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1. DD DADES GENERALS 
 
DD 1.1 Contingut de l’encàrrec 
 
Abast de la intervenció 
L’objecte de l’encàrrec és la redacció del projecte bàsic i d’execució de l’obra de rehabilitació de l’antic 
balneari de Can Rius per a destinar-lo a usos comunitaris. La intervenció, que haurà de complir amb les 
diferents regulacions urbanístiques i normatives que li són d’aplicació, té com a objectiu reubicar i/o 
ampliar les següents entitats: 

- Taller d’Art Manolo Hugué 
- Escola de Música Joan Valls 
- Ampliació del Museu Thermàlia 

 
L’operació serà una oportunitat no només per rehabilitar part del patrimoni de Caldes i dotar de 
programa un edifici existent actualment sense ús, sinó també per revitalitzar el casc antic del municipi. 
L’abast de la intervenció, definida al Pla Especial Urbanístic, contempla la superfície interior de l’edifici i 
la urbanització dels espais lliures adjacents. Les superfícies de l’àmbit s’estimen, segons el PEU, en: 

- Superfície de l’àmbit corresponent al PEU: 5.140m2. 
- Superfície del programa funcional enviat per l’Ajuntament a l’equip redactor amb data 

22/02/2024: 2.725m2. 
- Superfície construïda aproximada de l’actuació: 3.480m² (3.265m² de reforma + 215m² d’obra 

nova i porxos). Aquesta superfície no inclou l’actual establiment museístic.  
- Superfície aproximada d’urbanització: 825m².  
- Volum aproximat d’enderroc: 1.300m³. 

 
 
Abast de la documentació dels Projecte Executiu  
El present document reuneix la documentació gràfica i escrita necessària per a la comprensió del 
projecte i possibilitar la seva posterior licitació.  
 
Es defineix la ubicació del programa funcional i la relació entre els diferents espais. Es detalla la 
superfície de cada àrea funcional, que ha estat designada de mutu acord amb l’Ajuntament. Tot plegat 
atenent als requeriments patrimonials, als condicionants de l’entorn i als requeriments normatius i 
d’instal·lacions que se’n deriven.  
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DD 1.2 Identificació i agents del projecte 
 

Projecte: 
Títol del projecte: Rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius 
Emplaçament: Plaça de Can Rius, s/n, Caldes de Montbui, 08140, Barcelona 
Clau: 12557/2024 
Expedient:  9568/2023 

 
Promotor/s: 
Departament Ajuntament de Caldes de Montbui CIF P0803300C 

Representat per Joan Busquets Xambó 
Cap de l’Àrea de Serveis Territorials   

Adreça Plaça de la Font del Lleó núm. 11 
Municipi Caldes de Montbui Codi Postal 08140 

 
Autors del projecte: 
Empresa Ravetllat Arquitectura SLP NIF B-64458912 
Arquitectes Pere Joan Ravetllat i Mira, núm col·legiat 10993-2 NIF 38486443-Z 
 Ruben Gimenez Casquero, núm col·legiat 72750-4 NIF 47953348-G 
  NIF  
Adreça Carrer Calàbria núm. 146/150, 2-1 
Municipi Barcelona Codi Postal 08015 
Contacte:                   rqr@coac.net   tl. 932802690 

 
 Tècnics col·laboradors: 
 
Càlcul d’estructura: 
Empresa Barcelona Structural and Civil Engineering SCP NIF J66371709 
Responsable Jordi Payola i Lahoz   
Correu  info@bcnstructures.cat Telèfon 93 672 00 54 
Adreça Carrer de l’Estació  núm. 9, 2n-2a 
Municipi Palau-solità i Plegamans Codi Postal 08184 
    
Càlcul d’instal·lacions: 
Empresa Instal·lacions arquitectòniques SL  NIF B59860775 
Responsable Albert Salazar Junyent   
Correu  aia@aia.cat Telèfon 93 412 05 14 
Adreça Plaça Sant Pere núm. 3 
Municipi Barcelona Codi Postal 08003 
    
Arquitectes tècnics: 
Empresa Javier Toledo Soler NIF 36937807Z 
Correu  javiertoledosoler@gmail.com Telèfon 610 928 113 
Adreça Passatge Francisca Bonmaison, núm. 7D, 2º 3ª 
Municipi Castelldefels Codi Postal 08860 
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Paisatgisme 
Empresa Beatriz Saladich NIF 53787245C 
Correu  info@beatrizsaladich.eu Telèfon 635619502 
Adreça Carrer de Sicília núm. 172, 1er 3a 
Municipi Barcelona Codi Postal 08013 

 
 
DD 1.3  Relació de documents complementaris i tècnics redactors 
 

Estudi Geotècnic: 
Empresa  Activa Ingeniería y Geoservicios SL NIF  B65426744 
Responsable  David Revilla i Flavià Gèoleg núm. 4217 

Correu  activa@ingeoservicios.com Telèfon  93 474 80 30 

Adreça  Carrer Tirso de Molina núm. 36, 2a Planta 
Municipi  Cornellà de Llobregat Codi Postal  08940 
    
 Estudi Topogràfic: 
Empresa  Carles Enric Llorens Vander-put Núm col·legiat 08142 

 Enginyer tècnic en topografía 
Data de lliurament: Desembre 2020   

    
 Pla de Cales 
Empresa  Barcelona Structural and Civil Engineering SCP* 
    
Estudi històric i arquitectònic de l’antic balneari de Can Rius: 
Empresa  Veclus SL NIF  B59371195 
Responsable  Francesc Caballé, Reinald Gonzàlez   

Correu  veclus@veclus.cat Telèfon  93 319 65 51 

Adreça  Avinguda Marquès de l’Argentera núm. 17, ent. 4a 
Municipi  Barcelona Codi Postal  08003 

 
 Annex d’eficiència energètica 
Empresa  Instal·lacions arquitectòniques SL* 
  
 Estudi de Gestió de residus 
Empresa  Ravetllat arquitectura SLP * 
  

 Estudi de Seguretat i Salut 
Empresa  Javier Toledo Soler* 
  

 Control de qualitat 
Empresa  Javier Toledo Soler* 

 
 
 
 
*Dades descrites anteriorment 
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2. MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
MD 2.1. Objecte del projecte 
 
Tipus de projecte 
 
El projecte consisteix en la rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius i els seus espais adjacents. 
L’edifici està situat a la plaça de Can Rius, s/n, municipi de Caldes de Montbui, a la comarca del Vallés 
Oriental, Barcelona. 
 
Es tracta d’una antiga casa de banys que està datada al 1618, tot i que el gran conjunt termal data del 
1853. L’edifici des de llavors ha tingut diferents usos i és considerat com a Bé Cultura d’Interès Local 
(BCIL), apareixent a la fitxa número 74 del Catàleg patrimonial del municipi del 1992. Actualment és 
propietat de l’Ajuntament de Caldes i es tracta d’un conjunt de gran valor històric i artístic. L’edifici no 
té ús i gairebé la seva totalitat es troba apuntalat, amb alguns espais i escales que s’han enfonsat i són 
intransitables. L’aspecte exterior, no obstant, es troba en bon estat de conservació fruit d’una recent 
rehabilitació de les façanes. 
 
Al 2020 es va aprovar inicialment el Pla Especial de Can Rius amb la finalitat de servir com instrument 
d’ordenació urbanística i definir les precisions del POUM vigent a efectes d’implementar un 
equipament públic a Can Rius i revitalitzar el casc antic del municipi.  
 
L’edifici consta d‘un únic volum en forma de ‘T’ que fa mitgera amb el Museu Thermàlia i que connecta 
amb l’Espai Can Rius, recentment rehabilitat. Alhora, l’edifici resol diferents nivells de l’entorn, fent 
façana a la Plaça de Can Rius en el seu costat Est a través de la Planta Baixa, i amb una planta 
semisoterrada que s’obre cap al jardí privat de l’edifici. El conjunt, des d’aquesta planta semisoterrània, 
és de PS+4. I és en aquest edifici on es vol ubicar el nou programa multifuncional.  
 
Objectius principals 
 
Els objectius principals del projecte són: 

• Reubicar el Taller d’Art Municipal Manolo Hugué. El taller actualment està situat dins del 
Centre Cívic Cultural del municipi, al C/de Buenos Aires, núm.16. El taller dona servei a uns 300 
alumnes i hi treballen uns 8 docents. L’oferta formativa del taller inclou dibuix, pintura, gravat, 
escultura, ceràmica i fotografia entre d’altres disciplines, i està obert a tot tipus d’edats. 

• Reubicar l’Escola Municipal de Música Joan Valls. L’escola actualment comparteix edifici amb el 
taller d’art, al mateix centre cívic del municipi. Es tracta d’una escola que servei a 300 alumnes i 
on hi treballen 14 professors. L’oferta educativa de l’escola inclou aules individuals, col·lectives 
i també una sala d’actes on realitzar audicions. 

• Ampliar el Museu Thermàlia. Actualment, el Museu de Història Municipal de Thermàlia té una 
demanda d’espai per poder-hi allotjar part rellevant del seu fons artístic. La rehabilitació de 
l’edifici adjacent, Can Rius, suposa una oportunitat per augmentar la seva superfície i millorar 
l’oferta cultura de l’entitat, a l’hora que vincular-ho amb la resta de programes del futur edifici.    
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Aquests objectius es dissenyaran aconseguint espais inclusius i accessibles, incorporant propostes de 
la Nova Bauhaus Europea, com és el de recuperar edificis en desús, generant impacte en el seu entorn 
i ajudant a la dinamització social, cultural i educativa del municipi.  
 
Per altra banda, la proposta també té per objectiu assolir, dins d’allò possible, els principis clau de la 
Renovation Wave: com són la eficiència energètica, la descarbonització i la integració d’energies 
renovables. Sense deixar de pensar en una organització que afavoreixi els recorreguts eficients dels 
espais educatius, minimitzant els costos constructius i facilitant la gestió i el manteniment futur de 
l’edifici construït.  
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MD 2.2  Antecedents  
 
El present projecte executiu té per objecte la rehabilitació del conjunt arquitectònic de l’antic Balneari 
de Can Rius, a Caldes de Montbui, un edifici singular que data del segle XIX. L’edifici compta amb tres 
plantes pis disposades en forma de T i una planta semisoterrada que s’obre a un jardí exterior situat 
sobre la muralla medieval. L’àmbit general d’actuació abasta una superfície aproximada de 5.140m², 
dels quals 3.850 m² corresponen a superfície construïda i 995 m² a l’àmbit exterior. L’encàrrec inicial 
per a la redacció del projecte es va rebre el desembre de 2023, amb un pressupost base d’execució de 
2.886.112,23 € (PEM).  
 
Durant el desenvolupament dels treballs la complexitat dels procediments de rehabilitació 
contemplats s’ha aconsellat traslladar a una fase posterior algunes de les partides inicialment previstes. 
En conseqüència, aquest projecte executiu divideix les actuacions en dues fases constituint la primera 
fase un projecte complert tant a efectes funcionals, com del compliment dels requeriments de les 
subvencions.  
 
El projecte s’ha estructurat en dues fases diferenciades que es reflecteixen tant al pressupost que 
queda clarament desglossat com a la documentació gràfica. La primera fase inclou totes les actuacions 
imprescindibles per garantir la funcionalitat  i compliment normatiu de l’edifici; mentre que les 
intervencions previstes a la segona fase complementen els seus acabats. A la documentació gràfica 
s’indiquen aquelles partides incloses en cadascuna d’elles i es marquen gràficament els elements que 
queden exclosos en una primera intervenció. 
 
Aquesta separació permet abordar la rehabilitació garantint alhora el compliment tècnic i la 
funcionalitat del projecte. 
 
2.2.1  Normativa urbanística i justificació 
La proposta plantejada compleix amb el plantejament vigent que es llista a continuació: 

• Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament el 18 de juny de 2009 
(DOGC de 17 de juliol de 2009), i modificacions posteriors. 

• Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i històric-artístic del centre històric, aprovat 
definitivament el 27 de juliol de 1994 (DOGC de 5 de desembre de 1994). 

• Pla especial urbanístic Can Rius (PEU), aprovat definitivament el 26 d’abril de 2021 (DOGC de 
26 de maig de 2021) 

 
La classificació del sòl del conjunt és: 

- Sistema d’equipaments comunitaris (clau E): corresponent al conjunt de l’edifici 
principal Can Rius 

- Sistema d’espais lliures (clau V): corresponent al jardí 
- Sistema de comunicacions (clau C): no inclòs dins l’àmbit d’actuació però adjacent 

al jardí. 
 

L’edifici de Can Rius es considera un edifici protegit patrimonialment i consta com a Bé Cultural 
d’Interès Local, apareixent a la fitxa número 74 del Catàleg patrimonial del municipi del 1992. 
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2.2.2  Requisits derivats de l’encàrrec  
 
Requisits derivats de l’encàrrec 
El projecte adopta les solucions tècniques basades les normes vigents sobre construcció. El marc 
normatiu actual es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació que desenvolupa a través de Codi Tècnic 
de l’Edificació i estableix les exigències que han de complir els edificis en relació als requisits bàsics de 
seguretat i habitabilitat establerts en la LOE. El projecte també donarà compliment a la resta de 
normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i local que pertoqui. 
 
L’emplaçament inclou tangencialment el contacte amb un element protegit patrimonialment com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN): la muralla medieval que limita el jardí, fent façana a la riera. És per 
aquesta raó que els treballs que es produeixin a l’àmbit del jardí, tals com desmuntatges, enderrocs o 
moviments de terra, hauran de realitzar-se sota la supervisió d’un arqueòleg i prèvia redacció d’un Pla 
d’Investigació Arqueològica (PIA).  
 
Altres requisits  
No es coneixen altres requisits d’aplicació al solar. 
 
2.2.3  Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 
Per comprendre l’emplaçament de l’edifici s’ha seguit l’ ”Estudi històric i arquitectònic de l’antic 
balneari de Can Rius a Caldes de Montbui” elaborat per Veclús SL l’any 2010, del qual se n’extreu el 
següent fragment:  
 

“Les estructures arquitectòniques de l’antic Balneari de Can Rius es troben situades a l’extrem 
nord occidental de la vila ocupant un espai delimitat pel carrer del Pou, la plaça de la Font del 
Lleó i el carreró de Santa Susanna que mena a l’antiga porta oest de les muralles i a la capella 
del mateix nom adossada a les estructures arquitectòniques més meridionals del balneari. Per la 
zona més occidental discorre la Riera de Caldes, on s’observen les restes de les antigues muralles 
que encercolaven la vila, amb la porta oest, així com també les restes de l’antic molí de l’Esclop i 
la seva bassa. Aquestes darreres estructures s’organitzen tot formant un talús que actuen de mur 
perimetral de la zona enjardinada de la zona més occidental del balneari, tot conformant un 
mirador vers el Parc de Can Rius situat a l’altra riba de dita Riera de Caldes. Els espais del parc 
formaven part dels jardins del balneari −d’aquí el nom del parc−, on mitjançant un pont 
−construït l’any 1877 segons consta en una placa commemorativa− comunicava amb les 
instal·lacions del balneari i els seus jardins situats a l’altra riba de la riera tot salvant el barranc 
existent. L’accés principal al conjunt de les instal·lacions balneàries està situat a la plaça de la 
Font del Lleó (carreró de Santa Susanna, 2), un pas monumental construït entre les restes 
arquitectòniques de les termes romanes i les instal·lacions del Museu Thermalia, instal·lacions 
adossades a les estructures més meridionals del balneari de Can Rius. Amb anterioritat a 
l’actual urbanització de la plaça de la Font del Lleó, l’entrada al balneari afrontava a l’angle que 
formava el carrer que hi transcorria, conegut des mitjan segle XIX com de la Vila-Xica.“ 

 
El conjunt va ser construït inicialment com a balneari i a mitjans del segle XX va passar a ser propietat 
d’una comunitat religiosa i es va habilitar com a residència d’aquesta comunitat. Els diferents usos del 
conjunt va produir un seguit de reformes i de noves distribucions, en funció de les seves necessitats.  
 



 
 
 

Rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius. Projecte Executiu  

L’estructura de l’edifici és fonamentalment de parets de càrrega de maó massís i forjats unidireccionals 
de biguetes i revoltons ceràmics. L’estratègia estructural existent no és molt clara, alguns trams de 
forjats estan resolts en direccions contràries a les principals i es poden observar zones amb biguetes 
de formigó, altres de fusta i també metàl·liques. La coberta és fonamentalment inclinada a dues 
vessants i de teula aràbiga. Les façanes presenten un ordre d’obertures clar en la seva composició i 
pautades respecte a una sèrie d’eixos. 
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MD 2.3 Descripció del projecte 
 
2.3.1  Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors adscrits  
 
Estat Actual 
 
L’edifici original està format per una planta baixa i tres plantes pis en forma de T, a més a més compta 
amb una planta soterrani en forma de U que tanca un jardí exterior elevat sobre el passeig de la Riera. 
Després de força temps abandonat, l’edifici es troba en força mal estat de conservació i l’element més 
afectat es podria dir que és l’estructura horitzontal de l’edifici majoritàriament composta per bigues de 
fusta i revoltons ceràmics. Actualment es troba apuntalat en la seva totalitat per por al col·lapse. 
L’edifici presenta una gran varietat d’obertures i ritmes de façana diferents tan a la façana del riu, com 
a les dues façanes situades a la plaça de Can rius, que antigament composaven dos patis interiors 
tancats. L’edifici s’organitza al voltant d’una bonica escala patrimonial de volta ceràmica i amb baranes 
i detalls de fusta. 
 

Estructura de coberta. Planta tercera                            Nucli principal  
 
Proposta general 
 
El nou edifici de Can rius esdevindrà una peça clau dins la xarxa d’infraestructures del casc antic i la 
relació amb aquelles peces d’equipaments esportius situades a les afores del municipi. A més a més, la 
rehabilitació de l’antic balneari permetrà dotar a la ciutat de dos nous espais públics de rellevants i de 
importància urbanística. Per una banda, la Plaça de Can rius creix per generar un nou espai porxat 
perpendicular al carrer del Pont i un nou jardí públic accessible des del carrer de Santa Susanna. 
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Nova plaça – Lògia 
 
El projecte opta per cedir a la ciutat un nou espai porxat que s’annexi a l’actual plaça de Can rius, 
generant així una successió d’espais exteriors coberts des de la plaça de la font del lleó fins al pont a 
l’antic pont de Can rius. Aquest nou espai públic permetrà al equipament obrir-se a la trama urbana 
crear un nou punt estratègic utilitzable per l’ajuntament per a desenvolupar-hi diferents activitats. Es 
dissenyarà tenint en compte la perspectiva de gènere per evitar crear espais exteriors insegurs. 
 
Accés principal 
 
L’accés es produeix a través de l’edifici principal del conjunt termal. Fruit de l’enderroc del cos que 
afrontava el carrer del Pont, es va alliberar com a espai públic l’antic pati distribuïdor. Aquest pati -ara 
convertit en plaça- continua servint com un bon lloc per apropar-se a l’edifici i des d’on descobrir-hi 
l’accés, ja que el conjunt de construccions va envoltant l’espai dirigint la mirada cap aquesta nova 
entrada, fent-la identificable i reconeixible.  
 

Futur accés principal    Muralla Medieval i edifici de Can Rius des del Pont 
 
 
Connexió amb Thermàlia 
 
L’ampliació de l’actual Museu Thermàlia es produeix a través de la planta baixa per l’extrem sud de 
l’edifici, actualment paret mitgera.  Aquesta relació es produeix un vestíbul d’independència 
sectoritzant els dos edificis i permetent així un recorregut museístic adequat i coherent amb les sales 
d’exposicions situades a la planta soterrani. Totes les noves sales d’exposicions, com la Sala Picasso o 
la sala d’exposicions temporals, seran dissenyades seguint els criteris de condicions higrotèrmiques i 
d’il·luminació especifiques segons requeriments proporcionats pels resonsables del museu. 
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Nuclis de comunicacions 
 
Els nous nuclis es situen estratègicament per tal d’endreçar el conjunt i donar compliment a la 
normativa. Es plantegen tres nuclis verticals tots ells sectoritzats: dos a cada extrem longitudinal de la 
nau principal i un tercer al centre, servint de connexió amb l’àrea que creix cap a la plaça Can Rius.  

 
- Nucli A: Es tracta d’un nucli amb escala sectoritzada, que permetrà disposar de les condicions 

necessàries per complir amb el DB-SI. La seva posició serveix per consolidar la cantonada de 
l’edifici, que actualment es resol amb un reclau a les plantes 2 i 3. Es tracta d’una de les 
intervencions d’obra nova que es plantegen dins del Pla Especial Urbanístic, amb l’objectiu 
d’oferir una visió clara i definida cap a la riera.  

- Nucli B:  Es tracta també d’un nucli sectoritzat, però que disposa d’ascensors i reconstrueix 
l’antiga escala noble de l’edifici. La posició dels ascensors és estratègica al conjunt de la planta: 
sent pròxima a l’accés de l’edifici, arribant a planta semi-soterrani (en cas de servei puntual) i 
amb una posició centrada que afavoreixi els mínims recorreguts possibles. 
 

- Nucli C: Es situa adjacent al Museu Thermàlia, reconstruint l’antiga escala de servei existent i 
sent també sectoritzat. S’acompanya d’un nou ascensor que garanteixi l’accessibilitat entre el 
museu existent i la nova ampliació. La seva posició al límit de l’edifici facilita una circulació 
secundària entre programes. 

 
 

Nova galeria i jardí 
 
Una part important de la proposta passa per relacionar de forma clara i directa l’edifici amb el jardí 
històric, que passarà a ser de caire públic. Un nova galeria, que farà de nova façana a la planta semi-
soterrani, servirà com a coberta transitable, permetent l’accés al jardí des de la planta baixa a través 
d’una escala exterior. El jardí voldrà esdevenir un lloc comunitari pel conjunt de les entitats i podrà 
acollir-hi activitats, alhora que gaudir d’un espai de caire natural amb relació directe a les activitats.  
 
El nou espai públic serà accessible gràcies a la connexió mitjançant un nou pont amb l’ascensor 
existent que actualment connecta el passeig de la riera amb la plaça de can rius. Aquest element, evita 
el contacte amb la muralla medieval volant respectant així l’element patrimonial però complint amb el 
requeriment de fer accessible el nou espai exterior cedit a la ciutat. 
 
 
Muralla medieval 
 
El jardí de Can rius limita amb la muralla medieval que serveix d’element de contenció davant el 
passeig i la riera de Caldes. Actualment, hi trobem un volum adherit sobre la muralla (Veure imatge 
anterior), es proposa enderrocar-lo per recuperar l’estat inicial de la muralla. Aquesta operació 
consistirà en retirar el volum posterior recolzat sobre l’antiga muralla per i una nova actuació en primer 
lloc de neteja i desinfecció, per aconseguir en segona fase la consolidació del coronament. Veure més 
detall a la Memòria constructiva, al punt 3.9 Intervenció sobre la muralla medieval. 
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2.3.2  Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos 
 
La proposta planteja, mitjançant l’articulació dels diferents programes, la voluntat d’integració en el 
lloc, afavorint l’orientació i l’entorn urbà, alhora que disposant convenientment la distribució dels 
diferents espais per garantir una fàcil gestió i una còmode circulació. D’aquests objectius, se’n deriva 
una primera decisió estratègica que passa per que cada planta de l’edifici estigui destinada a una 
mateixa entitat, tal i com figura al següent esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest esquema resol les particularitats de cada programa, algunes de les quals s’especifiquen a 
continuació: 
 

- Museu Thermàlia: La connexió amb el Museu existent fa adient que l’ampliació es situï a la 
planta semi-soterrani de l’edifici per diferents raons. En primer lloc, perquè la resta del programa 
(Taller d’art i escola de música) necessita dues plantes per complir amb la superfície que es 
demana i perquè ens permet sectoritzar l’edifici de cara al compliment del codi tècnic en matèria 
de seguretat davant incendis de la forma més adient. A més, a més, la planta semi-soterrani 
s’entén com una extensió de l’accés a través de la planta baixa i la coberta de la nova galeria, 
d’on en resulta una planta molt pública i ben connectada amb la ciutadania. Paral·lelament, el 
nou jardí obert al públic permetrà visibilitzar el museu de forma clara i directa tant la ciutadania 
de Caldes com per als visitants. 

 
- Taller d’art Manolo Hugué: El usos previstos per al taller, de caire més públic, es situen a la 

planta baixa i primera. El taller té per tant una vinculació directe amb el carrer, on també s’hi per 
tal de facilitar els accessos. I de cara a la gestió, el programa d’art s’ha dividit segons edats, sent 
la planta baixa destinada a infants i la primera a adults. 

 
- Escola de música Joan Valls: L’escola es situarà a la Planta Segona i a la Planta Tercera, donat 

que les condicions d’aquest tipus de programa, com són aules insonoritzades o grupals, 
necessiten aïllar-se respecte la resta d’activitats. L’estructura original de l’edifici permet una 
compartimentació dels espais fàcil i que respecta els condicionants del programa establerts i a 
més aprofita per situar una sala d’actes en un dels espais principals del conjunt, alliberant el 
forjat de la planta tercera per gaudir de majors dimensions.  
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2.3.3  Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 
 
S’adjunta en la següent taula la relació de superfícies segons el programa funcional proporcionat per 
l’Ajuntament. La taula està organitzada en relació a les diferents entitats i els diferents espais estan 
endreçats segons la planta on es situen. 
 
Superfícies construïdes     m2 construïts  m2 exteriors (50%) 
Planta Semisoterrani     759,35 
Planta Baixa      732,70   147,08 
Planta Primera      707,18 
Planta Segona      856,45 
Planta Tercera      720,90 
        3776,58   73,54 
  
 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  3850,12 m2 

 

Urbanització exterior 
Jardí de Can Rius      750,00 
Galeria Exterior (sortida des de PB)    245,10 
 
TOTAL URBANITZACIÓ EXTERIOR    995,10 m2 
 
Superfícies útils    
PS-Planta Semisoterrani   Nº  m2 útils  
Sala exposició Picasso   1  123,00 
Sala Temporal    1  92,00 
Sala Arqueologia / fons d’art  1  83,50 
Sala etnologia    1  36,20 
Galeria     1  140,00 
Vestíbul connexió Thermàlia  1  14,00 
Serveis     1  24,80 
 
TOTAL SUP ÚTIL PS     513,50 m2 

 
PB-Planta Baixa    Nº  m2 útils   m2 exteriors (50%) 
Taller d’art Manolo Hugué 
Aula de gravat adults   1  45,00 
Aula de fotografia    1  59,00 
Aula de gravat infants / Serigrafia  1  43,80 
Laboratori de fotografia   1  37,00 
Espai fosc    1  19,80 
Espais comuns Música i Art 
Secretaria    1  23,00 
Despatx d’atenció    1  18,00 
Hall principal – Espai d’entrada  1  57,80 
Vestíbul connexió Thermàlia  1  9,20 
Loggia exterior    1  65   130,00 
 
Zona de pas    1  188,60 
Serveis     2  28,00 
ET      1  15,70 
Sala d’instal·lacions    1  22,00 
 
TOTAL SUP ÚTIL PB     631,90 m2 
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P1-Planta Primera   Nº  m2 útils  
Taller d’art Manolo Hugué 
Aula pintura infants   1  45,00 
Aula volum infants   1  59,00 
Aula pintura adults   1  55,00 
Aula ceràmica adults   1  47,50 
Aula escultura    1  30,80 
 
Sala de professorat   1  20,90 
Despatx de direcció   1  18,60 
Magatzem    2  36,4  
Arxiu     1  15,10 
 
Zona de pas    1  137,20 
Serveis     1  28,00 
Sala d’instal·lacions   1  22,00 
 
TOTAL SUP ÚTIL P1     515,50 m2 

 
 
P2-Planta Segona   Nº  m2 útils  
Escola de música Joan Valls 
Aules classes col·lectives   3  161,50 
Aules classes individuals   3  54,00 
Aula gran    1  120,00 
Foyer aula gran    1  40,50 
Aula d’informàtica   1  47,50 
Magatzem    1  40,50 
 
Zona de pas    1  137,20 
Serveis     2  28,00 
Sala d’instal·lacions   1  22,00 
 
TOTAL SUP ÚTIL P2     650,70 m2 

 

P3-Planta Tercera   Nº  m2 útils  
Escola de música Joan Valls 
Aules classes col·lectives   3  158,00 
Aules classes individuals   6  114,20 
Despatx de direcció   1  19,14 
Sala de professorat   1  27,10 
Altell Aula gran    1  35,70 
 
Zona de pas    1  116,60 
Serveis     1  8,00 
Sala d’instal·lacions   1  10.40 
 
TOTAL SUP ÚTIL P3     489,14 m2 
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MD 2.4 Requisits Descripció del projecte 
 
2.4.1  Relació de requisits a complimentar  
En aquest apartat es farà una relació prèvia dels principals requisits a complimentar en el projecte 
atenent a la seva ubicació, característiques de l’edifici i de les preexistències, tot tenint en compte la 
seva incidència en el desenvolupament del projecte. Els requisits plantejats són: 

- Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 
- Seguretat estructural 
- Protecció enfront el soroll. DB-HR 
- Seguretat en cas d’incendi 
- Seguretat d’utilització i accessibilitat DB-SUA 
- Salubritat DB-HS 
- Estalvi d’energia i limitació de la demanda energètica 
- Altres requisits 

 
2.4.2 Utilització: condicions funcionals relatives a l’ús 
El dimensionat dels espais interiors s’ha dissenyat seguint el capítol del Codi Tècnic d’Edificació 
‘Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat’ (DB-SUA), tal i com es detalla més endavant.  
 
Per altra banda, també s’han seguit les consideracions existents dins els Pla Especial Urbanístic de Can 
Rius. En aquest sentit se’n detallen les següents apreciacions: 
 
2.4.2.1.Obligatorietat de dotació d’aparcament 
Seguint els punts 3.10 del PEU, l’edifici està exempt de dotació de places d’aparcament. 
 
2.4.2.2. Condicions de caràcter general 
El dimensionat dels espais interiors s’ha fet seguint la informació proporcionada per l’Ajuntament en 
acord amb les diferents entitats i traslladada a l’equip redactor a través d’un seguit de superfícies i de 
requeriments especifics. 
 
2.4.2.3. Altres condicions 
També s’ha considerat la normativa específica sobre escoles de música i dansa que imparteixen 
ensenyaments no reglats, seguint el Decret 354/2021 del 14 de setembre. En relació a aquest Decret, 
l’article 19 estipula els següents requisits dels espais i instal·lacions per a les escoles de música, als 
quals el projecte dona compliment: 

1. Les aules de les escoles de dansa o de música han d'estar situades en espais destinats 
exclusivament a l'activitat durant l'horari d'execució de l'activitat, que reuneixin les condicions 
arquitectòniques, higièniques, acústiques i de seguretat previstes a la regulació aplicable. 
2. Les escoles han de disposar d'un espai per a administració i coordinació i d'un servei 
higiènic que també ha de ser d'ús exclusiu durant l'horari d'execució de l'activitat. 
3. Les aules de les escoles de música han de tenir una superfície no inferior a 1,5 metres 
quadrats per alumne o alumna, i han de disposar, almenys, d'una aula de 25 metres quadrats 
per a les classes col·lectives. 

 
Més enllà d’aquestes consideracions, i d’acord amb l’Ajuntament no es coneixen altres normatives 
específiques d’aplicació. 
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2.4.3 Seguretat estructural 
Veure ‘Annexos a la memòria: ‘ME. Memòria i annexes d’Estructures’. 
 
2.4.4 Seguretat en cas d’incendi 
Veure ‘Annexos a la memòria: ‘MI. Memòria i annexes d’Instal·lacions’. Apartat: ‘Condicions de 
seguretat en cas d’incendi’. 
 
2.4.5 Seguretat d’utilització 
Es garanteix l’accessibilitat al nou edifici mitjançant itineraris accessibles i adaptats, que permeten la 
utilització de manera independent i segura de l’edifici. El projecte inclou les condicions d’accessibilitat 
establertes per la Llei d’accessibilitat 13/2014, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. També s’incorporen passamans i baranes a diferents 
altures en aquelles situacions que el CTE especifica per centres docents. 
 
S’adjunta també a continuació la justificació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya D. 209/2023. 
 
2.4.6 Justificació compliment d’accessibilitat D. 209/2023 
 
Aspectes Generals 
Els itineraris i elements de l’edifici compleixen les condicions d’accessibilitat del D.135/1995 pel que fa 
al nivell adaptat o practicable i s’incorporen gràcies a la rehabilitació del conjunt arquitectònic. 
 
Accés 
- L’accés i els itineraris adaptats/practicables entre zones d’ús públic no compten amb cap graó. 
L’accés principal a l’interior de l’edifici presenta un desnivell inferior a 5cm i per tan es considera 
accessible. 

 
Itinerari accessibles / practicables 
 - Es disposa d’un itinerari accessible per a la connexió de les diferents zones on es desenvolupen les 
activitats d’ús públic. 
- S’admet recorregut accessible a tot l’edifici amb una amplada de 1,20m, alçada mínima de 2,20m i 
espai de gir lliure d’obstacles de diàmetre 1,50m. 
- El pendent mai serà superior al 4% en sentit longitudinal i del 2% en sentit transversal. 
- L’itinerari accessible no conté cap escala, graó o ressalt del diferent gravat del paviment. Els 
desnivells es salven per mitjà de: rampes accessibles o ascensor practicable. 
- Els ascensors compten amb una cabina mínima de 1,10x1,40m i la inscripció davant la porta del 
recinte d’un cercle de diàmetre 1,50m 
 
Evacuació persones amb discapacitat 
- Es garanteix a cada planta de l’edifici una sortida accessible a un sector alternatiu, accés a un refugi ja 
que l’alçaria d’evacuació és superior a 8 m 
 
Comunicació 
- Es disposarà d’instal·lació d’anell d’inducció magnètica a la recepció principal. 
- Es disposarà de sistemes d’alarma i senyalització dels recorreguts d’emergència segons l’art. 37, així 
com els corresponents elements de comunicació. 
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Encaminament i orientació 
- Es preveuen sistemes d’encaminament i orientació mitjançant pavimentació tàctil  
(annex3c. Apartat 3.2) a les zones exteriors. 
- Encaminaments que dirigeixen des dels accessos principals fins als punts d’informació i als elements 
de comunicació vertical. Els elements per guiar l’usuari preveuen una correcte informació visual i 
informació auditiva i tàctil. 
 
Serveis higiènics 
S’incorpora a cada planta una cambra higiènic accessible que comptarà amb les següents 
característiques:  
- Equip: inodor + rentamans 
- Paviment: Classe 2 
- Amplada lliure de porta: 80cm (corredissa o obertura cap a l’exterior) 
- Espai lliure d’obstacles (a tota l’alçada): inscripció diàmetre de 1,50m 
- Espai de transferència lateral: als 2 costats de 0,80 x 1,20m 
- Amplada útil de pas zones de circulació: 1,20m 
- Espai de gir: Inscripció diàmetre 1,50m 
 
2.4.6.1.Condicions per limitar el risc de caigudes 
Es limitarà el risc dels usuaris del consultori a patir caigudes, per això els paviments seran adequats per 
a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. Així mateix es limitarà el 
risc de caiguda en buits, en canvis de nivell i en escales i rampes. Es facilitarà la neteja dels vidres 
exteriors en condicions de seguretat. 
 
2.4.6.2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin sofrir impactes o quedar atrapats amb elements fixos o 
practicables de l'edifici. 
 
2.4.6.3. Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment atrapats en el recinte. 
 
2.4.6.4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
El projecte estableix les condicions necessàries, de tal forma que es limiti el risc de perjudici als usuaris 
com a conseqüència d’una il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors 
com exteriors, inclús en cas d’emergència o de fallida de il·luminació normal. Se’n defineixen dos tipus 
generals d’enllumenat: 
- Enllumenat normal: definició dels nivells mínims d’il·luminació a les zones de circulació i d’estada. 
- Enllumenat d’emergència. 
 
Veure ‘Annexos a la memòria: ‘MI. Memòria i annexes d’Instal·lacions’. Apartat: ‘Instal·lacions 
d’enllumenat’. 
 
2.4.6.5. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 
En el projecte no es contempla aparcament per a vehicles. 
 
2.4.6.6. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
 
Veure dins l’apartat A6.3 Fitxes justificatives 
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2.4.6 Salubritat 
 
L’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 
contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), garantint la qualitat de l’aire 
interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. L’edifici es troba dins els municipi de  Caldes de Montbui classificat com a ZONA II 
dins l’àmbit de protecció enfront el gas radó, segons CTE- HS6. 
 
S’adjunta al capítol ‘Annexes a la memòria’, apartat ‘A6.3 Fitxes justificatives’, les diferents justificacions 
per al compliment del DBHS, complimentant així la informació que apareix a l’annex de Memòria i 
Annexes d’Instal·lacions. 
 
2.4.7 Protecció enfront el soroll 
 
Veure ‘Annexos a la memòria: ‘MI. Memòria i annexes d’Instal·lacions’. 
 
2.4.8 Estalvi d’energia i limitació de la demanda energètica 
 
S’adjunta l’Annex E5. Annex d’eficiència energètica dins el capítol E. Documents complementaris i 
projectes parcials. 
 
2.4.9 Eco-eficiència. Compliment del Decret 21/2006 
 
S’incorpora l’annex d’eco-eficiència a continuació. 
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7
ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

592

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km  3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Rehabilitació antic balneari de Can Rius

Caldes de Montubui

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

Residencial colꞏlectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

X

PROJECTE (1)

x

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

AIXETES

AILLAMENT TÈRMIC

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

S

l’edifici no compta amb suficient assolellament

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

50%

III

S

l/dia

(4)
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 
Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

x

M

x

PUNTS
M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC
x

INSTALꞏLACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies 
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

x

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K

PROJECTE

x

s

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici x

x

PROJECTE

x

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

coberta enjardinada

coberta ventilada

x

x

x

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

2/2
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3. MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
MC 3.1 Treballs previs i replanteig general 
 
Els treballs que s’efectuaran previs a l’inici de construcció dels nous edificis seran els següents: 

- Enderroc de la zona de cossos adjacents al jardí. 
- Extracció d’arbrat i altres elements existents a l’àmbit d’actuació que estan en mal estat. 
- Neteja i arranjament del solar per dur a terme els treballs 
- Tanca perimetral de la zona d’actuació 
- Ubicació de la caseta d’obra  
- Comunicació als serveis afectats de l’inici de l’obra i instal·lació de l’electricitat provisional 

 - Replanteig general dels edificis 
 

MC 3.2 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
 
Quedarà definit a l’annex ‘ME. Memòria i annexes d’Estructures.’ 
 

MC 3.3 Sistema estructural 
 
Quedarà definit a l’annex ‘ME. Memòria i annexes d’Estructures.’ 

 
MC 3.4 Sistema envolupant i d’acabats exteriors 
 
La façana existent, de paredat de pedra comú (30cm), incorpora per la part interior de la fulla un nou 
trasdossat de doble placa de cartró guix amb aïllament de llana de roca de 9cm. A l’exterior de la fulla 
s’acabarà enguixat d’uns 2cm. 
 
El sistema arriba fins l’ampit de les finestres situades a planta tercera, alliberant un coronament 
perimetral que permet veure el paredat original de les façanes, evitant la trobada amb el ràfec de coberta 
existent. 
 
També es contempla una nova façana per al cos afegit de la galeria, definida mitjançant un ritme de tres 
fusteries de fusta enmarcades dins la llum entre pilars. Aquesta mateixa solució, però amb un 
especejament diferent, serà l’utilitzada per la colmatació del ‘Nucli A’ a la cantonada de l’edifici.  
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MC 3.5 Sistema de compartimentació i d’acabats interiors 
 
La nova compartimentació vertical es produirà en sec mitjançant solucions de plaques de cartró-guix, 
per agilitzar el procés de construcció i minimitzar el pes propi. Es distingeixen entre cinc tipus de 
divisions verticals: 

- DV1: Paret d'obra de fàbrica de gero. E: 15cm. 
- DV2: Paret de doble placa de guix laminat amb aïllament. E: 10.6cm. 
- DV3: Paret de doble placa de guix laminat tipus Silentboard de Knauff amb aïllament. E: 15cm. 
- DV4: Envà acústic. 
- DV5: Panells compartimentació banys HPL.. 
- DV6: Trasdossat mur original interior. 
- DV7: Trasdossat façana. 

 
La nova compartimentació horitzontal també es produirà en sec mitjançant solucions de plaques de 
cartró-guix. Es distingeixen entre quatre tipus de divisions verticals: 

- FS1: Fals sostre acústic de plaques de guix fonoabsorvents. 
- FS2: Fals sostre hidròfug de plaques de guix. 
- FS3: Fals sostre estàndard de plaques de guix. 
- FS4: Fals sostre registrable d’entramat d’alumini. 
 

El paviment interior de l’edifici serà de morter autonivellant antilliscant e=5cm situat sobre la capa de 
comprensió que serveix per consolidar l’estructura. També es col·locaran peces de mosaic hidràulic 
recuperat a diferents zones com per exemple a l’entrada o al passadís de la planta tercera, convebuda 
com la més noble. Al nou cos de la galeria es col·locarà un paviment de peces prefabricades de formigó 
de 30cm que continuarà cap al jardí exterior, dotant així aquest espai com a nexe d’unió entre el nou 
museu Picasso i la urbanització exterior de la proposta.  

 
MC. 3.6. Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 
 
Quedaran definits a l’annex ‘MI. Memòria i annexes d’Instal·lacions.’ 
 

MC 3.7 Equipament 
 
Tot i que a pressupost no es contemplen partides per equipament, s’han tingut en compte els 
requeriments de les entitats a l’hora de disposar les aules i que aquestes puguin equipar-se seguint 
criteris de flexibilitat i autonomia. El mobiliari existent a les entitats es traslladarà al nou equipament. 
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3.8. Urbanització dels espais exteriors 
 
Antecedents i estat actual 
 
El jardí de Can Rius es troba a la planta soterrani de l’edifici principal, delimitat pel traçat de la muralla 
medieval i una zona de galeries cobertes en forma de U que li donen accés, resultants de la darrera 
extensió de l’edifici. Consisteix en una superfície relativament plana que conforma una terrassa oberta 
cap a l’entorn de la Riera de Caldes, des d’on es pot contemplar el pont que connectava el recinte de 
Can Rius amb els seus jardins, actualment de domini públic.  
 
Aquest conjunt arquitectònic ha sofert nombroses transformacions al llarg del temps, donant lloc a la 
pràctica desaparició de les traces de la seva funció original de balneari, que va tenir la seva esplendor 
durant el segle XIX. A l’àmbit del jardí, es conserva l’element central de la font-brollador, i part de l’arbrat 
singular que l’envoltava (Eucalyptus camaldulensis). També s’observen algunes traces de la vegetació 
enfiladissa (Ipomoea indica) que penjava de la muralla cap al Passeig de la Riera (veure fotografia de la 
documentació gràfica UR3.2). L’arbrat existent restant (Citrus sp, Nerium oleander, Celtis australis, Acer 
cappadocium) sembla haver estat plantat posteriorment a la decadència del balneari, des del moment 
en què es va establir una congregació religiosa als anys 60 fins que va passar a mans de l’ajuntament de 
Caldes de Montbui l’any 2009. 
 
Proposta 
 
El projecte consisteix en la reconfiguració del jardí de Can Rius en el marc del projecte de rehabilitació 
de l’antic balneari, on s’instaura un nou equipament públic que inclou el Taller d’Art Manolo Hugué, 
l’Escola de Música Joan Valls i l’ampliació del Museu Thermàlia. Amb això, el jardí de Can Rius esdevé 
un espai exterior d’intercanvi entre els diferents usuaris del recinte i els habitants de Caldes de Montbui, 
que passarà a formar part de la xarxa d’espais lliures del municipi.  
 
En aquest sentit, es planteja trencar l’actual disposició centrífuga del jardí per convertir-lo en un espai 
de travessa entre el Pont de Can Rius i el Passeig de la Riera, mitjançant l’enderroc dels volums annexos 
i la construcció d’una nova galeria tangent a la façana occidental del recinte. La petjada resultant 
s’articula mitjançant cinc elements compositius, generadors dels recorreguts, les visuals i els diferents 
usos del jardí de Can Rius: 
(1) Un bosquet de bedolls que emmarca l’accés des del Pont de Can Rius 
(2) Un espai central que permet la possibilitat de realitzar activitats exteriors associades als nous usos 
de l’edifici (concerts, exposicions), puntuat per una col·lecció d’arbres singulars que proporcionen espais 
d’ombra al voltant de l’antiga font 
(3) Un canal de drenatge al llarg de la muralla, amb una vegetació herbàcia que constitueix un filtre 
entre el jardí i l’entorn de la Riera de Caldes 
(4) Un recorregut pavimentat que estableix continuïtat entre els accessos del jardí i la nova galeria  
(5) Una orla arbustiva que articula l’accés des del Passeig de la Riera 
 
Accessos 
El projecte planteja obrir dos nous accessos al jardí i generar un recorregut de connexió entre el Pont 
de Can Rius i el Passeig de la Riera.  
(1) L’accés nord des del Pont de Can Rius es farà a través d’unes escales i un pont de connexió amb 
l’ascensor existent per les persones de mobilitat reduïda 
(2) L’accés sud des del Passeig de la Riera es farà a nivell, mitjançant l’ampliació d’una obertura en el 
mur existent del recinte de Can Rius 
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Topografia 
Tot i estendre’s en una superfície relativament plana, el jardí presenta un salt d’uns 70-80cm en el seu 
sentit transversal, en el punt de contacte amb la muralla medieval. Amb això, s’aprofita aquest desnivell 
pel traçat d’un canal de drenatge al llarg d’aquesta preexistència (veure documentació gràfica UR2.3). 
 
Ferms 
Abans de l’inici de l’obra es duran a terme els assajos necessaris per confirmar les dades d’excavabilitat 
de les rases i la definició de les zones pavimentades per ajustar la secció constructiva dels ferms 
proposats a la documentació gràfica UR6.1.  
 
Paviment de formigó amb juntes drenants 
Al recorregut que connecta els accessos des del Pont de Can Rius i el Passeig de la Riera, tangent a la 
nova galeria de l’edifici, es planteja un paviment de formigó amb juntes drenants de sauló compactat. 
Aquest paviment tindrà un acabat antilliscant, i presentarà una diferència de nivell inferior a 4mm entre 
les peces. 
 
Sauló compactat 
A la zona central del jardí es planteja una superfície semi-drenant de sauló compactat, sobre la qual es 
podran dur a terme diferents activitats associades amb els nous usos de l’edifici. Aquest tipus de 
paviment presentarà una compactació suficient per garantir el seu bon manteniment, així com ser un 
suport estable i accessible per les persones amb mobilitat reduïda, amb un pendent màxim del 2%. 
 
Terra vegetal per plantació 
Els espais plantats tindran una aportació de terra de substrat de qualitat, sobre una base grava per 
garantir un bon drenatge. El gruix d’aquest aport de terra serà diferent segons l’estrat vegetal:  
(a) Per l’arbrat, s’estableix un gruix de 40 cm terra vegetal, situada per sota de la capa de sauló 
compactat, i continguda en un diàmetre de 150cm al voltant del tronc.  
(b) Per la vegetació arbustiva, s’estableix un gruix de 40 cm  
(c) Per la vegetació herbàcia i tapissant, s’estableix un gruix de 20 cm  
 
Mobiliari i elements 
 
Bancs 
Es plategen dos punts d’estada i contemplació a l’àmbit del jardí, amb dos línies de bancs d’aspecte 
monolític que permeten asseure’s a ambdues bandes (veure documentació gràfica UR4): 
(1) Una línia conformada per quatre bancs situats al llarg del canal de drenatge, des d’on es pot 
contemplar tant l’espai central del jardí com l’entorn de la Riera de Caldes i el Pont de Can Rius. 
(2) Una línia conformada per dos bancs situats per davant de la orla arbustiva que articula l’accés des 
del Passeig de la Riera amb la nova galeria tangent a la façana de l’edifici 
 
Papereres 
Es preveuen dues papereres pròximes als nous accessos del jardí, tant des del Passeig de la Riera com 
des del pont de Can Rius (veure documentació gràfica UR4). Aquests elements es col·loquen sobre els 
espais plantats, dissimulats entre la vegetació herbàcia i arbustiva. 
 
 
 
Antiga font 
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Es planteja recuperar l’element d’aigua de l’antiga font, transformant-lo en una bassa de retenció. Amb 
això, es desdibuixa la seva geometria circular introduint elements ‘naturals’, com rocalla i vegetació 
tapissant, que fan al·lusió a l’esperit romàntic de l’antic balneari. Aquest element estarà connectat a la 
xarxa de sanejament per poder buidar-lo en cas de manteniment, i també presentarà sobreeixidors 
puntuals per poder evacuar l’aigua en excés durant episodis de pluges abundants. Per tal de prevenir 
l’aparició de mosquits, es preveu la introducció de carpes (Carassius auratus) (veure documentació 
gràfica UR6.2). 
 
Serralleria 
 
Barana 
Es planteja una barana d’1m d’alçada al llarg del canal de drenatge, amb una separació d’1m respecte a 
la muralla existent. La materialitat i l’especejament d’aquest element apareixen a la documentació gràfica 
UR2.1. 
 
Guies vegetació enfiladissa 
Es plantegen unes guies de suport per al desenvolupament de la vegetació enfiladissa al mur existent 
del recinte, on es situa l’accés des del Passeig de la Riera. Consisteixen en cables d’acer inoxidable, 
fixades uns ancoratges que sobresurten d’aquest mur, segons s’indica a la documentació gràfica UR6.2. 
 
Vegetació 
 
L’estratègia de plantació del jardí té com a objectiu posar en relleu els elements històrics existents i 
recuperar l’esperit romàntic del jardí l’antic balneari, articulant recorreguts i generant subespais 
adaptables al confort i les necessitats dels usuaris. Amb això, es defineixen sis àmbits diferenciats, 
descrits a la documentació gràfica UR3:  
(1) Un arborètum a l’espai central del jardí, al voltant de l’antiga font, on es planteja introduir un arbre 
de fulla caduca (Styphnolobium japonicum) que s’afegeix als arbres singulars existents (Eucalyptus 
camaldulensis, Celtis australis, Acer cappadocium). Aquesta espècie de fulla caduca i copa ampla fa 
al·lusió a la col·lecció heterogènia d’arbres exòtics que conformava la imatge del jardí de Can Rius durant 
l’esplendor de l’activitat balneària. 
(2) Un bosquet conformat per una plantació relativament densa de bedolls (Betula Pendula) que genera 
un espai d’ombra a l’accès des del Pont de Can Rius. Aquests arbres de fulla caduca, port vertical i 
creixement ràpid generen un esclat de la Riera de Caldes a l’àmbit del jardí. 
(3) Una vegetació enfiladissa que cobreix la cara nord del mur del recinte que dóna accés al Passeig de 
la Riera. Es planteja una espècie caducifòlia (Parthenocissus tricuspidata), amb fulles que varien de color 
verd a vermellós segons les estacions.  
(4) Una vegetació tapissant defineix un àmbit al voltant de l’antiga font, amb falgueres (Nephrolepis 
cordifolia) i violes (Vinca minor) que cobreixen aquest element construït, donant-li un aspecte de runa i 
fent així al·lusió a l’esperit romàntic de l’antic balneari. 
(5) Un canal de drenatge situat al llarg de la muralla medieval, on s’aprofita la humitat que genera el 
petit salt topogràfic per introduir una combinació d’espècies herbàcies de port baix (Brachypodium 
phoenicoides, Salvia nemorosa) i alt (Gaura lindheimeri, Verbena bonariensis) que cobreixen parcialment 
la barana prevista. Aquesta estrat herbaci genera un filtre amb el Passeig de la Riera que dóna una certa 
intimitat al jardí.   
 
(6) Una orla arbustiva que artigula l’accés des del Passeig de la Riera amb la muralla i la nova  galeria. 
Consisteix en una massa densa conformada per una gradació d’espècies arbustives de port mig (Abelia 
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x Grandiflora, Myrtus communis) i alt (Photinia x fraseri, Viburnum tinus), que presenten un fullatge 
persistent i floreixen en diferents moments de l’any.  
 
Llistat d’espècies proposades  Subministrament
 Distància de plantació 
· Betula pendula   14-16: 4u
  cada 4m 
· Styphnolobium japonicum  14-16: 1u 
 puntual 
· Parthenocissus tricuspidata  C5L: 5u 
  cada 60cm 
· Nephrolepis cordifolia   C2L: 10u
  cada 40cm 
· Vinca minor    C2L: 20u
  cada 40cm 
· Brachypodium phoenicoides  AF300cc: 130u
  cada 60cm 
· Salvia nemorosa   C2L: 28u
  cada 60cm 
· Verbena bonairensis   C2L: 25u
  cada 60cm 
· Gaura lindheimeri   C3L: 28u
  cada 60cm 
· Abelia x grandiflora   C10L: 17u
  cada 80cm 
· Myrtus communis   C10L: 17u
  cada 80cm 
· Photinia x fraseri   C15L: 12u
  cada 1m 
· Viburnum tinus   C15L: 16u
  cada 1m 
 
Pel que fa a la vegetació existent, es conserva part de l’arbrat al voltant de l’antiga font i es procedeix a 
la tala dels exemplars morts o que interfereixen en els enderrocs dels volums annexes a l'edifici i la 
construcció de la nova galeria, segons s’indica a la UR1. 
 
Gestió i evolució de les plantacions 
La configuració del jardí descrita anteriorment pretén aconseguir una gestió mínima a llarg termini, 
mitjançant la utilització d’espècies adaptades a les condicions del lloc. La plantació tindrà lloc abans o 
després dels mesos d’estiu, per evitar l’estrès hídric de les diferents espècies i reduir així la taxa de 
mortalitat. Abans de la plantació, es desbrossarà el terreny, assenyalant i protegint els exemplars 
d’interès.  
(a) A l’àmbit del canal de drenatge i l’antiga font, la plantació es farà directament sobre el substrat de 
terra vegetal. Posteriorment, es tractarà de mantenir els estrats herbacis i tapissants proposats 
mitjançant un desbrossament estacional. 
(b) A l’àmbit de l’orla arbustiva i la vegetació enfiladissa, la plantació es farà directament sobre el substrat 
de terra vegetal dels parterres. Per al seu manteniment, es procedirà a realitzar una poda estacional de 
les espècies proposades per evitar que envaeixin els recorreguts d’accés en cas de sobrecreixement. 



 
 

 

Rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius. Projecte executiu  

(c) A l’àmbit de l’arborètum i el bosquet, la plantació es farà en cepellons, fent una excavació prèvia de 
1,5m de diàmetre al voltant del peu, i d’entre 80cm i 1m de profunditat, segons la mida subministrada, 
que s’omplirà posteriorment amb una aportació de terra vegetal barrejada amb grava en les capes 
inferiors per garantir el drenatge. La superfície d’aquest àmbit de plantació quedarà coberta d’una capa 
de sauló compactat per fondre’s amb la pavimentació de l’espai central, amb una làmina separadora de 
geotèxtil que impedirà el creixement d’altres herbes. També s’incorporaran uns tutors de fusta que 
garantiran el creixement i la protecció adequades dels nous exemplars durant els primers anys. 
Posteriorment, es procedirà a realitzar una o dues podes anuals de l’arbrat per garantir el pas inferior i 
evitar el col·lapse de les branques. 
 
 
 
Instal·lacions 
 
Sistema de reg 
Es preveu la instal·lació d’un sistema de reg per degoteig per garantir la implantació i manteniment de 
les espècies vegetals proposades, amb dues línies i programadors independents. D’una banda, la 
vegetació herbàcia, arbustiva i enfiladissa comptarà amb un sistema de tubs degotadors autoneteja, 
inserits en el terreny cada 40cm. D’altra banda, l’arbrat comptarà amb un sistema de reg puntual amb 
anells degotadors, situats a cada peu. També es planteja la instal·lació d’una boca de reg pròxima a 
l’accés des del Passeig de la Riera.  
 
Drenatge 
Per tal d’evitar l’acumulació d’aigua als espais transitables del jardí, es preveu el traçat d’elements de 
drenatge integrats en els àmbits de l’orla arbustiva i el canal de drenatge al llarg de la muralla. Aquests 
elements permetran infiltrar part de l’aigua recollida al terreny i es connectaran a la xarxa de sanejament 
per garantir la evacuació en episodis de pluges abundants.   
 
Enllumenat 
S’introdueixen dues línies diferenciades per a l’enllumenat del jardí. D’una banda, es planteja una 
alineació de lluminàries baixes (60cm) bordejant la muralla, integrades en el marge vegetal del canal de 
drenatge i situades cada 5m. D’altra banda, es planteja una constel·lació de lluminàries altes (4-5m) 
situades cada 10m, acompanyant el recorregut d’accés a l’edifici i la connexió entre els nous accessos 
del jardí (veure documentació gràfica UR5). 
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3.9. Intervenció sobre la Muralla medieval 
 
Actualment la muralla es troba en bon estat, tot i que presenta una degradació normal pel pas del temps 
i els agents climatològics i fisicoquímics sobretot en el seu coronament i per tan en relació directe amb 
el jardí de Can Rius. El projecte reconeix dos punts crítics en contacte amb la muralla: 
 

- Enderroc volumetria existent i nou coronament: Actualment l’edifici compta amb un volum 
recolzat sobre l’antiga muralla medieval. Aquest es composa per parets de càrrega d’obra 
ceràmica arrebossades que tanquen un jardí interior en forma de U mirant cap al riu. Aquest 
volum d’una sola planta es delimitat per una coberta plana transitable de rasilla ceràmica 
accessible des de la planta baixa de l’edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Volum sobre la muralla medieval 
   
El projecte en contempla la totalitat de l’enderroc tal i com s’indica a la documentació gràfica. 
Un cop retirat aquest cos, es procedirà de la següent forma: 
 
1. Treballs de documentació: Anàlisi de morter original. Presa de mostra de morter de lligam 

del parament medieval i analítica de composició, color, textura segons tècniques 
petrogràfiques. Execució de mostres en diferent composició per a l’elecció de l’àrid i el 
pigment més adient a l’obra de restitució, donat el cas de reconstrucció emprant morter de 
calç d’elaboració pròpia. 
 

2. Neteja i documentació: Neteja de la superfície del parament, amb raspallat i remoció de 
la terra adherida a les juntes d’unió. Supressió d’elements metàl·lics aliens a l’obra o que 
presentin fatiga estructural, deformació formal o dislocació de la posició originària.t 
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Tractament fitosanitari per aplicació controlada i regulada per aspersió, d’herbicida sistèmic 
d’ampli espectre, a base de glifosat o sulfosat. Remoció per repicat de les restes de morter 
de lligam disgregat, descohesionat i dislocat del lloc originari, ja sigui en juntes d’unió, ja 
sigui en zona de coronament del parament, buidant fins a una profunditat entre 3 i 4cm. 
Remoció dels blocs petris i peces de maó que presentin símptomes de dislocació, deplacació 
i descohesió de la fàbrica originària. 

 
3. Consolidació del parament:  Restitució de les llacunes i zones amb pèrdua de material 

emprant pedra local escantonada, lligada amb morter de calç hidràulica. Restitució del 
coronament del llenç murari en obra amb aplicació de morter de calç hidràulica (a proporció 
1:4,5) enriquit amb morter de ciment pòrtland (en quantia inferior al 10% de la massa total) 
i pedra local escantonada fins a arribar a assolir una mateixa cota. Per a l’acabat final, i 
segons el condicionament d’altres trams de muralla restituïts anteriorment, es preveu el 
remat amb superfície lliscada i plana.  

 
 
Veure definició gràfica al capítol Detalls Constructius perímetre exterior CO 2.1 Enderroc volumetria 
existent i coronament de la muralla medieval. 
 

- Nou pont: Es proposa resoldre l’accessibilitat al nou jardí exterior mitjançant un pont que 
afegirà una nova parada a l’ascensor, que actualment relaciona el passeig de la riera amb la 
plaça de Can rius. Aquesta estratègia permet volar per sobre la muralla medieval amb una 
estructura metàl·lica que evita el contacte amb la muralla.  

 
 
Veure definició gràfica al capítol Detalls Constructius perímetre exterior CO 2.2 Nou pont. 
 
Totes les actuacions proposades són respectuoses amb la construcció original i s’han d’executar sota 
control arqueològic. La intervenció arqueològica preventiva haurà d’ésser autoritzada pel Departament 
de Cultura i efectuada per un arqueòleg titulat, segons el disposat en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. 
 
Els treballs de restauració de la muralla s’hauran de dur a terme per personal tècnic qualificat 
especialitzat en restauració. Totes les actuacions hauran de dur-se a terme per part de tècnics qualificats, 
incloent l’eliminació de la vegetació que pugui afectar directament als paraments originals. Caldrà 
segellar amb materials adequats els possibles punts de creixement de vegetació per evitar el seu 
recreixement. 
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4. DA DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES I ADDICIONALS  
 
4.1. Disposicions administratives de contractació 
Control de qualitat 
Segons el decret 375/1998 Sobre el control de qualitat a l’edificació el projecte inclou programa de 
control de qualitat. Les despeses del programa de control de qualitat són despeses a càrrec del 
contractista, fins un 1.5% de P.E.M, segons s’estableix al Plec de Clàusules administratives generals i 
particulars d’aquest contracte. El programa de Control de Qualitat s’inclou en el present projecte dins 
l’apartat de Control de Qualitat. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions 
Tècniques, la Direcció d’Obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra i que s’emetin els informes específics que s’emetin els informes específics que resultin 
pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista, fins el límit que 
estableixin en cada cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu, fins a l’u i mig per cent (1,5%) de 
l’import del tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a 
càrrec de la Corporació els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les 
condicions que es fixen en els respectius plecs.  
 
Legalització d’instal·lacions  
El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis territorials 
de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les 
instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són a càrrec del 
contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots els permisos i llicències 
necessaris per a l’execució de les obres seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els 
relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències 
municipals, i tributs locals. Les Clàusules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment 
d’aquesta obligació. Als efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els 
endarreriments no imputables al contractista en la tramitació de la legalització. 
 
Proposta de classificació del contractista 
Marc Legal 
En aquest apartat es determina la Classificació del Contractista que s’ha d’exigir en la licitació de les 
obres definides en el present projecte, en compliment del previst en: 

· Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
· Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
· Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001 
· Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
Classificació del contractista 
D’acord amb l’Article 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015, 
en els contractes d'obres, on el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros serà 
requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres de 
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les Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a 
l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 
 
En l’article 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) s'estableixen els grups i subgrups 
a considerar per a la classificació dels contractistes, sent els següents: 
 

A- Movimiento de tierras y perforaciones 
1. Desmontes y vaciados. 
2. Explanaciones. 
3. Canteras. 
4. Pozos y galerías. 
5. Túneles. 

B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 
1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos 

C- Edificaciones 
1. Demoliciones. 
2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
3. Estructuras metálicas. 
4. Albañilería, revocos y revestidos. 
5. Cantería y marmolería. 
6. Pavimentos, solados y alicatados. 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
8. Carpintería de madera. 
9. Carpintería metálica. 

D- Ferrocarriles 
1. Tendido de vías. 
2. Elevados sobre carril o cable. 
3. Señalizaciones y enclavamientos. 
4. Electrificación de ferrocarriles. 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

E- Hidráulicas 
1. Abastecimientos y saneamientos. 
2. Presas. 
3. Canales. 
4. Acequias y desagües. 
5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

F- Marítimas 
1. Dragados. 
2. Escolleras. 
3. Con bloques de hormigón. 
4. Con cajones de hormigón armado. 
5. Con pilotes y tablestacas. 
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6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
8. Emisarios submarinos. 

G- Viales y pistas 
1. Autopistas. 
2. Pistas de aterrizaje. 
3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
6. Obras viales sin cualificación específica. 

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
1. Oleoductos. 
2. Gasoductos. 

I- Instalaciones eléctricas 
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
2. Centrales de producción de energía. 
3. Líneas eléctricas de transporte. 
4. Subestaciones. 
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 
6. Distribuciones de baja tensión. 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
8. Instalaciones electrónicas. 
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

J- Instalaciones mecánicas 
1. Elevadoras o transportadoras. 
2. De ventilación, calefacción y climatización. 
3. Frigoríficas. 
4. Sanitarias. 
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

K- Especiales 
1. Cimentaciones especiales. 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
3. Tablestacados. 
4. Pinturas y metalizaciones. 
5. Ornamentaciones y decoraciones. 
6. Jardinería y plantaciones. 
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
9. Instalaciones contra incendios. 

 
L’article 26 del R.D. 773/2015, modifica l’article 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, reajustant els llindars de les diferents categories, que passen a denominar-
se mitjançant nombres creixents: 
 
Els contractes d'obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L'expressió de la quantia 
s'efectuarà per referència a el valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior 
a un any, i per referència a el valor mitjà anual d'ell mateix, quan es tracti de contractes de durada 
superior. 
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Les categories dels contractes d'obres seran les següents: 
· Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
· Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
· Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
· Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
· Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions 
d'euros. 
· Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d'euros. 

 
Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per aquests 
subgrups la màxima categoria de classificació serà la categoria 4. 
 
Perquè es pugui exigir classificació en un grup determinat, sempre que les obres presentin 
singularitats no normals o generals a les de la seva classe i sí, en canvi, assimilables a tipus d'obra 
corresponents a altres subgrups diferents del principal, la exigència de classificació s'aplicarà també a 
aquests subgrups, sent l'import de l’obra parcial per la seva singularitat que doni lloc a aquest subgrup 
superior a l'20% del preu total del contracte, llevat de casos excepcionals. 
 
Amb aquest criteri es proposa que el contractista estigui classificat en alguns dels següents grups, 
segons els valors definits en el pressupost del present projecte. 

 
Grup : Grup K. Especiales 
Subgrup: Subgrup 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Categories del contracte: Categoria 4 

 

4.2. Disposicions addicionals 
Estudi de Seguretat i Salut 
Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial Decret 1627 / 
1997, de 24 d’Octubre), el qual en aplicació del seu article 3.2, es designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i salut, per l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de caràcter 
extern. 
 
L’empresa constructora presentarà el Pla de Seguretat i Salut, corresponent a l’estudi de seguretat i 
salut d’aquesta obra, per tal que tota tasca requerida per a l’execució d’aquesta estigui 
indubtablement inclosa. Aquest Pla serà degudament aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, 
prèvia emissió dels informes necessaris del Coordinador de Seguretat i Salut i la Coordinadora del 
Projecte. 
 
Termini de garantia 
El contractista haurà de garantir l’obra pel termini mínim de 12 mesos. 
 
Pressupost 
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de la Fase 1 amb IVA inclòs de les obres és de 
4.155.713,00€. 
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El treball comprèn una obra completa 
 
El projecte de rehabilitació del balneari d’acord amb el marc legal vigent es defineix com una obra 
completa, en tant que acompleix els requisits establerts per la legislació sectorial aplicable, en 
particular: 
 

1. Compliment de la definició d'obra completa segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
(CTE) 

L’article 2 del Reial Decret 314/2006, pel qual s’aprova el CTE, estableix que les obres 
completes són aquelles que, un cop finalitzades, doten l’edificació de les condicions 
necessàries de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a l’ús al qual es destinen. 
En aquest sentit, el projecte garanteix: 
o La seguretat estructural, a través de les actuacions de consolidació i reforç dels 

elements constructius afectats pel deteriorament. 
o La seguretat en cas d’incendi, mitjançant la implementació de sistemes adequats de 

compartimentació, evacuació i protecció. 
o Les condicions d’habitabilitat, assegurant la salubritat, accessibilitat, ventilació i 

eficiència energètica, d’acord amb les exigències normatives. 
 
2. Adaptació al règim urbanístic segons la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC) 
En virtut del que disposa el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 
1/2010), el projecte acompleix el requisit de tractar-se d’una obra d’edificació que, finalitzada, 
permetrà destinar l’edifici completament al seu ús previst (balneari i serveis associats). Això 
inclou la recuperació dels espais destinats al servei públic, l’adequació de les instal·lacions i la 
rehabilitació del patrimoni històric segons els criteris de protecció del Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental del municipi. 

 
3. Integració funcional i tècnica dels elements rehabilitats i nous 
El projecte aborda totes les actuacions necessàries per dotar l’edifici d’una unitat funcional, 
incloent: 
o L’adequació dels espais interiors i exteriors per garantir-ne la funcionalitat. 
o La renovació i instal·lació de xarxes d’infraestructures essencials (electricitat, 
sanejament, aigua, climatització). 
o La incorporació de mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat, ajustades a les 
exigències del Decret 21/2006 sobre ecoeficiència en edificació. 
 

En conseqüència, la rehabilitació prevista no es limita a actuacions parcials o aïllades, sinó que 
garanteix que, un cop completades, l’edifici estarà plenament operatiu per al seu ús previst, complint 
amb la totalitat dels requisits normatius aplicables. 
 
 
Afectació de béns i drets 
La proposta no comporta l’afectació de béns ni drets que s’hagin d’ocupar o expropiar ja que el 
conjunt l’actuació es situa sobre un àmbit titularitat de l’Ajuntament. 
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Sistema de Revisió de Preus 
1. Marc Normatiu 

· RD 1098/2001 del 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques (RGLCAP): Aquest reglament regula la revisió de preus en contractes públics. 
· Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP): Estableix les bases dels 
contractes del sector públic i les condicions per a la revisió de preus. 
· RD 1359/2011 del 7 d'octubre: Modifica el RGLCAP pel que fa a la revisió de preus i altres aspectes 
contractuals. 

2. Aplicació de la Revisió de Preus 
La revisió de preus en contractes d'obres públiques s'aplicarà conforme als següents criteris: 

2.1. Fórmula Polinòmica 
La revisió de preus es durà a terme mitjançant una fórmula polinòmica que reflecteix la variació dels 
costos dels diferents components de l'obra. La fórmula general s'expressa de la següent manera: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃0(0,15+0,85*(𝐼𝐼𝐼𝐼/𝐼𝐼0)) 
On: 

𝑃𝑃𝑃𝑃: Preu revisat en el moment n. 
𝑃𝑃0: Preu inicial del contracte. 
𝐼𝐼𝐼𝐼:  Índex de costos en el moment n. 
𝐼𝐼0 : Índex de costos en el moment de l'adjudicació del contracte. 
 

2.2. Índexs de Costos 
Els índexs de costos utilitzats seran els publicats oficialment per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) o 
altres organismes competents que reflecteixin l'evolució dels preus dels materials, mà d'obra i altres 
components rellevants per a l'obra. 

2.3. Periodicitat de la Revisió 
La revisió de preus es realitzarà amb una periodicitat determinada, que generalment serà anual o en 
els períodes especificats en el contracte, sempre que es compleixin les condicions establertes per a la 
seva aplicació. 

2.4. Condicions per a la Revisió 
La revisió de preus s'aplicarà quan es compleixin les següents condicions: 
- Durada del Contracte: El contracte ha de tenir una durada superior a un any. 
- Increment de Costos: Ha d'existir una variació significativa en els costos dels components principals 
de l'obra, segons els índexs de costos oficials. 

2.5. Límits a la Revisió 
La revisió de preus no pot superar el 80% de l'increment dels costos acreditats. 
S'aplicaran les restriccions i limitacions establertes a l'article 103 de la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic. 

3. Procediment de Revisió 
El procediment per a la revisió de preus inclourà els següents passos: 
- Sol·licitud de Revisió: El contractista presentarà una sol·licitud de revisió de preus a l'òrgan de 
contractació, acompanyada dels justificants de les variacions dels costos. 
- Verificació i Aprovació: L'òrgan de contractació verificarà la informació presentada i, si escau, 
aprovarà la revisió de preus aplicant la fórmula establerta. 
- Modificació del Contracte: Es procedirà a la modificació del contracte per reflectir els nous preus 
revisats. 
 

 



 
 

 

Rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius. Projecte executiu  

 
4.3. Planning d’obra 
 
4.3.1. Termini d’execució de les obres 
 
El termini d’execució de les obres de la Fase 1 es fixa en 12 mesos. La previsió dels temps de les 
diferents activitats es presentarà a la DF, per part de la constructora adjudicatària, actualitzant-se 
quinzenalment. 
 
 
4.3.2. Programa de desenvolupament dels treballs 
 
Es defineixen de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució i dels parcials 
de les fases d’execució i de les activitats previstes: 
 
 
Planning d’obra Fase 1 

Planning d’obra Fase 2 
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Desembre 2022 
 

5. CN NORMATIVA APLICABLE  
 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
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https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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1 Programa de necessitats 

1.1 Descripció de l’encàrrec 

S’encarrega la comprovació de l’estructura existent, i el disseny i càlcul dels reforços quan siguin 

necessaris, de l’estructura de l’edifici de l’antic balneari de Can Rius, situat a la Plaça de Can Rius, 

a Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona). 

 

Edifici del Balneari de Can Rius (font: Google Maps) 

2 Descripció de l’estructura a analitzar 

L’estructura de l’edifici és prou uniforme, tot i comptar amb diversitat de solucions construides. A 

continuació es procedeix a resumir el contingut de l’estudi de l’estructura mencionat al punt 

anterior per tal de descriure-la, aprofitant els plànols elaborats en aquest estudi: 
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2.1.1 Planta Semisoterrani 

 
Sostre planta semisoterrani 

La planta semisoterrani i el sostre de semisoterrani són singulars en comparació amb la resta de 

l’estructura. Per una banda, l’estructura vertical sí coincideix tipològicament amb la de la resta de 

l’edifici, quedant formada per murs de fàbrica de maó massís, amb diferents gruixos i, per la seva 

condició de semisoterrani, algun d’aquest fa funció de mur de contenció. L’estructura horitzontal, 

però, és substancialment diferent, ja que està formada per voltes ceràmiques rebaixades, a mode 

de galeries. Cal assenyalar que una part de la planta, però, sembla haver-se substituït en etapes 

posteriors per un sostre unidireccional de biguetes de formigó prefabricat pretesat amb entrebigat 

ceràmic. 

Una part de la planta, amb forma de sala ampla de geometria parcialment semicircular, està 

formada per dos elements lineals tipus biga recolzades en dos pilars cadascuna, i en els murs 

perimetrals. Es suposa que aquest sostre serà unidireccional, i es desconeix la tipologia i materialitat 

tant dels pilars, com de les bigues, com del sostre. 

Altra sala, de forma allargada i geometria trapezoidal, està coberta per un forjat unidireccional de 

biguetes de fusta i volta ceràmica. 
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2.1.2 Planta Baixa 

 

Sostre planta baixa 

La planta baixa i el seu sostre presenta la tipologia habitual de la resta de l’edifici: estructura vertical 

formada per murs de fàbrica de maó massís de diferent gruix, i forjats unidireccionals de fusta amb 

volta ceràmica. Es desconeix si sobre aquests forjats hi ha capa de compressió, però és raonable 

suposar que no. Alguns d’aquests forjats estar reforçats amb bigues de fusta de més entitat, a mode 

de trencallums. Tot i que no s’indica en la planta, probablement hi hagi murs intermedis de fàbrica 

que fan la funció de recolzament de les biguetes.  

El forjat del passadís central queda resolt amb volta ceràmica rebaixada, i algunes sales s’han resolt 

amb estructura unidireccional metàl·lica i revoltó ceràmic, tot i que no són representatives de la 

planta. 
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2.1.3 Planta primera 

 

Sostre planta primera 

La planta primera i el seu sostre repliquen la tipologia habitual de l’edifici ja explicada a PB: 

estructura vertical de murs de fàbrica massissa de diferent gruix, i forjats unidireccionals de fusta 

amb volta ceràmica. De nou, trobem algunes bigues de fusta principals sota les biguetes de fusta, a 

mode de trencallums, i es sospita de la presència de murs no reflectits a aquesta planta que fan la 

funció de recolzaments, ja que la llum d’algunes biguetes és molt ampla.  

En aquesta planta sí trobem una superfície més gran resolta amb forjat unidireccional de biguetes 

d’acer i revoltó ceràmic, ocupant l’apèndix cap a la plaça de Can Rius, tot i que la disposició de 

bigues principals i biguetes no queda del tot definida.  

Una de les sales es resol amb forjat de volta rebaixada ceràmica, resultant anecdòtica.  
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2.1.4 Planta segona 

 

Sostre planta segona 

De nou, es repeteix la tipologia: estructura vertical de murs de fàbrica massissa de gruixos diferents, 

i forjats unidireccionals de fusta amb volta ceràmica, però també una presència més important de 

sostres unidireccionals de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic. L’apèndix cap a la plaça de Can 

Rius, en aquest cas, té forjat unidireccional de fusta amb volta ceràmica. 

Així com abans trobàvem trencallums de bigues de fusta, també hi ha bigues d’acer als sostres 

unidireccionals formades per perfils d’acer a mode de trencallums, el que fa pensar que aquestes 

superfícies de forjat corresponen a èpoques més recents.  
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2.1.5 Planta tercera 

 

Sostre planta tercera 

La planta tercera i el seu sostre és, de nou, semblant a la resta de l’edifici sobre rasant: estructura 

vertical formada per murs de fàbrica, i forjats unidireccionals de fusta amb volta ceràmica. No hi ha 

en aquesta planta forjats unidireccionals de biguetes d’acer, però sí hi ha trencallums formats per 

perfils d’acer, i no de fusta. Sí que trobem, però, la possible substitució d’un mur per una biga de 

fusta amb un pilar de fusta intermedi, i recolzada en els seus extrems als murs de fàbrica. 

2.2 Estratègia de reforç general 

A grans trets, s’han aplicat els mateixos criteris i estratègies pel reforç de l’edifici, unificant de 

manera homogènia les solucions i propostes de reforç i substitució dels elements que no puguin 

ser reforçats. Passem a explicar les principals. 

2.2.1 Substitució de les bigues 

Gran part de les bigues de fusta principals, per les seves dimensions i la classe resistent de la fusta, 

no són suficients per poder suportar les càrregues mortes ni les càrregues derivades dels nous usos 

previstos a projecte. És per aquest motiu pel qual s’han proposat alternatives amb perfils d’acer 
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que, col·locats al costat de les bigues existents, podran fer la seva funció resistent i permetre el 

servei del forjat. 

2.2.2 Execució de capa de compressió 

La execució d’una capa de compressió de formigó armat sobre els forjats existents, adequadament 

connectada a les biguetes de fusta i als murs, presenta els següents avantatges: 

- Millora el comportament de les biguetes, ja que funcionen com un element mixte fusta-

formigó, augmentant la resistència i el seu comportament pel que fa a deformacions. 

- Millora el comportament global de l’edifici, ja que es generen diafragmes rígids en el plànol 

de la capa de compressió -els forjats de biguetes de fusta de vegades no ho són 

suficientment- i solidaritza tots els elements verticals vers càrregues horitzontals (com les 

de vent). 

2.2.3 Estintolaments 

En alguns casos, per la disposició dels nous espais i les necessitats de noves obertures, es practiquen 

forats als murs. Cal disposar, per tant, d’elements d’estintolament que funcionin adequadament de 

llinda però, a banda, tinguin unes deformacions suficientment petites pel tar de no afectar als 

elements estructurals verticals a sobre seu que, en cas de ser ceràmics o d’emparedat etc, tenen 

comportament fràgil i facilitat d’esquerdar-se. 

2.2.4 Recalç de fonaments existents 

A l’edifici es produeix un increment de càrregues derivat dels elements de millora estructural (capes 

de compressió) i dels nous usos derivats del projecte, ja que es tractaran d’espais de reunió públics 

a on les sobrecàrregues d’ús seran elevades. Per aquest motiu, cal preveure una sèrie de recalços 

dels fonaments existents, que permetin una adequada transmissió de càrregues des de l’estructura 

vertical al terreny.  

S’aprofitaran en algunes ocasions altres operacions de fonamentació per aquest recalç (com és el 

cas del sistema de sabates de la passera); i en altres es disposarà d’elements mig clavats al gruix del 

mur i connectats amb sistemes mecànics i químics. 
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2.2.5 Substitució de forjats i execució de nous 

Alguns trams de forjat, segons es va comprovar al pla de cales, es troben molt danyats per humitats 

i altres patologies, plantejant una necessària substitució integral dels trams afectats. Altres, però, 

s’executen nous i, per tant, s’han de plantejar des de zero. 

Pel cas de forjats ja existents que necessitin ser substituïts es proposen tipologies semblants a les 

presents a l’edifici (unidireccionals amb biguetes de fusta i cassetons ceràmics corbs vistos); i pels 

que són de nova execució, proposem forjats col·laborants sobre corretges i bigues d’acer. 

3 Usos previstos al projecte 

Segons DB-SE-AE del CTE (Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de la 

Edificación), els usos del projecte són dins la categoria B – zones administratives pels despatxos, 

sales de professors, etc; C1 – Zones d’accés al públic amb cadires i taules, per aules de diferent 

tipus; C2 – Zones d’accés al públic amb seients fixos, per aules col·lectives; C3 – Zones d’accés al 

públic sense obstacles, per espais adjacents que puguin ser d’alta ocupació (com el foyer de l’aula 

gran); i G1 – Cobertes lleugeres sense forjat, per les cobertes inclinades existents.  

 

Taula 3.1, del DB-SE-AE del CTE, amb els valors característics de les sobrecàrregues d’ús 
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4 Bases de càlcul 

4.1 Vida útil nominal 

Segons el que descriu la memòria del projecte executiu previ de l’edifici sencer. 

4.2 Característiques dels materials 

Es complexen les NORMAS VIGENTES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i  de la GENERALITAT DE 

CATALUNYA. Llistat de materials trobats: 

- CIMENT: són de primera qualitat. 

- ÀRIDS: estan nets i són còdols o matxucats. 

- FORMIGÓ:   en massa es pressuposa HM-20 que ha assolit una Resistència característica  de  

Rk=20N/mm² i el formigó armat es pressuposa HA-25 que haurà assolit una de Rk= 

25N/mm².  La relació aigua/ciment es pressuposa de 0´60 i la quantitat mínima de ciment 

de 275kg/m³. Tot això d’acord amb les Taula 43.2.1.a i 43.2.1.b  en funció de la classe 

d’exposició del formigó segons el Código Estructural. 

Quadre de característiques segons el Código Estructural - Estructuras de hormigón 
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- PERFILS METÀL·LICS: La classe d'acer dels perfils metàl·lics és S275 

Quadre de característiques segons el Código Estructural - Estructuras de acero 

- FUSTA EXISTENT: Per tal de determinar la classe resistent de la fusta present a l’edifici, s’ha 

realitzat un estudi de les patologies presents i l’estat actual de les bigues i jàsseres de 

l’estructura. A continuació es descriuen les dades i resultats de l’informe d’aquest estudi. 

5 Informe tècnic de l’anàlisi dels elements estructurals de fusta 

Les característiques resistents dels elements estructurals de fusta existents adoptades seran les 

descrites a l’informe tècnic “Anàlisi de patologies estadístic a l’estructura de fusta de l’antic balneari 

“Can Rius” de Caldes de Montbui (Barcelona)”, elaborat per HELPEST21 amb ref. DIAG09 1312 i 

data d’octubre del 2024. 

Les dades principals de l’informe son les següents: 

5.1.1 Detecció d’insectes i fongs xilòfags: 

S'han utilitzat tècniques de captació i amplificació de sons per a detectar insectes xilòfags (corcs, 

tèrmits) i s'han detectat restes generalitzades i activitat puntual, de tèrmit subterrani.  

S’han trobat restes de carcoma petita, de manera generalitzada, i localment intensa.  

D'altra banda, es detecten degradacions locals i aïllades, per podriments. 

5.1.2 Espècie de la fusta 

A partir de l’estudi macroscòpic realitzat al laboratori, es determina que l’espècie de la fusta és pi 

pinastre, gallec o marítim (Pinus pinastre Aiton). 
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A part de la mostra d’espècie analitzada al laboratori, s’identifiquen visualment(*) altres mostres i 

s’analitzen les seves densitats. Els resultats d’aquest anàlisi es recullen a la següent taula: 

 

5.1.3 Anàlisi d’ultrasons: MOE i classe resistent: 
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Clasificación según la tabla “E.1” del anejo “E” del CTE, para madera aserrada. Especies de coníferas y chopo 

S’han considerat les propietats resistents i elàstiques equivalents a cada classe resistent, segons 

queda especificat al DB SE-M: 
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6 Característiques del terreny 

Les característiques del terreny adoptades seran les descrites a l’estudi geotècnic ‘Antic Balneari 

Can Rius’, elaborat per ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L., amb ref. EGE749-2024 i data de 

maig de 2024 

Les dades principals de l’estudi geotècnic són les següents: 

6.1.1 Capes geotècniques descrites 

- Nivell R – reblert: Es tracta del nivell format pels paviments, morters, i terres aportades i 

remogudes per la esplanació del terreny -tant a l’interior com a l’exterior-. 

El gruix d’aquest nivell és de 30cm a 100cm. 

- Nivell Q1 – Blocs i graves sorrenques a llimoses: Blocs i graves amb una matriu sorrenca-llimosa 

vermellosa. Compacitat mitja a densa, es pot definir com un estrat amb prestacions mitges a bones. 

Gruixos creixents de 3m a 9m, en inclinació cap a la riera de Caldes. 

- Nivell Q2 – Sorres llimoses: Predomini de la fracció sorrenca.  Gra mitjà a fi amb presència variable 

de gravetes. Coloració gris a negra i molt humida. Les prestacions geotècniques d’aquest estrat són 

fluixes. 

Es troba a partir de Q1 i fins a profunditats no assolides. 

 

Taula resum de les característiques dels estrats geotècnics 

6.1.2 Nivell freàtic 

Es detecta la presència d’aigua a dos sondejos fets en abril, a profunditats de 7,9m (S1) i 4,20m (S2).  
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6.1.3 Fonamentació recomanada 

Es proposa resoldre el pla de fonamentació mitjançant fonamentació superficial, resolta en els 

materials del substrat del Nivell Q1, amb un encastament mínim de 30cm. Valors per la tensió de 

nous fonaments 

6.1.3.1 Valors pel disseny de nous fonaments 

La tensió màxima admissible per nous fonaments serà de 312 kN/m2. 

 

6.1.3.2 Valors per increments de tensió als fonaments existents 

Es facilita la següent taula per establir increments d’assentament en funció d’increments de l’estat 

tensional -derivats d’un increment de l’estat de càrrega-, així com el coeficient de seguretat segons 

l’estat tensional dels fonaments:  
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6.1.4 Situació dels sondejos i talls geotècnics 
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6.2 Ampliació estudi geotècnic: nota tècnica per micropilotatge 

Es realitza una ampliació de l’estudi geotècnic, a càrrec de la mateixa empresa, amb ref. EGE 749-

2024. NOTA TÈCNICA 1, per tal d’aportar les dades del terreny pel càlcul de la fonamentació 

mitjançant micropilotatge de la passarel·la projectada per donar compliment a l'accessibilitat del 

jardí que fa façana a la riera. 

6.2.1 Capes geotècniques. 

A partir de les dades reportades a les prospeccions realitzades a l’exterior de la façana posterior i 

situades a damunt de la coronació de la muralla. El subsòl esta conformat per:  

- Nivell R: amb gruixos detectats de 30 a 70 cm des de la superfície.  

- Nivell Q1: Per sota del nivell R i fins fondària màxima de prospecció (9,60 metres): graves 

sorrenques mitges amb trams feblement cimentats. 

 

Tall geotècnic per la muralla i la façana posterior 

6.2.2 Cota de recolzament de la fonamentació 

Es recomana projectar al fonamentació respectant els següents paràmetres de disseny: 

- Realitzar la fonamentació profunda (micropilots) fins a una profunditat suficient com per assumir 

íntegrament la totalitat de la càrrega de l'estructura (fondària que serà funció de la càrrega a 

suportar i de la capacitat portant del terreny que es detalla a continuació.) 
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- Es desestimarà la contribució del terreny en els primer 1.0 m a comptar des de la rasant actual del 

terreny, per la presencia de reblerts i/o terreny remogut. 

 

Nota: IGU: Injecció global única, IR: Injecció repetitiva, IRS: Injecció repetitiva 

Valors de fregament admissible per fust per a cadascun dels nivells diferenciats. 

Cal assenyalar que a la zona fregant l’ascensor del Passeig de la Riera no es disposa de tall geotècnic 

que situï la profunditat i distribució dels estrats i, per tant, s’ha fet una proyecció de la secció 

geotècnica disponible.  

Caldrà, per tant, confirmar els valors de profunditat dels micropilots per part de la DF. 

6.2.3 Altres recomanacions 

Si no s’arriba al nivell freàtic: En general perforació estable, no es preveu que sigui necessari l’ús 

d’entubació, encara que no es descarta inestabilitats puntuals en el nivell R (primer metre) que es 

podran solucionar amb l’entubat del tram superior del pilot. 

7 Accions considerades 

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 

consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present 

informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un edifici 

es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a 

l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 
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7.1.1 Accions permanents 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació 

amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 3 grups 

d’accions permanents que es detallen a continuació. 

7.1.1.1 Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 

separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), 

reblerts (com els de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 

obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent 

s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

Elements: Densitat: 

Mur d’obra de fàbrica: 18.00 kN/ m3 

Murs de paredat/tàpia: 20.00 kN/ m3 

Formigó armat: 25.00 kN/ m3 

Acer: 78.50 kN/ m3 

Fusta: 5.00 kN/ m3 

Forjats de fusta existents amb volta ceràmica: 2.20 kN/m2 

Forjats de fusta existents amb tauler de fusta: 1.50 kN/ m2 

Forjats unidireccionals de formigó existents: 3.50 kN/ m2 

Forjat col·laborant 6+4: 1,75 kN/ m2 

Forjat col·laborant 6+6: 2,25 kN/ m2 

Capa de compressió e=5cm (densitat 20kN/m3) 1,00 kN/m2 

Acabats coberta: 1.50 kN/m2 

 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, 

s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 1.00 kN/m2, 

multiplicat per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. 
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Pel cas dels paviments s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el 

forjat de 0.50 kN/m2. 

El pes dels nous tancaments i del sistema de paviments combinats, en qualsevol cas, no superarà 

els 1,50 kN/m2, sent recomanable emprar sistemes de compartimentació lleugers (entramat 

autoportant, per exemple) i paviments de poc pes propi.  

7.1.1.2 Accions del terreny 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 

accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix. 

En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de 

contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 

l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu anteriorment, s’han determinat les accions del terreny 

sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

- Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat 

poden afectar al comportament de la fonamentació. 

- Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 

- Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat les 

sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com subterrànies, 

possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han 

considerat com a accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 

del DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa:  

Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la 

deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa 

es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat mitjançant les 

fórmules: 
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 AVAa K2·c'·σ'Kσ' −=
 

 







−=

2

φ

4

π
tgK 2

A  

essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de 

valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 

rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva:  

Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una 

estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta 

passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant 

les següents fórmules: 

 PVPp K2·c'·σ'Kσ' +=
 

 







+=

2

φ

4

π
tgK 2

P  

essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de 

valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 

rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de contenció 

s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat del 

material contingut. 

 γ

q
He =

 

essent  el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha 

utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una 

sobrecàrrega per al subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 
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7.1.2 Accions variables 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni menyspreable 

respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions 

sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix 

l’acumulació de neu. 

7.1.2.1 Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 

distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les 

comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a 

qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant 

simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament 

de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella a la resta de casos descrits 

a la taula anterior. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols 

importants o zones d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega 

permesa en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

7.1.2.2 Accions sobre baranes i elements divisoris 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 

horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment 

flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base 

a l’estipulat a la taula 3.3 del DB SE-AE. 

7.1.2.3 Vent 

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. 

Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície 

exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 
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qe=qb·ce·cp, essent: 

qb= Pressió dinàmica del vent.  

ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.  

cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB 

SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.50 kN/m2. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 

l’altura en cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel 

al vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE. 

7.1.2.4 Neu i manteniment 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la 

fórmula: 

 kn μ·sq =  

essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un 

terreny horitzontal. 

A la localitat de Caldes de Montubui, el valor considerat ha sigut de 0.50 kN/m2. 

7.1.3 Accions accidentals 

7.1.3.1 Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en funció 

del seu ús, segons el criteri següent: 



 

 

Expedient 24.682 

                                                                                                                                                                

    27/57 

 

- De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el 

seu col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un 

servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 

- De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 

terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir 

importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei 

imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

- D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 

terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes 

catastròfics. 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de 

normal importància. 

L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior, monolítica i enllaçada a l’estructura en 

la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de murs ben travats entre sí en totes les 

direccions. 

La acceleració sísmica bàsica, ab, en la  localitat de Caldes de Montbui, és de: 

ab:  0.04g 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració 

de monolitisme de la seva estructura, la presència de pòrtics ben arriostrats entre ells en totes les 

direccions i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul determinades, 

NO han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

7.2 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, 

com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació. 
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7.2.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 

diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a 

cada cas es té: 

7.2.1.1 Formigó armat 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir 

el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de pretesar, 

s.  

Situació de projecte Formigó c Acer s 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

7.2.1.2 Acer laminat i fusta 

S’han adoptat els següents valors: 

 M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 

 M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 

 M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

 M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

 M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

 M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de 

 forats ovals o amb sobre mesura. 

7.2.2 Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 

s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 
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7.2.2.1 Formigó armat 

 

Tipus d’Acció 

Situació Persistent 

o transitòria 

Situació accidental 

Efecte 

Favorable 

Efecte 

Desfavorable 

Efecte 

Favorable 

Efecte 

Desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,35 G=1,00 G=1,00 

Pretesat P=1,00 P=1,00 P=1,00 P=1,00 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,50 G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 

Accidental - - A=1,00 A=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,00 

Pretesat 

Armadura pretesa P=0,95 P=1,05 

Armadura posttesa P=0,90 P=1,10 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0.00 Q=1.00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei. 

7.2.2.2 Acer laminat i fusta 

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix el 

Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 
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Efecte desfavorable Efecte favorable 

 

Resistència 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.35 

1.35 

1.20 

 

0.80 

0.70 

0.90 

Variable 1,50 0,00 

 

Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanents 

   Pes propi 

   Empenta del terreny 

   Pressió aigua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

Variable 1.50 0.00 

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions. 

7.3 Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 

diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 

D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims 

(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

7.3.1 Estructures de formigó armat i pretesat.  

Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 

- Situacions persistents o transitòries: 

 

Qψγ+Qγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 
  
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- Situacions accidentals: 

 

Qψγ+Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,

1j

*
,


  

- Situacions sísmiques: 

 

Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 
  

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els 

següents criteris: 

- Combinació poc probable o característica 

 




+++
1i

ik,0,1iQ,

1j

k,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQγPγGγ+Gγ *

 

- Combinació freqüent 

 




+++
1i

ik,i2,iQ,

1j

k,11,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQΨγPγGγ+Gγ *

 

- Combinació quasi-permanent  

 




++
1i

ik,i2,iQ,

1j

kPjk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγPγGγ+Gγ *

 

On: 

 Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 

 G*
k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

 Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 

 Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

 ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

 ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

 ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o 

amb l’acció accidental 

 Ak   Valor característic de l’acció accidental 
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 AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

7.3.2 Estructures d’acer laminat i fusta 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad estructural” 

en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 

- Situacions persistents o transitòries: 

 

Qψγ+Qγ+Gγ+Gγ i k,i 0, i Q,

1>i

k,1Q,1
*

jk,j* G

1j

jk,jG,

1j


  

- Situacions accidentals:  

 

Qψγ+Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,

1j

*
,


  

- Situacions sísmiques: 

 

Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 
  

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els 

següents criteris 

 

- Combinació característica 

 




++
1i

ik,0,1iQ,

1j

k,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQγGγ+Gγ *

 

- Combinació freqüent 




++
1i

ik,i2,iQ,

1j

k,11,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQΨγGγ+Gγ *

 

- Combinació quasi permanent  

 




+
1i

ik,i2,iQ,

1j

jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγGγ+Gγ *
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On: 

 Gk,j  Valor característic de les accions permanents 

 G*
k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

 Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

 ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

 ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

 ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció determinant o 

amb l’acció accidental 

 Ak   Valor característic de l’acció accidental 

 AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

7.4 Mètodes de càlcul. 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 

postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través 

de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a 

continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 

en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta 

manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en 

l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general 

s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les 

consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 

detalla a continuació. 

7.4.1 Comprovació de perfileria metàl·lica 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions del 

Código Estructural, Annex 22. 
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7.4.2  Armat de seccions de formigó armat 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es 

detalla en el present apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-

compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 

esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les 

equacions d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels 

materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les 

consideracions de la norma Código Estructural, Estructuras de hormigón. 

7.5 Criteris de dimensionat 

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels 

estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

- ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 

desestabilitzants. 

- ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-

se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 

- ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 

l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 

derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

- ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica 

de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 27.2 del Código Estructural en 

funció de la classe d’exposició de l’element 

- ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del 

DB SE. Això és: 
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En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que 

es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi 

de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 

Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 

Resta dels casos 1/300 

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per les 

accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element). 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per qualsevol 

combinació d’accions quasi permanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm (essent L la llum 

de l’element). 

Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 1cm. 

En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 1/300 

i un desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici. 

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor 

pròxim als 3,00Hz. 

Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts al 

Código Estructural, al Capítol I, Article 5è, apartat 5.2.2 d’Exigències relatives al requisit de 

seguretat en cas d’incendi, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del DB-SI, 

secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als elements de 

formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir les resistències 

establertes a les normes esmentades i en el projecte d’activitats de l’edifici. 
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8 Manteniment de l’estructura 

8.1 Elements constituïts per acer laminat 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les 

tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva 

estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 

especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 

manteniment concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura 

Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de símptomes 

de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en 

tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, 

condensacions, ús inadequat...). 

Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a 

altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin 

produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

2. Control de l’estat de conservació del material 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 

d’exposició C1 i C2 segons taula 4). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, 

detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 

degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com 

a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà de 

procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la 

mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 
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L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. 

(Classe d’exposició C3 segons taula 4). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres 

anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el 

material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 

antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 anys 

s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total 

de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 

d’exposició C4 i C5 segons taula 4). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant 

punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i 

protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 

les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc anys s’haurà de procedir a una 

revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un 

material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

En el present cas la classe d’exposició és de tipus C2. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir 

els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica. 
Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa 10 1.3 

C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 
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8.2 Estructures de formigó 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa 

de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major 

número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés 

de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la 

prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 

concret en base als següents preceptes: 

8.2.1 L’estructura de formigó és interior 

Classe d’exposició XC1, segons la taula 27.1.a del Capítol 7, Article 27 del Código Estructural. 

Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir 

una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions 

o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 

algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 

amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores 

anti-carbonatació. 

8.2.2 L’estructura de formigó és exterior  

Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició XC2 i XC4 segons 

taula 27.1.a del Código Estructural). 

En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després 

establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, 

carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 

amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 

zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 

protectores anti-carbonatació. 
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8.2.3 L’estructura de formigó en ambient exposat 

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició 

XS1, XS2, XS3 i XD1 segons taula 27.1.a del Código Estructural). En aquest cas serà precisa una 

revisió dels elements a sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura 

a un programa de revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions 

o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 

algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 

amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores 

anti-carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat 

justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 

anys. 
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9 Resultats de càlcul 

9.1 Estructura vertical. Comprovació murs de càrrega 

 

  

fd (N/mm2) ELU CAPACITAT

P3 2,75 283,06 2007,16 14%

P2 2,75 642,41 2812,85 23%

P1 2,75 956,27 2153,29 44%

PB 2,75 1277,18 2123,26 60%

PS 2,75 1455,46 761,43 191%

P1 2,75 510,31 813,88 63%

PB 2,75 1101,41 2756,54 40%

PS 2,75 1289,94 1303,73 99%

P3 2,75 250,62 1680,44 15%

P2 2,75 809,60 2009,18 40%

P1 2,75 1350,11 2136,44 63%

PB 2,75 1703,86 2270,11 75%

PS 2,75 1909,11 1720,97 111%

P1 2,75 380,57 974,11 39%

PB 2,75 480,83 1059,39 45%

P3 2,75 197,42 1707,80 12%

P2 2,75 539,46 1808,26 30%

P1 2,75 864,98 1845,68 47%

PB 2,75 1202,16 2118,77 57%

PS 2,75 1596,30 1640,61 97%

A2 PS 2,75 492,36 1640,61 30%

P3 2,75 190,64 1031,02 18%

P2 2,75 511,16 2210,10 23%

P1 2,75 807,20 1896,95 43%

PB 2,75 1008,98 1015,54 99%

PS 2,75 1358,76 922,84 147%

PB 2,75 997,39 738,57 135%

PS 2,75 1110,90 685,89 162%

PB 2,75 1053,64 1084,78 97%

PS 2,75 1292,15 480,12 269%

A3 P1 2,75 450,50 478,05 94%

P3 2,75 175,85 1430,99 12%

P2 2,75 502,45 1005,97 50%

P1 2,75 825,65 1051,71 79%

PB 2,75 1031,66 1038,62 99%

PS 2,75 1308,12 978,31 134%

A4

D

A1

A3

C

A1

A2

A1

MUR

A2

A3

A4

B



 

 

Expedient 24.682 

                                                                                                                                                                

    41/57 

 

9.1.1 Resultat de les comprovacions 

A la vista dels resultats, es comprova que la pràctica totalitat dels murs que no compleixen a la 

comprovació són els de planta soterrani. Seran aquests murs els que es reforcin segons proposta a 

la DG.  

9.2 Estructura horitzontal. Biguetes de fusta 

9.2.1 Sostre planta baixa 

 

9.2.1.1 Comprovació tram reconstruït: 

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 3,00 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 2,90 mm temps: R 30

SCU altres 5,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 3,03 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,17 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,70 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 3,00 kN/m fletxa = 5,86 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 631  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 24,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 14,34 kN·m def = 31,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 15,50 kN fletxa = 3,57 mm

L/ 1035

Mmàx FOC 8,51 kN·m tensió M FOC 11,93 N/mm2

Vmàx FOC 9,20 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,67 N/mm2

fletxa = 6,10 mm

ELU - tensions L/ 607

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 9,33 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,90 N/mm2
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9.2.1.2 Trams reforçats amb capa de compressió 

 

 

 

Es confirma el compliment de les biguetes reforçades a ELU, per combinació de càrregues 

permanents i per efecte instantani i final, pel que fa a la tensió en la fusta, el rasant al connector i 

les tensions al formigó. També per combinació de càrregues permanents i sobrecàrregues per 

efecte instantani i final, pel que fa a la tensió en la fusta, el rasant al connector i les tensions al 

formigó.  

ZONA B H intereix L TIPUS

1 120 195 0,55 3,6 22

2 130 150 0,6 3,3 22

3 160 180 0,7 3,5 22

4 90 160 0,55 2,4 22

5 105 200 0,55 2,7 22

6 140 220 0,76 2,85 22

SPB

DEFINICIÓNS PRÈVIES

Definició de l'element Definició forjat Foc

tipus resistent GL/C fm,g,k= 22,00 N/mm2 base = 120 mm def = dcarb + k0 · d0

tipus fusta = conífera (tipus) cantell = 195 mm

resist. a tracció ft,0,k = 13,00 N/mm2 inèrcia = 74148750 mm4 temps: R 60

resistència a tallant = 3,80 N/mm2

Módul elasticitat E0,G,medio= 10,00 kN/mm2 àmbit de càrrega 0,55 m d0 = 7,00 mm

Módul elast. tallant Gg,medio = 0,63 kN/mm2 longitud de la biga 3,60 m k0 = 1 (>30')

δM = 1,3 massissa PP forjat = 1,86 kN/m2 dcarb = β · T;

Kser (mòdul lliscament) = 12500 N/mm

sef (separació eficaç) = 75 mm Capa de compressió

kdef = 0,6 dcarb = 48,00 mm

Formigó capa de comp. fck = 25 N/mm2

fcm,28 dies = 33 N/mm2 def = 55,00 mm/cara

E = 27000 N/mm2

Coeficient de fluència ϕ = 2,4 foc
(veure col·lumna de dades per més info d'aquest valor)

base equivalent foc = 65 mm

Gruix capa de compressió = 50 mm cantell equivalent foc = 140 mm

Densitat formigó = 20,00 kN/m3

perimetre 0,4100 m

Tipus connector = àrea 0,0091 m2

fu connectors = 500 N/mm2

Diàmetre connectors = 10 mm Kfi = 1,25 massissa

L tram tallant max (extrems) = 0,9 m

Disp. connectors c/ 5 cm

L tram tallant min (central) = 1,8 m

Disp. connectors c/ 15 cm

 β = 0,80
conífera - 

massisa

pern o passador

1 

1 2 3 

4 6 5 5 
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Es confirma el compliment de les biguetes reforçades a ELS, per integritat constructiva, confort dels 

usuaris, i aparença final.  

Es confirma el compliment a foc de l’estructura, sempre i quan quedi protegida per una situació 

d’incendi equivalent a R-60. 

9.2.2 Sostre P1: 

9.2.2.1 Comprovació tram reconstruït: 

 

9.2.2.2 Trams reforçats amb capa de compressió 

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 3,00 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 2,90 mm temps: R 30

SCU altres 5,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 3,03 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,17 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,70 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 3,00 kN/m fletxa = 5,86 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 631  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 24,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 14,34 kN·m def = 31,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 15,50 kN fletxa = 3,57 mm

L/ 1035

Mmàx FOC 8,51 kN·m tensió M FOC 11,93 N/mm2

Vmàx FOC 9,20 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,67 N/mm2

fletxa = 6,10 mm

ELU - tensions L/ 607

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 9,33 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,90 N/mm2

 

ZONA B H intereix L TIPUS

1 105 130 0,56 1,85 14

2 125 145 0,58 2,4 14

3 125 125 0,61 2,15 14

4 85 165 0,45 2,35 14

5 110 160 0,45 2,85 14

6 120 160 0,56 2,6 14

SP1
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Es confirma el compliment de les biguetes reforçades a ELU, per combinació de càrregues 

permanents i per efecte instantani i final, pel que fa a la tensió en la fusta, el rasant al connector i 

les tensions al formigó. També per combinació de càrregues permanents i sobrecàrregues per 

efecte instantani i final, pel que fa a la tensió en la fusta, el rasant al connector i les tensions al 

formigó.  

Es confirma el compliment de les biguetes reforçades a ELS, per integritat constructiva, confort dels 

usuaris, i aparença final.  

Es confirma el compliment a foc de l’estructura, sempre i quan quedi protegida per una situació 

d’incendi equivalent a R-60. 

9.2.3 Sostre P2: 

9.2.3.1 Trams reforçats amb capa de compressió 

 

ZONA B H intereix L TIPUS

1 150 160 0,68 1,9 22

2 145 160 0,58 3,3 22

3 145 160 0,62 3,3 22

4 100 150 0,55 2,35 22

5 160 220 0,61 5,4 22

6 110 160 0,55 3 22

SP2

1 
2 3 

4 

5 

6 
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Es confirma el compliment de les biguetes reforçades a ELU, per combinació de càrregues 

permanents i per efecte instantani i final, pel que fa a la tensió en la fusta, el rasant al connector i 

les tensions al formigó. També per combinació de càrregues permanents i sobrecàrregues per 

efecte instantani i final, pel que fa a la tensió en la fusta, el rasant al connector i les tensions al 

formigó.  

Es confirma el compliment de les biguetes reforçades a ELS, per integritat constructiva, confort dels 

usuaris, i aparença final.  

Es confirma el compliment a foc de l’estructura, sempre i quan quedi protegida per una situació 

d’incendi equivalent a R-60. 

9.2.4 Coberta 

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 2,00 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 3,36 mm temps: R 30

SCU altres 2,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 1,85 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,08 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,28 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 1,30 kN/m fletxa = 4,53 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 475  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 24,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 2,97 kN·m def = 31,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 5,52 kN fletxa = 2,18 mm

L/ 984

Mmàx FOC 1,89 kN·m tensió M FOC 14,02 N/mm2

Vmàx FOC 3,51 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,71 N/mm2

fletxa = 6,26 mm

ELU - tensions L/ 344

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 6,98 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,68 N/mm2

 

1 
2 3 

4 

5 

6 
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COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 2,00 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 2,76 mm temps: R 30

SCU altres 2,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 1,52 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,10 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,63 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 1,50 kN/m fletxa = 3,72 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 578  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 24,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 3,43 kN·m def = 31,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 6,38 kN fletxa = 1,79 mm

L/ 1200

Mmàx FOC 2,18 kN·m tensió M FOC 10,51 N/mm2

Vmàx FOC 4,06 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,58 N/mm2

fletxa = 5,14 mm

ELU - tensions L/ 418

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 6,09 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,63 N/mm2

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 1,00 kN/m2

CMP 1 1,00 kN/m2 fletxa permanents 5,52 mm temps: R 30

SCU altres 2,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 5,19 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,08 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 1,30 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 1,30 kN/m fletxa = 10,37 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 270  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 24,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 3,74 kN·m def = 31,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 5,34 kN fletxa = 6,13 mm

L/ 457

Mmàx FOC 2,25 kN·m tensió M FOC 16,68 N/mm2

Vmàx FOC 3,21 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,65 N/mm2

fletxa = 11,32 mm

ELU - tensions L/ 247

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 8,81 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,66 N/mm2

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 1,50 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 3,29 mm temps: R 30

SCU altres 2,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 2,06 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,14 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,10 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 1,40 kN/m fletxa = 4,78 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 586  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 24,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 5,02 kN·m def = 31,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 7,17 kN fletxa = 2,43 mm

L/ 1152

Mmàx FOC 3,15 kN·m tensió M FOC 7,89 N/mm2

Vmàx FOC 4,50 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,42 N/mm2

fletxa = 6,26 mm

ELU - tensions L/ 448

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 5,47 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,52 N/mm2
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COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 1,50 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 2,05 mm temps: R 60

SCU altres 2,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 1,27 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,16 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,16 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 1,44 kN/m fletxa = 2,96 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 929  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 48,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 5,00 kN·m def = 55,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 7,28 kN fletxa = 1,50 mm

L/ 1833

Mmàx FOC 3,15 kN·m tensió M FOC 13,10 N/mm2

Vmàx FOC 4,58 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,74 N/mm2

fletxa = 3,89 mm

ELU - tensions L/ 707

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 4,00 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,46 N/mm2

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 1,50 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 3,65 mm temps: R 30

SCU altres 2,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 2,34 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,08 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,10 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 1,40 kN/m fletxa = 5,37 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 428  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 24,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 3,34 kN·m def = 31,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 5,81 kN fletxa = 2,76 mm

L/ 833

Mmàx FOC 2,09 kN·m tensió M FOC 14,21 N/mm2

Vmàx FOC 3,64 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,70 N/mm2

fletxa = 6,97 mm

ELU - tensions L/ 330

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 7,33 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,69 N/mm2

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4,50 kN/m3 kdef = 0,6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 1,50 kN/m2

CMP 1 1,50 kN/m2 fletxa permanents 0,83 mm temps: R 60

SCU altres 2,00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 0,52 mm

SCN<1000m 0,00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0,00 mm d0 = 7,00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0,15 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 2,25 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 1,50 kN/m fletxa = 1,21 mm

SCN (sec) = 0,00 kN/m L/ 1650  β = 0,80 conífera - massisa

dcarb = 48,00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 2,74 kN·m def = 55,00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 5,48 kN fletxa = 0,62 mm

L/ 3242

Mmàx FOC 1,72 kN·m tensió M FOC 9,45 N/mm2

Vmàx FOC 3,45 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0,64 N/mm2

fletxa = 1,59 mm

ELU - tensions L/ 1261

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 2,68 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0,38 N/mm2
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9.3 Reforç biguetes de fusta en mal estat 

9.3.1 Planta baixa 

 

 
 

 
  

Biga L (m)
Fletxa màx 

(mm)
Perfil

B1 3.6 L/400 upn-140 5.5 L/ 655

B2 3.2 L/500 upn-120 4.8 L/ 667

B3 3.5 L/400 upn-120 6.9 L/ 507

B4 2.7 L/400 upn-120 2.7 L/ 1000

B5 2.3 L/400 upn-120 1.4 L/ 1643

Fletxa càlcul (mm)
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9.3.1.1 Planta primera 

 

 

 

  

Biga L (m)
Fletxa màx 

(mm)
Perfil

B1 3.6 L/400 upn-140 5.5 L/ 655

B2 3.15 L/400 upn-120 5.4 L/ 583

B3 1.8 L/400 upn-120 1 L/ 1800

B4 1.9 L/400 upn-120 1 L/ 1900

B5 2.7 L/500 upn-120 2.9 L/ 931

B6 2.75 L/500 upn-120 2.4 L/ 1146

B7 2.3 L/400 upn-120 1.3 L/ 1769

Fletxa càlcul (mm)
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9.3.1.2 Planta segona 

 

 

  

Biga L (m)
Fletxa màx 

(mm)
Perfil

B1 3.5 L/400 upn-140 5.3 L/ 660

B2 3.3 L/500 upn-140 3.9 L/ 846

B3 3.2 L/500 upn-120 5.2 L/ 615

B4 3.3 L/400 upn-120 6.5 L/ 508

B5 1.75 L/400 upn-120 1 L/ 1750

B6 1.9 L/400 upn-120 1 L/ 1900

B7 2.8 L/400 upn-120 4.1 L/ 683

B8 5.4 L/500 upn-200 9.8 L/ 551

B9 2.4 L/400 upn-120 1.8 L/ 1333

Fletxa càlcul (mm)
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9.3.1.3 Planta tercera 

 

 

 

  

Biga L (m)
Fletxa màx 

(mm)
Perfil

B1 3.5 L/400 upn-140 5.3 L/ 660

B2 3.6 L/400 upn-140 5.5 L/ 655

B3 3 L/400 upn-120 4.8 L/ 625

B4 3 L/400 upn-120 3.7 L/ 811

B5 3.15 _ upn-120 6.6 L/ 477

B6 3.35 L/400 upn-120 7.9 L/ 424

B7 4.9 _ upn-180 10 L/ 490

B8 5.3 _ upn-240 11.5 L/ 461

Fletxa càlcul (mm)
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9.4 Comprovació perfils llindes estintolaments 

 
 

9.5 Comprovació encavallades aula gran 

Es comparteixen les comprovacions a Estats Límits Últims (ELU) i a Estats Límits de Servei (ELS) 

9.5.1 Comprovacions a ELU 

9.5.1.1 Sol·licitacions 

 

Reaccions (kN), en ELU 

Perfil My (kNm) T (N/mm2) Def (mm) L/def

A P2.F1 2 UPN 180 52,81 176,03 2,5 750

P3 2 UPN 140 19,27 111,54 1,8 991

P2 2 UPN 140 23,57 136,40 1,7 939

P2.F8 2 UPN 100 14,53 176,38 1,3 788

P1 2 UPN 160 28,83 124,28 1,8 1014

P1.F2 2 UPN 120 21,90 180,39 1,1 938

PB 2 UPN 160 37,59 162,03 2,3 770

Psot.F4 2 UPN 180 66,17 220,56 1,9 781

P3 2 UPN 140 22,82 132,07 2,4 786

P2 2 UPN 160 34,09 146,95 2,3 813

P1 2 UPN 140 19,61 113,48 1,3 1175

PB 2 UPN 140 20,57 119,01 1,3 1118

P1.F8 2 UPN 200 76,89 201,27 2,2 799

PB.F1 2 UPN 220 28,24 57,64 1,7 815

PB 2 UPN 160 11,77 50,74 1,6 920

PSot.F10 2 UPN 160 47,94 206,62 0,9 1077

Psot 2 UPN 160 225,72 972,95 1,6 921

B

C

D

Mur
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Axials (kN), en ELU 

 

Moments flectors (kN·m), en ELU 

9.5.1.2 Tensions 

 

Tensions (N/mm2), en ELU 

La tensió de les barres que formen les encavallades és inferior a la tensió màxima resistida pel 

material. 

9.5.1.3 Comprovacions a ELS 
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Deformacions (mm), en ELS 

La fletxa màxima de l’encavallada és de 6,6 mm, que representa un 1/1100 de la llum total. Per tant 

compleix la normativa.  

9.6 Comprovació galeria exterior 

 

9.6.1 Comprovació a càrregues permanents 

 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4.50 kN/m3 kdef = 0.6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 1.00 kN/m2

CMP 1 1.00 kN/m2 fletxa permanents 1.31 mm temps: R 90

SCU altres 0.00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 0.00 mm

SCN<1000m 0.00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0.00 mm d0 = 7.00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0.35 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 3.70 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 0.00 kN/m fletxa = 0.78 mm

SCN (sec) = 0.00 kN/m L/ 4594  β = 0.80 conífera - massisa

dcarb = 72.00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 8.85 kN·m def = 79.00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 9.83 kN fletxa = 0.00 mm

L/ #¡DIV/0!

Mmàx FOC 6.55 kN·m tensió M FOC 8.26 N/mm2

Vmàx FOC 7.28 kN Apariència de la obra tensió V FOC 0.55 N/mm2

fletxa = 2.09 mm

ELU - tensions L/ 1723

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 2.16 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 0.29 N/mm2
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9.6.2 Comprovació a pes propi i sobrecàrregues variables 

 

9.7 Comprovació passarel·la exterior ascensor 

Es comparteixen les comprovacions a Estats Límits Últims (ELU) i a Estats Límits de Servei (ELS) 

9.7.1 Comprovacions a ELU 

9.7.1.1 Sol·licitacions 

 

Reaccions (kN), en ELU 

 

Axials (kN), en ELU 

COMPROVACIONS - INTRODUINT CÀRREGUES

Definició de les càrregues ELS - deformacions (com birecolzada) Foc

densitat fusta 4.50 kN/m3 kdef = 0.6 def = dcarb + k0 · d0

CMP 2 1.00 kN/m2

CMP 1 1.00 kN/m2 fletxa permanents 1.31 mm temps: R 90

SCU altres 5.00 kN/m2 fletxa SCU (pral) 2.99 mm

SCN<1000m 0.00 kN/m2 fletxa SCN (sec) 0.00 mm d0 = 7.00 mm

k0 = 1 (>30')

PP = 0.35 kN/m Integritat elements constructius

CMP = 3.70 kN/m dcarb = β · T;

SCU (pral) = 9.25 kN/m fletxa = 4.84 mm

SCN (sec) = 0.00 kN/m L/ 743  β = 0.80 conífera - massisa

dcarb = 72.00 mm

Comfort dels usuaris

Mmàx ELU: SU 31.33 kN·m def = 79.00 mm/cara

Vmàx ELU: SU 34.81 kN fletxa = 3.52 mm

L/ 1022

Mmàx FOC 17.04 kN·m tensió M FOC 21.47 N/mm2

Vmàx FOC 18.94 kN Apariència de la obra tensió V FOC 1.44 N/mm2

fletxa = 3.52 mm

ELU - tensions L/ 1022

HIP. principal: SU

tensiò moment ELU: SU 7.65 N/mm2

tensiò tallant ELU: SU 1.01 N/mm2
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Moments flectors (kN·m), en ELU 

9.7.2 Tensions 

 

Tensions (N/mm2), en ELU 

La tensió de les barres que formen les encavallades és inferior a la tensió màxima resistida pel 

material. 

9.7.3 Comprovacions a ELS 

 

Deformacions (mm), en ELS 

Per la comprovació a fletxa s’ha considerat el criteri de la IAP que limita aquesta de manera estricta 

per tal de garantir que la  freqüència bàsica de l’element sigui elevada i, per tant, quedi lluny de les 

freqüències que fomentarien l’acoplament amb l’excitació produïda pel pas de vianants. 

La fletxa que implica aquesta deformació és de L/1400, quedant per sobre de la recomanació de 

L/1200. 

La freqüència d’aquesta estructura, donada la seva fletxa, és de 6Hz, quedant per sobre del 2n 

harmònic de vibració d’excitació de vianants (4,5Hz). 

 



 

 

Expedient 24.682 

                                                                                                                                                                

    57/57 

 

10 Normativa utilitzada 

10.1 Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació BOE: 

25/01/08) 

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  

DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

Código Estructural, Real Decreto 470/2021 (BOE: 29/06/2021) 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 

997/2002 (BOE: 11/10/02) 

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008) 

(modificació BOE: 11/09/2008) 

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias” . 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

 

Palau-solità i Plegamans, novembre de 2024 

               

                                                                   

 

Jordi Payola i Lahoz 

Arquitecte i Consultor d’Estructures. Professor UPC 

Barcelona Structural and Civil Engineering, SCP 

http://normativaconstruccion.cype.info/6_01_c
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1.1 OBJECTE DE L'INFORME 

Es redacta el document següent per a l'obtenció de la conformitat tècnica del projecte de referència. 

1.2 DADES DEL PROJECTE 

1.2.1.1 PROJECTE 

L'objectiu de la proposta és la rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, ubicat a Caldes de Montbui. 

1.2.1.2 PROPIETAT 

Promotor: Nom: Ajuntament de Caldes de Montbui 

CIF: P0803300C 

Adreça: Plaça Font del Lleó nº 11, 08140 

 

1.2.1.3 EMPLAÇAMENT 

L'edifici està situat a la plaça de Can Rius s/n 08140 a Caldes de Montbui. 

1.2.1.4 IDENTIFICACIÓ DE L'ARQUITECTE 

La redacció del present projecte correspon a: 

Arquitecte: Nom: Ravetllat Arquitectura S.L.P. 

NIF: B64458912 

Adreça: Carrer Calabria nº 146-150, 2º 1ª, 08015, Barcelona 
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1.3 NORMATIVA D'APLICACIÓ 

El projecte que es redacta es basa en l'aplicació de la normativa següent: 

• Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril del 2009, relativa al foment 

de l'ús d'energia procedent de fonts renovables 

• 2013/114/UE: Decisió de la Comissió, de 1 de març de 2013, per la qual s'estableixen les directrius 

per al càlcul pels Estats membres de l'energia renovable procedent de les bombes de calor de 

diferents tecnologies. 

• Document Bàsic HE sobre Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació (HE CTE) 

• Documentació relacionada amb el Document Base HE4 del CTE 

• Reglament Instal·lacions Tèrmiques als Edificis 

• Altres documents reconeguts del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (Minetur) 

• DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 

d'ecoeficiència als edificis (Decret d'Ecoeficiència) 

• Altra normativa energètica (portal ENERLex de la Generalitat de Catalunya) 

• RITE. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques a Edificis, aprovat pel RD 1027/2007 de 29 d'agost de 

2.007. 

• REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel RD 842/2002 de 2 d'agost, i 

instruccions tècniques complementàries ITC-BT, i fulls d'interpretació. 

• RD 909/2001, de criteris higienicosanitaris de prevenció de la legionel·la. 

• RD 891/1980, de 14 d'abril, sobre homologació dels captadors solars. 

• Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s'aproven les normes i les instruccions tècniques 

complementàries per a l'homologació dels captadors solars.  

• UNE EN 806Especificacions per a instal·lacions de conducció d'aigua destinada al consum humà 

a l'interior d'edificis  

• UNE EN 1717Protecció contra la contaminació d’aigua potable a les instal·lacions d’aigua i requisits 

generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux.  

• UNE ENV 1991Eurocodi 1: Bases de projecte i accions en estructures. Carregues de neu. 

Carregues de vent.  

• UNEIX EN 9488Energia solar. Vocabulari.  

• UNE 100.030Prevenció de legionel·la a instal·lacions d'edificis  
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1.4 CERTIFICATS A PRESENTAR AL FINAL DE L'OBRA 

• Certificació final i especificacions tècniques de la instal·lació executada d'acord amb el projecte 

presentat. Cal que s'incorpori una fitxa resum de les característiques de la instal·lació i un 

esquema del sistema amb el monitoratge. 

 

• Contracte de manteniment (per al conjunt de tots els equips instal·lats) per garantir la continuïtat 

de funcionament conforme a l'article 81-7.d) de l'Ordenança de Medi Ambient. 
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2 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI  
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2.1 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFCI (ÚS) 

 

Accés principal 

 

L’accés es produeix a través de l’edifici principal del conjunt termal. Fruit de l’enderroc del cos que 

afrontava el carrer del Pont, es va alliberar com a espai públic l’antic pati distribuïdor. Aquest pati -ara 

convertit en plaça- continua servint com un bon lloc per apropar-se a l’edifici i des d’on descobrir-hi 

l’accés, ja que el conjunt de construccions va envoltant l’espai dirigint la mirada cap aquesta nova 

entrada, fent-la identificable i reconeixible. Es tracta, a més, de l’accés original a la zona septentrional 

l’edifici, un espai singular amb dues columnes de fusta damunt les quals descansa una jàssera de fusta 

amb el cantell bisellat i revoltons de maó de pla. 

 

Nuclis de comunicacions 

 

Els nous nuclis es situen estratègicament per tal d’endreçar el conjunt i donar compliment a la 

normativa. Es plantegen tres nuclis verticals tots ells sectoritzats: dos a cada extrem longitudinal de la 

nau principal i un tercer al centre, servint de connexió amb l’àrea que creix cap a la plaça Can Rius. 
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Nucli A: Es tracta d’un nucli amb escala sectoritzada, que permetrà disposar de les condicions 

necessàries per complir amb el DB-SI. La seva posició serveix per consolidar la cantonada de l’edifici, 

que actualment es resol amb un reclau a les plantes 2 i 3. Es tracta d’una de les intervencions d’obra 

nova que es plantegen dins del Pla Especial Urbanístic, amb l’objectiu d’oferir una visió clara i definida 

cap a la riera. 

 

Nucli B: Es tracta també d’un nucli sectoritzat, però que disposa d’ascensors i reconstrueix l’antiga 

escala noble de l’edifici. La posició dels ascensors és estratègica al conjunt de la planta: sent pròxima 

a l’accés de l’edifici, arribant a planta semi-soterrani (en cas de servei puntual) i amb una posició 

centrada que afavoreixi els mínims recorreguts possibles. 

 

Nucli C: Es situa adjacent al Museu Thermàlia, reconstruint l’antiga escala de servei existent i sent 

també sectoritzat. S’acompanya d’un nou ascensor que garanteixi l’accessibilitat entre el museu 

existent i la nova ampliació. La seva posició al límit de l’edifici facilita una circulació secundària entre 

programes, a més de respectar la fisonomia original de l’estructura. 

 

Porxo i jardí 

 

Una part important de la proposta passa per relacionar de forma clara i directa l’edifici amb el jardí 

històric, que passarà a ser de caire públic. Un nova galeria, que farà de nova façana a la planta 

semisoterrani, servirà com a coberta transitable, permetent l’accés al jardí des de la planta baixa a 

través d’una escala exterior. El jardí voldrà esdevenir un lloc comunitari pel conjunt de les entitats i 

podrà acollir-hi activitats, alhora que gaudir d’un espai de caire natural amb relació directe a les 

activitats. 

 

Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos 

 

La proposta planteja, mitjançant l’articulació dels diferents programes, la voluntat d’integració en el lloc, 

afavorint l’orientació i l’entorn urbà, alhora que disposant convenientment la distribució dels diferents 

espais per garantir una fàcil gestió i una còmode circulació. D’aquests objectius, se’n deriva una primera 

decisió estratègica que passa per que cada planta de l’edifici estigui destinada a una mateixa entitat, 

tal i com figura al següent esquema: 

 

Aquest esquema resol les particularitats de cada programa, algunes de les quals s’especifiquen a 

continuació: 
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Museu Thermàlia: La connexió amb el Museu existent fa adient que l’ampliació es situï a la planta 

semi-soterrani de l’edifici per diferents raons. En primer lloc, perquè la resta del programa (Taller d’art i 

escola de música) necessita dues plantes per complir amb la superfície que es demana i perquè ens 

permet sectoritzar l’edifici de cara al compliment del codi tècnic en matèria de seguretat davant incendis 

de la forma més adient. A més, a més, la planta semisoterrani s’entén com una extensió de l’accés a 

través de la planta baixa i la coberta de la nova galeria, d’on en resulta una planta molt pública i ben 

connectada amb la ciutadania. 

 

Paral·lelament, el nou jardí obert al públic permetrà visualitzar el contingut del museu de forma clara i 

directa tant la ciutadania de Caldes com per als visitants. 

 

Taller d’art Manolo Hugué: El usos previstos per al taller, de caire més públic, es situen a la planta 

baixa i primera. El taller té per tant una vinculació directe amb el carrer, on també s’hi per tal de facilitar 

els accessos. I de cara a la gestió, el programa d’art s’ha dividit segons edats, sent la planta baixa 

destinada a infants i la primera a adults. 

 

Escola de música Joan Valls: L’escola es situarà a la Planta Segona i a la Planta Tercera, donat que 

les condicions d’aquest tipus de programa, com són aules insonoritzades o grupals, necessiten aïllar-

se respecte la resta d’activitats. L’estructura original de l’edifici permet una compartimentació dels 

espais fàcil i que respecta els condicionants del programa establerts i a més aprofita per situar una sala 

d’actes en un dels espais principals del conjunt, alliberant el forjat de la planta tercera per gaudir de 

majors dimensions. 
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3 DESCRIPCIÓ PROGRAMA - DEMANDA ACS/CLIMATITZACIÓ  
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3.1 DEMANDA D'ACS 

En el moment de calcular la demanda energètica, es tenen en compte tots els paràmetres establerts 

per a les diferents normatives que s'apliquen al present projecte. D'aquesta manera, es determina quin 

és el cas més restrictiu per calcular posteriorment l'àrea de captació necessària. 

Per establir la demanda energètica per a l'aigua calenta sanitària (ACS) ens basem en el consum 

estimatiu d'aigua calenta indicada a cadascuna de les normatives aplicables. En funció del tipus d'edifici 

obtenim que la demanda d'aigua escalfa sanitària és la següent: 

3.1.1 DEMANDA SEGONS L'ANNEX F, DB HE-4 DEL CTE: 

Demanda d'ACS a 60ºC segons 

Codi tècnic de l'edificació 

Tipus d'ús 
Consum unitari0 

[l/dia·persona] 

Hospitals i clíniques 55 

Ambulatori i centre de salut 41 

Hotel ***** 69 

Hotel **** 55 

Hotel *** 41 

Hotel / Hostal ** 34 

Càmping 21 

Hostal / pensió * 28 

Residència 41 

Centre penitenciari 28 

Alberg 24 

Vestuaris / dutxes col·lectives 21 

Escoles sense dutxa 4 

Escoles amb dutxa             21 

Casernes 28 

Fàbriques i tallers 21 

Oficines 2 

Gimnasos 21 
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Restaurants 8 

Cafeteries 1 
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3.1.2 DEMANDA SEGONS DECRET D'ECOEFICIÈNCIA: 

Demanda d'ACS 60ºC segons 

Decret d'Ecoeficiència 

Tipus d'ús 
Consum unitari 

[l/dia] 

Habitatges 28 l/persona 

Hospitals i clíniques 55 l/persona 

Ambulatoris i centres salut 40 l/persona 

Hotels ***** 70 l/persona 

Hotels **** 55 l/persona 

Hotels *** 40 l/persona 

Hotels ** i hotels * 35 l/persona 

Hostals i pensions 28 l/persona 

Residències gent gran i estudiants 40 l/persona 

Albergs 25 l/persona 

Escoles amb dutxes 20 l/persona 

Escoles sense dutxes 4 l/persona 

Centres administració pública, bancs 

i oficines 

15 l/persona 

Vestuaris / dutxes col·lectives 20 l/persona 

 

Ús residencial – dormitoris/persons 

Estudi d´un únic espai o habitatge d´1 dorm. 1,5 persones 

Habitatge de 2 dormitoris 3 persones 

Habitatge de 3 dormitoris 4 persones 

Habitatge de 4 dormitoris 6 persones 

Habitatge de 5 dormitoris 7 persones 

Habitatge de 6 dormitoris 8 persones 

Habitatge de 7 dormitoris 9 persones 

Habitatge a partir de 8 dormitoris 1,3 xn (dormitoris) 



 

 

 
     

I23025 JUSTIFICACIÓ DB HE4 RV.0 / 09.23 Pag14de22   

     

 
 

 

 

3.2 CÀLCUL DEL CONSUM DIARI D'ACS 

Calculem el consum d'aigua escalfa sanitària de l'edifici a [litres/dia], a partir dels consums unitaris 

indicats a les taules anteriors. 

Disposem de 2 vestidors a la planta soterrani de l'edifici, amb una ocupació de 24 persones per vestuari. 

És a dir, disposem de 48 persones que si computem a 20 litres per ús, ens surt una demanda de 960 

litres cada 1,5 hores. La previsió del centre docent és de 3 usos al dia; per tant, tenim un total de 2.880 

litres de demanda total diària d'ACS. 

Per cobrir aquestes necessitats d'ACS disposarem de 2 hidrokits de 13,8 kW d'alta temperatura (amb 
2 acumuladors de 1.000 litres) amb capacitat de poder produir aigua calenta sanitària fins a una 
temperatura de 80 º sense necessitat d'utilitzar resistències elèctriques (aquest sistema VRV amb 
recuperació i hidrokit no utilitza resistència elèctrica). 
 
 
 

Normativa Tipus d'ús Número Usos Demanda Consum diari 

  persones 
[núm./

dia] 
diària [l/dia] 

CTE Docent 148 2 4 l/persona 592 

    TOTAL 592 

      

ECOEFICIÈNCIA Docent 148 2 4 l/persona 592 

    TOTAL 592 

 

En aquest cas, es consideren els 592 l/dia a 60ºC del centre docent segons el Codi Tècnic de 

l'Edificació, segons Annex F, del DB HE4, la qual disposa de la demanda més restrictiva. 
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3.2.1.1 TEMPERATURA DE REFERÈNCIA DE L'ACS 

La temperatura de referència de l’aigua de calent sanitària serà de 60ºC en tots els casos contemplats. 

Contribució solar mínima segons CTE: 

 

De manera que: 

 

Demanda (l/dia) Zona climàtica Cas 
Contribució solar 

mínima [%] 

592 litres/dia III CAS GENERAL 60% 

Contribució solar mínima segons DECRET ECOEFICIÈNCIA 

 

En edificis on s'utilitzen resistències elèctriques amb efecte Joule per a la producció d'ACS, la 

contribució solar mínima a qualsevol zona haurà de ser del 70%. 

D'aquesta manera: 
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Demanda (l/dia) Cas 

Contribució solar 

mínima 

DECRET ECO 

592 litres/dia General 70% 

 

Per tant, en el nostre cas, la demanda més desfavorable serà la requerida pel decret 

d’ecoeficiència amb un 70% de cobertura sobre els 592 l/dia a 60ºC. 

3.3 APLICACIÓ DE LA NORMATIVA 

Les diferents normatives exigeixen la justificació de la dita exempció, en cas d'utilitzar altres energies 

renovables. La normativa més restrictiva en el nostre cas és el CTE. 
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4 DEFINICIÓ SISTEMA  
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4.1 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

El sistema escollit és en base resistències elèctriques controlades electrònicament. 

Els escalfadors d’aigua instantanis són una solució d’estalvi energètic. L'aigua no es preescalfa i 

emmagatzema, sinó que només s'escalfa quan cal: directament a l'aixeta. 

Amb aquest tipus de solució no només s'aconsegueix estalviar aigua i energia sinó també espai. 

A causa de les seves petites dimensions, els escalfadors estan indicats per a ús residencial, per a petits 

lavabos i també a el sector comercial i industrial, principalment per a instal·lacions trifàsiques. 

 

PRINCIPALS AVANTATGES: 

• Costos de funcionament més baixos: estalvi d'energia 

• Estalvi d'espai: fins i tot es poden amagar sota lavabos i aigüeres 

• Control de temperatura desitjada de manera instantània: sota demanda en qualsevol moment 

• Especialment indicats per a dutxes, lavabos i aigüeres en espais comercials i industrials on es 
necessita un cabal d'aigua calenta instantani 
 

En sistemes descentralitzats, el subministrament d’aigua calenta està separat del sistema de calefacció. 

Els escalfadors d'aigua elèctrics instantanis compleixen les necessitats específiques per a cada 

aplicació si s'instal·len directament als diferents punts d'ús. 

L'aigua calenta està disponible immediatament. Només s'escalfa la quantitat d'aigua requerida. No 

calen sistemes de canonades addicionals. Tampoc es necessiten bombes de circulació ni tancs d'aigua 

calenta, cosa que suposa un estalvi en costos d’instal·lació i operació.  

Les unitats petites permeten una instal·lació ocultant als racons de la paret o darrere dels panells. El 

sistema de calefacció central ara es pot ajustar amb precisió a les necessitats de l’edifici i es pot apagar 

per complet durant l´estiu. 

S'eliminen les pèrdues de circulació i emmagatzematge, ja que l'aigua no es preescalfa ni 

emmagatzema en grans quantitats. La distribució, l'arrencada i les pèrdues del sistema només 

representen un 3% de les necessitats d’energia. Segons les darreres troballes de l´Associació de 
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Investigació de la Indústria Energètica, el subministrament descentralitzat d’aigua calenta amb 

escalfadors d’aigua elèctrics instantanis és un sistema d’estalvi d’energia altament eficient. 
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4.2 DIMENSIONAT DE LA DEMANDA ENERGÈTICA I CONSUM 

La demanda considerada per a aquest sistema serà amb un rendiment 1:1. 

 

L’aigua calenta únicament s’instal·larà en aquelles aules de la planta baixa on es realitzin activitats d’art 

com pintura o tracte de ceràmica. 

A la planta baixa tenim 4 aules: 

- Laboratori fotografia 

- Aula de gravat adults 

- Aula de fotografia infants i adults 

- Aula de gravat infants i serigrafia adults 

 

A la planta 1 tenim 5 aules: 

 

- Aula de pintura infants 

- Aula de pintura adults 

- Aula de volum infants 

- Aula d’escultura 

- Aula de ceràmica adults 

 

En total tenim 9 aules on hi ha 2 rentamans a cada una. Es realitzarà la instal·lació de un equip per 

cada dos rentamans. Segons la fitxa tècnica on queda indicada una potencia de 3,5kW per cada conjunt 

de rentamans tenim un consum de 31,5 kW en total. 

 

El consum total d’aigua calenta sanitària és de 592 litres al dia. 

 

Tenint en consideració que el aparell te la capacitat de generar 2 litres per minut o 120 litres en una 

hora a una temperatura de 45ºC, com el consum d’aigua esta estimat en temperatura a 60ºC, fem un 

balanç de energia per obtindré que te la capacitat de produir 82,5 litres per a hora equivalents a 60ºC, 

podem concloure que per generar els 592 litres en un dia, el aparell ha d’estar encès durant 7,17 hores 

al dia. Això te una implicació de consum en 25,11 kW/h al dia. 

 

Anualment es te un consum de 9.167,03 kW/h. 
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4.3 GENERACIO DE L’ENERGIA 

L’objectiu del document és justificar que la producció d’aigua calenta sanitària es realitza amb energies 

renovables. En l’edifici està previst realitzar una instal·lació fotovoltaica. 

 

Segons la captació fotovoltaica instal·lada en el edifici i definida en el annex HE5, obtenim que hi ha 

una potència instal·lada de 34,2 kWp. 

 

Aquesta potència genera un total de 36.906,1 kWh a l’any. 

 

 
 

Per tant podem concloure que amb la instal·lació fotovoltaica donem compliment al HE4 en quant a 

cobertura de producció d’aigua calenta sanitària amb energies renovables. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 

Reglamentació 

 
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions: 

• REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 i modificacions posteriors 

Instruccions tècniques complementàries del REBT 

• ITC-BT-01 Terminologia 

• ITC-BT-02 Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

• ITC-BT-03 Instal·ladors autoritzats 

• ITC-BT-04 Documentació i posada en servei de les instal·lacions 

• ITC-BT-05 Verificacions i inspeccions 

• ITC-BT-06 Xarxes aèries per distribució en Baixa Tensió 

• ITC-BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en Baixa Tensió 

• ITC-BT-08 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució 
d’energia elèctrica 

• ITC-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior  

• ITC-BT-10 Previsió de càrregues per a subministraments en Baixa Tensió 

• ITC-BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses 

• ITC-BT-12 Instal·lacions d’enllaç. Esquemes 

• ITC-BT-13 Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció 

• ITC-BT-14 Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació 

• ITC-BT-15 Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals 

• ITC-BT-16 Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes d’instal·lació 

• ITC-BT-17 Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de comanament i 
protecció 

• ITC-BT-18 Instal·lacions de posada a terra 

• ITC-BT-19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

• ITC-BT-20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 

• ITC-BT-21 Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

• ITC-BT-22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

• ITC-BT-23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

• ITC-BT-24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes 
i indirectes 

• ITC-BT-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

• ITC-BT-32 Instal·lacions amb finalitats especials. Màquines d’elevació i transport 

• ITC-BT-43 Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals 

• ITC-BT-44 Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat 

• ITC-BT-47 Instal·lacions de receptors. Motors 

• ITC-BT-48 Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors. 
Reactàncies i rectificadors. Condensadors 

• Normes UNE d'obligat compliment 

• Recomanacions de les entitats d'inspecció i control EIC 

• Especificacions de la Companyia subministradora 

• RD 486/1997 Condicions de seguretat i salut als llocs de treball 

 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_01.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_02.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_03.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_04.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_05.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_06.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_07.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_08.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_09.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_10.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_11.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_12.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_13.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_14.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_15.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_16.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_17.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_18.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_19.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_20.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_21.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_22.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_23.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_24.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_28.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_32.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_43.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_44.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_47.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_48.pdf
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Antecedents i bases de disseny 

 
Condicionant de l’entorn i del promotor 
 
L’edifici s’ha previst una nova escomesa en baixa tensió que alimenta tot l’edifici. 

Condicionants tècnics 
 
La instal·lació elèctrica l’alimentació vindrà del complex d’edificis de la UPF que tenen un centre de 
transformació i mesura (CT) existent que garanteix una bona relació amb l’exterior tant per al titular com 
per a la companyia. 
 
 L’edifici disposa de subministrament de socors per al 15% de la potencia contractada, com a mínim. 
 
Des dels CTs s’alimenta la sala de baixa tensió on es troben els quadres generals de subministrament 
normal, de socors amb la corresponent commutació i el quadre de SAI, així com la bateria de 
condensadors i els subquadres de  l’edifici. A més comptarà amb un Quadre General de Baixa Tensió. 
 
De de la sala de baixa tensió, de cada edifici s’arriba al muntant principal elèctric de l’edifici UPF i edifici 
IBE. Es distribueix als muntants verticals a cada planta, on estarà ubicat el quadre de planta dins de 
zones especificades en els plànols de electricitat, ELE-F. 
 

• Contractació 

 
La contractació de l’energia es farà mitjançant: 

 

Subministrament principal: Baixa tensió  

Subministrament de socors 

 

Baixa tensió 

 

 
 
El subministrament en mitja tensió procedirà de la xarxa de distribució de companyia des de la via 
pública (Plaça de Can Rius, a Caldes de Montbui). 
 
El subministrament en baixa tensió procedirà de la sortida en baixa tensió del centre de transformació 
propi situat al mateix edifici. 
 

• Companyia subministradora 

 
La companyia subministradora és la responsable de la distribució a la zona de l’edifici, en aquest cas 
ELECTRA-CALDENSE. 

Els elements d’enllaç es regiran per les especificacions del REBT i per les normatives particulars de 
connexionat d’aquesta companyia. 
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• Tensions i freqüències 
El subministrament en baixa tensió des del Centre de transformació es realitzarà a través de cables 
amb les següents tensions normalitzades. 

ÚS 
TENSIÓ 

[V] 

FREQÜÈNCIA 

[Hz] 

Subministrament de l’edifici 230 / 400 50 

Receptors trifàsics 400 50  

Receptors monofàsics d’enllumenat i força 230 50 

Comandament en general 230 50 

Alimentació a PLCs i control 230 50  

• Regim del neutre 
 

L’esquema de distribució adoptat en les instal·lacions elèctriques de l’edifici corresponen al TT per el 
que els neutres dels transformadors estan connectats directament a terra i les masses de les 
instal·lacions receptores estan connectats a una presa de terra separada de la presa de terra de 
l’alimentació. 

• Posada a terra 
La posada a terra de l’edifici s’ajustarà a tot el que estableix la ITC-BT-018. L’edifici compta amb 
posades a terra separades i independents, amb possible connexió a posteriori segons els requeriments 
tècnics de l’usuari i la companyia subministradora:  

- Posada a terra separada i independent per al centre de transformació. 
- Posada a terra unitària per a la instal·lació de Baixa tensió, d’informàtica i de parallamps. 

Com a bases més importants tenim: 

- La posada a terra garantirà una resistència entre els conductors de protecció i el terreny 
inferior al que estipula el reglament. Es col·locarà un pont de comprovació per a realitzar 
les mesures periòdiques de manteniment del valor de la resistència a terra de la xarxa 
abans d’arribar a les barres equipotencials dels quadres. 

- Es preveu un sistema de protecció catòdica del conductor i piques de terra soterrades per 
a prolongar la vida útil del sistema de posada a terra.  

- Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor 
de coure d'igual secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 
i de secció la meitat per a les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. 
L'aïllament exterior del cable de protecció serà, en general, de color verd - groc. 

- A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de 
protecció i maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions 
es realitzaran o be amb terminal cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. No 
s'interrompran els circuits de terra amb seccionadors, fusibles, interruptors manuals o 
automàtics 

- Les safates metàl·liques i el fals terra estaran units a la xarxa a terra mitjançant un 
conductor de coure nu de 16 mm2 mínim. En el cas del fals terra, es realitzarà una malla de 
1,5 m.  

Aquesta informació es completa en la memòria específica de “Posada a Terra”. 

• Sistemes de corrent ininterromput 

 
Es col·locarà un SAI de 10 kVA de potencia per a l’alimentació del sistema informàtic i preses de corrent 
de llocs de treball i de laboratori. Se situarà a la dependència del  rack de telecomunicacions. 
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En cas que s’instal·li la sala on s’ubiqui el SAI es climatitzarà segons la fitxa de característiques 
indicades pel fabricant de manera que l’electrònica i les bateries no disminueixin la seva vida útil degut 
a una temperatura massa elevada de la sala. 

 

• Bateria de condensadors 
Està previst col·locar una bateria de condensadors per a cada edifici, per a compensar el cos φ de la 
instal·lació.  

La potència reactiva capacitativa necessària per aconseguir un cert factor de potència es determina per 
l’apartat de càlculs de la present memòria. 

• Socors  
Per edificis de pública concurrència s’ha de preveure un subministrament de socors per: 

1.- Locals d’espectacles i activitats recreatives per qualsevol ocupació 
2.- Locals de reunió, feina i usos sanitaris amb una ocupació prevista superior a 300 persones 

 
Es dotarà l’edifici d’una escomesa de socors com a subministrament de socors. De manera que la 
potència serà de 30kW que supera el 15 % de la potència total contractada del subministrament normal  
 

Descripció del sistema 
 
La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

Subministrament principal MT companyia subministradora. Dos subministrament en mitja 
tensió, 1 per subministrament normal i un per subministrament 
de socors pel 100% de la potencia de l’edifici. 

BT des de Centre de transformador propi 2x630 kVA 

Subministrament secundari Socors 30kW 

Bateria de condensadors 150 kVA 

Distribució quadres Quadre general i quadres per zones: subministrament normal, 
socors i SAI  

Característiques quadres Doble embarrat i contactors per desconnexió de carregues en 
cas d’entrada del grup electrogen. 

Característiques línies Enllumenat: Control lumínic mitjançant DALI/DSI/1-10V, 
contactors en quadre 

 Clima: Control de l’estat amb contactors   

 Força: Alimentació preses corrent  

 SAI: Alimentació centraletes / preses informàtiques / elements 
seguretat, receptors específics de laboratori. 

 Bombes: variador freqüència  

Característiques control Selectivitat de línies (comunicació bus) 

 Analitzadors xarxa en QG  

 Estat contactors segons botonera centralitzada. 

Característiques posada a terra  Esquema TT 

 

Control d’harmònics QG, distribució de càrregues electròniques, secció del neutre 
igual a la fase 
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Descripció de la instal·lació 
 
Relació de potències 

• Potència instal·lada 

 
La potència instal·lada pel conjunt de l’edifici correspon a la suma de la totalitat dels equips instal·lats, 
que es detalla en l’apartat corresponent de la present memòria que seria de 195kW. 

 

Quadres de distribució i maniobra 
 
Criteris de distribució de quadres 

De cara a situar els quadres en l’edifici s’ha optat per a ubicar-los en punts que fessin possible 
l’aproximació dels quadres elèctrics als consumidors d’energia elèctrica. 

Els quadres de planta se situen dins la sala tècnica al costat del muntant i alimenten a planta. A cada 
planta hi ha un quadre elèctric de subministrament normal, de socors i SAI. 
 
Cada zona i ús disposaran d’analitzadors de xarxa per a la comptabilització i gestió dels consums. 
Des dels quadres es distribueixen els circuits per terra (solera tecnificada) o per canals al fals sostre 
fins als punts finals de forma flexible perquè es puguin adequar a les necessitats finals dels usuaris. 
A continuació s’indica un sistema de zonificació dels quadres. 
 
Característiques dels quadres 
 
Els quadres estaran constituïts per un armari metàl·lic IP44 amb porta metàl·lica lacada i transparent 
(color segons Direcció Facultativa) i pany, pintat en pintura epoxi polimeritzada al forn, amb placa de 
muntatge per fixació de carrils DIN, canaletes de cables i regleters de borns, que contindrà en el seu 
interior, degudament muntat, l’aparellatge descrit en l'esquema unifilar de la Documentació Gràfica. 

Les característiques de muntatge principals dels quadres elèctrics seran: 

- Es muntaran directament adossats a paret o sobre bancades, tenint tant l'entrada principal com 
les sortides per la part superior del quadre.  

- Totes les línies estaran identificades, i en la seva porta es posarà, plastificat, l’esquema unifilar 
corresponent. La situació de Quadre General de Distribució està grafiada en els plànols 
d'electricitat 

- Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de 
defecte. Els dispositius contra corrents de defecte es disposaran de manera que hi hagi 
selectivat entre els mateixos, de manera que sempre actuarà el dispositiu situat més aigües 
avall. Només s’admetran com a dispositius selectius aquells en que el situat aigües amunt 
estigui temporitzat i la seva corrent de funcionament residual nominal sigui dues vegades 
superior a la corrent residual del dispositiu situat aigües avall 

- Per la posada a terra dels equips elèctrics i dels quadres, es col·locarà en cadascun una o 
vàries barres equipotencials des de on partiran les diverses línies de posta a terra d'equips i 
consumidors.  

- Els quadres es dimensionaran deixant un 30% d'espai lliure per a futures ampliacions. 

La situació dels Subquadres i dels quadres secundaris està grafiada en els plànols d'electricitat. 
 

Tipus de quadres  

• Quadre general de distribució 
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Els quadres generals es col·locarà a planta baixa on està indicat segons els plànols elèctrics de baixa 
tensió. Aquest punt estarà allunyat dels llocs on hi hagi perill d’incendi o pànic, i el personal no autoritzat 
no tindrà accés al mateix. 

L’interruptor automàtic general disposarà d’una bobina de dispar contra sobretensions de tipus 
permanent. També disposarà d’un analitzador de xarxes per el control i la supervisió de la xarxa per 
part de l’usuari. La lectura de les mesures es realitzarà a través d’un bus de control. El Quadre General 
de Baixa Tensió també disposarà d’una sortida per a alimentar el Sistema d’Alimentació Ininterrompuda.  

• Quadre general de distribució de Sistema d’Alimentació Ininterrompuda, SAI 

Es preveu un SAI general per als serveis informàtics i de seguretat de per a cada edifici. Hi haurà un 
quadre general de SAI a cada edifici i quadres a cada planta de l’edifici segons els esquemes de 
quadres indicats anteriorment. 

Aquests quadres tindrà les mateixes característiques que l’anterior. Hi haurà un By-pass manual entre 
aquest quadre i el general, per tal que, en cas d’avaria, es pugui alimentar directament el sistema 
informàtic i no es quedi sense servei. 

Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. 

Les línies que alimentin línies d’informàtica disposaran d’un diferencial superimmunitzat, de manera 
que els possibles harmònics que puguin generar l’electrònica dels equips no afectin a la alimentació 
dels mateixos. 

 

• Subquadres de clima  

Totes les línies de clima, bombes i motors es protegiran mitjançant guardamotors. Tots elements 
estaran associats a una maniobra que permetrà governar el seu estat de manera manual i automàtica. 
El quadre de protecció disposarà en la porta pilots indicadors de l’estat (ON/OFF) de color verd i vermell. 
L’alimentació dels elements de control (contactors) estaran protegits mitjançant una línia protegida 
independentment. L’estat de cada línia es portarà a la centraleta de control.  

 

Línies individuals 

• Descripció de canalitzacions utilitzades 

Des dels diferents quadres de protecció i control partiran les línies d’alimentació als quadres secundaris 
o a consumidors. Les canalitzacions seran del tipus següent: 

- Safata metàl·lica  
- Tub rígid / metàl·lic 
- Tubs corrugats. 

En tots els casos es dimensionarà una secció de pas en que quedi el 40% lliure de la superfície per a 
futures ampliacions. 
No es canalitzaran en el mateix tub o canal conductors de potencia i circuits de MBTS i MBTP sinó es 
compleix alguna de les següents condicions: 

- Tots els conductors siguin de la tensió d’aïllament assignada més elevada 
- Estiguin en compartiments separats 

Com a mínim les canalitzacions elèctriques es col·locaran a una distància de 3cm respecte a les no 
elèctriques, i sempre es col·locaran per sobre d’aquestes últimes. 
Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, provistes amb regletes de 
connexió de secció adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d'espai de reserva. 
No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent 
caixa. 
La distribució de força electromotriu queda reflectida en els plànols respectius de la Documentació 
Gràfica. 
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• Safates 

Les safates s’empraran generalment per a traçats troncals. No es compartiran amb els de senyals 
dèbils, i en tot cas es posaran a una distancia mínima de 30 cm, en trams terminals si que podran 
coincidir amb les de senyals febles col·locant un separador segons traçats i plànols. Les safates aniran 
fixades a sostre o paret dels tancaments mitjançant suports apropiats de angulars o prefabricats. 
Es connectaran a terra mitjançant un cable de coure nu, garantint una correcta continuïtat. 

• Tubs 

Les línies discorreran generalment dintre de tub lliure d’halògens tipus corrugat reforçat d’execució 
encastada a la paret o per a connexionat d’elements terminals en cel rasos o amb tubs rígids / metàl·lics 
en instal·lacions vistes.  
Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que 
accedeixin a la caixa. Aquestes caixes seran de PVC i estaran equipades amb regletes de connexió 
per a la realització de enllaços. No es permetrà, sota cap concepte, enllaços a l'interior dels tubs.  
Els tubs per les línies de força electromotriu seran independents dels tubs d'enllumenat normal o 
d'emergència.  

• Descripció de cables conductors 

Es realitzarà mitjançant cables de coure unipolars amb aïllament denominació UNE RZ1-K 0,6/1 kV i 
07Z-K 400/750V, sense emissió d’halògens i no propagador de la flama.  
En els circuits que alimentin circuits de seguretat, s’utilitzarà conductor de designació UNE SZ, resistent 
al foc. 
 

Dimensionament dels circuits de cables 
 
El càlcul del cablatge es realitza amb els següents criteris: 

Per caiguda de tensió 
Elecció de la secció dels conductors per garantir que la caiguda de tensió sigui inferior a l’estipulada al 
reglament, i per assegurar la reducció de pèrdues en les línies elèctriques mitjançant un exhaustiu 
control de les caigudes de tensió. 
La secció dels cables ha de ser la suficient per suportar el pas de la intensitat nominal prevista sense 
escalfaments, i que la caiguda de tensió entre a Caixa General de Protecció i el consumidor final no 
superi els següents rangs en funció del tipus de consumidor: 

- Força electromotriu: 5% 
- Enllumenat: 3% 

 
Partint d’aquest valor, la següent taula nostra els valors màxims de caigudes de tensió en percentatge 
i en valor absolut: 
 

Sector Alimentació a: Caiguda de 
tensió màx. 

e=∆UIII e=∆UI 

  [%] [V] [V] 

LGA Subministres d’un únic usuari No existeix LGA - - 

Comptadors totalment concentrats 0,5 % 2V - 

Centralitzacions parcials de comptadors 1,0% 4V - 

DI Subministrament d’un únic  1,5% 6V 3,45V 

Comptadors totalment concentrats 1,0% 4V 2,3V 

Centralitzacions parcials de comptadors 0,5% 2V 1,15V 

Circuits 
interiors 

Circuits enllumenat 3% 12V 6,9V 

Circuits de força 5% 20V 11,5V 
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Per Amperatge 
Comprovació de que la intensitat prevista a totes les línies és inferior a la seva capacitat de transport 
en funció de la secció, el sistema d’instal·lació i la temperatura de funcionament estipulada. 

Per corrent de curtcircuit 
Verificació de que la intensitat de curtcircuit admissible per al conductor sigui superior a la que es pot 
produir en cas de falta abans que les proteccions permetin deixar d’alimentar el defecte. 

Per material constituent de línia 
Selecció del material de recobriment del conductor en funció del grau d’aïllament requerit a la línia, als 
requeriments mecànics i de seguretat en cas d’incendi per baixa emissió de fums tòxics i resistència al 
foc. 

 

Tipologia de línies 

• Línies de control i enllumenat 

La instal·lació d'enllumenat partirà de cada Quadre Secundari de zona de l’edifici o directament del 
Quadre General de Distribució tal i com s’indica en documentació gràfica adjunta.  

Les lluminàries tindran regulació DALI i hi haurà un sistema de control centralitzat i per zones. 

En aquelles zones que el control lumínic és del tipus tot o res segons horari, cada línia d’enllumenat 
disposarà d’un contactor en el quadre de zona. En aquelles zones que l’enllumenat és del tipus 
regulable, el control de les lluminàries es realitzarà mitjançant DALI i cada lluminària s’alimentarà 
mitjançant cable de potència i es regularan a través d’un cable bus.  
En les estances de presència no continuada, tals com lavabos, les enceses estaran associades a un 
detector de presència amb sensor de moviment i de so.  
En el cas que el detector hagués de donar senyal a la central de control de clima i d’enllumenat aquest 
seria del tipus lliure de tensió i es col·locarien dos relés per duplicar la senyal. 
En el cas de les zones on es reuneixi públic, el número de línies d’enllumenat es realitzarà de manera 
que el tall en una d’aquestes línies no afecti a més del 33% del local. 
Les línies estan formades per: 

- Cable de coure aïllament designació UNE RZ1-K 0,6/1 KV en el cas que circulin per safates. 

- Cable de coure aïllament designació 07Z-K 450/750V en el cas que passin per l'interior de 

tubs. 

La secció mínima acceptada serà de 2,5 mm2 per a l’anell de distribució fins a les caixes de connexió, 
i només s’acceptarà la secció de 1,5 mm² en el darrer tram de connexió directa als equips d’enllumenat. 
Les línies que alimentin lluminàries amb transformadors o reactàncies electròniques disposaran d’un 
diferencial superimmunitzat, de manera que els possibles harmònics que puguin generar les 
reactàncies no afectin a la alimentació de les mateixes. 
En el cas de la distribució d’enllumenat soterrat en rasa (enllumenat exterior) la secció mínima a utilitzar 
serà la de 6 mm2. 
Els mecanismes d'encesa se situaran a una alçada del terra acabat segons especificacions de la 
Direcció Facultativa. 
 

• Força electromotriu 

La força electromotriu s'alimentarà de cada Quadre Secundari respectiu de la zona o directament del 
Quadre General de Distribució. El llistat de consumidors són, de manera agrupada: 

- Preses de corrent 
- Centrals de seguretat i telefonia 
- Aparells de climatització 

Les línies estan formades per: 

- Cable de coure aïllament designació UNE RZ1-K 0,6/1 KV en el cas que circulin per safates o 
les alimentacions a aparells de climatització. 

- Cable de coure aïllament designació 07Z-K 450/750V en el cas que passin per l'interior de tubs. 



 

 

 

    

ISO 9001 Memòria instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag10de43 

    
 

 

La secció mínima acceptada serà de 4 mm2 pels anells de distribució fins a les caixes de connexions, i 
s’admetrà la secció de 2,5 mm² únicament per al darrer tram de connexió entre les caixes i els equips 
elèctrics, o els caixetins on s’instal·lin els mecanismes. 
Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que 
accedeixin a la caixa. Aquestes caixes estaran proveïdes de regletes de connexió per a la realització 
de enllaços.  
La distribució de força electromotriu queda definit en els plànols respectius de la Documentació Gràfica. 
 

• Línies i control de clima/ Bombes/ Motors 
La instal·lació de clima partirà de cada Quadre Secundari de Zona de l’edifici.  

 

• Línies SZ 

Els circuits crítics / seguretat es realitzaran amb conductors tipus SZ per tal de garantir el servei elèctric 
en cas d’incendi. 
 

• Proteccions 

Tota la instal·lació elèctrica de l’edifici estarà protegida segons les especificacions del REBT. Les 
proteccions que es generen, queden definides en els següents apartats: 

• Contra contactes directes  
La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació es realitza d’acord a la ITC-
BT-024 mitjançant el cobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, envolupant de quadres, 
llumeneres i interposició d’obstacles com a mesures d’allunyament de tal manera que cap punt de la 
instal·lació en tensió sigui accessible directament a persones, necessitant-se eines determinades per a 
accedir-hi. 

Es realitzarà la protecció dels conductors contra esforços mecànics mitjançant doble aïllament dels 
mateixos, instal·lació dins de tubulars o canalitzacions de protecció en aquells sistemes d’instal·lació 
que ho requereixen segons les ITC del reglament. 

• Contra contactes indirectes i fuites 
La protecció contra contactes indirectes està formada per la posada a terra de totes les parts 
metàl·liques de la instal·lació, incloent les carcasses dels equips consumidors elèctrics a l’abast de 
persones, i s’ajustarà a tot el que prescriu la ITC-BT-18. 

El conductor de protecció serà un cable de coure d'idèntiques característiques en tots els casos que el 
neutre de la línia protegida, i anirà associat amb dispositius de tall per corrents de defecte consistents 
en interruptors diferencials d’alta sensibilitat.  

Així doncs s’ha de complir: 

 

 

Donat que utilitzem diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 

Les proteccions dels quadres i subquadres mitjançant dispositius de protecció contra corrent residual 
s’han dimensionat de manera que existeixi una selectivitat entre els mateixos. S’admetrà com a 
selectivitat total entre dos dispositius quan es compleixin les condicions següents: 

1.- Que la corrent residual nominal de funcionament del diferencial instal·lat aigües amunt sigui 
dos vegades la corrent residual nominal del diferencial instal·lat aigües avall 

2.- Que el diferencial instal·lat aigües amunt estigui retardat respecte el diferencial instal·lat 
aigües avall. 
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En el cas dels dispositius de protecció contra corrents residuals que alimentin circuits amb càrregues 
electròniques com circuits d’informàtica, circuits d’enllumenat amb reactàncies electròniques, etc., 
aquests seran del tipus superimmunitzats.  

• Contra sobrecàrregues i curtcircuits 
La protecció contra les sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en els aparells, defectes d’aïllament 
de gran impedància i curtcircuits, es realitzarà d’acord a la ITC-BT-022 mitjançant l’ús d’interruptors 
automàtics magnetotèrmics i/o fusibles instal·lats a l’inici de cada circuit, i també en aquells punts on la 
intensitat admissible disminueixi per canvis a la secció dels conductors, condicions de la pròpia 
instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats, segons els esquemes unifilars que 
s’inclouen al projecte i en els plànols del projecte d’instal·lacions i on s’especifiquen les característiques 
(intensitat nominal, corbes d’intensitat - temps, poder de tall etc.). 

Les proteccions dels quadres i subquadres s’han dimensionat segons el tipus de càrrega aplicada: 

Unitat de dispar Aplicació 

Tipus B Generadors auxiliars (GE) 
Tipus C En general  
Tipus D o K Protecció de circuits amb nivells elevats de corrent 

transitòria inicial (motors, transformadors, càrregues 
resistives) 

Tipus MA Protecció de motors conjuntament amb el contactor i la 
seva corresponent protecció contrasobrecàrrega 

Les proteccions dels quadres i subquadres també s’han dimensionat de manera que existeixi una 
selectivitat entre les mateixes. En el present projecte la selectivitat es basa: 

1.- Per nivells de corrent (protecció contra sobrecàrrega): Els punts de dispar estan 
escalonats, de manera que les proteccions aigües avall disposen d’ajustaments més 
baixos 

2.- Per temporitzacions (protecció contra curtcircuits de baix nivell): Els relés aigües avall 
disposaran de temps de funcionament més curts. 

3.- Combinació de selectivitats per nivells de corrent i per temporitzacions. 
4.- Selectivitat lògica (aquest sistema precisa d’interruptors automàtics equipats amb unitats 

de dispar electròniques, juntament amb cables de control i d’intercanvi d’informació) 
 

• Contra sobretensions 

Segons l’article 16 del REBT totes les instal·lacions hauran de disposar d’elements de protecció contra 
sobretensions de tipus permanent. En el quadre general s’instal·laran protectors contra sobretensions 
permanents sense reconnexió automàtica. Els protectors s’associaran a un automàtic o diferencial de 
manera que tots els circuits de la instal·lació quedin protegits. 
La instal·lació s’alimenta a través d’una línia soterrada, pel que es considera que la instal·lació presenta 
una situació controlada i no precisa dispositius de protecció contra sobretensions transitòries en 
capçalera (però s’hi instal·len). La protecció contra sobretensions transitòries a les línies de baixa tensió 
es realitza segons ITC-BT-23 en capçalera a la sortida del centre de transformació de companyia, des 
d’on les línies van soterrades fins a l’edifici pel que no hi ha risc de descàrregues atmosfèriques. 
 

Prescripcions per a locals de característiques especials 
Instal·lacions en locals humits 
La instal·lació es realitzarà a l’interior de tubs encastats o en muntatge superficial amb grau contra la 
corrosió de resistència 3. 
Les caixes de connexió, interruptors, polsadors i en general tota la paramenta elèctrica utilitzada 
disposaran d’un grau de protecció contra la entrada d’aigua equivalent a la protecció per caiguda vertical 
d’aigua (IP X1). 
Els receptors d’enllumenat disposaran duna IPx1 i no seran de classe 0 (no disposaran de parts 
metàl·liques sense connexió al conductor de protecció de posada a terra.  
Instal·lació en locals mullats 
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Les canalitzacions seran estanques amb una IP X4. S’utilitzaran elements que garanteixin els 
empalmaments, connexions, etc. Amb un índex de protecció que protegeixi contra les projeccions 
d’aigua (IPx4). 
No s’admetran receptors d’enllumenat de classe 0, ni aquells que no disposin d’un grau de protecció 
contra l’aigua IPx4. 
 
Càlculs justificatius 
Els càlculs s’adjunten a l’Annex de Càlculs de les instal·lacions i . S’ha utilitzat el programa DEMELEC 
per al disseny dels esquemes unifilars i el dimensionament de les instal·lacions. 
Els elements es determinaran per a que funcionin amb seguretat, no solament en condicions normals 
si no en anomalies que esporàdicament es puguin presentar. Els càlculs consistiran en aplicar a les 
fórmules validades pel reglament els valors propis de la instal·lació. 

Els components de la instal·lació es veuran afectats directament per les intensitats que els recorren, 
d’aquí que la magnitud que fonamentalment determinarà les característiques dels elements serà 
precisament la intensitat en condicions normals i en les de curtcircuit. Es calcularà també la caiguda de 
tensió que es dona en condicions de disseny, per garantir que les pèrdues es troben per sota de les 
màximes admissibles. 

La instal·lació que ens ocupa consta de: 

- Distribució d’energia 

- Correcció del factor de potència 

- Protecció i maniobra 

Per aquesta raó els aparells més significatius que intervenen en la instal·lació són: 
- Interruptors automàtics 

- Fusibles 

- Interruptors diferencials 

- Interruptors manuals 

- Cables 

- Condensadors 

- Aparells d’enllumenat 

- Motors i aparells elèctrics 

- Força Electromotriu 

En conseqüència, els càlculs efectuats han estat per determinar: 
- Característiques dels interruptors 

- Secció dels cables 

- Número i potència de condensadors6. Tercera i segona sortida. 

. 

6.9.1. INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA 

Reglamentació 
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions: 
 

• CTE. Codi tècnic de l’edificació. RD. 314/2006 i modificacions posteriors 

• REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2.002 

Instruccions tècniques complementàries del REBT 

• ITC-BT-01 Terminologia 

• ITC-BT-02 Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

• ITC-BT-03 Instal·ladors autoritzats 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_01.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_02.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_03.pdf
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• ITC-BT-04 Documentació i posada en servei de les instal·lacions 

• ITC-BT-05 Verificacions i inspeccions 

• ITC-BT-06 Xarxes aèries per distribució en Baixa Tensió 

• ITC-BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en Baixa Tensió 

• ITC-BT-08 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució 
d’energia elèctrica 

• ITC-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior  

• ITC-BT-10 Previsió de càrregues per a subministraments en Baixa Tensió 

• ITC-BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses 

• ITC-BT-12 Instal·lacions d’enllaç. Esquemes 

• ITC-BT-13 Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció 

• ITC-BT-14 Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació 

• ITC-BT-15 Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals 

• ITC-BT-16 Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes d’instal·lació 

• ITC-BT-17 Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de comanament i 
protecció 

• ITC-BT-18 Instal·lacions de posada a terra 

• ITC-BT-19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

• ITC-BT-20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 

• ITC-BT-21 Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

• ITC-BT-22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

• ITC-BT-23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

• ITC-BT-24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes 
i indirectes 

• ITC-BT-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

• ITC-BT-30 Instal·lacions en locals de característiques especials 

• ITC-BT-43 Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals 

• ITC-BT-44 Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat 

• Normes UNE d'obligat compliment 

• Recomanacions de les entitats d'inspecció i control EIC 

• Normes de la Companyia Elèctrica 

• RD 486/1997 Condicions de seguretat i salut als llocs de treball 

 
Antecedents i bases de disseny 
La instal·lació de posta a terra té la finalitat de portar al terreny totes les corrents elèctriques erràtiques, 
estàtiques i atmosfèriques que puguin afectar a l’ edifici, protegint tant a l’ edifici contra sobretensions i 
corrosions per diferencia de potencial, i a les persones per contactes directes o indirectes. 

S’ha previst parallamps en aquest projecte, a la coberta del edifici IBE. 

Concepció de la xarxa 
La seva concepció bàsica és el d’ una malla de cable de coure, de 50 mm², amb ramificacions de 35 
mm² cap a ascensor i estructura metàl·lica. I piquetes de 14,6 mm de diàmetre i 2500mm de longitud. 
Totes les unions es faran amb Soldadura aluminotèrmica. 
La xarxa serà del tipus TT que es correspon a una estructura única pels diferents tipus de corrents a 
derivar al terreny 

- Preses de Terra dels mecanismes de Força Electromotriu. 

- Carcasses de Quadres Elèctrics, maquinàries i estructures metàl·liques. 

- Canonades d’ Aigua i Calefacció. 

- Xarxes informàtiques. 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_04.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_05.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_06.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_07.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_08.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_09.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_10.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_11.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_12.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_13.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_14.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_15.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_16.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_17.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_18.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_19.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_20.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_21.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_22.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_23.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_24.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_28.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_30.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_43.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_44.pdf
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Entre els diferents serveis es posaran ponts de comprovació que permetin en un moment donat poder 
disgregar les xarxes. 
En el cas que els parallamps es derivin cap a una xarxa comú, cal que totes les sortides del terreny cap 
a quadres elèctrics es protegeixin amb Protectors contra Sobretensions Transitòries. 
El Centre de transformació tindrà una posta a terra independent. 
 
 
Descripció de la instal·lació 
La instal·lació elèctrica, tal i com figura a l'esquema elèctric, anirà connectada al circuit de terra general 
de l'edifici, constituïda por un anell perimetral amb cable de coure nu de 50 mm2 de secció, directament 
enterrat en el terreny natural i unit a varies piquetes. 
La resistència total de presa a terra de la xarxa no serà superior a 37 ohms, per tant la tensió de 
contacte, en cas d'una corrent de defecte, serà inferior a 24 volts, ja que s'utilitzen interruptors 
diferencials de sensibilitat 30 i 300 miliampers. 
Piques 

Les piques d' acer de 2,5 metres de longitud i 14,6 mm de diàmetre, clavades en el terreny natural. S’ 
en posarà almenys una en cada canvi de direcció de la malla principal, una altra a peu d’ entrada de 
quadre general, una en el pou d’ ascensor, i com a molt cada 7-8 metres de cable. També n’ hi haurà 
una en cada nus de la malla principal. 
Plaques 

La connexió a terra dels fanals del pati es farà per mitja de plaques de coure,  de superfície 0,3m² de 
3mm de gruix i soterrada, pels fanals del pati. 
Ponts de comprovació 

N’ hi haurà un en cada sortida de la malla de terres cap a la superfície, especialment en les connexions 
a quadres elèctrics i a pous d’ ascensors. 
Connexionat de la instal·lació elèctrica 

De la presa de terra es derivarà al Quadre General de Distribució, a través d'una pericó registrable amb 
el corresponent pont metàl·lic per la comprovació de la resistència a terra. 
Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de coure 
d'igual secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la meitat 
per a les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció 
serà, en general, de color verd - groc. 
A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i 
maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o be 
amb terminal cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. 
Connexionat de la instal·lació d’enllumenat 

Es portaran a la xarxa de terra totes les masses metàl·liques que conformin les llumeneres. 
Els equips d’ enllumenat d'emergència no es connectaran al circuit de terres si dits aparells són de 
Classe II sense part metàl·lica alguna accessible. En cas contrari, hauran de connectar-se les parts 
metàl·liques dels mateixos al circuit de terra. 
Ascensors i muntacàrregues 

Sortirà un cable de 35 mm² de la malla directament al pou d’ ascensors, on es posarà un pont de 
comprovació. 
 
 
Càlculs de preses de terra 
 
S’adjunta càlcul amb el programa DMELEC, a l’Annex de càlculs d’instal·lacions, per obtenir una 
resistència de terra < 10 ohms. 
El mètode utilitzat es el recomanat per Unidad Eléctrica, S.A. (UNESA). Aquest mètode recull les 
constants d’una sèrie d’elèctrodes típics estudiats en els processos complexes de càlcul per ordinador 
i cal aplicar aquestes constants a la resistivitat pròpia del terreny per determinar la resistència de les 
preses de terra. La resistivitat del terreny es determina mitjançant assaig geotècnic i sempre s’adopta 
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per el càlcul un valor una mica superior al resultant (posició conservadora) per compensar la falta 
d’homogeneïtat dels terrenys. 
A la resistència de la presa a terra se li suma la resistència pròpia dels cables que composen la 
instal·lació de presa a terra com són la línia principal, les derivacions d’aquesta i la dels conductors de 
protecció. Aquest últims components i seguint les instruccions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió en quant a la seva secció no han d’afectar sensiblement a la resistència total de la posta a terra 
per lo que generalment no es valoren i s’adopta com a resistència de posta a terra únicament de les 
preses de terra.  
Per a valorar el nombre d’elèctrodes necessari, s’ha considerat el tipus de terreny i els valors de 
resistivitats orientatius proposats a la taula 3 de la ITC-BT-018 del reglament, amb el següent valor: 
 

Naturalesa del terreny Resistivitat en Ohm.m 

Terrenys pantanosos d’algunes unitats a 30 Ω/m 

Llims 20 a 100 Ω/m 

Humus 10 a 150 Ω/m 

Torba humida 5 a 100 Ω/m 

Argila plàstica 50 Ω/m 

Margues i argiles compactes 100 a 200 Ω/m 

Margues del juràsic 30 a 40 Ω/m 

Sorres argiloses 50 a 500 Ω/m 

Sorres silícees 200 a 3.000 Ω/m 

Terreny pedregós cobert de gespa 300 a 5.000 Ω/m 

Terreny pedregós nu 1.500 a 3.000 Ω/m 

Calisses toves 100 a 300 Ω/m 

Calisses compactes 1.000 a 5.000 Ω/m 

Calisses esquerdades 500 a 1.000 Ω/m 

Pissarres 50 a 300 Ω/m 

Roca de mica i quars 800 Ω/m 

Granit i gres procedent d’alteració 1.500 a 10.000 Ω/m 
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6.9.2. INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA  

Es preveu instal·lar una gran instal·lació fotovoltaica per a la compensació dels consums elèctrics de 
l'edifici. L’edifici estarà dotat d’un sistema de captació fotovoltaica, integrat a la coberta i superant els 
mínims establerts per les ordenances de medi ambient urbà de Barcelona i del codi tècnic de l’edificació 
CTE BD HE5, 2019. 
La proposta als nous elements del projecte, evitant la col·locació en les on no hi hagi eficiència de 
captació solar: 

Els càlculs de la instal·lació fotovoltaica de cada edifici estan justificats al annex de càlcul del present 
projecte. 

 
Coberta  

 
Reglamentació 
El projecte es redacta en base a l’aplicació de la següent normativa: 

• Codi tècnic de l’edificació. Document bàsic sobre estalvi d’energia, Secció HE5 Generació 
mínima elèctrica provinent de fonts renovables. RD 314/2006 i modificacions posteriors, 2019. 

• Ordenança general de Medi Ambient de Barcelona. Títol 8. Energia Solar. Capítol 2 Sistemes 
d’energia fotovoltaica als edificis. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002 i ITC complementàries, aprovat pel RD 
842/2002 i en particular BT 40 Instal·lacions generadores de baixa tensió. 

• RD 244/2019, Condiciones administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum de 
energia elèctrica.  

• Ordre TEC/1281/2019, Instruccions tècniques complementàries al Reglament unificat de punts 
de mesura del sistema elèctric (RD 1110/2007) 

• Protocols i Guies de l’Agencia d’Energia de Barcelona 

• Especificacions de les empreses distribuïdores (NRZ-105 Instal·lacions d’enllaç connectades a 
la xarxa de distribució. Generadores en baixa tensió). 

• Guia ICAEN 04. Energia Solar fotovoltaica (2020) 

• Guia IDAE 021. Guia professional per a la tramitació de les instal·lacions d’autoconsum (2020) 

• Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a la xarxa de, PCT-C de 2011. 
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Normes UNE d'obligat compliment: 

• UNE EN 61173:1998 Protecció contra les sobretensions dels sistemes fotovoltaics 

• UNE EN 61215:2006 Mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per ús terrestre 

• UNE EN; 61646:2009 Mòduls de làmina prima o silici amorf 

• UNE EN 61277:2000 Sistemes fotovoltaics generadors de potència. Generalitats i Guia. 

• UNE EN 61727:1996 Sistemes fotovoltaics: Característiques d’interfície de connexió a xarxa 
Normativa cablejat i connexions en instal·lacions fotovoltaiques 

• UNE-EN 50548:2012/A1:2013Cajas de conexiones para módulos fotovoltaicos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV). 

• CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE 21123Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 5: 
Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina. 

• RETB( Reglamento electrotécnico de baja tensión ) y las ITC ( Instrucciones técnicas 
complementarias ) relacionadas con las instalaciones fotovoltaicas. 

• UNE-EN 50525Cables eléctricos de baja tensión de tensión asignada inferior o igual a 
450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Con propiedades especiales ante el fuego. Unipolares sin 
cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo. Esta norma 
sustituye a UNE 21031 y UNE 21027, y por tanto afecta a las ITC-BT 15 y 16 

Normativa relacionada amb la connexió a xarxa  

• RD 1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción 
eléctrica de pequeña potencia.  

• RD 1110/2007 Por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico.Real  

• Decreto 1663/2000 (artículo 13) Sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

• RD 1663/2000 (artículo 12)Sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Report EUR 16338 EN. 1995Guidelines 
for Assessment of Photovoltaic Plants. Document A. Photovoltaic System Monitoring’. 
Criterios para monitorización e instalaciones fotovoltaicas. Recomendado en el pliego de 
condiciones técnicas de IDAE 

• UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

• UNE-EN 61727:1996Sistemas fotovoltaicos (FV). Caraterísticas de la interfaz de conexión 
a la red eléctrica. 

• UNE-EN 62446:2011Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

• UNE 206006:2011 IN Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples 
inversores fotovoltaicos conectados a red en paralelo 

• IEC.60947-7-1Aparamenta de baja tensión. Bloques auxiliares. Conductores eléctricos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV).CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.Directiva 
2009/28/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y 
se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

Normativa relacionada amb les estructures fotovoltaiques: 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV). 
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• ITC-BT-24Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e 
indirectos 

• UNE-EN 10219-1 Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

• UNE-EN 10219-2Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de 
sección. 

• UNE-EN ISO 14713-1:2011Directrices y recomendaciones para la protección frente a la 
corrosión de las estructuras de hierro y acero. 

• UNE-EN ISO 10684Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente 
(ISO 10684:2004) 

• UNE-EN ISO 1461 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999)UNE-EN ISO 
9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

Normativa relacionada amb els inversors de les instal·lacions Fotovoltaiques 

• UNE-EN 62109-2:2013 Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas 
de potencia fotovoltaicos. 

• UNE-EN 50530:2011 Rendimiento global de los inversores fotovoltaicos. 

• UNE-EN 50524:2010 Información de las fichas técnicas y de las placas de características 
de los inversores fotovoltaicos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

• CEI 60364-7-712:2002Instalacioneseléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV). 

• CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.IEC.60947-7-
1Aparamenta de baja tensión. Bloques auxiliares. Conductores eléctricos. 

• IEC.60947-7-2Aparamenta de baja tensión. Bloques de conexión para conductores 
eléctricos. 

•  
Normativa relacionada amb els mòduls o plafons de les instal·lacions fotovoltaiques 

• CEI 62093:2005 Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE-EN 50380:2003Informaciones de las hojas de datos y de las placas de características 
para los módulos fotovoltaicos. 

• UNE-EN 61853-1:2011Ensayos del rendimiento de módulos fotovoltaicos ( FV ) y 
evaluación energética. Parte 1: Medidas del funcionamiento frente a temperatura e 
irradiancia y determinación de las características de potencia. 

• UNE-EN 61701:2012Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV). 

• UNE-EN 60891:2010Dispositivos fotovoltaicos. Procedimiento de corrección con la 
temperatura y la irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos. 

• UNE-EN 60904-5:2012Dispositivos fotovoltaicos. Parte 5: Determinación de la temperatura 
equivalente de la célula (TCE) de dispositivos fotovoltaicos (FV) por el método de la tensión 
de circuito abierto. 

• UNE-EN 60904-3:2009Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de 
dispositivos solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de irradiancia espectral 
de referencia. 

• UNE-EN 60904-1:2007Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica 
corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos. 

• UNE-EN 61730-2:2007/A1:2013Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos 
( FV ). Parte 2: Requisitos para ensayos. 

• UNE-EN 61730-1:2007/A1:2013Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos 
( FV ). Parte 1: Requisitos de construcción. 

• UNE-EN 50548:2012/A1:2013Cajas de conexiones para módulos fotovoltaicos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 
Normativa relacionada amb el control de instal·lacions FV 
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• UNE-EN 61724:2000 Monitorización de sistemas fotovoltáicos. Guías para la medida, el 
intercambio de datos y el análisis. 

• CEI 62093:2005 Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE 206006:2011 IN Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples 
inversores fotovoltaicos conectados a red en paralelo. 

• Report EN. 1995 Guidelines for Assessment of Photovoltaic Plants. Document A. 
Photovoltaic System Monitoring’. 

• UNE-EN ISO 9488:2001En ergía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 
 
 

Requisits normatius mínims 
La instal·lació d’energia solar fotovoltaica donarà compliment als requeriments normatius de la secció 
HE 5 del CTE 2019 Generació mínima d’energia elèctrica provinent de fonts renovables i el Títol 8 
Capítol 2 “Sistemes d’energia solar fotovoltaica als edificis” de l’Ordenança de medi ambient de 
Barcelona (OMA). 
 
La instal·lació fotovoltaica forma part de les estratègies mediambientals del projecte per minimitzar el 
consum d’energia no renovable i obtenir una classificació energètica classe A i un certificat LEED. 
 
A continuació es justifica el compliment de la normativa d’aplicació: 

- CTE: La secció HE5 és d’aplicació perquè es tracta d’una intervenció de reforma integral 
d’edifici existent en el que hi ha canvi d’ús i se supera una superfície construïda de 1.000 m2. 
La potència mínima a instal·lar serà la menor de la que resulti d’aplicar les fórmules a la 
superfície total construïda, Sc,  i a la superfície construïda de les cobertes no transitables, Sco. 

- OMA: També seria d’aplicació el capítol 2 “Sistemes d’energia solar fotovoltaica als edificis” del 
títol 8 perquè es tracta d’un edifici d’oficines de Sc > 1.500 m2, en el que es fa una intervenció 
de rehabilitació que requereix de llicència d’obres majors i hi ha canvi d’ús en més d’un 30%; 
tot i que, l’Ordenança admet certes excepcions si hi ha impossibilitat tècnica o urbanística. La 
potència mínima que aplica la norma equival a 7Wp x Sc. 

 

La documentació complementaria d’aquest apartat es justifica al MA. Annexos a la Memòria en el 

capítol HE5.  
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6.1. INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

El disseny lumínic dels projecte posa en valor el valor patrimonial i arquitectònic dels espais, en equilibri 
amb les necessitats funcionals i d’eficiència energètica de les instal·lacions. 
Es proposen diferents sistemes associats als diferents espais i necessitats; tots seran amb tecnologia 
LED d’alta qualitat i buscant la màxima eficiència del sistema d’il·luminació (VEEI) i amb un control 
centralitzat general i descentralitzat per zones. 
Tots els sistemes seran DALI regulables en intensitat o temps, segons calgui, per poder realitzar el 
comandament a nivell local amb validació del sistema de control general. Es preveu un sistema de 
control centralitzat general i descentralitzat per zones. 
El control d’enceses es faran mitjançant botoneres d’enceses per als grans espais que permeten 
adequar la il·luminació de l’espai als usos i les ocupacions variables.  
Els espais exteriors i el pati dinàmic comptaran amb una regulació horària i crepuscular. 
 
Reglamentació 
Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions: 

• CTE. Codi tècnic de l’edificació. RD. 314/2006 i modificacions posteriors 

• CTE DB HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002)  i Instruccions Tècniques 
Complementàries, concretament les nomenades a continuació: 

ITC-BT-01 Terminologia 

ITC-BT-02 Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

ITC-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior  

ITC-BT-18 Instal·lacions de posada a terra 

ITC-BT-19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

ITC-BT-20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 

ITC-BT-21 Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

ITC-BT-22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

ITC-BT-23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

ITC-BT-24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes 
directes i indirectes 

ITC-BT-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

ITC-BT-29 Prescripcions particulars per a instal·lacions elèctriques dels locals amb 
risc d’incendi o explosió 

ITC-BT-30 Instal·lacions en locals de característiques especials 

ITC-BT-43 Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals 

ITC-BT-44 Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat 

ITC-BT-48 Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors. 

ITC-BT-49 Instal·lacions elèctriques en mobles 

ITC-BT-51 Instal·lacions de sistemes d’automatizació, gestió tècnica de l’energia i 
seguretat per a habitatges i edificis 

 

• Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (Llei 6/2000 de 31 de 
maig, DOGC 3407 de 12 de juny de 2.001). 

• Normes UNE d'obligat compliment. 

• Especificacions de les Companyies Subministradores 

• RD 486/1997 Condicions de seguretat i salut als llocs de treball 

 
 
 
 
 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_01.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_02.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_09.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_18.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_19.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_20.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_21.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_22.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_23.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_24.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_28.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_29.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_30.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_43.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_44.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_48.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_49.pdf
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/rbt/ITC_BT_51.pdf
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Condicionants tècnics 
 
Nivells d’enllumenat 
Els equips d'enllumenat estan distribuïts per aconseguir els nivells lumínics adequats per a la realització 
de l'activitat específica a cada espai. 
Els nivells d’enllumenat s’ajustaran a les taules següents i a les disposicions de la UNE – EN 12464-1-
2002: 
 
 

TIPUS ACTIVITAT LUX UGRL Ra 

Pública concurrència 

Zones comuns 

1 Halls d’entrada 100 22 80 

2 Guarda-roba 200 25 80 

3 Salons 200 22 80 

4 Oficines de taquilles 300 22 80 

Restaurants  

1 Recepció / caixa / consergeria 300 22 80 

2 Cuina 500 22 80 

3 Restaurant / menjador / sala de reunions - - 80 

4 Sala de conferencies  500 19 80 

5 Passadissos 100 25 80 

Fires, pavellons d’exposicions 

1 Enllumenat general 300 22 80 

Museus 

1 Obres exposades insensibles a la llum Segons proj.   

2 Obres exposades sensibles a la llum Segons proj.   

Biblioteca 

1 Llibreries 200 19 80 

2 Zones de lectura 500 19 80 

3 Llocs de servei al públic 500 19 80 

 
 
 
 
 

TIPUS ACTIVITAT LUX UGRL Ra 

Oficines 

1 Arxiu / còpies 300 19 80 

2 Escriptura / lectura / tract. dades 500 19 80 

3 Dibuix tècnic 750 16 80 

4 Treball en CAD 500 19 80 

5 Sales de conferencies i reunions 500 19 80 

6 Mostrador recepció 300 22 80 
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TIPUS ACTIVITAT LUX UGRL Ra 

Aparcaments 

1 Rampa d’accés / sortida (dia) 300 25 20 

2 Rampa d’accés / sortida (nit) 75 25 20 

3 Carrils de circulació 75 25 20 

4 Zones d’aparcament 75 - 20 

 
 
Criteris de distribució de línies 
 
En las instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de 
línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de les llumeneres a alimentar haurà de ser 
de manera que el tall de corrent en una d’elles no afecti a més de la tercera part del total de llumeneres 
instal·lades en els locals o dependències que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. 
De manera que en els locals de pública concurrència les llumeneres estaran repartides en almenys 3 
diferencials per cada zona ocupable pel públic, de forma que l’obertura d’un diferencial no deixi fora de 
servei més de 1/3 de les lluminàries. 
 
Les línies d’alimentació de les lluminàries d’emergència s’alimentaran d’un magnotèrmic independent i 
del diferencial que protegeixi les línies d’il·luminació amb més risc (locals on es reuneixi públic, etc.). 
Només s’admetran 12 lluminàries d’emergència per línia.  
 
En tots els passadissos i espais comuns hi haurà almenys una llumenera cada 50 m² alimentades per  
circuits d’enllumenat permanent de vigilància. Aquestes línies permanents podran ser controlades 
manualment mitjançant un interruptor en el quadre i/o un programador horari.  
 
Tipus de làmpades 
S’han previst lluminàries de LED amb llum càlida 3000 K en general i 4000 K a les oficines. Totes les 
lluminàries son DALI regulables en funció del nivell necessari o la programació. 
 
En la descripció dels espais es realitza la concreció d’aquest elements. En funció de l’ús, es concretarà 
les característiques tècniques de cada làmpada especificant la seva temperatura de color i Índex de 
reproducció cromàtica.  
 
Criteris d’estalvi energètic 
Els valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació s’ajustaran a les taules següents : 
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Valors límits d’eficiència energètica segons CTE DBHE 
 

L’eficiència energètica de una instal·lació d’il·luminació de una zona es determinarà mitjançant la 
expressió següent: 

 
On: 

P=       potencia total instal·lada en làmpades més equips auxiliars, en W 
S=       superfície il·luminada, en m² 
Em=     luminància mitjana horitzontal mantinguda, en lux  
 

Aquets valor inclouen d’il·luminació general i la il·luminació d’accent, però no la il·luminació 
d’exposicions. 
 
Control i regulació 
 
Totes les làmpades seran de tipus LED. Les llumeneres regulables aniran equipades amb equips de 
regulació DALI o DALI-2. 
 
Les sales de presència no continuada incorporaran, a més de l’interruptor, un detector de presència 
associat a un contactor auxiliar que apagui el llum quan no hi hagi presència en la sala. Tots els 
detectors de presència disposaran de doble canal de sortida de manera que la senyal pugi ser enviada 
a la central de clima de l’edifici.  
 
En la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior a 5 m de la finestra i en 
aquelles que estiguin situades sota un lluerna s’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural 
incorporant un sistema de regulació del nivell de il·luminació segons la aportació de llum natural.  
Totes les llumeneres instal·lades a sales de menys de 6m de fons seran regulables en cas de disposar 
d’accés a llum natural. 
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Criteris d’enceses 
Es distribuiran les enceses de manera que s’ajustin al màxim a les necessitats d’enllumenat de cada 
espai, no tant sols a nivell general, sinó específicament en el temps. 
 
Els espais amb presències puntuals es dotaran amb elements temporitzadors o de detecció de 
presència per a complementar els sistema d’encesa. 
 
Els espais de gran dimensió o d’us polivalent disposaran de botoneres d’encesa per diferents escenes. 
 
Descripció del sistema 
En la realització d'aquest projecte s'ha tingut en compte a l'hora d'escollir les lluminàries el fet que 
portessin làmpades de baix consum i alt rendiment, per tant la majoria de les lluminàries estan 
equipades amb làmpades LED. 
També es compleix els requisits indicats en el capítol HE3 del codi tècnic de l’edificació, de manera que 
les lluminàries pròximes a les façanes són regulables segons un sensor lumínic, i les estances de 
presència no continuada disposen de detectors de presència. 
L’edifici disposarà d’un control lumínic programable (on/off) de manera que en les zones horàries en 
que l’edifici no estigui ocupat les lluminàries estaran apagades. 
S’ha previst un enllumenat reduït de vigilància, es a dir, un enllumenat que resta permanentment encès 
per raons de seguretat. Aquest enllumenat suposa l’encesa del 15% de les llumeneres instal·lades a 
les àrees d’espera i espais de circulació. 
 
Descripció de la instal·lació 
Es detalla a continuació la descripció dels sistemes d’enllumenat a emprar en els espais més 
representatius del projecte. Per a cada espai es comenta en els següents apartats la funcionalitat de 
l’enllumenat, determinant els nivells lumínics i la tipologia d’equips. 
 
En general es farà servir una il·luminació directa i general mitjançant llumeneres puntuals i lineals 
suspeses. Les llumeneres puntuals s’organitzaran en forma de malla segons els ritmes de finestres i 
elements estructurals. Les llumeneres lineals es disposaran en paral·lel a les franges de fals sostre que 
hi ha als diferents espais. Aquest il·luminació general aportarà uns nivells lumínics de base que es 
complementaran en cas necessari amb llumeneres per il·luminació localitzada a les zones que ho 
requereixin (taules de treball, elements expositius, taulells,...). 
 
El control d’enceses es farà mitjançant botoneres d’escenes per els grans espais que permetran 
adequar la il·luminació del espai als usos i ocupacions variables dels espais. Pel que fa a les zones de 
circulació s’ha diferenciat el tractament de circulació de usuaris externs (accés a sales de plantes baixa 
i planta accés) i circulació d’usuaris interns (accés a espais d’administració del centre, coworking,...). 
Totes els enceses podran ser controlades a més a més des dels dos espais de recepció. 
Els espais exteriors i atris comptaran amb una regulació de llum horària i crepuscular. 
S’indica a continuació la descripció del espais mes representatius. 
 
Espais de circulació usuaris externs 
Es disposarà una il·luminació general de tipus directe mitjançant llumeneres equipades amb làmpades 
LED. El nivell d’il·luminació mitjà serà com a mínim de 100lux amb una uniformitat del 0.40. 
Es disposarà d’encesa on-off amb programació horària i control addicional des de recepció que permeti 
apagar els llums quan àrees complertes estiguin sense ocupació. 
 
Espais de circulació usuaris interns 
Es disposarà una il·luminació general de tipus directe mitjançant llumeneres equipades amb làmpades 
LED. El nivell d’il·luminació mitjà serà com a mínim de 100lux amb una uniformitat del 0.40. 
Es disposarà d’encesa on-off amb programació horària i dues escenes en funció de la presència. Així, 
els espais de circulació tindran un nivell redüit en general, que creixerà fins el seu 100% quan els 
sensors de zona detectin presencia d’usuaris. Hi haurà un control addicional des de recepció que 
permeti apagar els llums quan àrees complertes estiguin sense ocupació. 
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Zona general 
La zona general tindrà una il·luminació general mitjançant llumeneres indicada segons la documentació 
gràfica equipades amb làmpades LED i difusor òpal d’òptica anti-enlluernament. El nivell d’il·luminació 
general mitjà serà com a mínim de 200-300ux que es podrà completar amb il·luminació localitzada 
sobre taules amb llumeneres endollables, per arribar fins al 500lux. 
Hi haurà varies escenes per espai obert, controlables des de la botonera d’enceses situada al costat 
de la porta d’accés.   
 
 
Despatx individual /sales de reunió administració 
Els espais tancats de despatxos i sales de reunions tindran una il·luminació general mitjançant 
llumeneres directes suspeses equipades amb làmpades LED i difusor òpal d’òptica anti-enlluernament. 
Seran llumeneres lineals suspeses en paral·lel al límit del fals sostre. El nivell d’il·luminació general 
mitjà serà com a mínim de 200-300ux que es podrà completar amb il·luminació localitzada sobre taules 
amb llumeneres endollables, per arribar fins al 500lux. 
Hi haurà dues escenes per espai, controlables des de la botonera d’enceses situada al costat de la 
porta d’accés, i es disposarà de detectors de presencia que permetin apagar els llums en absència de 
persones. 
 
Atris 
Es disposarà una il·luminació localitzada a les zones de pas, mitjançant llumeneres de petit format 
integrades a les baranes. Las llumeneres Estaran equipades amb òptica asimètrica per permetre una 
millor direccionalitat de la llum cap a la zona de circulació i evitant enlluernaments des de posicions 
inferiors. El nivell d’il·luminació mitjà serà com a mínim de 100lux amb una uniformitat del 0.40. 
Es disposarà d’encesa on-off amb programació horària i regulació crepuscular. 
Addicionalment, s’il·luminaran els elements de vegetació dels atris. S’instal·laran projectors amb 
piqueta a la zona inferior de la vegetació i projectors amb abraçadora al llarg de la malla de subjecció 
pel creixement vertical de la vegetació. Aquests projectors, equipats amb làmpades LED proporcionaran 
una il·luminació d’accent que ajudi a crear una sensació de parc exterior dins dels atris. 
 
Il·luminació dels espais exteriors  
Per garantir els nivells necessaris per a la circulació i també posar en valor els elements arquitectònics 
i de vegetació. 
 
Il·luminació exterior dels edificis 
Per donar la imatge nocturna de l’edifici des de l’exterior.  
En general a la nit, la il·luminació sortirà de l’interior de l’edifici a través de les façanes i cobertes de 
vidre del pati dinàmic. Es complementa amb la il·luminació dels espais exteriors que remarcaran la 
galeria, les terrasses i els elements vegetals. 
 
Circuits elèctrics d’enllumenat 
La instal·lació d'enllumenat partirà de cada Quadre de Zona de l’edifici. 
Les línies estan formades per: 

• Cable de coure lliure d’al·lògens aïllament designació RZh 0,6/1 KV en el cas que circulin per 
safates. 

• Cable de coure lliure d’al·lògens aïllament designació H07V-K 0,6/1 KV el cas que passin per 
l'interior de tubs. 

En ambdós casos la secció serà tal que permeti el pas de la intensitat nominal del circuit sense que el 
cable pateixi escalfaments ni deformacions, i la caiguda de tensió total no superi en cap cas el 3%. La 
secció mínima acceptada serà de 2,5 mm2 per a les línies fins a les caixes de connexió, des d’on partiran 
línies de 1,5 mm² per alimentar directament les llumeneres. 
En el cas de la distribució d’enllumenat soterrat en rasa (enllumenat exterior) la secció mínima a utilitzar 
serà la de 6 mm2. 
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Les línies discorreran generalment en canalització metàl·lica tant sigui sota rasa (registrable o no), aèria 
o en fals sostre, amb el seu corresponent separador, i entubades en tub corrugat reforçat en les 
baixades als mecanismes encastats. La majoria de lluminàries amb làmpades de fluorescència 
l’alimentació elèctrica circula per el mateix carril de suport d’ella mateixa. 
Les canalitzacions seran del tipus següent:  

• Safates metàl·liques de varetes d’acer per a instal·lacions generals en cel ras o sortides de 
quadres 

• Safates metàl·liques sota paviment per a instal·lacions en terra tècnic. 

• Tub rígid en instal·lacions vistes, de material plàstic lliure d’al·lògens o acer. 

• Tub corrugat reforçat lliure d’al·lògens en circulacions per cel ras o terra tècnic fora de safates 
o encastat a paret. 

 
En tots els casos es dimensionarà una secció en que quedi el 40% lliure de la superfície per a futures 
ampliacions.  
Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, amb regletes de connexió 
de secció adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d'espai de reserva. 
No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent 
caixa. Per tant, sota cap concepte es permetran enllaços en l'interior de tubs o canalitzacions. 
 
Enllumenat d’emergència i senyalització 
S’han previst línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i senyalització. D'acord amb 
el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més de 12 punts alimentats per la 
mateixa línia en la mateixa planta. 
Les línies i canalitzacions seran del mateix tipus i característiques que l'enllumenat normal i les seccions 
de cable de 2,5 mm² fins a les caixes de connexió dels equips autònoms. Les canalitzacions i caixes 
de derivació seran en tot cas independents de les de força i enllumenat normal; per tant se situaran 
separadors en l'interior de les safates per a la canalització de les línies d'emergència. 
Els aparells autònoms d'emergència s'encendran automàticament en el cas de fallada de tensió de 
xarxa (inferior al 70%), estant enceses un temps mínim d'una hora i mitja, donant la lluminositat suficient 
a les zones de pas d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Els aparells autònoms amb bateria per a l’enllumenat d’emergència i senyalització seran conformes a 
les normes aplicables (UNE 60598-2-22) i comptaran amb la preceptiva homologació del conjunt 
llumenera, bateria i font d’alimentació, que serà aportat per l’instal·lador juntament amb la documentació 
tècnica de la instal·lació. 
Constaran de dues llums, una d'elles permanentment encesa que farà les funcions de senyalització i 
l'altra s'encendrà automàticament en cas de fallada de tensió de xarxa, estant encesa un temps mínim 
d'una hora i mitja, donant una lluminositat suficient als recorreguts d’evacuació. 
L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els elements d’extinció 
d’incendis, de 5 lux en la totalitat dels eixos dels recorreguts d’evacuació, i de 0,5 lux en qualsevol punt 
ocupable. 
Els nivells a assolir seran, doncs: 
 

Zones Situació Nivell mínim 

[lux] 

Enllumenat interior evacuació zones comunes Emergència 5 lux  

Enllumenat interior evacuació aparcament Emergència 5 lux  

Enllumenat interior aparcament Normal 5 lux 

Exterior zones comunes Normal 5 lux 

Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en tots els punts 
que sigui necessari destacar un perill potencial tals com: les portes existents en els recorreguts 
d’evacuació, en cada tram d’escales, en qualsevol canvi de nivell i en els canvis de direcció i 
interseccions de passadissos. Per més detall, veure la documentació gràfica que s’adjunta amb el 
projecte.  
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Dimensionament 
S’adjunta a la MA. Annexos de la memòria d’instal·lacions els estudis lumínics d’il·luminació normal i 
d’emergència amb el programa DIALU. 

TELECOMUNICACIONS (INSTAL·LACIONS DE DADES, SEGURETAT  I AUDIVISUALS) 

 
L’edifici disposarà de les instal·lacions de dades, seguretat i audiovisuals necessàries per a les diferents 
activitats que s’hi desenvolupin. Es farà una nova escomesa de dades amb fibra òptica des de l’edifici 
existent de les termes espai Can Rius passant per safates fins arribar als racks situats segons els 
plànols TC o SF. 
 
L’edifici té una escomesa independent i a l’interior la instal·lació de telecomunicacions estarà 
gestionada per una sola entitat usuària, per tant no aplica requeriment de ICT. La instal·lació de 
telecomunicacions es composarà de racks situats a sales especifiques destinades a dades, safates de 
distribució vistes a sostre i elements de connexió situats en caixes de mecanismes. 
 
La infraestructura comença en el CPD de l’edifici on també se situen els elements centrals de seguretat. 
A través de safates i els muntants s’hi arriba al recinte destinat al rack de planta soterrani i planta 
segona. Els racks es distribuiran de manera que hi hauran switch diferents per a dades, seguretat i 
control. 
 
Degut a les activitats previstes la seguretat i fiabilitat de la xarxa de dades esdevé un element essencial. 
Per això, també es preveu l’alimentació des de SAI i la possibilitat de crear xarxes internes de l’usuari. 
 
Tot l’edifici estarà cobert amb xarxa de WIFI i estarà protegit amb sistemes de control d’accessos, 
detectors volumètrics, d’aforament per limitar l’ocupació dels atris i naus i amb càmeres de 
videovigilància. 
 
El control general de les instal·lacions es farà des de les dues consergeries la de la part de docente de 
l’edifici a ser rehabilitat i per l’edifici de l’espai Can Rius. 

INSTAL·LACIÓ DE DADES 

Reglamentació 
 
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions: 

• Reglament de productes de la construcció CPR per a la classificació de la reacció al foc dels 
cables. 

• Normativa CPR ISO/IEC IS 11801 Information Technology, Generic Cabling for customer 
premises, Classe E Cat.6. 

• TIA-EIA-568-B 2-1 Cat 6: Balanced Twisted-Pair Cabling Components Addendum 1 - 
Transmission Performance Specifications for 4-pair 100Ω Category 6 Cabling 

• TIA/EIA - 492AAAC, Especificacions Detallades per a Fibra Multimode de Índex Gradual 
Optimizada para Làser en primera finestra (850-nm) con nucli de 50 micras i recobriment de 125 
micras. 

• UNE-EN 50173 Tecnologia de la informació. Sistemes de cablatge genèric. 

• EN 50173-5 Information technology – Generic cabling systems Part 5: Data centres. 

• TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. 

• ETSI EN 300 253 V2.1.1. Earthing and bondig configuration inside telecommunication centers. 

• UNE EN 50310 Aplicació de la connexió equipotencial y de la posada a terra en  edificis con 
equips de tecnologies de informació. 

• EMC Compatibilitat electromagnètica (RD 444/1994, RD 1950/1995). 
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• ISO/IEC IS 14763-1 Information technology – Implementation and operation of customer 
premises – Part 1: Administration. 

• ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of customer 
premises – Part 2: Planning and installation. 

• ANSI/TIA/EIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces. 

• IEC 61935-1 Generic cabling systems – Specification for the testing of balanced communication 
cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling. 

• ISO/IEC 18010 Pathways and spaces for customer premises cabling. 

• UNE EN 50174-1 Tecnologia de informació. Instal·lació del cablatge. Especificació i 
assegurament de qualitat. 

• UNE EN 50174-2 Tecnologia de informació. Instal·lació del cablatge. Mètodes de planificació de 
la instal·lació en el interior de los edificis. 

• IEC 61935-1 Genèric cabling systems – Specification for the testing of balanced communication 
cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling. 

• RBT 2002 Reglament Electrotècnic para Baixa Tensió (RD 842/2002). 

• Reglament de Mesures de Seguretat, Protecció de Dades (RD 994/1999). 

• UNE-EN 50290-2-26 Cables de comunicació. Part 2-26: Regles comuns de disseny y 
construcció. Mescles lliures de halògens i retardant de la flama per a aïllaments. 

• UNE-EN 50290-2-27 Cables de comunicació. Part 2-27: Regles comuns de disseny y 
construcció. Mescles lliures de halògens i retardant de la flama per a cobertes. 

• UNE EN 50266-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de propagació 
vertical de la flama de cables col·locats en capes en posició vertical. 

• UNE EN 50267-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de gasos 
despresos durant la combustió de materials procedents dels cables. 

• UNE EN 50268-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Mesura de la densitat 
dels fums emesos per cables en combustió sota condicions definides. 

 
Descripció del projecte 
 
 L’objectiu de la present memòria és el de descriure la instal·lació de veus i dades implantada en les 
dependències d’aquest projecte. En aquesta solució està previst implementar un cablatge estructurat 
d’altes prestacions que permeti integrar, de forma còmoda i senzilla, totes les normatives de transmissió 
que existeixen actualment, tant a l’entorn de xarxes com a nivell de grans sistemes. Així mateix permetrà 
integrar dins els límits de la normativa actual del canal de transmissions, que marca la categoria del 
cablatge exigida al projecte, aquells nous protocols de transmissió que apareguin mitjançant adaptadors 
adequats de connector i impedància durant la duració de la garantia del sistema pel fabricant del 
cablatge. 
 
En edificis d’oficines es barregen, cada vegada mes, terminals de dades, de telèfons i d'altres serveis, 
amb la qual cosa s'ha de permetre de forma flexible la connexió amb estacions de treball, servidors, 
centraletes, electrònica de xarxa i altres equips. A causa d'aquesta gran varietat de serveis i d'equips, 
cada vegada és més necessari que la seva reubicació es realitzi d'una forma senzilla i ràpida. 
Per tant, la solució està en un sistema de cablatge integral, que agrupa veu, dades i altres tecnologies 
(multimèdia) a través d'elements normalitzats i topologies flexibles, que permeten l'adaptació a 
qualsevol entorn, sense costos addicionals i, sense pèrdua temporal de la disponibilitat, complint amb 
les premisses següents: 

• Sistemes Multiservei. 

• Alta Capacitat i  Rendiment. 

• Disponibilitat i tolerància a les fallades. 

• Compliment dels estàndards vigents en cada moment. 

• Adaptabilitat i possibilitat de creixement de la instal·lació. 
 

La solució proposada ha de ser en la seva totalitat d'un únic fabricant, tant a nivell de cablatge de coure, 
com de fibra òptica per a optimitzar millor el sistema estructurat.  
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Descripció del sistema 
 
Arquitectura de la xarxa 
 
L'estructura del cablatge estructurat proposada estarà basada en una solució de cablatge UTP LSZH 
Cat6A/Classe E, i en una topologia d'estrella. La comunicació entre racks es fa amb fibra òptica. El 
cablejat complirà la classificació de reacció al foc del Reglament europeu de productes de la 
construcció, CPR. 
 
Des del CPD s’alimentaran els racks de cada planta que estan situats a la seva planta corresponent 
indicats segons els plànols ELE-F. 
 
Existiran i hauran de ser accessibles en tot moment, els registres, passos verticals i horitzontals 
necessaris per a poder permetre l'estesa de la infraestructura del cablatge estructurat. 
 
Subsistema d’administració 
 
El subsistema d'administració enllaça tots els subsistemes entre si, consta de l'armari rack i tots els 
components que hi ha en el seu interior, on s'identifiquen els circuits i on els fuetons són utilitzats per a 
crear la connexió i donar servei als diferents llocs de treball. 
 
S'instal·laran 2 racks un a la planta soterrani que a alimentarà la planta soterrani i planta baixa i un 
segon rack que alimentarà les altres plantes, un de 2000x800x800 de 24U i un altre de 
2000x600x500mm de 12U, amb bastidors de 19”, doble porta de vidre amb pany frontal i posterior, 
panells laterals, amb els passafils necessaris per a la correcta administració del cablatge, una interlínia 
d'endoll amb set bases schucko, i una safata de 19”. 
 
S'assegurarà la posada a terra de l'estructura del rack de comunicacions. La connexió a terra es 
realitzarà amb conductors de coure i aniran connectats a una terra verificada i unida a la terra elèctrica 
principal. Aquesta posada a terra anirà d'acord amb les pràctiques i codis locals. 
Les instal·lacions partiran des de panells de Cat6 ports RJ45, amb un passafils integrat cada u.  La 
connexió en els panells es realitzarà retirant la camisa protectora, acció que és necessària per a poder 
realitzar el grimpat evitant que els cables quedin tensos. La connexió dels cables es realitzarà parell a 
parell seguint el codi de colors, i sense destrenar els parells fins a la seva connexió al pin corresponent. 
 
El codi de colors que s'utilitzarà en la instal·lació és el donat en la norma EIA/TIA 568A model T568B, i 
se seguiran les recomanacions ISO/IEC 11801. 
 
Els fuetons a subministrar seran del mateix fabricant que la resta del cablatge, i seran UTP Cat6A. 
 
Subsistema vertical 
 
Tenim 2 racks de comunicacions que estaran connectats amb el CPD per mitjà de mànega de fibres 
òptiques multimode per a interior, amb protecció dielèctrica i antihumitat, amb coberta lliure d’halògens 
i baixa emissió de fums no tòxics segons les normes IEC 60754-1 i IEC 60754-2, acabades en panells 
de 19” amb connectors SC, i OM4. I cable cat 6A.  
 
Subsistema horitzontal 
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El cable de quatre parells UTP cat6A s'instal·larà utilitzant una topologia en estrella des del subsistema 
d'administració (rack de comunicacions) a cada una de les rosetes de telecomunicacions. La longitud 
de cada tirada individual de cable horitzontal des del subsistema d'administració (Rack de 
comunicacions) no serà superior a 90m. 
 
La distribució als punts de treball anirà en canal situada segons el plànols indica i separada del cablejat 
elèctric. L’alimentació a WIFI, CCTV anirà per safata al fals sostre. 
 
Cada lloc de treball tindrà dos tirades de cable horitzontal, situats seguint el mètode de tirada directa, 
des del panell del rack de comunicacions, fins aquest emplaçament. No existiran cables empalmats. 
 
Cada roseta de l'àrea de treball tindrà un conjunt de dos mòduls RJ45 sobre una sola caixa, acabant 
en ella els dos cables, i seran d'UTP cat6. 
 
Se subministraran els “fuetons” RJ45-RJ45 per al lloc de treball 
 
Punts terminals 
 
Els punts terminals de treball en general estaran situats segons el plànols de TC o BT (mecanismes).  
 
L’alimentació a WIFi i CCTV acabarà en una roseta RJ45 apta per connectar un fuetó d’alimentació a 
aquets equips. 
 
A les sales tècniques els punts de treball serà caixes equipades de superfície. 
 
El sistema de cablejat estructurat suportarà els sistemes de dades i també les de veu i dades des d’on 
es distribuirà cap a les diferents zones que requereixin punts. 
 
Les safates, es deixaran amb un mínim del 50% de capacitat lliure per a futures ampliacions. Les safates 
de canalització s’hauran de penjar del sostre mitjançant suports en "L" col·locats cada 1,5 m per tal de 
poder manipular els cables fàcilment. Aquests hauran de ser prou resistents per suportar la safata i el 
cablejat. 
 
Cada terminació de la xarxa estarà formada per, d’una banda, un punt simple (un mòdul RJ-45 femella 
alimentat per 1 cable de 4 parells apantallats tipus UTP, categoria 6A, classe E, integrats en una placa 
embellida per a 3 mecanismes) i d’altra un punt doble (dos mòdul RJ-45 femella alimentat per 1 cables 
de 4 parells apantallats tipus UTP, categoria 6A, classe E, integrats en una placa embellida per a 3 
mecanismes).  Juntament amb cadascuna d'aquestes terminacions s'instal·laran, d'acord amb el 
projecte elèctric, 2 o 4 bases de color d'endoll Schuko constituint els punts de treball. Les 
característiques especifiques de cada caixa de mecanismes que integra les preses de dades i d’endolls 
estan indicades als plànols de projecte. 
 
La ubicació de les preses de xarxa és la descrita en els plànols respectius. Totes les presses es 
rotularan amb els mateixos números de circuit que constin a l'armari i distribuïdor. Per exemple: TC-01, 
TC-02, TC-03, etc. 
 
L’actuació comportarà la realització d’un projecte de cablatge que inclourà els següents elements: 
 

o Esquema de l’estructura del cablatge, amb indicació d’armaris, concentradors, cables i punts 

d’accés a que doni lloc. 

o Plànols indicatius dels recorreguts i ubicació física dels diferents components. 

o Entrega de documentació amb el Certificat dels punts instal·lats, amb la correspondència amb 

l’etiquetat a cada presa. 

Xarxa WIFI 
 



 

 

 

    

ISO 9001 Memòria instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag31de43 

    
 

 

Addicionalment a la disposició del cablatge especificada en els punts anteriors, es proveirà connectivitat 
sense fils a tots els espais del centre, garantint la cobertura a tots els espais amb una cobertura a tots 
els espais amb una cobertura mínima de 36 Mbps, amb èmfasi en aquells espais en els quals resulti 
especialment interessant la mobilitat dels dispositius informàtics.  

Aquesta connexió constarà de una sèrie de dispositius repartits per tot l’edifici actuant com a punts 
d’accés. Aquesta xarxa estarà integrada dins de la mateixa xarxa de dades del centre. 

S’ha dissenyat aquesta xarxa tenint en conte un les especificacions d’un dispositiu que permet una 
connexió amb els estàndards de 802.11ab de 24m de radi a 54Mbps i de 802.11g de 30m de radi a 
54Mbps, tenint en conte que a una velocitat de 36Mbps passen a 60m i 76m en un espai lliure. 

Abans de realitzar el muntatge d’aquests sistema, s’haurà de realitzar, per part de l’instal·lador un estudi 
de cobertura del edifici per a definir exactament el lloc de col·locació dels punts d’accés. 

Com amb els switch, es recomana que els punts d’accés han de ser amb adaptador PoE. Aquest 
adaptador s’haurà d’instal·lar dins l’armari del qual pengi aquest punt d’accés per a facilitar el reinici de 
l’aparell. 

Punt transmissor de senyal per a accés a xarxa wifi (Acces Point) ha de ser de 54 Mbps (IEEE802.11g 
i IEEE802.11n), amb connector Ethernet 10/100 Mbps TX, de muntatge superficial, amb indicadors leds 
per a alimentació, LAN i WLAN, col.locat i connectat. La electrònica de xarxa serà subministrada 
directament per la propietat de l’edifici. 

Característiques: 

o Filtratge per MAC d'origen (nivell 2). 

o Suportar mínim 20 usuaris simultanis. 

o Donar resposta a IEEE802.11 i amb encriptació AES. 

o Configuració local i remota del SSID. 

o Gestionar mínim dos SSID amb configuracions independents. 

o Suportar l'estàndard 802.1x de restricció de connectivitat amb autenticació basada en el 

protocol EAP over Wireless (Ethernet). 

o Suportar protocol VLAN 802.1q. 

o Gestió remota amb contrasenya i possibilitat de deshabilitar-se. 

o Permetre la inhabilitació de la gestió local dels punts d'accés i protecció amb contrasenya. 

o Possibilitat d'afegir llindars de qualitat i poder rebutjar peticions de connexió que no rebin el 

nivell de potència mínim. 

o Permetre la gestió pròpia del DHCP. 

 
Certificació 
 
Al finalitzar la instal·lació s'entregarà la documentació corresponent a la instal·lació, i que consisteix 
com a mínim en: 

• Certificació de tots els punts instal·lats 

• Certificació de tots els enllaços de fibra òptica instal·lats  

• Etiquetatge de tots els punts segons la nomenclatura que definirà la propietat 

• Registre sobre pla de tots els punts instal·lats en paper i en suport magnètic amb format CAD 
o equivalent. 

• Etiquetatge de tots els enllaços segons la nomenclatura que definirà la propietat 

SEGURETAT  

Reglamentació 
 
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions vigents. 
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• LLei 23/92, de 30 de Juliol, de Seguretat Privada. 

• Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal 
y Familiar y a la propia Imatge. 

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD). 

• Real Decret 994/1999, de 11 de juny, per el que s’aprova el Reglament de Mesures de 
Seguretat des fitxers automatizats que continguin dades de caràcter personal. 

• Reial Decret 1720/2007 per el que s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 
15/1999, de 13 de decembre de protecció de dades de caràcter personal,  BOE 19 de gener 
2008. 

• Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’ Agencia Espanyola de Protecció de Dades, sobre el 
tractament de dades personals amb fins de vigilancia mitjançant sistemes de sistemes de 
camares o videocàmares. 

• Ordre Ministerial de 23 de abril de 1997, per la que es concreten determinats aspectes en 
materia d’ empreses de seguretat. 

• Reial Decret 2364/1994, de 9 de disembre, en el seu article 1, atribueix esclusivament a les 
empreses de seguretat “l’ instalació i mantenimient d’ aparells, dispositius i sistemes de 
seguretat”. El artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, estableix que “únicamente 
podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad 
electrónicos contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas, no 
necesitando estar inscritas cuando se dediquen sólo a la prevención de la seguridad contra 
incendios”. 

 
Antecedents i bases de disseny 
 
El Sistema de Protecció contra Intrusió es fonamenta en la protecció de l’Edifici contra la intrusió al 
mateix, així com la protecció individual d’ equips i estances que per les seves característiques 
requereixen d’ una actuació especial. 
 
El Sistema proposat fonamenta la protecció de tots els accessos vulnerables des de l’exterior. 

Es preveu la instal·lació d'un sistema integral de seguretat capaç de monitoritzar tots els aspectes 

relacionats a la seguretat, tant física, com de les persones que treballaran i els visitants que diàriament 

accediran a aquest. El sistema de seguretat proposat contarà amb la flexibilitat necessària perquè creixi 

amb l'evolució de les instal·lacions, sense que això impliqui canvis de hardware o software extensos. 

El sistema integral de seguretat estarà conformat per diferents elements, cadascun operant en forma 

autònoma, però integrats sota una mateixa plataforma informàtica, la qual cosa permetrà monitoritzar 

en forma integrada i intel·ligent cadascun d'aquests. 

Seguretat contra intrusió, control d'Accessos, vídeo vigilància amb un sistema integrat. Simplifica la 

gestió de seguretat amb productes como mitjançant la connexió de tots els dispositius de seguretat i 

les seves funcions. Operativitat local o remota depenent de les seves necessitats. 

 
El Sistema instal·lat ha de ser capaç d’ acceptar elements via cable per poder fer ampliacions futures 
sense tenir en compte el tipus d’instal·lació a realitzar. 
La plataforma d'integració li permetrà a l'operador tenir un coneixement en temps real de les condicions 
de cadascun d'aquests sistemes, dels esdeveniments presents i passats, permetent a l'operador les 
eines per a la presa de decisions més adequades.  
 
La plataforma d'integració també serà responsable de les actuacions automàtiques, que no requereixin 
de la intervenció de l'operador, tals com el posicionament de càmeres associades a certs 
esdeveniments, desbloqueig de portes, generació de tons audibles, etc., que li indiquin als ocupants 
d'un àrea específica o de la totalitat de les instal·lacions, de la presència d'una situació potencialment 
perillosa que requereixi de mesures de contingència.  
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Cada sistema proposat és escalable per a adaptar-lo a les necessitats actuals i futures, així com la 
programació de les respostes, automàtiques o manuals, podrà ser modificada en qualsevol moment 
per a adaptar-les als requeriments específics.  
 
Cadascun d'aquests sistemes, així com la integració dels mateixos, han estat projectats en funció de 
les especificacions subministrades, l'estàndard existent, els alineaments donats per cada fabricant i de 
l'experiència acumulada. 
 
Les portes d’emergència disposaran de tancaments electromagnètics. A part es connectarà amb el 
Centre de Control per tal de poder realitzar una obertura manual en cas de fallada del Sistema 
automàtic. 
 
El Sistema a banda de detectar les possibles intrusions ha de poder informar de l’estat dels elements 
actius que el formen, tal com portes o finestres obertes, moviment no autoritzat dintre d’ aules o 
estances i canvis o moviments d’equips protegits. 
 
El sistema haurà de poder realitzar comunicacions a través de port sèrie, mòdem i TCP/IP, per 
transmetre senyals vitals a Central Receptora I Sistemes d’ Integració de Seguretat. Igualment serà 
capaç de rebre senyals de foc del Sistema de Detecció d’ Incendi. 
 
El sistema de seguretat es dissenya de manera que pugui treballar de forma autònoma en cadascun 
dels edificis que formen el complex.  
 
En cas de tall de xarxa o fallades d'alimentació, les pròpies fonts d'alimentació interna i les CPU’s dels 
equips permeten que aquests siguin independents. El sistema es dissenyen de manera que el centre 
de control se situarà en l'entrada a l’edifici des d'aquesta entrada es donaran d'alta usuaris, s'habilitaran 
permisos temporals i es disposarà d'un control 24 hores de tota la instal·lació mitjançant un software 
gràfic en el qual es monitoritzarà no només l'estat dels elements i les alarmes automàtiques, sinó la 
interacció entre elements prioritaris. Això significa que es poden associar alarmes d'obertura forçada 
de portes a les càmeres més properes, o la verificació automàtica d'una alarma d'incendi amb un 
present d'una càmera domo. La possibilitat de gestionar control d'accessos i detecció de intrusió en un 
mateix sistema és inherent als equips de seguretat. Les centrals creixen en funció de les necessitats 
del client, pel que no és necessari dissenyar el sistema amb totes les connexions des del principi, es 
poden afegir a mesura que les instal·lacions es vagin ocupant. 

SEGURETAT ENFRONT L’INTRUSISME 

L’edifici disposa d’un sistema de seguretat enfront l’intrusisme compost d’una central de seguretat, 
teclats a les entrades, detectors volumètrics i contactors magnètics a les obertures indicades segons 
els plànols. 
 
Plafó de control 
 
El plafó de control serà l’element que governi la totalitat del sistema d’ Intrusió. Es comunicarà amb el 
elements de detecció mitjançant un bus de dades i tindrà capacitat per connectar la totalitat de senyals 
més un 40% d’aquestes per futures ampliacions. 
 
El plafó serà d’estructura macro projecte d’intel·ligència distribuïda amb protecció electrònica contra 
curtcircuits sense fusibles, avisos per excessos de consum, supervisió de la línia telefònica per tensió i 
per corrent, supervisió automàtica de la sirena, supervisió dinàmica de tots els teclats i expansors, prova 
dinàmica de bateria i sistema d’auto-diagnosi amb indicació per teclat i avís a Central Receptora. 
 
El plafó disposarà la possibilitat de fer particions, de forma que es pugui sectoritzar l’edifici amb diferents 
nivells de seguretat, podent actuar sobre ells de forma independent. Inclourà com a mínim una sortida 
d’alarma supervisada per activació de sirenes i sortides auxiliars programables. 
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El Sistema ha de permetre l’ampliació del mateix mitjançant elements, no només cablejats, sinó també 
via ràdio, de forma que es pugui cobrir una necessitat puntual d’ampliació sense necessitat d’ una gran 
infraestructura de medis i temps. 
 
El Sistema disposarà d’una bateria per operar quan es produeixin petits talls de subministrament elèctric 
i com a mínim una Font d’alimentació auxiliar amb capacitat per alimentar els elements de detecció i 
donar més autonomia de funcionament al panell de control en cas de caiguda de llum. 
 
Tot i això, es requereix alimentació de SAI pel sistema de seguretat. El panell disposarà de marcador 
telefònic per poder connectar amb la Central Receptora d’Alarmes de la Universitat, tant per la línia 
cablejada com a través d’un Sistema alternatiu per GPRS. Haurà de disposar de comunicació TCP/IP 
pel Sistema d’Integració de Seguretat.  
 
Teclats de control 
 
S’instal·larà com a mínim un teclat per governar el Sistema, connectar, desconnectar i rebre la 
informació dels elements, així com alarmes i avaries, en el visor LCD alfanumèric del mateix. 
El Sistema permetrà la instal·lació com a mínim de teclats. 
 
 
Contactes magnètics 
 
S’instal·laran contactes magnètics de gran potència a les portes principals i secundàries d’accés a 
l’Edifici (consultar documentació gràfica SF), per detectar la intrusió i per tenir control de l’estat de les 
portes quan el Sistema estigui desarmat. 
A les finestres exteriors s’instal·laran contactes de gran o mitjana potència segons convingui, amb el 
mateix criteri que per les portes. 
 
A l’interior es protegirà quan convingui els equips o elements que requereixin d’una seguretat especial. 
En aquest aspecte s’inclouen equips tals com videoprojectors, ordinadors i similars. 
 
Tancaments electromagnètics 
 
S’instal·laran tancaments electromagnètics a totes les portes d’espais públics existents en el perímetre 
de l’Edifici, amb una força de retenció amb monitorització individual pel control independent de l’estat 
de cada tancament. 
 
Detectors volumètrics 
 
S’instal·laran detector volumètrics en planta baixa dels edificis a les zones indicades en els plànols SF-
EL, per a la detecció de moviments interiors dels edificis amb monitorització individual pel control 
independent de l’estat de cada detector. 

SEGURETAT AMB CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA, CCTV 

La instal·lació, també constarà d’uns gravadors digitals, que ens permetran gravar les imatges / d’un 
sistema de video intel.ligent basat en una plataforma IP.  La central de gravació es troba a la sal del 
CPD. 
 
Bases de disseny 
 
El Sistema de Circuit Tancat de Televisió parteix de la base de donar cobertura visual de les parts més 
vulnerables de l’edifici tant exteriors com interiors, mitjançant càmeres fixes. 
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S’instal·laran càmeres fixes commutables a l’exterior per donar cobertura a tots els accessos. S’ 
instal·laran càmeres interiors en color per cobrir visualment accessos on sigui necessari un seguiment 
visual quan calgui, consultar plànols SF. 
 
A les entrades s’ instal·laran càmeres i òptiques especials per contrallums de forma que es pugui tenir 
una imatge de bona qualitat de totes les persones que accedeixin al recinte. Les òptiques de totes les 
càmeres seran varifocals de forma que es puguin realitzar canvis en el pla de visualització segons 
convingui. consultar plànols SF-EL.  
 
S’instal·larà una matriu de control per gestionar les senyals de vídeo.  
 
El Sistema ha de ser capaç de gravar de manera simultània les càmeres en format digital tant a intervals 
determinats de temps com per events (detecció de moviment, alarmes,... ). Es disposarà de monitors 
per la visualització de les càmeres. 
 
El Sistema ha de permetre la connexió remota via TCP/IP dintre de la pròpia xarxa ethernet de l’edifici, 
així com remotament des de l’Exterior, mitjançant un software de gestió propi del Sistema de forma que 
es puguin garantir la codificació de les imatges en el transport. Els Equips de Control aniran instal·lats 
en un Rack de 19” per simplificar l’  espai i gestionar millor el Manteniment. 
 
El Sistema haurà de integrar-se amb l’aplicació principal de Gestió de Seguretat via RS232/RS485 o 
TCP/IP.  
 
La instal·lació del Sistema s’haurà de realitzar amb canalitzacions independents Lliure d’ halògens, 
separant cablejat de vídeo i alimentació. El cable vídeo serà del tipus coaxial per distàncies màximes 
de 300m sense talls, i del tipus RG11 per distàncies superiors a 300m, segons norma MIL-C17 i Lliure 
d’ halògens. 
 
Disseny del sistema 
 
La instal·lació de CCTV, es dividirà amb els següents Sistemes: 

• Sistema de Captació i transmissió d’ imatges. 

• Sistema de Visualització d’imatges. 

• Sistema de Commutació d’imatges. 

• Sistema de Gravació d’imatges. 

• Sistema de Control i Gestió d’ imatges. 
 

Sistema de captació d’imatges 
 
La funcionalitat del sistema de captació d’imatges és la de convertir una imatge en una informació 
elèctrica, per desprès poder reproduir la imatge a través d’una informació elèctrica. 
El principal element del sistema de captació d’imatges és la càmera de vídeo. Aquest element és qui fa 
la conversió dita anteriorment. 
 
Càmeres 
 
S’utilitzaran càmeres tipus minidomo a l’interior i tipus bullet a l’exterior, de la marca Aviglion o similar 
amb la cobertura necessària per a les zones a controlar i protegir. 
 
Les càmeres són fixes a l’interior serà de tipus: 

• Indor IR Dome càmara amb una resolució de 4.0 MP 

Les càmeres fixes a l’exterior serà de tipus: 

• Bullet IR càmara amb una resolució de 6.0 MP 

Sistema de visualització d’imatges 
 



 

 

 

    

ISO 9001 Memòria instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag36de43 

    
 

 

La funcionalitat del sistema de visualització d’ imatges, és: 

• Visualitzar les imatges captades en temps real en qualsevol punt d’ observació per les càmeres. 

• Visualitzar les imatges procedents dels gravadors digitals. 
 

L’element que composa el sistema de visualització d’ imatges, és bàsicament els monitors col·locats al 
centre de control S’ instal·larà com a mínim un monitor per gravador digital per gestió i visualització en 
directe de les senyals de vídeo. De la mateixa manera serà necessari un monitor com a mínim per la 
matriu per la gestió de la mateixa mitjançant el teclat, podent instal·lar un segon monitor per tenir una 
seqüència constant de totes les càmeres del Sistema. 
 
La matriu de commutació es l’element més important del sistema, ja que serà l’encarregada de fer 
possible totes les combinacions possibles. Serà l’element principal de control de les senyals de vídeo. 
Haurà de tenir capacitat per connectar totes les càmeres de l’edifici més un 20% de reserva per futures 
ampliacions.  
 
S’instal·larà dintre d’un Rack de 19” i disposarà de cables de suficient llargada per realitzar les 
connexions necessàries, així com modificacions futures. 
 
Sistema de gravació d’imatges 
 
El sistema de gravació d’imatges, té com a principal funcionalitat el poder emmagatzemar les imatges 
captades per totes les càmeres instal·lades. 
 
L’element principal és un vídeo -gravador digitals.  

• Visualització sobre monitor digital i sortida PAL auxiliar per monitors de seguretat. 

• Gravació sobre disc dur. 
 

Serà l’element que gestioni l’enregistrament de les imatges obtingudes per les senyals de vídeo. Es 
tractarà d’un Sistema Digital basat en hardware (no PC ) de 16 entrades de vídeo per BNC i sortida de 
totes les senyals en looping per interconnectar amb altres Sistemes, amb 800 IPC en visualització i 200 
IPC en gravació.  
 
El format de captura de les imatges serà de 2CIF ( 720x288 píxels ) o de 4CIF ( 720x576 píxels ) i el 
sistema de compressió, serà JPEG200 o wavelet. La capacitat mínima d’ emmagatzematge serà de 
500 Gb, podent ampliar tant interna com externament. Portarà incorporada una gravadora de DVD per 
realitzar còpies de seguretat. 
 
El gravador digital disposarà de capacitat, en cas de tall d’ alimentació, de tornar a encendre’s i mantenir 
l’estat de gravació anterior al tall. Es podran realitzar connexions remotes a través de la xarxa local, així 
com remotament des de l’Exterior, mitjançant un software receptor propietari. 
 
S’instal·laran els gravadors digitals necessaris per cobrir la totalitat de senyals de vídeo existents. 
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Arquitectura del sistema 
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Àrees de cobertura del sistema 
 
A continuació s’indica esquemàticament la ubicació de les càmeres als plànols de cadascuna de les 
plantes. S’ha tingut en compte que l’alçada de la instal·lació dels equips és de 4 m aproximadament. 
 
Planta Soterrani -1 

 
 
Planta Baixa 
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SEGURETAT CONTROL D’ACCESSOS 

El Sistema de Control d’ Accessos es basa en el Control i restricció d’accés a diferents recintes i espais, 
que per les seves característiques fan necessari establir un procediment de control. 

La gestió del control d’accés i monitorització es realitza des del software corporatiu de protocol obert 

d'integració fins a tots els components hardware com lectors intel·ligents i controladores IP.  

 
Es controlaran totes les portes amb accés a l’exterior, perquè només personal autoritzat o personal amb 
permís puntual puguin fer-ne ús. Aquestes portes disposaran d’un avisador acústic en cas d’ obertura 
no autoritzada o porta forçada. 
 
Les portes indicades en els plànols SF disposaran d’un contacte magnètic per saber l’estat 
(obertes/tancat) en tot moment. S’instal·larà un Sistema autònom de Control d’Accessos per tal de 
disposar de tota la configuració a les controladores, en cas de pèrdua de comunicació amb el Software 
de Gestió o pèrdua d’alimentació, en aquest últim cas el Sistema ha de disposar de bateries que el 
permetin continuar en funcionament. 
 
La instal·lació del Sistema s’haurà de realitzar amb una canalització independent Lliure d’ halògens, 
separant bus de dades i alimentació. El Bus de dades serà cable de baixa capacitat lliure d’ halògens 
de secció mínima de 0,5 mm2 i adequada segons les distàncies. 
 

Descripció del sistema 

 
Controladors 
 
S’instal·laran controladores modulars per poder adaptar-se a la tecnologia d’accés necessària. Hauran 
de disposar d’absoluta capacitat de funcionament autònom, per poder operar en cas de pèrdua de 
comunicació o alimentació, i tenir memòria interna per llistats, taules i paràmetres de configuració.  
 
Les controladores estaran connectades mitjançant un bus per comunicació entre elles i el Sistema de 
Gestió. L’electrònica de les controladores estarà protegida per una carcassa metàl·lica, resistent a la 
temperatura ( 0º - 45º ) i a la humitat (relativa màxima del 95% ).  
 
Disposarà d’entrades d’alarma per contactes d’estat i sortides governables per actuar sobre tancaments 
elèctrics i avisadors acústics. 
 
Tancaments elèctrics 
 
S’instal·laran tancaments elèctrics adaptats a les característiques de les portes on existeixi control 
d’accessos. Seran d’obertura per falta de tensió si es col·loquen en portes d’emergència, per tal de 
donar sortida en cas d’evacuació, i de les mateixes característiques elèctriques per la resta de portes, 
tot i que si fos necessari per requeriments de seguretat s’ instal·laran d’obertura per tensió. 
 
Contactes magnètics 
 
S’instal·laran contactes magnètics de mitjana potència a les portes on hi hagi control d’accés per tal de 
tenir control de l’estat de les mateixes. D’aquesta manera el Sistema pot donar alarma si passat un cert 
temps les portes estan obertes. 
 
 
 
 
 
Sirenes 
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S’instal·laran sirenes a les portes amb control d’accés a l’exterior de l’Edifici, per tal de donar una alarma 
si les portes s’han forçat, o s’han obert sense autorització. Aquesta alarma quedarà reflexada també al 
Sistema de Gestió per tal de procedir amb l’actuació corresponent. 

CABLATGE DE SEGURETAT 

Bus de control 
 
El Bus de dades serà cable de baixa capacitat lliure d’halògens de secció mínima de 0,5 mm2 i 
adequada segons les distàncies.  
El cable de la central de intrusió serà categoria 6. 
 
Intrusisme 
 
S'haurà d' utilitzar un cable per seguretat blindat de 2X0,75+6*0,22 mm2 de secció que haurà de ser 
apantallat per a evitar problemes de comunicació deguts a interferències exteriors. El cablejat d’alarma 
serà lliure d’halògens amb conductors de secció mínima de 0,22 mm2. 
 
Per a l'alimentació de 24 Vcc. d'elements auxiliars s'haurà d'emprar cable unifilar convencional. La 
secció per a evitar caigudes de tensió s'haurà de calcular d' acord amb les fórmules  existents a aquest 
efecte. 
 
Els cables destinats a l'alimentació de tensió o a transmetre senyals del sistema d'alarma  s’instal·laran 
separats dels cables utilitzats per a altres sistemes, per mitjà de l'ús de separadors aïllants o connectats 
a terra, sigui per mitjà de la separació dels mateixos a una distància adequada per previndré les 
interferències mútues o els danys comuns. 
 
En quant al cablejat de los lectors de targetes serà de 0,22x4 + 0,75x2 ó 0,22x4 + 1x2, 4 cables para 
contactes y el tàmper y 2 cables  para la alimentació (0,75 mm ó 1 mm). 
 
CCTV 
 
La instal·lació del Sistema s’haurà de realitzar amb cablatges independents lliure d’halògens, separant 
cablejat de vídeo i alimentació. El cable vídeo serà del tipus UTP CAT 6, el qual mitjançant un conversor 
U.T.P, permetrà la connexió a la càmera de vídeo, el sistema doncs resta preparat, per si en el futur es 
vol implantar un sistema de càmeres IP, amb una solució de gravació mitjançant un ordinador dedicat i 
elements de emmagatzemant massiu d’imatges. 
 
Canalitzacions 
 
Les canalitzacions de distribució del cablatge de senyal i alimentació dels elements es realitzaran 
mitjançant:  
 
Tubs corrugats compliran amb les ITC-BT 20 i 21, del Reglament Electrotècnic de Baixa tensió  i les 
normes UNE-EN 61537 UNE-EN 60439 /  UNE-EN 50086:/ UNE-EN-50085. 
 
S’han utilitzat cables lliures de halògens. La distribució de cablatge es realitzarà amb conductors 
especials per instal·lacions de seguretat.  
 
Les canalitzacions circularan per espais destinades a aquest fi, especialment galeries tècniques, cel 
rasos i muntants específics. 
 
Els suports d’aquestes canalitzacions es regiran per les especificacions del fabricant. S’utilitzarà les 
suports més adients a cada tipus de sistema d’instal·lació. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà 
en relació al pes de les canalitzacions. 
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AVÍS DE TRUCADA EN SERVEIS HIGIÈNICS ACCESSIBLES 

Els serveis higiènics accessibles disposaran d’un dispositiu de trucada per avisar a la central. 
 
El sistema permet a l’usuari avisar i saber si la trucada ha estat rebuda de forma visual i acústica. 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 

El risc de l’electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d’acord amb l’establert al DB SUA 8. 

Segons aquest DB, és necessària una instal·lació de parallamps quan la freqüència esperada d’impacte 

sigui superior al risc admissible de l’edifici. Les següents fitxes justifiquen la seva necessitat. 

 

Es requereix un sistema de protecció al llamp de nivell 3. Es planteja un parallamps de radi de 

cobertura de 60 metres situat al punt mes alt del edifici per protegir. 

 

 
 

 
La instal·lació del parallamps seguirà les prescripcions de les normes UNE 21.186:2011, NFC 17-
102:2011, NP 4426:2013 i IEC 62.305, i tindrà en compte les recomanacions següents:  
 

• La punta del parallamps estarà com a mínim, dos metres per sobre del punt més alt de 

l'edificació que protegeix. 

• La seva instal·lació sobre el pal, el parallamps precisarà de la corresponent peça d'adaptació.  
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• Protegirà el cablejat de les cobertes contra les sobretensions i es connectarà als baixants les 

masses metàl·liques presents dins de la zona de seguretat.  

• El parallamps estarà connectat a una presa de terra mitjançant un o diversos cables 

conductors que baixaran, sempre que sigui possible, per l'exterior de la construcció, amb la 

trajectòria més curta i rectilínia possible.  

• La presa o preses de terra, la resistència serà inferior a 10 ohms, per tal de garantir una 

dispersió el més ràpida possible de la descàrrega del llamp. 
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CÀLCUL ELÈCTRIC 
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Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV) 
 
Línea Trifásica equilibrada 
 

I = P / (√3·U·cos()·r)        dV = I·(R·cos() + X·sen())  
 
Línea Monofásica 
 

I = P / (U·cos()·r)        dV = 2·I·(R·cos() + X·sen())  
 

En donde: 
 

P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 

Cos = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor) 

R = Resistencia eléctrica conductor () 

X = Reactancia eléctrica conductor () 

 
Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado) 
 

SR = PR + QR·i        |SR| = √(PR² + QR²) 
 
IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 
 

Siendo, 
 
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  
 
Igual resto de fases  
 
cdt Fase_Neutro 
 

dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  |VR1| - |VR2|  
 

cdt Fase_Fase 
 

dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2|  
 
Igual resto de fases  
 
Siendo, 
 
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)  
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)  
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  
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T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 

Ib  In  Iz  

I2  1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  
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* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 

* Ik1 = ct U / 3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCIÓN!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes 
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 
Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 

R =  L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 

: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n)  
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
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Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 

  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de 
corriente máxima.  

U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro 
distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro 
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 

 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 

 Rt =  / L  
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Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 

 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
SQ.PS                     6500 W 
ESPAI FOSC                 500 W 
LAB. FOTOGRÀFIC            500 W 
SECT. I ATENCIO P.         500 W 
AULA GRAVAT ADULT          500 W 
AULA FOTOGRAFIA            500 W 
ATENCIÓ EXT.               500 W 
AULA GRAVAT/SERIGR.        500 W 
RESERVA                   1000 W 
SERVEIS HIGIÈNICS         2000 W 
SALA INSTAL·LACIONS        500 W 
ZONES COMUNS               500 W 
RESERVA                    500 W 
ACS 01 - 02               3500 W 
ACS 03 - 04               3500 W 
ACS 05 - 06               3500 W 
ACS 07 - 08               3500 W 
F01                        200 W 
reserva                    200 W 
F02                        200 W 
reserva                    200 W 
ILU 01.02                  250 W 
ILU 02.02                  250 W 
ILU 03.02                  250 W 
E + S 02                   200 W 
ILU 01.03                  250 W 
ILU 02.03                  250 W 
ILU 03.03                  250 W 
E + S 03                   200 W 
ILU 04.02                  250 W 
ZC 01.02                   250 W 
ESC 01                     250 W 
E + S 04                   250 W 
ILU 04.03                  250 W 
ZC 01.03                   250 W 
ESC 02                     250 W 
ESC 03                     250 W 
FV                           0 W 
SQ.P1                    75600 W 
SQ.P2                    16750 W 
SQ.P3                    13700 W 
SQ. CLIMA                54200 W 
ASCENSOR                  5000 W 
GRUP D'INCENDIS           6000 W 
RACK PRINCIPAL - PS       1500 W 
RACK SECUNDARI - P2       1500 W 
CONTROL BMS                500 W 
MATRIU/CENTRAL CCTV        500 W 
MANIOBRES                  500 W 
CONTROL ILU                500 W 
PRESES 01 - PS            1000 W 
PRESES 02 - PS            1000 W 
PRESES 03 - PS            1000 W 
PRESES 04 - PB            1000 W 
PRESES 05 - PB            1000 W 
PRESES 06 - PB            1000 W 
PRESES 07 - P1            1000 W 
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PRESES 08 - P1            1000 W 
PRESES 09 - P1            1000 W 
PRESES 10 - P2            1000 W 
PRESES 11 - P2            1000 W 
PRESES 12 - P2            1000 W 
PRESES 13 - P3            1000 W 
PRESES 14 - P3            1000 W 
PRESES 15 - P3            1000 W 
CENTRAL INTRUSISME         500 W 
RACK MEGAFONIA             500 W 
SS.PS                     7650 W 
ILU 01.01                  250 W 
ILU 02.01                  250 W 
ILU 03.01                  250 W 
E+S 01                     200 W 
ILU 04.01                  250 W 
ZC 01.01                   250 W 
ILU EXT 01                 250 W 
ILU EXT 02                 200 W 
SH 01                      200 W 
SH 02                      200 W 
SALA INSTAL·LACIONS        300 W 
E+S 04                     200 W 
SS.P1                     1750 W 
SS.P2                     2400 W 
SS.P3                     1400 W 
 TOTAL....    241450 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 29550  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 211900  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.97: 226341.45  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 233480.45  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 46250  
- Potencia Fase S (W): 46350  
- Potencia Fase T (W): 45250  
 
 
Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos _R : 0.97; Cos _S : 0.98; Cos _T : 0.99; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.9; S = 0.9; T = 0.9;   
- Potencias: P(w): 198520.58   Q(var): 40311.3   
- Intensidades fasores: IR = 299.96-75.93i;  IS = -187.68-222.35i;  IT = -95.7+260.29i;  IN = 16.58-37.99i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 309.42;  IS = 290.96;  IT = 277.32;  IN = 41.45   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 312.2 
Se eligen conductores Unipolares 4x240+TTx120mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  364 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 200x60 mm. Sección útil: 9900 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 76.13;  S = 71.95;  T = 69.02;  N = 40.65   
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e(parcial):  
 Simple: RN = 1.83 V, 0.79%; SN = 1.4 V, 0.61%; TN = 1.18 V, 0.51%; 
 Compuesta:  RS = 2.62 V, 0.66%; ST = 2.44 V, 0.61%; TR = 2.59 V, 0.65%; 
e(total):  
 Simple: RN = 1.83 V, 0.79%; SN = 1.4 V, 0.61%; TN = 1.18 V, 0.51%; 
 Compuesta:  RS = 2.62 V, 0.66%; ST = 2.44 V, 0.61%; TR = 2.59 V, 0.65%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 337 A. 
 
Cálculo de la LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (SUMINISTRO COMPLEMENTARIO) 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos _R : 0.89; Cos _S : 0.89; Cos _T : 0.89; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 39085.25   Q(var): 19856.2   
- Intensidades fasores: IR = 65.44-33.8i;  IS = -49.84-32.78i;  IT = -3.24+56.44i;  IN = 12.35-10.14i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 73.65;  IS = 59.66;  IT = 56.53;  IN = 15.98   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 76.56 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 85.74;  S = 70.01;  T = 66.95;  N = 42.15   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.13 V, 0.92%; SN = 1.45 V, 0.63%; TN = 0.99 V, 0.43%; 
 Compuesta:  RS = 2.71 V, 0.68%; ST = 2.36 V, 0.59%; TR = 2.86 V, 0.71%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.13 V, 0.92%; SN = 1.45 V, 0.63%; TN = 0.99 V, 0.43%; 
 Compuesta:  RS = 2.71 V, 0.68%; ST = 2.36 V, 0.59%; TR = 2.86 V, 0.71%; 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles/Sólo Cortoc. Int. 80 A.  
 
Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL (SUMINISTRO COMPLEMENTARIO) 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 60 m; Cos _R : 0.89; Cos _S : 0.89; Cos _T : 0.89; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 39085.25   Q(var): 19856.2   
- Intensidades fasores: IR = 65.44-33.8i;  IS = -49.84-32.78i;  IT = -3.24+56.44i;  IN = 12.35-10.14i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 73.65;  IS = 59.66;  IT = 56.53;  IN = 15.98   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 76.56 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  117.26 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 59.72;  S = 52.94;  T = 51.62;  N = 40.93   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.83 V, 1.23%; SN = 1.92 V, 0.83%; TN = 1.34 V, 0.58%; 
 Compuesta:  RS = 3.62 V, 0.9%; ST = 3.19 V, 0.8%; TR = 3.75 V, 0.94%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.97 V, 2.15%; SN = 3.37 V, 1.46%; TN = 2.33 V, 1.01%; 
 Compuesta:  RS = 6.32 V, 1.58%; ST = 5.55 V, 1.39%; TR = 6.61 V, 1.65%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A. 
 
Cálculo de la Batería de Condensadores  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de  
potencia deseado, se parte de los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 198520.58 W.  
CosØ actual: 0.86.  
CosØ a conseguir: 0.98.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
 
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 76.46  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 10.92  
Capacidad Condensadores (µF): 72.44  
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
 
 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
 
Cálculo de la Línea: Bateria Condensadores 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0 m; Cos _R : 0; Cos _S : 0; Cos _T : 0; Xu(m/m): 0.1;  

 
- Potencias: P(w): 0   Q(var): -76462.79   
- Intensidades fasores: IR = +110.36i;  IS = 95.58-55.18i;  IT = -95.58-55.18i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 110.36;  IS = 110.36;  IT = 110.36;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 165.55 
Se eligen conductores Tripolares 3x70+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  182.86 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 58.21;  S = 58.21;  T = 58.21;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0 V, 0%; TN = 0 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0 V, 0%; ST = 0 V, 0%; TR = 0 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 1.83 V, 0.79%; SN = 1.4 V, 0.61%; TN = 1.18 V, 0.51%; 
 Compuesta:  RS = 2.62 V, 0.66%; ST = 2.44 V, 0.61%; TR = 2.59 V, 0.65%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 174 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SQ.PS 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos _R : 0.8; Cos _S : 0.8; Cos _T : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 6500   Q(var): 4875   
- Intensidades fasores: IR = 10.83-8.12i;  IS = -7.47-3.19i;  IT = 1.62+13.43i;  IN = 4.98+2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 13.53;  IS = 8.12;  IT = 13.53;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 13.53 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  74.62 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.64;  S = 40.59;  T = 41.64;  N = 40.26   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.28 V, 0.12%; SN = 0.04 V, 0.02%; TN = 0.2 V, 0.08%; 
 Compuesta:  RS = 0.25 V, 0.06%; ST = 0.3 V, 0.08%; TR = 0.35 V, 0.09%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.12 V, 0.92%; SN = 1.44 V, 0.62%; TN = 1.38 V, 0.6%; 
 Compuesta:  RS = 2.87 V, 0.72%; ST = 2.74 V, 0.69%; TR = 2.93 V, 0.73%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 
 
SUBCUADRO  
SQ.PS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
S R. ARQ/ART/ETNO          500 W 
SALA EXPO. TEMPORAL        500 W 
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SALA P FONS PICASSO        500 W 
RESERVA                   1000 W 
SERVEIS HIGIÈNICS         2000 W 
SALA INSTAL·LACIONS        500 W 
ZONES COMUNS               500 W 
RESERVA                   1000 W 
 TOTAL....      6500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 6500  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2500  
- Potencia Fase S (W): 1500  
- Potencia Fase T (W): 2500  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ.PS - PRESES 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.43;  S = 40;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.13 V, 0.92%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S R. ARQ/ART/ETNO 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.62 V, 1.13% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA EXPO. TEMPORAL 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.14 V, 0.49%; 
e(total):  RN = 3.27 V, 1.42% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.PS - PRESES 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.47-3.19i;  IT = 0;  IN = -7.47-3.19i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.12;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.22;  T = 40;  N = 43.22   
e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.46 V, 0.63%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: SALA P FONS PICASSO 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 49 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.99;  T = 40;  N = 40.99   
e(parcial):  SN = 1.6 V, 0.69%; 
e(total):  SN = 3.06 V, 1.33% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 1.97 V, 0.85%; 
e(total):  SN = 3.43 V, 1.49% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.PS - PRESES 03 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 1875   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.62+13.43i;  IN = 1.62+13.43i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 13.53;  IN = 13.53   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 13.53 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 48.94;  N = 48.94   
e(parcial):  TN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.41 V, 0.61%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS HIGIÈNICS 
 
- Potencia nominal: 2000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 54 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 1500   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.29+10.75i;  IN = 1.29+10.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 10.83;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 10.83 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 50.17;  N = 50.17   
e(parcial):  TN = 7.22 V, 3.13%; 
e(total):  TN = 8.63 V, 3.74% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
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- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.99;  N = 40.99   
e(parcial):  TN = 0.78 V, 0.34%; 
e(total):  TN = 2.19 V, 0.95% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.PS - PRESES 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5-4.87i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.12;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.22;  S = 40;  T = 40;  N = 43.22   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.14 V, 0.93%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ZONES COMUNS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 48 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.56 V, 0.68%; 
e(total):  RN = 3.7 V, 1.6% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.54;  S = 40;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  RN = 1.97 V, 0.85%; 
e(total):  RN = 4.1 V, 1.78% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SQ.PS 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
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 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =9.03² · 25² /(60 · 10 · 0.112 · 1) = 757.782 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 13.53 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 9.03 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · 0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: PB - PRESES 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.36;  T = 40;  N = 41.36   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.41 V, 0.61%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ESPAI FOSC 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  SN = 2.52 V, 1.09% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: LAB. FOTOGRÀFIC 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 33 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.08 V, 0.47%; 
e(total):  SN = 2.49 V, 1.08% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - PRESES 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.36;  S = 40;  T = 40;  N = 41.36   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 1.84 V, 0.8%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: SECT. I ATENCIO P. 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 0.98 V, 0.42%; 
e(total):  RN = 2.82 V, 1.22% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA GRAVAT ADULT 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  RN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - PRESES 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.36;  T = 40;  N = 41.36   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.41 V, 0.61%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA FOTOGRAFIA 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.01 V, 0.44%; 
e(total):  SN = 2.42 V, 1.05% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ATENCIÓ EXT. 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 0.98 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 2.39 V, 1.04% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - PRESES 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.97+8.06i;  IN = 0.97+8.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 8.12;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 43.06;  N = 43.06   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.19 V, 0.52%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA GRAVAT/SERIGR. 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.99;  N = 40.99   
e(parcial):  TN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  TN = 2.4 V, 1.04% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 1.97 V, 0.85%; 
e(total):  TN = 3.16 V, 1.37% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - PRESES 05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 1875   
- Intensidades fasores: IR = 10.83-8.12i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.83-8.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 13.53;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 13.53   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 13.53 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 48.94;  S = 40;  T = 40;  N = 48.94   
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e(parcial):  RN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 1.87 V, 0.81%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS HIGIÈNICS 
 
- Potencia nominal: 2000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 1500   
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.66-6.5i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 10.83 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 50.17;  S = 40;  T = 40;  N = 50.17   
e(parcial):  RN = 3.36 V, 1.46%; 
e(total):  RN = 5.23 V, 2.26% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.99;  S = 40;  T = 40;  N = 40.99   
e(parcial):  RN = 0.78 V, 0.34%; 
e(total):  RN = 2.65 V, 1.15% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: PB - PRESES 06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.42 V, 0.61%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ZONES COMUNS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.55;  T = 40;  N = 40.55   
e(parcial):  SN = 0.65 V, 0.28%; 
e(total):  SN = 2.07 V, 0.9% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.55;  T = 40;  N = 40.55   
e(parcial):  SN = 0.98 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 2.39 V, 1.04% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS PB 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 7000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -15.16+26.25i;  IN = -15.16+26.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 30.31;  IN = 30.31   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 30.31 
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 82.7;  N = 82.7   
e(parcial):  TN = 0.07 V, 0.03%; 
e(total):  TN = 1.25 V, 0.54%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ACS 01 - 02 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -7.58+13.12i;  IN = -7.58+13.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 15.16;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 57.52;  N = 57.52   
e(parcial):  TN = 4.05 V, 1.75%; 
e(total):  TN = 5.29 V, 2.29% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS 03 - 04 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -7.58+13.12i;  IN = -7.58+13.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 15.16;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 57.52;  N = 57.52   
e(parcial):  TN = 4.05 V, 1.75%; 
e(total):  TN = 5.29 V, 2.29% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS PB 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 7000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -15.16-26.25i;  IT = 0;  IN = -15.16-26.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 30.31;  IT = 0;  IN = 30.31   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 30.31 
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 82.7;  T = 40;  N = 82.7   
e(parcial):  SN = 0.07 V, 0.03%; 
e(total):  SN = 1.47 V, 0.64%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ACS 05 - 06 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.58-13.12i;  IT = 0;  IN = -7.58-13.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 15.16;  IT = 0;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 57.52;  T = 40;  N = 57.52   
e(parcial):  SN = 4.05 V, 1.75%; 
e(total):  SN = 5.52 V, 2.39% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS 07 - 08 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.58-13.12i;  IT = 0;  IN = -7.58-13.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 15.16;  IT = 0;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 57.52;  T = 40;  N = 57.52   
e(parcial):  SN = 4.05 V, 1.75%; 
e(total):  SN = 5.52 V, 2.39% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: PB- FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
- Intensidades fasores: IR = 2.45-2.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.45-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.26;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.41;  S = 40;  T = 40;  N = 40.41   
e(parcial):  RN = 0.7 V, 0.3%; 
e(total):  RN = 2.53 V, 1.09%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 2.59 V, 1.12% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 2.59 V, 1.12% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB- FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
- Intensidades fasores: IR = 2.45-2.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.45-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.26;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.41;  S = 40;  T = 40;  N = 40.41   
e(parcial):  RN = 0.7 V, 0.3%; 
e(total):  RN = 2.53 V, 1.09%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 2.59 V, 1.12% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 2.59 V, 1.12% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - ILU 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 4.11-1.99i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.11-1.99i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.57;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.57 
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Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.62;  S = 40;  T = 40;  N = 40.62   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.32 V, 0.14%; 
e(total):  RN = 2.17 V, 0.94% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 33 de 211 

    
 

 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.32 V, 0.14%; 
e(total):  RN = 2.17 V, 0.94% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E + S 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.23 V, 0.97% ADMIS (4.5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - ILU 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 4.11-1.99i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.11-1.99i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.57;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.57 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.62;  S = 40;  T = 40;  N = 40.62   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  RN = 2.39 V, 1.04% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.03 
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- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  RN = 2.34 V, 1.02% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E + S 03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.23 V, 0.97% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.PB - ILU 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-2.1i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-2.1i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.81;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.69;  S = 40;  T = 40;  N = 40.69   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 04.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ZC 01.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E + S 04 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.PB - ILU 05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-2.1i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-2.1i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.81;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.69;  S = 40;  T = 40;  N = 40.69   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 1.84 V, 0.8%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 04.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ZC 01.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FV 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 40 m; Cos _R : 1; Cos _S : 1; Cos _T : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 0   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  115 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0 V, 0%; TN = 0 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0 V, 0%; ST = 0 V, 0%; TR = 0 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 1.83 V, 0.79%; SN = 1.4 V, 0.61%; TN = 1.18 V, 0.51%; 
 Compuesta:  RS = 2.62 V, 0.66%; ST = 2.44 V, 0.61%; TR = 2.59 V, 0.65%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
FV  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
 TOTAL....         0 W 
 
 
 
Cálculo de la Línea: FV 
 
- Potencia nominal: 42.69 kVA  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 42690   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 61.62;  IS = -30.81-53.36i;  IT = -30.81+53.36i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 61.62;  IS = 61.62;  IT = 61.62;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 77.02 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 58.98;  S = 58.98;  T = 58.98;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.96 V, 0.85%; SN = 1.96 V, 0.85%; TN = 1.96 V, 0.85%; 
 Compuesta:  RS = 3.39 V, 0.85%; ST = 3.39 V, 0.85%; TR = 3.39 V, 0.85%; 
e(total):  
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 Simple: RN = 1.96 V, 0.85% ADMIS (1.5% MAX.); SN = 1.96 V, 0.85%; TN = 1.96 V, 0.85%; 
 Compuesta:  RS = 3.39 V, 0.85%; ST = 3.39 V, 0.85%; TR = 3.39 V, 0.85%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A. 
 
CÁLCULO DE EMBARRADO FV 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 30  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.075, 0.0562, 0.01, 0.001  
- I. admisible del embarrado (A): 140  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =6.44² · 25² /(60 · 10 · 0.075 · 1) = 575.149 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 0 A  
 Iadm = 140 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 6.44 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 30 · 1 / (1000 · 0.5) = 6.96 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ.P1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos _R : 0.88; Cos _S : 0.88; Cos _T : 0.85; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.7; S = 0.7; T = 0.7;   
- Potencias: P(w): 53150.96   Q(var): 29641.34   
- Intensidades fasores: IR = 78.15-41.67i;  IS = -72.65-45.44i;  IT = 2.09+89.34i;  IN = 7.58+2.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 88.56;  IS = 85.69;  IT = 89.36;  IN = 7.9   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 89.36 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  117.26 A. según ITC-BT-19  
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Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 68.52;  S = 66.7;  T = 69.04;  N = 40.23   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.53 V, 0.23%; SN = 0.44 V, 0.19%; TN = 0.48 V, 0.21%; 
 Compuesta:  RS = 0.83 V, 0.21%; ST = 0.85 V, 0.21%; TR = 0.83 V, 0.21%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.36 V, 1.02%; SN = 1.84 V, 0.8%; TN = 1.66 V, 0.72%; 
 Compuesta:  RS = 3.45 V, 0.86%; ST = 3.29 V, 0.82%; TR = 3.42 V, 0.86%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 100 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
SQ.P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AULA PINT. INFANTS         500 W 
AULA VOLUM INFANTS         500 W 
AULA PINT. ADULTS          500 W 
AULA CERAM. ADULTS         500 W 
AULA VOLUM INFANTS       11000 W 
RESERVA                  11000 W 
AULA CERAM. ADULTS       11000 W 
AULA CERAM. ADULTS       11000 W 
DIRECCIÓ                   500 W 
S. PROFESSIONAL            500 W 
MAGATZEM 01                500 W 
AULES ESCULTURA            500 W 
ARXIU                      500 W 
MAGATZEM 02                500 W 
ACS 01 - 02               3500 W 
ACS 03 - 04               3500 W 
ACS 05 - 06               3500 W 
ACS 07 - 08               3500 W 
ACS 09 - 10               3500 W 
RESERVA                   1000 W 
SERVEIS HIGIÈNICS         2000 W 
SALA INSTAL·LACIONS        500 W 
ZONES COMUNS               500 W 
RESERVA                   1000 W 
F03                        200 W 
reserva                    200 W 
F04                        200 W 
reserva                    200 W 
ILU 01.02                  250 W 
ILU 02.02                  250 W 
ILU 03.02                  250 W 
E+S 02                     200 W 
ILU 01.03                  250 W 
ILU 02.03                  250 W 
ILU 03.03                  250 W 
E+S 03                     200 W 
ESC 01                     200 W 
ESC 02                     200 W 
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ESC 03                     200 W 
RESERVA                    200 W 
MAGATZEM 01                200 W 
MAGATZEM 01                200 W 
ARXIU                      200 W 
 TOTAL....     75600 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3300  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 72300  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 10950  
- Potencia Fase S (W): 10300  
- Potencia Fase T (W): 10350  
 
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.43;  S = 40;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.38 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA PINT. INFANTS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  RN = 3.48 V, 1.51% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA VOLUM INFANTS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 0.88 V, 0.38%; 
e(total):  RN = 3.26 V, 1.41% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.43;  N = 41.43   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.67 V, 0.73%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA PINT. ADULTS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 0.81 V, 0.35%; 
e(total):  TN = 2.49 V, 1.08% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA CERAM. ADULTS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 1.2 V, 0.52%; 
e(total):  TN = 2.88 V, 1.25% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 03 
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- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.8; Cos _S : 0.8; Cos _T : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 22000   Q(var): 16500   
- Intensidades fasores: IR = 31.75-23.82i;  IS = -36.5-15.59i;  IT = 4.75+39.41i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 39.69;  IS = 39.69;  IT = 39.69;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.69 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 67.02;  S = 67.02;  T = 67.02;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.02 V, 0.01%; SN = 0.02 V, 0.01%; TN = 0.02 V, 0.01%; 
 Compuesta:  RS = 0.03 V, 0.01%; ST = 0.03 V, 0.01%; TR = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.38 V, 1.03%; SN = 1.86 V, 0.81%; TN = 1.68 V, 0.73%; 
 Compuesta:  RS = 3.49 V, 0.87%; ST = 3.33 V, 0.83%; TR = 3.46 V, 0.86%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA VOLUM INFANTS 
 
- Potencia nominal: 11000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 11000   Q(var): 8250   
- Intensidades fasores: IR = 15.88-11.91i;  IS = -18.25-7.8i;  IT = 2.37+19.7i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 19.85;  IS = 19.85;  IT = 19.85;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 19.85 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 61.88;  S = 61.88;  T = 61.88;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.45 V, 0.63%; SN = 1.45 V, 0.63%; TN = 1.45 V, 0.63%; 
 Compuesta:  RS = 2.52 V, 0.63%; ST = 2.52 V, 0.63%; TR = 2.52 V, 0.63%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.84 V, 1.66% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 3.32 V, 1.44%; TN = 3.13 V, 1.36%; 
 Compuesta:  RS = 6 V, 1.5%; ST = 5.84 V, 1.46%; TR = 5.97 V, 1.49%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
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Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 11000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 38 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 11000   Q(var): 8250   
- Intensidades fasores: IR = 15.88-11.91i;  IS = -18.25-7.8i;  IT = 2.37+19.7i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 19.85;  IS = 19.85;  IT = 19.85;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 19.85 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 61.88;  S = 61.88;  T = 61.88;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 3.06 V, 1.32%; SN = 3.06 V, 1.33%; TN = 3.06 V, 1.32%; 
 Compuesta:  RS = 5.3 V, 1.33%; ST = 5.3 V, 1.33%; TR = 5.3 V, 1.33%; 
e(total):  
 Simple: RN = 5.44 V, 2.36% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 4.93 V, 2.13%; TN = 4.74 V, 2.05%; 
 Compuesta:  RS = 8.79 V, 2.2%; ST = 8.63 V, 2.16%; TR = 8.76 V, 2.19%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 03 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.8; Cos _S : 0.8; Cos _T : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 22000   Q(var): 16500   
- Intensidades fasores: IR = 31.75-23.82i;  IS = -36.5-15.59i;  IT = 4.75+39.41i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 39.69;  IS = 39.69;  IT = 39.69;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 39.69 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 67.02;  S = 67.02;  T = 67.02;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.02 V, 0.01%; SN = 0.02 V, 0.01%; TN = 0.02 V, 0.01%; 
 Compuesta:  RS = 0.03 V, 0.01%; ST = 0.03 V, 0.01%; TR = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.38 V, 1.03%; SN = 1.86 V, 0.81%; TN = 1.68 V, 0.73%; 
 Compuesta:  RS = 3.49 V, 0.87%; ST = 3.33 V, 0.83%; TR = 3.46 V, 0.86%; 
 
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA CERAM. ADULTS 
 
- Potencia nominal: 11000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 11000   Q(var): 8250   
- Intensidades fasores: IR = 15.88-11.91i;  IS = -18.25-7.8i;  IT = 2.37+19.7i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 19.85;  IS = 19.85;  IT = 19.85;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 19.85 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 61.88;  S = 61.88;  T = 61.88;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.45 V, 0.63%; SN = 1.45 V, 0.63%; TN = 1.45 V, 0.63%; 
 Compuesta:  RS = 2.52 V, 0.63%; ST = 2.52 V, 0.63%; TR = 2.52 V, 0.63%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.84 V, 1.66% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 3.32 V, 1.44%; TN = 3.13 V, 1.36%; 
 Compuesta:  RS = 6 V, 1.5%; ST = 5.84 V, 1.46%; TR = 5.97 V, 1.49%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA CERAM. ADULTS 
 
- Potencia nominal: 11000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 38 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 11000   Q(var): 8250   
- Intensidades fasores: IR = 15.88-11.91i;  IS = -18.25-7.8i;  IT = 2.37+19.7i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 19.85;  IS = 19.85;  IT = 19.85;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 19.85 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 61.88;  S = 61.88;  T = 61.88;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 3.06 V, 1.32%; SN = 3.06 V, 1.33%; TN = 3.06 V, 1.32%; 
 Compuesta:  RS = 5.3 V, 1.33%; ST = 5.3 V, 1.33%; TR = 5.3 V, 1.33%; 
e(total):  
 Simple: RN = 5.44 V, 2.36% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 4.93 V, 2.13%; TN = 4.74 V, 2.05%; 
 Compuesta:  RS = 8.79 V, 2.2%; ST = 8.63 V, 2.16%; TR = 8.76 V, 2.19%; 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.85 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: DIRECCIÓ 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  SN = 3.06 V, 1.33% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: S. PROFESSIONAL 
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- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 0.98 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 2.83 V, 1.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.43;  S = 40;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.38 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: MAGATZEM 01 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
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- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.47;  S = 40;  T = 40;  N = 40.47   
e(parcial):  RN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  RN = 3.48 V, 1.51% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULES ESCULTURA 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 0.91 V, 0.39%; 
e(total):  RN = 3.29 V, 1.42% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.43;  N = 41.43   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.67 V, 0.73%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ARXIU 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 0.78 V, 0.34%; 
e(total):  TN = 2.46 V, 1.06% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: MAGATZEM 02 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 32 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 1.04 V, 0.45%; 
e(total):  TN = 2.72 V, 1.18% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS P1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 7000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -15.16-26.25i;  IT = 0;  IN = -15.16-26.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 30.31;  IT = 0;  IN = 30.31   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 30.31 
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 82.7;  T = 40;  N = 82.7   
e(parcial):  SN = 0.07 V, 0.03%; 
e(total):  SN = 1.91 V, 0.83%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ACS 01 - 02 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.58-13.12i;  IT = 0;  IN = -7.58-13.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 15.16;  IT = 0;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 57.52;  T = 40;  N = 57.52   
e(parcial):  SN = 5.55 V, 2.4%; 
e(total):  SN = 7.45 V, 3.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ACS 03 - 04 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.58-13.12i;  IT = 0;  IN = -7.58-13.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 15.16;  IT = 0;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 57.52;  T = 40;  N = 57.52   
e(parcial):  SN = 5.55 V, 2.4%; 
e(total):  SN = 7.45 V, 3.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS P1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 7000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 30.31;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 30.31   
- Intensidades valor eficaz: IR = 30.31;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 30.31   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 30.31 
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 82.7;  S = 40;  T = 40;  N = 82.7   
e(parcial):  RN = 0.07 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 2.43 V, 1.05%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ACS 05 - 06 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 37 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 15.16;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 15.16   
- Intensidades valor eficaz: IR = 15.16;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 57.52;  S = 40;  T = 40;  N = 57.52   
e(parcial):  RN = 5.55 V, 2.4%; 
e(total):  RN = 7.98 V, 3.45% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS 07 - 08 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 15.16;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 15.16   
- Intensidades valor eficaz: IR = 15.16;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 57.52;  S = 40;  T = 40;  N = 57.52   
e(parcial):  RN = 5.55 V, 2.4%; 
e(total):  RN = 7.98 V, 3.45% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ACS P1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 4500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -9.74+16.88i;  IN = -9.74+16.88i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 19.49;  IN = 19.49   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 19.49 
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 57.65;  N = 57.65   
e(parcial):  TN = 0.04 V, 0.02%; 
e(total):  TN = 1.7 V, 0.74%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ACS 09 - 10 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -7.58+13.12i;  IN = -7.58+13.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 15.16;  IN = 15.16   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 15.16 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 57.52;  N = 57.52   
e(parcial):  TN = 5.55 V, 2.4%; 
e(total):  TN = 7.25 V, 3.14% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.17+3.75i;  IN = -2.17+3.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.33;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.33 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.92;  N = 40.92   
e(parcial):  TN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  TN = 2.91 V, 1.26% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 1875   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.62+13.43i;  IN = 1.62+13.43i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 13.53;  IN = 13.53   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 13.53 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 48.51;  N = 48.51   
e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.68 V, 0.73%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS HIGIÈNICS 
 
- Potencia nominal: 2000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 1500   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.29+10.75i;  IN = 1.29+10.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 10.83;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 10.83 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 50.17;  N = 50.17   
e(parcial):  TN = 4.96 V, 2.15%; 
e(total):  TN = 6.64 V, 2.88% ADMIS (6.5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.99;  N = 40.99   
e(parcial):  TN = 1.27 V, 0.55%; 
e(total):  TN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - PRESES 08 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.47-3.19i;  IT = 0;  IN = -7.47-3.19i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.12;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.06;  T = 40;  N = 43.06   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.86 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ZONES COMUNS 
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- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 0.98 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 2.83 V, 1.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 1.97 V, 0.85%; 
e(total):  SN = 3.82 V, 1.66% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
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- Intensidades fasores: IR = 2.45-2.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.45-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.26;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.41;  S = 40;  T = 40;  N = 40.41   
e(parcial):  RN = 0.69 V, 0.3%; 
e(total):  RN = 3.06 V, 1.32%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 3.12 V, 1.35% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 3.12 V, 1.35% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+3.2i;  IN = 0.65+3.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 3.26;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.41;  N = 40.41   
e(parcial):  TN = 0.69 V, 0.3%; 
e(total):  TN = 2.36 V, 1.02%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F04 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+1.6i;  IN = 0.32+1.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.63;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.2;  N = 40.2   
e(parcial):  TN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  TN = 2.41 V, 1.05% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+1.6i;  IN = 0.32+1.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.63;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.2;  N = 40.2   
e(parcial):  TN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  TN = 2.41 V, 1.05% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P1 - ILU 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 4.11-1.99i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.11-1.99i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.57;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.57 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.62;  S = 40;  T = 40;  N = 40.62   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
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e(total):  RN = 2.37 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  RN = 2.92 V, 1.27% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  RN = 2.87 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.02 
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- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.86 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E+S 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.76 V, 1.2% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P1 - ILU 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  
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- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.33+4.56i;  IN = -0.33+4.56i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.57;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.57 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.62;  N = 40.62   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  TN = 1.67 V, 0.72%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.09+1.2i;  IN = -0.09+1.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.2;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.13;  N = 40.13   
e(parcial):  TN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  TN = 2.22 V, 0.96% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.09+1.2i;  IN = -0.09+1.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.2;  IN = 1.2   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.13;  N = 40.13   
e(parcial):  TN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  TN = 2.17 V, 0.94% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.09+1.2i;  IN = -0.09+1.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.2;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.13;  N = 40.13   
e(parcial):  TN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  TN = 2.16 V, 0.93% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E+S 03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  TN = 2.06 V, 0.89% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - ILU 07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.19-2.16i;  IT = 0;  IN = -3.19-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 3.85;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.44;  T = 40;  N = 40.44   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.85 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ESC 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
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e(parcial):  SN = 0.48 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.24 V, 0.97% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  SN = 2.29 V, 0.99% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 70 de 211 

    
 

 

Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  SN = 2.29 V, 0.99% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: P1 - ILU 07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 600   Q(var): 290.59   
- Intensidades fasores: IR = 2.6-1.26i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.6-1.26i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.89;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.89   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.89 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.41;  S = 40;  T = 40;  N = 40.41   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.37 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: MAGATZEM 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.48 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.85 V, 1.23% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: MAGATZEM 01  
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  RN = 2.81 V, 1.22% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ARXIU 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.31 V, 0.13%; 
e(total):  RN = 2.68 V, 1.16% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SQ.P1 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =13.11² · 25² /(60 · 10 · 0.2 · 1) = 895.685 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 89.36 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 13.11 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · 0.5) = 13.92 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ.P2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos _R : 0.83; Cos _S : 0.82; Cos _T : 0.81; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 17079.94   Q(var): 11909.59   
- Intensidades fasores: IR = 25.76-17.08i;  IS = -26.38-12.27i;  IT = 3.21+30i;  IN = 2.59+0.65i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 30.91;  IS = 29.09;  IT = 30.17;  IN = 2.67   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 30.91 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  74.62 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 48.58;  S = 47.6;  T = 48.17;  N = 40.06   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.53 V, 0.23%; SN = 0.41 V, 0.18%; TN = 0.45 V, 0.19%; 
 Compuesta:  RS = 0.8 V, 0.2%; ST = 0.8 V, 0.2%; TR = 0.81 V, 0.2%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.36 V, 1.02%; SN = 1.82 V, 0.79%; TN = 1.63 V, 0.71%; 
 Compuesta:  RS = 3.43 V, 0.86%; ST = 3.24 V, 0.81%; TR = 3.4 V, 0.85%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
SQ.P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AULA COL·LECTIVA 01        500 W 
AULA COL·LECTIVA 02        500 W 
AULA COL·LECTIVA 03        500 W 
AULA INFORMÀTICA 01        500 W 
AULA INFORMÀTICA 02        500 W 
FOYER AULA GRAN            500 W 
AULA INDIV. 01             500 W 
AULA INDIV. 02             500 W 
AULA INDIV. 03             500 W 
RESERVA                   1000 W 
MAGATZEM                   500 W 
AULA GRAN 01               500 W 
AULA GRAN 02               500 W 
RESERVA                   1000 W 
SERVEIS HIGIÈNICS         2000 W 
SALA INSTAL·LACIONS        500 W 
ZONES COMUNS               500 W 
RESERVA                   1000 W 
F05                        200 W 
reserva                    200 W 
F06                        200 W 
reserva                    200 W 
ILU 01.01                  250 W 
ILU 02.01                  250 W 
ILU 03.01                  250 W 
E+S 02                     200 W 
ILU 04.02                  250 W 
RESERVA                    250 W 
RESERVA                    250 W 
MAGATZEM                   250 W 
ILU 01.03                  250 W 
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ILU 02.03                  250 W 
ILU 03.03                  250 W 
E+S 03                     250 W 
ILU 04.03                  250 W 
ESC 01                     250 W 
ESC 02                     250 W 
ESC 03                     250 W 
 TOTAL....     16750 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3950  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 12800  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 5950  
- Potencia Fase S (W): 5500  
- Potencia Fase T (W): 5300  
 
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.43;  N = 41.43   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.64 V, 0.71%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA COL·LECTIVA 01 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 1.2 V, 0.52%; 
e(total):  TN = 2.85 V, 1.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA COL·LECTIVA 02 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.47;  N = 40.47   
e(parcial):  TN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  TN = 2.75 V, 1.19% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.43;  S = 40;  T = 40;  N = 41.43   
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e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.37 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA COL·LECTIVA 03 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 0.88 V, 0.38%; 
e(total):  RN = 3.25 V, 1.41% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA INFORMÀTICA 01 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.27 V, 0.55%; 
e(total):  RN = 3.64 V, 1.58% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.83 V, 0.79%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA INFORMÀTICA 02 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.27 V, 0.55%; 
e(total):  SN = 3.1 V, 1.34% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FOYER AULA GRAN 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 2.32 V, 1% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.43;  N = 41.43   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.64 V, 0.71%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 01 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 0.81 V, 0.35%; 
e(total):  TN = 2.46 V, 1.06% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 02 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 0.91 V, 0.39%; 
e(total):  TN = 2.55 V, 1.11% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5-4.87i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.12;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.22;  S = 40;  T = 40;  N = 43.22   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.38 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 03 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.01 V, 0.44%; 
e(total):  RN = 3.39 V, 1.47% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.54;  S = 40;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  RN = 1.96 V, 0.85%; 
e(total):  RN = 4.35 V, 1.88% ADMIS (6.5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.83 V, 0.79%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: MAGATZEM 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 32 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.04 V, 0.45%; 
e(total):  SN = 2.87 V, 1.24% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA GRAN 01 
 
- Potencia nominal: 500 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.01 V, 0.44%; 
e(total):  SN = 2.84 V, 1.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.97+8.06i;  IN = 0.97+8.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 8.12;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 43.22;  N = 43.22   
e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.65 V, 0.71%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA GRAN 02 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 1.01 V, 0.44%; 
e(total):  TN = 2.66 V, 1.15% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 1.96 V, 0.85%; 
e(total):  TN = 3.61 V, 1.56% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 08 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 1875   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -12.44-5.32i;  IT = 0;  IN = -12.44-5.32i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 13.53;  IT = 0;  IN = 13.53   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 13.53 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 45.45;  T = 40;  N = 45.45   
e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS HIGIÈNICS 
 
- Potencia nominal: 2000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 1500   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -9.96-4.25i;  IT = 0;  IN = -9.96-4.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 10.83;  IT = 0;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.83 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 50.17;  T = 40;  N = 50.17   
e(parcial):  SN = 4.97 V, 2.15%; 
e(total):  SN = 6.8 V, 2.95% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.99;  T = 40;  N = 40.99   
e(parcial):  SN = 1.27 V, 0.55%; 
e(total):  SN = 3.11 V, 1.35% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - PRESES 09 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5-4.87i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.12;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.22;  S = 40;  T = 40;  N = 43.22   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.38 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ZONES COMUNS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 0.98 V, 0.42%; 
e(total):  RN = 3.36 V, 1.45% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 86 de 211 

    
 

 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.54;  S = 40;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  RN = 1.96 V, 0.85%; 
e(total):  RN = 4.35 V, 1.88% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+3.2i;  IN = 0.65+3.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 3.26;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.41;  N = 40.41   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  TN = 1.64 V, 0.71%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F05 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+1.6i;  IN = 0.32+1.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.63;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.2;  N = 40.2   
e(parcial):  TN = 0.35 V, 0.15%; 
e(total):  TN = 1.98 V, 0.86% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+1.6i;  IN = 0.32+1.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.63;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.2;  N = 40.2   
e(parcial):  TN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  TN = 1.69 V, 0.73% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P2 - FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
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- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+3.2i;  IN = 0.65+3.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 3.26;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.41;  N = 40.41   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  TN = 1.64 V, 0.71%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F06 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+1.6i;  IN = 0.32+1.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.63;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.2;  N = 40.2   
e(parcial):  TN = 0.35 V, 0.15%; 
e(total):  TN = 1.98 V, 0.86% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+1.6i;  IN = 0.32+1.6i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.63;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_T: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.2;  N = 40.2   
e(parcial):  TN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  TN = 1.69 V, 0.73% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P2 - ILU 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 4.11-1.99i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.11-1.99i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.57;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.57 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.62;  S = 40;  T = 40;  N = 40.62   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.37 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  RN = 2.92 V, 1.27% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  RN = 2.87 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  RN = 2.87 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.76 V, 1.19% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P2 - ILU 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.35+4.8i;  IN = -0.35+4.8i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.81;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.69;  N = 40.69   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  TN = 1.64 V, 0.71%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 04.02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.09+1.2i;  IN = -0.09+1.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.2;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.13;  N = 40.13   
e(parcial):  TN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  TN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.09+1.2i;  IN = -0.09+1.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.2;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.13;  N = 40.13   
e(parcial):  TN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  TN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.09+1.2i;  IN = -0.09+1.2i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.2;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.13;  N = 40.13   
e(parcial):  TN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  TN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: MAGATZEM 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.09+1.2i;  IN = -0.09+1.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.2;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.13;  N = 40.13   
e(parcial):  TN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  TN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P2 - ILU 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.98-2.7i;  IT = 0;  IN = -3.98-2.7i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.81;  IT = 0;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.69;  T = 40;  N = 40.69   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.82 V, 0.79%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  SN = 2.38 V, 1.03% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
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e(parcial):  SN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  SN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  SN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 2.31 V, 1% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: SQ.P2 - ILU 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-2.1i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-2.1i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.81;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.69;  S = 40;  T = 40;  N = 40.69   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.37 V, 1.03%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 04.03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.86 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.86 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 02 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.86 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.86 V, 1.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SQ.P2 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =9.03² · 25² /(60 · 10 · 0.112 · 1) = 757.782 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 30.91 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 9.03 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · 0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ.P3 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos _R : 0.81; Cos _S : 0.82; Cos _T : 0.82; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 14029.94   Q(var): 10033.89   
- Intensidades fasores: IR = 19.18-14.11i;  IS = -20.61-9.6i;  IT = 2.63+28.02i;  IN = 1.21+4.31i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 23.81;  IS = 22.73;  IT = 28.14;  IN = 4.47   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 28.14 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  74.62 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 45.09;  S = 44.64;  T = 47.11;  N = 40.18   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.5 V, 0.22%; SN = 0.36 V, 0.16%; TN = 0.65 V, 0.28%; 
 Compuesta:  RS = 0.8 V, 0.2%; ST = 0.93 V, 0.23%; TR = 0.89 V, 0.22%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.33 V, 1.01%; SN = 1.77 V, 0.76%; TN = 1.83 V, 0.79%; 
 Compuesta:  RS = 3.42 V, 0.86%; ST = 3.38 V, 0.84%; TR = 3.48 V, 0.87%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
SQ.P3  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AULA COL·LECTIVA 01        500 W 
AULA COL·LECTIVA 02        500 W 
AULA COL·LECTIVA 03        500 W 
AULA INDIV. 01             500 W 
AULA INDIV. 02             500 W 
AULA INDIV. 03             500 W 
AULA INDIV. 04             500 W 
AULA INDIV. 05             500 W 
AULA INDIV. 06             500 W 
DIRECCIÓ                   500 W 
S. PROFESSORAT             500 W 
RESERVA                   1000 W 
SERVEIS HIGIÈNICS         2000 W 
SALA INSTAL·LACIONS        500 W 
ZONES COMUNS               500 W 
RESERVA                   1000 W 
F07                        200 W 
reserva                    200 W 
F08                        200 W 
reserva                    200 W 
ILU 01.02                  200 W 
ILU 02.02                  200 W 
ILU 03.02                  200 W 
E+S 02                     200 W 
ILU 01.03                  200 W 
ILU 02.03                  200 W 
ILU 03.03                  200 W 
E+S 03                     200 W 
ESC 01                     200 W 
ESC 02                     200 W 
ESC 03                     200 W 
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RESERVA                    200 W 
 TOTAL....     13700 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2400  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11300  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 4100  
- Potencia Fase S (W): 4300  
- Potencia Fase T (W): 5300  
 
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.43;  N = 41.43   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA COL·LECTIVA 01 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
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e(parcial):  TN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  TN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA COL·LECTIVA 02 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 27 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.47;  N = 40.47   
e(parcial):  TN = 0.88 V, 0.38%; 
e(total):  TN = 2.72 V, 1.18% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.78 V, 0.77%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
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Cálculo de la Línea: AULA COL·LECTIVA 03 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.01 V, 0.44%; 
e(total):  SN = 2.79 V, 1.21% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 01 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.21 V, 0.52%; 
e(total):  SN = 2.98 V, 1.29% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  
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- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.43;  S = 40;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.34 V, 1.02%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 02 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  RN = 3.45 V, 1.49% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 03 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.01 V, 0.44%; 
e(total):  RN = 3.35 V, 1.45% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.43;  N = 41.43   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 04 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 29 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 0.94 V, 0.41%; 
e(total):  TN = 2.79 V, 1.21% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 05 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 28 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.64;  N = 40.64   
e(parcial):  TN = 0.91 V, 0.39%; 
e(total):  TN = 2.76 V, 1.19% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.78 V, 0.77%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: AULA INDIV. 06 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 32 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.04 V, 0.45%; 
e(total):  SN = 2.82 V, 1.22% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIRECCIÓ 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  SN = 2.89 V, 1.25% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5-4.87i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 8.12;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.22;  S = 40;  T = 40;  N = 43.22   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 2.35 V, 1.02%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: S. PROFESSORAT 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.27 V, 0.55%; 
e(total):  RN = 3.62 V, 1.57% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.54;  S = 40;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  RN = 1.97 V, 0.85%; 
e(total):  RN = 4.32 V, 1.87% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 1875   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.62+13.43i;  IN = 1.62+13.43i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 13.53;  IN = 13.53   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 13.53 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 48.94;  N = 48.94   
e(parcial):  TN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.86 V, 0.81%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS HIGIÈNICS 
 
- Potencia nominal: 2000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 2000   Q(var): 1500   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.29+10.75i;  IN = 1.29+10.75i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 10.83;  IN = 10.83   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 10.83 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 50.17;  N = 50.17   
e(parcial):  TN = 4.69 V, 2.03%; 
e(total):  TN = 6.55 V, 2.84% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.32+2.69i;  IN = 0.32+2.69i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.71;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.99;  N = 40.99   
e(parcial):  TN = 1.11 V, 0.48%; 
e(total):  TN = 2.97 V, 1.29% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - PRESES 08 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.47-3.19i;  IT = 0;  IN = -7.47-3.19i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.12;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.22;  T = 40;  N = 43.22   
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e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.79 V, 0.77%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ZONES COMUNS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 0.98 V, 0.42%; 
e(total):  SN = 2.76 V, 1.2% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 1.97 V, 0.85%; 
e(total):  SN = 3.75 V, 1.62% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: P3 - FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
- Intensidades fasores: IR = 2.45-2.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.45-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.26;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.41;  S = 40;  T = 40;  N = 40.41   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.34 V, 1.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F07 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.35 V, 0.15%; 
e(total):  RN = 2.69 V, 1.16% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 2.4 V, 1.04% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: P3 - FANCOIL 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
- Intensidades fasores: IR = 2.45-2.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.45-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.26;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.26   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.67 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.41;  S = 40;  T = 40;  N = 40.41   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.34 V, 1.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F08 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.35 V, 0.15%; 
e(total):  RN = 2.69 V, 1.16% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: reserva 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 1.22-1.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.22-1.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.63;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.63   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.04 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.06 V, 0.03%; 
e(total):  RN = 2.4 V, 1.04% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P3 - ILU 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.19-2.16i;  IT = 0;  IN = -3.19-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 3.85;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.44;  T = 40;  N = 40.44   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.77 V, 0.77%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  SN = 2.21 V, 0.96% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 115 de 211 

    
 

 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.18 V, 0.94% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.16 V, 0.94% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E+S 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.16 V, 0.94% ADMIS (4.5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P3 - ILU 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 3.46-1.68i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.46-1.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.85;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.44;  S = 40;  T = 40;  N = 40.44   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.34 V, 1.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  RN = 2.78 V, 1.2% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.74 V, 1.19% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.73 V, 1.18% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E+S 03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.73 V, 1.18% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P3 - ILU 10 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.28+3.84i;  IN = -0.28+3.84i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 3.85;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.44;  N = 40.44   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  TN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ESC 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
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Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  TN = 2.28 V, 0.99% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.51 V, 0.22%; 
e(total):  TN = 2.34 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.51 V, 0.22%; 
e(total):  TN = 2.34 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  TN = 2.23 V, 0.96% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SQ.P3 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =7.67² · 25² /(60 · 10 · 0.112 · 1) = 546.873 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
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 Ical = 28.14 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 7.67 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · 0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SQ. CLIMA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 

- Longitud: 55 m; Cos _R : 0.82; Cos _S : 0.82; Cos _T : 0.82; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 63702.38   Q(var): 44547.6   
- Intensidades fasores: IR = 97-68.35i;  IS = -107.69-49.83i;  IT = 7.74+98.97i;  IN = -2.95-19.2i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 118.66;  IS = 118.66;  IT = 99.28;  IN = 19.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 121.59 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x50+TTx25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  142.68 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 74.58;  S = 74.58;  T = 64.21;  N = 40.93   
e(parcial):  
 Simple: RN = 2.56 V, 1.11%; SN = 2.88 V, 1.25%; TN = 1.71 V, 0.74%; 
 Compuesta:  RS = 4.39 V, 1.1%; ST = 3.86 V, 0.97%; TR = 4.12 V, 1.03%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.39 V, 1.9%; SN = 4.28 V, 1.85%; TN = 2.89 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.01 V, 1.75%; ST = 6.3 V, 1.58%; TR = 6.71 V, 1.68%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
SQ. CLIMA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
BOMBA DE CALOR            6000 W 
BOMBA DE CALOR            6000 W 
PS - APORTACIÓ            5000 W 
PS - APORTACIÓ            5000 W 
PS - EXTRACCIÓ            5000 W 
PS - EXTRACCIÓ            5000 W 
PS - RECUPERACIÓ           200 W 
PB - APORTACIÓ            2500 W 
PB - EXTRACCIÓ            2500 W 
P1 - APORTACIÓ            2500 W 
P1 - EXTRACCIÓ            2500 W 
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P2 - APORTACIÓ            1400 W 
P2 - EXTRACCIÓ            1400 W 
P3 - APORTACIÓ            3400 W 
P3 - EXTRACCIÓ            2400 W 
P3 - RECUPERACIÓ           200 W 
P3 - APORTACIÓ            1400 W 
P3 - EXTRACCIÓ            1400 W 
EX SH 01                   200 W 
EX SH 02                   200 W 
 TOTAL....     54200 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 54200  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2800  
- Potencia Fase S (W): 2800  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea: BOMBA DE CALOR 
 
- Potencia nominal: 6000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.84; Xu(m/m): 0.08; r: 0.88 

 
- Potencias: P(w): 6833.71   Q(var): 4369.49   
- Intensidades fasores: IR = 9.86-6.31i;  IS = -10.39-5.39i;  IT = 0.53+11.7i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 11.71;  IS = 11.71;  IT = 11.71;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 14.63 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ZZ-F (AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.85;  S = 42.85;  T = 42.85;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.94 V, 0.41%; SN = 0.94 V, 0.41%; TN = 0.94 V, 0.41%; 
 Compuesta:  RS = 1.63 V, 0.41%; ST = 1.63 V, 0.41%; TR = 1.63 V, 0.41%; 
e(total):  
 Simple: RN = 5.33 V, 2.31% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 5.22 V, 2.26%; TN = 3.83 V, 1.66%; 
 Compuesta:  RS = 8.64 V, 2.16%; ST = 7.93 V, 1.98%; TR = 8.34 V, 2.08%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: BOMBA DE CALOR 
 
- Potencia nominal: 6000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.84; Xu(m/m): 0.08; r: 0.88 

 
- Potencias: P(w): 6833.71   Q(var): 4369.49   
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- Intensidades fasores: IR = 9.86-6.31i;  IS = -10.39-5.39i;  IT = 0.53+11.7i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 11.71;  IS = 11.71;  IT = 11.71;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 14.63 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ZZ-F (AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.85;  S = 42.85;  T = 42.85;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.94 V, 0.41%; SN = 0.94 V, 0.41%; TN = 0.94 V, 0.41%; 
 Compuesta:  RS = 1.63 V, 0.41%; ST = 1.63 V, 0.41%; TR = 1.63 V, 0.41%; 
e(total):  
 Simple: RN = 5.33 V, 2.31% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 5.22 V, 2.26%; TN = 3.83 V, 1.66%; 
 Compuesta:  RS = 8.64 V, 2.16%; ST = 7.93 V, 1.98%; TR = 8.34 V, 2.08%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: UTA CLIM PS 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.83; Cos _S : 0.83; Cos _T : 0.83; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 23288.62   Q(var): 15709.35   
- Intensidades fasores: IR = 33.61-22.67i;  IS = -36.44-17.77i;  IT = 2.83+40.45i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 40.55;  IS = 40.55;  IT = 40.55;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 43.05 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  117.26 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 45.98;  S = 45.98;  T = 45.98;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.01 V, 0%; TR = 0.01 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.4 V, 1.9%; SN = 4.29 V, 1.86%; TN = 2.89 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.02 V, 1.76%; ST = 6.31 V, 1.58%; TR = 6.72 V, 1.68%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 100 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PS - APORTACIÓ 
 
- Potencia nominal: 5000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 75 m; Cos : 0.83; Xu(m/m): 0.08; r: 0.87 

 
- Potencias: P(w): 5751.53   Q(var): 3865.05   
- Intensidades fasores: IR = 8.3-5.58i;  IS = -8.98-4.4i;  IT = 0.68+9.98i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10;  IS = 10;  IT = 10;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.5 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 48.68;  S = 48.68;  T = 48.68;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 3 V, 1.3%; SN = 3.01 V, 1.3%; TN = 3.01 V, 1.3%; 
 Compuesta:  RS = 5.21 V, 1.3%; ST = 5.21 V, 1.3%; TR = 5.22 V, 1.3%; 
e(total):  
 Simple: RN = 7.4 V, 3.21% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 7.3 V, 3.16%; TN = 5.9 V, 2.56%; 
 Compuesta:  RS = 12.24 V, 3.06%; ST = 11.52 V, 2.88%; TR = 11.93 V, 2.98%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 25 A. 
 
Cálculo de la Línea: PS - APORTACIÓ 
 
- Potencia nominal: 5000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 75 m; Cos : 0.83; Xu(m/m): 0.08; r: 0.87 

 
- Potencias: P(w): 5751.53   Q(var): 3865.05   
- Intensidades fasores: IR = 8.3-5.58i;  IS = -8.98-4.4i;  IT = 0.68+9.98i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10;  IS = 10;  IT = 10;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.5 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 48.68;  S = 48.68;  T = 48.68;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 3 V, 1.3%; SN = 3.01 V, 1.3%; TN = 3.01 V, 1.3%; 
 Compuesta:  RS = 5.21 V, 1.3%; ST = 5.21 V, 1.3%; TR = 5.22 V, 1.3%; 
e(total):  
 Simple: RN = 7.4 V, 3.21% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 7.3 V, 3.16%; TN = 5.9 V, 2.56%; 
 Compuesta:  RS = 12.24 V, 3.06%; ST = 11.52 V, 2.88%; TR = 11.93 V, 2.98%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Elemento de Maniobra: 
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Contactor Tetrapolar In: 25 A. 
 
Cálculo de la Línea: PS - EXTRACCIÓ 
 
- Potencia nominal: 5000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 75 m; Cos : 0.83; Xu(m/m): 0.08; r: 0.87 

 
- Potencias: P(w): 5751.53   Q(var): 3865.05   
- Intensidades fasores: IR = 8.3-5.58i;  IS = -8.98-4.4i;  IT = 0.68+9.98i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10;  IS = 10;  IT = 10;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.5 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 48.68;  S = 48.68;  T = 48.68;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 3 V, 1.3%; SN = 3.01 V, 1.3%; TN = 3.01 V, 1.3%; 
 Compuesta:  RS = 5.21 V, 1.3%; ST = 5.21 V, 1.3%; TR = 5.22 V, 1.3%; 
e(total):  
 Simple: RN = 7.4 V, 3.21% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 7.3 V, 3.16%; TN = 5.9 V, 2.56%; 
 Compuesta:  RS = 12.24 V, 3.06%; ST = 11.52 V, 2.88%; TR = 11.93 V, 2.98%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 25 A. 
 
Cálculo de la Línea: PS - EXTRACCIÓ 
 
- Potencia nominal: 5000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 75 m; Cos : 0.83; Xu(m/m): 0.08; r: 0.87 

 
- Potencias: P(w): 5751.53   Q(var): 3865.05   
- Intensidades fasores: IR = 8.3-5.58i;  IS = -8.98-4.4i;  IT = 0.68+9.98i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10;  IS = 10;  IT = 10;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.5 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 48.68;  S = 48.68;  T = 48.68;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 3 V, 1.3%; SN = 3.01 V, 1.3%; TN = 3.01 V, 1.3%; 
 Compuesta:  RS = 5.21 V, 1.3%; ST = 5.21 V, 1.3%; TR = 5.22 V, 1.3%; 
e(total):  
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 Simple: RN = 7.4 V, 3.21% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 7.3 V, 3.16%; TN = 5.9 V, 2.56%; 
 Compuesta:  RS = 12.24 V, 3.06%; ST = 11.52 V, 2.88%; TR = 11.93 V, 2.98%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 25 A. 
 
Cálculo de la Línea: PS - RECUPERACIÓ 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 75 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0.41-0.36i;  IS = -0.52-0.17i;  IT = 0.11+0.53i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.54;  IS = 0.54;  IT = 0.54;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.68 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.02;  S = 40.02;  T = 40.02;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.14 V, 0.06%; SN = 0.14 V, 0.06%; TN = 0.14 V, 0.06%; 
 Compuesta:  RS = 0.25 V, 0.06%; ST = 0.25 V, 0.06%; TR = 0.25 V, 0.06%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.54 V, 1.97% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 4.43 V, 1.92%; TN = 3.04 V, 1.31%; 
 Compuesta:  RS = 7.27 V, 1.82%; ST = 6.56 V, 1.64%; TR = 6.97 V, 1.74%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: CLIM PB 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.81; Cos _S : 0.81; Cos _T : 0.81; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 6006.01   Q(var): 4387.3   
- Intensidades fasores: IR = 8.67-6.33i;  IS = -9.82-4.34i;  IT = 1.15+10.67i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.74;  IS = 10.74;  IT = 10.74;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.08 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  40.18 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.57;  S = 43.57;  T = 43.57;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.01 V, 0%; TR = 0.01 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.4 V, 1.91%; SN = 4.29 V, 1.86%; TN = 2.89 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.03 V, 1.76%; ST = 6.32 V, 1.58%; TR = 6.72 V, 1.68%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PB - APORTACIÓ 
 
- Potencia nominal: 2500 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 85 m; Cos : 0.81; Xu(m/m): 0.08; r: 0.83 

 
- Potencias: P(w): 3003   Q(var): 2193.65   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.17i;  IS = -4.91-2.17i;  IT = 0.57+5.34i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.37;  IS = 5.37;  IT = 5.37;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.71 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.5;  S = 42.5;  T = 42.5;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.74 V, 0.75%; SN = 1.75 V, 0.76%; TN = 1.75 V, 0.76%; 
 Compuesta:  RS = 3.02 V, 0.76%; ST = 3.02 V, 0.76%; TR = 3.03 V, 0.76%; 
e(total):  
 Simple: RN = 6.14 V, 2.66% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 6.04 V, 2.61%; TN = 4.64 V, 2.01%; 
 Compuesta:  RS = 10.05 V, 2.51%; ST = 9.34 V, 2.33%; TR = 9.75 V, 2.44%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: PB - EXTRACCIÓ 
 
- Potencia nominal: 2500 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 85 m; Cos : 0.81; Xu(m/m): 0.08; r: 0.83 

 
- Potencias: P(w): 3003   Q(var): 2193.65   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.17i;  IS = -4.91-2.17i;  IT = 0.57+5.34i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.37;  IS = 5.37;  IT = 5.37;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.71 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.5;  S = 42.5;  T = 42.5;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.74 V, 0.75%; SN = 1.75 V, 0.76%; TN = 1.75 V, 0.76%; 
 Compuesta:  RS = 3.02 V, 0.76%; ST = 3.02 V, 0.76%; TR = 3.03 V, 0.76%; 
e(total):  
 Simple: RN = 6.14 V, 2.66% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 6.04 V, 2.61%; TN = 4.64 V, 2.01%; 
 Compuesta:  RS = 10.05 V, 2.51%; ST = 9.34 V, 2.33%; TR = 9.75 V, 2.44%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: CLIM P1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.81; Cos _S : 0.81; Cos _T : 0.81; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 6006.01   Q(var): 4387.3   
- Intensidades fasores: IR = 8.67-6.33i;  IS = -9.82-4.34i;  IT = 1.15+10.67i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.74;  IS = 10.74;  IT = 10.74;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.08 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  40.18 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.57;  S = 43.57;  T = 43.57;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.01 V, 0%; TR = 0.01 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.4 V, 1.91%; SN = 4.29 V, 1.86%; TN = 2.89 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.03 V, 1.76%; ST = 6.32 V, 1.58%; TR = 6.72 V, 1.68%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P1 - APORTACIÓ 
 
- Potencia nominal: 2500 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 80 m; Cos : 0.81; Xu(m/m): 0.08; r: 0.83 

 
- Potencias: P(w): 3003   Q(var): 2193.65   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.17i;  IS = -4.91-2.17i;  IT = 0.57+5.34i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.37;  IS = 5.37;  IT = 5.37;  IN = 0   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.71 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.5;  S = 42.5;  T = 42.5;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.64 V, 0.71%; SN = 1.65 V, 0.71%; TN = 1.64 V, 0.71%; 
 Compuesta:  RS = 2.84 V, 0.71%; ST = 2.85 V, 0.71%; TR = 2.85 V, 0.71%; 
e(total):  
 Simple: RN = 6.04 V, 2.62% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 5.94 V, 2.57%; TN = 4.54 V, 1.97%; 
 Compuesta:  RS = 9.87 V, 2.47%; ST = 9.16 V, 2.29%; TR = 9.57 V, 2.39%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: P1 - EXTRACCIÓ 
 
- Potencia nominal: 2500 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 80 m; Cos : 0.81; Xu(m/m): 0.08; r: 0.83 

 
- Potencias: P(w): 3003   Q(var): 2193.65   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.17i;  IS = -4.91-2.17i;  IT = 0.57+5.34i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.37;  IS = 5.37;  IT = 5.37;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.71 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.5;  S = 42.5;  T = 42.5;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.64 V, 0.71%; SN = 1.65 V, 0.71%; TN = 1.64 V, 0.71%; 
 Compuesta:  RS = 2.84 V, 0.71%; ST = 2.85 V, 0.71%; TR = 2.85 V, 0.71%; 
e(total):  
 Simple: RN = 6.04 V, 2.62% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 5.94 V, 2.57%; TN = 4.54 V, 1.97%; 
 Compuesta:  RS = 9.87 V, 2.47%; ST = 9.16 V, 2.29%; TR = 9.57 V, 2.39%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: CLIM P2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.78; Xu(m/m): 0.08;  
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- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 2807.99   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -18.11-7.05i;  IT = 0;  IN = -18.11-7.05i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 19.43;  IT = 0;  IN = 19.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 21.86 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 54.5;  T = 40;  N = 54.5   
e(parcial):  SN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  SN = 4.33 V, 1.87%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P2 - APORTACIÓ 
 
- Potencia nominal: 1400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 77 m; Cos : 0.78; Xu(m/m): 0.08; r: 0.8 

 
- Potencias: P(w): 1750   Q(var): 1403.99   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -9.05-3.52i;  IT = 0;  IN = -9.05-3.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 9.72;  IT = 0;  IN = 9.72   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 12.14 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ZZ-F (AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 47.2;  T = 40;  N = 47.2   
e(parcial):  SN = 5.6 V, 2.43%; 
e(total):  SN = 9.93 V, 4.3% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: P2 - EXTRACCIÓ 
 
- Potencia nominal: 1400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 77 m; Cos : 0.78; Xu(m/m): 0.08; r: 0.8 

 
- Potencias: P(w): 1750   Q(var): 1403.99   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -9.05-3.52i;  IT = 0;  IN = -9.05-3.52i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 9.72;  IT = 0;  IN = 9.72   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 12.14 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 47.2;  T = 40;  N = 47.2   
e(parcial):  SN = 5.6 V, 2.43%; 
e(total):  SN = 9.93 V, 4.3% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: CLIM P3 - S. GRAN 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.81; Cos _S : 0.81; Cos _T : 0.81; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 7169.35   Q(var): 5210.44   
- Intensidades fasores: IR = 10.35-7.52i;  IS = -11.69-5.2i;  IT = 1.34+12.72i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 12.79;  IS = 12.79;  IT = 12.79;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 14.56 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  55.76 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.63;  S = 42.63;  T = 42.63;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0.01 V, 0%; ST = 0.01 V, 0%; TR = 0.01 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.4 V, 1.9%; SN = 4.29 V, 1.86%; TN = 2.89 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.02 V, 1.76%; ST = 6.31 V, 1.58%; TR = 6.72 V, 1.68%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P3 - APORTACIÓ 
 
- Potencia nominal: 3400 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.82; Xu(m/m): 0.08; r: 0.85 

 
- Potencias: P(w): 3995.3   Q(var): 2830.26   
- Intensidades fasores: IR = 5.77-4.09i;  IS = -6.42-2.95i;  IT = 0.65+7.04i;  IN = 0   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 7.07;  IS = 7.07;  IT = 7.07;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 8.83 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 44.34;  S = 44.34;  T = 44.34;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 1.1 V, 0.48%; SN = 1.1 V, 0.48%; TN = 1.1 V, 0.48%; 
 Compuesta:  RS = 1.91 V, 0.48%; ST = 1.91 V, 0.48%; TR = 1.91 V, 0.48%; 
e(total):  
 Simple: RN = 5.5 V, 2.38% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 5.39 V, 2.33%; TN = 3.99 V, 1.73%; 
 Compuesta:  RS = 8.93 V, 2.23%; ST = 8.22 V, 2.05%; TR = 8.62 V, 2.16%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: P3 - EXTRACCIÓ 
 
- Potencia nominal: 2400 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.81; Xu(m/m): 0.08; r: 0.83 

 
- Potencias: P(w): 2891.57   Q(var): 2131.05   
- Intensidades fasores: IR = 4.17-3.08i;  IS = -4.75-2.08i;  IT = 0.58+5.15i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.18;  IS = 5.18;  IT = 5.18;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.48 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.33;  S = 42.33;  T = 42.33;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.79 V, 0.34%; SN = 0.79 V, 0.34%; TN = 0.79 V, 0.34%; 
 Compuesta:  RS = 1.37 V, 0.34%; ST = 1.37 V, 0.34%; TR = 1.37 V, 0.34%; 
e(total):  
 Simple: RN = 5.19 V, 2.25% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 5.08 V, 2.2%; TN = 3.68 V, 1.6%; 
 Compuesta:  RS = 8.39 V, 2.1%; ST = 7.68 V, 1.92%; TR = 8.09 V, 2.02%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: P3 - RECUPERACIÓ 
 
- Potencia nominal: 200 W  
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- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0.41-0.36i;  IS = -0.52-0.17i;  IT = 0.11+0.53i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.54;  IS = 0.54;  IT = 0.54;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.68 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.03;  S = 40.03;  T = 40.03;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.08 V, 0.03%; SN = 0.08 V, 0.03%; TN = 0.08 V, 0.03%; 
 Compuesta:  RS = 0.13 V, 0.03%; ST = 0.13 V, 0.03%; TR = 0.13 V, 0.03%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.48 V, 1.94% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 4.36 V, 1.89%; TN = 2.97 V, 1.29%; 
 Compuesta:  RS = 7.16 V, 1.79%; ST = 6.45 V, 1.61%; TR = 6.85 V, 1.71%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: CLIM P3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.78; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 2807.99   
- Intensidades fasores: IR = 15.16-12.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 15.16-12.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 19.43;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 19.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 21.86 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  36.08 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 54.5;  S = 40;  T = 40;  N = 54.5   
e(parcial):  RN = 0.04 V, 0.02%; 
e(total):  RN = 4.44 V, 1.92%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: P3 - APORTACIÓ 
 
- Potencia nominal: 1400 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.78; Xu(m/m): 0.08; r: 0.8 

 
- Potencias: P(w): 1750   Q(var): 1403.99   
- Intensidades fasores: IR = 7.58-6.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 7.58-6.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 9.72;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 9.72   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.14 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ZZ-F (AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 47.2;  S = 40;  T = 40;  N = 47.2   
e(parcial):  RN = 0.37 V, 0.16%; 
e(total):  RN = 4.8 V, 2.08% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: P3 - EXTRACCIÓ 
 
- Potencia nominal: 1400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.78; Xu(m/m): 0.08; r: 0.8 

 
- Potencias: P(w): 1750   Q(var): 1403.99   
- Intensidades fasores: IR = 7.58-6.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 7.58-6.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 9.72;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 9.72   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.14 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ZZ-F (AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  25.6 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 47.2;  S = 40;  T = 40;  N = 47.2   
e(parcial):  RN = 0.37 V, 0.16%; 
e(total):  RN = 4.8 V, 2.08% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.75; Cos _S : 0.75; Cos _T : 0.75; Xu(m/m): 0.08;  
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- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 564.97   Q(var): 498.26   
- Intensidades fasores: IR = 0.82-0.72i;  IS = -1.03-0.35i;  IT = 0.22+1.07i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.09;  IS = 1.09;  IT = 1.09;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.22 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.03;  S = 40.03;  T = 40.03;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0 V, 0%; TN = 0 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0 V, 0%; ST = 0 V, 0%; TR = 0 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.39 V, 1.9%; SN = 4.28 V, 1.85%; TN = 2.89 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.02 V, 1.75%; ST = 6.3 V, 1.58%; TR = 6.71 V, 1.68%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: EX SH 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0.41-0.36i;  IS = -0.52-0.17i;  IT = 0.11+0.53i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.54;  IS = 0.54;  IT = 0.54;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.68 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.03;  S = 40.03;  T = 40.03;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0.02 V, 0%; ST = 0.02 V, 0%; TR = 0.02 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.4 V, 1.91% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 4.29 V, 1.86%; TN = 2.9 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.03 V, 1.76%; ST = 6.32 V, 1.58%; TR = 6.72 V, 1.68%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: EX SH 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
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- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.75; Xu(m/m): 0.08; r: 0.71 

 
- Potencias: P(w): 282.49   Q(var): 249.13   
- Intensidades fasores: IR = 0.41-0.36i;  IS = -0.52-0.17i;  IT = 0.11+0.53i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.54;  IS = 0.54;  IT = 0.54;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.68 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.03;  S = 40.03;  T = 40.03;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 
 Compuesta:  RS = 0.02 V, 0%; ST = 0.02 V, 0%; TR = 0.02 V, 0%; 
e(total):  
 Simple: RN = 4.4 V, 1.91% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 4.29 V, 1.86%; TN = 2.9 V, 1.25%; 
 Compuesta:  RS = 7.03 V, 1.76%; ST = 6.32 V, 1.58%; TR = 6.72 V, 1.68%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SQ. CLIMA 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =7.82² · 25² /(60 · 10 · 0.112 · 1) = 568.593 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 121.59 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
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 Ipcc = 7.82 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · 0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: ASCENSOR 
 
- Potencia nominal: 5000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.83; Xu(m/m): 0.08; r: 0.87 

 
- Potencias: P(w): 5751.53   Q(var): 3865.05   
- Intensidades fasores: IR = 8.3-5.58i;  IS = -8.98-4.4i;  IT = 0.68+9.98i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 10;  IS = 10;  IT = 10;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.5 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  43.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.68;  S = 42.68;  T = 42.68;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.55 V, 0.24%; SN = 0.55 V, 0.24%; TN = 0.55 V, 0.24%; 
 Compuesta:  RS = 0.95 V, 0.24%; ST = 0.95 V, 0.24%; TR = 0.95 V, 0.24%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.38 V, 1.03% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 1.95 V, 0.84%; TN = 1.73 V, 0.75%; 
 Compuesta:  RS = 3.57 V, 0.89%; ST = 3.39 V, 0.85%; TR = 3.53 V, 0.88%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
Cálculo de la Línea: GRUP D'INCENDIS 
 
- Potencia nominal: 6000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.84; Xu(m/m): 0.08; r: 0.88 

 
- Potencias: P(w): 6833.71   Q(var): 4369.49   
- Intensidades fasores: IR = 9.86-6.31i;  IS = -10.39-5.39i;  IT = 0.53+11.7i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 11.71;  IS = 11.71;  IT = 11.71;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 14.63 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  39 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 44.51;  S = 44.51;  T = 44.51;  N = 40   
e(parcial):  
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 Simple: RN = 1.42 V, 0.62%; SN = 1.42 V, 0.62%; TN = 1.42 V, 0.62%; 
 Compuesta:  RS = 2.46 V, 0.62%; ST = 2.46 V, 0.62%; TR = 2.46 V, 0.62%; 
e(total):  
 Simple: RN = 3.26 V, 1.41% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 2.83 V, 1.22%; TN = 2.6 V, 1.13%; 
 Compuesta:  RS = 5.09 V, 1.27%; ST = 4.91 V, 1.23%; TR = 5.05 V, 1.26%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Potencia nominal: 10 kVA 
- Indice carga c: 2.62  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.95; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 9500   Q(var): 3122.5   
- Intensidades fasores: IR = 13.71-4.51i;  IS = -10.76-9.62i;  IT = -2.95+14.13i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 14.43;  IS = 14.43;  IT = 14.43;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 14.43 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  68 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.25;  S = 42.25;  T = 42.25;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.91 V, 0.4%; SN = 0.91 V, 0.4%; TN = 0.91 V, 0.4%; 
 Compuesta:  RS = 1.58 V, 0.4%; ST = 1.58 V, 0.4%; TR = 1.58 V, 0.4%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.75 V, 1.19% ADMIS (4.5% MAX.); SN = 2.32 V, 1%; TN = 2.09 V, 0.91%; 
 Compuesta:  RS = 4.2 V, 1.05%; ST = 4.02 V, 1.01%; TR = 4.17 V, 1.04%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA  
  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
RACK PRINCIPAL - PS       1500 W 
RACK SECUNDARI - P2       1500 W 
CONTROL BMS                500 W 
MATRIU/CENTRAL CCTV        500 W 
MANIOBRES                  500 W 
CONTROL ILU                500 W 
PRESES 01 - PS            1000 W 
PRESES 02 - PS            1000 W 
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PRESES 03 - PS            1000 W 
PRESES 04 - PB            1000 W 
PRESES 05 - PB            1000 W 
PRESES 06 - PB            1000 W 
PRESES 07 - P1            1000 W 
PRESES 08 - P1            1000 W 
PRESES 09 - P1            1000 W 
PRESES 10 - P2            1000 W 
PRESES 11 - P2            1000 W 
PRESES 12 - P2            1000 W 
PRESES 13 - P3            1000 W 
PRESES 14 - P3            1000 W 
PRESES 15 - P3            1000 W 
 TOTAL....     20000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20000  
 
 
Cálculo de la Línea: RACK PRINCIPAL - PS 
 
- Potencia nominal: 1500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.97+8.06i;  IN = 0.97+8.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 8.12;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 8.12 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 45.72;  N = 45.72   
e(parcial):  TN = 2.48 V, 1.07%; 
e(total):  TN = 2.48 V, 1.07% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: RACK SECUNDARI - P2 
 
- Potencia nominal: 1500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.97+8.06i;  IN = 0.97+8.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 8.12;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 8.12 
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Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 45.72;  N = 45.72   
e(parcial):  TN = 3.47 V, 1.5%; 
e(total):  TN = 3.47 V, 1.5% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CONTROL BMS 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 70 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 2.27 V, 0.98%; 
e(total):  SN = 2.28 V, 0.99% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: MATRIU/CENTRAL CCTV 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.49-1.06i;  IT = 0;  IN = -2.49-1.06i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.71;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.64;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  SN = 1.3 V, 0.56%; 
e(total):  SN = 1.31 V, 0.57% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.43;  S = 40;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRES 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.3 V, 0.56%; 
e(total):  RN = 1.31 V, 0.57% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CONTROL ILU 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.3 V, 0.56%; 
e(total):  RN = 1.31 V, 0.57% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES SAI 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3000   Q(var): 2250   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.94+16.12i;  IN = 1.94+16.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 16.24;  IN = 16.24   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 16.24 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 47.84;  N = 47.84   
e(parcial):  TN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 0.03 V, 0.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PRESES 01 - PS 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  TN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 02 - PS 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
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- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  TN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 03 - PS 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  TN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES SAI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3000   Q(var): 2250   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -14.93-6.38i;  IT = 0;  IN = -14.93-6.38i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 16.24;  IT = 0;  IN = 16.24   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 16.24 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 47.84;  T = 40;  N = 47.84   
e(parcial):  SN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 0.03 V, 0.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PRESES 04 - PB 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  SN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 05 - PB 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 146 de 211 

    
 

 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  SN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 06 - PB 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  SN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES SAI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3000   Q(var): 2250   
- Intensidades fasores: IR = 12.99-9.74i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 12.99-9.74i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 16.24;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 16.24   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 16.24 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 47.84;  S = 40;  T = 40;  N = 47.84   
e(parcial):  RN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 0.03 V, 0.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: PRESES 07 - P1 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.54;  S = 40;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  RN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  RN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 08 - P1 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.54;  S = 40;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  RN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  RN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 09 - P1 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.54;  S = 40;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  RN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  RN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES SAI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3000   Q(var): 2250   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.94+16.12i;  IN = 1.94+16.12i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 16.24;  IN = 16.24   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 16.24 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 47.84;  N = 47.84   
e(parcial):  TN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 0.03 V, 0.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PRESES 10 - P2 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  TN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 11 - P2 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  TN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 12 - P2 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.65+5.37i;  IN = 0.65+5.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.54;  N = 42.54   
e(parcial):  TN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  TN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES SAI 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3000   Q(var): 2250   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -14.93-6.38i;  IT = 0;  IN = -14.93-6.38i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 16.24;  IT = 0;  IN = 16.24   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 16.24 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 47.84;  T = 40;  N = 47.84   
e(parcial):  SN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 0.03 V, 0.01%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: PRESES 13 - P3 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  SN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 14 - P3 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  SN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESES 15 - P3 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.98-2.13i;  IT = 0;  IN = -4.98-2.13i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.41;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 42.54;  T = 40;  N = 42.54   
e(parcial):  SN = 2.61 V, 1.13%; 
e(total):  SN = 2.64 V, 1.14% ADMIS (5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 750   
- Intensidades fasores: IR = 4.33-3.25i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33-3.25i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.41;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 5.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.43;  S = 40;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 1.85 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CENTRAL INTRUSISME 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.3 V, 0.56%; 
e(total):  RN = 3.15 V, 1.36% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RACK MEGAFONIA 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 375   
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- Intensidades fasores: IR = 2.17-1.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.17-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.71;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.71   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.71 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.64;  S = 40;  T = 40;  N = 40.64   
e(parcial):  RN = 1.3 V, 0.56%; 
e(total):  RN = 3.15 V, 1.36% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.PS 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos _R : 0.9; Cos _S : 0.9; Cos _T : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 7650   Q(var): 3705.06   
- Intensidades fasores: IR = 10.83-5.24i;  IS = -3.38-2.3i;  IT = -1.5+20.63i;  IN = 5.94+13.09i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 12.03;  IS = 4.09;  IT = 20.69;  IN = 14.38   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 20.69 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  74.62 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.3;  S = 40.15;  T = 43.84;  N = 41.86   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.28 V, 0.12%; SN = -0.18 V, -0.08%; TN = 0.5 V, 0.22%; 
 Compuesta:  RS = 0.2 V, 0.05%; ST = 0.41 V, 0.1%; TR = 0.44 V, 0.11%; 
e(total):  
 Simple: RN = 2.12 V, 0.92%; SN = 1.22 V, 0.53%; TN = 1.68 V, 0.73%; 
 Compuesta:  RS = 2.82 V, 0.71%; ST = 2.85 V, 0.71%; TR = 3.02 V, 0.76%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 
 
SUBCUADRO  
SS.PS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ILU 01.01                  200 W 
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ILU 02.01                  200 W 
ILU 03.01                  200 W 
E+S 01                     200 W 
ILU 01.01                  250 W 
ILU 02.01                  200 W 
ILU 03.01                  200 W 
E+S 02                     200 W 
ILU 01.01                  200 W 
ILU 02.01                  200 W 
ILU 03.01                  200 W 
E+S 03                     200 W 
SH 01                      200 W 
SH 02                      200 W 
SALA INSTAL·LACIONS        250 W 
ILU PERM.                  200 W 
ESC 01                     200 W 
ESC 02                     200 W 
ESC 03                     250 W 
RESERVA                    200 W 
ILU EXT 01                1000 W 
ILU EXT 02                1000 W 
ILU EXT 03                1000 W 
RESERVA                    500 W 
 TOTAL....      7650 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7650  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2500  
- Potencia Fase S (W): 850  
- Potencia Fase T (W): 4300  
 
 
Cálculo de la Línea: SS.PS - ILU 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 3.46-1.68i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.46-1.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.85;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.44;  S = 40;  T = 40;  N = 40.44   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.12 V, 0.92%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
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Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  RN = 2.57 V, 1.11% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.53 V, 1.09% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.51 V, 1.09% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.51 V, 1.09% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.PS - ILU 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 850   Q(var): 411.67   
- Intensidades fasores: IR = 3.68-1.78i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.68-1.78i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.09;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.09   
 
Calentamiento:  



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 157 de 211 

    
 

 

Intensidad(A)_R: 4.09 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.5;  S = 40;  T = 40;  N = 40.5   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.12 V, 0.92%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  RN = 2.68 V, 1.16% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.53 V, 1.09% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.51 V, 1.09% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E+S 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
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e(total):  RN = 2.51 V, 1.09% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.PS - ILU 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.28+3.84i;  IN = -0.28+3.84i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 3.85;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.44;  N = 40.44   
e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  TN = 1.69 V, 0.73%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  TN = 2.13 V, 0.92% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
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- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  TN = 2.09 V, 0.91% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  TN = 2.08 V, 0.9% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: E+S 03 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.07+0.96i;  IN = -0.07+0.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.96;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.08;  N = 40.08   
e(parcial):  TN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  TN = 2.08 V, 0.9% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.PS - ILU 07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 850   Q(var): 411.67   
- Intensidades fasores: IR = 3.68-1.78i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.68-1.78i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.09;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.09   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.09 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.5;  S = 40;  T = 40;  N = 40.5   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.12 V, 0.92%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SH 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 54 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.7 V, 0.3%; 
e(total):  RN = 2.83 V, 1.22% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SH 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 54 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.7 V, 0.3%; 
e(total):  RN = 2.83 V, 1.22% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
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Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.61 V, 1.13% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU PERM. 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.51 V, 1.09% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.PS - ILU 07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 850   Q(var): 411.67   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.38-2.3i;  IT = 0;  IN = -3.38-2.3i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.09;  IT = 0;  IN = 4.09   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.09 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.5;  T = 40;  N = 40.5   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.23 V, 0.53%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ESC 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 54 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.7 V, 0.3%; 
e(total):  SN = 1.93 V, 0.84% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: ESC 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.31 V, 0.13%; 
e(total):  SN = 1.54 V, 0.67% ADMIS (4.5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ESC 03 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 1.71 V, 0.74% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 1.62 V, 0.7% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.PS - ILU EXT 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 1695.13   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -1.22+16.8i;  IN = -1.22+16.8i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 16.84;  IN = 16.84   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 16.84 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 48.43;  N = 48.43   
e(parcial):  TN = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  TN = 1.71 V, 0.74%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ILU EXT 01 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.35+4.8i;  IN = -0.35+4.8i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.81;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  32.8 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.08;  N = 41.08   
e(parcial):  TN = 1.09 V, 0.47%; 
e(total):  TN = 2.8 V, 1.21% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU EXT 02 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
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- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.35+4.8i;  IN = -0.35+4.8i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.81;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.69;  N = 40.69   
e(parcial):  TN = 1.09 V, 0.47%; 
e(total):  TN = 2.8 V, 1.21% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU EXT 03 
 
- Potencia nominal: 1000 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 484.32   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.35+4.8i;  IN = -0.35+4.8i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.81;  IN = 4.81   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 4.81 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.69;  N = 40.69   
e(parcial):  TN = 1.09 V, 0.47%; 
e(total):  TN = 2.8 V, 1.21% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 242.16   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.17+2.4i;  IN = -0.17+2.4i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.41;  IN = 2.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.41 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.17;  N = 40.17   
e(parcial):  TN = 0.41 V, 0.18%; 
e(total):  TN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SS.PS 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =9.03² · 25² /(60 · 10 · 0.112 · 1) = 757.782 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 20.69 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 9.03 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · 0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: PB - ILU 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 4.11-1.99i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.11-1.99i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.57;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
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Intensidad(A)_R: 4.57 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.62;  S = 40;  T = 40;  N = 40.62   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  RN = 2.39 V, 1.04% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  RN = 2.34 V, 1.02% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.08-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.23 V, 0.97% ADMIS (4.5% MAX.); 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - ILU 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.78-2.57i;  IT = 0;  IN = -3.78-2.57i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.57;  IT = 0;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.57 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.62;  T = 40;  N = 40.62   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.41 V, 0.61%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 04.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.55 V, 0.24%; 
e(total):  SN = 1.96 V, 0.85% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ZC 01.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  SN = 1.91 V, 0.83% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU EXT 01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 1.9 V, 0.82% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU EXT 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 1.8 V, 0.78% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: PB - ILU 03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 900   Q(var): 435.89   
- Intensidades fasores: IR = 3.9-1.89i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.9-1.89i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.33 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.56;  S = 40;  T = 40;  N = 40.56   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 1.84 V, 0.8%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SH 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.23 V, 0.97% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SH 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.31 V, 0.13%; 
e(total):  RN = 2.15 V, 0.93% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 145.3   
- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.63i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.3-0.63i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.44;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.44   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.44 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.18;  S = 40;  T = 40;  N = 40.18   
e(parcial):  RN = 0.47 V, 0.2%; 
e(total):  RN = 2.31 V, 1% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 04 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 2.23 V, 0.97% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.P1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1750   Q(var): 847.56   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -6.97-4.73i;  IT = 0;  IN = -6.97-4.73i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.42;  IT = 0;  IN = 8.42   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 8.42 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  46.74 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.62;  T = 40;  N = 41.62   
e(parcial):  SN = 0.48 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 1.88 V, 0.82%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
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I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
SS.P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ILU 01.01                  250 W 
ILU 02.01                  250 W 
ILU 03.01                  250 W 
E+S 01                     200 W 
SH 01                      200 W 
SH 01                      200 W 
SALA INSTAL·LACIONS        200 W 
ILU PERM.                  200 W 
 TOTAL....      1750 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1750  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 0  
- Potencia Fase S (W): 1750  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea: SS.P1 - ILU 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 950   Q(var): 460.11   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.78-2.57i;  IT = 0;  IN = -3.78-2.57i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.57;  IT = 0;  IN = 4.57   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.57 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.02;  T = 40;  N = 41.02   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0.01%; 
e(total):  SN = 1.89 V, 0.82%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
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- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.2;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  SN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 2.38 V, 1.03% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.5 V, 0.22%; 
e(total):  SN = 2.4 V, 1.04% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 250 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 250   Q(var): 121.08   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1-0.68i;  IT = 0;  IN = -1-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.2;  IT = 0;  IN = 1.2   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.2 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.49 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 2.38 V, 1.03% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.28 V, 0.99% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.P1 - ILU 08 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.19-2.16i;  IT = 0;  IN = -3.19-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 3.85;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.72;  T = 40;  N = 40.72   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 1.89 V, 0.82%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SH 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.48 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 2.37 V, 1.03% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SH 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.48 V, 0.21%; 
e(total):  SN = 2.37 V, 1.03% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.51 V, 0.22%; 
e(total):  SN = 2.4 V, 1.04% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU PERM. 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.28 V, 0.99% ADMIS (4.5% MAX.); 
 



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 181 de 211 

    
 

 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SS.P1 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =3.48² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 262.554 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 8.42 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3.48 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: SS.P2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2400   Q(var): 1162.37   
- Intensidades fasores: IR = 10.39-5.03i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.39-5.03i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 11.55;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 11.55   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 11.55 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  46.74 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.05;  S = 40;  T = 40;  N = 43.05   
e(parcial):  RN = 0.99 V, 0.43%; 
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e(total):  RN = 2.82 V, 1.22%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
SS.P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ILU 01.01                  200 W 
ILU 02.01                  200 W 
ILU 03.01                  200 W 
E+S 01                     200 W 
ILU 04.01                  200 W 
RESERVA                    200 W 
RESERVA                    200 W 
E+S 04                     200 W 
SH 01                      200 W 
SH 02                      200 W 
SALA INSTAL·LACIONS        200 W 
ILU PERM.                  200 W 
 TOTAL....      2400 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2400  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 2400  
- Potencia Fase S (W): 0  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea: SS.P2 - ILU 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 3.46-1.68i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.46-1.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.85;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.72;  S = 40;  T = 40;  N = 40.72   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.83 V, 1.23%; 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  RN = 3.27 V, 1.42% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.24 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.24 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.22 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.P2 - ILU 02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 3.46-1.68i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.46-1.68i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 3.85;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.72;  S = 40;  T = 40;  N = 40.72   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.83 V, 1.23%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 04.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.22 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.22 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.22 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 04 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
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e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.22 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SS.P2 - ILU 05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 3.46-1.68i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.46-1.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 3.85;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.72;  S = 40;  T = 40;  N = 40.72   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 2.83 V, 1.23%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SH 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.48 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 3.31 V, 1.43% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
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Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SH 02 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 37 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.48 V, 0.21%; 
e(total):  RN = 3.31 V, 1.43% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 39 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.13;  S = 40;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  RN = 0.51 V, 0.22%; 
e(total):  RN = 3.34 V, 1.45% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU PERM. 
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- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.42i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87-0.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.96;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.08;  S = 40;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  RN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 3.22 V, 1.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SS.P2 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =2.48² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 133.47 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 11.55 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.48 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
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Cálculo de la Línea: SS.P3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1400   Q(var): 678.05   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -5.57-3.78i;  IT = 0;  IN = -5.57-3.78i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 6.74;  IT = 0;  IN = 6.74   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 6.74 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.82)  46.74 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.04;  T = 40;  N = 41.04   
e(parcial):  SN = 0.77 V, 0.33%; 
e(total):  SN = 2.17 V, 0.94%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase A "si" [s]. 
 
SUBCUADRO  
SS.P3  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ILU 01.01                  200 W 
ILU 02.01                  200 W 
ILU 03.01                  200 W 
E+S 01                     200 W 
SERVEIS HIGIÈNICS          200 W 
SALA INSTAL·LACIONS        200 W 
ILU PERM..                 200 W 
 TOTAL....      1400 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1400  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 0  
- Potencia Fase S (W): 1400  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea: SS.P3 - ILU 01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
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- Potencias: P(w): 800   Q(var): 387.46   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.19-2.16i;  IT = 0;  IN = -3.19-2.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 3.85;  IT = 0;  IN = 3.85   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 3.85 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.72;  T = 40;  N = 40.72   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 2.18 V, 0.94%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 
 
Cálculo de la Línea: ILU 01.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 34 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.44 V, 0.19%; 
e(total):  SN = 2.62 V, 1.13% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 02.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 31 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
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Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.58 V, 1.12% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU 03.01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.57 V, 1.11% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: E+S 01 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.57 V, 1.11% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: SQ.P3 - ILU 11 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 600   Q(var): 290.59   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.39-1.62i;  IT = 0;  IN = -2.39-1.62i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.89;  IT = 0;  IN = 2.89   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.89 
Se eligen conductores Bipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.41;  T = 40;  N = 40.41   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 2.18 V, 0.94%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SERVEIS HIGIÈNICS 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.57 V, 1.11% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Det.Movimiento In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: SALA INSTAL·LACIONS 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=0.8)  19.2 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.13;  T = 40;  N = 40.13   
e(parcial):  SN = 0.31 V, 0.13%; 
e(total):  SN = 2.49 V, 1.08% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ILU PERM.. 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  

 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 96.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.8-0.54i;  IT = 0;  IN = -0.8-0.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.96;  IT = 0;  IN = 0.96   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.96 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.08;  T = 40;  N = 40.08   
e(parcial):  SN = 0.39 V, 0.17%; 
e(total):  SN = 2.57 V, 1.11% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SS.P3 
 



 

 

    

ISO 9001 Càlcul elèctric RV.1-08.01.08 Pag 195 de 211 

    
 

 

Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =1.92² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 80.186 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 6.74 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.92 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
 
 
CÁLCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 90  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.45, 0.675, 0.045, 0.007  
- I. admisible del embarrado (A): 315  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =15.75² · 25² /(60 · 10 · 0.45 · 1) = 574.386 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 312.2 A  
 Iadm = 315 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 15.75 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 90 · 1 / (1000 · 0.5) = 20.87 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 198520.58 50 4x240+TTx120Cu 309.42 364 0.79 0.79 200x60 

LINEA GENERAL ALIMENT. 
(SUM.COMPLEMENTARIO) 

39085.25 20 4x16+TTx16Cu 73.65 77 0.92 0.92 75 

DERIVACION IND. 
(SUM.COMPLEMENTARIO) 

39085.25 60 4x35+TTx16Cu 73.65 117.26 1.23 2.15 75x60 

Bateria Condensadores 0 0 3x70+TTx35Cu 165.55 182.86 0 0.79 75x60 

SQ.PS 6500 15 4x16+TTx16Cu 13.53 74.62 0.12 0.92 75x60 

PB - PRESES 01 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 5.41 32.8 0 0.61 25 

ESPAI FOSC 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.48 1.09 20 

LAB. FOTOGRÀFIC 500 33 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.47 1.08 20 

PB - PRESES 02 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 5.41 32.8 0 0.8 25 

SECT. I ATENCIO P. 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.42 1.22 20 

AULA GRAVAT ADULT 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.48 1.28 20 

PB - PRESES 03 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 5.41 32.8 0 0.61 25 

AULA FOTOGRAFIA 500 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.44 1.05 20 

ATENCIÓ EXT. 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.42 1.04 20 

PB - PRESES 04 1500 0.3 2x6+TTx6Cu 8.12 32.8 0.01 0.52 25 

AULA GRAVAT/SERIGR. 500 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 19.2 0.52 1.04 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.37 20 

PB - PRESES 05 2500 0.3 2x4+TTx4Cu 13.53 32 0.01 0.81 20 

SERVEIS HIGIÈNICS 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 1.46 2.26 20 

SALA INSTAL·LACIONS 500 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 19.2 0.34 1.15 20 

PB - PRESES 06 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.61 20 

ZONES COMUNS 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.28 0.9 20 

RESERVA 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.42 1.04 20 

ACS PB 7000 0.3 2x6Cu 30.31 32.8 0.03 0.54 16 

ACS 01 - 02 3500 27 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 1.75 2.29 20 

ACS 03 - 04 3500 27 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 1.75 2.29 20 

ACS PB 7000 0.3 2x6Cu 30.31 32.8 0.03 0.64 16 

ACS 05 - 06 3500 27 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 1.75 2.39 20 

ACS 07 - 08 3500 27 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 1.75 2.39 20 

PB- FANCOIL 564.97 30 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0.3 1.09 75x60 

F01 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.12 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.12 20 

PB- FANCOIL 564.97 30 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0.3 1.09 75x60 

F02 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.12 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.12 20 

PB - ILU 02 950 0.3 2x6+TTx6Cu 4.57 41 0 0.8 25 

ILU 01.02 250 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.14 0.94 20 

ILU 02.02 250 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.14 0.94 20 

ILU 03.02 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 19.2 0.21 1.01 20 

E + S 02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.17 0.97 20 

PB - ILU 03 950 0.3 2x6+TTx6Cu 4.57 41 0 0.8 25 

ILU 01.03 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 1.04 20 

ILU 02.03 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.02 20 

ILU 03.03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

E + S 03 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.97 20 

SQ.PB - ILU 04 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 4.81 41 0 0.8 25 

ILU 04.02 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

ZC 01.02 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 
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ESC 01 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

E + S 04 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

SQ.PB - ILU 05 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 4.81 41 0 0.8 25 

ILU 04.03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

ZC 01.03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

ESC 02 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

ESC 03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

FV 0 40 4x25+TTx16Cu 0 115 0 0.79 75x60 

SQ.P1 53150.96 10 4x35+TTx16Cu 89.36 117.26 0.23 1.02 75x60 

SQ.P2 17079.94 15 4x16+TTx16Cu 30.91 74.62 0.23 1.02 75x60 

SQ.P3 14029.94 20 4x16+TTx16Cu 28.14 74.62 0.22 1.01 75x60 

SQ. CLIMA 63702.38 55 4x50+TTx25Cu 118.66 142.68 1.11 1.9  

ASCENSOR 5751.53 34 4x10+TTx10Cu 10 43.2 0.24 1.03 32 

GRUP D'INCENDIS 6833.71 45 4x6+TTx6Cu 11.71 39 0.62 1.41 25 

 9500 35 4x10+TTx10Cu 14.43 68 0.4 1.19 75x60 

RACK PRINCIPAL - PS 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 24 1.07 1.07 20 

RACK SECUNDARI - P2 1500 35 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 24 1.5 1.5 20 

 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.01 20 

CONTROL BMS 500 70 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.98 0.99 20 

MATRIU/CENTRAL CCTV 500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.56 0.57 20 

 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.01 20 

MANIOBRES 500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.56 0.57 20 

CONTROL ILU 500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.56 0.57 20 

PRESES SAI 3000 0.3 2x6+TTx6Cu 16.24 41 0.01 0.01 25 

PRESES 01 - PS 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 02 - PS 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 03 - PS 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES SAI 3000 0.3 2x6+TTx6Cu 16.24 41 0.01 0.01 25 

PRESES 04 - PB 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 05 - PB 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 06 - PB 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES SAI 3000 0.3 2x6+TTx6Cu 16.24 41 0.01 0.01 25 

PRESES 07 - P1 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 08 - P1 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 09 - P1 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES SAI 3000 0.3 2x6+TTx6Cu 16.24 41 0.01 0.01 25 

PRESES 10 - P2 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 11 - P2 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 12 - P2 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES SAI 3000 0.3 2x6+TTx6Cu 16.24 41 0.01 0.01 25 

PRESES 13 - P3 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 14 - P3 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

PRESES 15 - P3 1000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 1.13 1.14 20 

 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.8 20 

CENTRAL INTRUSISME 500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.56 1.36 20 

RACK MEGAFONIA 500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.56 1.36 20 

SS.PS 7650 15 4x16+TTx16Cu 20.69 74.62 0.12 0.92 75x60 

PB - ILU 01 950 0.3 2x6+TTx6Cu 4.57 41 0 0.8 25 

ILU 01.01 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 1.04 20 

ILU 02.01 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.02 20 

ILU 03.01 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.01 20 

E+S 01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.97 20 

PB - ILU 02 950 0.3 2x6+TTx6Cu 4.57 41 0 0.61 25 

ILU 04.01 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 0.85 20 

ZC 01.01 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 0.83 20 

ILU EXT 01 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 0.82 20 

ILU EXT 02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.78 20 

PB - ILU 03 900 0.3 2x6+TTx6Cu 4.33 41 0 0.8 25 

SH 01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.17 0.97 20 

SH 02 200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.13 0.93 20 

SALA INSTAL·LACIONS 300 24 2x2.5+TTx2.5Cu 1.44 24 0.2 1 20 

E+S 04 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.97 20 

SS.P1 1750 10 2x6+TTx6Cu 8.42 46.74 0.21 0.82 75x60 

SS.P2 2400 15 2x6+TTx6Cu 11.55 46.74 0.43 1.22 75x60 

SS.P3 1400 20 2x6+TTx6Cu 6.74 46.74 0.33 0.94 75x60 
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Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

DERIVACIÓN IND. 50 4x240+TTx120Cu 23.358 25 15.752 9105.07 400;10 In   

LÍNEA GENERAL ALIMENT. 
(SUM.COMPLEMENTARIO) 

20 4x16+TTx16Cu 23.358 50 9.129 2571.9 80   

DERIVACIÓN IND. 
(SUM.COMPLEMENTARIO) 

60 4x35+TTx16Cu 9.129 10 4.341 1107.39 80;10 In   

Bateria Condensadores 0 3x70+TTx35Cu 15.752 20 15.752 11269.41 250;10 In   

SQ.PS 15 4x16+TTx16Cu 15.752 20 9.026 2739.21 63;C   

PB - PRESES 01 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   S 

ESPAI FOSC 34 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.504 240.51 16;C  S 

LAB. FOTOGRÀFIC 33 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.519 247.64 16;C  S 

PB - PRESES 02 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   R 

SECT. I ATENCIO P. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 16;C  R 

AULA GRAVAT ADULT 34 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.504 240.51 16;C  R 

PB - PRESES 03 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   S 

AULA FOTOGRAFIA 31 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.552 263.24 16;C  S 

ATENCIÓ EXT. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 16;C  S 

PB - PRESES 04 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   T 

AULA GRAVAT/SERIGR. 37 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.465 221.39 16;C  T 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 16;C  T 

PB - PRESES 05 0.3 2x4+TTx4Cu 11.869  11.133 7942.87   R 

SERVEIS HIGIÈNICS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 11.133 15 0.678 323.78 16;C  R 

SALA INSTAL·LACIONS 24 2x2.5+TTx2.5Cu 11.133 15 0.705 336.83 16;C  R 

PB - PRESES 06 0.3 2x4+TTx4Cu 11.869  11.133 7942.87   S 

ZONES COMUNS 20 2x2.5+TTx2.5Cu 11.133 15 0.84 488.73 16;C  S 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.133 15 0.569 331.11 16;C  S 

ACS PB 0.3 2x6Cu 11.869  11.375 8307.98   T 

ACS 01 - 02 27 2x4+TTx4Cu 11.375 15 0.99 474.06 16;C  T 

ACS 03 - 04 27 2x4+TTx4Cu 11.375 15 0.99 474.06 16;C  T 

ACS PB 0.3 2x6Cu 11.869  11.375 8307.98   S 

ACS 05 - 06 27 2x4+TTx4Cu 11.375 15 0.99 474.06 16;C  S 

ACS 07 - 08 27 2x4+TTx4Cu 11.375 15 0.99 474.06 16;C  S 

PB- FANCOIL 30 2x4+TTx4Cu 11.869  0.901 431.27   R 

F01 5 2x4+TTx4Cu 0.901 4.5 0.777 371.4 16;C  R 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 0.901 4.5 0.777 371.4 16;C  R 

PB- FANCOIL 30 2x4+TTx4Cu 11.869  0.901 431.27   R 

F02 5 2x4+TTx4Cu 0.901 4.5 0.777 371.4 16;C  R 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 0.901 4.5 0.777 371.4 16;C  R 

PB - ILU 02 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   R 

ILU 01.02 20 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.843 402.76 10;C  R 

ILU 02.02 20 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.843 402.76 10;C  R 

ILU 03.02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

E + S 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

PB - ILU 03 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   R 

ILU 01.03 34 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.504 240.51 10;C  R 

ILU 02.03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.552 263.24 10;C  R 

ILU 03.03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

E + S 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

SQ.PB - ILU 04 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   R 

ILU 04.02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

ZC 01.02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

ESC 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

E + S 04 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

SQ.PB - ILU 05 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 8307.98   R 

ILU 04.03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

ZC 01.03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

ESC 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

ESC 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 271.8 10;C  R 

FV 40 4x25+TTx16Cu 15.752 20 6.435 1778.34 63;C   

SQ.P1 10 4x35+TTx16Cu 15.752 20 13.114 5504.55 100;10 In   

SQ.P2 15 4x16+TTx16Cu 15.752 20 9.026 2739.21 63;C   

SQ.P3 20 4x16+TTx16Cu 15.752 20 7.668 2188.96 63;C   
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SQ. CLIMA 55 4x50+TTx25Cu 15.752 20 7.819 2381.89 125;10 In   

ASCENSOR 34 4x10+TTx10Cu 15.752 20 3.639 521.21 32;C   

GRUP D'INCENDIS 45 4x6+TTx6Cu 15.752 20 1.779 318.07 32;C   

 35 4x10+TTx10Cu 15.752 20 3.549 513.21 40;C   

RACK PRINCIPAL - PS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.834 4.5 0.51 202.5 16;C  T 

RACK SECUNDARI - P2 35 2x2.5+TTx2.5Cu 1.834 4.5 0.395 163 16;C  T 

 0.3 2x4+TTx4Cu 1.834  1.799 507.38   S 

CONTROL BMS 70 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.221 96.66 16;C  S 

MATRIU/CENTRAL CCTV 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.354 148.02 16;C  S 

 0.3 2x4+TTx4Cu 1.834  1.799 507.38   R 

MANIOBRES 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.354 148.02 16;C  R 

CONTROL ILU 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.354 148.02 16;C  R 

PRESES SAI 0.3 2x6+TTx6Cu 1.834  1.811 509.31   T 

PRESES 01 - PS 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  T 

PRESES 02 - PS 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  T 

PRESES 03 - PS 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  T 

PRESES SAI 0.3 2x6+TTx6Cu 1.834  1.811 509.31   S 

PRESES 04 - PB 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  S 

PRESES 05 - PB 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  S 

PRESES 06 - PB 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  S 

PRESES SAI 0.3 2x6+TTx6Cu 1.834  1.811 509.31   R 

PRESES 07 - P1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  R 

PRESES 08 - P1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  R 

PRESES 09 - P1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  R 

PRESES SAI 0.3 2x6+TTx6Cu 1.834  1.811 509.31   T 

PRESES 10 - P2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  T 

PRESES 11 - P2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  T 

PRESES 12 - P2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  T 

PRESES SAI 0.3 2x6+TTx6Cu 1.834  1.811 509.31   S 

PRESES 13 - P3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  S 

PRESES 14 - P3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  S 

PRESES 15 - P3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 1.811 4.5 0.354 148.19 16;C  S 

 0.3 2x4+TTx4Cu 11.869  11.133 1080.68   R 

CENTRAL INTRUSISME 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.133 15 0.43 175.19 16;C  R 

RACK MEGAFONIA 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.133 15 0.43 175.19 16;C  R 

SS.PS 15 4x16+TTx16Cu 15.752 20 9.026 845.23 63;C   

PB - ILU 01 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 1089.43   R 

ILU 01.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.504 200.69 10;C  R 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.552 216.27 10;C  R 

ILU 03.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 222.02 10;C  R 

E+S 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 222.02 10;C  R 

PB - ILU 02 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 1089.43   S 

ILU 04.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.504 200.69 10;C  S 

ZC 01.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.552 216.27 10;C  S 

ILU EXT 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 222.02 10;C  S 

ILU EXT 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 222.02 10;C  S 

PB - ILU 03 0.3 2x6+TTx6Cu 11.869  11.375 1089.43   R 

SH 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 222.02 10;C  R 

SH 02 24 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.707 264.12 10;C  R 

SALA INSTAL·LACIONS 24 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.707 264.12 10;C  R 

E+S 04 30 2x2.5+TTx2.5Cu 11.375 15 0.57 222.02 10;C  R 

SS.P1 10 2x6+TTx6Cu 11.869 15 3.478 714.24 25;C  S 

SS.P2 15 2x6+TTx6Cu 11.869 15 2.48 606.43 25;C  R 

SS.P3 20 2x6+TTx6Cu 11.869 15 1.922 526.86 25;C  S 

 
Subcuadro SQ.PS  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SQ.PS - PRESES 01 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.92 20 

S R. ARQ/ART/ETNO 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.21 1.13 20 

SALA EXPO. TEMPORAL 500 35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.49 1.42 20 

SQ.PS - PRESES 02 1500 0.3 2x4+TTx4Cu 8.12 32 0.01 0.63 20 

SALA P FONS PICASSO 500 49 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 19.2 0.69 1.33 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.49 20 
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SQ.PS - PRESES 03 2500 0.3 2x4+TTx4Cu 13.53 32 0.01 0.61 20 

SERVEIS HIGIÈNICS 2000 54 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 3.13 3.74 20 

SALA INSTAL·LACIONS 500 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 19.2 0.34 0.95 20 

SQ.PS - PRESES 04 1500 0.3 2x4+TTx4Cu 8.12 32 0.01 0.93 20 

ZONES COMUNS 500 48 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.68 1.6 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.78 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

SQ.PS - PRESES 01 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   R 

S R. ARQ/ART/ETNO 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.961 460.18 16;C  R 

SALA EXPO. TEMPORAL 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.46 219.03 16;C  R 

SQ.PS - PRESES 02 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   S 

SALA P FONS PICASSO 49 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.336 160.23 16;C  S 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.529 252.05 16;C  S 

SQ.PS - PRESES 03 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   T 

SERVEIS HIGIÈNICS 54 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.307 146.21 16;C  T 

SALA INSTAL·LACIONS 24 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.645 307.74 16;C  T 

SQ.PS - PRESES 04 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   R 

ZONES COMUNS 48 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.343 163.36 16;C  R 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.529 252.05 16;C  R 

 
Subcuadro FV  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

FV 42690 40 4x25+TTx16Cu 61.62 100 0.85 0.85 50 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

FV 40 4x25+TTx16Cu 6.435 10 3.766 962.07 63;C   

 
Subcuadro SQ.P1  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

P1 - PRESES 01 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 1.03 20 

AULA PINT. INFANTS 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.48 1.51 20 

AULA VOLUM INFANTS 500 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.38 1.41 20 

P1 - PRESES 02 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.73 20 

AULA PINT. ADULTS 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.35 1.08 20 

AULA CERAM. ADULTS 500 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.52 1.25 20 

P1 - PRESES 03 22000 0.3 4x10+TTx10Cu 39.69 54 0.01 1.03 32 

AULA VOLUM INFANTS 11000 18 4x4+TTx4Cu 19.85 30 0.63 1.66 25 

RESERVA 11000 38 4x4+TTx4Cu 19.85 30 1.32 2.36 25 

P1 - PRESES 03 22000 0.3 4x10+TTx10Cu 39.69 54 0.01 1.03 32 

AULA CERAM. ADULTS 11000 18 4x4+TTx4Cu 19.85 30 0.63 1.66 25 

AULA CERAM. ADULTS 11000 38 4x4+TTx4Cu 19.85 30 1.32 2.36 25 

P1 - PRESES 04 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.8 20 

DIRECCIÓ 500 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.52 1.33 20 

S. PROFESSIONAL 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.42 1.23 20 

P1 - PRESES 05 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 1.03 20 

MAGATZEM 01 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 28 0.48 1.51 20 

AULES ESCULTURA 500 28 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.39 1.42 20 

P1 - PRESES 06 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.73 20 

ARXIU 500 24 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.34 1.06 20 

MAGATZEM 02 500 32 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.45 1.18 20 

ACS P1 7000 0.3 2x6Cu 30.31 32.8 0.03 0.83 16 

ACS 01 - 02 3500 37 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 2.4 3.23 20 

ACS 03 - 04 3500 37 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 2.4 3.23 20 

ACS P1 7000 0.3 2x6Cu 30.31 32.8 0.03 1.05 16 

ACS 05 - 06 3500 37 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 2.4 3.45 20 
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ACS 07 - 08 3500 37 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 2.4 3.45 20 

ACS P1 4500 0.3 2x6Cu 19.49 32.8 0.02 0.74 16 

ACS 09 - 10 3500 37 2x4+TTx4Cu 15.16 25.6 2.4 3.14 20 

RESERVA 1000 30 2x4+TTx4Cu 4.33 32 0.52 1.26 20 

P1 - PRESES 07 2500 0.3 2x6+TTx6Cu 13.53 32.8 0.01 0.73 25 

SERVEIS HIGIÈNICS 2000 37 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 2.15 2.88 20 

SALA INSTAL·LACIONS 500 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 19.2 0.55 1.28 20 

P1 - PRESES 08 1500 0.3 2x6+TTx6Cu 8.12 32.8 0.01 0.8 25 

ZONES COMUNS 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.42 1.23 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.66 20 

P1 - FANCOIL 564.97 30 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0.3 1.32 75x60 

F03 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.35 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.35 20 

P1 - FANCOIL 564.97 30 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0.3 1.02 75x60 

F04 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.05 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.05 20 

SQ.P1 - ILU 02 950 0.3 2x6+TTx6Cu 4.57 41 0 1.03 25 

ILU 01.02 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 1.27 20 

ILU 02.02 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.24 20 

ILU 03.02 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.24 20 

E+S 02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.2 20 

SQ.P1 - ILU 03 950 0.3 2x6+TTx6Cu 4.57 41 0 0.72 25 

ILU 01.03 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 0.96 20 

ILU 02.03 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 0.94 20 

ILU 03.03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 0.93 20 

E+S 03 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.89 20 

P1 - ILU 07 800 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85 41 0 0.8 25 

ESC 01 200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.21 1.01 20 

ESC 02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.97 20 

ESC 03 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 0.99 20 

RESERVA 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 0.99 20 

P1 - ILU 07 600 0.3 2x4+TTx4Cu 2.89 32 0 1.03 20 

MAGATZEM 01 200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.21 1.23 20 

MAGATZEM 01  200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 1.22 20 

ARXIU 200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.13 1.16 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

P1 - PRESES 01 0.3 2x4+TTx4Cu 8.795  8.23 4961.01   R 

AULA PINT. INFANTS 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.493 235.24 16;C  R 

AULA VOLUM INFANTS 27 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.614 292.96 16;C  R 

P1 - PRESES 02 0.3 2x4+TTx4Cu 8.795  8.23 4961.01   T 

AULA PINT. ADULTS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.66 315.04 16;C  T 

AULA CERAM. ADULTS 37 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.455 216.92 16;C  T 

P1 - PRESES 03 0.3 4x10+TTx10Cu 13.114  12.888 5273.6    

AULA VOLUM INFANTS 18 4x4+TTx4Cu 12.888 15 2.684 659.3 20;C   

RESERVA 38 4x4+TTx4Cu 12.888 15 1.378 332.06 20;C   

P1 - PRESES 03 0.3 4x10+TTx10Cu 13.114  12.888 5273.6    

AULA CERAM. ADULTS 18 4x4+TTx4Cu 12.888 15 2.684 659.3 20;C   

AULA CERAM. ADULTS 38 4x4+TTx4Cu 12.888 15 1.378 332.06 20;C   

P1 - PRESES 04 0.3 2x4+TTx4Cu 8.795  8.23 4961.01   S 

DIRECCIÓ 37 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.455 216.92 16;C  S 

S. PROFESSIONAL 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.556 265.09 16;C  S 

P1 - PRESES 05 0.3 2x4+TTx4Cu 8.795  8.23 4961.01   R 

MAGATZEM 01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.493 235.24 16;C  R 

AULES ESCULTURA 28 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.593 283.04 16;C  R 

P1 - PRESES 06 0.3 2x4+TTx4Cu 8.795  8.23 4961.01   T 

ARXIU 24 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.686 327.38 16;C  T 

MAGATZEM 02 32 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.523 249.27 16;C  T 

ACS P1 0.3 2x6Cu 8.795  8.41 5130.58   S 

ACS 01 - 02 37 2x4+TTx4Cu 8.41 10 0.711 339.82 16;C  S 

ACS 03 - 04 37 2x4+TTx4Cu 8.41 10 0.711 339.82 16;C  S 

ACS P1 0.3 2x6Cu 8.795  8.41 5130.58   R 

ACS 05 - 06 37 2x4+TTx4Cu 8.41 10 0.711 339.82 16;C  R 
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ACS 07 - 08 37 2x4+TTx4Cu 8.41 10 0.711 339.82 16;C  R 

ACS P1 0.3 2x6Cu 8.795  8.41 5130.58   T 

ACS 09 - 10 37 2x4+TTx4Cu 8.41 10 0.711 339.82 16;C  T 

RESERVA 30 2x4+TTx4Cu 8.41 10 0.864 413.32 16;C  T 

P1 - PRESES 07 0.3 2x6+TTx6Cu 8.795  8.41 5130.58   T 

SERVEIS HIGIÈNICS 37 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.456 217.27 16;C  T 

SALA INSTAL·LACIONS 39 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.433 206.54 16;C  T 

P1 - PRESES 08 0.3 2x6+TTx6Cu 8.795  8.41 5130.58   S 

ZONES COMUNS 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.557 265.61 16;C  S 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.557 265.61 16;C  S 

P1 - FANCOIL 30 2x4+TTx4Cu 8.795  0.869 415.89   R 

F03 5 2x4+TTx4Cu 0.869 4.5 0.753 359.94 16;C  R 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 0.869 4.5 0.753 359.94 16;C  R 

P1 - FANCOIL 30 2x4+TTx4Cu 8.795  0.869 415.89   T 

F04 5 2x4+TTx4Cu 0.869 4.5 0.753 359.94 16;C  T 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 0.869 4.5 0.753 359.94 16;C  T 

SQ.P1 - ILU 02 0.3 2x6+TTx6Cu 8.795  8.41 5130.58   R 

ILU 01.02 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.494 235.65 10;C  R 

ILU 02.02 31 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.54 257.43 10;C  R 

ILU 03.02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.557 265.61 10;C  R 

E+S 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.557 265.61 10;C  R 

SQ.P1 - ILU 03 0.3 2x6+TTx6Cu 8.795  8.41 5130.58   T 

ILU 01.03 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.494 235.65 10;C  T 

ILU 02.03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.54 257.43 10;C  T 

ILU 03.03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.557 265.61 10;C  T 

E+S 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.557 265.61 10;C  T 

P1 - ILU 07 0.3 2x6+TTx6Cu 8.795  8.41 5130.58   S 

ESC 01 37 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.456 217.27 10;C  S 

ESC 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.557 265.61 10;C  S 

ESC 03 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.494 235.65 10;C  S 

RESERVA 34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.41 10 0.494 235.65 10;C  S 

P1 - ILU 07 0.3 2x4+TTx4Cu 8.795  8.23 4961.01   R 

MAGATZEM 01 37 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.455 216.92 10;C  R 

MAGATZEM 01  34 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.493 235.24 10;C  R 

ARXIU 24 2x2.5+TTx2.5Cu 8.23 10 0.686 327.38 10;C  R 

 
Subcuadro SQ.P2  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

P2 - PRESES 01 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.71 20 

AULA COL·LECTIVA 01 500 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.52 1.23 20 

AULA COL·LECTIVA 02 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 28 0.48 1.19 20 

P2 - PRESES 02 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 1.03 20 

AULA COL·LECTIVA 03 500 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.38 1.41 20 

AULA INFORMÀTICA 01 500 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.55 1.58 20 

P2 - PRESES 03 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.79 20 

AULA INFORMÀTICA 02 500 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.55 1.34 20 

FOYER AULA GRAN 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.21 1 20 

P2 - PRESES 04 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.71 20 

AULA INDIV. 01 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.35 1.06 20 

AULA INDIV. 02 500 28 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.39 1.11 20 

P2 - PRESES 05 1500 0.3 2x4+TTx4Cu 8.12 32 0.01 1.03 20 

AULA INDIV. 03 500 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.44 1.47 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.88 20 

P2 - PRESES 06 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.79 20 

MAGATZEM 500 32 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.45 1.24 20 

AULA GRAN 01 500 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.44 1.23 20 

P2 - PRESES 07 1500 0.3 2x4+TTx4Cu 8.12 32 0.01 0.71 20 

AULA GRAN 02 500 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.44 1.15 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.56 20 

P2 - PRESES 08 2500 0.3 2x6+TTx6Cu 13.53 41 0.01 0.8 25 

SERVEIS HIGIÈNICS 2000 37 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 2.15 2.95 20 

SALA INSTAL·LACIONS 500 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 19.2 0.55 1.35 20 

P2 - PRESES 09 1500 0.3 2x4+TTx4Cu 8.12 32 0.01 1.03 20 
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ZONES COMUNS 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.42 1.45 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.88 20 

P2 - FANCOIL 564.97 0.3 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0 0.71 75x60 

F05 282.49 30 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.15 0.86 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 0.73 20 

P2 - FANCOIL 564.97 0.3 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0 0.71 75x60 

F06 282.49 30 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.15 0.86 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 0.73 20 

SQ.P2 - ILU 03 950 0.3 2x6+TTx6Cu 4.57 41 0 1.03 25 

ILU 01.01 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 1.27 20 

ILU 02.01 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.24 20 

ILU 03.01 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.24 20 

E+S 02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.19 20 

SQ.P2 - ILU 04 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 4.81 41 0 0.71 25 

ILU 04.02 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 0.92 20 

RESERVA 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 0.92 20 

RESERVA 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 0.92 20 

MAGATZEM 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 0.92 20 

SQ.P2 - ILU 03 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 4.81 41 0 0.79 25 

ILU 01.03 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 1.03 20 

ILU 02.03 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.01 20 

ILU 03.03 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.01 20 

E+S 03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1 20 

SQ.P2 - ILU 04 1000 0.3 2x6+TTx6Cu 4.81 41 0 1.03 25 

ILU 04.03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.24 20 

ESC 01 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.24 20 

ESC 02 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.24 20 

ESC 03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.24 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

P2 - PRESES 01 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   T 

AULA COL·LECTIVA 01 37 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.437 208.12 16;C  T 

AULA COL·LECTIVA 02 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.472 224.92 16;C  T 

P2 - PRESES 02 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   R 

AULA COL·LECTIVA 03 27 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.581 277.13 16;C  R 

AULA INFORMÀTICA 01 39 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.416 198.24 16;C  R 

P2 - PRESES 03 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   S 

AULA INFORMÀTICA 02 39 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.416 198.24 16;C  S 

FOYER AULA GRAN 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.961 460.18 16;C  S 

P2 - PRESES 04 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   T 

AULA INDIV. 01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.622 296.81 16;C  T 

AULA INDIV. 02 28 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.562 268.23 16;C  T 

P2 - PRESES 05 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   R 

AULA INDIV. 03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.513 244.68 16;C  R 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.529 252.05 16;C  R 

P2 - PRESES 06 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   S 

MAGATZEM 32 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.499 237.72 16;C  S 

AULA GRAN 01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.513 244.68 16;C  S 

P2 - PRESES 07 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   T 

AULA GRAN 02 31 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.513 244.68 16;C  T 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.529 252.05 16;C  T 

P2 - PRESES 08 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215 6 5.044 2634.34 40;C  S 

SERVEIS HIGIÈNICS 37 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.437 208.44 16;C  S 

SALA INSTAL·LACIONS 39 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.417 198.54 16;C  S 

P2 - PRESES 09 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   R 

ZONES COMUNS 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.529 252.05 16;C  R 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.963 6 0.529 252.05 16;C  R 

P2 - FANCOIL 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   T 

F05 30 2x4+TTx4Cu 4.963 6 0.798 381.41 16;C  T 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 4.963 6 2.695 1323.41 16;C  T 

P2 - FANCOIL 0.3 2x4+TTx4Cu 5.215  4.963 2584.95   T 

F06 30 2x4+TTx4Cu 4.963 6 0.798 381.41 16;C  T 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 4.963 6 2.695 1323.41 16;C  T 
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SQ.P2 - ILU 03 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 2634.34   R 

ILU 01.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.473 225.3 10;C  R 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.514 245.12 10;C  R 

ILU 03.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.514 245.12 10;C  R 

E+S 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  R 

SQ.P2 - ILU 04 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 2634.34   T 

ILU 04.02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  T 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  T 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  T 

MAGATZEM 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  T 

SQ.P2 - ILU 03 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 2634.34   S 

ILU 01.03 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.473 225.3 10;C  S 

ILU 02.03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.514 245.12 10;C  S 

ILU 03.03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.514 245.12 10;C  S 

E+S 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  S 

SQ.P2 - ILU 04 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 2634.34   R 

ILU 04.03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  R 

ESC 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  R 

ESC 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  R 

ESC 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 252.53 10;C  R 

 
Subcuadro SQ.P3  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

P3 - PRESES 01 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.8 20 

AULA COL·LECTIVA 01 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.48 1.28 20 

AULA COL·LECTIVA 02 500 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 28 0.38 1.18 20 

P3 - PRESES 02 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.77 20 

AULA COL·LECTIVA 03 500 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.44 1.21 20 

AULA INDIV. 01 500 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.52 1.29 20 

P3 - PRESES 03 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 1.02 20 

AULA INDIV. 02 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.48 1.49 20 

AULA INDIV. 03 500 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.44 1.45 20 

P3 - PRESES 04 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.8 20 

AULA INDIV. 04 500 29 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.41 1.21 20 

AULA INDIV. 05 500 28 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.39 1.19 20 

P3 - PRESES 05 1000 0.3 2x4+TTx4Cu 5.41 32 0.01 0.77 20 

AULA INDIV. 06 500 32 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.45 1.22 20 

DIRECCIÓ 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.48 1.25 20 

P3 - PRESES 06 1500 0.3 2x4+TTx4Cu 8.12 32 0.01 1.02 20 

S. PROFESSORAT 500 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.55 1.57 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.87 20 

P3 - PRESES 07 2500 0.3 2x4+TTx4Cu 13.53 32 0.01 0.81 20 

SERVEIS HIGIÈNICS 2000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 24 2.03 2.84 20 

SALA INSTAL·LACIONS 500 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 19.2 0.48 1.29 20 

P3 - PRESES 08 1500 0.3 2x4+TTx4Cu 8.12 32 0.01 0.77 20 

ZONES COMUNS 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 24 0.42 1.2 20 

RESERVA 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 24 0.85 1.62 20 

P3 - FANCOIL 564.97 0.3 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0 1.01 75x60 

F07 282.49 30 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.15 1.16 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.04 20 

P3 - FANCOIL 564.97 0.3 2x4+TTx4Cu 3.26 36.08 0 1.01 75x60 

F08 282.49 30 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.15 1.16 20 

reserva 282.49 5 2x4+TTx4Cu 1.63 25.6 0.03 1.04 20 

SQ.P3 - ILU 02 800 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85 41 0 0.77 25 

ILU 01.02 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 0.96 20 

ILU 02.02 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.94 20 

ILU 03.02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.94 20 

E+S 02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.94 20 

SQ.P3 - ILU 03 800 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85 41 0 1.01 25 

ILU 01.03 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 1.2 20 

ILU 02.03 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.19 20 

ILU 03.03 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.18 20 

E+S 03 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.18 20 
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SQ.P3 - ILU 10 800 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85 41 0 0.8 25 

ESC 01 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 0.99 20 

ESC 02 200 39 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.22 1.01 20 

ESC 03 200 39 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.22 1.01 20 

RESERVA 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.96 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

P3 - PRESES 01 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   T 

AULA COL·LECTIVA 01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.462 220.28 16;C  T 

AULA COL·LECTIVA 02 27 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.566 270.12 16;C  T 

P3 - PRESES 02 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   S 

AULA COL·LECTIVA 03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.502 239.2 16;C  S 

AULA INDIV. 01 37 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.428 204.14 16;C  S 

P3 - PRESES 03 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   R 

AULA INDIV. 02 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.462 220.28 16;C  R 

AULA INDIV. 03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.502 239.2 16;C  R 

P3 - PRESES 04 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   T 

AULA INDIV. 04 29 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.532 253.72 16;C  T 

AULA INDIV. 05 28 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.549 261.67 16;C  T 

P3 - PRESES 05 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   S 

AULA INDIV. 06 32 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.488 232.54 16;C  S 

DIRECCIÓ 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.462 220.28 16;C  S 

P3 - PRESES 06 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   R 

S. PROFESSORAT 39 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.408 194.63 16;C  R 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.516 246.25 16;C  R 

P3 - PRESES 07 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   T 

SERVEIS HIGIÈNICS 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.45 214.63 16;C  T 

SALA INSTAL·LACIONS 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.462 220.28 16;C  T 

P3 - PRESES 08 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   S 

ZONES COMUNS 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.516 246.25 16;C  S 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.104 4.5 0.516 246.25 16;C  S 

P3 - FANCOIL 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   R 

F07 30 2x4+TTx4Cu 4.104 4.5 0.77 368.26 16;C  R 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 4.104 4.5 2.409 1178.06 16;C  R 

P3 - FANCOIL 0.3 2x4+TTx4Cu 4.279  4.104 2088.41   R 

F08 30 2x4+TTx4Cu 4.104 4.5 0.77 368.26 16;C  R 

reserva 5 2x4+TTx4Cu 4.104 4.5 2.409 1178.06 16;C  R 

SQ.P3 - ILU 02 0.3 2x6+TTx6Cu 4.279  4.16 2120.84   S 

ILU 01.02 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.463 220.65 10;C  S 

ILU 02.02 31 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.503 239.63 10;C  S 

ILU 03.02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.517 246.7 10;C  S 

E+S 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.517 246.7 10;C  S 

SQ.P3 - ILU 03 0.3 2x6+TTx6Cu 4.279  4.16 2120.84   R 

ILU 01.03 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.463 220.65 10;C  R 

ILU 02.03 31 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.503 239.63 10;C  R 

ILU 03.03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.517 246.7 10;C  R 

E+S 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.517 246.7 10;C  R 

SQ.P3 - ILU 10 0.3 2x6+TTx6Cu 4.279  4.16 2120.84   T 

ESC 01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.463 220.65 10;C  T 

ESC 02 39 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.409 194.92 10;C  T 

ESC 03 39 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.409 194.92 10;C  T 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.16 4.5 0.517 246.7 10;C  T 

 
Subcuadro SQ. CLIMA  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

BOMBA DE CALOR 6833.71 30 4x6+TTx6Cu 11.71 49 0.41 2.31 75x60 

BOMBA DE CALOR 6833.71 30 4x6+TTx6Cu 11.71 49 0.41 2.31 75x60 

UTA CLIM PS 23288.62 0.3 4x35+TTx16Cu 40.55 117.26 0 1.9 75x60 

PS - APORTACIÓ 5751.53 75 4x4+TTx4Cu 10 24 1.3 3.21 25 

PS - APORTACIÓ 5751.53 75 4x4+TTx4Cu 10 24 1.3 3.21 25 
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PS - EXTRACCIÓ 5751.53 75 4x4+TTx4Cu 10 24 1.3 3.21 25 

PS - EXTRACCIÓ 5751.53 75 4x4+TTx4Cu 10 24 1.3 3.21 25 

PS - RECUPERACIÓ 282.49 75 4x4+TTx4Cu 0.54 30 0.06 1.97 25 

CLIM PB 6006.01 0.3 4x6+TTx6Cu 10.74 40.18 0 1.91 75x60 

PB - APORTACIÓ 3003 85 4x4+TTx4Cu 5.37 24 0.75 2.66 25 

PB - EXTRACCIÓ 3003 85 4x4+TTx4Cu 5.37 24 0.75 2.66 25 

CLIM P1 6006.01 0.3 4x6+TTx6Cu 10.74 40.18 0 1.91 75x60 

P1 - APORTACIÓ 3003 80 4x4+TTx4Cu 5.37 24 0.71 2.62 25 

P1 - EXTRACCIÓ 3003 80 4x4+TTx4Cu 5.37 24 0.71 2.62 25 

CLIM P2 3500 0.3 2x4+TTx4Cu 19.43 36.08 0.02 1.87 75x60 

P2 - APORTACIÓ 1750 77 2x4+TTx4Cu 9.72 25.6 2.43 4.3 20 

P2 - EXTRACCIÓ 1750 77 2x4+TTx4Cu 9.72 25.6 2.43 4.3 20 

CLIM P3 - S. GRAN 7169.35 0.3 4x10+TTx10Cu 12.79 55.76 0 1.9 75x60 

P3 - APORTACIÓ 3995.3 40 4x4+TTx4Cu 7.07 24 0.48 2.38 25 

P3 - EXTRACCIÓ 2891.57 40 4x4+TTx4Cu 5.18 24 0.34 2.25 25 

P3 - RECUPERACIÓ 282.49 40 4x4+TTx4Cu 0.54 24 0.03 1.94 25 

CLIM P3 3500 0.3 2x4+TTx4Cu 19.43 36.08 0.02 1.92 75x60 

P3 - APORTACIÓ 1750 5 2x4+TTx4Cu 9.72 25.6 0.16 2.08 20 

P3 - EXTRACCIÓ 1750 5 2x4+TTx4Cu 9.72 25.6 0.16 2.08 20 

 564.97 0.3 4x6+TTx6Cu 1.09 34 0 1.9  

EX SH 01 282.49 5 4x4+TTx4Cu 0.54 24 0 1.91 25 

EX SH 02 282.49 5 4x4+TTx4Cu 0.54 24 0 1.91 25 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

BOMBA DE CALOR 30 4x6+TTx6Cu 7.819 10 2.147 525.49 25;C   

BOMBA DE CALOR 30 4x6+TTx6Cu 7.819 10 2.147 525.49 25;C   

UTA CLIM PS 0.3 4x35+TTx16Cu 7.819  7.786 2367.69    

PS - APORTACIÓ 75 4x4+TTx4Cu 7.786 10 0.695 166.2 20;C   

PS - APORTACIÓ 75 4x4+TTx4Cu 7.786 10 0.695 166.2 20;C   

PS - EXTRACCIÓ 75 4x4+TTx4Cu 7.786 10 0.695 166.2 20;C   

PS - EXTRACCIÓ 75 4x4+TTx4Cu 7.786 10 0.695 166.2 20;C   

PS - RECUPERACIÓ 75 4x4+TTx4Cu 7.786 10 0.695 166.2 16;C   

CLIM PB 0.3 4x6+TTx6Cu 7.819  7.645 2302.95    

PB - APORTACIÓ 85 4x4+TTx4Cu 7.645 10 0.617 147.56 16;C   

PB - EXTRACCIÓ 85 4x4+TTx4Cu 7.645 10 0.617 147.56 16;C   

CLIM P1 0.3 4x6+TTx6Cu 7.819  7.645 2302.95    

P1 - APORTACIÓ 80 4x4+TTx4Cu 7.645 10 0.653 156.18 16;C   

P1 - EXTRACCIÓ 80 4x4+TTx4Cu 7.645 10 0.653 156.18 16;C   

CLIM P2 0.3 2x4+TTx4Cu 4.453  4.274 2265.5   S 

P2 - APORTACIÓ 77 2x4+TTx4Cu 4.274 4.5 0.339 161.65 16;C  S 

P2 - EXTRACCIÓ 77 2x4+TTx4Cu 4.274 4.5 0.339 161.65 16;C  S 

CLIM P3 - S. GRAN 0.3 4x10+TTx10Cu 7.819  7.712 2333.78    

P3 - APORTACIÓ 40 4x4+TTx4Cu 7.712 10 1.219 293.61 16;C   

P3 - EXTRACCIÓ 40 4x4+TTx4Cu 7.712 10 1.219 293.61 16;C   

P3 - RECUPERACIÓ 40 4x4+TTx4Cu 7.712 10 1.219 293.61 16;C   

CLIM P3 0.3 2x4+TTx4Cu 4.453  4.274 2265.5   R 

P3 - APORTACIÓ 5 2x4+TTx4Cu 4.274 4.5 2.498 1237.75 16;C  R 

P3 - EXTRACCIÓ 5 2x4+TTx4Cu 4.274 4.5 2.498 1237.75 16;C  R 

 0.3 4x6+TTx6Cu 7.819  7.645 2317.17    

EX SH 01 5 4x4+TTx4Cu 7.645 10 4.764 1253.47 16;C   

EX SH 02 5 4x4+TTx4Cu 7.645 10 4.764 1253.47 16;C   

 
Subcuadro SS.PS  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SS.PS - ILU 01 800 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85 41 0 0.92 25 

ILU 01.01 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 1.11 20 

ILU 02.01 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.09 20 

ILU 03.01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.09 20 

E+S 01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.09 20 

SS.PS - ILU 02 850 0.3 2x6+TTx6Cu 4.09 41 0 0.92 25 
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ILU 01.01 250 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.24 1.16 20 

ILU 02.01 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.09 20 

ILU 03.01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.09 20 

E+S 02 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.09 20 

SS.PS - ILU 02 800 0.3 2x6+TTx6Cu 3.85 41 0 0.73 25 

ILU 01.01 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 0.92 20 

ILU 02.01 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.91 20 

ILU 03.01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.9 20 

E+S 03 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.9 20 

SS.PS - ILU 07 850 0.3 2x6+TTx6Cu 4.09 41 0 0.92 25 

SH 01 200 54 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.3 1.22 20 

SH 02 200 54 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.3 1.22 20 

SALA INSTAL·LACIONS 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.13 20 

ILU PERM. 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.09 20 

SS.PS - ILU 07 850 0.3 2x6+TTx6Cu 4.09 41 0 0.53 25 

ESC 01 200 54 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.3 0.84 20 

ESC 02 200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.13 0.67 20 

ESC 03 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 0.74 20 

RESERVA 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.7 20 

SS.PS - ILU EXT 3500 0.3 2x6+TTx6Cu 16.84 41 0.01 0.74 25 

ILU EXT 01 1000 40 2x6+TTx6Cu 4.81 32.8 0.47 1.21 25 

ILU EXT 02 1000 40 2x6+TTx6Cu 4.81 41 0.47 1.21 25 

ILU EXT 03 1000 40 2x6+TTx6Cu 4.81 41 0.47 1.21 25 

RESERVA 500 30 2x6+TTx6Cu 2.41 41 0.18 0.92 25 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

SS.PS - ILU 01 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 834.71   R 

ILU 01.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.473 189.99 10;C  R 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.514 203.9 10;C  R 

ILU 03.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  R 

E+S 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  R 

SS.PS - ILU 02 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 834.71   R 

ILU 01.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.473 189.99 10;C  R 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.514 203.9 10;C  R 

ILU 03.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  R 

E+S 02 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  R 

SS.PS - ILU 02 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 834.71   T 

ILU 01.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.473 189.99 10;C  T 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.514 203.9 10;C  T 

ILU 03.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  T 

E+S 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  T 

SS.PS - ILU 07 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 834.71   R 

SH 01 54 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.307 130.6 10;C  R 

SH 02 54 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.307 130.6 10;C  R 

SALA INSTAL·LACIONS 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  R 

ILU PERM. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  R 

SS.PS - ILU 07 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 834.71   S 

ESC 01 54 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.307 130.6 10;C  S 

ESC 02 24 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.646 245.89 10;C  S 

ESC 03 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  S 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.044 6 0.53 209 10;C  S 

SS.PS - ILU EXT 0.3 2x6+TTx6Cu 5.215  5.044 834.71   T 

ILU EXT 01 40 2x6+TTx6Cu 5.044 6 0.883 313.44 10;C  T 

ILU EXT 02 40 2x6+TTx6Cu 5.044 6 0.883 313.44 10;C  T 

ILU EXT 03 40 2x6+TTx6Cu 5.044 6 0.883 313.44 10;C  T 

RESERVA 30 2x6+TTx6Cu 5.044 6 1.116 371.48 10;C  T 

 
Subcuadro SS.P1  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SS.P1 - ILU 01 950 0.3 2x4+TTx4Cu 4.57 32 0.01 0.82 20 
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ILU 01.01 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 19.2 0.21 1.03 20 

ILU 02.01 250 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.22 1.04 20 

ILU 03.01 250 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.2 24 0.21 1.03 20 

E+S 01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.99 20 

SS.P1 - ILU 08 800 0.3 2x4+TTx4Cu 3.85 32 0 0.82 20 

SH 01 200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.21 1.03 20 

SH 01 200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.21 1.03 20 

SALA INSTAL·LACIONS 200 39 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.22 1.04 20 

ILU PERM. 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 0.99 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

SS.P1 - ILU 01 0.3 2x4+TTx4Cu 3.478  3.358 703   S 

ILU 01.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.501 199.59 10;C  S 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.487 194.94 10;C  S 

ILU 03.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.501 199.59 10;C  S 

E+S 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.501 199.59 10;C  S 

SS.P1 - ILU 08 0.3 2x4+TTx4Cu 3.478  3.358 703   S 

SH 01 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.418 171 10;C  S 

SH 01 37 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.418 171 10;C  S 

SALA INSTAL·LACIONS 39 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.399 164.28 10;C  S 

ILU PERM. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.358 4.5 0.501 199.59 10;C  S 

 
Subcuadro SS.P2  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SS.P2 - ILU 01 800 0.3 2x4+TTx4Cu 3.85 32 0 1.23 20 

ILU 01.01 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.19 1.42 20 

ILU 02.01 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

ILU 03.01 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

E+S 01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

SS.P2 - ILU 02 800 0.3 2x4+TTx4Cu 3.85 32 0 1.23 20 

ILU 04.01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

RESERVA 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

RESERVA 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

E+S 04 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

SS.P2 - ILU 05 800 0.3 2x4+TTx4Cu 3.85 32 0 1.23 20 

SH 01 200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.21 1.43 20 

SH 02 200 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.21 1.43 20 

SALA INSTAL·LACIONS 200 39 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.22 1.45 20 

ILU PERM. 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.4 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

SS.P2 - ILU 01 0.3 2x4+TTx4Cu 2.48  2.417 598.3   R 

ILU 01.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.427 174.27 10;C  R 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.461 185.9 10;C  R 

ILU 03.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.461 185.9 10;C  R 

E+S 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.473 190.13 10;C  R 

SS.P2 - ILU 02 0.3 2x4+TTx4Cu 2.48  2.417 598.3   R 

ILU 04.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.473 190.13 10;C  R 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.473 190.13 10;C  R 

RESERVA 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.473 190.13 10;C  R 

E+S 04 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.473 190.13 10;C  R 

SS.P2 - ILU 05 0.3 2x4+TTx4Cu 2.48  2.417 598.3   R 

SH 01 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.398 164.01 10;C  R 

SH 02 37 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.398 164.01 10;C  R 

SALA INSTAL·LACIONS 39 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.381 157.81 10;C  R 

ILU PERM. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.417 4.5 0.473 190.13 10;C  R 

 
Subcuadro SS.P3  
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Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SS.P3 - ILU 01 800 0.3 2x4+TTx4Cu 3.85 32 0 0.94 20 

ILU 01.01 200 34 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.19 1.13 20 

ILU 02.01 200 31 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.12 20 

ILU 03.01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.11 20 

E+S 01 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.11 20 

SQ.P3 - ILU 11 600 0.3 2x4Cu 2.89 32 0 0.94 16 

SERVEIS HIGIÈNICS 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.17 1.11 20 

SALA INSTAL·LACIONS 200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 19.2 0.13 1.08 20 

ILU PERM.. 200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.96 24 0.17 1.11 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) 

Fase 

SS.P3 - ILU 01 0.3 2x4+TTx4Cu 1.922  1.884 520.71   S 

ILU 01.01 34 2x2.5+TTx2.5Cu 1.884 4.5 0.407 167.01 10;C  S 

ILU 02.01 31 2x2.5+TTx2.5Cu 1.884 4.5 0.437 177.66 10;C  S 

ILU 03.01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.884 4.5 0.448 181.52 10;C  S 

E+S 01 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.884 4.5 0.448 181.52 10;C  S 

SQ.P3 - ILU 11 0.3 2x4Cu 1.922  1.884 520.71   S 

SERVEIS HIGIÈNICS 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.884 4.5 0.448 181.52 10;C  S 

SALA INSTAL·LACIONS 24 2x2.5+TTx2.5Cu 1.884 4.5 0.529 208.72 10;C  S 

ILU PERM.. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.884 4.5 0.448 181.52 10;C  S 
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CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Contenido
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Fichas de producto
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Urbidermis - ARNE S 15W 8 2700 500 TIII (1x ARNE S 12L TYPE III 2700K 500mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
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Urbidermis - ARNE S 15W 8 2700 500 TV (1x ARNE S 8L TYPE V 2700K 500mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
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Terreno 1
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Porxada / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accès 01 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accès 02 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jardí / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaça / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Logia / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Ficha de producto

3

Urbidermis - AREA

N° de artículo ARB06

P 10.0 W

ΦLámpara 86 lm

ΦLuminaria 86 lm

η 100.01 %

Rendimiento
lumínico

8.6 lm/W

CCT 2700 K

CRI 80

CDL polar



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Ficha de producto

4

Urbidermis - ARNE S 11W 8 2700 350 TII+II

N° de artículo 2700 ARPS08A3TII+II

P 11.0 W

ΦLámpara 913 lm

ΦLuminaria 913 lm

η 100.01 %

Rendimiento
lumínico

83.0 lm/W

CCT 27000 K

CRI 80

CDL polar



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Ficha de producto

5

Urbidermis - ARNE S 15W 8 2700 500 TII

N° de artículo 2700 ARPS08B3TII

P 15.0 W

ΦLámpara 1237 lm

ΦLuminaria 1237 lm

η 100.01 %

Rendimiento
lumínico

82.5 lm/W

CCT 2700 K

CRI 80

CDL polar



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Ficha de producto

6

Urbidermis - ARNE S 15W 8 2700 500 TIII

N° de artículo 2700 ARPS08B3TIII

P 15.0 W

ΦLámpara 1163 lm

ΦLuminaria 1163 lm

η 100.01 %

Rendimiento
lumínico

77.5 lm/W

CCT 2700 K

CRI 80

CDL polar



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Ficha de producto

7

Urbidermis - ARNE S 15W 8 2700 500 TV

N° de artículo 2700 ARPS08B3TV

P 15.0 W

ΦLámpara 1244 lm

ΦLuminaria 1244 lm

η 100.01 %

Rendimiento
lumínico

83.0 lm/W

CCT 2700 K

CRI 80

CDL polar



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

8



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

9

Fabricante Urbidermis

N° de artículo 2700 ARPS08A3TII+II

Nombre del artículo ARNE S 11W 8 2700
350 TII+II

Lámpara 1x ARP8A3TII+II

P 11.0 W

ΦLuminaria 913 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

1.897 m 45.741 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 1

1.897 m 42.073 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 3

1.897 m 38.504 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 5

1.897 m 34.878 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 8



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

10

Fabricante Urbidermis

N° de artículo 2700 ARPS08B3TII

Nombre del artículo ARNE S 15W 8 2700
500 TII

Lámpara 1x ARNE S 8L TYPE 
II 2700K 500mA

P 15.0 W

ΦLuminaria 1237 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

5.728 m 9.405 m 3.700 m 10.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 9

16.538 m 9.405 m 3.700 m 10.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 10

-5.099 m 9.330 m 3.700 m 10.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 11

26.377 m 6.749 m 3.700 m 10.0° / -0.0° / -90.0° 0.80 12

-14.670 m 5.519 m 3.700 m 10.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 13



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

11

Fabricante Urbidermis

N° de artículo 2700 ARPS08B3TIII

Nombre del artículo ARNE S 15W 8 2700
500 TIII

Lámpara 1x ARNE S 12L TYPE 
III 2700K 500mA

P 15.0 W

ΦLuminaria 1163 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

11.344 m 3.285 m 3.700 m 10.0° / -0.0° / -45.0° 0.80 14

10.945 m 2.885 m 3.700 m 10.0° / -0.0° /
135.0°

0.80 15



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

12

Fabricante Urbidermis

N° de artículo 2700 ARPS08B3TV

Nombre del artículo ARNE S 15W 8 2700
500 TV

Lámpara 1x ARP8C3TV

P 15.0 W

ΦLuminaria 1244 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

8.688 m 42.195 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -52.0° 0.80 2

11.370 m 38.656 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -52.0° 0.80 4

18.318 m 34.946 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -52.0° 0.80 6

14.235 m 34.943 m 5.000 m 0.0° / -0.0° / -52.0° 0.80 7



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

13

Fabricante Urbidermis

N° de artículo ARB06

Nombre del artículo AREA

Lámpara 1x LED

P 10.0 W

ΦLuminaria 86 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

-5.200 m 1.182 m 0.600 m 12.0° / 0.0° / -30.0° 0.80 16

22.661 m -2.240 m 0.600 m 12.0° / 0.0° / 30.0° 0.80 17

3.475 m -3.806 m 0.600 m 12.0° / 0.0° / -30.0° 0.80 18

13.245 m -5.097 m 0.600 m 12.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 19



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

14



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

15

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Porxada
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m

13.3 lx 5.65 lx 19.1 lx 0.42 0.30 CG1

Accès 01
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m

10.7 lx 6.11 lx 15.4 lx 0.57 0.40 CG2

Accès 02
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

9.18 lx 4.48 lx 15.3 lx 0.49 0.29 CG3

Jardí
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m

5.96 lx 0.42 lx 20.2 lx 0.070 0.021 CG4

Plaça
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.2 lx 5.61 lx 18.5 lx 0.46 0.30 CG5

Logia
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.6 lx 5.85 lx 21.7 lx 0.46 0.27 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Porxada

16

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Porxada
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m

13.3 lx 5.65 lx 19.1 lx 0.42 0.30 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Accès 01

17

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Accès 01
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m

10.7 lx 6.11 lx 15.4 lx 0.57 0.40 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Accès 02

18

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Accès 02
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

9.18 lx 4.48 lx 15.3 lx 0.49 0.29 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Jardí

19

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Jardí
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.000 m

5.96 lx 0.42 lx 20.2 lx 0.070 0.021 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Plaça

20

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Plaça
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.2 lx 5.61 lx 18.5 lx 0.46 0.30 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



DP-24206 Balneari Can Rius - Caldes de Montbui

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Logia

21

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Logia
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

12.6 lx 5.85 lx 21.7 lx 0.46 0.27 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



La información técnica facilitada por Urbidermis puede ser modificada sin previo aviso.  
Defendemos la propiedad intelectual. info@urbidermis.com / +34 938 619 100 / urbidermis.com

Última actualización:

 

Baliza

Materiales
Cuerpo de chapa de acero corten de 4mm de espesor y reflector de acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm de espesor pulido espejo 
(opcionalmente en acero inoxidable AISI 316). Difusor de policarbonato traslúcido de 3mm de espesor y reja de protección de acero 
inoxidable AISI 304.
 

Instalación
Fijación a pavimento del elemento mediante un dado de hormigón, con ranura para conexión eléctrica, realizado in situ y cuatro
tacos de fijación con protección antioxidante. El elemento se suministra montado. 
Instrucciones, tornillería, tacos de fijación para el anclaje incluidos.

Para más información consultar urbidermis.com

Normativas
UNE-EN 60529, UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 61000, UNE-EN 50102, UNE-EN 62031.
Sistema lumínico con marcado CE realizado por laboratorio certificado por ENAC.
IP55 (la entrada de polvo y agua permitida por la estructura no dificulta el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos), 
IP66 (los componentes electrónicos están protegidos herméticamente contra la penetración de polvo y golpes de mar y análogos), IK10 
(protegido contra los impactos mecánicos externos).

Acabados

 

Corten	                              Pulido espejo

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores bajo demanda)
**Consultar acabados para ambientes marinos.

Peso kg (sin embalaje)
13,6. 

Estructura Reflector interior

 22/12/2023
P. 1 / 2

Área 60
 
Claudi Aguiló, Xavier Nogués. 2020

IK
10

IP
55

Pathway light Component
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Última actualización:

 

Baliza

Información técnica

Distribución lumínica 

Bañador suelo

Grupo óptico de alta eficiencia de 8 LEDs.

Potencia nominal de la lámpara (W)
8,5 
Potencia del sistema (W)
10.
Intensidad de funcionamiento (mA)
350
Temperatura de color (K)
3000 IRC min80

Fuente de alimentación
Driver corriente constante
Tensión de funcionamiento
220-240V 50-60Hz (CE)
Cable recomendado
0,6/1 kV 3x2,5mm²
Vida útil
TM21 L70 (10k) > 60.000 h. Gracias a la optimización del diseño 
térmico, el flujo luminoso se mantiene hasta un 70% después de 
60.000 h. 

Intensidad máx. 157.48 cd/klm
(C=90º, G=17.50º)

Ground washer
Area beam

LOR 100%
ULOR  2%

0º 180º
C Halfplanes

Referencia Nº LEDs Tªcolor (K) Intensidad  
(mA)

Potencia  lámpara 
(W) 

Potencia del sistema 
(W)

Flujo luminaria 
(lm)

Eficacia 
(lm/W)

ARB06 8 3000 IRC min 80 350 8,5 10 86 9

Sede Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km 5,6
E-08430 La Roca (Barcelona, España)
+34 938 619 100

Almacén
Carrer del Fou. Polígono Industrial Sud
E-08440 Cardedeu (Barcelona, España)
+34 938 619 182
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Última actualización: 11/04/2024. Para más información consultar urbidermis.com / T. +34 938 619 100 / hola@urbidermis.com 
La información técnica facilitada por Urbidermis puede ser modificada sin previo aviso. Protegemos la propiedad intelectual. 

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Almacén, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Características

Accesorio para la instalación de un proyector 
a catenaria.
Permite una rotación de 360º en planta para 
orientar el proyector Arne S.

Arne S
Accesorio de fijación a catenaria

Equipo Urbidermis
2018

Cotas cm [in]

Acabados

		
Gris claro	 Gris medio	 Gris oscuro

Los colores mostrados son meramente indicativos. Otros colores bajo demanda. Consultar acabados para 
ambientes marinos.

 Arne S I Accesorio de fijación a catenaria

Materiales

	- Lira de acero inoxidable AISI304 y piezas 
de sujeción de inyección de aluminio 
EN-AC-46100 anodizado y acabado 
termolacado, apto para zonas C5.

	- Tornillería de acero inoxidable A2.

Instalación

	- Fijar el accesorio al proyector y 
posteriormente el conjunto a la catenaria.

	- Rango de cable de acero admitido: 
Ø 4-6 mm.

	- El accesorio se entrega desmontado; 
proyector no incluido. 

	- Instrucciones y tornillería incluidas.
	- Cable para catenaria no incluido.

Peso kg [lb]

	- Accesorio: 0,5 [1,1]
Peso aproximado sin embalaje.

Descripción del producto
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Última actualización: 25/04/2024. Para más información consultar urbidermis.com / T. +34 938 619 100 / hola@urbidermis.com 
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Características

Accesorio para la instalación de un proyector 
a columna desde Ø114 mm hasta Ø127 mm.
Permite orientar el proyector Arne S.

Arne S
Accesorio de fijación 
a columna

Equipo Urbidermis
2018

Cotas cm [in]

Acabados

		
Gris claro	 Gris medio	 Gris oscuro

Los colores mostrados son meramente indicativos. Otros colores bajo demanda. Consultar acabados para 
ambientes marinos.

 Arne S I Accesorio de fijación a columna

Materiales

	- Brida de acero inoxidable AISI304 
y soporte de inyección de aluminio 
EN-AC-47100 anodizado y acabado 
termolacado, apto para zonas C5.

	- Tornillería de acero inoxidable A2. 

Instalación

	- Fijar el accesorio a la columna y 
posteriormente el proyector al accesorio.

	- El accesorio se entrega desmontado; 
proyector no incluido. 

	- Instrucciones y tornillería incluidas. 

Peso kg [lb]

	- Accesorio: 0,8 [1,8]
Peso aproximado sin embalaje.

Descripción del producto
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Arne S
Columnas

Equipo Urbidermis
2018

 Arne S I Columnas

3.
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 [1
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Última actualización: 25/04/2024. Para más información consultar urbidermis.com / T. +34 938 619 100 / hola@urbidermis.com 
La información técnica facilitada por Urbidermis puede ser modificada sin previo aviso. Protegemos la propiedad intelectual. 

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Almacén, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Descripción del producto

Características

	- Ø 114,3mm: 3.6 / 4.4 / 5.2 / 6.0 m.

Materiales

	- Columna de tubo cilíndrico de acero 
S-275 JR Clase 1 galvanizado en caliente 
acabado termolacado.

	- Pernos de acero (275) cincados.
	- Tornillería de acero cincado.

Normativas

	- 305/2011/EU
	- UNE-EN 40
	- UNE-EN-ISO 1461 

Acabados

		
Gris claro	 Gris medio	 Gris oscuro

Los colores mostrados son meramente indicativos. Otros colores bajo demanda. Consultar acabados para 
ambientes marinos.

Instalación

	- Fijación de la columna mediante un dado 
de hormigón, con ranura para conexión 
eléctrica, realizado in situ y cuatro pernos 
de anclaje por columna, 20cm por debajo 
de la cota de pavimento.

	- Plantilla y pernos de anclaje incluidos.

Pernos
	- (4x) M18 x 500

Distancia entre pernos
	- 210 x 210 mm

bc

ø d

f

a

x y

z

Referencia Altura total
 (m)

Altura visible 
(m)

Medidas 
exteriores

(D)
Espesor (mm) Placa base 

(mm)

Distancia entre 
pernos (F) 

(mm)
Pernos (x4) Nº

Portezuelas
Portezuela

 (A/B/C) (mm)

Cimentación
(X/Y/Z) 

(mm)

Nº  
proyectores 
admitidos

ARFS11P 3,6 3,4

Ø 114,3 3 300x300x10 210x210 M18x500
1

83/400/105

600x600x600 1

ARFS21P
4,4 4,2 700x700x600

1

ARFS22P 2

ARFS31P
5,2 5,0 800x800x600

1

ARFS32P 2

ARFS41P 6,0 5,8 2 900x900x700 3

*Recomendaciones: para cálculo en terreno tipo II (según UNE-40) y viento de 29m/s, con suelo formado por arena suelta o húmeda de compacidad media (E0 = 4800 KN/m2) y cimentación 
de hormigón tipo HM-20. Información no vinculante. Aconsejamos realizar comprobaciones en cada situación.
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Última actualización: 15/04/2024. Para más información consultar urbidermis.com / T. +34 938 619 100 / hola@urbidermis.com 
La información técnica facilitada por Urbidermis puede ser modificada sin previo aviso. Protegemos la propiedad intelectual. 

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Almacén, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Características

Accesorio para la instalación de un proyector 
a superficie.
Permite orientar el proyector Arne S.

Arne S
Accesorio de fijación 
a superficie

Equipo Urbidermis
2018

Cotas cm [in]

Acabados

		
Gris claro	 Gris medio	 Gris oscuro

Los colores mostrados son meramente indicativos. Otros colores bajo demanda. Consultar acabados para 
ambientes marinos.

 Arne S I Accesorio de fijación a superficie

Materiales

	- Brida de acero inoxidable AISI304 
y soporte de inyección de aluminio 
EN-AC-47100 anodizado y acabado 
termolacado, apto para zonas C5.

	- Tornillería de acero inoxidable A2. 

Instalación

	- Fijar el accesorio al superficie y 
posteriormente el proyector al accesorio.

	- El accesorio se entrega desmontado; 
proyector no incluido. 

	- Instrucciones y tornillería incluidas. 

Peso kg [lb]

	- Accesorio corto: 1,5 [3,3]
	- Accesorio largo: 2,1 [4,6]

Peso aproximado sin embalaje.

Descripción del producto
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 Arne S I Proyector 1 / 4

Descripción del producto

Arne S
Proyector

Equipo Urbidermis
2018

Certificados

IK
08

IP
66

Materiales

	- Proyector de inyección de aluminio 
EN-AC-44100 anodizado y acabado 
termolacado, apto para zonas C5.

	- Reflector interior de plástico ABS-PC.
	- Difusor de vidrio óptico templado.
	- Tornillería de acero inoxidable A2 y 

prensaestopas metálico.

Instalación y mantenimiento

El proyector presenta diversidad de 
accesorios para adaptarlo a distintas 
columnas, estructuras, superficies o 
cableados.
	- El elemento se entrega desmontado 

en dos componentes: el proyector y el 
accesorio. 

	- Instrucciones y tornillería incluidas.
	- Incluye válvula de compensación de 

presión y protector de sobretensiones de 
10kV (CE).

	- Limpiar utilizando productos de limpieza 
con pH neutro, sin alcohol y no abrasivos. 
El vidrio óptico se puede limpiar con 
productos de limpieza no abrasivos. 

Normativas

	- UNE-EN 60529
	- UNE-EN 60598
	- UNE-EN 55015
	- UNE-EN 61000
	- UNE-EN 50102
	- UNE-EN 62031
	- UL 1598
	- UL 8750
	- E-505192
	- Sistema lumínico con marcado CE 

realizado por laboratorio certificado por 
ENAC.

	- IP66 (protegido herméticamente contra 
la penetración de polvo y los chorros de 
agua).

	- Apta para lugares húmedos.
	- IK08 (protegido contra los impactos 

mecánicos externos).
	- Clase eléctrica: Clase I (CE)

Acabados

		
Gris claro	 Gris medio	 Gris oscuro

Los colores mostrados son meramente indicativos. Otros colores bajo demanda. Consultar acabados para 
ambientes marinos.
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 Arne S I Proyector

Información técnica 

Potencia del sistema (W)

Grupo óptico de alta eficiencia 
	- 8 LEDs 11W, 15W, 20W
	- 12 LEDs 15W, 21W, 29W
	- COB  19W, 27W, 37W

Intensidad de funcionamiento (mA)

	- PCB: CE / UL - 350, 500, 700
	- COB: CE - 350, 500, 700 / UL - 350, 500

Temperatura de color (K)

	- 2700 IRC min80
	- 3000 IRC min80
	- 4000 IRC min80

Otras temperaturas de color y/o IRC disponibles bajo pedido.

Fuente de alimentación

Driver corriente constante.

Protocolos y control

PCB
Protocolos
	- Protocolo 1-10V
	- Protocolo Dali

Control
	- Programación dinámica
	- Regulación analógica

COB
Protocolos
	- CE - DALI
	- UL - 0-10V

Funcionalidades
	- Constant Luminous Managment (CLM)
	- Control de temperatura
	- Protector de sobretensiones (CE)

Cable recomendado

	- 0,6-1kV
	- 5 x 1,5mm2 (AWG18)
	- 3 x 2,5mm2 (AWG16)

Tensión de funcionamiento

	- 220-240V 50-60Hz (CE)
	- 120-277V 60Hz (UL)

Temperatura nominal de funcionamiento (ºC)

Ta 30

Vida útil

TM21 L90 (10k) > 100.000 h.
El flujo luminoso se mantiene hasta un 90% después de 100.000 h.

Flujo Hemisférico Superior (FHS%)

0

Superficie expuesta al viento (m2)

SV 0.03

Peso kg [lb]

Proyector: 3,7 [8,2] 
Peso aproximado sin embalaje.

Factor de potencia (cos Ჶ)

Intensidad
(mA)

P (W) 100% CLO 90%

8 LEDs 12 LEDs COB

350 0,77 0,85 0,95

500 0,83 0,90 0,97

700 - - 0,99

Cotas cm [in]
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Última actualización: 13/05/2024. Para más información consultar urbidermis.com / T. +34 938 619 100 / hola@urbidermis.com 
La información técnica facilitada por Urbidermis puede ser modificada sin previo aviso. Protegemos la propiedad intelectual. 

 Arne S I Proyector

Distribuciones lumínicas
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Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Almacén, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

 Arne S I Proyector
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ARPS08A2** 11

8

4000K 
IRC 

min80

350 1013 92 952 87 973 88 1019 93 1013 92 1059 96 1143 104 1117 102 1096 100 1117 102 1021 93

ARPS08B2** 15 500 1373 92 1291 86 1318 88 1381 92 1373 92 1436 96 1549 103 1514 101 1486 99 1514 101 1384 92

ARPS08C2** 20 700 1828 91 1718 86 1755 88 1838 92 1828 91 1911 96 2062 103 2015 101 1977 99 2015 101 1842 92

ARPS08A1** 11
3000K 

IRC
min80

350 913 83 858 78 876 80 918 83 913 83 954 87 1030 94 1006 91 987 90 1006 91 920 84

ARPS08B1** 15 500 1237 82 1163 78 1188 79 1244 83 1237 82 1293 86 1396 93 1364 91 1338 89 1364 91 1247 83

ARPS08C1** 20 700 1647 82 1548 77 1581 79 1656 83 1647 82 1722 86 1858 93 1815 91 1781 89 1815 91 1659 83

ARPS08A3** 11
2700K 

IRC
min80

350 913 83 858 78 876 80 918 83 913 83 954 87 1030 94 1006 91 987 90 1006 91 920 84

ARPS08B3** 15 500 1237 82 1163 78 1188 79 1244 83 1237 82 1293 86 1396 93 1364 91 1338 89 1364 91 1247 83

ARPS08C3** 20 700 1647 82 1548 77 1581 79 1656 83 1647 82 1722 86 1858 93 1815 91 1781 89 1815 91 1659 83

ARPS12A2** 15

12

4000K 
IRC 

min80

350 1511 101 1421 95 1451 97 1520 101 1511 101 1580 105 1705 114 1666 111 1635 109 1666 111 1523 102

ARPS12B2** 21 500 2066 98 1942 92 1983 94 2077 99 2066 98 2159 103 2330 111 2277 108 2235 106 2277 108 2081 99

ARPS12C2** 29 700 2751 95 2586 89 2641 91 2766 95 2751 95 2876 99 3103 107 3032 105 2976 103 3032 105 2772 96

ARPS12A1** 15
3000K 

IRC
min80

350 1361 91 1280 85 1307 87 1369 91 1361 91 1423 95 1536 102 1501 100 1473 98 1501 100 1372 91

ARPS12B1** 21 500 1861 89 1749 83 1786 85 1871 89 1861 89 1945 93 2099 100 2051 98 2013 96 2051 98 1875 89

ARPS12C1** 29 700 2478 85 2330 80 2379 82 2492 86 2478 85 2591 89 2796 96 2732 94 2681 92 2732 94 2497 86

ARPS12A3** 15
2700K 

IRC
min80

350 1361 91 1280 85 1307 87 1369 91 1361 91 1423 95 1536 102 1501 100 1473 98 1501 100 1372 91

ARPS12B3** 21 500 1861 89 1749 83 1786 85 1871 89 1861 89 1945 93 2099 100 2051 98 2013 96 2051 98 1875 89

ARPS12C3** 29 700 2478 85 2330 80 2379 82 2492 86 2478 85 2591 89 2796 96 2732 94 2681 92 2732 94 2497 86

ARPSCA1** 19

COB

3000K 
IRC

min80

350 - - - - - - - - - - 2325 122 - - - - - - - - - -

ARPSCB1** 27 500 - - - - - - - - - - 3178 122 - - - - - - - - - -

ARPSCC1** 37 700 - - - - - - - - - - 4233 114 - - - - - - - - - -

ARPSCA3** 19
2700K 

IRC
min80

350 - - - - - - - - - - 2185 115 - - - - - - - - - -

ARPSCB3** 27 500 - - - - - - - - - - 2987 115 - - - - - - - - - -

ARPSCC3** 37 700 - - - - - - - - - - 3979 108 - - - - - - - - - -
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Ficha Técnica

Modelo : IZAR N30

Fabricante: Daisalux      Serie: Izar      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones de lente: evacuación y

antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lugares como pasillos,

consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para

montaje enrasado en techo técnico.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red.

Características: 

Formato: Izar 2m PF44

Funcionamiento: No permanente LED

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lámpara en red: -

Grado de protección: IP 43/20; IK04

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): 2,2 a 5

Tipo batería: NiCd

Acabados: 

Conjunto óptico: Antipánico

Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK)

Color: Blanco

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 

Precio (€): 085,73

Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):200
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Ficha Técnica

Modelo : LENS N20 A (EST,AEX, INOX)

Fabricante: Daisalux      Serie: Lens      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y

realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden

solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Características: 

Formato: Lens

Funcionamiento: No permanente LED AutoTest

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lámpara en red: -

Grado de protección: 

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: AutoTest

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): 2,0 a 2,5

Tipo batería: NiMH

Acabados: 

Formato: Estanco entrada superior (6x2.5 mm2 max.) AEX. IP65 IK04

Color carcasa: Inox

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 

Precio (€): 165,96

Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):120
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Ficha Técnica

Modelo : LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)

Fabricante: Daisalux      Serie: Lens      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y

realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden

solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Características: 

Formato: Lens

Funcionamiento: No permanente LED AutoTest

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lámpara en red: -

Grado de protección: 

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: AutoTest

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): 2,5 a 4

Tipo batería: NiMH

Acabados: 

Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04

Color carcasa: Inox

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 

Precio (€): 178,54

Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):200
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Ficha Técnica

Modelo : NAOS N10 (EVC)

Fabricante: Daisalux      Serie: Naos      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de

control de carga en función de la temperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos

microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en techo y pared.

Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.

Características: 

Formato: Naos

Funcionamiento: No Permanente LED

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS

Piloto testigo de carga: LED

Lámpara en red: -

Grado de protección: -

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: LiFePO4

Acabados: 

Color: Blanco

Conjunto óptico: Evacuación  IP43 IK04

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 

Precio (€): 076,14

Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):440
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Ficha Técnica de Conjunto

Conjunto: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS

Fabricante: Daisalux      Serie: Naos      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Modelo: NAOS N2 (EVC)

Descripción:

Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de

control de carga en función de la temperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos

microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en techo y pared.

Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.

Características: 

Formato: Naos

Funcionamiento: No Permanente LED

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS

Piloto testigo de carga: LED

Lámpara en red: -

Grado de protección: -

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: LiFePO4

Acabados: 

Color: Blanco

Conjunto óptico: Evacuación  IP43 IK04

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Accesorio: KES NAOS

Descripción:

Caja estanca IP66 IK10.

Para más información ver la ficha técnica del accesorio

Tarifa del conjunto:

Precio (€): 063,75

Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría del conjunto:

Flujo emerg. (lm):79,2
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Ficha Técnica

Modelo : NAOS N2 (PRD)

Fabricante: Daisalux      Serie: Naos      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Descripción:

Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de

control de carga en función de la temperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos

microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en techo y pared.

Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.

Características: 

Formato: Naos

Funcionamiento: No Permanente LED

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS

Piloto testigo de carga: LED

Lámpara en red: -

Grado de protección: -

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: LiFePO4

Acabados: 

Color: Blanco

Conjunto óptico: Pared IP40 IK04

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Tarifa: 

Precio (€): 043,49

Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría:

Flujo emerg. (lm):81
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Ficha Técnica de Conjunto

Conjunto: NAOS N5 (EVC) + KES NAOS

Fabricante: Daisalux      Serie: Naos      Tipo producto: Luminarias de emergencia autónomas

Modelo: NAOS N5 (EVC)

Descripción:

Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de

control de carga en función de la temperatura y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos

microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de alturas de colocación en techo y pared.

Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.

Características: 

Formato: Naos

Funcionamiento: No Permanente LED

Autonomía (h): 1

Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS

Piloto testigo de carga: LED

Lámpara en red: -

Grado de protección: -

Aislamiento eléctrico: Clase II

Dispositivo verificación: No

Conexión telemando: Si

Altura de colocación (m): -

Tipo batería: LiFePO4

Acabados: 

Color: Blanco

Conjunto óptico: Evacuación  IP43 IK04

Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Accesorio: KES NAOS

Descripción:

Caja estanca IP66 IK10.

Para más información ver la ficha técnica del accesorio

Tarifa del conjunto:

Precio (€): 071,53

Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometría del conjunto:

Flujo emerg. (lm):176
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1.1 REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció del present projecte s'han seguit les normatives i reglamentacions següents: 
 

• RITE. Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis, RD 1027/2007 de 29 d'agost de 2.007 

• CTE. Codi tècnic de l'edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març del 2.006 

• Decret d'Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2006 

• Reglament d'Aparells a Pressió i Instruccions tècniques complementàries. RD 1.244/79 

• Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions 
tècniques complementàries. 

• Normes UNE de compliment obligat. 

• Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC). 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene a la feina. 

• Recomanacions de les companyies subministradores. 
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1.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els conceptes següents: 
 

• Generació de fred per Refredadora amb bomba de calor 

• Generació de calor per Aigües termals + Bomba de calor 

• Producció d'ACS per Instantània amb resistències 

• Tractament de zones per Climatitzadors i fancoils 

• Aportació d´aire exterior Tractat 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.3.1 PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Per al càlcul del sistema de climatització especificat i de cara a satisfer les condicions de benestar i 
higiene, segons especificacions de la IT 1 del RITE, s'han pres els paràmetres següents: 

1.3.1.1 QUALITAT TÈRMICA 

1.3.1.1.1 TEMPERATURES 

Les condicions de càlcul són les obtingudes de la població on se situa l'edifici a estudi o una de propera 
facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
 

CONDICIONS EXTERIORS 

Temperatura seca d'estiu: 27,0 oC 

Humitat relativa estiu: 68,4 % 

Temperatura seca hivern: 0,2 oC 

Humitat relativa hivern: 90,0 % 

 
 
Les condicions interiors venen estipulades per la IT 1.1.4.1.2 a) i són les expressades a la taula següent: 
 
 

CONDICIONS INTERIORS 

Temperatura seca estiu: 23 - 25 oC 

Humitat relativa estiu: 45 - 60 % 

Temperatura seca hivern: 21 - 23 oC 

Humitat relativa hivern: 40 – 50 % 

 
A la planta soterrani, es requeriran unes altres condicions, degut a la conservació de les obres. 
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CONDICIONS INTERIORS 

Temperatura seca estiu: 18 – 22 oC 

Humitat relativa estiu: 50 – 55 % 

Temperatura seca hivern: 18 – 22 oC 

Humitat relativa hivern: 50 – 55 % 

 
Tant a l'hivern com a l'estiu la temperatura interior estarà en relació amb l'exterior, tal com s'ordena a 
la IT.1.1.1.1.2. 2. Aquest paràmetre es mantindrà constant a la zona ocupada. 
 

1.3.1.1.2 VELOCITAT MITJANA DE L'AIRE 

Seguint la IT. 1.1.4.1.3, la velocitat de l'aire estarà en funció de les condicions interiors. En cap cas no 
superarà els valors especificats a la taula següent a totes les zones susceptibles de ser ocupades per 
l'usuari. 
 

Temporada Temperatura 
interior 

[ºC] 

Velocitat mitjana 
de l'aire 

[m/s] 

Estiu: 23 0,16 

Hivern: 20 0,13 

 

1.3.1.2 QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 

1.3.1.2.1 VENTILACIÓ. 

L'índex de ventilació seguirà les especificacions de la IT 1.1.4.2 i de la UNE-EN 13779. 
 
En termes genèrics i seguint el mètode indirecte de càlcul per persona, les quantitats mínimes d’aire 
exterior a aportar a les diferents sales seran: 
 
 

Categoria del recinte Espais tipus Cabal 
[dm3/s persona] 

IDA 1 (òptima qualitat) Hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies 20 

IDA 2 (bona qualitat) Oficines, residencials, museus, aules, ... 12,5 

IDA 3 (qualitat mitjana) Comercials, cinemes, teatres, restaurants, ... 8 

IDA 4 (qualitat baixa)  5 
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Per a locals on l'ocupació per persones no sigui permanent els cabals mínims de ventilació poden ser: 
 

Categoria del recinte Cabal 
[dm3/s persona] 

IDA 1 (òptima qualitat) No aplicable 

IDA 2 (bona qualitat) 0,83 

IDA 3 (qualitat mitjana) 0,55 

IDA 4 (qualitat baixa) 0,28 

 
 
En tractar-se d'un edifici amb dos usos, museu i docent, en general s'ha utilitzat un règim de 45 m3/h 
per persona a museu i 28,8 m3/h a us docent, a magatzems 2 ren/h (> 2 l/s m2 ), lavabos i recintes 
humits 10 ren/h (>2 l/s m2) mantenint-los en depressió a recintes adjacents. 

1.3.1.2.2 FILTRACIO 

L'aire d'aportació estarà filtrat segons les especificacions de la IT 1.1.4.2.4. En funció de les 
característiques de l'aire exterior (ODA) i de l'aire interior (IDA) les classes de filtració queden resumides 
a la taula següent: 
 

Aire interior 
Aire exterior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

 Filtres previs 

ODA 1:Partícules sòlides temporals F7 F6 F6 G4 

ODA 2:Altes concentracions de partícules F7 F6 F6 G4 

ODA 3:Altes concentracions de contaminants 
gasosos 

F7 F6 F6 G4 

ODA 4:Altes concentracions de contaminants 
gasosos i partícules 

F7 F6 F6 G4 

ODA 5:Molt altes concentracions de 
contaminants gasosos i partícules 

F6/GF/F9* F6/GF/F9* F6 G4 

 Filtres Finals 

ODA 1:Partícules sòlides temporals F9 F8 F7 F6 

ODA 2:Altes concentracions de partícules F9 F8 F7 F6 

ODA 3:Altes concentracions de contaminants 
gasosos 

F9 F8 F7 F6 

ODA 4:Altes concentracions de contaminants 
gasosos i partícules 

F9 F8 F7 F6 

ODA 5:Molt altes concentracions de 
contaminants gasosos i partícules 

F9 F8 F7 F6 

* Es preveurà la instal·lació d'un filtre de gas o un filtre químic (GF) situat entre les dues etapes de 
filtració. El conjunt de filtració F6/FG/F9 es posarà preferentment a la Unitat de Pretractament d'Aire 
(UPA). 

 
 
Atès que es tracta d'ODA 1, el filtre previst pels climatitzadors serà F7 – F8. 
 
Es preveurà filtrat a l'entrada d'aire exterior i aire recirculat. 
 
Els recuperadors de calor aniran protegits amb filtres classe F6 o superior. 
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1.3.1.2.3 EXTRACCIÓ 

L'extracció de l'edifici es farà segons les característiques de l'aire interior. En funció d'aquest paràmetre, 
la classificació dels locals i el possible ús de l'aire d'extracció es resumeix a la taula següent: 
 

Categoria Nivell de 
contaminació 

Espais tipus Ús possible 

AE 1 Baix Oficines, aules, sales de reunions, 
locals comercials, passos sempre que 
no es permeti fumar 

Es pot utilitzar per tornar 

AE 2 Moderat Restaurants, habitacions d'hotels, 
vestidors i els anteriors on es permet 
fumar 

No es pot tornar. Es pot 
utilitzar com a transferència 
de serveis, banys o 
aparcaments 

AE 3 Alt Lavabos, saunes, cuines, laboratoris, 
impremtes, habitacions de fumadors 

No es pot recircular ni 
transferir 

AE 4 Molt alt Campanes de fums, aparcaments, 
bugaderia, sals d'escombraries, ... 

No es pot recircular ni 
transferir 

 
El cabal d’aire dels locals de servei serà com a mínim 2 l/s m2 

1.3.1.3 QUALITAT ACÚSTICA 

Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions sonores superiors 
a les indicades per a les diferents zones, segons les especificacions del DB HR del CTE. 
 
Les sales de màquines disposaran dels aïllaments corresponents que evitin la transmissió de sorolls i 
vibracions als espais adjacents. 
 
En general, els elements de la instal·lació de climatització susceptibles de transmetre sorolls o 
vibracions, com plantes refredadores o bombes de calor, calderes, bombes circuladores, climatitzadors 
i ventiladors, es dotaran amb elements que evitin la propagació d'aquestes, com silentblocks, i en cas 
d'anar recolzats es dotaran de bancada anti vibratòria sobre capa d'anivellament. Entre la bancada i la 
capa comentada es col·locarà un gruix de material aïllant tipus PKB2 o similar. 

1.3.2 PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 

Per tal de garantir el compliment de les especificacions de la IT 1.2, Exigència d'eficiència energètica, 
algun punt de la IT 1.1 i les condicions de seguretat marcades a la IT 1.3 el disseny de la instal·lació 
pel que fa a la producció i distribució de energia es dissenya i dimensiona seguint els preceptes 
següents: 

1.3.2.1 GENERALIDADES 

La instal·lació que es descriu en els plànols següents està composta pels elements següents: 
 

• Generació de fred per Refredadora amb bomba de calor 

• Generació de calor per Aigües termals + Bomba de calor 

• La instal·lació és a: 2 tubs, 

• La distribució és: Cabal variable 

• El material utilitzat per a la distribució d’energia és: Aigua 
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• El material de la instal·lació és: Polipropilè 

1.3.2.2 PRODUCCIÓ DE FRED 

La producció de fred es realitza amb una refredadora amb bomba de calor ubicada a la planta 3 del 
edifici. 
 
Les característiques queden reflectides a la taula següent: 
 
 

 Marca i model Potència 
tèrmica 

Ut. 

  [kW]  

 AIRLAN, NRG1000XH°E°°°BB 265,7 1 

 
 
L'elecció d'aquests s'ha fet considerant la potència màxima simultània obtinguda del càlcul de càrregues 
realitzat i les pèrdues o els guanys en xarxes de distribució. 
 
Les unitats considerades es connectaran en paral·lel (IT 1.2.4.1.1 3) i es podran independitzar 
hidràulicament. La unió hidràulica es realitzarà en un col·lector comú que alhora garanteix el 
desacoblament hidràulic entre el circuit primari i el circuit secundari. 
 
Donades les característiques del sistema de producció i el volum atorgat pel sistema de distribució, es 
dotarà la instal·lació d'un got d'expansió de 100 litres per cada circuit que se situarà al retorn de 
màquina. 
 
Les temperatures previstes en els diferents fluids utilitzats com a mitjà de transmissió d'energia en 
contacte amb el sistema de producció queden reflectides a la taula següent: 
 

Aigua freda climatització circuit primari 

Impulsió 7 oC 

Retorn 12 oC 

Salt tèrmic 5 oC 

1.3.2.3 PRODUCCIÓ DE CALOR 

 
La producció de calor es realitza utilitzant i aprofitant les aigües termals provinents del subsol, 
mitjançant un intercanviador de titani 
 
Les característiques dels intercanviadors queden reflectides a la taula següent 
 

 Marca i model Potència 
tèrmica 

Ut. 

  [kW]  

 ALFA LAVAL, TL6        250 1 
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L'elecció d'aquests elements s'ha fet considerant la potència màxima simultània obtinguda del càlcul de 
càrregues realitzades i les pèrdues o els guanys en xarxes de distribució. 
 
Les temperatures previstes en els diferents fluids utilitzats com a mitjà de transmissió d'energia en 
contacte amb el sistema de producció queden reflectides a la taula següent: 
 

Aigua calenta climatització circuit primari 

Impulsió 74 oC 

Retorn 54 oC 

Salt tèrmic 20 oC 

1.3.2.3.1 CIRCUITS PRIMARIS 

Els circuits primaris s'han previst amb cabal variable per optimitzar el funcionament de les unitats 
productores. 
 
Les temperatures previstes als diferents circuits utilitzats com a mitjà de transmissió d'energia en 
contacte amb el sistema de producció queden reflectits a la taula següent: 
 

 Aigua freda climatització Aigua calenta climatització 

Impulsió [º C] 7 50 
Retorn [º C] 12 45 

Salt tèrmic [º C] 5 5 

1.3.2.3.2 CIRCUITS SECUNDARIS 

El disseny dels circuits de distribució s'ha fet considerant les característiques tècniques i funcionals dels 
diferents consumidors, segons especifica la IT 1.2.4.2.7. 
 
El circuit secundari serà a cabal variable. Cada circuit disposarà d’un grup de bombament calculat per 
al cabal ajustat a la demanda tèrmica del circuit i a les seves pèrdues de pressió. Aquest grup de 
bombament està format per una bomba doble. 
 
Les característiques dels equips de bombament per cada circuit queden reflectides a la taula següent: 
 

 Circuit Marca i model Cabal Pressió Potència 

   [m3/h] [mca] [kW] 

B1 Fred climatitzadors i 
fancoils 

Grundfos TPE 58 20 5,5 

B4 Calor climatitzadors i 
fancoils 

Grundfos TPE 40 20 3,2 
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Les temperatures previstes en els diferents fluids utilitzats com a mitjà de transmissió d'energia per als 
circuits de distribució queden reflectides a la taula següent: 
 

Aigua freda climatització 

Impulsió 7 oC 

Retorn 12 oC 

Salt tèrmic 5 oC 

 
 

Aigua calenta calefacció 

Impulsió 50 oC 

Retorn 45 oC 

Salt tèrmic 5 oC 

1.3.2.3.3 CANONADES 

La distribució es realitzarà amb polipropilè. 
 
Les canonades s'han dimensionat limitant les pèrdues de pressió a 35 mm.ca/m i la velocitat a 2 m/s. 
Els valors de diàmetres obtinguts queden reflectits a la DG 
 
Serà de compliment obligat la IT1.2.4.2.1 on s'expressin els gruixos en mm per a canonades de 
transport de fluid. L'aïllament de canonades de fred es realitzarà amb escuma elastomérica amb barrera 
de vapor i un coeficient de conductivitat no menor a 0,04 W/m ºK dels gruixos especificats a les taules 
següents: 
 
Per canonades interiors Fredes: 
 

 TEMPERATURES DEL FLUIT TRANSPORTAT [ºC] 

Diàmetres de –10 °C a 0 °C de 0 °C a 10 °C més gran que 10 
ºC 

DN ≤ 35 30 20 20 

35 < DN ≤ 60 40 30 20 

60 < DN ≤ 90 40 30 30 

90 < DN ≤ 140 50 40 30 

140 < DN 50 40 30 

 
Per canonades exteriors Fredes: 
 

 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC]  

Diàmetres de –10 °C a 0 °C de 0 °C a 10 °C més gran que 10 
ºC 

DN ≤ 35 50 40 40 

35 < DN ≤ 60 60 50 40 

60 < DN ≤ 90 60 50 50 
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90 < DN ≤ 140 70 60 50 

140 < DN 70 60 50 

 
Per canonades interiors Calentes: 
 

 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC] 

Diàmetres de 40 °C a 60 °C de 60 °C a 100 °C més gran que 100 
ºC 

DN ≤ 35 25 25 30 

35 < DN ≤ 60 30 30 40 

60 < DN ≤ 90 30 30 40 

90 < DN ≤ 140 30 40 50 

140 < DN 35 40 50 

 
 
Per canonades exteriors Calentes: 
 

 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC]  

Diàmetres de 40 °C a 60 °C de 60 °C a 100 °C més gran que 100 
ºC 

DN ≤ 35 35 35 40 

35 < DN ≤ 60 40 40 50 

60 < DN ≤ 90 40 40 50 

90 < DN ≤ 140 40 50 60 

140 < DN 45 50 60 

 
Les canonades exteriors es protegiran de les inclemències meteorològiques amb folre protector 
d'alumini. 
 
Les canonades circularan per espais destinats a aquest fi, especialment galeries tècniques, sostres 
falsos i muntants específics. Els suports d'aquestes canonades es regiran per les especificacions del 
fabricant, prenent-se com a base de partida els indicades a la taula següent: 
 

TUB DE PLÀSTIC SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTS 
[metres] 

DN [mm] Circulació vertical Circulació horitzontal 

DN > 10 0.90 0.60 

16 ≤ DN < 25 1.20 0.90 

32 ≤ DN < 50 1.50 1.20 

63 ≤ DN < 125 1.80 1.50 

 
Tots els suports seran abraçadores tipus isotòniques, d'acer galvanitzat amb junta de goma que 
impedeixi a la canonada ser danyada pel propi suport. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en 
relació amb el pes de la canonada. 
 
Els circuits de distribució es dotaran de compensadors de dilatació als seus trams verticals o 
horitzontals de gran longitud on els canvis de direcció no puguin absorbir els esforços generats pels 
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canvis de longitud ocasionats pels canvis de temperatura a les canonades especificada en IT 1.3.4.2 .6. 
Aquests sistemes es dimensionaran segons la UNE 100.156 i pels codis CTN 53 en canonades 
plàstiques. 
 
Així mateix s'instal·laran sistemes de purga d'aire a tots els punts alts de la instal·lació, principalment a 
les entrades a bateries de climatització i en sales tècniques. 

1.3.2.3.4 VÀLVULES 

Es disposarà de vàlvules de tall per a la sectorització de cadascun dels elements i als diferents ramals 
de la distribució. 
 
Així mateix es dotarà la xarxa de distribució de vàlvules de control dinàmic als inductors, fancoils i 
climatitzadors i vàlvules de pressió diferencial als ramals de les plantes per garantir els cabals en 
cadascun dels elements que configuren la instal·lació. 

1.3.2.3.5 OMPLIT I BUIDAT 

El sistema de producció de fred incorporarà les vàlvules i components necessaris per omplir i buidar 
les canonades. L'ompliment es realitzarà des de la sala de màquines, incorporant vàlvules, sistema de 
comptatge i sistema de tractament per a la incorporació dels additius químics necessaris. El buidatge 
principal es realitzarà des de la sala de màquines, però poden existir buidatges parcials a zones baixes 
de la instal·lació. 
 
Els diàmetres per a la realització de l'ompliment i el buidatge en funció de la potència tèrmica de la 
instal·lació, queden reflectits a la taula següent. 
 
Circuits de fred: 
 

Potència tèrmica 
[kW] 

Omplerta 
[DN mm] 

Buidatge 
[DN mm] 

P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 
400 < P 40 50 

 
Circuits de calor: 
 

Potència tèrmica 
[kW] 

Omplerta 
[DN mm] 

Buidatge 
[DN mm] 

P ≤ 70 15 20 
70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 
400 < P 32 40 

1.3.2.3.6 SISTEMA D'EXPANSIÓ, ELEMENTS I VÀLVULES DE SEGURETAT 

El circuit de fred es dotarà d’un sistema d’expansió, segons especificacions de la IT 1.3.4.2.4. El càlcul 
d'aquest equip es fa aplicant la UNE 100.155 basant-se en el volum de l'aigua a l'interior de la 
instal·lació, de les temperatures màximes i mínimes a la canonada i de les pressions que s'assumeixen. 
 
Per a la instal·lació de fred descrita i considerant que la pressió del got oscil·la entre 1,5 i 4 bars i la 
vàlvula de seguretat es tara a 3,5 kg/cm2 resulta un got d’expansió de 100 litres. 
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S'hi instal·larà un got d'expansió de 100 litres. 
 
El sistema de seguretat es complementa amb vàlvules de seguretat tarades a una pressió de 3,5 
kg/cm2. 
 
El circuit de calor es dotarà d'un sistema d'expansió segons especificacions de la IT 1.3.4.2.4. El càlcul 
d'aquest equip es fa aplicant la UNE 100.155 basant-se en el volum de l'aigua a l'interior de la 
instal·lació, de les temperatures màximes i mínimes a la canonada i de les pressions que s'assumeixen. 
 
Per a la instal·lació de calor descrita i considerant que la pressió del got oscil·la entre 1,5 i 4 bars i la 
vàlvula de seguretat es tara a 3,5 kg/cm2 resulta un got d’expansió de 100 litres. 
 
S'hi instal·larà un got d'expansió de 100 litres. 
 
El sistema de seguretat es complementa amb vàlvules de seguretat tarades a una pressió de 3,5 
kg/cm2. 
 
Als circuits primaris de generadors de calor es disposarà d'interruptor de flux. Als circuits de fred es 
disposarà d'interruptor de flux. 

1.3.3 TRACTAMENT D'ESPAIS 

1.3.3.1 GENERALITATS 

El tractament de les diferents zones a climatitzar es fa tenint presents les condicions de la sala i el 
confort dels usuaris. Així doncs, les diferents sales disposen dels sistemes següents: 
 

• Tractament de zones per climatitzadors, fancoils 

• Aportació d´aire exterior Tractat 

Espai Tractament de zona Tipus de tractament Tractament d´aire exterior  

Museu Climatitzador Aigua / 2 Tubs Tractat amb recuperació al 
climatitzador 

 

Aules Climatitzador i 
fancoils 

Aigua / 2 Tubs Tractat amb recuperació al 
climatitzador 

 

1.3.3.2 ESPAIS AMB TRACTAMENT D'AIRE 

1.3.3.2.1 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE 

En general, el tractament d'aire es farà a través d'unitats de panell sandwich de 35 mm de gruix amb 
element interior absorbent. Les seccions de ventilació portaran aïllament acústic. Per ajustar els cabals 
es dotaran de reguladors electrònics de velocitat per a cabals inferiors als 2.500 m3/h i variadors de 
freqüència per a cabals superiors. Les UTA superiors a 70 kW disposaran de sistema de refredament 
gratuït d'aire exterior (freecooling). 
 
Totes les màquines tindran aportació d'aire exterior que es farà utilitzant la zona de retorn de les unitats 
de tractament d'aires, o bé a través del sistema de free-cooling a les unitats que en disposin. 
 
Per a l'elecció dels elements s'ha suposat un factor de bypass a la bateria dels climatitzadors de 0,15. 
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Les característiques tècniques dels climatitzadors seran tals que tinguin com a màxim les 
especificacions de pèrdua de càrrega per element estipulat a la IT 1.2.4.2.4, i reflectides a la taula 
següent; 
 

Element Pèrdua màxima 
[Pa] 

Bateria de calor 40 
Bateria de fred 60 
Bateria de fred i deshumectació 120 
Recuperador 80 a 120 
Silenciós 60 
Unitats terminals 40 
Seccions de filtració Segons fabricant i tipologia 

 
 
Les bateries d'intercanvi tèrmic entre els circuits de distribució i l'aire de tractament es calculen partint 
dels salts tèrmics previstos als circuits de distribució, que tal com s'indicava a l'apartat de producció, 
són els definits a la taula següent: 
 
 

Circuit Fred Calor 

Impulsió 7 oC 50 oC 

Retorn 12 oC 45 oC 

Salt tèrmic 5 oC 5 oC 

 
 
En funció d'aquests factors i de les necessitats tèrmiques de cada espai les característiques tècniques 
dels climatitzadors i recuperadors per a cada zona es mostren a les dues taules següents: 
 
 

     
PSOT CLIMATITZADOR FRED 72,66 kW 

  FRED SENSIBLE 28,14 kW 

  CALOR 49,81 kW 

  CABAL EXTERIOR 8400 m3/h 

  SUPERFICIE CLIMATITZAR 373 m2 

  US MUSEU   

  UBICACIO INTERIOR  

     
PB RECUPERADOR CABAL EXTERIOR 3863 m3/h 

  PRESSIO DISPONIBLE 200 Pa 

  UBICACIO INTERIOR  

     
P1 RECUPERADOR CABAL EXTERIOR 3915 m3/h 

  PRESSIO DISPONIBLE 200 Pa 

  UBICACIO INTERIOR  

     
P2 RECUPERADOR CABAL EXTERIOR 3585 m3/h 

  PRESSIO DISPONIBLE 200 Pa 

  UBICACIO INTERIOR  
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P2 CLIMATITZADOR FRED 29,55 kW 

  FRED SENSIBLE 14,33 kW 

  CALOR 27,2 kW 

  CABAL EXTERIOR 3744 m3/h 

  SUPERFICIE CLIMATITZAR 130 m2 

  US 
SALA 
CONF   

  UBICACIO INTERIOR  

     
P3 RECUPERADOR CABAL EXTERIOR 3375 m3/h 

  PRESSIO DISPONIBLE 200 Pa 

  UBICACIO INTERIOR  
 

1.3.3.2.1.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 
Sent la potència específica la relació entre la potència del motor i el cabal que mou, es complirà la 
relació establerta a la següent taula: 
 
 

Categoria Potència específica 

SPF 1 (Ventilació i extracció) Wesp <= 500 
SFP 2 (Ventilació i extracció) 500 < Wesp <= 750 

SPF 3 (Climatització) 750 < Wesp >= 1250 
SPF 4 (Climatització) 1250 < Wesp <= 2000 
SPF 5 Wesp > 2000 

1.3.3.2.2 CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ 

Les conduccions d'aire des de les unitats terminals fins als espais es realitzaran amb conducte de llana 
mineral excepte en el soterrani que es realitzarà mitjançant xapa d’acer galvanitzat. 
 
Per al càlcul de la secció dels conductes s'han considerat els paràmetres següents: 
 
• Pèrdua de pressió màxima: 0,1 mm.ca/m per a limitació de dimensions de ventiladors 
• Velocitat màxima: 6m/s Limitació de sorolls i fregament en conductes. 
 
El càlcul s'ha fet utilitzant el mètode de pèrdua de càrrega constant. 
 
Les connexions entre trams de conductes i amb els seus accessoris es realitzaran de manera que 
s'asseguri una estanquitat de classe B o superior, cosa que es tradueix en unes fuites menors a les 
especificades a la taula següent, en funció de la pressió estàtica disponible del ventilador que l'alimenti: 
 

P P f 

[mm.ca] [Pa] dm3/(s m2) 

3 30 0,082 

5 50 0,114 

7 70 0,142 

10 100 0,180 

15 150 0,234 

20 200 0,282 

25 250 0,326 
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Els conductes circularan per sostre, sostre fals i muntants d'instal·lacions. Es deixaran trapes i registres 
per poder realitzar la neteja interior dels conductes cada 10 metres. 
 
Per a conductes d'aire, els valors d'aïllaments s'han d'ajustar a la taula següent o a les especificacions 
de la IT 1.2.4.2.2: 
 

Tipus aire En conducció interior En conducció exterior 
 Gruix [mm] Gruix [mm] 

Calenta 20 30 
Fred 30 50 

1.3.3.2.3 DIFUSIÓ 

La difusió es realitzarà amb elements de mercat que compleixin les necessitats tècniques de l’espai 
tractat, quant a cabals, pèrdues de pressió, prestacions acústiques i d’abast de la vena d’aire i al mateix 
temps tinguin una integració arquitectònica adequada amb la resta d’elements de l’espai. 
 
Segons la IT 1.2.4.2.4 les pèrdues de pressió màxima en els elements de difusió serà la reflectida a la 
taula següent: 
 

Element Pèrdua màxima 
[Pa] 

Impulsió 40 a 200 segons tipologia 
Retorn 20 

 
 
La difusió es farà de la manera indicada als plànols. 
 
A grans trets, al museu es realitzarà amb reixes lineals i microtoberes i les aules amb reixes lineals i 
difusors rotacionals. 
 
A la taula següent s'indica la difusió escollida en funció de cada espai. 
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1.3.3.3 RENOVACIÓ D'AIRE 

L'aportació i l'extracció d'aire dels diferents recintes es realitzarà en funció de la tipologia AE de 
cadascun, segons s'especifica a la IT 1.1.4.2.5, i l'aportació necessària en funció de la tipologia IDA de 
la IT 1.1 .4.2.2. 
 
La renovació d'aire es farà mitjançant els climatitzadors i recuperadors ubicats a la sala tècnica de cada 
planta. 
 
L'aire serà impulsat a través dels fancoils i extret directament des de reixetes ubicades als conductes 
del passadís, i el cabal a tractar serà l'especificat segons RITE i segons el mínim cabal d'aire necessari 
perquè els inductors funcionin correctament . 
 
En disposar d’un cabal d’aire expulsat a l’exterior superior als 1.008 m3/h (0,28 m3/s) es dotarà al 
sistema d’un recuperador d’energia. Aquest tindrà unes característiques tal com s'indica a la taula 
següent, segons prescripcions de la IT 1.2.4.5.2 
 
 

Hores de 
funcionament 

Cabal extracció [m3/h] 

1800≤Q<5400 5400≤Q<10800 10800≤Q<21600 21600≤Q<43200 43200 ≤ Q 

[%] [Pa] [%] [Pa] [%] [Pa] [%] [Pa] [%] [Pa] 

t ≤ 2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180 
2000 < t ≤ 4000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220 
4000 < t ≤ 6000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240 
6000 < t 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 
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S’utilitzaran recuperadors rotatius. 

1.3.3.3.1 MAQUINÀRIA D'EXTRACCIÓ 

La maquinària utilitzada per fer l'extracció d'aire serà: 
 

CÓDIC CLIMATIZADORS QUANTITAT MARCA MODEL m3/h 

V01 VENTILADOR 1 SODECA SVE/PLUS-150-L 335 

V02 VENTILADOR 1 SODECA SVE/PLUS-200-L 640 

V03 VENTILADOR 1 SODECA SVE/PLUS-100-L 290 
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P3 P3
P3

P3 - ZONA ESQUERRA P3
P3

P3 - FC Aula individual 1 NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula individual 1 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés Aula individual 1 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Aula individual 2 NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula individual 2 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés Aula individual 2 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Aula individual 3 NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula individual 3 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés Aula individual 3 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Aula colectiva 1 NRFC424MF112 1 2 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula colectiva 1 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P3 x x %

P3
P3 - Portes accés Aula colectiva 1 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Aula colectiva 2 NRFC424MF112 1 2 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula colectiva 2 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P3 x %

Protocol Programació
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Protocol Programació

DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P3 x x %

P3
P3 - Portes accés Aula colectiva 2 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
Extractor V01 1 P3
P/M Extractor P3 x x
Estat contactor P3 x x x

P3
P3
P3

Quadre de control P3 Z. ESQUERRA Cuadro de control 1 P3
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 2 P3

P3
P3 - ZONA DRETA P3

P3
P3 - FC Aula individual 4 NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula individual 4 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés Aula individual 4 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Aula individual 5 NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula individual 5 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés Aula individual 5 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Aula individual 6 NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Aula individual 6 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés Aula individual 6 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Aula colectiva 3 NRFC424MF112 1 2 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P3 x x x %
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Protocol Programació

P3
P3 - Enll. DALI Aula colectiva 3 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P3 x x %

P3
P3 - Portes accés Aula colectiva 3 P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Direcció NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Direcció 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés  Direcció P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - FC Sala Professorat NRFC424MF112 1 1 P3 x
Modulació ventilador impulsió EC P3 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P3 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P3 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P3 x x x %

P3
P3 - Enll. DALI Sala Professorat 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 4 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P3 x x %

P3
P3 - Porta accés Sala Professorat P3
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P3 x x %

P3
P3 - Enll. DALI Passadís 1 P3
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 14 P3 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P3 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 3 P3 x x %

P3
Extractor V02 1 P3
P/M Extractor P3 x x
Estat contactor P3 x x x

P3
Extractor RESERVA 1 P3
P/M Extractor P3 x x
Estat contactor P3 x x x
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Protocol Programació

P3
P3 - CL Aula gran. Altell instalꞏlacions 1 P3
Ordre ventilador EC impulsió P3 x x x x x
Ordre ventilador EC retorn P3 x x x x
Estat ventilador impulsió P3 x x x x x
Estat ventilador retorn P3 x x x x x
Pressiò diferencial oÏde IMP (0…2500 Pa) (previsió) P31-PTH-3502 1 P3 x x x x x x x Pa
Ordre variador de freqüència impulsió P3 x x x x x x x %
Alarma variador de freqüència P3 x x x
Pressiò diferencial oÏde RET (0…2500 Pa) (previsió) P31-PTH-3502 1 P3 x x x x x x x Pa
Ordre variador de freqüència retorn P3 x x x x x x x %
Alarma variador de freqüència P3 x x x
Alarma colmatació filtre IMP G4 P31-DWG-930.83/6555 1 P3 x x x %
Alarma colmatació filtre IMP F9 boses P31-DWG-930.83/6555 1 P3 x x x %
Alarma colmatació filtre extracció M6 P31-DWG-930.83/6555 1 P3 x x x %
Temperatura conducte impulsió P31--EGT347F102C 1 P3 x x x x x ºC
Temperatura conducte post recuperador P31--EGT347F102C 1 P3 x x ºC
Temperatura, CO2 i H% conducte retorn P31-EGQTHCF326 1 P3 x x x x C/%/ppm
Ordre recuperador rotatiu P3 x x %
Ordre 0-10 V recuperador rotatiu (previsió) P3 x x x %
Estat recuperador rotatiu P3 x x x x x %
Alarma recuperador rotatiu (previsió) P3 x x x x x %
Cos vàlvula bateria fred/calor VDL040F201 1 P3
Ordre servomotor vàlvula bateria fred/calor AVM215SF132R 1 P3 x x %
Servomotor comporta expulsió (EHA) ASM134SF132 1 P3 x x %
Servomotor comportes aire ext (ODA) i recirculació ASM134SF132 2 P3 x x %
Servomotor comportes explusió recp. (BY PASS) ASM115SF132 2 P3 x x %

P3
Condicions exteriors 1 P3
Temperatura i humitat relativa exterior P31-EGH601F701 1 P3 x x x x x ºC/%

P3
P3 - BC Bomba de calor NRG1000 1 P3
Autorització per arrencada automàtica P3 x x
Estat funcionament P3 x x x
Alarma general P3 x x x x
Alarma interruptor de flux P31-JSF1KF001 1 P3 x x x x
Mode cicle calefacció / refrigeració P3 x
Estat cicle func. calefacció / refrigeració P3 x x x x x
Temperatura circuit impulsió P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x x ºC
Temperatura circuit retorn P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x x ºC
Lectura consum energia elèctrica (pot instantánia) P3 x x x kW
Lectura producció energia tèrmica (pot instantánia) P31-KC654FACL6-603E-67-00 1 P3 x x x kW o MW
Rendiment màquina SCOP / SEER P3 x COP / EE

P3
Primari producció BC 1 P3
Ordre bomba B01AF.1 P3 x x x %
Ordre bomba B01AF.2 P3 x x x %
Estat bomba B01AF.1 P3 x x x x %
Estat bomba B01AF.2 P3 x x x x %

P3
Circuit distribució PB a P3 1 P3
Ordre bomba B02AF.1 P3 x x x
Ordre bomba B02AF.2 P3 x x x
Estat bomba B02AF.1 P3 x x x x
Estat bomba B02AF.2 P3 x x x x
Temperatura impulsió P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x ºC
Temperatura retorn P31--EGT346F102L100 1 P3 x x ºC
Cos vàlvula 3 vies BQE080F300 1 P3
Ordre serv. vàlvula 3 vies AVM322SF132 1 P3 x %
Sonda pressió diferencial DSDU103F021 1 P3 x x x x x x x Kpa
Ordre variador de freqüència bomba B02AF.1 P3 x x x x x %
Ordre variador de freqüència bomba B02AF.2 P3 x x x x x x x x %
Alarma variador de freqüència bomba B02AF.1 P3 x x x %
Alarma variador de freqüència bomba B02AF.2 P3 x x x %
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Protocol Programació

P3
Connexió distric Museu Thermalia aigües termals 1 P3
Ordre bomba primari B03AC.1 P3 x x x %
Ordre bomba primari B03AC.2 P3 x x x %
Estat bomba primari B03AC.1 P3 x x x x %
Estat bomba primari B03AC.2 P3 x x x x %
Temperatura circuit impulsió primari bescanv. P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x x ºC
Temperatura circuit retorn primari bescanv. P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x x ºC
Temperatura circuit impulsió secund. bescanv. P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x x ºC
Temperatura circuit retorn secund. bescanv. P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x x ºC

P3
Circuit distribució PB a P3 1 P3
Ordre bomba B04AC.1 P3 x x x
Ordre bomba B04AC.2 P3 x x x
Estat bomba B04AC.1 P3 x x x x
Estat bomba B04AC.2 P3 x x x x
Temperatura impulsió P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x ºC
Temperatura retorn P31--EGT346F102L100 1 P3 x x ºC
Cos vàlvula 3 vies P31--BUN040F300 1 P3
Ordre serv. vàlvula 3 vies AVM321SF132 1 P3 x %
Sonda pressió diferencial DSDU103F021 1 P3 x x x x x x x Kpa
Ordre variador de freqüència bomba B04AC.1 P3 x x x x x %
Ordre variador de freqüència bomba B04AC.2 P3 x x x x x x x x %
Alarma variador de freqüència bomba B04AC.1 P3 x x x %
Alarma variador de freqüència bomba B04AC.2 P3 x x x %

P3
Canvi cicle calefacció / refrigeració 1 P3
Cos vàlvula papallona impulsió AF DEF100F200 1 P3
Peça acoblament servo i cos vàlvula 0372455002 1 P3
Ordre servomotor vàlvula impulsió AF ASM134SF132 1 P3 x x x x %
Retrosenyal servomotor vàlvula impulsió AF P3 x x x %

P3
Cos vàlvula papallona retorn AF DEF100F200 1 P3
Peça acoblament servo i cos vàlvula 0372455002 1 P3
Ordre servomotor vàlvula retorn AF ASM134SF132 1 P3 x x x x %
Retrosenyal servomotor vàlvula retorn AF P3 x x x %

P3
Cos vàlvula papallona impulsió AC DEF100F200 1 P3
Peça acoblament servo i cos vàlvula 0372455002 1 P3
Ordre servomotor vàlvula impulsió AC ASM134SF132 1 P3 x x %
Retrosenyal servomotor vàlvula impulsió AC P3 x x x %

P3
Cos vàlvula papallona retorn AC DEF100F200 1 P3
Peça acoblament servo i cos vàlvula 0372455002 1 P3
Ordre servomotor vàlvula retorn AC ASM134SF132 1 P3 x x x x %
Retrosenyal servomotor vàlvula retorn AC P3 x x x %

P3
Circuit distribució PS 1 P3
Ordre bomba B05AC.1 P3 x x x
Ordre bomba B05AC.2 P3 x x x
Estat bomba B05AC.1 P3 x x x x
Estat bomba B05AC.2 P3 x x x x
Temperatura impulsió P31--EGT346F102L100 1 P3 x x x x ºC
Temperatura retorn P31--EGT346F102L100 1 P3 x x ºC
Sonda pressió diferencial DSDU103F021 1 P3 x x x x x x x Kpa
Ordre variador de freqüència bomba B05AC.1 P3 x x x x x %
Ordre variador de freqüència bomba B05AC.2 P3 x x x x x x x x %
Alarma variador de freqüència bomba B05AC.1 P3 x x x %
Alarma variador de freqüència bomba B05AC.2 P3 x x x %
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Protocol Programació

P3
P3 - Recuperador 1 P3
Ordre/estat ventilador impulsió P3 x x x x x x x
Ordre/estat ventilador extracció P3 x x x x x
Alarma P3 x x
Colmatació filtre impulsió P31-DWG-930.83/6555 1 P3 x x x
Colmatació filtre extracció P31-DWG-930.83/6555 1 P3 x x x
Temperatura conducte retorn P31--EGT347F102C 1 P3 x x ºC
Temperatura conducte post recuperador P31--EGT347F102C 1 P3 x x ºC
Ordre servomotor comporta by pass ASM115SF132 1 P3 x x x %
Ordre servomotor comporta free cooling (previsió) ASM115SF132 1 P3 x x x %

P3
Analitzador xarxes 3 P3
Energia total activa kWh P3 x x KWh
Energia total aparent kVAh P3 x x KVAh
Energia total reactiva kVARh P3 x x KVARh
Potència actual activa kW P3 x x KW
Potència actual aparent kVA P3 x x KVA
Potència actual reactiva kVAr P3 x x KVAR
Promig medició fase i neutre V P3 x x V
Factor de potència cos  ∂ P3 x x cos φ
Freqüència Hz P3 x x %

P3
Analitzador xarxes solar fotovoltàic 1 P3
Tensió d'entrada P3 x V
Intensitat d'entrada P3 x A
Potència activa d'entrada P3 x KW
Potència activa de sortida P3 x KW
Energia total injectada a la xarxa P3 x KWh
Radiació P3 x W/m2
Temperatura al array fotovoltàic P3 x ºC
Estat/alarma del sistema P3 x

P3
P3
P3

Quadre de control P3 Z. DRETA SALA INSTALꞏLACIONS Cuadro de control 1 P3
Estació de control servidor Web BACnet/IP Modbus RTU EY6AS80F021 1 P3

Mòdul I/O EY6IO50F001 4 P3
Mòdul I/O EY6IO71F001 3 P3
Mòdul I/O EY6IO31F001 5 P3

Mòdul acoblament canvi carril DIN EY6LC02F001 1 P3
Acoblador font alimentació estacions canvi carril EY6LC01F001 1 P3

Font alimentació estacions P31-EY-PS021F021 1 P3
Font alimentació estació capcelera P31-EY-PS021F041 1 P3

Targeta micro sd P31-IDC14-004GF 1 P3
Licència activació xarxa Y6WS80F031 1 P3

Pantalla tàctil 15.6" capacitiva industrial Android P31-JWS-15.6 1 P3
Estación ecos BACnet/IP  / 2xDALI EY-RC505F081 1 P3

Font d'alimentació DALI P31-EY-PS051F806 2 P3

P2 P2
P2

P2 - ZONA ESQUERRA P2
P2

P2 - FC Aula colectiva 1 NRFC424MF112 1 2 P2 x
Modulació ventilador impulsió EC P2 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P2 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P2 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P2 x x x %

P2
P2 - Enll. DALI Aula colectiva 1 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P2 x x %

P2
P2 - Portes accés Aula colectiva 1 P2
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P2 x x %
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Protocol Programació

P2
P2 - Enll. DALI Aula gran 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 38 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 3 P2 x x %

P2
P2 - FC Aula colectiva 2 NRFC424MF112 1 2 P2 x
Modulació ventilador impulsió EC P2 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P2 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P2 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P2 x x x %

P2
P2 - Enll. DALI Aula colectiva 2 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P2 x x %

P2
P2 - Portes accés Aula colectiva 2 P2
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P2 x x %

P2
P2 - FC Aula colectiva 3 NRFC424MF112 1 2 P2 x
Modulació ventilador impulsió EC P2 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P2 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P2 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P2 x x x %

P2
P2 - Enll. DALI Aula colectiva 3 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P2 x x %

P2
P2 - Portes accés Aula colectiva 3 P2
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P2 x x %

P2
Quadre de control P2 Z. ESQUERRA Cuadro de control 1 P2

Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 1 P2
P2

P2 - ZONA DRETA P2
P2

P2 - FC Aula individual 1 NRFC424MF112 1 1 P2 x
Modulació ventilador impulsió EC P2 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P2 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P2 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P2 x x x %

P2
P2 - Enll. DALI Aula individual 1 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P2 x x %

P2
P2 - Porta accés Aula individual 1 P2
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P2 x x %

P2
P2 - FC Aula individual 2 NRFC424MF112 1 1 P2 x
Modulació ventilador impulsió EC P2 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P2 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P2 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P2 x x x %

P2
P2 - Enll. DALI Aula individual 2 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P2 x x %
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Protocol Programació

P2
P2 - Porta accés Aula individual 2 P2
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P2 x x %

P2
P2 - FC Aula individual 3 NRFC424MF112 1 1 P2 x
Modulació ventilador impulsió EC P2 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P2 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P2 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P2 x x x %

P2
P2 - Enll. DALI Aula individual 3 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P2 x x %

P2
P2 - Porta accés Aula individual 3 P2
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P2 x x %

P2
P2 - FC Aula informàtica NRFC424MF112 1 2 P2 x
Modulació ventilador impulsió EC P2 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P2 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P2 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P2 x x x %

P2
P2 - Enll. DALI Aula informàtica 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P2 x x %

P2
P2 - Porta accés Aula informàtica P2
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P2 x x %

P2
P2 - Enll. DALI Passadís 1 P2
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 14 P2 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P2 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 3 P2 x x %

P2
P2 - Recuperador 1 P2
Ordre/estat ventilador impulsió P2 x x x x x x x
Ordre/estat ventilador extracció P2 x x x x x
Alarma P2 x x
Colmatació filtre impulsió P31-DWG-930.83/6555 1 P2 x x x
Colmatació filtre extracció P31-DWG-930.83/6555 1 P2 x x x
Temperatura conducte retorn P31--EGT347F102C 1 P2 x x ºC
Temperatura conducte post recuperador P31--EGT347F102C 1 P2 x x ºC
Ordre servomotor comporta by pass ASM115SF132 1 P2 x x x %
Ordre servomotor comporta free cooling (previsió) ASM115SF132 1 P2 x x x %

P2
Quadre de control P2 Z. DRETA Cuadro de control 1 P2

Estación ecos BACnet/IP  / 1xModbus  / 2xDALI EY-RC505F0J1 1 P2
Font d'alimentació DALI P31-EY-PS051F806 2 P2

Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 1 P2
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM511F001 1 P2
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Protocol Programació

P1 P1
P1

P1 - ZONA ESQUERRA P1
P1

P1 - FC Direcció NRFC424MF112 1 1 P1 x
Modulació ventilador impulsió EC P1 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P1 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P1 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P1 x x x %

P1
P1 - Enll. DALI Direcció 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 3 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P1 x x %

P1
P1 - Porta accés Direcció P1
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P1 x x %

P1
P1 - FC Sala Professorat NRFC424MF112 1 1 P1 x
Modulació ventilador impulsió EC P1 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P1 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P1 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P1 x x x %

P1
P1 - Enll. DALI Sala Professorat 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P1 x x %

P1
P1 - Porta accés Sala Professorat P1
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P1 x x %

P1
P1 - FC Aula pintura infants NRFC424MF112 1 2 P1 x
Modulació ventilador impulsió EC P1 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P1 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P1 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P1 x x x %

P1
P1 - Enll. DALI Aula pintura infants 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 4 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P1 x x %

P1
P1 - Portes accés Aula pintura infants P1
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P1 x x %

P1
P1 - FC Aula volum infants NRFC424MF112 1 2 P1 x
Modulació ventilador impulsió EC P1 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P1 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P1 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P1 x x x %

P1
P1 - Enll. DALI Aula volum infants 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P1 x x %

P1
P1 - Portes accés Aula volum infants P1
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P1 x x %

Quadre de control P1 Z. ESQUERRA Cuadro de control 1 P1
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 1 P1
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Protocol Programació

P1
P1 - ZONA DRETA P1

P1
P1 - FC Aula escultura NRFC424MF112 1 1 P1 x
Modulació ventilador impulsió EC P1 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P1 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P1 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 P1 x x x %

P1
P1 - Enll. DALI Aula escultura 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 2 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 P1 x x %

P1
P1 - Porta accés Aula escultura P1
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P1 x x %

P1 - FC Aula pintura adults NRFC424MF112 1 2 P1 x
Modulació ventilador impulsió EC P1 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P1 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P1 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P1 x x x %

P1
P1 - Enll. DALI Aula pintura adults 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P1 x x %

P1
P1 - Portes accés Aula pintura adults P1
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P1 x x %

P1
P1 - FC Aula ceràmica adults NRFC424MF112 1 2 P1 x
Modulació ventilador impulsió EC P1 x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off P1 x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 P1 x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 P1 x x x %

P1
P1 - Enll. DALI Aula ceràmica adults 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 P1 x x %

P1
P1 - Portes accés Aula ceràmica adults P1
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) P1 x x %

P1
P1 - Enll. DALI Passadís 1 P1
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 14 P1 x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat P1 x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 3 P1 x x %

P1
P1 - Recuperador 1 P1
Ordre/estat ventilador impulsió P1 x x x x x x x
Ordre/estat ventilador extracció P1 x x x x x
Alarma P1 x x
Colmatació filtre impulsió P31-DWG-930.83/6555 1 P1 x x x
Colmatació filtre extracció P31-DWG-930.83/6555 1 P1 x x x
Temperatura conducte retorn P31--EGT347F102C 1 P1 x x ºC
Temperatura conducte post recuperador P31--EGT347F102C 1 P1 x x ºC
Ordre servomotor comporta by pass ASM115SF132 1 P1 x x x %
Ordre servomotor comporta free cooling (previsió) ASM115SF132 1 P1 x x x %
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Protocol Programació

Quadre de control P1 Z. DRETA Cuadro de control 1 P1
Estación ecos BACnet/IP  / 1xModbus  / 2xDALI EY-RC505F0J1 1 P1

Font d'alimentació DALI P31-EY-PS051F806 2 P1
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 1 P1
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM511F001 1 P1

PB PB
PB

PB - ZONA ESQUERRA PB
PB

PB - FC Espai fosc NRFC424MF112 1 1 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Espai fosc 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 3 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 PB x x %

PB
PB - Porta accés Espai fosc PB
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) PB x x %

PB
PB - FC Laboratori fotografia NRFC424MF112 1 1 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Laboratori fotografia 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 3 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 PB x x %

PB
PB - Porta accés Laboratori fotografia PB
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) PB x x %

PB
PB - FC Aula gravat adults NRFC424MF112 1 2 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Aula gravat adults 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 6 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 PB x x %

PB
PB - Portes accés Aula gravat adults PB
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) PB x x %

PB
PB - FC Aula fotografia infants i adults NRFC424MF112 1 2 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Aula fotografia infants i adults 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 9 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 PB x x %

PB
PB - Portes accés Aula fotografia infants i adults PB
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) PB x x %

PB
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Protocol Programació

PB
PB

Quadre de control PB Z. ESQUERRA Cuadro de control 1 PB
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 1 PB

PB
PB - ZONA DRETA PB

PB
PB - FC Entrada NRFC424MF112 1 1 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Entrada 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 22 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 PB x x %

PB
PB - FC Secretaria i at. Al públic NRFC424MF112 1 1 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 1 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Secretaria i at. Al públic 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 7 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 PB x x %

PB
PB - Porta accés Secretaria i at. Al públic PB
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) PB x x %

PB
PB - FC Atenció ex NRFC424MF112 1 1 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Atenció ex 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 3 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 1 PB x x %

PB
PB - Porta accés Atenció ex PB
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) PB x x %

PB
PB - FC Aula gravat infants i serigrafia adults NRFC424MF112 1 2 PB x
Modulació ventilador impulsió EC PB x x x
Lectura temp. amb., consigna, on/off PB x x x x x x ºC
Sonda temp. remota retorn tipus cable P31--EGT354F102C 1 PB x x x x ºC
Actuador 0-10 V bateria AF/AC P31--AXS315SF102 2 PB x x x %

PB
PB - Enll. DALI Aula gravat infants i serigrafia adults 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 4 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 2 PB x x %

PB
PB - Portes accés Aula gravat infants i serigrafia adults PB
Estat polsador on/off enllumenat (no Sauter) PB x x %

PB
Pb - Enll. DALI Passadís 1 PB
DALI - Nivell de càrrega driver en % (lectura/escriptura) 14 PB x %
DALI - Alarma per discordança ordre/estat PB x x %
DALI - Detector de presència/lluminositat P31-SIB-DALI-INT-ZD 3 PB x x %
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Protocol Programació

PB
PB - Recuperador 1 PB
Ordre/estat ventilador impulsió PB x x x x x x x
Ordre/estat ventilador extracció PB x x x x x
Alarma PB x x
Colmatació filtre impulsió P31-DWG-930.83/6555 1 PB x x x
Colmatació filtre extracció P31-DWG-930.83/6555 1 PB x x x
Temperatura conducte retorn P31--EGT347F102C 1 PB x x ºC
Temperatura conducte post recuperador P31--EGT347F102C 1 PB x x ºC
Ordre servomotor comporta by pass ASM115SF132 1 PB x x x %
Ordre servomotor comporta free cooling (previsió) ASM115SF132 1 PB x x x %

PB
Central incendios PB
Alarma general PB x x x x

PB
PB
PB

Quadre de control PB Z. DRETA Cuadro de control 1 PB
Estación ecos BACnet/IP  / 1xModbus  / 2xDALI EY-RC505F0J1 1 PB

Font d'alimentació DALI P31-EY-PS051F806 2 PB
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 1 PB
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM511F001 1 PB

PS PS
PS

PS - CL Museu 1 PS
Ordre ventilador EC impulsió PS x x x x x
Ordre ventilador EC retorn PS x x x x
Estat ventilador impulsió PS x x x x x
Estat ventilador retorn PS x x x x x
Pressiò diferencial oÏde IMP (0…2500 Pa) (previsió) P31-PTH-3502 1 PS x x x x x x x Pa
Ordre variador de freqüència impulsió PS x x x x x x x %
Alarma variador de freqüència PS x x x
Pressiò diferencial oÏde RET (0…2500 Pa)  (previsió) P31-PTH-3502 1 PS x x x x x x x Pa
Ordre variador de freqüència retorn PS x x x x x x x %
Alarma variador de freqüència PS x x x
Alarma colmatació filtre IMP G4 P31-DWG-930.83/6555 1 PS x x x %
Alarma colmatació filtre IMP F9 boses P31-DWG-930.83/6555 1 PS x x x %
Alarma colmatació filtre extracció M6 P31-DWG-930.83/6555 1 PS x x x %
Temperatura i H% conducte impulsió EGH111F031 1 PS x x x x x x x ºC/%
Temperatura conducte post recuperador P31--EGT347F102C 1 PS x x ºC
Temperatura, CO2 i H% conducte retorn P31-EGQTHCF326 1 PS x x x x C/%/ppm
Ordre recuperador rotatiu PS x x %
Ordre 0-10 V recuperador rotatiu (previsió) PS x x x %
Estat recuperador rotatiu PS x x x x x %
Alarma recuperador rotatiu (previsió) PS x x x x x %
Ordre humectador PS x x %
Ordre 0-10 V humectador (previsió) PS x x x %
Estat humectador PS x x x x %
Alarma humectador PS x x x x %
Cos vàlvula bateria fred VDL065F501 1 PS
Ordre servomotor vàlvula bateria fred AVM215SF132-7 1 PS x x %
Cos vàlvula bateria calor VDL050F201 1 PS
Ordre servomotor vàlvula bateria calor AVM215SF132R 1 PS x x %
Servomotor comporta expulsió (EHA) ASM115SF132 1 PS x x %
Servomotor comportes aire ext (ODA) i recirculació ASM115SF132 2 PS x x %
Servomotor comportes explusió recp. (BY PASS) ASM115SF132 2 PS x x %

PS
PS - Sala reserva colꞏlecció etnologia PS
Temperatura i H% ambient zona 1 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 2 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%

PS
PS - Sala reserva arqueologia PS
Temperatura i H% ambient zona 1 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%

PS
PS - Sala reserva obres d'art PS
Temperatura i H% ambient zona 1 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
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Protocol Programació

PS
PS - Extractor sales reserva (previsió) 1 PS
P/M Extractor PS x x
Estat contacto PS x x x

PS
PS - Sala exposicions temporals PS
Temperatura i H% ambient zona 1 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 2 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 3 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%

PS
PS - Sala permanent Fons Picasso PS
Temperatura i H% ambient zona 1 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 2 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 3 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 4 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 5 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%
Temperatura i H% ambient zona 6 EGH130F032 1 PS x x x x ºC/%

PS
PS - Deshumidificadors 5 PS
Ordre deshumidificador PS x x %
Alarma deshumidificador PS x x x x x %

PS
PS
PS

Quadre de control PS Cuadro de control 1 PS
Estació ecos BACnet/IP EY-RC504F0C1 1 PS

Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM510F001 4 PS
Mòdul ampliació I/O ecoLink EY-EM527F001 4 PS

SERVIDOR WEB

Codi activació fins 3.200 punts Y6WS80F009 1
PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA M1
INTEGRACIONES 1

Quadre control switch Cuadro de control 1
Switch de 8 ports per quadre 10/100 P31-ISW-800T 1
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

S'adjunten als següents apartats els resultats obtinguts per als càlculs efectuats amb programes 
informàtics o fulls de càlcul. 
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FULLES DE CÀLCUL DE LES CÀRREGUES TÈRMIQUES 

S'adjunten els fulls de càlcul obtinguts de la modulació dels diferents espais al programa de càlcul de 
càrregues. 



m2 m3 kW l/h kW l/h kW m3/h

PLANTA ZONA SUPERFICIE VOLUMEN PERSONAS FRIO CAUDAL 
AGUA FRIO CALOR

CAUDAL   
AGUA 

CALOR

POT.
SENSIBLE

RATIO
 FRIO

RATIO 
CALOR

CAUDAL 
RENOVACION

EX. TEMPORAL 95 266 47,5 21,31 3665,44 13,23 1137,76 7,56 224 139 2138
PICASSO 155 434 77,5 34,24 5889,36 20,76 1785,62 11,80 221 134 3488
RESERVA 123 369 61,5 26,63 4581,10 15,94 1370,57 8,83 217 130 2768

LAB. FOTOGRAFIA 20 59 5 2,89 497,20 2,17 186,49 1,54 147 110 225
ESPAI FOSC 17 50 4 2,50 430,85 1,62 139,30 1,43 149 96 180

ENTRADA 58 173 0 3,50 601,98 3,39 291,58 2,62 61 59 173
SECRETARIA 23 69 4 3,39 583,93 2,17 186,71 2,32 148 94 180

GRAVAT INFANTS 42 126 16 7,87 1354,33 5,68 488,61 3,56 187 135 720
AT. EXT. 14 42 2 2,88 495,29 1,35 116,09 2,34 206 96 90

AULA FOTOGRAFÍA 59 177 24 10,99 1891,13 7,32 629,37 4,53 186 124 1080
GRAVAT ADULTS 45 135 16 7,66 1317,06 5,10 438,22 3,35 170 113 720

DIRECCIO 19 50 2 1,74 298,70 1,54 132,86 1,20 93 83 90
S.PROFESSORAT 21 56 4 2,93 503,80 1,92 165,28 1,81 140 92 180

AULA ESCULTURA P1 57 154 8 5,16 887,30 3,80 326,94 3,00 91 67 360
AULA CERAMICA 48 128 16 7,73 1329,08 5,51 473,56 3,42 163 116 720
AULA PINTURA 55 149 16 8,19 1407,94 5,46 469,49 3,71 149 99 720
AULA VOLUM 59 159 24 11,03 1896,85 7,22 620,49 4,56 187 122 1080

AULA PINTURA INFANTS 45 122 16 7,74 1331,16 5,12 439,95 3,43 172 114 720
AUAL COLECTIVA 1 57 188 28 11,72 2015,36 8,38 720,55 4,17 206 147 1260

FOYER 40 132 0 1,73 297,68 1,95 167,91 1,12 43 49 120
AULA GRAN 130 780 130 38,68 6653,45 27,20 2339,28 14,39 298 209 3744

AULA INFORMATICA 48 157 17 13,92 2394,38 6,14 528,06 9,34 293 129 765
AULA IND 1 18 59 2 1,47 253,10 1,38 118,67 0,93 82 77 90
AULA IND 1 18 59 2 1,47 253,10 1,38 118,67 0,93 82 77 90
AULA IND 1 18 59 2 1,47 253,10 1,38 118,67 0,93 82 77 90

AULA COLECTIVA 2 59 195 15 7,49 1287,64 5,70 489,81 3,44 127 97 675
AULA COLECTIVA 3 45 149 11 5,55 953,86 4,31 370,76 2,58 123 96 495

AULA INDI 1 21 71 2 1,42 244,05 1,83 157,72 0,88 68 87 90
AULA INDI 2 18 61 2 1,35 232,52 1,45 124,76 0,81 75 81 90
AULA INDI 2 18 61 2 1,35 232,52 1,45 124,76 0,81 75 81 90
AULA INDI 3 14 48 2 1,31 226,01 1,42 122,00 0,77 94 101 90
AULA INDI 5 20 67 2 1,36 234,02 1,45 124,90 0,82 69 73 90
AULA INDI 6 23 80 2 1,56 268,14 1,85 158,73 1,02 67 79 90

S. PROFESSORAT P3 28 94 7 4,49 771,90 3,56 306,51 2,60 163 129 315
DIRECCIO P3 19 66 2 1,74 299,48 1,38 118,40 1,20 90 71 90

AULA COL 1 P3 57 194 28 12,06 2075,14 8,24 708,61 4,52 212 145 1260
AULA COL 2 P3 59 201 15 7,31 1256,97 5,25 451,09 3,27 124 89 675
AULA COL 3 P3 45 153 11 5,88 1011,55 4,48 385,47 2,92 131 100 495

TOTALES 1707,9 5592,5 625,5 291,72 50176,46 199,47 17154,19 128,46 171 117 26334

PB

P1

P2

P3

PS1



EX. TEMPORAL Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  95,0   0,53  13,9  2  698  101
Forjado (c.)  95,0   0,94  5  3  447  268
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  30,7   0,94  21  3  599  86
Pared int.(c.)  0,0   0,95  5  3  0  0
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  78,4   0,95  12  6  894  447
Ventanas y Cristales  9,0   5,70  21  3 1 067  154
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,8

TOTAL TRASMISION 3 705 1 056

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 9,0  663  0,60  0,2  895

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 895

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 48
TOTAL PERSONAL Sensible  65  1,0 3 088

Latente  60  1,0 2 850
5 938

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 95,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 48  13 2 138 11 331 10 094

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -10 902
Sensible  50 -5 666 -1 095

Caudal de diseño 2 138

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 21 804
Carga sensible 15 191 2 191
Carga latente REC  0 10 902
Carga sensible REC 9 525 1 095

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14 1 979
calor sensible total 7 559

TOTAL RENOVACION DE AIRE 9 525 11 997

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  95,0  15 1 425
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 425

W(invierno) W(verano)

TOTAL 13 230 21 311

W/m2  139  224

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 9,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  9,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  9,0

Verano



PICASSO Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  155,0   0,53  13,9  2 1 139  164
Forjado (c.)  155,0   0,94  5  3  729  437
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  44,9   0,94  21  3  879  127
Pared int.(c.)  0,0   0,95  5  3  0  0
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  92,4   0,95  12  6 1 053  527
Ventanas y Cristales  12,0   5,70  21  3 1 423  205
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,8

TOTAL TRASMISION 5 222 1 460

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 12,0  663  0,60  0,2 1 193

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 1 193

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 78
TOTAL PERSONAL Sensible  65  1,0 5 038

Latente  60  1,0 4 650
9 688

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 155,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 78  13 3 488 18 488 16 470

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -17 787
Sensible  50 -9 244 -1 787

Caudal de diseño 3 488

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 35 574
Carga sensible 24 785 3 575
Carga latente REC  0 17 787
Carga sensible REC 15 541 1 787

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14 3 071
calor sensible total 11 803

TOTAL RENOVACION DE AIRE 15 541 19 575

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  155,0  15 2 325
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 2 325

W(invierno) W(verano)

TOTAL 20 763 34 240

W/m2  134  221

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 12,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  12,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  12,0

Verano



RESERVA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  123,0   0,53  13,9  2  904  130
Forjado (c.)  123,0   0,94  5  3  578  347
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  20,4   0,94  21  3  399  58
Pared int.(c.)  0,0   0,95  5  3  0  0
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  120,0   0,95  12  6 1 368  684
Ventanas y Cristales  3,0   5,70  21  3  356  51
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 3 605 1 270

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 3,0  663  0,60  0,2  298

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 298

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 62
TOTAL PERSONAL Sensible  65  1,0 3 998

Latente  60  1,0 3 690
7 688

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 123,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 62  13 2 768 14 671 13 069

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -14 115
Sensible  50 -7 336 -1 418

Caudal de diseño 2 768

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 28 230
Carga sensible 19 668 2 837
Carga latente REC  0 14 115
Carga sensible REC 12 332 1 418

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14 2 277
calor sensible total 8 829

TOTAL RENOVACION DE AIRE 12 332 15 533

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  123,0  15 1 845
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 845

W(invierno) W(verano)

TOTAL 15 937 26 634

W/m2  130  217

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 3,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  3,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  3,0

Verano



ESPAI FOSC Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  33,6   0,94  5  3  158  95
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  10,0   0,94  21  3  195  28
Pared int.(c.)  16,1   0,95  5  3  77  46
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  13,2   0,95  12  6  151  75
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 818 278

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 4
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  240

Latente  40  1,0  160
400

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 16,8  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 4  13  180  954  850

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 918
Sensible  50 - 477 - 92

Caudal de diseño 180

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 1 836
Carga sensible 1 279  185
Carga latente REC  0  918
Carga sensible REC  802  92

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10  575
calor sensible total 1 427

TOTAL RENOVACION DE AIRE 802 1 010

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  16,8  10  168
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 668

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 620 2 505

W/m2  96  149

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



LAB. FOTOGRAFIA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  39,3   0,94  5  3  185  111
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  13,2   0,94  21  3  257  37
Pared int.(c.)  16,1   0,95  5  3  77  46
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  36,0   0,95  12  6  410  205
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 1 166 433

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 5
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  300

Latente  40  1,0  200
500

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 19,7  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 5  13  225 1 193 1 063

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -1 148
Sensible  50 - 596 - 115

Caudal de diseño 225

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 2 295
Carga sensible 1 599  231
Carga latente REC  0 1 148
Carga sensible REC 1 003  115

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10  616
calor sensible total 1 543

TOTAL RENOVACION DE AIRE 1 003 1 263

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  19,7  10  197
W Coef. Simul.

Maquinaria  350  1,0  350

TOTAL CALOR INTERNO 0 547

W(invierno) W(verano)

TOTAL 2 169 2 891

W/m2  110  147

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



GRAVAT ADULTS Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  90,0   0,94  5  3  423  254
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  22,6   0,94  21  3  442  64
Pared int.(c.)  17,4   0,95  5  3  83  50
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  40,8   0,95  12  6  465  233
Ventanas y Cristales  4,0   5,70  21  3  474  68
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 1 887 668

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 4,0  663  0,60  0,2  398

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 398

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 16
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  960

Latente  40  1,0  640
1 600

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 45,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 16  13  720 3 817 3 400

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 672
Sensible  50 -1 908 - 369

Caudal de diseño 720

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 7 344
Carga sensible 5 117  738
Carga latente REC  0 3 672
Carga sensible REC 3 208  369

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 331
calor sensible total 3 345

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 208 4 041

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  45,0  10  450
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 950

W(invierno) W(verano)

TOTAL 5 096 7 657

W/m2  113  170

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 4,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  4,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  4,0

Verano



ENTRADA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  115,6   0,94  5  3  543  326
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  29,9   0,94  21  3  585  84
Pared int.(c.)  17,9   0,95  5  3  85  51
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  29,9   0,95  12  6  341  170
Ventanas y Cristales  9,0   5,70  21  3 1 067  154
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 2 621 786

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 9,0  494  0,60  0,2  667

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 667

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 0
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  0

Latente  40  1,0  0
0

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 57,8   0,83  173  916  816

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 0  13  0  0  0

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 881
Sensible  50 - 458 - 89

Caudal de diseño 173

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 1 762
Carga sensible 1 227  177
Carga latente REC  0  881
Carga sensible REC  770  89

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 117
calor sensible total 2 619

TOTAL RENOVACION DE AIRE 770 969

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  57,8  10  578
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 078

W(invierno) W(verano)

TOTAL 3 390 3 500

W/m2  59  61

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 9,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  9,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  9,0

Verano



SECRETARIA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  46,0   0,94  5  3  216  130
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  12,6   0,94  21  3  246  36
Pared int.(c.)  17,9   0,95  5  3  85  51
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  30,5   0,95  12  6  347  174
Ventanas y Cristales  4,0   5,70  21  3  474  68
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 1 369 458

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 4,0  494  0,60  0,2  296

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 296

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 4
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  240

Latente  40  1,0  160
400

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 23,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 4  13  180  954  850

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 918
Sensible  50 - 477 - 92

Caudal de diseño 180

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 1 836
Carga sensible 1 279  185
Carga latente REC  0  918
Carga sensible REC  802  92

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10  983
calor sensible total 2 317

TOTAL RENOVACION DE AIRE 802 1 010

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  23,0  10  230
W Coef. Simul.

Maquinaria 1 000  1,0 1 000

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 230

W(invierno) W(verano)

TOTAL 2 171 3 395

W/m2  94  148

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 4,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  4,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  4,0

Verano



GRAVAT INFANTS Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  84,0   0,94  5  3  395  237
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  45,2   0,94  21  3  883  127
Pared int.(c.)  15,2   0,95  5  3  72  43
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  36,2   0,95  12  6  412  206
Ventanas y Cristales  6,0   5,70  21  3  711  103
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 2 473 716

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 6,0  663  0,60  0,2  597

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 597

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 16
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  960

Latente  40  1,0  640
1 600

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 42,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 16  13  720 3 817 3 400

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 672
Sensible  50 -1 908 - 369

Caudal de diseño 720

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 7 344
Carga sensible 5 117  738
Carga latente REC  0 3 672
Carga sensible REC 3 208  369

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 426
calor sensible total 3 562

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 208 4 041

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  42,0  10  420
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 920

W(invierno) W(verano)

TOTAL 5 682 7 874

W/m2  135  187

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 6,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  6,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  6,0

Verano



AT. EXT. Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  28,0   0,94  5  3  132  79
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  10,8   0,94  21  3  211  30
Pared int.(c.)  15,2   0,95  5  3  72  43
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  26,1   0,95  12  6  297  149
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 949 336

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  663  0,60  0,2  199

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 199

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 14,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 011
calor sensible total 2 341

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  14,0  10  140
W Coef. Simul.

Maquinaria 1 500  1,0 1 500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 640

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 350 2 880

W/m2  96  206

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 2,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA FOTOGRAFÍA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  118,0   0,94  5  3  555  333
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  31,2   0,94  21  3  610  88
Pared int.(c.)  17,4   0,95  5  3  83  50
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  48,0   0,95  12  6  547  273
Ventanas y Cristales  6,0   5,70  21  3  711  103
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,0

TOTAL TRASMISION 2 506 846

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 6,0  663  0,60  0,2  597

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 597

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 24
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0 1 440

Latente  40  1,0  960
2 400

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 59,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 24  13 1 080 5 725 5 100

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -5 508
Sensible  50 -2 863 - 554

Caudal de diseño 1 080

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 11 017
Carga sensible 7 675 1 107
Carga latente REC  0 5 508
Carga sensible REC 4 813  554

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 781
calor sensible total 4 527

TOTAL RENOVACION DE AIRE 4 813 6 062

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  59,0  10  590
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 090

W(invierno) W(verano)

TOTAL 7 318 10 995

W/m2  124  186

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 6,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  6,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  6,0

Verano



AULA ESCULTURA P1 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  114,0   0,94  5  3  536  321
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  10,9   0,94  21  3  213  31
Pared int.(c.)  0,0   0,95  5  3  0  0
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  64,7   0,95  12  6  737  369
Ventanas y Cristales  6,0   5,70  21  3  711  103
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,7

TOTAL TRASMISION 2 197 824

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 6,0  494  0,60  0,2  445

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 445

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 8
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  480

Latente  40  1,0  320
800

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 57,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 8  13  360 1 908 1 700

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -1 836
Sensible  50 - 954 - 185

Caudal de diseño 360

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 3 672
Carga sensible 2 558  369
Carga latente REC  0 1 836
Carga sensible REC 1 604  185

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 250
calor sensible total 3 003

TOTAL RENOVACION DE AIRE 1 604 2 021

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  57,0  10  570
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 070

W(invierno) W(verano)

TOTAL 3 802 5 159

W/m2  67  91

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 6,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  6,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  6,0

Verano



DIRECCIO Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  37,2   0,94  5  3  175  105
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  22,7   0,94  21  3  443  64
Pared int.(c.)  0,0   0,95  5  3  0  0
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  25,3   0,95  12  6  288  144
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,7

TOTAL TRASMISION 1 144 347

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 18,6  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10  494
calor sensible total 1 198

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  18,6  10  186
W Coef. Simul.

Maquinaria  350  1,0  350

TOTAL CALOR INTERNO 0 536

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 545 1 737

W/m2  83  93

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



S.PROFESSORAT Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  41,8   0,94  5  3  196  118
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  10,6   0,94  21  3  207  30
Pared int.(c.)  0,0   0,95  5  3  0  0
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  42,0   0,95  12  6  479  240
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,7

TOTAL TRASMISION 1 120 422

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 4
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  240

Latente  50  1,0  200
440

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 20,9  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 4  13  180  954  850

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 918
Sensible  50 - 477 - 92

Caudal de diseño 180

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 1 836
Carga sensible 1 279  185
Carga latente REC  0  918
Carga sensible REC  802  92

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10  739
calor sensible total 1 811

TOTAL RENOVACION DE AIRE 802 1 010

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  20,9  10  209
W Coef. Simul.

Maquinaria  700  1,0  700

TOTAL CALOR INTERNO 0 909

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 922 2 929

W/m2  92  140

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA CERAMICA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  95,0   0,94  5  3  447  268
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  40,7   0,94  21  3  795  115
Pared int.(c.)  13,7   0,95  5  3  65  39
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  24,6   0,95  12  6  280  140
Ventanas y Cristales  6,0   5,70  21  3  711  103
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,7

TOTAL TRASMISION 2 298 664

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 6,0  663  0,60  0,2  597

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 597

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 16
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  960

Latente  40  1,0  640
1 600

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 47,5  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 16  13  720 3 817 3 400

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 672
Sensible  50 -1 908 - 369

Caudal de diseño 720

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 7 344
Carga sensible 5 117  738
Carga latente REC  0 3 672
Carga sensible REC 3 208  369

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 323
calor sensible total 3 415

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 208 4 041

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  47,5  10  475
W Coef. Simul.

Maquinaria  350  1,0  350

TOTAL CALOR INTERNO 0 825

W(invierno) W(verano)

TOTAL 5 507 7 727

W/m2  116  163

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 6,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  6,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  6,0

Verano



AULA PINTURA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  110,0   0,94  5  3  517  310
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  28,7   0,94  21  3  561  81
Pared int.(c.)  28,4   0,95  5  3  135  81
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  28,6   0,95  12  6  327  163
Ventanas y Cristales  6,0   5,70  21  3  711  103
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,7

TOTAL TRASMISION 2 251 738

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 6,0  663  0,60  0,2  597

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 597

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 16
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  960

Latente  50  1,0  800
1 760

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 55,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 16  13  720 3 817 3 400

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 672
Sensible  50 -1 908 - 369

Caudal de diseño 720

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 7 344
Carga sensible 5 117  738
Carga latente REC  0 3 672
Carga sensible REC 3 208  369

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 450
calor sensible total 3 714

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 208 4 041

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  55,0  10  550
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 050

W(invierno) W(verano)

TOTAL 5 459 8 186

W/m2  99  149

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 6,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  6,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  6,0

Verano



AULA VOLUM Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  118,0   0,94  5  3  555  333
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  28,1   0,94  21  3  550  79
Pared int.(c.)  30,2   0,95  5  3  144  86
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  28,5   0,95  12  6  325  162
Ventanas y Cristales  7,0   5,70  21  3  830  120
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,7

TOTAL TRASMISION 2 402 780

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 7,0  663  0,60  0,2  696

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 696

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 24
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0 1 440

Latente  40  1,0  960
2 400

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 59,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 24  13 1 080 5 725 5 100

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -5 508
Sensible  50 -2 863 - 554

Caudal de diseño 1 080

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 11 017
Carga sensible 7 675 1 107
Carga latente REC  0 5 508
Carga sensible REC 4 813  554

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 745
calor sensible total 4 560

TOTAL RENOVACION DE AIRE 4 813 6 062

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  59,0  10  590
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 090

W(invierno) W(verano)

TOTAL 7 215 11 028

W/m2  122  187

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 7,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  7,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  7,0

Verano



AULA PINTURA INFANTS Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  90,0   0,94  5  3  423  254
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  20,4   0,94  21  3  398  57
Pared int.(c.)  15,7   0,95  5  3  75  45
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  36,7   0,95  12  6  419  209
Ventanas y Cristales  5,0   5,70  21  3  593  86
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  2,7

TOTAL TRASMISION 1 907 651

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 5,0  663  0,60  0,2  497

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 497

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 16
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  960

Latente  40  1,0  640
1 600

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 45,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 16  13  720 3 817 3 400

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 672
Sensible  50 -1 908 - 369

Caudal de diseño 720

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 7 344
Carga sensible 5 117  738
Carga latente REC  0 3 672
Carga sensible REC 3 208  369

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  17 m3/h
temperatura impulsio  10 1 328
calor sensible total 3 427

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 208 4 041

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  45,0  10  450
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 950

W(invierno) W(verano)

TOTAL 5 116 7 739

W/m2  114  172

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 5,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00    0

SUP. TOTAL [m2]  5,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  5,0

Verano



AUAL COLECTIVA 1 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  114,0   0,94  5  3  536  321
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  51,8   0,94  21  3 1 013  146
Pared int.(c.)  17,8   0,95  5  3  85  51
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  36,8   0,95  12  6  419  210
Ventanas y Cristales  6,0   5,70  21  3  711  103
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,3

TOTAL TRASMISION 2 764 831

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 6,0  494  0,60  0,2  445

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 445

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 28
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0 1 680

Latente  40  1,0 1 120
2 800

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 57,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 28  13 1 260 6 679 5 950

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -6 426
Sensible  50 -3 340 - 646

Caudal de diseño 1 260

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 12 853
Carga sensible 8 954 1 292
Carga latente REC  0 6 426
Carga sensible REC 5 615  646

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14 1 082
calor sensible total 4 171

TOTAL RENOVACION DE AIRE 5 615 7 072

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  57,0  10  570
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 570

W(invierno) W(verano)

TOTAL 8 379 11 717

W/m2  147  206

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 6,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  6,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  6,0

Verano



FOYER Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  80,0   0,94  5  3  376  226
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  23,1   0,94  21  3  452  65
Pared int.(c.)  19,3   0,95  5  3  92  55
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  23,1   0,95  12  6  263  132
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,3

TOTAL TRASMISION 1 420 512

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 0
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  0

Latente  40  1,0  0
0

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 40,0   0,83  120  634  564

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 0  13  0  0  0

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 610
Sensible  50 - 317 - 61

Caudal de diseño 120

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 1 219
Carga sensible  849  123
Carga latente REC  0  610
Carga sensible REC  533  61

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  319
calor sensible total 1 121

TOTAL RENOVACION DE AIRE 533 671

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  40,0  10  400
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 400

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 952 1 731

W/m2  49  43

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA GRAN Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  130,0   0,50  20,8  3 1 352  195
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  130,0   0,94  5  3  611  367
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  264,0   0,94  21  3 5 162  744
Pared int.(c.)  0,0   0,95  5  3  0  0
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  48,0   0,95  12  6  547  274
Ventanas y Cristales  24,0   5,70  21  3 2 845  410
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  6,0

TOTAL TRASMISION 10 517 1 990

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 24,0  383  0,60  0,2 1 379

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 1 379

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 130
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0 7 800

Latente  40  1,0 5 200
13 000

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 130,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 130  8 3 744 19 848 17 681

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -19 095
Sensible  50 -9 924 -1 919

Caudal de diseño 3 744

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 38 191
Carga sensible 26 607 3 838
Carga latente REC  0 19 095
Carga sensible REC 16 684 1 919

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14 3 809
calor sensible total 14 387

TOTAL RENOVACION DE AIRE 16 684 21 014

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  130,0  10 1 300
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 300

W(invierno) W(verano)

TOTAL 27 201 38 683

W/m2  209  298

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 10,00 SUR 10,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 0,00
ESTE 4,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  24,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  24,0

Verano



AULA INFORMATICA Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  95,0   0,94  5  3  447  268
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  49,7   0,94  21  3  972  140
Pared int.(c.)  16,7   0,95  5  3  79  48
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  30,2   0,95  12  6  345  172
Ventanas y Cristales  7,5   5,70  21  3  889  128
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,3

TOTAL TRASMISION 2 731 756

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 7,5  663  0,60  0,2  746

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 746

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 17
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0 1 020

Latente  40  1,0  680
1 700

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 47,5  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 17  13  765 4 055 3 613

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 902
Sensible  50 -2 028 - 392

Caudal de diseño 765

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 7 803
Carga sensible 5 437  784
Carga latente REC  0 3 902
Carga sensible REC 3 409  392

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14 2 689
calor sensible total 9 339

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 409 4 294

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  47,5  10  475
W Coef. Simul.

Maquinaria 5 950  1,0 5 950

TOTAL CALOR INTERNO 0 6 425

W(invierno) W(verano)

TOTAL 6 140 13 921

W/m2  129  293

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 7,50
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  7,5 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  7,5

Verano



AULA IND 1 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  36,0   0,94  5  3  169  102
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  11,4   0,94  21  3  223  32
Pared int.(c.)  33,9   0,95  5  3  161  96
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  11,4   0,95  12  6  130  65
Ventanas y Cristales  2,5   5,70  21  3  296  43
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,3

TOTAL TRASMISION 979 338

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,5  663  0,60  0,2  249

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 249

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 18,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  267
calor sensible total  933

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  18,0  10  180
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 180

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 380 1 472

W/m2  77  82

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 2,50
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,5 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,5

Verano



AULA COLECTIVA 2 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  118,0   0,94  5  3  555  333
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  34,3   0,94  21  3  671  97
Pared int.(c.)  37,0   0,95  5  3  176  106
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  34,8   0,95  12  6  397  198
Ventanas y Cristales  7,5   5,70  21  3  889  128
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,3

TOTAL TRASMISION 2 688 862

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 7,5  663  0,60  0,2  746

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 746

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 15
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  900

Latente  40  1,0  600
1 500

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 59,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 15  13  675 3 578 3 188

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 443
Sensible  50 -1 789 - 346

Caudal de diseño 675

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 6 885
Carga sensible 4 797  692
Carga latente REC  0 3 443
Carga sensible REC 3 008  346

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  940
calor sensible total 3 444

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 008 3 789

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  59,0  10  590
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 590

W(invierno) W(verano)

TOTAL 5 695 7 486

W/m2  97  127

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 7,50
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  7,5 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  7,5

Verano



AULA COLECTIVA 3 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  0,0   0,50  20,8  3  0  0
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  90,0   0,94  5  3  423  254
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  24,9   0,94  21  3  486  70
Pared int.(c.)  19,2   0,95  5  3  91  55
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  44,9   0,95  12  6  512  256
Ventanas y Cristales  5,0   5,70  21  3  593  86
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,3

TOTAL TRASMISION 2 105 720

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 5,0  663  0,60  0,2  497

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 497

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 11
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  660

Latente  40  1,0  440
1 100

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 45,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA3 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 11  13  495 2 624 2 338

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -2 525
Sensible  50 -1 312 - 254

Caudal de diseño 495

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 5 049
Carga sensible 3 518  507
Carga latente REC  0 2 525
Carga sensible REC 2 206  254

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  706
calor sensible total 2 581

TOTAL RENOVACION DE AIRE 2 206 2 778

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  45,0  10  450
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 450

W(invierno) W(verano)

TOTAL 4 311 5 546

W/m2  96  123

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 5,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  5,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  5,0

Verano



AULA INDI 1 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  21,0   0,50  20,8  3  218  32
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  21,0   0,94  5  3  99  59
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  31,3   0,94  21  3  612  88
Pared int.(c.)  18,7   0,95  5  3  89  53
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  15,6   0,95  12  6  178  89
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 1 433 356

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 21,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  251
calor sensible total  880

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  21,0  10  210
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 210

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 834 1 419

W/m2  87  68

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA INDI 2 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  18,0   0,50  20,8  3  187  27
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  18,0   0,94  5  3  85  51
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  11,7   0,94  21  3  229  33
Pared int.(c.)  37,4   0,95  5  3  178  107
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  11,7   0,95  12  6  134  67
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 1 050 318

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 18,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  231
calor sensible total  813

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  18,0  10  180
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 180

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 451 1 352

W/m2  81  75

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA INDI 3 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  14,0   0,50  20,8  3  146  21
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  14,0   0,94  5  3  66  39
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  9,7   0,94  21  3  189  27
Pared int.(c.)  18,7   0,95  5  3  89  53
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  25,5   0,95  12  6  291  145
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 1 018 321

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 14,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  220
calor sensible total  775

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  14,0  10  140
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 140

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 419 1 314

W/m2  101  94

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA INDI 5 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  19,8   0,50  20,8  3  206  30
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  9,8   0,94  5  3  46  28
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  11,9   0,94  21  3  233  34
Pared int.(c.)  40,8   0,95  5  3  194  116
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  11,9   0,95  12  6  136  68
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 1 051 309

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 19,8  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  234
calor sensible total  822

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  19,8  10  198
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 198

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 452 1 361

W/m2  73  69

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA INDI 6 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  23,4   0,50  20,8  3  243  35
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  23,4   0,94  5  3  110  66
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  14,5   0,94  21  3  283  41
Pared int.(c.)  20,4   0,95  5  3  97  58
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  41,7   0,95  12  6  475  237
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 1 445 472

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  494  0,60  0,2  148

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 148

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 23,4  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  293
calor sensible total 1 020

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  23,4  10  234
W Coef. Simul.

Maquinaria  0  1,0  0

TOTAL CALOR INTERNO 0 234

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 846 1 559

W/m2  79  67

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 2,00 SUROESTE 0,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



S. PROFESSORAT P3 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  27,6   0,50  20,8  3  287  41
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  27,6   0,94  5  3  130  78
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  60,4   0,94  21  3 1 180  170
Pared int.(c.)  17,0   0,95  5  3  81  48
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  21,6   0,95  12  6  246  123
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 2 160 495

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  663  0,60  0,2  199

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 199

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 7
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  420

Latente  40  1,0  280
700

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 27,6  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 7  13  315 1 670 1 488

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -1 607
Sensible  50 - 835 - 161

Caudal de diseño 315

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 3 213
Carga sensible 2 239  323
Carga latente REC  0 1 607
Carga sensible REC 1 404  161

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  736
calor sensible total 2 601

TOTAL RENOVACION DE AIRE 1 404 1 768

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  27,6  10  276
W Coef. Simul.

Maquinaria 1 050  1,0 1 050

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 326

W(invierno) W(verano)

TOTAL 3 564 4 488

W/m2  129  163

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 2,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



DIRECCIO P3 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  19,4   0,50  20,8  3  202  29
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  19,4   0,94  5  3  91  55
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  9,2   0,94  21  3  179  26
Pared int.(c.)  34,0   0,95  5  3  162  97
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  9,2   0,95  12  6  105  52
Ventanas y Cristales  2,0   5,70  21  3  237  34
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 976 293

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 2,0  663  0,60  0,2  199

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 199

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 2
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  120

Latente  40  1,0  80
200

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 19,4  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 2  13  90  477  425

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 - 459
Sensible  50 - 239 - 46

Caudal de diseño 90

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente  918
Carga sensible  640  92
Carga latente REC  0  459
Carga sensible REC  401  46

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  347
calor sensible total 1 202

TOTAL RENOVACION DE AIRE 401 505

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  19,4  10  194
W Coef. Simul.

Maquinaria  350  1,0  350

TOTAL CALOR INTERNO 0 544

W(invierno) W(verano)

TOTAL 1 377 1 741

W/m2  71  90

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 2,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  2,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  2,0

Verano



AULA COL 1 P3 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  57,0   0,50  20,8  3  593  86
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  57,0   0,94  5  3  268  161
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  36,2   0,94  21  3  708  102
Pared int.(c.)  36,0   0,95  5  3  171  103
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  36,0   0,95  12  6  411  205
Ventanas y Cristales  4,0   5,70  21  3  474  68
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 2 625 725

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 4,0  663  0,60  0,2  398

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 398

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 28
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0 1 680

Latente  40  1,0 1 120
2 800

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 57,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 28  13 1 260 6 679 5 950

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -6 426
Sensible  50 -3 340 - 646

Caudal de diseño 1 260

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 12 853
Carga sensible 8 954 1 292
Carga latente REC  0 6 426
Carga sensible REC 5 615  646

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14 1 185
calor sensible total 4 518

TOTAL RENOVACION DE AIRE 5 615 7 072

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  57,0  10  570
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 070

W(invierno) W(verano)

TOTAL 8 240 12 065

W/m2  145  212

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 4,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  4,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  4,0

Verano



AULA COL 2 P3 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  59,0   0,50  20,8  3  614  89
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  59,0   0,94  5  3  277  166
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  35,4   0,94  21  3  691  100
Pared int.(c.)  38,1   0,95  5  3  181  109
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  0,0   0,95  12  6  0  0
Ventanas y Cristales  4,0   5,70  21  3  474  68
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 2 237 532

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 4,0  663  0,60  0,2  398

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 398

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 15
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  900

Latente  40  1,0  600
1 500

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 59,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 15  13  675 3 578 3 188

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -3 443
Sensible  50 -1 789 - 346

Caudal de diseño 675

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 6 885
Carga sensible 4 797  692
Carga latente REC  0 3 443
Carga sensible REC 3 008  346

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  887
calor sensible total 3 265

TOTAL RENOVACION DE AIRE 3 008 3 789

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  59,0  10  590
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 1 090

W(invierno) W(verano)

TOTAL 5 245 7 308

W/m2  89  124

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 4,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  4,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  4,0

Verano



AULA COL 3 P3 Datos en AZUL rellenar
HIPOTESIS DE CALCULO Datos en AZUL rellenar

K(invierno) K(verano) HR (%) Entalpia (kJ/kg) W (g/kgas)
Condiciones climaticas exteriores   0,2   27,0   68,5 67,10 15,70
Condiciones ambientales prescritas   21,0   24,0   50,0 9,00 3,50

SALTO TERMICO  20,8 -  3,0 -  58,1 -  12,2

TRANSMISION
Sup. (m2) K (W/(m2K)) dif.T (invierno) dif.T (verano) W(invierno) W(verano)

Cubierta  45,0   0,50  20,8  3  468  68
Suelo  0,0   0,53  13,9  2  0  0
Forjado (c.)  45,0   0,94  5  3  212  127
Forjado (c. inv)  0,0   0,94  2  4  0  0
Forjado (n.c.)  0,0   0,94  12  6  0  0
Pared ext.  25,7   0,94  21  3  502  72
Pared int.(c.)  19,7   0,95  5  3  94  56
Pared int.(c. inv)  0,0   0,95  2  6  0  0
Pared int.(n.c.)  46,2   0,95  12  6  527  264
Ventanas y Cristales  4,0   5,70  21  3  474  68
Lucernarios  0,0   5,70  21  3  0  0
Vidrio Interior (c.)  0,0   5,70  2  2  0  0
Altura  3,4

TOTAL TRASMISION 2 276 655

RADIACION

Vertical Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 4,0  663  0,60  0,2  398

Lucernarios Sup(m2) Emis. (W/m2) Factor gan. Factor Modif W(verano)
 0,0  756  0,60  0,60  0

TOTAL RADIACION 398

PERSONAL
Nº Personas W/per. Coef. Simul. W(invierno) W(verano)

 11
TOTAL PERSONAL Sensible  60  1,0  660

Latente  40  1,0  440
1 100

RENOVACION DE AIRE
Calor esp. aire kWh/(Kꞏkg) Densidad (g/L) dif.T (invierno) dif.T (verano)

 0  1  21  3

a) Calculo por superficie Sup. (m2) Ren. (l/(sm2)) m3/h W(invierno) W(verano)
 45,0  0  0  0

b) Cálculo por persona IDA2 Nº Personas Ren. (l/(s.per.)) m3/h W(invierno) W(verano)
 11  13  495 2 624 2 338

c) Recuperador % Rec. W(invierno) W(verano)
Latente  50 -2 525
Sensible  50 -1 312 - 254

Caudal de diseño 495

METODO CARRIER CARGA VENTILACION
Carga latente 5 049
Carga sensible 3 518  507
Carga latente REC  0 2 525
Carga sensible REC 2 206  254

CAUDAL MINIMO DE CIRCULACION DE AIRE

temperatura sala  24 m3/h
temperatura impulsio  14  806
calor sensible total 2 916

TOTAL RENOVACION DE AIRE 2 206 2 778

CALOR INTERNO
Sup. (m2) W/m2 W(invierno) W(verano)

Instalaciones  45,0  10  450
W Coef. Simul.

Maquinaria  500  1,0  500

TOTAL CALOR INTERNO 0 950

W(invierno) W(verano)

TOTAL 4 482 5 881

W/m2  100  131

SUP.  VENTANAS y LUCERNARIOS [m2]

NORTE 0,00 SUR 0,00
NORESTE 0,00 SUROESTE 4,00
ESTE 0,00 OESTE 0,00
SURESTE 0,00 NOROESTE 0,00
HORIZONTAL 0,00

SUP. TOTAL [m2]  4,0 HORIZONTAL [m2]  0,0 VERTICAL [m2]  4,0

Verano
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Configuración

Modelo: NRG1000XH°E°°°BB

Sigla NRG
Tamaño 1000

Campo de empleo X - Válvula de expansión electrónica (producción de agua desde
+4 °C)

Modelo H - Bomba de calor
Recuperadores de calor ° - Sin recuperadores
Versión E - Alta eficiencia en versión silenciosa
Baterías ° - Tubos de cobre y aletas de aluminio
Grupo de ventilación ° - Estándar
Alimentación ° - 400V/3/50Hz con magnetotérmicos
Grupo hidráulico BB - Acumulación con bomba B + bomba de reserva

Las imágenes son solo para fines de referencia y pueden no representar exactamente el modelo configurado en este documento.

Mostrar precios

Descripción Cantidad
[n.]

NRG1000XH°E°°°BB 1

Certificaciones

Aermec participa en el Programa de Certificacion Eurovent. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent de productos certificados.

Notas

Datos declarados conforme a la normativa EN 14511:2022
Los datos mostrados de corriente se calculan sin dispositivos para la reducción y / o correción de factor de potencia.

La unidad es adecuada para las siguientes aplicaciones energéticas:

- Confort a baja temperatura (12 / 7 °C)
- Confort a alta temperatura (23 / 18 °C)
- Proceso de alta temperatura (12 / 7 °C)
- Calefacción a baja temperatura (35 °C)
- Calentamiento a temperatura media (55 °C)
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Datos de selección

Enfriamiento
Potencia kW 265,7
Potencia absorbida kW 86,8
Absorción A 156,3
EER W/W 3,06
IPLV.IP W/W 4,47
Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 35,0
Temperatura de entrada de agua °C 12,0
Temperatura de salida de agua °C 7,0
Etilenoglicol % 0
Caudal de agua l/s 12,6625
Presión disponible kPa 43
Factor de ensuciamiento (m² K)/W 0

IPLV.IP calculado según el estándar AHRI 550/590.
IPLV.SI calculado según el estándar AHRI 551/591.

Calentamiento
Potencia kW 278,8
Potencia absorbida kW 90,5
Absorción A 165,0
COP W/W 3,08
Temperatura ambiente bilbo seco °C 7,0
Temperatura ambiente bulbo húmedo °C 6,0
Temperatura de entrada de agua °C 40,0
Temperatura de salida de agua °C 50,0
Etilenoglicol % 0
Caudal de agua l/s 6,7461
Presión disponible kPa 137
Factor de ensuciamiento (m² K)/W 0
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Rendimiento energético estacional

ƞsc 12 / 7 °C % 175,43
SEER 12 / 7 °C W/W 4,46
ƞsc 23 / 18 °C % 200,52
SEER 23 / 18 °C W/W 5,09
SEPR 12 / 7 °C 5,91

Clase de eficiencia energética 55 °C
Pdesignh 55 °C kW 238,02
ƞs 55 °C % 123,96
SCOP 55 °C W/W 3,17

Clase de eficiencia energética 35 °C
Pdesignh 35 °C kW 239,10
ƞs 35 °C % 148,74
SCOP 35 °C W/W 3,79

El cálculo de las aplicaciones de energía se realiza de acuerdo con EN 14825:2018
SEER (12 / 7 °C): caudal de agua fijo, temperatura del agua de salida variable.
SEER (23 / 18 °C): caudal de agua fijo.
SEPR (12 / 7 °C): caudal de agua fijo.
Condiciones climáticas medias

Análisis energéticos

Enfriamiento
°C \ % 100 90 80 70 60 50 40 30 20*
-10,0 8,41 8,14 7,83 7,49 7,16 6,74 6,52 6,20 5,66
0,0 7,36 7,26 7,14 7,02 6,89 6,72 6,50 6,16 5,60
10,0 5,84 5,87 5,92 5,98 6,08 6,15 5,94 5,62 5,11
20,0 4,57 4,62 4,68 4,77 4,90 4,99 4,83 4,60 4,22
30,0 3,51 3,56 3,62 3,70 3,82 3,90 3,80 3,64 3,36
40,0 2,66 2,70 2,74 2,81 2,91 2,97 2,91 2,81 2,61
49,0 2,01 2,04 2,08 2,14 2,22 2,28 2,24 2,17 2,03

La tabla muestra las eficiencias en W/W a medida que la temperatura del aire externo y los pasos de parcialización varían, dejando el glicol, la temperatura y el caudal de agua de salida fijos según el espejo de
funcionamiento correspondiente.
Una vez introducido el porcentaje de glicol, es aconsejable prever sistemas de protección alternativos para temperaturas del aire inferiores a 2 °C.
* = Los valores indicados se obtienen mediante ciclos de encendido-apagado de la unidad.

Calentamiento
°C \ % 100 90 80 70 60 50 40 30 20*
-15,0 - - - - - - - - -
-5,0 2,31 2,26 2,33 2,36 2,35 2,33 2,31 2,28 2,16
5,0 2,81 2,75 2,85 2,90 2,89 2,89 2,86 2,82 2,68
15,0 3,63 3,58 3,73 3,79 3,81 3,82 3,79 3,73 3,54
25,0 4,00 3,94 4,11 4,20 4,24 4,26 4,22 4,15 3,93
35,0 4,17 4,11 4,29 4,39 4,44 4,47 4,43 4,35 4,12
42,0 4,17 4,12 4,31 4,41 4,47 4,50 4,45 4,37 4,14

La tabla muestra las eficiencias en W/W a medida que la temperatura del aire externo y los pasos de parcialización varían, dejando el glicol, la temperatura y el caudal de agua de salida fijos según el espejo de
funcionamiento correspondiente.
Una vez introducido el porcentaje de glicol, es aconsejable prever sistemas de protección alternativos para temperaturas del aire inferiores a 2 °C.
* = Los valores indicados se obtienen mediante ciclos de encendido-apagado de la unidad.

Límites operativos
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Enfriamiento

Calentamiento

Datos generales

Datos de circuito de refrigeración
Refrigerante R32
Sistema de regulación On-Off
Tipo de compresor Scroll
Numero de compresores n. 4
Numero de circuitos frigoríficos n. 2

Carga de refrigerante
C1 kg 29,25
C2 kg 29,25

Carga de aceite
C1 l 10,88
C2 l 10,88
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Datos de grupo ventilador
Sistema de regulación On-Off
Tipo de ventilador Axial
Número de ventiladores n. 8
Caudal del aire total m³/s 37,9142

Datos del circuito de agua
Tipo de intercambiador Placas
Número de intercambiadores n. 1
Número de vasos de expansión n. 2
Capacidad del vaso de expansión l 24
Número de vaso n. 1
Capacidad del deposito l 600
Contenido total de agua l 627
Tipo de conexiones Junta acanalada

Conexiones de agua
entrada Ø 3 "
salida Ø 3 "

Datos de sonido (datos nominales en enfriamiento)
Potencia sonora - Lw dB(A) 86,2
Presión sonora a 10 m dB(A) 53,8

Hz Lw [dB] Lw [dB(A)]
125 91,2 75,1
250 86,6 78,0
500 83,5 80,3
1000 81,0 81,0
2000 77,7 78,9
4000 68,9 69,9
8000 61,5 60,4

Los niveles de sonido se indican con carga completa, sin bombas (si está disponible) y en condiciones nominales (temperatura del aire: 35,0 °C, temperatura del agua (entrada/salida): 12,0/7,0 °C).
Potencia sonora: calculada sobre la base de mediciones realizadas de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9614-2, de conformidad con los requisitos de la certificación Eurovent. Presión sonora calculada según
correlación según UNI EN ISO 3744.

Datos eléctricos
Corriente a plena carga (FLA) A 220,8
Corriente de activación (LRA) A 462,0
Alimentación 400V/3/50Hz con magnetotérmicos
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Dimensiones y pesos
A - Altura m 2,45
B - Ancho m 2,2
C - Longitud m 5,16
Peso neto kg 4.225
Peso en funcionamiento kg 4.852
Peso de envío kg 4.225



















Airlan Cataluña Referencia Obra ANTIC BALNEARI DE CAN

Nº Oferta  24/OP.02.0201-B

Referencia AHU CL01Teléfono
Posición MuseuE-mail
Fecha 01/07/2024

Responsable

Cliente: A.I.A. Nº Matrícula AHU

ATTn: Nombre / Versión Software AHEAD / 01.14.33

Modelo Caudal [m³/h] Velocidad [m/s] Potencia del SFPe (Ws/m3)

FMA-HP 175 16.106 250 1,81 5,0 X 2 1.274

FMA-HP 175 16.106 250 1,81 5,0 X 2 881

-- - localización ASH BARCELONA EL PRAT

EN 1886

Resistencia mecánica D1(M)
L1Fugas (-400Pa)

L1Fugas (+700Pa)

Bypass Filtros F9

Transmitancia térmica T2
Puente Térmico TB2

Fin

Ejecución Carpintería interior Acero zincado

Espesor del panel 45,0 Interior Panel Acero zincado

Aislamiento Poliuretano 45 kg/m Exterior Panel Acero Galvanizado Prepintado

Perfiles Alumínio Suelo AHU Acero zincado

Número de bultosAgrupación de módulosMódulo Nº Anchura Altura Longitud Peso

L1 2.261 1.261 1.846 453

2.261L2 1.261 286 112
Niveles Acústicos 2 (m)2.261 2.522 1.180L3 623

Potencia Sonora Lw dB(A) Presión Sonora Lp dB(A)1.2612.261 2.180L4 730
1.261 886L5 2.261 141 ExtracciónImpulsión Impulsión Extracción

Aspiración 76,5 62,578,6 64,6
Impulsión 81,8 87,7 67,8 73,7
Transmitido 75,9 73,0 61,9 59,0

DP Disp. [Pa]

Impulsión

Extracción

Densidad del AireTemperatura Diseño Exterior 0,00 % Recirculación 48 1,2

Etiquetado energético para condiciones secas NRVU-BVU

Características de la Envolvente

AHU Interior
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Filtro 285,5 mm 60 Pa 112,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L2

Clase Eficiencia Filtr N/AFiltro de placas / Z-Z
Saco largo [mm] 48,0Velocidad 2,00
Superfície del filtro [m2] 4,5Tipo Coarse 50%Queb48S-G4
Nº Celdas x Tamaño [mm]

Clase Coarse 50
x 592,03 592,0 x

DP inicial [Pa] 34 1 290,0 592,0x x
xx 492,0 592,0DP Final recomendada [Pa] 84 3
x1 x 290,0 492,0Caudal [m³/h] 16.106

Material celdas Filtrantes Sintetico

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 200,0 x 1.150,0

Compuerta ODA Dimensiones [mm] 2.150,0 x 1.110,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] 16.106 Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,87 Lamas Alumínio

Par [Nm] 17,7 DP [Pa] 1 Tipo AL 125
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Recuperador Rotativo + Filtro 1.180,0 m 307 Pa 623,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Modelo EM1500x1500-1450V-018-2B0OO-6AP0-A

Prestaciones Modo Calor (Invierno) EN 13053 A1 / EN 308 Velocidad 10 rpm(Condiciones Humedas

Extracción [m³/h] 8.400
Potencia Recuperada [kW] 43,8180DP estandar [Pa]Dp [Pa] 172

Hr IN [%] 50,0 Potencia Absorbida Aire [kW] 1,4Tª IN [°C] 21,0

Tª OUT [°C] 4,8 Hr OUT [%] 84,0 Potencia energética adicional [kW 0,2

Indice de potencia 27,7Impulsión [m³/h] 8.400
DP estandar [Pa] 180 Rendimiento de temperaturas [%] 77,9Dp [Pa] 167

90,0Hr IN [%] Rendimiento Energético [%]0,0 75,1Tª IN [°C]
58,0Tª OUT [°C] 16,3 Hr OUT [%]

Razón de temperatura [%] 77,5

t °C
50454035302520151050-5-10-15-20
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75,4Rendimiento humedad [%]
Potencia Sensible Recuperada [kW] 45,9
Potencia Total Recuperada [kW] 69,5

Prestaciones Modo Frío (Verano)

Extracción [m³/h] 8.400
181DP estandar [Pa]Dp [Pa] 187

Tª IN [°C] 25,00 Hr IN [%] 50,0

Tª OUT [°C] 26,50 Hr OUT [%] 63,6

Impulsión [m³/h] 8.400

181DP estandar [Pa]188Dp [Pa]
68,026,95 Hr IN [%]Tª IN [°C]

25,50 Hr OUT [%] 55,2Tª OUT [°C]

Eficacia [%] 72,8

Razón (X) [%] 73,6
Potencia Sensible Recuperada [kW] 4,16
Potencia Total Recuperada [kW] 32,27

Motor

Tensión de red V 3x400

Potencia nominal [KW] 0,180

Intensidad nominal [A] 0,70

EN Class H1

Clase Eficiencia Filtr N/AFiltro de placas / Z-Z
Saco largo [mm] 98,0Velocidad 2,00
Superfície del filtro [m2] 85,1Tipo ePM10 70%Mini98M-M6R
Nº Celdas x Tamaño [mm]

Clase ePM10 70
x 592,03 592,0 x

DP inicial [Pa] 69 1 287,0 592,0x x
xx 492,0 592,0DP Final recomendada [Pa] 169 3
x1 x 287,0 492,0Caudal [m³/h] 16.106

Material celdas Filtrantes Microfibra de

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 1.120,0 x 1.150,0

Compuerta EHA Dimensiones [mm] 2.150,0 x 1.110,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] 16.106 Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,87 Lamas Alumínio

Par [Nm] 17,7 DP [Pa] 1 Tipo AL 125

Compuerta Bypas Dimensiones [mm] 1.905,0 x 310,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] ? Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 3,95 Lamas Alumínio

Par [Nm] 4,3 DP [Pa] 4 Tipo AL 125
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Compuerta Recirc Dimensiones [mm] 1.905,0 x 310,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] ? Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 3,95 Lamas Alumínio

Par [Nm] 4,3 DP [Pa] 4 Tipo AL 125

Compuerta Bypas Dimensiones [mm] 1.905,0 x 310,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] ? Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 3,95 Lamas Alumínio

Par [Nm] 4,3 DP [Pa] 4 Tipo AL 125

Módulo Vacío 50,0 mm Pa 7,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L4

Plug fan 960,0 mm Pa 258,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L4

Ventilador GR45I-ZID.GG.CR  116903/A01- x  2 Motor 2 x ECblue-IE5-50-85-0-5

Caudal Impulsión [m³/h] 16.106 Protección IP55

DP Disponible [Pa] 250 Rendimiento clase IE IE5

DP Dinámica Pa 33 Potencia nominal  [kW] 2 x 5,000

DP Total [Pa] 982 Velocidad +-2 % [RPM] 2.620

Intensidad +-5% [A] 2 x 7,6

71,1 Alimentación 3x400 / 50

rpm 2.215 8,50

Nivel Potencia Sonora [dBA] 87,5

Factor de seguridad 15

Operating fans 50%
Factor K Ventilador 220

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma

Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Aspiración 76,0 75,0 79,0 77,0 70,0 69,0 66,0 67,0

Salida 78,0 83,0 86,0 83,0 81,0 82,0 78,0 74,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 3,09

Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 1.150,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 445,0 x 445,0 / L

Tamaño / Posición Toma de Aire: 445,0 x 445,0 / L
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Batería Frío 520,0 mm 203 Pa 277,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L4

Modo CalorCaudal [m³/h] SI

t °C
50454035302520151050-5-10-15-20
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Velocidad [m/s]
Tª IN [°C] 18,50Tª IN [°C]

53,0Hr IN [%] Hr IN [%] 54,0
Tª OUT [°C] Tª OUT [°C] 45,95

98,8Hr OUT [%] Hr OUT [%] 11,4
Potencia Total [kW] Potencia Total [kW] 150,6
Potencia Sensible [kW]
Factor Calor Sensible
DP [Pa] 143 en condición seca

Fluido Caloportador Fluido Calopor H2O

3,650Caudal [l/s]Caudal [l/s]
0,51Velocidad Agua [Velocidad Agua [m/s]

50,00Temperatura AgTemperatura Agua IN [°C]

Temperatura Agua 40,00Temperatura Agua OUT [°

DP Agua [kPa] DP Agua [kPa] 11,36
Volumen [l]

Lado de conexiones

Características Constructivas

Separación Aletas [mm] 2,50 Aletas Alumínio

Nº Circuitos Tubería Cobre

Nº Filas 10 Colector Cobre

Colector IN DN 65 Ø 2 1/2 Marco Acero zincado

Colector OUT DN 65 Ø 2 1/2 Protección Aletas -

Código Cu-Al-FeZn P25AR 10R-42T-1960A-2.5pa 105C 2 1/2" ( .1- .3- 1.5)

16.106
2,17
25,3

11,0

114,7
78,0
0,7

Agua

5,47

0,8

7,0
12,0

20,4

71,4

estándar

Bandeja Condensados Material Conexión Drenaje Ø0 3/4Alumínio

Modelo Altura 40,0

Filtro 650,0 mm 124 Pa 188,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L4

Filtro bolsa Clase Eficiencia Filtro A
Velocidad 2,13 Saco largo [mm] 292,0
Tipo ePM1 80%Rig300+(F9)M Superfície del filtro [m2] 103,5
Clase ePM1 70% NºCeldas x Tamaño x Nº Cart
DP inicial [Pa] 74 3 x 592,0 x592,0
DP Final recomendada [Pa] 174 1 x 290,0 x592,0
Caudal [m³/h] 16.106 3 x 492,0 x592,0

Material celdas Filtrantes Microfibra de vidrio

Eficacia Mínima [%] 95

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 600,0 x 1.150,0
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Humidificador Vapor 885,5 mm Pa 141,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L5

t °C
50454035302520151050-5-10-15-20
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Psicrometría

Caudal 16.106

Temperatura IN [°C] 46,0

Humedad Relativa  IN [%] 11,1

Temperatura OUT [°C] 46,0

Humedad Relativa OUT [%] 13,0

Capacidad Humectación [kg/h] 22,8

Capacidad  máxima 30,0

Características Constructivas

Longitud Lanza 1.800,0

Nº Lanzas 1

Generador de vapor EHU-753-30

Nº Generadores de Vapor 1

Código EHU-750-30

Alimentación [V] 3x400

Potencia nominal  [kW] 24,010

Module Length [mm] 800,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 2.150,0 x 1.150,0 / E

Bandeja Condensados Material Conexión Drenaje Ø0 3/4Alumínio

Modelo Altura 40,0

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LWA entrada LWA salida
Lp Transmitido Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[d
B

]
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 78,0 75,0 80,0 78,0 68,0 70,0 66,0 65,0 78,6

Salida 80,0 84,0 83,0 78,0 74,0 75,5 70,5 63,5 81,8

Transmitido 75,0 74,0 76,0 73,0 70,0 70,0 48,0 36,0 75,9

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]

Aspiración 64,0 61,0 66,0 64,0 54,0 56,0 52,0 51,0 64,6

Salida 66,0 70,0 69,0 64,0 61,5 56,5 49,5 67,860,0

Transmitido 61,0 60,0 62,0 59,0 56,0 56,0 34,0 22,0 61,9
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Filtro 355,5 mm 119 Pa 131,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Clase Eficiencia Filtr N/AFiltro de placas / Z-Z
Saco largo [mm] 98,0Velocidad 2,00
Superfície del filtro [m2] 85,1Tipo ePM10 70%Mini98M-M6R
Nº Celdas x Tamaño [mm]

Clase ePM10 70
x 592,03 592,0 x

DP inicial [Pa] 69 1 287,0 592,0x x
xx 492,0 592,0DP Final recomendada [Pa] 169 3
x1 x 287,0 492,0Caudal [m³/h] 16.106

Material celdas Filtrantes Microfibra de

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 280,0 x 1.150,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 2.150,0 x 1.150,0 / E

Módulo Vacío 520,0 mm Pa 69,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 1.150,0

ELP - Panel eléctrico

?

Dimensión [mm] 480 x 1150 x 175 Tensión [V] ? / ? / ?

Protección [kW] ?

?Frecuencia de 
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Plug fan 970,0 mm Pa 253,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Ventilador GR45I-ZID.GG.CR  116903/A01- x  2 Motor 2 x ECblue-IE5-50-85-0-5

Caudal Impulsión [m³/h] 16.106 Protección IP55

DP Disponible [Pa] 250 Rendimiento clase IE IE5

DP Dinámica Pa 33 Potencia nominal  [kW] 2 x 5,000

DP Total [Pa] 594 Velocidad +-2 % [RPM] 2.620

Intensidad +-5% [A] 2 x 7,6

65,9 Alimentación 3x400 / 50

rpm 1.950 7,40

Nivel Potencia Sonora [dBA] 84,8

Factor de seguridad 26

Operating fans 50%
Factor K Ventilador 220

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma

Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Aspiración 80,0 79,0 77,0 74,0 68,0 67,0 65,0 67,0

Salida 80,0 83,0 80,0 81,0 79,0 78,0 75,0 73,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 2,02

Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 1.150,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 445,0 x 445,0 / L

Tamaño / Posición Toma de Aire: 445,0 x 445,0 / L

Recuperador Rotativo + Filtro 1.180,0 m 307 Pa 623,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L3
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Referencia AHU CL01 Fecha 01/07/2024

Posición Museu Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 175 Modelo RET FMA-HP 175

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LWA entrada LWA salida
Lp Transmitido Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 82,0 79,0 78,0 75,0 66,0 68,0 65,0 65,0 76,5

Salida 83,0 86,0 83,0 84,0 82,0 81,0 78,0 76,0 87,7

Transmitido 77,0 74,0 70,0 71,0 68,0 66,0 45,0 35,0 73,0

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]

Aspiración 68,0 65,0 64,0 61,0 52,0 54,0 51,0 51,0 62,5

Salida 69,0 72,0 69,0 70,0 67,0 64,0 62,0 73,768,0

Transmitido 63,0 60,0 56,0 57,0 54,0 52,0 31,0 21,0 59,0

Se Zócalo BASH1201
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Airlan Cataluña Referencia Obra ANTIC BALNEARI DE CAN

Nº Oferta  24/OP.02.0201-0

Referencia AHU CL02Teléfono
Posición Sala ConfE-mail
Fecha 04/06/2024

Responsable

Cliente: A.I.A. Nº Matrícula AHU

ATTn: Nombre / Versión Software AHEAD / 01.14.33

Modelo Caudal [m³/h] Velocidad [m/s] Potencia del SFPe (Ws/m3)

FMA-HP 063 6.550 250 1,87 3,4 X 1 1.273

FMA-HP 063 6.550 250 1,87 2,4 X 1 805

-- - localización ASH BARCELONA EL PRAT

EN 1886

Resistencia mecánica D1(M)
L1Fugas (-400Pa)

L1Fugas (+700Pa)

Bypass Filtros F9

Transmitancia térmica T2
Puente Térmico TB2

Fin

Ejecución Carpintería interior Acero zincado

Espesor del panel 45,0 Interior Panel Acero zincado

Aislamiento Poliuretano 45 kg/m Exterior Panel Acero Galvanizado Prepintado

Perfiles Alumínio Suelo AHU Acero zincado

Número de bultosAgrupación de módulosMódulo Nº Anchura Altura Longitud Peso

L1 1.261 956 1.766 246

1.261L2 956 286 65
Niveles Acústicos 2 (m)1.261 1.912 940L3 355

Potencia Sonora Lw dB(A) Presión Sonora Lp dB(A)9561.261 1.966L4 347
ExtracciónImpulsión Impulsión Extracción

Aspiración 68,5 54,570,4 56,4
Impulsión 78,5 78,1 64,5 64,1
Transmitido 70,4 64,1 56,4 50,1

DP Disp. [Pa]

Impulsión

Extracción

Densidad del AireTemperatura Diseño Exterior 0,00 % Recirculación 43 1,2

Etiquetado energético para condiciones secas NRVU-BVU

Características de la Envolvente

AHU Interior
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Referencia AHU CL02 Fecha 04/06/2024

Posición Sala Conf Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 063 Modelo RET FMA-HP 063

Filtro 285,5 mm 64 Pa 65,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L2

Clase Eficiencia Filtr N/AFiltro de placas / Z-Z
Saco largo [mm] 48,0Velocidad 2,15
Superfície del filtro [m2] 1,7Tipo Coarse 50%Queb48S-G4
Nº Celdas x Tamaño [mm]

Clase Coarse 50
x 592,01 492,0 x

DP inicial [Pa] 38 1 492,0 492,0x x
xx 290,0 592,0DP Final recomendada [Pa] 88 1
x1 x 290,0 492,0Caudal [m³/h] 6.550

Material celdas Filtrantes Sintetico

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 200,0 x 845,0

Compuerta ODA Dimensiones [mm] 1.150,0 x 810,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] 6.550 Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,95 Lamas Alumínio

Par [Nm] 6,9 DP [Pa] 1 Tipo AL 125
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Referencia AHU CL02 Fecha 04/06/2024

Posición Sala Conf Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 063 Modelo RET FMA-HP 063

Recuperador Rotativo + Filtro 940,0 mm 298 Pa 355,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Modelo EM1100x1100-1000V-018-2B0OO-6AP0-A

Prestaciones Modo Calor (Invierno) EN 13053 A1 / EN 308 Velocidad 10 rpm(Condiciones Humedas

Extracción [m³/h] 3.744
Potencia Recuperada [kW] 19,8166DP estandar [Pa]Dp [Pa] 159

Hr IN [%] 50,0 Potencia Absorbida Aire [kW] 0,6Tª IN [°C] 21,0

Tª OUT [°C] 4,6 Hr OUT [%] 83,9 Potencia energética adicional [kW 0,0

Indice de potencia 31,9Impulsión [m³/h] 3.744
DP estandar [Pa] 166 Rendimiento de temperaturas [%] 78,8Dp [Pa] 154

90,0Hr IN [%] Rendimiento Energético [%]0,0 76,3Tª IN [°C]
57,8Tª OUT [°C] 16,5 Hr OUT [%]

Razón de temperatura [%] 78,4

t °C
454035302520151050-5-10-15-20

x [g/kg]

25

24

23

22

21

20

19
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

76,8Rendimiento humedad [%]
Potencia Sensible Recuperada [kW] 20,7
Potencia Total Recuperada [kW] 31,4

Prestaciones Modo Frío (Verano)

Extracción [m³/h] 3.744
167DP estandar [Pa]Dp [Pa] 173

Tª IN [°C] 25,00 Hr IN [%] 50,0

Tª OUT [°C] 26,50 Hr OUT [%] 63,9

Impulsión [m³/h] 3.744

167DP estandar [Pa]174Dp [Pa]
68,026,95 Hr IN [%]Tª IN [°C]

25,50 Hr OUT [%] 54,9Tª OUT [°C]

Eficacia [%] 74

Razón (X) [%] 75,2
Potencia Sensible Recuperada [kW] 1,88
Potencia Total Recuperada [kW] 14,70

Motor

Tensión de red V 3x400

Potencia nominal [KW] 0,040

Intensidad nominal [A] 0,22

EN Class H1

Clase Eficiencia Filtr N/AFiltro de placas / Z-Z
Saco largo [mm] 98,0Velocidad 2,15
Superfície del filtro [m2] 32,4Tipo ePM10 70%Mini98M-M6R
Nº Celdas x Tamaño [mm]

Clase ePM10 70
x 592,01 492,0 x

DP inicial [Pa] 74 1 492,0 492,0x x
xx 287,0 592,0DP Final recomendada [Pa] 174 1
x1 x 287,0 492,0Caudal [m³/h] 6.550

Material celdas Filtrantes Microfibra de

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 880,0 x 845,0

Compuerta EHA Dimensiones [mm] 1.150,0 x 810,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] 6.550 Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,95 Lamas Alumínio

Par [Nm] 6,9 DP [Pa] 1 Tipo AL 125

Compuerta Bypas Dimensiones [mm] 905,0 x 210,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] ? Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 5,47 Lamas Alumínio

Par [Nm] 1,4 DP [Pa] 8 Tipo AL 125
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Referencia AHU CL02 Fecha 04/06/2024

Posición Sala Conf Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 063 Modelo RET FMA-HP 063

Compuerta Recirc Dimensiones [mm] 905,0 x 210,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] ? Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 5,47 Lamas Alumínio

Par [Nm] 1,4 DP [Pa] 8 Tipo AL 125

Compuerta Bypas Dimensiones [mm] 905,0 x 210,0 x 125,0 Nombre: AL 125

Accionamiento: Eje Caudal [m³/h] ? Marco Alumínio

Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 5,47 Lamas Alumínio

Par [Nm] 1,4 DP [Pa] 8 Tipo AL 125

Batería Frío 410,0 mm 159 Pa 109,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L4

Modo CalorCaudal [m³/h] SI

t °C
454035302520151050-5-10-15-20

x [g/kg]

25

24

23
22

21

20

19
18

17

16

15
14

13

12

11
10

9

8

7
6

5

4

3
2

1

0

Velocidad [m/s]
Tª IN [°C] 18,40Tª IN [°C]

53,0Hr IN [%] Hr IN [%] 55,0
Tª OUT [°C] Tª OUT [°C] 42,50

92,4Hr OUT [%] Hr OUT [%] 13,8
Potencia Total [kW] Potencia Total [kW] 53,78
Potencia Sensible [kW]
Factor Calor Sensible
DP [Pa] 115 en condición seca

Fluido Caloportador Fluido Calopor H2O
1,300Caudal [l/s]Caudal [l/s]

0,74Velocidad Agua [Velocidad Agua [m/s]
50,00Temperatura AgTemperatura Agua IN [°C]

Temperatura Agua 40,00Temperatura Agua OUT [°

DP Agua [kPa] DP Agua [kPa] 14,08
Volumen [l]

Lado de conexiones

Características Constructivas

Separación Aletas [mm] 2,50 Aletas Alumínio

Nº Circuitos Tubería Cobre

Nº Filas 7 Colector Cobre

Colector IN DN 40 Ø 1 1/2 Marco Acero zincado

Colector OUT DN 40 Ø 1 1/2 Protección Aletas -

Código Cu-Al-FeZn P25AR 7R-30T-1005A-2.5pa 26C 1 1/2" ( .1- .3- 1.5)

6.550
2,41
25,3

13,5

36,4
26,2

0,7

Agua

1,74

1,0

7,0

12,0

27,8

20,1

estándar

Bandeja Condensados Material Conexión Drenaje Ø0 3/4Alumínio

Modelo Altura 40,0
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Referencia AHU CL02 Fecha 04/06/2024

Posición Sala Conf Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 063 Modelo RET FMA-HP 063

Plug fan 1.000,0 m Pa 155,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L4

Ventilador GR45I-ZID.GG.CR  116902/A01- Motor ECblue-IE5-50-85-0-3.4

Caudal Impulsión [m³/h] 6.550 Protección IP55

DP Disponible [Pa] 250 Rendimiento clase IE IE5

DP Dinámica Pa 22 Potencia nominal  [kW] 3,400

DP Total [Pa] 954 Velocidad +-2 % [RPM] 2.300

Intensidad +-5% [A] 5,1

70,3 Alimentación 3x400 / 50

rpm 2.057 8,90

Nivel Potencia Sonora [dBA] 85,3

Factor de seguridad 11

Factor K Ventilador 220

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma

Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Aspiración 67,0 77,0 76,0 73,0 68,0 67,0 62,0 60,0

Salida 73,0 84,0 81,0 80,0 79,0 80,0 76,0 70,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 2,47

Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 845,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 445,0 x 445,0 / L

Filtro 555,5 mm 158 Pa 83,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L4

Filtro bolsa Clase Eficiencia Filtro A
Velocidad 2,84 Saco largo [mm] 292,0
Tipo ePM1 80%Rig300+(F9)M Superfície del filtro [m2] 31,5
Clase ePM1 70% NºCeldas x Tamaño x Nº Cart
DP inicial [Pa] 108 1 x 592,0 x592,0
DP Final recomendada [Pa] 208 1 x 492,0 x592,0
Caudal [m³/h] 6.550

Material celdas Filtrantes Microfibra de vidrio

Eficacia Mínima [%] 95

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 845,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 1.150,0 x 845,0 / E
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Referencia AHU CL02 Fecha 04/06/2024

Posición Sala Conf Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 063 Modelo RET FMA-HP 063

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LWA entrada
LWA salida Lp Transmitido
Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]

63 125 250 500 1000 4000

[d
B

]

100

90
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0

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 65,0 73,0 72,0 69,0 60,0 63,0 57,0 54,0 70,4

Salida 73,0 83,0 77,0 74,0 72,0 72,5 67,5 57,5 78,5

Transmitido 67,0 72,0 68,0 67,0 65,0 65,0 43,0 29,0 70,4

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]

Aspiración 51,0 59,0 58,0 55,0 46,0 49,0 43,0 40,0 56,4

Salida 59,0 69,0 63,0 60,0 58,5 53,5 43,5 64,558,0

Transmitido 53,0 58,0 54,0 53,0 51,0 51,0 29,0 15,0 56,4

Filtro 355,5 mm 124 Pa 71,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Clase Eficiencia Filtr N/AFiltro de placas / Z-Z
Saco largo [mm] 98,0Velocidad 2,15
Superfície del filtro [m2] 32,4Tipo ePM10 70%Mini98M-M6R
Nº Celdas x Tamaño [mm]

Clase ePM10 70
x 592,01 492,0 x

DP inicial [Pa] 74 1 492,0 492,0x x
xx 287,0 592,0DP Final recomendada [Pa] 174 1
x1 x 287,0 492,0Caudal [m³/h] 6.550

Material celdas Filtrantes Microfibra de

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 280,0 x 845,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 1.150,0 x 845,0 / E

Módulo Vacío 680,0 mm Pa 58,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 640,0 x 845,0

ELP - Panel eléctrico

?

Dimensión [mm] 640 x 845 x 175 Tensión [V] ? / ? / ?

Protección [kW] ?

?Frecuencia de 
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Referencia AHU CL02 Fecha 04/06/2024

Posición Sala Conf Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 063 Modelo RET FMA-HP 063

Plug fan 730,0 mm Pa 117,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Ventilador GR45I-ZID.DG.CR  116901/A01- Motor ECblue-IE5-50-85-0-2.4

Caudal Impulsión [m³/h] 6.550 Protección IP55

DP Disponible [Pa] 250 Rendimiento clase IE IE5

DP Dinámica Pa 22 Potencia nominal  [kW] 2,400

DP Total [Pa] 572 Velocidad +-2 % [RPM] 2.050

Intensidad +-5% [A] 3,7

69,3 Alimentación 3x400 / 50

rpm 1.738 8,50

Nivel Potencia Sonora [dBA] 78,2

Factor de seguridad 15

Factor K Ventilador 220

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma

Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Aspiración 72,0 74,0 72,0 69,0 64,0 62,0 60,0 58,0

Salida 74,0 82,0 75,0 76,0 73,0 69,0 66,0 63,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 1,50

Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 845,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 445,0 x 445,0 / L

Recuperador Rotativo + Filtro 940,0 mm 298 Pa 355,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L3

Versión BBDD BD 24.01.29 Lista de precio LP 3.9.051H.1 04/06/2024 Página 7 / 8



Nº Oferta 24/OP.02.0201-0 Página 8 / 8

Referencia AHU CL02 Fecha 04/06/2024

Posición Sala Conf Versión AHEAD / 01.14.33

Modelo IMP FMA-HP 063 Modelo RET FMA-HP 063

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LWA entrada
LWA salida Lp Transmitido
Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]

63 125 250 500 1000 4000

[d
B

]
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 71,0 71,0 70,0 67,0 59,0 60,0 57,0 53,0 68,5

Salida 74,0 82,0 75,0 76,0 73,0 69,0 66,0 63,0 78,1

Transmitido 68,0 70,0 62,0 63,0 59,0 54,0 33,0 22,0 64,1

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]

Aspiración 57,0 57,0 56,0 53,0 45,0 46,0 43,0 39,0 54,5

Salida 60,0 68,0 61,0 62,0 55,0 52,0 49,0 64,159,0

Transmitido 54,0 56,0 48,0 49,0 45,0 40,0 19,0 8,0 50,1

Se Zócalo BASH1201
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Como especificado en el Manual operativo, los datos técnicos no son vinculantes; Aermec se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones para mejoras y correcciones.
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Configuración

Modelo: FCZI300P

P - sin mueble de cobertura para tapar la unidad, instalación de suelo, instalación de techo, instalación canalizada, aspiración desde abajo, inverter,
sin mandos

Mostrar precios

Descripción Cantidad
[n.]

FCZI300P 1

Certificaciones

Aermec participa en el Programa de Certificacion Eurovent. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent de productos certificados.

Notas

Motor de cálculo: AerSelector v1.0.2.1
Configurar los DIP switches para incrementar la velocidad del ventilador

Enfriamiento
Presión estática disponible Pa 50
Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 25,0
Temperatura de entrada de aire (b.h.) °C 17,9
Humedad relativa de entrada % 50
Temperatura de entrada de agua °C 7,0
Temperatura de salida de agua °C 12,0
Etilenoglicol % 0

Vi
[V]

Qa
[m³/s]

LwA
[dB(A)]

Pe
[W]

Pf
[W]

Ps
[W]

Db
[°C]

Wb
[°C]

Rh
[%]

Qw
[l/s]

Dp
[kPa]

7,0 0,0478 37,9 14 981 752 11,6 11,4 98 0,0469 3
7,4 0,0687 43,2 19 1.388 1.066 11,8 11,5 97 0,0663 6
7,8 0,0877 47,4 24 1.722 1.332 12,0 11,7 97 0,0823 8
8,2 0,1051 50,9 29 2.002 1.563 12,3 11,9 96 0,0957 11
8,6 0,1216 53,7 35 2.243 1.769 12,6 12,1 95 0,1072 13
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Calentamiento
Presión estática disponible Pa 50
Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 20,0
Humedad relativa de entrada % 50
Temperatura de entrada de agua °C 45,0
Temperatura de salida de agua °C 40,0
Etilenoglicol % 0

Vi
[V]

Qa
[m³/s]

LwA
[dB(A)]

Pe
[W]

Pt
[W]

Db
[°C]

Wb
[°C]

Rh
[%]

Qw
[l/s]

Dp
[kPa]

7,0 0,0478 37,9 14 1.221 41,3 20,9 15 0,0588 4
7,4 0,0687 43,2 19 1.653 40,1 20,6 16 0,0797 7
7,8 0,0877 47,4 24 2.031 39,4 20,4 16 0,0979 10
8,2 0,1051 50,9 29 2.366 38,8 20,2 17 0,114 13
8,6 0,1216 53,7 35 2.674 38,4 20,1 17 0,1289 17

Vi: Alimentación del módulo inverter; Qa: Caudal de aire; LwA: Potencia sonora; NR: Índice de clasificación de ruido; Pe: Potencia absorbida; Pf: Capacidad total de enfriamiento; Ps: Capacidad de refrigeración
sensible; Pt: Potencia calorífica; Db: Temperatura de salida de aire (b.s.); Wb: Temperatura de salida de aire (b.h); Rh: Humedad relativa de salida; Tw: Temperatura de salida de agua; Qw: Caudal de agua; Dp:
Pérdidas de carga lado agua.

Diagramas de ventilador

Diagramas de sonido
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125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
Succión y cuerpo - dB(A) - 17,1 38,7 41,9 40 36,5 29,9 9,3 45,9
Descarga - dB(A) - 13,2 35,8 37,3 37,4 31,7 26,5 6,4 42,2
Total - dB(A) - 18,8 40,5 42,7 42,5 37,6 31 10,5 47,4

Los datos mostrados corresponden a la velocidad seleccionada.

Datos eléctricos
Alimentación 230V 50hz

Dimensiones y pesos
A m 0,45
B m 0,79
C m 0,22

Los datos y los esquemas de dimensiones se refieren a la unidad base sin accesorios.
Las dimensiones y el peso se refieren a la unidad sin embalaje. Para estos datos, consulte el manual de instalación.
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Configuración

Modelo: FCZI550P

P - sin mueble de cobertura para tapar la unidad, instalación de suelo, instalación de techo, instalación canalizada, aspiración desde abajo, inverter,
sin mandos

Mostrar precios

Descripción Cantidad
[n.]

FCZI550P 1

Certificaciones

Aermec participa en el Programa de Certificacion Eurovent. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent de productos certificados.

Notas

Motor de cálculo: AerSelector v1.0.2.1
Configurar los DIP switches para incrementar la velocidad del ventilador

Enfriamiento
Presión estática disponible Pa 50
Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 25,0
Temperatura de entrada de aire (b.h.) °C 17,9
Humedad relativa de entrada % 50
Temperatura de entrada de agua °C 7,0
Temperatura de salida de agua °C 12,0
Etilenoglicol % 0

Vi
[V]

Qa
[m³/s]

LwA
[dB(A)]

Pe
[W]

Pf
[W]

Ps
[W]

Db
[°C]

Wb
[°C]

Rh
[%]

Qw
[l/s]

Dp
[kPa]

6,6 0,0544 38,4 14 1.315 942 10,2 10,1 99 0,0628 3
7,0 0,08 43,3 20 1.872 1.353 10,6 10,4 98 0,0894 5
7,4 0,104 47,5 26 2.372 1.725 10,8 10,6 97 0,1133 8
7,8 0,1268 51,2 32 2.824 2.067 11,1 10,8 97 0,135 11
8,2 0,1485 54,4 41 3.237 2.382 11,3 11,0 96 0,1547 14
8,6 0,1693 57,2 52 3.616 2.675 11,5 11,1 96 0,1728 17
9,0 0,1894 59,6 63 3.965 2.949 11,7 11,3 95 0,1895 20
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Calentamiento
Presión estática disponible Pa 50
Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 21,0
Humedad relativa de entrada % 50
Temperatura de entrada de agua °C 45,0
Temperatura de salida de agua °C 40,0
Etilenoglicol % 0

Vi
[V]

Qa
[m³/s]

LwA
[dB(A)]

Pe
[W]

Pt
[W]

Db
[°C]

Wb
[°C]

Rh
[%]

Qw
[l/s]

Dp
[kPa]

6,6 0,0544 38,4 14 1.450 43,4 21,9 14 0,0699 3
7,0 0,08 43,3 20 2.055 42,6 21,6 14 0,0991 5
7,4 0,104 47,5 26 2.606 42,0 21,5 15 0,1256 8
7,8 0,1268 51,2 32 3.111 41,6 21,4 15 0,1499 11
8,2 0,1485 54,4 41 3.579 41,2 21,2 16 0,1725 15
8,6 0,1693 57,2 52 4.014 40,9 21,2 16 0,1934 18
9,0 0,1894 59,6 63 4.421 40,6 21,1 16 0,2131 22

Vi: Alimentación del módulo inverter; Qa: Caudal de aire; LwA: Potencia sonora; NR: Índice de clasificación de ruido; Pe: Potencia absorbida; Pf: Capacidad total de enfriamiento; Ps: Capacidad de refrigeración
sensible; Pt: Potencia calorífica; Db: Temperatura de salida de aire (b.s.); Wb: Temperatura de salida de aire (b.h); Rh: Humedad relativa de salida; Tw: Temperatura de salida de agua; Qw: Caudal de agua; Dp:
Pérdidas de carga lado agua.

Diagramas de ventilador

Diagramas de sonido



FCZI550P

Como especificado en el Manual operativo, los datos técnicos no son vinculantes; Aermec se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento, modificaciones para mejoras y correcciones.

26/06/2024 Aermec S.p.A. - Magellano v7.0.2 3 / 3

125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
Succión y cuerpo - dB(A) - 29,6 41,8 44 44,7 42,5 35,3 19,6 49,6
Descarga - dB(A) - 26 37,5 41,2 40,9 38,6 30,8 14,2 46
Total - dB(A) - 30,5 42,4 45,8 46,4 44,5 35,9 21,2 51,2

Los datos mostrados corresponden a la velocidad seleccionada.

Datos eléctricos
Alimentación 230V 50hz

Dimensiones y pesos
A m 0,45
B m 1,01
C m 0,22

Los datos y los esquemas de dimensiones se refieren a la unidad base sin accesorios.
Las dimensiones y el peso se refieren a la unidad sin embalaje. Para estos datos, consulte el manual de instalación.
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Configuración

Modelo: FCZI950P

P - sin mueble de cobertura para tapar la unidad, instalación de suelo, instalación de techo, instalación canalizada, aspiración desde abajo, inverter,
sin mandos

Mostrar precios

Descripción Cantidad
[n.]

FCZI950P 1

Certificaciones

Aermec participa en el Programa de Certificacion Eurovent. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent de productos certificados.

Notas

Motor de cálculo: AerSelector v1.0.2.1
Configurar los DIP switches para incrementar la velocidad del ventilador

Enfriamiento
Presión estática disponible Pa 50
Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 25,0
Temperatura de entrada de aire (b.h.) °C 17,9
Humedad relativa de entrada % 50
Temperatura de entrada de agua °C 7,0
Temperatura de salida de agua °C 12,0
Etilenoglicol % 0

Vi
[V]

Qa
[m³/s]

LwA
[dB(A)]

Pe
[W]

Pf
[W]

Ps
[W]

Db
[°C]

Wb
[°C]

Rh
[%]

Qw
[l/s]

Dp
[kPa]

7,0 0,0957 43,2 29 2.650 1.763 9,3 8,8 94 0,1266 4
7,4 0,137 48,5 39 3.665 2.452 9,7 9,1 93 0,1752 6
7,8 0,1715 52,9 50 4.472 3.007 10,0 9,4 93 0,2137 9
8,2 0,2023 56,5 61 5.158 3.484 10,3 9,6 92 0,2465 12
8,6 0,2308 59,5 73 5.765 3.912 10,5 9,8 92 0,2755 15
9,0 0,2572 61,7 87 6.302 4.296 10,7 10,0 91 0,3012 17
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Calentamiento
Presión estática disponible Pa 50
Temperatura de entrada de aire (b.s.) °C 21,0
Humedad relativa de entrada % 50
Temperatura de entrada de agua °C 45,0
Temperatura de salida de agua °C 40,0
Etilenoglicol % 0

Vi
[V]

Qa
[m³/s]

LwA
[dB(A)]

Pe
[W]

Pt
[W]

Db
[°C]

Wb
[°C]

Rh
[%]

Qw
[l/s]

Dp
[kPa]

7,0 0,0957 43,2 29 2.670 44,4 22,2 13 0,1287 4
7,4 0,137 48,5 39 3.819 44,4 22,2 13 0,1841 8
7,8 0,1715 52,9 50 4.735 44,2 22,1 13 0,2282 11
8,2 0,2023 56,5 61 5.515 43,9 22,0 14 0,2658 15
8,6 0,2308 59,5 73 6.209 43,6 21,9 14 0,2992 19
9,0 0,2572 61,7 87 6.824 43,3 21,8 14 0,3289 22

Vi: Alimentación del módulo inverter; Qa: Caudal de aire; LwA: Potencia sonora; NR: Índice de clasificación de ruido; Pe: Potencia absorbida; Pf: Capacidad total de enfriamiento; Ps: Capacidad de refrigeración
sensible; Pt: Potencia calorífica; Db: Temperatura de salida de aire (b.s.); Wb: Temperatura de salida de aire (b.h); Rh: Humedad relativa de salida; Tw: Temperatura de salida de agua; Qw: Caudal de agua; Dp:
Pérdidas de carga lado agua.

Diagramas de ventilador

Diagramas de sonido
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125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
Succión y cuerpo - dB(A) - 34,5 47,9 50,8 49,1 47,4 38,8 22 55,2
Descarga - dB(A) - 31,7 44,2 45,2 45,1 43,7 34,9 11,5 50,8
Total - dB(A) - 36,2 49,5 52,4 50,2 48,5 39,7 23,1 56,5

Los datos mostrados corresponden a la velocidad seleccionada.

Datos eléctricos
Alimentación 230V 50hz

Dimensiones y pesos
A m 0,59
B m 1,2
C m 0,22

Los datos y los esquemas de dimensiones se refieren a la unidad base sin accesorios.
Las dimensiones y el peso se refieren a la unidad sin embalaje. Para estos datos, consulte el manual de instalación.



CODIG PLANTA TIPUS ALT AMPLE DIAMETRE CABAL UD MARCA MODEL REGULACIO PLENUM

CR01 PB COMPORTA DE REGULACIO 125 1

CR02 PB COMPORTA DE REGULACIO 200 5

CR03 PB COMPORTA DE REGULACIO 250 2

CR04 PB COMPORTA DE REGULACIO 150 3

DR01 PB DIFUSOR 493 493 150 6 EUROCLIMA E‐DRO16 SI SI

DR02 PB DIFUSOR 493 493 300 2 EUROCLIMA E‐DRO16 SI SI

R01 PB REIXA 100 900 600 9 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R02 PB REIXA 150 900 950 2 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R03 PB REIXA 100 700 500 4 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R04 PB REIXA 100 400 300 14 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R07 P3 REIXA 100 400 ‐ 250 3 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R08 P3 REIXA 200 500 ‐ 600 1 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

B01 P2 BOCA EXTRACCIO ‐ ‐ 6 EUROCLIMA VENTIDEC 100 NO

CR01 P1 COMPORTA DE REGULACIO 125 1

CR02 P1 COMPORTA DE REGULACIO 200 7

CR03 P1 COMPORTA DE REGULACIO 250 2

CR04 P1 COMPORTA DE REGULACIO 150 1

R01 P1 REIXA 100 900 600 11 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R02 P1 REIXA 150 900 950 3 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R03 P1 REIXA 100 700 500 6 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R04 P1 REIXA 100 400 300 18 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R05 P1 REIXA 100 300 150 2 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R06 P1 REIXA 100 500 250 1 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

B01 P1 BOCA EXTRACCIO ‐ ‐ 10 EUROCLIMA VENTIDEC 100 NO

CR01 P2 COMPORTA DE REGULACIO 125 3

CR02 P2 COMPORTA DE REGULACIO 200 6

CR03 P2 COMPORTA DE REGULACIO 250 2

DR01 P2 DIFUSOR 493 493 150 6 EUROCLIMA E‐DRO16 SI SI

DR03 P2 DIFUSOR 493 493 250 12 EUROCLIMA E‐DRO16 SI SI

DR04 P2 DIFUSOR 493 493 400 12 EUROCLIMA E‐DRO20 SI SI

R04 P2 REIXA 100 400 ‐ 300 12 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R07 P2 REIXA 100 400 ‐ 250 3 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R08 P2 REIXA 200 500 ‐ 600 6 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R09 P2 REIXA 250 500 950 2 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R10 P2 REIXA 100 300 150 2 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

B01 P2 BOCA EXTRACCIO ‐ ‐ 8 EUROCLIMA VENTIDEC 100 NO

CR01 P3 COMPORTA DE REGULACIO ‐ ‐ 125 6

CR02 P3 COMPORTA DE REGULACIO ‐ ‐ 200 6

CR03 P3 COMPORTA DE REGULACIO ‐ ‐ 250 2

MT01 P3 MICROTOVERAS ‐ 300 90 350 19 EUROCLIMA E‐TAO SI NO

DR01 P3 DIFUSOR 493 493 ‐ 150 18 EUROCLIMA E‐DRO16 SI SI

DR03 P3 DIFUSOR 493 493 ‐ 250 4 EUROCLIMA E‐DRO16 SI SI

DR04 P3 DIFUSOR 493 493 ‐ 400 6 EUROCLIMA E‐DRO20 SI SI

B01 P3 BOCA EXTRACCIO ‐ ‐ 1 EUROCLIMA VENTIDEC 100 NO

R01 P3 REIXA 100 900 ‐ 600 2 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R04 P3 REIXA 100 400 ‐ 300 16 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R06 P3 REIXA 100 500 ‐ 250 2 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R07 P3 REIXA 100 400 ‐ 250 7 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

R08 P3 REIXA 200 500 ‐ 600 3 EUROCLIMA E‐LO/A NO NO

MT02 PS MICROTOVERAS 200 300 90 400 23 EUROCLIMA E‐TAO SI NO

R11 PS REIXA 200 300 ‐ 400 8 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

R12 PS REIXA 100 1000 ‐ ‐ 13 EUROCLIMA E‐LO/A SI NO

B01 P2 BOCA EXTRACCIO ‐ ‐ ‐ ‐ 3 EUROCLIMA VENTIDEC 100 NO

CF01 PS1 COMPORTA TALLAFOCS 1500 500 ‐ ‐ 2 EUROCLIMA NO NO

CF01 PB COMPORTA TALLAFOCS 1500 500 ‐ ‐ 2 EUROCLIMA NO NO

CF02 PS1 COMPORTA TALLAFOCS ‐ ‐ 100 ‐ 2 EUROCLIMA NO NO

CF02 PB COMPORTA TALLAFOCS ‐ ‐ 100 ‐ 3 EUROCLIMA NO NO

CF02 P2 COMPORTA TALLAFOCS ‐ ‐ 100 ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF02 P3 COMPORTA TALLAFOCS ‐ ‐ 100 ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF03 PB COMPORTA TALLAFOCS 700 250 ‐ ‐ 3 EUROCLIMA NO NO

CF03 P2 COMPORTA TALLAFOCS 700 250 ‐ ‐ 3 EUROCLIMA NO NO

CF04 PB COMPORTA TALLAFOCS 200 200 ‐ ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF04 P1 COMPORTA TALLAFOCS 200 200 ‐ ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF04 P3 COMPORTA TALLAFOCS 200 200 ‐ ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF05 P1 COMPORTA TALLAFOCS ‐ ‐ 125 ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF06 P1 COMPORTA TALLAFOCS 900 200 ‐ ‐ 2 EUROCLIMA NO NO

CF07 P1 COMPORTA TALLAFOCS 800 200 ‐ ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF08 P2 COMPORTA TALLAFOCS ‐ ‐ 175 ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF08 P3 COMPORTA TALLAFOCS ‐ ‐ 175 ‐ 1 EUROCLIMA NO NO

CF09 P3 COMPORTA TALLAFOCS 600 300 ‐ ‐ 2 EUROCLIMA NO NO

DIMENSIONES
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CÀLCUL DE CONDUCTES 



CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre

MÀXIMA MÀXIMA CÀRREGA pdc velocitat
m3/h m/s mm.c.d.a./ m mm 3 m/s mm.c.d.a./m

EXTRACCIO
120 5,00 0,10 150 100 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,89 0,051 131 92
461 5,00 0,10 225 - 200 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 3,22 0,083 216 181

48 5,00 0,10 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,70 0,069 93 58
44 5,00 0,10 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,56 0,059 90 56
101 5,00 0,10 125 100 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,29 0,091 123 85

164 5,00 0,10 150 150 100 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,58 0,090 147 108
221 5,00 0,10 175 200 100 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2,55 0,074 164 125
77 5,00 0,10 125 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,74 0,055 111 74
193 5,00 0,10 175 150 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,23 0,057 156 117
48 5,00 0,10 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,70 0,069 93 58
29 5,00 0,10 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,82 0,112 77 45
145 5,00 0,10 150 150 100 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,28 0,072 140 101

CLIMATITZACIÓ

relació a/b admesa =



CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre

MÀXIMA MÀXIMA CÀRREGA pdc velocitat
m3/h m/s mm.c.d.a./ m mm 3 m/s mm.c.d.a./m
PS1

16.106 5,00 0,10 1.100 - - - - - - - - - 1.600 1.450 1.250 1.100 950 850 4,71 0,024 819 1.067
11.619 5,00 0,10 900 - - - - - - - - 1.250 1.150 1.050 900 800 700 600 5,07 0,035 725 907

9.376 5,00 0,10 850 - - - - - - - 1.150 1.000 900 850 700 650 550 500 4,59 0,031 669 814
5.112 5,00 0,10 600 - - - - 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 5,02 0,056 533 601
2.556 5,00 0,10 450 - - - 550 450 400 350 300 250 250 200 200 150 150 100 4,46 0,064 411 425
4.487 5,00 0,10 600 - - - - 800 700 600 550 450 450 400 350 300 250 200 4,41 0,044 507 563
4.264 5,00 0,10 550 - - - - 750 650 550 500 450 400 350 300 250 250 200 4,99 0,062 498 549
5.112 5,00 0,10 600 - - - - 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 5,02 0,056 533 601
16.106 5,00 0,10 1.100 - - - - - - - - - 1.600 1.450 1.250 1.100 950 850 4,71 0,024 819 1.067
9.376 5,00 0,10 850 - - - - - - - 1.150 1.000 900 850 700 650 550 500 4,59 0,031 669 814
5.112 5,00 0,10 600 - - - - 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 5,02 0,056 533 601

CLIMATITZACIÓ

relació a/b admesa =



CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre

MÀXIMA MÀXIMA CÀRREGA pdc velocitat
m3/h m/s mm.c.d.a./ m mm 3 m/s mm.c.d.a./m
PB
3.368 5,00 0,10 500 - - - 700 600 500 450 400 350 300 300 250 200 200 150 4,76 0,064 456 488
353 5,00 0,10 200 300 200 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 3,12 0,090 196 158
3.015 5,00 0,10 500 - - - 650 550 450 400 350 300 300 250 200 200 150 150 4,27 0,052 437 462
2.655 5,00 0,10 450 - - - 550 450 400 350 300 250 250 200 200 150 150 100 4,64 0,069 417 433
2.205 5,00 0,10 400 - - 600 450 400 300 300 250 200 200 200 150 150 100 100 4,87 0,087 389 395
2.295 5,00 0,10 400 - - 600 500 400 350 300 250 250 200 200 150 150 100 100 5,07 0,094 395 403
2.205 5,00 0,10 400 - - 600 450 400 300 300 250 200 200 200 150 150 100 100 4,87 0,087 389 395

120 5,00 0,10 150 100 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,89 0,051 131 92

360 5,00 0,10 200 300 200 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 3,18 0,093 197 160
540 5,00 0,10 225 - 250 200 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 3,77 0,110 230 195
180 5,00 0,10 150 150 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,83 0,107 152 113
225 5,00 0,10 175 200 100 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2,60 0,076 165 126
405 5,00 0,10 200 300 200 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 3,58 0,116 206 169
173 5,00 0,10 150 150 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,72 0,100 150 111
180 5,00 0,10 150 150 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,83 0,107 152 113
353 5,00 0,10 200 300 200 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 3,12 0,090 196 158

CLIMATITZACIÓ

relació a/b admesa =



CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre

MÀXIMA MÀXIMA CÀRREGA pdc velocitat
m3/h m/s mm.c.d.a./ m mm 3 m/s mm.c.d.a./m
P1

3.510 5,00 0,10 500 - - - 750 600 550 450 400 350 350 300 250 200 200 150 4,97 0,069 463 498
2.790 5,00 0,10 450 - - - 600 500 400 350 300 300 250 250 200 150 150 150 4,87 0,075 425 444
2.070 5,00 0,10 400 - - 550 450 350 300 250 250 200 200 150 150 100 100 100 4,58 0,078 380 383
1.530 5,00 0,10 350 - - 450 350 300 250 200 200 150 150 150 100 100 100 50 4,42 0,086 339 329
990 5,00 0,10 300 - 400 300 250 200 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 3,89 0,082 288 265
540 5,00 0,10 225 - 250 200 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 3,77 0,110 230 195
720 5,00 0,10 250 - 300 250 200 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 4,07 0,112 256 226

90 5,00 0,10 125 100 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,04 0,074 117 80
180 5,00 0,10 150 150 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,83 0,107 152 113
360 5,00 0,10 200 300 200 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 3,18 0,093 197 160

600 5,00 0,10 250 - 250 200 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 3,40 0,080 239 206

CLIMATITZACIÓ

relació a/b admesa =



CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre

MÀXIMA MÀXIMA CÀRREGA pdc velocitat
m3/h m/s mm.c.d.a./ m mm 3 m/s mm.c.d.a./m
P2

3.465 5,00 0,10 500 - - - 750 600 500 450 400 350 300 300 250 200 200 150 4,90 0,067 461 495
3.465 5,00 0,10 500 - - - 750 600 500 450 400 350 300 300 250 200 200 150 4,90 0,067 461 495
2.430 5,00 0,10 450 - - - 500 400 350 300 250 250 200 200 150 150 100 100 4,24 0,059 403 415
1.755 5,00 0,10 350 - - 500 400 300 250 250 200 200 150 150 100 100 100 100 5,07 0,110 357 352

765 5,00 0,10 275 - 350 250 200 150 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 3,58 0,078 262 233
383 5,00 0,10 200 300 200 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 3,38 0,104 202 164
90 5,00 0,10 125 100 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,04 0,074 117 80
338 5,00 0,10 200 250 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 2,99 0,083 193 155
248 5,00 0,10 175 200 150 100 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 2,86 0,091 172 132
1.260 5,00 0,10 350 - - 350 300 250 200 150 150 150 100 100 100 50 50 50 3,64 0,060 315 299
630 5,00 0,10 250 - 300 200 150 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 3,57 0,087 243 211

6.550 5,00 0,10 700 - - - - - 1.000 900 800 700 650 600 500 450 400 350 4,73 0,042 585 681
120 5,00 0,10 150 100 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,89 0,051 131 92

CLIMATITZACIÓ

relació a/b admesa =



CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre

MÀXIMA MÀXIMA CÀRREGA pdc velocitat
P3

3.375 5,00 0,10 500 - - - 700 600 500 450 400 350 300 300 250 200 200 150 4,77 0,064 456 489
2.430 5,00 0,10 450 - - - 500 400 350 300 250 250 200 200 150 150 100 100 4,24 0,059 403 415
405 5,00 0,10 200 300 200 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 3,58 0,116 206 169
270 5,00 0,10 175 200 150 100 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 3,12 0,106 177 138
90 5,00 0,10 125 100 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,04 0,074 117 80
315 5,00 0,10 200 250 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 2,79 0,073 188 149
630 5,00 0,10 250 - 300 200 150 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 3,57 0,087 243 211
338 5,00 0,10 200 250 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 2,99 0,083 193 155
248 5,00 0,10 175 200 150 100 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 2,86 0,090 171 132

1.440 5,00 0,10 350 - - 400 300 250 200 200 150 150 150 100 100 100 50 50 4,16 0,077 332 319
495 5,00 0,10 225 - 250 150 150 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 3,46 0,094 222 187

6.550 5,00 0,10 700 - - - - - 1.000 900 800 700 650 600 500 450 400 350 4,73 0,042 585 681

CLIMATITZACIÓ



CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre

MÀXIMA MÀXIMA CÀRREGA pdc velocitat
m3/h m/s mm.c.d.a./ m mm 3 m/s mm.c.d.a./m

FANCOILS
930 5,00 0,10 275 - 400 300 200 200 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 4,35 0,112 281 256
465 5,00 0,10 225 - 200 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 3,25 0,084 217 181

600 5,00 0,10 250 - 250 200 150 100 100 100 50 50 50 50 50 50 0 0 3,40 0,080 239 206

220 5,00 0,10 175 200 100 100 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2,54 0,073 164 125

CLIMATITZACIÓ

relació a/b admesa =
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CÀLCUL DE CANONADES 



DIAMETRES PB PROJECTE

Tram Tipus Tram Tram Salt Frigories/h KW/h m³/h Longitud Frigories/h KW/h Cabal Longitud Mat Diàmetre Vel. Pèrdua

Actual F=Fred Anterior Anterior Tèrmic Kcal/h total Kcal/h Acumulat equivalent Linial

C=Calor 1 2 °K Acumulat Acumulat

R=Recuperac DN

m m³/h m mm m/sg mcda/m

PLANTA BAIXA

1 F 5,0 °K 2.160 2,50 KW 0,43 m³/h 7,00 m 2.160 2,51 KW/h 0,43 m³/h 9,10 PP 25 0,55 m/s 0,033  mcda/m
2 F 5,0 °K 3.309 3,83 KW 0,66 m³/h 3.309 3,85 KW/h 0,66 m³/h PP 32 0,49 m/s 0,019  mcda/m
3 F 2 1 5,0 °K 5.469 6,36 KW/h 1,09 m³/h PP 40 0,55 m/s 0,018  mcda/m
4 F 5,0 °K 2.497 2,89 KW 0,50 m³/h 2.497 2,90 KW/h 0,50 m³/h PP 32 0,37 m/s 0,012  mcda/m
5 F 4 3 5,0 °K 7.966 9,26 KW/h 1,59 m³/h PP 40 0,80 m/s 0,035  mcda/m
6 F 5,0 °K 2.445 2,83 KW 0,49 m³/h 2.445 2,84 KW/h 0,49 m³/h PP 32 0,36 m/s 0,011  mcda/m
7 F 6 5 5,0 °K 10.411 12,11 KW/h 2,08 m³/h PP 50 0,67 m/s 0,020  mcda/m
8 F 5,0 °K 4.752 5,50 KW 0,95 m³/h 4.752 5,53 KW/h 0,95 m³/h PP 40 0,48 m/s 0,014  mcda/m
9 F 8 7 5,0 °K 15.163 17,63 KW/h 3,03 m³/h PP 63 0,61 m/s 0,012  mcda/m
10 F 5,0 °K 4.752 5,50 KW 0,95 m³/h 4.752 5,53 KW/h 0,95 m³/h PP 40 0,48 m/s 0,014  mcda/m
11 F 10 9 5,0 °K 19.915 23,16 KW/h 3,98 m³/h PP 63 0,80 m/s 0,020  mcda/m
12 F 5,0 °K 3.024 3,50 KW 0,60 m³/h 3.024 3,52 KW/h 0,60 m³/h PP 32 0,45 m/s 0,017  mcda/m
13 F 5,0 °K 2.929 3,39 KW 0,59 m³/h 2.929 3,41 KW/h 0,59 m³/h PP 32 0,44 m/s 0,016  mcda/m
14 F 13 12 5,0 °K 5.953 6,92 KW/h 1,19 m³/h PP 40 0,60 m/s 0,021  mcda/m
15 F 14 11 5,0 °K 25.868 30,08 KW/h 5,17 m³/h PP 63 1,04 m/s 0,031  mcda/m
16 F 5,0 °K 2.488 2,88 KW 0,50 m³/h 2.488 2,89 KW/h 0,50 m³/h PP 32 0,37 m/s 0,012  mcda/m
17 F 16 15 5,0 °K 28.356 32,97 KW/h 5,67 m³/h PP 75 0,53 m/s 0,006  mcda/m
18 F 5,0 °K 2.540 2,94 KW 0,51 m³/h 2.540 2,95 KW/h 0,51 m³/h PP 32 0,38 m/s 0,012  mcda/m
19 F 5,0 °K 2.540 2,94 KW 0,51 m³/h 2.540 2,95 KW/h 0,51 m³/h PP 32 0,38 m/s 0,012  mcda/m
20 F 18 19 5,0 °K 5.080 5,91 KW/h 1,02 m³/h PP 40 0,51 m/s 0,016  mcda/m
21 F 20 17 5,0 °K 33.437 38,88 KW/h 6,69 m³/h PP 75 0,63 m/s 0,008  mcda/m

Tram Actual
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DIAMETRES P1 PROJECTE

Tram Tipus Tram Tram Salt Frigories/h KW/h m³/h Longitud Frigories/h KW/h Cabal Longitud Mat Diàmetre Vel. Pèrdua

Actual F=Fred Anterior Anterior Tèrmic Kcal/h total Kcal/h Acumulat equivalent Linial

C=Calor 1 2 °K Acumulat Acumulat

R=Recuperac DN

m m³/h m mm m/sg mcda/m

PLANTA PRIMERA

1 F 5,0 °K 1.503 1,74 KW 0,30 m³/h 7,00 m 1.503 1,75 KW/h 0,30 m³/h 9,10 PP 25 0,39 m/s 0,018  mcda/m
2 F 5,0 °K 2.532 2,93 KW 0,51 m³/h 2.532 2,94 KW/h 0,51 m³/h PP 32 0,38 m/s 0,012  mcda/m
3 F 2 1 5,0 °K 4.035 4,69 KW/h 0,81 m³/h PP 32 0,60 m/s 0,027  mcda/m
4 F 5,0 °K 3.344 3,87 KW 0,67 m³/h 3.344 3,89 KW/h 0,67 m³/h PP 32 0,50 m/s 0,020  mcda/m
5 F 4 3 5,0 °K 7.379 8,58 KW/h 1,48 m³/h PP 40 0,74 m/s 0,031  mcda/m
6 F 5,0 °K 3.344 3,87 KW 0,67 m³/h 3.344 3,89 KW/h 0,67 m³/h PP 32 0,50 m/s 0,020  mcda/m
7 F 6 5 5,0 °K 10.722 12,47 KW/h 2,14 m³/h PP 50 0,69 m/s 0,021  mcda/m
8 F 5,0 °K 4.765 5,52 KW 0,95 m³/h 4.765 5,54 KW/h 0,95 m³/h PP 40 0,48 m/s 0,014  mcda/m
9 F 8 7 5,0 °K 15.487 18,01 KW/h 3,10 m³/h PP 63 0,62 m/s 0,013  mcda/m
10 F 5,0 °K 4.765 5,52 KW 0,95 m³/h 4.765 5,54 KW/h 0,95 m³/h PP 40 0,48 m/s 0,014  mcda/m
11 F 10 9 5,0 °K 20.252 23,55 KW/h 4,05 m³/h PP 63 0,81 m/s 0,020  mcda/m
12 F 5,0 °K 3.538 4,10 KW 0,71 m³/h 3.538 4,11 KW/h 0,71 m³/h PP 32 0,53 m/s 0,022  mcda/m
13 F 12 11 5,0 °K 23.790 27,66 KW/h 4,76 m³/h PP 63 0,95 m/s 0,027  mcda/m
14 F 5,0 °K 4.458 5,16 KW 0,89 m³/h 4.458 5,18 KW/h 0,89 m³/h PP 32 0,66 m/s 0,033  mcda/m
15 F 14 13 5,0 °K 28.248 32,85 KW/h 5,65 m³/h PP 75 0,53 m/s 0,006  mcda/m
16 F 5,0 °K 3.538 4,10 KW 0,71 m³/h 3.538 4,11 KW/h 0,71 m³/h PP 32 0,53 m/s 0,022  mcda/m
17 F 16 15 5,0 °K 31.787 36,96 KW/h 6,36 m³/h PP 75 0,60 m/s 0,007  mcda/m
18 F 5,0 °K 3.339 3,87 KW 0,67 m³/h 3.339 3,88 KW/h 0,67 m³/h PP 32 0,50 m/s 0,020  mcda/m
19 F 5,0 °K 3.339 3,87 KW 0,67 m³/h 3.339 3,88 KW/h 0,67 m³/h PP 32 0,50 m/s 0,020  mcda/m
20 F 19 18 5,0 °K 6.679 7,77 KW/h 1,34 m³/h PP 40 0,67 m/s 0,026  mcda/m
21 F 20 17 5,0 °K 38.465 44,73 KW/h 7,69 m³/h PP 75 0,72 m/s 0,010  mcda/m

Tram Actual
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DIAMETRES P2 PROJECTE

Tram Tipus Tram Tram Salt Frigories/h KW/h m³/h Longitud Frigories/h KW/h Cabal Longitud Mat Diàmetre Vel. Pèrdua

Actual F=Fred Anterior Anterior Tèrmic Kcal/h total Kcal/h Acumulat equivalent Linial

C=Calor 1 2 °K Acumulat Acumulat

R=Recuperac DN

m m³/h m mm m/sg mcda/m

PLANTA SEGONA

1 F 5,0 °K 5.063 5,86 KW 1,01 m³/h 7,00 m 5.063 5,89 KW/h 1,01 m³/h 9,10 PP 40 0,51 m/s 0,016  mcda/m
2 F 5,0 °K 5.063 5,86 KW 1,01 m³/h 5.063 5,89 KW/h 1,01 m³/h PP 40 0,51 m/s 0,016  mcda/m
3 F 2 1 5,0 °K 10.126 11,77 KW/h 2,03 m³/h PP 50 0,65 m/s 0,019  mcda/m
4 F 5,0 °K 2.398 2,78 KW 0,48 m³/h 2.398 2,79 KW/h 0,48 m³/h PP 32 0,36 m/s 0,011  mcda/m
5 F 4 3 5,0 °K 12.524 14,56 KW/h 2,50 m³/h PP 50 0,80 m/s 0,027  mcda/m
6 F 5,0 °K 2.398 2,78 KW 0,48 m³/h 2.398 2,79 KW/h 0,48 m³/h PP 32 0,36 m/s 0,011  mcda/m
7 F 6 5 5,0 °K 14.921 17,35 KW/h 2,98 m³/h PP 63 0,60 m/s 0,012  mcda/m
8 F 5,0 °K 3.236 3,75 KW 0,65 m³/h 3.236 3,76 KW/h 0,65 m³/h PP 32 0,48 m/s 0,019  mcda/m
9 F 8 7 5,0 °K 18.157 21,11 KW/h 3,63 m³/h PP 63 0,73 m/s 0,017  mcda/m
10 F 5,0 °K 3.236 3,75 KW 0,65 m³/h 3.236 3,76 KW/h 0,65 m³/h PP 32 0,48 m/s 0,019  mcda/m
11 F 10 9 5,0 °K 21.393 24,88 KW/h 4,28 m³/h PP 63 0,86 m/s 0,023  mcda/m
12 F 5,0 °K 1.270 1,47 KW 0,25 m³/h 1.270 1,48 KW/h 0,25 m³/h PP 25 0,33 m/s 0,013  mcda/m
13 F 12 11 5,0 °K 22.663 26,35 KW/h 4,53 m³/h PP 63 0,91 m/s 0,025  mcda/m
14 F 5,0 °K 1.270 1,47 KW 0,25 m³/h 1.270 1,48 KW/h 0,25 m³/h PP 25 0,33 m/s 0,013  mcda/m
15 F 14 13 5,0 °K 23.933 27,83 KW/h 4,79 m³/h PP 63 0,96 m/s 0,027  mcda/m
16 F 5,0 °K 1.270 1,47 KW 0,25 m³/h 1.270 1,48 KW/h 0,25 m³/h PP 25 0,33 m/s 0,013  mcda/m
17 F 16 15 5,0 °K 25.203 29,31 KW/h 5,04 m³/h PP 63 1,01 m/s 0,030  mcda/m
18 F 5,0 °K 6.026 6,98 KW 1,21 m³/h 6.026 7,01 KW/h 1,21 m³/h PP 40 0,60 m/s 0,021  mcda/m
19 F 5,0 °K 6.026 6,98 KW 1,21 m³/h 6.026 7,01 KW/h 1,21 m³/h PP 40 0,60 m/s 0,021  mcda/m
20 F 19 18 5,0 °K 12.053 14,01 KW/h 2,41 m³/h PP 50 0,77 m/s 0,025  mcda/m
21 F 20 17 5,0 °K 37.256 43,32 KW/h 7,45 m³/h PP 75 0,70 m/s 0,010  mcda/m

Tram Actual
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DIAMETRES P3 PROJECTE

Tram Tipus Tram Tram Salt Frigories/h KW/h m³/h Longitud Frigories/h KW/h Cabal Longitud Mat Diàmetre Vel. Pèrdua

Actual F=Fred Anterior Anterior Tèrmic Kcal/h total Kcal/h Acumulat equivalent Linial

C=Calor 1 2 °K Acumulat Acumulat

R=Recuperac DN

m m³/h m mm m/sg mcda/m

PLANTA TERCERA

1 F 5,0 °K 1.227 1,42 KW 0,25 m³/h 7,00 m 1.227 1,43 KW/h 0,25 m³/h 9,10 PP 25 0,31 m/s 0,012  mcda/m
2 F 5,0 °K 1.253 1,45 KW 0,25 m³/h 1.253 1,46 KW/h 0,25 m³/h PP 25 0,32 m/s 0,013  mcda/m
3 F 1 2 5,0 °K 2.480 2,88 KW/h 0,50 m³/h PP 32 0,37 m/s 0,012  mcda/m
4 F 5,0 °K 1.935 2,24 KW 0,39 m³/h 1.935 2,25 KW/h 0,39 m³/h PP 25 0,50 m/s 0,028  mcda/m
5 F 3 4 5,0 °K 4.415 5,13 KW/h 0,88 m³/h PP 32 0,66 m/s 0,032  mcda/m
6 F 5,0 °K 1.253 1,45 KW 0,25 m³/h 1.253 1,46 KW/h 0,25 m³/h PP 25 0,32 m/s 0,013  mcda/m
7 F 5 6 5,0 °K 5.668 6,59 KW/h 1,13 m³/h PP 40 0,57 m/s 0,019  mcda/m
8 F 5,0 °K 1.935 2,24 KW 0,39 m³/h 1.935 2,25 KW/h 0,39 m³/h PP 25 0,50 m/s 0,028  mcda/m
9 F 8 7 5,0 °K 7.603 8,84 KW/h 1,52 m³/h PP 40 0,76 m/s 0,032  mcda/m
10 F 5,0 °K 2.268 2,63 KW 0,45 m³/h 2.268 2,64 KW/h 0,45 m³/h PP 32 0,34 m/s 0,010  mcda/m
11 F 10 9 5,0 °K 9.871 11,48 KW/h 1,97 m³/h PP 50 0,63 m/s 0,018  mcda/m
12 F 5,0 °K 2.268 2,63 KW 0,45 m³/h 2.268 2,64 KW/h 0,45 m³/h PP 32 0,34 m/s 0,010  mcda/m
13 F 29 12 5,0 °K 88.603 103,03 KW/h 17,72 m³/h PP 90 1,16 m/s 0,019  mcda/m
14 F 5,0 °K 1.227 1,42 KW 0,25 m³/h 1.227 1,43 KW/h 0,25 m³/h PP 25 0,31 m/s 0,012  mcda/m
15 F 14 13 5,0 °K 89.830 104,45 KW/h 17,97 m³/h PP 90 1,17 m/s 0,019  mcda/m
16 F 5,0 °K 1.253 1,45 KW 0,25 m³/h 1.253 1,46 KW/h 0,25 m³/h PP 25 0,32 m/s 0,013  mcda/m
17 F 16 15 5,0 °K 91.083 105,91 KW/h 18,22 m³/h PP 90 1,19 m/s 0,020  mcda/m
18 F 5,0 °K 3.560 4,12 KW 0,71 m³/h 3.560 4,14 KW/h 0,71 m³/h PP 32 0,53 m/s 0,022  mcda/m
19 F 18 17 5,0 °K 94.643 110,05 KW/h 18,93 m³/h PP 90 1,24 m/s 0,021  mcda/m
20 F 5,0 °K 1.598 1,85 KW 0,32 m³/h 1.598 1,86 KW/h 0,32 m³/h PP 25 0,41 m/s 0,020  mcda/m
21 F 20 19 5,0 °K 96.241 111,91 KW/h 19,25 m³/h PP 90 1,26 m/s 0,022  mcda/m
22 F 5,0 °K 3.560 4,12 KW 0,71 m³/h 3.560 4,14 KW/h 0,71 m³/h PP 32 0,53 m/s 0,022  mcda/m
23 F 22 21 5,0 °K 99.801 116,05 KW/h 19,96 m³/h PP 90 1,30 m/s 0,023  mcda/m
24 F 5,0 °K 1.503 1,74 KW 0,30 m³/h 1.503 1,75 KW/h 0,30 m³/h PP 25 0,39 m/s 0,018  mcda/m
25 F 5,0 °K 3.076 3,56 KW 0,62 m³/h 3.076 3,58 KW/h 0,62 m³/h PP 32 0,46 m/s 0,017  mcda/m
26 F 25 24 5,0 °K 4.579 5,32 KW/h 0,92 m³/h PP 32 0,68 m/s 0,034  mcda/m
27 F 26 23 5,0 °K 104.380 121,37 KW/h 20,88 m³/h PP 90 1,36 m/s 0,025  mcda/m
28 F 30 5,0 °K 76.464 88,91 KW/h 15,29 m³/h PP 75 1,43 m/s 0,034  mcda/m
29 F 28 11 5,0 °K 86.335 100,39 KW/h 17,27 m³/h PP 90 1,13 m/s 0,018  mcda/m
30 F 5,0 °K 76.464 88,50 KW 15,29 m³/h 76.464 88,91 KW/h 15,29 m³/h PP 75 1,43 m/s 0,034  mcda/m

31.450 36,40 KW

Tram Actual
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MONTANTES PROJECTE

Tram Tipus Tram Tram Salt Frigories/h KW/h m³/h Longitud Frigories/h KW/h Cabal Longitud Mat Diàmetre Vel. Pèrdua

Actual F=Fred Anterior Anterior Tèrmic Kcal/h total Kcal/h Acumulat equivalent Linial

C=Calor 1 2 °K Acumulat Acumulat

R=Recuperac DN

m m³/h m mm m/sg mcda/m

MUNTANTS

PS 5,0 °K 76.464 88,50 KW 15,29 m³/h 7,00 m 76.464 88,91 KW/h 15,29 m³/h 9,10 PP 75 1,43 m/s 0,034  mcda/m
PB PS 5,0 °K 33.592 38,88 KW 6,72 m³/h 110.056 127,97 KW/h 22,01 m³/h PP 90 1,44 m/s 0,028  mcda/m
P1 PB 5,0 °K 38.644 44,73 KW 7,73 m³/h 148.701 172,91 KW/h 29,74 m³/h PP 125 1,01 m/s 0,010  mcda/m
P2 P1 5,0 °K 37.429 43,32 KW 7,49 m³/h 186.129 216,43 KW/h 37,23 m³/h PP 125 1,26 m/s 0,015  mcda/m
P3 P2 5,0 °K 104.865 121,37 KW 20,97 m³/h 290.995 338,37 KW/h 58,20 m³/h PP 125 1,97 m/s 0,032  mcda/m

Tram Actual
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1.1 REGLAMENTACIÓ 

La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d'aigua és: 
 

• CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 
o Document bàsic Salubritat DB HS4. Subministrament d’aigua 

• Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006 

• RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1027/2007 de 29 d’agost 
de 2.007 

• Real Decret 865/2003, 4 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris 
per la prevenció i control de la legionel·losis. 

• Criteris. sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà Real Decreto 140/2003 de 
7 de febrer 

 
Totes les canonades i elements que conformin la instal·lació d’aigua seguiran les normatives UNE, en 
quant a toleràncies, característiques mecàniques i condicions tècniques de subministrament. En 
concret: 
 

• Canonades de polietilè segons UNE EN 12201:2003 

• Canonades de polietilè reticulat segons UNE EN ISO 15875:2004 

• Canonades de polipropilè segons UNE EN 15874:2004 

 
 

1.2 ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat 
projectats tenint en compte les següents consideracions base. 

1.2.1 CONDICIONANTS DE L’ENTORN 

1.2.1.1 COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

La companyia subministradora serà Serveis municipals de Caldes de Montbui.. 

1.2.1.2 PUNT D’ESCOMESA 

El recorregut de la xarxa pública i la ubicació dels espais tècnics fa que el punt d’escomesa previst en 
el projecte estigui situat al centre del edifici. 
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1.2.1.3 CABAL I PRESSIONS DISPONIBLES 

Fetes les pertinents consultes amb la Companyia subministradora per a les necessitats del 
subministrament de l’edifici objecte d’estudi, es considera que la pressió de la xarxa es suficient, per 
tant no cal incorporar un grup de pressió a la instal·lació. 

1.2.1.4 CRITERIS DE TRAÇAT 

Les canonades aniran ocultes en falsos sostres en els recorreguts generals per cel ras, sempre que 
sigui possible, i encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat 
de simple paret per diferenciar aigua freda i calenta.  
 
En els falsos sostres totes aniran aïllades tant les d’aigua freda, per evitar condensacions com les de 
calenta per evitar pèrdues de temperatura.  
 
La circulació de canonades es farà de tal manera que no resultin afectades per focus de calor i per 
tant es separaran de canonades d’aigua calenta per a calefacció com a mínim 4 cm. Sempre 
circularan per sota de distribucions elèctriques o de telecomunicacions, separant-se com a mínim 30 
cm si circulen en paral·lel. Si cohabiten amb canonades de gas, es distanciaran un mínim de 3 cm. 

1.2.1.5 MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Els materials a instal·lar compliran les especificacions del RD 140/2003 en relació a la producció de 
substàncies que poguessin alterar les condicions de l’aigua de boca. 
 
En aquest sentit, les canonades especificades no han de ser modificades, han de ser resistents a la 
corrosió interior, han de poder treballar en les condicions especificades en el projecte (pressions i 
temperatures) i no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 
 
La distribució interior ha estat tota ella prevista en Polipropilè 

1.2.1.5.1 CRITERIS DE SUBJECCIÓ.  

Totes les suportacions seran  abraçadores tipus isofòniques, d’acer galvanitzat amb junta de goma 
que impedeixi a la canonada ser malmesa per la pròpia soportació. El seu ancoratge i tac de 
subjecció estarà en relació al pes de la canonada. Les distancies màximes entre soportacions 
s’ajustaran a la taula següent: 
 

TUB DE PLÀSTIC  SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS 

DN  
[mm] 

TRAM VERTICAL 
[m] 

TRAM HORITZONTAL 
[m] 

DN > 10 0.90 0.60 

16 DN < 25 1.20 0.90 

32 DN < 50 1.50 1.20 

63 DN < 125 1.80 1.50 
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1.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 
 

• Escomesa Única 

• Acumulació Sense acumulació 

• Pressió Sense equips de sobreelevació  

• Distribució Sense equips de sobreelevació 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.4.1 ESQUEMA GENERAL 

La instal·lació sotmesa a estudi seguirà el principi de xarxa amb comptador únic, i per tant es basaran 
en l’esquema de DB HS 4 del CTE. 

1.4.2 ESCOMESA I COMPTATGE 

L’escomesa de l’edifici entra pel centre del edifici a tocar amb la plaça. 
 
Segons el càlcul realitzat i que s’adjunta en el corresponent apartat, l’escomesa disposarà de les 
següents característiques: 
 

• Cabal a contractar 4,4 m³/h 

• Que equival a diàmetre en polietilè: DN 90 mm 

 
L’escomesa comptarà com a mínim de: 

• una clau de presa o collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa 
exterior de subministrament que doni pas a l’escomesa 

• un tub d’escomesa que connecti la clau de presa amb la clau de tall general 

• una clau de tall a l’exterior de la propietat 
 
Aquesta es realitza des de la via pública i comptarà amb una arqueta en la que s’ubicarà tots els 
elements especificats per la Companyia subministradora en el seu Plec de Condicions Tècniques.  
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Dimensions arqueta per a clau de pas i comptador (AGBAR) 

 
 
L’espai reservat per al comptador, s’ajustarà a les prescripcions de la Companyia subministradora i a 
la taula 4.1 del DBHS 4: 
 

Dimensions Diàmetre nominal del comptador [mm] 
 Armari Sala 
[mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Llargada 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Amplada 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alçada 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
Dimensions espai comptador únic (CTE DBHS4) 
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1.4.3 INSTAL·LACIÓ GENERAL 

1.4.3.1 ENTRADA A L’EDIFICI. CLAU GENERAL 

Un cop entrem a l’edifici la instal·lació disposarà de clau de tall, que permeti la interrupció del servei a 
tots els elements, situada en zona comú i accessible per a la seva manipulació i convenientment 
senyalitzada. 

1.4.3.2 SISTEMES DE FILTRATGE 

Es posarà un filtre de malla tipus Y passada la clau general de l’edifici i en la mateixa ubicació.  
 
Aquest retindrà tots els residus i elements que puguin donar lloc a corrosions o malfuncionaments de 
la instal·lació interior. El llindar de filtratge estarà entre les 25 i 50 μm, i disposarà de malla d’acer 
inoxidable amb bany de plata. Es disposaran les vàlvules necessàries per a poder-ne realitzar una 
neteja periòdica. 

1.4.3.3 SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ 

1.4.3.3.1 REGULADORS DE PRESSIÓ 

No són necessaris. 

1.4.3.3.2 GRUPS D’ELEVACIÓ 

No són necessari. 

1.4.3.4 TRACTAMENTS CORRECTORS DE L’AIGUA 

No s’ha estat previst tractament corrector de l’aigua sanitària de consum. 

1.4.3.5 DISTRIBUCIONS INTERIORS. MUNTANTS 

Les canonades interiors circularan per els espais destinats a tal efecte i sempre per espais d’ús comú 
de l’edifici. Els muntants seran recintes o forats construïts per a aquest efecte que podran ser 
compartits només amb d’altres instal·lacions d’aigua i seran registrables per a manteniment. 
 
En tot muntant s’instal·larà una vàlvula de retenció a la part inferior, una clau de tall per a operacions 
de manteniment i d’un buidatge, mentre que en la part superior es disposarà d’elements de purga 
amb separadors d’aire. 
 
Les circulacions principals de l’edifici es desenvolupen per el passadís del soterrani.  
 
Els muntants generals de la instal·lació estan ubicats en tres punts, col·locats estratègicament per 
una distribució uniforme i amb pocs recorreguts. 
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1.4.3.6 INSTAL·LACIONS PARTICULARS O INDIVIDUALS 

En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall tipus esfera en el cas que quedin dins de fals 
sostre, i també en cada entrada a recinte humit. En aquest cas seran de pas recte – fins a DN25 - 
soldades i per encastar del tipus amb maneta per anar vista i embellidors. Quan es superi el DN25 
seran del tipus esfera per anar a fals sostre.  
 
Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors, bidets, ...), anirà connectat amb 
maneguets flexibles i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el 
subministrament d’ aigua en cas de necessitat. 

1.4.3.6.1 RECINTES HUMITS 

Els recintes humits que es tenen són: 
 

PLANTA SOTERRANI  

Lavabo 1 1 pica 
1 inodor 

Lavabo 2 1 pica 
2 inodors 

  

PLANTA BAIXA  

Lavabo 1 1 pica 
1 inodor 

Lavabo 2 3 piques 
5 inodors 

Laboratori fotografia 2 piques 
Aula fotografia adults 2 piques 
Aula gravat infants 2 piques 
Aula gravat adults 2 piques 

 

PLANTA PRIMERA  

Lavabo 1 1 pica 
1 inodor 

Lavabo 2 3 piques 
5 inodors 

Aula escultura 2 piques 
Aula ceramica 2 piques 
Aula volum infants 2 piques 
Aula pintura infants 2 piques 
Aula pintura adults 2 piques 
  

PLANTA SEGONA  

Lavabo 1 1 pica 
1 inodor 

Lavabo 2 3 piques 
5 inodors 

  

PLANTA TERCERA  

Lavabo 1 1 pica 
1 inodor 

Lavabo 2 3 piques 
5 inodors 
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La distribució horitzontal de la canonada seguirà sent per fals sostre, amb els mateixos condicionants 
que els passos pels passadissos, encastant-se únicament les baixades. 

1.4.3.6.2 AIXETES I SANITARIS 

Per tal d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible i en referència al decret d’ ecoeficiència, totes 
les aixetes portaran airejador a la seva descàrrega i les destinades a d’usos públics seran 
temporitzades i termostàtica en cas d’aigua calenta. 
 
Els inodors portaran sistema de doble descàrrega. 

1.4.4 AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

La instal·lació objecte d’estudi disposa de producció d’aigua calenta sanitària en les piques 
corresponents a les aules d’art de les plantes baixa i primera. La producció es farà mitjançant 
resistències elèctriques instantàniament en cada pica.  

1.5 ELEMENTS AUXILIARS 

1.5.1 ALTRES INSTAL·LACIONS VINCULADES 

La instal·lació de subministrament d’aigua va vinculada a: 
 

• Instal·lació elèctrica 

1.5.2 RESUM DE POTÈNCIES ELÈCTRIQUES 

 

 Equip. Marca i model Cabal Pressió Potència 

  [m3/h] [m.c.a.] [kW] 

 TECNA CLAGE MBX 
 

0,55  3,5 
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1.6 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

1.6.1 INSTAL·LACIONS INTERIORS 

1.6.1.1 CABALS DE CONSUM 

El dimensionat interior es realitzarà per garantir les especificacions de cabals de consum mínim 
expressats en la taula 2.1 del CTE DBHS4. 
 

Aparell Cabal instantani aigua freda Cabal instantani aigua calenta 
 Mínim Càlcul Mínim Càlcul 
 [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] 

Rentamans 0,05 0,1 0,03 0,1 
Lavabo 0,1 0,1 0,065 0,1 
Dutxa 0,2 0,2 0,1 0,2 
Banyera de L>1,4 m 0,3 0,3 0,2 0,3 
Banyera de L<1,4 m 0,2 0,3 0,15 0,3 
Bidet 0,1 0,1 0,065 0,1 
Inodor amb cisterna 0,1 0,1 - - 
Inodor amb fluxor 1,25 1,25 - - 
Urinaris temporitzats 0,15 0,15 - - 
Pica domèstica  0,2 0,2 0,1 0,2 
Pica no domèstica 0,3 0,3 0,2 0,3 
Rentaplats domèstic 0,15 0,2 0,1 0,2 
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Rentaplats no domèstic 
(20 serveis) 

0,25 * 0,2 0,3 

Safareig 0,2 0,2 0,1 0,2 
Rentadora domèstica 0,2 0,2 0,15 0,2 
Rentadora industrial 
(8kg) 

0,6 * 0,4 * 

Aixeta aïllada 0,15 0,2 0,1 0,2 
Aixeta garatge 0,2 0,2 - - 
Abocador 0,2 0,2 - - 
     

 
Consums de càlcul per aparell (CTE DBHS4) 
(*) En funció de característiques de fabricant 

 
 
Partint d’aquests consums es realitza un precàlcul de les canonades, partint del punt més 
desfavorable per a realitza després el càlcul final en funció de la pèrdua de pressió obtinguda. 
 
Per al càlcul del diàmetre dels diferents trams, s’utilitzaran els següents coeficients: 

• velocitat: la velocitat de pas per canonades serà de  
Canonades metàl·liques: 0,5 < v < 2 m/s. 
Canonades plàstiques:  0,5 < v < 3,5 m/s. 

  En general es faran servir velocitats de 1m/s en tots els casos, poden pujar a 1,5 m/s 
en muntants o zones no habitades. 

• Coeficient de simultaneïtat: 
El cabal de càlcul vindrà donat per: 

 

ic QKQ ·=  

 
Essent 

Qc el cabal de càlcul 
K Coeficient de simultaneïtat 
Qi el cabal instal·lat.   

 
El coeficient K sortirà de l’aplicació dels següents barems: 
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Per a  
1: corba IETC 
2: escoles 
3: hotels i hospitals 
4: vivendes 
5: oficines 

6:  
)1(

1

−
=

n
K   

n = número d’aparells penjats en el tram que es calcula 
 
Realitzat el càlcul del diàmetre de la canonada es procedirà a la comprovació de que en el punt més 
desfavorable es disposa de la pressió mínima exigida (5 mcda a punt de consum més allunyat).. 
 
El càlcul de les canonades de retorn d’ACS es realitza partint d’un cabal de recirculació del 30% 
respecte del d’ACS amb un mínim de 250 l/h. 
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1.6.1.2 DERIVACIONS A SALES HUMIDES I RAMALS D’ENLLAÇ 

Els ramals d’enllaç dels aparells domèstics es dimensionaran segons les especificacions de la 
següent taula: 
 

Aparell Diàmetre nominal del ramal 
 Acer Coure o plàstic 
 [“] [mm] 

Rentamans ½ 12 
Lavabo, bidet ½ 12 
Dutxa ½ 12 
Banyera de L>1,4 m ¾ 20 
Banyera de L<1,4 m ¾ 20 
Inodor amb cisterna ½ 12 
Inodor amb fluxor 1 – 1 ½ 25 – 40 
Urinaris temporitzats ½ 12 
Pica domèstica  ½ 12 
Pica no domèstica ¾ 20 
Rentaplats domèstic ½ (rosca ¾) 12 
Rentaplats no domèstic 
(20 serveis) 

¾ 20 

Rentadora domèstica ¾ 20 
Rentadora industrial 
(8kg) 

1 25 

Abocador ¾ 20 
   

 
Diàmetre mínims de l’alimentació a aparells (CTE DBHS4) 

 
 
A continuació es mostren els valors obtinguts a partir dels programes i fulls de càlcul emprats per la 
realització dels càlculs. 
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1.6.2 ESCOMESA 

Per al càlcul de l’escomesa general de l’edifici s’han considerat totes les hipòtesis descrites 
anteriorment.  

 

El coeficient mínim admissible per la propietat és de 0,2. 
 
El coeficient de simultaneïtat en funció del número de elements respondrà a la següent formula: 
 

)1(*10

19

+

+
=

N

N
K

 

Essent N el número de elements 
 
 
Per tant el cabal a contractar serà de 4,4 m³/h, el que equival a DN  90 en Polietilè. 



Tram Tram Tram Aparells Banyeres Lavabos Dutxes Dutxes AP. Coeficient Cabal Cabal Material Diam. Vel. Pèrdua

Actual Anterior Anterior Especials Inodors Piques Piques INST. de INST. de Linial

1 2 Bidets Safareigs Safareigs Sim Càlcul unitaria

Uts Urinaris

lts/sg Uts Uts Uts Uts Uts  lts/sg  lts/sg mm m/sg mcda/m

P3 0,300 1 1,000 0,300 0,300 PP 25 1,39 0,160
P2 P3 0,300 1 1,000 0,600 0,600 PP 32 1,61 0,148
P1 P2 0,300 1 1,000 0,900 0,900 PP 40 1,62 0,117
PB P1 0,300 1 1,000 1,200 1,200 PP 50 1,39 0,067
PS1 PB 0,300 1 1,000 1,500 1,500 PP 50 1,73 0,100

P3F1 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
P3F2 P3F1 1 1 2 1,000 0,300 0,300 PP 25 1,39 0,160

P2F1 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
P2F2 P2F1 1 1 2 1,000 0,300 0,300 PP 25 1,39 0,160
P2F3 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P2F4 P2F3 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
P2F5 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
P2F6 P2F5 1 2 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P2F7 P2F6 1 3 0,707 0,300 0,212 PP 20 1,55 0,260
P2F8 P2F7 1 4 0,577 0,400 0,231 PP 20 1,69 0,302
P2F9 P2F8 P2F4 2 6 0,447 0,800 0,358 PP 25 1,65 0,218

1 1
P1F1 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
P1F2 P1F1 1 1 2 1,000 0,300 0,300 PP 25 1,39 0,160
P1F3 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P1F4 P1F3 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
P1F5 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
P1F6 P1F5 1 2 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P1F7 P1F6 1 3 0,707 0,300 0,212 PP 20 1,55 0,260
P1F8 P1F7 1 4 0,577 0,400 0,231 PP 20 1,69 0,302
P1F9 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P1F10 P1F9 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
P1F11 P1F10 P1F4 4 4 0,577 0,800 0,462 PP 32 1,24 0,094
P1F12 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P1F13 P1F12 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
P1F14 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P1F15 P1F14 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
P1F16 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P1F17 P1F16 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
P1F18 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
P1F19 P1F18 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266

PBF1 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
PBF2 PBF1 1 1 2 1,000 0,300 0,300 PP 25 1,39 0,160
PBF3 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
PBF4 PBF3 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
PBF5 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
PBF6 PBF5 1 2 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
PBF7 PBF6 1 3 0,707 0,300 0,212 PP 20 1,55 0,260
PBF8 PBF7 1 4 0,577 0,400 0,231 PP 20 1,69 0,302
PBF9 PBF8 PBF4 1 2 7 0,408 0,900 0,367 PP 25 1,70 0,229
PBF10 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
PBF11 PBF10 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
PBF12 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
PBF13 PBF12 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
PBF14 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
PBF15 PBF14 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266
PBF16 1 1 1 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234
PBF17 PBF16 1 2 2 1,000 0,400 0,400 PP 25 1,85 0,266

PSF1 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
PSF2 PSF1 1 1 2 1,000 0,300 0,300 PP 25 1,39 0,160
PSF3 1 1 1,000 0,100 0,100 PP 16 1,27 0,261
PSF4 PSF3 1 2 1,000 0,200 0,200 PP 20 1,46 0,234

Z1 1,5 1 1,000 1,500 1,500 PP 50 1,73 0,100
Z2 Z1 2 1 1,000 3,500 3,500 PP 75 1,53 0,044
Z3 1,4 1 1,000 1,400 1,400 PP 50 1,62 0,088
Z4 Z3 Z2 1 1,000 4,900 4,900 PP 75 (PE) 1,65 0,043
Z5 Z4 1,187 1 1,000 6,087 6,087 PP 90 (PE) 1,43 0,026

Elements en Tram Actual Aparells 

M
U
N
TA

N
T

P3

PS

PB

P1

P2
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1 DADES GENERALS DEL PROJECTE 
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1.1 OBJECTE  

Es redacta la present memòria per tal de definir les prestacions i característiques de les instal·lacions 
a implementar en un edifici destinat serveis polivalents. 
 
La memòria inclou les descripcions funcionals i tècniques dels principals components, així com un 
recull dels càlculs justificatius que porten a la tria d’aquests elements. 

1.2 PROJECTE 

Rehabilitació del Balneari Can Rius a Caldes de Montbui. 

1.3 PROMOTOR 

La propietat de l’edifici inclòs dins aquesta parcel·la de l’entorn urbà consolidat resta sota la promoció 
de: 
 
Denominació:      Ajuntament de Caldes de Montbui 

CIF: P0803300C 
Adreça: Plaça de la Font del Lleó, 11 
08140 Caldes de Montbui, Barcelona 

 

1.4 PROJECTISTA 

El projecte de instal·lacions està realitzat per l’Enginyeria AIA INSTAL·LACIONS 
ARQUITECTÒNIQUES S.L, situada a la Plaça Sant Pere 3, 08003 Barcelona, amb NIF B-59860775, i 
telèfon 93.412.05.14, i assumit per Dani Beltrán Baró, Enginyer Industrial amb número de col·legiat 
del COEIC 14487. 
 
 
 
Plaça Sant Pere, 3  
08003 Barcelona 
Tel.: 93 412 05 14 Fax.: 93 317 41 81  
aia@aia.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aia@aia.cat
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1.4.1 EMPLAÇAMENT 

L’edifici està situat a la Plaça de Can Rius, s/n, Caldes de Montbui, Barcelona.   

1.4.2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Accés principal 

 
L’accés es produeix a través de l’edifici principal del conjunt termal. Fruit de l’enderroc del cos que 
afrontava el carrer del Pont, es va alliberar com a espai públic l’antic pati distribuïdor. Aquest pati -ara 
convertit en plaça- continua servint com un bon lloc per apropar-se a l’edifici i des d’on descobrir-hi  
l’accés, ja que el conjunt de construccions va envoltant l’espai dirigint la mirada cap aquesta nova  
entrada, fent-la identificable i reconeixible. Es tracta, a més, de l’accés original a la zona septentrional 
l’edifici, un espai singular amb dues columnes de fusta damunt les quals descansa una jàssera de 
fusta amb el cantell bisellat i revoltons de maó de pla. 

 
Nuclis de comunicacions 

 

Els nous nuclis es situen estratègicament per tal d’endreçar el conjunt i donar compliment a la 
normativa. Es plantegen tres nuclis verticals tots ells sectoritzats: dos a cada extrem longitudinal de la 
nau principal i un tercer al centre, servint de connexió amb l’àrea que creix cap a la plaça Can Rius. 

 
 
- Nucli A: Es tracta d’un nucli amb escala sectoritzada, que permetrà disposar de les condicions 
necessàries per complir amb el DB-SI. La seva posició serveix per consolidar la cantonada de l’edifici, 
que actualment es resol amb un reclau a les plantes 2 i 3. Es tracta d’una de les intervencions d’obra 
nova que es plantegen dins del Pla Especial Urbanístic, amb l’objectiu d’oferir una visió clara i definida 
cap a la riera. 
 
- Nucli B: Es tracta també d’un nucli sectoritzat, però que disposa d’ascensors i reconstrueix l’antiga 
escala noble de l’edifici. La posició dels ascensors és estratègica al conjunt de la planta: sent pròxima 
a l’accés de l’edifici, arribant a planta semi-soterrani (en cas de servei puntual) i amb una posició 
centrada que afavoreixi els mínims recorreguts possibles. 
 
- Nucli C: Es situa adjacent al Museu Thermàlia, reconstruint l’antiga escala de servei existent i 
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sent també sectoritzat. S’acompanya d’un nou ascensor que garanteixi l’accessibilitat entre el museu 
existent i la nova ampliació. La seva posició al límit de l’edifici facilita una circulació secundària entre 
programes, a més de respectar la fisonomia original de l’estructura. 
 
Porxo i jardí 
 
Una part important de la proposta passa per relacionar de forma clara i directa l’edifici amb el jardí 
històric, que passarà a ser de caire públic. Un nova galeria, que farà de nova façana a la planta 
semisoterrani servirà com a coberta transitable, permetent l’accés al jardí des de la planta baixa a 
través d’una escala exterior. El jardí voldrà esdevenir un lloc comunitari pel conjunt de les entitats i 
podrà acollir-hi activitats, alhora que gaudir d’un espai de caire natural amb relació directe a les 
activitats. 
 
La proposta planteja, mitjançant l’articulació dels diferents programes, la voluntat d’integració en el 
lloc, afavorint l’orientació i l’entorn urbà, alhora que disposant convenientment la distribució dels 
diferents espais per garantir una fàcil gestió i una còmode circulació. D’aquests objectius, se’n deriva 
una primera decisió estratègica que passa per que cada planta de l’edifici estigui destinada a una 
mateixa entitat, tal i com figura al següent esquema: 
 
Aquest esquema resol les particularitats de cada programa, algunes de les quals s’especifiquen a 
continuació: 

 
- Museu Thermàlia: La connexió amb el Museu existent fa adient que l’ampliació es situï a la planta 
semi-soterrani de l’edifici per diferents raons. En primer lloc, perquè la resta del programa (Taller d’art 
i escola de música) necessita dues plantes per complir amb la superfície que es demana i perquè ens 
permet sectoritzar l’edifici de cara al compliment del codi tècnic en matèria de seguretat davant 
incendis de la forma més adient. A més, a més, la planta semisoterrani s’entén com una extensió de 
l’accés a través de la planta baixa i la coberta de la nova galeria, d’on en resulta una planta molt 
pública i ben connectada amb la ciutadania. Paral·lelament, el nou jardí obert al públic permetrà 
visibilitzar el contingut del museu de forma clara i directa tant la ciutadania de Caldes com per als 
visitants. 
 
- Taller d’art Manolo Hugué: El usos previstos per al taller, de caire més públic, es situen a la planta 
baixa i primera. El taller té per tant una vinculació directe amb el carrer, on també s’hi per tal de 
facilitar els accessos. I de cara a la gestió, el programa d’art s’ha dividit segons edats, sent la planta 
baixa destinada a infants i la primera a adults. 
 
- Escola de música Joan Valls: L’escola es situarà a la Planta Segona i a la Planta Tercera, donat 
que les condicions d’aquest tipus de programa, com són aules insonoritzades o grupals, necessiten 
aïllar-se respecte la resta d’activitats. L’estructura original de l’edifici permet una compartimentació 
dels espais fàcil i que respecta els condicionants del programa establerts i a més aprofita per situar 
una sala d’actes en un dels espais principals del conjunt, alliberant el forjat de la planta tercera per 
gaudir de majors dimensions. 
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2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
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2.1 REGLAMENTACIÓ 

El projecte es redacta en base a l’aplicació de la següent normativa: 

• CTE Codi Tècnic de l’Edificació Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel que es 
modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
Document bàsic sobre estalvi energètic (CTE-HE5). Contribució fotovoltaica mínima d’energia 
elèctrica. Aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, i actualitzat desembre 2019. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002 i ITC complementàries, aprovat pel Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’Agost. 

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 

• Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció d’energia 
elèctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneració i residus. 

• Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. 

• Reial decret 1578/2008, de 29 de setembre,  

• Reial decret 661/2007, de 12 de març, pel que s’estableix la metodologia per a l’actualització i 
sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en 
règim especial. 

• Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el reglament unificat de punts de 
mesura del sistema elèctric. 

• Real decret 1955/2000, d’1 de desembre, sobre procediments d’autorització de les 
instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica. 

• Decret 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu aplicable a les 
instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. (DOGC 3544, de 
2/1/2002).  

• Normes tècniques particulars de la companyia elèctrica subministradora (ENDESA) per a les 
instal·lacions d’enllaç 

• RD 244/2019, del 5 d’abril que regula l’autoconsum d’energia 

• Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a la xarxa de IDAE (Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Energía), PCT-C Revisió juliol de 2011. 

• Normes UNE d'obligat compliment 

• UNE EN 61173:1998 Protecció contra les sobretensions dels sistemes fotovoltaics 

• UNE EN 61215:2006 Mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per ús terrestre 

• UNE EN 61277:2000 Sistemes fotovoltaics generadors de potència. Generalitats i Guia. 

• UNE EN 61727:1996 Sistemes fotovoltaics: Característiques d’interfície de conexión a xarxa 
 
Normativa cablejat i connexions en instal·lacions Fotovoltaiques 

• UNE-EN 50548:2012/A1:2013Cajas de conexiones para módulos fotovoltaicos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV). 

• CEI 62093:2005 Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE 21123Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 
5: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina. 

• RETB( Reglamento electrotécnico de baja tensión ) y las ITC ( Instrucciones técnicas 
complementarias ) relacionadas con las instalaciones fotovoltaicas. 

• UNE-EN 50525Cables eléctricos de baja tensión de tensión asignada inferior o igual a 
450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Con propiedades especiales ante el fuego. Unipolares sin 
cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo. Esta 
norma sustituye a UNE 21031 y UNE 21027, y por tanto afecta a las ITC-BT 15 y 16 

Normativa relacionada amb la connexió a xarxa  

• Real decreto 1699/2011Por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción elèctrica de pequeña potencia.Real  
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• Decreto 1110/2007Por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico.Real  

• Decreto 1663/2000 (artículo 13) Sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

• Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) Sobre las condiciones de puesta a tierra en 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.Report EUR 16338 EN. 
1995Guidelines for Assessment of Photovoltaic Plants. Document A. Photovoltaic System 
Monitoring’. Criterios para monitorización e instalaciones fotovoltaicas. Recomendado en 
el pliego de condiciones técnicas de IDAE 

• UNE-EN 62466Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

• UNE-EN 61727:1996Sistemas fotovoltaicos (FV). Caraterísticas de la interfaz de 
conexión a la red elèctrica. 

• UNE-EN 62446:2011Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

• UNE 206006:2011 INEnsayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples 
inversores fotovoltaicos conectados a red en paralelo 

• IEC.60947-7-1Aparamenta de baja tensión. Bloques auxiliares. Conductores eléctricos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV).CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.Directiva 
2009/28/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y 
se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

• Normativa relacionada con las estructuras FV 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV). 

• ITC-BT-24Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e 
indirectos 

• UNE-EN 10219-1 Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

• UNE-EN 10219-2Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de 
sección. 

• UNE-EN ISO 14713-1:2011Directrices y recomendaciones para la protección frente a la 
corrosión de las estructuras de hierro y acero. 

• UNE-EN ISO 10684Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente 
(ISO 10684:2004) 

• UNE-EN ISO 1461Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados 
de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999)UNE-EN ISO 
9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

 
Normativa relacionada amb els inversors de les instal·lacions Fotovoltaiques 

• UNE-EN 62109-2:2013Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas 
de potencia fotovoltaicos. 

• UNE-EN 50530:2011Rendimiento global de los inversores fotovoltaicos. 

• UNE-EN 50524:2010Información de las fichas técnicas y de las placas de características 
de los inversores fotovoltaicos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV). 
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• CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.IEC.60947-7-
1Aparamenta de baja tensión. Bloques auxiliares. Conductores eléctricos. 

• IEC.60947-7-2Aparamenta de baja tensión. Bloques de conexión para conductores 
eléctricos. 

 
Normativa relacionada amb els mòduls o panells de les instal·lacions fotovoltaiques 
 

• CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE-EN 50380:2003Informaciones de las hojas de datos y de las placas de 
características para los módulos fotovoltaicos. 

• UNE-EN 61853-1:2011Ensayos del rendimiento de módulos fotovoltaicos ( FV ) y 
evaluación energética. Parte 1: Medidas del funcionamiento frente a temperatura e 
irradiancia y determinación de las características de potencia. 

• UNE-EN 61701:2012Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV). 

• UNE-EN 60891:2010Dispositivos fotovoltaicos. Procedimiento de corrección con la 
temperatura y la irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos. 

• UNE-EN 60904-5:2012Dispositivos fotovoltaicos. Parte 5: Determinación de la 
temperatura equivalente de la célula (TCE) de dispositivos fotovoltaicos (FV) por el 
método de la tensión de circuito abierto. 

• UNE-EN 60904-3:2009Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de 
dispositivos solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de irradiancia espectral 
de referencia. 

• UNE-EN 60904-1:2007Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica 
corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos. 

• UNE-EN 61730-2:2007/A1:2013Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos 
( FV ). Parte 2: Requisitos para ensayos. 

• UNE-EN 61730-1:2007/A1:2013Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos 
( FV ). Parte 1: Requisitos de construcción. 

• UNE-EN 50548:2012/A1:2013Cajas de conexiones para módulos fotovoltaicos. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 
 
Normativa relacionada amb les bateries FV 

• CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• CEI 62124:2004Equipos fotovoltaicos (FV) autónomos. Verificación de diseño. 

• UNE-EN 61427:2005Acumuladores para sistemas de conversión fotovoltaicos de energía 
(PVES). Requisitos generales y métodos de ensayo. 

• CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE-EN 62093:2006Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE-EN 62509:2012 y IEC 62509:2010Controladores de carga de baterías para 
instalaciones fotovoltaicas. Comportamiento y rendimiento. 

• CEI 60364-7-712:2002Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las 
instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica 
(PV). 

 
Normativa relacionada amb el control d’instal·lacions FV 

• UNE-EN 61724:2000 Monitorización de sistemas fotovoltáicos. Guías para la medida, el 
intercambio de datos y el análisis. 

• CEI 62093:2005Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

• UNE 206006:2011 IN Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples 
inversores fotovoltaicos conectados a red en paralelo. 



 

 

 

    

24016 MEMORIA INSTAL·LACIONS ANTIC BALNEARI CAN RIUS RV.28.06.2024 Pag 10 de 22 

    
 

 

• Report EN. 1995Guidelines for Assessment of Photovoltaic Plants. Document A. 
Photovoltaic System Monitoring’. 

• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999). 
 

2.2 BASES DE DISSENY 

• EMPLAÇAMENT 
 

El projecte descrit a continuació s’ha desenvolupat seguint els valors de paràmetres ambientals i de 
les característiques del captador facilitades pel fabricant.  
 

DADES INICIALS 

Localitat de referència Caldes de Montbui 
Latitud 
Longitud 

41.6344 
2.1613 

Orientació Sud 
Inclinació del mòduls 
Inclinació azimut de los mòduls 

15º a coberta  
-149º est 

 

• PARÀMETRES METEOROLÒGICS 
 

Per al dimensionat de la instal·lació s’ha partit dels valors de radiació mitja i temperatura ambient 
facilitades per IDAE i CENSOLAR, que es recullen a la següent taula: 
 

MES 
 

Temperatura 
ambient 

 [ºC] 

GENER 10,1 

FEBRER 10,8 

MARÇ 13,6 

ABRIL 15,7 

MAIG 19,5 

JUNY 24,4 

JULIOL 26 

AGOST 26,2 

SETEMBRE 22,7 

OCTUBRE 19,4 

NOVEMBRE 13,9 

DESEMBRE 10,4 

ANUAL 17,8 

 

• ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ 
 

L’orientació dels captadors solars es realitza cap al Sud amb un azimut de -149º per motius 
d’implantació del edifici, i la inclinació serà 0% respecte la coberta, ja que tenim coberta a dos aigües. 
 
D’acord amb la configuració, les pèrdues màximes admissibles respecte a l’orientació òptima són les 
següents: 
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Per a determinar les pèrdues de radiació mitja anual per efecte de les desviacions, s’utilitza la següent 
expressió: 
 

Pèrdues [%] = 100 · (1,2 · 10–4 · ( ß – ßopt)2 + 3,5 · 10–5 α2]  
 
per a 15° < ß < 90° 

 
On: α Angle de azimut respecte al Sud [graus] 
 ß Angle de inclinació respecte la horitzontal [graus] 
 
Pèrdues combinades del sistema Fotovoltaic: 24,52% 
 

2.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es preveuen un camp de captació. Estarà format per 90 captadors solars que tenen una potència de 
380 Wp, que donarien un total de 34,20 Wp. 
 

 
 
 
L’inversor i el quadre secundari de fotovoltaica, estarà a la sala tècnica de la planta tercera. 
L’electricitat produïda es portarà fins al quadre general. 
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2.3.1.1 CAPTADOR SOLAR 

El captador a emprar serà de la firma FUTURASUN, model FU3800M SILK NOVA ORANGE, de 
dimensions 1722 x 1134 x 30, pes 20,8 kg, tipus de cèl·lula Monocristal·lina, vidre templat 
antireflectant d’alta transmissió de color taronja, caixa de connexions IP68 amb 3 díodes de bypass i 
amb una eficiència en mòdul de 19,49%.  
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2.3.1.2 SISTEMA D’ADAPTACIÓ DE POTÈNCIA 

La potència instal·lada és de 34,20 kWp, tenint en compte les pèrdues generades per la instal·lació, 
s’utilitzarà un sistema d’adaptació de potència, de 36kW format per un inversor trifàsic associat al 
camp de captació. 
 
L’inversor trifàsic previst serà de la marca SOLIS model 36K-5G, de les següents característiques: 
 

PARÀMETRE    UNITAT   
 * Potència màxima CC:   47.000 W   
 * Potència màxima AC:   36.000 W   
 * Tensió de seguidor MPPT:  200 – 1000 V 
 
 
Els inversors incorporen els varistors limitadors de tensió màxima dels conductors polars a la part de 
corrent continua. Disposen dels següents certificats de seguretat elèctrica: 
 

- EMC: DIN EN50081,part 1; DIN EN50082, part 1 
- Marcat CE 
- Conforme con exigències RD 1663/2000 
- Aquest segon comptador serà bidireccional Reglamentació de baixa tensió DIN EN 50178 

 
L’inversor s’ubicarà al interior de la sala tècnica de planta baixa. 

2.3.1.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ 

Una vegada produïda l’energia es transforma de corrent continua a corrent alterna. Hi haurà una línia 
de AC que anirà fins el quadre general de distribució, on es connectarà a la instal·lació elèctrica de 
l’edifici. 

2.3.1.4 PROTECCIONS I COMPTATGE 

Tot i que els inversors disposen de totes les proteccions per a garantir operació segura d’instal·lació, 
la normativa vigent exigeix de certes proteccions externes al convertidor. En aquest cas, es preveuen: 
 

- Quadre de proteccions DC 
- Quadre de proteccions AC 
- Mesura 

 

• QUADRE DE PROTECCIÓ DC 
 

Aquest quadre agrupa les proteccions de cada grup de mòduls associats a cada inversor, i estarà 
instal·lat al costat de l’inversor. Es preveu instal·lació de fusibles als dos conductors polars per a la 
protecció tèrmica de la línia i per permetre la desconnexió manual. S’instal·laran a l’interior d’armari 
IP65. 

 
• QUADRE DE PROTECCIÓ DE CONNEXIÓ A QUADRE ELÈCTRIC DE L’EDIFICI. 

 
En aquest quadre s’incorporen les proteccions pròpies de la interconnexió. El quadre estarà format 
per:  

- Interruptor de tall en carrega 
- Diferencial i Magnetotermic 
- Leds indicadors 
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Els relés de control de màxima i mínima freqüència i tensió estan inclosos en el propi inversor. 
Aquests relés actuaran sobre el propi interruptor de l’inversor, que es desconnectarà automàticament, 
i la reconnexió es realitzarà també de forma automàtica una vegada superat l’interval pel rearme. 
 

• QUADRE DE COMPTATGE I MESURA 
 
Compliment Reial Decret 244/2019 
 
Modalitat d’autoconsum prevista Tipo 2 
 
Consumidor únic amb un únic punt de subministrament, però no productor, per tant la instal·lació 
generadora no estarà donada d’alta com instal·lació de producció elèctrica. 
 
La potència a contractar serà superior o igual a la potencia instal·lada de la instal·lació fotovoltaica. 
El titular del punt de subministrament serà el mateix que el de la instal·lació de generació. 
 
La instal·lació fotovoltaica serà tramitada i legalitzada d’ acord al RD1699 / 2011. 
 
Es sol·licitarà un punt de connexió a la companyia elèctrica per tal d’injectar els excedents. 
 
La companyia elèctrica estudiarà la connexió. 
 
S’instal·larà un comptador homologat que mesuri l’energia generada, i un altre equip de mesura 
independent que mesuri l’energia que s’importa de la xarxa elèctrica. 
 
Aquest segon comptador serà bidireccional i mesurarà l’energia generada i consumida. L’equip 
contarà amb les homologacions pertinents i d’ENDESA, i s’instal·larà dins l’armari normalitzat. El 
comptador serà trifàsic. 
 
El quadre comptarà també amb proteccions contra fuites i sobretensions conforme la normativa 
d’aplicació. 
 
Els excedents, no consumits instantàniament i injectats a xarxa no seran remunerats, sinó 
compensats per companyia. 

2.3.1.5 SISTEMA DE CONTROL 

 
El control de la instal·lació solar estarà format per un equip de monitorització SOLIS Meter For EPM 
Function on 3P4G/3P5G, amb capacitat per a mostrar els valors instantanis de tots els paràmetres 
elèctrics dels inversors (tensió AC i CC, intensitats AC i CC, potència instantània, factor de potència, 
energia total acumulada, valors màxims i mínims dels paràmetres anteriors) via Powerline. També 
serà capaç de mantenir els registres de la energia produïda als mesos anteriors. 
 
El control del sistema solar estarà integrat per un sistema de comptatge on es comptabilitzarà 
l’energia generada i consumida, s’enviarà a un mòdem per poder fer les lectures remotes dels 
paràmetres de la instal·lació així com per poder transmetre alarmes al sistema de manteniment. 

2.3.1.6 POSTA A TERRA 

D’acord amb el que preveu la MI ITC 039 de posta a terra, els marcs i altres estructures dels mòduls 
fotovoltaics es connectaran a un sistema de posta a terra independent del de l’edifici, amb conductor 
de coure de 16mm2 de secció mínima. 
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Aquest conductor passarà des de les cel·les, a través de la pròpia coberta fins al muntant vertical, per 
on baixarà fins a nivell de soterrani 1. S’instal·laran piquetes soterrades al terreny per garantir una 
resistència a terra inferior a la reglamentària, i una caixa de comprovació per efectuar mesures. 
Els convertidors i les seves parts metàl·liques es connectaran a la terra general de l’edifici, executada 
amb un anell de piquetes i cable de coure nu de 35mm2 a la fonamentació de l’edifici. 

2.4 ESTIMACIONS DE RESULTATS ENERGÈTICS 

Partint de les dades meteorològiques i les característiques tècniques de captadors solars a instal·lar, 
s’estima que l’aportació solar del sistema serà de 36.906,11 kWh anuals d’energia elèctrica. 
 
S’adjunten els resultats obtinguts. 
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2.5 CAPACITAT OPERATIVA INSTAL·LADA PER A ENERGIA RENOVABLE PREVISTA (MW) 

 
Es preveu la instalació d’un total de 90 captadors solars que tenen una potència de 380 Wp cada un, 
per un total de capacitat operativa prevista de 0,03420 MW. 

 

2.6 IMPLANTACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

Situació del camp de captació: 
 

 
 

 
Tal com es veu en les imatges els camps de captació solar fotovoltaica estaran disposats a la coberta 
de l’edifici. 
 
Els inversors i els quadres fotovoltaics es preveuen disposar en les sales tècniques de planta tercera. 
 
Els captadors es situaran plans sobre la superfície de la coberta. 
 
L’esquema de les escales de la instal·lació quedaria com segueix: 
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2.7 FITXES DEL MATERIAL 

Captador FUTURASUN FU380M SILK NOVA ORANGE 
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INVERSOR MARCA SOLIS MODEL SOLIS-36K-5G 
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Des de l’any 2004 A I A SALAZAR-NAVARRO obté el certificat d’homologació a la normativa 
ISO 9001:2000 amb la entitat certificadora APPLUS-ENAC. Certificat que acredita que 
disposem d’un sistema de gestió de projectes i procediments de control de qualitat.  

  

 

PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS PER LA 
REHABILITACIO DE L’ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A 
CALDES DE MONTBUI. 
 

PROMOTOR: Nom o Raó Social: Ajuntament de Caldes de Montbui 
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1 SANEJAMENT 
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1.1 REGLAMENTACIÓ 

Pel que fa a la reglamentació tècnica s'està subjecte o es recomanen les següents normatives: 

• Codi Tècnic de l’edificació (CTE), Real Decret 314/2006 del 17 de març. 

• Decret d’ecoeficiència 21/2006 de 14 febrer pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

• Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 15 de setembre de 1986.   
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de poblacions. 
Preceptiu a la realització de subministrament, explotacions de serveis o execució de les 
obres i col·locació de les canonades i altres peces especials necessàries per a formar 
conduccions de sanejament, el projecte, execució, inspecció, direcció i explotació pertanyen 
al MOPU. 

• Recomanacions NTE-ISA. Ordre del Ministeri de l'Habitatge, 6 de març de 1973. 

• Reglamentacions i recomanacions de la Junta de Sanejament de Catalunya. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions. 

• Normes UNE associades 

1.2 ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat 
projectats tenint en compte les següents consideracions base. 

1.2.1 CONDICIONANTS DE L’ENTORN 

Per tractar-se d’un edifici amb 4 plantes sobre rasant, l’evacuació de les mateixes es realitzarà per 
gravetat directament a la xarxa pública de clavegueram (pluvials i fecals). 
 
Les plantes -1, pel fet de situar-se per sota de la cota de connexió a clavegueram, la seva sortida a 
xarxa pública es realitzarà de forma bombejada. Queda pendent de justifica i verificar que no pot sortir 
per gravetat. 
 
Donada la morfologia i implantació al solar de l’edificació es planteja una única sortida de sanejament 
per tot el complexe. 
 
La xarxa existent de clavegueram públic es una xarxa unitària. 

1.2.2 CONDICIONANTS TÈCNICS 

Es descriuen els condicionants tècniques sobre la recollida d'aigües servides i la xarxa d'evacuació, 
fecals / pluvials. 
 
La instal·lació es planteja de tipus separativa donat que: 
 

• Es planteja separativa, tot i que el clavegueram on es connectarà és unitari, com a previsió de 
futurs canvis en la xarxa de clavegueram. En aquest cas les diferents xarxes de l’edifici 
s’ajuntaran, abans de abocament a clavegueram, a la mateixa arqueta de sortida. 
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El conjunt de la instal·lació de sanejament s'ha projectat tenint en compte les següents 
consideracions: 
 

• En general la instal·lació funcionarà per gravetat segons indicacions del CTE-HS5. En 
especial la part corresponent a recollides de pluvials, on només es faran servir sistemes 
mecànics quan sigui realment inviable la seva evacuació per gravetat. 

• Les canonades seran PP insonoritzat complint les normes UNE aplicables. Amb una pressió 
de 4 bar per instal·lacions interiors i 6 bar per instal·lació soterrada. El diàmetre mínim 
considerat per instal·lacions soterrades serà de 150mm.  

• La xarxa soterrada haurà de quedar registrable al menys cada 15m en trams rectes i a cada 
canvi de direcció o peu de baixant, mitjançant pericó. 

• Les unions es faran amb accessori aborcadat amb unions amb junta de goma. S’admetran 
solucions a base de termofusió sempre que siguin materials homologats i de reconeguda 
experiència. 

• No existirà cap mena de interconnexió entre la instal·lació de sanejament i la d’aigua de boca 

• Els aparells o zones on es produeixin greixos o olis susceptibles de ser evacuats es tractaran 
abans del seu abocament a la xarxa mitjançant sistemes de decantació o separadors de 
greixos. 

• Totes les canonades d’evacuació hauran de portar anell intumescent en el seu pas entre 
diferents sectors d’incendi.  

1.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 
 
Connexió a clavegueram: Separativa interior i unitaria a connexió 

Acumulació i bombeig: Sense acumulació, tot per gravetat de P3 a PB i amb bombeig 
de PS1. 

Número i diàmetre de sortida: 1 de 250mm 
 

Distribució: Amb polipropilé insonoritzat 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

A continuació es descriuen les diferents parts que composaran les xarxes d’evacuació: 

1.4.1 PUNT DE RECOLLIDA 

Seran els diferents punts origen de xarxa d’evacuació, en general els aparells sanitaris i resta 
d’aparells, electrodomèstics o maquinària que sigui productora d’aigua susceptible de ser recollida 
(d’aigua corrent, de condensació, procedents de sistemes de neteja, buidatge d’instal·lacions i 
circuits, procedents de processos de neteja,...). 
 
Cada punt de recollida es caracteritzarà per la xarxa a la que pertany, l’element a recollir i el seu cabal 
estimat d’aigua a evacuar. 
 
Els diferents punts de recollida queden indicats a la DG i recollits als càlculs per trams. 
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1.4.1.1 SISTEMES DE TANCAMENT HIDRÀULIC 

Cada punt de recollida haurà d’estar separat de la xarxa de clavegueram, com a mínim per un 
tancament hidràulic. D’aquesta manera s’evitaran passos d’olors de les xarxes generals als espais on 
s’ubiquen els punts de recollida. 
 
Els taps hidràulics podran aconseguir-se mitjançant sifó, pot sifònic, arqueta sifònica o bunera 
sifònica. 
 
Compliran les següents consideracions: 

• Seran autonetejants, de forma que l’aigua pugui arrossegar sòlids en suspensió. 

• La superfície interior no podrà retenir matèries sòlides 

• No tindrà parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament. 

• Seran registrables i mantenibles. 

• La seva alçada de tancament hidràulic haurà de ser 50mm per usos continuats i 70mm per 
usos discontinus. L’alçada màxima serà de 100mm. La seva corona haurà d’estar a una 
alçada igual o menor a 60cm per sota de la vàlvula de desguàs de l’aparell. El seu diàmetre 
serà igual o major que el diàmetre de la vàlvula de desguàs de l’aparell i igual o menor que el 
ramal on es connecta. 

• S’instal·larà el més a prop possible de l’aparell que serveix.  

• No s’instal·laran els sistemes de tancament hidràulic en sèrie respecte als aparells. 

• Els safareig, piques de cuina, aparells de bombeig (rentadores i rentavaixelles) hauran de 
portar sifó individual. 

 

1.4.2 XARXA D’EVACUACIÓ 

La xarxa d’evacuació és aquella que ens connecta els punts de recollida amb la sortida de l’edifici. 
Estarà composada per canonades en vertical i en horitzontal. 

1.4.2.1 XARXA VERTICAL D’EVACUACIÓ 

La composen els baixants generals (canonades i accessoris) que transporten els residus des de la 
seva cota de producció fins a la cota de sortida de l’edifici o pou de recollida (quan s’estigui per sota 
del punt de connexió a xarxa urbana). 
 
Compliran les següents consideracions: 
 

• Els baixants sense desviaments ni retranquejos amb diàmetre uniforme en tota la seva 
alçada, excepte en el cas de baixants residuals quan es trobi amb obstacles insalvables o els 
diàmetres d’aparells que es connecten a ell exigeixi que el diàmetre del baixant sigui superior 
a ells. 

• Els diàmetre no haurà de disminuir en el sentit del flux d’aigua. El diàmetre del baixant serà 
coherent al cabal d’aigua que s’afegeix al mateix. 

• Els baixants que passin per espais permanentment ocupables per persones seran 
insonoritzats o es recobriran amb material absorbent acústic per tal d’evitar sorolls. 

• En edificis d’alçada superior a 7 plantes es farà un desviament del baixant mitjançant 2 colzes 
de 45º cada 3 plantes, de cara a evitar cops d’ariet a les plantes inferiors del sistema. 

• Desviació del baixant: 
o Si la desviació de la vertical del baixant forma un angle inferior a 45º, es mantindrà la 

secció del baixant. 
o Si la desviació del baixant forma un angle superior a 45º: 

▪ Es manté dimensió de càlcul per sobre de desviació 
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▪ El tram de la desviació es considerarà com a tram horitzontal amb una 
pendent del 4%, no sent aquest tram inferior al tram anterior. 

▪ El tram posterior a la desviació, el seu diàmetre serà igual o superior al de la 
desviació. 

 
La distància entre fixacions serà com a mínim 15 vegades el diàmetre. A continuació s’estableix taula 
de referència: 
 

Diàmetre 
canonada 

[mm] 40 50 63 75 110 125 160 

Distància  [m] 0,40 0,80 1,00 1,10 1,50 1,50 1,50 

1.4.2.2 XARXA HORITZONTAL D’EVACUACIÓ 

La composen les canonades i accessoris que connecten els punts de recollida amb la xarxa vertical. 
Quedarà dividida entre ramals i col·lectors (suspesos o soterrats). Els col·lectors suspesos seran 
insonoritzats, com a mínim en el pas per zones susceptibles d’esser ocupades per persones. 
 
Les canonades que hagin d’anar soterrades, sense possibilitat de registre es sobredimensionaran en 
1 diàmetre per sobre del recomanat pel cabal de càlcul, amb un mínim de 150mm. 
 
Compliran les següents consideracions: 

• Als safareig, piques de cuina, lavabos i bidés la distància al baixant ha de ser com a màxim 
4m, amb pendents compreses entre el 2,5% i el 5%. 

• A banyeres i dutxes la pendent ha de ser menor o igual al 10% 

• El desguàs dels inodors al baixant a de fer-se directament o amb manguetó igual o menor de 
1m, sempre que no sigui possible donar a la canonada la pendent necessària. 

• S’ha de disposar de sobreeixidors als lavabos, bidés, banyeres i safareixos. 

• No s’instal·laran desguassos enfrontats connectats a la mateixa canonada. 

• Les unions dels desguassos als baixants han de tenir la major inclinació possible, que no serà 
inferior a 45º 

• Els aparells amb sifó individual han de connectar-se a un tub de derivació que connecti amb 
el baixant i si no fos possible es connectaran al manguetó de l’inodor. 

• Les canonades seran PP insonoritzat en compliment amb les normes UNE aplicables. 

• Es col·locarà 1 bunera als recintes humits de 50mm mínim, per tal de recollir qualsevol 
vessament o quan la neteja de l’espai ho requereixi. 

• En les xarxes de recollida de pluvials els desnivells màxims entre el punt d’inici de recollida i 
qualsevol punt serà de 15 cm per una pendent màxima del 0,5%. 

• Les fixacions de les canonades a parament es farà cada 70 cm per a canonades fins a 50 
mm, i cada 5 0cm en diàmetres superiors. Les fixacions es faran amb brides de junta de 
goma regulables per poder ajustar la seva pendent.  

• Els passos de canonades a través de parets o murs es farà mitjançant passamurs, retacat a 
parament, amb un marge de 10 mm. Aquesta marge s’omplirà amb masilla asfàltica o 
material elàstic. 

• Es preveuran element o punts lliscants per tal d’assumir les dilatacions del material. 

1.4.2.2.1 COL·LECTORS PENJATS: 

La connexió de canonada de pluvials a un col·lector mixta distarà 3 m de la connexió més propera 
d’un baixant de fecals situada aigües a dalt de la instal·lació. 
 
Hauran de tenir una pendent mínima del 2%, excepte en zones on les cotes impedeixin aquest fet 
cotes, on es podria arribar a una pendent mínima del 1%. 
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No es poden ajuntar en el mateix punt més de 2 col·lectors. 
 
S’hauran de preveure punts de registre a la xarxa de col·lectors com a mínim cada 15 m.  
Les connexions entre col·lectors horitzontals i baixants verticals en trams inici de recollida es 
realitzaran mitjançant peça especial “injert” (i no amb colze). De tal manera que la experiència del 
col·lector sigui de tram recte i a l’extrem de la peça final s’afegirà un tap cec amb rosca per poder 
registrar la xarxa. 

1.4.2.2.2 COL·LECTORS SOTERRATS 

Les canonades han de disposar-se en rases adequades tal com s’estableix a l’apartat 5.4.3 del CTE, 
situats per sota de la xarxa de distribució d’aigua potable. 
 
Hauran de tenir una pendent mínima del 2%. 
 
S’ha de disposar de registre cada 15 m com a mínim. 
 
El diàmetre de canonades de trams soterrats serà com a mínim 150 mm, en general, excepte quan 
només es reculli un aparell diferent de inodor o abocador on podrà ser de 110mm. 

1.4.2.3 SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 

Disposaran de sistema de ventilació totes les xarxes d’evacuació de l’edifici. 

1.4.2.3.1 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMÀRIA: 

Serà suficient aquest sistema donat que l’edifici disposa de menys de 7 plantes o menys de 11 
plantes si la baixant està sobredimensionada i els ramals de connexió tenen menys de 5 m. 
 
La ventilació primària a aigües residuals s’aconseguirà per prolongació del baixant al menys 1,30 m 
per sobre de la coberta de l’edifici quan aquesta no és transitable i 2 m sobre el paviment quan si que 
ho sigui.  
 
La sortida de ventilació primària es situarà a més de 6 m de qualsevol presa d’aire exterior per a 
climatització o ventilació i s’haurà de superar en alçada.  
 
S’haurà de situar 0,50 m per sobre de qualsevol forat de recinte habitable que estigui a menys de 6 m 
d’ella. 
 
L’extrem de la ventilació primària ha de quedar a l’aire, de cara a afavorir la sortida de gasos i 
convenientment protegida contra l’entrada de cossos estranys. 

1.4.2.3.2 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓ SECUNDARIA 

Donat de l’edifici és superior a 7 plantes la ventilació secundaria s’aconseguirà mitjançant connexions 
en plantes alternatives del baixant (si l’alçada de l’edifici està entre 7 i 15 plantes) i a cada planta (si 
disposa de més de 15 plantes). 
 
Les connexions es realitzaran a canonada paral·lela al baixant. 
 
Les connexions de planta es realitzaran per sobre de la connexió dels aparells sanitaris al baixant. La 
connexió inferior es realitzarà a la generatriu del col·lector horitzontal on s’uneix el baixant o com a 
mínim per sota de l’últim ramal de connexió a baixant. 
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Als baixants que disposin de canvis de direcció de més de 45º, s’ha de considerar com a tram 
horitzontal i per tant la canonada de ventilació secundaria haurà de ser independent pels dos trams. 

1.4.2.3.3 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓ TERCIARIA 

Es preveu donat que els ramals de connexió són superiors a 5 m o l’edifici disposa de més de 14 
plantes.  
 
El sistema connectarà els tancaments hidràulics dels aparells amb la columna de ventilació 
secundaria del baixant en sentit ascendent. 
 
La connexió a l’aparell es realitzarà a una distància màxima entre 2 i 20 vegades el diàmetre de 
l’aparell. Aquesta connexió es farà sempre per sobre del sifó. 
 
Disposarà d’una pendent mínima del 1% cap a la canonada dels aparells per tal de recollir les 
condensacions que es puguin produir. 
 
Els trams horitzontals estaran per sobre del sobreeixidor de l’aparell al qual ventilen. 

1.4.2.3.4 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓ AMB VÁLVULA D’AIREACIÓ. 

Amb aquest sistema s’aconseguirà no haver de col·locar ventilació secundaria i no serà necessari 
sortir a coberta amb la ventilació primària. 
 
S’instal·larà 1 vàlvula en edificis de igual o menys de 5 plantes i 1 cada 4 plantes per edificis d’alçada 
superior. 
 
En ramals de connexió a baixant de certa entitat s’instal·larà també vàlvula d’aireació. 

1.4.2.4 ELEMENTS DE CONNEXIÓ 

De mesures adequades al diàmetre de la canonada de sortida, configuraran els punts de registre de 
la instal·lació de sanejament. Es col·locaran al llarg de la mateixa en punts estratègics on puguin ser 
fàcilment registrables i quedin integrats dintre de l’arquitectura de l’espai (en sales tècniques o 
recintes humits, sota lloses d’escales, en vestíbuls o zones poc transitades a peu o amb vehicles, sota 
bancs o elements de mobiliari no fixa o integrades amb el paviment mitjançant trapa amb el mateix 
acabat. 
 
Els pericons seran obra. 
 
Les unions entre xarxa vertical i horitzontal i dintre d’aquesta última es realitzarà intercalant arqueta 
registrable (mitjançant trapa). 
 
Només es connectarà un col·lector per cara d’arqueta amb angle superior a 90º entre entrades i 
sortida. Per tant es podran connectar com a màxim per arqueta 3 col·lectors d’entrada i 1 de sortida 
per cada pericó. 
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1.4.3 POUS I SISTEMA DE BOMBEIG 

En el cas de punts de recollida per sota de la cota de connexió al clavegueram, aquesta recollida 
s’haurà de portar fins un dipòsit o pou acumulador. Posteriorment i mitjançant equips de bombeig 
adequats es portaran fins la cota de connexió a clavegueram. 
 
Aquest sistema només es planteja quan no és possible una evacuació per gravetat de la xarxa de 
sanejament.  
 
Qualsevol connexió entre xarxes a pressió i per gravetat es realitzarà intercalant sistema de retenció 
per evitar refluxes d’aigua indesitjats. 
 
El sistema de bombeig es composarà sempre de 2 bombes en funcionament alternatiu amb sistema 
de tall, mitjançant cisalla, al rodet. Hi haurà sistema de gestió del sistema comunicat amb el centre de 
control. 
 
Compliran les següents consideracions: 
 

• Es recolliran en pou i es bombejarà la part de la instal·lació de fecals que estigui per sota de 
la cota de connexió al clavegueram. Només quan sigui realment impossible d’evacuar per 
gravetat, es connectarà la xarxa al sistema de bombeig. Sobretot en la instal·lació pluvials es 
farà tot el possible per evacuar-la per gravetat. 

• Els equips de bombeig disposaran de protecció contra matèries sòlides en suspensió. 
S’instal·laran 2 bombes de cara a garantir el servei de forma permanent en cas d’averia, 
reparació o substitució. En cas de situació d’emergència les dues bombes funcionaran 
simultàniament. 

• Les bombes estaran connectades al subministrament de socors de l’edifici o a sistema de font 
pròpia amb una autonomia mínima de 24 h. 

• Els equips de bombeig s’instal·laran a interior de pou, de forma submergida, amb alçada 
d’aigua mínima per la refrigeració dels motors i possibilitats d’accés i registres suficients per 
poder realitzar el correcte manteniment i extracció dels equips. 

• El muntatge dels equips es farà de forma directe a fons de pou i elevació amb cadena per a 
bombes petites o mitjançant peu de recolzament i guia d’elevació en cas de bombes grans. 

• Els pous seran prefabricats recolzats sobre base de morter pobre de 10 cm o instal·lats sobre 
superfície / fets d’obra revocats i impermeabilitzats. La pendent interior del pou haurà de 
permetre el moviment de l’aigua cap al punt d’aspiració (amb una pendent recomanada del 
20%). 

• En aquest pous no s’abocaran aigües amb continguts d’olis, greixos, benzines o qualsevol 
fluid inflamable. El pou disposarà de canonada de ventilació d’un mínim de 60mm o secció 
recomanada per fabricant. 

• Es preveurà, en la mesura del possible, sistema de sobreeixidor a la part superior del pou, per 
sota de la canonada d’entrada d’aigua. 

• Es disposarà de vàlvula de retenció del tipus bola desplaçada a sortida d’equips de bombeig 
per tal d’evitar refluxes de columnes d’aigua quan els equips estiguin aturats. No es muntarà 
cap vàlvula de tall que pugui impedir, de forma accidental, el funcionament del sistema.  

• Els equips disposaran de central de regulació per gestió mínima pel seu correcte 
funcionament (paro/marxa en funció de nivells, alternança de funcionament d’equips, 
funcionament simultani en cas d’emergència, sortida de senyal d’estat i emergència a centre 
de control...). 
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Els equips destinats a l’evacuació a pressió del sanejament són els següents: 
 

nº Capacitat Equip. Marca i model Cabal Pressió Potència 

 [litres]  [m3/h] [m.c.a.] [kW] 

1 270 Grundfos 
DUOLIFT.270.50.AP35B.50.06.3 

10,53 5,55 1 

 

1.4.4 SORTIDA I CONNEXIÓ A XARXA PÚBLICA 

Seran conseqüents amb el número i tipus de xarxes d’evacuació de que disposi l’edifici. Es 
composarà de pericó sifònic o sifó fet a peces i canonada de connexió a clavegueram. La connexió es 
realitzarà segons replanteig i situació de xarxa de clavegueram (preferiblement a pou). S’haurà de 
validar conjuntament amb els gestors de la xarxa pública la validesa de la connexió plantejada i les 
característiques de la xarxa en el punt de connexió. 
 
Compliran les següents consideracions: 
 

• Els residus que puguin estar contaminats amb olis o hidrocarburs hauran de filtrar-se 
(mitjançant separadors de greixos, hidrocarburs, decantadors o depòsits neutralitzadors) 
abans del seu abocament a la xarxa pública. A aquests sistemes de depuració no podrà 
arribar residus procedents de xarxes fecals. 

• Les canonades soterrades a zona urbana hauran de ser aptes per suportar el trànsit rodat i 
estar protegides adequadament contra deformacions i pressions (sobretot als seus punts 
febles, unions i accessoris). 

• Sempre que sigui previsible un sobrecarregament de la xarxa de clavegueram exterior, 
s’instal·larà vàlvula antiretorn de doble claveta amb tancament manual, per evitar possibles 
inundacions d’aigua provinent de la xarxa pública. La situació d’aquest element serà de fàcil 
registre i manteniment. 

• S’instal·larà sistema de tancament hidràulic entre instal·lació interior i connexió a 
clavegueram de cara a evitar entrada d’olor des de la xarxa pública. 

1.4.4.1 RASES 

Seran de parets verticals i amplada la mateixa de la canonada més 500 mm, amb un mínim de 600 
mm. La fondària serà funció de la pendent de la canonada, amb un mínim de 0,80 m des de part 
superior de canonada a rasant (quan es tracta de vorera). 
 
La canonada anirà recolzada sobre llit de material granular (sorra/grava) i compactat superiorment. Si 
el terreny fos poc consistent, s’afegirà prèviament un llit de formigó de 15 cm. 
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1.5 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
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1.5.1 CANONADES D’EVACUACIÓ 

El càlcul dels diàmetres per a les conduccions d'evacuació depenen de diversos factors en cada tram, 
com el nombre d'aparells evacuats i el pendent de la canonada. El diàmetre dels baixants és constant 
en tota la seva alçada i determinat pel tram que ha d'evacuar màxim cabal, també la determinació del 
diàmetre dels col·lectors es té en compte. 
 
La xarxa es calcularà de forma separativa, obtenint els diàmetres de pluvials de forma independent 
als de fecals. Fent servir el mètode d’unitats de desguàs es faran les conversions pertinents per tal de 
calcular una xarxa unitària. 
 
A continuació es marquen els criteris que s’han fet servir pel càlcul de canonades, criteris i 
dimensionats considerats mínims normatius i que per tant seran sempre inferiors o iguals als assolits 
a projecte: 

1.5.1.1 XARXA FECAL 

A continuació s’indiquen els diàmetres i unitats de desguàs assignades als diferents aparells sanitaris: 
 

 UNITATS DE 
DESGUÀS 

DIÀMETRE MÍNIM SIFÓ I 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

[mm] 
TIPUS D’APARELL SANITÀRI US 

PRIVAT 
US 

PUBLIC 
US PRIVAT US PUBLIC 

Lavabo   1 2 32 40 

Bidé  2 3 32 40 
Dutxa  2 3 40 50 
Banyera (amb o sense 
dutxa) 

 3 4 40 50 

Inodor Amb cisterna 4 5 100 100 
Amb fluxómetre 8 10 100 100 

Urinari Pedestal - 4 - 50 
Suspés - 2 - 40 
Bateria - 3.5 - - 

Safareig De cuina 3 6 40 50 
De laboratori, 
restaurant,... 

- 2 - 40 

Safareig per rentar  3 - 40 - 
Abocador  - 8 - 100 
Font d’aigua  - 0.5 - 25 
Bunera sifònica  1 3 40 50 
Rentavaixelles  3 6 40 50 
Rentadora  3 6 40 50 

Lavabo complert (lavabo, 
inodor, banyera i bidé) 

Inodor amb 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodor amb 
fluxómetre 

8 - 100 - 

Aseo amb dutxa (lavabo, 
inodor i dutxa) 

Inodor amb 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodor amb 
fluxómetre 

8 - 100 - 
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Aquests diàmetres són vàlids per a ramals de fins a 1,50m. Els diàmetres de cada tram no seran 
menors que els d’aigües a amunt de la instal·lació. 
 
Per a aparells no indicats a la taula anterior es faran servir els següents, en funció del diàmetre de la 
canonada de desguàs: 
 

DIÀMETRE DE DESGUÀS 
[mm] 

UNITATS DE DESGUÀS 
[UD] 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 
 
Pel càlcul dels ramals s’han fet servir les unitats de desguàs assignats a cadascun dels aparells que 
aboquen al col·lector. Per la selecció del diàmetre es fa servir la següent taula: 
 

MÀXIM NÚMERO DE 
UNITATS  

[UD] 

DIÀMETRE  
 

[mm] 
Pendent  

1% 2% 4%  

- 1 1 32 

- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 

47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 

 
 
Pels baixants els càlculs de canonades s’han realitzat seguint la següent taula, en funció del número 
màxim d’unitats de desguàs assignades al baixant: 
 

Nº MÀX. UD, PER L’ALÇADA DE 
BAIXANT 

Nº MAX. UD, EN CADA RAMAL, PER 
UNA ALÇADA DE BAIXANT 

DIÀMETRE 

Fins a 3 plantes Més de 3 
plantes 

Fins a 3 plantes Més de 3 plantes [mm] 

10 25 6 6 50 

19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315 
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Els diàmetres s’han calculat per una diferència de pressió de +/-250 Pa amb una superfície ocupada 
de 1/3 de secció transversal de canonada. 
 
Pel càlcul dels col·lectors horitzontals s’ha fet servir el criteri de funcionament a secció mitja, amb un 
màxim de ¾ amb condicions de flux uniforme. A continuació es presenta la taula de dimensionat de 
col·lectors: 
 

MÀX. UNITATS DE DESGUÀS [UD] Diàmetre 
Pendent  

1% 2% 4% [mm] 

- 20 25 50 

- 24 29 63 

- 38 57 75 

96 130 160 90 

264 321 382 110 

390 480 580 125 

880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 

2.900 3.500 4.200 250 

5.710 6.920 8.290 315 

8.300 10.000 12.000 350 

 

1.5.1.2 XARXA PLUVIAL 

Pel dimensionat dels canalons, s’ha fet servir la següent taula per un règim pluviomètric de 100mm/h: 
 

MÀXIMA SUPERFICIE DE COBERTA (m2) DIÀMETRE 
Pendent  

0.5% 1% 2% 4% [mm] 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

 
Per a seccions quadrades equivalents seran un 10% superiors a la circular. 
 
Pel dimensionat de baixants pluvials s’ha considerat la següent taula, en funció de la superfície 
recollida pel baixant i un regim pluviomètric de 100mm/h: 
 

SUPERFICIE RECOLLIDA 
[m2] 

DIÀMETRE NOMINAL DE BAIXANT 
[mm] 

65 50 
13 63 

177 75 
318 90 
580 110 
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805 125 
1.544 160 
2.700 200 

 
 
Pel càlcul de col·lectors de pluvials, s’ha fet servir la següent taula. Les condicions de càlcul seran a 
secció plena en règim permanent i un règim pluviomètric de 100 mm/h. 
 

SUPERFICIE DE RECOLLIDA [m2] DIÀMETRE 
NOMINAL 

PENDENT DEL COL·LECTOR  
1% 2% 4% [mm] 

125 178 253 90 

229 232 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 

1.920 2.710 3.850 250 

2.016 4.589 6.500 315 

1.5.1.3 XARXA MIXTE 

Pel càlcul de canonades de xarxa mixte, s’han transformat les unitats de desguàs corresponents a la 
xarxa de fecals en superfícies equivalents de recollida de pluvials. 
 
La transformació de recollides de fecals en superfície equivalent per un règim pluviomètric de 100 
mm/h, s’ha fet seguint els següents criteris: 

• Fins a 250 UD, es consideren una superfície equivalent de 90m2 

• Per més de 250 UD, es considera una superfície equivalent de (0,36 * UD), essent el resultat 
m2 de superfície. 

 
Per règims pluviomètrics diferents s’ha aplicat el factor f. 
 
Un cop sumades les superfícies equivalents s’ha seleccionat el diàmetre de la canonada fent servir la 
següent taula: 
 

SUPERFICIE DE RECOLLIDA [m2] DIÀMETRE 
NOMINAL 

PENDENT DEL COL·LECTOR  
1% 2% 4% [mm] 

125 178 253 90 

229 232 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 

1.920 2.710 3.850 250 

2.016 4.589 6.500 315 

 
 
Per règims pluviomètrics diferents s’ha fet servir el següent factor de correcció: 
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100

i
f =  ,  

 
on 

i: Intensitat pluviomètrica a considerar. 
 
 
Per la intensitat pluviomètrica es considerarà el següent mapa d’isoyetes i la taula B.1 de referència, 
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1.5.1.4 XARXES DE VENTILACIÓ 

Per la ventilació primària s’aconseguirà amb la prolongació del mateix baixant fins a coberta, 
mantenint la secció del mateix, tot i existir una ventilació secundaria. 
 
Pel càlcul de la ventilació secundaria, s’ha considerat la següent taula, tenint en compte els següents 
criteris: 

• La secció de la columna de ventilació tindrà secció constant en tot el seu recorregut 

• Quan existeixin desviacions a la baixant, la ventilació corresponent al tram anterior a la 
desviació es dimensionarà per la càrrega del tram; la posterior es dimensionarà per a la 
totalitat de la càrrega. 

• La connexió entre columna de ventilació i baixant serà del mateix tamany que la columna. 

• El diàmetre de la columna de ventilació serà al menys ½ de la baixant que serveix. 
 

DIÀMETRE 
DE 
BAIXANT 

UD LONGITUT MÀXIMA 

32 2 9          

40 8 15 45         

50 10 9 30         
 24 7 14 40        

63 19  13 38 100       
 40  10 32 90       

75 27  10 25 68 130      
 54  8 20 63 120      

90 65   14 30 93 175     
 153   12 26 58 145     

110 180    15 56 97 290    
 360    10 51 79 270    

 740    8 48 73 220    

125 300    6 45 65 100 300   

 540     42 57 85 250   
 1.100     40 47 70 210   

160 696      32 47 100 340  
 1.048      31 40 90 310  
 1.960      25 34 60 220  

200 1.000       28 37 202 380 
 1.400       25 30 185 360 

 2.200       19 22 157 330 

 3.600       18 20 150 250 

250 2.500       10 18 75 150 

 3.800        16 40 105 
 5.600        14 25 75 

315 4.450        7 8 15 
 6.508        6 7 12 
 9.046        5 6 10 

  32 40 50 63 65 80 100 125 150 200 
  DIÀMETRE COLUMNA VENTILACIÓ SECUNDARIA 

 
 
Per a connexions de columna de ventilació en cada planta s’ha fet servir la següent taula: 
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DIÀMETRE DE BAIXANT 
 

[mm] 

DIÀMETRE COLUMNA DE 
VENTILACIÓ 

[mm] 

40 32 
50 32 

63 40 

75 40 

90 50 

110 63 

125 75 

160 90 

200 110 

250 125 

315 160 

 
 
Pel dimensionat de les canonades de ventilació terciària s’ha fet servir la següent taula: 
 

DIÀMETRE 
DE RAMAL 
DE DESGÜÀS 
[mm] 

PENDENT 
DE RAMAL 

 
[%] 

LONGITUT MÀXIMA RAMAL DE VENTILACIÓ 

32 2 >300     

40 2 >300 >300    

50 1 >300 >300 >300   

 2 >300 >300 >300   

65 1 300 >300 >300 >300 >300 

 2 250 >300 >300 >300 >300 

80 1 200 300 >300 >300 >300 

 2 100 215 >300 >300 >300 

100 1 40 110 300 >300 >300 

 2 20 44 180 >300 >300 

125 1  28 107 255 >300 

 2  15 48 125 >300 

150 1   37 96 >300 

 2   18 47 >300 

  32 40 50 65 80 

  DIÀMETRE RAMAL DE VENTILACIÓ 
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1.5.2 PERICONS I ARQUETES 

El dimensionat dels pericons s’ha fet en funció del diàmetre del col·lector de sortida, seguint, com a 
mides mínimes la següent taula: 
 

TAMANY 
EN 
PLANTA 

DIÀMETRE DE COL·LECTOR DE SORTIDA 
 

 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

L x A 
[cm] 

40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90 

 
On:  

L: Longitud 
A: Amplada 

1.5.3 POUS DE RECOLLIDA I EQUIPS DE BOMBEIG 

De cara al dimensionat del pou de recollida d’aigües es fa servir el següent criteri: 

1.5.3.1 CRITERI ESTABLERT PEL CTE: 

El dimensionat del dipòsit serà tal que el número d’arrencades / hora dels equips de bombeig sigui 12 
com a màxim.  
 
El càlcul del volum útil es realitza per la següent expressió: 
 

Vu = 0,30 * Qb  
 
On: 
 

Vu: Volum útil [dm3] 
Qb: Cabal de bomba [dm3/s], essent el cabal de cada bomba 125% del cabal d’aportació. Amb 
un mínim de 1+1 bombes al pou. 

 
 
Per la tria de l’equip s’ha considerat que: 

• La capacitat obtinguda serà major a la meitat de la mitja diària d’aigües residuals aportades. 

• El cabal d’entrada d’aire serà igual que el de les bombes 

• El diàmetre de la canonada d’entrada d’aire per ventilació serà com a mínim igual a la meitat 
de l’escomesa, amb un mínim de 80mm. 

 

1.5.3.2 CRITERI D’AUTONOMIA DEL SISTEMA: 

Partint de les unitats de desguàs equivalents totals abocades al sistema 10 UD, i tenint en compte 
que 1 UD equival a 0,47 dm3/s, es veu que el cabal d’aportació previst pel sistema amb les condicions 
de càlcul, serà de  16,9 m3/h. 
 
El sistema de bombeig el formaran un mínim de 1+1 bombes, en funcionament altern. El cabal de les 
bombes serà un 125% del cabal d’aportació, essent 21,1 m3/h. Les bombes tindran un funcionament 
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en càrrega (estan sempre submergides) i disposaran de pressió suficient per vèncer l’alçada 
manomètrica entre superfície d’aigua d’aspiració al punt més baix i punt d’abocament més alt, essent 
aquesta pressió de 3 m.c.d.a. 
 
A continuació es presenta la configuració tipus del pou: 
 

Min.

Gestió de paro/marxa segons nivells

Grup de bombeig

Ø

Tancament estanc

Min. 0,60m
Trapa registrable

H
 u

ti
l 
>

=
 1

m

L

a: Minim 10cm

H-a: Funció de pendent

b: Volum mort 0,50m (mín. 0,20cm)

Hutil: Alçada útil, segons volum util de calcul (>= 1m)

L: Longitut útil, segons volum útil de càlcul

H

H
-a

b

Màx.

25%

a

 
 

1.5.3.3 CARACTERÍSTIQUES EQUIP 

Es presenta a continuació el full de tria del fabricant per a l’equip especificat. 
 
 



Empresa: BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA
Creado Por: Jordi Cuevas Aguareles
Teléfono: 674 32 56 10
E-m:: jcuevasa@grundfos.com
Datos: 29/05/2024

Proyecto:
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2024.21.002]

Contar Descripción
1 DUOLIFT.270.50.AP35B.50.06.3

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99144940

Depósito de recogida de aguas residuales con un volumen total de 270 litros.
Incluye conjunto de tuberías para montar in situ con dos bombas de tipo
UNILIFT AP35B.50.06.3

Volumen efectivo de bombeo por ciclo de operación entre 31 y 152 litros.
Rendimiento de descarga de 1,8 a 9 m³/h.
El volumen de bombeo efectivo se puede ajustar mediante la configuración del controlador.
Montaje grande y cubierta para revisión de mantenimiento de ø380mm atornillada.

Puertos de conexión:
1 entrada horizontal DN100 con toma de entrada compacta a una altura central de 180 mm
1 entrada horizontal DN100 con toma de entrada compacta a una altura central de 520 mm
1 entrada vertical DN100 con toma de entrada compacta
(incl. 1 cierre de toma DN100)
1 conexión DN40 con toma compacta para conectar por ejemplo una bomba de membrana
(incl. 1 cierre de toma DN40)
1 conexión de purga DN75/50 con puerto de PVC (ø63), toma PP Muffe DN75 u opción de usar una pieza de
conexión flexible DN75
Abrazaderas de tubería preensambladas de tubo de sensor de presión DN50 suministradas con un controlador
LC220/LC220

Depósito conforme a EN12050 tipo 1 y 2 probado y supervisado por una institución externa.

Nota:
“El montaje de una estación elevadora completa conforme a EN12050 requiere como mínimo bombas, válvula
antirretorno, opción de arranque manual (parte 1) y alarma de nivel elevado de agua, incl. detección de nivel.
Estos componentes no son parte de los
entregados para el montaje in situ”.
Controlador recomendado LC221.2 con hasta 5 valores preconfigurados de alarma arranque/parada y tubo de
sensor de presión incl.

Material:
Depósito de recogida:                    Polietileno (PE)
Cubierta/tapa:                          Polietileno (PE)
Tornillos:                             Acero galvanizado
Sello para toma:                     Estireno butadieno (SBR)
Piezas de tuberías:                       Cloruro de polivinilo (PVC) y polipropileno (PP)

Dimensiones del depósito:
L x An x Al: 700x600x750 mm
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Contar Descripción
1 Peso: 59.6 kg

Paneles control:
Operation mode include: S1, S3-40%

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: 10.53 m³/h
Caudal máximo: 18 m³/h
Altura resultante de la bomba: 5.55 m
Tipo de impulsor: VORTEX
Partícula máx.: 35 mm
Homologaciones: CE,LGA,MORO,UKCA,SEPRO
Número EN para homologación LGA: EN 12050-2

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Tipo de conexión de entrada: Smooth pipe
Tipo de conexión de salida: R
Tamaño de la conexión de entrada: Ø110
Tamaño de la conexión de salida: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 6

Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 1 kW
Potencia nominal - P2: 0.63 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-420 V
Toler. tensión: +6/-10 %
Arranques máx. por hora: 60
Intensidad nominal: 1.55 A
Cos phi - Factor de potencia: 0.89
Velocidad nominal del accionador: 2830 rpm
Número de polos: 2
Método de arranque: DOL
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Tipo cable: CEE3P+N+PE
Longitud del cable de potencia: 1.5 m

Depósito:
Volumen del depósito: 270 l
Volumen útil total del depósito de recogida en entrada de 180 mm: 31 l
Volumen útil total del depósito de recogida en entrada de 250 mm: 152 l

Otros:
Peso neto: 59.6 kg
Peso bruto: 66.4 kg
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Contar Descripción
1 País de origen.: FR

Tarifa personalizada n.º: 84137021
Environmental approvals: WEEE
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DUOLIFT.270.50.AP35B.50.06.3, 3*380 V, 50Hz
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Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: DUOLIFT.270.50.AP35B.50

.06.3
Código:: 99144940
Número EAN:: 5712607586775
Técnico:
Caudal real calculado: 10.53 m³/h
Caudal máximo: 18 m³/h
Altura resultante de la bomba: 5.55 m
Altura máxima: 11 m
Tipo de impulsor: VORTEX
Partícula máx.: 35 mm
Homologaciones: CE,LGA,MORO,UKCA,SEP

RO
Número EN para homologación LGA: EN 12050-2
Bomba n.º: 96004565
Modelo: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable
Carcasa de la bomba: EN 1.4301
Depósito: PLASTIC
Depósito: LDPE
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Tipo de conexión de entrada: Smooth pipe
Tipo de conexión de salida: R
Tamaño de la conexión de entrada: Ø110
Tamaño de la conexión de salida: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 6
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia de entrada P1: 1 kW
Potencia nominal - P2: 0.63 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-420 V
Toler. tensión: +6/-10 %
Arranques máx. por hora: 60
Intensidad nominal: 1.55 A
Cos phi - Factor de potencia: 0.89
Velocidad nominal del accionador: 2830 rpm
Número de polos: 2
Método de arranque: DOL
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: NINGUNA
Protec. térmica: EXT.
Cable de motor: 5 m
Tipo cable: CEE3P+N+PE
Longitud del cable de potencia: 1.5 m
Tipo de cable: H07RN-F

10
0

300

43

52
0

73
7

75
2

600

100

125350 18
0

100

100

60

700

4/5

https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99144940&custid=BGE&frequency=50


Empresa: BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA
Creado Por: Jordi Cuevas Aguareles
Teléfono: 674 32 56 10
E-m:: jcuevasa@grundfos.com
Datos: 29/05/2024

Proyecto:
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2024.21.002]

Descripción Valor
Paneles control:
Operation mode include: S1, S3-40%
Depósito:
Volumen del depósito: 270 l
Volumen útil total del depósito de
recogida en entrada de 180 mm:

31 l

Volumen útil total del depósito de
recogida en entrada de 250 mm:

152 l

Otros:
Diseñado para: UNILIFT AP35B.50.06.3
Peso neto: 59.6 kg
Peso bruto: 66.4 kg
País de origen.: FR
Tarifa personalizada n.º: 84137021
Environmental approvals: WEEE
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TELECOMUNICACIONS (INSTAL·LACIONS DE DADES, SEGURETAT  I AUDIVISUALS) 

 
L’edifici disposarà de les instal·lacions de dades, seguretat i audiovisuals necessàries per a les diferents 
activitats que s’hi desenvolupin. Es farà una nova escomesa de dades amb fibra òptica des de l’edifici 
existent de les termes espai Can Rius passant per safates fins arribar als racks situats segons els 
plànols TC o SF. 
 
L’edifici té una escomesa independent i a l’interior la instal·lació de telecomunicacions estarà 
gestionada per una sola entitat usuària, per tant no aplica requeriment de ICT. La instal·lació de 
telecomunicacions es composarà de racks situats a sales especifiques destinades a dades, safates de 
distribució vistes a sostre i elements de connexió situats en caixes de mecanismes. 
 
La infraestructura comença en el CPD de l’edifici on també se situen els elements centrals de seguretat. 
A través de safates i els muntants s’hi arriba al recinte destinat al rack de planta soterrani i planta 
segona. Els racks es distribuiran de manera que hi hauran switch diferents per a dades, seguretat i 
control. 
 
Degut a les activitats previstes la seguretat i fiabilitat de la xarxa de dades esdevé un element essencial. 
Per això, també es preveu l’alimentació des de SAI i la possibilitat de crear xarxes internes de l’usuari. 
 
Tot l’edifici estarà cobert amb xarxa de WIFI i estarà protegit amb sistemes de control d’accessos, 
detectors volumètrics, d’aforament per limitar l’ocupació dels atris i naus i amb càmeres de 
videovigilància. 
 
El control general de les instal·lacions es farà des de les dues consergeries la de la part de docente de 
l’edifici a ser rehabilitat i per l’edifici de l’espai Can Rius. 

INSTAL·LACIÓ DE DADES 

Reglamentació 
 
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions: 

• Reglament de productes de la construcció CPR per a la classificació de la reacció al foc dels 
cables. 

• Normativa CPR ISO/IEC IS 11801 Information Technology, Generic Cabling for customer 
premises, Classe E Cat.6. 

• TIA-EIA-568-B 2-1 Cat 6: Balanced Twisted-Pair Cabling Components Addendum 1 - 
Transmission Performance Specifications for 4-pair 100Ω Category 6 Cabling 

• TIA/EIA - 492AAAC, Especificacions Detallades per a Fibra Multimode de Índex Gradual 
Optimizada para Làser en primera finestra (850-nm) con nucli de 50 micras i recobriment de 125 
micras. 

• UNE-EN 50173 Tecnologia de la informació. Sistemes de cablatge genèric. 

• EN 50173-5 Information technology – Generic cabling systems Part 5: Data centres. 

• TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. 

• ETSI EN 300 253 V2.1.1. Earthing and bondig configuration inside telecommunication centers. 

• UNE EN 50310 Aplicació de la connexió equipotencial y de la posada a terra en  edificis con 
equips de tecnologies de informació. 

• EMC Compatibilitat electromagnètica (RD 444/1994, RD 1950/1995). 

• ISO/IEC IS 14763-1 Information technology – Implementation and operation of customer 
premises – Part 1: Administration. 

• ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of customer 
premises – Part 2: Planning and installation. 

• ANSI/TIA/EIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces. 
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• IEC 61935-1 Generic cabling systems – Specification for the testing of balanced communication 
cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling. 

• ISO/IEC 18010 Pathways and spaces for customer premises cabling. 

• UNE EN 50174-1 Tecnologia de informació. Instal·lació del cablatge. Especificació i 
assegurament de qualitat. 

• UNE EN 50174-2 Tecnologia de informació. Instal·lació del cablatge. Mètodes de planificació de 
la instal·lació en el interior de los edificis. 

• IEC 61935-1 Genèric cabling systems – Specification for the testing of balanced communication 
cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling. 

• RBT 2002 Reglament Electrotècnic para Baixa Tensió (RD 842/2002). 

• Reglament de Mesures de Seguretat, Protecció de Dades (RD 994/1999). 

• UNE-EN 50290-2-26 Cables de comunicació. Part 2-26: Regles comuns de disseny y 
construcció. Mescles lliures de halògens i retardant de la flama per a aïllaments. 

• UNE-EN 50290-2-27 Cables de comunicació. Part 2-27: Regles comuns de disseny y 
construcció. Mescles lliures de halògens i retardant de la flama per a cobertes. 

• UNE EN 50266-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de propagació 
vertical de la flama de cables col·locats en capes en posició vertical. 

• UNE EN 50267-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de gasos 
despresos durant la combustió de materials procedents dels cables. 

• UNE EN 50268-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Mesura de la densitat 
dels fums emesos per cables en combustió sota condicions definides. 

 
Descripció del projecte 
 
 L’objectiu de la present memòria és el de descriure la instal·lació de veus i dades implantada en les 
dependències d’aquest projecte. En aquesta solució està previst implementar un cablatge estructurat 
d’altes prestacions que permeti integrar, de forma còmoda i senzilla, totes les normatives de transmissió 
que existeixen actualment, tant a l’entorn de xarxes com a nivell de grans sistemes. Així mateix permetrà 
integrar dins els límits de la normativa actual del canal de transmissions, que marca la categoria del 
cablatge exigida al projecte, aquells nous protocols de transmissió que apareguin mitjançant adaptadors 
adequats de connector i impedància durant la duració de la garantia del sistema pel fabricant del 
cablatge. 
 
En edificis d’oficines es barregen, cada vegada mes, terminals de dades, de telèfons i d'altres serveis, 
amb la qual cosa s'ha de permetre de forma flexible la connexió amb estacions de treball, servidors, 
centraletes, electrònica de xarxa i altres equips. A causa d'aquesta gran varietat de serveis i d'equips, 
cada vegada és més necessari que la seva reubicació es realitzi d'una forma senzilla i ràpida. 
Per tant, la solució està en un sistema de cablatge integral, que agrupa veu, dades i altres tecnologies 
(multimèdia) a través d'elements normalitzats i topologies flexibles, que permeten l'adaptació a 
qualsevol entorn, sense costos addicionals i, sense pèrdua temporal de la disponibilitat, complint amb 
les premisses següents: 

• Sistemes Multiservei. 

• Alta Capacitat i  Rendiment. 

• Disponibilitat i tolerància a les fallades. 

• Compliment dels estàndards vigents en cada moment. 

• Adaptabilitat i possibilitat de creixement de la instal·lació. 
 

La solució proposada ha de ser en la seva totalitat d'un únic fabricant, tant a nivell de cablatge de coure, 
com de fibra òptica per a optimitzar millor el sistema estructurat.  
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Descripció del sistema 
 
Arquitectura de la xarxa 
 
L'estructura del cablatge estructurat proposada estarà basada en una solució de cablatge UTP LSZH 
Cat6A/Classe E, i en una topologia d'estrella. La comunicació entre racks es fa amb fibra òptica. El 
cablejat complirà la classificació de reacció al foc del Reglament europeu de productes de la 
construcció, CPR. 
 
Des del CPD s’alimentaran els racks de cada planta que estan situats a la seva planta corresponent 
indicats segons els plànols ELE-F. 
 
Existiran i hauran de ser accessibles en tot moment, els registres, passos verticals i horitzontals 
necessaris per a poder permetre l'estesa de la infraestructura del cablatge estructurat. 
 
Subsistema d’administració 
 
El subsistema d'administració enllaça tots els subsistemes entre si, consta de l'armari rack i tots els 
components que hi ha en el seu interior, on s'identifiquen els circuits i on els fuetons són utilitzats per a 
crear la connexió i donar servei als diferents llocs de treball. 
 
S'instal·laran 2 racks un a la planta soterrani que a alimentarà la planta soterrani i planta baixa i un 
segon rack que alimentarà les altres plantes, un de 2000x800x800 de 24U i un altre de 
2000x600x500mm de 12U, amb bastidors de 19”, doble porta de vidre amb pany frontal i posterior, 
panells laterals, amb els passafils necessaris per a la correcta administració del cablatge, una interlínia 
d'endoll amb set bases schucko, i una safata de 19”. 
 
S'assegurarà la posada a terra de l'estructura del rack de comunicacions. La connexió a terra es 
realitzarà amb conductors de coure i aniran connectats a una terra verificada i unida a la terra elèctrica 
principal. Aquesta posada a terra anirà d'acord amb les pràctiques i codis locals. 
Les instal·lacions partiran des de panells de Cat6 ports RJ45, amb un passafils integrat cada u.  La 
connexió en els panells es realitzarà retirant la camisa protectora, acció que és necessària per a poder 
realitzar el grimpat evitant que els cables quedin tensos. La connexió dels cables es realitzarà parell a 
parell seguint el codi de colors, i sense destrenar els parells fins a la seva connexió al pin corresponent. 
 
El codi de colors que s'utilitzarà en la instal·lació és el donat en la norma EIA/TIA 568A model T568B, i 
se seguiran les recomanacions ISO/IEC 11801. 
 
Els fuetons a subministrar seran del mateix fabricant que la resta del cablatge, i seran UTP Cat6A. 
 
Subsistema vertical 
 
Tenim 2 racks de comunicacions que estaran connectats amb el CPD per mitjà de mànega de fibres 
òptiques multimode per a interior, amb protecció dielèctrica i antihumitat, amb coberta lliure d’halògens 
i baixa emissió de fums no tòxics segons les normes IEC 60754-1 i IEC 60754-2, acabades en panells 
de 19” amb connectors SC, i OM4. I cable cat 6A.  
 
Subsistema horitzontal 
 
El cable de quatre parells UTP cat6A s'instal·larà utilitzant una topologia en estrella des del subsistema 
d'administració (rack de comunicacions) a cada una de les rosetes de telecomunicacions. La longitud 
de cada tirada individual de cable horitzontal des del subsistema d'administració (Rack de 
comunicacions) no serà superior a 90m. 
 
La distribució als punts de treball anirà en canal situada segons el plànols indica i separada del cablejat 
elèctric. L’alimentació a WIFI, CCTV anirà per safata al fals sostre. 
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Cada lloc de treball tindrà dos tirades de cable horitzontal, situats seguint el mètode de tirada directa, 
des del panell del rack de comunicacions, fins aquest emplaçament. No existiran cables empalmats. 
 
Cada roseta de l'àrea de treball tindrà un conjunt de dos mòduls RJ45 sobre una sola caixa, acabant 
en ella els dos cables, i seran d'UTP cat6. 
 
Se subministraran els “fuetons” RJ45-RJ45 per al lloc de treball 
 
Punts terminals 
 
Els punts terminals de treball en general estaran situats segons el plànols de TC o BT (mecanismes).  
 
L’alimentació a WIFi i CCTV acabarà en una roseta RJ45 apta per connectar un fuetó d’alimentació a 
aquets equips. 
 
A les sales tècniques els punts de treball serà caixes equipades de superfície. 
 
El sistema de cablejat estructurat suportarà els sistemes de dades i també les de veu i dades des d’on 
es distribuirà cap a les diferents zones que requereixin punts. 
 
Les safates, es deixaran amb un mínim del 50% de capacitat lliure per a futures ampliacions. Les safates 
de canalització s’hauran de penjar del sostre mitjançant suports en "L" col·locats cada 1,5 m per tal de 
poder manipular els cables fàcilment. Aquests hauran de ser prou resistents per suportar la safata i el 
cablejat. 
 
Cada terminació de la xarxa estarà formada per, d’una banda, un punt simple (un mòdul RJ-45 femella 
alimentat per 1 cable de 4 parells apantallats tipus UTP, categoria 6A, classe E, integrats en una placa 
embellida per a 3 mecanismes) i d’altra un punt doble (dos mòdul RJ-45 femella alimentat per 1 cables 
de 4 parells apantallats tipus UTP, categoria 6A, classe E, integrats en una placa embellida per a 3 
mecanismes).  Juntament amb cadascuna d'aquestes terminacions s'instal·laran, d'acord amb el 
projecte elèctric, 2 o 4 bases de color d'endoll Schuko constituint els punts de treball. Les 
característiques especifiques de cada caixa de mecanismes que integra les preses de dades i d’endolls 
estan indicades als plànols de projecte. 
 
La ubicació de les preses de xarxa és la descrita en els plànols respectius. Totes les presses es 
rotularan amb els mateixos números de circuit que constin a l'armari i distribuïdor. Per exemple: TC-01, 
TC-02, TC-03, etc. 
 
L’actuació comportarà la realització d’un projecte de cablatge que inclourà els següents elements: 
 

o Esquema de l’estructura del cablatge, amb indicació d’armaris, concentradors, cables i punts 

d’accés a que doni lloc. 

o Plànols indicatius dels recorreguts i ubicació física dels diferents components. 

o Entrega de documentació amb el Certificat dels punts instal·lats, amb la correspondència amb 

l’etiquetat a cada presa. 

Xarxa WIFI 
 
Addicionalment a la disposició del cablatge especificada en els punts anteriors, es proveirà connectivitat 
sense fils a tots els espais del centre, garantint la cobertura a tots els espais amb una cobertura a tots 
els espais amb una cobertura mínima de 36 Mbps, amb èmfasi en aquells espais en els quals resulti 
especialment interessant la mobilitat dels dispositius informàtics.  

Aquesta connexió constarà de una sèrie de dispositius repartits per tot l’edifici actuant com a punts 
d’accés. Aquesta xarxa estarà integrada dins de la mateixa xarxa de dades del centre. 
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S’ha dissenyat aquesta xarxa tenint en conte un les especificacions d’un dispositiu que permet una 
connexió amb els estàndards de 802.11ab de 24m de radi a 54Mbps i de 802.11g de 30m de radi a 
54Mbps, tenint en conte que a una velocitat de 36Mbps passen a 60m i 76m en un espai lliure. 

Abans de realitzar el muntatge d’aquests sistema, s’haurà de realitzar, per part de l’instal·lador un estudi 
de cobertura del edifici per a definir exactament el lloc de col·locació dels punts d’accés. 

Com amb els switch, es recomana que els punts d’accés han de ser amb adaptador PoE. Aquest 
adaptador s’haurà d’instal·lar dins l’armari del qual pengi aquest punt d’accés per a facilitar el reinici de 
l’aparell. 

Punt transmissor de senyal per a accés a xarxa wifi (Acces Point) ha de ser de 54 Mbps (IEEE802.11g 
i IEEE802.11n), amb connector Ethernet 10/100 Mbps TX, de muntatge superficial, amb indicadors leds 
per a alimentació, LAN i WLAN, col.locat i connectat. La electrònica de xarxa serà subministrada 
directament per la propietat de l’edifici. 

Característiques: 

o Filtratge per MAC d'origen (nivell 2). 

o Suportar mínim 20 usuaris simultanis. 

o Donar resposta a IEEE802.11 i amb encriptació AES. 

o Configuració local i remota del SSID. 

o Gestionar mínim dos SSID amb configuracions independents. 

o Suportar l'estàndard 802.1x de restricció de connectivitat amb autenticació basada en el 

protocol EAP over Wireless (Ethernet). 

o Suportar protocol VLAN 802.1q. 

o Gestió remota amb contrasenya i possibilitat de deshabilitar-se. 

o Permetre la inhabilitació de la gestió local dels punts d'accés i protecció amb contrasenya. 

o Possibilitat d'afegir llindars de qualitat i poder rebutjar peticions de connexió que no rebin el 

nivell de potència mínim. 

o Permetre la gestió pròpia del DHCP. 

 
Certificació 
 
Al finalitzar la instal·lació s'entregarà la documentació corresponent a la instal·lació, i que consisteix 
com a mínim en: 

• Certificació de tots els punts instal·lats 

• Certificació de tots els enllaços de fibra òptica instal·lats  

• Etiquetatge de tots els punts segons la nomenclatura que definirà la propietat 

• Registre sobre pla de tots els punts instal·lats en paper i en suport magnètic amb format CAD 
o equivalent. 

• Etiquetatge de tots els enllaços segons la nomenclatura que definirà la propietat 
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SEGURETAT  

Reglamentació 
 
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions vigents. 
 

• LLei 23/92, de 30 de Juliol, de Seguretat Privada. 

• Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal 
y Familiar y a la propia Imatge. 

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD). 

• Real Decret 994/1999, de 11 de juny, per el que s’aprova el Reglament de Mesures de 
Seguretat des fitxers automatizats que continguin dades de caràcter personal. 

• Reial Decret 1720/2007 per el que s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 
15/1999, de 13 de decembre de protecció de dades de caràcter personal,  BOE 19 de gener 
2008. 

• Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’ Agencia Espanyola de Protecció de Dades, sobre el 
tractament de dades personals amb fins de vigilancia mitjançant sistemes de sistemes de 
camares o videocàmares. 

• Ordre Ministerial de 23 de abril de 1997, per la que es concreten determinats aspectes en 
materia d’ empreses de seguretat. 

• Reial Decret 2364/1994, de 9 de disembre, en el seu article 1, atribueix esclusivament a les 
empreses de seguretat “l’ instalació i mantenimient d’ aparells, dispositius i sistemes de 
seguretat”. El artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, estableix que “únicamente 
podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad 
electrónicos contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas, no 
necesitando estar inscritas cuando se dediquen sólo a la prevención de la seguridad contra 
incendios”. 

 
Antecedents i bases de disseny 
 
El Sistema de Protecció contra Intrusió es fonamenta en la protecció de l’Edifici contra la intrusió al 
mateix, així com la protecció individual d’ equips i estances que per les seves característiques 
requereixen d’ una actuació especial. 
 
El Sistema proposat fonamenta la protecció de tots els accessos vulnerables des de l’exterior. 

Es preveu la instal·lació d'un sistema integral de seguretat capaç de monitoritzar tots els aspectes 

relacionats a la seguretat, tant física, com de les persones que treballaran i els visitants que diàriament 

accediran a aquest. El sistema de seguretat proposat contarà amb la flexibilitat necessària perquè creixi 

amb l'evolució de les instal·lacions, sense que això impliqui canvis de hardware o software extensos. 

El sistema integral de seguretat estarà conformat per diferents elements, cadascun operant en forma 

autònoma, però integrats sota una mateixa plataforma informàtica, la qual cosa permetrà monitoritzar 

en forma integrada i intel·ligent cadascun d'aquests. 

Seguretat contra intrusió, control d'Accessos, vídeo vigilància amb un sistema integrat. Simplifica la 

gestió de seguretat amb productes como mitjançant la connexió de tots els dispositius de seguretat i 

les seves funcions. Operativitat local o remota depenent de les seves necessitats. 
 
El Sistema instal·lat ha de ser capaç d’ acceptar elements via cable per poder fer ampliacions futures 
sense tenir en compte el tipus d’instal·lació a realitzar. 
La plataforma d'integració li permetrà a l'operador tenir un coneixement en temps real de les condicions 
de cadascun d'aquests sistemes, dels esdeveniments presents i passats, permetent a l'operador les 
eines per a la presa de decisions més adequades.  
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La plataforma d'integració també serà responsable de les actuacions automàtiques, que no requereixin 
de la intervenció de l'operador, tals com el posicionament de càmeres associades a certs 
esdeveniments, desbloqueig de portes, generació de tons audibles, etc., que li indiquin als ocupants 
d'un àrea específica o de la totalitat de les instal·lacions, de la presència d'una situació potencialment 
perillosa que requereixi de mesures de contingència.  
 
Cada sistema proposat és escalable per a adaptar-lo a les necessitats actuals i futures, així com la 
programació de les respostes, automàtiques o manuals, podrà ser modificada en qualsevol moment 
per a adaptar-les als requeriments específics.  
 
Cadascun d'aquests sistemes, així com la integració dels mateixos, han estat projectats en funció de 
les especificacions subministrades, l'estàndard existent, els alineaments donats per cada fabricant i de 
l'experiència acumulada. 
 
Les portes d’emergència disposaran de tancaments electromagnètics. A part es connectarà amb el 
Centre de Control per tal de poder realitzar una obertura manual en cas de fallada del Sistema 
automàtic. 
 
El Sistema a banda de detectar les possibles intrusions ha de poder informar de l’estat dels elements 
actius que el formen, tal com portes o finestres obertes, moviment no autoritzat dintre d’ aules o 
estances i canvis o moviments d’equips protegits. 
 
El sistema haurà de poder realitzar comunicacions a través de port sèrie, mòdem i TCP/IP, per 
transmetre senyals vitals a Central Receptora I Sistemes d’ Integració de Seguretat. Igualment serà 
capaç de rebre senyals de foc del Sistema de Detecció d’ Incendi. 
 
El sistema de seguretat es dissenya de manera que pugui treballar de forma autònoma en cadascun 
dels edificis que formen el complex.  
 
En cas de tall de xarxa o fallades d'alimentació, les pròpies fonts d'alimentació interna i les CPU’s dels 
equips permeten que aquests siguin independents. El sistema es dissenyen de manera que el centre 
de control se situarà en l'entrada a l’edifici des d'aquesta entrada es donaran d'alta usuaris, s'habilitaran 
permisos temporals i es disposarà d'un control 24 hores de tota la instal·lació mitjançant un software 
gràfic en el qual es monitoritzarà no només l'estat dels elements i les alarmes automàtiques, sinó la 
interacció entre elements prioritaris. Això significa que es poden associar alarmes d'obertura forçada 
de portes a les càmeres més properes, o la verificació automàtica d'una alarma d'incendi amb un 
present d'una càmera domo. La possibilitat de gestionar control d'accessos i detecció de intrusió en un 
mateix sistema és inherent als equips de seguretat. Les centrals creixen en funció de les necessitats 
del client, pel que no és necessari dissenyar el sistema amb totes les connexions des del principi, es 
poden afegir a mesura que les instal·lacions es vagin ocupant. 

SEGURETAT ENFRONT L’INTRUSISME 

L’edifici disposa d’un sistema de seguretat enfront l’intrusisme compost d’una central de seguretat, 
teclats a les entrades, detectors volumètrics i contactors magnètics a les obertures indicades segons 
els plànols. 
 
Plafó de control 
 
El plafó de control serà l’element que governi la totalitat del sistema d’ Intrusió. Es comunicarà amb el 
elements de detecció mitjançant un bus de dades i tindrà capacitat per connectar la totalitat de senyals 
més un 40% d’aquestes per futures ampliacions. 
 
El plafó serà d’estructura macro projecte d’intel·ligència distribuïda amb protecció electrònica contra 
curtcircuits sense fusibles, avisos per excessos de consum, supervisió de la línia telefònica per tensió i 
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per corrent, supervisió automàtica de la sirena, supervisió dinàmica de tots els teclats i expansors, prova 
dinàmica de bateria i sistema d’auto-diagnosi amb indicació per teclat i avís a Central Receptora. 
 
El plafó disposarà la possibilitat de fer particions, de forma que es pugui sectoritzar l’edifici amb diferents 
nivells de seguretat, podent actuar sobre ells de forma independent. Inclourà com a mínim una sortida 
d’alarma supervisada per activació de sirenes i sortides auxiliars programables. 
 
El Sistema ha de permetre l’ampliació del mateix mitjançant elements, no només cablejats, sinó també 
via ràdio, de forma que es pugui cobrir una necessitat puntual d’ampliació sense necessitat d’ una gran 
infraestructura de medis i temps. 
 
El Sistema disposarà d’una bateria per operar quan es produeixin petits talls de subministrament elèctric 
i com a mínim una Font d’alimentació auxiliar amb capacitat per alimentar els elements de detecció i 
donar més autonomia de funcionament al panell de control en cas de caiguda de llum. 
 
Tot i això, es requereix alimentació de SAI pel sistema de seguretat. El panell disposarà de marcador 
telefònic per poder connectar amb la Central Receptora d’Alarmes de la Universitat, tant per la línia 
cablejada com a través d’un Sistema alternatiu per GPRS. Haurà de disposar de comunicació TCP/IP 
pel Sistema d’Integració de Seguretat.  
 
Teclats de control 
 
S’instal·larà com a mínim un teclat per governar el Sistema, connectar, desconnectar i rebre la 
informació dels elements, així com alarmes i avaries, en el visor LCD alfanumèric del mateix. 
El Sistema permetrà la instal·lació com a mínim de teclats. 
 
 
Contactes magnètics 
 
S’instal·laran contactes magnètics de gran potència a les portes principals i secundàries d’accés a 
l’Edifici (consultar documentació gràfica SF), per detectar la intrusió i per tenir control de l’estat de les 
portes quan el Sistema estigui desarmat. 
A les finestres exteriors s’instal·laran contactes de gran o mitjana potència segons convingui, amb el 
mateix criteri que per les portes. 
 
A l’interior es protegirà quan convingui els equips o elements que requereixin d’una seguretat especial. 
En aquest aspecte s’inclouen equips tals com videoprojectors, ordinadors i similars. 
 
Tancaments electromagnètics 
 
S’instal·laran tancaments electromagnètics a totes les portes d’espais públics existents en el perímetre 
de l’Edifici, amb una força de retenció amb monitorització individual pel control independent de l’estat 
de cada tancament. 
 
Detectors volumètrics 
 
S’instal·laran detector volumètrics en planta baixa dels edificis a les zones indicades en els plànols SF-
EL, per a la detecció de moviments interiors dels edificis amb monitorització individual pel control 
independent de l’estat de cada detector. 
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SEGURETAT AMB CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA, CCTV 

La instal·lació, també constarà d’uns gravadors digitals, que ens permetran gravar les imatges / d’un 
sistema de video intel.ligent basat en una plataforma IP.  La central de gravació es troba a la sal del 
CPD. 
 
Bases de disseny 
 
El Sistema de Circuit Tancat de Televisió parteix de la base de donar cobertura visual de les parts més 
vulnerables de l’edifici tant exteriors com interiors, mitjançant càmeres fixes. 
 
S’instal·laran càmeres fixes commutables a l’exterior per donar cobertura a tots els accessos. S’ 
instal·laran càmeres interiors en color per cobrir visualment accessos on sigui necessari un seguiment 
visual quan calgui, consultar plànols SF. 
 
A les entrades s’ instal·laran càmeres i òptiques especials per contrallums de forma que es pugui tenir 
una imatge de bona qualitat de totes les persones que accedeixin al recinte. Les òptiques de totes les 
càmeres seran varifocals de forma que es puguin realitzar canvis en el pla de visualització segons 
convingui. consultar plànols SF-EL.  
 
S’instal·larà una matriu de control per gestionar les senyals de vídeo.  
 
El Sistema ha de ser capaç de gravar de manera simultània les càmeres en format digital tant a intervals 
determinats de temps com per events (detecció de moviment, alarmes,... ). Es disposarà de monitors 
per la visualització de les càmeres. 
 
El Sistema ha de permetre la connexió remota via TCP/IP dintre de la pròpia xarxa ethernet de l’edifici, 
així com remotament des de l’Exterior, mitjançant un software de gestió propi del Sistema de forma que 
es puguin garantir la codificació de les imatges en el transport. Els Equips de Control aniran instal·lats 
en un Rack de 19” per simplificar l’  espai i gestionar millor el Manteniment. 
 
El Sistema haurà de integrar-se amb l’aplicació principal de Gestió de Seguretat via RS232/RS485 o 
TCP/IP.  
 
La instal·lació del Sistema s’haurà de realitzar amb canalitzacions independents Lliure d’ halògens, 
separant cablejat de vídeo i alimentació. El cable vídeo serà del tipus coaxial per distàncies màximes 
de 300m sense talls, i del tipus RG11 per distàncies superiors a 300m, segons norma MIL-C17 i Lliure 
d’ halògens. 
 
Disseny del sistema 
 
La instal·lació de CCTV, es dividirà amb els següents Sistemes: 

• Sistema de Captació i transmissió d’ imatges. 

• Sistema de Visualització d’imatges. 

• Sistema de Commutació d’imatges. 

• Sistema de Gravació d’imatges. 

• Sistema de Control i Gestió d’ imatges. 
 

Sistema de captació d’imatges 
 
La funcionalitat del sistema de captació d’imatges és la de convertir una imatge en una informació 
elèctrica, per desprès poder reproduir la imatge a través d’una informació elèctrica. 
El principal element del sistema de captació d’imatges és la càmera de vídeo. Aquest element és qui fa 
la conversió dita anteriorment. 
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Càmeres 
 
S’utilitzaran càmeres tipus minidomo a l’interior i tipus bullet a l’exterior, de la marca Aviglion o similar 
amb la cobertura necessària per a les zones a controlar i protegir. 
 
Les càmeres són fixes a l’interior serà de tipus: 

• Indor IR Dome càmara amb una resolució de 4.0 MP 

Les càmeres fixes a l’exterior serà de tipus: 

• Bullet IR càmara amb una resolució de 6.0 MP 

Sistema de visualització d’imatges 
 
La funcionalitat del sistema de visualització d’ imatges, és: 

• Visualitzar les imatges captades en temps real en qualsevol punt d’ observació per les càmeres. 

• Visualitzar les imatges procedents dels gravadors digitals. 
 

L’element que composa el sistema de visualització d’ imatges, és bàsicament els monitors col·locats al 
centre de control S’ instal·larà com a mínim un monitor per gravador digital per gestió i visualització en 
directe de les senyals de vídeo. De la mateixa manera serà necessari un monitor com a mínim per la 
matriu per la gestió de la mateixa mitjançant el teclat, podent instal·lar un segon monitor per tenir una 
seqüència constant de totes les càmeres del Sistema. 
 
La matriu de commutació es l’element més important del sistema, ja que serà l’encarregada de fer 
possible totes les combinacions possibles. Serà l’element principal de control de les senyals de vídeo. 
Haurà de tenir capacitat per connectar totes les càmeres de l’edifici més un 20% de reserva per futures 
ampliacions.  
 
S’instal·larà dintre d’un Rack de 19” i disposarà de cables de suficient llargada per realitzar les 
connexions necessàries, així com modificacions futures. 
 
Sistema de gravació d’imatges 
 
El sistema de gravació d’imatges, té com a principal funcionalitat el poder emmagatzemar les imatges 
captades per totes les càmeres instal·lades. 
 
L’element principal és un vídeo -gravador digitals.  

• Visualització sobre monitor digital i sortida PAL auxiliar per monitors de seguretat. 

• Gravació sobre disc dur. 
 

Serà l’element que gestioni l’enregistrament de les imatges obtingudes per les senyals de vídeo. Es 
tractarà d’un Sistema Digital basat en hardware (no PC ) de 16 entrades de vídeo per BNC i sortida de 
totes les senyals en looping per interconnectar amb altres Sistemes, amb 800 IPC en visualització i 200 
IPC en gravació.  
 
El format de captura de les imatges serà de 2CIF ( 720x288 píxels ) o de 4CIF ( 720x576 píxels ) i el 
sistema de compressió, serà JPEG200 o wavelet. La capacitat mínima d’ emmagatzematge serà de 
500 Gb, podent ampliar tant interna com externament. Portarà incorporada una gravadora de DVD per 
realitzar còpies de seguretat. 
 
El gravador digital disposarà de capacitat, en cas de tall d’ alimentació, de tornar a encendre’s i mantenir 
l’estat de gravació anterior al tall. Es podran realitzar connexions remotes a través de la xarxa local, així 
com remotament des de l’Exterior, mitjançant un software receptor propietari. 
 
S’instal·laran els gravadors digitals necessaris per cobrir la totalitat de senyals de vídeo existents. 
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Arquitectura del sistema 
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Àrees de cobertura del sistema 
 
A continuació s’indica esquemàticament la ubicació de les càmeres als plànols de cadascuna de les 
plantes. S’ha tingut en compte que l’alçada de la instal·lació dels equips és de 4 m aproximadament. 
 
Planta Soterrani -1 

 
 
Planta Baixa 
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SEGURETAT CONTROL D’ACCESSOS 

El Sistema de Control d’ Accessos es basa en el Control i restricció d’accés a diferents recintes i espais, 
que per les seves característiques fan necessari establir un procediment de control. 

La gestió del control d’accés i monitorització es realitza des del software corporatiu de protocol obert 

d'integració fins a tots els components hardware com lectors intel·ligents i controladores IP.  

 
Es controlaran totes les portes amb accés a l’exterior, perquè només personal autoritzat o personal amb 
permís puntual puguin fer-ne ús. Aquestes portes disposaran d’un avisador acústic en cas d’ obertura 
no autoritzada o porta forçada. 
 
Les portes indicades en els plànols SF disposaran d’un contacte magnètic per saber l’estat 
(obertes/tancat) en tot moment. S’instal·larà un Sistema autònom de Control d’Accessos per tal de 
disposar de tota la configuració a les controladores, en cas de pèrdua de comunicació amb el Software 
de Gestió o pèrdua d’alimentació, en aquest últim cas el Sistema ha de disposar de bateries que el 
permetin continuar en funcionament. 
 
La instal·lació del Sistema s’haurà de realitzar amb una canalització independent Lliure d’ halògens, 
separant bus de dades i alimentació. El Bus de dades serà cable de baixa capacitat lliure d’ halògens 
de secció mínima de 0,5 mm2 i adequada segons les distàncies. 
 

Descripció del sistema 

 
Controladors 
 
S’instal·laran controladores modulars per poder adaptar-se a la tecnologia d’accés necessària. Hauran 
de disposar d’absoluta capacitat de funcionament autònom, per poder operar en cas de pèrdua de 
comunicació o alimentació, i tenir memòria interna per llistats, taules i paràmetres de configuració.  
 
Les controladores estaran connectades mitjançant un bus per comunicació entre elles i el Sistema de 
Gestió. L’electrònica de les controladores estarà protegida per una carcassa metàl·lica, resistent a la 
temperatura ( 0º - 45º ) i a la humitat (relativa màxima del 95% ).  
 
Disposarà d’entrades d’alarma per contactes d’estat i sortides governables per actuar sobre tancaments 
elèctrics i avisadors acústics. 
 
Tancaments elèctrics 
 
S’instal·laran tancaments elèctrics adaptats a les característiques de les portes on existeixi control 
d’accessos. Seran d’obertura per falta de tensió si es col·loquen en portes d’emergència, per tal de 
donar sortida en cas d’evacuació, i de les mateixes característiques elèctriques per la resta de portes, 
tot i que si fos necessari per requeriments de seguretat s’ instal·laran d’obertura per tensió. 
 
Contactes magnètics 
 
S’instal·laran contactes magnètics de mitjana potència a les portes on hi hagi control d’accés per tal de 
tenir control de l’estat de les mateixes. D’aquesta manera el Sistema pot donar alarma si passat un cert 
temps les portes estan obertes. 
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Sirenes 
 
S’instal·laran sirenes a les portes amb control d’accés a l’exterior de l’Edifici, per tal de donar una alarma 
si les portes s’han forçat, o s’han obert sense autorització. Aquesta alarma quedarà reflexada també al 
Sistema de Gestió per tal de procedir amb l’actuació corresponent. 

CABLATGE DE SEGURETAT 

Bus de control 
 
El Bus de dades serà cable de baixa capacitat lliure d’halògens de secció mínima de 0,5 mm2 i 
adequada segons les distàncies.  
El cable de la central de intrusió serà categoria 6. 
 
Intrusisme 
 
S'haurà d' utilitzar un cable per seguretat blindat de 2X0,75+6*0,22 mm2 de secció que haurà de ser 
apantallat per a evitar problemes de comunicació deguts a interferències exteriors. El cablejat d’alarma 
serà lliure d’halògens amb conductors de secció mínima de 0,22 mm2. 
 
Per a l'alimentació de 24 Vcc. d'elements auxiliars s'haurà d'emprar cable unifilar convencional. La 
secció per a evitar caigudes de tensió s'haurà de calcular d' acord amb les fórmules  existents a aquest 
efecte. 
 
Els cables destinats a l'alimentació de tensió o a transmetre senyals del sistema d'alarma  s’instal·laran 
separats dels cables utilitzats per a altres sistemes, per mitjà de l'ús de separadors aïllants o connectats 
a terra, sigui per mitjà de la separació dels mateixos a una distància adequada per previndré les 
interferències mútues o els danys comuns. 
 
En quant al cablejat de los lectors de targetes serà de 0,22x4 + 0,75x2 ó 0,22x4 + 1x2, 4 cables para 
contactes y el tàmper y 2 cables  para la alimentació (0,75 mm ó 1 mm). 
 
CCTV 
 
La instal·lació del Sistema s’haurà de realitzar amb cablatges independents lliure d’halògens, separant 
cablejat de vídeo i alimentació. El cable vídeo serà del tipus UTP CAT 6, el qual mitjançant un conversor 
U.T.P, permetrà la connexió a la càmera de vídeo, el sistema doncs resta preparat, per si en el futur es 
vol implantar un sistema de càmeres IP, amb una solució de gravació mitjançant un ordinador dedicat i 
elements de emmagatzemant massiu d’imatges. 
 
Canalitzacions 
 
Les canalitzacions de distribució del cablatge de senyal i alimentació dels elements es realitzaran 
mitjançant:  
 
Tubs corrugats compliran amb les ITC-BT 20 i 21, del Reglament Electrotècnic de Baixa tensió  i les 
normes UNE-EN 61537 UNE-EN 60439 /  UNE-EN 50086:/ UNE-EN-50085. 
 
S’han utilitzat cables lliures de halògens. La distribució de cablatge es realitzarà amb conductors 
especials per instal·lacions de seguretat.  
 
Les canalitzacions circularan per espais destinades a aquest fi, especialment galeries tècniques, cel 
rasos i muntants específics. 
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Els suports d’aquestes canalitzacions es regiran per les especificacions del fabricant. S’utilitzarà les 
suports més adients a cada tipus de sistema d’instal·lació. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà 
en relació al pes de les canalitzacions. 

AVÍS DE TRUCADA EN SERVEIS HIGIÈNICS ACCESSIBLES 

Els serveis higiènics accessibles disposaran d’un dispositiu de trucada per avisar a la central. 
 
El sistema permet a l’usuari avisar i saber si la trucada ha estat rebuda de forma visual i acústica. 
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1. FITXES JUSTIFICATIVES DE L'OPCIÓ GENERAL D'AÏLLAMENT
ACÚSTIC
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic,
calculat mitjançant l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 (CTE DB HR), corresponent al model
simplificat per a la transmissió acústica estructural de la UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3.

Elements de separació verticals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte no pertanyent

Protegit

Element base m (kg/m²)= 44.7

DnT,A = 54 dBA ≥ 50 dBA
a la unitat d'ús(1) DV2 - Paret de doble placa

de guix laminat RA (dBA)= 51.0

(si els recintes no comparteixen Extradossat
  

portes ni finestres)
Qualsevol recinte no pertanyent

 

Porta o finestra
RA = 30 dBA ≥ 30 dBA

a la unitat d'ús(1) FI_4
(si els recintes comparteixen Tancament

RA = 66 dBA ≥ 50 dBA
portes o finestres) B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70)

2LM
De instal·lacions

 

Element base m (kg/m²)= 1199.6

DnT,A = 72 dBA ≥ 55 dBADV 6 - Envà Pedra RA (dBA)= 73.9
Extradossat   

D'activitat

 

Element base   

No procedeix
   
Extradossat

  
 

Qualsevol recinte no pertanyent

Habitable

Element base m (kg/m²)= 44.7

DnT,A = 51 dBA ≥ 45 dBA
a la unitat d'ús(1) DV2 - Paret de doble placa

de guix laminat RA (dBA)= 51.0

(si els recintes no comparteixen Extradossat
  

portes ni finestres)
Qualsevol recinte no pertanyent

 

Porta o finestra
No procedeix

a la unitat d'ús(1)(2)  
(si els recintes comparteixen Tancament

No procedeix
portes o finestres)  
De instal·lacions

 

Element base m (kg/m²)= 336.4

DnT,A = 47 dBA ≥ 45 dBA
DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm RA (dBA)= 47.0

Extradossat   

De instal·lacions

 

Porta o finestra
RA = 30 dBA ≥ 30 dBA

(si els recintes FI_2
comparteixen portes Tancament

RA = 51 dBA ≥ 50 dBA
o finestres) DV2 - Paret de doble placa de guix laminat
D'activitat

 

Element base   

No procedeix
   
Extradossat

  
 

D'activitat (si

 

Porta o finestra
No procedeix

els recintes comparteixen  
portes o finestres) Tancament

No procedeix
 

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat
(2)  Només en edificis d'ús residencial o hospitalari

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT
AL SOROLL

Pàgina 2



Elements de separació horitzontals entre:

Recinte emissor Recinte receptor Tipus Característiques
Aïllament acústic

en projecte exigit

Qualsevol recinte

Protegit

Forjat m (kg/m²)= 600.0

DnT,A = 59 dBA ≥ 50 dBA
no pertanyent a Losa maciza RA (dBA)= 62.9
la unitat d'ús(1) Ln,w (dB)= 66.8

Terra flotant ∆RA (dBA)= 0
 BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de

40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó
vist

∆Lw (dB)= 30
L'nT,w = 36 dB ≤ 65 dB

Sostre suspès ∆RA (dBA)= 0
FS4 - Sistema de fals sostre acústic ∆Lw (dB)= 0

De instal·lacions

 

Forjat m (kg/m²)= 600.0

DnT,A = 61 dBA ≥ 55 dBA

Losa maciza RA (dBA)= 62.9
Terra flotant

∆RA (dBA)= 0BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de
40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó
vist
Sostre suspès   

 

 

Forjat m (kg/m²)= 600.0

L'nT,w = 46 dB ≤ 60 dB

Losa maciza Ln,w (dB)= 66.8
Terra flotant   

Sostre suspès
∆Lw (dB)= 0

FS4 - Sistema de fals sostre acústic
D'activitat

 

Forjat   

No procedeix

   
  

Terra flotant   
   
Sostre suspès   
   

Qualsevol recinte

Habitable

Forjat m (kg/m²)= 600.0

DnT,A = 60 dBA ≥ 45 dBA

no pertanyent a Losa maciza RA (dBA)= 62.9
la unitat d'ús(1) Terra flotant

∆RA (dBA)= 0BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de
40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó
vist

 Sostre suspès   

De instal·lacions

 

Forjat m (kg/m²)= 600.0

DnT,A = 62 dBA ≥ 45 dBA

Losa maciza RA (dBA)= 62.9
Terra flotant

∆RA (dBA)= 0BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de
40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó
vist
Sostre suspès   

 

 

Forjat m (kg/m²)= 600.0

L'nT,w = 58 dB ≤ 60 dB

Losa maciza Ln,w (dB)= 66.8
Terra flotant   

Sostre suspès
∆Lw (dB)= 0

FS4 - Sistema de fals sostre acústic
D'activitat

 

Forjat   

No procedeix

   
  

Terra flotant   
   
Sostre suspès   
   

(1)  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat
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Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior:

Soroll exterior Recinte receptor Tipus
Aïllament acústic

en projecte exigit

Ld = 70 dBA Protegit (Aula)

Part cega:

D2m,nT,Atr = 37 dBA ≥ 32 dBA

F01 - Pedra e=0.54m
Buits:
Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad
térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y
solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar

Ld = 70 dBA Protegit (Estança)

Part cega:

D2m,nT,Atr = 39 dBA ≥ 37 dBA

F01 - Pedra e=0.54m
Buits:
Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad
térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y
solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar

La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors més
desfavorables d'aïllament acústic calculats (DnT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes justificatives del
compliment dels valors límit d'aïllament acústic impostos en el Document Bàsic CTE DB HR, calculats
mitjançant l'opció general.

Tipus de càlcul Emissor
Recinte receptor

Tipus Planta Nombre del recinte

Soroll aeri interior Recinte fora de la unitat d'ús
Protegit

Planta 1 Aula de pintura infants (Aula)
entre elements de separació De instal·lacions Planta 3 S. Professorat (Sala de professors)

verticals Recinte fora de la unitat d'ús
Habitable

Planta baja Espai Fosc (Taller)
De instal·lacions Planta baja Espai Fosc (Taller)

Soroll aeri interior Recinte fora de la unitat d'ús
Protegit

Planta 2 Aula individual 2 (Aula)
entre elements de separació De instal·lacions Planta 1 Direcciò (Zona administrativa)

horitzontals Recinte fora de la unitat d'ús
Habitable

Planta baja Espai Fosc (Taller)
De instal·lacions Planta baja Espai Fosc (Taller)

Soroll d'impactes en Recinte fora de la unitat d'ús
Protegit

Planta 1 Aula de escultura (Aula)
elements de separació De instal·lacions Planta 1 Aula de cerámica adults (Aula)

horitzontals De instal·lacions Habitable Planta 2 Foyer (Zona de circulació)

Soroll aeri exterior en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
exterior

Protegit Planta 1 Aula de escultura (Aula)
Protegit Planta baja Secretaría i at. al públic (Despatx)
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2. FITXES JUSTIFICATIVES DEL MÈTODE GENERAL DEL TEMPS DE
REVERBERACIÓ I DE L'ABSORCIÓ ACÚSTICA
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit de temps de
reverberació i d'absorció acústica, calculats mitjançant el mètode de càlcul general recollit en el punt 3.2.2
(CTE DB HR), basat en els coeficients d'absorció acústica mitjans de cada parament.

Tipus de recinte: Aula de pintura infants (Aula), Planta 1 Volum, V (m3): 102.16

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros 1800
< d < 2000 43.84 0.01 0.01 0.01 0.01 0.44

Losa maciza
Falso techo continuo suspendido,
acústico "PLACO" de placas de
yeso laminado

43.23 0.65 0.60 0.60 0.62 26.80

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 11.45 0.01 0.01 0.02 0.01 0.11
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 24.77 0.01 0.01 0.02 0.01 0.25
DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat

Placa de yeso laminado [PYL] 750
< d < 900 13.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.13

Finestra

Finestra de doble acristalamiento
low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acústico "control glass
acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

5.98 0.18 0.12 0.05 0.12 0.72

Porta interior FI_4 6.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.53

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
28.98

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula de Volum Infants (Aula), Planta 1 Volum, V (m3): 134.31

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros 1800
< d < 2000 57.63 0.01 0.01 0.01 0.01 0.58
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Losa maciza
Falso techo continuo suspendido,
acústico "PLACO" de placas de
yeso laminado

57.63 0.65 0.60 0.60 0.62 35.73

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 15.25 0.01 0.01 0.02 0.01 0.15
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 27.10 0.01 0.01 0.02 0.01 0.27
DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat

Placa de yeso laminado [PYL] 750
< d < 900 13.33 0.01 0.01 0.01 0.01 0.13

Finestra

Finestra de doble acristalamiento
low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acústico "control glass
acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

8.97 0.18 0.12 0.05 0.12 1.08

Porta interior FI_4 9.90 0.06 0.08 0.10 0.08 0.79

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
38.73

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula de pintura adults (Aula), Planta 1 Volum, V (m3): 125.55

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 53.38 0.01 0.01 0.01 0.01 0.53

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

51.80 0.65 0.60 0.60 0.62 32.11

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 15.60 0.01 0.01 0.02 0.01 0.16
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 14.65 0.05 0.09 0.07 0.07 1.03

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 23.83 0.01 0.01 0.02 0.01 0.24

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

8.97 0.18 0.12 0.05 0.12 1.08

Porta interior FI_4 9.90 0.06 0.08 0.10 0.08 0.79
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Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
35.94

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula de cerámica adults (Aula), Planta 1 Volum, V (m3): 106.00

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 43.96 0.01 0.01 0.01 0.01 0.44

Losa maciza Falso techo continuo suspendido, acústico
"PLACO" de placas de yeso laminado 45.34 0.65 0.60 0.60 0.62 28.11

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 25.12 0.01 0.01 0.02 0.01 0.25
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 25.82 0.01 0.01 0.02 0.01 0.26

Finestra

Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico
"control glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

8.97 0.18 0.12 0.05 0.12 1.08

Porta interior FI_4 6.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.53

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
30.66

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

EXIGÈNCIA BÀSICA HR: PROTECCIÓ FRONT
AL SOROLL

Pàgina 7



Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula de escultura (Aula), Planta 1 Volum, V (m3): 70.87

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros 1800
< d < 2000 28.99 0.01 0.01 0.01 0.01 0.29

Losa maciza
Falso techo continuo suspendido,
acústico "PLACO" de placas de
yeso laminado

29.85 0.65 0.60 0.60 0.62 18.51

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 6.50 0.01 0.01 0.02 0.01 0.07
DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat

Placa de yeso laminado [PYL] 750
< d < 900 27.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.27

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 8.90 0.01 0.01 0.02 0.01 0.09

Finestra

Finestra de doble acristalamiento
low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

5.65 0.18 0.12 0.05 0.12 0.68

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
20.16

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Circulaciò (Escales), Planta 1 Volum, V (m3): 277.99

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 118.02 0.01 0.01 0.01 0.01 1.18
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Losa maciza

Falso techo continuo
suspendido, acústico
"PLACO" de placas de yeso
laminado

117.06 0.65 0.60 0.60 0.62 72.57

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 6.23 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 115.05 0.01 0.01 0.02 0.01 1.15
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado
[PYL] 750 < d < 900 14.64 0.05 0.09 0.07 0.07 1.03

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat

Placa de yeso laminado
[PYL] 750 < d < 900 18.59 0.01 0.01 0.01 0.01 0.19

Porta interior FI_4 49.50 0.06 0.08 0.10 0.08 3.96
Porta interior FI_3 9.90 0.06 0.08 0.10 0.08 0.79

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 6.67

A, (m²)
87.60

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.5

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= 87.60 ≥ 55.60 = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= ≤ exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula col·lectiva (Aula), Planta 2 Volum, V (m3): 166.06

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 55.63 0.01 0.01 0.01 0.01 0.56

Losa maciza Falso techo continuo suspendido, acústico
"PLACO" de placas de yeso laminado 54.51 0.65 0.60 0.60 0.62 33.79

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 22.28 0.01 0.01 0.02 0.01 0.22
F01 - Pedra e=0.30m Guarnecido de yeso 16.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.16
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 41.51 0.01 0.01 0.02 0.01 0.42

Finestra

Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico
"control glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

7.45 0.18 0.12 0.05 0.12 0.89

Porta interior FI_4 6.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.53

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m
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Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
36.57

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula col·lectiva 2 (Aula), Planta 2 Volum, V (m3): 126.69

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 43.23 0.01 0.01 0.01 0.01 0.43

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

43.23 0.65 0.60 0.60 0.62 26.80

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 15.63 0.01 0.01 0.02 0.01 0.16
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 32.54 0.01 0.01 0.02 0.01 0.33
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 16.79 0.05 0.09 0.07 0.07 1.18

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

5.98 0.18 0.12 0.05 0.12 0.72

Porta interior FI_4 6.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.53

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
30.14

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit
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(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula col·lectiva 3 (Aula), Planta 2 Volum, V (m3): 168.89

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 57.63 0.01 0.01 0.01 0.01 0.58

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

57.04 0.65 0.60 0.60 0.62 35.37

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 21.48 0.01 0.01 0.02 0.01 0.21
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 36.63 0.01 0.01 0.02 0.01 0.37
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 16.76 0.05 0.09 0.07 0.07 1.17

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

8.97 0.18 0.12 0.05 0.12 1.08

Porta interior FI_4 9.90 0.06 0.08 0.10 0.08 0.79

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
39.57

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula individual 1 (Aula), Planta 2 Volum, V (m3): 52.84

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 17.45 0.01 0.01 0.01 0.01 0.17

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

18.03 0.65 0.60 0.60 0.62 11.18
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F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 6.79 0.01 0.01 0.02 0.01 0.07
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 22.18 0.05 0.09 0.07 0.07 1.55

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 15.94 0.01 0.01 0.02 0.01 0.16

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

2.99 0.18 0.12 0.05 0.12 0.36

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
13.76

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula individual 2 (Aula), Planta 2 Volum, V (m3): 52.33

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 17.30 0.01 0.01 0.01 0.01 0.17

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

17.86 0.65 0.60 0.60 0.62 11.07

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 6.93 0.01 0.01 0.02 0.01 0.07
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 37.55 0.05 0.09 0.07 0.07 2.63

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

2.99 0.18 0.12 0.05 0.12 0.36

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m
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Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
14.57

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula individual 3 (Aula), Planta 2 Volum, V (m3): 51.51

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 17.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.17

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

17.58 0.65 0.60 0.60 0.62 10.90

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 7.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.07
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 21.93 0.05 0.09 0.07 0.07 1.54

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 14.99 0.01 0.01 0.02 0.01 0.15

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

2.99 0.18 0.12 0.05 0.12 0.36

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
13.45

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V
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Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula informática (Aula), Planta 2 Volum, V (m3): 132.86

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 45.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.45

Losa maciza Falso techo continuo suspendido, acústico
"PLACO" de placas de yeso laminado 44.86 0.65 0.60 0.60 0.62 27.81

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 33.90 0.01 0.01 0.02 0.01 0.34
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 37.35 0.01 0.01 0.02 0.01 0.37

Finestra

Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico
"control glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

8.97 0.18 0.12 0.05 0.12 1.08

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
30.32

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Circulaciò, Foyer (Zona de circulació), Planta 2 Volum, V (m3): 461.04

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 153.29 0.01 0.01 0.01 0.01 1.53

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

151.60 0.65 0.60 0.60 0.62 93.99

F01 - Pedra e=0.54m Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 17.92 0.01 0.01 0.01 0.01 0.18

DV 6 - Envà Pedra Granito 89.70 0.02 0.01 0.01 0.01 0.90
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B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 21.06 0.05 0.09 0.07 0.07 1.47

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 25.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.25

DV 6 - Envà Pedra Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 79.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.79

Porta interior FI_4 42.90 0.06 0.08 0.10 0.08 3.43
Porta interior FI_3 5.94 0.06 0.08 0.10 0.08 0.48
DV1 - Paret d'obra de fábrica de
gero de 15 cm

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 17.54 0.01 0.01 0.01 0.01 0.18

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

3.38 0.18 0.12 0.05 0.12 0.41

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 11.07

A, (m²)
114.67

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= 114.67 ≥ 92.21 = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= ≤ exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Circulaciò, Foyer (Zona de circulació), Planta 2 Volum, V (m3): 461.04

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 153.29 0.01 0.01 0.01 0.01 1.53

Losa maciza
Falso techo continuo
suspendido, acústico "PLACO"
de placas de yeso laminado

151.60 0.65 0.60 0.60 0.62 93.99

F01 - Pedra e=0.54m Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 17.92 0.01 0.01 0.01 0.01 0.18

DV 6 - Envà Pedra Granito 89.70 0.02 0.01 0.01 0.01 0.90
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 21.06 0.05 0.09 0.07 0.07 1.47

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 25.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.25

DV 6 - Envà Pedra Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 79.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.79

Porta interior FI_4 42.90 0.06 0.08 0.10 0.08 3.43
Porta interior FI_3 5.94 0.06 0.08 0.10 0.08 0.48
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DV1 - Paret d'obra de fábrica de
gero de 15 cm

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 17.54 0.01 0.01 0.01 0.01 0.18

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

3.38 0.18 0.12 0.05 0.12 0.41

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 11.07

A, (m²)
114.67

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= 114.67 ≥ 92.21 = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= ≤ exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Individual 1 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 92.79

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 21.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.22

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 21.92 0.85 0.90 0.75 0.83 18.19

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 14.25 0.01 0.01 0.02 0.01 0.14
F01 - Pedra e=0.30m Guarnecido de yeso 29.07 0.01 0.01 0.02 0.01 0.29
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 23.36 0.01 0.01 0.02 0.01 0.23
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 28.43 0.05 0.09 0.07 0.07 1.99

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

2.48 0.18 0.12 0.05 0.12 0.30

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m
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Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
21.62

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Individual 2 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 78.07

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 18.19 0.01 0.01 0.01 0.01 0.18

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 18.54 0.85 0.90 0.75 0.83 15.39

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 13.93 0.01 0.01 0.02 0.01 0.14
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 16.60 0.01 0.01 0.02 0.01 0.17
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 56.79 0.05 0.09 0.07 0.07 3.98

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

2.48 0.18 0.12 0.05 0.12 0.30

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
20.41

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3
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(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Individual 3 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 63.57

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 14.82 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 15.11 0.85 0.90 0.75 0.83 12.54

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 11.11 0.01 0.01 0.02 0.01 0.11
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 41.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.41
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 28.36 0.05 0.09 0.07 0.07 1.99

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

2.48 0.18 0.12 0.05 0.12 0.30

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
15.75

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Individual 4 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 74.14

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 17.41 0.01 0.01 0.01 0.01 0.17

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 17.75 0.85 0.90 0.75 0.83 14.73

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 10.92 0.01 0.01 0.02 0.01 0.11
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 59.92 0.05 0.09 0.07 0.07 4.19
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DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 14.96 0.01 0.01 0.02 0.01 0.15

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

3.38 0.18 0.12 0.05 0.12 0.41

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
20.03

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Individual 5 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 83.36

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 19.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.19

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 20.04 0.85 0.90 0.75 0.83 16.63

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 12.51 0.01 0.01 0.02 0.01 0.13
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 61.28 0.05 0.09 0.07 0.07 4.29

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 16.49 0.01 0.01 0.02 0.01 0.16

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

3.38 0.18 0.12 0.05 0.12 0.41

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m
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Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
22.07

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.6

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.6 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Individual 6 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 95.39

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 22.58 0.01 0.01 0.01 0.01 0.23

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 23.02 0.85 0.90 0.75 0.83 19.11

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 30.99 0.01 0.01 0.02 0.01 0.31
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 31.01 0.05 0.09 0.07 0.07 2.17

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 33.91 0.01 0.01 0.02 0.01 0.34

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

3.38 0.18 0.12 0.05 0.12 0.41

Porta interior FI_4 3.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.26

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
22.82

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3
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(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Col·lectiva 1 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 197.80

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 43.23 0.01 0.01 0.01 0.01 0.43

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 45.44 0.85 0.90 0.75 0.83 37.72

F01 - Pedra e=0.30m Guarnecido de yeso 34.29 0.01 0.01 0.02 0.01 0.34

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 34.49 0.01 0.01 0.01 0.01 0.34

B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 32.74 0.05 0.09 0.07 0.07 2.29

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 38.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.38

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

2.50 0.18 0.12 0.05 0.12 0.30

Porta interior FI_4 9.90 0.06 0.08 0.10 0.08 0.79

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
42.60

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Col·lectiva 2 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 268.25

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 57.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.57

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 59.03 0.85 0.90 0.75 0.83 49.00

F01 - Pedra e=0.30m Guarnecido de yeso 47.85 0.01 0.01 0.02 0.01 0.48
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DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 88.55 0.01 0.01 0.02 0.01 0.89
B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado [PYL]
750 < d < 900 32.69 0.05 0.09 0.07 0.07 2.29

Finestra

Finestra de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

3.75 0.18 0.12 0.05 0.12 0.45

Porta interior FI_4 9.90 0.06 0.08 0.10 0.08 0.79

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 6.44

A, (m²)
60.90

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Aula Col·lectiva 3 (Aula), Planta 3 Volum, V (m3): 267.25

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros 1800
< d < 2000 53.47 0.01 0.01 0.01 0.01 0.53

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik Knauff -
Con velo acustico 58.01 0.85 0.90 0.75 0.83 48.15

F01 - Pedra e=0.30m Guarnecido de yeso 50.08 0.01 0.01 0.02 0.01 0.50

DV3- Paret de doble placa acústic Placa de yeso laminado [PYL] 750
< d < 900 62.57 0.01 0.01 0.01 0.01 0.63

DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 61.88 0.01 0.01 0.02 0.01 0.62

Finestra

Finestra de doble acristalamiento
low.s baja emisividad térmica +
aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor
8+8/12/6+6 low.s laminar

3.75 0.18 0.12 0.05 0.12 0.45

Porta interior FI_6 6.16 0.06 0.08 0.10 0.08 0.49

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m
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Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 6.41

A, (m²)
57.79

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.7

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
T (s)= 0.7 ≤ 0.7 exigit

(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3

Tipus de recinte: Circulació (Zona de circulació), Planta 3 Volum, V (m3): 671.90

Element Acabat
S

Àrea,
(m²)

αm Absorció
Coeficient d'absorció acústica

acústica mitjà (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Losa maciza Hormigón con áridos ligeros
1800 < d < 2000 130.76 0.01 0.01 0.01 0.01 1.31

Teula (Losa maciza) Techo Cleaneo® Akustik
Knauff - Con velo acustico 134.64 0.85 0.90 0.75 0.83 111.76

F01 - Pedra e=0.54m Guarnecido de yeso 16.64 0.01 0.01 0.02 0.01 0.17
DV 6 - Envà Pedra Guarnecido de yeso 383.88 0.01 0.01 0.02 0.01 3.84

DV3- Paret de doble placa acústic Placa de yeso laminado
[PYL] 750 < d < 900 62.73 0.01 0.01 0.01 0.01 0.63

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat

Placa de yeso laminado
[PYL] 750 < d < 900 9.32 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09

B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM

Placa de yeso laminado
[PYL] 750 < d < 900 29.62 0.05 0.09 0.07 0.07 2.07

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero
de 15 cm Guarnecido de yeso 49.70 0.01 0.01 0.02 0.01 0.50

Porta interior FI_4 42.90 0.06 0.08 0.10 0.08 3.43
Porta interior FI_3 7.89 0.06 0.08 0.10 0.08 0.63
Porta interior FI_6 6.16 0.06 0.08 0.10 0.08 0.49

Objectes(1)

Tipus

Àrea d'absorció acústica

AO,m · N
equivalent mitja,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorció aire(2)

Coeficient d'atenuació de l'aire

500 1000 2000

Si, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 16.13

A, (m²)
141.04

Absorció acústica del recinte resultant

T, (s)
0.8

Temps de reverberació resultant

Absorció acústica resultant de la zona comú Absorció acústica exigida
A (m²)= 141.04 ≥ 134.38 = 0.2 · V

Temps de reverberació resultant Temps de reverberació
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T (s)= ≤ exigit
(1)  Només per sales de conferències de volum fins 350 m3

(2)  Només per a volums superiors a 250 m3
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1. SISTEMA ENVOLUPANT

1.1. Terres en contacte amb el terreny

1.1.1. Soleres

Losa de cimentación - BP1 - Base de hormigón ligero. PA1 - Paviment
formigó vist Superfície total 533.99 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, confeccionado
en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN
10080 B 500 S; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico
horizontal, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado
de juntas; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; HORMIGÓN DE
LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada.

7
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Hormigón ligero con arcilla expandida 6 cm
   3 - Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 cm
   4 - Hormigón armado 35 cm
   5 - Film de polietileno 0.02 cm
   6 - Poliestireno extruido 4 cm
   7 - Hormigón de limpieza 10 cm
Gruix total: 58.02 cm

Limitació de la demanda energètica Us: 0.21 W/(m²·K)
(Per una solera amb longitud característica B' = 10.6 m)
Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.2 m i resistència
tèrmica: 1.21 m²·K/W)

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 749.65 m²
Perímetre del forjat, P: 141.60 m
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.97 m²·K/W
Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.21 m²·K/W
Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm
Tipus de terreny: Sorra semidensa

Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.03 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 875.18 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 69.9(-1; -7) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 61.0 dB

Losa de cimentación Superfície total 54.35 m²

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24
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Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN
10080 B 500 S; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico
horizontal, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado
de juntas; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; HORMIGÓN DE
LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada.

4

3 2

1

Llistat de capes:
   1 - Hormigón armado 35 cm
   2 - Film de polietileno 0.02 cm
   3 - Poliestireno extruido 4 cm
   4 - Hormigón de limpieza 10 cm
Gruix total: 49.02 cm

Limitació de la demanda energètica Us: 0.22 W/(m²·K)
(Per una solera amb longitud característica B' = 10.6 m)
Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.2 m i resistència
tèrmica: 1.21 m²·K/W)

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 749.65 m²
Perímetre del forjat, P: 141.60 m
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.41 m²·K/W
Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.21 m²·K/W
Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm
Tipus de terreny: Sorra semidensa

Protecció front al soroll Massa superficial: 1121.38 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 875.18 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 69.9(-1; -7) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 61.0 dB

S-01 - Solera de formigó armat - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral,
de 40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 115.68 m²

5

4
3 21

Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - Hormigón armado d > 2500 20 cm
Gruix total: 30.2 cm

Limitació de la demanda energètica Us: 0.41 W/(m²·K)
(Per una solera amb longitud característica B' = 4.4 m)

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24
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Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 136.05 m²
Perímetre del forjat, P: 61.82 m
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.27 m²·K/W
Sense aïllament perimetral
Tipus de terreny: Sorra semidensa

Protecció front al soroll Massa superficial: 642.60 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 520.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 61.6(-1; -7) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 68.9 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB

1.2. Façanes

1.2.1. Part cega de les façanes

F01 - Pedra e=0.54m Superfície total 1220.49 m²

1
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Llistat de capes:
   1 - Granito 54 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   5 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 67.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.44 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1462.73 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1459.13 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 78.0(-1; -7) dB

Protecció enfront de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 3
Condicions que compleix: B1+C2+H1+J2+N1

F01 - Pedra e=0.54m Superfície total 132.79 m²
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Llistat de capes:
   1 - Granito 54 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 66 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.45 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1445.48 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1441.88 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 77.8(-1; -7) dB

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24
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Protecció enfront de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 3
Condicions que compleix: B1+C2+H1+J2+N1

F01 - Pedra e=0.30m Superfície total 33.88 m²
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Llistat de capes:
   1 - Granito [2500 < d < 2700] 30 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 42 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.47 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 821.48 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 817.88 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 68.8(-1; -7) dB

F01 - Pedra e=0.30m Superfície total 432.16 m²
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Llistat de capes:
   1 - Granito [2500 < d < 2700] 30 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   5 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 43.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.46 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 838.73 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 835.13 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 69.1(-1; -7) dB

Descripció de materials i elements constructius
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1.2.2. Buits en façana

FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes - Doble acristalamiento
LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada porr tres hojas, de apertura
hacia el interior de 3300x2000 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 330 x 256 cm (ample x altura) nº uts: 12
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents - Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

Descripció de materials i elements constructius
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FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 1400x1400 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 108 x 230 cm (ample x altura) nº uts: 12
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents. - Doble
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar

Descripció de materials i elements constructius
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FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 1400x1400 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 130 x 230 cm (ample x altura) nº uts: 34
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Dimensions: 130 x 230 cm (ample x altura) nº uts: 2
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_5 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar

Descripció de materials i elements constructius
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FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 600x600 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 105 x 276 cm (ample x altura) nº uts: 4
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_6 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar

Descripció de materials i elements constructius
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FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 600x600 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 250 x 276 cm (ample x altura) nº uts: 1
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.35
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_11 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 10



Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 250 x 226 cm (ample x altura) nº uts: 1
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.35
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_10 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 209 x 226 cm (ample x altura) nº uts: 2
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.35
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_14 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
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FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 118 x 145 cm (ample x altura) nº uts: 4
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.23
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_13 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 130 x 260 cm (ample x altura) nº uts: 5
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB
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Dimensions: 130 x 260 cm (ample x altura) nº uts: 6
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents - Doble
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 1400x1400 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 100 x 125 cm (ample x altura) nº uts: 11
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)
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1.3. Cobertes

1.3.1. Part massissa dels terrats

FO-01 e=30 cm Superfície total 160.34 m²

4

3 2
1

Llistat de capes:
   1 - Hormigón armado d > 2500 3 cm
   2 - Plaqueta o baldosa cerámica 2 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   4 - Tablero contrachapado 500 < d < 600 25 cm
Gruix total: 32 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.47 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.49 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 256.30 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 137.50 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 41.5(-1; -3) dB

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
FO-01 e=30 cm Superfície total 9.08 m²

6

5

4

3 2
1

Llistat de capes:
   1 - Hormigón armado d > 2500 3 cm
   2 - Plaqueta o baldosa cerámica 2 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   4 - Tablero contrachapado 500 < d < 600 25 cm
   5 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   6 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   7 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 63.25 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.43 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.44 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 265.08 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 137.50 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 41.5(-1; -3) dB
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1.3.2. Part massissa de les teulades

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
Teula (Losa maciza) Superfície total 54.39 m²

REVESTIMENT EXTERIOR: 1.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.

5

4

3

21

Llistat de capes:
   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm
   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   3 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   4 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   5 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   6 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 58.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.01 W/(m²·K)
Uc calefacció: 1.08 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 655.34 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB

FS4 - Sistema de fals sostre acústic P3 - Teula (Losa maciza) Superfície total 368.06 m²
REVESTIMENT EXTERIOR: 1.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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Llistat de capes:
   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm
   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   3 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   4 - Cambra d'aire sense ventilar 93.5 cm
   5 - Aglomerado de corcho expandido 6.5 cm
   6 - Techo Cleaneo® Akustik Knauff - Con velo

acustico
1.25 cm

   7 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 128.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.38 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.39 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 664.35 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB

FS4 - Sistema de fals sostre acústic P3.1 - Teula (Losa maciza) Superfície total 45.44 m²
REVESTIMENT EXTERIOR: 1.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

6

5

4

3
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Llistat de capes:
   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm
   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   3 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   4 - Cambra d'aire sense ventilar 93.5 cm
   5 - Aglomerado de corcho expandido 6.5 cm
   6 - Techo Cleaneo® Akustik Knauff - Con velo

acustico
15 cm

   7 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 142.5 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.32 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.32 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 777.79 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB

Teula (Losa maciza) Superfície total 70.94 m²
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REVESTIMENT EXTERIOR: 1.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

3

21

Llistat de capes:
   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm
   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   3 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 27.5 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.31 W/(m²·K)
Uc calefacció: 1.44 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 646.56 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
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1.4. Terres en contacte amb l'exterior

Losa maciza - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 117.74 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

6

5
4

3 21

Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 35.7 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.54 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.52 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 723.16 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB
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2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

2.1. Compartimentació interior vertical

2.1.1. Part cega de la compartimentació interior vertical

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 1381.97 m²

2

3

4

5

6 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Granito 45 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 53.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.75 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1218.48 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1216.88 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 75.1(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 166.48 m²
2

3

4

5

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Granito 45 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 52 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.77 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.23 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1199.63 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.9(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 273.11 m²
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2
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4

Llistat de capes:
   1 - Granito 45 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   5 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 52 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.77 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.23 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1199.63 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.9(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat Superfície total 250.36 m²
Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida
e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral,
Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45
"PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

2

3

4

5

6 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 9.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.73 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 44.70 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat Superfície total 26.43 m²

Descripció de materials i elements constructius
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Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida
e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral,
Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45
"PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

2

3
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6

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
Gruix total: 9.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.73 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 44.70 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat Superfície total 70.60 m²
Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida
e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral,
Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45
"PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
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Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 9.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.73 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 44.70 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60
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DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 88.74 m²
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   6 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
Gruix total: 20.9 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.76 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 320.75 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 319.15 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 95.94 m²
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   6 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   8 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   9 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 22.4 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.75 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 338.00 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 336.40 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 44.43 m²
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Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   3 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 20.9 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.76 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 320.75 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 319.15 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 53.60 m²
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Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   3 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
Gruix total: 19.4 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.78 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 303.50 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 301.90 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 33.12 m²

1

2

3

Llistat de capes:
   1 - Granito 45 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 50.5 cm

Descripció de materials i elements constructius
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Limitació de la demanda energètica Um: 0.78 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1183.98 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1182.38 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.7(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 + Trasdosat Superfície total 5.11 m²
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm
   4 - Separació 1 cm
   5 - Mortero de yeso 1.2 cm
   6 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   7 - Mortero de yeso 1.2 cm
Gruix total: 22.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.46 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 334.80 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 320.50 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 64.0(-2; -7) dB
Referència de l'assaig: CTA-119/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 + Trasdosat Superfície total 7.93 m²
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm
   4 - Separació 1 cm
   5 - Mortero de yeso 1.2 cm
   6 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   7 - Mortero de yeso 1.2 cm
   8 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   9 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 24.2 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.45 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 352.05 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 337.75 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 64.0(-2; -7) dB
Referència de l'assaig: CTA-119/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM Superfície total 257.32 m²
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Format per dues plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix cadascuna d'elles i de tipus variable, a
cada costat extern d'una doble estructura metàl·lica de 70 mm d'ample, i separada entre si, una distància
així mateix variable, formada cadascuna d'elles per muntants (elements verticals), separats a eixos 600
mm i canals (elements horitzontals), i només en la cara interior d'una d'elles, una altra placa de guix
laminat així mateix de 12.5 mm de gruix. El full sense placa interior queda independent del full paral·lel,
atorgant el conjunt un ample total mínim d'envà acabat de 202.5 mm. Ànimes de les perfileries amb llana
mineral de 70 mm de gruix. Muntatge segons UNE 102.040 IN.
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   9 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 20.25 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.20 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 57.16 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-4; -11) dB
Referència de l'assaig: CTA-152/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM Superfície total 24.71 m²
Format per dues plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix cadascuna d'elles i de tipus variable, a
cada costat extern d'una doble estructura metàl·lica de 70 mm d'ample, i separada entre si, una distància
així mateix variable, formada cadascuna d'elles per muntants (elements verticals), separats a eixos 600
mm i canals (elements horitzontals), i només en la cara interior d'una d'elles, una altra placa de guix
laminat així mateix de 12.5 mm de gruix. El full sense placa interior queda independent del full paral·lel,
atorgant el conjunt un ample total mínim d'envà acabat de 202.5 mm. Ànimes de les perfileries amb llana
mineral de 70 mm de gruix. Muntatge segons UNE 102.040 IN.
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8 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
Gruix total: 20.25 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.20 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 57.16 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-4; -11) dB
Referència de l'assaig: CTA-152/08 AER
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Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM Superfície total 0.33 m²
Format per dues plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix cadascuna d'elles i de tipus variable, a
cada costat extern d'una doble estructura metàl·lica de 70 mm d'ample, i separada entre si, una distància
així mateix variable, formada cadascuna d'elles per muntants (elements verticals), separats a eixos 600
mm i canals (elements horitzontals), i només en la cara interior d'una d'elles, una altra placa de guix
laminat així mateix de 12.5 mm de gruix. El full sense placa interior queda independent del full paral·lel,
atorgant el conjunt un ample total mínim d'envà acabat de 202.5 mm. Ànimes de les perfileries amb llana
mineral de 70 mm de gruix. Muntatge segons UNE 102.040 IN.
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Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
Gruix total: 20.25 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.20 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 57.16 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-4; -11) dB
Referència de l'assaig: CTA-152/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic Superfície total 22.09 m²
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   4 - Granito 45 cm
   5 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 52 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.77 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.23 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1187.25 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.7(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic Superfície total 13.37 m²
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   4 - Granito 45 cm
Gruix total: 50.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.78 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1183.98 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1170.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.5(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV3- Paret de doble placa acústic Superfície total 63.72 m²
Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado DFH1I, Diamant "KNAUF" en cada cara y aislamiento de panel de lana
mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda acústica de dilatación,
autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
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6 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 10 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 15.2 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.41 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 46.90 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60
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2.1.2. Buits verticals interiors

FI_2
Dimensions Ample x Altura: 190 x 220 cm nº uts: 4
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB

Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_3
Dimensions Ample x Altura: 90 x 220 cm nº uts: 24

Ample x Altura: 88.2 x 220 cm nº uts: 1
Ample x Altura: 88.5 x 220 cm nº uts: 2

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)

Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB
Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_4
Dimensions Ample x Altura: 150 x 220 cm nº uts: 51
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB

Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_6
Dimensions Ample x Altura: 140 x 220 cm nº uts: 2
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB

Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_1 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batentes - Doble
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB
Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)

Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
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Dimensions: 150 x 256 cm (ample x altura) nº uts: 8
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB

Dimensions: 141.9 x 256 cm (ample x altura) nº uts: 1
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)
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2.2. Compartimentació interior horitzontal

Losa maciza - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 870.59 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 35.7 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.52 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.48 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 723.16 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB

Losa maciza Superfície total 121.42 m²
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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Llistat de capes:
   1 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   2 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 25.5 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.36 W/(m²·K)
Uc calefacció: 1.14 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 600.56 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

Losa maciza - BP1 - Base de hormigón ligero. PA1 - Paviment formigó
vist Superfície total 149.19 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, confeccionado
en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Hormigón ligero con arcilla expandida 6 cm
   3 - Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 cm
   4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   5 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 34.5 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.78 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.70 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 680.21 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200
- Losa maciza - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment formigó vist

Superfície total 280.39 m²
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REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   7 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   8 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   9 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 66.95 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.46 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.44 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 731.94 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB
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FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
Losa maciza Superfície total 6.16 m²

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.
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Llistat de capes:
   1 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   2 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   3 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   4 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   5 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 56.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.03 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.90 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 609.34 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

FS4 - Sistema de fals sostre acústic - Losa maciza - BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral, de 40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 764.50 m²
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REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   7 - Cambra d'aire sense ventilar 23.5 cm
   8 - Aglomerado de corcho expandido 6.5 cm
   9 - Falso techo continuo suspendido, acústico

"PLACO" de placas de yeso laminado
1.25 cm

   10 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 66.95 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.26 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.25 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 738.84 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB

FS4 - Sistema de fals sostre acústic - Losa maciza Superfície total 17.73 m²
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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Llistat de capes:
   1 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   2 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   3 - Cambra d'aire sense ventilar 23.5 cm
   4 - Aglomerado de corcho expandido 6.5 cm
   5 - Falso techo continuo suspendido, acústico

"PLACO" de placas de yeso laminado
1.25 cm

   6 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 56.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.39 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.37 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 616.24 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
Losa maciza - BP1 - Base de hormigón ligero. PA1 - Paviment formigó
vist

Superfície total 7.58 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, confeccionado
en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Hormigón ligero con arcilla expandida 6 cm
   3 - Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 cm
   4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   5 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   6 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   7 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   8 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 65.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.66 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.60 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 688.99 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
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3. MATERIALS
Capes

Material e ρ λ RT Cp µ

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 2170 1.02 0.1275 1000 10
Aglomerado de corcho expandido 6.5 115 0.04 1.625 1000 10
Base de mortero autonivelante 4 1900 1.3 0.0308 1000 10
Falso techo continuo suspendido, acústico "PLACO" de placas de yeso laminado 1.25 656 0.25 0.05 1000 4
Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de placas de yeso laminado 1.25 702.4 0.25 0.05 1000 4
Film de polietileno 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000
Granito 45 2600 2.801 0.1607 1000 10000
Granito 54 2600 2.801 0.1928 1000 10000
Granito [2500 < d < 2700] 30 2600 2.801 0.1071 1000 10000
Guarnecido de yeso 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6
Hormigón armado 35 2500 2.3 0.1522 1000 80
Hormigón armado d > 2500 3 2600 2.5 0.012 1000 80
Hormigón armado d > 2500 20 2600 2.5 0.08 1000 80
Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 1700 1.15 0.013 1000 60
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 1900 1.35 0.0148 1000 60
Hormigón de limpieza 10 2450 2 0.05 1000 80
Hormigón ligero con arcilla expandida 6 690 0.22 0.2727 1000 10
Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 25 0.038 0.2632 900 2000
Lana mineral 4 120 0.035 1.1429 1000 1
Llosa massissa 24 cm 24 2500 2.5 0.096 1000 80
Mortero autonivelante de cemento 0.2 1900 1.3 0.0015 1000 10
Mortero de yeso 1.2 1600 0.8 0.015 1000 6
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 40 0.031 1.5484 1000 1
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 40 0.031 2.2581 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 40 0.05 0.4 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 40 0.05 0.8 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 40 0.05 0.9 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 40 0.05 1.8 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 10 40 0.05 2 1000 1
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 825 0.25 0.048 1000 4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 825 0.25 0.052 1000 4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 825 0.25 0.05 1000 4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4
Plaqueta o baldosa cerámica 2 2000 1 0.02 800 30
Poliestireno extruido 4 30 0.033 1.2121 1450 100
Tablero contrachapado 500 < d < 600 25 550 0.17 1.4706 1600 90
Techo Cleaneo® Akustik Knauff - Con velo acustico 1.25 825 0.25 0.05 1000 4
Techo Cleaneo® Akustik Knauff - Con velo acustico 15 825 0.25 0.6 1000 4
Teja cerámica-porcelana 2 2300 1.3 0.0154 840 30
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 1.5 37.5 0.034 0.4412 1000 20

Abreviatures utilitzades
e Gruix (cm) RT Resistència tèrmica (m²·K/W)

ρ Densitat (kg/m³) Cp Calor específic (J/(kg·K))

λ Conductivitat tèrmica (W/(m·K)) µ Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ()
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AÏLLAMENT ACÚSTIC
El present estudi de l'aïllament acústic de l'edifici és el resultat del càlcul de totes les possibles
combinacions de parelles d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, conforme a la normativa vigent
(CTE DB HR), obtingut sobre la base dels mètodes de càlcul per a l'estimació d'aïllament acústic a soroll
aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre recintes i aïllament a soroll aeri provinent de l'exterior,
descrits a les normes UNE EN 12354-1,2,3.

1.1. Representació estadística dels resultats de l'aïllament acústic de l'edifici
Resum de l'aïllament a soroll aeri interior mitjançant elements de separació verticals
S'han comptabilitzat 39 recintes receptors a soroll aeri (habitables i protegits) a l'edifici, donant lloc a 64
parelles de recintes emissor i receptor separades per elements constructius verticals. L'aïllament acústic
mitjà a soroll aeri entre aquestes parelles és de 67.6 dB, amb una desviació estàndard de 8.2 dB. Es
mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats obtinguts per a la diferència de nivell
estandarditzada, ponderada A (DnT,A):

DnT,A ((dBA))

N

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
>=

 7
3

24

20

16

12

8

Resum de l'aïllament a soroll aeri interior mitjançant elements de separació horitzontals
S'han comptabilitzat 27 recintes receptors a soroll aeri (habitables i protegits) a l'edifici, donant lloc a 56
parelles de recintes emissor i receptor separades per elements constructius horitzontals. L'aïllament acústic
mitjà a soroll aeri entre aquestes parelles és de 62.8 dB, amb una desviació estàndard de 2.2 dB. Es
mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats obtinguts per a la diferència de nivell
estandarditzada, ponderada A (DnT,A):

DnT,A ((dBA))

N

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

16

13

10

7

4
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Resum de l'aïllament a soroll d'impactes
S'han comptabilitzat 43 recintes receptors a soroll d'impactes (protegits i habitables), donant lloc a 143
parelles de recintes emissor i receptor. El nivell de pressió mig de soroll d'impactes en aquests recintes és
de 23.4 dB, amb una desviació estàndard de 14.2 dB. Es mostra a continuació la distribució freqüencial
dels resultats obtinguts per al nivell global de pressió de soroll d'impactes (L'nT,w):

L'nT,w ((dB))

N

<=
 2

0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

70

56

42

28

14

Resum de l'aïllament a soroll aeri exterior
S'han comptabilitzat 28 recintes protegits de l'edifici, amb superfícies exposades a l'exterior. L'aïllament
acústic mitjà a soroll aeri enfront del soroll procedent de l'exterior en aquests recintes és de 42.4 dB, amb
una desviació estàndard de 2.6 dB. Es mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats
obtinguts per a la diferència de nivell estandarditzada, ponderada A (D2m,nT,Atr) :

D2m,nT,Atr (dBA)

N

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

9

7

5

3
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1.2. Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic
Es presenten aquí els resultats més desfavorables d'aïllament acústic calculats a l'edifici, classificats d'acord
a les diferents combinacions de recintes emissors i receptors presents a la normativa vigent.
En concret, es comprova aquí el compliment de les exigències acústiques descrites a l'Apartat 2.1 (CTE DB
HR), sobre els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri interior i exterior, i d'aïllament acústic a soroll
d'impactes, per als recintes habitables i protegits de l'edifici.
Els resultats finals mostrats s'acompanyen dels valors intermedis més significatius, presentant el detall dels
resultats obtinguts al capítol de justificació de resultats d'aquest mateix document, per a cadascuna de les
entrades a les taules de resultats.

Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació verticals

Id Recinte receptor Recinte emissor
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

 Protegit - Una altra unitat d'ús
1 Aula de pintura infants (Planta 1) Aula de Volum Infants 51.0 50.1 13.34 102.2 50 54
 Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
2 Aula Individual 3 (Planta 3) Escala 3 74.1 70.9 28.32 63.6 50 69
 Protegit - De instal·lacions
3 S. Professorat (Planta 3) Pati 4 73.9 65.1 9.92 144.6 55 72
 Habitable - Una altra unitat d'ús
4 Espai Fosc (Planta baja) Laboratori Fotografia 51.0 50.7 14.23 43.0 45 51
 Habitable - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
5 Aula de gravat infants (Planta baja) Vestíbul 74.1 60.1 4.49 93.1 45 68
 Habitable - De instal·lacions
6 Espai Fosc (Planta baja) ET 47.0 46.9 14.26 43.0 45 47
 Habitable (Zona comú) - De instal·lacions
7 Circulació (Planta 3) Pati 4 47.0 46.9 17.38 671.9 45 58
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa
R'A: Índex de reducció acústica aparent
SS: Àrea compartida de l'element de separació
V: Volum del recinte receptor
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A
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Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació horitzontals

Id Recinte receptor Recinte emissor
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

 Protegit - Una altra unitat d'ús
8 Aula individual 2 (Planta 2) Aula Col·lectiva 3 62.9 59.7 17.86 52.3 50 59
 Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
9 Aula de pintura adults (Planta 1) Espai d'entrada 62.9 59.7 35.82 125.5 50 60
 Protegit - De instal·lacions

10 Direcciò (Planta 1) ET 62.9 62.2 18.09 42.2 55 61
 Habitable - Una altra unitat d'ús

11 Espai Fosc (Planta baja) Sala de Reserva Arquelogia 62.9 60.2 13.72 43.0 45 60
 Habitable - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)

12 Aula de gravat infants (Planta
baja) Banys 2 62.9 60.6 8.64 93.1 45 66

 Habitable - De instal·lacions
13 Espai Fosc (Planta baja) Escala 3 62.9 51.9 1.26 43.0 45 62
 Habitable (Zona comú) - De instal·lacions

14 Banys 2 (Planta 2) Sala d'inst 62.9 59.5 9.26 59.7 45 63
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa
R'A: Índex de reducció acústica aparent
SS: Àrea compartida de l'element de separació
V: Volum del recinte receptor
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A

Nivell de soroll d'impactes

Id Recinte receptor Recinte emissor
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB)
(dB) (dB) (dB) (m³) exigit projecte

 Protegit - Una altra unitat d'ús
1 Aula individual 1 (Planta 2) Aula Col·lectiva 3 36.8 19.9 36.9 52.8 65 35
 Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
2 Aula de escultura (Planta 1) Foyer 36.8 35.7 39.3 70.9 65 36
 Protegit - De instal·lacions
3 Aula de cerámica adults (Planta 1) Pati 4 --- 51.4 106.0 60 46
 Habitable - De instal·lacions
4 Sala de Reserva Arquelogia (Sótano) Depósit --- 60.9 301.9 60 51
 Habitable (Zona comú) - De instal·lacions
5 Foyer (Planta 2) Pati 3 --- 69.9 461.0 60 58
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
Ln,w,Dd: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió directa
Ln,w,Df: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió indirecta
L'n,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat
V: Volum del recinte receptor
L'nT,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat
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Aïllament a soroll aeri exterior

Id Recinte receptor
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA)

buits (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

1 Aula de escultura (Aula), Planta 1 46.5 34.3 34.3 12.15 70.9 32 37
2 Secretaría i at. al públic (Despatx), Planta baja 53.1 36.7 36.7 10.91 61.6 37 39
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
% buits: Percentatge d'àrea buida respecte a l'àrea total
RAtr,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa
R'Atr: Índex de reducció acústica aparent
SS: Àrea total en contacte amb l'exterior
V: Volum del recinte receptor
D2m,nT,Atr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A
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1.3. Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic

1.3.1. Aïllament acústic a soroll aeri entre recintes
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri entre parelles de
recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol
anterior, segons el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-1:2000, que
utilitza per a la predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent global, els índexs ponderats dels
elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma EN ISO 717-1.
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de
resultats.

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de pintura infants (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de pintura infants
Recinte emissor: Aula de Volum Infants (Aula)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  13.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  102.2 m³

 

= 54 dBA ≥ 50 dBA

= 50.1 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat 45 51.0 0 0 13.34
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.3 13.3

f1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.3 13.3

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

5.7 13.3

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

F4 Losa maciza 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic 0

5.7 13.3
f4 Losa maciza 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre

acústic 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 51.0 0 0 13.3 51.0 7.94328e-006

51.0 7.94328e-006

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 77.0 0 -5.3 2.3 13.3 79.3 1.1749e-008
2 74.1 74.1 0 -5.5 2.3 13.3 76.2 2.39883e-008
3 62.9 62.9 0 -5.7 5.7 13.3 60.9 8.12831e-007
4 62.9 62.9 0 -5.7 5.7 13.3 60.9 8.12831e-007

57.8 1.6614e-006

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 51.0 0 25.1 2.3 13.3 96.7 2.13796e-010
2 74.1 51.0 0 24.3 2.3 13.3 94.4 3.63078e-010
3 62.9 51.0 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009
4 62.9 51.0 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009

78.7 1.349e-008

Estudi acústic de l'edifici
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 8



Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 77.0 0 25.1 2.3 13.3 96.7 2.13796e-010
2 51.0 74.1 0 24.3 2.3 13.3 94.4 3.63078e-010
3 51.0 62.9 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009
4 51.0 62.9 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009

78.7 1.349e-008

Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Circulaciò 33.9 24.6 35.3 22.2 80.9 10 13.3 0 70.9 6.09434e-008
Dn,s,A

* = 72.2 6.09434e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 51.0 7.94328e-006
RFf,A 57.8 1.6614e-006
RFd,A 78.7 1.349e-008
RDf,A 78.7 1.349e-008
Dn,s,A

* 72.2 6.09434e-008

50.1 9.6926e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
50.1 102.2 0.5 13.3 54
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2 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula Individual 3 (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 3, unitat d'ús Aula individual 3.3
Recinte emissor: Escala 3 (Escales)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  28.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  63.6 m³

 

= 69 dBA ≥ 50 dBA

= 70.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0 0 28.32

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
5.9 28.3

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
4.8 28.3

f2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

5.3 28.3

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

F4 Teula (Losa maciza) 600 62.9 0
5.4 28.3

f4 Teula (Losa maciza) 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic P3 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV 6 - Envà Pedra 74.1 0 0 28.3 74.1 3.89045e-008

74.1 3.89045e-008

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 5.7 5.9 28.3 86.6 2.18776e-009
2 77.0 77.0 0 4.6 4.8 28.3 89.3 1.1749e-009
3 62.9 62.9 0 14.5 5.3 28.3 84.7 3.38844e-009
4 62.9 62.9 0 10.6 5.4 28.3 80.7 8.51138e-009

78.2 1.52625e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 5.7 5.9 28.3 86.6 2.18776e-009
2 77.0 74.1 0 5.7 4.8 28.3 89.0 1.25893e-009
3 62.9 74.1 0 9.2 5.3 28.3 85.0 3.16228e-009
4 62.9 74.1 0 6.2 5.4 28.3 81.9 6.45654e-009

78.8 1.30655e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 5.7 5.9 28.3 86.6 2.18776e-009
2 74.1 77.0 0 5.7 4.8 28.3 89.0 1.25893e-009
3 74.1 62.9 0 9.2 5.3 28.3 85.0 3.16228e-009
4 74.1 62.9 0 6.2 5.4 28.3 81.9 6.45654e-009

78.8 1.30655e-008

Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Circulació 42.4 33.8 36.9 16.0 124.9 10 28.3 0 82.9 1.81102e-009
Dn,s,A

* = 87.4 1.81102e-009
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 74.1 3.89045e-008
RFf,A 78.2 1.52625e-008
RFd,A 78.8 1.30655e-008
RDf,A 78.8 1.30655e-008
Dn,s,A

* 87.4 1.81102e-009

70.9 8.2109e-008

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
70.9 63.6 0.5 28.3 69
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3 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: S. Professorat (Sala de professors)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 3
Recinte emissor: Pati 4 (Altres)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  9.9 m²
Volum del recinte receptor, V:  144.6 m³

 

= 72 dBA ≥ 55 dBA

= 65.1 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0 0 9.92

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1442 76.8 0
6.5 9.9

f1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

6.5 9.9
f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
F3 Losa maciza 600 62.9 0

1.4 9.9
f3 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 Teula (Losa maciza) 600 62.9 0

1.4 9.9
f4 Teula (Losa maciza) 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV 6 - Envà Pedra 73.9 0 0 9.9 73.9 4.0738e-008

73.9 4.0738e-008

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 76.8 77.0 0 4.6 6.5 9.9 83.4 4.57088e-009
2 47.0 74.1 0 7.6 6.5 9.9 70.0 1e-007
3 62.9 62.9 0 14.4 1.4 9.9 85.7 2.69153e-009
4 62.9 62.9 0 10.5 1.4 9.9 81.8 6.60693e-009

69.4 1.13869e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 76.8 73.9 0 5.7 6.5 9.9 82.9 5.12861e-009
2 47.0 73.9 0 7.6 6.5 9.9 69.9 1.02329e-007
3 62.9 73.9 0 9.2 1.4 9.9 86.0 2.51189e-009
4 62.9 73.9 0 6.2 1.4 9.9 83.0 5.01187e-009

69.4 1.14982e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 73.9 77.0 0 5.7 6.5 9.9 83.0 5.01187e-009
2 73.9 74.1 0 -0.1* 6.5 9.9 75.8 2.63027e-008
3 73.9 62.9 0 9.2 1.4 9.9 86.0 2.51189e-009
4 73.9 62.9 0 6.2 1.4 9.9 83.0 5.01187e-009

74.1 3.88383e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Estudi acústic de l'edifici
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 14



Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 73.9 4.0738e-008
RFf,A 69.4 1.13869e-007
RFd,A 69.4 1.14982e-007
RDf,A 74.1 3.88383e-008

65.1 3.08427e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
65.1 144.6 0.5 9.9 72
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4 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: Laboratori Fotografia (Taller)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  14.2 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 51 dBA ≥ 45 dBA

= 50.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat 45 51.0 0 0 14.23

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.7 14.2

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.7 14.2

f2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

4.5 14.2

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

F4 Losa maciza 600 62.9
FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0

5.3 14.2

f4 Losa maciza 600 62.9
FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 51.0 0 0 14.2 51.0 7.94328e-006

51.0 7.94328e-006

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 -2.0* 2.7 14.2 79.4 1.14815e-008
2 77.0 77.0 0 -1.6* 2.7 14.2 82.7 5.37032e-009
3 62.9 62.9 0 -1.7* 4.5 14.2 66.2 2.39883e-007
4 62.9 62.9 0 -2.0* 5.3 14.2 65.2 3.01995e-007

62.5 5.5873e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 51.0 0 24.3 2.7 14.2 94.1 3.89045e-010
2 77.0 51.0 0 25.1 2.7 14.2 96.4 2.29087e-010
3 62.9 51.0 0 21.3 4.5 14.2 83.2 4.7863e-009
4 62.9 51.0 0 21.3 5.3 14.2 82.5 5.62341e-009

79.6 1.10278e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 74.1 0 24.3 2.7 14.2 94.1 3.89045e-010
2 51.0 77.0 0 25.1 2.7 14.2 96.4 2.29087e-010
3 51.0 62.9 0 21.3 4.5 14.2 83.2 4.7863e-009
4 51.0 62.9 0 21.3 5.3 14.2 82.5 5.62341e-009

79.6 1.10278e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Espai d'entrada 34.6 9.6 33.9 8.1 14.1 10 14.2 0 71.1 5.45431e-008
Dn,s,A

* = 72.6 5.45431e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 51.0 7.94328e-006
RFf,A 62.5 5.5873e-007
RFd,A 79.6 1.10278e-008
RDf,A 79.6 1.10278e-008
Dn,s,A

* 72.6 5.45431e-008

50.7 8.57861e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
50.7 43.0 0.5 14.2 51
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5 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de gravat infants (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Aula gravat infants

Recinte emissor: Vestíbul (Escales)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona
comú)

Àrea compartida de l'element de separació, SS:  4.5 m²
Volum del recinte receptor, V:  93.1 m³

 

= 68 dBA ≥ 45 dBA

= 60.1 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0 0 4.49

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

2.7 4.5
f1 DV1 + Trasdosat 321 62.0 PYL 63/600(48) 0

F2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 336 47.0 0

2.7 4.5
f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
F3 Losa maciza 600 62.9 0

1.4 4.5
f3 Losa maciza 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV 6 - Envà Pedra 74.1 0 0 4.5 74.1 3.89045e-008

74.1 3.89045e-008
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 62.0 0 5.7 2.7 4.5 62.5 5.62341e-007
2 47.0 74.1 0 7.5 2.7 4.5 70.3 9.33254e-008
3 62.9 62.9 0 14.5 1.4 4.5 82.3 5.88844e-009

61.8 6.61555e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 74.1 0 5.7 2.7 4.5 68.5 1.41254e-007
2 47.0 74.1 0 7.5 2.7 4.5 70.3 9.33254e-008
3 62.9 74.1 0 9.2 1.4 4.5 82.6 5.49541e-009

66.2 2.40075e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 62.0 0 7.6 2.7 4.5 77.9 1.62181e-008
2 74.1 74.1 0 -0.4 2.7 4.5 76.0 2.51189e-008
3 74.1 62.9 0 9.2 1.4 4.5 82.6 5.49541e-009

73.3 4.68324e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 74.1 3.89045e-008
RFf,A 61.8 6.61555e-007
RFd,A 66.2 2.40075e-007
RDf,A 73.3 4.68324e-008

60.1 9.87367e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
60.1 93.1 0.5 4.5 68
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6 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: ET (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  14.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 47 dBA ≥ 45 dBA

= 46.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de
gero de 15 cm 336 47.0 0 0 14.26

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.8 14.3

f1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.7 14.3

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

3.9 14.3

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 47.0 0 0 14.3 47.0 1.99526e-005

47.0 1.99526e-005
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 77.0 0 -1.0 2.8 14.3 83.1 4.89779e-009
2 74.1 74.1 0 -0.4 2.7 14.3 81.0 7.94328e-009
3 62.9 62.9 0 6.6* 3.9 14.3 75.1 3.0903e-008

73.6 4.3744e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 47.0 0 8.0 2.8 14.3 77.1 1.94984e-008
2 74.1 47.0 0 7.5 2.7 14.3 75.3 2.95121e-008
3 62.9 47.0 0 6.1 3.9 14.3 66.7 2.13796e-007

65.8 2.62807e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 77.0 0 8.0 2.8 14.3 77.1 1.94984e-008
2 47.0 74.1 0 7.5 2.7 14.3 75.3 2.95121e-008
3 47.0 62.9 0 6.6* 3.9 14.3 67.2 1.90546e-007

66.2 2.39557e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Espai d'entrada 38.0 12.4 33.9 8.1 14.1 10 14.3 0 73.3 3.28012e-008
Dn,s,A

* = 74.8 3.28012e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 47.0 1.99526e-005
RFf,A 73.6 4.3744e-008
RFd,A 65.8 2.62807e-007
RDf,A 66.2 2.39557e-007
Dn,s,A

* 74.8 3.28012e-008

46.9 2.05315e-005
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Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
46.9 43.0 0.5 14.3 47
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7 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Circulació (Zona de circulació)  Habitable (Zona comú)
Situació del recinte receptor: Planta 3
Recinte emissor: Pati 4 (Altres)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  17.4 m²
Volum del recinte receptor, V:  671.9 m³

 

= 58 dBA ≥ 45 dBA

= 46.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de
gero de 15 cm 319 47.0 0 0 17.38

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
6.5 17.4

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
5.8 17.4

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
F3 Teula (Losa maciza) 600 62.9 0

2.9 17.4
f3 Teula (Losa maciza) 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre

acústic P3 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 47.0 0 0 17.4 47.0 1.99526e-005

47.0 1.99526e-005
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 73.9 74.1 0 0.0* 6.5 17.4 78.3 1.47911e-008
2 73.9 74.1 0 1.8* 5.8 17.4 80.5 8.91251e-009
3 62.9 62.9 0 2.3 2.9 17.4 73.0 5.01187e-008

71.3 7.38223e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 73.9 47.0 0 7.6 6.5 17.4 72.3 5.88844e-008
2 73.9 47.0 0 7.6 5.8 17.4 72.8 5.24807e-008
3 62.9 47.0 0 6.1 2.9 17.4 68.9 1.28825e-007

66.2 2.4019e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 74.1 0 7.6 6.5 17.4 72.4 5.7544e-008
2 47.0 74.1 0 7.6 5.8 17.4 72.9 5.12861e-008
3 47.0 62.9 0 6.1 2.9 17.4 68.9 1.28825e-007

66.2 2.37655e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 47.0 1.99526e-005
RFf,A 71.3 7.38223e-008
RFd,A 66.2 2.4019e-007
RDf,A 66.2 2.37655e-007

46.9 2.05043e-005

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
46.9 671.9 0.5 17.4 58
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8 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula individual 2 (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 2, unitat d'ús Aula individual 2.2
Recinte emissor: Aula Col·lectiva 3 (Aula)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  17.9 m²
Volum del recinte receptor, V:  52.3 m³

 

= 59 dBA ≥ 50 dBA

= 59.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural
bàsic

m RA Revestiment
recinte emissor

∆RD,A Revestiment
recinte receptor

∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0 FS4 - Sistema de fals
sostre acústic 0 17.86

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0
5.3 17.9

f1 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0

F2 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0
5.2 17.9

f2 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0

F3 F01 - Pedra e=0.30m 835 68.1 0
3.4 17.9

f3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
F4 DV3- Paret de doble placa acústic 47 67.0 0

3.4 17.9
f4 B.1.2.4. Envà PYL

202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 17.9 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 66.0 0 20.2 5.3 17.9 89.9 1.02329e-009
2 62.9 66.0 0 20.2 5.2 17.9 90.0 1e-009
3 68.1 77.0 0 3.8 3.4 17.9 83.6 4.36516e-009
4 67.0 66.0 0 32.1 3.4 17.9 105.8 2.63027e-011

81.9 6.41475e-009

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 -2.3* 5.3 17.9 65.8 2.63027e-007
2 62.9 62.9 0 -2.3* 5.2 17.9 65.9 2.5704e-007
3 68.1 62.9 0 5.8 3.4 17.9 78.5 1.41254e-008
4 67.0 62.9 0 21.1 3.4 17.9 93.3 4.67735e-010

62.7 5.34659e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 66.0 0 20.2 5.3 17.9 89.9 1.02329e-009
2 62.9 66.0 0 20.2 5.2 17.9 90.0 1e-009
3 62.9 77.0 0 6.5 3.4 17.9 83.7 4.2658e-009
4 62.9 66.0 0 20.2 3.4 17.9 91.9 6.45654e-010

81.6 6.93474e-009

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 81.9 6.41475e-009
RFd,A 62.7 5.34659e-007
RDf,A 81.6 6.93474e-009

59.7 1.06087e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
59.7 52.3 0.5 17.9 59
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9 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de pintura adults (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de pintura adults

Recinte emissor: Espai d'entrada (Zona de circulació)  Recinte fora de la unitat d'ús
(Zona comú)

Àrea compartida de l'element de separació, SS:  35.8 m²
Volum del recinte receptor, V:  125.5 m³

 

= 60 dBA ≥ 50 dBA

= 59.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 35.82

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
5.3 35.8

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat 45 51.0 0

5.1 35.8
f2 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0

F3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
6.9 35.8

f3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
F4 Losa maciza 600 62.9 0

6.9 35.8
f4 B.1.2.4. Envà PYL

202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 35.8 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 4.0 5.3 35.8 86.4 2.29087e-009
2 51.0 62.9 0 21.3 5.1 35.8 86.7 2.13796e-009
3 77.0 77.0 0 1.1 6.9 35.8 85.2 3.01995e-009
4 62.9 66.0 0 20.2 6.9 35.8 91.8 6.60693e-010

80.9 8.10947e-009

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 62.9 0 9.2 5.3 35.8 86.0 2.51189e-009
2 51.0 62.9 0 21.3 5.1 35.8 86.7 2.13796e-009
3 77.0 62.9 0 6.5 6.9 35.8 83.6 4.36516e-009
4 62.9 62.9 0 -5.5 6.9 35.8 64.5 3.54813e-007

64.4 3.63828e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 74.1 0 9.2 5.3 35.8 86.0 2.51189e-009
2 62.9 62.9 0 -3.7* 5.1 35.8 67.7 1.69824e-007
3 62.9 77.0 0 6.5 6.9 35.8 83.6 4.36516e-009
4 62.9 66.0 0 20.2 6.9 35.8 91.8 6.60693e-010

67.5 1.77362e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 80.9 8.10947e-009
RFd,A 64.4 3.63828e-007
RDf,A 67.5 1.77362e-007

59.7 1.06216e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
59.7 125.5 0.5 35.8 60
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10 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Direcciò (Zona administrativa)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1
Recinte emissor: ET (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  18.1 m²
Volum del recinte receptor, V:  42.2 m³

 

= 61 dBA ≥ 55 dBA

= 62.2 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 18.09

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 Sense flanc emissor    
5.3 18.1

f1 DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 45 51.0 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
5.5 18.1

f2 F01 - Pedra e=0.30m 835 68.1 0

F3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
3.9 18.1

f3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.9 18.1

f4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 18.1 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

2 77.0 68.1 0 1.1 5.5 18.1 78.9 1.28825e-008
3 74.1 74.1 0 4.0 3.9 18.1 84.7 3.38844e-009
4 77.0 77.0 0 1.1 2.9 18.1 86.1 2.45471e-009

77.3 1.87256e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

2 77.0 62.9 0 6.5 5.5 18.1 81.7 6.76083e-009
3 74.1 62.9 0 9.2 3.9 18.1 84.3 3.71535e-009
4 77.0 62.9 0 6.5 2.9 18.1 84.5 3.54813e-009

78.5 1.40243e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 51.0 0 13.9 5.3 18.1 76.1 2.45471e-008
2 62.9 68.1 0 5.8 5.5 18.1 76.5 2.23872e-008
3 62.9 74.1 0 9.2 3.9 18.1 84.3 3.71535e-009
4 62.9 77.0 0 6.5 2.9 18.1 84.5 3.54813e-009

72.7 5.41978e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 77.3 1.87256e-008
RFd,A 78.5 1.40243e-008
RDf,A 72.7 5.41978e-008

62.2 5.99809e-007
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Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
62.2 42.2 0.5 18.1 61
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11 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: Sala de Reserva Arquelogia (Sala polivalent)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  13.7 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 60 dBA ≥ 45 dBA

= 60.2 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 13.72

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 51.0 0

3.9 13.7
f1 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F2 Losa maciza 600 62.9 0
4.5 13.7

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 51.0 0

F3 Losa maciza 600 62.9 0
2.6 13.7

f3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F4 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

2.2 13.7
f4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 13.7 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 13.7 83.7 4.2658e-009
2 62.9 51.0 0 21.3 4.5 13.7 83.1 4.89779e-009
3 62.9 74.1 0 6.2 2.6 13.7 82.0 6.30957e-009
4 47.0 77.0 0 13.8 2.2 13.7 83.8 4.16869e-009

77.1 1.96419e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 13.7 83.7 4.2658e-009
2 62.9 62.9 0 -2.4* 4.5 13.7 65.3 2.95121e-007
3 62.9 62.9 0 10.6 2.6 13.7 80.8 8.31764e-009
4 47.0 62.9 0 9.1 2.2 13.7 72.0 6.30957e-008

64.3 3.708e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 5.3* 3.9 13.7 73.7 4.2658e-008
2 62.9 51.0 0 21.3 4.5 13.7 83.1 4.89779e-009
3 62.9 74.1 0 6.2 2.6 13.7 82.0 6.30957e-009
4 62.9 77.0 0 9.5 2.2 13.7 87.4 1.8197e-009

72.5 5.5685e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 77.1 1.96419e-008
RFd,A 64.3 3.708e-007
RDf,A 72.5 5.5685e-008

60.2 9.58988e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
60.2 43.0 0.5 13.7 60
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12 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de gravat infants (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Aula gravat infants

Recinte emissor: Banys 2 (Lavabo de planta)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona
comú)

Àrea compartida de l'element de separació, SS:  8.6 m²
Volum del recinte receptor, V:  93.1 m³

 

= 66 dBA ≥ 45 dBA

= 60.6 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 8.64
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 Losa maciza 600 62.9 0
3.0 8.6

f1 DV1 + Trasdosat 338 62.0 PYL 63/600(48) 0

F2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

1.3 8.6
f2 DV1 + Trasdosat 321 62.0 PYL 63/600(48) 0
F3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.3 8.6
f3 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.9 8.6
f4 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F5 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.6 8.6
f5 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F6 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

1.2 8.6
f6 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F7 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.9 8.6
f7 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F8 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
1.7 8.6

f8 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 8.6 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.0 0 6.1 3.0 8.6 73.1 4.89779e-008
2 47.0 62.0 0 13.8 1.3 8.6 76.6 2.18776e-008
3 74.1 62.9 0 6.2 0.3 8.6 88.9 1.28825e-009
4 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.6 3.46737e-009
5 74.1 62.9 0 6.2 0.6 8.6 86.7 2.13796e-009
6 74.1 62.9 0 6.2 1.2 8.6 83.2 4.7863e-009
7 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.4 3.63078e-009
8 73.9 77.0 0 4.1 1.7 8.6 86.6 2.18776e-009

70.5 8.83539e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 2.5 3.0 8.6 69.9 1.02329e-007
2 47.0 62.9 0 9.1 1.3 8.6 72.3 5.88844e-008
3 74.1 62.9 0 6.2 0.3 8.6 88.9 1.28825e-009
4 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.6 3.46737e-009
5 74.1 62.9 0 6.2 0.6 8.6 86.7 2.13796e-009
6 74.1 62.9 0 6.2 1.2 8.6 83.2 4.7863e-009
7 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.4 3.63078e-009
8 73.9 62.9 0 9.2 1.7 8.6 84.7 3.38844e-009

67.4 1.79913e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.0 0 6.1 3.0 8.6 73.1 4.89779e-008
2 62.9 62.0 0 9.1 1.3 8.6 79.8 1.04713e-008
3 62.9 62.9 0 10.6 0.3 8.6 87.7 1.69824e-009
4 62.9 62.9 0 10.6 0.9 8.6 83.4 4.57088e-009
5 62.9 62.9 0 10.6 0.6 8.6 85.5 2.81838e-009
6 62.9 62.9 0 10.6 1.2 8.6 82.0 6.30957e-009
7 62.9 62.9 0 10.6 0.9 8.6 83.2 4.7863e-009
8 62.9 77.0 0 9.5 1.7 8.6 86.5 2.23872e-009

70.9 8.18713e-008
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 70.5 8.83539e-008
RFd,A 67.4 1.79913e-007
RDf,A 70.9 8.18713e-008

60.6 8.62999e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
60.6 93.1 0.5 8.6 66
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13 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: Escala 3 (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  1.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 62 dBA ≥ 45 dBA

= 51.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 1.26

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 51.0 0

3.9 1.3
f1 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F2 Losa maciza 600 62.9 0
3.9 1.3

f2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 336 47.0 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 1.3 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 1.3 73.3 4.67735e-008
2 62.9 47.0 0 6.1 3.9 1.3 56.1 2.45471e-006

56.0 2.50148e-006

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 1.3 73.3 4.67735e-008
2 62.9 62.9 0 5.2* 3.9 1.3 63.2 4.7863e-007

62.8 5.25404e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 5.3* 3.9 1.3 63.3 4.67735e-007
2 62.9 47.0 0 6.1 3.9 1.3 56.1 2.45471e-006

55.3 2.92244e-006

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 56.0 2.50148e-006
RFd,A 62.8 5.25404e-007
RDf,A 55.3 2.92244e-006

51.9 6.46219e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
51.9 43.0 0.5 1.3 62
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14 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Banys 2 (Zona de circulació)  Habitable (Zona comú)
Situació del recinte receptor: Planta 2
Recinte emissor: Sala d'inst (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  9.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  59.7 m³

 

= 63 dBA ≥ 45 dBA

= 59.5 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural
bàsic

m RA Revestiment
recinte emissor

∆RD,A Revestiment
recinte receptor

∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0

FS2 - FS3 - Fals sostre
amb plaques de guix
lminat Placo BA 13
1200

0 9.26

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.7 9.3

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.6 9.3

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
1.9 9.3

f3 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
F4 F01 - Pedra e=0.30m 835 68.1 0

3.1 9.3
f4 FO-01 e=30 cm 138 40.5

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0

F5 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.4 9.3
f5 Losa maciza 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0

F6 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

1.0 9.3
f6 Losa maciza 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 9.3 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 4.0 2.7 9.3 83.4 4.57088e-009
2 74.1 74.1 0 4.0 2.6 9.3 83.5 4.46684e-009
3 74.1 73.9 0 4.0 1.9 9.3 84.9 3.23594e-009
4 68.1 40.5 0 9.2 3.1 9.3 68.3 1.47911e-007
5 74.1 62.9 0 9.7* 0.4 9.3 92.3 5.88844e-010
6 74.1 62.9 0 9.7* 1.0 9.3 87.9 1.62181e-009

67.9 1.62395e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 62.9 0 9.2 2.7 9.3 83.0 5.01187e-009
2 74.1 62.9 0 9.2 2.6 9.3 83.1 4.89779e-009
3 74.1 62.9 0 9.2 1.9 9.3 84.6 3.46737e-009
4 68.1 62.9 0 5.8 3.1 9.3 76.1 2.45471e-008
5 74.1 62.9 0 6.2 0.4 9.3 88.8 1.31826e-009
6 74.1 62.9 0 6.2 1.0 9.3 84.4 3.63078e-009

73.7 4.28732e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 74.1 0 9.2 2.7 9.3 83.0 5.01187e-009
2 62.9 74.1 0 9.2 2.6 9.3 83.1 4.89779e-009
3 62.9 73.9 0 9.2 1.9 9.3 84.5 3.54813e-009
4 62.9 40.5 0 7.8 3.1 9.3 64.3 3.71535e-007
5 62.9 62.9 0 10.6 0.4 9.3 87.6 1.7378e-009
6 62.9 62.9 0 10.6 1.0 9.3 83.2 4.7863e-009

64.1 3.91517e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 67.9 1.62395e-007
RFd,A 73.7 4.28732e-008
RDf,A 64.1 3.91517e-007

59.5 1.10965e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
59.5 59.7 0.5 9.3 63
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1.3.2. Aïllament acústic a soroll d'impacte entre recintes
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll d'impacte entre
parelles de recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del
capítol anterior, segons el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN
12354-2:2000, utilitzant per a la predicció de l'índex de nivell de pressió acústica ponderada d'impactes,
els índexs ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma
EN ISO 717-2.
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de
resultats.

1 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Aula individual 1 (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 2, unitat d'ús Aula individual 2.1
Recinte emissor: Aula Col·lectiva 3 (Aula)  Una altra unitat d'ús
Àrea total de l'element excitat, SS:  18.0 m²
Volum del recinte receptor, V:  52.8 m³

 

= 35 dB ≤ 65 dB

= 36.9 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 FS4 - Sistema de fals
sostre acústic 0 18.03
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.3 18.0

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 75.1 --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.3 18.0

f2 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 70.0 --- 0

D3 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
3.3 18.0

f3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 78.0 --- 0

D4 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
3.4 18.0

f4 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 70.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució directa, Ln,w,Dd:

Element separador
Ln,w ∆LD,w ∆Ld,w SS Ln,w,Dd

τDd(dB) (dB) (dB) (m²) (dB)

Losa maciza 66.8 30 0 18.0 36.8 4786.3

36.8 4786.3

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 30 63.9 75.1 0 9.2 5.3 18.0 16.7 46.7735
2 66.8 30 63.9 70.0 0 20.2 5.3 18.0 8.3 6.76083
3 66.8 30 63.9 78.0 0 6.5 3.3 18.0 15.9 38.9045
4 66.8 30 63.9 70.0 0 20.2 3.4 18.0 6.2 4.16869

19.9 96.6076
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)
Ln,w,Dd 36.8 4786.3
Ln,w,Df 19.9 96.6076

36.9 4882.91

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
36.9 52.8 10 0.5 35
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2 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Aula de escultura (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de escultura
Recinte emissor: Foyer (Zona de circulació)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
Àrea total de l'element excitat, SS:  7.6 m²
Volum del recinte receptor, V:  70.9 m³

 

= 36 dB ≤ 65 dB

= 39.3 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 FS4 - Sistema de fals
sostre acústic 0 7.59
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.8 7.6

f1 Losa maciza 600 63.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.7 7.6

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 54.0 --- 0

D3 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
1.3 7.6

f3 DV 6 - Envà Pedra 1217 75.1 --- 0

D4 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
1.3 7.6

f4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 78.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució directa, Ln,w,Dd:

Element separador
Ln,w ∆LD,w ∆Ld,w SS Ln,w,Dd

τDd(dB) (dB) (dB) (m²) (dB)

Losa maciza 66.8 30 0 7.6 36.8 4786.3

36.8 4786.3

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 30 63.9 63.9 0 0.1* 5.8 7.6 35.5 3548.13
2 66.8 30 63.9 54.0 0 21.3 5.7 7.6 19.2 83.1764
3 66.8 30 63.9 75.1 0 9.2 1.3 7.6 14.5 28.1838
4 66.8 30 63.9 78.0 0 6.5 1.3 7.6 15.6 36.3078

35.7 3695.8

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)
Ln,w,Dd 36.8 4786.3
Ln,w,Df 35.7 3695.8

39.3 8482.1

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
39.3 70.9 10 0.5 36
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3 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Aula de cerámica adults (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de ceràmica adults
Recinte emissor: Pati 4 (Altres)  De instal·lacions
Àrea total de l'element excitat, SS:  3.6 m²
Volum del recinte receptor, V:  106.0 m³

 

= 46 dB ≤ 60 dB

= 51.4 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9 0 0 3.55

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.5 3.6

f1 Losa maciza 600 63.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.5 3.6

f2 DV 6 - Envà Pedra 1200 74.9 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 0 63.9 63.9 0 14.4 1.5 3.6 48.5 70794.6
2 66.8 0 63.9 74.9 0 9.2 1.5 3.6 48.2 66069.3

51.4 136864
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)

Ln,w,Df 51.4 136864

51.4 136864

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
51.4 106.0 10 0.5 46
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4 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Sala de Reserva Arquelogia (Sala polivalent)  Habitable
Situació del recinte receptor: Sótano
Recinte emissor: Depósit (Altres)  De instal·lacions
Àrea total de l'element excitat, SS:  7.7 m²
Volum del recinte receptor, V:  301.9 m³

 

= 51 dB ≤ 60 dB

= 60.9 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa de cimentación 875 61.0 69.9 0 0 7.74

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa de cimentación 875 69.9 0 ---

2.2 7.7
f1 Losa de cimentación 875 69.9

BP1 - Base de hormigón
ligero. PA1 - Paviment
formigó vist

--- 0

D2 Losa de cimentación 875 69.9 0 ---
2.2 7.7

f2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 48.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 61.0 0 69.9 69.9 0 0.6 2.2 7.7 54.9 309030
2 61.0 0 69.9 48.0 0 6.8 2.2 7.7 59.6 912011

60.9 1.22104e+006

Estudi acústic de l'edifici
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 55



Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)

Ln,w,Df 60.9 1.22104e+006

60.9 1.22104e+006

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
60.9 301.9 10 0.5 51
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5 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Foyer (Zona de circulació)  Habitable (Zona comú)
Situació del recinte receptor: Planta 2
Recinte emissor: Pati 3 (Altres)  De instal·lacions
Àrea total de l'element excitat, SS:  0.5 m²
Volum del recinte receptor, V:  461.0 m³

 

= 58 dB ≤ 60 dB

= 69.9 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9 0 0 0.54

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.6 0.5

f1 Losa maciza 600 63.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.6 0.5

f2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 302 48.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 0 63.9 63.9 0 9.9* 1.6 0.5 61.5 1.41254e+006
2 66.8 0 63.9 48.0 0 10.2* 1.6 0.5 69.2 8.31764e+006

69.9 9.73018e+006

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)

Ln,w,Df 69.9 9.73018e+006

69.9 9.73018e+006

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
69.9 461.0 10 0.5 58
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1.3.3. Aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de
l'exterior, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol anterior, segons el
model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-3:2000, que utilitza per a la
predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent global, els índexs ponderats dels elements
involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma UNE EN ISO 717-1.
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de
resultats.

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr

Tipus de recinte receptor: Aula de escultura (Aula) Protegit (Aula)
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de escultura
Índex de soroll dia considerat, Ld:  70 dBA
Tipus de soroll exterior:  Automòbils
Àrea total en contacte amb l'exterior, SS: 12.2 m²
Volum del recinte receptor, V: 70.9 m³

= 37 dBA ≥ 32 dBA

= 34.3 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Façana

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment interior

∆Rd,Atr Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²)

F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0 6.50

Buits en façana

Buits en façana
Rw Ctr RAtr Si

(dB) (dB) (dBA) (m²)

Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento
acústico "control glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar 35.0 -4 31.0 5.65
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment

∆RAtr Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.3 12.2

f1 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 46.0 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.3 12.2

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 46.0 0

F3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

4.3 12.2
f3 Losa maciza 600 57.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

0.8 12.2
f4 Losa maciza 600 57.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F5 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
3.8 12.2

f5 Losa maciza 600 57.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic 0

F6 F01 - Pedra e=0.54m 1442 70.8 0
1.3 12.2

f6 Losa maciza 600 57.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
exterior:

Contribució directa, RDd,Atr:

Element separador
RD,Atr ∆RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

F01 - Pedra e=0.54m 71.0 0 71.0 12.2 6.5 73.7 4.25019e-008
Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s
laminar

31.0 31.0 12.2 5.6 34.3 0.000369309

34.3 0.000369352

Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr:

Flanc
RF,Atr Rf,Atr ∆RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
2 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
3 71.0 57.9 0 6.5 4.3 12.2 75.5 2.81838e-008
4 71.0 57.9 0 6.5 0.8 12.2 82.6 5.49541e-009
5 71.0 57.9 0 6.5 3.8 12.2 76.0 2.51189e-008
6 70.8 57.9 0 6.5 1.3 12.2 80.6 8.70964e-009

71.6 6.91713e-008
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Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr:

Flanc
RF,Atr Rd,Atr ∆RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 71.0 0 -2.3* 2.3 12.2 75.9 2.5704e-008
2 71.0 71.0 0 -2.1* 2.3 12.2 76.1 2.45471e-008
3 71.0 71.0 0 1.1 4.3 12.2 76.6 2.18776e-008
4 71.0 71.0 0 1.1 0.8 12.2 83.8 4.16869e-009
5 71.0 71.0 0 1.1 3.8 12.2 77.1 1.94984e-008
6 70.8 71.0 0 1.2 1.3 12.2 81.8 6.60693e-009

69.9 1.02403e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr:

Flanc
RD,Atr Rf,Atr ∆RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
2 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
3 71.0 57.9 0 6.5 4.3 12.2 75.5 2.81838e-008
4 71.0 57.9 0 6.5 0.8 12.2 82.6 5.49541e-009
5 71.0 57.9 0 6.5 3.8 12.2 76.0 2.51189e-008
6 71.0 57.9 0 6.5 1.3 12.2 80.7 8.51138e-009

71.6 6.8973e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr:

R'Atr
τ

(dBA)
RDd,Atr 34.3 0.000369352
RFf,Atr 71.6 6.91713e-008
RFd,Atr 69.9 1.02403e-007
RDf,Atr 71.6 6.8973e-008

34.3 0.000369592

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr:

R'Atr ∆Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
34.3 0 70.9 0.5 12.2 37
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2 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr

Tipus de recinte receptor: Secretaría i at. al públic (Despatx) Protegit (Estança)
Situació del recinte receptor: Planta baja
Índex de soroll dia considerat, Ld:  70 dBA
Tipus de soroll exterior:  Automòbils
Àrea total en contacte amb l'exterior, SS: 10.9 m²
Volum del recinte receptor, V: 61.6 m³

= 39 dBA ≥ 37 dBA

= 36.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Façana

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment interior

∆Rd,Atr Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²)

F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0 5.12

Buits en façana

Buits en façana
Rw Ctr RAtr Si

(dB) (dB) (dBA) (m²)

Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento
acústico "control glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar 38.0 -4 34.0 2.90

Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento
acústico "control glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar 38.0 -4 34.0 2.90
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment

∆RAtr Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.7 10.9

f1 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 336 44.0 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.7 10.9

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 46.0 0

F3 Sense flanc emissor    

4.1 10.9
f3 S-01 - Solera de formigó

armat 520 54.6
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

2.9 10.9
f4 Losa maciza 600 57.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0

F5 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

0.8 10.9
f5 Losa maciza 600 57.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
exterior:

Contribució directa, RDd,Atr:

Element separador
RD,Atr ∆RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

F01 - Pedra e=0.54m 71.0 0 71.0 10.9 5.1 74.3 3.72399e-008
Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s
laminar

34.0 34.0 10.9 2.9 39.8 0.000105733

Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s
laminar

34.0 34.0 10.9 2.9 39.8 0.000105733

36.7 0.000211503

Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr:

Flanc
RF,Atr Rf,Atr ∆RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 44.0 0 8.0 2.7 10.9 71.6 6.91831e-008
2 71.0 46.0 0 25.1 2.7 10.9 89.7 1.07152e-009
4 71.0 57.9 0 6.5 2.9 10.9 76.8 2.0893e-008
5 71.0 57.9 0 6.5 0.8 10.9 82.2 6.0256e-009

70.1 9.71732e-008
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Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr:

Flanc
RF,Atr Rd,Atr ∆RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 71.0 0 -1.0 2.7 10.9 76.1 2.45471e-008
2 71.0 71.0 0 -4.1* 2.7 10.9 73.0 5.01187e-008
4 71.0 71.0 0 1.1 2.9 10.9 77.9 1.62181e-008
5 71.0 71.0 0 1.1 0.8 10.9 83.3 4.67735e-009

70.2 9.55613e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr:

Flanc
RD,Atr Rf,Atr ∆RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 44.0 0 8.0 2.7 10.9 71.6 6.91831e-008
2 71.0 46.0 0 25.1 2.7 10.9 89.7 1.07152e-009
3 71.0 54.6 0 3.7 4.1 10.9 70.8 8.31764e-008
4 71.0 57.9 0 6.5 2.9 10.9 76.8 2.0893e-008
5 71.0 57.9 0 6.5 0.8 10.9 82.2 6.0256e-009

67.4 1.8035e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr:

R'Atr
τ

(dBA)
RDd,Atr 36.7 0.000211503
RFf,Atr 70.1 9.71732e-008
RFd,Atr 70.2 9.55613e-008
RDf,Atr 67.4 1.8035e-007

36.7 0.000211876

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr:

R'Atr ∆Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
36.7 0 61.6 0.5 10.9 39

Estudi acústic de l'edifici
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 64
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 D. 135/1995 Codi  d�accessibi l i tat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibi l i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l�edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 

 Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s�exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d�ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d�ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d�ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d�ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d� 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d�ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d�accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d�ús comunitari 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

  * zones d�ús públic 
  * origen d�evacuació de les zones d�ús privat 
   * tots els elements accessibles 
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I tineraris  AD APTAT (D .135 / 19 95)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135 /1995)  
 

-  Amplada:  1,20 m 
S�admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  

- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d�obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l�amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de  1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d�obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l�amplada de pas ha de permetre  
inscriure un 1,20 m  

- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  
un cercle de 1,50m.  

 

 

-  Espai de gir:   1,50 m (lliure d�obstacles) 
* al vestíbul d�entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d�elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent:  4% (longitudinal) 
 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d�accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d�ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d�ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d�ús públic per a l�itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d�atenció o  
   �crida� accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla  0,78 m) 

 
 

- Alçada:   2,00 m   

-  Espai de gir: a les dues bandes d�una porta hi ha un espai horitzontal 
1,20 m. (sense ser escombrat per l�obertura de la 

porta)  
 

 

- Amplada:   0,80 m 
- Alçada:    2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d�una porta es pot inscriure  

un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat 
per l�obertura de la porta . (S�exceptua a l�interior  
de la cabina de l�ascensor) 

- Manetes: s�accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d�elles serà  0,80 m 
- Alçada:   2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d�una porta es pot inscriure un 1,50 m.  
(sense ser escombrat per l�obertura de la porta).  
S�exceptua a l�interior de la cabina de l�ascensor 

- Manetes: s�accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d�obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m  1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d�obertura a cantonada 0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  

* tindran un sòcol inferior  0,30m d�alçada, llevat de que  
el vidre sigui de seguretat. 

* visualment tindran una franja horitzontal d�amplada 
  0,05 m, a 1,50 m d�alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d�elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d�haver cap escala ni graó aïllat.  - No s�admeten graons 
 

 - No inclou cap tram d�escala. 
- A les dues bandes d�un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L�alçada d�aquest graó és  14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l�edifici:  
S�admet un desnivell  2 cm que s�arrodonirà o  
s�aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  

 

 - Accés a l�edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d�instal·lació d�ascensor, només 
s�admet l�existència d�un graó, d�alçada  12cm, a l�entrada de l�edifici.   
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I tineraris  AD APTAT (D .135 / 19 95)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135 /1995)  
 

- longitudinal:  12% 
 10% 
 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal:  10% 
 8% 

4< p  6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S�admet   2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal:  2%  

 

 

- Pendents - longitudinal:   12% per a trams  10 m de llargada 
- transversal: s�admet  2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és  20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l�inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram  9 m. 
- amplada  1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura  30m 
- a l�inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d�una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d�una mateixa direcció: 
   amplada  la de la rampa 
   longitud  1,50 m (mesurada a l�eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l�amplada de la rampa no es reduirà  

- els passadissos d�amplada < 1,20m i les portes es 
situen a > 1,50m de l�arrencada d�un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d�una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d�un tub  
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària  10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p  6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària  10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 
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I tineraris AD APTAT (D .135 / 19 95)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135 /1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d�accés  1,40 m 
- sentit perpendicular  1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su  1000m2 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d�accés  1,20 m 
- sentit perpendicular  0,90 m 
- superfície  1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: són automàtiques 

- amplada:  0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  

1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  

  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 �Accesibilidad a los ascensores de 
personas, incluyendo personas con discapacidad�. 

 

 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 

- amplada:  0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m 
sense ser escombrat per l�obertura de la porta 

- Botoneres: 
 

 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 �Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad�. 

 

 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  
respecte al terra 

    

    

- Passamans: 

 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d�un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 

 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 �Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad�. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d�1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l�ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d�accessibilitat, SIA 

- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 
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Escales.  Configuració  
 
 

 D�ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995 )   D �ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l�ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

 

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l�estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l�estesa no presenta discontinuïtats quan s�uneix  
amb l�alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l�escala)  

- la mesura de l�estesa no inclou la projecció vertical 
de l�estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d�una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d�una mateixa direcció: 
   amplada  la de l�escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l�eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l�amplada de l�escala no es reduirà  

- els passadissos d�amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l�arrencada d�un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l�arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l�itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l�eix de l�escala) 

* portes i passadissos d�amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d�un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d�un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA

Munic ip i ( * ) :   Zona:
    

 

           

 (*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació. 

Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó a l’aire dels locals habitables de l’edifici(1): 
Valor de la mitjana anual de concentració de radó Bq/m3   

 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat 
o bé

 
Sistema de despressurització del terreny 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES PREVISTES

Característiques de les solucions que s’adopten al projecte per limitar o mitigar el pas del radó provinent del terreny a 
l’interior dels espais habitables: 

 Barrera de protecció 

 
Els tancaments situats entre el terreny i els locals habitables funcionen com una barrera, segellant els junts, 
les esquerdes, els passos i trobades amb elements que trenquen la seva continuïtat.

 Es col·loca una barrera de protecció entre el terreny i els locals habitables de l’edifici, amb les 
característiques següents: 

 - Té continuïtat: els junts i les trobades amb elements que l’interrompin estan segellats. 

 - No té fissures que permetin el pas del radó per convecció.  

 

- Té un gruix (d) i un coeficient de difusió al radó (D) tal que l’exhalació a través de la barrera (E)  

(2) és inferior 
al valor d’exhalació límit (Elim)  

(3).  

Justificació: La barrera no es calcula, ja que és una làmina amb  D < 10-11 m2  

La barrera es calcula (4):  D =         ·10      m2/s                         d =             mm 

 Espai  de contenció vent i lat  *  

 

Cambra d’aire ventilada horitzontal o vertical, connectada amb 
l’exterior i amb ventilació natural o mecànica. 
El tancament de separació entre cambra i locals habitables no tindrà 
fissures ni discontinuïtats que puguin permetre el pas del radó. 

Local no habitable
amb ventilació natural 
o mecànica (5)

 S istema de despressuri tzació del  ter reny *  

 - Està format per una xarxa d’elements de captació, instal·lats sobre una capa de reblert granular, amb conductes 
i/o arquetes poroses. 

 - El sistema de captació està connectat a un conducte d’extracció i a un sistema d’extracció mecànica  

(6) 

 Observacions  

(7)

 

 (*) Caldrà comprovar l’eficàcia de la solució emprada mesurant la concentració de radó amb posterioritat a la intervenció.

       Notes 

(1) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 
intervenció en l’edifici existent: 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 

(2) El valor de l’exhalació al radó de la barrera (E) ve determinat pel gruix de la barrera (d), la constant de desintegració del 

difusió del radó a la barrera (l), segons la fórmula   =
· · ·

( )
    (apartat 3.1.2.3. del DB HS 6). 

(3) El valor de l’exhalació límit (Elim) ve determinat per la concentració de disseny (Cd), que és un 10% del nivell de referència (300 Bq/m3), el 
cabal de ventilació del local a protegir (Q) i la superfície de la barrera (A), segons la fórmula Elim = Cd · Q/A (apartat 3.1.2.2. del DB HS 6). 

(4) El dimensionament de la barrera s’ha calculat seguint el procediment descrit a l’apartat 3.1.2. del DB HS6 (veure fitxa “Dimensionament de la 
barrera de protecció contra el radó”).  

(5) Quan l’espai de contenció ventilat sigui un local no habitable, es considera suficient la ventilació mínima necessària establerta pel DB HS 3 
(Qualitat de l’aire interior) o pel RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis), segons correspongui.  

(6) Les boques d’expulsió es situaran segons l’especificat a l’apartat 3.2.1. del DB HS 3 (Qualitat de l’aire interior), excepte en el que fa referència 
a la disposició a la coberta, que es considera opcional. 

(7) En aquest apartat, es poden indicar les solucions complementàries de protecció contra el radó que s’adopten al projecte, sota el criteri i 
responsabilitat del tècnic projectista, i sempre que es justifiqui que es compleixen les exigències bàsiques. 

OCT COAC     juliol2020    1/ 1
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DE PROTECCIÓ AL LLAMP   

C
o

di
 T

èc
ni

c
d

e
l’E

d
ifi

ca
ci

ó
R

D
 3

14
/2

00
6 

,R
D

 1
37

1
/2

0
07

 i
le

s
se

ve
s

co
rr

ec
ci

on
s

 d
’e

rr
ad

es
 (

B
O

E
s 

2
0/

1
2

/2
0

0
7 

i 2
5

/1
/2

00
8

)
 O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
T

èc
ni

ca
· 

 C
o

l·l
e

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

d
e 

C
a

ta
lu

n
ya

  v
.

Ref. del projecte 

N E C ES S I T A T  D E  L A  I N S T AL · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
   Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
   Ne > Na  

Ne = Na = 

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E D I M E NT  DE  V E R I F I C A C I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)  
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 : 

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 310
5,5

Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
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Ref. del projecte

Caldes de Montbui

4,00

15.436,00

4,00 15.436,00 0,030872

0,000733

0,000733

0,030872
0,98

0,030872 0,000733

2,50 1,00 3,00 1,00

4,00

0,50



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.” 

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 
Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10   10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1  

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4  

del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 5

Taula 6

Rehabilitació Can Rius
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Rehabilitació Can Rius
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO

2 2 
(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

Rehabilitació Can Rius
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Rehabilitació Can Rius



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Rehabilitació Can Rius



HS 6 Projecte bàsic
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Referènc ia  de  projec te :

DADES

Munic ip i ( * ) :    Zona:
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

( 1 ) :

        Obra nova Edifici existent

Ampliació

Reforma

Característic

Parcial

¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2)

Sí                  No

Valor de la mitjana anual de concentració de radó (3)                      Bq/m3

EXIGÈNCIA

A , e
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó). 

adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcion in un nivell de protecció igual o superior:

ZONA I Barrera de protecció o bé

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

o bé

Sistema de despressurització del terreny

(1) El DB HS 6 no serà 

 als locals no habitables, 
 sigui equivalent al 

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) tració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 



Instruccions d’ús i manteniment 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Detall 
Projecte: Rehabilitació de l’antic Balneari de Can Rius 

  
Emplaçament 
Adreça:  Plaça de Can Rius, s/n 
Codi Postal: 08140 Municipi: Caldes de Montbui 
Urbanització: - Parcel·la: - 

  
Promotor  
Nom: Ajuntament de Caldes de Montbui CIF: P0803300C 
Adreça: Plaça de la Font del Lleó, 11 
Codi Postal: 08140 Municipi: Caldes de Montbui 

  
Autor/s projecte 
Nom: Pere Joan Ravetllat i Mira Núm. col.: 10993 - 2 
 Ruben Gimenez Casquero Núm. col.: 72750 - 4 
    
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 
  

Lloc i data:  Barcelona a  16 de  Desembre de 2024 
  
 
  
  
  
Visats oficials 



Introducció 
  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
  

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal: Situació: 
 Educatiu, cultural Educatiu: PB, P1, P2, P3; Cultural: PB i PS 
Usos subsidiaris: Situació: 
 Administratiu Repartit per l’edifici  
    
    
    

  
 
 
 



Instruccions de manteniment: 
  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 



Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 



Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en 
la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Cobertes inclinades a dues vessants de teula àrab. Conjunt. Nau principal i perpendicular de 

l’edifici. 
Coberta plana destinada a ubicar instal·lacions Tangent a edifici de Thermàlia 
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 



A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans 
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 



Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres 
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de 
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors 
a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  



Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones 
d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment 
indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es 
donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 



- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua 
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Distribució mitjançant muntant principal, amb ACS instantani per algunes aules d’art. 
Situació clau general de l’edifici: 
A planta baixa, situat a l’accés a l’edifici.  
Tipus comptadors: Situació: 
Individual A l’arqueta amb la clau. 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per 
a penjar-hi objectes. 
 



A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 

fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  
• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 

s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 
municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les 
fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar 
la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 

glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament 

d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de 

l’aigua calenta sanitària. 
• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 

d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 
 
 
 
 
 
 

 



Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
A façana de planta baixa. 
Tipus comptadors: Situació: 
Trifàsic individual A façana de planta baixa. 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 



• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes 
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 



• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 

d’elevació 
 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
instal·lació de climatització basada en l’ús d’un sistema de condensació per aigua, amb hidrotermia, per tal que la producció 
de calor sigui el més eficient possible 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament 
de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici 
perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 



• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 
Refrededora per bomba de calor per abastir fan-coils i climatitzadors. 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa 
càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es 
facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir 
aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 



 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint 
les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 



Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens 
que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels 
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" 
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

• Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer 
el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o 
amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de manteniment 
tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la impossibilitat 
d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers. 

• En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent 
i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa 
fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està 
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 

 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Extintors portàtils A cada planta 
Boques d’incendi equipades A menys de 5m de les sortides del sector. 
Detecció i alarma A les sortides per sobre de 2m. 



Enllumenat d’emergència Tots els recintes / escales i passadissos / locals de risc especial / espais d’instal·lacions 
  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat 
i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es 
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus 
d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció 
(extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades 
en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Recuperadors de calors Per planta/recinte/similar 
Extractors Per bany/magatzem/similar 
  
  
  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 



Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
• Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar 
tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
• Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
• Revisió general de la instal·lació. 

 
 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 



La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

 
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 
34kwP 

 
La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
fotovoltaica, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un instal·lador especialitzat. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
• Revisió general de la instal·lació.  
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AR5.1 Alçat 1 
AR5.2. Alçat 2 
AR5.3 Alçat 3 

 AR6 Seccions 
AR6.1 Secció transversal A 
AR6.2 Secció transversal B 
AR6.3 Secció transversal C 
AR6.4 Secció longitudinal D 
AR6.4 Seccions Muralla 

AR7  Nuclis Verticals 
   AR7.1 Nucli A 
   AR7.2 Nucli B 
   AR7.3 Nucli C 
   AR7.4 Nucli D 



PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS  
Caldes de Montbui 

 
 AR8 Renders 

AR8.1 Render Exterior 
AR8.2 Render Nova galeria 
AR8.3 Render Interior Thermàlia 
AR8.4 Render Aula Gran 
AR8.5 Render Interior Escola de música 

    
CO Sistema d’envolupant, divisions i acabats  
CO1 Detalls constructius 
CO2 Detalls constructius perímetre exterior 
CO3 Façanes 
CO4 Sostres i cels rasos 
CO5 Paviments  
CO6 Envans i acabats verticals 
CO7 Fusteries exteriors 
CO8 Serralleria  
 
UR Urbanització de l’entorn 
UR1     Planta Estat Actual 
UR2    Proposta Jardí 

UR 2.1 Planta Poposta 
UR 2.2 Secció Longitudinal 
UR 2.3 Secció Transversal 

UR3    Proposta Plantació 
UR 3.1 Planta plantació 
UR 3.2  Espècies Vegetals 

UR4      Planta Mobiliari 
UR5      Proposta Il·luminació 

 UR 5.1 Planta il·luminaries 
 UR 5.2 Models il·luminaries 

UR6      Detalls Constructius 
 UR6.1 Detalls ferms 
 UR 6.2 Detalls Font i enfiladissa 
 UR 6.3 Secció detall Antiga Muralla 
 
 
 

ES  Sistema estructural, sustentació i adequació del terreny 
EO1 Estructura Fonaments 
EO2 Estructura Sostre Soterrani 
EO3 Estructura Sostre Planta Baixa 
EO4 Estructura Sostre Planta Primera 
EO5 Estructura Sostre Planta Segona 
EO6 Estructura Sostre Planta Tercera 
EO7 Detalls 
EO8 Estructura passarel·la 
 
SI Seguretat en cas d’incendi 
SI1 Evacuació i Sectorització 
SI2  Instal·lacions de protecció contra incendi 
 
IN Sistema de instal·lacions i serveis 

 
BMS    Instal·lació de BMS 
CAN  Instal·lacions tèrmiques Canonades 
CND  Instal·lacions tèrmiques Conductes 
FON  Subministrament d’aigua 
ILU  Instal·lació d’il·luminació 
SAN  Instal·lació de sanejament 
FOT      Instal·lació Fotovoltaica 
PLL       Instal·lació de protecció al llamp 
SF         Instal·lació Senyal febles 
TC  Instal·lacions de Telecomunicacions 
U-ELE   Instal·lació Urbanització 
ELE  Instal·lacions elèctriques 
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AR0AR  Fases del Projecte

Divisió del projecte en Fases

El present projecte executiu té per objecte la rehabilitació del conjunt arquitectònic
de l'antic Balneari de Can Rius, a Caldes de Montbui, un edifici singular que data del
segle XIX. L'edifici compta amb tres plantes pis disposades en forma de T i una
planta semisoterrada que s'obre a un jardí exterior situat sobre la muralla medieval.
L'àmbit general d'actuació abasta una superfície aproximada de 5.140m², dels quals
3.850 m² corresponen a superfície construïda i 995 m² a l'àmbit exterior. L'encàrrec
inicial per a la redacció del projecte es va rebre el desembre de 2023, amb un
pressupost base d'execució de 2.886.112,23 € (PEM).

Durant el desenvolupament dels treballs la complexitat dels procediments de
rehabilitació contemplats s'ha aconsellat traslladar a una fase posterior algunes de
les partides inicialment previstes. En conseqüència, aquest projecte executiu
divideix les actuacions en dues fases constituint la primera fase un projecte
complert tant a efectes funcionals, com del compliment dels requeriments de les
subvencions.

El projecte s'ha estructurat en dues fases diferenciades que es reflecteixen tant al
pressupost que queda clarament desglossat com a la documentació gràfica. La
primera fase inclou totes les actuacions imprescindibles per garantir la funcionalitat
i compliment normatiu de l'edifici; mentre que les intervencions previstes a la
segona fase complementen els seus acabats. A la documentació gràfica s'indiquen
aquelles partides incloses en cadascuna d'elles i es marquen gràficament els
elements que queden exclosos en una primera intervenció.

Aquesta separació permet abordar la rehabilitació garantint alhora el compliment
tècnic i la funcionalitat del projecte.

S'exposa el projecte complert i aquells elements o partides
que s'executaran en segona fase es grafiaran de la següent
simbologia i color.

Fent així evident que si no hi ha cap indicació el plànol
forma part integrament de la primera fase.

Exemple:

Les anotacions sempre es grafiaran de la mateixa manera:

1. Nota a peu de plànol. Situada al marge inferior dret

2. Explicació específica de la partida o element a executar en segona fase.

2

1
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

EM6.9 Alçats i Seccions
Estat Actual - Seccions Muralla

EM. Definició general del projecte en relació a
l'emplaçament

1/2001 de 2

EM6.9

A B C

 A

B

C

631



M
useu Therm

alia

Capella  Santa

Susana
202.11

202.11

202.28

202.5

197.92

198.73

204.62

204.60

198.54

205.6

202.55

202.13

202.46
202.18202.11

202.07

202.35

202.49202.50

202.11202.10

202.28

202.26

202.38

202.40
202.10

Estructura de bigueta i revoltons ceràmics
no es conserva cap element estrucutral original

Punt Interès Connexió
Plaça capella

antiga font (revisar l'estat)

 escala per la connexió amb el nivell del pont

Muralla Medieval

202.55

197.90

202.46

205

206

204

203

202

201

200

199

198

197

Jardí de Can Rius

Passeig de la Riera

197.77

205

206

204

203

202

201

200

199

198

197

Passeig de la Riera

202.46

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer can rius_em6. alçats i seccions ea.dwg

Fitxer .ctb

Escala gràfica

000-Tipus.ctb

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

FFU1 FFU1

FFU1
FFU1 FFU1FC2

FM1

FM1

FC2

FC2 FC2
FC2

FFU1

Forjat Ceràmic
FC2. Arcs de voltes rebaixades de maó ceràmic

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular
amb revoltó ceràmic

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb
revoltó ceràmic

Forjat Metàlic
FM1. Biguetes metál·liques
amb revoltó ceràmic

Forjat Metàlic
FM1. Biguetes metál·liques
amb revoltó ceràmic

EM 7.2
631

EM7.2 Estructura Sostres

2 de 5

EM. Definició general del projecte en relació a
l'emplaçament

Planta Semi-soterrani

1/200

Estructura Vertical

Mur de fàbrica de maó massis

Pilars de Fusta

Estructura Horizontal

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb revoltó ceràmic
FFU2. Secció rodona amb biguetes de fusta
Forjat Metàlic
FM1. Biguetes metál·liques amb revoltó ceràmic
Forjat Unidireccinal de Formigó
FFO1. Biguetes  de formigó amb revoltó ceràmic
Forjat Ceràmic
FC1. Biguetes i revoltons ceràmics
FC2. Arcs de voltes rebaixades de maó ceràmic
Estructura Suposada

FC2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

FFU1

FM1

FC2

FFU1

FFU2
FFU2

FFU1 FFU1
FFU1

Planta Primera

Forjats d' interès a Mantenir /Reforçar
Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb
revoltó ceràmic

Forjats a substituir degradats /no originals
Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb revoltó ceràmic

Forjat de Fusta
FFU2. Secció rodona amb biguetes de fusta

Forjat Ceràmic
FC2. Arcs de voltes
rebaixades de maó
ceràmic

EM 7.3
631

EM7.3 Estructura Sostres

3 de 5

EM. Definició general del projecte en relació a
l'emplaçament

1/200

Estructura Vertical

Mur de fàbrica de maó massis

Pilars de Fusta

Estructura Horizontal

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb revoltó ceràmic
FFU2. Secció rodona amb biguetes de fusta
Forjat Metàlic
FM1. Biguetes metál·liques amb revoltó ceràmic
Forjat Unidireccinal de Formigó
FFO1. Biguetes  de formigó amb revoltó ceràmic
Forjat Ceràmic
FC1. Biguetes i revoltons ceràmics
FC2. Arcs de voltes rebaixades de maó ceràmic
Estructura Suposada
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte
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Emplaçament
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Mosca gràfica
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Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

FFO1

FFU1

FFO1 FFO1

FFU1

FFU1 FFU1

FFU1
FFU1FFU1

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb
revoltó ceràmic

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb revoltó ceràmic

Forjat Metàlic
FM1. Biguetes metál·liques amb revoltó ceràmic

Planta Segona EM 7.4
631

EM7.4 Estructura Sostres
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EM. Definició general del projecte en relació a
l'emplaçament

1/200

Estructura Vertical

Mur de fàbrica de maó massis

Pilars de Fusta

Estructura Horizontal

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb revoltó ceràmic
FFU2. Secció rodona amb biguetes de fusta
Forjat Metàlic
FM1. Biguetes metál·liques amb revoltó ceràmic
Forjat Unidireccinal de Formigó
FFO1. Biguetes  de formigó amb revoltó ceràmic
Forjat Ceràmic
FC1. Biguetes i revoltons ceràmics
FC2. Arcs de voltes rebaixades de maó ceràmic
Estructura Suposada
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

FFU2

FFU2

FFU2

FFU2

FFU2

FFU2

Forjat de Fusta
FFU2. Secció rodona amb biguetes de fusta

Planta Tercera EM 7.5
631

EM7.5 Estructura Sostres
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EM. Definició general del projecte en relació a
l'emplaçament

1/200

Estructura Vertical

Mur de fàbrica de maó massis

Pilars de Fusta

Estructura Horizontal

Forjat de Fusta
FFU1. Secció rectangular amb revoltó ceràmic
FFU2. Secció rodona amb biguetes de fusta
Forjat Metàlic
FM1. Biguetes metál·liques amb revoltó ceràmic
Forjat Unidireccinal de Formigó
FFO1. Biguetes  de formigó amb revoltó ceràmic
Forjat Ceràmic
FC1. Biguetes i revoltons ceràmics
FC2. Arcs de voltes rebaixades de maó ceràmic
Estructura Suposada
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
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Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte
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AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

1/200

631
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AR1 AR1 Zones

TALLER D'ART: INFANTS /

TALLER D'ART: ADULTS I SERVEIS

ESPAIS COMUNS

THERMÀLIA: EXPOSICIÓ + RESERVA

ESCOLA MÚSICA

ESCOLA MÚSICA



M
useu Therm

alia

Capella  Santa

Susana

Muralla Medieval

1-FC1

2-FC2

F1

F2

F3

F4

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer can rius_ar2 enderrocs i treballs

previs.dwg
Fitxer .ctb

Escala gràfica

000-Tipus.ctb

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

AR 2.1
631

AR2.1 Enderrocs i Treballs Previs

1 de 8

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Semi-soterrani

1/200

Enderroc de Forjat

Enderroc d'elements horitzontals

1- FC1. Forjat de biguetes i revoltons ceràmics
2- FC2. Arcs de voltes rebaixades de maó ceràmic

Enderroc d'elements verticals

Enderroc nucli d'escala original resolta amb volta ceràmica

Enderroc escales exteriors de pedra artificial

Treballs previs

Desmuntatge i possible recuperació

Inodor 3 Unitats
Urinal 3 Unitats
Banyera 5 Unitats
Cuina econòmica 1 unitat

Recull de runa existent

F1

F3

Enderroc Fals sostre plaques guix

F2

Recuperació de paviment original de rajola hidràulica.
(Imatge 3)

F4

Nova rasa per als conductes de ventil·lació

Enderroc mur de pedra original 50-60cm H=2,55m

Enderroc d'envans 5-15cm H=2,55m

Consolidació del parament

Enderroc obertures tapiades
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

AR2.2 Enderrocs i Treballs Previs

2 de 8

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Baixa

1/200
AR2.2

631

Enderroc de Forjat

Enderroc d'elements horitzontals

1- FM1. Forjat Metàlic. Biguetes metál·liques amb revoltó ceràmic
2- FFU1. Forjat de Fusta. Secció rectangular amb revoltó ceràmic

Enderroc mur de pedra original 50-60cm H=2,15m

Enderroc d'elements verticals

Enderroc nucli d'escala original resolta amb volta ceràmica

Treballs previs

Desmuntatge i possible recuperació

Inodor 2 Unitats
Dutxa 2 Unitats
Rentamans 2 Unitats

Enderroc Fals sostre plaques guix

F5

F7

F6

F8

Enderroc d'envans 5-15cm H=2,15m

Enderroc pilars de fusta

Enderroc obertures tapiades
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol
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AR2.3
631

AR2.3 Enderrocs i Treballs Previs

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Primera

1/200

F9

F11

F10

F12

Enderroc de Forjat

Enderroc d'elements horitzontals

1- FFU1. Forjat de Fusta. Secció rectangular amb revoltó ceràmic
2- FM1. Forjat Metàlic. Biguetes metál·liques amb revoltó ceràmic

Enderroc mur de pedra original 50-60cm H=2,50m

Enderroc d'elements verticals

Enderroc nucli d'escala original resolta amb volta ceràmica

Treballs previs

Desmuntatge i possible recuperació

Inodor 3 Unitats
Dutxa 3 Unitats
Rentamans 3 Unitats

Enderroc Fals sostre plaques guix

Recuperació de paviment original de
rajola hidràulica. (Imatge 10)

Enderroc d'envans 5-15cm H=2,50m

Enderroc obertures tapiades
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol
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AR2.4
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AR2.4 Enderrocs i Treballs Previs

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

1/200

Planta Segona

F13

F15

F14

Enderroc de Forjat

Enderroc d'elements horitzontals

1- FFU1. Forjat de fusta. Secció rectangular amb revoltó ceràmic

Enderroc mur de pedra original 50-60cm H=2,83m

Enderroc d'elements verticals

Enderroc nucli d'escala original resolta amb volta ceràmica

Enderroc Fals sostre plaques guix

Enderroc d'envans 5-15cm H=2,83m

F16

Treballs previs

Desmuntatge i possible recuperació

Inodor 2 Unitats
Dutxa 2 Unitats
Rentamans 2 Unitats

Enderroc obertures tapiades
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

AR2.5
631
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AR2.4 Enderrocs i Treballs Previs

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

1/200

Planta Tercera

F17

Enderroc de Forjat

Enderroc d'elements horitzontals

1- FFU1. Forjat de biguetes i revoltons ceràmics
2- FFU1. Forjat de biguetes i revoltons ceràmics

Enderroc mur de pedra original 50-60cm H=2,55m

Enderroc d'elements verticals

Enderroc nucli d'escala original resolta amb volta ceràmica

Treballs previs

Desmuntatge i possible recuperació

Enderroc d'envans 5-15cm H=2,55m

Cisterna d'aigua 2 Unitats

F19

F18

F20

Enderroc obertures tapiades
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
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AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

1/200

Planta Coberta

Enderroc de la totalitat de la coberta existent
de teula ceràmica sobre llates de fusta.
Manteniment i recuperació de l'estructura de
bigues de fusta amb secció circular

Enderroc d'elements horitzontals

F21

F17 F18

F20

Treballs previs

Desmuntatge i possible recuperació de teula
ceràmica original.
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AR2.6 Enderrocs i Treballs Previs

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici
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Alçat Jardì Can Rius

1 2 56 3 4

Llegenda Enderrocs

1. Rebaix i enderroc de l'ampit de finestra del mur original
2. Enderroc porxo existent
3. Enderroc coberta de teula ceràmica
4. Repicat de l'arrebossat de façana per mostrar la pedra original
5. Enderroc Façana
6. Enderroc de balcó i balustrada existent
7. Enderroc forjats existents
8. Enderroc tapiat dels arcs
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Secció General

12 4 4 7 8 5

Llegenda Enderrocs

1. Rebaix i enderroc de l'ampit de finestra del mur original
2. Enderroc porxo existent
3. Enderroc coberta de teula ceràmica
4. Repicat de l'arrebossat de façana per mostrar la pedra original
5. Enderroc Façana
6. Enderroc de balcó i balustrada existent
7. Enderroc forjats existents
8. Enderroc tapiat dels arcs
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AR3.1 Obra Nova
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AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Semi-soterrani

1/200

Obra Nova Elements Horitzontals

Obra Nova Elements Verticals

FCLT1. Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24

FM2. Forjat unidireccional d'acer: Biguetes IPE-140 c/65cm.
Entrebigat de cassetó + Capa de compressió e=5cm

FFU3. Reconstrucció de Forjat: Biguetes de fusta 16x24cm.
GL-36h c/60cm + Capa de compressió, e:5cm. Revoltons ceràmics
corbs vistos

FCO1. Forjat col·laborant: 6+6 Xapa plegada e=1,00mm

FCO2. Forjat col·laborant: 6+4 Xapa plegada e=1,00mm

Forjats

Urbanització Exterior
UE1. Veure Càp UR

PAE1. Paviment de tarima de fusta per a l'exterior

DV. Divisió vertical interior

PFU. Pilars de fusta 20x24cm GL-24h

MUP. Ampliació dels murs originals de pedra.

Nuclis Verticals
NV Veure Càpitol AR7 Nuclis Verticals

Coberta inclinada de teula ceràmica

Coberta plana de rasilla ceràmica

Elements executats en Fase 2 del Projecte

Nou Pont de connexió amb ascensor existent

Fusteries de tancament de la galeria exterior
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AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Baixa

1/200

Obra Nova Elements Horitzontals

Obra Nova Elements Verticals

FCLT1. Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24

FM2. Forjat unidireccional d'acer: Biguetes IPE-140 c/65cm.
Entrebigat de cassetó + Capa de compressió e=5cm

FFU3. Reconstrucció de Forjat: Biguetes de fusta 16x24cm.
GL-36h c/60cm + Capa de compressió, e:5cm. Revoltons ceràmics
corbs vistos

FCO1. Forjat col·laborant: 6+6 Xapa plegada e=1,00mm

FCO2. Forjat col·laborant: 6+4 Xapa plegada e=1,00mm

Forjats

Urbanització Exterior
UE1. Veure Càp UR

PAE1. Paviment de tarima de fusta per a l'exterior

DV. Divisió vertical interior

PFU. Pilars de fusta 20x24cm GL-24h

MUP. Ampliació dels murs originals de pedra.

Nuclis Verticals
NV Veure Càpitol AR7 Nuclis Verticals

Coberta inclinada de teula ceràmica

Coberta plana de rasilla ceràmica
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diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
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AR3.3 Obra Nova

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Primera

1/200

Obra Nova Elements Horitzontals

Obra Nova Elements Verticals

FCLT1. Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24

FM2. Forjat unidireccional d'acer: Biguetes IPE-140 c/65cm.
Entrebigat de cassetó + Capa de compressió e=5cm

FFU3. Reconstrucció de Forjat: Biguetes de fusta 16x24cm.
GL-36h c/60cm + Capa de compressió, e:5cm. Revoltons ceràmics
corbs vistos

FCO1. Forjat col·laborant: 6+6 Xapa plegada e=1,00mm

FCO2. Forjat col·laborant: 6+4 Xapa plegada e=1,00mm

Forjats

Urbanització Exterior
UE1. Veure Càp UR

PAE1. Paviment de tarima de fusta per a l'exterior

DV. Divisió vertical interior

PFU. Pilars de fusta 20x24cm GL-24h

MUP. Ampliació dels murs originals de pedra.

Nuclis Verticals
NV Veure Càpitol AR7 Nuclis Verticals

Coberta inclinada de teula ceràmica

Coberta plana de rasilla ceràmica
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
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4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
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AR3.4 Obra Nova

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

1/200

Planta Segona

Obra Nova Elements Horitzontals

Obra Nova Elements Verticals

FCLT1. Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24

FM2. Forjat unidireccional d'acer: Biguetes IPE-140 c/65cm.
Entrebigat de cassetó + Capa de compressió e=5cm

FFU3. Reconstrucció de Forjat: Biguetes de fusta 16x24cm.
GL-36h c/60cm + Capa de compressió, e:5cm. Revoltons ceràmics
corbs vistos

FCO1. Forjat col·laborant: 6+6 Xapa plegada e=1,00mm

FCO2. Forjat col·laborant: 6+4 Xapa plegada e=1,00mm

Forjats

Urbanització Exterior
UE1. Veure Càp UR

PAE1. Paviment de tarima de fusta per a l'exterior

DV. Divisió vertical interior

PFU. Pilars de fusta 20x24cm GL-24h

MUP. Ampliació dels murs originals de pedra.

Nuclis Verticals
NV Veure Càpitol AR7 Nuclis Verticals

Coberta inclinada de teula ceràmica

Coberta plana de rasilla ceràmica
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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AR3.5 Obra Nova

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

1/200

Planta Tercera

Obra Nova Elements Horitzontals

Obra Nova Elements Verticals

FCLT1. Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24

FM2. Forjat unidireccional d'acer: Biguetes IPE-140 c/65cm.
Entrebigat de cassetó + Capa de compressió e=5cm

FFU3. Reconstrucció de Forjat: Biguetes de fusta 16x24cm.
GL-36h c/60cm + Capa de compressió, e:5cm. Revoltons ceràmics
corbs vistos

FCO1. Forjat col·laborant: 6+6 Xapa plegada e=1,00mm

FCO2. Forjat col·laborant: 6+4 Xapa plegada e=1,00mm

Forjats

Urbanització Exterior
UE1. Veure Càp UR

PAE1. Paviment de tarima de fusta per a l'exterior

DV. Divisió vertical interior

PFU. Pilars de fusta 20x24cm GL-24h

MUP. Ampliació dels murs originals de pedra.

Nuclis Verticals
NV Veure Càpitol AR7 Nuclis Verticals

Coberta inclinada de teula ceràmica

Coberta plana de rasilla ceràmica
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Planta Coberta

Obra Nova Elements Horitzontals

Obra Nova Elements Verticals

FCLT1. Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24

FM2. Forjat unidireccional d'acer: Biguetes IPE-140 c/65cm.
Entrebigat de cassetó + Capa de compressió e=5cm

FFU3. Reconstrucció de Forjat: Biguetes de fusta 16x24cm.
GL-36h c/60cm + Capa de compressió, e:5cm. Revoltons ceràmics
corbs vistos

FCO1. Forjat col·laborant: 6+6 Xapa plegada e=1,00mm

FCO2. Forjat col·laborant: 6+4 Xapa plegada e=1,00mm

Forjats

Urbanització Exterior
UE1. Veure Càp UR

PAE1. Paviment de tarima de fusta per a l'exterior

DV. Divisió vertical interior

PFU. Pilars de fusta 20x24cm GL-24h

MUP. Ampliació dels murs originals de pedra.

Nuclis Verticals
NV Veure Càpitol AR7 Nuclis Verticals

Coberta inclinada de teula ceràmica

Coberta plana de rasilla ceràmica
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Alçat Jardí Can Rius

2 3 61 4 5

Llegenda Obra Nova

1. Nova façana que completa la volumetria de l'edifici
2. Rejuntat i acabat de la pedra original
3. Nova galeria de fusta
4. Nova coberta de teula ceràmica
5. Urbanització del jardí
6. Nova façana de gelosia ceràmica
7. Nous forjats
8. Encavallades metàl.liques
9. Pavimentació exterior
10. Nou pont d'accés

Alçat Interior Galeria - Façana Jardí Can Rius

Elements executats en Fase 2 del Projecte

Nou Pont de connexió amb ascensor existent

Fusteries de tancament de la galeria exterior
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Secció General
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Llegenda Obra Nova

1. Nova façana que completa la volumetria de l'edifici
2. Rejuntat i acabat de la pedra original
3. Nova galeria de fusta
4. Nova coberta de teula ceràmica
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Nou Pont de connexió amb ascensor existent

Fusteries de tancament de la galeria exterior
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631

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2

Elements executats en Fase 2 del Projecte
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
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4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

AR4.1 Plantes Proposta

1 de 6

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Semi-soterrani

1/200
AR4.1

631

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
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RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

AR4.2
631

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol
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AR4.3 Plantes Proposta
Planta Primera

631AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

AR4.3

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Emplaçament
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Mosca gràfica
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Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

3 de 6 1/200

AR4.3 Plantes Proposta
Planta Primera

631AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

AR4.3

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte
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AR4.4 Plantes Proposta

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Segona

631

AR4.4

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Autors del projecte
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Ajuntament de Caldes de Montbui
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AR4.4 Plantes Proposta

AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

Planta Segona

631

AR4.4

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

5 de 6 1/200

AR4.5 Plantes Proposta
Planta Tercera

631AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

AR4.5

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

5 de 6 1/200

AR4.5 Plantes Proposta
Planta Tercera

631AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

AR4.5

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

6 de 6 1/200

AR4.6 Plantes Proposta
Planta Coberta

631AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

AR4.6

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

6 de 6 1/200

AR4.6 Plantes Proposta
Planta Coberta

631AR. Definició del projecte d'intervenció a l'edifici

AR4.6

RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS

PS-Planta Semisoterrani Nº m2 útils
Sala exposició Picasso 1 123,00
Sala Temporal 1 92,00
Sala Arqueologia / fons d'art 1 83,50
Sala etnologia 1 36,20
Galeria 1 140,00
Vestíbul connexió Thermàlia 1 14,00
Serveis 1 24,80

TOTAL SUP ÚTIL PS 513,50 m2

PB-Planta Baixa Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula de gravat adults 1 45,00
Aula de fotografia 1 59,00
Aula de gravat infants / Serigrafia 1 43,80
Laboratori de fotografia 1 37,00
Espai fosc 1 19,80

Espais comuns Música i Art
Secretaria 1 23,00
Despatx d'atenció 1 18,00
Hall principal - Espai d'entrada 1 57,80
Vestíbul connexió Thermàlia 1 9,20
Loggia exterior 1 65

Zona de pas 1 188,60
Serveis 2 28,00
ET 1 15,70
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL PB 631,90 m2

P1-Planta Primera Nº m2 útils
Taller d'art Manolo Hugué
Aula pintura infants 1 45,00
Aula volum infants 1 59,00
Aula pintura adults 1 55,00
Aula ceràmica adults 1 47,50
Aula escultura 1 30,80

Sala de professorat 1 20,90
Despatx de direcció 1 18,60
Magatzem 2 36,4
Arxiu 1 15,10

Zona de pas 1 137,20
Serveis 1 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P1 515,50 m2

P2-Planta Segona Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 161,50
Aules classes individuals 3 54,00
Aula gran 1 120,00
Foyer aula gran 1 40,50
Aula d'informàtica 1 47,50
Magatzem 1 40,50

Zona de pas 1 137,20
Serveis 2 28,00
Sala d'instal·lacions 1 22,00

TOTAL SUP ÚTIL P2 650,70 m2

P3-Planta Tercera Nº m2 útils
Escola de música Joan Valls
Aules classes col·lectives 3 158,00
Aules classes individuals 6 114,20
Despatx de direcció 1 19,14
Sala de professorat 1 27,10
Altell Aula gran 1 35,70

Zona de pas 1 116,60
Serveis 1 8,00
Sala d'instal·lacions 1 10.40

TOTAL SUP ÚTIL P3 489,14 m2
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Emplaçament
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Mosca gràfica
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Autors del projecte
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Client
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)
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Nord projecte
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Elements executats en Fase 2 del Projecte

CA1 Teula corva ceràmica.
CA2 Placa ondulada asfàltica tipus sistema

Onduline
CA3 Clau cap de PVC 6mm per a sistema tipus

Onduline
CA4 Tirafons 20cm + volandera de PVC per a

sistema tipus Onduline
CA5 Panell sandwich de 130mm tipus Ondutherm

amb acabat interior de fris d'avet envernissat
de 13mm

CA6 Remat de fusta amb acabat impermeable per
          al tancament del panell
CA7 Canaló vist de xapa plegafa galvanitzada
CA8 Remat de fusta amb acabat hidròfob
CA9 Canal exterior de xapa plegada galvanitzada
e=2mm, inclou suport i safata de recollida de
condensacions.
CA10 Biga de fusta massisa existent
CA11  Encavallada metàl·lica amb perfils tubulars de
secció rectangular. Cordons de 80 x 80 mm i
diagonals i muntants de 50 x 50 mm
CA12 Corretja metàl·lica IPE120

Llegenda constructiva:

CA Coberta de teula inclinada
CB1 Recolzaments de fusta reguladors de pendent

amb tractament a la cara inferior del 4%
CB2 Làmina impermeable EPDM e=15mm
CB3 Taulell de fusta de pi lamindada
CB4 Llistó de fusta de pi de formació de pendents,

pendent 4%
CB5 Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24
CB6 Barrera de vapor de poletilè de baixa denistat

CB Coberta plana

FA1 Trasdossat directe amb doble placa de
cartró-guix de 1.5+1.5 cm amb aïllament de
llana de roca de 9 cm

FA2 Mur de càrrega de pedra. Estructura original.
FA3 Enguixat exterior e=2cm
FA4 Morter per a formació de pendent
FA5 Balaustrada original de pedra
FA6 Peça ceràmica d'escupidor del buit de façana
FA7 Cornisa de pedra artifical original
FA8 Remat superior ceràmic de la cornisa
FA9 Baixant d'aigües pluvials d=10cm
FA10 Emmarcat d'obertura original amb maó

ceràmic col·locat a sardinell
FA11 Llinda de formigó existent
FA12 Cornisa original de mao ceramic

FA Façana existent

FG1 Panell sandwich, aïllament tèrmic de llana de
roca de 10cm acabat amb panells de OSB
encolats de 15mm.

FG2 Premarc fixe de fusta de pi per al suport de la
persiana

FG3 Persiana exterior replegable amb lames 
d'alumini de 90mm
Execució en Fase 2 del Projecte

FG4 Làmina impermeable permeable al vapor 
e=2mm

FG5 Barrera de vapor de poletilè de baixa densitat
FG6 Jàssera de fusta laminada de 200x400mm, 

paral·lela a la façana de Can Rius i per al 
anclatge del panell sandwich exterior.

FG Façana Galeria

SA1 Solera de formigó armat e=15cm. Veure més
definició als plànols d'estructura.

SA2 Emmacat de graves e=15cm
SA3 Làmina de polietilè col·locada entre elements

estructurals e=2cm.
SA4   Conducte d'instal·lacions Retorn 90 x 30 cm
SA5    Blocs de formigó 20 x20 cm
SA6    Làmina Impermeable permeable al vapor
SA7    Làmina separadora geotèxtil
SA8     Aïllament Poliestirè extruit e=4cm

SA Solera

FU1 Fusteria de fusta de pi laminada amb vidres
composició 8+8/12/6+6

FU2 Premarc fixe de fusta de pi 100x70mm
FE       Fusteries Exteriors (definició al plànol CO7.

Fusteries)

NE  Nou nucli d'Escales

PA1 Paviment de morter autonivellant antilliscant
de 30mm

PA2 Col·locació de peces de paviment hidràulic
original recuperat

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a exterior.
Llosetes de fusta amb tractament autoclau
600x600mm

PAE2 Paviment exterior de llosa de formigó igual o
similar a la urbanització de la plaça de Can
Rius

PAE3 Paviment de peces prefabricades de formigó
de 30cm d'ample i e=10cm

PA Pavimentació

E1 Nova encavallada metàl·lica
E2 Forjat col·laborant 6+6. Xapa plegada

e=100mm. AB: 1Ø6c/15cm. HA-25/F/10/XC1
E3 Nova biga de fusta laminada
E4       Nova jàssera Trencallums format per 2 perfils

UPN 320
E5      Pilar de fusta 20 x 24 cm
E6      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 160
E7      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 120

E  Estructura

FT1 Capa de compressió e=variable segons cota a
assolir (aprox. 6cm). Formigó lleuger
HL-25/F/12/XC1. Densitat 17kN/m2 AB
#1Ø6c/15

FT2 Connectors metàl·lics a murs amb 1Ø12c/40,
Acer B500S amb epoxi (L=50)

FT3 Revoltó de peça ceràmica original
FT4 Bigueta de fusta original
FT5    Forjat actual de revoltons ceràmic amb

bigueta de formigó
FT6     Perfil IPE 270
FT7     Forjat col·laborant 6+6 amb xapa plegada
FT8     Aïllament Llana Mineral e=4cm

FT Forjat tipus

FI1 Paviment tipus Tràmex de 25 mm.
FI2 Connectors amb mu perfils L 80 x 80 mm
FI3 Perfil tubular d'acer 50 x 100 mm
FI4 Tensors d'acer subjecte a l'encavallada de la

coberta
FI5 Malla metàl·lica subjecte als perfils en T
FI6     Perfil d'acer en T 30 x 30 mm

FI Passera Instal·lacions RE1 Acabat pintat amb color a definir per la DF.
RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques
RE3 Arrambador amb panells de fusta amb

tractament absorbent
RE4 Recuperació i restauració de la decoració

pictòrica original

FE  Revestiments Interiors

FS1 Sistema de fals sostre acústic
FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat hidròfug
FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat a doble cara
Execució parcial (50%) en fase 2 del projecte

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus LUXALON de 15x15cm
Execució en Fase 2 del projecte

FS Fals sostre

D1 Impermeabilització amb pintura
impermeabilitzant

D2 Drenatge perimetral amb graves i sorres de
diferent diàmetre

D3 Làmina separadora tipus "huevera", amb
làmina geotèxtil 150 gr enganxada

D4 Tub drenatge de PVC D=250mm
D5 Base canal morter lliscat de 20cm

D Drenatge

FO1 Formigó de neteja 10 cm
FO2   Riostra de Fonamentació R02 50 x 60 cm
FO3 Riostra al voltant del fonament existent R-01

40x60; i connectada +1Ø16c/15cm amb epoxi a
portell, L=90cm

FO Fonamentació

SE1 Barana de malla metàl·lica amb muntants
tubulars d'acer galvanitzat i pasamà superior
de Fusta

SE6 Barana amb muntats i barrots de secció
rectangular de acer galvanitzat

SE  Serralleria

NE1 Biga capçal de fusta laminada
NE2 Muntant de fusta laminada 15 x 15 cm
NE3 Placa d'ancoratge del muntant de fusta al mur
de pedra existent
NE4    Perfils UPN 200
NE5    Planxa Estrillada soldada la estructura

FU Fusteries

FO3

FU1
FU2

PA2

SA1

SA2

SA3

FS3

E4

RE3

FO1

SA8
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Elements executats en Fase 2 del Projecte

CA1 Teula corva ceràmica.
CA2 Placa ondulada asfàltica tipus sistema

Onduline
CA3 Clau cap de PVC 6mm per a sistema tipus

Onduline
CA4 Tirafons 20cm + volandera de PVC per a

sistema tipus Onduline
CA5 Panell sandwich de 130mm tipus Ondutherm

amb acabat interior de fris d'avet envernissat
de 13mm

CA6 Remat de fusta amb acabat impermeable per
          al tancament del panell
CA7 Canaló vist de xapa plegafa galvanitzada
CA8 Remat de fusta amb acabat hidròfob
CA9 Canal exterior de xapa plegada galvanitzada
e=2mm, inclou suport i safata de recollida de
condensacions.
CA10 Biga de fusta massisa existent
CA11  Encavallada metàl·lica amb perfils tubulars de
secció rectangular. Cordons de 80 x 80 mm i
diagonals i muntants de 50 x 50 mm
CA12 Corretja metàl·lica IPE120

Llegenda constructiva:

CA Coberta de teula inclinada
CB1 Recolzaments de fusta reguladors de pendent

amb tractament a la cara inferior del 4%
CB2 Làmina impermeable EPDM e=15mm
CB3 Taulell de fusta de pi lamindada
CB4 Llistó de fusta de pi de formació de pendents,

pendent 4%
CB5 Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24
CB6 Barrera de vapor de poletilè de baixa denistat

CB Coberta plana

FA1 Trasdossat directe amb doble placa de
cartró-guix de 1.5+1.5 cm amb aïllament de
llana de roca de 9 cm

FA2 Mur de càrrega de pedra. Estructura original.
FA3 Enguixat exterior e=2cm
FA4 Morter per a formació de pendent
FA5 Balaustrada original de pedra
FA6 Peça ceràmica d'escupidor del buit de façana
FA7 Cornisa de pedra artifical original
FA8 Remat superior ceràmic de la cornisa
FA9 Baixant d'aigües pluvials d=10cm
FA10 Emmarcat d'obertura original amb maó

ceràmic col·locat a sardinell
FA11 Llinda de formigó existent
FA12 Cornisa original de mao ceramic

FA Façana existent

FG1 Panell sandwich, aïllament tèrmic de llana de
roca de 10cm acabat amb panells de OSB
encolats de 15mm.

FG2 Premarc fixe de fusta de pi per al suport de la
persiana

FG3 Persiana exterior replegable amb lames 
d'alumini de 90mm
Execució en Fase 2 del Projecte

FG4 Làmina impermeable permeable al vapor 
e=2mm

FG5 Barrera de vapor de poletilè de baixa densitat
FG6 Jàssera de fusta laminada de 200x400mm, 

paral·lela a la façana de Can Rius i per al 
anclatge del panell sandwich exterior.

FG Façana Galeria

SA1 Solera de formigó armat e=15cm. Veure més
definició als plànols d'estructura.

SA2 Emmacat de graves e=15cm
SA3 Làmina de polietilè col·locada entre elements

estructurals e=2cm.
SA4   Conducte d'instal·lacions Retorn 90 x 30 cm
SA5    Blocs de formigó 20 x20 cm
SA6    Làmina Impermeable permeable al vapor
SA7    Làmina separadora geotèxtil
SA8     Aïllament Poliestirè extruit e=4cm

SA Solera

FU1 Fusteria de fusta de pi laminada amb vidres
composició 8+8/12/6+6

FU2 Premarc fixe de fusta de pi 100x70mm
FE       Fusteries Exteriors (definició al plànol CO7.

Fusteries)

NE  Nou nucli d'Escales

PA1 Paviment de morter autonivellant antilliscant
de 30mm

PA2 Col·locació de peces de paviment hidràulic
original recuperat

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a exterior.
Llosetes de fusta amb tractament autoclau
600x600mm

PAE2 Paviment exterior de llosa de formigó igual o
similar a la urbanització de la plaça de Can
Rius

PAE3 Paviment de peces prefabricades de formigó
de 30cm d'ample i e=10cm

PA Pavimentació

E1 Nova encavallada metàl·lica
E2 Forjat col·laborant 6+6. Xapa plegada

e=100mm. AB: 1Ø6c/15cm. HA-25/F/10/XC1
E3 Nova biga de fusta laminada
E4       Nova jàssera Trencallums format per 2 perfils

UPN 320
E5      Pilar de fusta 20 x 24 cm
E6      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 160
E7      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 120

E  Estructura

FT1 Capa de compressió e=variable segons cota a
assolir (aprox. 6cm). Formigó lleuger
HL-25/F/12/XC1. Densitat 17kN/m2 AB
#1Ø6c/15

FT2 Connectors metàl·lics a murs amb 1Ø12c/40,
Acer B500S amb epoxi (L=50)

FT3 Revoltó de peça ceràmica original
FT4 Bigueta de fusta original
FT5    Forjat actual de revoltons ceràmic amb

bigueta de formigó
FT6     Perfil IPE 270
FT7     Forjat col·laborant 6+6 amb xapa plegada
FT8     Aïllament Llana Mineral e=4cm

FT Forjat tipus

FI1 Paviment tipus Tràmex de 25 mm.
FI2 Connectors amb mu perfils L 80 x 80 mm
FI3 Perfil tubular d'acer 50 x 100 mm
FI4 Tensors d'acer subjecte a l'encavallada de la

coberta
FI5 Malla metàl·lica subjecte als perfils en T
FI6     Perfil d'acer en T 30 x 30 mm

FI Passera Instal·lacions RE1 Acabat pintat amb color a definir per la DF.
RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques
RE3 Arrambador amb panells de fusta amb

tractament absorbent
RE4 Recuperació i restauració de la decoració

pictòrica original

FE  Revestiments Interiors

FS1 Sistema de fals sostre acústic
FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat hidròfug
FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat a doble cara
Execució parcial (50%) en fase 2 del projecte

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus LUXALON de 15x15cm
Execució en Fase 2 del projecte

FS Fals sostre

D1 Impermeabilització amb pintura
impermeabilitzant

D2 Drenatge perimetral amb graves i sorres de
diferent diàmetre

D3 Làmina separadora tipus "huevera", amb
làmina geotèxtil 150 gr enganxada

D4 Tub drenatge de PVC D=250mm
D5 Base canal morter lliscat de 20cm

D Drenatge

FO1 Formigó de neteja 10 cm
FO2   Riostra de Fonamentació R02 50 x 60 cm
FO3 Riostra al voltant del fonament existent R-01

40x60; i connectada +1Ø16c/15cm amb epoxi a
portell, L=90cm

FO Fonamentació

SE1 Barana de malla metàl·lica amb muntants
tubulars d'acer galvanitzat i pasamà superior
de Fusta

SE6 Barana amb muntats i barrots de secció
rectangular de acer galvanitzat

SE  Serralleria

NE1 Biga capçal de fusta laminada
NE2 Muntant de fusta laminada 15 x 15 cm
NE3 Placa d'ancoratge del muntant de fusta al mur
de pedra existent
NE4    Perfils UPN 200
NE5    Planxa Estrillada soldada la estructura
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Elements executats en Fase 2 del Projecte

CA1 Teula corva ceràmica.
CA2 Placa ondulada asfàltica tipus sistema

Onduline
CA3 Clau cap de PVC 6mm per a sistema tipus

Onduline
CA4 Tirafons 20cm + volandera de PVC per a

sistema tipus Onduline
CA5 Panell sandwich de 130mm tipus Ondutherm

amb acabat interior de fris d'avet envernissat
de 13mm

CA6 Remat de fusta amb acabat impermeable per
          al tancament del panell
CA7 Canaló vist de xapa plegafa galvanitzada
CA8 Remat de fusta amb acabat hidròfob
CA9 Canal exterior de xapa plegada galvanitzada
e=2mm, inclou suport i safata de recollida de
condensacions.
CA10 Biga de fusta massisa existent
CA11  Encavallada metàl·lica amb perfils tubulars de
secció rectangular. Cordons de 80 x 80 mm i
diagonals i muntants de 50 x 50 mm
CA12 Corretja metàl·lica IPE120

Llegenda constructiva:

CA Coberta de teula inclinada
CB1 Recolzaments de fusta reguladors de pendent

amb tractament a la cara inferior del 4%
CB2 Làmina impermeable EPDM e=15mm
CB3 Taulell de fusta de pi lamindada
CB4 Llistó de fusta de pi de formació de pendents,

pendent 4%
CB5 Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24
CB6 Barrera de vapor de poletilè de baixa denistat

CB Coberta plana

FA1 Trasdossat directe amb doble placa de
cartró-guix de 1.5+1.5 cm amb aïllament de
llana de roca de 9 cm

FA2 Mur de càrrega de pedra. Estructura original.
FA3 Enguixat exterior e=2cm
FA4 Morter per a formació de pendent
FA5 Balaustrada original de pedra
FA6 Peça ceràmica d'escupidor del buit de façana
FA7 Cornisa de pedra artifical original
FA8 Remat superior ceràmic de la cornisa
FA9 Baixant d'aigües pluvials d=10cm
FA10 Emmarcat d'obertura original amb maó

ceràmic col·locat a sardinell
FA11 Llinda de formigó existent
FA12 Cornisa original de mao ceramic

FA Façana existent

FG1 Panell sandwich, aïllament tèrmic de llana de
roca de 10cm acabat amb panells de OSB
encolats de 15mm.

FG2 Premarc fixe de fusta de pi per al suport de la
persiana

FG3 Persiana exterior replegable amb lames 
d'alumini de 90mm
Execució en Fase 2 del Projecte

FG4 Làmina impermeable permeable al vapor 
e=2mm

FG5 Barrera de vapor de poletilè de baixa densitat
FG6 Jàssera de fusta laminada de 200x400mm, 

paral·lela a la façana de Can Rius i per al 
anclatge del panell sandwich exterior.

FG Façana Galeria

SA1 Solera de formigó armat e=15cm. Veure més
definició als plànols d'estructura.

SA2 Emmacat de graves e=15cm
SA3 Làmina de polietilè col·locada entre elements

estructurals e=2cm.
SA4   Conducte d'instal·lacions Retorn 90 x 30 cm
SA5    Blocs de formigó 20 x20 cm
SA6    Làmina Impermeable permeable al vapor
SA7    Làmina separadora geotèxtil
SA8     Aïllament Poliestirè extruit e=4cm

SA Solera

FU1 Fusteria de fusta de pi laminada amb vidres
composició 8+8/12/6+6

FU2 Premarc fixe de fusta de pi 100x70mm
FE       Fusteries Exteriors (definició al plànol CO7.

Fusteries)

NE  Nou nucli d'Escales

PA1 Paviment de morter autonivellant antilliscant
de 30mm

PA2 Col·locació de peces de paviment hidràulic
original recuperat

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a exterior.
Llosetes de fusta amb tractament autoclau
600x600mm

PAE2 Paviment exterior de llosa de formigó igual o
similar a la urbanització de la plaça de Can
Rius

PAE3 Paviment de peces prefabricades de formigó
de 30cm d'ample i e=10cm

PA Pavimentació

E1 Nova encavallada metàl·lica
E2 Forjat col·laborant 6+6. Xapa plegada

e=100mm. AB: 1Ø6c/15cm. HA-25/F/10/XC1
E3 Nova biga de fusta laminada
E4       Nova jàssera Trencallums format per 2 perfils

UPN 320
E5      Pilar de fusta 20 x 24 cm
E6      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 160
E7      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 120

E  Estructura

FT1 Capa de compressió e=variable segons cota a
assolir (aprox. 6cm). Formigó lleuger
HL-25/F/12/XC1. Densitat 17kN/m2 AB
#1Ø6c/15

FT2 Connectors metàl·lics a murs amb 1Ø12c/40,
Acer B500S amb epoxi (L=50)

FT3 Revoltó de peça ceràmica original
FT4 Bigueta de fusta original
FT5    Forjat actual de revoltons ceràmic amb

bigueta de formigó
FT6     Perfil IPE 270
FT7     Forjat col·laborant 6+6 amb xapa plegada
FT8     Aïllament Llana Mineral e=4cm

FT Forjat tipus

FI1 Paviment tipus Tràmex de 25 mm.
FI2 Connectors amb mu perfils L 80 x 80 mm
FI3 Perfil tubular d'acer 50 x 100 mm
FI4 Tensors d'acer subjecte a l'encavallada de la

coberta
FI5 Malla metàl·lica subjecte als perfils en T
FI6     Perfil d'acer en T 30 x 30 mm

FI Passera Instal·lacions RE1 Acabat pintat amb color a definir per la DF.
RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques
RE3 Arrambador amb panells de fusta amb

tractament absorbent
RE4 Recuperació i restauració de la decoració

pictòrica original

FE  Revestiments Interiors

FS1 Sistema de fals sostre acústic
FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat hidròfug
FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat a doble cara
Execució parcial (50%) en fase 2 del projecte

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus LUXALON de 15x15cm
Execució en Fase 2 del projecte

FS Fals sostre

D1 Impermeabilització amb pintura
impermeabilitzant

D2 Drenatge perimetral amb graves i sorres de
diferent diàmetre

D3 Làmina separadora tipus "huevera", amb
làmina geotèxtil 150 gr enganxada

D4 Tub drenatge de PVC D=250mm
D5 Base canal morter lliscat de 20cm

D Drenatge

FO1 Formigó de neteja 10 cm
FO2   Riostra de Fonamentació R02 50 x 60 cm
FO3 Riostra al voltant del fonament existent R-01

40x60; i connectada +1Ø16c/15cm amb epoxi a
portell, L=90cm

FO Fonamentació

SE1 Barana de malla metàl·lica amb muntants
tubulars d'acer galvanitzat i pasamà superior
de Fusta

SE6 Barana amb muntats i barrots de secció
rectangular de acer galvanitzat

SE  Serralleria

NE1 Biga capçal de fusta laminada
NE2 Muntant de fusta laminada 15 x 15 cm
NE3 Placa d'ancoratge del muntant de fusta al mur
de pedra existent
NE4    Perfils UPN 200
NE5    Planxa Estrillada soldada la estructura

FU Fusteries

D9

FA2

SA3
FO3

FO1

SA1

SA2

SA4

PA1

E6

FA1

FT1

FT5

SA5

E7

PA1



6,39

5,80

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer can rius_co1 detalls constructius.dwg

Fitxer .ctb

Escala gràfica

000-Tipus.ctb

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Elements executats en Fase 2 del Projecte

CA1 Teula corva ceràmica.
CA2 Placa ondulada asfàltica tipus sistema

Onduline
CA3 Clau cap de PVC 6mm per a sistema tipus

Onduline
CA4 Tirafons 20cm + volandera de PVC per a

sistema tipus Onduline
CA5 Panell sandwich de 130mm tipus Ondutherm

amb acabat interior de fris d'avet envernissat
de 13mm

CA6 Remat de fusta amb acabat impermeable per
          al tancament del panell
CA7 Canaló vist de xapa plegafa galvanitzada
CA8 Remat de fusta amb acabat hidròfob
CA9 Canal exterior de xapa plegada galvanitzada
e=2mm, inclou suport i safata de recollida de
condensacions.
CA10 Biga de fusta massisa existent
CA11  Encavallada metàl·lica amb perfils tubulars de
secció rectangular. Cordons de 80 x 80 mm i
diagonals i muntants de 50 x 50 mm
CA12 Corretja metàl·lica IPE120

Llegenda constructiva:

CA Coberta de teula inclinada
CB1 Recolzaments de fusta reguladors de pendent

amb tractament a la cara inferior del 4%
CB2 Làmina impermeable EPDM e=15mm
CB3 Taulell de fusta de pi lamindada
CB4 Llistó de fusta de pi de formació de pendents,

pendent 4%
CB5 Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24
CB6 Barrera de vapor de poletilè de baixa denistat

CB Coberta plana

FA1 Trasdossat directe amb doble placa de
cartró-guix de 1.5+1.5 cm amb aïllament de
llana de roca de 9 cm

FA2 Mur de càrrega de pedra. Estructura original.
FA3 Enguixat exterior e=2cm
FA4 Morter per a formació de pendent
FA5 Balaustrada original de pedra
FA6 Peça ceràmica d'escupidor del buit de façana
FA7 Cornisa de pedra artifical original
FA8 Remat superior ceràmic de la cornisa
FA9 Baixant d'aigües pluvials d=10cm
FA10 Emmarcat d'obertura original amb maó

ceràmic col·locat a sardinell
FA11 Llinda de formigó existent
FA12 Cornisa original de mao ceramic

FA Façana existent

FG1 Panell sandwich, aïllament tèrmic de llana de
roca de 10cm acabat amb panells de OSB
encolats de 15mm.

FG2 Premarc fixe de fusta de pi per al suport de la
persiana

FG3 Persiana exterior replegable amb lames 
d'alumini de 90mm
Execució en Fase 2 del Projecte

FG4 Làmina impermeable permeable al vapor 
e=2mm

FG5 Barrera de vapor de poletilè de baixa densitat
FG6 Jàssera de fusta laminada de 200x400mm, 

paral·lela a la façana de Can Rius i per al 
anclatge del panell sandwich exterior.

FG Façana Galeria

SA1 Solera de formigó armat e=15cm. Veure més
definició als plànols d'estructura.

SA2 Emmacat de graves e=15cm
SA3 Làmina de polietilè col·locada entre elements

estructurals e=2cm.
SA4   Conducte d'instal·lacions Retorn 90 x 30 cm
SA5    Blocs de formigó 20 x20 cm
SA6    Làmina Impermeable permeable al vapor
SA7    Làmina separadora geotèxtil
SA8     Aïllament Poliestirè extruit e=4cm

SA Solera

FU1 Fusteria de fusta de pi laminada amb vidres
composició 8+8/12/6+6

FU2 Premarc fixe de fusta de pi 100x70mm
FE       Fusteries Exteriors (definició al plànol CO7.

Fusteries)

NE  Nou nucli d'Escales

PA1 Paviment de morter autonivellant antilliscant
de 30mm

PA2 Col·locació de peces de paviment hidràulic
original recuperat

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a exterior.
Llosetes de fusta amb tractament autoclau
600x600mm

PAE2 Paviment exterior de llosa de formigó igual o
similar a la urbanització de la plaça de Can
Rius

PAE3 Paviment de peces prefabricades de formigó
de 30cm d'ample i e=10cm

PA Pavimentació

E1 Nova encavallada metàl·lica
E2 Forjat col·laborant 6+6. Xapa plegada

e=100mm. AB: 1Ø6c/15cm. HA-25/F/10/XC1
E3 Nova biga de fusta laminada
E4       Nova jàssera Trencallums format per 2 perfils

UPN 320
E5      Pilar de fusta 20 x 24 cm
E6      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 160
E7      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 120

E  Estructura

FT1 Capa de compressió e=variable segons cota a
assolir (aprox. 6cm). Formigó lleuger
HL-25/F/12/XC1. Densitat 17kN/m2 AB
#1Ø6c/15

FT2 Connectors metàl·lics a murs amb 1Ø12c/40,
Acer B500S amb epoxi (L=50)

FT3 Revoltó de peça ceràmica original
FT4 Bigueta de fusta original
FT5    Forjat actual de revoltons ceràmic amb

bigueta de formigó
FT6     Perfil IPE 270
FT7     Forjat col·laborant 6+6 amb xapa plegada
FT8     Aïllament Llana Mineral e=4cm

FT Forjat tipus

FI1 Paviment tipus Tràmex de 25 mm.
FI2 Connectors amb mu perfils L 80 x 80 mm
FI3 Perfil tubular d'acer 50 x 100 mm
FI4 Tensors d'acer subjecte a l'encavallada de la

coberta
FI5 Malla metàl·lica subjecte als perfils en T
FI6     Perfil d'acer en T 30 x 30 mm

FI Passera Instal·lacions RE1 Acabat pintat amb color a definir per la DF.
RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques
RE3 Arrambador amb panells de fusta amb

tractament absorbent
RE4 Recuperació i restauració de la decoració

pictòrica original

FE  Revestiments Interiors

FS1 Sistema de fals sostre acústic
FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat hidròfug
FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat a doble cara
Execució parcial (50%) en fase 2 del projecte

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus LUXALON de 15x15cm
Execució en Fase 2 del projecte

FS Fals sostre

D1 Impermeabilització amb pintura
impermeabilitzant

D2 Drenatge perimetral amb graves i sorres de
diferent diàmetre

D3 Làmina separadora tipus "huevera", amb
làmina geotèxtil 150 gr enganxada

D4 Tub drenatge de PVC D=250mm
D5 Base canal morter lliscat de 20cm

D Drenatge

FO1 Formigó de neteja 10 cm
FO2   Riostra de Fonamentació R02 50 x 60 cm
FO3 Riostra al voltant del fonament existent R-01

40x60; i connectada +1Ø16c/15cm amb epoxi a
portell, L=90cm

FO Fonamentació

SE1 Barana de malla metàl·lica amb muntants
tubulars d'acer galvanitzat i pasamà superior
de Fusta

SE6 Barana amb muntats i barrots de secció
rectangular de acer galvanitzat

SE  Serralleria

NE1 Biga capçal de fusta laminada
NE2 Muntant de fusta laminada 15 x 15 cm
NE3 Placa d'ancoratge del muntant de fusta al mur
de pedra existent
NE4    Perfils UPN 200
NE5    Planxa Estrillada soldada la estructura
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Elements executats en Fase 2 del Projecte

CA1 Teula corva ceràmica.
CA2 Placa ondulada asfàltica tipus sistema

Onduline
CA3 Clau cap de PVC 6mm per a sistema tipus

Onduline
CA4 Tirafons 20cm + volandera de PVC per a

sistema tipus Onduline
CA5 Panell sandwich de 130mm tipus Ondutherm

amb acabat interior de fris d'avet envernissat
de 13mm

CA6 Remat de fusta amb acabat impermeable per
          al tancament del panell
CA7 Canaló vist de xapa plegafa galvanitzada
CA8 Remat de fusta amb acabat hidròfob
CA9 Canal exterior de xapa plegada galvanitzada
e=2mm, inclou suport i safata de recollida de
condensacions.
CA10 Biga de fusta massisa existent
CA11  Encavallada metàl·lica amb perfils tubulars de
secció rectangular. Cordons de 80 x 80 mm i
diagonals i muntants de 50 x 50 mm
CA12 Corretja metàl·lica IPE120

Llegenda constructiva:

CA Coberta de teula inclinada
CB1 Recolzaments de fusta reguladors de pendent

amb tractament a la cara inferior del 4%
CB2 Làmina impermeable EPDM e=15mm
CB3 Taulell de fusta de pi lamindada
CB4 Llistó de fusta de pi de formació de pendents,

pendent 4%
CB5 Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24
CB6 Barrera de vapor de poletilè de baixa denistat

CB Coberta plana

FA1 Trasdossat directe amb doble placa de
cartró-guix de 1.5+1.5 cm amb aïllament de
llana de roca de 9 cm

FA2 Mur de càrrega de pedra. Estructura original.
FA3 Enguixat exterior e=2cm
FA4 Morter per a formació de pendent
FA5 Balaustrada original de pedra
FA6 Peça ceràmica d'escupidor del buit de façana
FA7 Cornisa de pedra artifical original
FA8 Remat superior ceràmic de la cornisa
FA9 Baixant d'aigües pluvials d=10cm
FA10 Emmarcat d'obertura original amb maó

ceràmic col·locat a sardinell
FA11 Llinda de formigó existent
FA12 Cornisa original de mao ceramic

FA Façana existent

FG1 Panell sandwich, aïllament tèrmic de llana de
roca de 10cm acabat amb panells de OSB
encolats de 15mm.

FG2 Premarc fixe de fusta de pi per al suport de la
persiana

FG3 Persiana exterior replegable amb lames 
d'alumini de 90mm
Execució en Fase 2 del Projecte

FG4 Làmina impermeable permeable al vapor 
e=2mm

FG5 Barrera de vapor de poletilè de baixa densitat
FG6 Jàssera de fusta laminada de 200x400mm, 

paral·lela a la façana de Can Rius i per al 
anclatge del panell sandwich exterior.

FG Façana Galeria

SA1 Solera de formigó armat e=15cm. Veure més
definició als plànols d'estructura.

SA2 Emmacat de graves e=15cm
SA3 Làmina de polietilè col·locada entre elements

estructurals e=2cm.
SA4   Conducte d'instal·lacions Retorn 90 x 30 cm
SA5    Blocs de formigó 20 x20 cm
SA6    Làmina Impermeable permeable al vapor
SA7    Làmina separadora geotèxtil
SA8     Aïllament Poliestirè extruit e=4cm

SA Solera

FU1 Fusteria de fusta de pi laminada amb vidres
composició 8+8/12/6+6

FU2 Premarc fixe de fusta de pi 100x70mm
FE       Fusteries Exteriors (definició al plànol CO7.

Fusteries)

NE  Nou nucli d'Escales

PA1 Paviment de morter autonivellant antilliscant
de 30mm

PA2 Col·locació de peces de paviment hidràulic
original recuperat

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a exterior.
Llosetes de fusta amb tractament autoclau
600x600mm

PAE2 Paviment exterior de llosa de formigó igual o
similar a la urbanització de la plaça de Can
Rius

PAE3 Paviment de peces prefabricades de formigó
de 30cm d'ample i e=10cm

PA Pavimentació

E1 Nova encavallada metàl·lica
E2 Forjat col·laborant 6+6. Xapa plegada

e=100mm. AB: 1Ø6c/15cm. HA-25/F/10/XC1
E3 Nova biga de fusta laminada
E4       Nova jàssera Trencallums format per 2 perfils

UPN 320
E5      Pilar de fusta 20 x 24 cm
E6      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 160
E7      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 120

E  Estructura

FT1 Capa de compressió e=variable segons cota a
assolir (aprox. 6cm). Formigó lleuger
HL-25/F/12/XC1. Densitat 17kN/m2 AB
#1Ø6c/15

FT2 Connectors metàl·lics a murs amb 1Ø12c/40,
Acer B500S amb epoxi (L=50)

FT3 Revoltó de peça ceràmica original
FT4 Bigueta de fusta original
FT5    Forjat actual de revoltons ceràmic amb

bigueta de formigó
FT6     Perfil IPE 270
FT7     Forjat col·laborant 6+6 amb xapa plegada
FT8     Aïllament Llana Mineral e=4cm

FT Forjat tipus

FI1 Paviment tipus Tràmex de 25 mm.
FI2 Connectors amb mu perfils L 80 x 80 mm
FI3 Perfil tubular d'acer 50 x 100 mm
FI4 Tensors d'acer subjecte a l'encavallada de la

coberta
FI5 Malla metàl·lica subjecte als perfils en T
FI6     Perfil d'acer en T 30 x 30 mm

FI Passera Instal·lacions RE1 Acabat pintat amb color a definir per la DF.
RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques
RE3 Arrambador amb panells de fusta amb

tractament absorbent
RE4 Recuperació i restauració de la decoració

pictòrica original

FE  Revestiments Interiors

FS1 Sistema de fals sostre acústic
FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat hidròfug
FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat a doble cara
Execució parcial (50%) en fase 2 del projecte

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus LUXALON de 15x15cm
Execució en Fase 2 del projecte

FS Fals sostre

D1 Impermeabilització amb pintura
impermeabilitzant

D2 Drenatge perimetral amb graves i sorres de
diferent diàmetre

D3 Làmina separadora tipus "huevera", amb
làmina geotèxtil 150 gr enganxada

D4 Tub drenatge de PVC D=250mm
D5 Base canal morter lliscat de 20cm

D Drenatge

FO1 Formigó de neteja 10 cm
FO2   Riostra de Fonamentació R02 50 x 60 cm
FO3 Riostra al voltant del fonament existent R-01

40x60; i connectada +1Ø16c/15cm amb epoxi a
portell, L=90cm

FO Fonamentació

SE1 Barana de malla metàl·lica amb muntants
tubulars d'acer galvanitzat i pasamà superior
de Fusta

SE6 Barana amb muntats i barrots de secció
rectangular de acer galvanitzat

SE  Serralleria

NE1 Biga capçal de fusta laminada
NE2 Muntant de fusta laminada 15 x 15 cm
NE3 Placa d'ancoratge del muntant de fusta al mur
de pedra existent
NE4    Perfils UPN 200
NE5    Planxa Estrillada soldada la estructura
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Elements executats en Fase 2 del Projecte

CA1 Teula corva ceràmica.
CA2 Placa ondulada asfàltica tipus sistema

Onduline
CA3 Clau cap de PVC 6mm per a sistema tipus

Onduline
CA4 Tirafons 20cm + volandera de PVC per a

sistema tipus Onduline
CA5 Panell sandwich de 130mm tipus Ondutherm

amb acabat interior de fris d'avet envernissat
de 13mm

CA6 Remat de fusta amb acabat impermeable per
          al tancament del panell
CA7 Canaló vist de xapa plegafa galvanitzada
CA8 Remat de fusta amb acabat hidròfob
CA9 Canal exterior de xapa plegada galvanitzada
e=2mm, inclou suport i safata de recollida de
condensacions.
CA10 Biga de fusta massisa existent
CA11  Encavallada metàl·lica amb perfils tubulars de
secció rectangular. Cordons de 80 x 80 mm i
diagonals i muntants de 50 x 50 mm
CA12 Corretja metàl·lica IPE120

Llegenda constructiva:

CA Coberta de teula inclinada
CB1 Recolzaments de fusta reguladors de pendent

amb tractament a la cara inferior del 4%
CB2 Làmina impermeable EPDM e=15mm
CB3 Taulell de fusta de pi lamindada
CB4 Llistó de fusta de pi de formació de pendents,

pendent 4%
CB5 Forjat de CLT e=16cm. CLT 160 L5s-2 C24
CB6 Barrera de vapor de poletilè de baixa denistat

CB Coberta plana

FA1 Trasdossat directe amb doble placa de
cartró-guix de 1.5+1.5 cm amb aïllament de
llana de roca de 9 cm

FA2 Mur de càrrega de pedra. Estructura original.
FA3 Enguixat exterior e=2cm
FA4 Morter per a formació de pendent
FA5 Balaustrada original de pedra
FA6 Peça ceràmica d'escupidor del buit de façana
FA7 Cornisa de pedra artifical original
FA8 Remat superior ceràmic de la cornisa
FA9 Baixant d'aigües pluvials d=10cm
FA10 Emmarcat d'obertura original amb maó

ceràmic col·locat a sardinell
FA11 Llinda de formigó existent
FA12 Cornisa original de mao ceramic

FA Façana existent

FG1 Panell sandwich, aïllament tèrmic de llana de
roca de 10cm acabat amb panells de OSB
encolats de 15mm.

FG2 Premarc fixe de fusta de pi per al suport de la
persiana

FG3 Persiana exterior replegable amb lames 
d'alumini de 90mm
Execució en Fase 2 del Projecte

FG4 Làmina impermeable permeable al vapor 
e=2mm

FG5 Barrera de vapor de poletilè de baixa densitat
FG6 Jàssera de fusta laminada de 200x400mm, 

paral·lela a la façana de Can Rius i per al 
anclatge del panell sandwich exterior.

FG Façana Galeria

SA1 Solera de formigó armat e=15cm. Veure més
definició als plànols d'estructura.

SA2 Emmacat de graves e=15cm
SA3 Làmina de polietilè col·locada entre elements

estructurals e=2cm.
SA4   Conducte d'instal·lacions Retorn 90 x 30 cm
SA5    Blocs de formigó 20 x20 cm
SA6    Làmina Impermeable permeable al vapor
SA7    Làmina separadora geotèxtil
SA8     Aïllament Poliestirè extruit e=4cm

SA Solera

FU1 Fusteria de fusta de pi laminada amb vidres
composició 8+8/12/6+6

FU2 Premarc fixe de fusta de pi 100x70mm
FE       Fusteries Exteriors (definició al plànol CO7.

Fusteries)

NE  Nou nucli d'Escales

PA1 Paviment de morter autonivellant antilliscant
de 30mm

PA2 Col·locació de peces de paviment hidràulic
original recuperat

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a exterior.
Llosetes de fusta amb tractament autoclau
600x600mm

PAE2 Paviment exterior de llosa de formigó igual o
similar a la urbanització de la plaça de Can
Rius

PAE3 Paviment de peces prefabricades de formigó
de 30cm d'ample i e=10cm

PA Pavimentació

E1 Nova encavallada metàl·lica
E2 Forjat col·laborant 6+6. Xapa plegada

e=100mm. AB: 1Ø6c/15cm. HA-25/F/10/XC1
E3 Nova biga de fusta laminada
E4       Nova jàssera Trencallums format per 2 perfils

UPN 320
E5      Pilar de fusta 20 x 24 cm
E6      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 160
E7      Estintolament mur existent amb dos perfils

UPN 120

E  Estructura

FT1 Capa de compressió e=variable segons cota a
assolir (aprox. 6cm). Formigó lleuger
HL-25/F/12/XC1. Densitat 17kN/m2 AB
#1Ø6c/15

FT2 Connectors metàl·lics a murs amb 1Ø12c/40,
Acer B500S amb epoxi (L=50)

FT3 Revoltó de peça ceràmica original
FT4 Bigueta de fusta original
FT5    Forjat actual de revoltons ceràmic amb

bigueta de formigó
FT6     Perfil IPE 270
FT7     Forjat col·laborant 6+6 amb xapa plegada
FT8     Aïllament Llana Mineral e=4cm

FT Forjat tipus

FI1 Paviment tipus Tràmex de 25 mm.
FI2 Connectors amb mu perfils L 80 x 80 mm
FI3 Perfil tubular d'acer 50 x 100 mm
FI4 Tensors d'acer subjecte a l'encavallada de la

coberta
FI5 Malla metàl·lica subjecte als perfils en T
FI6     Perfil d'acer en T 30 x 30 mm

FI Passera Instal·lacions RE1 Acabat pintat amb color a definir per la DF.
RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques
RE3 Arrambador amb panells de fusta amb

tractament absorbent
RE4 Recuperació i restauració de la decoració

pictòrica original

FE  Revestiments Interiors

FS1 Sistema de fals sostre acústic
FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat hidròfug
FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de guix

laminat a doble cara
Execució parcial (50%) en fase 2 del projecte

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus LUXALON de 15x15cm
Execució en Fase 2 del projecte

FS Fals sostre

D1 Impermeabilització amb pintura
impermeabilitzant

D2 Drenatge perimetral amb graves i sorres de
diferent diàmetre

D3 Làmina separadora tipus "huevera", amb
làmina geotèxtil 150 gr enganxada

D4 Tub drenatge de PVC D=250mm
D5 Base canal morter lliscat de 20cm

D Drenatge

FO1 Formigó de neteja 10 cm
FO2   Riostra de Fonamentació R02 50 x 60 cm
FO3 Riostra al voltant del fonament existent R-01

40x60; i connectada +1Ø16c/15cm amb epoxi a
portell, L=90cm

FO Fonamentació

SE1 Barana de malla metàl·lica amb muntants
tubulars d'acer galvanitzat i pasamà superior
de Fusta

SE6 Barana amb muntats i barrots de secció
rectangular de acer galvanitzat

SE  Serralleria

NE1 Biga capçal de fusta laminada
NE2 Muntant de fusta laminada 15 x 15 cm
NE3 Placa d'ancoratge del muntant de fusta al mur
de pedra existent
NE4    Perfils UPN 200
NE5    Planxa Estrillada soldada la estructura

FU Fusteries
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Notes 

1. Els dibuixos són basats en informació previa i pooen 
diferir respecte a alló present a la realitat. 

2. Tates les dlmensions han de ser verificades en obra ¡:€r 
!'empresa constructora abans d'executar. 

3. T otes les dimensions són expressades en rnetres si no 
s'explicita el contrari. 

4. L'empresa constructora ratificara per escrit a Ravetllat 
Arquitectura en cas de trabar discrep.3ncies. 
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1 Alt;at 

1. Enderroc volumetria existent i nou coronament 

Actualment l'edifici compta amb un volum recolzat sobre 
l'antiga muralla medieval. Aquest es composa per parets de 
carrega d'obra ceramica arrebossades que tanquen un jardí 
interior en forma de U mirant cap al riu. Aquest volum d'una 
sola planta es delimita! per una coberta plana transitable de 
rasilla ceramica accessible des de la planta baixa de l'edifici. 

2. Treballs de documentació 

Actualment l'edifici compta amb un volum recolzat sobre 
l'antiga muralla medieval. Aquest es compasa per parets de 
carrega d'obra ceramica arrebossades que tanquen un jardí 
interior en forma de U mirant cap al riu. Aquest volum d'una 
sola planta es delimita! per una coberta plana transitable de 
rasilla ceramica accessible des de la planta baixa de l'edifici. 

3. Neteja i documentació 

Neteja de la superficie del parament, amb raspallat i remoció 
de la terra adherida a les juntes d'unió. Supressió d'elements 
metal-lics aliens a l'obra o que presentin fatiga estructural, 
deformació formal o dislocació de la posició originaria.! 
Tractament fitosanitari per aplicació controlada i regulada per 
aspersió, d'herbicida sistemic d'ampli espectre, a base de 
glifosat o sulfosat. Remoció per repicat de les restes de morter 
de lligam disgrega!, descohesionat i disloca! del lloc originari, 
ja sigui en juntes d'unió, ja sigui en zona de coronament del 
parament, buidant fins a una profunditat entre 3 i 4cm. 
Remeció deis blocs petris i peces de maó que presentin 
símptomes de dislocació, deplacació i descohesió de la fabrica 
originaria. 

4. Consolidació del parament 

Restitució de les llacunes i zones amb perdua de material 
empran! pedra local, lligada amb morter de cal� hidraulica. 
Restitució del coronament del llen� murari en obra amb 
aplicació de morter de cal� hidraulica (a proporció 1 :4,5) 
enriquit amb morter de ciment pórtland (en quantia inferior al 
10% de la massa total) i pedra local. 

NOTA 
Tetes les actuacions proposades són respectuoses amb la construcció original i 
s'han d'executar sota control arqueolOgic. La intervenció arqueológica 
preventiva haurcl d'ésser autoritzada pel Departament de Cultura i efectuada 
per un arqueOleg titulat, segons el disposat en la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Catal,3 i el Decret 78/2002 de 5 de man;, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueolOgic i paleontolOgic. 

Els treballs de restauració de la muralla s'hauran de dur a terme per personal 
tecnic qualificat especialitzat en restauració. Tates les actuacions hauran de 
dur-se a terme per part de tecnics qualificats, incloent l'eliminació de la 
vegetació que pugui afectar directament als paraments originals. Caldra 
segellar amb materials adequats els possibles punts de creixement de 
vegetació per evitar el seu recreixement. 
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Notes 
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1. Els dibuixos són basats en informació previa i pooen 
diferir respecte a alió present a la realitat. 

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra ¡:€r 
!'empresa constructora abans d'executar. 

3. T otes les dimensions són expressades en metres si no 
s'explicita el contrari. 

4. L'empresa constructora ratificara per escrit a Ravetllat 
Arquitectura en cas de trabar discrep.3ncies. 

• 01. Terra de substrat de qualitat per plantació e=2OOmm

1 
02. Su bbase de Sorra e= 150 mm

03. Tub de drenatge 0180mm

1 04. Subbase de grava granítica o reciclada 0<2Omm, e=1OOmm

• 05. Geotextil anti-males herbes 15Og/m2

1 
06. Base de formigó per a l'ancoratge dela barana

07. Base de sauló compactat e=10Omm

1 08. Subbase de tot-u e= 150mm

1 09. Sol existent

nt a la muralla medieval. 

NOTA 
Tetes les actuacions proposades són respectuoses ambla construcció original i 
s'han d'executar sota control arqueológic. La intervenció arqueológica 
preventiva haurcl d'ésser autoritzada pel Departament de Cultura i efectuada 
per un arqueOleg titulat, segons el disposat en la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Catal.3 i el Decret 78/2002 de 5 de man;, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueolOgic i paleontológic. 

Els treballs de restauració de la muralla s'hauran de dur a terme per personal 
tecnic qualificat especialitzat en restauració. Tates les actuacions hauran de 
dur-se a terme per part de tecnics qualificats, incloent l'eliminació de la 
vegetació que pugui afectar directament als paraments originals. Caldra 
segellar amb materials adequats els possibles punts de creixement de 
vegetació per evitar el seu recreixement. 
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Definició de Façanes

FA1 Façana original arrebossada i pintada
amb morter a la calç. Mur estructural de pedra
amb trasdossat interior de 10cm de pladur i
aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA2 Façana original repicada per mostrar
la composició del mur original de pedra.
Mur estructural de pedra amb trasdossat
interior de 10cm de pladur i aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA3 Nova façana vidriada per al
tancament de la nova volumetria en cantonada.

FA4  Façana Composta per pilars i fusteria
de fusta amb vidre per al tancament de la nova
galeria al pati del jardí Can Rius.
Veure més definició al capítol CO7. Fusteries.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Façanes

FA1 Façana original arrebossada i pintada
amb morter a la calç. Mur estructural de pedra
amb trasdossat interior de 10cm de pladur i
aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA2 Façana original repicada per mostrar
la composició del mur original de pedra.
Mur estructural de pedra amb trasdossat
interior de 10cm de pladur i aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA3 Nova façana vidriada per al
tancament de la nova volumetria en cantonada.

FA4  Façana Composta per pilars i fusteria
de fusta amb vidre per al tancament de la nova
galeria al pati del jardí Can Rius.
Veure més definició al capítol CO7. Fusteries.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Façanes

FA1 Façana original arrebossada i pintada
amb morter a la calç. Mur estructural de pedra
amb trasdossat interior de 10cm de pladur i
aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA2 Façana original repicada per mostrar
la composició del mur original de pedra.
Mur estructural de pedra amb trasdossat
interior de 10cm de pladur i aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA3 Nova façana vidriada per al
tancament de la nova volumetria en cantonada.

FA4  Façana Composta per pilars i fusteria
de fusta amb vidre per al tancament de la nova
galeria al pati del jardí Can Rius.
Veure més definició al capítol CO7. Fusteries.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Façanes

FA1 Façana original arrebossada i pintada
amb morter a la calç. Mur estructural de pedra
amb trasdossat interior de 10cm de pladur i
aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA2 Façana original repicada per mostrar
la composició del mur original de pedra.
Mur estructural de pedra amb trasdossat
interior de 10cm de pladur i aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA3 Nova façana vidriada per al
tancament de la nova volumetria en cantonada.

FA4  Façana Composta per pilars i fusteria
de fusta amb vidre per al tancament de la nova
galeria al pati del jardí Can Rius.
Veure més definició al capítol CO7. Fusteries.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Façanes

FA1 Façana original arrebossada i pintada
amb morter a la calç. Mur estructural de pedra
amb trasdossat interior de 10cm de pladur i
aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA2 Façana original repicada per mostrar
la composició del mur original de pedra.
Mur estructural de pedra amb trasdossat
interior de 10cm de pladur i aïllament tèrmic.
Color a definir per la DF.

FA3 Nova façana vidriada per al
tancament de la nova volumetria en cantonada.

FA4  Façana Composta per pilars i fusteria
de fusta amb vidre per al tancament de la nova
galeria al pati del jardí Can Rius.
Veure més definició al capítol CO7. Fusteries.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisió Horitzontal

FS1 Sistema de fals sostre acústic amb
perforacions homogènies i uniformes, totes elles
de mateix diàmetre. Sistema de Placo format per
una placa de guix laminat Placo Rigitone 8/18
Activ'air de 12,5mm de gruix, subjectada a
estructura portant de perfileria RIGI 60, amb
aïllament fonoabsorvent tipus Lana Mineral arena
APTA 65 de 65mm de gruix d'Isover(0,034 W/m).

FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat hidròfug tipus Placo 4PRO PPm 13
1200.

FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat amb cartró a doble cara tipus Placo
BA 13 1200.
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus Luxalon de 15x15cm.
Execució en Fase 2 del projecte.

Sistemes suspesos mitjançant estructura d'acer
galvanitzat. Les tapes de registre pel manteniment
d'instal·lacions seran ocultes i d'alumini, i
comptaran amb la mateixa placa que la definició
de Divisió Horitzontal on estigui situada.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisió Horitzontal

FS1 Sistema de fals sostre acústic amb
perforacions homogènies i uniformes, totes elles
de mateix diàmetre. Sistema de Placo format per
una placa de guix laminat Placo Rigitone 8/18
Activ'air de 12,5mm de gruix, subjectada a
estructura portant de perfileria RIGI 60, amb
aïllament fonoabsorvent tipus Lana Mineral arena
APTA 65 de 65mm de gruix d'Isover(0,034 W/m).

FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat hidròfug tipus Placo 4PRO PPm 13
1200.

FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat amb cartró a doble cara tipus Placo
BA 13 1200.
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus Luxalon de 15x15cm.
Execució en Fase 2 del projecte.

Sistemes suspesos mitjançant estructura d'acer
galvanitzat. Les tapes de registre pel manteniment
d'instal·lacions seran ocultes i d'alumini, i
comptaran amb la mateixa placa que la definició
de Divisió Horitzontal on estigui situada.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisió Horitzontal

FS1 Sistema de fals sostre acústic amb
perforacions homogènies i uniformes, totes elles
de mateix diàmetre. Sistema de Placo format per
una placa de guix laminat Placo Rigitone 8/18
Activ'air de 12,5mm de gruix, subjectada a
estructura portant de perfileria RIGI 60, amb
aïllament fonoabsorvent tipus Lana Mineral arena
APTA 65 de 65mm de gruix d'Isover(0,034 W/m).

FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat hidròfug tipus Placo 4PRO PPm 13
1200.

FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat amb cartró a doble cara tipus Placo
BA 13 1200.
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus Luxalon de 15x15cm.
Execució en Fase 2 del projecte.

Sistemes suspesos mitjançant estructura d'acer
galvanitzat. Les tapes de registre pel manteniment
d'instal·lacions seran ocultes i d'alumini, i
comptaran amb la mateixa placa que la definició
de Divisió Horitzontal on estigui situada.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisió Horitzontal

FS1 Sistema de fals sostre acústic amb
perforacions homogènies i uniformes, totes elles
de mateix diàmetre. Sistema de Placo format per
una placa de guix laminat Placo Rigitone 8/18
Activ'air de 12,5mm de gruix, subjectada a
estructura portant de perfileria RIGI 60, amb
aïllament fonoabsorvent tipus Lana Mineral arena
APTA 65 de 65mm de gruix d'Isover(0,034 W/m).

FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat hidròfug tipus Placo 4PRO PPm 13
1200.

FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat amb cartró a doble cara tipus Placo
BA 13 1200.
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus Luxalon de 15x15cm.
Execució en Fase 2 del projecte.

Sistemes suspesos mitjançant estructura d'acer
galvanitzat. Les tapes de registre pel manteniment
d'instal·lacions seran ocultes i d'alumini, i
comptaran amb la mateixa placa que la definició
de Divisió Horitzontal on estigui situada.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

4 de 5 1/200

CO4.4 Cels-Rasos

CO. Sistema d'envolupant, divisions i acabats

Planta Segona

631

CO4.4

Elements executats en Fase 2 del Projecte



Espai Can Rius

M
useu Therm

alia

Capella  Santa

Susana

202.11

202.28

202.5198.73

205.60

204.60204.85

205.66

205.79

202.55

Carrer del Pont

Plaça de Can Rius

140

16
0

140

12
0

6%

6%

+2.70m +2.70m
+2.70m +2.70m

+2.70m+2.70m+2.70m+2.70m+2.70m+2.70m

+2.70m

+2.70m
+4.20m

+2.75m

+3.65m

+2.75m

Definició de Divisió Horitzontal

FS1 Sistema de fals sostre acústic amb
perforacions homogènies i uniformes, totes elles
de mateix diàmetre. Sistema de Placo format per
una placa de guix laminat Placo Rigitone 8/18
Activ'air de 12,5mm de gruix, subjectada a
estructura portant de perfileria RIGI 60, amb
aïllament fonoabsorvent tipus Lana Mineral arena
APTA 65 de 65mm de gruix d'Isover(0,034 W/m).

FS2 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat hidròfug tipus Placo 4PRO PPm 13
1200.

FS3 Sistema de fals sostre amb plaques de
guix laminat amb cartró a doble cara tipus Placo
BA 13 1200.
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

FS4 Sistema de fals sostre suspès d'entremat
metàl·lic tipus Luxalon de 15x15cm.
Execució en Fase 2 del projecte.

Sistemes suspesos mitjançant estructura d'acer
galvanitzat. Les tapes de registre pel manteniment
d'instal·lacions seran ocultes i d'alumini, i
comptaran amb la mateixa placa que la definició
de Divisió Horitzontal on estigui situada.
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Paviments

Paviments Interiors

PA1 Paviment de morter autonivellant
antilliscant e=5cm

PA2 Paviment de peces prefabricades de
formigó de 300 mm de ample i e= 100mm amb
pendent del 2% per a evacuació d'aigües cap al
jardí de Can Rius.

PA3          Paviment de mosaic hidràulic recuperat

Paviments Exteriors

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a
l'exterior

PAE2  Paviment exterior de llosa de formigó
similar a la urbanització de la plaça de Can Rius

PAE3          Paviment Exterior de peces
preabricades de formigó de 300 mm de ample i e=
100mm amb juntes drenants.
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Paviments

Paviments Interiors

PA1 Paviment de morter autonivellant
antilliscant e=5cm

PA2 Paviment de peces prefabricades de
formigó de 300 mm de ample i e= 100mm amb
pendent del 2% per a evacuació d'aigües cap al
jardí de Can Rius.

PA3          Paviment de mosaic hidràulic recuperat

Paviments Exteriors

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a
l'exterior

PAE2  Paviment exterior de llosa de formigó
similar a la urbanització de la plaça de Can Rius

PAE3          Paviment Exterior de peces
preabricades de formigó de 300 mm de ample i e=
100mm amb juntes drenants.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Paviments

Paviments Interiors

PA1 Paviment de morter autonivellant
antilliscant e=5cm

PA2 Paviment de peces prefabricades de
formigó de 300 mm de ample i e= 100mm amb
pendent del 2% per a evacuació d'aigües cap al
jardí de Can Rius.

PA3          Paviment de mosaic hidràulic recuperat

Paviments Exteriors

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a
l'exterior

PAE2  Paviment exterior de llosa de formigó
similar a la urbanització de la plaça de Can Rius

PAE3          Paviment Exterior de peces
preabricades de formigó de 300 mm de ample i e=
100mm amb juntes drenants.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Paviments

Paviments Interiors

PA1 Paviment de morter autonivellant
antilliscant e=5cm

PA2 Paviment de peces prefabricades de
formigó de 300 mm de ample i e= 100mm amb
pendent del 2% per a evacuació d'aigües cap al
jardí de Can Rius.

PA3          Paviment de mosaic hidràulic recuperat

Paviments Exteriors

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a
l'exterior

PAE2  Paviment exterior de llosa de formigó
similar a la urbanització de la plaça de Can Rius

PAE3          Paviment Exterior de peces
preabricades de formigó de 300 mm de ample i e=
100mm amb juntes drenants.

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer can rius_co5. paviments..dwg

Fitxer .ctb

Escala gràfica

000-Tipus.ctb

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Paviments

Paviments Interiors

PA1 Paviment de morter autonivellant
antilliscant e=5cm

PA2 Paviment de peces prefabricades de
formigó de 300 mm de ample i e= 100mm amb
pendent del 2% per a evacuació d'aigües cap al
jardí de Can Rius.

PA3          Paviment de mosaic hidràulic recuperat

Paviments Exteriors

PAE1 Paviment de tarima de fusta per a
l'exterior

PAE2  Paviment exterior de llosa de formigó
similar a la urbanització de la plaça de Can Rius

PAE3          Paviment Exterior de peces
preabricades de formigó de 300 mm de ample i e=
100mm amb juntes drenants.
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisions verticals interiors

DV1 Paret d'obra de fàbrica.
Partet d'obra de fàbrica de gero de 20,9 cm
de gruix. Trasdossat a banda i banda amb
llana mineral de 2cm i doble placa de guix
tipus pladur.
Composició: 1,5+1,2+2+13+2+1,2+1,5

DV2 Envà de 10 cm.
Paret de doble placa de guix laminat i llana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus BA 13
"PLACO", formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament lligada
a dues làmines de cartó fort en cada cara.
Composició: 13+13+45+13+13
Gruix Total: 9,7 cm

DV3 Paret doble placa acùstica.
Paret de doble placa de guix laminat i lana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus DFH1I
Diamant "KNAUF" a cada cara i aïllament
acústic de llana mineral tipus Ursa Terra T18R
Composició: 13+13+100+13+13
Gruix Total: 15,2 cm
Rw:70dB

DV4     Enva acústic.
Paret format per dues plaques de guix laminat
de 12,5 mm de gruix sistema PLY 202,5/600
formada per doble estructura metàlica a cada
costat amb llana mineral de 70 mm de gruix.
separats per una placa de guix laminat.
Composició:
12,5+12,5+70+12,5+70+12,5+12,5
Gruix Total: 20,25 cm
Rw:70dB

DV5 Panells compartimentació
banys
Panells HPL amb subjecció inferior de perfils
metàl·lics i portes batents incorporades.
Color a determinar per la DF.

DV6     Trasdossat interior.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 4cm i placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+40+15
Gruix Total: e+5,5cm

DV7     Trasdossat Façana.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 9cm i doble placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+90+15+15
Gruix Total: e+12cm

Definició de Revestiments interiors

RE1 Acabat pintat amb pintura tipus
Essential color, Greenbuilding Rating 3, amb 
resistència al fregament humit (ISO 11998) <
3 EN 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2. Color a determinar per la DF.
Aplicat sobre parament de guix laminat o
sobre paret d'obra de fàbrica enguixada

RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques 'tot
massa', de 15x15cm, 'Colourstyle de
Cipagres', de 14mm de gruix. Color a definir
per la DF. Cantonades resoltes amb tall de
peça a inglete. Col·locació amb peça
sencera en filada superior (de dalt a baix).
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

RE3 Arrambador de panells de fusta
amb tractament absorbent.
Execució en Fase 2 del projecte.

RE4         Acabat pintat tipus RE1 amb la
recuperació i restauració de la decoració
pictòrica original.
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.
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Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisions verticals interiors

DV1 Paret d'obra de fàbrica.
Partet d'obra de fàbrica de gero de 20,9 cm
de gruix. Trasdossat a banda i banda amb
llana mineral de 2cm i doble placa de guix
tipus pladur.
Composició: 1,5+1,2+2+13+2+1,2+1,5

DV2 Envà de 10 cm.
Paret de doble placa de guix laminat i llana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus BA 13
"PLACO", formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament lligada
a dues làmines de cartó fort en cada cara.
Composició: 13+13+45+13+13
Gruix Total: 9,7 cm

DV3 Paret doble placa acùstica.
Paret de doble placa de guix laminat i lana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus DFH1I
Diamant "KNAUF" a cada cara i aïllament
acústic de llana mineral tipus Ursa Terra T18R
Composició: 13+13+100+13+13
Gruix Total: 15,2 cm
Rw:70dB

DV4     Enva acústic.
Paret format per dues plaques de guix laminat
de 12,5 mm de gruix sistema PLY 202,5/600
formada per doble estructura metàlica a cada
costat amb llana mineral de 70 mm de gruix.
separats per una placa de guix laminat.
Composició:
12,5+12,5+70+12,5+70+12,5+12,5
Gruix Total: 20,25 cm
Rw:70dB

DV5 Panells compartimentació
banys
Panells HPL amb subjecció inferior de perfils
metàl·lics i portes batents incorporades.
Color a determinar per la DF.

DV6     Trasdossat interior.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 4cm i placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+40+15
Gruix Total: e+5,5cm

DV7     Trasdossat Façana.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 9cm i doble placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+90+15+15
Gruix Total: e+12cm

Definició de Revestiments interiors

RE1 Acabat pintat amb pintura tipus
Essential color, Greenbuilding Rating 3, amb 
resistència al fregament humit (ISO 11998) <
3 EN 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2. Color a determinar per la DF.
Aplicat sobre parament de guix laminat o
sobre paret d'obra de fàbrica enguixada

RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques 'tot
massa', de 15x15cm, 'Colourstyle de
Cipagres', de 14mm de gruix. Color a definir
per la DF. Cantonades resoltes amb tall de
peça a inglete. Col·locació amb peça
sencera en filada superior (de dalt a baix).
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

RE3 Arrambador de panells de fusta
amb tractament absorbent.
Execució en Fase 2 del projecte.

RE4         Acabat pintat tipus RE1 amb la
recuperació i restauració de la decoració
pictòrica original.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisions verticals interiors

DV1 Paret d'obra de fàbrica.
Partet d'obra de fàbrica de gero de 20,9 cm
de gruix. Trasdossat a banda i banda amb
llana mineral de 2cm i doble placa de guix
tipus pladur.
Composició: 1,5+1,2+2+13+2+1,2+1,5

DV2 Envà de 10 cm.
Paret de doble placa de guix laminat i llana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus BA 13
"PLACO", formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament lligada
a dues làmines de cartó fort en cada cara.
Composició: 13+13+45+13+13
Gruix Total: 9,7 cm

DV3 Paret doble placa acùstica.
Paret de doble placa de guix laminat i lana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus DFH1I
Diamant "KNAUF" a cada cara i aïllament
acústic de llana mineral tipus Ursa Terra T18R
Composició: 13+13+100+13+13
Gruix Total: 15,2 cm
Rw:70dB

DV4     Enva acústic.
Paret format per dues plaques de guix laminat
de 12,5 mm de gruix sistema PLY 202,5/600
formada per doble estructura metàlica a cada
costat amb llana mineral de 70 mm de gruix.
separats per una placa de guix laminat.
Composició:
12,5+12,5+70+12,5+70+12,5+12,5
Gruix Total: 20,25 cm
Rw:70dB

DV5 Panells compartimentació
banys
Panells HPL amb subjecció inferior de perfils
metàl·lics i portes batents incorporades.
Color a determinar per la DF.

DV6     Trasdossat interior.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 4cm i placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+40+15
Gruix Total: e+5,5cm

DV7     Trasdossat Façana.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 9cm i doble placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+90+15+15
Gruix Total: e+12cm

Definició de Revestiments interiors

RE1 Acabat pintat amb pintura tipus
Essential color, Greenbuilding Rating 3, amb 
resistència al fregament humit (ISO 11998) <
3 EN 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2. Color a determinar per la DF.
Aplicat sobre parament de guix laminat o
sobre paret d'obra de fàbrica enguixada

RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques 'tot
massa', de 15x15cm, 'Colourstyle de
Cipagres', de 14mm de gruix. Color a definir
per la DF. Cantonades resoltes amb tall de
peça a inglete. Col·locació amb peça
sencera en filada superior (de dalt a baix).
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

RE3 Arrambador de panells de fusta
amb tractament absorbent.
Execució en Fase 2 del projecte.

RE4         Acabat pintat tipus RE1 amb la
recuperació i restauració de la decoració
pictòrica original.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisions verticals interiors

DV1 Paret d'obra de fàbrica.
Partet d'obra de fàbrica de gero de 20,9 cm
de gruix. Trasdossat a banda i banda amb
llana mineral de 2cm i doble placa de guix
tipus pladur.
Composició: 1,5+1,2+2+13+2+1,2+1,5

DV2 Envà de 10 cm.
Paret de doble placa de guix laminat i llana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus BA 13
"PLACO", formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament lligada
a dues làmines de cartó fort en cada cara.
Composició: 13+13+45+13+13
Gruix Total: 9,7 cm

DV3 Paret doble placa acùstica.
Paret de doble placa de guix laminat i lana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus DFH1I
Diamant "KNAUF" a cada cara i aïllament
acústic de llana mineral tipus Ursa Terra T18R
Composició: 13+13+100+13+13
Gruix Total: 15,2 cm
Rw:70dB

DV4     Enva acústic.
Paret format per dues plaques de guix laminat
de 12,5 mm de gruix sistema PLY 202,5/600
formada per doble estructura metàlica a cada
costat amb llana mineral de 70 mm de gruix.
separats per una placa de guix laminat.
Composició:
12,5+12,5+70+12,5+70+12,5+12,5
Gruix Total: 20,25 cm
Rw:70dB

DV5 Panells compartimentació
banys
Panells HPL amb subjecció inferior de perfils
metàl·lics i portes batents incorporades.
Color a determinar per la DF.

DV6     Trasdossat interior.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 4cm i placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+40+15
Gruix Total: e+5,5cm

DV7     Trasdossat Façana.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 9cm i doble placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+90+15+15
Gruix Total: e+12cm

Definició de Revestiments interiors

RE1 Acabat pintat amb pintura tipus
Essential color, Greenbuilding Rating 3, amb 
resistència al fregament humit (ISO 11998) <
3 EN 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2. Color a determinar per la DF.
Aplicat sobre parament de guix laminat o
sobre paret d'obra de fàbrica enguixada

RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques 'tot
massa', de 15x15cm, 'Colourstyle de
Cipagres', de 14mm de gruix. Color a definir
per la DF. Cantonades resoltes amb tall de
peça a inglete. Col·locació amb peça
sencera en filada superior (de dalt a baix).
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

RE3 Arrambador de panells de fusta
amb tractament absorbent.
Execució en Fase 2 del projecte.

RE4         Acabat pintat tipus RE1 amb la
recuperació i restauració de la decoració
pictòrica original.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Definició de Divisions verticals interiors

DV1 Paret d'obra de fàbrica.
Partet d'obra de fàbrica de gero de 20,9 cm
de gruix. Trasdossat a banda i banda amb
llana mineral de 2cm i doble placa de guix
tipus pladur.
Composició: 1,5+1,2+2+13+2+1,2+1,5

DV2 Envà de 10 cm.
Paret de doble placa de guix laminat i llana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus BA 13
"PLACO", formada per una ànima de guix
d'origen natural embotida i íntimament lligada
a dues làmines de cartó fort en cada cara.
Composició: 13+13+45+13+13
Gruix Total: 9,7 cm

DV3 Paret doble placa acùstica.
Paret de doble placa de guix laminat i lana
mineral sistema PYL 98/600 (48) Format per
una estructura de perfils metàl·lics
autoportant formada per muntants i canals
caragolats al guix laminat. Tipus DFH1I
Diamant "KNAUF" a cada cara i aïllament
acústic de llana mineral tipus Ursa Terra T18R
Composició: 13+13+100+13+13
Gruix Total: 15,2 cm
Rw:70dB

DV4     Enva acústic.
Paret format per dues plaques de guix laminat
de 12,5 mm de gruix sistema PLY 202,5/600
formada per doble estructura metàlica a cada
costat amb llana mineral de 70 mm de gruix.
separats per una placa de guix laminat.
Composició:
12,5+12,5+70+12,5+70+12,5+12,5
Gruix Total: 20,25 cm
Rw:70dB

DV5 Panells compartimentació
banys
Panells HPL amb subjecció inferior de perfils
metàl·lics i portes batents incorporades.
Color a determinar per la DF.

DV6     Trasdossat interior.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 4cm i placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+40+15
Gruix Total: e+5,5cm

DV7     Trasdossat Façana.
Paret existent de pedra amb trasdossat de
Llana mineral de 9cm i doble placa de guix de
1,5cm.
Composició: e+90+15+15
Gruix Total: e+12cm

Definició de Revestiments interiors

RE1 Acabat pintat amb pintura tipus
Essential color, Greenbuilding Rating 3, amb 
resistència al fregament humit (ISO 11998) <
3 EN 13300, aplicada amb un rendiment de
0,15-0.25 l/m2. Color a determinar per la DF.
Aplicat sobre parament de guix laminat o
sobre paret d'obra de fàbrica enguixada

RE2 Alicatat de rajoles ceràmiques 'tot
massa', de 15x15cm, 'Colourstyle de
Cipagres', de 14mm de gruix. Color a definir
per la DF. Cantonades resoltes amb tall de
peça a inglete. Col·locació amb peça
sencera en filada superior (de dalt a baix).
Execució parcial (50%) en Fase 2 del projecte.

RE3 Arrambador de panells de fusta
amb tractament absorbent.
Execució en Fase 2 del projecte.

RE4         Acabat pintat tipus RE1 amb la
recuperació i restauració de la decoració
pictòrica original.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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FE_1

3,4

1,08 1,08 1,08

9 Unitats
Bastiment de fusta fixat a pilar de fusta

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Tres fulles un fix i dues fulles batents amb vidre.

Accionament amb maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó, baix

emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer inoxidable,

qualitat superior

Façana Galeria exterior Jardí Can Rius

FE_2

3,4

1,08 1,08 0,98

3 Unitats

Bastiment de fusta fixat a pilar de fusta

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Tres fulles fixes amb vidre.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó, baix

emissius i control acústic i solar
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer inoxidable,

qualitat superior

Façana Galeria exterior Jardí Can Rius

11  Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles batents amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó,

baix emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer

inoxidable, qualitat superior

Façana Jardí Can Rius sortida nova passera

FE_3

2,3

2,5
0,7

3 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles batents amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó,

baix emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer

inoxidable, qualitat superior

Façana Plaça Can Rius

FE_4

1,55
0,75

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles batents amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó, baix

emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer

inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius accès principal

FE_5

2,56

1,3

0,6 0,6

1,08 2,09

1 1

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles batents amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó,

baix emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer

inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius accès principal

2,56

2,09

1 1

FE_5' FE_6

2,5

1,2 1,2

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles batents amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó,

baix emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer

inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius accès principal

FE_8

1,08

0,49 0,49

3 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per l'interior
pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic
i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació color
d' acer inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius

FE_7

1,3

0,6 0,6

24 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles batents amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó,

baix emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer

inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Jardí Can Rius

FE_9

2,56

2,76

0,4
2,36

2,08

2,66

1,28 1,28

2 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució
composta per:
- Quatre fulles dues fixes i dues fulles

batents amb vidre. Accionament amb
maneta per l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6
amb gas argó, baix emissius i control
acústic i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismesde fixació
color d' acer inoxidable, qualitat
superior

Façana Palça Can Rius

FE_10 FE_11

2 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Quatre fulles dues fixes i dues fulles
batents amb vidre. Accionament amb
maneta per l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6
amb gas argó, baix emissius i control
acústic i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació
color d' acer inoxidable, qualitat
superior

Façana Palça Can Rius accès principal

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Quatre fulles dues fixes i dues fulles
batents amb vidre. Accionament amb
maneta per l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic i
solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació color d'
acer inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius accès principal

2,26

1,23

1,23

2,26

2,09 2,5

1 1,25 1,25

FE_12

0,8
1,45

0,95

0,430,43

3 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

-  Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per l'interior
pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic i
solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismens de fixació color
d' acer inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius accès principal

FE_13

8 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per l'interior
pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic i
solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació color d'
acer inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius accès principal

1,3

0,6 0,6

2,6

FE_9'

1,65
0,82

2,66

1,28 1,27 1

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Quatre fulles dues fixes i dues fulles
batents amb vidre. Accionament amb
maneta per l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic
i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació color
d' acer inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius

2,5
0,7

1  Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles batents amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas argó,

baix emissius i control acústic i solar
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer

inoxidable, qualitat superior

Façana Jardí Can Rius sortida nova passera

FE_3'

2,3

1,4

0,65 0,65
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2 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles inferior fix amb vidre translluït i

superior oscil·lant amb vidre. Accionament
amb maneta per l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb gas
argó, baix emissius i control acústic i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d'

acer inoxidable, qualitat superior

Façana Pati Thermalia

4 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per l'interior
pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic
i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació color
d' acer inoxidable, qualitat superior

Façana Palça Can Rius accès principal

7 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució
composta per:

- Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per
l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres
8+8/12/6+6 amb gas argó, baix
emissius i control acústic i solar

- manetes d'acer inoxidable de
secció rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació
color d' acer inoxidable, qualitat
superior

Façana Palça Can Rius

8  Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució
composta per:

- Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per
l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6
amb gas argó, baix emissius i
control acústic i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació
color d' acer inoxidable, qualitat
superior

Façana Palça Can Rius accès principal

11 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució
composta per:
- Dues fulles batents amb vidre.

Accionament amb maneta per
l'interior pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6
amb gas argó, baix emissius i control
acústic i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació
color d' acer inoxidable, qualitat
superior

Façana Jardí Can Rius

FE_14

1,18

0,54 0,54

0,8
1,45

FE_15 FE_16

0,8
1,4

0,95

0,430,43

FE_17

0,95

0,430,43

FE_18

0,9
1,35

1
0,45 0,45

0,8
1,25

0,85

2,141,65

1,29

2 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per l'interior
pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic i
solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació color d'
acer inoxidable, qualitat superior

Façana Nucli principal Plaça Can Rius accès
principal

0,97
0,43 0,43

FE_19

1,59

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Dues fulles batents amb vidre.
Accionament amb maneta per l'interior
pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6
amb gas argó, baix emissius i control
acústic i solar

- manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació
color d' acer inoxidable, qualitat
superior

Façana Nucli principal Plaça Can Rius accès
principal

0,98
0,44 0,44

FE_20

0,4

0,4

0,5

1,2

16 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Una fulla batent amb vidre. Accionament
mecànic.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6 amb
gas argó, baix emissius i control acústic i
solar

Altell instal·lacions (Façana Plaça Can Rius)

FE_21
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FI_1

1,5

0,45 0,95

9 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles de porta batents amb vidre.

Accionament amb maneta per l'interior pany
amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d'

acer inoxidable, qualitat superior

FI_2

6 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta
per:

- Dues fulles de porta batents opaca amb
fusta. Accionament amb maneta per
l'interior pany amb clau.

- Manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d'

acer inoxidable, qualitat superior

FI_3

27 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució
composta per:

- Un full de porta batents opaca
amb fusta. Accionament amb
maneta per l'interior pany
amb clau.

- Manetes d'acer inoxidable de
secció rodona

- Ferratges i mecanismes de
fixació color d' acer
inoxidable, qualitat superior

FI_4

54 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Dues fulles de porta batents una opaca amb

fusta i una amb vidre. Accionament amb
maneta per l'interior pany amb clau.

- Manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d'acer

inoxidable, qualitat superior.

FI_5

3 Unitats

Sistema de tancament sanitari de nova execució
compost per:

- Panells fixes d HPL de gruix 1 cm per
aplicació interior muntants sobre suports
metàl·lics inferiors

- Porta batent d HPL de 1 cm Fixades als
panells laterals

- Accionament amb maneta a 100 cm

FI_5'

3 Unitats

Sistema de tancament sanitari compost per:
- Panells fixes d HPL de gruix 1 cm per

aplicació interior muntants sobre suports
metàl·lics inferiors

- Porta corredera d HPL de 1 cm
- Accionament amb maneta a 100 cm

FI_6

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució
composta per:

- Un full de porta batents opaca
amb fusta. Accionament amb
maneta per l'interior pany amb
clau.

- Manetes d'acer inoxidable de
secció rodona

- Ferratges i mecanismes de
fixació color d' acer inoxidable,
qualitat superior

FI_7

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
- Cuatre fulles de portes corredisses amb vidre. Accionament amb

maneta per l'interior pany amb clau.
- Composició de vidres 8+8/12/6+6
- manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer inoxidable,

qualitat superior

0,9

1,9

0,9

1

0,9

2,2

1,5

0,45 0,95
0,13 0,25

0,8 0,8

2,2

2,2

2,2 2 2

2,2

2,5

2,2

1,42,34 0,9 0,23

3,2

0,78 0,780,78 0,78

0,25
0,8

0,25
0,8

0,13

FI_8

1 Unitats

Sistema de tancament sanitari de nova execució compost per:
- Panells fixes d HPL de gruix 1 cm per aplicació interior

muntants sobre suports metàl·lics inferiors
- Porta batent d HPL de 1 cm Fixades als panells laterals
- Porta corredera d HPL de 1 cm
- Accionament amb maneta a 100 cm

0,8 0,35
0,13 1,05

0,9 0,35

FI_9

5 Unitats

Sistema de tancament sanitari de nova
execució compost per:

- Panells fixes d HPL de gruix 1 cm
per aplicació interior muntants
sobre suports metàl·lics inferiors

- Porta corredera d HPL de 1 cm
- Accionament amb maneta a 100

cm

0,8 0,67
0,13

FI_2'

1 Unitats

Bastiment de fusta fixat a mur

Fusteria de fusta de nova execució
composta per:

- Dues fulles de porta batents opaca
amb fusta. Accionament amb
maneta per l'interior pany amb clau.

- Manetes d'acer inoxidable de secció
rodona

- Ferratges i mecanismes de fixació
color d' acer inoxidable, qualitat
superior

0,7

1,5

0,7

2,2

5,1

0,95
0,05

FI_10

2,4

3,8

1,4

0,95
0,05

0,95
0,05

0,95
0,05

0,95
0,08 0,08

2 Unitats

Aula principal de l'escola de música a planta tercera.

Fusteria de fusta de nova execució composta per:
Cinc mòduls de vidre transparent de 95 cm. Un dells amb porta

d'obertura cap a l'interior.Accionament amb maneta per l'interior
pany amb clau.

- Composició de vidres 8+8/12/6+6
- Manetes d'acer inoxidable de secció rodona
- Ferratges i mecanismes de fixació color d' acer inoxidable,

qualitat superior
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SE 1

11 Unitats

Barana Formada per:
-Passamà superior de Fusta 40 x 100 mm i 100cm col·locat
a 1 m del terra
-Muntats tubulars d' acer galvanitzat rectangulars de 40 x
40 mm
-Malla metàl·lica reixada de acer inoxidable model FINSA
Flexonet

Façana Jardí Can Rius a la Nova galeria

3 Unitats

Barana Formada per:
-Passamà superior de Fusta 40 x 100 mm col·locat a 1 m del terra
-Muntats tubulars d' acer galvanitzat rectangulars de 40 x 40 mm
-Malla metàl·lica reixada de acer inoxidable model FINSA Flexonet

Passera Connexió Espai Can Rius Facana Plaça Can Rius

SE 2

2,5

L/2

var

1
0,1

1
0,1

1
0,1

1 Unitats

Barana Formada per:
-Passamà superior de Fusta 40 x 100 mm col·locat a 1 m del terra
-Muntats tubulars d' acer galvanitzat rectangulars de 40 x 40 mm
-Malla metàl·lica reixada

Façana Jardí Can Rius a la escala de la Nova galeria

SE 3

SE 5

1,67

1
0,1

34 Unitats

Barana Formada per
- Muntats tubulars d' acer galvanitzat rectangulars de 40 x
80 mm
- Un passamans de fusta 250 x 40 mm col·locat a 1 m del
terra
- Malla metàl·lica reixada de acer inoxidable model FINSA
Flexonet

Jardí Can Rius - Antiga Muralla

1 Unitats

Barana Formada per
-Passamà superior de Fusta 40 x 100 mm col·locat a 1 m del terra
-Muntats tubulars d' acer galvanitzat rectangulars de 40 x 40 mm
-Malla metàl·lica reixada

Nova escala exterior- Antiga Muralla

1
0,1

SE 4

1
0,1

SE 6

1,3

12 Unitats

Barana Formada per:
-Passamà superior de acer galvanizat de 40 x 70 mm i 100cm d'alçada
-Muntats tubulars rectangulars de 40 x 70 mm
-Barrots de secció rectangulars de 10 x 40 mm cada 8 cm.

Balcons de la Façana Jardí Can Rius

SE 8

3 Unitats

Barana Formada per:
-Passamà superior de acer galvanizat de 40
x 70 mm i 100cm d'alçada
-Barrots de secció rectangulars de 10 x 40
mm cada 10 cm.

Balcons de la Façana Plaça Can Rius

1

1,08

SE 7

0,4

1
0,4

1 Unitats

Barana Formada per:
-Passamà superior de acer galvanizat de 40
x 70 mm i 100cm d'alçada
-Barrots de secció rectangulars de 10 x 40
mm cada 10 cm.

Balcons de la Façana Plaça Can Rius

2,76

SE 9

L/4

11 Unitats

Barana Formada per:
-Passamà suerior de acer galvanizat de 40 x 70 mm i 100cm
d'alçada
-Muntats tubulars rectangulars de 40 x 70 mm (Cada L/4)
-Barrots de secció rectangulars de 10 x 40 mm cada 8 cm.

Balcons de la Façana Jardí Can Rius

4,8

1

0,1
0,7

L/3 L/3

3,6

L/3
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1  Unitats

Barana Formada per:
-  2 Passamans superiors de acer galvanizat de ø 40 mm a 100 cm
i a 70 cm  d'alçada
-Muntats tubulars de ø 20 mm

Nova Rampa Connexió pont - Plaça Can Rius

SE 10

9,33

1,20

1
0,7

0,1

1
0,7

0,1

1  Unitats

Barana Formada per:
-  2 Passamans superiors de acer galvanizat de ø 40 mm a 100 cm
i a 70 cm  d'alçada
-Muntats tubulars de ø 20 mm

Nova Rampa Connexió pont - Plaça Can Rius

SE 11

1,57

7,27

1  Unitats

Barana Formada per:
-  2 Passamans superiors de acer galvanizat de ø 40 mm a 100 cm i a 70 cm  d'alçada
-Muntats tubulars de ø 20 mm
 -Barrots de secció rectangulars de 10 x 40 mm cada 10 cm.

Nova Rampa Connexió pont - Plaça Can rius

1

0,1 0,7

SE 12

9,17

1,52

1  Unitats

Barana Formada per:
-2 Passamans superiors de acer galvanizat de ø 40 mm a 100 cm i a
70 cm  d'alçada
-Muntats tubulars de ø 40 mm

Nova Rampa - Passera nova Galeria

3

1,4

2  Unitats

Porta formada per:
-2 Muntants  de 100 x 100 mm d'acer galvanitzat
-Dues portes de marc 40 x 40 mm i barrots verticals de 40
x10 mm cada 10 cm

*Aquesta porta té dos ancoratges diferents

Connexió Plaça Capella Santa Susana ( Muntants acorats a
les partes)

Conbexió passera Can Rius (Muntants acorats a perfils en U
de acer galvanitzat)

1  Unitats

Porta formada per:
-2 Muntants de 80 x 80 mm d'acer
galvanitzat ancorats a uns perfils U de 100 x
100 mm d'acer galvanitzat
-Dues portes de marc 40 x 40 mm i barrots
verticals de 40 x10 mm cada 10 cm

Connexió Pont Can Rius - Nova Rampa

2,3

1,06 1,061,4

SE 10'

SE 13 SE 14 SE 15 SE 17 SE 17'

1,5

1,5

2  Unitats

Tancament Format per:
- Marc de 40 x40 mm d'acer galvanitzat ancorats al
mur existent
-Lames fixes horizontals d'acer Galvanitzat

Sala d' Instal·lacions Planta Primera / Planta Segona

2,5

2,5

2

0,95 0,95

2,5

1  Unitats

Porta formada per:
-2 Muntants  de 80 x 50 mm d'acer
galvanitzat
-Dues portes de marc 40 x 40 mm amb
lames fixes horizontals d'acer galvanitzat

Fustería  seguit indicacions de la companyia
subministradora sobre estacions
transformadores

Plaça Can Rius - Façana ET

SE 16

1,05

0,95

2,5

1  Unitats

Porta formada per:
-2 Muntants  de 80 x 50
mm d'acer galvanitzat
-Una porta de marc 40 x
40 mm amb lames fixes
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Barana Formada per:
- 1 Passama superior format per una pletina d'acer
- Muntants verticals de pletina d'acer
- Paviment tipus Tràmex de 4cm.
- Perfil d'acer subjecte a l'encavallada de la coberta
- Malla metàl·lica subjecte als perfils verticals

Altell Instal·lacions

SI_1

8  Unitats

Barana Formada per:
- 1 Passamans superiors de acer
galvanizat de 40 mm a 100 cm
- Muntats verticals de 10 mm
cada 10 cm

Nou nucli vertical B - Façana
Jardins Can Rius

8 Unitats

Barana Formada per:
- 1 Passamans superiors de acer
galvanizat de 40 mm a 100 cm
- Muntats verticals de 10 mm cada
10 cm

Nou nucli vertical C

7  Unitats 1 Unitats

Barana Formada per:
- 1 Passamans superiors de acer galvanizat de
40 mm a 100 cm
- Muntats verticals de 10 mm cada 10 cm

Nou nucli vertical B - Façana Jardins Can Rius

8 Unitats

Barana Formada per:
- 1 Passamans superiors de acer
galvanizat de 40 mm a 100 cm
- Muntats verticals de 10 mm cada
10 cm

Nou nucli vertical C
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Ligustrum japonicumLj

Eucalyptus camaldulensisEc

Cupressus sempervirensCs
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204.62

198.54

Ø1.50

Ø1.50

6%

202.50

202.06

202.55 202.55

202.45

202.60

197.92

202.13

202.46

202.66

Nova Galeria
Paviment  Prefabricat Formigó
(30 cm ample)

Jardí exterior
Paviment prefabricat de formigó
amb juntes drenants (30 cm ample)

Molí de L'esclop

Connexió amb el
Passeig de la Riera

Antiga Font

Jardí exterior
Paviment de
Sauló compactat

Bosquet

Orla arbustiva

Arboretum

Orla arbustiva

201.99

Canal de drenatge

SE 10

1,67

1,00
0,10

34 Unitats

Barana Formada per
- Muntats tubulars d' acer galvanitzat rectangulars de 40 x
80 mm
- Un passamans de fusta 250 x 40 mm col·locat a 1 m del
terra
- Malla metàl·lica reixada de acer inoxidable model FINSA
Flexonet

Jardí Can Rius - Antiga Muralla
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Nephrolepis cordifolia (C2L: 10u, cada 40cm)

Eucalyptus camaldulensisEc

Celtis australisCa

Acer cappadocicumAc

Vinca minor (C2L: 20u, cada 40cm)

Parthenocissus tricuspidata (C5L: 5u, cada 60cm)

Betula pendula (14-16: 4u)Bp

Styphnolobium japonicum (14-16: 1u)Sj
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La partida de Jardineria s'executara en
Fase 2 en la seva totalitat
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UR. Urbanització de l'entorn

La partida de Jardineria s'executara en
Fase 2 en la seva totalitat

AutoCAD SHX Text
Celtis australis Lledoner (existent)

AutoCAD SHX Text
Arbre caducifoli, de 5-25 metres d'alçada. Escorça llisa i grisenca. Fulles simples amb disposició alterna, de limbe oval-lanceolat una mica asimètric, acuminades, de pecíol llarg i amb el marge finament aserrat, amb el revers més clar que l’anvers, pubescent. Flors petites i poc vistoses, de color anvers, pubescent. Flors petites i poc vistoses, de color verdós. Fruit carnós, rodó i llis, del tamany d´un pèsol, de color verdós a un pèsol, de color verdós a negre. Floreix entre març i abril.  Creix a la regió mediterrània central i oriental. Va ser introduït a la Península Ibèrica en temps antics I s’ha cultivat a les cases de camp per ha cultivat a les cases de camp per les propietats de la seva fusta, molt flexible I resistent, i pel seu fruit comestible. També s’ha cultivat sovint com a arbre ornamental. ha cultivat sovint com a arbre ornamental. 

AutoCAD SHX Text
Acer cappadocicum Auró de Capadòcia (existent)

AutoCAD SHX Text
Arbre caducifoli, de 6-20 metres d'alçada. Escorça de color marronós. Fulles oposades i simples, palmatinèrvies, de fins a 14x18cm, glabres, de color verd fosc i groguenques a la tardor. Flors radials i petites, de color verd groguenc, agrupades en inflorescències erectes i terminals. Fruit sec, en un samaridi amb ales divergents formant un angle de quasi 180º. Floreix entre abril i maig. És originari d'Àsia i es cultiva sovint com a arbre ornamental.

AutoCAD SHX Text
Eucalyptus camaldulensis Eucalipte (existent)

AutoCAD SHX Text
Arbre perennifoli, de 20-50 metres d'alçada. Escorça de color vermellós, que es desprén en plaques irregulars, deixant al descobert un tronc llis de color gris blanquinós. Fulles simples i coriàcies, lanceolades i pèndules, d’uns uns 12-25 cm de llargària, aromàtiques. Flors radials, sense pètals. Fruit sec, en una càpsula quasi hemisfèrica que s’obre en 3-5 valves centrals. Floreix obre en 3-5 valves centrals. Floreix entre març i juliol. Creix en Austràlia. La seva fusta s’utilitza per fer pasta de paper o utilitza per fer pasta de paper o embalatges. Els olis essencials de les seves fulles s’utilitzen en la indústria utilitzen en la indústria alimentària, farmacèutica i cosmètica. Es cultiva sovint com a arbre ornamental o bé en plantacions forestals. 

AutoCAD SHX Text
Styphnolobium japonicum Acàcia del Japó (proposta)

AutoCAD SHX Text
Arbre caducifoli, de 15-25 metres d'alçada. Escorça rugosa i esquerdada, de color gris obscur. Fulles escampades i pinnaticompostes, de color verd. Flors zigomorfes i papilionades, d'uns 1-1'5 cm de llargària, amb 5 pètals de color blanc verdós. Fruit amb llegum pèndol de color verdós. Floreix entre juliol i agost.  Creix a l'Àsia oriental i es cultiva sovint com a arbre ornamental. 

AutoCAD SHX Text
Balneari Rius, Fachada del Campo © Lucien Roisin, principis S.XX - Vegetació  Lucien Roisin, principis S.XX - Vegetació observada: Ipomoea indica (enfiladissa), Cedrus Libani, Cupressus sempervirens (arbrat singular al voltant de la font: arboretum)
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UR. Urbanització de l'entorn

La partida de Jardineria s'executara en
Fase 2 en la seva totalitat

AutoCAD SHX Text
Betula pendula Bedoll comú

AutoCAD SHX Text
Arbre caducifoli, de 20-30 metres d'alçada. Escorça llisa i blanquinosa que es desprèn en làmines papiràcies. Fulles ovado-deltades, biserrades, glabres i acuminades, de color verd fosc i glabres, que canvia a groguenc a la tardor. Flors petites I poc vistoses, agrupades en aments pèndols d’uns 4cm de uns 4cm de llargària. El fruit és un aqueni alat. Floreix entre abril i maig. Creix a l'Àsia oriental i es cultiva generalment com a arbre ornamental.  Creix a gairebé tota Europa, l’Àsia central i l’Àsia septentrional. Habita el pis Àsia central i l’Àsia septentrional. Habita el pis Àsia septentrional. Habita el pis muntà i subalpí, en boscos caducifolis poc densos a prop dels rius i a les vessants humides, i en les clarianes de boscos humits. La seva fusta s’utilitzava en ebenisteria i per fer paper. utilitzava en ebenisteria i per fer paper. 

AutoCAD SHX Text
Parthenocissus tricuspidata Heura del Japó

AutoCAD SHX Text
Planta enfiladissa caducifòlia de fins a 30 metres d'alçada, molt ramificada i robusta, amb zarcillos axilares curts i oposats a les fulles. Fulles escampades, simples, palmatinèrvies i dentades, amb tres lòbuls acuminats, de color verd que varien a vermell carmí a la tardor, amb l'anvers glabre i el revers més pàlid. Flors radials, d'uns 5-7mm de diàmetre, amb 5 pètals de color verdós. Fruit carnós, en una baia de color blau obscur. Floreix entre maig i agost.  És originària d'Àsia oriental (Xina, Corea i Japó). S'utilitza com a planta ornamental per cobrir parets i pèrgoles, però també creix com a espècie subespontànea als boscos de ribera i els alzinars humits.

AutoCAD SHX Text
Nephrolepis cordifolia Falguera de xerrac

AutoCAD SHX Text
Falguera amb rizomes erectes de 20-50cm d'alçada. Pecíols de 9 a 18 cm de llargada, linear-el·líptics, amb els àpexs aguts. líptics, amb els àpexs aguts. Creix en indrets obrívols i humits, a les vores de cursos o punts d'on brolla l'aigua, i als sotaboscos de diverses comunitats vegetals. També es cultiva com a planta ornamental per jardineria. 

AutoCAD SHX Text
Subarbust perennifoli tapissant, amb tiges postrades i arrelades al terreny, i branques aèries que cobreixen fins a 20 cm d'alçada. Fulles arrodonides, lluents i oposades, de color verd fosc. Flors aïllades de color blau-violeta o blanquinós, amb un llarg tub que s'obre en cinc lòbuls lleugerament asimètrics, recordant a una hèlix. Fruit amb un parell de fol·licles de 25mm de largada. Floreix licles de 25mm de largada. Floreix entre desembre i abril. Creix en indrets humits, bardisses i voreres de camins i torrents. Tambés es cultiva com a planta ornamental per jardineria.

AutoCAD SHX Text
Vinca minor Viola de bruixa

AutoCAD SHX Text
Font als jardins del Balneari Termes Orión, Santa Coloma de Farners

AutoCAD SHX Text
Günther Vogt, plantació de bedolls sobre sauló als patis de l'Hotel Greulich, Zurich (CH)

AutoCAD SHX Text
Heura del Japó a la tardor, penjant a l'exterior del mur d'un jardí privat
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AutoCAD SHX Text
Planta herbàcia perenne de fins a 50 cm d'alçada, amb les tiges erectes i piloses. Fulles oblongo-lanceolades i agudes, amb el marge regularment lobulat. Flors agrupades en una inflorescència formada per un grup de verticil·lastres terminals amb 4-6 flors lastres terminals amb 4-6 flors cadascun, de color blau a violeta. Fruit en un tetraqueni. Floreix entre març i juny. Viu als prats secs i als marges dels boscos i els camins. 

AutoCAD SHX Text
Verbena bonariensis Verbena púrpura

AutoCAD SHX Text
Gaura lindheimeri Gaura

AutoCAD SHX Text
Planta herbàcia perenne de fins a 1,20m d'alçada, amb tiges erectes. Fulles disposades a la part baixa i flors a la part superior. Flors amb tres o quatre pètals, de color rosat o blanquinoses. Fruit sec de color marró. Floreix entre maig i setembre. Creix a l'Amèrica boreal i és sovint cultivada com a planta ornamental.

AutoCAD SHX Text
Planta herbàcia de 30-60cm d'alçada, que forma catifes de fulles llargues verdes i seques. Fulles concentrades a la part baixa de la planta, amb nervis prominents. Espiguetes arquejades i rígides Floreix entre maig i juliol.  Viu a llocs una mica humits i als marges dels camps de conreu, i pot aparèixer per a les garrigues i el sotabosc dels pinars.

AutoCAD SHX Text
Brachypodium phoenicoides Llistó

AutoCAD SHX Text
Salvia nemorosa Sàlvia de bosc

AutoCAD SHX Text
Planta herbàcia perenne de fins a 1,20m d'alçada, amb tiges erectes i molt llargues, de secció quadrada. Fulles ovades o ovades-lanceolades, amb un marge dentat, de fins a 10 cm de llarg. Flors petites i agrupades, situades a les tiges terminals i axil·lars, de color lavanda a rosa porpra. Floreix entre juliol i lars, de color lavanda a rosa porpra. Floreix entre juliol i setembre. Creix als tròpics d'América del Sud, a les regions càlides de Colòmbia, Brasil, Argentina i Xile. Es cultiva generalment com a planta ornamental per jardineria.

AutoCAD SHX Text
Banc envoltat de vegetació herbàcia
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AutoCAD SHX Text
Abelia x grandiflora Abèlia

AutoCAD SHX Text
Arbust semi-caducifoli, de fins a 2m d'alçada, ramificat, amb les branques arquejades de color marró-vermellós. Fulles oposades, simples, d'uns 2-3cm de llargada, de color verd fosc en l'anvers i més pàlides en el revers. Flors quasi radials d'1cm de diàmetre, de color blanc o rosa blanquinós, amb els pètals soldats formant un tub d'uns 1-2,5cm de llargada. Fruit en un aqueni. Floreix entre maig i octubre. És un híbrid entre Abelia uniflora i Abelia chinensis, i es cultiva generalment com a planta ornamental.

AutoCAD SHX Text
Myrtus communis Murta

AutoCAD SHX Text
Arbust perennifoli, de fins a 2m d'alçada, molt ramificat, amb les branques erectes i molt folioses. Fulles aromàtiques, oposades i simples, pinnatinèrvies d'uns 1-2cm de llargada, coriàcies, de color verd fosc. Flors radials, d'uns 1,5-2,5cm de diàmetre, amb 5 pètals de color blanquinós. Fruit carnós, en una baia de color blau obscur d'uns 0,5-1cm. Floreix entre maig i juliol.  Creix a la conca mediterrània. Viu en les màquies, els alzinars poc densos, les rambles i les torrenteres. Els fruits són comestibles i la fusta és utilitzada en ebenisteria.

AutoCAD SHX Text
Viburnum tinus Marfull

AutoCAD SHX Text
Arbust perennifoli, de fins a 3m d'alçada, ramificat. Fulles oposades, d'uns 4-10cm,  ovades i coriàcies, lluents en l'anvers i pubescents pel revers. Flors blanques o rosades, d'uns 6mm de diàmetre, agrupades en corimbes densos. Fruit en una drupa ovoide, de color blau fosc. Floreix entre gener i abril.  És una espècie característica de l'alzinar litoral, i també la podem trobar en comunitats que han substituït l'alzinar degradat, com ara les garrigues, i a l'alzinar muntanyesc, des dels Pirineus fins a Montserrat.  

AutoCAD SHX Text
Photinia x fraseri Fotínia

AutoCAD SHX Text
Arbust perennifoli, de fins a 3m d'alçada, ramificat, amb les branques erectes de color vermellós. Fulles escampases i simples, de fins a 12cm de llargada,  obovades o lanceolades, lleugerament serrades, coriàcies i glabres, de color verd a vermellós. Flors radials, d'1cm de diàmetre, amb 5 pètals de color blanc a rosat i agrupades en inflorescències terminals. Fruit carnós de color vermell. Floreix entre juny i agost.  Creix en Xina, Japó i Indoxina. És un híbrid entre Photinia glabra i Photinia serrulata, i es cultiva generalment com a planta ornamental.

AutoCAD SHX Text
Parc del Balneari de Vallfogona de Riucorb
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PAVIMENT DE SAULÓ COMPACTAT

01. Paviment semi-drenant de sauló compactat e=100mm

02. Subbase de tot-u e=150mm

03. Geotèxtil anti-males herbes 150g/m2

04. Subbase de grava granítica o reciclada Ø<20mm, e=100mm

05. Sòl existent

01

TERRA VEGETAL PER PLANTACIÓ

01. Terra de substrat de qualitat e=200mm-400mm

02. Geotèxtil anti-males herbes 150g/m2

03. Subbase de grava granítica o reciclada Ø<20mm, e=100mm

04. Sòl existent

05. Tub de drenatge Ø150mm

01

03

02

02

04

03

04

0405

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB JUNTES DRENANTS

01. Peces prefabricades de formigó de 300mm de ample i e=100mm

02. Juntes semi-drenants amb sauló compactat e=100mm

03. Subbase de tot-u e=150mm

04. Geotèxtil anti-males herbes 150g/m2

05. Subbase de grava granítica o reciclada Ø<20mm, e=100mm

06. Sòl existent

01

03

05

04

06

02

UR. Urbanització de l'entorn

Elements executats en Fase 2 del Projecte
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0,60,30,1

ANTIGA FONT ENFILADISSA
01. Base de sauló compactat e=100mm

02. Subbase de tot-u e=150mm

03. Subbase de grava granítica o reciclada Ø<20mm, e=100mm

04. Sòl existent

05. Terra de substrat de qualitat per plantació e=300mm

06. Tub de drenatge Ø150mm

07. Tub de reg per degoteig autoneteja Ø16mm

08. Font existent

09. Rocalla

10. Sobreeixidor

11. Desguàs

08070605030201 0904 01 02 03

01. Terra de substrat de qualitat per plantació e=300mm

02. Subbase de grava granítica o reciclada Ø<20mm, e=100mm

03. Sòl existent

04. Tub de drenatge Ø150mm

05. Tub de reg per degoteig autoneteja Ø16mm

06. Guia per enfiladissa amb cable d'acer inoxidable EN 1.4401 Ø5mmt, cada 200 mm

07. Ancoratges en acer inoxidable, amb secció tubular Ø20mm, fixats al mur existent

04

05

06

07

1110

UR. Urbanització de l'entorn

Elements executats en Fase 2 del Projecte
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E.01 Estructura - forjats
Sostre Soterrani: C. compress. i arm.

E. Estructura
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AutoCAD SHX Text
NOTES GENERALS D'ARMADURA

AutoCAD SHX Text
"B" Costat amb pota

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
"A" Costat sense pota

AutoCAD SHX Text
H-8

AutoCAD SHX Text
H-8

AutoCAD SHX Text
Armadura superior (s)

AutoCAD SHX Text
Armadura inferior (i)

AutoCAD SHX Text
VEURE PLECS DE CONDICIONS

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
B-2r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
H-2r

AutoCAD SHX Text
P*

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
 0.50cm0.50cm

AutoCAD SHX Text
TRAVA AMB MUR EXISTENT

AutoCAD SHX Text
Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 

AutoCAD SHX Text
NOTA CONNECTORS

AutoCAD SHX Text
Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
Kg/m  3mm

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ (CE)(CE)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

AutoCAD SHX Text
Als 7 dies Als 28 dies

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
17,5 25,0

AutoCAD SHX Text
DOCILITAT

AutoCAD SHX Text
Consistència Compactació

AutoCAD SHX Text
Tova Vibració mecànica

AutoCAD SHX Text
N/mm  2N/mm 2

AutoCAD SHX Text
Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS

AutoCAD SHX Text
CEM II/A-D, classe 42,5 275 0.60 20 a justificar
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Vida útil considerada:                  anys F  formigó:                       <40 N/mm  ck formigó:                       <40 N/mm  2Classe general d'exposició: Classe especifica d'exposició:
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NOTA: Sense formigó de neteja a la base de la sabata, recobriment r2=80 mm.
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-Revisar als plànols d'arquitectura la presència o  als plànols d'arquitectura la presència o als plànols d'arquitectura la presència o  plànols d'arquitectura la presència o plànols d'arquitectura la presència o  d'arquitectura la presència o d'arquitectura la presència o  la presència o la presència o  presència o presència o  o o no d'aïllament tèrmic.
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Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS
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Tots els murs de façana que tinguin esquerdes, aquestes seran sanejades i cosides des de l'interior amb grapes galvanitzades de  12c/40cm i morters de reparació. La sevadisposició serà irregular tant en posició (no alineats) com en variació d'angle, per assegurar monolitisme global del mur i evitar reproduccions de l'esquerda.
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- Les comprovacions, reforços i altres Les comprovacions, reforços i altres dimensionats que guardin relació amb la fusta  que guardin relació amb la fusta que guardin relació amb la fusta  guardin relació amb la fusta guardin relació amb la fusta  relació amb la fusta relació amb la fusta  amb la fusta amb la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta existent s'han realitzat considerant que la fusta  s'han realitzat considerant que la fusta s'han realitzat considerant que la fusta  realitzat considerant que la fusta realitzat considerant que la fusta  considerant que la fusta considerant que la fusta  que la fusta que la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta presenta a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  l'edifici és equiparable a C18. S'ha de l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  és equiparable a C18. S'ha de és equiparable a C18. S'ha de  equiparable a C18. S'ha de equiparable a C18. S'ha de  a C18. S'ha de a C18. S'ha de  C18. S'ha de C18. S'ha de  S'ha de S'ha de  de de confirmar aquesta suposició per donar validesa al  aquesta suposició per donar validesa al aquesta suposició per donar validesa al  suposició per donar validesa al suposició per donar validesa al  per donar validesa al per donar validesa al  donar validesa al donar validesa al  validesa al validesa al  al al projecte - Els elements de fusta requereixen d'una Els elements de fusta requereixen d'una protecció a foc d'almenys R60 en general,  a foc d'almenys R60 en general, a foc d'almenys R60 en general,  foc d'almenys R60 en general, foc d'almenys R60 en general,  d'almenys R60 en general, d'almenys R60 en general,  R60 en general, R60 en general,  en general, en general,  general, general, podent ser superior en alguns casos.
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Connexió de perfils que treballen junts: 1 12c/40cm
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TRAVA AMB MUR EXISTENT
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Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES A TOPALL
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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Consistència Compactació
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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Si dimensió màxima  < 30cm : 1eTancat%%C8c/15
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Si dimensió màxima  > 30cm : 1eTancat%%C10/15
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RECOLZAMENT LLINDES
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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TRAVA AMB MUR EXISTENT
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Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ (CE)(CE)
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Als 7 dies Als 28 dies
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Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS

AutoCAD SHX Text
CEM II/A-D, classe 42,5 275 0.60 12 a justificar
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Límit elàstic Resistència última Allargament en ruptura Mòdul elàstic Mòdul elàstic transversal Coeficient de Poisson Resilència
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES EN ANGLE
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SOLDADURES A TOPALL
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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TIPUS DE SOLDADURA
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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15 mm<e1<40 mm

AutoCAD SHX Text
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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-En planta només es grafien els reforços, veure descripció de l'armadura bàsica en quadres adjunts. -L'armadura bàsica ha d'acabar sempre amb pota. Veure detall d'ancoratge de les barres. -La longitud de les barres de reforç s'indica entre parèntesi (en cm). -Les armadures de reforç de bigues es precedeixen per un "+", indicant el nombre de barres. -Les armadures de reforç de llosa estan especificades per disposició (dist. entre barres, barra c/x cm) -L'armadura bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  Jàsseres, nervis i congrenys tindran Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nervis i congrenys tindran nervis i congrenys tindran  i congrenys tindran i congrenys tindran  congrenys tindran congrenys tindran  tindran tindran continuïtat a l'interior de les zones massissades. -Les mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  a la base per l'alçada de la biga sense considerar els a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  la base per l'alçada de la biga sense considerar els la base per l'alçada de la biga sense considerar els  base per l'alçada de la biga sense considerar els base per l'alçada de la biga sense considerar els  per l'alçada de la biga sense considerar els per l'alçada de la biga sense considerar els  l'alçada de la biga sense considerar els l'alçada de la biga sense considerar els  de la biga sense considerar els de la biga sense considerar els  la biga sense considerar els la biga sense considerar els  biga sense considerar els biga sense considerar els  sense considerar els sense considerar els  considerar els considerar els  els els recobriments, veure esquema adjunt. -Grafisme: Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  sols denoten posició de les barres, (armadura superior sols denoten posició de les barres, (armadura superior  denoten posició de les barres, (armadura superior denoten posició de les barres, (armadura superior  posició de les barres, (armadura superior posició de les barres, (armadura superior  de les barres, (armadura superior de les barres, (armadura superior  les barres, (armadura superior les barres, (armadura superior  barres, (armadura superior barres, (armadura superior  (armadura superior (armadura superior  superior superior o inferior), les del tipus "B" denoten posició i són potes d'ancoratge.
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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Tots els murs de façana que tinguin esquerdes, aquestes seran sanejades i cosides des de l'interior amb grapes galvanitzades de  12c/40cm i morters de reparació. La sevadisposició serà irregular tant en posició (no alineats) com en variació d'angle, per assegurar monolitisme global del mur i evitar reproduccions de l'esquerda.
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La informació d'aquests plànols és vàlida  informació d'aquests plànols és vàlida informació d'aquests plànols és vàlida  d'aquests plànols és vàlida d'aquests plànols és vàlida  plànols és vàlida plànols és vàlida  és vàlida és vàlida  vàlida vàlida per a la producció dels plànols de taller  a la producció dels plànols de taller a la producció dels plànols de taller  la producció dels plànols de taller la producció dels plànols de taller  producció dels plànols de taller producció dels plànols de taller  dels plànols de taller dels plànols de taller  plànols de taller plànols de taller  de taller de taller  taller taller que siguin necessaris, per part de  siguin necessaris, per part de siguin necessaris, per part de  necessaris, per part de necessaris, per part de  per part de per part de  part de part de  de de l'industrial que realitzi l'estructura de  que realitzi l'estructura de que realitzi l'estructura de  realitzi l'estructura de realitzi l'estructura de  l'estructura de l'estructura de  de de fusta i l'estructura metàl.lica. Aquests  i l'estructura metàl.lica. Aquests i l'estructura metàl.lica. Aquests  l'estructura metàl.lica. Aquests l'estructura metàl.lica. Aquests  metàl.lica. Aquests metàl.lica. Aquests . Aquests  Aquests Aquests inclouran els processos de muntatge i els  els processos de muntatge i els els processos de muntatge i els  processos de muntatge i els processos de muntatge i els  de muntatge i els de muntatge i els  muntatge i els muntatge i els  i els i els  els els requeriments i riscos del processos. És imprescindible que els plànols de taller  imprescindible que els plànols de taller imprescindible que els plànols de taller  que els plànols de taller que els plànols de taller  els plànols de taller els plànols de taller  plànols de taller plànols de taller  de taller de taller  taller taller siguin validats per la Direcció Facultativa  validats per la Direcció Facultativa validats per la Direcció Facultativa  per la Direcció Facultativa per la Direcció Facultativa  la Direcció Facultativa la Direcció Facultativa  Direcció Facultativa Direcció Facultativa  Facultativa Facultativa abans de la seva l'execució. Qualsevol modificació requerirà plànols de  modificació requerirà plànols de modificació requerirà plànols de  requerirà plànols de requerirà plànols de  plànols de plànols de  de de detall i justificació de càlcul.
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- Les comprovacions, reforços i altres Les comprovacions, reforços i altres dimensionats que guardin relació amb la fusta  que guardin relació amb la fusta que guardin relació amb la fusta  guardin relació amb la fusta guardin relació amb la fusta  relació amb la fusta relació amb la fusta  amb la fusta amb la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta existent s'han realitzat considerant que la fusta  s'han realitzat considerant que la fusta s'han realitzat considerant que la fusta  realitzat considerant que la fusta realitzat considerant que la fusta  considerant que la fusta considerant que la fusta  que la fusta que la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta presenta a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  l'edifici és equiparable a C18. S'ha de l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  és equiparable a C18. S'ha de és equiparable a C18. S'ha de  equiparable a C18. S'ha de equiparable a C18. S'ha de  a C18. S'ha de a C18. S'ha de  C18. S'ha de C18. S'ha de  S'ha de S'ha de  de de confirmar aquesta suposició per donar validesa al  aquesta suposició per donar validesa al aquesta suposició per donar validesa al  suposició per donar validesa al suposició per donar validesa al  per donar validesa al per donar validesa al  donar validesa al donar validesa al  validesa al validesa al  al al projecte - Els elements de fusta requereixen d'una Els elements de fusta requereixen d'una protecció a foc d'almenys R60 en general,  a foc d'almenys R60 en general, a foc d'almenys R60 en general,  foc d'almenys R60 en general, foc d'almenys R60 en general,  d'almenys R60 en general, d'almenys R60 en general,  R60 en general, R60 en general,  en general, en general,  general, general, podent ser superior en alguns casos.
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Sostre P. Primera: C. compress. i arm.
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Connectar capa compr. a murs amb 1 12c/40, Acer B500Samb epoxi (L=50)
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Forjat col.laborant 6+6 Xapa plegada e=1,00mm AB.: #1 6c/15cmHA-25/F/10/XC1
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Reconstrucció de forjat Biguetes fusta 16x24cm GL-36h c/60cm  + Capa Compressió, e=5cm Revoltons ceràmics corbs vistos
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Capa de compressió e=variable  segons cota a assolir (aprox. 6cm) Formigó lleuger HL-25/F/12/XC1  Densitat 17kN/m  AB #1 6c/152 AB #1 6c/15
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Connectar nou forjat a murs amb 1 12c/40, Acer B500Samb epoxi (L=50)
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Consulteu als plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  als plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals als plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  la posició i dimensions dels elements estructurals la posició i dimensions dels elements estructurals  posició i dimensions dels elements estructurals posició i dimensions dels elements estructurals  i dimensions dels elements estructurals i dimensions dels elements estructurals  dimensions dels elements estructurals dimensions dels elements estructurals  dels elements estructurals dels elements estructurals  elements estructurals elements estructurals  estructurals estructurals que consten en aquest plànol. En aquest plànol s'indiquen les dimensions de l'estructura.
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.

AutoCAD SHX Text
 0.50cm0.50cm

AutoCAD SHX Text
TRAVA AMB MUR EXISTENT

AutoCAD SHX Text
Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 

AutoCAD SHX Text
NOTA CONNECTORS

AutoCAD SHX Text
Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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Tots els murs de façana que tinguin esquerdes, aquestes seran sanejades i cosides des de l'interior amb grapes galvanitzades de  12c/40cm i morters de reparació. La sevadisposició serà irregular tant en posició (no alineats) com en variació d'angle, per assegurar monolitisme global del mur i evitar reproduccions de l'esquerda.
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La informació d'aquests plànols és vàlida  informació d'aquests plànols és vàlida informació d'aquests plànols és vàlida  d'aquests plànols és vàlida d'aquests plànols és vàlida  plànols és vàlida plànols és vàlida  és vàlida és vàlida  vàlida vàlida per a la producció dels plànols de taller  a la producció dels plànols de taller a la producció dels plànols de taller  la producció dels plànols de taller la producció dels plànols de taller  producció dels plànols de taller producció dels plànols de taller  dels plànols de taller dels plànols de taller  plànols de taller plànols de taller  de taller de taller  taller taller que siguin necessaris, per part de  siguin necessaris, per part de siguin necessaris, per part de  necessaris, per part de necessaris, per part de  per part de per part de  part de part de  de de l'industrial que realitzi l'estructura de  que realitzi l'estructura de que realitzi l'estructura de  realitzi l'estructura de realitzi l'estructura de  l'estructura de l'estructura de  de de fusta i l'estructura metàl.lica. Aquests  i l'estructura metàl.lica. Aquests i l'estructura metàl.lica. Aquests  l'estructura metàl.lica. Aquests l'estructura metàl.lica. Aquests  metàl.lica. Aquests metàl.lica. Aquests . Aquests  Aquests Aquests inclouran els processos de muntatge i els  els processos de muntatge i els els processos de muntatge i els  processos de muntatge i els processos de muntatge i els  de muntatge i els de muntatge i els  muntatge i els muntatge i els  i els i els  els els requeriments i riscos del processos. És imprescindible que els plànols de taller  imprescindible que els plànols de taller imprescindible que els plànols de taller  que els plànols de taller que els plànols de taller  els plànols de taller els plànols de taller  plànols de taller plànols de taller  de taller de taller  taller taller siguin validats per la Direcció Facultativa  validats per la Direcció Facultativa validats per la Direcció Facultativa  per la Direcció Facultativa per la Direcció Facultativa  la Direcció Facultativa la Direcció Facultativa  Direcció Facultativa Direcció Facultativa  Facultativa Facultativa abans de la seva l'execució. Qualsevol modificació requerirà plànols de  modificació requerirà plànols de modificació requerirà plànols de  requerirà plànols de requerirà plànols de  plànols de plànols de  de de detall i justificació de càlcul.
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- Les comprovacions, reforços i altres Les comprovacions, reforços i altres dimensionats que guardin relació amb la fusta  que guardin relació amb la fusta que guardin relació amb la fusta  guardin relació amb la fusta guardin relació amb la fusta  relació amb la fusta relació amb la fusta  amb la fusta amb la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta existent s'han realitzat considerant que la fusta  s'han realitzat considerant que la fusta s'han realitzat considerant que la fusta  realitzat considerant que la fusta realitzat considerant que la fusta  considerant que la fusta considerant que la fusta  que la fusta que la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta presenta a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  l'edifici és equiparable a C18. S'ha de l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  és equiparable a C18. S'ha de és equiparable a C18. S'ha de  equiparable a C18. S'ha de equiparable a C18. S'ha de  a C18. S'ha de a C18. S'ha de  C18. S'ha de C18. S'ha de  S'ha de S'ha de  de de confirmar aquesta suposició per donar validesa al  aquesta suposició per donar validesa al aquesta suposició per donar validesa al  suposició per donar validesa al suposició per donar validesa al  per donar validesa al per donar validesa al  donar validesa al donar validesa al  validesa al validesa al  al al projecte - Els elements de fusta requereixen d'una Els elements de fusta requereixen d'una protecció a foc d'almenys R60 en general,  a foc d'almenys R60 en general, a foc d'almenys R60 en general,  foc d'almenys R60 en general, foc d'almenys R60 en general,  d'almenys R60 en general, d'almenys R60 en general,  R60 en general, R60 en general,  en general, en general,  general, general, podent ser superior en alguns casos.
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La informació existent a aquest plànol correspon a la  Fase 1
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES EN ANGLE
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5.0 mm<e1<15.0 mm
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SOLDADURES A TOPALL
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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TIPUS DE SOLDADURA
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2.5-3.5 mm
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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15 mm<e1<40 mm
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1.5-2.5 mm
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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NOTA COSIT ESQUERDES
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Tots els murs de façana que tinguin esquerdes, aquestes seran sanejades i cosides des de l'interior amb grapes galvanitzades de  12c/40cm i morters de reparació. La sevadisposició serà irregular tant en posició (no alineats) com en variació d'angle, per assegurar monolitisme global del mur i evitar reproduccions de l'esquerda.
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Mur e=>30cm
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(Dimensions en CM)
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La informació d'aquests plànols és vàlida  informació d'aquests plànols és vàlida informació d'aquests plànols és vàlida  d'aquests plànols és vàlida d'aquests plànols és vàlida  plànols és vàlida plànols és vàlida  és vàlida és vàlida  vàlida vàlida per a la producció dels plànols de taller  a la producció dels plànols de taller a la producció dels plànols de taller  la producció dels plànols de taller la producció dels plànols de taller  producció dels plànols de taller producció dels plànols de taller  dels plànols de taller dels plànols de taller  plànols de taller plànols de taller  de taller de taller  taller taller que siguin necessaris, per part de  siguin necessaris, per part de siguin necessaris, per part de  necessaris, per part de necessaris, per part de  per part de per part de  part de part de  de de l'industrial que realitzi l'estructura de  que realitzi l'estructura de que realitzi l'estructura de  realitzi l'estructura de realitzi l'estructura de  l'estructura de l'estructura de  de de fusta i l'estructura metàl.lica. Aquests  i l'estructura metàl.lica. Aquests i l'estructura metàl.lica. Aquests  l'estructura metàl.lica. Aquests l'estructura metàl.lica. Aquests  metàl.lica. Aquests metàl.lica. Aquests . Aquests  Aquests Aquests inclouran els processos de muntatge i els  els processos de muntatge i els els processos de muntatge i els  processos de muntatge i els processos de muntatge i els  de muntatge i els de muntatge i els  muntatge i els muntatge i els  i els i els  els els requeriments i riscos del processos. És imprescindible que els plànols de taller  imprescindible que els plànols de taller imprescindible que els plànols de taller  que els plànols de taller que els plànols de taller  els plànols de taller els plànols de taller  plànols de taller plànols de taller  de taller de taller  taller taller siguin validats per la Direcció Facultativa  validats per la Direcció Facultativa validats per la Direcció Facultativa  per la Direcció Facultativa per la Direcció Facultativa  la Direcció Facultativa la Direcció Facultativa  Direcció Facultativa Direcció Facultativa  Facultativa Facultativa abans de la seva l'execució. Qualsevol modificació requerirà plànols de  modificació requerirà plànols de modificació requerirà plànols de  requerirà plànols de requerirà plànols de  plànols de plànols de  de de detall i justificació de càlcul.
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"A" Costat sense pota
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AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
B-2r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
H-2r

AutoCAD SHX Text
P*

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
DAUS DE REPARTIMENT
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Si dimensió màxima  < 30cm : 1eTancat%%C8c/15

AutoCAD SHX Text
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ (CE)(CE)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA
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Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS
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CEM II/A-D, classe 42,5 275 0.60 12 a justificar
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Límit elàstic Resistència última Allargament en ruptura Mòdul elàstic Mòdul elàstic transversal Coeficient de Poisson Resilència
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES EN ANGLE
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SOLDADURES A TOPALL
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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TIPUS DE SOLDADURA
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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15 mm<e1<40 mm
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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NOTA: es garantirà compliment del Código  es garantirà compliment del Código es garantirà compliment del Código  garantirà compliment del Código garantirà compliment del Código  compliment del Código compliment del Código  del Código del Código  Código Código Estructural i segell de qualitat AENOR o altre  i segell de qualitat AENOR o altre i segell de qualitat AENOR o altre  segell de qualitat AENOR o altre segell de qualitat AENOR o altre  de qualitat AENOR o altre de qualitat AENOR o altre  qualitat AENOR o altre qualitat AENOR o altre  AENOR o altre AENOR o altre  o altre o altre  altre altre reconegut. NOTA: Els armats s'organitzaran sense superar  Els armats s'organitzaran sense superar Els armats s'organitzaran sense superar  armats s'organitzaran sense superar armats s'organitzaran sense superar  s'organitzaran sense superar s'organitzaran sense superar  sense superar sense superar  superar superar les 3 capes d'armadues entre solapaments,  3 capes d'armadues entre solapaments, 3 capes d'armadues entre solapaments,  capes d'armadues entre solapaments, capes d'armadues entre solapaments,  d'armadues entre solapaments, d'armadues entre solapaments,  entre solapaments, entre solapaments,  solapaments, solapaments, estreps, armats bàscics i reforços. NOTA: Es comprovaran les longituds de  Es comprovaran les longituds de Es comprovaran les longituds de  comprovaran les longituds de comprovaran les longituds de  les longituds de les longituds de  longituds de longituds de  de de solapament i ancoratge establertes en aquest  i ancoratge establertes en aquest i ancoratge establertes en aquest  ancoratge establertes en aquest ancoratge establertes en aquest  establertes en aquest establertes en aquest  en aquest en aquest  aquest aquest projecte.
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-En planta només es grafien els reforços, veure descripció de l'armadura bàsica en quadres adjunts. -L'armadura bàsica ha d'acabar sempre amb pota. Veure detall d'ancoratge de les barres. -La longitud de les barres de reforç s'indica entre parèntesi (en cm). -Les armadures de reforç de bigues es precedeixen per un "+", indicant el nombre de barres. -Les armadures de reforç de llosa estan especificades per disposició (dist. entre barres, barra c/x cm) -L'armadura bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  Jàsseres, nervis i congrenys tindran Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nervis i congrenys tindran nervis i congrenys tindran  i congrenys tindran i congrenys tindran  congrenys tindran congrenys tindran  tindran tindran continuïtat a l'interior de les zones massissades. -Les mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  a la base per l'alçada de la biga sense considerar els a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  la base per l'alçada de la biga sense considerar els la base per l'alçada de la biga sense considerar els  base per l'alçada de la biga sense considerar els base per l'alçada de la biga sense considerar els  per l'alçada de la biga sense considerar els per l'alçada de la biga sense considerar els  l'alçada de la biga sense considerar els l'alçada de la biga sense considerar els  de la biga sense considerar els de la biga sense considerar els  la biga sense considerar els la biga sense considerar els  biga sense considerar els biga sense considerar els  sense considerar els sense considerar els  considerar els considerar els  els els recobriments, veure esquema adjunt. -Grafisme: Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  sols denoten posició de les barres, (armadura superior sols denoten posició de les barres, (armadura superior  denoten posició de les barres, (armadura superior denoten posició de les barres, (armadura superior  posició de les barres, (armadura superior posició de les barres, (armadura superior  de les barres, (armadura superior de les barres, (armadura superior  les barres, (armadura superior les barres, (armadura superior  barres, (armadura superior barres, (armadura superior  (armadura superior (armadura superior  superior superior o inferior), les del tipus "B" denoten posició i són potes d'ancoratge.
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.

AutoCAD SHX Text
B>A

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES EN ANGLE
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SOLDADURES A TOPALL
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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TIPUS DE SOLDADURA

AutoCAD SHX Text
g=e

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
2.5-3.5 mm

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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- Les comprovacions, reforços i altres Les comprovacions, reforços i altres dimensionats que guardin relació amb la fusta  que guardin relació amb la fusta que guardin relació amb la fusta  guardin relació amb la fusta guardin relació amb la fusta  relació amb la fusta relació amb la fusta  amb la fusta amb la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta existent s'han realitzat considerant que la fusta  s'han realitzat considerant que la fusta s'han realitzat considerant que la fusta  realitzat considerant que la fusta realitzat considerant que la fusta  considerant que la fusta considerant que la fusta  que la fusta que la fusta  la fusta la fusta  fusta fusta presenta a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de a l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  l'edifici és equiparable a C18. S'ha de l'edifici és equiparable a C18. S'ha de  és equiparable a C18. S'ha de és equiparable a C18. S'ha de  equiparable a C18. S'ha de equiparable a C18. S'ha de  a C18. S'ha de a C18. S'ha de  C18. S'ha de C18. S'ha de  S'ha de S'ha de  de de confirmar aquesta suposició per donar validesa al  aquesta suposició per donar validesa al aquesta suposició per donar validesa al  suposició per donar validesa al suposició per donar validesa al  per donar validesa al per donar validesa al  donar validesa al donar validesa al  validesa al validesa al  al al projecte - Els elements de fusta requereixen d'una Els elements de fusta requereixen d'una protecció a foc d'almenys R60 en general,  a foc d'almenys R60 en general, a foc d'almenys R60 en general,  foc d'almenys R60 en general, foc d'almenys R60 en general,  d'almenys R60 en general, d'almenys R60 en general,  R60 en general, R60 en general,  en general, en general,  general, general, podent ser superior en alguns casos.
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PANELLS FORJAT CLT
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Zona: F  fusta:     mk fusta:     Resistència al foc normalitzada: Gruix panell Nombre de capes Composició capes
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DAUS DE REPARTIMENT
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Si dimensió màxima  < 30cm : 1eTancat%%C8c/15
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS
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CEM II/A-D, classe 42,5 275 0.60 12 a justificar
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Límit elàstic Resistència última Allargament en ruptura Mòdul elàstic Mòdul elàstic transversal Coeficient de Poisson Resilència
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES EN ANGLE
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SOLDADURES A TOPALL
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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TIPUS DE SOLDADURA
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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Si dimensió màxima  < 30cm : 1eTancat%%C8c/15
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS
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CEM II/A-D, classe 42,5 275 0.60 12 a justificar
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Límit elàstic Resistència última Allargament en ruptura Mòdul elàstic Mòdul elàstic transversal Coeficient de Poisson Resilència
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES EN ANGLE
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SOLDADURES A TOPALL
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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TIPUS DE SOLDADURA
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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15 mm<e1<40 mm
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1.5-2.5 mm

AutoCAD SHX Text
VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA

AutoCAD SHX Text
Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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-En planta només es grafien els reforços, veure descripció de l'armadura bàsica en quadres adjunts. -L'armadura bàsica ha d'acabar sempre amb pota. Veure detall d'ancoratge de les barres. -La longitud de les barres de reforç s'indica entre parèntesi (en cm). -Les armadures de reforç de bigues es precedeixen per un "+", indicant el nombre de barres. -Les armadures de reforç de llosa estan especificades per disposició (dist. entre barres, barra c/x cm) -L'armadura bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  Jàsseres, nervis i congrenys tindran Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nervis i congrenys tindran nervis i congrenys tindran  i congrenys tindran i congrenys tindran  congrenys tindran congrenys tindran  tindran tindran continuïtat a l'interior de les zones massissades. -Les mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  a la base per l'alçada de la biga sense considerar els a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  la base per l'alçada de la biga sense considerar els la base per l'alçada de la biga sense considerar els  base per l'alçada de la biga sense considerar els base per l'alçada de la biga sense considerar els  per l'alçada de la biga sense considerar els per l'alçada de la biga sense considerar els  l'alçada de la biga sense considerar els l'alçada de la biga sense considerar els  de la biga sense considerar els de la biga sense considerar els  la biga sense considerar els la biga sense considerar els  biga sense considerar els biga sense considerar els  sense considerar els sense considerar els  considerar els considerar els  els els recobriments, veure esquema adjunt. -Grafisme: Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  sols denoten posició de les barres, (armadura superior sols denoten posició de les barres, (armadura superior  denoten posició de les barres, (armadura superior denoten posició de les barres, (armadura superior  posició de les barres, (armadura superior posició de les barres, (armadura superior  de les barres, (armadura superior de les barres, (armadura superior  les barres, (armadura superior les barres, (armadura superior  barres, (armadura superior barres, (armadura superior  (armadura superior (armadura superior  superior superior o inferior), les del tipus "B" denoten posició i són potes d'ancoratge.
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Aquest serà el recolzament tipus per les llindes, perfils i estintolaments pels quals no s'indiqui el seu dau de recolzament en plantes o als alçats. En aquelles a on sí, es seguirà la prescripció.
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer 24.682_plànols_canrius.dwg

Fitxer .ctb

Escala gràfica

000-Tipus.ctb

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 12/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

Barcelona Structural & Civil Engineering, SCP
Carrer de l'Estació núm. 9, 2n-2a
08184 Palau-solità i Plegamans (BCN)

Col·legiat  n.52.905-2 Soci professional n.121

Tècnic redactor: Jordi Payola, arquitecte

(+34)93.672.00.54
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rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer 24.682_plànols_canrius.dwg

Fitxer .ctb

Escala gràfica

000-Tipus.ctb

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 12/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

Barcelona Structural & Civil Engineering, SCP
Carrer de l'Estació núm. 9, 2n-2a
08184 Palau-solità i Plegamans (BCN)

Col·legiat  n.52.905-2 Soci professional n.121

Tècnic redactor: Jordi Payola, arquitecte

(+34)93.672.00.54
info@bcnstructures.cat
www.bcnstructures.cat
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-En planta només es grafien els reforços, veure descripció de l'armadura bàsica en quadres adjunts. -L'armadura bàsica ha d'acabar sempre amb pota. Veure detall d'ancoratge de les barres. -La longitud de les barres de reforç s'indica entre parèntesi (en cm). -Les armadures de reforç de bigues es precedeixen per un "+", indicant el nombre de barres. -Les armadures de reforç de llosa estan especificades per disposició (dist. entre barres, barra c/x cm) -L'armadura bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran bàsica i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran i de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran de reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran reforç s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran s'executarà en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran en dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran dos nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran nivells per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran per cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran cara. Jàsseres, nervis i congrenys tindran  Jàsseres, nervis i congrenys tindran Jàsseres, nervis i congrenys tindran  nervis i congrenys tindran nervis i congrenys tindran  i congrenys tindran i congrenys tindran  congrenys tindran congrenys tindran  tindran tindran continuïtat a l'interior de les zones massissades. -Les mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els mides de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els de les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els les jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els jàsseres grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els grafiades corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els corresponen a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  a la base per l'alçada de la biga sense considerar els a la base per l'alçada de la biga sense considerar els  la base per l'alçada de la biga sense considerar els la base per l'alçada de la biga sense considerar els  base per l'alçada de la biga sense considerar els base per l'alçada de la biga sense considerar els  per l'alçada de la biga sense considerar els per l'alçada de la biga sense considerar els  l'alçada de la biga sense considerar els l'alçada de la biga sense considerar els  de la biga sense considerar els de la biga sense considerar els  la biga sense considerar els la biga sense considerar els  biga sense considerar els biga sense considerar els  sense considerar els sense considerar els  considerar els considerar els  els els recobriments, veure esquema adjunt. -Grafisme: Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior Les patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior patilles dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior dibuixades segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior segons "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior "A" tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior tan sols denoten posició de les barres, (armadura superior  sols denoten posició de les barres, (armadura superior sols denoten posició de les barres, (armadura superior  denoten posició de les barres, (armadura superior denoten posició de les barres, (armadura superior  posició de les barres, (armadura superior posició de les barres, (armadura superior  de les barres, (armadura superior de les barres, (armadura superior  les barres, (armadura superior les barres, (armadura superior  barres, (armadura superior barres, (armadura superior  (armadura superior (armadura superior  superior superior o inferior), les del tipus "B" denoten posició i són potes d'ancoratge.
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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NOTA: Els trams de mur reconstruits es faràn amb mur de fàbrica del gruix especificat a planta
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La informació d'aquests plànols és vàlida pel procés de construcció dels elements més compromesos de l'estructura del projecte.  Qualsevol modificació d'aquests processos haurà de ser documentada i justificada correctament, incloent el nou procés de muntatge i els requeriments i riscos del procés. És imprescindible que els plànols siguin validats per la Direcció Factultativa abans de la seva execució.
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- Aquests plànols s'han el·laborat amb la laborat amb la informació disponible en el moment de la redacció del avantprojecte o projecte, facilitada  del avantprojecte o projecte, facilitada pels promotors o redactors principals.  - A mida que la obra vagi desenvolupant-se, la DF haurà d'anar confirmant que la informació disponible en el moment de les comprovacions i redacció del projecte es mantenen, i prendre les mesures necessàries en cas de que no sigui així. - Especialment, les comprovacions i propostes les comprovacions i propostes relatives als forjats i l'estructura horitzontal en  i l'estructura horitzontal en general queden supeditades a un futur informe queden supeditades a un futur informe sobre l'estat de la fusta, ja encarregat pels promotors.
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L'armadura que arribi a les vores del forjat (límits i forats) sempre s'acabarà amb pota. Realització d'encavalcaments, veure quadre adjunt: -armadures inferiors: pròximes als pilars. -armadures superiors: al centre de la llum. -aquest últim criteri s'inverteix en fonamentació.
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ARMADURA PASSIVA: B-500SB-500S
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Límit elàstic Resistència última Mòdul elàstic Allargament en ruptura
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NOTA: es garantirà compliment del Código  es garantirà compliment del Código es garantirà compliment del Código  garantirà compliment del Código garantirà compliment del Código  compliment del Código compliment del Código  del Código del Código  Código Código Estructural i segell de qualitat AENOR o altre  i segell de qualitat AENOR o altre i segell de qualitat AENOR o altre  segell de qualitat AENOR o altre segell de qualitat AENOR o altre  de qualitat AENOR o altre de qualitat AENOR o altre  qualitat AENOR o altre qualitat AENOR o altre  AENOR o altre AENOR o altre  o altre o altre  altre altre reconegut. NOTA: Els armats s'organitzaran sense superar  Els armats s'organitzaran sense superar Els armats s'organitzaran sense superar  armats s'organitzaran sense superar armats s'organitzaran sense superar  s'organitzaran sense superar s'organitzaran sense superar  sense superar sense superar  superar superar les 3 capes d'armadues entre solapaments,  3 capes d'armadues entre solapaments, 3 capes d'armadues entre solapaments,  capes d'armadues entre solapaments, capes d'armadues entre solapaments,  d'armadues entre solapaments, d'armadues entre solapaments,  entre solapaments, entre solapaments,  solapaments, solapaments, estreps, armats bàscics i reforços. NOTA: Es comprovaran les longituds de  Es comprovaran les longituds de Es comprovaran les longituds de  comprovaran les longituds de comprovaran les longituds de  les longituds de les longituds de  longituds de longituds de  de de solapament i ancoratge establertes en aquest  i ancoratge establertes en aquest i ancoratge establertes en aquest  ancoratge establertes en aquest ancoratge establertes en aquest  establertes en aquest establertes en aquest  en aquest en aquest  aquest aquest projecte.

AutoCAD SHX Text
500 550 200000 12

AutoCAD SHX Text
Coeficient minoració del formigó: Coeficient minoració de l'acer:
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COEFICIENTS DE SEGURETAT 
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COEFICIENTS DE MINORACIÓ DELS MATERIALS:
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COEFICIENTS DE MAJORACIÓ DE LES ACCIONS:
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Accions permanents: Accions pretesat: Accions variables: Accions accidentals:
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Consultar memòria tècnica de l'estructura
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TRAVA AMB MUR EXISTENT
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Per executar mur nou de fàbrica caldrà travar-lo amb el mur l'existent 

AutoCAD SHX Text
NOTA CONNECTORS
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Els connectors s'executaran horitzontals amb barres corrugades d'acer B500S galvanitzat, mitjançant taladres a l'element existent d'una profunditat no menor a 15cm. S'eliminarà la pols i sobres de material alterat mitjançant bufador, s'aplicarà la resina epoxi segons procediment i característiques descrites pel fabricant, i s'introduirà la barra.
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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SOLDADURES A TOPALL
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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TIPUS DE SOLDADURA
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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15 mm<e1<40 mm
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm
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CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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-Les propietats mecàniques especificades corres- Les propietats mecàniques especificades corres- es propietats mecàniques especificades corres- s propietats mecàniques especificades corres-  propietats mecàniques especificades corres- propietats mecàniques especificades corres- ropietats mecàniques especificades corres- opietats mecàniques especificades corres- pietats mecàniques especificades corres- ietats mecàniques especificades corres- etats mecàniques especificades corres- tats mecàniques especificades corres- ats mecàniques especificades corres- ts mecàniques especificades corres- s mecàniques especificades corres-  mecàniques especificades corres- mecàniques especificades corres- ecàniques especificades corres- càniques especificades corres- àniques especificades corres- niques especificades corres- iques especificades corres- ques especificades corres- ues especificades corres- es especificades corres- s especificades corres-  especificades corres- especificades corres- specificades corres- pecificades corres- ecificades corres- cificades corres- ificades corres- ficades corres- icades corres- cades corres- ades corres- des corres- es corres- s corres-  corres- corres- orres- rres- res- es- s- - ponen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  onen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  nen a espesors nominals  inferiors a 40mm.  en a espesors nominals  inferiors a 40mm.  n a espesors nominals  inferiors a 40mm.   a espesors nominals  inferiors a 40mm.  a espesors nominals  inferiors a 40mm.   espesors nominals  inferiors a 40mm.  espesors nominals  inferiors a 40mm.  spesors nominals  inferiors a 40mm.  pesors nominals  inferiors a 40mm.  esors nominals  inferiors a 40mm.  sors nominals  inferiors a 40mm.  ors nominals  inferiors a 40mm.  rs nominals  inferiors a 40mm.  s nominals  inferiors a 40mm.   nominals  inferiors a 40mm.  nominals  inferiors a 40mm.  ominals  inferiors a 40mm.  minals  inferiors a 40mm.  inals  inferiors a 40mm.  nals  inferiors a 40mm.  als  inferiors a 40mm.  ls  inferiors a 40mm.  s  inferiors a 40mm.    inferiors a 40mm.   inferiors a 40mm.  inferiors a 40mm.  nferiors a 40mm.  feriors a 40mm.  eriors a 40mm.  riors a 40mm.  iors a 40mm.  ors a 40mm.  rs a 40mm.  s a 40mm.   a 40mm.  a 40mm.   40mm.  40mm.  0mm.  mm.  m.  .  -El suministrador de l'acer garantitzarà el El suministrador de l'acer garantitzarà el l suministrador de l'acer garantitzarà el  suministrador de l'acer garantitzarà el suministrador de l'acer garantitzarà el uministrador de l'acer garantitzarà el ministrador de l'acer garantitzarà el inistrador de l'acer garantitzarà el nistrador de l'acer garantitzarà el istrador de l'acer garantitzarà el strador de l'acer garantitzarà el trador de l'acer garantitzarà el rador de l'acer garantitzarà el ador de l'acer garantitzarà el dor de l'acer garantitzarà el or de l'acer garantitzarà el r de l'acer garantitzarà el  de l'acer garantitzarà el de l'acer garantitzarà el e l'acer garantitzarà el  l'acer garantitzarà el l'acer garantitzarà el 'acer garantitzarà el acer garantitzarà el cer garantitzarà el er garantitzarà el r garantitzarà el  garantitzarà el garantitzarà el arantitzarà el rantitzarà el antitzarà el ntitzarà el titzarà el itzarà el tzarà el zarà el arà el rà el à el  el el l compliment dels requisits del Código Estructural i ompliment dels requisits del Código Estructural i mpliment dels requisits del Código Estructural i pliment dels requisits del Código Estructural i liment dels requisits del Código Estructural i iment dels requisits del Código Estructural i ment dels requisits del Código Estructural i ent dels requisits del Código Estructural i nt dels requisits del Código Estructural i t dels requisits del Código Estructural i  dels requisits del Código Estructural i dels requisits del Código Estructural i els requisits del Código Estructural i ls requisits del Código Estructural i s requisits del Código Estructural i  requisits del Código Estructural i requisits del Código Estructural i equisits del Código Estructural i quisits del Código Estructural i uisits del Código Estructural i isits del Código Estructural i sits del Código Estructural i its del Código Estructural i ts del Código Estructural i s del Código Estructural i  del Código Estructural i del Código Estructural i el Código Estructural i l Código Estructural i  Código Estructural i Código Estructural i ódigo Estructural i digo Estructural i igo Estructural i go Estructural i o Estructural i  Estructural i Estructural i structural i tructural i ructural i uctural i ctural i tural i ural i ral i al i l i  i i aportarà el segell de qualitat corresponent a la portarà el segell de qualitat corresponent a la ortarà el segell de qualitat corresponent a la rtarà el segell de qualitat corresponent a la tarà el segell de qualitat corresponent a la arà el segell de qualitat corresponent a la rà el segell de qualitat corresponent a la à el segell de qualitat corresponent a la  el segell de qualitat corresponent a la el segell de qualitat corresponent a la l segell de qualitat corresponent a la  segell de qualitat corresponent a la segell de qualitat corresponent a la egell de qualitat corresponent a la gell de qualitat corresponent a la ell de qualitat corresponent a la ll de qualitat corresponent a la l de qualitat corresponent a la  de qualitat corresponent a la de qualitat corresponent a la e qualitat corresponent a la  qualitat corresponent a la qualitat corresponent a la ualitat corresponent a la alitat corresponent a la litat corresponent a la itat corresponent a la tat corresponent a la at corresponent a la t corresponent a la  corresponent a la corresponent a la orresponent a la rresponent a la responent a la esponent a la sponent a la ponent a la onent a la nent a la ent a la nt a la t a la  a la a la  la la a UNE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell NE-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell E-EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell -EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell EN 10025-2:2004 o qualsevol altre segell N 10025-2:2004 o qualsevol altre segell  10025-2:2004 o qualsevol altre segell 10025-2:2004 o qualsevol altre segell 0025-2:2004 o qualsevol altre segell 025-2:2004 o qualsevol altre segell 25-2:2004 o qualsevol altre segell 5-2:2004 o qualsevol altre segell -2:2004 o qualsevol altre segell 2:2004 o qualsevol altre segell :2004 o qualsevol altre segell 2004 o qualsevol altre segell 004 o qualsevol altre segell 04 o qualsevol altre segell 4 o qualsevol altre segell  o qualsevol altre segell o qualsevol altre segell  qualsevol altre segell qualsevol altre segell ualsevol altre segell alsevol altre segell lsevol altre segell sevol altre segell evol altre segell vol altre segell ol altre segell l altre segell  altre segell altre segell ltre segell tre segell re segell e segell  segell segell egell gell ell ll l legalment reconegut per la Normativa vigent. egalment reconegut per la Normativa vigent. galment reconegut per la Normativa vigent. alment reconegut per la Normativa vigent. lment reconegut per la Normativa vigent. ment reconegut per la Normativa vigent. ent reconegut per la Normativa vigent. nt reconegut per la Normativa vigent. t reconegut per la Normativa vigent.  reconegut per la Normativa vigent. reconegut per la Normativa vigent. econegut per la Normativa vigent. conegut per la Normativa vigent. onegut per la Normativa vigent. negut per la Normativa vigent. egut per la Normativa vigent. gut per la Normativa vigent. ut per la Normativa vigent. t per la Normativa vigent.  per la Normativa vigent. per la Normativa vigent. er la Normativa vigent. r la Normativa vigent.  la Normativa vigent. la Normativa vigent. a Normativa vigent.  Normativa vigent. Normativa vigent. ormativa vigent. rmativa vigent. mativa vigent. ativa vigent. tiva vigent. iva vigent. va vigent. a vigent.  vigent. vigent. igent. gent. ent. nt. t. . -L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.L'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.'acer subministrat serà, en tot cas, soldable.acer subministrat serà, en tot cas, soldable.cer subministrat serà, en tot cas, soldable.er subministrat serà, en tot cas, soldable.r subministrat serà, en tot cas, soldable. subministrat serà, en tot cas, soldable.subministrat serà, en tot cas, soldable.ubministrat serà, en tot cas, soldable.bministrat serà, en tot cas, soldable.ministrat serà, en tot cas, soldable.inistrat serà, en tot cas, soldable.nistrat serà, en tot cas, soldable.istrat serà, en tot cas, soldable.strat serà, en tot cas, soldable.trat serà, en tot cas, soldable.rat serà, en tot cas, soldable.at serà, en tot cas, soldable.t serà, en tot cas, soldable. serà, en tot cas, soldable.serà, en tot cas, soldable.erà, en tot cas, soldable.rà, en tot cas, soldable.à, en tot cas, soldable., en tot cas, soldable. en tot cas, soldable.en tot cas, soldable.n tot cas, soldable. tot cas, soldable.tot cas, soldable.ot cas, soldable.t cas, soldable. cas, soldable.cas, soldable.as, soldable.s, soldable., soldable. soldable.soldable.oldable.ldable.dable.able.ble.le.e..
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1-Els cordons de soldadura en angle tindràn un  cordons de soldadura en angle tindràn un cordons de soldadura en angle tindràn un  de soldadura en angle tindràn un de soldadura en angle tindràn un  soldadura en angle tindràn un soldadura en angle tindràn un  en angle tindràn un en angle tindràn un  angle tindràn un angle tindràn un  tindràn un tindràn un  un un coll "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  "g" del 70 % del menor gruix "A" de les "g" del 70 % del menor gruix "A" de les  del 70 % del menor gruix "A" de les del 70 % del menor gruix "A" de les  70 % del menor gruix "A" de les 70 % del menor gruix "A" de les  % del menor gruix "A" de les % del menor gruix "A" de les  del menor gruix "A" de les del menor gruix "A" de les  menor gruix "A" de les menor gruix "A" de les  gruix "A" de les gruix "A" de les  "A" de les "A" de les  de les de les  les les xapes en contacte i del 40 % del gruix "A" si  en contacte i del 40 % del gruix "A" si en contacte i del 40 % del gruix "A" si  contacte i del 40 % del gruix "A" si contacte i del 40 % del gruix "A" si  i del 40 % del gruix "A" si i del 40 % del gruix "A" si  del 40 % del gruix "A" si del 40 % del gruix "A" si  40 % del gruix "A" si 40 % del gruix "A" si  % del gruix "A" si % del gruix "A" si  del gruix "A" si del gruix "A" si  gruix "A" si gruix "A" si  "A" si "A" si  si si es realitzen per ambdues cares. 2-Quan es produeixin trobades entre tres  es produeixin trobades entre tres es produeixin trobades entre tres  produeixin trobades entre tres produeixin trobades entre tres  trobades entre tres trobades entre tres  entre tres entre tres  tres tres cordons de soldadura retirarem una de les  de soldadura retirarem una de les de soldadura retirarem una de les  soldadura retirarem una de les soldadura retirarem una de les  retirarem una de les retirarem una de les  una de les una de les  de les de les  les les chapes per que un dels cordons sigui passant.
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CORDONS DE SOLDADURA
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NOTES: -Cordons de soldadura continus i de penetració completa -Coll de soladura (g) segons detalls -Es poden modificar les dimensions del taló (t) i la separació entre xapes si s'adapten a l'Annex 26 del C.E.
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VEURE PLECS DE CONDICIONS
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V ASIMÈTRICA 6.0 mm<e1<15.0 mm taló (t)=3.0 mm
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X SIMÈTRICA 15.0 mm<e1<40.0 mm taló (t)=3.0 mm
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VORES ENQUADRADES 4.0 mm<e1<5.0 mm

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
1.5-2.0 mm

AutoCAD SHX Text
CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA
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Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents  en les següents Normes i s'efectuaran els següents en les següents Normes i s'efectuaran els següents  les següents Normes i s'efectuaran els següents les següents Normes i s'efectuaran els següents  següents Normes i s'efectuaran els següents següents Normes i s'efectuaran els següents  Normes i s'efectuaran els següents Normes i s'efectuaran els següents  i s'efectuaran els següents i s'efectuaran els següents  s'efectuaran els següents s'efectuaran els següents  els següents els següents  següents següents controls d'execució (consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):   -Perfils i xapes   Código Estructural, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007   -Soldadures      Código Estructural, UNE-EN ISO 14555:2008, 287-1:2004 1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural Toleràncies: es compliran les restriccions indicades a l'Annex 16 del Código Estructural 2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):  Comprovació de forma (una cada 5 bigues):      -Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.     -En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350. 3.- Comprovació de soldadures: Comprovació de soldadures:     -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del    -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del   -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del -En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del  per unitat, no admetent-se interrupcions del per unitat, no admetent-se interrupcions del  unitat, no admetent-se interrupcions del unitat, no admetent-se interrupcions del  no admetent-se interrupcions del no admetent-se interrupcions del  admetent-se interrupcions del admetent-se interrupcions del  interrupcions del interrupcions del  del del cordó ni defectes aparents.     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de    -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de   -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  una soldadura per peça, no admetent-se variacions de una soldadura per peça, no admetent-se variacions de  soldadura per peça, no admetent-se variacions de soldadura per peça, no admetent-se variacions de  per peça, no admetent-se variacions de per peça, no admetent-se variacions de  peça, no admetent-se variacions de peça, no admetent-se variacions de  no admetent-se variacions de no admetent-se variacions de  admetent-se variacions de admetent-se variacions de  variacions de variacions de  de de longitud i separacions que quedin fora de l'àmbit definit en el projecte ni defectes aparents.     -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques    -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques   -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques -S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  penetrants, ultrasons o partícules magnètiques penetrants, ultrasons o partícules magnètiques  ultrasons o partícules magnètiques ultrasons o partícules magnètiques  o partícules magnètiques o partícules magnètiques  partícules magnètiques partícules magnètiques  magnètiques magnètiques dels cordons que en aquell s'hi especifiquen. El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava es realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava realitzarà amb l'ajuda de perfils de trava  amb l'ajuda de perfils de trava amb l'ajuda de perfils de trava  l'ajuda de perfils de trava l'ajuda de perfils de trava  de perfils de trava de perfils de trava  perfils de trava perfils de trava  de trava de trava  trava trava suplementaris, que es retiraran una vegada realitzada la totalitat de l'estructura.
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CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ (CE)(CE)
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RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA
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Consistència Compactació
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Ciment:     Mínim contingut de ciment Màxima relació A/C Àrid, tamany màxim: Només es modificarà la consistència amb aditius ADITIUS
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CEM II/A-D, classe 42,5 275 0.60 20 a justificar
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Consulteu als plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  als plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals als plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals plànols d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals d'arquitectura la posició i dimensions dels elements estructurals  la posició i dimensions dels elements estructurals la posició i dimensions dels elements estructurals  posició i dimensions dels elements estructurals posició i dimensions dels elements estructurals  i dimensions dels elements estructurals i dimensions dels elements estructurals  dimensions dels elements estructurals dimensions dels elements estructurals  dels elements estructurals dels elements estructurals  elements estructurals elements estructurals  estructurals estructurals que consten en aquest plànol. En aquest plànol s'indiquen les dimensions de l'estructura.
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Sectorització
Planta Semi-Soterrani

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

SÍMBOLS MATERIALS DE REVESTIMENT
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMALC-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMALEFL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I
LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS NO
ESTANCS

CFL-s1 TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANESB-s3,d0

COBERTES ACCESSIBLESBROOF(t1)

BFL-s1 TERRES LOCALS DE RISC

BFL-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ESCALA D'EVACUACIÓ.

LOCAL DE RISC

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SECTOR 1 (DOCENT)

SECTOR 2 (PÚBLICA CONCURRENCIA)

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
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rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol
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Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Sectorització
Planta Baixa

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

SÍMBOLS MATERIALS DE REVESTIMENT
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMALC-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMALEFL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I
LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS NO
ESTANCS

CFL-s1 TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANESB-s3,d0

COBERTES ACCESSIBLESBROOF(t1)

BFL-s1 TERRES LOCALS DE RISC

BFL-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ESCALA D'EVACUACIÓ.

LOCAL DE RISC

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SECTOR 1 (DOCENT)

SECTOR 2 (PÚBLICA CONCURRENCIA)

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024
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Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
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Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)
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Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol
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NOMBRE DEL FICHERO
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EJECUCIÓN.
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www.aia.cat

I240016 PEI EVA R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

FRANJA PER A L'ACCES DELS VEHICULES D'INTERVENCIÓ;
- Amplada mínima: 3,50 metres
- Alçada mínima lliure/gàlib: 4,5 metres
- Capacitat portant del vial: 20 kN/m²
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Sectorització
Planta Primera

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

SÍMBOLS MATERIALS DE REVESTIMENT
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMALC-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMALEFL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I
LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS NO
ESTANCS

CFL-s1 TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANESB-s3,d0

COBERTES ACCESSIBLESBROOF(t1)

BFL-s1 TERRES LOCALS DE RISC

BFL-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ESCALA D'EVACUACIÓ.

LOCAL DE RISC

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SECTOR 1 (DOCENT)

SECTOR 2 (PÚBLICA CONCURRENCIA)

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Sectorització

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI EVA R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024
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Sectorització
Planta Segona

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

SÍMBOLS MATERIALS DE REVESTIMENT
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMALC-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMALEFL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I
LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS NO
ESTANCS

CFL-s1 TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANESB-s3,d0

COBERTES ACCESSIBLESBROOF(t1)

BFL-s1 TERRES LOCALS DE RISC

BFL-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ESCALA D'EVACUACIÓ.

LOCAL DE RISC

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SECTOR 1 (DOCENT)

SECTOR 2 (PÚBLICA CONCURRENCIA)

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Sectorització

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI EVA R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024
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Sectorització
Planta Tercera

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

SÍMBOLS MATERIALS DE REVESTIMENT
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMALC-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMALEFL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I
LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS NO
ESTANCS

CFL-s1 TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANESB-s3,d0

COBERTES ACCESSIBLESBROOF(t1)

BFL-s1 TERRES LOCALS DE RISC

BFL-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ESCALA D'EVACUACIÓ.

LOCAL DE RISC

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SECTOR 1 (DOCENT)

SECTOR 2 (PÚBLICA CONCURRENCIA)

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
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215.6

212.00

209.00

205.66

Carrer del Pont
207.72

206,10

202.46

REI 90

ESCALA
PROTEGIDA

SECTOR 1 -
US DOCENT

SECTOR 1 -
US DOCENT

SECTOR 2 -
PÚBLICA CONCURRENCIA

hevac. desc. = 9,94m

hevac. desc. = 13,31m

REI 60

REI 60

4.99

16.30

hevac. desc. = 3,15m
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SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

SÍMBOLS MATERIALS DE REVESTIMENT
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMALC-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMALEFL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I
LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS NO
ESTANCS

CFL-s1 TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANESB-s3,d0

COBERTES ACCESSIBLESBROOF(t1)

BFL-s1 TERRES LOCALS DE RISC

BFL-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ESCALA D'EVACUACIÓ.

LOCAL DE RISC

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SECTOR 1 (DOCENT)

SECTOR 2 (PÚBLICA CONCURRENCIA)
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Espai Can Rius

202.28

202.5

198.73

204.62

198.54

203.06

205.6

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

204.60204.30

206.05

204.30

202.50

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku

140

16
0

140

12
0

140

11
0

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

7,20

43,78

1,67

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,45

2,82 1,50 2,10 1,50 5,70 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 3,60 1,00 3,31

2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45

0,10

3,74

3,04

2,41

3,
68 3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
397

86

DESCENDENT

120
1

5

PROTEGIDA 1.13

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Sala Exposicions temporals
2

95

48

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Sala Permanent Fons Picasso
2

155

78

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Sales de reserva

32

cmAMPLADA:
SORTIDA

SENTIT OBERTURA
ANTIPÀNIC
EVAC. MAXIMA p.
EVAC. ACUM. p.

cmAMPLADA MÍN: 80

86
280

140
SORTIDA 4

cmAMPLADA:
SORTIDA

SENTIT OBERTURA
ANTIPÀNIC
EVAC. MAXIMA p.
EVAC. ACUM. p.

cmAMPLADA MÍN: 80

78
280

140
SORTIDA 6

1.40

cmAMPLADA:
SORTIDA

SENTIT OBERTURA
ANTIPÀNIC
EVAC. MAXIMA p.
EVAC. ACUM. p.

cmAMPLADA MÍN: 80

64
300

150
SORTIDA 5

1.50 1.40

16

48 78

86

78

64

195
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Ø1.50

140

16
0

140

12
0

Aula de Gravat adults
45 m2

Logia exterior
130 m2

Aula de Fotografia Infants i
adults
59 m2

Secretaria i
at. al públic
23 m2

Accés Principal

Atenció Ext
18m2

Espai d'entrada
57,80 m2

205.66

205.66

204.60

204.85

205.60

205.66

Connexió Principal

Thermàlia

206.05 206.05

206.05

140
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0

Espai fosc
19,80 m2

Ø1.50

Ø1.50

Vestíbul
9,20 m2

Aula de Gravat infants
i Serigrafia Adults
43,80 m2

45,10 1,65
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2,16

1,42
2,18

0,84

18
,2

7

18,20

13,94

0,90 1,37 4,93 0,82 2,09 1,31 2,51 1,32 2,05 0,75 3,07

10,85

7,54 10,41 7,00 3,53 7,29 2,70

6,17

5,81 5,19

3,
28

2,
79

2,
75

0,
92 3,06

2,87

3,24

1,5810
,2

9

5,38 5,37

3,61

9,98

5,85

22,90

10,62
5,32 3,53

2,87

3,33

Ø1.50

2,36

1,00 2,06 1,50 2,08 1,52 2,10 1,50

1,31 2,30 1,30 2,18 1,50

1,
47

1,
47

5,48

7,07

1,59

1,50

Sala d'inst
22,00 m2

4,21

5,49

Laboratori de
Fotografia
37,00 m2

3,12

Màquina

clima

ET
15,70m2

Espai Can Rius

Museu Thermalia

Capella  Santa

Susana

Te
rm

es
 R

om
an

es

Carrer del Pont

202.11

202.11

202.28

202.5198.73

205.60

204.62

204.60204.85

205.66

205.79

198.54

203.06

205.6

202.55

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
385

86

DESCENDENT

120
1

4

PROTEGIDA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
176
171

DESCENDENT

100
3

3

COMPARTIMENTADA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
539
138

DESCENDENT

160
2

3

PROTEGIDA

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Espai Fosc
5

19.80

4

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Laboratori de fotografia
5

37.00

8

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Espai d'entrada
10

57.80

6

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Secretaria i At. al public
10
23

5

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula fotografia Adults i Infants
5

59

24

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula de gravat Adults
5

45

16

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Atenció Ext.
5

14

3

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula de gravat Adults
5

42

16
1.24

1.01

cmAMPLADA:
SORTIDA

SENTIT OBERTURA
ANTIPÀNIC
EVAC. MAXIMA p.
EVAC. ACUM. p.

cmAMPLADA MÍN: 110

138
260

140
SORTIDA 2

cmAMPLADA:
SORTIDA

SENTIT OBERTURA
ANTIPÀNIC
EVAC. MAXIMA p.
EVAC. ACUM. p.

cmAMPLADA MÍN: 100

195
280

140
SORTIDA 4

cmAMPLADA:
SORTIDA

SENTIT OBERTURA
ANTIPÀNIC
EVAC. MAXIMA p.
EVAC. ACUM. p.

cmAMPLADA MÍN: 80

28
400 

200
SOTRIDA 1

2.00

2.09

1.40

1.37

RA

0.91
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1.00

0.99

4 4

5

16 24

171

86

138

3 16195

8 8 8 8 8

28

24

0.91

4

8

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
208
195

DESCENDENT

130
EXT.

1

EXTERIOR

1,30

cmAMPLADA:
SORTIDA

SENTIT OBERTURA
ANTIPÀNIC
EVAC. MAXIMA p.
EVAC. ACUM. p.

cmAMPLADA MÍN: 80

24
400

200
SORTIDA 3

1.60
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TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ON OCUPACIÓ NUL·LA

OA OCUPACIÓ ALTERNATIVA

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
EXTERIOR
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RA RECORREGUT ALTERNATIU
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Ø1.50

140

16
0

140

12
0

209.00
209.00

Aula de Pintura Infants
45 m2 Aula de Volum Infants

59 m2

Direcció
18,60 m2

Aula de Ceràmica Adults
47,50 m2

Aula de Pintura Adults
55 m2

Magatzem
19 m2

S. Professorat
20,90 m2 Arxiu

15,13 m2

Aula de Escultura
30,81 m2

Magatzem
17,40 m2

Sala d'inst
22,00 m2

6%

6%

Ø1.50

Ø1.50

Forn
Trifasic
11Kwh

Campana
Extactora

2 Forns
Trifasic
11Kwh

7,54 10,40 10,63

6,17

5,81

5,41

5,07

3,23

3,16 3,93

1,42

8,
76

6,
45

5,43

5,38

5,39 5,61

2,85 2,63 5,21 2,94

5,71

5,81

6,00

0,80

3,47

2,92

41,61

3,57 1,30 2,03 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,36 2,24 1,35 2,25 1,30 2,31 1,29 2,32 1,26 2,33 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,55

0,00

3,73 2,53 1,09 2,43 1,08 1,50 2,82 1,05 1,30 2,14 1,70 2,00 1,30 2,72 0,85 1,27

0,75

0,40

46,74

7,54 10,40 10,63

5,41

5,07

3,23

3,16 3,93

5,43

5,61

2,63 5,21 2,94

18,27

8,08

18,20

13,96 14,34

2,51

1,30
0,71

1,10
0,90

10,241.24

1.01

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Direcció
10

18.60

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Magatzem
40
19

1

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Sala Professorat
5

20.90

5
DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Arxiu
40

15.13

1

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Magatzem
40

17.40

1

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula d'Escultura
5

30.81

8

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula de Pintura Infants
5

45.00

16

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula de Volum Infants
5

59.00

24

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aules Pintura Adults
5

55

16

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Ceràmica Adults
5

47.50

16

0.90

1.00
0.95

0.99

2 1 5

81 1

16 24
16

16

24
171

86

114

42

24

62

129

8 88

138

8 8
5 56 8 8

1.60

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
385

86

DESCENDENT

120
1

4

PROTEGIDA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
176
171

DESCENDENT

100
3

3

COMPARTIMENTADA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
539
138

DESCENDENT

160
2

3

PROTEGIDA

11

A3-COLOR(AIA).ctb II-09
I240016 PEI EVA R00.DWG

09 1:200

Evacuació en cas d'incendi
Planta Primera

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

NOMBRE D'OCUPANTS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
INTERIOR

PORTA RESISTENT AL FOC

TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ON OCUPACIÓ NUL·LA

OA OCUPACIÓ ALTERNATIVA

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
EXTERIOR

xx

RA RECORREGUT ALTERNATIU

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Evacuació en cas d'incendi

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI EVA R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024



140

16
0

140

12
0

Ø1.50

Aula Col·lectiva
45 m2 Aula Col·lectiva

59 m2

Aula Col·lectiva
57,50 m2

Aula Informàtica
47,50 m2

Aula Indv
18 m2

Foyer Aula Gran
40 m2

Magatzem
40 m2

Sala d'inst
22,00 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Gran
130 m2

6%

6%

Ø1.50

Ø1.50

4,90 2,00 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,36 2,24 1,35 2,25 1,30 2,31 1,29 2,32 1,26 2,33 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,55

3,
32

2,
79

2,
76

5,
52

1,44 0,96 2,65 0,96 2,62 0,96 1,56 2,16 0,64

3,
67

1,
18

2,
61

3,
68

1,
18

2,
60

0,
81

2,
54

8,08

1,20
1,29

2,31
1,29

2,31
1,29

2,32
1,29

2,35
1,26

1,30

1,24 1,25 2,36 1,25 2,37 1,25 1,12

0,
42

0,96 0,85 1,26

0,48
0,99

1,18

13,94

18
,2

7

18,20

10,85 3,07

10
,2

3

46,74

6,98

7,54 10,40 10,63 3,88

6,17

5,81

5,41

5,07

4,95

6,21

5,39

11,14

6,70

6,11

5,85

33,97

6,55

46,74

1,00

1,40 2,20 1,40 2,15 1,50 2,03 1,50 1,27

5,641,505,701,502,37

2,321,20 2,32 1,20

1,00 2,72

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Gran
1

130

130

1.24

1.01

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Col·lectiva
5

57

28

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Foyer Aula Gran
2

40

20

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Magatzem
5

40

0

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Col·lectiva
5

45.00

11

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Col·lectiva
5

59.00

15

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aules Individuals (3 uts.)
5

18

8

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Sala d'Informàtica
5

47.50

17

1.001.00

0.99

0.90

130

28

11 15 4 4 4 17

ON

6565

65

94

14 14

35
129

39

6223

0.90

1.60

34

15
80114

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
385

86

DESCENDENT

120
1

4

PROTEGIDA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
176
171

DESCENDENT

100
3

3

COMPARTIMENTADA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
539
138

DESCENDENT

160
2

3

PROTEGIDA

11

A3-COLOR(AIA).ctb II-10
I240016 PEI EVA R00.DWG

10 1:200

Evacuació en cas d'incendi
Planta Segona

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

NOMBRE D'OCUPANTS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
INTERIOR

PORTA RESISTENT AL FOC

TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ON OCUPACIÓ NUL·LA

OA OCUPACIÓ ALTERNATIVA

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
EXTERIOR

xx

RA RECORREGUT ALTERNATIU

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Evacuació en cas d'incendi

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI EVA R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024



Ø1.50

Ø1.50

140

16
0

140

12
0

Aula Col·lectiva
44 m2 Aula Col·lectiva

58 m2
Direcció
19,14 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Indv
19,80 m2

Aula Indv
23,40 m2

S. Professorat
27,10 m2

Aula Col·lectiva
56 m2

Aula Indv
21 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Indv
14 m2

Altell instal·lacions

Sala d'inst
10,40 m2

6%

6%

7,54 10,40 10,63 3,88

6,17

5,81

5,41

5,07

3,44 3,42 2,72

5,30

5,30

5,30 5,61

2,85 3,02 3,49 4,13

5,48

5,60

5,75

4,95

6,21

40,94

2,78

4,90 2,15 1,00 2,60 1,01 2,59 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,69

46,74

3,
32

2,
79

2,
80

5,
61

1,43 0,93 2,69 0,96 2,62 0,96 1,56 0,97 1,84

13,94

3,
85

0,
90

2,
85

0,
90

2,
80

0,
90

2,
44

8,08

1,33
0,98

2,64
0,98

2,61
0,99

2,63
0,98

2,61
0,99

1,45

1,40 0,96 2,63 0,97 2,66 0,96 1,68

3,45

3,24 4,98

3,04

2,95

4,88

11,29

18,20

18
,2

7

45,63

1,00 2,66 1,50 2,11 1,49 2,11 1,50 2,07 1,53 2,39 1,00 2,28

1,00

5,62
1,502,121,502,101,502,37

0,90

0,60 0,60

1.24

1.01

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Individual
5

21.00

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Individual
5

18.00

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Individual
5

14.00

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Individual
5

19.80

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Individual
5

18.00

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Individual
5

23.40

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Sala Instal·lacions
5

10.40

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Col·lectiva
5

45.00

11

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Col·lectiva
5

59.00

15

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Aula Col·lectiva
5

57.00

29

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Direcció
5

19.40

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²
m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

Sala Professorat
5

27.58

7

0.90
1.00

1.00

0.90

5 4 3
4 4 5

ON

11
15

29

74

23

15 15

35

34

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
385

86

DESCENDENT

120
1

4

PROTEGIDA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
176
171

DESCENDENT

100
3

3

COMPARTIMENTADA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA
EVAC. ACUM.

AMPLADA
ESCALA

p.

NUM. PLANTES

TIPUS
539
138

DESCENDENT

160
2

3

PROTEGIDA

11

A3-COLOR(AIA).ctb II-11
I240016 PEI EVA R00.DWG

11 1:200

Evacuació en cas d'incendi
Planta Tercera

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

NOMBRE D'OCUPANTS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
INTERIOR

PORTA RESISTENT AL FOC

TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ON OCUPACIÓ NUL·LA

OA OCUPACIÓ ALTERNATIVA

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
EXTERIOR

xx

RA RECORREGUT ALTERNATIU

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Evacuació en cas d'incendi

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI EVA R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024



Espai Can Rius

202.28

202.5

197.92

198.73

204.62

198.54

203.06

205.6

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

204.60204.30

206.05

204.30

202.50

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku

140

16
0

140

12
0

140

11
0

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

7,20

43,78

1,67

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,45

2,82 1,50 2,10 1,50 5,70 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 3,60 1,00 3,31

2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45

0,10

3,74

3,04

2,41

3,
68 3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

86 7864

195

86 persones
Espai exterior segur
43,00 m² a < R 8,6 m

64 persones
Espai exterior segur
23,00 m² a < R 6,4 m

78 persones
Espai exterior segur
39,00 m² a < R 7,8 m

195 persones des de PB
Espai exterior segur
97,50 m² a < R 19,5 m

Espai exterior segur
Sup.: 645,25 m²

Vial públic

Vial públic

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Evacuació en cas d'incendi

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI EVA R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024
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---- 1:200

Evacuació en cas d'incendi
Planta Semi-Soterrani - Espai segur

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

NOMBRE D'OCUPANTS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
INTERIOR

PORTA RESISTENT AL FOC

TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ON OCUPACIÓ NUL·LA

OA OCUPACIÓ ALTERNATIVA

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
EXTERIOR

xx

RA RECORREGUT ALTERNATIU



Ø1.50

140

16
0

140

12
0

Aula de Gravat adults
45 m2

Logia exterior
130 m2

Aula de Fotografia Infants i
adults
59 m2

Secretaria i
at. al públic
23 m2

Accés Principal

Atenció Ext
18m2

Espai d'entrada
57,80 m2

205.66

205.66

204.60

204.85

205.60

205.66

Connexió Principal

Thermàlia

206.05 206.05

206.05

140

11
0

Espai fosc
19,80 m2

Ø1.50

Ø1.50

Vestíbul
9,20 m2

Aula de Gravat infants
i Serigrafia Adults
43,80 m2

45,10 1,65

6,91 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 1,13 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 0,89 1,61

1,39 1,08 2,51 1,09 2,49 1,08 4,31 0,
94

2,
16

1,
42

2,
17

1,
52

2,
13

1,
42

2,
16

1,
42

2,
16

0,
78

1,22 2,17 0,95 2,52 1,21

8,08

0,79
2,16

1,42
2,21

1,39
2,20

1,44
2,16

1,42
2,18

0,84

18
,2

7

18,20

13,94

0,90 1,37 4,93 0,82 2,09 1,31 2,51 1,32 2,05 0,75 3,07

10,85

7,54 10,41 7,00 3,53 7,29 2,70

6,17

5,81 5,19

3,
28

2,
79

2,
75

0,
92 3,06

2,87

3,24

1,5810
,2

9

5,38 5,37

3,61

9,98

5,85

22,90

10,62
5,32 3,53

2,87

3,33

Ø1.50

2,36

1,00 2,06 1,50 2,08 1,52 2,10 1,50

1,31 2,30 1,30 2,18 1,50

1,
47

1,
47

5,48

7,07

1,59

1,50

Sala d'inst
22,00 m2

4,21

5,49

Laboratori de
Fotografia
37,00 m2

3,12

Màquina

clima

ET
15,70m2

Espai Can Rius

Museu Thermalia

Capella  Santa

Susana

Te
rm

es
 R

om
an

es

Carrer del Pont

202.11

202.11

202.28

202.5198.73

205.60

204.62

204.60204.85

205.66

205.79

198.54

203.06

205.6

202.55

138

195

28

24

195 persones
Espai exterior segur
en planta inferior
97,50 m² a < R 19,5 m

138 persones
Espai exterior segur
69,00 m² a < R 13,8 m

Vial públic

----

A3-COLOR(AIA).ctb II-13
I240016 PEI EVA R00.DWG

---- 1:200

Evacuació en cas d'incendi
Planta Baixa - Espai segur

SÍMBOLS SECTORITZACIÓ
I EVACUACIÓ

NOMBRE D'OCUPANTS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
INTERIOR

PORTA RESISTENT AL FOC

TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ON OCUPACIÓ NUL·LA

OA OCUPACIÓ ALTERNATIVA

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
EXTERIOR

xx

RA RECORREGUT ALTERNATIU
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Espai Can Rius
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202.44

Sales de reserva
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Grup PCI
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Instal.lacions de protecció contra incendis
Planta Semi-Soterrani

EXTINTOR DE CO₂, 55B

EXTINTOR POLS ABC, 21A 113B

EQUIP EN ARMARI METÀL·LIC AMB
BOCA D'INCENDI BIE 25, EXTINTOR
DE POLS POLIVALENT ABC, 21A-113B,
POLSADOR D'ALARMA, SIRENA
ÒPTICA I LUMÍNICA I ENLLUMENAT
D'EMERG. I  SENYALITZACIÓ.

DETECCIÓ I ALARMA
INCENDIS I.Pci.2SIMBOLS

EXTINCIO I EMERGÈNCIA
INCENDIS I.Pci.1SIMBOLS

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA          DET

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA

LLUMENERA EMERGÈNCIA ESTANCA

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

POLSADOR D'ALARMA

SIRENA D'ALARMA INTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

SIRENA D'ALARMA EXTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

EXTINTOR PORTÀTIL

POLSADOR D'ALARMA

BOCA D'INCENDI BIE 25

SORTIDA

SENTIT D'EVACUACIÓ

ESCALA DESCENDENT

ESCALA ASCENDENT

ASCENSORS
NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

SORTIDA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

Implanorm799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10
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polsador

extintor
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l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Instal.lacions de protecció contra incendis
Planta Baixa

EXTINTOR DE CO₂, 55B

EXTINTOR POLS ABC, 21A 113B

EQUIP EN ARMARI METÀL·LIC AMB
BOCA D'INCENDI BIE 25, EXTINTOR
DE POLS POLIVALENT ABC, 21A-113B,
POLSADOR D'ALARMA, SIRENA
ÒPTICA I LUMÍNICA I ENLLUMENAT
D'EMERG. I  SENYALITZACIÓ.

DETECCIÓ I ALARMA
INCENDIS I.Pci.2SIMBOLS

EXTINCIO I EMERGÈNCIA
INCENDIS I.Pci.1SIMBOLS

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA          DET

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA

LLUMENERA EMERGÈNCIA ESTANCA

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

POLSADOR D'ALARMA

SIRENA D'ALARMA INTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

SIRENA D'ALARMA EXTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

EXTINTOR PORTÀTIL

POLSADOR D'ALARMA

BOCA D'INCENDI BIE 25

SORTIDA

SENTIT D'EVACUACIÓ

ESCALA DESCENDENT

ESCALA ASCENDENT

ASCENSORS
NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

SORTIDA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

Implanorm799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

SÍMBOLS SEGURETAT CONTRAINCENDIS
EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
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2-2.5
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extintor
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Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Instal.lacions de protecció contra incendis

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES
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NOMBRE DEL FICHERO
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Aula de Pintura Infants
45 m2 Aula de Volum Infants
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Aula de Escultura
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EXTINTOR DE CO₂, 55B

EXTINTOR POLS ABC, 21A 113B

EQUIP EN ARMARI METÀL·LIC AMB
BOCA D'INCENDI BIE 25, EXTINTOR
DE POLS POLIVALENT ABC, 21A-113B,
POLSADOR D'ALARMA, SIRENA
ÒPTICA I LUMÍNICA I ENLLUMENAT
D'EMERG. I  SENYALITZACIÓ.

DETECCIÓ I ALARMA
INCENDIS I.Pci.2SIMBOLS

EXTINCIO I EMERGÈNCIA
INCENDIS I.Pci.1SIMBOLS

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA          DET

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA

LLUMENERA EMERGÈNCIA ESTANCA

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

POLSADOR D'ALARMA

SIRENA D'ALARMA INTERIOR VISUAL
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SIRENA D'ALARMA EXTERIOR VISUAL
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EXTINTOR PORTÀTIL

POLSADOR D'ALARMA

BOCA D'INCENDI BIE 25
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SENTIT D'EVACUACIÓ
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ASCENSORS
NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico
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ProductoCertificado
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Notes
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
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3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
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Instal.lacions de protecció contra incendis
Planta Primera



140

16
0

140

12
0

Ø1.50

Aula Col·lectiva
45 m2 Aula Col·lectiva

59 m2

Aula Col·lectiva
57,50 m2

Aula Informàtica
47,50 m2

Aula Indv
18 m2

Foyer Aula Gran
40 m2

Magatzem
40 m2

Sala d'inst
22,00 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Gran
130 m2

6%

6%

Ø1.50

Ø1.50

4,90 2,00 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,36 2,24 1,35 2,25 1,30 2,31 1,29 2,32 1,26 2,33 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,55

3,
32

2,
79

2,
76

5,
52

1,44 0,96 2,65 0,96 2,62 0,96 1,56 2,16 0,64

3,
67

1,
18

2,
61

3,
68

1,
18

2,
60

0,
81

2,
54

8,08

1,20
1,29

2,31
1,29

2,31
1,29

2,32
1,29

2,35
1,26

1,30

1,24 1,25 2,36 1,25 2,37 1,25 1,12

0,
42

0,96 0,85 1,26

0,48
0,99

1,18

13,94

18
,2

7

18,20

10,85 3,07

10
,2

3

46,74

6,98

7,54 10,40 10,63 3,88

6,17

5,81

5,41

5,07

4,95

6,21

5,39

11,14

6,70

6,11

5,85

33,97

6,55

46,74

1,00

1,40 2,20 1,40 2,15 1,50 2,03 1,50 1,27

5,641,505,701,502,37

2,321,20 2,32 1,20

1,00 2,72Muntant: Ø2 1/2"
Alimentació BIE:
Ø1 1/4"

Muntant: Ø2 1/2"
Alimentació BIE:
Ø1 1/4"

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

Muntant: Ø2 1/2"
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Instal.lacions de protecció contra incendis
Planta Segona

EXTINTOR DE CO₂, 55B

EXTINTOR POLS ABC, 21A 113B

EQUIP EN ARMARI METÀL·LIC AMB
BOCA D'INCENDI BIE 25, EXTINTOR
DE POLS POLIVALENT ABC, 21A-113B,
POLSADOR D'ALARMA, SIRENA
ÒPTICA I LUMÍNICA I ENLLUMENAT
D'EMERG. I  SENYALITZACIÓ.

DETECCIÓ I ALARMA
INCENDIS I.Pci.2SIMBOLS

EXTINCIO I EMERGÈNCIA
INCENDIS I.Pci.1SIMBOLS

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA          DET

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA

LLUMENERA EMERGÈNCIA ESTANCA

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

POLSADOR D'ALARMA

SIRENA D'ALARMA INTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

SIRENA D'ALARMA EXTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

EXTINTOR PORTÀTIL

POLSADOR D'ALARMA

BOCA D'INCENDI BIE 25

SORTIDA

SENTIT D'EVACUACIÓ

ESCALA DESCENDENT

ESCALA ASCENDENT

ASCENSORS
NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

SORTIDA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

Implanorm799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

SÍMBOLS SEGURETAT CONTRAINCENDIS
EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

màx. 1.50
0.80-1.20

0.80-1.20

alarma acústica i òptica

2-2.5

senyalització

0.3

il·luminació
emergencia

BIE

polsador

extintor

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Instal.lacions de protecció contra incendis

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI PCI R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024



Ø1.50

Ø1.50

140

16
0

140

12
0

Aula Col·lectiva
44 m2 Aula Col·lectiva

58 m2
Direcció
19,14 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Indv
19,80 m2

Aula Indv
23,40 m2

S. Professorat
27,10 m2

Aula Col·lectiva
56 m2

Aula Indv
21 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Indv
14 m2

Altell instal·lacions

Sala d'inst
10,40 m2

6%

6%

7,54 10,40 10,63 3,88

6,17

5,81

5,41

5,07

3,44 3,42 2,72

5,30

5,30

5,30 5,61

2,85 3,02 3,49 4,13

5,48

5,60

5,75

4,95

6,21

40,94

2,78

4,90 2,15 1,00 2,60 1,01 2,59 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60 1,00 2,69

46,74

3,
32

2,
79

2,
80

5,
61

1,43 0,93 2,69 0,96 2,62 0,96 1,56 0,97 1,84

13,94

3,
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0,
90

2,
85

0,
90

2,
80

0,
90

2,
44

8,08

1,33
0,98

2,64
0,98

2,61
0,99

2,63
0,98

2,61
0,99

1,45

1,40 0,96 2,63 0,97 2,66 0,96 1,68

3,45

3,24 4,98

3,04

2,95

4,88

11,29

18,20

18
,2

7

45,63

1,00 2,66 1,50 2,11 1,49 2,11 1,50 2,07 1,53 2,39 1,00 2,28

1,00

5,62
1,502,121,502,101,502,37

0,90

0,60 0,60

Muntant: Ø2 1/2"
Alimentació BIE:
Ø1 1/4"

Muntant: Ø2 1/2"
Alimentació BIE:
Ø1 1/4"

Ø 1 1/2"

Muntant: Ø2 1/2"
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Instal.lacions de protecció contra incendis
Planta Tercera

EXTINTOR DE CO₂, 55B

EXTINTOR POLS ABC, 21A 113B

EQUIP EN ARMARI METÀL·LIC AMB
BOCA D'INCENDI BIE 25, EXTINTOR
DE POLS POLIVALENT ABC, 21A-113B,
POLSADOR D'ALARMA, SIRENA
ÒPTICA I LUMÍNICA I ENLLUMENAT
D'EMERG. I  SENYALITZACIÓ.

DETECCIÓ I ALARMA
INCENDIS I.Pci.2SIMBOLS

EXTINCIO I EMERGÈNCIA
INCENDIS I.Pci.1SIMBOLS

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA          DET

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA

LLUMENERA EMERGÈNCIA ESTANCA

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

POLSADOR D'ALARMA

SIRENA D'ALARMA INTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

SIRENA D'ALARMA EXTERIOR VISUAL
I ACUSTICA

EXTINTOR PORTÀTIL

POLSADOR D'ALARMA

BOCA D'INCENDI BIE 25

SORTIDA

SENTIT D'EVACUACIÓ

ESCALA DESCENDENT

ESCALA ASCENDENT

ASCENSORS
NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

SORTIDA

AENOR

ProductoCertificado

Aislante Térmico

Implanorm799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

SÍMBOLS SEGURETAT CONTRAINCENDIS
EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

màx. 1.50
0.80-1.20

0.80-1.20

alarma acústica i òptica

2-2.5

senyalització

0.3

il·luminació
emergencia

BIE

polsador

extintor

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 08/2024

0Capítol Instal.lacions de protecció contra incendis

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI PCI R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024



Controlador modular EY6AS80F021 servidor
Web. Comunicació BACnet / IP EN ISO
16484-5. Fins a 24 mòduls I/O.
Connexió RS-485 per a connexió de bus de
camp (Modbus RTU / ASCII, BACnet/IP).
4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP
1x WAN / 3x LAN (OT/IT)
Alimentació 24 V=.
Mides 96,2x100,9x58,3 mm.

Mòdul de camp ecoLink EY-EM5xxx per a
ampliació d'estació EY-RC 50x amb bus
fins a 500 m.
Alim. 24 V~ Mides 105x65x90 mm

ecoLink

Cable Ethernet cat 6 FTP
Cable bus Modbus RTU o ecoLink:
Cable EIA 485 tipus BELDEN  9842 o
similar 2 parells apantallats,
2 x 0,22 mm2 x 2 + P
ó 2 x AWG 24 x 2 + P

ELEMENT DE CAMP

NºFILS

SECCIÓ (mm)

TIPUS

Sondes de temperatura 2+P

1 / 1,5

Sondes d'humitat 3+P

1 / 1,5

Sondes de pressió 3+P

1 / 1,5

Sondes combinades(Tª i H%) 4+P

1 / 1,5

Sondes combinades(Tª i X ) 5+P 1 / 1,5

Termòstats 2 1 / 1,5

Higròstats 2 1 / 1,5

Pressòstats 2 1 / 1,5

Potenciòmetres 3 1 / 1,5

Interruptors de flux 2 1 / 1,5

Servomotors proporcionals 3+P 1 / 1,5

Servomotors 3 punts 3 1 / 1,5

Servomotors 2 punts 2 1 / 1,5

Marxa / Paro

2

1 / 1,5

Estat 2

1 / 1,5

Local 2

1 / 1,5

Alarma 2

1 / 1,5

Tèrmic 2

1 / 1,5

TIPUS CABLETJAT CONTROL MATERIAL DE CAMP

s

2

Servomotors SUT(A...SF132) 3+P 2,5

Apantallat segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Apantallat segons UNE

Apantallat segons UNE

Apantallat segons UNE

Apantallat segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Apantallat segons UNE

Apantallat segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Sense apantallar segons UNE

Estació model EY-RC505 amb doble connexió a bus
BACnet /IP per mòduls de camp EY-EMxxx.
Amb gateways Modbus RTU i 2 busos DALI.
Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge carril DIN.
Mides 96x210x58 mm

ecos504

RUN/FAULT

C D

23222120
D- D+ C 5V

RS485 A

27262524
D- D+ C 5V

RS485 B COM 1

31
30+

-

KN
X

LS LS MM GND GNDMM
+ +

24V  AC/DC

COM 2 COM 3

Explorador d'internet

NOTA: Les mides dels quadres són orientatives

P3

ecoLink ecoLink

400x400x200
P3 Z. ESQUERRA

800x800x200

P3 Z. DRETA SALA
INSTAL·LACIONS

700x500x200

ecos504

RUN/FAULT

C D

23222120
D- D+ C 5V

RS485 A

27262524
D- D+ C 5V

RS485 B COM 1

31
30+

-

KN
X

LS LS MM GND GNDMM
+ +

24V  AC/DC

COM 2 COM 3

ecoLink

P2 Z. DRETA SALA
INSTAL·LACIONS

ecoLink

P2

ecoLink

400x400x200
P2 Z. ESQUERRA

700x500x200

ecos504

RUN/FAULT

C D

23222120
D- D+ C 5V

RS485 A

27262524
D- D+ C 5V

RS485 B COM 1

31
30+

-

KN
X

LS LS MM GND GNDMM
+ +

24V  AC/DC

COM 2 COM 3

ecoLink

P1 Z. DRETA SALA
INSTAL·LACIONS

ecoLink

P1

ecoLink

400x400x200
P1 Z. ESQUERRA

700x500x200

ecos504

RUN/FAULT

C D

23222120
D- D+ C 5V

RS485 A

27262524
D- D+ C 5V

RS485 B COM 1

31
30+

-

KN
X

LS LS MM GND GNDMM
+ +

24V  AC/DC

COM 2 COM 3

ecoLink

PB Z. DRETA SALA
INSTAL·LACIONS

ecoLink

PB

ecoLink

400x400x200
PB Z. ESQUERRA

PS

ecoLink ecoLink ecoLink ecoLink

800x800x200

ecoLink ecoLink

ecos504

RUN/FAULT

C D

23222120
D- D+ C 5V

RS485 A

27262524
D- D+ C 5V

RS485 B COM 1

31
30+

-

KN
X

LS LS MM GND GNDMM
+ +

24V  AC/DC

PS Z. ESQUERRA

ecoLink ecoLink

DALI

. . .
detectors

presència/lluminositat
DALI

. . .

Modbus RTU

DALI

. . .
drivers DALI

64 u màx per cadascun
dels 2 busos

detectors
presència/lluminositat

DALI

. . .

Modbus RTU

DALI

. . .
detectors

presència/lluminositat
DALI

. . .

Modbus RTU

DALI

. . .
detectors

presència/lluminositat
DALI

. . .

Modbus RTU

Possibilitat connexió remota

Contractació IP 
pública i fixa

Servidor Web i
Pantalla tàctil

a porta de quadre

drivers DALI
64 u màx per cadascun

dels 2 busos

drivers DALI
64 u màx per cadascun

dels 2 busos

drivers DALI
64 u màx per cadascun

dels 2 busos

Equipaments de tercers Modbus RTU

Analitz. x. i
infersor fot.

Sondes amb Tª/H%
Deshumectadors

CL Museu

Polsadors enllum.

Polsadors enllum.

Polsadors enllum. Polsadors enllum.
Recuperador

Polsadors enllum.
Recuperador

Polsadors enllum.
Recuperador

Polsadors enllum.
Recuperador
BC i distrib. af/ac
CL Aula gran

Cable bus DALI RZ1 apantallat
- 2 fils x 1,5 mm2 sense excedir 300 m de
longitut en el cas de detectors de
presència
- 5 fils x 1,5 mm2 sense excedir 300 m
de longitut en el cas de drivers i detectors
de presència.

Polsadors enllum.
Extractor

Extractors

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació de BMS

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI BMS R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81
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Instal·lació de BMS
Esquema



202.28

202.5

198.73

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku

140

16
0

140

12
0

140

11
0

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

7,20

43,78

1,67

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,45

2,82 1,50 2,10 1,50 5,70 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 3,60 1,00 3,31

2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45
0,10

3,74

3,04

2,41

3,
68

3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

-

F04

V1
2 x PPØ25

-

F04
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol
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NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO
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EJECUCIÓN.
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www.aia.cat
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Instal·lacions tèrmiques. Canonades
Planta Semi-Soterrani

Instal·lacions tèrmiques. Canonades

SÍMBOLS I.Z.02IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

RETORN AIGUA A FANCOIL

IMPULSIÓ AIGUA A FANCOIL

CANONADES MUNTANT / BAIXANT

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC01 -
AIRLAN

FCZI P 300
1.56
2.95
350

(AxBxH)  562x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC02 -
AIRLAN

FCZI P 550
4.13
8.34
600

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC03 -
AIRLAN

FCZI P 950
7.32

14.42
930

(AxBxH)  1013x453x216

(AxBxH)  1147x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL01 -
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Instal·lacions tèrmiques. Canonades
Planta Baixa

Instal·lacions tèrmiques. Canonades
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INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ
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Instal·lacions tèrmiques. Canonades
Planta Primera

Instal·lacions tèrmiques. Canonades

SÍMBOLS I.Z.02IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

RETORN AIGUA A FANCOIL

IMPULSIÓ AIGUA A FANCOIL

CANONADES MUNTANT / BAIXANT

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA
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MODEL
MARCA
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1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI CAN R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

07

---- CAN-04
I240016 PEI CAN R00.DWG

04 1:200

Instal·lacions tèrmiques. Canonades
Planta Segona

Instal·lacions tèrmiques. Canonades

SÍMBOLS I.Z.02IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

RETORN AIGUA A FANCOIL

IMPULSIÓ AIGUA A FANCOIL

CANONADES MUNTANT / BAIXANT

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA
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Instal·lacions tèrmiques. Canonades
Planta Tercera

Instal·lacions tèrmiques. Canonades

SÍMBOLS I.Z.02IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

RETORN AIGUA A FANCOIL

IMPULSIÓ AIGUA A FANCOIL

CANONADES MUNTANT / BAIXANT

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC01 -
AIRLAN

FCZI P 300
1.56
2.95
350

(AxBxH)  562x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC02 -
AIRLAN

FCZI P 550
4.13
8.34
600

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC03 -
AIRLAN

FCZI P 950
7.32

14.42
930

(AxBxH)  1013x453x216

(AxBxH)  1147x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL01 -
AIRLAN

FMA-HP 175
88.5

125.9
16106

(AxBxH)  3751x2261x2642

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL02 -
AIRLAN

FMA-HP 175
36.4

53.78
6550

(AxBxH)  3191x1261x2032

La climatització de la sala 
gran correspont a la fase 2



V1 (FANCOILS)

KIT ABQM

BPV

F.I

F.R

 V3 (FINAL DE TRAMO)

F.I

F.R

 V4 (CONEXIÓN  INICIO TRAMO)

FILTRE

MONTAJE CONDUCTOS FAN-COIL

RE
TO

RN
O

EN
TR

AD
A 

PR
IM

AR
IO

CO
M

PU
ER

TA
 R

EG
UL

AC
IÓ

N 
M

AN
UA

L

REJA RETORNO CON FILTRINA

FIJACION CON
SILENTBLOCK

VAL. CONTROL DINÁMICO

 V2 (CONEXIÓN CLIMATIZADOR)

FILTRO

F.I

F.R

F.I

F.R

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI CAN R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

06

---- CAN-06
I240016 PEI CAN R00.DWG

06 Indicada

Instal·lacions tèrmiques. Canonades
Detalls

Instal·lacions tèrmiques. Canonades



100 L
VAS. EXP.

M M

MM

INERCIA
500

LITRES

M

VF

VF

DN125

DN125

DN125

DN125

MB01

B02

M
M

TI-C-06

G
2 G
2

G
2

G
2 A2

B03

CONEXIÓ AMB INSTALACIÓ MUSEU
THERMALIA AIGÜES TERMALS

74ºC

54ºC

250 KW

B04

7ºC

12ºC

7ºC

12ºC

50ºC

45ºC

MM

M

50ºC

45ºC

100 L
VAS. EXP.

INERCIA
500

LITRES
DN125

M

N

PP125

PP125

DN125

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI CAN R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

07

Esquema de principi CAN-07
I240016 PEI CAN R00.DWG

07 Indicada

Instal·lacions tèrmiques. Canonades
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VÀLVULA DE TALL

PURGADOR

TERMÒMETRE

SONDA DE TEMPERATURA
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INTERRUPTOR DE FLUXE
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FILTRE
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VÀLVULA DE 3 VIES MOTORITZADA

VÀLVULA DE 2 VIES MOTORITZADA
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Instal·lacions tèrmiques. Conductes
Planta Semi-Soterrani

Instal·lacions tèrmiques. Conductes

SÍMBOLS I.Z.01IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

REIXA D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE
EXTERIOR
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ

CONDUCTE DE RETORN

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DIRECTE A
L'EXTERIOR

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXT.

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA

REIXA DE RETORN

REIXA D'IMPULSIÓ

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

100 x 900

R01

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC01 -
AIRLAN

FCZI P 300
1.56
2.95
350

(AxBxH)  562x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC02 -
AIRLAN

FCZI P 550
4.13
8.34
600

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC03 -
AIRLAN

FCZI P 950
7.32

14.42
930

(AxBxH)  1013x453x216

(AxBxH)  1147x453x216

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

150 x 900

R02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
500

100 x 700

R03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
300

400 x 300

R04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R05

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 500

R06

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 400

R07

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

200 x 500

R08

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

250 x 500

R09

COMPORTA DE REGULACIÒ

DIFUSOR ROTACIONAL

BOCA EXTRACCIÓ

COMPORTA TALLAFOC

MULTITOVERA

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
150

493 x 493

DR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
300

493 x 493

DR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
250

493 x 493

DR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO20

mm
400

493 x 493

DR04

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL01 -
AIRLAN

FMA-HP 175
88.5

125.9
16106

(AxBxH)  3751x2261x2642

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL02 -
AIRLAN

FMA-HP 175
36.4

53.78
6550

(AxBxH)  3191x1261x2032

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
150

Ø125

CR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
300

Ø200

CR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
250

Ø250

CR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
400

Ø160

CR04

NOTES:
1. LES DIMENSIONS DEL CONDUCTES SÓN INTERIORS.
2. ES COL·LOCARAN COMPORTES TALLAFOCS ALS

CANVIS DE SECTOR.
TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-150-L

mm
355

350*450*230

V01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-200-L

mm
640

450*656*285

V02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
VENTIDEC 100

mm
30

Ø100

B01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R10

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
400

200 x 300

R11

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
700

100 x 1000

R12

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-100-L

mm
290

350*450*230

V03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
3000

1100 x 550

RE01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
4000

1300 x 700

RE02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
6500

1900x 775

RE03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
16000

2000 x 1500

RE04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-RA

mm
11.000

2000 x 1000

R13

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-SO/A

mm
50

1000 x 100

R14
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C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI CND R00
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tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81
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02 1:200

Instal·lacions tèrmiques. Conductes
Planta Baixa

Instal·lacions tèrmiques. Conductes

SÍMBOLS I.Z.01IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

REIXA D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE
EXTERIOR
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ

CONDUCTE DE RETORN

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DIRECTE A
L'EXTERIOR

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXT.

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA

REIXA DE RETORN

REIXA D'IMPULSIÓ

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

100 x 900

R01

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC01 -
AIRLAN

FCZI P 300
1.56
2.95
350

(AxBxH)  562x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC02 -
AIRLAN

FCZI P 550
4.13
8.34
600

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC03 -
AIRLAN

FCZI P 950
7.32

14.42
930

(AxBxH)  1013x453x216

(AxBxH)  1147x453x216

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

150 x 900

R02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
500

100 x 700

R03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
300

400 x 300

R04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R05

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 500

R06

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 400

R07

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

200 x 500

R08

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

250 x 500

R09

COMPORTA DE REGULACIÒ

DIFUSOR ROTACIONAL

BOCA EXTRACCIÓ

COMPORTA TALLAFOC

MULTITOVERA

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
150

493 x 493

DR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
300

493 x 493

DR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
250

493 x 493

DR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO20

mm
400

493 x 493

DR04

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL01 -
AIRLAN

FMA-HP 175
88.5

125.9
16106

(AxBxH)  3751x2261x2642

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL02 -
AIRLAN

FMA-HP 175
36.4

53.78
6550

(AxBxH)  3191x1261x2032

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
150

Ø125

CR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
300

Ø200

CR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
250

Ø250

CR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
400

Ø160

CR04

NOTES:
1. LES DIMENSIONS DEL CONDUCTES SÓN INTERIORS.
2. ES COL·LOCARAN COMPORTES TALLAFOCS ALS

CANVIS DE SECTOR.
TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-150-L

mm
355

350*450*230

V01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-200-L

mm
640

450*656*285

V02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
VENTIDEC 100

mm
30

Ø100

B01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R10

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
400

200 x 300

R11

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
700

100 x 1000

R12

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-100-L

mm
290

350*450*230

V03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
3000

1100 x 550

RE01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
4000

1300 x 700

RE02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
6500

1900x 775

RE03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
16000

2000 x 1500

RE04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-RA

mm
11.000

2000 x 1000

R13

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-SO/A

mm
50

1000 x 100

R14
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C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI CND R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024
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03 1:200

Instal·lacions tèrmiques. Conductes
Planta Primera

Instal·lacions tèrmiques. Conductes

SÍMBOLS I.Z.01IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

REIXA D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE
EXTERIOR
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ

CONDUCTE DE RETORN

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DIRECTE A
L'EXTERIOR

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXT.

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA

REIXA DE RETORN

REIXA D'IMPULSIÓ

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

100 x 900

R01

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC01 -
AIRLAN

FCZI P 300
1.56
2.95
350

(AxBxH)  562x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC02 -
AIRLAN

FCZI P 550
4.13
8.34
600

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC03 -
AIRLAN

FCZI P 950
7.32

14.42
930

(AxBxH)  1013x453x216

(AxBxH)  1147x453x216

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

150 x 900

R02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
500

100 x 700

R03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
300

400 x 300

R04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R05

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 500

R06

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 400

R07

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

200 x 500

R08

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

250 x 500

R09

COMPORTA DE REGULACIÒ

DIFUSOR ROTACIONAL

BOCA EXTRACCIÓ

COMPORTA TALLAFOC

MULTITOVERA

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
150

493 x 493

DR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
300

493 x 493

DR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
250

493 x 493

DR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO20

mm
400

493 x 493

DR04

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL01 -
AIRLAN

FMA-HP 175
88.5

125.9
16106

(AxBxH)  3751x2261x2642

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL02 -
AIRLAN

FMA-HP 175
36.4

53.78
6550

(AxBxH)  3191x1261x2032

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
150

Ø125

CR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
300

Ø200

CR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
250

Ø250

CR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
400

Ø160

CR04

NOTES:
1. LES DIMENSIONS DEL CONDUCTES SÓN INTERIORS.
2. ES COL·LOCARAN COMPORTES TALLAFOCS ALS

CANVIS DE SECTOR.
TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-150-L

mm
355

350*450*230

V01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-200-L

mm
640

450*656*285

V02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
VENTIDEC 100

mm
30

Ø100

B01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R10

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
400

200 x 300

R11

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
700

100 x 1000

R12

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-100-L

mm
290

350*450*230

V03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
3000

1100 x 550

RE01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
4000

1300 x 700

RE02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
6500

1900x 775

RE03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
16000

2000 x 1500

RE04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-RA

mm
11.000

2000 x 1000

R13

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-SO/A

mm
50

1000 x 100

R14
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C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI CND R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

05

---- CND-04
I240016 PEI CND R00.DWG
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Instal·lacions tèrmiques. Conductes
Planta Segona

Instal·lacions tèrmiques. Conductes

SÍMBOLS I.Z.01IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

REIXA D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE
EXTERIOR
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ

CONDUCTE DE RETORN

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DIRECTE A
L'EXTERIOR

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXT.

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA

REIXA DE RETORN

REIXA D'IMPULSIÓ

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

100 x 900

R01

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC01 -
AIRLAN

FCZI P 300
1.56
2.95
350

(AxBxH)  562x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC02 -
AIRLAN

FCZI P 550
4.13
8.34
600

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC03 -
AIRLAN

FCZI P 950
7.32

14.42
930

(AxBxH)  1013x453x216

(AxBxH)  1147x453x216

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

150 x 900

R02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
500

100 x 700

R03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
300

400 x 300

R04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R05

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 500

R06

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 400

R07

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

200 x 500

R08

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

250 x 500

R09

COMPORTA DE REGULACIÒ

DIFUSOR ROTACIONAL

BOCA EXTRACCIÓ

COMPORTA TALLAFOC

MULTITOVERA

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
150

493 x 493

DR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
300

493 x 493

DR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
250

493 x 493

DR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO20

mm
400

493 x 493

DR04

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL01 -
AIRLAN

FMA-HP 175
88.5

125.9
16106

(AxBxH)  3751x2261x2642

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL02 -
AIRLAN

FMA-HP 175
36.4

53.78
6550

(AxBxH)  3191x1261x2032

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
150

Ø125

CR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
300

Ø200

CR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
250

Ø250

CR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
400

Ø160

CR04

NOTES:
1. LES DIMENSIONS DEL CONDUCTES SÓN INTERIORS.
2. ES COL·LOCARAN COMPORTES TALLAFOCS ALS

CANVIS DE SECTOR.
TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-150-L

mm
355

350*450*230

V01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-200-L

mm
640

450*656*285

V02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
VENTIDEC 100

mm
30

Ø100

B01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R10

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
400

200 x 300

R11

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
700

100 x 1000

R12

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-100-L

mm
290

350*450*230

V03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
3000

1100 x 550

RE01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
4000

1300 x 700

RE02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
6500

1900x 775

RE03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
16000

2000 x 1500

RE04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-RA

mm
11.000

2000 x 1000

R13

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-SO/A

mm
50

1000 x 100

R14
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C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes

1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
diferir respecte a allò present a la realitat.

2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
l'empresa constructora abans d'executar.

3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
s'explicita el contrari.

4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 11/2024

0Capítol

Títol del projecte

Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI CND R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024
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05 1:200

Instal·lacions tèrmiques. Conductes
Planta Tercera

Instal·lacions tèrmiques. Conductes

SÍMBOLS I.Z.01IMPLANTACIÓ
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

REIXA D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'APORTACIÓ D'AIRE
EXTERIOR
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ

CONDUCTE DE RETORN

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DIRECTE A
L'EXTERIOR

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE EXT.

CAIXA DE VENTILACIÓ

- UNITAT INTERIOR CLIMA

REIXA DE RETORN

REIXA D'IMPULSIÓ

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

100 x 900

R01

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC01 -
AIRLAN

FCZI P 300
1.56
2.95
350

(AxBxH)  562x453x216

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC02 -
AIRLAN

FCZI P 550
4.13
8.34
600

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.FC03 -
AIRLAN

FCZI P 950
7.32

14.42
930

(AxBxH)  1013x453x216

(AxBxH)  1147x453x216

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

150 x 900

R02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
500

100 x 700

R03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
300

400 x 300

R04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R05

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 500

R06

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
250

100 x 400

R07

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
600

200 x 500

R08

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
950

250 x 500

R09

COMPORTA DE REGULACIÒ

DIFUSOR ROTACIONAL

BOCA EXTRACCIÓ

COMPORTA TALLAFOC

MULTITOVERA

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
150

493 x 493

DR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
300

493 x 493

DR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO16

mm
250

493 x 493

DR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-DRO20

mm
400

493 x 493

DR04

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL01 -
AIRLAN

FMA-HP 175
88.5

125.9
16106

(AxBxH)  3751x2261x2642

kW CALOR
m³/h

MODEL
MARCA

kW FRED

POS.CL02 -
AIRLAN

FMA-HP 175
36.4

53.78
6550

(AxBxH)  3191x1261x2032

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
150

Ø125

CR01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
300

Ø200

CR02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
250

Ø250

CR03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
 E-RECC-C

mm
400

Ø160

CR04

NOTES:
1. LES DIMENSIONS DEL CONDUCTES SÓN INTERIORS.
2. ES COL·LOCARAN COMPORTES TALLAFOCS ALS

CANVIS DE SECTOR.
TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-150-L

mm
355

350*450*230

V01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-200-L

mm
640

450*656*285

V02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
VENTIDEC 100

mm
30

Ø100

B01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
150

100 x 300

R10

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
400

200 x 300

R11

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-LO/A

mm
700

100 x 1000

R12

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SODECA
SVE/PLUS-100-L

mm
290

350*450*230

V03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
3000

1100 x 550

RE01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
4000

1300 x 700

RE02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
6500

1900x 775

RE03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm
16000

2000 x 1500

RE04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-RA

mm
11.000

2000 x 1000

R13

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-SO/A

mm
50

1000 x 100

R14La climatització de sala 
gran correspont a la Fase 2



Espai Can Rius

202.28

202.5

198.73

204.62

198.54

203.06

205.6

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul
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Ø1.50

Ø1.50
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0,30

3,30
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Instal·lacions elèctriques
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Instal·lacions elèctriques
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Instal·lacions elèctriques
Esquema unifilar

3 PRESES NORMALS + 1 PRESA SAI + 2 RJ45

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

SUBQUADRE PLANTA

3 PRESES NORMALS + 1 RJ45

PRESA SIMPLE DE SUPERFÍCIE TIPUS SCHUKO

PRESA SIMPLE DE SUPERFÍCIE ESTANCA

PROJECTOR

IE.01ELECTRICITAT

MECANISMES

SIMBOLS

4 PRESES NORMALS

CETAC 25 A

SUBQUADRE PLANTA SAI



Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Commandament i Protecció
Quadre General de

SQ.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.CLIMA

Quadre de commandament
I Protecció

SS.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P2

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P2

Quadre de commandament
I Protecció

FV

Quadre de commandament
I Protecció

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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Bateria Condensadores
1:2:4(Esc. 10.92 kVar)
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SERVEIS HIGIÈNICS
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Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Commandament i Protecció
Quadre General de

SQ.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.CLIMA

Quadre de commandament
I Protecció

SS.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P2

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P2

Quadre de commandament
I Protecció

FV

Quadre de commandament
I Protecció
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Ireg=100 A
PdeC:20 kA
Imag = 10 In

I.DIF.IV
100A,300 mA
Asi[s]; tr:0.5 s

S
Q
.
P
1

4
x
3
5
+
T
T
x
1
6
m
m
2
C
u

T
e
t
r
a
p
.
B
a
n
d
e
j
a
 
P
e
r
f
.
 
7
5
x
6
0
 
m
m
 

0
.
6
/
1
 
k
V
,
X
L
P
E
+
P
o
l
,
R
F

R
Z
1
-
K
(
A
S
+
)
 
C
c
a
-
s
1
b
,
d
1
,
a
1

1
0
 
m

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
1;

 F
A

S
E

 R
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULA PINT. INFANTS
500W;34m;1.51%

FASE R

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULA VOLUM INFANTS
500W;27m;1.41%

FASE R

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
2;

 F
A

S
E

 T
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULA PINT. ADULTS
500W;25m;1.08%

FASE T

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULA CERAM. ADULTS
500W;37m;1.25%

FASE T

I.DIF.IV
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
3

4x
10

+T
Tx

10
m

m
2C

u
Te

tra
p.

Tu
bo

s 
S

up
.E

.O
 D

=3
2 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.IV
20 A
PdeC:15 kA
Curva C

4x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

Te
tra

p.
Tu

bo
s 

S
up

.E
.O

 D
=2

5 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULA VOLUM INFANTS
11000W;18m;1.66%

I.MAG.IV
20 A
PdeC:15 kA
Curva C

4x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

Te
tra

p.
Tu

bo
s 

S
up

.E
.O

 D
=2

5 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

RESERVA
11000W;38m;2.36%

I.DIF.IV
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
3

4x
10

+T
Tx

10
m

m
2C

u
Te

tra
p.

Tu
bo

s 
S

up
.E

.O
 D

=3
2 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.IV
20 A
PdeC:15 kA
Curva C

4x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

Te
tra

p.
Tu

bo
s 

S
up

.E
.O

 D
=2

5 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULA CERAM. ADULTS
11000W;18m;1.66%

I.MAG.IV
20 A
PdeC:15 kA
Curva C

4x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

Te
tra

p.
Tu

bo
s 

S
up

.E
.O

 D
=2

5 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULA CERAM. ADULTS
11000W;38m;2.36%

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
4;

 F
A

S
E

 S
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

DIRECCIÓ
500W;37m;1.33%

FASE S

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

S. PROFESSIONAL
500W;30m;1.23%

FASE S

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
5;

 F
A

S
E

 R
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

U
ni

p.
Tu

bo
s 

S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

MAGATZEM 01
500W;34m;1.51%

FASE R

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

AULES ESCULTURA
500W;28m;1.42%

FASE R

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
6;

 F
A

S
E

 T
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ARXIU
500W;24m;1.06%

FASE T

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

MAGATZEM 02
500W;32m;1.18%

FASE T

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

A
C

S
 P

1;
 F

A
S

E
 S

2x
6m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=1
6 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ACS 01 - 02
3500W;37m;3.23%

FASE S

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ACS 03 - 04
3500W;37m;3.23%

FASE S

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

A
C

S
 P

1;
 F

A
S

E
 R

2x
6m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=1
6 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m
I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ACS 05 - 06
3500W;37m;3.45%

FASE R

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ACS 07 - 08
3500W;37m;3.45%

FASE R

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

A
C

S
 P

1;
 F

A
S

E
 T

2x
6m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=1
6 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ACS 09 - 10
3500W;37m;3.14%

FASE T

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1
RESERVA

1000W;30m;1.26%
FASE T

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
7;

 F
A

S
E

 T
2x

6+
TT

x6
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
5 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

SERVEIS HIGIÈNICS
2000W;37m;2.88%

FASE T

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

SALA INSTAL·LACIONS
500W;39m;1.28%

FASE T

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

P
1 

- P
R

E
S

E
S

 0
8;

 F
A

S
E

 S
2x

6+
TT

x6
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
5 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ZONES COMUNS
500W;30m;1.23%

FASE S

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

RESERVA
1000W;30m;1.66%

FASE S

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

P
1 

- F
A

N
C

O
IL

; F
A

S
E

 R
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.B
an

de
ja

 P
er

f. 
75

x6
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

30
 m

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

Cont.
16 A,II

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

F03
200W;5m;1.35%

FASE R

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

reserva
200W;5m;1.35%

FASE R

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

P
1 

- F
A

N
C

O
IL

; F
A

S
E

 T
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.B
an

de
ja

 P
er

f. 
75

x6
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

30
 m

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

Cont.
16 A,II

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

F04
200W;5m;1.05%

FASE T

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

reserva
200W;5m;1.05%

FASE T

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

S
Q

.P
1 

- I
LU

 0
2;

 F
A

S
E

 R
2x

6+
TT

x6
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
5 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ILU 01.02
250W;34m;1.27%

FASE R

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ILU 02.02
250W;31m;1.24%

FASE R

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

Det. mov.
10 A

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ILU 03.02
250W;30m;1.24%

FASE R

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

E+S 02
200W;30m;1.2%

FASE R

I.DIF.II

40A,30 mA

Asi

S
Q

.P
1 

- I
LU

 0
3;

 F
A

S
E

 T
2x

6+
TT

x6
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
5 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ILU 01.03
250W;34m;0.96%

FASE T

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ILU 02.03
250W;31m;0.94%

FASE T

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

Det. mov.
10 A

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ILU 03.03
250W;30m;0.93%

FASE T

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

E+S 03
200W;30m;0.89%

FASE T

I.DIF.II

40A,30 mA

Asi

P
1 

- I
LU

 0
7;

 F
A

S
E

 S
2x

6+
TT

x6
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
5 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ESC 01
200W;37m;1.01%

FASE S

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ESC 02
200W;30m;0.97%

FASE S

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ESC 03
200W;34m;0.99%

FASE S

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

RESERVA
200W;34m;0.99%

FASE S

I.DIF.II

40A,30 mA

Asi

P
1 

- I
LU

 0
7;

 F
A

S
E

 R
2x

4+
TT

x4
m

m
2C

u
B

ip
ol

.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

+P
ol

R
Z1

-K
(A

S
) C

ca
-s

1b
,d

1,
a1

0.
3 

m

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

MAGATZEM 01
200W;37m;1.23%

FASE R

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

MAGATZEM 01 
200W;34m;1.22%

FASE R

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curva C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

B
ip

ol
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 D
=2

0 
m

m
 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E
+P

ol
R

Z1
-K

(A
S

) C
ca

-s
1b

,d
1,

a1

ARXIU
200W;24m;1.16%

FASE R

1(20x3)=60mm2Cu

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lacions elèctriques

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I24016 PEI ELE UNIFILAR R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

15

A3-COLOR(AIA).ctb ELE-08
I24016 PEI ELE UNIFILAR R00.DWG

08 1:200

Instal·lacions elèctriques
Esquema unifilar



Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Commandament i Protecció
Quadre General de

SQ.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.CLIMA

Quadre de commandament
I Protecció

SS.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P2

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P2

Quadre de commandament
I Protecció

FV

Quadre de commandament
I Protecció
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Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Commandament i Protecció
Quadre General de

SQ.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.CLIMA

Quadre de commandament
I Protecció

SS.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P2

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P2

Quadre de commandament
I Protecció

FV

Quadre de commandament
I Protecció
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Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Commandament i Protecció
Quadre General de

SQ.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.CLIMA

Quadre de commandament
I Protecció

SS.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P2

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P2

Quadre de commandament
I Protecció

FV

Quadre de commandament
I Protecció

I.Autom.IV
In=125 A
Ireg=125 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,Asi[s]; tr:0.5 s
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1
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I Protecció
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Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Commandament i Protecció
Quadre General de

SQ.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.CLIMA

Quadre de commandament
I Protecció

SS.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P2

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P2

Quadre de commandament
I Protecció

FV

Quadre de commandament
I Protecció
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Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV; U>
Termico regulable.Ireg: 337 A; PdeC:25 kA; Imag = 10 In

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Bandeja no P. 200x60 mm 50 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

50 A, C
P. de C.:20 kA

Limit. sobretensión
Up: 1,5 kV
Imax: 65 kA

I.Autom.III
In=250 A
Ireg=174 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC
PdeC:20 kA
Imag = 10 In
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FUSIBLES: 80 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x16+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 80 A,IV
Termico regulable.Ireg: 80 A; PdeC:10 kA; Imag = 10 In

Cont.
80 A,IV

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Tetrapolares Bandeja Perf. 75x60 mm 60 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol,RF, RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1

Commandament i Protecció
Quadre General de

SQ.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.CLIMA

Quadre de commandament
I Protecció

SS.PS

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P1

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P2

Quadre de commandament
I Protecció

SS.P3

Quadre de commandament
I Protecció

SQ.P2

Quadre de commandament
I Protecció

FV

Quadre de commandament
I Protecció
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
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l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Títol del projecte
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Emplaçament
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Autors del projecte
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Instal·lació de subministrament d'aigua
Planta Primera

Instal·lació de subministrament d'aigua

CANONADA D'AIGUA FREDA

CALENTADOR ELÈCTRIC INSTANTANI

MUNTANT I BAIXANT

MONOCOMANDAMENT

PUNT DE CONSUM

CANONADA D'ACS 

VÀLVULA DE PAS

SÍMBOLS I.F.01FONTANERIA

ARQUETA REGISTRABLE DE 40x40cm

D'AIGUA

NOTA: LA TOTALITAT DE CANONADES D'AFS ESTARAN AÏLLADES
AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX= 9mm.

DETALL CALENTADOR ELÈCTRIC
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s'explicita el contrari.
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Instal·lació de subministrament d'aigua
Planta Segona

Instal·lació de subministrament d'aigua

CANONADA D'AIGUA FREDA

CALENTADOR ELÈCTRIC INSTANTANI

MUNTANT I BAIXANT

MONOCOMANDAMENT

PUNT DE CONSUM

CANONADA D'ACS 

VÀLVULA DE PAS

SÍMBOLS I.F.01FONTANERIA

ARQUETA REGISTRABLE DE 40x40cm

D'AIGUA

NOTA: LA TOTALITAT DE CANONADES D'AFS ESTARAN AÏLLADES
AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX= 9mm.
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3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
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4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat
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Instal·lació de subministrament d'aigua
Planta Tercera

Instal·lació de subministrament d'aigua

CANONADA D'AIGUA FREDA

CALENTADOR ELÈCTRIC INSTANTANI

MUNTANT I BAIXANT

MONOCOMANDAMENT

PUNT DE CONSUM

CANONADA D'ACS 

VÀLVULA DE PAS
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ARQUETA REGISTRABLE DE 40x40cm

D'AIGUA
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AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX= 9mm.



Espai Can Rius

Museu Thermalia

Capella  Santa

Susana

Carrer del Pont

205.60

205.66

205.79

CAMP FOTOVOLTAIC
90 PLACAS 34,20 kWp
Pot. total 36 kW
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4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
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Instal·lació fotovoltaica
Planta Coberta

SIMBOLS I.FV.01ELECTRICITAT
FOTOVOLTAICA

BAIXANT

CABLE CORRENT ALTERNA (CA)

INVERSOR SUN2000-17KTL-M2

PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 380 Wp

SUB-QUADRE ELÈCTRIC FV.

SAFATA ELÈCTRICA

QUADRE ELÈCTRIC DISTRIBUCIÓ

Dimensions: 1722x1134x30mm

INVERSOR SOLIS 30 Kw 5G 



Plaça Can Rius205.85 205.88

CAMP FOTOVOLTAIC
90 PLACAS 34,20 kWp
Pot. total 36 kW
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Notes
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3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
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sense escala

Autors del projecte
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Nord projecte
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Instal·lació fotovoltaica
Alçat

SIMBOLS I.FV.01ELECTRICITAT
FOTOVOLTAICA

BAIXANT

CABLE CORRENT ALTERNA (CA)

INVERSOR SUN2000-17KTL-M2

PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 380 Wp

SUB-QUADRE ELÈCTRIC FV.

SAFATA ELÈCTRICA

QUADRE ELÈCTRIC DISTRIBUCIÓ

Dimensions: 1722x1134x30mm

INVERSOR SOLIS 30 Kw 5G 



2 x4 mm² (ZZ-F(AS))

Inversor 1
P nominal: 36.000 W
Rang MPPT: 200-1000 V
Eficiència europea: 98,3 %
Entrades DC: 3/4

90
 c

ap
ta

do
rs

RS-485

4x16+16mm²
RZ1-K (AS)

Cu nu 35mm2
4x16+16mm²

ENTRADA QGD
RZ1-K (AS)

MPPT 2

MPPT 3
2 x4 mm² (ZZ-F(AS))14 CAPTADORS 380W

34.200 Wp

* Dimensions dels cables DC y AC
subjectes a modificacions en
funció de les longituds.

SISTEMA DE CONTROL I
COMPTATGE

QUADRE ELÈCTRIC
FV

(AC)

24 CAPTADORS 380W

24 CAPTADORS 380W 2 x4 mm² (ZZ-F(AS))

MPPT 1

28 CAPTADORS 380W 2 x4 mm² (ZZ-F(AS))

MPPT 4

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
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Autors del projecte
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Instal·lació fotovoltaica
Esquema

SIMBOLS I.FV.01ELECTRICITAT
FOTOVOLTAICA

BAIXANT

CABLE CORRENT ALTERNA (CA)

INVERSOR SUN2000-17KTL-M2

PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 380 Wp

SUB-QUADRE ELÈCTRIC FV.

SAFATA ELÈCTRICA

QUADRE ELÈCTRIC DISTRIBUCIÓ

Dimensions: 1722x1134x30mm

INVERSOR SOLIS 30 Kw 5G 
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Instal·lació d'il·luminació
Planta Semi-Soterrani

IL.03ENLLUMENATSÍMBOLS

PULSADOR

DETECTOR  DE PRESÈNCIA

ILU BOTONERA GESTIÓ ENLLUMENAT

IL.01ENLLUMENATSÍMBOLS

01.LED LINEAL PENJAT 38W

02.LED LINEAL PENJAT 33W

03.LED LINEAL ESTANC

04.LED PUNTUAL ENCASTAT 3000K

05.LED LINEAL PENJAT 22W

06.APLIC LED TIPUS BOLA

07.APLIC LED 24W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

08.APLIC LED 50W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

IL.02ENLLUMENATSÍMBOLS

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA 1H

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA
ESTANCA 1H

16.DOWNLIGHT SUSPÈS TIPUS 'EASY' DE
IGUZZINI O D'ASPECTE SIMILAR

09.LED LINEAL PERMANENT

13.CARRIL EMPOTRAT AMB FOCUS LED
20W ORIENTABLES I DESPLAÇABLES 3000k

14.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 16W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

11.LED PUNTUAL PENJADA
D'ENCAVALLADA 20W

15.LED LINEAL ENCASTAT 33W

12.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 20W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

10.LED LINEAL 33W PENJAT 4000K

LLUMENERA AMB BATERIA D'EMERGENCIA
29,4W, 2205lm

B



6%

6%

Ø1.50

140

16
0

140

12
0

Aula de Gravat adults
45 m2

Logia exterior
130 m2

Aula de Fotografia Infants i
adults
59 m2

Secretaria i
at. al públic
23 m2

Accés Principal

Atenció Ext
18m2

Espai d'entrada
57,80 m2

205.66

205.66

204.60

204.85

205.60

205.66

Connexió Principal

Thermàlia

206.05 206.05

206.05

140

11
0

Espai fosc
19,80 m2

Ø1.50

Ø1.50

Vestíbul
9,20 m2

Aula de Gravat infants
i Serigrafia Adults
43,80 m2

45,10 1,65

6,91 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 1,13 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 0,89 1,61

1,39 1,08 2,51 1,09 2,49 1,08 4,31 0,
94

2,
16

1,
42

2,
17

1,
52

2,
13

1,
42

2,
16

1,
42

2,
16

0,
78

1,22 2,17 0,95 2,52 1,21

8,08

0,79
2,16

1,42
2,21

1,39
2,20

1,44
2,16

1,42
2,18

0,84

18
,2

7

18,20

13,94

0,90 1,37 4,93 0,82 2,09 1,31 2,51 1,32 2,05 0,75 3,07

10,85

7,54 10,41 7,00 3,53 7,29 2,70

6,17

5,81 5,19

3,
28

2,
79

2,
75

0,
92 3,06

2,87

3,24

1,5810
,2

9

5,38 5,37

3,61

9,98

5,85

22,90

10,62
5,32 3,53

2,87

3,33

Ø1.50

2,36

1,00 2,06 1,50 2,08 1,52 2,10 1,50

1,31 2,30 1,30 2,18 1,50

1,
47

1,
47

5,48

7,07

1,59

1,50

Sala d'inst
22,00 m2

4,21

5,49

Laboratori de
Fotografia
37,00 m2

3,12

Màquina

clima

ET
15,70m2

Espai Can Rius

Museu Thermalia

Capella  Santa

Susana

Te
rm

es
 R

om
an

es

Carrer del Pont

202.11

202.11

202.28

202.5198.73

205.60

204.62

204.60204.85

205.66

205.79

198.54

203.06

205.6

202.55

ILU

3

3

3

3

3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6

7

7

7

7

6
6

7

7

6
6

6 6

6
6

2

4 4

4

4
4

4

46
6

5

2

5

2

2

5
8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

4 4 4 12 12

12

1212

12

6
6

2

SS.PB
ILU 02.01

2

2

5

SQ.PB
ILU 02.02

SQ.PB
ILU 02.03

SS.PB
ILU 02.01

SQ.PB
ILU 02.02

SQ.PB
ILU 02.03

SS.PB
ILU 02.01

SQ.PB
ILU 02.02

SQ.PB
ILU 02.03

SS.PB
ILU 04.01

SQ.PB
ILU 04.02

SQ.PB
ILU 04.03

SS.PB
ILU 03.01

SQ.PB
ILU 03.02

SQ.PB
ILU 03.03

SS.PB
ILU ESC 01

SS.PB
ILU ESC 01

SQ.PB
ILU ESC 02

SQ.PB
ILU ESC 02

SQ.PB
ILU SH 02

SQ.PB
ILU ZC

SS.PB
E+S 04

SS.PB
ILU INS

SS.PB
ILU INS

SS.PB
ILU 03.01

SQ.PB
ILU 03.02

SQ.PB
ILU 03.03

SS.PB
ILU 03.01

SQ.PB
ILU 03.02

SQ.PB
ILU 03.03

SS.PB
ILU 03.01

SQ.PB
ILU 03.02

SQ.PB
ILU 03.03

SQ.PB
ILU 04.02

SS.PB
ILU 04.01

SQ.PB
ILU PERM.

SS.PB
ILU 04.01

SS.PB
ILU 04.01

SQ.PB
ILU 04.03

SQ.PB
ILU 04.02

SQ.PB
ILU 04.03

SS.PB
ILU 04.01

SQ.PB
ILU SH 01

SQ.P3
ILU ESC 03

SQ.PB
ILU ESC 03

SQ.PB
ILU 03.02

SS.PB
ILU 03.01

SQ.PB
ILU 03.03

SQ.PB
ILU 03.02

SS.PB
ILU 03.01

SQ.PB
ILU 03.03

SQ.PB
ILU 04.03

SQ.PB
ILU 03.02SS.PB

ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.02

SQ.PB
ILU 01.03

SS.PB
ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.02

SQ.PB
ILU 01.03

SS.PB
ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.02

SQ.PB
ILU 01.03

SS.PB
ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.02

SQ.PB
ILU 01.03

SS.PB
ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.02

SQ.PB
ILU 01.03

SS.PB
ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.02

SS.PB
ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.03 SS.PB

ILU 01.01

SQ.PB
ILU 01.02

SS.PB
ILU 01.01

SS.PB
E+S 01

SQ.PB
E+S 03

SS.PB
E+S 04

SS.PB
E+S 04

SS.PB
E+S 01

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 03

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 03

SS.PB
E+S 01

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 03

SS.PB
E+S 01

SS.PB
E+S 01

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 03

SS.PB
E+S 01

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 03

SS.PB
E+S 01

SS.PB
E+S 01

SS.PB
E+S 01

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 03

SS.PB
E+S 04

SS.PB
E+S 04

SS.PB
E+S 04

B
SS.PB
E+S 01

SQ.PB
ILU PERM.

SQ.PB
ILU ZC

SQ.PB
ILU ZC

SS.PB
E+S 04

B

B SQ.PB
E+S 03

SS.PB
E+S 01 SS.PB

E+S 01

SS.PB
E+S 02

SS.PB
E+S 01

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 02

SQ.PB
E+S 01

SS.PB
E+S 04

C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte
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Instal·lació d'il·luminació
Planta Baixa

IL.03ENLLUMENATSÍMBOLS

PULSADOR

DETECTOR  DE PRESÈNCIA

ILU BOTONERA GESTIÓ ENLLUMENAT

IL.01ENLLUMENATSÍMBOLS

01.LED LINEAL PENJAT 38W

02.LED LINEAL PENJAT 33W

03.LED LINEAL ESTANC

04.LED PUNTUAL ENCASTAT 3000K

05.LED LINEAL PENJAT 22W

06.APLIC LED TIPUS BOLA

07.APLIC LED 24W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

08.APLIC LED 50W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

IL.02ENLLUMENATSÍMBOLS

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA 1H

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA
ESTANCA 1H

16.DOWNLIGHT SUSPÈS TIPUS 'EASY' DE
IGUZZINI O D'ASPECTE SIMILAR

09.LED LINEAL PERMANENT

13.CARRIL EMPOTRAT AMB FOCUS LED
20W ORIENTABLES I DESPLAÇABLES 3000k

14.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 16W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

11.LED PUNTUAL PENJADA
D'ENCAVALLADA 20W

15.LED LINEAL ENCASTAT 33W

12.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 20W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

10.LED LINEAL 33W PENJAT 4000K

LLUMENERA AMB BATERIA D'EMERGENCIA
29,4W, 2205lm

B
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Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
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s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:
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@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO
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Instal·lació d'il·luminació
Planta Primera

IL.03ENLLUMENATSÍMBOLS

PULSADOR

DETECTOR  DE PRESÈNCIA

ILU BOTONERA GESTIÓ ENLLUMENAT

IL.01ENLLUMENATSÍMBOLS

01.LED LINEAL PENJAT 38W

02.LED LINEAL PENJAT 33W

03.LED LINEAL ESTANC

04.LED PUNTUAL ENCASTAT 3000K

05.LED LINEAL PENJAT 22W

06.APLIC LED TIPUS BOLA

07.APLIC LED 24W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

08.APLIC LED 50W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

IL.02ENLLUMENATSÍMBOLS

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA 1H

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA
ESTANCA 1H

16.DOWNLIGHT SUSPÈS TIPUS 'EASY' DE
IGUZZINI O D'ASPECTE SIMILAR

09.LED LINEAL PERMANENT

13.CARRIL EMPOTRAT AMB FOCUS LED
20W ORIENTABLES I DESPLAÇABLES 3000k

14.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 16W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

11.LED PUNTUAL PENJADA
D'ENCAVALLADA 20W

15.LED LINEAL ENCASTAT 33W

12.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 20W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

10.LED LINEAL 33W PENJAT 4000K

LLUMENERA AMB BATERIA D'EMERGENCIA
29,4W, 2205lm

B
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C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació d'il·luminació

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI ILU R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81
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Instal·lació d'il·luminació
Planta Segona

IL.03ENLLUMENATSÍMBOLS

PULSADOR

DETECTOR  DE PRESÈNCIA

ILU BOTONERA GESTIÓ ENLLUMENAT

IL.01ENLLUMENATSÍMBOLS

01.LED LINEAL PENJAT 38W

02.LED LINEAL PENJAT 33W

03.LED LINEAL ESTANC

04.LED PUNTUAL ENCASTAT 3000K

05.LED LINEAL PENJAT 22W

06.APLIC LED TIPUS BOLA

07.APLIC LED 24W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

08.APLIC LED 50W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

IL.02ENLLUMENATSÍMBOLS

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA 1H

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA
ESTANCA 1H

16.DOWNLIGHT SUSPÈS TIPUS 'EASY' DE
IGUZZINI O D'ASPECTE SIMILAR

09.LED LINEAL PERMANENT

13.CARRIL EMPOTRAT AMB FOCUS LED
20W ORIENTABLES I DESPLAÇABLES 3000k

14.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 16W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

11.LED PUNTUAL PENJADA
D'ENCAVALLADA 20W

15.LED LINEAL ENCASTAT 33W

12.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 20W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

10.LED LINEAL 33W PENJAT 4000K

LLUMENERA AMB BATERIA D'EMERGENCIA
29,4W, 2205lm

B
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C/Calàbria 146-150, 2n 1a
08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació d'il·luminació

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)
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Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol
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FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.
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www.aia.cat
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Instal·lació d'il·luminació
Planta Tercera

IL.03ENLLUMENATSÍMBOLS

PULSADOR

DETECTOR  DE PRESÈNCIA

ILU BOTONERA GESTIÓ ENLLUMENAT

IL.01ENLLUMENATSÍMBOLS

01.LED LINEAL PENJAT 38W

02.LED LINEAL PENJAT 33W

03.LED LINEAL ESTANC

04.LED PUNTUAL ENCASTAT 3000K

05.LED LINEAL PENJAT 22W

06.APLIC LED TIPUS BOLA

07.APLIC LED 24W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

08.APLIC LED 50W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

IL.02ENLLUMENATSÍMBOLS

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA 1H

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA
ESTANCA 1H

16.DOWNLIGHT SUSPÈS TIPUS 'EASY' DE
IGUZZINI O D'ASPECTE SIMILAR

09.LED LINEAL PERMANENT

13.CARRIL EMPOTRAT AMB FOCUS LED
20W ORIENTABLES I DESPLAÇABLES 3000k

14.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 16W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

11.LED PUNTUAL PENJADA
D'ENCAVALLADA 20W

15.LED LINEAL ENCASTAT 33W

12.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 20W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

10.LED LINEAL 33W PENJAT 4000K

LLUMENERA AMB BATERIA D'EMERGENCIA
29,4W, 2205lm

B
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08015, Barcelona

rqr@coac.net | 93 280 26 90
www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació d'il·luminació

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
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Instal·lació d'il·luminació
Planta Coberta

IL.03ENLLUMENATSÍMBOLS

PULSADOR

DETECTOR  DE PRESÈNCIA

ILU BOTONERA GESTIÓ ENLLUMENAT

IL.01ENLLUMENATSÍMBOLS

01.LED LINEAL PENJAT 38W

02.LED LINEAL PENJAT 33W

03.LED LINEAL ESTANC

04.LED PUNTUAL ENCASTAT 3000K

05.LED LINEAL PENJAT 22W

06.APLIC LED TIPUS BOLA

07.APLIC LED 24W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

08.APLIC LED 50W TIPUS VOLGA900 DE
FERRO O D'ASPECTE SIMILAR

IL.02ENLLUMENATSÍMBOLS

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA 1H

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ENCASTADA
ESTANCA 1H

16.DOWNLIGHT SUSPÈS TIPUS 'EASY' DE
IGUZZINI O D'ASPECTE SIMILAR

09.LED LINEAL PERMANENT

13.CARRIL EMPOTRAT AMB FOCUS LED
20W ORIENTABLES I DESPLAÇABLES 3000k

14.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 16W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

11.LED PUNTUAL PENJADA
D'ENCAVALLADA 20W

15.LED LINEAL ENCASTAT 33W

12.CARRIL SUSPÈS AMB FOCUS LED 20W
ORIENTABLES I DESPLAÇABLES

10.LED LINEAL 33W PENJAT 4000K

LLUMENERA AMB BATERIA D'EMERGENCIA
29,4W, 2205lm

B



Espai Can Rius

202.28

202.5

198.73

204.62

198.54

205.6

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

204.30

204.30

202.50

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku

140

16
0

140

12
0

140

11
0

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

7,20

43,78

1,67

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,45

2,82 1,50 2,10 1,50 5,70 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 3,60 1,00 3,31

2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45

0,10

3,74

45,10

3,04

2,41

3,
68 3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

197.92

Connexió baixant de
pararrallamp de Cu

50mm² en tub protector

Pericó de comprovació i
una piqueta Pararrallamp

Connexió de pou de
l'ascensor

R
15.00

PAT centre seccionament
Endesa (herrajes)

2xCable 50 mm2 (sota tub)

DETALL D
ASCENSOR

Posta terra de Parallamps
(pujada sota tub)

DETALL D
ASCENSOR

Pujada a la estació transformadora
(neutre) (sota tub)

Cable Aillat 50
mm2 (sota tub)

Posta Terra del Neutre de la ET
(neutre) (sota tub)

CABLE NU DE
Cu 50mm2

CABLE NU DE
Cu 50mm2

Pericó de comprovació i
una piqueta QG-BT

PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB CAIXA

PONT DE PROVA
CAIXA DE DERIVACIÓ AMB

TUB FLEXIBLE DE PP M25

DETALL "D"

0.
50

CONNEXIÓ A XARXA GENERAL
CABLE Cu 50 mm2
SEGONS DETALL "A"
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Instal·lació de protección al llamp
Planta Semi-Soterrani

BAIXANT

ARQUETA REGISTRABLE 30x30x30

CABLEJAT AÏLLAT DE 50 mm² RZ1-K (AS) 

PIQUETA DE POSADA A TERRA DE 2m.

PONT DE COMPROVACIÓ

GRAPA UNIÓ MECÀNICA

CABLEJAT DE COURE NU DE 50 mm²

SIMBOLS ELECTRICITAT
POSADA A TERRA

CABLEJAT DE COURE NU DE 35 mm²

AMB PONT DE COMPROVACIÓ

PIQUETA DE POSADA A TERRA DE Cu 
LONGITUD 2,00m. DE FONDÀRIA

CONNEXIÓ PARALLAMPS DE Cu 50 mm²



8,38

10,99 2,76

3,10

4,64

7,11

3,61

5,35

2,95

45,63

7,
39

2,
85

6,
29

13,94

18
,2

7

2,42 5,15

6,58

3,65

3,23

4,72

6,64
9,12

0,02
5,60 5,60

6,35

6,04

1,82

2,80

1,80

2,74

2,36

2,31

2,74

6%

6%

Sistema de captació
Nivel III de 60 m de radi
Mastil galvanitzat 6 m de
longitud

Connexió baixant de
pararrallamp de Cu

50mm² en tub protector
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Instal·lació de protección al llamp
Planta Coberta

BAIXANT

ARQUETA REGISTRABLE 30x30x30

CABLEJAT AÏLLAT DE 50 mm² RZ1-K (AS) 

PIQUETA DE POSADA A TERRA DE 2m.

PONT DE COMPROVACIÓ

GRAPA UNIÓ MECÀNICA

CABLEJAT DE COURE NU DE 50 mm²

SIMBOLS ELECTRICITAT
POSADA A TERRA

CABLEJAT DE COURE NU DE 35 mm²

AMB PONT DE COMPROVACIÓ

PIQUETA DE POSADA A TERRA DE Cu 
LONGITUD 2,00m. DE FONDÀRIA

CONNEXIÓ PARALLAMPS DE Cu 50 mm²

Estat: nova instal·lació
Nivell de protecció: III
Radi de cobertura: 60m

Instal·lació 1

Segons CTE-SUA8
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Instal·lació de protección al llamp
Esquema



Espai Can Rius

202.28

202.5

198.73

204.62

198.54
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205.6
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Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
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1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

197.92

198.54

Ø110 Ø40

BN Ø125

NØ200
Connexió a sortida
de clavegueram

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm
A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT

NOU BAIXANT
PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm

A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm

A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm

A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm
A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm
A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm
A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT

AN Ø50 2%

AN Ø110 1%

AP Ø110 1%

AP Ø160 1%
AP Ø125 1%

AP Ø110 1%

AP Ø110 1%

BN Ø90

AN Ø110 2%

AN Ø160 2%AN Ø160 2%

Ø40
Ø40

Ø40Ø40

Ø40Ø40

Ø110
Ø110
Ø110
Ø110

Ø110

Ø40
Ø40 AN Ø50 2%

Ø110

AN Ø110 2%

Pou de bombeig

BN Ø63

BN Ø110

Ø110

Ø50 2%

AN Ø110 2%

AN Ø110 2%

Ø40

Ø40

AP Ø125 1%

AN Ø125 2%
BN Ø125

AN Ø125 2%

Ø32
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Instal·lació de sanejament
Planta Semi-Soterrani

Instal·lació de sanejament

SÍMBOLS I.S.02SANEJAMENT
ELEMENTS

BAIXANT RESIDUAL

COL·LECTOR RESIDUAL PENJAT

COL·LECTOR RESIDUAL

COL·LECTOR PLUVIAL PENJAT

ARQUETA 

COL·LECTORS
SANEJAMENTSÍMBOLS

POU DE BOMBEIG

BAIXANT PLUVIAL

CANALÓ PLUVIAL Zn

COL·LECTOR RESIDUAL SOTERRAT

CANONADA AIGUA BOMBEJADA

SIFÓ DE SORTIDA AN i AP 
A CLAVEGUERAM

BONERA

CANONADA AIGUA CONDENSADES
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Aula de Gravat adults
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Logia exterior
130 m2

Aula de Fotografia Infants i
adults
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Accés Principal

Atenció Ext
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FAÇANA Zn Ø110mm

BAIXANT PLUVIALS PER
FAÇANA Zn Ø110mm

A CONNECTAR A PUNT
EXISTENT
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Instal·lació de sanejament
Planta Baixa

Instal·lació de sanejament

SÍMBOLS I.S.02SANEJAMENT
ELEMENTS

BAIXANT RESIDUAL

COL·LECTOR RESIDUAL PENJAT

COL·LECTOR RESIDUAL

COL·LECTOR PLUVIAL PENJAT

ARQUETA 

COL·LECTORS
SANEJAMENTSÍMBOLS
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Planta Primera

Instal·lació de sanejament
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COL·LECTOR RESIDUAL

COL·LECTOR PLUVIAL PENJAT
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BAIXANT PLUVIAL
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COL·LECTOR PLUVIAL PENJAT

ARQUETA 

COL·LECTORS
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CANONADA AIGUA CONDENSADES
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Planta Tercera
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COL·LECTOR PLUVIAL PENJAT
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Planta Coberta
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació Senyal Febles

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI SF R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81
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A3-COLOR(AIA).ctb SF - 01
I240016 PEI SF R00.DWG

01 1:200

Instal·lació Senyal Febles
Planta Semi-Soterrani

VÍDEO-CÀMERA CCTV (MINIDOMO)

CONTACTE MAGNÈTIC

DETECTOR DE MOVIMENT

LECTOR TARGETA DE CONTROL
D'ACCÉS (Element inclòs a la porta
del projecte arquitectònic)

CENTRAL ANTI-INTRUSIÓ

VÍDEO-CÀMERA EXTERIOR (BULLET)

ELEMENTS

SENYALS FEBLESSÍMBOLS

CCAA - LECTOR DE MURAL

SOFTWARE DE CONTROL
D'ACCÉS DE TARGETA



6%

6%

Ø1.50

140

16
0

140

12
0

Aula de Gravat adults
45 m2

Logia exterior
130 m2

Aula de Fotografia Infants i
adults
59 m2

Secretaria i
at. al públic
23 m2

Accés Principal

Atenció Ext
18m2

Espai d'entrada
57,80 m2

205.66

205.66

204.60

204.85

205.60

205.66

Connexió Principal

Thermàlia

206.05 206.05

206.05

140

11
0

Espai fosc
19,80 m2

Ø1.50

Ø1.50

Vestíbul
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació Senyal Febles

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI SF R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

06

A3-COLOR(AIA).ctb SF - 02
I240016 PEI SF R00.DWG

02 1:200

Instal·lació Senyal Febles
Planta Baixa

VÍDEO-CÀMERA CCTV (MINIDOMO)

CONTACTE MAGNÈTIC

DETECTOR DE MOVIMENT

LECTOR TARGETA DE CONTROL
D'ACCÉS (Element inclòs a la porta
del projecte arquitectònic)

CENTRAL ANTI-INTRUSIÓ

VÍDEO-CÀMERA EXTERIOR (BULLET)

ELEMENTS

SENYALS FEBLESSÍMBOLS

CCAA - LECTOR DE MURAL

SOFTWARE DE CONTROL
D'ACCÉS DE TARGETA



Ø1.50

140

16
0

140

12
0

209.00
209.00
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6%

6%

Ø1.50

Ø1.50

Forn
Trifasic
11Kwh

Campana
Extactora

2 Forns
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació Senyal Febles

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI SF R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

06

A3-COLOR(AIA).ctb SF - 03
I240016 PEI SF R00.DWG

03 1:200

Instal·lació Senyal Febles
Planta Primera

VÍDEO-CÀMERA CCTV (MINIDOMO)

CONTACTE MAGNÈTIC

DETECTOR DE MOVIMENT

LECTOR TARGETA DE CONTROL
D'ACCÉS (Element inclòs a la porta
del projecte arquitectònic)

CENTRAL ANTI-INTRUSIÓ

VÍDEO-CÀMERA EXTERIOR (BULLET)

ELEMENTS

SENYALS FEBLESSÍMBOLS

CCAA - LECTOR DE MURAL

SOFTWARE DE CONTROL
D'ACCÉS DE TARGETA
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació Senyal Febles

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI SF R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

06

A3-COLOR(AIA).ctb SF - 04
I240016 PEI SF R00.DWG

04 1:200

Instal·lació Senyal Febles
Planta Segona

VÍDEO-CÀMERA CCTV (MINIDOMO)

CONTACTE MAGNÈTIC

DETECTOR DE MOVIMENT

LECTOR TARGETA DE CONTROL
D'ACCÉS (Element inclòs a la porta
del projecte arquitectònic)

CENTRAL ANTI-INTRUSIÓ

VÍDEO-CÀMERA EXTERIOR (BULLET)

ELEMENTS

SENYALS FEBLESSÍMBOLS

CCAA - LECTOR DE MURAL

SOFTWARE DE CONTROL
D'ACCÉS DE TARGETA
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació Senyal Febles

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.

aia@aia.cat
www.aia.cat

I240016 PEI SF R00

PLAÇA SANT PERE 3. 08003 BARCELONA
tel : 0034 93 412  05 14 - fax : 0034 93 317 41 81

05-2021 25/06/2024

06

A3-COLOR(AIA).ctb SF - 05
I240016 PEI SF R00.DWG

05 1:200

Instal·lació Senyal Febles
Planta Tercera

VÍDEO-CÀMERA CCTV (MINIDOMO)

CONTACTE MAGNÈTIC

DETECTOR DE MOVIMENT

LECTOR TARGETA DE CONTROL
D'ACCÉS (Element inclòs a la porta
del projecte arquitectònic)

CENTRAL ANTI-INTRUSIÓ

VÍDEO-CÀMERA EXTERIOR (BULLET)

ELEMENTS

SENYALS FEBLESSÍMBOLS

CCAA - LECTOR DE MURAL

SOFTWARE DE CONTROL
D'ACCÉS DE TARGETA
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Títol del plànol

Full

Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024

0Capítol Instal·lació Senyal Febles

Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)
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Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte
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NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO
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Instal·lació Senyal Febles
Planta Coberta

VÍDEO-CÀMERA CCTV (MINIDOMO)

CONTACTE MAGNÈTIC

DETECTOR DE MOVIMENT

LECTOR TARGETA DE CONTROL
D'ACCÉS (Element inclòs a la porta
del projecte arquitectònic)

CENTRAL ANTI-INTRUSIÓ

VÍDEO-CÀMERA EXTERIOR (BULLET)

ELEMENTS

SENYALS FEBLESSÍMBOLS

CCAA - LECTOR DE MURAL

SOFTWARE DE CONTROL
D'ACCÉS DE TARGETA



Espai Can Rius

202.28

202.5

198.73

204.62

198.54

203.06

205.6

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

204.60204.30

206.05

204.30

202.50

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku

140

16
0

140

12
0

140

11
0

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

7,20

43,78

1,67

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,45

2,82 1,50 2,10 1,50 5,70 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 3,60 1,00 3,31

2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45

0,10

3,74

45,10

3,04

2,41

3,
68 3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

197.92

198.54

P
D

S Rack PS-1 i PB

CCAA

Càmara IP poe

Càmara IP poe

Càmara IP poe

Càmara IP poe

2 RJ45
2 RJ45

2 RJ45

Càmara IP poe

Càmara IP poeCàmara IP poe

60x200mm

60x200mm

60x200mm
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
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Instal·lacions de tel·lecomunicacions
Planta Semi-Soterrani

SÍMBOLS TELECOMUNICACIONS
ELEMENTS

PDS RACK DE DADES I COMUNICACIONS

SAFATES PDS

 MUNTANT PDS

4 NORMAL + 2 RJ-45

UNITAT EXTERIOR VIDEO PORTER

UNITAT INTERIOR VIDEO PORTER

PUNT  RJ45 DE CCAA

PUNT RJ45-PoE DE CÀMARA IP POE

3 PRESES NORMALS + 1 RJ45

PREVISIÓ PUNT WIFI



6%

6%

Ø1.50

140

16
0

140

12
0

Aula de Gravat adults
45 m2

Logia exterior
130 m2

Aula de Fotografia Infants i
adults
59 m2

Secretaria i
at. al públic
23 m2

Accés Principal

Atenció Ext
18m2

Espai d'entrada
57,80 m2

205.66

205.66

204.60

204.85

205.60

205.66

Connexió Principal

Thermàlia

206.05 206.05

206.05

140

11
0

Espai fosc
19,80 m2

Ø1.50

Ø1.50

Vestíbul
9,20 m2

Aula de Gravat infants
i Serigrafia Adults
43,80 m2

45,10 1,65

6,91 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 1,13 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 0,89 1,61

1,39 1,08 2,51 1,09 2,49 1,08 4,31 0,
94

2,
16

1,
42

2,
17

1,
52

2,
13

1,
42

2,
16

1,
42

2,
16

0,
78

1,22 2,17 0,95 2,52 1,21

8,08

0,79
2,16

1,42
2,21

1,39
2,20

1,44
2,16

1,42
2,18

0,84

18
,2

7

18,20

13,94

0,90 1,37 4,93 0,82 2,09 1,31 2,51 1,32 2,05 0,75 3,07

10,85

7,54 10,41 7,00 3,53 7,29 2,70

6,17

5,81 5,19

3,
28

2,
79

2,
75

0,
92 3,06

2,87

3,24

1,5810
,2

9

5,38 5,37

3,61

9,98

5,85

22,90

10,62
5,32 3,53

2,87

3,33

Ø1.50

2,36

1,00 2,06 1,50 2,08 1,52 2,10 1,50

1,31 2,30 1,30 2,18 1,50

1,
47

1,
47

5,48

7,07

1,59

1,50

Sala d'inst
22,00 m2

4,21

5,49

Laboratori de
Fotografia
37,00 m2

3,12

Màquina

clima

ET
15,70m2

Espai Can Rius

Museu Thermalia

Capella  Santa

Susana

Te
rm

es
 R

om
an

es

Carrer del Pont

202.11

202.11

202.28

202.5198.73

205.60

204.62

204.60204.85

205.66

205.79

198.54

203.06

205.6

202.55

Càmara IP poe

2 RJ45

2 RJ45

2 RJ45

2 RJ452 RJ452 RJ45

2 RJ45

CCAA

CCAA

Càmara IP poe

Càmara IP poe

Càmara IP poe

60x200mm

60x200mm

Rack a PS-1
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Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Instal·lacions de tel·lecomunicacions
Planta Baixa

SÍMBOLS TELECOMUNICACIONS
ELEMENTS

PDS RACK DE DADES I COMUNICACIONS

SAFATES PDS

 MUNTANT PDS

4 NORMAL + 2 RJ-45

UNITAT EXTERIOR VIDEO PORTER

UNITAT INTERIOR VIDEO PORTER

PUNT  RJ45 DE CCAA

PUNT RJ45-PoE DE CÀMARA IP POE

3 PRESES NORMALS + 1 RJ45

PREVISIÓ PUNT WIFI



Ø1.50

140

16
0

140

12
0

209.00
209.00

Aula de Pintura Infants
45 m2 Aula de Volum Infants

59 m2

Direcció
18,60 m2

Aula de Ceràmica Adults
47,50 m2

Aula de Pintura Adults
55 m2

Magatzem
19 m2

S. Professorat
20,90 m2 Arxiu

15,13 m2

Aula de Escultura
30,81 m2

Magatzem
17,40 m2

Sala d'inst
22,00 m2

6%

6%

Ø1.50

Ø1.50

Forn
Trifasic
11Kwh

Campana
Extactora

2 Forns
Trifasic
11Kwh

7,54 10,40 10,63

6,17

5,81

5,41

5,07

3,23

3,16 3,93

1,42

8,
76

6,
45

5,43

5,38

5,39 5,61

2,85 2,63 5,21 2,94

5,71

5,81

6,00

0,80

3,47

2,92

41,61

3,57 1,30 2,03 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,30 1,36 2,24 1,35 2,25 1,30 2,31 1,29 2,32 1,26 2,33 1,30 2,30 1,30 2,30 1,30 2,55

0,00

3,73 2,53 1,09 2,43 1,08 1,50 2,82 1,05 1,30 2,14 1,70 2,00 1,30 2,72 0,85 1,27

0,75

0,40

46,74

7,54 10,40 10,63

5,41

5,07

3,23

3,16 3,93

5,43

5,61

2,63 5,21 2,94

18,27

8,08

18,20

13,96 14,34

2,51

1,30
0,71

1,10
0,90

10,242 RJ452 RJ45 2 RJ45 2 RJ45 2 RJ45

2 RJ45

2 RJ45

2 RJ452 RJ45

60x200mm

60x200mm

Rack a P2
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Notes
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diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
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3. Totes les dimensions són expressades en metres si no
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Instal·lacions de tel·lecomunicacions
Planta Primera

SÍMBOLS TELECOMUNICACIONS
ELEMENTS

PDS RACK DE DADES I COMUNICACIONS

SAFATES PDS

 MUNTANT PDS

4 NORMAL + 2 RJ-45

UNITAT EXTERIOR VIDEO PORTER

UNITAT INTERIOR VIDEO PORTER

PUNT  RJ45 DE CCAA

PUNT RJ45-PoE DE CÀMARA IP POE

3 PRESES NORMALS + 1 RJ45

PREVISIÓ PUNT WIFI



140

16
0

140

12
0

Ø1.50

Aula Col·lectiva
45 m2 Aula Col·lectiva

59 m2

Aula Col·lectiva
57,50 m2

Aula Informàtica
47,50 m2

Aula Indv
18 m2

Foyer Aula Gran
40 m2

Magatzem
40 m2

Sala d'inst
22,00 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Indv
18 m2

Aula Gran
130 m2

6%

6%

Ø1.50

Ø1.50
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1,44 0,96 2,65 0,96 2,62 0,96 1,56 2,16 0,64
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67
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18

2,
61

3,
68
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18

2,
60

0,
81

2,
54

8,08

1,20
1,29

2,31
1,29

2,31
1,29

2,32
1,29

2,35
1,26

1,30

1,24 1,25 2,36 1,25 2,37 1,25 1,12

0,
42

0,96 0,85 1,26

0,48
0,99

1,18

13,94

18
,2

7

18,20

10,85 3,07

10
,2

3

46,74

6,98

7,54 10,40 10,63 3,88

6,17

5,81

5,41

5,07

4,95

6,21

5,39
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6,70

6,11

5,85

33,97

6,55
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1,40 2,20 1,40 2,15 1,50 2,03 1,50 1,27

5,641,505,701,502,37

2,321,20 2,32 1,20

1,00 2,72

PDS

Rack P1, P2 i P3

2 RJ452 RJ45

2 RJ45 2 RJ45 2 RJ45
2 RJ45
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1 RJ45 1 RJ45
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Instal·lacions de tel·lecomunicacions
Planta Segona

SÍMBOLS TELECOMUNICACIONS
ELEMENTS

PDS RACK DE DADES I COMUNICACIONS

SAFATES PDS

 MUNTANT PDS

4 NORMAL + 2 RJ-45

UNITAT EXTERIOR VIDEO PORTER

UNITAT INTERIOR VIDEO PORTER

PUNT  RJ45 DE CCAA

PUNT RJ45-PoE DE CÀMARA IP POE

3 PRESES NORMALS + 1 RJ45

PREVISIÓ PUNT WIFI
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44 m2 Aula Col·lectiva
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Direcció
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Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden
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2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per
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Fanal model ARNE S d'Urbidermis H4,20m 2X15W TII+III
Columna cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'altura total
realitzada en acer galvanizat i acabat pintat.
2 Lluminàries d'injecció d'alumini, acabat pintat:
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c0º / b10º
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c180º / b10º
Ref: EAS00.ARFS31P + 2 ARPS8B3TII+III +
EARS00.ARPS01
1 Uts

 70

60
20

23

49

AS420+420 AS420

23

A060AS500C

5,00m

Balisa model AREA 60 d'Urbidermis h0,60m 10W 2700K
Cos d'acer corten amb reflector interior d'acer inoxidable.
10W (8L 2700K CRI80 350mA)
Ref: ARB06
4 Uts

A060

Fanal model ARNE S d'Urbidermis H4,20m 15W TII
Columna cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'altura total
realitzada en acer galvanizat i acabat pintat.
1 Lluminària d'injecció d'alumini, acabat pintat:
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII) c0º / b10º
Ref: ARFS21P+ ARPS8B3TII + ARPS01
5 Uts

AS420

Fanal model ARNE S d'Urbidermis H4,20m 2X15W TII+III
Columna cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'altura total
realitzada en acer galvanizat i acabat pintat.
2 Lluminàries d'injecció d'alumini, acabat pintat:
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c0º / b10º
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c180º / b10º
Ref: EAS00.ARFS31P + 2 ARPS8B3TII+III +
EARS00.ARPS01
1 Uts

AS420+420

Lluminària de catenària model ARNE S d'Urbidermis
H5,00m 15W TV Realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat.
H5,00: 15W (8L 2700K IRC80 500mA) TV
Ref: ARPS8B3TVC+ARPS03
4 Uts

AS500C.1

Lluminària de catenària model ARNE S d'Urbidermis H5,00m
11W TII+II Realitzada en injecció d'alumini acabat pintat.
H5,00: 11W (8L 2700K IRC80 350mA) TII+II
Ref: ARPS8A3TII+IIC+ARPS03
4 Uts

AS500C.2
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IL-EX  03

IL-EX  03

60

21

32

14

 70

60
20

0,00m

4,20m

23

84

Fanal model ARNE S d'Urbidermis H4,20m 2X15W TII+III
Columna cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'altura total
realitzada en acer galvanizat i acabat pintat.
2 Lluminàries d'injecció d'alumini, acabat pintat:
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c0º / b10º
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c180º / b10º
Ref: EAS00.ARFS31P + 2 ARPS8B3TII+III +
EARS00.ARPS01
1 Uts

 70

60
20

23

49

AS420+420 AS420

23

A060AS500C

5,00m

Balisa model AREA 60 d'Urbidermis h0,60m 10W 2700K
Cos d'acer corten amb reflector interior d'acer inoxidable.
10W (8L 2700K CRI80 350mA)
Ref: ARB06
4 Uts

A060

Fanal model ARNE S d'Urbidermis H4,20m 15W TII
Columna cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'altura total
realitzada en acer galvanizat i acabat pintat.
1 Lluminària d'injecció d'alumini, acabat pintat:
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII) c0º / b10º
Ref: ARFS21P+ ARPS8B3TII + ARPS01
5 Uts

AS420

Fanal model ARNE S d'Urbidermis H4,20m 2X15W TII+III
Columna cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'altura total
realitzada en acer galvanizat i acabat pintat.
2 Lluminàries d'injecció d'alumini, acabat pintat:
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c0º / b10º
H3,70m: 15W (8L 2700K IRC80 500mA TII+III) c180º / b10º
Ref: EAS00.ARFS31P + 2 ARPS8B3TII+III +
EARS00.ARPS01
1 Uts

AS420+420

Lluminària de catenària model ARNE S d'Urbidermis
H5,00m 15W TV Realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat.
H5,00: 15W (8L 2700K IRC80 500mA) TV
Ref: ARPS8B3TVC+ARPS03
4 Uts

AS500C.1

Lluminària de catenària model ARNE S d'Urbidermis H5,00m
11W TII+II Realitzada en injecció d'alumini acabat pintat.
H5,00: 11W (8L 2700K IRC80 350mA) TII+II
Ref: ARPS8A3TII+IIC+ARPS03
4 Uts

AS500C.2
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www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol
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Nom de fitxer

Fitxer .ctb

Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Títol del projecte
Rehabilitació de l’antic balneari de
Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO

* PLANOS VÁLIDOS SOLO A EFECTOS DE INSTALACIONES, TODOS LOS
ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.
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Semi-Soterrani

Aquest plànol 
correspont a la Fase 2



202.28

202.5

197.92

198.73

198.54

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

204.30

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku

140

16
0

140

12
0

140

11
0

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

7,20

43,78

1,67

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,30

3,30

0,45

2,82 1,50 2,10 1,50 5,70 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 3,60 1,00 3,31

2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45

0,10

3,74

3,04

2,41

3,
68 3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

Placa 500x500mm
d'acer galvanitzat

Placa 500x500mm
d'acer galvanitzat

Placa 500x500mm
d'acer galvanitzat

Placa 500x500mm
d'acer galvanitzat

Placa 500x500mm
d'acer galvanitzat

Placa 500x500mm
d'acer galvanitzat

Nu de coure 16mm2
Aïllament amb cable 

Nu de coure 16mm2
Aïllament amb cable 

Registre pericó de polipropilè
300x300mm

Tub d'humidificació de PVC

Placa d'acer galvanitzat

Terra de FarcimentQuibacsol

Perió de registre
amb pont de comprovació

Cable de Coure Nu 16mm2
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Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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198.73
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202.55
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Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

204.60204.30

206.05

204.30

202.50

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku

140

16
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140
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0
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0
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7,20

43,78

1,67
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3,30

0,30

3,30

0,30

3,30
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3,30

0,30

3,30
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3,30

0,30

3,30

0,45

2,82 1,50 2,10 1,50 5,70 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 2,10 1,50 3,60 1,00 3,31

2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45

0,10

3,74

3,04

2,41

3,
68 3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

Pericó Bypass
sectorial - arbrat

Cable elèctric reg

Pericò amb vàlvula de
descàrrega manual i
automàtica de l'arbrat.

Armari programador

Boca de reg

Pericó Bypass Mestre
i vàlvula de derivació

boques de reg

Anella de reg per degoteig

Xarxa primària tub PEBD Ø63mm
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Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.
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Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
Ajuntament de Caldes de Montbui

Nord projecte

Núm. plànol

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES
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FECHA REVISIÓNFECHA PROYECTO
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ELEMENTOS DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA ANTES DE SU
EJECUCIÓN.
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SÍMBOLS REG IR.01

XARXA SECUNDARIA ARBRAT PEHD
Ø40 mm

ANELL DE REG D'ARBRAT PER
DEGOTEIG 16mm

ARQUETA 400x400x500mm CON
VÁLVULA DE DESCARGA

PERICÓ BY-PASS SECTORIAL  PER A
REG DE DEGOTEIG I ARBRAT VIARI
500x500x500mm

XARXA DE BOQUES DE REG
PEBD Ø50 mm

XARXA PRIMARIA PEBD Ø63 mm

CABLEJAT DE COURE 2,5 mm2

ARMARI PROGRAMADOR

08

---- U-REG-01
I240016 PEI REG URB R00.DWG

06 1:200

Instal·lació Urbanització
Semi-Soterrani

Aquest plànol 
correspont a la Fase 2



BOCA DE REGTUBULARS I CONNEXIONS BOQUES DE REG EN PAVIMENTS

BY-PASS - SECTORIAL
ARBRAT

BY-PASS MAESTRE
CLAU GENERAL BOQUES DE REG

ARMARI PROGRAMADOR

BOQUES DE REG

ANELL DE REG ARBRAT

PERICÒ AMB VÀLVULA DE
DESCÀRREGA MANUAL I

AUTOMÀTICA DE L'ARBRAT.

autocompensats integrats

Cabal per goter: 2.2 l/h

Canonada de P.EAnella de presa amb
Sortida Roscada 1/2" Femella BSP

Espai entre goters: 50 cm

Canonada amb goters

CANONADA AMB GOTERS AUTOCOMPENSANTS
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www.ravetllatarquitectura.com

Títol del plànol
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Nom de fitxer
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Escala gràficade

Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Títol del projecte
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Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
Plaça de Can Rius, s/n
08140 Caldes de Montbui

Mosca gràfica
sense escala

Autors del projecte
Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat Mira, Ruben Gimenez Casquero)

Client
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202.28

202.5

197.92

198.73

198.54

203.06

202.55

202.44

Sales de reserva
Arqueologia/Fons
d'art/Etnologia
103,5 m2

Sala Permanent Fons Picasso
123 m2

Sortida al exterior

desde la capella

Connexió amb el

Passeig de la Riera

Sala de Exposicions Temporals
92 m2

Galeria
140 m2

Connexió secundària amb

ThermàliaVestíbul

206.05

204.30

204.60204.30

206.05

204.30

202.50

202.50

Ø1.50

Ø1.50

Forn R
aku
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16
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0
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0
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43,78
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0,30
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2,77
2,79

2,49

5,10

0,64
0,50

5,00

4,16
1,20

0,45
8,62

5,97

0,51

2,58

0,50
4,71

0,65

5,84
0,55

2,77

0,45

2,17

0,50

2,65

4,15 0,68 2,82

0,34

3,13

0,10

11,38 0,45

0,10

3,74

3,04

2,41

3,
68 3,69

3,14 5,72 1,91

5,54

3,83

3,02

3,15

3,55

3,06

Vestíbul
14 m2

Ø1.50

1,20
0,66

1,50
2,00

1,20

Ø1.50

2,70

15,39

RECOLLIDA D'AIGUA AMB
CANAL PERIMETRAL
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Notes
1. Els dibuixos són basats en informació prèvia i poden

diferir respecte a allò present a la realitat.
2. Totes les dimensions han de ser verificades en obra per

l'empresa constructora abans d'executar.
3. Totes les dimensions són expressades en metres si no

s'explicita el contrari.
4. L'empresa constructora notificarà per escrit a Ravetllat

Arquitectura en cas de trobar discrepàncies.

Data 07/2024
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Can Rius. Projecte Executiu

Emplaçament
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Autors del projecte
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Nord projecte
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ARQUETA 

SANEJAMENTSÍMBOLS

COL·LECTOR RESIDUAL SOTERRAT

CANAL LINEAL  DE RECULL D'AIGUA
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C. Pressupost

1. Pressupost Fase 1

2. Pressupost Fase 2

3. FASE 1 + FASE 2
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PRESSUPOST 
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ  

DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
FASE 1 

 
 
 
 

RAVETLLAT ARQUITECTURA  
(PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ).  

 
 
 
 
 
 

DESEMBRE 2024 
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1.- AMIDAMENTS FASE 1 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 01  ENDERROCS

1 P214O-TRO4 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica i o mamposteria de fins 80cm de gruix, amb mitjans manuals en coordinació
amb processos d'estintolament per obertures de nous forats i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani T
2 crujia superior 2,000 2,100 0,800 3,360 C#*D#*E#*F#
3 4,200 2,100 0,600 5,292 C#*D#*E#*F#
4 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,100 0,600 6,300 C#*D#*E#*F#
6 0,400 2,100 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
7 crujia central 1,600 2,100 0,600 2,016 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,050 2,100 0,600 5,166 C#*D#*E#*F#
9 4,600 2,100 0,600 5,796 C#*D#*E#*F#

10 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
11 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
12 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
13 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
14 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
15 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
16 0,900 2,100 0,600 1,134 C#*D#*E#*F#
17 crujia inferior 2,200 2,100 0,600 2,772 C#*D#*E#*F#
18 4,200 2,100 0,600 5,292 C#*D#*E#*F#
19 2,400 2,100 0,600 3,024 C#*D#*E#*F#
20 0,400 2,100 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
21 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
22 3,200 2,100 0,600 4,032 C#*D#*E#*F#
23 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
24 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
25 0,800 2,100 0,600 1,008 C#*D#*E#*F#
26 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
27 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
28 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
29 0,900 2,100 0,600 1,134 C#*D#*E#*F#
30 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
31 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
32 façana interior jardí 1,600 2,100 0,600 2,016 C#*D#*E#*F#
33 2,400 2,100 0,600 3,024 C#*D#*E#*F#
34 3,200 2,100 0,600 4,032 C#*D#*E#*F#
35 1,100 2,100 0,600 1,386 C#*D#*E#*F#
36 0,800 2,100 0,600 1,008 C#*D#*E#*F#
37 1,100 2,100 0,600 1,386 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
39 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
40 1,300 2,100 0,600 1,638 C#*D#*E#*F#
41 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
42 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
43 planta baixa T
44 0,300 2,100 0,600 0,378 C#*D#*E#*F#
45 0,400 2,100 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
46 0,300 2,100 0,600 0,378 C#*D#*E#*F#
47 0,400 2,100 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
48 0,300 2,100 0,600 0,378 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 2

49 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
50 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
51 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
52 0,200 2,100 0,600 0,252 C#*D#*E#*F#
53 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
54 0,200 2,100 0,600 0,252 C#*D#*E#*F#
55 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
56 0,300 2,100 0,600 0,378 C#*D#*E#*F#
57 0,400 2,100 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
58 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
59 0,500 2,100 0,600 0,630 C#*D#*E#*F#
60 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
61 0,500 2,100 0,600 0,630 C#*D#*E#*F#
62 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
63 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
64 1,800 2,100 0,600 2,268 C#*D#*E#*F#
65 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
66 en façana jardí 2,400 2,100 0,600 3,024 C#*D#*E#*F#
67 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
68 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
69 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
70 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
71 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
72 1,300 2,100 0,600 1,638 C#*D#*E#*F#
73 1,100 2,100 0,600 1,386 C#*D#*E#*F#
74 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
75 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
76 1,200 2,100 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#
77 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
78 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
79 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
80 planta primera T
81 crujia central 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
82 0,500 2,100 0,600 0,630 C#*D#*E#*F#
83 0,900 2,100 0,600 1,134 C#*D#*E#*F#
84 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
85 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
86 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
87 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
88 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
89 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
90 0,900 2,100 0,600 1,134 C#*D#*E#*F#
91 0,900 2,100 0,600 1,134 C#*D#*E#*F#
92 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
93 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
94 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
95 0,200 2,100 0,600 0,252 C#*D#*E#*F#
96 0,500 2,100 0,600 0,630 C#*D#*E#*F#
97 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
98 façana jardi 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
99 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#

100 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
101 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
102 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
103 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
104 1,400 2,100 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
105 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
106 8,000 1,400 0,900 0,600 6,048 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 3

107 planta segona T
108 cruijia central 1,600 2,100 0,600 2,016 C#*D#*E#*F#
109 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
110 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
111 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
112 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
113 0,400 2,100 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
114 0,400 2,100 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
115 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
116 0,800 2,100 0,600 1,008 C#*D#*E#*F#
117 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
118 0,800 2,100 0,600 1,008 C#*D#*E#*F#
119 0,900 2,100 0,600 1,134 C#*D#*E#*F#
120 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
121 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
122 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
123 planta tercera T
124 crujia central 1,600 2,100 0,600 2,016 C#*D#*E#*F#
125 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
126 1,600 2,100 0,600 2,016 C#*D#*E#*F#
127 1,500 2,100 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
128 0,200 2,100 0,600 0,252 C#*D#*E#*F#
129 0,300 2,100 0,600 0,378 C#*D#*E#*F#
130 0,300 2,100 0,600 0,378 C#*D#*E#*F#
131 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
132 1,000 2,100 0,600 1,260 C#*D#*E#*F#
133 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
134 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
135 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
136 1,100 2,100 0,600 1,386 C#*D#*E#*F#
137 0,600 2,100 0,600 0,756 C#*D#*E#*F#
138 0,300 2,100 0,600 0,378 C#*D#*E#*F#
139 0,700 2,100 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
140 1,100 2,100 0,600 1,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,274

2 P214R-TGWY M2 Enderroc de paret interior de fins 20cm de gruix i dels seus revestiments, portes i instal.lacions integrades, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 2,000 1,400 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#
3 2,600 3,000 7,800 C#*D#*E#*F#
4 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 5,500 3,000 16,500 C#*D#*E#*F#
7 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
8 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
9 2,600 3,000 7,800 C#*D#*E#*F#

10 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#
11 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
12 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
13 1,200 3,000 3,600 C#*D#*E#*F#
14 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
15 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
16 planta baixa T
17 crujia superior 5,400 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 4

18 5,400 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#
19 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 5,500 3,000 16,500 C#*D#*E#*F#
21 5,800 3,000 17,400 C#*D#*E#*F#
22 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
23 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#
24 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
25 10,800 3,000 32,400 C#*D#*E#*F#
26 crujia central 2,600 3,000 7,800 C#*D#*E#*F#
27 2,600 3,000 7,800 C#*D#*E#*F#
28 1,600 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#
29 crujia inferior 5,800 3,000 17,400 C#*D#*E#*F#
30 5,500 3,000 16,500 C#*D#*E#*F#
31 3,700 3,000 11,100 C#*D#*E#*F#
32 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
33 6,800 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#
34 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#
35 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
36 2,700 3,000 8,100 C#*D#*E#*F#
37 2,600 3,000 7,800 C#*D#*E#*F#
38 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
39 planta primera T
40 crujia superior 5,500 2,800 15,400 C#*D#*E#*F#
41 5,400 2,800 15,120 C#*D#*E#*F#
42 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
43 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
44 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
45 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
46 2,600 2,800 7,280 C#*D#*E#*F#
47 1,400 2,800 3,920 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
49 3,600 2,800 10,080 C#*D#*E#*F#
50 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
51 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
52 crujia inferior 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
53 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
54 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
55 5,200 2,800 14,560 C#*D#*E#*F#
56 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
57 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
58 5,800 2,800 16,240 C#*D#*E#*F#
59 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
60 3,300 2,800 9,240 C#*D#*E#*F#
61 5,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#
62 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
63 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
64 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
65 1,500 2,800 4,200 C#*D#*E#*F#
66 10,600 2,800 29,680 C#*D#*E#*F#
67 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
68 5,600 2,800 15,680 C#*D#*E#*F#
69 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
70 3,600 2,800 10,080 C#*D#*E#*F#
71 2,400 2,800 6,720 C#*D#*E#*F#
72 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
73 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
74 planta segona T
75 crujia superior 5,500 3,400 18,700 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 5

76 5,400 3,400 18,360 C#*D#*E#*F#
77 5,800 3,400 19,720 C#*D#*E#*F#
78 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#
79 5,600 3,400 19,040 C#*D#*E#*F#
80 4,000 1,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
81 5,700 3,400 19,380 C#*D#*E#*F#
82 5,800 3,400 19,720 C#*D#*E#*F#
83 5,900 3,400 20,060 C#*D#*E#*F#
84 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
85 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
86 6,200 3,400 21,080 C#*D#*E#*F#
87 10,000 1,400 3,400 47,600 C#*D#*E#*F#
88 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
89 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
90 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#
91 crujia inferior 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#
92 2,800 3,400 9,520 C#*D#*E#*F#
93 3,200 3,400 10,880 C#*D#*E#*F#
94 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#
95 3,000 3,400 10,200 C#*D#*E#*F#
96 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
97 3,400 3,400 11,560 C#*D#*E#*F#
98 5,200 3,400 17,680 C#*D#*E#*F#
99 3,200 3,400 10,880 C#*D#*E#*F#

100 2,400 3,400 8,160 C#*D#*E#*F#
101 2,400 3,400 8,160 C#*D#*E#*F#
102 10,800 3,400 36,720 C#*D#*E#*F#
103 5,600 3,400 19,040 C#*D#*E#*F#
104 5,500 3,400 18,700 C#*D#*E#*F#
105 2,400 3,400 8,160 C#*D#*E#*F#
106 3,800 3,400 12,920 C#*D#*E#*F#
107 2,400 3,400 8,160 C#*D#*E#*F#
108 2,600 3,400 8,840 C#*D#*E#*F#
109 2,600 3,400 8,840 C#*D#*E#*F#
110 cos superior 2,000 18,200 3,400 123,760 C#*D#*E#*F#
111 2,000 7,200 3,400 48,960 C#*D#*E#*F#
113 planta tercera T
114 crujia superior 5,600 3,500 19,600 C#*D#*E#*F#
115 5,600 3,500 19,600 C#*D#*E#*F#
116 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
117 crujia inferior 6,000 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#
118 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
119 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
120 2,600 3,500 9,100 C#*D#*E#*F#
121 cos superior 2,000 18,200 3,500 127,400 C#*D#*E#*F#
122 2,000 7,200 3,500 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.729,300

3 P214R-TGW2 M2 Enderroc de parets de tancament i de remats de coberta de fins 45cm de gruix i dels seus revestiments i
instal.lacions integrades, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana jardí T
2 planta soterrani 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
3 2,400 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 4,400 2,500 11,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 6

5 6,000 1,400 2,500 21,000 C#*D#*E#*F#
6 planta baixa 0,500 2,100 1,050 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,400 0,600 1,680 C#*D#*E#*F#
8 0,400 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#
9 1,400 0,600 0,840 C#*D#*E#*F#

10 1,400 2,100 2,940 C#*D#*E#*F#
11 3,000 1,400 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
12 planta primera 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
13 11,000 1,400 1,000 15,400 C#*D#*E#*F#
14 muret coberta 5,000 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#
15 tester 1,400 11,000 15,400 C#*D#*E#*F#
16 4,000 11,000 44,000 C#*D#*E#*F#
17 3,500 11,000 38,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
19 façanes can rius T
20 planta baixa cos annex 7,400 5,500 40,700 C#*D#*E#*F#
21 5,000 2,400 5,500 66,000 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,100 5,500 23,100 C#*D#*E#*F#
23 5,000 2,400 5,500 66,000 C#*D#*E#*F#
24 planta baixa cos principal 3,000 1,200 2,100 7,560 C#*D#*E#*F#
25 3,000 2,400 5,200 37,440 C#*D#*E#*F#
26 planta primera 2,600 2,400 6,240 C#*D#*E#*F#
27 3,000 1,200 1,800 6,480 C#*D#*E#*F#
28 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,440

4 P2143-TRR3 M2 Arrencada de de paviment de ceràmica, terratzo o pedra natural i de la seva base fins arribar al la cara superior
de les voltes i viguetes metal.liques amb mitjans manuals i mecànis adequats i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 sobre ET espai fosc fotografia 11,200 5,400 60,480 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
4 zona escala serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
5 zona aules gravat fotografies 104,200 1,000 104,200 C#*D#*E#*F#
6 replà escala 1,600 5,600 8,960 C#*D#*E#*F#
7 zona pas 62,950 1,000 62,950 C#*D#*E#*F#
8 secretaria 7,000 6,200 43,400 C#*D#*E#*F#
9 pas 11,600 3,000 34,800 C#*D#*E#*F#

10 sobre accés 56,800 1,000 56,800 C#*D#*E#*F#
11 sobre serveis 3,800 6,400 24,320 C#*D#*E#*F#
12 pas 9,200 3,000 27,600 C#*D#*E#*F#
13 aula gravats 10,200 5,200 53,040 C#*D#*E#*F#
14 escala 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
15 planta primera T
16 sobre magatzems 11,200 5,400 60,480 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,600 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
19 zona serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
20 zona aules 104,200 1,000 104,200 C#*D#*E#*F#
21 zona pas 62,950 1,000 62,950 C#*D#*E#*F#
22 escala replà 1,600 5,600 8,960 C#*D#*E#*F#
23 sobre aula escultura 7,000 6,200 43,400 C#*D#*E#*F#
24 sobre aula primaria adults 56,800 1,000 56,800 C#*D#*E#*F#
25 sobre pas 11,600 3,000 34,800 C#*D#*E#*F#
26 sobre serveis 21,600 1,000 21,600 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 7

27 sobre sala d'instal.lacions 6,000 3,800 22,800 C#*D#*E#*F#
28 pas 7,600 3,000 22,800 C#*D#*E#*F#
29 escala 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
30 aula ceràmica 10,200 5,200 53,040 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 1.000,720 SUMSUBTOT

AL(G1:G30)
32 planta segona T
33 aula col.lectiva 11,200 5,400 60,480 C#*D#*E#*F#
34 2,000 1,600 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
35 zona serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
36 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
37 aules col.lectives 104,200 1,000 104,200 C#*D#*E#*F#
38 zona pas 34,800 3,000 104,400 C#*D#*E#*F#
39 6,000 2,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
40 escala replà 1,600 5,600 8,960 C#*D#*E#*F#
41 foyer aula gran 7,000 6,200 43,400 C#*D#*E#*F#
42 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#
43 aules individuals 10,600 6,000 63,600 C#*D#*E#*F#
44 sobre serveis 21,600 1,000 21,600 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
46 pas 7,600 3,000 22,800 C#*D#*E#*F#
47 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
48 aula informatica 10,200 5,200 53,040 C#*D#*E#*F#
49 Subtotal S 549,960 SUMSUBTOT

AL(G32:G48)
50 planta tercera T
51 aules co.lectives 158,000 1,000 158,000 C#*D#*E#*F#
52 aules individuals 114,200 1,000 114,200 C#*D#*E#*F#
53 professors 19,140 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
54 27,100 1,000 27,100 C#*D#*E#*F#
55 passos 116,600 1,000 116,600 C#*D#*E#*F#
56 serveis 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
57 instal.lacions 10,400 1,000 10,400 C#*D#*E#*F#
58 Subtotal S 453,440 SUMSUBTOT

AL(G50:G57)

TOTAL AMIDAMENT 2.004,120

5 P2143-4RQT M2 Enderroc de fonaments de construcció existent fins capa de base de nous paviments, enderroc de soleres de
formigó lleugerament armat, i dels seus recrescuts i paviments de base i d'acabat, amb mitjans manuals i
mecànics adequats  i càrrega manual de runa sobre contenidor; inclou rampes i escales integrades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

6 P214A-T100 M2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres i balconeres de fusta i vidre i persianes, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa a contenidor
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani costat jardí 3,000 2,100 6,300 C#*D#*E#*F#
2 1,100 2,100 2,310 C#*D#*E#*F#
3 0,800 1,300 1,040 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
6 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
9 planta baixa costat jardí 2,000 1,400 2,200 6,160 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,400 1,600 4,480 C#*D#*E#*F#
11 1,200 2,200 2,640 C#*D#*E#*F#
12 1,400 1,600 2,240 C#*D#*E#*F#
13 1,400 1,600 2,240 C#*D#*E#*F#
14 1,400 2,200 3,080 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,400 1,600 4,480 C#*D#*E#*F#
16 1,400 2,200 3,080 C#*D#*E#*F#
17 1,400 1,600 2,240 C#*D#*E#*F#
18 planta primera costat jardí 12,000 1,300 1,400 21,840 C#*D#*E#*F#
19 planta segona 11,000 1,400 2,500 38,500 C#*D#*E#*F#
20 planta tercera 11,000 1,400 1,200 18,480 C#*D#*E#*F#
21 Plaça can rius planta 1 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
22 3,000 1,400 2,600 10,920 C#*D#*E#*F#
23 planta segona 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
24 3,000 1,000 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#
25 planta tercera 3,000 1,200 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
27 3,000 1,200 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
28 planta 2 5,000 1,400 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
30 3,000 1,200 1,600 5,760 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
32 planta 3 5,000 1,200 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
33 4,000 1,200 1,200 5,760 C#*D#*E#*F#
34 sobre Can Rius planta 2 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#
35 planta 3 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,510

7 P2145-4RS1 M Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera plaça 3,000 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#
2 planta segona plaça 3,000 1,800 5,400 C#*D#*E#*F#
3 5,000 1,600 8,000 C#*D#*E#*F#
4 planta segona jardí 12,000 1,400 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 P2143-TRR4 M2 Desmuntage de de paviment de rajola hidraulica, neteja de peces i apilament per posterior aprofitament. inclou
retirada de material trencat i runa i càrrega manual de runa a contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani T
2 planta semisoterrani 3,000 3,400 10,200 C#*D#*E#*F#
3 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,200 2,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 9

5 6,200 0,500 3,100 C#*D#*E#*F#
6 9,500 3,200 30,400 C#*D#*E#*F#
7 1,600 2,400 3,840 C#*D#*E#*F#
8 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
9 16,200 2,400 38,880 C#*D#*E#*F#

10 3,000 5,600 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,420

9 P214M-AKZH M2 Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates, sobre les quals recolza un tauler de maó ceràmic
cara vista massís d'elaboració manual (teuleria) col·locat per taula; i malla electrosoldada, en capa de
compressió de formigó armat, amb martell pneumàtic i motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
inclou: fitacions i treballs d'estabilitat i protecció de l'entorn. replanteig de la superfície de forjat a demolir.
demolició de l'element. fragmentació dels enderrocs en peces manejables. retirada i arreplegat de enderrocs.
neteja de les restes de l'obra. càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
criteri d'amidament de projecte: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: s'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cantonada per escala 3,000 4,800 3,400 48,960 C#*D#*E#*F#
2 aula gran planta baixa 7,400 3,800 28,120 C#*D#*E#*F#
3 aula gran planta primera 7,400 14,400 106,560 C#*D#*E#*F#
4 planta segona 7,400 18,200 134,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,320

10 P2143-4RQ3 M2 Enderroc de llosa d'escala, formació de graons i paviments de graons i baranes d'acer, estructura de voltes
ceràmiques de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala dreta 4,000 4,400 3,000 52,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

11 P214I-AKZL M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior de les corretges de fusta de suport, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa 42,000 2,600 109,200 C#*D#*E#*F#
2 sostre planta primera 10,800 5,800 62,640 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta segona 42,000 2,600 109,200 C#*D#*E#*F#
4 4,600 3,000 13,800 C#*D#*E#*F#
5 18,400 6,000 110,400 C#*D#*E#*F#
6 10,800 5,600 60,480 C#*D#*E#*F#
7 10,400 5,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,720

12 P214T-T602 U Enderroc de petits eelemnts afegits con arrambadors, sòcols, sanitaris, xemneies, runes d'anteriors
intervencions, instal.lacions que calgui per deixar l'edific en condicions de nova actuació, tot amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, i transport a abocador, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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13 P214L-T101 M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb paviment ceràmic, de les seves capes de
formació de pendents, aïllaments i impermeabilitzacions i murets de remat fins aribar a la base de suport, amb
mitjans manuals i mecànics adequats i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,400 17,000 C#*D#*E#*F#
2 6,600 4,000 26,400 C#*D#*E#*F#
3 6,600 4,600 30,360 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,760

14 P214K-T100 M2 Desmuntatge de coberta inclinada de teules i llates de fusta i base ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor; inclou neteja i aplilament de teules en bon estat per reaprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 9,000 162,000 C#*D#*E#*F#
2 44,000 17,000 748,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,000

15 P243-T8JF M3 Transport de residus dins de l'obra, des de zona de enderroc a zona de càrrega a contenidor o camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 197,274 1,000 1,000 197,274 C#*D#*E#*F#
2 parets 1.729,300 1,000 0,150 259,395 C#*D#*E#*F#
3 parets tancament 445,440 1,000 0,400 178,176 C#*D#*E#*F#
4 paviments 2.004,120 1,000 0,080 160,330 C#*D#*E#*F#
5 solera 873,390 1,000 0,300 262,017 C#*D#*E#*F#
6 finestres i portes exteriors 207,510 1,000 0,050 10,376 C#*D#*E#*F#
7 balaustrada 35,000 1,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#
8 sostres complets 318,320 1,000 0,300 95,496 C#*D#*E#*F#
9 lloses d'escala 52,800 1,000 0,250 13,200 C#*D#*E#*F#

10 cel ras 517,720 1,000 0,100 51,772 C#*D#*E#*F#
11 cobertes planes 79,760 1,000 0,200 15,952 C#*D#*E#*F#
12 coberta inclinada 910,000 1,000 0,050 45,500 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 1.296,488 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 1.296,488 0,300 388,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.685,434

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-TYNS M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de les caracteristiques deduides de l'estudi geotècnic, realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 0,400 45,704 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 0,400 4,440 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 0,400 10,360 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 0,400 46,160 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 0,400 54,380 C#*D#*E#*F#
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7 zona escala 36,250 1,000 0,400 14,500 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 0,400 19,340 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 0,400 103,400 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 0,400 51,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,356

2 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,500 0,400 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 0,600 0,700 3,360 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 0,400 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 0,600 0,700 3,360 C#*D#*E#*F#
5 5,500 0,400 0,700 1,540 C#*D#*E#*F#
6 1,300 0,600 0,700 0,546 C#*D#*E#*F#
7 1,300 0,600 0,700 0,546 C#*D#*E#*F#
8 1,300 0,600 0,700 0,546 C#*D#*E#*F#
9 35,000 0,600 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#

10 35,000 0,600 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#
11 9,000 1,400 0,600 0,700 5,292 C#*D#*E#*F#
12 4,000 4,200 0,400 0,700 4,704 C#*D#*E#*F#
13 2,000 5,000 0,400 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#
14 4,000 1,450 0,600 0,700 2,436 C#*D#*E#*F#
15 40,400 0,500 0,700 14,140 C#*D#*E#*F#
16 4,000 0,600 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#
17 12,000 3,400 0,500 0,700 14,280 C#*D#*E#*F#
18 8,000 0,700 0,700 3,920 C#*D#*E#*F#
19 4,800 0,500 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#
20 5,500 0,400 0,700 1,540 C#*D#*E#*F#
21 4,000 0,400 0,700 1,120 C#*D#*E#*F#
22 36,000 0,400 0,700 10,080 C#*D#*E#*F#
23 8,000 0,700 0,700 3,920 C#*D#*E#*F#
24 7,000 3,500 0,600 0,700 10,290 C#*D#*E#*F#
25 2,400 0,400 0,700 0,672 C#*D#*E#*F#
26 7,800 0,400 0,700 2,184 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 121,716 SUMSUBTOT

AL(G1:G26)

TOTAL AMIDAMENT 121,716

3 P241-TIPF M3 Transport de terres no contaminades fins zona de càrrega, amb dúmper per a transports o camió, inclòs temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 349,356 1,000 349,356 C#*D#*E#*F#
2 121,716 1,000 121,716 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 471,072 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 471,072 0,150 70,661 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 541,733

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1

EUR
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Capítol (1) 03  FONAMENTS I SOLERA

1 P3Z3-T53Q M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#
12 sabates i riostres T
13 2,000 1,500 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,500 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
16 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
17 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#
18 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#
19 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#
20 1,300 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#
21 35,000 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#
22 35,000 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#
23 9,000 1,400 0,600 7,560 C#*D#*E#*F#
24 4,000 4,200 0,400 6,720 C#*D#*E#*F#
25 2,000 5,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
26 4,000 1,450 0,600 3,480 C#*D#*E#*F#
27 40,400 0,500 20,200 C#*D#*E#*F#
28 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
29 12,000 3,400 0,500 20,400 C#*D#*E#*F#
30 8,000 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#
31 4,800 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
32 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#
33 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
34 36,000 0,400 14,400 C#*D#*E#*F#
35 8,000 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#
36 7,000 3,500 0,600 14,700 C#*D#*E#*F#
37 2,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
38 7,800 0,400 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.047,270

2 P4Z0-T1T6 U Ancoratge de nous fonaments a murs i fonaments perimetrals amb ancoratge de barres corrugades elaborat a
l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada
40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus
hilti hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols resultant. preparació
del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la disposició de
les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ambit sala de reserva 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
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2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
11 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 exposicions temporals 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
13 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
14 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
15 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
16 exposicions permanents 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
17 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
18 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
19 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
20 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
21 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
22 galeria coberta 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
23 solera planta baixa 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
24 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
25 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 806,000

3 P310-D51L Kg Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quantia promig 100Kg/m3 100,000 104,328 1,000 1,000 10.432,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.432,800

4 P312-I1V9 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,500 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 0,600 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 0,600 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
5 5,500 0,400 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#
6 1,300 0,600 0,600 0,468 C#*D#*E#*F#
7 1,300 0,600 0,600 0,468 C#*D#*E#*F#
8 1,300 0,600 0,600 0,468 C#*D#*E#*F#
9 35,000 0,600 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#

10 35,000 0,600 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#
11 9,000 1,400 0,600 0,600 4,536 C#*D#*E#*F#
12 4,000 4,200 0,400 0,600 4,032 C#*D#*E#*F#
13 2,000 5,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
14 4,000 1,450 0,600 0,600 2,088 C#*D#*E#*F#
15 40,400 0,500 0,600 12,120 C#*D#*E#*F#
16 4,000 0,600 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
17 12,000 3,400 0,500 0,600 12,240 C#*D#*E#*F#
18 8,000 0,700 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
19 4,800 0,500 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
20 5,500 0,400 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#
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21 4,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#
22 36,000 0,400 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#
23 8,000 0,700 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
24 7,000 3,500 0,600 0,600 8,820 C#*D#*E#*F#
25 2,400 0,400 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#
26 7,800 0,400 0,600 1,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,328

5 P2259-548K M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

6 P924-DX73 M2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

7 P3Z3-D53Q M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 15

11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

8 P7B2-5RJB M2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

9 P7R1-HIW6 M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares,
lbm (sbs) 48/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de
difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

10 P9Z3-DP7Z M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm
d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390
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11 P4Z0-T1T9 U Ancoratge de solera a fonaments existents amb ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb perforació
i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o
equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols resultant. preparació
del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la disposició de
les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,5/ml perimetre solera 2,500 17,000 42,500 C#*D#*E#*F#
2 2,500 16,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 2,500 45,000 112,500 C#*D#*E#*F#
4 2,500 16,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 2,500 3,500 8,750 C#*D#*E#*F#
6 2,500 3,400 8,500 C#*D#*E#*F#
7 2,500 21,400 53,500 C#*D#*E#*F#
8 2,500 6,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,750

12 P93M-TN9A M2 Solera de formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba; estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic; inclou
formació de tacó perimetral de 30cm. segons plànols detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

13 P4BI-T9P6 Kg Armadura per a solera ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2, col.locada en
capa intermèdia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 5,000 571,300 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 5,000 55,500 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 5,000 129,500 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 5,000 577,000 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 5,000 679,750 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 5,000 181,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 5,000 241,750 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 5,000 1.292,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 5,000 638,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.366,950

14 P7C25-DDLU M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa,
resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
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adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nivell soterrani -1 T
2 sales de reserva 114,260 1,000 114,260 C#*D#*E#*F#
3 11,100 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
4 25,900 1,000 25,900 C#*D#*E#*F#
5 sala exposicions temporals 115,400 1,000 115,400 C#*D#*E#*F#
6 sala permanent fons Picasso 135,950 1,000 135,950 C#*D#*E#*F#
7 zona escala 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
8 zona escala i serveis 48,350 1,000 48,350 C#*D#*E#*F#
9 zona nova galeria 47,000 5,500 258,500 C#*D#*E#*F#

10 nivell planta baixa T
11 zona entrada 127,680 1,000 127,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 873,390

15 P4Z0-T600 U cosit de matxons en planta soterrani amb 4 perfils hea100 verticals en cada cantonada amb connectors d12/40
amb reblert de resina epoxi i revestit amb morter estructural de 5cm de gruix armat amb malla 1d5/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 P4F9-AJRB u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en barres
corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

17 P4F9-AJRA u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres
corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 04  ESTRUCTURA

1 P4M0-TS01 U Es1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4 m d'amplària, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 planta soterrani T
2 sala reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P4M0-TS02 U Es2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4,20 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P4M0-TS03 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 3,40 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P4M0-TS04 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.20 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P4M0-TS05 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 2,00 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P4M0-TS06 U Es6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,20 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
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càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P4M0-TS07 U Es7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de 3,20 m d'amplària, col·locat sobre perfiles
d'apuntalament es 6 i 8, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P4M0-TS08 U Es8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,40 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P4M0-TS09 U Es9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 300 per a pas de 2,00 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre perfils verticals heb120 i sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala exposicions temporals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 P4M0-TS10 U Es10 i eb4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 façana escala sala reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa T
4 pas a serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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5 zona accés 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 secretaria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 P4M0-TS11 U Es11: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 façana sala reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P4M0-TS12 U Es12 i eb7, e1.5, e2.3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per a pas de 1.60 m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani es T
2 façana exposicions temporals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 façana exposició permanent Sala

Picasso
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 planta baixa eb T
5 façana aula gravat adults 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 façana aula fotografia infants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 façana aula gravat infants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 planta primera e1.5 T
9 direcció / magatxem / sala professors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 aula pintura infants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 aula volum infants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 sostre planta segona e2.3 T
14 serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 aula col.ectiva 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 P4M0-TS13 U Es13: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn400 per a pas de 5,50 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 nucli ascensor sala exposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 P4M0-TS14 U Es14: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada, col·locat
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sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles verticals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala permanent fons Picasso 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 P4M0-TS15 U Eb1, e1.1, e2.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de 5.40 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 sobre laboratori i ET 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta primera e1.1 T
4 sobre direcció i sala professors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 sostre planta segona e2.1 T
6 sobre aula col.lectiva 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 P4M0-TB02 U Eb2, e1.2, e2.2, e3.2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de 1,60 m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa eb2 T
2 espai fosc i laboratori 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 accès aules adults 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 accès aules infants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 façana aules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 façana accés galeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 pas a ascensors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 aula gravat infants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 accés escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 sostre planta primera e1.2 T
11 aula pintura infants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 aula volum infants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 arxiu aula / escultura / magatzem 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 aula de ceràmica adults 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 sostre planta segona e2.2 T
17 aula col.lectiva 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 aula col.lectiva 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 foyer aula gran 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 aula informatica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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22 sostre planta tercera T
23 aula individual 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 aula col.lectiva 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

17 P4M0-TB03 U Eb3, e1.3, e2.4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de 1,20 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 pas a replà escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta primera e1.3 T
4 pas a replà escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 sostre planta segona e2.4 T
6 pas a replà escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 P4M0-TB04 U Eb4, e1.4, e2,5: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de entre 6,00 i 6,50m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 aules d'adults i aules d'infants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta primera e1.4 T
4 arxiu /aula d'escultura / magatzem 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 sostre planta segona e2.4 T
6 aules col.lectives 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 P4M0-TB05 U Eb5, e1.6, e2.6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 220 per a pas de 3,80m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 aules d'adults i aules d'infants 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta primera e1.6 T
4 Aules pintura i volums infants 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 sostre planta segona e2.6 T
6 aules col.lectives 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

20 P4M0-TB06 U Eb6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 façana aula adults 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 P4M0-TB07 U Eb7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 200 per a pas de 1,60 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 accés muntacàrregues 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 P4M0-TB8 U Eb1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de entre 5.80 i 6,20m. d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 zona entrada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

23 P4M0-TB9 U Eb9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de4,60m. d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 zona entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 P4M0-TB10 U Eb10: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn260 per a pas de 10,70m. d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre pilars centrals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
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sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 zona entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 P4M0-TB11 U Eb11, e1.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn240 per a pas de 10,00m. d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre pilars centrals heb140, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 aula gravat infants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta primera T
4 aula ceràmica adults 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 P4M0-T227 U Es 2.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer
per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 3.00 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles de partellum de heb400, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta segona e2.7 T
2 aules individuals i pas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 P4M0-T228 U Es 2.8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer
per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2,40 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre perfiles de partellum de heb400, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150
kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta segona e2.7 T
2 aules individuals i pas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 P4M0-T229 U Es 2.9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer
per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2.00 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta segona e2.9 T
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2 pas a aula gran 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 P4M0-T331 U Es3.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer
per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn120 per a pas de 1,60 m d'amplària aproximada, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta tercer es3.1 T
2 aula individual 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 aula individual 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 instal.lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 direcció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 sala professors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 aula col.lectiva 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

30 P442-TG2O Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de partellums formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 limit ascensors HEA 280 6,600 1,000 78,310 516,846 C#*D#*E#*F#
3 aula gravats infants 2,000 5,600 1,000 78,310 877,072 C#*D#*E#*F#
4 sostre planta primera T
5 limit ascensors HEA 280 6,600 1,000 78,310 516,846 C#*D#*E#*F#
6 aula ceràmica adults 2,000 5,600 1,000 78,310 877,072 C#*D#*E#*F#
7 sobre aula pintura adults i pas HEB320 4,000 9,000 1,000 130,180 4.686,480 C#*D#*E#*F#
8 sobre aula pintura adults i pas IPE200 3,000 3,500 1,000 22,960 241,080 C#*D#*E#*F#
9 aula ceràmica adults HEA280 2,000 5,400 1,000 78,310 845,748 C#*D#*E#*F#

10 serveis HEA 220 3,800 1,000 51,760 196,688 C#*D#*E#*F#
11 serveis IPE220 6,600 1,000 26,860 177,276 C#*D#*E#*F#
12 sala d'instal.lacions IPE270 4,000 1,000 37,000 148,000 C#*D#*E#*F#
13 5,500 1,000 37,000 203,500 C#*D#*E#*F#
14 soatre planta segona T
15 limit ascensors HEA 280 6,600 1,000 78,310 516,846 C#*D#*E#*F#
16 aula informàtica 2,000 5,600 1,000 78,310 877,072 C#*D#*E#*F#
17 aules i pas HEB400 4,000 9,000 1,000 158,880 5.719,680 C#*D#*E#*F#
18 sobre serveis IPE200 3,000 3,500 1,000 26,860 282,030 C#*D#*E#*F#
19 serveis HEA 220 3,800 1,000 51,760 196,688 C#*D#*E#*F#
20 sala d'instal.lacions IPE330 4,000 1,000 50,330 201,320 C#*D#*E#*F#
21 5,500 1,000 50,330 276,815 C#*D#*E#*F#
22 planta tercera tercera entrega T
23 ipe270 3,000 5,600 1,000 37,000 621,600 C#*D#*E#*F#
24 ipe 300 6,000 1,000 43,260 259,560 C#*D#*E#*F#
25 6,100 1,000 43,260 263,886 C#*D#*E#*F#
26 6,200 1,000 43,260 268,212 C#*D#*E#*F#
27 4,000 6,300 1,000 43,260 1.090,152 C#*D#*E#*F#
28 6,400 1,000 43,260 276,864 C#*D#*E#*F#
29 ipe200 2,000 3,400 1,000 22,960 156,128 C#*D#*E#*F#
30 ipe240 2,000 4,400 1,000 31,470 276,936 C#*D#*E#*F#
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31 hea300 6,400 1,000 90,510 579,264 C#*D#*E#*F#
32 6,000 1,000 90,510 543,060 C#*D#*E#*F#
33 ipe330 2,000 6,000 1,000 50,330 603,960 C#*D#*E#*F#
34 2,000 5,800 1,000 50,330 583,828 C#*D#*E#*F#
35 5,600 1,000 50,330 281,848 C#*D#*E#*F#
36 heb400 11,000 1,000 158,880 1.747,680 C#*D#*E#*F#
37 ipe270 2,000 5,400 1,000 37,000 399,600 C#*D#*E#*F#
38 2,000 5,200 1,000 37,000 384,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.694,437

31 P4Z0-T1T5 U Ancoratge de capa de compressió a murs amb ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb perforació
i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o
equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols resultant. preparació
del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la disposició de
les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani T
2 zona sala de reserva T
3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
7 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
8 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
9 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

10 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
11 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
14 exposicions temporals T
15 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
16 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
17 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
18 Sala Picasso T
19 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
20 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
21 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
22 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
23 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 479,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G23)
25 sostre planta baixa T
26 sobre ET espai fosc fotografia 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
27 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
28 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
29 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
30 zona escala serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
31 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
32 zona aules gravat fotografies 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
33 replà escala 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
34 zona pas 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
35 secretaria 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
36 sobre serveis 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
37 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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38 pas 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
39 aula gravats 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
40 escala 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
41 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 608,000 SUMSUBTOT

AL(G25:G41)
43 sostre planta primera T
44 608,000 608,000 C#*D#*E#*F#
45 sostre planta segona T
46 608,000 608,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.303,000

32 P4BJ-T9Q1 M2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani T
2 zona sales de reserva T
3 crujia esquerra 20,100 1,000 1,100 22,110 C#*D#*E#*F#
4 11,000 1,000 1,100 12,100 C#*D#*E#*F#
5 28,700 1,000 1,100 31,570 C#*D#*E#*F#
6 crujia central 41,900 1,000 1,100 46,090 C#*D#*E#*F#
7 crujia dreta 18,300 1,000 1,100 20,130 C#*D#*E#*F#
8 9,100 1,000 1,100 10,010 C#*D#*E#*F#
9 19,350 1,000 1,100 21,285 C#*D#*E#*F#

10 zones sales exposicions temporals T
11 crujia superior 30,400 1,000 1,100 33,440 C#*D#*E#*F#
12 cruja inferior 65,800 1,000 1,100 72,380 C#*D#*E#*F#
13 zona escales 8,600 1,000 1,100 9,460 C#*D#*E#*F#
14 zona Permanenrt sala Picasso T
15 zona escala 4,200 3,000 1,100 13,860 C#*D#*E#*F#
16 crujia superior 20,600 2,800 1,100 63,448 C#*D#*E#*F#
17 4,000 2,000 0,500 1,100 4,400 C#*D#*E#*F#
18 crujia inferior 16,200 2,800 1,100 49,896 C#*D#*E#*F#
19 4,600 5,400 1,100 27,324 C#*D#*E#*F#
20 sostre planta baixa T
21 sobre ET espai fosc fotografia 11,200 5,400 1,100 66,528 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,600 0,500 1,100 1,760 C#*D#*E#*F#
23 zona escala serveis 4,600 2,800 1,100 14,168 C#*D#*E#*F#
24 zona aules gravat fotografies 104,200 1,000 1,100 114,620 C#*D#*E#*F#
25 replà escala 1,600 5,600 1,100 9,856 C#*D#*E#*F#
26 zona pas 62,950 1,000 1,100 69,245 C#*D#*E#*F#
27 secretaria 7,000 6,200 1,100 47,740 C#*D#*E#*F#
28 pas 11,600 3,000 1,100 38,280 C#*D#*E#*F#
29 sobre accés 56,800 1,000 1,100 62,480 C#*D#*E#*F#
30 sobre serveis 3,800 6,400 1,100 26,752 C#*D#*E#*F#
31 pas 9,200 3,000 1,100 30,360 C#*D#*E#*F#
32 aula gravats 10,200 5,200 1,100 58,344 C#*D#*E#*F#
33 escala 1,200 1,200 1,100 1,584 C#*D#*E#*F#
34 sostre planta primera T
35 sobre magatzems 11,200 5,400 1,100 66,528 C#*D#*E#*F#
36 2,000 1,600 0,500 1,100 1,760 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,500 1,100 0,550 C#*D#*E#*F#
38 zona serveis 4,600 2,800 1,100 14,168 C#*D#*E#*F#
39 zona aules 104,200 1,000 1,100 114,620 C#*D#*E#*F#
40 zona pas 62,950 1,000 1,100 69,245 C#*D#*E#*F#
41 escala replà 1,600 5,600 1,100 9,856 C#*D#*E#*F#
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42 sobre aula escultura 7,000 6,200 1,100 47,740 C#*D#*E#*F#
43 sobre aula primaria adults 56,800 1,000 1,100 62,480 C#*D#*E#*F#
44 sobre pas 11,600 3,000 1,100 38,280 C#*D#*E#*F#
45 sobre serveis 21,600 1,000 1,100 23,760 C#*D#*E#*F#
46 sobre sala d'instal.lacions 6,000 3,800 1,100 25,080 C#*D#*E#*F#
47 pas 7,600 3,000 1,100 25,080 C#*D#*E#*F#
48 escala 1,200 1,200 1,100 1,584 C#*D#*E#*F#
49 aula ceràmica 10,200 5,200 1,100 58,344 C#*D#*E#*F#
50 sostre planta segona (planta tercera) T
51 aula col.lectiva 11,200 5,400 1,100 66,528 C#*D#*E#*F#
52 2,000 1,600 0,500 1,100 1,760 C#*D#*E#*F#
53 zona serveis 4,600 2,800 1,100 14,168 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
55 aules col.lectives 104,200 1,000 1,100 114,620 C#*D#*E#*F#
56 zona pas 34,800 3,000 1,100 114,840 C#*D#*E#*F#
57 6,000 2,000 0,500 1,100 6,600 C#*D#*E#*F#
58 escala replà 1,600 5,600 1,100 9,856 C#*D#*E#*F#
59 foyer aula gran 7,000 6,200 1,100 47,740 C#*D#*E#*F#
60 7,000 6,000 1,100 46,200 C#*D#*E#*F#
61 aules individuals 10,600 6,000 1,100 69,960 C#*D#*E#*F#
62 sobre serveis 21,600 1,000 1,100 23,760 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
64 pas 7,600 3,000 1,100 25,080 C#*D#*E#*F#
65 3,000 2,000 0,500 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#
66 aula informatica 10,200 5,200 1,100 58,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.143,251

33 P437-4S9P u subministrament i col.locació de Connector amb vis cargolat de d10 sobre biga de fusta, amb cargolat de la part
llisa al menys 32mm i cavat 2/3 del cantell de la viga, i col.locats separats entre 5 i 20 segons zones de forjats
indicats a plànol de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quantia estimada 10/m2 10,000 2.143,251 21.432,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.432,510

34 P4BG-T600 kg Armadura adicional de 2d16/20 en cada vigueta de fusta, amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quantia estimada 5Kg/m2 5,000 2.143,251 10.716,255 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.716,255

35 P4597-T5LL M3 Formigó lleuger per a capa de compressió de sostres existents, formigó hl-25/f/12/xc1, de densitat 17kn/m2, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani T
2 zona sales de reserva T
3 crujia esquerra 20,100 1,000 0,060 1,206 C#*D#*E#*F#
4 11,000 1,000 0,060 0,660 C#*D#*E#*F#
5 28,700 1,000 0,060 1,722 C#*D#*E#*F#
6 crujia central 41,900 1,000 0,060 2,514 C#*D#*E#*F#
7 crujia dreta 18,300 1,000 0,060 1,098 C#*D#*E#*F#
8 9,100 1,000 0,060 0,546 C#*D#*E#*F#
9 19,350 1,000 0,060 1,161 C#*D#*E#*F#
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10 zones sales exposicions temporals T
11 crujia superior 30,400 1,000 0,060 1,824 C#*D#*E#*F#
12 cruja inferior 65,800 1,000 0,060 3,948 C#*D#*E#*F#
13 zona escales 8,600 1,000 0,060 0,516 C#*D#*E#*F#
14 zona Permanenrt sala Picasso T
15 zona escala 4,200 3,000 0,060 0,756 C#*D#*E#*F#
16 crujia superior 20,600 2,800 0,060 3,461 C#*D#*E#*F#
17 4,000 2,000 0,500 0,060 0,240 C#*D#*E#*F#
18 crujia inferior 16,200 2,800 0,060 2,722 C#*D#*E#*F#
19 4,600 5,400 0,060 1,490 C#*D#*E#*F#
20 sostre planta baixa T
21 sobre ET espai fosc fotografia 11,200 5,400 0,060 3,629 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,600 0,500 0,060 0,096 C#*D#*E#*F#
23 zona escala serveis 4,600 2,800 0,060 0,773 C#*D#*E#*F#
24 zona aules gravat fotografies 104,200 1,000 0,060 6,252 C#*D#*E#*F#
25 replà escala 1,600 5,600 0,060 0,538 C#*D#*E#*F#
26 zona pas 62,950 1,000 0,060 3,777 C#*D#*E#*F#
27 secretaria 7,000 6,200 0,060 2,604 C#*D#*E#*F#
28 pas 11,600 3,000 0,060 2,088 C#*D#*E#*F#
29 sobre accés 56,800 1,000 0,060 3,408 C#*D#*E#*F#
30 sobre serveis 3,800 6,400 0,060 1,459 C#*D#*E#*F#
31 pas 9,200 3,000 0,060 1,656 C#*D#*E#*F#
32 aula gravats 10,200 5,200 0,060 3,182 C#*D#*E#*F#
33 escala 1,200 1,200 0,060 0,086 C#*D#*E#*F#
34 sostre planta primera T
35 sobre magatzems 11,200 5,400 0,060 3,629 C#*D#*E#*F#
36 2,000 1,600 0,500 0,060 0,096 C#*D#*E#*F#
37 1,000 0,500 0,060 0,030 C#*D#*E#*F#
38 zona serveis 4,600 2,800 0,060 0,773 C#*D#*E#*F#
39 zona aules 104,200 1,000 0,060 6,252 C#*D#*E#*F#
40 zona pas 62,950 1,000 0,060 3,777 C#*D#*E#*F#
41 escala replà 1,600 5,600 0,060 0,538 C#*D#*E#*F#
42 sobre aula escultura 7,000 6,200 0,060 2,604 C#*D#*E#*F#
43 sobre aula primaria adults 56,800 1,000 0,060 3,408 C#*D#*E#*F#
44 sobre pas 11,600 3,000 0,060 2,088 C#*D#*E#*F#
45 sobre serveis 21,600 1,000 0,060 1,296 C#*D#*E#*F#
46 sobre sala d'instal.lacions 6,000 3,800 0,060 1,368 C#*D#*E#*F#
47 pas 7,600 3,000 0,060 1,368 C#*D#*E#*F#
48 escala 1,200 1,200 0,060 0,086 C#*D#*E#*F#
49 aula ceràmica 10,200 5,200 0,060 3,182 C#*D#*E#*F#
50 sostre planta segona (planta tercera) T
51 aula col.lectiva 11,200 5,400 0,060 3,629 C#*D#*E#*F#
52 2,000 1,600 0,500 0,060 0,096 C#*D#*E#*F#
53 zona serveis 4,600 2,800 0,060 0,773 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
55 aules col.lectives 104,200 1,000 0,060 6,252 C#*D#*E#*F#
56 zona pas 34,800 3,000 0,060 6,264 C#*D#*E#*F#
57 6,000 2,000 0,500 0,060 0,360 C#*D#*E#*F#
58 escala replà 1,600 5,600 0,060 0,538 C#*D#*E#*F#
59 foyer aula gran 7,000 6,200 0,060 2,604 C#*D#*E#*F#
60 7,000 6,000 0,060 2,520 C#*D#*E#*F#
61 aules individuals 10,600 6,000 0,060 3,816 C#*D#*E#*F#
62 sobre serveis 21,600 1,000 0,060 1,296 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#
64 pas 7,600 3,000 0,060 1,368 C#*D#*E#*F#
65 3,000 2,000 0,500 0,060 0,180 C#*D#*E#*F#
66 aula informatica 10,200 5,200 0,060 3,182 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 116,905

36 P43C-TUI7 M3 Pilar de fusta de 20x24 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de laminat
33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de
sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració np 3 segons une-en 351-1, muntat sobre suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 2,000 0,240 3,500 21,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,840

37 P430-TUIP M3 Biga de fusta de 22x40 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada gl24c, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració np 3 segons une-en 351-1, muntada
sobre suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 4,000 0,240 0,400 4,608 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,200 0,240 0,400 0,499 C#*D#*E#*F#
3 5,200 0,240 0,400 0,499 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,606

38 P43J-I4MW M2 Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet c24,
encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del
panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en una de les cares amb fusta d'avet
roig amb lasur col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú
epdm extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara
interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior
amb cinta autoadhessiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i
pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica
sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani 40,200 3,800 152,760 C#*D#*E#*F#
2 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,260

39 P442-TG21 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de xapa col.laborant formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta primera T
2 sostre logia exterior HEB360 6,000 7,800 1,000 145,550 6.811,740 C#*D#*E#*F#
3 IPE270 25,000 3,500 1,000 37,000 3.237,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.049,240

40 P4LC-654D M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat sobre estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta primera 18,200 7,400 134,680 C#*D#*E#*F#
2 sostre planta baixa 3,800 5,600 21,280 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 155,960

41 P4Z0-T1T8 U Ancoratge de capa de compressió de nous forjats de xapa col.laborant a murs existent amb ancoratge de barres
corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50
cm de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols resultant. preparació
del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la disposició de
les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la
maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta primera 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 sostre planta segona 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 sostre planta tercera 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
9 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

10 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

42 P4BJ-T9Q2 M2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd de xapa col.laborant amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta primera 18,200 7,400 1,100 148,148 C#*D#*E#*F#
2 sostre altell planta segona 2,400 7,400 1,100 19,536 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta tercera 18,200 7,400 1,100 148,148 C#*D#*E#*F#
4 sostre planta baixa 3,800 5,600 1,100 23,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 339,240

43 P4599-TLLE M3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó lleuger hl - 25 / f / 12 / xc1 de
densitat17Kn/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta primera 18,200 7,400 0,060 8,081 C#*D#*E#*F#
2 sostre altell planta segona 2,400 7,400 0,060 1,066 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta tercera 18,200 7,400 0,060 8,081 C#*D#*E#*F#
4 sostre planta baixa 3,800 5,600 0,060 1,277 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,505

44 P4599-IK7Y M3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta primera 18,200 7,400 0,090 12,121 C#*D#*E#*F#
2 sostre planta baixa 3,800 5,600 0,090 1,915 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,036

45 P874-FFU1 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de fusta de secció rectangular o rodona i voltes de
ceràmica, amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 11,200 5,400 60,480 C#*D#*E#*F#
3 18,000 6,400 115,200 C#*D#*E#*F#
4 105,920 1,000 105,920 C#*D#*E#*F#
5 55,700 1,000 55,700 C#*D#*E#*F#
6 47,950 1,000 47,950 C#*D#*E#*F#
7 sostre planta primera T
8 56,950 1,000 56,950 C#*D#*E#*F#
9 91,400 1,000 91,400 C#*D#*E#*F#

10 21,650 1,000 21,650 C#*D#*E#*F#
11 4,400 3,800 16,720 C#*D#*E#*F#
12 104,400 1,000 104,400 C#*D#*E#*F#
13 47,500 1,000 47,500 C#*D#*E#*F#
14 sostre planta segona T
15 56,950 1,000 56,950 C#*D#*E#*F#
16 91,400 1,000 91,400 C#*D#*E#*F#
17 21,650 1,000 21,650 C#*D#*E#*F#
18 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
19 104,700 1,000 104,700 C#*D#*E#*F#
20 47,050 1,000 47,050 C#*D#*E#*F#
21 17,000 5,200 88,400 C#*D#*E#*F#
22 sostre planta tercera T
23 18,200 7,400 134,680 C#*D#*E#*F#
24 56,950 1,000 56,950 C#*D#*E#*F#
25 91,400 1,000 91,400 C#*D#*E#*F#
26 42,000 3,000 126,000 C#*D#*E#*F#
27 2,800 4,600 12,880 C#*D#*E#*F#
28 104,700 1,000 104,700 C#*D#*E#*F#
29 60,200 1,000 60,200 C#*D#*E#*F#
30 47,050 1,000 47,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.780,760

46 P874-FF01 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de formigó i voltes de ceràmica, amb raig de sorra de
sílice dessecada a baixa pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani T
2 11,000 5,600 61,600 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta segona T
4 23,200 2,800 64,960 C#*D#*E#*F#
5 10,800 8,600 92,880 C#*D#*E#*F#
6 7,300 3,000 21,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,340

47 P874-FM01 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues i viguetes metal.liques i voltes de ceràmica, amb raig de
sorra de sílice dessecada a baixa pressió.
amb neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació st 2 segons la
norma une-en iso 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, passivat de perfils
laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió
de resines epoxi i ciment i pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent, i amb el gruix necessari per assolir ei-60 segons massivitats dels perfils i
capa d'esmalt d'acabat compatible amb el sistema de ignifugació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 sostre planta baixa T
2 pas a Can Rius 4,400 2,200 9,680 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta primera T
4 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 18,000 7,400 133,200 C#*D#*E#*F#
6 cos superior 7,200 14,600 105,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

48 P8B6-TAQY M2 Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en estructures de sostres de bigues i viguetes de fusta, amb
fungicida incolor, aplicat nebulitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 11,200 5,400 60,480 C#*D#*E#*F#
3 18,000 6,400 115,200 C#*D#*E#*F#
4 105,920 1,000 105,920 C#*D#*E#*F#
5 55,700 1,000 55,700 C#*D#*E#*F#
6 47,950 1,000 47,950 C#*D#*E#*F#
7 sostre planta primera T
8 56,950 1,000 56,950 C#*D#*E#*F#
9 91,400 1,000 91,400 C#*D#*E#*F#

10 21,650 1,000 21,650 C#*D#*E#*F#
11 4,400 3,800 16,720 C#*D#*E#*F#
12 104,400 1,000 104,400 C#*D#*E#*F#
13 47,500 1,000 47,500 C#*D#*E#*F#
14 sostre planta segona T
15 56,950 1,000 56,950 C#*D#*E#*F#
16 91,400 1,000 91,400 C#*D#*E#*F#
17 21,650 1,000 21,650 C#*D#*E#*F#
18 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
19 104,700 1,000 104,700 C#*D#*E#*F#
20 47,050 1,000 47,050 C#*D#*E#*F#
21 17,000 5,200 88,400 C#*D#*E#*F#
22 sostre planta tercera T
23 18,200 7,400 134,680 C#*D#*E#*F#
24 56,950 1,000 56,950 C#*D#*E#*F#
25 91,400 1,000 91,400 C#*D#*E#*F#
26 42,000 3,000 126,000 C#*D#*E#*F#
27 2,800 4,600 12,880 C#*D#*E#*F#
28 104,700 1,000 104,700 C#*D#*E#*F#
29 60,200 1,000 60,200 C#*D#*E#*F#
30 47,050 1,000 47,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.780,760

49 P43J-T200 M2 Reconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm gl36h c/60cm i capa de compresió de 5cm. sobre
revoltons de ceràmica corba vistos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 sostre planta primera 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

50 P4BG-T9L5 kg Armadura adicional de 1d10/20 en zones de recolçament de forjats existents, amb armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 forjat sostre soterrani 32,000 8,000 2,100 0,640 344,064 C#*D#*E#*F#
2 sostre planta baixa 25,000 8,000 2,100 0,640 268,800 C#*D#*E#*F#
3 sostre planta primera 22,000 8,000 2,100 0,640 236,544 C#*D#*E#*F#
4 sostre planta segona 22,000 8,000 2,100 0,640 236,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.085,952

51 P442-T600 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de reforç d'estructures de fusta amb dos perfils a cada cara de
la bigueta amb cosit de passador pern m16 5.6 cada 210 o 20cm. segons plànol detall, perfils units inferiorment
per pletines 80x(b+90)x5mm. cada 20cm., treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta baixa T
2 2upn140 2,000 7,000 1,100 16,400 252,560 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,600 1,100 16,400 129,888 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,800 1,100 16,400 137,104 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 1,100 16,400 144,320 C#*D#*E#*F#
6 2 upn 320 2,000 5,500 1,100 60,990 737,979 C#*D#*E#*F#
7 2 upn120 2,000 3,000 1,100 13,740 90,684 C#*D#*E#*F#
8 2upn120 20,000 1,500 1,100 13,740 453,420 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,400 1,100 13,740 102,775 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,600 1,100 13,740 108,821 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,400 1,100 13,740 72,547 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,400 1,100 13,740 102,775 C#*D#*E#*F#
13 sostre planta primera T
14 2upn120 2,000 3,000 1,100 13,740 90,684 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,500 1,100 13,740 105,798 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,500 1,100 13,740 105,798 C#*D#*E#*F#
17 2,000 3,000 1,100 13,740 90,684 C#*D#*E#*F#
18 2,000 3,000 1,100 13,740 90,684 C#*D#*E#*F#
19 2,000 3,000 1,100 13,740 90,684 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,600 1,100 13,740 78,593 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,600 1,100 13,740 78,593 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,400 1,100 13,740 72,547 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,400 1,100 13,740 72,547 C#*D#*E#*F#
24 2,000 2,400 1,100 13,740 72,547 C#*D#*E#*F#
25 2,000 3,500 1,100 13,740 105,798 C#*D#*E#*F#
26 2,000 3,500 1,100 13,740 105,798 C#*D#*E#*F#
27 2,000 7,600 1,100 13,740 229,733 C#*D#*E#*F#
28 2,000 4,000 1,100 13,740 120,912 C#*D#*E#*F#
29 2upn 280 2,000 6,000 1,100 42,850 565,620 C#*D#*E#*F#
30 2,000 5,500 1,100 42,850 518,485 C#*D#*E#*F#
31 sostre planta segona T
32 2upn120 12,000 1,500 1,100 13,740 272,052 C#*D#*E#*F#
33 2upn140 2,000 3,400 1,100 16,400 122,672 C#*D#*E#*F#
34 2,000 3,400 1,100 16,400 122,672 C#*D#*E#*F#
35 2,000 3,600 1,100 16,400 129,888 C#*D#*E#*F#
36 2upn200 2,000 5,600 1,100 25,930 319,458 C#*D#*E#*F#
37 2,000 5,600 1,100 25,930 319,458 C#*D#*E#*F#
38 2 upn320 2,000 6,000 1,100 60,990 805,068 C#*D#*E#*F#
39 2upn120 2,000 3,500 1,100 13,740 105,798 C#*D#*E#*F#
40 6,000 3,600 1,100 13,740 326,462 C#*D#*E#*F#
41 6,000 4,000 1,100 13,740 362,736 C#*D#*E#*F#
42 2upn140 2,000 4,000 1,100 16,400 144,320 C#*D#*E#*F#
43 sostre planta tercera T
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44 ipe270 5,800 1,100 37,000 236,060 C#*D#*E#*F#
45 2upn120 22,000 1,400 1,100 13,740 465,511 C#*D#*E#*F#
46 2 upn 140 4,000 3,600 1,100 16,400 259,776 C#*D#*E#*F#
47 2upn120 10,000 3,000 1,100 13,740 453,420 C#*D#*E#*F#
48 2upn240 2,000 11,000 1,100 34,030 823,526 C#*D#*E#*F#
49 2upn120 2,000 4,000 1,100 13,740 120,912 C#*D#*E#*F#
50 2upn120 2,000 6,000 1,100 13,740 181,368 C#*D#*E#*F#
51 2upn 120 4,000 3,200 1,100 13,740 193,459 C#*D#*E#*F#
52 2upn180 2,000 4,800 1,100 22,550 238,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.931,122

52 P442-T500 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn 240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per daus de
formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur en dues
filades d12/20 amb epoxi a portell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 upn 240 43,000 34,040 1.463,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.463,720

53 P442-T700 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn200 per formació de laterals d'escala, plans inclinats i
replans, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani a baixa T
2 tramades 2,000 2,400 25,930 124,464 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,400 25,930 124,464 C#*D#*E#*F#
4 replans 4,000 1,200 25,930 124,464 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,200 25,930 124,464 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,200 25,930 124,464 C#*D#*E#*F#
7 4,000 1,200 25,930 124,464 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,000 25,930 103,720 C#*D#*E#*F#
9 tramada curta 4,000 1,000 25,930 103,720 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 954,224 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

11 planta baixa a 1 954,224 954,224 C#*D#*E#*F#
12 planta 1 a 2 954,224 954,224 C#*D#*E#*F#
13 planta 2 a  3 954,224 954,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.816,896

54 P4DC-3UY8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala dreta T
2 fons 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 lateral 2,000 4,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 17,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G6)
8 de planta baixa a 1 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#
9 de planta 1 a 2 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#
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10 de planta 2 a 3 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

55 P45C1-10CM6 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala dreta T
2 2,000 4,000 1,000 0,250 2,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,000 1,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 de planta baixa a 1 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
7 de planta 1 a 2 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
8 de planta 2 a 3 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

56 P4B8-T6QH kg Armadura per a lloses inclinades d'estructura d'escalaAP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, amb armat longitudinal d12/15 inf., d12/20 sup. i transversal d10/20, amb cèrcol de vora
de 4d12 i estrebs 2rd8/10, tot segons plànols detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quantia 200kg/m3 200,000 14,000 1,000 1,000 2.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.800,000

57 P442-TG25 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de tramex formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta segona T
2 tub 50x100x8 2,000 13,500 1,000 15,980 431,460 C#*D#*E#*F#
3 ipe220 7,400 1,000 26,860 198,764 C#*D#*E#*F#
4 ipe120 7,000 2,200 1,000 10,660 164,164 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 794,388

58 P442-TG26 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de tramex formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat amb connectors d12 cada 30cm. amb epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta segona T
2 l80.80.8 2,000 13,600 1,000 10,020 272,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,544

59 P9S0-T200 m2 Entramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb platines de 25x3 mm, per sobrecàrrega màxima de
40kg/m2 amb especejament segons plànol detall amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat sobre
estructura d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 13,500 0,800 21,600 C#*D#*E#*F#
2 7,200 2,400 17,280 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 38,880

60 P448-T300 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie quadrat 80.80.6 i 50.50.5 i tensors d20, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encavallada 1 T
2 80.80.6 5,200 13,730 71,396 C#*D#*E#*F#
3 3,900 13,730 53,547 C#*D#*E#*F#
4 1,200 13,730 16,476 C#*D#*E#*F#
5 50.50.5 0,300 6,820 2,046 C#*D#*E#*F#
6 1,400 6,820 9,548 C#*D#*E#*F#
7 0,600 6,820 4,092 C#*D#*E#*F#
8 1,400 6,820 9,548 C#*D#*E#*F#
9 0,600 6,820 4,092 C#*D#*E#*F#

10 1,400 6,820 9,548 C#*D#*E#*F#
11 0,300 6,820 2,046 C#*D#*E#*F#
12 80.80.6 7,500 13,730 102,975 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 285,314 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 encavallades 2,3,4 i 5 T
15 4,000 285,314 1.141,256 C#*D#*E#*F#
16 tensors 2d20 10,000 3,000 2,550 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.503,070

61 P445-E7GG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta tercera ipe120 5,000 17,800 1,000 10,660 948,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 948,740

62 P4531-10Z5M m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25
/ F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 17,400 0,400 0,300 4,176 C#*D#*E#*F#
2 7,200 0,200 0,300 0,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,608

63 P4FF-TGW4 m3 reconstruccio de parets estructurals amb Paret per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6
N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs; inclou
lligades a parets existents i construcció segons fases de formació d'estintolamnets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 1,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

64 P7D6-T13K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb el gruix necessari per assolir ei90 en funció de la masivitat dels perfils, amb acreditació
certificada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bigues T
2 sostre planta baixa T
3 limit ascensors HEA 280 6,600 1,000 1,700 11,220 C#*D#*E#*F#
4 aula gravats infants 2,000 5,600 1,000 1,700 19,040 C#*D#*E#*F#
5 sostre planta primera T
6 limit ascensors HEA 280 6,600 1,000 1,700 11,220 C#*D#*E#*F#
7 aula ceràmica adults 2,000 5,600 1,000 1,700 19,040 C#*D#*E#*F#
8 sobre aula pintura adults i pas HEB320 4,000 9,000 1,000 1,920 69,120 C#*D#*E#*F#
9 sobre aula pintura adults i pas IPE200 3,000 3,500 1,000 0,600 6,300 C#*D#*E#*F#

10 aula ceràmica adults HEA280 2,000 5,400 1,000 1,680 18,144 C#*D#*E#*F#
11 serveis HEA 220 3,800 1,000 1,320 5,016 C#*D#*E#*F#
12 serveis IPE220 6,600 1,000 0,660 4,356 C#*D#*E#*F#
13 sala d'instal.lacions IPE270 4,000 1,000 0,810 3,240 C#*D#*E#*F#
14 5,500 1,000 0,810 4,455 C#*D#*E#*F#
15 soatre planta segona T
16 limit ascensors HEA 280 6,600 1,000 1,680 11,088 C#*D#*E#*F#
17 aula informàtica 2,000 5,600 1,000 1,680 18,816 C#*D#*E#*F#
18 aules i pas HEB400 4,000 9,000 1,000 2,400 86,400 C#*D#*E#*F#
19 sobre serveis IPE200 3,000 3,500 1,000 0,600 6,300 C#*D#*E#*F#
20 serveis HEA 220 3,800 1,000 1,320 5,016 C#*D#*E#*F#
21 sala d'instal.lacions IPE330 4,000 1,000 0,990 3,960 C#*D#*E#*F#
22 5,500 1,000 0,990 5,445 C#*D#*E#*F#
23 planta tercera tercera entrega T
24 ipe270 3,000 5,600 1,000 0,810 13,608 C#*D#*E#*F#
25 ipe 300 6,000 1,000 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#
26 6,100 1,000 0,900 5,490 C#*D#*E#*F#
27 6,200 1,000 0,900 5,580 C#*D#*E#*F#
28 4,000 6,300 1,000 0,900 22,680 C#*D#*E#*F#
29 6,400 1,000 0,900 5,760 C#*D#*E#*F#
30 ipe200 2,000 3,400 1,000 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
31 ipe240 2,000 4,400 1,000 0,720 6,336 C#*D#*E#*F#
32 hea300 6,400 1,000 1,800 11,520 C#*D#*E#*F#
33 6,000 1,000 1,800 10,800 C#*D#*E#*F#
34 ipe330 2,000 6,000 1,000 0,990 11,880 C#*D#*E#*F#
35 2,000 5,800 1,000 0,990 11,484 C#*D#*E#*F#
36 5,600 1,000 0,990 5,544 C#*D#*E#*F#
37 heb400 11,000 1,000 2,400 26,400 C#*D#*E#*F#
38 ipe270 2,000 5,400 1,000 0,810 8,748 C#*D#*E#*F#
39 2,000 5,200 1,000 0,810 8,424 C#*D#*E#*F#
40 upn 240 43,000 0,720 30,960 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 502,870 SUMSUBTOT

AL(G1:G40)
42 planta soterrani a baixa T
43 tramades 2,000 2,400 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
44 2,000 2,400 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
45 replans 4,000 1,200 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
46 4,000 1,200 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
47 4,000 1,200 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
48 4,000 1,200 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
49 4,000 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
50 tramada curta 4,000 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 22,080 SUMSUBTOT

AL(G42:G50)
52 planta baixa a 1 22,080 22,080 C#*D#*E#*F#
53 planta 1 a 2 22,080 22,080 C#*D#*E#*F#
54 planta 2 a  3 22,080 22,080 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 39

55 sostre planta segona T
56 tub 50x100x8 2,000 13,500 1,000 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#
57 ipe220 7,400 1,000 0,660 4,884 C#*D#*E#*F#
58 ipe120 7,000 2,200 1,000 0,360 5,544 C#*D#*E#*F#
59 l80.80.8 2,000 13,600 1,000 0,320 8,704 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal S 93,472 SUMSUBTOT

AL(G52:G59)
61 encavallada 1 T
62 80.80.6 5,200 0,320 1,664 C#*D#*E#*F#
63 3,900 0,320 1,248 C#*D#*E#*F#
64 1,200 0,320 0,384 C#*D#*E#*F#
65 50.50.5 0,300 0,200 0,060 C#*D#*E#*F#
66 1,400 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#
67 0,600 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
68 1,400 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#
69 0,600 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
70 1,400 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#
71 0,300 0,200 0,060 C#*D#*E#*F#
72 80.80.6 7,500 0,320 2,400 C#*D#*E#*F#
73 Subtotal S 6,896 SUMSUBTOT

AL(G61:G72)
74 encavallades 2,3,4 i 5 T
75 4,000 6,896 27,584 C#*D#*E#*F#
76 tensors 2d20 10,000 3,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
77 sostre planta tercera ipe120 5,000 17,800 1,000 0,360 32,040 C#*D#*E#*F#
78 Subtotal "A origen" O 687,942 SUMORIGEN(

G1:G77)
79 687,942 0,100 68,794 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,736

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 05  COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

1 P52D-TV4B M2 Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, procedent del desmuntatge previ de la coberta existent;
inclou part proporcional de selecció de material segons criteri de d.f. col·locada amb morter mixt 1:2:10 o
escuma de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible amb sistema ''onduline bajo teja''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre aules individuals i pas 318,950 1,000 1,100 350,845 C#*D#*E#*F#
2 sobre aules col.lectives 269,450 1,000 1,100 296,395 C#*D#*E#*F#
3 sobre aula gran 5,700 18,400 1,100 115,368 C#*D#*E#*F#
4 3,000 18,400 1,100 60,720 C#*D#*E#*F#
5 sobre sales instal.lacions 55,000 1,000 1,100 60,500 C#*D#*E#*F#
6 sobre escala 6,400 6,200 1,100 43,648 C#*D#*E#*F#
7 sobre ascensors 2,000 2,800 1,100 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 933,636

2 P52D-TV4A M2 Subministrament i col.locació de teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de les mateixes
caracteristiques que les existents, per formació de canals, col·locada amb morter mixt 1:2:10 o escuma de
poliuretà, sobre llistons de pvc compatible amb sistema ''onduline bajo teja''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre aules individuals i pas 318,950 1,000 1,100 350,845 C#*D#*E#*F#
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2 sobre aules col.lectives 269,450 1,000 1,100 296,395 C#*D#*E#*F#
3 sobre aula gran 5,700 18,400 1,100 115,368 C#*D#*E#*F#
4 3,000 18,400 1,100 60,720 C#*D#*E#*F#
5 sobre sales instal.lacions 55,000 1,000 1,100 60,500 C#*D#*E#*F#
6 sobre escala 6,400 6,200 1,100 43,648 C#*D#*E#*F#
7 sobre ascensors 2,000 2,800 1,100 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 933,636

3 P539-A9RY M2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre aules individuals i pas 318,950 1,000 1,100 350,845 C#*D#*E#*F#
2 sobre aules col.lectives 269,450 1,000 1,100 296,395 C#*D#*E#*F#
3 sobre aula gran 5,700 18,400 1,100 115,368 C#*D#*E#*F#
4 3,000 18,400 1,100 60,720 C#*D#*E#*F#
5 sobre sales instal.lacions 55,000 1,000 1,100 60,500 C#*D#*E#*F#
6 sobre escala 6,400 6,200 1,100 43,648 C#*D#*E#*F#
7 sobre ascensors 2,000 2,800 1,100 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 933,636

4 P5Z22-FHOA M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït,en pla inclinat, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior
amb tauler d'avet de 13 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre aules individuals i pas 318,950 1,000 1,100 350,845 C#*D#*E#*F#
2 sobre aules col.lectives 269,450 1,000 1,100 296,395 C#*D#*E#*F#
3 sobre aula gran 5,700 18,400 1,100 115,368 C#*D#*E#*F#
4 3,000 18,400 1,100 60,720 C#*D#*E#*F#
5 sobre sales instal.lacions 55,000 1,000 1,100 60,500 C#*D#*E#*F#
6 sobre escala 6,400 6,200 1,100 43,648 C#*D#*E#*F#
7 sobre ascensors 2,000 2,800 1,100 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 933,636

5 P5ZA0-51CR M Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre aula gran 18,400 18,400 C#*D#*E#*F#
2 sobre aules individual i col.lectives 44,600 44,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

6 P5ZJ0-T100 M Fabricació i col.locació de canal exterior de secció circular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 30
cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, sol.lapat a lamina miniona de base de teules i a xapa de
coronament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. inclou base d'asentament per formació de
pendent amb escuma de poliuretà sobre coronament de façana, i segellat de junts per garantia d'estanqueitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre aula gran 2,000 18,400 36,800 C#*D#*E#*F#
2 sobre aules individual i col.lectives 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 105,800

7 P5Z22-THO1 M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i aïllament de fibra de fusta, en pla
horitzontal, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de
gruix i cara interior amb panell de fusta contralaminada de 13 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i
segellat de junts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre galeria 40,200 3,800 152,760 C#*D#*E#*F#
2 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,260

8 P5Z30-TJSA M2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de secció variable per formació de pendent, de entre 40x40 mm. i 40x80mm,
col·locades cada 40 cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre galeria 40,200 3,800 152,760 C#*D#*E#*F#
2 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,260

9 P5Z23-CW7F M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre galeria 40,200 3,800 152,760 C#*D#*E#*F#
2 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,260

10 P760-DP9U M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm), col·locada
adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú epdm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre galeria 40,200 3,800 152,760 C#*D#*E#*F#
2 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,260

11 P9Q1-T9DC M2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable
sobre peus regulables en alçada i amb travessers d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre galeria 40,200 3,800 152,760 C#*D#*E#*F#
2 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,260

12 P772-6G5S M2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre galeria 40,200 3,800 152,760 C#*D#*E#*F#
2 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 175,260

13 P5Z15-4Z36 m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 galeria interior 45,600 3,800 173,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,280

14 P760-TP9U M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm), col·locada
adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú epdm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 galeria interior 45,600 3,800 173,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,280

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 06  FAÇANES

1 P2142-TRMS M2 Repicats puntuals de revestiments interiors en zones segons criteri de la d.f., de revestiments deteriorats,
arrebossats desadherits, raspat de pintures velles en parets existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i deixat a punt per rebre reposició de nous revestiments segons criteris de la
direcció facultativa.
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en els diferents paraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani façana jardi 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
2 planta baixa façana jardi 47,600 3,350 159,460 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
4 annex espai Can Rius 8,000 7,600 60,800 C#*D#*E#*F#
5 3,600 7,600 27,360 C#*D#*E#*F#
6 5,400 7,600 41,040 C#*D#*E#*F#
7 4,600 7,600 34,960 C#*D#*E#*F#
8 2,600 7,600 19,760 C#*D#*E#*F#
9 façana plaça 6,200 12,600 78,120 C#*D#*E#*F#

10 14,000 12,600 176,400 C#*D#*E#*F#
11 11,000 12,600 138,600 C#*D#*E#*F#
12 annex 6,400 10,600 67,840 C#*D#*E#*F#
13 sobre annex planta tercera 3,400 3,500 11,900 C#*D#*E#*F#
14 8,400 3,500 29,400 C#*D#*E#*F#
15 cos plaça 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
16 8,200 13,200 108,240 C#*D#*E#*F#
17 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
18 cara interior 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
19 7,800 5,600 43,680 C#*D#*E#*F#
20 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
21 planta primera façana jardi 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 47,600 4,000 190,400 C#*D#*E#*F#
23 planta segona i tercera jardi 42,000 5,800 243,600 C#*D#*E#*F#
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24 tester sobre annex Can Rius 16,400 7,400 121,360 C#*D#*E#*F#
25 12,800 7,000 89,600 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 2.284,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G25)

TOTAL AMIDAMENT 2.284,500

2 P811-T601 M2 Tractaments de reparació puntuals en zones segons criteri de la d.f.de paraments exteriors existents, amb repàs
d' arrebossat amb morter de calç o de ciment portland, deixat a punt per revestir amb sate
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en els diferents paraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani façana jardi 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
2 planta baixa façana jardi 47,600 3,350 159,460 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
4 annex espai Can Rius 8,000 7,600 60,800 C#*D#*E#*F#
5 3,600 7,600 27,360 C#*D#*E#*F#
6 5,400 7,600 41,040 C#*D#*E#*F#
7 4,600 7,600 34,960 C#*D#*E#*F#
8 2,600 7,600 19,760 C#*D#*E#*F#
9 façana plaça 6,200 12,600 78,120 C#*D#*E#*F#

10 14,000 12,600 176,400 C#*D#*E#*F#
11 11,000 12,600 138,600 C#*D#*E#*F#
12 annex 6,400 10,600 67,840 C#*D#*E#*F#
13 sobre annex planta tercera 3,400 3,500 11,900 C#*D#*E#*F#
14 8,400 3,500 29,400 C#*D#*E#*F#
15 cos plaça 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
16 8,200 13,200 108,240 C#*D#*E#*F#
17 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
18 cara interior 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
19 7,800 5,600 43,680 C#*D#*E#*F#
20 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
21 planta primera façana jardi 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 47,600 4,000 190,400 C#*D#*E#*F#
23 planta segona i tercera jardi 42,000 5,800 243,600 C#*D#*E#*F#
24 tester sobre annex Can Rius 16,400 7,400 121,360 C#*D#*E#*F#
25 12,800 7,000 89,600 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 2.284,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G25)

TOTAL AMIDAMENT 2.284,500

3 P89H-TV7O M2 Pintat en veladura de parament vertical exterior de ciment, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat color original roig pozzuoli, ral lachstrot 3022

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani façana jardi 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
2 planta baixa façana jardi 47,600 3,350 159,460 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
4 annex espai Can Rius 8,000 7,600 60,800 C#*D#*E#*F#
5 3,600 7,600 27,360 C#*D#*E#*F#
6 5,400 7,600 41,040 C#*D#*E#*F#
7 4,600 7,600 34,960 C#*D#*E#*F#
8 2,600 7,600 19,760 C#*D#*E#*F#
9 façana plaça 6,200 12,600 78,120 C#*D#*E#*F#

10 14,000 12,600 176,400 C#*D#*E#*F#
11 11,000 12,600 138,600 C#*D#*E#*F#
12 annex 6,400 10,600 67,840 C#*D#*E#*F#
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13 sobre annex planta tercera 3,400 3,500 11,900 C#*D#*E#*F#
14 8,400 3,500 29,400 C#*D#*E#*F#
15 cos plaça 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
16 8,200 13,200 108,240 C#*D#*E#*F#
17 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
18 cara interior 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
19 7,800 5,600 43,680 C#*D#*E#*F#
20 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
21 planta primera façana jardi 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 47,600 4,000 190,400 C#*D#*E#*F#
23 planta segona i tercera jardi 42,000 5,800 243,600 C#*D#*E#*F#
24 tester sobre annex Can Rius 16,400 7,400 121,360 C#*D#*E#*F#
25 12,800 7,000 89,600 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 2.284,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G25)
27 a deduir paraments no arrebossats -1,000 207,305 1,000 -207,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.077,195

4 P870-10ZMW M2 Consolidació de parament de maçoneria, amb aplicació d'aigua de calç, aplicat amb brotxa, en capes
successives inclòs preparació del suport sec, neteja de pols i retirada de crostes dures, amb la intervenció del
conservador-restaurador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tester 50,600 1,000 50,600 C#*D#*E#*F#
2 costat plaça 15,500 2,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 costat jardi 40,550 3,100 125,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,305

5 P874-4UC0 M2 Neteja de parament de pedra, amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 0.5 a 3 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tester 50,600 1,000 50,600 C#*D#*E#*F#
2 costat plaça 15,500 2,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 costat jardi 40,550 3,100 125,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,305

6 P87C-TKUF M2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de mixt 1:1:7 amb colorant, prèvi buidat i neteja
del material dels junts, amb la intervenció del conservador-restaurador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tester 50,600 1,000 50,600 C#*D#*E#*F#
2 costat plaça 15,500 2,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 costat jardi 40,550 3,100 125,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,305

7 P127-TKJO M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km; inclou amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa durant el temps
de treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani façana jardi 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
2 planta baixa façana jardi 47,600 3,350 159,460 C#*D#*E#*F#
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3 2,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
4 annex espai Can Rius 8,000 7,600 60,800 C#*D#*E#*F#
5 3,600 7,600 27,360 C#*D#*E#*F#
6 5,400 7,600 41,040 C#*D#*E#*F#
7 4,600 7,600 34,960 C#*D#*E#*F#
8 2,600 7,600 19,760 C#*D#*E#*F#
9 façana plaça 6,200 12,600 78,120 C#*D#*E#*F#

10 14,000 12,600 176,400 C#*D#*E#*F#
11 11,000 12,600 138,600 C#*D#*E#*F#
12 annex 6,400 10,600 67,840 C#*D#*E#*F#
13 sobre annex planta tercera 3,400 3,500 11,900 C#*D#*E#*F#
14 8,400 3,500 29,400 C#*D#*E#*F#
15 cos plaça 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
16 8,200 13,200 108,240 C#*D#*E#*F#
17 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
18 cara interior 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
19 7,800 5,600 43,680 C#*D#*E#*F#
20 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
21 planta primera façana jardi 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 47,600 4,000 190,400 C#*D#*E#*F#
23 planta segona i tercera jardi 42,000 5,800 243,600 C#*D#*E#*F#
24 tester sobre annex Can Rius 16,400 7,400 121,360 C#*D#*E#*F#
25 12,800 7,000 89,600 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 2.284,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G25)

TOTAL AMIDAMENT 2.284,500

8 PA12-T100 U Tfa3.1: subministrament i col.locació de tancament de façana amb amb malla de muntants de 15x15cm. i
travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga de remat tot de fusta
laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fulles fixes per a un buit
d'obra aproximat de 500x5250 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al
vent segons une-en 12210, amb envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de
6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta; inclou sistemes de fixació amb plaques d'ancorate fa5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PA12-T101 U Tfa3.2: subministrament i col.locació de tancament de façana amb amb malla de muntants de 15x15cm. i
travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga de remat tot de fusta
laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles fixes per a un buit
d'obra aproximat de 630/550x350 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al
vent segons une-en 12210, amb envidrament amb envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de
8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb
gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P5Z22-TJNU M2 Fa5: tancament de façana amb encadellat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i
poliestirè extruït, amb cares exteriors de tauler de partícules orientades (osb) de 15 mm de gruix, poliestirè
extruït de 100 mm de gruix, col·locat entre pilars de fusta amb fixacions mecàniques i segellat de junts; inclou
remat especial per formació de caixa de persiana amb faldó frontal i revestiment de biga de futa amb banda de
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polietilé gf4 segona plànols de projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana fa5 43,400 0,750 32,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,550

11 P7A3-TQH2 M2 Gf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus tyvek o equivalent col·locada no adherida en pla vertical de
façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana fa5 43,400 0,750 32,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,550

12 P7A3-TQHB M2 Gf3: barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de baixa densitat de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida en panell sanwich de façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana fa5 43,400 0,750 32,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,550

13 P690-4SM4 M Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m de > 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc
de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 P695-6119 M Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 balustres/m, amb neteja, sanejament, aplicació de morter de
reparació tixotròpic i de retracció controlada i acabat pintat amb dues capes de pintura plàstica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 07  DIVISÒRIES INTERIORS

1 P6126-58RX M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari cem ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#
3 nous ascensors 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
5 ascensor sala permanent 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
6 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
7 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#
8 planta baixa T
9 entre ET i espai fosc 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#

10 nucli ascensors 5,600 3,200 17,920 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
12 entre secretaria i serveis 4,400 3,200 14,080 C#*D#*E#*F#
13 passadis vestibul 2,000 2,800 3,200 17,920 C#*D#*E#*F#
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14 escala 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
15 entre gravats i muntacàrregues 4,800 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#
16 1,800 3,200 5,760 C#*D#*E#*F#
17 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
18 planta primera T
19 nucli ascensors 5,600 2,700 15,120 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
21 planta segona T
22 accés aula gran 7,200 3,400 24,480 C#*D#*E#*F#
23 2,200 3,400 7,480 C#*D#*E#*F#
24 nucli ascensors 5,600 3,400 19,040 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
26 planta tercera T
27 nucli ascensors 5,600 4,400 24,640 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,000 4,400 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,920

2 P83EC-T8RX M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i
canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (i) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 extradossat de DV1 2,000 312,920 1,000 625,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 625,840

3 P654-TMC5 M2 Dv2: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 97 mm, muntants cada 400
mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, amb dues plaques amb duresa superficial (i) de 13 mm
de gruix en cada cara, tipus placo ba13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
3 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
4 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
5 entre reserva i temporals 2,600 3,200 8,320 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
7 1,200 3,200 3,840 C#*D#*E#*F#
8 entre permanents i vestibul 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
9 planta baixa T

10 entre espai tècnic i laboratori 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
11 entre entrada i secretaria 5,800 3,200 18,560 C#*D#*E#*F#
12 atenció exterior 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
13 3,600 3,200 11,520 C#*D#*E#*F#
14 entre aules 5,700 3,200 18,240 C#*D#*E#*F#
15 vestibul serveis 2,600 3,200 8,320 C#*D#*E#*F#
16 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
17 planta primera T
18 direcció sala professors 5,400 2,700 14,580 C#*D#*E#*F#
19 5,400 2,700 14,580 C#*D#*E#*F#
20 arxiu 5,600 2,700 15,120 C#*D#*E#*F#
21 aula escultura 5,700 2,700 15,390 C#*D#*E#*F#
22 6,000 2,700 16,200 C#*D#*E#*F#
23 serveis escala 0,400 2,700 1,080 C#*D#*E#*F#
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24 3,400 2,700 9,180 C#*D#*E#*F#
25 0,400 2,700 1,080 C#*D#*E#*F#
26 2,600 2,700 7,020 C#*D#*E#*F#
27 0,600 2,700 1,620 C#*D#*E#*F#
28 aules 5,700 2,700 15,390 C#*D#*E#*F#
29 planta segona T
30 entre foyer i magatzem 5,800 2,700 15,660 C#*D#*E#*F#
31 serveis escala 0,400 2,700 1,080 C#*D#*E#*F#
32 3,400 2,700 9,180 C#*D#*E#*F#
33 0,400 2,700 1,080 C#*D#*E#*F#
34 2,800 2,700 7,560 C#*D#*E#*F#
35 1,600 2,700 4,320 C#*D#*E#*F#
36 planta tercera T
37 escala serveis 0,400 3,600 1,440 C#*D#*E#*F#
38 1,200 3,600 4,320 C#*D#*E#*F#
39 0,400 3,600 1,440 C#*D#*E#*F#
40 escala 2,800 3,600 10,080 C#*D#*E#*F#
41 1,600 3,600 5,760 C#*D#*E#*F#
42 entre direcció i sala professors 5,000 3,600 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,680

4 P654-TMC6 M2 Dv3: envà de de 152cm. de gruix de plaques de guix laminat tipus silent board diamant de knauff o equivalent
amb aïllament de plaques de llana de roca format per doble estructura normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, muntants cada 400 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, amb dues plaques de
13 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 escala 5,700 3,200 18,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,240

5 P654-1TDV4 M2 Envà de 20,25cm de gruix de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària
i canals de 70 mm d'amplària, dues plaques amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix en cada cara, i
panell entre estructures de placa amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i dues
plaques d'aïllament de placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 80 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta primera T
2 aula pintura 10,800 2,700 29,160 C#*D#*E#*F#
3 planta segona T
4 entre aules 5,800 3,400 19,720 C#*D#*E#*F#
5 aules individuals 10,600 3,400 36,040 C#*D#*E#*F#
6 5,400 3,400 18,360 C#*D#*E#*F#
7 5,200 3,400 17,680 C#*D#*E#*F#
8 planta tercera T
9 entre aules 2,000 5,400 4,000 43,200 C#*D#*E#*F#

10 entre aules 5,600 4,000 22,400 C#*D#*E#*F#
11 5,700 4,000 22,800 C#*D#*E#*F#
12 5,800 4,000 23,200 C#*D#*E#*F#
13 entre aules 5,800 4,000 23,200 C#*D#*E#*F#
14 entre aules i pas 10,800 4,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,960
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6 P83EC-TDV6 M2 Extradossat tipus tdv6: de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 55 mm, muntants cada 400 mm de
40 mm d'amplaria i canals de 40 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (i) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca , de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,389 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala de reserva sala 1 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
3 0,300 3,200 0,960 C#*D#*E#*F#
4 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
5 5,200 3,200 16,640 C#*D#*E#*F#
6 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
7 0,800 3,200 2,560 C#*D#*E#*F#
8 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
9 4,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#

10 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
11 sala 2 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
12 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
13 4,300 3,200 13,760 C#*D#*E#*F#
14 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#
15 4,200 3,200 13,440 C#*D#*E#*F#
16 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
17 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
18 1,200 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,400 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#
20 zona serveis escala 0,000 3,200 0,000 C#*D#*E#*F#
21 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
22 4,600 3,200 14,720 C#*D#*E#*F#
23 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
24 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
25 0,600 3,200 1,920 C#*D#*E#*F#
26 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
27 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
28 4,200 3,200 13,440 C#*D#*E#*F#
29 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
30 1,200 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
31 2,000 1,200 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
32 sala 3 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
33 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
34 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
35 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
36 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#
37 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
38 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
39 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
40 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#
41 0,800 3,200 2,560 C#*D#*E#*F#
42 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
43 0,500 3,200 1,600 C#*D#*E#*F#
44 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
45 0,800 3,200 2,560 C#*D#*E#*F#
46 0,700 3,200 2,240 C#*D#*E#*F#
47 0,200 3,200 0,640 C#*D#*E#*F#
48 0,400 3,200 1,280 C#*D#*E#*F#
49 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
50 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
51 3,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
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52 2,000 3,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
53 2,600 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#
54 2,000 2,600 0,400 2,080 C#*D#*E#*F#
55 sala 4 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
56 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
57 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
58 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
59 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
60 2,600 3,200 8,320 C#*D#*E#*F#
61 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
62 sala 5 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
63 6,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#
64 6,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#
65 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
66 5,800 3,200 18,560 C#*D#*E#*F#
67 5,800 3,200 18,560 C#*D#*E#*F#
68 4,200 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#
69 2,000 4,200 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
70 zona escala 8,200 3,200 26,240 C#*D#*E#*F#
71 5,300 3,200 16,960 C#*D#*E#*F#
72 8,200 3,200 26,240 C#*D#*E#*F#
73 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
74 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
75 exposicions temporals 11,400 3,200 36,480 C#*D#*E#*F#
76 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#
77 11,400 3,200 36,480 C#*D#*E#*F#
78 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
79 6,000 2,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
80 10,800 3,200 34,560 C#*D#*E#*F#
81 5,800 3,200 18,560 C#*D#*E#*F#
82 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#
83 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
84 0,600 3,200 1,920 C#*D#*E#*F#
85 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
86 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#
87 1,600 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
88 2,000 1,600 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#
89 Sala permanent 15,500 3,200 49,600 C#*D#*E#*F#
90 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
91 15,700 3,200 50,240 C#*D#*E#*F#
92 4,000 2,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
93 8,000 2,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#
94 10,600 3,200 33,920 C#*D#*E#*F#
95 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#
96 10,600 3,200 33,920 C#*D#*E#*F#
97 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#
98 3,000 2,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
99 6,000 2,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

100 10,600 3,200 33,920 C#*D#*E#*F#
101 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
102 2,400 3,200 7,680 C#*D#*E#*F#
103 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#
104 4,600 3,200 14,720 C#*D#*E#*F#
105 2,100 3,200 6,720 C#*D#*E#*F#
106 4,800 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#
107 2,400 3,200 7,680 C#*D#*E#*F#
108 4,800 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#
109 2,200 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#
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110 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
111 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
112 vestibul escala 3,800 3,200 12,160 C#*D#*E#*F#
113 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
114 3,800 3,200 12,160 C#*D#*E#*F#
115 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
116 3,800 3,200 12,160 C#*D#*E#*F#
117 3,600 3,200 11,520 C#*D#*E#*F#
118 3,600 3,200 11,520 C#*D#*E#*F#
119 zona serveis 4,600 3,200 14,720 C#*D#*E#*F#
120 4,600 3,200 14,720 C#*D#*E#*F#
121 galeria 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
122 planta baixa T
123 laboratori 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
124 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#
125 escala 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
126 5,800 3,200 18,560 C#*D#*E#*F#
127 5,500 3,200 17,600 C#*D#*E#*F#
128 secretaria 0,400 3,200 1,280 C#*D#*E#*F#
129 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
130 3,800 3,200 12,160 C#*D#*E#*F#
131 entrada 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#
132 3,000 1,200 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
133 6,000 1,200 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
134 serveis 4,600 3,200 14,720 C#*D#*E#*F#
135 3,400 3,200 10,880 C#*D#*E#*F#
136 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
137 0,600 3,200 1,920 C#*D#*E#*F#
138 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
139 escala 3,800 3,200 12,160 C#*D#*E#*F#
140 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
141 3,800 3,200 12,160 C#*D#*E#*F#
142 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
143 passadis 23,000 3,200 73,600 C#*D#*E#*F#
144 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
145 23,000 3,200 73,600 C#*D#*E#*F#
146 6,000 1,500 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
147 12,000 1,500 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
148 serveis escala 4,400 3,200 14,080 C#*D#*E#*F#
149 6,400 3,200 20,480 C#*D#*E#*F#
150 aula 6,200 3,200 19,840 C#*D#*E#*F#
151 7,600 3,200 24,320 C#*D#*E#*F#
152 aula 10,600 3,200 33,920 C#*D#*E#*F#
153 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
154 pas 8,600 3,200 27,520 C#*D#*E#*F#
155 10,600 3,200 33,920 C#*D#*E#*F#
156 3,400 3,200 10,880 C#*D#*E#*F#
157 atenció 5,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#
158 vestibul 3,400 3,200 10,880 C#*D#*E#*F#
159 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
160 3,400 3,200 10,880 C#*D#*E#*F#
161 aula 5,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#
162 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#
163 2,000 2,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
164 vestibul 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#
165 escala 2,000 4,200 3,200 26,880 C#*D#*E#*F#
166 2,000 3,200 3,200 20,480 C#*D#*E#*F#
167 planta primera T
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168 direcció sala professosrs 11,200 2,700 30,240 C#*D#*E#*F#
169 5,400 2,700 14,580 C#*D#*E#*F#
170 escala 5,400 2,700 14,580 C#*D#*E#*F#
171 6,000 2,700 16,200 C#*D#*E#*F#
172 5,600 2,700 15,120 C#*D#*E#*F#
173 vestibul ascensor 5,600 2,700 15,120 C#*D#*E#*F#
174 4,600 2,700 12,420 C#*D#*E#*F#
175 arxiu 2,800 2,700 7,560 C#*D#*E#*F#
176 aula escultura 5,400 2,700 14,580 C#*D#*E#*F#
177 magatzem 2,800 2,700 7,560 C#*D#*E#*F#
178 6,200 2,700 16,740 C#*D#*E#*F#
179 serveis 6,400 2,700 17,280 C#*D#*E#*F#
180 3,600 2,700 9,720 C#*D#*E#*F#
181 3,200 2,700 8,640 C#*D#*E#*F#
182 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
183 escala 2,000 4,200 2,700 22,680 C#*D#*E#*F#
184 2,000 3,200 2,700 17,280 C#*D#*E#*F#
185 pas 23,000 2,700 62,100 C#*D#*E#*F#
186 2,600 2,700 7,020 C#*D#*E#*F#
187 23,000 2,700 62,100 C#*D#*E#*F#
188 2,600 2,700 7,020 C#*D#*E#*F#
189 serveis escala 4,400 2,700 11,880 C#*D#*E#*F#
190 6,400 2,700 17,280 C#*D#*E#*F#
191 4,400 2,700 11,880 C#*D#*E#*F#
192 4,400 2,700 11,880 C#*D#*E#*F#
193 0,600 2,700 1,620 C#*D#*E#*F#
194 6,400 2,700 17,280 C#*D#*E#*F#
195 aula 6,200 2,700 16,740 C#*D#*E#*F#
196 7,600 2,700 20,520 C#*D#*E#*F#
197 aula 10,600 2,700 28,620 C#*D#*E#*F#
198 5,400 2,700 14,580 C#*D#*E#*F#
199 pas 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
200 10,600 2,700 28,620 C#*D#*E#*F#
201 3,400 2,700 9,180 C#*D#*E#*F#
202 aula pintura 5,400 2,700 14,580 C#*D#*E#*F#
203 5,200 2,700 14,040 C#*D#*E#*F#
204 vestibul 2,600 2,700 7,020 C#*D#*E#*F#
205 7,000 2,700 18,900 C#*D#*E#*F#
206 2,600 2,700 7,020 C#*D#*E#*F#
207 7,400 2,700 19,980 C#*D#*E#*F#
208 aula 9,200 2,700 24,840 C#*D#*E#*F#
209 5,000 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#
210 5,000 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#
211 planta segona T
212 aula colectiva 11,200 3,400 38,080 C#*D#*E#*F#
213 5,400 3,400 18,360 C#*D#*E#*F#
214 escala 5,400 3,400 18,360 C#*D#*E#*F#
215 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
216 5,600 3,400 19,040 C#*D#*E#*F#
217 ascensors foyer 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#
218 5,600 3,400 19,040 C#*D#*E#*F#
219 9,000 3,400 30,600 C#*D#*E#*F#
220 magatzem 6,800 3,400 23,120 C#*D#*E#*F#
221 6,200 3,400 21,080 C#*D#*E#*F#
222 banys 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
223 3,800 3,400 12,920 C#*D#*E#*F#
224 3,400 3,400 11,560 C#*D#*E#*F#
225 0,600 3,400 2,040 C#*D#*E#*F#
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226 vestibul 7,200 3,400 24,480 C#*D#*E#*F#
227 3,000 3,400 10,200 C#*D#*E#*F#
228 7,400 3,400 25,160 C#*D#*E#*F#
229 2,900 3,400 9,860 C#*D#*E#*F#
230 escala 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
231 3,200 3,400 10,880 C#*D#*E#*F#
232 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
233 3,200 3,400 10,880 C#*D#*E#*F#
234 pas 34,000 3,400 115,600 C#*D#*E#*F#
235 3,000 3,400 10,200 C#*D#*E#*F#
236 23,600 3,400 80,240 C#*D#*E#*F#
237 serveis 4,400 3,400 14,960 C#*D#*E#*F#
238 3,000 3,400 10,200 C#*D#*E#*F#
239 0,600 3,400 2,040 C#*D#*E#*F#
240 3,000 3,400 10,200 C#*D#*E#*F#
241 6,400 3,400 21,760 C#*D#*E#*F#
242 aula col,lectiva 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
243 7,600 3,400 25,840 C#*D#*E#*F#
244 aula colectiva 10,600 3,400 36,040 C#*D#*E#*F#
245 5,600 3,400 19,040 C#*D#*E#*F#
246 aula individual 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
247 5,200 3,400 17,680 C#*D#*E#*F#
248 aula informatica 5,200 3,400 17,680 C#*D#*E#*F#
249 9,400 3,400 31,960 C#*D#*E#*F#
250 5,000 3,400 17,000 C#*D#*E#*F#
251 Planta tercera T
252 aules individuals 11,200 3,600 40,320 C#*D#*E#*F#
253 5,400 3,600 19,440 C#*D#*E#*F#
254 escala 5,200 3,600 18,720 C#*D#*E#*F#
255 6,000 3,600 21,600 C#*D#*E#*F#
256 5,600 3,600 20,160 C#*D#*E#*F#
257 aula gran 7,200 3,600 25,920 C#*D#*E#*F#
258 ascensors aules 4,600 3,600 16,560 C#*D#*E#*F#
259 5,600 3,600 20,160 C#*D#*E#*F#
260 15,800 3,600 56,880 C#*D#*E#*F#
261 6,200 3,600 22,320 C#*D#*E#*F#
262 instal.lacions 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
263 3,400 3,600 12,240 C#*D#*E#*F#
264 3,600 3,600 12,960 C#*D#*E#*F#
265 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
266 escala 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
267 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
268 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
269 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
270 pas 43,600 4,400 191,840 C#*D#*E#*F#
271 3,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#
272 10,000 4,400 44,000 C#*D#*E#*F#
273 23,600 4,400 103,840 C#*D#*E#*F#
274 serveis escala 4,400 3,600 15,840 C#*D#*E#*F#
275 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
276 0,600 3,600 2,160 C#*D#*E#*F#
277 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
278 6,200 3,600 22,320 C#*D#*E#*F#
279 aula colectiva 6,400 3,600 23,040 C#*D#*E#*F#
280 7,600 3,600 27,360 C#*D#*E#*F#
281 aula colectiva 10,800 3,600 38,880 C#*D#*E#*F#
282 5,400 3,600 19,440 C#*D#*E#*F#
283 aula colectiva 5,800 3,600 20,880 C#*D#*E#*F#
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284 5,400 3,600 19,440 C#*D#*E#*F#
285 direcció 5,000 3,600 18,000 C#*D#*E#*F#
286 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
287 5,400 3,600 19,440 C#*D#*E#*F#
288 5,000 3,600 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.625,640

7 P83EC-TDV7 M2 Extradossat tdv7 de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques de duresa superficial (i) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament; inclou placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,857 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa T
4 costat plaça 17,600 3,200 56,320 C#*D#*E#*F#
5 10,400 3,200 33,280 C#*D#*E#*F#
6 tester 6,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#
7 9,800 3,200 31,360 C#*D#*E#*F#
8 costat jardins 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
9 planta primera T

10 costat plaça 32,800 2,700 88,560 C#*D#*E#*F#
11 tester 5,600 2,700 15,120 C#*D#*E#*F#
12 10,000 2,700 27,000 C#*D#*E#*F#
13 jardins 45,000 2,700 121,500 C#*D#*E#*F#
14 planta segona T
15 aula gran 18,000 3,600 64,800 C#*D#*E#*F#
16 7,200 3,600 25,920 C#*D#*E#*F#
17 18,000 3,600 64,800 C#*D#*E#*F#
18 façana plaça 15,600 3,600 56,160 C#*D#*E#*F#
19 15,000 3,600 54,000 C#*D#*E#*F#
20 tester 5,600 3,600 20,160 C#*D#*E#*F#
21 7,000 3,600 25,200 C#*D#*E#*F#
22 façana jardi 40,000 3,600 144,000 C#*D#*E#*F#
23 planta tercera T
24 aula gran 18,000 3,600 64,800 C#*D#*E#*F#
25 7,200 3,600 25,920 C#*D#*E#*F#
26 18,000 3,600 64,800 C#*D#*E#*F#
27 façana plaça 11,400 3,600 41,040 C#*D#*E#*F#
28 15,000 3,600 54,000 C#*D#*E#*F#
29 tester 5,600 3,600 20,160 C#*D#*E#*F#
30 6,800 3,600 24,480 C#*D#*E#*F#
31 façana jardí 40,000 3,600 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.574,580

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 08  REVESTIMENTS INTERIORS

1 P89I-TRE1 M2 Re1: pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat amb pintura essential color, greenbuilding rating 3 o equivalent amb resistència al fregament humit (iso
11998)<3 en 13300 aplicada amb un rendiment de 0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sales reserva sala 1 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
3 0,600 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 0,200 2,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
6 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
7 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
8 0,800 2,500 2,000 C#*D#*E#*F#
9 0,600 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#

10 4,000 0,600 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
11 sala 2 2,000 2,600 2,500 13,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 4,400 2,500 22,000 C#*D#*E#*F#
13 vestibul bany 2,000 1,600 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,200 2,500 11,000 C#*D#*E#*F#
15 escala 4,800 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#
16 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#
17 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
19 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
20 3,600 3,200 11,520 C#*D#*E#*F#
21 sala 3 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
22 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
23 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
24 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
25 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
26 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
27 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
28 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
29 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
30 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
31 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
32 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
33 3,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
34 2,000 3,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
35 sala 4 2,000 2,800 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
36 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
37 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#*F#
38 2,000 2,600 2,500 13,000 C#*D#*E#*F#
39 sala 5 2,000 3,800 2,500 19,000 C#*D#*E#*F#
40 2,000 6,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
41 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#*F#
42 2,000 6,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
43 exposicions temporals pas 2,000 10,600 2,500 53,000 C#*D#*E#*F#
44 2,000 2,600 2,500 13,000 C#*D#*E#*F#
45 sala 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
46 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#
47 4,400 3,000 13,200 C#*D#*E#*F#
48 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#
49 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#
50 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#
51 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
52 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
53 exposicions permanents pas 15,600 2,500 39,000 C#*D#*E#*F#
54 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
55 15,800 2,500 39,500 C#*D#*E#*F#
56 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
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57 sala 10,600 2,700 28,620 C#*D#*E#*F#
58 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#*F#
59 10,600 2,700 28,620 C#*D#*E#*F#
60 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#*F#
61 sala 10,600 2,700 28,620 C#*D#*E#*F#
62 2,600 2,700 7,020 C#*D#*E#*F#
63 10,600 2,700 28,620 C#*D#*E#*F#
64 2,400 2,700 6,480 C#*D#*E#*F#
65 sala 4,600 2,700 12,420 C#*D#*E#*F#
66 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#*F#
67 4,600 2,700 12,420 C#*D#*E#*F#
68 2,200 2,700 5,940 C#*D#*E#*F#
69 2,000 5,000 2,700 27,000 C#*D#*E#*F#
70 2,000 2,400 2,700 12,960 C#*D#*E#*F#
71 vestibul 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
72 3,600 2,500 9,000 C#*D#*E#*F#
73 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
74 3,600 2,500 9,000 C#*D#*E#*F#
75 escala 2,000 4,200 3,200 26,880 C#*D#*E#*F#
76 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#
77 tancament jardi 45,000 2,500 112,500 C#*D#*E#*F#
78 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
79 planta baixa T
80 ET 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
81 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
82 4,400 3,200 14,080 C#*D#*E#*F#
83 5,400 3,200 17,280 C#*D#*E#*F#
84 espai fosc 2,000 5,400 2,600 28,080 C#*D#*E#*F#
85 2,000 3,400 2,600 17,680 C#*D#*E#*F#
86 laboratori 3,800 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
87 5,400 2,600 14,040 C#*D#*E#*F#
88 3,800 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
89 entrada 5,600 3,000 16,800 C#*D#*E#*F#
90 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
91 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
92 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
93 secretaria 4,200 2,600 10,920 C#*D#*E#*F#
94 5,800 2,600 15,080 C#*D#*E#*F#
95 3,600 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
96 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
97 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
98 4,400 2,600 11,440 C#*D#*E#*F#
99 pas 23,000 2,600 59,800 C#*D#*E#*F#

100 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
101 23,000 2,600 59,800 C#*D#*E#*F#
102 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
103 vestibul escala 2,000 1,600 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
104 2,000 2,200 2,600 11,440 C#*D#*E#*F#
105 escala 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
106 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
107 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
108 4,600 3,200 14,720 C#*D#*E#*F#
109 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
110 1,400 3,200 4,480 C#*D#*E#*F#
111 aula gravat 7,600 2,600 19,760 C#*D#*E#*F#
112 6,200 2,600 16,120 C#*D#*E#*F#
113 7,600 2,600 19,760 C#*D#*E#*F#
114 aula fotografia 10,600 2,600 27,560 C#*D#*E#*F#
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115 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
116 10,400 2,600 27,040 C#*D#*E#*F#
117 pas 10,600 2,600 27,560 C#*D#*E#*F#
118 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
119 3,600 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
120 5,200 2,600 13,520 C#*D#*E#*F#
121 7,000 2,600 18,200 C#*D#*E#*F#
122 8,800 2,600 22,880 C#*D#*E#*F#
123 pas 2,000 3,400 2,600 17,680 C#*D#*E#*F#
124 2,000 2,800 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
125 pas 2,000 2,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
126 2,000 2,800 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
127 vestibul 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
128 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
129 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
130 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
131 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
132 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
133 escala 2,000 2,400 3,200 15,360 C#*D#*E#*F#
134 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#
135 escala 2,000 3,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#
136 2,000 1,600 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
137 atenció externa 2,000 3,600 2,600 18,720 C#*D#*E#*F#
138 2,000 5,200 2,600 27,040 C#*D#*E#*F#
139 aula gravat 2,000 7,200 2,600 37,440 C#*D#*E#*F#
140 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
141 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
142 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
143 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
144 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
145 sala màqines 2,000 3,800 2,600 19,760 C#*D#*E#*F#
146 2,000 6,000 2,600 31,200 C#*D#*E#*F#
147 planta primera T
148 direcció 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
149 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
150 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
151 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
152 magatzem 2,000 5,400 2,500 27,000 C#*D#*E#*F#
153 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#*F#
154 sala professors 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
155 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
156 3,800 2,500 9,500 C#*D#*E#*F#
157 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
158 2,000 2,800 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
159 2,000 5,600 2,500 28,000 C#*D#*E#*F#
160 arxiu 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
161 5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
162 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
163 5,800 2,500 14,500 C#*D#*E#*F#
164 aula escultura 2,000 5,400 2,500 27,000 C#*D#*E#*F#
165 magatzem 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
166 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
167 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
168 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
169 pas 23,000 2,500 57,500 C#*D#*E#*F#
170 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
171 23,000 2,500 57,500 C#*D#*E#*F#
172 accés escala 2,000 2,200 2,500 11,000 C#*D#*E#*F#
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173 2,000 1,600 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
174 escala 1,600 2,700 4,320 C#*D#*E#*F#
175 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
176 3,000 2,700 8,100 C#*D#*E#*F#
177 3,200 2,700 8,640 C#*D#*E#*F#
178 4,600 2,700 12,420 C#*D#*E#*F#
179 4,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
180 aula pintura 7,600 2,500 19,000 C#*D#*E#*F#
181 6,200 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#
182 7,600 2,500 19,000 C#*D#*E#*F#
183 aula volum 10,600 2,500 26,500 C#*D#*E#*F#
184 5,400 2,500 13,500 C#*D#*E#*F#
185 10,600 2,500 26,500 C#*D#*E#*F#
186 pas 2,000 10,800 2,500 54,000 C#*D#*E#*F#
187 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#*F#
188 aula pintura 10,600 2,500 26,500 C#*D#*E#*F#
189 5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
190 10,600 2,500 26,500 C#*D#*E#*F#
191 pas 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
192 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#*F#
193 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
194 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#*F#
195 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
196 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
197 7,200 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#
198 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
199 escala 2,000 4,200 2,700 22,680 C#*D#*E#*F#
200 2,000 3,000 2,700 16,200 C#*D#*E#*F#
201 aula ceràmica 9,200 2,500 23,000 C#*D#*E#*F#
202 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
203 10,200 2,500 25,500 C#*D#*E#*F#
204 planta segona T
205 aula gran 2,000 15,600 3,300 102,960 C#*D#*E#*F#
206 2,000 7,200 3,300 47,520 C#*D#*E#*F#
207 entrada aula 2,000 3,600 3,300 23,760 C#*D#*E#*F#
208 2,000 2,200 3,300 14,520 C#*D#*E#*F#
209 2,000 3,600 3,300 23,760 C#*D#*E#*F#
210 2,000 2,200 3,300 14,520 C#*D#*E#*F#
211 foyer 7,000 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#
212 5,600 3,300 18,480 C#*D#*E#*F#
213 7,000 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#
214 5,800 3,300 19,140 C#*D#*E#*F#
215 magatzem 6,800 3,300 22,440 C#*D#*E#*F#
216 5,800 3,300 19,140 C#*D#*E#*F#
217 6,800 3,300 22,440 C#*D#*E#*F#
218 6,200 3,300 20,460 C#*D#*E#*F#
219 pas 2,000 34,000 2,800 190,400 C#*D#*E#*F#
220 2,000 3,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
221 accés escala 2,000 1,400 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
222 2,000 2,200 2,800 12,320 C#*D#*E#*F#
223 escala 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
224 3,200 3,300 10,560 C#*D#*E#*F#
225 4,200 3,300 13,860 C#*D#*E#*F#
226 pas 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
227 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
228 0,400 2,800 1,120 C#*D#*E#*F#
229 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
230 0,400 2,800 1,120 C#*D#*E#*F#
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231 1,800 2,800 5,040 C#*D#*E#*F#
232 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
233 7,200 2,800 20,160 C#*D#*E#*F#
234 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
235 escala 2,000 4,200 3,300 27,720 C#*D#*E#*F#
236 2,000 3,000 3,300 19,800 C#*D#*E#*F#
237 aula informática 9,200 2,800 25,760 C#*D#*E#*F#
238 5,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#
239 10,200 2,800 28,560 C#*D#*E#*F#
240 5,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#
241 sala instal.lacions 2,000 3,800 3,300 25,080 C#*D#*E#*F#
242 6,200 3,300 20,460 C#*D#*E#*F#
243 6,400 3,300 21,120 C#*D#*E#*F#
244 planta tercera T
245 vestibul ascensors 2,000 5,600 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#
246 2,800 2,750 7,700 C#*D#*E#*F#
247 2,800 3,650 10,220 C#*D#*E#*F#
248 sala instal.lacions 3,200 3,200 10,240 C#*D#*E#*F#
249 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
250 3,600 3,200 11,520 C#*D#*E#*F#
251 3,000 3,200 9,600 C#*D#*E#*F#
252 escala 2,000 4,000 3,650 29,200 C#*D#*E#*F#
253 2,000 3,000 3,650 21,900 C#*D#*E#*F#
254 direcció 4,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
255 5,000 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#
256 4,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
257 5,000 2,700 13,500 C#*D#*E#*F#
258 sala professors 5,200 2,700 14,040 C#*D#*E#*F#
259 4,800 2,700 12,960 C#*D#*E#*F#
260 6,200 2,700 16,740 C#*D#*E#*F#
261 4,800 2,700 12,960 C#*D#*E#*F#
262 pas 10,600 2,700 28,620 C#*D#*E#*F#
263 aula colectiva 10,600 4,200 44,520 C#*D#*E#*F#
264 accés escala 2,000 1,400 2,700 7,560 C#*D#*E#*F#
265 2,000 2,200 2,700 11,880 C#*D#*E#*F#
266 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
267 3,000 4,200 12,600 C#*D#*E#*F#
268 4,000 4,200 16,800 C#*D#*E#*F#
269 altell aula gran 2,000 7,200 3,000 43,200 C#*D#*E#*F#
270 2,000 18,000 3,000 108,000 C#*D#*E#*F#
271 sobre arrambador R3 fins fals sostre T
272 planta segona T
273 aula colectiva 10,200 1,600 16,320 C#*D#*E#*F#
274 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
275 11,400 1,600 18,240 C#*D#*E#*F#
276 5,600 1,600 8,960 C#*D#*E#*F#
277 aula colectiva 7,600 1,600 12,160 C#*D#*E#*F#
278 6,200 1,600 9,920 C#*D#*E#*F#
279 7,600 1,600 12,160 C#*D#*E#*F#
280 5,800 1,600 9,280 C#*D#*E#*F#
281 aula colectiva 5,800 1,600 9,280 C#*D#*E#*F#
282 10,800 1,600 17,280 C#*D#*E#*F#
283 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
284 10,500 1,600 16,800 C#*D#*E#*F#
285 aula individual 3,400 1,600 5,440 C#*D#*E#*F#
286 5,600 1,600 8,960 C#*D#*E#*F#
287 3,400 1,600 5,440 C#*D#*E#*F#
288 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
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289 aula individual 3,400 1,600 5,440 C#*D#*E#*F#
290 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
291 3,400 1,600 5,440 C#*D#*E#*F#
292 5,200 1,600 8,320 C#*D#*E#*F#
293 aula individual 3,400 1,600 5,440 C#*D#*E#*F#
294 5,200 1,600 8,320 C#*D#*E#*F#
295 3,400 1,600 5,440 C#*D#*E#*F#
296 5,200 1,600 8,320 C#*D#*E#*F#
297 planta tercera T
298 aula individual 3,600 1,500 5,400 C#*D#*E#*F#
299 5,400 1,500 8,100 C#*D#*E#*F#
300 4,600 1,500 6,900 C#*D#*E#*F#
301 5,400 1,500 8,100 C#*D#*E#*F#
302 aula individual 2,000 3,400 1,500 10,200 C#*D#*E#*F#
303 2,000 5,400 1,500 16,200 C#*D#*E#*F#
304 aula individual 2,000 2,800 1,500 8,400 C#*D#*E#*F#
305 2,000 5,400 1,500 16,200 C#*D#*E#*F#
306 aula individual 2,000 3,200 1,500 9,600 C#*D#*E#*F#
307 5,600 1,500 8,400 C#*D#*E#*F#
308 5,800 1,500 8,700 C#*D#*E#*F#
309 aula individual 2,000 3,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#
310 5,600 1,500 8,400 C#*D#*E#*F#
311 5,800 1,500 8,700 C#*D#*E#*F#
312 aula individual 4,200 1,500 6,300 C#*D#*E#*F#
313 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
314 5,800 1,500 8,700 C#*D#*E#*F#
315 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
316 aula colectiva 7,600 1,500 11,400 C#*D#*E#*F#
317 6,200 1,500 9,300 C#*D#*E#*F#
318 7,800 1,500 11,700 C#*D#*E#*F#
319 5,800 1,500 8,700 C#*D#*E#*F#
320 aula colectiva 10,600 1,500 15,900 C#*D#*E#*F#
321 5,800 1,500 8,700 C#*D#*E#*F#
322 10,600 1,500 15,900 C#*D#*E#*F#
323 5,400 1,500 8,100 C#*D#*E#*F#
324 aula colectiva 5,400 1,500 8,100 C#*D#*E#*F#
325 10,600 1,500 15,900 C#*D#*E#*F#
326 5,200 1,500 7,800 C#*D#*E#*F#
327 10,800 1,500 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.035,640

2 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete. col.·locació amb peça sencera en
filada superior (de dalt a baix), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat
amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 serveis esquerra 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
3 2,700 2,500 6,750 C#*D#*E#*F#
4 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
6 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#
7 1,400 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
8 serveis dreta 2,400 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
9 4,600 2,500 11,500 C#*D#*E#*F#

10 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
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11 3,300 2,500 8,250 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
13 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
14 planta baixa T
15 serveis esquerra 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
16 2,700 2,600 7,020 C#*D#*E#*F#
17 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
18 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
19 0,500 2,600 1,300 C#*D#*E#*F#
20 1,400 2,600 3,640 C#*D#*E#*F#
21 serveis dreta 3,800 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
22 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
23 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
24 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
25 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
27 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
28 laboratori 5,400 2,600 14,040 C#*D#*E#*F#
29 aula gravat 5,800 2,600 15,080 C#*D#*E#*F#
30 aula fotografia 5,800 2,600 15,080 C#*D#*E#*F#
31 aula gravat 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
32 planta primera T
33 serveis esquerra 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
34 2,700 2,500 6,750 C#*D#*E#*F#
35 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
36 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
37 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#
38 1,400 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
39 serveis dreta 3,800 2,500 9,500 C#*D#*E#*F#
40 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
41 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
42 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
43 0,600 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#
44 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
45 aula escultura 5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
46 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
47 aula pintura 5,800 2,500 14,500 C#*D#*E#*F#
48 aula pintura 5,800 2,500 14,500 C#*D#*E#*F#
49 aula pintura 5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
50 aula ceràmica 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
51 planta segona T
52 serveis esquerra 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
53 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
54 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
55 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
56 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
57 1,400 2,800 3,920 C#*D#*E#*F#
58 serveis dreta 3,800 2,800 10,640 C#*D#*E#*F#
59 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
60 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
61 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
62 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
63 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
64 planta tercera T
65 serveis esquerra 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
66 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
67 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
68 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
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69 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
70 1,400 2,800 3,920 C#*D#*E#*F#
71 A DEDUIR FASE 2 T
72 -0,500 500,980 1,000 -250,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,490

3 P7C45-TJR2 M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w, col·locada sobre fals sostre
tipus fs1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre fals sotre fs1 900,200 900,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,200

4 P84J-TJR2 M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de
plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica c segons la une-en iso
11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb
vel negre, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou
part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta segona T
2 aula col.lectiva 57,500 5,200 299,000 C#*D#*E#*F#
3 aula colectiva 45,000 6,000 270,000 C#*D#*E#*F#
4 aula col.lectiva 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
5 aula individual 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 planta tercera T
9 aula individual 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

10 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
12 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
13 19,800 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#
14 23,400 1,000 23,400 C#*D#*E#*F#
15 aula col.lectiva 44,000 1,000 44,000 C#*D#*E#*F#
16 58,000 1,000 58,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 900,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G16)
18 A DEDUIR FASE 2 T
19 -0,500 900,200 -450,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,100

5 P846-TDH1 M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, tipus
4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica de
remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
3 serveis 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#
4 2,200 1,600 3,520 C#*D#*E#*F#
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5 planta baixa T
6 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
7 serveis 3,600 6,400 23,040 C#*D#*E#*F#
8 planta primera T
9 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#

10 serveis 3,600 6,400 23,040 C#*D#*E#*F#
11 planta segona T
12 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
13 serveis 3,600 6,400 23,040 C#*D#*E#*F#
14 planta tercera T
15 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
16 A DEDUIR FASE 2 T
17 -0,500 151,440 1,000 -75,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,720

6 P846-9JO8 M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o
equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i
trapes de registre d'instal.lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
3 14,600 2,600 37,960 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
5 3,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
6 3,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
7 2,900 3,600 10,440 C#*D#*E#*F#
8 2,900 1,800 5,220 C#*D#*E#*F#
9 exposicions temporals 11,000 2,800 30,800 C#*D#*E#*F#

10 exposicions permanents 16,000 2,800 44,800 C#*D#*E#*F#
11 vestibul 3,900 3,100 12,090 C#*D#*E#*F#
12 galeria 45,400 3,600 163,440 C#*D#*E#*F#
13 planta baixa T
14 19,800 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#
15 espai fosc 16,800 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
16 laboratori fotografia 19,650 1,000 19,650 C#*D#*E#*F#
17 aula gravats adults 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
18 a deduir -1,000 6,800 4,800 -32,640 C#*D#*E#*F#
19 aula fotografia infants 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
20 a deduir -1,000 9,600 4,800 -46,080 C#*D#*E#*F#
21 secretaria 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#
22 atenció exterior 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
23 aula gravats infantils 43,800 5,000 219,000 C#*D#*E#*F#
24 a deduir -1,000 6,600 4,200 -27,720 C#*D#*E#*F#
25 pas 37,600 2,800 105,280 C#*D#*E#*F#
26 vestibul 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
27 3,600 2,800 10,080 C#*D#*E#*F#
28 planta primera T
29 direcció 18,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#
30 magatzem 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#
31 sala professors 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
32 arxiu 15,130 1,000 15,130 C#*D#*E#*F#
33 aula escultura 30,810 1,000 30,810 C#*D#*E#*F#
34 magatzem 17,400 1,000 17,400 C#*D#*E#*F#
35 pas 41,600 2,800 116,480 C#*D#*E#*F#
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36 aula pintura 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
37 a deduir -1,000 3,400 5,200 -17,680 C#*D#*E#*F#
38 aula volum 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
39 a deduir -1,000 3,400 8,200 -27,880 C#*D#*E#*F#
40 aula pintura 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
41 a deduir -1,000 9,000 4,800 -43,200 C#*D#*E#*F#
42 aula ceràmica 47,500 1,000 47,500 C#*D#*E#*F#
43 a deduir -1,000 8,400 4,200 -35,280 C#*D#*E#*F#
44 planta segona T
45 pas 41,600 2,800 116,480 C#*D#*E#*F#
46 aula informatica 47,000 1,000 47,000 C#*D#*E#*F#
47 a deduir -1,000 8,400 4,200 -35,280 C#*D#*E#*F#
48 planta tercera T
49 pas 42,000 2,800 117,600 C#*D#*E#*F#
50 direcció 19,140 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
51 sala professors 27,100 1,000 27,100 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 1.383,640 SUMSUBTOT

AL(G1:G51)
53 A DEDUIR FASE 2 -0,500 1.383,640 -691,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 691,820

7 P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fs1 900,200 1,000 900,200 C#*D#*E#*F#
2 fs2 151,440 1,000 151,440 C#*D#*E#*F#
3 fs3 1.383,640 1,000 1.383,640 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2.435,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 A DEDUIR FASE 2 -0,500 2.435,280 -1.217,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.217,640

8 P89I-TV8R M2 Sostres de voltes ceràmiques: neteja de pintats de voltes entre murs estructurals, amb raspatllat de pintures
antigues i amb mala ad'herència i de guixos deteriorats amb reposició peces ceràmiques vistes i enguixats de
voltes amb capa d'adhèrència, amb guix b1, acabat lliscat amb escaiola a segons la norma une-en 13279-1 i
tractament amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 exposicions temporals 11,000 5,800 63,800 C#*D#*E#*F#
3 exposicions permanents 10,600 2,800 29,680 C#*D#*E#*F#
4 10,600 2,200 23,320 C#*D#*E#*F#
5 5,000 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#
6 4,600 2,000 9,200 C#*D#*E#*F#
7 planta baixa T
8 espai entrada 57,800 1,000 57,800 C#*D#*E#*F#
9 7,000 5,600 39,200 C#*D#*E#*F#

10 planta primera T
11 sota aula gran 18,000 7,200 129,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,600

9 P9F1-TXEL M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, especejament segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 planta soterrani T
2 galeria interior 45,600 3,800 173,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,280

10 P9E2-T9DB M2 Pa3: paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 20x20 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. es preveu recuperació de material
existent a l'edifici i part proporcional de neteja de peces i reposició de part de la superficie amb peces noves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hall planta baixa 57,800 1,000 57,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,800

11 P9V6-T100 M Restauració o reposició de graons d'escala principal de pedra natural o de rajola ceràmica i graoneres de fusta ,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot de les mateixes caracteristiques que els
existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 92,000 1,500 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

12 P9BA-T100 M2 Restauració o reposició de paviments de replans d'escala principal de pedra natural o de rajola ceràmica ,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot de les mateixes caracteristiques que els
existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani 5,600 5,400 30,240 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 5,400 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,800

13 P8R9-TRE4 M2 Re4: restauració de paraments enguixats i pintats, amb repicats puntuals de revestiments deteriorats, enguixats
desadherits, raspat de pintures velles en zones segons criteri de la d.f. i recuperació de superficies i pintats amb
criteris de restauració,
amb consolidació de suport de capa pictòrica, amb mitjans compatibles, per impregnació de productes
consolidants líquids, reintegració de llacunes i obertures en base de suport de capa pictòrica i fixació de capa
pictòrica polsinosa o amb pèrdua d'aglutinament, per nebulitzat o amb pinzell, a acabat final de tots els
paraments amb amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat amb pintura
essential color, greenbuilding rating 3 o equivalent amb resistència al fregament humit (iso 11998)<3 en 13300
aplicada amb un rendiment de 0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df tot amb la intervenció del
conservador-restaurador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,800 17,000 197,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,400 17,000 183,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,800

14 P9V7-4ZCU M Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament
com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala esquerra 84,000 1,200 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

15 P9V7-T100 M2 Formació de replans d'escala de planxa d'acer galvanitzat amb relleu, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm
de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala esquerra 18,000 1,200 1,200 25,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,920

16 P9V3-T9EB M2 Formació de graons d'escala de formigó amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a tabica d'esglaons, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist, armat amb acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ i vertit de formigó ha-30/p/10/i+e, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala dreta 66,000 1,100 72,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,600

17 P9M5-T105 M2 Paviment de replà d'escala amb formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del granulat
12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb
acabat de paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre paviment de formigó amb acabat
antilliscant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala dreta 18,000 1,100 1,100 21,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,780

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 09  FUSTERIA EXTERIOR

1 PA12-TFE2 U Fe2: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb tres fulles fixes i tarja superior de fusta
fixe i amb muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana galeria exterior jardí Can Rius 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PA12-TF03 U Fe3: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x230 cm. amb dues fulles batents, composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PA12-TF33 U Fe3': subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 140x230 cm. amb dues fulles batents, composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sortida nova passera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PA12-TF04 U Fe4: subministrament i col.locació definestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x230 cm. amb dues fulles batents i tarja inferior fixe,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana plaça Can Rius 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PA12-TFE5 U Fe5: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles practicables composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PA12-TFE6 U Fe5 bis: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles fixes, composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PA12-TF66 U Fe6: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x255 cm. amb dues fulles practicables composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
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l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PA12-TF07 U Fe7: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x275 cm. amb dues fulles batents, composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 PA12-TF08 U Fe8: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x235 cm. amb dues fulles batents, composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PA12-TFE9 U Fe9: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 266x240cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PA12-TF99 U Fe9bis: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 266x200cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 69

12 PA12-TF10 U Fe10: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x225cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PA12-TF11 U Fe11: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x230cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PA12-TF12 U Fe12: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x170cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 PA12-TF13 U Fe13: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x260 cm. amb dues fulles batents, composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 PA12-TF14 U Fe14: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x170cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 PA12-TF15 U Fe15: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 85x215cm., amb una fulla fixe i una fulla superior
practicable d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 PA12-TF17 U Fe16: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x180cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

19 PA12-TF77 U Fe17: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x135cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 PA12-TF18 U Fe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x125cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

21 PA12-TF19 U Fe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x150cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 PA12-TF20 U Fe20: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 98x160cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PA12-TF21 U Fe21: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50cm., amb una fulla practicable, d'eix horitzontal.
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 altell instal.lacions 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

24 PAW1-T100 U Automatisme oleodinàmic per a finestra basculant d'una fulla de 155cm d'amplària màxima, monofàsic a 230 v
de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

25 PC1C-TPV9 M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE1 9,000 3,400 2,500 76,500 C#*D#*E#*F#
2 FE2 3,000 3,400 2,500 25,500 C#*D#*E#*F#
3 FE3 11,000 1,300 2,300 32,890 C#*D#*E#*F#
4 FE3' 1,400 2,300 3,220 C#*D#*E#*F#
5 FE4 3,000 1,100 2,300 7,590 C#*D#*E#*F#
6 FE5 2,100 2,550 5,355 C#*D#*E#*F#
7 FE5' 2,100 2,550 5,355 C#*D#*E#*F#
8 FE6 2,500 2,550 6,375 C#*D#*E#*F#
9 FE7 24,000 1,300 2,550 79,560 C#*D#*E#*F#

10 FE8 3,000 1,100 2,350 7,755 C#*D#*E#*F#
11 FE9 2,000 2,660 2,300 12,236 C#*D#*E#*F#
12 FE9' 2,660 1,850 4,921 C#*D#*E#*F#
13 FE10 2,000 2,100 2,300 9,660 C#*D#*E#*F#
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14 FE11 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#*F#
15 FE12 3,000 0,950 1,450 4,133 C#*D#*E#*F#
16 FE13 8,000 1,300 2,600 27,040 C#*D#*E#*F#
17 FE14 4,000 1,200 1,450 6,960 C#*D#*E#*F#
18 FE15 2,000 0,850 2,150 3,655 C#*D#*E#*F#
19 FE16 7,000 0,950 1,400 9,310 C#*D#*E#*F#
20 FE17 8,000 0,950 1,350 10,260 C#*D#*E#*F#
21 FE18 11,000 1,000 1,250 13,750 C#*D#*E#*F#
22 FE19 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
23 FE20 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
24 FE21 16,000 1,200 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,575

26 P8A4-T100 M2 Tractament de protecció superficial de finestres i balconeres i portes de fusta o fusta i vidre, amb lasur a l'aigua
a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE1 9,000 3,400 2,500 2,000 153,000 C#*D#*E#*F#
2 FE2 3,000 3,400 2,500 2,000 51,000 C#*D#*E#*F#
3 FE3 11,000 1,300 2,300 2,000 65,780 C#*D#*E#*F#
4 FE3' 1,400 2,300 2,000 6,440 C#*D#*E#*F#
5 FE4 3,000 1,100 2,300 2,000 15,180 C#*D#*E#*F#
6 FE5 2,100 2,550 2,000 10,710 C#*D#*E#*F#
7 FE5' 2,100 2,550 2,000 10,710 C#*D#*E#*F#
8 FE6 2,500 2,550 2,000 12,750 C#*D#*E#*F#
9 FE7 24,000 1,300 2,550 2,000 159,120 C#*D#*E#*F#

10 FE8 3,000 1,100 2,350 2,000 15,510 C#*D#*E#*F#
11 FE9 2,000 2,660 2,300 2,000 24,472 C#*D#*E#*F#
12 FE9' 2,660 1,850 2,000 9,842 C#*D#*E#*F#
13 FE10 2,000 2,100 2,300 2,000 19,320 C#*D#*E#*F#
14 FE11 2,500 2,300 2,000 11,500 C#*D#*E#*F#
15 FE12 3,000 0,950 1,450 2,000 8,265 C#*D#*E#*F#
16 FE13 8,000 1,300 2,600 2,000 54,080 C#*D#*E#*F#
17 FE14 4,000 1,200 1,450 2,000 13,920 C#*D#*E#*F#
18 FE15 2,000 0,850 2,150 2,000 7,310 C#*D#*E#*F#
19 FE16 7,000 0,950 1,400 2,000 18,620 C#*D#*E#*F#
20 FE17 8,000 0,950 1,350 2,000 20,520 C#*D#*E#*F#
21 FE18 11,000 1,000 1,250 2,000 27,500 C#*D#*E#*F#
22 FE19 2,000 1,000 1,300 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
23 FE20 1,000 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#
24 FE21 16,000 1,200 0,500 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 743,149

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 10  FUSTERIA INTERIOR

1 PAQ5-TFI1 U Porta tipus fi1: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de dos fulls batents desiguals, per
un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm. composició segons planol, fulles
formades per marc perimetral de fusta amb galze per vidre i envidrament de 4+4mm. de gruix. inclou doble
maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PAQ5-TFI2 U Porta tipus fi2: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, de dos fulls batents, per un buit d'0bra de
190 x 220 cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de
planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria
de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de
fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PAQ5-TF22 U Porta tipus fi2': subministrament i col.locació de porta interior de fusta, de dos fulls batents, per un buit d'0bra de
150 x 220 cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de
planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria
de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de
fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAQ5-TFI3 U Porta tipus fi3: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, d'un full batent, per un buit d'0bra de 100
x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de
planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria
de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de
fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 PAQ5-TFI4 U Porta tipus fi4: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de dos fulls batents desiguals, per
un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm. composició segons planol, la fulla de
45cm. formada per marc perimetral de fusta amb galze per vidre , l'altre fulla, composta de bastiment de fusta i
fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb
doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb
bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 74

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 PAQ5-TFI6 U Porta tipus fi6: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, d'un full batent, per un buit d'0bra de 140
x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de planxes
de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria de
projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de
fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAQ5-TFI7 U Porta tipus fi7: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de quatre fulls corredissos i batents,
per un buit d'0bra de 320 x 255 cm., omposició segons planol, fulles formades per marc perimetral de fusta
amb galze per vidre. inclou barra guia superior i per penjar i guia inferior, doble maneta tubular d'acer inox amb
placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P662-6YAH U Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables
d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 modul fi5 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 P662-6YAD U Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables
i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fi5 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 P662-TFI5 U Fi5: mampara divisòria entre cabines sanitàries de 420 cm de llargària i 20 cm d'alçada total, amb quatre
divisòries de placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar divisòria entre cabines sanitàries i quatre portes de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació i tarjes centrals i
laterals, composició segons plànol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fi5' 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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11 P662-T200 U Fi5': subministrament i cil.locació de mòdul frontal de cabina sanitària de 350x200cm. format format per una
porta practicable corredissa, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total i tarjes laterals fixes composició segons
plànol, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de guia, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 modul fi5' 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 P662-TFI8 U Fi8: mòdul frontal de cabina sanitària format per dues portes, una batent i l'altre corredissa i panell fixe central,
de 325 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, composició segons planol, de tauler de resines fenòliques hpl de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses i guia, tiradors, tanques amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fi8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P662-TFI9 U Fi9: mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i dos laterals fixes, de 160 cm d'amplària i
205 cm d'alçada , composició segons plànol, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat
de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fi9 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 P8A4-T101 M2 Tractament de protecció superficial de portes interiors de fusta o fusta i vidre, amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fi1 9,000 1,500 2,200 2,000 59,400 C#*D#*E#*F#
2 fi2 6,000 1,900 2,200 2,000 50,160 C#*D#*E#*F#
3 F2' 1,500 2,200 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#
4 fi3 27,000 0,900 2,200 2,000 106,920 C#*D#*E#*F#
5 fi4 54,000 1,500 2,200 2,000 356,400 C#*D#*E#*F#
6 fi6 1,000 1,400 2,200 2,000 6,160 C#*D#*E#*F#
7 fi7 3,200 2,500 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 601,640

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 11  SERRALLERIA I PROTECCIONS

1 PB12-TSE1 U Barana se1: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 360cm de longitud
en tres mòduls, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub d'acer
galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de
finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana jardi Can Rius 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 PB12-TSE2 U Barana se2: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 250cm de longitud
en dos mòduls composició segons plànol, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i
sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada
d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana jardi Can Rius 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PB12-TSE3 M Barana se3: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades
d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub
d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana jardi Can Rius escala nova
galeria

2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

2 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
3 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
4 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

4 PB12-TSE4 M Barana se4: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades
d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub
d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala exterior zona muralla 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
2 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
3 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,300

5 PB12-TSE6 U Barana se6: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 130cm de longitut,
amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i brendoles cada 8cm.
de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons a la façana jardí Can Rius 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PB12-TSE7 U Barana se7: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 105cm de longitut,
amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i brendoles cada 10cm.
de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons a la façana Plaça 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PB12-TSE8 U Barana se8: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 276cm de longitut,
amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i brendoles cada 10cm.
de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de façana.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcons a la façana Plaça 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PB12-TS12 M Barana se9, 10, 11, 12: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i longitut
variable, amb dos passamans, un a 100cm i l'altre a 70cm., els dos de tub d'acer galvanitzat 40x70mm.,
muntants cada 125cm. aproximadament de tub d'acer galvanitzat rodó d40, composició segons plànol, amb
fixació  amb ancoratges a base de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 se 9Balcons a la façana jardí Can Rius 11,000 4,800 52,800 C#*D#*E#*F#
2 se 10 rampa conexió pont 1,000 9,350 9,350 C#*D#*E#*F#
3 se 10 bis 1,000 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
4 se 11 1,000 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
5 se 12 1,000 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,750

9 PB31-TS13 U Porta reixa se13: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions
300x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 100x100mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de tub 10x40mm., ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra a parets laterals o amb muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les
portes, pany i clau mestrejada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PB31-TS14 U Porta reixa se14: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions
230x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x80mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de tub 10x40mm., ancorada amb muntats de perfils
u100; inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PB35-TS15 U Porta reixa se15: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions
200x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. inclou frontisses
adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada segons indicacions especifiques de companyia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PB35-TS16 U Porta reixa se16: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions
105x250cm, amb una fulla batent composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. inclou frontisses
adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada segons indicacions especifiques de companyia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PB35-TS17 U Reixa se17: subministrament i col.locació de reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions 150x360cm,
amb una fulla fixe composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals
de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PB35-TS77 U Reixa se17': subministrament i col.locació de reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions 150x300cm,
amb una fulla fixe composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals
de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PB31-TF20 U Porta reixa fe20: subministrament i col.locació de porta exterior de lamel.les perfil z d'acer galvanitzat, de
dimensions 160x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol,i derctrius de companyies; inclou
frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PB12-TSI1 U Pasarel.la si1: subministrament i col.locació de pasarel.la de manteniment de 71cm. d'ample de paviment d'
entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, formant mòduls de 200x100cm,
col·locat sobre perfileria de suport segons planols de detall, amb barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
mòduls de 200cm de longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i malla d'entramat entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat i amb muntants penjtas d'estructura d'encavallada de formació de coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 altell instal.lacions 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

17 PB12-TSI2 M Barana si2: subministrament i col.locació de barana per tramades d'escala, d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x100mm., muntants laterals de tub 40x100mm. i
brendoles cada 10cm. de varilla massissa de d10mm. amb ancoratges a llosa d'escala

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 si2 8,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#
2 si3 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#
3 si4 8,000 2,400 19,200 C#*D#*E#*F#
4 si5 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,400

18 P894-TV9T M2 Modificació de baranes existents, amb desmuntatge, modificació de muntants per arribar a alçada de 110cm.
afegint.hi dos travesser nous inferiors, amb reparacions puntuals en element deteriorats, preparació de
superfície amb raig de sorra seca, neteja d'òxids amb una dissolució de detergent amb ph àcid i de
desengreixant amb dissolvent de tricloretilè, neteja i preparació de la superfície amb mitjans manuals, i pintat
final de la barana amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat;
inclou desmuntatge previ i substitució d'elements encastats
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
3 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

19 PB17-T100 M Rehabilitació de barana de fusta existent de 110cm d'alçada, amb substitució de passama de fusta i reparacions
en muntants de balaustres i reposició de balaustres trencats o inexistents, de les mateixes caracteristiques que
els existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

20 PB17-T101 M Nova barana de fusta de les mateixes caracteristiques que la existent existent de 110cm d'alçada, amb
passamà superior sòcol inferior i balaustres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,500

21 PB12-TESQ M Subministrament i col.locació de barana d'escala interior d'acer pintat, de 110cm d'alçaria, amb passamà
superior de tub rodó d'acer inoxidable muntants i brendoles cada 10cm. de tubs 50x20mm. amb perfil l
d'ancoratge a cantell de llosa d'escala metal.lica o de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala esquerra T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 escala dreta T
8 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
9 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

10 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#
11 7,000 1,200 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,200

22 P895-4VAU M2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala esquerra T
2 2,000 1,100 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
3 3,000 2,500 1,100 2,000 16,500 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,600 1,100 2,000 22,880 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,800 1,100 2,000 14,080 C#*D#*E#*F#
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6 1,000 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
7 escala dreta T
8 1,100 1,100 2,000 2,420 C#*D#*E#*F#
9 4,000 2,200 1,100 2,000 19,360 C#*D#*E#*F#

10 3,000 2,200 1,100 2,000 14,520 C#*D#*E#*F#
11 7,000 1,200 1,100 2,000 18,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,840

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 12  SANITARIS I EQUIPAMENTS

1 EJ14T100 U Inodor de porcellana esmaltada, model meridian de roca o equivalent, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col·locat suspès amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 EJ1BF59C U Cisterna encastada per a inodor, duplo wc one compact de roca per a una descàrrega de4,5/3l , amb estructura
de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45
m, accionament amb parada voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 EJ13T101 U Lavabo per a recolzar de porcellana mode the gap square de roca, de dimensions 600x370x130, ref.
a3270y2000, de color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EJ23T100 U Aixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg model avant de roca, ref.a5a7979c00, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets cabal
3l/min

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EQ51T100 M2 Taulell de derivat de pedra natural calcària nacional, tipus silestone, de 30 mm de gruix, preu mitjà, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,200 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,200 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
6 planta primera 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,200 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
9 planta segona 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,200 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
12 planta tercera 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,520

6 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
6 planta primera 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
9 planta segona 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
12 planta tercera 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 23,040

7 EJ46U001 U Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 EJ46T100 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, ref. bg0800c de mediclinics, de 74 cm de llargària i 32 mm de
diàmetre, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 EJ1AT100 U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model garda de roca, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EJ2AT100 U Aixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg avant de roca a5a7979c00, amb entrada de 1/2'' amb cabal de
3l/min

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EJ1ZBB02 U Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 00  NOTA

1 ZNOTA02 ud Notes generals a totes les partides del capítols d'Instal·lacions

En el preus de les diferentes partides i capìtols de l'obra d'instal·lalcions s'inclouen el ajuts de ram de paleta a
les instal.lacions i industrials de tot l'edifici. S'inclouen també entre altres els següents treballs:

- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.
- Tapat de forats i regates.
- Connexionat i segellat de tots els elements.
- Neteja final i retirada de runes i escombraries.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 01  CLIMATITZACIO
Titol 4 00  NOTA

1 ZNOTA03 UD Instal·lació de produccó de climatizació de fred, calor i aigua calenta sanitària, comptabilitzada des de
l'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i
distribució, sistemes interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat
de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements o pas
d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i
recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a la
Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a
l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per el fabricant
corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a cada tipologia
d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el pagament de les
taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 84

- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la
protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Tots els conductes interiors seran de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25
mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara.
- Els conductes exteriors seran de d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, portaran
aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb
una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 i estaran protegits dels agents externs mitjançant
xapa d'alumini d'1 mm de gruix.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de obra.
- Totes les canonades interiors seran de coure semidur, segons norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta
(T>450ºC) per capil·laritat.
- L'aïllament tèrmic de les canonades serà mitjançant escuma elastomèrica, amb classe de reacció al foc BL-s2,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
- Les canonades que circulin per el exterior del edifici hauran d'anar protegides amb recobriment d'alumini.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes
de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
- Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Ordenances municipals

La instal·lació es compon de les següents partides:

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 01  CLIMATITZACIO
Titol 4 01  PRODUCCIO

1 PEJ0-BC01 u Bomba de calor d'aigua AIRLAN/AERMEC amb certificació Eurovent sèrie NRG o equivalent, condensada per
aire. Amb ventiladors axials, intercanviador de plaques i compressors Scroll optimitzats per a l'ús del refrigerant
R32, amb menys impacte mediambiental. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de microcanal) per a un
comportament supersilenciós, microprocessador amb sistema de optimització d'EER, funció Always Working i
sistema AFFP Anti Freezing Fan Protection.

Bastidor, estructura i panells d'acer galvanitzat tractats amb pintures de polièster RAL 9003.

Inclou:

- Bomba de calor de condensació per aire NRG1000XH°E°°00
- Bomba simple + bomba de reserva + acumulació NRG1000H_(BB)
- Antivibratoris AVX1155
- Impost GFEI R32 (PCA=675)

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la
mateixa), antivibratoris, desguassos conduïts fins a baixant més pròxim, elements auxiliars i petit material de
muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal. Fins i tot
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protecció de canonades en zones de pas (s'aprovarà per la DF)

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEJ0-CL01 u Subministrament i muntatge D'unitat de tractament d'aire marca AIRLAN sèrie FMA model FMA-HP175 o
equivalent amb certificació EUROVENT, construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix,
tots dos amb trencament de pont tèrmic, fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini
que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de
cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior,
safates de condensats d'alumini o acer inoxidable.

Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus
BRUSHLESS, portes frontisses i manetes d'obertura ràpida a zones en depressió, filtres amb bastidors
metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el bypass,
superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les
pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant
programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component
exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els
components, l'efecte del calaix (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació
segons EN1886 Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L1; Bypass de
filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda
d'octava: 14/9/13/10/24/32/38.´´

Potència frigorifica: 114,7 kW
Potència calorifica: 150,6 kW
Cabal: 16.106 m3/h
Recuperador rotatiu
Inclou humectador.

Inclou quadre de control i potència.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el ventilador,
control de cicle de deshumectació, bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa), antivibratoris,
desguassos conduïts fins a baixant més pròxim, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de
transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal. Fins i tot protecció de
canonades en zones de pas (s'aprovarà per la DF).

La maquina estarà preparada per entrar-la desmontada a la sala tècnica i montar-la al interior.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tecnica en annexos del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PEJ0-FC01 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o
equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant conduïdes que puguin
arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini
fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a
20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix.
Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per
obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil.
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Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per poder
instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el ventilador,
soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada
en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 PEJ0-FC02 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o
equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant conduïdes que puguin
arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini
fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a
20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix.
Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per
obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per poder
instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el ventilador,
soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada
en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

5 PEJ0-FC03 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o
equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant conduïdes que puguin
arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini
fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a
20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments
durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix.
Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per
obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per poder
instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.
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Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el ventilador,
soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada
en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

6 PEJ0-EQ01 u Subministrament i muntatge de sistema de producció segons esquema de principi de la documentació gràfica.

Inclou tots els elements que el composen.

Totalment muntat connexionat, cablejat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PEC1-DSHU u Subministrament i muntatge de deshimidificador de sostre DHU de la marca Rehau o equivalent.

Certificació:

- Conformitat CE
- Segons la norma DIN EN 60335-2-40:2014 per TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Propietats:

- Instal·lació de sostre amb conducte d'aire (in situ)
- Disponible amb i sense funció de refrigeració addicional
- Possibilitat de control a través del sistema
- NEA SMART 2.0
- connectat al circuit d'aigua (pressió màxima 10 bar)
- Circuit intern refrigerant
- Tres nivells de velocitat del ventilador
- Classe de protecció: IP20
- Classe de protecció: I

Material:

- Refrigerant R134a (GWP 1430)
- Caixa d'acer galvanitzat

Dades tècniques:

- Tensió de funcionament: 230 V ± 10% / 50 Hz
- Consum màxim de corrent: 3,6 A
- Rang de temperatura de funcionament: 10 °C a 32 °C
- Rang de funcionament de la humitat relativa: 45 a 98%
- Dimensions (LxAxP): 814 x 260 x 761 mm

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 PEJ8-6SGU u Fan-coil del tipo mural, con ventilador centrífugo, para trabajar en sistemas de distribución de agua de 2 tubos, 2
a 2.2 kW de potencia frigorífica máxima y 4 a 4.5 kW de potencia calorífica máxima, con alimentación
monofásica de 230 V, colocado

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 01  CLIMATITZACIO
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ HIDRAULICA

1 PNC4-KAB1 u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control i d'equilibrat independent de la pressió, model
AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN15LF i per a un cabal màxim de 650 l/h,
amb preses de mesura de cabal en vàlvula i d'alçada manomètrica entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats
de refrigeració i calefacció amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1621
Diàmetre nominal: DN15LF
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 20-650 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i muntatge. Totalment instal·lat i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

2 PNC4-KAB3 u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control i d'equilibrat independent de la pressió, model
AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN20 i per a un cabal màxim de 1900 l/h, amb
preses de mesura de cabal en vàlvula i d'alçada manomètric entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats de
refrigeració i calefacció amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1624
Diàmetre nominal: DN20
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 110-1900 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a proporcional)
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Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i muntatge. Totalment instal·lat i en
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

3 PNC4-KA01 u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o
equivalent, per a kit de fancoil DN15, permet accés a les preses de mesura de cabal en vàlvula i d' alçada
manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4751
Diàmetre nominal del kit: DN15
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

4 PNC4-KA02 u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit de fancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80 o equivalent, marca
Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses de mesura de cabal en vàlvula i d'
alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4752
Diàmetre nominal del kit: DN20
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 PNC4-KAF1 u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN15, permet accés a les preses de mesura de cabal en vàlvula i d'
alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4794
Diàmetre nominal: DN15
Connexions Rp 1/2 ´ ´ - Rp 1/2 ´ ´
Material acer inòxidable
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Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

6 PNC4-KAF2 u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses de mesura de cabal en vàlvula i d'
alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4795
Diàmetre nominal: DN20
Connexions Rp 3/4 ´ ´ - Rp 3/4 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 PNC4-VC40 u Subministrament i muntatge de vàlvula de control i d'equilibratge independent de la pressió, model AB-QM,
marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN40 i per a un cabal màxim de 7.500 l/h, amb preses de mesura, per
a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les següents característiques:

Model: AB-QM
Marca: Danfoss
Codi: 003Z0770
Diàmetre nominal: DN40
Connexió vàlvula: Rosca exterior G 2 A (ISO228/1)
Connexió actuador: Danfoss standard
Rang de cabal: 1.500-7.500 l/h
Marca: Danfoss.
Model: AB-QM
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 30 - 600 kPa
Pressió nominal: PN16
Carrera: 10 mm
Cos vàlvula: Fondició grisA EN-GJL-250 (GG 25)
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 120ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a proporcional)

Inclou:

Racor roscat (x1) R1-1/2 ´ ´ - DN40

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PNC4-KABM u Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL o equivalent, marca Danfoss, 24 V AC per
muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a DN32). Amb les característiques següents:
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Codi: 082H8057
Calibratge automàtic de la carrera.
Desconnexió automàtica per sobrecàrrega.
Alimentació: 24 VAC; +10...+15%
Consum: 2 VA
Freqüència: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 ... 10 V (2 ... 10 V) Ri = 110 kOhm
0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500 Ohm
Força tancament: 130 N
Carrera màxima: 5 mm
Velocitat: 24 s/mm
Temperatura màxima del mig: 120 ºC
Temperatura ambient: 0...55 ºC
Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70 ºC
Classe de protecció: III
Grau de protecció: IP 42
Pes: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC: EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres Documents de Projecte,
indicacions de la D.F. i normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

9 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 58,000 1,200 2,000 139,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,200

10 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,700 1,200 2,000 212,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,880

11 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,200 1,200 2,000 86,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,880

12 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,500 1,200 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,200

13 PFC0-4I16 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,800 1,200 2,000 131,520 C#*D#*E#*F#
2 40,000 1,200 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,520

14 PFC0-4I19 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 49,100 1,200 2,000 117,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,840

15 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 1,200 2,000 79,200 C#*D#*E#*F#
2 3,200 2,000 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

16 PFC0-4HYJ m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,200 1,200 2,000 10,080 C#*D#*E#*F#
2 10,000 2,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,080

17 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 58,000 1,200 2,000 139,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,200

18 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,700 1,200 2,000 212,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,880

19 PFQ0-3KT5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 36,200 1,200 2,000 86,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,880

20 PFQ0-3KWO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,500 1,200 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,200

21 PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,800 1,200 2,000 131,520 C#*D#*E#*F#
2 40,000 1,200 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,520

22 PFQ0-3KWU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 49,100 1,200 2,000 117,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,840

23 PFQ0-3KX6 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 1,200 2,000 79,200 C#*D#*E#*F#
2 3,200 2,000 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

24 PFQ0-3L0T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,200 1,200 2,000 10,080 C#*D#*E#*F#
2 10,000 2,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,080

25 PN45-FD28 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

26 PN45-FD29 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

27 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

28 PNC1-VRP1 u Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó, pressió de tara entre 50 i 500 mbar, connexions
femella-femella d' 1 ´ ´ de diàmetre. Fins i tot elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
BPV IMI o equivalent

Totalment muntada i connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

29 PFM3-8G60 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló,
brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

30 PNE1-7647 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

31 PNE1-7634 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

32 PEUG-H9SS u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 01  CLIMATITZACIO
Titol 4 03  DISTRIBUCIO D'AIRE

1 PE53-4UF4 m2 Formación de conducto rectangular de placa de lana mineral de roca (MW) para aislamientos (106 a 115 kg/m3),
de 25 mm de espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo natural por la otra cara, montado
empotrado en el falso techo

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PB 99,150 99,150 C#*D#*E#*F#
2 P1 106,400 106,400 C#*D#*E#*F#
3 P2 85,300 85,300 C#*D#*E#*F#
4 P3 110,700 110,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,550

2 PE42-48R5 m Conducto circular de aluminio flexible de 160 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin espesor definido, montado
superficialmente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 289,000 289,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 289,000

3 PE54-35E8 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

AMIDAMENT DIRECTE 462,600

4 PE63-6PF7 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 462,600

5 PE60-5428 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb
una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini incombustible,
classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 01  CLIMATITZACIO
Titol 4 04  DIFUSIO

1 PEKC-BSWA u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per
placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de
boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 PEKB-DR01 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer
acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de
connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació i plenum, muntat
suspès al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

3 PEKB-DR02 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer
acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de
connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al
sostre

AMIDAMENT DIRECTE 18,000
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4 PEKJ-38JP u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
1025x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R01 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 R02 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 PEKJ-38JH u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
825x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R03 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PEKJ-R04 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
400x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R04 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 R07 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

7 PEKJ-R05 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
300x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 R10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PEKJ-R08 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
500x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R06 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 R08 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 R09 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 PEKJ-R11 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
300x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R11 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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10 PEKM-RR13 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm,
de secció recta i fixada al bastiment.

Inclou regulador de cabal.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PEKJ-RR14 u Rejilla de impulsión o retorno para colocar en suelo, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 1000x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RR14 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 02  VENTILACIO
Titol 4 00  NOTA VENTILACIO

1 ZNOTAVENT ud Instal·lació de ventilació i extracció comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements de protecció,
sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat
de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements o pas
d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i
recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a la
Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a
l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per el fabricant
corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a cada tipologia
d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el pagament de les
taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la
protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Tots els conductes de ventilacó interiors i/o exteriors seran de xapa d'acer galvanitzat, ja sigui en format
rectangular o circular.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de obra.
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- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes
de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions
- CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
- Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
- Ordenances municipals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 02  VENTILACIO
Titol 4 01  EQUIPS

1 PEM3-VE01 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una
envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb tractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia model SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-100/L per a un cabal 290 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 PEM3-VE02 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una
envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb tractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-150/L per a un cabal 490 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PEM3-VE03 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una
envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb tractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.
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Marca SODECA model SVE/PLUS-200/L per a un cabal 760 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PEJ0-RE01 u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca AIRLAN sèrie URC040, construït amb panell
sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb unions de niló d'alta resistència, no
decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs.

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments secs superiors al 80%, sobredimensionats a
cabals nominals per minimitzar limpacte sonor; recuperador amb comporta de bypass sobredimensionada per
fer freecooling. Inclou grups motoventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC
tipus BRUSHLESS amb elevades pressions disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega
reals per etapa de filtració (no a descàrrega lliure).

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció.

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a tots els components.

Cabal: 4.000 m3/h

URC040-25-L262826OR/FC439Q
Consta de:
Filtres IDA 2 F6+F8/F6
Sustentació per orelletes
Comporta per a un 100% de freecooling
Quadre de força incorporat
Control parametritzat per cabal constant
Presa de pressió dels ventiladors

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el ventilador,
bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, elements auxiliars i petit material
de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PEJ0-RE02 u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca AIRLAN sèrie URC030, construït amb panell
sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb unions de niló d'alta resistència, no
decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs.

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments secs superiors al 80%, sobredimensionats a
cabals nominals per minimitzar limpacte sonor; recuperador amb comporta de bypass sobredimensionada per
fer freecooling. Inclou grups motoventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC
tipus BRUSHLESS amb elevades pressions disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega
reals per etapa de filtració (no a descàrrega lliure).

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció.

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a tots els components.

Cabal: 3.000 m3/h

URC030-25-L262826OR/FC436Q
Consta de:
Filtros IDA 2 F6+F8/F6
Sustentación por orejetas
Compuerta para un 100% de freecooling
Cuadro de fuerza incorporado
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Control parametrizado por caudal constante
Toma de presión de los ventiladores

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el ventilador,
bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, elements auxiliars i petit material
de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 02  VENTILACIO
Titol 4 02  DISTRIBUCIO

1 PE53-4UF4 m2 Formación de conducto rectangular de placa de lana mineral de roca (MW) para aislamientos (106 a 115 kg/m3),
de 25 mm de espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo natural por la otra cara, montado
empotrado en el falso techo

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 157,250 157,250 C#*D#*E#*F#
2 P1 187,750 187,750 C#*D#*E#*F#
3 P2 196,300 196,300 C#*D#*E#*F#
4 P3 148,800 148,800 C#*D#*E#*F#
5 MONTANT 187,400 187,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 877,500

2 PE42-48SS m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,400 1,150 28,060 C#*D#*E#*F#
2 13,200 1,150 15,180 C#*D#*E#*F#
3 5,000 1,150 5,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,990

3 PE42-48SU m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F#
2 22,000 1,150 25,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

4 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,600 1,150 34,040 C#*D#*E#*F#
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2 6,300 1,150 7,245 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,285

5 PE42-48TA m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,500 1,150 7,475 C#*D#*E#*F#
2 19,700 1,150 22,655 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,130

6 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,600 1,150 48,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,990

7 PE42-48TC m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
2 3,800 1,150 4,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

8 PE42-48TD m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,600 1,100 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,560

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 02  VENTILACIO
Titol 4 03  DIFUSIO

1 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 PEK4-AET8 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

3 PEK4-AET2 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PEK4-AET6 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 PEK4-AET4 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 PEK6-FI5V u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 500 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 PEK6-FI08 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PEK6-FI0X u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 250 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 PEK6-FI1M u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 PEK6-FHZW u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

11 PEK6-FI0A u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 PEK1-6SBE u Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un parell motor de 8 N·m, senyal de 3 punts, acoblat
directament a l'eix de la comporta i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

13 PEKI-RE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1100x5500
mm, aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 PEKI-RE02 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1300x700
mm, aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 PEKI-RE03 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1900x775
mm, aletes en Z i fixada al bastiment
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PEKI-RE04 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 2000x1500
mm, aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PEKO-AFQI u Silenciador de celdillas con carcasa de acero galvanizado de 300 a 400 mm de anchura, 1200 mm de altura y
1000 mm de largo, con 1 celdilla de lana mineral y chapa resonadora de acero galvanizado con protección de
velo de seda de vidrio, de 200 mm de espesor, colocado

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 03  FONTANERIA
Titol 4 00  NOTA FONTANERIA

1 ZNOTAFONT UD Instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements de
protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat
de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements o pas
d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i
recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a la
Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a
l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per el fabricant
corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a cada tipologia
d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el pagament de les
taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la
protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de polipropilé, les canonades soterrades a l'interior de
l'edifici seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie PE100, i les canonades soterrades a l'exterior de l'edifici
seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie PE10.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes
de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
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Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
- Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
- Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
- Ordenances municipals
Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 03  FONTANERIA
Titol 4 01  ESCOMESA

1 EY00FO03 ud Escomesa des de la xarxa de distribució d'aigua per a l'edifici. Format per:

- Clau de pas de la companyia al carrer (inclòs l'arqueta prefabricada segons indicacions de la companyia
subministradora).
- Pericó d'abonat segons detalls de companyia.
- Filtre i vàlvules.
- Clau de pas de l'edifici.

El comptador haurà de quedar instal·lat segons normes de la companyia subministradora i de manera que
permeti un fàcil lectura, reparació o substitució.
Inclou les proves de l'instal·lació d'aigüa, pintat de tubs vistos i la instal·lació de rètols indicatius. Tot segons
esquemes de fontaneria i normativa vigent.

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 03  FONTANERIA
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Titol 4 02  DISTRIBUCIO

1 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 11,500

3 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 37,500

5 PFC0-4I19 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

6 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 PF90-HPF2 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE 245,000

8 PF90-HPF3 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 PF90-HPF8 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 32x3 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE 9,600

10 PFQ0-3KV3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 PFQ0-3KRI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 107

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 PFQ0-3KRK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 21,100

13 PFQ0-3KUR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 PFQ0-3KUV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 37,500

15 PFQ0-3KV1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

16 ICSFA01 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per un WC i un
lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats segons el Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, claus d'escaire, aïllament de
canonades mitjançant escuma elastomérica amb espessors segons RITE, part proporcional d'accessoris,
suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 ICSFA02 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per dos WC i un
lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats segons el Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, claus d'escaire, aïllament de
canonades mitjançant escuma elastomérica amb espessors segons RITE, part proporcional d'accessoris,
suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 ICSFA03 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per cinc WC, tres
lavabos, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats segons el Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, claus d'escaire, aïllament de
canonades mitjançant escuma elastomérica amb espessors segons RITE, part proporcional d'accessoris,
suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 03  FONTANERIA
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Titol 4 03  VALVULES

1 PN37-6YCV u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/8 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

2 PN37-6YD0 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 PN37-6YCR u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PN37-6YCX u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 03  FONTANERIA
Titol 4 04  PRODUCCIO ACS

1 PJAD-ACS1 u Subministrament i muntatge de escalfadors d'aigua instantanis, controlats electrònicament, TECNA CLAGE o
equivalent. Són una solució que permet estalviar espai i energia, ja que l'aigua no es preescalfa i emmagatzema,
sinó que s'escalfa quan cal, directament a l'aixeta. A causa de les seves petites dimensions, són ideals per
instal·lar-los en qualsevol tipus d'estada, proporcionant un escalfament immediat de l'aigua.

La sèrie MCX incorpora controls de botó tàctil amb LED per configurar la sortida de temperatura a 35 C, 38 C o
màx. 45 °C.

Especialment indicada per a Lavabo, Cuina petita, Hospitals o Centres comercials.

- Estalvi en costos d'instal·lació i operació.
- No calen sistemes de canonades addicionals, ni bombes de circulació, ni tancs d'aigua calenta.
- Control de temperatura desitjada de manera instantània, sota demanda i en qualsevol moment.
- Es poden fins i tot amagar sota lavabos i aigüeres, per estalviar espai.
- Només cal escalfar la quantitat d'aigua requerida.
- S'eliminen les pèrdues de circulació i emmagatzematge.
- La distribució, arrencada i pèrdues del sistema només representen un 3% de les necessitats d'energia.
Segons l´Associació d´Investigació de la Indústria Energètica, el subministrament descentralitzat d´aigua calenta
amb escalfadors d´aigua elèctrics instantanis és un sistema d´estalvi d´energia altament eficient.

Característiques:

- Eficiència energètica classe A
- Alimentació monofàsica
- La sortida de calefacció és controlada electrònicament.
- Economia al consum d'aigua optimitzat.
- Reducció de l'acumulació de calç al dipòsit i més vida útil gràcies al sistema de calefacció IES®
- Kit de connexió amb peça en forma de T i mànega flexible inclosos
- Arejador per aixeta (mètrica 22 mm., 24 mm.) inclòs.
- Es pot controlar mitjançant una tauleta o smartphone (iOS 9 o superior / Android-OS 4.4 o superior) mitjançant
adaptador FXE3 i l'aplicació Smart Control.
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 4 00  NOTA

1 ZNOTA01 ud S'hauran de complir amb tots els requisits que inclou el c.t.e., respecte a la documentació, identificació i
idoneïtat dels materials, el procés d'execució, i les comprovacions finals i les toleràncies admissibles,
específiques d'aquest capítol.

-Es preveu la separació de xarxes pluvials i fecals. Tota la xarxa anirà degudament senyalitzada amb colors
diferents per cada tipus.
-Els col·lectors es col·locaran amb un pendent mínim del 2%
-Tota la xarxa de sanejament es fixarà amb espàrrecs de rosca i abraçadores amb goma antivibració.

Queden incloses al cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els següents conceptes
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

-La protecció dels tubs en el garatge en cas de ser necessaria
-La col·locació de dilatadors en els tubs quan sigui necessari
-Peces especials als baixants per a juntes de dilatació
-La ventil·lació dels baixants fins a coberta amb tub del mateix diàmetre.
-L'Aíllament amb compost polímer tipus PKB2 d'acústica integral dels baixants i claveguerons que transcorrin
pels sostres dels habitatges i locals de planta baixa fora dels nuclis humits o diferents usos.
-Registres en tots els inicis i canvis de direcció de la xarxa de claveguerons vistos del sostre del garatge o local
comercial, fets amb peces especials, no amb empelts.
-Les proves de control d'execució i de servei previstes en el CTE
-La formació de passos en els forjats i murs per a tota la xarxa de sanejament i el segellat amb material elàstic
entre el forat i el tub.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat
de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements o pas
d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i
recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a la
Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a
l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per el fabricant
corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a cada tipologia
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d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el pagament de les
taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la
protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de polipropilé insonoritzat, les canonades soterrades a
l'interior de l'edifici seran de la sèrie D o BD, i les canonades soterrades a l'exterior de l'edifici seran de la sèrie
U o UD.
- El sanejament soterrat es realitzarà per linterior de la llosa de fonamentació respectant els pendents marcats
pel CTE.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes
de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
- Inclou la part proporcional de tràmits (petició de subministrament, sol·licituds d'autorització, projectes,
legalitzacions, etc..) amb l'Administració, pagaments de canons i llicències d'obra per a l'execució de les tasques
fins a la perfecta connexió del sanejament de l'edifici amb el clavegueram municipal.
- L'escomesa es realitzarà segons indicacions i prescripcions de la companyia corresponent

Proves de pressió ,funcionament i certificat d'instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
- Ordenances municipals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 4 01  XARXA VERTICAL

1 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 137,400

2 PD17-HGY1 m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 PD17-H4HC M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 28,200

4 PD17-HFRX m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PD17-HFRW m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses
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les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 32,200

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 4 02  XARXA HORITZONTAL

1 PD7FSIFO ud Sifó penjat del sostre o mur amb tub de PVC-U de paret massissa i geometria suau sense angles massa
tancats, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, amb 2 taps de registrables en els
colzes superiors.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PD7FVENT ud Subministrament i muntatge de ventilació de la xarxa de sanejament pública des de deprés de la connexió del
sifó general de l'edifici fins a la coberta, segons normativa municipal, amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de Ø 90mm. fixat mecàmicament al
sostre o pareaments verticals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P5ZJ1-52DX m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

AMIDAMENT DIRECTE 113,800

4 PD19-PP32 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 272,600 272,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,600

5 PD19-HDYW m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,300 66,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,300

6 PD19-HKYD m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,230 13,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,230

7 PD19-PP63 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

8 PD7D-HDZP m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 49,600 49,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,600

9 PD7D-HELJ m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#
2 18,400 18,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,750

10 PD7D-HEJR m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
2 29,900 29,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

11 PD77-WCFC m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12
(12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix, amb
picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 64,900 64,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,900

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 4 03  PETITA RECOLLIDA

1 ED11SA01 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per un WC i un lavabo,
amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451, de Ø homologats segons plànols. S'hi
inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 ED11SA02 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per dos WC i un lavabo,
amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451, de Ø homologats segons plànols. S'hi
inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ED11SA03 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per cinc WC, tres
lavabos, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451, de Ø homologats segons
plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge segons UNE
100-152 i 100-153.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PD7FSNPB ud Subministrament i muntatge de pou de bombeig de 1000x1000x1000 mm, prefabricat o no, inclòs p/p de solera
de fons, bastiment i tapa de registre de fosa grisa classe C-250, totalment acabat.

Inclou:

Dipòsit de recollida daigües residuals amb un volum total de 270 litres. Inclou conjunt de canonades per muntar
in situ amb dues bombes de tipus UNILIFT AP35B.50.08.3 de la marca Grundfos o equivalent.

Volum efectiu de bombament per cicle doperació entre 31 i 152 litres. Rendiment de descàrrega de 1,8-9 m³/h.
El volum de bombament efectiu es pot ajustar mitjançant la configuració del controlador. Muntatge gran i coberta
per a revisió de manteniment de ø380mm cargolada.

Ports de connexió:

- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a una alçada central de 180 mm
- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a una alçada central de 520 mm
- 1 entrada vertical DN100 amb presa d´entrada compacta (incl. 1 tancament de presa DN100)
- 1 connexió DN40 amb presa compacta per connectar per exemple una bomba de membrana (incl. 1
tancament de presa DN40)
- 1 connexió de purga DN75/50 amb port de PVC (ø63), presa PP Muffe DN75 o opció d'usar una peça de
connexió flexible DN75
- Abraçadores de canonada preensamblades de tub de sensor de pressió DN50 subministrades amb un
controlador LC220/LC220

Dipòsit conforme a EN12050 tipus 1 i 2 provat i supervisat per una institució externa.

Inclou tots els accesoris necessaris per al seu correcte funcionament, com conjunt de boyes de nivell, alarma de
nivell, valvula antiretorn, opcio d'engegada manual...

Totalment instal·lat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 05  PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 00  NOTA PROTECCIO CONTRA INCEDNIS

1 ZNOTAPCI ud Instal·lació contra incendis activa comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements de protecció,
sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:
- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats corresponents.
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- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat
de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements o pas
d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i
recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a la
Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a
l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per el fabricant
corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a cada tipologia
d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el pagament de les
taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la
protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació d'escomesa general. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra.
-Instal·lació de detecció d'incendis. Incloent la connexió de cadascun dels elements i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
S'inclou senyalització de la instal·lació.
-Instal·lació d'extinció d'incendis. Incloent tots elements i accessoris, la connexió de cadascun dels elements
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució
de l'obra. S'inclou senyalització de la instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 05  PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 01  EXTINCIO
Titol 5 01  XARXA BIES

1 PY00PCI1 ud Subministrament, col.locació i connexió de ramal d'escomesa general de connexió de l'edifici, des del ramal de
la Companyia Subministradora fins la clau de pas general de l'edifici, amb tub d'acer de diàmetre 2 1/2´´,
incloent el material necessari normalitzat per la Companyia Subministradora, execució de la rasa i posterior
reomplert i acabat de la mateixa, juntes, banda de senyalització del tub en el seu pas per la rasa, i altres

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 115

accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (Diàmetre a confirmar per
la Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de clau general de pas de la instal.lació i clau de retenció, a instal.lar en l'interior de l'edifici,
per a tub d'acer de 2 1/2´´ de diàmetre, inclos diferents accessoris d'unió i subjecció i altres elements necessaris
per a la correcta instal.lació tot normalitzat per la Companyia Subministradora, (a confirmar segons informe
tècnic a emetre per la companyia d'aigües).

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PM20-DG4Y u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta
d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

4 PN38-H4BW u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 i preu alt,
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 PN45-FD2P u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PF1A-DUR2 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

7 PF1A-DUM2 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

8 PFB3-W7ZP m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió
mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 PIE-G01 u Subministrament i muntatge de Grup contra incendis de la marca EBARA o equivalent, EBARA AFU12-MD
32-250/9,2 EX segons norma UNE 23500-2012 ANNEX C.

Inclou:

- Bomba principal ELÈCTRICA MD 32-250/9,2 , monobloc normalitzada EN 733/ DIN 24255,d' un graó i una
entrada, cos d' impulsió de fosa, aspiració axial i boca d' impulsió radial cap amunt, rodet radial tancat de fosa,
estanquitat de l' eix mitjançant tancament mecànic Carbó/Ceràmica/NBR, eix d'acer inoxidable AISI 304;
accionada mitjançant motor elèctric asíncron, trifàsic de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP-55, d' una
POTÈNCIA DE 9,2 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V III, 50 Hz.
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- Una bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cos de bomba en ferro fos, camisa exterior d' acer
inoxidable AISI 304, eix d' acer inoxidable AISI 416, cossos d' aspiració i impulsió i contrabrides de ferro fos,
impulsors i difusors de policarbonat amb fibra de vidre, tancament mecànic Carbó/Ceràmica/NBR motor
asíncron de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP 44.

- Dipòsit hidropneumàtic de 20/10 ; bancada metàl·lica, vàlvules de tall, i antiretorn per a cada bomba.

- Manòmetres

- Presos

- Col·lector comú d'impulsió en acer negre DN 2´´ S/DIN2440 amb imprimació en vermell RAL3000, quadres
elèctrics de força i control per a l' operació totalment automàtica del grup; suport metàl·lic per a quadre elèctric.
Muntat en bancada de perfils laminats d' acer amb imprimació anticorrosiva, muntat i connexionat a fàbrica.

- Cabalímetre per a grup contra incendis de tipus rotámetro de lectura directa, instal·lació 220 sobre canonada
horitzontal , model S-2007 DN 50 ,fabricat acrílic amb flotador d'acer inoxidable, per a una pressió màxima de 10
Bar, fons d'escala 33 m³/h.

Totalment instal·lat, connectat, cablejat i en funcionament. Inclou tots els elements necessaris per al correcte
funcionament.

Inclòs porta en marxa per part del fabricant i del contractista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota rasant
2 MEP/Magatzem PS1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ71-DIP1 u Subministrament i muntatge de kit de 5 dipòsits de polietilè d'alta densitat de 2.400 litres de capacitat unitària i
capacitat total de 12.000 litres. de la marca Schutz o equivalent model Aquabloc XL referencia 4036219 amb la
següents característiques:

- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar connexió  (boia de nivell, tub d'aigua de xarxa, etc).
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar tub d' entrada (p.e. aigües pluvials) o de sortida (sobreeixidor,
abocador).
- Orifici de connexió (entrada, sortida) de rosca interior S75, amb adaptador a 2´´ rosca interior i tap de 2´´ rosca
exterior amb junta tòrica.
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar passamurs (p.e. sortida de buidatge).
- Entrada d'home per poder accedir còmodament a l'interior del  depòsit (p.e. per a neteja).
- Orificis de 2´´ per a ventilació i entrada d' efluents amb els seus taps de rosca corresponents.
- Kit d'interconnexió
- Boia de nivell
- Vàlvules de tall
- Indicadors de nivell

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts proporcionals de cablejats i tubs, mitjans d'elevació i
transport, soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part i del contractista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ps2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PJ71-CLOR u Subministrament i muntatge d'equip de cloració de la marca BWT o equivalent. Esta composat per:

·1 BWT CONTROL 4.12 CL-pH +350?S (0825.01).
Inclou:
- 1 x Equip control Cl-pH
- 2 x Bombes dosificadores
- 2 x Sondes de nivell
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·2 BWT 139 UNI DEPOSITO 100 L Ø480x658mm (0820.03)
Dipòsit cilíndric vertical de 100 L de capacitat amb visualització exterior de nivell, tapa roscada i suport per a la
fixació de bombes dosificadores.

·1 BWT MINOR 75 M (0814.03)
Bomba autoaspirant per a recirculació de l'aigua amb motor a 2850 rpm. Incorpora un prefiltre a l'aspiració de
gran capacitat. Amb un cabal de 10m3/h i alçada manomètrica de 10m.c.a.

·1 BWT CM M11 4.0 - 6.3 (0823.01)
Quadre elèctric monofàsic complet amb temporitzador per a bomba de recirculació.
La seva protecció tèrmica està calculada en relació amb la intensitat i la potència absorbida pel motor de la
bomba.

·1 BWT PATENT SUPER 10 M (4810.01)
Filtre especialment adequat per a aigües amb un cert contingut de sòlids en suspensió. Compost per ampolla de
fibra de vidre que conté un llit filtrant del tipus multiestrat permanent format per una capa superior de massa
filtrant catalítica 2000 i diverses capes inferiors de diferent granulometria de sílex d'alta puresa activat per
tractament tèrmic. Inclou una vàlvula manual multivia per a la realització de les operacions de rentat. S'utilitzarà
com a filtre clarificador.
Adequat per a un cabal nominal de 10 m3/h.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts proporcionals de cablejats i tubs, mitjans d'elevació i
transport, soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ps2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 05  PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 01  EXTINCIO
Titol 5 02  EXTINTORS

1 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

2 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 05  PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 01  EXTINCIO
Titol 5 03  HIDRANT

1 PM23-HI01 u Subministrament, col.locació i connexió de hidrant exterior, des del ramal de la Companyia Subministradora fins
hidrant, amb tub de polietilé d'alta densitat de diàmetre 4´´ - DN100, incloent el material necessari normalitzat
per la Companyia Subministradora, execució de la rasa i posterior reomplert i acabat de la mateixa, juntes,
banda de senyalització del tub en el seu pas per la rasa, i altres accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Totalment muntat i  connexionat. (Diàmetre a confirmar per la Companyia Subministradora).
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Inclou el conjunt de tràmits i gestions a realitzar amb la companyia per tal garantitzar la correcte
instal·lació,inclos taxes derivades, inclos diferents accessoris d'unió i subjecció i altres elements necessaris per
a la correcta instal.lació tot normalitzat per la Companyia Subministradora, (a confirmar segons informe tècnic a
emetre per la companyia d'aigües).

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 05  PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 02  DETECCIO

1 PID-0001 u Central analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4 llaços, model ID3004-2-001 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable amb sensibilitat
ajustable de cada sensor al medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta sensibilitat model View.
Equipada amb dos llaços i ampliable fins a quatre, amb capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X 64 píxels, teclat de membrana amb tecles de funció i
control i clau d'accés. Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001 o equivalent.

Inclou programacio i posta en marxa per part del fabricant i del contratista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PID-0011 u Polsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de curtcircuit, model M5A-RP02FF-N026-41 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma adreçable de 01 a 159, rearmable i amb aïllador de
curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau per a proves
manuals. Inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

3 PID-0002 u Detector analògic òptic, model NFXI-OPT o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum amb aïllador incorporat. Ideal per a focs d'evolució lenta,
amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual decàdic
(01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou base estàndard
blanca B501AP

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

4 PID-0013 u Sirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Sirena adreçable amb flaix de transparent i aïllador incorporat. Consum máx:
14,7mA. Sortida de so màx. 97dBA +/-3dB @1m. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Disposa de 32 tons i
3 nivells de volum (alt, mitjà i baix) seleccionables mitjançant microinterruptors. Es connecta alimenta
directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 119

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

5 PM18-3866 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PID-0007 u Font d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Font d'alimentació de 130 W commutada de 24 Vcc controlada per
microprocessador. Es compon de font d'alimentació, circuit de control/senyalització i cabina metàl·lica amb
capacitat per a albergar bateries de fins a 17 Ah, excepte bateries de 10-12 Ah. Inclou 10 leds indicadors d'estat
situats en el frontal i 7 leds interns que amplien la informació sobre les fallades de sistema. Disposa de 2 circuits
de sortida (2 x 2,2 A), configurables a un només (1 x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta de prova de bateries manual i automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de fallada de sistema.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 PID-P009 u Mòdul d'1 entrada, model M710 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Mòdul monitor adreçable amb 1 circuit d'entrada supervisat per al monitoratge
d'equips d'alarma o de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per a
la indicació de l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159).Inclou caixa de superfície M200SMB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
2 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

8 PAW8-78P9 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció
de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, fixat a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

9 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 432,000

10 PG33-E474 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 1.350,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 05  PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 03  SECTORITZACIÓ

1 P1KASE01 UD Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de electricitat, enllumenat, sanejament, etc,
entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
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l'element compartimentado en tots els forats més grans de 50cm2, segons les instal·lacions s'usaran els
següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats
per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats
mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent
segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica
com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions
Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 13  INSTAL·LACIONS MECANIQUES
Titol 3 05  PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Titol 4 04  RETOLACIO

1 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 01  ELECTRICITAT
Titol 4 00  NOTA ELECTRICITAT

1 ZNOTAELE UD Instal·lació elèctrica comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals.
Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot
el que calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Inclouen també el transport, medis auxiliars, documentació requerida per normativa vigent, certificats, manuals i
garanties, as-built, ajudes de paleteria (excavació, repicats i restitució dels elements)  i posada en marxa.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat
de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements o pas
d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i
recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
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transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a la
Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a
l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per el fabricant
corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a cada tipologia
d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el pagament de les
taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la
protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent la connexió de cadascuna de les línies a elements de protecció
corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons
planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als
elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la instal·lació de baixa tensió,
elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions
i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a subministrament d'energia a elements crítics.
Incloent connexió de l'element en la xarxa de distribució i i protecció, elements de protecció, control i seguretat i
accessoris totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i els seus
accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes encastades i accessoris.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als
elements de consum de les llumenres, sensors luminics, detectors de presència, drivers, control, etc. Incloent
cablejat, elements de conducció i no específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i
seguretat i accessoris totalment acabada segons plans, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació d'energia fotovoltaica. Incloent quadre elèctric, connexió de l'element en la xarxa de distribució i i
protecció, elements de protecció, control i seguretat i accessoris totalment acabada segons planols, memòries,
plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

- La il·luminació del museu és a nivell generic. Posteriorment hi haurà un projecte d'il·luminació museistica on
es contemplarà la il·luminació de totes les obres d'art. No objecte del present projecte.

Normativa vigent a donar compliment:

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 ´´Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos´´, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació
CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació,
distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d'enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d'Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions
en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d'Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d'Energia i Mines

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica
RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions
Ordenances municipals

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 01  ELECTRICITAT
Titol 4 01  QUADRES ELÈCTRICS

1 PG10-XI01 u Subministrament i instal·lació del Quadre General, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipus P, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De
dimensions externes segons planol. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada
aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC 61439
1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així
com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en
funcionament.

Inclou la legalització de tota l'instal·lació de baixa tensió segons plànols de projecte executiu i mesuraments.
Inclou inspecció per part d'entitat de control autoritzada fins a l'obtenció del Butlletí de bt diligenciat per indústria.
Inclou tots els tràmits necessaris fins a l'obtenció completa de la legalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 PG10-XI02 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SAI, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De
dimensions externes segons planol. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada
aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC 61439
1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així
com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider Electric
o equivalent.  Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG10-XI07 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SALA RACKS, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc
RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster polimeritzat en
calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent.
Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació
a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC 61439
1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així
com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat, comprovat i en
funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG10-XI09 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA TIPUS, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb
porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de
suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que
protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat,
segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la
fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al
frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar.
Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGD 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PG10-XI12 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari CLIMA a coberta, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció per a intempèrie, mínim IP65,
obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil
que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del
cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR
visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema
unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot
instal·lat, comprovat i en funcionament. Inclou teuladell per a quadre, protecció intempèrie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG10-XI10 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA TIPUS SAI, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb
porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de
suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que
protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat,
segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la
fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al
frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar.
Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGD 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PG10-XI13 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SOLAR FV, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc
RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxi polièster polimeritzat en
calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent.
Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació
a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC 61439
1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així
com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en
funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG19-DGH6 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG19-DGH8 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PG1D-H9W0 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PG1D-H9VV u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i
400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de
105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre,
col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PG4M-DRDQ u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 PG4M-DRE1 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base de grandària 2, muntat superficialment amb
cargols

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 01  ELECTRICITAT
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ

1 PG33-E43M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

2 PG33-E43E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

3 PG33-E439 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

4 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 734,000 734,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 734,000

5 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 494,000 494,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,000

6 PG33-E42Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 314,000 314,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,000

7 PG33-E43X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 801,000 801,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 801,000

8 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

9 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.305,000 1.305,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.305,000

10 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.482,000 1,150 10.904,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.904,300

11 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.904,000 0,300 3.271,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.271,200

12 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.549,000 0,100 1,000 954,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 954,900

13 PG2J-4BZE m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

14 PG2J-4BZF m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

15 PG33-E47E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

16 PG33-E48U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 338,000 338,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,000

17 PG33-E4YT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 255,000

18 PG33-E4YV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 593,000 593,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 593,000

19 PG33-E4YX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 443,000 443,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 443,000

20 PG33-E4YZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

21 PG33-E4Z1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

22 PG33-E4ZO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons
norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 01  ELECTRICITAT
Titol 4 03  MECANISMES I CAIXES

1 PG86-HD0U u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 PG6H-CUJ5 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 PG6N-6PZG u Base connectora industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PG6H-MZ02 u Instal·lació de caixa encastada a terra amb: 4 presa elèctrica normal
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

5 PG6H-MC01 u Instal·lació de Caixa encastada a terra amb: 3 preses elèctriques normal, 1 presa elèctrica SAI + 2 RJ45

Muntada i col·locada en condicions normatives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 PG6E-7Z08 u Interruptor botonera multiple, de tipus universal, unipolar (1P), amb tecles, per a control d'il·luminació tipus DALI
de multiles sales
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.
Muntada i col·locada en condicions normatives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
- Inclou ajudes d'instal·lació i connexió dels equips subministrats pel client, com preses ubicades en poyates,
vitrines, armaris... per deixar-lo en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000
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8 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PG6H-MZ04 u Caixa portamecanismes amb: 1 presa elèctrica normal + 1 presa projecte + 1 hdmi + 1 RJ45
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta baja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PG6K-HAWE u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

11 PG6H-CUI0 u Kit de mecanismos 2 elementos, con 1 base de enchufe+1 cargador 2xUSB, con marco y bastidor, empotrado

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 01  ELECTRICITAT
Titol 4 04  POSTA A TERRA

1 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PG3B-E7D8 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

4 PGD4-X002 ud Sistema de xarxa equipotencial realitzada amb conductor de coure, connectant a terra totes les canalitzacions
metàl·liques i tots els elements conductors que resultin accessibles, segons REBT 2002. Inclou cablejat nu per
tot el recorregut de les safates metàl·liques, segons REBT 2002. Inclou posada a terra del paviment tècnic,
laboratoris, lavabos, vestuaris i tots els elements que requereixin posada a terra per normativa i seguretat. Inclou
petit material auxiliar. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de coure amb protecció
mecànica. Completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 EG38090K u Subministrament i col·locació de arqueta de registre de polipropilè de 30x30cm amb tapa. Inclou replanteig,
excavació per a l'arqueta de registre, terraplè de terres de la pròpia excavació i additius per disminuir la
resistivitat del terreny. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les proves de
servei corresponents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PG33-E439 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GE 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 02  ENLLUMENAT

1 PH24-AA01 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor prismatic.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 PH22-AA01 u Subministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació encastable lineal LED de superfíci amb difusor opal
12W/m 4000K IRC80 2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PH23-AA01 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i p.p. de cablatge i
caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir
per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta sótano 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PH23-AA02 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 20W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

5 PH22-A043 u Subministrament i instal·lació de downlight de encastable circular LED amb reflector blanc 15W 3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

6 PH22-AA43 u Subministrament i instal·lació de downlight de superfície circular LED estanc 15W 3000k ICR80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PH22-AA47 u Subministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED tipo bola

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
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definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

8 PH24-A001 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PH24-A002 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PH24-A003 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 PH24-A004 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI
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Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 PH24-A005 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor opalitzat.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 PH24-A006 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor prismàtic.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

14 PH24-A007 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor prismàtic.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PH24-A008 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 24W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

16 PH24-A009 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 47W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 PH24-A010 u Subministrament i instal·lació de lluminària de estanca de superfici LED en policarbonat opal 33/54W 4000K
IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 PH22-A044 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent
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Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

19 PH22-A045 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

20 PH23-A001 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i p.p. de cablatge i
caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir
per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta sótano 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PH23-A002 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i p.p. de cablatge i
caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir
per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta sótano 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PH23-A003 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 16W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
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cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a
definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 03  PROTECCIÓ FRONT AL LLAMP

1 1M91PR01 u Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb un terminal del sistema INGESCO PDC. Amb els
següents materials:

- 1 ut. 1 terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)(UNE 21.186, IEC 62.561)
- 1 ut. Peça d'adaptació 1 1/2´´ D20mm conductor rodó.
- 1 ut. màstil 6 m. D1´´1/2 amb unió interior d'acer galvanitzat.
- 43 m. de cablejat de Cu 50 mm 2.
- 1 unitat. Ancoratge placa 15 cms. D1´´1/2.
- 1 tub de protecció inferior de 3 metres, incloses fixacions
- 8 uts. tub protecció de 3 metres de longitud de PVC.
- 1 ut. Via xispes.
- 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de
ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, cable de coure de 50 mm, pont de comprovació,
arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent,
plànols, esquemes i memòria de projecte.

Inclou doble derivació des de parallamps fins caixa de posta a terra.

Incloent certificat d'inspecció de parallamps, subministrament i col·locació de comptador de llamps CDR-11.

Marca/Model: INGESCO/PDC 6.3 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 04  ENLLUMENTAT D'EMERGÈNCIA

1 PH57-AE06 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides
fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la
temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats MCRLED
assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
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Conjunt òptic: Evacuació IP43 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Accessori: KES NAOS
Descripció:
Caixa estanca IP66 IK10.
Per a més informació vegeu la fitxa tècnica de l'accessori

Fotometria del conjunt:
Flux emerg. (lm):79,2

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, làmpades LED, p.p. de
cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PH57-AE07 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides
fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la
temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats MCRLED
assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Paret IP40 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Fotometria:
Flux emerg. (lm):180

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N5 (PRD) o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, làmpades LED, p.p. de
cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 PH57-B3BI u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 05  FOTOVOLTAICA

1 EGE2IN02 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, potencia nominal AC 36 KVA, tensió nominal
d'entrada 480 V, rendimient màxim de 98%, grau de protecció IP-65, col·locat.

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament.

Marca/Model: SOLIS / 36K 5G o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EGE1FV01 u Mòdul fotovoltaic de color taronja policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de bec 380 Wp,
amb 21,28% d'eficiència, unes dimensions de 1722x1134x30 mm (LLxAxH), caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana.

Panell solar Monocristalí | Potència: 380W | Mesures: 1722 x 1134 x 30 mm | Eficiència: 21,28 % | Garantía
Producte: 25 Anys (Instaladors Certificats) | Garantía Potència: 89% als 25 anys | Fabricant Europeu |
Tecnología de Ribbons Cilíndrics

Incloent estructura de suport i connectors.

Marca/Model: FUTURASUN / FU380 SILK NOVA ORANGE o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

3 EGE1NX0 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

4 PG33-E4CE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma
UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 540,000

5 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 PG2H-4DPG m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de
servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
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AMIDAMENT DIRECTE 35,000

7 EGE301CP01 u Comptador d'energia trifàsic de mesura indirecte multifunció i mòdul de comunicació modbus per a CEM i
transformadors de triple escala.

Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment
connectada i funcionant, i posada en marxa.

El mesurador d'energia Solis-3P-Meter és vàlid per a l'inversor solar de connexió a xarxa trifàsics de la marca
SOLIS, tant de la gamma 4G com de la 5G. Inclou 3 CT de 150 A. Possibilitat d'utilitzar CT amb el secundari a 5
A

Marca/model: SOLIS / DTSD1352 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EGE3CP02 u Central de control per a la gestió d'energia, permet controlar els equips consumidors de forma automática.

El Solis Export Power Manager 3-5G-PLUS és un dispositiu dissenyat per gestionar l'exportació d'energia solar
excedent a la xarxa. És compatible amb inversors trifàsics Solis i permet als usuaris maximitzar l'autoconsum de
l'energia solar generada pels sistemes fotovoltaics.

Incloent cablejat i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i funcionant, i
posada en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 06  SEGURETAT I INTRUSIÓ
Titol 4 01  CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN

1 0SVA-DS02 ud Subministrament i col·locació de Driver de comunicacions amb Central d'incendi
Marca DESICO o equivalent
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 0ECS-MC00 ud Subministrament i col·locació de central d'alarmes d'intrusió Grau 4 i classe ambiental2, integrada a Vigiplus.
Capacitat per a 128 zones de detecció, 64 sortides actuació i 8 teclats de supervisió. S'hi inclouen 4 zones i 2
sortides de relé en placa, Font d'Alimentació, comunicació per TCP/IP, RS232 i RS485, connexió a CRA per
TCP/IP, en armari metàl·lic pintat de 40x40x9 cm amb tamper d'obertura i desmuntatge.
Marca DESICO
Model C2200
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 0OEC-94G2 ud Subministrament i col·locació de Contacte magnètic de superfície mitjana potencial Grau 2
Marca CASMAR
Model GS194-G2
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 0OEC-DT15 ud Subministrament i col·locació de detector dobre tecnologia digital amb ACT i cobertura 15 m. Grau 2

Marca RISCO
Model BWARE DT15

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 0OEC-X430 ud Subministrament i col·locació d'electroimant 12 Vcc superfície de 300 kg c/commutador i temporitzador
Marca OPENERS
Model MEX430
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 0OEC-430Z ud Subministrament i col·locació d'escaire Z de fixació per a electroimant
Marca OPENERS
Model MBAX300-Z
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 OPPM-DPR2 ud Subministrament i col·locació del desenvolupament del projecte i parametrització per a 32 elements de detecció
d'intrusió, 321 elements de detecció d'incendi i 21 càmeres de CCTV a 6 plànols sinòptics
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Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 0PPM-PMPM ud Subministrament i col·locació de proves i posada en marxa del sistema in situ, incloent formació d'usuari

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 06  SEGURETAT I INTRUSIÓ
Titol 4 02  CCTV

1 PPA3-HA4L u Suminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat i connexió amb part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PPA2-TV03 ud Posada en marxa de la instal·lació de CCTV, comprovació del funcionament correcte del sistema i integració
amb el BMS de l'edifici.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 0AVG-SNVR u Subministrament i col·locació de HD Video Appliance 3X Pro 16-port 12TB, EU, Windows 10 IoT Enterprise
v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 0AVG-MNVR u Subministrament i col·locació de Analytics Kit for Appearance Search and Face Recognition, HDVA3 16/24-port

Muntat en condicions normatives
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Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 0AVG-CBL6 u Subministrament i col·locació de 6MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 0AVG-CH6D u Subministrament i col·locació de Cambra 4MP H6A Indoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 06  SEGURETAT I INTRUSIÓ
Titol 4 05  VIDEOPORTERS

1 PP23-VP01 ud Posada en marxa del sistema de videoporters i ajuda en refugis. Inclou comprovació del funcionament correcte
de la instal·lació i integració amb el sistema BMS de l'edifici.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PP23-3YRM u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, amb secret de conversació, muntat a la paret. Marca
COMMEND o equivalent.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 06  SEGURETAT I INTRUSIÓ
Titol 4 06  VARIS

1 P000-VV02 ud Control de Qualitat i Proves segons especificacions de la DF de les instal·lacions de comunicacions i seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 00  NOTA TELECOMUNICACIONS

1 ZNOTAICT ud Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP) comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements de
protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat
de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements o pas
d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i
recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a la
Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a
l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per el fabricant
corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la
instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a cada tipologia
d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el pagament de les
taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la
protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
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instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 01  VEU I DADES

1 PP73-BA01 ud Rack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i fons 800. Referència 542-2488-GSBF-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall
d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg ,
subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN
41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PP73-BA00 ud Rack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample 600 i fons 500. Referència WB12.5SG-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables tant per la part superior com inferior. Perfils de 19´´
ajustables. Color disponible negre RAL9004 i RAL7044. conforme a les normatives : ISO 9001:2000, IEC297?1,
IEC297?2, BS3193:1993. Marca Excel o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP74-BA01 ud Subministrament i instal·lació de Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u
enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/Ata Ref. 100-230 marca Excel o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PP73-BA02 ud Panel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas RJ45 incluyendo Categoría 6A, para montaje en rack de
19” y 1U de altura, con bandeja trasera plegable para correcta fijación del cable y radio de curvatura.
Portaetiquetas abatible que evitará que se pierdan las cubiertas de plástico, Referencia 100-095. Ancho 19”
(482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155 mm, peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y 100-156)
en color negro o aluminio cromado, embalaje libre de plástico, marca Excel o equivalente.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PP73-AA08 u Subministrament i instal·lació de Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO, per a inserció en
Panell Buit Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament per a fusió . No inclou pigtails. Ref. 201-601 de Excel o
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PP74-AA01 u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2
mm i galga 28 AWG. Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al rendiment de Classe
EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al programa de garantia
de 25 anys.
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Àrbitre. 103-271 d'1 metre
de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU &
2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

7 PP74-AA02 u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2
mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al rendiment de Classe
EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al programa de garantia
de 25 anys.
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-272 de 2 metres
de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU &
2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 PP74-AA03 u Subministrament i instal·lació de Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2
mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al rendiment de Classe
EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al programa de garantia
de 25 anys.
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-273 de 3 metres
de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU &
2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 148

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9 PP7H-78ZX u Subministrament i instal·lació de Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format
Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria
6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-BK-24.
Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or
de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies
perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0,
Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,000

10 PP73-BA03 ud Subministrament i instal·lació de PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072,
opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2
Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control
de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS
Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PP74-BI01 ud Subministrament i instal·lació Pigtail de Fibra Òptica 50/Amb connector LC simple. Referència 200-647. Pèrdua
màxima inserció <0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.0dB. Aixafament: 400N/Atura de funcionament:
-20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, embalatge lliure
de plàstic en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 PP76-AA00 mt Cable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en interior, multimode 50/Ajustada, protecció de aramida i coberta
LSOH, Referència 204-108, Resistent a rosegadors , Material de la coberta exterior Copolímer, termoplàstic
(LS0H),ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 Cca,ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6
s1a, partícules en flames de la clFtpe Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe euro segons en 13501-6 a1,
conforme a normativa En 60754-1 /Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior aprox. 6.5 mm. Ideal per a ús intern
en verticals i horitzontals, coberta de color Negre o. Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 PP73-AA07 ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga de coure de 23 AWG, de Categoria 6A per a transmissió
de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Pes 48g per metre.
Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500 metres, referència 190-219, Incorpora Isolation Tape no
metàl·lica, ni conductora, que garanteix major rendiment. Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca,
Classe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa
13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC
11801-2:2017 (Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN 50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*Ground Capacitance Unbalance ?1600pF/km,
Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8 (Ohm/km) NVP 68%, coberta color Hissi Blue,. Doc: Dop i
Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent.
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.090,000 2.090,000 C#*D#*E#*F#
2 3.905,000 3.905,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.995,000

14 PP76-AA06 u Passafils Excel 1U 5 anelles, Ref. 100-586 d'Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19 polzades,
Conformi a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'alçada panell metàl·lic i 5 anelles verticals
plàstiques. Marca Excel o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PP76-AA09 u Ventilador Environ Excel Networking de 2 Unitats sense Termòstat, Tensió de funcionament amb CA 50 Hz
230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450 mm i Profunditat 200 mm. Material Metall Color Negre,
Número RAL 9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a RoHS Restricció de substàncies. Marca Excel o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PP76-AA10 u Subministrament i Instal·lació de connexió de dades amb edifici existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 09  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 02  CANALITZACIONS

1 PG2J-4BZE m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PG2J-4BZF m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 150

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 01  MATERIAL DE CAMP

1 PG8A-0002 u Regulador Modbus RTU per fan coil NRFC424MF112 de Sauter

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

2 PEVB-2002 u Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102C amb cable i brida per a fixació en conductes d'aire fins
a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció IP67.

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

3 PNC4-1012 u Válvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic DN20, que convina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajust extern
entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang de regulació de 14 fins a un dp de 400 kPa. Caracteristica linial.
Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 1/2´´ M/M.
Compatible amb servomotors AXT211/AXS215/AXM217.

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

4 PN73-0002 u Actuador contiu model AXS215SF122 de SAUTER, 0-10 V. Cursa 3-4,5 mm. Baioneta de M30x1,5. Muntatge
NC. Força 125N. Temps de recorregut 30 seg/mm. Alimentació 24V-. IP54. Amb 2 metres de cable (4x0,25mm2)

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

5 PG70-0001 u Sensor de presència i lluminositat ambient ref. P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge en superfície al
sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura màxima d'instal·lació 12 m. Area de treball del sensor de llum 0 ...
2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm. Alimentació a través de línia de senyal DALI. Consum 3.5 mA. Color
blanc. IP20

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

6 PEVB-8008 u Transmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de SAUTER. Rang medició commutable 0…500 / 1000 /
1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida 0...10V / O (4) ... 20 Ma. Característica linial o rel
quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils en 0/4...20 mA) Grau de protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5 A 28
V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de pressió 2 x diàmetre 6.2 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 PEVB-D201 u Presostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555 de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A (0,4) 250 V.
Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió  màx. 300 mbar IP54.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 PEVB-2001 u Sonda de temperatura model EGT347F102C de SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per a
muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

9 PEVB-7001 u Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat model EGQTHCF326 de SAUTER principi de medició per
simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en conducte, Sortides 3 * 0...10 Vcc. Rang 0...2000 ppm., T -20..60ºC
i 5…100% %h.r. Alimentació 24V-/=. Protecció IP30.
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 151

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PEK1-4001 u Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal
comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau protecció
(horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 PEK1-2001 u Actuador microprocessat model ASM115SF132 de SAUTER. Alim. 24 Vac, par: 10 Nm. Tecnologia SUT
(senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable 35/60/120 s. Grau
protecció (horitzontal) IP54.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 PEVB-6001 u Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100%h.r.
Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PEVB-6005 u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire entre 3 i 10
m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida pasiva de
temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida
d'acoblarment a conducte. IP65.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PEVB-6009 u Sonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient model EGH130F032 de Sauter. Sortides humitat 0 (2) 10
V ó 0 (4) 20 mA i T Ni1000. Rangs de mesura 10..95% H% i 0...40 ºC. IP30. Alim. 24 Vca.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

15 PEVB-C001 u Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge
rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PEVB-0001 u Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda
de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 PEV3-7005 u Comptador d'energia comptacte model P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons per a
calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN100, Qp 60 m3/h, PN25,
instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Modbus RTU. Cable L=2,5 m.
Certificació MID. Alimentació 230 V-.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PN72-A002 u Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN16,
DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PN73-1009 u Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a pas,
accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força
1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a
instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 152

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 PN72-1008 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés.
Cos de llautó deszincat PN16, DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable.
Inclou racors ref 361951040.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PN73-1007 u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas,
accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força
1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a
instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 PEVB-A002 u Sonda de pressió relativa muntatge a canonada model DSU103F001 de SAUTER per a líquids, gasos i vapor,
sensor de llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable 0...10 V ó 4...20 mA. Tª màx. 70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

23 PN47-0027 u Válvula papallona model DEF100F200 de SAUTER, PN16 DN 100 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix
acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.  Kvs=800 m3/h.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

24 PN47-0032 u Kit muntatge ref. 0372455002 de Sauter per a vàlvules DEF amb servomotors ASM124/134 de DN80 a DN100
(DN125 solament ASM134).

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

25 PNC4-1030 u Vàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic automàtic VDL065F501, amb preestabliment del cabal màxim
desitjat i de control. DN65, rang de cabal 4,5…24,4 m³/h. PN16. Característica de la vàlvula lineal (VDI/VDE
2173), relació de control 1:100. Taxa de fuita màx. 0,01%. Cos en fosa grisa (GJL 250), obturador d'acer
inoxidable, cursa de 20 mm, incorpora filtres per a mesurament de pressió (broquet de mesurament de pressió 3
peces, G¼ polzades), la pressió diferencial en la unitat de control es manté constant. Vàlvula de regulació de
segellat pla, embridada segons EN ISO 7005-2, procediment de tancament contra la pressió. Connexió amb
servomotors SAUTER AVM 215. Conformitat amb directiva EAC.
.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN73-3001 u Servomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a vàlvules de 2 ó 3 vies. Microprocessat pas a pas,
accionament 0-10V, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa
8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum
6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà
protecció addicional no contemplada.

.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PNC4-1028 u Vàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajustament extern entre 1.400 a
11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses. Temperatura de funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H.
Compatible amb servomotors AVM215.
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AMIDAMENTS Data: 13/12/24 Pàg.: 153

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PNC4-1026 u Vàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajust extern entre 1.370 a 9.500 l/h.
Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100% d'autoritat.
Preses de pressió incloses.Temperatura de funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H. Compatible
amb servomotors AVM215.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN73-1011 u Servomotor model AVM215SF132R de Sauter per a vàlvules retrofit (altres fabricants). Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força
500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60
Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que
pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

30 PN73-1013 u Kit de muntatge 0510390029 per servomotors AVM215xxxR de vàlvues de 2 i 3 vies amb cursa de 15 mm i
DN40 I DN50.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 02  P3 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1002 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 03  P3 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1008 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. DRETA SALA INSTAL·LACIONS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-0001 u Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic
fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant
bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU /
ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a
xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a
comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions
per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari,
control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PEV4-0003 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i
acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO.
Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PEV4-0007 u Mòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i
acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-EL.
Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PEV4-0005 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS,
modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local
modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 PEV4-0009 u Mòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001 modu602-LC  per a canvi de carril DIN amb connector RJ45 màx. 3 m i
màx. 12 mòduls.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PEV4-0008 u Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de
carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PG81-0002 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG81-0001 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250
dt. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PEV4-0010 u Targeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF, tecnologia pSLC amb 32 GB, classe 10.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PEV4-2001 u Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC505F081 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió de 2 busos
per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 28 dispositius amb
font d'alimentació DALI inclosa (per a 64 dispositius cal font d'alimentació externa que no s'inclou). Funcions
horari, calendari i històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PG84-0010 u Pantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64
Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat,
802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card
slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface,
2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini
USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport
VEGA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 04  P2 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1003 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 05  P2 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1006 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 PEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5 de SAUTER amb
capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes
EY-RU i mòduls de camp ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32 esclaus sense font addicional i 2
busos DALI fins a 32 dispositius amb font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font
d'alimentació externa per llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 24 V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250
dt. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3
sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 06  P1 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1005 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 07  P1 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1012 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
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- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5 de SAUTER amb
capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes
EY-RU i mòduls de camp ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32 esclaus sense font addicional i 2
busos DALI fins a 32 dispositius amb font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font
d'alimentació externa per llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 24 V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250
dt. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3
sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 08  PB - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1007 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
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Titol 3 10  BMS
Titol 4 09  PB - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1019 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5 de SAUTER amb
capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes
EY-RU i mòduls de camp ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32 esclaus sense font addicional i 2
busos DALI fins a 32 dispositius amb font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font
d'alimentació externa per llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 24 V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250
dt. Muntatge en carril DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en
protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3
sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 10  PS - QUADRE DE CONTROL

1 PEV0-1030 u Quadre elèctric per a estacions de control PS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV4-1002 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5 de SAUTER amb
capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i a bus Modbus RTU a través d'1 port
RS485 per a 32 esclaus sensa amplificador. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PEV4-3001 u Mòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001 ecoLink510 per ecos50X Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2 entrades de
Ni/PT10002, 6 sortidas digitals (3 de triacs i 3 de relé) i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 11  SERVIDOR WEB

1 PEV6-0010 u Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a
control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través
d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600
punts de control (Y6WS80F031), 250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril DIN.
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva
- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació,
amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari. Es precisa de targeta
Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEV6-0011 u Codi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins a 3.200 objectes BACnet i 250 imatges en moduWeb Unity
EY6AS80F021.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PEV9-1003 u Edició de pàgines web al servidor moduWeb Unity per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan
(ordinador no inclós) o remota via internet (connexió per modem analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a
compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de
tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PEV9-2001 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació
de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves.
Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de
connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PEV9-4001 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat Central segons especificacions de projecte per a la
integració dels següents Sistemes:
- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus RTU: 35 punts
Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter.
Treballs de programació i posada en marxa.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PEV0-0001 u Cofret Himel o similar per a switch compost per: cofret de polyester aïllant, borns i elements protecció. Totalment
cablejat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PEV4-4002 u Switch industrial P31-ISW-800T compacte no gestionable amb 8 ports RJ45 10/100Base-TX. Alimentació 12-48
VDC/24 VAC. Muntatge al carril DIN. Protecció IP30.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 14  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 3 10  BMS
Titol 4 12  CANALITZACIONS

1 PP73-AA07 ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga de coure de 23 AWG, de Categoria 6A per a transmissió
de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Pes 48g per metre.
Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500 metres, referència 190-219, Incorpora Isolation Tape no
metàl·lica, ni conductora, que garanteix major rendiment. Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca,
Classe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa
13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC
11801-2:2017 (Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN 50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*Ground Capacitance Unbalance ?1600pF/km,
Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8 (Ohm/km) NVP 68%, coberta color Hissi Blue,. Doc: Dop i
Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 50,000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 750,000

2 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 283,000 15,000 4.245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.245,000

3 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 518,000 8,000 4.144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.144,000

4 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 750,000 0,300 225,000 C#*D#*E#*F#
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2 4.245,000 0,300 1.273,500 C#*D#*E#*F#
3 4.144,000 0,300 1.243,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.741,700

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 19  EQUIPS D'ELEVACIÓ

1 PL21-T6VN U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640
kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament doble
a 180º amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PL22-T12F U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima de
800 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1350 mm, embarcament
doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PL20-TTT5 U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480
kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple
amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P2110-TKW4 M3 Enderroc integral d'edificació adossada a edifici principal en la zona de jardins de can rius, de 4 a 8 m d'alçària,
amb estructura de formigó armat, forjats de biguetes i revoltons ceràmics, sense enderroc de fonaments, solera
ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 13,000 4,000 624,000 C#*D#*E#*F#
2 9,000 2,600 4,000 93,600 C#*D#*E#*F#
3 23,000 2,600 4,000 239,200 C#*D#*E#*F#
4 17,000 3,000 4,000 204,000 C#*D#*E#*F#
5 16,400 6,000 4,000 393,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.554,400

2 P2143-4RQT M2 Enderroc de fonaments de construcció existent fins capa de base de nous paviments, enderroc de soleres de
formigó lleugerament armat, i dels seus recrescuts i paviments de base i d'acabat, amb mitjans manuals i
mecànics adequats  i càrrega manual de runa sobre contenidor; inclou rampes i escales integrades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviments soleres i fonaments exteriors 12,000 13,000 156,000 C#*D#*E#*F#
2 9,000 2,600 23,400 C#*D#*E#*F#
3 23,000 2,600 59,800 C#*D#*E#*F#
4 17,000 3,000 51,000 C#*D#*E#*F#
5 16,400 6,000 98,400 C#*D#*E#*F#
6 escales 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 5,800 2,400 13,920 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 415,320 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 415,320

3 P214C-TZLS M3 Desmuntatge de coronament de muralla de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coronament muralla 60,000 1,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P214T-TRQH M Enderroc de barana de pedra o maó massis o maó perforat de fins 30cm de gruix, i dels seus revestiments, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre  contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
2 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
8 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
9 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
12 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
13 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
14 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
15 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,800
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5 P21R0-92GM U Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P21R0-92HA U Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PQB6-4ILE U Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YN M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona enjardinada 106,000 1,000 106,000 C#*D#*E#*F#
2 24,000 15,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,000

2 P2214-TYNS M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de les caracteristiques deduides de l'estudi geotècnic, realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota paviments formigó 46,000 6,000 0,350 96,600 C#*D#*E#*F#
2 9,000 6,000 0,350 18,900 C#*D#*E#*F#
3 11,000 4,500 0,350 17,325 C#*D#*E#*F#
4 sota sauló 586,350 1,000 0,350 205,223 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,048

3 P241-TIPF M3 Transport de terres no contaminades fins zona de càrrega, amb dúmper per a transports o camió, inclòs temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja 466,000 1,000 0,100 46,600 C#*D#*E#*F#
2 excavació caixa 338,048 1,000 1,000 338,048 C#*D#*E#*F#
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3 Subtotal S 384,648 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 384,648 1,000 0,150 57,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,345

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 03  BASES SUBBASES I PAVIMENTS

1 P924-TX6W M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material granític de 200
mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota paviment de formigó 45,000 3,600 162,000 C#*D#*E#*F#
2 46,000 2,600 119,600 C#*D#*E#*F#
3 9,000 11,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 4,600 11,000 50,600 C#*D#*E#*F#
5 sota paviment sauó 586,330 1,000 586,330 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1.017,530 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 A DEDUIR FASE 2 -0,500 1.017,530 1,000 -508,765 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 508,765

2 P7B2-5RJ6 M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota paviment de formigó 45,000 3,600 162,000 C#*D#*E#*F#
2 46,000 2,600 119,600 C#*D#*E#*F#
3 9,000 11,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 4,600 11,000 50,600 C#*D#*E#*F#
5 sota paviment sauó 586,330 1,000 586,330 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1.017,530 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 A DEDUIR FASE 2 -0,500 1.017,530 1,000 -508,765 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 508,765

3 P7B1-6Q3V M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota paviment de formigó 45,000 3,600 162,000 C#*D#*E#*F#
2 46,000 2,600 119,600 C#*D#*E#*F#
3 9,000 11,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 4,600 11,000 50,600 C#*D#*E#*F#
5 sota paviment sauó 586,330 1,000 586,330 C#*D#*E#*F#
6 A DEDUIR FASE 2 -0,500 1.017,530 1,000 -508,765 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 508,765

4 P938-DFU7 M3 Base flexible de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota paviment sauó 586,330 1,000 0,150 87,950 C#*D#*E#*F#
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2 sota paviment de formigó 45,000 3,600 0,150 24,300 C#*D#*E#*F#
3 46,000 2,600 0,150 17,940 C#*D#*E#*F#
4 9,000 11,000 0,150 14,850 C#*D#*E#*F#
5 4,600 11,000 0,150 7,590 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 152,630 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 A DEDUIR FASE 2 -0,500 152,630 1,000 -76,315 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,315

5 P9A2-DN50 M3 Paviment de sauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb additius i lligams naturals, amb estesa i piconatge del material
al 100 % del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 586,350 1,000 0,100 58,635 C#*D#*E#*F#
2 58,635 0,150 8,795 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 67,430 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 A DEDUIR FASE 2 -0,500 67,430 -33,715 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,715

6 P9VE-T6K8 M Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de120/ 60x25x15 model superstep de breinco o
equivalent , amb bisell i acabat llis, de color especial a determinar, col·locat amb morter de calç sobre base de
formigó; inclou peces especials de ajust, remats i cantoneres; inclou patrt proporcional de peces amb fabricació
amb encaix per integrar enllumenat  miniskill verticale

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 P9F1-TXEL M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, especejament segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exterior galeria 47,000 2,400 112,800 C#*D#*E#*F#
2 A DEDUR FASE 2 -0,500 112,800 -56,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,400

8 P9F1-TAE3 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu
superior, col·locats sobre base de terreny compactat amb juntes drenants especejament segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardi T
2 9,600 4,000 38,400 C#*D#*E#*F#
3 10,400 4,000 41,600 C#*D#*E#*F#
4 A DEDUIR FASE 2 -0,500 80,000 -40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 04  CORONAMENT MURALLA I PROTECCIONS
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1 PB12-TSE5 U Barana se5: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 167cm de longitud
en un mòdul, amb passamà de fusta de 250x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub
d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model
flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardi Can Rius antiga muralla 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 P874-TAS6 M Neteja de la superficie de coronament de la muralla, amb raspatllat i remoció de la terra adherida a les juntes
d'unió. supresió d'elements metal.lics aliens a la obra o que presentin fatiga estructural, deformació o dislocació
de la posició originaria.
tractament fitosantari per aplicació controlada i regulada per aspersió d'herbisida sistèmic d'ampli espectre,
remoció per r de les restes de morter disgregat, descohesionat tant de junts d'unió com de revestiment de
cororonament del parament buidant junts fins profunditat de entre 3 i 4 cm, remoció de blocs petrisi peces de
maó no originaries, restitució de les llacunes i zones de pèrdu de material amb pedra local lligada amb morter de
calç hidraulica (1:4:5) enriquit amb morter portland amb una proporció de màxim 10%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coronament muralla 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 GR  GESTIÓ DE RESIDUS D'URBANITZACIÓ

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici 1.554,400 1,000 0,300 466,320 C#*D#*E#*F#
2 soleres i fonaments 415,320 1,000 0,400 166,128 C#*D#*E#*F#
3 mur 30,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 barana 97,800 1,000 0,050 4,890 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 667,338 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 667,338 0,300 200,201 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 867,539

2 P2R6-4I4J M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici 1.554,400 1,000 0,300 466,320 C#*D#*E#*F#
2 soleres i fonaments 415,320 1,000 0,400 166,128 C#*D#*E#*F#
3 mur 30,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 barana 97,800 1,000 0,050 4,890 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 667,338 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 667,338 0,300 200,201 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 867,539

3 P2RA-EU3U M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edifici 1.554,400 1,000 0,300 466,320 C#*D#*E#*F#
2 soleres i fonaments 415,320 1,000 0,400 166,128 C#*D#*E#*F#
3 mur 30,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 barana 97,800 1,000 0,050 4,890 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 667,338 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 667,338 0,300 200,201 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 867,539

4 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja 466,000 1,000 0,100 46,600 C#*D#*E#*F#
2 excavació caixa 338,048 1,000 1,000 338,048 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 384,648 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 384,648 1,000 0,150 57,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,345

5 P2RA-EU3I M3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja 66,000 1,000 0,100 6,600 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 6,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
3 6,600 1,000 0,150 0,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,590

6 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi vnme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja 466,000 1,000 0,100 46,600 C#*D#*E#*F#
2 excavació caixa 338,048 1,000 1,000 338,048 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 384,648 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 384,648 1,000 0,150 57,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,345

7 P243-T8JF M3 Transport de residus dins de l'obra, des de zona de enderroc a zona de càrrega a contenidor o camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 runes T
2 edifici 1.554,400 1,000 0,300 466,320 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 soleres i fonaments 415,320 1,000 0,400 166,128 C#*D#*E#*F#
4 mur 30,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 barana 97,800 1,000 0,050 4,890 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 667,338 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 terres T
8 667,338 0,300 200,201 C#*D#*E#*F#
9 neteja 466,000 1,000 0,100 46,600 C#*D#*E#*F#

10 excavació caixa 338,048 1,000 1,000 338,048 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 584,849 SUMSUBTOT

AL(G7:G10)
12 384,648 1,000 0,150 57,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.309,884

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 197,274 1,000 1,000 197,274 C#*D#*E#*F#
2 parets 1.729,300 1,000 0,150 259,395 C#*D#*E#*F#
3 parets tancament 445,440 1,000 0,400 178,176 C#*D#*E#*F#
4 paviments 2.004,120 1,000 0,080 160,330 C#*D#*E#*F#
5 solera 873,390 1,000 0,300 262,017 C#*D#*E#*F#
6 finestres i portes exteriors 207,510 1,000 0,050 10,376 C#*D#*E#*F#
7 balaustrada 35,000 1,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#
8 sostres complets 318,320 1,000 0,300 95,496 C#*D#*E#*F#
9 lloses d'escala 52,800 1,000 0,250 13,200 C#*D#*E#*F#

10 cel ras 517,720 1,000 0,100 51,772 C#*D#*E#*F#
11 cobertes planes 79,760 1,000 0,200 15,952 C#*D#*E#*F#
12 coberta inclinada 910,000 1,000 0,050 45,500 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 1.296,488 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 1.296,488 0,300 388,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.685,434

2 P2R6-4I4J M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 197,274 1,000 1,000 197,274 C#*D#*E#*F#
2 parets 1.729,300 1,000 0,150 259,395 C#*D#*E#*F#
3 parets tancament 445,440 1,000 0,400 178,176 C#*D#*E#*F#
4 paviments 2.004,120 1,000 0,080 160,330 C#*D#*E#*F#
5 solera 873,390 1,000 0,300 262,017 C#*D#*E#*F#
6 finestres i portes exteriors 207,510 1,000 0,050 10,376 C#*D#*E#*F#
7 balaustrada 35,000 1,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#
8 sostres complets 318,320 1,000 0,300 95,496 C#*D#*E#*F#
9 lloses d'escala 52,800 1,000 0,250 13,200 C#*D#*E#*F#

10 cel ras 517,720 1,000 0,100 51,772 C#*D#*E#*F#
11 cobertes planes 79,760 1,000 0,200 15,952 C#*D#*E#*F#

EUR
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12 coberta inclinada 910,000 1,000 0,050 45,500 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 1.296,488 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 1.296,488 0,300 388,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.685,434

3 P2RA-EU3U M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 197,274 1,000 1,000 197,274 C#*D#*E#*F#
2 parets 1.729,300 1,000 0,150 259,395 C#*D#*E#*F#
3 parets tancament 445,440 1,000 0,400 178,176 C#*D#*E#*F#
4 paviments 2.004,120 1,000 0,080 160,330 C#*D#*E#*F#
5 solera 873,390 1,000 0,300 262,017 C#*D#*E#*F#
6 finestres i portes exteriors 207,510 1,000 0,050 10,376 C#*D#*E#*F#
7 balaustrada 35,000 1,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#
8 sostres complets 318,320 1,000 0,300 95,496 C#*D#*E#*F#
9 lloses d'escala 52,800 1,000 0,250 13,200 C#*D#*E#*F#

10 cel ras 517,720 1,000 0,100 51,772 C#*D#*E#*F#
11 cobertes planes 79,760 1,000 0,200 15,952 C#*D#*E#*F#
12 coberta inclinada 910,000 1,000 0,050 45,500 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 1.296,488 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 1.296,488 0,300 388,946 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.685,434

4 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 349,356 1,000 349,356 C#*D#*E#*F#
2 121,716 1,000 121,716 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 471,072 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 471,072 0,150 70,661 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 541,733

5 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi vnme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 349,356 1,000 349,356 C#*D#*E#*F#
2 121,716 1,000 121,716 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 471,072 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 471,072 0,150 70,661 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 541,733

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES. FASE 1
Capítol 01  FASE 1
Capítol (1) SS  SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 XPAUTSS2 PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.253,30u0AVG-CBL6 Subministrament i col·locació de 6MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 1

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €815,34u0AVG-CH6D Subministrament i col·locació de Cambra 4MP H6A Indoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 2

(VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €758,06u0AVG-MNVR Subministrament i col·locació de Analytics Kit for Appearance Search and Face Recognition,
HDVA3 16/24-port

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 3

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €4.461,15u0AVG-SNVR Subministrament i col·locació de HD Video Appliance 3X Pro 16-port 12TB, EU, Windows 10 IoT
Enterprise v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 4

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €585,97ud0ECS-MC00 Subministrament i col·locació de central d'alarmes d'intrusió Grau 4 i classe ambiental2, integrada
a Vigiplus. Capacitat per a 128 zones de detecció, 64 sortides actuació i 8 teclats de supervisió.
S'hi inclouen 4 zones i 2 sortides de relé en placa, Font d'Alimentació, comunicació per TCP/IP,
RS232 i RS485, connexió a CRA per TCP/IP, en armari metàl·lic pintat de 40x40x9 cm amb
tamper d'obertura i desmuntatge.
Marca DESICO
Model C2200
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 5

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €60,22ud0OEC-430Z Subministrament i col·locació d'escaire Z de fixació per a electroimant
Marca OPENERS
Model MBAX300-Z
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 6

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,41ud0OEC-94G2 Subministrament i col·locació de Contacte magnètic de superfície mitjana potencial Grau 2
Marca CASMAR
Model GS194-G2
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 7

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €64,66ud0OEC-DT15 Subministrament i col·locació de detector dobre tecnologia digital amb ACT i cobertura 15 m. Grau
2

Marca RISCO
Model BWARE DT15

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 8

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €158,56ud0OEC-X430 Subministrament i col·locació d'electroimant 12 Vcc superfície de 300 kg c/commutador i
temporitzador
Marca OPENERS
Model MEX430
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 9

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.644,53ud0PPM-PMPM Subministrament i col·locació de proves i posada en marxa del sistema in situ, incloent formació
d'usuari

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 10

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €540,52ud0SVA-DS02 Subministrament i col·locació de Driver de comunicacions amb Central d'incendi
Marca DESICO o equivalent
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 11

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 13/12/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.860,65u1M91PR01 Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb un terminal del sistema INGESCO PDC.
Amb els següents materials:

- 1 ut. 1 terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)(UNE 21.186, IEC 62.561) 
- 1 ut. Peça d'adaptació 1 1/2´´ D20mm conductor rodó.
- 1 ut. màstil 6 m. D1´´1/2 amb unió interior d'acer galvanitzat.
- 43 m. de cablejat de Cu 50 mm 2.
- 1 unitat. Ancoratge placa 15 cms. D1´´1/2.
- 1 tub de protecció inferior de 3 metres, incloses fixacions
- 8 uts. tub protecció de 3 metres de longitud de PVC.
- 1 ut. Via xispes.
- 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de
profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, cable de
coure de 50 mm, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació,
maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de
projecte.

Inclou doble derivació des de parallamps fins caixa de posta a terra.

Incloent certificat d'inspecció de parallamps, subministrament i col·locació de comptador de llamps
CDR-11.

Marca/Model: INGESCO/PDC 6.3 o equivalent.

P- 12

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €55,33M2EC1K1502 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el paramentP- 13
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €81,50uED11SA01 Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per un WC
i un lavabo, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451, de Ø
homologats segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar
de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.

P- 14

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €203,17uED11SA02 Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per dos
WC i un lavabo, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451, de Ø
homologats segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar
de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.

P- 15

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €595,86uED11SA03 Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per cinc
WC, tres lavabos, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451, de Ø
homologats segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar
de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.

P- 16

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €36,50uEG38090K Subministrament i col·locació de arqueta de registre de polipropilè de 30x30cm amb tapa. Inclou
replanteig, excavació per a l'arqueta de registre, terraplè de terres de la pròpia excavació i additius
per disminuir la resistivitat del terreny. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les proves de servei corresponents.

P- 17

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €28,88uEGE1NX0 Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en posició
horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament.

P- 18

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €194,07uEGE1FV01 Mòdul fotovoltaic de color taronja policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de
bec 380 Wp, amb 21,28% d'eficiència, unes dimensions de 1722x1134x30 mm (LLxAxH), caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana.

Panell solar Monocristalí | Potència: 380W | Mesures: 1722 x 1134 x 30 mm | Eficiència: 21,28 % |
Garantía Producte: 25 Anys (Instaladors Certificats) | Garantía Potència: 89% als 25 anys |
Fabricant Europeu | Tecnología de Ribbons Cilíndrics

Incloent estructura de suport i connectors.

Marca/Model: FUTURASUN / FU380 SILK NOVA ORANGE o equivalent.

P- 19

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1.371,73uEGE2IN02 Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, potencia nominal AC 36 KVA, tensió
nominal d'entrada 480 V, rendimient màxim de 98%, grau de protecció IP-65, col·locat.

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament.

Marca/Model: SOLIS / 36K 5G o equivalent.

P- 20

(MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €422,84uEGE3CP02 Central de control per a la gestió d'energia, permet controlar els equips consumidors de forma
automática.

El Solis Export Power Manager 3-5G-PLUS és un dispositiu dissenyat per gestionar l'exportació
d'energia solar excedent a la xarxa. És compatible amb inversors trifàsics Solis i permet als usuaris
maximitzar l'autoconsum de l'energia solar generada pels sistemes fotovoltaics.

Incloent cablejat i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i
funcionant, i posada en marxa.

P- 21

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €177,62uEGE301CP01 Comptador d'energia trifàsic de mesura indirecte multifunció i mòdul de comunicació modbus per a
CEM i transformadors de triple escala.

Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit material i necessari per deixar la
partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.

El mesurador d'energia Solis-3P-Meter és vàlid per a l'inversor solar de connexió a xarxa trifàsics
de la marca SOLIS, tant de la gamma 4G com de la 5G. Inclou 3 CT de 150 A. Possibilitat
d'utilitzar CT amb el secundari a 5 A

Marca/model: SOLIS / DTSD1352 o equivalent.

P- 22

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €141,04UEJ13T101 Lavabo per a recolzar de porcellana mode the gap square de roca, de dimensions 600x370x130,
ref. a3270y2000, de color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell 

P- 23

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €174,60UEJ14T100 Inodor de porcellana esmaltada, model meridian de roca o equivalent, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat suspès amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 24

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €186,53UEJ1AT100 Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model garda de
roca, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 25

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €219,65UEJ1BF59C Cisterna encastada per a inodor, duplo wc one compact de roca per a una descàrrega de4,5/3l ,
amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada
d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, accionament amb parada voluntària amb acabat en acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 26

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 13/12/24
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 €29,65UEJ1ZBB02 Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu altP- 27
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €121,16UEJ23T100 Aixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg model avant de roca, ref.a5a7979c00,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets cabal 3l/min

P- 28

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €83,04UEJ2AT100 Aixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg avant de roca a5a7979c00, amb entrada de 1/2''
amb cabal de 3l/min

P- 29

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €207,96UEJ46T100 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, ref. bg0800c de mediclinics, de 74 cm de llargària i
32 mm de diàmetre, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 30

(DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €62,83UEJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 31

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €184,95M2EQ51T100 Taulell de derivat de pedra natural calcària nacional, tipus silestone, de 30 mm de gruix, preu mitjà,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

P- 32

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.073,81udEY00FO03 Escomesa des de la xarxa de distribució d'aigua per a l'edifici. Format per: 

- Clau de pas de la companyia al carrer (inclòs l'arqueta prefabricada segons indicacions de la
companyia subministradora).
- Pericó d'abonat segons detalls de companyia.
- Filtre i vàlvules.
- Clau de pas de l'edifici.

El comptador haurà de quedar instal·lat segons normes de la companyia subministradora i de
manera que permeti un fàcil lectura, reparació o substitució. 
Inclou les proves de l'instal·lació d'aigüa, pintat de tubs vistos i la instal·lació de rètols indicatius.
Tot segons esquemes de fontaneria i normativa vigent.

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

P- 33

(DOS MIL SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €238,18UdICSFA01 Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per un
WC i un lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats segons el
Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
claus d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma elastomérica amb espessors segons
RITE,  part proporcional d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.

P- 34

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €442,50UdICSFA02 Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per dos
WC i un lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats segons el
Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
claus d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma elastomérica amb espessors segons
RITE,  part proporcional d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.

P- 35

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €724,84UdICSFA03 Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per cinc
WC, tres lavabos, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats segons
el Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
claus d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma elastomérica amb espessors segons
RITE,  part proporcional d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.

P- 36

(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €1.474,09udOPPM-DPR2 Subministrament i col·locació del desenvolupament del projecte i parametrització per a 32
elements de detecció d'intrusió, 321 elements de detecció d'incendi i 21 càmeres de CCTV a 6
plànols sinòptics

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 37

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1.037,50udP000-VV02 Control de Qualitat i Proves segons especificacions de la DF de les instal·lacions de
comunicacions i seguretat

P- 38

(MIL TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €5,59M2P127-TKJO Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km; inclou amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa durant el temps de
treballs 

P- 39

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.622,03UDP1KASE01 Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de electricitat, enllumenat,
sanejament, etc, entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau
de resistència al foc exigit a l'element compartimentado en tots els forats més grans de 50cm2,
segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de
la Direcció Faculativa.

P- 40

(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €8,57M3P2110-TKW4 Enderroc integral d'edificació adossada a edifici principal en la zona de jardins de can rius, de 4 a
8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, forjats de biguetes i revoltons ceràmics, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 41

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,50M2P2142-TRMS Repicats puntuals de revestiments interiors en zones segons criteri de la d.f., de revestiments
deteriorats, arrebossats desadherits, raspat de pintures velles en parets existents, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i deixat a punt per rebre reposició de
nous revestiments segons criteris de la direcció facultativa.
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en els diferents paraments

P- 42

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €31,62M2P2143-4RQ3 Enderroc de llosa d'escala, formació de graons i paviments de graons i baranes d'acer, estructura
de voltes ceràmiques de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
contenidor

P- 43

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €9,73M2P2143-4RQT Enderroc de fonaments de construcció existent fins capa de base de nous paviments, enderroc de
soleres de formigó lleugerament armat, i dels seus recrescuts i paviments de base i d'acabat, amb
mitjans manuals i mecànics adequats i càrrega manual de runa sobre contenidor; inclou rampes i
escales integrades

P- 44

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,42M2P2143-TRR3 Arrencada de de paviment de ceràmica, terratzo o pedra natural i de la seva base fins arribar al la
cara superior de les voltes i viguetes metal.liques amb mitjans manuals i mecànis adequats i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 45

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,42M2P2143-TRR4 Desmuntage de de paviment de rajola hidraulica, neteja de peces i apilament per posterior
aprofitament. inclou retirada de material trencat i runa i càrrega manual de runa a contenidor

P- 46

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,75MP2145-4RS1 Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 47
(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €23,55M2P214A-T100 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres i balconeres de fusta i vidre i
persianes, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a contenidor

P- 48

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €152,48M3P214C-TZLS Desmuntatge de coronament de muralla de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 49

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,56M2P214I-AKZL Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior de les corretges de fusta de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 50

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,77M2P214K-T100 Desmuntatge de coberta inclinada de teules i llates de fusta i base ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; inclou neteja i aplilament de teules en bon
estat per reaprofitament

P- 51

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €49,44M2P214L-T101 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb paviment ceràmic, de les seves
capes de formació de pendents, aïllaments i impermeabilitzacions i murets de remat fins aribar a la
base de suport, amb mitjans manuals i mecànics adequats i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 52

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €33,21M2P214M-AKZH Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates, sobre les quals recolza un tauler de
maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teuleria) col·locat per taula; i malla
electrosoldada, en capa de compressió de formigó armat, amb martell pneumàtic i motoserra, previ
aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
inclou: fitacions i treballs d'estabilitat i protecció de l'entorn. replanteig de la superfície de forjat a
demolir. demolició de l'element. fragmentació dels enderrocs en peces manejables. retirada i
arreplegat de enderrocs. neteja de les restes de l'obra. càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
criteri d'amidament de projecte: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: s'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
projecte.

P- 53

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €103,61M3P214O-TRO4 Enderroc de mur d'obra ceràmica i o mamposteria de fins 80cm de gruix, amb mitjans manuals en
coordinació amb processos d'estintolament per obertures de nous forats i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 54

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,08M2P214R-TGW2 Enderroc de parets de tancament i de remats de coberta de fins 45cm de gruix i dels seus
revestiments i instal.lacions integrades, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 55

(SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €12,50M2P214R-TGWY Enderroc de paret interior de fins 20cm de gruix i dels seus revestiments, portes i instal.lacions
integrades, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 56

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €2.064,67UP214T-T602 Enderroc de petits eelemnts afegits con arrambadors, sòcols, sanitaris, xemneies, runes
d'anteriors intervencions, instal.lacions que calgui per deixar l'edific en condicions de nova
actuació, tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, i transport
a abocador, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km i
disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon 

P- 57

(DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €17,20MP214T-TRQH Enderroc de barana de pedra o maó massis o maó perforat de fins 30cm de gruix, i dels seus
revestiments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre  contenidor

P- 58

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €577,15UP21R0-92GM Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 59

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €66,02UP21R0-92HA Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 60

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €7,43m3P2212-55UB Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 61

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,10M3P2214-TYNS Excavació per a caixa de paviment en terreny de les caracteristiques deduides de l'estudi
geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre contenidor

P- 62

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €1,11M2P2259-548K Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pmP- 63
(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €0,43M2P22D0-52YN Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 64
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,24M3P241-TIPF Transport de terres no contaminades fins zona de càrrega, amb dúmper per a transports o camió,
inclòs temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P- 65

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,53M3P243-T8JF Transport de residus dins de l'obra, des de zona de enderroc a zona de càrrega a contenidor o
camió

P- 66

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €16,25M3P2R2-EU9Q Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto
105/2008, amb mitjans manuals

P- 67

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €12,70M3P2R4-IZ5M Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 68

(DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €6,35M3P2R6-4I4J Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

P- 69

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €30,18M3P2RA-EU3I Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la llista europea de residus

P- 70

(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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 €10,70M3P2RA-EU3U Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea de
residus

P- 71

(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €4,69M3P2RB-HFVM Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi vnme

P- 72

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,14KgP310-D51L Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500
n/mm2

P- 73

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €96,65M3P312-I1V9 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

P- 74

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,96M2P3Z3-D53Q Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20, abocat
des de camió

P- 75

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,96M2P3Z3-T53Q Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20, abocat
des de camió

P- 76

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €264,30M3P430-TUIP Biga de fusta de 22x40 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada
gl24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5
m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
np 3 segons une-en 351-1, muntada sobre suports

P- 77

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €1,00uP437-4S9P subministrament i col.locació de Connector amb vis cargolat de d10 sobre biga de fusta, amb
cargolat de la part llisa al menys 32mm i cavat 2/3 del cantell de la viga, i col.locats separats entre
5 i 20 segons zones de forjats indicats a plànol de projecte

P- 78

(UN EUROS)

 €323,81M3P43C-TUI7 Pilar de fusta de 20x24 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix
de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració np 3 segons
une-en 351-1, muntat sobre suport

P- 79

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €117,05M2P43J-I4MW Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta
d'avet c24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus
habitatge en una de les cares amb fusta d'avet roig amb lasur col·locat amb fixacions mecàniques,
desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú epdm extruït, fixada amb grapes; unió
entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta
adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta
autoadhessiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i
pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una
dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb
elements d'acer galvanitzat

P- 80

(CENT DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €47,34M2P43J-T200 Reconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm gl36h c/60cm i capa de compresió de 5cm.
sobre revoltons de ceràmica corba vistos

P- 81

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €6,48KgP442-T500 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn 240, en perfils laminats en calent, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra façana existent amb 13 punt d'ancoratge
formats per daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb connectors placa dau en u 4d12
i connectors amb mur en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

P- 82

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,77KgP442-T600 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de reforç d'estructures de fusta amb dos perfils a
cada cara de la bigueta amb cosit de passador pern m16 5.6 cada 210 o 20cm. segons plànol
detall, perfils units inferiorment per pletines 80x(b+90)x5mm. cada 20cm., treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

P- 83

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,08KgP442-T700 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn200 per formació de laterals d'escala, plans
inclinats i replans, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

P- 84

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €2,08KgP442-TG21 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de xapa col.laborant
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat sobre
daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

P- 85

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €2,08KgP442-TG25 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de tramex formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

P- 86

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €9,34KgP442-TG26 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de tramex formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat amb connectors d12
cada 30cm. amb epoxi

P- 87

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,08KgP442-TG2O Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de partellums formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

P- 88

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €2,35kgP445-E7GG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

P- 89

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,39kgP448-T300 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie quadrat 80.80.6 i 50.50.5 i tensors d20, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

P- 90

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €557,78m3P4531-10Z5M Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per
armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3

P- 91

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €119,22M3P4597-T5LL Formigó lleuger per a capa de compressió de sostres existents, formigó hl-25/f/12/xc1, de densitat
17kn/m2, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba

P- 92

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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 €95,70M3P4599-IK7Y Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar ha - 25
/ f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
bomba

P- 93

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €97,33M3P4599-TLLE Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó lleuger hl - 25 / f /
12 / xc1 de densitat17Kn/m2

P- 94

(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €84,78m3P45C1-10CM6 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

P- 95

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,29kgP4B8-T6QH Armadura per a lloses inclinades d'estructura d'escalaAP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb armat longitudinal d12/15 inf., d12/20 sup. i transversal
d10/20, amb cèrcol de vora de 4d12 i estrebs 2rd8/10, tot segons plànols detall

P- 96

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €1,28kgP4BG-T600 Armadura adicional de 2d16/20 en cada vigueta de fusta, amb armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 97

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €1,28kgP4BG-T9L5 Armadura adicional de 1d10/20 en zones de recolçament de forjats existents, amb armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 98

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €1,25KgP4BI-T9P6 Armadura per a solera ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2,
col.locada en capa intermèdia

P- 99

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,85M2P4BJ-T9Q1 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P- 100

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,85M2P4BJ-T9Q2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd de xapa col.laborant amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en
10080

P- 101

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €62,57m2P4DC-3UY8 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

P- 102

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €18,02uP4F9-AJRA Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en
barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

P- 103

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €11,60uP4F9-AJRB Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer
en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

P- 104

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €246,82m3P4FF-TGW4 reconstruccio de parets estructurals amb Paret per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs; inclou lligades a parets existents i construcció segons fases de
formació d'estintolamnets

P- 105

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,62M2P4LC-654D Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80
cm4, col·locat sobre estructura

P- 106

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €822,53UP4M0-T227 Es 2.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 3.00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles de
partellum de heb400, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 107

(VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €715,58UP4M0-T228 Es 2.8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfiles de partellum de heb400, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant
els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 108

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €743,90UP4M0-T229 Es 2.9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2.00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant
els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 109

(SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €624,71UP4M0-T331 Es3.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn120 per a pas de 1,60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant
els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 110

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €638,79UP4M0-TB02 Eb2, e1.2, e2.2, e3.2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de
gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas
de 1,60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha -
25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes. 

P- 111

(SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €614,65UP4M0-TB03 Eb3, e1.3, e2.4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix,
amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de 1,20
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12
/ xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per
les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 112

(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.888,81UP4M0-TB04 Eb4, e1.4, e2,5: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix,
amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de
entre 6,00 i 6,50m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes. 

P- 113

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €984,59UP4M0-TB05 Eb5, e1.6, e2.6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix,
amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 220 per a pas de
3,80m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 114

(NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €765,02UP4M0-TB06 Eb6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 115

(SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €695,11UP4M0-TB07 Eb7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 200 per a pas de 1,60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant
els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 116

(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €2.369,78UP4M0-TB10 Eb10: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn260 per a pas de 10,70m.
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre pilars centrals
heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes. 

P- 117

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.677,60UP4M0-TB11 Eb11, e1.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn240 per a pas de 10,00m.
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre pilars centrals
heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes. 

P- 118

(MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €1.784,61UP4M0-TB8 Eb1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de entre 5.80 i
6,20m. d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 119

(MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.468,38UP4M0-TB9 Eb9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de4,60m.
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant
els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 120

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €1.116,96UP4M0-TS01 Es1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes. 

P- 121

(MIL  CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.180,66UP4M0-TS02 Es2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4,20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès
de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 122

(DOS MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.024,36UP4M0-TS03 Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 3,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 123

(MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €637,37UP4M0-TS04 Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 124

(SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €964,14UP4M0-TS05 Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 2,00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 125

(NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €2.309,38UP4M0-TS06 Es6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès
de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 126

(DOS MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.003,53UP4M0-TS07 Es7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de 3,20 m
d'amplària, col·locat sobre perfiles d'apuntalament es 6 i 8, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els procès
de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 127

(MIL TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €2.361,19UP4M0-TS08 Es8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès
de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 128

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1.265,66UP4M0-TS09 Es9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 300 per a pas de 2,00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120 i sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 129

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €697,43UP4M0-TS10 Es10 i eb4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 130

(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €903,83UP4M0-TS11 Es11: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 131

(NOU-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €705,66UP4M0-TS12 Es12 i eb7, e1.5, e2.3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de
gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per a pas
de 1.60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha -
25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 132

(SET-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3.114,91UP4M0-TS13 Es13: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn400 per a pas de 5,50 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès
de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 133

(TRES MIL  CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.056,72UP4M0-TS14 Es14: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
verticals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 134

(MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €1.719,84UP4M0-TS15 Eb1, e1.1, e2.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix,
amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de 5.40
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12
/ xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per
les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. 

P- 135

(MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,34UP4Z0-T1T5 Ancoratge de capa de compressió a murs amb ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud
cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de
la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

P- 136

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,34UP4Z0-T1T6 Ancoratge de nous fonaments a murs i fonaments perimetrals amb ancoratge de barres
corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos components
i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de
la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

P- 137

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,34UP4Z0-T1T8 Ancoratge de capa de compressió de nous forjats de xapa col.laborant a murs existent amb
ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent,
de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de
la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

P- 138

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,34UP4Z0-T1T9 Ancoratge de solera a fonaments existents amb ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud
cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i transport de
la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball.

P- 139

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €511,22UP4Z0-T600 cosit de matxons en planta soterrani amb 4 perfils hea100 verticals en cada cantonada amb
connectors d12/40 amb reblert de resina epoxi i revestit amb morter estructural de 5cm de gruix
armat amb malla 1d5/20

P- 140

(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €20,49M2P52D-TV4A Subministrament i col.locació de teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de les
mateixes caracteristiques que les existents, per formació de canals, col·locada amb morter mixt
1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible amb sistema ''onduline bajo teja''

P- 141

(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €14,03M2P52D-TV4B Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, procedent del desmuntatge previ de la
coberta existent; inclou part proporcional de selecció de material segons criteri de d.f. col·locada
amb morter mixt 1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible amb sistema
''onduline bajo teja''

P- 142

(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €8,91M2P539-A9RY Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona
gran col·locada amb fixacions mecàniques

P- 143

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,79m2P5Z15-4Z36 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

P- 144

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €55,12M2P5Z22-FHOA Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït,en pla
inclinat, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de
100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 13 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts

P- 145

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €65,98M2P5Z22-THO1 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i aïllament de fibra de fusta,
en pla horitzontal, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè
extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb panell de fusta contralaminada de 13 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

P- 146

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €112,48M2P5Z22-TJNU Fa5: tancament de façana amb encadellat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït, amb cares exteriors de tauler de partícules orientades (osb) de 15 mm de
gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix, col·locat entre pilars de fusta amb fixacions
mecàniques i segellat de junts; inclou remat especial per formació de caixa de persiana amb faldó
frontal i revestiment de biga de futa amb banda de polietilé gf4 segona plànols de projecte

P- 147

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,75M2P5Z23-CW7F Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a
ambient humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques 

P- 148

(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €19,53M2P5Z30-TJSA Enllatat amb llates de fusta de pi, de secció variable per formació de pendent, de entre 40x40 mm.
i 40x80mm, col·locades cada 40 cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques

P- 149

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,69MP5ZA0-51CR Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10P- 150
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €41,14MP5ZJ0-T100 Fabricació i col.locació de canal exterior de secció circular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de
gruix, de 30 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, sol.lapat a lamina miniona de base de
teules i a xapa de coronament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. inclou
base d'asentament per formació de pendent amb escuma de poliuretà sobre coronament de
façana, i segellat de junts per garantia d'estanqueitat

P- 151

(QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €36,96mP5ZJ1-52DX Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i
40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

P- 152

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €29,18M2P6126-58RX Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter de ciment amb
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

P- 153

(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €56,75M2P654-TMC5 Dv2: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 97 mm, muntants cada 400 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària, amb dues
plaques amb duresa superficial (i) de 13 mm de gruix en cada cara, tipus placo ba13 1200 o
equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

P- 154

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €77,56M2P654-TMC6 Dv3: envà de de 152cm. de gruix de plaques de guix laminat tipus silent board diamant de knauff o
equivalent amb aïllament de plaques de llana de roca format per doble estructura normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50
mm d'amplària, amb dues plaques de 13 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

P- 155

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €81,82M2P654-1TDV4 Envà de 20,25cm de gruix de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca
format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, dues plaques amb duresa superficial (i)
de 12,5 mm de gruix en cada cara, i panell entre estructures de placa amb duresa superficial (i) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i dues plaques d'aïllament de placa semirígida de llana
mineral de roca (mw), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·k/w

P- 156

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €173,10UP662-6YAD Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color
a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca
amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

P- 157

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €194,14UP662-6YAH Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable

P- 158

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €372,46UP662-T200 Fi5': subministrament i cil.locació de mòdul frontal de cabina sanitària de 350x200cm. format
format per una porta practicable corredissa, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total i tarjes
laterals fixes composició segons plànol, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de guia, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

P- 159

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.093,42UP662-TFI5 Fi5: mampara divisòria entre cabines sanitàries de 420 cm de llargària i 20 cm d'alçada total, amb
quatre divisòries de placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares,
treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries i quatre portes de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació i tarjes centrals i laterals, composició segons
plànol

P- 160

(MIL NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €519,86UP662-TFI8 Fi8: mòdul frontal de cabina sanitària format per dues portes, una batent i l'altre corredissa i panell
fixe central, de 325 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, composició segons planol, de tauler de
resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses i guia, tiradors, tanques amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

P- 161

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €217,07UP662-TFI9 Fi9: mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i dos laterals fixes, de 160
cm d'amplària i 205 cm d'alçada , composició segons plànol, de tauler de resines fenòliques hpl de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

P- 162

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €107,99MP690-4SM4 Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m de > 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de
ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 163

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €45,32MP695-6119 Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 balustres/m, amb neteja, sanejament, aplicació
de morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada i acabat pintat amb dues capes de
pintura plàstica

P- 164

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,95M2P760-DP9U Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm),
col·locada adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú epdm

P- 165

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,95M2P760-TP9U Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm),
col·locada adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú epdm

P- 166

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,20M2P772-6G5S Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

P- 167

(DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €2,95M2P7A3-TQH2 Gf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus tyvek o equivalent col·locada no adherida en
pla vertical de façana

P- 168

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,07M2P7A3-TQHB Gf3: barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de baixa densitat de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida en panell sanwich de façana

P- 169

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1,94M2P7B1-6Q3V Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat
sense adherir

P- 170

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,99M2P7B2-5RJ6 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adheridaP- 171
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,07M2P7B2-5RJB Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adheridaP- 172
(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €11,88M2P7C25-DDLU Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >=
300 kpa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col·locada sense adherir

P- 173

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,90M2P7C45-TJR2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w,
col·locada sobre fals sostre tipus fs1

P- 174

(DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €32,66m2P7D6-T13K Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb el gruix necessari per assolir ei90 en funció de la masivitat dels
perfils, amb acreditació certificada

P- 175

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €17,01M2P7R1-HIW6 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per
les dues cares, lbm (sbs) 48/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes
gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s,
col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

P- 176

(DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €5,86M2P811-T601 Tractaments de reparació puntuals en zones segons criteri de la d.f.de paraments exteriors
existents, amb repàs d' arrebossat amb morter de calç o de ciment portland, deixat a punt per
revestir amb sate
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en els diferents paraments

P- 177

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €39,92M2P824-TR8Z Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent
de 14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete.
col.·locació amb peça sencera en filada superior (de dalt a baix), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 178

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €28,02M2P83EC-T8RX Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants
cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa
superficial (i) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
w/(m·k) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·k/w

P- 179

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €28,43M2P83EC-TDV6 Extradossat tipus tdv6: de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 55 mm, muntants
cada 400 mm de 40 mm d'amplaria i canals de 40 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa
superficial (i) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca , de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036
w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,389 m2·k/w

P- 180

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €45,71M2P83EC-TDV7 Extradossat tdv7 de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants
cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques de duresa
superficial (i) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament; inclou placa semirígida de llana mineral
de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,857 m2·k/w

P- 181

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,27M2P846-9JO8 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo
ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim;
inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

P- 182

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €26,77M2P846-TDH1 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix
12,5 mm, tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma une-en
520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

P- 183

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €36,09M2P84J-TJR2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m
d'alçada, de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo
rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb
15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o equivalent amb perfils
principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou part
proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

P- 184

(TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €4,40M2P870-10ZMW Consolidació de parament de maçoneria, amb aplicació d'aigua de calç, aplicat amb brotxa, en
capes successives inclòs preparació del suport sec, neteja de pols i retirada de crostes dures, amb
la intervenció del conservador-restaurador

P- 185

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €10,37M2P874-4UC0 Neteja de parament de pedra, amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 0.5 a 3 barP- 186
(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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 €8,09M2P874-FF01 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de formigó i voltes de ceràmica, amb raig
de sorra de sílice dessecada a baixa pressió

P- 187

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €8,09M2P874-FFU1 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de fusta de secció rectangular o rodona i
voltes de ceràmica, amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió

P- 188

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €63,05M2P874-FM01 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues i viguetes metal.liques i voltes de
ceràmica, amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió.
amb neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació st 2
segons la norma une-en iso 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment i pintat ignífug de perfils
d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
i amb el gruix necessari per assolir ei-60 segons massivitats dels perfils i capa d'esmalt d'acabat
compatible amb el sistema de ignifugació

P- 189

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €195,38MP874-TAS6 Neteja de la superficie de coronament de la muralla, amb raspatllat i remoció de la terra adherida a
les juntes d'unió. supresió d'elements metal.lics aliens a la obra o que presentin fatiga estructural,
deformació o dislocació de la posició originaria.
tractament fitosantari per aplicació controlada i regulada per aspersió d'herbisida sistèmic d'ampli
espectre, remoció per r de les restes de morter disgregat, descohesionat tant de junts d'unió com
de revestiment de cororonament del parament buidant junts fins profunditat de entre 3 i 4 cm,
remoció de blocs petrisi peces de maó no originaries, restitució de les llacunes i zones de pèrdu de
material amb pedra local lligada amb morter de calç hidraulica (1:4:5) enriquit amb morter portland
amb una proporció de màxim 10%

P- 190

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €26,82M2P87C-TKUF Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de mixt 1:1:7 amb colorant, prèvi
buidat i neteja del material dels junts, amb la intervenció del conservador-restaurador

P- 191

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €68,62M2P894-TV9T Modificació de baranes existents, amb desmuntatge, modificació de muntants per arribar a alçada
de 110cm. afegint.hi dos travesser nous inferiors, amb reparacions puntuals en element
deteriorats, preparació de superfície amb raig de sorra seca, neteja d'òxids amb una dissolució de
detergent amb ph àcid i de desengreixant amb dissolvent de tricloretilè, neteja i preparació de la
superfície amb mitjans manuals, i pintat final de la barana amb pintura de partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat; inclou desmuntatge previ i substitució
d'elements encastats 

P- 192

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €16,84M2P895-4VAU Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

P- 193

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,96M2P89H-TV7O Pintat en veladura de parament vertical exterior de ciment, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb
una capa de fons i dues d'acabat color original roig pozzuoli, ral lachstrot 3022

P- 194

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,05M2P89I-4V8R Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 195

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €3,47M2P89I-TRE1 Re1: pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat amb pintura essential color, greenbuilding rating 3 o equivalent amb
resistència al fregament humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada amb un rendiment de
0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df

P- 196

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €24,50M2P89I-TV8R Sostres de voltes ceràmiques: neteja de pintats de voltes entre murs estructurals, amb raspatllat
de pintures antigues i amb mala ad'herència i de guixos deteriorats amb reposició peces
ceràmiques vistes i enguixats de voltes amb capa d'adhèrència, amb guix b1, acabat lliscat amb
escaiola a segons la norma une-en 13279-1 i tractament amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

P- 197

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €3,77M2P8A4-T100 Tractament de protecció superficial de finestres i balconeres i portes de fusta o fusta i vidre, amb
lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues
capes

P- 198

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,95M2P8A4-T101 Tractament de protecció superficial de portes interiors de fusta o fusta i vidre, amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

P- 199

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,10M2P8B6-TAQY Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en estructures de sostres de bigues i viguetes de
fusta, amb fungicida incolor, aplicat nebulitzat

P- 200

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €64,26M2P8R9-TRE4 Re4: restauració de paraments enguixats i pintats, amb repicats puntuals de revestiments
deteriorats, enguixats desadherits, raspat de pintures velles en zones segons criteri de la d.f. i
recuperació de superficies i pintats amb criteris de restauració, 
amb consolidació de suport de capa pictòrica, amb mitjans compatibles, per impregnació de
productes consolidants líquids, reintegració de llacunes i obertures en base de suport de capa
pictòrica i fixació de capa pictòrica polsinosa o amb pèrdua d'aglutinament, per nebulitzat o amb
pinzell, a acabat final de tots els paraments amb amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat amb pintura essential color, greenbuilding rating 3 o equivalent
amb resistència al fregament humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada amb un rendiment de
0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df tot amb la intervenció del conservador-restaurador

P- 201

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €6,23M2P924-DX73 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

P- 202

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €4,28M2P924-TX6W Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material
granític de 200 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 203

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €20,94M3P938-DFU7 Base flexible de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del pmP- 204
(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,91M2P93M-TN9A Solera de formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba; estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic; inclou formació de tacó perimetral de 30cm. segons plànols detall

P- 205

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €118,18M3P9A2-DN50 Paviment de sauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb additius i lligams naturals, amb estesa i piconatge
del material al 100 % del pm

P- 206

(CENT DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €107,28M2P9BA-T100 Restauració o reposició de paviments de replans d'escala principal de pedra natural o de rajola
ceràmica , col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot de les mateixes
caracteristiques que els existents

P- 207

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €58,24M2P9E2-T9DB Pa3: paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 20x20 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. es
preveu recuperació de material existent a l'edifici i part proporcional de neteja de peces i reposició
de part de la superficie amb peces noves

P- 208

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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 €48,96M2P9F1-TAE3 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix 10
cm, preu superior, col·locats sobre base de terreny compactat amb juntes drenants especejament
segons plànols de detall

P- 209

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €48,96M2P9F1-TXEL Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix 10
cm, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, especejament segons plànols de detall

P- 210

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €31,58M2P9M5-T105 Paviment de replà d'escala amb formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima
del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb acabat de paviment de morter autoanivellant de
10 mm de gruix sobre paviment de formigó amb acabat antilliscant

P- 211

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €60,94M2P9Q1-T9DC Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de
gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol
autoroscant d'acer inoxidable sobre peus regulables en alçada i amb travessers d'acer galvanitzat

P- 212

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €92,21m2P9S0-T200 Entramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb platines de 25x3 mm, per sobrecàrrega
màxima de 40kg/m2 amb especejament segons plànol detall amb bastiment de perfils laminats
galvanitzats, col·locat sobre estructura d'acer

P- 213

(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €21,61M2P9V3-T9EB Formació de graons d'escala de formigó amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a tabica
d'esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist, armat amb acer en barres
corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ i vertit de
formigó ha-30/p/10/i+e, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba, remolinat a mà

P- 214

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €149,03MP9V6-T100 Restauració o reposició de graons d'escala principal de pedra natural o de rajola ceràmica i
graoneres de fusta , col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot de les
mateixes caracteristiques que els existents

P- 215

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €34,00MP9V7-4ZCU Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 216

(TRENTA-QUATRE EUROS)

 €85,18M2P9V7-T100 Formació de replans d'escala de planxa d'acer galvanitzat amb relleu, de 4 mm de gruix, amb 4
plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 217

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €33,80MP9VE-T6K8 Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de120/ 60x25x15 model superstep
de breinco o equivalent , amb bisell i acabat llis, de color especial a determinar, col·locat amb
morter de calç sobre base de formigó; inclou peces especials de ajust, remats i cantoneres; inclou
patrt proporcional de peces amb fabricació amb encaix per integrar enllumenat  miniskill verticale

P- 218

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €2,85M2P9Z3-DP7Z Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P- 219

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €10.498,00UPA12-T100 Tfa3.1: subministrament i col.locació de tancament de façana amb amb malla de muntants de
15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i
viga de remat tot de fusta laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de
base, amb vuit fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de 500x5250 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, amb
envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de
6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta; inclou sistemes de fixació amb
plaques d'ancorate fa5 

P- 220

(DEU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)

 €8.367,20UPA12-T101 Tfa3.2: subministrament i col.locació de tancament de façana amb amb malla de muntants de
15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i
viga de remat tot de fusta laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de
base, amb quatre fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de 630/550x350 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210,
amb envidrament amb envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb
gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar,
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

P- 221

(VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €659,86UPA12-TF03 Fe3: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x230 cm. amb dues
fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 222

(SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €50,75UPA12-TF04 Fe4: subministrament i col.locació definestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x230 cm. amb dues fulles batents i
tarja inferior fixe, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 223

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €728,04UPA12-TF07 Fe7: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x275 cm. amb dues
fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 224

(SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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 €573,89UPA12-TF08 Fe8: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x235 cm. amb dues fulles batents,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 225

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.130,49UPA12-TF10 Fe10: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x225cm.amb dintell
d'arc de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 226

(MIL  CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.335,02UPA12-TF11 Fe11: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x230cm.amb dintell
d'arc de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 227

(MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €399,05UPA12-TF12 Fe12: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x170cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 228

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €742,12UPA12-TF13 Fe13: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x260 cm. amb dues
fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 229

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €385,71UPA12-TF14 Fe14: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x170cm.amb dintell
d'arc de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 230

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €404,24UPA12-TF15 Fe15: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 85x215cm., amb una fulla
fixe i una fulla superior practicable d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 231

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €315,31UPA12-TF17 Fe16: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x180cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 232

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €282,70UPA12-TF18 Fe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x125cm., amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 233

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €282,70UPA12-TF19 Fe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x150cm., amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 234

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €356,81UPA12-TF20 Fe20: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 98x160cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 235

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €278,25UPA12-TF21 Fe21: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50cm., amb una fulla
practicable, d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot
segons planols detall i indicacions df.

P- 236

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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 €708,03UPA12-TF33 Fe3': subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 140x230 cm. amb dues
fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 237

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €1.412,85UPA12-TF66 Fe6: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x255 cm. amb dues
fulles practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 238

(MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €300,49UPA12-TF77 Fe17: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x135cm., amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 239

(TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.031,92UPA12-TF99 Fe9bis: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 266x200cm.amb dintell
d'arc de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 240

(MIL TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.472,58UPA12-TFE2 Fe2: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb tres
fulles fixes i tarja superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

P- 241

(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.187,54UPA12-TFE5 Fe5: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues
fulles practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 242

(MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €1.187,54UPA12-TFE6 Fe5 bis: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues
fulles fixes, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

P- 243

(MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.297,96UPA12-TFE9 Fe9: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 266x240cm.amb dintell d'arc de punt
rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 244

(MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €524,52UPAQ5-TF22 Porta tipus fi2': subministrament i col.locació de porta interior de fusta, de dos fulls batents, per un
buit d'0bra de 150 x 220 cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de
les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment
perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

P- 245

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.001,15UPAQ5-TFI1 Porta tipus fi1: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de dos fulls batents
desiguals, per un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, fulles formades per marc perimetral de fusta amb galze per vidre i
envidrament de 4+4mm. de gruix. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de
fixació, pany  amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1
butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

P- 246

(MIL UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €616,41UPAQ5-TFI2 Porta tipus fi2: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, de dos fulls batents, per un
buit d'0bra de 190 x 220 cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de
les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment
perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

P- 247

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €431,87UPAQ5-TFI3 Porta tipus fi3: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, d'un full batent, per un buit
d'0bra de 100 x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de
les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment
perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

P- 248

(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €698,23UPAQ5-TFI4 Porta tipus fi4: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de dos fulls batents
desiguals, per un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, la fulla de 45cm. formada per marc perimetral de fusta amb galze per
vidre , l'altre fulla, composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per
doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment
perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1
butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta

P- 249

(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €735,71UPAQ5-TFI6 Porta tipus fi6: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, d'un full batent, per un buit
d'0bra de 140 x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de
les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment
perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

P- 250

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.861,89UPAQ5-TFI7 Porta tipus fi7: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de quatre fulls
corredissos i batents, per un buit d'0bra de 320 x 255 cm., omposició segons planol, fulles
formades per marc perimetral de fusta amb galze per vidre. inclou barra guia superior i per penjar i
guia inferior, doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta

P- 251

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €162,11UPAW1-T100 Automatisme oleodinàmic per a finestra basculant d'una fulla de 155cm d'amplària màxima,
monofàsic a 230 v de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de
muntatge, fixat a la porta

P- 252

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €27,54uPAW8-78P9 Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig,
força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

P- 253

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €139,72MPB12-TESQ Subministrament i col.locació de barana d'escala interior d'acer pintat, de 110cm d'alçaria, amb
passamà superior de tub rodó d'acer inoxidable muntants i brendoles cada 10cm. de tubs
50x20mm. amb perfil l d'ancoratge a cantell de llosa d'escala metal.lica o de formigó

P- 254

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €54,29MPB12-TS12 Barana se9, 10, 11, 12: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria i longitut variable, amb dos passamans, un a 100cm i l'altre a 70cm., els dos de tub d'acer
galvanitzat 40x70mm., muntants cada 125cm. aproximadament de tub d'acer galvanitzat rodó d40,
composició segons plànol, amb fixació  amb ancoratges a base de suport

P- 255

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €568,06UPB12-TSE1 Barana se1: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
360cm de longitud en tres mòduls, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i amb
malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a
remat de tancament de façana

P- 256

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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 €397,05UPB12-TSE2 Barana se2: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
250cm de longitud en dos mòduls composició segons plànol, amb passamà de fusta 100x40mm,
muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants
cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent;
inclou ancoratges a remat de tancament de façana

P- 257

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €187,70MPB12-TSE3 Barana se3: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per
tramades d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i
sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants segons plànols o
directrius df i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent;
inclou ancoratges a remat de tancament de façana

P- 258

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €187,70MPB12-TSE4 Barana se4: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per
tramades d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i
sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants segons plànols o
directrius df i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent;
inclou ancoratges a remat de tancament de façana

P- 259

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €169,91UPB12-TSE5 Barana se5: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
167cm de longitud en un mòdul, amb passamà de fusta de 250x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i amb
malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a
remat de tancament de façana

P- 260

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €188,54UPB12-TSE6 Barana se6: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
130cm de longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 8cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de
façana.

P- 261

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €121,84UPB12-TSE7 Barana se7: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 105cm
de longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de
façana.

P- 262

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €396,83UPB12-TSE8 Barana se8: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 276cm
de longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de
façana.

P- 263

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €200,39UPB12-TSI1 Pasarel.la si1: subministrament i col.locació de pasarel.la de manteniment de 71cm. d'ample de
paviment d' entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, formant
mòduls de 200x100cm, col·locat sobre perfileria de suport segons planols de detall, amb barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i mòduls de 200cm de longitut, amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i malla d'entramat entramat
d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat i amb muntants penjtas d'estructura d'encavallada de formació de coberta

P- 264

(DOS-CENTS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €141,73MPB12-TSI2 Barana si2: subministrament i col.locació de barana per tramades d'escala, d'acer galvanitzat, de
100cm d'alçaria, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x100mm., muntants laterals de tub
40x100mm. i brendoles cada 10cm. de varilla massissa de d10mm. amb ancoratges a llosa
d'escala

P- 265

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €188,03MPB17-T100 Rehabilitació de barana de fusta existent de 110cm d'alçada, amb substitució de passama de fusta
i reparacions en muntants de balaustres i reposició de balaustres trencats o inexistents, de les
mateixes caracteristiques que els existents

P- 266

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €152,85MPB17-T101 Nova barana de fusta de les mateixes caracteristiques que la existent existent de 110cm d'alçada,
amb passamà superior sòcol inferior i balaustres

P- 267

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.443,00UPB31-TF20 Porta reixa fe20: subministrament i col.locació de porta exterior de lamel.les perfil z d'acer
galvanitzat, de dimensions 160x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol,i
derctrius de companyies; inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada

P- 268

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)

 €761,22UPB31-TS13 Porta reixa se13: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 300x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 100x100mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de tub
10x40mm., ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra a parets laterals o amb muntats
de perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada

P- 269

(SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €701,93UPB31-TS14 Porta reixa se14: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 230x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 80x80mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de tub
10x40mm., ancorada amb muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les
portes, pany i clau mestrejada

P- 270

(SET-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.112,05UPB35-TS15 Porta reixa se15: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 200x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z''
de 0,8mm de gruix. inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada
segons indicacions especifiques de companyia

P- 271

(MIL  CENT DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €889,72UPB35-TS16 Porta reixa se16: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 105x250cm, amb una fulla batent composició segons plànol, amb muntants de suport
de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de
0,8mm de gruix. inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada segons
indicacions especifiques de companyia

P- 272

(VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.567,80UPB35-TS17 Reixa se17: subministrament i col.locació de reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions
150x360cm, amb una fulla fixe composició segons plànol, amb muntants de suport de tub
80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de
gruix. 

P- 273

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1.223,11UPB35-TS77 Reixa se17': subministrament i col.locació de reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions
150x300cm, amb una fulla fixe composició segons plànol, amb muntants de suport de tub
80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de
gruix. 

P- 274

(MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €134,54M2PC1C-TPV9 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 275

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,44mPD16-HAWY Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal
100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 276

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,85MPD17-H4HC Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
une-en 1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 277

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €31,50mPD17-HFRW Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 278

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €25,03mPD17-HFRX Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 279

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €17,89mPD17-HGY1 Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 280

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,23mPD19-HDYW Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 281

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €17,38mPD19-HKYD Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 282

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,22mPD19-PP32 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 283

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €20,26mPD19-PP63 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 284

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €48,43mPD77-WCFC Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160
mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant elèctric

P- 285

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,91mPD7D-HDZP Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

P- 286

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €47,25mPD7D-HEJR Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

P- 287

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €35,61mPD7D-HELJ Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

P- 288

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €28,71udPD7FSIFO Sifó penjat del sostre o mur amb tub de PVC-U de paret massissa i geometria suau sense angles
massa tancats, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, amb 2 taps de
registrables en els colzes superiors. 

P- 289

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €3.136,59udPD7FSNPB Subministrament i muntatge de pou de bombeig de 1000x1000x1000 mm, prefabricat o no, inclòs
p/p de solera de fons, bastiment i tapa de registre de fosa grisa classe C-250, totalment acabat.

Inclou:

Dipòsit de recollida daigües residuals amb un volum total de 270 litres. Inclou conjunt de
canonades per muntar in situ amb dues bombes de tipus UNILIFT AP35B.50.08.3 de la marca
Grundfos o equivalent.

Volum efectiu de bombament per cicle doperació entre 31 i 152 litres. Rendiment de descàrrega
de 1,8-9 m³/h. El volum de bombament efectiu es pot ajustar mitjançant la configuració del
controlador. Muntatge gran i coberta per a revisió de manteniment de ø380mm cargolada.

Ports de connexió:

- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a una alçada central de 180 mm
- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a una alçada central de 520 mm
- 1 entrada vertical DN100 amb presa d´entrada compacta (incl. 1 tancament de presa DN100)
- 1 connexió DN40 amb presa compacta per connectar per exemple una bomba de membrana
(incl. 1 tancament de presa DN40)
- 1 connexió de purga DN75/50 amb port de PVC (ø63), presa PP Muffe DN75 o opció d'usar una
peça de connexió flexible DN75
- Abraçadores de canonada preensamblades de tub de sensor de pressió DN50 subministrades
amb un controlador LC220/LC220

Dipòsit conforme a EN12050 tipus 1 i 2 provat i supervisat per una institució externa.

Inclou tots els accesoris necessaris per al seu correcte funcionament, com conjunt de boyes de
nivell, alarma de nivell, valvula antiretorn, opcio d'engegada manual...

Totalment instal·lat i en funcionament.

P- 290

(TRES MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.192,61udPD7FVENT Subministrament i muntatge de ventilació de la xarxa de sanejament pública des de deprés de la
connexió del sifó general de l'edifici fins a la coberta, segons normativa municipal, amb tub de
polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de Ø 90mm. fixat mecàmicament al sostre o pareaments verticals.

P- 291

(MIL  CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,25mPE42-48R5 Conducto circular de aluminio flexible de 160 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin espesor
definido, montado superficialmente

P- 292

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €15,81mPE42-48SS Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 293

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,92mPE42-48SU Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 294

(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €23,25mPE42-48T9 Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 295

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €25,44mPE42-48TA Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 296

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €26,99mPE42-48TB Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 297

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €28,68mPE42-48TC Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 298

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €42,09mPE42-48TD Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

P- 299

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €19,93m2PE53-4UF4 Formación de conducto rectangular de placa de lana mineral de roca (MW) para aislamientos (106
a 115 kg/m3), de 25 mm de espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo natural por
la otra cara, montado empotrado en el falso techo

P- 300

(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,54m2PE54-35E8 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports

P- 301

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €49,65m2PE60-5428 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix
50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W,
amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment

P- 302

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €16,90m2PE63-6PF7 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment,
adherit

P- 303

(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1.947,97uPEC1-DSHU Subministrament i muntatge de deshimidificador de sostre DHU de la marca Rehau o equivalent.

Certificació:

- Conformitat CE
- Segons la norma DIN EN 60335-2-40:2014 per TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Propietats:

- Instal·lació de sostre amb conducte d'aire (in situ)
- Disponible amb i sense funció de refrigeració addicional
- Possibilitat de control a través del sistema
- NEA SMART 2.0
- connectat al circuit d'aigua (pressió màxima 10 bar)
- Circuit intern refrigerant
- Tres nivells de velocitat del ventilador
- Classe de protecció: IP20
- Classe de protecció: I

Material:

- Refrigerant R134a (GWP 1430)
- Caixa d'acer galvanitzat

Dades tècniques:

- Tensió de funcionament: 230 V ± 10% / 50 Hz
- Consum màxim de corrent: 3,6 A
- Rang de temperatura de funcionament: 10 °C a 32 °C
- Rang de funcionament de la humitat relativa: 45 a 98%
- Dimensions (LxAxP): 814 x 260 x 761 mm

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista.

P- 304

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €56.296,87uPEJ0-BC01 Bomba de calor d'aigua AIRLAN/AERMEC amb certificació Eurovent sèrie NRG o equivalent,
condensada per aire. Amb ventiladors axials, intercanviador de plaques i compressors Scroll
optimitzats per a l'ús del refrigerant R32, amb menys impacte mediambiental. Elevada superfície
d'intercanvi (bateries de microcanal) per a un comportament supersilenciós, microprocessador
amb sistema de optimització d'EER, funció Always Working i sistema AFFP Anti Freezing Fan
Protection.

Bastidor, estructura i panells d'acer galvanitzat tractats amb pintures de polièster RAL 9003.

Inclou:

- Bomba de calor de condensació per aire NRG1000XH°E°°00
- Bomba simple + bomba de reserva + acumulació NRG1000H_(BB)
- Antivibratoris AVX1155
- Impost GFEI R32 (PCA=675)

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, bancada (fins i tot comprovació de
càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, desguassos conduïts fins a baixant més pròxim,
elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per
part del fabricant i ajuda de paleta si cal. Fins i tot protecció de canonades en zones de pas
(s'aprovarà per la DF)

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

P- 305

(CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €28.796,84uPEJ0-CL01 Subministrament i muntatge D'unitat de tractament d'aire marca AIRLAN sèrie FMA model
FMA-HP175 o equivalent amb certificació EUROVENT, construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 45 mm de gruix, tots dos amb trencament de pont tèrmic, fixats mitjançant compressió
mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica,
excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior
lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43
Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats
d'alumini o acer inoxidable.

Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC
tipus BRUSHLESS, portes frontisses i manetes d'obertura ràpida a zones en depressió, filtres amb
bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per
eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la
superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla
els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i
velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del
calaix (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons
EN1886 Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L1; Bypass
de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell
per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38.´´

Potència frigorifica: 114,7 kW
Potència calorifica: 150,6 kW
Cabal: 16.106 m3/h
Recuperador rotatiu
Inclou humectador.

Inclou quadre de control i potència.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, control de cicle de deshumectació, bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre
la mateixa), antivibratoris, desguassos conduïts fins a baixant més pròxim, elements auxiliars i petit
material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i
ajuda de paleta si cal. Fins i tot protecció de canonades en zones de pas (s'aprovarà per la DF).

La maquina estarà preparada per entrar-la desmontada a la sala tècnica i montar-la al interior.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tecnica en annexos del projecte.

P- 306

(VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €58.663,86uPEJ0-EQ01 Subministrament i muntatge de sistema de producció segons esquema de principi de la
documentació gràfica.

Inclou tots els elements que el composen.

Totalment muntat connexionat, cablejat i en funcionament.

P- 307

(CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €443,79uPEJ0-FC01 Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300
P o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant
conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no conduïdes
(configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries dintercanvi
tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels
tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el
cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports
elàstics , connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de
transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

P- 308

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €494,20uPEJ0-FC02 Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300
P o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant
conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no conduïdes
(configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries dintercanvi
tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels
tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el
cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports
elàstics , connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de
transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

P- 309

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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 €639,93uPEJ0-FC03 Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300
P o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant
conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no conduïdes
(configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries dintercanvi
tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels
tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el
cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports
elàstics , connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de
transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

P- 310

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €8.113,37uPEJ0-RE01 Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca AIRLAN sèrie URC040, construït
amb panell sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb unions de niló
d'alta resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de
CHFCs. 

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments secs superiors al 80%,
sobredimensionats a cabals nominals per minimitzar limpacte sonor; recuperador amb comporta
de bypass sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups motoventiladors PLUG FAN amb
pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb elevades pressions
disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega reals per etapa de filtració (no a
descàrrega lliure). 

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció. 

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a tots els components.

Cabal: 4.000 m3/h

URC040-25-L262826OR/FC439Q
Consta de:
Filtres IDA 2 F6+F8/F6
Sustentació per orelletes
Comporta per a un 100% de freecooling
Quadre de força incorporat
Control parametritzat per cabal constant
Presa de pressió dels ventiladors

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, elements
auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

P- 311

(VUIT MIL  CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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 €7.245,57uPEJ0-RE02 Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca AIRLAN sèrie URC030, construït
amb panell sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb unions de niló
d'alta resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de
CHFCs. 

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments secs superiors al 80%,
sobredimensionats a cabals nominals per minimitzar limpacte sonor; recuperador amb comporta
de bypass sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups motoventiladors PLUG FAN amb
pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb elevades pressions
disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega reals per etapa de filtració (no a
descàrrega lliure). 

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció. 

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a tots els components.

Cabal: 3.000 m3/h

URC030-25-L262826OR/FC436Q
Consta de:
Filtros IDA 2 F6+F8/F6
Sustentación por orejetas
Compuerta para un 100% de freecooling
Cuadro de fuerza incorporado
Control parametrizado por caudal constante
Toma de presión de los ventiladores

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, elements
auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

P- 312

(SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €391,81uPEJ8-6SGU Fan-coil del tipo mural, con ventilador centrífugo, para trabajar en sistemas de distribución de agua
de 2 tubos, 2 a 2.2 kW de potencia frigorífica máxima y 4 a 4.5 kW de potencia calorífica máxima,
con alimentación monofásica de 230 V, colocado

P- 313

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €123,21uPEK1-2001 Actuador microprocessat model ASM115SF132 de SAUTER. Alim. 24 Vac, par: 10 Nm.
Tecnologia SUT (senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa
seleccionable 35/60/120 s. Grau protecció (horitzontal) IP54.

P- 314

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €234,97uPEK1-4001 Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT
(senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable
120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac

P- 315

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €116,28uPEK1-6SBE Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un parell motor de 8 N·m, senyal de 3 punts,
acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat

P- 316

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €81,28uPEK4-AET2 Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

P- 317

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €94,10uPEK4-AET4 Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

P- 318

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €82,32uPEK4-AET6 Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

P- 319

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €80,27uPEK4-AET8 Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

P- 320

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €138,33uPEK6-FHZW Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 321

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €181,65uPEK6-FI08 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 322

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €188,95uPEK6-FI0A Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 323

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €180,49uPEK6-FI0X Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 250
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 324

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €182,02uPEK6-FI1M Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 325

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €302,33uPEK6-FI5V Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i
500 mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 326

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €164,53uPEKB-DR01 Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de
planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de connexió
d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb
comporta de regulació i plenum, muntat suspès al sostre

P- 327

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €201,45uPEKB-DR02 Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de
planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió
d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense
comporta de regulació, muntat suspès al sostre

P- 328

(DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €138,16uPEKC-BSWA Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal,
formada per placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 80 mm de
diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues
files, fixada mecànicament

P- 329

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €200,14uPEKI-RE01 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1100x5500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 330

(DOS-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €277,60uPEKI-RE02 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1300x700 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 331

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €353,24uPEKI-RE03 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1900x775 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 332

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €606,18uPEKI-RE04 Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
2000x1500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

P- 333

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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 €113,20uPEKJ-38JH Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 825x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

P- 334

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €139,39uPEKJ-38JP Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 1025x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

P- 335

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €46,26uPEKJ-R04 Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 400x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

P- 336

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €41,31uPEKJ-R05 Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 300x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

P- 337

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €85,68uPEKJ-R08 Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 500x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

P- 338

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €40,46uPEKJ-R11 Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 300x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

P- 339

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €114,00uPEKJ-RR14 Rejilla de impulsión o retorno para colocar en suelo, de una hilera de aletas fijas horizontales, de
aluminio anodizado plateado, de 1000x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el marco

P- 340

(CENT CATORZE EUROS)

 €128,20uPEKM-RR13 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x1000 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment.

Inclou regulador de cabal.

P- 341

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €354,46uPEKO-AFQI Silenciador de celdillas con carcasa de acero galvanizado de 300 a 400 mm de anchura, 1200 mm
de altura y 1000 mm de largo, con 1 celdilla de lana mineral y chapa resonadora de acero
galvanizado con protección de velo de seda de vidrio, de 200 mm de espesor, colocado

P- 342

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €380,99uPEM3-VE01 Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats
dins una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou interruptor
aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb turbina
multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb
tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia model SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-100/L per a un cabal 290 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o
equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

P- 343

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €410,81uPEM3-VE02 Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats
dins una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou interruptor
aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb turbina
multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb
tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-150/L per a un cabal 490 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o
equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

P- 344

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €460,81uPEM3-VE03 Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats
dins una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou interruptor
aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb turbina
multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb
tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-200/L per a un cabal 760 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o
equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

P- 345

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €46,24uPEP6-8FV3 Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

P- 346

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,15uPEUC-51AT Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 347

(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €24,06uPEUG-H9SS Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscadaP- 348
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €278,70uPEV0-0001 Cofret Himel o similar per a switch compost per: cofret de polyester aïllant, borns i elements
protecció. Totalment cablejat.

P- 349

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €269,30uPEV0-1002 Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció. 
Totalment cablejat a bornes

P- 350

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €209,08uPEV0-1003 Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

P- 351

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €152,56uPEV0-1005 Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

P- 352

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €821,53uPEV0-1006 Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

P- 353

(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €209,08uPEV0-1007 Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

P- 354

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €2.992,22uPEV0-1008 Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. DRETA SALA INSTAL·LACIONS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció. 
Totalment cablejat a bornes.

P- 355

(DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €921,94uPEV0-1012 Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

P- 356

(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €871,74uPEV0-1019 Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

P- 357

(VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.235,57uPEV0-1030 Quadre elèctric per a estacions de control PS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

P- 358

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,31mPEV1-H9WZ Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·latP- 359
(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €1.581,27uPEV3-7005 Comptador d'energia comptacte model P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons per
a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN100, Qp 60
m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació Modbus
RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-.

P- 360

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €1.287,13uPEV4-0001 Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i
control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat
amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora
connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per
a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes
IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a
comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de
comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de
control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat.
Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-.

P- 361

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €298,53uPEV4-0003 Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a estació modu680-AS
o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió
amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació
estat. Muntatge en carril DIN.

P- 362

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €445,20uPEV4-0005 Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació
modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus.
Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED
indicació estat. Muntatge en carril DIN.

P- 363

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €510,34uPEV4-0007 Mòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS,
modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-EL. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat.
Muntatge en carril DIN.

P- 364

(CINC-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €234,70uPEV4-0008 Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en
línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN. 

P- 365

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €289,32uPEV4-0009 Mòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001 modu602-LC  per a canvi de carril DIN amb connector
RJ45 màx. 3 m i màx. 12 mòduls.

P- 366

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €94,58uPEV4-0010 Targeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF, tecnologia pSLC amb 32 GB, classe 10.P- 367
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €738,08uPEV4-1002 Estació de control lliurement programable ref. EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i a bus
Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus sensa amplificador. Connexió de 2 busos
per a sondes EY-RU i mòduls de camp Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24
V-/cc Muntatge en carril DIN. 

P- 368

(SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €856,21uPEV4-2001 Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC505F081 ECOS505 família
EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus
BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Amb connexió
directa a 2 busos DALI fins a 28 dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per a 64
dispositius cal font d'alimentació externa que no s'inclou). Funcions horari, calendari i històric de
dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN. 

P- 369

(VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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 €1.195,67uPEV4-2005 Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU
RS485 fins a 32 esclaus sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32 dispositius amb font
d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font d'alimentació externa per llegir fins a
64 dispositius no inclosa. Funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V 24
V-/c. Muntatge en carril DIN. 

P- 370

(MIL  CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €198,23uPEV4-3001 Mòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001 ecoLink510 per ecos50X Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 6 sortidas digitals (3 de triacs i 3 de relé) i 3
sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

P- 371

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €194,10uPEV4-3002 Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V.
Alimentació 24 V-. IP30.

P- 372

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €198,43uPEV4-3011 Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4
sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació
220 V-. IP30.

P- 373

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €383,95uPEV4-4002 Switch industrial P31-ISW-800T compacte no gestionable amb 8 ports RJ45 10/100Base-TX.
Alimentació 12-48 VDC/24 VAC. Muntatge al carril DIN. Protecció IP30. 

P- 374

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.631,26uPEV6-0010 Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en
BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat
a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet
Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031), 250 pantalles gràfiques
i 100 usuaris. Muntatge carril DIN. 
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva
- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la
instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari. Es
precisa de targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge
d'històrics. 

P- 375

(MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €630,16uPEV6-0011 Codi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins a 3.200 objectes BACnet i 250 imatges en
moduWeb Unity EY6AS80F021.

P- 376

(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €4.970,35uPEV9-1003 Edició de pàgines web al servidor moduWeb Unity per a la supervisió de la instal·lació in situ a
través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via internet (connexió per modem analógic o GSM,
router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

P- 377

(QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €6.520,85uPEV9-2001 Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control
i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals,
etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació.

P- 378

(SIS MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €8.885,36uPEV9-4001 Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat Central segons especificacions de projecte
per a la integració dels següents Sistemes:
- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus RTU: 35 punts
Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. 
Treballs de programació i posada en marxa.

P- 379

(VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €60,02uPEVB-0001 Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100
mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62.

P- 380

(SEIXANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €56,02uPEVB-2001 Sonda de temperatura model EGT347F102C de SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb
brida per a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65.

P- 381

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €38,36uPEVB-2002 Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102C amb cable i brida per a fixació en
conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m.
Protecció IP67.

P- 382

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €94,42uPEVB-6001 Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de
0 a100%h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65.

P- 383

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €164,43uPEVB-6005 Sonda combinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire
entre 3 i 10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una
sortida pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100% Hr i -20…80ºC.
Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65.

P- 384

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €114,48uPEVB-6009 Sonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient model EGH130F032 de Sauter. Sortides
humitat 0 (2) 10 V ó 0 (4) 20 mA i T Ni1000. Rangs de mesura 10..95% H% i 0...40 ºC. IP30. Alim.
24 Vca.

P- 385

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €458,97uPEVB-7001 Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat model EGQTHCF326 de SAUTER principi de
medició per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en conducte, Sortides 3 * 0...10 Vcc. Rang
0...2000 ppm., T -20..60ºC i 5…100% %h.r. Alimentació 24V-/=. Protecció IP30.

P- 386

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €118,33uPEVB-8008 Transmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de SAUTER. Rang medició commutable
0…500 / 1000 / 1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida 0...10V / O (4) ... 20 Ma.
Característica linial o rel quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils en 0/4...20 mA) Grau de
protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5 A 28 V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de pressió 2
x diàmetre 6.2 mm.

P- 387

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €453,76uPEVB-A002 Sonda de pressió relativa muntatge a canonada model DSU103F001 de SAUTER per a líquids,
gasos i vapor, sensor de llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable 0...10 V ó 4...20 mA. Tª màx.
70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

P- 388

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €59,18uPEVB-C001 Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a
8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65.

P- 389

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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 €29,75uPEVB-D201 Presostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555 de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A
(0,4) 250 V. Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió màx. 300
mbar IP54.

P- 390

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €32,21mPF1A-DUM2 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat alt i col·locat superficialment

P- 391

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €45,06mPF1A-DUR2 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 392

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €15,92mPF90-HPF2 Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa
20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb
accessoris per a premsar

P- 393

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,34mPF90-HPF3 Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa
25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb
accessoris per a premsar

P- 394

(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,25mPF90-HPF8 Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa
32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

P- 395

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €11,61mPFB3-W7ZP Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau
de dificultat mitjà

P- 396

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €49,14mPFC0-4HYJ Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 397

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €4,23mPFC0-4I0U Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 398

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €5,75mPFC0-4I0X Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 399

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,89mPFC0-4I10 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 400

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,74mPFC0-4I13 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 401

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,55mPFC0-4I16 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 402

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €20,13mPFC0-4I19 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 403

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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 €28,89mPFC0-4I1C Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 404

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €43,98uPFM3-8G60 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat

P- 405

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,50mPFQ0-3KRI Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 406

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €5,20mPFQ0-3KRK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 407

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €7,71mPFQ0-3KSW Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 408

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €8,92mPFQ0-3KSX Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 409

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,23mPFQ0-3KT5 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 410

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €6,02mPFQ0-3KUR Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 411

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €6,88mPFQ0-3KUV Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 412

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €9,02mPFQ0-3KV1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 413

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €9,77mPFQ0-3KV3 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 414

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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 €13,61mPFQ0-3KWO Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 415

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €15,99mPFQ0-3KWR Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 416

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €17,37mPFQ0-3KWU Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 417

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €24,69mPFQ0-3KX6 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 418

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €63,78mPFQ0-3L0T Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P- 419

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €33.165,67uPG10-XI01 Subministrament i instal·lació del Quadre General, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc
RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus P, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons planol. Amb grau de protecció IP30, IK08,
obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una placa
suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà
muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de
complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota
la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la
informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot
instal·lat, comprovat i en funcionament.

Inclou la legalització de tota l'instal·lació de baixa tensió segons plànols de projecte executiu i
mesuraments. Inclou inspecció per part d'entitat de control autoritzada fins a l'obtenció del Butlletí
de bt diligenciat per indústria. Inclou tots els tràmits necessaris fins a l'obtenció completa de la
legalització.

P- 420

(TRENTA-TRES MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3.593,24uPG10-XI02 Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SAI, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy
polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons planol. Amb grau de protecció
IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una
placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada
que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El
quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i
haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de
manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al
frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema
unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau,
inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

P- 421

(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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 €3.997,05uPG10-XI07 Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SALA RACKS, inclou Armari de xapa d'acer
de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols
d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de
protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà
sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes
directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC
61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase
de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR
visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons
esquema unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta
amb clau, inclosa. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

P- 422

(TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €4.262,79uPG10-XI09 Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA TIPUS, inclou Armari de xapa d'acer
de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols
d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de
protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà
sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes
directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC
61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase
de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR
visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons
esquema unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta
amb clau, inclosa. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

P- 423

(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.083,88uPG10-XI10 Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA TIPUS SAI, inclou Armari de xapa
d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més
pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de
protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà
sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes
directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC
61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase
de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR
visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons
esquema unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta
amb clau, inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

P- 424

(MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6.208,48uPG10-XI12 Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari CLIMA a coberta, inclou Armari de xapa
d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més
pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de
protecció per a intempèrie, mínim IP65, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt
daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà
contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat,
segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible
mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació
d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o equivalent.
Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.
Inclou teuladell per a quadre, protecció intempèrie.

P- 425

(SIS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €839,45uPG10-XI13 Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SOLAR FV, inclou Armari de xapa d'acer de
color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxi
polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP30,
IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre una
placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada
que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El
quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i
haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de
manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al
frontal del mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema
unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau,
inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

P- 426

(VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,46uPG12-DH7J Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment
- Inclou ajudes d'instal·lació i connexió dels equips subministrats pel client, com preses ubicades
en poyates, vitrines, armaris... per deixar-lo en correcte funcionament.

P- 427

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,74uPG12-DH7R Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

P- 428

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €129,45uPG19-DGH6 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

P- 429

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €210,25uPG19-DGH8 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

P- 430

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €1.480,53uPG1D-H9VV Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

P- 431

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €294,17uPG1D-H9VY Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW),
amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

P- 432

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €206,63uPG1D-H9W0 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

P- 433

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,15mPG2H-4DPG Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
muntada sobre suports horitzontals

P- 434

(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €20,74mPG2J-4BZE Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

P- 435

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €28,00mPG2J-4BZF Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

P- 436

(VINT-I-VUIT EUROS)

 €0,89mPG2N-EUH7 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 437

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,96mPG2N-EUHN Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 438

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,71mPG2P-6SZA Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 439

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,74mPG2P-6T09 Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 440

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,69mPG33-E42Z Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 441

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,65mPG33-E432 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 442

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,73mPG33-E435 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 443

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,61mPG33-E439 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 444

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,22mPG33-E43E Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 445

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €28,68mPG33-E43M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 446

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €1,73mPG33-E43W Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 447

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,27mPG33-E43X Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 448

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €3,49mPG33-E43Y Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 449

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,32mPG33-E44X Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 450

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €10,56mPG33-E450 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 451

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,49mPG33-E474 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 452

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,22mPG33-E47E Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 453

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €6,66mPG33-E48U Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 454

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,74mPG33-E4CE Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

P- 455

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,77mPG33-E4YT Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 456

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,84mPG33-E4YV Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 457

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €4,96mPG33-E4YX Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 458

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,68mPG33-E4YZ Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 459

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,20mPG33-E4Z1 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 460

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €4,52mPG33-E4ZO Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 461

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,25mPG3B-E7D8 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 462
(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €25,89uPG4M-DRDQ Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A, amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

P- 463

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €33,96uPG4M-DRE1 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base de grandària 2, muntat
superficialment amb cargols

P- 464

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €309,15uPG6E-7Z08 Interruptor botonera multiple, de tipus universal, unipolar (1P), amb tecles, per a control
d'il·luminació tipus DALI de multiles sales
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.
Muntada i col·locada en condicions normatives

P- 465

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €50,67uPG6H-CUI0 Kit de mecanismos 2 elementos, con 1 base de enchufe+1 cargador 2xUSB, con marco y bastidor,
empotrado

P- 466

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €17,14uPG6H-CUJ5 Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastatP- 467
(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €120,13uPG6H-MC01 Instal·lació de Caixa encastada a terra amb: 3 preses elèctriques normal, 1 presa elèctrica SAI + 2
RJ45

Muntada i col·locada en condicions normatives

P- 468

(CENT VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €61,03uPG6H-MZ02 Instal·lació de caixa encastada a terra amb: 4 presa elèctrica normal
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

P- 469

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €106,79uPG6H-MZ04 Caixa portamecanismes amb: 1 presa elèctrica normal + 1 presa projecte + 1 hdmi + 1 RJ45
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

P- 470

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 58Data: 13/12/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,08uPG6K-HAWE Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialmentP- 471
(TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €16,85uPG6N-6PZG Base connectora industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

P- 472

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,94uPG6O-77MZ Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

P- 473

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €106,97uPG70-0001 Sensor de presència i lluminositat ambient ref. P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge en
superfície al sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura màxima d'instal·lació 12 m. Area de treball
del sensor de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm. Alimentació a través de línia de
senyal DALI. Consum 3.5 mA. Color blanc. IP20

P- 474

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €96,86uPG81-0001 Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje carril
DIN.

P- 475

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €87,46uPG81-0002 Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril
DIN.

P- 476

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €208,96uPG81-0008 Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega
màxima 250 dt. Muntatge en carril DIN.

P- 477

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €664,84uPG84-0010 Pantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit).
CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3
RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat Android 6.0,
multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port,
1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB
network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a
re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal. Instal·lació porta de quadre o suport
VEGA.

P- 478

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €62,41uPG86-HD0U Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i
marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

P- 479

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €113,53uPG8A-0002 Regulador Modbus RTU per fan coil NRFC424MF112 de SauterP- 480
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,85uPGD1-E3BU Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 481

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €33,18uPGD4-614M Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

P- 482

(TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €2.017,83udPGD4-X002 Sistema de xarxa equipotencial realitzada amb conductor de coure, connectant a terra totes les
canalitzacions metàl·liques i tots els elements conductors que resultin accessibles, segons REBT
2002. Inclou cablejat nu per tot el recorregut de les safates metàl·liques, segons REBT 2002.
Inclou posada a terra del paviment tècnic, laboratoris, lavabos, vestuaris i tots els elements que
requereixin posada a terra per normativa i seguretat. Inclou petit material auxiliar. Inclou la unió a
l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de coure amb protecció mecànica.
Completament instal·lada.

P- 483

(DOS MIL DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €65,17uPH22-A043 Subministrament i instal·lació de downlight de encastable circular LED amb reflector blanc 15W
3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 484

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €154,67uPH22-A044 Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90
DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 485

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €137,05uPH22-A045 Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90
DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 486

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €121,93uPH22-AA01 Subministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació encastable lineal LED de superfíci amb
difusor opal 12W/m 4000K IRC80 2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 487

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €236,01uPH22-AA43 Subministrament i instal·lació de downlight de superfície circular LED estanc 15W 3000k ICR80
DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 488

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €161,05uPH22-AA47 Subministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED tipo bola 

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 489

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €269,24uPH23-A001 Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en
funcionament. Color a definir per la DF.

P- 490

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €620,74uPH23-A002 Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en
funcionament. Color a definir per la DF.

P- 491

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €127,40uPH23-A003 Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 16W
4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 492

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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 €3.175,28uPH23-AA01 Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en
funcionament. Color a definir per la DF.

P- 493

(TRES MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €141,48uPH23-AA02 Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 20W
4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 494

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €183,50uPH24-A001 Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W
4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 495

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €146,45uPH24-A002 Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1130mm 22W
4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 496

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €183,31uPH24-A003 Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm
33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 497

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €183,31uPH24-A004 Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm
33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 498

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €210,29uPH24-A005 Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor opalitzat.1970mm
38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 499

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €210,29uPH24-A006 Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor prismàtic.1970mm
38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 500

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €144,97uPH24-A007 Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor prismàtic.1130mm
22W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 501

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €88,89uPH24-A008 Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm
24W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 502

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €94,81uPH24-A009 Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm
47W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 503

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €98,41uPH24-A010 Subministrament i instal·lació de lluminària de estanca de superfici LED en policarbonat opal
33/54W 4000K IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 504

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €183,50uPH24-AA01 Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor prismatic.1690mm
33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

P- 505

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 64Data: 13/12/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,01uPH57-AE06 Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes
arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de
càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de
difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang
d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Evacuació IP43 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Accessori: KES NAOS
Descripció:
Caixa estanca IP66 IK10.
Per a més informació vegeu la fitxa tècnica de l'accessori

Fotometria del conjunt:
Flux emerg. (lm):79,2

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, làmpades LED,
p.p. de cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir
per la DF.

P- 506

(QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €37,76uPH57-AE07 Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes
arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de
càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de
difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang
d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Paret IP40 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Fotometria:
Flux emerg. (lm):180

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N5 (PRD) o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, làmpades LED,
p.p. de cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir
per la DF.

P- 507

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €54,89uPH57-B3BI Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

P- 508

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.454,07uPID-0001 Central analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4 llaços, model ID3004-2-001 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable amb
sensibilitat ajustable de cada sensor al medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta
sensibilitat model View. Equipada amb dos llaços i ampliable fins a quatre, amb capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X 64 píxels, teclat de membrana amb tecles de
funció i control i clau d'accés. Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001 o equivalent.

Inclou programacio i posta en marxa per part del fabricant i del contratista.

P- 509

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €74,50uPID-0002 Detector analògic òptic, model NFXI-OPT o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum amb aïllador incorporat. Ideal per a focs
d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i
adreçament manual decàdic (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per
a indicador remot. Inclou base estàndard blanca B501AP

P- 510

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €366,85uPID-0007 Font d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Font d'alimentació de 130 W commutada de 24 Vcc controlada
per microprocessador. Es compon de font d'alimentació, circuit de control/senyalització i cabina
metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17 Ah, excepte bateries de 10-12 Ah.
Inclou 10 leds indicadors d'estat situats en el frontal i 7 leds interns que amplien la informació
sobre les fallades de sistema. Disposa de 2 circuits de sortida (2 x 2,2 A), configurables a un
només (1 x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta de prova de bateries manual i automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de fallada de sistema.

P- 511

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €80,13uPID-0011 Polsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de curtcircuit, model M5A-RP02FF-N026-41 o
equivalent.

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma adreçable de 01 a 159, rearmable i amb
aïllador de curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental
i clau per a proves manuals. Inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície

P- 512

(VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €112,90uPID-0013 Sirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Sirena adreçable amb flaix de transparent i aïllador incorporat.
Consum máx: 14,7mA. Sortida de so màx. 97dBA +/-3dB @1m. Freqüència del flaix
estroboscòpic: 1Hz. Disposa de 32 tons i 3 nivells de volum (alt, mitjà i baix) seleccionables
mitjançant microinterruptors. Es connecta alimenta directament del llaç ocupant una direcció de 0 a
159 de mòdul de control.

P- 513

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €133,84uPID-P009 Mòdul d'1 entrada, model M710 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Mòdul monitor adreçable amb 1 circuit d'entrada supervisat per al
monitoratge d'equips d'alarma o de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de
llaç, led per a la indicació de l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159).Inclou caixa
de superfície M200SMB

P- 514

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €3.973,79uPIE-G01 Subministrament i muntatge de Grup contra incendis de la marca EBARA o equivalent, EBARA
AFU12-MD 32-250/9,2 EX segons norma UNE 23500-2012 ANNEX C.

Inclou:

- Bomba principal ELÈCTRICA MD 32-250/9,2 , monobloc normalitzada EN 733/ DIN 24255,d' un
graó i una entrada, cos d' impulsió de fosa, aspiració axial i boca d' impulsió radial cap amunt,
rodet radial tancat de fosa, estanquitat de l' eix mitjançant tancament mecànic
Carbó/Ceràmica/NBR, eix d'acer inoxidable AISI 304; accionada mitjançant motor elèctric
asíncron, trifàsic de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP-55, d' una POTÈNCIA DE 9,2 kW, per
a alimentació trifàsica a 400 V III, 50 Hz.

- Una bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cos de bomba en ferro fos, camisa exterior d'
acer inoxidable AISI 304, eix d' acer inoxidable AISI 416, cossos d' aspiració i impulsió i
contrabrides de ferro fos, impulsors i difusors de policarbonat amb fibra de vidre, tancament
mecànic Carbó/Ceràmica/NBR motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP 44.

- Dipòsit hidropneumàtic de 20/10 ; bancada metàl·lica, vàlvules de tall, i antiretorn per a cada
bomba.
 
- Manòmetres

- Presos

- Col·lector comú d'impulsió en acer negre DN 2´´ S/DIN2440 amb imprimació en vermell
RAL3000, quadres elèctrics de força i control per a l' operació totalment automàtica del grup;
suport metàl·lic per a quadre elèctric. Muntat en bancada de perfils laminats d' acer amb
imprimació anticorrosiva, muntat i connexionat a fàbrica.

- Cabalímetre per a grup contra incendis de tipus rotámetro de lectura directa, instal·lació 220
sobre canonada horitzontal , model S-2007 DN 50 ,fabricat acrílic amb flotador d'acer inoxidable,
per a una pressió màxima de 10 Bar, fons d'escala 33 m³/h.

Totalment instal·lat, connectat, cablejat i en funcionament. Inclou tots els elements necessaris per
al correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part del fabricant i del contractista.

P- 515

(TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,44uPJ2Z3-3ECL Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

P- 516

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €5.056,10uPJ71-CLOR Subministrament i muntatge d'equip de cloració de la marca BWT o equivalent. Esta composat
per:

·1 BWT CONTROL 4.12 CL-pH +350?S (0825.01).
Inclou: 
- 1 x Equip control Cl-pH
- 2 x Bombes dosificadores
- 2 x Sondes de nivell

·2 BWT 139 UNI DEPOSITO 100 L Ø480x658mm (0820.03)
Dipòsit cilíndric vertical de 100 L de capacitat amb visualització exterior de nivell, tapa roscada i
suport per a la fixació de bombes dosificadores.

·1 BWT MINOR 75 M (0814.03)
Bomba autoaspirant per a recirculació de l'aigua amb motor a 2850 rpm. Incorpora un prefiltre a
l'aspiració de gran capacitat. Amb un cabal de 10m3/h i alçada manomètrica de 10m.c.a.

·1 BWT CM M11 4.0 - 6.3 (0823.01)
Quadre elèctric monofàsic complet amb temporitzador per a bomba de recirculació.
La seva protecció tèrmica està calculada en relació amb la intensitat i la potència absorbida pel
motor de la bomba.

·1 BWT PATENT SUPER 10 M (4810.01)
Filtre especialment adequat per a aigües amb un cert contingut de sòlids en suspensió. Compost
per ampolla de fibra de vidre que conté un llit filtrant del tipus multiestrat permanent format per una
capa superior de massa filtrant catalítica 2000 i diverses capes inferiors de diferent granulometria
de sílex d'alta puresa activat per tractament tèrmic. Inclou una vàlvula manual multivia per a la
realització de les operacions de rentat. S'utilitzarà com a filtre clarificador.
Adequat per a un cabal nominal de 10 m3/h.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts proporcionals de cablejats i tubs, mitjans
d'elevació i transport, soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

P- 517

(CINC MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €4.374,05uPJ71-DIP1 Subministrament i muntatge de kit de 5 dipòsits de polietilè d'alta densitat de 2.400 litres de
capacitat unitària i capacitat total de 12.000 litres. de la marca Schutz o equivalent model Aquabloc
XL referencia 4036219 amb la següents característiques:

- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar connexió  (boia de nivell, tub d'aigua de xarxa, etc).
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar tub d' entrada (p.e. aigües pluvials) o de sortida
(sobreeixidor, abocador).
- Orifici de connexió (entrada, sortida) de rosca interior S75, amb adaptador a 2´´ rosca interior i
tap de 2´´ rosca exterior amb junta tòrica.
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar passamurs (p.e. sortida de buidatge).
- Entrada d'home per poder accedir còmodament a l'interior del  depòsit (p.e. per a neteja).
- Orificis de 2´´ per a ventilació i entrada d' efluents amb els seus taps de rosca corresponents.
- Kit d'interconnexió
- Boia de nivell
- Vàlvules de tall
- Indicadors de nivell

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts proporcionals de cablejats i tubs, mitjans
d'elevació i transport, soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

Inclòs porta en marxa per part i del contractista.

P- 518

(QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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 €333,21uPJAD-ACS1 Subministrament i muntatge de escalfadors d'aigua instantanis, controlats electrònicament,
TECNA CLAGE o equivalent. Són una solució que permet estalviar espai i energia, ja que l'aigua
no es preescalfa i emmagatzema, sinó que s'escalfa quan cal, directament a l'aixeta. A causa de
les seves petites dimensions, són ideals per instal·lar-los en qualsevol tipus d'estada,
proporcionant un escalfament immediat de l'aigua.

La sèrie MCX incorpora controls de botó tàctil amb LED per configurar la sortida de temperatura a
35 C, 38 C o màx. 45 °C.

Especialment indicada per a Lavabo, Cuina petita, Hospitals o Centres comercials.

- Estalvi en costos d'instal·lació i operació.
- No calen sistemes de canonades addicionals, ni bombes de circulació, ni tancs d'aigua calenta.
- Control de temperatura desitjada de manera instantània, sota demanda i en qualsevol moment.
- Es poden fins i tot amagar sota lavabos i aigüeres, per estalviar espai.
- Només cal escalfar la quantitat d'aigua requerida.
- S'eliminen les pèrdues de circulació i emmagatzematge.
- La distribució, arrencada i pèrdues del sistema només representen un 3% de les necessitats
d'energia. Segons l´Associació d´Investigació de la Indústria Energètica, el subministrament
descentralitzat d´aigua calenta amb escalfadors d´aigua elèctrics instantanis és un sistema
d´estalvi d´energia altament eficient.

Característiques:

- Eficiència energètica classe A
- Alimentació monofàsica
- La sortida de calefacció és controlada electrònicament.
- Economia al consum d'aigua optimitzat.
- Reducció de l'acumulació de calç al dipòsit i més vida útil gràcies al sistema de calefacció IES®
- Kit de connexió amb peça en forma de T i mànega flexible inclosos
- Arejador per aixeta (mètrica 22 mm., 24 mm.) inclòs.
- Es pot controlar mitjançant una tauleta o smartphone (iOS 9 o superior / Android-OS 4.4 o
superior) mitjançant adaptador FXE3 i l'aplicació Smart Control.

P- 519

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €14,84uPJMA-HAH3 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

P- 520

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21.793,25UPL20-TTT5 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles
d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

P- 521

(VINT-I-UN MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €27.795,92UPL21-T6VN Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones
(càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat mitjana de
mides 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura central de
2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de
2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

P- 522

(VINT-I-SET MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €35.634,19UPL22-T12F Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 10
persones (càrrega màxima de 800 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1350 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

P- 523

(TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €119,51uPM18-3866 Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior

P- 524

(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €282,73uPM20-DG4Y Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge

P- 525

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.591,61uPM23-HI01 Subministrament, col.locació i connexió de hidrant exterior, des del ramal de la Companyia
Subministradora fins hidrant, amb tub de polietilé d'alta densitat de diàmetre 4´´ - DN100, incloent
el material necessari normalitzat per la Companyia Subministradora, execució de la rasa i posterior
reomplert i acabat de la mateixa, juntes, banda de senyalització del tub en el seu pas per la rasa, i
altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.
(Diàmetre a confirmar per la Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de tràmits i gestions a realitzar amb la companyia per tal garantitzar la correcte
instal·lació,inclos taxes derivades, inclos diferents accessoris d'unió i subjecció i altres elements
necessaris per a la correcta instal.lació tot normalitzat per la Companyia Subministradora, (a
confirmar segons informe tècnic a emetre per la companyia d'aigües). 

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

P- 526

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €41,61uPM32-DZ3Z Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 527

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €67,73uPM32-DZ48 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret

P- 528

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,35uPMS0-6Z1O Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

P- 529

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €20,38uPN37-6YCR Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

P- 530

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €16,45uPN37-6YCV Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/8 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

P- 531

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €26,74uPN37-6YCX Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

P- 532

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,95uPN37-6YD0 Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

P- 533

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €27,53uPN38-H4BW Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4 i preu alt, muntada superficialment

P- 534

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €42,16uPN45-FD28 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

P- 535

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €49,40uPN45-FD29 Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment

P- 536

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €34,13uPN45-FD2P Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per palanca, muntada superficialment

P- 537

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €344,60uPN47-0027 Válvula papallona model DEF100F200 de SAUTER, PN16 DN 100 estanca. Cos de fundició gris
(GG25) eix acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.  Kvs=800 m3/h.

P- 538

(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €58,56uPN47-0032 Kit muntatge ref. 0372455002 de Sauter per a vàlvules DEF amb servomotors ASM124/134 de
DN80 a DN100 (DN125 solament ASM134).

P- 539

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €226,94uPN72-1008 Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa
8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951040. 

P- 540

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €617,37uPN72-A002 Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició
gris PN16, DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C.

P- 541

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €53,62uPN73-0002 Actuador contiu model AXS215SF122 de SAUTER, 0-10 V. Cursa 3-4,5 mm. Baioneta de
M30x1,5. Muntatge NC. Força 125N. Temps de recorregut 30 seg/mm. Alimentació 24V-. IP54.
Amb 2 metres de cable (4x0,25mm2)

P- 542

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €239,14uPN73-1007 Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc
50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip
ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. 

P- 543

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €290,12uPN73-1009 Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24 Vac/dc
50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip
ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. 

P- 544

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €119,78uPN73-1011 Servomotor model AVM215SF132R de Sauter per a vàlvules retrofit (altres fabricants).
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no
inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54
(horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser
caldrà protecció addicional no contemplada. 

P- 545

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €97,40uPN73-1013 Kit de muntatge 0510390029 per servomotors AVM215xxxR de vàlvues de 2 i 3 vies amb cursa de
15 mm i DN40 I DN50.

P- 546

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €194,08uPN73-3001 Servomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a vàlvules de 2 ó 3 vies. Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i temps 60/120 seg. ajustable
Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a
intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. 

.

P- 547

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €146,32uPNC1-VRP1 Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó, pressió de tara entre 50 i 500 mbar,
connexions femella-femella d' 1 ´ ´ de diàmetre. Fins i tot elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
BPV IMI o equivalent

Totalment muntada i connexió.

P- 548

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €69,78uPNC4-1012 Válvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic DN20, que convina en un sol cos la funció de
control i equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de
cabal amb ajust extern entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang de regulació de 14 fins a un dp de
400 kPa. Caracteristica linial. Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de funcionament de 0 a
120 ºC. Connexió a procés 1/2´´ M/M. Compatible amb servomotors AXT211/AXS215/AXM217.

P- 549

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €328,14uPNC4-1026 Vàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en un sol cos la funció de control i equilibrat
dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajust extern
entre 1.370 a 9.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de 800 kPa. Caracteristica
linial. Garantit el 100% d'autoritat. Preses de pressió incloses.Temperatura de funcionament de 0 a
120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H. Compatible amb servomotors AVM215.

P- 550

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €350,78uPNC4-1028 Vàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en un sol cos la funció de control i equilibrat
dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajustament
extern entre 1.400 a 11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de 800 kPa.
Caracteristica linial. Garantit el 100% d'autoritat. Preses de pressió incloses. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H. Compatible amb servomotors AVM215. 

P- 551

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €971,16uPNC4-1030 Vàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic automàtic VDL065F501, amb preestabliment del
cabal màxim desitjat i de control. DN65, rang de cabal 4,5…24,4 m³/h. PN16. Característica de la
vàlvula lineal (VDI/VDE 2173), relació de control 1:100. Taxa de fuita màx. 0,01%. Cos en fosa
grisa (GJL 250), obturador d'acer inoxidable, cursa de 20 mm, incorpora filtres per a mesurament
de pressió (broquet de mesurament de pressió 3 peces, G¼ polzades), la pressió diferencial en la
unitat de control es manté constant. Vàlvula de regulació de segellat pla, embridada segons EN
ISO 7005-2, procediment de tancament contra la pressió. Connexió amb servomotors SAUTER
AVM 215. Conformitat amb directiva EAC.
. 

P- 552

(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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 €24,94uPNC4-KA01 Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN15, permet accés a les preses de mesura de cabal en
vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4751
Diàmetre nominal del kit: DN15
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

P- 553

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €26,41uPNC4-KA02 Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit de fancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80 o
equivalent, marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses de
mesura de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4752
Diàmetre nominal del kit: DN20
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

P- 554

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €204,54uPNC4-KAB1 Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control i d'equilibrat independent de la
pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN15LF i per a
un cabal màxim de 650 l/h, amb preses de mesura de cabal en vàlvula i d'alçada manomètrica
entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1621
Diàmetre nominal: DN15LF
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 20-650 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a
proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i muntatge. Totalment instal·lat i en
funcionament.

P- 555

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €259,53uPNC4-KAB3 Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control i d'equilibrat independent de la
pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN20 i per a un
cabal màxim de 1900 l/h, amb preses de mesura de cabal en vàlvula i d'alçada manomètric entre
impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1624
Diàmetre nominal: DN20
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 110-1900 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a
proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i muntatge. Totalment instal·lat i en
funcionament.

P- 556

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €101,06uPNC4-KABM Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL o equivalent, marca
Danfoss, 24 V AC per muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a DN32). Amb les
característiques següents:

Codi: 082H8057
Calibratge automàtic de la carrera.
Desconnexió automàtica per sobrecàrrega.
Alimentació: 24 VAC; +10...+15%
Consum: 2 VA
Freqüència: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 ... 10 V (2 ... 10 V) Ri = 110 kOhm 
                                0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500 Ohm
Força tancament: 130 N
Carrera màxima: 5 mm
Velocitat: 24 s/mm
Temperatura màxima del mig: 120 ºC
Temperatura ambient: 0...55 ºC
Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70 ºC
Classe de protecció: III
Grau de protecció: IP 42
Pes: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC:
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

P- 557

(CENT UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,87uPNC4-KAF1 Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO
80, marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN15, permet accés a les preses de mesura
de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4794
Diàmetre nominal: DN15
Connexions Rp 1/2 ´ ´ - Rp 1/2 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

P- 558

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €44,02uPNC4-KAF2 Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO
80, marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses de mesura
de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4795
Diàmetre nominal: DN20
Connexions Rp 3/4 ´ ´ - Rp 3/4 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

P- 559

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €521,54uPNC4-VC40 Subministrament i muntatge de vàlvula de control i d'equilibratge independent de la pressió, model
AB-QM, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN40 i per a un cabal màxim de 7.500 l/h, amb
preses de mesura, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les següents
característiques:

Model: AB-QM
Marca: Danfoss
Codi: 003Z0770
Diàmetre nominal: DN40
Connexió vàlvula: Rosca exterior G 2 A (ISO228/1)
Connexió actuador: Danfoss standard
Rang de cabal: 1.500-7.500 l/h
Marca: Danfoss.
Model: AB-QM
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 30 - 600 kPa
Pressió nominal: PN16
Carrera: 10 mm
Cos vàlvula: Fondició grisA EN-GJL-250 (GG 25)
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 120ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a
proporcional)

Inclou:

Racor roscat (x1) R1-1/2 ´ ´ - DN40

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

P- 560

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €117,53uPNE1-7634 Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre, muntat superficialment

P- 561

(CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €78,11uPNE1-7647 Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre, muntat superficialment

P- 562

(SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €355,89uPP23-3YRM Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, amb secret de conversació, muntat a la
paret. Marca COMMEND o equivalent.

P- 563

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €370,53udPP23-VP01 Posada en marxa del sistema de videoporters i ajuda en refugis. Inclou comprovació del
funcionament correcte de la instal·lació i integració amb el sistema BMS de l'edifici.

P- 564

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,95mlPP73-AA07 Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga de coure de 23 AWG, de Categoria 6A per
a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Pes 48g per
metre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500 metres, referència 190-219,
Incorpora Isolation Tape no metàl·lica, ni conductora, que garanteix major rendiment. Classe de
reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, Classe de desenvolupament de fum segons en
13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre
del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017
(Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN 50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*Ground Capacitance Unbalance ?1600pF/km
, Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8 (Ohm/km) NVP 68%, coberta color
Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema,
marca Excel o equivalent.

P- 565

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €27,83uPP73-AA08 Subministrament i instal·lació de Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO, per a
inserció en Panell Buit Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament per a fusió . No inclou pigtails. Ref.
201-601 de Excel o equivalent. 

P- 566

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €138,82udPP73-BA00 Rack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample 600 i fons 500. Referència WB12.5SG-BK,
fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals
removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables tant per la part superior com
inferior. Perfils de 19´´ ajustables. Color disponible negre RAL9004 i RAL7044. conforme a les
normatives : ISO 9001:2000, IEC297?1, IEC297?2, BS3193:1993. Marca Excel o equivalent.

P- 567

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €685,31udPP73-BA01 Rack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i fons 800. Referència 542-2488-GSBF-BK,
fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals
removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables tant per la part superior com
a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat
màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les
normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent.

P- 568

(SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €32,59udPP73-BA02 Panel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas RJ45 incluyendo Categoría 6A, para
montaje en rack de 19” y 1U de altura, con bandeja trasera plegable para correcta fijación del
cable y radio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitará que se pierdan las cubiertas de
plástico, Referencia 100-095. Ancho 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155 mm,
peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y 100-156) en color negro o aluminio cromado,
embalaje libre de plástico, marca Excel o equivalente. 

P- 569

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €23,34udPP73-BA03 Subministrament i instal·lació de PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel
Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable,
Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA
50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i
apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i
DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent

P- 570

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,12uPP74-AA01 Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre
Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG. Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al
rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Àrbitre.
103-271 d'1 metre de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre).
Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o
equivalent

P- 571

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €6,46uPP74-AA02 Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre
Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al
rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-272
de 2 metres de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre). Conformi
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent.

P- 572

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,41uPP74-AA03 Subministrament i instal·lació de Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre
Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al
rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-273
de 3 metres de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre). Conformi
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent.

P- 573

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €35,76udPP74-BA01 Subministrament i instal·lació de Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet
instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/Ata Ref. 100-230 marca
Excel o equivalent

P- 574

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €35,61udPP74-BI01 Subministrament i instal·lació Pigtail de Fibra Òptica 50/Amb connector LC simple. Referència
200-647. Pèrdua màxima inserció <0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.0dB. Aixafament:
400N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS,
ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, embalatge lliure de plàstic en pack de 12 unitats, preu
unitari per pigtail, marca Excel o equivalent.

P- 575

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,25mtPP76-AA00 Cable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en interior, multimode 50/Ajustada, protecció de
aramida i coberta LSOH, Referència 204-108, Resistent a rosegadors , Material de la coberta
exterior Copolímer, termoplàstic (LS0H),ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 Cca,ClFtpe de
desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flames de la clFtpe Euro segons
EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe euro segons en 13501-6 a1, conforme a normativa En 60754-1
/Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior aprox. 6.5 mm. Ideal per a ús intern en verticals i
horitzontals, coberta de color Negre o. Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent

P- 576

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €5,04uPP76-AA06 Passafils Excel 1U 5 anelles, Ref. 100-586 d'Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19
polzades, Conformi a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'alçada panell metàl·lic i 5
anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent

P- 577

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €36,30uPP76-AA09 Ventilador Environ Excel Networking de 2 Unitats sense Termòstat, Tensió de funcionament amb
CA 50 Hz 230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450 mm i Profunditat 200 mm. Material Metall
Color Negre, Número RAL 9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a RoHS Restricció de substàncies.
Marca Excel o equivalent

P- 578

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €1.523,06uPP76-AA10 Subministrament i Instal·lació de connexió de dades amb edifici existentP- 579
(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €4,68uPP7H-78ZX Subministrament i instal·lació de Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla
en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de
28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre
e/Anc. Referència 100-182-BK-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45:
Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de
Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de
24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent
Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent.

P- 580

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €741,07udPPA2-TV03 Posada en marxa de la instal·lació de CCTV, comprovació del funcionament correcte del sistema i
integració amb el BMS de l'edifici.

P- 581

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €443,29uPPA3-HA4L Suminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat i connexió amb part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

P- 582

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €59,07UPQB6-4ILE Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de
planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols
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 €2.409,51udPY00PCI1 Subministrament, col.locació i connexió de ramal d'escomesa general de connexió de l'edifici, des
del ramal de la Companyia Subministradora fins la clau de pas general de l'edifici, amb tub d'acer
de diàmetre 2 1/2´´, incloent el material necessari normalitzat per la Companyia Subministradora,
execució de la rasa i posterior reomplert i acabat de la mateixa, juntes, banda de senyalització del
tub en el seu pas per la rasa, i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment
muntat i  connexionat. (Diàmetre a confirmar per la Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de clau general de pas de la instal.lació i clau de retenció, a instal.lar en l'interior
de l'edifici, per a tub d'acer de 2 1/2´´ de diàmetre, inclos diferents accessoris d'unió i subjecció i
altres elements necessaris per a la correcta instal.lació tot normalitzat per la Companyia
Subministradora, (a confirmar segons informe tècnic a emetre per la companyia d'aigües). 

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

P- 584

(DOS MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €35.997,98PAXPAUTSS2 PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTP- 585
(TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €0,00udZNOTA01 S'hauran de complir amb tots els requisits que inclou el c.t.e., respecte a la documentació,
identificació i idoneïtat dels materials, el procés d'execució, i les comprovacions finals i les
toleràncies admissibles, específiques d'aquest capítol.

-Es preveu la separació de xarxes pluvials i fecals. Tota la xarxa anirà degudament senyalitzada
amb colors diferents per cada tipus. 
-Els col·lectors es col·locaran amb un pendent mínim del 2%
-Tota la xarxa de sanejament es fixarà amb espàrrecs de rosca i abraçadores amb goma
antivibració.

Queden incloses al cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els
següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

-La protecció dels tubs en el garatge en cas de ser necessaria
-La col·locació de dilatadors en els tubs quan sigui necessari
-Peces especials als baixants per a juntes de dilatació
-La ventil·lació dels baixants fins a coberta amb tub del mateix diàmetre.
-L'Aíllament amb compost polímer tipus PKB2 d'acústica integral dels baixants i claveguerons que
transcorrin pels sostres dels habitatges i locals de planta baixa fora dels nuclis humits o diferents
usos. 
-Registres en tots els inicis i canvis de direcció de la xarxa de claveguerons vistos del sostre del
garatge o local comercial, fets amb peces especials, no amb empelts. 
-Les proves de control d'execució i de servei previstes en el CTE
-La formació de passos en els forjats i murs per a tota la xarxa de sanejament i el segellat amb
material elàstic entre el forat i el tub.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE,
certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels
certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les
obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció
Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura,
tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o
passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització,
terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de
qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots
aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT),
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf
d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a
cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries,
incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc..
(tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per
deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de
l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de polipropilé insonoritzat, les canonades
soterrades a l'interior de l'edifici seran de la sèrie D o BD, i les canonades soterrades a l'exterior de
l'edifici seran de la sèrie U o UD.
- El sanejament soterrat es realitzarà per linterior de la llosa de fonamentació respectant els
pendents marcats pel CTE.
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- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i
accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en
el moment de l'execució de l'obra.
- Inclou la part proporcional de tràmits (petició de subministrament, sol·licituds d'autorització,
projectes, legalitzacions, etc..) amb l'Administració, pagaments de canons i llicències d'obra per a
l'execució de les tasques fins a la perfecta connexió del sanejament de l'edifici amb el
clavegueram municipal.
- L'escomesa es realitzarà segons indicacions i prescripcions de la companyia corresponent

Proves de pressió ,funcionament i certificat d'instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües 
                   RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
                   D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
- Ordenances municipals
(ZERO EUROS)

 €0,00udZNOTA02 Notes generals a totes les partides del capítols d'Instal·lacions

En el preus de les diferentes partides i capìtols de l'obra d'instal·lalcions s'inclouen el ajuts de ram
de paleta a les instal.lacions i industrials de tot l'edifici. S'inclouen també entre altres els següents
treballs:

- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.
- Tapat de forats i regates.
- Connexionat i segellat de tots els elements.
- Neteja final i retirada de runes i escombraries.
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 €0,00UDZNOTA03 Instal·lació de produccó de climatizació de fred, calor i aigua calenta sanitària, comptabilitzada des
de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de
producció i distribució, sistemes interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que
calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE,
certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels
certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les
obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció
Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura,
tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o
passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització,
terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de
qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots
aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT),
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf
d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a
cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries,
incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc..
(tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per
deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de
l'obra.
- Tots els conductes interiors seran de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara.
- Els conductes exteriors seran de d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i
clips, portaran aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN
14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,25
m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1 i estaran protegits dels agents externs mitjançant xapa d'alumini d'1 mm de gruix.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de obra.
- Totes les canonades interiors seran de coure semidur, segons norma UNE-EN 12735-1, amb
soldadura forta (T>450ºC) per capil·laritat.
- L'aïllament tèrmic de les canonades serà mitjançant escuma elastomèrica, amb classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000
- Les canonades que circulin per el exterior del edifici hauran d'anar protegides amb recobriment
d'alumini.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i
accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en
el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
         RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
         RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
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- Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
         RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
         RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
         RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
         D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Ordenances municipals

La instal·lació es compon de les següents partides:
(ZERO EUROS)
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 €0,00UDZNOTAELE Instal·lació elèctrica comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements de
protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament, col·locació,
muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Inclouen també el transport, medis auxiliars, documentació requerida per normativa vigent,
certificats, manuals i garanties, as-built, ajudes de paleteria (excavació, repicats i restitució dels
elements)  i posada en marxa.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE,
certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels
certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les
obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció
Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura,
tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o
passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització,
terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de
qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots
aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT),
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf
d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a
cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries,
incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc..
(tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per
deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de
l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent la connexió de cadascuna de les línies a elements de
protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris
totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa
fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

-Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a subministrament d'energia a elements
crítics. Incloent connexió de l'element en la xarxa de distribució i i protecció, elements de protecció,
control i seguretat i accessoris totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i els
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seus accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes encastades i accessoris.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa
fins als elements de consum de les llumenres, sensors luminics, detectors de presència, drivers,
control, etc. Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la instal·lació de baixa
tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plans, memòries,
plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació d'energia fotovoltaica. Incloent quadre elèctric, connexió de l'element en la xarxa de
distribució i i protecció, elements de protecció, control i seguretat i accessoris totalment acabada
segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

- La il·luminació del museu és a nivell generic. Posteriorment hi haurà un projecte d'il·luminació
museistica on es contemplarà la il·luminació de totes les obres d'art. No objecte del present
projecte.

Normativa vigent a donar compliment:

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 ´´Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos´´, del Reglamento electrotécnico de baja
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació
CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de
transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la
xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d'enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d'Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de
Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d'Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de
baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d'Energia i Mines

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica
RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals
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 €0,00UDZNOTAFONT Instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins
a les connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes
interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE,
certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels
certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les
obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció
Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura,
tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o
passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització,
terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de
qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots
aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT),
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf
d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a
cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries,
incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc..
(tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per
deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de
l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de polipropilé, les canonades soterrades a
l'interior de l'edifici seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie PE100, i les canonades soterrades a
l'exterior de l'edifici seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie PE10.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i
accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en
el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
          RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
- Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
          RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
          RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
- Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
          RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
          D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
          D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
          D 202/98 (DOGC 06/08/98)
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- Ordenances municipals
Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
  CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
       RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
  CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS
       RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
  RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
       RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
  Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
       RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
  Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
       D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
(ZERO EUROS)
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 €0,00udZNOTAICT Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP) comptabilitzada des de l'escomesa respectiva
fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució,
sistemes interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE,
certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels
certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les
obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció
Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura,
tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o
passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització,
terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de
qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots
aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT),
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf
d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a
cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries,
incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc..
(tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per
deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de
l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                    
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de
su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
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 €0,00udZNOTAPCI Instal·lació contra incendis activa comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns,
elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament,
col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:
- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE,
certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels
certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les
obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció
Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura,
tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o
passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització,
terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de
qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots
aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT),
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf
d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a
cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries,
incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc..
(tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per
deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de
l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació d'escomesa general. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
-Instal·lació de detecció d'incendis. Incloent la connexió de cadascun dels elements i accessoris
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra. S'inclou senyalització de la instal·lació. 
-Instal·lació d'extinció d'incendis. Incloent tots elements i accessoris, la connexió de cadascun dels
elements totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en
el moment de l'execució de l'obra. S'inclou senyalització de la instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
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 €0,00udZNOTAVENT Instal·lació de ventilació i extracció comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns,
elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament,
col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat CE,
certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels
certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de les
obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la Direcció
Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria: obertura,
tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per encastar o
passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la zona d'urbanització,
terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte la restitució de
qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots
aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT),
reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper i Pdf
d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de
plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització corresponents a
cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA necessàries,
incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs, etc..
(tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de projecte), per
deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega de
l'obra.
- Tots els conductes de ventilacó interiors i/o exteriors seran de xapa d'acer galvanitzat, ja sigui en
format rectangular o circular.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de obra.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i
accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en
el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior 
         RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
         RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions
- CTE DB SI 3.7 Control de fums
         RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
- Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
         RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
- Ordenances municipals

P- 593

(ZERO EUROS)
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P-1 0AVG-CBL6 u Subministrament i col·locació de 6MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

1.253,30 €

0AVG-MCB6 u 6MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

1.176,06000 €

Altres conceptes 77,24000 €

P-2 0AVG-CH6D u Subministrament i col·locació de Cambra 4MP H6A Indoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm
Lens

Marca: AVIGILON o equivalent
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

815,34 €

0AVG-MC6D u 4MP H6A Indoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

758,95000 €

Altres conceptes 56,39000 €

P-3 0AVG-MNV u Subministrament i col·locació de Analytics Kit for Appearance Search and Face Recognition,
HDVA3 16/24-port

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

758,06 €

0AVG-0NVR ud Analytics Kit for Appearance Search and Face Recognition, HDVA3 16/24-port 704,40000 €

Altres conceptes 53,66000 €

P-4 0AVG-SNVR u Subministrament i col·locació de HD Video Appliance 3X Pro 16-port 12TB, EU, Windows 10
IoT Enterprise v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

4.461,15 €

0AVG-NVR5 u Subministrament i col·locació de HD Video Appliance 3X Pro 16-port 12TB, EU, Windows 10
IoT Enterprise v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

4.231,15000 €

Altres conceptes 230,00000 €
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P-5 0ECS-MC00 ud Subministrament i col·locació de central d'alarmes d'intrusió Grau 4 i classe ambiental2,
integrada a Vigiplus. Capacitat per a 128 zones de detecció, 64 sortides actuació i 8 teclats
de supervisió. S'hi inclouen 4 zones i 2 sortides de relé en placa, Font d'Alimentació,
comunicació per TCP/IP, RS232 i RS485, connexió a CRA per TCP/IP, en armari metàl·lic
pintat de 40x40x9 cm amb tamper d'obertura i desmuntatge.
Marca DESICO
Model C2200
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

585,97 €

BECS-MC00 u Central de alarmas de intrusión G4 y A2 466,75000 €

Altres conceptes 119,22000 €

P-6 0OEC-430Z ud Subministrament i col·locació d'escaire Z de fixació per a electroimant
Marca OPENERS
Model MBAX300-Z
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

60,22 €

BOEC-430Z u Escuadra Z de fijación para MEX400 39,79000 €

Altres conceptes 20,43000 €

P-7 0OEC-94G2 ud Subministrament i col·locació de Contacte magnètic de superfície mitjana potencial Grau 2
Marca CASMAR
Model GS194-G2
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

35,41 €

BDEC-94G2 u Contacto magnético de superficie mediana potencia 16,16000 €

Altres conceptes 19,25000 €

P-8 0OEC-DT15 ud Subministrament i col·locació de detector dobre tecnologia digital amb ACT i cobertura 15 m.
Grau 2

Marca RISCO
Model BWARE DT15

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

64,66 €

BDEC-DT15 u Detector doble tecnología digital con ACT y cobertura 44,02000 €

Altres conceptes 20,64000 €

P-9 0OEC-X430 ud Subministrament i col·locació d'electroimant 12 Vcc superfície de 300 kg c/commutador i
temporitzador
Marca OPENERS
Model MEX430
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

158,56 €

BOEC-X430 u Electroimán 12Vcc superficie de 300 Kg c/conmutador 133,45000 €

Altres conceptes 25,11000 €

P-10 0PPM-PMP ud Subministrament i col·locació de proves i posada en marxa del sistema in situ, incloent
formació d'usuari

Muntat en condicions normatives

1.644,53 €
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Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

BPPM-PMPM u Pruebas y puesta en marcha del sistema in situ, 1.439,79000 €

Altres conceptes 204,74000 €

P-11 0SVA-DS02 ud Subministrament i col·locació de Driver de comunicacions amb Central d'incendi
Marca DESICO o equivalent
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

540,52 €

0SVA-BS02 u Driver de comunicaciones con Central de incendio 423,47000 €

Altres conceptes 117,05000 €

P-12 1M91PR01 u Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb un terminal del sistema INGESCO
PDC. Amb els següents materials:

- 1 ut. 1 terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)(UNE 21.186, IEC
62.561)
- 1 ut. Peça d'adaptació 1 1/2´´ D20mm conductor rodó.
- 1 ut. màstil 6 m. D1´´1/2 amb unió interior d'acer galvanitzat.
- 43 m. de cablejat de Cu 50 mm 2.
- 1 unitat. Ancoratge placa 15 cms. D1´´1/2.
- 1 tub de protecció inferior de 3 metres, incloses fixacions
- 8 uts. tub protecció de 3 metres de longitud de PVC.
- 1 ut. Via xispes.
- 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de
profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, cable
de coure de 50 mm, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació,
maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de
projecte.

Inclou doble derivació des de parallamps fins caixa de posta a terra.

Incloent certificat d'inspecció de parallamps, subministrament i col·locació de comptador de
llamps CDR-11.

Marca/Model: INGESCO/PDC 6.3 o equivalent.

2.860,65 €

Sense descomposició 2.860,65000 €

P-13 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 55,33 €

B0A81010 Cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 5,40920 €

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,35200 €

BC1K1500 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 29,18000 €

Altres conceptes 20,38880 €

P-14 ED11SA01 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per
un WC i un lavabo, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451,
de Ø homologats segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de
material auxiliar de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.

81,50 €

Sense descomposició 81,50000 €

P-15 ED11SA02 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per
dos WC i un lavabo, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN
1451, de Ø homologats segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de
material auxiliar de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.

203,17 €

Sense descomposició 203,17000 €

P-16 ED11SA03 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de LAVABO format per
cinc WC, tres lavabos, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN
1451, de Ø homologats segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de

595,86 €
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material auxiliar de muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.
Sense descomposició 595,86000 €

P-17 EG38090K u Subministrament i col·locació de arqueta de registre de polipropilè de 30x30cm amb tapa.
Inclou replanteig, excavació per a l'arqueta de registre, terraplè de terres de la pròpia
excavació i additius per disminuir la resistivitat del terreny. Totalment muntat, connectat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les proves de servei corresponents.

36,50 €

EG38091Z U Suministro y colocación de arqueta de registro de polipropileno de 30x30cm con tapa. Incluye
replanteo, excavación para la arqueta de registro, terraplén de tierras de la propia excavación
y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

27,74000 €

Altres conceptes 8,76000 €

P-18 EGE1NX0 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en
posició horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada
plana

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament.

28,88 €

BGESSO1 ud Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en
posició horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada
plana

24,00000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-19 EGE1FV01 u Mòdul fotovoltaic de color taronja policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa,
potència de bec 380 Wp, amb 21,28% d'eficiència, unes dimensions de 1722x1134x30 mm
(LLxAxH), caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport
sobre terra i coberta plana.

Panell solar Monocristalí | Potència: 380W | Mesures: 1722 x 1134 x 30 mm | Eficiència:
21,28 % | Garantía Producte: 25 Anys (Instaladors Certificats) | Garantía Potència: 89% als
25 anys | Fabricant Europeu | Tecnología de Ribbons Cilíndrics

Incloent estructura de suport i connectors.

Marca/Model: FUTURASUN / FU380 SILK NOVA ORANGE o equivalent.

194,07 €

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 6,42000 €

BGES12LE u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en
posició horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada
plana

22,58000 €

BGE1FV01 ud captador 380w 134,10000 €

Altres conceptes 30,97000 €

P-20 EGE2IN02 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, potencia nominal AC 36 KVA,
tensió nominal d'entrada 480 V, rendimient màxim de 98%, grau de protecció IP-65, col·locat.

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament.

Marca/Model: SOLIS / 36K 5G o equivalent.

1.371,73 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 6,42000 €

BGE2IN02 ud inversor 30kw 1.228,76000 €

Altres conceptes 136,55000 €

P-21 EGE3CP02 u Central de control per a la gestió d'energia, permet controlar els equips consumidors de forma
automática.

El Solis Export Power Manager 3-5G-PLUS és un dispositiu dissenyat per gestionar
l'exportació d'energia solar excedent a la xarxa. És compatible amb inversors trifàsics Solis i
permet als usuaris maximitzar l'autoconsum de l'energia solar generada pels sistemes
fotovoltaics.

422,84 €
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Incloent cablejat i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i
funcionant, i posada en marxa.

BGE3CP02 ud Solis Export Power Manager 3-5G-PLUS 369,83000 €

Altres conceptes 53,01000 €

P-22 EGE301CP0 u Comptador d'energia trifàsic de mesura indirecte multifunció i mòdul de comunicació modbus
per a CEM i transformadors de triple escala.

Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit material i necessari per deixar la
partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.

El mesurador d'energia Solis-3P-Meter és vàlid per a l'inversor solar de connexió a xarxa
trifàsics de la marca SOLIS, tant de la gamma 4G com de la 5G. Inclou 3 CT de 150 A.
Possibilitat d'utilitzar CT amb el secundari a 5 A

Marca/model: SOLIS / DTSD1352 o equivalent.

177,62 €

BGECP01 ud SOLIS METER FOR EPM FUNCTION ON 3P4G/3P5G (WITH 3 X CT) 118,90000 €

Altres conceptes 58,72000 €

P-23 EJ13T101 U Lavabo per a recolzar de porcellana mode the gap square de roca, de dimensions
600x370x130, ref. a3270y2000, de color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell

141,04 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,71145 €

BJ12T101 U Lavabo per a recolzar de porcellana mode the gap square de roca, de dimensions
600x370x130, ref. a3270y2000

120,93000 €

Altres conceptes 19,39855 €

P-24 EJ14T100 U Inodor de porcellana esmaltada, model meridian de roca o equivalent, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat suspès amb fixacions murals i connectat a
la xarxa d'evacuació

174,60 €

BJ14T100 U Inodor mural suspès de porcellana esmaltada, model meridian de roca de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, color blanc i preu alt

129,58000 €

BJ1ZS000 Kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,68355 €

Altres conceptes 44,33645 €

P-25 EJ1AT100 U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model garda
de roca, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

186,53 €

BJ1ZS000 Kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,68355 €

BJ1AT100 U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model garda
de roca

73,09000 €

BJ1AB21N U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
amb fixacions

89,87000 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,23715 €

Altres conceptes 22,64930 €

P-26 EJ1BF59C U Cisterna encastada per a inodor, duplo wc one compact de roca per a una descàrrega
de4,5/3l , amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, accionament amb parada voluntària amb
acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

219,65 €

BJ24E026 U Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat en acer inoxidable 67,31000 €

BJ1BF5AC U Cisterna encastada per a inodor, duplo wc one compact de roca per a una descàrrega
de4,5/3l amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m,  i accionament amb parada voluntària

131,57000 €

Altres conceptes 20,77000 €

P-27 EJ1ZBB02 U Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada,
preu alt

29,65 €
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BJ1ZBB02 U Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt 24,76000 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-28 EJ23T100 U Aixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg model avant de roca, ref.a5a7979c00,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets cabal 3l/min

121,16 €

BJ23T100 U Aixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg model avant de roca, ref.a5a7979c00,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

101,63000 €

Altres conceptes 19,53000 €

P-29 EJ2AT100 U Aixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg avant de roca a5a7979c00, amb entrada de
1/2'' amb cabal de 3l/min

83,04 €

BJ2AT100 U Aixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg avant de roca a5a7979c00, amb entrada de
1/2'' amb cabal de 3l/min

56,15000 €

Altres conceptes 26,89000 €

P-30 EJ46T100 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, ref. bg0800c de mediclinics, de 74 cm de
llargària i 32 mm de diàmetre, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

207,96 €

BJ46T100 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, ref. bg0800c de mediclinics, de 74 cm de
llargària i 32 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable

179,79000 €

Altres conceptes 28,17000 €

P-31 EJ46U001 U Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

62,83 €

BJ46U001 U Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de nilò

55,27000 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-32 EQ51T100 M2 Taulell de derivat de pedra natural calcària nacional, tipus silestone, de 30 mm de gruix, preu
mitjà, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

184,95 €

BJ1ZQ000 U Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 80,01000 €

BQ51T101 M2 Taulell de derivat de pedra natural calcària nacional, tipus silestone, de 30 mm de gruix, preu
mitjà, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

59,42000 €

Altres conceptes 45,52000 €

P-33 EY00FO03 ud Escomesa des de la xarxa de distribució d'aigua per a l'edifici. Format per:

- Clau de pas de la companyia al carrer (inclòs l'arqueta prefabricada segons indicacions de
la companyia subministradora).
- Pericó d'abonat segons detalls de companyia.
- Filtre i vàlvules.
- Clau de pas de l'edifici.

El comptador haurà de quedar instal·lat segons normes de la companyia subministradora i
de manera que permeti un fàcil lectura, reparació o substitució.
Inclou les proves de l'instal·lació d'aigüa, pintat de tubs vistos i la instal·lació de rètols
indicatius. Tot segons esquemes de fontaneria i normativa vigent.

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

2.073,81 €

Sense descomposició 2.073,81000 €

P-34 ICSFA01 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per
un WC i un lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats
segons el Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar
de polipropilè, claus d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma elastomérica amb
espessors segons RITE, part proporcional d'accessoris, suports i soldadura segons UNE
100-152 i 100-153.

238,18 €
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Sense descomposició 238,18000 €

P-35 ICSFA02 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per
dos WC i un lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats
segons el Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar
de polipropilè, claus d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma elastomérica amb
espessors segons RITE, part proporcional d'accessoris, suports i soldadura segons UNE
100-152 i 100-153.

442,50 €

Sense descomposició 442,50000 €

P-36 ICSFA03 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior d'aigua per a LAVABO, format per
cinc WC, tres lavabos, amb canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos homologats
segons el Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de pas d'encastar
de polipropilè, claus d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma elastomérica amb
espessors segons RITE, part proporcional d'accessoris, suports i soldadura segons UNE
100-152 i 100-153.

724,84 €

Sense descomposició 724,84000 €

P-37 OPPM-DPR ud Subministrament i col·locació del desenvolupament del projecte i parametrització per a 32
elements de detecció d'intrusió, 321 elements de detecció d'incendi i 21 càmeres de CCTV a
6 plànols sinòptics

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i connectat amb una part
proporcional d'accessoris i elements auxiliars.

1.474,09 €

BPPM-DPR2 u Desarrollo del proyecto y parametrización para 32 elementos de detección de intrusión, 321
elementos
de detección de incendio y 21 cámaras de CCTV en 6 planos sinópticos

1.277,46000 €

Altres conceptes 196,63000 €

P-38 P000-VV02 ud Control de Qualitat i Proves segons especificacions de la DF de les instal·lacions de
comunicacions i seguretat

1.037,50 €

Sense descomposició 1.037,50000 €

P-39 P127-TKJO M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km; inclou amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa durant el temps
de treballs

5,59 €

B0Y1-12V6 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,06000 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-40 P1KASE01 UD Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de electricitat, enllumenat,
sanejament, etc, entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el
grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentado en tots els forats més grans de
50cm2,  segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma
UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de
material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb
material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada
sector.

2.622,03 €
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Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques
i/o massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació
de la Direcció Faculativa.

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 444,48000 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 379,44000 €

E7DZB12B m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125
kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines
termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en
250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc
EI-120

469,15869 €

E7DZF2C1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

252,02360 €

E7DZF2G1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 200 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

778,50360 €

Altres conceptes 298,42411 €

P-41 P2110-TKW M3 Enderroc integral d'edificació adossada a edifici principal en la zona de jardins de can rius, de
4 a 8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, forjats de biguetes i revoltons ceràmics,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

8,57 €

Altres conceptes 8,57000 €

P-42 P2142-TRM M2 Repicats puntuals de revestiments interiors en zones segons criteri de la d.f., de revestiments
deteriorats, arrebossats desadherits, raspat de pintures velles en parets existents, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i deixat a punt per rebre
reposició de nous revestiments segons criteris de la direcció facultativa.
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en els diferents paraments

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-43 P2143-4RQ3 M2 Enderroc de llosa d'escala, formació de graons i paviments de graons i baranes d'acer,
estructura de voltes ceràmiques de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre contenidor

31,62 €

Altres conceptes 31,62000 €

P-44 P2143-4RQ M2 Enderroc de fonaments de construcció existent fins capa de base de nous paviments,
enderroc de soleres de formigó lleugerament armat, i dels seus recrescuts i paviments de
base i d'acabat, amb mitjans manuals i mecànics adequats i càrrega manual de runa sobre
contenidor; inclou rampes i escales integrades

9,73 €

Altres conceptes 9,73000 €

P-45 P2143-TRR3 M2 Arrencada de de paviment de ceràmica, terratzo o pedra natural i de la seva base fins arribar
al la cara superior de les voltes i viguetes metal.liques amb mitjans manuals i mecànis
adequats i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

8,42 €

Altres conceptes 8,42000 €

P-46 P2143-TRR4 M2 Desmuntage de de paviment de rajola hidraulica, neteja de peces i apilament per posterior
aprofitament. inclou retirada de material trencat i runa i càrrega manual de runa a contenidor

8,42 €

Altres conceptes 8,42000 €

P-47 P2145-4RS1 M Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

9,75 €
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Altres conceptes 9,75000 €

P-48 P214A-T100 M2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres i balconeres de fusta i vidre
i persianes, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa a contenidor

23,55 €

Altres conceptes 23,55000 €

P-49 P214C-TZLS M3 Desmuntatge de coronament de muralla de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

152,48 €

Altres conceptes 152,48000 €

P-50 P214I-AKZL M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior de les corretges de fusta de suport,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

10,56 €

Altres conceptes 10,56000 €

P-51 P214K-T100 M2 Desmuntatge de coberta inclinada de teules i llates de fusta i base ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor; inclou neteja i aplilament de teules en
bon estat per reaprofitament

11,77 €

Altres conceptes 11,77000 €

P-52 P214L-T101 M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb paviment ceràmic, de les
seves capes de formació de pendents, aïllaments i impermeabilitzacions i murets de remat
fins aribar a la base de suport, amb mitjans manuals i mecànics adequats i càrrega manual
sobre camió o contenidor

49,44 €

Altres conceptes 49,44000 €

P-53 P214M-AKZ M2 Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates, sobre les quals recolza un
tauler de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual (teuleria) col·locat per taula; i
malla electrosoldada, en capa de compressió de formigó armat, amb martell pneumàtic i
motoserra, previ aixecat del paviment i la seva base, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
inclou: fitacions i treballs d'estabilitat i protecció de l'entorn. replanteig de la superfície de
forjat a demolir. demolició de l'element. fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
retirada i arreplegat de enderrocs. neteja de les restes de l'obra. càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
criteri d'amidament de projecte: superfície mesurada segons documentació gràfica de
projecte.
criteri de mesura d'obra: s'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de projecte.

33,21 €

Altres conceptes 33,21000 €

P-54 P214O-TRO M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica i o mamposteria de fins 80cm de gruix, amb mitjans
manuals en coordinació amb processos d'estintolament per obertures de nous forats i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

103,61 €

Altres conceptes 103,61000 €

P-55 P214R-TGW M2 Enderroc de parets de tancament i de remats de coberta de fins 45cm de gruix i dels seus
revestiments i instal.lacions integrades, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

16,08 €

Altres conceptes 16,08000 €

P-56 P214R-TGW M2 Enderroc de paret interior de fins 20cm de gruix i dels seus revestiments, portes i
instal.lacions integrades, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,50 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-57 P214T-T602 U Enderroc de petits eelemnts afegits con arrambadors, sòcols, sanitaris, xemneies, runes
d'anteriors intervencions, instal.lacions que calgui per deixar l'edific en condicions de nova
actuació, tot amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, i
transport a abocador, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon

2.064,67 €

B2RA-28UQ T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea

351,50000 €
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de residus

Altres conceptes 1.713,17000 €

P-58 P214T-TRQ M Enderroc de barana de pedra o maó massis o maó perforat de fins 30cm de gruix, i dels seus
revestiments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre  contenidor

17,20 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-59 P21R0-92G U Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

577,15 €

Altres conceptes 577,15000 €

P-60 P21R0-92H U Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

66,02 €

Altres conceptes 66,02000 €

P-61 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7,43 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-62 P2214-TYN M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de les caracteristiques deduides de l'estudi
geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre contenidor

3,10 €

Altres conceptes 3,10000 €

P-63 P2259-548K M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm 1,11 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-64 P22D0-52Y M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,43 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-65 P241-TIPF M3 Transport de terres no contaminades fins zona de càrrega, amb dúmper per a transports o
camió, inclòs temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

2,24 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-66 P243-T8JF M3 Transport de residus dins de l'obra, des de zona de enderroc a zona de càrrega a contenidor
o camió

8,53 €

Altres conceptes 8,53000 €

P-67 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals

16,25 €

Altres conceptes 16,25000 €

P-68 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

12,70 €

Altres conceptes 12,70000 €

P-69 P2R6-4I4J M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-70 P2RA-EU3I M3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la llista europea de residus

30,18 €

B2RA-28U1 T Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la llista europea de residus

28,74000 €
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Altres conceptes 1,44000 €

P-71 P2RA-EU3U M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea
de residus

10,70 €

B2RA-28UQ T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la llista europea
de residus

10,19350 €

Altres conceptes 0,50650 €

P-72 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

4,69 €

B2RB-HFVL T Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi vnme

4,46400 €

Altres conceptes 0,22600 €

P-73 P310-D51L Kg Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,14 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,00678 €

Altres conceptes 1,13322 €

P-74 P312-I1V9 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

96,65 €

B06F2-HZBD M3 Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

67,88100 €

Altres conceptes 28,76900 €

P-75 P3Z3-D53Q M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
hl-150/p/20, abocat des de camió

10,96 €

B067-2A9W M3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20

5,48895 €

Altres conceptes 5,47105 €

P-76 P3Z3-T53Q M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
hl-150/p/20, abocat des de camió

10,96 €

B067-2A9W M3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20

5,48895 €

Altres conceptes 5,47105 €

P-77 P430-TUIP M3 Biga de fusta de 22x40 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada
combinada gl24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell de penetració np 3 segons une-en 351-1, muntada sobre suports

264,30 €

B433-TBS1 M3 Viga de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 22x40 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració np 3 segons une-en 351-1

88,65000 €

Altres conceptes 175,65000 €

P-78 P437-4S9P u subministrament i col.locació de Connector amb vis cargolat de d10 sobre biga de fusta, amb
cargolat de la part llisa al menys 32mm i cavat 2/3 del cantell de la viga, i col.locats separats
entre 5 i 20 segons zones de forjats indicats a plànol de projecte

1,00 €

B0AQ-07GQ cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,02600 €

Altres conceptes 0,97400 €
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P-79 P43C-TUI7 M3 Pilar de fusta de 20x24 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada gl24c, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració
np 3 segons une-en 351-1, muntat sobre suport

323,81 €

B433-TBSU M3 Pilar de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 20x24 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració np 3 segons une-en 351-1

90,98000 €

Altres conceptes 232,83000 €

P-80 P43J-I4MW M2 Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de
fusta d'avet c24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat
superficial tipus habitatge en una de les cares amb fusta d'avet roig amb lasur col·locat amb
fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú epdm extruït,
fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la
cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i
segellat de la cara exterior amb cinta autoadhessiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense
dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia
aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de
traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat

117,05 €

B436-I4MX M2 Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet c24,
encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en
les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge
en una de les cares amb fusta d'avet roig amb lasur

98,15000 €

B435-2HIY U Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 2,90000 €

Altres conceptes 16,00000 €

P-81 P43J-T200 M2 Reconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm gl36h c/60cm i capa de compresió de
5cm. sobre revoltons de ceràmica corba vistos

47,34 €

B436-T200 M2 Reconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm gl36h c/60cm i capa de compresió de
5cm. sobre revoltons de ceràmica corba vistos

31,76000 €

B435-2HIY U Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 2,90000 €

Altres conceptes 12,68000 €

P-82 P442-T500 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn 240, en perfils laminats en calent, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra façana existent amb 13 punt
d'ancoratge formats per daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb connectors
placa dau en u 4d12 i connectors amb mur en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

6,48 €

P4D9-4SMH M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 0,23033 €

B44Z-0M1O Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,23000 €

B44Z-0LXA Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

2,73480 €

B06F2-I1SG M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

0,66270 €

Altres conceptes 1,62217 €

P-83 P442-T600 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de reforç d'estructures de fusta amb dos
perfils a cada cara de la bigueta amb cosit de passador pern m16 5.6 cada 210 o 20cm.
segons plànol detall, perfils units inferiorment per pletines 80x(b+90)x5mm. cada 20cm.,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,77 €

B44Z-T600 kg Acer s275jr, bigues de reforç d'estructura de fusta amb cosit de passador pern m16 5.6 cada
210 o 20cm. segons plànol detall, perfils units inferiorment per pletines 80x(b+90)x5mm. cada
20cm.

1,94000 €

Altres conceptes 0,83000 €
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P-84 P442-T700 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn200 per formació de laterals d'escala,
plans inclinats i replans, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f /
12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

2,08 €

P45G0-T3ZR M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

0,09098 €

P4D9-4SMH M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 0,23033 €

B44Z-0LY7 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

Altres conceptes 0,79869 €

P-85 P442-TG21 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de xapa col.laborant
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

2,08 €

B44Z-0LY7 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

P45G0-T3ZR M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

0,09098 €

P4D9-4SMH M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 0,23033 €

Altres conceptes 0,79869 €

P-86 P442-TG25 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de tramex formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat sobre
daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

2,08 €

B44Z-0LY7 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

P45G0-T3ZR M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

0,09098 €

P4D9-4SMH M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 0,23033 €

Altres conceptes 0,79869 €

P-87 P442-TG26 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de forjats de tramex formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat amb
connectors d12 cada 30cm. amb epoxi

9,34 €

B44Z-0LY7 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B0B6-TG26 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de12 mm de diàmetre, amb perforació d16, bufat i
neteja per introdur.hi barres de ø12 en murs existents. l>15

5,86080 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 0,32000 €

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

0,34825 €

Altres conceptes 1,85095 €

P-88 P442-TG2O Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de partellums formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

2,08 €
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B44Z-0LY7 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

P4D9-4SMH M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 0,23033 €

P45G0-T3ZR M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

0,09098 €

Altres conceptes 0,79869 €

P-89 P445-E7GG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,35 €

B44Z-0LXA Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,86000 €

Altres conceptes 1,49000 €

P-90 P448-T300 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie quadrat 80.80.6 i 50.50.5 i tensors d20, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

2,39 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,19000 €

Altres conceptes 1,20000 €

P-91 P4531-10Z5 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó
per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

557,78 €

Altres conceptes 557,78000 €

P-92 P4597-T5LL M3 Formigó lleuger per a capa de compressió de sostres existents, formigó hl-25/f/12/xc1, de
densitat 17kn/m2, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb
bomba

119,22 €

B064-TCAD M3 Formigó lleuger per a capa de compressió de sostres existents, formigó hl-25/f/12/xc1, de
densitat 1500 a 1800 kg/m3, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm,

91,98000 €

Altres conceptes 27,24000 €

P-93 P4599-IK7Y M3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar ha
- 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat amb bomba

95,70 €

B06F2-I1SG M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

69,58350 €

Altres conceptes 26,11650 €

P-94 P4599-TLLE M3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó lleuger hl -
25 / f / 12 / xc1 de densitat17Kn/m2

97,33 €

B06F2-TLLE m3 formigó lleuger hl - 25 / f / 12 / xc1 de densitat17Kn/m2 71,13750 €

Altres conceptes 26,19250 €

P-95 P45C1-10C m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

84,78 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

62,94420 €

Altres conceptes 21,83580 €

P-96 P4B8-T6QH kg Armadura per a lloses inclinades d'estructura d'escalaAP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb armat longitudinal d12/15 inf., d12/20 sup. i
transversal d10/20, amb cèrcol de vora de 4d12 i estrebs 2rd8/10, tot segons plànols detall

1,29 €
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B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01596 €

Altres conceptes 1,27404 €

P-97 P4BG-T600 kg Armadura adicional de 2d16/20 en cada vigueta de fusta, amb armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,28 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01995 €

Altres conceptes 1,26005 €

P-98 P4BG-T9L5 kg Armadura adicional de 1d10/20 en zones de recolçament de forjats existents, amb armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,28 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01995 €

Altres conceptes 1,26005 €

P-99 P4BI-T9P6 Kg Armadura per a solera ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2, col.locada en capa intermèdia

1,25 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01330 €

Altres conceptes 1,23670 €

P-100 P4BJ-T9Q1 M2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

2,85 €

B0B8-108D M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080

1,92000 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02394 €

Altres conceptes 0,90606 €

P-101 P4BJ-T9Q2 M2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd de xapa col.laborant amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en
10080

2,85 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02394 €

B0B8-108D M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080

1,92000 €

Altres conceptes 0,90606 €

P-102 P4DC-3UY8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

62,57 €

B0D62-07PL Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,15004 €

B0AK-07AS Kg Clau acer 0,12402 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1
ús

9,83250 €

B0D31-07P4 M3 Llata de fusta de pi 0,90604 €

B0D70-0CEP M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,57300 €

B0DZ1-0ZLZ L Desencofrant 0,10020 €

B0D21-07OY M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,36344 €

Altres conceptes 49,52076 €

P-103 P4F9-AJRA u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura
d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de
morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

18,02 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per
a reparació

1,82500 €

Altres conceptes 16,19500 €
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P-104 P4F9-AJRB u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura
d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de
morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

11,60 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per
a reparació

1,82500 €

Altres conceptes 9,77500 €

P-105 P4FF-TGW4 m3 reconstruccio de parets estructurals amb Paret per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs; inclou lligades a parets existents i construcció
segons fases de formació d'estintolamnets

246,82 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

37,74892 €

Altres conceptes 209,07108 €

P-106 P4LC-654D M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a
80 cm4, col·locat sobre estructura

18,62 €

B4L2-FGKZ M2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

11,55660 €

Altres conceptes 7,06340 €

P-107 P4M0-T227 U Es 2.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 3.00
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles de partellum de heb400, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

822,53 €

Altres conceptes 822,53000 €

P-108 P4M0-T228 U Es 2.8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2,40
m d'amplària aproximada, col·locat sobre perfiles de partellum de heb400, apuntalament per
les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

715,58 €

Altres conceptes 715,58000 €

P-109 P4M0-T229 U Es 2.9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2.00
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

743,90 €

Altres conceptes 743,90000 €

P-110 P4M0-T331 U Es3.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn120 per a pas de 1,60
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

624,71 €

Altres conceptes 624,71000 €

P-111 P4M0-TB02 U Eb2, e1.2, e2.2, e3.2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm
de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per

638,79 €
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a pas de 1,60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

Altres conceptes 638,79000 €

P-112 P4M0-TB03 U Eb3, e1.3, e2.4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de
gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a
pas de 1,20 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

614,65 €

Altres conceptes 614,65000 €

P-113 P4M0-TB04 U Eb4, e1.4, e2,5: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de
gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a
pas de entre 6,00 i 6,50m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

1.888,81 €

Altres conceptes 1.888,81000 €

P-114 P4M0-TB05 U Eb5, e1.6, e2.6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de
gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 220 per a
pas de 3,80m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

984,59 €

Altres conceptes 984,59000 €

P-115 P4M0-TB06 U Eb6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.60
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

765,02 €

Altres conceptes 765,02000 €

P-116 P4M0-TB07 U Eb7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 200 per a pas de
1,60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha -
25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

695,11 €

Altres conceptes 695,11000 €

P-117 P4M0-TB10 U Eb10: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn260 per a pas de
10,70m. d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha
- 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i
sobre pilars centrals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció

2.369,78 €
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d'elements verticals de les diferents plantes.
Altres conceptes 2.369,78000 €

P-118 P4M0-TB11 U Eb11, e1.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix,
amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn240 per a pas de
10,00m. d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha
- 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i
sobre pilars centrals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

1.677,60 €

Altres conceptes 1.677,60000 €

P-119 P4M0-TB8 U Eb1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de
entre 5.80 i 6,20m. d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó
per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

1.784,61 €

Altres conceptes 1.784,61000 €

P-120 P4M0-TB9 U Eb9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas
de4,60m. d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar
ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

1.468,38 €

Altres conceptes 1.468,38000 €

P-121 P4M0-TS01 U Es1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

1.116,96 €

Altres conceptes 1.116,96000 €

P-122 P4M0-TS02 U Es2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4,20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

2.180,66 €

Altres conceptes 2.180,66000 €

P-123 P4M0-TS03 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 3,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f /
12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

1.024,36 €

Altres conceptes 1.024,36000 €

P-124 P4M0-TS04 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f /
12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre

637,37 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/12/24 Pàg.: 19

perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

Altres conceptes 637,37000 €

P-125 P4M0-TS05 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 2,00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f /
12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

964,14 €

Altres conceptes 964,14000 €

P-126 P4M0-TS06 U Es6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

2.309,38 €

Altres conceptes 2.309,38000 €

P-127 P4M0-TS07 U Es7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de 3,20 m
d'amplària, col·locat sobre perfiles d'apuntalament es 6 i 8, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

1.003,53 €

Altres conceptes 1.003,53000 €

P-128 P4M0-TS08 U Es8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

2.361,19 €

Altres conceptes 2.361,19000 €

P-129 P4M0-TS09 U Es9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos
perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 300 per a pas de 2,00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120 i sobre daus de recolzament
de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

1.265,66 €

Altres conceptes 1.265,66000 €

P-130 P4M0-TS10 U Es10 i eb4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix,
amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per a pas de
1.60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha -
25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i
sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

697,43 €

Altres conceptes 697,43000 €

P-131 P4M0-TS11 U Es11: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic

903,83 €
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de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

Altres conceptes 903,83000 €

P-132 P4M0-TS12 U Es12 i eb7, e1.5, e2.3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm
de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per
a pas de 1.60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

705,66 €

Altres conceptes 705,66000 €

P-133 P4M0-TS13 U Es13: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn400 per a pas de 5,50
m d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

3.114,91 €

Altres conceptes 3.114,91000 €

P-134 P4M0-TS14 U Es14: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60
m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 /
f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles verticals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de
<= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.

1.056,72 €

Altres conceptes 1.056,72000 €

P-135 P4M0-TS15 U Eb1, e1.1, e2.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de
gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a
pas de 5.40 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes.

1.719,84 €

Altres conceptes 1.719,84000 €

P-136 P4Z0-T1T5 U Ancoratge de capa de compressió a murs amb ancoratge de barres corrugades elaborat a
l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm
de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos components i baixa
viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja
de les restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i
transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

7,34 €

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

0,34825 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 0,32000 €

Altres conceptes 6,67175 €

P-137 P4Z0-T1T6 U Ancoratge de nous fonaments a murs i fonaments perimetrals amb ancoratge de barres
corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12
mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de
dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols

7,34 €
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resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja
de les restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i
transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

0,34825 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 0,32000 €

Altres conceptes 6,67175 €

P-138 P4Z0-T1T8 U Ancoratge de capa de compressió de nous forjats de xapa col.laborant a murs existent amb
ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >=
500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500
o equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja
de les restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i
transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

7,34 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 0,32000 €

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

0,34825 €

Altres conceptes 6,67175 €

P-139 P4Z0-T1T9 U Ancoratge de solera a fonaments existents amb ancoratge de barres corrugades elaborat a
l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm
de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos components i baixa
viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la perforació. neteja de la pols
resultant. preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja
de les restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria i
transport de la maquinaria a peu d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

7,34 €

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

0,34825 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 0,32000 €

Altres conceptes 6,67175 €

P-140 P4Z0-T600 U cosit de matxons en planta soterrani amb 4 perfils hea100 verticals en cada cantonada amb
connectors d12/40 amb reblert de resina epoxi i revestit amb morter estructural de 5cm de
gruix armat amb malla 1d5/20

511,22 €

B079-06TD Kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 7,90500 €

B079-06TE Kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada
per a reparació

35,10000 €

B091-06VL Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

34,82500 €

B095-12XW U Broquet d'injecció per a resines 6,40000 €

B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,48800 €

B44Z-0LY7 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

201,60000 €

B0B8-T600 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

18,60000 €
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Altres conceptes 205,30200 €

P-141 P52D-TV4A M2 Subministrament i col.locació de teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit,
de les mateixes caracteristiques que les existents, per formació de canals, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible amb sistema
''onduline bajo teja''

20,49 €

B526-0XSA U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim 6,16000 €

Altres conceptes 14,33000 €

P-142 P52D-TV4B M2 Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, procedent del desmuntatge previ de la
coberta existent; inclou part proporcional de selecció de material segons criteri de d.f.
col·locada amb morter mixt 1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible
amb sistema ''onduline bajo teja''

14,03 €

Altres conceptes 14,03000 €

P-143 P539-A9RY M2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil
d'ona gran col·locada amb fixacions mecàniques

8,91 €

B535-26S5 M2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona gran, d'1 m d'amplària i 2 m de llargària 4,07000 €

B5ZZB-131L U Vis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de metall i goma 0,13600 €

Altres conceptes 4,70400 €

P-144 P5Z15-4Z36 m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat

10,79 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-145 P5Z22-FHO M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït,en pla
inclinat, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït
de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 13 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

55,12 €

B0CU0-12VC U Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 1,91000 €

B0CU1-12WD M2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat
de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de
13 mm de gruix

42,70350 €

B7J4-0GSI Dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,08380 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,79050 €

Altres conceptes 9,63220 €

P-146 P5Z22-THO M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i aïllament de fibra de
fusta, en pla horitzontal, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix,
poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb panell de fusta contralaminada de 13
mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

65,98 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,79050 €

B7J4-0GSI Dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,08380 €

B0CU0-12VC U Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 1,91000 €

Altres conceptes 63,19570 €

P-147 P5Z22-TJNU M2 Fa5: tancament de façana amb encadellat de taulers de fusta amb aïllament de panell
sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cares exteriors de tauler de partícules orientades
(osb) de 15 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix, col·locat entre pilars de fusta
amb fixacions mecàniques i segellat de junts; inclou remat especial per formació de caixa de
persiana amb faldó frontal i revestiment de biga de futa amb banda de polietilé gf4 segona
plànols de projecte

112,48 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,79050 €
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B7J4-0GSI Dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,08380 €

B0CU1-HJL4 M2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat
de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de
partícules orientades (osb) de 10 mm de gruix

40,11000 €

B0CU0-12VC U Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 1,91000 €

Altres conceptes 69,58570 €

P-148 P5Z23-CW7 M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per
a ambient humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat
a mida, col·locat amb fixacions mecàniques

10,75 €

B0AK-07AT Kg Clau acer galvanitzat 0,21750 €

B0CU9-2G6A M2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a
ambient humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a
mida

5,67530 €

Altres conceptes 4,85720 €

P-149 P5Z30-TJSA M2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de secció variable per formació de pendent, de entre 40x40
mm. i 40x80mm, col·locades cada 40 cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques

19,53 €

B0AK-07AT Kg Clau acer galvanitzat 0,13050 €

B0D31-07P4 M3 Llata de fusta de pi 0,99664 €

Altres conceptes 18,40286 €

P-150 P5ZA0-51C M Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 11,69 €

B526-0XSO U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 1,75440 €

Altres conceptes 9,93560 €

P-151 P5ZJ0-T100 M Fabricació i col.locació de canal exterior de secció circular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8
mm de gruix, de 30 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, sol.lapat a lamina miniona de
base de teules i a xapa de coronament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant. inclou base d'asentament per formació de pendent amb escuma de poliuretà sobre
coronament de façana, i segellat de junts per garantia d'estanqueitat

41,14 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 0,25500 €

B7C11-0KOY M3 Escuma de poliuretà (pur) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 3,44820 €

B5ZH0-T100 M Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 30 cm
d'amplària i 50 cm de desenvolupament, sol.lapat a lamina miniona de base de teules i a
xapa de coronament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant amb segellat de
junts per garantia d'estanqueitat

23,71200 €

Altres conceptes 13,72480 €

P-152 P5ZJ1-52DX m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de diàmetre 185
mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

36,96 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 0,99000 €

B5ZJ1-0NJY u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D
185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

5,76000 €

B5ZJ0-0MP7 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,6 mm, 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

16,68558 €

Altres conceptes 13,52442 €

P-153 P6126-58RX M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter de ciment
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

29,18 €
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B0F1A-075F U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 5,28485 €

Altres conceptes 23,89515 €

P-154 P654-TMC5 M2 Dv2: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 97 mm, muntants cada 400 mm de 45 mm d'amplària i canals de 45 mm d'amplària,
amb dues plaques amb duresa superficial (i) de 13 mm de gruix en cada cara, tipus placo
ba13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

56,75 €

B6B1-0KK7 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 45 ó 50 mm
d'amplària

2,53575 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12000 €

B6B1-0KK3 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 45 ó 50 mm
d'amplària

0,66833 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,21150 €

B7C93-0IWX M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

7,25120 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,27360 €

B0CC0-21OZ M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix 13 mm, amb vora afinada (ba), segons
la norma une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

28,46920 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 3,08700 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,70400 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,84000 €

Altres conceptes 12,58942 €

P-155 P654-TMC6 M2 Dv3: envà de de 152cm. de gruix de plaques de guix laminat tipus silent board diamant de
knauff o equivalent amb aïllament de plaques de llana de roca format per doble estructura
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 50 mm
d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, amb dues plaques de 13 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

77,56 €

B7C93-0IWX M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

7,25120 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12000 €

B6B1-0KK3 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 45 ó 50 mm
d'amplària

0,66833 €

B0CCO-T100 M2 Placa de guix laminat tipus silent board diamant de knauff o equivalent de 13mm de gruix 48,28640 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,84000 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 3,08700 €

B6B1-0KK7 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 45 ó 50 mm
d'amplària

2,53575 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,21150 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,70400 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,27360 €

Altres conceptes 13,58222 €

P-156 P654-1TDV4 M2 Envà de 20,25cm de gruix de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, dues plaques amb duresa
superficial (i) de 12,5 mm de gruix en cada cara, i panell entre estructures de placa amb
duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i dues plaques d'aïllament
de placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 80 mm de

81,82 €
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gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·k/w

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,70400 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,68000 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12000 €

B7C93-11KGL M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w

4,42900 €

B7C93-0IWU M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 80 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·k/w

9,55500 €

B6B1-0KK4 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,41645 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,84600 €

B0CC-TDV4 M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba),
segons la norma une-en 520,

40,11000 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 3,08700 €

B6B1-0KK8 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 6,10050 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,34200 €

Altres conceptes 13,43005 €

P-157 P662-6YAD U Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses,
1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

173,10 €

B660-2ODX U Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

27,91000 €

B662-2OCZ M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta practicable  i elements fixos de cabines sanitaries

122,94000 €

Altres conceptes 22,25000 €

P-158 P662-6YAH U Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

194,14 €

B662-2OCY M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

167,48800 €

B660-2ODW U Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils u o
l per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

12,15000 €

Altres conceptes 14,50200 €

P-159 P662-T200 U Fi5': subministrament i cil.locació de mòdul frontal de cabina sanitària de 350x200cm. format
format per una porta practicable corredissa, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total i
tarjes laterals fixes composició segons plànol, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de guia, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

372,46 €

B662-2OCY M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

136,08400 €

B660-T200 U Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta corredissa i elements
fixos, composta de guia superior, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i
perfil superior i suports, d'acer inoxidable

56,46000 €

B662-T200 M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta corredissa  i elements fixos de cabines sanitaries

148,17600 €

Altres conceptes 31,74000 €
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P-160 P662-TFI5 U Fi5: mampara divisòria entre cabines sanitàries de 420 cm de llargària i 20 cm d'alçada total,
amb quatre divisòries de placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les
dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries i quatre portes
de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació i tarjes centrals i
laterals, composició segons plànol

1.093,42 €

B662-2OCY M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

628,08000 €

B662-2OCZ M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta practicable  i elements fixos de cabines sanitaries

273,20000 €

Altres conceptes 192,14000 €

P-161 P662-TFI8 U Fi8: mòdul frontal de cabina sanitària format per dues portes, una batent i l'altre corredissa i
panell fixe central, de 325 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, composició segons planol,
de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses i guia, tiradors, tanques amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

519,86 €

B660-2ODX U Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

27,91000 €

B662-T200 M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta corredissa  i elements fixos de cabines sanitaries

148,17600 €

B662-2OCY M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

125,61600 €

B660-T200 U Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta corredissa i elements
fixos, composta de guia superior, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i
perfil superior i suports, d'acer inoxidable

56,46000 €

B662-2OCZ M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta practicable  i elements fixos de cabines sanitaries

122,94000 €

Altres conceptes 38,75800 €

P-162 P662-TFI9 U Fi9: mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i dos laterals fixes, de
160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada , composició segons plànol, de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

217,07 €

B660-2ODX U Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

27,91000 €

B662-2OCY M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

41,87200 €

B662-2OCZ M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta practicable  i elements fixos de cabines sanitaries

122,94000 €

Altres conceptes 24,34800 €

P-163 P690-4SM4 M Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m de > 65 cm d'alçària, col·locada amb morter
mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

107,99 €

B692-12XB U Peça de morter de ciment blanc per a remat de balustrada de 12x25x50 cm 28,50900 €

B690-12X9 U Balustre de morter de ciment blanc de > 65 cm d'alçària 45,32200 €

Altres conceptes 34,15900 €

P-164 P695-6119 M Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 balustres/m, amb neteja, sanejament,
aplicació de morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada i acabat pintat amb dues
capes de pintura plàstica

45,32 €
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B896-HYBR Kg Pintura plàstica, per a exteriors 1,47893 €

B079-06TE Kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada
per a reparació

9,82800 €

Altres conceptes 34,01307 €

P-165 P760-DP9U M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(epdm), col·locada adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de cautxú epdm

11,95 €

B090-06VU Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,52650 €

B7JE-0GTO Kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú epdm 0,86328 €

B7J1-0SKZ M Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 0,53700 €

B761-0RPA M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 4,10190 €

Altres conceptes 5,92132 €

P-166 P760-TP9U M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(epdm), col·locada adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de cautxú epdm

11,95 €

B090-06VU Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,52650 €

B761-0RPA M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 4,10190 €

B7J1-0SKZ M Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 0,53700 €

B7JE-0GTO Kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú epdm 0,86328 €

Altres conceptes 5,92132 €

P-167 P772-6G5S M2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense
adherir i resistent a la intempèrie

12,20 €

B771-1BQG M2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1,5 mm resistent a la intempèrie 2,01000 €

Altres conceptes 10,19000 €

P-168 P7A3-TQH2 M2 Gf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus tyvek o equivalent col·locada no adherida
en pla vertical de façana

2,95 €

B775-T200 M2 Gf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus tyvek o equivalent 2,00200 €

Altres conceptes 0,94800 €

P-169 P7A3-TQHB M2 Gf3: barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de baixa densitat de 150 µm i 144
g/m2, col·locada no adherida en panell sanwich de façana

1,07 €

B775-0KR5 M2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,22000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-170 P7B1-6Q3V M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

1,94 €

B7B1-0KPC M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,78100 €

Altres conceptes 1,15900 €

P-171 P7B2-5RJ6 M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 0,99 €

B775-0KR3 M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,14300 €

Altres conceptes 0,84700 €

P-172 P7B2-5RJB M2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,07 €

B775-0KR5 M2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,22000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-173 P7C25-DDL M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 100 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kpa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell

11,88 €
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encadellat, col·locada sense adherir

B7C25-186N M2 Planxa de poliestirè extruït (xps), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa,
resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell encadellat

9,20850 €

Altres conceptes 2,67150 €

P-174 P7C45-TJR2 M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111
m2·k/w, col·locada sobre fals sostre tipus fs1

10,90 €

B7CZ2-0IRE U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,75000 €

B7C93-0IX4 M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w

7,52850 €

Altres conceptes 2,62150 €

P-175 P7D6-T13K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb el gruix necessari per assolir ei90 en funció de la
masivitat dels perfils, amb acreditació certificada

32,66 €

B8Z6-0P2I Kg Imprimació per a pintura intumescent 2,24872 €

B896-HYD6 Kg Pintura intumescent 13,34550 €

Altres conceptes 17,06578 €

P-176 P7R1-HIW6 M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic
per les dues cares, lbm (sbs) 48/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12
m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

17,01 €

B7Z0-13F3 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,07000 €

B712-HIW7 M2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs)
48/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb
coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s

8,09490 €

Altres conceptes 8,84510 €

P-177 P811-T601 M2 Tractaments de reparació puntuals en zones segons criteri de la d.f.de paraments exteriors
existents, amb repàs d' arrebossat amb morter de calç o de ciment portland, deixat a punt per
revestir amb sate
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en els diferents paraments

5,86 €

B011-05ME M3 Aigua 0,01310 €

B811-1ZWU T Morter de calç per a ús corrent (gp), de designació csiv-w0, segons une-en 998-1, en sacs 0,65260 €

Altres conceptes 5,19430 €

P-178 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o
equivalent de 14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a
inglete. col.·locació amb peça sencera en filada superior (de dalt a baix), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

39,92 €

B0FG2-TR8Z M2 Re2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de
14mm de gruix. color a definir per la df.

25,71800 €

B094-06TL Kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004 3,13779 €

B053-1VF9 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en 13888, de color 0,54990 €

Altres conceptes 10,51431 €

P-179 P83EC-T8R M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants
cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa
superficial (i) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·k/w

28,02 €
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B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,21150 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,84000 €

B0CC0-21OR M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix 15 mm, amb vora afinada (ba), segons
la norma une-en 520

7,27180 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 3,08700 €

B6B1-0KK6 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 40 mm d'amplària 2,20500 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,27360 €

B7C93-0ITH M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·k/w

2,21450 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12000 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,70400 €

B6B1-0KK2 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 40 mm d'amplària 0,57000 €

Altres conceptes 10,52260 €

P-180 P83EC-TDV M2 Extradossat tipus tdv6: de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure
normal n amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 55
mm, muntants cada 400 mm de 40 mm d'amplaria i canals de 40 mm d'amplaria, amb 1 placa
amb duresa superficial (i) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques
de llana mineral de roca , de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,389 m2·k/w

28,43 €

B6B1-0KK6 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 40 mm d'amplària 2,20500 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,27360 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 3,08700 €

B0CC0-21OR M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix 15 mm, amb vora afinada (ba), segons
la norma une-en 520

7,27180 €

B6B1-0KK2 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 40 mm d'amplària 0,57000 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,84000 €

B7C93-0IWZ M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,389 m2·k/w

2,60400 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12000 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,70400 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,21150 €

Altres conceptes 10,54310 €

P-181 P83EC-TDV M2 Extradossat tdv7 de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal n
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques
de duresa superficial (i) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament; inclou placa semirígida de
llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,857 m2·k/w

45,71 €

B6B0-1BTM M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,42300 €

B0AO-07II U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,84000 €

B0AQ-07EX Cu Visos, d'acer galvanitzats 0,27360 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 5,29200 €

B0CC0-21OR M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix 15 mm, amb vora afinada (ba), segons
la norma une-en 520

14,47300 €

B6B1-0KK5 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 0,86450 €
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B6B1-0KK9 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 3,32500 €

B7C93-0ITT M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,857 m2·k/w

9,28400 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,70400 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12000 €

Altres conceptes 10,11090 €

P-182 P846-9JO8 M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus
placo ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

24,27 €

B845-2L8P M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,92000 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,41580 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,05670 €

B0CC0-21OV M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

4,38780 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 1,32300 €

Altres conceptes 15,16670 €

P-183 P846-TDH1 M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i
gruix 12,5 mm, tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i
trapes de registre d'instal.lacions.

26,77 €

B0CC0-21OS M2 Placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520 tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

6,77740 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 1,32300 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,41580 €

B845-2L8P M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,92000 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,05670 €

Altres conceptes 15,27710 €

P-184 P84J-TJR2 M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins
3,50m d'alçada, de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
sistema placo rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8
cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo
o equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m. inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de
registre d'instal.lacions.

36,09 €

B84I-TP8D M2 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo rigitone
8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb
15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre,

23,48400 €

B848-TIV5 M2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de 200x120cm. format perfileria rigi 60 de
placo o equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions,

2,68830 €
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per a suportar la càrrega de les plaques de fals sostre horitzontal

Altres conceptes 9,91770 €

P-185 P870-10ZM M2 Consolidació de parament de maçoneria, amb aplicació d'aigua de calç, aplicat amb brotxa,
en capes successives inclòs preparació del suport sec, neteja de pols i retirada de crostes
dures, amb la intervenció del conservador-restaurador

4,40 €

B054-06DK Kg Calç aèria hidratada en pasta cl 90-s pl, en sacs 0,00044 €

Altres conceptes 4,39956 €

P-186 P874-4UC0 M2 Neteja de parament de pedra, amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 0.5 a 3
bar

10,37 €

B037-12YA Kg Micropartícules de vidre en pols 1,12000 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00524 €

Altres conceptes 9,24476 €

P-187 P874-FF01 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de formigó i voltes de ceràmica, amb
raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió

8,09 €

B03L-05MU T Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,51472 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00262 €

Altres conceptes 7,57266 €

P-188 P874-FFU1 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de fusta de secció rectangular o
rodona i voltes de ceràmica, amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió

8,09 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00262 €

B03L-05MU T Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,51472 €

Altres conceptes 7,57266 €

P-189 P874-FM01 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues i viguetes metal.liques i voltes de
ceràmica, amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió.
amb neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de
preparació st 2 segons la norma une-en iso 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor, passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i
aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i
ciment i pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent
i tres capes de pintura intumescent, i amb el gruix necessari per assolir ei-60 segons
massivitats dels perfils i capa d'esmalt d'acabat compatible amb el sistema de ignifugació

63,05 €

B8Z6-0P2I Kg Imprimació per a pintura intumescent 2,24872 €

B896-HYD6 Kg Pintura intumescent 13,34550 €

B079-06TD Kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 21,08264 €

B03L-05MU T Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,51472 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00262 €

Altres conceptes 25,85580 €

P-190 P874-TAS6 M Neteja de la superficie de coronament de la muralla, amb raspatllat i remoció de la terra
adherida a les juntes d'unió. supresió d'elements metal.lics aliens a la obra o que presentin
fatiga estructural, deformació o dislocació de la posició originaria.
tractament fitosantari per aplicació controlada i regulada per aspersió d'herbisida sistèmic
d'ampli espectre, remoció per r de les restes de morter disgregat, descohesionat tant de junts
d'unió com de revestiment de cororonament del parament buidant junts fins profunditat de
entre 3 i 4 cm, remoció de blocs petrisi peces de maó no originaries, restitució de les llacunes
i zones de pèrdu de material amb pedra local lligada amb morter de calç hidraulica (1:4:5)
enriquit amb morter portland amb una proporció de màxim 10%

195,38 €
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B8Z2-12Y5 Kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 4,82517 €

B043-WLEC M3 Pedra calcària nacional per a carreus de gruix 30 cm 146,09500 €

Altres conceptes 44,45983 €

P-191 P87C-TKUF M2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de mixt 1:1:7 amb colorant,
prèvi buidat i neteja del material dels junts, amb la intervenció del conservador-restaurador

26,82 €

Altres conceptes 26,82000 €

P-192 P894-TV9T M2 Modificació de baranes existents, amb desmuntatge, modificació de muntants per arribar a
alçada de 110cm. afegint.hi dos travesser nous inferiors, amb reparacions puntuals en
element deteriorats, preparació de superfície amb raig de sorra seca, neteja d'òxids amb una
dissolució de detergent amb ph àcid i de desengreixant amb dissolvent de tricloretilè, neteja i
preparació de la superfície amb mitjans manuals, i pintat final de la barana amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat; inclou
desmuntatge previ i substitució d'elements encastats

68,62 €

B014-05MI Kg Detergent especial per a neteja de paraments amb ph àcid 2,90000 €

B011-05ME M3 Aigua 0,13100 €

B017-05ML L Dissolvent desengreixant de tricloretilè 3,97000 €

B03L-05MU T Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 5,14720 €

B07L-1PYB T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

0,35990 €

B896-HYCS Kg Pintura partícules metàl·liques 3,08210 €

B8Z3-0P24 Kg Producte decapant 0,30600 €

B8Z6-0P2D Kg Imprimació antioxidant 1,38300 €

Altres conceptes 51,34080 €

P-193 P895-4VAU M2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

16,84 €

B891-0P02 Kg Esmalt sintètic 2,44280 €

B8Z6-0P2G Kg Imprimació fosfatant 2,12282 €

Altres conceptes 12,27438 €

P-194 P89H-TV7O M2 Pintat en veladura de parament vertical exterior de ciment, amb lasur al silicat amb acabat
llis, amb una capa de fons i dues d'acabat color original roig pozzuoli, ral lachstrot 3022

8,96 €

B8ZH-358T Kg Pintura de fons al silicat, per a superfícies de formigó 1,97200 €

B8A0-2J0E L Lasur al silicat 3,83520 €

B015-16HT L Diluent de pintura mineral al silicat, per a protecció del formigó 0,71100 €

Altres conceptes 2,44180 €

P-195 P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,05 €

B8ZM-0P35 Kg Segelladora 0,42687 €

B896-HYAR Kg Pintura plàstica, per a interiors 0,86323 €

Altres conceptes 2,75990 €

P-196 P89I-TRE1 M2 Re1: pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat amb pintura essential color, greenbuilding rating 3 o equivalent
amb resistència al fregament humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada amb un rendiment de
0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df

3,47 €

B896-HYAR Kg Pintura plàstica, per a interiors 0,86323 €
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B8ZM-0P35 Kg Segelladora 0,42687 €

Altres conceptes 2,17990 €

P-197 P89I-TV8R M2 Sostres de voltes ceràmiques: neteja de pintats de voltes entre murs estructurals, amb
raspatllat de pintures antigues i amb mala ad'herència i de guixos deteriorats amb reposició
peces ceràmiques vistes i enguixats de voltes amb capa d'adhèrència, amb guix b1, acabat
lliscat amb escaiola a segons la norma une-en 13279-1 i tractament amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

24,50 €

B896-HYAR Kg Pintura plàstica, per a interiors 0,86323 €

B8ZM-0P35 Kg Segelladora 0,42687 €

Altres conceptes 23,20990 €

P-198 P8A4-T100 M2 Tractament de protecció superficial de finestres i balconeres i portes de fusta o fusta i vidre,
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat
en dues capes

3,77 €

B8A0-2J0F L Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 1,57508 €

Altres conceptes 2,19492 €

P-199 P8A4-T101 M2 Tractament de protecció superficial de portes interiors de fusta o fusta i vidre, amb lasur a
l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues
capes

6,95 €

B8A0-2J0F L Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 1,57508 €

Altres conceptes 5,37492 €

P-200 P8B6-TAQY M2 Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en estructures de sostres de bigues i viguetes de
fusta, amb fungicida incolor, aplicat nebulitzat

6,10 €

B8ZK-0P39 L Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (tp8) 1,13750 €

Altres conceptes 4,96250 €

P-201 P8R9-TRE4 M2 Re4: restauració de paraments enguixats i pintats, amb repicats puntuals de revestiments
deteriorats, enguixats desadherits, raspat de pintures velles en zones segons criteri de la d.f.
i recuperació de superficies i pintats amb criteris de restauració,
amb consolidació de suport de capa pictòrica, amb mitjans compatibles, per impregnació de
productes consolidants líquids, reintegració de llacunes i obertures en base de suport de capa
pictòrica i fixació de capa pictòrica polsinosa o amb pèrdua d'aglutinament, per nebulitzat o
amb pinzell, a acabat final de tots els paraments amb amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat amb pintura essential color, greenbuilding rating 3
o equivalent amb resistència al fregament humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada amb un
rendiment de 0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df tot amb la intervenció del
conservador-restaurador

64,26 €

B896-HYAR Kg Pintura plàstica, per a interiors 0,86323 €

B078-12Y1 Kg Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components 6,70000 €

B8Z2-12Y5 Kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 36,22500 €

B8ZM-0P35 Kg Segelladora 0,42687 €

B017-H4L8 L Productes dissolvents i part proporcional d'apòsits 7,28200 €

Altres conceptes 12,76290 €

P-202 P924-DX73 M2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

6,23 €

B03J-0K8H T Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 3,31269 €

Altres conceptes 2,91731 €

P-203 P924-TX6W M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de
material granític de 200 mm, amb estesa i piconatge del material

4,28 €
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B036-T300 T Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material granitic de 20 mm 1,45430 €

Altres conceptes 2,82570 €

P-204 P938-DFU7 M3 Base flexible de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del pm 20,94 €

B03F-05NW M3 Tot-u artificial 14,96150 €

B011-05ME M3 Aigua 0,06550 €

Altres conceptes 5,91300 €

P-205 P93M-TN9A M2 Solera de formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba; estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic; inclou formació de tacó perimetral de 30cm. segons plànols detall

23,91 €

B06F2-HZBD M3 Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

9,87360 €

Altres conceptes 14,03640 €

P-206 P9A2-DN50 M3 Paviment de sauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb additius i lligams naturals, amb estesa i
piconatge del material al 100 % del pm

118,18 €

B011-05ME M3 Aigua 0,06550 €

B03C-T5NM M3 Sauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb additius i lligams naturals 106,58200 €

Altres conceptes 11,53250 €

P-207 P9BA-T100 M2 Restauració o reposició de paviments de replans d'escala principal de pedra natural o de
rajola ceràmica , col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot de
les mateixes caracteristiques que els existents

107,28 €

B0G2-I1F9 M2 Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

84,91350 €

Altres conceptes 22,36650 €

P-208 P9E2-T9DB M2 Pa3: paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 20x20 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix. es preveu recuperació de material existent a l'edifici i part proporcional de neteja de
peces i reposició de part de la superficie amb peces noves

58,24 €

B9C0-0HKK Kg Beurada de color 1,13400 €

B03L-05N4 T Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,45745 €

B9E0-H6EO M2 Mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a cinc colors, de 20x20 cm 42,58250 €

Altres conceptes 14,06605 €

P-209 P9F1-TAE3 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix
10 cm, preu superior, col·locats sobre base de terreny compactat amb juntes drenants
especejament segons plànols de detall

48,96 €

B9F0-TXEL M2 Peça prefabricada de paviment de formigó amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu superior 18,13560 €

Altres conceptes 30,82440 €

P-210 P9F1-TXEL M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix
10 cm, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, especejament segons plànols de
detall

48,96 €

B9F0-TXEL M2 Peça prefabricada de paviment de formigó amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu superior 18,13560 €

Altres conceptes 30,82440 €

P-211 P9M5-T105 M2 Paviment de replà d'escala amb formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició iia+e, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb acabat de paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de gruix sobre paviment de formigó amb acabat antilliscant

31,58 €
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B060-2CYH M3 Formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte
per a classe d'exposició iia+e

3,79050 €

B091-06VJ Kg Adhesiu de resines epoxi 1,07432 €

B075-06T4 Kg Morter d'anivellament 17,48003 €

Altres conceptes 9,23515 €

P-212 P9Q1-T9DC M2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm
de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb
cargol autoroscant d'acer inoxidable sobre peus regulables en alçada i amb travessers d'acer
galvanitzat

60,94 €

B0A6-12X4 U Cargol autoroscant d'acer inoxidable 11,60000 €

B9Q5-H69X M3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <=
120 mm d'amplària

7,51260 €

B950-TI7B M2 Estructura de peus regulables amb travessers d'acer galvanitzat per a paviments elevats 17,64000 €

Altres conceptes 24,18740 €

P-213 P9S0-T200 m2 Entramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb platines de 25x3 mm, per sobrecàrrega
màxima de 40kg/m2 amb especejament segons plànol detall amb bastiment de perfils
laminats galvanitzats, col·locat sobre estructura d'acer

92,21 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

9,30000 €

B0B3-T200 m2 Entramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb platines de 25x3 mm, en peces de
1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat sobre estructura d'acer

62,25450 €

Altres conceptes 20,65550 €

P-214 P9V3-T9EB M2 Formació de graons d'escala de formigó amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a tabica
d'esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist, armat amb acer en barres
corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ i
vertit de formigó ha-30/p/10/i+e, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

21,61 €

B0D70-0CEP M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,57300 €

B06E-12FM M3 Formigó ha-30/p / 10 / i + e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i + e

1,75410 €

B0AK-07AS Kg Clau acer 0,11700 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,01596 €

B0D21-07OY M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,36400 €

B0DZ1-0ZLZ L Desencofrant 0,06680 €

B0D31-07P4 M3 Llata de fusta de pi 0,67953 €

Altres conceptes 17,03961 €

P-215 P9V6-T100 M Restauració o reposició de graons d'escala principal de pedra natural o de rajola ceràmica i
graoneres de fusta , col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot
de les mateixes caracteristiques que els existents

149,03 €

B9C0-0HKK Kg Beurada de color 0,50400 €

Altres conceptes 148,52600 €

P-216 P9V7-4ZCU M Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

34,00 €

B9V7-2HJQ M Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

20,43000 €
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Altres conceptes 13,57000 €

P-217 P9V7-T100 M2 Formació de replans d'escala de planxa d'acer galvanitzat amb relleu, de 4 mm de gruix, amb
4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

85,18 €

B0B3-T500 M2 Replans d'escala de planxa d'acer galvanitzat amb relleu, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i
600 mm de desenvolupament com a màxim

69,17000 €

Altres conceptes 16,01000 €

P-218 P9VE-T6K8 M Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de120/ 60x25x15 model
superstep de breinco o equivalent , amb bisell i acabat llis, de color especial a determinar,
col·locat amb morter de calç sobre base de formigó; inclou peces especials de ajust, remats i
cantoneres; inclou patrt proporcional de peces amb fabricació amb encaix per integrar
enllumenat  miniskill verticale

33,80 €

B076-1KX5 Kg Morter de calç de resistència a compressió de 5 a 9 n/mm2 0,01640 €

B9VA-T6K8 M Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 60x25x15 model superstep
de breinco o equivalent , amb bisell i acabat llis, de color especial a determinar,amnb part
proporcional de peces especials de ajust, remats i cantoneres; inclou patrt proporcional de
peces amb preparació de motlle per integrar enllumenat s.6239 cassaforma + pernil a clip per
miniskill verticale

12,77850 €

Altres conceptes 21,00510 €

P-219 P9Z3-DP7Z M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

2,85 €

B0B8-108D M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd
une-en 10080

1,92000 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02447 €

Altres conceptes 0,90553 €

P-220 PA12-T100 U Tfa3.1: subministrament i col.locació de tancament de façana amb amb malla de muntants de
15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm.
i viga de remat tot de fusta laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb vuit fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de 500x5250 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat
a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en
12210, amb envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb
gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control
solar, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta; inclou
sistemes de fixació amb plaques d'ancorate fa5

10.498,00 €

BC11-TPV9 M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat i lluna reflectora de control solarde 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent acùstic, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm
de gruix amb 1 butiral transparent , classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

3.032,40000 €

BA19-T100 U Tf1: tancament de façana amb amb malla de muntants de 15x15cm. i travessers de 15x10cm.
amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga de remat tot de fusta
laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fulles
fixes per a un buit d'obra aproximat de 500x525 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, amb inclou
sistemes de fixació amb plaques d'ancorate fa5

6.113,47000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 55,33500 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 127,50000 €

Altres conceptes 1.169,29500 €

P-221 PA12-T101 U Tfa3.2: subministrament i col.locació de tancament de façana amb amb malla de muntants de
15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm.
i viga de remat tot de fusta laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment
de base, amb quatre fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de 630/550x350 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210, amb envidrament amb envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa

8.367,20 €
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emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta

BA19-T101 U Tf2: tancament de façana amb amb malla de muntants de 15x15cm. i travessers de 15x10cm.
amp part proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga de remat tot de fusta
laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles
fixes per a un buit d'obra aproximat de 630/550x350 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210,
amb sistemes de fixació amb plaques d'ancorate fa5

4.668,73000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 47,43000 €

BC11-TPV9 M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat i lluna reflectora de control solarde 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent acùstic, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm
de gruix amb 1 butiral transparent , classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

2.541,44000 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 102,00000 €

Altres conceptes 1.007,60000 €

P-222 PA12-TF03 U Fe3: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x230 cm. amb
dues fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

659,86 €

BA10-TF03 U Fe3: balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 130x230 cm. amb dues fulles batents, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

601,32000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,16200 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14000 €

Altres conceptes 48,23800 €

P-223 PA12-TF04 U Fe4: subministrament i col.locació definestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x230 cm. amb
dues fulles batents i tarja inferior fixe, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

50,75 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14000 €

BA10-TFE4 U Fe4: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 110x230 cm. amb dues fulles batents i tarja inferior fixe,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

21,22000 €
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B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,16200 €

Altres conceptes 19,22800 €

P-224 PA12-TF07 U Fe7: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x275 cm. amb
dues fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

728,04 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14000 €

BA10-TF07 U Fe7: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x275 cm. amb
dues fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

666,26000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,16200 €

Altres conceptes 51,47800 €

P-225 PA12-TF08 U Fe8: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x235 cm. amb
dues fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

573,89 €

BA10-TF08 U Fe8: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 110x235 cm. amb dues fulles batents, composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

519,45000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,16200 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14000 €

Altres conceptes 44,13800 €

P-226 PA12-TF10 U Fe10: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x225cm.amb
dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.130,49 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 6,32400 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,02500 €
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BA10-TF10 U Fe10: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x225cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.022,68000 €

Altres conceptes 87,46100 €

P-227 PA12-TF11 U Fe11: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x230cm.amb
dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.335,02 €

BA10-TF11 U Fe11: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 250x230cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.217,47000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 6,32400 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,02500 €

Altres conceptes 97,20100 €

P-228 PA12-TF12 U Fe12: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x170cm.amb dintell
d'arc de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

399,05 €

BA10-TF12 U Fe12: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 95x170cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

362,07000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

Altres conceptes 30,20720 €

P-229 PA12-TF13 U Fe13: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 130x260 cm. amb
dues fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer

742,12 €
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inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

BA10-TF13 U Fe13: balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 130x260 cm. amb dues fulles batents, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

679,67000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,16200 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14000 €

Altres conceptes 52,14800 €

P-230 PA12-TF14 U Fe14: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x170cm.amb
dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

385,71 €

BA10-TF14 U Fe14: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 120x170cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

349,36000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

Altres conceptes 29,57720 €

P-231 PA12-TF15 U Fe15: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 85x215cm., amb una
fulla fixe i una fulla superior practicable d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

404,24 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

BA10-TF15 U Fe15: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 85x215cm., amb una fulla fixe i una fulla superior
practicable d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

367,01000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

Altres conceptes 30,45720 €
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P-232 PA12-TF17 U Fe16: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x180cm.amb dintell
d'arc de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

315,31 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

BA10-TF17 U Fe16: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 95x140cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

282,31000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

Altres conceptes 26,22720 €

P-233 PA12-TF18 U Fe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x125cm., amb
dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

282,70 €

BA10-TF18 U Fe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x125cm., amb
dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

251,26000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

Altres conceptes 24,66720 €

P-234 PA12-TF19 U Fe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x150cm., amb
dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

282,70 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

BA10-TF19 U Fe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x150cm., amb
dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer

251,26000 €
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inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

Altres conceptes 24,66720 €

P-235 PA12-TF20 U Fe20: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 98x160cm.amb dintell
d'arc de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

356,81 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

BA10-TF20 U Fe20: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 98x160cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

321,84000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

Altres conceptes 28,19720 €

P-236 PA12-TF21 U Fe21: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50cm., amb una
fulla practicable, d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de
junts, tot segons planols detall i indicacions df.

278,25 €

BA10-TF21 U Fe21: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 120x50cm., amb una fulla practicable, d'eix horitzontal.
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de
junts, tot segons planols detall i indicacions df.

247,02000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

Altres conceptes 24,45720 €

P-237 PA12-TF33 U Fe3': subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 140x230 cm. amb
dues fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

708,03 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,16200 €
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B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 7,14000 €

BA10-TF33 U Fe3': balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 140x230 cm. amb dues fulles batents, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

647,20000 €

Altres conceptes 50,52800 €

P-238 PA12-TF66 U Fe6: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 250x255 cm. amb
dues fulles practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.412,85 €

BA10-TF66 U Fe6: balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 250x255 cm. amb dues fulles practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.281,70000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 7,11450 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 16,57500 €

Altres conceptes 107,46050 €

P-239 PA12-TF77 U Fe17: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x135cm., amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

300,49 €

BA10-TF77 U Fe17: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 95x135cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

268,20000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,05530 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,71750 €

Altres conceptes 25,51720 €

P-240 PA12-TF99 U Fe9bis: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 266x200cm.amb
dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent

1.031,92 €
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segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

BA10-TF99 U Fe9bis: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 266x200cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

928,81000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 6,32400 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,02500 €

Altres conceptes 82,76100 €

P-241 PA12-TFE2 U Fe2: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb tres
fulles fixes i tarja superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

2.472,58 €

BA10-TFE2 U Fe2: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb tres
fulles fixes i tarja superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

2.244,38000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 30,82950 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,58750 €

Altres conceptes 173,78300 €

P-242 PA12-TFE5 U Fe5: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb
dues fulles practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.187,54 €

BA10TFE5 U Fe5: balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

1.077,02000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 6,32400 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,02500 €

Altres conceptes 90,17100 €

P-243 PA12-TFE6 U Fe5 bis: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm.

1.187,54 €
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amb dues fulles fixes, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

BA10-TFE6 U Fe5 bis: balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles fixes, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

1.077,02000 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,02500 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 6,32400 €

Altres conceptes 90,17100 €

P-244 PA12-TFE9 U Fe9: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 266x240cm.amb
dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.297,96 €

BA10-TFE9 U Fe9: finestra de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 266x2400cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues fulles
fixes i dues practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

1.182,18000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 6,32400 €

B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,02500 €

Altres conceptes 95,43100 €

P-245 PAQ5-TF22 U Porta tipus fi2': subministrament i col.locació de porta interior de fusta, de dos fulls batents,
per un buit d'0bra de 150 x 220 cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix
de 45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble
plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50%
enllistonada amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany  amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

524,52 €

BAS0-TF01 U Doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

91,76000 €

BAQ3-TF22 U Porta tipus fi2': porta interior de fusta, de dos fulls batents, per un buit d'0bra de 150 x 220
cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble
plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment
perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament
hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb
cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

352,89000 €
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Altres conceptes 79,87000 €

P-246 PAQ5-TFI1 U Porta tipus fi1: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de dos fulls
batents desiguals, per un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de
45cm. composició segons planol, fulles formades per marc perimetral de fusta amb galze per
vidre i envidrament de 4+4mm. de gruix. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa
quadrada de fixació, pany  amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

1.001,15 €

BC11-2SSR M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

287,69400 €

BAS0-TF01 U Doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

91,76000 €

BAQ3-TF14 U Porta tipus fi1: porta interior de fusta i vidre de dos fulls batents desiguals, per un buit d'0bra
de 150 x 255 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm. composició segons planol, fulles
formades per marc perimetral de fusta amb galze per vidre i envidrament de 4+4mm. de
gruix. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i
clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou envidrament amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de
4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta

482,75000 €

Altres conceptes 138,94600 €

P-247 PAQ5-TFI2 U Porta tipus fi2: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, de dos fulls batents,
per un buit d'0bra de 190 x 220 cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix
de 45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble
plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50%
enllistonada amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany  amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

616,41 €

BAS0-TF01 U Doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

91,76000 €

BAQ3-TFI2 U Porta tipus fi2: porta interior de dos fulls batents, per un buit d'0bra de 190 x 220 cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de
planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a
l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble
maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i
4 frontisses ocultes d'acer inox.

440,41000 €

Altres conceptes 84,24000 €

P-248 PAQ5-TFI3 U Porta tipus fi3: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, d'un full batent, per un
buit d'0bra de 100 x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de
45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó
de fusta de les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada
amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb
tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany  amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

431,87 €

BAS0-TF01 U Doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

45,88000 €

BAQ3-TFI3 U Porta tipus fi3: porta interior de un full batent, per un buit d'0bra de 100 x 220 cm., composta
de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de planxes
de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a
memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del

310,54000 €
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pany,  de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.

Altres conceptes 75,45000 €

P-249 PAQ5-TFI4 U Porta tipus fi4: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de dos fulls
batents desiguals, per un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de
45cm. composició segons planol, la fulla de 45cm. formada per marc perimetral de fusta amb
galze per vidre , l'altre fulla, composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de
45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó
de fusta de les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada
amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb
tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany  amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta

698,23 €

BAS0-TF01 U Doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

91,76000 €

BC11-2SSR M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

87,18000 €

BAQ3-TFI4 U Porta tipus fi4: porta interior de fusta i vidre de dos fulls batents desiguals, per un buit d'0bra
de 150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm. composició segons planol, la fulla
de 45cm. formada per marc perimetral de fusta amb galze per vidre i l'altre fulla, la de 95cm
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de
planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a
l'alçada del pany,  de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.

422,06000 €

Altres conceptes 97,23000 €

P-250 PAQ5-TFI6 U Porta tipus fi6: subministrament i col.locació de porta interior de fusta, d'un full batent, per un
buit d'0bra de 140 x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de
45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó
de fusta de les caracteristiques indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada
amb bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb
tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany  amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

735,71 €

BAQ3-TFI6 U Porta tipus fi6:porta interior de fusta, d'un full batent, per un buit d'0bra de 140 x 220cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó de
planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i trava a
l'alçada del pany,  de 15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.

599,91000 €

BAS0-TF01 U Doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau
mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.

45,88000 €

Altres conceptes 89,92000 €

P-251 PAQ5-TFI7 U Porta tipus fi7: subministrament i col.locació de porta interior de fusta i vidre de quatre fulls
corredissos i batents, per un buit d'0bra de 320 x 255 cm., omposició segons planol, fulles
formades per marc perimetral de fusta amb galze per vidre. inclou barra guia superior i per
penjar i guia inferior, doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

2.861,89 €
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BAQ3-TFI7 U Porta tipus fi7: porta interior de fusta i vidre de quatre fulls corredissos i batents, per un buit
d'0bra de 320 x 250 cm., composició segons planol, fulles formades per marc perimetral de
fusta  amb galze per vidre

1.576,71000 €

BC11-2SSR M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

710,51700 €

BC1A-0TOH M2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

255,82850 €

Altres conceptes 318,83450 €

P-252 PAW1-T100 U Automatisme oleodinàmic per a finestra basculant d'una fulla de 155cm d'amplària màxima,
monofàsic a 230 v de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de
muntatge, fixat a la porta

162,11 €

Altres conceptes 162,11000 €

P-253 PAW8-78P9 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

27,54 €

BAWB-1GJ8 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

19,10000 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-254 PB12-TESQ M Subministrament i col.locació de barana d'escala interior d'acer pintat, de 110cm d'alçaria,
amb passamà superior de tub rodó d'acer inoxidable muntants i brendoles cada 10cm. de
tubs 50x20mm. amb perfil l d'ancoratge a cantell de llosa d'escala metal.lica o de formigó

139,72 €

BB1A-0XQ5 M Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer

9,97000 €

BB10-TESQ M Barana d'escala interior d'acer pintat, de 110cm d'alçaria, amb passamà superior de tub rodó
d'acer inoxidable muntants i brendoles cada 10cm. de tubs 50x20mm. amb perfil l
d'ancoratge a cantell de llosa d'escala metal.lica o de formigó

102,34000 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 6,24000 €

Altres conceptes 21,17000 €

P-255 PB12-TS12 M Barana se9, 10, 11, 12: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria i longitut variable, amb dos passamans, un a 100cm i l'altre a 70cm., els dos de tub
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants cada 125cm. aproximadament de tub d'acer
galvanitzat rodó d40, composició segons plànol, amb fixació amb ancoratges a base de
suport

54,29 €

BB10-TS10 M Barana se9, 10, 11, 12: barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i longitut variable, amb
dos passamans, un a 100cm i l'altre a 70cm., els dos de tub d'acer galvanitzat 40x70mm.,
muntants cada 125cm. aproximadament de tub d'acer galvanitzat rodó d40x70mm.,
composició segons plànol, amb fixació  amb ancoratges a base de suport

40,37000 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,12000 €

Altres conceptes 10,80000 €

P-256 PB12-TSE1 U Barana se1: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
360cm de longitud en tres mòduls, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i
amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana

568,06 €

BB10-TSE1 U Barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 360cm de longitut en tres mòduls, amb
passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub d'acer
galvanitzat 40x40mm., muntants cada 120cm. aproximadament i amb malla metal.lica reixada
d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de
tancament de façana

508,16000 €

Altres conceptes 59,90000 €
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P-257 PB12-TSE2 U Barana se2: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
250cm de longitud en dos mòduls composició segons plànol, amb passamà de fusta
100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model
flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

397,05 €

BB10-TSE2 U Barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 250cm de longitud en dos mòduls composició
segons plànol, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de
bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de
tancament de façana

350,77000 €

Altres conceptes 46,28000 €

P-258 PB12-TSE3 M Barana se3: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria,
per tramades d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants
segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet
de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

187,70 €

BB10-TSE3 M Barana se3 i se4: barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades d'escala i
replans, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor
de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants segons plànols o directrius df i
amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana o base de suport

151,39300 €

Altres conceptes 36,30700 €

P-259 PB12-TSE4 M Barana se4: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria,
per tramades d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants
segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet
de finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana

187,70 €

BB10-TSE3 M Barana se3 i se4: barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades d'escala i
replans, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor
de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants segons plànols o directrius df i
amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana o base de suport

151,39300 €

Altres conceptes 36,30700 €

P-260 PB12-TSE5 U Barana se5: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
167cm de longitud en un mòdul, amb passamà de fusta de 250x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i
amb malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana

169,91 €

Altres conceptes 169,91000 €

P-261 PB12-TSE6 U Barana se6: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
130cm de longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de
tub 40x70mm. i brendoles cada 8cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals
de façana.

188,54 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 6,24000 €

BB10-TSE6 U Barana se6: barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 130cm de longitut, amb passamà
superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i brendoles cada
8cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de façana.

158,80000 €

Altres conceptes 23,50000 €

P-262 PB12-TSE7 U Barana se7: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i
105cm de longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de
tub 40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals
de façana.

121,84 €

BB10-TSE7 U Barana se7: barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 105cm de longitut, amb passamà
superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i brendoles cada
10cm. de tubs 10x40mm.

95,28000 €
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B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 6,24000 €

Altres conceptes 20,32000 €

P-263 PB12-TSE8 U Barana se8: subministrament i col.locació de barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i
276cm de longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de
tub 40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals
de façana.

396,83 €

BB10-TSE8 U Barana se8: barana d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 276cm de longitut, amb passamà
superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i brendoles cada
10cm. de tubs 10x40mm. amb ancoratges a brancals laterals de façana.

353,60000 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 6,24000 €

Altres conceptes 36,99000 €

P-264 PB12-TSI1 U Pasarel.la si1: subministrament i col.locació de pasarel.la de manteniment de 71cm. d'ample
de paviment d' entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,
formant mòduls de 200x100cm, col·locat sobre perfileria de suport segons planols de detall,
amb barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i mòduls de 200cm de longitut, amb
passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i malla
d'entramat entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat i amb muntants penjtas d'estructura d'encavallada de
formació de coberta

200,39 €

BB10-TSI1 M Pasarel.la de manteniment de 71cm. d'ample, formant mòduls de 200x71cm, col·locat sobre
perfileria de suport segons planols de detall, amb barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria i mòduls de 200x100cm amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm.,
muntants laterals de tub 40x70mm tot preparat per rebre entramat metal.lic en pla horitzontal
i vertical

105,87000 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 6,24000 €

B0B3-1K77 M2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

31,81500 €

B0B3-1K76 M2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm

28,83000 €

Altres conceptes 27,63500 €

P-265 PB12-TSI2 M Barana si2: subministrament i col.locació de barana per tramades d'escala, d'acer galvanitzat,
de 100cm d'alçaria, amb passamà superior d'acer galvanitzat 40x100mm., muntants laterals
de tub 40x100mm. i brendoles cada 10cm. de varilla massissa de d10mm. amb ancoratges a
llosa d'escala

141,73 €

BB10-TSI2 M Barana si2: barana per tramades d'escala, d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria amb
passamà superior d'acer galvanitzat 40x100mm., muntants laterals de tub 40x100mm. i
brendoles cada 10cm. de varilla massissa de d10mm. amb ancoratges a llosa d'escala

108,69000 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 6,24000 €

B07L-1PYB T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

0,35990 €

Altres conceptes 26,44010 €

P-266 PB17-T100 M Rehabilitació de barana de fusta existent de 110cm d'alçada, amb substitució de passama de
fusta i reparacions en muntants de balaustres i reposició de balaustres trencats o inexistents,
de les mateixes caracteristiques que els existents

188,03 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,56000 €

BB15-T100 M Parts de barana com la existent amb nou passama de fusta i balaustres rehabilitats o nous 105,87000 €

Altres conceptes 80,60000 €

P-267 PB17-T101 M Nova barana de fusta de les mateixes caracteristiques que la existent existent de 110cm
d'alçada, amb passamà superior sòcol inferior i balaustres

152,85 €

B0AP-07IX U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,56000 €
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BB15-T101 M Nova barana de fusta de les mateixes caracteristiques que la existent existent de 110cm
d'alçada, amb passamà superior sòcol inferior i balaustres

125,87000 €

Altres conceptes 25,42000 €

P-268 PB31-TF20 U Porta reixa fe20: subministrament i col.locació de porta exterior de lamel.les perfil z d'acer
galvanitzat, de dimensions 160x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol,i
derctrius de companyies; inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau
mestrejada

1.443,00 €

BB33-TF20 U Porta reixa fe20: porta exterior de lamel.les perfil z d'acer galvanitzat, de dimensions
160x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol,i derctrius de companyies;
inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada

1.305,69000 €

Altres conceptes 137,31000 €

P-269 PB31-TS13 U Porta reixa se13: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat,
de dimensions 300x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 100x100mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de
tub 10x40mm., ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra a parets laterals o amb
muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau
mestrejada

761,22 €

BB33-TS13 U Porta reixa se13: porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions 300x250cm, amb
dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 100x100mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de tub 10x40mm. , ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra a parets laterals o amb muntats de perfils u100; inclou
frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada

656,38000 €

Altres conceptes 104,84000 €

P-270 PB31-TS14 U Porta reixa se14: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat,
de dimensions 230x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 80x80mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de
tub 10x40mm., ancorada amb muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de
les portes, pany i clau mestrejada

701,93 €

BB33-TS14 U Porta reixa se14: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat,
de dimensions 230x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 80x80mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de
tub 10x40mm., ancorada amb muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de
les portes, pany i clau mestrejada

599,91000 €

Altres conceptes 102,02000 €

P-271 PB35-TS15 U Porta reixa se15: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat,
de dimensions 200x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals
perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau
mestrejada segons indicacions especifiques de companyia

1.112,05 €

BB34-TS15 U Porta reixa se15: porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions 200x250cm, amb
dues fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.
inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada segons indicacions
especifiques de companyia

882,23000 €

Altres conceptes 229,82000 €

P-272 PB35-TS16 U Porta reixa se16: subministrament i col.locació de porta exterior de reixa d'acer galvanitzat,
de dimensions 105x250cm, amb una fulla batent composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals
perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau
mestrejada segons indicacions especifiques de companyia

889,72 €

BB34-TS16 U Porta reixa se16: porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions 105x250cm, amb
una fulla batent composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.
inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada segons indicacions
especifiques de companyia

670,49000 €
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Altres conceptes 219,23000 €

P-273 PB35-TS17 U Reixa se17: subministrament i col.locació de reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de
dimensions 150x360cm, amb una fulla fixe composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals
perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.

1.567,80 €

BB34-TS17 U Reixa se17: reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions 150x3600cm, amb una fulla
fixe composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm., bastidors
perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.

1.316,28000 €

Altres conceptes 251,52000 €

P-274 PB35-TS77 U Reixa se17': subministrament i col.locació de reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de
dimensions 150x300cm, amb una fulla fixe composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals
perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.

1.223,11 €

BB34-TS77 U Reixa se17': reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions 150x300cm, amb una fulla
fixe composició segons plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm., bastidors
perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix

1.023,38000 €

Altres conceptes 199,73000 €

P-275 PC1C-TPV9 M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

134,54 €

BC11-TPV9 M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat i lluna reflectora de control solarde 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent acùstic, cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm
de gruix amb 1 butiral transparent , classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

115,52000 €

Altres conceptes 19,02000 €

P-276 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

27,44 €

BDY1-0LMI u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix

0,73000 €

BDW1-1C2S u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 2,82150 €

BD18-H6AE m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm
i de 0,6 mm de gruix

8,51200 €

BD11-H4Y5 u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm 0,67500 €

Altres conceptes 14,70150 €

P-277 PD17-H4HC M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma une-en 1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,85 €

BDW2-1KC8 U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=90 mm 1,69950 €

BD16-H4HD M Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
une-en 1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic

8,61000 €

BD11-0MDF U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mm 0,79730 €

BDY2-1KCN U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=90 mm 0,06000 €

Altres conceptes 10,68320 €

P-278 PD17-HFRW m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

31,50 €

BDY2-1KCD u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,18000 €
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BDW2-1KBY u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 3,65970 €

BD16-HELK m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

14,65800 €

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mm 1,32660 €

Altres conceptes 11,67570 €

P-279 PD17-HFRX m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

25,03 €

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 2,94030 €

BD16-H4BH m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

10,33200 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,13000 €

BD11-0MDF U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mm 0,79730 €

Altres conceptes 10,83040 €

P-280 PD17-HGY1 m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

17,89 €

BDY2-1KCM u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm 0,05000 €

BDW2-1KC7 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm 1,39920 €

BD16-HDLC m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

6,48200 €

BD11-0MDF U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mm 1,07100 €

Altres conceptes 8,88780 €

P-281 PD19-HDY m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,23 €

BD16-HDLE m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

3,52500 €

BDW2-1KC5 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,67000 €

BDY2-1KCK u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,02000 €

Altres conceptes 11,01500 €

P-282 PD19-HKYD m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,38 €

BDW2-1KC6 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 2,34000 €

BD16-HDLG m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

3,93750 €

BDY2-1KCL u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,04000 €

Altres conceptes 11,06250 €

P-283 PD19-PP32 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,22 €
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BDY2-1KCK u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,01800 €

BDW2-1KC5 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,50300 €

Altres conceptes 13,69900 €

P-284 PD19-PP63 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,26 €

BDY2-1KCM u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm 0,05000 €

BDW2-1KC7 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm 4,24000 €

Altres conceptes 15,97000 €

P-285 PD77-WCFC m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix
i llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant elèctric

48,43 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,37000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 5,16450 €

BD7B-1ZRF m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

18,63600 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

6,00415 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,48510 €

Altres conceptes 15,77025 €

P-286 PD7D-HDZP m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

30,91 €

BD16-H4BH m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

8,85600 €

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 1,44540 €

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 2,94030 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,13000 €

Altres conceptes 17,53830 €

P-287 PD7D-HEJR m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

47,25 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 5,16450 €

BD16-H4BP m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

19,27200 €

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 1,44540 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,37000 €

Altres conceptes 20,99810 €

P-288 PD7D-HELJ m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

35,61 €

BDW2-1KBY u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 3,65970 €

BD16-HELK m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

12,56400 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/12/24 Pàg.: 55

BDY2-1KCD u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,18000 €

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 1,44540 €

Altres conceptes 17,76090 €

P-289 PD7FSIFO ud Sifó penjat del sostre o mur amb tub de PVC-U de paret massissa i geometria suau sense
angles massa tancats, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, amb
2 taps de registrables en els colzes superiors.

28,71 €

Sense descomposició 28,71000 €

P-290 PD7FSNPB ud Subministrament i muntatge de pou de bombeig de 1000x1000x1000 mm, prefabricat o no,
inclòs p/p de solera de fons, bastiment i tapa de registre de fosa grisa classe C-250, totalment
acabat.

Inclou:

Dipòsit de recollida daigües residuals amb un volum total de 270 litres. Inclou conjunt de
canonades per muntar in situ amb dues bombes de tipus UNILIFT AP35B.50.08.3 de la
marca Grundfos o equivalent.

Volum efectiu de bombament per cicle doperació entre 31 i 152 litres. Rendiment de
descàrrega de 1,8-9 m³/h. El volum de bombament efectiu es pot ajustar mitjançant la
configuració del controlador. Muntatge gran i coberta per a revisió de manteniment de
ø380mm cargolada.

Ports de connexió:

- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a una alçada central de 180
mm
- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a una alçada central de 520
mm
- 1 entrada vertical DN100 amb presa d´entrada compacta (incl. 1 tancament de presa
DN100)
- 1 connexió DN40 amb presa compacta per connectar per exemple una bomba de
membrana (incl. 1 tancament de presa DN40)
- 1 connexió de purga DN75/50 amb port de PVC (ø63), presa PP Muffe DN75 o opció d'usar
una peça de connexió flexible DN75
- Abraçadores de canonada preensamblades de tub de sensor de pressió DN50
subministrades amb un controlador LC220/LC220

Dipòsit conforme a EN12050 tipus 1 i 2 provat i supervisat per una institució externa.

Inclou tots els accesoris necessaris per al seu correcte funcionament, com conjunt de boyes
de nivell, alarma de nivell, valvula antiretorn, opcio d'engegada manual...

Totalment instal·lat i en funcionament.

3.136,59 €

Altres conceptes 3.136,59000 €

P-291 PD7FVENT ud Subministrament i muntatge de ventilació de la xarxa de sanejament pública des de deprés
de la connexió del sifó general de l'edifici fins a la coberta, segons normativa municipal, amb
tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de Ø 90mm. fixat mecàmicament al sostre o pareaments verticals.

1.192,61 €

Sense descomposició 1.192,61000 €

P-292 PE42-48R5 m Conducto circular de aluminio flexible de 160 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin espesor
definido, montado superficialmente

7,25 €

BE42-0O44 m Conducto circular de aluminio flexible de 160 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin espesor
definido

3,21300 €

Altres conceptes 4,03700 €

P-293 PE42-48SS m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

15,81 €
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BEW1-0OWY u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,20780 €

BE42-0O5R m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

4,62060 €

Altres conceptes 9,98160 €

P-294 PE42-48SU m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

16,92 €

BEW1-0OWZ u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 1,22430 €

BE42-0O5T m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

5,66100 €

Altres conceptes 10,03470 €

P-295 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

23,25 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,33320 €

BE42-0O68 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

9,74100 €

Altres conceptes 12,17580 €

P-296 PE42-48TA m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

25,44 €

BEW1-0OXW u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 1,39590 €

BE42-0O69 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

11,76060 €

Altres conceptes 12,28350 €

P-297 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

26,99 €

BEW1-0OX1 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 1,50150 €

BE42-0O6A m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

13,12740 €

Altres conceptes 12,36110 €

P-298 PE42-48TC m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

28,68 €

BEW1-0OXX u Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de diàmetre 1,63020 €

BE42-0O6B m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

14,61660 €

Altres conceptes 12,43320 €

P-299 PE42-48TD m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

42,09 €

BE42-0O6C m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

16,17720 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 1,76220 €

Altres conceptes 24,15060 €

P-300 PE53-4UF4 m2 Formación de conducto rectangular de placa de lana mineral de roca (MW) para aislamientos
(106 a 115 kg/m3), de 25 mm de espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo
natural por la otra cara, montado empotrado en el falso techo

19,93 €

BEY3-1OLC u Parte proporcional de elementos de montaje para conducto rectangular de lana aislante, de
precio alto

0,18000 €
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BEW2-FG88 u Soporte estandard para conducto rectangular lana aislante, precio alto 1,90000 €

B7C93-0IVF m2 Placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de
espesor, con revestimiento de papel kraft-aluminio por la cara externa y velo natural por la
otra cara

5,09450 €

Altres conceptes 12,75550 €

P-301 PE54-35E8 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

29,54 €

BE52-0OKF m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

10,58000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,95000 €

Altres conceptes 18,01000 €

P-302 PE60-5428 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471
m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment

49,65 €

BE60-34DX m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W,
amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1

2,56020 €

Altres conceptes 47,08980 €

P-303 PE63-6PF7 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment, adherit

16,90 €

B7CJ0-1K7N m2 Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm
de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de
reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

12,36900 €

Altres conceptes 4,53100 €

P-304 PEC1-DSHU u Subministrament i muntatge de deshimidificador de sostre DHU de la marca Rehau o
equivalent.

Certificació:

- Conformitat CE
- Segons la norma DIN EN 60335-2-40:2014 per TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Propietats:

- Instal·lació de sostre amb conducte d'aire (in situ)
- Disponible amb i sense funció de refrigeració addicional
- Possibilitat de control a través del sistema
- NEA SMART 2.0
- connectat al circuit d'aigua (pressió màxima 10 bar)
- Circuit intern refrigerant
- Tres nivells de velocitat del ventilador
- Classe de protecció: IP20
- Classe de protecció: I

Material:

- Refrigerant R134a (GWP 1430)
- Caixa d'acer galvanitzat

Dades tècniques:

- Tensió de funcionament: 230 V ± 10% / 50 Hz
- Consum màxim de corrent: 3,6 A
- Rang de temperatura de funcionament: 10 °C a 32 °C
- Rang de funcionament de la humitat relativa: 45 a 98%

1.947,97 €
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- Dimensions (LxAxP): 814 x 260 x 761 mm

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista.
Altres conceptes 1.947,97000 €

P-305 PEJ0-BC01 u Bomba de calor d'aigua AIRLAN/AERMEC amb certificació Eurovent sèrie NRG o equivalent,
condensada per aire. Amb ventiladors axials, intercanviador de plaques i compressors Scroll
optimitzats per a l'ús del refrigerant R32, amb menys impacte mediambiental. Elevada
superfície d'intercanvi (bateries de microcanal) per a un comportament supersilenciós,
microprocessador amb sistema de optimització d'EER, funció Always Working i sistema
AFFP Anti Freezing Fan Protection.

Bastidor, estructura i panells d'acer galvanitzat tractats amb pintures de polièster RAL 9003.

Inclou:

- Bomba de calor de condensació per aire NRG1000XH°E°°00
- Bomba simple + bomba de reserva + acumulació NRG1000H_(BB)
- Antivibratoris AVX1155
- Impost GFEI R32 (PCA=675)

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, bancada (fins i tot comprovació de
càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, desguassos conduïts fins a baixant més pròxim,
elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en
marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal. Fins i tot protecció de canonades en
zones de pas (s'aprovarà per la DF)

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

56.296,87 €

BEJ0-BC04 ud Impuesto GFEI R32 (PCA=675) 418,25000 €

BEJ0-BC03 ud Antivibratorios AVX1155 1.250,83000 €

BEJ0-BC02 ud Bomba simple + bomba de reserva + acumulación NRG1000H_(BB) 4.678,29000 €

BEJ0-BC01 ud Bomba de calor de condensación por aire NRG1000XH°E°°°00 45.964,28000 €

Altres conceptes 3.985,22000 €

P-306 PEJ0-CL01 u Subministrament i muntatge D'unitat de tractament d'aire marca AIRLAN sèrie FMA model
FMA-HP175 o equivalent amb certificació EUROVENT, construïda amb perfils d'alumini i
panells sandvitx de 45 mm de gruix, tots dos amb trencament de pont tèrmic, fixats mitjançant
compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran
resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de cargols exterior i
composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat
zincat interior, safates de condensats d'alumini o acer inoxidable.

Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors
EC tipus BRUSHLESS, portes frontisses i manetes d'obertura ràpida a zones en depressió,
filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb
extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les
filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els
consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant
programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada
component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire en discórrer per la
UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), el tipus
de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886 Resistència mecànica: D1;
Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L1; Bypass de filtres: F9; Transitivitat
tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava:
14/9/13/10/24/32/38.´´

Potència frigorifica: 114,7 kW
Potència calorifica: 150,6 kW

28.796,84 €
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Cabal: 16.106 m3/h
Recuperador rotatiu
Inclou humectador.

Inclou quadre de control i potència.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor
en el ventilador, control de cicle de deshumectació, bancada (fins i tot comprovació de
càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, desguassos conduïts fins a baixant més pròxim,
elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en
marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal. Fins i tot protecció de canonades en
zones de pas (s'aprovarà per la DF).

La maquina estarà preparada per entrar-la desmontada a la sala tècnica i montar-la al
interior.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tecnica en annexos del projecte.

BEJ0-QCP1 ud Quadre d econtrol i potencia 4.075,88000 €

BEJ0-CL01 U Climatitzador de planta soterrani, 2 tubs, 160101m3/h, fred 114,7kW / 150,6kW calor 22.604,30000 €

Altres conceptes 2.116,66000 €

P-307 PEJ0-EQ01 u Subministrament i muntatge de sistema de producció segons esquema de principi de la
documentació gràfica.

Inclou tots els elements que el composen.

Totalment muntat connexionat, cablejat i en funcionament.

58.663,86 €

Altres conceptes 58.663,86000 €

P-308 PEJ0-FC01 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI
300 P o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes
tant conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries
dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per
evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge.
Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de
pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell
sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera
contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics , connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20,
situada al lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic
per poder instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor
en el ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

443,79 €
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BEJ0-SF01 ud Safata auxiliar de condensts BC8 5,65000 €

BEJ0-FC01 ud Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P 253,41000 €

BEJ0-BCON ud Kit bomba de condensats DSCZ4 89,06000 €

Altres conceptes 95,67000 €

P-309 PEJ0-FC02 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI
300 P o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes
tant conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries
dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per
evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge.
Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de
pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell
sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera
contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics , connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20,
situada al lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic
per poder instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor
en el ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

494,20 €

BEJ0-SF01 ud Safata auxiliar de condensts BC8 5,65000 €

BEJ0-FC02 ud Fan coil inverter a 2 tubos FCZI550PO 301,42000 €

BEJ0-BCON ud Kit bomba de condensats DSCZ4 89,06000 €

Altres conceptes 98,07000 €

P-310 PEJ0-FC03 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI
300 P o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes
tant conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a instal·lacions ocultes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries
dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per
evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge.
Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de
pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell
sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació continuada del 0-100% per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera
contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics , connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20,
situada al lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic
per poder instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera indiferent.

639,93 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/12/24 Pàg.: 61

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor
en el ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

BEJ0-SF02 ud Safata auxiliar de condensts BC9 6,60000 €

BEJ0-BCON ud Kit bomba de condensats DSCZ4 89,06000 €

BEJ0-FC03 ud Fan coil inverter a 2 tubos FCZI950PO 439,26000 €

Altres conceptes 105,01000 €

P-311 PEJ0-RE01 u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca AIRLAN sèrie URC040,
construït amb panell sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb
unions de niló d'alta resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en
absència de CHFCs.

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments secs superiors al 80%,
sobredimensionats a cabals nominals per minimitzar limpacte sonor; recuperador amb
comporta de bypass sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups motoventiladors
PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb
elevades pressions disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega reals per
etapa de filtració (no a descàrrega lliure).

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció.

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a tots els components.

Cabal: 4.000 m3/h

URC040-25-L262826OR/FC439Q
Consta de:
Filtres IDA 2 F6+F8/F6
Sustentació per orelletes
Comporta per a un 100% de freecooling
Quadre de força incorporat
Control parametritzat per cabal constant
Presa de pressió dels ventiladors

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor
en el ventilador, bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa),
antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació,
posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

8.113,37 €

BEJ0-RE01 ud Recuperador de calor URC040, 4.000 m3/h 5.408,64000 €

Altres conceptes 2.704,73000 €

P-312 PEJ0-RE02 u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca AIRLAN sèrie URC030,
construït amb panell sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb
unions de niló d'alta resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en
absència de CHFCs.

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments secs superiors al 80%,
sobredimensionats a cabals nominals per minimitzar limpacte sonor; recuperador amb
comporta de bypass sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups motoventiladors
PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb

7.245,57 €
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elevades pressions disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega reals per
etapa de filtració (no a descàrrega lliure).

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció.

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a tots els components.

Cabal: 3.000 m3/h

URC030-25-L262826OR/FC436Q
Consta de:
Filtros IDA 2 F6+F8/F6
Sustentación por orejetas
Compuerta para un 100% de freecooling
Cuadro de fuerza incorporado
Control parametrizado por caudal constante
Toma de presión de los ventiladores

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, mesurament mitjançant transductor
en el ventilador, bancada (fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa),
antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de transport, elevació,
posada en marxa per part del fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos del projecte.

BEJ0-RE02 ud Recuperador de calor URC030, 3.000 m3/h 4.840,95000 €

Altres conceptes 2.404,62000 €

P-313 PEJ8-6SGU u Fan-coil del tipo mural, con ventilador centrífugo, para trabajar en sistemas de distribución de
agua de 2 tubos, 2 a 2.2 kW de potencia frigorífica máxima y 4 a 4.5 kW de potencia
calorífica máxima, con alimentación monofásica de 230 V, colocado

391,81 €

BEJ7-1C7O u Fan-coil del tipo mural con ventilador centrífugo, para trabajar en sistemas de distribución de
agua de 2 tubos, 2 a 2.2 kW de potencia frigorífica máxima y 4 a 4.5 kW de potencia
calorífica máxima, con alimentación monofásica de 230 V

262,44000 €

Altres conceptes 129,37000 €

P-314 PEK1-2001 u Actuador microprocessat model ASM115SF132 de SAUTER. Alim. 24 Vac, par: 10 Nm.
Tecnologia SUT (senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps
cursa seleccionable 35/60/120 s. Grau protecció (horitzontal) IP54.

123,21 €

BEK1-2001 u Actuador microprocessat model ASM115SF132 de SAUTER. Alim. 24 Vac, par: 10 Nm.
Tecnologia SUT (senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps
cursa seleccionable 35/60/120 s. Grau protecció (horitzontal) IP54.

117,22000 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-315 PEK1-4001 u Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT
(senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable
120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac

234,97 €

BEK1-4001 u Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT
(senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable
120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac

215,00000 €

Altres conceptes 19,97000 €

P-316 PEK1-6SBE u Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un parell motor de 8 N·m, senyal de 3 punts,
acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat

116,28 €

BEK1-161J u Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un parell motor de 8 N·m, senyal de 3 punts,
per acoblar directament a l'eix de la comporta

88,64000 €

Altres conceptes 27,64000 €

P-317 PEK4-AET2 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

81,28 €
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BEK4-2GXF u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm, autoregulable mecànicament 62,65000 €

Altres conceptes 18,63000 €

P-318 PEK4-AET4 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

94,10 €

BEK4-2GXH u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm, autoregulable mecànicament 67,48000 €

Altres conceptes 26,62000 €

P-319 PEK4-AET6 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

82,32 €

BEK4-2GXJ u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm, autoregulable mecànicament 63,64000 €

Altres conceptes 18,68000 €

P-320 PEK4-AET8 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

80,27 €

BEK4-2GXL u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm, autoregulable mecànicament 61,69000 €

Altres conceptes 18,58000 €

P-321 PEK6-FHZW u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

138,33 €

BEK6-FG8N u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària

116,98000 €

Altres conceptes 21,35000 €

P-322 PEK6-FI08 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

181,65 €

BEK6-FG8Z u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària

158,24000 €

Altres conceptes 23,41000 €

P-323 PEK6-FI0A u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

188,95 €

BEK6-FG91 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària

165,19000 €

Altres conceptes 23,76000 €

P-324 PEK6-FI0X u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària
i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes

180,49 €

BEK6-FG9O u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària
i 250 mm d'alçària

157,13000 €

Altres conceptes 23,36000 €

P-325 PEK6-FI1M u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària
i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes

182,02 €

BEK6-FGAD u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària
i 300 mm d'alçària

158,59000 €

Altres conceptes 23,43000 €

P-326 PEK6-FI5V u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm
d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes

302,33 €

BEK6-FGEM u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm
d'amplària i 500 mm d'alçària

273,17000 €

Altres conceptes 29,16000 €

P-327 PEKB-DR01 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada
de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de
connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u

164,53 €
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horitzontal, amb comporta de regulació i plenum, muntat suspès al sostre

BEY5-1CJK u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 0,85000 €

BEKB-1N3Z u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada
de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de
connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u
horitzontal, i sense comporta de regulació

91,35000 €

Altres conceptes 72,33000 €

P-328 PEKB-DR02 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada
de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de
connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u
horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre

201,45 €

BEY5-1CJK u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 0,85000 €

BEKB-1N3Z u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada
de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de
connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u
horitzontal, i sense comporta de regulació

118,75500 €

Altres conceptes 81,84500 €

P-329 PEKC-BSW u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o
horitzontal, formada per placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de
80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard,
distribuïdes en dues files, fixada mecànicament

138,16 €

BEKC-2RHU u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o
horitzontal, formada per placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de
80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard,
distribuïdes en dues files

113,13000 €

Altres conceptes 25,03000 €

P-330 PEKI-RE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1100x5500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

200,14 €

Altres conceptes 200,14000 €

P-331 PEKI-RE02 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1300x700 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

277,60 €

Altres conceptes 277,60000 €

P-332 PEKI-RE03 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1900x775 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

353,24 €

Altres conceptes 353,24000 €

P-333 PEKI-RE04 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 2000x1500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

606,18 €

Altres conceptes 606,18000 €

P-334 PEKJ-38JH u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 825x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

113,20 €

BEKL-0MJA u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 825x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y para fijar en el
marco

94,89000 €

Altres conceptes 18,31000 €

P-335 PEKJ-38JP u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 1025x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

139,39 €
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BEKL-0MIB u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 1025x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y para fijar en el
marco

117,99000 €

Altres conceptes 21,40000 €

P-336 PEKJ-R04 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 400x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

46,26 €

BEKL-0MK0 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment

18,87000 €

Altres conceptes 27,39000 €

P-337 PEKJ-R05 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 300x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

41,31 €

BEKL-0MJZ u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 300x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección en V y para
fijar en el marco

14,15000 €

Altres conceptes 27,16000 €

P-338 PEKJ-R08 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 500x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

85,68 €

BEKL-0MK2 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 500x200 mm, de aletas separadas 16/12,5 mm, de sección recta y
para apoyar en el marco

56,41000 €

Altres conceptes 29,27000 €

P-339 PEKJ-R11 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 300x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

40,46 €

Altres conceptes 40,46000 €

P-340 PEKJ-RR14 u Rejilla de impulsión o retorno para colocar en suelo, de una hilera de aletas fijas horizontales,
de aluminio anodizado plateado, de 1000x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y fijada
en el marco

114,00 €

Altres conceptes 114,00000 €

P-341 PEKM-RR13 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x1000 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment.

Inclou regulador de cabal.

128,20 €

Altres conceptes 128,20000 €

P-342 PEKO-AFQI u Silenciador de celdillas con carcasa de acero galvanizado de 300 a 400 mm de anchura, 1200
mm de altura y 1000 mm de largo, con 1 celdilla de lana mineral y chapa resonadora de acero
galvanizado con protección de velo de seda de vidrio, de 200 mm de espesor, colocado

354,46 €

BEKO-1HIB u Silenciador de celdillas con carcasa de acero galvanizado de 300 a 400 mm de anchura, 1200
mm de altura y 1000 mm de largo, con 1 celdilla de lana mineral y chapa resonadora de acero
galvanizado con protección de velo de seda de vidrio, de 200 mm de espesor

318,02000 €

Altres conceptes 36,44000 €

P-343 PEM3-VE01 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor
muntats dins una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou
interruptor aturada/marxa.

380,99 €
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Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb
turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb
tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia model SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-100/L per a un cabal 290 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o
equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

BEW2-FG8B u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior 24,20000 €

BEM1-VE01 u 1099306 SVE/PLUS-100/L 226,84000 €

Altres conceptes 129,95000 €

P-344 PEM3-VE02 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor
muntats dins una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou
interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb
turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

410,81 €
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Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb
tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-150/L per a un cabal 490 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o
equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

BEW2-FG8B u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior 24,20000 €

Altres conceptes 386,61000 €

P-345 PEM3-VE03 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor
muntats dins una envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou
interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models 100-125-150-160-200/H, amb
turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles,
protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, previ desgreixatge amb
tractament nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-200/L per a un cabal 760 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o
equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

460,81 €

BEW2-FG8B u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior 24,20000 €

Altres conceptes 436,61000 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/12/24 Pàg.: 68

P-346 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

46,24 €

BEP6-20LF u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

33,34000 €

Altres conceptes 12,90000 €

P-347 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

13,15 €

BEUC-0OWB u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´

5,26000 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-348 PEUG-H9SS u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada 24,06 €

BEUG-H5OQ u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per
a vàlvula de buidat d'1''

13,69000 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-349 PEV0-0001 u Cofret Himel o similar per a switch compost per: cofret de polyester aïllant, borns i elements
protecció. Totalment cablejat.

278,70 €

BEV0-0001 u Caixa de poliester aïllant per a switch compost per: cofret de polyester aïllant, borns i
elements protecció. Totalment cablejat.

256,65000 €

Altres conceptes 22,05000 €

P-350 PEV0-1002 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

269,30 €

BEV0-1002 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

205,32000 €

Altres conceptes 63,98000 €

P-351 PEV0-1003 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

209,08 €

BEV0-1003 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

143,73000 €

Altres conceptes 65,35000 €

P-352 PEV0-1005 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

152,56 €
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BEV0-1005 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

143,73000 €

Altres conceptes 8,83000 €

P-353 PEV0-1006 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

821,53 €

BEV0-1006 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

769,94000 €

Altres conceptes 51,59000 €

P-354 PEV0-1007 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

209,08 €

BEV0-1007 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

143,73000 €

Altres conceptes 65,35000 €

P-355 PEV0-1008 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. DRETA SALA INSTAL·LACIONS compost
per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

2.992,22 €

BEV0-1008 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. DRETA SALA INSTAL·LACIONS compost
per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

2.779,49000 €

Altres conceptes 212,73000 €

P-356 PEV0-1012 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

921,94 €

BEV0-1012 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.

872,60000 €
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Totalment cablejat a bornes

Altres conceptes 49,34000 €

P-357 PEV0-1019 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

871,74 €

BEV0-1019 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

821,27000 €

Altres conceptes 50,47000 €

P-358 PEV0-1030 u Quadre elèctric per a estacions de control PS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

2.235,57 €

BEV0-1030 u Quadre elèctric per a estacions de control PS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes

2.058,87000 €

Altres conceptes 176,70000 €

P-359 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat 3,31 €

BEV1-H6EA m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 3,02400 €

Altres conceptes 0,28600 €

P-360 PEV3-7005 u Comptador d'energia comptacte model P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons
per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN100,
Qp 60 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació
Modbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-.

1.581,27 €

BEV3-7005 u Comptador d'energia comptacte model P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons
per a calefacció/refrigeració amb les següents característiques: muntatge amb brides DN100,
Qp 60 m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació
Modbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-.

1.497,74000 €

Altres conceptes 83,53000 €

P-361 PEV4-0001 u Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i
control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat
amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora
connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per
a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes
IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat
per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de
comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de
control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic
incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-.

1.287,13 €
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BEV4-0001 u Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i
control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat
amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora
connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per
a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes
IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat
per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de
comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de
control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic
incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-.

1.208,28000 €

Altres conceptes 78,85000 €

P-362 PEV4-0003 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a
estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i
comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.

298,53 €

BEV4-0003 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés (2A) per a
estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i
comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.

266,75000 €

Altres conceptes 31,78000 €

P-363 PEV4-0005 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació
modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per
bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb
ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.

445,20 €

BEV4-0005 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació
modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per
bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb
ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN.

406,44000 €

Altres conceptes 38,76000 €

P-364 PEV4-0007 u Mòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS,
modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió
amb pantalla local modu600-EL. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED
indicació estat. Muntatge en carril DIN.

510,34 €

BEV4-0007 u Mòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS,
modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió
amb pantalla local modu600-EL. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED
indicació estat. Muntatge en carril DIN.

468,48000 €

Altres conceptes 41,86000 €

P-365 PEV4-0008 u Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a estacions de control EY-modulo6, muntatge
en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril
DIN.

234,70 €

BEV4-0008 u Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a estacions de control EY-modulo6, muntatge
en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril
DIN.

222,45000 €

Altres conceptes 12,25000 €

P-366 PEV4-0009 u Mòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001 modu602-LC  per a canvi de carril DIN amb
connector RJ45 màx. 3 m i màx. 12 mòduls.

289,32 €

BEV4-0009 u Mòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001 modu602-LC  per a canvi de carril DIN amb
connector RJ45 màx. 3 m i màx. 12 mòduls.

257,98000 €
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Altres conceptes 31,34000 €

P-367 PEV4-0010 u Targeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF, tecnologia pSLC amb 32 GB, classe 10. 94,58 €

BEV4-0010 u Targeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF, tecnologia pSLC amb 32 GB, classe 10.
.

90,08000 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-368 PEV4-1002 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5
de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i
a bus Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus sensa amplificador. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp Funcions horari, calendari i històric de
dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN.

738,08 €

BEV4-1002 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5
de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i
a bus Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus sensa amplificador. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp Funcions horari, calendari i històric de
dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN.

685,37000 €

Altres conceptes 52,71000 €

P-369 PEV4-2001 u Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC505F081 ECOS505 família
EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus
BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Amb
connexió directa a 2 busos DALI fins a 28 dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per
a 64 dispositius cal font d'alimentació externa que no s'inclou). Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN.

856,21 €

BEV4-2001 u Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC505F081 ECOS505 família
EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus
BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Amb
connexió directa a 2 busos DALI fins a 28 dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per
a 64 dispositius cal font d'alimentació externa que no s'inclou). Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN.
.

797,88000 €

Altres conceptes 58,33000 €

P-370 PEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5
de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ecoLink EY-EM. Bus Modbus
RTU RS485 fins a 32 esclaus sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32 dispositius amb
font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font d'alimentació externa per
llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 24 V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN.

1.195,67 €

BEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5
de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ecoLink EY-EM. Bus Modbus
RTU RS485 fins a 32 esclaus sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32 dispositius amb
font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font d'alimentació externa per
llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 24 V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN.

1.121,17000 €

Altres conceptes 74,50000 €

P-371 PEV4-3001 u Mòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001 ecoLink510 per ecos50X Sistema EY-modulo5
de SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades

198,23 €
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analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 6 sortidas digitals (3 de triacs i 3 de relé) i 3
sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

BEV4-3001 u Mòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001 ecoLink510 per ecos50X Sistema EY-modulo5
de SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 6 sortidas digitals (3 de triacs i 3 de relé) i 3
sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

162,26000 €

Altres conceptes 35,97000 €

P-372 PEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V.
Alimentació 24 V-. IP30.

194,10 €

BEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V.
Alimentació 24 V-. IP30.

158,05000 €

Altres conceptes 36,05000 €

P-373 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4
sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz).
Alimentació 220 V-. IP30.

198,43 €

BEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos50x Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4
sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz).
Alimentació 220 V-. IP30.

162,47000 €

Altres conceptes 35,96000 €

P-374 PEV4-4002 u Switch industrial P31-ISW-800T compacte no gestionable amb 8 ports RJ45 10/100Base-TX.
Alimentació 12-48 VDC/24 VAC. Muntatge al carril DIN. Protecció IP30.

383,95 €

BEV4-4002 u Switch industrial P31-ISW-800T compacte no gestionable amb 8 ports RJ45 10/100Base-TX.
Alimentació 12-48 VDC/24 VAC. Muntatge al carril DIN. Protecció IP30. .

234,95000 €

Altres conceptes 149,00000 €

P-375 PEV6-0010 u Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en
BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC
connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla,
Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031),
250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril DIN.
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva

1.631,26 €
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- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part
de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per
l'usuari. Es precisa de targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar
l'emmagatzematge d'històrics.

BEV6-0010 u Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en
BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC
connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla,
Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031),
250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril DIN.
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva
- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part
de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per
l'usuari. Es precisa de targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a possibilitar
l'emmagatzematge d'històrics.

1.553,58000 €

Altres conceptes 77,68000 €

P-376 PEV6-0011 u Codi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins a 3.200 objectes BACnet i 250 imatges
en moduWeb Unity EY6AS80F021.

630,16 €

BEV6-0011 u Codi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins a 3.200 objectes BACnet i 250 imatges
en moduWeb Unity EY6AS80F021.

600,15000 €

Altres conceptes 30,01000 €

P-377 PEV9-1003 u Edició de pàgines web al servidor moduWeb Unity per a la supervisió de la instal·lació in situ
a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via internet (connexió per modem analógic o
GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en
imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en
marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

4.970,35 €

BEV9-1003 u Enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del
projecte. Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via internet
(connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN interna.
Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de
tendència d'històrics. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques
tècniques del Sistema.Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a
l'usuari final.

4.733,67000 €

Altres conceptes 236,68000 €

P-378 PEV9-2001 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a
l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de
la instal·lació.

6.520,85 €

BEV9-2001 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a
l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de
la instal·lació.

6.210,33000 €

Altres conceptes 310,52000 €

P-379 PEV9-4001 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat Central segons especificacions de
projecte per a la integració dels següents Sistemes:

8.885,36 €
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- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus RTU: 35 punts
Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter.
Treballs de programació i posada en marxa.

BEV9-4001 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat Central segons especificacions de
projecte per a la integració dels següents Sistemes:
- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus RTU: 35 punts
Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter.
Treballs de programació i posada en marxa.

8.462,25000 €

Altres conceptes 423,11000 €

P-380 PEVB-0001 u Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100
mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62.

60,02 €

BEVB-0001 u Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100
mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62.

40,36000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-381 PEVB-2001 u Sonda de temperatura model EGT347F102C de SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb
brida per a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65.

56,02 €

BEVB-2001 u Sonda de temperatura model EGT347F102C de SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb
brida per a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65.

36,28000 €

Altres conceptes 19,74000 €

P-382 PEVB-2002 u Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102C amb cable i brida per a fixació en
conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m.
Protecció IP67.

38,36 €

BEVB-2002 u Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102C amb cable i brida per a fixació en
conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m.
Protecció IP67.

18,21000 €

Altres conceptes 20,15000 €

P-383 PEVB-6001 u Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang
d'humitat de 0 a100%h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc.
Color blanc IP65.

94,42 €

BEVB-6001 u Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang
d'humitat de 0 a100 % h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc.
Color blanc IP65.

75,53000 €

Altres conceptes 18,89000 €

P-384 PEVB-6005 u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter amb velocitat
d'aire entre 3 i 10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10
kOhms) i una sortida pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100%
Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65.

164,43 €

BEVB-6005 u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter amb velocitat
d'aire entre 3 i 10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10
kOhms) i una sortida pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100%
Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65.

147,11000 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-385 PEVB-6009 u Sonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient model EGH130F032 de Sauter.
Sortides humitat 0 (2) 10 V ó 0 (4) 20 mA i T Ni1000. Rangs de mesura 10..95% H% i 0...40
ºC. IP30. Alim. 24 Vca.

114,48 €

BEVB-6009 u Sonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient model EGH130F032 de Sauter.
Sortides humitat 0 (2) 10 V ó 0 (4) 20 mA i T Ni1000. Rangs de mesura 10..95% H% i 0...40
ºC. IP30. Alim. 24 Vca.

96,04000 €
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Altres conceptes 18,44000 €

P-386 PEVB-7001 u Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat model EGQTHCF326 de SAUTER principi
de medició per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en conducte, Sortides 3 * 0...10
Vcc. Rang 0...2000 ppm., T -20..60ºC i 5…100% %h.r. Alimentació 24V-/=. Protecció IP30.

458,97 €

BEVB-7001 u Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat model EGQTHCF326 de SAUTER principi
de medició per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en amabient Sortides 3 * 0...10
Vcc. Visualització per color del grau de saturació. Rang 0...2000 ppm., T -20..60ºC i 5…100%
%h.r. Alimentació 24V-/=. Protecció IP30.

416,04000 €

Altres conceptes 42,93000 €

P-387 PEVB-8008 u Transmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de SAUTER. Rang medició commutable
0…500 / 1000 / 1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida 0...10V / O (4) ... 20
Ma. Característica linial o rel quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils en 0/4...20 mA) Grau
de protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5 A 28 V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de
pressió 2 x diàmetre 6.2 mm.

118,33 €

BEVB-8008 u Transmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de SAUTER. Rang medició commutable
0…500 / 1000 / 1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida 0...10V / O (4) ... 20
Ma. Característica linial o rel quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils en 0/4...20 mA) Grau
de protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5 A 28 V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de
pressió 2 x diàmetre 6.2 mm..

99,97000 €

Altres conceptes 18,36000 €

P-388 PEVB-A002 u Sonda de pressió relativa muntatge a canonada model DSU103F001 de SAUTER per a
líquids, gasos i vapor, sensor de llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable 0...10 V ó 4...20
mA. Tª màx. 70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

453,76 €

BEVB-A002 u Sonda de pressió relativa muntatge a canonada model DSU103F001 de SAUTER per a
líquids, gasos i vapor, sensor de llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable 0...10 V ó 4...20
mA. Tª màx. 70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

411,08000 €

Altres conceptes 42,68000 €

P-389 PEVB-C001 u Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades
d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar
IP65.

59,18 €

BEVB-C001 u Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades
d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar
IP65.

25,50000 €

Altres conceptes 33,68000 €

P-390 PEVB-D201 u Presostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555 de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat
1A (0,4) 250 V. Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió
màx. 300 mbar IP54.

29,75 €

BEVB-D201 u Presostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555 de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat
1A (0,4) 250 V. Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió
màx. 300 mbar IP54.

9,40000 €

Altres conceptes 20,35000 €

P-391 PF1A-DUM2 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

32,21 €
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BFYB-037M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre d'1´´1/2, soldat 0,55500 €

BFW4-036R u Accessori per a tubs d'acer negre 1´´1/2, per a soldar 1,21500 €

BF18-034O m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

8,83320 €

B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,11220 €

Altres conceptes 21,49460 €

P-392 PF1A-DUR2 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

45,06 €

BFYB-037O u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 2´´1/2, soldat 0,66000 €

B0A1-07KZ u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,29970 €

BFW4-036T u Accessori per a tubs d'acer negre 2´´1/2, per a soldar 3,25500 €

BF18-034S m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

17,30940 €

Altres conceptes 23,53590 €

P-393 PF90-HPF2 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar

15,92 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,25000 €

BFYH-0A44 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFWF-09RV u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,59400 €

BF90-1N7Q m Tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de
polietilè de 9 mm

2,82000 €

Altres conceptes 12,20600 €

P-394 PF90-HPF3 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar

19,34 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,29000 €

BF90-1N7S m Tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda
d'escuma de polietilè de 9 mm

5,86000 €

BFWF-09S1 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,75000 €

BFYH-0A46 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

Altres conceptes 12,37000 €

P-395 PF90-HPF8 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

18,25 €

BFYH-0A4I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,11000 €

BFWF-09RW u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

1,04100 €
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BF90-1N7Z m Tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

4,62000 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,16000 €

Altres conceptes 12,31900 €

P-396 PFB3-W7ZP m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb
grau de dificultat mitjà

11,61 €

BFYH-W65G u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura

0,11000 €

BFWF-W63K u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura

3,47400 €

BFB3-099G m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

4,46760 €

Altres conceptes 3,55840 €

P-397 PFC0-4HYJ m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

49,14 €

BFYF-0AQ9 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de,
soldat

0,54000 €

BFWA-0APE u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar 1,70800 €

BFC0-0AGB m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

34,37400 €

B0A1-07K0 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior 0,90750 €

Altres conceptes 11,61050 €

P-398 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,23 €

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,19200 €

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,30560 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,30450 €

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de,
soldat

0,09000 €

Altres conceptes 2,33790 €

P-399 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,75 €

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de,
soldat

0,13000 €

BFWA-0APC u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,34200 €

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

2,13180 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,38000 €

Altres conceptes 2,76620 €

P-400 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7,89 €

BFWA-0AP6 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 0,74100 €
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BFC0-0AG5 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

3,43740 €

BFYF-0AQ1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de,
soldat

0,20000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,45900 €

Altres conceptes 3,05260 €

P-401 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,74 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de,
soldat

0,25000 €

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 1,19100 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

5,42640 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,51100 €

Altres conceptes 3,36160 €

P-402 PFC0-4I16 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

13,55 €

BFWA-0APD u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 1,64400 €

BFC0-0AG7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

7,15020 €

B0A1-07JT u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior 0,24420 €

BFYF-0AQ8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de,
soldat

0,30000 €

Altres conceptes 4,21160 €

P-403 PFC0-4I19 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

20,13 €

BFYF-0AQ3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de,
soldat

0,36000 €

BFWA-0AP8 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 1,83600 €

BFC0-0AG8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

10,79160 €

B0A1-07JH u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 0,83250 €

Altres conceptes 6,30990 €

P-404 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

28,89 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de,
soldat

0,42000 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 2,03100 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

17,18700 €

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 0,74580 €

Altres conceptes 8,50620 €

P-405 PFM3-8G60 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C, embridat

43,98 €
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BFM3-2166 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105
°C

22,28000 €

Altres conceptes 21,70000 €

P-406 PFQ0-3KRI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

4,50 €

BFQ0-0DEY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,04040 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,04000 €

Altres conceptes 3,41960 €

P-407 PFQ0-3KRK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

5,20 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,04000 €

BFQ0-0DF2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,34640 €

Altres conceptes 3,81360 €

P-408 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

7,71 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,11000 €

BFQ0-0DGI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,02900 €

Altres conceptes 3,57100 €

P-409 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

8,92 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,11000 €

BFQ0-0DGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,82460 €

Altres conceptes 3,98540 €

P-410 PFQ0-3KT5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de

11,23 €
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,16000 €

BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,60960 €

Altres conceptes 4,46040 €

P-411 PFQ0-3KUR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,02 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,04000 €

BFQ0-0DF4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,77480 €

Altres conceptes 4,20520 €

P-412 PFQ0-3KUV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,88 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,04000 €

BFQ0-0DF8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,23380 €

Altres conceptes 4,60620 €

P-413 PFQ0-3KV1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

9,02 €

BFQ0-0DIH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,55980 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,04000 €

Altres conceptes 5,42020 €

P-414 PFQ0-3KV3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

9,77 €

BFQ0-0DIJ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,27380 €
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BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,04000 €

Altres conceptes 5,45620 €

P-415 PFQ0-3KW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

13,61 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,16000 €

BFQ0-0DGW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

8,52720 €

Altres conceptes 4,92280 €

P-416 PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

15,99 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,16000 €

BFQ0-0DK5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

10,43460 €

Altres conceptes 5,39540 €

P-417 PFQ0-3KWU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

17,37 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,16000 €

BFQ0-0DK8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

11,39340 €

Altres conceptes 5,81660 €

P-418 PFQ0-3KX6 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

24,69 €

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
40 mm de gruix

0,19000 €

BFQ0-0DKP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

18,32940 €

Altres conceptes 6,17060 €

P-419 PFQ0-3L0T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb

63,78 €
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grau de dificultat mitjà

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
40 mm de gruix

0,19000 €

BFQ0-0DKR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

55,20240 €

Altres conceptes 8,38760 €

P-420 PG10-XI01 u Subministrament i instal·lació del Quadre General, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus P, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy
polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons planol. Amb grau de
protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà
contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada
susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament
i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

Inclou la legalització de tota l'instal·lació de baixa tensió segons plànols de projecte executiu
i mesuraments. Inclou inspecció per part d'entitat de control autoritzada fins a l'obtenció del
Butlletí de bt diligenciat per indústria. Inclou tots els tràmits necessaris fins a l'obtenció
completa de la legalització.

33.165,67 €

BAW6-XI02 u Suministro e instalación del Cuadro General, incluye Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipo P,con tratamiento por cataforesis mas polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado
de protección IP30, IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que
protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado
cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada
susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Incluido suministro
e instalación de aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Marca Schneider
Electric o equivalente. Todo instalado, comprobado y en funcionamiento.

31.165,27000 €

Altres conceptes 2.000,40000 €

P-421 PG10-XI02 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SAI, inclou Armari de xapa d'acer de
color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols
d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons planol. Amb grau de
protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà
contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada
susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament
i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

3.593,24 €

BAW6-XI03 u Suministro e instalación del Cuadro Secundario SAI, incluye Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por cataforesis mas polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado
de protección IP30, IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y que
protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de obligado
cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información digitalizada
susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Incluido suministro

3.001,05000 €
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e instalación de aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Marca Schneider
Electric o equivalente. Todo instalado, comprobado y en funcionamiento.

Altres conceptes 592,19000 €

P-422 PG10-XI07 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SALA RACKS, inclou Armari de xapa
d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi
més pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb
grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt
daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà
contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada
susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament
i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

3.997,05 €

BAW6-XI08 u Suministro e instalación del Cuadro Secundario SALA RACKS, incluye Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por cataforesis mas
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y
que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de
obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Incluido
suministro e instalación de aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Marca
Schneider Electric o equivalente. Todo instalado, comprobado y en funcionamiento.

3.385,63000 €

Altres conceptes 611,42000 €

P-423 PG10-XI09 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA TIPUS, inclou Armari de xapa
d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi
més pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb
grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt
daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà
contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada
susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament
i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

4.262,79 €

BAW6-XI11 u Suministro e instalación del Cuadro Secundario PLANTA TIPO, incluye Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por cataforesis mas
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y
que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de
obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Incluido
suministro e instalación de aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Marca
Schneider Electric o equivalente. Todo instalado, comprobado y en funcionamiento.

3.638,72000 €

Altres conceptes 624,07000 €

P-424 PG10-XI10 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA TIPUS SAI, inclou Armari de
xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per
cataforesi més pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons
pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o
conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de
fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i

1.083,88 €
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que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de
compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació
digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació
tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau,
inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

BAW6-XI12 u Suministro e instalación del Cuadro Secundario PLANTA TIPO SAI, incluye Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por cataforesis
mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según
plano. Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y
que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de
obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Incluido
suministro e instalación de aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Marca
Schneider Electric o equivalente. Todo instalado, comprobado y en funcionamiento.

611,19000 €

Altres conceptes 472,69000 €

P-425 PG10-XI12 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari CLIMA a coberta, inclou Armari de xapa
d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi
més pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb
grau de protecció per a intempèrie, mínim IP65, obtingut amb porta transparent. Cada aparell
o conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de
fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i
que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de
compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació
digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació
tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.
Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Inclou teuladell per a quadre, protecció intempèrie.

6.208,48 €

BAW6-XI14 u Suministro e instalación del Cuadro Secundario CLIMA, incluye Armario de chapa de acero
de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por cataforesis mas polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano. Con grado
de protección para intemperie, minimo IP65, obtenido con puerta transparente. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte
de fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del
cofret y que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE,
de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Incluido
suministro e instalación de aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Marca
Schneider Electric o equivalente. Todo instalado, comprobado y en funcionamiento.

5.491,76000 €

Altres conceptes 716,72000 €

P-426 PG10-XI13 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SOLAR FV, inclou Armari de xapa d'acer
de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més
pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau
de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà
contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada
susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament
i instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

839,45 €

BAW6-XI15 u Suministro e instalación del Cuadro Secundario SOLAR FV, incluye Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por cataforesis mas
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato o

378,40000 €
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conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de
fijación a quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y
que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir el marcado CE, de
obligado cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mismo. Incluido
suministro e instalación de aparamenta correspondiente según esquema unifilar. Marca
Schneider Electric o equivalente. Todo instalado, comprobado y en funcionamiento.

Altres conceptes 461,05000 €

P-427 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
- Inclou ajudes d'instal·lació i connexió dels equips subministrats pel client, com preses
ubicades en poyates, vitrines, armaris... per deixar-lo en correcte funcionament.

11,46 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,23000 €

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

2,47000 €

Altres conceptes 8,76000 €

P-428 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

15,74 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,23000 €

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

6,54000 €

Altres conceptes 8,97000 €

P-429 PG19-DGH6 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment

129,45 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 8,47000 €

BG16-0BW1 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

79,20000 €

Altres conceptes 41,78000 €

P-430 PG19-DGH8 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment

210,25 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 8,47000 €

BG16-0BW6 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

147,25000 €

Altres conceptes 54,53000 €

P-431 PG1D-H9VV u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

1.480,53 €

BG1B-H64N u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial

1.320,99000 €
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Altres conceptes 159,54000 €

P-432 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277
kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

294,17 €

BG1B-H64X u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre

262,35000 €

Altres conceptes 31,82000 €

P-433 PG1D-H9W0 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat
superficialment

206,63 €

BG1B-H64P u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63
A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial

161,17000 €

Altres conceptes 45,46000 €

P-434 PG2H-4DPG m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a
la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador
de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals

20,15 €

BGY1-1OZP u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,27000 €

BGWA-0AK3 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 100 mm d'amplària

1,02000 €

BG2I-0B8J m Bandeja aislante de PVC, lisa, de 60x100 mm 7,57860 €

BG28-2HLY m Cubierta para bandeja aislante de PVC, de 100 mm de anchura 3,51900 €

Altres conceptes 5,76240 €

P-435 PG2J-4BZE m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

20,74 €

BGY1-1P2B u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

4,59000 €

BGWA-0AN0 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

2,80000 €

BG2J-0BF1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
200 mm

7,08000 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-436 PG2J-4BZF m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

28,00 €

BGY1-1P2C u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir
de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

5,64000 €

BGWA-0AN1 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

3,42000 €

BG2J-0BF2 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
300 mm

10,81000 €

Altres conceptes 8,13000 €

P-437 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa

0,89 €
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dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

BG2Q-1KSU m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,21420 €

Altres conceptes 0,67580 €

P-438 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,96 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,13140 €

Altres conceptes 0,82860 €

P-439 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

5,71 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,11000 €

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

3,74340 €

Altres conceptes 1,85660 €

P-440 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,74 €

BG2P-1KUX m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,04040 €

Altres conceptes 1,69960 €

P-441 PG33-E42Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,69 €

BG33-G2SY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,41780 €

Altres conceptes 1,27220 €

P-442 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,65 €

BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

2,05020 €

Altres conceptes 1,59980 €

P-443 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,73 €

BG33-G2SK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN

3,08040 €
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50575 amb baixa emissió fums

Altres conceptes 1,64960 €

P-444 PG33-E439 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,61 €

BG33-G2SE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

5,39580 €

Altres conceptes 2,21420 €

P-445 PG33-E43E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

16,22 €

BG33-G2S3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

12,16860 €

Altres conceptes 4,05140 €

P-446 PG33-E43M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

28,68 €

BG33-G2RW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

23,04180 €

Altres conceptes 5,63820 €

P-447 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,73 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,22400 €

Altres conceptes 0,50600 €

P-448 PG33-E43X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,27 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,73400 €

Altres conceptes 0,53600 €

P-449 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,49 €
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BG33-G2VR M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

2,18280 €

Altres conceptes 1,30720 €

P-450 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,32 €

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

2,73360 €

Altres conceptes 0,58640 €

P-451 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

10,56 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

8,62920 €

Altres conceptes 1,93080 €

P-452 PG33-E474 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,49 €

BG33-G2ZC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

0,98940 €

Altres conceptes 0,50060 €

P-453 PG33-E47E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,22 €

BG33-G2YV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,68300 €

Altres conceptes 0,53700 €

P-454 PG33-E48U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6,66 €

BG33-G30B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

5,20200 €

Altres conceptes 1,45800 €

P-455 PG33-E4CE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

0,74 €
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BG33-G30K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

0,27540 €

Altres conceptes 0,46460 €

P-456 PG33-E4YT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,77 €

BG33-G2X2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,49940 €

Altres conceptes 1,27060 €

P-457 PG33-E4YV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,84 €

BG33-G2X5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

2,23380 €

Altres conceptes 1,60620 €

P-458 PG33-E4YX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,96 €

BG33-G2WT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

3,29460 €

Altres conceptes 1,66540 €

P-459 PG33-E4YZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

6,68 €

BG33-G2WU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

4,50840 €

Altres conceptes 2,17160 €

P-460 PG33-E4Z1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

8,20 €

BG33-G2WQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

5,95680 €

Altres conceptes 2,24320 €

P-461 PG33-E4ZO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,52 €
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BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

3,16200 €

Altres conceptes 1,35800 €

P-462 PG3B-E7D8 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment 9,25 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,24000 €

BG3I-06W4 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 2,40720 €

Altres conceptes 6,60280 €

P-463 PG4M-DRD u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A, amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

25,89 €

BGWD-0AS4 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,18000 €

BG4I-0A1H u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 160 A amb base de grandària 1 17,72000 €

BGY0-0B2V u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 0,65000 €

Altres conceptes 7,34000 €

P-464 PG4M-DRE1 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base de grandària 2, muntat
superficialment amb cargols

33,96 €

BGWD-0AS4 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,18000 €

BG4I-0A1S u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 400 A amb base de grandària 2 24,12000 €

BGY0-0B2V u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 0,65000 €

Altres conceptes 9,01000 €

P-465 PG6E-7Z08 u Interruptor botonera multiple, de tipus universal, unipolar (1P), amb tecles, per a control
d'il·luminació tipus DALI de multiles sales
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.
Muntada i col·locada en condicions normatives

309,15 €

BG69-1NZ2 u Interruptor botonera multiple, de tipo universal, unipolar (1P), con teclas, para control de
iluminación tipo DALI de multiples salas
Incluye todos los elementos y accesorios para su instalació y funcionamiento.
Montada y colocada en condiciones normativas

289,37000 €

Altres conceptes 19,78000 €

P-466 PG6H-CUI0 u Kit de mecanismos 2 elementos, con 1 base de enchufe+1 cargador 2xUSB, con marco y
bastidor, empotrado

50,67 €

BG6C-3400 u Kit de mecanismos de 3 elementos, con 2 bases de enchufe+ 2xUSB, con marco y bastidor 38,81000 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-467 PG6H-CUJ5 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat 17,14 €

BG6C-34WG u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor 11,60000 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-468 PG6H-MC01 u Instal·lació de Caixa encastada a terra amb: 3 preses elèctriques normal, 1 presa elèctrica
SAI + 2 RJ45

Muntada i col·locada en condicions normatives

120,13 €

Altres conceptes 120,13000 €

P-469 PG6H-MZ02 u Instal·lació de caixa encastada a terra amb: 4 presa elèctrica normal
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

61,03 €
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BG6C-MZ02 u Instalación de caja empotrada en pared con: 4 toma eléctrica normal

Montada y colocada en condiciones normativas

41,11000 €

Altres conceptes 19,92000 €

P-470 PG6H-MZ04 u Caixa portamecanismes amb: 1 presa elèctrica normal + 1 presa projecte + 1 hdmi + 1 RJ45
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

106,79 €

BG6C-MZ04 u Caja portamecanismos con: 1 toma eléctrica normal + 1 toma proyecto + 2 hdmi + 1 RJ45 84,69000 €

Altres conceptes 22,10000 €

P-471 PG6K-HAW u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment 30,08 €

BG6E-H6HR u Polsador temporitzat, per a muntar superficialment 22,76000 €

Altres conceptes 7,32000 €

P-472 PG6N-6PZG u Base connectora industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

16,85 €

BG6H-1BW0 u Base connectora industrial de tipus mural 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

7,14000 €

Altres conceptes 9,71000 €

P-473 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

11,94 €

BG6G-1NY9 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

5,19000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,30000 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-474 PG70-0001 u Sensor de presència i lluminositat ambient ref. P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge
en superfície al sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura màxima d'instal·lació 12 m. Area
de treball del sensor de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm. Alimentació a
través de línia de senyal DALI. Consum 3.5 mA. Color blanc. IP20

106,97 €

BG70-0001 u Sensor de presència i lluminositat ambient ref. P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge
en superfície al sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura màxima d'instal·lació 12 m. Area
de treball del sensor de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm. Alimentació a
través de línia de senyal DALI. Consum 3.5 mA. Color blanc. IP20.

88,36000 €

Altres conceptes 18,61000 €

P-475 PG81-0001 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje
carril DIN.

96,86 €

BG81-0001 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje
carril DIN.

64,02000 €

Altres conceptes 32,84000 €

P-476 PG81-0002 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje
carril DIN.

87,46 €

BG81-0002 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje
carril DIN.

54,41000 €

Altres conceptes 33,05000 €

P-477 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc,
càrrega màxima 250 dt. Muntatge en carril DIN.

208,96 €
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BG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc,
càrrega màxima 250 dt.. Muntatge en carril DIN.

178,63000 €

Altres conceptes 30,33000 €

P-478 PG84-0010 u Pantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M
(8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria
interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat
Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot,
1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom
(Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial
port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal.
Instal·lació porta de quadre o suport VEGA.

664,84 €

BG84-0010 u Pantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M
(8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria
interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat
Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot,
1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom
(Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial
port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal.
Instal·lació porta de quadre o suport VEGA.
.

598,06000 €

Altres conceptes 66,78000 €

P-479 PG86-HD0U u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

62,41 €

BG83-H6IY u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge

54,09000 €

Altres conceptes 8,32000 €

P-480 PG8A-0002 u Regulador Modbus RTU per fan coil NRFC424MF112 de Sauter 113,53 €

EG8A-0002 u Regulador de Tª ambient NRFC424MF112 per a calefacció i refrigeració d'edificis comercials
i residencials equipats amb ventiloconvectors de 2 o 4 tubs, sistemes de calefacció de dues
etapes o bombes de calor d'aigua. Comunicació Modbus/RTU. Pantalla gran amb
retroiluminación configurable, temporitzador d'encesa / apagada integrada, ON/OFF a través
de de botó inhibible per a instal·lacions d'ús públic, control de vàlvula 2 tubs (0-10 V o t/n) i 4
tubs (t/n), ventilador ECM, canvi hivern/estiu en aplicacions de 2 tubs. Entrada addicional
configurable, pot incorporar sensor de temperatura extern per cable. Instal·lació mitjançant
placa de muntatge sense obrir el controlador. Disseny universal i baixa altura d'instal·lació
sobre superfície (14 mm), requereix instal·lació encastada en paret. Alimentació 110 V / 240
V, consum 5 VA, 60 / 50 Hz. IP20.

95,07000 €

Altres conceptes 18,46000 €

P-481 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

30,85 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

16,97000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,58000 €

Altres conceptes 10,30000 €

P-482 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

33,18 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

22,70000 €

Altres conceptes 10,48000 €

P-483 PGD4-X002 ud Sistema de xarxa equipotencial realitzada amb conductor de coure, connectant a terra totes
les canalitzacions metàl·liques i tots els elements conductors que resultin accessibles, segons

2.017,83 €
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REBT 2002. Inclou cablejat nu per tot el recorregut de les safates metàl·liques, segons REBT
2002. Inclou posada a terra del paviment tècnic, laboratoris, lavabos, vestuaris i tots els
elements que requereixin posada a terra per normativa i seguretat. Inclou petit material
auxiliar. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de coure amb
protecció mecànica. Completament instal·lada.

Sense descomposició 2.017,83000 €

P-484 PH22-A043 u Subministrament i instal·lació de downlight de encastable circular LED amb reflector blanc
15W 3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

65,17 €

BH22-A043 u Subministrament i instal·lació de downlight de encastable circular LED amb reflector blanc
15W 3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

55,05000 €

Altres conceptes 10,12000 €

P-485 PH22-A044 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre
IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

154,67 €

BH22-A044 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre
IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

140,29000 €

Altres conceptes 14,38000 €

P-486 PH22-A045 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre
IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

137,05 €
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Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

BH22-A045 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED 20W 4000k acabat negre
IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

123,51000 €

Altres conceptes 13,54000 €

P-487 PH22-AA01 u Subministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació encastable lineal LED de superfíci amb
difusor opal 12W/m 4000K IRC80 2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

121,93 €

BH22-AA01 u Subministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació encastable lineal LED de superfíci amb
difusor opal 12W/m 4000K IRC80 2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

105,60000 €

Altres conceptes 16,33000 €

P-488 PH22-AA43 u Subministrament i instal·lació de downlight de superfície circular LED estanc 15W 3000k
ICR80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

236,01 €

BH22-AA43 u Subministrament i instal·lació de downlight de superfície circular LED estanc 15W 3000k
ICR80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

214,24000 €
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Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

Altres conceptes 21,77000 €

P-489 PH22-AA47 u Subministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED tipo bola

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

161,05 €

BH22-AA47 u Subministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED tipo bola

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

142,85000 €

Altres conceptes 18,20000 €

P-490 PH23-A001 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i
p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat
i en funcionament. Color a definir per la DF.

269,24 €

BH23-AA05 u Instal·lació de suspensió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 01-8524.133 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

2,65000 €

BH23-AA03 u Instal·lació d'unió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701108.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

11,17000 €

BH23-AA02 u Instal·lació d'alimentació de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701106.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

14,76000 €
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BH23-AA01 u Instal·lació de carril suspès trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

208,88000 €

Altres conceptes 31,78000 €

P-491 PH23-A002 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i
p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat
i en funcionament. Color a definir per la DF.

620,74 €

BH23-AA03 u Instal·lació d'unió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701108.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

11,17000 €

BH23-AA02 u Instal·lació d'alimentació de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701106.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

14,76000 €

BH23-A001 u Instal·lació de carril encastable trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

546,30000 €

Altres conceptes 48,51000 €

P-492 PH23-A003 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 16W
4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

127,40 €

BH23-A003 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 16W
4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

110,81000 €
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Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

Altres conceptes 16,59000 €

P-493 PH23-AA01 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, drivers i
p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat
i en funcionament. Color a definir per la DF.

3.175,28 €

BH23-AA05 u Instal·lació de suspensió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 01-8524.133 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

2,65000 €

BH23-AA03 u Instal·lació d'unió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701108.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

11,17000 €

BH23-AA02 u Instal·lació d'alimentació de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701106.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

14,76000 €

BH23-AA01 u Instal·lació de carril suspès trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat, tub i caixes de derivació

2.976,54000 €

Altres conceptes 170,16000 €

P-494 PH23-AA02 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 20W
4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

141,48 €

BH23-AA00 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a muntatge en carril triàsic 20W
4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent

124,22000 €
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Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

Altres conceptes 17,26000 €

P-495 PH24-A001 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm
33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

183,50 €

BH21-A001 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm
33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

165,86000 €

Altres conceptes 17,64000 €

P-496 PH24-A002 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1130mm
22W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

146,45 €

BH21-A002 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor opalitzat.1130mm
22W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

130,57000 €

Altres conceptes 15,88000 €
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P-497 PH24-A003 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
opalitzat.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

183,31 €

BH21-A003 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
opalitzat.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

165,68000 €

Altres conceptes 17,63000 €

P-498 PH24-A004 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
opalitzat.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

183,31 €

BH21-A004 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
prismàtic.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

165,68000 €

Altres conceptes 17,63000 €

P-499 PH24-A005 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
opalitzat.1970mm 38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

210,29 €
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BH21-A005 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
opalitzat.1970mm 38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

191,37000 €

Altres conceptes 18,92000 €

P-500 PH24-A006 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
prismàtic.1970mm 38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

210,29 €

BH21-A006 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
prismàtic.1970mm 38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

191,37000 €

Altres conceptes 18,92000 €

P-501 PH24-A007 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
prismàtic.1130mm 22W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

144,97 €

BH21-A007 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED amb difusor
prismàtic.1130mm 22W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

129,16000 €
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Altres conceptes 15,81000 €

P-502 PH24-A008 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor
opalitzat.1149mm 24W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

88,89 €

BH21-A008 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor
opalitzat.1149mm 24W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

73,97000 €

Altres conceptes 14,92000 €

P-503 PH24-A009 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor
opalitzat.1149mm 47W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

94,81 €

BH21-A009 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular LED amb difusor
opalitzat.1149mm 47W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

79,61000 €

Altres conceptes 15,20000 €

P-504 PH24-A010 u Subministrament i instal·lació de lluminària de estanca de superfici LED en policarbonat opal
33/54W 4000K IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.

98,41 €
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Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

BH21-A010 u Subministrament i instal·lació de lluminària de estanca de superfici LED en policarbonat opal
33/54W 4000K IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

83,04000 €

Altres conceptes 15,37000 €

P-505 PH24-AA01 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor
prismatic.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums
LED, drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

183,50 €

BH21-AA01 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED amb difusor
prismàtic.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, llums LED,
drivers i p.p. de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar.
Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per la DF.

165,86000 €

Altres conceptes 17,64000 €

P-506 PH57-AE06 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes
arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de
càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de
difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli
rang d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Evacuació IP43 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Accessori: KES NAOS
Descripció:
Caixa estanca IP66 IK10.

47,01 €
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Per a més informació vegeu la fitxa tècnica de l'accessori

Fotometria del conjunt:
Flux emerg. (lm):79,2

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, làmpades
LED, p.p. de cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color
a definir per la DF.

BH65-AE06 u Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material
sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la temperatura
y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos
microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de
alturas de colocación en techo y pared.
Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.

Características:

Formato: Naos
Funcionamiento: No Permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: -
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: LiFePO4

Accesorio: KES NAOS
Descripción:
Caja estanca IP66 IK10.
Para más información ver la ficha técnica del accesorio

Marca: Daisalux o equivalente
Modelo: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalente

34,09000 €

Altres conceptes 12,92000 €

P-507 PH57-AE07 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes
arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de
càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. L'ús de
difusors plans microestructurats MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli
rang d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Paret IP40 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Fotometria:

37,76 €
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Flux emerg. (lm):180

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N5 (PRD) o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies electròniques, transformadors, làmpades
LED, p.p. de cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color
a definir per la DF.

BH65-AE07 u Luminaria de emergencia de forma rectangular con aristas redondeadas fabricada en material
sintético. Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga en función de la temperatura
y control independiente de la tensión de cada módulo. El uso de difusores planos
microestructurados MCRLED asegura un óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de
alturas de colocación en techo y pared.
Dispone de una fuente de luz LED que entra en funcionamiento ante corte de red.
Características:
Formato: Naos
Funcionamiento: No Permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: -
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: LiFePO4

25,28000 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-508 PH57-B3BI u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

54,89 €

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

46,93000 €

Altres conceptes 7,96000 €

P-509 PID-0001 u Central analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4 llaços, model ID3004-2-001 o
equivalent.

Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable
amb sensibilitat ajustable de cada sensor al medi ambient i compatible amb sensors làser
d'alta sensibilitat model View. Equipada amb dos llaços i ampliable fins a quatre, amb
capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X 64 píxels, teclat de membrana amb
tecles de funció i control i clau d'accés. Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001 o equivalent.

Inclou programacio i posta en marxa per part del fabricant i del contratista.

2.454,07 €

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,57000 €
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PID-M001 u Central analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4 llaços, model ID3004-2-001.

Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable
amb sensibilitat ajustable de cada sensor al medi ambient i compatible amb sensors làser
d'alta sensibilitat model View. Equipada amb dos llaços i ampliable fins a quatre, amb
capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X 64 píxels, teclat de membrana amb
tecles de funció i control i clau d'accés. Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001.

2.286,73000 €

Altres conceptes 166,77000 €

P-510 PID-0002 u Detector analògic òptic, model NFXI-OPT o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum amb aïllador incorporat. Ideal per a
focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i
automàtic i adreçament manual decàdic (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació
d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou base estàndard blanca B501AP

74,50 €

PID-M002 u Detector analògic òptic, model NFXI-OPT

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum amb aïllador incorporat. Ideal per a
focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i
automàtic i adreçament manual decàdic (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació
d'alarma i sortida per a indicador remot. Inclou base estàndard blanca B501AP

62,09000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,31000 €

Altres conceptes 12,10000 €

P-511 PID-0007 u Font d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Font d'alimentació de 130 W commutada de 24 Vcc
controlada per microprocessador. Es compon de font d'alimentació, circuit de
control/senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a 17 Ah,
excepte bateries de 10-12 Ah. Inclou 10 leds indicadors d'estat situats en el frontal i 7 leds
interns que amplien la informació sobre les fallades de sistema. Disposa de 2 circuits de
sortida (2 x 2,2 A), configurables a un només (1 x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta de prova de bateries manual i
automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de fallada de sistema.

366,85 €

PID-M008 u Font d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A

Font d'alimentació de 130 W commutada de 24 Vcc controlada per microprocessador. Es
compon de font d'alimentació, circuit de control/senyalització i cabina metàl·lica amb capacitat
per a albergar bateries de fins a 17 Ah, excepte bateries de 10-12 Ah. Inclou 10 leds
indicadors d'estat situats en el frontal i 7 leds interns que amplien la informació sobre les
fallades de sistema. Disposa de 2 circuits de sortida (2 x 2,2 A), configurables a un només (1
x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta de prova de bateries manual i
automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de fallada de sistema.

340,47000 €

Altres conceptes 26,38000 €

P-512 PID-0011 u Polsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de curtcircuit, model M5A-RP02FF-N026-41
o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma adreçable de 01 a 159, rearmable i amb
aïllador de curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament
accidental i clau per a proves manuals. Inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície

80,13 €
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PID-M011 u Polsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de curtcircuit, model M5A-RP02FF-N026-41

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma adreçable de 01 a 159, rearmable i amb
aïllador de
curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental i clau
per a
proves manuals. Inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície

67,50000 €

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,26000 €

Altres conceptes 12,37000 €

P-513 PID-0013 u Sirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Sirena adreçable amb flaix de transparent i aïllador
incorporat. Consum máx: 14,7mA. Sortida de so màx. 97dBA +/-3dB @1m. Freqüència del
flaix estroboscòpic: 1Hz. Disposa de 32 tons i 3 nivells de volum (alt, mitjà i baix)
seleccionables mitjançant microinterruptors. Es connecta alimenta directament del llaç
ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control.

112,90 €

PID-M013 u Sirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02

Sirena adreçable amb flaix de transparent i aïllador incorporat. Consum máx: 14,7mA.
Sortida de so màx. 97dBA +/-3dB @1m. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Disposa de
32 tons i 3 nivells de volum (alt, mitjà i baix) seleccionables mitjançant microinterruptors. Es
connecta alimenta directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control.

98,45000 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,52000 €

Altres conceptes 13,93000 €

P-514 PID-P009 u Mòdul d'1 entrada, model M710 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Mòdul monitor adreçable amb 1 circuit d'entrada supervisat
per al monitoratge d'equips d'alarma o de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de tensió. Incorpora circuit aïllador de
curtcircuit de llaç, led per a la indicació de l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic
(01-159).Inclou caixa de superfície M200SMB

133,84 €

PID-MP09 u Mòdul d'1 entrada, model M710

Mòdul monitor adreçable amb 1 circuit d'entrada supervisat per al monitoratge d'equips
d'alarma o de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de tensió. Incorpora circuit aïllador de
curtcircuit de llaç, led per a la indicació de l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic
(01-159).Inclou caixa de superfície M200SMB

64,41000 €

Altres conceptes 69,43000 €

P-515 PIE-G01 u Subministrament i muntatge de Grup contra incendis de la marca EBARA o equivalent,
EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EX segons norma UNE 23500-2012 ANNEX C.

Inclou:

- Bomba principal ELÈCTRICA MD 32-250/9,2 , monobloc normalitzada EN 733/ DIN
24255,d' un graó i una entrada, cos d' impulsió de fosa, aspiració axial i boca d' impulsió
radial cap amunt, rodet radial tancat de fosa, estanquitat de l' eix mitjançant tancament
mecànic Carbó/Ceràmica/NBR, eix d'acer inoxidable AISI 304; accionada mitjançant motor
elèctric asíncron, trifàsic de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP-55, d' una POTÈNCIA DE
9,2 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V III, 50 Hz.

- Una bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cos de bomba en ferro fos, camisa
exterior d' acer inoxidable AISI 304, eix d' acer inoxidable AISI 416, cossos d' aspiració i
impulsió i contrabrides de ferro fos, impulsors i difusors de policarbonat amb fibra de vidre,
tancament mecànic Carbó/Ceràmica/NBR motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F,
protecció IP 44.

- Dipòsit hidropneumàtic de 20/10 ; bancada metàl·lica, vàlvules de tall, i antiretorn per a
cada bomba.

3.973,79 €
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- Manòmetres

- Presos

- Col·lector comú d'impulsió en acer negre DN 2´´ S/DIN2440 amb imprimació en vermell
RAL3000, quadres elèctrics de força i control per a l' operació totalment automàtica del grup;
suport metàl·lic per a quadre elèctric. Muntat en bancada de perfils laminats d' acer amb
imprimació anticorrosiva, muntat i connexionat a fàbrica.

- Cabalímetre per a grup contra incendis de tipus rotámetro de lectura directa, instal·lació
220 sobre canonada horitzontal , model S-2007 DN 50 ,fabricat acrílic amb flotador d'acer
inoxidable, per a una pressió màxima de 10 Bar, fons d'escala 33 m³/h.

Totalment instal·lat, connectat, cablejat i en funcionament. Inclou tots els elements
necessaris per al correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part del fabricant i del contractista.

PIE-MG01 u Grup contra incendis de la marca EBARA o equivalent, EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EX
segons norma UNE 23500-2012 ANNEX C.

3.071,63000 €

Altres conceptes 902,16000 €

P-516 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

10,44 €

BJ2Z3-0RKX u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

2,68000 €

Altres conceptes 7,76000 €

P-517 PJ71-CLOR u Subministrament i muntatge d'equip de cloració de la marca BWT o equivalent. Esta
composat per:

·1 BWT CONTROL 4.12 CL-pH +350?S (0825.01).
Inclou:
- 1 x Equip control Cl-pH
- 2 x Bombes dosificadores
- 2 x Sondes de nivell

·2 BWT 139 UNI DEPOSITO 100 L Ø480x658mm (0820.03)
Dipòsit cilíndric vertical de 100 L de capacitat amb visualització exterior de nivell, tapa
roscada i suport per a la fixació de bombes dosificadores.

·1 BWT MINOR 75 M (0814.03)
Bomba autoaspirant per a recirculació de l'aigua amb motor a 2850 rpm. Incorpora un
prefiltre a l'aspiració de gran capacitat. Amb un cabal de 10m3/h i alçada manomètrica de
10m.c.a.

·1 BWT CM M11 4.0 - 6.3 (0823.01)
Quadre elèctric monofàsic complet amb temporitzador per a bomba de recirculació.
La seva protecció tèrmica està calculada en relació amb la intensitat i la potència absorbida
pel motor de la bomba.

·1 BWT PATENT SUPER 10 M (4810.01)
Filtre especialment adequat per a aigües amb un cert contingut de sòlids en suspensió.
Compost per ampolla de fibra de vidre que conté un llit filtrant del tipus multiestrat permanent
format per una capa superior de massa filtrant catalítica 2000 i diverses capes inferiors de
diferent granulometria de sílex d'alta puresa activat per tractament tèrmic. Inclou una vàlvula
manual multivia per a la realització de les operacions de rentat. S'utilitzarà com a filtre
clarificador.
Adequat per a un cabal nominal de 10 m3/h.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts proporcionals de cablejats i tubs,
mitjans d'elevació i transport, soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

5.056,10 €
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Altres conceptes 5.056,10000 €

P-518 PJ71-DIP1 u Subministrament i muntatge de kit de 5 dipòsits de polietilè d'alta densitat de 2.400 litres de
capacitat unitària i capacitat total de 12.000 litres. de la marca Schutz o equivalent model
Aquabloc XL referencia 4036219 amb la següents característiques:

- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar connexió (boia de nivell, tub d'aigua de xarxa,
etc).
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar tub d' entrada (p.e. aigües pluvials) o de
sortida (sobreeixidor, abocador).
- Orifici de connexió (entrada, sortida) de rosca interior S75, amb adaptador a 2´´ rosca
interior i tap de 2´´ rosca exterior amb junta tòrica.
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar passamurs (p.e. sortida de buidatge).
- Entrada d'home per poder accedir còmodament a l'interior del  depòsit (p.e. per a neteja).
- Orificis de 2´´ per a ventilació i entrada d' efluents amb els seus taps de rosca
corresponents.
- Kit d'interconnexió
- Boia de nivell
- Vàlvules de tall
- Indicadors de nivell

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts proporcionals de cablejats i tubs,
mitjans d'elevació i transport, soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part i del contractista.

4.374,05 €

Altres conceptes 4.374,05000 €

P-519 PJAD-ACS1 u Subministrament i muntatge de escalfadors d'aigua instantanis, controlats electrònicament,
TECNA CLAGE o equivalent. Són una solució que permet estalviar espai i energia, ja que
l'aigua no es preescalfa i emmagatzema, sinó que s'escalfa quan cal, directament a l'aixeta. A
causa de les seves petites dimensions, són ideals per instal·lar-los en qualsevol tipus
d'estada, proporcionant un escalfament immediat de l'aigua.

La sèrie MCX incorpora controls de botó tàctil amb LED per configurar la sortida de
temperatura a 35 C, 38 C o màx. 45 °C.

Especialment indicada per a Lavabo, Cuina petita, Hospitals o Centres comercials.

- Estalvi en costos d'instal·lació i operació.
- No calen sistemes de canonades addicionals, ni bombes de circulació, ni tancs d'aigua
calenta.
- Control de temperatura desitjada de manera instantània, sota demanda i en qualsevol
moment.
- Es poden fins i tot amagar sota lavabos i aigüeres, per estalviar espai.
- Només cal escalfar la quantitat d'aigua requerida.
- S'eliminen les pèrdues de circulació i emmagatzematge.
- La distribució, arrencada i pèrdues del sistema només representen un 3% de les
necessitats d'energia. Segons l´Associació d´Investigació de la Indústria Energètica, el
subministrament descentralitzat d´aigua calenta amb escalfadors d´aigua elèctrics instantanis
és un sistema d´estalvi d´energia altament eficient.

Característiques:

- Eficiència energètica classe A
- Alimentació monofàsica
- La sortida de calefacció és controlada electrònicament.
- Economia al consum d'aigua optimitzat.
- Reducció de l'acumulació de calç al dipòsit i més vida útil gràcies al sistema de calefacció
IES®
- Kit de connexió amb peça en forma de T i mànega flexible inclosos
- Arejador per aixeta (mètrica 22 mm., 24 mm.) inclòs.
- Es pot controlar mitjançant una tauleta o smartphone (iOS 9 o superior / Android-OS 4.4 o
superior) mitjançant adaptador FXE3 i l'aplicació Smart Control.

333,21 €

Altres conceptes 333,21000 €
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P-520 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

14,84 €

BEU9-H5AY u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de
D

9,34000 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-521 PL20-TTT5 U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

21.793,25 €

BL31-2FE2 U Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit
estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana,
portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

1.744,74000 €

BL30-2E26 U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

13.794,63000 €

Altres conceptes 6.253,88000 €

P-522 PL21-T6VN U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto
203/2016

27.795,92 €

BL30-2E90 U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament doble a 180º amb portes
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

15.989,18000 €

BL31-2FHH U Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit
estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana,
portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

3.576,78000 €

Altres conceptes 8.229,96000 €

P-523 PL22-T12F U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a
10 persones (càrrega màxima de 800 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1400x1350 mm, embarcament doble a 180º amb portes
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016

35.634,19 €

BL31-2FER U Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit
estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana,
portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

4.449,12000 €

BL30-2EQV U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a
10 persones (càrrega màxima de 800 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1350 mm, embarcament doble a 180º amb
portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,

22.036,62000 €
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maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

Altres conceptes 9.148,45000 €

P-524 PM18-3866 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior

119,51 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,52000 €

BM19-0SYF u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per
a col·locació exterior

104,74000 €

Altres conceptes 14,25000 €

P-525 PM20-DG4Y u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

282,73 €

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,49000 €

BM20-0T0Y u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment

215,31000 €

Altres conceptes 66,93000 €

P-526 PM23-HI01 u Subministrament, col.locació i connexió de hidrant exterior, des del ramal de la Companyia
Subministradora fins hidrant, amb tub de polietilé d'alta densitat de diàmetre 4´´ - DN100,
incloent el material necessari normalitzat per la Companyia Subministradora, execució de la
rasa i posterior reomplert i acabat de la mateixa, juntes, banda de senyalització del tub en el
seu pas per la rasa, i altres accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment
muntat i  connexionat. (Diàmetre a confirmar per la Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de tràmits i gestions a realitzar amb la companyia per tal garantitzar la
correcte instal·lació,inclos taxes derivades, inclos diferents accessoris d'unió i subjecció i
altres elements necessaris per a la correcta instal.lació tot normalitzat per la Companyia
Subministradora, (a confirmar segons informe tècnic a emetre per la companyia d'aigües).

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

2.591,61 €

Sense descomposició 2.591,61000 €

P-527 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

41,61 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,25000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-528 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

67,73 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 57,13000 €

Altres conceptes 10,35000 €

P-529 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

8,35 €

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

3,71000 €
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B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,36800 €

Altres conceptes 3,27200 €

P-530 PN37-6YCR u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

20,38 €

BN35-1CFK u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN

12,99000 €

Altres conceptes 7,39000 €

P-531 PN37-6YCV u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/8 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

16,45 €

BN35-1CFI u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/8 ´´ i de 64 bar de PN

9,25000 €

Altres conceptes 7,20000 €

P-532 PN37-6YCX u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

26,74 €

BN35-1CFJ u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN

17,62000 €

Altres conceptes 9,12000 €

P-533 PN37-6YD0 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment

16,95 €

BN35-1CFR u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN

9,73000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-534 PN38-H4BW u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4 i preu alt, muntada superficialment

27,53 €

BN38-H4BX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt

17,31000 €

Altres conceptes 10,22000 €

P-535 PN45-FD28 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

42,16 €

BN44-2JQV u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

34,27000 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-536 PN45-FD29 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

49,40 €

BN44-2JQN u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

37,24000 €
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Altres conceptes 12,16000 €

P-537 PN45-FD2P u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada superficialment

34,13 €

BN44-2JQO u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca

26,62000 €

Altres conceptes 7,51000 €

P-538 PN47-0027 u Válvula papallona model DEF100F200 de SAUTER, PN16 DN 100 estanca. Cos de fundició
gris (GG25) eix acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.  Kvs=800 m3/h.

344,60 €

EP00CM3PAP u Cargol i material auxiliar 0,00000 €

EP00B00100 u Brides DN100 PN16 DIN2633 0,00000 €

BN47-0027 u Válvula papallona model DEF100F200 de SAUTER, PN16 DN 100 estanca. Cos de fundició
gris (GG25) eix acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.  Kvs=800 m3/h.

249,97000 €

Altres conceptes 94,63000 €

P-539 PN47-0032 u Kit muntatge ref. 0372455002 de Sauter per a vàlvules DEF amb servomotors ASM124/134
de DN80 a DN100 (DN125 solament ASM134).

58,56 €

BN47-0032 u Kit muntatge ref. 0372455003 de Sauter per a vàlvules DEF amb servomotors ASM134 de
DN150 a DN200.

45,73000 €

Altres conceptes 12,83000 €

P-540 PN72-1008 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC.
Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951040.

226,94 €

BN72-1008 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC.
Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951040.

205,77000 €

Altres conceptes 21,17000 €

P-541 PN72-A002 u Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE080F300 de Sauter. Cos de
fundició gris PN16, DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª
máx = 150º C.

617,37 €

EP00J080 u Brides DN25 PN16 0,00000 €

EP00C1080 u Brides DN80 PN 16/10 segons EN 1092-2 0,00000 €

EP00CM1080 u Cargol ø19 0,00000 €

BN72-A002 u Vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris
PN16, DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C.

578,70000 €

Altres conceptes 38,67000 €

P-542 PN73-0002 u Actuador contiu model AXS215SF122 de SAUTER, 0-10 V. Cursa 3-4,5 mm. Baioneta de
M30x1,5. Muntatge NC. Força 125N. Temps de recorregut 30 seg/mm. Alimentació 24V-.
IP54. Amb 2 metres de cable (4x0,25mm2)

53,62 €

BN73-0002 u Actuador tèrmic proporcional AXS315SF102 per a vàlvules de seient
VUT/BUT/VUL/BUL/BXL/VDL. Muntatge NC. Anell adaptador inclòs de M30 x 1,5 (opció
M28). Força 125 N. Temps de recorregut 30´´/mm. Cursa 6,5 mm. Amb cable de 2 m.
Alimentació 24 VAC/DC. Protecció IP54.

46,07000 €
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Altres conceptes 7,55000 €

P-543 PN73-1007 u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure
l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.

239,14 €

BN73-1007 u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure
l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.

227,00000 €

Altres conceptes 12,14000 €

P-544 PN73-1009 u Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure
l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.

290,12 €

BN73-1009 u Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG.
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure
l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.

258,74000 €

Altres conceptes 31,38000 €

P-545 PN73-1011 u Servomotor model AVM215SF132R de Sauter per a vàlvules retrofit (altres fabricants).
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no
inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54
(horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser
caldrà protecció addicional no contemplada.

119,78 €

BN73-1011 u Servomotor model AVM215SF132R de Sauter per a vàlvules retrofit (altres fabricants).
Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no
inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54
(horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser
caldrà protecció addicional no contemplada.

104,95000 €

Altres conceptes 14,83000 €

P-546 PN73-1013 u Kit de muntatge 0510390029 per servomotors AVM215xxxR de vàlvues de 2 i 3 vies amb
cursa de 15 mm i DN40 I DN50.

97,40 €

BN73-1013 u Kit de muntatge 0510390029 per servomotors AVM215xxxR de vàlvues de 2 i 3 vies amb
cursa de 15 mm i DN40 I DN50.
.

82,07000 €

Altres conceptes 15,33000 €

P-547 PN73-3001 u Servomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a vàlvules de 2 ó 3 vies. Microprocessat
pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control
ajustable. Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i temps 60/120
seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional
no contemplada.

.

194,08 €

BN73-3001 u Servomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a vàlvules de 2 ó 3 vies. Microprocessat
pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control
ajustable. Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i temps 60/120
seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional
no contemplada.

176,06000 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 13/12/24 Pàg.: 116

Altres conceptes 18,02000 €

P-548 PNC1-VRP1 u Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó, pressió de tara entre 50 i 500
mbar, connexions femella-femella d' 1 ´ ´ de diàmetre. Fins i tot elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
BPV IMI o equivalent

Totalment muntada i connexió.

146,32 €

BNC1-VPR1 u Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó, pressió de tara entre 50 i 500
mbar, connexions femella-femella de 1´´ de diàmetre.

130,44000 €

Altres conceptes 15,88000 €

P-549 PNC4-1012 u Válvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic DN20, que convina en un sol cos la funció
de control i equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang
de cabal amb ajust extern entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang de regulació de 14 fins a
un dp de 400 kPa. Caracteristica linial. Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 1/2´´ M/M. Compatible amb servomotors
AXT211/AXS215/AXM217.

69,78 €

BNC4-1012 u Válvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic DN20, que convina en un sol cos la funció
de control i equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang
de cabal amb ajust extern entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang de regulació de 14 fins a
un dp de 400 kPa. Caracteristica linial. Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 1/2´´ M/M. Compatible amb servomotors
AXT211/AXS215/AXM217.

63,29000 €

Altres conceptes 6,49000 €

P-550 PNC4-1026 u Vàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal
amb ajust extern entre 1.370 a 9.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de
800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100% d'autoritat. Preses de pressió
incloses.Temperatura de funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H.
Compatible amb servomotors AVM215.

328,14 €

BNC4-1026 u Vàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal
amb ajust extern entre 1.370 a 9.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de
800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100% d'autoritat. Preses de pressió
incloses.Temperatura de funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H.
Compatible amb servomotors AVM215.

300,22000 €

Altres conceptes 27,92000 €

P-551 PNC4-1028 u Vàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal
amb ajustament extern entre 1.400 a 11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un
dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100% d'autoritat. Preses de pressió incloses.
Temperatura de funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H. Compatible amb
servomotors AVM215.

350,78 €

BNC4-1028 u Vàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal
amb ajustament extern entre 1.400 a 11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un
dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100% d'autoritat. Preses de pressió incloses.
Temperatura de funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H. Compatible amb
servomotors AVM215.

319,33000 €

Altres conceptes 31,45000 €

P-552 PNC4-1030 u Vàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic automàtic VDL065F501, amb preestabliment
del cabal màxim desitjat i de control. DN65, rang de cabal 4,5…24,4 m³/h. PN16.
Característica de la vàlvula lineal (VDI/VDE 2173), relació de control 1:100. Taxa de fuita

971,16 €
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màx. 0,01%. Cos en fosa grisa (GJL 250), obturador d'acer inoxidable, cursa de 20 mm,
incorpora filtres per a mesurament de pressió (broquet de mesurament de pressió 3 peces,
G¼ polzades), la pressió diferencial en la unitat de control es manté constant. Vàlvula de
regulació de segellat pla, embridada segons EN ISO 7005-2, procediment de tancament
contra la pressió. Connexió amb servomotors SAUTER AVM 215. Conformitat amb directiva
EAC.
.

EP00CM3PAP u Cargol i material auxiliar 0,00000 €

EP00B0065 u Brides DN65 PN16 DIN2633 0,00000 €

BNC4-1030 u Vàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic automàtic VDL065F501, amb preestabliment
del cabal màxim desitjat i de control. DN65, rang de cabal 4,5…24,4 m³/h. PN16.
Característica de la vàlvula lineal (VDI/VDE 2173), relació de control 1:100. Taxa de fuita
màx. 0,01%. Cos en fosa grisa (GJL 250), obturador d'acer inoxidable, cursa de 20 mm,
incorpora filtres per a mesurament de pressió (broquet de mesurament de pressió 3 peces,
G¼ polzades), la pressió diferencial en la unitat de control es manté constant. Vàlvula de
regulació de segellat pla, embridada segons EN ISO 7005-2, procediment de tancament
contra la pressió. Connexió amb servomotors SAUTER AVM 215. Conformitat amb directiva
EAC.

910,16000 €

Altres conceptes 61,00000 €

P-553 PNC4-KA01 u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80,
marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN15, permet accés a les preses de mesura
de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4751
Diàmetre nominal del kit: DN15
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

24,94 €

Altres conceptes 24,94000 €

P-554 PNC4-KA02 u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit de fancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80 o
equivalent, marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses
de mesura de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les
següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4752
Diàmetre nominal del kit: DN20
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

26,41 €
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BNC4-KABA u Suministro y montaje de aislamiento para kit de ancoil modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss, para kit de fancoil DN20, permite acceso a las tomas de medida de caudal en
válvula y de altura manométrica entre impulsión y retorno, con las siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aislamiento
Marca: Danfoss
Código: 003Z4801
Diámetro nominal del kit: DN20
Con registro para acceso al filtro
Fácil acceso para montaje del actuador
Densidad 60 g/l
Absorción del aqua 1,2% +- 0,6
Propiedades de aislamiento/Conductividad térmica 39mW/m/K
Material del aislamiento EPP

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según
Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

21,59000 €

Altres conceptes 4,82000 €

P-555 PNC4-KAB1 u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control i d'equilibrat independent
de la pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre
DN15LF i per a un cabal màxim de 650 l/h, amb preses de mesura de cabal en vàlvula i
d'alçada manomètrica entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i
calefacció amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1621
Diàmetre nominal: DN15LF
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 20-650 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb aïllament en entrada, by-pass i
sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a
proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i muntatge. Totalment
instal·lat i en funcionament.

204,54 €

BNC4-KAB1 u Suministro y montaje de kit de ancoil con válvula de control y de equilibrado independiente de
la presión, modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, de diámetro DN15LF y para un
caudal máximo de 200 l/h, con tomas de medida de caudal en válvula y de altura manométric
entre impulsión y retorno, para sistemas cerrados de refrigeración y calefacción con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Código: 003Z120
Diámetro nominal: DN15LF
Conexión válvula: Rosca interior 1/2´´

173,41000 €
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Conexión actuador: M30 x 1,5
Rango de caudal: 20-200 l/h
Contiene by-pass para mantenimiento
Con filtro DN15 desmontable y lavable, accesible con aislamiento
Valvulas de bola con llaves de corte accesibles incluso con aislamiento en entrada, by-pass y
salida
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa
Presión nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cuerpo válvula: Latón DZR
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la válvula de control: Lineal (puede ser convertida mediante actuador a
proporcional)

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según
Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

Altres conceptes 31,13000 €

P-556 PNC4-KAB3 u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control i d'equilibrat independent
de la pressió, model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN20 i
per a un cabal màxim de 1900 l/h, amb preses de mesura de cabal en vàlvula i d'alçada
manomètric entre impulsió i retorn, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les
següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1624
Diàmetre nominal: DN20
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 110-1900 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb aïllament en entrada, by-pass i
sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a
proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i muntatge. Totalment
instal·lat i en funcionament.

259,53 €

Altres conceptes 259,53000 €

P-557 PNC4-KAB u Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME 110 NL o equivalent, marca
Danfoss, 24 V AC per muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a DN32). Amb les
característiques següents:

Codi: 082H8057
Calibratge automàtic de la carrera.
Desconnexió automàtica per sobrecàrrega.

101,06 €
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Alimentació: 24 VAC; +10...+15%
Consum: 2 VA
Freqüència: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 ... 10 V (2 ... 10 V) Ri = 110 kOhm
0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500 Ohm
Força tancament: 130 N
Carrera màxima: 5 mm
Velocitat: 24 s/mm
Temperatura màxima del mig: 120 ºC
Temperatura ambient: 0...55 ºC
Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70 ºC
Classe de protecció: III
Grau de protecció: IP 42
Pes: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive
2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

BNC4-KABM u Suministro y montaje de actuador modulante, modelo AME 110 NL, marca Danfoss, 24 V AC
para montar sobre válvula AB-QM 4.0 (DN15 hasta DN32). Con las siguientes características:

Código: 082H8057
Calibrado automático de la carrera.
Desconexión automática por sobrecarga.
Alimentación: 24 VAC; +10...+15%
Consumo: 2 VA
Frecuencia: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 … 10 V (2 … 10 V) Ri = 110 kOhm
0 … 20 mA (4 … 20 mA) Ri = 500 Ohm
Fuerza cierre: 130 N
Carrera máxima: 5 mm
Velocidad: 24 s/mm
Temperatura máxima del medio: 120 ºC
Temperatura ambiente: 0...55 ºC
Temperatura de almacenaje y transporte: -40...+70 ºC
Clase de protección: III
Grado de protección: IP 42
Peso: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 EMC Directive
2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según
Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

90,90000 €

Altres conceptes 10,16000 €

P-558 PNC4-KAF1 u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0
FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN15, permet accés a les preses
de mesura de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les
següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4794
Diàmetre nominal: DN15
Connexions Rp 1/2 ´ ´ - Rp 1/2 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

36,87 €
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Altres conceptes 36,87000 €

P-559 PNC4-KAF2 u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0
FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses
de mesura de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les
següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4795
Diàmetre nominal: DN20
Connexions Rp 3/4 ´ ´ - Rp 3/4 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

44,02 €

BNC4-KABF u Suministro y montaje de latiguillo de conexión para kit de ancoil modelo AB-QM 4.0 FLEXO
80, marca Danfoss, para kit de fancoil DN20, permite acceso a las tomas de medida de
caudal en válvula y de altura manométrica entre impulsión y retorno, con las siguientes
características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de conexión
Marca: Danfoss
Código: 003Z4795
Diámetro nominal: DN20
Conexiones Rp 3/4´´ - Rp 3/4´´
Material acero inóxidable
Juntas NBR

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según
Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

37,65000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-560 PNC4-VC40 u Subministrament i muntatge de vàlvula de control i d'equilibratge independent de la pressió,
model AB-QM, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN40 i per a un cabal màxim de
7.500 l/h, amb preses de mesura, per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les
següents característiques:

Model: AB-QM
Marca: Danfoss
Codi: 003Z0770
Diàmetre nominal: DN40
Connexió vàlvula: Rosca exterior G 2 A (ISO228/1)
Connexió actuador: Danfoss standard
Rang de cabal: 1.500-7.500 l/h
Marca: Danfoss.
Model: AB-QM
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 30 - 600 kPa
Pressió nominal: PN16
Carrera: 10 mm
Cos vàlvula: Fondició grisA EN-GJL-250 (GG 25)
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 120ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida mitjançant actuador a
proporcional)

Inclou:

Racor roscat (x1) R1-1/2 ´ ´ - DN40

521,54 €
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Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Plànols i
altres Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Altres conceptes 521,54000 €

P-561 PNE1-7634 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

117,53 €

BNE1-1N50 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre

88,41000 €

Altres conceptes 29,12000 €

P-562 PNE1-7647 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

78,11 €

BNE1-1N4T u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre

60,13000 €

Altres conceptes 17,98000 €

P-563 PP23-3YRM u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, amb secret de conversació, muntat a la
paret. Marca COMMEND o equivalent.

355,89 €

BP23-0RS7 u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes, amb secret de conversació, per a
muntar a la paret

285,47000 €

Altres conceptes 70,42000 €

P-564 PP23-VP01 ud Posada en marxa del sistema de videoporters i ajuda en refugis. Inclou comprovació del
funcionament correcte de la instal·lació i integració amb el sistema BMS de l'edifici.

370,53 €

Sense descomposició 370,53000 €

P-565 PP73-AA07 ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga de coure de 23 AWG, de Categoria 6A
per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Diàmetre exterior aprox.: 7 mm,
Pes 48g per metre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500 metres, referència
190-219, Incorpora Isolation Tape no metàl·lica, ni conductora, que garanteix
major rendiment. Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, Classe de
desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1,
Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC
11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN
50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*Ground Capacitance Unbalance ?1600p
F/km, Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8 (Ohm/km) NVP 68%, coberta color
Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del
sistema, marca Excel o equivalent.

0,95 €

BP75-AA07 ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga de coure de 23 AWG, de Categoria 6A
per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Diàmetre exterior aprox.: 7 mm,
Pes 48g per metre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500 metres, referència
190-219, Incorpora Isolation Tape no metàl·lica, ni conductora, que garanteix
major rendiment. Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, Classe de
desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1,
Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC
11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN
50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*Ground Capacitance Unbalance ?1600p
F/km, Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8 (Ohm/km) NVP 68%, coberta color
Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del
sistema, marca Excel o equivalent.

0,73000 €

Altres conceptes 0,22000 €
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P-566 PP73-AA08 u Subministrament i instal·lació de Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO,
per a inserció en Panell Buit Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament per a fusió . No inclou
pigtails. Ref. 201-601 de Excel o equivalent.

27,83 €

BP75-AA08 u Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO, per a inserció en Panell Buit
Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament per a fusió . No inclou pigtails. Ref. 201-601 de Excel o
equivalent.

22,94000 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-567 PP73-BA00 ud Rack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample 600 i fons 500. Referència
WB12.5SG-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de
metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com inferior. Perfils de 19´´ ajustables. Color disponible negre
RAL9004 i RAL7044. conforme a les normatives : ISO 9001:2000, IEC297?1, IEC297?2,
BS3193:1993. Marca Excel o equivalent.

138,82 €

BP73-BA00 u Rack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample 600 i fons 500. Referència
WB12.5SG-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de
metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com inferior. Perfils de 19´´ ajustables. Color disponible negre
RAL9004 i RAL7044. conforme a les normatives : ISO 9001:2000, IEC297?1, IEC297?2,
BS3193:1993. Marca Excel o equivalent.

105,87000 €

Altres conceptes 32,95000 €

P-568 PP73-BA01 ud Rack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i fons 800. Referència
542-2488-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior
de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de
cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre
RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb
rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN
41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent.

685,31 €

BP73-BA01 u Rack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i fons 800. Referència
542-2488-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior
de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de
cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre
RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb
rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN
41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent.

617,56000 €

Altres conceptes 67,75000 €

P-569 PP73-BA02 ud Panel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas RJ45 incluyendo Categoría 6A, para
montaje en rack de 19” y 1U de altura, con bandeja trasera plegable para correcta fijación del
cable y radio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitará que se pierdan las cubiertas de
plástico, Referencia 100-095. Ancho 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155
mm, peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y 100-156) en color negro o aluminio
cromado, embalaje libre de plástico, marca Excel o equivalente.

32,59 €

BP73-BA02 u Panel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas RJ45 incluyendo Categoría 6A, para
montaje en rack de 19” y 1U de altura, con bandeja trasera plegable para correcta fijación del
cable y radio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitará que se pierdan las cubiertas de
plástico, Referencia 100-095. Ancho 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155
mm, peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y 100-156) en color negro o aluminio
cromado, embalaje libre de plástico, marca Excel o equivalente.

27,53000 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-570 PP73-BA03 ud Subministrament i instal·lació de PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED
Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb
cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal
250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED.
Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció
de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent

23,34 €
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BP75-BA03 ud PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de
muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió
d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A
,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat,
Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i
DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent

21,88000 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-571 PP74-AA01 u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a
Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG. Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10
Gigabit Ethernet i PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys.
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Àrbitre.
103-271 d'1 metre de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre).
Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic, Marca
Excel o equivalent

5,12 €

Altres conceptes 5,12000 €

P-572 PP74-AA02 u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a
Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i
EIA/TIA actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T,
10 Gigabit Ethernet i PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys.
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Ref.
103-272 de 2 metres de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i
negre). Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic,
Marca Excel o equivalent.

6,46 €

BP74-AA02 u Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga
28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al rendiment de
Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++.
Inclosos al programa de garantia de 25 anys.
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Ref.
103-272 de 2 metres de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i
negre). Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic,
Marca Excel o equivalent.

5,80000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-573 PP74-AA03 u Subministrament i instal·lació de Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a
Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i
EIA/TIA actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de 10GBase-T,
10 Gigabit Ethernet i PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys.
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per facilitar l'ordenació. Ref.
103-273 de 3 metres de color blanc (opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i
negre). Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de plàstic,
Marca Excel o equivalent.

7,41 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-574 PP74-BA01 ud Subministrament i instal·lació de Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet
instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/Ata Ref. 100-230
marca Excel o equivalent

35,76 €

BP74-BA01 ud Subministrament i instal·lació Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet
instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/Ata Ref. 100-230
marca Excel o equivalent

33,88000 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-575 PP74-BI01 ud Subministrament i instal·lació Pigtail de Fibra Òptica 50/Amb connector LC simple.
Referència 200-647. Pèrdua màxima inserció <0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ?
1.0dB. Aixafament: 400N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment
de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, embalatge lliure de plàstic en pack de 12
unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent.

35,61 €

BP74-BA01 ud Subministrament i instal·lació Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet
instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/Ata Ref. 100-230
marca Excel o equivalent

33,88000 €
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Altres conceptes 1,73000 €

P-576 PP76-AA00 mt Cable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en interior, multimode 50/Ajustada, protecció
de aramida i coberta LSOH, Referència 204-108, Resistent a rosegadors , Material de la
coberta exterior Copolímer, termoplàstic (LS0H),ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6
Cca,ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flames de la
clFtpe Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe euro segons en 13501-6 a1, conforme a
normativa En 60754-1 /Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior aprox. 6.5 mm. Ideal per a ús
intern en verticals i horitzontals, coberta de color Negre o. Garantia de 25 anys del sistema,
marca Excel o equivalent

2,25 €

BP76-AA00 mt Cable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en interior, multimode 50/Ajustada, protecció
de aramida i coberta LSOH, Referència 204-108, Resistent a rosegadors , Material de la
coberta exterior Copolímer, termoplàstic (LS0H),ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6
Cca,ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flames de la
clFtpe Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe euro segons en 13501-6 a1, conforme a
normativa En 60754-1 /Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior aprox. 6.5 mm. Ideal per a ús
intern en verticals i horitzontals, coberta de color Negre o. Garantia de 25 anys del sistema,
marca Excel o equivalent

1,97000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-577 PP76-AA06 u Passafils Excel 1U 5 anelles, Ref. 100-586 d'Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard
de 19 polzades, Conformi a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'alçada panell
metàl·lic i 5 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent

5,04 €

BP76-AA06 U Pasahilos Excel 1U 5 anillas, Ref. 100-586 de Excel, color Negro, Fijación de perfil estándar
de 19 pulgadas, Conforme a RoHS Restricción de sustancias peligrosas. 1U de altura panel
metálico y 5 anillas verticales plásticas. Marca Excel o equivalente

4,45000 €

Altres conceptes 0,59000 €

P-578 PP76-AA09 u Ventilador Environ Excel Networking de 2 Unitats sense Termòstat, Tensió de funcionament
amb CA 50 Hz 230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450 mm i Profunditat 200 mm. Material
Metall Color Negre, Número RAL 9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a RoHS Restricció de
substàncies. Marca Excel o equivalent

36,30 €

BP76-AA09 u Ventilador Environ Excel Networking de 2 Unitats sense Termòstat, Tensió de funcionament
amb CA 50 Hz 230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450 mm i Profunditat 200 mm. Material
Metall Color Negre, Número RAL 9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a RoHS Restricció de
substàncies. Marca Excel o equivalent

32,82000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-579 PP76-AA10 u Subministrament i Instal·lació de connexió de dades amb edifici existent 1.523,06 €

BP76-AA10 u Subministrament i Instal·lació de connexió de dades amb edifici existent 1.415,44000 €

Altres conceptes 107,62000 €

P-580 PP7H-78ZX u Subministrament i instal·lació de Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense
pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una
profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit
Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-BK-24. Entrada de cable: posterior ,
superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50
micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de
substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta.
Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys
de garantia del sistema, marca Excel o equivalent.

4,68 €

BP7K-1OZ1 u Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb
obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A
per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència
100-182-BK-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze
Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de
Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic
de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta
Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o
equivalent.

3,88000 €
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Altres conceptes 0,80000 €

P-581 PPA2-TV03 ud Posada en marxa de la instal·lació de CCTV, comprovació del funcionament correcte del
sistema i integració amb el BMS de l'edifici.

741,07 €

Sense descomposició 741,07000 €

P-582 PPA3-HA4L u Suminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat i connexió amb part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

443,29 €

BPA5-H5RF u Suminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat i connexió amb part proporcional
d'accessoris i elements auxiliars.

403,01000 €

Altres conceptes 40,28000 €

P-583 PQB6-4ILE U Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

59,07 €

BQB5-CW1V U Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de d i 127 cm d'alçària, format amb dues
peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols

54,33000 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-584 PY00PCI1 ud Subministrament, col.locació i connexió de ramal d'escomesa general de connexió de
l'edifici, des del ramal de la Companyia Subministradora fins la clau de pas general de
l'edifici, amb tub d'acer de diàmetre 2 1/2´´, incloent el material necessari normalitzat per la
Companyia Subministradora, execució de la rasa i posterior reomplert i acabat de la mateixa,
juntes, banda de senyalització del tub en el seu pas per la rasa, i altres accessoris necessaris
per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (Diàmetre a confirmar per la
Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de clau general de pas de la instal.lació i clau de retenció, a instal.lar en
l'interior de l'edifici, per a tub d'acer de 2 1/2´´ de diàmetre, inclos diferents accessoris d'unió
i subjecció i altres elements necessaris per a la correcta instal.lació tot normalitzat per la
Companyia Subministradora, (a confirmar segons informe tècnic a emetre per la companyia
d'aigües).

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

2.409,51 €

Sense descomposició 2.409,51000 €

P-585 XPAUTSS2 PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 35.997,98 €

Sense descomposició 35.997,98000 €

P-586 ZNOTA01 ud S'hauran de complir amb tots els requisits que inclou el c.t.e., respecte a la documentació,
identificació i idoneïtat dels materials, el procés d'execució, i les comprovacions finals i les
toleràncies admissibles, específiques d'aquest capítol.

-Es preveu la separació de xarxes pluvials i fecals. Tota la xarxa anirà degudament
senyalitzada amb colors diferents per cada tipus.
-Els col·lectors es col·locaran amb un pendent mínim del 2%
-Tota la xarxa de sanejament es fixarà amb espàrrecs de rosca i abraçadores amb goma
antivibració.

Queden incloses al cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els
següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

-La protecció dels tubs en el garatge en cas de ser necessaria
-La col·locació de dilatadors en els tubs quan sigui necessari
-Peces especials als baixants per a juntes de dilatació

0,00 €
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-La ventil·lació dels baixants fins a coberta amb tub del mateix diàmetre.
-L'Aíllament amb compost polímer tipus PKB2 d'acústica integral dels baixants i
claveguerons que transcorrin pels sostres dels habitatges i locals de planta baixa fora dels
nuclis humits o diferents usos.
-Registres en tots els inicis i canvis de direcció de la xarxa de claveguerons vistos del sostre
del garatge o local comercial, fets amb peces especials, no amb empelts.
-Les proves de control d'execució i de servei previstes en el CTE
-La formació de passos en els forjats i murs per a tota la xarxa de sanejament i el segellat
amb material elàstic entre el forat i el tub.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat
CE, certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat
dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de
les obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la
Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria:
obertura, tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques,
per encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la
zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final
d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i
RVT), reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i
aprovada per el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització
corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de
les ECA necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir
el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs,
etc.. (tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega
de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de polipropilé insonoritzat, les
canonades soterrades a l'interior de l'edifici seran de la sèrie D o BD, i les canonades
soterrades a l'exterior de l'edifici seran de la sèrie U o UD.
- El sanejament soterrat es realitzarà per linterior de la llosa de fonamentació respectant els
pendents marcats pel CTE.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
- Inclou la part proporcional de tràmits (petició de subministrament, sol·licituds d'autorització,
projectes, legalitzacions, etc..) amb l'Administració, pagaments de canons i llicències d'obra
per a l'execució de les tasques fins a la perfecta connexió del sanejament de l'edifici amb el
clavegueram municipal.
- L'escomesa es realitzarà segons indicacions i prescripcions de la companyia corresponent

Proves de pressió ,funcionament i certificat d'instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
- Ordenances municipals

Sense descomposició 0,00000 €

P-587 ZNOTA02 ud Notes generals a totes les partides del capítols d'Instal·lacions

En el preus de les diferentes partides i capìtols de l'obra d'instal·lalcions s'inclouen el ajuts
de ram de paleta a les instal.lacions i industrials de tot l'edifici. S'inclouen també entre altres
els següents treballs:

- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.
- Tapat de forats i regates.
- Connexionat i segellat de tots els elements.
- Neteja final i retirada de runes i escombraries.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-588 ZNOTA03 UD Instal·lació de produccó de climatizació de fred, calor i aigua calenta sanitària,
comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals.
Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements de protecció,
sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat
CE, certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat
dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de
les obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la
Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria:
obertura, tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques,
per encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la
zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final
d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i
RVT), reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i
aprovada per el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització
corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de
les ECA necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir
el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs,
etc.. (tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega
de l'obra.
- Tots els conductes interiors seran de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a
115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per
l'altra cara.
- Els conductes exteriors seran de d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat
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i clips, portaran aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència
tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1 i estaran protegits dels agents externs mitjançant xapa d'alumini d'1
mm de gruix.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de obra.
- Totes les canonades interiors seran de coure semidur, segons norma UNE-EN 12735-1,
amb soldadura forta (T>450ºC) per capil·laritat.
- L'aïllament tèrmic de les canonades serà mitjançant escuma elastomèrica, amb classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
- Les canonades que circulin per el exterior del edifici hauran d'anar protegides amb
recobriment d'alumini.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
- Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Ordenances municipals

La instal·lació es compon de les següents partides:
Sense descomposició 0,00000 €

P-589 ZNOTAELE UD Instal·lació elèctrica comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements
de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte subministrament,
col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Inclouen també el transport, medis auxiliars, documentació requerida per normativa vigent,
certificats, manuals i garanties, as-built, ajudes de paleteria (excavació, repicats i restitució
dels elements)  i posada en marxa.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat
CE, certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat
dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de
les obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la
Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria:
obertura, tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques,
per encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la
zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final
d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i
RVT), reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
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paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i
aprovada per el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització
corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de
les ECA necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir
el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs,
etc.. (tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega
de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent la connexió de cadascuna de les línies a elements
de protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i
accessoris totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de
l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i no
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris
totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a subministrament d'energia a
elements crítics. Incloent connexió de l'element en la xarxa de distribució i i protecció,
elements de protecció, control i seguretat i accessoris totalment acabada segons planols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de mecanismes de maniobra i connexió comptabilitzant els elements terminals i
els seus accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes encastades i accessoris.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de
l'escomesa fins als elements de consum de les llumenres, sensors luminics, detectors de
presència, drivers, control, etc. Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plans, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució
de l'obra.

-Instal·lació d'energia fotovoltaica. Incloent quadre elèctric, connexió de l'element en la xarxa
de distribució i i protecció, elements de protecció, control i seguretat i accessoris totalment
acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

- La il·luminació del museu és a nivell generic. Posteriorment hi haurà un projecte
d'il·luminació museistica on es contemplarà la il·luminació de totes les obres d'art. No objecte
del present projecte.

Normativa vigent a donar compliment:

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 ´´Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos´´, del Reglamento electrotécnico de
baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació
CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre
de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a
la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a
les instal·lacions d'enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d'Energia i Mines (BOE:
28/12/2018)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a
les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d'Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques
de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d'Energia i Mines

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica
RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions
Ordenances municipals

Sense descomposició 0,00000 €

P-590 ZNOTAFON UD Instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta comptabilitzada des de l'escomesa respectiva
fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució,
sistemes interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al
correcte subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat
CE, certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat
dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de
les obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la
Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria:
obertura, tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques,
per encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la
zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en

0,00 €
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compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final
d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i
RVT), reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i
aprovada per el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització
corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de
les ECA necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir
el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs,
etc.. (tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega
de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de polipropilé, les canonades soterrades
a l'interior de l'edifici seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie PE100, i les canonades
soterrades a l'exterior de l'edifici seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie PE10.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
- Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
- Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en
els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
- Ordenances municipals
Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sense descomposició 0,00000 €

P-591 ZNOTAICT ud Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP) comptabilitzada des de l'escomesa
respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i
distribució, sistemes interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui
per al correcte subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

0,00 €
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Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat
CE, certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat
dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de
les obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la
Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria:
obertura, tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques,
per encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la
zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final
d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i
RVT), reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i
aprovada per el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització
corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de
les ECA necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir
el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs,
etc.. (tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega
de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Sense descomposició 0,00000 €

P-592 ZNOTAPCI ud Instal·lació contra incendis activa comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes
interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:
- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat
CE, certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat
dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.

0,00 €
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- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de
les obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la
Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria:
obertura, tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques,
per encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la
zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final
d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i
RVT), reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i
aprovada per el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització
corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de
les ECA necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir
el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs,
etc.. (tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega
de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació d'escomesa general. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
-Instal·lació de detecció d'incendis. Incloent la connexió de cadascun dels elements i
accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra. S'inclou senyalització de la instal·lació.
-Instal·lació d'extinció d'incendis. Incloent tots elements i accessoris, la connexió de
cadascun dels elements totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. S'inclou senyalització de la instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Sense descomposició 0,00000 €

P-593 ZNOTAVEN ud Instal·lació de ventilació i extracció comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes
interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc.. disposaran de certificat
CE, certificat d'homologació (de tots els equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat
dels certificats corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.

0,00 €
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- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller, previ a l'inici de l'execució de
les obres, com aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per a ser valorat per la
Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional d'ajudes de paleteria:
obertura, tapat i segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques,
per encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil per a la
zona d'urbanització, terraplenat de noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com també el repàs de final
d'obra amb la reparació de tots aquells desperfectes que es puguin ocasionar durant el
transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i
RVT), reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en format
digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la mateixa, certificada i
aprovada per el fabricant corresponent, així com formació de dossier reduïts amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes de legalització
corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb indústria, honoraris de
les ECA necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a obtenir
el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins intumescents, comportes tallafocs,
etc.. (tota la protecció al foc passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament immediatament a l'entrega
de l'obra.
- Tots els conductes de ventilacó interiors i/o exteriors seran de xapa d'acer galvanitzat, ja
sigui en format rectangular o circular.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de obra.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen canonades i
aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions
- CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
- Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
- Ordenances municipals

Sense descomposició 0,00000 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,23H Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €16,23H Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €16,29H Ajudant soldadorA01-FEP1

 €16,23H Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €16,35H Ajudant fusterA01-FEP6

 €16,23H Ajudant pintorA01-FEP9

 €16,29H Ajudant manyàA01-FEPB

 €16,68h Ajudant calefactorA01-FEPC

 €16,20H Ajudant electricistaA01-FEPD

 €16,68h Ajudant lampistaA01-FEPE

 €16,23H Ajudant muntadorA01-FEPH

 €19,03H Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €18,27H Oficial 1a paletaA0122000

 €18,27H Oficial 1a col·locadorA0127000

 €17,75H Oficial 1a vidrierA012E000

 €18,89H Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,89H Oficial 1a lampistaA012J000

 €18,89H Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,71h Ajudant de col.locadorA0137000

 €16,20H Ajudant electricistaA013H000

 €16,20H Ajudant lampistaA013J000

 €16,23H Ajudant muntadorA013M000

 €15,25H ManobreA0140000

 €15,77H Manobre especialistaA0150000

 €15,25H ManobreA0D-0007

 €15,25H Manobre guixaireA0D-0008

 €15,77H Manobre especialistaA0E-000A

 €18,27H Oficial 1aA0F-000B

 €19,68h Oficial 1a calefactorA0F-000C
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,27H Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €18,89H Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €18,27H Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €18,27H Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €18,60H Oficial 1a fusterA0F-000K

 €18,27H Oficial 1a guixaireA0F-000L

 €21,45H Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €19,68h Oficial 1a lampistaA0F-000N

 €18,56H Oficial 1a manyàA0F-000P

 €18,89H Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €18,27H Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €18,27H Oficial 1a paletaA0F-000T

 €18,27H Oficial 1a picapedrerA0F-000U

 €18,27H Oficial 1a pintorA0F-000V

 €18,58H Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €17,75H Oficial 1a vidrierA0F-0010

 €19,45H Conservador-restauradorA0J-0029

 €21,72H Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

A0J-002A
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,69H Compressor amb un martell pneumàticC111-0055

 €9,15H Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €37,39H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC131-005E

 €49,08H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €50,62H Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €63,03h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC138-00KH

 €63,03H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €51,97H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €83,40H Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb pinça per a enderroc de formigó

C139-00L4

 €65,60H Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €4,96H Compactador combustible duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €36,10H Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €35,01H Camió grua de 3 tC152-003A

 €36,95H Camió gruaC152-003B

 €27,37H Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €18,05H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C15E-0062

 €14,26H Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m, sense operari

C15I-00JZ

 €1,34H Formigonera de 165 lC1705600

 €107,47H Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €52,53H Estenedora per a paviments de formigóC175-00G6

 €1,34H Formigonera de 165 lC176-00FX

 €0,91H Mesclador continu per a morter preparat en sacsC17A-00JL

 €11,68M3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CZ

 €1,98H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €5,17H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1

 €1,01H Equip d'injecció manual de resinesC208-00H9

 €5,25H Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C20B-00HC
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,62h Màquina taladradoraC20G-00DT

 €2,54H Martell trencador manualC20H-00DN

 €3,30H Regle vibratoriC20K-00DP

 €3,74H Remolinador mecànicC20L-00DO

 €10,56H Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC20N-00DV

 €3,05h Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de
protecció IP54

C20P-WLSF

 €30,89H Tractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç
desbrossador

CR11-00JS

 €2,22H MotoserraCRE0-00C0

 €10,44H Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

CZ11-005C

 €3,13H Equip de raig de sorraCZ16-00EH

 €2,17H Equip de raig d'aire a pressióCZ16-00EI

 €3,80H Equip de raig de pols de vidre micronitzatCZ16-00EJ
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €704,40ud Analytics Kit for Appearance Search and Face
Recognition, HDVA3 16/24-port

0AVG-0NVR

 €758,95u 4MP H6A Indoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm
Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

0AVG-MC6D

 €1.176,06u 6MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

0AVG-MCB6

 €4.231,15u Subministrament i col·locació de HD Video Appliance
3X Pro 16-port 12TB, EU, Windows 10 IoT Enterprise
v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0AVG-NVR5

 €423,47u Driver de comunicaciones con Central de incendio0SVA-BS02

 €1,31M3 AiguaB0111000

 €1,31M3 AiguaB011-05ME

 €2,90Kg Detergent especial per a neteja de paraments amb ph
àcid

B014-05MI

 €7,90L Diluent de pintura mineral al silicat, per a protecció del
formigó

B015-16HT

 €15,88L Dissolvent desengreixant de tricloretilèB017-05ML

 €6,62L Productes dissolvents i part proporcional d'apòsitsB017-H4L8

 €13,42T Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €8,83T Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o
de material granitic de 20 mm

B036-T300

 €0,56Kg Micropartícules de vidre en polsB037-12YA

 €92,68M3 Sauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb additius i lligams
naturals

B03C-T5NM

 €13,01M3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €12,24t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €12,37T Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmB03J-0K8H

 €12,51t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €128,68T Sorra de sílice de 0 a 3,5 mmB03L-05MU

 €85,66T Sorra de marbre blancB03L-05N0

 €13,07T Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB03L-05N4

 €14,52t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €13,42T Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €292,19M3 Pedra calcària nacional per a carreus de gruix 30 cmB043-WLEC

 €92,89T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B0512401

 €0,78Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

B053-1VF9

 €0,20Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacsB054-06DH

 €0,44Kg Calç aèria hidratada en pasta cl 90-s pl, en sacsB054-06DK

 €144,11T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

B055-065W

 €92,89T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,10Kg Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en
13279-1

B059-06FO

 €75,81M3 Formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
iia+e

B060-2CYH

 €87,60M3 Formigó lleuger per a capa de compressió de sostres
existents, formigó hl-25/f/12/xc1, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 10 mm, 

B064-TCAD

 €51,06M3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/p/20

B067-2A9W

 €57,76m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4H8

 €77,96M3 Formigó ha-30/p / 10 / i + e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i + e

B06E-12FM

 €61,71M3 Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-HZBD

 €61,71m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I05P
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 €64,04M3 Formigó per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I1I5

 €66,27M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I1SG

 €67,75m3 formigó lleuger hl - 25 / f / 12 / xc1 de densitat17Kn/m2B06F2-TLLE

 €0,76Kg Morter d'anivellamentB075-06T4

 €0,41Kg Morter de calç de resistència a compressió de 5 a 9
n/mm2

B076-1KX5

 €1,34Kg Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural,
de dos components

B078-12Y1

 €5,27Kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

B079-06TD

 €0,78Kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

B079-06TE

 €0,73kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

B079-06TF

 €35,99T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

B07L-1PYB

 €1,07Kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma une-en 934-3

B081-06U6

 €2,53Kg Colorant en pols per a morterB083-06UE

 €3,51Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB090-06VU

 €3,58Kg Adhesiu de resines epoxiB091-06VJ

 €13,93Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

B091-06VL

 €0,64Kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

B094-06TL

 €0,32U Broquet d'injecció per a resinesB095-12XW

 €1,52m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

B096-2MLH

 €1,11u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

B0A1-07JH

 €1,13u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

B0A1-07JQ

 €0,37u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

B0A1-07JT
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 €1,65u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de
diàmetre interior

B0A1-07K0

 €0,73u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interiorB0A1-07KB

 €0,40u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A1-07KF

 €0,25u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interiorB0A1-07KK

 €0,29u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A1-07KL

 €0,54u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interiorB0A1-07KP

 €1,11u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interiorB0A1-07KZ

 €0,34u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interiorB0A1-07L5

 €0,08U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0A61500

 €0,16u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,58U Cargol autoroscant d'acer inoxidableB0A6-12X4

 €135,23Cu Grapa metàl·lica per a fixar mirallsB0A81010

 €1,17Kg Clau acerB0AK-07AS

 €1,45Kg Clau acer galvanitzatB0AK-07AT

 €1,33Kg Filferro recuit 1,3 mmB0AM-078F

 €0,14U Tac de niló de 6 a 8 mm, amb visB0AO-07II

 €0,78U Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX

 €2,28Cu Visos, d'acer galvanitzatsB0AQ-07EX

 €2,60cu Visos per a fusta o tacs de PVCB0AQ-07GQ

 €7,35Cu Visos per a plaques de guix laminatB0AQ-07GR

 €38,44M2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

B0B3-1K76

 €30,30M2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm

B0B3-1K77

 €59,29m2 Entramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb
platines de 25x3 mm, en peces de 1000x500 mm amb
bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat
sobre estructura d'acer

B0B3-T200

 €69,17M2 Replans d'escala de planxa d'acer galvanitzat amb
relleu, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

B0B3-T500
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 €1,76U Ancoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. es
disposaran al llarg del cantell de la capa de
compressió dels forjats existents amb una separació
de 40 cm entre si. tindran una llargada de 50 cm 

B0B6-T500

 €1,76u Ancoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. l>15

B0B6-TG26

 €0,61Kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

B0B7-106Q

 €0,62Kg Acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >=
500 n/mm2

B0B7-106S

 €1,24m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107X

 €1,60M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

B0B8-108D

 €1,24m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-T600

 €7,64M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520,

B0CC-TDV4

 €7,06M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
15 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

B0CC0-21OR

 €6,58M2 Placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

B0CC0-21OS

 €4,26M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

B0CC0-21OV

 €6,91M2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
13 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

B0CC0-21OZ

 €11,72M2 Placa de guix laminat tipus silent board diamant de
knauff o equivalent de 13mm de gruix

B0CCO-T100

 €1,91U Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

B0CU0-12VC

 €40,67M2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara
interior amb tauler d'avet de 13 mm de gruix

B0CU1-12WD

 €38,20M2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara
interior amb tauler de partícules orientades (osb) de 10
mm de gruix

B0CU1-HJL4
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 €50,52M2 Panell sandvitx de fusta i aïllament de fibra de fusta,
amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19
mm de gruix, fibra de fusta de 100 mm de gruix i cara
interior amb panell de fusta contralaminada de 13 mm
de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts

B0CU1-T2W1

 €54,50M2 Fa5: tancament de façana amb encadellat de taulers
de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i
poliestirè extruït, amb cares exteriors de tauler de
partícules orientades (osb) de 15 mm de gruix,
poliestirè extruït de 100 mm de gruix, col·locat entre
pilars de fusta amb fixacions mecàniques i segellat de
junts 

B0CU1-TJNU

 €5,51M2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus
p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat
no revestit, tallat a mida

B0CU9-2G6A

 €0,28M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €226,51M3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €7,25Cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kn de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos

B0D61-12XT

 €9,93Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D62-07PL

 €1,43M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €8,55m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D70-0CF1

 €1,67L DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,23U Maó massís d'elaboració mecànica r-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

B0F15-06N5

 €0,16U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

B0F1A-075F

 €0,16u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075S

 €23,38M2 Re2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. 

B0FG2-TR8Z

 €80,87M2 Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu
superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

B0G2-I1F9

 €154,41M3 Pedra calcària de girona en blocs escollits, deixat de
serra, per a dovelles, traceries, capitells i treballs
escultòrics

B0G3-1GB5
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 €0,06M2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y1-12V6

 €38,32T Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la llista europea de residus

B2RA-28U1

 €7,03T Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la llista europea de residus

B2RA-28UQ

 €2,79T Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

B2RB-HFVL

 €88,65M3 Viga de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 22x40 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració np 3 segons une-en 351-1

B433-TBS1

 €90,98M3 Pilar de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 20x24 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració np 3 segons une-en 351-1

B433-TBSU

 €2,90U Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

B435-2HIY

 €98,15M2 Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix
formada per 5 capes de fusta d'avet c24, encolades
amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del
panell, sense tractament hidròfug, amb acabat
superficial tipus habitatge en una de les cares amb
fusta d'avet roig amb lasur

B436-I4MX

 €31,76M2 Reconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm
gl36h c/60cm i capa de compresió de 5cm. sobre
revoltons de ceràmica corba vistos

B436-T200

 €1,19kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LW8
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 €0,86Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LXA

 €0,96Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0LY7

 €1,86kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z-0M1D

 €1,23Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0M1O

 €1,94kg Acer s275jr, bigues de reforç d'estructura de fusta amb
cosit de passador pern m16 5.6 cada 210 o 20cm.
segons plànol detall, perfils units inferiorment per
pletines 80x(b+90)x5mm. cada 20cm.

B44Z-T600

 €11,33M2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

B4L2-FGKZ

 €0,44U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim

B526-0XSA

 €0,43U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

B526-0XSO

 €4,07M2 Placa conformada bituminosa de perfil d' ona gran, d'1
m d'amplària i 2 m de llargària

B535-26S5

 €19,76M Canal exterior de secció rectangular, de planxa
d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 30 cm
d'amplària i 50 cm de desenvolupament, sol.lapat a
lamina miniona de base de teules i a xapa de
coronament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant amb segellat de junts per
garantia d'estanqueitat

B5ZH0-T100

 €12,84m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc
de gruix 0,6 mm, 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

B5ZJ0-0MP7

 €1,92u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

B5ZJ1-0NJY

 €0,18u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm

B5ZZB-131H

 €0,08U Vis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de
metall i goma

B5ZZB-131L
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 €12,15U Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils u o l per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

B660-2ODW

 €27,91U Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

B660-2ODX

 €56,46U Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta corredissa i elements fixos, composta
de guia superior, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports,
d'acer inoxidable

B660-T200

 €52,34M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

B662-2OCY

 €68,30M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta practicable i elements fixos de
cabines sanitaries

B662-2OCZ

 €70,56M2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta corredissa i elements fixos de
cabines sanitaries

B662-T200

 €10,54U Balustre de morter de ciment blanc de > 65 cm
d'alçària

B690-12X9

 €6,63U Peça de morter de ciment blanc per a remat de
balustrada de 12x25x50 cm

B692-12XB

 €0,45M Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6B0-1BTM

 €0,60M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 40 mm d'amplària

B6B1-0KK2

 €0,67M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 45 ó 50 mm d'amplària

B6B1-0KK3

 €0,71M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B1-0KK4

 €0,91M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

B6B1-0KK5

 €0,63M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 40 mm d'amplària

B6B1-0KK6

 €0,69M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 45 ó 50 mm d'amplària

B6B1-0KK7

 €0,83M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B1-0KK8

 €0,95M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

B6B1-0KK9
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 €6,69M2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs) 48/p-fp
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front
al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s

B712-HIW7

 €3,39M2 Làmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

B761-0RPA

 €2,00M2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1,5 mm
resistent a la intempèrie

B771-1BQG

 €0,13M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2B775-0KR3

 €0,20M2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2B775-0KR5

 €1,82M2 Gf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus
tyvek o equivalent

B775-T200

 €0,71M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

B7B1-0KPC

 €114,94M3 Escuma de poliuretà (pur) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

B7C11-0KOY

 €8,77M2 Planxa de poliestirè extruït (xps), de 100 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència
tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

B7C25-186N

 €5,00m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 0,81081 m2.K/W

B7C9Y4M0

 €2,15M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 0,88235 m2·k/w

B7C93-0ITH

 €8,44M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 2,857 m2·k/w

B7C93-0ITT

 €4,43m2 Placa rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de espesor, con
revestimiento de papel kraft-aluminio por la cara
externa y velo natural por la otra cara

B7C93-0IVF

 €4,55M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 36 a 40 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 2,222 m2·k/w

B7C93-0IWU

 €1,76M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

B7C93-0IWX
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 €2,48M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,389 m2·k/w

B7C93-0IWZ

 €7,17M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·k/w

B7C93-0IX4

 €2,15M2 Placa semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,622 m2·k/w

B7C93-11KGL

 €11,78m2 Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1

B7CJ0-1K7N

 €0,25U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

B7CZ2-0IRE

 €9,19kg Imprimació de protecció contra el foc a base de resines
termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a
l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell
de llana mineral

B7DZA111

 €27,49u Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

B7DZD2C2

 €93,30u Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 200 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

B7DZD2G2

 €1,79M Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

B7J1-0SKZ

 €0,03M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7J1-0SL0

 €16,76Dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7J4-0GSI

 €15,81Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €0,88Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J6-0GSL

 €12,75Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTI

 €15,81Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM
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 €19,62Kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú epdm

B7JE-0GTO

 €18,52dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €0,70Kg Emulsió bituminosa, tipus edB7Z0-13F3

 €32,63T Morter de calç per a ús corrent (gp), de designació
csiv-w0, segons une-en 998-1, en sacs

B811-1ZWU

 €2,92M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

B845-2L8P

 €2,61M2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
200x120cm. format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar la càrrega de les plaques de
fals sostre horitzontal

B848-TIV5

 €22,80M2 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, 

B84I-TP8D

 €8,87Kg Esmalt sintèticB891-0P02

 €2,17Kg Pintura plàstica, per a interiorsB896-HYAR

 €3,13Kg Pintura plàstica, per a exteriorsB896-HYBR

 €8,33Kg Pintura partícules metàl·liquesB896-HYCS

 €6,20Kg Pintura intumescentB896-HYD6

 €15,04L Lasur al silicatB8A0-2J0E

 €11,03L Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

B8A0-2J0F

 €14,49Kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra naturalB8Z2-12Y5

 €2,55Kg Producte decapantB8Z3-0P24

 €13,83Kg Imprimació antioxidantB8Z6-0P2D

 €9,46Kg Imprimació fosfatantB8Z6-0P2G

 €13,22Kg Imprimació per a pintura intumescentB8Z6-0P2I
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 €9,86Kg Pintura de fons al silicat, per a superfícies de formigóB8ZH-358T

 €4,55L Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (tp8)B8ZK-0P39

 €2,79Kg SegelladoraB8ZM-0P35

 €17,64M2 Estructura de peus regulables amb travessers d'acer
galvanitzat per a paviments elevats

B950-TI7B

 €0,63Kg Beurada de colorB9C0-0HKK

 €170,33M2 Mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a cinc colors, de
20x20 cm

B9E0-H6EO

 €17,78M2 Peça prefabricada de paviment de formigó amb cares
rectes, de 10 cm de gruix, preu superior

B9F0-TXEL

 €250,42M3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm
d'amplària

B9Q5-H69X

 €20,43M Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

B9V7-2HJQ

 €12,17M Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 60x25x15 model superstep de breinco o
equivalent , amb bisell i acabat llis, de color especial a
determinar,amnb part proporcional de peces especials
de ajust, remats i cantoneres; inclou patrt proporcional
de peces amb preparació de motlle per integrar
enllumenat s.6239 cassaforma + pernil a clip per
miniskill verticale

B9VA-T6K8

 €1.077,02U Fe5: balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

BA10TFE5

 €601,32U Fe3: balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 130x230 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF03
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 €666,26U Fe7: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 130x275 cm. amb dues fulles batents,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF07

 €519,45U Fe8: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 110x235 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF08

 €1.022,68U Fe10: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x225cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF10

 €1.217,47U Fe11: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 250x230cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF11
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 €362,07U Fe12: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 95x170cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF12

 €679,67U Fe13: balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 130x260 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF13

 €349,36U Fe14: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 120x170cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF14

 €367,01U Fe15: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 85x215cm., amb una fulla fixe
i una fulla superior practicable d'eix horitzontal.
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF15



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 13/12/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €282,31U Fe16: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 95x140cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF17

 €251,26U Fe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
100x125cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF18

 €251,26U Fe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
110x150cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF19

 €321,84U Fe20: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 98x160cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF20
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 €247,02U Fe21: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 120x50cm., amb una fulla
practicable, d'eix horitzontal. composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample
de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

BA10-TF21

 €647,20U Fe3': balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 140x230 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF33

 €1.281,70U Fe6: balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 250x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF66

 €268,20U Fe17: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 95x135cm., amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF77
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 €928,81U Fe9bis: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 266x200cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TF99

 €2.244,38U Fe2: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 340x320 cm. amb tres fulles fixes i tarja
superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

BA10-TFE2

 €21,22U Fe4: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 110x230 cm. amb dues fulles
batents i tarja inferior fixe, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TFE4

 €1.077,02U Fe5 bis: balconera de fusta de melis per a envernissar
i vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles
fixes, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

BA10-TFE6



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 13/12/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.182,18U Fe9: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 266x2400cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TFE9

 €6.113,47U Tf1: tancament de façana amb amb malla de muntants
de 15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part
proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga
de remat tot de fusta laminada de melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb
vuit fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de
500x525 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210, amb inclou sistemes de fixació amb
plaques d'ancorate fa5 

BA19-T100

 €4.668,73U Tf2: tancament de façana amb amb malla de muntants
de 15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part
proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga
de remat tot de fusta laminada de melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb
quatre fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de
630/550x350 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència
al vent segons une-en 12210, amb sistemes de fixació
amb plaques d'ancorate fa5 

BA19-T101

 €482,75U Porta tipus fi1: porta interior de fusta i vidre de dos fulls
batents desiguals, per un buit d'0bra de 150 x 255
cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, fulles formades per marc
perimetral de fusta amb galze per vidre i envidrament
de 4+4mm. de gruix. inclou doble maneta tubular
d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb
cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou envidrament amb vidre laminar de seguretat 2
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

BAQ3-TF14
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 €352,89U Porta tipus fi2': porta interior de fusta, de dos fulls
batents, per un buit d'0bra de 150 x 220 cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix
de 45mm., formada per doble plafó de planxes de dm
de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de
les caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.

BAQ3-TF22

 €440,41U Porta tipus fi2: porta interior de dos fulls batents, per
un buit d'0bra de 190 x 220 cm., composta de
bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm
de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.

BAQ3-TFI2

 €310,54U Porta tipus fi3: porta interior de un full batent, per un
buit d'0bra de 100 x 220 cm., composta de bastiment
de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada
per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix
folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. 

BAQ3-TFI3

 €422,06U Porta tipus fi4: porta interior de fusta i vidre de dos
fulls batents desiguals,  per un buit d'0bra de 150 x 220
cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, la fulla de 45cm. formada
per marc perimetral de fusta amb galze per vidre i
l'altre fulla, la de 95cm composta de bastiment de fusta
i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble
plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada
amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50%
enllistonada amb bastiment perimetral i trava a
l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura
amb tractament hidròfug.

BAQ3-TFI4

 €599,91U Porta tipus fi6:porta interior de fusta, d'un full batent,
per un buit d'0bra de 140 x 220cm., composta de
bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm
de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. 

BAQ3-TFI6
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 €1.576,71U Porta tipus fi7: porta interior de fusta i vidre de quatre
fulls corredissos i batents, per un buit d'0bra de 320 x
250 cm., composició segons planol, fulles formades
per marc perimetral de fusta  amb galze per vidre 

BAQ3-TFI7

 €45,88U Doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.

BAS0-TF01

 €136,39U Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una
fulla de 155cm. d'amplària màxima, monofàsic a 230 v
de tensió, amb barres de transmissió, braços
telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la
finestra

BAW1-T100

 €31.165,27u Suministro e instalación del Cuadro General, incluye
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipo P,con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta transparente. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre una placa soporte o un
perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada
sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los
contactos directos. El cuadro deberá cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma
IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el
frontal del mismo. Incluido suministro e instalación de
aparamenta correspondiente según esquema unifilar.
Marca Schneider Electric o equivalente. Todo
instalado, comprobado y en funcionamiento.

BAW6-XI02

 €3.001,05u Suministro e instalación del Cuadro Secundario SAI,
incluye Armario de chapa de acero de color blanco
RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta transparente. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre una placa soporte o un
perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada
sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los
contactos directos. El cuadro deberá cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma
IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el
frontal del mismo. Incluido suministro e instalación de
aparamenta correspondiente según esquema unifilar.
Marca Schneider Electric o equivalente. Todo
instalado, comprobado y en funcionamiento.

BAW6-XI03
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 €3.385,63u Suministro e instalación del Cuadro Secundario SALA
RACKS, incluye Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas
según plano. Con grado de protección IP30, IK08,
obtenido con puerta transparente. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

BAW6-XI08

 €3.638,72u Suministro e instalación del Cuadro Secundario
PLANTA TIPO, incluye Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas según plano. Con grado de protección IP30,
IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

BAW6-XI11
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 €611,19u Suministro e instalación del Cuadro Secundario
PLANTA TIPO SAI, incluye Armario de chapa de acero
de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas según plano. Con grado de protección IP30,
IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

BAW6-XI12

 €5.491,76u Suministro e instalación del Cuadro Secundario
CLIMA, incluye Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas
según plano. Con grado de protección para
intemperie, minimo IP65, obtenido con puerta
transparente. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y
que protegerá contra los contactos directos. El cuadro
deberá cumplir el marcado CE, de obligado
cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá
tener toda la información digitalizada susceptible de
ser requerida en la fase de mantenimiento así como la
información técnica del cuadro, accesible mediante un
código QR visible en el frontal del mismo. Incluido
suministro e instalación de aparamenta
correspondiente según esquema unifilar. Marca
Schneider Electric o equivalente. Todo instalado,
comprobado y en funcionamiento.

BAW6-XI14
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 €378,40u Suministro e instalación del Cuadro Secundario
SOLAR FV, incluye Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas según plano. Con grado de protección IP30,
IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

BAW6-XI15

 €19,10u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, per a col·locació mural

BAWB-1GJ8

 €102,34M Barana d'escala interior d'acer pintat, de 110cm
d'alçaria, amb passamà superior de tub rodó d'acer
inoxidable muntants i brendoles cada 10cm. de tubs
50x20mm. amb perfil l d'ancoratge a cantell de llosa
d'escala metal.lica o de formigó

BB10-TESQ

 €36,70M Barana se9, 10, 11, 12: barana d'acer galvanitzat, de
100cm d'alçaria i longitut variable, amb dos
passamans, un a 100cm i l'altre a 70cm., els dos de
tub d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants cada
125cm. aproximadament de tub d'acer galvanitzat rodó
d40x70mm., composició segons plànol, amb fixació
amb ancoratges a base de suport

BB10-TS10

 €508,16U Barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 360cm
de longitut en tres mòduls, amb passamà de fusta
100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de
bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants
cada 120cm. aproximadament i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o
equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de
façana

BB10-TSE1

 €350,77U Barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 250cm
de longitud en dos mòduls composició segons plànol,
amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla
metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de
finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de
tancament de façana

BB10-TSE2
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 €137,63M Barana se3 i se4: barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria, per tramades d'escala i replans, amb
passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., disposició de muntants segons plànols o
directrius df i amb malla metal.lica reixada d'acer
inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana o base de
suport

BB10-TSE3

 €82,58U Barana se5: barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria i 167cm de longitud en un mòdul, amb
passamà de fusta de 250x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla
metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de
finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de
tancament de façana

BB10-TSE5

 €158,80U Barana se6: barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria i 130cm de longitut, amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 8cm. de tubs 10x40mm.
amb ancoratges a brancals laterals de façana.

BB10-TSE6

 €95,28U Barana se7: barana d'acer galvanitzat, de 60cm
d'alçaria i 105cm de longitut, amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. 

BB10-TSE7

 €353,60U Barana se8: barana d'acer galvanitzat, de 60cm
d'alçaria i 276cm de longitut, amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm.
amb ancoratges a brancals laterals de façana.

BB10-TSE8

 €105,87M Pasarel.la de manteniment de 71cm. d'ample, formant
mòduls de 200x71cm, col·locat sobre perfileria de
suport segons planols de detall, amb barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria i mòduls de
200x100cm amb passamà superior d'acer galvanitzat
40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm tot
preparat per rebre entramat metal.lic en pla horitzontal
i vertical

BB10-TSI1

 €108,69M Barana si2: barana per tramades d'escala, d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x100mm., muntants laterals de tub
40x100mm. i brendoles cada 10cm. de varilla
massissa de d10mm. amb ancoratges a llosa d'escala

BB10-TSI2

 €105,87M Parts de barana com la existent amb nou passama de
fusta i balaustres rehabilitats o nous

BB15-T100

 €125,87M Nova barana de fusta de les mateixes caracteristiques
que la existent existent de 110cm d'alçada, amb
passamà superior sòcol inferior i balaustres

BB15-T101

 €9,97M Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 40 mm
de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer

BB1A-0XQ5
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 €1.305,69U Porta reixa fe20: porta exterior de lamel.les perfil z
d'acer galvanitzat, de dimensions 160x250cm, amb
dues fulles batents composició segons plànol,i
derctrius de companyies; inclou frontisses adequades
al pes de les portes, pany i clau mestrejada

BB33-TF20

 €656,38U Porta reixa se13: porta exterior de reixa d'acer
galvanitzat, de dimensions 300x250cm, amb dues
fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 100x100mm., bastidors perimetrals
de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de tub
10x40mm. , ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra a parets laterals o amb muntats de
perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les
portes, pany i clau mestrejada

BB33-TS13

 €599,91U Porta reixa se14: subministrament i col.locació de
porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 230x250cm, amb dues fulles batents
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 80x80mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
barrots cada 10cm de tub 10x40mm., ancorada amb
muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al
pes de les portes, pany i clau mestrejada

BB33-TS14

 €882,23U Porta reixa se15: porta exterior de reixa d'acer
galvanitzat, de dimensions 200x250cm, amb dues
fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de
tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de
0,8mm de gruix. inclou frontisses adequades al pes de
les portes, pany i clau mestrejada segons indicacions
especifiques de companyia

BB34-TS15

 €670,49U Porta reixa se16: porta exterior de reixa d'acer
galvanitzat, de dimensions 105x250cm, amb una fulla
batent composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub
40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm
de gruix. inclou frontisses adequades al pes de les
portes, pany i clau mestrejada segons indicacions
especifiques de companyia

BB34-TS16

 €1.316,28U Reixa se17: reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de
dimensions 150x3600cm, amb una fulla fixe
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. 

BB34-TS17

 €1.023,38U Reixa se17': reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de
dimensions 150x300cm, amb una fulla fixe composició
segons plànol, amb muntants de suport de tub
80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix

BB34-TS77

 €87,18M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

BC11-2SSR
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 €115,52M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat i lluna
reflectora de control solarde 8+8 mm de gruix amb 1
butiral transparent acùstic, cambra d'aire de 12 mm.
amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent , classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

BC11-TPV9

 €31,39M2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

BC1A-0TOH

 €29,18M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €1,19U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmBD11-0MDF

 €1,98u Brida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mmBD11-0MDH

 €2,19u Brida per a tub penjat del sostreBD11-0MDI

 €1,35u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de
diàmetre nominal 100 mm

BD11-H4Y5

 €7,38m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BD16-H4BH

 €16,06m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BD16-H4BP

 €6,15M Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, junt elàstic

BD16-H4HD

 €4,63m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BD16-HDLC

 €2,82m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BD16-HDLE

 €3,15m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BD16-HDLG

 €10,47m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BD16-HELK

 €6,08m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

BD18-H6AE
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 €15,53m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

BD7B-1ZRF

 €16,16u Contacto magnético de superficie mediana potenciaBDEC-94G2

 €44,02u Detector doble tecnología digital con ACT y coberturaBDEC-DT15

 €8,55u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix

BDW1-1C2S

 €11,09u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mmBDW2-1KBY

 €15,65u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mmBDW2-1KBZ

 €1,67u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mmBDW2-1KC5

 €2,34u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mmBDW2-1KC6

 €4,24u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mmBDW2-1KC7

 €5,15U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=90 mmBDW2-1KC8

 €8,91u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmBDW2-1KC9

 €0,73u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

BDY1-0LMI

 €0,18u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

BDY2-1KCD

 €0,37u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

BDY2-1KCE

 €0,02u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

BDY2-1KCK

 €0,04u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50
mm

BDY2-1KCL

 €0,05u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75
mm

BDY2-1KCM

 €0,06U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=90
mm

BDY2-1KCN

 €0,13u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

BDY2-1KCO

 €3,15m Conducto circular de aluminio flexible de 160 mm de
diámetro (s/UNE-EN 1506), sin espesor definido

BE42-0O44

 €4,53m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

BE42-0O5R

 €5,55m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

BE42-0O5T
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 €9,55m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

BE42-0O68

 €11,53m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

BE42-0O69

 €12,87m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

BE42-0O6A

 €14,33m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

BE42-0O6B

 €15,86m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

BE42-0O6C

 €10,58m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

BE52-0OKF

 €2,51m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència
tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini incombustible,
classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN
13501-1

BE60-34DX

 €466,75u Central de alarmas de intrusión G4 y A2BECS-MC00

 €45.964,28ud Bomba de calor de condensación por aire
NRG1000XH°E°°°00

BEJ0-BC01

 €4.678,29ud Bomba simple + bomba de reserva + acumulación
NRG1000H_(BB)

BEJ0-BC02

 €1.250,83ud Antivibratorios AVX1155BEJ0-BC03

 €418,25ud Impuesto GFEI R32 (PCA=675)BEJ0-BC04

 €89,06ud Kit bomba de condensats DSCZ4BEJ0-BCON

 €22.604,30U Climatitzador de planta soterrani, 2 tubs, 160101m3/h,
fred 114,7kW / 150,6kW calor

BEJ0-CL01

 €44.689,63UD EsQUEMA DE PRINCIPIBEJ0-EQ01

 €253,41ud Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie
FCZI 300 P

BEJ0-FC01

 €301,42ud Fan coil inverter a 2 tubos FCZI550POBEJ0-FC02

 €439,26ud Fan coil inverter a 2 tubos FCZI950POBEJ0-FC03

 €4.075,88ud Quadre d econtrol i potenciaBEJ0-QCP1

 €5.408,64ud Recuperador de calor URC040, 4.000 m3/hBEJ0-RE01
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 €4.840,95ud Recuperador de calor URC030, 3.000 m3/hBEJ0-RE02

 €5,65ud Safata auxiliar de condensts BC8BEJ0-SF01

 €6,60ud Safata auxiliar de condensts BC9BEJ0-SF02

 €262,44u Fan-coil del tipo mural con ventilador centrífugo, para
trabajar en sistemas de distribución de agua de 2
tubos, 2 a 2.2 kW de potencia frigorífica máxima y 4 a
4.5 kW de potencia calorífica máxima, con
alimentación monofásica de 230 V

BEJ7-1C7O

 €88,64u Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un
parell motor de 8 N·m, senyal de 3 punts, per acoblar
directament a l'eix de la comporta

BEK1-161J

 €117,22u Actuador microprocessat model ASM115SF132 de
SAUTER. Alim. 24 Vac, par: 10 Nm. Tecnologia SUT
(senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o
0…10 V). Temps cursa seleccionable 35/60/120 s.
Grau protecció (horitzontal) IP54.

BEK1-2001

 €215,00u Actuador microprocessat model ASM134SF132 de
SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal
comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10
V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau
protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac

BEK1-4001

 €62,65u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160
mm, autoregulable mecànicament

BEK4-2GXF

 €67,48u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250
mm, autoregulable mecànicament

BEK4-2GXH

 €63,64u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200
mm, autoregulable mecànicament

BEK4-2GXJ

 €61,69u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125
mm, autoregulable mecànicament

BEK4-2GXL

 €116,98u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

BEK6-FG8N

 €158,24u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

BEK6-FG8Z

 €165,19u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

BEK6-FG91

 €157,13u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària

BEK6-FG9O

 €158,59u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària

BEK6-FGAD

 €273,17u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 500 mm
d'alçària

BEK6-FGEM
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 €91,35u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa
d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació

BEKB-1N3Z

 €113,13u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a
instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada
per placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat,
amb 20 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de
diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard,
distribuïdes en dues files

BEKC-2RHU

 €117,99u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
1025x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y para fijar en el
marco

BEKL-0MIB

 €94,89u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
825x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y para fijar en el
marco

BEKL-0MJA

 €14,15u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
300x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección
en V y para fijar en el marco

BEKL-0MJZ

 €18,87u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a
fixar al bastiment

BEKL-0MK0

 €56,41u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
500x200 mm, de aletas separadas 16/12,5 mm, de
sección recta y para apoyar en el marco

BEKL-0MK2

 €318,02u Silenciador de celdillas con carcasa de acero
galvanizado de 300 a 400 mm de anchura, 1200 mm
de altura y 1000 mm de largo, con 1 celdilla de lana
mineral y chapa resonadora de acero galvanizado con
protección de velo de seda de vidrio, de 200 mm de
espesor

BEKO-1HIB

 €226,84u 1099306 SVE/PLUS-100/LBEM1-VE01

 €33,34u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i
140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

BEP6-20LF

 €9,34u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

BEU9-H5AY

 €5,26u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´

BEUC-0OWB
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 €13,69u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat d'1''

BEUG-H5OQ

 €256,65u Caixa de poliester aïllant per a switch compost per:
cofret de polyester aïllant, borns i elements protecció.
Totalment cablejat.

BEV0-0001

 €205,32u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció. 
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1002

 €143,73u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1003

 €143,73u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1005

 €769,94u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1006

 €143,73u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1007
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 €2.779,49u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z.
DRETA SALA INSTAL·LACIONS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció. 
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1008

 €872,60u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1012

 €821,27u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1019

 €2.058,87u Quadre elèctric per a estacions de control PS compost
per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

BEV0-1030

 €2,88m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat

BEV1-H6EA

 €1.497,74u Comptador d'energia comptacte model
P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons
per a calefacció/refrigeració amb les següents
característiques: muntatge amb brides DN100, Qp 60
m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de
registres històrics. Comunicació Modbus RTU. Cable
L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-.

BEV3-7005
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 €1.208,28u Controlador modular lliurement programable 
ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i
control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800
objectes BACnet, pot ser localment equipat
amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6
equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a
connexió de bus de camp (Modbus RTU /
ASCII). Moducom per
a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4
connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes
IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP
EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a
comunicació local, visualització i operació, accés
usuaris per identificació, encriptat de comunicacions
per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en
marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i
calendari, control predictiu mitjançant mòdulo
meteorològic incorporat. Targeta SD.
Rail DIN. Alimentació 24 V-.

BEV4-0001

 €266,75u Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x
DO relés (2A) per a estació modu680-AS
o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC.
Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge
en carril DIN.

BEV4-0003

 €406,44u Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x
UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS,
modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC.
Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge
en carril DIN.

BEV4-0005

 €468,48u Mòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO +
8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i
acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i
comunicació per bus. Connexió amb pantalla local
modu600-EL. Connectors 4x8 de clavilla endollable
amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril
DIN.

BEV4-0007

 €222,45u Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a
estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o
canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de
ressort endollables. Muntatge carril DIN.  

BEV4-0008

 €257,98u Mòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001
modu602-LC  per a canvi de carril DIN amb connector
RJ45 màx. 3 m i màx. 12 mòduls. 

BEV4-0009

 €90,08u Targeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF,
tecnologia pSLC amb 32 GB, classe 10.
.

BEV4-0010
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 €685,37u Estació de control lliurement programable ref.
EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i a bus
Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus
sensa amplificador. Connexió de 2 busos per a sondes
EY-RU i mòduls de camp Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril
DIN. 

BEV4-1002

 €797,88u Estació de control autònoma compacte programable
ref. EY-RC505F081 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
EY-EM. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 28
dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per a
64 dispositius cal font d'alimentació externa que no
s'inclou). Funcions horari, calendari i històric de dades.
Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN. 
. 

BEV4-2001

 €1.121,17u Estació de control lliurement programable ref.
EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32
esclaus sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32
dispositius amb font d'alimentació DALI de 116 mA
inclosa al propi gateway i font d'alimentació externa
per llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions
d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24
V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN. 

BEV4-2005

 €162,26u Mòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001
ecoLink510 per ecos50X Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació
DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2
entrades de Ni/PT10002, 6 sortidas digitals (3 de triacs
i 3 de relé) i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

BEV4-3001



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 13/12/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €158,05u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511
per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4
entrades analògiques-digitals, 2 entrades de
Ni/PT1000, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10
V. Alimentació 24 V-. IP30.

BEV4-3002

 €162,47u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527
per ecos50x Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4
entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz).
Alimentació 220 V-. IP30.

BEV4-3011

 €234,95u Switch industrial P31-ISW-800T compacte no
gestionable amb 8 ports RJ45 10/100Base-TX.
Alimentació 12-48 VDC/24 VAC. Muntatge al carril
DIN. Protecció IP30. . 

BEV4-4002

 €1.553,58u Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021,
moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet /
IP per a control i operació del Sistema de Gestió
d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa
LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web
(i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la
gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031),
250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril
DIN. 
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva
- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus
arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la
instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en
manera de llista seleccionable per l'usuari. Es precisa
de targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a
possibilitar l'emmagatzematge d'històrics.  

BEV6-0010

 €600,15u Codi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins
a 3.200 objectes BACnet i 250 imatges en moduWeb
Unity EY6AS80F021.

BEV6-0011
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 €4.733,67u Enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity
de Sauter segons especificacions del projecte. Edició
de pàgines web per a la supervisió remota de la
instal·lació via internet (connexió per modem analògic
o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN
interna. Visualització dinàmica de valors amb imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència
d'històrics. Lliurament d'esquemes de connexionat,
documentació i característiques tècniques del
Sistema.Treballs de posada en marxa de la instal·lació
i curs de formació a l'usuari final.

BEV9-1003

 €6.210,33u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC,
càrrega de programes a les estacions de control i
identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips de
camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.)
S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de
posada en marxa de la instal·lació.

BEV9-2001

 €8.462,25u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat
Central segons especificacions de projecte per a la
integració dels següents Sistemes:
- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus
RTU: 35 punts
Treballs de programació i configuració del hardware
especificat per Sauter. 
Treballs de programació i posada en marxa.

BEV9-4001

 €40,36u Sonda de temperatura EGT346F102L100 de
SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm.
amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a
160ºC IP62.

BEVB-0001

 €36,28u Sonda de temperatura model EGT347F102C de
SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per
a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65.

BEVB-2001

 €18,21u Conjunt de sensor de temperatura model
EGT354F102C amb cable i brida per a fixació en
conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible
Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció
IP67.

BEVB-2002

 €75,53u Sonda d'humitat i temperatura exterior
P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang
d'humitat de 0 a100 % h.r. Rang de temperatura -20 a
80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65.

BEVB-6001

 €147,11u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa
EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire entre 3 i
10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i
temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida
pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de
mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc.
S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65.

BEVB-6005
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 €96,04u Sonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient
model EGH130F032 de Sauter. Sortides humitat 0 (2)
10 V ó 0 (4) 20 mA i T Ni1000. Rangs de mesura
10..95% H% i 0...40 ºC. IP30. Alim. 24 Vca.

BEVB-6009

 €416,04u Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat
model EGQTHCF326 de SAUTER principi de medició
per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en
amabient Sortides 3 * 0...10 Vcc. Visualització per color
del grau de saturació. Rang 0...2000 ppm., T -20..60ºC
i 5…100% %h.r. Alimentació 24V-/=. Protecció IP30.

BEVB-7001

 €99,97u Transmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de
SAUTER. Rang medició commutable 0…500 / 1000 /
1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida
0...10V / O (4) ... 20 Ma. Característica linial o rel
quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils en 0/4...20
mA) Grau de protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5
A 28 V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de
pressió 2 x diàmetre 6.2 mm..

BEVB-8008

 €411,08u Sonda de pressió relativa muntatge a canonada model
DSU103F001 de SAUTER per a líquids, gasos i vapor,
sensor de llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable
0...10 V ó 4...20 mA. Tª màx. 70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

BEVB-A002

 €25,50u Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de
Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´.
Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª
màx 120ºC, P màx 11 bar IP65.

BEVB-C001

 €9,40u Presostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555
de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A (0,4) 250 V.
Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de
plàstic 4 mm presió  màx. 300 mbar IP54.

BEVB-D201

 €3,66u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

BEW1-0OWY

 €3,71u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

BEW1-0OWZ

 €4,55u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

BEW1-0OX1

 €5,34u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

BEW1-0OX2

 €4,04u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

BEW1-0OXM

 €4,23u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm
de diàmetre

BEW1-0OXW

 €4,94u Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm
de diàmetre

BEW1-0OXX

 €3,80u Soporte estandard para conducto rectangular lana
aislante, precio alto

BEW2-FG88
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 €3,80u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

BEW2-FG8A

 €12,10u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu superior

BEW2-FG8B

 €0,18u Parte proporcional de elementos de montaje para
conducto rectangular de lana aislante, de precio alto

BEY3-1OLC

 €0,85u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

BEY5-1CJK

 €8,66m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

BF18-034O

 €16,97m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

BF18-034S

 €2,82m Tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm

BF90-1N7Q

 €5,86m Tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12
bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm

BF90-1N7S

 €4,62m Tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

BF90-1N7Z

 €4,38m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

BFB3-099G

 €1,28m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AFX

 €2,09m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AG4

 €3,37m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AG5

 €5,32m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AG6

 €7,01m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AG7

 €10,58m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AG8

 €16,85m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AG9
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 €33,70m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

BFC0-0AGB

 €22,28u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

BFM3-2166

 €1,02m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DEY

 €1,32m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DF2

 €1,74m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DF4

 €2,19m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DF8

 €3,95m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DGI

 €4,73m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DGK

 €6,48m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DGS
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 €8,36m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DGW

 €3,49m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DIH

 €4,19m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DIJ

 €10,23m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DK5

 €11,17m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DK8

 €17,97m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-0DKP

 €54,12m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

BFQ0-0DKR

 €2,70u Accessori per a tubs d'acer negre 1´´1/2, per a soldarBFW4-036R

 €10,85u Accessori per a tubs d'acer negre 2´´1/2, per a soldarBFW4-036T

 €0,64u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0AP5

 €2,47u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0AP6
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 €3,97u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0AP7

 €6,12u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0AP8

 €6,77u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0AP9

 €1,14u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0APC

 €5,48u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0APD

 €8,54u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125
mm de diàmetre, per a soldar

BFWA-0APE

 €1,98u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

BFWF-09RV

 €3,47u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

BFWF-09RW

 €2,50u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

BFWF-09S1

 €11,58u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a electrosoldadura

BFWF-W63K

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

BFY3-065I

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

BFY3-065L

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

BFY3-065M

 €0,19u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

BFY3-065O

 €0,37u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre d'1´´1/2, soldat

BFYB-037M

 €0,66u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de 2´´1/2, soldat

BFYB-037O

 €0,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat

BFYF-0AQ0

 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat

BFYF-0AQ1
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 €0,25u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat

BFYF-0AQ2

 €0,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat

BFYF-0AQ3

 €0,42u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat

BFYF-0AQ4

 €0,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat

BFYF-0AQ7

 €0,30u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat

BFYF-0AQ8

 €0,54u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 125 mm de, soldat

BFYF-0AQ9

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A44

 €0,07u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A46

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A4I

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
electrosoldadura

BFYH-W65G

 €6,54u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

BG12-0G55

 €2,47u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

BG12-0G56

 €79,20u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

BG16-0BW1

 €147,25u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

BG16-0BW6
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 €1.320,99u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable
entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial

BG1B-H64N

 €161,17u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense
ICP-M i sense interruptor diferencial

BG1B-H64P

 €262,35u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura
TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105
mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en
caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre

BG1B-H64X

 €3,45m Cubierta para bandeja aislante de PVC, de 100 mm de
anchura

BG28-2HLY

 €7,43m Bandeja aislante de PVC, lisa, de 60x100 mmBG2I-0B8J

 €7,08m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

BG2J-0BF1

 €10,81m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

BG2J-0BF2

 €1,02m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2P-1KUX

 €3,67m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

BG2P-1KV0

 €0,21m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KSU

 €3,07m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KSY
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 €22,59m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2RW

 €11,93m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2S3

 €5,29m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2SE

 €3,02m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2SK

 €2,01m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2SW

 €1,39m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2SY

 €1,70m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VM
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,20m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VO

 €2,14M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VR

 €3,10m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VS

 €5,84m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WQ

 €3,23m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WT

 €4,42m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WU

 €8,46m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WW
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 €2,68m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WX

 €1,47m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2X2

 €2,19m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2X5

 €1,65m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2YV

 €0,97m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2ZC

 €5,10m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G30B

 €0,27m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

BG33-G30K

 €2,36m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG3I-06W4

 €17,72u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 160 A
amb base de grandària 1

BG4I-0A1H
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,12u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 400 A
amb base de grandària 2

BG4I-0A1S

 €289,37u Interruptor botonera multiple, de tipo universal,
unipolar (1P), con teclas, para control de iluminación
tipo DALI de multiples salas
Incluye todos los elementos y accesorios para su
instalació y funcionamiento.
Montada y colocada en condiciones normativas

BG69-1NZ2

 €11,60u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll,
amb marc i bastidor

BG6C-34WG

 €97,40u Caixa encastada en paret amb: 3 presa elèctrica
normal, 1 presa elèctrica SAI + 2 RJ45

BG6C-MC00

 €41,11u Instalación de caja empotrada en pared con: 4 toma
eléctrica normal

Montada y colocada en condiciones normativas

BG6C-MZ02

 €84,69u Caja portamecanismos con: 1 toma eléctrica normal +
1 toma proyecto + 2 hdmi + 1 RJ45

BG6C-MZ04

 €38,81u Kit de mecanismos de 3 elementos, con 2 bases de
enchufe+ 2xUSB, con marco y bastidor

BG6C-3400

 €22,76u Polsador temporitzat, per a muntar superficialmentBG6E-H6HR

 €5,19u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

BG6G-1NY9

 €7,14u Base connectora industrial de tipus mural 3P+T, de 32
A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

BG6H-1BW0

 €88,36u Sensor de presència i lluminositat ambient ref.
P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge en
superfície al sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura
màxima d'instal·lació 12 m. Area de treball del sensor
de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm.
Alimentació a través de línia de senyal DALI. Consum
3.5 mA. Color blanc. IP20.

BG70-0001

 €64,02u Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje carril DIN.

BG81-0001

 €54,41u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN.

BG81-0002

 €178,63u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI.
Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250
dt.. Muntatge en carril DIN.

BG81-0008

 €54,09u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu superior, amb accessoris de muntatge

BG83-H6IY
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €598,06u Pantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in
one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU
JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU
Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM,
Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema
operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports
1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot,
1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface,
1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port),
1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output
interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a
re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell
frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA.
.

BG84-0010

 €22,70u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGD4-16WD

 €16,97u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD5-06SW

 €118,90ud SOLIS METER FOR EPM FUNCTION ON
3P4G/3P5G (WITH 3 X CT)

BGECP01

 €134,10ud captador 380wBGE1FV01

 €1.228,76ud inversor 30kwBGE2IN02

 €369,83ud Solis Export Power Manager 3-5G-PLUS BGE3CP02

 €22,58u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

BGES12LE

 €24,00ud Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

BGESSO1

 €8,47u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW2-093I

 €0,23u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW2-093M

 €0,30u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW8-0ASJ

 €1,02u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 100
mm d'amplària

BGWA-0AK3

 €2,80u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

BGWA-0AN0

 €3,42u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

BGWA-0AN1
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 €0,11u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGWC-09N4

 €0,18u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

BGWD-0AS4

 €6,42u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaicBGWE1000

 €6,42u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaicBGWE2000

 €0,24u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €0,65u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

BGY0-0B2V

 €2,27u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

BGY1-1OZP

 €4,59u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

BGY1-1P2B

 €5,64u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

BGY1-1P2C

 €3,58u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD-0B2W

 €165,86u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A001
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 €130,57u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A002

 €165,68u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A003

 €165,68u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A004
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 €191,37u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor opalitzat.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A005

 €191,37u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A006

 €129,16u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A007
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 €73,97u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici
tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 24W
4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A008

 €79,61u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici
tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 47W
4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A009

 €83,04u Subministrament i instal·lació de lluminària de estanca
de superfici LED en policarbonat opal 33/54W 4000K
IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-A010
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 €165,86u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor prismàtic.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH21-AA01

 €55,05u Subministrament i instal·lació de downlight de
encastable circular LED amb reflector blanc 15W
3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH22-A043

 €140,29u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa
circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH22-A044



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 13/12/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €123,51u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa
circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH22-A045

 €105,60u Subministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació
encastable lineal LED de superfíci amb difusor opal
12W/m 4000K IRC80 2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH22-AA01

 €214,24u Subministrament i instal·lació de downlight de
superfície circular LED estanc 15W 3000k ICR80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH22-AA43

 €142,85u Subministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED
tipo bola 

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH22-AA47
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 €30,35u Instal·lació de carril encastable trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

BH23-A001

 €110,81u Subministrament i instal·lació de projector orientable
LED per a muntatge en carril triàsic 16W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH23-A003

 €124,22u Subministrament i instal·lació de projector orientable
LED per a muntatge en carril triàsic 20W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

BH23-AA00

 €26,11u Instal·lació de carril suspès trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

BH23-AA01

 €14,76u Instal·lació d'alimentació de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701106.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

BH23-AA02
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 €11,17u Instal·lació d'unió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701108.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

BH23-AA03

 €1,41u Instal·lació de tapa final carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 70337.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació.

BH23-AA04

 €2,65u Instal·lació de suspensió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 01-8524.133 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

BH23-AA05

 €46,93u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

BH65-2IIT
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,09u Luminaria de emergencia de forma rectangular con
aristas redondeadas fabricada en material sintético.
Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga
en función de la temperatura y control independiente
de la tensión de cada módulo. El uso de difusores
planos microestructurados MCRLED asegura un
óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de
alturas de colocación en techo y pared.
Dispone de una fuente de luz LED que entra en
funcionamiento ante corte de red.

Características:

Formato: Naos
Funcionamiento: No Permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: -
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: LiFePO4

Accesorio: KES NAOS
Descripción:
Caja estanca IP66 IK10.
Para más información ver la ficha técnica del accesorio

Marca: Daisalux o equivalente
Modelo: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalente

BH65-AE06

 €25,28u Luminaria de emergencia de forma rectangular con
aristas redondeadas fabricada en material sintético.
Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga
en función de la temperatura y control independiente
de la tensión de cada módulo. El uso de difusores
planos microestructurados MCRLED asegura un
óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de
alturas de colocación en techo y pared.
Dispone de una fuente de luz LED que entra en
funcionamiento ante corte de red.
Características:
Formato: Naos
Funcionamiento: No Permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: -
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: LiFePO4

BH65-AE07
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 €120,93U Lavabo per a recolzar de porcellana mode the gap
square de roca, de dimensions 600x370x130, ref.
a3270y2000

BJ12T101

 €129,58U Inodor mural suspès de porcellana esmaltada, model
meridian de roca de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, color blanc i preu alt

BJ14T100

 €89,87U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions

BJ1AB21N

 €73,09U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, model garda de roca

BJ1AT100

 €131,57U Cisterna encastada per a inodor, duplo wc one
compact de roca per a una descàrrega de4,5/3l amb
estructura de suport per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i
amplària de 0,35 a 0,45 m, i accionament amb parada
voluntària

BJ1BF5AC

 €24,76U Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt

BJ1ZBB02

 €17,78U Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

BJ1ZQ000

 €2,79Kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

BJ1ZS000

 €101,63U Aixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg
model avant de roca, ref.a5a7979c00, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

BJ23T100

 €67,31U Mecanisme d'accionament manual per a inodor,
acabat en acer inoxidable

BJ24E026

 €56,15U Aixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg
avant de roca a5a7979c00, amb entrada de 1/2'' amb
cabal de 3l/min

BJ2AT100

 €2,68u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades
de 1/2´´

BJ2Z3-0RKX

 €179,79U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, ref.
bg0800c de mediclinics, de 74 cm de llargària i 32 mm
de diàmetre, de tub d'acer inoxidable

BJ46T100

 €55,27U Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò

BJ46U001

 €13.794,63U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

BL30-2E26
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 €15.989,18U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima
de 640 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

BL30-2E90

 €22.036,62U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració
i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima
de 800 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1350 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

BL30-2EQV

 €581,58U Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

BL31-2FE2

 €741,52U Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 10
persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

BL31-2FER

 €596,13U Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

BL31-2FHH

 €104,74u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

BM19-0SYF

 €215,31u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ),
per a col·locar superficialment

BM20-0T0Y

 €32,25u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM33-0T4F
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 €57,13u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM33-0T4U

 €3,71u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

BMS0-1K1T

 €0,49u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY0-0TC2

 €0,31u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY2-0TBT

 €0,57u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

BMY2-0TBU

 €0,52u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY2-0TBV

 €0,26u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY2-0TBW

 €0,25u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY3-0TC7

 €9,25u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/8
´´ i de 64 bar de PN

BN35-1CFI

 €17,62u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´
i de 64 bar de PN

BN35-1CFJ

 €12,99u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4
´´ i de 64 bar de PN

BN35-1CFK

 €9,73u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2
´´ i de 64 bar de PN

BN35-1CFR

 €17,31u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i
preu alt

BN38-H4BX

 €37,24u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

BN44-2JQN



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 13/12/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,62u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca

BN44-2JQO

 €34,27u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

BN44-2JQV

 €249,97u Válvula papallona model DEF100F200 de SAUTER,
PN16 DN 100 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix
acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.
Kvs=800 m3/h.

BN47-0027

 €45,73u Kit muntatge ref. 0372455003 de Sauter per a
vàlvules DEF amb servomotors ASM134 de DN150 a
DN200.

BN47-0032

 €205,77u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16,
DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref
361951040. 

BN72-1008

 €578,70u Vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model
BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN16,
DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica
isopercentual. Tª máx = 150º C.

BN72-A002

 €46,07u Actuador tèrmic proporcional AXS315SF102 per a
vàlvules de seient VUT/BUT/VUL/BUL/BXL/VDL.
Muntatge NC. Anell adaptador inclòs de M30 x 1,5
(opció M28). Força 125 N. Temps de recorregut
30´´/mm. Cursa 6,5 mm. Amb cable de 2 m.
Alimentació 24 VAC/DC. Protecció IP54.

BN73-0002

 €227,00u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja
que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

BN73-1007
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 €258,74u Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim
24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54.
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP
de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

BN73-1009

 €104,95u Servomotor model AVM215SF132R de Sauter per a
vàlvules retrofit (altres fabricants). Microprocessat pas
a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons
cursa no inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal).
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP
de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

BN73-1011

 €82,07u Kit de muntatge 0510390029 per servomotors
AVM215xxxR de vàlvues de 2 i 3 vies amb cursa de 15
mm i DN40 I DN50.
.

BN73-1013

 €176,06u Servomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a
vàlvules de 2 ó 3 vies. Microprocessat pas a pas,
accionament 0-10V, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10
V i característica de control ajustable. Força 500 N.
Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i
temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60
Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja
que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada.

BN73-3001

 €130,44u Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de
llautó, pressió de tara entre 50 i 500 mbar, connexions
femella-femella de 1´´ de diàmetre.

BNC1-VPR1

 €63,29u Válvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic
DN20, que convina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó
descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajust extern
entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang de regulació
de 14 fins a un dp de 400 kPa. Caracteristica linial.
Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 1/2´´
M/M. Compatible amb servomotors
AXT211/AXS215/AXM217.

BNC4-1012
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 €300,22u Vàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en
un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25.
Rang de cabal amb ajust extern entre 1.370 a 9.500
l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de
800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses.Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´
H/H. Compatible amb servomotors AVM215.

BNC4-1026

 €319,33u Vàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en
un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25.
Rang de cabal amb ajustament extern entre 1.400 a
11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un
dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´
H/H. Compatible amb servomotors AVM215. 

BNC4-1028

 €910,16u Vàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic
automàtic VDL065F501, amb preestabliment del cabal
màxim desitjat i de control. DN65, rang de cabal
4,5…24,4 m³/h. PN16. Característica de la vàlvula
lineal (VDI/VDE 2173), relació de control 1:100. Taxa
de fuita màx. 0,01%. Cos en fosa grisa (GJL 250),
obturador d'acer inoxidable, cursa de 20 mm,
incorpora filtres per a mesurament de pressió (broquet
de mesurament de pressió 3 peces, G¼ polzades), la
pressió diferencial en la unitat de control es manté
constant. Vàlvula de regulació de segellat pla,
embridada segons EN ISO 7005-2, procediment de
tancament contra la pressió. Connexió amb
servomotors SAUTER AVM 215. Conformitat amb
directiva EAC. 

BNC4-1030
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 €173,41u Suministro y montaje de kit de ancoil con válvula de
control y de equilibrado independiente de la presión,
modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, de
diámetro DN15LF y para un caudal máximo de 200 l/h,
con tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométric entre impulsión y retorno, para sistemas
cerrados de refrigeración y calefacción con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Código: 003Z120
Diámetro nominal: DN15LF
Conexión válvula: Rosca interior 1/2´´
Conexión actuador: M30 x 1,5
Rango de caudal: 20-200 l/h
Contiene by-pass para mantenimiento
Con filtro DN15 desmontable y lavable, accesible con
aislamiento
Valvulas de bola con llaves de corte accesibles incluso
con aislamiento en entrada, by-pass y salida
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa
Presión nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cuerpo válvula: Latón DZR
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la válvula de control: Lineal (puede
ser convertida mediante actuador a proporcional)

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BNC4-KAB1
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 €21,59u Suministro y montaje de aislamiento para kit de ancoil
modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, para
kit de fancoil DN20, permite acceso a las tomas de
medida de caudal en válvula y de altura manométrica
entre impulsión y retorno, con las siguientes
características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aislamiento
Marca: Danfoss
Código: 003Z4801
Diámetro nominal del kit: DN20
Con registro para acceso al filtro
Fácil acceso para montaje del actuador
Densidad 60 g/l
Absorción del aqua 1,2% +- 0,6
Propiedades de aislamiento/Conductividad térmica
39mW/m/K
Material del aislamiento EPP

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BNC4-KABA

 €37,65u Suministro y montaje de latiguillo de conexión para kit
de ancoil modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss, para kit de fancoil DN20, permite acceso a
las tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométrica entre impulsión y retorno, con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de conexión
Marca: Danfoss
Código: 003Z4795
Diámetro nominal: DN20
Conexiones Rp 3/4´´ - Rp 3/4´´
Material acero inóxidable
Juntas NBR

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BNC4-KABF



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 13/12/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €90,90u Suministro y montaje de actuador modulante, modelo
AME 110 NL, marca Danfoss, 24 V AC para montar
sobre válvula AB-QM 4.0 (DN15 hasta DN32). Con las
siguientes características:

Código: 082H8057
Calibrado automático de la carrera.
Desconexión automática por sobrecarga.
Alimentación: 24 VAC; +10...+15%
Consumo: 2 VA
Frecuencia: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 … 10 V (2 … 10 V) Ri = 110
kOhm 

0 … 20 mA (4 … 20 mA) Ri = 500
Ohm
Fuerza cierre: 130 N
Carrera máxima: 5 mm
Velocidad: 24 s/mm
Temperatura máxima del medio: 120 ºC
Temperatura ambiente: 0...55 ºC
Temperatura de almacenaje y transporte: -40...+70 ºC
Clase de protección: III
Grado de protección: IP 42
Peso: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN
60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC: EN
61000-6-2, EN 61000-6-3

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BNC4-KABM

 €60,13u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

BNE1-1N4T

 €88,41u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

BNE1-1N50

 €39,79u Escuadra Z de fijación para MEX400BOEC-430Z

 €133,45u Electroimán 12Vcc superficie de 300 Kg c/conmutadorBOEC-X430

 €285,47u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes,
amb secret de conversació, per a muntar a la paret

BP23-0RS7
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 €105,87u Rack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample
600 i fons 500. Referència WB12.5SG-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta
posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com inferior. Perfils de 19´´
ajustables. Color disponible negre RAL9004 i
RAL7044. conforme a les normatives : ISO 9001:2000,
IEC297?1, IEC297?2, BS3193:1993. Marca Excel o
equivalent.

BP73-BA00

 €617,56u Rack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i
fons 800. Referència 542-2488-GSBF-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta
posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com a inferior amb raspall
d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla
RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg ,
subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme
a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN
41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent.

BP73-BA01

 €27,53u Panel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas
RJ45 incluyendo Categoría 6A, para montaje en rack
de 19” y 1U de altura, con bandeja trasera plegable
para correcta fijación del cable y radio de curvatura.
Portaetiquetas abatible que evitará que se pierdan las
cubiertas de plástico, Referencia 100-095. Ancho 19”
(482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155
mm, peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y
100-156) en color negro o aluminio cromado, embalaje
libre de plástico, marca Excel o equivalente. 

BP73-BA02

 €4,52u Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de
Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG.
Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A,
inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Àrbitre. 103-271 d'1
metre de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent

BP74-AA01

 €5,80u Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de
Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG .
Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A,
inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-272 de 2
metres de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent.

BP74-AA02
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 €6,70u Cable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de
Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG .
Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A,
inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-273 de 3
metres de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent.

BP74-AA03

 €33,88ud Subministrament i instal·lació Panell Buit de 1u per a
amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u
enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref
100-235/Ata Ref. 100-230 marca Excel o equivalent

BP74-BA01

 €0,73ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga
de coure de 23 AWG, de Categoria 6A per a
transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet.
Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Pes 48g per metre.
Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500
metres, referència 190-219, Incorpora Isolation Tape
no metàl·lica, ni conductora, que garanteix
major rendiment. Classe de reacció al foc segons en
13501-6 B2ca, Classe de desenvolupament de fum
segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en
13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre
del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC
11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017
(Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN
50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*G
round Capacitance Unbalance ?1600pF/km,
Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8
(Ohm/km) NVP 68%, coberta color
Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori
independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema,
marca Excel o equivalent.

BP75-AA07

 €22,94u Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a
12FO, per a inserció en Panell Buit
Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament per a fusió . No
inclou pigtails. Ref. 201-601 de Excel o equivalent. 

BP75-AA08

 €21,88ud PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador
LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o
Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable,
Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441,
Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al
16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat
Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat,
Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS
Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE
0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent

BP75-BA03
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 €1,97mt Cable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en
interior, multimode 50/Ajustada, protecció de aramida i
coberta LSOH, Referència 204-108, Resistent a
rosegadors , Material de la coberta exterior Copolímer,
termoplàstic (LS0H),ClFtpe de reacció al foc segons en
13501-6 Cca,ClFtpe de desenvolupament de fum
segons en 13501-6 s1a, partícules en flames de la
clFtpe Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe
euro segons en 13501-6 a1, conforme a normativa En
60754-1 /Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior
aprox. 6.5 mm. Ideal per a ús intern en verticals i
horitzontals, coberta de color Negre o. Garantia de 25
anys del sistema, marca Excel o equivalent

BP76-AA00

 €4,45U Pasahilos Excel 1U 5 anillas, Ref. 100-586 de Excel,
color Negro, Fijación de perfil estándar de 19
pulgadas, Conforme a RoHS Restricción de sustancias
peligrosas. 1U de altura panel metálico y 5 anillas
verticales plásticas. Marca Excel o equivalente 

BP76-AA06

 €32,82u Ventilador Environ Excel Networking de 2 Unitats
sense Termòstat, Tensió de funcionament amb CA 50
Hz 230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450
mm i Profunditat 200 mm. Material Metall Color Negre,
Número RAL 9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a
RoHS Restricció de substàncies. Marca Excel o
equivalent

BP76-AA09

 €1.415,44u Subministrament i Instal·lació de connexió de dades
amb edifici existent

BP76-AA10

 €3,88u Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense
pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en
papallona de perfil baix amb una profunditat màxima
de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades
fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc.
Referència 100-182-BK-24. Entrada de cable:
posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze
Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50
micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze
Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies
perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu
unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A
568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory
Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca
Excel o equivalent.

BP7K-1OZ1

 €403,01u Suminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat
i connexió amb part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

BPA5-H5RF

 €1.277,46u Desarrollo del proyecto y parametrización para 32
elementos de detección de intrusión, 321 elementos
de detección de incendio y 21 cámaras de CCTV en 6
planos sinópticos

BPPM-DPR2
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 €1.439,79u Pruebas y puesta en marcha del sistema in situ,BPPM-PMPM

 €59,42M2 Taulell de derivat de pedra natural calcària nacional,
tipus silestone, de 30 mm de gruix, preu mitjà, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

BQ51T101

 €54,33U Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de d i
127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment,
platines i quatre cargols

BQB5-CW1V

 €27,74U Suministro y colocación de arqueta de registro de
polipropileno de 30x30cm con tapa. Incluye replanteo,
excavación para la arqueta de registro, terraplén de
tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir
la resistividad del terreno. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio.

EG38091Z

 €95,07u Regulador de Tª ambient NRFC424MF112 per a
calefacció i refrigeració d'edificis comercials i
residencials equipats amb ventiloconvectors de 2 o 4
tubs, sistemes de calefacció de dues etapes o bombes
de calor d'aigua. Comunicació Modbus/RTU. Pantalla
gran amb retroiluminación configurable, temporitzador
d'encesa / apagada integrada, ON/OFF a través de de
botó inhibible per a instal·lacions d'ús públic, control de
vàlvula 2 tubs (0-10 V o t/n) i 4 tubs (t/n), ventilador
ECM, canvi hivern/estiu en aplicacions de 2 tubs.
Entrada addicional configurable, pot incorporar sensor
de temperatura extern per cable. Instal·lació mitjançant
placa de muntatge sense obrir el controlador. Disseny
universal i baixa altura d'instal·lació sobre superfície
(14 mm), requereix instal·lació encastada en paret.
Alimentació 110 V / 240 V, consum 5 VA, 60 / 50 Hz.
IP20.

EG8A-0002

 €0,00u Brides DN25 PN16EP00J080

 €0,00u Brides DN65 PN16 DIN2633EP00B0065

 €0,00u Brides DN100 PN16 DIN2633EP00B00100

 €0,00u Brides DN80 PN 16/10 segons EN 1092-2EP00C1080

 €0,00u Cargol ø19EP00CM1080

 €0,00u Cargol i material auxiliarEP00CM3PAP
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.286,73u Central analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4
llaços, model ID3004-2-001.

Subministrament i instal·lació de central de detecció
d'incendis analògica multiprogramable amb sensibilitat
ajustable de cada sensor al medi ambient i compatible
amb sensors làser d'alta sensibilitat model View.
Equipada amb dos llaços i ampliable fins a quatre,
amb capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X
64 píxels, teclat de membrana amb tecles de funció i
control i clau d'accés. Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001.

PID-M001

 €62,09u Detector analògic òptic, model NFXI-OPT 

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum
amb aïllador incorporat. Ideal per a focs d'evolució
lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora
funcions de test manual i automàtic i adreçament
manual decàdic (01-159). Disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot.
Inclou base estàndard blanca B501AP

PID-M002

 €340,47u Font d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A 

Font d'alimentació de 130 W commutada de 24 Vcc
controlada per microprocessador. Es compon de font
d'alimentació, circuit de control/senyalització i cabina
metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins
a 17 Ah, excepte bateries de 10-12 Ah. Inclou 10 leds
indicadors d'estat situats en el frontal i 7 leds interns
que amplien la informació sobre les fallades de
sistema. Disposa de 2 circuits de sortida (2 x 2,2 A),
configurables a un només (1 x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta
de prova de bateries manual i automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de
fallada de sistema.

PID-M008

 €67,50u Polsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de
curtcircuit, model M5A-RP02FF-N026-41

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma
adreçable de 01 a 159, rearmable i amb aïllador de
curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de
protecció contra trencament accidental i clau per a
proves manuals. Inclou caixa PS031W per a muntatge
en superfície

PID-M011
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,45u Sirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02 

Sirena adreçable amb flaix de transparent i aïllador
incorporat. Consum máx: 14,7mA. Sortida de so màx.
97dBA +/-3dB @1m. Freqüència del flaix
estroboscòpic: 1Hz. Disposa de 32 tons i 3 nivells de
volum (alt, mitjà i baix) seleccionables mitjançant
microinterruptors. Es connecta alimenta directament
del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de
control.

PID-M013

 €64,41u Mòdul d'1 entrada, model M710 

Mòdul monitor adreçable amb 1 circuit d'entrada
supervisat per al monitoratge d'equips d'alarma o de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de
tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç,
led per a la indicació de l'estat del mòdul i selector de
direcció decàdic (01-159).Inclou caixa de superfície
M200SMB

PID-MP09

 €3.071,63u Grup contra incendis de la marca EBARA o equivalent,
EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EX segons norma UNE
23500-2012 ANNEX C.

PIE-MG01
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 €59,60m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L90 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,34700/R 15,770001,100A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 17,34700 17,34700
Maquinària:

0,80400/R 1,340000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,80400 0,80400
Materials:

0,235801,310000,180B011-05ME =xAiguaM3

18,9720012,240001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

8,1315012,510000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

13,9335092,890000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 41,27280 41,27280

0,173471,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,59727

59,59727COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,69M3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta bl, calç i
sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,50100/R 15,770001,300A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 20,50100 20,50100
Maquinària:

1,20600/R 1,340000,900C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,20600 1,20600
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

128,4900085,660001,500B03L-05N0 =xSorra de marbre blancT

50,000000,20000250,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

36,02750144,110000,250B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

T

Subtotal... 214,77950 214,77950

0,205011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 236,69151
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236,69151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,78M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,55850/R 15,770001,050A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 16,55850 16,55850
Maquinària:

0,97150/R 1,340000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,97150 0,97150
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

18,5196013,420001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

38,000000,20000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

35,2982092,890000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 92,07980 92,07980

0,165591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,77539

109,77539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,22M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,77000/R 15,770001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,77000 15,77000
Maquinària:

0,93800/R 1,340000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,93800 0,93800
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

21,8746013,420001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

23,2225092,890000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 45,35910 45,35910

0,157701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,22480
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62,22480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,82M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,77000/R 15,770001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,77000 15,77000
Maquinària:

0,93800/R 1,340000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,93800 0,93800
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

20,3984013,420001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

35,2982092,890000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 55,95860 55,95860

0,157701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,82430

72,82430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,07M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,55850/R 15,770001,050A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 16,55850 16,55850
Maquinària:

0,97820/R 1,340000,730C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,97820 0,97820
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

20,5326013,420001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

80,000000,20000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

18,5780092,890000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 119,37260 119,37260

0,165591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,07488
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137,07488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,79M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,77000/R 15,770001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,77000 15,77000
Maquinària:

0,93800/R 1,340000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,93800 0,93800
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

19,8616013,420001,480B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

41,8005092,890000,450B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 61,92410 61,92410

0,157701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,78980

78,78980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,55M3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta bl, calç
i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

B07G-0MQC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,71250/R 15,770001,250A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,71250 19,71250
Maquinària:

0,93800/R 1,340000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,93800 0,93800
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

144,7654085,660001,690B03L-05N0 =xSorra de marbre blancT

50,000000,20000250,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

36,02750144,110000,250B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

T

12,650002,530005,000B083-06UE =xColorant en pols per a morterKg

Subtotal... 243,70490 243,70490
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0,197131,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,55253

264,55253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,76M3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6
i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

B07G-0MR7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,77000/R 15,770001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,77000 15,77000
Maquinària:

0,93800/R 1,340000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,93800 0,93800
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

21,8746013,420001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

23,2225092,890000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

0,535001,070000,500B081-06U6 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma une-en 934-3

Kg

Subtotal... 45,89410 45,89410

0,157701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,75980

62,75980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,19M3 Pasta de guix b1B07K-0LR1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,25000/R 15,250001,000A0D-0008 =xManobre guixaireH

Subtotal... 15,25000 15,25000
Materials:

0,786001,310000,600B011-05ME =xAiguaM3

80,000000,10000800,000B059-06FO =xGuix de designació b1/20/2, segons la norma une-en
13279-1

Kg

Subtotal... 80,78600 80,78600

0,152501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,18850

96,18850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,83Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08115/R 16,230000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,09135/R 18,270000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,17250 0,17250
Materials:

0,013571,330000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,640500,610001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,65407 0,65407

0,001731,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,82830

0,82830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500sd, de límit elàstic >= 500 n/mm2

B0B6-107I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08115/R 16,230000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,09135/R 18,270000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,17250 0,17250
Materials:

0,013571,330000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,651000,620001,050B0B7-106S =xAcer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >=
500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,66457 0,66457

0,001731,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,83880

0,83880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.869,20M3 Element linial de pedra calcària de girona escairada i
treballada en formes geomètriques rectes no reglades,
acabat buixardat o amb traça eliminada

B0G5-1KXF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.644,30000/R 18,2700090,000A0F-000U =xOficial 1a picapedrerH

Subtotal... 1.644,30000 1.644,30000
Materials:

208,45350154,410001,350B0G3-1GB5 =xPedra calcària de girona en blocs escollits, deixat de
serra, per a dovelles, traceries, capitells i treballs
escultòrics

M3

Subtotal... 208,45350 208,45350
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16,443001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.869,19650

1.869,19650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,07M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,77000/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,77000 15,77000
Maquinària:

0,93800/R 1,340000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,93800 0,93800
Materials:

0,262001,310000,200B0111000 =xAiguaM3

21,8746013,420001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a mortersT

23,2225092,890000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 45,35910 45,35910

COST DIRECTE 62,06710

62,06710COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,46m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques
de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de
densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al
foc a base de resines termoplàstiques en dissolució
aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la
protecció en 250 mm de les safates de cables a
ambdós costats de la penetració, amb resistència al
foc EI-120

E7DZB12B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47130/R 18,270000,190A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

3,17490/R 16,710000,190A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 6,64620 6,64620
Materials:

11,000005,000002,200B7C9Y4M0 =xPlaca rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 0,81081 m2.K/W

m2

4,595009,190000,500B7DZA111 =xImprimació de protecció contra el foc a base de resines
termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a
l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell
de llana mineral

kg

Subtotal... 15,59500 15,59500

0,099691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,34089

1,117045,00%DESPESES INDIRECTES

23,45794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,08u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de
125 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

E7DZF2C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73565/R 18,270000,095A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

1,58745/R 16,710000,095A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 3,32310 3,32310
Materials:

0,640000,160004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

27,4900027,490001,000B7DZD2C2 =xAbraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

u

Subtotal... 28,13000 28,13000

0,049851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,50295

1,575155,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

33,07809COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,18u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de
200 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

E7DZF2G1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73565/R 18,270000,095A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

1,58745/R 16,710000,095A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 3,32310 3,32310
Materials:

0,640000,160004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

93,3000093,300001,000B7DZD2G2 =xAbraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 200 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

u

Subtotal... 93,94000 93,94000

0,049851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,31295

4,865655,00%DESPESES INDIRECTES

102,17859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,61M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214O-4RO4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

97,21875/R 15,250006,375A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 97,21875 97,21875

1,458281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,67703

4,933855,00%DESPESES INDIRECTES

103,61088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

P442-DG2C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21350/R 15,250000,014A0D-0007 =xManobreH

0,25578/R 18,270000,014A0F-000T =xOficial 1a paletaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,46928 0,46928
Materials:

0,860000,860001,000B44Z-0LXA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,86000 0,86000

0,011732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34101

0,067055,00%DESPESES INDIRECTES

1,40806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P443-FHXC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27693/R 16,290000,017A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,59456/R 18,580000,032A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,87149 0,87149
Maquinària:

0,06336/R 1,980000,032C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,06336 0,06336
Materials:

0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,96000 0,96000

0,021792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91664

0,095835,00%DESPESES INDIRECTES

2,01247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

P447-DMDF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81450/R 16,290000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,92900/R 18,580000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 1,74350 1,74350



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,09900/R 1,980000,050C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,09900 0,09900
Materials:

1,230001,230001,000B44Z-0M1O =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,23000 1,23000

0,026151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,09865

0,154935,00%DESPESES INDIRECTES

3,25359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,36m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

P4534-IIRL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14575/R 15,250000,403A0D-0007 =xManobreH

1,84070/R 18,270000,10075A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 7,98645 7,98645
Maquinària:

18,05496/R 107,470000,168C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 18,05496 18,05496
Materials:

71,2402566,270001,075B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 71,24025 71,24025

0,199662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,48132

4,874075,00%DESPESES INDIRECTES

102,35539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,37M3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat manualment

P45G0-L3ZR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,29300/R 15,250002,052A0D-0007 =xManobreH

9,37251/R 18,270000,513A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 40,66551 40,66551



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

67,2420064,040001,050B06F2-I1I5 =xFormigó per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 67,24200 67,24200

1,016642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,92415

5,446215,00%DESPESES INDIRECTES

114,37036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,53M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

P45G0-T3ZR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04775/R 15,250000,331A0D-0007 =xManobreH

1,51641/R 18,270000,083A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 6,56416 6,56416
Maquinària:

14,83086/R 107,470000,138C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,83086 14,83086
Materials:

69,5835066,270001,050B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 69,58350 69,58350

COST DIRECTE 90,97852

4,548935,00%DESPESES INDIRECTES

95,52745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,24kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P4B4-3FRH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,18270/R 18,270000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,34500 0,34500
Materials:

0,006651,330000,005B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,83495 0,83495
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,005181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,18513

0,059265,00%DESPESES INDIRECTES

1,24438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,44M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

P4C0-4SK0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 7,76850 7,76850
Materials:

0,072507,250000,010B0D61-12XT =xPuntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kn de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos

Cu

Subtotal... 0,07250 0,07250

0,194212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,03521

0,401765,00%DESPESES INDIRECTES

8,43697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,31m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

P4D8-3UAF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,79040/R 16,230000,480A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

11,69280/R 18,270000,640A0F-000F =xOficial 1a encofradorH

Subtotal... 19,48320 19,48320
Materials:

0,117821,170000,1007B0AK-07AS =xClau acerKg

0,557480,280001,991B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

33,99915226,510000,1501B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

0,199999,930000,02014B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Cu

1,643791,430001,1495B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

M2

Subtotal... 36,51823 36,51823

0,487082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,48851

2,824435,00%DESPESES INDIRECTES

59,31294COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,55M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

P4D9-4SMH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,68560/R 16,230000,720A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

17,53920/R 18,270000,960A0F-000F =xOficial 1a encofradorH

Subtotal... 29,22480 29,22480
Materials:

0,115601,170000,0988B0AK-07AS =xClau acerKg

0,559940,280001,9998B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,43037226,510000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

0,199599,930000,0201B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Cu

1,643791,430001,1495B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

M2

Subtotal... 2,94929 2,94929

0,730622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,90471

1,645245,00%DESPESES INDIRECTES

34,54995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €533,36M3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

P4F7-4SMU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,00800/R 15,250005,312A0D-0007 =xManobreH

239,79375/R 18,2700013,125A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 320,80175 320,80175
Materials:

143,957000,23000625,900B0F15-06N5 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

U

38,38845109,775390,3497B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 182,34545 182,34545

4,812031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 507,95923

25,397965,00%DESPESES INDIRECTES

533,35719COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €403,86M3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

P4FM-4SMO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

89,21250/R 15,250005,850A0D-0007 =xManobreH

178,13250/R 18,270009,750A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 267,34500 267,34500
Materials:

92,400200,23000401,740B0F15-06N5 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

U

18,2004478,789800,231B07F-0LT7 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 110,60064 110,60064

6,683632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 384,62927

19,231465,00%DESPESES INDIRECTES

403,86073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.253,30u Subministrament i col·locació de 6MP H6A Bullet IR
Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0AVG-CBL6 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

1.176,060001.176,060001,0000AVG-MCB6 =x6MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

u

Subtotal... 1.176,06000 1.176,06000

COST DIRECTE 1.193,62000

59,681005,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.253,30100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €815,34u Subministrament i col·locació de Cambra 4MP H6A
Indoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0AVG-CH6D Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

758,95000758,950001,0000AVG-MC6D =x4MP H6A Indoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm
Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

u

Subtotal... 758,95000 758,95000

COST DIRECTE 776,51000

38,825505,00%DESPESES INDIRECTES

815,33550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €758,06u Subministrament i col·locació de Analytics Kit for
Appearance Search and Face Recognition, HDVA3
16/24-port

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0AVG-MNVR Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

704,40000704,400001,0000AVG-0NVR =xAnalytics Kit for Appearance Search and Face
Recognition, HDVA3 16/24-port

ud

Subtotal... 704,40000 704,40000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 721,96000

36,098005,00%DESPESES INDIRECTES

758,05800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.461,15u Subministrament i col·locació de HD Video Appliance
3X Pro 16-port 12TB, EU, Windows 10 IoT Enterprise
v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0AVG-SNVR Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

4.231,150004.231,150001,0000AVG-NVR5 =xSubministrament i col·locació de HD Video Appliance
3X Pro 16-port 12TB, EU, Windows 10 IoT Enterprise
v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

u

Subtotal... 4.231,15000 4.231,15000

COST DIRECTE 4.248,71000

212,435505,00%DESPESES INDIRECTES

4.461,14550COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €585,97ud Subministrament i col·locació de central d'alarmes
d'intrusió Grau 4 i classe ambiental2, integrada a
Vigiplus. Capacitat per a 128 zones de detecció, 64
sortides actuació i 8 teclats de supervisió. S'hi inclouen
4 zones i 2 sortides de relé en placa, Font
d'Alimentació, comunicació per TCP/IP, RS232 i
RS485, connexió a CRA per TCP/IP, en armari
metàl·lic pintat de 40x40x9 cm amb tamper d'obertura i
desmuntatge.
Marca DESICO
Model C2200
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0ECS-MC00 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,19800/R 16,230002,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH

49,11400/R 18,890002,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 91,31200 91,31200
Materials:

466,75000466,750001,000BECS-MC00 =xCentral de alarmas de intrusión G4 y A2u

Subtotal... 466,75000 466,75000

COST DIRECTE 558,06200

27,903105,00%DESPESES INDIRECTES

585,96510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,22ud Subministrament i col·locació d'escaire Z de fixació per
a electroimant
Marca OPENERS
Model MBAX300-Z
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0OEC-430Z Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

39,7900039,790001,000BOEC-430Z =xEscuadra Z de fijación para MEX400u

Subtotal... 39,79000 39,79000

COST DIRECTE 57,35000

2,867505,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA
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60,21750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,41ud Subministrament i col·locació de Contacte magnètic de
superfície mitjana potencial Grau 2
Marca CASMAR
Model GS194-G2
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0OEC-94G2 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

16,1600016,160001,000BDEC-94G2 =xContacto magnético de superficie mediana potenciau

Subtotal... 16,16000 16,16000

COST DIRECTE 33,72000

1,686005,00%DESPESES INDIRECTES

35,40600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,66ud Subministrament i col·locació de detector dobre
tecnologia digital amb ACT i cobertura 15 m. Grau 2

Marca RISCO
Model BWARE DT15

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0OEC-DT15 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

44,0200044,020001,000BDEC-DT15 =xDetector doble tecnología digital con ACT y coberturau

Subtotal... 44,02000 44,02000

COST DIRECTE 61,58000

3,079005,00%DESPESES INDIRECTES
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64,65900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,56ud Subministrament i col·locació d'electroimant 12 Vcc
superfície de 300 kg c/commutador i temporitzador
Marca OPENERS
Model MEX430
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0OEC-X430 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

133,45000133,450001,000BOEC-X430 =xElectroimán 12Vcc superficie de 300 Kg c/conmutadoru

Subtotal... 133,45000 133,45000

COST DIRECTE 151,01000

7,550505,00%DESPESES INDIRECTES

158,56050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.644,53ud Subministrament i col·locació de proves i posada en
marxa del sistema in situ, incloent formació d'usuari

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0PPM-PMPM Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,42800/R 16,230003,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH

68,00400/R 18,890003,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 126,43200 126,43200
Materials:

1.439,790001.439,790001,000BPPM-PMPM =xPruebas y puesta en marcha del sistema in situ,u

Subtotal... 1.439,79000 1.439,79000

COST DIRECTE 1.566,22200

78,311105,00%DESPESES INDIRECTES

1.644,53310COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €540,52ud Subministrament i col·locació de Driver de
comunicacions amb Central d'incendi
Marca DESICO o equivalent
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

0SVA-DS02 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,19800/R 16,230002,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH

49,11400/R 18,890002,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 91,31200 91,31200
Materials:

423,47000423,470001,0000SVA-BS02 =xDriver de comunicaciones con Central de incendiou

Subtotal... 423,47000 423,47000

COST DIRECTE 514,78200

25,739105,00%DESPESES INDIRECTES

540,52110COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.860,65u Subministrament i instal·lació de parallamps equipat
amb un terminal del sistema INGESCO PDC. Amb els
següents materials:

- 1 ut. 1 terminal del sistema INGESCO PDC
(Parallamps Normalitzat)(UNE 21.186, IEC 62.561) 
- 1 ut. Peça d'adaptació 1 1/2´´ D20mm conductor
rodó.
- 1 ut. màstil 6 m. D1´´1/2 amb unió interior d'acer
galvanitzat.
- 43 m. de cablejat de Cu 50 mm 2.
- 1 unitat. Ancoratge placa 15 cms. D1´´1/2.
- 1 tub de protecció inferior de 3 metres, incloses
fixacions
- 8 uts. tub protecció de 3 metres de longitud de PVC.
- 1 ut. Via xispes.
- 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes
de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes
de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de
profunditat, cable de coure de 50 mm, pont de
comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub
humidificació, maneguets per a la connexió, segons
reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de
projecte.

Inclou doble derivació des de parallamps fins caixa de
posta a terra.

Incloent certificat d'inspecció de parallamps,
subministrament i col·locació de comptador de llamps
CDR-11.

Marca/Model: INGESCO/PDC 6.3 o equivalent.

1M91PR01 Rend.: 1,000P- 12

 €55,33M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

EC1K1502 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,75000/R 17,750001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 17,75000 17,75000
Materials:

0,352000,080004,400B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

U

5,40920135,230000,040B0A81010 =xGrapa metàl·lica per a fixar mirallsCu

29,1800029,180001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmM2

Subtotal... 34,94120 34,94120

COST DIRECTE 52,69120

2,634565,00%DESPESES INDIRECTES

55,32576COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €81,50u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior
d'evacuació d'aigües de LAVABO format per un WC i
un lavabo, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat,
segons norma UNE-EN 1451, de Ø homologats
segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge segons
UNE 100-152 i 100-153.

ED11SA01 Rend.: 1,000P- 14

 €203,17u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior
d'evacuació d'aigües de LAVABO format per dos WC i
un lavabo, amb canonada de PPR tricapa insonoritzat,
segons norma UNE-EN 1451, de Ø homologats
segons plànols. S'hi inclouen registres, ventilacions
terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge segons
UNE 100-152 i 100-153.

ED11SA02 Rend.: 1,000P- 15

 €595,86u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior
d'evacuació d'aigües de LAVABO format per cinc WC,
tres lavabos, amb canonada de PPR tricapa
insonoritzat, segons norma UNE-EN 1451, de Ø
homologats segons plànols. S'hi inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de
muntatge segons UNE 100-152 i 100-153.

ED11SA03 Rend.: 1,000P- 16

 €36,50u Subministrament i col·locació de arqueta de registre de
polipropilè de 30x30cm amb tapa. Inclou replanteig,
excavació per a l'arqueta de registre, terraplè de terres
de la pròpia excavació i additius per disminuir la
resistivitat del terreny. Totalment muntat, connectat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les proves
de servei corresponents.

EG38090K Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24000/R 16,200000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,01800 7,01800
Materials:

27,7400027,740001,000EG38091Z =xSuministro y colocación de arqueta de registro de
polipropileno de 30x30cm con tapa. Incluye replanteo,
excavación para la arqueta de registro, terraplén de
tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir
la resistividad del terreno. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio.

U

Subtotal... 27,74000 27,74000

COST DIRECTE 34,75800

1,737905,00%DESPESES INDIRECTES

36,49590COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,88u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

Inclou tots els elements necessaris per deixar la
partida totalment acabada i en funcionament.

EGE1NX0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88900/R 18,890000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH

1,62000/R 16,200000,100A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 3,50900 3,50900
Materials:

24,0000024,000001,000BGESSO1 =xEstructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

ud

Subtotal... 24,00000 24,00000

COST DIRECTE 27,50900

1,375455,00%DESPESES INDIRECTES

28,88445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,07u Mòdul fotovoltaic de color taronja policristal·lí per a
instal·lació amb connexió a xarxa, potència de bec 380
Wp, amb 21,28% d'eficiència, unes dimensions de
1722x1134x30 mm (LLxAxH), caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, col·locat amb
suport sobre terra i coberta plana.

Panell solar Monocristalí | Potència: 380W | Mesures:
1722 x 1134 x 30 mm | Eficiència: 21,28 % | Garantía
Producte: 25 Anys (Instaladors Certificats) | Garantía
Potència: 89% als 25 anys | Fabricant Europeu |
Tecnología de Ribbons Cilíndrics

Incloent estructura de suport i connectors.

Marca/Model: FUTURASUN / FU380 SILK NOVA
ORANGE o equivalent.

EGE1FV01 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,52290/R 18,890000,610A012H000 =xOficial 1a electricistaH

9,88200/R 16,200000,610A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 21,40490 21,40490
Materials:

134,10000134,100001,000BGE1FV01 =xcaptador 380wud
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22,5800022,580001,000BGES12LE =xEstructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils

d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o
vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

u

6,420006,420001,000BGWE1000 =xPart proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaicu

Subtotal... 163,10000 163,10000

0,321071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,82597

9,241305,00%DESPESES INDIRECTES

194,06727COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.371,73u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, potencia nominal AC 36 KVA, tensió nominal
d'entrada 480 V, rendimient màxim de 98%, grau de
protecció IP-65, col·locat.

Inclou tots els elements necessaris per deixar la
partida totalment acabada i en funcionament.

Marca/Model: SOLIS / 36K 5G o equivalent.

EGE2IN02 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,78000/R 18,890002,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

32,40000/R 16,200002,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 70,18000 70,18000
Materials:

1.228,760001.228,760001,000BGE2IN02 =xinversor 30kwud

6,420006,420001,000BGWE2000 =xPart proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaicu

Subtotal... 1.235,18000 1.235,18000

1,052701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.306,41270

65,320645,00%DESPESES INDIRECTES

1.371,73334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €422,84u Central de control per a la gestió d'energia, permet
controlar els equips consumidors de forma automática.

El Solis Export Power Manager 3-5G-PLUS és un
dispositiu dissenyat per gestionar l'exportació d'energia
solar excedent a la xarxa. És compatible amb inversors
trifàsics Solis i permet als usuaris maximitzar
l'autoconsum de l'energia solar generada pels
sistemes fotovoltaics.

Incloent cablejat i tot el petit material i necessari per
deixar la partida totalment connectada i funcionant, i
posada en marxa.

EGE3CP02 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

17,47325/R 18,890000,925A012H000 =xOficial 1a electricistaH

14,92020/R 16,200000,921A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 32,39345 32,39345
Materials:

369,83000369,830001,000BGE3CP02 =xSolis Export Power Manager 3-5G-PLUS ud

Subtotal... 369,83000 369,83000

0,485901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 402,70935

20,135475,00%DESPESES INDIRECTES

422,84482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,62u Comptador d'energia trifàsic de mesura indirecte
multifunció i mòdul de comunicació modbus per a CEM
i transformadors de triple escala.

Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el
petit material i necessari per deixar la partida
totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.

El mesurador d'energia Solis-3P-Meter és vàlid per a
l'inversor solar de connexió a xarxa trifàsics de la
marca SOLIS, tant de la gamma 4G com de la 5G.
Inclou 3 CT de 150 A. Possibilitat d'utilitzar CT amb el
secundari a 5 A

Marca/model: SOLIS / DTSD1352 o equivalent.

EGE301CP01 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,67268/R 18,890001,412A012H000 =xOficial 1a electricistaH

22,84200/R 16,200001,410A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 49,51468 49,51468
Materials:

118,90000118,900001,000BGECP01 =xSOLIS METER FOR EPM FUNCTION ON
3P4G/3P5G (WITH 3 X CT)

ud

Subtotal... 118,90000 118,90000

0,742721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 169,15740

8,457875,00%DESPESES INDIRECTES

177,61527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,04U Lavabo per a recolzar de porcellana mode the gap
square de roca, de dimensions 600x370x130, ref.
a3270y2000, de color blanc i preu alt, recolzat sobre
taulell 

EJ13T101 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,44500/R 18,890000,500A012J000 =xOficial 1a lampistaH

3,24000/R 16,200000,200A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 12,68500 12,68500
Materials:

0,7114515,810000,045B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

120,93000120,930001,000BJ12T101 =xLavabo per a recolzar de porcellana mode the gap
square de roca, de dimensions 600x370x130, ref.
a3270y2000

U

Subtotal... 121,64145 121,64145

COST DIRECTE 134,32645

6,716325,00%DESPESES INDIRECTES

141,04277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,60U Inodor de porcellana esmaltada, model meridian de
roca o equivalent, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col·locat suspès amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14T100 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,13500/R 18,270000,500A0122000 =xOficial 1a paletaH

18,89000/R 18,890001,000A012J000 =xOficial 1a lampistaH

4,05000/R 16,200000,250A013J000 =xAjudant lampistaH

3,81250/R 15,250000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 35,88750 35,88750
Materials:

129,58000129,580001,000BJ14T100 =xInodor mural suspès de porcellana esmaltada, model
meridian de roca de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, color blanc i preu alt

U

0,683552,790000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

Kg

0,1303462,067100,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 130,39389 130,39389

COST DIRECTE 166,28139

8,314075,00%DESPESES INDIRECTES

174,59546COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €186,53U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, model garda de roca,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

EJ1AT100 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33400/R 18,890000,600A012J000 =xOficial 1a lampistaH

2,43000/R 16,200000,150A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 13,76400 13,76400
Materials:

0,2371515,810000,015B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

89,8700089,870001,000BJ1AB21N =xAbocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions

U

73,0900073,090001,000BJ1AT100 =xAbocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, model garda de roca

U

0,683552,790000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

Kg

Subtotal... 163,88070 163,88070

COST DIRECTE 177,64470

8,882245,00%DESPESES INDIRECTES

186,52694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €219,65U Cisterna encastada per a inodor, duplo wc one
compact de roca per a una descàrrega de4,5/3l , amb
estructura de suport per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i
amplària de 0,35 a 0,45 m, accionament amb parada
voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

EJ1BF59C Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50050/R 18,890000,450A012J000 =xOficial 1a lampistaH

1,81440/R 16,200000,112A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 10,31490 10,31490
Materials:

131,57000131,570001,000BJ1BF5AC =xCisterna encastada per a inodor, duplo wc one
compact de roca per a una descàrrega de4,5/3l amb
estructura de suport per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i
amplària de 0,35 a 0,45 m, i accionament amb parada
voluntària

U

67,3100067,310001,000BJ24E026 =xMecanisme d'accionament manual per a inodor,
acabat en acer inoxidable

U

Subtotal... 198,88000 198,88000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 209,19490

10,459745,00%DESPESES INDIRECTES

219,65464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,65U Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada
a abocador de porcellana vitrificada, preu alt

EJ1ZBB02 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,83350/R 18,890000,150A012J000 =xOficial 1a lampistaH

0,64800/R 16,200000,040A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 3,48150 3,48150
Materials:

24,7600024,760001,000BJ1ZBB02 =xReixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt

U

Subtotal... 24,76000 24,76000

COST DIRECTE 28,24150

1,412085,00%DESPESES INDIRECTES

29,65358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,16U Aixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg
model avant de roca, ref.a5a7979c00, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
cabal 3l/min

EJ23T100 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33400/R 18,890000,600A012J000 =xOficial 1a lampistaH

2,43000/R 16,200000,150A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 13,76400 13,76400
Materials:

101,63000101,630001,000BJ23T100 =xAixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg
model avant de roca, ref.a5a7979c00, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

U

Subtotal... 101,63000 101,63000

COST DIRECTE 115,39400

5,769705,00%DESPESES INDIRECTES

121,16370COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,04U Aixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg
avant de roca a5a7979c00, amb entrada de 1/2'' amb
cabal de 3l/min

EJ2AT100 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,89000/R 18,890001,000A012J000 =xOficial 1a lampistaH

4,05000/R 16,200000,250A013J000 =xAjudant lampistaH

Subtotal... 22,94000 22,94000
Materials:

56,1500056,150001,000BJ2AT100 =xAixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg
avant de roca a5a7979c00, amb entrada de 1/2'' amb
cabal de 3l/min

U

Subtotal... 56,15000 56,15000

COST DIRECTE 79,09000

3,954505,00%DESPESES INDIRECTES

83,04450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,96U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, ref.
bg0800c de mediclinics, de 74 cm de llargària i 32 mm
de diàmetre, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46T100 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,27000/R 18,270001,000A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 18,27000 18,27000
Materials:

179,79000179,790001,000BJ46T100 =xBarra mural doble abatible per a bany adaptat, ref.
bg0800c de mediclinics, de 74 cm de llargària i 32 mm
de diàmetre, de tub d'acer inoxidable

U

Subtotal... 179,79000 179,79000

COST DIRECTE 198,06000

9,903005,00%DESPESES INDIRECTES

207,96300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,83U Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de
niló, col·locat amb fixacions mecàniques

EJ46U001 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56750/R 18,270000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 4,56750 4,56750
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
55,2700055,270001,000BJ46U001 =xBarra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de

llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò
U

Subtotal... 55,27000 55,27000

COST DIRECTE 59,83750

2,991885,00%DESPESES INDIRECTES

62,82938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,95M2 Taulell de derivat de pedra natural calcària nacional,
tipus silestone, de 30 mm de gruix, preu mitjà, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

EQ51T100 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,57800/R 18,270001,400A0122000 =xOficial 1a paletaH

10,67500/R 15,250000,700A0140000 =xManobreH

Subtotal... 36,25300 36,25300
Materials:

80,0100017,780004,500BJ1ZQ000 =xSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

U

59,4200059,420001,000BQ51T101 =xTaulell de derivat de pedra natural calcària nacional,
tipus silestone, de 30 mm de gruix, preu mitjà, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

M2

0,4593062,067100,0074D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 139,88930 139,88930

COST DIRECTE 176,14230

8,807125,00%DESPESES INDIRECTES

184,94942COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.073,81ud Escomesa des de la xarxa de distribució d'aigua per a
l'edifici. Format per: 

- Clau de pas de la companyia al carrer (inclòs
l'arqueta prefabricada segons indicacions de la
companyia subministradora).
- Pericó d'abonat segons detalls de companyia.
- Filtre i vàlvules.
- Clau de pas de l'edifici.

El comptador haurà de quedar instal·lat segons
normes de la companyia subministradora i de manera
que permeti un fàcil lectura, reparació o substitució. 
Inclou les proves de l'instal·lació d'aigüa, pintat de tubs
vistos i la instal·lació de rètols indicatius. Tot segons
esquemes de fontaneria i normativa vigent.

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats
necessaris segons CTE.

EY00FO03 Rend.: 1,000P- 33

 €238,18Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució
interior d'aigua per a LAVABO, format per un WC i un
lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de
diàmetres i gruixos homologats segons el Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de
pas d'encastar de polipropilè, claus d'escaire, aïllament
de canonades mitjançant escuma elastomérica amb
espessors segons RITE, part proporcional
d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152
i 100-153.

ICSFA01 Rend.: 1,000P- 34

 €442,50Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució
interior d'aigua per a LAVABO, format per dos WC i un
lavabo, amb canonada de polipropilè PN16, de
diàmetres i gruixos homologats segons el Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de
pas d'encastar de polipropilè, claus d'escaire, aïllament
de canonades mitjançant escuma elastomérica amb
espessors segons RITE, part proporcional
d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152
i 100-153.

ICSFA02 Rend.: 1,000P- 35

 €724,84Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució
interior d'aigua per a LAVABO, format per cinc WC,
tres lavabos, amb canonada de polipropilè PN16, de
diàmetres i gruixos homologats segons el Reglament
d'Aigües i d'acord amb plànols. S'hi inclouran claus de
pas d'encastar de polipropilè, claus d'escaire, aïllament
de canonades mitjançant escuma elastomérica amb
espessors segons RITE, part proporcional
d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152
i 100-153.

ICSFA03 Rend.: 1,000P- 36
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.474,09ud Subministrament i col·locació del desenvolupament del
projecte i parametrització per a 32 elements de
detecció d'intrusió, 321 elements de detecció d'incendi
i 21 càmeres de CCTV a 6 plànols sinòptics

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat
i connectat amb una part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

OPPM-DPR2 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,42800/R 16,230003,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH

68,00400/R 18,890003,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 126,43200 126,43200
Materials:

1.277,460001.277,460001,000BPPM-DPR2 =xDesarrollo del proyecto y parametrización para 32
elementos de detección de intrusión, 321 elementos
de detección de incendio y 21 cámaras de CCTV en 6
planos sinópticos

u

Subtotal... 1.277,46000 1.277,46000

COST DIRECTE 1.403,89200

70,194605,00%DESPESES INDIRECTES

1.474,08660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.037,50ud Control de Qualitat i Proves segons especificacions de
la DF de les instal·lacions de comunicacions i
seguretat

P000-VV02 Rend.: 1,000P- 38

 €5,59M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km; inclou amortització diària de bastida
tubular metàl·lica fixa durant el temps de treballs 

P127-TKJO Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59680/R 16,230000,160A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,51120/R 18,890000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,10800 4,10800
Maquinària:

1,09480/R 27,370000,040C154-003N =xCamió per a transport de 7 tH

Subtotal... 1,09480 1,09480
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,060000,060001,000B0Y1-12V6 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,

formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

M2

Subtotal... 0,06000 0,06000

0,061621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,32442

0,266225,00%DESPESES INDIRECTES

5,59064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.622,03UD Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal·lacions de electricitat, enllumenat, sanejament,
etc, entre sectors d'incendis, a base de productes
adequats per aconseguir el grau de resistència al foc
exigit a l'element compartimentado en tots els forats
més grans de 50cm2, segons les instal·lacions
s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI
240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3,
formats per mòduls compostos per tubs d'acer
galvanitzat que disposen de material intumescent en el
seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer
amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80
mm de diàmetre: collarins de material intumescent
segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al
foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug
d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a
reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat
tèrmica com materials intumescents per al segellat de
penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació,
completament realitzat segons Especificacions
Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada
cas segons coordinació de la Direcció Faculativa.

P1KASE01 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

173,56500/R 18,270009,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 173,56500 173,56500
Materials:

379,4400015,8100024,000B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
444,4800018,5200024,000B7JZ1010 =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de

silicona neutra
dm3

Subtotal... 823,92000 823,92000
Partides d'obra:

469,1586922,3408921,000E7DZB12B =xSegellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques
de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de
densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al
foc a base de resines termoplàstiques en dissolució
aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la
protecció en 250 mm de les safates de cables a
ambdós costats de la penetració, amb resistència al
foc EI-120

m2

252,0236031,502958,000E7DZF2C1 =xSegellat de pas de canonada combustible EI-120, de
125 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

u

778,5036097,312958,000E7DZF2G1 =xSegellat de pas de canonada combustible EI-120, de
200 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

u

Subtotal... 1.499,68589 1.499,68589

COST DIRECTE 2.497,17089

124,858545,00%DESPESES INDIRECTES

2.622,02943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,57M3 Enderroc integral d'edificació adossada a edifici
principal en la zona de jardins de can rius, de 4 a 8 m
d'alçària, amb estructura de formigó armat, forjats de
biguetes i revoltons ceràmics, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P2110-TKW4 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89240/R 15,770000,120A0E-000A =xManobre especialistaH

0,54810/R 18,270000,030A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 2,44050 2,44050
Maquinària:

0,27450/R 9,150000,030C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

2,33865/R 51,970000,045C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tH

2,91900/R 83,400000,035C139-00L4 =xPala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb pinça per a enderroc de formigó

H

0,15510/R 5,170000,030C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 5,68725 5,68725

0,036611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,16436

0,408225,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,57258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,50M2 Repicats puntuals de revestiments interiors en zones
segons criteri de la d.f., de revestiments deteriorats,
arrebossats desadherits, raspat de pintures velles en
parets existents, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i deixat a
punt per rebre reposició de nous revestiments segons
criteris de la direcció facultativa.
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui
actuar en els diferents paraments

P2142-TRMS Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10000/R 15,250000,400A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 6,10000 6,10000

0,091501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,19150

0,309585,00%DESPESES INDIRECTES

6,50108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,62M2 Enderroc de llosa d'escala, formació de graons i
paviments de graons i baranes d'acer, estructura de
voltes ceràmiques de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor

P2143-4RQ3 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,25000/R 15,250001,000A0D-0007 =xManobreH

12,61600/R 15,770000,800A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 27,86600 27,86600
Maquinària:

1,83000/R 9,150000,200C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 1,83000 1,83000

0,417991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,11399

1,505705,00%DESPESES INDIRECTES

31,61969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,73M2 Enderroc de fonaments de construcció existent fins
capa de base de nous paviments, enderroc de soleres
de formigó lleugerament armat, i dels seus recrescuts i
paviments de base i d'acabat, amb mitjans manuals i
mecànics adequats i càrrega manual de runa sobre
contenidor; inclou rampes i escales integrades

P2143-4RQT Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

4,73100/R 15,770000,300A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 7,78100 7,78100
Maquinària:

1,37250/R 9,150000,150C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 1,37250 1,37250

0,116721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,27022

0,463515,00%DESPESES INDIRECTES

9,73373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,42M2 Arrencada de de paviment de ceràmica, terratzo o
pedra natural i de la seva base fins arribar al la cara
superior de les voltes i viguetes metal.liques amb
mitjans manuals i mecànis adequats i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P2143-TRR3 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10000/R 15,250000,400A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 6,10000 6,10000
Maquinària:

1,83000/R 9,150000,200C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 1,83000 1,83000

0,091501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,02150

0,401085,00%DESPESES INDIRECTES

8,42258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,42M2 Desmuntage de de paviment de rajola hidraulica,
neteja de peces i apilament per posterior aprofitament.
inclou retirada de material trencat i runa i càrrega
manual de runa a contenidor

P2143-TRR4 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10000/R 15,250000,400A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 6,10000 6,10000
Maquinària:

1,83000/R 9,150000,200C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 1,83000 1,83000

0,091501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,02150

0,401085,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,42258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,75M Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P2145-4RS1 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,15000/R 15,250000,600A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 9,15000 9,15000

0,137251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,28725

0,464365,00%DESPESES INDIRECTES

9,75161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55M2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes
i finestres i balconeres de fusta i vidre i persianes, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa a
contenidor

P214A-T100 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,72500/R 15,250000,900A0D-0007 =xManobreH

8,37000/R 18,600000,450A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 22,09500 22,09500

0,331431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,42643

1,121325,00%DESPESES INDIRECTES

23,54775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,48M3 Desmuntatge de coronament de muralla de mur de
paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P214C-TZLS Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

124,44000/R 15,250008,160A0D-0007 =xManobreH

18,63540/R 18,270001,020A0F-000U =xOficial 1a picapedrerH

Subtotal... 143,07540 143,07540

2,146131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,22153

7,261085,00%DESPESES INDIRECTES

152,48261COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,56M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior
de les corretges de fusta de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P214I-AKZL Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,91250/R 15,250000,650A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 9,91250 9,91250

0,148691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,06119

0,503065,00%DESPESES INDIRECTES

10,56425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,77M2 Desmuntatge de coberta inclinada de teules i llates de
fusta i base ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor; inclou neteja i
aplilament de teules en bon estat per reaprofitament

P214K-T100 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,15000/R 15,250000,600A0D-0007 =xManobreH

1,89240/R 15,770000,120A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 11,04240 11,04240

0,165641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,20804

0,560405,00%DESPESES INDIRECTES

11,76844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,44M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable,
ventilada, amb paviment ceràmic, de les seves capes
de formació de pendents, aïllaments i
impermeabilitzacions i murets de remat fins aribar a la
base de suport, amb mitjans manuals i mecànics
adequats i càrrega manual sobre camió o contenidor

P214L-T101 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,70000/R 15,250002,800A0D-0007 =xManobreH

1,89240/R 15,770000,120A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 44,59240 44,59240
Maquinària:

1,04280/R 8,690000,120C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàticH

0,77700/R 2,220000,350CRE0-00C0 =xMotoserraH

Subtotal... 1,81980 1,81980

0,668891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,08109

2,354055,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

49,43514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,21M2 Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de
llates, sobre les quals recolza un tauler de maó
ceràmic cara vista massís d'elaboració manual
(teuleria) col·locat per taula; i malla electrosoldada, en
capa de compressió de formigó armat, amb martell
pneumàtic i motoserra, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
inclou: fitacions i treballs d'estabilitat i protecció de
l'entorn. replanteig de la superfície de forjat a demolir.
demolició de l'element. fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. retirada i arreplegat de enderrocs.
neteja de les restes de l'obra. càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
criteri d'amidament de projecte: superfície mesurada
segons documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: s'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
projecte.

P214M-AKZH Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,87500/R 15,250001,500A0D-0007 =xManobreH

6,50300/R 18,580000,350A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 29,37800 29,37800
Maquinària:

1,80950/R 5,170000,350C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 1,80950 1,80950

0,440671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,62817

1,581415,00%DESPESES INDIRECTES

33,20958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,61M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica i o mamposteria de
fins 80cm de gruix, amb mitjans manuals en
coordinació amb processos d'estintolament per
obertures de nous forats i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P214O-TRO4 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

97,21875/R 15,250006,375A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 97,21875 97,21875

1,458281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,67703

4,933855,00%DESPESES INDIRECTES

103,61088COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,08M2 Enderroc de parets de tancament i de remats de
coberta de fins 45cm de gruix i dels seus revestiments i
instal.lacions integrades, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214R-TGW2 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,86250/R 15,250000,450A0D-0007 =xManobreH

7,09650/R 15,770000,450A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 13,95900 13,95900
Maquinària:

1,14300/R 2,540000,450C20H-00DN =xMartell trencador manualH

Subtotal... 1,14300 1,14300

0,209391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,31138

0,765575,00%DESPESES INDIRECTES

16,07695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,50M2 Enderroc de paret interior de fins 20cm de gruix i dels
seus revestiments, portes i instal.lacions integrades, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P214R-TGWY Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33750/R 15,250000,350A0D-0007 =xManobreH

5,51950/R 15,770000,350A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 10,85700 10,85700
Maquinària:

0,88900/R 2,540000,350C20H-00DN =xMartell trencador manualH

Subtotal... 0,88900 0,88900

0,162861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,90885

0,595445,00%DESPESES INDIRECTES

12,50430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.064,67U Enderroc de petits eelemnts afegits con arrambadors,
sòcols, sanitaris, xemneies, runes d'anteriors
intervencions, instal.lacions que calgui per deixar
l'edific en condicions de nova actuació, tot amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, i transport a abocador, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km i disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon 

P214T-T602 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
610,00000/R 15,2500040,000A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 610,00000 610,00000
Maquinària:

273,70000/R 27,3700010,000C154-003N =xCamió per a transport de 7 tH

722,00000/R 18,0500040,000C15E-0062 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

H

Subtotal... 995,70000 995,70000
Materials:

351,500007,0300050,000B2RA-28UQ =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la llista europea de residus

T

Subtotal... 351,50000 351,50000

9,150001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.966,35000

98,317505,00%DESPESES INDIRECTES

2.064,66750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,20M Enderroc de barana de pedra o maó massis o maó
perforat de fins 30cm de gruix, i dels seus
revestiments, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre  contenidor

P214T-TRQH Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,62500/R 15,250000,500A0D-0007 =xManobreH

7,88500/R 15,770000,500A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,51000 15,51000
Maquinària:

0,63500/R 2,540000,250C20H-00DN =xMartell trencador manualH

Subtotal... 0,63500 0,63500

0,232651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,37765

0,818885,00%DESPESES INDIRECTES

17,19653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €577,15U Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de
15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

P21R0-92GM Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,61980/R 19,030002,660A01-FEPJ =xAjudant jardinerH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
111,54000/R 21,450005,200A0F-000M =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 162,15980 162,15980
Maquinària:

235,74100/R 36,950006,380C152-003B =xCamió gruaH

74,15200/R 14,260005,200C15I-00JZ =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m, sense operari

H

63,63340/R 30,890002,060CR11-00JS =xTractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç
desbrossador

H

11,54400/R 2,220005,200CRE0-00C0 =xMotoserraH

Subtotal... 385,07040 385,07040

2,432401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 549,66260

27,483135,00%DESPESES INDIRECTES

577,14573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,02U Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça
i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

P21R0-92HA Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,94780/R 19,030000,260A01-FEPJ =xAjudant jardinerH

5,57700/R 21,450000,260A0F-000M =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 10,52480 10,52480
Maquinària:

28,45150/R 36,950000,770C152-003B =xCamió gruaH

23,16750/R 30,890000,750CR11-00JS =xTractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç
desbrossador

H

0,57720/R 2,220000,260CRE0-00C0 =xMotoserraH

Subtotal... 52,19620 52,19620

0,157871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,87887

3,143945,00%DESPESES INDIRECTES

66,02282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,43m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4
m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P2212-55UB Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 0,76250 0,76250



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

6,30300/R 63,030000,100C138-00KH =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 6,30300 6,30300

0,011441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,07694

0,353855,00%DESPESES INDIRECTES

7,43078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de les
caracteristiques deduides de l'estudi geotècnic,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
contenidor

P2214-TYNS Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,95200/R 65,600000,045C139-00LK =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

H

Subtotal... 2,95200 2,95200

COST DIRECTE 2,95200

0,147605,00%DESPESES INDIRECTES

3,09960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del pm

P2259-548K Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30500/R 15,250000,020A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 0,30500 0,30500
Maquinària:

0,74780/R 37,390000,020C131-005E =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tH

Subtotal... 0,74780 0,74780

0,004581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,05738

0,052875,00%DESPESES INDIRECTES

1,11024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,43M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

P22D0-52YN Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,40970/R 63,030000,0065C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tH

Subtotal... 0,40970 0,40970



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,40970

0,020495,00%DESPESES INDIRECTES

0,43019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24M3 Transport de terres no contaminades fins zona de
càrrega, amb dúmper per a transports o camió, inclòs
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

P241-TIPF Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,23165/R 27,370000,045C154-003N =xCamió per a transport de 7 tH

0,90250/R 18,050000,050C15E-0062 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

H

Subtotal... 2,13415 2,13415

COST DIRECTE 2,13415

0,106715,00%DESPESES INDIRECTES

2,24086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,53M3 Transport de residus dins de l'obra, des de zona de
enderroc a zona de càrrega a contenidor o camió

P243-T8JF Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,12250/R 18,050000,450C15E-0062 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

H

Subtotal... 8,12250 8,12250

COST DIRECTE 8,12250

0,406135,00%DESPESES INDIRECTES

8,52863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,25M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons real decreto 105/2008,
amb mitjans manuals

P2R2-EU9Q Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,25000/R 15,250001,000A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 15,25000 15,25000

0,228751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,47875

0,773945,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,25269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,70M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P2R4-IZ5M Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,41576/R 51,970000,008C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tH

11,68000/R 11,680001,000C1R1-00CZ =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

M3

Subtotal... 12,09576 12,09576

COST DIRECTE 12,09576

0,604795,00%DESPESES INDIRECTES

12,70055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,35M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P2R6-4I4J Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,51970/R 51,970000,010C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tH

5,52874/R 27,370000,202C154-003N =xCamió per a transport de 7 tH

Subtotal... 6,04844 6,04844

COST DIRECTE 6,04844

0,302425,00%DESPESES INDIRECTES

6,35086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,18M3 Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la llista europea de residus

P2RA-EU3I Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,7400038,320000,750B2RA-28U1 =xDisposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la llista europea de residus

T

Subtotal... 28,74000 28,74000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 28,74000

1,437005,00%DESPESES INDIRECTES

30,17700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,70M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la llista europea de residus

P2RA-EU3U Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,193507,030001,450B2RA-28UQ =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la llista europea de residus

T

Subtotal... 10,19350 10,19350

COST DIRECTE 10,19350

0,509685,00%DESPESES INDIRECTES

10,70318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,69M3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

P2RB-HFVM Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,464002,790001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

T

Subtotal... 4,46400 4,46400

COST DIRECTE 4,46400

0,223205,00%DESPESES INDIRECTES

4,68720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14Kg Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres
corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2

P310-D51L Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12984/R 16,230000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,10962/R 18,270000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,23946 0,23946
Materials:

0,006781,330000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,838800,838801,000B0B6-107I =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500sd, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,84558 0,84558

0,003591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,08863

0,054435,00%DESPESES INDIRECTES

1,14306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,65M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

P312-I1V9 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10000/R 15,250000,400A0D-0007 =xManobreH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 7,92700 7,92700
Maquinària:

16,12050/R 107,470000,150C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 16,12050 16,12050
Materials:

67,8810061,710001,100B06F2-HZBD =xFormigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 67,88100 67,88100

0,118911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,04740

4,602375,00%DESPESES INDIRECTES

96,64978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,96M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/p/20, abocat des de camió

P3Z3-D53Q Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 4,87700 4,87700
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,4889551,060000,1075B067-2A9W =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3

de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/p/20

M3

Subtotal... 5,48895 5,48895

0,073161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,43911

0,521965,00%DESPESES INDIRECTES

10,96106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,96M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/p/20, abocat des de camió

P3Z3-T53Q Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 4,87700 4,87700
Materials:

5,4889551,060000,1075B067-2A9W =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/p/20

M3

Subtotal... 5,48895 5,48895

0,073161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,43911

0,521965,00%DESPESES INDIRECTES

10,96106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,30M3 Biga de fusta de 22x40 cm de secció, com a màxim,
amb element de fusta laminada combinada gl24c, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller
i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell de penetració np 3 segons une-en 351-1,
muntada sobre suports

P430-TUIP Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,05000/R 16,350003,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

111,60000/R 18,600006,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 160,65000 160,65000
Materials:

88,6500088,650001,000B433-TBS1 =xViga de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 22x40 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració np 3 segons une-en 351-1

M3

Subtotal... 88,65000 88,65000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,409751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 251,70975

12,585495,00%DESPESES INDIRECTES

264,29524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00u subministrament i col.locació de Connector amb vis
cargolat de d10 sobre biga de fusta, amb cargolat de la
part llisa al menys 32mm i cavat 2/3 del cantell de la
viga, i col.locats separats entre 5 i 20 segons zones de
forjats indicats a plànol de projecte

P437-4S9P Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91350/R 18,270000,050A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 0,91350 0,91350
Materials:

0,026002,600000,010B0AQ-07GQ =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu

Subtotal... 0,02600 0,02600

0,013701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,95320

0,047665,00%DESPESES INDIRECTES

1,00086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €323,81M3 Pilar de fusta de 20x24 cm de secció, amb element de
fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de laminat
33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració np 3 segons une-en 351-1, muntat sobre
suport

P43C-TUI7 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,40000/R 16,350004,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

148,80000/R 18,600008,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 214,20000 214,20000
Materials:

90,9800090,980001,000B433-TBSU =xPilar de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 20x24 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració np 3 segons une-en 351-1

M3

Subtotal... 90,98000 90,98000

3,213001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 308,39300

15,419655,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

323,81265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,05M2 Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 140
mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet c24,
encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb
la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat
superficial tipus habitatge en una de les cares amb
fusta d'avet roig amb lasur col·locat amb fixacions
mecàniques, desolidarització del suport amb banda
resilient de cautxú epdm extruït, fixada amb grapes;
unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer
i segellat de la cara interior dels junts amb cinta
adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster
i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhessiva
de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb
armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper
siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base
d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de
traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb
elements d'acer galvanitzat

P43J-I4MW Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 10,27000 10,27000
Materials:

2,900002,900001,000B435-2HIY =xPart proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

U

98,1500098,150001,000B436-I4MX =xPanell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix
formada per 5 capes de fusta d'avet c24, encolades
amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del
panell, sense tractament hidròfug, amb acabat
superficial tipus habitatge en una de les cares amb
fusta d'avet roig amb lasur

M2

Subtotal... 101,05000 101,05000

0,154051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,47405

5,573705,00%DESPESES INDIRECTES

117,04775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,34M2 Reconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm
gl36h c/60cm i capa de compresió de 5cm. sobre
revoltons de ceràmica corba vistos

P43J-T200 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 10,27000 10,27000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

2,900002,900001,000B435-2HIY =xPart proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

U

31,7600031,760001,000B436-T200 =xReconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm
gl36h c/60cm i capa de compresió de 5cm. sobre
revoltons de ceràmica corba vistos

M2

Subtotal... 34,66000 34,66000

0,154051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,08405

2,254205,00%DESPESES INDIRECTES

47,33825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

P442-T500 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21350/R 15,250000,014A0D-0007 =xManobreH

0,25578/R 18,270000,014A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 0,46928 0,46928
Materials:

0,6627066,270000,010B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

2,734800,860003,180B44Z-0LXA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Kg

1,230001,230001,000B44Z-0M1O =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

Kg

0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 5,45580 5,45580
Partides d'obra:

0,2303332,904710,007P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

Subtotal... 0,23033 0,23033

0,011732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,16714

0,308365,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,47550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,77Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de
reforç d'estructures de fusta amb dos perfils a cada
cara de la bigueta amb cosit de passador pern m16 5.6
cada 210 o 20cm. segons plànol detall, perfils units
inferiorment per pletines 80x(b+90)x5mm. cada 20cm.,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

P442-T600 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21177/R 16,290000,013A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,42734/R 18,580000,023A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,63911 0,63911
Maquinària:

0,04554/R 1,980000,023C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,04554 0,04554
Materials:

1,940001,940001,000B44Z-T600 =xAcer s275jr, bigues de reforç d'estructura de fusta amb
cosit de passador pern m16 5.6 cada 210 o 20cm.
segons plànol detall, perfils units inferiorment per
pletines 80x(b+90)x5mm. cada 20cm.

kg

Subtotal... 1,94000 1,94000

0,015982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,64063

0,132035,00%DESPESES INDIRECTES

2,77266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,08Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues
upn200 per formació de laterals d'escala, plans
inclinats i replans, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

P442-T700 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21177/R 16,290000,013A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,42734/R 18,580000,023A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,63911 0,63911
Maquinària:

0,04554/R 1,980000,023C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,04554 0,04554
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,96000 0,96000
Partides d'obra:

0,0909890,978520,001P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

0,2303332,904710,007P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

Subtotal... 0,32131 0,32131

0,015982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,98194

0,099105,00%DESPESES INDIRECTES

2,08103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,08Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de
suport de forjats de xapa col.laborant formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

P442-TG21 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21177/R 16,290000,013A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,42734/R 18,580000,023A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,63911 0,63911
Maquinària:

0,04554/R 1,980000,023C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,04554 0,04554
Materials:

0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,96000 0,96000
Partides d'obra:

0,0909890,978520,001P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

0,2303332,904710,007P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

Subtotal... 0,32131 0,32131



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,015982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,98194

0,099105,00%DESPESES INDIRECTES

2,08103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,08Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de
suport de forjats de tramex formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

P442-TG25 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21177/R 16,290000,013A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,42734/R 18,580000,023A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,63911 0,63911
Maquinària:

0,04554/R 1,980000,023C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,04554 0,04554
Materials:

0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,96000 0,96000
Partides d'obra:

0,0909890,978520,001P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

0,2303332,904710,007P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

Subtotal... 0,32131 0,32131

0,015982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,98194

0,099105,00%DESPESES INDIRECTES

2,08103COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,34Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de
suport de forjats de tramex formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i col·locat amb connectors d12 cada 30cm.
amb epoxi

P442-TG26 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21177/R 16,290000,013A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,42734/R 18,580000,023A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,63911 0,63911
Maquinària:

0,04554/R 1,980000,023C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

0,05050/R 1,010000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

0,65625/R 5,250000,125C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 0,75229 0,75229
Materials:

0,3482513,930000,025B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

0,320000,320001,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

5,860801,760003,330B0B6-TG26 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. l>15

u

0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 7,48905 7,48905

0,015982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,89643

0,444825,00%DESPESES INDIRECTES

9,34125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,08Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de
partellums formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i col·locat
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha -
25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

P442-TG2O Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21177/R 16,290000,013A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,42734/R 18,580000,023A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,63911 0,63911
Maquinària:

0,04554/R 1,980000,023C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,04554 0,04554
Materials:

0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,96000 0,96000
Partides d'obra:

0,0909890,978520,001P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

0,2303332,904710,007P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

Subtotal... 0,32131 0,32131

0,015982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,98194

0,099105,00%DESPESES INDIRECTES

2,08103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P445-E7GG Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42354/R 16,290000,026A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,83610/R 18,580000,045A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 1,25964 1,25964
Maquinària:

0,08910/R 1,980000,045C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,08910 0,08910
Materials:

0,860000,860001,000B44Z-0LXA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,86000 0,86000

0,031492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,24023

0,112015,00%DESPESES INDIRECTES

2,35224COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,39kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
encavallades formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie quadrat 80.80.6 i 50.50.5 i
tensors d20, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols.

P448-T300 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32580/R 16,290000,020A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,66888/R 18,580000,036A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,99468 0,99468
Maquinària:

0,07128/R 1,980000,036C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,07128 0,07128
Materials:

1,190001,190001,000B44Z-0LW8 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,19000 1,19000

0,024872,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,28083

0,114045,00%DESPESES INDIRECTES

2,39487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €557,78m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar
HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

P4531-10Z5M Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

97,4813297,481321,000P4534-IIRL =xFormigonament per a cèrcols, amb formigó per armar
HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

m3

94,810401,1851380,000P4B4-3FRH =xArmadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

338,9310656,488516,000P4D8-3UAF =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta

m2

Subtotal... 531,22278 531,22278

COST DIRECTE 531,22278

26,561145,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

557,78392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,22M3 Formigó lleuger per a capa de compressió de sostres
existents, formigó hl-25/f/12/xc1, de densitat 17kn/m2,
de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
12 mm, abocat amb bomba

P4597-T5LL Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04775/R 15,250000,331A0D-0007 =xManobreH

1,51641/R 18,270000,083A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 6,56416 6,56416
Maquinària:

14,83086/R 107,470000,138C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,83086 14,83086
Materials:

91,9800087,600001,050B064-TCAD =xFormigó lleuger per a capa de compressió de sostres
existents, formigó hl-25/f/12/xc1, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 10 mm, 

M3

Subtotal... 91,98000 91,98000

0,164102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,53912

5,676965,00%DESPESES INDIRECTES

119,21608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,70M3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

P4599-IK7Y Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04775/R 15,250000,331A0D-0007 =xManobreH

1,51641/R 18,270000,083A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 6,56416 6,56416
Maquinària:

14,83086/R 107,470000,138C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,83086 14,83086
Materials:

69,5835066,270001,050B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 69,58350 69,58350

0,164102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,14262

4,557135,00%DESPESES INDIRECTES
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95,69976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,33M3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó lleuger hl - 25 / f / 12 / xc1
de densitat17Kn/m2

P4599-TLLE Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04775/R 15,250000,331A0D-0007 =xManobreH

1,51641/R 18,270000,083A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 6,56416 6,56416
Maquinària:

14,83086/R 107,470000,138C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,83086 14,83086
Materials:

71,1375067,750001,050B06F2-TLLE =xformigó lleuger hl - 25 / f / 12 / xc1 de densitat17Kn/m2m3

Subtotal... 71,13750 71,13750

0,164102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,69662

4,634835,00%DESPESES INDIRECTES

97,33146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,78m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

P45C1-10CM6 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20900/R 15,250000,276A0D-0007 =xManobreH

1,09620/R 18,270000,060A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 5,30520 5,30520
Maquinària:

12,35905/R 107,470000,115C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 12,35905 12,35905
Materials:

62,9442061,710001,020B06F2-I05P =xFormigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 62,94420 62,94420

0,132632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,74108

4,037055,00%DESPESES INDIRECTES

84,77813COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,29kg Armadura per a lloses inclinades d'estructura
d'escalaAP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb armat longitudinal
d12/15 inf., d12/20 sup. i transversal d10/20, amb
cèrcol de vora de 4d12 i estrebs 2rd8/10, tot segons
plànols detall

P4B8-T6QH Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,21924/R 18,270000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,38154 0,38154
Materials:

0,015961,330000,012B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,84426 0,84426

0,005721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23152

0,061585,00%DESPESES INDIRECTES

1,29310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28kg Armadura adicional de 2d16/20 en cada vigueta de
fusta, amb armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P4BG-T600 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,20097/R 18,270000,011A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,36327 0,36327
Materials:

0,019951,330000,015B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,84825 0,84825

0,005451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,21697

0,060855,00%DESPESES INDIRECTES

1,27782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28kg Armadura adicional de 1d10/20 en zones de
recolçament de forjats existents, amb armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

P4BG-T9L5 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,16230/R 16,230000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,20097/R 18,270000,011A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,36327 0,36327
Materials:

0,019951,330000,015B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,84825 0,84825

0,005451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,21697

0,060855,00%DESPESES INDIRECTES

1,27782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,25Kg Armadura per a solera ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2,
col.locada en capa intermèdia

P4BI-T9P6 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,18270/R 18,270000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,34500 0,34500
Materials:

0,013301,330000,010B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,84160 0,84160

0,005181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19178

0,059595,00%DESPESES INDIRECTES

1,25136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,85M2 Armadura per a sostres amb elements resistents
ap500 sd amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m
b500sd une-en 10080

P4BJ-T9Q1 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35706/R 16,230000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,40194/R 18,270000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,75900 0,75900
Materials:

0,023941,330000,018B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

1,920001,600001,200B0B8-108D =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

M2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,94394 1,94394

0,011391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,71433

0,135725,00%DESPESES INDIRECTES

2,85004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,85M2 Armadura per a sostres amb elements resistents
ap500 sd de xapa col.laborant amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15
cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P4BJ-T9Q2 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35706/R 16,230000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,40194/R 18,270000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,75900 0,75900
Materials:

0,023941,330000,018B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

1,920001,600001,200B0B8-108D =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

M2

Subtotal... 1,94394 1,94394

0,011391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,71433

0,135725,00%DESPESES INDIRECTES

2,85004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,57m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

P4DC-3UY8 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,28750/R 16,230001,250A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

25,12125/R 18,270001,375A0F-000F =xOficial 1a encofradorH

Subtotal... 45,40875 45,40875
Materials:

0,124021,170000,106B0AK-07AS =xClau acerKg

0,363440,280001,298B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,90604226,510000,004B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

0,150049,930000,01511B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Cu

1,573001,430001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

M2

9,832508,550001,150B0D70-0CF1 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,100201,670000,060B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantL
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Subtotal... 13,04924 13,04924

1,135222,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,59321

2,979665,00%DESPESES INDIRECTES

62,57287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,02u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de
maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres
corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i
reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada

P4F9-AJRA Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,62340/R 15,770000,420A0E-000A =xManobre especialistaH

7,67340/R 18,270000,420A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 14,29680 14,29680
Maquinària:

0,10100/R 1,010000,100C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

0,55020/R 2,620000,210C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,65120 0,65120
Materials:

1,825000,730002,500B079-06TF =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

kg

0,170630,828300,206B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 1,99563 1,99563

0,214451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,15808

0,857905,00%DESPESES INDIRECTES

18,01599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,60u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en
barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a
l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de
ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

P4F9-AJRB Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94250/R 15,770000,250A0E-000A =xManobre especialistaH

4,56750/R 18,270000,250A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 8,51000 8,51000
Maquinària:

0,10100/R 1,010000,100C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH
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0,31440/R 2,620000,120C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,41540 0,41540
Materials:

1,825000,730002,500B079-06TF =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

kg

0,170630,828300,206B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 1,99563 1,99563

0,127651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,04868

0,552435,00%DESPESES INDIRECTES

11,60111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,82m3 reconstruccio de parets estructurals amb Paret per a
revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6
N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per
a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs;
inclou lligades a parets existents i construcció segons
fases de formació d'estintolamnets

P4FF-TGW4 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,61250/R 15,250003,450A0D-0007 =xManobreH

126,06300/R 18,270006,900A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 178,67550 178,67550
Materials:

37,748920,16000235,93074B0F1A-075S =xMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

14,17091109,775390,12909B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 51,91983 51,91983

4,466892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,06222

11,753115,00%DESPESES INDIRECTES

246,81533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,62M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura

P4LC-654D Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89520/R 16,230000,240A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH
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2,19240/R 18,270000,120A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 6,08760 6,08760
Materials:

11,5566011,330001,020B4L2-FGKZ =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

M2

Subtotal... 11,55660 11,55660

0,091311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,73551

0,886785,00%DESPESES INDIRECTES

18,62229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €822,53U Es 2.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn180 per a pas de 3.00 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles de partellum de heb400, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-T227 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

214,561601,34101160,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

7,84254108,924150,072P45G0-L3ZR =xFormigonament de dau de recolzament amb formigó
per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat manualment

M3
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PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 783,36556 783,36556

COST DIRECTE 783,36556

39,168285,00%DESPESES INDIRECTES

822,53384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €715,58U Es 2.8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn180 per a pas de 2,40 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre perfiles de partellum de heb400,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes. 

P4M0-T228 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

147,511101,34101110,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils

laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 681,50590 681,50590

COST DIRECTE 681,50590

34,075305,00%DESPESES INDIRECTES

715,58120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €743,90U Es 2.9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn180 per a pas de 2.00 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes. 

P4M0-T229 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

147,511101,34101110,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils

laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 708,47252 708,47252

COST DIRECTE 708,47252

35,423635,00%DESPESES INDIRECTES

743,89615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €624,71U Es3.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn120 per a pas de 1,60 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes. 

P4M0-T331 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

197,3540698,677032,000P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

73,755551,3410155,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 147Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
47,916001,9166425,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes

formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 594,96165 594,96165

COST DIRECTE 594,96165

29,748085,00%DESPESES INDIRECTES

624,70973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €638,79U Eb2, e1.2, e2.2, e3.2: estintolament de paret d'obra
ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb 2 upn140 per a pas de 1,60 m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TB02 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

197,3540698,677032,000P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 148Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
87,165651,3410165,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn

240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

47,916001,9166425,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 608,37175 608,37175

COST DIRECTE 608,37175

30,418595,00%DESPESES INDIRECTES

638,79034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €614,65U Eb3, e1.3, e2.4: estintolament de paret d'obra
ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb 2 upn140 per a pas de 1,20 m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TB03 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 149Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
197,3540698,677032,000P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

73,755551,3410155,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 585,37845 585,37845

COST DIRECTE 585,37845

29,268925,00%DESPESES INDIRECTES

614,64737COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.888,81U Eb4, e1.4, e2,5: estintolament de paret d'obra
ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb 2 upn320 per a pas de entre 6,00 i 6,50m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TB04 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

256,5602898,677032,600P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

1.113,038301,34101830,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

153,331201,9166480,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.798,86582 1.798,86582



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 151Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.798,86582

89,943295,00%DESPESES INDIRECTES

1.888,80911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €984,59U Eb5, e1.6, e2.6: estintolament de paret d'obra
ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb 2 upn 220 per a pas de 3,80m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TB05 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

256,5602898,677032,600P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

328,547451,34101245,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

76,665601,9166440,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra

ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 937,70937 937,70937

COST DIRECTE 937,70937

46,885475,00%DESPESES INDIRECTES

984,59484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €765,02U Eb6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn220 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TB06 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

167,626251,34101125,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de

recolzament amb tauló de fusta
M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 728,58767 728,58767

COST DIRECTE 728,58767

36,429385,00%DESPESES INDIRECTES

765,01705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €695,11U Eb7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn 200 per a pas de 1,60 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TB07 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

197,3540698,677032,000P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

140,806051,34101105,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

47,916001,9166425,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una

alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 662,01215 662,01215

COST DIRECTE 662,01215

33,100615,00%DESPESES INDIRECTES

695,11276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.369,78U Eb10: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn260 per a pas de 10,70m. d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, i sobre pilars centrals heb140, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TB10 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

256,5602898,677032,600P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

1.139,858501,34101850,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

584,575201,91664305,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils

laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 2.256,93002 2.256,93002

COST DIRECTE 2.256,93002

112,846505,00%DESPESES INDIRECTES

2.369,77652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.677,60U Eb11, e1.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o
de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn240 per a pas de 10,00m. d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, i sobre pilars centrals heb140, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TB11 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

256,5602898,677032,600P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

911,886801,34101680,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
153,331201,9166480,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes

formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.597,71432 1.597,71432

COST DIRECTE 1.597,71432

79,885725,00%DESPESES INDIRECTES

1.677,60004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.784,61U Eb1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn320 per a pas de entre 5.80 i 6,20m. d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TB8 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

256,5602898,677032,600P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.013,803561,34101756,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn

240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

153,331201,9166480,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.699,63108 1.699,63108

COST DIRECTE 1.699,63108

84,981555,00%DESPESES INDIRECTES

1.784,61263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.468,38U Eb9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn320 per a pas de4,60m. d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TB9 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
256,5602898,677032,600P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

750,965601,34101560,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

114,998401,9166460,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.398,46032 1.398,46032

COST DIRECTE 1.398,46032

69,923025,00%DESPESES INDIRECTES

1.468,38334COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.116,96U Es1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn280 per a pas de 4 m d'amplària, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f /
12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;
inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes. 

P4M0-TS01 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

187,4863698,677031,900P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

459,698231,34101342,800P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

152,495541,9166479,564P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

11,8457032,904710,360P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.063,77048 1.063,77048



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 1.063,77048

53,188525,00%DESPESES INDIRECTES

1.116,95900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.180,66U Es2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn280 per a pas de 4,20 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS02 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

592,0621898,677036,000P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

482,763601,34101360,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

737,906401,91664385,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

11,8457032,904710,360P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 161Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2.076,82253 2.076,82253

COST DIRECTE 2.076,82253

103,841135,00%DESPESES INDIRECTES

2.180,66366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.024,36U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn280 per a pas de 3,40 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS03 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

163,4091698,677031,656P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

395,597951,34101295,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

152,487881,9166479,560P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

11,8457032,904710,360P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 162Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra

ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 975,58534 975,58534

COST DIRECTE 975,58534

48,779275,00%DESPESES INDIRECTES

1.024,36461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €637,37U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn220 per a pas de 1.20 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS04 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

163,4091698,677031,656P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

129,340411,3410196,450P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de

recolzament amb tauló de fusta
M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 607,01841 607,01841

COST DIRECTE 607,01841

30,350925,00%DESPESES INDIRECTES

637,36933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €964,14U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn300 per a pas de 2,00 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS05 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

310,8326498,677033,150P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

254,791901,34101190,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

76,665601,9166440,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 164Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una

alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 918,22618 918,22618

COST DIRECTE 918,22618

45,911315,00%DESPESES INDIRECTES

964,13749COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.309,38U Es6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn 350 per a pas de 4,20 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS06 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

493,3851598,677035,000P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

704,030251,34101525,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

737,906401,91664385,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 165Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

11,8457032,904710,360P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 2.199,41215 2.199,41215

COST DIRECTE 2.199,41215

109,970615,00%DESPESES INDIRECTES

2.309,38276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.003,53U Es7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn140 per a pas de 3,20 m d'amplària, col·locat
sobre perfiles d'apuntalament es 6 i 8, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS07 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

518,0544198,677035,250P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

140,806051,34101105,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

47,916001,9166425,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils

laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 955,74588 955,74588

COST DIRECTE 955,74588

47,787295,00%DESPESES INDIRECTES

1.003,53317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.361,19U Es8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn 350 per a pas de 4,40 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS08 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

542,7236798,677035,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

704,030251,34101525,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

737,906401,91664385,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils

laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

11,8457032,904710,360P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 2.248,75067 2.248,75067

COST DIRECTE 2.248,75067

112,437535,00%DESPESES INDIRECTES

2.361,18820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.265,66U Es9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn 300 per a pas de 2,00 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre perfils verticals heb120 i sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS09 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

345,3696198,677033,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

308,432301,34101230,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 168Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
287,496001,91664150,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes

formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

11,8457032,904710,360P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.205,38826 1.205,38826

COST DIRECTE 1.205,38826

60,269415,00%DESPESES INDIRECTES

1.265,65767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €697,43U Es10 i eb4: estintolament de paret d'obra ceràmica o
de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn160 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS10 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 169Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
103,257771,3410177,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn

240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 664,21919 664,21919

COST DIRECTE 664,21919

33,210965,00%DESPESES INDIRECTES

697,43015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €903,83U Es11: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn300 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS11 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

261,496951,34101195,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

76,665601,9166440,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 860,79117 860,79117

COST DIRECTE 860,79117

43,039565,00%DESPESES INDIRECTES

903,83073COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €705,66U Es12 i eb7, e1.5, e2.3: estintolament de paret d'obra
ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb 2 upn160 per a pas de 1.60 m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, i sobre perfiles d'apuntalament es2,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TS12 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

103,257771,3410177,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

38,332801,9166420,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

7,84254108,924150,072P45G0-L3ZR =xFormigonament de dau de recolzament amb formigó
per armar ha - 25 / b / 10 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat manualment

M3

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 672,06173 672,06173



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 172Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 672,06173

33,603095,00%DESPESES INDIRECTES

705,66482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.114,91U Es13: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn400 per a pas de 5,50 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre perfils verticals heb120, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <=
150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS13 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

863,4240198,677038,750P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

1.086,218101,34101810,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

737,906401,91664385,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

6,3685090,978520,070P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 173Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2.966,57782 2.966,57782

COST DIRECTE 2.966,57782

148,328895,00%DESPESES INDIRECTES

3.114,90671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.056,72U Es14: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn300 per a pas de 1.60 m d'amplària aproximada,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre
perfiles verticals heb140, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes. 

P4M0-TS14 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

345,3696198,677033,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

308,432301,34101230,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

76,665601,9166440,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 174Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra

ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.006,40355 1.006,40355

COST DIRECTE 1.006,40355

50,320185,00%DESPESES INDIRECTES

1.056,72373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.719,84U Eb1, e1.1, e2.1: estintolament de paret d'obra
ceràmica o de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en
calent, amb 2 upn320 per a pas de 5.40 m d'amplària
aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TS15 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

256,5602898,677032,600P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3

952,117101,34101710,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

153,331201,9166480,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

13,324203,098654,300P447-DMDF =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

23,6913932,904710,720P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 175Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en

estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

193,85315384,629270,504P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 1.637,94462 1.637,94462

COST DIRECTE 1.637,94462

81,897235,00%DESPESES INDIRECTES

1.719,84185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,34U Ancoratge de capa de compressió a murs amb
ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada
40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos
components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge.
execució de la perforació. neteja de la pols resultant.
preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de
l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la
disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria i transport de la maquinaria a peu
d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

P4Z0-T1T5 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97125/R 15,770000,125A0E-000A =xManobre especialistaH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 3,79825 3,79825
Maquinària:

0,05050/R 1,010000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

0,65625/R 5,250000,125C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 0,70675 0,70675
Materials:

0,3482513,930000,025B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

0,320000,320001,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

1,760001,760001,000B0B6-T500 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. es
disposaran al llarg del cantell de la capa de
compressió dels forjats existents amb una separació
de 40 cm entre si. tindran una llargada de 50 cm 

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,42825 2,42825

0,056971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,99022

0,349515,00%DESPESES INDIRECTES

7,33973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,34U Ancoratge de nous fonaments a murs i fonaments
perimetrals amb ancoratge de barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit
elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de
longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos
components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge.
execució de la perforació. neteja de la pols resultant.
preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de
l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la
disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria i transport de la maquinaria a peu
d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

P4Z0-T1T6 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97125/R 15,770000,125A0E-000A =xManobre especialistaH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 3,79825 3,79825
Maquinària:

0,05050/R 1,010000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

0,65625/R 5,250000,125C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 0,70675 0,70675
Materials:

0,3482513,930000,025B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

0,320000,320001,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

1,760001,760001,000B0B6-T500 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. es
disposaran al llarg del cantell de la capa de
compressió dels forjats existents amb una separació
de 40 cm entre si. tindran una llargada de 50 cm 

U

Subtotal... 2,42825 2,42825

0,056971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,99022

0,349515,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 177Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,33973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,34U Ancoratge de capa de compressió de nous forjats de
xapa col.laborant a murs existent amb ancoratge de
barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti
hit-re 500 o equivalent, de dos components i baixa
viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge.
execució de la perforació. neteja de la pols resultant.
preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de
l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la
disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria i transport de la maquinaria a peu
d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

P4Z0-T1T8 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97125/R 15,770000,125A0E-000A =xManobre especialistaH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 3,79825 3,79825
Maquinària:

0,05050/R 1,010000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

0,65625/R 5,250000,125C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 0,70675 0,70675
Materials:

0,3482513,930000,025B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

0,320000,320001,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

1,760001,760001,000B0B6-T500 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. es
disposaran al llarg del cantell de la capa de
compressió dels forjats existents amb una separació
de 40 cm entre si. tindran una llargada de 50 cm 

U

Subtotal... 2,42825 2,42825

0,056971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,99022

0,349515,00%DESPESES INDIRECTES

7,33973COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,34U Ancoratge de solera a fonaments existents amb
ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada
40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos
components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge.
execució de la perforació. neteja de la pols resultant.
preparació del cartutx. injecció de la resina. inserció de
l'element de fixació. neteja de les restes sobrants. la
disposició de les mesures de seguretat i protecció
reglamentaria i transport de la maquinaria a peu
d'obra, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

P4Z0-T1T9 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97125/R 15,770000,125A0E-000A =xManobre especialistaH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 3,79825 3,79825
Maquinària:

0,05050/R 1,010000,050C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

0,65625/R 5,250000,125C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 0,70675 0,70675
Materials:

0,3482513,930000,025B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

0,320000,320001,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

1,760001,760001,000B0B6-T500 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. es
disposaran al llarg del cantell de la capa de
compressió dels forjats existents amb una separació
de 40 cm entre si. tindran una llargada de 50 cm 

U

Subtotal... 2,42825 2,42825

0,056971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,99022

0,349515,00%DESPESES INDIRECTES

7,33973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €511,22U cosit de matxons en planta soterrani amb 4 perfils
hea100 verticals en cada cantonada amb connectors
d12/40 amb reblert de resina epoxi i revestit amb
morter estructural de 5cm de gruix armat amb malla
1d5/20

P4Z0-T600 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,54000/R 15,770002,000A0E-000A =xManobre especialistaH

36,54000/R 18,270002,000A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 68,08000 68,08000
Maquinària:

1,01000/R 1,010001,000C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesH

5,25000/R 5,250001,000C20B-00HC =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

H

Subtotal... 6,26000 6,26000
Materials:

7,905005,270001,500B079-06TD =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

Kg

35,100000,7800045,000B079-06TE =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

Kg

34,8250013,930002,500B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

Kg

6,400000,3200020,000B095-12XW =xBroquet d'injecció per a resinesU

105,600001,7600060,000B0B6-T500 =xAncoratge amb acer en barres corrugades de12 mm
de diàmetre, amb perforació d16, bufat i neteja per
introdur.hi barres de ø12 en murs existents. es
disposaran al llarg del cantell de la capa de
compressió dels forjats existents amb una separació
de 40 cm entre si. tindran una llargada de 50 cm 

U

1,488001,240001,200B0B8-107X =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

18,600001,2400015,000B0B8-T600 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

201,600000,96000210,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 411,51800 411,51800

1,021201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 486,87920

24,343965,00%DESPESES INDIRECTES

511,22316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,49M2 Subministrament i col.locació de teulada de teula àrab
mecànica de ceràmica color envellit, de les mateixes
caracteristiques que les existents, per formació de
canals, col·locada amb morter mixt 1:2:10 o escuma
de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible amb
sistema ''onduline bajo teja''

P52D-TV4A Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 10,35800 10,35800



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 180Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

6,160000,4400014,000B526-0XSA =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 25 peces/m2, com a màxim

U

2,74150137,074890,020B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 8,90150 8,90150

0,258952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,51845

0,975925,00%DESPESES INDIRECTES

20,49437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,03M2 Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell,
procedent del desmuntatge previ de la coberta
existent; inclou part proporcional de selecció de
material segons criteri de d.f. col·locada amb morter
mixt 1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre llistons de
pvc compatible amb sistema ''onduline bajo teja''

P52D-TV4B Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 10,35800 10,35800
Materials:

2,74150137,074890,020B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 2,74150 2,74150

0,258952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,35845

0,667925,00%DESPESES INDIRECTES

14,02637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,91M2 Placa base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran
col·locada amb fixacions mecàniques

P539-A9RY Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88450/R 15,250000,058A0D-0007 =xManobreH

3,28686/R 18,890000,174A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,17136 4,17136
Materials:

4,070004,070001,000B535-26S5 =xPlaca conformada bituminosa de perfil d' ona gran, d'1
m d'amplària i 2 m de llargària

M2



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 181Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,136000,080001,700B5ZZB-131L =xVis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de

metall i goma
U

Subtotal... 4,20600 4,20600

0,104282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,48164

0,424085,00%DESPESES INDIRECTES

8,90573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,79m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat

P5Z15-4Z36 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90625/R 15,250000,125A0D-0007 =xManobreH

2,28375/R 18,270000,125A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 4,19000 4,19000
Materials:

6,0193259,597270,101B06D-0L90 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 6,01932 6,01932

0,062851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,27217

0,513615,00%DESPESES INDIRECTES

10,78578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,12M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell
sandvitx de fusta i poliestirè extruït,en pla inclinat, amb
cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm
de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara
interior amb tauler d'avet de 13 mm de gruix, col·locat
amb fixacions mecàniques i segellat de junts

P5Z22-FHOA Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 6,90000 6,90000
Materials:

1,910001,910001,000B0CU0-12VC =xElements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 182Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
42,7035040,670001,050B0CU1-12WD =xPanell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara

exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara
interior amb tauler d'avet de 13 mm de gruix

M2

0,0838016,760000,005B7J4-0GSI =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

Dm3

0,7905015,810000,050B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Subtotal... 45,48780 45,48780

0,103501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,49130

2,624575,00%DESPESES INDIRECTES

55,11587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,98M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell
sandvitx de fusta i aïllament de fibra de fusta, en pla
horitzontal, amb cara exterior de tauler aglomerat
hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100
mm de gruix i cara interior amb panell de fusta
contralaminada de 13 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat de junts

P5Z22-THO1 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 6,90000 6,90000
Materials:

1,910001,910001,000B0CU0-12VC =xElements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

U

53,0460050,520001,050B0CU1-T2W1 =xPanell sandvitx de fusta i aïllament de fibra de fusta,
amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19
mm de gruix, fibra de fusta de 100 mm de gruix i cara
interior amb panell de fusta contralaminada de 13 mm
de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts

M2

0,0838016,760000,005B7J4-0GSI =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

Dm3

0,7905015,810000,050B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Subtotal... 55,83030 55,83030

0,103501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,83380

3,141695,00%DESPESES INDIRECTES

65,97549COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 183Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €112,48M2 Fa5: tancament de façana amb encadellat de taulers
de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i
poliestirè extruït, amb cares exteriors de tauler de
partícules orientades (osb) de 15 mm de gruix,
poliestirè extruït de 100 mm de gruix, col·locat entre
pilars de fusta amb fixacions mecàniques i segellat de
junts; inclou remat especial per formació de caixa de
persiana amb faldó frontal i revestiment de biga de
futa amb banda de polietilé gf4 segona plànols de
projecte

P5Z22-TJNU Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 6,90000 6,90000
Materials:

1,910001,910001,000B0CU0-12VC =xElements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït

U

40,1100038,200001,050B0CU1-HJL4 =xPanell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara
interior amb tauler de partícules orientades (osb) de 10
mm de gruix

M2

57,2250054,500001,050B0CU1-TJNU =xFa5: tancament de façana amb encadellat de taulers
de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i
poliestirè extruït, amb cares exteriors de tauler de
partícules orientades (osb) de 15 mm de gruix,
poliestirè extruït de 100 mm de gruix, col·locat entre
pilars de fusta amb fixacions mecàniques i segellat de
junts 

M2

0,0838016,760000,005B7J4-0GSI =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

Dm3

0,7905015,810000,050B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

Subtotal... 100,11930 100,11930

0,103501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,12280

5,356145,00%DESPESES INDIRECTES

112,47894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,75M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient
humit tipus p3 segons une-en 309, reacció al foc
d-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb
fixacions mecàniques 

P5Z23-CW7F Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30800/R 16,350000,080A01-FEP6 =xAjudant fusterH

2,97600/R 18,600000,160A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 4,28400 4,28400
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 184Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,217501,450000,150B0AK-07AT =xClau acer galvanitzatKg

5,675305,510001,030B0CU9-2G6A =xTauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus
p3 segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat
no revestit, tallat a mida

M2

Subtotal... 5,89280 5,89280

0,064261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,24106

0,512055,00%DESPESES INDIRECTES

10,75311COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,53M2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de secció variable
per formació de pendent, de entre 40x40 mm. i
40x80mm, col·locades cada 40 cm, sobre fusta i amb
fixacions mecàniques

P5Z30-TJSA Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19930/R 16,350000,318A01-FEP6 =xAjudant fusterH

11,84820/R 18,600000,637A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 17,04750 17,04750
Materials:

0,130501,450000,090B0AK-07AT =xClau acer galvanitzatKg

0,99664226,510000,0044B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

Subtotal... 1,12714 1,12714

0,426192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,60083

0,930045,00%DESPESES INDIRECTES

19,53087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69M Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

P5ZA0-51CR Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90625/R 15,250000,125A0D-0007 =xManobreH

4,56750/R 18,270000,250A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 6,47375 6,47375
Materials:

1,754400,430004,080B526-0XSO =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

U

2,74150137,074890,020B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 4,49590 4,49590



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 185Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,161842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,13149

0,556575,00%DESPESES INDIRECTES

11,68807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,14M Fabricació i col.locació de canal exterior de secció
circular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix,
de 30 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament,
sol.lapat a lamina miniona de base de teules i a xapa
de coronament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant. inclou base d'asentament per
formació de pendent amb escuma de poliuretà sobre
coronament de façana, i segellat de junts per garantia
d'estanqueitat

P5ZJ0-T100 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 11,42250 11,42250
Materials:

23,7120019,760001,200B5ZH0-T100 =xCanal exterior de secció rectangular, de planxa
d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 30 cm
d'amplària i 50 cm de desenvolupament, sol.lapat a
lamina miniona de base de teules i a xapa de
coronament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant amb segellat de junts per
garantia d'estanqueitat

M

3,44820114,940000,030B7C11-0KOY =xEscuma de poliuretà (pur) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

M3

0,2550012,750000,020B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

Subtotal... 27,41520 27,41520

0,342683,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,18038

1,959025,00%DESPESES INDIRECTES

41,13939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,96m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc
de 0,6 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

P5ZJ1-52DX Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 186Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,42250 11,42250
Materials:

16,6855812,840001,2995B5ZJ0-0MP7 =xCanal exterior de secció semicircular de planxa de zinc
de gruix 0,6 mm, 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

m

5,760001,920003,000B5ZJ1-0NJY =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

u

0,990000,180005,500B5ZZB-131H =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm

u

Subtotal... 23,43558 23,43558

0,342683,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,20076

1,760045,00%DESPESES INDIRECTES

36,96079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,18M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm,
de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1,
col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland
amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

P6126-58RX Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,13813/R 15,250000,4025A0D-0007 =xManobreH

14,70735/R 18,270000,805A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 20,84548 20,84548
Materials:

5,284850,1600033,0303B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

1,1359562,759800,0181B07G-0MR7 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
cem ii/b-l i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6
i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

M3

Subtotal... 6,42080 6,42080

0,521142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,78742

1,389375,00%DESPESES INDIRECTES

29,17679COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,75M2 Dv2: envà de plaques de guix laminat amb aïllament
de plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 97 mm,
muntants cada 400 mm de 45 mm d'amplària i canals
de 45 mm d'amplària, amb dues plaques amb duresa
superficial (i) de 13 mm de gruix en cada cara, tipus
placo ba13 1200 o equivalent, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

P654-TMC5 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,74250 9,74250
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,273602,280000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

3,087007,350000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

28,469206,910004,120B0CC0-21OZ =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
13 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, tipus placo ba13 1200 o equivalent

M2

0,211500,450000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

0,668330,670000,9975B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 45 ó 50 mm d'amplària

M

2,535750,690003,675B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 45 ó 50 mm d'amplària

M

7,251201,760004,120B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

M2

0,120000,030004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,704000,880000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 44,16058 44,16058

0,146141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,04922

2,702465,00%DESPESES INDIRECTES

56,75168COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €77,56M2 Dv3: envà de de 152cm. de gruix de plaques de guix
laminat tipus silent board diamant de knauff o
equivalent amb aïllament de plaques de llana de roca
format per doble estructura normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de
50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, amb
dues plaques de 13 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2·k/w

P654-TMC6 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,74250 9,74250
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,273602,280000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

3,087007,350000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

48,2864011,720004,120B0CCO-T100 =xPlaca de guix laminat tipus silent board diamant de
knauff o equivalent de 13mm de gruix

M2

0,211500,450000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

0,668330,670000,9975B6B1-0KK3 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 45 ó 50 mm d'amplària

M

2,535750,690003,675B6B1-0KK7 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 45 ó 50 mm d'amplària

M

7,251201,760004,120B7C93-0IWX =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·k/w

M2

0,120000,030004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,704000,880000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 63,97778 63,97778

0,146141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,86642

3,693325,00%DESPESES INDIRECTES

77,55974COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 189Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,82M2 Envà de 20,25cm de gruix de plaques de guix laminat
amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, dues plaques
amb duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, i panell entre estructures de placa amb duresa
superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i dues plaques d'aïllament de placa
semirígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
36 a 40 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 2,222 m2·k/w

P654-1TDV4 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27220/R 16,230000,140A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,12530/R 18,270000,390A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,39750 9,39750
Materials:

1,680000,1400012,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,342002,280000,150B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

3,087007,350000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

40,110007,640005,250B0CC-TDV4 =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520,

M2

0,846000,450001,880B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

1,416450,710001,995B6B1-0KK4 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

M

6,100500,830007,350B6B1-0KK8 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

M

9,555004,550002,100B7C93-0IWU =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 36 a 40 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 2,222 m2·k/w

M2

4,429002,150002,060B7C93-11KGL =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,622 m2·k/w

M2

0,120000,030004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,704000,880000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 68,38995 68,38995

0,140961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,92841

3,896425,00%DESPESES INDIRECTES

81,82483COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 190Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €173,10U Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

P662-6YAD Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

27,9100027,910001,000B660-2ODX =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

U

122,9400068,300001,800B662-2OCZ =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta practicable i elements fixos de
cabines sanitaries

M2

Subtotal... 150,85000 150,85000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,85700

8,242855,00%DESPESES INDIRECTES

173,09985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,14U Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm
de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color
a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

P662-6YAH Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

2,74050/R 18,270000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 5,17500 5,17500
Materials:

12,1500012,150001,000B660-2ODW =xFerramenta per a mampares sintètiques per a divisòria
entre cabines, composta de perfils u o l per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

U

167,4880052,340003,200B662-2OCY =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

M2

Subtotal... 179,63800 179,63800
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,077631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,89063

9,244535,00%DESPESES INDIRECTES

194,13516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €372,46U Fi5': subministrament i cil.locació de mòdul frontal de
cabina sanitària de 350x200cm. format format per una
porta practicable corredissa, de 90 cm d'amplària i 205
cm d'alçada total i tarjes laterals fixes composició
segons plànol, de tauler de resines fenòliques hpl de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de guia, 1
tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables
i perfil superior de suport amb elements de fixació

P662-T200 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

56,4600056,460001,000B660-T200 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta corredissa i elements fixos, composta
de guia superior, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports,
d'acer inoxidable

U

136,0840052,340002,600B662-2OCY =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

M2

148,1760070,560002,100B662-T200 =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta corredissa i elements fixos de
cabines sanitaries

M2

Subtotal... 340,72000 340,72000

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 354,72700

17,736355,00%DESPESES INDIRECTES

372,46335COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.093,42U Fi5: mampara divisòria entre cabines sanitàries de 420
cm de llargària i 20 cm d'alçada total, amb quatre
divisòries de placa fenólica hpl de 13 mm de gruix,
amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries i
quatre portes de tauler de resines fenòliques hpl de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació i tarjes centrals i laterals,
composició segons plànol

P662-TFI5 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,92000/R 16,230004,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

73,08000/R 18,270004,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 138,00000 138,00000
Materials:

628,0800052,3400012,000B662-2OCY =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

M2

273,2000068,300004,000B662-2OCZ =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta practicable i elements fixos de
cabines sanitaries

M2

Subtotal... 901,28000 901,28000

2,070001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.041,35000

52,067505,00%DESPESES INDIRECTES

1.093,41750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €519,86U Fi8: mòdul frontal de cabina sanitària format per dues
portes, una batent i l'altre corredissa i panell fixe
central, de 325 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total,
composició segons planol, de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color
a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses i guia, tiradors, tanques amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació

P662-TFI8 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

27,9100027,910001,000B660-2ODX =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

U
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 193Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
56,4600056,460001,000B660-T200 =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul

frontal amb porta corredissa i elements fixos, composta
de guia superior, 1 tirador, 1 tanca amb indicació
exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports,
d'acer inoxidable

U

125,6160052,340002,400B662-2OCY =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

M2

122,9400068,300001,800B662-2OCZ =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta practicable i elements fixos de
cabines sanitaries

M2

148,1760070,560002,100B662-T200 =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta corredissa i elements fixos de
cabines sanitaries

M2

Subtotal... 481,10200 481,10200

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 495,10900

24,755455,00%DESPESES INDIRECTES

519,86445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €217,07U Fi9: mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i dos laterals fixes, de 160 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada , composició segons
plànol, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

P662-TFI9 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

27,9100027,910001,000B660-2ODX =xFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

U

41,8720052,340000,800B662-2OCY =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

M2

122,9400068,300001,800B662-2OCZ =xPlaca fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta practicable i elements fixos de
cabines sanitaries

M2

Subtotal... 192,72200 192,72200
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 206,72900

10,336455,00%DESPESES INDIRECTES

217,06545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,99M Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m de > 65
cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment
blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de
dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P690-4SM4 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,67500/R 15,250000,700A0D-0007 =xManobreH

12,78900/R 18,270000,700A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 23,46400 23,46400
Materials:

45,3220010,540004,300B690-12X9 =xBalustre de morter de ciment blanc de > 65 cm
d'alçària

U

28,509006,630004,300B692-12XB =xPeça de morter de ciment blanc per a remat de
balustrada de 12x25x50 cm

U

4,97052236,691510,021B07F-0LSN =xMorter mixt de ciment blanc de ram de paleta bl, calç i
sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 78,80152 78,80152

0,586602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,85212

5,142615,00%DESPESES INDIRECTES

107,99473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,32M Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5
balustres/m, amb neteja, sanejament, aplicació de
morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada i
acabat pintat amb dues capes de pintura plàstica

P695-6119 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,15000/R 15,250000,600A0D-0007 =xManobreH

21,92400/R 18,270001,200A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 31,07400 31,07400
Materials:

9,828000,7800012,600B079-06TE =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

Kg

1,478933,130000,4725B896-HYBR =xPintura plàstica, per a exteriorsKg

Subtotal... 11,30693 11,30693
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,776852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,15778

2,157895,00%DESPESES INDIRECTES

45,31567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,95M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm), col·locada
adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla
per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú
epdm

P760-DP9U Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 5,27700 5,27700
Materials:

0,526503,510000,150B090-06VU =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticKg

4,101903,390001,210B761-0RPA =xLàmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

M2

0,537001,790000,300B7J1-0SKZ =xCinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

M

0,8632819,620000,044B7JE-0GTO =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú epdm

Kg

Subtotal... 6,02868 6,02868

0,079161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,38484

0,569245,00%DESPESES INDIRECTES

11,95408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,95M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (epdm), col·locada
adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla
per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú
epdm

P760-TP9U Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 5,27700 5,27700
Materials:

0,526503,510000,150B090-06VU =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticKg

4,101903,390001,210B761-0RPA =xLàmina d'etilè propilè diè (epdm) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

M2

0,537001,790000,300B7J1-0SKZ =xCinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

M
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,8632819,620000,044B7JE-0GTO =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base cautxú epdm
Kg

Subtotal... 6,02868 6,02868

0,079161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,38484

0,569245,00%DESPESES INDIRECTES

11,95408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,20M2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè
de baixa densitat, col·locada sense adherir i resistent a
la intempèrie

P772-6G5S Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88000/R 15,250000,320A0D-0007 =xManobreH

2,92320/R 18,270000,160A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 7,80320 7,80320
Maquinària:

1,68960/R 10,560000,160C20N-00DV =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaH

Subtotal... 1,68960 1,68960
Materials:

2,010002,000001,005B771-1BQG =xLàmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1,5 mm
resistent a la intempèrie

M2

Subtotal... 2,01000 2,01000

0,117051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,61985

0,580995,00%DESPESES INDIRECTES

12,20084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,95M2 Gf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus
tyvek o equivalent col·locada no adherida en pla
vertical de façana

P7A3-TQH2 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24345/R 16,230000,015A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

0,54810/R 18,270000,030A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 0,79155 0,79155
Materials:

2,002001,820001,100B775-T200 =xGf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus
tyvek o equivalent

M2

Subtotal... 2,00200 2,00200

0,011871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,80542

0,140275,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,94569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07M2 Gf3: barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè
de baixa densitat de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida en panell sanwich de façana

P7A3-TQHB Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24345/R 16,230000,015A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

0,54810/R 18,270000,030A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 0,79155 0,79155
Materials:

0,220000,200001,100B775-0KR5 =xVel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2M2

Subtotal... 0,22000 0,22000

0,011871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,02342

0,051175,00%DESPESES INDIRECTES

1,07459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

P7B1-6Q3V Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32460/R 16,230000,020A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

0,73080/R 18,270000,040A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 1,05540 1,05540
Materials:

0,781000,710001,100B7B1-0KPC =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

M2

Subtotal... 0,78100 0,78100

0,015831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,85223

0,092615,00%DESPESES INDIRECTES

1,94484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

P7B2-5RJ6 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24345/R 16,230000,015A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

0,54810/R 18,270000,030A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 0,79155 0,79155
Materials:
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0,143000,130001,100B775-0KR3 =xVel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2M2

Subtotal... 0,14300 0,14300

0,011871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,94642

0,047325,00%DESPESES INDIRECTES

0,99374COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07M2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

P7B2-5RJB Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24345/R 16,230000,015A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

0,54810/R 18,270000,030A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 0,79155 0,79155
Materials:

0,220000,200001,100B775-0KR5 =xVel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2M2

Subtotal... 0,22000 0,22000

0,011871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,02342

0,051175,00%DESPESES INDIRECTES

1,07459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,88M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 100
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa,
resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la
superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

P7C25-DDLU Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61000/R 15,250000,040A0D-0007 =xManobreH

1,46160/R 18,270000,080A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 2,07160 2,07160
Materials:

9,208508,770001,050B7C25-186N =xPlanxa de poliestirè extruït (xps), de 100 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència
tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

M2

Subtotal... 9,20850 9,20850

0,031071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,31117

0,565565,00%DESPESES INDIRECTES

11,87673COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 199Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,90M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i
resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w, col·locada sobre
fals sostre tipus fs1

P7C45-TJR2 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61000/R 15,250000,040A0D-0007 =xManobreH

1,46160/R 18,270000,080A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 2,07160 2,07160
Materials:

7,528507,170001,050B7C93-0IX4 =xPlaca rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·k/w

M2

0,750000,250003,000B7CZ2-0IRE =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

U

Subtotal... 8,27850 8,27850

0,031071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,38117

0,519065,00%DESPESES INDIRECTES

10,90023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,66m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb el gruix necessari per assolir
ei90 en funció de la masivitat dels perfils, amb
acreditació certificada

P7D6-T13K Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21725/R 16,230000,075A01-FEP9 =xAjudant pintorH

14,06790/R 18,270000,770A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 15,28515 15,28515
Materials:

13,345506,200002,1525B896-HYD6 =xPintura intumescentKg

2,2487213,220000,1701B8Z6-0P2I =xImprimació per a pintura intumescentKg

Subtotal... 15,59422 15,59422

0,229281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,10865

1,555435,00%DESPESES INDIRECTES

32,66408COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 200Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,01M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum
modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les
dues cares, lbm (sbs) 48/p-fp amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm,
amb coeficient de difusió front al gas radó menor o
igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre
superfície horitzontal

P7R1-HIW6 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 7,91550 7,91550
Materials:

8,094906,690001,210B712-HIW7 =xLàmina de betum modificat amb elastòmer, amb
acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs) 48/p-fp
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front
al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s

M2

0,070000,700000,100B7Z0-13F3 =xEmulsió bituminosa, tipus edKg

Subtotal... 8,16490 8,16490

0,118731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,19913

0,809965,00%DESPESES INDIRECTES

17,00909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,86M2 Tractaments de reparació puntuals en zones segons
criteri de la d.f.de paraments exteriors existents, amb
repàs d' arrebossat amb morter de calç o de ciment
portland, deixat a punt per revestir amb sate
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui
actuar en els diferents paraments

P811-T601 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH

2,37510/R 18,270000,130A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 4,66260 4,66260
Maquinària:

0,13650/R 0,910000,150C17A-00JL =xMesclador continu per a morter preparat en sacsH

Subtotal... 0,13650 0,13650
Materials:

0,013101,310000,010B011-05ME =xAiguaM3

0,6526032,630000,020B811-1ZWU =xMorter de calç per a ús corrent (gp), de designació
csiv-w0, segons une-en 998-1, en sacs

T

Subtotal... 0,66570 0,66570

0,116572,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,58137

0,279075,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,86043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,92M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de
15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de
14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades
resoltes amb tall de peça a inglete. col.·locació amb
peça sencera en filada superior (de dalt a baix),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888)

P824-TR8Z Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83000/R 15,250000,120A0D-0007 =xManobreH

6,57720/R 18,270000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 8,40720 8,40720
Materials:

0,549900,780000,705B053-1VF9 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

Kg

3,137790,640004,9028B094-06TL =xAdhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

Kg

25,7180023,380001,100B0FG2-TR8Z =xRe2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. 

M2

Subtotal... 29,40569 29,40569

0,210182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,02307

1,901155,00%DESPESES INDIRECTES

39,92422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,02M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal n amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36
mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1
placa amb duresa superficial (i) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
w/(m·k) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·k/w

P83EC-T8RX Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10990/R 16,230000,130A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

6,94260/R 18,270000,380A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,05250 9,05250
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,273602,280000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

3,087007,350000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 202Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,271807,060001,030B0CC0-21OR =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix

15 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

M2

0,211500,450000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

0,570000,600000,950B6B1-0KK2 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 40 mm d'amplària

M

2,205000,630003,500B6B1-0KK6 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 40 mm d'amplària

M

2,214502,150001,030B7C93-0ITH =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 0,88235 m2·k/w

M2

0,120000,030004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,704000,880000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 17,49740 17,49740

0,135791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,68569

1,334285,00%DESPESES INDIRECTES

28,01997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,43M2 Extradossat tipus tdv6: de plaques de guix laminat
format per estructura autoportant lliure normal n amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 55 mm, muntants cada 400
mm de 40 mm d'amplaria i canals de 40 mm
d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (i) de
15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca , de densitat 46 a 55
kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,389
m2·k/w

P83EC-TDV6 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10990/R 16,230000,130A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

6,94260/R 18,270000,380A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,05250 9,05250
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,273602,280000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

3,087007,350000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

7,271807,060001,030B0CC0-21OR =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
15 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

M2

0,211500,450000,470B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

0,570000,600000,950B6B1-0KK2 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 40 mm d'amplària

M

2,205000,630003,500B6B1-0KK6 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 40 mm d'amplària

M



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 203Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,604002,480001,050B7C93-0IWZ =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (mw), de

densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,389 m2·k/w

M2

0,120000,030004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,704000,880000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 17,88690 17,88690

0,135791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,07519

1,353765,00%DESPESES INDIRECTES

28,42895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,71M2 Extradossat tdv7 de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal n amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de
90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb
2 plaques de duresa superficial (i) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament; inclou placa semirígida de llana
mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de
100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 2,857 m2·k/w

P83EC-TDV7 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78530/R 16,230000,110A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

6,02910/R 18,270000,330A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 7,81440 7,81440
Materials:

0,840000,140006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm, amb visU

0,273602,280000,120B0AQ-07EX =xVisos, d'acer galvanitzatsCu

5,292007,350000,720B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

14,473007,060002,050B0CC0-21OR =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (i) i gruix
15 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

M2

0,423000,450000,940B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

M

0,864500,910000,950B6B1-0KK5 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

M

3,325000,950003,500B6B1-0KK9 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

M

9,284008,440001,100B7C93-0ITT =xPlaca rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 2,857 m2·k/w

M2

0,120000,030004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,704000,880000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

Subtotal... 35,59910 35,59910



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 204Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,117221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,53072

2,176545,00%DESPESES INDIRECTES

45,70725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,27M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix
laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13
1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la
norma une-en 520, amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en
perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

P846-9JO8 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1,323007,350000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

4,387804,260001,030B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

M2

0,056700,030001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,415800,880000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

2,920002,920001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

M2

Subtotal... 9,10330 9,10330

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,11030

1,155525,00%DESPESES INDIRECTES

24,26581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,77M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de
placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada
(ba), segons la norma une-en 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional
de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

P846-TDH1 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 205Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1,323007,350000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

6,777406,580001,030B0CC0-21OS =xPlaca de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

M2

0,056700,030001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,415800,880000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

2,920002,920001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

M2

Subtotal... 11,49290 11,49290

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,49990

1,275005,00%DESPESES INDIRECTES

26,77489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,09M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable
en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de
plaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi
60 de placo o equivalent amb perfils principals i
secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m. inclou part proporcional de
tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

P84J-TJR2 Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,73290/R 16,230000,230A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,34470/R 18,890000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,07760 8,07760
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 206Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,688302,610001,030B848-TIV5 =xEstructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de

200x120cm. format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar la càrrega de les plaques de
fals sostre horitzontal

M2

23,4840022,800001,030B84I-TP8D =xPlaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, 

M2

Subtotal... 26,17230 26,17230

0,121161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,37106

1,718555,00%DESPESES INDIRECTES

36,08962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,40M2 Consolidació de parament de maçoneria, amb
aplicació d'aigua de calç, aplicat amb brotxa, en capes
successives inclòs preparació del suport sec, neteja de
pols i retirada de crostes dures, amb la intervenció del
conservador-restaurador

P870-10ZMW Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33400/R 19,450000,120A0J-0029 =xConservador-restauradorH

1,73760/R 21,720000,080A0J-002A =xConservador- restaurador responsable de la
intervenció

H

Subtotal... 4,07160 4,07160
Materials:

0,000440,440000,001B054-06DK =xCalç aèria hidratada en pasta cl 90-s pl, en sacsKg

Subtotal... 0,00044 0,00044

0,122153,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,19419

0,209715,00%DESPESES INDIRECTES

4,40390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,37M2 Neteja de parament de pedra, amb raig de pols de
vidre micronitzat humit a pressió, 0.5 a 3 bar

P874-4UC0 Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74500/R 15,250000,180A0D-0007 =xManobreH

3,28860/R 18,270000,180A0F-000B =xOficial 1aH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 207Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,03360 6,03360
Maquinària:

1,87920/R 10,440000,180CZ11-005C =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

H

0,68400/R 3,800000,180CZ16-00EJ =xEquip de raig de pols de vidre micronitzatH

Subtotal... 2,56320 2,56320
Materials:

0,005241,310000,004B011-05ME =xAiguaM3

1,120000,560002,000B037-12YA =xMicropartícules de vidre en polsKg

Subtotal... 1,12524 1,12524

0,150842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,87288

0,493645,00%DESPESES INDIRECTES

10,36652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,09M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de
vigues de formigó i voltes de ceràmica, amb raig de
sorra de sílice dessecada a baixa pressió

P874-FF01 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH

2,74050/R 18,270000,150A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 5,02800 5,02800
Maquinària:

1,56600/R 10,440000,150CZ11-005C =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

H

0,46950/R 3,130000,150CZ16-00EH =xEquip de raig de sorraH

Subtotal... 2,03550 2,03550
Materials:

0,002621,310000,002B011-05ME =xAiguaM3

0,51472128,680000,004B03L-05MU =xSorra de sílice de 0 a 3,5 mmT

Subtotal... 0,51734 0,51734

0,125702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,70654

0,385335,00%DESPESES INDIRECTES

8,09187COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,09M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de
vigues de fusta de secció rectangular o rodona i voltes
de ceràmica, amb raig de sorra de sílice dessecada a
baixa pressió

P874-FFU1 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 208Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,74050/R 18,270000,150A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 5,02800 5,02800
Maquinària:

1,56600/R 10,440000,150CZ11-005C =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

H

0,46950/R 3,130000,150CZ16-00EH =xEquip de raig de sorraH

Subtotal... 2,03550 2,03550
Materials:

0,002621,310000,002B011-05ME =xAiguaM3

0,51472128,680000,004B03L-05MU =xSorra de sílice de 0 a 3,5 mmT

Subtotal... 0,51734 0,51734

0,125702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,70654

0,385335,00%DESPESES INDIRECTES

8,09187COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,05M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de
vigues i viguetes metal.liques i voltes de ceràmica,
amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió.
amb neteja i preparació de la superfície de perfils
laminats d'acer fins a un grau de preparació st 2
segons la norma une-en iso 8501-1, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment i
pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, i amb el gruix necessari per
assolir ei-60 segons massivitats dels perfils i capa
d'esmalt d'acabat compatible amb el sistema de
ignifugació

P874-FM01 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21725/R 16,230000,075A01-FEP9 =xAjudant pintorH

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH

2,74050/R 18,270000,150A0F-000B =xOficial 1aH

14,06790/R 18,270000,770A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 20,31315 20,31315
Maquinària:

1,56600/R 10,440000,150CZ11-005C =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

H

0,46950/R 3,130000,150CZ16-00EH =xEquip de raig de sorraH

Subtotal... 2,03550 2,03550
Materials:

0,002621,310000,002B011-05ME =xAiguaM3

0,51472128,680000,004B03L-05MU =xSorra de sílice de 0 a 3,5 mmT



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 209Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,082645,270004,0005B079-06TD =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a

imprimació anticorrosiva i pont d'unió
Kg

13,345506,200002,1525B896-HYD6 =xPintura intumescentKg

2,2487213,220000,1701B8Z6-0P2I =xImprimació per a pintura intumescentKg

Subtotal... 37,19420 37,19420

0,507832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,05068

3,002535,00%DESPESES INDIRECTES

63,05321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,38M Neteja de la superficie de coronament de la muralla,
amb raspatllat i remoció de la terra adherida a les
juntes d'unió. supresió d'elements metal.lics aliens a la
obra o que presentin fatiga estructural, deformació o
dislocació de la posició originaria.
tractament fitosantari per aplicació controlada i
regulada per aspersió d'herbisida sistèmic d'ampli
espectre, remoció per r de les restes de morter
disgregat, descohesionat tant de junts d'unió com de
revestiment de cororonament del parament buidant
junts fins profunditat de entre 3 i 4 cm, remoció de
blocs petrisi peces de maó no originaries, restitució de
les llacunes i zones de pèrdu de material amb pedra
local lligada amb morter de calç hidraulica (1:4:5)
enriquit amb morter portland amb una proporció de
màxim 10%

P874-TAS6 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,44600/R 19,450000,280A0J-0029 =xConservador-restauradorH

3,04080/R 21,720000,140A0J-002A =xConservador- restaurador responsable de la
intervenció

H

Subtotal... 8,48680 8,48680
Maquinària:

21,00600/R 35,010000,600C152-003A =xCamió grua de 3 tH

0,60760/R 2,170000,280CZ16-00EI =xEquip de raig d'aire a pressióH

Subtotal... 21,61360 21,61360
Materials:

146,09500292,190000,500B043-WLEC =xPedra calcària nacional per a carreus de gruix 30 cmM3

4,8251714,490000,333B8Z2-12Y5 =xConsolidant de silicat d'etil per a pedra naturalKg

4,7602062,224800,0765B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 155,68037 155,68037

0,297043,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,07781

9,303895,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 210Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

195,38170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,82M2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb
morter de mixt 1:1:7 amb colorant, prèvi buidat i neteja
del material dels junts, amb la intervenció del
conservador-restaurador

P87C-TKUF Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,45000/R 19,450001,000A0J-0029 =xConservador-restauradorH

Subtotal... 19,45000 19,45000
Maquinària:

0,21700/R 2,170000,100CZ16-00EI =xEquip de raig d'aire a pressióH

Subtotal... 0,21700 0,21700
Materials:

5,29105264,552530,020B07G-0MQC =xMorter mixt amb ciment blanc de ram de paleta bl, calç
i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 n/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 5,29105 5,29105

0,583503,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,54155

1,277085,00%DESPESES INDIRECTES

26,81863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,62M2 Modificació de baranes existents, amb desmuntatge,
modificació de muntants per arribar a alçada de
110cm. afegint.hi dos travesser nous inferiors, amb
reparacions puntuals en element deteriorats,
preparació de superfície amb raig de sorra seca, neteja
d'òxids amb una dissolució de detergent amb ph àcid i
de desengreixant amb dissolvent de tricloretilè, neteja i
preparació de la superfície amb mitjans manuals, i
pintat final de la barana amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i 2 d'acabat; inclou desmuntatge previ i substitució
d'elements encastats 

P894-TV9T Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,23000/R 16,230001,000A01-FEP9 =xAjudant pintorH

3,25800/R 16,290000,200A01-FEPB =xAjudant manyàH

7,42400/R 18,560000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

10,96200/R 18,270000,600A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 43,35500 43,35500
Maquinària:

3,13200/R 10,440000,300CZ11-005C =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

H



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 211Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,93900/R 3,130000,300CZ16-00EH =xEquip de raig de sorraH

Subtotal... 4,07100 4,07100
Materials:

0,131001,310000,100B011-05ME =xAiguaM3

2,900002,900001,000B014-05MI =xDetergent especial per a neteja de paraments amb ph
àcid

Kg

3,9700015,880000,250B017-05ML =xDissolvent desengreixant de tricloretilèL

5,14720128,680000,040B03L-05MU =xSorra de sílice de 0 a 3,5 mmT

0,3599035,990000,010B07L-1PYB =xMorter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

T

3,082108,330000,370B896-HYCS =xPintura partícules metàl·liquesKg

0,306002,550000,120B8Z3-0P24 =xProducte decapantKg

1,3830013,830000,100B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantKg

Subtotal... 17,27920 17,27920

0,650331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,35553

3,267785,00%DESPESES INDIRECTES

68,62330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,84M2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

P895-4VAU Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89265/R 16,230000,055A01-FEP9 =xAjudant pintorH

10,41390/R 18,270000,570A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 11,30655 11,30655
Materials:

2,442808,870000,2754B891-0P02 =xEsmalt sintèticKg

2,122829,460000,2244B8Z6-0P2G =xImprimació fosfatantKg

Subtotal... 4,56562 4,56562

0,169601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,04177

0,802095,00%DESPESES INDIRECTES

16,84386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96M2 Pintat en veladura de parament vertical exterior de
ciment, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una
capa de fons i dues d'acabat color original roig
pozzuoli, ral lachstrot 3022

P89H-TV7O Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 212Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,82700/R 18,270000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 1,98930 1,98930
Materials:

0,711007,900000,090B015-16HT =xDiluent de pintura mineral al silicat, per a protecció del
formigó

L

3,8352015,040000,255B8A0-2J0E =xLasur al silicatL

1,972009,860000,200B8ZH-358T =xPintura de fons al silicat, per a superfícies de formigóKg

Subtotal... 6,51820 6,51820

0,029841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,53734

0,426875,00%DESPESES INDIRECTES

8,96421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

P89I-4V8R Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24345/R 16,230000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorH

2,28375/R 18,270000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 2,52720 2,52720
Materials:

0,863232,170000,3978B896-HYAR =xPintura plàstica, per a interiorsKg

0,426872,790000,153B8ZM-0P35 =xSegelladoraKg

Subtotal... 1,29010 1,29010

0,037911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,85521

0,192765,00%DESPESES INDIRECTES

4,04797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47M2 Re1: pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat amb pintura essential color,
greenbuilding rating 3 o equivalent amb resistència al
fregament humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada amb
un rendiment de 0,15-0,25l/m2, color a determinar per
la df

P89I-TRE1 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 1,98930 1,98930
Materials:

0,863232,170000,3978B896-HYAR =xPintura plàstica, per a interiorsKg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 213Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,426872,790000,153B8ZM-0P35 =xSegelladoraKg

Subtotal... 1,29010 1,29010

0,029841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,30924

0,165465,00%DESPESES INDIRECTES

3,47470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,50M2 Sostres de voltes ceràmiques: neteja de pintats de
voltes entre murs estructurals, amb raspatllat de
pintures antigues i amb mala ad'herència i de guixos
deteriorats amb reposició peces ceràmiques vistes i
enguixats de voltes amb capa d'adhèrència, amb guix
b1, acabat lliscat amb escaiola a segons la norma
une-en 13279-1 i tractament amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

P89I-TV8R Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24345/R 16,230000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorH

2,51625/R 15,250000,165A0D-0008 =xManobre guixaireH

14,16839/R 18,270000,7755A0F-000L =xOficial 1a guixaireH

2,28375/R 18,270000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 19,21184 19,21184
Materials:

0,863232,170000,3978B896-HYAR =xPintura plàstica, per a interiorsKg

0,426872,790000,153B8ZM-0P35 =xSegelladoraKg

2,5441996,188500,02645B07K-0LR1 =xPasta de guix b1M3

Subtotal... 3,83429 3,83429

0,288181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,33431

1,166725,00%DESPESES INDIRECTES

24,50102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,77M2 Tractament de protecció superficial de finestres i
balconeres i portes de fusta o fusta i vidre, amb lasur a
l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues
capes

P8A4-T100 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 1,98930 1,98930
Materials:

1,5750811,030000,1428B8A0-2J0F =xLasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

L



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 214Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,57508 1,57508

0,029841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,59422

0,179715,00%DESPESES INDIRECTES

3,77393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,95M2 Tractament de protecció superficial de portes interiors
de fusta o fusta i vidre, amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, acabat
mat, aplicat en dues capes

P8A4-T101 Rend.: 0,400P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40575/R 16,230000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorH

4,56750/R 18,270000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 4,97325 4,97325
Materials:

1,5750811,030000,1428B8A0-2J0F =xLasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

L

Subtotal... 1,57508 1,57508

0,074601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,62293

0,331155,00%DESPESES INDIRECTES

6,95408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10M2 Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en
estructures de sostres de bigues i viguetes de fusta,
amb fungicida incolor, aplicat nebulitzat

P8B6-TAQY Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05750/R 16,230000,250A01-FEP9 =xAjudant pintorH

0,45675/R 18,270000,025A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 4,51425 4,51425
Materials:

1,137504,550000,250B8ZK-0P39 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (tp8)L

Subtotal... 1,13750 1,13750

0,158003,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,80975

0,290495,00%DESPESES INDIRECTES

6,10024COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 215Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,26M2 Re4: restauració de paraments enguixats i pintats, amb
repicats puntuals de revestiments deteriorats,
enguixats desadherits, raspat de pintures velles en
zones segons criteri de la d.f. i recuperació de
superficies i pintats amb criteris de restauració, 
amb consolidació de suport de capa pictòrica, amb
mitjans compatibles, per impregnació de productes
consolidants líquids, reintegració de llacunes i
obertures en base de suport de capa pictòrica i fixació
de capa pictòrica polsinosa o amb pèrdua
d'aglutinament, per nebulitzat o amb pinzell, a acabat
final de tots els paraments amb amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat amb pintura essential color, greenbuilding
rating 3 o equivalent amb resistència al fregament
humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada amb un
rendiment de 0,15-0,25l/m2, color a determinar per la
df tot amb la intervenció del conservador-restaurador

P8R9-TRE4 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorH

6,80750/R 19,450000,350A0J-0029 =xConservador-restauradorH

0,76020/R 21,720000,035A0J-002A =xConservador- restaurador responsable de la
intervenció

H

Subtotal... 9,55700 9,55700
Materials:

7,282006,620001,100B017-H4L8 =xProductes dissolvents i part proporcional d'apòsitsL

6,700001,340005,000B078-12Y1 =xMorter per a reconstrucció superficial de pedra natural,
de dos components

Kg

0,863232,170000,3978B896-HYAR =xPintura plàstica, per a interiorsKg

36,2250014,490002,500B8Z2-12Y5 =xConsolidant de silicat d'etil per a pedra naturalKg

0,426872,790000,153B8ZM-0P35 =xSegelladoraKg

Subtotal... 51,49710 51,49710

0,143361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,19746

3,059875,00%DESPESES INDIRECTES

64,25733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23M2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

P924-DX73 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

1,57700/R 15,770000,100A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 2,33950 2,33950
Maquinària:

0,24800/R 4,960000,050C13A-00FR =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 216Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,24800 0,24800
Materials:

3,3126912,370000,2678B03J-0K8H =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mmT

Subtotal... 3,31269 3,31269

0,035091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,93528

0,296765,00%DESPESES INDIRECTES

6,23205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat
reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material granític
de 200 mm, amb estesa i piconatge del material

P924-TX6W Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

1,57700/R 15,770000,100A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 2,33950 2,33950
Maquinària:

0,24800/R 4,960000,050C13A-00FR =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgH

Subtotal... 0,24800 0,24800
Materials:

1,454308,830000,1647B036-T300 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o
de material granitic de 20 mm

T

Subtotal... 1,45430 1,45430

0,035091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,07689

0,203845,00%DESPESES INDIRECTES

4,28074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,94M3 Base flexible de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
del material al 95% del pm

P938-DFU7 Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 0,76250 0,76250
Maquinària:

1,47240/R 49,080000,030C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

1,77170/R 50,620000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitaH

0,90250/R 36,100000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 4,14660 4,14660
Materials:

0,065501,310000,050B011-05ME =xAiguaM3

14,9615013,010001,150B03F-05NW =xTot-u artificialM3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15,02700 15,02700

0,011441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,94754

0,997385,00%DESPESES INDIRECTES

20,94491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,91M2 Solera de formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba;
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic; inclou
formació de tacó perimetral de 30cm. segons plànols
detall

P93M-TN9A Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44000/R 15,250000,160A0D-0007 =xManobreH

1,46160/R 18,270000,080A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 3,90160 3,90160
Maquinària:

8,59760/R 107,470000,080C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

0,08250/R 3,300000,025C20K-00DP =xRegle vibratoriH

0,26180/R 3,740000,070C20L-00DO =xRemolinador mecànicH

Subtotal... 8,94190 8,94190
Materials:

9,8736061,710000,160B06F2-HZBD =xFormigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 9,87360 9,87360

0,058521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,77562

1,138785,00%DESPESES INDIRECTES

23,91441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,18M3 Paviment de sauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb
additius i lligams naturals, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del pm

P9A2-DN50 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 0,76250 0,76250
Maquinària:

2,45400/R 49,080000,050C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

1,77170/R 50,620000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitaH

0,90250/R 36,100000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 5,12820 5,12820



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,065501,310000,050B011-05ME =xAiguaM3

106,5820092,680001,150B03C-T5NM =xSauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb additius i lligams
naturals

M3

Subtotal... 106,64750 106,64750

0,011441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,54964

5,627485,00%DESPESES INDIRECTES

118,17712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,28M2 Restauració o reposició de paviments de replans
d'escala principal de pedra natural o de rajola ceràmica
, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra, tot de les mateixes caracteristiques
que els existents

P9BA-T100 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,57500/R 15,250000,300A0D-0007 =xManobreH

9,13500/R 18,270000,500A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 13,71000 13,71000
Materials:

84,9135080,870001,050B0G2-I1F9 =xPedra calcària nacional serrada i sense polir, preu
superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

M2

3,34266109,775390,03045B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 88,25616 88,25616

0,205651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,17181

5,108595,00%DESPESES INDIRECTES

107,28040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,24M2 Pa3: paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins
a 5 colors, de 20x20 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix. es preveu recuperació de
material existent a l'edifici i part proporcional de neteja
de peces i reposició de part de la superficie amb peces
noves

P9E2-T9DB Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

9,13500/R 18,270000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,89750 9,89750
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,4574513,070000,035B03L-05N4 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmT

1,134000,630001,800B9C0-0HKK =xBeurada de colorKg

42,58250170,330000,250B9E0-H6EO =xMosaic hidràulic amb dibuix, de fins a cinc colors, de
20x20 cm

M2

1,2445062,224800,020B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 45,41845 45,41845

0,148461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,46441

2,773225,00%DESPESES INDIRECTES

58,23763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,96M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de
30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu
superior, col·locats sobre base de terreny compactat
amb juntes drenants especejament segons plànols de
detall

P9F1-TAE3 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80375/R 15,250000,315A0D-0007 =xManobreH

17,81325/R 18,270000,975A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 22,61700 22,61700
Materials:

18,1356017,780001,020B9F0-TXEL =xPeça prefabricada de paviment de formigó amb cares
rectes, de 10 cm de gruix, preu superior

M2

5,53268109,775390,0504B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 23,66828 23,66828

0,339261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,62454

2,331235,00%DESPESES INDIRECTES

48,95576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,96M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de
30cm d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4,
especejament segons plànols de detall

P9F1-TXEL Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80375/R 15,250000,315A0D-0007 =xManobreH

17,81325/R 18,270000,975A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 22,61700 22,61700
Materials:

18,1356017,780001,020B9F0-TXEL =xPeça prefabricada de paviment de formigó amb cares
rectes, de 10 cm de gruix, preu superior

M2

5,53268109,775390,0504B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 23,66828 23,66828

0,339261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,62454

2,331235,00%DESPESES INDIRECTES

48,95576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,58M2 Paviment de replà d'escala amb formigó amb fibres
haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició iia+e, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic amb acabat de paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de gruix sobre paviment de
formigó amb acabat antilliscant

P9M5-T105 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

2,92320/R 18,270000,160A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 5,97320 5,97320
Maquinària:

1,28964/R 107,470000,012C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

0,31518/R 52,530000,006C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóH

0,05984/R 3,740000,016C20L-00DO =xRemolinador mecànicH

Subtotal... 1,66466 1,66466
Materials:

3,7905075,810000,050B060-2CYH =xFormigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
iia+e

M3

17,480030,7600023,00004B075-06T4 =xMorter d'anivellamentKg

1,074323,580000,30009B091-06VJ =xAdhesiu de resines epoxiKg

Subtotal... 22,34485 22,34485

0,089601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,07231

1,503625,00%DESPESES INDIRECTES

31,57592COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,94M2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de
sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm
sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer
inoxidable sobre peus regulables en alçada i amb
travessers d'acer galvanitzat

P9Q1-T9DC Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,81000/R 16,350000,600A01-FEP6 =xAjudant fusterH

11,16000/R 18,600000,600A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 20,97000 20,97000
Materials:

11,600000,5800020,000B0A6-12X4 =xCargol autoroscant d'acer inoxidableU

17,6400017,640001,000B950-TI7B =xEstructura de peus regulables amb travessers d'acer
galvanitzat per a paviments elevats

M2

7,51260250,420000,030B9Q5-H69X =xPost de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm
d'amplària

M3

Subtotal... 36,75260 36,75260

0,314551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,03715

2,901865,00%DESPESES INDIRECTES

60,93901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,21m2 Entramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb
platines de 25x3 mm, per sobrecàrrega màxima de
40kg/m2 amb especejament segons plànol detall amb
bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat
sobre estructura d'acer

P9S0-T200 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88700/R 16,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàH

11,13600/R 18,560000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 16,02300 16,02300
Materials:

62,2545059,290001,050B0B3-T200 =xEntramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb
platines de 25x3 mm, en peces de 1000x500 mm amb
bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat
sobre estructura d'acer

m2

9,300001,860005,000B44Z-0M1D =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 71,55450 71,55450

0,240351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,81784

4,390895,00%DESPESES INDIRECTES
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92,20874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,61M2 Formació de graons d'escala de formigó amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a tabica
d'esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist, armat amb acer en barres corrugades b
500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura
d'escales fetes in situ i vertit de formigó ha-30/p/10/i+e,
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

P9V3-T9EB Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

0,16230/R 16,230000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

1,52500/R 15,250000,100A0D-0007 =xManobreH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000F =xOficial 1a encofradorH

0,21924/R 18,270000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

1,82700/R 18,270000,100A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 10,63354 10,63354
Maquinària:

1,07470/R 107,470000,010C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 1,07470 1,07470
Materials:

1,7541077,960000,0225B06E-12FM =xFormigó ha-30/p / 10 / i + e de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i + e

M3

0,117001,170000,100B0AK-07AS =xClau acerKg

0,015961,330000,012B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,364000,280001,300B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,67953226,510000,003B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

1,573001,430001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

M2

0,066801,670000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantL

4,141500,828305,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 8,71189 8,71189

0,159501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,57963

1,028985,00%DESPESES INDIRECTES

21,60861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,03M Restauració o reposició de graons d'escala principal de
pedra natural o de rajola ceràmica i graoneres de fusta
, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra, tot de les mateixes caracteristiques
que els existents

P9V6-T100 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 223Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

12,20000/R 15,250000,800A0D-0007 =xManobreH

14,61600/R 18,270000,800A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 26,81600 26,81600
Materials:

0,504000,630000,800B9C0-0HKK =xBeurada de colorKg

2,05612137,074890,015B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

112,151791.869,196500,060B0G5-1KXF =xElement linial de pedra calcària de girona escairada i
treballada en formes geomètriques rectes no reglades,
acabat buixardat o amb traça eliminada

M3

Subtotal... 114,71191 114,71191

0,402241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,93015

7,096515,00%DESPESES INDIRECTES

149,02666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,00M Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb
soldadura

P9V7-4ZCU Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21280/R 16,290000,320A01-FEPB =xAjudant manyàH

5,93920/R 18,560000,320A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 11,15200 11,15200
Maquinària:

0,63360/R 1,980000,320C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,63360 0,63360
Materials:

20,4300020,430001,000B9V7-2HJQ =xEsglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

M

Subtotal... 20,43000 20,43000

0,167281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,38288

1,619145,00%DESPESES INDIRECTES

34,00202COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,18M2 Formació de replans d'escala de planxa d'acer
galvanitzat amb relleu, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i
600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat
a l'obra amb soldadura

P9V7-T100 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21280/R 16,290000,320A01-FEPB =xAjudant manyàH

5,93920/R 18,560000,320A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 11,15200 11,15200
Maquinària:

0,63360/R 1,980000,320C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,63360 0,63360
Materials:

69,1700069,170001,000B0B3-T500 =xReplans d'escala de planxa d'acer galvanitzat amb
relleu, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

M2

Subtotal... 69,17000 69,17000

0,167281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,12288

4,056145,00%DESPESES INDIRECTES

85,17902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,80M Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de120/ 60x25x15 model superstep de
breinco o equivalent , amb bisell i acabat llis, de color
especial a determinar, col·locat amb morter de calç
sobre base de formigó; inclou peces especials de
ajust, remats i cantoneres; inclou patrt proporcional de
peces amb fabricació amb encaix per integrar
enllumenat  miniskill verticale

P9VE-T6K8 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,69250/R 15,250000,570A0D-0007 =xManobreH

10,41390/R 18,270000,570A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 19,10640 19,10640
Materials:

0,016400,410000,040B076-1KX5 =xMorter de calç de resistència a compressió de 5 a 9
n/mm2

Kg

12,7785012,170001,050B9VA-T6K8 =xEsglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 60x25x15 model superstep de breinco o
equivalent , amb bisell i acabat llis, de color especial a
determinar,amnb part proporcional de peces especials
de ajust, remats i cantoneres; inclou patrt proporcional
de peces amb preparació de motlle per integrar
enllumenat s.6239 cassaforma + pernil a clip per
miniskill verticale

M

Subtotal... 12,79490 12,79490



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 225Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,286601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,18790

1,609395,00%DESPESES INDIRECTES

33,79729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,85M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15
cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P9Z3-DP7Z Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35706/R 16,230000,022A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,40194/R 18,270000,022A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,75900 0,75900
Materials:

0,024471,330000,0184B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

1,920001,600001,200B0B8-108D =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

M2

Subtotal... 1,94447 1,94447

0,011391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,71486

0,135745,00%DESPESES INDIRECTES

2,85060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.498,00U Tfa3.1: subministrament i col.locació de tancament de
façana amb amb malla de muntants de 15x15cm. i
travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar
de cantonada de 25x25cm. i viga de remat tot de fusta
laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb vuit fulles fixes per a un buit
d'obra aproximat de 500x5250 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210, amb
envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
reflectora de control solar, classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta;
inclou sistemes de fixació amb plaques d'ancorate fa5 

PA12-T100 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

61,31250/R 16,350003,750A01-FEP6 =xAjudant fusterH

325,50000/R 18,6000017,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

266,25000/R 17,7500015,000A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 653,06250 653,06250



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 226Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

127,5000012,7500010,000B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

55,3350015,810003,500B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

6.113,470006.113,470001,000BA19-T100 =xTf1: tancament de façana amb amb malla de muntants
de 15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part
proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga
de remat tot de fusta laminada de melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb
vuit fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de
500x525 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210, amb inclou sistemes de fixació amb
plaques d'ancorate fa5 

U

3.032,40000115,5200026,250BC11-TPV9 =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat i lluna
reflectora de control solarde 8+8 mm de gruix amb 1
butiral transparent acùstic, cambra d'aire de 12 mm.
amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent , classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 9.328,70500 9.328,70500

16,326562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9.998,09406

499,904705,00%DESPESES INDIRECTES

10.497,99877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.367,20U Tfa3.2: subministrament i col.locació de tancament de
façana amb amb malla de muntants de 15x15cm. i
travessers de 15x10cm. amp part proporcional de pilar
de cantonada de 25x25cm. i viga de remat tot de fusta
laminada de melis per a envernissar, col·locada sobre
bastiment de base, amb quatre fulles fixes per a un
buit d'obra aproximat de 630/550x350 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210, amb
envidrament amb envidrament de vidre aïllant de lluna
de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
reflectora de control solar, classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

PA12-T101 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,05000/R 16,350003,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

279,00000/R 18,6000015,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

266,25000/R 17,7500015,000A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 594,30000 594,30000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 227Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
102,0000012,750008,000B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà monocomponent
Dm3

47,4300015,810003,000B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

4.668,730004.668,730001,000BA19-T101 =xTf2: tancament de façana amb amb malla de muntants
de 15x15cm. i travessers de 15x10cm. amp part
proporcional de pilar de cantonada de 25x25cm. i viga
de remat tot de fusta laminada de melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb
quatre fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de
630/550x350 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència
al vent segons une-en 12210, amb sistemes de fixació
amb plaques d'ancorate fa5 

U

2.541,44000115,5200022,000BC11-TPV9 =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat i lluna
reflectora de control solarde 8+8 mm de gruix amb 1
butiral transparent acùstic, cambra d'aire de 12 mm.
amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent , classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 7.359,60000 7.359,60000

14,857502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.968,75750

398,437875,00%DESPESES INDIRECTES

8.367,19537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €659,86U Fe3: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 130x230 cm. amb dues fulles batents,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF03 Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45250/R 16,350000,150A01-FEP6 =xAjudant fusterH

13,95000/R 18,600000,750A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 16,40250 16,40250
Materials:

7,1400012,750000,560B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

3,1620015,810000,200B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
601,32000601,320001,000BA10-TF03 =xFe3: balconera de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 130x230 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 611,62200 611,62200

0,410062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 628,43456

31,421735,00%DESPESES INDIRECTES

659,85629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,75U Fe4: subministrament i col.locació definestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
110x230 cm. amb dues fulles batents i tarja inferior
fixe, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF04 Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45250/R 16,350000,150A01-FEP6 =xAjudant fusterH

13,95000/R 18,600000,750A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 16,40250 16,40250
Materials:

7,1400012,750000,560B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

3,1620015,810000,200B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,2200021,220001,000BA10-TFE4 =xFe4: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 110x230 cm. amb dues fulles
batents i tarja inferior fixe, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 31,52200 31,52200

0,410062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,33456

2,416735,00%DESPESES INDIRECTES

50,75129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €728,04U Fe7: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 130x275 cm. amb dues fulles batents,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF07 Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45250/R 16,350000,150A01-FEP6 =xAjudant fusterH

13,95000/R 18,600000,750A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 16,40250 16,40250
Materials:

7,1400012,750000,560B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

3,1620015,810000,200B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
666,26000666,260001,000BA10-TF07 =xFe7: subministrament i col.locació de balconera de

fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 130x275 cm. amb dues fulles batents,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 676,56200 676,56200

0,410062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 693,37456

34,668735,00%DESPESES INDIRECTES

728,04329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €573,89U Fe8: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
110x235 cm. amb dues fulles batents, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF08 Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45250/R 16,350000,150A01-FEP6 =xAjudant fusterH

13,95000/R 18,600000,750A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 16,40250 16,40250
Materials:

7,1400012,750000,560B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

3,1620015,810000,200B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
519,45000519,450001,000BA10-TF08 =xFe8: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 110x235 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 529,75200 529,75200

0,410062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 546,56456

27,328235,00%DESPESES INDIRECTES

573,89279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.130,49U Fe10: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
210x225cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles fixes i dues practicables composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF10 Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90500/R 16,350000,300A01-FEP6 =xAjudant fusterH

27,90000/R 18,600001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 32,80500 32,80500
Materials:

14,0250012,750001,100B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

6,3240015,810000,400B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.022,680001.022,680001,000BA10-TF10 =xFe10: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x225cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 1.043,02900 1.043,02900

0,820132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.076,65412

53,832715,00%DESPESES INDIRECTES

1.130,48683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.335,02U Fe11: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
250x230cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles fixes i dues practicables composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF11 Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90500/R 16,350000,300A01-FEP6 =xAjudant fusterH

27,90000/R 18,600001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 32,80500 32,80500
Materials:

14,0250012,750001,100B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

6,3240015,810000,400B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 233Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.217,470001.217,470001,000BA10-TF11 =xFe11: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 250x230cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 1.237,81900 1.237,81900

0,820132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.271,44412

63,572215,00%DESPESES INDIRECTES

1.335,01633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €399,05U Fe12: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
95x170cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF12 Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 234Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
362,07000362,070001,000BA10-TF12 =xFe12: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 95x170cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 368,84280 368,84280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 380,05118

19,002565,00%DESPESES INDIRECTES

399,05373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €742,12U Fe13: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 130x260 cm. amb dues fulles batents,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF13 Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45250/R 16,350000,150A01-FEP6 =xAjudant fusterH

13,95000/R 18,600000,750A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 16,40250 16,40250
Materials:

7,1400012,750000,560B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

3,1620015,810000,200B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 235Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
679,67000679,670001,000BA10-TF13 =xFe13: balconera de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 130x260 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 689,97200 689,97200

0,410062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 706,78456

35,339235,00%DESPESES INDIRECTES

742,12379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €385,71U Fe14: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
120x170cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF14 Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 236Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
349,36000349,360001,000BA10-TF14 =xFe14: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 120x170cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 356,13280 356,13280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 367,34118

18,367065,00%DESPESES INDIRECTES

385,70823COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €404,24U Fe15: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
85x215cm., amb una fulla fixe i una fulla superior
practicable d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF15 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 237Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
367,01000367,010001,000BA10-TF15 =xFe15: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 85x215cm., amb una fulla fixe
i una fulla superior practicable d'eix horitzontal.
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 373,78280 373,78280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 384,99118

19,249565,00%DESPESES INDIRECTES

404,24073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,31U Fe16: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
95x180cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF17 Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 238Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
282,31000282,310001,000BA10-TF17 =xFe16: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 95x140cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 289,08280 289,08280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 300,29118

15,014565,00%DESPESES INDIRECTES

315,30573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €282,70U Fe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
100x125cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF18 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 239Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
251,26000251,260001,000BA10-TF18 =xFe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta

de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
100x125cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 258,03280 258,03280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 269,24118

13,462065,00%DESPESES INDIRECTES

282,70323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €282,70U Fe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
110x150cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF19 Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 240Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
251,26000251,260001,000BA10-TF19 =xFe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta

de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
110x150cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 258,03280 258,03280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 269,24118

13,462065,00%DESPESES INDIRECTES

282,70323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €356,81U Fe20: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
98x160cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF20 Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
321,84000321,840001,000BA10-TF20 =xFe20: finestra de fusta de melis per a envernissar i

vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 98x160cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 328,61280 328,61280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 339,82118

16,991065,00%DESPESES INDIRECTES

356,81223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,25U Fe21: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
120x50cm., amb una fulla practicable, d'eix horitzontal.
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample
de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

PA12-TF21 Rend.: 1,000P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

247,02000247,020001,000BA10-TF21 =xFe21: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 120x50cm., amb una fulla
practicable, d'eix horitzontal. composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample
de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 242Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 253,79280 253,79280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 265,00118

13,250065,00%DESPESES INDIRECTES

278,25123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €708,03U Fe3': subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 140x230 cm. amb dues fulles batents,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF33 Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45250/R 16,350000,150A01-FEP6 =xAjudant fusterH

13,95000/R 18,600000,750A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 16,40250 16,40250
Materials:

7,1400012,750000,560B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

3,1620015,810000,200B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

647,20000647,200001,000BA10-TF33 =xFe3': balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 140x230 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 657,50200 657,50200

0,410062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 674,31456

33,715735,00%DESPESES INDIRECTES

708,03029COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 243Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.412,85U Fe6: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 250x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF66 Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72250/R 16,350000,350A01-FEP6 =xAjudant fusterH

33,48000/R 18,600001,800A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 39,20250 39,20250
Materials:

16,5750012,750001,300B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

7,1145015,810000,450B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

1.281,700001.281,700001,000BA10-TF66 =xFe6: balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 250x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 1.305,38950 1.305,38950

0,980062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.345,57206

67,278605,00%DESPESES INDIRECTES

1.412,85067COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 244Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €300,49U Fe17: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
95x135cm., amb dues fulles practicables. composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF77 Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63500/R 16,350000,100A01-FEP6 =xAjudant fusterH

9,30000/R 18,600000,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 10,93500 10,93500
Materials:

4,7175012,750000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

2,0553015,810000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

268,20000268,200001,000BA10-TF77 =xFe17: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 95x135cm., amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 274,97280 274,97280

0,273382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 286,18118

14,309065,00%DESPESES INDIRECTES

300,49023COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 245Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.031,92U Fe9bis: subministrament i col.locació de finestra de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 266x200cm.amb dintell d'arc de punt
rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TF99 Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90500/R 16,350000,300A01-FEP6 =xAjudant fusterH

27,90000/R 18,600001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 32,80500 32,80500
Materials:

14,0250012,750001,100B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

6,3240015,810000,400B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

928,81000928,810001,000BA10-TF99 =xFe9bis: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 266x200cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 949,15900 949,15900

0,820132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 982,78412

49,139215,00%DESPESES INDIRECTES

1.031,92333COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 246Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.472,58U Fe2: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 340x320 cm. amb tres fulles fixes i tarja
superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

PA12-TFE2 Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17500/R 16,350000,500A01-FEP6 =xAjudant fusterH

46,50000/R 18,600002,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 54,67500 54,67500
Materials:

23,5875012,750001,850B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

30,8295015,810001,950B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

2.244,380002.244,380001,000BA10-TFE2 =xFe2: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 340x320 cm. amb tres fulles fixes i tarja
superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

U

Subtotal... 2.298,79700 2.298,79700

1,366882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.354,83888

117,741945,00%DESPESES INDIRECTES

2.472,58082COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 247Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.187,54U Fe5: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TFE5 Rend.: 1,000P- 242

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90500/R 16,350000,300A01-FEP6 =xAjudant fusterH

27,90000/R 18,600001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 32,80500 32,80500
Materials:

14,0250012,750001,100B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

6,3240015,810000,400B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

1.077,020001.077,020001,000BA10TFE5 =xFe5: balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

U

Subtotal... 1.097,36900 1.097,36900

0,820132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.130,99412

56,549715,00%DESPESES INDIRECTES

1.187,54383COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 248Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.187,54U Fe5 bis: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles fixes,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

PA12-TFE6 Rend.: 1,000P- 243

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90500/R 16,350000,300A01-FEP6 =xAjudant fusterH

27,90000/R 18,600001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 32,80500 32,80500
Materials:

14,0250012,750001,100B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

6,3240015,810000,400B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

1.077,020001.077,020001,000BA10-TFE6 =xFe5 bis: balconera de fusta de melis per a envernissar
i vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles
fixes, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró
i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df.

U

Subtotal... 1.097,36900 1.097,36900

0,820132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.130,99412

56,549715,00%DESPESES INDIRECTES

1.187,54383COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 249Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.297,96U Fe9: subministrament i col.locació de finestra de fusta
de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
266x240cm.amb dintell d'arc de punt rodó, amb dues
fulles fixes i dues practicables composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TFE9 Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90500/R 16,350000,300A01-FEP6 =xAjudant fusterH

27,90000/R 18,600001,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 32,80500 32,80500
Materials:

14,0250012,750001,100B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

6,3240015,810000,400B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

1.182,180001.182,180001,000BA10-TFE9 =xFe9: finestra de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 266x2400cm.amb dintell d'arc
de punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 1.202,52900 1.202,52900

0,820132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.236,15412

61,807715,00%DESPESES INDIRECTES

1.297,96183COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 250Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €524,52U Porta tipus fi2': subministrament i col.locació de porta
interior de fusta, de dos fulls batents, per un buit
d'0bra de 150 x 220 cm., composta de bastiment de
fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per
doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix
folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.

PAQ5-TF22 Rend.: 1,000P- 245

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35000/R 16,350001,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

37,20000/R 18,600002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 53,55000 53,55000
Materials:

352,89000352,890001,000BAQ3-TF22 =xPorta tipus fi2': porta interior de fusta, de dos fulls
batents, per un buit d'0bra de 150 x 220 cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix
de 45mm., formada per doble plafó de planxes de dm
de 10mm de gruix folrada amb doble plafó de fusta de
les caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.

U

91,7600045,880002,000BAS0-TF01 =xDoble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.

U

Subtotal... 444,65000 444,65000

1,338752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 499,53875

24,976945,00%DESPESES INDIRECTES

524,51569COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 251Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.001,15U Porta tipus fi1: subministrament i col.locació de porta
interior de fusta i vidre de dos fulls batents desiguals,
per un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de
95cm i l'altre de 45cm. composició segons planol,
fulles formades per marc perimetral de fusta amb
galze per vidre i envidrament de 4+4mm. de gruix.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa
quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i
4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

PAQ5-TFI1 Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35000/R 16,350001,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

37,20000/R 18,600002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

35,50000/R 17,750002,000A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 89,05000 89,05000
Materials:

482,75000482,750001,000BAQ3-TF14 =xPorta tipus fi1: porta interior de fusta i vidre de dos fulls
batents desiguals, per un buit d'0bra de 150 x 255
cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, fulles formades per marc
perimetral de fusta amb galze per vidre i envidrament
de 4+4mm. de gruix. inclou doble maneta tubular
d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany amb
cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
inclou envidrament amb vidre laminar de seguretat 2
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de
gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta

U

91,7600045,880002,000BAS0-TF01 =xDoble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.

U

287,6940087,180003,300BC11-2SSR =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 862,20400 862,20400

2,226252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 953,48025

47,674015,00%DESPESES INDIRECTES

1.001,15426COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 252Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €616,41U Porta tipus fi2: subministrament i col.locació de porta
interior de fusta, de dos fulls batents, per un buit
d'0bra de 190 x 220 cm., composta de bastiment de
fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per
doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix
folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.

PAQ5-TFI2 Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35000/R 16,350001,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

37,20000/R 18,600002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 53,55000 53,55000
Materials:

440,41000440,410001,000BAQ3-TFI2 =xPorta tipus fi2: porta interior de dos fulls batents, per
un buit d'0bra de 190 x 220 cm., composta de
bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm
de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.

U

91,7600045,880002,000BAS0-TF01 =xDoble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.

U

Subtotal... 532,17000 532,17000

1,338752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 587,05875

29,352945,00%DESPESES INDIRECTES

616,41169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €431,87U Porta tipus fi3: subministrament i col.locació de porta
interior de fusta, d'un full batent, per un buit d'0bra de
100 x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla
batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó
de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb
doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a
memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb
bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de
15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa
quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i
4 frontisses ocultes d'acer inox.

PAQ5-TFI3 Rend.: 1,000P- 248

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 253Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

16,35000/R 16,350001,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

37,20000/R 18,600002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 53,55000 53,55000
Materials:

310,54000310,540001,000BAQ3-TFI3 =xPorta tipus fi3: porta interior de un full batent, per un
buit d'0bra de 100 x 220 cm., composta de bastiment
de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada
per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix
folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. 

U

45,8800045,880001,000BAS0-TF01 =xDoble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.

U

Subtotal... 356,42000 356,42000

1,338752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 411,30875

20,565445,00%DESPESES INDIRECTES

431,87419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €698,23U Porta tipus fi4: subministrament i col.locació de porta
interior de fusta i vidre de dos fulls batents desiguals,
per un buit d'0bra de 150 x 220 cm., amb una fulla de
95cm i l'altre de 45cm. composició segons planol, la
fulla de 45cm. formada per marc perimetral de fusta
amb galze per vidre , l'altre fulla, composta de
bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm
de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. inclou doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta

PAQ5-TFI4 Rend.: 1,000P- 249

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35000/R 16,350001,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

37,20000/R 18,600002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

8,87500/R 17,750000,500A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 62,42500 62,42500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 254Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
422,06000422,060001,000BAQ3-TFI4 =xPorta tipus fi4: porta interior de fusta i vidre de dos

fulls batents desiguals,  per un buit d'0bra de 150 x 220
cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, la fulla de 45cm. formada
per marc perimetral de fusta amb galze per vidre i
l'altre fulla, la de 95cm composta de bastiment de fusta
i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada per doble
plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada
amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50%
enllistonada amb bastiment perimetral i trava a
l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura
amb tractament hidròfug.

U

91,7600045,880002,000BAS0-TF01 =xDoble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada
de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.

U

87,1800087,180001,000BC11-2SSR =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 601,00000 601,00000

1,560632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 664,98563

33,249285,00%DESPESES INDIRECTES

698,23491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €735,71U Porta tipus fi6: subministrament i col.locació de porta
interior de fusta, d'un full batent, per un buit d'0bra de
140 x 220cm., composta de bastiment de fusta i fulla
batent d'un gruix de 45mm., formada per doble plafó
de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb
doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a
memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb
bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de
15cm. d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa
quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i
4 frontisses ocultes d'acer inox.

PAQ5-TFI6 Rend.: 1,000P- 250

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35000/R 16,350001,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

37,20000/R 18,600002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 53,55000 53,55000
Materials:

599,91000599,910001,000BAQ3-TFI6 =xPorta tipus fi6:porta interior de fusta, d'un full batent,
per un buit d'0bra de 140 x 220cm., composta de
bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm.,
formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm
de gruix folrada amb doble plafó de fusta de les
caracteristiques indicades a memòria de projecte,
anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta
dura amb tractament hidròfug. 

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 255Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,8800045,880001,000BAS0-TF01 =xDoble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada

de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.

U

Subtotal... 645,79000 645,79000

1,338752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 700,67875

35,033945,00%DESPESES INDIRECTES

735,71269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.861,89U Porta tipus fi7: subministrament i col.locació de porta
interior de fusta i vidre de quatre fulls corredissos i
batents, per un buit d'0bra de 320 x 255 cm.,
omposició segons planol, fulles formades per marc
perimetral de fusta amb galze per vidre. inclou barra
guia superior i per penjar i guia inferior, doble maneta
tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació,
pany amb cop i clau mestrejada
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b)
2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta

PAQ5-TFI7 Rend.: 1,000P- 251

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,70000/R 16,350002,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

74,40000/R 18,600004,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

71,00000/R 17,750004,000A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 178,10000 178,10000
Materials:

1.576,710001.576,710001,000BAQ3-TFI7 =xPorta tipus fi7: porta interior de fusta i vidre de quatre
fulls corredissos i batents, per un buit d'0bra de 320 x
250 cm., composició segons planol, fulles formades
per marc perimetral de fusta  amb galze per vidre 

U

710,5170087,180008,150BC11-2SSR =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna
de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

255,8285031,390008,150BC1A-0TOH =xVidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 2.543,05550 2.543,05550

4,452502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.725,60800

136,280405,00%DESPESES INDIRECTES

2.861,88840COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 256Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €162,11U Automatisme oleodinàmic per a finestra basculant
d'una fulla de 155cm d'amplària màxima, monofàsic a
230 v de tensió, amb barres de transmissió, braços
telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta

PAW1-T100 Rend.: 1,000P- 252

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11500/R 16,230000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

136,39000136,390001,000BAW1-T100 =xAutomatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una
fulla de 155cm. d'amplària màxima, monofàsic a 230 v
de tensió, amb barres de transmissió, braços
telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la
finestra

U

Subtotal... 136,39000 136,39000

0,439002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,38900

7,719455,00%DESPESES INDIRECTES

162,10845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,54u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

PAW8-78P9 Rend.: 1,000P- 253

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 7,02400 7,02400
Materials:

19,1000019,100001,000BAWB-1GJ8 =xRetenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, per a col·locació mural

u

Subtotal... 19,10000 19,10000

0,105361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,22936

1,311475,00%DESPESES INDIRECTES

27,54083COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 257Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €139,72M Subministrament i col.locació de barana d'escala
interior d'acer pintat, de 110cm d'alçaria, amb
passamà superior de tub rodó d'acer inoxidable
muntants i brendoles cada 10cm. de tubs 50x20mm.
amb perfil l d'ancoratge a cantell de llosa d'escala
metal.lica o de formigó

PB12-TESQ Rend.: 1,000P- 254

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88700/R 16,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàH

9,28000/R 18,560000,500A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 14,16700 14,16700
Materials:

6,240000,780008,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

102,34000102,340001,000BB10-TESQ =xBarana d'escala interior d'acer pintat, de 110cm
d'alçaria, amb passamà superior de tub rodó d'acer
inoxidable muntants i brendoles cada 10cm. de tubs
50x20mm. amb perfil l d'ancoratge a cantell de llosa
d'escala metal.lica o de formigó

M

9,970009,970001,000BB1A-0XQ5 =xPassamà d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) de 40 mm
de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer

M

Subtotal... 118,55000 118,55000

0,354182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,07118

6,653565,00%DESPESES INDIRECTES

139,72473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,29M Barana se9, 10, 11, 12: subministrament i col.locació
de barana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i
longitut variable, amb dos passamans, un a 100cm i
l'altre a 70cm., els dos de tub d'acer galvanitzat
40x70mm., muntants cada 125cm. aproximadament de
tub d'acer galvanitzat rodó d40, composició segons
plànol, amb fixació  amb ancoratges a base de suport

PB12-TS12 Rend.: 1,000P- 255

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44350/R 16,290000,150A01-FEPB =xAjudant manyàH

5,56800/R 18,560000,300A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 8,01150 8,01150
Materials:

3,120000,780004,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

40,3700036,700001,100BB10-TS10 =xBarana se9, 10, 11, 12: barana d'acer galvanitzat, de
100cm d'alçaria i longitut variable, amb dos
passamans, un a 100cm i l'altre a 70cm., els dos de
tub d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants cada
125cm. aproximadament de tub d'acer galvanitzat rodó
d40x70mm., composició segons plànol, amb fixació
amb ancoratges a base de suport

M



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 258Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 43,49000 43,49000

0,200292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,70179

2,585095,00%DESPESES INDIRECTES

54,28688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €568,06U Barana se1: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 360cm de
longitud en tres mòduls, amb passamà de fusta
100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de
bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants
cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer
inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana

PB12-TSE1 Rend.: 1,000P- 256

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,77400/R 16,290000,600A01-FEPB =xAjudant manyàH

22,27200/R 18,560001,200A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 32,04600 32,04600
Materials:

508,16000508,160001,000BB10-TSE1 =xBarana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 360cm
de longitut en tres mòduls, amb passamà de fusta
100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de
bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants
cada 120cm. aproximadament i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o
equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de
façana

U

Subtotal... 508,16000 508,16000

0,801152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 541,00715

27,050365,00%DESPESES INDIRECTES

568,05751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,05U Barana se2: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 250cm de
longitud en dos mòduls composició segons plànol,
amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla
metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de
finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de
tancament de façana

PB12-TSE2 Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14500/R 16,290000,500A01-FEPB =xAjudant manyàH

18,56000/R 18,560001,000A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 26,70500 26,70500



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 259Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

350,77000350,770001,000BB10-TSE2 =xBarana d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 250cm
de longitud en dos mòduls composició segons plànol,
amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla
metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de
finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de
tancament de façana

U

Subtotal... 350,77000 350,77000

0,667632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 378,14262

18,907135,00%DESPESES INDIRECTES

397,04976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,70M Barana se3: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades
d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm,
muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub
d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants
segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o
equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de
façana

PB12-TSE3 Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14500/R 16,290000,500A01-FEPB =xAjudant manyàH

18,56000/R 18,560001,000A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 26,70500 26,70500
Materials:

151,39300137,630001,100BB10-TSE3 =xBarana se3 i se4: barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria, per tramades d'escala i replans, amb
passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., disposició de muntants segons plànols o
directrius df i amb malla metal.lica reixada d'acer
inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana o base de
suport

M

Subtotal... 151,39300 151,39300

0,667632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,76563

8,938285,00%DESPESES INDIRECTES

187,70391COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 260Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €187,70M Barana se4: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades
d'escala i replans , amb passamà de fusta 100x40mm,
muntants, base de passama i sòcol de bastidor de tub
d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició de muntants
segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o
equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de
façana

PB12-TSE4 Rend.: 1,000P- 259

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,14500/R 16,290000,500A01-FEPB =xAjudant manyàH

18,56000/R 18,560001,000A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 26,70500 26,70500
Materials:

151,39300137,630001,100BB10-TSE3 =xBarana se3 i se4: barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria, per tramades d'escala i replans, amb
passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., disposició de muntants segons plànols o
directrius df i amb malla metal.lica reixada d'acer
inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana o base de
suport

M

Subtotal... 151,39300 151,39300

0,667632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,76563

8,938285,00%DESPESES INDIRECTES

187,70391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,91U Barana se5: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 167cm de
longitud en un mòdul, amb passamà de fusta de
250x40mm, muntants, base de passama i sòcol de
bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants
cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer
inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana

PB12-TSE5 Rend.: 1,000P- 260

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,77400/R 16,290000,600A01-FEPB =xAjudant manyàH

11,13600/R 18,560000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 20,91000 20,91000
Materials:

140,3860082,580001,700BB10-TSE5 =xBarana se5: barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria i 167cm de longitud en un mòdul, amb
passamà de fusta de 250x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat
40x40mm., muntants cada 167cm. i amb malla
metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de
finsa o equivalent; inclou ancoratges a remat de
tancament de façana

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 261Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 140,38600 140,38600

0,522752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 161,81875

8,090945,00%DESPESES INDIRECTES

169,90969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,54U Barana se6: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 130cm de
longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat
40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i
brendoles cada 8cm. de tubs 10x40mm. amb
ancoratges a brancals laterals de façana.

PB12-TSE6 Rend.: 1,000P- 261

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88700/R 16,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàH

9,28000/R 18,560000,500A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 14,16700 14,16700
Materials:

6,240000,780008,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

158,80000158,800001,000BB10-TSE6 =xBarana se6: barana d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria i 130cm de longitut, amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 8cm. de tubs 10x40mm.
amb ancoratges a brancals laterals de façana.

U

Subtotal... 165,04000 165,04000

0,354182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,56118

8,978065,00%DESPESES INDIRECTES

188,53923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,84U Barana se7: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 105cm de
longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat
40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i
brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb
ancoratges a brancals laterals de façana.

PB12-TSE7 Rend.: 1,000P- 262

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88700/R 16,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàH

9,28000/R 18,560000,500A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 14,16700 14,16700
Materials:

6,240000,780008,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 262Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
95,2800095,280001,000BB10-TSE7 =xBarana se7: barana d'acer galvanitzat, de 60cm

d'alçaria i 105cm de longitut, amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. 

U

Subtotal... 101,52000 101,52000

0,354182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,04118

5,802065,00%DESPESES INDIRECTES

121,84323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €396,83U Barana se8: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 276cm de
longitut, amb passamà superior d'acer galvanitzat
40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm. i
brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb
ancoratges a brancals laterals de façana.

PB12-TSE8 Rend.: 1,000P- 263

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51600/R 16,290000,400A01-FEPB =xAjudant manyàH

11,13600/R 18,560000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 17,65200 17,65200
Materials:

6,240000,780008,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

353,60000353,600001,000BB10-TSE8 =xBarana se8: barana d'acer galvanitzat, de 60cm
d'alçaria i 276cm de longitut, amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm.
amb ancoratges a brancals laterals de façana.

U

Subtotal... 359,84000 359,84000

0,441302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 377,93330

18,896665,00%DESPESES INDIRECTES

396,82996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,39U Pasarel.la si1: subministrament i col.locació de
pasarel.la de manteniment de 71cm. d'ample de
paviment d' entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, formant mòduls de
200x100cm, col·locat sobre perfileria de suport segons
planols de detall, amb barana d'acer galvanitzat, de
100cm d'alçaria i mòduls de 200cm de longitut, amb
passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm.,
muntants laterals de tub 40x70mm. i malla d'entramat
entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat i amb muntants penjtas d'estructura
d'encavallada de formació de coberta

PB12-TSI1 Rend.: 1,000P- 264

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 263Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,51600/R 16,290000,400A01-FEPB =xAjudant manyàH

11,13600/R 18,560000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 17,65200 17,65200
Materials:

6,240000,780008,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

28,8300038,440000,750B0B3-1K76 =xEntramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

M2

31,8150030,300001,050B0B3-1K77 =xEntramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm

M2

105,87000105,870001,000BB10-TSI1 =xPasarel.la de manteniment de 71cm. d'ample, formant
mòduls de 200x71cm, col·locat sobre perfileria de
suport segons planols de detall, amb barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria i mòduls de
200x100cm amb passamà superior d'acer galvanitzat
40x70mm., muntants laterals de tub 40x70mm tot
preparat per rebre entramat metal.lic en pla horitzontal
i vertical

M

Subtotal... 172,75500 172,75500

0,441302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 190,84830

9,542415,00%DESPESES INDIRECTES

200,39071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,73M Barana si2: subministrament i col.locació de barana
per tramades d'escala, d'acer galvanitzat, de 100cm
d'alçaria, amb passamà superior d'acer galvanitzat
40x100mm., muntants laterals de tub 40x100mm. i
brendoles cada 10cm. de varilla massissa de d10mm.
amb ancoratges a llosa d'escala

PB12-TSI2 Rend.: 1,000P- 265

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25800/R 16,290000,200A01-FEPB =xAjudant manyàH

3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

7,42400/R 18,560000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 19,21300 19,21300
Materials:

0,3599035,990000,010B07L-1PYB =xMorter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

T

6,240000,780008,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

108,69000108,690001,000BB10-TSI2 =xBarana si2: barana per tramades d'escala, d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria amb passamà superior
d'acer galvanitzat 40x100mm., muntants laterals de tub
40x100mm. i brendoles cada 10cm. de varilla
massissa de d10mm. amb ancoratges a llosa d'escala

M

Subtotal... 115,28990 115,28990



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 264Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,480332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,98322

6,749165,00%DESPESES INDIRECTES

141,73239COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,03M Rehabilitació de barana de fusta existent de 110cm
d'alçada, amb substitució de passama de fusta i
reparacions en muntants de balaustres i reposició de
balaustres trencats o inexistents, de les mateixes
caracteristiques que els existents

PB17-T100 Rend.: 1,000P- 266

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,70000/R 16,350002,000A01-FEP6 =xAjudant fusterH

37,20000/R 18,600002,000A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 69,90000 69,90000
Materials:

1,560000,780002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

105,87000105,870001,000BB15-T100 =xParts de barana com la existent amb nou passama de
fusta i balaustres rehabilitats o nous

M

Subtotal... 107,43000 107,43000

1,747502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,07750

8,953885,00%DESPESES INDIRECTES

188,03138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,85M Nova barana de fusta de les mateixes caracteristiques
que la existent existent de 110cm d'alçada, amb
passamà superior sòcol inferior i balaustres

PB17-T101 Rend.: 1,000P- 267

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54000/R 16,350000,400A01-FEP6 =xAjudant fusterH

11,16000/R 18,600000,600A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 17,70000 17,70000
Materials:

1,560000,780002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

U

125,87000125,870001,000BB15-T101 =xNova barana de fusta de les mateixes caracteristiques
que la existent existent de 110cm d'alçada, amb
passamà superior sòcol inferior i balaustres

M

Subtotal... 127,43000 127,43000

0,442502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,57250

7,278635,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 265Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

152,85112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.443,00U Porta reixa fe20: subministrament i col.locació de porta
exterior de lamel.les perfil z d'acer galvanitzat, de
dimensions 160x250cm, amb dues fulles batents
composició segons plànol,i derctrius de companyies;
inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany
i clau mestrejada

PB31-TF20 Rend.: 1,000P- 268

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,45000/R 15,250001,800A0D-0007 =xManobreH

36,54000/R 18,270002,000A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 63,99000 63,99000
Materials:

1.305,690001.305,690001,000BB33-TF20 =xPorta reixa fe20: porta exterior de lamel.les perfil z
d'acer galvanitzat, de dimensions 160x250cm, amb
dues fulles batents composició segons plànol,i
derctrius de companyies; inclou frontisses adequades
al pes de les portes, pany i clau mestrejada

U

3,6412272,824300,050B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 1.309,33122 1.309,33122

0,959851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.374,28107

68,714055,00%DESPESES INDIRECTES

1.442,99512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €761,22U Porta reixa se13: subministrament i col.locació de
porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 300x250cm, amb dues fulles batents
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 100x100mm., bastidors perimetrals de tub
40x40mm i barrots cada 10cm de tub 10x40mm.,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra a
parets laterals o amb muntats de perfils u100; inclou
frontisses adequades al pes de les portes, pany i clau
mestrejada

PB31-TS13 Rend.: 1,000P- 269

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,45000/R 15,250001,800A0D-0007 =xManobreH

36,54000/R 18,270002,000A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 63,99000 63,99000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 266Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
656,38000656,380001,000BB33-TS13 =xPorta reixa se13: porta exterior de reixa d'acer

galvanitzat, de dimensions 300x250cm, amb dues
fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 100x100mm., bastidors perimetrals
de tub 40x40mm i barrots cada 10cm de tub
10x40mm. , ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra a parets laterals o amb muntats de
perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les
portes, pany i clau mestrejada

U

3,6412272,824300,050B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 660,02122 660,02122

0,959851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 724,97107

36,248555,00%DESPESES INDIRECTES

761,21962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €701,93U Porta reixa se14: subministrament i col.locació de
porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 230x250cm, amb dues fulles batents
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 80x80mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
barrots cada 10cm de tub 10x40mm., ancorada amb
muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al
pes de les portes, pany i clau mestrejada

PB31-TS14 Rend.: 1,000P- 270

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,45000/R 15,250001,800A0D-0007 =xManobreH

36,54000/R 18,270002,000A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 63,99000 63,99000
Materials:

599,91000599,910001,000BB33-TS14 =xPorta reixa se14: subministrament i col.locació de
porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 230x250cm, amb dues fulles batents
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 80x80mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
barrots cada 10cm de tub 10x40mm., ancorada amb
muntats de perfils u100; inclou frontisses adequades al
pes de les portes, pany i clau mestrejada

U

3,6412272,824300,050B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 603,55122 603,55122

0,959851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 668,50107

33,425055,00%DESPESES INDIRECTES

701,92612COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 267Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.112,05U Porta reixa se15: subministrament i col.locació de
porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 200x250cm, amb dues fulles batents
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.
inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany
i clau mestrejada segons indicacions especifiques de
companyia

PB35-TS15 Rend.: 1,000P- 271

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,45000/R 16,290005,000A01-FEPB =xAjudant manyàH

92,80000/R 18,560005,000A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 174,25000 174,25000
Materials:

882,23000882,230001,000BB34-TS15 =xPorta reixa se15: porta exterior de reixa d'acer
galvanitzat, de dimensions 200x250cm, amb dues
fulles batents composició segons plànol, amb muntants
de suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de
tub 40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de
0,8mm de gruix. inclou frontisses adequades al pes de
les portes, pany i clau mestrejada segons indicacions
especifiques de companyia

U

Subtotal... 882,23000 882,23000

2,613751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.059,09375

52,954695,00%DESPESES INDIRECTES

1.112,04844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €889,72U Porta reixa se16: subministrament i col.locació de
porta exterior de reixa d'acer galvanitzat, de
dimensions 105x250cm, amb una fulla batent
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.
inclou frontisses adequades al pes de les portes, pany
i clau mestrejada segons indicacions especifiques de
companyia

PB35-TS16 Rend.: 1,000P- 272

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,45000/R 16,290005,000A01-FEPB =xAjudant manyàH

92,80000/R 18,560005,000A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 174,25000 174,25000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 268Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
670,49000670,490001,000BB34-TS16 =xPorta reixa se16: porta exterior de reixa d'acer

galvanitzat, de dimensions 105x250cm, amb una fulla
batent composició segons plànol, amb muntants de
suport de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub
40x40mm i lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm
de gruix. inclou frontisses adequades al pes de les
portes, pany i clau mestrejada segons indicacions
especifiques de companyia

U

Subtotal... 670,49000 670,49000

2,613751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 847,35375

42,367695,00%DESPESES INDIRECTES

889,72144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.567,80U Reixa se17: subministrament i col.locació de reixa de
ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions
150x360cm, amb una fulla fixe composició segons
plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes
horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. 

PB35-TS17 Rend.: 1,000P- 273

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,45000/R 16,290005,000A01-FEPB =xAjudant manyàH

92,80000/R 18,560005,000A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 174,25000 174,25000
Materials:

1.316,280001.316,280001,000BB34-TS17 =xReixa se17: reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de
dimensions 150x3600cm, amb una fulla fixe
composició segons plànol, amb muntants de suport de
tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. 

U

Subtotal... 1.316,28000 1.316,28000

2,613751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.493,14375

74,657195,00%DESPESES INDIRECTES

1.567,80094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.223,11U Reixa se17': subministrament i col.locació de reixa de
ventilació d'acer galvanitzat, de dimensions
150x300cm, amb una fulla fixe composició segons
plànol, amb muntants de suport de tub 80x50mm.,
bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes
horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. 

PB35-TS77 Rend.: 1,000P- 274

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,16000/R 16,290004,000A01-FEPB =xAjudant manyàH

74,24000/R 18,560004,000A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 139,40000 139,40000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 269Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1.023,380001.023,380001,000BB34-TS77 =xReixa se17': reixa de ventilació d'acer galvanitzat, de
dimensions 150x300cm, amb una fulla fixe composició
segons plànol, amb muntants de suport de tub
80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
lames fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix

U

Subtotal... 1.023,38000 1.023,38000

2,091001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.164,87100

58,243555,00%DESPESES INDIRECTES

1.223,11455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,54M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm. amb
gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna reflectora de control solar, classe
2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

PC1C-TPV9 Rend.: 1,000P- 275

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,42500/R 17,750000,700A0F-0010 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 12,42500 12,42500
Materials:

115,52000115,520001,000BC11-TPV9 =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat i lluna
reflectora de control solarde 8+8 mm de gruix amb 1
butiral transparent acùstic, cambra d'aire de 12 mm.
amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent , classe 2 (b) 2 segons une-en 12600

M2

Subtotal... 115,52000 115,52000

0,186381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,13138

6,406575,00%DESPESES INDIRECTES

134,53794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,44m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

PD16-HAWY Rend.: 1,000P- 276

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05750/R 16,230000,250A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

9,13500/R 18,270000,500A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,19250 13,19250
Materials:

0,675001,350000,500BD11-H4Y5 =xBrida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de
diàmetre nominal 100 mm

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,512006,080001,400BD18-H6AE =xTub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal

electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

m

2,821508,550000,330BDW1-1C2S =xAccessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix

u

0,730000,730001,000BDY1-0LMI =xElement de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

u

Subtotal... 12,73850 12,73850

0,197891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,12889

1,306445,00%DESPESES INDIRECTES

27,43533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,85M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, junt elàstic, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

PD17-H4HC Rend.: 1,000P- 277

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92140/R 16,230000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

6,57720/R 18,270000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,49860 9,49860
Materials:

0,797301,190000,670BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmU

8,610006,150001,400BD16-H4HD =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, junt elàstic

M

1,699505,150000,330BDW2-1KC8 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, d=90 mmU

0,060000,060001,000BDY2-1KCN =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, d=90
mm

U

Subtotal... 11,16680 11,16680

0,142481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,80788

1,040395,00%DESPESES INDIRECTES

21,84827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,50m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

PD17-HFRW Rend.: 1,000P- 278

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,08370/R 16,230000,190A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,94260/R 18,270000,380A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 10,02630 10,02630
Materials:

1,326601,980000,670BD11-0MDH =xBrida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mmu

14,6580010,470001,400BD16-HELK =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

3,6597011,090000,330BDW2-1KBY =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mmu

0,180000,180001,000BDY2-1KCD =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

u

Subtotal... 19,82430 19,82430

0,150391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,00099

1,500055,00%DESPESES INDIRECTES

31,50104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,03m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

PD17-HFRX Rend.: 1,000P- 279

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92140/R 16,230000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

6,57720/R 18,270000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,49860 9,49860
Materials:

0,797301,190000,670BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmU

10,332007,380001,400BD16-H4BH =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

2,940308,910000,330BDW2-1KC9 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmu

0,130000,130001,000BDY2-1KCO =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

u

Subtotal... 14,19960 14,19960

0,142481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,84068

1,192035,00%DESPESES INDIRECTES

25,03271COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,89m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

PD17-HGY1 Rend.: 1,000P- 280

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 7,91550 7,91550
Materials:

1,071001,190000,900BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmU

6,482004,630001,400BD16-HDLC =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

1,399204,240000,330BDW2-1KC7 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mmu

0,050000,050001,000BDY2-1KCM =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=75
mm

u

Subtotal... 9,00220 9,00220

0,118731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,03643

0,851825,00%DESPESES INDIRECTES

17,88825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,23m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè
reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

PD19-HDYW Rend.: 1,000P- 281

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00240/R 16,680000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

7,08480/R 19,680000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 10,08720 10,08720
Materials:

3,525002,820001,250BD16-HDLE =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

1,670001,670001,000BDW2-1KC5 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mmu

0,020000,020001,000BDY2-1KCK =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

u

Subtotal... 5,21500 5,21500

0,151311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,45351

0,772685,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,22618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,38m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè
reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

PD19-HKYD Rend.: 1,000P- 282

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00240/R 16,680000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

7,08480/R 19,680000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 10,08720 10,08720
Materials:

3,937503,150001,250BD16-HDLG =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

2,340002,340001,000BDW2-1KC6 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mmu

0,040000,040001,000BDY2-1KCL =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=50
mm

u

Subtotal... 6,31750 6,31750

0,151311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,55601

0,827805,00%DESPESES INDIRECTES

17,38381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,22m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè
reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

PD19-PP32 Rend.: 1,000P- 283

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00240/R 16,680000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

7,08480/R 19,680000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 10,08720 10,08720
Materials:

1,503001,670000,900BDW2-1KC5 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mmu

0,018000,020000,900BDY2-1KCK =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

u

Subtotal... 1,52100 1,52100
Altres:

2,737502,190001,250BD16-PP32 =xDesg.ap.sanitari tub polipropilè reciclat paret
tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic

m

Subtotal... 2,73750 2,73750
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,151311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,49701

0,724855,00%DESPESES INDIRECTES

15,22186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,26m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè
reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

PD19-PP63 Rend.: 1,000P- 284

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00240/R 16,680000,180A01-FEPE =xAjudant lampistah

7,08480/R 19,680000,360A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 10,08720 10,08720
Materials:

4,240004,240001,000BDW2-1KC7 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mmu

0,050000,050001,000BDY2-1KCM =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=75
mm

u

Subtotal... 4,29000 4,29000
Altres:

4,762503,810001,250BDY2-PP63 =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

Subtotal... 4,76250 4,76250

0,151311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,29101

0,964555,00%DESPESES INDIRECTES

20,25556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,43m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de
gruix, amb picó vibrant elèctric

PD77-WCFC Rend.: 1,000P- 285

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

2,89750/R 15,250000,190A0D-0007 =xManobreH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

3,47130/R 18,270000,190A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 13,26880 13,26880
Materials:

2,4851014,520000,17115B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,0041557,760000,10395B069-I4H8 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de

resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

18,6360015,530001,200BD7B-1ZRF =xTub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

m

5,1645015,650000,330BDW2-1KBZ =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mmu

0,370000,370001,000BDY2-1KCE =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

u

Subtotal... 32,65975 32,65975

0,199031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,12758

2,306385,00%DESPESES INDIRECTES

48,43396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,91m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre

PD7D-HDZP Rend.: 1,000P- 286

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86900/R 16,230000,300A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

10,96200/R 18,270000,600A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 15,83100 15,83100
Materials:

1,445402,190000,660BD11-0MDI =xBrida per a tub penjat del sostreu

8,856007,380001,200BD16-H4BH =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

2,940308,910000,330BDW2-1KC9 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmu

0,130000,130001,000BDY2-1KCO =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

u

Subtotal... 13,37170 13,37170

0,237471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,44017

1,472015,00%DESPESES INDIRECTES

30,91217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,25m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre

PD7D-HEJR Rend.: 1,000P- 287

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

5,68050/R 16,230000,350A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

12,78900/R 18,270000,700A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 18,46950 18,46950
Materials:

1,445402,190000,660BD11-0MDI =xBrida per a tub penjat del sostreu

19,2720016,060001,200BD16-H4BP =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

5,1645015,650000,330BDW2-1KBZ =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mmu

0,370000,370001,000BDY2-1KCE =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

u

Subtotal... 26,25190 26,25190

0,277041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,99844

2,249925,00%DESPESES INDIRECTES

47,24836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,61m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre

PD7D-HELJ Rend.: 1,000P- 288

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86900/R 16,230000,300A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

10,96200/R 18,270000,600A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 15,83100 15,83100
Materials:

1,445402,190000,660BD11-0MDI =xBrida per a tub penjat del sostreu

12,5640010,470001,200BD16-HELK =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

3,6597011,090000,330BDW2-1KBY =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mmu

0,180000,180001,000BDY2-1KCD =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

u

Subtotal... 17,84910 17,84910

0,237471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,91757

1,695885,00%DESPESES INDIRECTES

35,61344COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,71ud Sifó penjat del sostre o mur amb tub de PVC-U de
paret massissa i geometria suau sense angles massa
tancats, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, amb 2 taps de registrables en
els colzes superiors. 

PD7FSIFO Rend.: 1,000P- 289

 €3.136,59ud Subministrament i muntatge de pou de bombeig de
1000x1000x1000 mm, prefabricat o no, inclòs p/p de
solera de fons, bastiment i tapa de registre de fosa
grisa classe C-250, totalment acabat.

Inclou:

Dipòsit de recollida daigües residuals amb un volum
total de 270 litres. Inclou conjunt de canonades per
muntar in situ amb dues bombes de tipus UNILIFT
AP35B.50.08.3 de la marca Grundfos o equivalent.

Volum efectiu de bombament per cicle doperació entre
31 i 152 litres. Rendiment de descàrrega de 1,8-9
m³/h. El volum de bombament efectiu es pot ajustar
mitjançant la configuració del controlador. Muntatge
gran i coberta per a revisió de manteniment de
ø380mm cargolada.

Ports de connexió:

- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada
compacta a una alçada central de 180 mm
- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada
compacta a una alçada central de 520 mm
- 1 entrada vertical DN100 amb presa d´entrada
compacta (incl. 1 tancament de presa DN100)
- 1 connexió DN40 amb presa compacta per connectar
per exemple una bomba de membrana (incl. 1
tancament de presa DN40)
- 1 connexió de purga DN75/50 amb port de PVC
(ø63), presa PP Muffe DN75 o opció d'usar una peça
de connexió flexible DN75
- Abraçadores de canonada preensamblades de tub
de sensor de pressió DN50 subministrades amb un
controlador LC220/LC220

Dipòsit conforme a EN12050 tipus 1 i 2 provat i
supervisat per una institució externa.

Inclou tots els accesoris necessaris per al seu correcte
funcionament, com conjunt de boyes de nivell, alarma
de nivell, valvula antiretorn, opcio d'engegada
manual...

Totalment instal·lat i en funcionament.

PD7FSNPB Rend.: 1,000P- 290

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,92000/R 16,230004,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

73,08000/R 18,270004,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 138,00000 138,00000
Altres:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.849,230002.849,230001,000ED11-POU1 =xpou de bombeigud

Subtotal... 2.849,23000 2.849,23000

COST DIRECTE 2.987,23000

149,361505,00%DESPESES INDIRECTES

3.136,59150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.192,61ud Subministrament i muntatge de ventilació de la xarxa
de sanejament pública des de deprés de la connexió
del sifó general de l'edifici fins a la coberta, segons
normativa municipal, amb tub de polipropilè reciclat de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de Ø 90mm. fixat
mecàmicament al sostre o pareaments verticals.

PD7FVENT Rend.: 1,000P- 291

 €7,25m Conducto circular de aluminio flexible de 160 mm de
diámetro (s/UNE-EN 1506), sin espesor definido,
montado superficialmente

PE42-48R5 Rend.: 1,000P- 292

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66800/R 16,680000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorh

1,96800/R 19,680000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 3,63600 3,63600
Materials:

3,213003,150001,020BE42-0O44 =xConducto circular de aluminio flexible de 160 mm de
diámetro (s/UNE-EN 1506), sin espesor definido

m

Subtotal... 3,21300 3,21300

0,054541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,90354

0,345185,00%DESPESES INDIRECTES

7,24872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,81m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

PE42-48SS Rend.: 1,000P- 293

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17000/R 16,680000,250A01-FEPC =xAjudant calefactorh

4,92000/R 19,680000,250A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 9,09000 9,09000
Materials:

4,620604,530001,020BE42-0O5R =xConducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

m

1,207803,660000,330BEW1-0OWY =xSuport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,82840 5,82840

0,136351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,05475

0,752745,00%DESPESES INDIRECTES

15,80749COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,92m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

PE42-48SU Rend.: 1,000P- 294

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17000/R 16,680000,250A01-FEPC =xAjudant calefactorh

4,92000/R 19,680000,250A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 9,09000 9,09000
Materials:

5,661005,550001,020BE42-0O5T =xConducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

m

1,224303,710000,330BEW1-0OWZ =xSuport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 6,88530 6,88530

0,136351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,11165

0,805585,00%DESPESES INDIRECTES

16,91723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,25m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

PE42-48T9 Rend.: 1,000P- 295

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Materials:

9,741009,550001,020BE42-0O68 =xConducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

m

1,333204,040000,330BEW1-0OXM =xSuport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 11,07420 11,07420

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,14582

1,107295,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

23,25311COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,44m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

PE42-48TA Rend.: 1,000P- 296

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Materials:

11,7606011,530001,020BE42-0O69 =xConducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

m

1,395904,230000,330BEW1-0OXW =xSuport estàndard per a conducte circular de 175 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 13,15650 13,15650

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,22812

1,211415,00%DESPESES INDIRECTES

25,43953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,99m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

PE42-48TB Rend.: 1,000P- 297

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Materials:

13,1274012,870001,020BE42-0O6A =xConducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

m

1,501504,550000,330BEW1-0OX1 =xSuport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 14,62890 14,62890

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,70052

1,285035,00%DESPESES INDIRECTES

26,98555COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,68m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

PE42-48TC Rend.: 1,000P- 298

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Materials:

14,6166014,330001,020BE42-0O6B =xConducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

m

1,630204,940000,330BEW1-0OXX =xSuport estàndard per a conducte circular de 225 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 16,24680 16,24680

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,31842

1,365925,00%DESPESES INDIRECTES

28,68434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,09m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

PE42-48TD Rend.: 1,000P- 299

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 21,81600 21,81600
Materials:

16,1772015,860001,020BE42-0O6C =xConducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

m

1,762205,340000,330BEW1-0OX2 =xSuport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 17,93940 17,93940

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,08264

2,004135,00%DESPESES INDIRECTES

42,08677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,93m2 Formación de conducto rectangular de placa de lana
mineral de roca (MW) para aislamientos (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de espesor, con papel kraft-aluminio
por la cara externa y velo natural por la otra cara,
montado empotrado en el falso techo

PE53-4UF4 Rend.: 1,000P- 300

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

5,33760/R 16,680000,320A01-FEPC =xAjudant calefactorh

6,29760/R 19,680000,320A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 11,63520 11,63520
Materials:

5,094504,430001,150B7C93-0IVF =xPlaca rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de espesor, con
revestimiento de papel kraft-aluminio por la cara
externa y velo natural por la otra cara

m2

1,900003,800000,500BEW2-FG88 =xSoporte estandard para conducto rectangular lana
aislante, precio alto

u

0,180000,180001,000BEY3-1OLC =xParte proporcional de elementos de montaje para
conducto rectangular de lana aislante, de precio alto

u

Subtotal... 7,17450 7,17450

0,174531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,98423

0,949215,00%DESPESES INDIRECTES

19,93344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,54m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

PE54-35E8 Rend.: 1,000P- 301

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,50600/R 16,680000,450A01-FEPC =xAjudant calefactorh

8,85600/R 19,680000,450A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 16,36200 16,36200
Materials:

10,5800010,580001,000BE52-0OKF =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

m2

0,950003,800000,250BEW2-FG8A =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu alt

u

Subtotal... 11,53000 11,53000

0,245431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,13743

1,406875,00%DESPESES INDIRECTES

29,54430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,65m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K),
resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini
incombustible, classe de reacció al foc A1 segons
norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

PE60-5428 Rend.: 1,000P- 302

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

20,01600/R 16,680001,200A01-FEPC =xAjudant calefactorh

23,61600/R 19,680001,200A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 43,63200 43,63200
Materials:

2,560202,510001,020BE60-34DX =xManta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència
tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini incombustible,
classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN
13501-1

m2

Subtotal... 2,56020 2,56020

1,090802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,28300

2,364155,00%DESPESES INDIRECTES

49,64715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,90m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica
per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de
10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al
foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment, adherit

PE63-6PF7 Rend.: 1,000P- 303

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66800/R 16,680000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorh

1,96800/R 19,680000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 3,63600 3,63600
Materials:

12,3690011,780001,050B7CJ0-1K7N =xPlanxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1

m2

Subtotal... 12,36900 12,36900

0,090902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,09590

0,804805,00%DESPESES INDIRECTES

16,90069COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.947,97u Subministrament i muntatge de deshimidificador de
sostre DHU de la marca Rehau o equivalent.

Certificació:

- Conformitat CE
- Segons la norma DIN EN 60335-2-40:2014 per TÜV
SÜD Industrie Service GmbH

Propietats:

- Instal·lació de sostre amb conducte d'aire (in situ)
- Disponible amb i sense funció de refrigeració
addicional
- Possibilitat de control a través del sistema
- NEA SMART 2.0
- connectat al circuit d'aigua (pressió màxima 10 bar)
- Circuit intern refrigerant
- Tres nivells de velocitat del ventilador
- Classe de protecció: IP20
- Classe de protecció: I

Material:

- Refrigerant R134a (GWP 1430)
- Caixa d'acer galvanitzat

Dades tècniques:

- Tensió de funcionament: 230 V ± 10% / 50 Hz
- Consum màxim de corrent: 3,6 A
- Rang de temperatura de funcionament: 10 °C a 32
°C
- Rang de funcionament de la humitat relativa: 45 a
98%
- Dimensions (LxAxP): 814 x 260 x 761 mm

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del
contractista.

PEC1-DSHU Rend.: 1,000P- 304

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,04000/R 16,680003,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

59,04000/R 19,680003,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 109,08000 109,08000
Altres:

1.743,400001.743,400001,000BEC0-DSHU =xDeshumidificador de sostre DHUud

Subtotal... 1.743,40000 1.743,40000

2,727002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.855,20700

92,760355,00%DESPESES INDIRECTES

1.947,96735COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €56.296,87u Bomba de calor d'aigua AIRLAN/AERMEC amb
certificació Eurovent sèrie NRG o equivalent,
condensada per aire. Amb ventiladors axials,
intercanviador de plaques i compressors Scroll
optimitzats per a l'ús del refrigerant R32, amb menys
impacte mediambiental. Elevada superfície d'intercanvi
(bateries de microcanal) per a un comportament
supersilenciós, microprocessador amb sistema de
optimització d'EER, funció Always Working i sistema
AFFP Anti Freezing Fan Protection.

Bastidor, estructura i panells d'acer galvanitzat tractats
amb pintures de polièster RAL 9003.

Inclou:

- Bomba de calor de condensació per aire
NRG1000XH°E°°00
- Bomba simple + bomba de reserva + acumulació
NRG1000H_(BB)
- Antivibratoris AVX1155
- Impost GFEI R32 (PCA=675)

Inclòs connexió elèctrica, control integral i
independent, bancada (fins i tot comprovació de
càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, desguassos
conduïts fins a baixant més pròxim, elements auxiliars i
petit material de muntatge, mitjans de transport,
elevació, posada en marxa per part del fabricant i
ajuda de paleta si cal. Fins i tot protecció de
canonades en zones de pas (s'aprovarà per la DF)

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en
funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en
annexos del projecte.

PEJ0-BC01 Rend.: 1,000P- 305

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

583,80000/R 16,6800035,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

688,80000/R 19,6800035,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 1.272,60000 1.272,60000
Materials:

45.964,2800045.964,280001,000BEJ0-BC01 =xBomba de calor de condensación por aire
NRG1000XH°E°°°00

ud

4.678,290004.678,290001,000BEJ0-BC02 =xBomba simple + bomba de reserva + acumulación
NRG1000H_(BB)

ud

1.250,830001.250,830001,000BEJ0-BC03 =xAntivibratorios AVX1155ud

418,25000418,250001,000BEJ0-BC04 =xImpuesto GFEI R32 (PCA=675)ud

Subtotal... 52.311,65000 52.311,65000

31,815002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53.616,06500

2.680,803255,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 286Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

56.296,86825COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 287Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28.796,84u Subministrament i muntatge D'unitat de tractament
d'aire marca AIRLAN sèrie FMA model FMA-HP175 o
equivalent amb certificació EUROVENT, construïda
amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de
gruix, tots dos amb trencament de pont tèrmic, fixats
mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix al tancament gran resistència
mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny,
exempta de cargols exterior i composta per xapa
exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20
micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43
Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat
zincat interior, safates de condensats d'alumini o acer
inoxidable.

Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura
protectora de corrosions epoxi i motors EC tipus
BRUSHLESS, portes frontisses i manetes d'obertura
ràpida a zones en depressió, filtres amb bastidors
metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria
interior amb extracció posterior per eliminar el bypass,
superfície frontal íntegrament coberta per cel·les
filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat,
reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i
espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades
mitjançant programari de selecció testat que contempla
els efectes que sobre les prestacions de cada
component exerceixen els canvis de direcció i velocitat
que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies
entre els components, l'efecte del calaix (distància a
les parets), el tipus de descàrrega, etc. amb la següent
classificació segons EN1886 Resistència mecànica:
D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa):
L1; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont
tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell
per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38.´´

Potència frigorifica: 114,7 kW
Potència calorifica: 150,6 kW
Cabal: 16.106 m3/h
Recuperador rotatiu
Inclou humectador.

Inclou quadre de control i potència.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i
independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, control de cicle de deshumectació, bancada
(fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa),
antivibratoris, desguassos conduïts fins a baixant més
pròxim, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per
part del fabricant i ajuda de paleta si cal. Fins i tot
protecció de canonades en zones de pas (s'aprovarà
per la DF).

La maquina estarà preparada per entrar-la
desmontada a la sala tècnica i montar-la al interior.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en
funcionament.  

PEJ0-CL01 Rend.: 1,000P- 306



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 288Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tecnica en
annexos del projecte.

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

333,60000/R 16,6800020,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

393,60000/R 19,6800020,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 727,20000 727,20000
Materials:

22.604,3000022.604,300001,000BEJ0-CL01 =xClimatitzador de planta soterrani, 2 tubs, 160101m3/h,
fred 114,7kW / 150,6kW calor

U

4.075,880004.075,880001,000BEJ0-QCP1 =xQuadre d econtrol i potenciaud

Subtotal... 26.680,18000 26.680,18000

18,180002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27.425,56000

1.371,278005,00%DESPESES INDIRECTES

28.796,83800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58.663,86u Subministrament i muntatge de sistema de producció
segons esquema de principi de la documentació
gràfica.

Inclou tots els elements que el composen.

Totalment muntat connexionat, cablejat i en
funcionament.

PEJ0-EQ01 Rend.: 1,000P- 307

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.004,00834/R 16,68000300,0005A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5.904,00000/R 19,68000300,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10.908,00834 10.908,00834
Materials:

44.689,6300044.689,630001,000BEJ0-EQ01 =xEsQUEMA DE PRINCIPIUD

Subtotal... 44.689,63000 44.689,63000

272,700212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55.870,33855

2.793,516935,00%DESPESES INDIRECTES

58.663,85548COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 289Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €443,79u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan /
Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o
equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de
gruix per a instal·lacions ocultes tant conduïdes que
puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb
una o 2 bateries dintercanvi tèrmic realitzades en tub
de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la
connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs
de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació,
modulació continuada del 0-100% per a una ràpida
resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a
la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador
i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa
de connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder
instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera
indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i
independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars
i petit material de muntatge, mitjans de transport,
elevació, posada en marxa per part del fabricant i
ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en
funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en
annexos del projecte.

PEJ0-FC01 Rend.: 1,000P- 308

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,36000/R 16,680002,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

39,36000/R 19,680002,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 72,72000 72,72000
Materials:

89,0600089,060001,000BEJ0-BCON =xKit bomba de condensats DSCZ4ud

253,41000253,410001,000BEJ0-FC01 =xFan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie
FCZI 300 P

ud



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 290Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,650005,650001,000BEJ0-SF01 =xSafata auxiliar de condensts BC8ud

Subtotal... 348,12000 348,12000

1,818002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 422,65800

21,132905,00%DESPESES INDIRECTES

443,79090COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 291Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €494,20u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan /
Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o
equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de
gruix per a instal·lacions ocultes tant conduïdes que
puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb
una o 2 bateries dintercanvi tèrmic realitzades en tub
de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la
connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs
de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació,
modulació continuada del 0-100% per a una ràpida
resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a
la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador
i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa
de connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder
instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera
indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i
independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars
i petit material de muntatge, mitjans de transport,
elevació, posada en marxa per part del fabricant i
ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en
funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en
annexos del projecte.

PEJ0-FC02 Rend.: 1,000P- 309

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,36000/R 16,680002,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

39,36000/R 19,680002,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 72,72000 72,72000
Materials:

89,0600089,060001,000BEJ0-BCON =xKit bomba de condensats DSCZ4ud

301,42000301,420001,000BEJ0-FC02 =xFan coil inverter a 2 tubos FCZI550POud

5,650005,650001,000BEJ0-SF01 =xSafata auxiliar de condensts BC8ud



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 292Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 396,13000 396,13000

1,818002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 470,66800

23,533405,00%DESPESES INDIRECTES

494,20140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €639,93u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan /
Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o
equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de
gruix per a instal·lacions ocultes tant conduïdes que
puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb
una o 2 bateries dintercanvi tèrmic realitzades en tub
de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió
mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de
càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la
connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs
de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales
endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació,
modulació continuada del 0-100% per a una ràpida
resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de
soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a
la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador
i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa
de connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder
instal·lar l'equip en horitzontal i vertical de manera
indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i
independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, soportació, antivibratoris, elements auxiliars
i petit material de muntatge, mitjans de transport,
elevació, posada en marxa per part del fabricant i
ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en
funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en
annexos del projecte.

PEJ0-FC03 Rend.: 1,000P- 310

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 293Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

33,36000/R 16,680002,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

39,36000/R 19,680002,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 72,72000 72,72000
Materials:

89,0600089,060001,000BEJ0-BCON =xKit bomba de condensats DSCZ4ud

439,26000439,260001,000BEJ0-FC03 =xFan coil inverter a 2 tubos FCZI950POud

6,600006,600001,000BEJ0-SF02 =xSafata auxiliar de condensts BC9ud

Subtotal... 534,92000 534,92000

1,818002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 609,45800

30,472905,00%DESPESES INDIRECTES

639,93090COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 294Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8.113,37u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació
d'aire marca AIRLAN sèrie URC040, construït amb
panell sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de
perfileria d'alumini amb unions de niló d'alta
resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43
Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs. 

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb
rendiments secs superiors al 80%, sobredimensionats
a cabals nominals per minimitzar limpacte sonor;
recuperador amb comporta de bypass
sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups
motoventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de
corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb
elevades pressions disponibles a cabals nominals
imputant les pèrdues de càrrega reals per etapa de
filtració (no a descàrrega lliure). 

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en
extracció. 

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions
de registre a tots els components.

Cabal: 4.000 m3/h

URC040-25-L262826OR/FC439Q
Consta de:
Filtres IDA 2 F6+F8/F6
Sustentació per orelletes
Comporta per a un 100% de freecooling
Quadre de força incorporat
Control parametritzat per cabal constant
Presa de pressió dels ventiladors

Inclòs connexió elèctrica, control integral i
independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, bancada (fins i tot comprovació de
càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, elements
auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de
transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en
funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en
annexos del projecte.

PEJ0-RE01 Rend.: 1,000P- 311

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

166,80000/R 16,6800010,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

196,80000/R 19,6800010,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 363,60000 363,60000
Materials:

5.408,640005.408,640001,000BEJ0-RE01 =xRecuperador de calor URC040, 4.000 m3/hud

Subtotal... 5.408,64000 5.408,64000
Altres:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 295Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
661,65000661,650001,000BEJ0-BAT2 =xbateria 2 tubsud

1.284,040001.284,040001,000BEJ0-CTR2 =xcontrol i forçaud

Subtotal... 1.945,69000 1.945,69000

9,090002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.727,02000

386,351005,00%DESPESES INDIRECTES

8.113,37100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7.245,57u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació
d'aire marca AIRLAN sèrie URC030, construït amb
panell sandvitx de 25 mm d'espessor i estructura de
perfileria d'alumini amb unions de niló d'alta
resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43
Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs. 

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb
rendiments secs superiors al 80%, sobredimensionats
a cabals nominals per minimitzar limpacte sonor;
recuperador amb comporta de bypass
sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups
motoventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de
corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb
elevades pressions disponibles a cabals nominals
imputant les pèrdues de càrrega reals per etapa de
filtració (no a descàrrega lliure). 

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en
extracció. 

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions
de registre a tots els components.

Cabal: 3.000 m3/h

URC030-25-L262826OR/FC436Q
Consta de:
Filtros IDA 2 F6+F8/F6
Sustentación por orejetas
Compuerta para un 100% de freecooling
Cuadro de fuerza incorporado
Control parametrizado por caudal constante
Toma de presión de los ventiladores

Inclòs connexió elèctrica, control integral i
independent, mesurament mitjançant transductor en el
ventilador, bancada (fins i tot comprovació de
càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, elements
auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de
transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en
funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en
annexos del projecte.

PEJ0-RE02 Rend.: 1,000P- 312

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

166,80000/R 16,6800010,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

196,80000/R 19,6800010,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 363,60000 363,60000
Materials:

4.840,950004.840,950001,000BEJ0-RE02 =xRecuperador de calor URC030, 3.000 m3/hud

Subtotal... 4.840,95000 4.840,95000
Altres:
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553,05000553,050001,000BEJ0-BAFR =xbateria 2 tubsud

1.133,850001.133,850001,000BEJ0-CTR1 =xcontrol i forçaud

Subtotal... 1.686,90000 1.686,90000

9,090002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.900,54000

345,027005,00%DESPESES INDIRECTES

7.245,56700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €391,81u Fan-coil del tipo mural, con ventilador centrífugo, para
trabajar en sistemas de distribución de agua de 2
tubos, 2 a 2.2 kW de potencia frigorífica máxima y 4 a
4.5 kW de potencia calorífica máxima, con
alimentación monofásica de 230 V, colocado

PEJ8-6SGU Rend.: 1,000P- 313

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,04000/R 16,680003,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

59,04000/R 19,680003,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 109,08000 109,08000
Materials:

262,44000262,440001,000BEJ7-1C7O =xFan-coil del tipo mural con ventilador centrífugo, para
trabajar en sistemas de distribución de agua de 2
tubos, 2 a 2.2 kW de potencia frigorífica máxima y 4 a
4.5 kW de potencia calorífica máxima, con
alimentación monofásica de 230 V

u

Subtotal... 262,44000 262,44000

1,636201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 373,15620

18,657815,00%DESPESES INDIRECTES

391,81401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,21u Actuador microprocessat model ASM115SF132 de
SAUTER. Alim. 24 Vac, par: 10 Nm. Tecnologia SUT
(senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o
0…10 V). Temps cursa seleccionable 35/60/120 s.
Grau protecció (horitzontal) IP54.

PEK1-2001 Rend.: 72,000P- 314

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06559/R 18,890000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,05635/R 16,230000,250A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,12194 0,12194
Materials:

117,22000117,220001,000BEK1-2001 =xActuador microprocessat model ASM115SF132 de
SAUTER. Alim. 24 Vac, par: 10 Nm. Tecnologia SUT
(senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o
0…10 V). Temps cursa seleccionable 35/60/120 s.
Grau protecció (horitzontal) IP54.

u
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Subtotal... 117,22000 117,22000

COST DIRECTE 117,34194

5,867105,00%DESPESES INDIRECTES

123,20904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,97u Actuador microprocessat model ASM134SF132 de
SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal
comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10
V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau
protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac

PEK1-4001 Rend.: 1,000P- 315

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72250/R 18,890000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,05750/R 16,230000,250A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 8,78000 8,78000
Materials:

215,00000215,000001,000BEK1-4001 =xActuador microprocessat model ASM134SF132 de
SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal
comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10
V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau
protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac

u

Subtotal... 215,00000 215,00000

COST DIRECTE 223,78000

11,189005,00%DESPESES INDIRECTES

234,96900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,28u Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un
parell motor de 8 N·m, senyal de 3 punts, acoblat
directament a l'eix de la comporta i connectat

PEK1-6SBE Rend.: 1,000P- 316

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,06260/R 16,230000,620A01-FEPH =xAjudant muntadorH

11,71180/R 18,890000,620A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 21,77440 21,77440
Materials:

88,6400088,640001,000BEK1-161J =xActuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un
parell motor de 8 N·m, senyal de 3 punts, per acoblar
directament a l'eix de la comporta

u

Subtotal... 88,64000 88,64000

0,326621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,74102

5,537055,00%DESPESES INDIRECTES
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116,27807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,28u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament,
col.locada

PEK4-AET2 Rend.: 1,000P- 317

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

62,6500062,650001,000BEK4-2GXF =xRegulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160
mm, autoregulable mecànicament

u

Subtotal... 62,65000 62,65000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,41216

3,870615,00%DESPESES INDIRECTES

81,28277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,10u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament,
col.locada

PEK4-AET4 Rend.: 1,000P- 318

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 21,81600 21,81600
Materials:

67,4800067,480001,000BEK4-2GXH =xRegulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250
mm, autoregulable mecànicament

u

Subtotal... 67,48000 67,48000

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,62324

4,481165,00%DESPESES INDIRECTES

94,10440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,32u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament,
col.locada

PEK4-AET6 Rend.: 1,000P- 319

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh
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Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

63,6400063,640001,000BEK4-2GXJ =xRegulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200
mm, autoregulable mecànicament

u

Subtotal... 63,64000 63,64000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,40216

3,920115,00%DESPESES INDIRECTES

82,32227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,27u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament,
col.locada

PEK4-AET8 Rend.: 1,000P- 320

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

61,6900061,690001,000BEK4-2GXL =xRegulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125
mm, autoregulable mecànicament

u

Subtotal... 61,69000 61,69000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,45216

3,822615,00%DESPESES INDIRECTES

80,27477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,33u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

PEK6-FHZW Rend.: 1,000P- 321

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

116,98000116,980001,000BEK6-FG8N =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

u

Subtotal... 116,98000 116,98000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,74216

6,587115,00%DESPESES INDIRECTES
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138,32927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,65u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

PEK6-FI08 Rend.: 1,000P- 322

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

158,24000158,240001,000BEK6-FG8Z =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

u

Subtotal... 158,24000 158,24000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,00216

8,650115,00%DESPESES INDIRECTES

181,65227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,95u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

PEK6-FI0A Rend.: 1,000P- 323

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

165,19000165,190001,000BEK6-FG91 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 900 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

u

Subtotal... 165,19000 165,19000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,95216

8,997615,00%DESPESES INDIRECTES

188,94977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,49u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

PEK6-FI0X Rend.: 1,000P- 324

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh
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7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

157,13000157,130001,000BEK6-FG9O =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 250 mm
d'alçària

u

Subtotal... 157,13000 157,13000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 171,89216

8,594615,00%DESPESES INDIRECTES

180,48677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €182,02u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

PEK6-FI1M Rend.: 1,000P- 325

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

158,59000158,590001,000BEK6-FGAD =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària

u

Subtotal... 158,59000 158,59000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,35216

8,667615,00%DESPESES INDIRECTES

182,01977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €302,33u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 500 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

PEK6-FI5V Rend.: 1,000P- 326

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

273,17000273,170001,000BEK6-FGEM =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 500 mm
d'alçària

u

Subtotal... 273,17000 273,17000
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0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 287,93216

14,396615,00%DESPESES INDIRECTES

302,32877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,53u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa
d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 16
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, amb comporta de regulació i
plenum, muntat suspès al sostre

PEKB-DR01 Rend.: 1,000P- 327

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 21,81600 21,81600
Materials:

91,3500091,350001,000BEKB-1N3Z =xDifusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa
d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació

u

0,850000,850001,000BEY5-1CJK =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

u

Subtotal... 92,20000 92,20000
Altres:

28,2300028,230001,000BEY5-PLEN =xplenumud

14,1200014,120001,000BEY5-REG1 =xregulacioud

Subtotal... 42,35000 42,35000

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,69324

7,834665,00%DESPESES INDIRECTES

164,52790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,45u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa
d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació,
muntat suspès al sostre

PEKB-DR02 Rend.: 1,000P- 328

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh
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Subtotal... 21,81600 21,81600
Materials:

118,7550091,350001,300BEKB-1N3Z =xDifusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa
d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació

u

0,850000,850001,000BEY5-1CJK =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

u

Subtotal... 119,60500 119,60500
Altres:

14,8200014,820001,000BEKB-REG1 =xregulacioud

35,2900035,290001,000BEKB.PLEN =xplenumud

Subtotal... 50,11000 50,11000

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 191,85824

9,592915,00%DESPESES INDIRECTES

201,45115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,16u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a
instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada
per placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat,
amb 20 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de
diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard,
distribuïdes en dues files, fixada mecànicament

PEKC-BSWA Rend.: 1,000P- 329

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,34000/R 16,680000,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

9,84000/R 19,680000,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 18,18000 18,18000
Materials:

113,13000113,130001,000BEKC-2RHU =xMultitovera de llarg abast orientable manualment per a
instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada
per placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat,
amb 20 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de
diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard,
distribuïdes en dues files

u

Subtotal... 113,13000 113,13000

0,272701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,58270

6,579145,00%DESPESES INDIRECTES

138,16184COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 305Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €200,14u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1100x5500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

PEKI-RE01 Rend.: 1,000P- 330

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 21,81600 21,81600
Altres:

168,47000168,470001,000BEKI-RE01 =xReixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla,1100x550mm,aletes Z,fix.bast.

udtae

Subtotal... 168,47000 168,47000

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 190,61324

9,530665,00%DESPESES INDIRECTES

200,14390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,60u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1300x700 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

PEKI-RE02 Rend.: 1,000P- 331

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 21,81600 21,81600
Altres:

242,24000242,240001,000BEKI-RE02 =xReixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla,1300x700mm,aletes Z,fix.bast.

ud

Subtotal... 242,24000 242,24000

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,38324

13,219165,00%DESPESES INDIRECTES

277,60240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €353,24u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1900x775 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

PEKI-RE03 Rend.: 1,000P- 332

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 21,81600 21,81600
Altres:

314,28000314,280001,000BEKI-RE03 =xReixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla1900x775mm,aletes Z,fix.bast.

ud



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 306Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 314,28000 314,28000

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 336,42324

16,821165,00%DESPESES INDIRECTES

353,24440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €606,18u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
2000x1500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

PEKI-RE04 Rend.: 1,000P- 333

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,00800/R 16,680000,600A01-FEPC =xAjudant calefactorh

11,80800/R 19,680000,600A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 21,81600 21,81600
Altres:

555,17000555,170001,000BEKI-RE04 =xReixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla2000x1500mm,aletes Z,fix.bast.

ud

Subtotal... 555,17000 555,17000

0,327241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 577,31324

28,865665,00%DESPESES INDIRECTES

606,17890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,20u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
825x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

PEKJ-38JH Rend.: 1,000P- 334

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,83800/R 16,680000,350A01-FEPC =xAjudant calefactorh

6,88800/R 19,680000,350A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 12,72600 12,72600
Materials:

94,8900094,890001,000BEKL-0MJA =xRejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
825x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y para fijar en el
marco

u

Subtotal... 94,89000 94,89000

0,190891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,80689

5,390345,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 307Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

113,19723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,39u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
1025x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

PEKJ-38JP Rend.: 1,000P- 335

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67200/R 16,680000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,87200/R 19,680000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,54400 14,54400
Materials:

117,99000117,990001,000BEKL-0MIB =xRejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
1025x125 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y para fijar en el
marco

u

Subtotal... 117,99000 117,99000

0,218161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,75216

6,637615,00%DESPESES INDIRECTES

139,38977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,26u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
400x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

PEKJ-R04 Rend.: 1,000P- 336

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Materials:

18,8700018,870001,000BEKL-0MK0 =xReixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a
fixar al bastiment

u

Subtotal... 18,87000 18,87000
Altres:

14,1200014,120001,000BEKL-REG1 =xREGULACIOud

Subtotal... 14,12000 14,12000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 308Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,06162

2,203085,00%DESPESES INDIRECTES

46,26470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,31u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
300x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

PEKJ-R05 Rend.: 1,000P- 337

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Materials:

14,1500014,150001,000BEKL-0MJZ =xRejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
300x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección
en V y para fijar en el marco

u

Subtotal... 14,15000 14,15000
Altres:

14,1200014,120001,000BEKL-REG1 =xREGULACIOud

Subtotal... 14,12000 14,12000

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,34162

1,967085,00%DESPESES INDIRECTES

41,30870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,68u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
500x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

PEKJ-R08 Rend.: 1,000P- 338

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Materials:

56,4100056,410001,000BEKL-0MK2 =xRejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
500x200 mm, de aletas separadas 16/12,5 mm, de
sección recta y para apoyar en el marco

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 309Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 56,41000 56,41000
Altres:

14,1200014,120001,000BEKL-REG1 =xREGULACIOud

Subtotal... 14,12000 14,12000

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,60162

4,080085,00%DESPESES INDIRECTES

85,68170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,46u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas
fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
300x200 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección
recta, con compuerta de regulación de caudal tipo
corredera, con plénum de conexión y fijada en el
marco

PEKJ-R11 Rend.: 1,000P- 339

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00400/R 16,680000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 10,90800 10,90800
Altres:

14,1200014,120001,000BEKL-REG1 =xREGULACIOud

13,3400013,340001,000BEKL-RR11 =xRejilla impuls/retorno,una fijas
horizs.,alum.anod.plat.,300x200mm,
8mm,recta,compuerta regul.corred

ud

Subtotal... 27,46000 27,46000

0,163621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,53162

1,926585,00%DESPESES INDIRECTES

40,45820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,00u Rejilla de impulsión o retorno para colocar en suelo, de
una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio
anodizado plateado, de 1000x100 mm, de aletas
separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de
conexión y fijada en el marco

PEKJ-RR14 Rend.: 1,000P- 340

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,34000/R 16,680000,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

9,84000/R 19,680000,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 18,18000 18,18000
Altres:

90,1200090,120001,000BEKL-RR14 =xREIXA DE TERRA 1000X100ud

Subtotal... 90,12000 90,12000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 310Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,272701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,57270

5,428645,00%DESPESES INDIRECTES

114,00134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,20u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 2000x1000 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment.

Inclou regulador de cabal.

PEKM-RR13 Rend.: 1,000P- 341

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,68000/R 16,680001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

19,68000/R 19,680001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 36,36000 36,36000
Altres:

85,1900085,190001,000BEKM-RR13 =xreixa retorn 2000x1000ud

Subtotal... 85,19000 85,19000

0,545401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,09540

6,104775,00%DESPESES INDIRECTES

128,20017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,46u Silenciador de celdillas con carcasa de acero
galvanizado de 300 a 400 mm de anchura, 1200 mm
de altura y 1000 mm de largo, con 1 celdilla de lana
mineral y chapa resonadora de acero galvanizado con
protección de velo de seda de vidrio, de 200 mm de
espesor, colocado

PEKO-AFQI Rend.: 1,000P- 342

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,84040/R 16,680000,530A01-FEPC =xAjudant calefactorh

10,43040/R 19,680000,530A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 19,27080 19,27080
Materials:

318,02000318,020001,000BEKO-1HIB =xSilenciador de celdillas con carcasa de acero
galvanizado de 300 a 400 mm de anchura, 1200 mm
de altura y 1000 mm de largo, con 1 celdilla de lana
mineral y chapa resonadora de acero galvanizado con
protección de velo de seda de vidrio, de 200 mm de
espesor

u

Subtotal... 318,02000 318,02000

0,289061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 337,57986

16,878995,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 311Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

354,45886COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €380,99u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per
a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una
envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic
fonoabsorbent Inclou interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material
fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models
125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte
models 100-125-150-160-200/H, amb turbina
multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per
facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible,
excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que
faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que
faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic
incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció
IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics
230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: +
50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada
a 190 ºC, previ desgreixatge amb tractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer
galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia model SODECA o
equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-100/L per a un
cabal 290 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

PEM3-VE01 Rend.: 1,000P- 343

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 312Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
50,04000/R 16,680003,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

59,04000/R 19,680003,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 109,08000 109,08000
Materials:

226,84000226,840001,000BEM1-VE01 =x1099306 SVE/PLUS-100/Lu

24,2000012,100002,000BEW2-FG8B =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu superior

u

Subtotal... 251,04000 251,04000

2,727002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 362,84700

18,142355,00%DESPESES INDIRECTES

380,98935COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 313Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €410,81u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per
a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una
envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic
fonoabsorbent Inclou interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material
fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models
125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte
models 100-125-150-160-200/H, amb turbina
multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per
facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible,
excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que
faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que
faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic
incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció
IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics
230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: +
50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada
a 190 ºC, previ desgreixatge amb tractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer
galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o
equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-150/L per a un
cabal 490 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

PEM3-VE02 Rend.: 1,000P- 344

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,04000/R 16,680003,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

59,04000/R 19,680003,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 314Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 109,08000 109,08000
Materials:

24,2000012,100002,000BEW2-FG8B =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu superior

u

Subtotal... 24,20000 24,20000
Altres:

255,24000255,240001,000BEM1-VE02 =x1099308 SVE/PLUS-150/Lud

Subtotal... 255,24000 255,24000

2,727002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 391,24700

19,562355,00%DESPESES INDIRECTES

410,80935COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 315Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €460,81u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per
a conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una
envolupant acústica de 40 mm d'aïllant acústic
fonoabsorbent Inclou interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material
fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models
125-150-200, amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte
models 100-125-150-160-200/H, amb turbina
multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per
facilitar la instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible,
excepte models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que
faciliten el muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que
faciliten el muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic
incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció
IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics
230V 50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: +
50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada
a 190 ºC, previ desgreixatge amb tractament
nanotecnològic lliure de fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer
galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o
equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-200/L per a un
cabal 760 m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

PEM3-VE03 Rend.: 1,000P- 345

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,04000/R 16,680003,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

59,04000/R 19,680003,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 316Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 109,08000 109,08000
Materials:

24,2000012,100002,000BEW2-FG8B =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic,
preu superior

u

Subtotal... 24,20000 24,20000
Altres:

302,86000302,860001,000BEM1-VE03 =x1099310 SVE/PLUS-200/Lud

Subtotal... 302,86000 302,86000

2,727002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 438,86700

21,943355,00%DESPESES INDIRECTES

460,81035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,24u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i
140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

PEP6-8FV3 Rend.: 1,000P- 346

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86900/R 16,230000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 10,53600 10,53600
Materials:

33,3400033,340001,000BEP6-20LF =xBoca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i
140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

u

Subtotal... 33,34000 33,34000

0,158041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,03404

2,201705,00%DESPESES INDIRECTES

46,23574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,15u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

PEUC-51AT Rend.: 1,000P- 347

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25100/R 16,680000,075A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,90400/R 19,680000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 7,15500 7,15500
Materials:

5,260005,260001,000BEUC-0OWB =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 317Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,26000 5,26000

0,107331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52233

0,626125,00%DESPESES INDIRECTES

13,14844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,06u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, preu alt i muntada roscada

PEUG-H9SS Rend.: 1,000P- 348

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17000/R 16,680000,250A01-FEPC =xAjudant calefactorh

4,92000/R 19,680000,250A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 9,09000 9,09000
Materials:

13,6900013,690001,000BEUG-H5OQ =xVàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat d'1''

u

Subtotal... 13,69000 13,69000

0,136351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,91635

1,145825,00%DESPESES INDIRECTES

24,06217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,70u Cofret Himel o similar per a switch compost per: cofret
de polyester aïllant, borns i elements protecció.
Totalment cablejat.

PEV0-0001 Rend.: 1,000P- 349

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72250/R 18,890000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,05750/R 16,230000,250A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 8,78000 8,78000
Materials:

256,65000256,650001,000BEV0-0001 =xCaixa de poliester aïllant per a switch compost per:
cofret de polyester aïllant, borns i elements protecció.
Totalment cablejat.

u

Subtotal... 256,65000 256,65000

COST DIRECTE 265,43000

13,271505,00%DESPESES INDIRECTES

278,70150COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 318Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €269,30u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció. 
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1002 Rend.: 1,373P- 350

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,51639/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

23,64166/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 51,15805 51,15805
Materials:

205,32000205,320001,000BEV0-1002 =xQuadre elèctric per a estacions de control P3 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció. 
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 205,32000 205,32000

COST DIRECTE 256,47805

12,823905,00%DESPESES INDIRECTES

269,30195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,08u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1003 Rend.: 1,268P- 351

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,79495/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

25,59937/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 55,39432 55,39432
Materials:

143,73000143,730001,000BEV0-1003 =xQuadre elèctric per a estacions de control P2 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 143,73000 143,73000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 319Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 199,12432

9,956225,00%DESPESES INDIRECTES

209,08054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,56u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1005 Rend.: 7,844P- 352

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84287/R 18,890000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,72418/R 16,230000,350A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 1,56705 1,56705
Materials:

143,73000143,730001,000BEV0-1005 =xQuadre elèctric per a estacions de control P1 Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 143,73000 143,73000

COST DIRECTE 145,29705

7,264855,00%DESPESES INDIRECTES

152,56190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €821,53u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1006 Rend.: 5,631P- 353

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70929/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

5,76452/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 12,47381 12,47381
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 320Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
769,94000769,940001,000BEV0-1006 =xQuadre elèctric per a estacions de control P2 Z.

DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 769,94000 769,94000

COST DIRECTE 782,41381

39,120695,00%DESPESES INDIRECTES

821,53450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,08u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1007 Rend.: 1,268P- 354

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,79495/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

25,59937/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 55,39432 55,39432
Materials:

143,73000143,730001,000BEV0-1007 =xQuadre elèctric per a estacions de control PB Z.
ESQUERRA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 143,73000 143,73000

COST DIRECTE 199,12432

9,956225,00%DESPESES INDIRECTES

209,08054COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 321Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.992,22u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z.
DRETA SALA INSTAL·LACIONS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció. 
Totalment cablejat a bornes.

PEV0-1008 Rend.: 1,000P- 355

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,78000/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

32,46000/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 70,24000 70,24000
Materials:

2.779,490002.779,490001,000BEV0-1008 =xQuadre elèctric per a estacions de control P3 Z.
DRETA SALA INSTAL·LACIONS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció. 
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 2.779,49000 2.779,49000

COST DIRECTE 2.849,73000

142,486505,00%DESPESES INDIRECTES

2.992,21650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €921,94u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1012 Rend.: 12,907P- 356

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92709/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,51491/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 5,44200 5,44200
Materials:

872,60000872,600001,000BEV0-1012 =xQuadre elèctric per a estacions de control P1 Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 872,60000 872,60000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 322Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 878,04200

43,902105,00%DESPESES INDIRECTES

921,94410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €871,74u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1019 Rend.: 7,841P- 357

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81826/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,13978/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 8,95804 8,95804
Materials:

821,27000821,270001,000BEV0-1019 =xQuadre elèctric per a estacions de control PB Z.
DRETA compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 821,27000 821,27000

COST DIRECTE 830,22804

41,511405,00%DESPESES INDIRECTES

871,73944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.235,57u Quadre elèctric per a estacions de control PS compost
per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

PEV0-1030 Rend.: 1,000P- 358

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,78000/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

32,46000/R 16,230002,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 70,24000 70,24000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 323Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.058,870002.058,870001,000BEV0-1030 =xQuadre elèctric per a estacions de control PS compost

per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de
protecció.
Totalment cablejat a bornes

u

Subtotal... 2.058,87000 2.058,87000

COST DIRECTE 2.129,11000

106,455505,00%DESPESES INDIRECTES

2.235,56550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,31m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat

PEV1-H9WZ Rend.: 2,750P- 359

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05902/R 16,230000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,06869/R 18,890000,010A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,12771 0,12771
Materials:

3,024002,880001,050BEV1-H6EA =xCable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat

m

Subtotal... 3,02400 3,02400

0,001921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,15363

0,157685,00%DESPESES INDIRECTES

3,31131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.581,27u Comptador d'energia comptacte model
P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons
per a calefacció/refrigeració amb les següents
característiques: muntatge amb brides DN100, Qp 60
m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de
registres històrics. Comunicació Modbus RTU. Cable
L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-.

PEV3-7005 Rend.: 1,000P- 360

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,61150/R 18,890000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,62300/R 16,230000,100A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 8,23450 8,23450
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 324Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.497,740001.497,740001,000BEV3-7005 =xComptador d'energia comptacte model

P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons
per a calefacció/refrigeració amb les següents
característiques: muntatge amb brides DN100, Qp 60
m3/h, PN25, instal. retorn, port òptic per a lectura de
registres històrics. Comunicació Modbus RTU. Cable
L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230 V-.

u

Subtotal... 1.497,74000 1.497,74000

COST DIRECTE 1.505,97450

75,298725,00%DESPESES INDIRECTES

1.581,27322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.287,13u Controlador modular lliurement programable 
ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i
control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800
objectes BACnet, pot ser localment equipat
amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6
equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a
connexió de bus de camp (Modbus RTU /
ASCII). Moducom per
a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4
connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes
IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP
EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a
comunicació local, visualització i operació, accés
usuaris per identificació, encriptat de comunicacions
per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en
marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i
calendari, control predictiu mitjançant mòdulo
meteorològic incorporat. Targeta SD.
Rail DIN. Alimentació 24 V-.

PEV4-0001 Rend.: 1,000P- 361

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 325Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.208,280001.208,280001,000BEV4-0001 =xControlador modular lliurement programable 

ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i
control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800
objectes BACnet, pot ser localment equipat
amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6
equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a
connexió de bus de camp (Modbus RTU /
ASCII). Moducom per
a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4
connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes
IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP
EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a
comunicació local, visualització i operació, accés
usuaris per identificació, encriptat de comunicacions
per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en
marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i
calendari, control predictiu mitjançant mòdulo
meteorològic incorporat. Targeta SD.
Rail DIN. Alimentació 24 V-.

u

Subtotal... 1.208,28000 1.208,28000

COST DIRECTE 1.225,84000

61,292005,00%DESPESES INDIRECTES

1.287,13200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €298,53u Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x
DO relés (2A) per a estació modu680-AS
o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC.
Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge
en carril DIN.

PEV4-0003 Rend.: 1,000P- 362

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

266,75000266,750001,000BEV4-0003 =xMòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x
DO relés (2A) per a estació modu680-AS
o modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC.
Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge
en carril DIN.

u

Subtotal... 266,75000 266,75000

COST DIRECTE 284,31000

14,215505,00%DESPESES INDIRECTES

298,52550COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 326Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €445,20u Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x
UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS,
modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC.
Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge
en carril DIN.

PEV4-0005 Rend.: 1,000P- 363

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

406,44000406,440001,000BEV4-0005 =xMòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x
UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS,
modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC.
Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla
endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge
en carril DIN.

u

Subtotal... 406,44000 406,44000

COST DIRECTE 424,00000

21,200005,00%DESPESES INDIRECTES

445,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €510,34u Mòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO +
8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i
acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i
comunicació per bus. Connexió amb pantalla local
modu600-EL. Connectors 4x8 de clavilla endollable
amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril
DIN.

PEV4-0007 Rend.: 1,000P- 364

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

468,48000468,480001,000BEV4-0007 =xMòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO +
8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i
acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i
comunicació per bus. Connexió amb pantalla local
modu600-EL. Connectors 4x8 de clavilla endollable
amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril
DIN.

u

Subtotal... 468,48000 468,48000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 327Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 486,04000

24,302005,00%DESPESES INDIRECTES

510,34200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,70u Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a
estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o
canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de
ressort endollables. Muntatge carril DIN. 

PEV4-0008 Rend.: 16,375P- 365

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57679/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,49557/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 1,07236 1,07236
Materials:

222,45000222,450001,000BEV4-0008 =xMòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a
estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o
canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de
ressort endollables. Muntatge carril DIN.  

u

Subtotal... 222,45000 222,45000

COST DIRECTE 223,52236

11,176125,00%DESPESES INDIRECTES

234,69848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €289,32u Mòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001
modu602-LC  per a canvi de carril DIN amb connector
RJ45 màx. 3 m i màx. 12 mòduls.

PEV4-0009 Rend.: 1,000P- 366

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

257,98000257,980001,000BEV4-0009 =xMòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001
modu602-LC  per a canvi de carril DIN amb connector
RJ45 màx. 3 m i màx. 12 mòduls. 

u

Subtotal... 257,98000 257,98000

COST DIRECTE 275,54000

13,777005,00%DESPESES INDIRECTES

289,31700COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 328Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,58u Targeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF,
tecnologia pSLC amb 32 GB, classe 10.

PEV4-0010 Rend.: 1,000P- 367

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

90,0800090,080001,000BEV4-0010 =xTargeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF,
tecnologia pSLC amb 32 GB, classe 10.
.

u

Subtotal... 90,08000 90,08000

COST DIRECTE 90,08000

4,504005,00%DESPESES INDIRECTES

94,58400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €738,08u Estació de control lliurement programable ref.
EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i a bus
Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus
sensa amplificador. Connexió de 2 busos per a sondes
EY-RU i mòduls de camp Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril
DIN. 

PEV4-1002 Rend.: 1,000P- 368

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

685,37000685,370001,000BEV4-1002 =xEstació de control lliurement programable ref.
EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i a bus
Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus
sensa amplificador. Connexió de 2 busos per a sondes
EY-RU i mòduls de camp Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril
DIN. 

u

Subtotal... 685,37000 685,37000

COST DIRECTE 702,93000

35,146505,00%DESPESES INDIRECTES

738,07650COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 329Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €856,21u Estació de control autònoma compacte programable
ref. EY-RC505F081 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
EY-EM. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 28
dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per a
64 dispositius cal font d'alimentació externa que no
s'inclou). Funcions horari, calendari i històric de dades.
Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN. 

PEV4-2001 Rend.: 1,000P- 369

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

797,88000797,880001,000BEV4-2001 =xEstació de control autònoma compacte programable
ref. EY-RC505F081 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
EY-EM. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 28
dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per a
64 dispositius cal font d'alimentació externa que no
s'inclou). Funcions horari, calendari i històric de dades.
Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN. 
. 

u

Subtotal... 797,88000 797,88000

COST DIRECTE 815,44000

40,772005,00%DESPESES INDIRECTES

856,21200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.195,67u Estació de control lliurement programable ref.
EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32
esclaus sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32
dispositius amb font d'alimentació DALI de 116 mA
inclosa al propi gateway i font d'alimentació externa
per llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions
d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24
V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN. 

PEV4-2005 Rend.: 1,000P- 370

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 330Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.121,170001.121,170001,000BEV4-2005 =xEstació de control lliurement programable ref.

EY-RC505F0J1 ECOS505 família EY-modulo5 de
SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió
de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32
esclaus sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32
dispositius amb font d'alimentació DALI de 116 mA
inclosa al propi gateway i font d'alimentació externa
per llegir fins a 64 dispositius no inclosa. Funcions
d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24
V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN. 

u

Subtotal... 1.121,17000 1.121,17000

COST DIRECTE 1.138,73000

56,936505,00%DESPESES INDIRECTES

1.195,66650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,23u Mòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001
ecoLink510 per ecos50X Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació
DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2
entrades de Ni/PT10002, 6 sortidas digitals (3 de triacs
i 3 de relé) i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

PEV4-3001 Rend.: 1,527P- 371

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,55599/R 18,890001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

7,97151/R 16,230000,750A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 26,52750 26,52750
Materials:

162,26000162,260001,000BEV4-3001 =xMòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001
ecoLink510 per ecos50X Sistema EY-modulo5 de
SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació
DDC. Disposa de 4 entrades analògiques-digitals, 2
entrades de Ni/PT10002, 6 sortidas digitals (3 de triacs
i 3 de relé) i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30.

u

Subtotal... 162,26000 162,26000

COST DIRECTE 188,78750

9,439385,00%DESPESES INDIRECTES

198,22688COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 331Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €194,10u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511
per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4
entrades analògiques-digitals, 2 entrades de
Ni/PT1000, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10
V. Alimentació 24 V-. IP30.

PEV4-3002 Rend.: 1,511P- 372

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,75248/R 18,890001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,05592/R 16,230000,750A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 26,80840 26,80840
Materials:

158,05000158,050001,000BEV4-3002 =xMòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511
per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4
entrades analògiques-digitals, 2 entrades de
Ni/PT1000, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10
V. Alimentació 24 V-. IP30.

u

Subtotal... 158,05000 158,05000

COST DIRECTE 184,85840

9,242925,00%DESPESES INDIRECTES

194,10132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,43u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527
per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4
entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz).
Alimentació 220 V-. IP30.

PEV4-3011 Rend.: 1,528P- 373

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,54385/R 18,890001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

7,96630/R 16,230000,750A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 26,51015 26,51015
Materials:

162,47000162,470001,000BEV4-3011 =xMòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527
per ecos50x Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat
en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4
entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de
potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz).
Alimentació 220 V-. IP30.

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 332Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 162,47000 162,47000

COST DIRECTE 188,98015

9,449015,00%DESPESES INDIRECTES

198,42916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €383,95u Switch industrial P31-ISW-800T compacte no
gestionable amb 8 ports RJ45 10/100Base-TX.
Alimentació 12-48 VDC/24 VAC. Muntatge al carril
DIN. Protecció IP30. 

PEV4-4002 Rend.: 1,209P- 374

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,31017/R 18,890004,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

60,40943/R 16,230004,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 130,71960 130,71960
Materials:

234,95000234,950001,000BEV4-4002 =xSwitch industrial P31-ISW-800T compacte no
gestionable amb 8 ports RJ45 10/100Base-TX.
Alimentació 12-48 VDC/24 VAC. Muntatge al carril
DIN. Protecció IP30. . 

u

Subtotal... 234,95000 234,95000

COST DIRECTE 365,66960

18,283485,00%DESPESES INDIRECTES

383,95308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.631,26u Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021,
moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet /
IP per a control i operació del Sistema de Gestió
d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa
LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web
(i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la
gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031),
250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril
DIN. 
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva
- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus
arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la
instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en
manera de llista seleccionable per l'usuari. Es precisa
de targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a
possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. 

PEV6-0010 Rend.: 1,000P- 375

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 333Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1.553,580001.553,580001,000BEV6-0010 =xServidor Web de Sauter per a EY6AS80F021,
moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet /
IP per a control i operació del Sistema de Gestió
d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa
LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web
(i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la
gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031),
250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril
DIN. 
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva
- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus
arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la
instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en
manera de llista seleccionable per l'usuari. Es precisa
de targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a
possibilitar l'emmagatzematge d'històrics.  

u

Subtotal... 1.553,58000 1.553,58000

COST DIRECTE 1.553,58000

77,679005,00%DESPESES INDIRECTES

1.631,25900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €630,16u Codi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins
a 3.200 objectes BACnet i 250 imatges en moduWeb
Unity EY6AS80F021.

PEV6-0011 Rend.: 1,000P- 376

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

600,15000600,150001,000BEV6-0011 =xCodi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins
a 3.200 objectes BACnet i 250 imatges en moduWeb
Unity EY6AS80F021.

u

Subtotal... 600,15000 600,15000

COST DIRECTE 600,15000

30,007505,00%DESPESES INDIRECTES

630,15750COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 334Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4.970,35u Edició de pàgines web al servidor moduWeb Unity per
a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la
Lan (ordinador no inclós) o remota via internet
(connexió per modem analógic o GSM, router DSL,
WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica
dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes,
corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en
marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari
final.

PEV9-1003 Rend.: 1,000P- 377

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4.733,670004.733,670001,000BEV9-1003 =xEnginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity
de Sauter segons especificacions del projecte. Edició
de pàgines web per a la supervisió remota de la
instal·lació via internet (connexió per modem analògic
o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclós) o via LAN
interna. Visualització dinàmica de valors amb imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència
d'històrics. Lliurament d'esquemes de connexionat,
documentació i característiques tècniques del
Sistema.Treballs de posada en marxa de la instal·lació
i curs de formació a l'usuari final.

u

Subtotal... 4.733,67000 4.733,67000

COST DIRECTE 4.733,67000

236,683505,00%DESPESES INDIRECTES

4.970,35350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.520,85u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC,
càrrega de programes a les estacions de control i
identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips de
camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.)
S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de
posada en marxa de la instal·lació.

PEV9-2001 Rend.: 1,000P- 378

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6.210,330006.210,330001,000BEV9-2001 =xProgramació dels bucles de regulació DDC i PLC,
càrrega de programes a les estacions de control i
identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips de
camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.)
S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de
posada en marxa de la instal·lació.

u

Subtotal... 6.210,33000 6.210,33000

COST DIRECTE 6.210,33000

310,516505,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 335Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6.520,84650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.885,36u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat
Central segons especificacions de projecte per a la
integració dels següents Sistemes:
- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus
RTU: 35 punts
Treballs de programació i configuració del hardware
especificat per Sauter. 
Treballs de programació i posada en marxa.

PEV9-4001 Rend.: 1,000P- 379

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8.462,250008.462,250001,000BEV9-4001 =xEnginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat
Central segons especificacions de projecte per a la
integració dels següents Sistemes:
- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus
RTU: 35 punts
Treballs de programació i configuració del hardware
especificat per Sauter. 
Treballs de programació i posada en marxa.

u

Subtotal... 8.462,25000 8.462,25000

COST DIRECTE 8.462,25000

423,112505,00%DESPESES INDIRECTES

8.885,36250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,02u Sonda de temperatura EGT346F102L100 de
SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm.
amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a
160ºC IP62.

PEVB-0001 Rend.: 1,254P- 380

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03828/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

7,76555/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 16,80383 16,80383
Materials:

40,3600040,360001,000BEVB-0001 =xSonda de temperatura EGT346F102L100 de
SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm.
amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a
160ºC IP62.

u

Subtotal... 40,36000 40,36000

COST DIRECTE 57,16383

2,858195,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 336Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

60,02202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,02u Sonda de temperatura model EGT347F102C de
SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per
a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65.

PEVB-2001 Rend.: 1,234P- 381

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,18476/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

7,89141/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,07617 17,07617
Materials:

36,2800036,280001,000BEVB-2001 =xSonda de temperatura model EGT347F102C de
SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per
a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65.

u

Subtotal... 36,28000 36,28000

COST DIRECTE 53,35617

2,667815,00%DESPESES INDIRECTES

56,02398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,36u Conjunt de sensor de temperatura model
EGT354F102C amb cable i brida per a fixació en
conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible
Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció
IP67.

PEVB-2002 Rend.: 1,150P- 382

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,85565/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,46783/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 18,32348 18,32348
Materials:

18,2100018,210001,000BEVB-2002 =xConjunt de sensor de temperatura model
EGT354F102C amb cable i brida per a fixació en
conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible
Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció
IP67.

u

Subtotal... 18,21000 18,21000

COST DIRECTE 36,53348

1,826675,00%DESPESES INDIRECTES

38,36015COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 337Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,42u Sonda d'humitat i temperatura exterior
P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang
d'humitat de 0 a100%h.r. Rang de temperatura -20 a
80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65.

PEVB-6001 Rend.: 1,464P- 383

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,74180/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,65164/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 14,39344 14,39344
Materials:

75,5300075,530001,000BEVB-6001 =xSonda d'humitat i temperatura exterior
P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang
d'humitat de 0 a100 % h.r. Rang de temperatura -20 a
80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65.

u

Subtotal... 75,53000 75,53000

COST DIRECTE 89,92344

4,496175,00%DESPESES INDIRECTES

94,41961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,43u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa
EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire entre 3 i
10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i
temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida
pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de
mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc.
S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65.

PEVB-6005 Rend.: 2,221P- 384

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,10311/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,38451/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 9,48762 9,48762
Materials:

147,11000147,110001,000BEVB-6005 =xSonda combinada de temperatura i humitat relativa
EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire entre 3 i
10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i
temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida
pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de
mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc.
S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65.

u

Subtotal... 147,11000 147,11000

COST DIRECTE 156,59762

7,829885,00%DESPESES INDIRECTES

164,42750COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 338Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,48u Sonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient
model EGH130F032 de Sauter. Sortides humitat 0 (2)
10 V ó 0 (4) 20 mA i T Ni1000. Rangs de mesura
10..95% H% i 0...40 ºC. IP30. Alim. 24 Vca.

PEVB-6009 Rend.: 1,622P- 385

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,98767/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,00370/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 12,99137 12,99137
Materials:

96,0400096,040001,000BEVB-6009 =xSonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient
model EGH130F032 de Sauter. Sortides humitat 0 (2)
10 V ó 0 (4) 20 mA i T Ni1000. Rangs de mesura
10..95% H% i 0...40 ºC. IP30. Alim. 24 Vca.

u

Subtotal... 96,04000 96,04000

COST DIRECTE 109,03137

5,451575,00%DESPESES INDIRECTES

114,48294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €458,97u Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat
model EGQTHCF326 de SAUTER principi de medició
per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en
conducte, Sortides 3 * 0...10 Vcc. Rang 0...2000 ppm.,
T -20..60ºC i 5…100% %h.r. Alimentació 24V-/=.
Protecció IP30.

PEVB-7001 Rend.: 1,000P- 386

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33400/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

9,73800/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 21,07200 21,07200
Materials:

416,04000416,040001,000BEVB-7001 =xSonda convinada de CO2, temperatura i humitat
model EGQTHCF326 de SAUTER principi de medició
per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en
amabient Sortides 3 * 0...10 Vcc. Visualització per color
del grau de saturació. Rang 0...2000 ppm., T -20..60ºC
i 5…100% %h.r. Alimentació 24V-/=. Protecció IP30.

u

Subtotal... 416,04000 416,04000

COST DIRECTE 437,11200

21,855605,00%DESPESES INDIRECTES

458,96760COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 339Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €118,33u Transmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de
SAUTER. Rang medició commutable 0…500 / 1000 /
1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida
0...10V / O (4) ... 20 Ma. Característica linial o rel
quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils en 0/4...20
mA) Grau de protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5
A 28 V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de
pressió 2 x diàmetre 6.2 mm.

PEVB-8008 Rend.: 1,656P- 387

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,84420/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

5,88043/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 12,72463 12,72463
Materials:

99,9700099,970001,000BEVB-8008 =xTransmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de
SAUTER. Rang medició commutable 0…500 / 1000 /
1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida
0...10V / O (4) ... 20 Ma. Característica linial o rel
quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils en 0/4...20
mA) Grau de protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5
A 28 V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de
pressió 2 x diàmetre 6.2 mm..

u

Subtotal... 99,97000 99,97000

COST DIRECTE 112,69463

5,634735,00%DESPESES INDIRECTES

118,32936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €453,76u Sonda de pressió relativa muntatge a canonada model
DSU103F001 de SAUTER per a líquids, gasos i vapor,
sensor de llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable
0...10 V ó 4...20 mA. Tª màx. 70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

PEVB-A002 Rend.: 1,000P- 388

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33400/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

9,73800/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 21,07200 21,07200
Materials:

411,08000411,080001,000BEVB-A002 =xSonda de pressió relativa muntatge a canonada model
DSU103F001 de SAUTER per a líquids, gasos i vapor,
sensor de llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable
0...10 V ó 4...20 mA. Tª màx. 70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

u

Subtotal... 411,08000 411,08000

COST DIRECTE 432,15200

21,607605,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 340Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

453,75960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,18u Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de
Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´.
Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª
màx 120ºC, P màx 11 bar IP65.

PEVB-C001 Rend.: 1,138P- 389

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,59930/R 18,890001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

14,26186/R 16,230001,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 30,86116 30,86116
Materials:

25,5000025,500001,000BEVB-C001 =xInterruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de
Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´.
Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª
màx 120ºC, P màx 11 bar IP65.

u

Subtotal... 25,50000 25,50000

COST DIRECTE 56,36116

2,818065,00%DESPESES INDIRECTES

59,17922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,75u Presostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555
de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A (0,4) 250 V.
Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de
plàstic 4 mm presió  màx. 300 mbar IP54.

PEVB-D201 Rend.: 1,113P- 390

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18329/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,74933/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 18,93262 18,93262
Materials:

9,400009,400001,000BEVB-D201 =xPresostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555
de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A (0,4) 250 V.
Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de
plàstic 4 mm presió  màx. 300 mbar IP54.

u

Subtotal... 9,40000 9,40000

COST DIRECTE 28,33262

1,416635,00%DESPESES INDIRECTES

29,74925COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 341Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,21m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment

PF1A-DUM2 Rend.: 1,000P- 391

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08880/R 16,230000,560A01-FEPH =xAjudant muntadorH

10,57840/R 18,890000,560A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 19,66720 19,66720
Materials:

0,112200,340000,330B0A1-07L5 =xAbraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interioru

8,833208,660001,020BF18-034O =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

m

1,215002,700000,450BFW4-036R =xAccessori per a tubs d'acer negre 1´´1/2, per a soldaru

0,555000,370001,500BFYB-037M =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre d'1´´1/2, soldat

u

Subtotal... 10,71540 10,71540

0,295011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,67761

1,533885,00%DESPESES INDIRECTES

32,21149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,06m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

PF1A-DUR2 Rend.: 1,000P- 392

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,73800/R 16,230000,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH

11,33400/R 18,890000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 21,07200 21,07200
Materials:

0,299701,110000,270B0A1-07KZ =xAbraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interioru

17,3094016,970001,020BF18-034S =xTub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

m

3,2550010,850000,300BFW4-036T =xAccessori per a tubs d'acer negre 2´´1/2, per a soldaru

0,660000,660001,000BFYB-037O =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de 2´´1/2, soldat

u

Subtotal... 21,52410 21,52410



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 342Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,316081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,91218

2,145615,00%DESPESES INDIRECTES

45,05779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,92m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 20x2
mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè
de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar

PF90-HPF2 Rend.: 1,000P- 393

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89265/R 16,230000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorH

10,38950/R 18,890000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 11,28215 11,28215
Materials:

0,250000,250001,000B0A1-07KK =xAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interioru

2,820002,820001,000BF90-1N7Q =xTub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm

m

0,594001,980000,300BFWF-09RV =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,050000,050001,000BFYH-0A44 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,71400 3,71400

0,169231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,16538

0,758275,00%DESPESES INDIRECTES

15,92365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,34m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa
25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda
d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris
per a premsar

PF90-HPF3 Rend.: 1,000P- 394

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89265/R 16,230000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorH

10,38950/R 18,890000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 11,28215 11,28215
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 343Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,290000,290001,000B0A1-07KL =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru

5,860005,860001,000BF90-1N7S =xTub de polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12
bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm

m

0,750002,500000,300BFWF-09S1 =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,070000,070001,000BFYH-0A46 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 6,97000 6,97000

0,169231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,42138

0,921075,00%DESPESES INDIRECTES

19,34245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,25m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 32x3
mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a
premsar

PF90-HPF8 Rend.: 1,000P- 395

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89265/R 16,230000,055A01-FEPH =xAjudant muntadorH

10,38950/R 18,890000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 11,28215 11,28215
Materials:

0,160000,400000,400B0A1-07KF =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

4,620004,620001,000BF90-1N7Z =xTub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

m

1,041003,470000,300BFWF-09RW =xAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

u

0,110000,110001,000BFYH-0A4I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 5,93100 5,93100

0,169231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,38238

0,869125,00%DESPESES INDIRECTES

18,25150COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 344Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,61m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà

PFB3-W7ZP Rend.: 1,000P- 396

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26237/R 16,230000,07778A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,46926/R 18,890000,07778A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 2,73163 2,73163
Maquinària:

0,23723/R 3,050000,07778C20P-WLSF =xEquip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de
protecció IP54

h

Subtotal... 0,23723 0,23723
Materials:

4,467604,380001,020BFB3-099G =xTub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

m

3,4740011,580000,300BFWF-W63K =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a electrosoldadura

u

0,110000,110001,000BFYH-W65G =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
electrosoldadura

u

Subtotal... 8,05160 8,05160

0,040971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,06143

0,553075,00%DESPESES INDIRECTES

11,61451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,14m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

PFC0-4HYJ Rend.: 1,000P- 397

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21980/R 16,230000,260A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,91140/R 18,890000,260A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 9,13120 9,13120
Materials:

0,907501,650000,550B0A1-07K0 =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de
diàmetre interior

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 345Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,3740033,700001,020BFC0-0AGB =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de

125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

m

1,708008,540000,200BFWA-0APE =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125
mm de diàmetre, per a soldar

u

0,540000,540001,000BFYF-0AQ9 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 125 mm de, soldat

u

Subtotal... 37,52950 37,52950

0,136971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,79767

2,339885,00%DESPESES INDIRECTES

49,13755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,23m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PFC0-4I0U Rend.: 1,000P- 398

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97380/R 16,230000,060A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,13340/R 18,890000,060A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 2,10720 2,10720
Materials:

0,304500,290001,050B0A1-07KL =xAbraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interioru

1,305601,280001,020BFC0-0AFX =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

m

0,192000,640000,300BFWA-0AP5 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

u

0,090000,090001,000BFYF-0AQ0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat

u

Subtotal... 1,89210 1,89210

0,031611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,03091

0,201555,00%DESPESES INDIRECTES

4,23245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,75m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PFC0-4I0X Rend.: 1,000P- 399

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13610/R 16,230000,070A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,32230/R 18,890000,070A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 2,45840 2,45840
Materials:

0,380000,400000,950B0A1-07KF =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 346Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,131802,090001,020BFC0-0AG4 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4

mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

0,342001,140000,300BFWA-0APC =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

u

0,130000,130001,000BFYF-0AQ7 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat

u

Subtotal... 2,98380 2,98380

0,036881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47908

0,273955,00%DESPESES INDIRECTES

5,75303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,89m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PFC0-4I10 Rend.: 1,000P- 400

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21725/R 16,230000,075A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,41675/R 18,890000,075A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 2,63400 2,63400
Materials:

0,459000,540000,850B0A1-07KP =xAbraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interioru

3,437403,370001,020BFC0-0AG5 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

m

0,741002,470000,300BFWA-0AP6 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

u

0,200000,200001,000BFYF-0AQ1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat

u

Subtotal... 4,83740 4,83740

0,039511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,51091

0,375555,00%DESPESES INDIRECTES

7,88646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,74m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PFC0-4I13 Rend.: 1,000P- 401

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29840/R 16,230000,080A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,51120/R 18,890000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 2,80960 2,80960
Materials:

0,511000,730000,700B0A1-07KB =xAbraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interioru

5,426405,320001,020BFC0-0AG6 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

m



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 347Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,191003,970000,300BFWA-0AP7 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50

mm de diàmetre, per a soldar
u

0,250000,250001,000BFYF-0AQ2 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat

u

Subtotal... 7,37840 7,37840

0,042141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,23014

0,511515,00%DESPESES INDIRECTES

10,74165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,55m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

PFC0-4I16 Rend.: 1,000P- 402

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,88900/R 18,890000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,51200 3,51200
Materials:

0,244200,370000,660B0A1-07JT =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

u

7,150207,010001,020BFC0-0AG7 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

m

1,644005,480000,300BFWA-0APD =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

u

0,300000,300001,000BFYF-0AQ8 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat

u

Subtotal... 9,33840 9,33840

0,052681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,90308

0,645155,00%DESPESES INDIRECTES

13,54823COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,13m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

PFC0-4I19 Rend.: 1,000P- 403

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,26800 5,26800
Materials:

0,832501,110000,750B0A1-07JH =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 348Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,7916010,580001,020BFC0-0AG8 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de

75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2
m

1,836006,120000,300BFWA-0AP8 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75
mm de diàmetre, per a soldar

u

0,360000,360001,000BFYF-0AQ3 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat

u

Subtotal... 13,82010 13,82010

0,079021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,16712

0,958365,00%DESPESES INDIRECTES

20,12548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,89m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

PFC0-4I1C Rend.: 1,000P- 404

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 7,02400 7,02400
Materials:

0,745801,130000,660B0A1-07JQ =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

u

17,1870016,850001,020BFC0-0AG9 =xTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

m

2,031006,770000,300BFWA-0AP9 =xAccessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

u

0,420000,420001,000BFYF-0AQ4 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat

u

Subtotal... 20,38380 20,38380

0,105361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,51316

1,375665,00%DESPESES INDIRECTES

28,88882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,98u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

PFM3-8G60 Rend.: 1,000P- 405

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,92650/R 16,230000,550A01-FEPH =xAjudant muntadorH

10,38950/R 18,890000,550A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 19,31600 19,31600
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 349Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,2800022,280001,000BFM3-2166 =xManiguet antivibratori d'EPDM amb brides, de

diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

u

Subtotal... 22,28000 22,28000

0,289741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,88574

2,094295,00%DESPESES INDIRECTES

43,98003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,50m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KRI Rend.: 1,000P- 406

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46070/R 16,230000,090A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,70010/R 18,890000,090A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,16080 3,16080
Materials:

1,040401,020001,020BFQ0-0DEY =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,040000,040001,000BFY3-065I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

u

Subtotal... 1,08040 1,08040

0,047411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,28861

0,214435,00%DESPESES INDIRECTES

4,50304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,20m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KRK Rend.: 1,000P- 407

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 350Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,88900/R 18,890000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,51200 3,51200
Materials:

1,346401,320001,020BFQ0-0DF2 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,040000,040001,000BFY3-065I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

u

Subtotal... 1,38640 1,38640

0,052681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,95108

0,247555,00%DESPESES INDIRECTES

5,19863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,71m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KSW Rend.: 1,000P- 408

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46070/R 16,230000,090A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,70010/R 18,890000,090A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,16080 3,16080
Materials:

4,029003,950001,020BFQ0-0DGI =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,110000,110001,000BFY3-065M =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

u

Subtotal... 4,13900 4,13900

0,047411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,34721

0,367365,00%DESPESES INDIRECTES

7,71457COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 351Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,92m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KSX Rend.: 1,000P- 409

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,88900/R 18,890000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,51200 3,51200
Materials:

4,824604,730001,020BFQ0-0DGK =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,110000,110001,000BFY3-065M =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

u

Subtotal... 4,93460 4,93460

0,052681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,49928

0,424965,00%DESPESES INDIRECTES

8,92424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,23m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KT5 Rend.: 1,000P- 410

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78530/R 16,230000,110A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,07790/R 18,890000,110A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,86320 3,86320
Materials:

6,609606,480001,020BFQ0-0DGS =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFY3-065L =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 6,76960 6,76960



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 352Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,057951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,69075

0,534545,00%DESPESES INDIRECTES

11,22529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,02m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KUR Rend.: 1,000P- 411

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78530/R 16,230000,110A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,07790/R 18,890000,110A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,86320 3,86320
Materials:

1,774801,740001,020BFQ0-0DF4 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,040000,040001,000BFY3-065I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

u

Subtotal... 1,81480 1,81480

0,057951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,73595

0,286805,00%DESPESES INDIRECTES

6,02275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,88m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KUV Rend.: 1,000P- 412

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94760/R 16,230000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,26680/R 18,890000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,21440 4,21440
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 353Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,233802,190001,020BFQ0-0DF8 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a

canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,040000,040001,000BFY3-065I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

u

Subtotal... 2,27380 2,27380

0,063221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,55142

0,327575,00%DESPESES INDIRECTES

6,87899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,02m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KV1 Rend.: 1,000P- 413

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27220/R 16,230000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,64460/R 18,890000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,91680 4,91680
Materials:

3,559803,490001,020BFQ0-0DIH =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,040000,040001,000BFY3-065I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

u

Subtotal... 3,59980 3,59980

0,073751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,59035

0,429525,00%DESPESES INDIRECTES

9,01987COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 354Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,77m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KV3 Rend.: 1,000P- 414

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27220/R 16,230000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,64460/R 18,890000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,91680 4,91680
Materials:

4,273804,190001,020BFQ0-0DIJ =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,040000,040001,000BFY3-065I =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

u

Subtotal... 4,31380 4,31380

0,073751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,30435

0,465225,00%DESPESES INDIRECTES

9,76957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,61m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KWO Rend.: 1,000P- 415

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94760/R 16,230000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,26680/R 18,890000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,21440 4,21440
Materials:

8,527208,360001,020BFQ0-0DGW =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFY3-065L =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 8,68720 8,68720



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 355Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,063221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,96482

0,648245,00%DESPESES INDIRECTES

13,61306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,99m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KWR Rend.: 1,000P- 416

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10990/R 16,230000,130A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,45570/R 18,890000,130A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,56560 4,56560
Materials:

10,4346010,230001,020BFQ0-0DK5 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFY3-065L =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 10,59460 10,59460

0,068481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,22868

0,761435,00%DESPESES INDIRECTES

15,99012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,37m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KWU Rend.: 1,000P- 417

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27220/R 16,230000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,64460/R 18,890000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,91680 4,91680
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 356Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,3934011,170001,020BFQ0-0DK8 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a

canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,160000,160001,000BFY3-065L =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

Subtotal... 11,55340 11,55340

0,073751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,54395

0,827205,00%DESPESES INDIRECTES

17,37115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,69m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-3KX6 Rend.: 1,000P- 418

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27220/R 16,230000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,64460/R 18,890000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,91680 4,91680
Materials:

18,3294017,970001,020BFQ0-0DKP =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

m

0,190000,190001,000BFY3-065O =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

u

Subtotal... 18,51940 18,51940

0,073751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,50995

1,175505,00%DESPESES INDIRECTES

24,68545COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 357Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,78m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

PFQ0-3L0T Rend.: 1,000P- 419

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,26800 5,26800
Materials:

55,2024054,120001,020BFQ0-0DKR =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

m

0,190000,190001,000BFY3-065O =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

u

Subtotal... 55,39240 55,39240

0,079021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,73942

3,036975,00%DESPESES INDIRECTES

63,77639COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 358Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €33.165,67u Subministrament i instal·lació del Quadre General,
inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipus P, amb tractament per
cataforesi més pols d'epoxy polièster polimeritzat en
calent. De dimensions externes segons planol. Amb
grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta
transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi
de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret
i que protegirà contra els contactes directes. El quadre
haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir
tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la
informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un
codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva
minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

Inclou la legalització de tota l'instal·lació de baixa
tensió segons plànols de projecte executiu i
mesuraments. Inclou inspecció per part d'entitat de
control autoritzada fins a l'obtenció del Butlletí de bt
diligenciat per indústria. Inclou tots els tràmits
necessaris fins a l'obtenció completa de la legalització.

PG10-XI01 Rend.: 1,000P- 420

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,40000/R 16,2000012,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

226,68000/R 18,8900012,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 421,08000 421,08000
Materials:

31.165,2700031.165,270001,000BAW6-XI02 =xSuministro e instalación del Cuadro General, incluye
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipo P,con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta transparente. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre una placa soporte o un
perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada
sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los
contactos directos. El cuadro deberá cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma
IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el
frontal del mismo. Incluido suministro e instalación de
aparamenta correspondiente según esquema unifilar.
Marca Schneider Electric o equivalente. Todo
instalado, comprobado y en funcionamiento.

u

Subtotal... 31.165,27000 31.165,27000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 359Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 31.586,35000

1.579,317505,00%DESPESES INDIRECTES

33.165,66750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.593,24u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari
SAI, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL
9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per
cataforesi més pols d'epoxy polièster polimeritzat en
calent. De dimensions externes segons planol. Amb
grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta
transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi
de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret
i que protegirà contra els contactes directes. El quadre
haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir
tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la
informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un
codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva
minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

PG10-XI02 Rend.: 1,000P- 421

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,40000/R 16,2000012,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

226,68000/R 18,8900012,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 421,08000 421,08000
Materials:

3.001,050003.001,050001,000BAW6-XI03 =xSuministro e instalación del Cuadro Secundario SAI,
incluye Armario de chapa de acero de color blanco
RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas según plano.
Con grado de protección IP30, IK08, obtenido con
puerta transparente. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre una placa soporte o un
perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada
sobre el frontal del cofret y que protegerá contra los
contactos directos. El cuadro deberá cumplir el
marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma
IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la información
digitalizada susceptible de ser requerida en la fase de
mantenimiento así como la información técnica del
cuadro, accesible mediante un código QR visible en el
frontal del mismo. Incluido suministro e instalación de
aparamenta correspondiente según esquema unifilar.
Marca Schneider Electric o equivalente. Todo
instalado, comprobado y en funcionamiento.

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 360Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3.001,05000 3.001,05000

COST DIRECTE 3.422,13000

171,106505,00%DESPESES INDIRECTES

3.593,23650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.997,05u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari
SALA RACKS, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb
tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons
pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb
porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi
de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret
i que protegirà contra els contactes directes. El quadre
haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir
tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la
informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un
codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva
minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

PG10-XI07 Rend.: 1,000P- 422

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,40000/R 16,2000012,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

226,68000/R 18,8900012,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 421,08000 421,08000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 361Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3.385,630003.385,630001,000BAW6-XI08 =xSuministro e instalación del Cuadro Secundario SALA

RACKS, incluye Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas
según plano. Con grado de protección IP30, IK08,
obtenido con puerta transparente. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

u

Subtotal... 3.385,63000 3.385,63000

COST DIRECTE 3.806,71000

190,335505,00%DESPESES INDIRECTES

3.997,04550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.262,79u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari
PLANTA TIPUS, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb
tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons
pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb
porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi
de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret
i que protegirà contra els contactes directes. El quadre
haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir
tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la
informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un
codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva
minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

PG10-XI09 Rend.: 1,000P- 423

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,40000/R 16,2000012,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

226,68000/R 18,8900012,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 421,08000 421,08000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 362Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

3.638,720003.638,720001,000BAW6-XI11 =xSuministro e instalación del Cuadro Secundario
PLANTA TIPO, incluye Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas según plano. Con grado de protección IP30,
IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

u

Subtotal... 3.638,72000 3.638,72000

COST DIRECTE 4.059,80000

202,990005,00%DESPESES INDIRECTES

4.262,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.083,88u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari
PLANTA TIPUS SAI, inclou Armari de xapa d'acer de
color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G,
amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy
polièster polimeritzat en calent. De dimensions
externes segons pla. Amb grau de protecció IP30,
IK08, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o
conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o
un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada
sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el
marcatge CE, de compliment obligat, segons norma
IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació
digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de
manteniment així com la informació tècnica del quadre,
accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del
mateix. Inclòs subministrament i instal·lació
d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar.
Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de
reserva minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot
instal·lat, comprovat i en funcionament.

PG10-XI10 Rend.: 1,000P- 424

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,40000/R 16,2000012,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

226,68000/R 18,8900012,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 363Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 421,08000 421,08000
Materials:

611,19000611,190001,000BAW6-XI12 =xSuministro e instalación del Cuadro Secundario
PLANTA TIPO SAI, incluye Armario de chapa de acero
de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas según plano. Con grado de protección IP30,
IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

u

Subtotal... 611,19000 611,19000

COST DIRECTE 1.032,27000

51,613505,00%DESPESES INDIRECTES

1.083,88350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.208,48u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari
CLIMA a coberta, inclou Armari de xapa d'acer de
color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G,
amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy
polièster polimeritzat en calent. De dimensions
externes segons pla. Amb grau de protecció per a
intempèrie, mínim IP65, obtingut amb porta
transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi
de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret
i que protegirà contra els contactes directes. El quadre
haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir
tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la
informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un
codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva
minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament. Inclou teuladell per a
quadre, protecció intempèrie.

PG10-XI12 Rend.: 1,000P- 425

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 364Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

194,40000/R 16,2000012,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

226,68000/R 18,8900012,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 421,08000 421,08000
Materials:

5.491,760005.491,760001,000BAW6-XI14 =xSuministro e instalación del Cuadro Secundario
CLIMA, incluye Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas
según plano. Con grado de protección para
intemperie, minimo IP65, obtenido con puerta
transparente. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva
de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del cofret y
que protegerá contra los contactos directos. El cuadro
deberá cumplir el marcado CE, de obligado
cumplimiento, según norma IEC 61439 1&2 y deberá
tener toda la información digitalizada susceptible de
ser requerida en la fase de mantenimiento así como la
información técnica del cuadro, accesible mediante un
código QR visible en el frontal del mismo. Incluido
suministro e instalación de aparamenta
correspondiente según esquema unifilar. Marca
Schneider Electric o equivalente. Todo instalado,
comprobado y en funcionamiento.

u

Subtotal... 5.491,76000 5.491,76000

COST DIRECTE 5.912,84000

295,642005,00%DESPESES INDIRECTES

6.208,48200COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 365Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €839,45u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari
SOLAR FV, inclou Armari de xapa d'acer de color
blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb
tractament per cataforesi més pols d'epoxi polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons
pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb
porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi
de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret
i que protegirà contra els contactes directes. El quadre
haurà de complir el marcatge CE, de compliment
obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir
tota la informació digitalitzada susceptible de ser
requerida en la fase de manteniment així com la
informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un
codi QR visible al frontal del mateix. Inclòs
subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca
ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva
minim 30%, porta amb clau, inclosa.Tot instal·lat,
comprovat i en funcionament.

PG10-XI13 Rend.: 1,000P- 426

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,40000/R 16,2000012,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

226,68000/R 18,8900012,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 421,08000 421,08000
Materials:

378,40000378,400001,000BAW6-XI15 =xSuministro e instalación del Cuadro Secundario
SOLAR FV, incluye Armario de chapa de acero de
color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones
externas según plano. Con grado de protección IP30,
IK08, obtenido con puerta transparente. Cada aparato
o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del cofret y que protegerá
contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según
norma IEC 61439 1&2 y deberá tener toda la
información digitalizada susceptible de ser requerida
en la fase de mantenimiento así como la información
técnica del cuadro, accesible mediante un código QR
visible en el frontal del mismo. Incluido suministro e
instalación de aparamenta correspondiente según
esquema unifilar. Marca Schneider Electric o
equivalente. Todo instalado, comprobado y en
funcionamiento.

u

Subtotal... 378,40000 378,40000

COST DIRECTE 799,48000

39,974005,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 366Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

839,45400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,46u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment
- Inclou ajudes d'instal·lació i connexió dels equips
subministrats pel client, com preses ubicades en
poyates, vitrines, armaris... per deixar-lo en correcte
funcionament.

PG12-DH7J Rend.: 1,000P- 427

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43000/R 16,200000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,09700 8,09700
Materials:

2,470002,470001,000BG12-0G56 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

u

0,230000,230001,000BGW2-093M =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 2,70000 2,70000

0,121461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,91846

0,545925,00%DESPESES INDIRECTES

11,46438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,74u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

PG12-DH7R Rend.: 1,000P- 428

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43000/R 16,200000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,09700 8,09700
Materials:

6,540006,540001,000BG12-0G55 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

u

0,230000,230001,000BGW2-093M =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 6,77000 6,77000

0,121461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,98846

0,749425,00%DESPESES INDIRECTES

15,73788COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 367Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €129,45u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

PG19-DGH6 Rend.: 1,000P- 429

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,20000/R 16,200001,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

18,89000/R 18,890001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 35,09000 35,09000
Materials:

79,2000079,200001,000BG16-0BW1 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

u

8,470008,470001,000BGW2-093I =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

u

Subtotal... 87,67000 87,67000

0,526351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,28635

6,164325,00%DESPESES INDIRECTES

129,45067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,25u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

PG19-DGH8 Rend.: 1,000P- 430

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,25000/R 16,200001,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

23,61250/R 18,890001,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 43,86250 43,86250
Materials:

147,25000147,250001,000BG16-0BW6 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

u

8,470008,470001,000BGW2-093I =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

u

Subtotal... 155,72000 155,72000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 368Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,657941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,24044

10,012025,00%DESPESES INDIRECTES

210,25246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.480,53u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable
entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment

PG1D-H9VV Rend.: 1,000P- 431

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,50000/R 16,200002,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

47,22500/R 18,890002,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 87,72500 87,72500
Materials:

1.320,990001.320,990001,000BG1B-H64N =xConjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable
entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial

u

Subtotal... 1.320,99000 1.320,99000

1,315881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.410,03087

70,501545,00%DESPESES INDIRECTES

1.480,53242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €294,17u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i
mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de
protecció i mesura

PG1D-H9VY Rend.: 1,000P- 432

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,10000/R 16,200000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 17,54500 17,54500



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 369Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

262,35000262,350001,000BG1B-H64X =xProtecció diferencial per a equip de protecció i mesura
TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105
mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en
caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre

u

Subtotal... 262,35000 262,35000

0,263181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 280,15818

14,007915,00%DESPESES INDIRECTES

294,16608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,63u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment

PG1D-H9W0 Rend.: 1,000P- 433

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,20000/R 16,200001,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

18,89000/R 18,890001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 35,09000 35,09000
Materials:

161,17000161,170001,000BG1B-H64P =xConjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense
ICP-M i sense interruptor diferencial

u

Subtotal... 161,17000 161,17000

0,526351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 196,78635

9,839325,00%DESPESES INDIRECTES

206,62567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,15m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica
contra impactes IK10, no propagador de la flama, de
temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la
norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports
horitzontals

PG2H-4DPG Rend.: 1,000P- 434

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 370Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

1,32840/R 16,200000,082A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,40020/R 18,890000,180A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 4,72860 4,72860
Materials:

3,519003,450001,020BG28-2HLY =xCubierta para bandeja aislante de PVC, de 100 mm de
anchura

m

7,578607,430001,020BG2I-0B8J =xBandeja aislante de PVC, lisa, de 60x100 mmm

1,020001,020001,000BGWA-0AK3 =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 100
mm d'amplària

u

2,270002,270001,000BGY1-1OZP =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

u

Subtotal... 14,38760 14,38760

0,070931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,18713

0,959365,00%DESPESES INDIRECTES

20,14649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,74m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

PG2J-4BZE Rend.: 1,000P- 435

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55520/R 16,200000,096A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,64577/R 18,890000,193A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 5,20097 5,20097
Materials:

7,080007,080001,000BG2J-0BF1 =xSafata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

m

2,800002,800001,000BGWA-0AN0 =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

u

4,590004,590001,000BGY1-1P2B =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

u

Subtotal... 14,47000 14,47000

0,078011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,74898

0,987455,00%DESPESES INDIRECTES

20,73643COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 371Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,00m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

PG2J-4BZF Rend.: 1,000P- 436

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00880/R 16,200000,124A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,68472/R 18,890000,248A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 6,69352 6,69352
Materials:

10,8100010,810001,000BG2J-0BF2 =xSafata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

m

3,420003,420001,000BGWA-0AN1 =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

u

5,640005,640001,000BGY1-1P2C =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

u

Subtotal... 19,87000 19,87000

0,100401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,66392

1,333205,00%DESPESES INDIRECTES

27,99712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

PG2N-EUH7 Rend.: 1,000P- 437

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32400/R 16,200000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,30224/R 18,890000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,62624 0,62624
Materials:

0,214200,210001,020BG2Q-1KSU =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,21420 0,21420

0,009391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84983

0,042495,00%DESPESES INDIRECTES

0,89233COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 372Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,96m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUHN Rend.: 1,000P- 438

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32400/R 16,200000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,30224/R 18,890000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,62624 0,62624
Materials:

3,131403,070001,020BG2Q-1KSY =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 3,13140 3,13140

0,009391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,76703

0,188355,00%DESPESES INDIRECTES

3,95539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,71m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

PG2P-6SZA Rend.: 1,000P- 439

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81000/R 16,200000,050A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,75560/R 18,890000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,56560 1,56560
Materials:

3,743403,670001,020BG2P-1KV0 =xTub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

m

0,110000,110001,000BGWC-09N4 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 3,85340 3,85340

0,023481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,44248

0,272125,00%DESPESES INDIRECTES

5,71461COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 373Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,74m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

PG2P-6T09 Rend.: 1,000P- 440

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75560/R 18,890000,040A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,81000/R 16,200000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,56560 1,56560
Materials:

1,040401,020001,020BG2P-1KUX =xTub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1,04040 1,04040

COST DIRECTE 2,60600

0,130305,00%DESPESES INDIRECTES

2,73630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E42Z Rend.: 1,000P- 441

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51840/R 16,200000,032A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,60448/R 18,890000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,12288 1,12288
Materials:

1,417801,390001,020BG33-G2SY =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 1,41780 1,41780

0,016841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,55752

0,127885,00%DESPESES INDIRECTES

2,68540COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 374Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,65m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E432 Rend.: 1,000P- 442

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64800/R 16,200000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,75560/R 18,890000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40360 1,40360
Materials:

2,050202,010001,020BG33-G2SW =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 2,05020 2,05020

0,021051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,47485

0,173745,00%DESPESES INDIRECTES

3,64860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,73m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E435 Rend.: 1,000P- 443

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64800/R 16,200000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,75560/R 18,890000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40360 1,40360
Materials:

3,080403,020001,020BG33-G2SK =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 3,08040 3,08040



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 375Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,021051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,50505

0,225255,00%DESPESES INDIRECTES

4,73031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E439 Rend.: 1,000P- 444

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84240/R 16,200000,052A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,98228/R 18,890000,052A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,82468 1,82468
Materials:

5,395805,290001,020BG33-G2SE =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 5,39580 5,39580

0,027371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,24785

0,362395,00%DESPESES INDIRECTES

7,61024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,22m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E43E Rend.: 1,000P- 445

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49040/R 16,200000,092A01-FEPD =xAjudant electricistaH

1,73788/R 18,890000,092A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 3,22828 3,22828
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 376Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,1686011,930001,020BG33-G2S3 =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 12,16860 12,16860

0,048421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,44530

0,772275,00%DESPESES INDIRECTES

16,21757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,68m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E43M Rend.: 1,000P- 446

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94400/R 16,200000,120A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,26680/R 18,890000,120A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 4,21080 4,21080
Materials:

23,0418022,590001,020BG33-G2RW =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 23,04180 23,04180

0,063161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,31576

1,365795,00%DESPESES INDIRECTES

28,68155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E43W Rend.: 1,000P- 447

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19440/R 16,200000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 377Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,22668/R 18,890000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,42108 0,42108
Materials:

1,224001,200001,020BG33-G2VO =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 1,22400 1,22400

0,006321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,65140

0,082575,00%DESPESES INDIRECTES

1,73397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,27m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E43X Rend.: 1,000P- 448

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19440/R 16,200000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,22668/R 18,890000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,42108 0,42108
Materials:

1,734001,700001,020BG33-G2VM =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 1,73400 1,73400

0,006321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,16140

0,108075,00%DESPESES INDIRECTES

2,26947COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 378Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,49m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E43Y Rend.: 1,000P- 449

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51840/R 16,200000,032A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,60448/R 18,890000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,12288 1,12288
Materials:

2,182802,140001,020BG33-G2VR =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 2,18280 2,18280

0,016841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32252

0,166135,00%DESPESES INDIRECTES

3,48865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E44X Rend.: 1,000P- 450

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19440/R 16,200000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,22668/R 18,890000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,42108 0,42108
Materials:

2,733602,680001,020BG33-G2WX =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 2,73360 2,73360



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 379Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,006321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,16100

0,158055,00%DESPESES INDIRECTES

3,31905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,56m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E450 Rend.: 1,000P- 451

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64800/R 16,200000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,75560/R 18,890000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40360 1,40360
Materials:

8,629208,460001,020BG33-G2WW =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 8,62920 8,62920

0,021051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,05385

0,502695,00%DESPESES INDIRECTES

10,55655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,49m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E474 Rend.: 1,000P- 452

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19440/R 16,200000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,22668/R 18,890000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,42108 0,42108
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 380Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,989400,970001,020BG33-G2ZC =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 0,98940 0,98940

0,006321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,41680

0,070845,00%DESPESES INDIRECTES

1,48764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,22m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E47E Rend.: 1,000P- 453

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19440/R 16,200000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,22668/R 18,890000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,42108 0,42108
Materials:

1,683001,650001,020BG33-G2YV =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 1,68300 1,68300

0,006321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,11040

0,105525,00%DESPESES INDIRECTES

2,21592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,66m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E48U Rend.: 1,000P- 454

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51840/R 16,200000,032A01-FEPD =xAjudant electricistaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 381Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,60448/R 18,890000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,12288 1,12288
Materials:

5,202005,100001,020BG33-G30B =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 5,20200 5,20200

0,016841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,34172

0,317095,00%DESPESES INDIRECTES

6,65881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4CE Rend.: 1,000P- 455

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19440/R 16,200000,012A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,22668/R 18,890000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,42108 0,42108
Materials:

0,275400,270001,020BG33-G30K =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 0,27540 0,27540

0,006321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,70280

0,035145,00%DESPESES INDIRECTES

0,73794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,77m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4YT Rend.: 1,000P- 456

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 382Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,51840/R 16,200000,032A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,60448/R 18,890000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,12288 1,12288
Materials:

1,499401,470001,020BG33-G2X2 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 1,49940 1,49940

0,016841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,63912

0,131965,00%DESPESES INDIRECTES

2,77108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,84m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4YV Rend.: 1,000P- 457

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64800/R 16,200000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,75560/R 18,890000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40360 1,40360
Materials:

2,233802,190001,020BG33-G2X5 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 2,23380 2,23380

0,021051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65845

0,182925,00%DESPESES INDIRECTES

3,84138COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 383Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,96m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4YX Rend.: 1,000P- 458

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64800/R 16,200000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,75560/R 18,890000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40360 1,40360
Materials:

3,294603,230001,020BG33-G2WT =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 3,29460 3,29460

0,021051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,71925

0,235965,00%DESPESES INDIRECTES

4,95522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4YZ Rend.: 1,000P- 459

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84240/R 16,200000,052A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,98228/R 18,890000,052A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,82468 1,82468
Materials:

4,508404,420001,020BG33-G2WU =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 4,50840 4,50840



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 384Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,027371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,36045

0,318025,00%DESPESES INDIRECTES

6,67847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,20m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4Z1 Rend.: 1,000P- 460

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84240/R 16,200000,052A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,98228/R 18,890000,052A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,82468 1,82468
Materials:

5,956805,840001,020BG33-G2WQ =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 5,95680 5,95680

0,027371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,80885

0,390445,00%DESPESES INDIRECTES

8,19929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG33-E4ZO Rend.: 1,000P- 461

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51840/R 16,200000,032A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,60448/R 18,890000,032A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,12288 1,12288
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 385Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,162003,100001,020BG33-G2VS =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 3,16200 3,16200

0,016841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,30172

0,215095,00%DESPESES INDIRECTES

4,51681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,25m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

PG3B-E7D8 Rend.: 1,000P- 462

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24000/R 16,200000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 6,07350 6,07350
Materials:

2,407202,360001,020BG3I-06W4 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,240000,240001,000BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 2,64720 2,64720

0,091101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,81180

0,440595,00%DESPESES INDIRECTES

9,25239COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,89u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

PG4M-DRDQ Rend.: 1,000P- 463

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62000/R 16,200000,100A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,40137/R 18,890000,233A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 6,02137 6,02137
Materials:

17,7200017,720001,000BG4I-0A1H =xTallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 160 A
amb base de grandària 1

u

0,180000,180001,000BGWD-0AS4 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

u

0,650000,650001,000BGY0-0B2V =xPart proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

u

Subtotal... 18,55000 18,55000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 386Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,090321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,66169

1,233085,00%DESPESES INDIRECTES

25,89478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,96u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A,
amb base de grandària 2, muntat superficialment amb
cargols

PG4M-DRE1 Rend.: 1,000P- 464

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62000/R 16,200000,100A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,28700 7,28700
Materials:

24,1200024,120001,000BG4I-0A1S =xTallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 400 A
amb base de grandària 2

u

0,180000,180001,000BGWD-0AS4 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

u

0,650000,650001,000BGY0-0B2V =xPart proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

u

Subtotal... 24,95000 24,95000

0,109311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,34630

1,617325,00%DESPESES INDIRECTES

33,96362COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €309,15u Interruptor botonera multiple, de tipus universal,
unipolar (1P), amb tecles, per a control d'il·luminació
tipus DALI de multiles sales
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva
instal·lació i funcionament.
Muntada i col·locada en condicions normatives

PG6E-7Z08 Rend.: 1,000P- 465

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,15460/R 16,200000,133A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 4,98810 4,98810
Materials:

289,37000289,370001,000BG69-1NZ2 =xInterruptor botonera multiple, de tipo universal,
unipolar (1P), con teclas, para control de iluminación
tipo DALI de multiples salas
Incluye todos los elementos y accesorios para su
instalació y funcionamiento.
Montada y colocada en condiciones normativas

u

Subtotal... 289,37000 289,37000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 387Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,074821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 294,43292

14,721655,00%DESPESES INDIRECTES

309,15457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,67u Kit de mecanismos 2 elementos, con 1 base de
enchufe+1 cargador 2xUSB, con marco y bastidor,
empotrado

PG6H-CUI0 Rend.: 1,000P- 466

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64500/R 16,200000,225A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 9,31200 9,31200
Materials:

38,8100038,810001,000BG6C-3400 =xKit de mecanismos de 3 elementos, con 2 bases de
enchufe+ 2xUSB, con marco y bastidor

u

Subtotal... 38,81000 38,81000

0,139681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,26168

2,413085,00%DESPESES INDIRECTES

50,67476COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,14u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll,
amb marc i bastidor, encastat

PG6H-CUJ5 Rend.: 1,000P- 467

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82250/R 16,200000,1125A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 4,65600 4,65600
Materials:

11,6000011,600001,000BG6C-34WG =xKit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll,
amb marc i bastidor

u

Subtotal... 11,60000 11,60000

0,069841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,32584

0,816295,00%DESPESES INDIRECTES

17,14213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,13u Instal·lació de Caixa encastada a terra amb: 3 preses
elèctriques normal, 1 presa elèctrica SAI + 2 RJ45

Muntada i col·locada en condicions normatives

PG6H-MC01 Rend.: 1,000P- 468

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 388Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,56100/R 16,200000,405A01-FEPD =xAjudant electricistaH

10,20060/R 18,890000,540A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 16,76160 16,76160
Materials:

97,4000097,400001,000BG6C-MC00 =xCaixa encastada en paret amb: 3 presa elèctrica
normal, 1 presa elèctrica SAI + 2 RJ45

u

Subtotal... 97,40000 97,40000

0,251421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,41302

5,720655,00%DESPESES INDIRECTES

120,13368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,03u Instal·lació de caixa encastada a terra amb: 4 presa
elèctrica normal
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva
instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

PG6H-MZ02 Rend.: 1,000P- 469

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,56100/R 16,200000,405A01-FEPD =xAjudant electricistaH

10,20060/R 18,890000,540A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 16,76160 16,76160
Materials:

41,1100041,110001,000BG6C-MZ02 =xInstalación de caja empotrada en pared con: 4 toma
eléctrica normal

Montada y colocada en condiciones normativas

u

Subtotal... 41,11000 41,11000

0,251421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,12302

2,906155,00%DESPESES INDIRECTES

61,02918COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,79u Caixa portamecanismes amb: 1 presa elèctrica normal
+ 1 presa projecte + 1 hdmi + 1 RJ45
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva
instal·lació i funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives

PG6H-MZ04 Rend.: 1,000P- 470

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,56100/R 16,200000,405A01-FEPD =xAjudant electricistaH

10,20060/R 18,890000,540A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 16,76160 16,76160



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 389Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

84,6900084,690001,000BG6C-MZ04 =xCaja portamecanismos con: 1 toma eléctrica normal +
1 toma proyecto + 2 hdmi + 1 RJ45

u

Subtotal... 84,69000 84,69000

0,251421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,70302

5,085155,00%DESPESES INDIRECTES

106,78818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,08u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat
superficialment

PG6K-HAWE Rend.: 1,000P- 471

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,96460/R 16,200000,183A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 5,79810 5,79810
Materials:

22,7600022,760001,000BG6E-H6HR =xPolsador temporitzat, per a muntar superficialmentu

Subtotal... 22,76000 22,76000

0,086971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,64507

1,432255,00%DESPESES INDIRECTES

30,07733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,85u Base connectora industrial de tipus mural, 3P+T, de 32
A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44,
col.locada

PG6N-6PZG Rend.: 1,000P- 472

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

7,140007,140001,000BG6H-1BW0 =xBase connectora industrial de tipus mural 3P+T, de 32
A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

u

Subtotal... 7,14000 7,14000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,04409

0,802205,00%DESPESES INDIRECTES

16,84629COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 390Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,94u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

PG6O-77MZ Rend.: 1,000P- 473

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,96460/R 16,200000,183A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 5,79810 5,79810
Materials:

5,190005,190001,000BG6G-1NY9 =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

u

0,300000,300001,000BGW8-0ASJ =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 5,49000 5,49000

0,086971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,37507

0,568755,00%DESPESES INDIRECTES

11,94383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,97u Sensor de presència i lluminositat ambient ref.
P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge en
superfície al sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura
màxima d'instal·lació 12 m. Area de treball del sensor
de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm.
Alimentació a través de línia de senyal DALI. Consum
3.5 mA. Color blanc. IP20

PG70-0001 Rend.: 1,559P- 474

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27004/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,24631/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 13,51635 13,51635
Materials:

88,3600088,360001,000BG70-0001 =xSensor de presència i lluminositat ambient ref.
P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge en
superfície al sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura
màxima d'instal·lació 12 m. Area de treball del sensor
de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm.
Alimentació a través de línia de senyal DALI. Consum
3.5 mA. Color blanc. IP20.

u

Subtotal... 88,36000 88,36000

COST DIRECTE 101,87635

5,093825,00%DESPESES INDIRECTES

106,97017COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 391Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €96,86u Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje carril DIN.

PG81-0001 Rend.: 1,244P- 475

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,18489/R 18,890001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

13,04662/R 16,230001,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 28,23151 28,23151
Materials:

64,0200064,020001,000BG81-0001 =xFont d'alimentació commutada EY-PS021F041 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje carril DIN.

u

Subtotal... 64,02000 64,02000

COST DIRECTE 92,25151

4,612585,00%DESPESES INDIRECTES

96,86409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,46u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN.

PG81-0002 Rend.: 1,216P- 476

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,53454/R 18,890001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

13,34704/R 16,230001,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 28,88158 28,88158
Materials:

54,4100054,410001,000BG81-0002 =xFont d'alimentació commutada EY-PS021F02 de
Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN.

u

Subtotal... 54,41000 54,41000

COST DIRECTE 83,29158

4,164585,00%DESPESES INDIRECTES

87,45616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €208,96u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI.
Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250
dt. Muntatge en carril DIN.

PG81-0008 Rend.: 1,723P- 477

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,96344/R 18,890001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

9,41962/R 16,230001,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 20,38306 20,38306
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 392Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
178,63000178,630001,000BG81-0008 =xFont d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI.

Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250
dt.. Muntatge en carril DIN.

u

Subtotal... 178,63000 178,63000

COST DIRECTE 199,01306

9,950655,00%DESPESES INDIRECTES

208,96371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €664,84u Pantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in
one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU
JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU
Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM,
Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema
operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports
1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot,
1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface,
1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port),
1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output
interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a
re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell
frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA.

PG84-0010 Rend.: 1,000P- 478

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,89000/R 18,890001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

16,23000/R 16,230001,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 35,12000 35,12000
Materials:

598,06000598,060001,000BG84-0010 =xPantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in
one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU
JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU
Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM,
Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema
operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports
1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot,
1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface,
1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port),
1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output
interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a
re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell
frontal. Instal·lació porta de quadre o suport VEGA.
.

u

Subtotal... 598,06000 598,06000

COST DIRECTE 633,18000

31,659005,00%DESPESES INDIRECTES

664,83900COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 393Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €62,41u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

PG86-HD0U Rend.: 1,000P- 479

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,26800 5,26800
Materials:

54,0900054,090001,000BG83-H6IY =xDetector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu superior, amb accessoris de muntatge

u

Subtotal... 54,09000 54,09000

0,079021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,43702

2,971855,00%DESPESES INDIRECTES

62,40887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,53u Regulador Modbus RTU per fan coil NRFC424MF112
de Sauter

PG8A-0002 Rend.: 1,614P- 480

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02230/R 18,890000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,03346/R 16,230000,600A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 13,05576 13,05576
Materials:

95,0700095,070001,000EG8A-0002 =xRegulador de Tª ambient NRFC424MF112 per a
calefacció i refrigeració d'edificis comercials i
residencials equipats amb ventiloconvectors de 2 o 4
tubs, sistemes de calefacció de dues etapes o bombes
de calor d'aigua. Comunicació Modbus/RTU. Pantalla
gran amb retroiluminación configurable, temporitzador
d'encesa / apagada integrada, ON/OFF a través de de
botó inhibible per a instal·lacions d'ús públic, control de
vàlvula 2 tubs (0-10 V o t/n) i 4 tubs (t/n), ventilador
ECM, canvi hivern/estiu en aplicacions de 2 tubs.
Entrada addicional configurable, pot incorporar sensor
de temperatura extern per cable. Instal·lació mitjançant
placa de muntatge sense obrir el controlador. Disseny
universal i baixa altura d'instal·lació sobre superfície
(14 mm), requereix instal·lació encastada en paret.
Alimentació 110 V / 240 V, consum 5 VA, 60 / 50 Hz.
IP20.

u

Subtotal... 95,07000 95,07000

COST DIRECTE 108,12576

5,406295,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 394Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

113,53205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,85u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD1-E3BU Rend.: 1,000P- 481

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,01760/R 16,200000,248A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,68472/R 18,890000,248A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,70232 8,70232
Materials:

16,9700016,970001,000BGD5-06SW =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

3,580003,580001,000BGYD-0B2W =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 20,55000 20,55000

0,130531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,38285

1,469145,00%DESPESES INDIRECTES

30,85200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,18u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

PGD4-614M Rend.: 1,000P- 482

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

22,7000022,700001,000BGD4-16WD =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

Subtotal... 22,70000 22,70000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,60409

1,580205,00%DESPESES INDIRECTES

33,18429COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 395Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.017,83ud Sistema de xarxa equipotencial realitzada amb
conductor de coure, connectant a terra totes les
canalitzacions metàl·liques i tots els elements
conductors que resultin accessibles, segons REBT
2002. Inclou cablejat nu per tot el recorregut de les
safates metàl·liques, segons REBT 2002. Inclou
posada a terra del paviment tècnic, laboratoris,
lavabos, vestuaris i tots els elements que requereixin
posada a terra per normativa i seguretat. Inclou petit
material auxiliar. Inclou la unió a l'embarrat de posada
a terra mitjançant conductor de coure amb protecció
mecànica. Completament instal·lada.

PGD4-X002 Rend.: 1,000P- 483

 €65,17u Subministrament i instal·lació de downlight de
encastable circular LED amb reflector blanc 15W
3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH22-A043 Rend.: 1,000P- 484

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24000/R 16,200000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,01800 7,01800
Materials:

55,0500055,050001,000BH22-A043 =xSubministrament i instal·lació de downlight de
encastable circular LED amb reflector blanc 15W
3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 55,05000 55,05000

COST DIRECTE 62,06800

3,103405,00%DESPESES INDIRECTES

65,17140COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 396Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €154,67u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa
circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH22-A044 Rend.: 1,000P- 485

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24000/R 16,200000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,01800 7,01800
Materials:

140,29000140,290001,000BH22-A044 =xSubministrament i instal·lació de downlight suspesa
circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 140,29000 140,29000

COST DIRECTE 147,30800

7,365405,00%DESPESES INDIRECTES

154,67340COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 397Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €137,05u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa
circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH22-A045 Rend.: 1,000P- 486

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24000/R 16,200000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,01800 7,01800
Materials:

123,51000123,510001,000BH22-A045 =xSubministrament i instal·lació de downlight suspesa
circular LED 20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 123,51000 123,51000

COST DIRECTE 130,52800

6,526405,00%DESPESES INDIRECTES

137,05440COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 398Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €121,93u Subministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació
encastable lineal LED de superfíci amb difusor opal
12W/m 4000K IRC80 2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH22-AA01 Rend.: 1,000P- 487

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

105,60000105,600001,000BH22-AA01 =xSubministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació
encastable lineal LED de superfíci amb difusor opal
12W/m 4000K IRC80 2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 105,60000 105,60000

COST DIRECTE 116,12700

5,806355,00%DESPESES INDIRECTES

121,93335COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 399Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €236,01u Subministrament i instal·lació de downlight de
superfície circular LED estanc 15W 3000k ICR80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH22-AA43 Rend.: 1,000P- 488

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

214,24000214,240001,000BH22-AA43 =xSubministrament i instal·lació de downlight de
superfície circular LED estanc 15W 3000k ICR80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 214,24000 214,24000

COST DIRECTE 224,76700

11,238355,00%DESPESES INDIRECTES

236,00535COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 400Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €161,05u Subministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED
tipo bola 

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH22-AA47 Rend.: 1,000P- 489

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

142,85000142,850001,000BH22-AA47 =xSubministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED
tipo bola 

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 142,85000 142,85000

COST DIRECTE 153,37700

7,668855,00%DESPESES INDIRECTES

161,04585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €269,24u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a
projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH23-A001 Rend.: 1,000P- 490

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,10000/R 16,200000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 401Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,44500/R 18,890000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 17,54500 17,54500
Materials:

208,8800026,110008,000BH23-AA01 =xInstal·lació de carril suspès trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

14,7600014,760001,000BH23-AA02 =xInstal·lació d'alimentació de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701106.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

11,1700011,170001,000BH23-AA03 =xInstal·lació d'unió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701108.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

1,410001,410001,000BH23-AA04 =xInstal·lació de tapa final carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 70337.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació.

u

2,650002,650001,000BH23-AA05 =xInstal·lació de suspensió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 01-8524.133 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

Subtotal... 238,87000 238,87000

COST DIRECTE 256,41500

12,820755,00%DESPESES INDIRECTES

269,23575COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 402Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €620,74u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a
projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH23-A002 Rend.: 1,000P- 491

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,10000/R 16,200000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 17,54500 17,54500
Materials:

546,3000030,3500018,000BH23-A001 =xInstal·lació de carril encastable trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

14,7600014,760001,000BH23-AA02 =xInstal·lació d'alimentació de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701106.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

11,1700011,170001,000BH23-AA03 =xInstal·lació d'unió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701108.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

1,410001,410001,000BH23-AA04 =xInstal·lació de tapa final carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 70337.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació.

u

Subtotal... 573,64000 573,64000

COST DIRECTE 591,18500

29,559255,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 403Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

620,74425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,40u Subministrament i instal·lació de projector orientable
LED per a muntatge en carril triàsic 16W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH23-A003 Rend.: 1,000P- 492

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

110,81000110,810001,000BH23-A003 =xSubministrament i instal·lació de projector orientable
LED per a muntatge en carril triàsic 16W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 110,81000 110,81000

COST DIRECTE 121,33700

6,066855,00%DESPESES INDIRECTES

127,40385COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 404Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.175,28u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a
projector orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH23-AA01 Rend.: 1,000P- 493

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,10000/R 16,200000,500A01-FEPD =xAjudant electricistaH

9,44500/R 18,890000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 17,54500 17,54500
Materials:

2.976,5400026,11000114,000BH23-AA01 =xInstal·lació de carril suspès trifàsic 1000mm DALI

Marca: RZB o equivalent
Referencia: 701097.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

14,7600014,760001,000BH23-AA02 =xInstal·lació d'alimentació de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701106.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

11,1700011,170001,000BH23-AA03 =xInstal·lació d'unió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 701108.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

1,410001,410001,000BH23-AA04 =xInstal·lació de tapa final carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 70337.003 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació.

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 405Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,650002,650001,000BH23-AA05 =xInstal·lació de suspensió de carril DALI

Marca: RZB o equivalent
Referència: 01-8524.133 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris, equips, petit material i pàg. cablejat,
tub i caixes de derivació

u

Subtotal... 3.006,53000 3.006,53000

COST DIRECTE 3.024,07500

151,203755,00%DESPESES INDIRECTES

3.175,27875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,48u Subministrament i instal·lació de projector orientable
LED per a muntatge en carril triàsic 20W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH23-AA02 Rend.: 1,000P- 494

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

124,22000124,220001,000BH23-AA00 =xSubministrament i instal·lació de projector orientable
LED per a muntatge en carril triàsic 20W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 124,22000 124,22000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 406Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 134,74700

6,737355,00%DESPESES INDIRECTES

141,48435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,50u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A001 Rend.: 1,000P- 495

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

165,86000165,860001,000BH21-A001 =xSubministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 165,86000 165,86000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,76409

8,738205,00%DESPESES INDIRECTES

183,50229COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 407Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €146,45u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A002 Rend.: 1,000P- 496

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

130,57000130,570001,000BH21-A002 =xSubministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor opalitzat.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 130,57000 130,57000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,47409

6,973705,00%DESPESES INDIRECTES

146,44779COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 408Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €183,31u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A003 Rend.: 1,000P- 497

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

165,68000165,680001,000BH21-A003 =xSubministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 165,68000 165,68000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,58409

8,729205,00%DESPESES INDIRECTES

183,31329COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 409Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €183,31u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A004 Rend.: 1,000P- 498

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

165,68000165,680001,000BH21-A004 =xSubministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 165,68000 165,68000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,58409

8,729205,00%DESPESES INDIRECTES

183,31329COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 410Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €210,29u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor opalitzat.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A005 Rend.: 1,000P- 499

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

191,37000191,370001,000BH21-A005 =xSubministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor opalitzat.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 191,37000 191,37000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,27409

10,013705,00%DESPESES INDIRECTES

210,28779COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 411Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €210,29u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A006 Rend.: 1,000P- 500

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

191,37000191,370001,000BH21-A006 =xSubministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1970mm 38W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 191,37000 191,37000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,27409

10,013705,00%DESPESES INDIRECTES

210,28779COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 412Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €144,97u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A007 Rend.: 1,000P- 501

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

129,16000129,160001,000BH21-A007 =xSubministrament i instal·lació de lluminària encastable
lineal LED amb difusor prismàtic.1130mm 22W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 129,16000 129,16000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,06409

6,903205,00%DESPESES INDIRECTES

144,96729COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 413Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €88,89u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici
tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 24W
4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A008 Rend.: 1,000P- 502

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

73,9700073,970001,000BH21-A008 =xSubministrament i instal·lació de lluminària de superfici
tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 24W
4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 73,97000 73,97000

0,157911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,65490

4,232755,00%DESPESES INDIRECTES

88,88765COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 414Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,81u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici
tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 47W
4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A009 Rend.: 1,000P- 503

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

79,6100079,610001,000BH21-A009 =xSubministrament i instal·lació de lluminària de superfici
tubular LED amb difusor opalitzat.1149mm 47W
4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 79,61000 79,61000

0,157911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,29490

4,514755,00%DESPESES INDIRECTES

94,80965COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 415Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €98,41u Subministrament i instal·lació de lluminària de estanca
de superfici LED en policarbonat opal 33/54W 4000K
IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-A010 Rend.: 1,000P- 504

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:

83,0400083,040001,000BH21-A010 =xSubministrament i instal·lació de lluminària de estanca
de superfici LED en policarbonat opal 33/54W 4000K
IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 83,04000 83,04000

0,157911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,72490

4,686255,00%DESPESES INDIRECTES

98,41115COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 416Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €183,50u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor prismatic.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

PH24-AA01 Rend.: 1,000P- 505

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

165,86000165,860001,000BH21-AA01 =xSubministrament i instal·lació de lluminària suspesa
lineal LED amb difusor prismàtic.1690mm 33W 4000K
IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p.
de cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit
material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF.

u

Subtotal... 165,86000 165,86000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,76409

8,738205,00%DESPESES INDIRECTES

183,50229COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 417Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,01u Subministrament i instal·lació de lluminària
d'emergència de forma rectangular amb arestes
arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries
LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en
funció de la temperatura i control independent de la
tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans
microestructurats MCRLED assegura un rendiment
lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació
al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en
funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Evacuació IP43 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Accessori: KES NAOS
Descripció:
Caixa estanca IP66 IK10.
Per a més informació vegeu la fitxa tècnica de
l'accessori

Fotometria del conjunt:
Flux emerg. (lm):79,2

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, làmpades LED, p.p. de
cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i
en funcionament. Color a definir per la DF.

PH57-AE06 Rend.: 1,000P- 506

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 418Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
34,0900034,090001,000BH65-AE06 =xLuminaria de emergencia de forma rectangular con

aristas redondeadas fabricada en material sintético.
Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga
en función de la temperatura y control independiente
de la tensión de cada módulo. El uso de difusores
planos microestructurados MCRLED asegura un
óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de
alturas de colocación en techo y pared.
Dispone de una fuente de luz LED que entra en
funcionamiento ante corte de red.

Características:

Formato: Naos
Funcionamiento: No Permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: -
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: LiFePO4

Accesorio: KES NAOS
Descripción:
Caja estanca IP66 IK10.
Para más información ver la ficha técnica del accesorio

Marca: Daisalux o equivalente
Modelo: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalente

u

Subtotal... 34,09000 34,09000

0,157911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,77491

2,238755,00%DESPESES INDIRECTES

47,01365COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 419Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,76u Subministrament i instal·lació de lluminària
d'emergència de forma rectangular amb arestes
arrodonides fabricada amb material sintètic. Bateries
LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en
funció de la temperatura i control independent de la
tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans
microestructurats MCRLED assegura un rendiment
lumínic òptim en un ampli rang d'alçades de col·locació
al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en
funcionament davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Paret IP40 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Fotometria:
Flux emerg. (lm):180

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N5 (PRD) o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, làmpades LED, p.p. de
cablatge, tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i
en funcionament. Color a definir per la DF.

PH57-AE07 Rend.: 1,000P- 507

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,86000/R 16,200000,300A01-FEPD =xAjudant electricistaH

5,66700/R 18,890000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 10,52700 10,52700
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 420Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,2800025,280001,000BH65-AE07 =xLuminaria de emergencia de forma rectangular con

aristas redondeadas fabricada en material sintético.
Baterías LiFePO4 con electrónica de control de carga
en función de la temperatura y control independiente
de la tensión de cada módulo. El uso de difusores
planos microestructurados MCRLED asegura un
óptimo rendimiento lumínico en un amplio rango de
alturas de colocación en techo y pared.
Dispone de una fuente de luz LED que entra en
funcionamiento ante corte de red.
Características:
Formato: Naos
Funcionamiento: No Permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: -
Grado de protección: -
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: Si
Altura de colocación (m): -
Tipo batería: LiFePO4

u

Subtotal... 25,28000 25,28000

0,157911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,96490

1,798255,00%DESPESES INDIRECTES

37,76315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,89u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

PH57-B3BI Rend.: 1,000P- 508

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43000/R 16,200000,150A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 5,26350 5,26350
Materials:

46,9300046,930001,000BH65-2IIT =xLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

u

Subtotal... 46,93000 46,93000

0,078951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,27245

2,613625,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 421Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

54,88608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.454,07u Central analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4
llaços, model ID3004-2-001 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de central de detecció
d'incendis analògica multiprogramable amb sensibilitat
ajustable de cada sensor al medi ambient i compatible
amb sensors làser d'alta sensibilitat model View.
Equipada amb dos llaços i ampliable fins a quatre,
amb capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X
64 píxels, teclat de membrana amb tecles de funció i
control i clau d'accés. Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001 o equivalent.

Inclou programacio i posta en marxa per part del
fabricant i del contratista.

PID-0001 Rend.: 1,000P- 509

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72200/R 16,230001,400A01-FEPH =xAjudant muntadorH

26,44600/R 18,890001,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 49,16800 49,16800
Materials:

0,570000,570001,000BMY2-0TBU =xPart proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

u

2.286,730002.286,730001,000PID-M001 =xCentral analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4
llaços, model ID3004-2-001.

Subministrament i instal·lació de central de detecció
d'incendis analògica multiprogramable amb sensibilitat
ajustable de cada sensor al medi ambient i compatible
amb sensors làser d'alta sensibilitat model View.
Equipada amb dos llaços i ampliable fins a quatre,
amb capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X
64 píxels, teclat de membrana amb tecles de funció i
control i clau d'accés. Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001.

u

Subtotal... 2.287,30000 2.287,30000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 422Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,737521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.337,20552

116,860285,00%DESPESES INDIRECTES

2.454,06580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,50u Detector analògic òptic, model NFXI-OPT o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum
amb aïllador incorporat. Ideal per a focs d'evolució
lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora
funcions de test manual i automàtic i adreçament
manual decàdic (01-159). Disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot.
Inclou base estàndard blanca B501AP

PID-0002 Rend.: 1,000P- 510

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89520/R 16,230000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,53360/R 18,890000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,42880 8,42880
Materials:

0,310000,310001,000BMY2-0TBT =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

62,0900062,090001,000PID-M002 =xDetector analògic òptic, model NFXI-OPT 

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum
amb aïllador incorporat. Ideal per a focs d'evolució
lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora
funcions de test manual i automàtic i adreçament
manual decàdic (01-159). Disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot.
Inclou base estàndard blanca B501AP

u

Subtotal... 62,40000 62,40000

0,126431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,95523

3,547765,00%DESPESES INDIRECTES

74,50299COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 423Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €366,85u Font d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A o
equivalent.

Subministrament i instal·lació de Font d'alimentació de
130 W commutada de 24 Vcc controlada per
microprocessador. Es compon de font d'alimentació,
circuit de control/senyalització i cabina metàl·lica amb
capacitat per a albergar bateries de fins a 17 Ah,
excepte bateries de 10-12 Ah. Inclou 10 leds
indicadors d'estat situats en el frontal i 7 leds interns
que amplien la informació sobre les fallades de
sistema. Disposa de 2 circuits de sortida (2 x 2,2 A),
configurables a un només (1 x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta
de prova de bateries manual i automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de
fallada de sistema.

PID-0007 Rend.: 1,000P- 511

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05750/R 16,230000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,78000 8,78000
Materials:

340,47000340,470001,000PID-M008 =xFont d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A 

Font d'alimentació de 130 W commutada de 24 Vcc
controlada per microprocessador. Es compon de font
d'alimentació, circuit de control/senyalització i cabina
metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins
a 17 Ah, excepte bateries de 10-12 Ah. Inclou 10 leds
indicadors d'estat situats en el frontal i 7 leds interns
que amplien la informació sobre les fallades de
sistema. Disposa de 2 circuits de sortida (2 x 2,2 A),
configurables a un només (1 x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta
de prova de bateries manual i automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de
fallada de sistema.

u

Subtotal... 340,47000 340,47000

0,131701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 349,38170

17,469095,00%DESPESES INDIRECTES

366,85078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,13u Polsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de
curtcircuit, model M5A-RP02FF-N026-41 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma
adreçable de 01 a 159, rearmable i amb aïllador de
curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de
protecció contra trencament accidental i clau per a
proves manuals. Inclou caixa PS031W per a muntatge
en superfície

PID-0011 Rend.: 1,000P- 512

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 424Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

3,89520/R 16,230000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,53360/R 18,890000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,42880 8,42880
Materials:

0,260000,260001,000BMY2-0TBW =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

67,5000067,500001,000PID-M011 =xPolsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de
curtcircuit, model M5A-RP02FF-N026-41

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma
adreçable de 01 a 159, rearmable i amb aïllador de
curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de
protecció contra trencament accidental i clau per a
proves manuals. Inclou caixa PS031W per a muntatge
en superfície

u

Subtotal... 67,76000 67,76000

0,126431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,31523

3,815765,00%DESPESES INDIRECTES

80,13099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,90u Sirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02 o
equivalent.

Subministrament i instal·lació de Sirena adreçable amb
flaix de transparent i aïllador incorporat. Consum máx:
14,7mA. Sortida de so màx. 97dBA +/-3dB @1m.
Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Disposa de 32
tons i 3 nivells de volum (alt, mitjà i baix)
seleccionables mitjançant microinterruptors. Es
connecta alimenta directament del llaç ocupant una
direcció de 0 a 159 de mòdul de control.

PID-0013 Rend.: 1,000P- 513

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89520/R 16,230000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,53360/R 18,890000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,42880 8,42880
Materials:

0,520000,520001,000BMY2-0TBV =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

98,4500098,450001,000PID-M013 =xSirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02 

Sirena adreçable amb flaix de transparent i aïllador
incorporat. Consum máx: 14,7mA. Sortida de so màx.
97dBA +/-3dB @1m. Freqüència del flaix
estroboscòpic: 1Hz. Disposa de 32 tons i 3 nivells de
volum (alt, mitjà i baix) seleccionables mitjançant
microinterruptors. Es connecta alimenta directament
del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de
control.

u

Subtotal... 98,97000 98,97000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 425Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,126431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,52523

5,376265,00%DESPESES INDIRECTES

112,90149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,84u Mòdul d'1 entrada, model M710 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Mòdul monitor
adreçable amb 1 circuit d'entrada supervisat per al
monitoratge d'equips d'alarma o de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de
tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç,
led per a la indicació de l'estat del mòdul i selector de
direcció decàdic (01-159).Inclou caixa de superfície
M200SMB

PID-P009 Rend.: 1,000P- 514

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,34500/R 16,230001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

37,78000/R 18,890002,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 62,12500 62,12500
Materials:

64,4100064,410001,000PID-MP09 =xMòdul d'1 entrada, model M710 

Mòdul monitor adreçable amb 1 circuit d'entrada
supervisat per al monitoratge d'equips d'alarma o de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de
tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç,
led per a la indicació de l'estat del mòdul i selector de
direcció decàdic (01-159).Inclou caixa de superfície
M200SMB

u

Subtotal... 64,41000 64,41000

0,931881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,46688

6,373345,00%DESPESES INDIRECTES

133,84022COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 426Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.973,79u Subministrament i muntatge de Grup contra incendis
de la marca EBARA o equivalent, EBARA AFU12-MD
32-250/9,2 EX segons norma UNE 23500-2012
ANNEX C.

Inclou:

- Bomba principal ELÈCTRICA MD 32-250/9,2 ,
monobloc normalitzada EN 733/ DIN 24255,d' un graó
i una entrada, cos d' impulsió de fosa, aspiració axial i
boca d' impulsió radial cap amunt, rodet radial tancat
de fosa, estanquitat de l' eix mitjançant tancament
mecànic Carbó/Ceràmica/NBR, eix d'acer inoxidable
AISI 304; accionada mitjançant motor elèctric asíncron,
trifàsic de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP-55, d'
una POTÈNCIA DE 9,2 kW, per a alimentació trifàsica
a 400 V III, 50 Hz.

- Una bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW,
cos de bomba en ferro fos, camisa exterior d' acer
inoxidable AISI 304, eix d' acer inoxidable AISI 416,
cossos d' aspiració i impulsió i contrabrides de ferro
fos, impulsors i difusors de policarbonat amb fibra de
vidre, tancament mecànic Carbó/Ceràmica/NBR motor
asíncron de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP 44.

- Dipòsit hidropneumàtic de 20/10 ; bancada metàl·lica,
vàlvules de tall, i antiretorn per a cada bomba.
 
- Manòmetres

- Presos

- Col·lector comú d'impulsió en acer negre DN 2´´
S/DIN2440 amb imprimació en vermell RAL3000,
quadres elèctrics de força i control per a l' operació
totalment automàtica del grup; suport metàl·lic per a
quadre elèctric. Muntat en bancada de perfils laminats
d' acer amb imprimació anticorrosiva, muntat i
connexionat a fàbrica.

- Cabalímetre per a grup contra incendis de tipus
rotámetro de lectura directa, instal·lació 220 sobre
canonada horitzontal , model S-2007 DN 50 ,fabricat
acrílic amb flotador d'acer inoxidable, per a una pressió
màxima de 10 Bar, fons d'escala 33 m³/h.

Totalment instal·lat, connectat, cablejat i en
funcionament. Inclou tots els elements necessaris per
al correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part del fabricant i del
contractista.

PIE-G01 Rend.: 1,000P- 515

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

324,60000/R 16,2300020,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

377,80000/R 18,8900020,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 702,40000 702,40000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 427Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3.071,630003.071,630001,000PIE-MG01 =xGrup contra incendis de la marca EBARA o equivalent,

EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EX segons norma UNE
23500-2012 ANNEX C.

u

Subtotal... 3.071,63000 3.071,63000

10,536001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.784,56600

189,228305,00%DESPESES INDIRECTES

3.973,79430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,44u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades
de 1/2´´

PJ2Z3-3ECL Rend.: 1,000P- 516

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25100/R 16,680000,075A01-FEPE =xAjudant lampistah

5,90400/R 19,680000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 7,15500 7,15500
Materials:

2,680002,680001,000BJ2Z3-0RKX =xManiguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades
de 1/2´´

u

Subtotal... 2,68000 2,68000

0,107331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,94233

0,497125,00%DESPESES INDIRECTES

10,43944COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 428Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.056,10u Subministrament i muntatge d'equip de cloració de la
marca BWT o equivalent. Esta composat per:

·1 BWT CONTROL 4.12 CL-pH +350?S (0825.01).
Inclou: 
- 1 x Equip control Cl-pH
- 2 x Bombes dosificadores
- 2 x Sondes de nivell

·2 BWT 139 UNI DEPOSITO 100 L Ø480x658mm
(0820.03)
Dipòsit cilíndric vertical de 100 L de capacitat amb
visualització exterior de nivell, tapa roscada i suport per
a la fixació de bombes dosificadores.

·1 BWT MINOR 75 M (0814.03)
Bomba autoaspirant per a recirculació de l'aigua amb
motor a 2850 rpm. Incorpora un prefiltre a l'aspiració
de gran capacitat. Amb un cabal de 10m3/h i alçada
manomètrica de 10m.c.a.

·1 BWT CM M11 4.0 - 6.3 (0823.01)
Quadre elèctric monofàsic complet amb temporitzador
per a bomba de recirculació.
La seva protecció tèrmica està calculada en relació
amb la intensitat i la potència absorbida pel motor de la
bomba.

·1 BWT PATENT SUPER 10 M (4810.01)
Filtre especialment adequat per a aigües amb un cert
contingut de sòlids en suspensió. Compost per
ampolla de fibra de vidre que conté un llit filtrant del
tipus multiestrat permanent format per una capa
superior de massa filtrant catalítica 2000 i diverses
capes inferiors de diferent granulometria de sílex d'alta
puresa activat per tractament tèrmic. Inclou una vàlvula
manual multivia per a la realització de les operacions
de rentat. S'utilitzarà com a filtre clarificador.
Adequat per a un cabal nominal de 10 m3/h.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del
contractista.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts
proporcionals de cablejats i tubs, mitjans d'elevació i
transport, soportació, inclús tots els accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.

PJ71-CLOR Rend.: 1,000P- 517

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

228,75000/R 15,2500015,000A0D-0007 =xManobreH

274,05000/R 18,2700015,000A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 502,80000 502,80000
Altres:

4.299,960004.299,960001,000BJ71-CLOR =xSubministrament i muntatge d'equip de cloracióud

Subtotal... 4.299,96000 4.299,96000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 429Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,570002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.815,33000

240,766505,00%DESPESES INDIRECTES

5.056,09650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.374,05u Subministrament i muntatge de kit de 5 dipòsits de
polietilè d'alta densitat de 2.400 litres de capacitat
unitària i capacitat total de 12.000 litres. de la marca
Schutz o equivalent model Aquabloc XL referencia
4036219 amb la següents característiques:

- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar connexió
(boia de nivell, tub d'aigua de xarxa, etc).
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar tub d'
entrada (p.e. aigües pluvials) o de sortida
(sobreeixidor, abocador).
- Orifici de connexió (entrada, sortida) de rosca interior
S75, amb adaptador a 2´´ rosca interior i tap de 2´´
rosca exterior amb junta tòrica.
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar
passamurs (p.e. sortida de buidatge).
- Entrada d'home per poder accedir còmodament a
l'interior del  depòsit (p.e. per a neteja).
- Orificis de 2´´ per a ventilació i entrada d' efluents
amb els seus taps de rosca corresponents.
- Kit d'interconnexió
- Boia de nivell
- Vàlvules de tall
- Indicadors de nivell

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts
proporcionals de cablejats i tubs, mitjans d'elevació i
transport, soportació, inclús tots els accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part i del contractista.

PJ71-DIP1 Rend.: 1,000P- 518

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

228,75000/R 15,2500015,000A0D-0007 =xManobreH

274,05000/R 18,2700015,000A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 502,80000 502,80000
Altres:

3.650,390003.650,390001,000BJ71-DIP1 =xkit de 5 dipòsits de polietilè d'alta densitat de 2.400
litres de capacitat unitària

ud

Subtotal... 3.650,39000 3.650,39000

12,570002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.165,76000

208,288005,00%DESPESES INDIRECTES

4.374,04800COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 430Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €333,21u Subministrament i muntatge de escalfadors d'aigua
instantanis, controlats electrònicament, TECNA
CLAGE o equivalent. Són una solució que permet
estalviar espai i energia, ja que l'aigua no es
preescalfa i emmagatzema, sinó que s'escalfa quan
cal, directament a l'aixeta. A causa de les seves petites
dimensions, són ideals per instal·lar-los en qualsevol
tipus d'estada, proporcionant un escalfament immediat
de l'aigua.

La sèrie MCX incorpora controls de botó tàctil amb
LED per configurar la sortida de temperatura a 35 C,
38 C o màx. 45 °C.

Especialment indicada per a Lavabo, Cuina petita,
Hospitals o Centres comercials.

- Estalvi en costos d'instal·lació i operació.
- No calen sistemes de canonades addicionals, ni
bombes de circulació, ni tancs d'aigua calenta.
- Control de temperatura desitjada de manera
instantània, sota demanda i en qualsevol moment.
- Es poden fins i tot amagar sota lavabos i aigüeres,
per estalviar espai.
- Només cal escalfar la quantitat d'aigua requerida.
- S'eliminen les pèrdues de circulació i
emmagatzematge.
- La distribució, arrencada i pèrdues del sistema
només representen un 3% de les necessitats
d'energia. Segons l´Associació d´Investigació de la
Indústria Energètica, el subministrament
descentralitzat d´aigua calenta amb escalfadors
d´aigua elèctrics instantanis és un sistema d´estalvi
d´energia altament eficient.

Característiques:

- Eficiència energètica classe A
- Alimentació monofàsica
- La sortida de calefacció és controlada
electrònicament.
- Economia al consum d'aigua optimitzat.
- Reducció de l'acumulació de calç al dipòsit i més vida
útil gràcies al sistema de calefacció IES®
- Kit de connexió amb peça en forma de T i mànega
flexible inclosos
- Arejador per aixeta (mètrica 22 mm., 24 mm.) inclòs.
- Es pot controlar mitjançant una tauleta o smartphone
(iOS 9 o superior / Android-OS 4.4 o superior)
mitjançant adaptador FXE3 i l'aplicació Smart Control.

PJAD-ACS1 Rend.: 1,000P- 519

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17000/R 16,680000,250A01-FEPC =xAjudant calefactorh

19,68000/R 19,680001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 23,85000 23,85000
Altres:

292,90000292,900001,000BJAB-ACS1 =xSubministrament i muntatge de escalfadors d'aigua
instantanis, controlats electrònicament, TECNA
CLAGE o equivalent

ud
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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 431Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 292,90000 292,90000

0,596252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 317,34625

15,867315,00%DESPESES INDIRECTES

333,21356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,84u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

PJMA-HAH3 Rend.: 1,000P- 520

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72250/R 18,890000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,72250 4,72250
Materials:

9,340009,340001,000BEU9-H5AY =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

u

Subtotal... 9,34000 9,34000

0,070841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,13334

0,706675,00%DESPESES INDIRECTES

14,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21.793,25U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat
mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016

PL20-TTT5 Rend.: 1,000P- 521

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.329,00500/R 16,23000143,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2.710,71500/R 18,89000143,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5.039,72000 5.039,72000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13.794,6300013.794,630001,000BL30-2E26 =xAscensor elèctric sense cambra de maquinària,

sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

U

1.744,74000581,580003,000BL31-2FE2 =xMaterial per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

U

Subtotal... 15.539,37000 15.539,37000

176,390203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20.755,48020

1.037,774015,00%DESPESES INDIRECTES

21.793,25421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27.795,92U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima
de 640 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat
mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016

PL21-T6VN Rend.: 1,000P- 522

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.083,70000/R 16,23000190,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3.589,10000/R 18,89000190,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6.672,80000 6.672,80000
Materials:

15.989,1800015.989,180001,000BL30-2E90 =xAscensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i
arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima
de 640 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

U
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 433Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3.576,78000596,130006,000BL31-2FHH =xMaterial per a formació de parada d'ascensor elèctric,

velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

U

Subtotal... 19.565,96000 19.565,96000

233,548003,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26.472,30800

1.323,615405,00%DESPESES INDIRECTES

27.795,92340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35.634,19U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració
i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima
de 800 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1400x1350 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat
mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016

PL22-T12F Rend.: 1,000P- 523

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.327,15000/R 16,23000205,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3.872,45000/R 18,89000205,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 7.199,60000 7.199,60000
Materials:

22.036,6200022.036,620001,000BL30-2EQV =xAscensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració
i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima
de 800 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1350 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

U

4.449,12000741,520006,000BL31-2FER =xMaterial per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 10
persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge ce segons real decreto 203/2016

U

Subtotal... 26.485,74000 26.485,74000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

251,986003,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33.937,32600

1.696,866305,00%DESPESES INDIRECTES

35.634,19230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,51u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

PM18-3866 Rend.: 1,000P- 524

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89520/R 16,230000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,53360/R 18,890000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,42880 8,42880
Materials:

104,74000104,740001,000BM19-0SYF =xSirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de
potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

u

0,520000,520001,000BMY2-0TBV =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 105,26000 105,26000

0,126431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,81523

5,690765,00%DESPESES INDIRECTES

119,50599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €282,73u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ),
per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional
d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

PM20-DG4Y Rend.: 1,000P- 525

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,34500/R 16,230001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

28,33500/R 18,890001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 52,68000 52,68000
Materials:

215,31000215,310001,000BM20-0T0Y =xBoca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ),
per a col·locar superficialment

u

0,490000,490001,000BMY0-0TC2 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 215,80000 215,80000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,790201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 269,27020

13,463515,00%DESPESES INDIRECTES

282,73371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.591,61u Subministrament, col.locació i connexió de hidrant
exterior, des del ramal de la Companyia
Subministradora fins hidrant, amb tub de polietilé d'alta
densitat de diàmetre 4´´ - DN100, incloent el material
necessari normalitzat per la Companyia
Subministradora, execució de la rasa i posterior
reomplert i acabat de la mateixa, juntes, banda de
senyalització del tub en el seu pas per la rasa, i altres
accessoris necessaris per a la correcta instal.lació.
Totalment muntat i connexionat. (Diàmetre a confirmar
per la Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de tràmits i gestions a realitzar amb la
companyia per tal garantitzar la correcte
instal·lació,inclos taxes derivades, inclos diferents
accessoris d'unió i subjecció i altres elements
necessaris per a la correcta instal.lació tot normalitzat
per la Companyia Subministradora, (a confirmar
segons informe tècnic a emetre per la companyia
d'aigües). 

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats
necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

PM23-HI01 Rend.: 1,000P- 526

 €41,61u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

PM32-DZ3Z Rend.: 1,000P- 527

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 7,02400 7,02400
Materials:

32,2500032,250001,000BM33-0T4F =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,250000,250001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 32,50000 32,50000

0,105361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,62936

1,981475,00%DESPESES INDIRECTES

41,61083COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,73u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

PM32-DZ48 Rend.: 1,000P- 528

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24600/R 16,230000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 7,02400 7,02400
Materials:

57,1300057,130001,000BM33-0T4U =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,250000,250001,000BMY3-0TC7 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 57,38000 57,38000

0,105361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,50936

3,225475,00%DESPESES INDIRECTES

67,73483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,35u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

PMS0-6Z1O Rend.: 1,000P- 529

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,83350/R 18,890000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 2,83350 2,83350
Materials:

1,368001,520000,900B096-2MLH =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

m

3,710003,710001,000BMS0-1K1T =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

u

Subtotal... 5,07800 5,07800

0,042501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,95400

0,397705,00%DESPESES INDIRECTES

8,35170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,38u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb
pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64
bar de PN, col·locada superficialment

PN37-6YCR Rend.: 1,000P- 530

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92140/R 16,230000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 437Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,40020/R 18,890000,180A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,32160 6,32160
Materials:

12,9900012,990001,000BN35-1CFK =xVàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4
´´ i de 64 bar de PN

u

Subtotal... 12,99000 12,99000

0,094821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,40642

0,970325,00%DESPESES INDIRECTES

20,37675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,45u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb
pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/8 ´´ i de 64
bar de PN, col·locada superficialment

PN37-6YCV Rend.: 1,000P- 531

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92140/R 16,230000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,40020/R 18,890000,180A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,32160 6,32160
Materials:

9,250009,250001,000BN35-1CFI =xVàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/8
´´ i de 64 bar de PN

u

Subtotal... 9,25000 9,25000

0,094821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,66642

0,783325,00%DESPESES INDIRECTES

16,44975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,74u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb
pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar
de PN, col·locada superficialment

PN37-6YCX Rend.: 1,000P- 532

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57060/R 16,230000,220A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,15580/R 18,890000,220A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 7,72640 7,72640
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 438Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,6200017,620001,000BN35-1CFJ =xVàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces

amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´
i de 64 bar de PN

u

Subtotal... 17,62000 17,62000

0,115901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,46230

1,273115,00%DESPESES INDIRECTES

26,73541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,95u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb
pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64
bar de PN, col·locada superficialment

PN37-6YD0 Rend.: 1,000P- 533

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92140/R 16,230000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,40020/R 18,890000,180A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,32160 6,32160
Materials:

9,730009,730001,000BN35-1CFR =xVàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces
amb pas total, material del cos i de la bola d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2
´´ i de 64 bar de PN

u

Subtotal... 9,73000 9,73000

0,094821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,14642

0,807325,00%DESPESES INDIRECTES

16,95375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,53u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 i
preu alt, muntada superficialment

PN38-H4BW Rend.: 1,000P- 534

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05750/R 16,230000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,78000 8,78000
Materials:

17,3100017,310001,000BN38-H4BX =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i
preu alt

u

Subtotal... 17,31000 17,31000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 439Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,131701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,22170

1,311095,00%DESPESES INDIRECTES

27,53278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,16u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment

PN45-FD28 Rend.: 1,000P- 535

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,67795/R 16,230000,165A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,11685/R 18,890000,165A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,79480 5,79480
Materials:

34,2700034,270001,000BN44-2JQV =xVàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

u

Subtotal... 34,27000 34,27000

0,086921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,15172

2,007595,00%DESPESES INDIRECTES

42,15931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,40u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment

PN45-FD29 Rend.: 1,000P- 536

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,46325/R 16,230000,275A01-FEPH =xAjudant muntadorH

5,19475/R 18,890000,275A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 9,65800 9,65800



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 440Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

37,2400037,240001,000BN44-2JQN =xVàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

u

Subtotal... 37,24000 37,24000

0,144871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,04287

2,352145,00%DESPESES INDIRECTES

49,39501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,13u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca, muntada superficialment

PN45-FD2P Rend.: 1,000P- 537

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,67795/R 16,230000,165A01-FEPH =xAjudant muntadorH

3,11685/R 18,890000,165A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,79480 5,79480
Materials:

26,6200026,620001,000BN44-2JQO =xVàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca

u

Subtotal... 26,62000 26,62000

0,086921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,50172

1,625095,00%DESPESES INDIRECTES

34,12681COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 441Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €344,60u Válvula papallona model DEF100F200 de SAUTER,
PN16 DN 100 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix
acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.
Kvs=800 m3/h.

PN47-0027 Rend.: 1,313P- 538

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,77380/R 18,890002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

49,44402/R 16,230004,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 78,21782 78,21782
Materials:

249,97000249,970001,000BN47-0027 =xVálvula papallona model DEF100F200 de SAUTER,
PN16 DN 100 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix
acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.
Kvs=800 m3/h.

u

2,000EP00B00100 =xBrides DN100 PN16 DIN2633u

4,000EP00CM3PAP =xCargol i material auxiliaru

Subtotal... 249,97000 249,97000

COST DIRECTE 328,18782

16,409395,00%DESPESES INDIRECTES

344,59721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,56u Kit muntatge ref. 0372455002 de Sauter per a
vàlvules DEF amb servomotors ASM124/134 de DN80
a DN100 (DN125 solament ASM134).

PN47-0032 Rend.: 1,411P- 539

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,04075/R 18,890000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 10,04075 10,04075
Materials:

45,7300045,730001,000BN47-0032 =xKit muntatge ref. 0372455003 de Sauter per a
vàlvules DEF amb servomotors ASM134 de DN150 a
DN200.

u

Subtotal... 45,73000 45,73000

COST DIRECTE 55,77075

2,788545,00%DESPESES INDIRECTES

58,55929COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 442Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €226,94u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16,
DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref
361951040. 

PN72-1008 Rend.: 2,542P- 540

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57337/R 18,890000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,78855/R 16,230000,750A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 10,36192 10,36192
Materials:

205,77000205,770001,000BN72-1008 =xVàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN040F300 de Sauter, amb 3 racors per
l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16,
DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Característica seleccionable. Inclou racors ref
361951040. 

u

Subtotal... 205,77000 205,77000

COST DIRECTE 216,13192

10,806605,00%DESPESES INDIRECTES

226,93852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €617,37u Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides,
model BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris
PN16, DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm.
Característica isopercentual. Tª máx = 150º C.

PN72-A002 Rend.: 5,681P- 541

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98768/R 18,890001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,28534/R 16,230001,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 9,27302 9,27302
Materials:

578,70000578,700001,000BN72-A002 =xVàlvula de seient de 3 vies amb brides, model
BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN16,
DN80, Kvs = 100 m3/h, cursa 20 mm. Característica
isopercentual. Tª máx = 150º C.

u

3,000EP00J080 =xBrides DN25 PN16u

3,000EP00C1080 =xBrides DN80 PN 16/10 segons EN 1092-2u

24,000EP00CM1080 =xCargol ø19u

Subtotal... 578,70000 578,70000

COST DIRECTE 587,97302

29,398655,00%DESPESES INDIRECTES

617,37167COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 443Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,62u Actuador contiu model AXS215SF122 de SAUTER,
0-10 V. Cursa 3-4,5 mm. Baioneta de M30x1,5.
Muntatge NC. Força 125N. Temps de recorregut 30
seg/mm. Alimentació 24V-. IP54. Amb 2 metres de
cable (4x0,25mm2)

PN73-0002 Rend.: 1,756P- 542

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68935/R 18,890000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,31065/R 16,230000,250A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 5,00000 5,00000
Materials:

46,0700046,070001,000BN73-0002 =xActuador tèrmic proporcional AXS315SF102 per a
vàlvules de seient VUT/BUT/VUL/BUL/BXL/VDL.
Muntatge NC. Anell adaptador inclòs de M30 x 1,5
(opció M28). Força 125 N. Temps de recorregut
30´´/mm. Cursa 6,5 mm. Amb cable de 2 m.
Alimentació 24 VAC/DC. Protecció IP54.

u

Subtotal... 46,07000 46,07000

COST DIRECTE 51,07000

2,553505,00%DESPESES INDIRECTES

53,62350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,14u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja
que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

PN73-1007 Rend.: 23,250P- 543

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40624/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,34903/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,75527 0,75527
Materials:

227,00000227,000001,000BN73-1007 =xServomotor model AVM321SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja
que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

u

Subtotal... 227,00000 227,00000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 444Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 227,75527

11,387765,00%DESPESES INDIRECTES

239,14303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €290,12u Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim
24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54.
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP
de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

PN73-1009 Rend.: 1,000P- 544

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,44500/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

258,74000258,740001,000BN73-1009 =xServomotor model AVM322SF132 de Sauter per a
vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a
pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim
24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54.
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP
de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

u

Subtotal... 258,74000 258,74000

COST DIRECTE 276,30000

13,815005,00%DESPESES INDIRECTES

290,11500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,78u Servomotor model AVM215SF132R de Sauter per a
vàlvules retrofit (altres fabricants). Microprocessat pas
a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons
cursa no inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal).
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP
de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

PN73-1011 Rend.: 1,925P- 545

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,90649/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,21558/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 445Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,12207 9,12207
Materials:

104,95000104,950001,000BN73-1011 =xServomotor model AVM215SF132R de Sauter per a
vàlvules retrofit (altres fabricants). Microprocessat pas
a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb
retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons
cursa no inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24
Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal).
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP
de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

u

Subtotal... 104,95000 104,95000

COST DIRECTE 114,07207

5,703605,00%DESPESES INDIRECTES

119,77567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,40u Kit de muntatge 0510390029 per servomotors
AVM215xxxR de vàlvues de 2 i 3 vies amb cursa de 15
mm i DN40 I DN50.

PN73-1013 Rend.: 1,643P- 546

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,74863/R 18,890000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,93914/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 10,68777 10,68777
Materials:

82,0700082,070001,000BN73-1013 =xKit de muntatge 0510390029 per servomotors
AVM215xxxR de vàlvues de 2 i 3 vies amb cursa de 15
mm i DN40 I DN50.
.

u

Subtotal... 82,07000 82,07000

COST DIRECTE 92,75777

4,637895,00%DESPESES INDIRECTES

97,39566COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 446Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €194,08u Servomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a
vàlvules de 2 ó 3 vies. Microprocessat pas a pas,
accionament 0-10V, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10
V i característica de control ajustable. Força 500 N.
Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i
temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60
Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja
que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada. 

.

PN73-3001 Rend.: 1,000P- 547

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72250/R 18,890000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,05750/R 16,230000,250A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 8,78000 8,78000
Materials:

176,06000176,060001,000BN73-3001 =xServomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a
vàlvules de 2 ó 3 vies. Microprocessat pas a pas,
accionament 0-10V, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10
V i característica de control ajustable. Força 500 N.
Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no inclós) i
temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60
Hz.. Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació:
Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja
que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada.

u

Subtotal... 176,06000 176,06000

COST DIRECTE 184,84000

9,242005,00%DESPESES INDIRECTES

194,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,32u Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de
llautó, pressió de tara entre 50 i 500 mbar, connexions
femella-femella d' 1 ´ ´ de diàmetre. Fins i tot elements
de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Connexió. Comprovació del seu
correcte funcionament.
BPV IMI o equivalent

Totalment muntada i connexió.

PNC1-VRP1 Rend.: 1,000P- 548

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05750/R 16,230000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,78000 8,78000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 447Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
130,44000130,440001,000BNC1-VPR1 =xVàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de

llautó, pressió de tara entre 50 i 500 mbar, connexions
femella-femella de 1´´ de diàmetre.

u

Subtotal... 130,44000 130,44000

0,131701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,35170

6,967595,00%DESPESES INDIRECTES

146,31929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,78u Válvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic
DN20, que convina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó
descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajust extern
entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang de regulació
de 14 fins a un dp de 400 kPa. Caracteristica linial.
Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 1/2´´
M/M. Compatible amb servomotors
AXT211/AXS215/AXM217.

PNC4-1012 Rend.: 2,548P- 549

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,70514/R 18,890000,230A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,46503/R 16,230000,230A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,17017 3,17017
Materials:

63,2900063,290001,000BNC4-1012 =xVálvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic
DN20, que convina en un sol cos la funció de control i
equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos de llautó
descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajust extern
entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang de regulació
de 14 fins a un dp de 400 kPa. Caracteristica linial.
Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 1/2´´
M/M. Compatible amb servomotors
AXT211/AXS215/AXM217.

u

Subtotal... 63,29000 63,29000

COST DIRECTE 66,46017

3,323015,00%DESPESES INDIRECTES

69,78318COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 448Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €328,14u Vàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en
un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25.
Rang de cabal amb ajust extern entre 1.370 a 9.500
l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de
800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses.Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´
H/H. Compatible amb servomotors AVM215.

PNC4-1026 Rend.: 1,000P- 550

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,61150/R 18,890000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorH

5,68050/R 16,230000,350A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 12,29200 12,29200
Materials:

300,22000300,220001,000BNC4-1026 =xVàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en
un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25.
Rang de cabal amb ajust extern entre 1.370 a 9.500
l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un dp de
800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses.Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´
H/H. Compatible amb servomotors AVM215.

u

Subtotal... 300,22000 300,22000

COST DIRECTE 312,51200

15,625605,00%DESPESES INDIRECTES

328,13760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,78u Vàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en
un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25.
Rang de cabal amb ajustament extern entre 1.400 a
11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un
dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´
H/H. Compatible amb servomotors AVM215. 

PNC4-1028 Rend.: 1,000P- 551

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93380/R 18,890000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,81660/R 16,230000,420A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 14,75040 14,75040
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 449Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
319,33000319,330001,000BNC4-1028 =xVàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en

un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25.
Rang de cabal amb ajustament extern entre 1.400 a
11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a un
dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´
H/H. Compatible amb servomotors AVM215. 

u

Subtotal... 319,33000 319,33000

COST DIRECTE 334,08040

16,704025,00%DESPESES INDIRECTES

350,78442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €971,16u Vàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic
automàtic VDL065F501, amb preestabliment del cabal
màxim desitjat i de control. DN65, rang de cabal
4,5…24,4 m³/h. PN16. Característica de la vàlvula
lineal (VDI/VDE 2173), relació de control 1:100. Taxa
de fuita màx. 0,01%. Cos en fosa grisa (GJL 250),
obturador d'acer inoxidable, cursa de 20 mm,
incorpora filtres per a mesurament de pressió (broquet
de mesurament de pressió 3 peces, G¼ polzades), la
pressió diferencial en la unitat de control es manté
constant. Vàlvula de regulació de segellat pla,
embridada segons EN ISO 7005-2, procediment de
tancament contra la pressió. Connexió amb
servomotors SAUTER AVM 215. Conformitat amb
directiva EAC.
. 

PNC4-1030 Rend.: 1,000P- 552

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93380/R 18,890000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,81660/R 16,230000,420A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 14,75040 14,75040
Materials:

910,16000910,160001,000BNC4-1030 =xVàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic
automàtic VDL065F501, amb preestabliment del cabal
màxim desitjat i de control. DN65, rang de cabal
4,5…24,4 m³/h. PN16. Característica de la vàlvula
lineal (VDI/VDE 2173), relació de control 1:100. Taxa
de fuita màx. 0,01%. Cos en fosa grisa (GJL 250),
obturador d'acer inoxidable, cursa de 20 mm,
incorpora filtres per a mesurament de pressió (broquet
de mesurament de pressió 3 peces, G¼ polzades), la
pressió diferencial en la unitat de control es manté
constant. Vàlvula de regulació de segellat pla,
embridada segons EN ISO 7005-2, procediment de
tancament contra la pressió. Connexió amb
servomotors SAUTER AVM 215. Conformitat amb
directiva EAC. 

u

2,000EP00B0065 =xBrides DN65 PN16 DIN2633u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 450Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,000EP00CM3PAP =xCargol i material auxiliaru

Subtotal... 910,16000 910,16000

COST DIRECTE 924,91040

46,245525,00%DESPESES INDIRECTES

971,15592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,94u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit d'
ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o
equivalent, per a kit de fancoil DN15, permet accés a
les preses de mesura de cabal en vàlvula i d' alçada
manomètrica entre impulsió i retorn, amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4751
Diàmetre nominal del kit: DN15
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

PNC4-KA01 Rend.: 1,000P- 553

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,88900/R 18,890000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,51200 3,51200
Altres:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 451Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,1900020,190001,000BCN4-KA01 =xSuministro y montaje de aislamiento para kit de ancoil

modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, para
kit de fancoil DN15, permite acceso a las tomas de
medida de caudal en válvula y de altura manométrica
entre impulsión y retorno, con las siguientes
características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aislamiento
Marca: Danfoss
Código: 003Z4800
Diámetro nominal del kit: DN15
Con registro para acceso al filtro
Fácil acceso para montaje del actuador
Densidad 60 g/l
Absorción del aqua 1,2% +- 0,6
Propiedades de aislamiento/Conductividad térmica
39mW/m/K
Material del aislamiento EPP

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 20,19000 20,19000

0,052681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,75468

1,187735,00%DESPESES INDIRECTES

24,94241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,41u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit de
fancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80 o equivalent,
marca Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20,
permet accés a les preses de mesura de cabal en
vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn,
amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4752
Diàmetre nominal del kit: DN20
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

PNC4-KA02 Rend.: 1,000P- 554

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 452Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,88900/R 18,890000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,51200 3,51200
Materials:

21,5900021,590001,000BNC4-KABA =xSuministro y montaje de aislamiento para kit de ancoil
modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, para
kit de fancoil DN20, permite acceso a las tomas de
medida de caudal en válvula y de altura manométrica
entre impulsión y retorno, con las siguientes
características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aislamiento
Marca: Danfoss
Código: 003Z4801
Diámetro nominal del kit: DN20
Con registro para acceso al filtro
Fácil acceso para montaje del actuador
Densidad 60 g/l
Absorción del aqua 1,2% +- 0,6
Propiedades de aislamiento/Conductividad térmica
39mW/m/K
Material del aislamiento EPP

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 21,59000 21,59000

0,052681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,15468

1,257735,00%DESPESES INDIRECTES

26,41241COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 453Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €204,54u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula
de control i d'equilibrat independent de la pressió,
model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o
equivalent, de diàmetre DN15LF i per a un cabal
màxim de 650 l/h, amb preses de mesura de cabal en
vàlvula i d'alçada manomètrica entre impulsió i retorn,
per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb
les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1621
Diàmetre nominal: DN15LF
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 20-650 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible
amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot
amb aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser
convertida mitjançant actuador a proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en
instal·lacions vistes i muntatge. Totalment instal·lat i en
funcionament.

PNC4-KAB1 Rend.: 1,000P- 555

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,73800/R 16,230000,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH

11,33400/R 18,890000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 21,07200 21,07200
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 454Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
173,41000173,410001,000BNC4-KAB1 =xSuministro y montaje de kit de ancoil con válvula de

control y de equilibrado independiente de la presión,
modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, de
diámetro DN15LF y para un caudal máximo de 200 l/h,
con tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométric entre impulsión y retorno, para sistemas
cerrados de refrigeración y calefacción con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Código: 003Z120
Diámetro nominal: DN15LF
Conexión válvula: Rosca interior 1/2´´
Conexión actuador: M30 x 1,5
Rango de caudal: 20-200 l/h
Contiene by-pass para mantenimiento
Con filtro DN15 desmontable y lavable, accesible con
aislamiento
Valvulas de bola con llaves de corte accesibles incluso
con aislamiento en entrada, by-pass y salida
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa
Presión nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cuerpo válvula: Latón DZR
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la válvula de control: Lineal (puede
ser convertida mediante actuador a proporcional)

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 173,41000 173,41000

0,316081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,79808

9,739905,00%DESPESES INDIRECTES

204,53798COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 455Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €259,53u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula
de control i d'equilibrat independent de la pressió,
model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o
equivalent, de diàmetre DN20 i per a un cabal màxim
de 1900 l/h, amb preses de mesura de cabal en
vàlvula i d'alçada manomètric entre impulsió i retorn,
per a sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb
les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1624
Diàmetre nominal: DN20
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 110-1900 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible
amb aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot
amb aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser
convertida mitjançant actuador a proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en
instal·lacions vistes i muntatge. Totalment instal·lat i en
funcionament.

PNC4-KAB3 Rend.: 1,000P- 556

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,73800/R 16,230000,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH

11,33400/R 18,890000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 21,07200 21,07200
Altres:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 456Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
225,78000225,780001,000BNC4-KAB3 =xSuministro y montaje de kit de ancoil con válvula de

control y de equilibrado independiente de la presión,
modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, de
diámetro DN20 y para un caudal máximo de 1100 l/h,
con tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométric entre impulsión y retorno, para sistemas
cerrados de refrigeración y calefacción con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Código: 003Z1623
Diámetro nominal: DN20
Conexión válvula: Rosca interior 1/2´´
Conexión actuador: M30 x 1,5
Rango de caudal: 110-1100 l/h
Contiene by-pass para mantenimiento
Con filtro DN15 desmontable y lavable, accesible con
aislamiento
Valvulas de bola con llaves de corte accesibles incluso
con aislamiento en entrada, by-pass y salida
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa
Presión nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cuerpo válvula: Latón DZR
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la válvula de control: Lineal (puede
ser convertida mediante actuador a proporcional)

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 225,78000 225,78000

0,316081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 247,16808

12,358405,00%DESPESES INDIRECTES

259,52648COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 457Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,06u Subministrament i muntatge d'actuador modulant,
model AME 110 NL o equivalent, marca Danfoss, 24 V
AC per muntar sobre vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a
DN32). Amb les característiques següents:

Codi: 082H8057
Calibratge automàtic de la carrera.
Desconnexió automàtica per sobrecàrrega.
Alimentació: 24 VAC; +10...+15%
Consum: 2 VA
Freqüència: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 ... 10 V (2 ... 10 V) Ri = 110 kOhm 

0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500
Ohm
Força tancament: 130 N
Carrera màxima: 5 mm
Velocitat: 24 s/mm
Temperatura màxima del mig: 120 ºC
Temperatura ambient: 0...55 ºC
Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70
ºC
Classe de protecció: III
Grau de protecció: IP 42
Pes: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN
60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC: EN
61000-6-2, EN 61000-6-3

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

PNC4-KABM Rend.: 1,000P- 557

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,83350/R 18,890000,150A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,26800 5,26800
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 458Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
90,9000090,900001,000BNC4-KABM =xSuministro y montaje de actuador modulante, modelo

AME 110 NL, marca Danfoss, 24 V AC para montar
sobre válvula AB-QM 4.0 (DN15 hasta DN32). Con las
siguientes características:

Código: 082H8057
Calibrado automático de la carrera.
Desconexión automática por sobrecarga.
Alimentación: 24 VAC; +10...+15%
Consumo: 2 VA
Frecuencia: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 … 10 V (2 … 10 V) Ri = 110
kOhm 

0 … 20 mA (4 … 20 mA) Ri = 500
Ohm
Fuerza cierre: 130 N
Carrera máxima: 5 mm
Velocidad: 24 s/mm
Temperatura máxima del medio: 120 ºC
Temperatura ambiente: 0...55 ºC
Temperatura de almacenaje y transporte: -40...+70 ºC
Clase de protección: III
Grado de protección: IP 42
Peso: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN
60730-2-14 EMC Directive 2004/108/EEC: EN
61000-6-2, EN 61000-6-3

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 90,90000 90,90000

0,079021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,24702

4,812355,00%DESPESES INDIRECTES

101,05937COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 459Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,87u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió
per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN15,
permet accés a les preses de mesura de cabal en
vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn,
amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4794
Diàmetre nominal: DN15
Connexions Rp 1/2 ´ ´ - Rp 1/2 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

PNC4-KAF1 Rend.: 1,000P- 558

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94760/R 16,230000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,26680/R 18,890000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,21440 4,21440
Altres:

30,8400030,840001,000BNC4-KAF1 =xSuministro y montaje de latiguillo de conexión para kit
de ancoil modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss, para kit de fancoil DN15, permite acceso a
las tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométrica entre impulsión y retorno, con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de conexión
Marca: Danfoss
Código: 003Z4794
Diámetro nominal: DN15
Conexiones Rp 1/2´´ - Rp 1/2´´
Material acero inóxidable
Juntas NBR

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 30,84000 30,84000

0,063221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,11762

1,755885,00%DESPESES INDIRECTES

36,87350COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 460Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,02u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió
per a kit d' ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss o equivalent, per a kit de fancoil DN20,
permet accés a les preses de mesura de cabal en
vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn,
amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4795
Diàmetre nominal: DN20
Connexions Rp 3/4 ´ ´ - Rp 3/4 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

PNC4-KAF2 Rend.: 1,000P- 559

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94760/R 16,230000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorH

2,26680/R 18,890000,120A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,21440 4,21440
Materials:

37,6500037,650001,000BNC4-KABF =xSuministro y montaje de latiguillo de conexión para kit
de ancoil modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss, para kit de fancoil DN20, permite acceso a
las tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométrica entre impulsión y retorno, con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de conexión
Marca: Danfoss
Código: 003Z4795
Diámetro nominal: DN20
Conexiones Rp 3/4´´ - Rp 3/4´´
Material acero inóxidable
Juntas NBR

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 37,65000 37,65000

0,063221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,92762

2,096385,00%DESPESES INDIRECTES

44,02400COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 461Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €521,54u Subministrament i muntatge de vàlvula de control i
d'equilibratge independent de la pressió, model
AB-QM, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre
DN40 i per a un cabal màxim de 7.500 l/h, amb preses
de mesura, per a sistemes tancats de refrigeració i
calefacció amb les següents característiques:

Model: AB-QM
Marca: Danfoss
Codi: 003Z0770
Diàmetre nominal: DN40
Connexió vàlvula: Rosca exterior G 2 A (ISO228/1)
Connexió actuador: Danfoss standard
Rang de cabal: 1.500-7.500 l/h
Marca: Danfoss.
Model: AB-QM
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 30 - 600 kPa
Pressió nominal: PN16
Carrera: 10 mm
Cos vàlvula: Fondició grisA EN-GJL-250 (GG 25)
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 120ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser
convertida mitjançant actuador a proporcional)

Inclou:

Racor roscat (x1) R1-1/2 ´ ´ - DN40

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat completa, totalment
instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segons Plànols i altres Documents de
Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

PNC4-VC40 Rend.: 1,000P- 560

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,35590/R 16,230000,330A01-FEPH =xAjudant muntadorH

6,23370/R 18,890000,330A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 11,58960 11,58960
Altres:

41,7800020,890002,000BNC4-RA40 =xRacor roscado (x1) R1-1/2´´ - DN40u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 462Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
443,16000443,160001,000BNC4-VC40 =xSuministro y montaje de válvula de control y de

equilibrado independiente de la presión, modelo
AB-QM, marca Danfoss, de diámetro DN40 y para un
caudal máximo de 7.500 l/h, con tomas de medida,
para sistemas cerrados de refrigeración y calefacción
con las siguientes características:

Modelo: AB-QM
Marca: Danfoss
Código: 003Z0770
Diámetro nominal: DN40
Conexión válvula: Rosca exterior G 2 A (ISO228/1)
Conexión actuador: Danfoss standard
Rango de caudal: 1.500-7.500 l/h
Marca: Danfoss.
Modelo: AB-QM
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 30 - 600 kPa
Presión nominal: PN16
Carrera: 10 mm
Cuerpo válvula: Fundición gris EN-GJL-250 (GG 25)
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 120ºC
Característica de la válvula de control: Lineal (puede
ser convertida mediante actuador a proporcional)

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

u

Subtotal... 484,94000 484,94000

0,173841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 496,70344

24,835175,00%DESPESES INDIRECTES

521,53862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,53u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

PNE1-7634 Rend.: 1,000P- 561

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,71180/R 16,230000,660A01-FEPH =xAjudant muntadorH

12,46740/R 18,890000,660A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 23,17920 23,17920
Materials:

88,4100088,410001,000BNE1-1N50 =xFiltre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

u



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 463Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 88,41000 88,41000

0,347691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,93689

5,596845,00%DESPESES INDIRECTES

117,53373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,11u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

PNE1-7647 Rend.: 1,000P- 562

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorH

7,55600/R 18,890000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 14,04800 14,04800
Materials:

60,1300060,130001,000BNE1-1N4T =xFiltre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 60,13000 60,13000

0,210721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,38872

3,719445,00%DESPESES INDIRECTES

78,10816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €355,89u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna,
amb secret de conversació, muntat a la paret. Marca
COMMEND o equivalent.

PP23-3YRM Rend.: 1,000P- 563

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,34500/R 16,230001,500A01-FEPH =xAjudant muntadorH

28,33500/R 18,890001,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 52,68000 52,68000
Materials:

285,47000285,470001,000BP23-0RS7 =xCentral de consergeria de 8 polsadors, en 1 columnes,
amb secret de conversació, per a muntar a la paret

u

Subtotal... 285,47000 285,47000

0,790201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 338,94020

16,947015,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 464Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

355,88721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €370,53ud Posada en marxa del sistema de videoporters i ajuda
en refugis. Inclou comprovació del funcionament
correcte de la instal·lació i integració amb el sistema
BMS de l'edifici.

PP23-VP01 Rend.: 1,000P- 564

 €0,95ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga
de coure de 23 AWG, de Categoria 6A per a
transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet.
Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Pes 48g per metre.
Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500
metres, referència 190-219, Incorpora Isolation Tape
no metàl·lica, ni conductora, que garanteix
major rendiment. Classe de reacció al foc segons en
13501-6 B2ca, Classe de desenvolupament de fum
segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en
13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre
del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC
11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017
(Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN
50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*G
round Capacitance Unbalance ?1600pF/km,
Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8
(Ohm/km) NVP 68%, coberta color
Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori
independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema,
marca Excel o equivalent.

PP73-AA07 Rend.: 1,000P- 565

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08100/R 16,200000,005A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,09445/R 18,890000,005A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,17545 0,17545
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 465Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,730000,730001,000BP75-AA07 =xCable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga

de coure de 23 AWG, de Categoria 6A per a
transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet.
Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Pes 48g per metre.
Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina de 500
metres, referència 190-219, Incorpora Isolation Tape
no metàl·lica, ni conductora, que garanteix
major rendiment. Classe de reacció al foc segons en
13501-6 B2ca, Classe de desenvolupament de fum
segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en
13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%, Diàmetre
del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC
11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017
(Ed 1.0), IEC 61156-5:2020 (Ed 3.0), EN
50173-1:2018 & EN 50173-2:2018, EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*G
round Capacitance Unbalance ?1600pF/km,
Max.Conductor DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8
(Ohm/km) NVP 68%, coberta color
Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori
independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema,
marca Excel o equivalent.

ml

Subtotal... 0,73000 0,73000

0,002631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90808

0,045405,00%DESPESES INDIRECTES

0,95349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,83u Subministrament i instal·lació de Mòdul de FO OM4
amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO, per a inserció
en Panell Buit Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament
per a fusió . No inclou pigtails. Ref. 201-601 de Excel o
equivalent. 

PP73-AA08 Rend.: 1,000P- 566

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,88900/R 18,890000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,51200 3,51200
Materials:

22,9400022,940001,000BP75-AA08 =xMòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a
12FO, per a inserció en Panell Buit
Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament per a fusió . No
inclou pigtails. Ref. 201-601 de Excel o equivalent. 

u

Subtotal... 22,94000 22,94000

0,052681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,50468

1,325235,00%DESPESES INDIRECTES

27,82991COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 466Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €138,82ud Rack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample
600 i fons 500. Referència WB12.5SG-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta
posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com inferior. Perfils de 19´´
ajustables. Color disponible negre RAL9004 i
RAL7044. conforme a les normatives : ISO 9001:2000,
IEC297?1, IEC297?2, BS3193:1993. Marca Excel o
equivalent.

PP73-BA00 Rend.: 1,000P- 567

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,17250/R 16,230000,750A01-FEPH =xAjudant muntadorH

14,16750/R 18,890000,750A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 26,34000 26,34000
Materials:

105,87000105,870001,000BP73-BA00 =xRack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample
600 i fons 500. Referència WB12.5SG-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta
posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com inferior. Perfils de 19´´
ajustables. Color disponible negre RAL9004 i
RAL7044. conforme a les normatives : ISO 9001:2000,
IEC297?1, IEC297?2, BS3193:1993. Marca Excel o
equivalent.

u

Subtotal... 105,87000 105,87000

COST DIRECTE 132,21000

6,610505,00%DESPESES INDIRECTES

138,82050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €685,31ud Rack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i
fons 800. Referència 542-2488-GSBF-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta
posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com a inferior amb raspall
d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla
RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg ,
subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme
a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN
41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent.

PP73-BA01 Rend.: 1,000P- 568

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,23000/R 16,230001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

18,89000/R 18,890001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 35,12000 35,12000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 467Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
617,56000617,560001,000BP73-BA01 =xRack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i
fons 800. Referència 542-2488-GSBF-BK, fabricat en
acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta
posterior de metall, Panells laterals removibles que
proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables
tant per la part superior com a inferior amb raspall
d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla
RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg ,
subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme
a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN
41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent.

u

Subtotal... 617,56000 617,56000

COST DIRECTE 652,68000

32,634005,00%DESPESES INDIRECTES

685,31400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,59ud Panel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas
RJ45 incluyendo Categoría 6A, para montaje en rack
de 19” y 1U de altura, con bandeja trasera plegable
para correcta fijación del cable y radio de curvatura.
Portaetiquetas abatible que evitará que se pierdan las
cubiertas de plástico, Referencia 100-095. Ancho 19”
(482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155
mm, peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y
100-156) en color negro o aluminio cromado, embalaje
libre de plástico, marca Excel o equivalente. 

PP73-BA02 Rend.: 1,000P- 569

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62300/R 16,230000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorH

1,88900/R 18,890000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 3,51200 3,51200
Materials:

27,5300027,530001,000BP73-BA02 =xPanel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas
RJ45 incluyendo Categoría 6A, para montaje en rack
de 19” y 1U de altura, con bandeja trasera plegable
para correcta fijación del cable y radio de curvatura.
Portaetiquetas abatible que evitará que se pierdan las
cubiertas de plástico, Referencia 100-095. Ancho 19”
(482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155
mm, peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y
100-156) en color negro o aluminio cromado, embalaje
libre de plástico, marca Excel o equivalente. 

u

Subtotal... 27,53000 27,53000

COST DIRECTE 31,04200

1,552105,00%DESPESES INDIRECTES

32,59410COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 468Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,34ud Subministrament i instal·lació de PDU amb 8 endolls
Schuko amb interruptor i indicador LED Excel
Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal,
Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de
connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de
cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A
,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat
Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat,
Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS
Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE
0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent

PP73-BA03 Rend.: 1,000P- 570

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,18890/R 18,890000,010A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,35120 0,35120
Materials:

21,8800021,880001,000BP75-BA03 =xPDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador
LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o
Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable,
Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441,
Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al
16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat
Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat,
Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS
Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE
0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent

ud

Subtotal... 21,88000 21,88000

COST DIRECTE 22,23120

1,111565,00%DESPESES INDIRECTES

23,34276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,12u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4
parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de
4,2 mm i galga 28 AWG. Dissenyats segons els
estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al rendiment de
Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de
10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al
programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Àrbitre. 103-271 d'1
metre de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent

PP74-AA01 Rend.: 1,000P- 571

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,18890/R 18,890000,010A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,35120 0,35120



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 469Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

4,520004,520001,000BP74-AA01 =xCable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de
Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG.
Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A,
inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Àrbitre. 103-271 d'1
metre de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent

u

Subtotal... 4,52000 4,52000

0,005271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,87647

0,243825,00%DESPESES INDIRECTES

5,12029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,46u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4
parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de
4,2 mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els
estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al rendiment de
Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de
10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al
programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-272 de 2
metres de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent.

PP74-AA02 Rend.: 1,000P- 572

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,18890/R 18,890000,010A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,35120 0,35120
Materials:

5,800005,800001,000BP74-AA02 =xCable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de
Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG .
Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A,
inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-272 de 2
metres de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent.

u

Subtotal... 5,80000 5,80000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 470Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,005271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,15647

0,307825,00%DESPESES INDIRECTES

6,46429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,41u Subministrament i instal·lació de Cable de xarxa de 4
parells RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de
4,2 mm i galga 28 AWG . Dissenyats segons els
estàndards ISO i EIA/TIA actuals per al rendiment de
Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de
10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al
programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-273 de 3
metres de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent.

PP74-AA03 Rend.: 1,000P- 573

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16230/R 16,230000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,18890/R 18,890000,010A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,35120 0,35120
Materials:

6,700006,700001,000BP74-AA03 =xCable de xarxa de 4 parells RJ45-RJ45 Excel de
Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga 28 AWG .
Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A,
inclòs el suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i
PoE++.  Inclosos al programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45
compacte per facilitar l'ordenació. Ref. 103-273 de 3
metres de color blanc (opcions de color en gris, blau,
vermell, groc, verd i negre). Conformi RoHS-II/-III
(2011/65/EU & 2015/863): 2023, Embalatge lliure de
plàstic, Marca Excel o equivalent.

u

Subtotal... 6,70000 6,70000

0,005271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,05647

0,352825,00%DESPESES INDIRECTES

7,40929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,76ud Subministrament i instal·lació de Panell Buit de 1u per
a amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u
enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref
100-235/Ata Ref. 100-230 marca Excel o equivalent

PP74-BA01 Rend.: 1,000P- 574

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08100/R 16,200000,005A01-FEPD =xAjudant electricistaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 471Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,09445/R 18,890000,005A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,17545 0,17545
Materials:

33,8800033,880001,000BP74-BA01 =xSubministrament i instal·lació Panell Buit de 1u per a
amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u
enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref
100-235/Ata Ref. 100-230 marca Excel o equivalent

ud

Subtotal... 33,88000 33,88000

COST DIRECTE 34,05545

1,702775,00%DESPESES INDIRECTES

35,75822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,61ud Subministrament i instal·lació Pigtail de Fibra Òptica
50/Amb connector LC simple. Referència 200-647.
Pèrdua màxima inserció <0.3dB. Atenuació màxima
a 1300nm de ? 1.0dB. Aixafament: 400N/Atura de
funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme:
Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B,
de 1m de longitud, embalatge lliure de plàstic
en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca
Excel o equivalent.

PP74-BI01 Rend.: 1,000P- 575

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01620/R 16,200000,001A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,01889/R 18,890000,001A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,03509 0,03509
Materials:

33,8800033,880001,000BP74-BA01 =xSubministrament i instal·lació Panell Buit de 1u per a
amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u
enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref
100-235/Ata Ref. 100-230 marca Excel o equivalent

ud

Subtotal... 33,88000 33,88000

COST DIRECTE 33,91509

1,695755,00%DESPESES INDIRECTES

35,61084COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 472Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,25mt Cable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en
interior, multimode 50/Ajustada, protecció de aramida i
coberta LSOH, Referència 204-108, Resistent a
rosegadors , Material de la coberta exterior Copolímer,
termoplàstic (LS0H),ClFtpe de reacció al foc segons en
13501-6 Cca,ClFtpe de desenvolupament de fum
segons en 13501-6 s1a, partícules en flames de la
clFtpe Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe
euro segons en 13501-6 a1, conforme a normativa En
60754-1 /Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior
aprox. 6.5 mm. Ideal per a ús intern en verticals i
horitzontals, coberta de color Negre o. Garantia de 25
anys del sistema, marca Excel o equivalent

PP76-AA00 Rend.: 1,000P- 576

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08100/R 16,200000,005A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,09445/R 18,890000,005A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,17545 0,17545
Materials:

1,970001,970001,000BP76-AA00 =xCable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en
interior, multimode 50/Ajustada, protecció de aramida i
coberta LSOH, Referència 204-108, Resistent a
rosegadors , Material de la coberta exterior Copolímer,
termoplàstic (LS0H),ClFtpe de reacció al foc segons en
13501-6 Cca,ClFtpe de desenvolupament de fum
segons en 13501-6 s1a, partícules en flames de la
clFtpe Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe
euro segons en 13501-6 a1, conforme a normativa En
60754-1 /Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior
aprox. 6.5 mm. Ideal per a ús intern en verticals i
horitzontals, coberta de color Negre o. Garantia de 25
anys del sistema, marca Excel o equivalent

mt

Subtotal... 1,97000 1,97000

COST DIRECTE 2,14545

0,107275,00%DESPESES INDIRECTES

2,25272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,04u Passafils Excel 1U 5 anelles, Ref. 100-586 d'Excel,
color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19
polzades, Conformi a RoHS Restricció de substàncies
perilloses. 1U d'alçada panell metàl·lic i 5 anelles
verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent

PP76-AA06 Rend.: 1,000P- 577

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16200/R 16,200000,010A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,18890/R 18,890000,010A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,35090 0,35090
Materials:
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4,450004,450001,000BP76-AA06 =xPasahilos Excel 1U 5 anillas, Ref. 100-586 de Excel,

color Negro, Fijación de perfil estándar de 19
pulgadas, Conforme a RoHS Restricción de sustancias
peligrosas. 1U de altura panel metálico y 5 anillas
verticales plásticas. Marca Excel o equivalente 

U

Subtotal... 4,45000 4,45000

COST DIRECTE 4,80090

0,240055,00%DESPESES INDIRECTES

5,04095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,30u Ventilador Environ Excel Networking de 2 Unitats
sense Termòstat, Tensió de funcionament amb CA 50
Hz 230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450
mm i Profunditat 200 mm. Material Metall Color Negre,
Número RAL 9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a
RoHS Restricció de substàncies. Marca Excel o
equivalent

PP76-AA09 Rend.: 1,000P- 578

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81000/R 16,200000,050A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,94450/R 18,890000,050A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,75450 1,75450
Materials:

32,8200032,820001,000BP76-AA09 =xVentilador Environ Excel Networking de 2 Unitats
sense Termòstat, Tensió de funcionament amb CA 50
Hz 230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450
mm i Profunditat 200 mm. Material Metall Color Negre,
Número RAL 9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a
RoHS Restricció de substàncies. Marca Excel o
equivalent

u

Subtotal... 32,82000 32,82000

COST DIRECTE 34,57450

1,728735,00%DESPESES INDIRECTES

36,30322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.523,06u Subministrament i Instal·lació de connexió de dades
amb edifici existent

PP76-AA10 Rend.: 1,000P- 579

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,20000/R 16,200001,000A01-FEPD =xAjudant electricistaH

18,89000/R 18,890001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 35,09000 35,09000
Materials:
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1.415,440001.415,440001,000BP76-AA10 =xSubministrament i Instal·lació de connexió de dades

amb edifici existent
u

Subtotal... 1.415,44000 1.415,44000

COST DIRECTE 1.450,53000

72,526505,00%DESPESES INDIRECTES

1.523,05650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68u Subministrament i instal·lació de Pressa de dades amb
conexcionat sense eines, sense pantalla en format
Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil
baix amb una profunditat màxima de 28 mm de
Categoria 6A per a transmissió de dades fins a
10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència
100-182-BK-24. Entrada de cable: posterior , superior
i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat
amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes
IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de
RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic
de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible
ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent
Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema,
marca Excel o equivalent.

PP7H-78ZX Rend.: 1,000P- 580

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56670/R 18,890000,030A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,56670 0,56670
Materials:

3,880003,880001,000BP7K-1OZ1 =xPressa de dades amb conexcionat sense eines, sense
pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en
papallona de perfil baix amb una profunditat màxima
de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades
fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc.
Referència 100-182-BK-24. Entrada de cable:
posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze
Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50
micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze
Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies
perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu
unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A
568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory
Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca
Excel o equivalent.

u

Subtotal... 3,88000 3,88000

0,008501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,45520

0,222765,00%DESPESES INDIRECTES

4,67796COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €741,07ud Posada en marxa de la instal·lació de CCTV,
comprovació del funcionament correcte del sistema i
integració amb el BMS de l'edifici.

PPA2-TV03 Rend.: 1,000P- 581

 €443,29u Suminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat
i connexió amb part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

PPA3-HA4L Rend.: 1,000P- 582

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,89000/R 18,890001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 18,89000 18,89000
Materials:

403,01000403,010001,000BPA5-H5RF =xSuminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat
i connexió amb part proporcional d'accessoris i
elements auxiliars.

u

Subtotal... 403,01000 403,01000

0,283351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 422,18335

21,109175,00%DESPESES INDIRECTES

443,29252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,07U Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm
d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment,
platines i quatre cargols

PQB6-4ILE Rend.: 1,000P- 583

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90300/R 19,030000,100A01-FEPJ =xAjudant jardinerH

Subtotal... 1,90300 1,90300
Materials:

54,3300054,330001,000BQB5-CW1V =xProtecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de d i
127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment,
platines i quatre cargols

U

Subtotal... 54,33000 54,33000

0,028551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,26155

2,813085,00%DESPESES INDIRECTES

59,07462COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 476Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.409,51ud Subministrament, col.locació i connexió de ramal
d'escomesa general de connexió de l'edifici, des del
ramal de la Companyia Subministradora fins la clau de
pas general de l'edifici, amb tub d'acer de diàmetre 2
1/2´´, incloent el material necessari normalitzat per la
Companyia Subministradora, execució de la rasa i
posterior reomplert i acabat de la mateixa, juntes,
banda de senyalització del tub en el seu pas per la
rasa, i altres accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (Diàmetre
a confirmar per la Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de clau general de pas de la
instal.lació i clau de retenció, a instal.lar en l'interior de
l'edifici, per a tub d'acer de 2 1/2´´ de diàmetre, inclos
diferents accessoris d'unió i subjecció i altres elements
necessaris per a la correcta instal.lació tot normalitzat
per la Companyia Subministradora, (a confirmar
segons informe tècnic a emetre per la companyia
d'aigües). 

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats
necessaris segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada.

PY00PCI1 Rend.: 1,000P- 584

 €35.997,98PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

XPAUTSS2 Rend.: 1,000P- 585
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 €0,00ud S'hauran de complir amb tots els requisits que inclou el
c.t.e., respecte a la documentació, identificació i
idoneïtat dels materials, el procés d'execució, i les
comprovacions finals i les toleràncies admissibles,
específiques d'aquest capítol.

-Es preveu la separació de xarxes pluvials i fecals.
Tota la xarxa anirà degudament senyalitzada amb
colors diferents per cada tipus. 
-Els col·lectors es col·locaran amb un pendent mínim
del 2%
-Tota la xarxa de sanejament es fixarà amb espàrrecs
de rosca i abraçadores amb goma antivibració.

Queden incloses al cost del capítol, si no s'esmenta el
contrari en partides específiques, els següents
conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

-La protecció dels tubs en el garatge en cas de ser
necessaria
-La col·locació de dilatadors en els tubs quan sigui
necessari
-Peces especials als baixants per a juntes de dilatació
-La ventil·lació dels baixants fins a coberta amb tub del
mateix diàmetre.
-L'Aíllament amb compost polímer tipus PKB2
d'acústica integral dels baixants i claveguerons que
transcorrin pels sostres dels habitatges i locals de
planta baixa fora dels nuclis humits o diferents usos. 
-Registres en tots els inicis i canvis de direcció de la
xarxa de claveguerons vistos del sostre del garatge o
local comercial, fets amb peces especials, no amb
empelts. 
-Les proves de control d'execució i de servei previstes
en el CTE
-La formació de passos en els forjats i murs per a tota
la xarxa de sanejament i el segellat amb material
elàstic entre el forat i el tub.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris,
suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements,
accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de
taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors
en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels
instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part
proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i
segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de
formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements
o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil

ZNOTA01 Rend.: 1,000P- 586
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per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves
terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i
malmès, com també el repàs de final d'obra amb la
reparació de tots aquells desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt
de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta.
Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a
la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en
funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier
reduïts amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat,
tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de
control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al
respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels
projectes de legalització corresponents a cada
tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb
indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el
pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a
obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions,
collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota
la protecció al foc passiva per donar compliment a la
sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte
funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada
correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de
polipropilé insonoritzat, les canonades soterrades a
l'interior de l'edifici seran de la sèrie D o BD, i les
canonades soterrades a l'exterior de l'edifici seran de
la sèrie U o UD.
- El sanejament soterrat es realitzarà per linterior de la
llosa de fonamentació respectant els pendents marcats
pel CTE.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció,
sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.
- Inclou la part proporcional de tràmits (petició de
subministrament, sol·licituds d'autorització, projectes,
legalitzacions, etc..) amb l'Administració, pagaments
de canons i llicències d'obra per a l'execució de les
tasques fins a la perfecta connexió del sanejament de
l'edifici amb el clavegueram municipal.
- L'escomesa es realitzarà segons indicacions i
prescripcions de la companyia corresponent
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Proves de pressió ,funcionament i certificat
d'instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves

posteriors modificacions
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I
D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
- Ordenances municipals

 €0,00ud Notes generals a totes les partides del capítols
d'Instal·lacions

En el preus de les diferentes partides i capìtols de
l'obra d'instal·lalcions s'inclouen el ajuts de ram de
paleta a les instal.lacions i industrials de tot l'edifici.
S'inclouen també entre altres els següents treballs:

- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a
peu dels treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris.
- Tapat de forats i regates.
- Connexionat i segellat de tots els elements.
- Neteja final i retirada de runes i escombraries.

ZNOTA02 Rend.: 1,000P- 587
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 €0,00UD Instal·lació de produccó de climatizació de fred, calor i
aigua calenta sanitària, comptabilitzada des de
l'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i
distribució, sistemes interns, elements de protecció,
sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris,
suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements,
accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de
taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors
en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels
instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part
proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i
segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de
formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements
o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil
per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves
terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i
malmès, com també el repàs de final d'obra amb la
reparació de tots aquells desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt
de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta.
Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a
la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en
funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier
reduïts amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat,
tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de
control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al
respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels
projectes de legalització corresponents a cada
tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb
indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el
pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a
obtenir el vist i plau.

ZNOTA03 Rend.: 1,000P- 588
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions,
collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota
la protecció al foc passiva per donar compliment a la
sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte
funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada
correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Tots els conductes interiors seran de llana mineral de
roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25
mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara
externa i tel natural per l'altra cara.
- Els conductes exteriors seran de d'acer galvanitzat,
de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, portaran
aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K),
resistència tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb paper
kraft-alumini, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1 i estaran protegits dels
agents externs mitjançant xapa d'alumini d'1 mm de
gruix.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant
fase de obra.
- Totes les canonades interiors seran de coure
semidur, segons norma UNE-EN 12735-1, amb
soldadura forta (T>450ºC) per capil·laritat.
- L'aïllament tèrmic de les canonades serà mitjançant
escuma elastomèrica, amb classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000
- Les canonades que circulin per el exterior del edifici
hauran d'anar protegides amb recobriment d'alumini.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció,
sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions
tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves
posteriors modificacions. 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves
posteriors modificacions
- Requisitos de diseño ecológico aplicables als
productes relacionados con la energia
         RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva
posterior modificació
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones
técnicas complementarias 
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RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE

11/10/2021)
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el
control de la legionel·losi 
         D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Ordenances municipals

La instal·lació es compon de les següents partides:
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 €0,00UD Instal·lació elèctrica comptabilitzada des de l'escomesa
respectiva fins a les connexions a les unitats terminals.
Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes
interns, elements de protecció, sistemes de control, i
tot el que calgui per al correcte subministrament,
col·locació, muntatge, instal·lació i funcionament
d'aquesta.

Inclouen també el transport, medis auxiliars,
documentació requerida per normativa vigent,
certificats, manuals i garanties, as-built, ajudes de
paleteria (excavació, repicats i restitució dels elements)
i posada en marxa.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris,
suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements,
accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de
taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors
en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels
instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part
proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i
segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de
formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements
o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil
per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves
terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i
malmès, com també el repàs de final d'obra amb la
reparació de tots aquells desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt
de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta.
Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a
la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en
funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier
reduïts amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat,
tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de
control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al
respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels

ZNOTAELE Rend.: 1,000P- 589
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projectes de legalització corresponents a cada
tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb
indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el
pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a
obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions,
collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota
la protecció al foc passiva per donar compliment a la
sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte
funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada
correctament immediatament a l'entrega de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent la connexió
de cadascuna de les línies a elements de protecció
corresponents, elements de protecció i seguretat,
sistemes de control i accessoris totalment acabada
segons planols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa
tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als
elements de consum. Incloent cablejat, elements de
conducció i no específics de la instal·lació de baixa
tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris
totalment acabada segons planols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

-Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda
per a subministrament d'energia a elements crítics.
Incloent connexió de l'element en la xarxa de
distribució i i protecció, elements de protecció, control i
seguretat i accessoris totalment acabada segons
planols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de mecanismes de maniobra i connexió
comptabilitzant els elements terminals i els seus
accessoris. Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes
encastades i accessoris.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa
tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als
elements de consum de les llumenres, sensors
luminics, detectors de presència, drivers, control, etc.
Incloent cablejat, elements de conducció i no
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements
de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada
segons plans, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació d'energia fotovoltaica. Incloent quadre
elèctric, connexió de l'element en la xarxa de
distribució i i protecció, elements de protecció, control i
seguretat i accessoris totalment acabada segons
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planols, memòries, plecs de condicions i normativa
vigent en el moment de l'execució de l'obra.

- La il·luminació del museu és a nivell generic.
Posteriorment hi haurà un projecte d'il·luminació
museistica on es contemplarà la il·luminació de totes
les obres d'art. No objecte del present projecte.

Normativa vigent a donar compliment:

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors
modificacions
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52
´´Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehículos eléctricos´´, del
Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se
modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior
modificació
CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions. 
Actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves
posteriors modificacions. Obligació de centre de
transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a
09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors
modificacions 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors
modificacions
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros
de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors
modificacions
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions
solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d'enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa
Distribució Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció
General d'Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar
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pels organismes de control que afecten a les
instal·lacions en ús no inscrites al Registre
d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de
Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció
General d'Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies
reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer
modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de
baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció
General d'Energia i Mines

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors
modificacions
Condicions administratives, tècniques i econòmiques
de l'autoconsum d'energia elèctrica
RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les
seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals
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 €0,00UD Instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta
comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits
de producció i distribució, sistemes interns, elements
de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per
al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris,
suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements,
accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de
taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors
en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels
instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part
proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i
segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de
formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements
o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil
per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves
terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i
malmès, com també el repàs de final d'obra amb la
reparació de tots aquells desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt
de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta.
Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a
la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en
funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier
reduïts amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat,
tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de
control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al
respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels
projectes de legalització corresponents a cada
tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb
indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el
pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a
obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions,

ZNOTAFONT Rend.: 1,000P- 590
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collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota
la protecció al foc passiva per donar compliment a la
sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte
funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada
correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de
polipropilé, les canonades soterrades a l'interior de
l'edifici seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie
PE100, i les canonades soterrades a l'exterior de
l'edifici seran de polietilé d'alta densitat de la sèrie
PE10.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció,
sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves

posteriors modificacions
- Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves
posteriors modificacions
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva
posterior modificació
- Reglamento d'equips a pressió. Instruccions
tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE
11/10/2021)
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009
(DOGC:16/7/2009) 
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el
control de la legionel·losi 
          D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en
determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria
als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat
de Catalunya, així com en els habitatges finançats
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
          D 202/98 (DOGC 06/08/98)
- Ordenances municipals
Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
  CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves
posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia
renovable per cobrir la demanda d'ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves
posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 489Data: 13/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves
posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior
modificació

Es regula l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009
(DOGC:16/7/2009) 
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00ud Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP)
comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits
de producció i distribució, sistemes interns, elements
de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per
al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris,
suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements,
accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de
taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors
en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels
instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part
proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i
segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de
formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements
o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil
per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves
terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i
malmès, com també el repàs de final d'obra amb la
reparació de tots aquells desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt
de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta.
Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a
la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en
funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier
reduïts amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat,
tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de
control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al
respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels
projectes de legalització corresponents a cada
tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb
indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el
pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a
obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions,

ZNOTAICT Rend.: 1,000P- 591
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota
la protecció al foc passiva per donar compliment a la
sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte
funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada
correctament immediatament a l'entrega de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

Infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les
seves posteriors modificacions
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors
modificacions
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el
reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les
seves posteriors modificacions
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas
de recepción de televisión en el proceso de su
adecuación para la recepción de TDT y se modifican
determinados aspectos administrativos y técnicos de
las infraestructuras comunes de telecomunicación en
el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00ud Instal·lació contra incendis activa comptabilitzada des
de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i
distribució, sistemes interns, elements de protecció,
sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:
- Tots els elements principals com secundaris,
suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements,
accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de
taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors
en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels
instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part
proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i
segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de
formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements
o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil
per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves
terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i
malmès, com també el repàs de final d'obra amb la
reparació de tots aquells desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt
de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta.
Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a
la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en
funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier
reduïts amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat,
tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de
control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al
respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels
projectes de legalització corresponents a cada
tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb
indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el
pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a
obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions,
collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota

ZNOTAPCI Rend.: 1,000P- 592
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
la protecció al foc passiva per donar compliment a la
sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte
funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada
correctament immediatament a l'entrega de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació d'escomesa general. Totalment acabada
segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.
-Instal·lació de detecció d'incendis. Incloent la
connexió de cadascun dels elements i accessoris
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra. S'inclou senyalització de la
instal·lació. 
-Instal·lació d'extinció d'incendis. Incloent tots elements
i accessoris, la connexió de cadascun dels elements
totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra. S'inclou senyalització de la
instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors
modificacions
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas
d'incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en
establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves
posteriors modificacions
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 €0,00ud Instal·lació de ventilació i extracció comptabilitzada des
de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen els circuits de producció i
distribució, sistemes interns, elements de protecció,
sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris,
suportacions, etc.. disposaran de certificat CE, certificat
d'homologació (de tots els equips, elements,
accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de
taller, previ a l'inici de l'execució de les obres, com
aprovació definitiva al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors
en obra, per a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels
instal·ladors per a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part
proporcional d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i
segellat de forats a envans, fals sostre, jàsseres de
formigó o metàl·liques, per encastar o passar elements
o pas d'instal·lacions. Ídem per les rases d'obra civil
per a la zona d'urbanització, terraplenat de noves
terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en
compte la restitució de qualsevol element defectuós i
malmès, com també el repàs de final d'obra amb la
reparació de tots aquells desperfectes que es puguin
ocasionar durant el transcurs de l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt
de la instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en
plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta.
Es lliurarà còpia en paper i Pdf d'aquests documents (a
la Propietat i a la Direcció Facultativa) així com en
format digital, a més de plastificar els esquemes i
col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en
funcionament de la mateixa, certificada i aprovada per
el fabricant corresponent, així com formació de dossier
reduïts amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat,
tant per la part interna de la mateixa
constructora/instal·ladora, com per una entitat de
control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al
respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels
projectes de legalització corresponents a cada
tipologia d'instal·lació, a més dels tràmits amb
indústria, honoraris de les ECA necessàries, incloent el
pagament de les taxes de cada un dels tràmits fins a
obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions,

ZNOTAVENT Rend.: 1,000P- 593
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
collarins intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota
la protecció al foc passiva per donar compliment a la
sectorització del DBSI de projecte), per deixar tota la
instal·lació 100% finalitzada i en perfecte
funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada
correctament immediatament a l'entrega de l'obra.
- Tots els conductes de ventilacó interiors i/o exteriors
seran de xapa d'acer galvanitzat, ja sigui en format
rectangular o circular.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant
fase de obra.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les
unitats terminals. Inclouen canonades i aïllaments,
sistemes de circulació de fluids, elements de protecció,
sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de
condicions i normativa vigent en el moment de
l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves

posteriors modificacions. 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves
posteriors modificacions
- CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves
posteriors modificacions.
- Reglamento de seguridad en caso de incendios en
establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves
posteriors modificacions
- Ordenances municipals
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 €20,19u Suministro y montaje de aislamiento para kit de ancoil
modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, para
kit de fancoil DN15, permite acceso a las tomas de
medida de caudal en válvula y de altura manométrica
entre impulsión y retorno, con las siguientes
características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aislamiento
Marca: Danfoss
Código: 003Z4800
Diámetro nominal del kit: DN15
Con registro para acceso al filtro
Fácil acceso para montaje del actuador
Densidad 60 g/l
Absorción del aqua 1,2% +- 0,6
Propiedades de aislamiento/Conductividad térmica
39mW/m/K
Material del aislamiento EPP

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BCN4-KA01

 €2,19m Desg.ap.sanitari tub polipropilè reciclat paret
tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic

BD16-PP32

 €3,81m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BDY2-PP63

 €1.743,40ud Deshumidificador de sostre DHUBEC0-DSHU

 €553,05ud bateria 2 tubsBEJ0-BAFR

 €661,65ud bateria 2 tubsBEJ0-BAT2

 €1.133,85ud control i forçaBEJ0-CTR1

 €1.284,04ud control i forçaBEJ0-CTR2

 €14,82ud regulacioBEKB-REG1

 €35,29ud plenumBEKB.PLEN

 €168,47udtae Reixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla,1100x550mm,aletes Z,fix.bast.

BEKI-RE01

 €242,24ud Reixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla,1300x700mm,aletes Z,fix.bast.

BEKI-RE02

 €314,28ud Reixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla1900x775mm,aletes Z,fix.bast.

BEKI-RE03

 €555,17ud Reixeta intempèrie
alum.anod.plat.+malla2000x1500mm,aletes Z,fix.bast.

BEKI-RE04
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 €14,12ud REGULACIOBEKL-REG1

 €13,34ud Rejilla impuls/retorno,una fijas
horizs.,alum.anod.plat.,300x200mm,
8mm,recta,compuerta regul.corred

BEKL-RR11

 €90,12ud REIXA DE TERRA 1000X100BEKL-RR14

 €85,19ud reixa retorn 2000x1000BEKM-RR13

 €255,24ud 1099308 SVE/PLUS-150/LBEM1-VE02

 €302,86ud 1099310 SVE/PLUS-200/LBEM1-VE03

 €28,23ud plenumBEY5-PLEN

 €14,12ud regulacioBEY5-REG1

 €4.299,96ud Subministrament i muntatge d'equip de cloracióBJ71-CLOR

 €3.650,39ud kit de 5 dipòsits de polietilè d'alta densitat de 2.400
litres de capacitat unitària

BJ71-DIP1

 €292,90ud Subministrament i muntatge de escalfadors d'aigua
instantanis, controlats electrònicament, TECNA
CLAGE o equivalent

BJAB-ACS1
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 €225,78u Suministro y montaje de kit de ancoil con válvula de
control y de equilibrado independiente de la presión,
modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss, de
diámetro DN20 y para un caudal máximo de 1100 l/h,
con tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométric entre impulsión y retorno, para sistemas
cerrados de refrigeración y calefacción con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Código: 003Z1623
Diámetro nominal: DN20
Conexión válvula: Rosca interior 1/2´´
Conexión actuador: M30 x 1,5
Rango de caudal: 110-1100 l/h
Contiene by-pass para mantenimiento
Con filtro DN15 desmontable y lavable, accesible con
aislamiento
Valvulas de bola con llaves de corte accesibles incluso
con aislamiento en entrada, by-pass y salida
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 16 - 600 kPa
Presión nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cuerpo válvula: Latón DZR
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 95ºC
Característica de la válvula de control: Lineal (puede
ser convertida mediante actuador a proporcional)

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BNC4-KAB3

 €30,84u Suministro y montaje de latiguillo de conexión para kit
de ancoil modelo AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca
Danfoss, para kit de fancoil DN15, permite acceso a
las tomas de medida de caudal en válvula y de altura
manométrica entre impulsión y retorno, con las
siguientes características:

Modelo: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de conexión
Marca: Danfoss
Código: 003Z4794
Diámetro nominal: DN15
Conexiones Rp 1/2´´ - Rp 1/2´´
Material acero inóxidable
Juntas NBR

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BNC4-KAF1
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 €20,89u Racor roscado (x1) R1-1/2´´ - DN40BNC4-RA40

 €443,16u Suministro y montaje de válvula de control y de
equilibrado independiente de la presión, modelo
AB-QM, marca Danfoss, de diámetro DN40 y para un
caudal máximo de 7.500 l/h, con tomas de medida,
para sistemas cerrados de refrigeración y calefacción
con las siguientes características:

Modelo: AB-QM
Marca: Danfoss
Código: 003Z0770
Diámetro nominal: DN40
Conexión válvula: Rosca exterior G 2 A (ISO228/1)
Conexión actuador: Danfoss standard
Rango de caudal: 1.500-7.500 l/h
Marca: Danfoss.
Modelo: AB-QM
Autoridad 100% en todo el rango de funcionamiento
Rango de presión diferencial: 30 - 600 kPa
Presión nominal: PN16
Carrera: 10 mm
Cuerpo válvula: Fundición gris EN-GJL-250 (GG 25)
Membrana y juntas tóricas: EPDM
Temperatura del fluido: -10ºC hasta 120ºC
Característica de la válvula de control: Lineal (puede
ser convertida mediante actuador a proporcional)

Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Planos y demás Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

BNC4-VC40

 €2.849,23ud pou de bombeigED11-POU1
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OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214O-TRO4 M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica i o mamposteria de fins 80cm
de gruix, amb mitjans manuals en coordinació amb processos
d'estintolament per obertures de nous forats i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 54)

197,274103,61 20.439,56

2 P214R-TGWY M2 Enderroc de paret interior de fins 20cm de gruix i dels seus
revestiments, portes i instal.lacions integrades, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 56)

1.729,30012,50 21.616,25

3 P214R-TGW2 M2 Enderroc de parets de tancament i de remats de coberta de fins
45cm de gruix i dels seus revestiments i instal.lacions integrades,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 55)

445,44016,08 7.162,68

4 P2143-TRR3 M2 Arrencada de de paviment de ceràmica, terratzo o pedra natural i
de la seva base fins arribar al la cara superior de les voltes i
viguetes metal.liques amb mitjans manuals i mecànis adequats i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 45)

2.004,1208,42 16.874,69

5 P2143-4RQT M2 Enderroc de fonaments de construcció existent fins capa de base
de nous paviments, enderroc de soleres de formigó lleugerament
armat, i dels seus recrescuts i paviments de base i d'acabat, amb
mitjans manuals i mecànics adequats i càrrega manual de runa
sobre contenidor; inclou rampes i escales integrades (P - 44)

873,3909,73 8.498,08

6 P214A-T100 M2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de portes i finestres
i balconeres de fusta i vidre i persianes, amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa a contenidor (P - 48)

207,51023,55 4.886,86

7 P2145-4RS1 M Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 47)

35,0009,75 341,25

8 P2143-TRR4 M2 Desmuntage de de paviment de rajola hidraulica, neteja de
peces i apilament per posterior aprofitament. inclou retirada de
material trencat i runa i càrrega manual de runa a contenidor (P -
46)

143,4208,42 1.207,60

9 P214M-AKZH M2 Demolició de forjat de biguetes de fusta i entrebigat de llates,
sobre les quals recolza un tauler de maó ceràmic cara vista
massís d'elaboració manual (teuleria) col·locat per taula; i malla
electrosoldada, en capa de compressió de formigó armat, amb
martell pneumàtic i motoserra, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
inclou: fitacions i treballs d'estabilitat i protecció de l'entorn.
replanteig de la superfície de forjat a demolir. demolició de
l'element. fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
retirada i arreplegat de enderrocs. neteja de les restes de l'obra.
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
criteri d'amidament de projecte: superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: s'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de projecte. (P - 53)

318,32033,21 10.571,41

10 P2143-4RQ3 M2 Enderroc de llosa d'escala, formació de graons i paviments de
graons i baranes d'acer, estructura de voltes ceràmiques de fins
a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre contenidor (P - 43)

52,80031,62 1.669,54

11 P214I-AKZL M2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior de les
corretges de fusta de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 50)

517,72010,56 5.467,12

EUR
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12 P214T-T602 U Enderroc de petits eelemnts afegits con arrambadors, sòcols,
sanitaris, xemneies, runes d'anteriors intervencions, instal.lacions
que calgui per deixar l'edific en condicions de nova actuació, tot
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, i transport a abocador, amb camió per a transport de
7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km i disposició
controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon  (P - 57)

1,0002.064,67 2.064,67

13 P214L-T101 M2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb
paviment ceràmic, de les seves capes de formació de pendents,
aïllaments i impermeabilitzacions i murets de remat fins aribar a
la base de suport, amb mitjans manuals i mecànics adequats i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)

79,76049,44 3.943,33

14 P214K-T100 M2 Desmuntatge de coberta inclinada de teules i llates de fusta i
base ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor; inclou neteja i aplilament de teules en bon
estat per reaprofitament (P - 51)

910,00011,77 10.710,70

15 P243-T8JF M3 Transport de residus dins de l'obra, des de zona de enderroc a
zona de càrrega a contenidor o camió (P - 66)

1.685,4348,53 14.376,75

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.01 129.830,49

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2214-TYNS M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de les
caracteristiques deduides de l'estudi geotècnic, realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre contenidor (P - 62)

349,3563,10 1.083,00

2 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 61)

121,7167,43 904,35

3 P241-TIPF M3 Transport de terres no contaminades fins zona de càrrega, amb
dúmper per a transports o camió, inclòs temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics (P - 65)

541,7332,24 1.213,48

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.02 3.200,83

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) FONAMENTS I SOLERA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3Z3-T53Q M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20,
abocat des de camió (P - 76)

1.047,27010,96 11.478,08

2 P4Z0-T1T6 U Ancoratge de nous fonaments a murs i fonaments perimetrals
amb ancoratge de barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents tipus hilti hit-re 500 o equivalent, de dos components
i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la
perforació. neteja de la pols resultant. preparació del cartutx.
injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra,

806,0007,34 5.916,04

EUR
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retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 137)

3 P310-D51L Kg Armadura de rases i pous ap500 sd d'acer en barres corrugades
b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 73)

10.432,8001,14 11.893,39

4 P312-I1V9 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 /
b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 74)

104,32896,65 10.083,30

5 P2259-548K M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del pm (P - 63)

873,3901,11 969,46

6 P924-DX73 M2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra
calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P -
202)

873,3906,23 5.441,22

7 P3Z3-D53Q M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20,
abocat des de camió (P - 75)

873,39010,96 9.572,35

8 P7B2-5RJB M2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada
no adherida (P - 172)

873,3901,07 934,53

9 P7R1-HIW6 M2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb
elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs)
48/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas
radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida
sobre superfície horitzontal (P - 176)

873,39017,01 14.856,36

10 P9Z3-DP7Z M2 Armadura de lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6
mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P - 219)

873,3902,85 2.489,16

11 P4Z0-T1T9 U Ancoratge de solera a fonaments existents amb ancoratge de
barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de
límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de
longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti
hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la
perforació. neteja de la pols resultant. preparació del cartutx.
injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 139)

320,7507,34 2.354,31

12 P93M-TN9A M2 Solera de formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55,
de gruix 15 cm, abocat amb bomba; estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic; inclou formació de tacó perimetral de 30cm.
segons plànols detall (P - 205)

873,39023,91 20.882,75

13 P4BI-T9P6 Kg Armadura per a solera ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2, col.locada en capa
intermèdia (P - 99)

4.366,9501,25 5.458,69

14 P7C25-DDLU M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 100 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica
entre 2.941 i 2,703 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir (P - 173)

873,39011,88 10.375,87

15 P4Z0-T600 U cosit de matxons en planta soterrani amb 4 perfils hea100
verticals en cada cantonada amb connectors d12/40 amb reblert
de resina epoxi i revestit amb morter estructural de 5cm de gruix
armat amb malla 1d5/20 (P - 140)

10,000511,22 5.112,20

16 P4F9-AJRB u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra
ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades
B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de

50,00011,60 580,00

EUR
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morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i
de retracció controlada (P - 104)

17 P4F9-AJRA u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria
amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S,
col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada (P - 103)

50,00018,02 901,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.03 119.298,71

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) ESTRUCTURA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P4M0-TS01 U Es1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4 m
d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 121)

1,0001.116,96 1.116,96

2 P4M0-TS02 U Es2: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 4,20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 122)

2,0002.180,66 4.361,32

3 P4M0-TS03 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn280 per a pas de 3,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 123)

1,0001.024,36 1.024,36

4 P4M0-TS04 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 124)

2,000637,37 1.274,74

5 P4M0-TS05 U Es3: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures

2,000964,14 1.928,28

EUR
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s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 2,00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 125)

6 P4M0-TS06 U Es6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,20 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 126)

1,0002.309,38 2.309,38

7 P4M0-TS07 U Es7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de 3,20 m
d'amplària, col·locat sobre perfiles d'apuntalament es 6 i 8,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 127)

1,0001.003,53 1.003,53

8 P4M0-TS08 U Es8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn 350 per a pas de 4,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 128)

1,0002.361,19 2.361,19

9 P4M0-TS09 U Es9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn 300 per a pas de 2,00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120 i
sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. (P -
129)

5,0001.265,66 6.328,30

10 P4M0-TS10 U Es10 i eb4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 130)

6,000697,43 4.184,58

11 P4M0-TS11 U Es11: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de 1,000903,83 903,83
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entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 131)

12 P4M0-TS12 U Es12 i eb7, e1.5, e2.3: estintolament de paret d'obra ceràmica o
de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn160 per a pas
de 1.60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i
sobre perfiles d'apuntalament es2, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements verticals de les
diferents plantes.  (P - 132)

22,000705,66 15.524,52

13 P4M0-TS13 U Es13: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn400 per a pas de 5,50 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfils verticals heb120,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 133)

1,0003.114,91 3.114,91

14 P4M0-TS14 U Es14: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn300 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
verticals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. (P -
134)

8,0001.056,72 8.453,76

15 P4M0-TS15 U Eb1, e1.1, e2.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a
estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de
5.40 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 135)

6,0001.719,84 10.319,04

16 P4M0-TB02 U Eb2, e1.2, e2.2, e3.2: estintolament de paret d'obra ceràmica o
de pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per
a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas
de 1,60 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals

35,000638,79 22.357,65
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i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 111)

17 P4M0-TB03 U Eb3, e1.3, e2.4: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a
estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn140 per a pas de
1,20 m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 112)

3,000614,65 1.843,95

18 P4M0-TB04 U Eb4, e1.4, e2,5: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a
estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de
entre 6,00 i 6,50m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus
de recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. (P -
113)

12,0001.888,81 22.665,72

19 P4M0-TB05 U Eb5, e1.6, e2.6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de
pedra de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a
estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 220 per a pas
de 3,80m d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 114)

15,000984,59 14.768,85

20 P4M0-TB06 U Eb6: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn220 per a pas de 1.60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
d'apuntalament es2, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 115)

1,000765,02 765,02

21 P4M0-TB07 U Eb7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn 200 per a pas de 1,60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.  (P - 116)

1,000695,11 695,11

22 P4M0-TB8 U Eb1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures

3,0001.784,61 5.353,83
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s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de entre 5.80
i 6,20m. d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;inclou
ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció
d'elements verticals de les diferents plantes.  (P - 119)

23 P4M0-TB9 U Eb9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de entre
15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn320 per a pas de4,60m.
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.  (P - 120)

1,0001.468,38 1.468,38

24 P4M0-TB10 U Eb10: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn260 per a pas de 10,70m.
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre pilars
centrals heb140, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. (P -
117)

1,0002.369,78 2.369,78

25 P4M0-TB11 U Eb11, e1.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra
de entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a
estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn240 per a pas de
10,00m. d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i
sobre pilars centrals heb140, apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 118)

2,0001.677,60 3.355,20

26 P4M0-T227 U Es 2.7: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 3.00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, i sobre perfiles
de partellum de heb400, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 107)

2,000822,53 1.645,06

27 P4M0-T228 U Es 2.8: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2,40 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre perfiles de partellum de
heb400, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

2,000715,58 1.431,16
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contenidor;inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes. (P -
108)

28 P4M0-T229 U Es 2.9: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn180 per a pas de 2.00 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.  (P - 109)

1,000743,90 743,90

29 P4M0-T331 U Es3.1: estintolament de paret d'obra ceràmica o de pedra de
entre 15 i 50 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn120 per a pas de 1,60 m
d'amplària aproximada, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor;inclou ccordinació de
treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes.  (P - 110)

11,000624,71 6.871,81

30 P442-TG2O Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de partellums
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar ha - 25
/ f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 (P - 88)

25.694,4372,08 53.444,43

31 P4Z0-T1T5 U Ancoratge de capa de compressió a murs amb ancoratge de
barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de
límit elàstic >= 500 n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de
longitud cada 40cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti
hit-re 500 o equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la
perforació. neteja de la pols resultant. preparació del cartutx.
injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 136)

2.303,0007,34 16.904,02

32 P4BJ-T9Q1 M2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm
d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P - 100)

2.143,2512,85 6.108,27

33 P437-4S9P u subministrament i col.locació de Connector amb vis cargolat de
d10 sobre biga de fusta, amb cargolat de la part llisa al menys
32mm i cavat 2/3 del cantell de la viga, i col.locats separats entre
5 i 20 segons zones de forjats indicats a plànol de projecte (P -
78)

21.432,5101,00 21.432,51

34 P4BG-T600 kg Armadura adicional de 2d16/20 en cada vigueta de fusta, amb
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 97)

10.716,2551,28 13.716,81

35 P4597-T5LL M3 Formigó lleuger per a capa de compressió de sostres existents,
formigó hl-25/f/12/xc1, de densitat 17kn/m2, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb
bomba (P - 92)

116,905119,22 13.937,41

36 P43C-TUI7 M3 Pilar de fusta de 20x24 cm de secció, amb element de fusta 21,840323,81 7.072,01
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laminada combinada gl24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetració np 3 segons une-en 351-1, muntat
sobre suport (P - 79)

37 P430-TUIP M3 Biga de fusta de 22x40 cm de secció, com a màxim, amb
element de fusta laminada combinada gl24c, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals
de coure en autoclau amb un nivell de penetració np 3 segons
une-en 351-1, muntada sobre suports (P - 77)

5,606264,30 1.481,67

38 P43J-I4MW M2 Sostre pla de panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix
formada per 5 capes de fusta d'avet c24, encolades amb adhesiu
sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug,
amb acabat superficial tipus habitatge en una de les cares amb
fusta d'avet roig amb lasur col·locat amb fixacions mecàniques,
desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú epdm
extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats
amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb
cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i
segellat de la cara exterior amb cinta autoadhessiva de polietilè
amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè
i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació
d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense
dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de
panells amb elements d'acer galvanitzat (P - 80)

175,260117,05 20.514,18

39 P442-TG21 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de
forjats de xapa col.laborant formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó
per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 85)

10.049,2402,08 20.902,42

40 P4LC-654D M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80
cm4, col·locat sobre estructura (P - 106)

155,96018,62 2.903,98

41 P4Z0-T1T8 U Ancoratge de capa de compressió de nous forjats de xapa
col.laborant a murs existent amb ancoratge de barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500
n/mm2de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud cada 40cm,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral
de resines epoxi sense dissolvents tipus hilti hit-re 500 o
equivalent,  de dos components i baixa viscositat.
s'inclou, replanteig de la posició de l'ancoratge. execució de la
perforació. neteja de la pols resultant. preparació del cartutx.
injecció de la resina. inserció de l'element de fixació. neteja de les
restes sobrants. la disposició de les mesures de seguretat i
protecció reglamentaria i transport de la maquinaria a peu d'obra,
retirada de la maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 138)

294,0007,34 2.157,96

42 P4BJ-T9Q2 M2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 sd de
xapa col.laborant amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P
- 101)

339,2402,85 966,83

43 P4599-TLLE M3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó lleuger hl - 25 / f / 12 / xc1 de
densitat17Kn/m2 (P - 94)

18,50597,33 1.801,09

44 P4599-IK7Y M3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<

14,03695,70 1.343,25
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0.6 i abocat amb bomba (P - 93)

45 P874-FFU1 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de fusta
de secció rectangular o rodona i voltes de ceràmica, amb raig de
sorra de sílice dessecada a baixa pressió (P - 188)

1.780,7608,09 14.406,35

46 P874-FF01 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues de
formigó i voltes de ceràmica, amb raig de sorra de sílice
dessecada a baixa pressió (P - 187)

241,3408,09 1.952,44

47 P874-FM01 M2 Neteja de parament de sostre amb estructura de vigues i
viguetes metal.liques i voltes de ceràmica, amb raig de sorra de
sílice dessecada a baixa pressió.
amb neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer
fins a un grau de preparació st 2 segons la norma une-en iso
8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i
pont d'unió de resines epoxi i ciment i pintat ignífug de perfils
d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i
tres capes de pintura intumescent, i amb el gruix necessari per
assolir ei-60 segons massivitats dels perfils i capa d'esmalt
d'acabat compatible amb el sistema de ignifugació
 (P - 189)

270,00063,05 17.023,50

48 P8B6-TAQY M2 Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en estructures de
sostres de bigues i viguetes de fusta, amb fungicida incolor,
aplicat nebulitzat (P - 200)

1.780,7606,10 10.862,64

49 P43J-T200 M2 Reconstrucció de forjat de biguetes de fusta 16x24cm gl36h
c/60cm i capa de compresió de 5cm. sobre revoltons de ceràmica
corba vistos (P - 81)

84,00047,34 3.976,56

50 P4BG-T9L5 kg Armadura adicional de 1d10/20 en zones de recolçament de
forjats existents, amb armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 98)

1.085,9521,28 1.390,02

51 P442-T600 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de reforç
d'estructures de fusta amb dos perfils a cada cara de la bigueta
amb cosit de passador pern m16 5.6 cada 210 o 20cm. segons
plànol detall, perfils units inferiorment per pletines
80x(b+90)x5mm. cada 20cm., treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P -
83)

10.931,1222,77 30.279,21

52 P442-T500 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn 240, en
perfils laminats en calent, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra contra façana existent amb 13 punt
d'ancoratge formats per daus de formigó 30x30x30 amb placa
30x30x15 amb connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb
mur en dues filades d12/20 amb epoxi a portell (P - 82)

1.463,7206,48 9.484,91

53 P442-T700 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn200 per
formació de laterals d'escala, plans inclinats i replans, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó
per armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 84)

3.816,8962,08 7.939,14

54 P4DC-3UY8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist (P - 102)

68,00062,57 4.254,76

55 P45C1-10CM6 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA -
25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 95)

14,00084,78 1.186,92

56 P4B8-T6QH kg Armadura per a lloses inclinades d'estructura d'escalaAP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, amb armat longitudinal d12/15 inf., d12/20 sup. i
transversal d10/20, amb cèrcol de vora de 4d12 i estrebs

2.800,0001,29 3.612,00
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2rd8/10, tot segons plànols detall (P - 96)

57 P442-TG25 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de
forjats de tramex formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i col·locat sobre daus de recolzament de formigó per
armar ha - 25 / f / 12 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 86)

794,3882,08 1.652,33

58 P442-TG26 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues de suport de
forjats de tramex formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i col·locat amb connectors d12 cada 30cm. amb epoxi
(P - 87)

272,5449,34 2.545,56

59 P9S0-T200 m2 Entramat d'acer, de 25x25 mm de pas de malla, amb platines de
25x3 mm, per sobrecàrrega màxima de 40kg/m2 amb
especejament segons plànol detall amb bastiment de perfils
laminats galvanitzats, col·locat sobre estructura d'acer (P - 213)

38,88092,21 3.585,12

60 P448-T300 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
quadrat 80.80.6 i 50.50.5 i tensors d20, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols. (P - 90)

1.503,0702,39 3.592,34

61 P445-E7GG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 89)

948,7402,35 2.229,54

62 P4531-10Z5M m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia
d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 25 / F / 10 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 91)

4,608557,78 2.570,25

63 P4FF-TGW4 m3 reconstruccio de parets estructurals amb Paret per a revestir de
14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs; inclou lligades a parets existents i construcció segons fases
de formació d'estintolamnets (P - 105)

50,000246,82 12.341,00

64 P7D6-T13K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb el
gruix necessari per assolir ei90 en funció de la masivitat dels
perfils, amb acreditació certificada (P - 175)

756,73632,66 24.715,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.04 494.830,55

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P52D-TV4B M2 Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, procedent
del desmuntatge previ de la coberta existent; inclou part
proporcional de selecció de material segons criteri de d.f.
col·locada amb morter mixt 1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre
llistons de pvc compatible amb sistema ''onduline bajo teja'' (P -
142)

933,63614,03 13.098,91

2 P52D-TV4A M2 Subministrament i col.locació de teulada de teula àrab mecànica
de ceràmica color envellit, de les mateixes caracteristiques que

933,63620,49 19.130,20

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 13Data:

les existents, per formació de canals, col·locada amb morter mixt
1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible
amb sistema ''onduline bajo teja'' (P - 141)

3 P539-A9RY M2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa
conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 143)

933,6368,91 8.318,70

4 P5Z22-FHOA M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de
fusta i poliestirè extruït,en pla inclinat, amb cara exterior de tauler
aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100
mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 13 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (P - 145)

933,63655,12 51.462,02

5 P5ZA0-51CR M Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 4 peces/m,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 150)

63,00011,69 736,47

6 P5ZJ0-T100 M Fabricació i col.locació de canal exterior de secció circular, de
planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 30 cm d'amplària i
50 cm de desenvolupament, sol.lapat a lamina miniona de base
de teules i a xapa de coronament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant. inclou base d'asentament per
formació de pendent amb escuma de poliuretà sobre coronament
de façana, i segellat de junts per garantia d'estanqueitat (P - 151)

105,80041,14 4.352,61

7 P5Z22-THO1 M2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de
fusta i aïllament de fibra de fusta, en pla horitzontal, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix,
poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb panell de
fusta contralaminada de 13 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques i segellat de junts (P - 146)

175,26065,98 11.563,65

8 P5Z30-TJSA M2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de secció variable per formació
de pendent, de entre 40x40 mm. i 40x80mm, col·locades cada 40
cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques (P - 149)

175,26019,53 3.422,83

9 P5Z23-CW7F M2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus p3
segons une-en 309, reacció al foc d-s2,d0, acabat no revestit,
tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques  (P - 148)

175,26010,75 1.884,05

10 P760-DP9U M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (epdm), col·locada adherida i segellat
amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació
amb pistola, de cautxú epdm (P - 165)

175,26011,95 2.094,36

11 P9Q1-T9DC M2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària,
col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb
cargol autoroscant d'acer inoxidable sobre peus regulables en
alçada i amb travessers d'acer galvanitzat (P - 212)

175,26060,94 10.680,34

12 P772-6G5S M2 Membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè de baixa
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P -
167)

175,26012,20 2.138,17

13 P5Z15-4Z36 m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de
10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 144)

173,28010,79 1.869,69

14 P760-TP9U M2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (epdm), col·locada adherida i segellat
amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació
amb pistola, de cautxú epdm (P - 166)

173,28011,95 2.070,70

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.05 132.822,70
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OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) FAÇANES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2142-TRMS M2 Repicats puntuals de revestiments interiors en zones segons
criteri de la d.f., de revestiments deteriorats, arrebossats
desadherits, raspat de pintures velles en parets existents, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i deixat a punt per rebre reposició de nous
revestiments segons criteris de la direcció facultativa.
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en
els diferents paraments (P - 42)

2.284,5006,50 14.849,25

2 P811-T601 M2 Tractaments de reparació puntuals en zones segons criteri de la
d.f.de paraments exteriors existents, amb repàs d' arrebossat
amb morter de calç o de ciment portland, deixat a punt per
revestir amb sate
a l'inici de les obres la d.f. definirà les zones an calgui actuar en
els diferents paraments (P - 177)

2.284,5005,86 13.387,17

3 P89H-TV7O M2 Pintat en veladura de parament vertical exterior de ciment, amb
lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues
d'acabat color original roig pozzuoli, ral lachstrot 3022 (P - 194)

2.077,1958,96 18.611,67

4 P870-10ZMW M2 Consolidació de parament de maçoneria, amb aplicació d'aigua
de calç, aplicat amb brotxa, en capes successives inclòs
preparació del suport sec, neteja de pols i retirada de crostes
dures, amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 185)

207,3054,40 912,14

5 P874-4UC0 M2 Neteja de parament de pedra, amb raig de pols de vidre
micronitzat humit a pressió, 0.5 a 3 bar (P - 186)

207,30510,37 2.149,75

6 P87C-TKUF M2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de
mixt 1:1:7 amb colorant, prèvi buidat i neteja del material dels
junts, amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 191)

207,30526,82 5.559,92

7 P127-TKJO M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km; inclou
amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa durant el
temps de treballs  (P - 39)

2.284,5005,59 12.770,36

8 PA12-T100 U Tfa3.1: subministrament i col.locació de tancament de façana
amb amb malla de muntants de 15x15cm. i travessers de
15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de
25x25cm. i viga de remat tot de fusta laminada de melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb vuit fulles
fixes per a un buit d'obra aproximat de 500x5250 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en
12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210, amb envidrament de vidre aïllant de lluna de
baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm.
amb gas argó i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna reflectora de control solar, classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta;
inclou sistemes de fixació amb plaques d'ancorate fa5  (P - 220)

1,00010.498,00 10.498,00

9 PA12-T101 U Tfa3.2: subministrament i col.locació de tancament de façana
amb amb malla de muntants de 15x15cm. i travessers de
15x10cm. amp part proporcional de pilar de cantonada de

1,0008.367,20 8.367,20
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25x25cm. i viga de remat tot de fusta laminada de melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre
fulles fixes per a un buit d'obra aproximat de 630/550x350 cm,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210, amb envidrament amb envidrament de
vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control
solar, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta (P - 221)

10 P5Z22-TJNU M2 Fa5: tancament de façana amb encadellat de taulers de fusta
amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb
cares exteriors de tauler de partícules orientades (osb) de 15 mm
de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix, col·locat entre
pilars de fusta amb fixacions mecàniques i segellat de junts;
inclou remat especial per formació de caixa de persiana amb
faldó frontal i revestiment de biga de futa amb banda de polietilé
gf4 segona plànols de projecte (P - 147)

32,550112,48 3.661,22

11 P7A3-TQH2 M2 Gf2: lamina d'impermeabilització transpirable tipus tyvek o
equivalent col·locada no adherida en pla vertical de façana (P -
168)

32,5502,95 96,02

12 P7A3-TQHB M2 Gf3: barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de baixa
densitat de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida en panell
sanwich de façana (P - 169)

32,5501,07 34,83

13 P690-4SM4 M Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m de > 65 cm
d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de
paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 163)

0,000107,99 0,00

14 P695-6119 M Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 balustres/m,
amb neteja, sanejament, aplicació de morter de reparació
tixotròpic i de retracció controlada i acabat pintat amb dues capes
de pintura plàstica (P - 164)

0,00045,32 0,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.06 90.897,53

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) DIVISÒRIES INTERIORS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P6126-58RX M2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó
calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1, col·locat amb morter de ciment amb
ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb additiu
inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra (P - 153)

312,92029,18 9.131,01

2 P83EC-T8RX M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal n amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm,
muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm
d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (i) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 0,88235 m2·k/w (P - 179)

625,84028,02 17.536,04

3 P654-TMC5 M2 Dv2: envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques 338,68056,75 19.220,09
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de llana de roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 97 mm, muntants cada 400 mm de 45 mm d'amplària i
canals de 45 mm d'amplària, amb dues plaques amb duresa
superficial (i) de 13 mm de gruix en cada cara, tipus placo ba13
1200 o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w
(P - 154)

4 P654-TMC6 M2 Dv3: envà de de 152cm. de gruix de plaques de guix laminat
tipus silent board diamant de knauff o equivalent amb aïllament
de plaques de llana de roca format per doble estructura normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400
mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, amb
dues plaques de 13 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w (P - 155)

18,24077,56 1.414,69

5 P654-1TDV4 M2 Envà de 20,25cm de gruix de plaques de guix laminat amb
aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, dues plaques amb duresa superficial (i) de 12,5 mm
de gruix en cada cara, i panell entre estructures de placa amb
duresa superficial (i) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament
i dues plaques d'aïllament de placa semirígida de llana mineral
de roca (mw), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 80 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 2,222 m2·k/w (P - 156)

298,96081,82 24.460,91

6 P83EC-TDV6 M2 Extradossat tipus tdv6: de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal n amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 55 mm,
muntants cada 400 mm de 40 mm d'amplaria i canals de 40 mm
d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (i) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca , de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,389 m2·k/w (P - 180)

4.625,64028,43 131.506,95

7 P83EC-TDV7 M2 Extradossat tdv7 de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal n amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm
d'amplaria, amb 2 plaques de duresa superficial (i) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament; inclou placa semirígida de llana
mineral de roca (mw), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/(m·k) i
resistència tèrmica >= 2,857 m2·k/w (P - 181)

1.574,58045,71 71.974,05

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.07 275.243,74

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) REVESTIMENTS INTERIORS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P89I-TRE1 M2 Re1: pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat amb
pintura essential color, greenbuilding rating 3 o equivalent amb
resistència al fregament humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada
amb un rendiment de 0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df
(P - 196)

5.035,6403,47 17.473,67

2 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de gruix. color a
definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete.

250,49039,92 9.999,56
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col.·locació amb peça sencera en filada superior (de dalt a baix),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 178)

3 P7C45-TJR2 M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >=
1,111 m2·k/w, col·locada sobre fals sostre tipus fs1 (P - 174)

900,20010,90 9.812,18

4 P84J-TJR2 M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla
horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de plaques de guix
laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema
placo rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions
2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció
acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8
cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc
2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou part
proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions. (P - 184)

450,10036,09 16.244,11

5 P846-TDH1 M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de
guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, tipus 4pro ppm 13
1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica
de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions. (P -
183)

75,72026,77 2.027,02

6 P846-9JO8 M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat
estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o
equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520,
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en
perimetres i trapes de registre d'instal.lacions. (P - 182)

691,82024,27 16.790,47

7 P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 195)

1.217,6404,05 4.931,44

8 P89I-TV8R M2 Sostres de voltes ceràmiques: neteja de pintats de voltes entre
murs estructurals, amb raspatllat de pintures antigues i amb mala
ad'herència i de guixos deteriorats amb reposició peces
ceràmiques vistes i enguixats de voltes amb capa d'adhèrència,
amb guix b1, acabat lliscat amb escaiola a segons la norma
une-en 13279-1 i tractament amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 197)

364,60024,50 8.932,70

9 P9F1-TXEL M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm
d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior,
col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, especejament segons plànols
de detall (P - 210)

173,28048,96 8.483,79

10 P9E2-T9DB M2 Pa3: paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors,
de 20x20 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. es
preveu recuperació de material existent a l'edifici i part
proporcional de neteja de peces i reposició de part de la
superficie amb peces noves (P - 208)

57,80058,24 3.366,27

11 P9V6-T100 M Restauració o reposició de graons d'escala principal de pedra
natural o de rajola ceràmica i graoneres de fusta , col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot de les
mateixes caracteristiques que els existents (P - 215)

138,000149,03 20.566,14
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12 P9BA-T100 M2 Restauració o reposició de paviments de replans d'escala
principal de pedra natural o de rajola ceràmica , col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, tot de les
mateixes caracteristiques que els existents (P - 207)

82,800107,28 8.882,78

13 P8R9-TRE4 M2 Re4: restauració de paraments enguixats i pintats, amb repicats
puntuals de revestiments deteriorats, enguixats desadherits,
raspat de pintures velles en zones segons criteri de la d.f. i
recuperació de superficies i pintats amb criteris de restauració, 
amb consolidació de suport de capa pictòrica, amb mitjans
compatibles, per impregnació de productes consolidants líquids,
reintegració de llacunes i obertures en base de suport de capa
pictòrica i fixació de capa pictòrica polsinosa o amb pèrdua
d'aglutinament, per nebulitzat o amb pinzell, a acabat final de tots
els paraments amb amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat amb pintura essential color,
greenbuilding rating 3 o equivalent amb resistència al fregament
humit (iso 11998)<3 en 13300 aplicada amb un rendiment de
0,15-0,25l/m2, color a determinar per la df tot amb la intervenció
del conservador-restaurador (P - 201)

380,80064,26 24.470,21

14 P9V7-4ZCU M Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de
gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 216)

100,80034,00 3.427,20

15 P9V7-T100 M2 Formació de replans d'escala de planxa d'acer galvanitzat amb
relleu, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura
(P - 217)

25,92085,18 2.207,87

16 P9V3-T9EB M2 Formació de graons d'escala de formigó amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a tabica d'esglaons, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist, armat amb acer en barres
corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 per a
l'armadura d'escales fetes in situ i vertit de formigó
ha-30/p/10/i+e, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà (P - 214)

72,60021,61 1.568,89

17 P9M5-T105 M2 Paviment de replà d'escala amb formigó amb fibres
haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic amb acabat de paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de gruix sobre paviment de formigó
amb acabat antilliscant (P - 211)

21,78031,58 687,81

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.08 159.872,11

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) FUSTERIA EXTERIOR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA12-TFE2 U Fe2: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb tres fulles
fixes i tarja superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat
de junts, tot segons planols detall i indicacions df. (P - 241)

3,0002.472,58 7.417,74
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2 PA12-TF03 U Fe3: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 130x230 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 222)

11,000659,86 7.258,46

3 PA12-TF33 U Fe3': subministrament i col.locació de balconera de fusta de
melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 140x230 cm. amb dues
fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 237)

1,000708,03 708,03

4 PA12-TF04 U Fe4: subministrament i col.locació definestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 110x230 cm. amb dues fulles
batents i tarja inferior fixe, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 223)

3,00050,75 152,25

5 PA12-TFE5 U Fe5: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 242)

1,0001.187,54 1.187,54

6 PA12-TFE6 U Fe5 bis: subministrament i col.locació de balconera de fusta de
melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 210x255 cm. amb dues
fulles fixes, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat
de junts, tot segons planols detall i indicacions df. (P - 243)

1,0001.187,54 1.187,54

7 PA12-TF66 U Fe6: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 250x255 cm. amb dues fulles
practicables  composició segons plànol.

1,0001.412,85 1.412,85
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classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 238)

8 PA12-TF07 U Fe7: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 130x275 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 224)

24,000728,04 17.472,96

9 PA12-TF08 U Fe8: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 110x235 cm. amb dues fulles
batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 225)

3,000573,89 1.721,67

10 PA12-TFE9 U Fe9: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 266x240cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 244)

2,0001.297,96 2.595,92

11 PA12-TF99 U Fe9bis: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 266x200cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 240)

1,0001.031,92 1.031,92

12 PA12-TF10 U Fe10: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x225cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables composició
segons plànol.

2,0001.130,49 2.260,98

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 21Data:

classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 226)

13 PA12-TF11 U Fe11: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 250x230cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles fixes i dues practicables composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 227)

1,0001.335,02 1.335,02

14 PA12-TF12 U Fe12: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 95x170cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 228)

3,000399,05 1.197,15

15 PA12-TF13 U Fe13: subministrament i col.locació de balconera de fusta de
melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 130x260 cm. amb dues
fulles batents, composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 229)

8,000742,12 5.936,96

16 PA12-TF14 U Fe14: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 120x170cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 230)

4,000385,71 1.542,84

17 PA12-TF15 U Fe15: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 85x215cm., amb una fulla fixe i
una fulla superior practicable d'eix horitzontal. composició segons

2,000404,24 808,48
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plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 231)

18 PA12-TF17 U Fe16: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 95x180cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons
plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 232)

7,000315,31 2.207,17

19 PA12-TF77 U Fe17: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 95x135cm., amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 239)

8,000300,49 2.403,92

20 PA12-TF18 U Fe18: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 100x125cm., amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 233)

11,000282,70 3.109,70

21 PA12-TF19 U Fe19: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 110x150cm., amb dues fulles
practicables. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 234)

2,000282,70 565,40

22 PA12-TF20 U Fe20: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 98x160cm.amb dintell d'arc de
punt rodó, amb dues fulles practicables. composició segons
plànol.

1,000356,81 356,81
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classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 235)

23 PA12-TF21 U Fe21: subministrament i col.locació de finestra de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 120x50cm., amb una fulla
practicable, d'eix horitzontal. composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb accionament mecànic, remat inferior de l'ample de la façana
amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i
indicacions df. (P - 236)

16,000278,25 4.452,00

24 PAW1-T100 U Automatisme oleodinàmic per a finestra basculant d'una fulla de
155cm d'amplària màxima, monofàsic a 230 v de tensió, amb
barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de
muntatge, fixat a la porta (P - 252)

16,000162,11 2.593,76

25 PC1C-TPV9 M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en 12600,
cambra d'aire de 12 mm. amb gas argó i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflectora de control
solar, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 275)

371,575134,54 49.991,70

26 P8A4-T100 M2 Tractament de protecció superficial de finestres i balconeres i
portes de fusta o fusta i vidre, amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat
en dues capes (P - 198)

743,1493,77 2.801,67

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.09 123.710,44

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) FUSTERIA INTERIOR10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAQ5-TFI1 U Porta tipus fi1: subministrament i col.locació de porta interior de
fusta i vidre de dos fulls batents desiguals, per un buit d'0bra de
150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, fulles formades per marc perimetral de
fusta amb galze per vidre i envidrament de 4+4mm. de gruix.
inclou doble maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de
fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes
d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600 (P - 246)

9,0001.001,15 9.010,35

2 PAQ5-TFI2 U Porta tipus fi2: subministrament i col.locació de porta interior de
fusta, de dos fulls batents, per un buit d'0bra de 190 x 220 cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de
45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de
gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb
bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm.
d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble

6,000616,41 3.698,46
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maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
 (P - 247)

3 PAQ5-TF22 U Porta tipus fi2': subministrament i col.locació de porta interior de
fusta, de dos fulls batents, per un buit d'0bra de 150 x 220 cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de
45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de
gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb
bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm.
d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble
maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
 (P - 245)

1,000524,52 524,52

4 PAQ5-TFI3 U Porta tipus fi3: subministrament i col.locació de porta interior de
fusta, d'un full batent, per un buit d'0bra de 100 x 220cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de
45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de
gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb
bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm.
d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble
maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
 (P - 248)

27,000431,87 11.660,49

5 PAQ5-TFI4 U Porta tipus fi4: subministrament i col.locació de porta interior de
fusta i vidre de dos fulls batents desiguals, per un buit d'0bra de
150 x 220 cm., amb una fulla de 95cm i l'altre de 45cm.
composició segons planol, la fulla de 45cm. formada per marc
perimetral de fusta amb galze per vidre , l'altre fulla, composta de
bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de 45mm., formada
per doble plafó de planxes de dm de 10mm de gruix folrada amb
doble plafó de fusta de les caracteristiques indicades a memòria
de projecte, anima 50% enllistonada amb bastiment perimetral i
trava a l'alçada del pany, de 15cm. d'ample, de fusta dura amb
tractament hidròfug. inclou doble maneta tubular d'acer inox amb
placa quadrada de fixació, pany amb cop i clau mestrejada i 4
frontisses ocultes d'acer inox.
inclou vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2 segons une-en
12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons
une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta
 (P - 249)

54,000698,23 37.704,42

6 PAQ5-TFI6 U Porta tipus fi6: subministrament i col.locació de porta interior de
fusta, d'un full batent, per un buit d'0bra de 140 x 220cm.,
composta de bastiment de fusta i fulla batent d'un gruix de
45mm., formada per doble plafó de planxes de dm de 10mm de
gruix folrada amb doble plafó de fusta de les caracteristiques
indicades a memòria de projecte, anima 50% enllistonada amb
bastiment perimetral i trava a l'alçada del pany, de 15cm.
d'ample, de fusta dura amb tractament hidròfug. inclou doble
maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada i 4 frontisses ocultes d'acer inox.
 (P - 250)

1,000735,71 735,71

7 PAQ5-TFI7 U Porta tipus fi7: subministrament i col.locació de porta interior de
fusta i vidre de quatre fulls corredissos i batents, per un buit
d'0bra de 320 x 255 cm., omposició segons planol, fulles
formades per marc perimetral de fusta amb galze per vidre.
inclou barra guia superior i per penjar i guia inferior, doble
maneta tubular d'acer inox amb placa quadrada de fixació, pany
amb cop i clau mestrejada
inclou envidrament de vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat

1,0002.861,89 2.861,89
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de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (b) 2
segons une-en 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta (P - 251)

8 P662-6YAH U Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de
llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P -
158)

12,000194,14 2.329,68

9 P662-6YAD U Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable
i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color
a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de
3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P -
157)

12,000173,10 2.077,20

10 P662-TFI5 U Fi5: mampara divisòria entre cabines sanitàries de 420 cm de
llargària i 20 cm d'alçada total, amb quatre divisòries de placa
fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues
cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines
sanitàries i quatre portes de tauler de resines fenòliques hpl de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador,
1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació i tarjes centrals i laterals,
composició segons plànol (P - 160)

3,0001.093,42 3.280,26

11 P662-T200 U Fi5': subministrament i cil.locació de mòdul frontal de cabina
sanitària de 350x200cm. format format per una porta practicable
corredissa, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total i tarjes
laterals fixes composició segons plànol, de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de guia, 1
tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació (P - 159)

3,000372,46 1.117,38

12 P662-TFI8 U Fi8: mòdul frontal de cabina sanitària format per dues portes, una
batent i l'altre corredissa i panell fixe central, de 325 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, composició segons planol, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat
de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses i guia, tiradors, tanques amb indicació
exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements
de fixació (P - 161)

1,000519,86 519,86

13 P662-TFI9 U Fi9: mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i dos laterals fixes, de 160 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada , composició segons plànol, de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P -
162)

5,000217,07 1.085,35

14 P8A4-T101 M2 Tractament de protecció superficial de portes interiors de fusta o
fusta i vidre, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 199)

601,6406,95 4.181,40

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.10 80.786,97

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101
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CAPÍTOL (1) SERRALLERIA I PROTECCIONS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB12-TSE1 U Barana se1: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 360cm de longitud en tres
mòduls, amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm.,
muntants cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer
inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana (P - 256)

11,000568,06 6.248,66

2 PB12-TSE2 U Barana se2: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 250cm de longitud en dos
mòduls composició segons plànol, amb passamà de fusta
100x40mm, muntants, base de passama i sòcol de bastidor de
tub d'acer galvanitzat 40x40mm., muntants cada 167cm. i amb
malla metal.lica reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa
o equivalent; inclou ancoratges a remat de tancament de façana
(P - 257)

3,000397,05 1.191,15

3 PB12-TSE3 M Barana se3: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades d'escala i replans ,
amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i
sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició
de muntants segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent;
inclou ancoratges a remat de tancament de façana (P - 258)

8,500187,70 1.595,45

4 PB12-TSE4 M Barana se4: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria, per tramades d'escala i replans ,
amb passamà de fusta 100x40mm, muntants, base de passama i
sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm., disposició
de muntants segons plànols o directrius df i amb malla metal.lica
reixada d'acer inoxidable model flexonet de finsa o equivalent;
inclou ancoratges a remat de tancament de façana (P - 259)

7,300187,70 1.370,21

5 PB12-TSE6 U Barana se6: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 130cm de longitut, amb
passamà superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals
de tub 40x70mm. i brendoles cada 8cm. de tubs 10x40mm. amb
ancoratges a brancals laterals de façana. (P - 261)

12,000188,54 2.262,48

6 PB12-TSE7 U Barana se7: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 105cm de longitut, amb passamà
superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb
ancoratges a brancals laterals de façana. (P - 262)

3,000121,84 365,52

7 PB12-TSE8 U Barana se8: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 60cm d'alçaria i 276cm de longitut, amb passamà
superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i brendoles cada 10cm. de tubs 10x40mm. amb
ancoratges a brancals laterals de façana. (P - 263)

1,000396,83 396,83

8 PB12-TS12 M Barana se9, 10, 11, 12: subministrament i col.locació de barana
d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria i longitut variable, amb dos
passamans, un a 100cm i l'altre a 70cm., els dos de tub d'acer
galvanitzat 40x70mm., muntants cada 125cm. aproximadament
de tub d'acer galvanitzat rodó d40, composició segons plànol,
amb fixació  amb ancoratges a base de suport (P - 255)

85,75054,29 4.655,37

9 PB31-TS13 U Porta reixa se13: subministrament i col.locació de porta exterior
de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions 300x250cm, amb dues
fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport
de tub 100x100mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
barrots cada 10cm de tub 10x40mm., ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra a parets laterals o amb muntats de
perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les portes,

2,000761,22 1.522,44
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pany i clau mestrejada (P - 269)

10 PB31-TS14 U Porta reixa se14: subministrament i col.locació de porta exterior
de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions 230x250cm, amb dues
fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport
de tub 80x80mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i
barrots cada 10cm de tub 10x40mm., ancorada amb muntats de
perfils u100; inclou frontisses adequades al pes de les portes,
pany i clau mestrejada (P - 270)

1,000701,93 701,93

11 PB35-TS15 U Porta reixa se15: subministrament i col.locació de porta exterior
de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions 200x250cm, amb dues
fulles batents composició segons plànol, amb muntants de suport
de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames
fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. inclou frontisses
adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada segons
indicacions especifiques de companyia (P - 271)

1,0001.112,05 1.112,05

12 PB35-TS16 U Porta reixa se16: subministrament i col.locació de porta exterior
de reixa d'acer galvanitzat, de dimensions 105x250cm, amb una
fulla batent composició segons plànol, amb muntants de suport
de tub 80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames
fixes horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix. inclou frontisses
adequades al pes de les portes, pany i clau mestrejada segons
indicacions especifiques de companyia (P - 272)

1,000889,72 889,72

13 PB35-TS17 U Reixa se17: subministrament i col.locació de reixa de ventilació
d'acer galvanitzat, de dimensions 150x360cm, amb una fulla fixe
composició segons plànol, amb muntants de suport de tub
80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes
horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.  (P - 273)

1,0001.567,80 1.567,80

14 PB35-TS77 U Reixa se17': subministrament i col.locació de reixa de ventilació
d'acer galvanitzat, de dimensions 150x300cm, amb una fulla fixe
composició segons plànol, amb muntants de suport de tub
80x50mm., bastidors perimetrals de tub 40x40mm i lames fixes
horitzontals perfil ''z'' de 0,8mm de gruix.  (P - 274)

1,0001.223,11 1.223,11

15 PB31-TF20 U Porta reixa fe20: subministrament i col.locació de porta exterior
de lamel.les perfil z d'acer galvanitzat, de dimensions
160x250cm, amb dues fulles batents composició segons plànol,i
derctrius de companyies; inclou frontisses adequades al pes de
les portes, pany i clau mestrejada (P - 268)

2,0001.443,00 2.886,00

16 PB12-TSI1 U Pasarel.la si1: subministrament i col.locació de pasarel.la de
manteniment de 71cm. d'ample de paviment d' entramat d'acer,
de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,
formant mòduls de 200x100cm, col·locat sobre perfileria de
suport segons planols de detall, amb barana d'acer galvanitzat,
de 100cm d'alçaria i mòduls de 200cm de longitut, amb passamà
superior d'acer galvanitzat 40x70mm., muntants laterals de tub
40x70mm. i malla d'entramat entramat d'acer, de 30x30 mm de
pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat i amb muntants penjtas d'estructura d'encavallada
de formació de coberta (P - 264)

34,000200,39 6.813,26

17 PB12-TSI2 M Barana si2: subministrament i col.locació de barana per tramades
d'escala, d'acer galvanitzat, de 100cm d'alçaria, amb passamà
superior d'acer galvanitzat 40x100mm., muntants laterals de tub
40x100mm. i brendoles cada 10cm. de varilla massissa de
d10mm. amb ancoratges a llosa d'escala (P - 265)

54,400141,73 7.710,11

18 P894-TV9T M2 Modificació de baranes existents, amb desmuntatge, modificació
de muntants per arribar a alçada de 110cm. afegint.hi dos
travesser nous inferiors, amb reparacions puntuals en element
deteriorats, preparació de superfície amb raig de sorra seca,
neteja d'òxids amb una dissolució de detergent amb ph àcid i de
desengreixant amb dissolvent de tricloretilè, neteja i preparació
de la superfície amb mitjans manuals, i pintat final de la barana

8,20068,62 562,68
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amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat; inclou desmuntatge previ i
substitució d'elements encastats  (P - 192)

19 PB17-T100 M Rehabilitació de barana de fusta existent de 110cm d'alçada,
amb substitució de passama de fusta i reparacions en muntants
de balaustres i reposició de balaustres trencats o inexistents, de
les mateixes caracteristiques que els existents (P - 266)

11,000188,03 2.068,33

20 PB17-T101 M Nova barana de fusta de les mateixes caracteristiques que la
existent existent de 110cm d'alçada, amb passamà superior
sòcol inferior i balaustres (P - 267)

23,500152,85 3.591,98

21 PB12-TESQ M Subministrament i col.locació de barana d'escala interior d'acer
pintat, de 110cm d'alçaria, amb passamà superior de tub rodó
d'acer inoxidable muntants i brendoles cada 10cm. de tubs
50x20mm. amb perfil l d'ancoratge a cantell de llosa d'escala
metal.lica o de formigó (P - 254)

52,200139,72 7.293,38

22 P895-4VAU M2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10
cm, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat (P - 193)

114,84016,84 1.933,91

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.11 57.962,37

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) SANITARIS I EQUIPAMENTS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14T100 U Inodor de porcellana esmaltada, model meridian de roca o
equivalent, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat suspès amb fixacions murals i connectat
a la xarxa d'evacuació (P - 24)

22,000174,60 3.841,20

2 EJ1BF59C U Cisterna encastada per a inodor, duplo wc one compact de roca
per a una descàrrega de4,5/3l , amb estructura de suport per
anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada
d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, accionament amb parada
voluntària amb acabat en acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 26)

22,000219,65 4.832,30

3 EJ13T101 U Lavabo per a recolzar de porcellana mode the gap square de
roca, de dimensions 600x370x130, ref. a3270y2000, de color
blanc i preu alt, recolzat sobre taulell  (P - 23)

15,000141,04 2.115,60

4 EJ23T100 U Aixeta monocomandament per a lavabo, de canyó llarg model
avant de roca, ref.a5a7979c00, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets cabal 3l/min (P - 28)

15,000121,16 1.817,40

5 EQ51T100 M2 Taulell de derivat de pedra natural calcària nacional, tipus
silestone, de 30 mm de gruix, preu mitjà, col·locat sobre suport
mural i encastat al parament (P - 32)

11,520184,95 2.130,62

6 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament (P - 13)

23,04055,33 1.274,80

7 EJ46U001 U Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 31)

9,00062,83 565,47

8 EJ46T100 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, ref. bg0800c de
mediclinics, de 74 cm de llargària i 32 mm de diàmetre, de tub
d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 30)

9,000207,96 1.871,64

9 EJ1AT100 U Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada,
de color blanc, model garda de roca, col·locat sobre el paviment i

1,000186,53 186,53
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connectat a la xarxa d'evacuació (P - 25)

10 EJ2AT100 U Aixeta per a abocador, aixeta de paret canyó llarg avant de roca
a5a7979c00, amb entrada de 1/2'' amb cabal de 3l/min (P - 29)

1,00083,04 83,04

11 EJ1ZBB02 U Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador
de porcellana vitrificada, preu alt (P - 27)

1,00029,65 29,65

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.12 18.748,25

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 NOTA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTA02 ud Notes generals a totes les partides del capítols d'Instal·lacions

En el preus de les diferentes partides i capìtols de l'obra
d'instal·lalcions s'inclouen el ajuts de ram de paleta a les
instal.lacions i industrials de tot l'edifici. S'inclouen també entre
altres els següents treballs:

- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.
- Tapat de forats i regates.
- Connexionat i segellat de tots els elements.
- Neteja final i retirada de runes i escombraries. (P - 587)

0,0000,00 0,00

TITOL 3TOTAL 01.01.13.00 0,00

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 CLIMATITZACIO01

TITOL 4 NOTA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTA03 UD Instal·lació de produccó de climatizació de fred, calor i aigua
calenta sanitària, comptabilitzada des de l'escomesa respectiva
fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits
de producció i distribució, sistemes interns, elements de
protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc..
disposaran de certificat CE, certificat d'homologació (de tots els
equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller,
previ a l'inici de l'execució de les obres, com aprovació definitiva
al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per
a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per
a aquesta obra en concret.

0,0000,00 0,00

EUR
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- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional
d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat de forats a
envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per
encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les
rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de
noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte
la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells
desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de
l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la
instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la
mateixa, certificada i aprovada per el fabricant corresponent, així
com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la
part interna de la mateixa constructora/instal·ladora, com per una
entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes
de legalització corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a
més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA
necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels
tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins
intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la protecció al foc
passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en
perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament
immediatament a l'entrega de l'obra.
- Tots els conductes interiors seran de llana mineral de roca
(MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix,
amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra
cara.
- Els conductes exteriors seran de d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, portaran aïllament tèrmic de
conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN
14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04
W/(m·K), resistència tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb paper
kraft-alumini, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1 i estaran protegits dels agents externs
mitjançant xapa d'alumini d'1 mm de gruix.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de
obra.
- Totes les canonades interiors seran de coure semidur, segons
norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta (T>450ºC) per
capil·laritat.
- L'aïllament tèrmic de les canonades serà mitjançant escuma
elastomèrica, amb classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000
- Les canonades que circulin per el exterior del edifici hauran
d'anar protegides amb recobriment d'alumini.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats
terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

EUR
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Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet
al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions. 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors
modificacions
- Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes
relacionados con la energia
         RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior
modificació
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas
complementarias 
         RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de
la legionel·losi 
         D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Ordenances municipals

La instal·lació es compon de les següents partides: (P - 588)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.01.00 0,00

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 CLIMATITZACIO01

TITOL 4 PRODUCCIO01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEJ0-BC01 u Bomba de calor d'aigua AIRLAN/AERMEC amb certificació
Eurovent sèrie NRG o equivalent, condensada per aire. Amb
ventiladors axials, intercanviador de plaques i compressors Scroll
optimitzats per a l'ús del refrigerant R32, amb menys impacte
mediambiental. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de
microcanal) per a un comportament supersilenciós,
microprocessador amb sistema de optimització d'EER, funció
Always Working i sistema AFFP Anti Freezing Fan Protection.

Bastidor, estructura i panells d'acer galvanitzat tractats amb
pintures de polièster RAL 9003.

Inclou:

- Bomba de calor de condensació per aire NRG1000XH°E°°00
- Bomba simple + bomba de reserva + acumulació
NRG1000H_(BB)
- Antivibratoris AVX1155
- Impost GFEI R32 (PCA=675)

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent, bancada
(fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa),
antivibratoris, desguassos conduïts fins a baixant més pròxim,
elements auxiliars i petit material de muntatge, mitjans de
transport, elevació, posada en marxa per part del fabricant i ajuda
de paleta si cal. Fins i tot protecció de canonades en zones de
pas (s'aprovarà per la DF)

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

1,00056.296,87 56.296,87

EUR
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Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos
del projecte.
 (P - 305)

2 PEJ0-CL01 u Subministrament i muntatge D'unitat de tractament d'aire marca
AIRLAN sèrie FMA model FMA-HP175 o equivalent amb
certificació EUROVENT, construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 45 mm de gruix, tots dos amb trencament de pont
tèrmic, fixats mitjançant compressió mecànica per perfil
perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència
mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de
cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc
amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable,
poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de
CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats
d'alumini o acer inoxidable.

Equipada amb ventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de
corrosions epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS, portes
frontisses i manetes d'obertura ràpida a zones en depressió,
filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a
la fusteria interior amb extracció posterior per eliminar el bypass,
superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per
maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de
càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments.
Fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció
testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de
cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que
pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els
components, l'efecte del calaix (distància a les parets), el tipus de
descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886
Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites
d'aire (+700Pa): L1; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica:
T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell
per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38.´´

Potència frigorifica: 114,7 kW
Potència calorifica: 150,6 kW
Cabal: 16.106 m3/h
Recuperador rotatiu
Inclou humectador.

Inclou quadre de control i potència.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent,
mesurament mitjançant transductor en el ventilador, control de
cicle de deshumectació, bancada (fins i tot comprovació de
càrregues sobre la mateixa), antivibratoris, desguassos conduïts
fins a baixant més pròxim, elements auxiliars i petit material de
muntatge, mitjans de transport, elevació, posada en marxa per
part del fabricant i ajuda de paleta si cal. Fins i tot protecció de
canonades en zones de pas (s'aprovarà per la DF).

La maquina estarà preparada per entrar-la desmontada a la sala
tècnica i montar-la al interior.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tecnica en annexos
del projecte.
 (P - 306)

1,00028.796,84 28.796,84

3 PEJ0-FC01 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb
certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o equivalent, construït en
xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant
conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable mitjançant

15,000443,79 6.656,85
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dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries
dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua
dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per
a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa
per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a
xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb
rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor
molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir
un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació
continuada del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua
el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al
ventilador i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa
de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de
condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l'equip
en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent,
mesurament mitjançant transductor en el ventilador, soportació,
antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos
del projecte.
 (P - 308)

4 PEJ0-FC02 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb
certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o equivalent, construït en
xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant
conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable mitjançant
dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries
dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua
dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per
a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa
per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a
xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb
rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor
molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir
un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació
continuada del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua
el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al
ventilador i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa
de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de
condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l'equip

22,000494,20 10.872,40
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en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent,
mesurament mitjançant transductor en el ventilador, soportació,
antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos
del projecte.
 (P - 309)

5 PEJ0-FC03 u Subministrament i muntatge de Fan coil Airlan / Aermec amb
certificació Eurovent sèrie FCZI 300 P o equivalent, construït en
xapa zincada de 0,7 mm de gruix per a instal·lacions ocultes tant
conduïdes que puguin arribar fins a 60 – 70 Pa, com per a
instal·lacions ocultes no conduïdes (configurable mitjançant
dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una o 2 bateries
dintercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua
dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per
a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa
per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a
xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb
rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor
molt baix. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir
un nivell sonor molt baix.

Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació
continuada del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients
climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua
el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al
ventilador i muntat sobre suports elàstics , connectat fins a caixa
de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil.

Filtre d'aire classe Coarse de marc metàl·lic i safates de
condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l'equip
en horitzontal i vertical de manera indiferent.

Instal·lació a 2 tubs.

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent,
mesurament mitjançant transductor en el ventilador, soportació,
antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos
del projecte.
 (P - 310)

11,000639,93 7.039,23

6 PEJ0-EQ01 u Subministrament i muntatge de sistema de producció segons
esquema de principi de la documentació gràfica.

Inclou tots els elements que el composen.

Totalment muntat connexionat, cablejat i en funcionament.
 (P - 307)

1,00058.663,86 58.663,86

EUR
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7 PEC1-DSHU u Subministrament i muntatge de deshimidificador de sostre DHU
de la marca Rehau o equivalent.

Certificació:

- Conformitat CE
- Segons la norma DIN EN 60335-2-40:2014 per TÜV SÜD
Industrie Service GmbH

Propietats:

- Instal·lació de sostre amb conducte d'aire (in situ)
- Disponible amb i sense funció de refrigeració addicional
- Possibilitat de control a través del sistema
- NEA SMART 2.0
- connectat al circuit d'aigua (pressió màxima 10 bar)
- Circuit intern refrigerant
- Tres nivells de velocitat del ventilador
- Classe de protecció: IP20
- Classe de protecció: I

Material:

- Refrigerant R134a (GWP 1430)
- Caixa d'acer galvanitzat

Dades tècniques:

- Tensió de funcionament: 230 V ± 10% / 50 Hz
- Consum màxim de corrent: 3,6 A
- Rang de temperatura de funcionament: 10 °C a 32 °C
- Rang de funcionament de la humitat relativa: 45 a 98%
- Dimensions (LxAxP): 814 x 260 x 761 mm

Totalment instal·lat, connectat i en funcionament.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista. (P -
304)

6,0001.947,97 11.687,82

8 PEJ8-6SGU u Fan-coil del tipo mural, con ventilador centrífugo, para trabajar en
sistemas de distribución de agua de 2 tubos, 2 a 2.2 kW de
potencia frigorífica máxima y 4 a 4.5 kW de potencia calorífica
máxima, con alimentación monofásica de 230 V, colocado (P -
313)

2,000391,81 783,62

TITOL 4TOTAL 01.01.13.01.01 180.797,49

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 CLIMATITZACIO01

TITOL 4 DISTRIBUCIÓ HIDRAULICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PNC4-KAB1 u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control
i d'equilibrat independent de la pressió, model AB-QM 4.0
FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN15LF i
per a un cabal màxim de 650 l/h, amb preses de mesura de cabal
en vàlvula i d'alçada manomètrica entre impulsió i retorn, per a
sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss

37,000204,54 7.567,98

EUR
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Codi: 003Z1621
Diàmetre nominal: DN15LF
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 20-650 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb
aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb
aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida
mitjançant actuador a proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i
muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

 (P - 555)

2 PNC4-KAB3 u Subministrament i muntatge de kit d'ancoil amb vàlvula de control
i d'equilibrat independent de la pressió, model AB-QM 4.0
FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, de diàmetre DN20 i per
a un cabal màxim de 1900 l/h, amb preses de mesura de cabal
en vàlvula i d'alçada manomètric entre impulsió i retorn, per a
sistemes tancats de refrigeració i calefacció amb les següents
característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80
Marca: Danfoss
Codi: 003Z1624
Diàmetre nominal: DN20
Connexió vàlvula: Rosca interior 1/2 ´ ´
Connexió actuador: M30 x 1,5
Rang de cabal: 110-1900 l/h
Conté by-pass per a manteniment
Amb filtre DN15 desmuntable i rentable, accessible amb
aïllament
Valvules de bola amb claus de tall accessibles fins i tot amb
aïllament en entrada, by-pass i sortida
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 16 - 600 kPa
Pressió nominal: PN25
Carrera: 4 mm
Cos vàlvula: Llautó DZR
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 95ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida
mitjançant actuador a proporcional)

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

Inclou accessoris, cablejat, tub metàl·lic en instal·lacions vistes i
muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.

11,000259,53 2.854,83

EUR
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 (P - 556)

3 PNC4-KA01 u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit d' ancoil model
AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent, per a kit de
fancoil DN15, permet accés a les preses de mesura de cabal en
vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i retorn, amb les
següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4751
Diàmetre nominal del kit: DN15
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

 (P - 553)

37,00024,94 922,78

4 PNC4-KA02 u Subministrament i muntatge d' aïllament per a kit de fancoil
model AB-QM 4.0 FLEXO 80 o equivalent, marca Danfoss o
equivalent, per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses
de mesura de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre
impulsió i retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 aïllament
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4752
Diàmetre nominal del kit: DN20
Amb registre per a accés al filtre
Fàcil accés per a muntatge de l' actuador
Densitat 60 g/l
Absorció de l' aqua 1,2% +- 0,6
Propietats d'aïllament/Conductivitat tèrmica 39mW/m/K
Material de l' aïllament EPP

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

 (P - 554)

11,00026,41 290,51

5 PNC4-KAF1 u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d'
ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent,
per a kit de fancoil DN15, permet accés a les preses de mesura
de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i
retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4794
Diàmetre nominal: DN15
Connexions Rp 1/2 ´ ´ - Rp 1/2 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en

37,00036,87 1.364,19

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 38Data:

perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

 (P - 558)

6 PNC4-KAF2 u Subministrament i muntatge de latiguillo de connexió per a kit d'
ancoil model AB-QM 4.0 FLEXO 80, marca Danfoss o equivalent,
per a kit de fancoil DN20, permet accés a les preses de mesura
de cabal en vàlvula i d' alçada manomètrica entre impulsió i
retorn, amb les següents característiques:

Model: AB-QM 4.0 FLEXO 80 latiguillo de connexió
Marca: Danfoss
Codi: 003Z4795
Diàmetre nominal: DN20
Connexions Rp 3/4 ´ ´ - Rp 3/4 ´ ´
Material acer inòxidable
Juntes NBR

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

 (P - 559)

11,00044,02 484,22

7 PNC4-VC40 u Subministrament i muntatge de vàlvula de control i d'equilibratge
independent de la pressió, model AB-QM, marca Danfoss o
equivalent, de diàmetre DN40 i per a un cabal màxim de 7.500
l/h, amb preses de mesura, per a sistemes tancats de refrigeració
i calefacció amb les següents característiques:

Model: AB-QM
Marca: Danfoss
Codi: 003Z0770
Diàmetre nominal: DN40
Connexió vàlvula: Rosca exterior G 2 A (ISO228/1)
Connexió actuador: Danfoss standard
Rang de cabal: 1.500-7.500 l/h
Marca: Danfoss.
Model: AB-QM
Autoritat 100% en tot el rang de funcionament
Rang de pressió diferencial: 30 - 600 kPa
Pressió nominal: PN16
Carrera: 10 mm
Cos vàlvula: Fondició grisA EN-GJL-250 (GG 25)
Membrana i juntes tòriques: EPDM
Temperatura del fluid: -10ºC fins a 120ºC
Característica de la vàlvula de control: Lineal (pot ser convertida
mitjançant actuador a proporcional)

Inclou:

Racor roscat (x1) R1-1/2 ´ ´ - DN40

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

 (P - 560)

2,000521,54 1.043,08

8 PNC4-KABM u Subministrament i muntatge d'actuador modulant, model AME
110 NL o equivalent, marca Danfoss, 24 V AC per muntar sobre
vàlvula AB-QM 4.0 (DN15 fins a DN32). Amb les característiques
següents:

48,000101,06 4.850,88
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Codi: 082H8057
Calibratge automàtic de la carrera.
Desconnexió automàtica per sobrecàrrega.
Alimentació: 24 VAC; +10...+15%
Consum: 2 VA
Freqüència: 50/60 Hz
Entrada control Y: 0 ... 10 V (2 ... 10 V) Ri = 110 kOhm 
                                0 ... 20 mA (4 ... 20 mA) Ri = 500 Ohm
Força tancament: 130 N
Carrera màxima: 5 mm
Velocitat: 24 s/mm
Temperatura màxima del mig: 120 ºC
Temperatura ambient: 0...55 ºC
Temperatura d'emmagatzematge i transport: -40...+70 ºC
Classe de protecció: III
Grau de protecció: IP 42
Pes: 0,3 kg
Low Voltage Directive 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14
EMC Directive 2004/108/EEC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en
perfecte estat de funcionament, segons Plànols i altres
Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.

 (P - 557)

9 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 398)

139,2004,23 588,82

10 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 399)

212,8805,75 1.224,06

11 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 400)

86,8807,89 685,48

12 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 401)

49,20010,74 528,41

13 PFC0-4I16 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 402)

227,52013,55 3.082,90

14 PFC0-4I19 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 403)

117,84020,13 2.372,12

15 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 404)

92,00028,89 2.657,88

16 PFC0-4HYJ m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 125x17,1 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 397)

50,08049,14 2.460,93

17 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 408)

139,2007,71 1.073,23

18 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un

212,8808,92 1.898,89
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factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 409)

19 PFQ0-3KT5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 410)

86,88011,23 975,66

20 PFQ0-3KWO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 415)

49,20013,61 669,61

21 PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 416)

227,52015,99 3.638,04

22 PFQ0-3KWU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 417)

117,84017,37 2.046,88

23 PFQ0-3KX6 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 418)

92,00024,69 2.271,48

24 PFQ0-3L0T m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub
de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà (P - 419)

50,08063,78 3.194,10

25 PN45-FD28 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment (P - 535)

10,00042,16 421,60

26 PN45-FD29 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment (P - 536)

10,00049,40 494,00

27 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 347)

9,00013,15 118,35

28 PNC1-VRP1 u Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó,
pressió de tara entre 50 i 500 mbar, connexions femella-femella
d' 1 ´ ´ de diàmetre. Fins i tot elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.

4,000146,32 585,28
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Inclou: Replanteig. Connexió. Comprovació del seu correcte
funcionament.
BPV IMI o equivalent

Totalment muntada i connexió.

 (P - 548)

29 PFM3-8G60 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer
galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat (P - 405)

2,00043,98 87,96

30 PNE1-7647 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P -
562)

5,00078,11 390,55

31 PNE1-7634 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P -
561)

4,000117,53 470,12

32 PEUG-H9SS u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu
alt i muntada roscada (P - 348)

7,00024,06 168,42

TITOL 4TOTAL 01.01.13.01.02 51.483,24

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 CLIMATITZACIO01

TITOL 4 DISTRIBUCIO D'AIRE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PE53-4UF4 m2 Formación de conducto rectangular de placa de lana mineral de
roca (MW) para aislamientos (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de
espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo
natural por la otra cara, montado empotrado en el falso techo (P -
300)

401,55019,93 8.002,89

2 PE42-48R5 m Conducto circular de aluminio flexible de 160 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), sin espesor definido, montado
superficialmente (P - 292)

289,0007,25 2.095,25

3 PE54-35E8 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat
amb suports (P - 301)

462,60029,54 13.665,20

4 PE63-6PF7 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a
aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment, adherit (P - 303)

462,60016,90 7.817,94

5 PE60-5428 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat
tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W,
amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons
norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment (P - 302)

72,00049,65 3.574,80

TITOL 4TOTAL 01.01.13.01.03 35.156,08

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101
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CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 CLIMATITZACIO01

TITOL 4 DIFUSIO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEKC-BSWA u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar
en parament vertical o horitzontal, formada per placa de 1000 x
200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 20 toveres de 80 mm de
diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color
estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament (P -
329)

25,000138,16 3.454,00

2 PEKB-DR01 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes,
amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc
de 500 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de connexió
d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació i
plenum, muntat suspès al sostre (P - 327)

68,000164,53 11.188,04

3 PEKB-DR02 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes,
amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc
de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió
d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació,
muntat suspès al sostre (P - 328)

18,000201,45 3.626,10

4 PEKJ-38JP u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 1025x125 mm,
de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y
fijada en el marco (P - 335)

17,000139,39 2.369,63

5 PEKJ-38JH u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 825x125 mm,
de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y
fijada en el marco (P - 334)

5,000113,20 566,00

6 PEKJ-R04 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 400x100 mm,
de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y
fijada en el marco (P - 336)

74,00046,26 3.423,24

7 PEKJ-R05 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 300x100 mm,
de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y
fijada en el marco (P - 337)

4,00041,31 165,24

8 PEKJ-R08 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 500x200 mm,
de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y
fijada en el marco (P - 338)

21,00085,68 1.799,28

9 PEKJ-R11 u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 300x200 mm,
de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con compuerta de
regulación de caudal tipo corredera, con plénum de conexión y
fijada en el marco (P - 339)

8,00040,46 323,68

10 PEKM-RR13 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
2000x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta
i fixada al bastiment.

Inclou regulador de cabal. (P - 341)

1,000128,20 128,20
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11 PEKJ-RR14 u Rejilla de impulsión o retorno para colocar en suelo, de una hilera
de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
1000x100 mm, de aletas separadas 8 mm, de sección recta, con
compuerta de regulación de caudal tipo corredera, con plénum
de conexión y fijada en el marco (P - 340)

11,000114,00 1.254,00

TITOL 4TOTAL 01.01.13.01.04 28.297,41

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 VENTILACIO02

TITOL 4 NOTA VENTILACIO00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTAVENT ud Instal·lació de ventilació i extracció comptabilitzada des de
l'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats
terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes
interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que
calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc..
disposaran de certificat CE, certificat d'homologació (de tots els
equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller,
previ a l'inici de l'execució de les obres, com aprovació definitiva
al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per
a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per
a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional
d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat de forats a
envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per
encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les
rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de
noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte
la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells
desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de
l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la
instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la
mateixa, certificada i aprovada per el fabricant corresponent, així
com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la
part interna de la mateixa constructora/instal·ladora, com per una
entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes
de legalització corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a

0,0000,00 0,00
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més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA
necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels
tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins
intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la protecció al foc
passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en
perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament
immediatament a l'entrega de l'obra.
- Tots els conductes de ventilacó interiors i/o exteriors seran de
xapa d'acer galvanitzat, ja sigui en format rectangular o circular.
- La difusió serà segons RAL establert per la DF durant fase de
obra.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats
terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors

modificacions. 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors
modificacions
- CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions.
- Reglamento de seguridad en caso de incendios en
establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors
modificacions
- Ordenances municipals (P - 593)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.02.00 0,00

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 VENTILACIO02

TITOL 4 EQUIPS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEM3-VE01 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a
conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una envolupant
acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou
interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200,
amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models
100-125-150-160-200/H, amb turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la
instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte
models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el
muntatge

1,000380,99 380,99
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• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el
muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe
F, amb rodaments a boles, protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V
50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC,
previ desgreixatge amb tractament nanotecnològic lliure de
fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia model SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-100/L per a un cabal 290
m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.

 (P - 343)

2 PEM3-VE02 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a
conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una envolupant
acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou
interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200,
amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models
100-125-150-160-200/H, amb turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la
instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte
models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el
muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el
muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe
F, amb rodaments a boles, protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V
50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC,

1,000410,81 410,81
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previ desgreixatge amb tractament nanotecnològic lliure de
fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-150/L per a un cabal 490
m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.

 (P - 344)

3 PEM3-VE03 u Subministrament i muntatge de Extractors en línia per a
conductes, amb baix nivell sonor muntats dins una envolupant
acústica de 40 mm d'aïllant acústic fonoabsorbent Inclou
interruptor aturada/marxa.

Ventilador:

• Envoltant acústica recoberta de material fonoabsorbent
• SV: Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200,
amb turbina multipala
• SVE/PLUS: Turbina amb àleps a reacció excepte models
100-125-150-160-200/H, amb turbina multipala.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la
instal·lació en conductes
• SVE/PLUS: Equipats amb tapa registre abatible, excepte
models 100-125-160/L-150/L
• SVE/PLUS: Peus suport integrats a la caixa, que faciliten el
muntatge
• SV: Se subministren amb 4 peus de suport que faciliten el
muntatge
• Direcció aire sentit lineal

Motor:

• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe
F, amb rodaments a boles, protecció IP54
• Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
• SV: Models 125, 150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
• SVE/PLUS: Models 150/H, 160/H i 200/H monofàsics 230V
50Hz.
• Temperatura màxima de l'aire que cal transportar: + 50ºC

Acabat:

• SV: Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC,
previ desgreixatge amb tractament nanotecnològic lliure de
fosfats.
• SVE/PLUS: Anticorrosiu amb xapa d'acer galvanitzada

Inclou convertidor de freqüencia de SODECA o equivalent.

Marca SODECA model SVE/PLUS-200/L per a un cabal 760
m³/h i pressió estàtica 150 Pa o equivalent.

Totalment muntat i en funcionament. Inclou tots els accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.

 (P - 345)

1,000460,81 460,81

4 PEJ0-RE01 u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca
AIRLAN sèrie URC040, construït amb panell sandvitx de 25 mm

2,0008.113,37 16.226,74
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d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb unions de niló
d'alta resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3
polimeritzat en absència de CHFCs. 

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments
secs superiors al 80%, sobredimensionats a cabals nominals per
minimitzar limpacte sonor; recuperador amb comporta de bypass
sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups
motoventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions
epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb elevades pressions
disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega
reals per etapa de filtració (no a descàrrega lliure). 

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció. 

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a
tots els components.

Cabal: 4.000 m3/h

URC040-25-L262826OR/FC439Q
Consta de:
Filtres IDA 2 F6+F8/F6
Sustentació per orelletes
Comporta per a un 100% de freecooling
Quadre de força incorporat
Control parametritzat per cabal constant
Presa de pressió dels ventiladors

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent,
mesurament mitjançant transductor en el ventilador, bancada
(fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa),
antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos
del projecte.
 (P - 311)

5 PEJ0-RE02 u Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació d'aire marca
AIRLAN sèrie URC030, construït amb panell sandvitx de 25 mm
d'espessor i estructura de perfileria d'alumini amb unions de niló
d'alta resistència, no decolorar-lo, poliuretà interior de 43 Kg/m3
polimeritzat en absència de CHFCs. 

Recuperador de contraflux en tota la gamma amb rendiments
secs superiors al 80%, sobredimensionats a cabals nominals per
minimitzar limpacte sonor; recuperador amb comporta de bypass
sobredimensionada per fer freecooling. Inclou grups
motoventiladors PLUG FAN amb pintura protectora de corrosions
epoxi i motors EC tipus BRUSHLESS amb elevades pressions
disponibles a cabals nominals imputant les pèrdues de càrrega
reals per etapa de filtració (no a descàrrega lliure). 

Inclou dues etapes de filtració en impulsió i una en extracció. 

Es pot seleccionar en horitzontal o vertical. Seccions de registre a
tots els components.

Cabal: 3.000 m3/h

URC030-25-L262826OR/FC436Q
Consta de:
Filtros IDA 2 F6+F8/F6

2,0007.245,57 14.491,14
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Sustentación por orejetas
Compuerta para un 100% de freecooling
Cuadro de fuerza incorporado
Control parametrizado por caudal constante
Toma de presión de los ventiladores

Inclòs connexió elèctrica, control integral i independent,
mesurament mitjançant transductor en el ventilador, bancada
(fins i tot comprovació de càrregues sobre la mateixa),
antivibratoris, elements auxiliars i petit material de muntatge,
mitjans de transport, elevació, posada en marxa per part del
fabricant i ajuda de paleta si cal.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat i en funcionament.  

Per a més informació de l'equip, veure fitxa tècnica en annexos
del projecte.
 (P - 312)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.02.01 31.970,49

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 VENTILACIO02

TITOL 4 DISTRIBUCIO02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PE53-4UF4 m2 Formación de conducto rectangular de placa de lana mineral de
roca (MW) para aislamientos (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de
espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo
natural por la otra cara, montado empotrado en el falso techo (P -
300)

877,50019,93 17.488,58

2 PE42-48SS m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 293)

48,99015,81 774,53

3 PE42-48SU m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 294)

27,60016,92 466,99

4 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 295)

46,28523,25 1.076,13

5 PE42-48TA m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 296)

30,13025,44 766,51

6 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 297)

48,99026,99 1.322,24

7 PE42-48TC m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 298)

5,52028,68 158,31

8 PE42-48TD m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,
muntat superficialment (P - 299)

10,56042,09 444,47

TITOL 4TOTAL 01.01.13.02.02 22.497,76

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

EUR
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CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 VENTILACIO02

TITOL 4 DIFUSIO03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm
de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada
amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P -
346)

32,00046,24 1.479,68

2 PEK4-AET8 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada (P - 320)

11,00080,27 882,97

3 PEK4-AET2 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada (P - 317)

5,00081,28 406,40

4 PEK4-AET6 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada (P - 319)

24,00082,32 1.975,68

5 PEK4-AET4 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada (P - 318)

8,00094,10 752,80

6 PEK6-FI5V u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 326)

4,000302,33 1.209,32

7 PEK6-FI08 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 800 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 322)

1,000181,65 181,65

8 PEK6-FI0X u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 700 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 324)

6,000180,49 1.082,94

9 PEK6-FI1M u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 325)

3,000182,02 546,06

10 PEK6-FHZW u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 321)

13,000138,33 1.798,29

11 PEK6-FI0A u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 900 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 323)

2,000188,95 377,90

12 PEK1-6SBE u Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un parell motor
de 8 N·m, senyal de 3 punts, acoblat directament a l'eix de la
comporta i connectat (P - 316)

29,000116,28 3.372,12

13 PEKI-RE01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1100x5500 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment (P - 330)

2,000200,14 400,28

14 PEKI-RE02 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1300x700 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment (P - 331)

2,000277,60 555,20

15 PEKI-RE03 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1900x775 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment (P - 332)

1,000353,24 353,24

16 PEKI-RE04 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 2000x1500 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment (P - 333)

1,000606,18 606,18

17 PEKO-AFQI u Silenciador de celdillas con carcasa de acero galvanizado de 300
a 400 mm de anchura, 1200 mm de altura y 1000 mm de largo,
con 1 celdilla de lana mineral y chapa resonadora de acero
galvanizado con protección de velo de seda de vidrio, de 200 mm

1,000354,46 354,46
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de espesor, colocado (P - 342)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.02.03 16.335,17

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 FONTANERIA03

TITOL 4 NOTA FONTANERIA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTAFONT UD Instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta comptabilitzada
des de l'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats
terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes
interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que
calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc..
disposaran de certificat CE, certificat d'homologació (de tots els
equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller,
previ a l'inici de l'execució de les obres, com aprovació definitiva
al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per
a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per
a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional
d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat de forats a
envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per
encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les
rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de
noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte
la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells
desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de
l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la
instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la
mateixa, certificada i aprovada per el fabricant corresponent, així
com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la
part interna de la mateixa constructora/instal·ladora, com per una
entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes
de legalització corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a
més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA
necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels
tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins
intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la protecció al foc

0,0000,00 0,00
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passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en
perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament
immediatament a l'entrega de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de
polipropilé, les canonades soterrades a l'interior de l'edifici seran
de polietilé d'alta densitat de la sèrie PE100, i les canonades
soterrades a l'exterior de l'edifici seran de polietilé d'alta densitat
de la sèrie PE10.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats
terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors

modificacions
- Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors
modificacions
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior
modificació
- Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques
complementàries  
          RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009
(DOGC:16/7/2009) 
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de
la legionel·losi 
          D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
- Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis
i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges
finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
          D 202/98 (DOGC 06/08/98)
- Ordenances municipals
Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
  CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per
cobrir la demanda d'ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions
  RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors
modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior
modificació

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009
(DOGC:16/7/2009)  (P - 590)
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TITOL 4TOTAL 01.01.13.03.00 0,00

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 FONTANERIA03

TITOL 4 ESCOMESA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EY00FO03 ud Escomesa des de la xarxa de distribució d'aigua per a l'edifici.
Format per: 

- Clau de pas de la companyia al carrer (inclòs l'arqueta
prefabricada segons indicacions de la companyia
subministradora).
- Pericó d'abonat segons detalls de companyia.
- Filtre i vàlvules.
- Clau de pas de l'edifici.

El comptador haurà de quedar instal·lat segons normes de la
companyia subministradora i de manera que permeti un fàcil
lectura, reparació o substitució. 
Inclou les proves de l'instal·lació d'aigüa, pintat de tubs vistos i la
instal·lació de rètols indicatius. Tot segons esquemes de
fontaneria i normativa vigent.

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris
segons CTE. (P - 33)

1,0002.073,81 2.073,81

TITOL 4TOTAL 01.01.13.03.01 2.073,81

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 FONTANERIA03

TITOL 4 DISTRIBUCIO02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 398)

16,0004,23 67,68

2 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 399)

11,5005,75 66,13

3 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 400)

15,0007,89 118,35

4 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 401)

37,50010,74 402,75

5 PFC0-4I19 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 403)

23,00020,13 462,99

6 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 404)

15,00028,89 433,35

7 PF90-HPF2 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines
etc) amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior

245,00015,92 3.900,40
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de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de
polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar (P - 393)

8 PF90-HPF3 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines
etc) amb tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de
polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar (P - 394)

3,00019,34 58,02

9 PF90-HPF8 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines
etc) amb tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris
per a premsar (P - 395)

9,60018,25 175,20

10 PFQ0-3KV3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 89 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 414)

15,0009,77 146,55

11 PFQ0-3KRI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 406)

16,0004,50 72,00

12 PFQ0-3KRK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 407)

21,1005,20 109,72

13 PFQ0-3KUR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 411)

15,0006,02 90,30

14 PFQ0-3KUV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 412)

37,5006,88 258,00

15 PFQ0-3KV1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 413)

23,0009,02 207,46

16 ICSFA01 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior
d'aigua per a LAVABO, format per un WC i un lavabo, amb
canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos
homologats segons el Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, claus
d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma
elastomérica amb espessors segons RITE, part proporcional
d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.
 (P - 34)

5,000238,18 1.190,90

17 ICSFA02 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior
d'aigua per a LAVABO, format per dos WC i un lavabo, amb

1,000442,50 442,50
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canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos
homologats segons el Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, claus
d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma
elastomérica amb espessors segons RITE, part proporcional
d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.
 (P - 35)

18 ICSFA03 Ud Subministrament i muntatge de xarxa de distribució interior
d'aigua per a LAVABO, format per cinc WC, tres lavabos, amb
canonada de polipropilè PN16, de diàmetres i gruixos
homologats segons el Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'hi inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, claus
d'escaire, aïllament de canonades mitjançant escuma
elastomérica amb espessors segons RITE, part proporcional
d'accessoris, suports i soldadura segons UNE 100-152 i 100-153.
(P - 36)

3,000724,84 2.174,52

TITOL 4TOTAL 01.01.13.03.02 10.376,82

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 FONTANERIA03

TITOL 4 VALVULES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PN37-6YCV u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total,
material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 3/8 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment (P - 531)

55,00016,45 904,75

2 PN37-6YD0 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total,
material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment (P - 533)

16,00016,95 271,20

3 PN37-6YCR u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total,
material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment (P - 530)

3,00020,38 61,14

4 PN37-6YCX u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total,
material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada
superficialment (P - 532)

1,00026,74 26,74

TITOL 4TOTAL 01.01.13.03.03 1.263,83

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 FONTANERIA03

TITOL 4 PRODUCCIO ACS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PJAD-ACS1 u Subministrament i muntatge de escalfadors d'aigua instantanis,
controlats electrònicament, TECNA CLAGE o equivalent. Són
una solució que permet estalviar espai i energia, ja que l'aigua no
es preescalfa i emmagatzema, sinó que s'escalfa quan cal,
directament a l'aixeta. A causa de les seves petites dimensions,
són ideals per instal·lar-los en qualsevol tipus d'estada,
proporcionant un escalfament immediat de l'aigua.

18,000333,21 5.997,78
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La sèrie MCX incorpora controls de botó tàctil amb LED per
configurar la sortida de temperatura a 35 C, 38 C o màx. 45 °C.

Especialment indicada per a Lavabo, Cuina petita, Hospitals o
Centres comercials.

- Estalvi en costos d'instal·lació i operació.
- No calen sistemes de canonades addicionals, ni bombes de
circulació, ni tancs d'aigua calenta.
- Control de temperatura desitjada de manera instantània, sota
demanda i en qualsevol moment.
- Es poden fins i tot amagar sota lavabos i aigüeres, per estalviar
espai.
- Només cal escalfar la quantitat d'aigua requerida.
- S'eliminen les pèrdues de circulació i emmagatzematge.
- La distribució, arrencada i pèrdues del sistema només
representen un 3% de les necessitats d'energia. Segons
l´Associació d´Investigació de la Indústria Energètica, el
subministrament descentralitzat d´aigua calenta amb escalfadors
d´aigua elèctrics instantanis és un sistema d´estalvi d´energia
altament eficient.

Característiques:

- Eficiència energètica classe A
- Alimentació monofàsica
- La sortida de calefacció és controlada electrònicament.
- Economia al consum d'aigua optimitzat.
- Reducció de l'acumulació de calç al dipòsit i més vida útil
gràcies al sistema de calefacció IES®
- Kit de connexió amb peça en forma de T i mànega flexible
inclosos
- Arejador per aixeta (mètrica 22 mm., 24 mm.) inclòs.
- Es pot controlar mitjançant una tauleta o smartphone (iOS 9 o
superior / Android-OS 4.4 o superior) mitjançant adaptador FXE3
i l'aplicació Smart Control. (P - 519)

2 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior
sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 516)

36,00010,44 375,84

TITOL 4TOTAL 01.01.13.03.04 6.373,62

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 SANEJAMENT04

TITOL 4 NOTA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTA01 ud S'hauran de complir amb tots els requisits que inclou el c.t.e.,
respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, el procés d'execució, i les comprovacions finals i les
toleràncies admissibles, específiques d'aquest capítol.

-Es preveu la separació de xarxes pluvials i fecals. Tota la xarxa
anirà degudament senyalitzada amb colors diferents per cada
tipus. 
-Els col·lectors es col·locaran amb un pendent mínim del 2%
-Tota la xarxa de sanejament es fixarà amb espàrrecs de rosca i
abraçadores amb goma antivibració.

Queden incloses al cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en
partides específiques, els següents conceptes amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu:

0,0000,00 0,00

EUR
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-La protecció dels tubs en el garatge en cas de ser necessaria
-La col·locació de dilatadors en els tubs quan sigui necessari
-Peces especials als baixants per a juntes de dilatació
-La ventil·lació dels baixants fins a coberta amb tub del mateix
diàmetre.
-L'Aíllament amb compost polímer tipus PKB2 d'acústica integral
dels baixants i claveguerons que transcorrin pels sostres dels
habitatges i locals de planta baixa fora dels nuclis humits o
diferents usos. 
-Registres en tots els inicis i canvis de direcció de la xarxa de
claveguerons vistos del sostre del garatge o local comercial, fets
amb peces especials, no amb empelts. 
-Les proves de control d'execució i de servei previstes en el CTE
-La formació de passos en els forjats i murs per a tota la xarxa de
sanejament i el segellat amb material elàstic entre el forat i el tub.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc..
disposaran de certificat CE, certificat d'homologació (de tots els
equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller,
previ a l'inici de l'execució de les obres, com aprovació definitiva
al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per
a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per
a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional
d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat de forats a
envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per
encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les
rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de
noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte
la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells
desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de
l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la
instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la
mateixa, certificada i aprovada per el fabricant corresponent, així
com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la
part interna de la mateixa constructora/instal·ladora, com per una
entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes
de legalització corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a
més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA
necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels
tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins
intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la protecció al foc
passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en
perfecte funcionament.
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- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament
immediatament a l'entrega de l'obra.
- Totes les canonades interiors no soterrades seran de polipropilé
insonoritzat, les canonades soterrades a l'interior de l'edifici seran
de la sèrie D o BD, i les canonades soterrades a l'exterior de
l'edifici seran de la sèrie U o UD.
- El sanejament soterrat es realitzarà per linterior de la llosa de
fonamentació respectant els pendents marcats pel CTE.
- L'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats
terminals. Inclouen canonades i aïllaments, sistemes de
circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control,
valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols,
memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment
de l'execució de l'obra.
- Inclou la part proporcional de tràmits (petició de
subministrament, sol·licituds d'autorització, projectes,
legalitzacions, etc..) amb l'Administració, pagaments de canons i
llicències d'obra per a l'execució de les tasques fins a la perfecta
connexió del sanejament de l'edifici amb el clavegueram
municipal.
- L'escomesa es realitzarà segons indicacions i prescripcions de
la companyia corresponent

Proves de pressió ,funcionament i certificat d'instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

- CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors

modificacions
- Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009
(DOGC16/7/2009) 
- Ordenances municipals (P - 586)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.04.00 0,00

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 SANEJAMENT04

TITOL 4 XARXA VERTICAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 276)

137,40027,44 3.770,26

2 PD17-HGY1 m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 280)

8,00017,89 143,12

3 PD17-H4HC M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn 90
mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 277)

28,20021,85 616,17

4 PD17-HFRX m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat

4,00025,03 100,12
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mecànicament amb brides (P - 279)

5 PD17-HFRW m Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 278)

32,20031,50 1.014,30

TITOL 4TOTAL 01.01.13.04.01 5.643,97

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 SANEJAMENT04

TITOL 4 XARXA HORITZONTAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD7FSIFO ud Sifó penjat del sostre o mur amb tub de PVC-U de paret
massissa i geometria suau sense angles massa tancats, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, amb
2 taps de registrables en els colzes superiors.  (P - 289)

1,00028,71 28,71

2 PD7FVENT ud Subministrament i muntatge de ventilació de la xarxa de
sanejament pública des de deprés de la connexió del sifó general
de l'edifici fins a la coberta, segons normativa municipal, amb tub
de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de Ø 90mm. fixat
mecàmicament al sostre o pareaments verticals.
 (P - 291)

1,0001.192,61 1.192,61

3 P5ZJ1-52DX m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,6
mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 152)

113,80036,96 4.206,05

4 PD19-PP32 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 283)

272,60015,22 4.148,97

5 PD19-HDYW m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 281)

66,30016,23 1.076,05

6 PD19-HKYD m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 282)

13,23017,38 229,94

7 PD19-PP63 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 284)

4,40020,26 89,14

8 PD7D-HDZP m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (P - 286)

164,60030,91 5.087,79

9 PD7D-HELJ m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (P - 288)

28,75035,61 1.023,79
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10 PD7D-HEJR m Clavegueró amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (P - 287)

46,00047,25 2.173,50

11 PD77-WCFC m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit
de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant elèctric (P - 285)

64,90048,43 3.143,11

TITOL 4TOTAL 01.01.13.04.02 22.399,66

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 SANEJAMENT04

TITOL 4 PETITA RECOLLIDA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED11SA01 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació
d'aigües de LAVABO format per un WC i un lavabo, amb
canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN
1451, de Ø homologats segons plànols. S'hi inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge
segons UNE 100-152 i 100-153. (P - 14)

5,00081,50 407,50

2 ED11SA02 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació
d'aigües de LAVABO format per dos WC i un lavabo, amb
canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN
1451, de Ø homologats segons plànols. S'hi inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge
segons UNE 100-152 i 100-153. (P - 15)

1,000203,17 203,17

3 ED11SA03 u Subministrament i muntatgel. de xarxa interior d'evacuació
d'aigües de LAVABO format per cinc WC, tres lavabos, amb
canonada de PPR tricapa insonoritzat, segons norma UNE-EN
1451, de Ø homologats segons plànols. S'hi inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge
segons UNE 100-152 i 100-153. (P - 16)

3,000595,86 1.787,58

4 PD7FSNPB ud Subministrament i muntatge de pou de bombeig de
1000x1000x1000 mm, prefabricat o no, inclòs p/p de solera de
fons, bastiment i tapa de registre de fosa grisa classe C-250,
totalment acabat.

Inclou:

Dipòsit de recollida daigües residuals amb un volum total de 270
litres. Inclou conjunt de canonades per muntar in situ amb dues
bombes de tipus UNILIFT AP35B.50.08.3 de la marca Grundfos
o equivalent.

Volum efectiu de bombament per cicle doperació entre 31 i 152
litres. Rendiment de descàrrega de 1,8-9 m³/h. El volum de
bombament efectiu es pot ajustar mitjançant la configuració del
controlador. Muntatge gran i coberta per a revisió de
manteniment de ø380mm cargolada.

Ports de connexió:

- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a
una alçada central de 180 mm
- 1 entrada horitzontal DN100 amb presa d´entrada compacta a
una alçada central de 520 mm
- 1 entrada vertical DN100 amb presa d´entrada compacta (incl. 1

1,0003.136,59 3.136,59
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tancament de presa DN100)
- 1 connexió DN40 amb presa compacta per connectar per
exemple una bomba de membrana (incl. 1 tancament de presa
DN40)
- 1 connexió de purga DN75/50 amb port de PVC (ø63), presa
PP Muffe DN75 o opció d'usar una peça de connexió flexible
DN75
- Abraçadores de canonada preensamblades de tub de sensor
de pressió DN50 subministrades amb un controlador
LC220/LC220

Dipòsit conforme a EN12050 tipus 1 i 2 provat i supervisat per
una institució externa.

Inclou tots els accesoris necessaris per al seu correcte
funcionament, com conjunt de boyes de nivell, alarma de nivell,
valvula antiretorn, opcio d'engegada manual...

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 290)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.04.03 5.534,84

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 PROTECCIO CONTRA INCENDIS05

TITOL 4 NOTA PROTECCIO CONTRA INCEDNIS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTAPCI ud Instal·lació contra incendis activa comptabilitzada des de
l'escomesa respectiva fins a les connexions a les unitats
terminals. Inclouen els circuits de producció i distribució, sistemes
interns, elements de protecció, sistemes de control, i tot el que
calgui per al correcte subministrament, col·locació, muntatge,
instal·lació i funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:
- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc..
disposaran de certificat CE, certificat d'homologació (de tots els
equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller,
previ a l'inici de l'execució de les obres, com aprovació definitiva
al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per
a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per
a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional
d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat de forats a
envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per
encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les
rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de
noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte
la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells
desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de
l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la
instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció

0,0000,00 0,00
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Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la
mateixa, certificada i aprovada per el fabricant corresponent, així
com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la
part interna de la mateixa constructora/instal·ladora, com per una
entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes
de legalització corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a
més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA
necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels
tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins
intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la protecció al foc
passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en
perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament
immediatament a l'entrega de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació d'escomesa general. Totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.
-Instal·lació de detecció d'incendis. Incloent la connexió de
cadascun dels elements i accessoris totalment acabada segons
plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra. S'inclou senyalització de la
instal·lació. 
-Instal·lació d'extinció d'incendis. Incloent tots elements i
accessoris, la connexió de cadascun dels elements totalment
acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. S'inclou
senyalització de la instal·lació.

Normativa vigent a donar compliment:

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors
modificacions
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en
establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors
modificacions
 (P - 592)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.05.00 0,00

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 PROTECCIO CONTRA INCENDIS05

TITOL 4 EXTINCIO01

TITOL 5 XARXA BIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 PY00PCI1 ud Subministrament, col.locació i connexió de ramal d'escomesa
general de connexió de l'edifici, des del ramal de la Companyia
Subministradora fins la clau de pas general de l'edifici, amb tub
d'acer de diàmetre 2 1/2´´, incloent el material necessari
normalitzat per la Companyia Subministradora, execució de la
rasa i posterior reomplert i acabat de la mateixa, juntes, banda de
senyalització del tub en el seu pas per la rasa, i altres accessoris
necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i
connexionat. (Diàmetre a confirmar per la Companyia
Subministradora).

Inclou el conjunt de clau general de pas de la instal.lació i clau de
retenció, a instal.lar en l'interior de l'edifici, per a tub d'acer de 2
1/2´´ de diàmetre, inclos diferents accessoris d'unió i subjecció i
altres elements necessaris per a la correcta instal.lació tot
normalitzat per la Companyia Subministradora, (a confirmar
segons informe tècnic a emetre per la companyia d'aigües). 

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris
segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada. (P - 584)

1,0002.409,51 2.409,51

2 PM20-DG4Y u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer
inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 525)

16,000282,73 4.523,68

3 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 520)

17,00014,84 252,28

4 PN38-H4BW u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 i preu alt, muntada
superficialment (P - 534)

16,00027,53 440,48

5 PN45-FD2P u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593,
manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 537)

2,00034,13 68,26

6 PF1A-DUR2 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 392)

85,00045,06 3.830,10

7 PF1A-DUM2 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm
i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 391)

62,00032,21 1.997,02

8 PFB3-W7ZP m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura,
col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà (P - 396)

7,00011,61 81,27

9 PIE-G01 u Subministrament i muntatge de Grup contra incendis de la marca
EBARA o equivalent, EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EX segons
norma UNE 23500-2012 ANNEX C.

Inclou:

- Bomba principal ELÈCTRICA MD 32-250/9,2 , monobloc

1,0003.973,79 3.973,79
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normalitzada EN 733/ DIN 24255,d' un graó i una entrada, cos d'
impulsió de fosa, aspiració axial i boca d' impulsió radial cap
amunt, rodet radial tancat de fosa, estanquitat de l' eix mitjançant
tancament mecànic Carbó/Ceràmica/NBR, eix d'acer inoxidable
AISI 304; accionada mitjançant motor elèctric asíncron, trifàsic de
2 pols, aïllament classe F, protecció IP-55, d' una POTÈNCIA DE
9,2 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V III, 50 Hz.

- Una bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cos de
bomba en ferro fos, camisa exterior d' acer inoxidable AISI 304,
eix d' acer inoxidable AISI 416, cossos d' aspiració i impulsió i
contrabrides de ferro fos, impulsors i difusors de policarbonat
amb fibra de vidre, tancament mecànic Carbó/Ceràmica/NBR
motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP 44.

- Dipòsit hidropneumàtic de 20/10 ; bancada metàl·lica, vàlvules
de tall, i antiretorn per a cada bomba.
 
- Manòmetres

- Presos

- Col·lector comú d'impulsió en acer negre DN 2´´ S/DIN2440
amb imprimació en vermell RAL3000, quadres elèctrics de força i
control per a l' operació totalment automàtica del grup; suport
metàl·lic per a quadre elèctric. Muntat en bancada de perfils
laminats d' acer amb imprimació anticorrosiva, muntat i
connexionat a fàbrica.

- Cabalímetre per a grup contra incendis de tipus rotámetro de
lectura directa, instal·lació 220 sobre canonada horitzontal ,
model S-2007 DN 50 ,fabricat acrílic amb flotador d'acer
inoxidable, per a una pressió màxima de 10 Bar, fons d'escala 33
m³/h.

Totalment instal·lat, connectat, cablejat i en funcionament. Inclou
tots els elements necessaris per al correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part del fabricant i del contractista. (P -
515)

10 PJ71-DIP1 u Subministrament i muntatge de kit de 5 dipòsits de polietilè d'alta
densitat de 2.400 litres de capacitat unitària i capacitat total de
12.000 litres. de la marca Schutz o equivalent model Aquabloc
XL referencia 4036219 amb la següents característiques:

- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar connexió (boia de
nivell, tub d'aigua de xarxa, etc).
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar tub d' entrada  (p.e.
aigües pluvials) o de sortida (sobreeixidor, abocador).
- Orifici de connexió (entrada, sortida) de rosca interior S75, amb
adaptador a 2´´ rosca interior i tap de 2´´ rosca exterior amb junta
tòrica.
- Zona plana i reforçada per perforar i acoblar passamurs (p.e.
sortida de buidatge).
- Entrada d'home per poder accedir còmodament a l'interior del
depòsit (p.e. per a neteja).
- Orificis de 2´´ per a ventilació i entrada d' efluents amb els seus
taps de rosca corresponents.
- Kit d'interconnexió
- Boia de nivell
- Vàlvules de tall
- Indicadors de nivell

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts
proporcionals de cablejats i tubs, mitjans d'elevació i transport,
soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu

1,0004.374,05 4.374,05
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correcte funcionament.

Inclòs porta en marxa per part i del contractista. (P - 518)

11 PJ71-CLOR u Subministrament i muntatge d'equip de cloració de la marca BWT
o equivalent. Esta composat per:

·1 BWT CONTROL 4.12 CL-pH +350?S (0825.01).
Inclou: 
- 1 x Equip control Cl-pH
- 2 x Bombes dosificadores
- 2 x Sondes de nivell

·2 BWT 139 UNI DEPOSITO 100 L Ø480x658mm (0820.03)
Dipòsit cilíndric vertical de 100 L de capacitat amb visualització
exterior de nivell, tapa roscada i suport per a la fixació de bombes
dosificadores.

·1 BWT MINOR 75 M (0814.03)
Bomba autoaspirant per a recirculació de l'aigua amb motor a
2850 rpm. Incorpora un prefiltre a l'aspiració de gran capacitat.
Amb un cabal de 10m3/h i alçada manomètrica de 10m.c.a.

·1 BWT CM M11 4.0 - 6.3 (0823.01)
Quadre elèctric monofàsic complet amb temporitzador per a
bomba de recirculació.
La seva protecció tèrmica està calculada en relació amb la
intensitat i la potència absorbida pel motor de la bomba.

·1 BWT PATENT SUPER 10 M (4810.01)
Filtre especialment adequat per a aigües amb un cert contingut
de sòlids en suspensió. Compost per ampolla de fibra de vidre
que conté un llit filtrant del tipus multiestrat permanent format per
una capa superior de massa filtrant catalítica 2000 i diverses
capes inferiors de diferent granulometria de sílex d'alta puresa
activat per tractament tèrmic. Inclou una vàlvula manual multivia
per a la realització de les operacions de rentat. S'utilitzarà com a
filtre clarificador.
Adequat per a un cabal nominal de 10 m3/h.

Inclou posta en marxa per part del fabricant i del contractista.

Totalment instal·lat, cablejat, connexionat, amb parts
proporcionals de cablejats i tubs, mitjans d'elevació i transport,
soportació, inclús tots els accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament. (P - 517)

1,0005.056,10 5.056,10

TITOL 5TOTAL 01.01.13.05.01.01 27.006,54

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 PROTECCIO CONTRA INCENDIS05

TITOL 4 EXTINCIO01

TITOL 5 EXTINTORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 527)

21,00041,61 873,81

2 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 528)

4,00067,73 270,92

TITOL 5TOTAL 01.01.13.05.01.02 1.144,73

EUR
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OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 PROTECCIO CONTRA INCENDIS05

TITOL 4 EXTINCIO01

TITOL 5 HIDRANT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PM23-HI01 u Subministrament, col.locació i connexió de hidrant exterior, des
del ramal de la Companyia Subministradora fins hidrant, amb tub
de polietilé d'alta densitat de diàmetre 4´´ - DN100, incloent el
material necessari normalitzat per la Companyia
Subministradora, execució de la rasa i posterior reomplert i
acabat de la mateixa, juntes, banda de senyalització del tub en el
seu pas per la rasa, i altres accessoris necessaris per a la
correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (Diàmetre a
confirmar per la Companyia Subministradora).

Inclou el conjunt de tràmits i gestions a realitzar amb la
companyia per tal garantitzar la correcte instal·lació,inclos taxes
derivades, inclos diferents accessoris d'unió i subjecció i altres
elements necessaris per a la correcta instal.lació tot normalitzat
per la Companyia Subministradora, (a confirmar segons informe
tècnic a emetre per la companyia d'aigües). 

Inclou certificat d'instal·lació i les proves ¡ certificats necessaris
segons CTE.

Totalment muntada i instal.lada. (P - 526)

1,0002.591,61 2.591,61

TITOL 5TOTAL 01.01.13.05.01.03 2.591,61

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 PROTECCIO CONTRA INCENDIS05

TITOL 4 DETECCIO02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PID-0001 u Central analògica d'incendis de 2 llaços ampliable a 4 llaços,
model ID3004-2-001 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis
analògica multiprogramable amb sensibilitat ajustable de cada
sensor al medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta
sensibilitat model View. Equipada amb dos llaços i ampliable fins
a quatre, amb capacitat de 99
detectors i 99 mòduls per llaç, pantalla LCD de 240 X 64 píxels,
teclat de membrana amb tecles de funció i control i clau d'accés.
Muntada en cabina.

Equipada amb:
- Equip bàsic amb 2 llaços
- Cabina estàndard un cos
- Tapa frontal
- Font d'alimentació 3 A.

Marca NOTIFIER Model ID3004-2-001 o equivalent.

Inclou programacio i posta en marxa per part del fabricant i del
contratista. (P - 509)

1,0002.454,07 2.454,07

2 PID-0011 u Polsador d'alarma adreçable, rearmable i aïllador de curtcircuit, 17,00080,13 1.362,21
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model M5A-RP02FF-N026-41 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Polsador d'alarma adreçable de
01 a 159, rearmable i amb aïllador de curtcircuits incorporat.
Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental
i clau per a proves manuals. Inclou caixa PS031W per a
muntatge en superfície (P - 512)

3 PID-0002 u Detector analògic òptic, model NFXI-OPT o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Detector òptic de fum amb
aïllador incorporat. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb
partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i
automàtic i adreçament manual decàdic (01-159). Disposa de
dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador
remot. Inclou base estàndard blanca B501AP (P - 510)

22,00074,50 1.639,00

4 PID-0013 u Sirena adreçable amb flaix, model WSS-PC-I02 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Sirena adreçable amb flaix de
transparent i aïllador incorporat. Consum máx: 14,7mA. Sortida
de so màx. 97dBA +/-3dB @1m. Freqüència del flaix
estroboscòpic: 1Hz. Disposa de 32 tons i 3 nivells de volum (alt,
mitjà i baix) seleccionables mitjançant microinterruptors. Es
connecta alimenta directament del llaç ocupant una direcció de 0
a 159 de mòdul de control. (P - 513)

17,000112,90 1.919,30

5 PM18-3866 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior (P - 524)

1,000119,51 119,51

6 PID-0007 u Font d'alimentació EN54-4A2 de 130W / 5A o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Font d'alimentació de 130 W
commutada de 24 Vcc controlada per microprocessador. Es
compon de font d'alimentació, circuit de control/senyalització i
cabina metàl·lica amb capacitat per a albergar bateries de fins a
17 Ah, excepte bateries de 10-12 Ah. Inclou 10 leds indicadors
d'estat situats en el frontal i 7 leds interns que amplien la
informació sobre les fallades de sistema. Disposa de 2 circuits de
sortida (2 x 2,2 A), configurables a un només (1 x 4,4 A), protegits
contra curtcircuit mitjançant fusibles electrònics. Consta de prova
de bateries manual i automàtica,
supervisió de derivació a terra i circuit de relé de fallada de
sistema. (P - 511)

5,000366,85 1.834,25

7 PID-P009 u Mòdul d'1 entrada, model M710 o equivalent.

Subministrament i instal·lació de Mòdul monitor adreçable amb 1
circuit d'entrada supervisat per al monitoratge d'equips d'alarma o
de
senyals tècnics que disposin de contacte lliure de tensió.
Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per a la
indicació de l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic
(01-159).Inclou caixa de superfície M200SMB (P - 514)

53,000133,84 7.093,52

8 PAW8-78P9 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents,
amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 253)

19,00027,54 523,26

9 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 440)

432,0002,74 1.183,68

10 PG33-E474 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE

1.350,0001,49 2.011,50

EUR
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211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 452)

TITOL 4TOTAL 01.01.13.05.02 20.140,30

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 PROTECCIO CONTRA INCENDIS05

TITOL 4 SECTORITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1KASE01 UD Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal·lacions de electricitat, enllumenat, sanejament, etc, entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir
el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentado
en tots els forats més grans de 50cm2, segons les instal·lacions
s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240)
homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls
compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques
segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de
diàmetre: collarins de material intumescent segons norma
UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada
sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta
densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones
intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert
bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials
intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació,
completament realitzat segons Especificacions Tècniques del
fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació
de la Direcció Faculativa. (P - 40)

1,0002.622,03 2.622,03

TITOL 4TOTAL 01.01.13.05.03 2.622,03

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS MECANIQUES13

TITOL 3 PROTECCIO CONTRA INCENDIS05

TITOL 4 RETOLACIO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 529)

87,0008,35 726,45

TITOL 4TOTAL 01.01.13.05.04 726,45

EUR
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OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 ELECTRICITAT01

TITOL 4 NOTA ELECTRICITAT00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTAELE UD Instal·lació elèctrica comptabilitzada des de l'escomesa
respectiva fins a les connexions a les unitats terminals. Inclouen
els circuits de producció i distribució, sistemes interns, elements
de protecció, sistemes de control, i tot el que calgui per al
correcte subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Inclouen també el transport, medis auxiliars, documentació
requerida per normativa vigent, certificats, manuals i garanties,
as-built, ajudes de paleteria (excavació, repicats i restitució dels
elements)  i posada en marxa.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc..
disposaran de certificat CE, certificat d'homologació (de tots els
equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller,
previ a l'inici de l'execució de les obres, com aprovació definitiva
al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per
a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per
a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional
d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat de forats a
envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per
encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les
rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de
noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte
la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells
desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de
l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la
instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la
mateixa, certificada i aprovada per el fabricant corresponent, així
com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la
part interna de la mateixa constructora/instal·ladora, com per una
entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes
de legalització corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a
més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA
necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels
tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins

0,0000,00 0,00
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intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la protecció al foc
passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en
perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament
immediatament a l'entrega de l'obra.

La totalitat de la instal·lació està composta per:

-Instal·lació de quadres elèctrics. Incloent la connexió de
cadascuna de les línies a elements de protecció corresponents,
elements de protecció i seguretat, sistemes de control i
accessoris totalment acabada segons planols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum.
Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la
instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i
accessoris totalment acabada segons planols, memòries, plecs
de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de
l'obra.

-Instal·lació de sistemes d'alimentació ininterrompuda per a
subministrament d'energia a elements crítics. Incloent connexió
de l'element en la xarxa de distribució i i protecció, elements de
protecció, control i seguretat i accessoris totalment acabada
segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent
en el moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació de mecanismes de maniobra i connexió
comptabilitzant els elements terminals i els seus accessoris.
Incloent tapes, marcs, embellidors, caixes encastades i
accessoris.

-Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió
comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum
de les llumenres, sensors luminics, detectors de presència,
drivers, control, etc. Incloent cablejat, elements de conducció i no
específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de
protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons
plans, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el
moment de l'execució de l'obra.

-Instal·lació d'energia fotovoltaica. Incloent quadre elèctric,
connexió de l'element en la xarxa de distribució i i protecció,
elements de protecció, control i seguretat i accessoris totalment
acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i
normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

- La il·luminació del museu és a nivell generic. Posteriorment hi
haurà un projecte d'il·luminació museistica on es contemplarà la
il·luminació de totes les obres d'art. No objecte del present
projecte.

Normativa vigent a donar compliment:

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 ´´Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos´´, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se
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modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació
CTE DB HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors
modificacions. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors
modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies
línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors
modificacions 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors
modificacions
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de
transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía
eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors
modificacions
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars
fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribució
Eléctrica, SLU.
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General
d'Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels
organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no
inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General
d'Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries
d'obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en
instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General
d'Energia i Mines

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
Condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l'autoconsum d'energia elèctrica
RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves
posteriors modificacions 
Ordenances municipals

 (P - 589)

TITOL 4TOTAL 01.01.14.01.00 0,00
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OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 ELECTRICITAT01

TITOL 4 QUADRES ELÈCTRICS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG10-XI01 u Subministrament i instal·lació del Quadre General, inclou Armari
de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT,
tipus P, amb tractament per cataforesi més pols d'epoxy polièster
polimeritzat en calent. De dimensions externes segons planol.
Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb porta
transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà sobre
una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui
correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el
frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El
quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat,
segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació
digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de
manteniment així com la informació tècnica del quadre,
accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del mateix.
Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge corresponent
segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider Electric o
equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb clau,
inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament.

Inclou la legalització de tota l'instal·lació de baixa tensió segons
plànols de projecte executiu i mesuraments. Inclou inspecció per
part d'entitat de control autoritzada fins a l'obtenció del Butlletí de
bt diligenciat per indústria. Inclou tots els tràmits necessaris fins a
l'obtenció completa de la legalització. (P - 420)

1,00033.165,67 33.165,67

2 PG10-XI02 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SAI, inclou
Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols
d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes
segons planol. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb
porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà
sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de
fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada
sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes
directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de
compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de
tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida
en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del
mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb
clau, inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. (P - 421)

1,0003.593,24 3.593,24

3 PG10-XI07 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SALA
RACKS, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més
pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions
externes segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut
amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport
de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà
muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE,
de compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de
tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida
en la fase de manteniment així com la informació tècnica del

1,0003.997,05 3.997,05
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quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del
mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb
clau, inclosa. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. (P -
422)

4 PG10-XI09 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA
TIPUS, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més
pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions
externes segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut
amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport
de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà
muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE,
de compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de
tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida
en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del
mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb
clau, inclosa. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. (P -
423)

4,0004.262,79 17.051,16

5 PG10-XI12 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari CLIMA a
coberta, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003
sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més
pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions
externes segons pla. Amb grau de protecció per a intempèrie,
mínim IP65, obtingut amb porta transparent. Cada aparell o
conjunt daparells es muntarà sobre una placa suport o un perfil
que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa
perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que
protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de
complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma
IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada
susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com
la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi
QR visible al frontal del mateix. Inclòs subministrament i
instal·lació d'aparellatge corresponent segons esquema unifilar.
Marca ABB/Schneider Electric o equivalent. Espai de reserva
minim 30%, porta amb clau, inclosa. Tot instal·lat, comprovat i en
funcionament. Inclou teuladell per a quadre, protecció intempèrie.
(P - 425)

1,0006.208,48 6.208,48

6 PG10-XI10 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari PLANTA
TIPUS SAI, inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL
9003 sistema PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi
més pols d'epoxy polièster polimeritzat en calent. De dimensions
externes segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut
amb porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es
muntarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport
de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà
muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els
contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE,
de compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de
tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida
en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del
mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb
clau, inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. (P - 424)

4,0001.083,88 4.335,52
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7 PG10-XI13 u Subministrament i instal·lació del Quadre Secundari SOLAR FV,
inclou Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema
PrismaSeT, tipus G, amb tractament per cataforesi més pols
d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes
segons pla. Amb grau de protecció IP30, IK08, obtingut amb
porta transparent. Cada aparell o conjunt daparells es muntarà
sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de
fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada
sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes
directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de
compliment obligat, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de
tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida
en la fase de manteniment així com la informació tècnica del
quadre, accessible mitjançant un codi QR visible al frontal del
mateix. Inclòs subministrament i instal·lació d'aparellatge
corresponent segons esquema unifilar. Marca ABB/Schneider
Electric o equivalent. Espai de reserva minim 30%, porta amb
clau, inclosa.Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. (P - 426)

1,000839,45 839,45

8 PG19-DGH6 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable
en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 429)

1,000129,45 129,45

9 PG19-DGH8 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable
en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 430)

2,000210,25 420,50

10 PG1D-H9W0 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de
400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense
interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 433)

1,000206,63 206,63

11 PG1D-H9VV u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 431)

1,0001.480,53 1.480,53

12 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10
de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de
diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt
de protecció i mesura (P - 432)

1,000294,17 294,17

13 PG4M-DRDQ u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A, amb base
de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (P - 463)

6,00025,89 155,34

14 PG4M-DRE1 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base
de grandària 2, muntat superficialment amb cargols (P - 464)

9,00033,96 305,64

TITOL 4TOTAL 01.01.14.01.01 72.182,83

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101
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CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 ELECTRICITAT01

TITOL 4 DISTRIBUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG33-E43M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 446)

220,00028,68 6.309,60

2 PG33-E43E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 445)

55,00016,22 892,10

3 PG33-E439 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 444)

82,0007,61 624,02

4 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 443)

734,0004,73 3.471,82

5 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 442)

494,0003,65 1.803,10

6 PG33-E42Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 441)

314,0002,69 844,66

7 PG33-E43X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 448)

801,0002,27 1.818,27

8 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 449)

204,0003,49 711,96

9 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 450)

1.305,0003,32 4.332,60
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10 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 447)

10.904,3001,73 18.864,44

11 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 437)

3.271,2000,89 2.911,37

12 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 439)

954,9005,71 5.452,48

13 PG2J-4BZE m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 435)

250,00020,74 5.185,00

14 PG2J-4BZF m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 436)

166,00028,00 4.648,00

15 PG33-E47E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 453)

51,0002,22 113,22

16 PG33-E48U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 454)

338,0006,66 2.251,08

17 PG33-E4YT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 456)

255,0002,77 706,35

18 PG33-E4YV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 457)

593,0003,84 2.277,12

19 PG33-E4YX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 458)

443,0004,96 2.197,28

20 PG33-E4YZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 459)

60,0006,68 400,80

21 PG33-E4Z1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE

165,0008,20 1.353,00
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211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 460)

22 PG33-E4ZO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 461)

90,0004,52 406,80

TITOL 4TOTAL 01.01.14.01.02 67.575,07

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 ELECTRICITAT01

TITOL 4 MECANISMES I CAIXES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG86-HD0U u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 479)

65,00062,41 4.056,65

2 PG6H-CUJ5 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i
bastidor, encastat (P - 467)

120,00017,14 2.056,80

3 PG6N-6PZG u Base connectora industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (P - 472)

3,00016,85 50,55

4 PG6H-MZ02 u Instal·lació de caixa encastada a terra amb: 4 presa elèctrica
normal
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i
funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives (P - 469)

55,00061,03 3.356,65

5 PG6H-MC01 u Instal·lació de Caixa encastada a terra amb: 3 preses elèctriques
normal, 1 presa elèctrica SAI + 2 RJ45

Muntada i col·locada en condicions normatives (P - 468)

40,000120,13 4.805,20

6 PG6E-7Z08 u Interruptor botonera multiple, de tipus universal, unipolar (1P),
amb tecles, per a control d'il·luminació tipus DALI de multiles
sales
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i
funcionament.
Muntada i col·locada en condicions normatives (P - 465)

3,000309,15 927,45

7 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment
- Inclou ajudes d'instal·lació i connexió dels equips subministrats
pel client, com preses ubicades en poyates, vitrines, armaris...
per deixar-lo en correcte funcionament. (P - 427)

100,00011,46 1.146,00

8 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 428)

10,00015,74 157,40

9 PG6H-MZ04 u Caixa portamecanismes amb: 1 presa elèctrica normal + 1 presa
projecte + 1 hdmi + 1 RJ45
Inclou tots els elements i accessoris per a la seva instal·lació i
funcionament.

Muntada i col·locada en condicions normatives (P - 470)

1,000106,79 106,79

10 PG6K-HAWE u Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat 104,00030,08 3.128,32
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superficialment (P - 471)

11 PG6H-CUI0 u Kit de mecanismos 2 elementos, con 1 base de enchufe+1
cargador 2xUSB, con marco y bastidor, empotrado (P - 466)

8,00050,67 405,36

12 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 473)

10,00011,94 119,40

TITOL 4TOTAL 01.01.14.01.03 20.316,57

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 ELECTRICITAT01

TITOL 4 POSTA A TERRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 481)

16,00030,85 493,60

2 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P -
482)

6,00033,18 199,08

3 PG3B-E7D8 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 462)

62,0009,25 573,50

4 PGD4-X002 ud Sistema de xarxa equipotencial realitzada amb conductor de
coure, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques i
tots els elements conductors que resultin accessibles, segons
REBT 2002. Inclou cablejat nu per tot el recorregut de les safates
metàl·liques, segons REBT 2002. Inclou posada a terra del
paviment tècnic, laboratoris, lavabos, vestuaris i tots els elements
que requereixin posada a terra per normativa i seguretat. Inclou
petit material auxiliar. Inclou la unió a l'embarrat de posada a
terra mitjançant conductor de coure amb protecció mecànica.
Completament instal·lada. (P - 483)

1,0002.017,83 2.017,83

5 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 439)

30,0005,71 171,30

6 EG38090K u Subministrament i col·locació de arqueta de registre de
polipropilè de 30x30cm amb tapa. Inclou replanteig, excavació
per a l'arqueta de registre, terraplè de terres de la pròpia
excavació i additius per disminuir la resistivitat del terreny.
Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les proves de servei corresponents. (P - 17)

3,00036,50 109,50

7 PG33-E439 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 444)

15,0007,61 114,15

TITOL 4TOTAL 01.01.14.01.04 3.678,96

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14
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TITOL 3 ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PH24-AA01 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED
amb difusor prismatic.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 505)

52,000183,50 9.542,00

2 PH22-AA01 u Subministrament i instal·lació de conjunt d'il·luminació encastable
lineal LED de superfíci amb difusor opal 12W/m 4000K IRC80
2000mm DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: INLAY-15 + ASHEN GP IP67 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 487)

11,000121,93 1.341,23

3 PH23-AA01 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector
orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, drivers i p.p. de cablatge i caixes
de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF. (P - 493)

1,0003.175,28 3.175,28

4 PH23-AA02 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a
muntatge en carril triàsic 20W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MINI 20W o equivalent
Referència: 742197.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 494)

53,000141,48 7.498,44

5 PH22-A043 u Subministrament i instal·lació de downlight de encastable circular
LED amb reflector blanc 15W 3000k

Marca: LUXES o equivalent
Model: CORINA 15W 60º o equivalent
Referència: CR4E1515060L30C44F0B o equivalent

Muntat en condicions normatives

41,00065,17 2.671,97
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Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 484)

6 PH22-AA43 u Subministrament i instal·lació de downlight de superfície circular
LED estanc 15W 3000k ICR80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: ANDHO MIDI 15W o equivalent
Referència: 931196.0031.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 488)

15,000236,01 3.540,15

7 PH22-AA47 u Subministrament i instal·lació d'aplic de superfície LED tipo bola 

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: SPHERE G9 o equivalent
Referència: 33.06.20.000269 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 489)

142,000161,05 22.869,10

8 PH24-A001 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED
amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 495)

4,000183,50 734,00

9 PH24-A002 u Subministrament i instal·lació de lluminària suspesa lineal LED
amb difusor opalitzat.1130mm 22W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55S o equivalent
Refeència: 223253L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 496)

8,000146,45 1.171,60

10 PH24-A003 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED
amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

12,000183,31 2.199,72
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Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 497)

11 PH24-A004 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED
amb difusor opalitzat.1690mm 33W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222254L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 498)

3,000183,31 549,93

12 PH24-A005 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED
amb difusor opalitzat.1970mm 38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 2222650650 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 499)

3,000210,29 630,87

13 PH24-A006 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED
amb difusor prismàtic.1970mm 38W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222265L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 500)

51,000210,29 10.724,79

14 PH24-A007 u Subministrament i instal·lació de lluminària encastable lineal LED
amb difusor prismàtic.1130mm 22W 4000K IRC90 DALI

Marca: LUXES o equivalent
Model: ZULYT 55 R o equivalent
Refeència: 222232L350 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de

2,000144,97 289,94

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 81Data:

cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 501)

15 PH24-A008 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular
LED amb difusor opalitzat.1149mm 24W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.54 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 502)

22,00088,89 1.955,58

16 PH24-A009 u Subministrament i instal·lació de lluminària de superfici tubular
LED amb difusor opalitzat.1149mm 47W 4000K

Marca: CLIMAR o equivalent
Model: TUPOLI-V 70 o equivalent
Refeència: 33.49.0004.08.55 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 503)

10,00094,81 948,10

17 PH24-A010 u Subministrament i instal·lació de lluminària de estanca de
superfici LED en policarbonat opal 33/54W 4000K IRC80 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: PLANOX ECO 33/54W o equivalent
Refeència: 451219.009.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 504)

12,00098,41 1.180,92

18 PH22-A044 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED
20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS P MINI 20W o equivalent
Referència: 911519.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 485)

36,000154,67 5.568,12

19 PH22-A045 u Subministrament i instal·lació de downlight suspesa circular LED
20W 4000k acabat negre IRC90 DALI

Marca: RZB o equivalent

14,000137,05 1.918,70
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Model: DEECOS P MIKRO 16W o equivalent
Referència: 911490.003.1.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 486)

20 PH23-A001 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector
orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, drivers i p.p. de cablatge i caixes
de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF. (P - 490)

1,000269,24 269,24

21 PH23-A002 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a projector
orientable LED de muntatge a carril

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, drivers i p.p. de cablatge i caixes
de derivació, bus DALI, tub i petit material auxiliar. Totalment
muntat i en funcionament. Color a definir per la DF. (P - 491)

1,000620,74 620,74

22 PH23-A003 u Subministrament i instal·lació de projector orientable LED per a
muntatge en carril triàsic 16W 4000K IRC90

Marca: RZB o equivalent
Model: DEECOS S MICRO 16W o equivalent
Referència: 742197.003.2.76 o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, llums LED, drivers i p.p. de
cablatge i caixes de derivació, bus DALI, tub i petit material
auxiliar. Totalment muntat i en funcionament. Color a definir per
la DF. (P - 492)

24,000127,40 3.057,60

TITOL 3TOTAL 01.01.14.02 82.458,02

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 PROTECCIÓ FRONT AL LLAMP03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1M91PR01 u Subministrament i instal·lació de parallamps equipat amb un
terminal del sistema INGESCO PDC. Amb els següents
materials:

- 1 ut. 1 terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps
Normalitzat)(UNE 21.186, IEC 62.561) 
- 1 ut. Peça d'adaptació 1 1/2´´ D20mm conductor rodó.
- 1 ut. màstil 6 m. D1´´1/2 amb unió interior d'acer galvanitzat.
- 43 m. de cablejat de Cu 50 mm 2.
- 1 unitat. Ancoratge placa 15 cms. D1´´1/2.
- 1 tub de protecció inferior de 3 metres, incloses fixacions
- 8 uts. tub protecció de 3 metres de longitud de PVC.

1,0002.860,65 2.860,65
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- 1 ut. Via xispes.
- 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm
de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat
de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, cable de coure de
50 mm, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub
humidificació, maneguets per a la connexió, segons
reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte.

Inclou doble derivació des de parallamps fins caixa de posta a
terra.

Incloent certificat d'inspecció de parallamps, subministrament i
col·locació de comptador de llamps CDR-11.

Marca/Model: INGESCO/PDC 6.3 o equivalent. (P - 12)

TITOL 3TOTAL 01.01.14.03 2.860,65

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 ENLLUMENTAT D'EMERGÈNCIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PH57-AE06 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de
forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb
material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de
càrrega en funció de la temperatura i control independent de la
tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats
MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang
d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament
davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Evacuació IP43 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Accessori: KES NAOS
Descripció:
Caixa estanca IP66 IK10.
Per a més informació vegeu la fitxa tècnica de l'accessori

Fotometria del conjunt:
Flux emerg. (lm):79,2

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N2 (EVC) + KES NAOS o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, làmpades LED, p.p. de cablatge,
tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.

12,00047,01 564,12
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Color a definir per la DF. (P - 506)

2 PH57-AE07 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de
forma rectangular amb arestes arrodonides fabricada amb
material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de
càrrega en funció de la temperatura i control independent de la
tensió de cada mòdul. L'ús de difusors plans microestructurats
MCRLED assegura un rendiment lumínic òptim en un ampli rang
d'alçades de col·locació al sostre i paret.
Disposa d'una font de llum LED que entra en funcionament
davant de tall de xarxa.
Característiques:
Format: Naos
Funcionament: No Permanent LED
Autonomia (h): 1
Llum en emergència: ILMLED-NAOS
Pilot testimoni de càrrega: LED
Aïllament elèctric: Classe II
Dispositiu verificació: No
Connexió telecomandament: Si
Tipus bateria: LiFePO4

Acabats:
Color: Blanc
Conjunt òptic: Paret IP40 IK04
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz

Fotometria:
Flux emerg. (lm):180

Marca: Daisalux o equivalent
Model: NAOS N5 (PRD) o equivalent

Muntada en condicions normatives

Inclou accessoris de muntatge, equips, reactàncies
electròniques, transformadors, làmpades LED, p.p. de cablatge,
tub i petit material auxiliar. Totalment muntat i en funcionament.
Color a definir per la DF. (P - 507)

150,00037,76 5.664,00

3 PH57-B3BI u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 508)

19,00054,89 1.042,91

TITOL 3TOTAL 01.01.14.04 7.271,03

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 FOTOVOLTAICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGE2IN02 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa,
potencia nominal AC 36 KVA, tensió nominal d'entrada 480 V,
rendimient màxim de 98%, grau de protecció IP-65, col·locat.

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment
acabada i en funcionament.

Marca/Model: SOLIS / 36K 5G o equivalent. (P - 20)

1,0001.371,73 1.371,73
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2 EGE1FV01 u Mòdul fotovoltaic de color taronja policristal·lí per a instal·lació
amb connexió a xarxa, potència de bec 380 Wp, amb 21,28%
d'eficiència, unes dimensions de 1722x1134x30 mm (LLxAxH),
caixa de connexió, precablejat amb connectors especials,
col·locat amb suport sobre terra i coberta plana.

Panell solar Monocristalí | Potència: 380W | Mesures: 1722 x
1134 x 30 mm | Eficiència: 21,28 % | Garantía Producte: 25 Anys
(Instaladors Certificats) | Garantía Potència: 89% als 25 anys |
Fabricant Europeu | Tecnología de Ribbons Cilíndrics

Incloent estructura de suport i connectors.

Marca/Model: FUTURASUN / FU380 SILK NOVA ORANGE o
equivalent. (P - 19)

90,000194,07 17.466,30

3 EGE1NX0 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini
extruït, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, amb
inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana

Inclou tots els elements necessaris per deixar la partida totalment
acabada i en funcionament. (P - 18)

90,00028,88 2.599,20

4 PG33-E4CE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618,
unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 455)

540,0000,74 399,60

5 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 451)

50,00010,56 528,00

6 PG2H-4DPG m Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment
i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la
flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la
norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals
(P - 434)

35,00020,15 705,25

7 EGE301CP01 u Comptador d'energia trifàsic de mesura indirecte multifunció i
mòdul de comunicació modbus per a CEM i transformadors de
triple escala.

Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit
material i necessari per deixar la partida totalment connectada i
funcionant, i posada en marxa.

El mesurador d'energia Solis-3P-Meter és vàlid per a l'inversor
solar de connexió a xarxa trifàsics de la marca SOLIS, tant de la
gamma 4G com de la 5G. Inclou 3 CT de 150 A. Possibilitat
d'utilitzar CT amb el secundari a 5 A

Marca/model: SOLIS / DTSD1352 o equivalent. (P - 22)

1,000177,62 177,62

8 EGE3CP02 u Central de control per a la gestió d'energia, permet controlar els
equips consumidors de forma automática.

El Solis Export Power Manager 3-5G-PLUS és un dispositiu
dissenyat per gestionar l'exportació d'energia solar excedent a la
xarxa. És compatible amb inversors trifàsics Solis i permet als
usuaris maximitzar l'autoconsum de l'energia solar generada pels
sistemes fotovoltaics.

1,000422,84 422,84
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Incloent cablejat i tot el petit material i necessari per deixar la
partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa. (P
- 21)

9 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 438)

70,0003,96 277,20

TITOL 3TOTAL 01.01.14.05 23.947,74

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 SEGURETAT I INTRUSIÓ06

TITOL 4 CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0SVA-DS02 ud Subministrament i col·locació de Driver de comunicacions amb
Central d'incendi
Marca DESICO o equivalent
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 11)

1,000540,52 540,52

2 0ECS-MC00 ud Subministrament i col·locació de central d'alarmes d'intrusió Grau
4 i classe ambiental2, integrada a Vigiplus. Capacitat per a 128
zones de detecció, 64 sortides actuació i 8 teclats de supervisió.
S'hi inclouen 4 zones i 2 sortides de relé en placa, Font
d'Alimentació, comunicació per TCP/IP, RS232 i RS485,
connexió a CRA per TCP/IP, en armari metàl·lic pintat de
40x40x9 cm amb tamper d'obertura i desmuntatge.
Marca DESICO
Model C2200
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 5)

1,000585,97 585,97

3 0OEC-94G2 ud Subministrament i col·locació de Contacte magnètic de superfície
mitjana potencial Grau 2
Marca CASMAR
Model GS194-G2
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 7)

14,00035,41 495,74

4 0OEC-DT15 ud Subministrament i col·locació de detector dobre tecnologia digital
amb ACT i cobertura 15 m. Grau 2

Marca RISCO
Model BWARE DT15

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 8)

15,00064,66 969,90

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 87Data:

5 0OEC-X430 ud Subministrament i col·locació d'electroimant 12 Vcc superfície de
300 kg c/commutador i temporitzador
Marca OPENERS
Model MEX430
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 9)

14,000158,56 2.219,84

6 0OEC-430Z ud Subministrament i col·locació d'escaire Z de fixació per a
electroimant
Marca OPENERS
Model MBAX300-Z
Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 6)

14,00060,22 843,08

7 OPPM-DPR2 ud Subministrament i col·locació del desenvolupament del projecte i
parametrització per a 32 elements de detecció d'intrusió, 321
elements de detecció d'incendi i 21 càmeres de CCTV a 6
plànols sinòptics

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 37)

1,0001.474,09 1.474,09

8 0PPM-PMPM ud Subministrament i col·locació de proves i posada en marxa del
sistema in situ, incloent formació d'usuari

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 10)

1,0001.644,53 1.644,53

TITOL 4TOTAL 01.01.14.06.01 8.773,67

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 SEGURETAT I INTRUSIÓ06

TITOL 4 CCTV02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA3-HA4L u Suminitro i col·locació Monitor, 24´´ LCD HD, WUXGA

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablejat sota tub rígid. Totalment muntat i connexió
amb part proporcional d'accessoris i elements auxiliars. (P - 582)

2,000443,29 886,58

2 PPA2-TV03 ud Posada en marxa de la instal·lació de CCTV, comprovació del
funcionament correcte del sistema i integració amb el BMS de
l'edifici. (P - 581)

1,000741,07 741,07

3 0AVG-SNVR u Subministrament i col·locació de HD Video Appliance 3X Pro
16-port 12TB, EU, Windows 10 IoT Enterprise v21H2
LTSC

Muntat en condicions normatives

1,0004.461,15 4.461,15
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Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 4)

4 0AVG-MNVR u Subministrament i col·locació de Analytics Kit for Appearance
Search and Face Recognition, HDVA3 16/24-port

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 3)

1,000758,06 758,06

5 0AVG-CBL6 u Subministrament i col·locació de 6MP H6A Bullet IR Camera with
4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 6.0C-H6A-BO1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 1)

2,0001.253,30 2.506,60

6 0AVG-CH6D u Subministrament i col·locació de Cambra 4MP H6A Indoor IR
Dome Camera with 4.4-9.3mm Lens

Marca: AVIGILON o equivalent 
Model: 4.0C-H6A-D1-IR o equivalent

Muntat en condicions normatives

Inclou p.p. de cablatge sota tub rígid. Totalment muntat i
connectat amb una part proporcional d'accessoris i elements
auxiliars. (P - 2)

9,000815,34 7.338,06

TITOL 4TOTAL 01.01.14.06.02 16.691,52

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 SEGURETAT I INTRUSIÓ06

TITOL 4 VIDEOPORTERS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PP23-VP01 ud Posada en marxa del sistema de videoporters i ajuda en refugis.
Inclou comprovació del funcionament correcte de la instal·lació i
integració amb el sistema BMS de l'edifici. (P - 564)

1,000370,53 370,53

2 PP23-3YRM u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1 columna, amb secret
de conversació, muntat a la paret. Marca COMMEND o
equivalent. (P - 563)

1,000355,89 355,89

TITOL 4TOTAL 01.01.14.06.05 726,42

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 SEGURETAT I INTRUSIÓ06

TITOL 4 VARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P000-VV02 ud Control de Qualitat i Proves segons especificacions de la DF de 1,0001.037,50 1.037,50

EUR
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les instal·lacions de comunicacions i seguretat (P - 38)

TITOL 4TOTAL 01.01.14.06.06 1.037,50

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 TELECOMUNICACIONS09

TITOL 4 NOTA TELECOMUNICACIONS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZNOTAICT ud Instal·lació de distribució de cable estructurat (UTP)
comptabilitzada des de l'escomesa respectiva fins a les
connexions a les unitats terminals. Inclouen els circuits de
producció i distribució, sistemes interns, elements de protecció,
sistemes de control, i tot el que calgui per al correcte
subministrament, col·locació, muntatge, instal·lació i
funcionament d'aquesta.

Cal tenir en compte l'obligatorietat de:

- Tots els elements principals com secundaris, suportacions, etc..
disposaran de certificat CE, certificat d'homologació (de tots els
equips, elements, accessoris, etc.), amb la totalitat dels certificats
corresponents.
- Manual d'instruccions i garanties de tots els elements.
- Realització i entrega de protocols de proves de la instal·lació
segons normativa aplicable. 
- Es presentarà documentació gràfica com a plànols de taller,
previ a l'inici de l'execució de les obres, com aprovació definitiva
al muntatge en obra.
- Es presentaran mostres dels elements i dels colors en obra, per
a ser valorat per la Direcció Facultativa.
- Incloure els certificats d'instal·lació per part dels instal·ladors per
a aquesta obra en concret.
- Les partides inclourà el cost per executar la part proporcional
d'ajudes de paleteria: obertura, tapat i segellat de forats a
envans, fals sostre, jàsseres de formigó o metàl·liques, per
encastar o passar elements o pas d'instal·lacions. Ídem per les
rases d'obra civil per a la zona d'urbanització, terraplenat de
noves terres i recobriment de formigó. Alhora es tindrà en compte
la restitució de qualsevol element defectuós i malmès, com
també el repàs de final d'obra amb la reparació de tots aquells
desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de
l'obra.
- En les partides es repercutirà la realització del asbuilt de la
instal·lació (DOC, CAD, PDF i RVT), reflectint en plànols,
memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en
paper i Pdf d'aquests documents (a la Propietat i a la Direcció
Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els
esquemes i col·locar-los a l'interior de les sales tècniques.
- En les partides es repercutirà la posada en funcionament de la
mateixa, certificada i aprovada per el fabricant corresponent, així
com formació de dossier reduïts amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Estan incloses totes les proves de control de qualitat, tant per la
part interna de la mateixa constructora/instal·ladora, com per una
entitat de control externa.
- Es donarà compliment a tota la normativa vigent al respecte.
- S'inclou dins aquestes partides, el cost econòmic dels projectes
de legalització corresponents a cada tipologia d'instal·lació, a
més dels tràmits amb indústria, honoraris de les ECA
necessàries, incloent el pagament de les taxes de cada un dels
tràmits fins a obtenir el vist i plau.
- Inclou tot el segellat de passos d'instal·lacions, collarins

0,0000,00 0,00

EUR
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intumescents, comportes tallafocs, etc.. (tota la protecció al foc
passiva per donar compliment a la sectorització del DBSI de
projecte), per deixar tota la instal·lació 100% finalitzada i en
perfecte funcionament.
- La instal·lació quedarà enllestida per ser utilitzada correctament
immediatament a l'entrega de l'obra.

Normativa vigent a donar compliment:

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves
posteriors modificacions
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones                    
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors
modificacions
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por
el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves
posteriors modificacions
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de
recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) (P - 591)

TITOL 4TOTAL 01.01.14.09.00 0,00

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 TELECOMUNICACIONS09

TITOL 4 VEU I DADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PP73-BA01 ud Rack 24U 800 X 800mm negre

Rack Environ sèrie CR de 24U d'alçada , Ample 800 i fons 800.
Referència 542-2488-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat,
porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells
laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus.
Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb
raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla
RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat
amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives :
ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca
Excel o equivalent. (P - 568)

1,000685,31 685,31

2 PP73-BA00 ud Rack Mural Environ sèrie WR de 12U d'alçada , Ample 600 i fons
500. Referència WB12.5SG-BK, fabricat en acer galvanitzat,
porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells
laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus.
Accés de cables tant per la part superior com inferior. Perfils de
19´´ ajustables. Color disponible negre RAL9004 i RAL7044.
conforme a les normatives : ISO 9001:2000, IEC297?1,
IEC297?2, BS3193:1993. Marca Excel o equivalent. (P - 567)

1,000138,82 138,82

3 PP74-BA01 ud Subministrament i instal·lació de Panell Buit de 1u per a amb
espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u enllaços de FO i

2,00035,76 71,52

EUR
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de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/Ata Ref. 100-230 marca
Excel o equivalent (P - 574)

4 PP73-BA02 ud Panel de conexión vacío con capacidad para 24 tomas RJ45
incluyendo Categoría 6A, para montaje en rack de 19” y 1U de
altura, con bandeja trasera plegable para correcta fijación del
cable y radio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitará
que se pierdan las cubiertas de plástico, Referencia 100-095.
Ancho 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) y profundidad de 155
mm, peso 0,55 kg. (apto para conector 100-182 y 100-156) en
color negro o aluminio cromado, embalaje libre de plástico,
marca Excel o equivalente.  (P - 569)

5,00032,59 162,95

5 PP73-AA08 u Subministrament i instal·lació de Mòdul de FO OM4 amb 6LC
Dúplex, dóna servei a 12FO, per a inserció en Panell Buit
Ref.100-230/Ftpetes d'entroncament per a fusió . No inclou
pigtails. Ref. 201-601 de Excel o equivalent.  (P - 566)

2,00027,83 55,66

6 PP74-AA01 u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells
RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga
28 AWG. Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA actuals
per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el suport de
10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al programa
de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per
facilitar l'ordenació. Àrbitre. 103-271 d'1 metre de color blanc
(opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre).
Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023,
Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent (P - 571)

72,0005,12 368,64

7 PP74-AA02 u Subministrament i instal·lació Cable de xarxa de 4 parells
RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga
28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el
suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al
programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per
facilitar l'ordenació. Ref. 103-272 de 2 metres de color blanc
(opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre).
Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023,
Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent. (P - 572)

72,0006,46 465,12

8 PP74-AA03 u Subministrament i instal·lació de Cable de xarxa de 4 parells
RJ45-RJ45 Excel de Cat6a Diàmetre Reduït de 4,2 mm i galga
28 AWG . Dissenyats segons els estàndards ISO i EIA/TIA
actuals per al rendiment de Classe EA/Categoria 6A, inclòs el
suport de 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet i PoE++. Inclosos al
programa de garantia de 25 anys. 
Aptes per a solucions UTP i FTP, Connector RJ45 compacte per
facilitar l'ordenació. Ref. 103-273 de 3 metres de color blanc
(opcions de color en gris, blau, vermell, groc, verd i negre).
Conformi RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023,
Embalatge lliure de plàstic, Marca Excel o equivalent. (P - 573)

72,0007,41 533,52

9 PP7H-78ZX u Subministrament i instal·lació de Pressa de dades amb
conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone
RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una
profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió
de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc.
Referència 100-182-BK-24. Entrada de cable: posterior ,
superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb
revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de
Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies
perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la
ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta
Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del
sistema, marca Excel o equivalent. (P - 580)

229,0004,68 1.071,72
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10 PP73-BA03 ud Subministrament i instal·lació de PDU amb 8 endolls Schuko
amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de
muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb
cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de
cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència
màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor
d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a
RoHS Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE
0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent (P - 570)

2,00023,34 46,68

11 PP74-BI01 ud Subministrament i instal·lació Pigtail de Fibra Òptica 50/Amb
connector LC simple. Referència 200-647. Pèrdua màxima
inserció <0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.0dB.
Aixafament: 400N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C.
Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B,
de 1m de longitud, embalatge lliure de plàstic en pack de 12
unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent. (P -
575)

20,00035,61 712,20

12 PP76-AA00 mt Cable de 8 fibres òptiques unitubo, instal·lació en interior,
multimode 50/Ajustada, protecció de aramida i coberta LSOH,
Referència 204-108, Resistent a rosegadors , Material de la
coberta exterior Copolímer, termoplàstic (LS0H),ClFtpe de
reacció al foc segons en 13501-6 Cca,ClFtpe de
desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en
flames de la clFtpe Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clFtpe
euro segons en 13501-6 a1, conforme a normativa En 60754-1
/Acc. Bs en 61034-2), Diàmetre exterior aprox. 6.5 mm. Ideal per
a ús intern en verticals i horitzontals, coberta de color Negre o.
Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent (P -
576)

40,0002,25 90,00

13 PP73-AA07 ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga de coure
de 23 AWG, de Categoria 6A per a transmissió de dades fins
a 10Gigabit Ethernet. Diàmetre exterior aprox.: 7 mm,
Pes 48g per metre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina
de 500 metres, referència 190-219, Incorpora Isolation Tape no
metàl·lica, ni conductora, que garanteix major rendiment. Classe
de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, Classe de
desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en
flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%,
Diàmetre del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC
11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed 1.0), IEC
61156-5:2020 (Ed 3.0), EN 50173-1:2018 & EN 50173-2:2018,
EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*Ground Ca
pacitance Unbalance ?1600pF/km, Max.Conductor
DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8 (Ohm/km) NVP 68%, coberta
color Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori independent
Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o
equivalent. (P - 565)

5.995,0000,95 5.695,25

14 PP76-AA06 u Passafils Excel 1U 5 anelles, Ref. 100-586 d'Excel, color Negre,
Fixació de perfil estàndard de 19 polzades, Conformi a RoHS
Restricció de substàncies perilloses. 1U d'alçada panell metàl·lic i
5 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent (P - 577)

6,0005,04 30,24

15 PP76-AA09 u Ventilador Environ Excel Networking de 2 Unitats sense
Termòstat, Tensió de funcionament amb CA 50 Hz 230...230 V
Tipus de tensió AC, Ventilador de sostre, Amplària 450 mm i
Profunditat 200 mm. Material Metall Color Negre, Número RAL
9005. Ref. 542-302-BK. Conforme a RoHS Restricció de
substàncies. Marca Excel o equivalent (P - 578)

2,00036,30 72,60

16 PP76-AA10 u Subministrament i Instal·lació de connexió de dades amb edifici
existent (P - 579)

1,0001.523,06 1.523,06

TITOL 4TOTAL 01.01.14.09.01 11.723,29

EUR
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OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 TELECOMUNICACIONS09

TITOL 4 CANALITZACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG2J-4BZE m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 435)

24,00020,74 497,76

2 PG2J-4BZF m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 436)

72,00028,00 2.016,00

TITOL 4TOTAL 01.01.14.09.02 2.513,76

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 MATERIAL DE CAMP01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG8A-0002 u Regulador Modbus RTU per fan coil NRFC424MF112 de Sauter
(P - 480)

34,000113,53 3.860,02

2 PEVB-2002 u Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102C amb
cable i brida per a fixació en conductes d'aire fins a 100 ºC.
Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m.
Protecció IP67. (P - 382)

34,00038,36 1.304,24

3 PNC4-1012 u Válvula de 2 vies VDL020F200 d'equilibrat dinàmic DN20, que
convina en un sol cos la funció de control i equilibrat dinàmic de
circuits hidràulics. Cos de llautó descincat DZR. PN25. Rang de
cabal amb ajust extern entre 220 a 1330 l/h. Cursa 5 mm. Rang
de regulació de 14 fins a un dp de 400 kPa. Caracteristica linial.
Garantitzat el 100% d'autoritat. Temperatura de funcionament de
0 a 120 ºC. Connexió a procés 1/2´´ M/M. Compatible amb
servomotors AXT211/AXS215/AXM217. (P - 549)

48,00069,78 3.349,44

4 PN73-0002 u Actuador contiu model AXS215SF122 de SAUTER, 0-10 V.
Cursa 3-4,5 mm. Baioneta de M30x1,5. Muntatge NC. Força
125N. Temps de recorregut 30 seg/mm. Alimentació 24V-. IP54.
Amb 2 metres de cable (4x0,25mm2) (P - 542)

48,00053,62 2.573,76

5 PG70-0001 u Sensor de presència i lluminositat ambient ref. P31-SIB-DALI
DALI-INT-ZD per a muntatge en superfície al sostre amb capçal
del sensor mòbil. Altura màxima d'instal·lació 12 m. Area de
treball del sensor de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre
98 mm. Alimentació a través de línia de senyal DALI. Consum 3.5
mA. Color blanc. IP20 (P - 474)

63,000106,97 6.739,11

6 PEVB-8008 u Transmisor de pressió diferencial model PTH-3502 de SAUTER.
Rang medició commutable 0…500 / 1000 / 1600 / 2000 / 2500 /
3000 / 4000 / 5000 Pa Pa. Sortida 0...10V / O (4) ... 20 Ma.
Característica linial o rel quadrada. Connexió 3 fils (possible 2 fils
en 0/4...20 mA) Grau de protecció IP54. Alimentació. 24V- Ó 13,5
A 28 V-. Cable 4 x max 1,5 mm2. Connector de pressió 2 x
diàmetre 6.2 mm.
 (P - 387)

4,000118,33 473,32

7 PEVB-D201 u Presostat diferencial per aire model DWG-930.83/6555 de
Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A (0,4) 250 V. Tª màx. 85 º

14,00029,75 416,50
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C. Inclou accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió
màx. 300 mbar IP54. (P - 390)

8 PEVB-2001 u Sonda de temperatura model EGT347F102C de SAUTER, de
canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per a muntatge en
conducte, rang -50 a 140º C IP65. (P - 381)

11,00056,02 616,22

9 PEVB-7001 u Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat model
EGQTHCF326 de SAUTER principi de medició per simple
longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en conducte, Sortides 3 *
0...10 Vcc. Rang 0...2000 ppm., T -20..60ºC i 5…100% %h.r.
Alimentació 24V-/=. Protecció IP30.

 (P - 386)

2,000458,97 917,94

10 PEK1-4001 u Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER,
par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal comandament
seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa
seleccionable 120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim.
24 Vac (P - 315)

7,000234,97 1.644,79

11 PEK1-2001 u Actuador microprocessat model ASM115SF132 de SAUTER.
Alim. 24 Vac, par: 10 Nm. Tecnologia SUT (senyal
comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps
cursa seleccionable 35/60/120 s. Grau protecció (horitzontal)
IP54. (P - 314)

15,000123,21 1.848,15

12 PEVB-6001 u Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb
sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100%h.r. Rang de
temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color
blanc IP65. (P - 383)

1,00094,42 94,42

13 PEVB-6005 u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa
EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire entre 3 i 10
m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min
càrrega 10 kOhms) i una sortida pasiva de temperatura Ni1000
s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim.
24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65. (P -
384)

1,000164,43 164,43

14 PEVB-6009 u Sonda activa d' humitat relativa i temperatura ambient model
EGH130F032 de Sauter. Sortides humitat 0 (2) 10 V ó 0 (4) 20
mA i T Ni1000. Rangs de mesura 10..95% H% i 0...40 ºC. IP30.
Alim. 24 Vca.
 (P - 385)

13,000114,48 1.488,24

15 PEVB-C001 u Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter,
de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´.
Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar
IP65. (P - 389)

1,00059,18 59,18

16 PEVB-0001 u Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya
per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R
1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. (P - 380)

12,00060,02 720,24

17 PEV3-7005 u Comptador d'energia comptacte model
P31-KC654FACL6-603E-67-00, medició per ultrasons per a
calefacció/refrigeració amb les següents característiques:
muntatge amb brides DN100, Qp 60 m3/h, PN25, instal. retorn,
port òptic per a lectura de registres històrics. Comunicació
Modbus RTU. Cable L=2,5 m. Certificació MID. Alimentació 230
V-.
 (P - 360)

1,0001.581,27 1.581,27

18 PN72-A002 u Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model
BQE080F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN16, DN80, Kvs =
100 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx =
150º C. (P - 541)

1,000617,37 617,37
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19 PN73-1009 u Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a vàlvules
V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a pas, accionament
0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i
temps 240/120 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W.
IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de
l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada.
(P - 544)

1,000290,12 290,12

20 PN72-1008 u Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de
Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó
deszincat PN16, DN40, Kvs = 22 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8
mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951040.
(P - 540)

1,000226,94 226,94

21 PN73-1007 u Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules
V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament
0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i
temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54.
Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip
ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. (P -
543)

3,000239,14 717,42

22 PEVB-A002 u Sonda de pressió relativa muntatge a canonada model
DSU103F001 de SAUTER per a líquids, gasos i vapor, sensor de
llautó, rang 0...2,5 bar, sortida configurable 0...10 V ó 4...20 mA.
Tª màx. 70 ºC. IP65. Alim. 24V-.

 (P - 388)

3,000453,76 1.361,28

23 PN47-0027 u Válvula papallona model DEF100F200 de SAUTER, PN16 DN
100 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix acer inox.
elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial.  Kvs=800 m3/h. (P - 538)

4,000344,60 1.378,40

24 PN47-0032 u Kit muntatge ref. 0372455002 de Sauter per a vàlvules DEF amb
servomotors ASM124/134 de DN80 a DN100 (DN125 solament
ASM134). (P - 539)

4,00058,56 234,24

25 PNC4-1030 u Vàlvula combinada d´equilibrat hidràulic dinàmic automàtic
VDL065F501, amb preestabliment del cabal màxim desitjat i de
control. DN65, rang de cabal 4,5…24,4 m³/h. PN16.
Característica de la vàlvula lineal (VDI/VDE 2173), relació de
control 1:100. Taxa de fuita màx. 0,01%. Cos en fosa grisa (GJL
250), obturador d'acer inoxidable, cursa de 20 mm, incorpora
filtres per a mesurament de pressió (broquet de mesurament de
pressió 3 peces, G¼ polzades), la pressió diferencial en la unitat
de control es manté constant. Vàlvula de regulació de segellat
pla, embridada segons EN ISO 7005-2, procediment de
tancament contra la pressió. Connexió amb servomotors
SAUTER AVM 215. Conformitat amb directiva EAC.
.  (P - 552)

1,000971,16 971,16

26 PN73-3001 u Servomotor model AVM215SF132-7 de Sauter per a vàlvules de
2 ó 3 vies. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3
punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable.
Força 500 N. Cursa 8 o 20 mm (accessori segons cursa no
inclós) i temps 60/120 seg. ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz..
Consum 6,6 VA. IP54 (horitzontal). Recomanació: Per a
instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà
protecció addicional no contemplada. 

. (P - 547)

1,000194,08 194,08

27 PNC4-1028 u Vàlvula de 2 vies VDL050F201 DN50, que combina en un sol cos
la funció de control i equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos
de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajustament

1,000350,78 350,78
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extern entre 1.400 a 11.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació
fins a un dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses. Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H.
Compatible amb servomotors AVM215.  (P - 551)

28 PNC4-1026 u Vàlvula de 2 vies VDL040F201 DN40, que combina en un sol cos
la funció de control i equilibrat dinàmic de circuits hidràulics. Cos
de llautó descincat DZR. PN25. Rang de cabal amb ajust extern
entre 1.370 a 9.500 l/h. Cursa 15 mm. Rang de regulació fins a
un dp de 800 kPa. Caracteristica linial. Garantit el 100%
d'autoritat. Preses de pressió incloses.Temperatura de
funcionament de 0 a 120 ºC. Connexió a procés 2´´ H/H.
Compatible amb servomotors AVM215.
 (P - 550)

1,000328,14 328,14

29 PN73-1011 u Servomotor model AVM215SF132R de Sauter per a vàlvules
retrofit (altres fabricants). Microprocessat pas a pas, accionament
0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i
característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 o 20
mm (accessori segons cursa no inclós) i temps 60/120 seg.
ajustable Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 6,6 VA. IP54
(horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure
l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no
contemplada.  (P - 545)

2,000119,78 239,56

30 PN73-1013 u Kit de muntatge 0510390029 per servomotors AVM215xxxR de
vàlvues de 2 i 3 vies amb cursa de 15 mm i DN40 I DN50. (P -
546)

2,00097,40 194,80

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.01 34.955,56

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 P3 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1002 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. ESQUERRA
compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció. 
Totalment cablejat a bornes (P - 350)

1,000269,30 269,30

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals,
4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals
(comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (P - 373)

2,000198,43 396,86

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.02 666,16

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 P3 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1008 u Quadre elèctric per a estacions de control P3 Z. DRETA SALA
INSTAL·LACIONS compost per:

1,0002.992,22 2.992,22
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- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció. 
Totalment cablejat a bornes. (P - 355)

2 PEV4-0001 u Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021
amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls
I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat
amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6
equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de
bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per
a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4
connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes
IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO
16484-5, WebServer integrat per a comunicació
local, visualització i operació, accés usuaris per identificació,
encriptat de comunicacions per TSL 1.2,
comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de
control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant
mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD.
Rail DIN. Alimentació 24 V-.

 (P - 361)

1,0001.287,13 1.287,13

3 PEV4-0003 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO50F001 modu650-IO 6 x DO relés
(2A) per a estació modu680-AS o modu660-AS i acoblador
d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus.
Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de
clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en
carril DIN. (P - 362)

4,000298,53 1.194,12

4 PEV4-0007 u Mòdul d'expansió EY6IO71F001 modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI
per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç
modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb
pantalla local modu600-EL. Connectors 4x8 de clavilla endollable
amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. (P -
364)

3,000510,34 1.531,02

5 PEV4-0005 u Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI
(DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i
acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per
bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8
de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge
en carril DIN. (P - 363)

5,000445,20 2.226,00

6 PEV4-0009 u Mòdul d'acoblament ref. EY6LC02F001 modu602-LC  per a canvi
de carril DIN amb connector RJ45 màx. 3 m i màx. 12 mòduls.

 (P - 366)

1,000289,32 289,32

7 PEV4-0008 u Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc per a estacions de
control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de carril amb
modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril
DIN. 
 (P - 365)

1,000234,70 234,70

8 PG81-0002 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F02 de Sauter,
85-264Vac / 24Vdc, 2,5 A. Montaje carril DIN. (P - 476)

1,00087,46 87,46

9 PG81-0001 u Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de Sauter,
85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje carril DIN. (P - 475)

1,00096,86 96,86

10 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI.
Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 dt.
Muntatge en carril DIN.
 (P - 477)

2,000208,96 417,92

11 PEV4-0010 u Targeta micro SD tipus industrial P31-IDC14-004GF, tecnologia
pSLC amb 32 GB, classe 10. (P - 367)

1,00094,58 94,58
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12 PEV4-2001 u Estació de control autònoma compacte programable ref.
EY-RC505F081 ECOS505 família EY-modulo5 de SAUTER amb
capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus
BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls
de camp EY-EM. Amb connexió directa a 2 busos DALI fins a 28
dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per a 64
dispositius cal font d'alimentació externa que no s'inclou).
Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24 V-/cc
Muntatge en carril DIN.  (P - 369)

1,000856,21 856,21

13 PG84-0010 u Pantalla tàctil 15,6´´ capacitiva industrial Android all in one PC.
Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53
quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G
DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema
operatiu pre-instal·lat Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX
input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port,
1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface,
2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm
Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per
a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal.
Instal·lació porta de quadre o suport VEGA. (P - 478)

1,000664,84 664,84

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.03 11.972,38

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 P2 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1003 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. ESQUERRA
compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes (P - 351)

1,000209,08 209,08

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals,
4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals
(comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (P - 373)

1,000198,43 198,43

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.04 407,51

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 P2 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1006 u Quadre elèctric per a estacions de control P2 Z. DRETA compost
per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes (P - 353)

1,000821,53 821,53

2 PEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1 1,0001.195,67 1.195,67
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ECOS505 família EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de
regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32 esclaus
sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32 dispositius amb
font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font
d'alimentació externa per llegir fins a 64 dispositius no inclosa.
Funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24
V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN. 
 (P - 370)

3 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI.
Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 dt.
Muntatge en carril DIN.
 (P - 477)

2,000208,96 417,92

4 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals,
4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals
(comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (P - 373)

1,000198,43 198,43

5 PEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3 sortides digitals
de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30. (P - 372)

1,000194,10 194,10

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.05 2.827,65

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 P1 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1005 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. ESQUERRA
compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes (P - 352)

1,000152,56 152,56

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals,
4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals
(comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (P - 373)

1,000198,43 198,43

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.06 350,99

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 P1 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1012 u Quadre elèctric per a estacions de control P1 Z. DRETA compost
per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA

1,000921,94 921,94

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 100Data:

- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes (P - 356)

2 PEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1
ECOS505 família EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de
regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32 esclaus
sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32 dispositius amb
font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font
d'alimentació externa per llegir fins a 64 dispositius no inclosa.
Funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24
V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN. 
 (P - 370)

1,0001.195,67 1.195,67

3 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI.
Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 dt.
Muntatge en carril DIN.
 (P - 477)

2,000208,96 417,92

4 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals,
4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals
(comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (P - 373)

1,000198,43 198,43

5 PEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3 sortides digitals
de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30. (P - 372)

1,000194,10 194,10

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.07 2.928,06

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 PB - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1007 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. ESQUERRA
compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes (P - 354)

1,000209,08 209,08

2 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals,
4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals
(comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (P - 373)

1,000198,43 198,43

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.08 407,51

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 PB - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 PEV0-1019 u Quadre elèctric per a estacions de control PB Z. DRETA compost
per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes (P - 357)

1,000871,74 871,74

2 PEV4-2005 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC505F0J1
ECOS505 família EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de
regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp
ecoLink EY-EM. Bus Modbus RTU RS485 fins a 32 esclaus
sense font addicional i 2 busos DALI fins a 32 dispositius amb
font d'alimentació DALI de 116 mA inclosa al propi gateway i font
d'alimentació externa per llegir fins a 64 dispositius no inclosa.
Funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24
V 24 V-/c. Muntatge en carril DIN. 
 (P - 370)

1,0001.195,67 1.195,67

3 PG81-0008 u Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI.
Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 dt.
Muntatge en carril DIN.
 (P - 477)

2,000208,96 417,92

4 PEV4-3011 u Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals,
4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals
(comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (P - 373)

1,000198,43 198,43

5 PEV4-3002 u Mòdul remot d'expansió EY-EM511F001 ecoLink511 per
ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT1000, 3 sortides digitals
de triacs i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24 V-. IP30. (P - 372)

1,000194,10 194,10

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.09 2.877,86

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 PS - QUADRE DE CONTROL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV0-1030 u Quadre elèctric per a estacions de control PS compost per:
- Armari metàl·lic
- Transformador 220/24 VCA
- Base d'endoll
- Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes (P - 358)

1,0002.235,57 2.235,57

2 PEV4-1002 u Estació de control lliurement programable ref. EY-RC504F0C1
ECOS504 família EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de
regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i a
bus Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus sensa
amplificador. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls
de camp Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24
V-/cc Muntatge en carril DIN.  (P - 368)

1,000738,08 738,08

3 PEV4-3001 u Mòdul remot d'expansió I/IO EY-EM510F001 ecoLink510 per
ecos50X Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol
BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 6 sortidas
digitals (3 de triacs i 3 de relé) i 3 sortides 0-10 V. Alimentació 24

4,000198,23 792,92

EUR
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V-. IP30. (P - 371)

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.10 3.766,57

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 SERVIDOR WEB11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PEV6-0010 u Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity
amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació
del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a
la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador
web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de
fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031), 250 pantalles
gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril DIN. 
- Accés a través de portal Web
- Visualització d'històrics en temps real
- Enviament d'alarmes a través d'e-mail
- Generació de gràfics combinats i històrics.
- Gestió d'horaris i calendaris
- Operabilitat simple i intuïtiva
- Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes.
Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb
ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització
gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari.
Es precisa de targeta Micro-SD en unitat EY6AS80F021 per a
possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. 
 (P - 375)

1,0001.631,26 1.631,26

2 PEV6-0011 u Codi d'activació Y6WS80F009 per a l'extensió de fins a 3.200
objectes BACnet i 250 imatges en moduWeb Unity
EY6AS80F021.
 (P - 376)

1,000630,16 630,16

3 PEV9-1003 u Edició de pàgines web al servidor moduWeb Unity per a la
supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador
no inclós) o remota via internet (connexió per modem analógic o
GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització
dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes,
corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de
la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.
 (P - 377)

1,0004.970,35 4.970,35

4 PEV9-2001 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de
programes a les estacions de control i identificació de les
mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp
a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips
de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen
esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la
instal·lació. (P - 378)

1,0006.520,85 6.520,85

5 PEV9-4001 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat Central
segons especificacions de projecte per a la integració dels
següents Sistemes:
- Sistema de Control d'enllumenat DALI: 862 punts.
- Analitzadors de xarxes a través de protocol Modbus RTU: 35
punts
Treballs de programació i configuració del hardware especificat
per Sauter. 
Treballs de programació i posada en marxa.

 (P - 379)

1,0008.885,36 8.885,36

EUR
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6 PEV0-0001 u Cofret Himel o similar per a switch compost per: cofret de
polyester aïllant, borns i elements protecció. Totalment cablejat.
 (P - 349)

1,000278,70 278,70

7 PEV4-4002 u Switch industrial P31-ISW-800T compacte no gestionable amb 8
ports RJ45 10/100Base-TX. Alimentació 12-48 VDC/24 VAC.
Muntatge al carril DIN. Protecció IP30.  (P - 374)

1,000383,95 383,95

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.11 23.300,63

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES14

TITOL 3 BMS10

TITOL 4 CANALITZACIONS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PP73-AA07 ml Cable de 4 parells U/UTP sense apantallar amb galga de coure
de 23 AWG, de Categoria 6A per a transmissió de dades fins
a 10Gigabit Ethernet. Diàmetre exterior aprox.: 7 mm,
Pes 48g per metre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en Bobina
de 500 metres, referència 190-219, Incorpora Isolation Tape no
metàl·lica, ni conductora, que garanteix major rendiment. Classe
de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, Classe de
desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en
flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 68%,
Diàmetre del conductor 0.56 mm, Conforme a ISO/IEC
11801-1:2017 (Ed 1.0) & ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed 1.0), IEC
61156-5:2020 (Ed 3.0), EN 50173-1:2018 & EN 50173-2:2018,
EN
50288-11-1:2012, ANSI/*TIA 568.2-D:2018, Pair-*to-*Ground Ca
pacitance Unbalance ?1600pF/km, Max.Conductor
DC Resistance @ 20 Deg.C 93.8 (Ohm/km) NVP 68%, coberta
color Hissi Blue,. Doc: Dop i Certificat de laboratori independent
Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o
equivalent. (P - 565)

750,0000,95 712,50

2 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 447)

4.245,0001,73 7.343,85

3 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 359)

4.144,0003,31 13.716,64

4 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 437)

2.741,7000,89 2.440,11

TITOL 4TOTAL 01.01.14.10.12 24.213,10

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) EQUIPS D'ELEVACIÓ19

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PL21-T6VN U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de
tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2
velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8
persones (càrrega màxima de 640 kg), de 5 parades (recorregut
15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm,

1,00027.795,92 27.795,92

EUR
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embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer
inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016 (P - 522)

2 PL22-T12F U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de
tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració
progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 10
persones (càrrega màxima de 800 kg), de 5 parades (recorregut
15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1350 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer
inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge ce segons real
decreto 203/2016 (P - 523)

1,00035.634,19 35.634,19

3 PL20-TTT5 U Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de
tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2
velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut
6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central
de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable
de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge ce segons real decreto
203/2016 (P - 521)

1,00021.793,25 21.793,25

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.19 85.223,36

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2110-TKW4 M3 Enderroc integral d'edificació adossada a edifici principal en la
zona de jardins de can rius, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura
de formigó armat, forjats de biguetes i revoltons ceràmics, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 41)

1.554,4008,57 13.321,21

2 P2143-4RQT M2 Enderroc de fonaments de construcció existent fins capa de base
de nous paviments, enderroc de soleres de formigó lleugerament
armat, i dels seus recrescuts i paviments de base i d'acabat, amb
mitjans manuals i mecànics adequats i càrrega manual de runa
sobre contenidor; inclou rampes i escales integrades (P - 44)

415,3209,73 4.041,06

3 P214C-TZLS M3 Desmuntatge de coronament de muralla de mur de paredat, amb
mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 49)

30,000152,48 4.574,40

4 P214T-TRQH M Enderroc de barana de pedra o maó massis o maó perforat de
fins 30cm de gruix, i dels seus revestiments, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre contenidor (P -
58)

97,80017,20 1.682,16

5 P21R0-92GM U Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m
d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 59)

1,000577,15 577,15

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 105Data:

6 P21R0-92HA U Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de
port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 60)

6,00066,02 396,12

7 PQB6-4ILE U Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària,
d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de
42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols (P -
583)

3,00059,07 177,21

TITOL 3TOTAL 01.01.20.01 24.769,31

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P22D0-52YN M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 64)

466,0000,43 200,38

2 P2214-TYNS M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de les
caracteristiques deduides de l'estudi geotècnic, realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre contenidor (P - 62)

338,0483,10 1.047,95

3 P241-TIPF M3 Transport de terres no contaminades fins zona de càrrega, amb
dúmper per a transports o camió, inclòs temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics (P - 65)

442,3452,24 990,85

TITOL 3TOTAL 01.01.20.02 2.239,18

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 BASES SUBBASES I PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P924-TX6W M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de
formigó-ceràmica o de material granític de 200 mm, amb estesa i
piconatge del material (P - 203)

508,7654,28 2.177,51

2 P7B2-5RJ6 M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada
no adherida (P - 171)

508,7650,99 503,68

3 P7B1-6Q3V M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P -
170)

508,7651,94 987,00

4 P938-DFU7 M3 Base flexible de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del pm (P - 204)

76,31520,94 1.598,04

5 P9A2-DN50 M3 Paviment de sauló estabilitzat ''sauló-sòlid'' amb additius i lligams
naturals, amb estesa i piconatge del material al 100 % del pm (P
- 206)

33,715118,18 3.984,44

6 P9VE-T6K8 M Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular
de120/ 60x25x15 model superstep de breinco o equivalent , amb
bisell i acabat llis, de color especial a determinar, col·locat amb
morter de calç sobre base de formigó; inclou peces especials de
ajust, remats i cantoneres; inclou patrt proporcional de peces
amb fabricació amb encaix per integrar enllumenat miniskill
verticale (P - 218)

24,00033,80 811,20

7 P9F1-TXEL M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm
d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior,
col·locats amb morter mixt 1:0,5:4, especejament segons plànols

56,40048,96 2.761,34

EUR
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de detall (P - 210)

8 P9F1-TAE3 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de de 30cm
d'ample, amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior,
col·locats sobre base de terreny compactat amb juntes drenants
especejament segons plànols de detall (P - 209)

40,00048,96 1.958,40

TITOL 3TOTAL 01.01.20.03 14.781,61

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 CORONAMENT MURALLA I PROTECCIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB12-TSE5 U Barana se5: subministrament i col.locació de barana d'acer
galvanitzat, de 100cm d'alçaria i 167cm de longitud en un mòdul,
amb passamà de fusta de 250x40mm, muntants, base de
passama i sòcol de bastidor de tub d'acer galvanitzat 40x40mm.,
muntants cada 167cm. i amb malla metal.lica reixada d'acer
inoxidable model flexonet de finsa o equivalent; inclou
ancoratges a remat de tancament de façana (P - 260)

34,000169,91 5.776,94

2 P874-TAS6 M Neteja de la superficie de coronament de la muralla, amb
raspatllat i remoció de la terra adherida a les juntes d'unió.
supresió d'elements metal.lics aliens a la obra o que presentin
fatiga estructural, deformació o dislocació de la posició originaria.
tractament fitosantari per aplicació controlada i regulada per
aspersió d'herbisida sistèmic d'ampli espectre, remoció per r de
les restes de morter disgregat, descohesionat tant de junts
d'unió com de revestiment de cororonament del parament
buidant junts fins profunditat de entre 3 i 4 cm, remoció de blocs
petrisi peces de maó no originaries, restitució de les llacunes i
zones de pèrdu de material amb pedra local lligada amb morter
de calç hidraulica (1:4:5) enriquit amb morter portland amb una
proporció de màxim 10% (P - 190)

60,000195,38 11.722,80

TITOL 3TOTAL 01.01.20.04 17.499,74

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS D'URBANITZACIÓGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals
(P - 67)

867,53916,25 14.097,51

2 P2R6-4I4J M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km (P - 69)

867,5396,35 5.508,87

3 P2RA-EU3U M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la llista europea de residus (P - 71)

867,53910,70 9.282,67

4 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 68)

442,34512,70 5.617,78

5 P2RA-EU3I M3 Disposició controlada en planta de compostage de residus
vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no

7,59030,18 229,07

EUR
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perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la llista europea de residus (P -
70)

6 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
vnme (P - 72)

442,3454,69 2.074,60

7 P243-T8JF M3 Transport de residus dins de l'obra, des de zona de enderroc a
zona de càrrega a contenidor o camió (P - 66)

1.309,8848,53 11.173,31

TITOL 3TOTAL 01.01.20.GR 47.983,81

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) GESTIÓ DE RESIDUSGR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R2-EU9Q M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals
(P - 67)

1.685,43416,25 27.388,30

2 P2R6-4I4J M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km (P - 69)

1.685,4346,35 10.702,51

3 P2RA-EU3U M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la llista europea de residus (P - 71)

1.685,43410,70 18.034,14

4 P2R4-IZ5M M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 68)

541,73312,70 6.880,01

5 P2RB-HFVM M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
vnme (P - 72)

541,7334,69 2.540,73

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.GR 65.545,69

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES. FASE 101

CAPÍTOL FASE 101

CAPÍTOL (1) SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAUTSS2 PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT (P - 585)

1,00035.997,98 35.997,98

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.SS 35.997,98

EUR
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NIVELL 6: TITOL 5 Import
Titol 5 01.01.13.05.01.01 XARXA BIES 27.006,54
Titol 5 01.01.13.05.01.02 EXTINTORS 1.144,73
Titol 5 01.01.13.05.01.03 HIDRANT 2.591,61

01.01.13.05.01 EXTINCIOTitol 4 30.742,88

30.742,88

NIVELL 5: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.13.01.00 NOTA 0,00
Titol 4 01.01.13.01.01 PRODUCCIO 180.797,49
Titol 4 01.01.13.01.02 DISTRIBUCIÓ HIDRAULICA 51.483,24
Titol 4 01.01.13.01.03 DISTRIBUCIO D'AIRE 35.156,08
Titol 4 01.01.13.01.04 DIFUSIO 28.297,41

01.01.13.01 CLIMATITZACIOTitol 3 295.734,22

Titol 4 01.01.13.02.00 NOTA VENTILACIO 0,00
Titol 4 01.01.13.02.01 EQUIPS 31.970,49
Titol 4 01.01.13.02.02 DISTRIBUCIO 22.497,76
Titol 4 01.01.13.02.03 DIFUSIO 16.335,17

01.01.13.02 VENTILACIOTitol 3 70.803,42

Titol 4 01.01.13.03.00 NOTA FONTANERIA 0,00
Titol 4 01.01.13.03.01 ESCOMESA 2.073,81
Titol 4 01.01.13.03.02 DISTRIBUCIO 10.376,82
Titol 4 01.01.13.03.03 VALVULES 1.263,83
Titol 4 01.01.13.03.04 PRODUCCIO ACS 6.373,62

01.01.13.03 FONTANERIATitol 3 20.088,08

Titol 4 01.01.13.04.00 NOTA 0,00
Titol 4 01.01.13.04.01 XARXA VERTICAL 5.643,97
Titol 4 01.01.13.04.02 XARXA HORITZONTAL 22.399,66
Titol 4 01.01.13.04.03 PETITA RECOLLIDA 5.534,84

01.01.13.04 SANEJAMENTTitol 3 33.578,47

Titol 4 01.01.13.05.00 NOTA PROTECCIO CONTRA INCEDNIS 0,00
Titol 4 01.01.13.05.01 EXTINCIO 30.742,88
Titol 4 01.01.13.05.02 DETECCIO 20.140,30
Titol 4 01.01.13.05.03 SECTORITZACIÓ 2.622,03
Titol 4 01.01.13.05.04 RETOLACIO 726,45

01.01.13.05 PROTECCIO CONTRA INCENDISTitol 3 54.231,66

Titol 4 01.01.14.01.00 NOTA ELECTRICITAT 0,00
Titol 4 01.01.14.01.01 QUADRES ELÈCTRICS 72.182,83
Titol 4 01.01.14.01.02 DISTRIBUCIÓ 67.575,07
Titol 4 01.01.14.01.03 MECANISMES I CAIXES 20.316,57
Titol 4 01.01.14.01.04 POSTA A TERRA 3.678,96

01.01.14.01 ELECTRICITATTitol 3 163.753,43

Titol 4 01.01.14.06.01 CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN 8.773,67
Titol 4 01.01.14.06.02 CCTV 16.691,52
Titol 4 01.01.14.06.05 VIDEOPORTERS 726,42
Titol 4 01.01.14.06.06 VARIS 1.037,50

01.01.14.06 SEGURETAT I INTRUSIÓTitol 3 27.229,11

Titol 4 01.01.14.09.00 NOTA TELECOMUNICACIONS 0,00
Titol 4 01.01.14.09.01 VEU I DADES 11.723,29
Titol 4 01.01.14.09.02 CANALITZACIONS 2.513,76

01.01.14.09 TELECOMUNICACIONSTitol 3 14.237,05

Titol 4 01.01.14.10.01 MATERIAL DE CAMP 34.955,56
Titol 4 01.01.14.10.02 P3 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL 666,16
Titol 4 01.01.14.10.03 P3 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL 11.972,38
Titol 4 01.01.14.10.04 P2 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL 407,51
Titol 4 01.01.14.10.05 P2 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL 2.827,65

EUR
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Titol 4 01.01.14.10.06 P1 - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL 350,99
Titol 4 01.01.14.10.07 P1 - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL 2.928,06
Titol 4 01.01.14.10.08 PB - ZONA ESQUERRA - QUADRE DE CONTROL 407,51
Titol 4 01.01.14.10.09 PB - ZONA DRETA - QUADRE DE CONTROL 2.877,86
Titol 4 01.01.14.10.10 PS - QUADRE DE CONTROL 3.766,57
Titol 4 01.01.14.10.11 SERVIDOR WEB 23.300,63
Titol 4 01.01.14.10.12 CANALITZACIONS 24.213,10

01.01.14.10 BMSTitol 3 108.673,98

788.329,42

NIVELL 4: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.13.00 NOTA 0,00
Titol 3 01.01.13.01 CLIMATITZACIO 295.734,22
Titol 3 01.01.13.02 VENTILACIO 70.803,42
Titol 3 01.01.13.03 FONTANERIA 20.088,08
Titol 3 01.01.13.04 SANEJAMENT 33.578,47
Titol 3 01.01.13.05 PROTECCIO CONTRA INCENDIS 54.231,66

01.01.13 INSTAL·LACIONS MECANIQUESCapítol (1) 474.435,85

Titol 3 01.01.14.01 ELECTRICITAT 163.753,43
Titol 3 01.01.14.02 ENLLUMENAT 82.458,02
Titol 3 01.01.14.03 PROTECCIÓ FRONT AL LLAMP 2.860,65
Titol 3 01.01.14.04 ENLLUMENTAT D'EMERGÈNCIA 7.271,03
Titol 3 01.01.14.05 FOTOVOLTAICA 23.947,74
Titol 3 01.01.14.06 SEGURETAT I INTRUSIÓ 27.229,11
Titol 3 01.01.14.09 TELECOMUNICACIONS 14.237,05
Titol 3 01.01.14.10 BMS 108.673,98

01.01.14 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUESCapítol (1) 430.431,01

Titol 3 01.01.20.01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 24.769,31
Titol 3 01.01.20.02 MOVIMENT DE TERRES 2.239,18
Titol 3 01.01.20.03 BASES SUBBASES I PAVIMENTS 14.781,61
Titol 3 01.01.20.04 CORONAMENT MURALLA I PROTECCIONS 17.499,74
Titol 3 01.01.20.GR GESTIÓ DE RESIDUS D'URBANITZACIÓ 47.983,81

01.01.20 URBANITZACIÓ EXTERIORCapítol (1) 107.273,65

1.012.140,51

NIVELL 3: CAPÍTOL (1) Import
Capítol (1) 01.01.01 ENDERROCS 129.830,49
Capítol (1) 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES 3.200,83
Capítol (1) 01.01.03 FONAMENTS I SOLERA 119.298,71
Capítol (1) 01.01.04 ESTRUCTURA 494.830,55
Capítol (1) 01.01.05 COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 132.822,70
Capítol (1) 01.01.06 FAÇANES 90.897,53
Capítol (1) 01.01.07 DIVISÒRIES INTERIORS 275.243,74
Capítol (1) 01.01.08 REVESTIMENTS INTERIORS 159.872,11
Capítol (1) 01.01.09 FUSTERIA EXTERIOR 123.710,44
Capítol (1) 01.01.10 FUSTERIA INTERIOR 80.786,97
Capítol (1) 01.01.11 SERRALLERIA I PROTECCIONS 57.962,37
Capítol (1) 01.01.12 SANITARIS I EQUIPAMENTS 18.748,25
Capítol (1) 01.01.13 INSTAL·LACIONS MECANIQUES 474.435,85
Capítol (1) 01.01.14 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES 430.431,01
Capítol (1) 01.01.19 EQUIPS D'ELEVACIÓ 85.223,36
Capítol (1) 01.01.20 URBANITZACIÓ EXTERIOR 107.273,65
Capítol (1) 01.01.GR GESTIÓ DE RESIDUS 65.545,69
Capítol (1) 01.01.SS SEGURETAT I SALUT 35.997,98

01.01 FASE 1Capítol 2.886.112,23

2.886.112,23

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 FASE 1 2.886.112,23

01 Pressupost  DICIEMBRE POR FASES. FASE 1Obra 2.886.112,23

2.886.112,23

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost DICIEMBRE POR FASES. FASE 1 2.886.112,23

2.886.112,23

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.886.112,23

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.886.112,23........................................................ 375.194,59

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.886.112,23........................................................... 173.166,73

Subtotal 3.434.473,55

21 % IVA SOBRE 3.434.473,55.......................................................................................... 721.239,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.155.713,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS  CENT CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS TRETZE EUROS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- PCA FASE 1 
 



RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

Concepte Valor % Import

PEM 2.886.112,23
DESPESES GENERALS 13,00 % 375.194,59
BENEFICI INDUSTRIAL 6,00 % 173.166,73

3.434.473,55

CONTROL DE QUALITAT 24.657,20
ESTACIÓ TRANSFORMADORA 60.000,00

3.519.130,75

IVA 21,00 % 739.017,46

TOTAL 4.258.148,21

4.258.148,21

El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de:
QUATRE MILIONS DOS-CENTS CINCUANTA-VUIT MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I- UN CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)

SUBTOTAL

TOTAL PRESSUPOST 

PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 06  FAÇANES

1 PAVH-AHD8 M2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 330x255cm, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn
amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe1 10,000 3,300 2,600 85,800 C#*D#*E#*F#
2 fe2 2,000 3,300 2,600 17,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,960

2 P883-4UD4 M2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix
amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix
i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani façana jardi 45,000 3,200 144,000 C#*D#*E#*F#
2 planta baixa façana jardi 47,600 3,350 159,460 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
4 annex espai Can Rius 8,000 7,600 60,800 C#*D#*E#*F#
5 3,600 7,600 27,360 C#*D#*E#*F#
6 5,400 7,600 41,040 C#*D#*E#*F#
7 4,600 7,600 34,960 C#*D#*E#*F#
8 2,600 7,600 19,760 C#*D#*E#*F#
9 façana plaça 6,200 12,600 78,120 C#*D#*E#*F#

10 14,000 12,600 176,400 C#*D#*E#*F#
11 11,000 12,600 138,600 C#*D#*E#*F#
12 annex 6,400 10,600 67,840 C#*D#*E#*F#
13 sobre annex planta tercera 3,400 3,500 11,900 C#*D#*E#*F#
14 8,400 3,500 29,400 C#*D#*E#*F#
15 cos plaça 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
16 8,200 13,200 108,240 C#*D#*E#*F#
17 13,400 12,600 168,840 C#*D#*E#*F#
18 cara interior 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
19 7,800 5,600 43,680 C#*D#*E#*F#
20 13,000 5,600 72,800 C#*D#*E#*F#
21 planta primera façana jardi 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 47,600 4,000 190,400 C#*D#*E#*F#
23 planta segona i tercera jardi 42,000 5,800 243,600 C#*D#*E#*F#
24 tester sobre annex Can Rius 16,400 7,400 121,360 C#*D#*E#*F#
25 12,800 7,000 89,600 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 2.284,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G25)
27 a deduir paraments no arrebossats -1,000 207,305 1,000 -207,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.077,195

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 08  REVESTIMENTS INTERIORS

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 2

1 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete. col.·locació amb peça sencera en
filada superior (de dalt a baix), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat
amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 serveis esquerra 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
3 2,700 2,500 6,750 C#*D#*E#*F#
4 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
6 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#
7 1,400 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
8 serveis dreta 2,400 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
9 4,600 2,500 11,500 C#*D#*E#*F#

10 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
11 3,300 2,500 8,250 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
13 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
14 planta baixa T
15 serveis esquerra 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
16 2,700 2,600 7,020 C#*D#*E#*F#
17 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
18 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
19 0,500 2,600 1,300 C#*D#*E#*F#
20 1,400 2,600 3,640 C#*D#*E#*F#
21 serveis dreta 3,800 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
22 6,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
23 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
24 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
25 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
27 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
28 laboratori 5,400 2,600 14,040 C#*D#*E#*F#
29 aula gravat 5,800 2,600 15,080 C#*D#*E#*F#
30 aula fotografia 5,800 2,600 15,080 C#*D#*E#*F#
31 aula gravat 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
32 planta primera T
33 serveis esquerra 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
34 2,700 2,500 6,750 C#*D#*E#*F#
35 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
36 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
37 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#
38 1,400 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
39 serveis dreta 3,800 2,500 9,500 C#*D#*E#*F#
40 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
41 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
42 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
43 0,600 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#
44 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
45 aula escultura 5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
46 6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#
47 aula pintura 5,800 2,500 14,500 C#*D#*E#*F#
48 aula pintura 5,800 2,500 14,500 C#*D#*E#*F#
49 aula pintura 5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
50 aula ceràmica 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
51 planta segona T
52 serveis esquerra 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 3

53 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
54 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
55 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
56 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
57 1,400 2,800 3,920 C#*D#*E#*F#
58 serveis dreta 3,800 2,800 10,640 C#*D#*E#*F#
59 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
60 3,400 2,800 9,520 C#*D#*E#*F#
61 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
62 0,600 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
63 3,200 2,800 8,960 C#*D#*E#*F#
64 planta tercera T
65 serveis esquerra 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
66 2,700 2,800 7,560 C#*D#*E#*F#
67 1,600 2,800 4,480 C#*D#*E#*F#
68 2,800 2,800 7,840 C#*D#*E#*F#
69 0,500 2,800 1,400 C#*D#*E#*F#
70 1,400 2,800 3,920 C#*D#*E#*F#
71 A DEDUIR FASE 1 T
72 -0,500 500,980 1,000 -250,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,490

2 E865D9AA M2 Re3: revestiment vertical de 120cm d'alçària, amb tauler de fusta acùstica, de 18 mm de gruix, per a ambient
humit segons une-en 300, reacció al foc d-s2,d0, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
enllatat de fusta.
inclou remat horitzontal a 120cm d'alçada contra parament vertical
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal sostenible amb criteri
de garantia tècnica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta segona T
2 aula colectiva 10,200 1,200 12,240 C#*D#*E#*F#
3 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
4 11,400 1,200 13,680 C#*D#*E#*F#
5 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
6 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
7 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
8 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
9 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#

10 aula colectiva 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
11 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
12 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
13 10,500 1,200 12,600 C#*D#*E#*F#
14 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
15 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
16 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
17 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
18 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
19 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
20 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
21 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
22 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
23 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
24 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
25 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
26 planta tercera T
27 aula individual 3,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
28 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 4

29 4,600 1,200 5,520 C#*D#*E#*F#
30 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
31 aula individual 2,000 3,400 1,200 8,160 C#*D#*E#*F#
32 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
33 aula individual 2,000 2,800 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
34 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
35 aula individual 2,000 3,200 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
36 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
37 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
38 aula individual 2,000 3,600 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#
39 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
40 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
41 aula individual 4,200 1,200 5,040 C#*D#*E#*F#
42 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
43 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
44 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
45 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
46 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
47 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
48 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
49 aula colectiva 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
50 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
51 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
52 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
53 aula colectiva 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
54 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
55 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
56 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,080

3 E8Z21131 M2 Enllatat de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques que la fusta de revestiment, en parament vertical, amb
llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal sostenible amb criteri
de garantia tècnica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta segona T
2 aula colectiva 10,200 1,200 12,240 C#*D#*E#*F#
3 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
4 11,400 1,200 13,680 C#*D#*E#*F#
5 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
6 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
7 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
8 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
9 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#

10 aula colectiva 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
11 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
12 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
13 10,500 1,200 12,600 C#*D#*E#*F#
14 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
15 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
16 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
17 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
18 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
19 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
20 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
21 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 5

22 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
23 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
24 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
25 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
26 planta tercera T
27 aula individual 3,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
28 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
29 4,600 1,200 5,520 C#*D#*E#*F#
30 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
31 aula individual 2,000 3,400 1,200 8,160 C#*D#*E#*F#
32 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
33 aula individual 2,000 2,800 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
34 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
35 aula individual 2,000 3,200 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
36 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
37 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
38 aula individual 2,000 3,600 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#
39 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
40 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
41 aula individual 4,200 1,200 5,040 C#*D#*E#*F#
42 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
43 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
44 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
45 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
46 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
47 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
48 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
49 aula colectiva 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
50 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
51 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
52 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
53 aula colectiva 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
54 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
55 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
56 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,080

4 P7C45-5OYA M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w, col·locada amb fixacions
mecàniques entre enrastrellat de fusta en trasdossat de revestiment de fusta acustica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta segona T
2 aula colectiva 10,200 1,200 12,240 C#*D#*E#*F#
3 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
4 11,400 1,200 13,680 C#*D#*E#*F#
5 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
6 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
7 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
8 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
9 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#

10 aula colectiva 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
11 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
12 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
13 10,500 1,200 12,600 C#*D#*E#*F#
14 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
15 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 6

16 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
17 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
18 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
19 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
20 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
21 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
22 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
23 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
24 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
25 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
26 planta tercera T
27 aula individual 3,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
28 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
29 4,600 1,200 5,520 C#*D#*E#*F#
30 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
31 aula individual 2,000 3,400 1,200 8,160 C#*D#*E#*F#
32 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
33 aula individual 2,000 2,800 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
34 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
35 aula individual 2,000 3,200 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
36 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
37 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
38 aula individual 2,000 3,600 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#
39 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
40 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
41 aula individual 4,200 1,200 5,040 C#*D#*E#*F#
42 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
43 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
44 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
45 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
46 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
47 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
48 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
49 aula colectiva 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
50 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
51 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
52 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
53 aula colectiva 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
54 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
55 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
56 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,080

5 E8A81CE1 M2 Envernissat de parament vertical de fusta acustica, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície mate. els vernissos disposaràn
d'etiqueta tipus i de tipus etiqueta ecològica europea

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta segona T
2 aula colectiva 10,200 1,200 12,240 C#*D#*E#*F#
3 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
4 11,400 1,200 13,680 C#*D#*E#*F#
5 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
6 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
7 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
8 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
9 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 7

10 aula colectiva 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
11 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
12 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
13 10,500 1,200 12,600 C#*D#*E#*F#
14 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
15 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
16 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
17 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
18 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
19 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
20 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
21 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
22 aula individual 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
23 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
24 3,400 1,200 4,080 C#*D#*E#*F#
25 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
26 planta tercera T
27 aula individual 3,600 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#
28 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
29 4,600 1,200 5,520 C#*D#*E#*F#
30 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
31 aula individual 2,000 3,400 1,200 8,160 C#*D#*E#*F#
32 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
33 aula individual 2,000 2,800 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
34 2,000 5,400 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#
35 aula individual 2,000 3,200 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
36 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
37 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
38 aula individual 2,000 3,600 1,200 8,640 C#*D#*E#*F#
39 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
40 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
41 aula individual 4,200 1,200 5,040 C#*D#*E#*F#
42 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
43 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
44 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
45 aula colectiva 7,600 1,200 9,120 C#*D#*E#*F#
46 6,200 1,200 7,440 C#*D#*E#*F#
47 7,800 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#
48 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
49 aula colectiva 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
50 5,800 1,200 6,960 C#*D#*E#*F#
51 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
52 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
53 aula colectiva 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
54 10,600 1,200 12,720 C#*D#*E#*F#
55 5,200 1,200 6,240 C#*D#*E#*F#
56 10,800 1,200 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,080

6 P84J-TJR2 M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de
plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica c segons la une-en iso
11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb
vel negre, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou
part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 8

1 planta segona T
2 aula col.lectiva 57,500 5,200 299,000 C#*D#*E#*F#
3 aula colectiva 45,000 6,000 270,000 C#*D#*E#*F#
4 aula col.lectiva 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
5 aula individual 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 planta tercera T
9 aula individual 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

10 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
12 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
13 19,800 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#
14 23,400 1,000 23,400 C#*D#*E#*F#
15 aula col.lectiva 44,000 1,000 44,000 C#*D#*E#*F#
16 58,000 1,000 58,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 900,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G16)
18 A DEDUIR FASE 1 T
19 -0,500 900,200 -450,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,100

7 P846-TDH1 M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, tipus
4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica de
remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
3 serveis 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#
4 2,200 1,600 3,520 C#*D#*E#*F#
5 planta baixa T
6 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
7 serveis 3,600 6,400 23,040 C#*D#*E#*F#
8 planta primera T
9 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#

10 serveis 3,600 6,400 23,040 C#*D#*E#*F#
11 planta segona T
12 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
13 serveis 3,600 6,400 23,040 C#*D#*E#*F#
14 planta tercera T
15 serveis 4,600 2,800 12,880 C#*D#*E#*F#
16 A DEDUIR FASE 1 T
17 -0,500 151,440 1,000 -75,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,720

8 P846-9JO8 M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o
equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i
trapes de registre d'instal.lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala reserva 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 9

3 14,600 2,600 37,960 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
5 3,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
6 3,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
7 2,900 3,600 10,440 C#*D#*E#*F#
8 2,900 1,800 5,220 C#*D#*E#*F#
9 exposicions temporals 11,000 2,800 30,800 C#*D#*E#*F#

10 exposicions permanents 16,000 2,800 44,800 C#*D#*E#*F#
11 vestibul 3,900 3,100 12,090 C#*D#*E#*F#
12 galeria 45,400 3,600 163,440 C#*D#*E#*F#
13 planta baixa T
14 19,800 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#
15 espai fosc 16,800 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
16 laboratori fotografia 19,650 1,000 19,650 C#*D#*E#*F#
17 aula gravats adults 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
18 a deduir -1,000 6,800 4,800 -32,640 C#*D#*E#*F#
19 aula fotografia infants 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
20 a deduir -1,000 9,600 4,800 -46,080 C#*D#*E#*F#
21 secretaria 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#
22 atenció exterior 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
23 aula gravats infantils 43,800 5,000 219,000 C#*D#*E#*F#
24 a deduir -1,000 6,600 4,200 -27,720 C#*D#*E#*F#
25 pas 37,600 2,800 105,280 C#*D#*E#*F#
26 vestibul 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
27 3,600 2,800 10,080 C#*D#*E#*F#
28 planta primera T
29 direcció 18,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#
30 magatzem 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#
31 sala professors 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
32 arxiu 15,130 1,000 15,130 C#*D#*E#*F#
33 aula escultura 30,810 1,000 30,810 C#*D#*E#*F#
34 magatzem 17,400 1,000 17,400 C#*D#*E#*F#
35 pas 41,600 2,800 116,480 C#*D#*E#*F#
36 aula pintura 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
37 a deduir -1,000 3,400 5,200 -17,680 C#*D#*E#*F#
38 aula volum 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
39 a deduir -1,000 3,400 8,200 -27,880 C#*D#*E#*F#
40 aula pintura 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
41 a deduir -1,000 9,000 4,800 -43,200 C#*D#*E#*F#
42 aula ceràmica 47,500 1,000 47,500 C#*D#*E#*F#
43 a deduir -1,000 8,400 4,200 -35,280 C#*D#*E#*F#
44 planta segona T
45 pas 41,600 2,800 116,480 C#*D#*E#*F#
46 aula informatica 47,000 1,000 47,000 C#*D#*E#*F#
47 a deduir -1,000 8,400 4,200 -35,280 C#*D#*E#*F#
48 planta tercera T
49 pas 42,000 2,800 117,600 C#*D#*E#*F#
50 direcció 19,140 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
51 sala professors 27,100 1,000 27,100 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 1.383,640 SUMSUBTOT

AL(G1:G51)
53 A DEDUIR FASE 1 -0,500 1.383,640 -691,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 691,820

9 P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fs1 900,200 1,000 900,200 C#*D#*E#*F#
2 fs2 151,440 1,000 151,440 C#*D#*E#*F#
3 fs3 1.383,640 1,000 1.383,640 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2.435,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 A DEDUIR FASE 1 -0,500 2.435,280 -1.217,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.217,640

10 P84L-T025 M2 Cel ras registrable de reixeta d'alumini de 600x600 mm i 40 mm de gruix, amb quadrícula de 150x150 mm, de
color estàndard, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de t de
15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part
proporcional de peces de remat en perimetre amb entrega amb maltr.es tipus de fals sostre i peces especials
per adaptació a  instal.lacions integrades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa T
2 aula gravats adults 6,800 4,800 32,640 C#*D#*E#*F#
3 aula fotografia infants 9,600 4,800 46,080 C#*D#*E#*F#
4 aula gravats infantils 6,600 4,200 27,720 C#*D#*E#*F#
5 planta primera T
6 aula pintura 6,300 5,400 34,020 C#*D#*E#*F#
7 aula volum 9,600 4,800 46,080 C#*D#*E#*F#
8 aula pintura 9,000 4,800 43,200 C#*D#*E#*F#
9 aula ceràmica 8,400 4,200 35,280 C#*D#*E#*F#

10 planta segona T
11 aula informatica 8,400 4,200 35,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,300

11 P9M5-T08R M2 Paviment de formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb acabat de
paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre paviment de formigó amb acabat antilliscant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani T
2 sala exposició Picasso 123,000 1,000 123,000 C#*D#*E#*F#
3 sala temporal 92,000 1,000 92,000 C#*D#*E#*F#
4 sala arqueologia 83,500 1,000 83,500 C#*D#*E#*F#
5 sala etnologia 36,200 1,000 36,200 C#*D#*E#*F#
6 vestibul conexió thermalia 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 serveis 24,800 1,000 24,800 C#*D#*E#*F#
8 planta baixa T
9 aula gravat adults 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

10 aula de fotografia 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
11 aula gravats infants 43,800 1,000 43,800 C#*D#*E#*F#
12 laboratori fotografia 19,650 1,000 19,650 C#*D#*E#*F#
13 espai fosc 16,800 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
14 secretaria 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#
15 despatx d'atenció 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
16 vestibul thermalia 9,200 1,000 9,200 C#*D#*E#*F#
17 passos 188,600 1,000 188,600 C#*D#*E#*F#
18 serveis 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
19 et 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#
20 instal.lacions 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 11

21 planta primera T
22 aula pintura 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
23 aula volum 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#
24 aula pintira 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
25 aula ceràmica 47,500 1,000 47,500 C#*D#*E#*F#
26 aua escultura 30,800 1,000 30,800 C#*D#*E#*F#
27 sala professors 20,900 1,000 20,900 C#*D#*E#*F#
28 despatx 18,600 1,000 18,600 C#*D#*E#*F#
29 magatzem 36,400 1,000 36,400 C#*D#*E#*F#
30 arxiu 15,100 1,000 15,100 C#*D#*E#*F#
31 passos 137,200 1,000 137,200 C#*D#*E#*F#
32 serveis 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
33 instal.lacions 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
34 planta segona T
35 aules col.lectives 161,500 1,000 161,500 C#*D#*E#*F#
36 aules individuals 54,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#
37 aula gran 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
38 foyer 40,500 1,000 40,500 C#*D#*E#*F#
39 aula informàtica 47,500 1,000 47,500 C#*D#*E#*F#
40 magatzem 40,500 1,000 40,500 C#*D#*E#*F#
41 passos 137,200 1,000 137,200 C#*D#*E#*F#
42 serveis 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#
43 instal.lacions 22,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
44 planta tercera T
45 aules col.lectives 158,000 1,000 158,000 C#*D#*E#*F#
46 aules individuals 114,200 1,000 114,200 C#*D#*E#*F#
47 sala professors 19,140 1,000 19,140 C#*D#*E#*F#
48 sala professosrs 27,100 1,000 27,100 C#*D#*E#*F#
49 passos 116,600 1,000 116,600 C#*D#*E#*F#
50 serveis 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
51 instal.lacions 10,400 1,000 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.495,690

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 09  FUSTERIA EXTERIOR

1 PA12-TFE1 U Fe1: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb dues fulles batents, una fulla fixe i tarja
superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat
inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana galeria exterior jardi 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 12  SANITARIS I EQUIPAMENTS
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 12

1 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
6 planta primera 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
9 planta segona 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
12 planta tercera 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,040

2 EJ43U005 U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 EJ42T100 U Dosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de mediclinics, dipòsit i pistó d'una peça, de 1,2 litres de
capacitat, d'acer inoxidable
amb acabat satinat, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat fixat mecànicament
al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EJ4ZT100 U Porta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de mediclinics, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 EQZ1U001 U Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta semisoterrani 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 planta primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 planta segona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 planta tercera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 05  JARDINERIA

1 PR411-8T39 U Subministrament d'acer cappadocicum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PR420-8U2Z U Subministrament de celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PR42E-8UH7 U Subministrament d'eucalyptus camaldulensis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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4 PR417-8TTO U Subministrament de betula pendula purpurea de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules ntj

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PR411-T700 U Subministrament de styphnolobium japonicum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PR4FR-T3Q3 U Subministrament de parthenocissus tricuspidata  en contenidor de 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PR4FD-93MH U Subministrament de nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PR4JH-T54W U Subministrament de vinca minor en contenidor d'2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 PR4AD-930L U Subministrament de brachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

10 PR4H8-T4Y3 U Subministrament de salvia nemorosa d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

11 PR4JF-T50T U Subministrament de verbena bonairensis en contenidor de 2l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

12 PR4DG-93FW U Subministrament de gaura lindheimeri en contenidor de 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

13 PR490-T300 U Subministrament d'abelia grandiflora de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

14 PR4F9-T4UE U Subministrament de myrtus contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

15 PR4GC-93WI U Subministrament de photinia fraseri (x) red robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 PR4JG-952T U Subministrament de viburnum tinus eve price en contenidor de 15 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 PR62-TZ0Q U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor0 arrel nua, de 5 a 7 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 PR64-F160 U Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
5 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
8 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
9 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

10 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
11 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

19 P924-TX6W M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material granític de 200
mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal 50,000 1,500 75,000 C#*D#*E#*F#
2 ambit plantació 2 15,000 2,500 37,500 C#*D#*E#*F#
3 voltant font 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,500

20 PR36-8RV4 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals per reblert d'escosells,
parterres horitzontals i talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal 50,000 1,500 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#
2 ambit plantació 2 15,000 2,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#
3 voltant font 32,000 1,000 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,250

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 06  MOBILIARI URÀ

1 PQ14-T8SZ U Subministrament i col.locació de banc de formigó model socrates de escofet o equivalent de 240x46x60cm de
color a determinar per la df dintre de la gama del producte, , sense respatller, col·locat fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PQ23-TPAP U Subministrament i col.locació de paperera model paperegena de escofet o equivalent de dimensions .ø67 x 80
cm / 80 kg / 82 l.;
el cos cilíndric està fabricat en xapa d'acer zincat i pintat efecte corten o color negre forja mentre que la seva
boca, en forma d'ampli con, està repussat en acer inoxidable aisi 316 l acabat polit. la bossa de recollida de
residus queda assegurada gràcies al sistema de fixació telescòpic, que permet el desplaçament vertical d'un
cèrcol de perfil calibrat d'acer inoxidable. l'ancoratge sota el paviment es resol amb tres espàrrecs metàl·lics
soldats a la base del cilindre menor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 07  SANEJAMENT PLUVIALS

1 P221I-TGY7 M3 Excavació de rasa per a formació de canal drenant amb mitjans manuals i mecànics adequats, i càrrega directa
sobre camió; inclou transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada i
deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat muralla 50,000 0,600 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
2 costat font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
3 zona arbustiva 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
4 conexions 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
5 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,480

2 PD5M-50UG M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat muralla 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 costat font 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 zona arbustiva 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 conexions 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

3 P7B1-TQ4T M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat muralla 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 costat font 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 zona arbustiva 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 conexions 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

4 P2253-T571 M3 Reblert de rasa drenant  amb graves per a drenatge de pedra granítica,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat muralla 50,000 0,600 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
2 costat font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
3 zona arbustiva 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
4 conexions 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
5 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 33,480

5 PB35-TJGN M2 Subministrament i col.locació de malla teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, fixada a parament
vertical amb ancoratges d'acer inoxidable  de secció tubular d20mm. per gui de plantes enfiladisses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona de plantació de partenocissus 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 P221I-TGP8 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de mides divereses, amb retroexcavadora i càrrega sobre camió;
inclou transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada i deposició controlada
en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei
8/2008, de residus de terra inerts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pous registre 4,000 1,000 1,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
2 pericons de pas 1,000 0,800 0,800 0,850 0,544 C#*D#*E#*F#
3 60,000 0,600 0,600 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,144

7 PD01-JRH6 U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en
massa hm - 25 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de fundició
dúctil classe d-400 segons norma en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible, amb pes de la tapa superior a
50kg, sense tancament mecànic, amb inscripció “clavegueram”. i graons per a pou de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PD55-E3NR U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en
massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sense sorrer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 PD50-T81A U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de dimensions aproximades 750x300x100
mm,
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o equivalent . material: foneria dúctil en-gjs-500-7. acabat:
pintat negre asfàltic. norma: en 124. classe: c 250. embalatge: paletitzat i plastificat. superfície d'absorció:
863.25 cm^2. la reixa és reversible per facilitar l'absorció de l'aigua segons el sentit del pendent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1A 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 P3Z3-T52I M2 Base d'asentament i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

11 PD7F-EKPS M Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre nominal classe 3, segons astm c 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

12 FD1ZT015 U Connexió de clavegueró a col·lector

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1A T
2 previsió conexió sanejament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PD59-H8KK M Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de
formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

14 PD17-H4HC M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 08  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT

1 EH65IL01 U Subministramnet i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 2x15w tiii as420+420 o equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. per a 2 projectors a la mateixa alçada. ref. eas00.arfs31p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c0º / b10º
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c180º / b10º
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k irc80 500ma), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat, de geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm i alçada 63mm per a l'allotjament de
la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar. sistema
òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica viària iesna type iii. font d'alimentació electrònica regulable.
protector contra sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tiii
- fixació doble per a projector model arne s d'urbidermis.ref. ears00.arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHR1IL02 U Subministrament i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 15w tii as420 o equivalent
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inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. per a 1 projector.ref. arfs21p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii) c0º / b10º
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k irc80 500ma), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat, de geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm i alçada 63mm per a l'allotjament de
la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar. sistema
òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica viària iesna type ii. font d'alimentació electrònica regulable.
protector contra sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tii
- fixació simple per a projector model arne s d'urbidermis. ref. arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FHN2IL03 U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model arne s d'urbidermis h5,00m 15w tv as500c.1 o
equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 15w (8l 2700k irc80 500ma), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica viària iesna type v. font
d'alimentació electrònica regulable. protector contra sobretensions de 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref.
arps8b3tvc
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no es subministra cable de catenària. ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FHN2IL04 U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model arne s d'urbidermis h5,00m 11w tii+ii as500c.2 o
equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 11w (8l 2700k irc80 350ma), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica viària iesna type v. font
d'alimentació electrònica regulable. protector contra sobretensions de 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref.
arps8a3tii+iic
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no es subministra cable de catenària. ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FHN2IL05 U Subiministrament i muntatge de balisa model area 60 d'urbidermis h0,60m 10w 2700k a060 o equivalent

inclou:

- balisa model area d'urbidermis de 0,60m d'alçada. estructura en forma de tetraedre de xapa d'acer corten i
reflector interior inclinat en planxa d'acer inoxidable aisi304 polit. equipada amb mòdul de tecnologia led de 10w
(8l 2700k 350ma) protegit per tancament difusor i reixa d'acer inoxidable. classe i. ip66. ik10. ref. arb06

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 PG2N-EUG9 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 120,000
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7 EG23E815 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

8 PG33-E6CX M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 380,000

9 1AX01 U Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo, bipolar, para fusibles cilíndricos de 14x51 mm y montada
superficialmente

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 PDK4-AJSE U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 PG3B-E7CD M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

12 PG43-DHIV U Caixa seccionadora fusible de 20 a, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 FDKZ-ZX02 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 09  INSTAL.LACIÓ DE REG

1 FJS51632 M Canonada per a reg tipus tech-line per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 30 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 97,000

2 FJS5A664 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FJSDZX00 U By-pass sectorial per a doble circuit de 1´´ 1/2´´, inclou 3+3 vàlvules d'esfera de 1´´, 2 electrovàlvula amb
regulador de cabal, 2 filtre de 300micres, reductor d epressió d 10 a 0.5 atm. inclós accessoris de llautó i
connexió d'electrovàlvula. instal.lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 FJS1ZX00 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada
marca fabregas model br-rb o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FJS5R201 U Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/4'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FJM33BP4 U Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/4'', de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 FJSAZX10 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim
de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FFSCZX00 U Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat
a una alçària màxima de 3 m i calibrat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FJSZZX12 U Armari per programdor de poliester de 850x465x320mm amb placa de muntatge aillant, juntes d'estanqueitat i
tanca amb clau 405, col.locat sobre sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FJSZC4X1 U Connexió elèctrica entre programador i escomesa per a una potència de 100w a 220v amb icpm de protecció de
5a instal.lat segons disposions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure 2x6mm2 vfv
100 entubat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PG2N-EUGK M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

13 PG33-E6UF M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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AMIDAMENT DIRECTE 115,000

14 PFB3-DVVH M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 40, pressió nominal pn 16 (sdr 11), subministrat en
rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió
mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

15 PFB3-DVVL M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 63, pressió nominal pn 16 (sdr 11), subministrat en
rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió
mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST DICIEMBRE POR FASES
Capítol 02  FASE 2
Capítol (1) 20  URBANITZACIÓ EXTERIOR
Titol 3 10  PASAREL.LA

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enceps 1,200 0,700 0,700 0,588 C#*D#*E#*F#
2 3,800 0,500 0,700 1,330 C#*D#*E#*F#
3 1,200 0,700 0,700 0,588 C#*D#*E#*F#
4 1,200 1,200 0,700 1,008 C#*D#*E#*F#
5 1,100 0,400 0,700 0,308 C#*D#*E#*F#
6 1,200 1,200 0,700 1,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,830

2 P3D0-3D8S u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P3D2-TK6I m Execució de micropilons tipus titan o equivalent de 73mm de diàmetre exterior i 53mm de diàmetre interior amb
perforació de diametre 200mm. i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 7,100 28,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,400

4 P3F0-D546 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quantia 300kg/m3 300,000 4,140 1,000 1,000 1.242,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.242,000

5 P3F2-LEIM m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba en obres de rehabilitació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enceps 1,200 0,700 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
2 3,800 0,500 0,600 1,140 C#*D#*E#*F#
3 1,200 0,700 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#
4 1,200 1,200 0,600 0,864 C#*D#*E#*F#
5 1,100 0,400 0,600 0,264 C#*D#*E#*F#
6 1,200 1,200 0,600 0,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,140

6 P383-424K m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,300 1,000 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

7 P381-3COE kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 0,360 1,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 P385-N8C1 m3 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova planta amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,300 0,300 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,360

9 P446-TMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge de cap de micropilo en encep amb plaques
de 250x250x25 i carteles de rigidització segons plànols de detall treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura; inclou enderroc de cap de micropilo

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 P44C-DP0Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 heb180 2,000 4,200 1,000 52,480 440,832 C#*D#*E#*F#
2 tub 120x120x5 2,000 2,300 1,000 1,200 5,520 C#*D#*E#*F#
3 upn 180 2,000 4,300 1,000 22,550 193,930 C#*D#*E#*F#
4 plaques i rigiditzadors 640,282 0,100 64,028 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 704,310

11 P442-TG02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues de pont pasarel.la, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tubs verticals T
2 80x80x6 11,000 1,150 1,000 13,730 173,685 C#*D#*E#*F#
3 80x80x8 8,000 1,150 1,000 17,060 156,952 C#*D#*E#*F#
4 diagonals T
5 80x80x6 13,000 1,600 1,000 13,730 285,584 C#*D#*E#*F#
6 80x80x8 6,000 1,600 1,000 17,060 163,776 C#*D#*E#*F#
7 tubs horitzontals T
8 superior 20x20x12 14,810 1,000 81,000 1.199,610 C#*D#*E#*F#
9 10,500 1,000 81,000 850,500 C#*D#*E#*F#

10 inferior 150x30x8 14,810 1,000 54,910 813,217 C#*D#*E#*F#
11 10,500 1,000 54,910 576,555 C#*D#*E#*F#
12 corretges inferiors hea140 11,000 2,300 1,000 25,320 640,596 C#*D#*E#*F#
13 tub d25 20,000 1,500 1,000 3,980 119,400 C#*D#*E#*F#
14 14,000 1,500 1,000 3,980 83,580 C#*D#*E#*F#
15 22,000 2,400 1,000 3,980 210,144 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.273,599

12 P4LC-654D M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat sobre estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasarel.la 14,810 2,300 34,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,063

13 P4B9-D6R8 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasarel.la 14,810 2,300 34,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,063

14 P4599-IK7Y M3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pasarel.la 14,810 2,300 0,080 2,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,725

15 P89C-3923 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes d'imprimació epoxi i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 heb180 2,000 4,200 1,000 1,080 9,072 C#*D#*E#*F#
2 tub 120x120x5 2,000 2,300 1,000 0,480 2,208 C#*D#*E#*F#
3 upn 180 2,000 4,300 1,000 0,720 6,192 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 17,472 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 26

5 plaques i rigiditzadors 17,472 0,100 1,747 C#*D#*E#*F#
6 tubs verticals T
7 80x80x6 11,000 1,150 1,000 0,320 4,048 C#*D#*E#*F#
8 80x80x8 8,000 1,150 1,000 0,320 2,944 C#*D#*E#*F#
9 diagonals T

10 80x80x6 13,000 1,600 1,000 0,320 6,656 C#*D#*E#*F#
11 80x80x8 6,000 1,600 1,000 0,320 3,072 C#*D#*E#*F#
12 tubs horitzontals T
13 superior 20x20x12 14,810 1,000 0,800 11,848 C#*D#*E#*F#
14 10,500 1,000 0,800 8,400 C#*D#*E#*F#
15 inferior 150x300x8 14,810 1,000 0,900 13,329 C#*D#*E#*F#
16 10,500 1,000 0,900 9,450 C#*D#*E#*F#
17 corretges inferiors hea140 11,000 2,300 1,000 0,840 21,252 C#*D#*E#*F#
18 tub d25 20,000 1,500 1,000 0,080 2,400 C#*D#*E#*F#
19 14,000 1,500 1,000 0,080 1,680 C#*D#*E#*F#
20 22,000 2,400 1,000 0,080 4,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,522

16 P4M0-TSAS U estintolament de paret d'ascensor d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 100 per a pas de 1,20 m d'amplària aproximada,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret ascensor exterior no accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PL20-TT10 U treballs necesaris per afegir una nova parada en ascensor existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P9Q1-H9DC m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,810 2,300 34,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,063

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 15/12/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,27U1AX01 Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo, bipolar, para fusibles cilíndricos de 14x51 mm y
montada superficialmente

P- 1

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €35,52M2E865D9AA Re3: revestiment vertical de 120cm d'alçària, amb tauler de fusta acùstica, de 18 mm de gruix, per
a ambient humit segons une-en 300, reacció al foc d-s2,d0, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
inclou remat horitzontal a 120cm d'alçada contra parament vertical
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal
sostenible amb criteri de garantia tècnica

P- 2

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €10,96M2E8A81CE1 Envernissat de parament vertical de fusta acustica, al vernís de poliuretà, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície
mate. els vernissos disposaràn d'etiqueta tipus i de tipus etiqueta ecològica europea

P- 3

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,06M2E8Z21131 Enllatat de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques que la fusta de revestiment, en parament
vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal
sostenible amb criteri de garantia tècnica

P- 4

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €55,33M2EC1K1502 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el paramentP- 5
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,84MEG23E815 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

P- 6

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.739,58UEH65IL01 Subministramnet i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 2x15w tiii as420+420 o
equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. per a 2 projectors a la mateixa alçada. ref.
eas00.arfs31p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c0º / b10º
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c180º / b10º
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k irc80 500ma), realitzat en
injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm i
alçada 63mm per a l'allotjament de la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i alçada
160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar. sistema òptic de tecnologia led, de distribució
asimètrica viària iesna type iii. font d'alimentació electrònica regulable. protector contra
sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tiii
- fixació doble per a projector model arne s d'urbidermis.ref. ears00.arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

P- 7

(MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €58,38UEJ42T100 Dosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de mediclinics, dipòsit i pistó d'una peça, de 1,2
litres de capacitat, d'acer inoxidable
amb acabat satinat, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat fixat
mecànicament al parament

P- 8

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €96,91UEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 9

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,43UEJ4ZT100 Porta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de mediclinics, d'acer inoxidable, de 250 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques 

P- 10

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 15/12/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,42UEQZ1U001 Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniquesP- 11
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €212,70UFD1ZT015 Connexió de clavegueró a col·lectorP- 12
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €107,11UFDK282G9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 13

(CENT SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €31,51UFDKZ-ZX02 Bastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa

P- 14

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €240,37UFFSCZX00 Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb
cables, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

P- 15

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €645,76UFHN2IL03 Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model arne s d'urbidermis h5,00m 15w tv
as500c.1 o equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 15w (8l 2700k irc80 500ma), realitzada en
injecció d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica viària
iesna type v. font d'alimentació electrònica regulable. protector contra sobretensions de 10kv
incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tvc
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no es subministra cable de catenària.
ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

P- 16

(SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €639,09UFHN2IL04 Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model arne s d'urbidermis h5,00m 11w
tii+ii  as500c.2 o equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 11w (8l 2700k irc80 350ma), realitzada en
injecció d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica viària
iesna type v. font d'alimentació electrònica regulable. protector contra sobretensions de 10kv
incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8a3tii+iic
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no es subministra cable de catenària.
ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

P- 17

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 15/12/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €689,11UFHN2IL05 Subiministrament i muntatge de balisa model area 60 d'urbidermis h0,60m 10w 2700k a060 o
equivalent

inclou:

- balisa model area d'urbidermis de 0,60m d'alçada. estructura en forma de tetraedre de xapa
d'acer corten i reflector interior inclinat en planxa d'acer inoxidable aisi304 polit. equipada amb
mòdul de tecnologia led de 10w (8l 2700k 350ma) protegit per tancament difusor i reixa d'acer
inoxidable. classe i. ip66. ik10. ref. arb06

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

P- 18

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €1.221,02UFHR1IL02 Subministrament i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 15w tii as420 o equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. per a 1 projector.ref. arfs21p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii) c0º / b10º 
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k irc80 500ma), realitzat en
injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm i
alçada 63mm per a l'allotjament de la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i alçada
160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar. sistema òptic de tecnologia led, de distribució
asimètrica viària iesna type ii. font d'alimentació electrònica regulable. protector contra
sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tii
- fixació simple per a projector model arne s d'urbidermis. ref. arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

P- 19

(MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €15,58UFJM33BP4 Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/4'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 20

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €135,99UFJS1ZX00 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
marca fabregas model br-rb o equivalent

P- 21

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,39MFJS51632 Canonada per a reg tipus tech-line per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 22

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,31UFJS5A664 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 30 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 23

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €9,20UFJS5R201 Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/4'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

P- 24

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €170,86UFJSAZX10 Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

P- 25

(CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 15/12/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €329,15UFJSDZX00 By-pass sectorial per a doble circuit de 1´´ 1/2´´, inclou 3+3 vàlvules d'esfera de 1´´, 2
electrovàlvula amb regulador de cabal, 2 filtre de 300micres, reductor d epressió d 10 a 0.5 atm.
inclós accessoris de llautó i connexió d'electrovàlvula. instal.lat i provat.

P- 26

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €123,91UFJSZC4X1 Connexió elèctrica entre programador i escomesa per a una potència de 100w a 220v amb icpm
de protecció de 5a instal.lat segons disposions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de
cable de coure 2x6mm2 vfv 100 entubat

P- 27

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €521,86UFJSZZX12 Armari per programdor de poliester de 850x465x320mm amb placa de muntatge aillant, juntes
d'estanqueitat i tanca amb clau 405, col.locat sobre sòcol de formigó amb tubulars per a connexió
a escomesa elèctrica.

P- 28

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,43m3P2212-55UB Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 29

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,22M3P221I-TGP8 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de mides divereses, amb retroexcavadora i càrrega
sobre camió; inclou transport de terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació
autoritzada i deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts

P- 30

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €19,77M3P221I-TGY7 Excavació de rasa per a formació de canal drenant amb mitjans manuals i mecànics adequats, i
càrrega directa sobre camió; inclou transport de terres a obra exterior, centre de valorització o
instal·lació autoritzada i deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts

P- 31

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €38,13M3P2253-T571 Reblert de rasa drenant  amb graves per a drenatge de pedra granítica,P- 32
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1,15kgP381-3COE Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

P- 33

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €16,16m2P383-424K Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilaretsP- 34
(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €78,98m3P385-N8C1 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova planta amb formigó per armar HA
- 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
des de camió

P- 35

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.382,91uP3D0-3D8S Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilonsP- 36
(MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €47,37mP3D2-TK6I Execució de micropilons tipus titan o equivalent de 73mm de diàmetre exterior i 53mm de diàmetre
interior amb perforació de diametre 200mm. i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

P- 37

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,12kgP3F0-D546 Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 38

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €106,59m3P3F2-LEIM Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba en obres de rehabilitació

P- 39

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €9,76M2P3Z3-T52I Base d'asentament i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, hl-150/b/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat ce, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió

P- 40

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,74kgP442-TG02 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues de pont pasarel.la, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 41

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €102,14kgP446-TMC6 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge de cap de micropilo en encep
amb plaques de 250x250x25 i carteles de rigidització segons plànols de detall treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura; inclou enderroc de cap
de micropilo

P- 42

(CENT DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €1,73kgP44C-DP0Z Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 43

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €95,70M3P4599-IK7Y Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar ha - 25
/ f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb
bomba

P- 44

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €3,95m2P4B9-D6R8 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 45

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,62M2P4LC-654D Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80
cm4, col·locat sobre estructura

P- 46

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €515,33UP4M0-TSAS estintolament de paret d'ascensor d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 100 per a pas de 1,20 m
d'amplària aproximada, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150
kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els procès de desconstrucció d'elements verticals
de les diferents plantes. 

P- 47

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,03M2P7B1-TQ4T Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir

P- 48

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €10,90M2P7C45-5OYA Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w,
col·locada amb fixacions mecàniques entre enrastrellat de fusta en trasdossat de revestiment de
fusta acustica

P- 49

(DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €39,92M2P824-TR8Z Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent
de 14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete.
col.·locació amb peça sencera en filada superior (de dalt a baix), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

P- 50

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €24,27M2P846-9JO8 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo
ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim;
inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

P- 51

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €26,77M2P846-TDH1 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix
12,5 mm, tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma une-en
520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

P- 52

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €36,09M2P84J-TJR2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m
d'alçada, de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo
rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb
15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o equivalent amb perfils
principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou part
proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

P- 53

(TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €80,05M2P84L-T025 Cel ras registrable de reixeta d'alumini de 600x600 mm i 40 mm de gruix, amb quadrícula de
150x150 mm, de color estàndard, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per
perfils principals en forma de t de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de peces de remat en
perimetre amb entrega amb maltr.es tipus de fals sostre i peces especials per adaptació a
instal.lacions integrades

P- 54

(VUITANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €43,50M2P883-4UD4 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8
mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de
marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat

P- 55

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €19,99m2P89C-3923 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat

P- 56

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,05M2P89I-4V8R Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P- 57

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €4,28M2P924-TX6W Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material
granític de 200 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 58

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €31,58M2P9M5-T08R Paviment de formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic amb acabat de paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre
paviment de formigó amb acabat antilliscant

P- 59

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €42,42m2P9Q1-H9DC Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de
gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol
autoroscant d'acer inoxidable

P- 60

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €2.772,71UPA12-TFE1 Fe1: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb dues
fulles batents, una fulla fixe i tarja superior de fusta fixe i amb muntants divisòris, composició
segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons
une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons planols
detall i indicacions df.

P- 61

(DOS MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €172,09M2PAVH-AHD8 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 330x255cm, de lamel·les
orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida
termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 62

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €196,16M2PB35-TJGN Subministrament i col.locació de malla teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, fixada a
parament vertical amb ancoratges d'acer inoxidable de secció tubular d20mm. per gui de plantes
enfiladisses

P- 63

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €579,56UPD01-JRH6 Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó en massa hm - 25 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret
per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de fundició dúctil classe d-400 segons norma
en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible, amb pes de la tapa superior a 50kg, sense
tancament mecànic, amb inscripció “clavegueram”. i graons per a pou de registre.

P- 64

(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €21,85MPD17-H4HC Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
une-en 1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 65

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €46,81UPD50-T81A Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de dimensions aproximades
750x300x100 mm, 
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o equivalent . material: foneria dúctil
en-gjs-500-7. acabat: pintat negre asfàltic. norma: en 124. classe: c 250. embalatge: paletitzat i
plastificat. superfície d'absorció: 863.25 cm^2. la reixa és reversible per facilitar l'absorció de l'aigua
segons el sentit del pendent.

P- 66

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €88,71UPD55-E3NR Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de
formigó en massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, sense sorrer

P- 67

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €85,18MPD59-H8KK Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó,
col·locada sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada

P- 68

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €32,51MPD5M-50UG Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

P- 69

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €23,52MPD7F-EKPS Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre nominal classe 3, segons astm c 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

P- 70

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €41,70UPDK4-AJSE Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 71

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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 €2,42MPFB3-DVVH Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 40, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de
dificultat mitjà

P- 72

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,14MPFB3-DVVL Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 63, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa,
sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de
dificultat mitjà

P- 73

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €2,69MPG2N-EUG9 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

P- 74

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,69MPG2N-EUGK Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

P- 75

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,79MPG33-E6CX Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció
segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 76

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,48MPG33-E6UF Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció
segons norma une 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 77

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,35MPG3B-E7CD Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 78
(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €32,27UPG43-DHIV Caixa seccionadora fusible de 20 a, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i
muntada superficialment

P- 79

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €2.463,34UPL20-TT10 treballs necesaris per afegir una nova parada en ascensor existentP- 80
(DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €626,92UPQ14-T8SZ Subministrament i col.locació de banc de formigó model socrates de escofet o equivalent de
240x46x60cm de color a determinar per la df dintre de la gama del producte, , sense respatller,
col·locat fixat mecànicament

P- 81

(SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €417,59UPQ23-TPAP Subministrament i col.locació de paperera model paperegena de escofet o equivalent de
dimensions .ø67 x 80 cm / 80 kg / 82 l.;
el cos cilíndric està fabricat en xapa d'acer zincat i pintat efecte corten o color negre forja mentre
que la seva boca, en forma d'ampli con, està repussat en acer inoxidable aisi 316 l acabat polit. la
bossa de recollida de residus queda assegurada gràcies al sistema de fixació telescòpic, que
permet el desplaçament vertical d'un cèrcol de perfil calibrat d'acer inoxidable. l'ancoratge sota el
paviment es resol amb tres espàrrecs metàl·lics soldats a la base del cilindre menor.

P- 82

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €35,39M3PR36-8RV4 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
per reblert d'escosells, parterres horitzontals i talussos

P- 83

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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 €102,17UPR411-8T39 Subministrament d'acer cappadocicum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

P- 84

(CENT DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €111,16UPR411-T700 Subministrament de styphnolobium japonicum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

P- 85

(CENT ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €39,17UPR417-8TTO Subministrament de betula pendula purpurea de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules ntj

P- 86

(TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €127,13UPR420-8U2Z Subministrament de celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

P- 87

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €213,86UPR42E-8UH7 Subministrament d'eucalyptus camaldulensis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 lP- 88
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,31UPR490-T300 Subministrament d'abelia grandiflora de 10 lP- 89
(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €0,46UPR4AD-930L Subministrament de brachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm, en alvèol forestal de
300 cm3

P- 90

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,47UPR4DG-93FW Subministrament de gaura lindheimeri en contenidor de 5 lP- 91
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €17,79UPR4F9-T4UE Subministrament de myrtus contenidor de 10 lP- 92
(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,40UPR4FD-93MH Subministrament de nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 lP- 93
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €24,57UPR4FR-T3Q3 Subministrament de parthenocissus tricuspidata  en contenidor de 5 lP- 94
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,81UPR4GC-93WI Subministrament de photinia fraseri (x) red robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 lP- 95
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,29UPR4H8-T4Y3 Subministrament de salvia nemorosa d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 lP- 96
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €5,68UPR4JF-T50T Subministrament de verbena bonairensis en contenidor de 2lP- 97
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,25UPR4JG-952T Subministrament de viburnum tinus eve price en contenidor de 15 lP- 98
(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €5,93UPR4JH-T54W Subministrament de vinca minor en contenidor d'2 lP- 99
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €229,90UPR62-TZ0Q Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor0 arrel nua, de 5 a 7 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

P- 100

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €2,35UPR64-F160 Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

P- 101

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 1AX01 U Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo, bipolar, para fusibles cilíndricos de 14x51
mm y montada superficialmente

32,27 €

BG43-0AEX U Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo, bipolar, para fusibles cilíndricos tamaño
14x51 mm

23,79000 €

BGWD-0AS6 U Parte proporcional de accesorios para cajas seccionadoras fusibles 0,28000 €

Altres conceptes 8,20000 €

P-2 E865D9AA M2 Re3: revestiment vertical de 120cm d'alçària, amb tauler de fusta acùstica, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons une-en 300, reacció al foc d-s2,d0, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
inclou remat horitzontal a 120cm d'alçada contra parament vertical
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal
sostenible amb criteri de garantia tècnica

35,52 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi  o de les mateixes caracteristiques que la fusta de revestiment.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal
sostenible amb criteri de garantia tècnica

0,95134 €

B0CUT9AA M2 Tauler de fusta acùstica, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons une-en 300, reacció
al foc d-s2,d0, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal
sostenible amb criteri de garantia tècnica

16,04000 €

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,50000 €

B0A41200 Cu Visos per a fusta o tacs de pvc, cadmiats 0,15600 €

B0A32000 Kg Clau acer galvanitzat 0,21750 €

Altres conceptes 17,65516 €

P-3 E8A81CE1 M2 Envernissat de parament vertical de fusta acustica, al vernís de poliuretà, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la
superfície mate. els vernissos disposaràn d'etiqueta tipus i de tipus etiqueta ecològica europea

10,96 €

B8AZC100 Kg Vernís de poliuretà d'1 component. els vernissos disposaràn d'etiqueta tipus i de tipus
etiqueta ecològica europea

2,97075 €

B8ZA3000 Kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (tp8) 0,82200 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,41850 €

Altres conceptes 6,74875 €

P-4 E8Z21131 M2 Enllatat de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques que la fusta de revestiment, en
parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal
sostenible amb criteri de garantia tècnica

10,06 €

B0D3T131 U Llata de fusta de pi  o de les mateixes caracteristiques que la fusta de revestiment.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de procedència d'explotació forestal
sostenible amb criteri de garantia tècnica

1,05820 €

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,63976 €

Altres conceptes 8,36204 €

P-5 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 55,33 €

BC1K1500 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 29,18000 €

B0A81010 Cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 5,40920 €

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,35200 €

Altres conceptes 20,38880 €

P-6 EG23E815 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

4,84 €
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BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,15000 €

BG23E810 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, per a endollar

2,89680 €

Altres conceptes 1,79320 €

P-7 EH65IL01 U Subministramnet i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 2x15w tiii as420+420
o equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. per a 2 projectors a la mateixa alçada. ref.
eas00.arfs31p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c0º / b10º
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c180º / b10º
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k irc80 500ma), realitzat en
injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm
i alçada 63mm per a l'allotjament de la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i
alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar. sistema òptic de tecnologia led, de
distribució asimètrica viària iesna type iii. font d'alimentació electrònica regulable. protector
contra sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tiii
- fixació doble per a projector model arne s d'urbidermis.ref. ears00.arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

1.739,58 €

Altres conceptes 1.739,58000 €

P-8 EJ42T100 U Dosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de mediclinics, dipòsit i pistó d'una peça, de
1,2 litres de capacitat, d'acer inoxidable
amb acabat satinat, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat
fixat mecànicament al parament

58,38 €

BJ42T100 U Dosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de mediclinics, dipòsit i pistó d'una peça, de
1,2 litres de capacitat, d'acer inoxidable amb acabat satinat, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat

51,03000 €

Altres conceptes 7,35000 €

P-9 EJ43U005 U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

96,91 €

BJ43U005 U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 85,90000 €

Altres conceptes 11,01000 €

P-10 EJ4ZT100 U Porta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de mediclinics, d'acer inoxidable, de 250 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

24,43 €

BJ4ZT100 U Porta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de mediclinics, d'acer inoxidable, de 250 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

18,70000 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-11 EQZ1U001 U Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques 8,42 €

BQZ1U001 U Penjador de roba d'acer inoxidable 7,11000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-12 FD1ZT015 U Connexió de clavegueró a col·lector 212,70 €

Altres conceptes 212,70000 €

P-13 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

107,11 €
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B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1

12,32543 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,39014 €

B0111000 M3 Aigua 0,00262 €

Altres conceptes 94,39181 €

P-14 FDKZ-ZX02 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa

31,51 €

BDKZ-ZX02 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa

21,24000 €

Altres conceptes 10,27000 €

P-15 FFSCZX00 U Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació
amb cables, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

240,37 €

BJSCZX00 U Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació
amb cables
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

165,65000 €

Altres conceptes 74,72000 €

P-16 FHN2IL03 U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model arne s d'urbidermis h5,00m
15w tv as500c.1 o equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 15w (8l 2700k irc80 500ma), realitzada
en injecció d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica
viària iesna type v. font d'alimentació electrònica regulable. protector contra sobretensions de
10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tvc
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no es subministra cable de
catenària. ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

645,76 €

Altres conceptes 645,76000 €

P-17 FHN2IL04 U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model arne s d'urbidermis h5,00m
11w tii+ii  as500c.2 o equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 11w (8l 2700k irc80 350ma), realitzada
en injecció d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica
viària iesna type v. font d'alimentació electrònica regulable. protector contra sobretensions de
10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8a3tii+iic
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no es subministra cable de
catenària. ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

639,09 €

Altres conceptes 639,09000 €

P-18 FHN2IL05 U Subiministrament i muntatge de balisa model area 60 d'urbidermis h0,60m 10w 2700k a060 o
equivalent

inclou:

- balisa model area d'urbidermis de 0,60m d'alçada. estructura en forma de tetraedre de xapa
d'acer corten i reflector interior inclinat en planxa d'acer inoxidable aisi304 polit. equipada
amb mòdul de tecnologia led de 10w (8l 2700k 350ma) protegit per tancament difusor i reixa

689,11 €
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d'acer inoxidable. classe i. ip66. ik10. ref. arb06

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

Altres conceptes 689,11000 €

P-19 FHR1IL02 U Subministrament i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 15w tii as420 o
equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m d'alçada total,
realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. per a 1 projector.ref. arfs21p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii) c0º / b10º
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k irc80 500ma), realitzat en
injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm
i alçada 63mm per a l'allotjament de la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i
alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar. sistema òptic de tecnologia led, de
distribució asimètrica viària iesna type ii. font d'alimentació electrònica regulable. protector
contra sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tii
- fixació simple per a projector model arne s d'urbidermis. ref. arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment subministrada, muntada i en
funcionament.

1.221,02 €

Altres conceptes 1.221,02000 €

P-20 FJM33BP4 U Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/4'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

15,58 €

BJM33BP0 U Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1 1/4'' de diàmetre nominal, de plàstic 4,14000 €

Altres conceptes 11,44000 €

P-21 FJS1ZX00 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
marca fabregas model br-rb o equivalent

135,99 €

BJS1ZX01 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt epdm
marca fabregas model br-rb o equivalent

82,94000 €

BJS1UZ10 U Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 19,16000 €

Altres conceptes 33,89000 €

P-22 FJS51632 M Canonada per a reg tipus tech-line per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,39 €

BJS51630 M Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 30 cm

1,05000 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,01000 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-23 FJS5A664 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 30 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

12,31 €

BJS51660 M Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,80000 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,01200 €
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BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 3,23000 €

Altres conceptes 5,26800 €

P-24 FJS5R201 U Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1 1/4'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

9,20 €

BJS5R200 U Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1 1/4'' de diàmetre

3,97000 €

Altres conceptes 5,23000 €

P-25 FJSAZX10 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

170,86 €

BJSAZX01 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 6 estacions
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

143,36000 €

Altres conceptes 27,50000 €

P-26 FJSDZX00 U By-pass sectorial per a doble circuit de 1´´ 1/2´´, inclou 3+3 vàlvules d'esfera de 1´´, 2
electrovàlvula amb regulador de cabal, 2 filtre de 300micres, reductor d epressió d 10 a 0.5
atm. inclós accessoris de llautó i connexió d'electrovàlvula. instal.lat i provat.

329,15 €

B0330020 T Grava de pedrera, per a drens 0,67750 €

BJSDZX00 U By-pass sectorial de 1´´ 1/2´´, inclou 3 vàlvules d'esfera de 1´´, electrovàlvula amb regulador
de cabal, filtre de 300micres, reductor d epressió d 10 a 0.5 atm. inclós accessoris de llautó i
connexió d'electrovàlvula. instal.lat i provat.

278,78000 €

Altres conceptes 49,69250 €

P-27 FJSZC4X1 U Connexió elèctrica entre programador i escomesa per a una potència de 100w a 220v amb
icpm de protecció de 5a instal.lat segons disposions de la unitat operativa d'enllumenat
públic, xarxa de cable de coure 2x6mm2 vfv 100 entubat

123,91 €

BJSZC4X2 U Connexió elèctrica entre programador i escomesa per a una potència de 100w a 220v amb
icpm de protecció de 5a instal.lat segons disposions de la unitat operativa d'enllumenat
públic, xarxa de cable de coure 2x6mm2 vfv 100 entubat

103,75000 €

Altres conceptes 20,16000 €

P-28 FJSZZX12 U Armari per programdor de poliester de 850x465x320mm amb placa de muntatge aillant,
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, col.locat sobre sòcol de formigó amb tubulars per
a connexió a escomesa elèctrica.

521,86 €

BJSZC4X1 U Armari per programdor de poliester de 850x465x320mm amb placa de muntatge aillant,
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, col.locat sobre sòcol de formigó amb tubulars per
a connexió a escomesa elèctrica.

482,75000 €

Altres conceptes 39,11000 €

P-29 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

7,43 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-30 P221I-TGP8 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de mides divereses, amb retroexcavadora i
càrrega sobre camió; inclou transport de terres a obra exterior, centre de valorització o
instal·lació autoritzada i deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts

20,22 €

Altres conceptes 20,22000 €



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/12/24 Pàg.: 6

P-31 P221I-TGY7 M3 Excavació de rasa per a formació de canal drenant amb mitjans manuals i mecànics
adequats, i càrrega directa sobre camió; inclou transport de terres a obra exterior, centre de
valorització o instal·lació autoritzada i deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de
residus de terra inerts

19,77 €

Altres conceptes 19,77000 €

P-32 P2253-T571 M3 Reblert de rasa drenant  amb graves per a drenatge de pedra granítica, 38,13 €

B03J-0K8P T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 35,33200 €

Altres conceptes 2,79800 €

P-33 P381-3COE kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1,15 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,00814 €

Altres conceptes 1,14186 €

P-34 P383-424K m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 16,16 €

B0DZ5-0F6P u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,18000 €

B0AK-07AS Kg Clau acer 0,11782 €

B0D21-07OY M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,72780 €

B0D31-07P4 M3 Llata de fusta de pi 0,43037 €

B0D80-0CNU m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 0,74770 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,02800 €

B0DZ1-0ZLZ L Desencofrant 0,08350 €

Altres conceptes 13,84481 €

P-35 P385-N8C1 m3 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova planta amb formigó per
armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat des de camió

78,98 €

B06F2-I1SG M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

69,58350 €

Altres conceptes 9,39650 €

P-36 P3D0-3D8S u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 1.382,91 €

Altres conceptes 1.382,91000 €

P-37 P3D2-TK6I m Execució de micropilons tipus titan o equivalent de 73mm de diàmetre exterior i 53mm de
diàmetre interior amb perforació de diametre 200mm. i injecció única amb beurada de ciment
CEM I 42,5 R

47,37 €

B011-05ME M3 Aigua 0,01965 €

B3D0-TK6I m micropilons tipus titan o equivalent de 73mm de diàmetre exterior i 53mm de diàmetre interior
amb perforació de diametre 200mm. i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

7,20120 €

B055-069K t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,43624 €

Altres conceptes 37,71291 €

P-38 P3F0-D546 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,12 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,00814 €

Altres conceptes 1,11186 €

P-39 P3F2-LEIM m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba en obres
de rehabilitació

106,59 €
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B06F2-I1SG M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

72,89700 €

Altres conceptes 33,69300 €

P-40 P3Z3-T52I M2 Base d'asentament i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat
reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, hl-150/b/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

9,76 €

B068-HPOJ M3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

6,32060 €

Altres conceptes 3,43940 €

P-41 P442-TG02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues de pont pasarel.la, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,74 €

B44Z-0M10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,11000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-42 P446-TMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge de cap de micropilo en
encep amb plaques de 250x250x25 i carteles de rigidització segons plànols de detall treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura; inclou
enderroc de cap de micropilo

102,14 €

B44Z-TMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge de cap de micropilo en
encep amb plaques de 250x250x25 i carteles de rigidització

78,20000 €

Altres conceptes 23,94000 €

P-43 P44C-DP0Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,73 €

B44Z-0LXO kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,04000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-44 P4599-IK7Y M3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar ha
- 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat amb bomba

95,70 €

B06F2-I1SG M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

69,58350 €

Altres conceptes 26,11650 €

P-45 P4B9-D6R8 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,95 €

B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,68800 €

B0AM-078F Kg Filferro recuit 1,3 mm 0,02660 €

Altres conceptes 1,23540 €

P-46 P4LC-654D M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a
80 cm4, col·locat sobre estructura

18,62 €

B4L2-FGKZ M2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

11,55660 €
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Altres conceptes 7,06340 €

P-47 P4M0-TSAS U estintolament de paret d'ascensor d'obra ceràmica o de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix,
amb dos perfils d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb 2 upn 100 per a pas
de 1,20 m d'amplària aproximada, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els procès de
desconstrucció d'elements verticals de les diferents plantes.

515,33 €

Altres conceptes 515,33000 €

P-48 P7B1-TQ4T M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 100 a 110
g/m2, col·locat sense adherir

2,03 €

B7B1-0KPY M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 100 a 110
g/m2

0,85800 €

Altres conceptes 1,17200 €

P-49 P7C45-5OY M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111
m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques entre enrastrellat de fusta en trasdossat de
revestiment de fusta acustica

10,90 €

B7C93-0IX4 M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w

7,52850 €

B7CZ2-0IRE U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,75000 €

Altres conceptes 2,62150 €

P-50 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o
equivalent de 14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a
inglete. col.·locació amb peça sencera en filada superior (de dalt a baix), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

39,92 €

B0FG2-TR8Z M2 Re2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de
14mm de gruix. color a definir per la df.

25,71800 €

B094-06TL Kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004 3,13779 €

B053-1VF9 Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2 segons norma une-en 13888, de color 0,54990 €

Altres conceptes 10,51431 €

P-51 P846-9JO8 M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus
placo ba13 1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520, amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

24,27 €

B0CC0-21OV M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520

4,38780 €

B845-2L8P M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,92000 €

B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,41580 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,05670 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 1,32300 €

Altres conceptes 15,16670 €

P-52 P846-TDH1 M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de guix laminat hidròfuga (h) i
gruix 12,5 mm, tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i
trapes de registre d'instal.lacions.

26,77 €
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B7J6-0GSL Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,41580 €

B7J1-0SL0 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,05670 €

B0CC0-21OS M2 Placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520 tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

6,77740 €

B0AQ-07GR Cu Visos per a plaques de guix laminat 1,32300 €

B845-2L8P M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,92000 €

Altres conceptes 15,27710 €

P-53 P84J-TJR2 M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla horitzontal o inclinat, fins
3,50m d'alçada, de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
sistema placo rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8
cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo
o equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m. inclou part proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de
registre d'instal.lacions.

36,09 €

B84I-TP8D M2 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema placo rigitone
8/18 activair o equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada 18mm amb
15,5% de superficie perforada, reacció al foc 2-s1, d0, amb vel negre,

23,48400 €

B848-TIV5 M2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de 200x120cm. format perfileria rigi 60 de
placo o equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions,
per a suportar la càrrega de les plaques de fals sostre horitzontal

2,68830 €

Altres conceptes 9,91770 €

P-54 P84L-T025 M2 Cel ras registrable de reixeta d'alumini de 600x600 mm i 40 mm de gruix, amb quadrícula de
150x150 mm, de color estàndard, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada
per perfils principals en forma de t de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de
peces de remat en perimetre amb entrega amb maltr.es tipus de fals sostre i peces
especials per adaptació a  instal.lacions integrades

80,05 €

B848-T026 M2 Estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de t de 15 mm de
base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a
màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula,

2,67750 €

B848-T025 M2 Reixeta d'alumini, de 600x600 mm i 40 mm de gruix, amb quadrícula de 150x150 mm, de
color estàndard, per a estructura vista amb perfil t de 15 mm

62,14950 €

Altres conceptes 15,22300 €

P-55 P883-4UD4 M2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4,
de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina
de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols
de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat

43,50 €

B881-0OZW M3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3 0,32759 €

B881-0OZV M3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4 0,46334 €

B881-0OZU M3 Pasta de calç grassa i pols de marbre 0,06974 €

Altres conceptes 42,63933 €

P-56 P89C-3923 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat

19,99 €
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B8Z6-0P2K kg Imprimació epoxi 3,64956 €

B896-HYEA kg Pintura poliuretà bicomponent 1,25460 €

Altres conceptes 15,08584 €

P-57 P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,05 €

B8ZM-0P35 Kg Segelladora 0,42687 €

B896-HYAR Kg Pintura plàstica, per a interiors 0,86323 €

Altres conceptes 2,75990 €

P-58 P924-TX6W M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de
material granític de 200 mm, amb estesa i piconatge del material

4,28 €

B036-T300 T Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material granitic de 20 mm 1,45430 €

Altres conceptes 2,82570 €

P-59 P9M5-T08R M2 Paviment de formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del granulat
12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició iia+e, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic amb acabat de paviment de morter autoanivellant de 10 mm de
gruix sobre paviment de formigó amb acabat antilliscant

31,58 €

B091-06VJ Kg Adhesiu de resines epoxi 1,07432 €

B075-06T4 Kg Morter d'anivellament 17,48003 €

B060-2CYH M3 Formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte
per a classe d'exposició iia+e

3,79050 €

Altres conceptes 9,23515 €

P-60 P9Q1-H9DC m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm
de gruix i <= 120 mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb
cargol autoroscant d'acer inoxidable

42,42 €

B9Q5-H69X M3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <=
120 mm d'amplària

7,51260 €

B0A6-12X4 U Cargol autoroscant d'acer inoxidable 11,60000 €

Altres conceptes 23,30740 €

P-61 PA12-TFE1 U Fe1: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb
dues fulles batents, una fulla fixe i tarja superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,
composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

2.772,71 €

BA10-TFE1 U Fe1:balconera de fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 340x330 cm. amb dues fulles batents, una fulla fixe i
tarja superior de fusta fixe i amb muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i mecanismes de fixació d'acer
inoxidable, remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df.

2.530,22000 €

B7JE-0GTM Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 30,82950 €
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B7JE-0GTI Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,58750 €

Altres conceptes 188,07300 €

P-62 PAVH-AHD8 M2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 330x255cm, de
lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb
fixacions mecàniques

172,09 €

BAVK-1GI2 M2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 250 cm d'alçària com
a màxim i de 250 a 280 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm
d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat

158,59000 €

Altres conceptes 13,50000 €

P-63 PB35-TJGN M2 Subministrament i col.locació de malla teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible,
fixada a parament vertical amb ancoratges d'acer inoxidable de secció tubular d20mm. per
gui de plantes enfiladisses

196,16 €

BB34-2IDH M2 Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i
un pes de 10 a 12 kg/m2

146,17050 €

BB31-2IEG M2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 1,74000 €

Altres conceptes 48,24950 €

P-64 PD01-JRH6 U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera amb mitja
canya de formigó en massa hm - 25 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de fundició dúctil
classe d-400 segons norma en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible, amb pes de la
tapa superior a 50kg, sense tancament mecànic, amb inscripció “clavegueram”. i graons per a
pou de registre.

579,56 €

Altres conceptes 579,56000 €

P-65 PD17-H4HC M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma une-en 1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,85 €

BDW2-1KC8 U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=90 mm 1,69950 €

BD16-H4HD M Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
une-en 1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic

8,61000 €

BDY2-1KCN U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=90 mm 0,06000 €

BD11-0MDF U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mm 0,79730 €

Altres conceptes 10,68320 €

P-66 PD50-T81A U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de dimensions
aproximades 750x300x100 mm,
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o equivalent . material: foneria dúctil
en-gjs-500-7. acabat: pintat negre asfàltic. norma: en 124. classe: c 250. embalatge: paletitzat
i plastificat. superfície d'absorció: 863.25 cm^2. la reixa és reversible per facilitar l'absorció de
l'aigua segons el sentit del pendent.

46,81 €

BD50-TKLQ U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de dimensions
aproximades 750x300x100 mm,
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o equivalent . material: foneria dúctil
en-gjs-500-7. acabat: pintat negre asfàltic. norma: en 124. classe: c 250. embalatge: paletitzat
i plastificat. superfície d'absorció: 863.25 cm^2. la reixa és reversible per facilitar l'absorció de
l'aigua segons el sentit del pendent.

29,16000 €

B07L-1PYA T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

1,13160 €
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Altres conceptes 16,51840 €

P-67 PD55-E3NR U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm
de formigó en massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, sense sorrer

88,71 €

B0DZ1-0ZLZ L Desencofrant 0,93520 €

B0DF8-0FFB U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 0,74518 €

B06F1-I0IL M3 Formigó en massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

28,36726 €

Altres conceptes 58,66236 €

P-68 PD59-H8KK M Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó,
col·locada sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada

85,18 €

BD59-H62J M Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces
especials i tapa de formigó

74,84400 €

B06E-12D9 M3 Formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,94740 €

Altres conceptes 8,38860 €

P-69 PD5M-50UG M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

32,51 €

B03J-0K8V T Grava de pedrera, per a drens 7,04600 €

BD5O-0LK9 M Tub circular ranurat de pvc, de paret doble i 200 mm de diàmetre 10,36350 €

Altres conceptes 15,10050 €

P-70 PD7F-EKPS M Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre nominal classe 3, segons astm c 76 amb unió
de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

23,52 €

BD72-0LD1 M Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe 3, segons astm c 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

13,96000 €

BFYD-0CAE U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 300 mm
de diàmetre i classe 3 segons astm c 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

0,78000 €

Altres conceptes 8,78000 €

P-71 PDK4-AJSE U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

41,70 €

BDK2-1KNF U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis

10,40000 €

B03J-0K8V T Grava de pedrera, per a drens 0,90785 €

Altres conceptes 30,39215 €

P-72 PFB3-DVVH M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 40, pressió nominal pn 16 (sdr
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al
fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

2,42 €

BFYH-0A2N U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

BFWF-09TZ U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,72900 €

BFB3-W61Z M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 40, pressió nominal pn 16 (sdr
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2

1,19340 €

Altres conceptes 0,45760 €
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P-73 PFB3-DVVL M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 63, pressió nominal pn 16 (sdr
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al
fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

5,14 €

BFB3-W62A M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 63, pressió nominal pn 16 (sdr
11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en 12201-2

2,90700 €

BFYH-0A5W U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFWF-09VF U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,51950 €

Altres conceptes 0,64350 €

P-74 PG2N-EUG9 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

2,69 €

BG2Q-1KTE M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,60140 €

Altres conceptes 1,08860 €

P-75 PG2N-EUG M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

2,69 €

BG2Q-1KTE M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,60140 €

Altres conceptes 1,08860 €

P-76 PG33-E6CX M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

3,79 €

BG33-G2VR M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

2,18280 €

Altres conceptes 1,60720 €

P-77 PG33-E6UF M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

1,48 €

BG33-G2WB M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums

0,87720 €

Altres conceptes 0,60280 €

P-78 PG3B-E7CD M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra 8,35 €

BGY3-0B2S U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BG3I-06W1 M Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x16 mm2 0,69360 €

Altres conceptes 7,51640 €

P-79 PG43-DHIV U Caixa seccionadora fusible de 20 a, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 14x51
mm i muntada superficialment

32,27 €
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BGWD-0AS6 U Parte proporcional de accesorios para cajas seccionadoras fusibles 0,28000 €

BG43-0AEX U Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo, bipolar, para fusibles cilíndricos tamaño
14x51 mm

23,79000 €

Altres conceptes 8,20000 €

P-80 PL20-TT10 U treballs necesaris per afegir una nova parada en ascensor existent 2.463,34 €

BL31-TT10 u Material per a formació de nova parada d'ascensor elèctric existent 1.764,45000 €

Altres conceptes 698,89000 €

P-81 PQ14-T8SZ U Subministrament i col.locació de banc de formigó model socrates de escofet o equivalent de
240x46x60cm de color a determinar per la df dintre de la gama del producte, , sense
respatller, col·locat fixat mecànicament

626,92 €

BQ13-T8SZ U Banc de formigó model socrates de escofet o equivalent de 240x46x60cm de color a
determinar per la df dintre de la gama del producte, sense respatller, col·locat fixat
mecànicament

587,70000 €

Altres conceptes 39,22000 €

P-82 PQ23-TPAP U Subministrament i col.locació de paperera model paperegena de escofet o equivalent de
dimensions .ø67 x 80 cm / 80 kg / 82 l.;
el cos cilíndric està fabricat en xapa d'acer zincat i pintat efecte corten o color negre forja
mentre que la seva boca, en forma d'ampli con, està repussat en acer inoxidable aisi 316 l
acabat polit. la bossa de recollida de residus queda assegurada gràcies al sistema de fixació
telescòpic, que permet el desplaçament vertical d'un cèrcol de perfil calibrat d'acer inoxidable.
l'ancoratge sota el paviment es resol amb tres espàrrecs metàl·lics soldats a la base del
cilindre menor.

417,59 €

BQ23-TPAP U Paperera model paperegena de escofet o equivalent de dimensions .ø67 x 80 cm / 80 kg / 82
l.;

388,18000 €

Altres conceptes 29,41000 €

P-83 PR36-8RV4 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals per reblert d'escosells, parterres horitzontals i talussos

35,39 €

BR3D-21GI M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel

26,91150 €

Altres conceptes 8,47850 €

P-84 PR411-8T39 U Subministrament d'acer cappadocicum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

102,17 €

BR411-T400 U Acer capadocicum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

97,30000 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-85 PR411-T700 U Subministrament de styphnolobium japonicum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

111,16 €

BR411-T700 U styphnolobium japonicum de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

105,87000 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-86 PR417-8TT U Subministrament de betula pendula purpurea de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules ntj

39,17 €

BR417-2276 U Betula pendula purpurea de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules ntj

37,30000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-87 PR420-8U2Z U Subministrament de celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

127,13 €
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BR420-22C1 U Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

121,08000 €

Altres conceptes 6,05000 €

P-88 PR42E-8UH U Subministrament d'eucalyptus camaldulensis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de
80 l

213,86 €

BR42E-22IT U Eucalyptus camaldulensis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 203,68000 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-89 PR490-T300 U Subministrament d'abelia grandiflora de 10 l 16,31 €

BR490-T300 U Abelia grandiflora de 10 l 15,53000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-90 PR4AD-930 U Subministrament de brachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm, en alvèol forestal
de 300 cm3

0,46 €

BR4AD-25HY U Brachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 0,44000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-91 PR4DG-93F U Subministrament de gaura lindheimeri en contenidor de 5 l 3,47 €

BR4DG-25NX U Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l 3,30000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-92 PR4F9-T4U U Subministrament de myrtus contenidor de 10 l 17,79 €

BR4F9-T300 U Myrtus contenidor de 10 l 16,94000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-93 PR4FD-93M U Subministrament de nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l 2,40 €

BR4FD-261H U Nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l 2,29000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-94 PR4FR-T3Q U Subministrament de parthenocissus tricuspidata  en contenidor de 5 l 24,57 €

BR4FR-T3Q3 U parthenocissus tricuspidata  en contenidor de 5 l 19,06000 €

BR4FR-2631 U Parthenocissus tricuspidata veitchii en contenidor de 3 l 4,34000 €

Altres conceptes 1,17000 €

P-95 PR4GC-93W U Subministrament de photinia fraseri (x) red robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de
18 l

19,81 €

BR4GC-265Y U Photinia fraseri (x) red robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l 18,87000 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-96 PR4H8-T4Y U Subministrament de salvia nemorosa d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l 3,29 €

BR4H8-T400 U Salvia nemorosa d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 l 3,13000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-97 PR4JF-T50T U Subministrament de verbena bonairensis en contenidor de 2l 5,68 €

BR4JF-T50T U Verbena bonairensis en contenidor de 2l 5,41000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-98 PR4JG-952T U Subministrament de viburnum tinus eve price en contenidor de 15 l 11,25 €

BR4JG-26GN U Viburnum tinus eve price en contenidor de 15 l 10,71000 €

Altres conceptes 0,54000 €

P-99 PR4JH-T54 U Subministrament de vinca minor en contenidor d'2 l 5,93 €
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BR4JH-T300 U Vinca minor en contenidor d'2 l 5,65000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-100 PR62-TZ0Q U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor0 arrel nua, de 5 a 7 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

229,90 €

BR32-21DJ M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel 16,95600 €

B03L-05MX T Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 71,56013 €

B011-05ME M3 Aigua 0,58950 €

Altres conceptes 140,79437 €

P-101 PR64-F160 U Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

2,35 €

B011-05ME M3 Aigua 0,00655 €

Altres conceptes 2,34345 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,23H Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €16,23H Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €16,29H Ajudant soldadorA01-FEP1

 €16,23H Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €16,35H Ajudant fusterA01-FEP6

 €16,23H Ajudant estucadorA01-FEP7

 €16,23H Ajudant pintorA01-FEP9

 €16,29H Ajudant manyàA01-FEPB

 €16,20H Ajudant electricistaA01-FEPD

 €16,23H Ajudant muntadorA01-FEPH

 €19,03H Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €18,27H Oficial 1aA0121000

 €18,27H Oficial 1a paletaA0122000

 €18,27H Oficial 1a col·locadorA0127000

 €18,60H Oficial 1a fusterA012A000

 €18,27H Oficial 1a pintorA012D000

 €17,75H Oficial 1a vidrierA012E000

 €18,89H Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,89H Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,35H Ajudant fusterA013A000

 €16,23H Ajudant pintorA013D000

 €16,20H Ajudant electricistaA013H000

 €16,23H Ajudant muntadorA013M000

 €15,25H ManobreA0140000

 €15,77H Manobre especialistaA0150000

 €15,25H ManobreA0D-0007

 €15,77H Manobre especialistaA0E-000A

 €18,27H Oficial 1aA0F-000B

 €18,27H Oficial 1a col·locadorA0F-000D
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,89H Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €18,27H Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €18,27H Oficial 1a estucadorA0F-000H

 €18,27H Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €18,60H Oficial 1a fusterA0F-000K

 €21,45H Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €18,56H Oficial 1a manyàA0F-000P

 €18,89H Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €18,27H Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €18,27H Oficial 1a paletaA0F-000T

 €18,27H Oficial 1a pintorA0F-000V

 €18,58H Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €20,09H Oficial 2a jardinerA0G-0022



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 15/12/24

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,15H Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €9,15H Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €63,03h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC138-00KH

 €51,97H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €3,51H Safata vibrant amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €4,96H Compactador combustible duplex manual de 700 kgC13A-00FR

 €34,71H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €36,10H Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €38,90H Camió grua de 5 tC152-0039

 €35,01H Camió grua de 3 tC152-003A

 €36,95H Camió gruaC152-003B

 €32,63H Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €27,37H Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €1,34H Formigonera de 165 lC1705600

 €107,47H Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €52,53H Estenedora per a paviments de formigóC175-00G6

 €1,34H Formigonera de 165 lC176-00FX

 €1,98H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €3,74H Remolinador mecànicC20L-00DO

 €64,60h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

C3H0-0075

 €1.317,06u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

C3H1-0078
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,31M3 AiguaB0111000

 €1,31M3 AiguaB011-05ME

 €14,06T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €13,55T Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €8,83T Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o
de material granitic de 20 mm

B036-T300

 €14,60T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB03J-0K8P

 €13,55T Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V

 €30,29T Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmB03L-05MX

 €13,42T Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €92,89T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B0512401

 €0,20Kg Calç aèria cl 90B0532310

 €0,78Kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

B053-1VF9

 €0,20Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacsB054-06DH

 €92,89T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B055-067M

 €101,51t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B055-069K

 €75,81M3 Formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
iia+e

B060-2CYH

 €57,46M3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B068-HPOJ

 €55,64M3 Formigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B06E-12D9

 €61,11M3 Formigó en massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €61,11M3 Formigó en massa hm - 25 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I5GQ
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,27M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I1SG

 €0,76Kg Morter d'anivellamentB075-06T4

 €28,29T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

B07L-1PYA

 €3,58Kg Adhesiu de resines epoxiB091-06VJ

 €0,64Kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

B094-06TL

 €1,45Kg Clau acer galvanitzatB0A32000

 €2,60Cu Visos per a fusta o tacs de pvc, cadmiatsB0A41200

 €0,08U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0A61500

 €0,58U Cargol autoroscant d'acer inoxidableB0A6-12X4

 €135,23Cu Grapa metàl·lica per a fixar mirallsB0A81010

 €1,17Kg Clau acerB0AK-07AS

 €1,33Kg Filferro recuit 1,3 mmB0AM-078F

 €7,35Cu Visos per a plaques de guix laminatB0AQ-07GR

 €0,61Kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

B0B7-106Q

 €2,24m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B8-108A

 €6,58M2 Placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

B0CC0-21OS

 €4,26M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

B0CC0-21OV

 €16,04M2 Tauler de fusta acùstica, de 18 mm de gruix, per a
ambient humit segons une-en 300, reacció al foc
d-s2,d0, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

B0CUT9AA

 €0,28M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €226,51M3 Llata de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques
que la fusta de revestiment.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

B0D31000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €192,40U Llata de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques
que la fusta de revestiment.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

B0D3T131

 €226,51M3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €7,25Cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kn de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos

B0D61-12XT

 €9,93Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D62-07PL

 €1,43M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €0,68m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosB0D80-0CNU

 €0,74U Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF8-0FFB

 €1,67L DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,14m FleixB0DZ3-0F6G

 €0,18u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

B0DZ5-0F6P

 €0,17U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

B0F1K2A1

 €0,23U Maó massís d'elaboració mecànica r-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

B0F15-06N5

 €0,16U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

B0F1A-075F

 €23,38M2 Re2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. 

B0FG2-TR8Z

 €5,94M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

B2RA-28V5

 €7,06m micropilons tipus titan o equivalent de 73mm de
diàmetre exterior i 53mm de diàmetre interior amb
perforació de diametre 200mm. i injecció única amb
beurada de ciment CEM I 42,5 R

B3D0-TK6I

 €0,86Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LXA



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 15/12/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,04kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LXO

 €0,96Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0LY7

 €1,11kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0M10

 €3,91kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge de cap de micropilo en encep
amb plaques de 250x250x25 i carteles de rigidització

B44Z-TMC6

 €11,33M2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

B4L2-FGKZ

 €0,78M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 100 a 110 g/m2

B7B1-0KPY

 €7,17M2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·k/w

B7C93-0IX4

 €0,25U Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

B7CZ2-0IRE

 €0,03M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7J1-0SL0

 €0,88Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J6-0GSL

 €12,75Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTI

 €15,81Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM

 €2,92M2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

B845-2L8P

 €59,19M2 Reixeta d'alumini, de 600x600 mm i 40 mm de gruix,
amb quadrícula de 150x150 mm, de color estàndard,
per a estructura vista amb perfil t de 15 mm

B848-T025

 €2,55M2 Estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils
principals en forma de t de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula,

B848-T026
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 €2,61M2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
200x120cm. format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar la càrrega de les plaques de
fals sostre horitzontal

B848-TIV5

 €22,80M2 Plaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, 

B84I-TP8D

 €63,40M3 Pasta de calç grassa i pols de marbreB881-0OZU

 €55,16M3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:4

B881-0OZV

 €61,81M3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:3

B881-0OZW

 €2,17Kg Pintura plàstica, per a interiorsB896-HYAR

 €4,92kg Pintura poliuretà bicomponentB896-HYEA

 €11,65Kg Vernís de poliuretà d'1 component. els vernissos
disposaràn d'etiqueta tipus i de tipus etiqueta ecològica
europea

B8AZC100

 €17,89kg Imprimació epoxiB8Z6-0P2K

 €2,79Kg SegelladoraB8ZA1000

 €5,48Kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (tp8)B8ZA3000

 €2,79Kg SegelladoraB8ZM-0P35

 €250,42M3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm
d'amplària

B9Q5-H69X

 €2.530,22U Fe1:balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 340x330 cm. amb dues fulles
batents, una fulla fixe i tarja superior de fusta fixe i amb
muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

BA10-TFE1
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 €158,59M2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a
un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de
250 a 280 cm d'amplària, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat
amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al
forn amb accionament motoritzat

BAVK-1GI2

 €1,74M2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

BB31-2IEG

 €139,21M2 Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb
una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 10 a
12 kg/m2

BB34-2IDH

 €29,18M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €1,19U Brida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmBD11-0MDF

 €6,15M Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, junt elàstic

BD16-H4HD

 €29,16U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de dimensions aproximades
750x300x100 mm, 
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o
equivalent . material: foneria dúctil en-gjs-500-7.
acabat: pintat negre asfàltic. norma: en 124. classe: c
250. embalatge: paletitzat i plastificat. superfície
d'absorció: 863.25 cm^2. la reixa és reversible per
facilitar l'absorció de l'aigua segons el sentit del
pendent.

BD50-TKLQ

 €71,28M Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb
cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces especials i
tapa de formigó

BD59-H62J

 €0,85M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de
diàmetre

BD5A2600

 €9,87M Tub circular ranurat de pvc, de paret doble i 200 mm
de diàmetre

BD5O-0LK9

 €13,96M Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe
3, segons astm c 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD72-0LD1

 €121,80U Bastiment i tapa de fundició dúctil classe d-400 segons
norma en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible,
amb pes de la tapa superior a 50kg, sense tancament
mecànic, amb inscripció “clavegueram”. i graons per a
pou de registre.

BDD1-T100

 €1,86U Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

BDD4-0LVI

 €10,40U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNF

 €21,24U Bastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa

BDKZ-ZX02
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 €5,15U Accessori genèric per a tub de polipropilè, d=90 mmBDW2-1KC8

 €0,06U Element de muntatge per a tub de polipropilè, d=90
mm

BDY2-1KCN

 €1,17M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 40, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

BFB3-W61Z

 €2,85M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 63, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

BFB3-W62A

 €4,86U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09TZ

 €10,13U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VF

 €0,01U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2305

 €0,78U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 300 mm de diàmetre i
classe 3 segons astm c 76, amb unió de campana amb
anella elastomèrica

BFYD-0CAE

 €0,04U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A2N

 €0,07U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5W

 €2,84M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, per a endollar

BG23E810

 €1,57M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €2,14M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2VR
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 €0,86M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WB

 €0,68M Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x16 mm2

BG3I-06W1

 €23,79U Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo,
bipolar, para fusibles cilíndricos tamaño 14x51 mm

BG43-0AEX

 €0,15U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,28U Parte proporcional de accesorios para cajas
seccionadoras fusibles

BGWD-0AS6

 €0,14U Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S

 €51,03U Dosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de
mediclinics, dipòsit i pistó d'una peça, de 1,2 litres de
capacitat, d'acer inoxidable amb acabat satinat,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat

BJ42T100

 €85,90U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

BJ43U005

 €18,70U Porta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de
mediclinics, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques 

BJ4ZT100

 €4,14U Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1
1/4'' de diàmetre nominal, de plàstic

BJM33BP0

 €19,16U Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

BJS1UZ10

 €82,94U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt epdm
marca fabregas model br-rb o equivalent

BJS1ZX01

 €1,00M Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm

BJS51630

 €1,00M Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

BJS51660

 €3,97U Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1 1/4'' de diàmetre

BJS5R200

 €143,36U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 6 estacions
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

BJSAZX01
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 €165,65U Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica
en acer inoxidable per a instal·lació amb cables
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

BJSCZX00

 €278,78U By-pass sectorial de 1´´ 1/2´´, inclou 3 vàlvules d'esfera
de 1´´, electrovàlvula amb regulador de cabal, filtre de
300micres, reductor d epressió d 10 a 0.5 atm. inclós
accessoris de llautó i connexió d'electrovàlvula.
instal.lat i provat.

BJSDZX00

 €482,75U Armari per programdor de poliester de
850x465x320mm amb placa de muntatge aillant,
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, col.locat
sobre sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a
escomesa elèctrica.

BJSZC4X1

 €103,75U Connexió elèctrica entre programador i escomesa per
a una potència de 100w a 220v amb icpm de protecció
de 5a instal.lat segons disposions de la unitat operativa
d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure 2x6mm2
vfv 100 entubat

BJSZC4X2

 €1.764,45u Material per a formació de nova parada d'ascensor
elèctric existent

BL31-TT10

 €587,70U Banc de formigó model socrates de escofet o
equivalent de 240x46x60cm de color a determinar per
la df dintre de la gama del producte, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament

BQ13-T8SZ

 €388,18U Paperera model paperegena de escofet o equivalent
de dimensions .ø67 x 80 cm / 80 kg / 82 l.;

BQ23-TPAP

 €7,11U Penjador de roba d'acer inoxidableBQZ1U001

 €25,12M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

BR32-21DJ

 €23,30M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel

BR3D-21GI

 €97,30U Acer capadocicum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

BR411-T400

 €105,87U styphnolobium japonicum de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

BR411-T700

 €37,30U Betula pendula purpurea de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules ntj

BR417-2276

 €121,08U Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules ntj

BR420-22C1

 €203,68U Eucalyptus camaldulensis de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 80 l

BR42E-22IT
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 €15,53U Abelia grandiflora de 10 lBR490-T300

 €0,44U Brachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm,
en alvèol forestal de 300 cm3

BR4AD-25HY

 €3,30U Gaura lindheimeri en contenidor de 5 lBR4DG-25NX

 €16,94U Myrtus contenidor de 10 lBR4F9-T300

 €2,29U Nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 lBR4FD-261H

 €4,34U Parthenocissus tricuspidata veitchii en contenidor de 3
l

BR4FR-2631

 €19,06U  parthenocissus tricuspidata  en contenidor de 5 lBR4FR-T3Q3

 €18,87U Photinia fraseri (x) red robin d'alçària de 80 a 100 cm,
en contenidor de 18 l

BR4GC-265Y

 €3,13U Salvia nemorosa d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 2 l

BR4H8-T400

 €5,41U Verbena bonairensis en contenidor de 2lBR4JF-T50T

 €10,71U Viburnum tinus eve price en contenidor de 15 lBR4JG-26GN

 €5,65U Vinca minor en contenidor d'2 lBR4JH-T300
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 €109,78M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,55850/R 15,770001,050A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 16,55850 16,55850
Maquinària:

0,97150/R 1,340000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,97150 0,97150
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

18,5196013,420001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

38,000000,20000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

35,2982092,890000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 92,07980 92,07980

0,165591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,77539

109,77539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,79M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,77000/R 15,770001,000A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 15,77000 15,77000
Maquinària:

0,93800/R 1,340000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,93800 0,93800
Materials:

0,262001,310000,200B011-05ME =xAiguaM3

19,8616013,420001,480B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a mortersT

41,8005092,890000,450B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 61,92410 61,92410

0,157701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,78980

78,78980COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,83Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08115/R 16,230000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,09135/R 18,270000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,17250 0,17250
Materials:

0,013571,330000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,640500,610001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,65407 0,65407

0,001731,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,82830

0,82830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,05M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,55850/R 15,770001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 16,55850 16,55850
Maquinària:

0,97150/R 1,340000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,97150 0,97150
Materials:

0,262001,310000,200B0111000 =xAiguaM3

21,5118014,060001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

18,5780092,890000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

80,000000,20000400,000B0532310 =xCalç aèria cl 90Kg

Subtotal... 120,35180 120,35180

0,165591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,04738

138,04738COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €103,61M3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P214O-4RO4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

97,21875/R 15,250006,375A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 97,21875 97,21875

1,458281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,67703

4,933855,00%DESPESES INDIRECTES

103,61088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97M3 Transport de terres a obra exterior, centre de
valorització o instal·lació autoritzada, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

P2R3-XXHC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,73135/R 32,630000,145C154-003M =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 4,73135 4,73135

COST DIRECTE 4,73135

0,236575,00%DESPESES INDIRECTES

4,96792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,24M3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

P2RA-EU3W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,940005,940001,000B2RA-28V5 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

M3

Subtotal... 5,94000 5,94000

COST DIRECTE 5,94000

0,297005,00%DESPESES INDIRECTES

6,23700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,41Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn
240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

P442-DG2C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21350/R 15,250000,014A0D-0007 =xManobreH

0,25578/R 18,270000,014A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 0,46928 0,46928
Materials:

0,860000,860001,000B44Z-0LXA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,86000 0,86000

0,011732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34101

0,067055,00%DESPESES INDIRECTES

1,40806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P443-FHXC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27693/R 16,290000,017A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,59456/R 18,580000,032A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,87149 0,87149
Maquinària:

0,06336/R 1,980000,032C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,06336 0,06336
Materials:

0,960000,960001,000B44Z-0LY7 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 0,96000 0,96000

0,021792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91664

0,095835,00%DESPESES INDIRECTES

2,01247COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,53M3 Formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

P45G0-T3ZR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04775/R 15,250000,331A0D-0007 =xManobreH

1,51641/R 18,270000,083A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 6,56416 6,56416
Maquinària:

14,83086/R 107,470000,138C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,83086 14,83086
Materials:

69,5835066,270001,050B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 69,58350 69,58350

COST DIRECTE 90,97852

4,548935,00%DESPESES INDIRECTES

95,52745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,44M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

P4C0-4SK0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28750/R 15,250000,150A0D-0007 =xManobreH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 7,76850 7,76850
Materials:

0,072507,250000,010B0D61-12XT =xPuntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <=
150 kn de càrrega màxima admissible, amb elements
de recolzament roscats i 25 usos

Cu

Subtotal... 0,07250 0,07250

0,194212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,03521

0,401765,00%DESPESES INDIRECTES

8,43697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,55M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

P4D9-4SMH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,68560/R 16,230000,720A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

17,53920/R 18,270000,960A0F-000F =xOficial 1a encofradorH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 29,22480 29,22480
Materials:

0,115601,170000,0988B0AK-07AS =xClau acerKg

0,559940,280001,9998B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,43037226,510000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

0,199599,930000,0201B0D62-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Cu

1,643791,430001,1495B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

M2

Subtotal... 2,94929 2,94929

0,730622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,90471

1,645245,00%DESPESES INDIRECTES

34,54995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €533,36M3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

P4F7-4SMU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,00800/R 15,250005,312A0D-0007 =xManobreH

239,79375/R 18,2700013,125A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 320,80175 320,80175
Materials:

143,957000,23000625,900B0F15-06N5 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

U

38,38845109,775390,3497B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 182,34545 182,34545

4,812031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 507,95923

25,397965,00%DESPESES INDIRECTES

533,35719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €403,86M3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

P4FM-4SMO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

89,21250/R 15,250005,850A0D-0007 =xManobreH

178,13250/R 18,270009,750A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 267,34500 267,34500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
92,400200,23000401,740B0F15-06N5 =xMaó massís d'elaboració mecànica r-15, de

290x140x50 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons
la norma une-en 771-1

U

18,2004478,789800,231B07F-0LT7 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 110,60064 110,60064

6,683632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 384,62927

19,231465,00%DESPESES INDIRECTES

403,86073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,28U Solera amb mitja canya de formigó en massa hm - 25 /
b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

PDB3-I615 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,09390/R 15,250000,3996A0D-0007 =xManobreH

7,30069/R 18,270000,3996A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 13,39459 13,39459
Materials:

30,4816761,110000,4988B06F1-I5GQ =xFormigó en massa hm - 25 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 30,48167 30,48167

0,200921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,07718

2,203865,00%DESPESES INDIRECTES

46,28104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,87M Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

PDB6-5CB9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,41190/R 15,250004,5516A0D-0007 =xManobreH

83,15773/R 18,270004,5516A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 152,56963 152,56963
Materials:

0,007861,310000,006B011-05ME =xAiguaM3

1,5141192,890000,0163B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

19,174530,16000119,8408B0F1A-075F =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
19,56197109,775390,1782B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 40,25847 40,25847

2,288541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 195,11664

9,755835,00%DESPESES INDIRECTES

204,87248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,77U Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

PDBD-DOCQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,57500/R 15,250000,300A0D-0007 =xManobreH

5,48100/R 18,270000,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 10,05600 10,05600
Materials:

1,860001,860001,000BDD4-0LVI =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

U

1,04287109,775390,0095B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 2,90287 2,90287

0,150841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,10971

0,655495,00%DESPESES INDIRECTES

13,76520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,38U Bastiment i tapa de fundició dúctil classe d-400 segons
norma en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible,
amb pes de la tapa superior a 50kg, sense tancament
mecànic, amb inscripció “clavegueram”

PDBF-TFWF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25250/R 15,250000,410A0D-0007 =xManobreH

7,49070/R 18,270000,410A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 13,74320 13,74320
Materials:

1,0099528,290000,0357B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

121,80000121,800001,000BDD1-T100 =xBastiment i tapa de fundició dúctil classe d-400 segons
norma en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible,
amb pes de la tapa superior a 50kg, sense tancament
mecànic, amb inscripció “clavegueram”. i graons per a
pou de registre.

U
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Subtotal... 122,80995 122,80995

COST DIRECTE 136,55315

6,827665,00%DESPESES INDIRECTES

143,38081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,27U Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo,
bipolar, para fusibles cilíndricos de 14x51 mm y
montada superficialmente

1AX01 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,51237/R 18,890000,133A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 6,56237 6,56237
Materials:

23,7900023,790001,000BG43-0AEX =xCaja seccionadora fusible de 20 a, como máximo,
bipolar, para fusibles cilíndricos tamaño 14x51 mm

U

0,280000,280001,000BGWD-0AS6 =xParte proporcional de accesorios para cajas
seccionadoras fusibles

U

Subtotal... 24,07000 24,07000

0,098441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,73081

1,536545,00%DESPESES INDIRECTES

32,26735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,52M2 Re3: revestiment vertical de 120cm d'alçària, amb
tauler de fusta acùstica, de 18 mm de gruix, per a
ambient humit segons une-en 300, reacció al foc
d-s2,d0, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta.
inclou remat horitzontal a 120cm d'alçada contra
parament vertical
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

E865D9AA Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,37000/R 18,600000,450A012A000 =xOficial 1a fusterH

7,35750/R 16,350000,450A013A000 =xAjudant fusterH

Subtotal... 15,72750 15,72750
Materials:

0,217501,450000,150B0A32000 =xClau acer galvanitzatKg

0,156002,600000,060B0A41200 =xVisos per a fusta o tacs de pvc, cadmiatsCu

0,500000,080006,250B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

U
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16,0400016,040001,000B0CUT9AA =xTauler de fusta acùstica, de 18 mm de gruix, per a

ambient humit segons une-en 300, reacció al foc
d-s2,d0, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

M2

0,95134226,510000,0042B0D31000 =xLlata de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques
que la fusta de revestiment.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

M3

Subtotal... 17,86484 17,86484

0,235911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,82825

1,691415,00%DESPESES INDIRECTES

35,51967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,96M2 Envernissat de parament vertical de fusta acustica, al
vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 capes
d'acabat , amb la superfície mate. els vernissos
disposaràn d'etiqueta tipus i de tipus etiqueta ecològica
europea

E8A81CE1 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48100/R 18,270000,300A012D000 =xOficial 1a pintorH

0,64920/R 16,230000,040A013D000 =xAjudant pintorH

Subtotal... 6,13020 6,13020
Materials:

2,9707511,650000,255B8AZC100 =xVernís de poliuretà d'1 component. els vernissos
disposaràn d'etiqueta tipus i de tipus etiqueta ecològica
europea

Kg

0,418502,790000,150B8ZA1000 =xSegelladoraKg

0,822005,480000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (tp8)Kg

Subtotal... 4,21125 4,21125

0,091951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,43340

0,521675,00%DESPESES INDIRECTES

10,95507COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,06M2 Enllatat de fusta de pi o de les mateixes
caracteristiques que la fusta de revestiment, en
parament vertical, amb llates de 25x50 mm,
col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

E8Z21131 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48100/R 18,270000,300A0122000 =xOficial 1a paletaH

2,28750/R 15,250000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,76850 7,76850
Materials:

0,639760,080007,997B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

U

1,05820192,400000,0055B0D3T131 =xLlata de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques
que la fusta de revestiment.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia
de procedència d'explotació forestal sostenible amb
criteri de garantia tècnica

U

Subtotal... 1,69796 1,69796

0,116531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,58299

0,479155,00%DESPESES INDIRECTES

10,06214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,33M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

EC1K1502 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,75000/R 17,750001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierH

Subtotal... 17,75000 17,75000
Materials:

0,352000,080004,400B0A61500 =xTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

U

5,40920135,230000,040B0A81010 =xGrapa metàl·lica per a fixar mirallsCu

29,1800029,180001,000BC1K1500 =xMirall de lluna incolora de gruix 5 mmM2

Subtotal... 34,94120 34,94120

COST DIRECTE 52,69120

2,634565,00%DESPESES INDIRECTES

55,32576COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,84M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat
superficialment

EG23E815 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75560/R 18,890000,040A012H000 =xOficial 1a electricistaH

0,81000/R 16,200000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,56560 1,56560
Materials:

2,896802,840001,020BG23E810 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, per a endollar

M

0,150000,150001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerU

Subtotal... 3,04680 3,04680

COST DIRECTE 4,61240

0,230625,00%DESPESES INDIRECTES

4,84302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.739,58U Subministramnet i muntatge de fanal model arne s
d'urbidermis h4,20m 2x15w tiii as420+420 o equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica
(d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. per a 2 projectors a la
mateixa alçada. ref. eas00.arfs31p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c0º / b10º
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c180º / b10º
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w
(8l 3000k irc80 500ma), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat, de geometria circular amb compartiment
de diàmetre 231mm i alçada 63mm per a l'allotjament
de la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i
alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar.
sistema òptic de tecnologia led, de distribució
asimètrica viària iesna type iii. font d'alimentació
electrònica regulable. protector contra sobretensions
10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tiii
- fixació doble per a projector model arne s
d'urbidermis.ref. ears00.arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament.
totalment subministrada, muntada i en funcionament.

EH65IL01 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,67000/R 18,890003,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

48,60000/R 16,200003,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 105,27000 105,27000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:

1.549,890001.549,890001,000BH1D-IL01 =xFanal model arne s d'urbidermis h4,20m 2x15w tiiiUd

Subtotal... 1.549,89000 1.549,89000

1,579051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.656,73905

82,836955,00%DESPESES INDIRECTES

1.739,57600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,38U Dosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de
mediclinics, dipòsit i pistó d'una peça, de 1,2 litres de
capacitat, d'acer inoxidable
amb acabat satinat, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat, col·locat fixat
mecànicament al parament

EJ42T100 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56750/R 18,270000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 4,56750 4,56750
Materials:

51,0300051,030001,000BJ42T100 =xDosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de
mediclinics, dipòsit i pistó d'una peça, de 1,2 litres de
capacitat, d'acer inoxidable amb acabat satinat,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat

U

Subtotal... 51,03000 51,03000

COST DIRECTE 55,59750

2,779885,00%DESPESES INDIRECTES

58,37738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,91U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

EJ43U005 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,39450/R 18,270000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 6,39450 6,39450
Materials:

85,9000085,900001,000BJ43U005 =xDispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

U

Subtotal... 85,90000 85,90000

COST DIRECTE 92,29450

4,614735,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

96,90923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,43U Porta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de
mediclinics, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques 

EJ4ZT100 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56750/R 18,270000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 4,56750 4,56750
Materials:

18,7000018,700001,000BJ4ZT100 =xPorta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de
mediclinics, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques 

U

Subtotal... 18,70000 18,70000

COST DIRECTE 23,26750

1,163385,00%DESPESES INDIRECTES

24,43088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,42U Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat
verticalment amb fixacions mecàniques

EQZ1U001 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91350/R 18,270000,050A0127000 =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 0,91350 0,91350
Materials:

7,110007,110001,000BQZ1U001 =xPenjador de roba d'acer inoxidableU

Subtotal... 7,11000 7,11000

COST DIRECTE 8,02350

0,401185,00%DESPESES INDIRECTES

8,42468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,70U Connexió de clavegueró a col·lectorFD1ZT015 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,84800/R 18,270002,400A0121000 =xOficial 1aH

121,11360/R 15,770007,680A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 164,96160 164,96160
Maquinària:

35,13600/R 9,150003,840C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 35,13600 35,13600



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,474421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,57202

10,128605,00%DESPESES INDIRECTES

212,70063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,11U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282G9 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,81000/R 18,270003,000A0122000 =xOficial 1a paletaH

22,87500/R 15,250001,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 77,68500 77,68500
Materials:

0,002621,310000,002B0111000 =xAiguaM3

0,3901492,890000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

12,325430,1700072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

10,43638138,047390,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 23,15457 23,15457

1,165281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,00485

5,100245,00%DESPESES INDIRECTES

107,10509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,51U Bastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa

FDKZ-ZX02 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

4,72250/R 18,890000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 8,77250 8,77250
Materials:

21,2400021,240001,000BDKZ-ZX02 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa

U

Subtotal... 21,24000 21,24000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 30,01250

1,500635,00%DESPESES INDIRECTES

31,51313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,37U Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica
en acer inoxidable per a instal·lació amb cables,
instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

FFSCZX00 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,33700/R 18,890003,300A012M000 =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 62,33700 62,33700
Materials:

165,65000165,650001,000BJSCZX00 =xSensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica
en acer inoxidable per a instal·lació amb cables
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

U

Subtotal... 165,65000 165,65000

0,935061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 228,92206

11,446105,00%DESPESES INDIRECTES

240,36816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €645,76U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària
model arne s d'urbidermis h5,00m 15w tv as500c.1 o
equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de
15w (8l 2700k irc80 500ma), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led,
de distribució asimètrica viària iesna type v. font
d'alimentació electrònica regulable. protector contra
sobretensions de 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08.
ref. arps8b3tvc
- sistema de fixació a catenària model arne s
d'urbidermis. **no es subministra cable de catenària.
ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament.
totalment subministrada, muntada i en funcionament.

FHN2IL03 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,67000/R 18,890003,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

48,60000/R 16,200003,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 105,27000 105,27000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:

508,16000508,160001,000BHN2-IL03 =xLluminària de catenària model arne s d'urbidermis
h5,00m 15w tv as500c

Ud

Subtotal... 508,16000 508,16000

1,579051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 615,00905

30,750455,00%DESPESES INDIRECTES

645,75950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €639,09U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària
model arne s d'urbidermis h5,00m 11w tii+ii as500c.2
o equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de
11w (8l 2700k irc80 350ma), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat. sistema òptic de tecnologia led,
de distribució asimètrica viària iesna type v. font
d'alimentació electrònica regulable. protector contra
sobretensions de 10kv incorporat. classe i. ip66. ik08.
ref. arps8a3tii+iic
- sistema de fixació a catenària model arne s
d'urbidermis. **no es subministra cable de catenària.
ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament.
totalment subministrada, muntada i en funcionament.

FHN2IL04 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,67000/R 18,890003,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

48,60000/R 16,200003,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 105,27000 105,27000
Altres:

501,81000501,810001,000BNH2-IL04 =xLluminària de catenària model arne s d'urbidermis
h5,00m 11w tii+ii 

Ud

Subtotal... 501,81000 501,81000

1,579051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 608,65905

30,432955,00%DESPESES INDIRECTES

639,09200COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €689,11U Subiministrament i muntatge de balisa model area 60
d'urbidermis h0,60m 10w 2700k a060 o equivalent

inclou:

- balisa model area d'urbidermis de 0,60m d'alçada.
estructura en forma de tetraedre de xapa d'acer corten
i reflector interior inclinat en planxa d'acer inoxidable
aisi304 polit. equipada amb mòdul de tecnologia led de
10w (8l 2700k 350ma) protegit per tancament difusor i
reixa d'acer inoxidable. classe i. ip66. ik10. ref. arb06

inclosa l'execucio del gruament, anivellament.
totalment subministrada, muntada i en funcionament.

FHN2IL05 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,67000/R 18,890003,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

48,60000/R 16,200003,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 105,27000 105,27000
Altres:

549,45000549,450001,000BNH2-IL05 =xBalisa model area 60 d'urbidermis h0,60m 10w 2700kUd

Subtotal... 549,45000 549,45000

1,579051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 656,29905

32,814955,00%DESPESES INDIRECTES

689,11400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.221,02U Subministrament i muntatge de fanal model arne s
d'urbidermis h4,20m 15w tii as420 o equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica
(d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. per a 1 projector.ref. arfs21p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii) c0º / b10º 
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w
(8l 3000k irc80 500ma), realitzat en injecció d'alumini
acabat pintat, de geometria circular amb compartiment
de diàmetre 231mm i alçada 63mm per a l'allotjament
de la font de llum i compartiment de diàmetre 87mm i
alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip auxiliar.
sistema òptic de tecnologia led, de distribució
asimètrica viària iesna type ii. font d'alimentació
electrònica regulable. protector contra sobretensions
10kv incorporat. classe i. ip66. ik08. ref. arps8b3tii
- fixació simple per a projector model arne s
d'urbidermis. ref. arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament.
totalment subministrada, muntada i en funcionament.

FHR1IL02 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
56,67000/R 18,890003,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

48,60000/R 16,200003,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 105,27000 105,27000
Altres:

1.057,610001.057,610001,000BHR1-IL02 =xFanal model arne s d'urbidermis h4,20m 15w tiiUd

Subtotal... 1.057,61000 1.057,61000

COST DIRECTE 1.162,88000

58,144005,00%DESPESES INDIRECTES

1.221,02400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,58U Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/4'', de
plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

FJM33BP4 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,66700/R 18,890000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorH

4,86900/R 16,230000,300A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 10,53600 10,53600
Materials:

4,140004,140001,000BJM33BP0 =xVentosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1
1/4'' de diàmetre nominal, de plàstic

U

Subtotal... 4,14000 4,14000

0,158041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,83404

0,741705,00%DESPESES INDIRECTES

15,57574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,99U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada
marca fabregas model br-rb o equivalent

FJS1ZX00 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,89000/R 18,890001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

8,11500/R 16,230000,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 27,00500 27,00500
Materials:

19,1600019,160001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
82,9400082,940001,000BJS1ZX01 =xBoca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i

ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt epdm
marca fabregas model br-rb o equivalent

U

Subtotal... 102,10000 102,10000

0,405081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,51007

6,475505,00%DESPESES INDIRECTES

135,98558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,39M Canonada per a reg tipus tech-line per degoteig de 16
mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 30 cm, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

FJS51632 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64226/R 18,890000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,55182/R 16,230000,034A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 1,19408 1,19408
Materials:

0,010000,010001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

U

1,050001,000001,050BJS51630 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm

M

Subtotal... 1,06000 1,06000

0,017911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,27199

0,113605,00%DESPESES INDIRECTES

2,38559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,31U Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 30 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

FJS5A664 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45570/R 18,890000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,10990/R 16,230000,130A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 4,56560 4,56560
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,230000,850003,800BD5A2600 =xTub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de

diàmetre
M

0,012000,010001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

U

3,800001,000003,800BJS51660 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

M

Subtotal... 7,04200 7,04200

0,114142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,72174

0,586095,00%DESPESES INDIRECTES

12,30783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,20U Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1 1/4'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

FJS5R201 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72250/R 18,890000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,72250 4,72250
Materials:

3,970003,970001,000BJS5R200 =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1 1/4'' de diàmetre

U

Subtotal... 3,97000 3,97000

0,070841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,76334

0,438175,00%DESPESES INDIRECTES

9,20150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €170,86U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 6 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

FJSAZX10 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,89000/R 18,890001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 18,89000 18,89000
Materials:

143,36000143,360001,000BJSAZX01 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 v, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 6 estacions
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent

U



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 143,36000 143,36000

0,472252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,72225

8,136115,00%DESPESES INDIRECTES

170,85836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €329,15U By-pass sectorial per a doble circuit de 1´´ 1/2´´, inclou
3+3 vàlvules d'esfera de 1´´, 2 electrovàlvula amb
regulador de cabal, 2 filtre de 300micres, reductor d
epressió d 10 a 0.5 atm. inclós accessoris de llautó i
connexió d'electrovàlvula. instal.lat i provat.

FJSDZX00 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,27000/R 18,270001,000A0121000 =xOficial 1aH

15,25000/R 15,250001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 33,52000 33,52000
Materials:

0,6775013,550000,050B0330020 =xGrava de pedrera, per a drensT

278,78000278,780001,000BJSDZX00 =xBy-pass sectorial de 1´´ 1/2´´, inclou 3 vàlvules d'esfera
de 1´´, electrovàlvula amb regulador de cabal, filtre de
300micres, reductor d epressió d 10 a 0.5 atm. inclós
accessoris de llautó i connexió d'electrovàlvula.
instal.lat i provat.

U

Subtotal... 279,45750 279,45750

0,502801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 313,48030

15,674025,00%DESPESES INDIRECTES

329,15431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,91U Connexió elèctrica entre programador i escomesa per
a una potència de 100w a 220v amb icpm de protecció
de 5a instal.lat segons disposions de la unitat operativa
d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure 2x6mm2
vfv 100 entubat

FJSZC4X1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,55600/R 18,890000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,49200/R 16,230000,400A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 14,04800 14,04800
Materials:

103,75000103,750001,000BJSZC4X2 =xConnexió elèctrica entre programador i escomesa per
a una potència de 100w a 220v amb icpm de protecció
de 5a instal.lat segons disposions de la unitat operativa
d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure 2x6mm2
vfv 100 entubat

U

Subtotal... 103,75000 103,75000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,210721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,00872

5,900445,00%DESPESES INDIRECTES

123,90916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €521,86U Armari per programdor de poliester de
850x465x320mm amb placa de muntatge aillant,
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, col.locat
sobre sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a
escomesa elèctrica.

FJSZZX12 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,55600/R 18,890000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,49200/R 16,230000,400A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 14,04800 14,04800
Materials:

482,75000482,750001,000BJSZC4X1 =xArmari per programdor de poliester de
850x465x320mm amb placa de muntatge aillant,
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, col.locat
sobre sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a
escomesa elèctrica.

U

Subtotal... 482,75000 482,75000

0,210721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 497,00872

24,850445,00%DESPESES INDIRECTES

521,85916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,43m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4
m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

P2212-55UB Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 0,76250 0,76250
Maquinària:

6,30300/R 63,030000,100C138-00KH =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 6,30300 6,30300

0,011441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,07694

0,353855,00%DESPESES INDIRECTES

7,43078COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,22M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de mides
divereses, amb retroexcavadora i càrrega sobre camió;
inclou transport de terres a obra exterior, centre de
valorització o instal·lació autoritzada i deposició
controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts

P221I-TGP8 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90625/R 15,250000,125A0D-0007 =xManobreH

1,97125/R 15,770000,125A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,87750 3,87750
Maquinària:

2,51648/R 34,710000,0725C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 2,51648 2,51648
Partides d'obra:

5,677624,731351,200P2R3-XXHC =xTransport de terres a obra exterior, centre de
valorització o instal·lació autoritzada, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

M3

7,128005,940001,200P2RA-EU3W =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

M3

Subtotal... 12,80562 12,80562

0,058161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,25776

0,962895,00%DESPESES INDIRECTES

20,22065COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,77M3 Excavació de rasa per a formació de canal drenant
amb mitjans manuals i mecànics adequats, i càrrega
directa sobre camió; inclou transport de terres a obra
exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada
i deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts

P221I-TGY7 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90625/R 15,250000,125A0D-0007 =xManobreH

1,97125/R 15,770000,125A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,87750 3,87750
Maquinària:

2,08260/R 34,710000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 2,08260 2,08260



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:

5,677624,731351,200P2R3-XXHC =xTransport de terres a obra exterior, centre de
valorització o instal·lació autoritzada, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

M3

7,128005,940001,200P2RA-EU3W =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

M3

Subtotal... 12,80562 12,80562

0,058161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,82388

0,941195,00%DESPESES INDIRECTES

19,76508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,13M3 Reblert de rasa drenant  amb graves per a drenatge de
pedra granítica,

P2253-T571 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30500/R 15,250000,020A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 0,30500 0,30500
Maquinària:

0,67561/R 51,970000,013C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tH

Subtotal... 0,67561 0,67561
Materials:

35,3320014,600002,420B03J-0K8P =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drensT

Subtotal... 35,33200 35,33200

0,004581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,31719

1,815865,00%DESPESES INDIRECTES

38,13304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P381-3COE Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12984/R 16,230000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,12789/R 18,270000,007A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,25773 0,25773
Materials:

0,008141,330000,00612B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2
Kg

Subtotal... 0,83644 0,83644

0,003871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,09804

0,054905,00%DESPESES INDIRECTES

1,15294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,16m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilaretsP383-424K Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEOZ =xAjudant encofradorH

6,39450/R 18,270000,350A0F-000F =xOficial 1a encofradorH

Subtotal... 12,88650 12,88650
Materials:

0,117821,170000,1007B0AK-07AS =xClau acerKg

0,727800,280002,5993B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,43037226,510000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de piM3

0,747700,680001,09956B0D80-0CNU =xPlafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosm2

0,083501,670000,050B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantL

0,028000,140000,200B0DZ3-0F6G =xFleixm

0,180000,180001,000B0DZ5-0F6P =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

u

Subtotal... 2,31519 2,31519

0,193301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,39499

0,769755,00%DESPESES INDIRECTES

16,16474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,98m3 Formigonament de traves i pilarets en obres
d'edificació de nova planta amb formigó per armar HA -
25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió

P385-N8C1 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27000/R 15,250000,280A0D-0007 =xManobreH

1,27890/R 18,270000,070A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 5,54890 5,54890
Materials:

69,5835066,270001,050B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 69,58350 69,58350



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,083231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,21563

3,760785,00%DESPESES INDIRECTES

78,97642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.382,91u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

P3D0-3D8S Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1.317,06000/R 1.317,060001,000C3H1-0078 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons

u

Subtotal... 1.317,06000 1.317,06000

COST DIRECTE 1.317,06000

65,853005,00%DESPESES INDIRECTES

1.382,91300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,37m Execució de micropilons tipus titan o equivalent de
73mm de diàmetre exterior i 53mm de diàmetre interior
amb perforació de diametre 200mm. i injecció única
amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

P3D2-TK6I Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69700/R 15,250000,308A0D-0007 =xManobreH

4,85716/R 15,770000,308A0E-000A =xManobre especialistaH

5,62716/R 18,270000,308A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 15,18132 15,18132
Maquinària:

19,89680/R 64,600000,308C3H0-0075 =xEquip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a
200 mm de diàmetre

h

Subtotal... 19,89680 19,89680
Materials:

0,019651,310000,015B011-05ME =xAiguaM3

2,43624101,510000,024B055-069K =xCiment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

7,201207,060001,020B3D0-TK6I =xmicropilons tipus titan o equivalent de 73mm de
diàmetre exterior i 53mm de diàmetre interior amb
perforació de diametre 200mm. i injecció única amb
beurada de ciment CEM I 42,5 R

m

Subtotal... 9,65709 9,65709

0,379532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,11474

2,255745,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

47,37048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P3F0-D546 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11361/R 16,230000,007A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,10962/R 18,270000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 0,22323 0,22323
Materials:

0,008141,330000,00612B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg

0,828300,828301,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 0,83644 0,83644

0,003351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,06302

0,053155,00%DESPESES INDIRECTES

1,11617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,59m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar
HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba en obres de rehabilitació

P3F2-LEIM Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10000/R 15,250000,400A0D-0007 =xManobreH

0,91350/R 18,270000,050A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 7,01350 7,01350
Maquinària:

21,49400/R 107,470000,200C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 21,49400 21,49400
Materials:

72,8970066,270001,100B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 72,89700 72,89700

0,105201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,50970

5,075495,00%DESPESES INDIRECTES

106,58519COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,76M2 Base d'asentament i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

P3Z3-T52I Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83000/R 15,250000,120A0D-0007 =xManobreH

1,09620/R 18,270000,060A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 2,92620 2,92620
Materials:

6,3206057,460000,110B068-HPOJ =xFormigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

M3

Subtotal... 6,32060 6,32060

0,043891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,29069

0,464535,00%DESPESES INDIRECTES

9,75523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,74kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
de pont pasarel.la, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P442-TG02 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16290/R 16,290000,010A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,33444/R 18,580000,018A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,49734 0,49734
Maquinària:

0,03564/R 1,980000,018C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,03564 0,03564
Materials:

1,110001,110001,000B44Z-0M10 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,11000 1,11000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,012432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,65541

0,082775,00%DESPESES INDIRECTES

1,73818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,14kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge de cap de micropilo en encep
amb plaques de 250x250x25 i carteles de rigidització
segons plànols de detall treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura; inclou enderroc de cap de micropilo

P446-TMC6 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88700/R 16,290000,300A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

1,52500/R 15,250000,100A0D-0007 =xManobreH

6,30800/R 15,770000,400A0E-000A =xManobre especialistaH

3,71600/R 18,580000,200A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 16,43600 16,43600
Maquinària:

1,83000/R 9,150000,200C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

0,39600/R 1,980000,200C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 2,22600 2,22600
Materials:

78,200003,9100020,000B44Z-TMC6 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge de cap de micropilo en encep
amb plaques de 250x250x25 i carteles de rigidització

kg

Subtotal... 78,20000 78,20000

0,410902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,27290

4,863655,00%DESPESES INDIRECTES

102,13655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P44C-DP0Z Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26064/R 16,290000,016A01-FEP1 =xAjudant soldadorH

0,29728/R 18,580000,016A0F-000Y =xOficial 1a soldadorH

Subtotal... 0,55792 0,55792
Maquinària:

0,03168/R 1,980000,016C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,03168 0,03168



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1,040001,040001,000B44Z-0LXO =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,04000 1,04000

0,013952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,64355

0,082185,00%DESPESES INDIRECTES

1,72573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,70M3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 /
xc1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

P4599-IK7Y Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04775/R 15,250000,331A0D-0007 =xManobreH

1,51641/R 18,270000,083A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 6,56416 6,56416
Maquinària:

14,83086/R 107,470000,138C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,83086 14,83086
Materials:

69,5835066,270001,050B06F2-I1SG =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

Subtotal... 69,58350 69,58350

0,164102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,14262

4,557135,00%DESPESES INDIRECTES

95,69976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,95m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P4B9-D6R8 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48690/R 16,230000,030A01-FEP0 =xAjudant ferrallistaH

0,54810/R 18,270000,030A0F-000I =xOficial 1a ferrallistaH

Subtotal... 1,03500 1,03500
Materials:

0,026601,330000,020B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmKg



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,688002,240001,200B0B8-108A =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 2,71460 2,71460

0,015531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,76513

0,188265,00%DESPESES INDIRECTES

3,95338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,62M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura

P4LC-654D Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89520/R 16,230000,240A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

2,19240/R 18,270000,120A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 6,08760 6,08760
Materials:

11,5566011,330001,020B4L2-FGKZ =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

M2

Subtotal... 11,55660 11,55660

0,091311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,73551

0,886785,00%DESPESES INDIRECTES

18,62229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €515,33U estintolament de paret d'ascensor d'obra ceràmica o
de pedra de entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils
d'acer per a estructures s275jr laminats en calent, amb
2 upn 100 per a pas de 1,20 m d'amplària aproximada,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs
durant els procès de desconstrucció d'elements
verticals de les diferents plantes. 

P4M0-TSAS Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

246,6925898,677032,500P214O-4RO4 =xEnderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
33,525251,3410125,000P442-DG2C =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues upn

240, en perfils laminats en calent, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra contra
façana existent amb 13 punt d'ancoratge formats per
daus de formigó 30x30x30 amb placa 30x30x15 amb
connectors placa dau en u 4d12 i connectors amb mur
en dues filades d12/20 amb epoxi a portell

Kg

57,499201,9166430,000P443-FHXC =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Kg

3,2752390,978520,036P45G0-T3ZR =xFormigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

32,140848,035214,000P4C0-4SK0 =xMuntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una
alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i
<= 150 kn de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

M

11,8457032,904710,360P4D9-4SMH =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

M2

9,65123507,959230,019P4F7-4SMU =xAtaconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

M3

96,15732384,629270,250P4FM-4SMO =xReparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica r15 n/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

M3

Subtotal... 490,78735 490,78735

COST DIRECTE 490,78735

24,539375,00%DESPESES INDIRECTES

515,32672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

P7B1-TQ4T Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32460/R 16,230000,020A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

0,73080/R 18,270000,040A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 1,05540 1,05540
Materials:

0,858000,780001,100B7B1-0KPY =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 100 a 110 g/m2

M2

Subtotal... 0,85800 0,85800

0,015831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,92923

0,096465,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,02569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,90M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(mw), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i
resistència tèrmica >= 1,111 m2·k/w, col·locada amb
fixacions mecàniques entre enrastrellat de fusta en
trasdossat de revestiment de fusta acustica

P7C45-5OYA Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61000/R 15,250000,040A0D-0007 =xManobreH

1,46160/R 18,270000,080A0F-000T =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 2,07160 2,07160
Materials:

7,528507,170001,050B7C93-0IX4 =xPlaca rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1,111 m2·k/w

M2

0,750000,250003,000B7CZ2-0IRE =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

U

Subtotal... 8,27850 8,27850

0,031071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,38117

0,519065,00%DESPESES INDIRECTES

10,90023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,92M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de
15x15cm, 'colourstyle de cipagres' o equivalent de
14mm de gruix. color a definir per la df. cantonades
resoltes amb tall de peça a inglete. col.·locació amb
peça sencera en filada superior (de dalt a baix),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888)

P824-TR8Z Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83000/R 15,250000,120A0D-0007 =xManobreH

6,57720/R 18,270000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 8,40720 8,40720
Materials:

0,549900,780000,705B053-1VF9 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

Kg

3,137790,640004,9028B094-06TL =xAdhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

Kg

25,7180023,380001,100B0FG2-TR8Z =xRe2:rajola ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de
gruix. color a definir per la df. 

M2

Subtotal... 29,40569 29,40569



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,210182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,02307

1,901155,00%DESPESES INDIRECTES

39,92422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,27M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix
laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13
1200 o equivalentamb vora afinada (ba), segons la
norma une-en 520, amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en
perimetres i trapes de registre d'instal.lacions.

P846-9JO8 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1,323007,350000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

4,387804,260001,030B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520

M2

0,056700,030001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,415800,880000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

2,920002,920001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

M2

Subtotal... 9,10330 9,10330

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,11030

1,155525,00%DESPESES INDIRECTES

24,26581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,77M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de
placa de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
tipus 4pro ppm 13 1200 o equivalent amb vora afinada
(ba), segons la norma une-en 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional
de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

P846-TDH1 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

6,49200/R 16,230000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

7,30800/R 18,270000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 13,80000 13,80000
Materials:

1,323007,350000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatCu

6,777406,580001,030B0CC0-21OS =xPlaca de guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520
tipus placo 4pro ppm 13 1200 o equivalent

M2

0,056700,030001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

M

0,415800,880000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixKg

2,920002,920001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

M2

Subtotal... 11,49290 11,49290

0,207001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,49990

1,275005,00%DESPESES INDIRECTES

26,77489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,09M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable
en pla horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de
plaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi
60 de placo o equivalent amb perfils principals i
secundaris i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m. inclou part proporcional de
tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions.

P84J-TJR2 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,73290/R 16,230000,230A01-FEPH =xAjudant muntadorH

4,34470/R 18,890000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,07760 8,07760
Materials:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,688302,610001,030B848-TIV5 =xEstructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de

200x120cm. format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar la càrrega de les plaques de
fals sostre horitzontal

M2

23,4840022,800001,030B84I-TP8D =xPlaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, sistema placo rigitone 8/18 activair o
equivalent dimensions 2000x1200mm i 12,5 mm de
gruix amb classe d'absorció acústica c segons la
une-en iso 11654, perforacions circulars d8 cada
18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al
foc 2-s1, d0, amb vel negre, 

M2

Subtotal... 26,17230 26,17230

0,121161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,37106

1,718555,00%DESPESES INDIRECTES

36,08962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,05M2 Cel ras registrable de reixeta d'alumini de 600x600 mm
i 40 mm de gruix, amb quadrícula de 150x150 mm, de
color estàndard, col·locat amb estructura vista d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma de t
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com
a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim; inclou part proporcional de peces de remat en
perimetre amb entrega amb maltr.es tipus de fals
sostre i peces especials per adaptació a instal.lacions
integrades

P84L-T025 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,19360/R 16,230000,320A01-FEPH =xAjudant muntadorH

6,04480/R 18,890000,320A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 11,23840 11,23840
Materials:

62,1495059,190001,050B848-T025 =xReixeta d'alumini, de 600x600 mm i 40 mm de gruix,
amb quadrícula de 150x150 mm, de color estàndard,
per a estructura vista amb perfil t de 15 mm

M2

2,677502,550001,050B848-T026 =xEstructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils
principals en forma de t de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula,

M2

Subtotal... 64,82700 64,82700



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,168581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,23398

3,811705,00%DESPESES INDIRECTES

80,04567COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,50M2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa
apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de
gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç
grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5
mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de
calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb
acabat lliscat

P883-4UD4 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,17250/R 16,230000,750A01-FEP7 =xAjudant estucadorH

27,40500/R 18,270001,500A0F-000H =xOficial 1a estucadorH

Subtotal... 39,57750 39,57750
Materials:

0,0697463,400000,0011B881-0OZU =xPasta de calç grassa i pols de marbreM3

0,4633455,160000,0084B881-0OZV =xMorter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:4

M3

0,3275961,810000,0053B881-0OZW =xMorter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:3

M3

Subtotal... 0,86067 0,86067

0,989442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,42761

2,071385,00%DESPESES INDIRECTES

43,49899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,99m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura
poliuretà bicomponent, amb dues capes d'imprimació
epoxi i dues d'acabat

P89C-3923 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13610/R 16,230000,070A01-FEP9 =xAjudant pintorH

12,78900/R 18,270000,700A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 13,92510 13,92510
Materials:

1,254604,920000,255B896-HYEA =xPintura poliuretà bicomponentkg

3,6495617,890000,204B8Z6-0P2K =xImprimació epoxikg

Subtotal... 4,90416 4,90416

0,208881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,03814

0,951915,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19,99004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

P89I-4V8R Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24345/R 16,230000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorH

2,28375/R 18,270000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorH

Subtotal... 2,52720 2,52720
Materials:

0,863232,170000,3978B896-HYAR =xPintura plàstica, per a interiorsKg

0,426872,790000,153B8ZM-0P35 =xSegelladoraKg

Subtotal... 1,29010 1,29010

0,037911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,85521

0,192765,00%DESPESES INDIRECTES

4,04797COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat
reciclat mixt de formigó-ceràmica o de material granític
de 200 mm, amb estesa i piconatge del material

P924-TX6W Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76250/R 15,250000,050A0D-0007 =xManobreH

1,57700/R 15,770000,100A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 2,33950 2,33950
Maquinària:

0,24800/R 4,960000,050C13A-00FR =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgH

Subtotal... 0,24800 0,24800
Materials:

1,454308,830000,1647B036-T300 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica o
de material granitic de 20 mm

T

Subtotal... 1,45430 1,45430

0,035091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,07689

0,203845,00%DESPESES INDIRECTES

4,28074COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,58M2 Paviment de formigó amb fibres
haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició iia+e, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic amb acabat de paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de gruix sobre paviment de
formigó amb acabat antilliscant

P9M5-T08R Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05000/R 15,250000,200A0D-0007 =xManobreH

2,92320/R 18,270000,160A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 5,97320 5,97320
Maquinària:

1,28964/R 107,470000,012C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarH

0,31518/R 52,530000,006C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóH

0,05984/R 3,740000,016C20L-00DO =xRemolinador mecànicH

Subtotal... 1,66466 1,66466
Materials:

3,7905075,810000,050B060-2CYH =xFormigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
iia+e

M3

17,480030,7600023,00004B075-06T4 =xMorter d'anivellamentKg

1,074323,580000,30009B091-06VJ =xAdhesiu de resines epoxiKg

Subtotal... 22,34485 22,34485

0,089601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,07231

1,503625,00%DESPESES INDIRECTES

31,57592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,42m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de
sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120
mm d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm
sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer
inoxidable

P9Q1-H9DC Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,81000/R 16,350000,600A01-FEP6 =xAjudant fusterH

11,16000/R 18,600000,600A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 20,97000 20,97000
Materials:

11,600000,5800020,000B0A6-12X4 =xCargol autoroscant d'acer inoxidableU

7,51260250,420000,030B9Q5-H69X =xPost de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm
d'amplària

M3



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 19,11260 19,11260

0,314551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,39715

2,019865,00%DESPESES INDIRECTES

42,41701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.772,71U Fe1: subministrament i col.locació de balconera de
fusta de melis per a envernissar i vidre, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 340x320 cm. amb dues fulles batents,
una fulla fixe i tarja superior de fusta fixe i amb
muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

PA12-TFE1 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17500/R 16,350000,500A01-FEP6 =xAjudant fusterH

46,50000/R 18,600002,500A0F-000K =xOficial 1a fusterH

Subtotal... 54,67500 54,67500
Materials:

23,5875012,750001,850B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

Dm3

30,8295015,810001,950B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

Dm3

2.530,220002.530,220001,000BA10-TFE1 =xFe1:balconera de fusta de melis per a envernissar i
vidre, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 340x330 cm. amb dues fulles
batents, una fulla fixe i tarja superior de fusta fixe i amb
muntants divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5
de resistència al vent segons une-en 12210.
amb maneta interior de secció rodona, pany i clau,
ferratges i mecanismes de fixació d'acer inoxidable,
remat inferior de l'ample de la façana amb goteró i
segellat de junts, tot segons planols detall i indicacions
df.

U

Subtotal... 2.584,63700 2.584,63700

1,366882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.640,67887

132,033945,00%DESPESES INDIRECTES

2.772,71282COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €172,09M2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a
un buit d'obra de 330x255cm, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat
amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al
forn amb accionament motoritzat, col·locada amb
fixacions mecàniques

PAVH-AHD8 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,43450/R 16,230000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

2,74050/R 18,270000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 5,17500 5,17500
Materials:

158,59000158,590001,000BAVK-1GI2 =xPersiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a
un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de
250 a 280 cm d'amplària, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat
amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al
forn amb accionament motoritzat

M2

Subtotal... 158,59000 158,59000

0,129382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,89438

8,194725,00%DESPESES INDIRECTES

172,08909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €196,16M2 Subministrament i col.locació de malla teixit d'acer
inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, fixada a parament
vertical amb ancoratges d'acer inoxidable de secció
tubular d20mm. per gui de plantes enfiladisses

PB35-TJGN Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,91900/R 16,290001,100A01-FEPB =xAjudant manyàH

20,41600/R 18,560001,100A0F-000P =xOficial 1a manyàH

Subtotal... 38,33500 38,33500
Materials:

1,740001,740001,000BB31-2IEG =xPart proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

M2

146,17050139,210001,050BB34-2IDH =xTeixit d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), flexible, amb
una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 10 a
12 kg/m2

M2

Subtotal... 147,91050 147,91050

0,575031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,82053

9,341035,00%DESPESES INDIRECTES

196,16155COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €579,56U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m
de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en
massa hm - 25 / b / 20 / x0 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de
diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment i tapa de fundició dúctil classe d-400 segons
norma en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible,
amb pes de la tapa superior a 50kg, sense tancament
mecànic, amb inscripció “clavegueram”. i graons per a
pou de registre.

PD01-JRH6 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

44,0771844,077181,000PDB3-I615 =xSolera amb mitja canya de formigó en massa hm - 25 /
b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i
de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

U

292,67496195,116641,500PDB6-5CB9 =xParet per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

M

78,6582613,109716,000PDBD-DOCQ =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

U

136,55315136,553151,000PDBF-TFWF =xBastiment i tapa de fundició dúctil classe d-400 segons
norma en-125, diàmetre 600mm, articulada i abatible,
amb pes de la tapa superior a 50kg, sense tancament
mecànic, amb inscripció “clavegueram”

U

Subtotal... 551,96355 551,96355

COST DIRECTE 551,96355

27,598185,00%DESPESES INDIRECTES

579,56173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,85M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, junt elàstic, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

PD17-H4HC Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92140/R 16,230000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorH

6,57720/R 18,270000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorH

Subtotal... 9,49860 9,49860
Materials:

0,797301,190000,670BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè entre 75 i 110 mmU

8,610006,150001,400BD16-H4HD =xTub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en
1451-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc b-s1, d0
segons norma une-en 13501-1, junt elàstic

M

1,699505,150000,330BDW2-1KC8 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, d=90 mmU



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,060000,060001,000BDY2-1KCN =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, d=90

mm
U

Subtotal... 11,16680 11,16680

0,142481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,80788

1,040395,00%DESPESES INDIRECTES

21,84827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,81U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de dimensions aproximades
750x300x100 mm, 
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o
equivalent . material: foneria dúctil en-gjs-500-7.
acabat: pintat negre asfàltic. norma: en 124. classe: c
250. embalatge: paletitzat i plastificat. superfície
d'absorció: 863.25 cm^2. la reixa és reversible per
facilitar l'absorció de l'aigua segons el sentit del
pendent.

PD50-T81A Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40500/R 15,250000,420A0D-0007 =xManobreH

7,67340/R 18,270000,420A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 14,07840 14,07840
Materials:

1,1316028,290000,040B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

29,1600029,160001,000BD50-TKLQ =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de dimensions aproximades
750x300x100 mm, 
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o
equivalent . material: foneria dúctil en-gjs-500-7.
acabat: pintat negre asfàltic. norma: en 124. classe: c
250. embalatge: paletitzat i plastificat. superfície
d'absorció: 863.25 cm^2. la reixa és reversible per
facilitar l'absorció de l'aigua segons el sentit del
pendent.

U

Subtotal... 30,29160 30,29160

0,211181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,58118

2,229065,00%DESPESES INDIRECTES

46,81023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,71U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en
massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sense sorrer

PD55-E3NR Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,40000/R 15,250001,600A0D-0007 =xManobreH

29,23200/R 18,270001,600A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 53,63200 53,63200
Materials:

28,3672661,110000,4642B06F1-I0IL =xFormigó en massa hm - 20 / b / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

M3

0,745180,740001,007B0DF8-0FFB =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

U

0,935201,670000,560B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantL

Subtotal... 30,04764 30,04764

0,804481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,48412

4,224215,00%DESPESES INDIRECTES

88,70833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,18M Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb
cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada
sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix,
totalment acabada

PD59-H8KK Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52500/R 15,250000,100A0D-0007 =xManobreH

2,74050/R 18,270000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 4,26550 4,26550
Materials:

1,9474055,640000,035B06E-12D9 =xFormigó hm-20/b / 20 / i de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

M3

74,8440071,280001,050BD59-H62J =xCanal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb
cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces especials i
tapa de formigó

M

Subtotal... 76,79140 76,79140

0,063981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,12088

4,056045,00%DESPESES INDIRECTES

85,17693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,51M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

PD5M-50UG Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10000/R 15,250000,400A0D-0007 =xManobreH

3,65400/R 18,270000,200A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,75400 9,75400
Maquinària:

0,70200/R 3,510000,200C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmH

2,95035/R 34,710000,085C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 3,65235 3,65235
Materials:

7,0460013,550000,520B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drensT

10,363509,870001,050BD5O-0LK9 =xTub circular ranurat de pvc, de paret doble i 200 mm
de diàmetre

M

Subtotal... 17,40950 17,40950

0,146311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,96216

1,548115,00%DESPESES INDIRECTES

32,51027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,52M Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons astm c 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

PD7F-EKPS Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68400/R 15,250000,176A0D-0007 =xManobreH

1,66232/R 18,890000,088A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 4,34632 4,34632
Maquinària:

3,25160/R 36,950000,088C152-003B =xCamió gruaH

Subtotal... 3,25160 3,25160
Materials:

13,9600013,960001,000BD72-0LD1 =xTub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe
3, segons astm c 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

M

0,780000,780001,000BFYD-0CAE =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 300 mm de diàmetre i
classe 3 segons astm c 76, amb unió de campana amb
anella elastomèrica

U

Subtotal... 14,74000 14,74000

0,065191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,40311

1,120165,00%DESPESES INDIRECTES

23,52327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,70U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJSE Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

13,72500/R 15,250000,900A0D-0007 =xManobreH

8,22150/R 18,270000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 21,94650 21,94650
Maquinària:

6,13370/R 36,950000,166C152-003B =xCamió gruaH

Subtotal... 6,13370 6,13370
Materials:

0,9078513,550000,067B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drensT

10,4000010,400001,000BDK2-1KNF =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

U

Subtotal... 11,30785 11,30785

0,329201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,71725

1,985865,00%DESPESES INDIRECTES

41,70311COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 40, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

PFB3-DVVH Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15678/R 16,230000,00966A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,18248/R 18,890000,00966A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,33926 0,33926
Materials:

1,193401,170001,020BFB3-W61Z =xTub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 40, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

M

0,729004,860000,150BFWF-09TZ =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

U

0,040000,040001,000BFYH-0A2N =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

U

Subtotal... 1,96240 1,96240

0,005091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,30675

0,115345,00%DESPESES INDIRECTES

2,42209COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,14M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 63, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà

PFB3-DVVL Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18340/R 16,230000,0113A01-FEPH =xAjudant muntadorH

0,21346/R 18,890000,0113A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 0,39686 0,39686
Materials:

2,907002,850001,020BFB3-W62A =xTub de polietilè de designació pe 100, diàmetre
nominal dn 63, pressió nominal pn 16 (sdr 11),
subministrat en rotlle, fabricació segons norma une-en
12201-2

M

1,5195010,130000,150BFWF-09VF =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

U

0,070000,070001,000BFYH-0A5W =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

U

Subtotal... 4,49650 4,49650

0,005951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,89931

0,244975,00%DESPESES INDIRECTES

5,14428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUG9 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32400/R 16,200000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,62337/R 18,890000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,94737 0,94737
Materials:

1,601401,570001,020BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 1,60140 1,60140



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,014211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,56298

0,128155,00%DESPESES INDIRECTES

2,69113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUGK Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32400/R 16,200000,020A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,62337/R 18,890000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,94737 0,94737
Materials:

1,601401,570001,020BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

M

Subtotal... 1,60140 1,60140

0,014211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,56298

0,128155,00%DESPESES INDIRECTES

2,69113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

PG33-E6CX Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64800/R 16,200000,040A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,75560/R 18,890000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 1,40360 1,40360
Materials:

2,182802,140001,020BG33-G2VR =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,18280 2,18280

0,021051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,60745

0,180375,00%DESPESES INDIRECTES

3,78783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48M Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

PG33-E6UF Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24300/R 16,200000,015A01-FEPD =xAjudant electricistaH

0,28335/R 18,890000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 0,52635 0,52635
Materials:

0,877200,860001,020BG33-G2WB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

M

Subtotal... 0,87720 0,87720

0,007901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,41145

0,070575,00%DESPESES INDIRECTES

1,48202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,35M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

PG3B-E7CD Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,24000/R 16,200000,200A01-FEPD =xAjudant electricistaH

3,77800/R 18,890000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 7,01800 7,01800
Materials:

0,693600,680001,020BG3I-06W1 =xConductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x16 mm2

M

0,140000,140001,000BGY3-0B2S =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

U

Subtotal... 0,83360 0,83360



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,105271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,95687

0,397845,00%DESPESES INDIRECTES

8,35471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,27U Caixa seccionadora fusible de 20 a, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i
muntada superficialment

PG43-DHIV Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05000/R 16,200000,250A01-FEPD =xAjudant electricistaH

2,51237/R 18,890000,133A0F-000E =xOficial 1a electricistaH

Subtotal... 6,56237 6,56237
Materials:

23,7900023,790001,000BG43-0AEX =xCaja seccionadora fusible de 20 a, como máximo,
bipolar, para fusibles cilíndricos tamaño 14x51 mm

U

0,280000,280001,000BGWD-0AS6 =xParte proporcional de accesorios para cajas
seccionadoras fusibles

U

Subtotal... 24,07000 24,07000

0,098441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,73081

1,536545,00%DESPESES INDIRECTES

32,26735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.463,34U treballs necesaris per afegir una nova parada en
ascensor existent

PL20-TT10 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

259,68000/R 16,2300016,000A01-FEPH =xAjudant muntadorH

302,24000/R 18,8900016,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 561,92000 561,92000
Materials:

1.764,450001.764,450001,000BL31-TT10 =xMaterial per a formació de nova parada d'ascensor
elèctric existent

u

Subtotal... 1.764,45000 1.764,45000

19,667203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.346,03720

117,301865,00%DESPESES INDIRECTES

2.463,33906COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €626,92U Subministrament i col.locació de banc de formigó
model socrates de escofet o equivalent de
240x46x60cm de color a determinar per la df dintre de
la gama del producte, , sense respatller, col·locat fixat
mecànicament

PQ14-T8SZ Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,05875/R 15,250000,135A0D-0007 =xManobreH

2,46645/R 18,270000,135A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 4,52520 4,52520
Maquinària:

4,72635/R 35,010000,135C152-003A =xCamió grua de 3 tH

Subtotal... 4,72635 4,72635
Materials:

587,70000587,700001,000BQ13-T8SZ =xBanc de formigó model socrates de escofet o
equivalent de 240x46x60cm de color a determinar per
la df dintre de la gama del producte, sense respatller,
col·locat fixat mecànicament

U

Subtotal... 587,70000 587,70000

0,113132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 597,06468

29,853235,00%DESPESES INDIRECTES

626,91791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €417,59U Subministrament i col.locació de paperera model
paperegena de escofet o equivalent de dimensions
.ø67 x 80 cm / 80 kg / 82 l.;
el cos cilíndric està fabricat en xapa d'acer zincat i
pintat efecte corten o color negre forja mentre que la
seva boca, en forma d'ampli con, està repussat en
acer inoxidable aisi 316 l acabat polit. la bossa de
recollida de residus queda assegurada gràcies al
sistema de fixació telescòpic, que permet el
desplaçament vertical d'un cèrcol de perfil calibrat
d'acer inoxidable. l'ancoratge sota el paviment es resol
amb tres espàrrecs metàl·lics soldats a la base del
cilindre menor.

PQ23-TPAP Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27000/R 15,250000,280A0D-0007 =xManobreH

5,11560/R 18,270000,280A0F-000B =xOficial 1aH

Subtotal... 9,38560 9,38560
Materials:

388,18000388,180001,000BQ23-TPAP =xPaperera model paperegena de escofet o equivalent
de dimensions .ø67 x 80 cm / 80 kg / 82 l.;

U

Subtotal... 388,18000 388,18000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,140781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 397,70638

19,885325,00%DESPESES INDIRECTES

417,59170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,39M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals per reblert
d'escosells, parterres horitzontals i talussos

PR36-8RV4 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80600/R 19,030000,200A01-FEPJ =xAjudant jardinerH

Subtotal... 3,80600 3,80600
Maquinària:

2,93300/R 34,710000,0845C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 2,93300 2,93300
Materials:

26,9115023,300001,155BR3D-21GI =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel

M3

Subtotal... 26,91150 26,91150

0,057091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,70759

1,685385,00%DESPESES INDIRECTES

35,39297COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,17U Subministrament d'acer cappadocicum de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

PR411-8T39 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

97,3000097,300001,000BR411-T400 =xAcer capadocicum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

U

Subtotal... 97,30000 97,30000

COST DIRECTE 97,30000

4,865005,00%DESPESES INDIRECTES

102,16500COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €111,16U Subministrament de styphnolobium japonicum de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules ntj

PR411-T700 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

105,87000105,870001,000BR411-T700 =xstyphnolobium japonicum de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

U

Subtotal... 105,87000 105,87000

COST DIRECTE 105,87000

5,293505,00%DESPESES INDIRECTES

111,16350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,17U Subministrament de betula pendula purpurea de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons
fórmules ntj

PR417-8TTO Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

37,3000037,300001,000BR417-2276 =xBetula pendula purpurea de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules ntj

U

Subtotal... 37,30000 37,30000

COST DIRECTE 37,30000

1,865005,00%DESPESES INDIRECTES

39,16500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,13U Subministrament de celtis australisde perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj

PR420-8U2Z Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

121,08000121,080001,000BR420-22C1 =xCeltis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules ntj

U

Subtotal... 121,08000 121,08000

COST DIRECTE 121,08000

6,054005,00%DESPESES INDIRECTES

127,13400COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €213,86U Subministrament d'eucalyptus camaldulensis de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

PR42E-8UH7 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

203,68000203,680001,000BR42E-22IT =xEucalyptus camaldulensis de perímetre de 20 a 25 cm,
en contenidor de 80 l

U

Subtotal... 203,68000 203,68000

COST DIRECTE 203,68000

10,184005,00%DESPESES INDIRECTES

213,86400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,31U Subministrament d'abelia grandiflora de 10 lPR490-T300 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,5300015,530001,000BR490-T300 =xAbelia grandiflora de 10 lU

Subtotal... 15,53000 15,53000

COST DIRECTE 15,53000

0,776505,00%DESPESES INDIRECTES

16,30650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46U Subministrament de brachypodium phoenicioides
d'alçària de 30 a 40 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

PR4AD-930L Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,440000,440001,000BR4AD-25HY =xBrachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm,
en alvèol forestal de 300 cm3

U

Subtotal... 0,44000 0,44000

COST DIRECTE 0,44000

0,022005,00%DESPESES INDIRECTES

0,46200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47U Subministrament de gaura lindheimeri en contenidor
de 5 l

PR4DG-93FW Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,300003,300001,000BR4DG-25NX =xGaura lindheimeri en contenidor de 5 lU

Subtotal... 3,30000 3,30000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,30000

0,165005,00%DESPESES INDIRECTES

3,46500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,79U Subministrament de myrtus contenidor de 10 lPR4F9-T4UE Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,9400016,940001,000BR4F9-T300 =xMyrtus contenidor de 10 lU

Subtotal... 16,94000 16,94000

COST DIRECTE 16,94000

0,847005,00%DESPESES INDIRECTES

17,78700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,40U Subministrament de nephrolepis cordifolia en
contenidor de 3 l

PR4FD-93MH Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,290002,290001,000BR4FD-261H =xNephrolepis cordifolia en contenidor de 3 lU

Subtotal... 2,29000 2,29000

COST DIRECTE 2,29000

0,114505,00%DESPESES INDIRECTES

2,40450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,57U Subministrament de parthenocissus tricuspidata en
contenidor de 5 l

PR4FR-T3Q3 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,340004,340001,000BR4FR-2631 =xParthenocissus tricuspidata veitchii en contenidor de 3
l

U

19,0600019,060001,000BR4FR-T3Q3 =x parthenocissus tricuspidata  en contenidor de 5 lU

Subtotal... 23,40000 23,40000

COST DIRECTE 23,40000

1,170005,00%DESPESES INDIRECTES

24,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,81U Subministrament de photinia fraseri (x) red robin
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l

PR4GC-93WI Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,8700018,870001,000BR4GC-265Y =xPhotinia fraseri (x) red robin d'alçària de 80 a 100 cm,
en contenidor de 18 l

U

Subtotal... 18,87000 18,87000

COST DIRECTE 18,87000

0,943505,00%DESPESES INDIRECTES

19,81350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,29U Subministrament de salvia nemorosa d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 2 l

PR4H8-T4Y3 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,130003,130001,000BR4H8-T400 =xSalvia nemorosa d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 2 l

U

Subtotal... 3,13000 3,13000

COST DIRECTE 3,13000

0,156505,00%DESPESES INDIRECTES

3,28650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,68U Subministrament de verbena bonairensis en
contenidor de 2l

PR4JF-T50T Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,410005,410001,000BR4JF-T50T =xVerbena bonairensis en contenidor de 2lU

Subtotal... 5,41000 5,41000

COST DIRECTE 5,41000

0,270505,00%DESPESES INDIRECTES

5,68050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,25U Subministrament de viburnum tinus eve price en
contenidor de 15 l

PR4JG-952T Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,7100010,710001,000BR4JG-26GN =xViburnum tinus eve price en contenidor de 15 lU

Subtotal... 10,71000 10,71000



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 10,71000

0,535505,00%DESPESES INDIRECTES

11,24550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,93U Subministrament de vinca minor en contenidor d'2 lPR4JH-T54W Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,650005,650001,000BR4JH-T300 =xVinca minor en contenidor d'2 lU

Subtotal... 5,65000 5,65000

COST DIRECTE 5,65000

0,282505,00%DESPESES INDIRECTES

5,93250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €229,90U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor0 arrel
nua, de 5 a 7 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

PR62-TZ0Q Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,98890/R 19,030000,630A01-FEPJ =xAjudant jardinerH

15,01500/R 21,450000,700A0F-000M =xOficial 1a jardinerH

28,12600/R 20,090001,400A0G-0022 =xOficial 2a jardinerH

Subtotal... 55,12990 55,12990
Maquinària:

19,26405/R 34,710000,555C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

14,80100/R 36,100000,410C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3H

27,23000/R 38,900000,700C152-0039 =xCamió grua de 5 tH

12,59020/R 27,370000,460C154-003N =xCamió per a transport de 7 tH

Subtotal... 73,88525 73,88525
Materials:

0,589501,310000,450B011-05ME =xAiguaM3

71,5601330,290002,3625B03L-05MX =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mmT

16,9560025,120000,675BR32-21DJ =xCompost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

M3

Subtotal... 89,10563 89,10563

0,826951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 218,94773

10,947395,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 15/12/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

229,89511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35U Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'urbanització, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg inclòs

PR64-F160 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59852/R 19,030000,084A01-FEPJ =xAjudant jardinerH

0,60060/R 21,450000,028A0F-000M =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 2,19912 2,19912
Materials:

0,006551,310000,005B011-05ME =xAiguaM3

Subtotal... 0,00655 0,00655

0,032991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,23866

0,111935,00%DESPESES INDIRECTES

2,35059COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 15/12/24

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.549,89Ud Fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 2x15w tiiiBH1D-IL01

 €508,16Ud Lluminària de catenària model arne s d'urbidermis
h5,00m 15w tv as500c

BHN2-IL03

 €1.057,61Ud Fanal model arne s d'urbidermis h4,20m 15w tiiBHR1-IL02

 €501,81Ud Lluminària de catenària model arne s d'urbidermis
h5,00m 11w tii+ii 

BNH2-IL04

 €549,45Ud Balisa model area 60 d'urbidermis h0,60m 10w 2700kBNH2-IL05
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PRESSUPOST Pàg.:15/12/24 1Data:

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) FAÇANES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAVH-AHD8 M2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit
d'obra de 330x255cm, de lamel·les orientables autoportants de
100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament
motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 62)

102,960172,09 17.718,39

2 P883-4UD4 M2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i
sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat
raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina
de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat
amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb
acabat lliscat (P - 55)

2.077,19543,50 90.357,98

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.06 108.076,37

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) REVESTIMENTS INTERIORS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P824-TR8Z M2 Re2: aplacat de rajoles ceràmiques 'tot massa', de 15x15cm,
'colourstyle de cipagres' o equivalent de 14mm de gruix. color a
definir per la df. cantonades resoltes amb tall de peça a inglete.
col.·locació amb peça sencera en filada superior (de dalt a baix),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 50)

250,49039,92 9.999,56

2 E865D9AA M2 Re3: revestiment vertical de 120cm d'alçària, amb tauler de fusta
acùstica, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons une-en
300, reacció al foc d-s2,d0, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
inclou remat horitzontal a 120cm d'alçada contra parament
vertical
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de
procedència d'explotació forestal sostenible amb criteri de
garantia tècnica (P - 2)

415,08035,52 14.743,64

3 E8Z21131 M2 Enllatat de fusta de pi o de les mateixes caracteristiques que la
fusta de revestiment, en parament vertical, amb llates de 25x50
mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
totes les fustes utilitzades s'acreditaran amb garantia de
procedència d'explotació forestal sostenible amb criteri de
garantia tècnica (P - 4)

415,08010,06 4.175,70

4 P7C45-5OYA M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 w/(m·k) i resistència tèrmica >=
1,111 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques entre
enrastrellat de fusta en trasdossat de revestiment de fusta
acustica (P - 49)

415,08010,90 4.524,37

5 E8A81CE1 M2 Envernissat de parament vertical de fusta acustica, al vernís de
poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una capa segelladora i 2 capes d'acabat , amb la superfície mate.
els vernissos disposaràn d'etiqueta tipus i de tipus etiqueta
ecològica europea (P - 3)

415,08010,96 4.549,28

6 P84J-TJR2 M2 Fs1: subministrament i col.locació de cel ras registrable en pla
horitzontal o inclinat, fins 3,50m d'alçada, de plaques de guix
laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, sistema
placo rigitone 8/18 activair o equivalent dimensions

450,10036,09 16.244,11

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:15/12/24 2Data:

2000x1200mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció
acústica c segons la une-en iso 11654, perforacions circulars d8
cada 18mm amb 15,5% de superficie perforada, reacció al foc
2-s1, d0, amb vel negre, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format perfileria rigi 60 de placo o
equivalent amb perfils principals i secundaris i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. inclou part
proporcional de tabica de remat en perimetres i trapes de registre
d'instal.lacions. (P - 53)

7 P846-TDH1 M2 Fs2: subministrament i col.locació de cel ras continu de placa de
guix laminat hidròfuga (h) i gruix 12,5 mm, tipus 4pro ppm 13
1200 o equivalent amb vora afinada (ba), segons la norma
une-en 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim; inclou part proporcional de tabica
de remat en perimetres i trapes de registre d'instal.lacions. (P -
52)

75,72026,77 2.027,02

8 P846-9JO8 M2 Fs3: formació de cel ras continu de placa de guix laminat
estàndard (a) i gruix 12,5 mm, tipus placo ba13 1200 o
equivalentamb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520,
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim; inclou part proporcional de tabica de remat en
perimetres i trapes de registre d'instal.lacions. (P - 51)

691,82024,27 16.790,47

9 P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 57)

1.217,6404,05 4.931,44

10 P84L-T025 M2 Cel ras registrable de reixeta d'alumini de 600x600 mm i 40 mm
de gruix, amb quadrícula de 150x150 mm, de color estàndard,
col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per
perfils principals en forma de t de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim; inclou part
proporcional de peces de remat en perimetre amb entrega amb
maltr.es tipus de fals sostre i peces especials per adaptació a
instal.lacions integrades (P - 54)

300,30080,05 24.039,02

11 P9M5-T08R M2 Paviment de formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició iia+e, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb
acabat de paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix
sobre paviment de formigó amb acabat antilliscant (P - 59)

2.495,69031,58 78.813,89

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.08 180.838,50

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) FUSTERIA EXTERIOR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA12-TFE1 U Fe1: subministrament i col.locació de balconera de fusta de melis
per a envernissar i vidre, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 340x320 cm. amb dues fulles
batents, una fulla fixe i tarja superior de fusta fixe i amb muntants
divisòris,  composició segons plànol.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent
segons une-en 12210.

9,0002.772,71 24.954,39

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. FASE 2
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:15/12/24 3Data:

amb maneta interior de secció rodona, pany i clau, ferratges i
mecanismes de fixació d'acer inoxidable, remat inferior de
l'ample de la façana amb goteró i segellat de junts, tot segons
planols detall i indicacions df. (P - 61)

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.09 24.954,39

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) SANITARIS I EQUIPAMENTS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EC1K1502 M2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament (P - 5)

23,04055,33 1.274,80

2 EJ43U005 U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions
290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 9)

15,00096,91 1.453,65

3 EJ42T100 U Dosificador de sabó d'acer inoxidable ref. b-4112 de mediclinics,
dipòsit i pistó d'una peça, de 1,2 litres de capacitat, d'acer
inoxidable
amb acabat satinat, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat, col·locat fixat mecànicament al parament (P -
8)

15,00058,38 875,70

4 EJ4ZT100 U Porta-rotlles de paper higiènic, ref. pr2783c de mediclinics, d'acer
inoxidable, de 250 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques  (P - 10)

22,00024,43 537,46

5 EQZ1U001 U Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb
fixacions mecàniques (P - 11)

22,0008,42 185,24

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.12 4.326,85

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 JARDINERIA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PR411-8T39 U Subministrament d'acer cappadocicum de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules ntj (P - 84)

1,000102,17 102,17

2 PR420-8U2Z U Subministrament de celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules ntj (P - 87)

1,000127,13 127,13

3 PR42E-8UH7 U Subministrament d'eucalyptus camaldulensis de perímetre de 20
a 25 cm, en contenidor de 80 l (P - 88)

2,000213,86 427,72

4 PR417-8TTO U Subministrament de betula pendula purpurea de perímetre de 14
a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules ntj (P - 86)

4,00039,17 156,68

5 PR411-T700 U Subministrament de styphnolobium japonicum de perímetre de
14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj (P - 85)

1,000111,16 111,16

6 PR4FR-T3Q3 U Subministrament de parthenocissus tricuspidata en contenidor
de 5 l (P - 94)

5,00024,57 122,85

7 PR4FD-93MH U Subministrament de nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l (P
- 93)

10,0002,40 24,00

8 PR4JH-T54W U Subministrament de vinca minor en contenidor d'2 l (P - 99) 20,0005,93 118,60

EUR
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9 PR4AD-930L U Subministrament de brachypodium phoenicioides d'alçària de 30
a 40 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 90)

130,0000,46 59,80

10 PR4H8-T4Y3 U Subministrament de salvia nemorosa d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 2 l (P - 96)

28,0003,29 92,12

11 PR4JF-T50T U Subministrament de verbena bonairensis en contenidor de 2l (P -
97)

25,0005,68 142,00

12 PR4DG-93FW U Subministrament de gaura lindheimeri en contenidor de 5 l (P -
91)

28,0003,47 97,16

13 PR490-T300 U Subministrament d'abelia grandiflora de 10 l (P - 89) 17,00016,31 277,27

14 PR4F9-T4UE U Subministrament de myrtus contenidor de 10 l (P - 92) 17,00017,79 302,43

15 PR4GC-93WI U Subministrament de photinia fraseri (x) red robin d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 18 l (P - 95)

12,00019,81 237,72

16 PR4JG-952T U Subministrament de viburnum tinus eve price en contenidor de
15 l (P - 98)

16,00011,25 180,00

17 PR62-TZ0Q U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor0 arrel nua, de 5 a
7 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació
de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió (P - 100)

9,000229,90 2.069,10

18 PR64-F160 U Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en
obres d'urbanització, en terreny no preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 101)

308,0002,35 723,80

19 P924-TX6W M2 Subbase de 10 cm de gruix de grava de granulat reciclat mixt de
formigó-ceràmica o de material granític de 200 mm, amb estesa i
piconatge del material (P - 58)

144,5004,28 618,46

20 PR36-8RV4 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals per reblert d'escosells, parterres horitzontals i
talussos (P - 83)

72,25035,39 2.556,93

TITOL 3TOTAL 01.02.20.05 8.547,10

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 MOBILIARI URÀ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQ14-T8SZ U Subministrament i col.locació de banc de formigó model socrates
de escofet o equivalent de 240x46x60cm de color a determinar
per la df dintre de la gama del producte, , sense respatller,
col·locat fixat mecànicament (P - 81)

6,000626,92 3.761,52

2 PQ23-TPAP U Subministrament i col.locació de paperera model paperegena de
escofet o equivalent de dimensions .ø67 x 80 cm / 80 kg / 82 l.;
el cos cilíndric està fabricat en xapa d'acer zincat i pintat efecte
corten o color negre forja mentre que la seva boca, en forma
d'ampli con, està repussat en acer inoxidable aisi 316 l acabat
polit. la bossa de recollida de residus queda assegurada gràcies
al sistema de fixació telescòpic, que permet el desplaçament
vertical d'un cèrcol de perfil calibrat d'acer inoxidable. l'ancoratge
sota el paviment es resol amb tres espàrrecs metàl·lics soldats a
la base del cilindre menor. (P - 82)

2,000417,59 835,18

TITOL 3TOTAL 01.02.20.06 4.596,70

EUR
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OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 SANEJAMENT PLUVIALS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221I-TGY7 M3 Excavació de rasa per a formació de canal drenant amb mitjans
manuals i mecànics adequats, i càrrega directa sobre camió;
inclou transport de terres a obra exterior, centre de valorització o
instal·lació autoritzada i deposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts (P -
31)

33,48019,77 661,90

2 PD5M-50UG M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 69)

93,00032,51 3.023,43

3 P7B1-TQ4T M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 48)

186,0002,03 377,58

4 P2253-T571 M3 Reblert de rasa drenant amb graves per a drenatge de pedra
granítica, (P - 32)

33,48038,13 1.276,59

5 PB35-TJGN M2 Subministrament i col.locació de malla teixit d'acer inoxidable
1.4401 (aisi 316), flexible, fixada a parament vertical amb
ancoratges d'acer inoxidable de secció tubular d20mm. per gui
de plantes enfiladisses (P - 63)

12,000196,16 2.353,92

6 P221I-TGP8 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de mides divereses,
amb retroexcavadora i càrrega sobre camió; inclou transport de
terres a obra exterior, centre de valorització o instal·lació
autoritzada i deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts (P -
30)

28,14420,22 569,07

7 PD01-JRH6 U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa hm -
25 / b / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de
fundició dúctil classe d-400 segons norma en-125, diàmetre
600mm, articulada i abatible, amb pes de la tapa superior a 50kg,
sense tancament mecànic, amb inscripció “clavegueram”. i
graons per a pou de registre.
 (P - 64)

4,000579,56 2.318,24

8 PD55-E3NR U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa hm - 20 / b / 20
/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, sense sorrer (P - 67)

9,00088,71 798,39

9 PD50-T81A U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de dimensions aproximades 750x300x100 mm, 
descripció: reixa i marc embornal model ´´meridiana´´ o
equivalent . material: foneria dúctil en-gjs-500-7. acabat: pintat
negre asfàltic. norma: en 124. classe: c 250. embalatge: paletitzat
i plastificat. superfície d'absorció: 863.25 cm^2. la reixa és
reversible per facilitar l'absorció de l'aigua segons el sentit del
pendent. (P - 66)

9,00046,81 421,29

10 P3Z3-T52I M2 Base d'asentament i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de
neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, hl-150/b/ 20, amb una substitució del 50% del granulat

36,0009,76 351,36

EUR
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gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió (P - 40)

11 PD7F-EKPS M Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons astm c 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, col·locat al fons de la rasa (P - 70)

60,00023,52 1.411,20

12 FD1ZT015 U Connexió de clavegueró a col·lector (P - 12) 1,000212,70 212,70

13 PD59-H8KK M Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de
formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó
hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada (P - 68)

60,00085,18 5.110,80

14 PD17-H4HC M Baixant de tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma une-en 1451-1, de dn 90
mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en
13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 65)

10,00021,85 218,50

TITOL 3TOTAL 01.02.20.07 19.104,97

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH65IL01 U Subministramnet i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis
h4,20m 2x15w tiii as420+420 o equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm)
de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. per a 2 projectors a la mateixa alçada. ref. eas00.arfs31p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c0º / b10º
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii+iii) c180º / b10º
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k
irc80 500ma), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de
geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm i
alçada 63mm per a l'allotjament de la font de llum i compartiment
de diàmetre 87mm i alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip
auxiliar. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica
viària iesna type iii. font d'alimentació electrònica regulable.
protector contra sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66.
ik08. ref. arps8b3tiii
- fixació doble per a projector model arne s d'urbidermis.ref.
ears00.arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment
subministrada, muntada i en funcionament. (P - 7)

1,0001.739,58 1.739,58

2 FHR1IL02 U Subministrament i muntatge de fanal model arne s d'urbidermis
h4,20m 15w tii as420 o equivalent

inclou:

- columna model arne s d'urbidermis de tipus cilíndrica (d114mm)
de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. per a 1 projector.ref. arfs21p
h3,70m: 15w (8l 2700k irc80 500ma tii) c0º / b10º 
- projector orientable model arne s d'urbidermis de 15w (8l 3000k
irc80 500ma), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de
geometria circular amb compartiment de diàmetre 231mm i
alçada 63mm per a l'allotjament de la font de llum i compartiment

5,0001.221,02 6.105,10

EUR
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de diàmetre 87mm i alçada 160mm per a l'allotjament de l'equip
auxiliar. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica
viària iesna type ii. font d'alimentació electrònica regulable.
protector contra sobretensions 10kv incorporat. classe i. ip66.
ik08. ref. arps8b3tii
- fixació simple per a projector model arne s d'urbidermis. ref.
arps01

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment
subministrada, muntada i en funcionament. (P - 19)

3 FHN2IL03 U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model
arne s d'urbidermis h5,00m 15w tv as500c.1 o equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 15w (8l
2700k irc80 500ma), realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica
viària iesna type v. font d'alimentació electrònica regulable.
protector contra sobretensions de 10kv incorporat. classe i. ip66.
ik08. ref. arps8b3tvc
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no
es subministra cable de catenària. ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment
subministrada, muntada i en funcionament. (P - 16)

4,000645,76 2.583,04

4 FHN2IL04 U Subiministrament i muntatge de lluminària de catenària model
arne s d'urbidermis h5,00m 11w tii+ii  as500c.2 o equivalent

inclou:

- lluminària de catenària model arne s d'urbidermis de 11w (8l
2700k irc80 350ma), realitzada en injecció d'alumini acabat
pintat. sistema òptic de tecnologia led, de distribució asimètrica
viària iesna type v. font d'alimentació electrònica regulable.
protector contra sobretensions de 10kv incorporat. classe i. ip66.
ik08. ref. arps8a3tii+iic
- sistema de fixació a catenària model arne s d'urbidermis. **no
es subministra cable de catenària. ref. arps03

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment
subministrada, muntada i en funcionament. (P - 17)

4,000639,09 2.556,36

5 FHN2IL05 U Subiministrament i muntatge de balisa model area 60
d'urbidermis h0,60m 10w 2700k a060 o equivalent

inclou:

- balisa model area d'urbidermis de 0,60m d'alçada. estructura en
forma de tetraedre de xapa d'acer corten i reflector interior
inclinat en planxa d'acer inoxidable aisi304 polit. equipada amb
mòdul de tecnologia led de 10w (8l 2700k 350ma) protegit per
tancament difusor i reixa d'acer inoxidable. classe i. ip66. ik10.
ref. arb06

inclosa l'execucio del gruament, anivellament. totalment
subministrada, muntada i en funcionament. (P - 18)

4,000689,11 2.756,44

6 PG2N-EUG9 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada (P - 74)

120,0002,69 322,80

7 EG23E815 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000

36,0004,84 174,24

EUR
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n, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 6)

8 PG33-E6CX M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P
- 76)

380,0003,79 1.440,20

9 1AX01 U Caja seccionadora fusible de 20 a, como máximo, bipolar, para
fusibles cilíndricos de 14x51 mm y montada superficialmente (P -
1)

8,00032,27 258,16

10 PDK4-AJSE U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 71)

8,00041,70 333,60

11 PG3B-E7CD M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 78)

120,0008,35 1.002,00

12 PG43-DHIV U Caixa seccionadora fusible de 20 a, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada superficialment (P - 79)

8,00032,27 258,16

13 FDKZ-ZX02 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis

- tapa (P - 14)

8,00031,51 252,08

TITOL 3TOTAL 01.02.20.08 19.781,76

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

TITOL 3 INSTAL.LACIÓ DE REG09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJS51632 M Canonada per a reg tipus tech-line per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 22)

97,0002,39 231,83

2 FJS5A664 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos (P - 23)

4,00012,31 49,24

3 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 13)

4,000107,11 428,44

4 FJSDZX00 U By-pass sectorial per a doble circuit de 1´´ 1/2´´, inclou 3+3
vàlvules d'esfera de 1´´, 2 electrovàlvula amb regulador de cabal,
2 filtre de 300micres, reductor d epressió d 10 a 0.5 atm. inclós
accessoris de llautó i connexió d'electrovàlvula. instal.lat i provat.
 (P - 26)

3,000329,15 987,45

5 FJS1ZX00 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
marca fabregas model br-rb o equivalent (P - 21)

3,000135,99 407,97

EUR
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6 FJS5R201 U Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1 1/4'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P -
24)

3,0009,20 27,60

7 FJM33BP4 U Ventosa roscada de diàmetre nominal 1 1/4'', de plàstic, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 20)

3,00015,58 46,74

8 FJSAZX10 U Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent (P - 25)

1,000170,86 170,86

9 FFSCZX00 U Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer
inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària
màxima de 3 m i calibrat
instal.lat
marca rainbird model esp-rzxe o equivalent (P - 15)

1,000240,37 240,37

10 FJSZZX12 U Armari per programdor de poliester de 850x465x320mm amb
placa de muntatge aillant, juntes d'estanqueitat i tanca amb clau
405, col.locat sobre sòcol de formigó amb tubulars per a
connexió a escomesa elèctrica.
 (P - 28)

1,000521,86 521,86

11 FJSZC4X1 U Connexió elèctrica entre programador i escomesa per a una
potència de 100w a 220v amb icpm de protecció de 5a instal.lat
segons disposions de la unitat operativa d'enllumenat públic,
xarxa de cable de coure 2x6mm2 vfv 100 entubat (P - 27)

1,000123,91 123,91

12 PG2N-EUGK M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada (P - 75)

90,0002,69 242,10

13 PG33-E6UF M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la
norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P
- 77)

115,0001,48 170,20

14 PFB3-DVVH M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 40,
pressió nominal pn 16 (sdr 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma une-en 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de
dificultat mitjà (P - 72)

60,0002,42 145,20

15 PFB3-DVVL M Tub de polietilè de designació pe 100, diàmetre nominal dn 63,
pressió nominal pn 16 (sdr 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma une-en 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic,
col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de
dificultat mitjà (P - 73)

25,0005,14 128,50

TITOL 3TOTAL 01.02.20.09 3.922,27

OBRA PRESSUPOST  DICIEMBRE POR FASES01

CAPÍTOL FASE 202

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ EXTERIOR20

EUR
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TITOL 3 PASAREL.LA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 29)

4,8307,43 35,89

2 P3D0-3D8S u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'execució de micropilons (P - 36)

1,0001.382,91 1.382,91

3 P3D2-TK6I m Execució de micropilons tipus titan o equivalent de 73mm de
diàmetre exterior i 53mm de diàmetre interior amb perforació de
diametre 200mm. i injecció única amb beurada de ciment CEM I
42,5 R (P - 37)

44,40047,37 2.103,23

4 P3F0-D546 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

1.242,0001,12 1.391,04

5 P3F2-LEIM m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / F
/ 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba en obres de rehabilitació
(P - 39)

4,140106,59 441,28

6 P383-424K m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets (P - 34) 2,40016,16 38,78

7 P381-3COE kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 33)

36,0001,15 41,40

8 P385-N8C1 m3 Formigonament de traves i pilarets en obres d'edificació de nova
planta amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió (P - 35)

0,36078,98 28,43

9 P446-TMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge de cap de micropilo en encep amb plaques de
250x250x25 i carteles de rigidització segons plànols de detall
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura; inclou enderroc de cap de
micropilo (P - 42)

8,000102,14 817,12

10 P44C-DP0Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 43)

704,3101,73 1.218,46

11 P442-TG02 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues de pont
pasarel.la, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 41)

5.273,5991,74 9.176,06

12 P4LC-654D M2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1 mm
de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80
cm4, col·locat sobre estructura (P - 46)

34,06318,62 634,25

13 P4B9-D6R8 m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 45)

34,0633,95 134,55

14 P4599-IK7Y M3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar ha - 25 / f / 10 / xc1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6 i abocat amb bomba (P - 44)

2,72595,70 260,78

15 P89C-3923 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà
bicomponent, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues
d'acabat (P - 56)

108,52219,99 2.169,35

16 P4M0-TSAS U estintolament de paret d'ascensor d'obra ceràmica o de pedra de 1,000515,33 515,33

EUR
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entre 15 i 70 cm de gruix, amb dos perfils d'acer per a estructures
s275jr laminats en calent, amb 2 upn 100 per a pas de 1,20 m
d'amplària aproximada, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kn de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor; inclou ccordinació de treballs durant els
procès de desconstrucció d'elements verticals de les diferents
plantes.  (P - 47)

17 PL20-TT10 U treballs necesaris per afegir una nova parada en ascensor
existent (P - 80)

1,0002.463,34 2.463,34

18 P9Q1-H9DC m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de
coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària,
col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb
cargol autoroscant d'acer inoxidable (P - 60)

34,06342,42 1.444,95

TITOL 3TOTAL 01.02.20.10 24.297,15

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- RESUM DE PRESSUPOST FASE 2 
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NIVELL 4: TITOL 3 Import
Titol 3 01.02.20.05 JARDINERIA 8.547,10
Titol 3 01.02.20.06 MOBILIARI URÀ 4.596,70
Titol 3 01.02.20.07 SANEJAMENT PLUVIALS 19.104,97
Titol 3 01.02.20.08 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT 19.781,76
Titol 3 01.02.20.09 INSTAL.LACIÓ DE REG 3.922,27
Titol 3 01.02.20.10 PASAREL.LA 24.297,15

01.02.20 URBANITZACIÓ EXTERIORCapítol (1) 80.249,95

80.249,95

NIVELL 3: CAPÍTOL (1) Import
Capítol (1) 01.02.06 FAÇANES 108.076,37
Capítol (1) 01.02.08 REVESTIMENTS INTERIORS 180.838,50
Capítol (1) 01.02.09 FUSTERIA EXTERIOR 24.954,39
Capítol (1) 01.02.12 SANITARIS I EQUIPAMENTS 4.326,85
Capítol (1) 01.02.20 URBANITZACIÓ EXTERIOR 80.249,95

01.02 FASE 2Capítol 398.446,06

398.446,06

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.02 FASE 2 398.446,06

01 Pressupost  DICIEMBRE POR FASESObra 398.446,06

398.446,06

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost DICIEMBRE POR FASES 398.446,06

398.446,06

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- ULTIM FULL FASE 2 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 398.446,06

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 398.446,06........................................................... 51.797,99

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 398.446,06.............................................................. 23.906,76

Subtotal 474.150,81

21 % IVA SOBRE 474.150,81............................................................................................. 99.571,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 573.722,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS SETANTA-TRES MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS )



C3. FASE 1 + FASE 2 



FASE 1+ FASE 2 
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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 3.284.558,29

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.284.558,29........................................................ 426.992,58

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.284.558,29........................................................... 197.073,50

Subtotal 3.908.624,37

21 % IVA SOBRE 3.908.624,37.......................................................................................... 820.811,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.729.435,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS SET-CENTS VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS )



D. Plec de condicions
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME,B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
B011-  AIGUA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 
1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua per a formigó 
armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B014-  DETERGENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B014-05MI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Detergent per a fer neteges d'elements construïts. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser compatible amb la superfície que s'ha de netejar. Cal fer una prova per tal de garantir-ho. 
Si s'han de netejar superfícies de canonades o dipòsits destinats a productes alimentaris o aigua potable, el fabricant ha de 
garantir que el detergent es apte per a aquest ús. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Procediment de preparació i utilització 
- Precaucions per al seu ús 
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- Mesures que cal adoptar en cas d'accident 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del producte 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B017-  DISSOLVENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B017-05ML,B017-H4L8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús i emmagatzematge 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol o altres 
fonts de calor i flames, i ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B031  SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0312020,B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de 
la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% 
en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi 
tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: 

<= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% 

en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 

10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en 

pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
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Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura 
del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per 
separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B033  GRAVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0330020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
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- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 
kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
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S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 

armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 

formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una 

sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% 
per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
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Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de 
presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. 
La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent 
i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B036-  GRAVA DE GRANULAT RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B036-T300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada 
per al tractament d'aquests residus 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - 
Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
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corrents d'aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 
kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons. 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses superiors de sostres, 
amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
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- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% 
per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI 
ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de 
presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. 
La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent 
i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
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generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03C-  SAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03C-T5NM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense 
donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03F-  TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03F-05NW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una 
barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més 
desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades 
amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de 
formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 
510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b 
del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o 
àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials reciclats procedents de ferms de 
carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30     - Vorals de 
T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10     
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
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¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 
mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en 
capas estructurales de firmes. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-0K8V,B03J-0K8P,B03J-0K8H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
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- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - 
Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses superiors de sostres, 
amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
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- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% 
per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI 
ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de 
presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. 
La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent 
i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
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Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N7,B03L-05MU,B03L-05N4,B03L-05N0,B03L-05MX,B03L-05N5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de 
la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
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No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI 
ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - 
Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% 
en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició  XF, i l'àrid fi 
tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a 
exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o 
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XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 
XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no 
sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura 
del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per 
separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051  CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta 
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència 
i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 
de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. 
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos 
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de 
la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes 
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments 
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta 
(BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
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¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053  CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B053-1VF9,B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
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- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de 
conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el 
ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes 
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

 
____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053  CALÇS 
B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B053-1VF9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials 
o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles 
ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que 
únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o 
inorgànics, que endureixen per una reacció química. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua 
reduïda) 
Característiques fonamentals: 
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 5 g     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 2 g     - Després de 240 min:  <= 5 g 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B054-  CALÇ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B054-06DH,B054-06DK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5     - Calç 
hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el 
ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes 
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  28 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M,B055-065W,B055-069K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta 
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència 
i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 
de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 
de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. 
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
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- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos 
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de 
la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes 
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments 
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta 
(BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
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Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B059-  GUIX 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B059-06FO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques 
d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14/01/1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han 
de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han 
d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat 
subministrat amb el producte amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 
especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y 
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B060  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
B060-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B060-2CYH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i aleatòriament 
distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en 
una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres armat i HPF per al formigó amb 
fibres pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2     - HMF = 20,25,30,35,40     - HAF - HPF = 
25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre) 
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos 
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/CF/C/TM/A. 
- CF: contingut en fibres en kg/m3 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d'obra, i realitzarà els assajos previs , 
els resultats dels quals haurà de validar la DF 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
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Toleràncies:     - Consistència fluida:  ± 1 cm     - Consistència líquida:  ± 1 cm 
- Contingut en fibres     - Pes: ± 3 % 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 14721 i UNE 14488-7):     - Contingut en fibres: <= 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del granulat gruixut 
Tipus de fibres: 
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre 
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 7 Cap 4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Classes d'exposició: 
- XS2, XS3, XD2 y XF4 Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer al carboni 
sense cap protecció front la corrosió 
- XA1, XA2 y XA3 Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d'acer i sintètiques. 
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm. 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius reductors d'aigua, sense 
modificar la dosificació d'aigua prevista 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 14721 i UNE 14488-7):     - Contingut en fibres: <= 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B064-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL LLEUGER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B064-TCAD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó lleuger estructural (HLE), formigó de cel·la tancada, on s'ha substituït el granulat de pes convencional per granulat 
lleuger, de forma parcial, substituint només la fracció de granulat gruixut o totalment, substituint també la fracció de granulat fi, 
amb una densitat compresa entre 1.200 i 2.000 kg/m3, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en 
una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
559/2010, de 7 de maig. 
Queden exclosos els formigons cel·lulars de curat estàndard i curat d'autoclau 
CONDICIONS GENERALS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A: 
- T: Indicatiu que serà HML per al formigó lleuger en massa, HAL per al formigó lleuger armat i HPL per al formigó lleuger 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2     - HML = 15,20,25,30,35,40,45,50     - HAL-HPL = 
25,30,35,40,45,50 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
Amb anterioritat a l'inici del formigonament es realitzaran assaigs previs com a mètode de validació de la dosificació. 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
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Tipus de granulats lleugers : 
- Naturals: argiles, pissarres, esquist expandits, pedra pòmez, etc.. 
- Artificials: granulats sintètics a patir de cendres volants 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 
32,25)). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
La classe resistent en funció de la classe d'exposició ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Formigó en massa:  >= 15-20 N/mm2 
- Formigó armat:  >= 25 N/mm2 
- Formigó pretesat:  >= 25 N/mm2 
Classes d'exposició: 
No es recomana la utilització de formigons lleugers estructurals elaborats amb granulat lleuger per a la clase d'exposició XM1, 
XM2 y XM3. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3-4 cm 
- Consistència tova:  5-9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
Es fixa com a màxim el límit superior d'assentament de la consistència fluida, encara que s'utilitzin additius superplastificants. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm     - 
Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B067-  FORMIGÓ DE NETEJA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B067-2A9W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida 
per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés 
d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha 
de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI 
ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida 
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  37 
 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B068-  FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B068-HPOJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida 
per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés 
d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha 
de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 
amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida 
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
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Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-I4H8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida 
per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés 
d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha 
de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI 
ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida 
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
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Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06E-12FM,B06E-12D9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
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com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 
32,25)). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3-4 cm 
- Consistència tova:  5-9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
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- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm     - 
Consistència fluida:  ± 1 cm     - Consistència líquida:  ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  
>= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat gruixut D > 
16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06F1-I5GQ,B06F1-I0IL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
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la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició 
(taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     - Consistència 
tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  
>= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
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¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat gruixut D > 
16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06F2-HZBD,B06F2-I1SG,B06F2-I1I5,B06F2-TLLE,B06F2-I05P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
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80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició 
(taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     - Consistència 
tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  
>= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
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- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat gruixut D > 
16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B075-  MORTER D'ANIVELLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B075-06T4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta 
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat 
porós. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en 
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc 
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on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B078-  MORTER PER A RECONSTRUCCIÓ DE PEDRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B078-12Y1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter sintètic de resines epoxi 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en 
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc 
on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B07  MORTERS DE COMPRA 
B079-  MORTER POLIMÈRIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B079-06TE,B079-06TD,B079-06TF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PYB,B07L-1PYA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 
especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura 
especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant 
en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 
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0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 
1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) 
(EN 1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons 
les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material amb contingut 
de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081-  ADDITIU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B081-06U6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de 
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o 
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Additius per a formigó:     - Inclusor d'aire     - Reductor d'aigua/plastificant     - Reductor d'aigua d'alta 
activitat/superplastificant     - Retenidor d'aigua     - Accelerador d'adormiment     - Hidròfug     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters:     - Inclusor d'aire/plastificant     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):     - D >= 1,10:  ± 0,03     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de 
l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
>= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la 
quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 
12350-5):  >= 12%     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):          - 1 dia:  >= 140%          - 28 dies:  >= 
115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:     - Consistència:          - Assentament en 
con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm     - Manteniment de la consistència 
(UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial     - 
Resistència a compressió a 28 dies >= 90%     - Contingut en aire <= 2% en volum 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
>= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal 
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
>= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa 
que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min     - Final 
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d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):     - 7 
dies:  >= 80%     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 
d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions 
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min     - Final d'adormiment (a 5°C):  
<=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):     - 28 
dies: >= 80%     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una 
quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     - Desprès d'1 h en 
repòs:  >= A - 3%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials:     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     - Desprès de 28 h en repòs:  >= 
0,70 A%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o 
químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. 
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UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B083-  COLORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B083-06UE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de 
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o 
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de 
l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines 
bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. 
Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té 
per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés 
d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o 
químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B090-  ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B090-06VU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
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- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B091-06VJ,B091-06VL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un 
isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
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- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B094-  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B094-06TL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb 
aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i 
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 
resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
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Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A1-  ABRAÇADORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A1-07KL,B0A1-07KF,B0A1-07KP,B0A1-07KB,B0A1-07JT,B0A1-07JH,B0A1-07JQ,B0A1-07K0,B0A1-07KK,B0A1-07KZ,B0A
1-07L5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i 
revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva 
unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub 
revestida amb un perfil de cautxú. 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. 
Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és 
el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de 
suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A3  CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A32000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb 
les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 
17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A4  VISOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A41200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la 
seva llargària (UNE 17-051).  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A6  TACS I VISOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A61500,B0A6-12X4,B0A61600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o 
per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 

cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
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L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha 
de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A6  TACS I VISOS 
B0A6-  CARGOL D'ACER INOXIDABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A6-12X4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la 
seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A8  GRAPES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A81010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Grapes per a tubs 
- Grapes per a miralls  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles.  
GRAPES PER A TUBS:  
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin el pas del vis de fixació.  
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar.  
GRAPES PER A MIRALLS:  
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment paral·lel a la paret de fixació, 
esmorteït per una molla.  
Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AK-  CLAU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AK-07AS,B0AK-07AT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 
17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AM-  FILFERRO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AM-078F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
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- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AO-07II. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o 
per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
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Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AP-07IX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o 
per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AQ-  VIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AQ-07GR,B0AQ-07EX,B0AQ-07GQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la 
seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3-  ENTRAMAT D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B3-1K77,B0B3-1K76,B0B3-T500,B0B3-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un bastiment 
format per platines portants. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de les condicions 
d'ús previstes. 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B7-106Q,B0B7-106S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres nominals <= 10,00 
mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  68 
 

- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     - D > 32 
mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2     
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma 
UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total sota càrrega màxima:                
- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb 
característiques especials de ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer 
subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència a fatiga: Ha 
de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat 
a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B8-108D,B0B8-107X,B0B8-T600,B0B8-108A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres nominals <= 10,00 
mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     - D > 32 
mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2     
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió 
en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
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dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2          - Càrrega unitària de 
trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >= 8%          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal 
igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en 
malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)     - Malles elements 
aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
B0CC0-  PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CC0-21OR,B0CC0-21OZ,B0CC0-21OS,B0CC0-21OV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara 
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interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat 
d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F 
(plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de 
guix)     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques 
amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats classe 1     - Transformats classe 
2 
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats laminars     - Transformats 
especials (placa perforada) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14/01/1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  
160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N     
- Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N          - Càrrega de 
trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de 
trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t 
(N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a 
flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 
15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit longitudinal:  870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N          
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament 
a flexió en sentit transversal:  165 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta 
per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Toleràncies: 
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:          - Gruix nominal < 18 
mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 
2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2     
- Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques tipus H1:  =< 5%          - Plaques tipus H2:  =< 10%          - 
Plaques tipus H3:  =< 25% 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
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dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expressarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X 
mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
Toleràncies: 
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de 
cops i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CU  TAULERS DE FUSTA 
B0CU1-  PANELL SANDVITX DE TAULER DE FUSTA, AÏLLAMENT I PLACA D'ACABAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0CU1-TJNU,B0CU1-HJL4,B0CU1-12WD,B0CU1-T2W1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Panell sandvitx de taulells de fusta o derivats, amb aïllament tèrmic al mig. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia 
documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte. 
Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, 
contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar 
un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la 
conformidad y marcado. 
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición, 
requisitos y clasificación. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CU  TAULERS DE FUSTA 
B0CU9- TAULER DE PARTÍCULES AGLOMERADES AMB RESINA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CU9-2G6A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o acabat xapat amb 
fusta per a envernissar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia 
documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte. 
Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, 
contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar 
un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones. 
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la 
conformidad y marcado. 
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición, 
requisitos y clasificación. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2  TAULONS 
B0D21-  TAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21-07OY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
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¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3  LLATES 
B0D31-  LLATA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31-07P4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
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¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D6  PUNTALS 
B0D61-  PUNTAL TUBULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D61-12XT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D6  PUNTALS 
B0D62-  PUNTAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D62-07PL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D7  TAULERS 
B0D70-  TAULER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D70-0CEP,B0D70-0CF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
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- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D8  PLAFONS 
B0D80-  PLAFÓ METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D80-0CNU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres 
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
B0DF8- MOTLLE METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0DF8-0FFB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la 
seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva 
funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi 
deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ1-  DESENCOFRANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
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- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de 
forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes 
perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el 
formigó, abans de la seva aplicació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ3- FLEIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ3-0F6G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
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- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ5-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ5-0F6P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  83 
 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F15-  MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F15-06N5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les 
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
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El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o 
II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la 
categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El 
valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El 
valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 
772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  85 
 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F1A- MAÓ CALAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F1A-075F,B0F1A-075S. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les 
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o 
II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
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- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la 
categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El 
valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El 
valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 
772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
B0FG2-  RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FG2-TR8Z. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII) 
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a) 
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a) 
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - Grup I (E<=3%, baixa absorció 
d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més 
gran de rajola. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Toleràncies: 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          - 15 - 25 peces/m2:  ± 
0,6%          - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%          - 46 - 115 peces/m2:  ± 1%     - Gruix:          - 15 - 45 peces/m2:  ± 
5%          - 46 - 400 peces/m2:  ± 10%     - Rectitud de costats:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 5%          - 116 - 400 
peces/m2:  ± 0,75%     - Planor:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5%          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%          - 15 
- 115 peces/m2:  ± 0,6%          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%     - Ortogonalitat: 
- Grup BIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          - Costat <= 12 cm:  ± 0,75%          - 
Costat > 12 cm:  ± 0,5%     - Gruix:          - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm          - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm          
- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor: + 0,5%, - 0,3%     - Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS: 
Característiques essencials:     - Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):          - Grup AI-a:: si gruix 
>=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 
7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup 
AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          - Grup AII-b2:  
>=750N          - Grup AIII:  >=600N          - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 
700N          - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          - Grup BII-a: si gruix 
>= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N          - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 
7,5 mm  mínim 500N          - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: 
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig 
utilitzat. 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS: 
Característiques essencials:     - Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig 
utilitzat.     - Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat     - 
Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12 
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RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de 
trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):          - Grup AI-a: >=28 N/mm2          - Grup AI-b: >=23 N/mm2          - 
Grup AII-a1: >=20 N/mm2          - Grup AII-a2: >=13 N/mm2          - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2          - Grup AII-b2: 
>=9 N/mm2          - Grup AIII: >=8 N/mm2          - Grup BI-a: >=35 N/mm2          - Grup BI-b: >=30 N/mm2          - 
Grup BII-a: >=22 N/mm2          - Grup BII-b: >=18 N/mm2          - Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si 
gruix <7,5mm mínim 15N/mm2     - Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental 
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004) 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: 
Característiques essencials:     - Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)     - Durabilitat, resistència a 
les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0G  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G2-  PLACA DE PEDRA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0G2-I1F9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica 
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes 
orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix (d). 
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de 
tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o 
UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
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- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials aglomerants 
diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldspat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics. 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341: 
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries 
aleatòries)     - Tractament químic superficial 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:     - Classe 1 (marcat P1):          - Rajoles de vores 
tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 
mm          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm     - Classe 2 (marcat P2):          - Rajoles de vores tallades de 
dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm          
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:     - Classe 1 (marcat D1):          - Llargària < 700 mm  : 6 mm          
- Llargària => 700 mm  : 8 mm     - Classe 2 (marcat D2):          - Llargària < 700 mm  : 3 mm          - Llargària => 700 
mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:     - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix     
- Classe 1 (marcat T1):          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm          - > 60 mm 
de gruix:  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat T2):          - Gruix =< 30 mm:  ± 10%          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 
mm          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):     - Vora recta més llarga > 0,5 m:          - Cara de 
textura fina:  ± 2 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm     - Vora recta més llarga > 1 m:          - Cara de 
textura fina:  ± 3 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm     - Vora recta més llarga > 1,5 m:          - Cara de 
textura fina:  ± 4 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057 
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 
14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 
12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm:     - 12<E<=15: ±1,5 mm     - 15<E<=30: ±10%     - 30<E<=80: ±3 mm     - E>80 : ±5 mm     - 
En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les 
toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà 
les toleràncies. 
- Llargària i amplària: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
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¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
Toleràncies: 
- Gruix nominal E en mm      -12<E<=30:  10%     -30<E<=80:  ±3 mm     -E>80:  ±5 mm     - En el cas de cares amb 
esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà 
les toleràncies. 
- Llargària i amplària: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador):     - Localització de 
l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 
mm (mesurat des la cara exposada)     - Fondària del forat:  +3 / -1mm     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm     - Per a altres 
formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a l'embalatge, 
aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR: 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni 
s'escantonin. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O 
REVESTIMENTS MURALS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
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B3  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B3D  MATERIALS PER A MICROPILONS 
B3D0-  PERFIL D'ACER LAMINAT PER A MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B3D0-TK6I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub d'acer laminat, sense soldadura, amb els extrems roscats i unes vàlvules o boquilles laterals que permetin el pas de la 
beurada de ciment, de forma controlada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El tub ha de tenir unes boquilles adecuades al tipus d'injecció que s'ha de realitzar. Les dimensions i separacions de les 
boquilles han de ser les adients (50 cm aprox.). 
Les boquilles han de tenir una vàlvula d'injecció-antiretorn. 
Les vàlvules han de permetre injectar per trams, mitjançant doble obturador. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries 
pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
Pressió de prova hidràulica (ISO 2531):  >= 50 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:  ± 10% DN 
- Gruix de la paret:  ± 10% G.N. 
- Pes d'un tub: + 10%, - 8% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B4  ESTRUCTURES 
B43  MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES 
B436-  PANELL DE FUSTA CONTRALAMINADA PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B436-I4MX,B436-T200. 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Panell de dimensions grans, fet de diverses capes de taulons de fusta estructural encolades, que compleixen els requisits de la 
norma UNE-EN 16351. 
Les capes successives es situen creuades 90º respecte a les contigües. Els taulons estan encolats per les cares en contacte 
amb les altres capes. 
S'han considerat els següents tipus de panells: 
- De 3 , 5 o 7 capes de fusta 
- Fets de fusta d'avet o de pi insigne 
Amb els següents acabats de les cares vistes: 
- Acabat per a revestir 
- Acabat vist industrial 
- Acabat vist habitatge 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El panell ha de tenir les dimensions, forma, gruixos, nombre de capes i acabat de les cares vistes indicat a la DT. 
Ha de ser pla, escairat, amb les vores rectes, sense cops, balcaments ni deformacions. 
Les vores han de tenir el acabat dentat per encadellar amb els següent panell. 
La resistència a flexió, a tracció, a compressió, i a tallant han de ser majors o iguals a les indicades a la Documentació de càlcul 
de la DT, calculades d'acord amb la norma UNE-EN 163651 Estructuras de madera. Madera contralaminada. Requisitos. 
Contingut d'humitat: 12% (+-2%) 
Densitat: 450 - 500 kg/m3 
Emisió de formaldehid (UNE EN 717-1): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classes de emissió ¦                  Valors límits              ¦ 
¦   de formaldehid   ¦                                             ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦          E1        ¦<=0,124 mg/m3 d'aire(corresponente a<=0,1ppm)¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦          E2        ¦>= 0,124 mg/m3 d'aire(corresponent a>0,1ppm) ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques en el transport, manipulació en obra i 
emmagatzematge. 
S'ha de manipular suspenent-lo pels punts que s'hagin preparat a taller. 
Ha de portar les marques o indicacions que facilitin el muntatge. 
Preferiblement es subministrarà en el moment en que sigui possible el muntatge, per evitar emmagatzemaments. 
Han d'anar acompanyats de la documentació que indiqui el seu tipus o referència comercial. 
Emmagatzematge: Protegits i classificats per ordre de muntatge, sobre taulons que els separin del terra i facin una base 
horitzontal, protegits de la pluja i el sol, adoptant les precaucions necessàries per tal d'evitar l'embrutiment o el contacte amb 
greixos, olis, pintura o qualsevol altra substància perjudicial i protegits de cops i rascades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, modificado por el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre. 
* UNE-EN 16351:2021 Estructuras de madera. Madera contralaminada. Requisitos. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z-0LY7,B44Z-0LXA,B44Z-0M1O,B44Z-T600,B44Z-0M1D,B44Z-0LW8,B44Z-TMC6,B44Z-0LXO,B44Z-0M10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica): 
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- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la 
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la 
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la 
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del 
producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la 
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següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per 
sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer 
durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per 
sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer 
durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
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Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes 
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a 
aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida 
útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb 
raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales 
de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: 
condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y 
de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3). 

 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B4  ESTRUCTURES 
B4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4L2-  PERFIL DE XAPA COL·LABORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4L2-FGKZ. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una banda d'acer laminat en fred en 
procés continu. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques subministrades. 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves del laminat, la discontinuïtat en el recobriment del galvanitzat, ni les superfícies deteriorades, els 
guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el procés d'estampació de la placa, per 
augmentar l'adherència amb el formigó. 
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques 
particulars del projecte. 
Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G 
Límit elàstic: >= 320 N/mm2 
Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275 
Mòdul resistent: 
- i/vi: >= 23,02 cm3/m 
- i/vs: >= 28,03 cm3/m 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm 
- Llargària:  + 3% - 0% 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb suficient ventilació, protegit de les 
pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No han d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B5  COBERTES 
B52  MATERIALS PER A TEULADES 
B526-  TEULA ÀRAB DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B526-0XSA,B526-0XSO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge i cuita d'una pasta argilosa. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab d'elaboració mecànica 
- Teula àrab manual 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques de les teules i la seva 
compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d'acord amb la norma UNE-EN 1304. 
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara trencaments, ampolles, 
cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló. 
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, la fractura ha de ser 
uniforme i de gra fi. 
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície. 
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 
Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:     - Categoria 1:     - actor d'impermeabilitat 
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mitjà: <= 0,5 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8     - Categoria 2:     - actor d'impermeabilitat mitjà: <= 
0,8 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925 
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes sobre un sostre estanc a l'aigua. 
Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord amb l'assaig descrit en 
UNE-EN 538:     - Teules planes sense ancoratge:  600N     - Teules planes amb ancoratge:  900N     - Teules corbes: 
1000N     - Altres tipus de teules: 1200N 
Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2. 
Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode 
C segons EN- 539-2. 
Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de color al ser sotmeses a un assaig 
de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 
En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa d'argila que durant la cuita (aprox. 
1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 
En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de vitrificació. 
Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar ni escrostonar. 
Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 
Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 
Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 
- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 
- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu cas, per les propietats de la 
designació. 
Toleràncies: 
- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024     - Guerxament de teules planes:     - longitud total >300mm:  >=1,5%     - 
longitud total <=300mm:  <=2,0%     - Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts 
estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm. 
- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 
- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 
Planor:  ± 2,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZH  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
B5ZH0-  CANAL EXTERIOR D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZH0-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 
màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
PEÇA DE PLANXA: 
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La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra 
impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ0-  CANAL EXTERIOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZJ0-0MP7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 
màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per laminat 
en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 
- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix:     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Llargària:  ± 5 mm 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
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Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals: 
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de la canal 
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 
- Fons: part inferior del perfil de la canal 
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici 
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 D. 
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent. 
Recobriment de zinc: 
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm 
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612: 
- Diàmetre de la motllura:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:          - Canal classe X:  >= 16 mm          - 
Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:          - Canal classe X:  >= 16 mm          - 
Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:          - Canal classe X:  >= 18 mm          - 
Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:          - Canal classe X:  >= 20 mm          - 
Canal classe Y:  >= 18 mm     - Desenvolupament > 400 mm:          - Canal classe X:  >= 20 mm          - Canal classe 
Y:  >= 20 mm 
- Alçària del frontal:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 
mm:  >= 50 mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  
>= 65 mm     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm 
- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm     - 
Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm     - 
Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm 
- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:     - Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm     - Desenvolupament > 
250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm     - Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 2 mm 
- Alçària del frontal:  ± 2 mm 
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats ni altres defectes superficials. 
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de ser net. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig establerts a la 
UNE-EN 607: 
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables 
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa 
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100% 
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2 
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3% 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C 
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig establerts a la 
UNE-EN 607: 
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir 
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05 
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut abans de l'envelliment 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar 
Toleràncies: 
- Llargària comercial:  + a 20 ºC 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra 
impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
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UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y 
especificaciones. 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ1-  GANXO I SUPORT PER A CANAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZJ1-0NJY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  S235JR 
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
B5ZZB-  VIS D'ACER GALVANITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZZB-131L,B5ZZB-131H. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la 
paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1-  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B6B1-0KK6,B6B1-0KK2,B6B1-0KK7,B6B1-0KK3,B6B1-0KK8,B6B1-0KK4,B6B1-0KK9,B6B1-0KK5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-guix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o 
EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:     - Dimensions de la secció 
transversal     - Gruix     - Llargària 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L):     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
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métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71  LÀMINES BITUMINOSES 
B712-  LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B712-HIW7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries 
armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció 
(mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures 
recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o 
metàl·lica). 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- NA: Sense armadura 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, 
protuberàncies, clivelles, forats) 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la 
resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora 
d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat 
a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per 
a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels. 
Incompatibilitats: 
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o 
derivats. 
LÀMINES LBA, LO O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i longitudinal de la 
làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
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Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= valor declarat pel fabricant 
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor 
declarat pel fabricant 
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):     - 
Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:          - Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància 
declarada pel fabricant          - Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel 
fabricant     - Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de complir 
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir     - Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat     - 
Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha de complir 
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi 
haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades 
posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas 
bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B76  LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
B761-  LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B761-0RPA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la intempèrie 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
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Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres productes que continguin dissolvents. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal 
de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir     - Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat     - 
Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Compatibilitat amb el betum (UNE-EN 1548):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la càrrega estàtica (UNE-EN 12730 mètode B):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a 
les direccions longitudinal i transversal de la làmina 
Resistència a la deformació sota càrrega (UNE-EN 13967):  <= valor declarat pel fabricant 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN ISO 11925-2. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)     - Resistència a la 
tracció (ISO/R 527-66)     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)     - Durabilitat:          - Oxidació (UNE-EN 14575)          
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries:     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)     - Plegabilitat a baixes temperatures 
(UNE-EN 495-5)     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Gruix (UNE-EN 1849-2)     - Massa per unitat de 
superfície (UNE-EN 1849-2)     - Allargament (ISO/R 527-66)     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:     - 
Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)          - Microorganismes (UNE-EN 12225)          - 
Resistència química (UNE-EN 14414) 
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- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies:     - Reacció al foc 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 
1434) 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses:     - 
Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses:     
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:     
- Durabilitat:          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids o 
per embassaments i preses:     - Durabilitat:          - Microorganismes (UNE-EN 12225)     - Lixiviació (sol.lubilitat en 
aigua) (UNE-EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 3 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
UNE-EN 13967:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las 
láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a 
fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos 
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y 
vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B771-  LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B771-1BQG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de polietilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal 
de la làmina 
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- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a 
les direccions longitudinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix 
material calent, etc.). 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)     - Resistència a la 
tracció (ISO/R 527-66)     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)     - Durabilitat:          - Oxidació (UNE-EN 14575)          
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries:     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)     - Plegabilitat a baixes temperatures 
(UNE-EN 495-5)     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Gruix (UNE-EN 1849-2)     - Massa per unitat de 
superfície (UNE-EN 1849-2)     - Allargament (ISO/R 527-66)     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:     - 
Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)          - Microorganismes (UNE-EN 12225)          - 
Resistència química (UNE-EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies:     - Reacció al foc 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 
1434)     - Durabilitat:          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:     - Fricció, cisallament directe 
(EN ISO 12957-1)     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:     
- Durabilitat:          - Microorganismes (UNE-EN 12225)          - Resistència química (UNE-EN 14414)     - Lixiviació 
(sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
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posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. 
Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a 
fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos 
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y 
vertederos de residuos sólidos. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B775-  VEL DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B775-T200,B775-0KR5,B775-0KR3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal 
de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a 
les direccions longitudinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. 
Definiciones y características. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B  GEOTÈXTILS 
B7B1-  GEOTÈXTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7B1-0KPC,B7B1-0KPY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o tricotat, que s'utilitza en contacte amb 
sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i d'enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
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La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el mateix dia de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació 
ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, 
F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Per a tots els geotèxtils: 
- Característiques essencials:     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)     - Allargament a la càrrega màxima 
(UNE-EN ISO 10319)     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció de cavalcaments i junts 
(UNE-EN ISO 10321)     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)     - Resistència al 
deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722) 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de 
velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 
12236)     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la perforació 
dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes de trànsit asfàltiques:     
- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431)     - Permeabilitat a l'aigua 
perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries:     - Abrasió (UNE-EN 
ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de trànsit asfàltiques:     - 
Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina 
(UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la perforació 
dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials:     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries:     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN 
ISO 13426-2)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 
12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 
12958)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla 
(índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
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Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     
- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la perforació 
dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 
14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Retenció del betum 
(UNE-EN 15381) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie 
(UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la perforació 
dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie 
(UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la perforació 
dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Retenció del betum (UNE-EN 15381) 
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les especificacions addicionals per a 
cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en obras para el control de 
la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas 
asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
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B7C1  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
B7C11-  ESCUMA DE POLIURETÀ (PUR) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C11-0KOY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de cambres, 
projectats o estesos sobre elements constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a 
injectar o per a projectar 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
B7C25-  PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C25-186N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a 
connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables 
a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a 
mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
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- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):     - Variació relativa en llargària 
i amplària: ± 2% 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 de 
l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència 
a compressió invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164. 
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 
13164, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions 
establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en 
funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  
<= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm     - Llargària o Amplària 
nominal >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planeitat (UNE-EN 825):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm     - Llargària o Amplària nominal 1000 a 
2000 mm:  ±14 mm     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm     - Llargària o Amplària nominal > 4000 
mm:  ± 35 mm 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:     - 
T1:  - 2 mm          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm          - Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm          - Gruix >= 120 mm: 
+ 8 mm     - T2:  ± 1,5 mm     - T3:  ± 1 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció 
del vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno extruido (XPS). Especificación. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
B7C93-  PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C93-0ITH,B7C93-0IWX,B7C93-11KGL,B7C93-0IWU,B7C93-0IWZ,B7C93-0ITT,B7C93-0IX4,B7C93-0IVF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense 
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i 
amplària:  <= 1,0%     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element 
considerat en la seva dimensió total. 
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - 
Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant 
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2     - A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe 
declarada     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5% 
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:     - T1:  - 
5% o 5 mm     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm     - T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 
5 mm     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements 
més rígids com pannells o planxes. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana 
mineral (MW). Especificación. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
B7CZ2- FIXACIÓ PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7CZ2-0IRE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
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La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a 
l'estabilitat dimensional. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J1-  CINTA PER A JUNTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J1-0SL0,B7J1-0SKZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+   
 -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació 
comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J4-  IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J4-0GSI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una 
capa uniforme després de l'assecatge. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5  SEGELLANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a 
que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic 
(àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i 
càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 

càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la 
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.  
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La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb 
una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la 
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 
preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a 
una temperatura entre 5°C i 35°C. 
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Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant 
dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J6-0GSL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a 
que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), 
amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i 
càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la 
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  120 
 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb 
una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la 
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 
preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
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- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a 
una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant 
dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7JE-0GTM,B7JE-0GTI,B7JE-0GTO. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a 
que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), 
amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i 
càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la 
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
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La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb 
una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la 
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 
preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a 
una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant 
dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z0-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7Z0-13F3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una 
agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
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Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que 
no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut 
del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 
plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B811-  MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B811-1ZWU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o additius per a realitzar 
revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes funcions que 
un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o 
lleugers. 
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen sals 
solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda 
absorció de l'aigua per capil·laritat. 
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic. 
CONDICIONS GENERALS: 
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
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- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material amb contingut 
de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a la resta 
de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització. 
Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2     - S II: .1,5 a 5,0 N/mm2     - CS III:  3,5 
a 7,5 N/mm2     - CS IV:  >=6N/mm2 
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):     - W 0: No especificat     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5     - W2:  c<=0,20 kg/m2 
min0,5 
- Conductivitat tèrmica (T):     - T1: <= 0,1 W/m K     - T2: <= 0,2 W/ m K 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B845-2L8P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements 
verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar 
el cel ras als elements verticals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat 
Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, 
el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la 
capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B848-TIV5,B848-T026,B848-T025. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements 
verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar 
el cel ras als elements verticals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat 
Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, 
el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la 
capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
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B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B84I-  PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84I-TP8D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, altres plaques o làmines 
adherides. 
S'han considerat els acabats especials següents: 
- Fibra de vidre incorporada al guix 
- Làmina d'alumini adherida 
- Acabat vinílic 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14/01/1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X 
mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de 
cops i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
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B8  REVESTIMENTS 
B88  MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 
B881-  ESTUC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B881-0OZW,B881-0OZV,B881-0OZU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o additius per a realitzar 
revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a textures ratllades o a la tirolesa. 
PASTA VINÍLICA: 
Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i additius. 
Característiques físiques: 
- Pigments:  9%     - Textura ratllada:  67%     - Textura tirolesa:  65% 
- Lligants i additius en sec:  9%     - Textura ratllada:  15%     - Textura tirolesa:  20%     - Textura ratllada:  1,75 a 1,85 
kg/dm3     - Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3     - Textura ratllada:  75 a 80%     - Textura tirolesa:  73%     - Textura 
ratllada:  80 a 95%     - Textura tirolesa:  80% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PASTA VINÍLICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B891-  ESMALT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B891-0P02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents 
als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. 
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. 
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de 
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, 
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics 
fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies 
extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, 
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura plàstica 
per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
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- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 
dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A 
l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs 
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(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura plàstica 
per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B896-  PINTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B896-HYCS,B896-HYAR,B896-HYBR,B896-HYD6,B896-HYEA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents 
als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
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- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. 
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. 
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de 
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, 
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics 
fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies 
extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, 
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura plàstica 
per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
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PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  135 
 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 
dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A 
l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació 
de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs 
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura plàstica 
per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
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- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z3-  DECAPANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z3-0P24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres 
additius 
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament de tensioactius aniònics i 
sabons. 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z6-0P2D,B8Z6-0P2G,B8Z6-0P2I,B8Z6-0P2K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un 
activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al tacte:  < 30 min     - Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZA3000,B8ZA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de 

poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb 

un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i 

altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics 

i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència 

química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el 

control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la 

brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen 

amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que 

catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt 

en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
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Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar 
una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 

pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 

deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 

deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 

pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha 

de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies 
poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

  
____________________________________________________________________________ 
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B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZK-  PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZK-0P39. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el 
control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZM-0P35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B95  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS 
B950-  MATERIALS PER A PAVIMENT TÈCNIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B950-TI7B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a la formació d'un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d'acer galvanitzat i suports regulables d'acer galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre sí. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
En els elements d'acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d'estar ben adherits. 
En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part superior dels suports, ha de permetre la col·locació de les rajoles del paviment amb les separacions previstes. 
Els suports, han de disposar d'una base per a la seva fixació al terra o sostre. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Les característiques mecàniques, el comportament en front al foc i la conductivitat electrostàtica, han de complir l'especificat a 
l'UNE-EN 12825. 
Les rajoles han de complir les toleràncies dimensionals definides en funció de la seva classe (UNE-EN 12825).     - 
Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensió                          ¦ Classe 1  ¦ Classe 2   ¦ 
¦-----------------------------------¦-----------¦------------¦ 
¦ Llargària del costat              ¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Escairat                          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Rectitut  del costat              ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix sense  recobriment          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix amb  recobriment            ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gerxament                         ¦  ± 0,5    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Concavitat                        ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Diferència d'alçària entre el can-¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ tell perimetral i la superfície   ¦                        ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Suports: 
- Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats de manera que no s'alterin les seves característiques i quedin protegits de la humitat. 
En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 12825 
- Any i mes de marcatge 
- Altres característiques, en el seu cas, definides segons l'UNE-EN 12825 
Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l'element i els documents comercials. 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
B9C0-  BEURADA PER A PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9C0-0HKK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en 
la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E0-  MOSAICS HIDRAULICS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9E0-H6EO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament i premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa intermèdia, i 
una capa de base o dors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per una barreja molt fluïda de ciment blanc, sorra molt fina de marbre blanc i 
colorants. 
La capa intermèdia, ha de ser una barreja en sec i a parts iguals de sorra molt fina i ciment. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda, en una proporció aproximada d'1 a 4 
respectivament. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Llargària:  <= 30 cm 
Amplària:  <= 30 cm 
Gruix capa superior:  4,5 ó 5 mm 
Gruix capa intermèdia :  4,5 ó 5 mm 
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Gruix capa base :  12 ó 13 mm 
Toleràncies: 
- Llargària del costat:  ± 0,3 % 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  + 0,3 % 
- Planor:  + 0,3 % de la longitud de la diagonal en cares polides 
- Clivelles, esquerdes, depressions o escrostonaments visibles a 2 m: cap defecte en una mostra de 12 rajoles 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F0-  LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9F0-TXEL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en 
la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - Classe 2 (marcat P):          - 
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     - 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     - Classe 1 (marcat J):          
- Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - Llargària <= 850 mm: 
3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 2 mm          - 
Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):     - 
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Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm     
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          - Concavitat màxima:  1,5 
mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  4 mm          - Concavitat màxima:  
2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - Llambordins de 
gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - Llambordins de 
gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm     - Llambordins de gruix >= 
100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     - Classe 1 (marcat J):  
5 mm     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):     - 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat màxima:  1 mm     
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9Q  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
B9Q5-  POST PER A TARIMA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9Q5-H69X. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Posts de fusta natural massissa per a tarimes col·locades a l'exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Fusta de durabilitat natural no adequada tractada químicament: fusta de pi 
- Fusta de durabilitat natural suficient: fusta de bolondo 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
Per a evitar el lliscament pot estar mecanitzada amb ranures superficials o pot portar productes antilliscants adherits. 
Les peces amb amplàries superiors a 14 cm han de tenir ranures longitudinals a la contracara per a garantir l'estabilitat 
dimensional i evitar la formació d'ondulacions. 
Els angles han de ser rectes amb el cantell bisellat o arrodonit. 
L'espècie de fusta utilitzada ha de ser suficientment dura per a resistir el desgast a que estarà sotmesa durant el seu servei. 
La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha d'estar tractada amb el 
protector adequat. 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen a la normativa UNE-ENV 12633. 
Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 mm 
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Contingut d'humitat de la fusta (UNE 56823): 
- Zones de l'interior peninsular:  11 - 13% 
- Zones del litoral i zones insulars:  14-20% 
Dimensions mínimes de la post (UNE 56823): 
- Llargària:  >= 400 mm 
- Amplària:  >= 90 mm 
- Gruix:  >= 17 mm 
Toleràncies (UNE 56823): 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 1,0% 
- Deformació:  0,4 % amplària 
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO: 
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs. 
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment. 
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 
FUSTA DE PI: 
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un gruix d'1,5 a 3 mm. 
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen. 
Ha de tenir un tractament amb autoclau amb sals de coure, per tal de garantir la seva protecció als agents atmosfèrics i als 
atacs d'insectes o fongs. 
Densitat kg/dm3:  0,50 - 0,59 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a 
màxim, de manera que no es deformin. 
Els paquets s'obriran 10 o 15 dies abans de la seva col·locació per a que les peces de fusta es vagin aclimatant a les 
condicions climatològiques del lloc d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BA1  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
BA10  BALCONERA DE FUSTA 
BA10-  BALCONERA DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BA10-TFE1,BA10-TFE2,BA10-TF03,BA10-TF33,BA10-TFE4,BA10-TFE6,BA10-TF66,BA10-TF07,BA10-TF08,BA10-TFE9,BA1
0-TF99,BA10-TF10,BA10-TF11,BA10-TF12,BA10-TF13,BA10-TF14,BA10-TF15,BA10-TF17,BA10-TF77,BA10-TF18,BA10-TF1
9,BA10-TF20,BA10-TF21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si 
és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la 
fixació i segellat del vidre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del 
mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més 
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de 
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complir les indicacions de l'UNE 85222. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser del tipus embotit. 
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst. 
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531): 
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3 
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30 
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 15%, segons la norma 
UNE-EN 13183-1. 
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de l'albeca, medul·la vista o 
danys produïts per insectes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 942. 
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha de sanejar. 
Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben. 
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes. 
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna negra amb els límits establerts a 
l'UNE-EN 942. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L'element 
classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i 
(UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua 
infiltrada o condensada. 
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça amb el muntant del 
bastiment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, 
com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQ3-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAQ3-TF14,BAQ3-TFI2,BAQ3-TF22,BAQ3-TFI3,BAQ3-TFI4,BAQ3-TFI6,BAQ3-TFI7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
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- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAS  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BAS0-  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAS0-TF01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de 
portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari 
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb 
mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
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La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol 
de fixació. 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935): 
- Categoria de servei (primer dígit)     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d'ús)     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)     - Grau 3 :  Servei pesat ( 
frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on 
existeixi un risc d'accident o mal ús)     - Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)     - Frontisses destinades 
a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:          - Grau 3: 10.000 cicles          - Grau 4: 25.000 cicles     - 
Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:          - Grau 4: 25 000 cicles          - Grau 7: 
200.000 cicles 
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)     - Grau 0 : 10 kg     - Grau 1:  20 kg     - Grau 2:  40 kg     - Grau 3:  60 kg     
- Grau 4:  80 kg     - Grau 5:  100 kg     - Grau 6:  120 kg     - Grau 7:  160 kg 
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de 
portes resistents al foc/fum.     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes 
veure UNE-EN 1634-1) 
- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a 
l'ús. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió     - 
Grau 1: resistència mitja     - Grau 2: resistència moderada     - Grau 3: resistència alta     - Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):     - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents 
a l'efracció.     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció 
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o portes 
de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:     - identificació, nom fabricant o marca 
comercial     - grau de la frontissa     - número d'aquesta norma europea 
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa, 
dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit 
horari.     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei. 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d'ús ( primer dígit):     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.     - Grau 2:  Ús per 
persones amb algun incentiu per ésser curoses.     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta 
probabilitat de mal ús. 
- Durabilitat: (segon dígit)     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.     - Grau B:  100.000 cicles 
d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta     - Grau F:  
50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre 
picaporta     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i 
càrrega 25 N sobre picaporta     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta     - Grau R:  100.000 
cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta     - 
Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N 
sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N     
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat 
pel fabricant i força de tancament <=50 N     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N     - Grau 
5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel 
fabricant i força de tancament <=25 N     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N     - Grau 8:  
< 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant 
i força de tancament <=15 N 
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en 
portes tallafoc i/o estanques al fum.     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense 
requisit de temperatura.     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau B:  
Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit 
de temperatura.     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau E: Moderada 
resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de 
temperatura de -20C a +80C     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació     
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació     
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació     - 
Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.     - Grau B:  Porta 
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encastada i batent     - Grau C:  Porta encastada i corredissa     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions 
d'aplicació     - Grau E:  Porta sobreposada i batent     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa     - Grau G:  Porta 
tubular i sense limitacions d'aplicació     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada     - Grau J:  Porta sobreposada, 
batent cap a l'interior.     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior     - Grau L:  Porta encastada, 
corredissa i bloquejada des del interior     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior     - Grau N:  
Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des 
del interior     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)     - Grau 0:  No aplicable     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual     
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi     - 
Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic     - Grau F: Pany de gorja i 
bloqueig manual amb bloqueig intermedi     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual     - Grau H: Pany sense clau i 
bloqueig automàtic 
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):     - Grau 0: Pany sense nueca     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb 
molla de retorn     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de 
retorn per a ús sever     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):     - Grau 0: Sense requisit     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors     
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de 
combinacions efectives.     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb 
nombre extens de combinacions efectives     - Grau F:  Mínim set elements retenidors     - Grau G:  Mínim set elements 
retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens 
de combinacions efectives 
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la 
classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en 
la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 
- Categoria d'ús (primer dígit)     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.     - Grau 
4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 
- Durabilitat (segon dígit)     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig 
- Força del tancaportes (tercer dígit)     - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, moments 
d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)     - Grau 0: No apte per a l'ús de 
portes tallafoc/estanques al fum.     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 
- Seguretat (cinquè dígit):     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència     - Grau 1:  Dèbil resistència     - 
Grau 2:  Resistència mitja     - Grau 3:  Resistència elevada     - Grau 4: .Resistència molt elevada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb 
el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb 
el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
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Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb 
el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
PANYS I PESTELLS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
BAW1-  AUTOMATISME OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAW1-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Automatisme d'obertura de portes i tancaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Moto-reductor per a porta o persiana enrotllable 
- Oleodinàmic per a porta basculant 
OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT: 
Aparell que conté un motor i una bomba hidràulica per a obertura i tancament de portes basculants, per col·locar en el centre 
de la fulla. 
Els moviments s'han de transmetre per mitjà d'un braç telescòpic. 
Tancament assegurat per un dispositiu hidràulic desbloquejable des de l'interior o l'exterior. 
Característiques del motor: 
- Par nominal màxim:  285 N x m 
- Grau protecció:  IP-55X 
Característiques de la central hidràulica: 
- Capacitat bomba:  0,8 l/m 
- Pressió de treball:  20 bar 
- Pressió màxima:  40 bar 
- Temperatura:  -20°C - +80°C 
Temps d'obertura:  25 s 
Gir de l'eix:  <= 205° 
Tensió d'alimentació:  230 V, corrent monofàsic 
Freqüència:  50 Hz 
Toleràncies: 
- Tensió d'alimentació:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les conexions amb el quadre de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
BAWB-  RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAWB-1GJ8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. 
S'han considerat els tipus d'elements següents: 
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 1155. 
Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de 6 dígits establert 
per la norma UNE-EN 1155: 
- Categoria d'ús (primer dígit).     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a 
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús 
- Durabilitat (segon dígit):     - Grau 5: 50 000 cicles     - Grau 7: 500 000 cicles 
- Força de retenció del retenidor (tercer dígit):     - S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155 
- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit):     - Grau 1: Apte 
- Seguretat (cinquè dígit):     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):     - Grau 0: sense especificar la resistència     - Grau 1: dèbil resistència     - Grau 2: 
resistència mitja     - Grau 3: resistència elevada     - Grau 4: resistència molt elevada 
Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e indeleble (ja sigui sobre el mateix producte, 
en una etiqueta fixada al dispositiu, a les instruccions d'instal·lació o a l'embalatge) amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació 
- Identificació del model o producte 
- Classificació segons el sistema de classificació de la norma UNE-EN 1155 
- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació 
- Referència a la norma EN 1155 
- Any i setmana de fabricació 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - 
Sistema 1: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nombre o marca d'identificació del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 1155+A1 
- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN 1155 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos 
y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB10-  BARANA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB10-TSE1,BB10-TSE2,BB10-TSE3,BB10-TSE6,BB10-TSE7,BB10-TSE8,BB10-TS10,BB10-TSI1,BB10-TSI2,BB10-TESQ,BB
10-TSE5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles 
dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de 
carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la 
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB15-  BARANA DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB15-T100,BB15-T101. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils de fusta que formen el bastidor i l'ampit de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure 
- Melis 
- Pi roig 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions previsibles més 
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/250 de la seva llargària. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la 
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han d'estar a una distància <= 1,5 m. 
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Diàmetre dels nusos:  <= 5 mm 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per la dessecació (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (UNE 56-529):  <= 12% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 
Característiques físiques de la fusta: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB1A-  PASSAMÀ PER A BARANES 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  157 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB1A-0XQ5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes. 
S'han considerat els materials següents: 
- De roure, melis o pi roig 
- De llautó 
- D'alumini 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
PASSAMANS DE FUSTA: 
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior. 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 
El perfil no ha de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Característiques de la fusta: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 
Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12% 
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 
PASSAMANS D'ALUMINI: 
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior. 
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
PASSAMANS DE LLAUTÓ: 
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior. 
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica. 
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aleació Cu-Zn 
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Amplària del passamà:  >= 45 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
BB33-  REIXA DE PERFILS D'ACER (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB33-TS13,BB33-TS14,BB33-TF20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat, que formen el reixat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Gruixos:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
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BB34-  TEIXIT D'ACER INOXIDABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB34-TS15,BB34-TS16,BB34-TS17,BB34-TS77,BB34-2IDH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Malles i teixits metàl·lics d'acer. 
S'han considerat els material següents: 
- Acer galvanitzat 
- Acer galvanitzat prelacat 
- Acer inoxidable 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Malla de planxa d'acer galvanitzat amb expandit romboidal 
- Teixit de malla d'acer inoxidable 
- Panell de tela ondulada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està 
indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als 
que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Tipus d'acer inoxidable: 1,4401 (AISI 316) 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 
mm 
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa:     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente 
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC11-  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC11-TPV9,BC11-2SSR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador 
metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme 
en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes: 
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- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria 
de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5. 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, 
etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit 
resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït 
per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els 
límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 
protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales 
y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades 
físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y 
ensayos periódicos. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1A-  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1A-0TOH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil intercalada, capaç 
de proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus següents: 
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1 
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1 
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1 
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1 
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1 
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1 
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1 
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1 
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons UNE-EN 14179-1 
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1 
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356): 
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+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦ 
¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063): 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦ 
¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦ 
¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦ 
¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦ 
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i el gruix dels intercaladors. 
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les 
llunes que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, 
UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte 
la tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el gruix total de l'intercalador >= 2 
mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se 
com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. 
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les 
llunes que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, 
UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de 
plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. Les 
toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les següents: 
+-------------------------------------+ 
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 
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¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
+-------------------------------------+ 
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦ 
¦                              ¦-------------------------------------¦ 
¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦ 
¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦ 
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦ 
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder inscriure en l'interior d'un rectangle 
format a partir de les dimensions nominals incrementades per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format 
a partir de les dimensions nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar paral·lels 
entre si i han de tenir el mateix centre. 
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de plàstic que formen el vidre 
laminat): 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦ 
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 
¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦ 
¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 
¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 
¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 
¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 
¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior a 200 mm entre si. Aquesta 
distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats 
per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats composats per 5 o més panells. 
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada intercalador de gruix superior a 2 
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mm. 
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 
¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària. 
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els 5 mm de diàmetre. Per als 
panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm. Per als panells de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la zona 
de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores. 
No s'admeten fissures. 
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 
protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. 
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual. 
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas. 
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 5: Dimensiones y 
acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998). 
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 
12543-6:1998). 

 
 

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1K  MIRALLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1K1500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, 
coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, 
esquerdes, etc.).  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, 
etc.).  
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.  
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o 
l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
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Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:  
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes 

a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i 
centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la 
capa són:  
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment 
- Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 
- Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió 
- Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 

mm 
- Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió  

Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes 
sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o 
antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 
protector.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.  
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las 
clases A, B y S.  
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las 
clases C y D.  
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1  TUBOS Y ACCESORIOS PARA EVACUACIÓN VERTICAL DE AGUAS RESIDUALES 
BD11-  BRIDA PARA TUBO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD11-0MDF,BD11-H4Y5,BD11-0MDH,BD11-0MDI. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Bridas para la sujeción o suspensión de los tubos de evacuación de aguas pluviales o residuales en sus paramentos de 
soporte, en forma de abrazadera empotrable de chapa de acero, galvanizada. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
La abrazadera constará de dos partes que se unen por un plano diametral, mediante gatillo y tornillo o dos tornillos 
galvanizados. 
Una de las partes de la brida tendrá una pata de anclaje para empotrar en obra. 
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones u otros defectos. 
La abrazadera estará exenta de rugosidades y rebabas. 
Diámetro de la abrazadera (D):  5 <= D <= 50 cm 
Anchura:  >= 1,5 cm 
Espesor:  >= 0,05 cm 
Recubrimiento de protección (galvanizado):  >= 275 g/m2 
Pureza del zinc de recubrimiento:  >= 98,5% 
Las condiciones del galvanizado se verificarán de acuerdo con las UNE 7-183 y UNE 37-501. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: Empaquetadas en cajas. En cada brida o albarán de entrega constarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Diámetro del tubo que abraza 
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados, protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD50-  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD50-TKLQ. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons 
la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 
vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          - Classes C 250 
a F 900:  18-32 mm 
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han 
d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
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La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa 
nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD59-  CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD59-H62J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements prefabricats per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a zones de circulació utilitzades per 
vianants o vehicles, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a la xarxa de sanejament i la reixa o tapa 
superior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l'alçada 
interior constant. 
La forma dels extrems de les peces ha de garantir que els junts entre les diferents unitats que formen la canal quedin 
segellades i no es produeixen fuites durant el servei. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb 
pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni 
la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment. 
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny específica o 
amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants i ciclistes 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
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- 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de l'UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta 
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
- 
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I 
per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu al grau de resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
- 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
- Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
- Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
- Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
- Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
- Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
- Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
- Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
- Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit de vianants i/o de vehicles: Sistema 3: 
Declaració de Prestacions 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, 
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, 
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A  TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5A2600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de volta 
- Tub circular  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les embocadures 
necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
La superfície interior ha de ser llisa i regular.  
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm  
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm  
TUB CIRCULAR:  
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i amb unió de la banda 
per soldadura química.  
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.  
Els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D"  
TUB DE VOLTA:  
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma 
trapezoidal.  
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar manipulacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5O-  TUB DE PVC PER A DRENATGES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5O-0LK9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les embocadures 
necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir 
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB CIRCULAR: 
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i amb unió de la banda 
per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D" 
TUB DE VOLTA: 
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma 
trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD72-  TUB DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD72-0LD1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada amb anella de 
goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin imperfeccions del 
procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no disminueixin les qualitats 
intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M: 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
+----------------------------------------+ 
¦Classe¦Resistència mínima a l'aixafament¦ 
¦      ¦          (kg/m)                 ¦ 
¦------¦---------------------------------¦ 
¦  1   ¦         >= 6 x DN (mm)          ¦ 
¦  2   ¦         >= 7,5 x DN (mm)        ¦ 
¦  3   ¦         >= 10 x DN (mm)         ¦ 
¦  4   ¦         >= 15 x DN (mm)         ¦ 
¦  5   ¦         >= 17,5 x DN (mm)       ¦ 
+----------------------------------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53 
Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 
- Llargària:  ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm):     - DN < 2200 mm:  ± 16 mm     - DN >= 2200 mm:  ± 
19 mm 
- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916: 
El diàmetre màxim per als tubs de formigó de fibres d'acer és de 2000 mm. 
Els tubs de secció ovoide seran sempre armats. 
Els tubs de formigó armat tindran l'armat mínim que s'indica en UNE-127916 i complirà les característiques que s'indiquen en 
UNE-EN 1916 i UNE 127916 
- Càrrega de fisuració i trencament per a tubs de formigó armat i tubs de formigó amb fibres d'acer d'acord amb taules UNE 
127916. 
Toleràncies: 
Tubs de secció circular: 
- Diàmetre interior:     - 150-200-250-300:  ±5mm     - 400:  ±6mm     - 500:  ±8mm     - 600:  ±9mm     - 
700-800-900-1000:  ±10mm     - 1100:  ±11mm     - 1200:  ±12mm     - 1300-1400:  ±14mm     - 
1500-1600-1800-2000-2500-3000:  ±15mm 
- Diferència entre generatrius: UNE 127916 
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 127916. 
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- Longitud interna del tub:     - Tubs de diàmetre nominal <1500:  ±1% 
- Diferència entre generatrius oposades:     - Tubs de diàmetre < 600mm:  6mm     - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 
10mm/m i màxim 16mm. 
Tubs de secció ovoide: 
- Veure UNE 127916 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M: 
ASTM C 76M-2003 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe. 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916: 
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7B-  TUB DE POLIPROPILÈ PER A SANEJAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7B-1ZRF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és 
el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, 
impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als 
sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada. 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de 
l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents 
ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes 
per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 1852-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno 
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDD1-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons 
la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 
vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superfície cóncava. 
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El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del 
lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm          - Classes C 250 
a F 900:  18-32 mm 
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa 
nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD4-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDD4-0LVI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Complements per a pou de registre:     - Graó d'acer galvanitzat     - Graó de fosa     - Fleix d'acer inoxidable i anells 
d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK2-1KNF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits per a cada tipus homologat per la 
companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests 
ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar 
centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó ha de portar el bastiment 
metàl·lic incorporat com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi 
ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el 
bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la 
mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser 
superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, 
tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.     - Donar 
accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups 
d'escomeses 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDW  ACCESORIOS GENÉRICOS PARA DESAGÜES, BAJANTES Y COLECTORES 
BDW2-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDW2-1KC8,BDW2-1KC7,BDW2-1KC9,BDW2-1KBY,BDW2-1KC5,BDW2-1KC6,BDW2-1KBZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre 
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDY  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
BDY1-  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PLANXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDY1-0LMI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre 
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
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- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE42-0O44,BE42-0O5R,BE42-0O5T,BE42-0O68,BE42-0O69,BE42-0O6A,BE42-0O6B,BE42-0O6C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, 
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva 
superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre 
durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització. 
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, 
segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants. 
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 
Característiques tècniques: 
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+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat per 
les seves vores, les quals han de ser comprimibles. 
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub 
estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores. 
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. 
Dimensiones. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE5  CONDUCTES RECTANGULARS 
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BE52-  CONDUCTE RECTANGULAR METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE52-0OKF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°. 
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, 
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. 
Dimensiones. 
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de 
resistencia y estanquidad. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEJ  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
BEJ7-  FAN-COIL DEL TIPO MURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEJ7-1C7O. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Fan-coil de tipo mural para sistemas de instalación de dos tubos, para montar superficialmente, con ventiladores centrífugos. 
Estará formado por: 
- Batería intercambiadora con tubos de aletas de cobre o aluminio 
- Ventilador centrífugo de una turbina y tres velocidades 
- Filtro de aire regenerable 
- Bandeja de recogida de condensados 
- Estructura de plancha galvanizada, aislada, que soporta todos los elementos 
- Carcasa metálica formada por una envolvente de plancha de acero lacado, con las bocas de entrada y salida de aire 
- Circuito de control para el arranque y paro del ventilador y selección de la velocidad de giro 
Tendrá las conexiones siguientes: 
- Entrada y salida del agua del intercambiador 
- Evacuación del agua condensada 
- Energía eléctrica 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
No tendrá golpes, otros defectos, ni piezas sueltas en el interior, que no sean funcionales. 
Los aparatos deben estar diseñados y construidos de manera que funcionen con seguridad y no representen ningún peligro 
para las personas del entorno, incluso en caso de un uso negligente que se pueda dar durante el normal funcionamiento. 
Las propiedades mecánicas y físicas y la composición química de los materiales, deben estar garantizadas por los fabricantes 
de los materiales respectivos. 
Los motores y ventiladores deben estar diseñados y construidos de manera que la emisividad de ruido se mantenga en el nivel 
más bajo posible. 
Del mismo modo, las vibraciones producidas por estos elementos deben ser lo menores posible. 
Deben estar construidos de modo que su aislamiento eléctrico no se vea afectado por el agua que se pueda condensar sobre 
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superficies frías, o por los fluidos que puedan perder los contenedores, tubos, acoplamientos, y partes análogas del aparato. 
No se considerará suficiente la protección proporcionada por aislantes como barnices, esmaltes, papel, algodón, capa de óxido 
sobre partes metálicas, perlitas aislantes o material de relleno. 
No se debe utilizar amianto en la fabricación del aparato. 
Los aparatos deben estar diseñados de modo que se evite el riesgo de incendio y deterioros mecánicos que perjudiquen la 
seguridad o la protección contra choques eléctricos como resultado de un funcionamiento anormal, o de una operación 
negligente. Un fallo en el caudal del fluido de transmisión de calor o en el funcionamiento de todos los órganos de control no 
debe comportar ningún riesgo de accidente. 
Los circuitos electrónicos deben estar diseñados e instalados de modo que cualquier situación peligrosa no convierta el aparato 
en un equipo inseguro respecto al choque eléctrico, al peligro de incendio, a riesgos mecánicos o a un funcionamiento  
peligroso. 
Las partes desmontables deben estar diseñadas o marcadas de modo que resulte difícil colocarlas en una posición incorrecta 
durante el montaje. 
El aparato debe estar construido y cerrado de modo que exista una protección suficiente contra los contactos accidentales con 
las partes activas. 
Los dispositivos de entrada y de sujeción de los cables deben estar debidamente redondeados y aislados. En ningún caso los 
cables deben transmitir esfuerzos a la regleta de conexión. 
El borne previsto exclusivamente para el conductor neutro se designará con la letra N. 
El borne previsto exclusivamente para el conductor de tierra se designará con el símbolo generalmente aceptado para el 
conductor de tierra. 
Estos símbolos no se situarán nunca sobre tornillos, arandelas extraíbles u otras partes que puedan ser retiradas cuando se 
conecten los conductores. 
Tensión eléctrica:  monofásica 230 V a.c. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: Embaladas en cajas. 
El embalaje permitirá la identificación del producto. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEKC-  MULTITOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEKC-2RHU. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE 
Placas rectangulares de acero galvanizado lacado que incorporan un conjunto de toberas circulares en una o dos filas, 
orientables manualmente, de aluminio lacado. Son toberas de largo alcance para montar sobre conductos o sobre paramentos 
verticales o horizontales. 
Se han contemplado los siguientes elementos: 
- Multitoberas para fijar sobre paramento vertical o horizontal 
- Multitoberas para montar en el lateral de conducto circular, por lo que deben llevar una pieza de adaptación. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras o señales de haber 
estado sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. 
Las toberas y difusores han de suportar los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del aire, a los propios de su 
manipulación, así como a las vibraciones que se puedan producir como consecuencia del régimen normal de funcionamiento. 
No han de contaminar el aire que circula a través suyo. 
No puede tener piezas sueltas en su interior. 
En el caso del difusor modular lineal de toberas de alta inducción han de estar formados por un conjunto de toberas 
individuales montadas sobre una chapa de acero galvanizado y las juntas necesarias para la estanqueidad de la unión entre el 
difusor y el conducto. 
El diámetro de las toberas y multitoberas de largo alcance hace referencia al diámetro necesario para embocar la pieza al 
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conducto o plénum. Cuando se habla de diámetro de la boca se hace referencia a la apertura de salida de aire. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: Por unidades. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU9-  MANÒMETRE (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEU9-H5AY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Manòmetres d'esfera per a roscar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de 
lectura. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Material:  Acer 
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C 
Tolerància de precisió:  ± 0,1 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEUC-  PURGADOR AUTOMÀTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEUC-0OWB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Purgadores de latón con flotador de posición vertical. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Incorporará una válvula de obturación. 
Se eliminará el aire de los tubos de forma automática. 
Todos sus componentes serán inalterables al agua caliente. 
Estará homologado por la Delegación de Industria. 
Tendrá grabados en su cuerpo los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Modelo 
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- Presión máxima de trabajo 
- Diámetro de conexión 
Espesor mínimo del cuerpo:  2 mm 
Temperatura máxima de trabajo:  110°C 
Presión de trabajo:  <= 10 bar 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEUG-  VÀLVULA DE BUIDAT AMB ROSCA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEUG-H5OQ. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Válvula para vaciado de instalaciones, con cuerpo de latón y conexión roscada. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formada por un cuerpo de latón con los extremos preparados para una unió roscada y un elemento obturador. 
El accionamiento de la válvula se realizará con una llave de cuadradillo, que no forma parte de la válvula. 
Será estanco a la presión de prueba de la instalación. 
El interior estará limpio, libre de polvo e impurezas. 
No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la estanqueidad, ni tendrá otros defectos 
superficiales. 
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren el 
funcionamiento del mismo. 
Será resistente a la corrosión. 
Será resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior. 
Tendrá marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación de fluido. 
Llevará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido en el interior del filtro 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En cajas, con las bocas de conexión tapadas. 
La llave de accionamiento se suministrará con la válvula. 
Tendrá las instrucciones de instalación y montaje correspondientes. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEV1-  CABLE PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL (D) 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEV1-H6EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la regulació, control, 
supervisió i gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables per a bus de dades 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt de control. 
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas" i amb el 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i amb el "Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión." 
CABLES DE DADES: 
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una 
capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític 
pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i 
brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte. 
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s'ha d'aïllar amb una 
capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un 
codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment amb una cinta de polièster aplicada  
helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster ( de 0,025 mm el fruix de polièster i 0,023 mm 
l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament adequat. 
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i una coberta de termoplàstic ignífug 
envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix 
de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a 
continuïtat de pantalla. 
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales 
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW1-  SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEW1-0OWY,BEW1-0OWZ,BEW1-0OXM,BEW1-0OXW,BEW1-0OX1,BEW1-0OXX,BEW1-0OX2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW2-  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEW2-FG88,BEW2-FG8A,BEW2-FG8B. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Conjunto de elementos auxiliares (soportes, abrazaderas, etc.). 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
El material y sus características (calidad, dimensiones, etc.) serán los adecuados para el conducto y no mermarán las 
características propias del conjunto de la instalación en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Dimensiones en cm 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF1  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
BF18-  TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF18-034S,BF18-034O. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries 
pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
Característiques dimensionals: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦  Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦ 
¦   tub     ¦      teòric (mm)   ¦    (DIN 2440)         ¦ 
¦ (rosca    ¦--------------------¦-----------------------¦ 
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦  Valor  ¦  Tolerància ¦ 
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¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦ 
¦    1/8"   ¦ 10,2  ¦   ± 0,4    ¦    2    ¦    -0,25    ¦ 
¦    1/4"   ¦ 13,5  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦ 
¦    3/8"   ¦ 17,5  ¦ +0,3/-0,5  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦ 
¦    1/2"   ¦ 21,3  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦ 
¦    3/4"   ¦ 26,9  ¦   ± 0,4    ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦ 
¦     1"    ¦ 33,7  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦   1"1/4   ¦ 42,4  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦   1"1/2   ¦ 48,3  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦     2"    ¦ 60,3  ¦ +0,5/-0,6  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦ 
¦   2"1/2   ¦ 76,1  ¦ +0,5/-0,8  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦ 
¦     3"    ¦ 88,9  ¦ +0,6/-0,9  ¦    4    ¦    -0,50    ¦ 
¦     4"    ¦114,3  ¦ +0,7/-1,2  ¦   4,5   ¦    -0,60    ¦ 
¦     5"    ¦139,7  ¦ +1,1/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦ 
¦     6"    ¦165,1  ¦ +1,4/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
Llargària:  4 - 8 m 
Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-35 
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629):  350 - 450 N/mm2 
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629): 
- Carboni:  <= 0,18% 
- Fòsfor:  <= 0,05% 
- Sofre:  <= 0,05% 
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002):  >= 32 bar 
Toleràncies: 
Llargària: 
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Han de quedar protegits de les humitats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF9  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA 
BF90-  TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF90-1N7Q,BF90-1N7S,BF90-1N7Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs multicapa de polietilè per al transport i distribució d'aigua freda i calenta a pressió. 
S'han considerat els següents tipus de tubs: 
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) segons UNE 53960 Ex 
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè reticulat (PE-X) segons UNE 53961 Ex 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser llises i estar netes i exemptes de 
ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts 
en les normes que els corresponguin (UNE 53960 Ex o UNE 53961 Ex). Els extrems dels tubs han d'estar tallats 
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perpendicularment al seu eix, amb un tall net. 
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Dimensions dels tubs multicapa: 
- Diàmetre nominal i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre ¦     Diàmetre    ¦      Gruix       ¦ 
¦ exterior ¦     exterior    ¦      paret       ¦ 
¦ nominal  ¦       mig       ¦                  ¦ 
¦   (mm)   ¦       (mm)      ¦      (mm)        ¦ 
¦          ¦------------------------------------¦ 
¦          ¦  mín.  ¦  màx.  ¦ nominal ¦ mínim  ¦ 
¦--------- ¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    14    ¦  14,0  ¦  14,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    16    ¦  16,0  ¦  16,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    18    ¦  18,0  ¦  18,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦    20    ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    25    ¦  25,0  ¦  25,3  ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    26    ¦  26,0  ¦  26,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    32    ¦  32,0  ¦  32,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    40    ¦  40,0  ¦  40,4  ¦   3,5   ¦   3,2  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    4    ¦   3,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    50    ¦  50,0  ¦  50,5  ¦   4,5   ¦   4,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    63    ¦  63,0  ¦  63,6  ¦    6    ¦   5,7  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    75    ¦  75,0  ¦  75,7  ¦   7,5   ¦   7,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    90    ¦  90,0  ¦  90,9  ¦   8,5   ¦   8,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦   110    ¦ 110,0  ¦ 111,0  ¦   10    ¦   9,7  ¦ 
+-----------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix de la pared: 
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,45    ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,6     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦      1      ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
+---------------------------------------+ 
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal. 
- Ovalització (DN = diàmetre nominal):     - 14 < DN =< 32 mm:  0,50 mm     - 32 < DN =< 50 mm:  0,80 mm     - 50 < DN 
=< 75 mm:  1,00 mm     - 75 < DN =< 110 mm:  1,5 mm 
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X) 
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 53961 Ex 
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. 
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120ºC. 
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que aquest tub ha de ser conforme 
amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 53961 Ex. 
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TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 53960 Ex 
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. 
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120ºC. 
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que aquest tub ha de ser conforme 
amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 53960 Ex. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre superfícies planes i els tubs rectes 
s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X) 
UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos de 
polímero/aluminio (Al)/polietileno reticulado (PE-X). 
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 
UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos de polímero/aluminio 
(Al)/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT). 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB3-W61Z,BFB3-W62A,BFB3-099G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la 
bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
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¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
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¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: 
Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFC  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
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BFC0-  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFC0-0AFX,BFC0-0AG4,BFC0-0AG5,BFC0-0AG6,BFC0-0AG7,BFC0-0AG8,BFC0-0AG9,BFC0-0AGB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Tubos de polipropileno a presión para instalaciones de transporte y distribución de fluidos. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
En un examen visual sin aumentos, las superficies interna y externa de los tubos deben ser lisas y estar limpias y exentas de 
ralladuras, ampollas, impurezas, poros y cualquier otra imperfección que pudiera impedir a los tubos cumplir los requisitos 
establecidos en la norma EN ISO 15874-2. Los extremos de los tubos estarán cortados perpendicularmente a su eje, mediante 
un corte limpio. 
Para cualquier clase de condición de servicio, presión de diseño y diámetro nominal, el espesor de pared mínimo, será tal que, 
el valor de la serie calculada para el tubo (Scalc.), sea menor o igual que los valores definidos en la tablas1, 2 o 3 de la EN ISO 
15874-2, en función del tipo de material. 
Las tolerancias dimensionales cumplirán con los valores de la tabla 7 de la EN ISO 15874-2. 
La presión máxima de servicio y la temperatura de aplicación, cumplirán con los valores del anexo A de la norma EN ISO 
15874-2, en función del material del tubo y de la clase de condición de servicio. 
Las características mecánicas del tubo, comprobadas según la UNE-EN 921, cumplirán con lo especificado en el apartado 7 de 
la norma EN ISO 15874-2. 
Las características físicas y químicas del tubo, cumplirán con lo especificado en el apartado 8 de la norma EN ISO 15874-2. 
El tubo llevará marcadas, cada m, los siguientes datos: 
- Referencia a la norma EN ISO 15874-2 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Diámetro exterior nominal y espesor de la pared nominal 
- Clase de dimensión 
- Tipo de material 
- Clase de aplicación relacionada con la presión de diseño 
- Opacidad (si es declarada por el fabricante) 
- Fecha y lugar de fabricación (debe ser posible hacer la trazabilidad del producto) 
Les marques s'han de ser legibles a simple vista una vez instalado el tubo. 
Material: 
- PP-H: Polipropileno-homopolímero 
- PP-B: Polipropileno-copolímero bloque 
- PP-R: Polipropileno-copolímer0 al azar 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: No hay condiciones específicas de suministro. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003). 
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. 
Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
BFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFQ0-0DGI,BFQ0-0DGK,BFQ0-0DGS,BFQ0-0DGW,BFQ0-0DK5,BFQ0-0DK8,BFQ0-0DKP,BFQ0-0DKR,BFQ0-0DIJ,BFQ0-0D
EY,BFQ0-0DF2,BFQ0-0DF4,BFQ0-0DF8,BFQ0-0DIH. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Aislamientos térmicos con espumas elastoméricas para tubos de agua fría o caliente. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
La superficie será lisa y en la sección se apreciarán los alvéolos propios de la espuma. 
El material del aislamiento no contendrá sustancias en las que se puedan desarrollar microorganismos. 
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No desprenderá olores a la temperatura a la que esté sometido. 
No sufrirá deformaciones como consecuencia de la temperatura ni debido a una acumulación accidental del condensado. 
Longitud:  2 m 
Conductividad térmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 
Temperaturas de uso de aislamientos para tubos fríos:  >= 10°C 
Temperaturas de uso de aislamientos para tubos calientes:  40°C - 65°C 
Reacción al fuego (UNE 53-127):  Autoextinguible 
Las características anteriores se determinarán según el RITE "Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios". 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: Embalados en paquetes. 
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas, protegidos de lluvias, humedades e impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición horizontal 
sometidas a una llama pequeña. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWF-09TZ,BFWF-09VF,BFWA-0AP5,BFWA-0APC,BFWA-0AP6,BFWA-0AP7,BFWA-0APD,BFWA-0AP8,BFWA-0AP9,BFWA
-0APE,BFWF-09RV,BFWF-09S1,BFWF-09RW,BFW4-036T,BFW4-036R,BFWF-W63K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW4-  ACCESSORI PER A TUB D'ACER NEGRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFW4-036T,BFW4-036R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  193 
 

instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFWA-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWA-0AP5,BFWA-0APC,BFWA-0AP6,BFWA-0AP7,BFWA-0APD,BFWA-0AP8,BFWA-0AP9,BFWA-0APE. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos (codos, derivaciones, reducciones, etc.), utilizados 
en instalaciones de edificación y de urbanización para la total ejecución de la conducción o red a la que pertenezcan. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a las del tubo y no mermarán las 
propias de éste en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que transporten. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFWF-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWF-09TZ,BFWF-09VF,BFWF-09RV,BFWF-09S1,BFWF-09RW,BFWF-W63K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB 

ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFY3-065M,BFY3-065L,BFY3-065O,BFY3-065I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques 
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFYB  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
BFYB-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYB-037O,BFYB-037M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques 
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFYD-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYD-0CAE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques 
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFYF-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYF-0AQ0,BFYF-0AQ7,BFYF-0AQ1,BFYF-0AQ2,BFYF-0AQ8,BFYF-0AQ3,BFYF-0AQ4,BFYF-0AQ9. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) 
- Para aislamientos térmicos (material para la unión y sujeción, cintas adhesivas, etc.) 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material, calidad, diámetros, etc. serán los adecuados para el tubo y no mermarán las características propias del conjunto de 
la instalación en ninguna de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que transporten. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFYH-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYH-0A2N,BFYH-0A5W,BFYH-0A44,BFYH-0A46,BFYH-0A4I,BFYH-W65G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques 
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG12-0G56,BG12-0G55. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG16-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG16-0BW1,BG16-0BW6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
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Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A 
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG1B-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG1B-H64P,BG1B-H64N,BG1B-H64X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- TMF1 
- TMF10 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components: 
- Caixes modulars amb doble aïllament 
- Unions modulars 
- Tapes laterals 
- Plaques de muntatge 
- Elevadors suplements de plaques 
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial 
- Finestra dels automàtics 
- Bases corrent contínua 
- Neutre seccionable 
- Borns bimetàl·lics 
- Interruptor automàtic 
- Interruptor diferencial 
- Peça per a cobrir els borns 
- Born de connexió a terra 
- Cable elèctric 
- Terminal de pressió, de pre-aïllament 
- Dispositius de ventilació 
- Conjunt de fixació mural 
- Cargol de fixació 
- Canal pels cables 
Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components: 
- Relé d'emissió 
- Relé diferencial auxiliar 
- Regleta de comprovació 
- Pletines de coure 
- Perfils de fixació mural 
- Femella de fixació perfil i caixa 
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a connexió amb el 
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conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible. 
La cara frontal ha de ser transparent i precintable. 
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. 
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT. 
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de 
mecanismes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles. 
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accès. 
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres instal·lacions, com la d'aigua, 
gas, telèfon, etc. 
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble aillament. 
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàl·lics precintables, que allotgin l'Interruptor 
General Automàtic i els Transformadors de Mesura. 
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. 
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. 
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. 
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades. 
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre un marge de 
regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. 
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau per al neutre. 
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament 
indicades a la R.U. 1410A. 
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, autoextinguibles. 
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i d'una protecció magnetotèrmica 
per a cadascun dels circuïts interiors. 
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant. 
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia 
protegeix. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC 
Característiques dels components: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 
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¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 
¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993). 
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los 
efectos térmicos. 
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2I-  BANDEJA AISLANTE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2I-0B8J. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Bandeja plástica de PVC rígido liso o perforado. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Bandeja de PVC:     - con fondo liso con o sin cubierta     - con fondo perforado con o sin cubierta 
- Bandeja de material termoplástico libre de halógenos:     - con fondo liso con o sin cubierta     - con fondo perforado con o 
sin cubierta 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Tendrá los bordes conformados, de manera que permitan el cierre a presión de la cubierta. 
Presentará una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos terminarán con un corte perpendicular al eje y sin 
rebabas. 
Contenido de silicona, sin silicona <0,01% 
Continuidad eléctrica: Sin continuidad eléctrica. 
Características de aislamiento eléctrico: Con aislamiento eléctrico. Rigidez dieléctrica según EN 60243-1:2013: 18±5 kV/mm de 
espesor. 
Separación de protección eléctrica: Con y sin tabique de separación de protección interna. 
Comportamiento a intemperie: Buen comportamiento frente a UV e intemperie. 
BANDEJA DE PVC: 
Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama. Reacción al fuego según UNE 201010:2015: 
Clasificación: M1. 
Resistencia a la corrosión en ambientes químicos: Resistencia definida en norma DIN 8061 e ISO/TR 10358 frente a diferentes 
agentes químicos según temperatura y concentración. 
BANDEJA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS: 
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Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama. 
Contenido en halógenos, según UNE-EN 50642: Halogen free. 
Contenido de termoplástico reciclado >40% del peso del producto. 
BANDEJAS SIN CUBIERTA: 
Capacidad de carga: cumplirá las condiciones del ensayo tipo I según la norma UNE-EN 61537. No existe limitación de la 
posición del soporte respecto de las uniones. 
Temperatura de transporte, almacenaje, instalación y uso (T) según la norma UNE-EN 61537:  -20°C <= T <= +60°C. 
BANDEJAS CON CUBIERTA: 
Las Bandejas con cubierta si actúan como canal protectora tendrán las siguientes prestaciones adicionales: 
Temperatura de transporte, almacenaje, instalación y uso (T) según la norma UNE-EN 50085-1:  -25°C <= T <= +60°C. 
Protección contra daños mecánicos grado IK10. 
Retención de la cubierta de acceso al sistema: Cubierta de acceso que sólo puede abrirse con herramientas. 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Perforada: Grado IP2X. Lisa: Grado IP3X. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En cajas. 
Cada caja tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 
- Marca comercial 
- Referencia 
- Cantidad 
- Dimensiones 
- Código de fabricación 
- Referencia a las marcas de calidad 
En módulos de una longitud de 3 m y se admitirá una tolerancia de ± 10 mm. 
Cada tira ha de llevar marcadas, de forma indeleble y bien visible, los datos siguientes: 
- Marca comercial 
- Referencia 
- Código de fabricación 
- Referencia a las marcas de calidad 
Se incluyen los ensayos correspondientes a la norma de bandejas UNE-EN-61537, declaración de temperaturas mínima y 
máxima de transporte, almacenamiento, instalación y aplicación, resistencia al impacto y tipo de ensayo de carga admisible. 
Almacenaje: En lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol y sin contacto directo con el suelo. 
El lugar donde se coloquen los materiales suministrados ha de permitir un adecuado apoyo del palet de suministro de forma 
que no se generen. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento. 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión. 
UNE-EN 61537:2007 Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 61537:2006). 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
BANDEJAS CON CUBIERTA: 
UNE-EN 50085-1:2006 Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para 
instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2J-0BF1,BG2J-0BF2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Safates metàl·liques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
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S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
Potència de servei:  <= 16 kW 
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta. 
REIXA D'ACER: 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
REIXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
PLANXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2P-1KUX,BG2P-1KV0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o 
usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG2Q-1KTE,BG2Q-1KSY,BG2Q-1KSU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o 
usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG33-G2VR,BG33-G2WB,BG33-G2ZC,BG33-G30K,BG33-G2WW,BG33-G2RW,BG33-G2S3,BG33-G2SE,BG33-G2SK,BG33-
G2SW,BG33-G2SY,BG33-G2VM,BG33-G2WX,BG33-G2VO,BG33-G2YV,BG33-G30B,BG33-G2X2,BG33-G2X5,BG33-G2WT,
BG33-G2WU,BG33-G2WQ,BG33-G2VS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor 
de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense 
armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència 
al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense 
armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix 
d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc 
Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense 
armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, 
amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de 
silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 
211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, 
construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la 
construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al 
foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un 
codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de 
més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor neutre: Blau     - Com a 
conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd     - Cables 
sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd     - Cables 
sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          - Classe B1ca, B2ca, 
Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 
60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i 
declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
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¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb 
cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons 
UNE-EN 50363-6. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones 
sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
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UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 
eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, 
acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG3I-06W1,BG3I-06W4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG43-  CAJA SECCIONADORA FUSIBLE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG43-0AEX. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Cajas seccionadoras fusibles con fusibles cilíndricos o de cuchilla. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
Las piezas de contacto metálicas estarán protegidas de la corrosión. 
La caja irá articulada en el eje inferior de la base, de forma que se pueda abrir y cerrar con facilidad y actuar como seccionador 
de corriente. 
Podrá incorporar indicador de fusión. 
No deberán ser accesibles las partes que vayan a estar en tensión. 
Resistencia al calor:  Cumplirá 
Resistencia mecánica:  Cumplirá 
Cuando el fusible sea de cuchilla, la base dispondrá de unas pinzas metálicas que sujeten el fusible por presión y que 
garanticen el contacto de este con los conductores. 
Cuando el fusible sea cilíndrico, la base será de material aislante e incombustible, tendrá los bornes para su conexión a la red y 
los agujeros previstos para su fijación. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4I-  TALLACIRCUIT DE GANIVETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG4I-0A1H,BG4I-0A1S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, amb fusible/s de ganiveta de fins a 630 A i amb base de 
grandària "0 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura. 
El fusible ha de portar un dispositiu que indiqui si el tallacircuit ha funcionat. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'anar protegides contra la corrosió. 
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats 
previstos per a la seva fixació. 
La base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els 
conductors. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Si són tallacircuits tripolars, han de portar plaques separadores amb un sistema de fixació previst per a situar-les a la base, 
entre el fusible de cada fase. 
Dimensions del fusible, ganiveta o envoltant: 
+-----------------------------------------------+ 
¦Grandària     ¦   0   ¦   1   ¦   2   ¦   3    ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Llargària     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦  125  ¦  135  ¦  150  ¦  150   ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Amplària      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
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¦fusible (mm)  ¦ <= 40 ¦ <= 52 ¦ <= 60 ¦ <= 75  ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Alçària       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦ <= 48 ¦ <= 53 ¦ <= 61 ¦ <= 76  ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Llargària     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦envoltant     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦  68   ¦  75   ¦  75   ¦  75    ¦ 
¦Alçària       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦ganiveta (mm) ¦ >= 15 ¦ >= 20 ¦ >= 25 ¦ >= 32  ¦ 
+-----------------------------------------------+ 
Corrent assignada en funció de la grandària: 
+--------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Corrent (A)  ¦ 
¦-----------¦--------------¦ 
¦    00     ¦   6 - 160    ¦ 
¦     0     ¦   6 - 160    ¦ 
¦     1     ¦  80 - 250    ¦ 
¦     2     ¦ 125 - 400    ¦ 
¦     3     ¦ 315 - 630    ¦ 
+--------------------------+ 
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 
Potència disipable fusible de ganiveta: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Grandària   ¦  I nominal (In) (A)  ¦Potència (W)  ¦ 
¦------------¦----------------------¦--------------¦ 
¦   00       ¦       160            ¦   12         ¦ 
¦    0       ¦       160            ¦   25         ¦ 
¦    1       ¦       250            ¦   32         ¦ 
¦    2       ¦       400            ¦   45         ¦ 
¦    3       ¦       630            ¦   60         ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 
Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels fusibles de ganiveta: 
+----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦I de fusió (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦      16       ¦                ¦                   ¦ 
¦      20       ¦  >= 1,75 In    ¦    <= 1,4 In      ¦ 
¦      25       ¦                ¦                   ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦      32       ¦                ¦                   ¦ 
¦      40       ¦                ¦                   ¦ 
¦      50       ¦                ¦                   ¦ 
¦      63       ¦  >= 1,6 In     ¦    <= 1,3 In      ¦ 
¦      80       ¦                ¦                   ¦ 
¦     100       ¦                ¦                   ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦     125       ¦                ¦                   ¦ 
¦     160       ¦                ¦                   ¦ 
¦     200       ¦                ¦                   ¦ 
¦     250       ¦                ¦                   ¦ 
¦     315       ¦  >= 1,6 In     ¦    <= 1,2 In      ¦ 
¦     355       ¦                ¦                   ¦ 
¦     400       ¦                ¦                   ¦ 
¦     500       ¦                ¦                   ¦ 
¦     630       ¦                ¦                   ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
Tamany dels cargols dels borns i torsió aplicable: 
+---------------------------------------------------+ 
¦Grandària   ¦  Cargol   ¦   Parell de torsió (Nm)  ¦ 
¦------------¦-----------¦--------------------------¦ 
¦   00       ¦   M8      ¦          10              ¦ 
¦    0       ¦   M8      ¦          10              ¦ 
¦    1       ¦  M10      ¦          32              ¦ 
¦    2       ¦  M10      ¦          32              ¦ 
¦    3       ¦M10/M12    ¦         32/56            ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
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Capacitat dels borns de la base: 
+------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦Secció (mm2)  ¦ 
¦---------------¦--------------¦ 
¦      16       ¦  1,5 -  4    ¦ 
¦      20       ¦  1,5 -  4    ¦ 
¦      25       ¦  2,5 -  6    ¦ 
¦      32       ¦    4 - 10    ¦ 
¦      40       ¦    6 - 16    ¦ 
¦      50       ¦    6 - 16    ¦ 
¦      63       ¦   10 - 25    ¦ 
¦      80       ¦   16 - 35    ¦ 
¦     100       ¦   25 - 50    ¦ 
+------------------------------+ 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 
Toleràncies: 
- Llargària del fusible:  ± 2,5 mm 
- Llargària de l'envoltant del fusible:     - Grandària "0":  <= 8 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados 
por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG69-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG69-1NZ2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar accessoris embellidors. 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de 
creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat. 
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
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Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG6E-  POLSADORS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG6E-H6HR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment. 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- A la intempèrie 
- A l'interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris 
embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial). 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. 
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material anticorrosiu. 
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal (UNE-EN 60669):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669): 
+-----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦ 
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦ 
¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):  >= 40000 
A LA INTEMPÈRIE: 
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos. 
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu. 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324):  >= IP-245 
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs. 
A L'INTERIOR: 
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa 
mitjançant visos. 
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG6G-  PRESA DE CORRENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG6G-1NY9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de 
protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans 
que la conexió als contactes que tenen tensió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD4-  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGD4-16WD. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de 
terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa 
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma 
que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de 
material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD5-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGD5-06SW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 
mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGW2-093I,BGW2-093M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han 
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW8-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGW8-0ASJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, 
sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i el bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWA- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWA-0AK3,BGWA-0AN0,BGWA-0AN1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de 
safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWC-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWC-09N4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Parte proporcional de accesorios para tubos, canales o bandejas, de tipo plásticas o metálicas. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán adecuadas para tubos, canales o bandejas, y no harán disminuir, en ningún caso, su 
calidad y buen funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de un metro de tubo, de un metro de canal o de 
un metro de bandeja. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 

  
____________________________________________________________________________ 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWD-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWD-0AS6,BGWD-0AS4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors 
manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWF-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGWF-0ARJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de 
coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors 
d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de 
coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de 
conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY0-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGY0-0B2V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'elements especials per tallacircuits tipus ganiveta o per a caixes seccionadores fusibles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per als dispositius de protecció i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un dispositiu de protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGY3-0B2S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGYD-0B2W. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a 
terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de 
connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH2  LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRABLES 
BH21-  LUMINARIA DECORATIVA EMPOTRABLE PARA LÍNEA CONTINUA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH21-AA01,BH21-A001,BH21-A002,BH21-A003,BH21-A004,BH21-A005,BH21-A006,BH21-A007,BH21-A008,BH21-A009,BH2
1-A010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Luminaria decorativa de forma rectangular con chasis de chapa de acero esmaltado o aluminio anodizado, para línea continua, 
sin difusor o con difusor metálico de lamas, para 1 o 2 tubos fluorescentes de 36 o 58 W, A.F. 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Incorporará un equipo eléctrico completo formado por: Portalámparas, reactancias, condensador corrector para A.F. y regletas 
de conexión. 
Incorporará un equipo eléctrico completo: portalámparas y regletas de conexión. 
La unión entre el difusor y el chasis será de accionamiento simple y manipulable por una sola persona. 
Los dispositivos de soporte y fijación serán mecánicos y regulables. 
Los bornes de conexión estarán marcados o numerados. 
Tendrá un borne marcado de forma indeleble con el símbolo "Tierra" 
Todos los materiales aislantes protectores contra choques eléctricos y que mantienen las partes activas en la posición prevista, 
serán autoextinguibles. 
Los balastos serán resistentes a la humedad, la calor y la corrosión. 
En condiciones de fallo, no emitirán llamas ni gases inflamables. 
Los cebadores serán resistentes a la humedad y a los choques eléctricos, al calor y al fuego. 
Cumplirán las condiciones de rigidez eléctrica, torsión y resistencia mecánica. 
La potencia máxima del balasto será igual o inferior a la potencia máxima de entrada de los circuitos balasto-lámpara, 
especificada en REGLAMENTO (CE) 245/2009, en función de su categoría. 
Tensión nominal de alimentación:  230 V 
Frecuencia:  50 Hz 
Grado mínimo de protección (UNE 20324):  IP-20X 
Aislamiento (REBT):  Clase I 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 60598-1:1989). 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general. 
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UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990). 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ14  INODORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ14T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
En funció de la col·locació els inodors poden ser:  
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.  
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:  
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó  
En funció de la composició els inodors poden ser:  
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.  
Els inodors es classifiquen:  
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.  
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de 

descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com 
a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.  

Hi ha dos dispositius de descàrrega:  
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim 
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de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ1A  ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ1AT100,BJ1AB21N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abocador.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és 
observable per una persona dreta a un metre de distància.  
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 
escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Les superfícies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin 
embasaments.  
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma 
UNE-EN 251.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
Toleràncies:  
- Dimensions:  - 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ1Z  ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ1ZS000,BJ1ZQ000,BJ1ZBB02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic 

brillant de color blanc, unit íntimament al suport  
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 

suport  
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un 

cargol regulador  
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals  
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat  
- Maniguet de PVC injectat no plastificat  
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador  
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants  
- Accessoris per a inodors suspesos  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:  
Cal que sigui impermeable.  
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni 
clivelles  
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor  
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració  
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal  
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  
SUPORTS REGULABLES:  
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.  
Alçària màxima del suport:  130 mm  
Alçària mínima del suport:  75 mm  
SUPORTS MURALS:  
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar 
l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  98,5%  
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les 
especificacions d'aquestes normes.  
SIFÓ O MANIGUET:  
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, 
grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.  
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.  
Diàmetre:  110 mm  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
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Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  
Toleràncies per a sifó:  
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm  
Toleràncies per a maniguet:  
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm  
REIXA:  
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha 
d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.  
PASTA:  
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.  
Pes específic:  9,2 kN/m3  
Humitat:  < 0,1%  
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C  
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C  
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU:  
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de 
tres mòduls separats per taulons de fusta.  
TAPATUBS I REIXA:  
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
SUPORTS:  
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
SIFÓ I MANIGUET:  
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Característiques de l'element contingut  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
PASTA:  
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Característiques de l'element contingut  
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET:  
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo 
y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.  
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ23T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta  
- Bateria mescladora  
- Broc  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Mescladora  
- Monocomandament  
- Temporitzada  
- Senzilla  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
AIXETA O BATERIA:  
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja 
d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.  
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el 
de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a 
obtenir aigua calenta o aigua freda.  
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a 
l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han 
de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions 
permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ24  AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ24E026. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  
S'han considerat els elements següents:  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de 
materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han 
de produir fuites  
FLUXOR:  
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.  
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s  
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s  
AIXETA:  
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ2A  AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ2AT100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fluxors murals de llautó cromat per a abocadors, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de diferents 
tipus i de diferents diàmetres d'entrada, per a  muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s  
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han 
de produir fuites  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ2Z3-  MANIGUET FLEXIBLE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ2Z3-0RKX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 
recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM3  VENTOSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJM33BP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.  
La boia ha de ser totalment esfèrica.  
Pressió prova boia:  70 bar  
Pressió treball cos:  <= 10 bar  
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.  
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.  
  
VENTOSES SENZILLES:  
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit. 
Consta de:  
- Boia 
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- Tapa de l'orifici superior   
DOBLES VENTOSES:  
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o amb canonades en servei. 
Consta de:  
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida  
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PER A ROSCAR:  
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.   
PER A EMBRIDAR:  
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.   
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJS  EQUIPS PER A REG 
BJS1  BOQUES DE REG 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJS1ZX01,BJS1UZ10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o localització puntual 
d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJS  EQUIPS PER A REG 
BJSA  PROGRAMADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJSAZX01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu comprès entre 1 i 
4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats amb broquet 
de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes de reg 
localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals 
a la canonada un cop fabricada  
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de la instal·lació 
possibilitant l'automatització de la mateixa.  
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del pilot de tres vies es 
fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un solenoide.  
ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell connectat a la xarxa 
no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites 
radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o amb 
ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites 
radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o amb 
ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha de 
portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
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Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:  
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensió d'alimentació de la 
xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies  
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:  
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per:  
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant  
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat  
- Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans 
adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BL  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL3  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
BL30-  ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BL30-2E90,BL30-2EQV,BL30-2E26. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren els següents elements: 
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d'equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat 
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engranatges 
intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de 
l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de 
melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de 
xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm 
de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de 
construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
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- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb 
llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a maltractaments o 
a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap risc per a les 
persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants 
respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi 
l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT: 
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques obertures 
autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ventilació. 
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre i paviment, els quals seran 
suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del 
funcionament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els amortidors. 
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui perpendicularment a la 
paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una 
superfície de 5 cm2, la paret ha de: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 1000 N cadascuna d'elles, en 
un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una 
superfície mínima de 0,12 m2, en el que la dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m. 
El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal i perpendicular a la seva 
bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més 
grans, si l'amplària o l'alçària es menor a 0,30 m. 
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar completament l'entrada de la 
cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm. 
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota l'aplicació d'una força de 300 
N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui 
uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada. 
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la reobertura en el cas de que un 
usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el llinda durant la maniobra de tancament. 
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell i estarà identificat amb la paraula 
"STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre botó 
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat amb el corresponent símbol 
normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre botó 
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. Es recomana fer servir:     - per als 
polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.     - per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  
el corresponent símbol normalitzat 
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident 
Al sostre de la cabina: 
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber risc d'error sobre la posició 
corresponent a la parada 
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra d'inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada 
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment subjectes per a evitar el seu 
desplaçament. 
Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu de protecció corresponent. 
GRUP TRACTOR: 
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 
- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
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- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics 
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color groc. 
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser capaç d'aturar-la, en el 
temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en 
el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, 
en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes que actuï en el sentit ascendent, aquest 
component estarà incorporat a la cabina. 
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores el contrapès també estarà proveït 
d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el sentit de descens d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del 
limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i 
mantenint-lo aturat en elles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la seva 
inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 
Limitador de velocitat: 
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Amortidors: 
- el nom del fabricant de l'amortidor 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositius d'enclavament: 
- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Paracaigudes: 
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota cabina d'ascensor 
de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels 
components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors:     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés     - amortidors de 
dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components electrònics 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 
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BL  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL3  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
BL31-  MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BL31-2FHH,BL31-2FER,BL31-2FE2,BL31-TT10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor. 
S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents ascensors: 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 
- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s 
S'inclouen a dins del conjunt de materials: 
- porta de pis i selector de parades 
- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 
- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 
- part proporcional d'elements lineals del forat 
Es consideren les qualitats d'acabats següents: 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una 
imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a maltractaments o 
a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap risc per a les 
persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants 
respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi 
l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
PORTES DE PIS: 
Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de pis sense perforacions. 
En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants verticals, bastiments i trepitjadores, han de 
ser inferiors a 6 mm. 
El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de protecció contra incendis. 
Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició bloquejada i com a conseqüència 
d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en qualsevol lloc d'una o altra cara, estant la força repartida sobre una 
superfície de 5 cm2, de secció circular o quadrada, les portes han de: 
- resistir sense deformació permanent 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta 
La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas de que un passatger rebi un cop. 
Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 
Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les càrregues que puguin introduir-se a la 
cabina. 
Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de produir falcaments contra les guies 
o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels extrems de recorregut. 
Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament se socors que impossibiliti 
obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui parada o a punt de parar-se dintre de la zona de 
desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu estarà protegit contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des de 
l'exterior per mitjà d'una clau que s'adapti al triangle normalitzat. 
GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS: 
La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per a suportar les càrregues i forces a 
que es sotmeten per a assegurar el funcionament de l'ascensor. 
Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son: 
- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 
- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
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- les deformacions han de limitar-se fins al punt de:     - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes     - no han 
d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat     - no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb 
altres 
Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes les terminacions, han d'escollir-se 
i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de seguretat global adequat i es redueixi al màxim el risc de caiguda de la 
cabina, prenent en consideració les condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les condicions de fabricació. 
Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb els seus respectius dispositius 
d'enganxament. 
S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la seva 
inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota cabina d'ascensor 
de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels 
components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors:     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés     - amortidors de 
dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components electrònics 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
BM19-  SIRENA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM19-0SYF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 
S'han considerat els complements següents: 
- Amb senyal lluminós 
- Sense senyal lluminós 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu interior 
els components necessaris per a la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el 
cas, l'espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació. 
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a limitar 
l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat 
de fer servir eines especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc. 
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir: 
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
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- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la 
làmpada corresponent a l'interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE-EN 54-3:2016 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 
acústicos. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM2  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
BM20-  BOCA D'INCENDIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM20-0T0Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari. 
S'han considerat els tipus següents: 
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m 
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Boca d'incendis formada per: 
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior 
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant 
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar 
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements 
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció i 
els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i 
pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig. 
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la corrosió i als esforços mecànics 
deguts a la seva utilització. 
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864. 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400. 
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure. 
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions. 
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge. 
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura. 
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°. 
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris. 
Reistència a la pressió interna: 
+----------------------------------------------------+ 
¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 
¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 
¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 
¦----------------------------------------------------¦ 
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
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Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites 
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents 
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova 
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm 
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir 
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments 
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar correctament 
Abastament a 0,2 MPa: 
- Amb raig lliure:  >= 10 m 
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m 
Àngles de polvorització: 
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica:  >= 45° 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2. 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior de la mànega:     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):          
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):          
- Calibre passa:   44 mm          - Calibre no passa:  46 mm 
- Llargària de la mànega:     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de 
complir la norma UNE EN ISO 1307     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 
+5%, -0% 
BOQUES BIE-25: 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal. 
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de diàmetre 
mínim 200 mm. 
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm 
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta 
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694. 
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable 
BOQUES BIE-45: 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable en un pla 
horitzontal. 
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement. 
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 mm. 
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària. 
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació. 
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor mitjançant una pressió 
regular en tot el seu perímetre. 
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°. 
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm 
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A. 
Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación. 
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales. 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de 
incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm. 
UNE-EN 694:2015 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos. 
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BOQUES TIPUS BIE-45: 
UNE-EN 671-2:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de 
incendio equipadas con mangueras planas. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm. 
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para servicio 
ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM3  EXTINTORS 
BM33-  EXTINTOR MANUAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM33-0T4F,BM33-0T4U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son 
extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una 
massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que 
disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que 
acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
BMY0-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY0-0TC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
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- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
MY2-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY2-0TBU,BMY2-0TBW,BMY2-0TBT,BMY2-0TBV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
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ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
BMY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY3-0TC7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3  VÀLVULES DE BOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN35-1CFI,BN35-1CFR,BN35-1CFK,BN35-1CFJ,BN38-H4BX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, amb cos  d’1, 2 o 3 peces, d’accionament manual o amb actuador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules de bola metàl·liques, d’accionament manual, per a roscar 
- Vàlvules de bola metàl·liques, d’accionament manual, amb brides  
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador elèctric, per a roscar 
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador elèctric, amb brides 
- Vàlvules de bola metàl·liques, amb actuador pneumàtic, amb brides 
- Vàlvules de bola de material sintètic, d’accionament manual, per a roscar o encolar   
- Vàlvules de bola de material sintètic, d’accionament manual, amb brides 
- Vàlvules de bola de material sintètic, amb actuador elèctric, amb brides 
- Vàlvules de bola de material sintètic, amb actuador pneumàtic, amb brides 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
Vàlvules metàl·liques manuals: 
- Cos amb connexió per brides 
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió  femella) o roscat exteriorment (connexió mascle) 
- Tancament manual mitjançant maneta fixada a l’eix amb femella 
- Eix d’accionament de l’obturador esfèric 
- Obturador esfèric amb un forat diametral en les vàlvules de 2 vies o un forat en T o L en les de 3 vies, i amb l’allotjament per a 
l’eix 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola 
- Premsaestopes o anells tòrics per a l'estanquitat de l'eix d'accionament 
Vàlvules metàl·liques amb actuador elèctric o pneumàtic: 
- Cos amb connexió per brides o amb connexions roscades interiorment (connexió  femella) o roscades exteriorment (connexió 
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mascle), preparat per a muntar l’actuador 
- Tancament mitjançant actuador elèctric o pneumàtic que acciona l’eix de la vàlvula 
- Eix d’accionament de l’actuador esfèric 
- Seients d’estanquitat per a la bola 
- Premsaestopes o anells tòrics per a l’estanquitat de l’eix d’accionament 
Vàlvules de material sintètic manuals: 
- Cos de material termoplàstic amb els extrems preparats per a roscar, soldar o embridar 
- Maneta d’accionament de l’eix de l’obturador esfèric 
- Obturador esfèric amb un forat diametral en les vàlvules de 2 vies o un forat en T o L en les de 3 vies, amb l’allotjament de 
l’eix de la vàlvula 
- Seients d’estanquitat per a la bola 
- premsaestopes o anells tòrics per a l’estanquitat de l’eix de la vàlvula 
Vàlvules de material sintètic amb actuador elèctric o pneumàtic: 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Materials: 
Vàlvules amb cos de bronze: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
- Bola:  poli(clorur de vinil) 
- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer d’etilepropilediè EPDM 
Caracterí stiques del servomotor: 
- Tensió d’alimentació:  220 V 
- Potència:  4 VA 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006). 
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BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3  VÀLVULES DE BOLA 
BN35-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL PER A SOLDAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN35-1CFI,BN35-1CFR,BN35-1CFK,BN35-1CFJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
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- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que 
excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni 
la salubritat del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la 
canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense 
dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3  VÀLVULES DE BOLA 
BN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN38-H4BX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que 
excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni 
la salubritat del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la 
canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense 
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dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNE  FILTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNE1-1N4T,BNE1-1N50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filtres roscats.  
- Filtres per a muntar amb brides  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.  
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  
Ha de ser resistent a la corrosió.  
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes 
superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 
funcionament.  
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió nominal  
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  
FILTRES ROSCATS:  
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.  
 
FILTRES EMBRIDATS:  
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNE  FILTRES 
BNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNE1-1N4T,BNE1-1N50. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 
Filtros coladores para montar entre tubos. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Filtros para montar con bridas 
CARACTERISTICAS GENERALES: 
Estará formado por un elemento metálico que contiene en su interior el elemento filtrante. 
El interior estará limpio, libre de polvo e impurezas. 
Será resistente a la corrosión. 
Será resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior. 
Será estanco a la presión de prueba de la instalación. 
No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la estanqueidad, ni tendrá otros defectos 
superficiales. 
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren el 
funcionamiento del mismo. 
Tendrá marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación de fluido. 
Llevará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Presión nominal 
- Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido en el interior del filtro 
FILTROS EMBRIDADOS: 
Estará preparado con bridas normalizadas a cada extremo para ser montado entre tubos. 
Será fácilmente desmontable con el fin de permitir el cambio del elemento filtrante. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En cajas. 
Se suministrará con las bocas de conexión tapadas. 
El elemento filtrante estará en su interior o bien se suministrará aparte. 
El elemento roscado se suministrará con la rosca correspondiente. 
Tendrá las instrucciones de instalación y montaje correspondientes. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

  
____________________________________________________________________________ 
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BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
BP2  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
BP23-  CENTRAL DE CONSERGERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP23-0RS7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Centrals de consergeria. 
S'han considerat les característiques següents: 
- Per a muntar a la pared. 
- Per a muntar sobre taula. 
- Amb secret de conversa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Central destinada a la comunicació de consergeria amb els punts individuals, només en audio. 
Conté els polsadors de trucada als diferents punts individuals i el telèfon, amb commutador de dues posicions per a la placa de 
carrer o de consergeria. 
Ha d'estar construïda en alumini anoditzat. 
Per a fer una trucada s'ha de despenjar el telèfon i pitjar el punt desitjat. S'ha de sentir un to de confirmació de trucada. 
Amb el commutador en posició "Consergeria" es poden fer trucades i comunicar entre la placa del carrer i el punt individual, 
excepte quan s'està utilitzant el telèfon de la consergeria. 
CENTRALS DE CONSERGERIA DE TAULA: 
La caixa de sobretaula ha de ser de fusta envernissada, de qualitat normal. 
CENTRALS DE CONSERGERIA AMB SECRET DE CONVERSA: 
La comunicació s'ha d'establir secretament i exclusivament amb el telèfon marcat. 
Quan es truca des del punt a la consergeria, s'ha d'il·luminar el targeter corresponent fins que es despengi el telèfon de la 
consergeria. 
La consergeria pot rebre diverses trucades simultànies i han de quedar il·luminades mentre no siguin ateses. 
El temps màxim de comunicació és d'un minut aproximadament, amb preavís de finalització per mitjà d'un to intermitent. Si es 
desitja prolongar la comunicació des d'un punt qualsevol, és suficient de pitjar de nou el botó de "Trucada". 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ13-  BANC DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ13-T8SZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Banc prefabricat d'aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés d'emmotllament d'una mescla de ciment, 
granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants, per anar ancorat a la paret. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 4 mm 
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Balcaments:  ± 1 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2  PAPERERES 
BQ23-  PAPERERA TRABUCABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ23-TPAP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de 
tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i 
una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la 
paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ5  TAULELLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ51T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades.  
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.  
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.  
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2%  
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70):  <= 1%  
Coeficient de saturació:  <= 75%  
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 2 mm  
- Angles:  ± 1 mm  
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1%  
- Planor:  ± 0,3%  
LLOSA CALCÀRIA:  
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3  
LLOSA GRANÍTICA:  
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 100 N/mm2  
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3  
No ha de tenir grops > 5 cm.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera 
que no es trenquin ni s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQB  JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 
BQB5-  MATERIALS PER A PROTECCIÓ D'ARBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQB5-CW1V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Protector d'arbres format per dues peces unides per cargols Allen. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Platines verticals d'acer pintat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La unió entre tutor i arbre ha d'estar formada per un material flexible i no abrassiu. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops o altres defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Dimensions de l'element acabat:  ± 5 mm 
PLANXA DESPLEGADA: 
Cada element ha d'estar format per planxa desplegada, soldada a un bastiment perimetral de reforç i amb una L soldada a la 
platina inferior per a unir el protector amb l'escocell. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Planxa desplegada:  42 x 13 x 2 mm 
Gruix de la planxa desplegada:  1,5 mm 
Platina-anella superior i inferior:  40 x 2 mm 
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Platines laterals:  20 x 37 x 1,5 mm 
Angular de l'anella inferior:  50 x 35 x 2 mm 
Protecció de galvanització del conjunt:  >= 225 g/m2 
PLATINES VERTICALS: 
Cada element ha d'estar format per platines verticals fixades per soldadura a quatre semicèrcols de la mateixa platina, amb 
forats als extrems per a la col·locació dels cargols. 
Les platines verticals han de ser d'alçàries diferents, col·locades alternativament, les més llargues són per anar clavades al 
terra. La diferència de llargària ha de ser >= 20 cm. 
L'acabat del conjunt ha de ser pintat amb dues mans de mini i dues d'esmalt brillant. 
Platines verticals i d'anelles:  20 x 3 mm 
Llargària de les platines verticals curtes:  >= 170 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1  PENJADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQZ1U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR3D-  TERRA VEGETAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR3D-21GI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR41  ARBRES PLANIFOLIS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR411-T400,BR411-T700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
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respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR4D  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR4DG-25NX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
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La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLECB07F-0LT5,B07F-0LSZ,B07F-0LT4,B07F-0LT6,B07F-0LSN,B07F-0LT7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica 
no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger 
(UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07G-  MORTER AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07G-0MR7,B07G-0MQC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica 
no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger 
(UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps 
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de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07K-  PASTA DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07K-0LR1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0G  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G5-  PEDRES TREBALLADES EN FORMES GEOMÈTRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0G5-1KXF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Les peces han de tenir la forma especificada a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF, en funció de les 
necessitats de l'obra. 
Elaboració de pedres treballades per als següents usos: 
- Dovelles 
- Claus de volta 
- Elements amb treballs geomètrics rectes (cornises, motllures, impostes, etc.) 
- Elements amb treballs geomètrics corbs (capitells, pilars, etc) 
- Elements amb treballs escultòrics (capitells, pilars, gàrgoles, etc) 
- Traçaries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la superfície de la cara vista buixardades, o amb la traça de les eines eliminada, i les arestes tallades. 
Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries extranyes. 
Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies d'assentament planes. 
No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.). 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
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Les peces han de tenir la forma especificada a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF, en funció de les 
necessitats de l'obra. 
Les pedres han de ser del material indicat a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DOVELLES, CLAUS DE VOLTA, ELEMENTS AMB TREBALLS GEOMÈTRICS O ESCULTÒRICS: 
m3 de volum del prisma mínim que contingui la peça elaborada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07  MORTERS I PASTES 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D070A4D1,D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
1A  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA Y MINIEÓLICA 
1AX  CAJA SECCIONADORA FUSIBLE, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
1AX01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Cajas seccionadoras fusibles montadas superficialmente o trascuadro con fusibles cilíndricos o de cuchilla. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará conectado de manera que asegure un contacto eficaz y duradero con los conductores. 
Quedará nivelado y en la posición y altura previstas en el proyecto o especificadas por la DF. 
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la DT, tanto en lo que hace referencia al esquema como al lay-out. 
Los fusibles quedarán rígidamente fijados a la base. 
Cuando se coloque montado superficialmente irá sólidamente fijado mediante tornillos a la superficie de colocación. 
Cuando se coloque montado a trascuadro, quedará fijado sólidamente por dos puntos a la placa de la base del cuadro 
mediante tornillos. 
Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La manipulación se efectuará sin tensión. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
E8  REVESTIMENTS 
E86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865  REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E865D9AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell i en la posició prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, 
etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una 
ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el 
parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per l'interior 
de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels 
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

E8  REVESTIMENTS 
E8A  ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8A81CE1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra, o 
aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Envernissats:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del tipus 

adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
Tractaments amb lasurs:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per 
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions 
corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

E8  REVESTIMENTS 
E8Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
E8Z2  ENLLATATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8Z21131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enllatat de fusta en paraments verticals o horitzontals, amb llates col·locades cada 30 o 60 cm i fixades mecànicament al suport 
o clavades sobre llates d'empostissar o candeles.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació 
- Fixació de les llates sobre el suport  
CONDICIONS GENERALS:  
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. Si cal, s'han de col·locar sobre una 
reglada de morter mixt 1 : 2 : 10. 
S'han de clavar a tot el perímetre del parament a revestir.  
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada o horitzontal, segons els casos.  
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Les llates han de quedar alineades.  
Amplària dels junts entre les llates:  1 cm/2 m 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els eixos de les llates:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m  
- Alineació entre llates consecutives:  ± 10 mm/m,  <= 20 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

EC  ENVIDRAMENTS 
EC1  VIDRES PLANS 
EC1K  MIRALLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EC1K1502. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de mirall.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Adherit sobre tauler de fusta  
- Amb fixacions mecàniques al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Adherit sobre tauler de fusta:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.  
Distància entre els miralls:  >= 1 mm  
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.  
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:  
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.  
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, 
facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ13  LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ13T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.  
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon 
cas, sobre el corresponent peu.  
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, 
ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 
mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ14  INODORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ14T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida 
vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.  
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 
mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ1A  ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ1AT100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals 
o sobre el paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada en la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 
mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ1B  CISTERNES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ1BF59C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de cisterna de porcellana vitrificada o de PVC, col·locada amb fixacions murals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la cisterna a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
La cisterna instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell d'evacuació de la cisterna ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament al parament, amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ1Z  ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ1ZBB02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu 
- Marxapeu per a urinari de peu 
- Tapajunts per a urinari de peu 
- Tapajunts inferior per a urinari de peu 
- Cistella de filferro plastificat 
- Fusta per a pica d'aigüera 
- Reixa cromada per a abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista.  
Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa:  
- Nivell:  El mateix exigit a l'aparell sanitari  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
TAPATUBS:  
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
MARXAPEU:  
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.  
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment.  
SEPARADOR:  
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter.  
REIXA:  
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos.  
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar correctament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SEPARADOR:  
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts.  
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació.  
REIXA:  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA:  
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ23T100,EJ2AT100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta connectada al tub d'alimentació  
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  
- Ruixador connectat al braç de la dutxa  
- Suport per a dutxa de telèfon  
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  
- Colze d'enllaç  
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  
- Enllaç mural  
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i 
centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar ben fixat al seu suport.  
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.  
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua 
freda a la dreta amb el distintiu blau.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
FLUXOR:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari.  
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat 
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.  
MECANISME PER A CISTERNA:  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari.  
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.  
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
 

 
____________________________________________________________________________ 
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EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ46U001,EJ46T100,EJ43U005,EJ42T100,EJ4ZT100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Saboneres murals o per encastar al taulell  
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques.  
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
ACCESSORIS MURALS:  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la 
transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  
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EQ  EQUIPAMENTS 
EQ5  TAULELLS 
EQ51  TAULELLS DE PEDRA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EQ51T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació dels suports al parament 
- Col·locació del taulell sobre els suports 
- Rejuntat del taulell al parament  
CONDICIONS GENERALS:  
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de quedar rejuntat. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 0,1%  
- Alçària:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb què 
s'han collat. 
No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

EQ  EQUIPAMENTS 
EQZ  EQUIPAMENTS ESPECIALS 
EQZ1  PENJADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQZ1U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.  
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva 
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posició.  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base.  
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 ____________________________________________________________________________ 

 

F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD1  DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS 
FD1Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FD1ZT015. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Connexió de diferents conductes que formen part d'una xarxa de sanejament, amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Clavegueró a claveguera. 
- Clavegueró a col·lector. 
- Clavegueró a edifici. 
Es considera el criteri següent: 
- Claveguera: conducció de secció inferior a 1,5 m2. 
- Col·lector: conducció de secció superior a 1,5 m2. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig del forat 
- Realització del forat en l'element amb els mitjans adients 
- Col·locació del conducte 
- Segellat de la connexió 
- Neteja de la runa generada 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes han de quedar suficientment encastats per tal que es pugui realitzar el segellat. 
Els conductes, en el seu interior, han de quedar nets d’ objectes o materials que puguin haver quedat durant l’ execució de les 
obres. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
La conducció que es connexiona, ha d’ estar fora de servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per l’obra. 
La zona afectada per l’ obra ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.), s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
Mentre es fa l’ operació de connexionat s’hauran de prendre les mesures necessàries per garantir que els conductes 
connexionats mantinguin les seves característiques. 
La unió entre els conductes, s’haurà de segellar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 
La connexió es farà de manera que la part inferior del conducte que es connexiona estigui  
com a màxim a 40 cm del paviment del col·lector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDK282G9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó  prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “ in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó  de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per 
tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDKZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDKZ-ZX02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
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El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà  tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFS  EQUIPS PER A REG 
FFSC  SENSORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFSCZX00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sensors per a la mesura de valors ambientals 
- Estacions meteorològiques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva 
- Connexió amb el circuit elèctric de control 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no 
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la 
DT del fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de 
l'equip.  
SENSORS:  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la 
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manera especificada pel fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
FJM3  VENTOSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM33BP4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Roscades  
- Embridades  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Ventoses roscades:  
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
Ventoses embridades:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins d'un pericó, el qual ha de 
complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.  
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la canonada principal.  
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva manipulació.  
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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VENTOSES ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
  
VENTOSES EMBRIDADES:  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, "Instalaciones de Fontanería 
Abastecimiento"  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS  EQUIPS PER A REG 
FJS1  BOQUES DE REG 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJS1ZX00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual 
d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
Pressió de prova:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS  EQUIPS PER A REG 
FJS5  REG PER DEGOTEIG 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJS51632,FJS5A664,FJS5R201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar 
sistemes de reg localitzat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: 
reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal 
aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS  EQUIPS PER A REG 
FJSA  PROGRAMADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSAZX10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus accessoris, descodificadors, 
consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificació de que es 
respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció de la caixa de l'aparell s'ha de 
poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar connectats a la regleta del 
programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions del fabricant. Si els parells no 
son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte, abans 
d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables 
elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais verds. Recomanacions de 
projecte d'infraestructures de reg.  
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques d'espais verds. Instal·lacions 
de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS  EQUIPS PER A REG 
FJSD  PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSDZX00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la grava de la solera 
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
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- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS  EQUIPS PER A REG 
FJSZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSZZX12,FJSZC4X1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva 
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al tipus d'unió 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i desmuntatge de les connexions 
hidràuliques i dels components connectats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P127-TKJO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin 
muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 
76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul 
sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. 
L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub 
intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 
cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a 
la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les 
condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de 
càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar 
les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a 
les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment 
línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions 
col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y 
requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos 
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de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P211  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EDIFICACIONS 
P2110-  ENDERROC D'EDIFICACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2110-TKW4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega 
mecànica i manual de runa sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, 
deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 
396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els 
trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja 
que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com 
tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2142-  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2142-TRMS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb 
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mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc 
de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de 
runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
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disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i 
els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
AMIANT: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball. 
- Neteja de la zona de treball. 
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats a un gestor autoritzat que 
admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta: xemeneies de llars de foc, 
conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el sentit descendent, fins als 
aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams 
per desequilibri de càrregues. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin 
esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  279 
 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
AMIANT: 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant) i caldrà que ho 
acrediti a la DF. 
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements d'higiene previstos en el Pla de treball i 
amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del desmuntatge han d'estar també instal·lats i 
d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització específica de risc d'amiant. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de la salut dels treballadors, 
segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris disposaran de tots els EPI's, 
proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball. 
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans de cada ús per comprovar que 
el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, 
defecte o deteriorament perquè procedeixi a la substitució de l'equip. 
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així allargar la seva vida útil. 
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica en aquesta tècnica. 
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament al treballador que pateixi un 
accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, 
SOSTRES O CELS RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i 
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2143-4RQT,P2143-TRR3,P2143-TRR4,P2143-4RQ3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de 
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2145-  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2145-4RS1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
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- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces 
separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
DESMUNTATGE O ENDERROC EN OBRA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214A-  DESMUNTATGE DE DIVISORIA PRACTICABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214A-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
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- Dificultat d'accés de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens 
a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que 
s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on 
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca 
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb 
politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DESMUNTATGE PER UNITATS: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214C-  DESMUNTATGE D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214C-TZLS. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i 
els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
enderroc o desmuntatge de biga, bigueta o pilar de pedra, maó, formigó o fosa, enderroc de murs, desmuntatge de mur de 
carreus, d'arcs de pedra, de llinda de pedra, enderroc de reblert de voltes o desmuntatge de carreus ornamentals: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la dt. 
enderroc o desmuntatge d'element estructural de fusta, elements d'encavallada de fusta, llinda de fàbrica ceràmica, 
desmuntatge d'element linial amb motllura de pedra o arc nervat de pedra: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la dt. 
enderroc o desmuntatge de mur d'entramat de paredat i fusta, enderroc de sostre, de volta ceràmica, enderroc de reblert 
d'entrebigat, llosana volada, d'escala, desmuntatge de volta de carreus, desmuntatge de traceries o d'arcs amb traceries i 
obertura de finestres tapiades: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la dt. 
desmuntatge d'encavallada: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214I-  ENDERROC DE CEL RAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214I-AKZL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb 
mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, 
SOSTRES O CELS RASOS: 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214K-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214K-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
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- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc 
de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de 
runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i 
els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
AMIANT: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball. 
- Neteja de la zona de treball. 
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats a un gestor autoritzat que 
admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta: xemeneies de llars de foc, 
conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el sentit descendent, fins als 
aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams 
per desequilibri de càrregues. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
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Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin 
esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
AMIANT: 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant) i caldrà que ho 
acrediti a la DF. 
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements d'higiene previstos en el Pla de treball i 
amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del desmuntatge han d'estar també instal·lats i 
d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització específica de risc d'amiant. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de la salut dels treballadors, 
segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris disposaran de tots els EPI's, 
proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball. 
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans de cada ús per comprovar que 
el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, 
defecte o deteriorament perquè procedeixi a la substitució de l'equip. 
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així allargar la seva vida útil. 
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica en aquesta tècnica. 
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament al treballador que pateixi un 
accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i 
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  289 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214L-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA PLANA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214L-T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc 
de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de 
runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
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- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i 
els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin 
esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada 
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 
396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats 
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i 
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214M-  ENDERROC DE SOSTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214M-AKZH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214O-  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214O-TRO4,P214O-4RO4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, 
LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE 
PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214R-TGWY,P214R-TGW2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o 
contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la 
bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles 
efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans 
de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a 
observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens 
a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i 
abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en 
aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214T-  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214T-TRQH,P214T-T602. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o 
contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la 
bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles 
efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans 
de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a 
observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens 
a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i 
abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en 
aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P21R0-92GM,P21R0-92HA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques 
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2212-  EXCAVACIÓ DE FONAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2212-55UB. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la 
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de 
neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, 
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui 
un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
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- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin 
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel 
contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la 
separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, 
s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus 
d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho 
fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de 
regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou 
antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir 
aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de 
microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la 
DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos 
d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant 
l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions 
especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per 
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mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que 
no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho 
autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el 
fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar 
l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques 
en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els 
cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per 
mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en 
deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible 
existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar 
projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la 
DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha 
de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que 
barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible 
seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar 
explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte 
amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes 
del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
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generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los 
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2214-TYNS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 
aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2253-  REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES O RECICLATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2253-T571. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades 
que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al 
seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
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Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 
adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny 
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2259-  REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2259-548K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades 
que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al 
seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
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interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han 
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
P22D0-  ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P22D0-52YN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, 
plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les 
soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només 
en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, 
aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de 
circular per sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per 
tal de no perjudicar els elements de l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de 
manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, 
compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R2-EU9Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica 
l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
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- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar 
separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies 
perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies 
perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, 
s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació 
selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar 
vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de 
l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R4-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R4-IZ5M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc, o 
terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de 
l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la 
DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una instal·lació registrada de 
valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes de formigó, 
ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real Decreto 9/2005 de 14 de 
gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha de barrejar amb 
altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2RA-EU3W,P2RA-EU3U,P2RA-EU3I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció 
i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, 
d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la 
DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 
suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
P31  RASES I POUS 
P310-  ARMADURA DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P310-D51L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
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determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
P31  RASES I POUS 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P312-I1V9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm     
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats contra el terreny 
(D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - 
D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  
+ 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - Cares laterals (fonaments 
encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
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álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
P38  TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS 
P381-  ARMADURA PER A TRAVES I PILARETS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P381-3COE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
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CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
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Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
P38  TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS 
P383-  ENCOFRAT PER A TRAVES I PILARETS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P383-424K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, etc.. 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
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S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a 
la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a 
mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
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¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que 
no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
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Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P38  TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS 
P385-  FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P385-N8C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Traves i pilarets 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm     
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats contra el terreny 
(D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - 
D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  
+ 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - Cares laterals (fonaments 
encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3D  MICROPILONS 
P3D0-  DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A L'OBRA D'EQUIP PER A MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3D0-3D8S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions auxiliar per a l'execució de micropilons. 
S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars següents: 
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a l'excavació i el formigonament de micropilons. 
- Enderroc de cap de micropiló per a extreure les parts de formigó de mala qualitat 
EQUIP PER A MICROPILONS: 
Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per executar 
els micropilons, d'acord amb la DT. 
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 
El cap del micropiló ha de restar al nivell previst a la DT. 
No han de restar parts de formigó de mala qualitat. 
La superfície del cap ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
EQUIP PER A MICROPILONS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip. 
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a la zona 
de muntatge i desmuntatge. 
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 
No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó garanteixin que no es produiran danys al formigó que no 
s'enderroqui. 
L'enderroc es pot fer en dues fases, fent l'última fase quan el formigó assoleixi la resistència definitiva. 
Si a l'arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la DT, s'ha de continuar l'enderroc fins a 
trobar el formigó adequat, i tornar a formigonar fins al nivell de coronament amb formigó de les característiques indicades a la 
DT, garantint l'adherència dels dos formigons. 
Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures. 
La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EQUIP PER A MICROPILONS: 
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF. 
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3D  MICROPILONS 
P3D2-  EXECUCIÓ DE MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3D2-TK6I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema mecànic desplaçable per 
l'interior d'una entubació recuperable. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  320 
 

S'han considerat els armats següents: 
- Tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix de paret 
- Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500 SD amb una quantia de 4 kg/m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Perforació 
- Col·locació de l'armadura 
- Injecció de morter de ciment 
Si la partida ho especifica es considera que un 25% de la llargària de la perforació requereix utilitzar mètodes especials per la 
duresa dels materials atravessats (roca i/o formigó). 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La profunditat ha de ser la indicada a la DT, comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la DT. 
La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la DT. 
La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. 
La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser d'alta qualitat. 
No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la corrosió de l'armadura. 
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, 
a més de les indicades a aquest apartat. 
L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. 
El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la DT. 
Proporció beurada de ciment/aigua:  >= 2 
Encastament en les sorres consolidades:  >= 4 m 
Pressió final d'injecció:  >= 2 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig dels eixos:     - Sobre paraments de formigó:  ± 5 cm     - Superfícies d'excavació o rebliment:  ± 10 cm     - 
Terreny natural sense excavar:  ± 15 cm 
- Inclinació:  6% de la llargària del piló 
- Profunditat:  - 0 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades: 
- La granulometria dels àrids. 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
- Característiques d'estabilitat. 
- El temps de mescla i amassat. 
L'execució del micropilot consta de tres fases: 
- Perforació 
- Preparació i col·locació de tubs 
- Injecció de la beurada 
El formigonament s'ha de fer en tres fases: 
- Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per a omplir l'espai entre el tub i el terreny 
- Una vegada adormida la primera injecció, s'ha d'injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub per a formar el bulb 
de repartiment de càrregues a la punta del piló 
- Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el mecanisme d'injecció i s'ha d'omplir l'interior del tub 
Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina. 
La beurada no ha de tenir grumolls ni bombolles d'aire. Per a evitar-ho s'han d'intercalar filtres depuradors entre la mescladora i 
la bomba d'injecció. 
L'amasada s'ha de fer mecànicament. 
Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre pel més baix. 
Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. 
La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment. 
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 
Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades següents: 
- Data d'execució 
- Diàmetre 
- Fondària assolida 
- Volum de beurada realment utilitzada 
- Armadures utilitzades 
- Estrats del terreny atrevessats 
- Fondària de l'encastament per punta, si correspon 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament per la DF. 
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El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3F  ENCEPS 
P3F0-  ARMADURA PER A ENCEPS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3F0-D546. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
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Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
ENCEPS: 
L'armadura inferior ha de quedar col·locada en tota la llargària de l'element, sense reduir la seva secció. Aquesta armadura ha 
de quedar ancorada per prolongació recta o en angle recte, o mitjançant barres transversals soldades, a partir de plans 
verticals que passin per l'eix de cada pilot. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3F  ENCEPS 
P3F2-  FORMIGONAMENT D'ENCEPS (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3F2-LEIM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Enceps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm     
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats contra el terreny 
(D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - 
D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  
+ 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - Cares laterals (fonaments 
encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3Z3-T52I,P3Z3-T53Q,P3Z3-D53Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació 
prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps 
entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del 
terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P43  ESTRUCTURES DE FUSTA 
P430-  BIGA FUSTA LAMINADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P430-TUIP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bigues 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son 
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 
"Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades 
i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
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Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la 
fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de 
la pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la 
norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram     - 
Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha 
d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de 
Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de 
vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran 
de collar en una segona fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent la 
llargària dels encaixos i solapaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores 
característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación 
de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 
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P4  ESTRUCTURES 
P43  ESTRUCTURES DE FUSTA 
P437-  CONNECTOR PER A ESTRUCTURES DE FUSTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P437-4S9P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements auxiliars (encastaments, recolzaments, rigiditzadors, connectors, etc.) per a estructures de fusta 
asserrada o encolada, amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Connectors amb vis cargolat, col·locats a sobre de bigues, per fer d'unió amb una capa de compressió de formigó 
- Elements d'unió amb perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer S275JR, 
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galvanitzat 
- Elements d'unió amb perfils d'acer inoxidable AISI 304 o 316 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Els connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la DT. 
Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 5 mm 
- Separació connectors:  ± 10 mm 
ELEMENTS D'UNIO AMB PERFILS O PLAQUES: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 0,2% 
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2% 
- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2% 
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
ELEMENTS D'UNIÓ AMB PERFILS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
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sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. 
En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, 
etc.), cal comunicar-lo a la DF, i no col·locar la capa de formigó. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS D'UNIÓ AMB PERFILS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-EN 383:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo 
de aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija. 
* UNE-EN 385:1996 Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación. 
* UNE-EN 385:1997 ERRATUM Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y requisitos mínimos de 
fabricación. 
* UNE-EN 912/AC:2001 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera. 
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* UNE-EN 1912:1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales. 
* UNE-ENV 387:1999 Madera laminada encolada. Uniones dentadas de gran dimensión. Especificación y requisitos mínimos 
de fabricación. 
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P4  ESTRUCTURES 
P43  ESTRUCTURES DE FUSTA 
P43C-  PILAR DE FUSTA LAMINADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P43C-TUI7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son 
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 
"Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades 
i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la 
fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la 
norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram     - 
Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha 
d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de 
Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de 
vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
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El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran 
de collar en una segona fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent la 
llargària dels encaixos i solapaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores 
característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación 
de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 
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P4  ESTRUCTURES 
P43  ESTRUCTURES DE FUSTA 
P43J-  SOSTRE DE FUSTA CONTRALAMINADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P43J-I4MW,P43J-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sostres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son 
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del 
"Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades 
i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la 
fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la 
norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram     - 
Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha 
d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
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La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de 
Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de 
vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran 
de collar en una segona fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores 
característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación 
de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P442-DG2C,P442-TG2O,P442-TG21,P442-T600,P442-T500,P442-T700,P442-TG25,P442-TG26,P442-TG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bigues 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
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La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si s'utilitzen cargols 
pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
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afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
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- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P443-  BIGUETA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P443-FHXC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
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- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si s'utilitzen cargols 
pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
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A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P445-  CORRETJA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P445-E7GG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Corretges 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
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La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si s'utilitzen cargols 
pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
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permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
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a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P446-  ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P446-TMC6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements d'ancoratge 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
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- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si s'utilitzen cargols 
pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
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ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
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Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P447-  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P447-DMDF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  346 
 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si s'utilitzen cargols 
pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
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Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
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estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P448-  ENCAVALLADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P448-T300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Encavallades 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
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- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si s'utilitzen cargols 
pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
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El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
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El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  352 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P44C-  PILAR D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P44C-DP0Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca 
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament 
de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL. 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció de 50 mm segons el CODI 
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ESTRUCTURAL per sota del nivell del formigó. 
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o 
formigó fi. 
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol 
material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el 
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si s'utilitzen cargols 
pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar 
els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma 
que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
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Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i 
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de 
l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de 
reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma 
permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, 
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense 
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
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fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI 
ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P453  FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS 
P4531-  CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4531-10Z5M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Cèrcol de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
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- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposició de suportar 
els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del 
element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del CODI ESTRUCTURAL: 
- Elements formigó armat:     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, 
XC4:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm     - En classe 
d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat:     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, 
XF3, XC4:  <= 0,2 mm 
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 
50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 
10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 
solidesa del conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
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massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P453  FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS 
P4534-  FORMIGONAMENT DE CÈRCOLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4534-IIRL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Cèrcols 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 
50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H 
<= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 
10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     
- Resta d'elements: ± 10 mm 
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Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P459  FORMIGONAMENT DE SOSTRES 
P4597-  FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AMB FORMIGÓ 

LLEUGER 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  359 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4597-T5LL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 
10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     
- Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m     - Acabat 
mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
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formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 
70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat 
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample 
d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4599-TLLE,P4599-IK7Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 
10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     
- Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m     - Acabat 
mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
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els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample 
d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 
P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P45C1-10CM6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
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del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses i bancades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 
10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     
- Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
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En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el 
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a 
formigonar fins que la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45G  FORMIGONAMENT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
P45G0-  FORMIGONAMENT DE DAU DE RECOLZAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P45G0-T3ZR,P45G0-L3ZR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, 
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 
50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H 
<= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 
10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     
- Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4B4-  ARMADURA PER A CÈRCOLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4B4-3FRH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
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zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4B8-  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4B8-T6QH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
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Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4B9-  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4B9-D6R8. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
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Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BG-  ARMADURA PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4BG-T600,P4BG-T9L5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  372 
 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
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Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BI-  ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4BI-T9P6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
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l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BJ-  ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4BJ-T9Q1,P4BJ-T9Q2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
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d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
P4C  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
P4C0-  APUNTALAMENT LINEAL D'ESTRUCTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4C0-4SK0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per solera, 
puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica del 
mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
P4D8-  ENCOFRAT PER A CÈRCOLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4D8-3UAF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, etc.. 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a 
la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a 
mínim de les càrregues verticals 
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- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
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formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que 
no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4  ESTRUCTURES 
P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
P4D9-  ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4D9-4SMH. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a 
la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a 
mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
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En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que 
no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
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El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4  ESTRUCTURES 
P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
P4DC-  ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4DC-3UY8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, etc.. 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a 
la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a 
mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
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¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que 
no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
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que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament 
dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4F7-  ATACONAT AMB MAÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4F7-4SMU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o el mur antic i el fonament o el mur 
nou. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç 
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
La paret ha d'estar aplomada. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunts i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt. 
No hi poden haver peces més petites que mig totxo. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
No han de quedar buits entre l'última filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm 
- Alçària total:  ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a 
col·locar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 
resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 
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P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4F9-  COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4F9-AJRB,P4F9-AJRA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en l'obra i reblert 
amb injecció de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Grapat: 
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
GRAPAT: 
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que 
determini la DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de fractura. 
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada. 
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb el 
parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim 
establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4FF-  PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4FF-TGW4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Parets 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pilars i parets: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
PARETS I PILARS: 
Els paraments han d'estar aplomats. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir 
uniformement les càrregues. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a 
mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat 
en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Alçària parcial: ± 15 mm 
- Alçària total: ± 25 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
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- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix:     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui 
possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints. 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim 
establert. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables 
(temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de 
l'execució de l'obra o d'altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PARET: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4FM-  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA AMB REPOSICIÓ DE PECES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4FM-4SMO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en l'obra i reblert 
amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  390 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reposició de peces: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal 
- Preparació de l'espai necessari per a col·locar les peces de nou 
- Humitejat dels paraments i les peces 
- Col·locació de les peces amb morter, i rejuntat 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les peces afegides han de ser del mateix format que les existents. 
Les peces s'han de disposar de forma que es mantingui l'especejament de la resta de parament. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No ha de tenir esquerdes. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
No hi poden haver pedres més petites de 15 cm. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables 
(temperatura alta, vent fort, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA: 
m2 de superfície de volta, o de mur, amb zones a reparar, executada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL: 
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
P4LC-  PERFIL DE XAPA D'ACER PER A SOSTRE COL·LABORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4LC-654D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat grecades, de 0,80 mm fins a 1,20 
mm de gruix, per a la formació de sostre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament 
- Replanteig i col·locació de les plaques 
- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i tota la documentació que ha 
d'aportar un producte amb marcatge CE. 
El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de preparar i sotmetre a l'aprovació de la 
DF els plànols constructius per a l'execució i la col·locació a l'obra dels seus materials. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 
previstos. 
Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT. 
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Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades. 
Les plaques col·locades  no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni discontinuïtats en el galvanitzat. 
Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució de les soldadures de les plaques. 
Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport. 
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça. 
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT. 
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i les 
plaques. 
Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb visos especials a pressió controlada. 
Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa. 
Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa. 
Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram continuo. 
El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de realitzar mitjançant peces especials 
de remat de xapa galvanitzada. 
Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament. 
La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni sotmeses a ambients agressius, humits o 
químics. 
El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla. 
Diàmetre de les soldadures:  >= 20 mm 
Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2 
Fixacions a l'extrem de cada estria:  >= 2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig en planta:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els recolzaments. 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa. 
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima prevista durant 
l'abocada del formigó. 
Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les 
plaques. 
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients segons el cas. 
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència. 
S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris. 
Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una pintura antioxidant. 
En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada cas. 
Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de pilars. 
La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
P4M  ESTINTOLAMENTS 
P4M0-  ESTINTOLAMENT DE PARET 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4M0-TS01,P4M0-TS02,P4M0-TS03,P4M0-TS04,P4M0-TS05,P4M0-TS06,P4M0-TS07,P4M0-TS08,P4M0-TS09,P4M0-TS10,
P4M0-TS11,P4M0-TS12,P4M0-TS13,P4M0-TS14,P4M0-TS15,P4M0-TB02,P4M0-TB03,P4M0-TB04,P4M0-TB05,P4M0-TB06,
P4M0-TB07,P4M0-TB8,P4M0-TB9,P4M0-TB10,P4M0-TB11,P4M0-T227,P4M0-T228,P4M0-T229,P4M0-T331,P4M0-TSAS. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d'acer estructurals per a fer la llinda, i els 
brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La unitat 
d'obra inclou les operacions necessàries d'apuntalament de l'estructura, amb dos perfils passants a ran de sostre, col·locats 
perpendicularment a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia triangular per suportar-los. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer, recolzats en daus de formigó 
- Llinda amb un o dos perfils laminats d'acer recolzats en pilars d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments 
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d'apuntalament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d'acer 
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas) 
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils) 
- Ataconat dels perfils 
- Enderroc de la paret a la zona de pas 
- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas 
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l'abocador 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços 
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han d'estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han 
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
La llinda ha d'estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret. 
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó: 
- Carregament del perfil: >= 15 cm 
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element:     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm     - D'1 a 3 m: ± 3 mm 
- Aplomat (D=cantell):  <= D/250 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
APUNTALAMENT: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
ENDERROC: 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
DAU DE FORMIGÓ: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
ESTRUCTURA D'ACER: 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre 
amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 
especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa 
de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
P4Z0-  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4Z0-T1T6,P4Z0-T1T9,P4Z0-T600,P4Z0-T1T5,P4Z0-T1T8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat practicat sobre el suport i 
reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, sobre suport d'obra de 
fàbrica de maó massís 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Ancoratge amb rodons 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 
Ancoratge amb tac químic: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
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- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants 
ANCORATGE AMB RODONS: 
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada. 
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim 
establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE: 
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P5  COBERTES 
P52  TEULADES 
P52D-  TEULADA DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P52D-TV4B,P52D-TV4A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o subministrades pel promotor. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab col·locada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les peces per filades 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment. 
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, 
tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal d'evitar la filtració d'aigua en 
l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la vora de l'assentament de les peces. 
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar fixades. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm 
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- Alineació entre dues teules consecutives:     - Teula àrab:  ± 10 mm     - Teula plana o romana:  ± 5 mm 
- Alineació de la filera:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm 
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm 
TEULA ÀRAB: 
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. 
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix. 
Cavalcament en el sentit de la pendent: 
- Pendent < 30%:  15 cm 
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 
- Pendent > 40 %:  10 cm 
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER: 
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i 
de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P5  COBERTES 
P53  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
P539-  PLACA BASE PER A TEULES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P539-A9RY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant plaques o planxes de perfils diversos. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades mecànicament 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques conformades bituminoses 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les esquenes d'ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. 
Les plaques han d'estar alineades o desplaçades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en la direcció del pendent i 
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alineades en l'altra direcció. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Totes les fixacions han d'estar a la part alta de les ondes o dels nervis i han de portar una volandera tova d'estanquitat, una 
volandera metàl·lica i un suport d'onda o de nervi. Els ganxos d'ancoratge, a més, han de dur una femella. 
Les plaques alternades en ambdós sentits han de portar una fixació amb anella de seguretat. 
Els cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, 
tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
Volada en el ràfec:  >= 5 cm 
Volada en el lateral:  >= 5 cm; <= una onda o un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques:  ± 30 mm 
- Alineació entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Alineació entre les plaques d'una filada:  ± 20 mm 
- Cavalcament:  - 20 mm 
PLAQUES BITUMINOSES: 
Punts de fixació per placa: 
- Pendents < 60%:  >= 9 (3 a la part inferior, 3 a la central i 3 a la superior) 
- Pendents > 60%:  >= 12 (4 a la part inferior, 4 a la central i 4 a la superior) 
Cavalcament entre plaques: 
- Cavalcament lateral:  >= 1 onda 
- Cavalcament transversal:     - Pendents >= 10%:  15 cm     - Pendents < 10%:  20 cm 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 7 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació de les plaques es farà de ràfec a carener i en sentit contrari al del vent dominant. 
Les plaques conformades bituminoses no s'han de col·locar a temperatures inferiors a 1ªC. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS 
P5Z22-  SOLERA DE TAULERS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5Z22-TJNU,P5Z22-FHOA,P5Z22-THO1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a 
trencajunt. 
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Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z3  ENTRAMATS I ENLLATATS 
P5Z30-  ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5Z30-TJSA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·locats separats entre sí una distància de 10 a 50 cm, per a suport d'un tauler o 
d'una cobertura. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Sobre solera de formigó collades amb morter 
- Sobre solera de formigó fixades mecànicament a tacs de fusta embeguts en el formigó. 
- Sobre envanets collades amb morter 
- Sobre corretges fixades mecànicament 
- Sobre tauler o fusta fixades mecànicament 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de formigó: 
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, abans d'abocar el formigó de la solera 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces als tacs 
CONDICIONS GENERALS: 
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport. 
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles. 
Toleràncies d'execució: 
- Junts entre llates:  ± 5 mm 
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER: 
A les cares laterals han de portar claus d'acer galvanitzat de 30 mm de llarg, per a facilitar l'adherència del morter. 
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata, de manera que els claus quedin totalment recoberts pel morter. 
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
Separació entre claus:  <= 20 cm 
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER: 
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l'envanet, d'una fondària igual a la meitat de l'alçària de la llata, com a mínim, 
que ha de quedar reblert de morter. 
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
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Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport. 
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a mínim. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
Separació entre fixacions:  <= 50 cm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
Separació entre claus:  <= 20 cm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el formigó, amb la superfície superior enrasada amb la de la solera. 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
En els elements col·locats amb morter, si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans. 
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aquests s'han de lligar per a que mantinguin la seva posició durant el procés 
de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZA  CARENERS 
P5ZA0-  CARENER CERÀMIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZA0-51CR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de carener amb peces de materials diversos. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, per a teula plana, per a teula romana, per a lloseta ceràmica 
o per a lloseta de morter de ciment) col·locat amb morter de ciment 
- Carener ceràmic col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb morter: 
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
Formació del carener amb peces ceràmiques col·locades amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les peces 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
CARENER: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant. 
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 
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Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant claus amb junt de plom, clavats a ambdós costats de la peça. 
Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de quedar agafada per dos ganxos. Els ganxos han de quedar 
alineats i sòlidament fixats al suport. 
No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener i al voltant dels ganxos de seguretat. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
CARENER COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i 
de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CARENER I SUPORT DE CARENER: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZJ  CANALS EXTERIORS 
P5ZJ0-  CANAL EXTERIOR D'ALUMINI, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZJ0-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Planxa d'alumini 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
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- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de 
ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina d'acer 
galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 
mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZJ  CANALS EXTERIORS 
P5ZJ1-  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZJ1-52DX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En la canal de PVC: 
- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de 
ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina d'acer 
galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 
mm/total 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per sota de les 
peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6126-58RX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres 
condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta 
travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, 
traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última 
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del 
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 
mm/total 
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- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap 
altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P654-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P654-TMC5,P654-TMC6,P654-1TDV4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i 
aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament 
- Col·locació banda acústica 
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
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junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de 
menys de 40cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que 
quedin en l'àmbit d'actuació. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la 
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P66  DIVISÒRIES AMB MAMPARES 
P662-  MAMPARA DIVISÒRIA DE PLAQUES SINTÈTIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P662-6YAH,P662-6YAD,P662-TFI5,P662-T200,P662-TFI8,P662-TFI9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer 
inoxidable. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix 
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries 
La unitat d'obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels elements de suport 
- Col·locació dels taulers 
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- Muntatge de les portes i els seus accessoris 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P69  GELOSIES I BALUSTRADES 
P690-  BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P690-4SM4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Balustrada de pedra natural o artificial, col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, aplomada i resistent a les empentes horitzontals. 
El balustre ha d'estar anivellat i en la posició prevista en la DT. 
Les peces de remat i de base han de quedar alineades longitudinalment. 
En l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Ha de tenir la forma i les dimensions indicades a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Els balustres han de quedar col·locats sobre la base. 
Les peces de remat han de recolzar sobre els balustres i han de formar una línia contínua a sobre d'aquests. 
Les peces de base i remat han de quedar sòlidament unides als balustres i entre elles per passadors col·locats en els forats 
realitzats als extrems de les peces. 
Els elements resistents de la balustrada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva 
llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  1 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement:     - Lloc d'ús privat:  0,5 kN/m     - Lloc d'ús públic:  1 kN/m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat :  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció 
de les pluges. 
El suport ha d'estar pla i nivellat. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions a l'element. 
Cal garantir l'estabilitat de l'element fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BALAUSTRE DE PEDRA ARTIFICIAL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P69  GELOSIES I BALUSTRADES 
P695-  REPARACIÓ DE BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P695-6119. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reparació de balustrada de pedra artificial, amb restitució de volum mitjançant morter de reparació i acabat amb dues capes de 
pintura. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a l'element original, d'acord amb la DT i 
les indicacions de la DF. 
El morter ha d'estar adherit a la base. 
El morter col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements adherits. 
- Gruix de cada capa de morter:  > 5mm,   < 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 8°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:     - Velocitat del vent > 50 km/h     - Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment. 
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides. 
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 
segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P76  MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
P760-  MEMBRANA D'UNA LÀMINA DE CAUTXÚ EPDM 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P760-DP9U. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú sintètic no regenerat 
(butil). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els 
elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
No ha de quedar tibada. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. 
En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
- Angles:  >= 135° 
- Radi:  >= 2 cm 
Acords amb els paraments verticals: 
- Fets a obra:  8 cm 
- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm 
Cavalcaments: 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent:     - Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30%     - Sense adherir:  <= 3%     - Clavada:  >= 30% 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
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conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
P772-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P772-6G5S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè i poliolefines. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Impermeabilització de basses amb membranes de làmines de polietilè, col·locada sobre el terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles. 
En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per a evitar desplaçaments 
(coronació, base del talús, zones de forta pendent, etc.). 
Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics. 
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures siguin homogènies. 
Solapament de les unions:  >= 15 cm 
Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 50 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas s'hauran de 
llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les desplaci. 
Característiques del suport: 
- La base ha de ser de terreny argilós compactat. 
- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes. 
- No ha de tenir arrels ni terra vegetal. 
- Rugositats:  <= 2 mm 
Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C. 
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la. 
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament correcte 
(forats, estries, rugositats, etc.). 
Les fixacions han de quedar dins d'una rasa que desprès s'ha de reblir. Les dimensions de la rasa han de complir: 
- Fondària:  >= 60 cm 
- Amplària:  >= 30 cm 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses para riego o reserva 
de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) o láminas de 
polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de polietileno. 
____________________________________________________________________________ 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7A  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
P7A3-  BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEÏTAT AMB LÀMINA DE POLIETILÈ0 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7A3-TQH2,P7A3-TQHB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport. 
S'han considerat els materials següents: 
- Làmina de polietilè 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
BARRERA AMB LÀMINES: 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7B1-6Q3V,P7B1-TQ4T. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  410 
 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul 
del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h 
des de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B2-  LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7B2-5RJ6,P7B2-5RJB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 
P7C25-  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C25-DDLU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no 
el desplacin. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL 
P7C45-  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C45-5OYA,P7C45-TJR2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Amb morter per a arrebossats 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha 
de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques. 
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, 
sobre el sostre. 
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no 
el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, 
rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter. 
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm. 
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi 
l'aigua del morter. 
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
P7D6-  PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7D6-T13K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat 
al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles. 
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura 
d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 
conseqüent expansió en cas d'incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les 
capes d'emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la 
aplicación. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

P8  REVESTIMENTS 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
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P811-  ARREBOSSAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P811-T601. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments 
horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de 
tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 
o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts 
afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, 
a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants 
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona 
esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P8  REVESTIMENTS 
P82  ENRAJOLATS 
P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P824-TR8Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o 
verticals i arrimadors. 
S'han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa 
d'altres condicions. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
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Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m     - Rajola comuna d'elaboració 
manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          - Parament interior  ± 0,5 mm          
- Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 
o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir 
l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 
m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P8  REVESTIMENTS 
P83  APLACATS 
P83E  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 
P83EC-  EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA SOBRE PERFILERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P83EC-T8RX,P83EC-TDV6,P83EC-TDV7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals 
sobre perfileria, mestres o pasta de guix. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques transformades de guix laminat 
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat 
- Sobre perfileria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres: 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
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- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
Col·locació de l'aïllament: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
MUNTATGE DE LA PERFILERIA: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han 
d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris. 
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
MUNTATGE DE LA PLACA: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts. 
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
Junts entre les plaques:  <= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT 
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal que la coberta i el tancament 
de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la 
correcta. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la 
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de 
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 
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P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P846-  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P846-TDH1,P846-9JO8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 
diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
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P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84J-  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P84J-TJR2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
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documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 
diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84L-  CEL RAS DE REIXETA METÀL·LICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P84L-T025. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais 
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar 
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades 
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura 
s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i 
la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de 
diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
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- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a 
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui 
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 
verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
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P8  REVESTIMENTS 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
P870-  CONSOLIDACIÓ D'ELEMENT DE PEDRA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P870-10ZMW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte consolidant sobre paraments verticals exteriors, mitjançant diferents 
capes aplicades en obra, amb la finalitat de millorar la resistència mecànica i donar cohesió a les molècules disgregades de la 
pedra. 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar     - Dificultat/complexitat del 
tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix     - 
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL: 
El consolidant no ha de deixar residus ni produir modificacions de l'aspecte superficial del substrat on s'aplica (color, lluentor, 
etc). L'envelliment del consolidant no ha de produir compostos nocius per a la pedra i ha de permetre que sigui possible un nou 
tractament. 
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturació. 
El consolidant ha de penetrar fins a la part de la pedra que està en bon estat. 
Les propietats físiques de la pedra tractada han de ser similars a les de la pedra original sense tractar. 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 30°C i una humitat relativa de l'aire no superior a 60%. 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
Prèviament a l'aplicació del producte, és convenient netejar el parament a fons. En el cas que durant l'operació de neteja 
s'hagin utilitzat detergents s'haurà d'eliminar amb aigua qualsevol resta dels mateixos per a evitar l'aparició de decoloracions. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar que el consolidant escollit té el 
següent comportament: 
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- És compatible amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fora 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell. 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

P8  REVESTIMENTS 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
P874-  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P874-4UC0,P874-TAS6,P874-FFU1,P874-FF01,P874-FM01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar 
dependrà del tipus de material, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua:     - Aigua nebulitzada     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en 
paraments murals d'interès històric-artístic)     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès 
històric-artístic)     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics:     - Agents quelants en suspensió en un gel     - Resines d'intercanvi 
iònic     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar     - Dificultat/complexitat del 
tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix     - 
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de 
quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase de 
vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un 
canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 
substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals 
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a la superfície o formació de taques. 
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar 
immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre 
el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els que 
no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar. 
SISTEMES A BASE D'AIGUA: 
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del 
contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de 
caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt 
alterades. 
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ: 
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el contacte amb la pell per tractar-se 
de productes tòxics. 
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de dissolució. 
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades, cornises i sortints. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS 
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

P8  REVESTIMENTS 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
P87C-  REJUNTAT DE PARAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P87C-TKUF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces ceràmiques o de pedra, o per reblir 
els forats existents en el parament. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol 
- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat o amb paletines i aspiració 
- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 
- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit reintegrador posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja dels junts: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja 
Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 
- Buidat i neteja del material dels junts 
- Estesa del morter 
- Neteja del parament 
Reblert de forats amb peces ceràmiques 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
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- Execució de l'arrebossat 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat 
NETEJA DELS JUNTS: 
Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits. 
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes. 
REJUNTAT DELS JUNTS: 
Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions. 
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
NETEJA DELS JUNTS: 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics. 
REJUNTAT DELS JUNTS: 
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la fondària i l'amplària exigides. 
Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració. 
Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en 
el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

P8  REVESTIMENTS 
P88  ESTUCATS, LLISCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
P883-  ESTUCAT TRICAPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P883-4UD4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estuc amb tres capes, dues de calç i sorra i una d'acabat de calç i pols de marbre, amb acabat especejat en carreus i lliscat o 
llaurat, o només lliscat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
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S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m     - Pasta de guix amb cola:  ± 1 
mm/m     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m 
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb 
granulats seleccionats o de pasta vinílica:     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:     - Temperatura fora dels 
límits de 5°C i 30°C 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada 
cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. 
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines 
sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. 
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes 
de guix ni eflorescències. 
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. 
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base. 
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. 
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i 
poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. 
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar 
l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. 
ESTUCAT TRICAPA: 
Quan s'aplica una nova capa, la capa que actua de base ha d'haver assolit la resistència sol·licitada per rebre-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
REVESTIMENT EN PARAMENTS: 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, 
etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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REVESTIMENT DE BRANCALS, LLINDES I AMPITS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
   

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P894-TV9T. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot 
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P895-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER GALVANITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P895-4VAU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot 
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P8  REVESTIMENTS 
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P89  PINTATS 
P89C-  PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89C-3923. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot 
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes 
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89H-TV7O. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en 
el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
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P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89I-TRE1,P89I-4V8R,P89I-TV8R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en 
el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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P8  REVESTIMENTS 
P8A  ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 
P8A4-  TRACTAMENT AMB LASUR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8A4-T100,P8A4-T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra, o 
aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tractaments amb lasurs: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P92  SUBBASES 
P924-  SUBBASE DE GRANULAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P924-TX6W,P924-DX73. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
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- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P938-  BASE DE TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P938-DFU7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
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- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment 
per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 
MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de 
trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa     
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa     
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de 
la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i 
humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions 
d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in 
situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La 
DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P93M-TN9A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un 
material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9A  PAVIMENTS GRANULARS 
P9A2-  PAVIMENT DE TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9A2-DN50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9B  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
P9BA-  PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9BA-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments de lloses col·locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 
ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:     - Paviments interiors: <= 1 mm     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
P9E2-  PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9E2-T9DB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment amb peces de mosaic hidràulic col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9F  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
P9F1-  PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9F1-TXEL,P9F1-TAE3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 
ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  440 
 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9M  PAVIMENTS CONTINUS 
P9M5-  PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9M5-T08R,P9M5-T105. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiment continu per a paviments. 
- Paviment amb morter autoanivellant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Morter autoanivellant: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col-locació de la imprimació fixadora 
- Col-locació de la pasta allisadora 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 10% 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT: 
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles d'humitat per capil·laritat. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Prèviament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament  barrejat amb sorra fina. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
S'han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i és recomanable deixar junts de partició per a 
superfícies superiors a 20 m2. 
S'ha d'esperar de 4 a 6 h, desprès de l'aplicació de l'emprimació fixadora, per col·locar el morter. 
L'aplicació d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui trepitjar l'anterior. 
Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta s'haurà d'apagar 24 h abans. 
La preparació de l'emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva aplicació. 
Temps d'espera per col·locar el revestiment: 
- Ceràmica, moqueta:  8 a 12 h 
- Parquet, plàstics:  12 a 24 h 
- Pintura:  72 h 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Q  PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA 
P9Q1-  ENTARIMAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9Q1-T9DC,P9Q1-H9DC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviments de fusta col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus següents 
- Tarima de posts o taulons de fusta de pi fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 
- Tarima de posts o taulons de fusta de bolondo fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'enllatat 
- Fixació de les peces sobre l'enllatat 
- Polit i planejament de la tarima col·locada 
- Acabat de la superfície del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 
El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i rasants 
previstes. 
Els cantells vistos de les peces de fusta han de ser arrodonits o bisellats. 
Les posts o taulons han d'estar fixats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. 
La separació longitudinal entre posts ha de ser constant i uniforme amb un valor mínim de 4,5 mm. 
La separació perimetral entre les posts i d'altres materials de revestiment ha d'estar compresa entre 5 i 10 mm. Aquesta 
separació no s'ha de segellar amb cap producte. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Gruix dels junts:  + 0,5 mm 
- Distància entre l'entarimat i els paraments verticals:  + 4 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 
Les condicions de col·locació han de ser: 
- Humitat relativa de l'aire:  < 50% 
- Humitat de la fusta (UNE 56823):     - Zones de l'interior peninsular:  11 - 13%     - Zones del litoral i zones insulars:  
14-20% 
El contingut d'humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %. 
El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l'enllatat. Ha de ser pla i ha d'estar net i lliure 
d'elements que puguin dificultar l'enganxat, l'enllatat o el bon assentament de les llates en les instal·lacions flotants. 
El suport ha de tenir una pendent entre el 2% i el 5% per tal que l'aigua circuli cap als punts de drenatge. L'enllatat ha de 
permetre la lliure circulació de l'aigua evitant la seva acumulació. 
La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha d'estar tractada amb el 
protector adequat. 
Les posts s'han d'unir per testa mitjançant encadellat o unions similars. 
La fusta de l'enllatat ha de tenir una durabilitat superior o igual a 4 segons la norma UNE-EN 350-2. 
El seu contingut d'humitat no serà superior al 20 %. 
Les llates han de tenir el format establert a la norma UNE 56823 i la seva secció transversal i separació entre eixos ha de ser 
suficient i adequada al format de la post que ha de suportar, d'acord amb l'establert en aquesta norma. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 
Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, excepte els remats del perímetre que han de ser 
inferiors a 50 cm i que s'han de fixar per testa mitjançant encadellat o unions similars. 
Les posts han d'anar fixades sobre la llata amb cargols d'acer inoxidable que han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 
mm i que s'han de fixar com a mínim a 15 mm del seu cantell. 
Cada post ha de quedar fixada, en els punts de creuament amb l'enllatat, com a mínim amb dos cargols. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavades les posts. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 
P9S0-  PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9S0-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d'acer galvanitzat 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
- Fixació definitiva i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Ressalts entre peces: < 2 mm 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, 
inclusió d'escòria o porus. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm     - De 
51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9V  ESGLAONS 
P9V3-  ESGLAÓ DE FORMIGÓ FET IN SITU (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9V3-T9EB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions per a la confecció d'esglaons de formigó fets in situ. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formigonament amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i abocat des de   camió, amb bomba o amb 
cubilot. 
- Muntatge i col·locació a l'encofrat de l'armadura formada per barres corrugades. 
- Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
Armadura: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Encofrat: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, etc.. 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
FORMIGONAMENT: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació relativa:     - Diferència d'alçària entre frontals consecutius:  3 mm     - Diferència d'amplària entre esteses 
consecutives:  6 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
ARMADURA: 
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Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula44.2.1.1.a i 44.2.1.1.b del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions de l'article 49.5.1 del CODI ESTRUCTURAL 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ENCOFRAT: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
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d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 
mm/m 
- Planor: 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els 
álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
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formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
ARMADURA: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ENCOFRAT: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
ARMADURA: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. 
ENCOFRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9V  ESGLAONS 
P9V6-  ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9V6-T100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
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- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han 
de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la 
peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-RSR/1984: 
Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9V  ESGLAONS 
P9V7-  ESGLAÓ DE PLANXA ACER, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9V7-4ZCU,P9V7-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb soldadura 
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una superfície plana i llisa. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element 
que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, 
inclusió d'escòria o porus. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm     - De 
51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els 
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions 
a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 
requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 
supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  per 
a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9V  ESGLAONS 
P9VE-  ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT,COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9VE-T6K8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
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- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han 
de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la 
peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-RSR/1984: 
Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
P9Z3-  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9Z3-DP7Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 
36831. 
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.4 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
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No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
PA12-  BALCONERA DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PA12-TFE1,PA12-TFE2,PA12-TF03,PA12-TF33,PA12-TF04,PA12-TFE5,PA12-TFE6,PA12-TF66,PA12-TF07,PA12-TF08,PA1
2-TFE9,PA12-TF99,PA12-TF10,PA12-TF11,PA12-TF12,PA12-TF13,PA12-TF14,PA12-TF15,PA12-TF17,PA12-TF77,PA12-TF1
8,PA12-TF19,PA12-TF20,PA12-TF21,PA12-T100,PA12-T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés 
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats. 
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que 
aquesta es va aixecant. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA: 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
PAQ5-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAQ5-TFI1,PAQ5-TFI2,PAQ5-TF22,PAQ5-TFI3,PAQ5-TFI4,PAQ5-TFI6,PAQ5-TFI7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Interiors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
PAVH-  PERSIANA REPLEGABLE HORITZONTALMENT, COL·LOCADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAVH-AHD8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de lamel·les replegables horitzontalment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES I GELOSIES PRACTICABLES: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra impactes durant tot el procés 
constructiu. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
PAW1-  AUTOMATISME OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAW1-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Automatismes d'obertura i tancament de portes i tancaments col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Moto-reductor per a porta o persiana enrotllable 
- Oleodinàmic per a porta basculant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge dels mecanismes, barres de transmissió, etc. 
- Connexionat elèctric 
- Feines d'ajust dels recorreguts de la porta, finals de carrera, etc. 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques amb el quadre de maniobres, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions 
del fabricant. 
Les fixacions han de ser prou resistents per que el mecanisme d'obertura actui en tot el seu recorregut sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Situació:  ± 2 mm 
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OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT: 
Les barres de transmissió han d'estar fixades a les articulacions de la porta i a les del automatisme de manera que permetin el 
recorregut complert de la porta i no produeixin esforços tangencials. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a les portes ni a l'automatisme durant el procés de muntatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
PAW8-  RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A PORTES DE FULLES BATENTS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAW8-78P9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb fixacions mecàniques 
S'han considerat els tipus d'elements següents: 
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment 
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició 
- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les connexions 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
La prova de funcionament ha d'estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB12-TSE1,PB12-TSE2,PB12-TSE3,PB12-TSE4,PB12-TSE6,PB12-TSE7,PB12-TSE8,PB12-TS12,PB12-TSI1,PB12-TSI2,PB1
2-TESQ,PB12-TSE5. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició 
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui 
l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 
m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública 
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància 
de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb 
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
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ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDB/1976: 
Fachadas. Defensas. Barandillas. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB17-  BARANA DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB17-T100,PB17-T101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició 
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes de fusta ancorades amb cargols 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Baranes de fusta: 
- Replanteig de la barana 
- Fixació dels suports a la base amb cargols 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui 
l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 
m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública 
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància 
de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA DE FUSTA: 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb fixacions mecàniques. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FDB/1976: 
Fachadas. Defensas. Barandillas. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
PB31-  REIXA D'ACER, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB31-TS13,PB31-TS14,PB31-TF20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i 
ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
REIXA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant 
els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
REIXA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
PB35-  TEIXIT D'ACER INOXIDABLE,COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB35-TS15,PB35-TS16,PB35-TS17,PB35-TS77,PB35-TJGN. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors realitzats amb teixits de malla d'acer inoxidable, col·locats a l'obra en 
la seva posició definitiva, amb tots els mecanismes de fixació. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels teixits (talls, forats, etc.) 
- Preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament i situació de les fixacions 
- Fixació de les malles 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs. 
En els teixits no han d'haver defectes superficials apreciables. 
El material ha d'estar aprovat per la DF abans de la seva col·locació. 
Les característiques han de ser les especificades en la DT. 
Els materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i 
declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació. 
S'ha de protegir la seva superfície de manera que no es produeixin desperfectes. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges com les fixacions 
mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons 
les indicacions de la DT o la DF. 
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que 
les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els 
materials a instal·lar. 
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per 
evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar. 
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i 
amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element. 
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, 
volum i pes dels elements a instal·lar. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions 
de la DT del projecte i no tenen desperfectes. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element 
subministrat. 
Per els teixits fets bàsicament amb espirals i varilles, es col.locarà una varilla per l'interior de la primera i l'última espiral, per 
ancorar la malla a la superfície desitjada. 
Per els teixits de cable i varilles, es col.locarà una barra al principi i al final de la peça. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La fixació s'ha de fer mitjançant perns, plaques de subjecció, molles o tensors. L'elecció depèn del tipus de teixit i de l'ús que 
s'en faci. 
Un cop col.locat el teixit, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls, etc. i 
disposar aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o 
d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PC  ENVIDRAMENTS 
PC1  VIDRES PLANS 
PC1C-  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISIVITAT I UN VIDRE LAMINAR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PC1C-TPV9. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora 
acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d'aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d'aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
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¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una 
distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas 
que la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
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- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD16-  BAIXANT AMB TUB DE ZINC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD16-HAWY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani 
o fosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a 
intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la 
formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
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PD17-  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD17-H4HC,PD17-HGY1,PD17-HFRX,PD17-HFRW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a 
intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la 
formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD19-  DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD19-PP32,PD19-HDYW,PD19-HKYD,PD19-PP63. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
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- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar 
amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  
2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD50-  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD50-T81A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb 
morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu 
pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD55-  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD55-E3NR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  467 
 

Carreteras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD59-  CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGE (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD59-H8KK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació de les peces prefabricades 
- Segellat dels junts amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la DT. 
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment. 
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha de complir amb les 
especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o 
ones. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5M-  DRENATGE AMB TUB DE PVC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD5M-50UG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del 
terreny i del tub. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir 
les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en 
especial la compactació directament als tubs. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava 
D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi 
d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de 
persones, equips o materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació 
>= 75% del P.N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una 
superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi 
les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 
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Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD77-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, SOTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD77-WCFC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
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COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD7D-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, PENJAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD7D-HDZP,PD7D-HELJ,PD7D-HEJR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
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En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la 
DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD7F-  TUB DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA, COL·LOCAT, PER A CLAVEGUERES I 

COL·LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD7F-EKPS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella elastomèrica. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una 
anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
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apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub 
ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDB3-  SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PDB3-I615. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques 
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes 
laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDB6-  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDB6-5CB9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
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- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del 
pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element 
resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un 
lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBD-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PDBD-DOCQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBF-  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDBF-TFWF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris. 
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S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 

 
   

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PDK4-  PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDK4-AJSE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
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mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 
d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
PE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE42-48R5,PE42-48SS,PE42-48SU,PE42-48T9,PE42-48TA,PE42-48TB,PE42-48TC,PE42-48TD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
CONDICIONS GENERALS: 
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop 
del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. 
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Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes. 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal 
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu 
propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i 
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i 
els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. 
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte 
d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire. 
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran 
que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs 
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals 
ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 
3m 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a 
permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a 
permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als 
mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La 
longitud màxima permesa és d'1,2 m. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en 
l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar 
condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de 
l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar. 
Ha d'estar separada: 
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els 
radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin 
els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha 
d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres 
objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. 
Dimensiones. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE5  CONDUCTES RECTANGULARS 
PE53-  CONDUCTO RECTANGULAR DE LANA MINERAL (MW), COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE53-4UF4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Conducto para transporte de aire en instalaciones de climatización de plancha de acero galvanizado, fibra mineral o 
poliisocianurato, montado. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Conductos de fibra mineral o poliisocianurato empotrados en falso techo 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Conductos de fibra mineral o poliisocianurato: 
- Colocación de los soportes de los conductos 
- Colocación de los conductos unidos por juntas reforzados con grapas 
- Sellado de las uniones 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de conductos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al sistema de soporte, con el método de sujeción dispuesto por el fabricante. El conducto colocado 
resistirá los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del aire y a las vibraciones que se puedan producir durante el 
funcionamiento. 
Las partes del conducto que se hayan de manipular, serán accesibles. 
Todos los componentes que conforman el conducto serán compatibles entre si. Por este motivo, se usarán los accesorios 
suministrados por el mismo fabricante, o bien los expresamente aprobados por éste. 
No se transmitirán esfuerzos entre los conductos o accesorios y el sistema de soporte. 
El sistema de soporte no debilitará la estructura del edificio y la relación entre la carga que grava sobre el elemento de anclaje y 
la carga que determina el arranque del mismo no será nunca inferior a 1:4. 
Si los conductos están colgados del techo, el tirante vertical tendrá una desviación <= 10° respecto a la vertical. Los soportes 
se colocarán cerca de las uniones entre tramos. 
Los conductos para el transporte de aire no pueden albergar conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser 
atravesados por estas. 
El conjunto acabado será estanco a la presión de trabajo. 
CONDUCTOS DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURATO: 
Estarán hechas todas las uniones y todas las juntas estarán selladas. 
Las uniones estarán comprimidas y a tope. 
En los conductos de fibra mineral, la ejecución de doblados y uniones por conducto, codos, reducciones, etc., se hará según la 
UNE-EN 13403. También cumplirán esta norma los refuerzos y la distancia entre soportes en función de la presión de trabajo y 
de la rigidez del panel. 
El sellante será continuo a lo largo de las uniones longitudinales y transversales. La cinta solapará >= 25 mm sobre cada pieza 
a unir. 
El recubrimiento quedará en la superficie exterior del conducto. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
El montaje y las uniones del conducto se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se comprobará que las características técnicas del producto correspondan con las especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Los conductos se inspeccionarán y limpiarán antes de su colocación. Se tendrá precaución de no ensuciar los conductos 
durante las operaciones de montaje. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
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de tubos, etc. 
CONDUCTOS DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURATO: 
La superficie a sellar estará limpia, seca y a una temperatura >= 10°C. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
m2 de superficie instalada según las especificaciones de la DT, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
CONDUCTOS DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURATO: 
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE5  CONDUCTES RECTANGULARS 
PE54-  CONDUCTE RECTANGULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE54-35E8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, 
muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes metàl·lics penjats del sostre 
- Conductes metàl·lics penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes metàl·lics: 
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha 
de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el 
funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els 
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i 
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que 
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. 
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols 
autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per 
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes 
penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. 
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
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- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant 
les operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. 
Dimensiones. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE6  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
PE60-  AÏLLAMENT DE CONDUCTES AMB MANTA DE LLANA MINERAL (MW) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE60-5428. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aïllament tèrmic per a conductes. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat interiorment 
- Muntat exteriorment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes 
CONDICIONS GENERALS: 
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF. 
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats. 
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu. 
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta 
autoadhesiva UNE 100-106. 
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de 
contacte amb el suport ha de ser de tipus dur. 
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap 
pressió que el faci disminuir. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE6  AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
PE63-  AILLAMENT AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PE63-6PF7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aïllament tèrmic per a conductes. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat interiorment 
- Muntat exteriorment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes 
CONDICIONS GENERALS: 
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF. 
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats. 
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu. 
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta 
autoadhesiva UNE 100-106. 
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de 
contacte amb el suport ha de ser de tipus dur. 
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap 
pressió que el faci disminuir. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEC  HUMIDIFICADORS, DESHUMIDIFICADORS, PURIFICADORS D'AIRE I RECUPERADORS DE CALOR 
PEC1-  HUMIDIFICADOR, COL.LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEC1-DSHU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Humidificador de vapor trifàsic. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió del circuit de l'aigua. 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense 
necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en emplaçaments que 
permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i 
les recomanacions del fabricant. 
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil 
accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser 
indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i 
tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una 
canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de 
connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de 
l'equip. 
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
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de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEJ  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEJ0-BC01,PEJ0-CL01,PEJ0-FC01,PEJ0-FC02,PEJ0-FC03,PEJ0-EQ01,PEJ0-RE01,PEJ0-RE02. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Climatizadores horizontales, colocados empotrados en falso techo y acoplados al conducto. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación de la unidad en el su emplazamiento 
- Conexión del circuito de agua 
- Conexión al conducto 
- Conexión del conducto de recogida de condensados, si es el caso 
- Conexión a la red eléctrica 
- Conexión al termostato y otros comandos, si es el caso 
- Puesta en marcha del equipo 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Debe quedar sólidamente fijado en su lugar de emplazamiento. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Estará conectado al conducto al que da servicio. La unión con el conducto será estanca. 
Debe estar conectado al circuito de agua de la instalación centralizada de acondicionamiento. 
La salida de condensados, cuando exista, debe estar conectada a la red correspondiente. 
Todas las uniones del circuito deben ser estancas. 
Debe estar conectado a la red de alimentación y protección eléctrica. 
Si el aparato no tiene termostato interno, entonces debe quedar conectado al termostato ambiente. 
Si dispone de otros comandos, como un programador horario, etc. debe quedar conectado a los mismos. 
El espacio libre de acceso al aparato debe ser suficiente para poder extraer y manipular el filtro, y hacer el mantenimiento 
general del aparato. 
Las puertas de acceso a las baterías filtros y ventiladores abrirán y cerrarán correctamente. Se ajustarán con el marco, y serán 
estancas al aire. 
Las bandejas que acogen los filtros abrirán y cerrarán correctamente. Será posible retirar la bandeja completamente. 
Los tubos irán colocados sobre soportes adecuados. 
No se  transmitirán esfuerzos entre el aparato y los elementos de la instalación. 
Todas las alimentaciones, retornos y desagües estarán convenientemente aislados. 
El aparato deberá funcionar bajo cualquier condición de carga sin producir vibraciones o ruidos inaceptables. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Nivel:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
La estanqueidad de las uniones se debe conseguir con las juntas suministradas con el equipo, o en su defecto con métodos 
aprobados por el fabricante. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del motor del ventilador. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en el proyecto. 
No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta el momento de proceder a su unión. 
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los correspondientes suministros. 
No se  forzarán los tubos ni las bocas de conexión hasta que no se proceda a su unión. 
Las conexiones serán fácilmente desmontables con el fin de facilitar el acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. 
Los accesorios del equipo como válvulas, instrumentos de medida y control, manguitos antivibratorios, filtros, etc. deben 
instalarse antes de la parte desmontable de conexión, hacia la red de distribución. 
La puesta en marcha del equipo y la prueba de servicio deben estar hechas por personal especializado. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, etc. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEJ  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
PEJ8-  FAN-COIL DEL TIPO MURAL, COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEJ8-6SGU. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Fan-coils de tipo mural, colocados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación de la unidad en su emplazamiento 
- Conexión del circuito de agua 
- Conexión del conducto de recogida de condensados, si es el caso 
- Conexión a la red eléctrica 
- Conexión al termostato y otros comandos, si es el caso 
- Puesta en marcha del equipo 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Debe quedar sólidamente fijado en su lugar de emplazamiento. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Debe estar conectado al circuito de agua de la instalación centralizada de acondicionamiento. 
La salida de condensados, cuando exista, debe estar conectada a la red correspondiente. 
Todas las uniones del circuito deben ser estancas. 
Debe estar conectado a la red de alimentación y protección eléctrica. 
Si el aparato no tiene termostato interno, entonces debe quedar conectado al termostato ambiente. 
Si dispone de otros comandos, como un programador horario, etc. debe quedar conectado a los mismos. 
El espacio libre de acceso al aparato debe ser suficiente para poder extraer y manipular el filtro, y hacer el mantenimiento 
general del aparato. 
Los tubos irán colocados sobre soportes adecuados. 
No se  transmitirán esfuerzos entre el aparato y los elementos de la instalación. 
Todas las alimentaciones, retornos y desagües estarán convenientemente aislados. 
El aparato deberá funcionar bajo cualquier condición de carga sin producir vibraciones o ruidos inaceptables. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Nivel:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
La estanqueidad de las uniones se debe conseguir con las juntas suministradas con el equipo, o en su defecto con métodos 
aprobados por el fabricante. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del motor del ventilador. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en el proyecto. 
No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta el momento de proceder a su unión. 
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los correspondientes suministros. 
No se  forzarán los tubos ni las bocas de conexión hasta que no se proceda a su unión. 
Las conexiones serán fácilmente desmontables con el fin de facilitar el acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. 
Los accesorios del equipo como válvulas, instrumentos de medida y control, manguitos antivibratorios, filtros, etc. deben 
instalarse antes de la parte desmontable de conexión, hacia la red de distribución. 
La puesta en marcha del equipo y la prueba de servicio deben estar hechas por personal especializado. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
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de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEK4-  COMPORTA DE REGULACIÓ CIRCULAR, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEK4-AET8,PEK4-AET2,PEK4-AET6,PEK4-AET4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col·locada la 
comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables. 
COMPORTES DE REGULACIÓ DE CABAL: 
La comporta de regulació de cabal ha de quedar fixada sòlidament al conducte o a l'equip. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les rebaves que hi puguin 
haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEK6-  COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES D'AIRE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEK6-FI5V,PEK6-FI08,PEK6-FI0X,PEK6-FI1M,PEK6-FHZW,PEK6-FI0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col·locada la 
comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables. 
COMPORTES TALLAFOC: 
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al voltant de la comporta que no es 
puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la 
comporta i aprovat pel fabricant. En cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la 
pròpia comporta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les rebaves que hi puguin 
haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKB-  DIFUSOR ROTACIONAL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKB-DR01,PEKB-DR02. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Difusores rotacionales con difusor frontal de plancha de acero galvanizado, plenum de conexión de plancha de acero 
galvanizado y compuerta de regulación, montados suspendidos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación del plenum a la obra 
- Fijación del difusor frontal al plenum 
- Regulación del caudal con la apertura de la compuerta del plenum 
- Retirada de la obra de restos de embalaje, recortes de conductos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Ha de quedar sólidamente fijado a la estructura del edificio por los puntos de sujeción del plenum. 
Ha de quedar nivelado. 
Ha de quedar hecha la conexión del plenum con el conducto. La conexión ha de ser estanca y no se han de transmitir 
esfuerzos entre el conducto y el difusor. 
Las tolerancias de posición han de ser fijadas en la partida de obra del conducto. 
Si la unidad terminal de impulsión permite la entrada de un cuerpo extraño de tamaño superior o igual a 10 mm, entonces esta 
debe ir colocada a una distancia mínima de 2 m del suelo, medida respecto a su parte inferior. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Se ha de comprobar si las características del elemento corresponden a las especificadas en el proyecto. 
El difusor se ha de inspeccionar antes de su colocación. 
La colocación y la regulación del difusor se han de hacer siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Su instalación no ha de alterar las características del elemento. 
La actuación sobre la compuerta de regulación se ha de hacer con el difusor frontal colocado en su posición definitiva. 
Una vez instalado se procederá a la retirada e la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, 
etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKC-  MULTITOVERA ORIENTABLE DE LLARG ABAST, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKC-BSWA. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Toberas y multitoberas de largo alcance y difusor modular lineal de toberas de alta inducción montadas superficialmente sobre 
conductos o sobre paramentos verticales o horizontales. 
Se han contemplado los siguientes tipos de montaje: 
MULTITOBERAS DE LARGO ALCANCE 
- Toberas montadas sobre paramentos verticales u horizontales 
- Toberas montadas sobre lateral tubo circular. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Apertura de la ventana en el conducto o paramento y limpieza del corte 
- Limpieza del conducto o plénum 
- Fijación del soporte de las toberas al conducto 
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- Colocación de las toberas 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de conductos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las tolerancias de posición serán las fijadas en la partida de obra del conducto. 
La unión de los marcos de apoyo con el conducto y con las toberas será estanca. 
El corte de la ventana del conducto quedará limpio y sin rebabas. 
Si la unidad terminal de impulsión permite la entrada de un cuerpo extraño de medida superior o igual a 10 mm, ésta irá 
colocada a una distancia mínima de 2 m del suelo, medida respecto a su parte inferior. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que tendrá que ser aprobado por la DF. 
Se comprobará si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Antes de hacer el corte, se marcará sobre el conducto el recorrido que hará la herramienta. 
Se retirarán las virutas y los recortes del interior del conducto. 
Una vez instalado se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de 
conductos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKI-  REIXA D'INTEMPÈRIE, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKI-RE01,PEKI-RE02,PEKI-RE03,PEKI-RE04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la reixeta 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
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PEKJ-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES FIXES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKJ-38JP,PEKJ-38JH,PEKJ-R04,PEKJ-R05,PEKJ-R08,PEKJ-R11,PEKJ-RR14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una 
distancia mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKM-  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKM-RR13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una 
distancia mínima de 10 cm del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
PEKO-  SILENCIADOR RECTANGULAR DE CELDILLAS, COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEKO-AFQI. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Silenciadores para instalaciones de ventilación, colocados. 
Se han considerado los siguientes tipos de elementos: 
- Silenciadores rectangulares de celdillas 
- Silenciadores cilíndricos 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Silenciadores montados en los extremos de conductos o máquinas 
- Silenciadores fijados en la construcción, para salas de máquinas o salas técnicas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Desembalaje e inspección del material suministrado 
- Replanteo de la unidad de obra de acuerdo con la DT del proyecto y la DT del fabricante 
- Colocación del silenciador en su posición definitiva 
- Comprobación de la partida de obra ejecutada 
- Retirada de la obra de los embalajes, restos de materiales, etc y disposición de los mismos para la correcta gestión de 
residuos. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones 
de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por 
éste. 
SILENCIADORES MONTADOS EN EL EXTREMO DE CONDUCTOS O MÁQUINAS: 
El silenciador irá fijado al conducto, a los aparatos o a los accesorios de la conducción, a lo largo de todo el perímetro, y por las 
dos caras. 
La unión será estanca a lo largo de todo el perímetro. 
SILENCIADORES FIJADOS A ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 
La junta entre el silenciador y la construcción será estanca a la 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF 
Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación. 
La colocación se hará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se comprobará si las características técnicas corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Una vez colocado se procederá a la retirada de la obra, de todos los materiales sobrantes, como embalajes, recortes de juntas, 
etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEM3-VE01,PEM3-VE02,PEM3-VE03. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Cajas de ventilación con aislamiento de polietileno, con capacidad para un ventilador axial, colgadas del techo y conectadas a 
conducto rectangular. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación de los soportes de la caja 
- Colocación de la caja haciendo coincidir sus huecos con los conductos correspondientes 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Se atornillará al soporte, utilizando los agujeros existentes en el marco de la caja. 
El soporte estará colgado del techo. 
Debe soportarse con independencia de los conductos, que no ejercerán ningún esfuerzo. Las conexiones serán flexibles para 
evitar la propagación de ondas sonoras. 
Estará colocado de manera que las compuertas de registro sean accesibles y practicables para su mantenimiento. 
Se conectará a la red de alimentación eléctrica y se comprobará que la tensión disponible sea la adecuada. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 50 mm 
- Nivel:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se comprobará que el sentido de giro del ventilador es el adecuado al igual que el sentido de circulación del aire resultante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEP  ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
PEP6-  BOCA D'EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ MECÀNICA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEP6-8FV3. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Elementos dispuestos en los conductos de ventilación mecánica para permitir la extracción del aire al exterior y para garantizar 
un buen aislamiento acústico entre las diferentes viviendas o locales. 
Se han considerado los tipos de elementos siguientes: 
- Boca de extracción 
- Silenciador acústico 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Boca de extracción: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación del elemento al conducto de extracción 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes, etc. 
- Ajuste del caudal 
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CONDICIONES GENERALES: 
La posición y el montaje será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Situación de las bocas de extracción: 
- Separación del techo:  < 10 cm 
- Separación de las esquinas:  > 10 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación  técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de 
montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas de los accesorios corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, etc. 
Un vez instaladas las bocas de extracción y cuando el sistema esté en marcha y las viviendas estén cerradas excepto en las 
aberturas de admisión, se equilibrarán los caudales ajustando las bocas de extracción. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEU  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEUC-  PURGADOR AUTOMÀTIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEUC-51AT. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Purgadores de latón de posición vertical con conexión por rosca instalados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación del tubo que recibirá el purgador con minio, estopa o pasta y cintas 
- Roscado del purgador al tubo 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará situado en la posición reflejada en la DT, tanto en lo que se refiere a la situación espacial, como a la posición dentro del 
esquema. 
Se instalará el circuito de ida, 1,5 m por encima de la última derivación. 
Será estanco a la presión y a la temperatura de trabajo. 
Estará provisto de un recipiente de desagüe conectado a la red de saneamiento. 
Si el tubo al que se conecta es de acero, la junta de estanqueidad se hará con minio y estopa, pastas o cinta. 
Si el tubo al que se conecta es de cobre, se colocará una pieza especial de latón roscada al purgador y soldada por capilaridad 
al tubo de cobre. 
Su eje principal será vertical. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Verticalidad:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en el proyecto. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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(RITE). 
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ICR/1975: Instalaciones 
de climatización. Radiación. 
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IFC/1973: 
Instalaciones de fontanería. Agua caliente. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEU  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEUG-  VÀLVULA DE BUIDAT AMB ROSCA, MUNTADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEUG-H9SS. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Válvulas para el vaciado de instalaciones con conexión roscada. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Preparación del tubo que recibirá la válvula, con estopa, pasta y cintas o junta elastomérica 
- Roscado de la válvula al tubo 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
Estará situada en la posición reflejada en la DT, tanto por lo que se refiere a su situación espacial, como a su posición dentro 
del esquema. 
Será estanca a la presión y a temperatura de trabajo. 
Si el tubo al que se conecta es de acero, la junta de estanqueidad se hará con minio y estopa, pastas o cinta. 
Si el tubo al que se conecta es de cobre, se dispondrá una pieza especial de latón roscada al purgador y soldada por 
capilaridad al tubo de cobre. 
Una vez colocada en su emplazamiento definitivo será posible el accionamiento de la válvula. 
Su eje principal será vertical. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:  ± 10 mm 
- Nivel:  ± 10 mm 
- Verticalidad:  ± 2 mm/ 10 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de su colocación, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará si las características técnicas del aparato corresponden a las especificadas en el proyecto. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
* Orden de 16 de mayo de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ICR/1975: Instalaciones 
de climatización. Radiación. 
* Orden de 26 de septiembre de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IFC/1973: 
Instalaciones de fontanería. Agua caliente. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEV  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEV1-  CABLE PER A LA TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PEV1-H9WZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF. 
CABLES DE DADES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els 
conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable 
conductor aliè a la instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES DE DADES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF1  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
PF1A-  TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PF1A-DUR2,PF1A-DUM2 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , roscades o amb soldadura 
helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o 
al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 
etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
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- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius 
superiors dels tubs per unir. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus 
d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres 
productes que deteriorin el ferro. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub 
s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
+------------------------------------------+ 
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦ 
¦    nominal  ¦----------------------------¦ 
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦ 
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦ 
¦-------------¦------------¦---------------¦ 
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦ 
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦ 
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦ 
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦ 
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦ 
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦ 
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦ 
¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦ 
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦ 
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦ 
+------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
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connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF9  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA 
PF90-  TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PF90-HPF2,PF90-HPF3,PF90-HPF8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a 
pressió i col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tubs polietilè reticulat o multicapa: 
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans 
de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
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L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFB3-DVVH,PFB3-DVVL,PFB3-W7ZP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 
etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
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¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans 
de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les 
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canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFC  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
PFC0-  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFC0-4I0U,PFC0-4I0X,PFC0-4I10,PFC0-4I13,PFC0-4I16,PFC0-4I19,PFC0-4I1C,PFC0-4HYJ. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Conducciones con tubo de polipropileno a presión para instalaciones de transporte y distribución de fluidos, con las uniones 
soldadas, colocados superficialmente o en el fondo de la zanja. 
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones de agua, gas, 
calefacción, etc.) 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 
- Replanteo de la conducción 
- Colocación del elemento en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias 
- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables 
en el régimen hidráulico de la tubería. 
Las uniones entre tubos se harán por soldadura con material de aporte. 
Los cambios de dirección, ramales, bridas y reducciones se harán mediante accesorios de polipropileno adecuados, con las 
uniones por empalme y soldadura con material de aportación. 
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. Los 
pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio. 
La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia de cualquier conductor eléctrico y 
se procurará que pase por debajo de éste. 
COLOCACION SUPERFICIAL: 
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto a la estructura del edificio. 
Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si la abrazadera del soporte es 
metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico. 
En caso de fluidos muy calientes, el soporte permitirá una cierta libertad axial al tubo para compensar las dilataciones. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
Distancia entre soportes: 
+------------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦       Distancia entre soportes (mm)          ¦ 
¦ (mm)  ¦----------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en tramos verticales ¦ en tramos horizontales¦ 
¦-------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦  16   ¦         710          ¦         550           ¦ 
¦  20   ¦         780          ¦         600           ¦ 
¦  25   ¦         840          ¦         650           ¦ 
¦  32   ¦         940          ¦         750           ¦ 
¦  40   ¦        1100          ¦         850           ¦ 
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¦  50   ¦        1230          ¦         950           ¦ 
¦  63   ¦        1230          ¦         950           ¦ 
¦  75   ¦        1360          ¦        1050           ¦ 
¦  90   ¦        1490          ¦        1150           ¦ 
¦ 110   ¦        1620          ¦        1250           ¦ 
¦ 125   ¦        1670          ¦        1350           ¦ 
¦ 140   ¦        1800          ¦        1500           ¦ 
¦ 160   ¦        1800          ¦        1500           ¦ 
¦ 200   ¦        1800          ¦        1500           ¦ 
¦ 250   ¦        2000          ¦        1800           ¦ 
¦ 315   ¦        2000          ¦        1800           ¦ 
¦ 400   ¦        2000          ¦        1800           ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
COLOCACION ENTERRADA: 
La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. Por encima habrá un relleno de 
tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras capas que envuelven el tubo se compactaran con precaución. 
Espesor del lecho de arena: >= 15 cm 
Relleno (sin tráfico rodado): >= 60 cm 
Relleno (con tráfico rodado): >= 100 cm 
El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las contracciones y dilataciones debidas a 
cambios de temperatura. 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos singulares (curvas, reducciones, etc.), 
estarán ancladas en dados macizos de hormigón. 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a 
las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
CONDICIONES GENERALES: 
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y 
la adherencia con las paredes. 
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 
Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 
En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior. 
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para arrastrar residuos. 
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de limpiarla. 
COLOCACION ENTERRADA: 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja  
corresponden a los especificados en la DT. En caso contrario se avisará a la DF. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan 
impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión 
interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 
Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los 
accesorios sean accesibles para su reparación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
TUBOS: 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de las piezas especiales a colocar. 
COLOCACION ENTERRADA: 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de los 
mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

  
____________________________________________________________________________ 
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFM  ACCESSORIS DE MUNTATGE 
PFM3-  MANIGUET ANTIVIBRATORI D'EPDM AMB BRIDES,COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFM3-8G60. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Manguitos antivibratorios colocados entre las conducciones y los equipos. 
Se han considerado los siguientes tipos de unidad de obra: 
- Manguito antivibratorio flexible de acero inoxidable, colocado superficialmente y soldado por capilaridad. 
- Manguito antivibratorio de caucho EPDM colocado superficialmente y con los extremos roscados 
- Manguito antivibratorio de caucho EPDM colocado superficialmente y con los extremos embridados 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones y soldaduras necesarias 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, restos de soldaduras, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Las uniones serán estancas. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
La distancia entre el manguito y los elementos que le envuelven será suficiente para permitir el montaje y el desmontaje. 
Los ejes del manguitos y de la tubería quedarán alineados. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
El peso de la tubería no descansará sobre el manguito. 
La presencia del manguito no provocará alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de 
montaje propuesta por el fabricante. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, etc. 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
PFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PFQ0-3KSW,PFQ0-3KSX,PFQ0-3KT5,PFQ0-3KWO,PFQ0-3KWR,PFQ0-3KWU,PFQ0-3KX6,PFQ0-3L0T,PFQ0-3KV3,PFQ0-3
KRI,PFQ0-3KRK,PFQ0-3KUR,PFQ0-3KUV,PFQ0-3KV1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Colocación de aislamiento térmico de conducciones. 
Se han considerado los siguientes materiales: 
- Tubos con espumas elastoméricas 
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en lugares fácilmente accesibles 
(montantes, etc.) 
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones de agua, gas, 
calefacción, etc.) 
- Grado alto, que corresponde a redes con predominio de accesorios sobre tramos rectos (sala de calderas, calentadores, etc.) 
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CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Se colocará en contacto continuo con toda la superficie del tubo, sin ninguna compresión que le reduzca el espesor. 
El aislamiento se debe colocar de modo que no interfiera con los órganos de mando de las válvulas y de otros accesorios de la 
instalación. 
En aislamientos con espumas elastoméricas, en la unión, las camisas vecinas se engancharán entre sí y quedarán a presión. 
La temperatura de la superficie exterior, en funcionamiento, será <= 15°C por encima de la temperatura ambiente. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de colocar la camisa, se limpiará la superficie del tubo de residuos, óxidos u otros elementos y se aplicará una pintura 
antioxidante si no tuviera ninguna protección. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG10  ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG10-XI01,PG10-XI02,PG10-XI07,PG10-XI09,PG10-XI12,PG10-XI10,PG10-XI13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG12-DH7J,PG12-DH7R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG19-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG19-DGH6,PG19-DGH8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada 
superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 
mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG1D-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG1D-H9W0,PG1D-H9VV,PG1D-H9VY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 
1,80 m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. 
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del 
cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2H-  BANDEJA AISLANTE, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2H-4DPG. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Bandeja plástica de PVC o material termoplástico sin halógenos liso o perforado, con o sin cubierta, montada. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Directamente sobre paramentos verticales 
- Sobre soportes horizontales 
- Sobre soportes verticales 
- Suspendida de paramentos horizontales 
- En suelo técnico 
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- Empotrada 
- En huecos de construcción 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo del trazado y de la colocación de los soportes 
- Fijación y nivelado de los soportes 
- Fijación de la bandeja 
- Corte en los cambios de dirección y esquinas 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición y recorrido de las bandejas será la reflejada en la documentación técnica DT o, en su defecto, la indicada por la 
dirección facultativa DF. 
La distancia entre soportes, así como la posición de las uniones entre tramos respecto dichos soportes cumplirán las 
especificaciones de la DT documentación técnica del fabricante para cada medida de bandeja. 
Para la fijación mecánica de los soportes se emplearán anclajes metálicos del tamaño recomendado por el fabricante y 
adecuados al tipo de paramento que se trate. 
Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las bandejas se harán mediante pieza de unión fijada por 
tornillos o remaches. 
Su montaje se realizará de forma que estén convenientemente niveladas y enrasadas, de manera que la disposición 
longitudinal de un conjunto de bandejas quede al mismo nivel y en línea recta. 
El trazado de las canalizaciones por tabiques verticales se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas en las verticales y 
horizontales que limiten el local donde se efectúa la instalación. Disponiendo las verticales, a ser posible, adosadas a ángulos 
interiores o esquinas. Las horizontales adosadas al ángulo entre techo y pared como máximo. Se guardará una distancia 
mínima entre la bandeja y el techo de 250 mm para poder colocar los cables y la cubierta con comodidad. Si se realizan 
instalaciones de bandeja en varios niveles, se guardará una distancia mínima de 250 mm entre los fondos de bandejas 
consecutivas. 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies 
exteriores de ambas se mantenga una distancia de, al menos, tres centímetros. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otro tipo de instalaciones que puedan producir 
condensaciones, a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de dichas condensaciones. 
Los finales de canalización estarán cubiertos siempre con una tapa de final de tramo. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ±20 mm 
- Aplomado:  ±2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Se comprobará si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante, y se utilizarán los accesorios del 
fabricante o los expresamente aprobados por éste. 
Una vez instalado se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2J-4BZE,PG2J-4BZF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
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- Escala de perfil d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o 
al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, 
fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà 
utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de 
separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D'ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2N-EUG9,PG2N-EUGK,PG2N-EUHN,PG2N-EUH7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
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Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG2P-6T09,PG2P-6SZA. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de 
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tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG33-E6CX,PG33-E6UF,PG33-E474,PG33-E4CE,PG33-E450,PG33-E43M,PG33-E43E,PG33-E439,PG33-E435,PG33-E432,
PG33-E42Z,PG33-E43X,PG33-E43Y,PG33-E44X,PG33-E43W,PG33-E47E,PG33-E48U,PG33-E4YT,PG33-E4YV,PG33-E4YX,
PG33-E4YZ,PG33-E4Z1,PG33-E4ZO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió 
assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb 

conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG33-E6CX,PG33-E6UF,PG33-E474,PG33-E4CE,PG33-E450,PG33-E43M,PG33-E43E,PG33-E439,PG33-E435,PG33-E432,
PG33-E42Z,PG33-E43X,PG33-E43Y,PG33-E44X,PG33-E43W,PG33-E47E,PG33-E48U,PG33-E4YT,PG33-E4YV,PG33-E4YX,
PG33-E4YZ,PG33-E4Z1,PG33-E4ZO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 
vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , 
UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
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En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer 
servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions 
de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports 
o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 
sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, 
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per 
tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PG3B-E7CD,PG3B-E7D8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG43-  CAJA SECCIONADORA FUSIBLE, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG43-DHIV. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Cajas seccionadoras fusibles montadas superficialmente o trascuadro con fusibles cilíndricos o de cuchilla. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
Quedará conectado de manera que asegure un contacto eficaz y duradero con los conductores. 
Quedará nivelado y en la posición y altura previstas en el proyecto o especificadas por la DF. 
Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la DT, tanto en lo que hace referencia al esquema como al lay-out. 
Los fusibles quedarán rígidamente fijados a la base. 
Cuando se coloque montado superficialmente irá sólidamente fijado mediante tornillos a la superficie de colocación. 
Cuando se coloque montado a trascuadro, quedará fijado sólidamente por dos puntos a la placa de la base del cuadro 
mediante tornillos. 
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Tolerancias de ejecución: 
- Verticalidad:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La manipulación se efectuará sin tensión. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4M-  TALLACIRCUIT DE GANIVETA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG4M-DRDQ,PG4M-DRE1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 630 A, amb base grandària "0 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent. 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6E-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6E-7Z08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 
.  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6K-  POLSADORS, COL·LOCATS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6K-HAWE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
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Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6N-  PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6N-6PZG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6O-  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PG6O-77MZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PGD1-E3BU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
PGD4-  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PGD4-614M,PGD4-X002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i 
connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
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Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH2  LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRADAS 
PH24-  LUMINARIA DECORATIVA PARA LÍNEA CONTINUA, EMPOTRADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH24-AA01,PH24-A001,PH24-A002,PH24-A003,PH24-A004,PH24-A005,PH24-A006,PH24-A007,PH24-A008,PH24-A009,PH2
4-A010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Luminarias decorativas montadas superficialmente en el techo o empotradas en falso techo. 
Se han considerado luminarias con los tipos de equipos siguientes: 
- Luminaria decorativa de forma rectangular con chasis de chapa de acero esmaltado o de aluminio anodizado, para línea 
continua, con o sin difusor, para tubos fluorescentes. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y cables)y la luminaria. 
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con este. 
Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal fin, por el fabricante. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria. 
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Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
Se incluye en la partida de obra el suministro y la colocación de la lámpara. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general. 
. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
PH57-  LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PH57-AE06,PH57-AE07,PH57-B3BI. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescente o led, montada superficialmente o empotrada. 
Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
- Montadas superficialmente 
- Montadas empotradas 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado y colocación de las bombillas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el fabricante. 
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y cables)y la luminaria. 
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con este. 
Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal fin, por el fabricante. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del fabricante. 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en el proyecto. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria. 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
La instalación incluye la lámpara, el cableado interior y el equipo completo de encendido en su caso. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
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UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

 
____________________________________________________________________________ 

  
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ2Z3-  MANIGUET FLEXIBLE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ2Z3-3ECL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ7  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
PJ71-  DIPÒSIT PER A AIGUA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ71-DIP1,PJ71-CLOR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat col·locats sobre bancada. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com s'especifica a la DT, o en el 
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seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m. 
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai accessible intermedi, 
per a verificar el pas de l'aigua. 
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites. 
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
PJMA-  MANÒMETRE, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJMA-HAH3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar connectat a la xarxa. 
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
PL2  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
PL20-  ASCENSOR SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, AMB REDUCTOR, D'1 M/S I PER A 6 PERSONES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PL20-TTT5,PL20-TT10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent. 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engranatges 
intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de 
l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de 
melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de 
xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm 
de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de 
construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
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microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb 
llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una 
imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les 
fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten 
durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un 
correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i 
l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de 
falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables. 
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han 
tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els 
amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 
1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta 
distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:     - Els guardapeus o parts de les portes 
verticalment lliscants i les parets adjacents     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de 
compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats 
de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat nominal 
de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici 
i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció 
subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el 
funcionament. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades extremes, 
sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si 
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n'hi ha) entrin en contacte amb els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de la parada 
normal. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell 
elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar fetes. 
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la bora 
de tancament de les portes corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m 
sobre una alçada no superior a 0,50 m     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot 
obrir-se quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius elèctrics de 
seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de 
funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de l'ascensor 
està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de la 
cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda del dispositiu de 
seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la 
zona de desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord 
amb els protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar dotada d'aquest 
dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal 
tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha d'existir un 
dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir 
sobrecàrrega a la cabina. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis d'emergència han 
d'estar instal·lats i en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les condicions fixades a 
la DT i a la normativa vigent. 
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza 
la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
PL2  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
PL21-  ASCENSOR SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, AMB REDUCTOR, D'1 M/S I PER A 8 PERSONES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PL21-T6VN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent. 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engranatges 
intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de 
l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de 
melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de 
xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
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numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm 
de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de 
construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb 
llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una 
imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les 
fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten 
durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un 
correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i 
l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de 
falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables. 
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han 
tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els 
amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 
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1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta 
distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:     - Els guardapeus o parts de les portes 
verticalment lliscants i les parets adjacents     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de 
compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats 
de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat nominal 
de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici 
i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció 
subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el 
funcionament. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades extremes, 
sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si 
n'hi ha) entrin en contacte amb els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de la parada 
normal. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell 
elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar fetes. 
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la bora 
de tancament de les portes corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m 
sobre una alçada no superior a 0,50 m     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot 
obrir-se quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius elèctrics de 
seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de 
funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de l'ascensor 
està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de la 
cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda del dispositiu de 
seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la 
zona de desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord 
amb els protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar dotada d'aquest 
dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal 
tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha d'existir un 
dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
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- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir 
sobrecàrrega a la cabina. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis d'emergència han 
d'estar instal·lats i en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les condicions fixades a 
la DT i a la normativa vigent. 
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza 
la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
PL2  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
PL22-  ASCENSOR SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SENSE REDUCTOR, D'1M/S I PER A 10 PERSONES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PL22-T12F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent. 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engranatges 
intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de 
l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de 
melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció lleugera 
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- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de 
xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm 
de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de 
construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb 
llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una 
imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
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- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les 
fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten 
durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un 
correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i 
l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de 
falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables. 
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han 
tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els 
amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 
1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta 
distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:     - Els guardapeus o parts de les portes 
verticalment lliscants i les parets adjacents     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de 
compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats 
de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat nominal 
de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici 
i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció 
subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el 
funcionament. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades extremes, 
sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si 
n'hi ha) entrin en contacte amb els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de la parada 
normal. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell 
elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar fetes. 
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la bora 
de tancament de les portes corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m 
sobre una alçada no superior a 0,50 m     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot 
obrir-se quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius elèctrics de 
seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de 
funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de l'ascensor 
està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de la 
cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda del dispositiu de 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  533 
 

seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la 
zona de desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord 
amb els protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar dotada d'aquest 
dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal 
tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha d'existir un 
dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir 
sobrecàrrega a la cabina. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis d'emergència han 
d'estar instal·lats i en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les condicions fixades a 
la DT i a la normativa vigent. 
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza 
la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
PM18-  SIRENA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PM18-3866. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PM2  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
PM20-  BOCA D'INCENDIS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PM20-DG4Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
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protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PM2  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
PM23-  HIDRANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PM23-HI01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 
HIDRANTS DE COLUMNA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les condicions 
fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, 
que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PM3  EXTINTORS 
PM32-  EXTINTOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PM32-DZ3Z,PM32-DZ48. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport 
sense perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PMS  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PMS0-  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMS0-6Z1O. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb fixacions 
mecàniques o adherides al parament vertical. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN3  VÀLVULES DE BOLA 
PN37-  VÀLVULA DE BOLA METÀLICA MANUAL SOLDADA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PN37-6YCV,PN37-6YD0,PN37-6YCR,PN37-6YCX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola metàl·liques soldades: 
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
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VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal 
de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense 
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que 
quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN3  VÀLVULES DE BOLA 
PN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PN38-H4BW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 
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MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal 
de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense 
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PN4  VÀLVULES DE PAPALLONA 
PN45-  VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAT, MANUAL, MUNTADA ENTRE BRIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PN45-FD28,PN45-FD29,PN45-FD2P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre brides o embridades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa. 
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
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del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal 
de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense 
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PNC1-VRP1. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Válvulas de equilibrado automático, montadas superficialmente roscadas o embridadas. 
Se han considerado los tipos de válvulas siguientes: 
- Válvulas reguladoras de caudal 
- Válvulas reguladoras de caudal y presión diferencial 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Limpieza del interior de los tubos 
- Conexión de la válvula a la red 
- Prueba de funcionamiento 
- Prueba de estanqueidad 
- Retirada de la obra de los restos de embalaje, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. Preferentemente irá montada en la tubería de 
retorno del circuito. 
Las partes de la válvula que se hayan de manipular, serán accesibles. 
La distancia entre la válvula y los elementos que la envuelven será suficiente para permitir el desmontaje y mantenimiento. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
El peso de la tubería no descansará sobre la válvula. 
El sentido de circulación del fluido dentro de la válvula coincidirá con la marca gravada en el cuerpo de la válvula. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones 
de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por 
éste. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de 
montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
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Se comprobará que las características técnicas de la válvula corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Las pruebas sobre la válvula montada se harán por personal especializado. 
Una vez instalada la válvula, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como  embalajes, recortes 
de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
PNE  FILTRES 
PNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PNE1-7647,PNE1-7634. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Filtros coladores roscados, embridados o de extremos ranutrados montados entre tubos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y fijación de la pieza a la tubería 
- Prueba de servicio 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Llevará una placa metálica de identificación para localización en el esquema de la instalación. 
Las partes del filtro que se hayan de manipular, serán accesibles. 
La distancia entre el filtro y los elementos que le envuelven será suficiente para permitir el desmontaje y mantenimiento. 
Los ejes del filtro y la tubería quedarán alineados. 
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
El peso de la tubería no descansará sobre el filtro. 
Las uniones serán estancas. 
El sentido de circulación del fluido dentro del filtro coincidirá con la marca gravada en el cuerpo. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones 
de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por 
éste. 
Quedará hecha la prueba de la instalación. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de 
montaje propuesta por el fabricante. 
La estanqueidad de las uniones embridadas o les de tuberías de extremos ranurados se conseguirá con las juntas 
suministradas por el fabricante, o bien, con las juntas expresamente aprobadas por éste. 
El tubo de conexión estará libre de obstrucciones. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del producto correspondan con las especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro. 
Cuando esté instalado se procederá al retiro de la obra de todos los elementos sobrantes como embalajes, recortes de carriles, 
tubos, cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La normativa será la específica al uso al que se destine. 

  
____________________________________________________________________________ 
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP2  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
PP23-  CENTRAL DE CONSERGERIA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP23-VP01,PP23-3YRM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Centrals de consergeria. 
S'han considerat els muntatges següents: 
- Muntatge a la paret. 
- Muntatge sobre taula. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Centrals muntades a la paret: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació de la central al forat previst al parament 
Centrals col·locades sobre taula: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació de la central al lloc previst de la taula 
CENTRALS MUNTADES A LA PARET: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
S'ha de col·locar encastada a la paret. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
CENTRALS COL·LOCADES SOBRE TAULA: 
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP73-  ARMARIO RACK METÁLICO DE PIE PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS E IMAGEN, 

COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP73-BA01,PP73-BA00,PP73-BA02,PP73-AA08,PP73-BA03,PP73-AA07. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Armarios metálicos con bastidor tipo rack 19", puerta de cristal de seguridad, cerradura con llave y acceso por los 4 lados, 
equipados con batería de enchufes y ventilación forzada, colocado superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación y nivelación 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al soporte por los puntos previstos en la documentación técnica del fabricante y con el sistema de 
fijación dispuesto por el fabricante. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Se dejará el espacio suficiente alrededor del armario para permitir las operaciones de montaje y mantenimiento. 
Las rejillas de ventilación del armario no pueden quedar obstruidas. 
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La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
Estará conectado a la red de alimentación eléctrica, la de protección, y la de control, con cables de las secciones y tipos 
indicados en las instrucciones técnicas del fabricante y que cumplan las especificaciones fijadas en sus partidas de obra. 
El armario quedará conectado a la toma de tierra. 
No se transmitirán esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos, canales, bandejas o cables) y los 
componentes del equipo. 
No será posible el contacto accidental con las partes eléctricamente activas una vez acabados los trabajos de montaje. 
La prueba de funcionamiento debe estar hecha. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ±20 mm 
- Aplomado:  ±2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del producto correspondan con las especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los correspondientes suministros. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas 
de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP74-  ARMARIO RACK METÁLICO DE PIE PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS E IMAGEN, 

COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP74-BA01,PP74-AA01,PP74-AA02,PP74-AA03,PP74-BI01. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Armarios metálicos con bastidor tipo rack 19", puerta de cristal de seguridad, cerradura con llave y acceso por los 4 lados, 
equipados con batería de enchufes y ventilación forzada, colocado superficialmente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Colocación y nivelación 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado sólidamente al soporte por los puntos previstos en la documentación técnica del fabricante y con el sistema de 
fijación dispuesto por el fabricante. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Se dejará el espacio suficiente alrededor del armario para permitir las operaciones de montaje y mantenimiento. 
Las rejillas de ventilación del armario no pueden quedar obstruidas. 
La puerta abrirá y cerrará correctamente. 
Estará conectado a la red de alimentación eléctrica, la de protección, y la de control, con cables de las secciones y tipos 
indicados en las instrucciones técnicas del fabricante y que cumplan las especificaciones fijadas en sus partidas de obra. 
El armario quedará conectado a la toma de tierra. 
No se transmitirán esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos, canales, bandejas o cables) y los 
componentes del equipo. 
No será posible el contacto accidental con las partes eléctricamente activas una vez acabados los trabajos de montaje. 
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La prueba de funcionamiento debe estar hecha. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ±20 mm 
- Aplomado:  ±2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del producto correspondan con las especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los correspondientes suministros. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas 
de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP76-  CAJA DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNIONES DE FIBRA ÓPTICA, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP76-AA00,PP76-AA06,PP76-AA09,PP76-AA10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Elementos especiales para armarios de comunicaciones, colocados. 
Se han contemplado los siguientes tipos de elementos: 
- Plafones con conectores del tipo RJ45 integrados 
- Plafones para conexiones telefónicas con conectores del tipo 110 
- Plafones con conectores de fibra óptica del tipo SC 
- Caja para uniones de cables de fibra óptica 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo del elemento en el interior del armario 
- Fijación en el armario 
- Ejecución de las conexiones 
- Prueba de servicio 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Quedará fijado solidamente al armario por los puntos previstos en la documentación técnica del fabricante y con el sistema de 
fijación dispuesto por el fabricante. No se trasmitirán esfuerzos entre el plafón y el armario. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones 
de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por 
éste. 
Las conexiones estarán hechas. 
No se transmitirán esfuerzos entre la conexión y el mecanismo. 
La prueba de servicio estará hecha. 
CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 
El apantallamiento de la instalación no se puede perder en el conector, por tanto, la pantalla del cable se conectará con la 
pantalla del propio conector. 
CONECTORES PARA CABLES DE FIBRA ÓPTICA: 
La calidad y característica de la señal óptica no se pueden alterar en el punto de conexión entre la fibra y el conector. 
Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por radios de curvatura excesivamente 
pequeños en el trazado de fibra óptica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de 
montaje propuesta por el fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Se comprobará que las características técnicas del elemento corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Su instalación no alterará las características del elemento. 
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes 
de tubos, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas 
de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 
Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento 
comunes, con garantía de calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en 
noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP7H-  TOMA DE VOZ Y DATOS, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PP7H-78ZX. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
Conectores para instalaciones de comunicaciones, colocados. 
Se han contemplado los tipos de conectores siguientes: 
- Conectores de 8 vías para cables con conductores metálicos, con o sin pantalla 
- Conectores para cables de fibra óptica del tipo ST 
- Conectores para cables de fibra óptica del tipo SC 
- Conectores para cables de fibra óptica del tipo MTRJ 
- Conectores para cables de fibra óptica del tipo LC 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Preparación del extremo del cable 
- Ejecución de la conexión 
- Fijación en la caja con ayuda del adaptador 
- Prueba de funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de cables, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
El conector quedará fijado sólidamente a la caja de los mecanismos. 
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. 
Las conexiones estarán hechas. 
No transmitirán esfuerzos entre la conexión y el mecanismo. Por este motivo, el cable irá holgado dentro de la caja de 
mecanismos. 
Tolerancias de instalación: 
- Posición:  ± 20 mm 
- Aplomado:  ± 2% 
CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 
En las instalaciones hechas con cables apantallados, los conectores también serán del tipo apantallado, con pantalla de 360º 
alrededor del conector. 
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El apantallamiento de la instalación no se puede perder en el conector, por tanto, la pantalla del cable se conectará con la 
pantalla del propio conector. 
CONECTORES PARA CABLES DE FIBRA ÓPTICA: 
La calidad y característica de la señal óptica no se pueden alterar en el punto de conexión entre la fibra y el conector. 
Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por radios de curvatura excesivamente 
pequeños en el trazado de fibra óptica. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado. 
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará las características de los elementos. 
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, 
recortes de cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
Unidad de cantidad necesaria medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas 
de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
CONECTORES DE 8 VÍAS PARA CABLES CON CONDUCTORES METÁLICOS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 
Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento 
comunes, con garantía de calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en 
noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002). 

  
 

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PPA  INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV) 
PPA2-  EQUIP DE TELECOMANDAMENT, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PPA2-TV03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament, Instal·lació i connexionat de matriu de commutació de vídeo per a circuit tancat de televisió. 
CONDICIONS GENERALS: 
La matriu de commutació de vídeo ha de ser l'encarregada de direccionar les senyals de vídeo procedents de les càmeres als 
monitors. 
Ha de permetre una commutació manual de les senyals de vídeo i una sortida seqüencial. La manera d'operar i les entrades a 
visualitzar han de ser seleccionables mitjançant teclat. 
Ha de disposar de facilitats opcionals d'alarmes i control remot. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades. 

  
____________________________________________________________________________ 
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PPA  INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV) 
PPA3-  MONITOR, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PPA3-HA4L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Instal·lació i connexionat de monitor del circuit tancat de televisió. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els controls del monitor (brillantor, contrast, lluminositat, etc.) sols han de ser accessibles al personal tècnic. 
Les connexions del cable amb el monitor s'han de fer per mitjà de connectors del tipus BNC. 
Ha de quedar instal·lat en els locals definits per la DF. 
S'han de connectar a les sortides de la matriu de commutació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades. 
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales. 
UNE-EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste 
recomendados de señales análogas. 
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, 
sincronización y Código de dirección) 
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ1  BANCS 
PQ14-  BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ14-T8SZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
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mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ2  PAPERERES 
PQ23-  PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ23-TPAP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
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Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQB  JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 
PQB6-  PROTECCIÓ D'ARBRES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQB6-4ILE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen. 
S'han considerat els materials següents: 
- Platines verticals d'acer pintat 
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de les peces de protecció 
- Unió de les peces 
- Fixació del protector 
CONDICIONS GENERALS: 
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el contacte amb aquest. 
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 20 mm 
- Ressalt entre els dos elements del protector:  + 1,5 mm 
PLANXA DESPLEGADA: 
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escocell mitjançant cargols i femelles. 
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre de la tapa de l'escocell. 
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escocell:  >= 0,5 cm 
PLATINES VERTICALS: 
Ha d'anar clavat al terra de l'escocell. 
Llargària de fixació al terra:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de fixació al terra:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, ni desfer el pa de terra. 
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
PR36-  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR36-8RV4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua 
superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR41  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR411-8T39,PR411-T700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, 
aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de 
fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un 
control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el 
sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si 
es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR4A  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR4AD-930L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
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- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, 
aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de 
fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un 
control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el 
sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si 
es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
PR62-  PLANTACIÓ DE CONÍFERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR62-TZ0Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Coníferes 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     - Replanteig del clot o rasa de 
plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie 
vegetal     - Reblert del clot de plantació     - Primer reg 
ARBRES I ARBUSTS: 
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L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents 
forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i 
el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de 
terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha 
una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la 
malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé 
s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació 
d'arbres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
PR64-  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR64-F160. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - Comprovació i preparació de l'espècie 
vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Primer reg 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents 
forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
PI  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PID  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
PID-  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PID-0001,PID-M001,PID-0011,PID-M011,PID-0002,PID-M002,PID-0013,PID-M013,PID-0007,PID-M008,PID-P009,PID-MP09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES. PLEC DE CONDICIONS 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  555 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

  
____________________________________________________________________________ 
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NOTA: 

Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 

públic, s'ha d'indicar el següent: 

 

"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 

substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 

empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 

injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 

  

ÍNDEX 

  

PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Instal·lacions 

1.1. Instal·lació d’audiovisuals 

1.1.1. Telecomunicació per cable 

1.1.2. Telefonia 

1.1.3. Interfonia i vídeo 

1.2. Acondicionament de recintes/Confort 

1.2.1. Aire condicionat 

1.2.2. Calefacció 

1.2.3. Instal·lació de ventilació 

1.3. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

1.4. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

1.4.1. Fontaneria 

1.4.2. Aparells sanitaris 

1.5. Instal·lació de gas i combustibles líquids 

1.5.1. Aire comprimit 

1.5.2. Oxigen i buit 

1.6. Instal·lació d’enllumenat 

1.6.1. Enllumenat d’emergència 

1.6.2. Instal·lació d’il·luminació 

1.6.3. Indicadors lluminosos 

1.7. Instal·lació de protecció 

1.7.1. Instal·lació de sistemes antiintrusió 

1.7.2. Instal·lació de protecció contra incendis 

1.7.3. Instal·lació de protecció contra els llamps 

1.8. Instal·lació d’evacuació de residus 

1.8.1. Residus líquids 

1.8.2. Residus sòlids 

1.9. Instal·lació d’energia solar 

1.9.1. Energia solar fotovoltaica 

1.10. Instal·lació de transport 

1.10.1. Ascensors 

  

PART II. Condicions de recepció dels productes 
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1. Condicions de recepció dels productes 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

2.1. Productes amb informació ampliada sobre les seves característiques 

  

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 

l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

  

ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en 

l’execució d’obres 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Instal·lacions 

1.1. Instal·lació d’audiovisuals 

1.1.1. Telecomunicació per cable 

Descripció 

Descripció 

  

La instal·lació de la infraestructura comuna de telecomunicacions està destinada a proporcionar 

l’accés al servei de telecomunicació per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del 

servei, fins a les preses dels usuaris. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

El mesurament i la valoració de la instal·lació de telecomunicació, es farà per metre lineal per als 

cables, els tubs protectors, etc., com a longituds executades amb igual secció, sense descomptar el pas 

per caixes, si n’hi ha, i amb la part proporcional de colzes o maneguets. 
  

La resta de components de la instal·lació, com ara arquetes, registres, preses d’usuari, etc., es 

mesuraran i valoraran per unitat completa i instal·lada, fins i tot ajudes d’obra. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

- Xarxa d’alimentació: 
  

Enllaç mitjançant cable: 
  

Arqueta d’entrada i registre d’enllaç. 
  

Canalització d’enllaç fins al recinte principal dins del recinte d’instal·lacions de telecomunicacions 

inferior (RITI), on se situa el punt d’interconnexió. 
  

Enllaç a través de mitjans radioelèctrics: 
  

Elements de captació, situats en coberta. 
  

Canalització d’enllaç fins al recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior (RITS). 
  

Equips de recepció i processament d’aquests senyals. 
  

Cables de canalització principal i unió amb el RITI, on se situa el punt d’interconnexió en el recinte 

principal. 
  

- Xarxa de distribució. 
  

Conjunt de cables (coaxials) i altres elements que van des del registre principal, situat en el RITI i, a 

través de les canalitzacions principal, secundària i interior d’usuari; i recolzant sobre els registres 

secundaris i de terminació de la xarxa, arriba fins als registres de presa dels usuaris. 
  

- Elements de connexió: 
  

Punt de distribució final (interconnexió). 
  

Punt de terminació de la xarxa (punt d’accés a l’usuari) dels serveis de difusió de televisió i telèfon, el 

vídeo a la carta i vídeo sota demanda. Aquest punt podrà ser: punt de connexió de serveis, una presa 

d’usuari o un punt de connexió d’una xarxa privada d’usuari. 
  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag5de250 

    
 

 

La infraestructura comuna per a l’accés als serveis de telecomunicacions per cable podrà no incloure 

inicialment el cablejat de la xarxa de distribució, en cas d’incloure’l es tindrà en compte que des del 

repartidor de cada operador (en el registre principal), partirà un sol cable en xarxa interior. 
  

Totes aquestes característiques i limitacions es completaran amb les especificacions establertes en 

el Reial decret 346/2011, d’11 de març. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclòs el corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assais. 
  

Especialment, hauran de ser sotmesos a un control de recepció de materials, aquells que estan 

reflectits en el Reial decret 346/2011, d’11 de març: arquetes d’entrada i enllaç, conductes, tubs, 

canaletes i els accessoris, armaris d’enllaç, registres principals, secundaris i de terminació de la xarxa i 

presa. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

Tots els paraments verticals i horitzontals des de la xarxa d’alimentació fins al punt final d’aquesta 

estaran totalment acabats si la xarxa discorre en superfície, sobre canaletes o galeries, o sense 

revestiments, si és encastada. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Per a mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació serà aplicable el que es preveu en 

el Reial decret 346/2011, d’11 de març, quant a terra local, interconnexions equipotencials i apantallament 

i compatibilitat electromagnètica entre sistemes a l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
  

S’evitarà que els recintes d’instal·lacions de telecomunicacions s’encontren en la vertical de 

canalitzacions o desaigües, i se’n garantirà la protecció enfront de la humitat. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

S’executarà l’arqueta d’entrada, amb unes dimensions mínimes de 80 x 70 x 82 cm; disposarà de 

dos punts per a l’estesa de cables, i en parets oposades l’entrada de conductes; la tapa serà de formigó o 

fosa, i estarà proveïda de tancament de seguretat. Se situarà en mur de façana o mitgera, segons 

indicació de la companyia. 
  

S’executarà la canalització externa fins al punt d’entrada general de l’immoble amb dos conductes 

per a TLCA telecomunicació per cable), protegits amb tubs de PVC rígids de parets interiors llises, i 

fixades al parament mitjançant grapes separades 1 m com a màxim i penetrant 4 mm en les caixes 

d’empalmament. Posteriorment, es procedirà a l’estesa de la canalització d’enllaç fins al RITI amb els 

registres intermedis que siguin necessaris cada 30 m en canalització encastada o superficial, o cada 50 m 

en subterrània, o en punts d’intersecció de dos trams rectes no alineats). Aquesta canalització d’enllaç es 

podrà executar amb tubs de PVC rígid o acer, en nombre igual als de la canalització externa o bé per 
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canaletes, que allotjaran únicament xarxes de telecomunicació. En els dos casos, podrà instal·lar-se 

encastada, en superfície o en canalitzacions subterrànies. En els trams superficials, els tubs es fixaran 

amb grapes separades com a màxim 1 m. S’executarà el registre d’enllaç, sigui en paret o com a arqueta. 
  

S’executarà el RITI, on es fixarà la caixa del registre principal de TLCA; es fixarà als paraments 

horitzontals un sistema d’escaletes o canaletes horitzontals per a l’estesa dels cables oportuns, es farà la 

instal·lació elèctrica del recinte per als quadres de protecció i l’enllumenat, la presa de terra, i els sistemes 

de ventilació, sigui natural directa, forçada o mecànica. El registre principal tindrà les dimensions 

necessàries per a albergar els elements de derivació que proporcionen els senyals als diferents usuaris, i 

s’instal·larà en la base de la mateixa vertical de la canalització principal. Si excepcionalment no pogués 

ser així, es projectarà al més a prop possible i s’admetrà una certa curvatura en els cables per a enllaçar 

amb la canalització principal. 
  

Per a edificis en altura s’executarà encastada mitjançant tubs de PVC rígids, galeria vertical o 

canaleta dues per a TLCA). Si la canalització és horitzontal, s’executarà soterrada, encastada o 

superficial, mitjançant tubs o galeries en què s’allotjaran exclusivament xarxes de telecomunicació. 
  

En la canalització principal es col·locaran els registres secundaris; aquests es podran executar 

practicant al mur o la paret de la zona comunitària un buit, amb les parets del fons i laterals arrebossades, 

i al fons s’adaptarà una placa de material aïllant fusta o plàstic) per a subjectar els elements de connexió 

necessaris amb caragols; es tancarà amb tapa o porta de plàstic o metàl·lica i amb marc metàl·lic, o bé 

encastant al mur una caixa de plàstic o metàl·lica. En el cas de canalització principal subterrània, els 

registres secundaris s’executaran com a arquetes de dimensions mínimes 40 x 40 x 40 cm. 
  

La xarxa secundària s’executarà a través de tubs o canaletes, fins a arribar a la instal·lació interior de 

l’usuari, que es farà amb tubs de material plàstic, corrugats o llisos, que aniran encastats per l’interior de 

l’habitatge; posteriorment, s’uniran els registres terminals de la xarxa amb els diferents registres de presa 

per als serveis de difusió de televisió, el vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
  

Es procedirà a la col·locació dels conductors, amb l’ajuda de la utilització de passafils (guies) 

impregnats de components que facin més fàcil que esvaren per l’interior. 
  

En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de fil d’acer galvanitzat de 2 mm de 

diàmetre o corda plàstica de 5 mm, que sobreeixirà 20 cm pels extrems de cada tub. 
  

Es farà la connexió dels conductors a les regletes d’empalmament i distribució, i a la connexió de 

mecanismes i equips. 
  

En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS on arriba el senyal 

a través de passamurs des de l’element de captació en coberta) i el RITI des d’on es desenvolupa la 

instal·lació com s’ha indicat partint des del registre principal. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Es muntaran equips i aparells, i s’hi col·locaran les plaques embellidores dels mecanismes. 
  

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps, i enrasades amb la resta de la paret. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Fixació de canalitzacions i de registres. 
  

Profunditat d’encastos. 
  

Penetració de tubs en les caixes. 
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Enrasament de tapes amb paraments. 
  

Situació dels diferents elements, registres, elements de connexió… 

  

• Assaigs i proves 

  

Ús de la canalització. 
  

Existència de fil guia. 
  

Conservació i manteniment 

  

Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i brutícia. 

1.1.2. Telefonia 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de la infraestructura comuna de telecomunicacions, per a permetre l’accés al servei de 

telefonia al públic, des de la connexió de servei de la companyia subministradora fins a cada connexió 

dels usuaris de telèfon o xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

El mesurament i la valoració de la instal·lació de telefonia es farà per metre lineal per als cables, els 

tubs protectors… com ara longituds executades amb igual secció i sense descomptar el pas per caixes, si 

n’hi ha, i amb la part proporcional de colzes o maneguets i accessoris. 
  

La resta de components de la instal·lació, com ara arquetes, registres, connexions d’usuari, etc., es 

mesuraran i valoraran per unitat completa i instal·lada, fins i tot ajudes d’obra. 
  

  

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

- Xarxa d’alimentació: 
  

Enllaç mitjançant cable: 
  

Arqueta d’entrada i registre d’enllaç. 
  

Canalització d’enllaç fins al recinte principal situat al recinte d’instal·lacions de telecomunicacions 

inferior (RITI), on se situa el punt d’interconnexió. 
  

Enllaç mitjançant mitjans radioelèctrics: 
  

Elements de captació, situats en coberta. 
  

Canalització d’enllaç fins al recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior (RITS). 
  

Equips de recepció i processament d’aquests senyals. 
  

Cables de canalització principal i unió amb el RITI, on se situa el punt d’interconnexió al recinte 

principal. 
  

- Xarxa de distribució: 
  

Conjunt de cables multiparells (parells solts fins a 25) des del punt d’interconnexió en el RITI fins als 

registres secundaris. Aquests cables estaran coberts per una cinta d’alumini llisa i una capa contínua de 

plàstic ignífuga. Quan la xarxa de distribució es considera exterior, la coberta dels cables serà una cinta 
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d’alumini recoberta de copolímer d’etilè i una capa contínua de polietilè col·locada per extrusió per a 

formar un conjunt totalment estanc. 
  

- Xarxa de dispersió: 
  

Conjunt de parells individuals (cables de connexió interior) i altres elements que parteixen dels 

registres secundaris o punt de distribució fins als punts d’accés a l’usuari (PAU), als registres de 

terminació de la xarxa per a TB+RSDI (telefonia bàsica + línies RDSI). Seran un o dos parells la coberta 

dels quals estarà formada per una capa contínua de característiques ignífugues. En cas que la xarxa de 

dispersió sigui exterior, la coberta estarà formada per una malla de fil d’acer, col·locada entre dues capes 

de plàstic de característiques ignífugues. 
  

- Xarxa interior d’usuari. 
  

Cables des dels PAU fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de connexió. Seran un 

o dos parells la coberta dels quals estarà formada per una capa contínua de característiques ignífugues. 

Cada parell estarà format per conductors de coure electrolític pur de calibre no inferior a 0,50 mm de 

diàmetre, aïllat per una capa contínua de plàstic pintada segons el codi de colors; per a habitatges 

unifamiliars aquesta capa serà de polietilè. 
  

Elements de connexió: punts d’interconnexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés 

terminal. 
  

Regletes de connexió. 
  

Totes aquestes característiques i limitacions es completaran amb les especificacions establides en el 

Reial decret 346/2011, d’11 de març, igual que els requisits tècnics relatius a les ICT per a la connexió 

d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI), en cas que n’hi hagi. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Especialment, hauran de ser sotmesos a un control de recepció de materials per a cada cas aquells 

reflectits en el Reial decret 346/2011, d’11 de març, com són arquetes d’entrada i enllaç, conductes, tubs, 

canaletes i els accessoris, armaris d’enllaç de registres principals, secundaris i de terminació de la xarxa i 

connexió. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport de la instal·lació seran tots els paraments verticals i horitzontals des de la xarxa 

d’alimentació fins al punt on acaba aquesta, sigui discorrent en superfície, sobre canaletes o galeries i, en 

aquest cas, els paraments estaran totalment acabats, o a falta de revestiments si són encastats. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
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Per a mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, es tindran en compte les 

especificacions establides en el Reial decret 346/2011, d’11 de març, quant a accessos i cablejat, 

interconnexions potencials i apantallament, descàrregues atmosfèriques, connexions d’una RSDI amb 

altres serveis, etc., i el que s’estableix en el punt 7 de l’annex IV del mateix Reial decret, quant a terra 

local, interconnexions equipotencials i apantallament i compatibilitat electromagnètica entre sistemes a 

l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

S’executarà l’arqueta d’entrada, amb unes dimensions mínimes de 80 x 70 x 82 cm; aquesta 

disposarà de dos punts per a l’estesa de cables, i en parets oposades l’entrada de conductes, la tapa serà 

de formigó o fosa i estarà proveïda de tancament de seguretat. Se situarà en mur de façana o mitgera, 

segons indicació de la companyia. 
  

S’executarà la canalització externa fins al punt d’entrada general de l’immoble amb quatre conductes 

per a TB+1 conducte per a RDSI, protegits amb tubs de PVC rígid de parets interiors llises, fixats al 

parament mitjançant grapes separades 1 m com a màxim i penetrant 4 mm en les caixes d’empalmament. 

Posteriorment, es procedirà a l’estesa de la canalització d’enllaç, amb els registres intermedis que siguin 

necessaris (cada 30 m en canalització encastada o superficial o cada 50 m en subterrània, i en punts 

d’intersecció de dos trams rectes no alineats), fins al RITI. Aquesta canalització d’enllaç es podrà executar 

per tubs de PVC rígid o acer, en nombre igual als de la canalització externa o bé per canaletes, que 

allotjaran únicament xarxes de telecomunicació. En els dos casos podran instal·lar-se encastades, en 

superfície o en canalitzacions subterrànies. En els trams superficials, els tubs es fixaran mitjançant grapes 

separades com a màxim 1 m. S’executarà el registre d’enllaç, sigui en paret o com a arqueta. 
  

Executat el RITI, es fixarà la caixa del registre principal de TB+RDSI, i als paraments horitzontals un 

sistema d’escaletes o canaletes horitzontals per a l’estesa dels cables oportuns. Es farà la instal·lació 

elèctrica del recinte per als quadres de protecció i l’enllumenat, la presa de terra, i els sistemes de 

ventilació, sigui natural directa, forçada o mecànica. El registre principal s’executarà amb les dimensions 

adequades per a allotjar-hi les regletes del punt d’interconnexió, així com la col·locació de les guies i 

suports necessaris per a l’encaminament de cables i ponts. Aquest registre principal s’instal·larà en la 

base de la mateixa vertical de la canalització principal; si excepcionalment no pot ser així, es projectarà 

tan a prop com sigui possible i s’admet una certa curvatura en els cables per a enllaçar amb la 

canalització principal. 
  

En cas d’edificis en altura, la canalització principal s’executarà encastada mitjançant tubs de PVC 

rígid, galeria vertical o canaleta (1 per a TB+RDSI). Si la canalització és horitzontal, aquesta s’executarà 

soterrada, encastada o anirà superficial, mitjançant tubs o galeries en què s’allotjaran, exclusivament, 

xarxes de telecomunicació. 
  

Es col·locaran els registres secundaris que es podran executar practicant en el mur o la paret de la 

zona comunitària un buit, amb les parets del fons i laterals arrebossades, i al fons s’adaptarà una placa de 

material aïllant (fusta o plàstic) per a subjectar amb caragols els elements de connexió que siguin 

necessaris. Es tancaran amb tapa o porta de plàstic o metàl·lica i amb marc metàl·lic, o encastant al mur 

una caixa de plàstic o metàl·lica. En el cas de canalització principal subterrània, els registres secundaris 

s’executaran com a arquetes que tindran com a dimensions mínimes 40 x 40 x 40 cm. 
  

S’executarà la xarxa de dispersió a través de tubs o canaletes, fins a arribar als PAU i a la instal·lació 

interior de l’usuari. Aquesta s’executarà amb tubs de material plàstic, corrugats o llisos, que aniran 

encastats per l’interior de l’habitatge fins a arribar als punts d’interconnexió, de distribució, d’accés a 

l’usuari i bases d’accés terminal. 
  

Es procedirà a la col·locació dels conductors, per a la qual cosa servirà d’ajuda la utilització de 

passafils o guies impregnats de components que facin més fàcil que esvaren per l’interior. 
  

En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de fil d’acer galvanitzat de 2 mm de 

diàmetre o corda plàstica de 5 mm de què sobreeixirà 20 cm pels extrems. 
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Es farà la connexió dels conductors a les regletes d’empalmament i distribució i a la connexió de 

mecanismes i equips. 
  

En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre les RITS (on arriba el 

senyal a través de passamurs des de l’element de captació en coberta), i el RITI, des del qual es desplega 

la instal·lació com s’indica anteriorment partint des del registre principal. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats a mesura que la Part III: 
Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Es muntaran equips i aparells, i es col·locaran les plaques embellidores dels mecanismes. 
  

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps, i enrasades amb la resta de la paret. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Fixació de canalitzacions i de registres. 
  

Profunditat d’encastos. 
  

Penetració de tubs en les caixes. 
  

Enrasament de tapes amb paraments. 
  

Situació dels diferents elements, registres, elements de connexió, etc. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves de servei: 
  

- Requisits elèctrics: 
  

Segons el Reial decret 346/2011, d’11 de març. 
  

- Ús de la canalització: 
  

Existència de fil guia. 
  

Conservació i manteniment 

  

Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i brutícia. 

1.1.3. Interfonia i vídeo 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació que consta d’un sistema exterior format per una placa que fa telefonades, un sistema de 

telecàmeres de gravació, un sistema de recepció d’imatges amb monitor interior, i un sistema d’obertura 

de portes. Es pot mantenir conversa interior-exterior. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

El mesurament i la valoració de la instal·lació d’interfonia i vídeo es farà per metre lineal per als 

cables coaxials, els tubs protectors, etc., com a longituds executades amb igual secció i sense 

descomptar el pas per caixes (si n’hi ha), i la part proporcional de colzes o maneguets i accessoris. 
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La resta de components de la instal·lació, com ara càmeres, monitors, distribuïdor de senyal de 

vídeo, etc., es mesuraran i valoraran per unitat completa i instal·lada, fins i tot ajudes d’obra. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es durà a terme tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- Conducció: 
  

Tub d’aïllant flexible. 
  

Cable coaxial de 75 ohms. 
  

- Al vestíbul d’entrada a l’edifici: 
  

Un mòdul base amb caixa d’encastar i amplificador. 
  

Un o diversos mòduls d’ampliació amb caixa d’encastar i polsadors. 
  

Una telecàmera amb obturador i llums d’il·luminació. 
  

Un mecanisme d’obertura de porta. 
  

- A l’interior de l’edifici: 
  

Un conjunt de monitor (caixa, marc, connector i monitor). 
  

- En la centralització: 
  

Una font d’alimentació general. 
  

- En cada planta: 
  

Un distribuïdor de senyal de vídeo. 
  

Tot això acompanyat d’una instal·lació de presa de terra dels elements de comandament. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport de la instal·lació seran els paraments verticals i horitzontals, sobre els quals s’adossaran o 

s’encastaran els diferents mecanismes de la instal·lació, així com les conduccions; estaran totalment 

acabats en cas d’adossar els mecanismes, i a falta de revestiment per a fer regates i encastos. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
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Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Definits els emplaçaments d’armaris, caixes i monitors, es procedirà a l’estesa de les canalitzacions 

després de l’obertura de regates. 
  

Els empalmaments dels diferents trams de cable coaxial usat seran continus, raó per la qual aquests 

s’executaran mitjançant connectors coaxials adequats, i s’empraran també per a la connexió als equips. 

Els cables mantindran un codi de colors, diferents dels de telefonia, TV, etc., per a la identificació i 

connexió. 
  

Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes d’instal·lació i plans de projecte. 
  

Es col·locaran els conductors elèctrics, amb l’ajuda de la utilització de passafils impregnats de 

components que facilitin que esvaren per l’interior. 
  

Una vegada executades les canalitzacions, es procedirà a la recepció d’elements encastats i la 

subjecció d’armaris o panells. 
  

La connexió del cable coaxial als connectors de monitor, distribuïdors, amplificadors, selectors i 

canviadors automàtics, estarà correctament efectuada, fins i tot es farà una lleugera pressió amb unes 

alicates en la brida de subjecció de la malla de coaxial. 
  

Es respectarà l’alçària de la caixa que es vol encastar, de manera que ha de quedar la part superior 

d’aquesta a 1,70 m de terra. 
  

La telecàmera es col·locarà orientada cap a fonts lluminoses potents, per evitar grans diferències de 

lluminositat i reflexió per part d’objectes polits i superfícies blanques. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats tal com es desenvolupa la 

Part III: Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps, i enrasades amb la resta de la paret. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Sistemes de fixació dels diferents elements de la instal·lació. 
  

Altura de col·locació de la placa exterior. 
  

Observació de les connexions o empalmaments. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves de servei: 
  

- Connectar la font d’alimentació a la xarxa i comprovar les tensions que subministra. 
  

- Efectuar des de la placa una telefonada a cada terminal i comprovar: 
  

Recepció de la telefonada. 
  

Regulació del volum d’audició mitjançant el potenciòmetre de la unitat amplificadora. 
  

Regulació de la lluentor i contrast del monitor. 
  

Accionament de la tecla del telèfon, comprovar el funcionament del mecanisme d’obertura de porta. 
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El funcionament dels llums dels targeters. 
  

Els valors d’impedància d’entrada i eixida de tots els elements del sistema, han de coincidir amb els 

de la impedància característica del cable coaxial que s’empri. 
  

Conservació i manteniment 

  

Es preservarà d’impactes mecànics, així com del contacte amb materials agressius, humitat i brutícia. 

1.2. Acondicionament de recintes/Confort 

1.2.1. Aire condicionat 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lacions de climatització, que amb equips de condicionament d’aire modifiquen les 

característiques dels recintes interiors (temperatura, contingut d’humitat, moviment i puresa) amb la 

finalitat d’atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, i així observar les exigències 

d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques als edificis, d’acord amb 

el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE 2007) publicat mitjançant Reial decret 

1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis i 

modificacions posteriors (Reial decret 238/2013, de 5 d’abril; Reial decret 249/2010, de 5 de març; Reial 

decret 1826/2009, de 27 de novembre. 
  

Es consideren com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, 

refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda de 

benestar tèrmic i higiene de les persones. 
  

Mitjançant les instal·lacions tèrmiques, construïdes d’acord amb l’esmentat RITE 2007, s’obtindrà 

una qualitat tèrmica de l’ambient, i una qualitat de l’aire interior que siguin acceptables per als usuaris de 

l’edifici sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l’ambient.  
  

Les instal·lacions tèrmiques han de dissenyar-se i calcular-se, executar-se, mantenir-se i utilitzar-se 

de tal manera que es redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a 

conseqüència, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant 

la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permeten la recuperació d’energia i la 

utilització de les energies renovables i de les energies residuals. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades es mesuraran i valoraran per metre lineal d’iguals característiques, fins i tot colzes, 

reduccions, peces especials de muntatge, i calorifugats, col·locats i provats. 
  

Els conductes es mesuraran i valoraran per metre quadrat instal·lat, mesurat per l’exterior.  
  

La resta de components de la instal·lació, com ara aparells de finestra, consoles, inductors, 

ventiloconvectors, termòstats, etc., es mesuraran i valoraran per unitat totalment col·locada i comprovada, 

incloent-hi tots els accessoris i connexions necessaris perquè funcionin correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els equips i materials que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, 

portaran el marcatge CE, sempre que se n’hagi establit l’entrada en vigor, de conformitat amb la 

normativa vigent. 
  

S’acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat 

voluntaris, legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea, en un estat integrant de 

l’Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
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Europeu, o a Turquia, sempre que l’Administració pública competent reconegui que es garanteixen un 

nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a 

Espanya. 
  

S’acceptaran, per a la instal·lació i ús en els edificis subjectes a aquest reglament, els productes 

procedents d’altres estats membres de la Unió Europea o d’un estat integrant de l’Associació Europea de 

Lliure Comerç que siguin part contractant de l’Espai Econòmic Europeu, o de Turquia, i que la certificació 

de conformitat dels equips i materials es faci d’acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació 

vigent, així com mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Han de ser empreses instal·ladores autoritzades les que s’encarreguin de portar a terme l’execució 

de les instal·lacions.  
  

La instal·lació es durà a terme amb subjecció al projecte o memòria tècnica, segons correspongui, i 

s’ajustarà a la normativa vigent i a les normes de la bona pràctica. Si la instal·lació requereix l’elaboració 

de projecte, n’ha de supervisar l’execució la direcció facultativa. Tot el que s’ha dit anteriorment és 

igualment aplicable a les preinstal·lacions, enteses com a instal·lacions especificades, però no muntades 

parcialment o totalment. 
  

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, en què la instal·lació podrà ser vista o estar 

encastada.  
  

En el cas d’instal·lació vista, els trams horitzontals passaran preferentment prop del forjat o paviment. 

Els elements de fixació de les canonades seran tacs i caragols, amb una separació màxima entre aquests 

de 2 m. 
  

En cas d’instal·lació encastada, en trams horitzontals aniran sota del paviment o pel forjat, per evitar 

travessar elements estructurals. En trams verticals, discorreran a través de regates practicades en els 

paraments, que s’executaran preferentment a màquina una vegada arrebossat el barandat i tindran una 

profunditat no major de 4 cm quan sigui rajola massissa i d’1 tub per a rajola buida, i serà l’ample inferior a 

dues vegades la profunditat. Les regates es duran a terme preferentment en les tres filades superiors. 

Quan es practiquin regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paral·leles serà de 

50 cm. La separació de les regates a marcs i premarcs serà com a mínim de 20 cm. Les conduccions es 

fixaran als paraments o forjats mitjançant grapes, i s’interposarà entre aquestes i el tub un anell elàstic. 
  

Quan s’hagi de travessar un element estructural o obres es farà a través de passamurs. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

L’evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà per la coberta de 

l’edifici, amb independència de la classe de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la 

reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 
  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

S’evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació, i si es fa, s’aïllaran elèctricament de 

manera que no es produeixi corrosió, parells galvànics, etc. (per incompatibilitat de materials: acer 

galvanitzat amb coure, etc.). 
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Entre els elements de fixació i les canonades s’interposarà un anell elàstic i, en cap cas, se soldarà 

al tub. 
  

No s’utilitzaran els conductes metàl·lics de la instal·lació, com ara preses de terra. 
  

En les instal·lacions mixtes coure/acer galvanitzat, es procurarà que l’acer vagi primer en el sentit de 

circulació de l’aigua per evitar la precipitació d’ions de coure sobre l’acer, dissolent l’acer i perforant el tub. 
  

El recorregut de les canonades no travessarà fumerals ni conductes. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 2.1.2, es disposaran sistemes antiretorn per a evitar la inversió del 

sentit del flux abans dels aparells de refrigeració o climatització. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

L’instal·lador de climatització coordinarà els treballs amb l’empresa constructora i amb els 

instal·ladors d’altres especialitats, com ara electricitat, fontaneria, etc., que puguin afectar la instal·lació i 

el muntatge final de l’equip. 
  

Es replantejarà el recorregut de les canonades, coordinant-les amb la resta d’instal·lacions que 

puguin tenir creus, paral·lelismes o encontres. A l’hora de marcar les esteses de la instal·lació, es tindrà 

en compte la separació mínima de 25 cm entre les canonades de la instal·lació i canonades veïnes. La 

distància a qualsevol conducte elèctric serà com a mínim de 30 cm, i haurà de passar per davall d’aquest 

últim. 
  

- Canonades: 
  

D’aigua: 
  

Les canonades estaran instal·lades de manera que tinguin un aspecte net i ordenat, disposades en 

línies paral·leles o a escaire amb els elements estructurals de l’edifici o amb tres eixos perpendiculars 

entre si. Les canonades horitzontals, en general, hauran d’estar col·locades pròximes al sostre o a terra, 

deixant sempre espai suficient per a manipular l’aïllament tèrmic. L’accessibilitat serà tal que pugui 

manipular-se o substituir-se una canonada sense haver de desmuntar la resta. El pas per elements 

estructurals es farà amb passamurs i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. La canonada no 

travessarà fumerals ni conductes. Els dispositius de subjecció estaran situats de manera que assegurin 

l’estabilitat i alineació de la canonada. Sobre barandats, els suports es fixaran amb tacs i caragols. Entre 

l’abraçadora del suport i el tub s’interposarà un anell elàstic. No se soldarà el suport al tub. Totes les 

unions, canvis de direcció i eixides de ramals es faran únicament mitjançant accessoris soldats; si calgués 

aplicar un element roscat, no s’enroscarà al tub, s’utilitzarà el corresponent enllaç de con elàstic a 

compressió. La bomba es recolzarà sobre bancada amb elements antivibratoris, i la canonada en la qual 

va instal·lada disposarà d’acoblaments elàstics per a no transmetre cap mena de vibració ni esforç radial 

o axial a la bomba. Les canonades d’entrada i sortida d’aigua, quedaran bé subjectes a la refrigeradora i 

la seva unió amb el circuit hidràulic es farà amb acoblaments elàstics. 
  

Per a refrigerants: 
  

Les canonades de connexió per a líquid i aspiració de refrigerant, s’instal·laran en obra, utilitzant 

maneguets per a la unió. Les canonades seran tallades segons les dimensions establides en obra i es 

col·locaran al seu lloc sense necessitat de forçar-les o deformar-les. Estaran col·locades de manera que 

puguin contraure’s i dilatar-se, sense deterioració per a si ni per a qualsevol altre element de la 

instal·lació. Tots els canvis de direcció i unions es faran amb accessoris amb soldadura incorporada. Tot 

pas de tubs per forjats i barandats portarà una camisa de tub de plàstic o metàl·lic que li permeti la lliure 

dilatació. Les línies d’aspiració de refrigerant s’aïllaran per mitjà de conquilles preformades de cautxú 

esponjós d’1,30 cm de grossària, a fi d’evitar condensacions i el recalfament del refrigerant. 
  

- Conductes: 
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Els conductes es recolzaran i fixaran, de tal manera que estiguin exempts de vibracions en qualsevol 

condició de funcionament. Els elements de suport aniran protegits contra l’oxidació. Preferentment, no 

s’obriran buits als conductes per a l’allotjament de reixetes i difusors, fins que no hagi sigut feta la prova 

d’estanquitat. Les unions entre conductes de xapa galvanitzada es faran mitjançant les corresponents 

tires d’unió transversal subministrades amb el conducte, i s’engraparan fent un plec en cada conducte. 

Totes les unions de conductes als equips es faran mitjançant juntes de lona o un altre material flexible i 

impermeable. Els cavalcaments es faran en el sentit del flux de l’aire i les vores i els bonys s’igualaran fins 

que presentin una superfície llisa, tant en l’interior com en l’exterior del conducte de 5 cm d’ample com a 

mínim. El suport del conducte horitzontal s’encastarà en el forjat i quedarà sensiblement vertical per a 

evitar que transmeti esforços horitzontals als conductes. Segons el CTE DB HS 5, apartat 3.3.3.1, la 

sortida de la ventilació primària no haurà d’estar situada a menys de 6 m de qualsevol presa d’aire exterior 

per a climatització o ventilació i haurà de sobrepassar-la en altura. Segons el CTE DB HS 5, apartat 

4.1.1.1, per als desaigües de tipus continu o semicontinu, com els dels equips de climatització, les safates 

de condensació, etc., haurà de prendre’s 1 UD per a 0,03 dm³/s de cabal estimat. 
  

- Reixetes i difusors: 
  

Totes les reixetes i difusors s’instal·laran enrasats, anivellats i a escaire, i el muntatge impedirà que 

entren en vibració. Els difusors d’aire estaran construïts d’alumini anoditzat preferentment, que haurà de 

generar, en els elements cònics, un efecte inductiu que produeixi aproximadament una mescla de l’aire de 

subministrament amb un 30% d’aire del local, i estaran dotats de comportes de regulació de cabal. Les 

reixetes d’impulsió podran ser d’alumini anoditzat extrudit, seran de doble deflexió, amb làmines 

davanteres horitzontals i posteriors verticals ajustables individualment, amb comporta de regulació i fixació 

invisible amb marc de muntatge metàl·lic. Les reixetes de retorn podran ser d’alumini anoditzat, amb 

làmines horitzontals fixes a 45° i fixació invisible amb marc de muntatge metàl·lic. 
  

Les reixetes d’extracció podran ser d’alumini anoditzat, amb làmines horitzontals fixes, a 45°, 

comporta de regulació i fixació invisible amb marc de muntatge metàl·lic. Les reixetes de descàrrega 

podran ser d’alumini anoditzat, amb làmines horitzontals fixes; el disseny o la col·locació impedirà 

l’entrada d’aigua de pluja i estaran dotades de malla metàl·lica per a evitar l’entrada d’ocells. Les boques 

d’extracció seran de disseny circular, construïdes en material plàstic llavable, tindran el nucli central 

regulable i disposaran de contramarc per a muntatge. 
  

Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de tots els elements integrants en la 

instal·lació coincideixen amb els de projecte i, en cas contrari, es procedirà a la nova ubicació o definició 

d’acord amb el criteri de la direcció facultativa. L’instal·lador autoritzat marcarà, en presència de la 

direcció facultativa, els diversos components de la instal·lació. Es faran les regates per a tots els elements 

que hagin d’anar encastats per a falcar-los, posteriorment, amb elements específics o a base de pastes 

d’algeps o ciment. Al mateix temps, se subjectaran i fixaran els elements que hagin d’anar en superfície i 

els conductes colgats es col·locaran en les rases; així mateix, es faran i muntaran les conduccions que 

hagin de fer-se in situ. 
  

- Equips d’aire condicionat: 
  

Els conductes d’aire quedaran fixats a les boques corresponents de la unitat i tindran una secció 

major o igual que la de les boques de la unitat corresponent. L’aigua condensada es canalitzarà cap a la 

xarxa d’evacuació. Es fixarà sòlidament al suport pels punts previstos, amb juntes elàstiques, a fi d’evitar 

la transmissió de vibracions a l’estructura de l’edifici. La distància entre els accessos d’aire i els paraments 

d’obra serà major o igual a 1 m. Una vegada col·locats els tubs, conductes, equips, etc., es procedirà a la 

interconnexió d’aquests, tant frigorífica com elèctrica, i al muntatge dels elements de regulació, control i 

accessoris. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 
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Una vegada acabada l’execució, les xarxes de canonades han de ser netejades internament abans 

de portar a cap les proves de servei, per a eliminar-ne pols, olis i qualsevol altre element estrany. 

Posteriorment, es farà passar pel circuit una solució aquosa amb producte detergent i dispersants 

orgànics compatibles amb els materials emprats. Finalment es rentarà amb aigua procedent del dispositiu 

d’alimentació. 
  

En el cas de xarxa de distribució d’aire, una vegada completat el muntatge i el de la unitat de 

tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals i muntar els elements d’acabament, es 

posaran en marxa els ventiladors fins que l’aire de sortida de les obertures no contingui pols a simple 

vista. Una vegada fixada l’estanquitat dels circuits, es dotarà el sistema de càrregues completes de gas 

refrigerant. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

La instal·lació es rebutjarà en cas de: 
  

Canvi de situació, tipus o paràmetres de l’equip, accessibilitat o emplaçament de qualsevol 

component de la instal·lació de climatització. Diferències respecte al que s’especifica en el projecte o a les 

indicacions de la direcció facultativa. 
  

Variacions en diàmetres i forma de subjecció de les canonades i conductes. Equips desnivellats. Els 

materials que no siguin homologats, sempre que els exigeixi el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als 

edificis (RITE). 
  

Les connexions elèctriques o les canonades siguin defectuoses. 
  

No es disposi d’aïllament per al soroll i la vibració en els equips frigorífics, o aïllament en la línia de 

gas. 
  

El traçat d’instal·lacions no sigui paral·lel a les parets i sostres. 
  

El nivell sonor en les reixetes o difusors sigui major que el permès en la IT.IC. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves d’estanquitat de xarxes de canonades d’aigua (IT 2.2.2 del RITE). 
  

Proves d’estanquitat dels circuits frigorífics (IT 2.2.3). 
  

Proves de lliure dilatació (IT 2.2.4). 
  

Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire (IT 2.2.5). 
  

Proves finals segons UNE-EN 12599:2014 (IT 2.2.7). 
  

Proves d’ajust i equilibrat, fins i tot del control automàtic (IT 2.3). 
  

Proves d’eficiència energètica (IT 2.4). 
  

Conservació i manteniment 

  

Les instal·lacions de climatització s’utilitzaran i es mantindran de conformitat amb els procediments 

que s’estableixen a continuació i d’acord amb la potència tèrmica nominal i les característiques tècniques: 
  

a) Es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi el que s’estableix 

en la IT 3.3 

  

b) Disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà la IT. 3.4. 
  

c) Disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb la IT. 3.5. 
  

d) S’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons la IT. 3.6. 
  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag18de250 

    
 

 

e) S’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons la IT. 3.7. 

1.2.2. Calefacció 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de calefacció que s’empra en edificis per a modificar la temperatura de l’interior, amb la 

finalitat d’atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, en compliment de les exigències 

d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques als edificis, tot això 

d’acord amb el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE 2007) publicat mitjançant Reial 

decret 1027/2007 i modificacions posteriors. 
  

Es consideren com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, 

refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda de 

benestar tèrmic i higiene de les persones. 
  

Mitjançant les instal·lacions tèrmiques construïdes d’acord amb l’esmentat RITE 2007 s’obtindrà una 

qualitat tèrmica de l’ambient, i una qualitat de l’aire interior que siguin acceptables per als usuaris de 

l’edifici sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l’ambient. 
  

Les instal·lacions tèrmiques han de dissenyar-se i calcular-se, executar-se, mantenir-se i utilitzar-se 

de tal forma que es redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a 

conseqüència, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant 

la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permeten la recuperació d’energia i la 

utilització de les energies renovables i de les energies residuals. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades i conductes es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 

característiques, fins i tot colzes, reduccions, peces especials de muntatge, i calorifugats, col·locats i 

provats. 
  

La resta de components de la instal·lació com ara calderes, radiadors, termòstats, etc., es mesuraran 

i valoraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les connexions 

necessaris perquè funcionen correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els equips i materials que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, 

portaran el marcatge CE, sempre que se n’hagi establit l’entrada en vigor, de conformitat amb la 

normativa vigent. 
  

S’acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat 

voluntaris, legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea, en un estat integrant de 

l’Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 

Europeu, o a Turquia, sempre que l’Administració pública competent reconegui que es garanteixen un 

nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a 

Espanya. 
  

S'acceptaran, per a la instal·lació i ús als edificis subjectes a aquest reglament, els productes 

procedents d’altres estats membres de la Unió Europea o d’un estat integrant de l’Associació Europea de 

Lliure Comerç que siguin part contractant de l’Espai Econòmic Europeu, o de Turquia, i que la certificació 

de conformitat dels equips i materials es faci d’acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació 

vigent, així com mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent. 
  

Les calderes que s’instal·len compliran la nova instrucció IT 3.8 «Limitació de temperatures», 

aprovada per Reial decret 1826/2009. 
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Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o estar 

encastada.  
  

En el cas d’instal·lació vista, els trams horitzontals passaran preferentment prop del forjat o paviment. 

Els elements de fixació de les canonades es posaran amb tacs i caragols sobre barandats, amb una 

separació màxima entre si de 2 m. 
  

En el cas d’instal·lació encastada, en trams horitzontals anirà per sota del paviment (radiant) o 

suspesa del forjat, per evitar travessar elements estructurals; en trams verticals, discorrerà a través de 

regates practicades als paraments, que s’executaran preferentment a màquina i una vegada arrebossat el 

barandat. Tindran una profunditat no major de 4 cm quan es tracti de rajola massissa i d’1 tub en cas de 

rajola buida, i l’ample de la regata no serà mai major que dues vegades la profunditat. Les regates es 

faran preferentment en les tres filades superiors; si no és així, tindran una longitud màxima d’1 m. Quan 

es practiquen regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paral·leles serà de 50 

cm. La separació de les regates respecte als marcs i premarcs serà, com a mínim, de 20 cm. Les 

conduccions es fixaran als paraments o forjats mitjançant grapes, interposant entre aquestes i el tub un 

anell elàstic. 
  

Quan s’hagi de travessar un element estructural o obra es farà a través de passamurs. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

L’evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà per la coberta de 

l’edifici, amb independència de la classe de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la 

reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 
  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Entre els elements de fixació i les canonades s’interposarà un anell elàstic, i en cap cas se soldaran 

al tub. 
  

S’evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació, i si es fa, s’aïllaran elèctricament de 

manera que no es produeixi corrosió, parells galvànics, etc. (per incompatibilitat de materials: acer 

galvanitzat/coure, etc.). 
  

S’evitaran les instal·lacions mixtes coure/acer galvanitzat. 
  

No s’utilitzaran els conductes metàl·lics de la instal·lació com a preses de terra. 
  

Per a la fixació dels tubs s’evitarà la utilització d’acer/morter de calç (no massa recomanat) i 

d’acer/algeps )incompatible. 
  

El recorregut de les canonades no haurà de travessar fumerals ni conductes. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 
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L’instal·lador de climatització coordinarà els treballs amb l’empresa constructora i amb els 

instal·ladors d’altres especialitats, com ara electricitat, fontaneria, etc., que puguin afectar la instal·lació i 

el muntatge final de l’equip. 
  

Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte 

i, en cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa. L’instal·lador 

autoritzat a marcar de tots els components de la instal·lació en presència d’aquesta, i procedirà a la 

col·locació de la caldera, les bombes i el vas d’expansió tancat. 
  

Es replantejarà el recorregut de les canonades, coordinant-les amb la resta d’instal·lacions que 

puguin tenir creus, paral·lelismes i encontres. A l’hora de marcar les esteses de la instal·lació, es tindrà en 

compte que hi hagi una separació mínima de 25 cm entre els tubs de la instal·lació de calefacció i les 

canonades veïnes. S’haurà d’evitar la proximitat amb qualsevol conducte elèctric. 
  

Abans de la instal·lació, les canonades s’hauran de reconèixer i netejar per a eliminar-ne els cossos 

estranys. 
  

Les calderes i bombes de calor es col·locaran en bancada o parament, segons recomanacions del 

fabricant, i quedaran fixades sòlidament. Les connexions enroscades o embridades aniran segellades 

amb cinta o junta d’estanquitat de manera que els tubs no produeixin esforços en les connexions amb la 

caldera. Al voltant de la caldera es deixaran espais lliures per a facilitar labors de neteja i manteniment. Es 

connectarà al conducte d’evacuació de fums i a la canalització del vas d’expansió si aquest és obert. 
  

Els conductes d’evacuació de fums s’instal·laran amb mòduls rectes de cilindres concèntrics amb 

aïllament intermedi, connectats entre si amb brides d’unió normalitzades. 
  

Es muntaran i fixaran les canonades i conductes, siguin vistes o encastades en regates que 

posteriorment es taparan amb pasta d’algeps. Les canonades i conductes seran com a mínim del mateix 

diàmetre que les boques que els corresponguin i, en el cas de circuits hidràulics, se’n faran les unions 

amb acoblaments elàstics. Cada vegada que s’interrompi el muntatge es taparan els extrems oberts. 
  

Les canonades i els conductes s’executaran seguint línies paral·leles i a escaire amb elements 

estructurals i amb tres eixos perpendiculars entre si, buscant un aspecte net i ordenat. Es posaran de 

forma que deixen un espai mínim de 3 cm per a la posterior col·locació de l’aïllament tèrmic i de manera 

que permeten manipular-se i substituir-se sense desmuntar la resta de l’estructura. En cas de conductes 

per a gasos amb condensats, tindran un pendent de 0,5% per a evacuar-los. 
  

Les unions, canvis de direcció i eixides es podran fer mitjançant accessoris soldats o roscats, per 

assegurar l’estanquitat de les unions mitjançant pintura de les rosques amb mini o emprant estopes, 

pastes o cintes. Si no s’especifica, les reduccions de diàmetre seran excèntriques i es col·locaran 

enrasades amb les generatrius dels tubs que cal unir. 
  

Les unitats terminals de consum instal·lador autoritzat (radiadors, convectors, etc.), es fixaran 

sòlidament al parament i s’anivellaran, amb tots els elements de control, maniobra, connexió, visibles i 

accessibles. 
  

Es farà la connexió de tots els elements de la xarxa de distribució d’aigua o aire, de la xarxa de 

distribució de combustible, i de la xarxa d’evacuació de fums, així com el muntatge de tots els elements de 

control i altres accessoris. 
  

En el cas d’instal·lació de calefacció per sòl radiant, s’estendran les canonades per davall del 

paviment en forma de serpentí o caragol, i serà el pas entre tubs no superior a 20 cm. El tall de tubs per a 

la unió o connexió es farà perpendicular a l’eix i eliminant-ne rebaves. En cas d’accessoris de compressió, 

s’aixamfranarà l’aresta exterior. La distribució d’aigua es farà a una temperatura de 40 a 50 °C, perquè el 

paviment arribi a una temperatura mitjana de 25-28 °C, mai major de 29 °C. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 
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• Condicions d’acabament 

  

Una vegada acabada l’execució, les xarxes de canonades hauran de ser netejades internament 

abans de fer les proves de servei, eliminant-ne pols, escates, olis i qualsevol altre element estrany. 

Posteriorment, es farà passar pel circuit una solució aquosa amb producte detergent i dispersants 

orgànics compatibles amb els materials emprats. Finalment, es rentarà amb aigua procedent del dispositiu 

d’alimentació. 
  

En cas d’ACS, es mesurarà el pH de l’aigua, i es repetirà l’operació de neteja i rentada fins que 

aquest sigui major de 7.5.  
  

En cas de xarxa de distribució d’aire, una vegada completat el muntatge i el de la unitat de 

tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals i muntar els elements d’acabament, es 

posaran en marxa els ventiladors fins que l’aire d’eixida de les obertures no contingui pols a simple vista.. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

- Calderes: 
  

Instal·lació de la caldera. Unions, fixacions, connexions i comprovació que estan tots els accessoris 

d’aquesta. 
  

- Canalitzacions, col·locació: 
  

Diàmetre diferent de l’especificat. 
  

Punts de fixació amb trams menors de 2 m. 
  

Buscar que els elements de fixació no estiguin en contacte directe amb el tub, que no hi hagi trams 

de més de 30 m sense lira, i que les seves dimensions corresponguin amb les especificacions del 

projecte. 
  

Comprovar que les unions tenen mini o elements d’estanquitat. 
  

- En el calorifugatge de les canonades: 
  

Hi ha pintura protectora. 
  

El gruix de la conquilla es correspon al del projecte. 
  

Distància entre tubs i entre tubs i parament és superior a 2 cm. 
  

- Col·locació de maneguets passamurs: 
  

Comprovar que n’hi ha i tapar-los amb massilla. Amplària superior a 1 cm. 
  

- Col·locació del vas d’expansió: 
  

Fixació. Unions enroscades amb mini o element d’estanquitat. 
  

- Situació i col·locació de la vàlvula de seguretat, aixeta de mascle, equip de regulació exterior i 

ambiental, etc. 
  

Unions enroscades o embridades amb elements d’estanquitat. 
  

- Situació i col·locació del radiador. Fixació al paviment o al parament. Unions. Hi ha porgador. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves d’estanquitat de xarxes de canonades d’aigua (IT 2.2.2 del RITE). 
  

Proves d’estanquitat dels circuits frigorífics (IT 2.2.3). 
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Proves de lliure dilatació (IT 2.2.4). 
  

Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire (IT 2.2.5). 
  

Proves d’estanquitat de fumerals (IT 2.2.6). 
  

Proves finals segons UNE-EN 12599:2014 (IT 2.2.7). 
  

Proves d’ajust i equilibrament, fins i tot del control automàtic (IT 2.3). 
  

Proves d’eficiència energètica (IT 2.4). 
  

Conservació i manteniment 

  

Les instal·lacions de calefacció s’utilitzaran i mantindran de conformitat amb els procediments que 

s’estableixen a continuació i d’acord amb la potència tèrmica nominal i les característiques tècniques: 
  

a) Es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi el que s’estableix 

en la IT 3.3. 
  

b) Disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà la IT 3.4. 
  

c) Disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb la IT 3.5. 
  

d) S’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons la IT 3.6. 
  

e) S’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons la IT 3.7. 

1.2.3. Instal·lació de ventilació 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació per a la renovació d’aire dels diferents locals d’edificació d’acord amb l’àmbit d’aplicació 

del CTE DB HS 3 i amb la finalitat d’atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, observant 

les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els 

edificis, tot això d’acord amb el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE 2007) publicat 

mitjançant Reial decret 1027/2007 i modificacions posteriors. 
  

Es consideren com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, 

refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda de 

benestar tèrmic i higiene de les persones. 
  

Mitjançant les instal·lacions tèrmiques construïdes d’acord amb l’esmentat RITE 2007, s’obtindrà una 

qualitat tèrmica de l’ambient, i una qualitat de l’aire interior que siguin acceptables per als usuaris de 

l’edifici sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l’ambient. 
  

Les instal·lacions tèrmiques han de dissenyar-se i calcular-se, executar-se, mantenir-se i utilitzar-se 

de tal forma que es redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a 

conseqüència, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant 

la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permeten la recuperació d’energia i la 

utilització de les energies renovables i de les energies residuals. 
  

Els edificis disposaran de mitjans perquè els recintes es puguin ventilar adequadament, de manera 

que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels 

contaminants. 
  

Per al manteniment d’una qualitat acceptable de l’aire en els locals ocupats, es consideraran els 

criteris de ventilació indicats en la norma UNE-EN 16798-3:2018. 
  

S’usaran dispositius automàtics que permeten variar el cabal d’aire exterior mínim de ventilació en 

funció del nombre de persones presents. 
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La ventilació mecànica s’adoptarà per a tota classe de sistemes de climatització, encara que és 

recomanable també per als altres sistemes a implantar en locals temperats tèrmicament. 
  

L’aire exterior serà sempre filtrat i tractat tèrmicament abans que entri als locals. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Els conductes es mesuraran i valoraran per metre quadrat instal·lat, mesurat per l’exterior, a 

excepció dels formats per peces prefabricades que es mesuraran per unitat, inclosa la part proporcional 

de peces especials, reixetes i capa d’aïllament en el forjat, mesura la longitud des de l’arrancada del 

conducte fins a la part inferior de l’aspirador estàtic. 
  

L’aïllament tèrmic es mesurarà i valorarà per metre quadrat. 
  

La resta d’elements de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per unitat, totalment 

col·locats i connectats. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els equips i materials que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, 

portaran el marcatge CE, sempre que se n’hagi establit l’entrada en vigor, de conformitat amb la 

normativa vigent. S’acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de 

qualitat voluntaris, legalment concedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea, en un estat 

integrant de l’Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que l’Administració pública competent reconegui que es 

garanteixen un nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes 

aplicables a Espanya. 
  

S’acceptaran, per a la instal·lació i ús en els edificis subjectes a aquest reglament, els productes 

procedents d’altres estats membres de la Unió Europea o d’un estat integrant de l’Associació Europea de 

Lliure Comerç que siguin part contractant de l’Espai Econòmic Europeu, o de Turquia i que la certificació 

de conformitat dels equips i materials es faci d’acord amb els reglaments aplicables i amb la legislació 

vigent, així com mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent. 
  

Segons el CTE DB HS 3, apartat 3.2, els productes tindran les característiques següents: 
  

Conductes d’admissió: els conductes tindran secció uniforme i no presentaran obstacles en tot el 

recorregut. 
  

Els conductes hauran de tenir un acabat que dificulti que es pugui embrutar i seran practicables per a 

l’examen i la neteja cada 10 m com a màxim en tot el recorregut. 
  

Segons el CTE DB HS 3, apartat 3.2.2, els conductes d’extracció per a ventilació mecànica 

compliran: 
  

Cada conducte d’extracció, excepte els de la ventilació específica de les cuines, haurà de disposar, a 

la boca d’expulsió, d’un aspirador mecànic, i podran compartir diversos conductes d’extracció un mateix 

aspirador mecànic. 
  

Els conductes hauran de tenir un acabat que dificulti que s’embruten i seran practicables per a 

l’examen i la neteja en la coronació i en l’arrancada dels trams verticals. 
  

Quan es prevegi que sobre les parets dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada 

aquests hauran d’aïllar-se tèrmicament de tal manera que s’eviti la producció de condensació Els 

conductes que travessen elements separadors de sectors d’incendi hauran de complir les condicions de 

resistència a foc de l’apartat 3 del DB SI 1. 
  

Els conductes han de ser estancs a l’aire per a la pressió de dimensionament. 
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Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

Condicions prèvies: suport 

  

El suport de la instal·lació de ventilació seran els forjats, sobre els quals arrancarà l’element columna 

fins al final del conducte, i on s’hauran deixat previstos els buits de pas amb una amplitud per a poder 

col·locar al voltant del conducte un aïllament tèrmic de gruix mínim de 2 cm, i aconseguir que el pas a 

través d’aquest no sigui una unió rígida.  
  

Cada tram entre forjats es recolzarà sobre el forjat inferior. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

L’evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà per la coberta de 

l’edifici, amb independència de la classe de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la 

reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 
  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB HS 3, apartat 6.1.1. Obertures: 
  

Quan les obertures es disposen directament al mur haurà de col·locar-se un passamurs la secció 

interior del qual tingui les dimensions mínimes de ventilació previstes i se segellaran els extrems en el 

punt d’encontre amb el mur. Els elements de protecció de les obertures hauran de col·locar-se de tal 

manera que no es permeti l’entrada d’aigua des de l’exterior. 
  

Quan els elements de protecció de les obertures d’extracció disposen de làmines, aquestes hauran 

de col·locar-se inclinades en la direcció de la circulació de l’aire. 
  

Segons el CTE DB HS 3, apartat 6.1.2. Conductes d’extracció: 
  

Haurà de preveure’s el pas dels conductes a través dels forjats i altres elements de partició 

horitzontal de manera que s’executin aquells elements necessaris per a això, com ara jous i cèrcols. Els 

buits de pas dels forjats hauran de proporcionar una amplitud perimètrica de 2 cm, que s’omplirà amb 

aïllant tèrmic. 
  

El tram de conducte corresponent a cada planta haurà de descansar sobre el forjat inferior d’aquesta. 
  

En cas de conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces hauran de col·locar-se cuidant la 

verticalitat, i s’admetrà una desviació de la vertical fins a 15º amb transicions suaus. 
  

Quan les peces siguin de formigó en massa o d’argila cuita, s’asseguraran amb morter de ciment 

tipus M-5a (1:6), per evitar la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i s’enrasarà la junta pels 

dos costats. Quan siguin d’un altre material, es faran les unions previstes en el sistema, cuidant 

l’estanquitat de les juntes. 
  

Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció es taparan per evitar l’entrada 

d’enderrocs o altres objectes fins que s’hi col·loquen els elements de protecció corresponents. 
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Quan el conducte per a la ventilació específica addicional de les cuines sigui col·lectiu, cada 

extractor haurà de connectar-s’hi mitjançant un ramal que desembocarà en el conducte d’extracció 

immediatament per davall del ramal següent. 
  

Segons el CTE DB HS 3, apartat 6.1.3 Sistemes de ventilació mecànics: 
  

Els aspiradors mecànics i els aspiradors híbrids hauran de disposar-se en un lloc accessible per a 

netejar-los. 
  

Abans dels extractors de les cuines, es col·locarà un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que 

indiqui quan ha de reemplaçar-se o netejar-se aquest filtre. 
  

Es disposarà un sistema automàtic que actuï de manera que tots els aspiradors híbrids i mecànics de 

cada habitatge funcionin simultàniament o bé adoptar qualsevol altra solució que impedeixi la inversió del 

desplaçament de l’aire en tots els punts. 
  

L’aspirador híbrid o l’aspirador mecànic, si és el cas, haurà de col·locar-se aplomat i subjecte al 

conducte d’extracció o al revestiment. 
  

El sistema de ventilació mecànica haurà de col·locar-se sobre el suport de manera estable i utilitzant 

elements antivibratoris. 
  

Els empalmaments i les connexions seran estancs i estaran protegits per a evitar l’entrada o eixida 

d’aire en aquests. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Es revisarà que les juntes entre les diferents peces estan plenes i sense rebaves, en cas contrari es 

taparan o netejaran.  
  

Una vegada completat el muntatge de les xarxes de conductes i de la unitat de tractament d’aire, 

però abans de connectar les unitats terminals i muntar els darrers elements, es posaran en marxa els 

ventiladors fins que l’aire d’eixida de les obertures no contingui pols a simple vista. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

- Conduccions verticals: 
  

Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Col·locació i unió correctes entre peces. 
  

Verticalitat: comprovació. 
  

Sustentació: sustentació de cada nivell de forjat correcta. Sistema de suport. 
  

Aïllament tèrmic: gruix especificat. Continuïtat de l’aïllament. 
  

Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. Fixació. Travada, si és el cas. 
  

- Connexions individuals: 
  

Derivacions: connexió amb peça especial de derivació correcta. Col·locació correcta de la reixeta. 
  

- Obertures i boques de ventilació: 
  

Ample de la reculada (en cas d’estar col·locades en aquest). 
  

Obertures de ventilació en contacte amb l’exterior: disposició per a evitar l’entrada d’aigua. 
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Boques d’expulsió. Situació respecte de qualsevol element d’entrada d’aire de ventilació, de la fita de 

la parcel·la i de qualsevol punt on pugui haver-hi persones de manera habitual que es troben a menys de 

10 m de distància de la boca. 
  

- Boques d’expulsió: disposició de malla antiocells. 
  

- Ventilació híbrida: altura de la boca d’expulsió en la coberta de l’edifici. 
  

- Mitjans de ventilació híbrida i mecànica: 
  

Conductes d’admissió. Longitud. 
  

Disposició de les obertures d’admissió i d’extracció en les zones comunes. 
  

- Mitjans de ventilació natural: 
  

Obertures mixtes en la zona comuna de trasters: disposició. 
  

Nombre d’obertures de pas en la partició entre traster i zona comuna. 
  

Obertures d’admissió i extracció de trasters: comunicació amb l’exterior i separació vertical entre si. 
  

Obertures mixtes en magatzems: disposició. 
  

Airejadors: distància de terra. 
  

Obertures d’extracció: connexió al conducte d’extracció. Distància a sostre. Distància a racó o 

cantonada. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire (IT 2.2.5). 

1.3. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de baixa tensió: instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a tensions entre 230 / 

400 V, des del final de la connexió del servei de la companyia subministradora en el quadre o caixa 

general de protecció fins als punts d’utilització en l’edifici. 
  

Instal·lació de connexió a terra: s’estableixen per a limitar la tensió que, respecte a la terra, puguin 

presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar la protecció de les proteccions i 

eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. És una unió elèctrica 

directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora no 

pertanyent a aquest mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes colgats en terra. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Instal·lació de baixa tensió: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud 

d’iguals característiques, tot això completament col·locat incloent-hi tub, safata o canal d’aïllament i part 

proporcional de caixes de derivació i ajudes d’obra quan n’hi hagi. La resta d’elements de la instal·lació, 

com a caixa general de protecció, mòdul de comptador, mecanismes, etc., es mesuraran per unitat 

totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris perquè 

funcioni correctament, i per unitats d’endolls i de punts de llum, incloent-hi parts proporcionals de 

conductors, tubs, caixes i mecanismes. 
  

Instal·lació de connexió de terra: els conductors de les línies principals o derivacions de la connexió 

de terra es mesuraran i valoraran per metre lineal, fins i tot tub d’aïllament i part proporcional de caixes de 

derivació, ajudes d’obra de paleta i connexions. El conductor de connexió de terra es mesurarà i valorarà 
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per metre lineal, fins i tot l’excavació i l’ompliment. La resta de components de la instal·lació, com ara 

piques, plaques, arquetes, etc., es mesuraran i valoraran per unitat, fins i tot ajudes i connexions. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

En general, la determinació de les característiques de la instal·lació s’efectua d’acord amb el que 

assenyala la norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 
  

- Caixa general de protecció (CGP). Correspondran a un dels tipus arreplegats en les especificacions 

tècniques de l’empresa subministradora que hagi aprovat per Administració pública competent. 
  

- Línia general d’alimentació (LGA). És aquella que enllaça la caixa general de protecció amb la 

centralització de comptadors. Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per: 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
  

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 

l’ajuda d’un utensili. 
  

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
  

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 

efecte. 
  

- Comptadors. 
  

Col·locats en forma individual. 
  

Col·locats en forma concentrada (en armari o en local). 
  

- Derivació individual: és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació 

subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. Les derivacions individuals estaran constituïdes 

per: 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats.  
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
  

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 

l’ajuda d’un utensili. 
  

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
  

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 

efecte. 
  

Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 cm. 
  

- Interruptor de control de potència (ICP). 
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- Quadre general de distribució. Tipus homologats pel MICT: 
  

Interruptors diferencials. 
  

Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall omnipolar. 
  

Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar. 
  

- Instal·lació interior: 
  

Circuits. Conductors i mecanismes: identificació, segons especificacions de projecte. 
  

Punts de llum i preses de corrent. 
  

Aparells i material elèctric menut per a instal·lacions de baixa tensió. 
  

Cables elèctrics, accessoris per a cables i fils per a electrobobines. 
  

- Regletes de la instal·lació, com ara caixes de derivació, interruptors, commutadors, base d’endolls, 

polsadors, brunzidors i regletes. 
  

- Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les executaran empreses instal·ladores en baixa 

tensió. 
  

- En alguns casos la instal·lació inclourà grup electrogen o SAI. En la documentació del producte 

subministrat en obra, es comprovarà que coincideix amb el que s’indica en el projecte, les indicacions de 

la direcció facultativa i les normes UNE que siguin aplicables d’acord amb el Reglament electrotècnic per 

a baixa tensió: marca del fabricant. Distintiu de qualitat. Tipus d’homologació quan sigui procedent. Grau 

de protecció. Tensió assignada. Potència màxima admissible. Factor de potència. Cablejat: secció i tipus 

d’aïllament. Dimensions en planta. Instruccions de muntatge. 
  

No procedeix la realització d’assaigs. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

- Instal·lació de connexió a terra: 
  

Conductor de protecció. 
  

Conductor d’unió equipotencial principal. 
  

Conductor de terra o línia d’enllaç amb l’elèctrode de connexió de terra. 
  

Conductor d’equipotencialitat suplementària. 
  

Born principal de terra, o punt de connexió a terra. 
  

Massa. 
  

Element conductor. 
  

Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o bé malles 

metàl·liques constituïdes pels elements anteriors o les combinacions. Altres estructures soterrades, amb 

excepció de les armadures pretensades. Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra no 

afectarà la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió i comprometrà les característiques del 

disseny de la instal·lació. 
  

L’emmagatzematge en obra dels elements de la instal·lació es farà dins dels respectius embalatges 

originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en 

zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
  

Les intensitats admissibles dels cables es regiran d’acord amb la UNE-HD 60364-5-52. 
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Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

La fixació es farà una vegada acabat completament el parament que la suporta. Les instal·lacions 

només podran executar-les empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu 

àmbit d’actuació. 
  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o encastada. 
  

En el cas d’instal·lació vista, aquesta es fixarà amb tacs i caragols a parets i sostres, i s’utilitzarà com 

a aïllant protector dels conductors tubs, safates o canaletes. 
  

En el cas d’instal·lació encastada, els tubs flexibles de protecció es disposaran a l’interior de regates 

practicades als barandats. Les regates no tindran una profunditat major de 4 cm sobre rajola massissa i 

d’un tub sobre la rajola buida, l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les regates es faran 

preferentment en les tres filades superiors. Si no és així, tindrà una longitud màxima d’1 m. Quan es facin 

regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paral·leles serà de 50 cm. 
  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

El suport de la instal·lació de connexió de terra d’un edifici serà, d’una banda, el terreny, sigui el llit 

del fons de les rases de fonamentació a una profunditat no menor de 80 cm, o el terreny pròpiament dit, 

on es clavaran piques, plaques, etc. 
  

El suport per a la resta de la instal·lació sobre nivell de rasant, línies principals de terra i conductors 

de protecció, seran els paraments verticals o horitzontals totalment acabats o sense revestiment, sobre 

els quals es col·locaran els conductors en muntatge superficial o encastats, aïllats amb tubs de PVC rígid 

o flexible respectivament. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

En general: 
  

En general, per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb 

diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En la instal·lació de baixa tensió: 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. Les canalitzacions elèctriques no se 

situaran per davall d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com ara les destinades 

a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per a 

protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes condensacions. 
  

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d’un mateix canal o buit 

en la construcció, quan es compleixin simultàniament les condicions següents: 
  

La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats en la 

Instrucció ITC-BT-24 del REBT, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com 

a elements conductors. 
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Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que 

pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: l’elevació de la 

temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent; la condensació; la inundació per 

avaria en una conducció de líquids (en aquest cas es prendran totes les disposicions convenients per a 

assegurar-ne l’evacuació); la corrosió per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu; 

l’explosió per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable; la intervenció per manteniment o 

avaria en una de les canalitzacions pot fer-se sense danyar la resta de l’estructura. 
  

En la instal·lació de connexió de terra: 
  

Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, 

etc.), no s’utilitzaran com a preses de terra per raons de seguretat. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació de baixa tensió coincideixen amb el seu 

desenvolupament en projecte i, en cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la 

direcció facultativa. L’empresa instal·ladora, i en presència de la direcció facultativa, marcarà els diversos 

components de la instal·lació, com ara preses de corrent, punts de llum, canalitzacions, caixes, etc. 
  

En marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm amb la 

instal·lació de canonades. 
  

Es comprovarà la situació de la connexió de servei, executada segons REBT i normes particulars de 

la companyia subministradora. 
  

S’instal·larà la caixa general de protecció preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs 

de lliure i permanent accés, de comú acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 
  

Quan la connexió de servei sigui aèria, podrà instal·lar-se en muntatge superficial, a una altura sobre 

el sòl compresa entre 3 m i 4 m. 
  

Quan es tracti d’una zona en la qual estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la 

caixa general de protecció se situarà com si es tractés d’una connexió de servei subterrània. 
  

Quan la connexió de servei sigui subterrània, s’instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es 

tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, 

revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, i 

disposarà d’un pany o cadenat normalitzat per l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es 

trobarà a un mínim de 30 cm de terra.  
  

En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar-hi els conductes per a l’entrada 

de les connexions de servei subterrànies de la xarxa general. En tots els casos, es procurarà que la 

situació triada estigui tan prop com sigui possible de la xarxa de distribució pública i que quedi allunyada 

o, si no es pot, protegida adequadament, d’altres instal·lacions, com ara d’aigua, gas, telèfon, etc. 
  

Quan la façana no afronti amb la via pública, la caixa general de protecció se situarà en el límit entre 

les propietats públiques i privades.  
  

No s’allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l’interior del mateix nínxol, i es disposarà 

d’una caixa per cada línia general d’alimentació. Quan per a un subministrament siguin necessàries més 

de dues caixes, podran utilitzar-se altres solucions tècniques, amb previ acord entre la propietat i 

l’empresa subministradora.  
  

S’executarà la línia general d’alimentació (LGA) amb un traçat tan curt i rectilini com sigui possible, 

discorrent per zones d’ús comú. Quan s’instal·len a l’interior de tubs, el seu diàmetre en funció de la 

secció del cable a instal·lar serà el que s’indica en la taula 1. Les dimensions d’altres tipus de 

canalitzacions hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%.  
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Les unions dels tubs rígids seran enroscades o embotides, de manera que no puguin separar-se’n 

els extrems. A més, quan la línia general d’alimentació discorri verticalment ho farà per l’interior d’una 

canal o un conducte d’obra de fàbrica encastat o adossat al buc de l’escala per llocs d’ús comú.  
  

La línia general d’alimentació no podrà anar adossada o encastada a l’escala o zona d’ús comú. 
  

S’evitaran les revoltes, els canvis de direcció i la influència tèrmica d’altres canalitzacions de l’edifici. 

Aquest conducte serà registrable i precintable en cada planta i s’establiran tallafocs cada tres plantes. Les 

dimensions mínimes del conducte seran de 30 x 30 cm i es destinarà exclusivament a allotjar-hi la línia 

general d’alimentació i el conductor de protecció. 
  

El recinte de comptadors es construirà amb materials no inflamables, i no estarà travessat per 

conduccions d’altres instal·lacions que no siguin elèctriques. Les parets no tindran resistència inferior a la 

del paredó del 9 i disposarà d’embornal, ventilació natural i il·luminació (mínim 100 luxs). Els mòduls de 

centralització quedaran fixats superficialment amb caragols als paraments verticals, amb una altura 

mínima de 50 cm i màxima d’1,80 cm. 
  

S’executaran les derivacions individuals, previ traçament i replanteig, que es faran a través de canals 

encastades o adossades o directament encastades o soterrades en el cas de derivacions horitzontals, i es 

disposaran els tubs com a màxim en dues files superposades, mantenint una distància entre eixos de tubs 

de 5 cm com a mínim. 
  

Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s’allotjaran a l’interior d’una canal o un 

conducte d’obra de fàbrica amb les dimensions mínimes segons la ITC-BT-15, preparat exclusivament per 

a aquest fi, que podrà anar encastat o adossat al buc d’escala o zones d’ús comú, excepte quan siguin 

recintes protegits, sense revoltes, canvis de direcció, tancat convenientment i precintables. 
  

En cada planta es disposarà un registre, i cada tres, una placa tallafoc. Els tubs pels quals 

s’estenguin els conductors se subjectaran mitjançant bases suports i amb abraçadores i els 

empalmaments entre aquests s’executaran mitjançant maneguets de 10 cm de longitud. 
  

Es col·locaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència, sigui en superfície fixada 

per quatre punts com a mínim o encastada, i en aquest cas s’executarà com a mínim en paredó de 12 cm 

de grossària. 
  

S’executarà la instal·lació interior; si és encastada s’hi faran regates seguint un recorregut horitzontal 

i vertical i a l’interior d’aquestes s’allotjaran els tubs d’aïllant flexible. Es col·locaran registres amb una 

distància màxima de 15 m. Les regates verticals se separaran dels marcs i premarcs almenys 20 cm i 

quan es disposin regates per dues cares de parament la distància entre dues de paral·leles serà com a 

mínim de 50 cm, i la profunditat de 4 cm per a rajola massissa i 1 tub per a buit, l’ample no serà superior a 

dues vegades la profunditat. Les caixes de derivació quedaran a una distància de 20 cm del sostre. El tub 

aïllant penetrarà 5 mm en les caixes on es farà la connexió dels cables (introduïts aquests amb l’ajuda de 

passafils) mitjançant borns o didals aïllants. Les tapes de les caixes de derivació quedaran adossades al 

parament. 
  

Si el muntatge fos superficial, el recorregut dels tubs, d’aïllant rígid, se subjectarà mitjançant grapes i 

les unions de conductors es faran en caixes de derivació igual que en la instal·lació encastada. 
  

Es farà la connexió dels conductors a les regletes, mecanismes i equips. 
  

Per a garantir una connexió contínua i correcta, els contactes es disposaran nets i sense humitat, i es 

protegiran amb envoltants o pastes. 
  

Les canalitzacions estaran disposades de manera que faciliten la maniobra, inspecció i accés a les 

connexions. 
  

Les canalitzacions elèctriques s’identificaran. D’altra banda, el conductor neutre o compensador, 

quan n’hi hagi, estarà clarament diferenciat dels altres conductors. 
  

Per a l’execució de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, 

abraçadores o collarets, de manera que no perjudiquen les cobertes d’aquests. La distància entre dos 
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punts de fixació successius no excedirà els 40 cm. S’evitarà corbar els cables amb un radi massa petit, i 

excepte prescripció en contra fixada en la norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà 

inferior a deu vegades el diàmetre exterior del cable. 
  

Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part 

anterior o posterior a aquestes, amb una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la 

canalització no elèctrica i la coberta dels cables, quan l’encreuament s’efectuï per la part anterior 

d’aquella. 
  

Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho 

exigeixin, utilitzant-se per a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar 

assegurada amb l’ajuda de premsaestopes. 
  

Els empalmaments i les connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de 

tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establida, l’aïllament i la 

inaccessibilitat de les connexions i la verificació en cas necessari. 
  

En cas de conductors aïllats a l’interior de buits de la construcció, s’evitaran, en la mesura que sigui 

possible, les asprors a l’interior dels buits i els canvis de direcció d’aquests en un nombre elevat o de radi 

de curvatura menut. La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la 

destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els arrebossats i les decoracions. Els empalmaments i les 

derivacions dels cables seran accessibles, ja que es disposarà per a aquests les caixes de derivació 

adequades. 
  

Pas a través d’elements de la construcció: en tota la longitud dels passos de canalitzacions no es 

disposaran empalmaments o derivacions de cables. Per a la protecció mecànica dels cables en la longitud 

del pas, es disposaran aquests a l’interior de tubs. 
  

  

  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte, 

principalment la situació de les línies principals de baixada a terra, de les instal·lacions i masses 

metàl·liques. En cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa, i 

serà l’empresa instal·ladora de tots els components de la instal·lació l’encarregada del marcatge. 
  

Durant l’execució de l’obra es farà una connexió de terra provisional, que estarà formada per un 

cable conductor que unirà les màquines elèctriques i masses metàl·liques que no disposin de doble 

aïllament i un conjunt d’elèctrodes de piques. 
  

En iniciar-se les obres de fonamentació de l’edifici es disposarà el cable conductor en el fons de la 

rasa, a una profunditat no inferior a 80 cm en forma d’anell tancat exterior al perímetre de l’edifici, al qual 

es connectaran els elèctrodes, fins a aconseguir un valor mínim de resistència a terra. 
  

Una sèrie de conduccions soterrades unirà totes les connexions de terra situades a l’interior de 

l’edifici. Aquests conductors aniran connectats per tots dos extrems a l’anell i la separació entre dos 

d’aquests conductors no serà inferior a 4 m. 
  

Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques, químiques, 

electroquímiques i esforços electrodinàmics. Les connexions seran accessibles per a la verificació i 

assaigs, excepte en el cas de les efectuades en caixes segellades amb pasta o en caixes no 

desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estarà intercalat en el conductor de protecció, encara 

que per als assaigs podran utilitzar-se connexions desmuntables mitjançant útils adequats. 
  

Per a l’execució dels elèctrodes, en cas que es tracti d’elements longitudinals clavats verticalment 

(piques), es faran excavacions per a allotjar-hi les arquetes de connexió, es prepararà la pica muntant la 

punta de penetració i el cap protector, s’introduirà el primer tram mantenint verticalment la pica amb una 

clau, mentre es comprovi la verticalitat de la plomada. Paral·lelament, es colpejarà amb una maça, es 

colgarà el primer tram de la pica, es llevarà el cap protector i s’enroscarà el segon tram, s’enroscarà de 

nou el cap protector i es tornarà a colpejar; cada vegada que s’introdueixi un nou tram es mesurarà la 
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resistència a terra. A continuació s’haurà de soldar o fixar el collaret de protecció i, una vegada acabat el 

pou d’inspecció, es farà la connexió del conductor de terra amb la pica. 
  

Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que 

resulten elèctricament correctes. Les connexions no danyaran ni els conductors ni els elèctrodes de terra. 
  

Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveurà un dispositiu per a mesurar la 

resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal 

de terra, ser desmuntable, mecànicament segur i assegurar la continuïtat elèctrica. 
  

Si els elèctrodes fossin elements superficials col·locats verticalment en el terreny, es farà un clot i s’hi 

col·locarà la placa verticalment, amb l’aresta superior a 50 cm com a mínim de la superfície del terreny; es 

recobrirà totalment de terra argilenca i s’arruixarà. Es farà el pou d’inspecció i la connexió entre la placa i 

el conductor de terra amb soldadura aluminotèrmica. 
  

S’executaran les arquetes registrables a l’interior de les quals s’allotjaran els punts de connexió a 

terra als quals se solden en un extrem la línia d’enllaç amb terra i en l’altre la línia principal de terra. La 

connexió de terra s’executarà sobre suports de material aïllant. 
  

La línia principal s’executarà encastada o en muntatge superficial, aïllada amb tubs de PVC, i les 

derivacions de connexió de terra amb conducte encastat aïllat amb PVC flexible. Els recorreguts seran tan 

curts com sigui possible i sense canvis bruscos de direcció, i les connexions dels conductors de terra es 

faran amb caragols d’ajust o altres elements de pressió, o amb soldadura d’alt punt de fusió. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la 

instal·lació elèctrica interior, es protegiran les caixes i quadres de distribució per a evitar que queden 

tapats pels revestiments posteriors dels paraments. Una vegada fets aquests treballs es descobriran i es 

col·locaran els automatismes elèctrics, embellidors i tapes. Al final de la instal·lació, i informada la direcció 

facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la 

instal·lació amb la reglamentació vigent. 
  

  

  

Instal·lació de connexió a terra: 
  

Al final de la instal·lació, l’empresa instal·ladora, i informada la direcció facultativa, emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Instal·lació general de l’edifici: 
  

- Caixa general de protecció: 
  

Dimensions del nínxol mural. Fixació amb quatre punts. 
  

Connexió dels conductors. Tubs de connexió. 
  

- Línia general d’alimentació (LGA): 
  

Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. 
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Dimensió de pati d’instal·lacions per a línia general d’alimentació. Registres, dimensions. 
  

Nombre, situació, fixació de platines i plaques tallafocs en patis d’instal·lacions de línies generals 

d’alimentació. 
  

- Recinte de comptadors:  
  

Centralització de comptadors: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions 

de línies generals d’alimentació i derivacions individuals. 
  

Comptadors trifàsics independents: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. 

Connexions. 
  

Cambra de comptadors: dimensions. Materials (resistència al foc). Ventilació. Desaigüe. 
  

Quadre de protecció de línies de força motriu: situació, alineacions, fixació del tauler. Fixació del 

fusible de desconnexió, tipus i intensitat. Connexions. 
  

Quadre general de comandament i protecció d’enllumenat: situació, alineacions, fixació. 

Característiques dels diferencials, commutador rotatiu i temporitzadors. Connexions. 
  

- Derivacions individuals: 
  

Patis d’instal·lacions de derivacions individuals: dimensions. Registres (un per planta). Nombre, 

situació i fixació de platines i plaques tallafocs. 
  

Derivació individual: tipus de tub protector, secció i fixació. Secció de conductors. Senyalització en la 

centralització de comptadors. 
  

- Canalitzacions de serveis generals: 
  

Patis d’instal·lacions per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Nombre, situació i 

fixació de platines, plaques tallafocs i caixes de derivació. 
  

Línies de força motriu, d’enllumenat auxiliar i generals d’enllumenat: tipus de tub protector, secció. 

Fixació. Secció de conductors. 
  

- Tub d’alimentació i grup de pressió: 
  

Tub d’igual diàmetre que el de la connexió, si pot ser aeri. 
  

  

  

Instal·lació interior de l’edifici: 
  

- Quadre general de distribució:  
  

Situació, adossament de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 
  

- Instal·lació interior: 
  

Dimensions, traçament de les regates. 
  

Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. 
  

Identificació dels conductors. Seccions. Connexions. 
  

Pas a través d’elements constructius. Juntes de dilatació. 
  

Connexions a caixes. 
  

Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 
  

Xarxa d’equipotencialitat: dimensions i traçament de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. 

Secció del conductor. Connexions. 
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- Caixes de derivació: 
  

Nombre, tipus i situació. Dimensions segons el nombre i el diàmetre de conductors. Connexions. 

Adossament a la tapa del parament. 
  

- Mecanismes: 
  

Nombre, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. 
  

  

  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

- Connexions:  
  

Punt de connexió de terra. 
  

- Born principal de connexió de terra:  
  

Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador. 
  

- Línia principal de terra:  
  

Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 
  

- Piques de connexió a terra, si és el cas:  
  

Nombre i separacions. Connexions. 
  

- Arqueta de connexió: 
  

Connexió de la conducció soterrada, registrable. Execució i disposició. 
  

- Conductor d’unió equipotencial: 
  

Tipus i secció de conductor. Connexió. S’inspeccionarà cada element. 
  

- Línia d’enllaç amb terra: 
  

Connexions. 
  

- Barra de connexió a terra: 
  

Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 
  

• Assaigs i proves 

  

Mesura de continuïtat dels conductors de protecció. 
  

Mesura de la resistència de connexió de terra. 
  

Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors. 
  

Mesura de la resistència d’aïllament de paviments i parets, quan s’utilitzi aquest sistema de 

protecció. 
  

Mesura de la rigidesa dielèctrica. 
  

Mesura dels corrents de fuga. 
  

Comprovació de la intensitat de disparament dels diferencials. 
  

Comprovació de l’existència de corrents de fuga. 
  

Mesura d’impedància de bucle. 
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Comprovació de la seqüència de fases. 
  

Resistència d’aïllament: 
  

De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 
  

Comprovació que les fonts pròpies d’energia entren en funcionament quan la tensió de xarxa 

descendeix per davall del 70% del valor nominal. 
  

Comprovació d’absència de tensió en parts metàl·liques accessibles. 
  

Conservació i manteniment 

  

Instal·lació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instal·lació del contacte amb 

materials agressius i humitat. Es comprovaran els interruptors diferencials prement el botó de prova 

almenys una vegada per any. 
  

Instal·lació de connexió de terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, 

humitats i brutícia. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Al final de l’execució de la instal·lació, l’empresa instal·ladora durà a cap les verificacions oportunes, 

segons la ITC-BT-05 i, si és el cas, de totes les que determini la direcció facultativa.  
  

Així mateix, seran objecte de la corresponent inspecció inicial per organisme de control, les 

instal·lacions següents: 
  

a) Instal·lacions industrials que requereixin projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW. 
  

b) Locals de pública concurrència. 
  

c) Locals amb el risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de 

menys de 25 places. 
  

d) Locals banyats amb potència instal·lada superior a 25 kW.  
  

e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW. 
  

f) Quiròfans i sales d’intervenció. 
  

g) Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW. 
  

h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin l’elaboració de 

projecte per a l’execució. 
  

Documentació 

  

Acabades les obres i fetes les verificacions i la inspecció inicial, l’empresa instal·ladora haurà 

d’emetre un certificat d’instal·lació, subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertangui a l’empresa, 

segons model establert per l’Administració, que haurà de comprendre, almenys, el següent: 
  

a) Les dades referents a les característiques principals de la instal·lació. 
  

b) La potència prevista de la instal·lació. 
  

c) Si és el cas, la referència del certificat de l’organisme de control que hagués fet amb qualificació 

de resultat favorable, la inspecció inicial. 
  

d) Identificació de l’empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de l’instal·lador en baixa 

tensió que subscriu el certificat d’instal·lació; 
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e) Declaració expressa que la instal·lació ha sigut executada d’acord amb les prescripcions del 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i, si és el cas, 

amb les especificacions particulars aprovades en la companyia elèctrica, així com, segons correspongui, 

amb el projecte o la memòria tècnica de disseny. 
  

Obligacions en matèria d’informació i de reclamacions 

  

Les empreses instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions d’informació dels 

prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 

de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
  

  

  

  

  

  

  

  

1.4. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

1.4.1. Fontaneria 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de subministrament d’aigua en la xarxa de subministrament i distribució interior dels 

edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del CTE, des de la presa de la xarxa interior fins a les 

aixetes, les dues inclusivament. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades i els aïllaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 

característiques, sense descomptar els elements intermedis, com ara vàlvules, accessoris, etc., tot això 

completament col·locat i incloent-hi la part proporcional d’accessoris, maneguets, suport, etc., per a 

canonades, i la protecció, quan n’hi hagi, per als aïllaments. 
  

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada 

incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris per al funcionament correcte. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antiretorn, filtre, armari o arqueta del comptador 

general, marc i tapa, comptador general, dipòsit auxiliar d’alimentació, grup de pressió, dipòsits de 

pressió, local d’ús exclusiu per a bombes, vàlvules limitadores de pressió, sistemes de tractament d’aigua, 

bateria de comptadors, comptadors divisionaris, col·lectors d’impulsió i retorn, bombes de recirculació, 

aïllants tèrmics, etc. 
  

- Xarxa d’aigua freda. 
  

Filtre de la instal·lació general: el filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtratge comprés entre 

25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, i autonetejadora. 
  

Sistemes de control i regulació de la pressió: 
  

Grups de pressió. Han de dissenyar-se perquè pugui subministrar a zones de l’edifici alimentables 

amb pressió de xarxa, sense necessitat de la posada en marxa del grup. 
  

Les bombes de l’equip de bombament seran d’iguals prestacions. 
  

Dipòsit de pressió: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre. 
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Sistemes de tractament d’aigua. 
  

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua han de tenir les 

característiques adequades quant a resistència mecànica, química i microbiològica per a complir els 

requisits inherents tant a l’aigua com al procés de tractament. 
  

Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els calfadors d’aigua instantanis, els 

acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, 

portaran una clau de tall individual. 
  

- Instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 
  

Distribució amb impulsió i retorn. 
  

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 
  

- Tubs: material. Diàmetre nominal, gruix nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i tipus de 

rosca o unió. 
  

Marca del fabricant i any de fabricació. Norma UNE a què respon. Atesa l’alteració que produeixen 

en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la 

composició dels quals continga plom. Es consideren adequats per a les instal·lacions d’aigua de consum 

humà els tubs següents: 
  

Tubs d’acer galvanitzat, segons norma UNE-EN 10255: 2005+A1:2008. 
  

Tubs de coure, segons norma UNE-EN1057: 2007+A1:2010. 
  

Tubs d’acer inoxidable, segons norma UNE-19049-1:1997. 
  

Tubs de fosa dúctil, segons norma UNE-EN545:2011. 
  

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. 
  

Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE-EN ISO 15877-2: 2009/A1:2011. 
  

Tubs de polietilé (PE), segons normes UNE-EN12201-2: 2012+A1:2020. 
  

Tubs de polietilé reticulat (PE-X), segons norma UNE-EN15875:2012 i UNE-EN ISO 15875-2: 

2004/A1:2007. 
  

Tubs de polibutilé (PB), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 15876-_:2017; 
  

Tubs de polipropilé (PP) segons sèrie de normes UNE-ENISO 15874-_:2018; 
  

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons sèrie de normes 

UNE-EN ISO 21003-_:2009. 
  

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat (PE-X), segons sèrie de normes EN ISO 21003-

_:2009. 
  

- Aixetes: materials. Defectes superficials. Marca del fabricant o de l’importador sobre el cos o sobre 

l’òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de cabal. UNE-EN 200:2008. 
  

- Accessoris. 
  

Grapa o abraçadora: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 
  

Sistemes de comptabilització d’aigua freda: els comptadors d’aigua hauran de fabricar-se amb 

materials que posseeixin resistència i estabilitat adequada a l’ús a què es destinen, també hauran de 

resistir les corrosions. 
  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag39de250 

    
 

 

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent-hi també les 

juntes elàstiques i els productes usats per a l’estanquitat, així com els materials d’aportació i fundents per 

a soldadures, compliran les condicions i requisits exposats a continuació: 
  

No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada. 
  

Han de ser resistents a la corrosió interior. 
  

Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 
  

Han de ser resistents a temperatures de fins a 40 °C, i a les temperatures exteriors del seu entorn 

immediat. 
  

Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l’aigua de consum humà. 
  

L’envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no 

han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 
  

Per a complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o 

sistemes de tractament d’aigua. 
  

Unions de tubs: d’acer galvanitzat o zincat; les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 
  

- L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant tots els requisits sobre 

aquest tema. 
  

- L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 

congelació de l’aigua a l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura 

d’aplicació. 
  

Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100171:1989 IN es 

consideraran adequats per a suportar altes temperatures. 
  

- El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalin. El cos 

de la clau o vàlvula serà d’una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges 

especials o plàstic. Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90°, com ara vàlvules de 

canonada si serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 
  

Es portarà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 

comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte i les normes UNE 

que sigui aplicable d’acord amb el CTE. 
  

Es verificarà el marcatge CE per als productes següents: 
  

Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclosa l’aigua destinada al consum humà 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.2). 
  

Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos (vegeu la Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 15.3). 

  

Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 15.4). 

  

Tubs redons de coure (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 
  

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes no estimats en la 

recepció en fàbrica seran rebutjades. Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les 

característiques tècniques mínimes que hagin de tenir. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
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• Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà disposar-se vista, 

registrable o estar encastada. 
  

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patis d’instal·lacions o cambres 

de fàbrica, fets amb aquesta finalitat o prefabricats, sostres o paviments tècnics, murs cortina o barandats 

tècnics. Si això no fos possible, discorreran per regates fetes en paraments de grossària adequada, amb 

la particularitat que no està permès encastar-lo en barandats de rajola buida senzilla. 
  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d’actuació. 
  

Revisió de documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració 

competent. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2.1, s’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls 

amb diferents valors de potencial electroquímic, excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, 

s’instal·li de primer el de menor valor. 
  

En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d’acer galvanitzat, 

segons el sentit de circulació de l’aigua. No s’instal·laran aparells de producció d’ACS en coure col·locats 

abans de canalitzacions en acer. 
  

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s’admetrà l’ús de maneguets 

antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l’acer galvanitzat. S’autoritza, no obstant això, 

l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre les dues 

canonades. 
  

Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 
  

En les baines passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre 

diferents materials. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàl·liques es protegiran contra 

l’agressió de tota classe de morters, del contacte amb l’aigua en la superfície exterior i de l’agressió del 

terreny mitjançant la interposició d’un element separador de material adequat i instal·lat de manera 

contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, sense deixar juntes d’unió d’aquest element que 

interrompin la protecció i instal·lant-lo igualment en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes, 

corbes. 
  

Tota conducció exterior i a l’aire lliure es protegirà igualment. 
  

Si les canonades i els accessoris estan concebuts com a parts d’un mateix sistema d’instal·lació, 

aquests no es mesclaran amb els d’altres sistemes. 
  

Els materials que s’hagin d’utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que 

subministri, no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 
  

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalen. 
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No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 

concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 

7 de febrer. 
  

Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits 

expressament els tubs d’alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 
  

Quan els tubs discorren soterrats o encastats, els revestiments que tindran seran segons el material 

d’aquests, és a dir: 
  

Per a tubs d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de 

poliuretà. 
  

Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
  

Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb 

betum, amb làmines de poliuretà o amb zincatge amb recobriment. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Execució de xarxes de canonades, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 
  

Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat 

sistema de buidatge. El traçat de les canonades vistes s’efectuarà de forma neta i ordenada. Si estigueren 

exposades a qualsevol classe de deterioració per colps o xocs fortuïts, hauran de protegir-se 

adequadament. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, i es disposarà 

sempre d’un adequat revestiment de protecció. 
  

Unions i juntes: 
  

Les unions dels tubs seran estanques, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs 

resistiran adequadament la tracció. Són admissibles les soldadures fortes. En les unions tub-accessori 

s’observaran les indicacions del fabricant. 
  

Proteccions: 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o ocultes com en 

canonades vistes, es considerarà la possible formació de condensacions en la superfície exterior i es 

disposarà un element separador de protecció, no necessàriament aïllant, però sí amb capacitat d’actuació 

com a barrera antivapor. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l’espai per on discorre la 

xarxa pugui aconseguir valors capaços de gelar l’aigua de l’interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta xarxa 

amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar qualsevol 

parament de l’edifici o un altre tipus d’element constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials 

de tipus mecànic, ho farà dins d’una funda circular, de major diàmetre i prou resistent. Quan en 

instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobreeixirà almenys 3 cm pel 

costat en què pogueren produir-se colps ocasionals, amb la finalitat de protegir el tub. Igualment, si es 

produeix un canvi de sentit, aquest sobreeixirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada 

més 1 cm. Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de 

dilatació constructiva de l’edifici, s’instal·larà un element o dispositiu dilatador. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a l’eixida de les bombes s’instal·laran connectors 

flexibles, que actuen de protecció contra el soroll. 
  

Grapes i abraçadores, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la col·locació de grapes i 

abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera tal que els tubs queden 
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perfectament alineats amb aquests paraments, guarden les distàncies exigides i no transmeten sorolls i/o 

vibracions a l’edifici. 
  

Suports, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera que el pes dels 

tubs carregui sobre aquests i mai sobre els mateixos tubs o les unions. No podran ancorar-se en cap 

element de tipus estructural, llevat que, en determinades ocasions, no sigui possible una altra solució. 
  

Allotjament del comptador general, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.1: la cambra o arqueta 

d’allotjament del comptador general estarà construïda de tal forma que una fuga d’aigua en la instal·lació 

no afecti la resta de l’edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un desaigüe 

al seu pis o fons que garanteixi l’evacuació del cabal d’aigua màxim previst en la connexió del servei 

d’aigua. Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan aquesta es dugui a terme in situ, 

s’acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i remolinat, sense cantons al fons, que al 

seu torn tindrà el pendent adequat cap a l’embornal. Si aquesta fos prefabricada complirà els mateixos 

requisits de manera general. En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una 

connexió d’enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes 

estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com 

possibles esforços mecànics derivats de la utilització i situació. En aquestes, es practicaran obertures que 

possibilitin la necessària ventilació de la cambra. 
  

Comptadors divisionaris aïllats, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.2: s’allotjaran en cambra, 

arqueta o armari, segons les diferents possibilitats d’instal·lació i complint els requisits establerts per al 

comptador general quant a les condicions d’execució. 
  

Dipòsit auxiliar d’alimentació per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.1: 

haurà de ser fàcilment accessible així com fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta 

ha d’estar assegurada contra esvarada i disposar en la zona més alta de suficient ventilació. Caldrà 

assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i immissions nocives amb sifó per al 

desbordament. Estaran, en tots els casos, proveïts d’un sobreeixidor. Es disposarà, en la canonada 

d’alimentació al dipòsit, d’un o diversos dispositius de tancament. Aquests dispositius seran vàlvules 

pilotades. En cas d’haver-hi excés de pressió se n’haurà d’interposar, abans d’aquestes vàlvules, una que 

limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La centraleta disposarà 

d’un hidronivell. Es disposarà dels mecanismes necessaris que permeten la fàcil evacuació de l’aigua 

continguda en el dipòsit, per a facilitar-ne el manteniment i la neteja. Així mateix, es construiran i 

connectaran de manera que l’aigua es renovi per la forma de funcionament per evitar sempre que hi hagi 

d’aigua estancada. 
  

Bombes per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.2: es muntaran sobre 

bancada de formigó o un altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia del conjunt i 

impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici. Entre la bomba i la bancada aniran interposats 

elements antivibratoris adequats a l’equip a instal·lar, que serviran d’ancoratge d’aquest a l’esmentada 

bancada. A l’eixida de cada bomba s’instal·larà un maneguet elàstic. Igualment, es disposaran claus de 

tancament, abans i després de cada bomba. Les bombes d’impulsió s’instal·laran preferiblement 

submergides. 
  

Dipòsit de pressió, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d’un pressòstat amb 

manòmetre, taratge a les pressions màxima i mínima de servei, fent d’interruptor, comandant la centraleta 

de maniobra i control de les bombes. Els valors corresponents de reglatge han de figurar de manera 

visible al dipòsit. En equips amb diverses bombes de funcionament en cascada, s’instal·laran tants 

pressòstats com bombes es vulgui fer entrar en funcionament. El dipòsit de pressió disposarà d’una 

vàlvula de seguretat, situada a la part superior, amb una pressió d’obertura per damunt de la pressió 

nominal de treball i inferior o igual a la pressió màxima que suporta el dipòsit. Si s’instal·laren diversos 

dipòsits de pressió, aquests poden disposar-se tant en línia com en derivació. 
  

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.2: 

es preveurà una derivació alternativa o bypass per al funcionament alternatiu del grup de pressió 

convencional. Aquesta derivació portarà incloses una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula 

antiretorn posterior a aquesta. L’accionament de la vàlvula també podrà ser manual. Quan hi hagi bateries 

mescladores, s’instal·larà una reducció de pressió centralitzada. Així mateix, es disposarà d’un ràcord de 
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connexió per a la instal·lació d’un aparell de mesurament de pressió o un pont de pressió diferencial. El 

filtre ha d’instal·lar-se abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà immediatament davant del 

comptador segons el sentit de circulació de l’aigua. En l’ampliació d’instal·lacions existents o en el canvi 

de trams grans d’instal·lació, és convenient la instal·lació d’un filtre addicional en el punt de transició. 

Només s’instal·laran aparells de dosificació conformes amb la reglamentació vigent. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

La instal·lació es lliurarà acabada, connectada i comprovada. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Instal·lació general de l’edifici. 
  

Connexió de servei: la canonada de connexió de servei travessa el mur per un orifici amb passatubs 

rejuntada i impermeabilitzada. Clau de registre (exterior a l’edifici). Clau de pas, allotjada en cambra 

impermeabilitzada a l’interior de l’edifici. 
  

Comptador general: situació de l’armari o cambra; col·locació del comptador, claus i aixetes; 

diàmetre i rebut del maneguet passamurs. 
  

Clau general: diàmetre i fixació del maneguet passamurs; col·locació de la clau. 
  

Tub d’alimentació i grup de pressió: diàmetre; si pot ser, aeri. 
  

Grup de pressió: marca i model especificat. 
  

Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d’Indústria. 
  

Equip de bombament: marca, model, cabal, pressió i potència especificats. Portarà vàlvula 

d’assentament a l’eixida de l’equip i vàlvula d’aïllament en l’aspiració. Fixació que impedeixi la transmissió 

d’esforços a la xarxa i vibracions. 
  

Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d’allotjament, impermeabilitzat i amb embornal 

sifònic. Col·locació del comptador i clau de pas. Separació d’altres centralitzacions de comptadors (gas, 

electricitat. Fixació del suport; col·locació de comptadors i claus). 
  

Instal·lació particular de l’edifici. 
  

Muntants: 
  

Aixetes per a buidatge de columnes, quan s’hagin previst. 
  

En cas d’instal·lació d’antiariets, col·locació en extrems de muntants i amb clau de tall. 
  

Diàmetre i material especificats; és a dir, muntants. 
  

Passatubs en murs i forjats, amb amplitud suficient. 
  

Posició paral·lela o normal als elements estructurals. 
  

Comprovació de les separacions entre elements de suport o fixació. 
  

Derivació particular: 
  

Canalitzacions a un nivell superior dels punts de consum. 
  

Claus de pas en locals humits. 
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Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. 
  

Diàmetres i materials especificats. 
  

Canonades de PVC, condicions especials per a no impedir la dilatació. 
  

Canonades d’acer galvanitzat encastades, no estaran en contacte amb algeps o morter mixt. 
  

Canonades de coure assegurades amb grapes de llautó. La unió amb galvanització mitjançant 

maneguets de llautó. Protecció, en el cas d’anar encastades. 
  

Prohibició d’utilitzar les canonades com a connexió de terra d’aparells elèctrics. 
  

Aixetes: 
  

Verificació amb especificacions de projecte. 
  

Col·locació correcta amb junta d’ajust. 
  

Calfador individual d’aigua calenta i distribució d’aigua calenta: 
  

Compleix les especificacions de projecte. 
  

Calfador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte d’evacuació 

de fums. Reixetes de ventilació, si és el cas. 
  

Termos elèctric. Acumulador. Connexió mitjançant interruptor de tall bipolar. 
  

En banys, es respecten els volums de prohibició i protecció. 
  

Disposició de claus de pas en entrada i eixida d’aigua de calfadors o termos. 
  

• Assaigs i proves 

  

Proves de les instal·lacions interiors. 
  

Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que 

integren la instal·lació, estant tots els components vistos i accessibles per al seu control. Una vegada feta 

la prova anterior a la instal·lació se li connectaran les aixetes i els aparells de consum, i se sotmetran 

novament a la prova anterior. 
  

En cas d’instal·lacions d’ACS es faran les proves de funcionament següents: 
  

Mesurament de cabal i temperatura en els punts d’aigua. 
  

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obert el nombre d’aixetes estimades 

en la simultaneïtat. 
  

Comprovació del temps que tarda l’aigua a eixir a la temperatura de funcionament una vegada fet 

l’equilibrament hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts una a una l’aixeta més 

allunyada de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores. 
  

Seran motiu de rebuig les condicions següents: 
  

Mesures no s’ajusten al que està especificat. 
  

Col·locació i unions defectuoses. 
  

Estanquitat: assajats el 100% de conductes i accessoris, es rebutjarà la instal·lació si no s’estabilitza 

la pressió al cap de dues hores de començada la prova. 
  

Funcionament: assajats el 100% d’aixetes, fluxors i claus de pas de la instal·lació, es rebutjarà la 

instal·lació si s’observa funcionament deficient en estanquitat del conjunt complet, aigües amunt i aigües 
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avall de l’obturador, obertura i tancament correctes, subjecció mecànica sense folgances, moviments ni 

danys a l’element a què se subjecta. 
  

Conservació i manteniment 

  

Les connexions de servei que no siguin utilitzades immediatament després d’acabades o que 

estiguin parades temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les connexions de 

servei que no s’usen durant un any han de ser tapades. 
  

Es procedirà a la neteja de filtres d’aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar obstruït 

abans del lliurament de l’obra. 
  

Sistemes de tractament d’aigua. 
  

Els productes químics utilitzats en el procés han d’emmagatzemar-se en condicions de seguretat en 

funció de la naturalesa i la forma d’utilització. L’entrada al local destinat a l’emmagatzematge ha d’estar 

dotada d’un sistema perquè l’accés sigui restringit a les persones autoritzades per a la manipulació. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Instal·lació general de l'edifici. 
  

Prova hidràulica de les conduccions: 
  

Prova de pressió. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Grup de pressió: verificació del punt de taratge dels pressòstats. 
  

Nivell d’aigua/ aire en el dipòsit. 
  

Lectura de pressions i verificacions de cabals. 
  

Comprovació del funcionament de vàlvules. 
  

Instal·lacions particulars. 
  

Prova hidràulica de les conduccions: 
  

Prova de pressió. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Prova de funcionament: simultaneïtat de consum. 
  

Cabal en el punt més allunyat. 
  

  

  

  

  

  

  

  

1.4.2. Aparells sanitaris 

Descripció 

Descripció 
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Dispositius pertanyents a l’equipament higiènic dels edificis, emprats tant per al subministrament 

local d’aigua com per a l’evacuació. Compten amb subministrament d’aigua freda i calenta a través 

d’aixetes i estan connectats a la xarxa d’evacuació d’aigües. 
  

Banyeres, plats de dutxa, lavabos, vàters, bidets, abocadors, urinaris, etc., incloent-hi els sistemes 

de fixació utilitzats per a garantir-ne l’estabilitat contra la bolcada, i la resistència necessària a càrregues 

estàtiques. Aquests, al seu torn, podran ser de diferents materials: porcellana, porcellana vitrificada, 

acrílics, fosa, xapa d’acer esmaltada, etc. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Es mesurarà i valorarà per unitat d’aparell sanitari, completament acabada la instal·lació incloses 

ajudes d’obra i fixacions, sense incloure-hi aixetes ni desaigües. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Tots els aparells sanitaris portaran una clau de tall individual. 
  

Tots els edificis en l’ús dels quals es prevegi la concurrència pública han de comptar amb dispositius 

d’estalvi d’aigua en les aixetes. Els dispositius que poden instal·lar-se a aquest efecte són: aixetes amb 

airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors infrarojos, aixetes amb polsador temporitzador, 

fluxors i claus de regulació abans dels punts de consum. 
  

Els arruixadors de dutxa manual han de tenir incorporat un dispositiu antiretorn. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es durà a cap tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 

distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Productes amb marcatge CE: 
  

- Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 
CE, 15.1). 

  

- Banyeres d’hidromassatge (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.6). 
  

- Piques d’escurar (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.7). 
  

- Bidets (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.8). 
  

- Safes de llavada comunes per a usos domèstics (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 
CE, 15.9). 

  

- Mampares de dutxa (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 
  

- Lavabos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.11). 
  

Les característiques dels aparells sanitaris es verificaran amb especificacions de projecte, i es 

comprovarà la no existència de taques, vores descantellades, falta d’esmalt, ni altres defectes en les 

superfícies llises. Es verificarà que el color sigui uniforme i la textura llisa en tota la superfície. En cas 

contrari, es rebutjaran les peces amb defecte. 
  

Durant l’emmagatzematge, es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells sanitaris per a no 

danyar-los abans i durant el muntatge. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
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• Condicions prèvies: suport 

  

En cas de: 
  

Vàters, abocadors, bidets i lavabos amb peu: el suport serà el parament horitzontal pavimentat. 
  

En alguns bidets, lavabos i vàters: el suport serà el parament vertical ja revestit. 
  

Piques i lavabos encastats: el suport serà el mateix moble o banc. 
  

Banyeres i plats de dutxa: el suport serà el forjat net i anivellat. 
  

Es prepararà el suport, i s’executaran les instal·lacions d’aigua freda-calenta i sanejament, 

prèviament a la col·locació dels aparells sanitaris. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d’acer dels aparells sanitaris amb 

algeps. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Els aparells sanitaris es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel 

fabricant, i aquestes unions se segellaran amb silicona neutra o pasta segelladora, igual que les juntes 

d’unió amb les aixetes. 
  

Els aparells metàl·lics tindran instal·lada la presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió 

equipotencial elèctrica. 
  

Les vàlvules de desaigüe s’ocultaran dels aparells sanitaris interposant doble anell de cautxú o 

neoprè per a assegurar-ne l’estanquitat. 
  

Els mecanismes d’alimentació de cisternes que comporten un tub d’abocament fins a la part inferior 

del dipòsit, hauran d’incorporar un orifici antisifó o un altre dispositiu eficaç antiretorn. 
  

Segons el CTE DB HS 4, la instal·lació haurà de subministrar als aparells i equips de l’equipament 

higiènic els cabals que figuren en la taula 2.1. En els aparells sanitaris l’arribada d’aigua es farà de tal 

manera que no es produeixin retorns. En les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels 

lavabos i les cisternes estaran dotats de dispositius d’estalvi d’aigua. En tots els aparells que s’alimenten 

directament de la distribució d’aigua, com ara banyeres, lavabos, bidets, piques, llavadors, i en general, 

en tots els recipients, el nivell inferior de l’arribada de l’aigua ha d’abocar a 2 cm, almenys, per damunt de 

la vora superior del recipient. 
  

Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran les aixetes i es connectaran amb la 

instal·lació de canonades i amb la xarxa de sanejament. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 
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• Toleràncies admissibles 

  

En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/ m. 
  

En lavabo i pica: nivell 1 cm i caiguda frontal respecte al pla horitzontal < o = 5 mm. 
  

Vàters, bidets i abocadors: nivell 1 cm i horitzontalitat 2 mm. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Tots els aparells sanitaris quedaran anivellats en les dues direccions en la posició prevista i fixats 

solidàriament als elements suport. 
  

Quedarà garantida l’estanquitat de les connexions amb el conducte d’evacuació. 
  

Les aixetes quedaran ajustades mitjançant rosques (junta d’ajust). 
  

El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per al xapat, i la folgança entre el revestiment i la 

banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Verificació amb especificacions del projecte. 
  

Unió correcta amb junta d’ajust entre l’aparell sanitari i les aixetes. 
  

Fixació i anivellament dels aparells. 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els aparells sanitaris es precintaran per evitar-ne la utilització i protegir-los de materials 

agressius, impactes, humitat i brutícia. 
  

Sobre els aparells sanitaris no es manejaran elements durs i pesants que en caure-hi damunt puguin 

fer saltar l’esmalt. 
  

No se sotmetran els elements a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van 

penjats dels murs en lloc de recolzats sobre el paviment. 

1.5. Instal·lació de gas i combustibles líquids 

1.5.1. Aire comprimit 

Descripció 

Descripció 

  

Producció i distribució d’aire comprimit en centres hospitalaris per a subministrament d’aire pur 

respiratori i accionament d’equips de consum la pressió d’utilització dels quals no sigui superior a 1.500 

kPa. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades es comptabilitzaran per metre lineal de longitud d’iguals característiques, sense 

descomptar els elements intermedis, com ara vàlvules, accessoris, etc., i tot això completament col·locat i 

incloent-hi la part proporcional d’accessoris, maneguets, suports, etc. 
  

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada, 

incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris perquè funcioni correctament. 

Prescripcions sobre els productes 
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Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà a tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- Central de producció: 
  

Estarà composta per preses d’aire, un grup generador, un conjunt refrigerador, dos filtres de línia, un 

dipòsit acumulador i un assecador. 
  

En l’entrada d’aire a les unitats compressores es disposaran sengles equips de filtratge en sec. 
  

El grup generador estarà format per dues unitats compressores d’aire de les mateixes 

característiques tècniques connectades en paral·lel i amb alternança automàtica en el funcionament. 
  

El conjunt refrigerador estarà format per un refrigerador, un separador proveït de purgador (en cas 

que les unitats compressores no siguin del tipus membrana) i un filtre. 
  

L’assecador anirà proveït d’un bypass. 
  

- Xarxa de distribució: 
  

La xarxa es compon d’un conjunt de canonades, filtres, elements de tall i regulació i de les vàlvules 

de presa. 
  

- Sistema de control: 
  

Estarà compost pel quadre general de maniobra i diverses alarmes. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El local destinat a la central d’aire comprimit solament podrà albergar, a més d’aquesta instal·lació, la 

de buit. No haurà de servir d’accés a altres locals o dependències. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

L’execució es farà acord amb el capítol II del Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual 

s’aprova el reglament d’equips a pressió i les instruccions tècniques complementàries. 
  

L’aspiració d’aire es farà en l’exterior, en un punt tan allunyat com sigui possible de qualsevol eixida 

de fums, gasos, pols o aire buidat, i es conduirà fins a les unitats compressores, a l’entrada de les quals 

es disposaran sengles equips de filtratge en sec. 
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Els motors de les unitats compressores es connectaran elèctricament a la xarxa de l’edifici i a terra 

d’acord amb la normativa corresponent. 
  

Per a la connexió del dipòsit acumulador a les canalitzacions d’aire comprimit s’utilitzaran 

acoblaments antivibratoris. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Seran motiu de rebuig les condicions següents: 
  

Quan les característiques dels equips o les dimensions siguin diferents de les especificades per la 

direcció facultativa. 
  

Quan les unions amb les canonades i maneguets siguin defectuoses o no tinguin elements 

d’estanquitat. 
  

Quan els acoblaments del compressor d’aire amb la canalització d’aspiració o amb l’entrada del 

compressor siguin deficients o el sentit del flux sigui contrari al que assenyala la vàlvula. 
  

Quan la col·locació i diàmetres de qualsevol component siguin diferents de les especificades. 
  

Quan les característiques i dimensions del filtre de línia instal·lat no tingui el timbratge del Ministeri 

d’Indústria. 
  

Quan, en la canalització de coure, la separació entre suports sigui superior a l’especificada en un 

10% i la separació entre canonades paral·leles o el pendent siguin contràries o menors de les 

especificades. 
  

Quan en el regulador de pressió instal·lat no s’hagi fet el bypass o no s’hi hagi col·locat alguna de les 

vàlvules. 
  

Quan en el sistema de control instal·lat no s’hagin efectuat totes les connexions especificades. 
  

Les proves de servei consistiran a sotmetre la xarxa a pressió amb aire, a 1,5 vegades la pressió de 

servei, substituir les vàlvules de seguretat per taps i a posar en funcionament la instal·lació a la pressió de 

servei i incrementar posteriorment fins a la pressió de taratge.  

1.5.2. Oxigen i buit 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lacions canalitzades per a subministrament continuat d’oxigen, protòxid de nitrogen o aire 

comprimit respirable en botelles per a usos mèdics, des de la central d’emmagatzematge fins al punt de 

consum, a través d’equips auxiliars, per a aplicacions en centres hospitalaris. 
  

Instal·lacions canalitzades de buit per a la producció d’aspiració a través d’equips auxiliars, en 

aplicacions sanitàries i de laboratori. 
  

La instal·lació de buit es dissenyarà conjuntament amb les d’oxigen, protòxid de nitrogen i la d’aire 

comprimit. 
  

Serà aplicable la ITC EP4 del Reglament d’equips de pressió (REP), aprovat mitjançant Reial decret 

2060/2008, de 12 de desembre, quan el dipòsit criogènic superi els 1.000 l de capacitat geomètrica de gas 

destinats a emmagatzematge i utilització. 
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Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canonades es valoraran per metre lineal de longitud d’iguals característiques, sense descomptar 

els elements intermedis com a vàlvules, accessoris, etc., tot això completament col·locat i incloent-hi la 

part proporcional d'accessoris, maneguets, suports, etc. 
  

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada 

incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris perquè funcionin correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- Central d’emmagatzematge (oxigen, protòxid de nitrogen i aire comprimit) o central de producció de 

buit: 
  

Els components i les característiques de la central d’emmagatzematge varien, en funció de com sigui 

el subministrament i consum mensual de gas.  
  

Així, amb oxigen, aire comprimit i protòxid, per a consums inferiors a 2.000 m³ mensuals, en el cas 

dels dos primers, i de 1.200 m³ per a l’últim, hi haurà un conjunt d’emmagatzematge en botelles amb dos 

grups d’igual capacitat, estant el gas en estat gasós. 
  

Quan es tracti d’oxigen per a un consum mensual inferior a 5.000 m³ en estat líquid, la central estarà 

composta per un conjunt d’emmagatzematge en botelles recanviables i un conjunt d’emmagatzematge 

d’emergència en botelles d’oxigen gasós. 
  

Quan es tracti d’oxigen amb consums mensuals entre 2.000 i 40.000 m³ o de protòxid amb consums 

entre 1.200 i 1.800 m³ mensuals, es disposaran dos conjunts d’emmagatzematge, el principal en tanc amb 

oxigen o protòxid líquid i l’altre, d’emergència, en botelles d’oxigen o protòxid gasós. A més s’hi disposarà 

un evaporador per a oxigen i un filtre. 
  

La resta de components serà idèntic per als tres tipus de central d’emmagatzematge: reguladors de 

pressió, inversor, quadre d’alarma i vàlvules de seguretat. 
  

La central productora de buit estarà composta per un grup generador de buit (2 unitats de 

motobombes de pistó o rotatives de funcionament automàtic i alternatiu), un quadre elèctric, dipòsit 

acumulador (unit a la xarxa de distribució a través de 2 filtres disposats en paral·lel), un recipient col·lector 

de secrecions i residus, i uns filtres de bateries. 
  

- Xarxa de distribució: 
  

La xarxa es compon d’un conjunt de canalitzacions, preses i elements de regulació i control situats 

en la central de distribució i les unitats terminals. 
  

- Conductes verticals d’evacuació de l’aire aspirat per les unitats productores de buit. 
  

- Equips de control i protecció: 
  

Estarà compost pel quadre d’alarma situat en la central d’emmagatzematge i senyals locals d’alarma 

situades en cada planta. 
  

Els recipients de pressió se sotmetran als preceptes fixats pel vigent Reglament de recipients de 

pressió. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
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Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

Les distàncies de seguretat seran, quan li siguin aplicables, les indicades en el punt 2 de l’article 6 

del REP. 
  

Els recipients d’emmagatzematge han de situar-se preferentment a l’aire lliure i arran de terra, o en 

edificis de construcció no combustibles adequadament ventilats. 
  

Per als recipients que hagin de contenir gasos inflamables, els sostres han de ser de construcció 

lleugera amb una resistència màxima de 50 mbar. L’emplaçament dels recipients serà tal que permeti el 

fàcil accés als vehicles de proveïment i al personal autoritzat. En les instal·lacions que continguin 

recipients per a oxigen i/o protòxid de nitrogen, la solera i els paviments de la zona circumdant estaran 

exempts d’asfalt o productes bituminosos.  
  

El dipòsit o els dipòsits criogènics estaran envoltats, en els costats en què no estigui protegit per 

murs, per una tanca metàl·lica lleugera, 2 m d’alçària almenys, amb la finalitat d’evitar que persones 

alienes al servei puguin accedir a les instal·lacions o manipular-les. Ha de col·locar-se en lloc visible un 

cartell on s’indiqui el gas contingut, els perills específics i les mesures de seguretat recomanades. 
  

Els recipients, els equips i l’estació de descàrrega per a gasos inflamables, han de disposar de presa 

de terra amb resistència inferior a 20 ohms. 
  

Els recipients per a gasos inflamables de qualsevol capacitat i els d’altres gasos de capacitat 

superior a 1.000.000 litres estaran proveïts de cubeta d’arreplega del producte vessat. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

El material utilitzat per a la fabricació del tanc principal d’emmagatzematge haurà de ser compatible 

amb l’oxigen o protòxid. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

En el segon tipus de central d’emmagatzematge per a la instal·lació d’oxigen, protòxid de nitrogen o 

aire comprimit respirable, si es desitja aprofitar el gas que ix a l’exterior per les vàlvules de seguretat de 

les botelles, caldrà instal·lar un economitzador, per a això s’instal·larà en un conducte en bypass sobre la 

vàlvula de seguretat instal·lada a continuació de l’inversor. 
  

Les unitats del grup generador de buit, estaran connectades al dipòsit acumulador i l’eixida d’aire 

connectat als conductes de ventilació. Per a això, si és necessari, s’hi instal·larà un sistema d’amortiment. 

Quan la refrigeració de la unitat sigui per aigua, es preveurà la seva connexió a la xarxa d’aigua freda, així 

com el desaigüe corresponent. 
  

La xarxa de distribució portarà vàlvules de presa amb identificació permanent, amb el nom del gas i 

identificació gràfica d’obertura i tancament. Disposarà a més de vàlvules de seccionament col·locades al 

principi de cada derivació i columna, en lloc visible i fàcilment accessible, protegides per caixa amb clau, 

porta de vidre amb indicació del nom del gas i el sector al qual serveix. 
  

Els conductes d’evacuació per a la instal·lació de buit hauran de tenir l’eixida per damunt del nivell de 

coberta del mateix edifici i dels edificis veïns, i allunyats de finestres i preses d’aire. 
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El quadre d’alarma estarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric normal i a la 

d’emergència, i disposarà de llum testimoni d’alimentació elèctrica. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions de terminació 

  

Les canonades de la xarxa es pintaran amb els colors bàsics assenyalats en la norma UNE 

corresponent, i designant, sobre la mateixa canonada o en etiqueta fixada, el tipus de gas que 

condueixen. 
  

El tipus de gas es designarà mitjançant el nom complet o en abreviatura, símbol químic o la 

referència numèrica a la classificació establida en la norma UNE corresponent. 
  

Les canonades de la xarxa d’oxigen i protòxid portaran a més el signe de perill: un anell ataronjat 

amb vores negres. 
  

Els equips destinats a contenir, o pels quals circularà oxigen o protòxid de nitrogen, han d’estar 

exempts d’oli, greix o altres materials fàcilment oxidables. La descàrrega de les vàlvules de seguretat o 

discos de trencament haurà de dirigir-se de manera que no pugui produir danys a les persones, fauna, 

flora o el medi ambient. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Seran motiu de rebuig les condicions següents: 
  

Quan el material (vàlvules, inversor, regulador de pressió, quadre d’alarma, senyal d’alarma, 

canalitzacions…), o diàmetre, les característiques i la situació siguin diferents del que hi ha especificat. 
  

Quan les unions amb la conducció siguin defectuoses o no estiguin connectades a terra. 
  

Quan el sistema d’acoblament de les peces no sigui apropiat per al gas corresponent. 
  

Quan no hi hagi la identificació respecte a altres gasos. 
  

Quan no hi hagi grapes en la conducció i aquesta es quedi vista. 
  

Quan hi hagi una falta de connexió o aquesta sigui defectuosa amb algun dels circuits especificats en 

projecte per al quadre d’alarma, o amb l’alimentació elèctrica o el circuit central per al senyal local 

d’alarma. 
  

Quan la profunditat del tub de les canalitzacions o la grossària de la capa de formigó sigui inferior a 

l’especificada en projecte. 
  

Quan, en la central de distribució, les botelles o el tanc no estiguin correctament fixats, les botelles i 

tanc no estiguin correctament fixats al col·lector o les connexions amb la resta de components siguin 

defectuoses. 
  

Quan l’aïllament dels conductes a l’interior dels suports i/o de la caixa sigui defectuós. 
  

• Assaigs i proves 

  

Les proves de servei seran les següents: 
  

Instal·lació d’oxigen, protòxid de nitrogen o aire comprimit respirable: 
  

Prova d’estanquitat i de comprovació del sistema de seguretat amb precintament de les vàlvules de 

seguretat. En els dipòsits amb aïllament al buit, la prova d’estanquitat pot substituir-se per una mesura del 
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buit i, si aquest és inferior a 0,60 mbar, la prova es considerarà vàlida. Podrà dur a terme aquesta prova 

l’empresa instal·ladora o un organisme de control autoritzat. 
  

Eliminació de partícules sòlides en les canalitzacions. 
  

Funcionament de les vàlvules de seguretat. 
  

Comprovació que no hi ha connexions encreuades amb altres instal·lacions, de la possibilitat 

d’intercanviar les preses, del canvi de la font de servei a la de reserva, dels sistemes d’alarma, de 

l’alimentació elèctrica i forces d’emergència. 
  

Porga i prova de força de la instal·lació. 
  

Instal·lació de buit: 
  

Estanquitat de les canalitzacions, de les claus de seccionament, de les preses i de la instal·lació 

completa de buit. 
  

Comprovació que les preses no estan connectades a altres canalitzacions. 
  

Funcionament del conjunt de la instal·lació mecànica i elèctrica. 
  

Conservació i manteniment 

  

La canalització de coure es desgreixarà abans de fer-se servir. 

1.6. Instal·lació d’enllumenat 

1.6.1. Enllumenat d’emergència 

Descripció 

Descripció 

  

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 

d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 

comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, 

els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 

comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 

normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 

valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència 

energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada 

les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 

superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Productes amb marcatge CE: 
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- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 13.1.). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.2). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.3). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part 
II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 

  

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 

verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
  

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 

8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 

Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
  

- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 

marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 

continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 

factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 

instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 

UNE-EN 60598-. 
  

- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 

(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 

(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els 

alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en 

la sèrie de normes UNE EN 50107-. 
  

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 

gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 
  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 

factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 
  

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 

d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per 

a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen part de 

l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, 

hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no 

sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 

quals sigui utilitzable. 
  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal·lació adequada al tipus 

utilitzat, grau de protecció mínima.  
  

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de 

terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 
  

- Elements de fixació. 
  

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 

de 14 de novembre: 
  

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 

en les normes UNE-EN de prescripcions de funcionament següents: 
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a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
  

b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 

excloses les fluorescents. 
  

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
  

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
  

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions 

d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 
  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
  

- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte 

les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 

valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
  

- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el 

que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 
  

- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 

mínima, per a instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, 

segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 
  

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 

superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 
  

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior 

s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 

d’estalviar energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme 

mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa 

centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors 

a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 

centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 

també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 
  

- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la 

ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 

regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 

servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament 

reduït. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 

d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 

allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
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Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que 

proporcioni el nivell d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 

establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 

d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 

escales. 
  

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, 

d’un sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 
  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 

sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 

sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 

detecció de presència o sistema de temporització. 
  

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció 

de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior 

a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels 

grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 
  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 

tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 
  

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
  

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 

hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 

mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una 

cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 

distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal·lació quan: 
  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
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La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 

20% superior a l’especificada. 
  

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions 

del projecte. 
  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del 

RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 

que acrediti la potència total. 
  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, 

bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 
  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  
  

• Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els 

llums corresponents. 
  

Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
  

Uniformitat de la instal·lació. 
  

Luminància mitjana de la instal·lació. 
  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 

l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions 

d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de 

reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 

incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de 

regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 

reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 

manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal·lació. 
  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 

instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el 

qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 
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En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació 

d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 
  

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
  

b) El titular del manteniment. 
  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
  

e) La data d’execució. 
  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
  

g) Consum energètic anual. 
  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 

potència, 
  

j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
  

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 

una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, 

comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
  

- Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 

  

- Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència 

instal·lada. 
  

- Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 

  

- Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada.. 

1.6.2. Instal·lació d’il·luminació 

Descripció 

Descripció 

  

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 

d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 

comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, 

els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
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Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 

comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 

normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 

valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència 

energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada 

les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 

superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Productes amb marcatge CE: 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 13.1.). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.2). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

13.3). 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part 
II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 

  

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 

verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
  

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 

8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 

Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
  

- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 

marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 

continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 

factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 

instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 

UNE-EN 60598-. 
  

- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 

(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 

(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els 

alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en 

la sèrie de normes UNE EN 50107-. 
  

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 

gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 
  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 

factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 
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Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 

d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per 

a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen part de 

l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, 

hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no 

sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 

quals sigui utilitzable. 
  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal·lació adequada al tipus 

utilitzat, grau de protecció mínima.  
  

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de 

terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 
  

- Elements de fixació. 
  

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 

de 14 de novembre: 
  

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 

en les normes UNE-EN de prescripcions de funcionament següents: 
  

a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
  

b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 

excloses les fluorescents. 
  

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
  

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
  

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions 

d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 
  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
  

- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte 

les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 

valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
  

- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el 

que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 
  

- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 

mínima, per a instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, 

segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 
  

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 

superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 
  

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior 

s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 

d’estalviar energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme 

mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa 

centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors 

a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 

centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 

també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 
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- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la 

ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 

regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 

servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament 

reduït. 
  

  

  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 

d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 

allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 

canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que 

proporcioni el nivell d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 

establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 

d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 

escales. 
  

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, 

d’un sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 
  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 

sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 

sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 

detecció de presència o sistema de temporització. 
  

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció 

de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior 

a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels 

grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
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Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 

compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 
  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 

tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 
  

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
  

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 

hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 

mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una 

cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 

distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal·lació quan: 
  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 

20% superior a l’especificada. 
  

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions 

del projecte. 
  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del 

RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 

que acrediti la potència total. 
  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, 

bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 
  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  
  

• Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els 

llums corresponents. 
  

Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
  

Uniformitat de la instal·lació. 
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Luminància mitjana de la instal·lació. 
  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 

l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions 

d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de 

reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 

incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de 

regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 

reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 

manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal·lació. 
  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 

instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el 

qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 
  

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació 

d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 
  

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
  

b) El titular del manteniment. 
  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
  

e) La data d’execució. 
  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
  

g) Consum energètic anual. 
  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 

potència, 
  

j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
  

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 

una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, 

comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
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• Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 

  

• Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència 

instal·lada. 
  

• Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 
  

• Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6.3. Indicadors lluminosos 

Descripció 

Descripció 

  

Elements lluminosos, verticals i horitzontals, de funcionament automàtic o no, que serveixen per a 

orientar o senyalitzar els usuaris, i limitar el risc de danys a persones a conseqüència d’una il·luminació 

inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, fins i tot en cas d’emergència 

o de fallada de l’enllumenat normal. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de senyalització lluminosa, totalment col·locada, incloent-hi els senyals, il·luminació 

dels senyals totalment equipada, fixacions, establiment de connexió amb els aïllaments i el material menut 

necessaris. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Senyals: 
  

El material de què es constitueixin els senyals serà resistent a les condicions ambientals i funcionals 

de l’entorn en què estiguin instal·lats, i la superfície del senyal no afavorirà el dipòsit de pols sobre aquest. 
  

L’enllumenat dels senyals serà capaç de proporcionar el nivell d’il·luminació requerit en funció de la 

seva ubicació. En el cas de l’enllumenat d’emergència, aquest serà tal que en cas de fallada de 

l’enllumenat normal, subministrarà la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris i que 

aquests puguin abandonar l’edifici impedint situacions de pànic i permetent la visió dels senyals indicatius 

de les eixides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
  

Les formes, símbols gràfics, grandàries i colors dels senyals es determinaran mitjançant els principis 

arreplegats en les normes UNE corresponents. 
  

Els senyals normalitzats hauran de portar anotada la referència a la norma d’on han sigut extretes. 



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag66de250 

    
 

 

  

Es tindran en compte les indicacions referides en el CTE DB SUA 4. 
  

Els materials que no s’ajusten a l’especificat hauran de ser retirats. 
  

No s’acceptaran les partides quan es varien les condicions inicials. 
  

L’emmagatzematge dels productes en obra serà en un lloc protegit de pluges, focus humits, en 

zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

La instal·lació serà fixa, i la fixació de la lluminària es farà una vegada acabat completament el 

parament en el qual es col·loqui. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

En general, comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i els elements assenyalats en el CTE 

DB SUA 4, apartat. 
  

La posició de les lluminàries es farà segons el que s’indica en l’apartat 2.2 del CTE DB SUA 4: 
  

Se situaran almenys a 2 m per damunt del nivell del sòl. 
  

Es disposarà una en cada porta d’eixida i en posicions en les quals sigui necessari destacar un perill 

potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran en els punts indicats en el 

CTE DB SUA 4, apartat 2.2. 
  

Els senyals se situaran en el lloc indicat en projecte, a 2 m per damunt del nivell del sòl, i es 

comprovarà que s’han col·locat una en cada porta d’eixida, escala i canvi de nivell o direcció, i en 

posicions en les quals sigui necessari destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de 

seguretat. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 

tant la lluminària com els accessoris utilitzant els aïllaments corresponents. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Assaigs i proves 
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Mesurament dels nivells d’il·luminació en les zones de pas i eixides. 
  

Desconnexió del subministrament principal i comprovació que l’enllumenat d’emergència entra en 

funcionament. 
  

Es considerarà fallada d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per davall del 70% del 

valor nominal. 
  

L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació aconseguirà almenys el 50% del nivell 

d’il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s. 
  

La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com a 

mínim, a partir de l’instant en què tingui lloc la fallada: 
  

En les vies d’evacuació l’amplària de la qual no excedeixi els 2 m, la il·luminació horitzontal en terra 

ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn almenys la 

meitat de l’amplària de la via. Les vies d’evacuació amb amplària superior a 2 m poden ser tractades com 

a diverses bandes de 2 m d’amplària, com a màxim. 
  

En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció 

contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació horitzontal 

serà de 5 Iuxs, com a mínim. 
  

Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no 

ha de ser major que 40:1. 
  

Els nivells d’il·luminació establits han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 

sostres, i tenint en compte un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós a 

causa de la brutícia de les lluminàries i a l’envelliment dels llums. 
  

Amb la finalitat d’identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l’índex de 

rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40. 
  

La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les eixides i dels senyals indicatius dels mitjans 

manuals de protecció contra incendis i primers auxilis, compliran els requisits següents: 
  

La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2 cd/m² en 

totes les direccions de visió importants. 
  

La relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat no ha de ser 

major de 10:1, i s’hauran d’evitar variacions rellevants entre punts adjacents. 
  

La relació entre la luminància Lblanca, i la luminància Lcolor >10, no serà menor que 5:1 ni major 

que 15:1.  
  

Els senyals de seguretat han d’estar il·luminades almenys al 50% de la il·luminació requerida, al cap 

de 5 s, i al 100% al cap de 60 s. 
  

. 

1.7. Instal·lació de protecció 

1.7.1. Instal·lació de sistemes antiintrusió 

Descripció 

Descripció 

  

Conjunt de mesures de protecció, físiques i electròniques que, coordinades, eleven el nivell de 

seguretat, tant per a les persones que habiten l’edifici com els béns que conté. 
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La fi principal d’aquestes instal·lacions consisteix a detectar al més prompte possible, i retardar 

raonablement, la comissió d’un acte delictiu, ja que permet algun temps de resposta, que en un 

percentatge molt elevat, impedeixi la consumació d’un delicte. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

El mesurament correspondrà al nombre d’unitats emprades de característiques iguals totalment 

instal·lades i connectades, fins i tot ports i accessoris. 
  

Els cables de conducció elèctrica i tubs de protecció d’aquests a la intempèrie, es mesuraran i 

valoraran per metre lineal. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

S’estableixen diferents sistemes de protecció enfront del robatori: 
  

- Central de procés (amb unitat d’alarma i unitat de senyalització): 
  

Programació, memorització, autoprotecció. 
  

Alimentació elèctrica i reserva energètica. 
  

Zones d’intrusió. 
  

- Sensors i detectors: 
  

Detectors volumètrics: ultrasònics, infrarojos, microones, etc. 
  

Detectors puntuals: d’obertura, de colp vibració, mixt, polsador manual, etc. 
  

- Terminals d’alarma: 
  

Acústic, òptic, etc. 
  

Connexió amb central d’alarma. 
  

Autoprotecció i antisabotatge. 
  

- Canalitzacions: 
  

Descripció de la topologia: bus, estrela, anell, etc. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport seran els paraments verticals o horitzontals pels quals discorri la instal·lació, sigui 

encastada o en superfície. Els tancaments hauran d’estar totalment executats sense revestiment si la 

instal·lació va encastada o totalment acabats si va en superfície. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
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Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

En general l’execució dels diferents tipus d’instal·lacions de robatori, serà d’acord amb les 

recomanacions indicades pel fabricant. 
  

Es faran regates en els tancaments i barandats d’aquells trams de la instal·lació en què els elements 

vagin encastats, i es taparan posteriorment amb algeps o morter. 
  

Es fixaran i subjectaran els elements del sistema que vagin en superfície, al lloc i a l’altura 

especificada en el projecte o per la direcció facultativa. 
  

Es col·locaran els conductors elèctrics, amb passafils impregnats de substàncies que faciliten que 

esvari per l’interior dels tubs. 
  

Amb aquests cables ja col·locats s’interconnectaran tots els elements de la instal·lació i es procedirà 

al muntatge total d’aquesta. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Situació dels components de la instal·lació de protecció antiintrusió. 
  

Components de la instal·lació: 
  

Seccions dels conductes elèctrics. 
  

Diàmetres dels tubs de protecció d’aquests conductes. 

1.7.2. Instal·lació de protecció contra incendis 

Descripció 

Descripció 

  

Equips i instal·lacions destinats a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici 

pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, d’acord amb el CTE DB SI, a conseqüència de les 

característiques del projecte i la construcció. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip completament rebuda o acabada en cada cas; tots els elements específics de les 

instal·lacions de protecció contra incendis, com ara detectors, centrals d’alarma, equips de mànega, 

boques, etc. 
  

La resta d’elements auxiliars per a completar aquesta instal·lació, siguin instal·lacions elèctriques o 

canonades es mesuraran i valoraran seguint les recomanacions establides en els apartats corresponents 

de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i posada a terra» i el capítol «Lampisteria». 
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Els elements que no es trobin prevists en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i 

valoraran per unitat d’obra projectada, realment executada. 
  

  

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Els aparells, equips i sistemes, així com la instal·lació i el manteniment emprats en la protecció 

contra incendis, compliran les condicions especificades en el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis, Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. 
  

Hi ha diferents tipus d’instal·lació contra incendis: 
  

- Extintors portàtils o sobre carros. 
  

- Columna seca (canalització segons apartat corresponent del capítol «Lampisteria»). 
  

- Boques d’incendi equipades. 
  

- Grups de bombament. 
  

- Sistema de detecció i alarma d’incendi (activada l’alarma automàticament mitjançant detectors o 

manualment mitjançant polsadors). 
  

- Instal·lació automàtica d’extinció (canalització segons apartat corresponent del capítol Fontaneria, 

amb presa a la xarxa general independent de la de canonades de l’edifici). 
  

- Hidrants exteriors. 
  

- Arruixadors. 
  

- Sistemes de control de fums. 
  

- Sistemes de ventilació. 
  

- Sistemes de senyalització. 
  

- Sistemes de gestió centralitzada. 
  

- Ascensor d’emergència, d’acord amb DB SUA. 
  

Les característiques mínimes s’especifiquen en cada una de les normes UNE corresponents a cada 

instal·lació de protecció d’incendis. 
  

En edificis que hagin de tenir un pla d’emergència d’acord amb la reglamentació vigent, aquest 

preveurà procediments per a l’evacuació de les persones amb discapacitat en situacions d’emergència. 
  

Tots els components de la instal·lació hauran de rebre’s en obra d’acord amb la documentació del 

fabricant, normativa, si n’hi ha, especificacions del projecte i amb les indicacions de la direcció facultativa 

durant l’execució de les obres. 
  

Productes amb marcatge CE: 
  

- Productes de protecció contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.1). 
  

- Hidrants (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.2). 
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- Sistemes de detecció i alarma d’incendis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

17.3): 
  

El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més d’acústics. Els senyals visuals seran 

perceptibles fins i tot a l’interior d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
  

Equips de subministrament d’alimentació. 
  

Detectors de calor puntuals. 
  

Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per 

ionització. 
  

Detectors de flama puntuals. 
  

Polsadors manuals d’alarma. 
  

Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum. 
  

Seccionadors de curtcircuit. 
  

Dispositius entrada/ eixida per al seu ús en les vies de transmissió de detectors de foc i alarmes 

d’incendi. 
  

Detectors d’aspiració de fums. 
  

Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 
  

- Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 17.4): 

  

Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides. 
  

Boques d’incendi equipades amb mànegues planes. 
  

- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents 

gasosos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.5): 
  

Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. 
  

Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
  

Dispositius manuals de disparada i de parada. 
  

Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els actuadors. 
  

Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els actuadors per a sistemes de CO2. 
  

Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO2. 
  

Difusors per a sistemes de CO2. 
  

Connectors. 
  

Detectors especials d’incendis. 
  

Pressòstats i manòmetres. 
  

Dispositius mecànics de pesatge. 
  

Dispositius pneumàtics d’alarma. 
  

Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. 
  

- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua 

polvoritzada (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.6): 
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Arruixadors automàtics. 
  

Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada banyada i cambres de retard. 
  

Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. 
  

Alarmes hidromecàniques. 
  

Detectors de flux d’aigua. 
  

- Productes tallafoc i de segellament contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 
CE, 17.7). 

  

D’acord amb el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis, la recepció d’aquests es farà mitjançant certificació d’entitat 

de control que possibiliti la col·locació de la corresponent marca d’acord amb normes. 
  

No serà necessària la marca de conformitat d’aparells, equips o altres components quan aquests es 

dissenyin i fabriquin com a model únic per a una instal·lació determinada. No obstant això, haurà de 

presentar-se davant els serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma, abans de la 

posada en funcionament de l’aparell, l’equip o el sistema o component, un projecte signat per tècnic titulat 

competent, en el qual se n’especifiquin les característiques tècniques i de funcionament, i s’acrediti el 

compliment de totes les prescripcions de seguretat exigides per l’esmentat Reglament, i es faran els 

assaigs i les proves que corresponguin d’acord amb aquest. 
  

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes accidentals en la 

recepció en fàbrica seran rebutjades. 
  

Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques mínimes 

tècniques prescrites en projecte. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els productes es protegiran d’humitat, impactes i brutícia, si pot ser dins dels respectius embalatges 

originals. Es protegiran convenientment totes les rosques de la instal·lació. 
  

No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El suport de les instal·lacions de protecció contra incendis seran els paraments verticals o 

horitzontals, així com els passos a través d’elements estructurals, complint recomanacions de la 

subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que es tracte 

d’instal·lació de canonades o elèctrica. Quedaran acabades les fàbriques, encaixos, passatubs, etc., 

necessaris per a la fixació (encastades o en superfície) i el pas dels diferents elements de la instal·lació. 

Les superfícies on es treballi estaran netes i anivellades. 
  

La resta de components específics de la instal·lació de protecció contra incendis, com ara extintors, 

BIE, arruixadors, etc., aniran subjectes en superfície o encastats, segons disseny i complint els 

condicionants dimensionals quant a posició segons el CTE DB SI. Aquests suports tindran la suficient 

resistència mecànica per a aguantar el pes i les accions del maneig durant el funcionament. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
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Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En el cas d’utilitzar-se en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible 

incompatibilitat entre els diferents agents d’aquests. 
  

Quan les canalitzacions siguin superficials, mai se soldarà el tub al suport. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

La instal·lació d’aparells, equips, sistemes i els components, amb excepció dels extintors portàtils, la 

durà a terme l’empresa instal·ladora. 
  

La comunitat autònoma corresponent portarà un llibre de registre en el qual figuraran les empreses 

instal·ladores. 
  

Durant el replanteig es tindrà en compte una separació mínima entre canonades veïnes de 25 cm i 

amb conductes elèctrics de 30 cm. Per a les canalitzacions es netejaran les rosques i l’interior d’aquestes. 
  

A més de les condicions establides en la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el 

capítol «Lampisteria», es tindran en compte les recomanacions següents: 
  

Es portarà a cap la instal·lació, sigui elèctrica o de canonades. 
  

Es procedirà a la col·locació dels conductors elèctrics, amb l’ajuda de passafils impregnats amb 

substàncies per a facilitar el pas per l’interior. 
  

Per a les canalitzacions, el muntatge podrà ser superficial o encastat. En el cas de canalitzacions 

superficials les canonades es fixaran amb tacs o caragols a les parets amb una separació màxima entre 

aquests de 2 m; entre el suport i el tub s’interposarà un anell elàstic. Si la canalització és encastada 

aquesta anirà col·locada al parament horitzontal o vertical mitjançant grapes, amb interposició d’anell 

elàstic entre aquestes i el tub, i, finalment, es taparan les regates amb algeps o morter. 
  

El pas a través d’elements estructurals serà per passatubs, amb folgances tapades amb material 

elàstic, i dins d’aquests no s’allotjarà cap accessori. 
  

Totes les unions, canvis de direcció, etc., seran roscades i s’assegurarà l’estanquitat amb pintura de 

mini i amb estopa, cintes, pastes, preferentment tefló. 
  

Les reduccions de secció dels tubs, seran excèntriques enrasades amb les generatrius dels tubs a 

unir. 
  

Quan s’interrompi el muntatge es taparan els extrems dels conductes. 
  

Una vegada feta la instal·lació elèctrica i de canonades es farà la connexió amb els diferents 

mecanismes, equips i aparells de la instal·lació, i amb els equips de regulació i control. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Toleràncies admissibles 

  

Extintors d’incendi: es comprovarà que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m 

sobre el sòl. 
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Columna seca: la presa de frontera i les eixides en les plantes tindran el centre de les boques a 90 

cm sobre el nivell del sòl. 
  

Boques d’incendi: l’altura del centre quedarà, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl o a més 

altura si es tracta de BIE de 2,5 cm, sempre que el filtre i la vàlvula d’obertura manual, si n’hi ha, estiguin 

situades a l’altura esmentada. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Extintors d’incendis. 
  

Columna seca: 
  

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
  

Fixació de la fusteria. 
  

Presa d’alimentació: 
  

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
  

Fixació de la fusteria. 
  

Boques d’incendi, hidrants: 
  

Dimensions. 
  

Enrasament de la tapa amb el paviment. 
  

Unions amb la canonada. 
  

Equip de mànega: 
  

Unió amb la canonada. 
  

Fixació de la fusteria. 
  

Extintors, arruixadors i detectors: 
  

La col·locació, situació i tipus. 
  

Amplària d’elements d’evacuació: haurà de ser d’acord amb DB SI i DB SUA. 
  

Portes automàtiques situades en recorreguts d’evacuació: hauran de satisfer DB SI3-6. 
  

Senyalització dels mitjans d’evacuació: els itineraris accessibles compliran DB SI3-7. 
  

Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi: es complirà DB-SI3-9. 
  

Resta d’elements: 
  

Comprovar que l’execució no sigui diferent del que s’hagi projectat. 
  

Es tindran en compte els punts d’observació establits en els apartats corresponents de la subsecció 

«Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que sigui el tipus 

d’instal·lació de protecció contra incendis. 
  

• Assaigs i proves 
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Columna seca (canalització segons la subsecció «Electricitat, baixa tensió i connexió de terra» i el 

capítol «Lampisteria»). 
  

El sistema de columna seca se sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d’estanquitat i 

resistència mecànica. 
  

Boques d’incendi equipades, hidrants, columnes seques. 
  

Els sistemes se sotmetran, abans de la seva posada en servei, a una prova d’estanquitat i 

resistència mecànica. 
  

Arruixadors. 
  

Conductes i accessoris. 
  

Prova d’estanquitat. 
  

Funcionament de la instal·lació: 
  

Sistema de detecció i alarma d’incendi. 
  

Instal·lació automàtica d’extinció.  
  

Sistemes de control de fums. 
  

Sistemes de ventilació. 
  

Sistemes de gestió centralitzada. 
  

Instal·lació de detectors de fum i de temperatura. 
  

Conservació i manteniment 

  

Es buidarà la xarxa de canonades i es deixaran sense tensió tots els circuits elèctrics fins a la data 

del lliurament de l’obra. 
  

Es reposaran tots els elements que hagin resultat danyats abans del lliurament. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Fetes prèviament les proves i comprovacions oportunes, la posada en funcionament de les 

instal·lacions requerirà la presentació, davant dels serveis competents en matèria d’indústria de la 

comunitat autònoma, d’un certificat de l’empresa instal·ladora visat per un tècnic titulat competent 

designat per aquesta. 
  

Obligacions en matèria d’informació i reclamacions 

  

Les empreses instal·ladores i les mantenidores han de complir les obligacions d’informació dels 

prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 

de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

1.7.3. Instal·lació de protecció contra els llamps 

Descripció 

Descripció 

  

La instal·lació de protecció contra el llamp limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció 

del llamp, ja que interceptarà les descàrregues sense risc per a l’estructura ni les instal·lacions. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
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El mesurament i la valoració del parallamps de punta es faran per unitat, incloent-hi tots els elements 

i les peces especials de subjecció, a més d’ajudes de construcció i totalment acabada. 
  

La xarxa conductora es mesurarà i valorarà per metre lineal, incloent-hi peces especials, tubs de 

protecció i ajudes de construcció. (Mesura des dels punts de captació fins a la connexió de terra.) 

  

  

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons el CTE DB EL SEU 8, apartat 2, el tipus d’instal·lació de protecció contra el llamp, tindrà 

l’eficiència requerida segons el nivell de protecció corresponent. 
  

Els sistemes de protecció contra el llamp constaran d’un sistema extern, un sistema intern i una 

xarxa de terra. 
  

- Sistema extern:  
  

Dispositius captadors (terminal aeri) que podran ser puntes de Franklin, malles conductores i 

parallamps amb dispositiu d’encebament. 
  

- Sistema intern: 
  

Derivacions o conductors de baixada: conduiran el corrent de descàrrega atmosfèrica des del 

dispositiu captador a la presa de terra. 
  

Aquest sistema comprèn els dispositius que redueixen els efectes elèctrics i magnètics del corrent de 

la descàrrega atmosfèrica dins de l’espai a protegir. 
  

La xarxa de terra serà l’adequada per a dispersar en el terreny el corrent de les descàrregues 

atmosfèriques. 
  

Característiques tècniques mínimes que han de reunir: 
  

Les longituds de les trajectòries de les derivacions seran tan reduïdes com sigui possible. 
  

Es disposaran connexions equipotencials entre els derivadors arran de terra i cada 20 m. 
  

Tot element de la instal·lació discorrerà per on no representi risc d’electrocució o estarà protegit 

adequadament. 
  

Tots els components de la instal·lació hauran de rebre en obra d’acord amb la documentació del 

fabricant, normativa, si n’hi ha, especificacions del projecte i les indicacions de la direcció facultativa 

durant l’execució de les obres. 
  

Fins a la posada en obra es mantindran els components protegits amb l’embalatge de fàbrica i 

emmagatzemats en un lloc que eviti el contacte amb materials agressius, impactes i humitat. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 
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El suport d’una instal·lació de protecció contra el llamp dependrà del tipus de sistema triat en el 

disseny: 
  

En el cas de parallamps de puntes, el suport del pal seran murs o elements de fàbrica que sobreïxin 

de la coberta (peanyes, pedestals…), amb una grossària mínima estimada en 1/2 peu, als quals 

s’ancoraran mitjançant les peces de fixació. Per a les baixades del cable de la xarxa conductora seran els 

paraments verticals pels quals discorri la instal·lació. 
  

En el cas de sistema reticular el suport al nivell de la coberta serà la mateixa coberta i els murs 

(preferentment les arestes més elevades de l’edifici) d’aquesta, i la xarxa vertical seran els paraments 

verticals de façanes i patis. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Per a la instal·lació de protecció contra el llamp, totes les peces han d’estar protegides contra la 

corrosió, tant en la instal·lació aèria com subterrània; és a dir, contra agents externs i electroquímics. Així, 

els materials constituents seran preferentment d’acer galvanitzat i alumini. Com a material conductor 

s’utilitzarà el coure nu, i en casos de sòls o atmosferes agressives acer galvanitzat en calent per immersió 

amb funda plàstica. 
  

Quan el coure nu com a conductor discorri en instal·lacions de terra, l’ocupació combinada amb 

altres materials (per exemple, acer) pot interferir electrolíticament amb el pas del temps. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Segons el CTE DB EL SEU 8, serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra el 

llamp en els casos especificats en l’apartat 1. 
  

Instal·lació de parallamps de puntes: 
  

Col·locació de les peces de subjecció, encastades a mur o element de fàbrica. Col·locació del pal 

(preferentment d’acer galvanitzat) entre aquestes peces, amb un diàmetre nominal mínim de 50 mm i una 

altura entre 2 i 4 m. S’hi col·locarà el cap de captació, i se soldarà en la base al cable de la xarxa 

conductora. Entre el cap de captació i el pal se soldarà una peça d’adaptació. Posteriorment, es 

connectarà la xarxa conductora amb la presa de terra. El recorregut de la xarxa conductora des del cap de 

captació fins a la presa de terra seguirà les condicions d’execució establides per a aquesta en el sistema 

reticular. El pal haurà d’estar ancorat en diversos punts segons la longitud. El traçat del conductor baixant 

ha de ser tan rectilini com sigui possible utilitzant el camí més curt, evitant desviaments bruscos o 

pujades. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm. El baixant ha de ser triat de manera que eviti 

l’encreuament o la proximitat de línies elèctriques o de senyal. Quan no es pugui evitar l’encreuament, 

haurà de fer-se un blindatge metàl·lic sobre la línia i es prolongarà 1 m a cada part de l’encreuament. 

S’evitarà el contorn de cornises o elevacions. 
  

Instal·lació amb sistema reticular: 
  

Es col·locaran els conductors captadors en el perímetre de la coberta, en la superfície de la coberta 

en forma de malla de la dimensió exigida o en la línia de tremujal de la coberta, quan el pendent de la 

coberta sigui superior al 10%. En les superfícies laterals de l’estructura de malla, els conductors captadors 

hauran de disposar-se a altures superiors al radi de l’esfera rodant corresponent al nivell de protecció 

exigit. Cap instal·lació metàl·lica haurà de sobreeixir fora del volum protegit per les malles. En edificis 
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d’alçària superior a 60 m, s’haurà de disposar també una malla conductora per a protegir el 20% de la 

façana. Es col·locarà el cable conductor, que serà de coure rígid, seguint el disseny de la xarxa, subjecte 

a coberta i murs amb grapes col·locades a una distància no major d’1 m. Es farà la unió entre cables 

mitjançant soldadura sistemàticament d’alumini tèrmic. Els girs que faci el cable en el recorregut tindran 

un radi mínim de 20 cm i una obertura en angle no superior a 60°. En la base inferior de la xarxa 

conductora es disposarà un tub protector d’acer galvanitzat. Posteriorment, es connectarà la xarxa 

conductora amb la presa de terra. 
  

Sistema intern: 
  

Haurà d’unir-se l’estructura metàl·lica de l’edifici, la instal·lació metàl·lica, els elements conductors 

externs, els circuits elèctrics i de telecomunicació de l’espai a protegir, i el sistema extern de protecció, si 

n’hi ha, amb conductors d’equipotencialitat o protectors de sobretensions a la xarxa de terra. Quan no 

pugui fer-se la unió equipotencial d’algun element conductor, els conductors de baixada es disposaran a 

una distància d’aquest element una dimensió superior a la distància de seguretat. En el cas de 

canalitzacions exteriors de gas, la distància de seguretat serà de 5 m com a mínim. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

- Parallamps de puntes: 
  

Connexió amb la xarxa conductora, i es rebutjarà si és defectuosa o no existeix. 
  

Soldadura del cap de captació a la xarxa conductora. 
  

Unió entre el pal i el cap de captació, mitjançant la peça d’adaptació. 
  

Encast a les fàbriques de les peces de fixació. 
  

- Xarxa conductora: 
  

Fixació i la distància entre els ancoratges. 
  

Connexions o empalmaments de la xarxa conductora. 
  

• Assaigs i proves 

  

Assaig de resistència elèctrica des dels caps de captació fins a la connexió de terra.  
  

Conservació i manteniment 

  

Resistència elèctrica major que 2 ohms. 

1.8. Instal·lació d’evacuació de residus 

1.8.1. Residus líquids 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en l’àmbit 

d’aplicació general del codi tècnic de l’edificació, inclòs el tractament d’aigües residuals previ a 

l’abocament. 
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Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram públic haurà de disposar-se un sistema mixt o un 

sistema separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i les residuals, abans de l’eixida a la xarxa 

exterior. 
  

Quan hi hagi dues xarxes de clavegueram públic, l’una d’aigües pluvials i l’altra d’aigües residuals 

haurà de disposar-se un sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions haurà de connectar-se de 

manera independent amb l’exterior corresponent. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canalitzacions es mesuraran per metre lineal, incloent-hi solera i anellament de juntes, rebliment 

i compactació, totalment acabat. 
  

Els conductes i protectors, tant de la xarxa horitzontal com de la vertical, es mesuraran i valoraran 

per metre lineal, incloent-hi unions, accessoris i ajudes de construcció. En el cas de col·lectors soterrats 

es mesuraran i valoraran de la mateixa forma, però sense incloure-hi excavació ni rebliment de rases. 
  

Els conductes de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per metre lineal, a excepció 

dels formats per peces prefabricades, que es mesuraran per unitat, inclosa la part proporcional de peces 

especials, reixetes, capa d’aïllament del forjat, mesura la longitud des de l’arrancada del conducte fins a la 

part inferior de l’aspirador estàtic. 
  

Les canalitzacions i rases filtrants d’igual secció de la instal·lació de depuració es mesuraran per 

metre lineal, totalment col·locades i executades, respectivament. 
  

Els filtres d’arena es mesuraran per metre quadrat amb igual profunditat, totalment acabat. 
  

La resta d’elements de la instal·lació, com ara embornals, desaigües, arquetes, caixes sifòniques, 

etc., es mesurarà per unitat, totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les 

connexions necessaris perquè funcioni correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Els elements que componen la instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigua són: 
  

- Tancaments hidràulics, que poden ser: sifons individuals, caixes sifòniques, embornals sifònics, 

arquetes sifòniques. 
  

- Vàlvules de desaigüe. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer inoxidable, 

excepte en piques d’escurar en les quals seran necessàriament d’acer inoxidable. 
  

- Xarxes de petita evacuació. 
  

- Baixants i canalons. 
  

- Calderetes o cassoletes i embornals. 
  

- Col·lectors, que podran ser penjats o soterrats. 
  

- Elements de connexió. 
  

Arquetes disposades sobre fonament de formigó, amb tapa practicable. Els tipus d’arquetes poden 

ser a peu de baixant, de pas, de registre i d’extradós. 
  

Separador de greixos. 
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- Elements especials. 
  

Sistema de bombament i elevació. 
  

Vàlvules antiretorn de seguretat. 
  

- Subsistemes de ventilació. 
  

Ventilació primària. 
  

Ventilació secundària. 
  

Ventilació terciària. 
  

Ventilació amb vàlvules de ventilació. 
  

- Depuració. 
  

Fossa sèptica. 
  

Fossa de decantació-digestió. 
  

De manera general, les característiques dels materials per a la instal·lació d’evacuació d’aigües 

seran: 
  

Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
  

Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
  

Suficient resistència a les càrregues externes. 
  

Flexibilitat per a poder absorbir els moviments. 
  

Llisor interior. 
  

Resistència a l’abrasió. 
  

Resistència a la corrosió. 
  

Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 
  

Les bombes han de ser de regulació automàtica, que no s’obstrueixin fàcilment, i sempre que sigui 

possible se sotmetran les aigües negres a un tractament previ abans de bombar-les. 
  

Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides en 

suspensió en l’aigua. 
  

Aquests sistemes han d’estar dotats d’una canonada de ventilació capaç de descarregar 

adequadament l’aire del dipòsit de recepció. 
  

El material utilitzat en la construcció de les fosses sèptiques ha de ser impermeable i resistent a la 

corrosió. 
  

Productes amb marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes de 

la construcció: 
  

Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 14.1). 

  

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció (vegeu 

Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per 

a canalització d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
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Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, per a canalització d’aigües residuals 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 
  

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres 

d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2). 
  

Barrots per a pous de registre soterrats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

14.2). 
  

Escales fixes per a pous de registre (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2. 
  

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.3). 
  

Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals 

que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.4). 

  

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 14.4). 

  

Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 14.5). 

  

Fosses sèptiques prefabricades (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 
  

Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats (vegeu Part II: Relació 
de productes amb marcatge CE, 14.6). 

  

Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació 

(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 
  

Dispositius antiinundació per a edificis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.7). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Cautxú 

vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elastòmers 

termoplàstics, (veure Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Materials 

cel·lulars de cautxú vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elements 

d’estanquitat de poliuretà modelat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Separadors de 

greixos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.9). 
  

Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 14.10). 
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Es farà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, verificant que 

coincideix el que s’ha subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
  

Accessoris de desaigüe: defectes superficials. Diàmetre del desaigüe. Diàmetre exterior de la brida. 

Tipus. Estanquitat. Marca del fabricant. Norma a la qual s’ajusta. 
  

Desguassos sense pressió hidroestàtica: estanquitat a l’aigua: sense fuga. Estanquitat a l’aire: sense 

fuga. Cicle de temperatura elevada: sense fuga abans i després de l’assaig. Marca del fabricant. Diàmetre 

nominal. Gruix de paret mínima. Material. Codi de l’àrea d’aplicació. Any de fabricació. Comportament 

funcional en clima fred. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 

que presenten defectes seran rebutjades. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

L’emmagatzematge en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les 

instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de 

possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

S’hauran deixat en els forjats els buits necessaris per al pas de conduccions i baixants, igual que en 

els elements estructurals els passatubs previstos en el projecte. 
  

Es procedirà a una localització de les canalitzacions existents i un replanteig de la canalització a 

portar a cap, amb el traçat dels nivells d’aquesta. 
  

Els suports de la instal·lació de sanejament segons els diferents trams d’aquesta seran:  
  

Paraments verticals (grossària mínima ½ peu). 
  

Forjats. 
  

Rases fetes en el terreny. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En els trams de les derivacions interiors, els conductes no es fixaran a l’obra amb elements rígids 

(morters, algeps).  
  

Per a fer la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 

materials i els tipus d’unió: 
  

Amb canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
  

Amb canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 

adhesius. 
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Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.1: 
  

Per als tubs d’acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts 

d’ió clorur superiors a 250 mg/l. Per als tubs d’acer galvanitzat les condiciones límit de l’aigua a 

transportar, a partir de les quals serà necessari un tractament, seran les de la taula 6.1. Per a les 

canonades d’acer inoxidable, les qualitats d’aquest se seleccionaran en funció del contingut de clorurs 

dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l’AISI- 304. Per a 

concentracions superiors és necessari utilitzar l’AISI-316. 
  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2: 
  

S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial 

electroquímic excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, s’instal·li de primer el de menor 

valor. Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. En les baines passamurs, 

s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre diferents materials. Per als 

trams de les derivacions interiors, els conductes no hauran de quedar subjectes a l’obra amb elements 

rígids (morters, algeps). En el cas d’utilitzar canonada de gres (a causa d’existència d’aigües residuals 

molt agressives), la subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó 

revestit d’una capa de brea i la resta reblida d’asfalt. La derivació o canó de desaigüe del vàter que 

travessi un parament o forjat, no se subjectarà amb morter, sinó a través de passatubs, o segellant 

l’interstici entre obra i conducte amb material elàstic. Qualsevol pas de trams de la xarxa a través 

d’elements estructurals deixarà una folgança a segellar amb material elàstic. Vàlvules de desaigüe: en el 

muntatge no es permetrà la manipulació d’aquestes, i quedarà prohibida la unió amb massilla. Quan el tub 

sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. S’hauran de protegir les canonades de fosa soterrades 

en terrenys particularment agressius. Es podrà evitar l’acció d’aquesta mena de terrenys mitjançant 

l’aportació de terres químicament neutres o de reacció bàsica —per addició de calç—, emprant tubs amb 

revestiments especials i proteccions exteriors mitjançant fundes de film de polietilè. En aquest últim cas, 

s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de grossària i de diàmetre superior al tub de fosa. Com a complement, 

s’utilitzarà fil d’acer amb recobriment plastificat i tires adhesives de film de PE d’uns 50 mm d’ample. 
  

En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, 

esclafades o fugues. Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids com ara algeps o 

morters. En el cas d’utilitzar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà 

rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzaran en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida 

d’asfalt. 
  

En el cas de col·lectors soterrats, per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es 

considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 
  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa; 
  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 

adhesius. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

L’acoblament de les vàlvules de desaigüe i la interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques 

amb rosca i junta tòrica, i queda prohibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè, no 

s’utilitzarà líquid soldador. 
  

Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos, i sempre 

des del mateix local en què estiguin instal·lats. Els sifons individuals s’instal·laran tan a prop com sigui 

possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari. Els tancaments 

hidràulics no quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc., que dificulten o impossibiliten l’accés i el 

manteniment. Quan el canó de desaigüe del vàter sigui de plàstic, s’acoblarà al desaigüe de l’aparell per 

mitjà d’un sistema de junta de cautxú de segellament hermètic. 
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Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de 

tancament hermètic, estanca a l’aire i a l’aigua. No es podran connectar desaigües procedents de cap 

altre tipus d’aparell sanitari a caixes sifòniques que arrepleguin desaigües d’urinaris. La connexió dels 

ramals de desaigüe a la caixa sifònica es farà a una altura mínima de 2 cm i el tub d’eixida com a mínim a 

5 cm, per formar així un tancament hidràulic. La connexió del tub d’eixida al baixant no es farà a un nivell 

inferior al de la boca del pot per a evitar la pèrdua del segell hidràulic. 
  

Tant en els baixants mixtos com en els baixants de pluvials, la caldereta s’instal·larà en paral·lel amb 

el baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació. L’embornal sifònic es 

disposarà a una distància del baixant inferior o igual a 5 m, i es garantirà que en cap punt de la coberta se 

superi una altura de 15 cm de formigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1,5 vegades el 

diàmetre del baixant a la qual desaigua. 
  

Els canalons, en general i excepte les especificacions següents, es disposaran amb un pendent 

mínim de 0,5%, cap a l’exterior. Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el 

perímetre, les abraçadores a les quals se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la forma d’aquesta i seran de 

platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima de 50 cm 

i anirà passat almenys 1,5 cm de la línia de teules de la volada. Amb canalons de plàstic, es pot establir 

un pendent mínim de 0,16%. En aquests canalons s’uniran els diferents perfils amb maneguet d’unió amb 

junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà 1 m, deixant espai per als 

baixants i unions, per bé que en zones de neu la distància es reduirà a 70 cm. Tots els accessoris han de 

portar una zona de dilatació d’1 cm almenys. La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa 

vertical annexa, si és el cas, es farà a través d’embornal sifònic. 
  

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. 

S’evitaran els canvis bruscos de direcció i s’usaran peces especials adequades. S’evitarà l’enfrontament 

de dos ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. Se subjectaran mitjançant brides o ganxos 

disposats cada 70 cm per a tubs de diàmetre no superior a 5 cm i cada 50 cm per a diàmetres superiors. 

Quan la subjecció es faci a paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 cm. Les abraçadores 

de penjament dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables per a donar-los el pendent 

adequat. En el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. 

Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids, com ara algeps o morters. En el cas 

d’usar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, s’evitaran els 

morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d’asfalt. Els passos a través 

de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contratub de material adequat, amb una 

folgança mínima d’1 cm, que es compactarà amb massilla asfàltica o material elàstic. 
  

Els baixants s’executaran de manera que queden aplomades i fixades a l’obra, la grossària de la qual 

no haurà de ser menor de 12 cm, amb elements de subjecció mínims entre forjats. La fixació es farà amb 

una abraçadora de fixació en la zona de l’embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i una 

abraçadora de guia en les zones intermèdies. La distància entre abraçadores ha de ser de 15 vegades el 

diàmetre. Els baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments. En edificis de més de 

10 plantes, s’interromprà la verticalitat del baixant amb la finalitat de disminuir el possible impacte de 

caiguda. La desviació ha de preveure’s amb peces especials o escuts de protecció del baixant i l’angle de 

la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60°, a fi d’evitar possibles embossos. El reforçament es 

farà amb elements de polièster aplicats in situ. 
  

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garanteixi 

l’estanquitat permanent de la rematada entre impermeabilitzant i canonada. En els baixants mixtos o 

residuals, que vagin dotades de columna de ventilació paral·lela, aquesta es muntarà tan a prop com sigui 

possible del baixant; per a la interconnexió entre ambdues s’usaran accessoris estàndard del mateix 

material del baixant, que garanteixin l’absorció de les diferents dilatacions que es produeixin en les dues 

conduccions, baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es farà, en qualsevol cas, en el sentit invers al del 

flux de les aigües, a fi d’impedir que aquestes penetren en la columna de ventilació. Els passos a través 

de forjats es faran en idèntiques condicions que per als baixants. La ventilació terciària es connectarà a 

una distància del tancament hidràulic entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada. Es farà en sentit 

ascendent o, en tot cas, horitzontal per una de les parets del local humit. Les vàlvules de ventilació es 

muntaran entre l’últim i el penúltim aparell, i per damunt, d’1 a 2 m, del nivell del flux dels aparells. Es 

col·locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per pressió amb junta de cautxú o segellada 
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amb silicona. L’entroncament amb el baixant es mantindrà lliure de connexions de desaigüe a una 

distància igual o major que 1 m a banda i banda.  
  

Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s’instal·laran en 

la meitat superior de la canonada. 
  

En els canvis de direcció se situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 
  

La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible per la classe de tub, que 

serà: 
  

En tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 3 cm. 
  

En tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 3 mm. 
  

Encara que s’haurà de comprovar la fletxa màxima citada, s’inclouran abraçadores cada 1,50 m, per 

a tota classe de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. Aquestes 

abraçadores, amb les quals se subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i disposaran de folre interior 

elàstic, i seran regulables per a donar-los el pendent desitjat. Es disposaran sense ajust en les goles de 

cada accessori, de manera que s’establiran els punts fixos; els suports restants seran esvarosos i 

suportaran únicament la xarxa. Quan la generatriu superior del tub quede a més de 25 cm del forjat que la 

sustenta, tots els punts fixos d’ancoratge de la instal·lació es faran mitjançant trapezis de fixació, per mitjà 

de tirants ancorats al forjat en els dos sentits (aigües amunt i aigües avall), de l’eix de la conducció, a fi 

d’evitar el desplaçament d’aquests punts per vinclament del suport. En tots els casos s’instal·laran els 

absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades s’utilitzaran maneguets de dilatació o 

unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m. La canonada principal es prolongarà 30 cm 

des de la primera presa per a resoldre possibles obturacions. Els passos a través d’elements de fàbrica es 

faran amb contratub d’algun material adequat, amb les folgances corresponents, segons s’ha indicat per 

als baixants. 
  

La unió del baixant a l’arqueta es farà mitjançant un maneguet esvarós arenat prèviament i assegurat 

a l’arqueta. Aquest arenament permetrà ser assegurat amb morter de ciment en l’arqueta, per garantir 

d’aquesta manera una unió estanca. Si la distància del baixant a l’arqueta de peu de baixant és llarga, es 

col·locarà el tram de tub entre les dues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d’aquest, per a 

impedir que funcioni com a mènsula. 
  

Si les arquetes són fabricades in situ, podran ser construïdes amb fàbrica de rajola massissa de mig 

peu de grossària, tapada i polida interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó de 10 cm de 

grossària i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm de gruix. El gruix de les fetes amb 

formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de goma per a evitar el pas d’olors i gasos. Els 

encontres de les parets laterals s’han de fer a mitja canya, per a evitar el dipòsit de matèries sòlides a les 

cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l’entrada i l’eixida mitjançant mitges canyes fetes 

sobre llit de formigó en forma de pendent. 
  

Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 

materials i els tipus d’unió: 
  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 

diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 

adhesius. 
  

Quan hi hagi la possibilitat d’invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta, 

es prendran les mesures adequades per a impedir-ho, com ara disposar malles de geotèxtil. Els tubs es 

recolzaran en tota la longitud sobre un llit de material granular (arena/grava) o terra exempta de pedres 

(gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm). Aquesta base, quan es tracti de terrenys poc consistents, 

serà un llit de formigó en tota la longitud. El gruix d’aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre aquest 

anirà el llit descrit anteriorment. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a 

haver-se fet les proves d’estanquitat. El rebliment es farà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm 

del nivell superior, en què es farà un últim abocament i la compactació final. 
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Amb canonades de materials plàstics, el llit de suport s’interromprà per reservar uns nínxols en la 

zona on aniran situades les juntes d’unió. Una vegada situada la canonada, es rebliran els flancs per a 

evitar que queden buits i es compactaran els laterals fins al nivell del pla horitzontal que passa per l’eix del 

tub. S’utilitzarà reble que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de diàmetre i tal que el material 

pulverulent (diàmetre inferior a 0,1 mm), no superi el 12%. Es prosseguirà el rebliment dels laterals fins a 

15 cm per damunt del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La compactació de les capes 

successives es farà per capes no superiors a 30 cm i s’usarà material exempt de pedres de diàmetre 

superior a 1 cm. 
  

El dipòsit acumulador d’aigües residuals serà de construcció estanca per a evitar l’eixida de males 

olors i estarà dotat d’una canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de la presa i com a 

mínim de 8 cm. Tindrà, preferiblement, en planta una superfície de secció circular, per a evitar 

l’acumulació de dipòsits sòlids. Ha de quedar un mínim de 10 cm entre el nivell màxim de l’aigua en el 

dipòsit i la generatriu inferior de la canonada de presa. Quan s’utilitzen bombes de tipus submergible, 

s’allotjaran en una fossa per a reduir la quantitat d’aigua que queda per sota de la boca d’aspiració. El 

fons del tanc haurà de tenir un pendent mínim del 25%. 
  

Per a controlar la marxa i parada de la bomba s’usaran interruptors de nivell, instal·lats en els nivells 

alt i baix respectivament. S’instal·larà a més un nivell d’alarma per damunt del nivell superior i un altre de 

seguretat per sota del nivell mínim. Quan hi hagi risc de flotació dels equips, aquests es fixaran a 

l’allotjament per a evitar aquest risc. 
  

En cas d’existència de fossa seca, aquesta disposarà d’espai suficient perquè hi hagi, almenys, 60 

cm al voltant i per damunt de les parts o components que puguin necessitar manteniment. Igualment, se la 

dotarà d’embornal de 10 cm de diàmetre almenys, ventilació adequada i il·luminació mínima de 200 luxs. 
  

Totes les connexions de les canonades del sistema de bombament i elevació estaran dotades dels 

elements necessaris per a la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui 

residus fecals no estarà integrat en l’estructura de l’edifici. 
  

En l’entrada de l’equip es disposarà una clau de tall, així com a l’eixida i després de la vàlvula de 

retenció. No es farà cap connexió en la canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la 

canonada de descàrrega a baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el col·lector de desaigüe es farà 

sempre per gravetat. En la canonada de descàrrega no es col·locaran vàlvules de ventilació. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Toleràncies admissibles 

  

No s’admetran desviacions respecte als valors de projecte superiors al 10%. 
  

• Condicions d’acabament 

  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

- Xarxa horitzontal: 
  

- Conduccions soterrades: 
  

Rases de sanejament. Profunditat. Llit de suport de tubs. Pendents. Rebliment. 
  

Tubs. Material i diàmetre segons especificacions. Connexió de tubs i arquetes. Segellament. 
  

Pou de registre i arquetes: 
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Disposició, material i dimensions segons especificacions. Tapes de registre. 
  

Acabat interior. Connexions als tubs. Segellament. 
  

- Conduccions suspeses: 
  

Material i diàmetre segons especificacions. Registres. 
  

Subjecció amb brides o ganxos al forjat (cada 70 cm). Pendents. 
  

Juntes estanques. 
  

Passatubs i segellament en el pas a través de murs. 
  

Xarxa de desaigües: 
  

- Desaigüe d’aparells: 
  

Sifons individuals en aparells sanitaris i connexió als aparells. 
  

Caixes sifòniques (si és el cas). Connexió i tapa. 
  

Sifons registrables en desaigües d’aparells de bombament (llavadores…). 
  

Pendents de la xarxa horitzontal. Connexió a baixants. 
  

Distància màxima de vàters a baixants. Connexió de l’aparell a baixant. 
  

- Embornals: 
  

Replanteig. Nombre d’unitats. Tipus. 
  

Col·locació. Impermeabilització, encavalcaments. 
  

Tancament hidràulic. Connexió. Reixeta. 
  

- Baixants: 
  

Material i diàmetre especificats. 
  

Existència de passatubs i segellament a través de forjats. 
  

Dues fixacions mitjançant abraçadores, per cada tub. 
  

Protecció en zona de possible impacte. 
  

Rematada de ventilació. Es prolonga per damunt de la coberta la longitud especificada. 
  

La ventilació de baixants no està associada a altres conductes de ventilació de locals (tipus xunt). 
  

- Ventilació: 
  

Conduccions verticals: 
  

Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Col·locació i unió entre peces correctes. 
  

Aplomat: comprovació de la verticalitat. 
  

Sustentació: correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport. 
  

Aïllament tèrmic: grossària especificada. Continuïtat de l’aïllament. 
  

Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. 
  

Fixació. Travada, si és el cas. 
  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag88de250 

    
 

 

Connexions individuals: 
  

Derivacions: connexió correcta amb peça especial de derivació. Col·locació correcta de la reixeta. 
  

Revestiments o falsejament de la instal·lació: es posarà especial atenció a no interrompre’ls en tot el 

recorregut, des de terra fins al forjat superior. No s’admetran falsejaments interromputs en els falsos 

sostres o passos de canonades no segellades. 
  

• Assaigs i proves 

  

Segons CTE DB HS 5, apartat 5.6, es faran proves d’estanquitat. 
  

Conservació i manteniment 

  

La instal·lació no s’usarà per a l’evacuació d’un altre tipus de residus que no siguin aigües residuals 

o pluvials. 
  

Es revisarà que estiguin tancades totes les connexions dels desaigües que s’hagin de connectar a la 

xarxa de clavegueram i es taparan totes les arquetes per a evitar caigudes de persones, materials i 

objectes. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 

1.8.2. Residus sòlids 

Descripció 

Descripció 

  

Els edificis disposaran d’espais i mitjans per a extraure els residus ordinaris generats en aquests 

d’acord amb el sistema públic d’arreplega de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen 

d’aquests residus, la tria i la gestió posterior. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

El mesurament i la valoració de la instal·lació de residus sòlids per baixants, es farà per metre lineal 

per a les conduccions, sense descomptar buits ni forjats, amb la part proporcional de juntes i ancoratges 

col·locats. 
  

La resta de components de la instal·lació, així com els contenidors, quan es tracti d’un magatzem o 

baixants, com ara comportes d’abocament i de neteja, així com la tremuja, etc., es mesuraran i valoraran 

per unitat completa i instal·lada, amb ajudes de construcció inclús. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà a mesura que es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons el CTE DB HS 2, apartat 2.1.3, el revestiment de les parets i el paviment del magatzem de 

contenidors d’edifici ha de ser impermeable i fàcil de netejar; els encontres entre les parets i el paviment 

han de ser arredonits. 
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En el cas d’instal·lacions de trasllat per baixants, segons el CTE DB HS 2, apartat 2.2.2, els baixants 

han de ser metàl·lics o de qualsevol material de classe de reacció al foc A1, impermeable, anticorrosiu, 

imputrescible i resistent als colps. Les superfícies interiors han de ser llises. 
  

I les comportes, segons el CTE DB HS 2, apartat 2.2.3, seran de tal forma que permeten: 
  

L’abocament dels residus amb facilitat. 
  

La neteja interior amb facilitat. 
  

L’accés per a eliminar els embossos que es produeixin en els baixants. 
  

Les comportes hauran d’anar proveïdes de tancament hermètic i silenciós. 
  

Quan les comportes siguin circulars hauran de tenir un diàmetre comprés entre 30 i 35 cm i, quan 

siguin rectangulars, hauran de tenir unes dimensions compreses entre 30 x 30 cm i 35 x 35 cm. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Quan es tracti d’una instal·lació per baixants, es començarà l’execució del treball per la planta 

inferior, ancorant-la a elements estructurals o murs mitjançant les abraçadores, una a sota de cada unió i 

la resta, a intervals no superiors a 1,50 m. Els conductes, en les unions, quedaran alineats sense produir 

discontinuïtat en la secció i les juntes quedaran hermètiques i segellades. La comporta s’unirà a la fàbrica 

i al baixant a través d’una peça especial. 
  

Perquè la unió de les comportes amb els baixants sigui estanca, haurà de disposar-se un tancament 

amb rivet elàstic o adoptar-se una altra solució que produeixi el mateix efecte. 
  

Segons el CTE DB HS 2, apartat 2.1.3, en el cas de trasllat de residus per baixant. 
  

Si es disposa una tremuja intermèdia per a emmagatzemar els residus fins al pas als contenidors, 

aquesta haurà de portar una comporta per al buidament i neteja, així com un punt de llum que proporcioni 

1.000 lúmens situat a l’interior sobre la comporta, i l’interruptor de la qual estigui situat fora de la tremuja. 
  

Les comportes d’abocament hauran de situar-se en zones comunes i a una distància dels habitatges 

menor que 30 m, mesurats horitzontalment. 
  

Els baixants se separaran de la resta dels recintes de l’edifici mitjançant murs que en funció de les 

característiques de resistència a foc siguin de classe EI-120. 
  

Els baixants hauran de disposar-se verticalment, encara que poden fer-se canvis de direcció 

respecte a la vertical no majors que 30º. Per a evitar els sorolls produïts per una velocitat excessiva en la 

caiguda dels residus, cada 10 m de conducte hauran de disposar-se quatre colzes de 15º cada un com a 

màxim, o adoptar-se una altra solució que produeixi el mateix efecte. 
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Els baixants hauran de tenir un diàmetre de 45 cm com a mínim. 
  

Els baixants dels sistemes de trasllat per gravetat hauran de ventilar-se per l’extrem superior amb un 

aspirador estàtic i, en aquest extrem, ha de disposar-se una presa d’aigua amb ràcord per a mànega i una 

comporta per a neteja dotada de tancament hermètic i pany. 
  

Els baixants dels sistemes pneumàtics han de connectar-se a un conducte de ventilació d’una secció 

no menor que 350 cm². 
  

L’extrem superior del baixant en els sistemes de trasllat per gravetat, i del conducte de ventilació en 

els sistemes pneumàtics han de desembocar en un espai exterior adequat de tal manera que el tram 

exterior sobre la coberta tingui una alçària d’1 m com a mínim i superi les altures especificades en funció 

de l’emplaçament. 
  

En l’extrem inferior del baixant en els sistemes de trasllat per gravetat haurà de disposar-se una 

comporta de tancament i un sistema que impedeixi que, a conseqüència de l’acumulació dels residus en 

el tram del baixant immediatament superior a la comporta de tancament, els residus arriben a la comporta 

d’abocament més baixa. Per a evitar que quan hi hagi una comporta oberta se’n pugui obrir una altra, 

haurà de disposar-se un sistema d’enclavament elèctric o adoptar-se una altra solució que produeixi el 

mateix efecte. 
  

Segons el CTE DB HS 2, apartat 2.2.4, l’estació de càrrega haurà de disposar d’un tram vertical de 

2,50 m de baixant per a l’emmagatzematge dels residus, una vàlvula de residus situada en l’extrem 

inferior del tram vertical i una vàlvula d’aire situada a la mateixa altura que la vàlvula de residus. 
  

Les estacions de càrrega hauran de situar-se en un recinte que tingui les característiques següents: 
els tancaments han de dimensionar-se per a una depressió de 2,95 KPa com a mínim; haurà de disposar 

d’una il·luminació artificial que proporcioni 100 luxs com a mínim a una altura respecte de terra d’1 m i 

d’una base d’endoll fixa 16A 2p+T segons les UNE 20315; haurà de disposar d’una porta d’accés batent 

cap a fora; el revestiment de les parets i el paviment haurà de ser impermeable i fàcil de netejar, i el 

d’aquell últim haurà de ser a més antilliscant; els encontres entre les parets i el paviment hauran de ser 

arredonits; haurà de comptar almenys amb una presa d’aigua dotada de vàlvula de tancament i un 

desaigüe antimúrids. 
  

En el cas de magatzem de contenidors, aquest es farà conforme al que s’especifica en la subsecció 

«Fàbriques».  
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Segons el CTE DB HS 2, apartat 2.2.3, la zona situada al voltant de la comporta i el sòl adjacent 

hauran de revestir-se amb un acabat impermeable que sigui fàcilment llavable: 
  

L’acabat de la superfície de qualsevol element que estigui situat a menys de 30 cm dels límits de 

l’espai d’emmagatzematge haurà de ser impermeable i fàcilment llavable. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Recorregut entre el magatzem i el punt d’arreplega exterior: 
  

Amplària lliure. Sentit de les portes d’obertura. Pendent. No disposició d’escalons. 
  

Extrem superior del baixant: altura. 
  

Espai d’emmagatzematge de cada habitatge: superfície en planta. Volum. Altura del punt més alt. 
  

• Assaigs i proves 
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Instal·lació de trasllat per baixants: prova d’obstrucció i d’estanquitat dels baixants. 
  

Conservació i manteniment 

  

Segons el CTE DB HS 2, apartat 3, en el magatzem de contenidors, aquests hauran de senyalitzar-

se correctament, segons la fracció corresponent. A l’interior del magatzem de contenidors haurà de 

disposar-se en un suport indeleble, juntament amb altres normes d’ús i manteniment, instruccions perquè 

cada fracció s’aboqui en el contenidor corresponent. 
  

En les instal·lacions de trasllat per baixants, les comportes estaran correctament senyalitzades 

segons la fracció corresponent. 
  

En els recintes en els quals estiguin situades les comportes es disposaran, en un suport indeleble, al 

costat d’altres normes d’ús i manteniment, les instruccions següents: 
  

Cada fracció ha d’abocar-se en la comporta corresponent. 
  

No s’han d’abocar per cap comporta residus líquids, objectes tallants o punxants ni vidre. 
  

Els envasos lleugers i la matèria orgànica han d’abocar-se introduïts en envasos tancats. 
  

Els objectes de cartó que no càpiguen per la comporta han d’introduir-se trossejats i no han de 

plegar-se. 

1.9. Instal·lació d’energia solar 

1.9.1. Energia solar fotovoltaica 

Descripció 

Descripció 

  

Està constituïda per un conjunt de components encarregats d’acomplir les funcions de captar 

radiació solar, per generar energia elèctrica en forma de corrent continu, i adaptar-la a les característiques 

que la facin utilitzable pels consumidors connectats a la xarxa de distribució de corrent altern. 
  

Segons el CTE DB HE 5, la instal·lació de sistema de captació i transformació d’energia solar en 

energia elèctrica per procediments fotovoltaics connectada a la xarxa s’incorporarà per als edificis indicats 

en l’apartat 1 del CTE DB HE 5. 
  

La instal·lació fotovoltaica disposa de mòduls fotovoltaics per a la conversió directa de la radiació 

solar en energia elèctrica, sense cap mena de pas intermedi. 
  

La instal·lació solar fotovoltaica podrà ser connectada a la xarxa o aïllada de la xarxa. La instal·lació 

aïllada de la xarxa, a més dels components de la instal·lació connectada a la xarxa, també utilitza 

acumuladors, reguladors de càrrega i càrregues de consum. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip completament acabat; tots els elements específics de les instal·lacions, com ara 

captadors, acumuladors, inversors, estructures, etc., es mesuraran per unitat instal·lada. 
  

La resta d’elements necessaris per a completar aquesta instal·lació, es mesuraran i valoraran seguint 

les recomanacions establides en la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió a terra». 
  

Els elements que no es trobin previstos en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i 

valoraran per unitat d’obra projectada realment executada. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
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La recepció dels productes, equips i sistemes es farà a mesura que es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Els sistemes que conformen la instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa són: 
  

- Sistema generador fotovoltaic: compost per mòduls fotovoltaics que contenen elements 

semiconductors connectats entre si (cèl·lules solars o fotovoltaiques). 
  

Poden ser mòduls de silici monocristal·lí, policristal·lí, capa fina o qualsevol tecnologia apta per a l’ús 

en aquest tipus d’instal·lacions. 
  

Els mòduls seran de classe II i tindran un grau de protecció mínim IP65. 
  

Els mòduls hauran de portar díodes de derivació per a evitar les possibles avaries de les cèl·lules i 

els circuits. 
  

Si l’estructura suport és del tipus galvanitzat en calent tindrà un gruix mínim de 80 micres. 
  

Els marcs laterals, si n’hi ha, seran d’alumini o acer inoxidable. 
  

Cablejat: els conductors seran de coure amb aïllament capaç de suportar els efectes de la 

intempèrie. 
  

Cablejat: els conductors tindran la secció adequada per a evitar caigudes de tensió i calfaments. 
  

Tot el cablejat de continu serà de doble aïllament i adequat per a l’ús en intempèrie, a l’aire o 

soterrat. 
  

- Inversor: 
  

Els inversors compliran les directives de seguretat elèctrica en baixa tensió i compatibilitat 

electromagnètica. Les característiques bàsiques dels inversors seran: principi de funcionament; font de 

corrent; autocommutació; seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. La potència 

de l’inversor serà com a mínim el 80% de la potència pic real del generador fotovoltaic. Cada inversor 

disposarà de les senyalitzacions necessàries per a l’operació correcta, i incorporarà els controls 

automàtics imprescindibles per a la supervisió i maneig adequats. Els inversors tindran un grau de 

protecció mínima IP20 per a inversors a l’interior d’edificis i llocs inaccessibles, IP30 per a inversors 

d’edificis i llocs accessibles, i d’IP65 per a inversors instal·lats a la intempèrie. 
  

- Elements de desconnexió: fusibles, interruptors, etc. 
  

- Acumuladors (instal·lació aïllada de xarxa): les bateries dels acumuladors seran de plom-àcid, 

preferentment estacionàries i de placa tubular. 
  

- Reguladors de càrrega (instal·lació aïllada de xarxa). 
  

- Càrregues de consum (instal·lació aïllada de xarxa): llums fluorescents, preferiblement d’alta 

eficiència. 
  

- Connexió de terra. 
  

- Sistema de monitoratge. 
  

- Conjunt de proteccions, elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars: interruptor 

general manual (interruptor magnetotèrmic), interruptor automàtic diferencial, interruptor automàtic de la 

interconnexió, protecció per a la interconnexió. 
  

Els materials situats a la intempèrie tindran almenys un grau de protecció IP65. 
  

Els caragols serà d’acer inoxidable. En el cas d’estructura suport galvanitzada, s’admetran caragols 

galvanitzats, excepte la subjecció dels mòduls a aquesta, que seran d’acer inoxidable.  
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- Grup electrogen auxiliar per a instal·lacions aïllades de xarxa. 
  

S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la 

instal·lació fotovoltaica. 
  

- Sistema de monitoratge: hauran de proporcionar com a mínim les variables següents: tensió i 

corrent del generador, potència consumida, comptador volumètric, radiació solar en el pla dels mòduls i 

temperatura ambient en l’ombra. 
  

Per a instal·lacions connectades a xarxa o aïllades de xarxa els seran aplicables les condicions 

tècniques que procedeixin del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre i posteriors (Reial decret 

413/2014, de 6 de juny i correcció d’errors en BOE núm. 36 d’11 de febrer de 2012), així com les 

condicions tècniques descrites tant en el plec de condicions tècniques d’instal·lacions aïllades de xarxa 

com en el plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa, de l’Institut per a la 

Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE). 
  

Per a instal·lacions d’autoconsum sense excedents o amb excedents, els seran aplicables les 

condicions tècniques que procedeixin del Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, i del Reial decret 

244/2019, de 5 d’abril. 
  

S’ha d’assegurar, com a mínim, un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe I tant per a equips 

(mòduls i inversors), com per a materials (conductors, caixes i armaris de connexió), exceptuant el 

cablejat de continu, que serà de doble aïllament. 
  

Es farà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per verificar que 

coincideix el que s’ha subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte: 
  

- Sistema generador fotovoltaic: el mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible el model i 

nom o logotip del fabricant, la potència pic, així com una identificació individual o número de sèrie. 
  

- Acumuladors (instal·lacions aïllades de la xarxa): cada bateria o vas, haurà d’estar etiquetat, 

almenys amb la informació següent: tensió nominal, polaritat dels terminals, capacitat nominal, fabricant i 

número de sèrie. 
  

- Conjunt de proteccions, elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars: en els sistemes 

que seran connectats a xarxa, es comprovarà que tots els elements que així ho requereixin pertanguin a 

un tipus dels aprovats per la companyia distribuïdora corresponent. 
  

- Sistema generador fotovoltaic: els mòduls hauran d’estar qualificats per algun laboratori acreditat 

per les entitats nacionals d’acreditació reconegudes per la Xarxa Europea d’Acreditació (EA) o pel 

Laboratori d’Energia Solar Fotovoltaica del Departament d’Energies Renovables del CIEMAT, demostrat 

mitjançant la certificació corresponent. 
  

Nom, anagrama o símbol del fabricant. 
  

Tipus o número de model. 
  

Número de sèrie. 
  

Potència nominal. 
  

Tolerància en %. 
  

Polaritat dels terminals o dels conductors (es permet un codi de colors). 
  

Tensió màxima del sistema per a la qual el mòdul és adequat. 
  

Data i lloc de fabricació: bé han d’estar marcats sobre el mòdul, bé han de ser traçables a partir del 

número de sèrie. 
  

- Càrregues de consum (instal·lació aïllada de xarxa): els llums han de complir les directives 

europees de seguretat elèctrica i compatibilitat electromagnètica. 
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- Sistema generador fotovoltaic: perquè un mòdul resulti acceptable, la potència màxima i corrent de 

curtcircuit reals referides a condicions estàndard hauran de subjectar-se als valors nominals de catàleg. 

Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com a trencaments o taques en 

qualsevol dels elements o bambolles en l’encapsulant. 
  

- Acumuladors (instal·lacions aïllades de la xarxa): no es permetrà l’ús de bateries d’arrancada. 
  

- Càrregues de consum (instal·lació aïllada de la xarxa): no es permetrà l’ús de llums incandescents. 
  

Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra 

l’efecte de la radiació solar i de la humitat. 
  

Tots els materials es conservaran fins al moment de la instal·lació, en la mesura que sigui possible, a 

l’interior dels embalatges originals. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

En instal·lacions que estiguin a punt de ser connectades a xarxa, tant l’esquema elèctric com els 

materials a emprar, han de pertànyer a un tipus aprovat per la companyia distribuïdora; aspecte que 

comprovarà la direcció facultativa. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Tots els mòduls que integrin la instal·lació seran del mateix model, i si no és així, el disseny ha de 

garantir totalment la compatibilitat entre aquests. 
  

En un mateix ramal, es procurarà no associar en sèrie panells amb diferents rendiments. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Sistema generador fotovoltaic: 
  

El disseny de l’estructura de suport es farà per a l’orientació i l’angle d’inclinació especificat per al 

generador, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de 

substitucions d’elements. L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents ambientals. 

La pràctica de forats en l’estructura es durà a terme abans de procedir, si és el cas, a la galvanització o 

protecció de l’estructura. Es disposaran totes les estructures suport necessàries per a muntar els mòduls, 

tant sobre superfície plana com integrat en la teulada. 
  

Els punts de subjecció per a mòduls fotovoltaics seran suficients en nombre. Els topalls de subjecció 

de mòduls i la mateixa estructura no projectaran ombra sobre els mòduls. 
  

Per motius de seguretat i per a facilitar el manteniment i reparació del generador, s’instal·laran els 

elements necessaris per a la desconnexió (fusibles, interruptors, etc.), de manera independent i en els dos 

terminals, de cada una de les branques de la resta del generador. 
  

Cablejat: 
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Els conductors necessaris tindran la secció adequada per a reduir les caigudes de tensió i els 

calfaments. 
  

S’hi inclourà tota la longitud de cables necessària per a cada aplicació i s’evitaran esforços sobre els 

elements de la instal·lació i sobre els mateixos cables. Els cables d’exterior estaran protegits contra la 

intempèrie. 
  

Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits. Els positius i 

negatius de la part contínua de la instal·lació es conduiran separats, protegits i senyalitzats. 
  

Conjunt de proteccions, elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars. 
  

S’hi inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la 

instal·lació fotovoltaica. En la part de corrent continu de la instal·lació s’usarà protecció de classe II o 

aïllament equivalent quan es tracti d’un emplaçament accessible. 
  

La instal·lació haurà de permetre la desconnexió i el seccionament de l’inversor, tant en la part de 

corrent continu com en la de corrent altern, per a facilitar les tasques de manteniment. 
  

Acumuladors (instal·lacions aïllades de la xarxa): 
  

Es protegiran, especialment enfront de sobrecàrregues, les bateries amb electròlit gelificat, segons 

les recomanacions del fabricant. 
  

La capacitat inicial de l’acumulador serà superior al 90% de la capacitat nominal, però, en qualsevol 

cas, hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant. L’acumulador se situarà en un lloc ventilat i 

amb accés restringit. S’adoptaran les mesures de protecció necessàries per a evitar el curtcircuit 

accidental dels terminals de l’acumulador. 
  

Reguladors de càrrega (instal·lació aïllada de xarxa): 
  

Les bateries es protegiran contra sobrecàrregues i sobredescàrregues, mitjançant el regulador de 

càrrega. 
  

Càrregues de consum (instal·lació aïllada de xarxa): 
  

La llum haurà d’estar protegida quan s’inverteix la polaritat de la tensió d’entrada; l’eixida de 

l’estabilitzador és curtcircuitada; opera sense tub. Es recomana que no s’utilitzen càrregues per a 

climatització. Els endolls i preses de corrent per a corrent continu hauran d’estar protegits contra inversió 

de polaritat i ser diferents dels d’ús habitual per a corrent altern. 
  

Col·locació de comptadors, equips de mesura, dispositius de commutació horària, si és el cas, i 

condicions de seguretat: 
  

Estaran d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les normes particulars de la 

companyia distribuïdora. 
  

Proteccions i connexió de terra: 
  

L’estructura del generador es connectarà a terra. La connexió de terra de les instal·lacions 

fotovoltaiques interconnectades es farà sempre de manera que no s’alterin les condicions de connexió de 

terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora. La instal·lació haurà de disposar d’una separació galvànica 

entre la xarxa de distribució de baixa tensió i la instal·lació fotovoltaica, per mitjà d’un transformador 

d’aïllament o qualsevol altre mitjà que compleixi les mateixes funcions. Les masses de la instal·lació 

fotovoltaica, tant de la secció de corrent continu com de l’altern, estaran connectades a una única terra 

independent de la del neutre de l’empresa distribuïdora. 
  

Sistema de monitoratge: es col·locarà de manera que sigui fàcilment accessible per a l’usuari. 
  

El muntatge es farà de tal manera que quedi garantida la lliure circulació de l’aire en tot el contorn 

dels panells per a la refrigeració. 
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• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Després d’acabar la instal·lació es retirarà d’obra tot el material sobrant. Es netejaran les zones 

ocupades, amb transport de totes les deixalles a l’abocador. 
  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 

documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Durant l’execució es controlarà que tots els elements de la instal·lació s’instal·len correctament, 

d’acord amb el projecte, amb la normativa i amb les instruccions exposades anteriorment. 
  

• Assaigs i proves 

  

Abans de la posada en servei de tots els elements principals (mòduls, inversors, comptadors) 

aquests hauran d’haver superat les proves de funcionament en fàbrica. 
  

Les proves a portar a cap seran com a mínim: 
  

Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 
  

Proves d’arrancada i parada en diferents instants de funcionament. 
  

Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació. 
  

Determinació de la potència instal·lada. 
  

El sistema serà rebutjat per falta d’alineació en les cèl·lules fotovoltaiques. 
  

S’acceptaran, per a la certificació dels sistemes solars prefabricats, els assaigs del captador de 

manera independent del sistema i, consegüentment, es podran certificar fins al 31 de juliol de 2009. 
  

Transcorregut aquest termini, tots els sistemes solars prefabricats hauran de sotmetre’s, a l’efecte de 

la certificació, als assaigs establits en les normes UNE-EN 12976-1:2020 i UNE-EN 12976-2:2020. 
  

Conservació i manteniment 

  

El manteniment consistirà en la revisió regular dels aparells segons les indicacions dels fabricants. 
  

És molt important mantenir nets els vidres dels mòduls. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Concloses les proves i la posada en marxa es passarà a la fase de la recepció provisional de la 

instal·lació. Ara bé, l’Acta de Recepció Provisional no se signarà fins a haver comprovat que tots els 

sistemes i elements han funcionat correctament durant un mínim d’un mes, sense interrupcions o 

parades. 

1.10. Instal·lació de transport 

1.10.1. Ascensors 

Descripció 
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Descripció 

  

Ascensor és tot aparell (elèctric o hidràulic) utilitzat per a salvar desnivells definits amb l’ajuda d’una 

cabina que es desplaci al llarg de guies rígides, la inclinació sobre l’horitzontal de les quals sigui superior 

a 15 graus, destinat al transport de persones; de persones i d’objectes; d’objectes únicament, si la cabina 

és accessible, és a dir, si una persona hi pot accedir sense cap dificultat i està equipada d’elements de 

comandament situats dins de la cabina o a l’abast d’una persona que es trobi a l’interior d’aquesta. També 

es consideren ascensors, a aquest efecte, els aparells que es desplacen seguint un recorregut totalment 

fix en l’espai, encara que no estigui determinat per guies rígides, com ara els ascensors de tisora. 
  

Els muntacàrregues són aparells elevadors (elèctrics o hidràulics) que es desplacen entre guies 

verticals, o lleugerament inclinades respecte a la vertical, serveixen a nivells definits i estan dotats d’un 

cubicle les dimensions i la constitució del qual impedeixen materialment l’accés de persones. En particular 

estan compresos en aquesta categoria els aparells que responen a alguna de les característiques 

següents: alçària lliure del cubicle que no sobrepassi 1,20 m, cubicle dividit en diversos compartiments, 

cap dels quals passi d’una alçària d’1,20 m, sòl de cubicle que es trobi almenys a 60 cm (recomanació 

segons fabricants) per damunt del sòl de pis, quan el cubicle es troba aturat en un nivell de servei. Pot 

admetre’s el cubicle d’alçària superior a 1,20 m, si està dotat de diversos compartiments fixos les 

dimensions dels quals s’ajusten a les anteriorment indicades. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Els ascensors o muntacàrregues, es mesuraran i valoraran per unitat, incloent-hi tots els components 

i acabats, fins i tot ajudes de construcció i totalment instal·lat. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II, 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

- Cambra de màquines: 
  

Grup tractor format per reductor i motor elèctric. 
  

Limitador de velocitat. 
  

Armari de maniobres i quadres de comandament generals. 
  

- Buc: 
  

Cabina amb l’armadura de contrapès, guies rígides d’acer i cables d’acer. 
  

Finals de desplaçaments. 
  

Portes i els enclavaments de tancament. 
  

Cables de suspensió. 
  

Paracaigudes. 
  

- Fossat: 
  

Amortidors. 
  

Tot això acompanyat d’una instal·lació elèctrica, un sistema de maniobres i memòries, senyalització 

en plantes, panys i sistemes de tancament, dispositius de socors, botonera, reixeta de ventilació, etc. 
  

- Ascensor: 
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Els ascensors d’emergència tindran les característiques següents, segons el CTE DB SI A; 

terminologia: 
  

En cada planta, tindrà accés des del recinte d’una escala protegida o des del vestíbul 

d’independència d’una escala especialment protegida a través d’una porta E30. Si l’accés es produeix des 

del recinte d’una escala especialment protegida, no serà necessari que disposi aquesta de porta E30. 
  

Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 630 kg, unes dimensions de cabina d’1,10 m x 1,40 

m, una amplària de pas d’1 m i una velocitat tal que permeti fer tot el recorregut en menys de 60 s. 
  

Els edificis d’ús residencial en els quals calgui salvar més de dues plantes des d’alguna entrada 

principal accessible a l’edifici fins a algun habitatge o zona comunitària, o amb més de dotze habitatges en 

plantes sense entrada principal accessible a l’edifici, disposaran d’ascensor accessible o rampa 

accessible que comuniqui les plantes que no siguin d’ocupació nul·la amb les d’entrada accessible a 

l’edifici. En la resta dels casos, el projecte ha de preveure, almenys dimensionalment i estructuralment, la 

instal·lació d’un ascensor accessible que comuniqui aquestes plantes. 
  

Les plantes amb habitatges accessibles per a usuaris de cadira de rodes disposaran d’ascensor 

accessible o de rampa accessible que les comuniqui amb les plantes amb entrada accessible a l’edifici i 

amb les quals tinguin elements associats a aquests habitatges o zones comunitàries, com ara traster o 

plaça d’aparcament de l’habitatge accessible, sala de comunitat, estenedor, etc. 
  

En ús hospitalari, les dimensions de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, com a mínim. 
  

Serà accessible segons el que s’estableix en el DB SUA i serà pròxim, en cada planta, a una zona de 

refugi, quan n’hi hagi. 
  

En la planta d’accés a l’edifici es disposarà un polsador al costat dels comandaments de l’ascensor, 

davall d’una tapa de vidre, amb la inscripció «ÚS EXCLUSIU BOMBERS». L’activació del polsador ha de 

provocar l’enviament de l’ascensor a la planta d’accés i permetre’n la maniobra exclusivament des de la 

cabina. 
  

En cas de fallada del proveïment normal, l’alimentació elèctrica a l’ascensor passarà a fer-se de 

manera automàtica des d’una font pròpia d’energia que disposi d’una autonomia d’1 h com a mínim. 
  

Tots els components de la instal·lació hauran de rebre’s en obra d’acord amb la documentació del 

fabricant, normativa, si n’hi hagués, especificacions del projecte i amb les indicacions de la direcció 

facultativa durant l’execució de les obres. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

L’element suport de la instal·lació d’ascensors serà tot el buc tancat amb parets, pis i sostre, 

construïts de manera que puguin resistir en qualsevol punt l’aplicació d’una força horitzontal mínima de 30 

kg sense que es produeixi deformació elàstica superior a 2,50 cm. 
  

L’estructura del buc haurà de suportar almenys les reaccions degudes a la maquinària, a les guies, a 

conseqüència de l’actuació del paracaigudes, o per descentrament de la càrrega de la cabina, per l’acció 

dels amortidors en cas d’impacte, etc. 
  

Les parets, pis i sostre estaran construïts de materials incombustibles, duradors, a més de tenir una 

resistència mecànica suficient. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
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Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

El buc haurà de ser destinat exclusivament al servei de l’ascensor o muntacàrregues, no contindrà ni 

canalitzacions, ni òrgans qualssevol que siguin estranys al servei de l’ascensor (es pot admetre que 

contingui material que serveixi per a calfar-lo, excepte radiadors d’aigua calenta o vapor), els òrgans de 

comandament i reglatge han de trobar-se fora del buc. El buc, encara que hagi d’estar ventilat, mai 

s’utilitzarà per a ventilació de locals estranys al seu servei. 
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

Estaran executats els murs de tancament del buc d’ascensor, amb els únics bucs permesos de 

portes de pisos, obertura de les portes de visita o de socors del buc i trapa de visita, orificis d’evacuació 

de gasos i fums en cas d’incendi, orificis de ventilació amb obertures permanents entre el buc i la cambra 

de màquines o de corriola. Estarà executada la llosa de la cambra de màquines, i la solera del fossat, amb 

col·locació d’embornal sifònic. Així, buc, fossat i cambra de màquines estaran completament acabats. 
  

Es fixaran les guies, corrioles, motors, etc., a l’estructura de l’edifici amb suports i brides que 

subjecten per la base. Les unions entre perfils es faran encadellant els extrems i amb plaques d’unió 

enroscades a la base de les guies. 
  

Simultàniament, s’aniran col·locant les portes de plantes (amb marcs) i els diferents elements de la 

instal·lació de la cambra de màquines i del fossat. 
  

Es col·locaran els cables d’acer (no s’autoritza l’ús de cables empalmats per cap sistema), que 

aniran fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió amb material fos, subjeccions de falca 

d’ajust automàtic, tres abraçadores com a mínim o, si és el cas, grapes o maneguets per a cables. 
  

Es col·locaran els amortidors al final del recorregut de la cabina i contrapès, soldats a una placa 

base. 
  

El grup tractor anirà col·locat sobre un bastidor de perfils d’acer interposant els dispositius 

antivibratoris necessaris, igual que l’armari elèctric, que anirà ancorat o recolzat mitjançant suports 

antivibratoris. 
  

S’instal·larà el limitador de velocitat a la part superior del recorregut i el paracaigudes en la inferior de 

la cabina. 
  

Es fixaran els selectors de parades, si n’hi ha, en les parets del buc a l’altura necessària per a parar 

la cabina al nivell de cada planta. 
  

Les portes i trapes de visita i socors no obriran cap a l’interior del buc. El tancament estarà regulat 

per mecanismes elèctrics de seguretat. 
  

Es connectaran elèctricament entre si el quadre de maniobres, la cabina i els comandaments 

exteriors, aquesta instal·lació elèctrica de comandament i control es realitzarà allotjant els conductes en 

canaletes practicables al llarg del recorregut per tot el recinte. 
  

Es disposarà instal·lació fixa d’enllumenat en tot el buc, de dispositiu de parada de l’ascensor en el 

fossat i d’una presa de corrent, i enllumenat permanent en la cabina, i en la cambra de màquines amb 

presa de corrent independent de la línia d’alimentació de la màquina. 
  

El dispositiu de comandament de socors s’alimentarà amb una font independent de la de l’ascensor, 

però podent ser la d’enllumenat. 
  

Es farà la connexió mecànica i elèctrica de la instal·lació, satisfent les exigències enunciades en els 

documents harmonitzats del Comitè Europeu de Normalització (CENELEC) aprovats pels comitès 
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electrònics dels països de la Comunitat Econòmica Europea, o en absència d’aquests, satisfer les 

exigències de les regulacions espanyoles. 
  

Durant l’execució de la instal·lació es tindran en compte les folgances següents: 
  

Porta de cabina-tancament del recinte inferior o igual a 12 cm. 
  

Porta de cabina-porta exterior inferior o igual a 15 cm. 
  

Element mòbil-tancament del recinte inferior o igual a 3 cm. 
  

Entre els elements mòbils inferior o igual a 5 cm. 
  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

• Condicions d’acabament 

  

Es fixaran les botoneres tant a l’interior de la cabina, com en cada replanell, estant ben anivellades i 

de manera que cap peça sotmesa a tensió sigui accessible a l’usuari. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

• Control d’execució 

  

Comprovació entre l’expedient tècnic presentat davant l’òrgan competent de l’Administració i la 

instal·lació que ha sigut feta. 
  

Inspecció visual de l’aplicació de les regles de bona construcció. 
  

Comprovació de les indicacions esmentades en els certificats d’aprovació per als elements per als 

quals s’exigeixen proves de tipus, amb les característiques de l’ascensor. 
  

Comprovació de condicions d’accessibilitat de la cabina. 
  

• Assaigs i proves 

  

Dispositius d’enclavament. 
  

Dispositius elèctrics de seguretat. 
  

Elements de suspensió i subjeccions. 
  

Sistemes de frenada. 
  

Mesures d’intensitat i de potència i mesura de velocitat. 
  

Mesures de la resistència d’aïllament dels diferents circuits. 
  

Dispositius de seguretat al final del recorregut. 
  

Comprovació de l’adherència. 
  

Limitador de velocitat, en els dos sentits de marxa. 
  

Paracaigudes de cabina, verificant que ha sigut ben muntat i ajustat, i la solidesa del conjunt cabina-

paracaigudes-guies i la fixació d’aquestes a l’edifici. 
  

Paracaigudes de contrapès. 
  

Amortidors. 
  

Dispositiu de petició de socors. 
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Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Per a la posada en servei s’exigirà l’autorització de posada en marxa atorgada per l’òrgan competent 

de l’Administració pública. 
  

Obligacions en matèria d’informació i reclamacions 

  

Les empreses instal·ladores i les conservadores han de complir les obligacions d’informació dels 

prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 

de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i l’exercici 

corresponent. 
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PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

  

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 

obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 
  

  

  

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
  

1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
  

a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
  

b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; 

i 
  

c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
  

  

  

7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
  

1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 

següents: 
  

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
  

b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
  

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 

la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten els productes 

subministrats. 
  

  

  

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
  

1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
  

a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 

reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 
  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 

d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques 

tècniques. 
  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 
  

  

  

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
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1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la 

reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 
  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats 

per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 

d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 
  

  

  

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 

seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 

305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 

del Consell. 
  

  

  

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 

productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 

productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 

aquests productes. 
  

  

  

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

  

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o 

d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 

d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 

declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 
  

  

  

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
  

  

  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 

establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 

corresponent al marcatge CE: 
  

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 

col·locat:  
  

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 

  

- en una etiqueta adherida a aquest.  
  

Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
  

- en l’envàs, o 

  

- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
  

2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 

facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 
  

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
  

  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag104de250 

    
 

 

  

El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 

fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 

emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 

sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 

característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 
  

  

  

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 

harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 

essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 

de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 
  

  

  

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 

substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 

sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 
  

  

  

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 

descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 

constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 

d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 
  

  

  

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, 

havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 

anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 

vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 

d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 

expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que per 

a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 

la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 

compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que 

disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que 

passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una 

vegada finalitzat el període de coexistència). 
  

  

  

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració 

de prestacions: 
  

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta 

a una comanda específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 
  

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 

instal·lar-los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 

que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 
  

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 

artístics per a conservació del patrimoni. 
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El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 

distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 

o bé per via electrònica. 
  

  

  

També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 

a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 
  

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
  

b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 

productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 
  

c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant 

un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
  

d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 

pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 
  

  

  

No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho 

requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 

castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 

cooficials. 
  

  

  

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 

articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006.  
  

  

  

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 

instruccions pertinents d’ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 

mantingui a condició que el producte sigui correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb 

possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma 

d’equips per a instal·lar-los. 
  

  

  

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de construcció que 

hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de 

construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de 

productes rebuts abans d’aquesta data. 
  

  

  

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 

productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 
  

  

  

b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 

tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant 

distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 
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1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb 

marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

  

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 

les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 

continuació.  
  

  

  

Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 

(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 

emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 

mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 
  

  

  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 

subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 

1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

entre els quals cal esmentar: 
  

  

  

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 

per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 

productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 
  

  

  

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 

fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador 
o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

  

  

  

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
  

Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 

(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 
  

  

  

Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 

propietats d’aquest.  
  

  

  

En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 

les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 

dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de 

les exigències bàsiques. 
  

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts 

conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions 

defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 
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En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 

administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 

productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen 

la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 
  

  

  

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
  

Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 

qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 

control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.  
  

  

  

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 

la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina 

web del Codi Tècnic de l’Edificació. 
  

  

  

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 

rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en 

el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les 

instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi 

professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 
  

  

  

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 

d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 

redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 

Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, 

per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 

harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 

famílies de productes de construcció). 
  

  

  

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs 

de condicions tècniques particulars de cada projecte. 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

Relació de productes, amb la referència corresponent, per als quals s’amplia la informació, per 

considerar-se oportú conèixer-ne més a fons les especificacions tècniques i característiques a l’hora de 

dur-ne a terme la recepció, ja que són productes d’ús freqüent i determinants per a garantir les exigències 

bàsiques que s’estableixen en la reglamentació vigent. 
  

Índex: 

  

1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

  

1.2.1. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PLAQUES ALVEOLARS 

  

1.2.2. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PILONS DE FONAMENTACIÓ 

  

1.2.4. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS PER A FORJATS NERVATS  
  

1.2.5. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS  
  

2. FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 
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2.1.1. PECES D’ARGILA CUITA PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.2. PECES SILICOCALCÀRIES PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.3. BLOCS DE FORMIGÓ (ÀRIDS DENSOS I LLEUGERS) PER A FÀBRIQUES DE 

CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.4. BLOCS DE FORMIGÓ CEL·LULAR CURAT EN AUTOCLAU PER A FÀBRIQUES DE 

CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.5. PECES DE PEDRA ARTIFICIAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.6. PECES DE PEDRA NATURAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.2.1. CLAUS, AMARRAMENTS, ESTREPS I MÈNSULES  
  

2.2.3. ARMADURES AMB CAPA DA’RGAMASSA  
  

3. PRODUCTES AÏLLANTS TÈRMICS PER A APLICACIONS EN L’EDIFICACIÓ 

  

3.1.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW) 

  

3.2.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 

  

3.3.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXTRUDIT (XPS) 

  

3.4.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ (PU) 

  

3.5.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA FENÒLICA (PF) 

  

3.8.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE VIDRE CEL·LULAR (CG) 

  

3.9. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA DE FUSTA (WW) 

  

3.10. PRODUCTES MANUFACTURATS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 

  

3.11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE SURO EXPANDIT (ICB) 

  

3.12. PRODUCTES MANUFACTURATS DE FIBRA DE FUSTA (WF) 

  

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

  

4.1. LÀMINES FLEXIBLES PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ 

  

4.1.1. LÀMINES BITUMINOSES AMB ARMADURA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES 

  

4.1.2. LÀMINES AUXILIARS PER A COBERTES AMB ELEMENTS DISCONTINUS  
  

4.1.3. LÀMINES AUXILIARS PER A MURS  
  

4.1.4. LÀMINES PLÀSTIQUES I DE CAUTXÚ PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES 

  

4.1.7. LÀMINES BITUMINOSES PER AL CONTROL DEL VAPOR D’AIGUA 

  

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

  

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS VIANANTS EXTERIORS 

  

7.4. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ  
  

8. REVESTIMENTS 

  

8.1.1. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR 

  

8.1.4. PLAQUES DE PEDRA NATURAL PER A REVESTIMENTS MURALS 

  

8.1.5. PLAQUETES DE PEDRA NATURAL 
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8.1.6. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A PAVIMENTS I ESCALES 

  

8.3.1. TEULES DE FORMIGÓ  
  

8.3.3. TAULELLS DE FORMIGÓ 

  

8.3.5. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 

  

8.3.6. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 

  

8.4.1. TEULES CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS 

  

8.4.3. ADHESIUS PER A TAULELLS CERÀMICS  
  

8.4.4. TAULELLS CERÀMICS  
  

8.5.1. PAVIMENTS DE FUSTA  
  

19. ALTRES 

  

19.1.1. CIMENTS COMUNS 

  

19.1.8. CALÇS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

19.1.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS 

  

19.1.13. MORTERS PER A ARREBOSSADA I LLUÏDA  
  

19.1.14. MORTERS PER A CONSTRUCCIÓ 

  

19.1.15. ÀRIDS PER A FORMIGÓ 

  

19.1.18. ÀRIDS PER A MORTERS 

  

19.2.1. PLAQUES D’ALGEPS LAMINAT 

  

19.2.2. PLAFONS D’ALGEPS 

  

19.2.5. ALGEPS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE d’ALGEPS 

  

  

  

1.2.1. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PLAQUES ALVEOLARS 

  

Plaques alveolars prefabricades, per extrusió, encofrat esvarós o emmotlament, per a ús en forjats i 

cobertes, murs i aplicacions similars, fetes de formigó pretesat o armat de densitat normal, de les 

dimensions següents: 
  

- Elements pretesats: cantell màxim: 500 mm, amplària màxima: 1200 mm. 
  

- Elements armats: cantell màxim: 300 mm, amplària màxima sense armadura transversal: 1200 mm, 

amplària màxima amb armat transversal: 2400 mm. 
  

Les plaques tenen cantell constant, i es divideixen en una placa superior i inferior (també 

denominades ales), unides per ànimes verticals, en forma d’alvèols com a buits longitudinals en la secció 

transversal, que és constant i present un eix vertical simètric. 
  

Són plaques amb vores laterals proveïdes amb un perfil acanalat per a crear una clau a tallant, per a 

transferir l’esforç vertical a través de les juntes entre peces contigües. Per a l’efecte diafragma, les juntes 

han de funcionar com a juntes horitzontals a tallant. 
  

Hi ha diferents tipus de plaques alveolars, per exemple: massisses, combinades, etc. i a partir 

d’aquestes i amb el massissat o la formació d’una capa de compressió amb formigó in situ és possible 

conformar: 
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- Forjat de placa alveolar: fet amb plaques alveolars després del massissat de les juntes. 
  

- Forjat de placa alveolar compost: de plaques alveolars complementades amb una capa de 

compressió in situ. 
  

- Forjat de placa massissa: fet de plaques de nucli massís després de la injecció de les juntes. 
  

- Forjat de placa massissa compost: completat amb una capa de compressió d’obra. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1168: 

2006+A3:2012. Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats, en funció del mètode de marcatge CE usat pel fabricant (mètode 1: declaració de 

dades geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració de la geometria, de les 

propietats materials i de les propietats de producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les 

especificacions de disseny donades diferenciant: mètode 3a, si les especificacions de disseny són 

donades pel client, i mètode 3b, si són donades pel fabricant, d’acord amb la comanda del client): 
  

a. Resistència a compressió (del formigó), en N/mm2. 
  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l’acer), en N/mm2. 
  

c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1); resistència mecànica, en kNm, kN, kN/m 

(mètode 2); especificació de disseny (mètode 3). 
  

d. Resistència al foc: geometria i materials (mètode 1); resistència al foc, en min (mètode 2); 

especificació de disseny (mètode 3). 
  

e. Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte: propietats acústiques, en dB. 
  

f. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm, i documentació tècnica (dades de 

construcció com ara mesures, toleràncies, disposició de l’armadura, recobriment del formigó, condicions 

de suport transitòries i finals previstes i condicions d’elevació). 
  

g. Durabilitat: condicions ambientals. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es portaran a cap els assaigs necessaris per a comprovar alguna de les característiques 

essencials exigides per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Esvarada inicial de cordons; secció transversal i longitudinal; finals de peça; característiques de les 

superfície superior de contacte rugosa o dentada en cas d’ús amb una capa de compressió in situ; forats 

de drenatge on s’especifiquen; resistència del formigó. 
  

1.2.2. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PILONS DE FONAMENTACIÓ 

  

Pilons de fonamentació produïts en planta com a elements de formigó armat o pretesat, fabricats en 

una sola peça o en elements amb juntes integrades en el procés d’emmotlament. La secció transversal 
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pot ser sòlida o de nucli buit, ben prismàtica o ben cilíndrica. Pot així mateix ser constant al llarg de tota la 

longitud del piló o disminuir parcialment o totalment al llarg d’aquest o de les seccions longitudinals. 
  

Els pilons recollits en la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 es divideixen en les classes 

següents: 
  

Classe 1: Pilons o elements de piló amb armadura distribuïda o armadura de pretesat amb peu de 

piló engrandit o sense. 
  

Classe 2: Pilons o elements de piló amb armadura composta per una única barra situada en el centre 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008/AC:2009 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productes prefabricats de formigó. Pilons de fonamentació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+.  
  

Identificació: El símbol del marcatge CE anirà acompanyat pel número d’identificació de l’organisme 

de certificació, el nom o marca comercial, els dos últims dígits de l’any, el número de certificat de 

conformitat CE, referència a aquesta norma, la descripció del producte (nom, material, dimensions i ús 

previst), la classe del piló, la classificació de la junta per a pilons compostos per elements i, quan sigui 

procedent, les propietats corresponents (és a dir, l’amplària de la separació, la capacitat portant estàtica 

calculada en compressió, tracció i flexió, i la rigidesa a flexió) per a pilons compostos i informació sobre 

les característiques essencials. 
  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Resistència a compressió del formigó (N/mm2). 
  

b. Resistència última a tracció i límit elàstic de l’acer (armat o pretesat), (N/mm2). 
  

c. Propietats geomètriques: 
  

c.1. Toleràncies de fabricació (mm) 

  

 - rectitud de l’eix del fust del piló 

  

 - desviació de les seccions transversals 

  

 - desviació angular (segons la classe) 

  

 - corona (plana o convexa) 

  

 - desviació de l’eix de qualsevol peu engrandit 
  

 - posició de l’acer d’armadura i pretesat  
  

 - recobriment de l’armadura 

  

 - desviació angular (segons la classe) 

  

c.2. Dimensions mínimes 

  

 - factor de forma (segons la classe) 

  

 - dimensions del peu engrandit 
  

c.3. Juntes del piló 

  

c.4. Sabata del peu 
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 - desviació de l’eix central 
  

 - desviació angular 

  

d. Resistència mecànica (per càlcul), (KNm, KN, KN/m). 
  

e. Condicions de durabilitat. 
  

f. Rigidesa de les juntes del piló (classe). 
  

La resistència mecànica pot especificar-se mitjançant tres mètodes que seleccionarà el fabricant amb 

els criteris que s’indiquen: 
  

 Mètode 1: mitjançant la declaració de dades geomètriques i propietats dels materials, aplicable a 

productes disponibles en catàleg o en magatzem. 
  

 Mètode 2: declaració del valor de les propietats del producte (resistència última a compressió del 

formigó; resistència última a tracció de l’acer armat; límit elàstic de l’acer armat; resistència última a 

tracció de l’acer de pretesat; límit elàstic convencional a tracció del 0,1 per cent de l’acer de pretesat; 

resistència mecànica última del piló amb la resistència a compressió axial per a algunes excentricitats, o 

la resistència a compressió axial amb el seu moment flector resistent i l’esforç tallant resistent de les 

seccions crítiques; coeficients de seguretat del formigó i de l’acer emprats en el càlcul; altres paràmetres 

de determinació nacional PDN utilitzats en el càlcul; condicions de durabilitat enfront de la corrosió, o les 

classes d’exposició; classe de piló; classificació de la junta per a pilons compostos per elements i, quan 

sigui procedent, les propietats corresponents per a pilons compostos per elements; possible referència a 

la documentació tècnica per a les dades geomètriques, detalls constructius, durabilitat i retracció per 

assecament. Aplicable a productes prefabricats amb les propietats del producte declarades pel fabricant. 
  

 Mètode 3: mitjançant la declaració de la conformitat amb les especificacions de disseny indicades, 

aplicable als casos restants. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és cas, pel projecte o per 

la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

La conformitat del producte amb els requisits pertinents d’aquesta norma pot ser avaluada mitjançant 

assaigs de recepció d’una partida del lliurament. Si la conformitat ha sigut avaluada mitjançant assaigs de 

tipus inicial o mitjançant un control de producció en fàbrica inclòs la inspecció del producte, no és 

necessari un assaig de recepció. 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Assaigs del formigó. 
  

Mesurament de les dimensions i característiques superficials: mesurament de la perpendicularitat de 

la corona del piló i de la base del piló respecte al seu eix. 
  

Pes dels productes. 
  

Verificació de la rigidesa i robustesa de les juntes dels pilons mitjançant un assaig de xoc seguit d’un 

assaig de flexió. 
  

1.2.4. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS PER A FORJATS NERVATS 

  

Elements prefabricats per a forjats nervats fabricats amb formigó de pes normal, armat o pretesat, 

emprats en forjats o teulades. Els elements consten d’una placa superior o inferior i un o més 

(generalment dues) nervis que contenen l’armadura longitudinal principal; també, pot haver-hi nervis 

transversals. 
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Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13224:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 2+. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats, en funció del mètode de marcatge CE usat pel fabricant (mètode 1: declaració de 

dades geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració del valor de les propietats de 

producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les especificacions de disseny donades diferenciant: 

mètode 3a, si les especificacions de disseny són donades pel client, i mètode 3b, si són donades pel 

fabricant, d’acord amb l’encàrrec del client): 
  

a. Resistència a compressió (del formigó), en N/mm2. 
  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l’acer), en N/mm2. 
  

c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1). Resistència mecànica, en kNm, kN, kN/m; 

tensions inicials de tibament, en N/mm2; esvarada de tendons, en mm (mètode 2). Resistència mecànica, 

tensions inicials de tibament i esvarada de tendons, segons especificació de projecte (mètode 3). 
  

d. Resistència al foc: geometria i materials (mètode 1), resistència al foc, en min (mètode 2), 

especificació de projecte (mètode 3). 
  

e. Durabilitat, classe declarada. 
  

f. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm, i documentació tècnica en mm. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. Els assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits estan regulats en l’UNE-EN 13369:2018. Regles comunes per a 

prefabricats de formigó: 
  

1.2.5. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS 

  

Elements prefabricats lineals, com ara pilars, bigues i pòrtics, de formigó de pes normal o lleuger, 

armat o pretesat, emprats amb finalitats estructurals en la construcció d’edificis i altres obres d’enginyeria 

civil, a excepció dels ponts. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació UNE-EN 13225:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats, en funció del mètode de marcatge CE utilitzat pel fabricant (mètode 1: declaració de 

dades geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració de la geometria, de les 
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propietats dels materials i del producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les especificacions de 

disseny donades diferenciant: mètode 3a, si les especificacions de disseny són donades pel client, i 

mètode 3b, si són donades pel fabricant, d’acord amb la comanda del client): 
  

a. Resistència a compressió del formigó, en N/mm2. 
  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l’acer), en N/mm2. 
  

c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1). Resistència mecànica, en kNm, kN, kN/m; 

tensions de tibament inicial, en mm; i esvarada de tendons (mètode 2). Resistència mecànica, tensions de 

tibament inicial, i esvarada de tendons, segons especificació de disseny (mètode 3). 
  

d. Resistència al foc: geometria i materials (mètode 1), resistència al foc, en min (mètode 2), 

especificació de disseny (mètode 3). 
  

e. Substàncies perilloses. 
  

f. Durabilitat enfront de la corrosió, condicions ambientals. 
  

g. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm i documentació tècnica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. Els assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits estan regulats en l’UNE-EN 13369:2018. Regles comunes per a 

prefabricats de formigó: 
  

2.1.1. PECES D’ARGILA CUITA PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

Peces d’argila cuita usades en obra de paleta (per exemple façanes vistes i revestides, estructures 

de càrrega i no portants, incloent-hi murs i particions interiors, per al seu ús en edificació i enginyeria civil). 
  

Es distingeixen dos grups de peces: 
  

Peces LD, que inclouen peces d’argila cuita amb una densitat aparent menor o igual que 1000 kg/m3, 

per a ús en fàbrica de construcció revestida. 
  

Peces HD, que comprenen: 
  

- Totes les peces per a fàbrica de construcció sense revestir. 
  

- Peces d’argila cuita amb densitat aparent major que 1000 kg/m3 per a ús en fàbriques revestides. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

1:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 1: Peces d’argila cuita. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 
  

2+ per a peces de categoria I (peces on la resistència a compressió declarada té una probabilitat de 

fallada no superior al 5%), o 4, per a peces de categoria II (peces no destinades a complir amb el nivell de 

confiança especificat per a les peces de categoria I). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Peces LD: 



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag115de250 

    
 

 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valor declarat, en mm, i 

categoria de tolerància). 
  

b. Configuració (amb requisits estructurals; il·lustració o descripció). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, direcció de 

càrrega i categoria de peça). 
  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat d’expansió per humitat, en 

mm/m). 
  

e. Resistència a l’adherència (amb requisits estructurals; valor declarat de la resistència a cisallament 

inicial, en N/mm2). 
  

f. Contingut de sals solubles actives (amb requisits estructurals; valor declarat sobre la base de les 

classes tècniques: S0, S1 o S2). 
  

g. Reacció al foc (amb requisits de resistència al foc; euroclasse declarada: A1 a F).  
  

h. Absorció d’aigua (per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada; text 

declarat: «No ho deixeu exposat»). 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient de difusió de 

vapor d’aigua tabulat). 
  

j. Aïllament acústic al soroll aeri directe; o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 

declarat de la densitat aparent seca en kg/m3, de categoria de tolerància i configuració declarada 

il·lustrada o descrita). 
  

k. Resistència tèrmica; o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor de 

conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats, o densitat i configuració declarada il·lustrada o 

descrita). 
  

l. Durabilitat enfront del gel/desgel (text declarat: «No ho deixeu exposat», o valor declarat conforme 

al mètode d’avaluació utilitzat). 
  

m. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 

característica té un valor límit). 
  

Peces HD: 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valor declarat, en mm, i 

categoria de tolerància). 
  

b. Configuració (amb requisits estructurals; il·lustració o descripció). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, direcció de 

càrrega i categoria de peça). 
  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat d’expansió per humitat, en 

mm/m). 
  

e. Resistència a l’adherència (amb requisits estructurals; valor declarat de la resistència a cisallament 

inicial, en N/mm2). 
  

f. Contingut de sals solubles actives (amb requisits estructurals; valor declarat sobre la base de les 

classes tècniques: S0, S1 o S2). 
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g. Reacció al foc (amb requisits de resistència al foc; euroclasse declarada: A1 a F).  
  

h. Absorció d’aigua (per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada; 

valor declarat, en %). 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient de difusió de 

vapor d’aigua tabulat). 
  

j. Aïllament acústic al soroll aeri directe (amb requisits acústics; valor declarat de la densitat aparent 

seca en kg/m3, de categoria de tolerància i configuració declarada il·lustrada o descrita). 
  

k. Resistència tèrmica (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor de conductivitat tèrmica, en W/mK, i 

mitjans d’avaluació usats, o densitat i configuració). 
  

l. Durabilitat enfront del gel/desgel (exposició prevista i valor declarat conforme al mètode d’avaluació 

utilitzat). 
  

m. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 

característica té un valor límit). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Per a peces LD: dimensions, planitud de les cares de suport, paral·lelisme de cares de suport, 

configuració, densitat aparent seca, densitat absoluta seca, resistència a compressió, resistència tèrmica, 

permeabilitat al vapor d’aigua, resistència al gel/desgel, expansió per humitat, contingut de sals solubles 

actives, reacció al foc, i resistència a l’adherència. 
  

Per a peces HD: dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme de cares de suport; 

configuració; densitat aparent seca; densitat absoluta seca; resistència a compressió; resistència tèrmica; 

permeabilitat al vapor d’aigua; resistència al gel/desgel; absorció d’aigua; taxa inicial d’absorció d’aigua; 

expansió per humitat; contingut de sals solubles actives; reacció al foc; i resistència a l’adherència. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Les peces se subministraran a l’obra sense que hagin patit danys en el transport i la manipulació que 

deterioren l’aspecte de les fàbriques o comprometen la seva durabilitat, i amb l’edat adequada quan 

aquesta sigui decisiva perquè satisfacin les condicions de la comanda. 
  

Se subministraran preferentment paletitzats i empaquetats. Els paquets no seran totalment hermètics 

per a permetre l’intercanvi d’humitat amb l’ambient. 
  

Les peces s’apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. 
  

2.1.2. PECES SILICOCALCÀRIES PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

Peces realitzades principalment a partir calçs i materials silicis per a fàbriques de construcció, 

endurits per l’acció del vapor a pressió, la utilització principal de la qual serà en murs exteriors, murs 

interiors, soterranis, fonamentacions i fàbrica externa de fumerals. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

2:2011A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 2: Peces silicocalcàries. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 2+ per a peces de 
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categoria I (peces la probabilitat de les quals de no aconseguir la seva resistència a compressió declarada 

no excedeix del 5%), o 4, per a peces de categoria II (peces que no compleixen amb el nivell de confiança 

de les peces de categoria I). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 

categoria de tolerància). 
  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, descripció amb imatges o text). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, o classe i indicació 

de la direcció de càrrega i categoria de peça). 
  

d. Grau d’adherència (amb requisits estructurals; valor fixat o declarat, o resistència inicial a esforç 

tallant, en N/mm2). 
  

e. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

f. Absorció d’aigua (per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada; valor 

declarat, en %). 
  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient de difusió de 

vapor d’aigua tabulat). 
  

h. Aïllament al soroll aeri, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor declarat de la 

densitat aparent seca en kg/m3, o classes de densitat; i configuració declarada amb imatges o text). 
  

i. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 

conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats; o densitat i configuració). 
  

j. Durabilitat al gel/desgel (valor declarat de la categoria de gel/desgel). 
  

k. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 

característica té un valor límit). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Dimensions; configuració; planitud de les taules o cares de suport; paral·lelisme dels plans de les 

taules o cares de suport; densitat seca; resistència a compressió; propietats tèrmiques; durabilitat al 

gel/desgel; absorció d’aigua; variacions dimensionals degudes a la humitat; i grau d’adherència. 
  

2.1.3. BLOCS DE FORMIGÓ (ÀRIDS DENSOS I LLEUGERS) PER A FÀBRIQUES DE 

CONSTRUCCIÓ 

  

Peces per a fàbriques de construcció de formigó, blocs o rajoles, d’àrids densos i lleugers, o una 

combinació de tots dos, utilitzats per a fàbrica a revestir, vistes o exposada tant en aplicacions 

autoportants i no autoportants d’edificació com d’enginyeria civil. Les peces estan fabricades a base de 

ciment, àrids i aigua, i poden contenir additius i addicions, pigments colorants i altres materials incorporats 
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o aplicats durant o després de la fabricació de la peça. Les peces són aplicables a tota classe de murs, 

incloent-hi murs d’una sola fulla, les parets exteriors de fumerals, amb cambra d’aire, les divisions, de 

contenció i de soterranis. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

3:2011+A1:2016 i UNE 127 771-3:2008. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 3: 

blocs de formigó (àrids densos i lleugers). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+ o 4. Sistema 2+ per a blocs de categoria I (peces on la resistència a compressió 

declarada té una probabilitat de fallada de no ser assolida no superior al 5%); sistema 4 per a blocs de 

categoria II (peces per a les quals no es pretén aconseguir el nivell de confiança dels elements de 

categoria I). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 

categoria de tolerància). 
  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, il·lustrada o descrita). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, o classe i indicació 

de la direcció de càrrega i categoria de peça). 
  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat de la variació deguda a la 

humitat, en mm/m). 
  

e. Resistència d’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 

inicial a tallant, en N/mm2; o bé, valor declarat de la resistència d’adherència a flexió). 
  

f. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

g. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor 

declarat, en g/m2s, o text declarat; o bé, «No ho deixeu exposat»). 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient). 
  

i. Aïllament al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor declarat de la 

densitat aparent en kg/m3; i configuració declarada il·lustrada o descrita). 
  

j. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 

conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats; o densitat i configuració). 
  

k. Durabilitat enfront de gel/desgel (valor declarat, o text declarat: «No ho deixeu exposat»). 
  

l. Substàncies perilloses (el text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 

característica té un valor límit). 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es portaran a cap els assaigs necessaris per a comprovar alguna de les 

característiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per 

la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme pla de les cares de suport; configuració i 

aspecte; densitat; resistència mecànica; absorció d’aigua per capil·laritat; variació deguda a la humitat; 

reacció al foc. Propietats tèrmiques; permeabilitat al vapor d’aigua; resistència d’adherència a tallant; i 

resistència d’adherència a flexió. 
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Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els blocs s’apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. 
  

Si es reben empaquetats, l’embolcall no serà totalment hermètic. 
  

2.1.4. BLOCS DE FORMIGÓ CEL·LULAR ENDURIT EN AUTOCLAU PER A FÀBRIQUES DE 

CONSTRUCCIÓ 

  

Blocs de formigó curats en autoclau (HCA), utilitzats en aplicacions autoportants i no autoportants de 

murs, incloent-hi murs simples, barandats, divisions, de contenció, fonamentació i usos generals davall el 

nivell del sòl, incloent-hi murs per a protecció enfront del foc, aïllament tèrmic, aïllament acústic i sistemes 

de fumerals (excloent-ne els conductes de fums de fumerals). 
  

Les peces estan fabricades a partir d’aglutinants hidràulics com ara ciment o calç, combinats amb 

materials fins de naturalesa silícia, materials airejadors i aigua. 
  

Les peces poden presentar buits, sistemes encadellats i altres dispositius d’ajust. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

4:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 4. Blocs de formigó 

cel·lular endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 

4. Sistema 2+ per a blocs de categoria I (peces on la resistència a compressió declarada té una 

probabilitat de fallada que no excedeix del 5%); sistema 4 per a blocs de categoria II (peces per a les 

quals no compleixen amb el nivell de confiança de les peces de categoria I). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 

categoria de tolerància). 
  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, il·lustrada o descrita). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2). 
  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat de la variació deguda a la 

humitat, en mm/m). 
  

e. Resistència de l’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 

a tallant inicial, en N/mm2; o bé, valor declarat de la resistència de l’adherència a flexió). 
  

f. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

g. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor del 

coeficient declarat, en g/(m2 x s0,5)). 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient). 
  

i. Aïllament acústic al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 

declarat de la densitat aparent en kg/m3; i configuració declarada il·lustrada o descrita). 
  

j. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 

conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats; o densitat i configuració). 
  

k. Durabilitat enfront de gel-desgel (valor declarat). 
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l. Substàncies perilloses (el text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 

característica té un valor límit). 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme de les cares de suport; densitat seca 

aparent; densitat seca absoluta; resistència a compressió; variació dimensional deguda a la humitat; 

absorció d’aigua; resistència de l’adherència a tallant; i resistència de l’adherència a flexió. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els blocs s’apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. 
  

Si es reben empaquetats, l’embolcall no serà totalment hermètic. 
  

2.1.5. PECES DE PEDRA ARTIFICIAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

Elements de formigó que s’assemblen a la pedra natural, mitjançant tècniques de modelat o de 

compressió, per a fàbriques de construcció per als quals els usos principals són murs de façana o 

exposats, tant portants com no portants en aplicacions d’edificació i obra civil. En les peces la dimensió 

major és ≤ 650 mm. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

5:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbrica de construcció. Part 5: Peces de pedra artificial. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 2+ per a peces de 

categoria I (peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat de fallada que no 

excedeix del 5%) i 4 per a peces de categoria II (peces que no compleixen amb el nivell de confiança de 

les peces de la categoria I).  
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 

categoria de tolerància). 
  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, il·lustrada o descrita). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, mitjana o característica, en 

N/mm2, o classe i indicació de la direcció de càrrega i categoria de peça). 
  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat de la variació deguda a la 

humitat, en mm/m). 
  

e. Resistència de l’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 

a tallant inicial, en N/mm2; o bé, valor declarat de la resistència de l’adherència a flexió). 
  

f. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

m. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor 

declarat, en g/m2•s). 
  

n. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient). 
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o. Aïllament acústic al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 

declarat de la densitat aparent en kg/m3 i categoria de tolerància; i configuració declarada il·lustrada o 

descrita). 
  

g. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 

conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació; i configuració i densitat). 
  

h. Durabilitat enfront de gel-desgel (valor declarat). 
  

i. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 

característica té un valor límit). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme de les cares de suport; planitud de les 

cares; densitat seca absoluta i aparent; resistència a compressió (mitjana); resistència a compressió 

(característica); absorció d’aigua; propietats tèrmiques; permeabilitat al vapor d’aigua; reacció al foc; 

variació dimensional deguda a la humitat; i resistència de l’adherència. 
  

  

  

2.1.6. PECES DE PEDRA NATURAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

Peces de pedra natural l’amplària de la qual és igual o superior a 80 mm, i que té com a usos 

principals les peces de construcció comuna, com a revestiments o peces vistes en estructures portants o 

no portants en obra civil i edificació. Són adequades per a tota classe de murs de fàbrica, de filada regular 

i irregular, incloent-hi la fàbrica d’una sola fulla, mur amb cambra d’aire, barandats, murs de contenció i 

maçoneria exterior per a fumerals. És un producte extret de pedrera, transformat en un element per a 

fàbriques de construcció, mitjançant un procés de manufactura. S’hi inclouen les peces de manera 

paral·lelepipèdica no totalment rectangular i peces per a formes especials i accessòries. 
  

Tipus de roques que es consideren com a pedra natural: 
  

- Roques ígnies o magmàtiques (granit, basalt, diorita, pòrfir) 

  

- Roques sedimentàries (calcària, gres, travertí) 

  

- Roques metamòrfiques (pissarres, gneis, quarsita, marbre) 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 4 d’agost de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-

6:2012+A1:2016. Especificació de peces per a fàbrica de construcció. Part 6: Peces de pedra natural. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+, 3 o 4.  
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb qualsevol requisit; valors declarats, en mm, i 

categoria). 
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b. Configuració (amb qualsevol requisit; descripció). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2 amb indicació de la 

direcció). 
  

d. Resistència de l’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 

a tallant inicial, en N/mm2 i mètode d’assaig; valor declarat de la resistència de l’adherència a flexió). 
  

e. Reacció al foc (amb requisits estructurals. Classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

f. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor del 

coeficient declarat, en g/m2 x s0,5). 
  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient i mètode 

d’assaig). 
  

p. Aïllament acústic al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 

declarat de la densitat aparent en kg/m3; i configuració, dimensions i toleràncies). 
  

j. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 

conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació). 
  

k. Durabilitat (Resistència a gel-desgel; valor declarat; o text declarat: «No ho deixeu exposat»). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Dimensions i toleràncies dimensionals; configuració; densitat aparent; resistència a la compressió; 

resistència a la flexió; resistència a l’adherència a flexió; resistència a l’adherència a tallant; porositat 

oberta; absorció d’aigua per capil·laritat; resistència al gel-desgel; propietats tèrmiques; i reacció al foc. 
  

2.2.1. CLAUS, AMARRAMENTS, ESTREPS I MÈNSULES 

  

Elements per a connectar fàbriques de construcció entre si o per a connectar fàbriques de 

construcció a altres parts de l’obra i d’edificis, incloent murs, sòls, bigues i columnes. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

1:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 1: Claus, 

amarraments, estreps i mènsules. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

3. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

En les claus per a murs caputxins, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que 

poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per 

a connectar dues fulles d’un mur caputxí o una fulla a un mur estructural): 
  

a. Resistència a compressió (valor declarat de capacitat de càrrega a compressió, en mm); 
  

b. Resistència a tracció (valor declarat de capacitat de càrrega, en mm); 
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c. Resistència al vinclament o al garsejament (valor declarat de desplaçament, en mm); 
  

d. Capacitat de protecció contra l’aigua (declarat: resistent o no resistent); 
  

e. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 

material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 
  

f. Substàncies perilloses. 
  

En claus a cisallament, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 

especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a connectar 

dues fulles adjacents de fàbrica, per a connectar murs de construcció que necessiten interactuar per a 

produir una acció composta i per a connectar murs de fàbrica a marcs estructurals): 
  

a. Resistència a compressió (valor declarat de capacitat de càrrega a compressió, en mm); 
  

b. Resistència a tracció (valor declarat de capacitat de càrrega, en mm); 
  

c. Resistència al vinclament o al garsejament (valor declarat de desplaçament, en mm); 
  

d. Resistència al cisallament (valor declarat, en N), 
  

e. Capacitat de protecció contra l’aigua (no pertinent); 
  

f. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 

material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 
  

g. Substàncies perilloses. 
  

En claus d’esvarada, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 

especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a connectar 

dos murs adjacents o per a connectar la fàbrica de construcció revestint marcs estructurals alhora que 

permetent el moviment en el pla): 
  

a. Resistència a cisallament i garsejament (valor declarat, de capacitat de càrrega de cisallament, en 

N), 
  

b. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 

material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 
  

c. Substàncies perilloses. 
  

En amarraments, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 

especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a connectar 

dos murs de fàbrica de construcció a components adjacents, sòls i sostres): 
  

a. Resistència a tracció (valor declarat, de capacitat de càrrega a tracció, com a valor mitjà i si es 

requereix, característic, en N); 
  

b. Desplaçament sota càrrega (valor declarat, en mm); 
  

c. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 

material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 
  

d. Substàncies perilloses. 
  

En estreps per a cairats, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden 

estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a 

suportar cairats, bigues o cabirons en un mur de fàbrica de construcció): 
  

a. Capacitat portant (valor declarat, com a valor mitjà i si es requereix, característic, en N); 
  

b. Deformació sota càrrega (valor declarat, en mm); 
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c. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 

material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 
  

d. Substàncies perilloses. 
  

En mènsules, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 

especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a adossar a 

un membre estructural per a suportar de dos elements de fàbrica de construcció): 
  

a. Capacitat portant (valor declarat, com a valor mitjà i si es requereix, característic, en N); 
  

b. Deformació sota càrrega (valor declarat, en mm); 
  

c. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 

material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 
  

d. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Propietats del material; revestiment orgànic; dimensions; capacitat de càrrega de tracció i 

desplaçament de les claus; capacitat de càrrega de compressió i desplaçament de les claus; capacitat de 

càrrega de cisallament i desplaçament de les claus; capacitat de càrrega de tracció i desplaçament dels 

amarraments; capacitat de càrrega vertical i deformació dels estreps per a cairats; i capacitat de càrrega 

vertical i deformació de les mènsules. 
  

2.2.3. ARMADURES AMB CAPA D’ARGAMASSA 

  

Armadures amb capa d’argamassa per a la col·locació en fàbrica de construcció per a un ús 

estructural i no estructural. 
  

Poden ser: 
  

- Malla de filferro soldat, formada per filferros longitudinals, soldats a filferros transversals o a un 

filferro continu diagonal. 
  

- Malla de filferro nugat, enroscant un filferro al voltant de filferros longitudinals. 
  

- Malla de metall expandit, formada en expandir una malla d’acer, en la qual s’han practicat uns talls 

prèviament. 
  

Els materials de l’armadura poden ser: acer inoxidable austenític, acer inoxidable austenoferrític, 

bandes d’acer pregalvanització, o fil d’acer galvanitzat amb revestiment orgànic o sense. 
  

Per a ús no estructural és vàlida qualsevol tipus de malla, però per a ús estructural han utilitzar-se 

malles de filferro soldat, amb una grandària mínima dels filferros longitudinals de 3 mm. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

3:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 3: Armadures 

de junta amb capa d’argamassa de malla d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3. 
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Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (usos estructurals): 
  

a. Resistència a tracció de l’armadura del material/revestiment (valors declarats de: dimensions, en 

mm; característiques de límit elàstic dels filferros longitudinals, en N/mm2; ductilitat dels filferros 

longitudinals, categoria; característiques de límit elàstic dels filferros transversals, en N/mm2); 
  

b. Força d’adhesió, en kN,mm; 
  

c. Durabilitat de les característiques prestacionals enfront de la corrosió; i  
  

d. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Dimensions; límit elàstic característic i ductilitat dels filferros longitudinals; límit elàstic característic 

dels filferros transversals; resistència a l’esforç tallant de les soldadures (quan sigui aplicable); i força 

d’adhesió. 
  

  

  

3. PRODUCTES AÏLLANTS TÈRMICS PER A APLICACIONS EN L’EDIFICACIÓ 

  

Productes manufacturats i norma d’aplicació: 
  

- Llana mineral (MW). UNE-EN 13162:2013+A1:2015. 
  

- POLIESTIRÈ expandit (EPS). UNE-EN 13163:2013. UNE-EN 13163:2013+A2:2017 

  

- POLIESTIRÈ extrudit (XPS). UNE-EN 13164:2013+A1:2015. 
  

- Escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165:2013+A2:2017. 
  

- Escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166:2013+A2:2016. 
  

- Vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167:2013+A1:2015. 
  

- Llana de fusta (WW). UNE-EN 13168:2013+A1:2015. 
  

- Perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169:2013+A1:2015. 
  

- Suro expandit (ICB). UNE-EN 13170:2013+A1:2015. 
  

- Fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171:2013+A1:2015. 
  

Per a la recepció d’aquesta família de productes és aplicable l’exigència del sistema del marcatge 

CE, amb el sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions corresponent en funció 

de l’ús: 
  

- Sistema 3: per a qualsevol ús. 
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- Sistema 1, 3 i 4: quan el seu ús estiga subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc, d’acord amb 

el següent: 
  

Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

Classe (A1a E)***, F: sistema 3 (amb 4 per a RtF). 
  

* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 

suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple, l’addició de retardadors d’ignició o la 

limitació del material orgànic). 
  

** Productes o materials no coberts per la nota (*). 
  

*** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s a assaig de reacció al foc (per exemple, 

productes o materials de la classe A1 d’acord amb la Decisió de la Comissió 96/603/CE, una vegada 

esmenada). 
  

A més, per a aquests productes és aplicable l’apartat 6, de la Secció HE-1 Limitació de la demanda 

energètica, del document bàsic DB-HE estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació, en el qual 

especifica que: 
  

«6.3 Control de recepció en obra de productes: 
  

1. En el Plec de Condicions del Projecte han d’indicar-se les condicions particulars de control per a la 

recepció dels productes que formen els tancaments i particions interiors de l’envoltant tèrmica, incloent-hi 

els assaigs necessaris per a comprovar que els mateixos reuneixen les característiques exigides en els 

apartats anteriors. 
  

2. Ha de comprovar-se que els productes rebuts: 
  

a. Corresponen als especificats en el plec de condicions. 
  

b. Disposen de la documentació exigida. 
  

c. Estan caracteritzats per les propietats exigides. 
  

d. Han sigut assajats, quan així s’estableixi en el plec de condicions o el determini el director de 

l’execució de l’obra amb el vistiplau del director d’obra, amb la freqüència establida. 
  

3. En el control se seguiran els criteris indicats en l’article 7.2 de la Part I del CTE». 
  

3.1.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW) 

  

Productes manufacturats de llana mineral, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen per 

a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de mantes, plafons o planxes. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4.  
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc. Característiques de les euroclasses. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
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c. Índex d’absorció acústica. 
  

d. Índex de transmissió del soroll d’impacte (per a paviments). 
  

e. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat a l’aigua. 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

j. Resistència a compressió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Resistència a la tracció/flexió. 
  

n. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 

al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional sota condicions específiques; 

tensió o resistència a la compressió; resistència a la tracció perpendicular a les cares; càrrega puntual; 

fluència a compressió; absorció d’aigua a curt termini; absorció d’aigua a llarg termini; transmissió de 

vapor d’aigua; rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; absorció acústica; 

resistència al flux d’aire; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges 

normalitzats que simularen les condicions finals d’ús; incandescència contínua; resistència a tallant; i 

resistència a la flexió. 
  

3.2.1 PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 

  

Productes manufacturats de poliestirè expandit, amb revestiment o recobriment o sense, que 

s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes, rotllos o 

altres articles preformats. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13163:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc (euroclasses). Incandescència contínua. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior d’edificis. 
  

d. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
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e. Índex d’absorció acústica. 
  

f. Índex de transmissió del soroll d’impacte (per a paviments). 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

i. Resistència a compressió. 
  

j. Resistència a la tracció/flexió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment i la degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 

al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional sota condicions de laboratori 

normals i constants; estabilitat dimensional sota condicions específiques de temperatura i humitat; tensió 

de compressió al 10% de deformació; resistència a flexió; resistència a tracció perpendicular a les cares; 

deformació sota condicions específiques de càrrega de compressió i temperatura; fluència a compressió; 

comportament a tallant; resistència a càrrega dinàmica; absorció d’aigua a llarg termini per immersió; 

absorció d’aigua a llarg termini per difusió; resistència a congelació-descongelació; transmissió de vapor 

d’aigua; rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; densitat aparent; reacció al 

foc del producte en muntatges normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; incandescència 

contínua; i emissió de substàncies perilloses. 
  

3.3.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXTRUDIT (XPS) 

  

Productes manufacturats de poliestirè extrudit, amb revestiment o recobriment o sense, que 

s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes, les quals 

també estan disponibles amb un tractament especial dels cantells i superfície (encadellat, mitja fusta, 

etc.). 
  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13164:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc (euroclasses).  
  

b. Incandescència contínua. 
  

c. Permeabilitat a l’aigua. 
  

d. Emissió de substàncies perilloses a l’interior d’edificis. 
  

e. Resistència tèrmica. 
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f. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

g. Resistència a compressió. 
  

h. Resistència a la tracció/flexió. 
  

i. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

j. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

k. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment, degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica - conductivitat tèrmica; longitud i amplària; rectangularitat sobre longitud i 

amplària; planitud; gruix; reacció al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat 

dimensional sota condicions específiques deformació sota condicions específiques de càrrega a 

compressió i de temperatura; tensió/resistència a compressió; resistència a tracció perpendicular a les 

cares; fluència a compressió; absorció d’aigua a llarg termini per immersió; absorció d’aigua a llarg termini 

per difusió; resistència a congelació-descongelació; propietats de transmissió de vapor d’aigua, emissió 

de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges normalitzats que simulen les 

condicions finals d’ús, incandescència contínua; i tensió a tallant. 
  

3.4.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ (PU) 

  

Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PU), amb recobriments o revestiments o 

sense, que s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. El PU inclou els productes de PIR escuma de 

poliisocianurat i PUR. Els productes es fabriquen en forma de planxes. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13165:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Índex d’absorció acústica. 
  

e. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

i. Resistència a compressió. 
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j. Resistència a la tracció/flexió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 

al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional sota condicions específiques 

deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura; tensió de compressió o 

resistència a compressió; resistència a la tracció perpendicular a les cares; fluència a compressió; 

absorció d’aigua a curt termini; absorció d’aigua a llarg termini; planitud després de banyat per una cara; 

transmissió de vapor d’aigua; absorció acústica; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del 

producte en muntatges normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; incandescència contínua; i 

contingut en cel·les tancades. 
  

3.5.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA FENÒLICA (PF) 

  

Productes manufacturats d’escuma fenòlica, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 

per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes i laminatges. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13166:2013+A2:2016. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Resistència tèrmica. 
  

f. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

g. Resistència a compressió. 
  

h. Resistència a la tracció/flexió. 
  

i. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

j. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

k. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
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Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplària. Gruix. Rectangularitat. Planitud. 

Estabilitat dimensional sota condicions normals de laboratori. Estabilitat dimensional en condicions 

específiques de temperatura i humitat. Estabilitat dimensional a 20 °C. Resistència a compressió. 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares. Fluència a compressió. Comportament a flexió. 

Absorció d’aigua a curt termini. Absorció d’aigua a llarg termini. Transmissió del vapor d’aigua. Densitat 

aparent. Contingut en cel·les tancades. Emissió de substàncies perilloses. Reacció al foc del producte en 

muntatges normalitzats que simulen les condicions finals d’ús. Incandescència contínua. 
  

3.8.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE VIDRE CEL·LULAR (CG) 

  

Productes manufacturats de vidre cel·lular, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 

per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes o plaques. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13167:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

c. Índex d’absorció acústica. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Resistència tèrmica. 
  

f. Permeabilitat a l’aigua. 
  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

h. Resistència a compressió. 
  

i. Resistència a la tracció/flexió. 
  

j. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 

al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional a temperatura específica; 

estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat; resistència a compressió; 

resistència a la flexió; càrrega puntual; resistència a la tracció paral·lela a les cares; resistència a tracció 

perpendicular a les cares; fluència a compressió; absorció d’aigua a curt termini; absorció d’aigua a llarg 

termini; transmissió del vapor d’aigua; absorció acústica; emissió de substàncies perilloses; i 

incandescència contínua. 
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3.9. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA DE FUSTA (WW) 

  

Productes manufacturats de llana de fusta, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 

per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de plafons o planxes. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13168:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de llana de fusta (WW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies corrosives. 
  

d. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

e. Índex d’absorció acústica. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

i. Resistència a compressió. 
  

j. Resistència a la tracció/flexió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; 

contingut en clorurs; resistència a la tracció paral·lela a les cares; reacció al foc tal com es presenta en el 

mercat; estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat; estabilitat 

dimensional en condicions específiques de càrrega i temperatura; tensió de compressió o resistència a 

compressió; densitat aparent i massa per unitat de superfície; càrrega puntual; resistència a flexió; 

transmissió del vapor d’aigua; absorció d’aigua; fluència a compressió; absorció acústica; emissió de 

substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges normalitzats que simulen les condicions 

finals d’ús; incandescència contínua; resistència a la càrrega; resistència al xoc; i resistència a tallant. 
  

3.10. PRODUCTES MANUFACTURATS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 

  

Productes manufacturats en plafons de perlita expandida, amb revestiment o recobriment o sense, 

que s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic d’edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes o de 

productes aïllants multicapa o compostos. 
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- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13169:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

En plafons aïllants d’EPB monocapa i multicapa, les característiques essencials referides als 

requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis) 

són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Resistència tèrmica. 
  

f. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

g. Resistència a compressió. 
  

h. Resistència a la tracció/flexió. 
  

i. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

j. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

k. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

En plafons aïllants d’EPB compostos, les característiques essencials referides als requisits bàsics, 

que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis) són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Índex de transmissió de soroll d’impacte (per a paviments). 
  

f. Resistència tèrmica. 
  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

h. Resistència a compressió. 
  

i. Resistència a la tracció/flexió. 
  

j. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

k. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
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 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; 

resistència a la flexió; reacció al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional 

tensió o resistència a compressió; deformació sota condicions específiques de càrrega i de temperatura; 

tracció perpendicular a les cares; absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial; absorció d’aigua a 

curt termini per immersió total; resistència a flexió a llum constant; càrrega puntual; fluència a compressió; 

transmissió de vapor d’aigua; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges 

normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; i incandescència contínua. 
  

3.11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE SURO EXPANDIT (ICB) 

  

Productes manufacturats de suro expandit, que s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els 

productes es fabriquen amb suro granulat que s’aglomera sense aglutinants addicionals i se subministren 

en forma de planxes amb i sense revestiments o recobriments. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13170:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc. Característiques de l’euroclasses. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

c. Índex d’absorció acústica. 
  

d. Índex de transmissió del soroll d’impacte (per a paviments). 
  

e. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat a l’aigua. 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

j. Resistència a compressió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Resistència a la tracció/flexió. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 

al foc del producte tal com es presenta en el mercat; contingut d’humitat; densitat aparent; resistència a 
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flexió; estabilitat dimensional en condicions específiques; tensió de compressió al 10% de deformació; 

tracció perpendicular a les cares; càrrega puntual; fluència a compressió; Absorció d’aigua a curt termini; 

transmissió de vapor d’aigua; rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; 

absorció acústica; resistència al flux d’aire; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte 

en muntatges normalitzat que simulen les condicions finals d’ús; incandescència contínua; deformació 

sota càrrega a compressió; i resistència a tallant. 
  

3.12. PRODUCTES MANUFACTURATS DE FIBRA DE FUSTA (WF) 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 

per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de rotllos, mantes, feltres, 

planxes o plafons. 
  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
  

a. Reacció al foc. Característiques de l’euroclasses. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’ambient interior. 
  

c. Coeficient d’absorció acústica. 
  

d. Índex de transmissió dels sorolls d’impacte (per a paviments). 
  

e. Índex d’aïllament als sorolls aeris directes. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat a l’aigua. 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

j. Resistència a compressió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc enfront de la calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica enfront de la calor, condicions climàtiques, 

envelliment/degradació. 
  

m. Resistència a tracció/flexió. 
  

n. Durabilitat de la resistència a compressió enfront de l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 

exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 

al foc del producte tal com s’introdueix en el mercat; estabilitat dimensional en condicions normals i 

constants de laboratori; estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura; estabilitat 

dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat; tensió de compressió o resistència a 
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compressió; resistència a tracció perpendicular a les cares; resistència a tracció paral·lela a les cares; 

càrrega puntual; fluència a compressió; absorció d’aigua a curt termini; transmissió de vapor d’aigua; 

rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; absorció acústica, resistivitat al flux 

d’aire; densitat aparent; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges 

normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; i incandescència contínua. 
  

4.1. LÀMINES FLEXIBLES PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ 

  

4.1.1. LÀMINES BITUMINOSES AMB ARMADURA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 

COBERTES 

  

Làmines flexibles bituminoses amb armadura, l’ús previst de la qual és la impermeabilització de 

cobertes. Inclou làmines utilitzades com a última capa, capes intermèdies i capes inferiors. No recull les 

làmines bituminoses amb armadura utilitzades com a làmines inferiors en cobertes amb elements 

discontinus. Tampoc contempla les làmines impermeabilitzants destinades a col·locar-se totalment 

adherides sota productes bituminosos (per exemple, asfalt) directament aplicats a temperatura elevada. 
  

Com a sistema d’impermeabilització s’entén el conjunt d’una o més capes de làmines per a la 

impermeabilització de cobertes, col·locades i unides, que tenen unes determinades característiques de 

comportament fet que permet considerar-ho com un tot. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13707:2014+A2:2010. Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses amb armadura 

per a impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1, 2+, 3 o 4. Si és el cas, 3 o 4 per a les característiques de reacció al 

foc o comportament a un foc extern en funció de l’ús previst i nivell o classe: 
  

Impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc: 
  

- Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Classe F: sistema 4. 
  

Comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern: 
  

- EN 13501-5 per a productes que requereixen assaig: sistema 3. 
  

- Productes Classe FROOF: sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes: sistema 2+ (pel requisit d’estanquitat). 
  

* Productes o materials per als quals existeix una etapa clarament identificable en el procés de 

producció que implica una millora de la classificació de la reacció al foc (per exemple addició de 

retardadors de foc o limitació de materials orgànics). 
  

** Productes o materials no previstos per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

a. Amplària i longitud. 
  

b. Gruix o massa. 
  

c. Substàncies perilloses o salut i seguretat i salut. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
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- Sistemes multicapes sense protecció superficial pesant permanent (per exemple, grava). 
  

- Làmines per a aplicacions monocapa. 
  

- Làmines per a coberta enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent (per 

exemple, grava). 
  

a. Defectes visibles (en tots els sistemes). 
  

b. Dimensions (en tots els sistemes). 
  

c. Estanquitat (en tots els sistemes). 
  

d. Comportament enfront d’un foc extern (en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant 

permanent i làmines per a aplicacions monocapa). 
  

e. Reacció al foc (en tots els sistemes). 
  

f. Estanquitat després d’estirament (només en làmines per a aplicacions monocapa fixades 

mecànicament). 
  

g. Resistència al pelat (només en làmines per a aplicacions monocapa fixades mecànicament). 
  

h. Resistència al cisallament (en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta 

enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent). 
  

i. Propietats de vapor d’aigua (en tots els sistemes, determinació segons norma UNE-EN 1931 o 

valor de 20.000). 
  

j. Propietats de tracció (en tots els sistemes). 
  

k. Resistència a l’impacte (en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta 

enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent). 
  

l. Resistència a una càrrega estàtica (en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta 

enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent). 
  

m. Resistència a l’esquinçament (per clau) (en sistemes multicapes sense protecció superficial 

pesant permanent i làmines per a aplicacions monocapa, fixats mecànicament). 
  

n. Resistència a la penetració d’arrels (només en barreres antiarrels per a coberta enjardinada). 
  

o. Estabilitat dimensional (en tots els sistemes). 
  

p. Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura (només en làmines amb protecció 

superficial metàl·lica en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant permanent i làmines per a 

aplicacions monocapa). 
  

q. Flexibilitat a baixa temperatura (en tots els sistemes). 
  

r. Resistència a la fluència a temperatura elevada (en tots els sistemes). 
  

s. Comportament a l’envelliment artificial (en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant 

permanent i làmines per a aplicacions monocapa sense protecció superficial). 
  

t. Adhesió de grànuls (en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant permanent i 

làmines per a aplicacions monocapa). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
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Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Defectes visibles. Longitud i amplària. Rectitud. Gruix o massa per unitat d’àrea. Estanquitat. 

Comportament enfront d’un foc extern. Reacció al foc. Estanquitat després d’estirament a baixa 

temperatura. Resistència de juntes (resistència a la pelada). Resistència de juntes (resistència al 

cisallament). Propietats de vapor d’aigua. Propietats de tracció. Resistència a l’impacte. Resistència a una 

càrrega estàtica. Resistència a l’esquinçament (per clau). Resistència a la penetració d’arrels. Estabilitat 

dimensional. Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura. Flexibilitat a baixa temperatura 

(plegabilitat). Resistència a la fluència a elevada temperatura. Comportament a l’envelliment artificial. 

Adhesió de grànuls. 
  

4.1.2. LÀMINES AUXILIARS PER A COBERTES AMB ELEMENTS DISCONTINUS 

  

Làmines flexibles auxiliars destinades a ser utilitzades sota cobertes amb elements discontinus (per 

exemple, teules, pissarres). 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 1: 

Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1, 3 o 4. El sistema 4 indica que no es requereix assaig per a la reacció al 

foc classe F. Especificació del sistema en funció de l’ús previst i de la classe corresponent: 
  

Capes de control de vapor d’aigua: sistema 3. 
  

Capes de control de vapor d’aigua sotmeses a reglamentacions de reacció al foc: 
  

- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Nivell o Classe F: sistema 4. 
  

* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 

suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l’addició de retardadors de foc o la 

limitació de materials orgànics). 
  

** Productes o materials no recollits per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Resistència a la penetració d’aigua: classes W1 a W3. 
  

c. Propietats de transmissió de vapor d’aigua. 
  

d. Propietats de tracció. 
  

e. Resistència a l’esquinçament. 
  

f. Flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat). 
  

g. Comportament a l’envelliment artificial: resistència a la penetració d’aigua i resistència a tracció). 
  

- Distintius de qualitat: 
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Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Longitud, amplària i rectitud; massa per unitat d’àrea; reacció al foc; resistència a la penetració 

d’aigua; propietats de transmissió de vapor d’aigua; propietats de tracció (força màxima de tracció i 

allargament); resistència a l’esquinçament (per clau); estabilitat dimensional; flexibilitat a baixes 

temperatures; envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació UV, temperatura 

elevada i calor; resistència a la penetració d’aire; i estanquitat de la soldadura. 
  

4.1.3 LÀMINES AUXILIARS PER A MURS 

  

Làmines flexibles auxiliars per a murs utilitzades sota els revestiments exteriors de murs, a fi d’evitar 

la penetració d’aigua i vent de l’exterior. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-2:2014. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 2: 

Làmines auxiliars per a murs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 

o 4. 
  

El sistema 4 indica que no es requereix assaig per a la reacció al foc classe F. Especificació del 

sistema en funció de l’ús previst i de la classe corresponent: 
  

Làmines auxiliars per a murs: sistema 3. 
  

Làmines auxiliars per a murs sotmeses a reglaments de reacció al foc: 
  

- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Nivell o Classe F: sistema 4. 
  

* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 

implica una millora de la classificació de la reacció al foc (per exemple, una addició de retardadors de foc 

o limitació de materials orgànics). 
  

** Productes o materials no recollits per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Resistència a la penetració d’aigua: classes W1 a W3. 
  

c. Propietats de transmissió de vapor d’aigua. 
  

d. Propietats de tracció. 
  

e. Resistència a l’esquinçament. 
  

f. Flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat). 
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g. Comportament a l’envelliment artificial: resistència a la penetració d’aigua i les propietats de 

tracció. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Longitud, amplària i rectitud; massa per unitat d’àrea, reacció al foc, resistència a la penetració 

d’aigua, propietats de transmissió de vapor d’aigua; resistència a la penetració d’aire; propietats de 

tracció; resistència a l’esquinçament (per clau); estabilitat dimensional; flexibilitat a baixes temperatures 

(plegabilitat); envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació UV, temperatura 

elevada i calor. 
  

4.1.4. LÀMINES PLÀSTIQUES I DE CAUTXÚ PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES 

  

Làmines plàstiques i de cautxú, incloses les làmines fabricades amb les seves mescles i aliatges 

(cautxú termoplàstic) per a les quals el seu ús previst és la impermeabilització de cobertes. 
  

Com a sistema d’impermeabilització s’entén el conjunt de components d’impermeabilització de la 

coberta en la seva forma aplicada i unida, que té unes certes prestacions i que es comprova com un tot. 
  

S’utilitzen tres grups de materials sintètics: plàstics, cautxús i cautxús termoplàstics. Poden utilitzar-

se altres materials. A continuació es nomenen alguns materials típics per als grups individuals, amb el seu 

codi de designació abreujada, el qual s’ha establit en el mercat i difereix dels codis normatius: 
  

- Plàstics: 
  

Polietilè clorosulfonat, CSM o PE-CS; etilè-acetat d’etil o terpolímer d’acetat d’etil-etilè (denominació 

completa), EEA; etilè-acetat de butil, EBA; copolímer, d’etilè i betum, ECB o EBT; copolímer d’etilè-acetat 

de vinil, EVAC; poliolefina termoplàstica, FPO o PO-F; polipropilè flexible, FPP o PP-F; polietilè , PE; 

polietilè clorat, PE-C; poliisobutilé, PIB; polipropilè, PP; Policlorur de vinil, PVC. 
  

- Cautxús: 
  

Cautxú de butandiè, BR; cautxú de cloroprè, CR; cautxú de polietilè clorosulfonat, CSM; cautxú 

terpolímer d’etilè, propilè i un monòmer diènic, EPDM; cautxú isobuté-isoprè (cautxú butílic), IIR; cautxú 

acrilonitril-butandié (cautxú de nitril), NBR. 
  

- Cautxús termoplàstics: 
  

Aliatges elastomèrics, EA; cautxú de fosa processable, MPR; estirè etilè butilè estirè, SEBS; 

elastòmers termoplàstics, no reticulats, TPE; elastòmers termoplàstics, reticulats, TPE-X; copolímers 

SEBS, TPS o TPS-SEBS; cautxú termoplàstic vulcanitzat, TPV. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13956:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de 

cobertes. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1, 2+, 3 o 4. Si és el cas, 3 o 4 per a les característiques de reacció al foc o comportament a 

un foc extern en funció de l’ús previst i nivell o classe: 
  

Impermeabilització de cobertes subjectes a la reacció al foc: 
  

- Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
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- Classe (A1, A2, B, C)**, D i E: sistema 3. 
  

- Classe (A1 a E)*** i F: sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes subjectes al comportament enfront del foc exterior: 
  

- pr EN 13501-5 per als productes que requereixen assaig: sistema 3. 
  

- Productes de classe FROOF: sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes: sistema 2+ (pel requisit d’estanquitat). 
  

* Productes/materials per als quals existeix una etapa en el procés de fabricació, clarament 

identificable, que produeix una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l’addició de 

retardadors de foc o una limitació en el contingut de material orgànic). 
  

** Productes/materials no coberts per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

*** Productes/materials que no necessiten assaig per a la reacció al foc. 
  

Impermeabilització de cobertes sotmeses a comportament enfront del foc exterior: 
  

- Per als productes que requereixin assaig. Totes les classes amb excepció de la classe FROOF 

sistema 3. 
  

- Per a productes de la classe FROOF sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes sistema 2+. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Comportament enfront del foc exterior. 
  

b. Reacció al foc. 
  

c. Estanquitat a l’aigua. 
  

d. Propietats de tracció. 
  

e. Resistència a arrels. 
  

f. Resistència a una càrrega estàtica. 
  

g. Resistència a l’impacte. 
  

h. Resistència a l’esquinçament. 
  

i. Resistència als cavalcaments. 
  

j. Durabilitat. 
  

k. Plegabilitat. 
  

l. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
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Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs normalitzats que 

poden arribar a ser requerits: 
  

Defectes visibles. Longitud. Amplària. Rectitud. Planitud. Massa per unitat de superfície. Gruix 

efectiu. Estanquitat a l’aigua. Comportament enfront del foc exterior. Reacció al foc. Resistència al pelat 

dels cavalcaments. Resistència al cisallament dels cavalcaments. Resistència a la tracció. Allargament. 

Resistència a l’impacte. Resistència a la càrrega estàtica. Resistència a l’esquinçament. Resistència a la 

penetració d’arrels. Estabilitat dimensional. Plegabilitat a baixa temperatura. Exposició UV. Efectes dels 

productes químics líquids, incloent-hi l’aigua. Resistència a la calamarsa. Propietats de transmissió del 

vapor d’aigua. Resistència a l’ozó. Exposició al betum. 
  

4.1.7. LÀMINES BITUMINOSES PER AL CONTROL DEL VAPOR D’AIGUA 

  

Làmines flexibles bituminoses amb armadura l’ús previst de la qual és el de barrera anticapil·laritat 

en edificis, incloent-hi l’estanquitat d’estructures enterrades. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 13970:2005 i 

des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua. Definicions i característiques. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. El sistema 4 indica que 

no es requereix assaig per a la reacció al foc en la classe F. 
  

Làmines bituminoses amb armadura, amb funció anticapil·laritat per a edificis, incloent-hi estanquitat 

en estructures enterrades sotmeses a reacció al foc: 
  

- Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Classe F: sistema 4. 
  

Làmines bituminoses amb armadura, amb funció anticapil·laritat per a edificis, incloent-hi estanquitat 

en estructures enterrades: sistema 2+. 
  

* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 

suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l’addició de retardadors de flama o la 

limitació de material orgànic). 
  

** Productes o materials no recollits per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

a. Longitud i amplària. 
  

b. Gruix o massa. 
  

c. Substàncies perilloses o salut i seguretat i salut. 
  

d. Tipus de producte (A o T). 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Defectes visibles. 
  

b. Dimensions i toleràncies. 
  

c. Gruix i massa per unitat d’àrea. 
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d. Estanquitat. 
  

e. Resistència a l’impacte. 
  

f. Durabilitat. 
  

g. Envelliment/degradació artificial. 
  

h. Agents químics. 
  

i. Flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat). 
  

j. Resistència a l’esquinçament (per clau). 
  

k. Resistència de la junta. 
  

l. Transmissió de vapor d’aigua. 
  

m. Resistència a una càrrega estàtica. 
  

n. Propietats de tracció. 
  

o. Reacció al foc. 
  

p. Substàncies perilloses. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Estanquitat a l’aigua en fase. Resistència a una càrrega estàtica. Propietats de tracció. Durabilitat de 

l’estanquitat enfront de l’envelliment artificial. Durabilitat de l’estanquitat enfront d’agents químics. 

Resistència a l’esquinçament (per clau). Resistència a l’impacte. Flexibilitat a baixa temperatura. 

Resistència de la junta. Transmissió de vapor d’aigua. Reacció al foc. Longitud. Amplària. Gruix. Massa. 

Rectitud. Substàncies perilloses. Defectes visibles.  
  

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS VIANANTS EXTERIORS 

  

Finestres de maniobra manual o motoritzada, balconeres i pantalles (conjunt de dues o més finestres 

o portes exteriors per als vianants en un pla amb marcs separadors o sense), per a instal·lació en 

obertures de murs verticals i finestres de teulada per a instal·lació en teulades inclinades completes amb: 

ferratges, rivets, obertures envidrades amb/sense persianes incorporades, amb/sense calaixos de 

persiana, amb/sense gelosies. 
  

Finestres, de teulada, balconeres i pantalles (conjunt de dues o més finestres o portes exteriors per 

als vianants en un pla amb marcs separadors o sense), maniobrades manualment o motoritzades: 

completament o parcialment envidrades incloent-hi qualsevol tipus de rebliment no transparent. Fixades o 

parcialment fixades o operables amb un o més marcs (amb frontissa, projectant, pivotant, esvarant). 
  

Portes exteriors per als vianants de maniobra manual o motoritzades amb fulles planes o amb 

plafons, completes amb: lluernes integrals, si n’hi hagués; parts adjacents que estan contingudes dins 

d’un marc únic per a inclusió en una obertura única si n’hi hagués. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-

1:2006+A2:2017. Finestres i portes per als vianants exteriors. Norma de producte, característiques de 

prestació. Part 1: Finestres i portes per als vianants exteriors sense característiques de resistència al foc o 

control de fugues de fum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions, 

depenent del producte, l’ús previst i els nivells o classes.  
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Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

Finestres: 
  

a. Resistència a la càrrega de vent. Classificació /(pressió d’assaig, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxxx/(>2000). 
  

b. Resistència a la càrrega de vent. Classificació /(fletxa del marc): A/(≤1/150), B/(≤1/200), 
C/(≤1/300). 

  

c. Resistència a la càrrega de neu i càrrega permanent. (valor declarat del rebliment, per exemple, 

tipus i gruix del vidre). 
  

d. Reacció al foc (F, E, D, C, B, A2, A1). 
  

e. Comportament al foc exterior. 
  

f. Estanquitat a l’aigua (finestres sense apantallar). Classificació/ (Pressió d’assaig, Pa): 1A(0), 

2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 
  

g. Estanquitat a l’aigua (finestres apantallades). Classificació/(pressió d’assaig, Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 
  

h. Substàncies perilloses (com es requerisca per les reglamentacions). 
  

i. Resistència a l’impacte (altura de caiguda en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
  

j. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat (valor llindar). 
  

k. Prestació acústica. Atenuació de so Rw (C;Ctr) (dB) (valor declarat). 
  

l. Transmitància tèrmica. Ow (W/(m2K) (valor declarat). 
  

m. Propietats de radiació. Factor solar g (valor declarat). 
  

n. Propietats de radiació. Transmissió de llum (τv) (valor declarat). 
  

o. Permeabilitat a l’aire. Classificació/(pressió màx. d’assaig, Pa)/(permeabilitat de referència a l’aire 

a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 o 

0,75). 
  

p. Força de maniobra. 1, 2. 
  

q. Resistència mecànica. 1, 2, 3, 4. 
  

r. Ventilació. Exponent del flux d’aire (n). Característiques del flux d’aire (K). Proporcions de flux 

d’aire (valors declarats). 
  

s. Resistència a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
  

t. Resistència a l’explosió (tub d’impacte). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
  

o. Resistència a l’explosió (assaig a l’aire lliure). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
  

v. Resistència a obertures i tancaments repetits (Nombre de cicles). 5000, 10000, 20000. 
  

w. Comportament entre climes diferents. 
  

x. Resistència a l’efracció. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
  

Portes: 
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a. Resistència a la càrrega de vent. Classificació/(pressió d’assaig P1, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 

4/(1600), 5/(2000), Exxx/ (>2000). 
  

b. Resistència a la càrrega de vent. Classificació/(fletxa del marc): A / (≤1/150), B / (≤1/200), C / 
(≤1/300). 

  

c. Estanquitat a l’aigua (portes sense apantallar). Classificació/(pressió d’assaig Pa): 1A(0), 2A(50), 

3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 
  

d. Estanquitat a l’aigua (portes apantallades). Classificació/(pressió d’assaig, Pa): 1B(0), 2B(50), 

3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 
  

e. Substàncies perilloses (com es requereix per les reglamentacions). 
  

f. Resistència a l’impacte (altura de caiguda en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
  

g. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat (valor llindar). 
  

h. Altura i amplària (valors declarats). 
  

i. Capacitat de desbloqueig. 
  

j. Prestacions acústiques. Atenuació de so Rw (C;Ctr) (dB) (valor declarat). 
  

k. Transmitància tèrmica. OD (W/(m2K) (valor declarat). 
  

l. Propietats de radiació. Factor solar g (valor declarat). 
  

m. Propietats de radiació. Transmissió de llum (τv) (valor declarat). 
  

n. Permeabilitat a l’aire. Classificació/(pressió màx. d’assaig, Pa)/(permeabilitat de referència a l’aire 

a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 o 0,75). 
  

o. Força de maniobra. 1, 2, 3, 4. 
  

p. Resistència mecànica. 1, 2, 3, 4. 
  

q. Ventilació. Exponent del flux d’aire (n). Característica de flux d’aire (K). Proporcions de flux d’aire 

(valors declarats). 
  

r. Resistència a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
  

s. Resistència a l’explosió (tub d’impacte). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
  

t. Resistència a l’explosió (camp obert). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
  

o. Resistència a obertures i tancaments repetits (nombre de cicles). 5000, 10000, 20000, 50000, 

100000, 200000, 500000, 100000. 
  

v. Comportament entre climes diferents (deformació permissible). 1(x), 2(x), 3(x). 
  

w. Resistència a l’efracció. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
  

Portes i finestres: 
  

a. Informació sobre magatzematge i transport, si el fabricant no és responsable de la instal·lació del 

producte. 
  

b. Requisits i tècniques d’instal·lació (in situ), si el fabricant no és responsable de la instal·lació del 

producte. 
  

c. Manteniment i neteja. 
  

d. Instruccions d’ús final incloent-hi instruccions sobre substitució de components. 
  

e. Instruccions de seguretat d’ús. 
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- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Hi ha característiques els valors de les quals poden canviar si es modifica un cert component 

(ferratges, juntes d’estanquitat, material i perfil, envidrament), i en aquest cas hauria de dur-se a terme un 

reassaig degut a modificacions del producte. 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

- Resistència a la càrrega de vent. 
  

- Resistència a la neu i a la càrrega permanent. 
  

- Reacció al foc en finestres de teulada. 
  

- Comportament al foc exterior en finestres de teulada. 
  

- Estanquitat a l’aigua. 
  

- Substàncies perilloses. 
  

- Resistència a l’impacte, en portes i finestres acoblades amb vidre o un altre material fragmentari. 
  

- Capacitat de suportar càrrega dels mecanismes de seguretat (p. ex. topalls de subjecció i 

reversibles, limitadors i dispositius de fixació per a neteja). 
  

- Altura i amplària d’obertura de portes i balconeres en mm. 
  

- Capacitat de desbloqueig dels dispositius d’eixida d’emergència i antipàtic instal·lats en portes 

exteriors. 
  

- Prestacions acústiques. 
  

- Transmitància tèrmica de portes OD i finestres OW. 
  

- Propietats de radiació: transmitància d’energia solar total i transmitància lluminosa dels 

envidraments translúcids. 
  

- Permeabilitat a l’aire. 
  

- Durabilitat: material de fabricació, recobriment i protecció. Informació sobre el manteniment i les 

parts reemplaçables. Durabilitat d’unes certes característiques (estanquitat i permeabilitat a l’aire, 

transmitància tèrmica, capacitat de desbloqueig, forces de maniobra). 
  

- Forces de maniobra. 
  

- Resistència mecànica. 
  

- Ventilació (dispositius de transferència d’aire integrats en una finestra o porta): característiques del 

flux d’aire, exponent de flux, proporció de flux de l’aire a una pressió diferencial de (4, 8,10 i 20) Pa. 
  

- Resistència a la bala. 
  

- Resistència a l’explosió (amb tub d’impacte o assaig a l’aire lliure). 
  

- Resistència a obertures i tancaments repetits. 
  

- Comportament entre climes diferents. 
  

- Resistència a l’efracció. 
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- Portes de vidre sense marc: han de complir les normes europees EN 1863-2, EN 12150-

2:2005+ERRATUM:2011, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2. 
  

- En portes exteriors per als vianants motoritzades: seguretat d’ús, altres requisits dels motors i 

components elèctrics/ ferratges. 
  

- En finestres motoritzades: seguretat d’ús dels motors i components elèctrics/ ferratges. 
  

7.4. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

Productes en forma de plaques planes, corbades o conformades, obtinguts per colada contínua, 

colada i laminació contínues, estiratge continu, d’una massa amorfa d’elements vitrificables, fundents i 

estabilitzants, que poden ser acolorits o tractats per a millorar les seves propietats mecàniques, usats en 

construcció per a envidrament de buits. 
  

Tipus de vidre: 
  

- Productes bàsics de vidre: 
  

Vidre pla: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, de cares paral·leles i polides, 

obtingut per colada contínua i solidificació sobre un bany de metall. 
  

Vidre polit armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent i incolor, amb cares paral·leles i polides 

fabricat a partir de vidre imprès armat, esmerilant i polint les seves cares. 
  

Vidre estirat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, obtingut per estiratge continu, 

inicialment vertical, de gruix regular i amb les dues cares polides al foc. Productes: vidre estirat antic de 

nova fabricació, vidre estirat per a renovació i vidre estirat amb defectes visuals mínims. 
  

Vidre imprès: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit que s’obté per colada i 

laminació contínues. 
  

Vidre imprès armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, amb malla d’acer 

incorporada, soldada en totes les seves interseccions, de cares impreses o llises obtingut per colada i 

laminació contínues. 
  

Vidre de perfil en O, armat o sense armar: de silicat sodocàlcic, translúcid, incolor o acolorit, armat o 

sense armar, que s’obté per colada i laminació contínues i sotmès a un procés de formació de perfils en 

O. 
  

- Productes bàsics especials: 
  

Vidre borosilicatat: silicatat amb un percentatge d’òxid de bor que li confereix alt nivell de resistència 

al xoc tèrmic, hidrolític i als àcids molt alta. 
  

Vitroceràmica: vidre format per una fase cristal·lina i una altra viscosa residual obtingut pels mètodes 

habituals de fabricació de vidres i sotmès a un tractament tèrmic que transforma de forma controlada una 

part del vidre en una fase cristal·lina de gra fi que li dota d’unes propietats diferents de les del vidre del 

qual procedeix. 
  

- Vidres de capa: 
  

Vidre bàsic, especial, tractat o laminatge, en la superfície del qual s’ha dipositat una o diverses capes 

de materials inorgànics per a modificar les seves propietats. 
  

- Vidres laminats: 
  

Vidre laminat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, especials, de capa, 

tractats) i/ o fulles d’envidraments plàstics units per capes o materials que peguen o separen les fulles i 

poden donar propietats de resistència a l’impacte, al foc, etc. 
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Vidre laminat de seguretat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, 

especials, de capa, tractats) i/ o fulles d’envidraments plàstics units per capes o materials que aporten 

resistència a l’impacte. 
  

Els productes vitris poden tractar-se segons els mètodes: 
  

Recuita: una vegada obtingut el vidre per fusió dels seus components, ix del forn i la recuita relaxa 

les tensions de refredament. 
  

Temperat: una vegada recuit el vidre, es calfa fins a la plastificació i posterior refredament, i 

s’aconsegueix propietats mecàniques i fragmentació en trossos molt petits. 
  

Termoendurible: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant 

calfament/refredament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu 

les característiques de fragmentació. 
  

Temperat tèrmicament: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant 

calfament/ refredament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu 

les característiques de fragmentació. 
  

Endurit químicament: procés de canvi d’ions, que augmenta de resistència a tensions mecàniques i 

tèrmiques. Els ions de diàmetre en la superfície reduït i en les vores del vidre són reemplaçats amb uns 

altres de major diàmetre, la qual cosa implica que la superfície del vidre i les vores estiguin sotmeses a 

esforços de compressió.  
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: 
  

Vidre de silicat sodocàlcic. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 

572-9:2006. Vidre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de capa. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-

4:2019. Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Unitats de vidre aïllant.  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre 

per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre borosilicatat. Marcatge CE obligatori des d’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1748-1-

2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 

3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. 

Norma UNE-EN 1863-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: 

Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de 

setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005+ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. 

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma 

de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 

2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic 
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endurit químicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Marcatge CE obligatori 

a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre de 

silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 

3 o 4. 
  

Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre 

de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat 

tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 

2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Marcatge CE 

obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. Vidre en l’edificació. 

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 

3 o 4. 
  

Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de 

març de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat 

sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny 

de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri 

endurit en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006, norma 

d’aplicació: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 i des de l’1 de març de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 

14449:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

ρ (kg/m3) densitat 
  

HK0’1/20 (Gpa) duresa 

  

Ε (Pa) mòdul de Young 

  

μ (adimensional) coeficient de Poisson 

  

fg,k (Pa) resistència característica a flexió 

  

(K) resistència contra canvis sobtats de temperatura i temperatures diferencials 

  

c (J/(kgK)) calor específica 

  

α (K-1) coeficient de dilatació lineal 
  

λ (W/(mK)) conductivitat tèrmica  
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n (adimensional) índex principal de refracció a la radiació visible 

  

ε (adimensional) emissivitat  
  

τv (adimensional) transmitància lluminosa 

  

τe (adimensional) transmitància solar directa 

  

g (adimensional) transmitància d’energia solar total  
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Resistència al foc. Reacció al foc. Comportament al foc exterior. Resistència a la bala: destrossa i 

resistència a l’arrancada. Resistència a l’explosió: impacte i resistència a l’arrancada. Resistència a 

l’efracció: destrossa i resistència a l’arrancada. Resistència a l’impacte de cos pendular: destrossa, 

trencament segur i resistència a l’impacte. Resistència mecànica: resistència als canvis sobtats de 

temperatura i deferències de temperatura. Resistència mecànica: al vent, neu, càrrega permanent o 

càrregues imposades. Aïllament al soroll aeri directe/Atenuació acústica al soroll aeri directe. Propietats 

tèrmiques. Transmitància lluminosa i reflectància. Característiques d’energia solar. 
  

8.1.1. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR 

  

Taulells amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús com a paviment exterior i acabat 

de calçades, l’amplària nominal de les quals és més del doble del gruix. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1341:2013. 

Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Alliberament de substàncies perilloses. 
  

b. Resistència al trencament (relacionada amb resistència a flexió). 
  

c. Esvarada (relacionada amb resistència a l’esvarada). 
  

d. Resistència al derrapatge. 
  

e. Durabilitat de resistència al trencament, esvarada i resistència al derrapatge (enfront de: 

resistència al gel/desgel, en general; resistència al gel/desgel en presència de sals anticongelants; i 

poliment amb l’ús). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
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 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Càrrega de trencament, resistència a la flexió; durabilitat de la resistència a la flexió respecte a la 

resistència al gel/desgel, en condicions normals; durabilitat de la resistència a la flexió respecte a la 

resistència al gel/desgel, amb sals anticongelants; esvarada, resistència a l’esvarada; resistència al 

derrapatge; toleràncies, angles i formes especials; resistència a l’abrasió; absorció d’aigua; densitat 

aparent i porositat oberta; descripció petrogràfica; i substàncies perilloses. 
  

8.1.4. PLAQUES DE PEDRA NATURAL PER A REVESTIMENTS MURALS 

  

Placa amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en revestiments de murs i acabats 

de voltes interiors i exteriors, fixada a una estructura bé mecànicament o per mitjà d’un morter o adhesius. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de juliol de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1469:2015. Pedra 

natural. Plaques per a revestiments murals. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

a. Característiques geomètriques, requisits per a: gruix, planitud, longitud i amplària, angles i formes 

especials, localització dels ancoratges. Dimensions. 
  

b. Descripció petrogràfica de la pedra. Aparença visual. 
  

c. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

d. Càrrega de trencament de l’ancoratge, per a peces fixades mecànicament utilitzant ancoratges en 

les arestes. 
  

e. Reacció al foc (classe). 
  

f. Densitat aparent i porositat oberta. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica (si se sol·licita). 
  

b. Absorció d’aigua per capil·laritat, en g/cm2 (si se sol·licita). 
  

c. Resistència a la gelivitat (en cas de requisits reglamentaris). 
  

d. Resistència al xoc tèrmic (en cas de requisit reglamentari). 
  

e. Permeabilitat al vapor d’aigua (si se sol·licita). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
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Descripció petrogràfica. Característiques geomètriques. Aparença visual. Resistència a la flexió. 

Càrrega de trencament de l’ancoratge. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica. Reacció al foc. Absorció 

d’aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc 

tèrmic. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

8.1.5. PLAQUETES DE PEDRA NATURAL 

  

Peça plana quadrada o rectangular de dimensions estàndard, generalment menor o igual que 610 

mm i de gruix menor o igual que 12 mm, obtinguda per tall o exfoliació, amb acabat de la cara vista de 

diverses textures per a ús en revestiments de paviments, escales i acabat de voltes. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12057:2015. 

Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

a. Dimensions, planitud i escairat. 
  

b. Acabat superficial. 
  

c. Descripció petrogràfica de la pedra. 
  

d. Aparença visual. 
  

e. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

f. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica. 
  

g. Reacció al foc (classe). 
  

h. Densitat aparent, en kg/m3 i porositat oberta, en %. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Resistència a l’adherència. 
  

b. Absorció d’aigua per capil·laritat (si se sol·licita). 
  

c. Resistència a la gelivitat: F0 (sense requisit) i F1 (no geladissa). 
  

d. Resistència al xoc tèrmic (en cas de requisit reglamentari). 
  

e. Permeabilitat al vapor d’aigua, en kg/Pa·m·s (si se sol·licita). 
  

f. Resistència a l’abrasió. 
  

g. Resistència a l’esvarada. 
  

h. Tactilitat (si se sol·licita o en cas de requisit reglamentari, només per a plaquetes per a paviments i 

escales). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
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Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Descripció petrogràfica. Aparença visual. Resistència a la flexió. Absorció d’aigua a pressió 

atmosfèrica. Reacció al foc. Absorció d’aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. 

Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al vapor d’aigua. Resistència a l’abrasió. 

Resistència a l’esvarada. Tactilitat. 
  

8.1.6. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A PAVIMENTS I ESCALES 

  

Rajoles planes de gruix major que 12 mm obtinguda per tall o exfoliació amb acabat de la cara vista 

de diverses textures per a ús en paviments i escales. Es col·loquen per mitjà de morter, adhesius o altres 

elements de suport. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12058:2015. 

Productes de pedra natural. Taulells per a paviment i escales. Requisits. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

a. Descripció petrogràfica de la pedra. 
  

b. Descripció del tractament superficial de la cara vista: partida o texturada: fina (acabat superficial 

amb diferència menor o igual que 0,5 mm entre pics i depressions, per exemple, polit, toscat o serrat), 

gruixuda (acabat superficial amb diferència major que 2 mm entre pics i depressions, per exemple, 

cisellat, buixardat, mecanitzat, amb doll d’arena o flamejat). 
  

c. Dimensions: longitud, amplària i gruix o, en cas de formats normalitzats, amplària i gruix, en mm. 
  

d. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

e. Reacció al foc (classe). 
  

f. Densitat aparent, en kg/m3 i porositat oberta, en % (en paviments i escales interiors). 
  

g. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Absorció d’aigua per capil·laritat (si se sol·licita). 
  

b. Resistència a la gelivitat: F0 (sense requisit) i F1 (no geladissa). 
  

c. Resistència al xoc tèrmic (en cas de requisit reglamentari). 
  

d. Permeabilitat al vapor d’aigua, en kg/Pa·m·s (si se sol·licita). 
  

e. Resistència a l’abrasió (excepte per a sòcols i contrapetges). 
  

f. Resistència a l’esvarada/ derrapada del taulell, en núm. USRV (excepte per a sòcols i 

contrapetges). 
  

g. Tactilitat (si se sol·licita o en cas de requisit reglamentari, excepte per a sòcols i contrapetges). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag154de250 

    
 

 

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Descripció petrogràfica. Aparença visual. Resistència a la flexió. Absorció d’aigua a pressió 

atmosfèrica. Reacció al foc. Absorció d’aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. 

Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al vapor d’aigua. Resistència a l’abrasió. 

Resistència a l’esvarada. Tactilitat. 
  

8.3.1. TEULES DE FORMIGÓ 

  

Teules de formigó utilitzades en la cobertura d’edificis sobre plans de cobertes inclinats en els quals 

la mateixa teula proporciona l’estanquitat. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012, normes d’aplicació: UNE-EN 490:2012+A1:2018 

i UNE 127100:1999. Teules de formigó codi de pràctica per a la concepció i el muntatge de cobertes amb 

teules de formigó. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

TEULES AMB ACOBLAMENT: T-EN 490-IL 

  

a. Altura de l’ona, en mm. 
  

b. Tipus de secció: RF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia regularment 

en tota l’amplària; IF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia irregularment en tota 

l’amplària. 
  

c. Amplària efectiva de cobriment d’una teula: Cw/amplària efectiva mesura sobre 10 teules en 

posició tancada: Cwc /amplària efectiva mesura sobre 10 teules en posició estirada: Cwd /i la longitud de 

penjada de la teula: I1 (els grups de xifres 1r i 4t són imprescindibles, mentre que els grups 2n i 3r poden 

no declarar-se). 
  

d. Massa, en kg. 
  

TEULES SENSE ACOBLAMENT: T-EN 490-NL 

  

a. Altura de l’ona, en mm. 
  

b. Tipus de secció: RF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia regularment 

en tota la seva amplària; IF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia irregularment 

en tota la seva amplària. 
  

c. Amplària efectiva de cobriment d’una teula: Cw/amplària efectiva mesura sobre 10 teules en 

posició tancada: Cwc /amplària efectiva mesura sobre 10 teules en posició estirada: Cwd /i la longitud de 

penjada de la teula: I1 (els grups de xifres 1r i 4t són imprescindibles, mentre que els grups 2n i 3r poden 

no declarar-se). 
  

d. Massa, en kg. 
  

PECES: F-EN 490 

  

a. Mena de peça: R: de carener; VA: aiguafons; H: aler; VT: de rematada lateral; Text: altres tipus. 
  

b. Tipus de peça dependent de la seva missió en el conjunt: CO: peces coordinades (la missió de les 

quals és alinear-se o acoblar les teules adjacents, podent ser substituïdes per aquestes, p. ex. teula de 

rematada lateral amb acoblament, teula i mitja, etc.); NC: no coordinades. 
  

c. Dimensions pertinents, en mm x mm. 
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d. Massa, en kg. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Comportament enfront del foc exterior. 
  

b. Classe de reacció al foc. 
  

c. Resistència mecànica. 
  

d. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

e. Estabilitat dimensional. 
  

f. Durabilitat. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Longitud de penjada i perpendicularitat. Dimensions de les peces. Amplària efectiva. Planitud. 

Massa. Resistència a flexió transversal. Impermeabilitat. Resistència al gel-desgel. Suport pel taló. 

Comportament enfront del foc. Substàncies perilloses. 
  

8.3.3. TAULELL DE FORMIGÓ 

  

Taulell no armat i accessoris complementaris amb acabat de la cara vista de diverses textures per a 

ús en àrees pavimentades sotmeses a trànsit i en cobertes, que satisfaci les condicions següents: 
  

longitud total ≤ 1,00 m; 
  

relació longitud total/gruix > 4. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1339:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Taulells de formigó. 

Especificacions i mètodes d’assaig, i UNE 127339:2022. Propietats i condicions de subministrament i 

recepció de les taulells de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4.  
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions nominals (longitud, amplària, gruix), en mm, i toleràncies, classe/marcat: 1/N; 2/P; 3/R. 
  

b. Elements espaiadors, cares laterals amb conicitat perimetral, ranurades o bisellades: dimensions 

nominals. 
  

c. Classe/marcat de l’ortogonalitat de la cara vista per a rajoles amb diagonal> 300 mm: 1/J; 2/K; 3/L. 
  

d. Toleràncies sobre planitud i curvatura. 
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e. Classe/marcat resistent climàtica: 1/A (sense requisit); 2/B (absorció d’aigua ≤ 6%); 3/D (massa 
perduda després de l’assaig de gel-desgel: valor mitjà ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 

  

f. Classe/marcat resistent a la flexió: 1/S (valor característic ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); 
2/T (valor característic ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); 3/O (valor característic ≥ 5,0 Mpa; valor 
individual ≥ 4,0 Mpa). 

  

g. Classe/marcat resistent al desgast per abrasió: 1/F (sense requisit); 2/G (petjada ≤ 26 mm; 
desgast per abrasió ≤ 26000/5000 mm3/mm2); 3/H (petjada ≤ 23 mm; desgast per abrasió ≤ 20000/5000 
mm3/mm2); 4/I (petjada ≤ 20 mm; desgast per abrasió ≤ 18000/5000 mm3/mm2). 

  

h. Classe/marcat resistent a la càrrega de trencament: 30/3 (valor característic ≥ 3,0 kN; valor mínim 
≥ 2,4 kN); 45/4 (valor característic ≥ 4,5 kN; valor mínim ≥ 3,6 kN); 70/7 (valor característic ≥ 7,0 kN; valor 
mínim ≥ 5,6 kN); 110/11 (valor característic ≥ 11,0 kN; valor mínim ≥ 8,8 kN); 140/14 (valor característic ≥ 
14,0 kN; valor mínim ≥ 11,2 kN); 250/25 (valor característic ≥ 25,0 kN; valor mínim ≥ 20,0 kN); 300/30 
(valor característic ≥ 30,0 kN; valor mínim ≥ 24,0 kN). 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Resistència a l’esvarada/rescolada, segons el CTE DB SUA 1. 
  

b. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d’assaig. 
  

c. Conductivitat tèrmica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Aspectes visuals. Forma i dimensions. Gruix de la doble capa. Resistència a flexió. Càrrega de 

trencament. Resistència a l’abrasió. Resistència a l’esvarada/rescolada. Resistència climàtica. 
  

8.3.5. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 

  

Rajola no armades que empren ciment com a aglomerant, produïdes en fàbrica i que es 

comercialitzen llistes per a ser col·locades, amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús 

exclusiu en interiors. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

Els taulells no presentaran depressions, clevills ni exfoliacions, en la cara vista, visibles des d’una 

distància de 2 m amb llum natural diürna (està permès el rebliment permanent de buits menors). 
  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-1:2005, 

UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 i UNE 127748-1:2012 (complement nacional de la norma 

europea). Taulells de terratzo. Part 1: Taulells de terratzo per a ús interior. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4.  
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
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a. Dimensions (longitud, amplària, gruix), en mm. 
  

b. Classe per gruix de la capa de petjada del taulell (relacionada directament per la mena de 

poliment: en fàbrica o in situ), Th: classe I (taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 4 mm), classe II 
(taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 8 mm). 

  

Els taulells de classe Th I no admetran poliment després de la col·locació. 
  

Els taulells de classe Th II podran polir-se després de la col·locació. 
  

c. Classe resistent a la càrrega de trencament: 1: BL I (sense requisit); 2: BL II (superfície del taulell ≤ 
1100 cm2, valor individual ≥ 2,5 kN); 3: BL III (superfície del taulell > 1100 cm2, valor individual ≥ 3,0 kN). 

  

Els taulells de classe BL I hauran de col·locar-se sobre un llit de morter sobre una base rígida. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Absorció total d’aigua, en %. 
  

b. Absorció d’aigua per capil·laritat, en g/cm2. 
  

c. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

d. Resistència al desgast per abrasió. 
  

e. Resistència a l’esvarada/rescolada, segons el CTE DB SUA 1. 
  

f. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d’assaig. 
  

g. Conductivitat tèrmica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Característiques geomètriques, d’aspecte i forma. Característiques físiques i mecàniques: 

Resistència a la càrrega de trencament. Absorció total d’aigua. Absorció d’aigua per capil·laritat. 

Resistència a la flexió. Resistència al desgast per abrasió. Resistència a l’esvarada/rescolada. 

Conductivitat tèrmica. 
  

8.3.6. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 

  

Taulells no armats, que empren ciment com a aglomerant, produïdes en fàbrica i que es 

comercialitzen llistes per a ser col·locades, amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en 

exteriors (fins i tot en cobertes) en àrees per als vianants on l’aspecte decoratiu és el predominant (p. e. 

passejos, terrasses, centres comercials, etc.) 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

Els taulells no presentaran depressions, clivelles ni exfoliacions, en la cara vista, visibles des d’una 

distància de 2 m amb llum natural diürna (està permès el rebliment permanent de buits menors). 
  

- Obligatori des de l’1 d’abril de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-2:2005. Taulells de 

terratzo. Part 2: Taulells de terratzo per a ús exterior, i UNE 127748-2:2012. Taulells de terratzo. Part 2: 

Taulells de terratzo per a ús exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag158de250 

    
 

 

  

 Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Dimensions (longitud, amplària, gruix), en mm. 
  

b. Classe per gruix de la capa de petjada del taulell (relacionada directament per la mena de 

poliment: en fàbrica o in situ), Th: classe I (taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 4 mm), classe II 
(taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 8 mm). 

  

Els taulells de classe Th I no admetran poliment després de la col·locació. 
  

Els taulells de classe Th II podran polir-se després de la col·locació. 
  

c. Classe resistent a la flexió: ST (valor mitjà ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); TT (valor mitjà ≥ 
4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); UT (valor mitjà ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa). 

  

d. Classe resistent a la càrrega de trencament: 30: 3T (valor mitjà ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 
45: 4T (valor mitjà ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor mitjà ≥ 7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 
kN); 110: 11T (valor mitjà ≥ 11,0 kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor mitjà ≥ 14,0 kN; valor 
individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor mitjà ≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor mitjà ≥ 
30,0 kN; valor individual ≥ 24,0 kN). 

  

e. Classe resistent al desgast per abrasió: F (sense requisit); G (petjada ≤ 26 mm; pèrdua ≤ 26/50 
cm3/cm2); H (petjada ≤ 23 mm; pèrdua ≤ 20/50 cm3/cm2); I (petjada ≤ 20 mm; pèrdua ≤ 18/50 cm3/cm2). 

  

f. Classe resistent climàtica: A (sense requisit); B (absorció d’aigua ≤ 6%); D (massa perduda 
després de l’assaig de gel-desgel: valor mitjà ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Resistència a l’esvarada/rescolada, segons el CTE DB SUA 1. 
  

b. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d’assaig. 
  

c. Conductivitat tèrmica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Característiques geomètriques, d’aspecte i forma. Característiques físiques i mecàniques: 

Resistència a la càrrega de trencament. Resistència climàtica. Resistència a la flexió. Resistència al 

desgast per abrasió. Resistència a l’esvarada/rescolada. Conductivitat tèrmica. 
  

8.4.1. TEXAS CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS  
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Teules ceràmiques utilitzades en la cobertura d’edificis sobre plans de coberta inclinats en els quals 

la mateixa teula proporciona l’estanquitat. Teules i peces auxiliars d’argila cuita utilitzades per a la coberta 

de les teulades inclinades i per al revestiment vertical, exterior i interior, de murs. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. 

Teules i peces auxiliars d’argila cuita. Definicions i especificacions de producte, i UNE 136020:2004. 

Teules ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 
  

4 per als productes que es considera compleixen per a l’ús previst sense necessitat d’assaig. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

- En cobertes: 
  

a. Resistència mecànica. 
  

b. Comportament enfront del foc exterior. 
  

c. Reacció al foc (Classes A1 a F). 
  

d. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

e. Dimensions i toleràncies dimensionals. 
  

f. Durabilitat. 
  

g. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- En interior de murs: 
  

a. Reacció al foc (classes A1 a F). 
  

b. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- En exterior de murs: 
  

a. Reacció al foc (classes A1 a F). 
  

b. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

c. Toleràncies dimensionals. 
  

d. Durabilitat. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
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Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Característiques estructurals; regularitat de la forma; rectitud (control de fletxa); dimensions; 

impermeabilitat; resistència a flexió; resistència a la gelada; comportament al foc exterior; i reacció al foc. 
  

8.4.3. ADHESIUS PER A TAULELLS CERÀMICS 

  

Es defineixen diferents tipus d’adhesius segons la naturalesa química dels conglomerants. 
  

Adhesiu cimentós (tipus C): mescla de conglomerants hidràulics, àrids i additius orgànics, que es 

mesclen amb aigua o un additiu líquid just abans de la utilització. 
  

Adhesiu en dispersió (tipus D): mescla de conglomerant(s) orgànic(s) en forma de polímer en 

dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llista per a l’ús. 
  

Adhesiu de resines reactives (tipus R): mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius 

orgànics l’enduriment dels quals és el resultat d’una reacció química. Estan disponibles en forma d’un o 

més components. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12004-1:2017. 

Adhesius per a taulells ceràmics. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

En adhesius cimentosos per a taulells per a ús en interiors, les característiques essencials referides 

als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial i adherència primerenca (adhesius d’enduriment 

ràpid). 
  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció de l’aigua/humitat expressada com a adherència després 

de la immersió en aigua. 
  

d. Emissió de substàncies perilloses. 
  

En adhesius cimentosos per a taulells per a ús en interiors i exteriors, les característiques essencials 

referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial i adherència primerenca (adhesius d’enduriment 

ràpid). 
  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a adherència 

després d’envelliment tèrmic. 
  

d. Durabilitat de l’adherència contra l’acció de l’aigua/humitat expressada com a adherència després 

de la immersió en aigua. 
  

e. Durabilitat de l’adherència contra els cicles gel/desgel expressada com a adherència després de 

cicles de gel/desgel. 
  

f. Emissió de substàncies perilloses. 
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En adhesius en dispersió per a taulells, les característiques essencials referides als requisits bàsics, 

que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial a cisalla. 
  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a adherència 

a cisalla després d’envelliment tèrmic o adherència a cisalla a temperatures elevades (només en tipus 

D2). 
  

d. Emissió de substàncies perilloses. 
  

En adhesius de resines reactives per a taulells, les característiques essencials referides als requisits 

bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial a cisalla. 
  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a adherència 

a cisalla després de xoc tèrmic. 
  

d. Durabilitat contra l’acció de l’aigua/humitat. 
  

e. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Temps obert; esvarada; adhesius d’enduriment normal - adherència inicial (adhesius cimentosos); 

adhesius d’enduriment ràpid - adherència primerenca (adhesius cimentosos); característiques 

fonamentals - adherència inicial a cisalla (adhesius de dispersió); adherència inicial a cisalla (adhesius de 

resines de reacció); adherència després del condicionament (adhesius cimentosos); adherència a cisalla 

després del condicionament (adhesius de dispersió); adherència a cisalla després del condicionament 

(adhesius de resines de reacció); deformació transversal; resistència química; capacitat humectant; 

resistència al foc.  
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

El fabricant hauria d’informar sobre les condicions i l’ús adequat del producte. 
  

El prescriptor hauria d’avaluar l’estat del lloc de treball (influències mecàniques i tèrmiques) i 

seleccionar el producte adequat considerant tots els riscos possibles. 
  

8.4.4. TAULELLS CERÀMICS 

  

Plaques de poc gruix fabricades amb argiles o altres matèries primeres inorgàniques, generalment 

utilitzades com a revestiment de paviments i parets, modelades per extrusió (A) o per premsatge en sec 

(B) a temperatura ambient, encara que poden fabricar-se mitjançant altres procediments, seguidament 

assecades i posteriorment cuites a temperatures suficients per a desenvolupar les propietats necessàries. 

Els taulells poden ser esmaltats (GL) o no esmaltats (UGL) i són incombustibles i inalterables a la llum. Un 

taulell totalment vitrificada (o porcellànic) és un taulell amb absorció d’aigua menor del 0,5%. 
  

Condicions de subministrament i recepció 
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- Marcat. Els taulells ceràmics o l’embalatge han de ser marcats amb: 
  

Marca comercial del fabricador o una marca de fabricació pròpia, i el país d’origen. 
  

Marca de primera qualitat. 
  

La referència de l’annex corresponent de la norma UNE-EN 14411:2016 i classificació («precisió» o 

«natural»), quan sigui aplicable. 
  

Mesures nominals i mesures de fabricació. 
  

Naturalesa de la superfície: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 
  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14411:2016. 

Taulells ceràmics. Definicions, classificació, característiques, avaluació i verificació de la constància de les 

prestacions, i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

(Text revisat amb l’UNE.) 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

En taulells per a sòls, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 

especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses: cadmi, plom, altres. 
  

c. Força de trencament. 
  

d. Resistència a l’esvarada. 
  

e. Durabilitat per a usos interiors. 
  

f. Durabilitat per a usos exteriors: resistència al gel/desgel. 
  

g. Propietats tàctils. 
  

En taulells per a parets, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 

especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses: cadmi, plom, uns altres. 
  

c. Adhesió, en adhesius cimentosos, en adhesius en dispersió, en adhesius de resines reactives, i en 

morter. 
  

d. Resistència al xoc tèrmic. 
  

e. Durabilitat per a usos interiors i usos exteriors (resistència gel/desgel). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
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Longitud i amplària; gruix; rectitud de costats; ortogonalitat; planitud de la superfície; aspecte 

superficial; absorció d’aigua; resistència a la flexió o mòdul de trencament; resistència a l’abrasió profunda 

- taulells no esmaltats; resistència a l’abrasió superficial - taulells esmaltats; dilatació tèrmica lineal; 

resistència al xoc tèrmic; resistència a badar-se; resistència al gel/desgel; resistència a l’esvarada; 

adhesió - adhesius cimentosos; adhesió - adhesius en dispersió; adhesió - adhesius de resines reactives; 

adhesió - morter; dilatació per humitat; lleus diferències de color; resistència a l’impacte; reacció al foc; 

propietats tàctils; resistència a les taques - taulells esmaltats; resistència a les taques - taulells no 

esmaltats; resistència a àcids i àlcalis de baixa concentració; resistència a àcids i àlcalis d’alta 

concentració; resistència als productes domèstics de neteja i additius per a aigua de piscines; emissió de 

cadmi - taulells esmaltats; emissió de plom - taulells esmaltats; i emissió d’altres substàncies perilloses.  
  

8.5.1. PAVIMENTS DE FUSTA 

  

Paviments interiors formats per l’encaix d’elements individuals de fusta de superfície llisa, acoblats o 

preacoblats, clavats o caragolats a una estructura primària o adherits o flotants sobre una capa base. 
  

Tipus: 
  

Sòls de fusta: elements de parquet massís amb ranures o llengüetes. Productes de lamparquet 

massís. Parquet de recobriment de fusta massissa amb sistema d’interconnexió, inclòs bloc anglès. 

Elements de parquet mosaic. Elements de parquet multicapa. Taules massisses de fusta de coníferes per 

a revestiments de paviment. Taules preacoblades massisses de fusta de frondoses. Parquet de fusta 

massissa. Tauletes verticals, llistonets i tacs de parquet. 
  

Taulers derivats de la fusta: revestiments de paviments rexapats amb fusta. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342: 2013. 

Sòls de fusta i parquet. Característiques, avaluació de conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de formaldehid (classe E1 o classe E2). 
  

c. Emissió (contingut) de pentaclorofenol. 
  

d. Emissió d’altres substàncies perilloses. 
  

e. Resistència al trencament. 
  

f. Resistència a l’esvarada. 
  

g. Conductivitat tèrmica. 
  

h. Durabilitat sense tractament protector. 
  

i. Durabilitat amb tractament protector. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag164de250 

    
 

 

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Reacció al foc; contingut de formaldehid; contingut de pentaclorofenol; resistència al trencament; 

resistència a l’esvarada; conductivitat tèrmica; i durabilitat biològica.  
  

  

  

19.1.1. CIMENTS COMUNS 

  

Conglomerants hidràulics, és a dir, materials inorgànics finament molts que, pastats amb aigua, 

formen una pasta que forja i endureix per mitjà de reaccions i processos d’hidratació i que, una vegada 

endurits, conserven la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l’aigua. Els ciments conformes amb 

l’UNE-EN 197-1:2011, denominats ciments CEM, són capaços, quan es dosen i mesclen apropiadament 

amb aigua i àrids de produir un formigó o un morter que conservi la treballabilitat durant temps suficient i 

aconseguir, al cap de períodes definits, els nivells especificats de resistència i presentar també estabilitat 

de volum a llarg termini. 
  

Els 27 productes que integren la família de ciments comuns, la designació i denominació venen 

indicats en la norma esmentada UNE. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2002 juliol de 2013, normes d’aplicació: UNE-EN 197-1: 

2011. Ciment. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

Identificació: Els ciments CEM s’identificaran almenys pel tipus, i per les xifres 32,5, 42,5 o 52,5, que 

indiquen la classe de resistència (ex., CEM I 42,5R). Per a indicar la classe de resistència inicial s’afegiran 

les lletres N o R, segons correspongui. Els ciments comuns de baixa calor d’hidratació s’han d’indicar 

addicionalment amb les lletres LH. Pot portar informació addicional: límit en clorurs (%), límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendres volants (%), nomenclatura normalitzada d’additius. 
  

En cas de ciment envasat, el marcat de conformitat CE, el número d’identificació de l’organisme de 

certificació i la informació adjunta, han d’anar indicats en el sac o en la documentació comercial que 

l’acompanya (albarans de lliurament), o bé en una combinació de tots dos. Si només part de la informació 

apareix en el sac, llavors, és convenient que la informació completa s’inclogui en la informació comercial. 

En cas de ciment expedit a granel, aquesta informació hauria d’anar recollida d’alguna forma apropiada, 

en els documents comercials que ho acompanyen. 
  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Ciments comuns (subfamílies) components i composició. 
  

b. Resistència a compressió (inicial i nominal). 
  

c. Temps d’enduriment. 
  

d. Residu insoluble. 
  

e. Pèrdua per calcinació. 
  

f. Estabilitat de volum: expansió i contingut de SO3. 
  

g. Calor d’hidratació. 
  

h. Contingut de clorurs. 
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i. Putzolanicitat (només per a ciments putzolànics). 
  

j. Durabilitat. 
  

k. C3A en el clínquer. 
  

l. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Resistència inicial; resistència nominal; temps de principi d’enduriment; estabilitat de volum 

(expansió); pèrdua per calcinació; residu insoluble; Contingut de sulfats; contingut de clorurs; C3A en el 

clínquer; putzolanicitat; calor d’hidratació; i composició. 
  

19.1.8. CALÇS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

Formes físiques (pols, terrossos, pastes o abeurades), en les quals poden aparèixer l’òxid de calci i 

el de magnesi o l’hidròxid de calci o el de magnesi, utilitzades com a conglomerants per a preparar 

morters per a fàbriques, revestiments interiors i exteriors, així com per a fabricar altres productes per a 

construcció. 
  

Tipus: 
  

- Calçs aèries: constituïdes principalment per òxid o hidròxid de calci que s’endureixen lentament a 

l’aire sota l’efecte del diòxid de carboni present en l’aire. Poden ser: 
  

Calçs vives (Q): produïdes per la calcinació de calcària o dolomia, podent ser calçs càlciques (CL) i 

calçs dolomítiques (semihidratades o totalment hidratades). 
  

Calçs hidratades (S): calçs aèries, càlciques o dolomítiques resultants de l’apagat controlat de les 

calçs vives. 
  

- Calçs hidràuliques naturals (NHL): produïdes per la calcinació de calcàries més o menys 

argilenques o silícies amb reducció a pols mitjançant apagada amb molta o sense, que forgen i 

s’endureixen amb l’aigua. Poden ser: 
  

Calçs hidràuliques naturals amb addició de materials (Z): poden contenir materials hidràulics o 

puztolànics fins a un 20% en massa. 
  

Calçs hidràuliques (HL): constituïdes principalment per hidròxid de calci, silicats de calci i aluminiats 

de calci, produïts per la mescla de constituents adequats. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 459-1: 2016. Calçs 

per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+.  
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

a. Resistència a compressió. 
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b. Temps d’enduriment. 
  

c. Contingut en aire. 
  

d. Contingut de components per a: CaO + MgO, Mg O, CO2, i SO3. 
  

e. SO3. 
  

f. Calç útil. 
  

g. Reactivitat. 
  

h. Estabilitat de volum. 
  

i. Grandària de partícula. 
  

j. Distribució granulomètrica. 
  

k. Penetració. 
  

l. Durabilitat. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Grandària de partícula; estabilitat; penetració/demanda d’aigua; Contingut d’aire; CaO + MgO, MgO; 

CO2; SO3; calç útil; aigua lliure; i reactivitat. 
  

19.1.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS 

  

Producte incorporat en el moment del pastat del formigó, en una quantitat ≤ 5% en massa, en relació 
amb el contingut de ciment en el formigó, a fi de modificar les propietats de la mescla en estat fresc o 

endurit. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

2:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 

requisits, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

a. Contingut en ions clorur. 
  

b. Contingut en alcalins. 
  

c. Comportament enfront de la corrosió. 
  

d. Resistència a compressió. 
  

e. Contingut en aire. 
  

f. Contingut en aire (aire oclòs). 
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g. Característiques dels buits d’aire. 
  

h. Reducció d’aigua. 
  

i. Exsudació. 
  

j. Temps d’enduriment. 
  

k. Temps d’enduriment/desenvolupament de les resistències. 
  

l. Absorció capil·lar. 
  

m. Consistència. 
  

n. Substàncies perilloses. 
  

o. Durabilitat. 
  

p. Porció segregada. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits:  
  

Homogeneïtat, color; densitat relativa (només per a additius líquids); contingut en clorurs (Cl-); 

contingut en alcalins; reducció d’aigua. Augment de la consistència; manteniment de la consistència; 

temps d’enduriment; contingut en aire en el formigó fresc; exsudació; contingut en aire en el formigó 

endurit (espaiat dels buits d’aire); resistència a compressió; absorció capil·lar; i porció segregada. 
  

19.1.13. MORTERS PER A ARREBOSSADA I LLUÏDA 

  

Morters per a arrebossada/lluïda fets en fàbrica (morters industrials) a base de conglomerants 

inorgànics per a exteriors (arrebossades) i interiors (lluïdes) utilitzats en murs, sostres, pilars i barandats.  
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-1:2018. 

Especificacions dels morters per a obra. Part 1: Morters per a arrebossada i lluïda. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Reacció al foc (en construccions amb requisits contra el foc; euroclasse declarada: A1 a F). 
  

b. Absorció d’aigua (en construccions exteriors; categoria declarada: W0 a W2; excepte R per als 

valors declarats ≤ 0,3 kg/m2, després de 24 hores). 
  

c. Permeabilitat a l’aigua després de cicles climàtics de condicionament (en arrebossada monocapa; 

valors declarats ≤ 1 ml/cm2, després de 48 hores). 
  

d. Permeabilitat al vapor d’aigua (en construccions exteriors; coeficient declarat µ ≤ 15 per a R i T). 
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e. Adhesió (excepte en arrebossada monocapa; valor declarat, en N/mm2 i tipus de trencament (FP)). 
  

f. Adhesió després de cicles climàtics de condicionament (en arrebossada monocapa; valor declarat, 

en N/mm2, i tipus de trencament (FP)). 
  

g. Conductivitat tèrmica/densitat (en arrebossada o lluïda en construccions amb requisits tèrmics, 

excepte en morters per a arrebossada/lluïda per a aïllament tèrmic (T); tabulat declarat o valor mitjà 

mesurat). 
  

h. Conductivitat tèrmica (en arrebossada/lluïda per a aïllament tèrmic (T); categoria T1 a T2). 
  

i. Durabilitat del morter per a arrebossada monocapa OC (resistència al gel/desgel) (valor declarat, 

en N/mm2 i forma de trencament (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 després de 48 hores). 
  

j. Durabilitat per a tots els morters d’arrebossada/lluïda, excepte per al morter OC (per a les 

construccions exteriors; valor declarat, en N/mm2 i forma de trencament (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 després 

de 48 hores; categoria declarada W0 a W2). 
  

k. Substàncies perilloses (prestació no determinada (NPD) no es pot utilitzar quan la característica té 

un nivell llindar). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Densitat en sec aparent; resistència a compressió; adhesió; adhesió després de cicles climàtics de 

condicionament; absorció d’aigua per capil·laritat; penetració d’aigua després de l’assaig d’absorció 

d’aigua per capil·laritat; permeabilitat a l’aigua sobre suports rellevants després de cicles climàtics de 

condicionament; coeficient de permeabilitat al vapor d’aigua; conductivitat tèrmica; reacció al foc; i 

durabilitat. 
  

19.1.14. MORTERS PER A CONSTRUCCIÓ 

  

Morters per a construcció fets en fàbrica (morters industrials) usats en murs, pilars i barandats de 

construcció, per a la seva coherència i rejuntada (per exemple, construcció vista o en arrebossades, obra 

estructural o no, destinada a l’edificació i a l’enginyeria civil). 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-2:2018. 

Especificacions dels morters per a obra de paleta. Part 2: Morters per a construcció. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 2+ per a morters industrials dissenyats, o 4 per 

a morters industrials prescrits. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 

l’ús o els usos declarats: 
  

a. Resistència a compressió (per als morters per a obra de paleta dissenyats). (Declarada categoria o 

valor en N/mm2.) 

  

b. Proporció de components (per als morters de construcció prescrits). (Declarada proporcions de la 

mescla, en volum o en pes.) 
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c. Resistència d’unió (per als morters per a construcció dissenyats destinats a ser usats en elements 

sotmesos a requisits estructurals). (Declarat valor de la resistència inicial de cisallament, mesura o 

tabulada, en N/mm2.) 

  

d. Contingut de clorurs (per als morters destinats a ser utilitzats en obra de paleta armada). (Declarat 

el valor com una fracció en % en massa.) 

  

e. Reacció enfront del foc (per als morters per a obra destinats a ser usats en elements sotmesos a 

requisits enfront del foc). (Declarada euroclasse A1 a F.) 

  

f. Absorció d’aigua (per als morters per a obra de paleta destinats a ser usats en construccions 

exteriors). (valor declarat, en [kg/(m2∙min0,5)]). 
  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua (per als morters per a obra destinats a ser utilitzats en construccions 

exteriors). (Declarats valors tabulats del coeficient de difusió d’aigua, µ.) 

  

h. Conductivitat tèrmica/densitat (per als morters per a obra usats en elements sotmesos a requisits 

d’aïllament tèrmic). (Declarat valor mitjà tabulat o mesurat, en [W/(m∙K)]). 
  

i. Durabilitat. (Declarat valor, segons sigui procedent.) 

  

j. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

- Propietats del morter fresc: temps d’utilització; contingut d’ions clorur; contingut en aire; i proporció 

dels components. 
  

- Propietats del morter endurit: resistència a compressió; resistència d’unió (adhesió); absorció 

d’aigua; permeabilitat al vapor d’aigua; densitat en sec del morter endurit; conductivitat tèrmica; i 

durabilitat. 
  

19.1.15. ÀRIDS PER A FORMIGÓ 

  

Materials granulars naturals (origen mineral, només sotmesos a processos mecànics), artificials 

(origen mineral processats industrialment que suposi modificacions tèrmiques, etc.), reciclats (a partir de 

materials inorgànics prèviament utilitzats en la construcció), fil·lers (àrids la major part dels quals passa 

pel tamís de 0,063 mm i que poden ser emprats en els materials de construcció per a proporcionar unes 

certes característiques) i les mescles d’aquests àrids usats en la construcció per a l’elaboració del formigó. 

S’inclouen els àrids amb densitat aparent > 2,00 Mg/m3, emprats en tota mena de formigó. També 

s’inclouen els àrids reciclats amb densitats entre 1,50 Mg/m3 i 2,00 Mg/m3 amb les excepcions pertinents, i 

els àrids reciclats fins (4 mm) amb les excepcions pertinents. No s’inclouen els fil·lers empleats com a 

components del ciment o altres aplicacions diferents del fil·ler inert per a formigó. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Àrids per a formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+ o 4. El sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions aplicable en 

general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions 

reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el 

sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
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Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Forma, grandària i densitat de partícules. 
  

b. Neteja. 
  

c. Resistència a la fragmentació/picada. 
  

d. Resistència al poliment/abrasió/desgast. 
  

e. Composició/contingut. 
  

f. Estabilitat en volum. 
  

g. Absorció d’aigua. 
  

h. Substàncies perilloses: emissió de radioactivitat; alliberament de metalls pesants; alliberament de 

carbonis poliaromàtics; alliberament d’altres substàncies perilloses. 
  

i. Durabilitat enfront del gel i desgels. 
  

j. Durabilitat enfront de la reactivitat àlcali-sílice. 
  

Característiques essencials dels fil·lers: 
  

a. Finor, grandària i densitat de partícules. 
  

b. Composició/contingut. 
  

c. Neteja. 
  

d. Estabilitat en volum. 
  

e. Alliberament d’altres substàncies perilloses. 
  

f. Durabilitat enfront del gel i desgel. 
  

Qualsevol altra informació necessària, segons els requisits especials exigibles segons l’ús final o 

origen de l’àrid: 
  

a. Requisits geomètrics: Índex de llesques (per a determinar la forma dels àrids gruixos). Coeficient 

de forma (d’àrids gruixos). Contingut en closques, en % (d’àrids gruixos). Contingut en fins, en % màxim 

(massa) que passa pel tamís 0,063 mm. Qualitat dels fins. 
  

b. Requisits físics: resistència a la fragmentació. Resistència al desgast (dels àrids gruixos). 

Resistència al poliment (dels àrids gruixos). Resistència a l’abrasió superficial (dels àrids gruixos). 

Resistència a l’abrasió per pneumàtics clavetejats (dels àrids gruixos). Densitat aparent i absorció d’aigua. 

Densitat de conjunt. Resistència (de l’àrid gruix) a cicles de gel i desgel, estabilitat al sulfat de magnesi. 

Estabilitat de volum. Retracció per assecament. Reactivitat àlcali-sílice. Classificació dels components 

dels àrids gruixos reciclats.  
  

c. Requisits químics: Contingut en clorurs. Contingut en sulfats solubles en àcid. Contingut total en 

sofre. Contingut en sulfat soluble en aigua dels àrids reciclats. Altres components. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
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Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Per a les característiques generals: Granulometria. Forma dels àrids gruixos. Contingut en fins. 

Qualitat dels fins. Densitat de partícules i absorció d’aigua. Reactivitat àlcali-sílice. Descripció petrogràfica. 

Substàncies perilloses (emissió de radioactivitat, alliberament de metalls pesants, alliberament de 

carbonis poliaromàtics). 
  

Per a les característiques específiques dels àrids destinats a una ocupació específica: Resistència a 

la fragmentació. Resistència al desgast. Resistència al poliment. Resistència a l’abrasió superficial. 

Resistència a l’abrasió per pneumàtics clavetejats. Gel i desgel. Contingut en clorurs. Contingut en 

carbonat càlcic. 
  

Per a propietats apropiades d’àrids de determinats orígens: contingut en closques. Estabilitat en 

volum - retracció per assecament. Contingut en clorurs. Compostos que contenen sofre. Substàncies 

orgàniques (contingut en humus, àcid fúlvic, assaig comparatiu de resistència-temps d’enduriment, 

contaminants orgànics lleugers). Desintegració del silicat vaig dicàlcic. Desintegració del ferro. Influència 

en el temps inicial d’enduriment del ciment. Constituents dels àrids reciclats gruixos. Densitat de partícules 

i absorció d’aigua. Sulfat soluble en aigua. 
  

19.1.18. ÀRIDS PER A MORTERS 

  

Materials granulars naturals (origen mineral, només sotmesos a processos mecànics), artificials 

(origen mineral processats industrialment que suposi modificacions tèrmiques, etc.), reciclats (a partir de 

materials inorgànics prèviament utilitzats en la construcció), fil·ler dels àrids (àrids la major part dels quals 

passa pel tamís de 0,063 mm i que poden ser emprats en els materials de construcció per a proporcionar 

unes certes propietats) i les mescles d’aquests àrids usats en la construcció per a l’elaboració dels 

morters (morter per a obra, morter per a paviments/arrebossats, revestiment de parets interiors, 

arrebossada de parets exteriors, materials especials per a fonamentació, morter per a reparació, pastes) 

per a les edificacions, carreteres i treballs d’enginyeria civil. No s’hi inclou el fil·ler de l’àrid emprat com a 

components del ciment o com un fil·ler inert dels àrids per a morters o per a àrids emprats en la capa 

superficial de sòls industrials. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 13139:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13139/AC:2004. Àrids per a morters. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. El sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions aplicable en general a aquests productes a efectes 

reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 

podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Forma grandària i densitat de les partícules. 
  

b. Neteja. 
  

c. Composició/contingut. 
  

d. Estabilitat de volum. 
  

e. Absorció d’aigua. 
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f. Substàncies perilloses (emissió de radioactivitat, despreniment de metalls pesants, emissió de 

carbons poliaromàtics, emissió d’altres substàncies perilloses). 
  

g. Durabilitat contra el gel-desgel. 
  

h. Durabilitat contra la reactivitat àlcali-sílice. 
  

Característiques essencials dels fil·lers: 
  

a. Finor/granulometria i densitat. 
  

b. Composició/contingut. 
  

c. Neteja. 
  

d. Pèrdua per calcinació. 
  

e. Emissió de substàncies perilloses. 
  

f. Durabilitat contra el gel/desgel. 
  

Qualsevol altra informació necessària segons els requisits especials exigibles segons l’aplicació 

particular, l’ús final o origen de l’àrid: 
  

a. Requisits geomètrics: grandàries de l’àrid; granulometria; forma de les partícules i contingut en 

closques; fins (contingut i qualitat). 
  

b. Requisits físics: densitat de les partícules; absorció d’aigua; resistència al gel i al desgel. 
  

c. Requisits químics: contingut en clorurs; contingut en sulfats solubles en àcid; contingut total en 

sofre; contingut en components que alteren la velocitat d’enduriment i la d’enduriment del morter; requisits 

addicionals per als àrids artificials (substàncies solubles en aigua, pèrdua per calcinació); reactivitat àlcali-

sílice. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Grandària de l’àrid i granulometria. Contingut en closques. Fins (contingut/qualitat, equivalent 

d’arena, blau de metilè). Densitat de partícules. Absorció d’aigua. Contingut en clorurs (per a àrids marins, 

per a àrids no marins). Contingut en sulfats. Compostos que contenen sofre. Compostos que alteren la 

velocitat d’enduriment i d’enduriment del morter (hidròxid de sodi, àcid fúlvic, assaig de resistència 

comparativa, temps d’enduriment, contaminants orgànics lleugers). Matèria soluble en aigua. Pèrdua per 

calcinació. Resistència al gel i desgel. Reactivitat àlcali-sílice. Substàncies perilloses (emissió de 

radioactivitat, alliberament de metalls pesants, emissió de carbons poliaromàtics). 
  

19.2.1. PLAQUES D’ALGEPS LAMINAT 

  

Material format per una ànima d’algeps embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartó fort per 

a formar una placa rectangular llisa. Les superfícies de cartó poden variar en funció de la utilització de 

cada tipus de placa, i l’ànima pot contenir additius que li confereixin propietats addicionals. Les vores 

longitudinals estan recobertes pel cartó i perfilats en funció de les futures aplicacions.  
  

Sistema de fixació: clavat, caragolat o apegat amb adhesiu a base d’algeps o altres adhesius. També 

es poden incorporar a un sistema de falsos sostres suspesos. 
  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag173de250 

    
 

 

Usos: extradosats de murs, de sostres fixos i suspesos, de barandats o per a revestiment de pilars i 

bigues. També poden emprar-se per a sòls i com a aplicacions en exteriors. No es preveuen les plaques 

sotmeses a qualsevol transformació secundària (com les plaques amb aïllants). 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

520:2005+A1:2010. Plaques d’algeps laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig.  
  

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa.  
  

Les plaques d’algeps laminat vindran definides per la designació següent: 
  

a. La denominació «placa d’algeps laminat». 
  

b. Tipus: A, estàndard; D, amb densitat controlada; E, per a exteriors; F, amb la cohesió de l’ànima 

millorada a altes temperatures; H (1, 2 o 3), amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda; I, amb duresa 

superficial millorada o d’alta duresa; P, amb una cara preparada per a rebre un arrebossat d’algeps o per 

a ser combinada mitjançant pegat a altres materials amb forma de plaques o plafons; R, amb resistència 

millorada. 
  

c. Referència a la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010. 
  

d. Dimensions en mm; amplària, longitud i gruix. 
  

e. Perfil de la vora longitudinal: quadrat, bisellat, afinat, semiarredonit, semiarredonit afinat, arredonit, 

usos especials. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

Determinació de l’amplària, longitud i gruix. Ortogonalitat de les arestes. Perfil afinat. Profunditat de 

l’afinat de la vora. Resistència a flexió (càrrega de trencament a flexió). Deformació sota càrrega. 

Capacitat d’absorció superficial d’aigua. Absorció total d’aigua. Cohesió de l’ànima a alta temperatura. 

Densitat. Duresa superficial de la placa. Resistència a l’esforç tallant (resistència de la unió 

placa/subestructura suport). Gramatge del paper. 
  

19.2.2. PLAFONS D’ALGEPS 

  

Elements de construcció paral·lelepipèdics rectangulars prefabricats, amb almenys dos dels costats 

oposats encadellats, produïts a base de sulfat càlcic i aigua que pot incorporar fibres, rebliments, àrids i 

altres additius, sempre que no estiguin classificats com a substàncies perilloses d’acord amb la 

reglamentació europea. Poden ser massissos o perforats i poden ser acolorits mitjançant pigments. 

Tindran un gruix compresa entre 50 mm i 150 mm, una longitud no major de 1000 mm i una altura 

determinada amb relació a la longitud de manera que la superfície d’un panell sigui de 0,20 m2 com a 

mínim. En els plafons perforats el gruix mínim del panell en qualsevol punt ha de ser almenys de 15 mm. 

El volum total de buits ha de ser menor del 40%. 
  

El seu ús principal és l’execució de paraments no portants, de revestiments interiors de barandats i 

per a la protecció contra el foc de columnes, bucs d’ascensors, etc. Aquests productes no s’usen per a 

l’execució de sostres. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. 

Plafons d’algeps. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3 o 4. 
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Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Els plafons d’algeps s’han de designar de la forma següent: 
  

a. La frase «Plafó d’algeps». 
  

b. Referència a la norma UNE-EN 12859:2012. 
  

c. Dimensions en mm: gruix, longitud i altura (o en cas necessari, gruix en mm i nombre de plafons 

per m2). 
  

d. Tipus: massís o perforat; classe de densitat (D, M o B), indicant de manera voluntària la classe de 

resistència (A o R): (D, DA, DR, M, MA, MR, o L); massa per unitat de superfície (declarada); hidrofugat 

(quan sigui procedent, Classe H2 o H1). 
  

e. pH: normal o baix. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Reacció al foc (en situacions d’exposició). (Declarada euroclasse.) 

  

b. Resistència al foc E i I. 
  

c. Aïllament al soroll aeri (en condicions d’ús final). 
  

d. Resistència tèrmica (en condicions d’ús final). 
  

e. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs:  
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 

per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 

regulats que poden arribar a ser requerits: 
  

Determinació de les dimensions; planitud dels plafons; massa dels plafons; densitat dels plafons; 

resistència mecànica a flexió; contingut en humitat; capacitat d’absorció d’aigua; i determinació del pH. 
  

19.2.5. ALGEPS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A base d’ALGEPS PER A LA 

CONSTRUCCIÓ 

  

L’algeps de construcció és un conglomerant a base d’algeps amb un mínim d’un 50% de sulfat de 

calci com a component actiu principal, i amb un contingut en calç inferior al 5% (el fabricant pot afegir 

additius i àrids), inclosos els algeps prebarrejats (tots els tipus d’algeps per a la construcció, morters 

d’algeps i morters d’algeps i calç que s’utilitzen en la construcció). Els conglomerants a base d’algeps són 

conglomerants a base de sulfat de calci en les seves diferents fases d’hidratació, que poden obtenir-se a 

partir de la deshidratació del dihidrat i que s’empra, mesclat amb aigua, per a mantenir les partícules 

sòlides juntes en una massa coherents durant el procés d’enduriment. Per tant, es tracta algeps de 

construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció en pols, inclosos els algeps prebarrejats 

per a revestir parets i sostres a l’interior d’edificis en els quals s’aplica com a material d’acabat que pot ser 

decorat. Aquests productes estan especialment formulats per a complir les seves especificacions d’ús 

mitjançant l’ús d’additius, addicions, agregats i altres conglomerants. S’inclouen els algeps i productes a 

base d’algeps per a la seva aplicació manual o mecànica; els conglomerants a base d’algeps per al seu 

ús directe en l’obra i els utilitzats com a matèria primera per a la fabricació de plafons d’algeps, plaques 
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d’algeps laminat, plaques d’algeps reforçades amb fibres, productes staff i plaques per a sostres; els 

morters d’unió a base d’algeps. 
  

Es pot utilitzar calç de construcció, en forma d’hidròxid de calci, com conglomerant addicional 

juntament amb el conglomerant a base d’algeps si el conglomerant a base d’algeps és el principal 

component actiu del morter. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Norma espanyola per a l’escaiola l’UNE 102011:2013 Escaioles per a la construcció. 

Especificacions. 
  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. 

Algeps de construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció. Part 1: Definicions i 

especificacions. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. Sistema 3 

(per al seu ús en parets, barandats, sostres o revestiments per a la protecció enfront del foc d’elements 

estructurals o per a compartimentació enfront del foc en edificis i amb característica de reacció al foc) o 

sistema 4 (per a l’ús en parets, barandats, sostres o revestiments per a la protecció enfront del foc 

d’elements estructurals o per a compartimentació enfront del foc en edificis amb altres característiques i 

per a la resta dels casos). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 

característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 

facultativa. 
  

Els algeps de construcció i conglomerants vindran definits per la següent designació: 
  

a. Mena d’algeps o de conglomerant d’algeps, segons la següent designació i la seva identificació 

corresponent: 
  

- Conglomerants a base d’algeps, A: per a ús directe o per a la seva transformació (productes en 

pols, secs), A1; per a ocupació directa en obra, A2; per a la seva transformació, A3. 
  

- Algeps per a la construcció, B: algeps de construcció, B1; morter d’algeps, B2; morter d’algeps i 

calç, B3; algeps de construcció alleugerit, B4; morter alleugerit d’algeps, B5; morter d’algeps i calç 

alleugerit, B6; algeps de construcció d’alta duresa, B7. 
  

- Algeps per a aplicacions especials: algeps per a treballs amb staff, C1; algeps per a morters d’unió, 

C2; algeps acústic, C3; algeps amb propietats d’aïllament tèrmic, C4; algeps per a protecció contra el foc, 

C5; algeps per a la seva aplicació en capa fina, producte d’acabat, C6; producte d’acabat, C7. 
  

b. Referència a la norma UNE-EN 13279-1:2009. 
  

c. Identificació (conforme el punt a): A, A1, A2, A3, etc. 
  

d. Temps de principi d’enduriment. 
  

e. Resistència a compressió, en N/mm2. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 

els usos declarats: 
  

a. Reacció al foc (en situacions d’exposició: A1). 
  

b. Aïllament directe al soroll aeri (en condicions finals d’ús), en dB (per al sistema del qual forma part 

el producte). 
  

c. Resistència tèrmica, en m2 K/W. 
  

d. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
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Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 

per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 

direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 
  

- Per als conglomerants d’algeps: Contingut en sulfat de calci. 
  

- Per als algeps per a la construcció: Contingut en conglomerant d’algeps. Temps de principi 

d’enduriment. Resistència a flexió. Resistència a compressió. Duresa superficial. Adherència. 
  

- Per als algeps per a la construcció per a aplicacions especials: Contingut en conglomerant a base 

d’algeps. Finor de molt. Temps de principi d’enduriment. Resistència a flexió. Resistència a compressió. 

Duresa superficial. 
  

- Assaigs lligats a les condicions finals d’ús: Reacció al foc. Resistència al foc. Aïllament directe al 

soroll aeri. Absorció acústica. Resistència tèrmica (per càlcul). Substàncies perilloses. 

2.1. Productes amb informació ampliada sobre les seves 

característiques 

A continuació s’inclou una llista de productes classificats per l’ús en elements constructius, si està 

determinat o, en altres casos, pel material constituent a partir de: 
  

• La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 6 d’abril de 2017, de la 

Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, 

II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les 

normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència 

i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

• La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 15 de desembre de 2011, 

de la Direcció General d’Indústria, per la qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de 

l’Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix l’entrada en vigor del marcatge 

CE relatiu a determinats productes de construcció d’acord amb el document d’idoneïtat tècnica 

europeu (DITE). 
  

  

  

Per a cada un d’aquests es detalla la data a partir de la qual és obligatori el marcatge CE, la 

referència a la norma UNE d’aplicació o la Guia DITE, com un DEE; i el sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions. 
  

  

  

En el llistat apareixen uns productes referenciats amb asterisc (*), que són els productes per als 

quals s’amplia la informació i es desenvolupen en l’apartat 2.1. Productes amb informació ampliada de les 

característiques. Es tracta de productes per als quals es considera oportú conèixer-ne més a fons les 

especificacions tècniques i característiques, a l’hora de dur a terme la recepció, ja que són productes d’ús 

freqüent i determinants per a garantir el compliment de les exigències bàsiques que s’estableixen en la 

reglamentació vigent. 
  

  

  

Índex: 

  

1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

  

2. FÀBRICA D’OBRA DE PALETA 

  

3. AÏLLANTS TÈRMICS 

  

4. IMPERMEABILITZACIÓ 
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5. COBERTES 

  

6. BARANDATS INTERIORS 

  

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

  

8. REVESTIMENTS 

  

9. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 

  

10. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  

11. INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

  

12. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  

13. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

  

14. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 

  

15. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 

  

16. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  

17. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

  

18. EQUIP DE CONSTRUCCIÓ 

  

19. ALTRES (CLASSIFICACIÓ PER MATERIAL) 

  

19.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS 

  

19.2. ALGEPS I DERIVATS 

  

19.3. FIBROCIMENT 

  

19.4. PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

  

19.5. ACER 

  

19.6. ALUMINI 
  

19.7. FUSTA 

  

19.8. MESCLES BITUMINOSES 

  

19.9. PLÀSTICS 

  

19.10. DIVERSOS 

  

  

  

  

  

1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

  

1.1. Acer 

  

1.1.1. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 523:2005 + 

ERRATUM:2011. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat. Terminologia, especificacions, control 

de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
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1.1.2. Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús 

general 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 10025-1:2006. 

Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús general. Part 1: 

Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

1.1.3. Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega 

  

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14399-1:2016. 

Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega. Part 1: Requisits generals. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.1.4. Acers modelats per a usos estructurals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10340:2008/AC:2008 i des de l’1 de gener de 2011, norma d’aplicació: UNE-EN 10340:2008. Acers 

modelats per a usos estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

2+. 
  

1.1.5. Unions caragolades estructurals sense precàrrega 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15048-1:2008. 

Unions caragolades estructurals sense precàrrega. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.1.6. Adhesius estructurals 

  

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15275:2015. 

Adhesius estructurals. Caracterització d’adhesius anaeròbics per a unions metàl·liques coaxials en 

edificació i estructures d’enginyeria civil. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

1.1.7. Consumibles per a la soldadura 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13479:2005. 

Consumibles per a la soldadura. Norma general de producte per a metalls d’aportació i fundents per a la 

soldadura per fusió de materials metàl·lics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

  

  

1.2. Productes prefabricats de formigó 

  

1.2.1 Plaques alveolars* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1168:2006+A3:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 2+. 
  

1.2.2 Pilons de fonamentació* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productes Prefabricats de formigó. Pilons de fonamentació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.2.3 Elements de fonamentació 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14991:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de fonamentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
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1.2.4 Elements per a forjats nervats* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13224:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.2.5 Elements estructurals lineals* 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 13225:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
  

1.2.6 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Cairats 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-1:2010. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 1: Cairats. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.2.7 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 15037-

2:2009+A1:2011 i UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de formigó. 

Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 2: Revoltons de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.2.8 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons d’argila cuita 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-

3:2010+A1:2011. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 3: 

Revoltons d’argila cuita. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

  

  

1.2.9 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltó de poliestirè expandit 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-

4:2010+A1:2014. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 4. 

Revoltó de poliestirè expandit. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/2+/3/4. 
  

1.2.10 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons lleugers per a encofrats simples 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-5:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 5: Revoltons lleugers per a 

encofrats simples. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

1.2.11 Elements per a murs 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14992:2008+A1:2012. Productes prefabricats de formigó. Elements per a murs. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

1.2.12 Elements de murs de contenció 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15258:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de murs de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.2.13 Escales 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14843:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

1.2.14 Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15435:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers. Propietats del 

producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

1.2.15 Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15498:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta. Propietats del 

producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

1.3. Suports estructurals 

  

1.3.1. Suports elastomèrics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-3:2005. 

Suports estructurals. Part 3: Suports elastomèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1/3. 
  

1.3.2. Suports de corró 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005 i des 

de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Suports estructurals. Part 4: 

Suports de corró. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
  

1.3.3. Suports «pot» 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-5:2006. 

Suports estructurals. Part 5: Suports «pot». Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3. 
  

1.3.4. Suports oscil·lants 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-6:2005. 

Suports estructurals. Part 6: Suports oscil·lants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1/3. 
  

1.3.5. Suports PTFE cilíndrics i esfèrics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-7:2004. Suports 

estructurals. Part 7: Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3. 
  

1.3.6. Suports guia i suports de bloqueig  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-8:2009. 

Suports estructurals. Part 8: Suports guia i suports de bloqueig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3. 
  

1.4. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó 

  

1.4.1. Sistemes per a protecció de superfície 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-2:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 

de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 2: Sistemes per a protecció de superfície. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

1.4.2. Reparació estructural i no estructural 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-3:2006. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 

de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 3: Reparació estructural i no estructural. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

1.4.3. Adhesió estructural 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-4:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 

de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 4: Adhesió estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

1.4.4. Adhesius d’ús general per a unions estructurals 

  

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15274:2015. 

Adhesius d’ús general per a unions estructurals. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.4.5. Productes i sistemes d’injecció del formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-5:2004. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 

de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 5: Productes i sistemes d’injecció del formigó. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

1.4.6. Ancoratges d’armadures d’acer 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-6:2007. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 

de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 6: Ancoratges d’armadures d’acer. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

1.4.7. Protecció contra la corrosió d’armadures 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-7:2007. 

Productes i sistemes per a protecció i reparació d’estructures de formigó - Definicions, requisits, control de 

qualitat i avaluació de la conformitat. Part 7: Protecció contra la corrosió d’armadures. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

1.5. Estructures de fusta 

  

1.5.1. Fusta laminada encolada 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Normes d’aplicació: UNE-EN 14080:2013. 

Estructures de fusta. Fusta laminada encolada i fusta massissa encolada. Requisits. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

1.5.2. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada per la resistència 

  

Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14081-

1:2006+A1:2011. Estructures de fusta. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada 

per la seva resistència. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+. 
  

1.5.3. Productes per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de placa clau 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14250:2010. 

Estructures de fusta. Requisits de producte per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de 

placa clau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.5.4. Fusta microlaminada (LVL) 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14374:2005. 

Estructures de fusta. Fusta microlaminada (LVL). Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 
  

1.5.5. Bigues i pilars compostos a base de fusta 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 011. Bigues i pilars compostos a base de fusta. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

1.5.6. Connectors 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14545:2009. 

Estructures de fusta. Connectors. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/3. 
  

1.5.7. Elements de fixació de tipus clavilla 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14592:2009+A1:2012. Estructures de fusta. Elements de fixació de tipus clavilla. Requisits. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

1.5.8. Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 10 d’octubre de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15497:2014. 

Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada. Requisits de prestació i requisits mínims 

de fabricació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

1.6. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, plafons de materials aïllants 

i, a vegades, de formigó 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 009. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, 

plafons de materials aïllants i, a vegades, de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/2+. 
  

1.7. Dispositius antisísmics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15129:2011. 

Dispositius antisísmics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
  

1.8. Ancoratges metàl·lics per a formigó 

  

1.8.1. Ancoratges en general 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-1. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 1: Ancoratges en 

general. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

1.8.2. Ancoratges d’expansió controlats per parell de collament 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-2. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 2: Ancoratges 

d’expansió controlats per parell de collament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

1.8.3. Ancoratges per soscavat 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-3. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 3: Ancoratges 

per soscavat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

1.8.4. Ancoratges d’expansió per deformació controlada 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-4. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 4: Ancoratges 

d’expansió per deformació controlada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

1.8.5. Ancoratges químics 



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag183de250 

    
 

 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-5. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 5: Ancoratges 

químics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

1.8.6. Ancoratges per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-6 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 6: Ancoratges 

per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals (per a càrregues lleugeres). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

1.9. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 013. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

1.10. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 015. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i 

resistents a esforços tallants (Three-dimensional nailing plates). Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
  

1.11. Execució d’estructures d’acer i alumini 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 1090-

1:2011+A1:2012. Execució d’estructures d’acer i alumini. Part 1: Requisits per a l’avaluació de la 

conformitat dels components estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

  

  

2. FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.1. Peces per a fàbrica de construcció 

  

2.1.1. Peces d’argila cuita* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-

1:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 1: Peces d’argila cuita. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

2.1.2. Peces silicocalcàries* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-

2:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 2: Peces silicocalcàries. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

2.1.3. Blocs de formigó (àrids densos i lleugers)* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE EN 771 

3:2011+A1:2016 i UNE 127 771-3:2008 (complement nacional de la norma europea). Especificacions de 

peces per a fàbriques de construcció. Part 3: blocs de formigó (àrids densos i lleugers). Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

2.1.4. Blocs de formigó cel·lular curat en autoclau* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE EN 771 

4:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 4. Blocs de formigó 

cel·lular endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

2.1.5. Peces de pedra artificial* 
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Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE EN 771 

5:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbrica de construcció. Part 5: Peces de pedra artificial. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

2.1.6. Peces de pedra natural* 

  

Marcatge CE obligatori des del 4 d’agost de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-6:2012+A1:2016. 

Especificació de peces per a fàbrica de construcció. Part 6: Peces de pedra natural. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

2.2. Components auxiliars per a fàbriques de construcció 

  

2.2.1. Claus, amarraments, penjadors, mènsules i angles* 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

1:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 1: Claus, 

amarraments, penjadors i mènsules. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3. 
  

2.2.2. Llindes 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

2:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 2: Llindes. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

2.2.3. Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer* 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

3:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 3: 

Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 
  

2.2.4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fàbrica per 

a aplicacions no estructurals 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-1. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 

de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 1: Aspectes generals. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-2. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 

de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 2: Ancoratges de plàstic per a formigó 

de densitat normal. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-3. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 

de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 3: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 

de construcció massissa. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 

de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 4: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 

de construcció perforada o buida. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

2+. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-5 Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de 

formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 5: Ancoratges de plàstic per a formigó 

cel·lular curat en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 29 Ancoratges metàl·lics per injecció per a fàbriques de 

construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

  

  

3. AÏLLANTS TÈRMICS 
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3.1. Productes manufacturats de llana mineral (MW) 

  

3.1.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.1.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14303:2010+A1:2013. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. 

Productes manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.2. Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW) 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14064-1:2010. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics formats in situ a 

partir de llana mineral (MW). Part 1: Especificació per als productes a granel abans de la seva instal·lació 

(ratificada per AENOR el juny de 2010). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4.  
  

3.3. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS)3.2 3.3  
  

3.3.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13163:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.3.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14309:2011+A1:2013. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. 

Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificacions. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.4. Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS) 

  

3.4.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13164:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.4.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14307:2010+A1:2013. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. 

Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.5. Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR) 

  

3.5.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

  

Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13165:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
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manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.5.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14308:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 

d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i escuma de poliisocianurat (PIR). Especificació. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.6. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR). In situ 

  

3.6.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14315-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 

poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de projecció d’escuma rígida 

abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4.  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14318-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 

poliisocianurat (PIR) per a colada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de colada d’escuma 

rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4.  
  

3.6.2. Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14319-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida 

de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) per a bugada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 

colada d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1/3/4.  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14320-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida 

de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 

projecció d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1/3/4.  
  

3.7. Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF) 

  

3.7.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

  

Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13166:2013+A2:2016. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.7.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14314:2015. 

Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 

d’escuma fenòlica (PF). Especificacions (ratificada per AENOR a l’abril de 2016). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.8. Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG) 

  

3.8.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13167:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
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manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.8.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14305:2010+A1:2013. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. 

Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4.  
  

3.9. Productes manufacturats de llana de fusta (WW)* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13168:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de llana de fusta (WW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.10. Productes manufacturats de perlita expandida (EPB)* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13169:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.11. Productes manufacturats de suro expandit (ICB)* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13170:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.12. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF)* 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.13. Productes manufacturats de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV) 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15501:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 

de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.14. Productes de perlita expandida (EP). In situ 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15599-1:2010. 

Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 

format a base de productes de perlita expandida (EP). Part 1: Especificació dels productes aglomerats i a 

granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

3.15. Productes de vermiculita exfoliada (EV). In situ 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15600-1:2010. 

Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 

format a base de productes de vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació dels productes aglomerats 

i a granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

3.16. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006 i des 

de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productes i materials aïllants 

tèrmics. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ. Part 1: Especificació dels productes 

per a rebliments aïllants abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1/3/4. 
  

3.17. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de perlita expandida (PE) 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14316-1:2005. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 

perlita expandida (PE). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 

instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

3.18. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de vermiculita exfoliada (EV) 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14317-1:2005. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 

vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 

instal·lació. Sistema d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

3.19. Productes manufacturats d’escuma elastomèrica flexible (FEF) 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14304:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 

d’escuma elastomèrica flexible (FEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.20. Productes manufacturats de silicat càlcic (CS) 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14306:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 

silicat càlcic (CS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4.  
  

3.21. Productes manufacturats d’escuma de polietilè (PEF) 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14313:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 

d’escuma de polietilè (PEF). Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

16069:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 

manufacturats d’escuma de polietilè (PEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

  

  

3.22. Sistemes i equips compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o arrebossat 

  

Guia DITE núm. 004. Sistemes i kits compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o 

arrebossat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
  

3.23. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips compostos per a l’aïllament 

tèrmic exterior amb referit o arrebossat 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 014. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips 

compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
  

3.24. Equips per a elements prefabricats per a aïllament tèrmic exterior en murs (vetures) 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 017. Equips d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic 

exterior en murs (vetures). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

3.25. Equips d’aïllament de cobertes invertides 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-1. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 1: General. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-2. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 2: Aïllament 

amb acabat de protecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/2+/3/4. 
  

  

  

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

  

4.1. Làmines flexibles per a impermeabilització 

  

4.1.1. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilització de cobertes* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13707:2014. 

Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses amb armadura per a 

impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

4.1.2. Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 1: 

Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

4.1.3. Capes base per a murs* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 2: 

Làmines auxiliars per a murs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

4.1.4. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cobertes* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13956:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de 

cobertes. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/2+/3/4. 
  

4.1.5. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13967:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de cautxú, incloses les 

làmines plàstiques i de cautxú que s’utilitzen per a l’estanquitat d’estructures colgades. Definicions i 

característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

4.1.6. Làmines anticapil·laritat bituminoses 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13969:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapil·laritat bituminoses 

incloent làmines bituminoses per a l’estanquitat d’estructures colgades. Definicions i característiques. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

4.1.7. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13970:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del 

vapor d’aigua. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

4.1.8. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13984:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor. 

Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

4.1.9. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14909:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú. Definicions i 

característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

4.1.10. Barreres anticapil·laritat bituminoses 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14967:2007. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat bituminoses. Definicions i 

característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

4.1.11. Betums i aglutinadors bituminosos 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14023:2010. 

Betums i aglutinadors bituminosos. Estructura d’especificacions dels betums modificats amb polímers. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

4.1.12. Recobriments gruixuts de betum modificat amb polímers per a impermeabilització 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15814:2011+A2:2017. Recobriments grossos de betum modificat amb polímers per a impermeabilització. 

Definicions i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

4.1.13. Membranes líquides d’impermeabilització per al seu ús sota taulells ceràmics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14891:2017. 

Membranes líquides d’impermeabilització per a usar-les davall taulellets ceràmics col·locats amb 

adhesius. Requisits, mètodes d’assaig, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, 

classificació i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

  

  

4.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes 

  

4.2.1. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 

  

Guia DITE núm. 005. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

4.2.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament 

  

Guia DITE núm. 006. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

4.3. Geotèxtils i productes relacionats 

  

4.3.1. Ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció 
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Marcatge CE obligatori des de 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13251:2017. 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en moviments de terres, fonamentacions i 

estructures de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

4.3.2. Ús en sistemes de drenatge 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13252:2017 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en sistemes de drenatge. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

  

  

4.3.3. Característiques requerides per al seu ús en paviments i cobertes asfàltiques 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15381:2008. 

Geotèxtils i productes relacionats. Característiques requerides per usar-los en paviments i cobertes 

asfàltiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

4.4. Plaques 

  

4.4.1. Plaques bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 544:2011. Plaques 

bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica. Especificació del producte i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

1.4.2. Plaques ondulades bituminoses 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 534:2007+A1:2010. 

Plaques ondulades bituminoses. Especificacions de productes i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

5. COBERTES 

  

5.1. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de vidre) 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 010. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de 

vidre). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

5.2. Elements especials per a cobertes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

5.3. Accessoris prefabricats per a cobertes 

  

5.3.1. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i escales 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 516:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i 

escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

5.3.2. Ganxos de seguretat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 517:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Ganxos de seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 
  

5.3.3. Claraboies individuals en materials plàstics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

1873:2015+A1:2016. Accessoris prefabricats per a cobertes. Claraboies individuals en materials plàstics. 



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag192de250 

    
 

 

Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

5.3.4. Escales de coberta permanents 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12951:2006. 

Accessoris per a cobertes prefabricats. Escales de coberta permanents. Especificacions de producte i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

5.4. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14963:2007. 

Cobertes per a teulades. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense. Classificació requisits i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

5.5. Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de col·locació discontínua 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14964:2007. 

Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de col·locació discontínua. Definicions i 

característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

5.6. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 

exteriors, parets i sostres 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 

1013:2013+A1:2015. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 

exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

5.7. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 

interiors i exteriors, parets i sostres 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

16153:2013+A1:2015. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 

interiors i exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

  

  

6. BARANDATS INTERIORS 

  

6.1. Conjunts de barandats interiors 

  

Guia DITE núm. 003. Conjunts de barandats interiors. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

  

7.1. Fusteria 

  

7.1.1. Finestres i portes exteriors per als vianants* 

  

Marcatge CE obligatori des de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2017. 

Finestres i portes. Norma de producte, característiques de prestació. Part 1: Finestres i portes exteriors. 

(La frase relativa a la «capacitat de desbloqueig» que figura en la secció 1 «Camp d’aplicació» queda 

exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.). Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.1.2. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge i finestres practicables 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13241:2004+A2:2017. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge. Norma de producte, 
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característiques de prestació. Part 1: Productes sense característiques de resistència al foc o control de 

fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 16034:2015. 

Portes per als vianants, industrials, comercials, de garatge i finestres practicables. Norma de producte, 

característiques de prestació. Característiques de resistència al foc i/o control de fum. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 només s’aplicarà juntament amb la norma UNE-EN 

13241:2004+A2:2017 o la UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 
  

7.1.3. Façanes lleugeres 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13830:2016+A1:2021 Façanes lleugeres. Norma de producte. (la norma citada en el DOUE i amb la qual 

es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 13830:2003). Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1/3. 
  

7.2. Defenses 

  

7.2.1. Persianes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13659:2016. 

Persianes i persianes venecianes exteriors. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (la norma citada 

en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 13659:2004+A1:2008). 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

7.2.2. Tendals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13561:2015. 

Persianes exteriors i tendals. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (La norma citada en el DOUE i 

amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 13561:2004+A1:2008.) Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

7.2.3. Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Especificacions  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14388:2016. 

Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Reductors de soroll de trànsit en carreteres. Especificacions. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

7.3. Ferratges 

  

7.3.1. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts 

d’evacuació 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 179:2009. 

Ferratges per a l’edificació. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a 

recorreguts d’evacuació. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 
  

7.3.2. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1125:2009. 

Ferratges per a l’edificació. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra 

horitzontal. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

7.3.3. Dispositius de tancament controlat de portes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 

Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
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7.3.4. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

7.3.5. Dispositius de coordinació de portes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003 i des de 

l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 

Dispositius de coordinació de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1. 
  

7.3.6. Frontisses d’un sol eix 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002 i des 

de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Ferratges per a l’edificació. 

Frontisses d’un sol eix. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1. 
  

7.3.7. Panys, pestells i tancadors mecànics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12209:2017. 

Ferratges per a edificació. Panys i tancadors mecànics. Requisits i mètodes d’assaig. (la norma citada en 

el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anul·lada EN 12209:2003). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14846:2010. 

Ferratges per a edificació. Panys i pestells. Panys i tancadors electromecànics. Requisits i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

7.4. Vidre 

  

7.4.1. Vidre de silicat sodocàlcic* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 572-9:2006. 

Vidre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.2. Vidre de capa* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1096-4:2019. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.3. Unitats de vidre aïllant* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre 

per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.4. Vidre borosilicatat* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-1-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.5. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1863-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.6. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-

2:2005+ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat 

tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.7. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.8. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O* 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: 

Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.9. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13024-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.10. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14178-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.11. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak* 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. 

Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.12. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14179-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.13. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14321-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Part 2: Avaluació de la 

conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.14. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.15. Vidre per a l’edificació. Vitroceràmiques 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-2-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 2-2: Vitroceràmiques. Avaluació de la 

conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

7.4.16. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1036-2:2009. Vidre 

per a l’edificació. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern. Part 2: Avaluació de la conformitat; 

norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.17. Blocs de vidre i pavesos de vidre  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1051-2:2008. Vidre 

per a l’edificació. Blocs de vidre i pavesos de vidre. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

7.4.18. Sistemes d’envidrament estructural de segellat 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-1. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 1: 

Amb suport i sense suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-2. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 2: 

Alumini lacat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-3. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 3: 

Trencament de pont tèrmic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
  

8. REVESTIMENTS 

  

8.1. Pedra natural 
  

8.1.1. Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1341:2013. 

Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.1.2. Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1342:2013. 

Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.1.3. Rastells de vorera de pedra natural per a ús com a paviment exterior 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1343:2013. 

Rastells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.1.4. Pedra natural. Plaques per a revestiments murals* 

  

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació UNE-EN 1469:2015. Pedra 

natural. Plaques per a revestiments murals. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.1.5. Productes de pedra natural. Plaquetes* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12057:2015. 

Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3/4. 
  

8.1.6. Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12058:2015. 

Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales. Requisits. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

8.1.7. Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 12326-1:2015. 

Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus. Part 1: Especificació de 

producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.2. Pedra aglomerada 

  

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

6  
  

7  
  

7.1  
  

7.2  
  

8.2.1 Pedra aglomerada. Paviment 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15285:2009. Pedra 

aglomerada. Taulells modulars per a paviment (ús intern i extern). Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.2.2 Pedra aglomerada. Paret 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15286:2013. 

Pedra aglomerada. Lloses i taulells per a acabats de paret (interiors i exteriors). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.3. Formigó 

  

8.3.1. Teules i peces de formigó per a teulades i revestiment de murs* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012, normes d’aplicació: UNE-EN 490:2012+A1:2018 i 

UNE 127100:1999 (complement nacional de la norma europea). Teules i peces de formigó per a teulades 

i revestiment de murs. Especificacions de producte. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 3/4. 
  

8.3.2. Llambordes de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1338:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 i UNE 127 338:2007 Llambordes 

de formigó. (Complement nacional de la norma europea.) (Aviat serà substituïda per UNE 127338:2022). 

Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 
  

8.3.3. Taulells de formigó* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1339:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 i UNE 127 339:2012. Taulells de 

formigó. (Aviat serà substituïda per UNE 127339:2022.) Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.3.4. Rastells prefabricats de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007 i UNE 127 340:2006 

(complement nacional de la norma europea). Rastells prefabricats de formigó. Especificacions i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.3.5. Taulells de terratzo per a ús interior* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-1:2005,  
UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 i UNE127748-1:2012. Taulells de terratzo. Part 1: Taulells de 

terratzo per a ús interior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.3.6. Taulells de terratzo per a ús exterior* 

  

Obligatori des de l’1 d’abril de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-2:2005 i UNE 127748-

2:2012 (complement nacional de la norma europea). Taulells de terratzo. Part 2: Taulells de terratzo per a 

ús exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.3.7. Prelloses per a sistemes de forjat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats de formigó. Prelloses per a sistemes de forjat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

8.3.8. Morter per a capa fina i acabats de paviments 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13813:2014. Morter 

per a capa fina i acabats de paviments. Propietats i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.3.9. Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13877-3:2005. 

Paviments de formigó. Part 3: Especificacions per a ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 

formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

8.4. Argila cuita 

  

8.4.1. Teules d’argila cuita per a col·locació discontínua* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. Teules 

i peces auxiliars d’argila cuit. Definicions i especificacions de producte; i UNE 136020:2004. Teules 

ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

8.4.2. Llambordes d’argila cuita 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 1344:2015. 

Llambordes d’argila cuita. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.4.3. Adhesius per a taulells ceràmics* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12004-1:2017. 

Adhesius per a taulells ceràmics. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
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8.4.4. Taulells ceràmics* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14411:2013. Taulells 

ceràmics. Definicions, classificació, característiques i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.5. Fusta 

  

8.5.1. Paviments de fusta i parquet* 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342: 2013. 

Paviments de fusta i parquet. Característiques, avaluació de conformitat i marcat. (L’apartat 4.4 de la 

norma queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.) Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.5.2. Frisos i entaulats de fusta 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 

14915:2013+A2:2021. Frisos i entaulats de fusta massissa. Característiques, avaluació de la conformitat i 

marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.6. Metall 
  

8.6.1. Enllistonats i cantoneres metàl·liques. Lluïda interior 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-1:2006. 

Malles i filets metàl·lics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Arrebossat interior. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

8.6.2. Enllistonat i cantoneres metàl·liques. Arrebossat exterior 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-2:2006. 

Malles i filets metàl·lics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Lluïda exterior. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

8.6.3. Xapes metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14782:2006+ERRATUM:2010. Xapes metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de 

cobertes i façanes. Especificacions i requisits de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3/4. 
  

8.6.4. Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i 

exteriors. 
  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14783:2015. 

Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i exteriors. 

Especificació de producte i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

8.6.5. Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 14509:2014. 

Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica. Productes fets en fàbrica. Especificacions. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.7. Laminatges compactes i plafóns de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

  

Marcatge CE obligatori des d’1 de novembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 438-7:2005. 

Laminatges decoratius d’alta pressió (HPL). Làmines basades en resines termoestables (normalment 

denominades laminatges). Part 7: Laminatges compactes i plafóns de compost HPL per a acabats de 

parets i sostres externs i interns. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
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8.8. Recobriments de sòl resilients, tèxtils i laminats 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14041:2018. 

Revestiments de sòl resilients, tèxtils i laminats. Característiques essencials. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.9. Sostres suspesos 

  

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 13964:2016. Sostres 

suspesos. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

8.10. Plaques d’escaiola per a sostres suspesos 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2008, normes d’aplicació: UNE-EN 14246:2007 i des de 

l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Plaques d’escaiola per a sostres 

suspesos. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3/4. 
  

8.11. Superfícies per a àrees esportives 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14904:2007. 

Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multiesportius d’interior. La nota 1 de 

l’annex ZA.1 de la norma queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
  

8.12. Betums i aglutinants bituminosos 

  

8.12.1. Especificacions de betums per a pavimentació 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12591:2009. 

Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

8.12.2. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Normes d’aplicació: UNE-EN 13808:2013 i 

UNE-EN 13808:2013/1M:2014. Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de les emulsions 

bituminoses catiòniques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

8.12.3. Especificacions de betums durs per a pavimentació 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Normes d’aplicació: UNE-EN 13924-1:2016. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels betums especials per a pavimentació. 

Part 1: Betums durs per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

8.12.4. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i fluxats 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15322:2014. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i 

fluxats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

8.13. Revestiments decoratius per a parets 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15102:2019. 

Revestiments decoratius per a parets. Revestiments en forma de rotllos. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.14. Referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15824:2017. 

Especificacions per a referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

8.15. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-1. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 

de peces humides. Part 1: Revestiments aplicats en forma líquida amb superfícies de protecció per a ús 

transitable o sense. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-2. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 

de peces humides. Part 2: equips basats en làmines flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-3. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 

de peces humides. Part 3: equips basats en plafons estancs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

  

  

  

  

9. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 

  

9.1. Productes de segellament aplicats en calent 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-1:2005. 

Productes per a segellament de juntes. Part 1: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 

calent. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

9.2. Productes de segellament aplicats en fred 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-2:2005. 

Productes per a segellar de juntes. Part 2: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 

fred. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

9.3. Juntes preformades 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-3:2007. 

Productes per a segellament de juntes. Part 3: Especificacions per a juntes preformades. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

9.4. Producte de segellar per a elements de façana 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-1:2017. 

Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 1: 

Productes de segellar per a elements de façana. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 

marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-1:2012). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

9.5. Productes de segellar per a envidrament 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-2:2017. 

Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 2: 

Productes de segellar per a envidrament. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 

marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-2:2012). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

9.6. Productes de segellar per a juntes sanitàries 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-3:2017. 

Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 3: 
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Productes de segellar per a juntes sanitàries. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 

marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-3:2012). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 
  

9.7. Productes de segellar per a zones per als vianants 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-4:2017. 

Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 4: 

Productes de segellar per a zones per als vianants. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza 

el marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-4:2012.) Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

  

  

10. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  

10.1. Aparells inseribles, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2019. 

Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

10.2. Estufes que utilitzen combustibles sòlids 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2019. 

Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

10.3. Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes 

d’evacuació de fums 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1:1999/A1:2008. 

Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes d’evacuació de fums. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

10.4. Estufes de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15821:2011. Estufes 

de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural. Requisits i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

10.5. Calderes domèstiques independents que utilitzen combustible sòlids 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2019. 

Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

10.6. Plafóns radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 

120 °C 

  

Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 14037-1:2017. 

Superfícies suspeses alimentades amb aigua per a calefacció i refrigeració a una temperatura inferior a 

120 °C. Part 1: Plafons radiants prefabricats per a calefacció muntats en el sostre. Requisits i 

especificacions tècniques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

10.7. Radiadors i convectors 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 442-1:2015. 

Radiadors i convectors. Part 1: Especificacions i requisits tècnics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3.  
  

10.8. Tubs radiants suspesos amb monocremador 

  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag203de250 

    
 

 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 17175:2021. 

Bandes radiants i sistemes de tubs radiants continus amb multicremador suspesos que utilitzen 

combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i eficiència energètica; i UNE-EN 416:2021. Tubs i 

sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 

eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

10.9. Tubs radiants suspesos amb multicremador 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010, Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 

i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 

eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 

i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 

eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 777-3:2009. 

Tubs radiants suspesos amb multicremador que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Part 

3: Sistema F, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 

i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 

eficiència energètica. Sistema H, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. 
  

10.10. Generadors d’aire calent per convecció forçats per a la calefacció de locals d’ús 

domèstic, sense ventilador 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 

Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 

calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

10.11. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús 

domèstic, que incorporen cremadors amb ventilador 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 

Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 

calefacció de locals d’usos domèstic i no domèstic de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

10.12. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 

domèstic, sense ventilador 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 

Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 

calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

10.13. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 

domèstic, que incorporen un ventilador  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 

Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 

calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

10.14. Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14785:2007. 

Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
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10.15. Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15250:2008. 

Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids. Requisits i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

11. INSTAL·LACIÓ DE DEPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

  

11.1. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils domèstics de 

calefacció, querosè i combustibles dièsel 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13341:2005+A1:2011. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils 

domèstics de calefacció, querosè i combustibles dièsel. Tancs de polietilè modelats per emmotlament 

rotacional i de poliamida 6 fabricats per polimerització iònica. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

12. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  

12.1. Juntes elastomèriques. Materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a 

transport de gasos i fluids hidrocarbonats 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2017. 

Juntes elastomèriques. Requisits dels materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a transport 

de gasos i fluids hidrocarbonats. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002/A1:2006 des de l’1 de juliol de 

2012. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

12.2. Sistemes de detecció de fugues 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 13160-1:2003. 

Sistemes de detecció de fugues. Part 1: Principis generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3/4. 
  

12.3. Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 969:2009. Tubs, 

ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas. Requisits i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

12.4. Canonada flexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells 

domèstics que utilitzen combustibles gasosos 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14800:2009. 

Canonada flexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells domèstics que utilitzen 

combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
  

12.5. Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús 

domèstic que utilitzen combustibles gasosos 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15069:2009. 

Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús domèstic que utilitzen 

combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

12.6. Claus d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a instal·lacions 

de gas en edificis  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 331:2016. Claus 

d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a instal·lacions de gas en edificis. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
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13. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

  

13.1. Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretesat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-4:2006. 

Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 4: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i 

formigó pretesat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

13.2. Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-5:2003. 

Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’acer. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

13.3. Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-6:2003. 

Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 6: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

13.4. Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-7:2003. 

Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 7: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de materials 

compostos polimèrics reforçats amb fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

13.5. Cables d’energia, control i comunicació per a aplicacions generals subjectes a requisits 

de reacció al foc 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015 i des de 

l’1 de juliol de 2017, norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Cables d’energia, control i 

comunicació. Cables per a aplicacions generals en construcció subjectes a requisits de reacció al foc. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+/3/4. 
  

  

  

14. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 

  

14.1. Tubs 

  

14.1.1. Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-1:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 1: Requisits per a canonades, accessoris i juntes. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-4:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 4: Requisits per a adaptadors, connectors i unions 

flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-5:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 5: Requisits per a unions i canonades perforades. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-6:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 6: Requisits per als components de les boques 

d’home i càmeres d’inspecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-7:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 7: Requisits per a canonades de gres i juntes per 

a clavament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
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14.1.2. Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres 

d’inspecció 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 588-2:2002. 

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Part 2: Passos d’home i càmeres d’inspecció. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.1.3. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet 

acoblable per a canalització d’aigües residuals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1123-1:2000 i UNE-

EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb 

maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.1.4. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable 

per a canalització d’aigües residuals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1124-1:2000 i UNE-

EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet 

acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.1.5. Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües 

dels edificis 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2009, normes d’aplicació: UNE-EN 877:2000 i 

UNE-EN 877:2000/A1:2007 i des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a 

l’evacuació d’aigües dels edificis. Requisits, mètodes d’assaig i assegurament de la qualitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.1.6. Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 598:2008+A1:2009. 

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions per a aplicacions de sanejament. 

Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.2. Pous de registre 

  

14.2.1. Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó 

amb fibres d’acer 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1917:2008 i UNE-

EN 127917:2021 (complement nacional de la norma europea). Pous de registre i càmeres d’inspecció de 

formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 
  

14.2.2. Barrots per a pous de registre colgats 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13101:2003. Barrots 

per a pous de registre enterrats. Requisits, marcat, assaigs i avaluació de conformitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.2.3. Escales fixes per a pous de registre 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14396:2004. 

Escales fixes per a pous de registre. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 
  

14.3. Plantes elevadores d’aigües residuals 

  

14.3.1. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2001. 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Principis de construcció i assaig. Part 

1: Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

14.3.2. Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 1: Plantes elevadores d’aigües 

residuals que contenen matèries fecals. UNE-EN 12050-2:2015 Part 2: Plantes elevadores d’aigües 

residuals que no contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3. 
  

14.3.3. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions 

limitades 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-3:2015. 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 3: Plantes elevadores d’aigües 

residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 3. 
  

14.4. Vàlvules 

  

14.4.1. Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a 

aigües residuals que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-4:2015. 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 4: Vàlvules de retenció per a 

aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals que contenen matèries fecals. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

14.4.2. Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12380:2003. 

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe. Requisits, mètodes d’assaig i avaluació de 

la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.5. Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003 i des de l’1 

de gener de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canals de desaigüe per a zones de 

circulació utilitzades per vianants i vehicles. Classificació, requisits de disseny i d’assaig, marcat i 

avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

14.6. Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes 

  

14.6.1. Fosses sèptiques prefabricades 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-1:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 

equivalents. Part 1: Fosses sèptiques prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 3. 
  

14.6.2. Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la 

destinació 

  

Marcatge CE obligatori des del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-3:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 

equivalents. Part 3: Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en 

la destinació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

14.6.3. Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-4:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 

equivalents. Part 4: Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

14.6.4. Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 

equivalents. Part 6: Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

14.6.5. Unitats prefabricades de tractament terciari 
  

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 

equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

14.7. Dispositius antiinundació per a edificis 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13564-1:2003. 

Dispositius antiinundació per a edificis. Part 1: Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 
  

14.8. Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge 

  

14.8.1. Cautxú vulcanitzat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996, des de 

l’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 i UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 i 

des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntes elastomèriques. 

Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en 

drenatge. Part 1: Cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 
  

14.8.2. Elastòmers termoplàstics 

  

Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001 i UNE-EN 

681-2:2001/A1:2002 i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. 

Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 

canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 2: Elastòmers termoplàstics. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.8.3. Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat 

  

Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001 i UNE-

EN 681-3:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. 

Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 

canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 3: Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.8.4. Elements d’estanquitat de poliuretà modelat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001 i UNE-

EN 681-4:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. 

Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 

canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 4: Elements d’estanquitat de poliuretà modelat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

14.9. Separadors de greixos 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005 i 

des de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadors de greixos. 

Part 1: Principis de disseny, característiques funcionals, assaigs, marcat i control de qualitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

14.10. Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió 

  

Marcatge CE obligat des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14680:2016. Adhesius 

per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió. Especificacions. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

  

  

15. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 

  

15.1. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 997:2019. Vàters i 

conjunts de vàters amb sifó incorporat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 
  

15.2. Urinaris murals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13407:2016+A1:2019. Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.3. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua destinada al 

consum humà 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10224:2003 i UNE-

EN 10224:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua 

destinada al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.4. Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos 

inclòs aigua per al consum humà 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 10311:2006. Juntes 

per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos inclòs aigua per al consum 

humà. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.5. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi aigua per 

al consum humà 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10312:2003 i UNE-

EN 10312:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi 

aigua per al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.6. Banyeres d’hidromassatge 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12764:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Especificacions per a banyeres d’hidromassatge. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.7. Piques d’escurar de cuina 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13310:2016+A1:2019. Piques d’escurar de cuina. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.8. Bidets 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14528:2016+A1:2019. Bidets. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.9. Safes de llavada comunes per a usos domèstics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14296:2016+A1:2019. Safes de llavada comunes per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.10. Mampares de dutxa 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14428:2016+A1:2019. Mampares de dutxa. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.11. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas en 

aplicacions sanitàries i de calefacció 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 

1057:2007+A1:2010. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 

en aplicacions sanitàries i de calefacció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

15.12. Lavabos 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14688:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Lavabos. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.13. Cisternes per a vàters i urinaris 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14055:2019. 

Cisternes per a vàters i urinaris. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

15.14. Banyeres d’ús domèstic 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14516:2017+A1:2019. Banyeres d’ús domèstic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 4. 
  

15.15. Plats de dutxa per a usos domèstics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14527:2016+A1:2019. Plats de dutxa per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 
  

15.16. Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids líquids a 

pressió 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14814:2016. 

Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió. 

Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

  

  

16. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  

16.1. Sistemes per al control de fums i de calor 

  

16.1.1. Cortines de fum 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 12101-1:2007 i 

UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemes per al control de fums i de calor. Part 1: Especificacions per a 

cortines de fum. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

16.1.2. Airejadors d’extracció natural d’extracció de fums i calor 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-2:2021. 

Sistemes per al control de fums i de calor. Part 2: Especificacions per a airejadors d’extracció natural 

d’extracció de fums i calor. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

16.1.3. Airejadors extractors mecànics de control de fum i calor 

  

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-3:2016. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 3: Especificacions per a airejadors mecànics de control de fum i 

calor (ventiladors). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

16.1.4. Sistemes de pressió diferencial. Equips 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-6:2006. 

Sistemes per a control de fums i de calor. Part 6: Sistemes de pressió diferencial. Equips. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

16.1.5. Sistemes per al control de fum i de calor 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-7:2013. 

Sistemes per al control de fum i de calor. Part 7: Seccions de conductes de fums. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-8:2014. 

Sistemes per al control de fum i de calor. Part 8: Comportes de control de fums. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

16.1.6. Subministrament d’energia 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-10:2007. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 10: Subministrament d’energia. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

16.1.7. Alarmes de fum autònomes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmes de fum autònomes. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

16.2. Fumerals 

  

16.2.1. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13063-

1:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 1: Requisits i 

mètodes d’assaig per a resistència al sutge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-

2:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 2: Requisits i 

mètodes d’assaig en condicions humides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-3:2008. 

Fumerals. Fumerals amb conductes interiors d’argila o ceràmics. Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per 

a fumerals amb sistema de tir d’aire. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. 
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16.2.2. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13069:2006. 

Fumerals. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars. Requisits i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.3. Materials per a conductes de rajola de fumerals industrials autoportants 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13084-5:2006. 

Fumerals industrials autoportants. Part 5: Materials per a conductes de rajola. Especificació del producte. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.4. Construccions cilíndriques d’acer d’ús en fumerals de paret simple d’acer i 

revestiments d’acer de fumerals autoportants 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13084-7:2013. 

Fumerals autoportants. Part 7: Especificacions de producte per a construccions cilíndriques d’acer d’ús en 

fumerals de paret simple d’acer i revestiments d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 2+. 
  

16.2.5. Conductes de fum d’argila o ceràmics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 1457-1:2013. 

Fumerals. Conductes de fum d’argila o ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.6. Fumerals metàl·lics modulars 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-1:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàl·lics. Part 1: Fumerals modulars. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

16.2.7. Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-2:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàl·lics. Part 2: Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.8. Conductes interiors de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1857:2013. 

Fumerals. Components. Conductes interiors de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.9. Blocs per a conductes de fum de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1858:2011+A1:2011. 

Fumerals. Components. Blocs per a conductes de fum de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.10. Elements de paret exterior de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12446:2012. 

Fumerals. Components. Elements de paret exterior de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.11. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13502:2003. 

Fumerals. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

16.2.12. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic 
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Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14471:2013+A1:2016. Fumerals. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic. Requisits i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

16.2.13. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 1806:2008. 

Fumerals. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple. Requisits i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.14. Terminals verticals per a calderes tipus C6 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-1:2008. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire 

independents del material per a calderes estanques. Part 1: Terminals verticals per a calderes tipus C6. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

16.2.15. Conductes de fums i de subministrament d’aire per a calderes estanques individuals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-2:2011. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire 

independents del material per a calderes estanques. Part 2: Conductes de fums i de subministrament 

d’aire per a calderes estanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

2+. 
  

  

  

17. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

  

17.1. Productes de protecció contra el foc 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-1. Productes de protecció contra el foc. Part 1: General. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-2. Productes de protecció contra el foc. Part 2: Pintures 

reactives per a la protecció contra el foc d’elements d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-3. Productes de protecció contra el foc. Part 3: Productes i 

equips de sistemes de referit per a aplicacions de protecció contra el foc. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-4. Productes de protecció contra el foc. Part 4: Productes i 

equips per a protecció contra el foc a base de plafóns rígids i semirígids, i mantes. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

17.2. Hidrants 

  

17.2.1. Hidrants davall de terra 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE- EN 14339:2006. 

Hidrants contra incendi davall de terra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

17.2.2. Hidrants 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14384:2006. 

Hidrants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3. Sistemes de detecció i alarma d’incendis 

  

17.3.1. Dispositius d’alarma d’incendis acústics 
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Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-3:2016. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 3: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius acústics. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.2. Dispositius d’alarma de foc. Dispositius d’alarma visual 
  

Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-23:2011. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 23: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius d’alarma 

visual. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.3. Equips de subministrament d’alimentació 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005, normes d’aplicació: EN 54-4:1997, adoptada com 

UNE 23007-4:1998 i EN 54-4/AC:1999, adoptada com UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 i des de l’1 

d’agost de 2009, normes d’aplicació: EN 54-4/A1:2003, adoptada com UNE 23007-4:1998/1M:2003 i EN 

54-4:1997/A2:2007, adoptada com UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 4: Equips de subministrament d’alimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.4. Detectors de calor puntuals 

  

Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-5:2001 i UNE-

EN 54-5/A1:2002. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 5: Detectors de calor. Detectors 

puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.5. Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum 

transmesa o per ionització 

  

Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005, normes d’aplicació: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 

54-7/A1:2002 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemes de 

detecció i alarma d’incendis. Part 7: Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi 

de llum difusa, llum transmesa o per ionització. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

17.3.6. Detectors de flama puntuals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-10:2002 i 

UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 10: Detectors de flama. 

Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.7. Polsadors manuals d’alarma 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008, normes d’aplicació: UNE-EN 54-11:2001 i 

UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 11: Polsadors manuals 

d’alarma. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.8. Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum 

  

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-12:2019. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 12: Detectors de fum. Detectors de línia que utilitzen un feix òptic de 

llum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.9. Aïlladors de curtcircuit 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 54-17:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 17: Aïlladors de curtcircuit. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.10. Dispositius d’entrada/eixida  
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-18:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 18: Dispositius d’entrada/eixida. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.11. Detectors d’aspiració de fums 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 20: Detectors d’aspiració de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1. 
  

17.3.12. Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-21:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 21: Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.13. Equips de control i indicació 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2009. Normes d’aplicació: EN 54-2:1997, adoptada com 

UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada com UNE 23007-2:1998/1M:2008 i EN 54-

2:1997/AC:1999, adoptada com UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 2: Equips de control i indicació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

17.3.14. Control d’alarma per veu i equips indicadors 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-16:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 16: Control d’alarma per veu i equips indicadors. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.15. Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-24:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 24: Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.3.16. Components que utilitzen enllaços radioelèctrics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009 i des de l’1 

de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 25: Components que utilitzen enllaços radioelèctrics. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.4. Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues 

  

17.4.1. Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-1:2013. 

Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 1: Boques d’incendi 

equipades amb mànegues semirígides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

17.4.2. Boques d’incendi equipades amb mànegues planes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-2:2013. 

Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 2: Boques d’incendi 

equipades amb mànegues planes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1. 
  

17.5. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció 

mitjançant agents gasosos 
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17.5.1. Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-1:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 1: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.2. Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.3. Dispositius manuals de disparament i de parada 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-3:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius manuals de disparament i de parada. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.4. Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus actuadors 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-4:2005. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 4: Requisits i mètodes d’assaig per als conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus 

actuadors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.5. Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-5:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 5: Requisits i mètodes d’assaig per a vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors 

per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.6. Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO₂ 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.7. Difusors per a sistemes de CO2 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001 i des de 

l’1 de novembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemes fixos d’extinció 

d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 7: Requisits i mètodes 

d’assaig per a difusors per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

17.5.8. Connectors 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-8:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 8: Requisits i mètodes d’assaig per a connectors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1. 
  

17.5.9. Detectors especials d’incendis 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-9:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
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Part 9: Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.10. Pressòstats i manòmetres 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-10:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 10: Requisits i mètodes d’assaig per a pressòstats i manòmetres. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.11. Dispositius mecànics de pesatge 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-11:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 11: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius mecànics de pesatge. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.12. Dispositius pneumàtics d’alarma 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-12:2004. 

Sistemes fixos d’extinció d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 

Part 12: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius pneumàtics d’alarma. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.5.13. Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13:2001 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 13: Requisits i mètodes 

d’assaig per a vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 
  

  

  

17.6. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i 

aigua polvoritzada 

  

17.6.1. Arruixadors automàtics 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002, 

des de l’1 de març de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 i des de l’1 de novembre 

de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 

lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 1: Ruixadors 

automàtics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.6.2. Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada mullada i càmeres de retard 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-

EN 12259-2/A1:2001 i UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, des de l’1 de juny de 2005, norma d’aplicació: 

UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 

Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 2: Conjunts de vàlvules d’alarma de 

canonada banyada i càmeres de retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

17.6.3. Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-

EN 12259-3:2001/A1:2001 i UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 

lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 3: Conjunts de 

vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1. 
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17.6.4. Alarmes hidromecàniques 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-4:2000 i UNE-

EN 12259-4:2000/A1:2001. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 

Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 4: Alarmes hidromecàniques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

17.6.5. Detectors de flux d’aigua 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-5:2003. 

Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes 

d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 5: Detectors de flux d’aigua. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1. 
  

17.7. Productes tallafoc i de segellament contra el foc 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-1. Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 1: 

General. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-2 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 2: 

Segellament de penetracions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-3 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 3: 

Segellament de juntes i obertures lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-5 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 5: 

Barreres en cavitats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

17.8. Comportes tallafocs 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15650:2010: 

Ventilació d’edificis. Comportes tallafocs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 
  

  

  

18. EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ 

  

18.1. Edificis prefabricats 

  

18.1.1. D’estructura de fusta 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 007. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

fusta. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

18.1.2. D’estructura de troncs 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 012. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

troncs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

18.1.3. D’estructura de formigó 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 024. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

18.1.4. D’estructura metàl·lica 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 025. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura 

metàl·lica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

18.1.5. Magatzems frigorífics 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-1. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 1: 

equips de càmeres frigorífiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-2. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 2: 

equips d’edificis frigorífics i de l’envolupant d’edificis frigorífics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 
  

18.1.6. Unitats prefabricades de construcció d’edificis 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 023. Unitats prefabricades de construcció d’edificis. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

19. ALTRES (Classificació per material) 

  

19.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS 

  

19.1.1. Ciments comuns* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 197-1:2011. Ciment. 

Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

19.1.2. Ciments de construcció 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 413-1:2011. 

Ciments de construcció. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

19.1.3. Ciment d’aluminiat càlcic 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14647:2006. Ciment 

d’aluminiat càlcic. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1+. 
  

19.1.4. Ciments especials de molt baixa calor d’hidratació 

  

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14216:2015. Ciment. 

Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments especials de molt baixa calor 

d’hidratació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

19.1.5. Ciments supersulfatats 

  

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15743:2010+A1:2015. Ciment supersulfatat. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

19.1.6. Cendres volants per a formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 450-1:2013. 

Cendres volants per a formigó. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

19.1.7. Calçs per a la construcció* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 459-1: 2011. Calçs 

per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

19.1.8. Additius per a formigons* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

2:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
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requisits, conformitat, marcatge i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

19.1.9. Additius per a morters per a obra 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

3:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 3: Additius per a morters per a obra. 

Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 
  

19.1.10. Additius per a pastes per a tendons de pretesat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-4:2010. Additius 

per a formigons, morters i pastes. Part 4: Additius per a pastes per a tendons de pretesat. Definicions, 

especificacions, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+. 
  

19.1.11. Additius per a formigó projectat  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-5:2009. 

Additius per a formigons, morters i pastes. Part 5: Additius per a formigó projectat. Definicions, 

especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

19.1.12. Morters per a referit i arrebossat* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-1:2018. 

Especificacions dels morters per a obra. Part 1: Morters per a referit i arrebossat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 
  

19.1.13. Morters per a obra* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-2:2018. 

Especificacions dels morters per a obra de paleta. Part 2: Morters per a obra de paleta. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

19.1.14. Àrids per a formigó* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Àrids per a formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 

reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 

podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 
  

19.1.15. Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1:2003 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Àrids lleugers. Part 1: Àrids 

lleugers per a formigó, morter i injectat. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 

reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 

podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 
  

19.1.16. Àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en 

capes tractades i no tractades 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-2:2005. Àrids 

lleugers. Part 2: Àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes 

tractades i no tractades. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El 

sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no 

obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a 

determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13043:2003 i des de 

l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 13043:2003/AC:2004. Àrids per a mescles bituminoses i 

tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades. Sistemes d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests 

productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries 

específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 

4. 
  

19.1.17. Àrids per a morters* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 13139:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13139/AC:2004. Àrids per a morters. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en 

general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions 

reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el 

sistema d’avaluació 4. 
  

19.1.18. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per a usar-

los en capes estructurals de ferms 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13242:2003+A1:2008. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per al 

seu ús en capes estructurals de ferms. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 

reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 

podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 
  

19.1.19. Fum de sílice per a formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13263-

1:2006+A1:2009. Fum de sílice per a formigó. Definicions, requisits i control de la conformitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 
  

19.1.20. Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls 

autonivellants a base de sulfat de calci 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13454-1:2006. 

Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls autonivellants a base de sulfat 

de calci. Part 1: Definicions i especificacions. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

19.1.21. Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de 

magnesi 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14016-1:2006. 

Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de magnesi. Part 1: 

Definicions i especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.1.22. Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12878:2014. 

Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç. Especificacions i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

19.1.23. Fibres d’acer per a formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-1:2008. Fibres 

per a formigó. Part 1: Fibres d’acer. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació de la 

conformitat: 1/3. 
  

19.1.24. Fibres polimèriques per a formigó 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-2:2008. Fibres 

per a formigó. Part 2: Fibres polimèriques. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 
  

19.1.25. Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15167-1:2008. 

Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes. Part 1: Definicions, 

especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1+. 
  

19.1.26. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 

15368:2010+A1:2011. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals. Definició, especificacions 

i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

  

  

19.2. ALGEPS I DERIVATS 

  

19.2.1. Plaques d’algeps laminat* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

520:2005+A1:2010. Plaques d’algeps laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.2.2. Plafons d’algeps* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. 

Plafons d’algeps. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.2.3. Plafons transformats amb plaques d’algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13915:2018. Plafons 

transformats amb plaques d’algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó. Definicions, especificacions i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.2.4. Adhesius a base d’algeps per a plafons d’algeps 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2003. Normes d’aplicació: UNE-EN 12860:2001 i UNE-

EN 12860:2001/ERRATUM:2002 i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 

12860:2001/AC:2002. Adhesius a base d’algeps per a plafons d’algeps. Definicions, especificacions i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.2.5. Algeps de construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció* 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. 

Algeps de construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció. Part 1: Definicions i 

especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.2.6. Plafons compostos de cartó algeps aïllants tèrmic/acústics 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13950:2014. 

Transformats de placa d’algeps laminat amb aïllament tèrmic/acústic. Definicions, especificacions i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

19.2.7. Material per a juntes per a plaques d’algeps laminat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 13963:2014 i UNE-

EN 13963:2006 ERRATUM:2009. Material per a juntes per a plaques d’algeps laminat. Definicions, 
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especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 
  

19.2.8. Transformacions de placa d’algeps laminat procedents de processos secundaris 

  

Marcatge CE obligatori des de 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 14190:2014. 

Transformacions de placa d’algeps laminat procedents de processos secundaris. Definicions, 

especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

19.2.9. Motlures d’algeps prefabricades 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14209:2017. 

Motlures d’algeps prefabricades. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.2.10. Adhesius a base d’algeps per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i 

plaques d’algeps 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14496:2017. 

Adhesius a base d’algeps per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques d’algeps. 

Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 
  

19.2.11. Materials en algeps fibrós 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13815:2012. 

Productes en staff (algeps fibrós). Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

19.2.12. Cantonera i perfils metàl·lics per a plaques d’algeps laminat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14353:2009+A1:2017. Cantonera i perfils metàl·lics per a plaques d’algeps laminat. Definicions, 

especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 
  

19.2.13. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques d’algeps laminat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14566+A1:2009. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques d’algeps laminat. Definicions, 

especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 
  

19.2.14. Plaques d’algeps laminat reforçades amb teixit de fibra 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-1+A1:2009. 

Plaques d’algeps laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Plaques 

d’algeps laminat reforçades amb teixit de fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 
  

19.2.15. Plaques d’algeps laminat amb fibres 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-2+A1:2009. 

Plaques d’algeps laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Plaques 

d’algeps laminat amb fibres d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.3. FIBROCIMENT 

  

19.3.1. Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces 

complementàries 
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Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 494:2013+A1:2017. 

Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces complementàries. 

Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

19.3.2. Plaquetes de fibrociment i peces complementàries 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 492:2013. Plaquetes 

de ciment reforçat amb fibres i peces complementàries. Especificacions de producte i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.3.3. Plaques planes de fibrociment 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12467:2013+A2:2018. Plaques planes de ciment reforçat amb fibres. Especificacions del producte i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

19.4. PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

  

19.4.1. Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1520:2011. 

Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta amb armadura 

estructural i no estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

19.4.2. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 

d’acer 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1916:2008 i UNE 

127916:2020 (complement nacional de la norma europea). Tubs i peces complementàries de formigó en 

massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 4. 
  

19.4.3. Elements per a tanques 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12839:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 
  

19.4.4. Pals 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12843:2005. 

Productes prefabricats de formigó. Pals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

19.4.5. Garatges prefabricats de formigó 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13978-1:2006. 

Productes prefabricats de formigó. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges 

reforçats d’una peça o formats per elements individuals amb dimensions d’una habitació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

19.4.6. Marcs 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14844:2007+A2:2012. Productes prefabricats de formigó. Marcs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+/4. 
  

19.4.7. Reixetes de sòl per a bestiar 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 2006+A1:2008 i 

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de formigó. Reixetes de sòl per a 

bestiar. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
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19.4.8. Elements prefabricats de formigó cel·lular armat endurit en autoclau 

  

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 12602:2019. 

Elements prefabricats de formigó cel·lular armat endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+/4. 
  

  

  

19.5. ACER 

  

19.5.1. Perfils buits per a construcció acabats en calent, d’acer no aliat de gra fi 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10210-1:2007. 

Perfils buits per a construcció acabats en calenta, d’acer no aliat de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de 

subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

19.5.2. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10219-

1:2007+ERRATUM:2010. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra 

fi. Part 1: Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 2+. 
  

19.5.3. Perfils metàl·lics per a particions, murs i sostres en plaques d’algeps laminat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 14195:2005 i 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfils metàl·lics per a particions, murs i sostres en plaques d’algeps 

laminat. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3/4. 
  

19.5.4. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10255:2005+A1:2008. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat. Condicions tècniques de 

subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 
  

19.5.5. Acers per a tremp i recuit 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10343:2010. Acers 

per a tremp i recuit per a usar-los en la construcció. Condicions tècniques de subministrament. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

19.5.6. Acers inoxidables. Xapes i bandes d’acers resistents a la corrosió 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-4:2010. 

Acers inoxidables. Part 4: Condicions tècniques de subministrament per a xapes i bandes d’acers 

resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+. 
  

19.5.7. Acers inoxidables. Barres, fil de màquina, fil d’acer, perfils i productes brillants d’acers 

resistents a la corrosió 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-5:2010. 

Acers inoxidables. Part 5: Condicions tècniques de subministrament per a barres, fil de màquina, fil d’acer, 

perfils i productes brillants d’acers resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

  

  

19.6. ALUMINI 
  

19.6.1. Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 15088:2006. 

Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals per a construcció. Condicions tècniques d’inspecció i 

subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
  

19.7. FUSTA 

  

19.7.1. Taulers derivats de la fusta 

  

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a usar-los en la construcció. Característiques, 

avaluació de la conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.7.2. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en tensió 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 019. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en 

tensió. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

19.7.3. Pals de fusta per a línies aèries 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14229:2011. 

Fusta estructural. Pals de fusta per a línies aèries. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+. 
  

19.8. MESCLES BITUMINOSES 

  

19.8.1. Revestiments superficials 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12271:2007. 

Revestiments superficials. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

19.8.2. Beurades bituminoses 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12273:2009. 

Beurades bituminoses. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 
  

19.8.3. Formigó bituminós 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-1:2019. 

Mescles bituminoses: Especificacions de materials. Part 1: Formigó bituminós. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.8.4. Mescles bituminoses per a capes primes  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 

Especificacions de materials: Part 2: Mescles bituminoses per a capes primes. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.8.5. Mescles bituminoses tipus SA 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mescles bituminoses: 

Especificacions de materials. Part 3: Mescles bituminoses tipus SA. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.8.6. Mescles bituminoses tipus HRA 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
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Especificacions de materials. Part 4: Mescles bituminoses tipus HRA. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.8.7. Mescles bituminoses tipus SMA 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 

Especificacions de materials. Part 5: Mescles bituminoses tipus SMA. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.8.8. Màstics bituminosos  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 

Especificacions de materials. Part 6: Màstics bituminosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.8.9. Mescles bituminoses drenants 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 

Especificacions del material. Part 7: Mescles bituminoses drenants. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.9. PLÀSTICS 

  

19.9.1. Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-

2:2009/AC:2010 i a partir de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-2:2009. Plàstics. 

Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) per a aplicacions en edificació. Part 2: Perfils per a 

acabats interiors i exteriors de parets i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 
  

  

  

19.10. DIVERSOS 

  

19.10.1. Cuines domèstiques que utilitzen combustibles sòlids 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2019. 

Cuines de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 

de suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 
  

19.10.2. Sostres en tensió 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14716:2006. 

Sostres tibats. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1/3/4. 
  

19.10.3. Escales prefabricades (equips) 

  

Guia DITE núm. 008. Equips d’escales prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
  

19.10.4. Plafóns compostos lleugers autoportants 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-1. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 1: Aspectes 

generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-2. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 2: Aspectes 

específics per a ús en cobertes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-3. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 3: Aspectes 

específics relatius a plafóns per a ús com a tancament vertical exterior i com a revestiment exterior. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-4. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 4: Aspectes 

específics relatius a plafóns per a ús en barandats i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 
  

19.10.5. Equips de protecció contra caiguda de roques 

  

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 027. Equips de protecció contra caiguda de roques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
  

19.10.6. Materials per a senyalització viària horitzontal 
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 1423:2013 i 

des de l’1 de juliol de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materials per a senyalització viària horitzontal. 

Materials de postbarrejat. microesferes de vidre, àrids antilliscants i mescles de tots dos. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 

l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

  

Descripció 

  

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 

de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 

la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 

residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 

Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 

en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 

sempre l’última alternativa a considerar. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 

llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
  

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de 

reutilització, reciclatge o tractament. 
  

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 

perillós. 
  

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 

realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 

cànon i temps de càrrega i espera. 
  

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 

manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 

l’obra superi les qualitats següents: 
  

- Formigó: 80 t. 
  

- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
  

- Metall: 2 t. 
  

- Fusta: 1 t. 
  

- Vidre: 1 t. 
  

- Plàstic: 0,5 t. 
  

- Paper i cartó: 0,5 t. 
  

Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus d’algeps, o amb algeps, a fi 

d’evitar la contaminació d’altres fraccions pètries.  
  

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

  

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies 

  

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 

comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 

materials al final de la seva vida útil. 
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S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 

l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 

només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 
  

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 

a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 

l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 

pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 

documents contractuals de l’obra. 
  

El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 

com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 

recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 

el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 
  

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 

utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 

fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 

naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 
  

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 

les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 

activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma.  
  

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 

constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 

posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir’ls en condicions 

adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 

o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 
  

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 

manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 

residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 
  

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 

subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als 

proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 

sense menyscapte de la qualitat dels productes.  
  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

 La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 

efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 

externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 

d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 

residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 

rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i algeps. Aquesta classificació es realitzarà de 

manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 
  

 S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 

de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 

marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip.  
  

 El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta 

gestió dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la 

qualificació dels transportistes i la correcta manipulació dels residus).  



 

 

    

ISO 9001 Plec de condicions de la memòria d’instal·lacions RV 1-08.01.08 Pag231de250 

    
 

 

  

 Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 

resulten contaminats. No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 

entropessades i accidents. 
  

 Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.  
  

 Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 
  

 Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a 

procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 
  

 En l’execució de revestiments d’algeps, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 

l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 
  

 Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 

completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 

petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 

convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 
  

 Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 

considerats com a residus. 
  

 Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 

contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 

químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 

l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 

també dissolvents, greixos i olis. 
  

 En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 

fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 

aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 
  

 Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 

residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 

mitjans previstos per a aquesta valorització in situ.  
  

 En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 

indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 

deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 
  

 En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 

construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 
  

 La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 

m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 

procedirà a l’oreig d’aquesta.  
  

 Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com 

la legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 

Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
  

 Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 

marcats per la legislació i autoritats municipals. 
  

 La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 

reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 

exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 

d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 
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3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra  

  

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
  

L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 

segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 

condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 
  

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 

fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 

senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 
  

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 

han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 

manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 

agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 

emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 

separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 

reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 

a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 

aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 

evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 
  

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 

taparà aquest i en sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 

haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 

d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 

pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 
  

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-

los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 

d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 

l’obra.  
  

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 

anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 
  

4. Prescripció quant al control documental de la 

gestió 

  

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 

residus. 
  

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 

del destí final. 
  

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 

demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 

cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 

operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 

posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 

d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 
  

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 

natural durant els cinc anys següents. 
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ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i 

en l’execució d’obres 

En aquest apartat s'inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable 

a la redacció de projectes i a l'execució d'obres d'edificació, en funció de la seva naturalesa. D'aquesta 

manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir 

altres de caràcter específic segons l'ús de l'edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 
  

Aquesta relació s'ha estructurat en dues parts: Normativa d'unitats d'obra i Normativa de productes. 
  

Al seu torn, la relació de la Normativa d'unitats d'obra se subdivideix en Normativa de caràcter 

general, Normativa de fonamentació i estructures i Normativa d'instal·lacions. Si és procedent, s'indica 

que existeix un text consolidat, a data de la redacció d'aquest plec general, que en nombrosos casos 

permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, 

modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 
  

  

  

  

  

Normativa d'unitats d'obra 

  

  

  

Normativa de caràcter general 
  

  

  

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 

sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l'Estat. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per 

a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats 

de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació, per a 

l'exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 08/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la 

despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de 
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foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 

07/07/2011. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final 

tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 

protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 

28/03/2006. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat)  
  

  

  

Correcció d'errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic 
de l'edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 

contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 

qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Correcció d'errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 

«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 

17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de 
l'edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 

d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de 
l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 
l'edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi 
tècnic de l'edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 

d'octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Correcció d'errors i errates de l'ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen 

determinats documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de 

març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d'Habitatge. 
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Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat. BOE 11/03/2010. 
  

  

  

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi 

d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 

12/09/2013. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el 

document bàsic «DB-HE Estalvi d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi 

d'energia» i el document bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat 

pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l'existència del Llibre d’ordres i visites en les obres de 

construcció d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Decret 462/1971, d'11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció 

d'obres d'edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d'11 de març, i 

469/1972, de 24 de febrer, referents a la direcció d'obres d'edificació i cèdula d'habitabilitat. BOE 

07/02/1985. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
  

  

  

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d'ordres i assistències en 

les obres d'edificació. BOE 17/06/1971. Ministeri d'Habitatge. 
  

  

  

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a 

l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 

consolidat) 
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Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia 

d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l'Interior. (Text consolidat) 

  

  

  

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma 

indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2, per Reial decret 

374/2001, de 6 d'abril). 
  

  

  

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s'aprova una Instrucció per la qual es dicten normes 

complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l'art. 6, per Ordre, de 25 d'octubre de 1965). 
  

  

  

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. BOE 16/11/2007. 

Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment 

contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 

29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial 

destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges amb protecció oficial. BOE 

08/11/1978. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 

31 d'octubre, sobre política d'habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 

edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat)  
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Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de 

l'Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007.  
  

  

  

Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques 

tècniques de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 

366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
  

  

  

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General 

de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, per a establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d'exigència i aplicació. 
  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 

23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 

d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació 

acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la 

Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 

relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 
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Normativa de gestió de residus 

  

  

  

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 
  

  

  

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals 

excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les quals es 

van generar. Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 
  

  

  

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Ministeri 

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l'amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 

06/02/1991. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 

abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) 

(TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 

per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.) 

  

  

  

Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 

1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

BOE 23/04/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
  

  

  

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de 

l'Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020.  
  

  

  

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
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Normativa de fonamentació i estructures 

  

  

  

Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova la norma de construcció sismoresistent: 

part general i edificació (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministeri de Foment. 
  

  

  

Reial decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies 

contra la contaminació i el deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. BOE 22/10/2009. 

(Text consolidat)  
  

  

  

Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual s'homologuen les armadures actives d'acer per 

a formigó pretesat. BOE 21/12/85. Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica per a la realització del 

control de producció dels formigons fabricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència, 

Relacions amb les Corts i Igualtat. 
  

  

  

Reial decret 1339/2011, de 3 d'octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, 

sobre fabricació i ús d'elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la 

Presidència. 
  

  

  

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi estructural.  
  

  

  

  

  

Normativa d'instal·lacions 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a 
canonades de proveïments d'aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment 

d'aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

(Correcció d'errors. BOE 30/10/1974) 

  

  

  

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de 

determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de 

consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
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Reial decret 2116/1998, de 2 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, 

de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 
  

  

  

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

BOE 29/03/1996. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
  

  

  

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 
per a canonades de sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d'Obres Públiques i 

Urbanisme. 
  

  

  

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 

matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 

diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de 

les aigües depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit 

energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. 

BOE 22/12/2021. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

ASCENSORS 

  

  

  

Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i la 

seva manutenció. BOE 11/12/1985. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Resolució de 27 d'abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual s'aproven 

prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM I, del Reglament 

d'aparells d'elevació i la seva manutenció. BOE 15/05/1992. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 
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Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 

parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/97. Ministeri d'Indústria i Energia. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i 

posada en servei de les màquines. BOE 11/10/2008. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Resolució de 3 d'abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la 

qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors sense cambra de màquines. BOE 23/04/1997. Ministeri 

d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, 

per la qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. BOE 25/09/1998. Ministeri 

d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Prescripcions per a 

l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent. BOE 04/02/2005. Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària «AEM 1: 

Ascensors» del Reglament d'aparells d'elevació i la seva manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985, 

de 8 de novembre. BOE 22/02/2013. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per 

a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors. BOE 25/05/2016. Ministeri 

d'Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

  

  

INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ 

  

  

  

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l'Estat. BOE 10/05/2014. 

(Text consolidat)  
  

  

  

Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 

07/09/1994. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, 

i s’adapta a les noves condicions de prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 11/06/1997. 

Ministeri de Foment. 
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Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del 

punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 

instal·lacions privades d'abonat. BOE 22/12/1994. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
  

  

  

Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés 

als serveis de telecomunicació. BOE 28/02/1998. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures 

comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions. 

BOE 01/04/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de 

les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març. BOE 16/06/2011. Ministeri d'Indústria, 

Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc 

dels cables de telecomunicacions a l'interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 

telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d'11 de març, i es 

modifica l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 

03/10/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 

  

  

  

Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instal·lació de sistemes de distribució del 

senyal de televisió per cable en edificis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital 

terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital. BOE 

25/06/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del 

punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 

instal·lacions privades d'abonat. BOE 22/12/94. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
  

  

  

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions 

col·lectives de recepció de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió 

digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures 

comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis. BOE 13/04/06. Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç. 
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Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'activitat 

d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. 

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat 

d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 

5 de març. BOE 05/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
  

  

  

Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de 

l'eficiència energètica dels edificis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 

Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 

del consell de les comunitats europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes 

noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la Directiva 

93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en 

els edificis (RITE). BOE 29/08/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

PANELLS FOTOVOLTAICS 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques 

complementàries per a l'homologació dels panells fotovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d'Indústria i 

Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició Ecològica. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 28 de juliol de 

1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació de 

panells fotovoltaics. BOE 26/01/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (ES MODIFICA la disposició 

transitòria 2, per Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre). 
  

  

  

Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s'amplia el termini establert en la disposició 

transitòria segona de l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 

28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a 

l'homologació de panells fotovoltaics. BOE 03/10/2008. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
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Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 28 de juliol de 

1980, per la qual s'aproven les normes d'instruccions tècniques complementàries per a l'homologació dels 

panells fotovoltaics. BOE 02/03/2012. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
  

  

  

  

  

GAS 

  

  

  

Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les 

seves instruccions tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 

(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 

matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 

diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de novembre de 1974, per la qual s'aprova el Reglament de xarxes i escomeses de 

combustibles gasosos. BOE 06/12/1974. Ministeri d'Indústria. (Text consolidat) 

  

  

  

  

  

PLANTES FRIGORÍFIQUES 

  

  

  

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a 

instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. Ministeri 

d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES 

  

  

  

Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes. 

BOE 27/01/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, 

aprovat per Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries LA 

MEUA-IP03, aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial 

decret 2201/1995, de 28 de desembre. BOE 22/10/1999. Ministeri d'Indústria i Energia. (CORRECCIÓ 

d'errors en BOE 03/03/2000) 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a 

partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 
  

  

  

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial i Tecnologia, per la 

qual s'autoritza l'ús del sistema d'instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material 

plàstic. Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 
  

  

  

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària (ITC) «BT 52: Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 

vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 

2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. BOE 31/12/2014. 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s'estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. 

Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel 

Ministeri d'Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d'Indústria. 
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Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l'Energia, per la qual es donen 

instruccions complementàries per a l'aplicació de l'Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament 

d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d'Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d'Indústria 

i Energia. 
  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 

27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 

relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura 

del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-

LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en 

matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 

Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 

complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions 

de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i 

Comerç. (Text consolidat) 
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Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica 

en instal·lacions d'enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 

19/11/2008. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

PREVENCIÓ D'INCENDIS 

  

  

  

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics. BOE 

20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual 

es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d'incendis en establiments turístics.) 

  

  

  

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 

contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 

incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la 

nul·litat de l'article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 
l'edificació, així com la definició del paràgraf segon d'ús administratiu i la definició completa d'ús pública 

concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 
  

  

  

  

  

RADIACIONS 

  

  

  

Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri 

d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 903/1987, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, 

sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 

productes químics i les Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. 

Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions 

nuclears i radioactives. BOE 31/12/1999. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 
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Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions 

de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de 

protecció sanitària contra emissions radioelèctriques. BOE 29/09/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la 

prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del 

servei postal universal i de liberalització dels serveis postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria. BOE 23/07/1992. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

  

  

Normativa de Productes 

  

  

  

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 
  

  

  

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 
  

  

  

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d'Indústria i Energia. Declara obligatòria l'homologació 

dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes 

prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, 

d’11/12/2006.  
  

  

  

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes 

UNE que figuren en l'annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l'homologació dels ciments 

per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats. BOE 

14/12/2006. 
  

  

  

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. BOE 

05/08/2006. 
  

  

  

Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 

s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 

la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
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Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que 

són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 
  

  

  

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i 

Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la 

qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així 

com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 

productes de construcció. BOE 17/03/2015. 
  

  

  

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic 

aplicables als productes relacionats amb l'energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 

(RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l'entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d'idoneïtat 

tècnica. BOE 17/09/2002. 
  

  

  

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Indústria, per la 

qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual 

s'estableix l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el 

Document europeu d'idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 
  

  

  

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l'Habitatge, l'Arquitectura i l'Urbanisme, 

per la qual s'aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la 

Instrucció de formigó fstructural (EHE). BOE 15/09/1999. 
  

  

  

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, 

les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 

1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per 

la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les 

referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de 

coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

BOE 28/04/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. 
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Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament 

(CE) núm. 66/2010 del parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta 

ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text 

consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el 

foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 
  

  

  

Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
  

  

  

Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d'espumes d’ureaformaldehid 

usades com a aïllants en l'edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 

28/02/89. 
  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització 

de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. BOE 167. 13/07/1984. 
  

  

  

Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de 

les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
  

  

  

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d'Indústria i Energia. Disposicions d'aplicació de la 

Directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 
  

  

  

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 

especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 

diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 

d'Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en 

l'annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels 

recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en 

acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. 

Ministeri d'Indústria i Energia. 
  

  

  

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 

especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel 

Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d'errors: BOE 13/02/86. 
  

  

  

  



E. Documents complementaris i 
projectes parcials



E. Documents complementaris i projectes
parcials

E1. Estudi geotècnic 

E2. Estudi topogràfic 

E3. Pla de Cales 

E4. Estudi històric i arquitectònic de l’antic balneari de Can Rius 

E5. Annex d’eficiència energètica 

E6. Estudi de gestió de residus 

E7. Estudi de seguretat i salut 

E8. Control de qualitat 

E9. Comunicacions a les companyies afectades 

E10. Memòria ambiental 

E11. Estudi acústic de l’edifici 

E12. Informe sobre la fusta 

E13. Pla de manteniment preventiu instal·lacions 

E14. Informe favorable Bombers



 

 

E1. ESTUDI GEOTÈCNIC 

  



ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.  
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36 2ª Planta  08940 Cornellà de Llobregat   

T:  93 474 80 30 – F: 93 474 24 66 – E: activa@ingeoservicios.com – W: www.ingeoservicios.com 

…. 

ESTUDI GEOTÈCNIC

Antic Balneari Can Rius 

Plaça de Can Rius s/n  
 Caldes de Montbui 

Maig, 2024 

Ref. Exp. EGE749-2024 



ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE749-2024

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. 
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

Pàgina 1 de 24 

INDEX

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓ 

2. DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

3. TREBALLS REALITZATS 

3.1. Introducció 

3.2. Estudi d’antecedents 

3.3. Planificació dels treballs 

3.4. Sondeigs mecànics 

3.5. Assajos SPT 

3.6. Assajos de penetració dinàmica 

3.7. Assajos de laboratori 

3.8. Cales 

4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

4.1.  Situació geològica 

4.2.  Geotècnia 

4.3. Resum paràmetres geotècnics característics  

4.4. Nivell Freàtic 

5. ANÀLISIS DE RISCOS GEOLÒGICS 

5.1. Riscos derivats dels processos geològics 

5.2. Riscos causats pels materials geològics 

6. CALCULS I RECOMANACIONS. 

6.1. Capacitat portant del terreny 

6.2. Ripabilitat 

6.3. Contenció de terres i estabilitat de talussos provisionals 

6.4. Resum i Conclusions 

ANNEXES 

Annex 1. PLANTA DE SITUACIÓ 

Annex 2. PERFILS GEOLÒGICS-GEOTÈCNICS 

Annex 3. DESCRIPCIÓ TREBALLS DE CAMP 

Annex 4. ASSAJOS DE LABORATORI 

Annex 5. CALCULS 



ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE749-2024

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. 
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

Pàgina 2 de 24 

1. INTRODUCCIÓ

A petició de l’ajuntament de Caldes de Montbui, es redacta el present estudi 
geotècnic pel projecte de rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius situat a 
la plaça de Can Rius de Caldes de Montbui. 

El present estudi té per objecte aportar la informació necessària pel projecte, 
atenent especialment al següents aspectes:  

- Caracterització geològica i geotècnica del subsòl: assignació dels 
paràmetres geomecànics representatius per a cada nivell diferenciat. 

- Estudi de la hidrologia superficial i subterrània. 

- Valoració d'altres consideracions d’interès geotècnic (agressivitat del 
terreny, possibles comportaments expansius, etc.) 

- Valoració de la capacitat dels fonaments existents a l'edifici, i proposta - si 
procedeix - de recalçaments o fonaments de nova planta alternatius. 

- Avaluació de la capacitat de remoció del subsòl afectat. 

- Estabilitat de les excavacions previsibles a executar (si s'escau.) 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte consisteix en la rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius i els seus 
espais adjacents. L’edifici està situat a la plaça de Can Rius, s/n, municipi de 
Caldes de Montbui, a la comarca del Vallès Oriental, Barcelona. 

Segons s’indica en els estudis previs realitzats per Ravetlat arquitectura: El 
balneari de Can Rius, està datat al 1618, tot i que el conjunt termal existent data 
del 1853. L’edifici consta d‘un únic volum en forma de ‘T’ que fa mitgera amb el 
Museu Thermàlia i que connecta amb l’espai Can Rius, recentment rehabilitat. 
Alhora, l’edifici resol diferents nivells de l’entorn, fent façana a la Plaça de Can 
Rius en el seu costat Est a través de la Planta Baixa, i amb una planta 
semisoterrada que s’obre cap al jardí privat de l’edifici. El conjunt, des d’aquesta 
planta semisoterrània, és de PS+4. I és en aquest edifici on es vol ubicar el nou 
programa multifuncional. 

En l’actualitat, l’edifici no té ús i gairebé la seva totalitat es troba apuntalat, amb 
alguns espais i escales que s’han enfonsat i són intransitables. L’aspecte exterior, 
no obstant, es troba en bon estat de conservació fruit d’una recent rehabilitació 
de les façanes. 
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Figura 1. Plànol de situació. Font: Estudis previs per a la rehabilitació de l’antic balneari 
de Can Rius. Autor: Ravetllat Arquitectura. 

Foto 1. Vista general de l’edifici des de la plaça de Can Rius. 

Foto 2. Vista general de la façana posterior des de l’altre banda de la riera de Caldes. 
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3. TREBALLS REALITZATS 

3.1. Introducció 

Per assolir els objectius assenyalats s'ha seguit la metodologia de treball descrita 
en el present apartat. Com a marcs de referència, s’ha dimensionat l’estudi 
prenent en consideració les recomanacions de l'Eurocodi 7 (Càlcul Geotècnic) 
i les del Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic Seguretat Estructural - 
Fonamentacions (C.T.E. DB SEC)  

3.2. Estudi d'antecedents 

Coneguda la situació de la zona interessada s'han consultat els antecedents 
geològics del sector, tant a nivell de bibliografia com de les fonts d'informació 
documental pròpies. 

Des del punt de vista de geologia local, s’ha consultat la cartografia 
geològica, a escala 1:25.000, full Granollers (73-29), del Mapa geològic de 
Catalunya disponible a la Web de l’INSTITUT GEOLOGIC i CARTOGRÀFIC DE 
CATALUNYA (que en part es reprodueix en l'apartat 3.1. Geologia). 

Antecedents de context local: 

La informació prèvia sobre el projecte considerada al present estudi ha estat 
comunicada de forma verbal i documental al nostre gabinet per la direcció 
facultativa del projecte: RAVETLLAT ARQUITECTURA SLP. 

3.3. Planificació dels treballs i compliment de la normativa vigent: 

En el moment de realitzar-se els treballs de camp, la 
parcel·la es troba ocupada, com s'ha comentat, per 
l'edifici que es preveu rehabilitar i l'accés a la mateixa 
presenta severes restriccions de pas, raó per la qual s'ha 
hagut de recórrer a executar els reconeixements amb 
maquinària lleugera, apta per accedir a emplaçaments 
amb condicions de pas molt reduïdes, emplaçant-se, totes 
les prospeccions en el perímetre de l'edifici.  

Atenent a les característiques de l’obra i a les dades prèvies 
que sobre la geologia i geotècnia del context de la 
parcel·la disposem, es consideren els següents paràmetres 
definitoris de l’estudi geotècnic d’acord a les 
especificacions del Código Técnico de la Edificación: 

Foto 3. Porta d’accés a la zona de treball del sondeig S1. 

Classificant-se, la construcció com: C-2. Segons informació subministrada per la 

direcció facultativa es projecta la rehabilitació d’un edifici de PSSOT+PB+3PP+PCoberta 
amb una superfície construïda aproximada de 3.480 m2 .

I el tipus de terreny : T1. Favorable  
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Prospecció del terreny  realitzada

Específicament per aquest projecte s’han realitzat:  

- Dos (2) sondejos a rotació, amb una sonda ROLATEC, amb realització 
d’assajos in situ SPT (assaig estàndard de penetració).  

- Un (1) assaigs de penetració dinàmica DPSH amb una sonda ROLATEC. 

La campanya de reconeixements ha estat dirigida i supervisada, de forma 
continuada, pel tècnic David Revilla, geòleg autor del present informe. 

Afegir, que la campanya de prospecció s’ha complementat amb la inspecció 
de les cales realitzades per la brigada municipal per observar el terreny de 
recolzament de la fonamentació, 

Les dades i conclusions obtingudes es descriuen en els apartats següents. 

Justificació de la  prospecció realitzada

Atenent doncs al conjunt de reconeixements realitzats, i valorant les solucions 
de fonamentació estudiades en el present estudi, concloem que la campanya 
de reconeixements realitzada compleix i satisfà adequadament els 
requeriments del DB SE-C (CTE). 

Les dades i conclusions obtingudes es descriuen en els apartats següents. 

3.4. Sondejos a rotació 

El dia 16 d’abril de 2024, es va realitzar dos sondatges mecànics mitjançant la 
perforació del terreny amb bateria i testificació contínua. La perforació s'ha 
realitzat sense necessitat de revestiment, mitjançant rotació o clava de bateria 
simple (amb diàmetres de 86 i 78 mm) i puntualment, amb introducció d'aigua 
als sondejos per tal de facilitar la perforació dels trams més compactes 
detectats. 

La realització dels sondejos ha permès la identificació directa de la naturalesa 
del subsòl, obtenint-se informació sobre la compacitat del mateix (si es tracta 
de sòls granulars) o la consistència (en sòls cohesius) mitjançant la realització 
d’assaigs de penetració estàndard i recollida de mostres inalterades. 

La cota-boca i fondària assolida als sondeigs es pot consultar a la taula 
següent: 

Sondeig
Cota-boca 
topogràfica 

(m) 
Profunditat (m)

S-1 202,40 9,60 

S-2 206,15 6,00 
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3.5. Assajos S.P.T. (Standard Penetration Test)

Dins els sondejos s’ha realitzat 6 assaigs de penetració estàndard (S.P.T.), segons 
les indicacions de la norma UNE-EN ISO 22476-3.  

Aquest tipus d’assaig, proporciona el nombre de cops, N, necessaris per 
aconseguir introduir al terreny, un total de 30 cms, un tub bipartit normalitzat, 
mitjançant el colpeig d’una massa de 63,5 Kg amb una alçada de caiguda de 
76 cms.  

L’execució de l’assaig és la següent: 

Una vegada netejat el fons del sondeig, es baixa, suaument, el tub bipartit 
acoblat al barnillatge i s’incorpora el dispositiu de colpeig anotant-ne el 
descens inicial sota el propi pes del conjunt. Si aquest descens és igual o 
superior a 450 mm. l’assaig es dona per acabat.  

Després del descens inicial, s’introdueix el tub 450 mm. més, i s’anota el numero 
de cops necessaris per introduir el tub per cada tram de 150 mm. El resultat de 
l’assaig s’expressa com N, que es defineix com la suma del nombre de cops 
necessaris per introduir el tub 300 mm. corresponents als dos intervals finals.  

En el cas d’arribar a donar més de 50 cops en qualsevol dels tres intervals de 
150 mm., es considera rebuig (R) i l’assaig es dona per finalitzat. 

Si l’assaig s’ha realitzat per sota el nivell freàtic, cal aplicar un factor de 
correcció al número N resultant. En aquest cas s’aplicaria la correcció 
proposada per Terzaghi i Peck que és vàlida  per valors de N > 15, on: 

Nc = 15 + ((N –15)/2), si N > 15 

Si els valors obtinguts de N són inferiors a 15, es considera que no es necessari 
aplicar cap correcció.  

A la taula següent es poden observar els resultats obtinguts: 

Sondeig S.P.T. Profunditat 
Numero de cops 

per tram 
N 

S1 SPT1 1,80-2,40 9-12-15-18 27 

S1 SPT2 3,60-3,70 50 R 

S1 SPT3 4,80-5,40 38-19-14-14 33 

S1 SPT4 6,60-7,20 6-10-8-14 18 

S1 SPT5 9,00-9,60 10-12-17-15 22* 

S2 SPT1 5,40-6,00 8-12-18-32 22* 

* Valors corregits per trobar-se sota nivell freàtic 
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3.6. Assaig de penetració dinàmica. 

El dia 16 d’abril de 2024 es va realitzar un assaig de penetració dinàmica DPSH  

Amb aquest assaig es determina la resistència del terreny a la penetració d’un 
con quan és colpejat mitjançant una maça de 63,5 kg de pes que cau des 
d’una alçada de 76 cm. La punta, cònica, té un diàmetre de 50,5 mm, i no és 
recuperable. L’energia de colpeig és transmesa per un barnillatge d’acer 
massís de 33 mm de diàmetre. 

El número de cops necessaris per aprofundir 20 cms, s’anomena NDPSH, 
considerant-se acabat l’assaig en qualsevol de les condicions següents: 

- Si s’arriba a la fondària prèviament establerta. 

- Si es donen més de 100 cops per a un interval de 20 cm  (NDPSH > 100). 

- Si en tres trams consecutius NDPSh és superior a 75 cops per tram. 

- En cas que el moment de gir del barnillatge sigui superior a 200 N/m. 

La cota boca i fondària assolida en l’assaig es pot consultar a la taula següent: 

Assaig 
Cota-boca 
topogràfica 

(m) 
Profunditat (m)

P-1 202,70 4,35 

El assaig es va finalitzar quan es va arribar al rebuig (NDPSH > 100).  

3.7. Assajos de laboratori. 

A partir de dos mostres representatives del terreny obtingudes als sondejos, 
s’han realitzant, en un laboratori acreditat (TERRES), assajos de classificació i 
químics. Aquests assajos tenen la finalitat principal d’identificar les diferents 
unitats geològiques.  

La relació d’assajos realitzats es:  

Granulometria per  tamisat (UNE 103101) 2 

Límits Atterberg (UNE 103103 i 103104) 2 

Determinació de la humitat(UNE 103300) 1 

Determinació de la densitat(UNE 103301) 1 

Contingut quantitatiu sulfats (EHE 2008) 2 

A l’annex 4 Actes assajos de laboratori es pot consultar les actes de laboratori. 
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3.8. Cales

Per tal de conèixer la naturalesa i les característiques del terreny de 
recolzament de la fonamentació, el dia 29 d’abril de 2024, s’ha inspeccionat  
17 cales manuals realitzades per a la brigada municipal, segons els criteris 
recollits al pla de cales elaborat per la direcció facultativa del projecte.  

La descripció e informació obtinguda, en detall, de les cales es pot consultar a 
l’Annex 3. 2. Que acompanya aquesta memòria.  

4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

4.1. Situació geològica 

La zona d’estudi es troba emplaçada en els dipòsits quaternaris de Peu de 
mont provinents del desmantellament de la serralada Prelitoral Catalana, que 
s’estenen entre el límit amb la depressió del Vallès. 

La Serralada Prelitoral Catalana, litològicament, en el sector de Caldes de 
Montbui, esta formada per roques intrusives paleozoiques, i conforma un alt 
estructural. La depressió del Vallès junt a la fossa del Penedès configuren una 
fossa tectònica reomplerta per materials sedimentaris d’edat terciària superior 
(Neogen). La seva formació es resultant dels moviments distensius que 
afectaren a la mediterrània occidental durant el Neogen, fa uns 20 milions 
d’anys.  

L’erosió de la serralada, dona lloc a l’acumulació en la part baixa d’aquesta 
de dipòsits de peu de mont, com són els sòls existents en la zona d’estudi, 
d’edat inferior a 2 milions d’anys, de gruix variable, en els quals es va encaixar 
amb posterioritat la xarxa de drenatge holocena (100.000 anys-ACT).  

En l’actualitat, la zona d’aquest estudi es troba urbanitzada i els materials 
geològics es troben coberts per diverses construccions i modificacions del 
terreny.  

Les unitats geològiques que configuren el subsòl en la parcel·la i els seus 
voltants, segons el Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000 (ICGC), es 
poden consultar a la figura següent:  
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Qt0. Terrassa actual riera de Caldes. Holocè actual (Quaternari)  
Qt1. Terrassa baixa riera de Caldes. Holocè inferior (Quaternari) Re 
Qac3. Dipòsits al·luvial-col·luvial Plistocè superior (Quaternari) 
Qv4.  Ventalls al·luvials. Plistocè mitjà (Quaternari) 
NMsa. Sorres arcòsiques. Miocè. 
Ggdh.  Granodiorita. Carbonífer superior 

Figura 2. Extracte mapa Geològic de Catalunya,a escala 1:25.000 (Font: ICGC) 

4.2. Unitats geològiques i geotècniques 

4.2.1. Introducció

La caracterització geotècnica dels materials s'ha dut a terme sobre la base dels 
antecedents consultats i resultats dels reconeixements, assajos “in situ” i assajos 
de laboratori, realitzats sobre mostres representatives obtingudes en els 
sondejos i que han permès caracteritzar tres unitats geotècniques clarament 
diferenciades. 

Primerament, replens antròpics (R): paviments i terres aportades i/o remogudes, 
per la terraplenació de la base dels paviments i/o trastos dels murs. A 
continuació, quaternari (Qac3): Sols gravencs (Q1) a sorrencs (Q2) compactes. 
Per finalitzar, i encara que no s’ha detectat en la prospecció realitzada, 
substrat Paleozoic (Ggdh): Granodiorites alterades, que s’observa pels voltants i 
on la persistència d'aquesta unitat geològica en profunditat pot donar-se per 
assegurada en base a les dades del context. 
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L’abast en profunditat d'aquestes unitats, en cadascuna de les prospeccions 
realitzades s'estableix, a partir de la cota boca de cada assaig, com segueix: 

Prospecció S1 P1 S2 

Cota-boca projecte (m) 202,40 m 202,70 m 206,15 m 

Profunditat base rebliments (R) 0,30 m 0,80 m 0,90 m 

Profunditat base sòls gravencs (Q1) > 9,60 m > 4,35 m 4,90 m 

Profunditat base sòls sorrencs (Q2) Indeterminada 

En base a la informació reportada per les tasques de prospecció, hom pot 
proposar com a secció geotècnica tipus de la zona d’estudi, la que es descriu 
a continuació.  

4.2.2. Caracterització nivells geotècnics

ANTRÒPIC 

Nivell R. Paviments + Terres esplanació – terreny remogut.

Dins d’aquest nivell s’inclou tots els paviments de PSot i els de PB recolzats 
directament en el terreny que esta formats per una rajola hidràulica o terrazo 
de 3 a 5 cms de gruix damunt una capa de morter/formigó de 5 a 15 cms de 
gruix. 

Així mateix, s’inclou totes les terres aportades i/o remogudes per a la 
esplanació del terreny, tant en l’interior com l’exterior, predominant les graves 
sorrenques amb indicis de runes i en l’exterior amb restes vegetals (arrels, ...).  

En totes les prospeccions realitzades, els gruixos totals detectats son de 0,3 a 1,0 
metre.  

En base a la descripció presentada i a l'origen d'aquesta unitat geotècnica, cal 
assumir que les seves prestacions geotècniques són desfavorable, al tractar-se 
d'un replè de terres abocades/remogudes sense constància de control ni de 
compactació.  

QUATERNARI 

Els sòls propis de l'emplaçament estudiat corresponen a materials al·luvials-
col·luvials (unitat Qac3) i esta format per graves mal seleccionades amb matriu 
sorrenca-llimosa. S’atribueix al Plistocè superior. 

Aquests materials s’han detectat en totes les prospeccions realitzades, per sota 
dels rebliments antròpics (nivell R), diferenciant-se en la prospecció realitzada 
dos nivells:  
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Nivell Q1. Blocs i graves sorrenques a llimoses. Compacitat mitja a densa   

Blocs i graves amb una matriu sorrenca-llimosa 
vermellosa. Les graves son majoritàriament de 
calcaries, heteromètriques (blocs detectats de 
fins a 30 cms) i subarrodonides. Presenta algun 
tram de cimentació incipient.  

Presenta algun nivell intercalat de llims sorrencs 
vermellosos feblement cimentat. 

Als assaigs SPT realitzats en aquest nivell s’ha 
obtingut uns valors de N = 18 a 33 (valor mitja = 
26). i als assajos DPSH valors de 18 a 51 (valor 
mitja = 32).  

Foto 4. Nivell Q1. Llim sorrenc amb gravetes. Sondeig 
S-1 a 3,00  metres de fondària 

Els assaigs de classificació realitzats al laboratori en dos 
mostres representatives d’aquest nivell, reporten que la 
fracció sorra es majoritària amb un 40% (35%-43%), 
mentre que la fina i graves es molt variable,  la fina 
entre el 14-54% i la grava el 3%-51%, presenten una 
plasticitat mitja (LL=19-47, IP=4) a no plàstica i es 
classifica com un sòl: ML a SM (llims argilosos a sorres 
llimoses). La densitat aparent és de 2,15 gr/cm3 i la 
densitat seca de 2,0 gr/cm3 i la humitat natural del 7,9-
17,1%.  

Les prestacions geotècniques d'aquest nivell poden 
qualificar-se de mitjanes a bones, classificant-se, com 
un sòl de compacitat mitja a densa.  

Aquest nivell s’ha detectat en totes les prospeccions 
realitzades, s’interpreta que la seva base es troba 
inclinada i presenta gruixos creixents cap a la riera de 
Caldes des de 3 m a més de 9 metres.  

Foto 5. Nivell Q1. Graves sorrenques. Sondeig S-1 de 
4,60 a 4,80 metres de fondària.  
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Nivell Q2. Sorres llimoses. Compacitat mitja   

Aquest nivell es caracteritza pel 
predomini de la fracció sorrenca de 
gra mitja a fi amb presencia de fins i 
gravetes en proporció variable. Tot el 
conjunt presenta una coloració gris a 
negre i es troba molt humida. 

A l’assaig SPT s’obté una N de30, 
classificant-se, el conjunt del nivell 
com un sòl de compacitat mitja.  

Foto 3. Nivell A. Sorres llimoses. Sondeig S-
2. SPT-1. de 5,40 a 6,00 metres de fondària.  

Les prestacions geotècniques d'aquest nivell poden qualificar-se de fluixes,  

Aquest nivell s’ha detectat, únicament, en el sondeig S2 realitzat en la façana 
a la plaça de Can Rius, per sota del nivell Q1 amb gruixos d’1 7 metres, no 
arribant a la seva base.  

4.3. Resum paràmetres geotècnics característics 

A partir de les dades obtingudes, podem definir una sèrie de paràmetres que 
caracteritzen cadascun dels nivells diferenciats.  

NIVELL R 
(terres) 

NIVELL Q1 NIVELL Q2 

TIPOLOGIA TERRENY Granular Granular Granular 

COHESIÓ, C 0 KN/m2 5 KN/m2 0 KN/m2

ANGLE DE FREG  28º 35º 36º 

PES ESPEC APARENT n 16 KN/m3 21 KN/m3 20 KN/m3 

COEF PERMEABILITAT, kz 10-3- 10-7 m/s 10-4-10-7 m/s 10-5-10-9 m/s 

MODUL DEFORMACIÓ, E 10 Mn/m2 40 Mn/m2 60 Mn/m2

4.4.  Nivell Freàtic  

Durant l’execució de les prospeccions, abril de 2024, es va detectar la 
presencia d’aigües freàtiques,  en els dos sondejos realitzats, en el sondeig S1 a 
7,9 metres de fondària (cota 194,5 m) i al sondeig S2 a 4,2 m (cota 202,0 m).  

En el cas, del sondeig S2, l’aigua detectada es calenta. 
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5. ANÀLISIS DE RISCOS GEOLÒGICS 

5.1. Riscos derivats dels processos geològics 

Aquests riscos són deguts als processos dinàmics que caracteritzen al nostre 
planeta, considerant-se  en la zona d'estudi els següents:  

5.1.1. Risc Hidrològic

Hidrologia superficial

La façana posterior de l’edifici se situa a una distancia de 20 metres i a uns 12 
metres per damunt del curs actual de la riera de Caldes.  

Aquesta riera, presenta el característic regim hídric mediterrani, trobant-se seca 
gran part de l’any i nomes circulant aigua en períodes de pluges pronunciades 
o torrencials. A partir de les dades consultades en el visor de l’ACA, en la zona 
de la parcel·la, per a períodes de retorn de 500 anys, s’ha calculat que la 
lamina d’aigua pot arribar a tindre un calat de 6 m. 

Per tant, es pot afirmar que no existeix risc d’inundació per avingudes que 
pugui afectar a l’edifici ja que aquest s’emplaça a 6 metres per damunt de la 
cota prevista per al període de retorn de 500 anys. 

Figura 3. Calats període de retorn de 500 anys per la riera de Caldes en l’àmbit de 
l’estudi. Font: Visor Cartogràfic ACA.

Respecte al risc d’erosió-soscavació: es pot afirmar que :  

Encara que el curs presenta una secció transversal estreta i encaixada al relleu, 
el desnivell longitudinal es baix (1º-3º) i els materials que conformen la meitat 
inferior del talús, granits, es pot considerar un substrat rocós dur, difícilment 
erosionable, per tant es pot afirmar que no es donen, en l’actualitat, les 
condicions necessàries, per que es produeixi l’erosió-soscavació del talús 
proper a l’edifici per part de la riera de Caldes.  

Hidrologia subterrània

S’ha detectat presencia de circulació d’aigües freàtiques en els dos sondejos 
realitzats, trobant-se els nivells a una diferencia de cotes de 7,5 metres i en el 
cas del nivell superior detectat l’aigua es calenta.  

Edifici estudi 
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A partir de la consulta realitzada en la pagina web de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua (www.gencat.cat/aca), s’ha constatat que l’edifici s’emplaça dins de 
l’influencia dels aqüífers: 204H01 (Aqüífers locals als granits del Llobregat-
Congost) i 304A13 (Aqüífer al·luvial de la riera de Caldes), la recarrega 
d’aquests aqüífers es per infiltració d’aigua de pluja, aigües de reg i pèrdues en 
conduccions d’aigua d’abastament i sanejament, la descarrega es produeix 
per flux subterrani cap a altres aqüífers per extraccions i a traves de fonts i 
surgències. Les manifestacions termals existents en la zona son descarregues del 
aqüífer en granits a traves de surgències i captacions ubicades en la falla del 
Vallès.   

Figura 4. Detall area d’estudi. En vermell, es grafia la parcel·la d’estudi. Font: Visor ACA. 

Per tant, els nivells d’aigua detectada corresponen als dos aqüífers: 

El nivell superior, detectat en el sondeig S2, i realitzat a prop de la font del Lléo, 
que formaria part de l’aqüífer 204H01 (Aqüífers locals als granits del Llobregat-
Congost) i l’inferior detectat en el sondeig S1, a prop de la riera de Caldes, i 
que es tractaria del 304A13 (Aqüífer al·luvial de la riera de Caldes). 

5.1.2. Estabilitat de vessants

La façana posterior, de l’edifici, s’emplaça entre 5 a 10 metres de la coronació 
del desmunt de la riera de Caldes, caracteritzat, en aquest tram,  per un talús, 
en corba, d’uns 12 metres d’alçada i inclinacions variables, d’uns 40º-50º, en la 
meitat inferior i modificat antropicament amb la formació de 2 terrasses 
separades per murs de 3 a 5 metres d’alçada i que son els restes de la muralla 
medieval de la població. 
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 Figura 5. Detall mapa topogràfic a escala 1:000 de Caldes de Montbui. S’ha grafiat la 
coronació del talús i l’edifici projectat. Font: Visor cartogràfic DIBA 

Figura 6. Imatge 3D del talús. Font: Google 
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Mitjançant el visualitzador de canvis urbanístics de l’ICGC 
(http://betaportal.icgc.cat/canurb/), es pot seguir, a partir de les ortofotos 
existents de la zona, veure figura següent, l’evolució de la zona estudiada des 
de l’any 1945 fins a l’actualitat. 

Figura 7. Fotografies aèries dels anys 1956, 1994 i 2023  

A partir de la comparativa de les ortofotos es pot afirmar: 

- En els darrers 70, NO s’aprecia un retrocés en la línia de coronació del talús. 

- No s’observa en les ortofotos cap esllavissada de terres o caiguda de blocs.    

Arribant-se a les següents conclusions: 

- A l’estudi retrospectiu NO s’observa regressió de la coronació del talús per 
tant en els darrers 70 anys les avingudes de la riera no han erosionat el talús. 

- NO s’observen inestabilitats i el sector superior del talús, on s’emplaça l’edifici,  
queda contingut per la muralla medieval que data del segles XI-XII.  

Per tant,  

L’edifici es troba en una zona estable i no observant-se cap indici que la 
carrega de l’edifici produeixi cap afectació a l’estabilitat del talús. 

5.1.3. Subsidència 

S’entén com subsidència l’enfonsament local de la superfície del terreny sense 
moviment horitzontal degut a fallides del terreny que poden ocasionar 
col·lapses amb obertura d’un forat en la superfície. 

Normalment, aquest col·lapse és degut a la dissolució de roques per circulació 
d’aigües, essent les roques susceptibles d’aquesta dissolució les calcaries, 
guixos i les sals. 

En el nostre cas, degut a la naturalesa del subsòl format per materials detrítics 
(graves, llims, ...), podem descartar l’existència o formació en un futur de 
fenòmens de subsidència que puguin afectar a l’edifici projectat.       
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5.1.4. Sismicitat

A la regió mediterrània que ens situem existeix un grau relativament important 
d'activitat sísmica, pel que les estructures d'edificació han de complir certes 
condicions tècniques segons contempla la norma de construcció sismoresistent 
NCSR-02, vigent a l'actualitat.  

Per tant, a efectes de l'estudi d'accions a considerar en el Projecte de 
l'estructura, segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent 
(NCSR-02), l'acceleració sísmica bàsica (ab) en funció de la gravetat (g) i el 
coeficient de contribució (K) pel municipi de CALDES DE MONTBUI es correspon 
amb els següents valors: 

ab= 0.04 g i K= 1.0 

Amb la mateixa normativa podem classificar el terreny en quatre tipus, segons 
las seves característiques geològiques, definint la velocitat de propagació de 
les ones elàstiques transversals o de cisalla (Vs) i el coeficient del terreny (C). 

Tipus terreny Caracterització 
VS típica 
(m/s) 

Coeficient del 
terreny (C) 

I 
Roca compacta, sòl cementat o granular 
molt dens 

>750 1.0 

II 
Roca molt fracturada, sòl granular dens o 
sòl cohesiu dur 

750-400 1.3 

III 
Sòl granular de compacitat mitjana, sòl 
cohesiu de consistència ferma a molt 
ferma 

200-400 1.6 

IV Sòl granular fluix o sòl cohesiu tou <200 2.0 

En funció de les característiques del terreny detectades i observades a aquesta 
zona i la caracterització geològica realitzada, podem realitzar la següent 
qualificació dels materials: 

Geologia 
Tipus 
terreny 

ei: Potencia (m) 
(fins els 30 m sota 
la rasant inferior) 

VS típica (m/s)
Coeficient 
del terreny 
(Ci) 

Sòls quaternaris  III 10 200-400 1,6 

Substrat alterat II 20 750-400 1,3 

Per tant, el coeficient C de càlcul als primers 30 m sota la rasant inferior, 
l'obtenim a partir del valor mitja resultant de ponderar els coeficients Ci de 
cada nivell amb la seva potencia (ei), segons l'expressió: 

C= Ciei/30= 1,4 

5.2. Riscos causats pels materials geològics 
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Aquests riscos són deguts a canvis en les propietats físico-químiques dels 
minerals produïts pels agents atmosfèrics. D’aquests els que poden arribar a 
causar danys a les edificacions són els següents: 

5.2.1. Expansivitat.

L’expansivitat d’un sòl es produeix en argiles que tenen una gran capacitat 
d’absorbir aigua, incorporant-la a la seva estructura, i augmentant de volum.  

En el nostre cas, la fracció argilosa es minoritària, no s’han observat indicis 
d’expansivitat i no existeixen antecedents d’expansivitat en la zona.  

Per tant, podem afirmar que NO es produiran fenòmens d’expansivitat que 
puguin afectar a l’estructura de la futura construcció projectada.  

5.2.2. Agressivitat del terreny.

A partir de les dues mostres analitzades, representatives del terreny, s’ha 
determinat que: El sòl es no agressiu pel formigó i d’acord amb l’instrucció EHE:  

No es necessari l’ús de ciments sulfatorresistents a les fonamentacions i 
estructures projectades. 

5.2.3. Radó

El radó es un gas noble, incolor, inodor, insípid que es genera en la cadena de 
desintegració radioactiva del radi procedent de l’urani, que de forma natural i 
en quantitats variables depenent de la composició de roques i sòls esta present 
en el terreny. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’exposició 
prolongada al radó es un factor de risc en el desenvolupament del càncer de 
pulmó. 

El radó procedent del terreny s’introduirà, principalment, als edificis per 
esquerdes i juntes al tancament de l’edifici en contacte amb el terreny, per 
tant les majors concentracions en un edifici es localitzaran en les plantes 
soterrani i plantes baixes i encara que el gas es dilueix ràpidament en l’aire, es 
pot concentrar en espais tancats i pocs ventilats.   

La normativa vigent: CTE. DB HS6. Protecció en front a l’exposició al radó, 
estableix un nivell de referència per al promedi anual de concentració de radó 
en l’interior d’un edifici en 300 Bq/m3 (Bequereli per metre cúbic) i especifica les 
accions a realitzar per a limitar el risc previsible d’exposició inadequada a radó 
procedent del terreny en recintes tancats segons la localitat on s’emplaça 
l’edifici.  . 

Segons aquesta normativa,  el municipi de CALDES DE MONTBUI es considera: 

- ZONA 2 

Per tant, hi ha una probabilitat significativa que els edificis, sense solucions 
especifiques de protecció en vers el radó, presentin concentracions superiors al 
nivell de referència considerat. 
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6. CALCULS I RECOMANACIONS 

L’objecte del present estudi és determinar les condicions geotècniques del 
terreny, per a la rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius de Caldes de 
Montbui. 

6.1. Capacitat portant del terreny. 

Resum de la geologia i geotècnia

El subsòl esta conformat per:  En superfície, nivell R de 10 a 80 cms de gruix. Per 
sota, terreny natural, on s’ha diferenciat 2 nivells: A sostre, Nivell Q1: graves 
sorrenques mitges a denses amb trams feblement cimentats amb gruixos mínims 
de 4,5 metres. I per sota, en la façana a la plaça, nivell Q2, sorres mitges 

A partir dels antecedents existents i observacions en els talussos adjacents, els 
dipòsits quaternaris anteriors, es recolzen en substrat rocós format per 
granodiorites alterades:  sols granulars de compacitat densa a roca mitja. 

Característiques fonamentació actual

A partir de les dades reportades a les cales realitzades  per a observació de la 
fonamentació de l’edifici, aquest presenta el següents trets basics: 

Edifici principal:  

- Fonamentació superficial mitjançant murs encastats al terreny i/o sabates 
corregudes “eixamplades” sota els pilars  recolzades en el nivell Q1: sòls 
quaternaris granulars de compacitat mitja a densa. 

-Profunditat de recolzament, respecte a la rasant dels paviments: z= 0,3 a 1,0 
m. 

Altres construccions: 

Les construccions auxiliars afegides a la façana posterior i situades a damunt 
de la coronació de la muralla, amb les dades disponibles, estarien 
recolzades, mitjançant sabates corregudes i/o aïllades damunt un terreny 
remogut-afegit de compacitat baixa a mitja. 

Alternativa de fonamentació considerada

Fonamentació superficial. Sabates aïllades / corregudes, fonamentació 
recolzada en graves sorrenques-llimoses (nivell Q1) i un encastament mínim en 
aquest nivell de 30 cms. 
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Fonaments de càlcul

La formulació utilitzada pel càlcul de la pressió vertical d’enfonsament (PVH)  es 
la recomanada en el CTE (mètode de Brinch-Hansen) per sols en general.  

La carrega vertical de treball (qW), s’ha calculat comprovant que es compleixi 
que: F(factor de seguretat) ≥3 respecte a PVH..

Pel càlcul de la capacitat portant del terreny per una fonamentació superficial, 
utilitzarem el mètode simplificat per sols granulars que proposa el DB 
cimentaciones del CTE. 

Aquest mètode es pot utilitzar quan la superfície del terreny sigui marcadament 
horitzontal (pendent inferior al 10%), la inclinació amb la vertical de la resultant 
de les accions sigui menor del 10% i s’admeti la producció d’assentaments de 
fins a 25 mm. 

Amb aquestes condicions, la pressió vertical admissible podrà calcular-se 
mitjançant les següents expressions basades en el colpeig NSPT obtingut en els 
assajos SPT i amb correlacions dels valors de NDPSH obtinguts als assaigs de 
penetració dinàmica realitzats. 
a) Per B* < 1,2 m 

2

*
/

253
112 mkN

S

B

D
Nq t

SPTadm 















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b) Per B* ≥ 1,2 m: 

2

2

*

*

*
/

3,0

253
18 mkN

B

BS

B

D
Nq t

STPd 






 









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


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On: 

St l’assentament total admissible, en mm. En aquest cas, ja que l’edifici projectat 
connectarà amb l’edifici existent, s’ha considerat oportú que la capacitat portant del 
terreny estigui condicionada a un assentament admissible de 10 mm per a sabates i 25 
mm per a llosa. 

NSPT el valor mitjà dels resultats, obtinguts en una zona d’influència de la fonamentació 
compresa entre el pla situat a una distància  0,5B* per damunt de la seva base i un 
altre situat a una distància mínima  2B* per sota de la mateixa. 

D la profunditat de la base de la fonamentació. 

B és l’amplada dels fonaments  

El valor de  









*3
1

B

D
 a introduir en les equacions serà menor o igual a 1,3. 
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Resultats càlculs capacitat portant del terreny

En les taules següent, es presenten els resultats obtinguts en l’estat actual i els 
assentaments que es produirien a partir d’un hipotètic increment de carregues 
deguts a la rehabilitació.  

Càlcul de la pressió vertical d’enfonsament (PVH)   

Anàlisi de la fonamentació en l’estat actual. 

Tipologia 
Fonamentació

B 

(m) 

D 

(m) 
Nspt

PvH

(kN/m2) 

St 

(mm)

Qadm

(kN/m2) 

Sabata < 1,2 0,3 20 1140 25 312 

Per tant:  
La tensió de servei màxima per a la construcció existent per que compleixi 
adequadament amb els valor del coeficient de seguretat i assentaments se 
situen dins el que l’actual normativa (CTE) indica com admissible es de 312 
kN/m2. 

Ø (º) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
C (Kg/cm²) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

H (profundidad) (m) 1,00 0,60 0,70 0,50 0,50 0,50
B (ancho zapata) (m) 0,80 0,40 1,20 0,50 0,50 0,60
L (largo zapata) (m) 1,00 15,00 1,20 6,00 10,00 18,00

g (peso específico) (Kg/m³) 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Eb (excentricidad) (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
El (excentricidad) (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cálculos previos:

q (sobrecarga) (Kg/cm²) 0,21 0,13 0,15 0,11 0,11 0,11
B' (m) 0,80 0,40 1,20 0,50 0,50 0,60
L' (m) 1,00 15,00 1,20 6,00 10,00 18,00
Nq adimensional 33,29 33,29 33,29 33,29 33,29 33,29
Nc adimensional 46,12 46,12 46,12 46,12 46,12 46,12
Nµ adimensional 33,92 33,92 33,92 33,92 33,92 33,92
Sq adimensional 1,58 1,02 1,72 1,06 1,04 1,02
Sc adimensional 1,58 1,02 1,72 1,06 1,04 1,02
Sµ adimensional 0,68 0,99 0,60 0,97 0,98 0,99
dq adimensional 1,23 1,25 1,13 1,20 1,20 1,18
ds adimensional 1,24 1,26 1,14 1,21 1,21 1,18
dµ adimensional 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Cálculo Analítico de la Carga de Hundimiento (Brinch-Hansen)

C. Hundimiento (1) (Kg/cm²)= 16,60 8,04 14,96 7,87 7,76 8,05
C. Hundimiento (2) (Kg/cm²)= 19,98 9,71 16,65 9,12 8,97 9,11

4,00 5,00 6,00Cálculo 1,00 2,00 3,00

 dSNBdSNcdSNq cccqqq 
2

1
q h
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Anàlisi de la fonamentació en l’estat futur 

Continuació, s’aporten les dades dels assentaments teorics que es produirien a 
partir d’hipotètics increments de tensió en les fonamentacions existents : 

Increment de 
Tensió de servei qw

Coeficient de 
seguretat F* 

Increment 
Assentament 

Δs 

50 kN/m2 22,8 4 mm 

100 kN/m2 11,4 8 mm 

150 kN/m2 7,6 12 mm 

200 kN/m2 5,7 16 mm 

250 kN/m2 4,6 20 mm 

300 kN/m2 3,8 24 mm 

* Hipòtesi de dimensionat en situació drenada. 

En totes les opcions plantejades, els valor del coeficient de seguretat i 
assentaments se situen dins el que l’actual normativa (CTE) indica com 
admissible. 

Condicionants referits a la hidrogeologia: 

Les aigües subterrànies observades en els reconeixements es troben a una 
profunditat suficient com per desestimar la influència de l’aqüífer local sobre les 
construccions projectades. 

Tanmateix, degut a la naturalesa semipermeable dels nivells detectats, no es 
pot descartar la presencia de petits fluxos estacionals d’aigua associats a 
períodes de precipitacions intenses o prolongades, o bé a causes antròpiques 
(ruptures canonades,...). 

Reconeixements complementaris:  

En el cas de noves fonamentacions,  en la fase d’excavació, verificació visual 
de la caracterització geotècnica del terreny anteriorment descrita i en 
particular la comprovació que tota la superfície de la fonamentació es recolza 
en un mateix nivell, i sempre superant els rebliments del nivell R. 

6.2.  Ripabilitat 

En quant a la ripabilitat, exceptuant les construccions existents a enderrrocar: 
murs, paviments, escales, on pot ser necessari l’ús de martell pneumàtic, els 
nivells a excavar: R i Q1 són excavables mitjançant maquinaria de petites 
dimensions (Bob-Cat o similar).  
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6.3. Contenció de terres i Estabilitat de talussos provisionals 

Contenció de terres 

En la rehabilitació projectada no es preveuen plantes sota rasant que 
requereixin d'una valoració dels talussos provisionals o del càlcul d'empentes 
sobre elements de contenció. En tot cas, si són requerits aquests paràmetres per 
determinar la magnitud de les empentes sobre els murs existents es poden 
adoptar com a característics els que per a cada unitat geotècnica s'han 
especificat en el apartat 4.3. del present informe. 

Talussos condicions transitòries

L’excavació previsible per l’execució de noves rases de fonamentació i serveis 
s’estima que pot tenir un abast màxim de l’ordre d’2,0 m.  

A curt termini i en condicions seques, tots els talussos i rases de fonamentació 
seran, en general, estables per inclinacions subverticals. En canvi, en condicions 
humides (precipitacions, circulació d’aigua superficial), es poden produir 
inestabilitats amb la formació d’irregularitats i esllavissades parcials del terreny. 

Pel que es recomana extremar la seguretat quan sigui necessari realitzar treballs 
a peu del talús. Així com procedir el mes ràpidament que sigui possible a 
l’abocament del formigó en les rases de fonamentació. 

6.4.  Resum i conclusions 

L’objecte del present estudi és determinar les condicions geotècniques del 
terreny, per a la rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius de Caldes de 
Montbui.

Per assolir els objectius del present treball, i com a recolzament del present 
estudi, s’ha realitzat una campanya de prospecció consistent en un assaig 
DPSH i dos sondeigs mecànics entre 6-9 metres de fondària (perforats amb 
bateria, a rotació i amb obtenció de testimoni continu, intercalant assaigs SPT i 
recollida de mostres inalterades) complementada amb la realització d’assaigs 
de laboratori i l’inspecció de les cales realitzades per observar la fonamentació.  

A partir de la investigació realitzada, s’han diferenciat, de sostre a base, 3 
unitats geotècniques. Primer, un rebliment antròpic (nivell R) amb gruixos 
detectats de 0,1 a 0,8 metres. A continuació, Nivell Q1: graves sorrenques 
mitges a denses amb trams feblement cimentats amb gruixos mínims de 4,5 
metres. I per sota, en la façana a la plaça, nivell Q2, sorres mitges. 

A partir de les cales realitzades, l’edifici existent se sustenta sobre uns murs de 
càrrega i pilars que estan recolzats directament al terreny natural (nivell Q1), a 
fondàries variables d’0,3 a 0.9 metres, on s’ha estimat una pressió admissible 
vertical del terreny de 312 kN/m2 ( 3,1 kg/cm2). 

Assumint que el terreny de recolzament en l’actualitat es troba consolidat s’ha 
calculat les dades dels assentaments teorics que es produirien a partir 
d’hipotètics increments de tensió en les fonamentacions existents. 
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A curt termini i en condicions seques, les rases de fonamentació i canonades 
(considerant que aquestes no tindran fondàries majors dels 2,0 metres) seran, 
estables per inclinacions vertical. En canvi, en condicions humides 
(precipitacions, circulació d’aigua superficial, fuites canonades), es poden 
produir inestabilitats amb la formació d’irregularitats i esllavissades parcials del 
terreny.  

En quant a la ripabilitat, exceptuant les construccions existents a enderrrocar: 
murs, paviments, escales, on pot ser necessari l’ús de martell pneumàtic, els 
nivells a excavar: R i Q1 són excavables manualment i/o mitjançant maquinaria 
de petites dimensions (Bob-Cat o similar).  

Encara que no es de esperar la presencia de cap aqüífer en la zona de 
influencia de les construccions, no es pot descartar degut a que el terreny es 
permeable petits aports d’aigua  i que, en el cas de parets en contacte amb el 
terreny, pot produir la formació d’humitats. 

Respecte, a l’estabilitat del talús de la riera de Caldes, al no observar-se la seva 
regressió per avingudes, ni inestabilitats de menció es pot afirmar que l’edifici es 
troba en una zona estable i que la carrega de l’edifici no produeix cap 
afectació a l’estabilitat del talús. 

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. està a la seva disposició per a 

qualsevol aclaració i/o modificació que sigui necessari referent al present estudi 
geotècnic, així com per a qualsevol dubte que es plantegi durant la construcció, 
amb la finalitat de col·laborar en la correcta execució de l’obra.

Cornellà de Llobregat, 9 de maig de 2024. 

David Revilla i Flavià 
Geòleg, col·legiat ICOG nº 4217 
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ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA - DPSH

Norma: UNE 103-801-94

Informe nº. 749-2024

Assaig nº: P1

DADES GENERALS:

CLIENT: Ajuntament de Caldes de Montbui REF.COMANDA:

DENOMINACIÓ: Estudi geotècnic antic balneari de Can Rius REF.OBRA: EGE749-2024
Plaça de Can Rius, s/n. Caldes de Montbui REF.INFORME:

DATA: REF. ACTA:

DADES DE LA PROVA Nº P1:

SITUACIÓ: Veure annex 1 NIVELL FREATIC: No detectat PARTE: ALB-2024-749HORA:
OPERADOR: David Revilla LONGITUD (m): 4,35 MAQUINARIA: ROLATEC DURACIÓ:

DATA: COTA (m): 202,7 MARCA: RL-46

DADES DE L'EQUIP:

TIPUS D'ASSAIG: DPSH BARNILLATGE: Longitud (m)= 1 CONUS: Àrea nonimal (cm2) =
DISPOSITIU DE COLPEIG: Alçada (m) = 0,76 Diàmetre (mm)= 33 Tipus = Perduda

Massa (m) = 63,5 Massa (Kg)= 8

DADES DE L'ASSAIG:

PROF. N PROF. N PROF. N PROF. N
(m) (m) (m) (m)

0,20 5
0,40 6
0,60 8
0,80 12
1,00 28 R: Reblert
1,20 24
1,40 18
1,60 25
1,80 23
2,00 21
2,20 21
2,40 28
2,60 22
2,80 38
3,00 51
3,20 35
3,40 32 Q1. Sorres  i graves 
3,60 65
3,80 38
4,00 33
4,20 39
4,40 100

FOTOGRAFIA: OBSERVACIONS:

Cornellà de Llobregat a , 16 d'abril de 2024

GRAFICA DE PENETRACIÓ UNITAT
GEOTÈCNICA

20

40 min
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Identificació de l’informe:  N17493/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: EGE 749-2024
Referència donada pel peticionari: Antic Balnerari Can Rius - CALDES DE MONTBUI
Altres referències de la mostra: S-1 d' 1,8 a 2,4 m

Data de recepció: 17/04/2024 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N17493/1
Envolcall: Bossa de plàstic Dimensions / pes: 3/4 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

X

X

Classificació USCS - Casagrande:

Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

SOBRANT:

30/05/2024

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 29/04/2024

1035   ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS, S.L.       C/ Roure nº 12, 4t, 1ª              08840 - Viladecans            NIF:  B-65426744                    
Tf: 93 474 80 30

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE 103202/95

Determinació de la humitat segons UNE 103300/93

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

9+12+10+13

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:
En el laboratori resta mostra sobrant de tipus  representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 

Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a ww w.codigotecnico.org.

Argila llimosa vermellosa amb punts blanquinosos i graves fines alterades de 

calcàries. Nuclis arenosos (sorra molt fina9. Lleugera humitat. Zones amb cert grau 

de carbonatació.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Determinació de la densitat  segons UNE103301/94 

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.

Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

ML (proper a SM)

A-4 (3,8)
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Identificació de l’informe:  N17493/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

25/04/2024 Data finalització d'assaig: 26/04/2024

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm
100 0,0 0,0 712,1 100,0 Refer.  tara P-91
80 0,0 0,0 712,1 100,0 t+S+A 51,95 g
63 0,0 0,0 712,1 100,0 t+S 51,82 g
50 0,0 0,0 712,1 100,0 t 15,72 g
40 0,0 0,0 712,1 100,0          Humitat higroscòpica 0,36 %
25 0,0 0,0 712,1 100,0          Factor de correcció:  f 0,9964
20 0,0 0,0 712,1 100,0

12,5 0,00 0,00 712,1 100,0
10 0,00 0,00 712,1 100,0     Factor de correcció f1 = 1,0000
6,3 0,00 0,00 712,1 100,0     Factor de correcció f2 = 7,5921
5 2,51 2,51 709,6 99,6
2 18,78 18,78 690,8 97,0

1,25 1,21 9,19 681,6 95,7
0,4 9,89 75,09 606,6 85,2

0,16 15,60 118,44 488,1 68,5
0,08 13,81 104,85 383,3 53,8

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm
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TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG

LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:

LIMIT LÍQUID Nº de cops 22 16 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 23,81 23,14
T+S+A (g) 41,42 38,90 T+S (g) 23,03 22,44

T+S (g) 37,58 35,34 T (g) 17,93 17,86
T (g) 17,98 17,71 Sòl (g) 5,10 4,58

Sòl (g) 19,60 17,63 Aigua (g) 0,78 0,70

Aigua (g) 3,84 3,56 Humitat (%) 15,3 15,3

Humitat (%) 19,6 20,2

Límit líquid: 19,2     Límit plàstic: 15,2 Índex de plasticitat: 4,0

25/04/2024
26/04/2024
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Classificació Casagrande

Classificació H.R.B.

mostra

ASSAIG D'HUMITAT                       UNE 103300/93

Data inici de realització de l'assaig:

Data finalització de l'assaig:

T+S+A (m-2) 59,2 g Resultat:  humitat (w) = 7,9 %

T+S (m-3) 55,93 g
T (m-1) 14,46 g

22/04/2024

19/04/2024
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TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 24/04/2024 pH de la suspensió: 7,2
Data finalització d'assaig: 25/04/2024 Resultat: NEGATIU (No detectat)

% de material que passa pel UNE 2: 97

RESULTATS

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4
2-): < 0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4
2-): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,04 %

Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,10 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 485

ASSAIG DE DENSITAT                                  UNE 103301/94

Data d'inici de realització de l'assaig:

Data finalització de l'assaig:

Massa humida (m1) en g 47,13
Massa paraf inada (m2) en g 48,57
M assa submergida (m-4) en g 24,89
Massa paraf ina (m-3) en g 1,44
Densitat de la parafina 0,803 g/cm3

Volum parafina V1 en cm3 1,79
Volum de la mostra V2 en cm3 21,89

RESULTATS

Densitat humida del sòl  (g/cm3): 2,15

Densitat seca del sòl  (g/cm3): 2,00

19/04/2024

19/04/2024
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Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: EGE 749-2024
Referència donada pel peticionari: Antic Balnerari Can Rius - CALDES DE MONTBUI
Altres referències de la mostra: S-1 de 4,8 a 5,4 m

Data de recepció: 17/04/2024 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N17493/2
Envolcall: Bossa de plàstic Dimensions / pes: 3/4 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

Classificació USCS - Casagrande:

Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

SOBRANT:

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 29/04/2024

1035   ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS, S.L.       C/ Roure nº 12, 4t, 1ª              08840 - Viladecans            NIF:  B-65426744                    
Tf: 93 474 80 30

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE 103202/95

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

38+19+14+14

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

En la realització dels assaigs s'ha fet ús de tota la mostra: NO QUEDA SOBRANT.

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 

Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Sorra de gra mig - groller a fi amb grava. Matriu llimosa arenosa. Color marró. 

Humit. Els còdols són poligènics, subarrodonits, alguns fragmentats.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.

Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

SM

A-1-b (0) proper a A-1-a (0)
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Identificació de l’informe:  N17493/2 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

25/04/2024 Data finalització d'assaig: 26/04/2024

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm
100 0,0 0,0 671,6 100,0 Refer.  tara P-110
80 0,0 0,0 671,6 100,0 t+S+A 55,56 g

63 0,0 0,0 671,6 100,0 t+S 55,49 g

50 0,0 0,0 671,6 100,0 t 15,90 g
40 0,0 0,0 671,6 100,0          Humitat higroscòpica 0,18 %
25 40,9 40,9 630,7 93,9          Factor de correcció:  f 0,9982
20 0,0 0,0 630,7 93,9

12,5 42,41 42,41 588,3 87,6

10 38,93 38,93 549,3 81,8     Factor de correcció f1 = 1,0000

6,3 73,24 73,24 476,1 70,9     Factor de correcció f2 = 3,7394
5 35,30 35,30 440,8 65,6
2 98,88 98,88 341,9 50,9

1,25 12,29 45,96 296,0 44,1
0,4 30,02 112,26 183,7 27,4

0,16 17,38 64,99 118,7 17,7

0,08 5,89 22,03 96,7 14,4

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm
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TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG

LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data d'inici de l'assaig: Data finalització de l'assaig: 26/04/202425/04/2024

Resultat:  NO PLÀSTIC

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 24/04/2024 pH de la suspensió: 7,0
Data f inalització d'assaig: 25/04/2024 Resultat: NEGATIU (No detectat)

% de material que passa pel UNE 2: 51

RESULTATS

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4
2-): < 0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4
2-): < 0,03

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,02 %

Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,05 %
Expressat en mg SO

4
2- per kg sòl sec: < 254
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EGE 749-2024. NOTA TÈCNICA 1 
Antic Balneari Can Rius. Caldes de Montbui 

AMPLIACIÓ ESTUDI GEOTÈCNIC- DADES MICROPILOTATGE 

1. ANTECEDENTS  

El objectiu d’aquesta nota es aportar les dades del terreny pel càlcul de la 
fonamentació mitjançant micropilotatge d’una passarela, que segons es 
comunica la direcció facultativa del projecte executiu de rehabilitació de 
l'antic Balneari de Can Rius, a Caldes de Montbui, es projecta realitzar per tal 
de donar compliment a l'accessibilitat del jardí que fa façana a la riera, s’ha 
dissenyat un pont que neixi des de l'ascensor i es recolzi sobre el terreny del jardí 
existent, passant per sobre de la muralla. 

2. FONAMENTACIÓ PROFUNDA: MICROPILOTATGE 

 Resum de la geologia i geotècnia
A partir de les dades reportades a les prospeccions realitzades a l’exterior de la 
façana posterior i situades a damunt de la coronació de la muralla. 

El subsòl esta conformat per:  En superfície, nivell R  amb gruixos detectats de 30 
a 70 cms. Per sota i fins fondària màxima de prospecció (9,60 metres): Nivell Q1: 
graves sorrenques mitges amb trams feblement cimentats (Nspt=26) 

A partir dels antecedents existents i observacions en els talussos adjacents, els 
dipòsits quaternaris anteriors, es recolzen en substrat rocós format per 
granodiorites alterades:  sols granulars de compacitat densa a roca mitja. 
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Cota de recolzament de la fonamentació

Es recomana projectar al fonamentació respectant els següents paràmetres de 
disseny: 

- Realitzar la fonamentació profunda (micropilots) fins a una profunditat 
suficient com per assumir íntegrament la totalitat de la càrrega de l'estructura 
(fondària que serà funció de la càrrega a suportar i de la capacitat portant del 
terreny que es detalla a continuació.) 

- Es desestimarà la contribució del terreny en els primer 1.0 m a comptar des de 
la rasant actual del terreny, per la presencia de reblerts i/o terreny remogut. 

Fonaments de càlcul

Adoptant el mètode de càlcul proposat per M. BUSTAMANTE (àmpliament 
contrastat en el nostre entorn), i partint dels valors característics dels resultats 
dels assaigs de penetració SPT i DPSH i/o compressió simple per a cada nivell 
geotècnic diferenciat , es proposen els següent valors de la tensió admissible 
de servei per fregament lateral per micropilots. 

Resum càlculs.

En l’annex 1, es pot consultar la metodologia aplicada i resultats obtinguts.   

En la taula següent es resumeix els resultats obtinguts: 

Fregament admissible per fust 

Rf,adm 

Nivell / 

cotes 
IGU IR IRS 

R 

>+201,5 m 
- - - 

Q1 

< +201,5 m 
0,09 MPa 0,13 MPa 0,19 MPa 

Nota: IGU: Injecció global única, IR: Injecció repetitiva, IRS: Injecció repetitiva 
selectiva 

Taula 1. Micropilotatge. Valors de fregament admissible per fust per a cadascun 
dels nivells diferenciats.  

Condicionants referits a la hidrogeologia:

Presencia d’aigües freàtiques a partir dels 7 a 8 metres de fondària.  
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Estabilitat perforació:

Si no s’arriba al nivell freàtic: En general perforació estable, no es preveu que 
sigui necessari l’ús d’entubació, encara que no es descarta inestabilitats 
puntuals en el nivell R (primer metre) que es podran solucionar amb l’entubat 
del tram superior del pilot. 

Capacitat de remoció

Tots els materials descrits en la profunditat d'influència del projecte, i al llarg de 
la fondària i abast dels reconeixements realitzats, són excavables amb 
procediments I sistemes convencionals. Puntualment s'han detectat/observat 
blocs de dimensions considerables (30-50 cms) i trams cimentats que no han de 
representar una contingència de menció per a la perforació dels micropilots, 
tant si s'empra martell de fons com si es perfora a rotació amb trialeta (tot i tenir 
present que aquests blocs i/o horitzons poden representar una disminució 
puntual del rendiment de perforació). 

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. està a la seva disposició per a 

qualsevol aclariment i/o modificació que sigui necessari referent a la present nota 
tècnica.  

Cornellà de Llobregat, 18 d’octubre de 2024. 

David Revilla i Flavià 
Geòleg, col·legiat ICOG nº 4217
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ANNEX 1. FONAMENTACIÓ PROFUNDA. MICROPILOTATGE  
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Micropilotatge IGU

(injecció global única) 

Nivell/ 

Profunditat 

Valor Fregament 
unitari límit 
per fust 

Fr 
Fregament 
admissible 
per fust 

N Qc Rf,lim Rf,adm

R 

>+201,5 m 
- - - - - 

Q1 

< +201,5 m 
26 0,15 MPa 1.65 0.09 

Micropilotatge IR

(injecció repetitiva)

Nivell/ 

Profunditat 

Valor Fregament 
unitari límit 
per fust 

Fr 
Fregament 
admissible 
per fust 

N Qc Rf,lim Rf,adm

R 

>+201,5 m 
- - - - - 

Q1 

< +201,5 m 
26 0,22 MPa 1.65 0.13 

Micropilotatge IRS

(injecció repetitiva selectiva)

Nivell/ 

Profunditat 

Valor Fregament 
unitari límit 
per fust 

Fr 
Fregament 
admissible 
per fust 

N Qc Rf,lim Rf,adm

R 

>+201,5 m 
- - - - - 

Q1 

< +201,5 m 
26 0,32 MPa 1.65 0.19 
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ÍNDEX ANNEX 

 

Annex número 1. Coordenades dels punts de radiació.  

 

 

PLÀNOL AIXECAMENT TOPOGRÀFIC. 
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MEMÒRIA 

1. Antecedents i objectiu dels treballs. 

 
L’objectiu del present informe és la descripció detallada de l'execució dels treballs de 

topografia realitzats a la zona que s'esmentada, així com dels resultats obtinguts. L'objectiu 

dels treballs és l'aixecament de l'edifici anomant de Can Rius ubicat a la plaça de Can Rius.  

És tracta d'un edifici comport per planta soterrani, planta baixa i tres plantes més. És un 

edifici que es comunica amb altre edificis del seu voltant com Thermalia, Espai Can Rius i la 

Capella de Santa Susana. Per tant ens interessa saber les cotes d'aquets edifici ja que és 

poden connectar entre ells.  

 

L'informe constarà dels següents arxius:  

 

- Informe. On és descriu la feina efectuada.  

- Annex 1. Coordenades del tots els punts del aixecament. 

- Plànols dels aixecaments 

 

La zona d'estudi te una superfície aproximada de  4.000 m2  

 

Aquest plànol ha estat realitzat per el sotasignat del present document, utilitzant els 

instruments necessaris en coordenades UTM amb la finalitat obtenir tot l'aixecament, en el 

sistema de coordenades ETRS-89 segons la legislació vigent.  

 

Aquest projecte és redactat per Carles Enric Llorens Vander-put, Enginyer Tècnic en 

topografia. 
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 2. Aparells de mesura.  
 
Per la realització dels treballs de camp s'ha utilitzat els següents equips: 
 
- 1 receptor GPS / GLONASS RTK Doble Freqüència Leica.  
 
 
Receptor GPS/GLONASS Leica GS14 
Tipus Receptor geodèsic doble freqüència GNSS Cinemàtic en temps real 
Antena Antena topogràfica estàndard AX1202 GG L1/l2 SmartTrack+ 
Precisions  horitzontal vertical 
 en post procés3 mm+ 0,5 ppm 6 mm+ 0,5 ppm 
 en temps real5 mm+ 0,5 ppm 10 mm+ 0,5 ppm
 dgps 25 cm 25 cm 
 
 
- 1 Estació Total Leica, amb tots els accessoris de topografia .  
 

Estació total Leica TS15  
Augments:   30 x
Apreciació:  1 “
Sensibilitat nivells nivell esfèric          6 ’ 
 nivell tòric 6 ‘
 nivell prisma 8 ‘
Precisió distanciòmetre.  2 mm ± 2 ppm
 
 
Cinta mètrica, càmera de fotos, distanciòmetre per tal de realitzar el corquis i els detall més 
petits.  
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3. Treballs de camp:  
 
Els treballs de camp comencen amb el reconeixement i inspecció del edifici per part meva 

juntament amb l'arquitecte encarregat del projecte de rehabilitació i els tècnics del ajuntament 

de Caldes de Montbui  per definir exactament els treballs que s'han de realitzar i tots els 

elements que és volen grafia sobre el plànol. Al ser una rehabilitació completa sobre tot és 

volen tenir molt bé definies cotes de forjats, parets mestres, obertures al carrer ( portes i 

finestres), escales i cotes amb els edificis col·lindants. No és de tanta importància els envans 

que separen les estàncies ja que aniran tots fora.  

 

Posteriorment s’iniciaran les feines de presa de dades. 

 

S’ha realitzat la totalitat del treball amb estació Total Leica TS15  juntament amb cinta mètrica 

i distanciòmetre. Per realitzar l'aixecament topogràfic s'han deixat 2 bases amb lectures GPS, 

des de on s'ha pogut fer una poligonal tancada per tal de corregir el possible error angular del 

aixecament topogràfic més clàssic (aixecament exterior del edifici).. Amb la lectures 

d'aquestes bases amb GPS em obtingut les coordenades UTM (ETRS89) i cota ortomètrica 

(relacionada al nivell mitjà del mar a Alacant) on ens hem recolzats per tal de tenir el plànol en 

el sistema de referència oficial.  

 

S'ha realitzat l'aixecament de la zona d'estudi amb el detall demanat i no hi ha hagut cap 

entrebanc per tal de realitzar els treballs. S'han repassat amb l'arquitecte si tenim totes les 

cotes necessàries dels edificis col·lindants per veure que no falti cap dada.  

 

Al ser un edifici en estat de runes, per tal de realitzar els treballs al interior d'aquest, s'han 

seguit totes les mesures de seguretat que des de l'ajuntament se'n va demanar, botes de 

seguretat, casc, frontal i llums complementaries i ser sempre dues persones, mai anar sol. 
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4. Treballs de gabinet. Càlcul de coordenades i dib uix de l'aixecament. 

 

Els treballs de gabinet tenen com a objectiu realitzar el dibuix de l'aixecament topogràfic, a 

partir de les coordenades dels punts, i és composat per:  

 

a) Bolcat de dades de camp recollides amb el receptor GPS i Estació Total. 

b) Càlcul de les coordenades de tots els punts obtinguts amb l'estació total i GPS a una 

editor de CAD ( Autocad 2007). 

 Es presenten les coordenades dels punts en l'Annex núm. 1. 

c) Dibuix de la planimetria de l'aixecament dins de l'editor CAD en dos dimensions.  

d) Obtenció del model digital del terreny i corbat del plànol, utilitzant el programa “TCP 

Modelo Digital del Terreno v5.3”, cada 20 centímetres i en tres dimensions. 

e) Dibuix de cadascuna de les plantes del edifici per separat.  

 

S’obté l'aixecament topogràfic  a escala 1:200 de la zona de l’estudi i de tots els elements 

de l’entorn. S’han situat tots els serveis trobats (electricitat, , enllumenat, elements del 

clavegueram murs, tanques, etc... ).  

S'obté cadacuna de les plantes de l'edifici a escala 1:200 en un full DIN-A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carles Enric Llorens Vander-put 
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ANNEX 

Annex número 1. Coordenades dels punts de radiació.  

    1 430093.219 4609559.000 201.835 

    2 430106.609 4609554.805 205.677 

    3 430106.237 4609556.685 205.661 

    4 430101.509 4609553.044 208.388 

    5 430105.933 4609558.658 205.650 

    6 430102.385 4609551.226 208.482 

    7 430103.154 4609549.630 208.594 

    8 430105.791 4609559.585 205.650 

    9 430104.002 4609547.871 208.754 

    10 430105.486 4609561.565 205.657 

    11 430106.715 4609561.637 205.605 

    12 430106.913 4609561.667 205.608 

    13 430107.442 4609561.694 205.643 

    14 430107.641 4609561.484 205.648 

    15 430107.302 4609561.296 205.631 

    16 430107.515 4609560.913 205.643 

    17 430107.969 4609553.395 205.663 

    18 430106.840 4609553.092 205.677 

    19 430106.142 4609552.509 205.683 

    20 430106.785 4609551.152 205.657 

    21 430106.482 4609550.980 205.650 

    22 430106.287 4609550.914 205.651 

    23 430097.535 4609541.013 207.236 

    24 430107.447 4609549.299 205.669 

    25 430107.654 4609549.379 205.677 

    26 430097.370 4609542.089 205.490 

    27 430100.988 4609544.037 207.186 

    28 430109.354 4609545.847 205.891 

    29 430104.850 4609545.862 206.968 

    30 430109.954 4609544.571 205.893 

    31 430104.655 4609547.927 206.945 

    32 430111.247 4609549.081 205.833 

    33 430106.790 4609548.962 207.029 

    34 430106.665 4609548.902 205.661 

    35 430104.805 4609548.000 205.653 

    36 430105.732 4609552.077 206.984 

    37 430106.519 4609549.190 205.665 

    38 430103.922 4609554.333 205.643 

    39 430104.254 4609547.993 205.655 

    40 430101.960 4609554.003 205.626 

    41 430108.165 4609553.447 205.653 

    42 430104.539 4609545.965 205.636 

    43 430101.020 4609544.127 205.408 

    44 430111.988 4609554.427 205.758 

    45 430099.810 4609545.682 205.405 

    46 430111.890 4609554.195 205.752 

    47 430114.247 4609550.453 205.785 

    48 430097.307 4609548.935 204.851 

    49 430117.281 4609545.067 205.831 

    50 430098.774 4609546.867 204.833 

    51 430099.621 4609544.417 204.758 

    52 430113.891 4609546.525 205.830 

    53 430115.065 4609544.330 205.846 

    54 430099.567 4609543.554 204.820 

    55 430121.032 4609545.885 205.876 

    56 430097.573 4609542.503 204.795 

    57 430121.890 4609546.330 205.880 

    58 430095.096 4609548.912 204.677 

    59 430092.584 4609548.539 204.645 

    60 430121.788 4609546.095 205.878 

    61 430120.308 4609546.414 205.873 

    62 430093.669 4609549.053 204.623 

    63 430120.456 4609546.954 205.903 

    64 430094.882 4609548.888 204.666 

    65 430094.485 4609551.196 204.687 

    66 430123.817 4609542.664 205.864 

    67 430094.286 4609551.162 204.689 

    68 430123.640 4609542.571 205.864 

    69 430121.601 4609544.660 205.891 

    70 430091.930 4609550.792 204.616 

    71 430122.106 4609543.709 205.888 

    72 430100.037 4609552.154 205.585 

    73 430099.989 4609552.437 205.603 

    74 430123.281 4609541.492 205.882 

    75 430100.942 4609550.240 205.600 

    76 430123.791 4609540.531 205.880 

    77 430100.011 4609550.152 205.584 

    78 430124.175 4609539.927 205.879 

    79 430127.099 4609541.488 205.899 

    80 430099.673 4609552.077 205.587 

    81 430125.963 4609543.616 205.912 

    82 430099.417 4609551.641 205.299 

    83 430124.880 4609540.184 205.872 

    84 430099.094 4609551.588 205.147 

    85 430125.057 4609540.277 205.867 

    86 430098.774 4609551.517 205.000 

    87 430098.467 4609551.374 204.837 

    88 430124.945 4609538.329 205.883 

    89 430098.692 4609549.850 204.852 

    90 430125.443 4609537.371 205.887 

    91 430127.523 4609533.758 205.888 

    92 430101.319 4609546.469 205.401 

    93 430102.533 4609547.034 205.588 

    94 430128.303 4609534.086 205.863 

    95 430128.126 4609533.993 205.869 

    96 430128.251 4609534.016 205.870 

    97 430130.128 4609535.081 205.898 

    98 430131.364 4609535.783 205.922 

    99 430133.252 4609536.854 205.951 

    100 430134.570 4609537.602 205.973 

    101 430136.421 4609538.652 206.008 

    102 430137.657 4609539.353 206.032 

    103 430139.533 4609540.417 206.070 

    104 430140.755 4609541.110 206.099 

    105 430142.641 4609542.179 206.141 

    106 430142.252 4609540.427 206.113 

    107 430142.123 4609540.461 206.109 

    108 430142.286 4609540.557 206.112 

    109 430144.098 4609537.318 206.098 

    110 430140.357 4609543.422 206.111 

    111 430137.359 4609545.244 206.090 

    112 430133.893 4609544.926 206.027 

    113 430130.092 4609544.578 205.971 

    114 430126.727 4609544.908 205.934 

    115 430122.660 4609546.269 205.900 

    116 430119.708 4609548.530 205.978 



ESTUDI TOPOGRÀFIC DE DETALL PER EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE CAN RIUS DE 
CALDES DE MONTBUI. 

Carles Enric Llorens Vander-put. Enginyer Tècnic en topografia. Núm. de col·legiat - 08142 10

    117 430118.586 4609549.916 206.017 

    118 430111.324 4609562.969 205.813 

    119 430113.164 4609559.612 205.852 

    120 430113.318 4609559.335 205.868 

    121 430115.785 4609560.219 205.886 

    122 430115.783 4609560.213 205.886 

    123 430120.436 4609552.064 206.019 

    124 430120.498 4609551.956 206.022 

    125 430119.647 4609551.226 206.018 

    126 430119.888 4609551.024 206.071 

    127 430119.925 4609551.019 206.065 

    128 430125.313 4609547.115 205.928 

    129 430125.298 4609547.089 205.941 

    130 430125.549 4609546.899 205.938 

    131 430130.993 4609554.093 206.100 

    132 430131.948 4609553.389 206.103 

    133 430132.120 4609553.619 206.118 

    134 430131.842 4609550.873 206.059 

    135 430137.632 4609549.452 206.144 

    136 430142.645 4609545.659 206.189 

    137 430147.512 4609541.974 206.220 

    138 430152.334 4609538.323 206.241 

    139 430154.641 4609536.580 206.266 

    140 430108.912 4609541.129 212.899 

    141 430112.276 4609542.810 212.294 

    142 430114.913 4609544.112 211.840 

    143 430120.920 4609545.885 209.918 

    144 430120.951 4609545.887 209.917 

    145 430124.245 4609539.674 209.942 

    146 430127.339 4609533.729 210.365 

    147 430127.536 4609533.610 210.374 

    148 430135.518 4609538.140 211.533 

    149 430143.251 4609542.525 210.573 

    150 430133.903 4609537.225 209.409 

    151 430134.193 4609537.385 211.979 

    152 430124.467 4609539.263 211.936 

    153 430124.386 4609539.403 209.325 

    154 430118.099 4609545.055 209.301 

    155 430107.768 4609548.463 209.185 

    156 430105.850 4609559.180 209.217 

    157 430111.741 4609563.160 209.355 

    158 430105.658 4609561.829 209.260 

    159 430105.633 4609561.823 209.261 

    160 430105.652 4609561.651 209.259 

    161 430105.480 4609561.604 209.266 

    162 430106.826 4609552.857 207.206 

    163 430105.896 4609552.384 207.133 

    164 430109.688 4609544.440 207.713 

    165 430113.813 4609546.475 207.878 

    166 430113.853 4609546.466 207.878 

    167 430114.972 4609544.194 207.831 

    168 430108.535 4609540.724 212.311 

    169 430106.278 4609539.595 212.663 

    170 430106.192 4609539.740 212.655 

    171 430105.772 4609539.525 212.722 

    172 430107.390 4609549.253 207.836 

    173 430106.540 4609551.035 207.840 

    174 430106.780 4609553.144 207.878 

    175 430106.542 4609554.769 207.888 

    176 430143.518 4609542.701 206.169 

    177 430143.693 4609542.797 206.174 

    178 430143.926 4609541.506 206.169 

    179 430144.999 4609539.620 206.156 

    180 430145.617 4609538.533 206.151 

    181 430146.684 4609536.657 206.139 

    182 430147.778 4609535.643 206.136 

    183 430147.604 4609535.544 206.131 

    184 430148.103 4609537.751 206.175 

    185 430151.590 4609536.780 206.230 

    186 430154.644 4609536.574 206.283 

    187 430151.098 4609531.834 206.160 

    188 430151.353 4609531.642 206.158 

    189 430156.221 4609526.815 206.166 

    190 430154.840 4609523.652 206.100 

    191 430155.782 4609525.132 206.136 

    192 430156.044 4609527.175 206.165 

    193 430156.086 4609527.405 206.174 

    194 430154.517 4609523.420 206.095 

    195 430154.770 4609523.726 206.081 

    196 430154.706 4609523.617 206.082 

    197 430149.492 4609526.606 206.070 

    198 430149.435 4609526.501 206.060 

    199 430149.782 4609525.904 206.090 

    200 430148.927 4609526.705 206.080 

    201 430148.322 4609526.870 206.074 

    202 430152.685 4609526.432 206.112 

    203 430153.583 4609526.509 206.116 

    204 430153.692 4609529.259 206.158 

    205 430151.095 4609531.568 206.154 

    206 430149.948 4609528.627 206.109 

    207 430148.851 4609528.280 206.094 

    208 430148.163 4609527.871 206.080 

    209 430148.235 4609529.315 206.096 

    210 430147.722 4609531.431 206.105 

    211 430145.790 4609534.265 206.103 

    212 430146.988 4609535.224 206.129 

    213 430147.161 4609535.338 206.132 

    214 430146.662 4609535.172 206.122 

    215 430144.772 4609534.097 206.078 

    216 430143.516 4609535.811 206.072 

    217 430143.414 4609535.753 206.072 

    218 430140.815 4609540.549 206.110 

    219 430143.517 4609533.384 206.044 

    220 430141.601 4609532.293 206.007 

    221 430140.396 4609531.608 205.978 

    222 430138.479 4609530.518 205.941 

    223 430137.230 4609529.807 205.914 

    224 430135.352 4609528.739 205.875 

    225 430134.115 4609528.036 205.849 

    226 430132.223 4609526.959 205.815 

    227 430131.794 4609526.423 205.826 

    228 430132.218 4609526.851 205.816 

    229 430132.390 4609526.953 205.816 

    230 430131.913 4609525.835 205.828 

    231 430132.968 4609524.032 205.829 

    232 430133.629 4609522.902 205.828 

    233 430134.757 4609522.940 205.809 

    234 430134.896 4609520.738 205.834 

    235 430135.561 4609519.601 205.834 

    236 430136.599 4609517.828 205.840 

    237 430135.890 4609519.982 205.824 

    238 430136.892 4609521.488 205.838 

    239 430137.594 4609521.872 205.852 

    240 430141.356 4609522.400 205.919 

    241 430139.078 4609526.372 205.916 

    242 430142.526 4609523.105 205.942 

    243 430144.310 4609524.246 205.985 

    244 430145.486 4609524.998 206.011 

    245 430147.217 4609526.106 206.050 

    246 430143.329 4609542.556 208.821 

    247 430147.317 4609535.545 208.912 

    248 430131.496 4609526.546 212.135 
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    249 430131.624 4609526.328 208.821 

    250 430137.219 4609516.768 213.709 

    251 430137.794 4609515.786 214.384 

    252 430141.422 4609522.399 209.090 

    253 430148.326 4609526.815 209.119 

    254 430148.895 4609526.678 209.120 

    255 430155.261 4609523.501 207.232 

    256 430156.742 4609527.555 207.715 

    257 430158.565 4609532.419 208.244 

    258 430142.185 4609521.063 214.739 

    259 430149.720 4609525.917 212.813 

    260 430155.039 4609522.907 215.072 

    261 430140.444 4609540.386 208.496 

    262 430143.190 4609535.489 208.586 

    263 430140.987 4609540.700 208.519 

    264 430143.659 4609541.352 208.633 

    265 430154.620 4609523.147 213.861 

    266 430156.506 4609527.470 213.479 

    267 430161.159 4609526.184 213.832 

    268 430144.882 4609524.612 209.462 

    269 430149.300 4609526.304 209.559 

    270 430154.882 4609523.636 209.735 

    271 430149.983 4609525.740 209.703 

    272 430148.582 4609526.753 209.602 

    273 430147.869 4609526.523 209.673 

    274 430159.127 4609524.124 206.140 

    275 430159.392 4609525.693 206.146 

    276 430159.882 4609525.965 206.153 

    277 430160.254 4609523.224 206.137 

    278 430159.444 4609522.265 206.123 

    279 430161.403 4609521.641 206.147 

    280 430160.811 4609522.043 206.141 

    281 430163.348 4609521.365 206.107 

    282 430164.188 4609524.391 206.136 

    283 430155.240 4609523.250 207.613 

    284 430162.244 4609520.930 210.932 

    285 430163.678 4609524.923 208.696 

    286 430163.464 4609525.009 208.668 

    287 430156.900 4609526.892 207.869 

    288 430156.734 4609526.702 207.842 

    289 430156.377 4609527.174 207.865 

    290 430156.174 4609527.370 207.877 

    291 430162.455 4609518.559 206.088 

    292 430161.104 4609515.372 206.055 

    293 430160.356 4609513.570 206.048 

    294 430159.137 4609510.488 206.046 

    295 430158.078 4609508.935 205.997 

    296 430164.195 4609524.607 208.247 

    297 430163.082 4609521.344 208.286 

    298 430164.412 4609525.245 210.432 

    299 430162.697 4609520.215 210.025 

    300 430162.726 4609520.198 210.018 

    301 430162.211 4609518.512 210.265 

    302 430162.385 4609518.453 210.355 

    303 430159.103 4609510.556 210.355 

    304 430158.944 4609510.651 210.462 

    305 430157.988 4609509.040 209.097 

    306 430155.948 4609508.005 206.056 

    307 430154.440 4609506.578 206.054 

    308 430144.930 4609497.385 205.179 

    309 430141.604 4609494.117 204.545 

    310 430140.753 4609493.628 204.524 

    311 430139.617 4609492.552 204.527 

    312 430137.875 4609490.647 204.467 

    313 430137.399 4609490.690 204.341 

    314 430136.367 4609489.692 204.340 

    315 430136.962 4609490.123 204.455 

    316 430135.527 4609491.299 204.230 

    317 430135.460 4609491.376 204.112 

    318 430133.957 4609492.785 203.870 

    319 430133.981 4609492.746 203.986 

    320 430157.383 4609509.363 207.117 

    321 430154.109 4609506.265 207.039 

    322 430137.763 4609490.798 206.891 

    323 430133.514 4609495.092 205.585 

    324 430131.316 4609492.858 205.705 

    325 430132.659 4609491.999 205.942 

    326 430133.995 4609490.911 205.757 

    327 430136.167 4609489.297 206.028 

    328 430132.281 4609491.780 203.839 

    329 430131.198 4609492.959 203.854 

    330 430131.707 4609492.351 203.717 

    331 430130.298 4609491.107 203.549 

    332 430130.933 4609490.326 203.456 

    333 430129.503 4609491.866 203.421 

    334 430128.045 4609490.614 203.055 

    335 430129.725 4609488.860 203.158 

    336 430128.893 4609489.796 203.212 

    337 430128.102 4609490.260 203.062 

    338 430128.021 4609490.641 202.931 

    339 430125.948 4609488.603 202.801 

    340 430128.921 4609488.056 203.156 

    341 430123.872 4609489.038 202.477 

    342 430127.112 4609491.368 202.651 

    343 430126.778 4609491.101 202.635 

    344 430124.468 4609491.058 202.463 

    345 430123.309 4609492.181 202.408 

    346 430123.144 4609494.143 202.525 

    347 430123.582 4609495.227 202.632 

    348 430124.994 4609493.984 202.575 

    349 430126.162 4609492.742 202.592 

    350 430125.610 4609493.491 202.627 

    351 430121.351 4609493.488 202.504 

    352 430120.876 4609493.794 202.463 

    353 430121.760 4609493.773 202.439 

    354 430121.078 4609493.106 202.363 

    355 430120.656 4609488.677 201.969 

    356 430120.743 4609488.732 202.059 

    357 430118.745 4609490.343 201.976 

    358 430118.762 4609490.369 202.071 

    359 430119.038 4609490.635 202.086 

    360 430131.306 4609492.859 205.782 

    361 430130.830 4609493.298 205.719 

    362 430129.087 4609491.599 204.785 

    363 430128.479 4609491.098 204.700 

    364 430128.117 4609490.951 204.559 

    365 430127.712 4609491.071 204.534 

    366 430126.289 4609492.607 204.415 

    367 430124.808 4609494.181 204.234 

    368 430123.598 4609495.563 204.425 

    369 430123.513 4609495.485 204.425 

    370 430116.796 4609488.924 203.413 

    371 430117.204 4609488.411 201.724 

    372 430118.078 4609489.251 201.840 

    373 430118.752 4609489.998 201.944 

    374 430132.406 4609491.800 204.964 

    375 430131.126 4609490.506 204.826 

    376 430131.135 4609490.371 204.493 

    377 430128.952 4609487.874 204.268 

    378 430128.862 4609487.918 204.278 

    379 430125.769 4609488.589 204.173 

    380 430123.996 4609488.947 204.016 
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    381 430123.754 4609488.932 204.038 

    382 430123.255 4609488.834 202.423 

    383 430121.914 4609488.113 202.253 

    384 430123.614 4609488.898 203.767 

    385 430123.361 4609488.751 203.755 

    386 430121.908 4609487.669 203.725 

    387 430121.853 4609487.683 203.607 

    388 430120.773 4609488.638 203.276 

    389 430118.763 4609486.676 203.142 

    390 430118.192 4609487.322 203.182 

    391 430117.937 4609487.088 203.137 

    392 430119.191 4609487.308 201.811 

    393 430119.041 4609487.428 201.799 

    394 430118.362 4609487.216 201.739 

    395 430129.393 4609499.258 213.028 

    396 430127.557 4609497.873 211.542 

    397 430127.454 4609498.019 211.569 

    398 430129.120 4609499.052 216.186 

    399 430128.585 4609499.939 218.004 

    400 430118.013 4609487.991 201.752 

    401 430117.501 4609487.669 201.701 

    402 430117.912 4609487.138 201.548 

    403 430116.995 4609488.144 201.527 

    404 430116.499 4609487.738 201.319 

    405 430117.403 4609486.612 201.331 

    406 430116.870 4609486.181 201.134 

    407 430115.953 4609487.270 201.136 

    408 430115.391 4609486.874 200.922 

    409 430116.277 4609485.698 200.929 

    410 430115.681 4609485.261 200.744 

    411 430114.709 4609486.399 200.727 

    412 430114.217 4609486.068 200.542 

    413 430115.125 4609484.878 200.528 

    414 430114.625 4609484.524 200.343 

    415 430113.682 4609485.707 200.351 

    416 430113.159 4609485.361 200.171 

    417 430114.102 4609484.157 200.168 

    418 430113.592 4609483.789 199.977 

    419 430112.682 4609485.010 199.981 

    420 430112.172 4609484.671 199.830 

    421 430113.064 4609483.442 199.806 

    422 430112.535 4609483.074 199.616 

    423 430111.642 4609484.315 199.638 

    424 430111.140 4609483.970 199.431 

    425 430110.636 4609483.601 199.243 

    426 430110.674 4609483.423 199.234 

    427 430111.993 4609482.708 199.436 

    428 430111.497 4609482.377 199.235 

    429 430111.022 4609482.026 199.080 

    430 430109.286 4609480.863 198.863 

    431 430110.139 4609483.282 199.079 

    432 430120.977 4609513.124 215.540 

    433 430111.776 4609529.342 208.593 

    434 430110.274 4609498.113 204.031 

    435 430115.467 4609490.137 203.127 

    436 430115.072 4609489.628 202.953 

    437 430115.131 4609489.481 202.889 

    438 430114.555 4609488.824 202.728 

    439 430115.532 4609487.378 202.533 

    440 430114.990 4609489.655 202.257 

    441 430113.923 4609491.227 202.087 

    442 430105.508 4609495.851 202.160 

    443 430100.498 4609503.608 202.051 

    444 430098.396 4609502.252 197.920 

    445 430100.332 4609503.211 197.830 

    446 430100.616 4609503.349 197.820 

    447 430102.235 4609500.841 197.755 

    448 430103.732 4609498.535 197.738 

    449 430105.116 4609496.291 197.715 

    450 430105.480 4609495.863 197.711 

    451 430105.926 4609495.502 197.717 

    452 430108.835 4609493.618 197.695 

    453 430110.537 4609492.713 197.697 

    454 430113.832 4609490.719 197.694 

    455 430114.502 4609489.958 197.692 

    456 430113.357 4609488.463 197.998 

    457 430113.916 4609487.530 198.012 

    458 430113.612 4609487.195 198.011 

    459 430109.879 4609483.677 198.808 

    460 430096.314 4609507.059 198.070 

    461 430098.580 4609507.951 197.847 

    462 430097.970 4609509.998 197.704 

    463 430097.856 4609512.165 197.847 

    464 430097.964 4609516.301 197.929 

    465 430098.060 4609522.386 197.997 

    466 430098.078 4609528.534 198.147 

    467 430097.423 4609528.644 198.543 

    468 430096.726 4609528.657 198.544 

    469 430096.402 4609531.160 198.606 

    470 430096.256 4609533.406 198.670 

    471 430097.499 4609538.845 198.728 

    472 430097.283 4609542.102 198.752 

    473 430095.840 4609545.556 198.780 

    474 430094.745 4609548.206 198.806 

    475 430105.761 4609539.535 211.978 

    476 430108.906 4609541.121 216.023 

    477 430111.204 4609536.933 200.387 

    478 430108.253 4609535.314 198.736 

    479 430104.220 4609525.347 205.850 

    480 430101.379 4609523.901 205.058 

    481 430098.487 4609526.184 204.797 

    482 430096.865 4609529.254 203.091 

    483 430096.806 4609532.652 203.589 

    484 430096.280 4609533.287 202.211 

    485 430096.726 4609528.919 202.021 

    486 430098.095 4609525.095 202.329 

    487 430097.869 4609514.633 202.552 

    488 430098.559 4609507.993 202.210 

    489 430110.311 4609498.165 205.388 

    490 430113.524 4609500.238 205.703 

    491 430141.395 4609522.386 207.658 

    492 430142.222 4609521.001 211.140 

    493 430137.051 4609517.238 210.597 

    494 430137.605 4609517.641 207.524 

    495 430139.262 4609518.847 207.482 

    496 430140.314 4609519.612 207.516 

    497 430141.992 4609520.790 207.621 

    498 430141.618 4609522.013 207.236 

    499 430142.131 4609521.153 207.230 

    500 430138.493 4609517.302 205.928 

    501 430141.431 4609516.981 205.784 

    502 430143.741 4609518.480 205.914 

    503 430137.301 4609516.904 207.392 

    504 430142.492 4609520.632 208.013 

    505 430142.495 4609520.629 208.013 

    506 430144.207 4609518.394 207.481 

    507 430138.812 4609514.229 207.438 

    508 430138.917 4609514.310 207.435 

    509 430141.313 4609516.159 207.404 

    510 430139.240 4609513.718 206.304 

    511 430120.866 4609498.839 202.277 

    512 430125.671 4609504.565 203.692 
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    513 430113.119 4609526.707 202.973 

    514 430114.941 4609499.439 202.353 

    515 430113.259 4609500.490 202.444 

    516 430112.783 4609503.530 202.597 

    517 430109.316 4609502.195 202.577 

    518 430106.540 4609505.108 202.462 

    519 430111.740 4609507.362 202.453 

    520 430114.737 4609507.986 202.599 

    521 430117.293 4609505.306 202.533 

    522 430120.974 4609505.509 202.369 

    523 430122.084 4609507.883 202.490 

    524 430118.032 4609515.209 202.504 

    525 430113.126 4609512.722 202.440 

    526 430111.120 4609513.087 202.513 

    527 430110.939 4609513.145 202.489 

    528 430108.670 4609511.422 202.537 

    529 430107.662 4609515.086 202.540 

    530 430108.714 4609518.344 202.440 

    531 430104.333 4609518.330 202.547 

    532 430102.414 4609521.460 203.321 

    533 430102.673 4609520.961 202.953 

    534 430100.283 4609519.723 202.946 

    535 430100.027 4609520.221 203.323 

    536 430101.230 4609523.646 203.339 

    537 430102.351 4609521.459 203.322 

    538 430101.095 4609519.162 202.816 

    539 430101.729 4609513.863 202.862 

    540 430098.809 4609525.724 202.322 

    541 430098.898 4609521.116 202.039 

    542 430098.777 4609515.115 201.985 

    543 430098.728 4609510.950 201.990 

    544 430099.698 4609507.469 201.996 

    545 430100.474 4609505.232 202.032 

    546 430102.908 4609506.376 202.648 

    547 430105.367 4609501.874 202.592 

    548 430103.953 4609499.685 202.063 

    549 430106.139 4609496.440 202.089 

    550 430110.913 4609493.577 202.126 

    551 430109.852 4609497.706 202.460 

    552 430118.871 4609516.853 204.157 

    553 430118.354 4609517.763 204.413 

    554 430115.111 4609523.192 203.342 

    555 430114.578 4609524.134 0.000 

    556 430110.261 4609498.133 205.494 

    557 430121.593 4609505.443 205.368 

    558 430121.877 4609506.186 205.594 

    559 430111.973 4609523.684 205.631 

    560 430109.123 4609524.828 205.117 

    561 430098.851 4609537.230 203.682 

    562 430099.887 4609537.734 203.675 

    563 430105.025 4609521.786 203.946 

    564 430108.947 4609521.605 203.924 

    565 430108.561 4609520.625 203.941 

    566 430128.187 4609500.640 212.639 

    567 430123.209 4609509.405 212.520 

    568 430122.988 4609509.593 207.574 

    569 430114.120 4609525.230 207.062 

    570 430114.113 4609525.392 207.080 

    571 430116.557 4609519.765 205.704 

    572 430110.954 4609526.068 205.719 

    573 430105.138 4609523.177 205.577 

    574 430105.109 4609522.833 205.553 

    575 430103.943 4609525.157 205.582 

    576 430104.150 4609525.517 205.591 

    577 430101.400 4609524.118 205.524 

    578 430098.631 4609526.304 205.505 

    579 430097.048 4609529.301 205.522 

    580 430096.990 4609532.610 205.555 

    581 430098.490 4609535.158 205.598 

    582 430098.387 4609535.375 205.610 

    583 430101.210 4609536.805 205.666 

    584 430101.107 4609537.009 205.659 

    585 430101.066 4609536.988 205.655 

    586 430100.185 4609542.311 204.622 

    587 430101.079 4609542.000 204.626 

    588 430102.799 4609542.892 204.588 

    589 430100.894 4609542.281 204.617 

    590 430100.552 4609542.111 204.602 

    591 430102.730 4609537.840 205.691 

    592 430102.682 4609537.815 205.693 

    593 430102.778 4609537.636 205.709 

    594 430105.882 4609539.233 205.825 

    595 430107.230 4609541.172 209.833 

    596 430101.426 4609553.216 209.588 

    597 430104.910 4609545.780 204.706 

    598 430100.083 4609543.417 204.488 

    599 430104.817 4609542.707 205.787 

    600 430114.900 4609521.455 205.705 

    601 430119.235 4609513.694 205.701 

    602 430123.702 4609506.216 205.698 

    603 430127.660 4609499.618 205.693 

    604 430122.980 4609496.817 205.595 

    605 430116.562 4609490.550 205.454 

    606 430112.447 4609497.229 205.430 

    607 430128.912 4609499.364 208.282 

    608 430127.791 4609498.544 206.623 

    609 430127.526 4609498.760 206.645 

    610 430125.532 4609498.340 206.737 

    611 430125.500 4609498.370 206.739 

    612 430123.416 4609496.400 206.663 

    613 430123.455 4609495.826 206.629 

    614 430118.377 4609490.902 206.610 

    615 430120.718 4609488.736 206.940 

    616 430118.349 4609490.899 206.963 

    617 430116.184 4609488.826 206.926 

    618 430116.399 4609489.051 206.112 

    619 430110.523 4609498.064 206.503 

    620 430109.042 4609527.752 204.714 

    621 430107.221 4609526.844 204.551 

    622 430111.507 4609526.048 202.464 

    623 430112.900 4609526.742 202.461 

    624 430112.711 4609527.070 202.179 

    625 430111.468 4609528.555 202.109 

    626 430108.675 4609529.293 202.106 

    627 430103.856 4609536.375 202.101 

    628 430103.207 4609538.305 202.222 

    629 430102.553 4609539.029 202.270 

    630 430102.625 4609539.366 202.284 

    631 430098.700 4609535.261 203.606 

    632 430105.961 4609539.096 203.606 

    633 430106.125 4609538.997 203.606 

    634 430110.919 4609530.204 203.607 

    635 430112.050 4609528.841 203.607 

    636 430111.749 4609528.676 203.607 

    637 430111.566 4609529.010 203.607 

    638 430098.083 4609536.857 203.606 

    639 430104.022 4609525.033 202.671 

    640 430104.962 4609523.157 202.642 

    641 430104.834 4609523.088 202.832 

    642 430099.480 4609521.850 202.831 

    643 430097.607 4609536.785 198.707 

    644 430096.412 4609549.625 204.777 
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    645 430124.461 4609559.903 207.060 

    646 430155.949 4609539.797 207.650 

    647 430137.798 4609520.399 205.839 

    648 430155.423 4609525.094 206.126 

    649 430171.336 4609521.500 206.120 

    650 430162.405 4609514.112 206.008 

    651 430138.516 4609488.869 204.510 

    652 430133.647 4609493.609 203.877 

    653 430127.893 4609489.861 203.064 

    654 430140.293 4609516.261 205.856 

    655 430132.283 4609513.306 205.694 

    656 430119.849 4609489.600 202.059 

    657 430108.705 4609481.922 198.887 

    658 430090.139 4609507.983 198.144 

    659 430101.930 4609509.856 202.718 

    660 430102.296 4609535.889 205.679 

    661 430122.308 4609504.727 205.661 

    662 430109.192 4609526.957 202.127 
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1 Qüestions prèvies 

1.1 Objecte de l’encàrrec 

S’encarrega la redacció d’un pla de cales per l’estructura de l’edifici de l’antic balneari de Can Rius, 

situat a la Plaça de Can Rius, a Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona). 

 

Edifici del Balneari de Can Rius (font: Google Maps) 

1.2 Objectiu del pla de cales 

L’objectiu del pla de cales és conèixer la realitat construïda de l’estructura de l’edifici: elements 

d’estructura vertical, estructura horitzontal, i fonamentació; i definir els elements que la conformen 

de manera suficient i versemblant. Com que no es realitzaran cales en tots els elements, es preveurà 

un nombre de cales suficient i adequadament distribuïdes per tal que els resultats siguin 

extrapolables a la totalitat de l’estructura. 

Amb la informació sobre la realitat construïda de l’estructura, es podrà procedir en etapes 

posteriors a la comprovació de la capacitat de càrrega de l’estructura i a dissenyar reforços 

d’aquesta en funció dels usos descrits, en cas de ser pertinents. 
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1.3 Limitacions del pla de cales 

Tot i que les cales es proposaran en número suficient, i distribuïdes en tota l’estructura per tal de 

ser representatives i que la informació sigui extrapolable al conjunt a definir, es poden donar les 

següents situacions: 

- Les cales realitzades donen resultats homogenis, repetitius i assimilables a elements 

semblants. En aquest cas, les cales previstes permetran definir adequadament l’estructura 

i per tant el coneixement obtingut serà extrapolable a tota l’estructura i suficient per dur a 

terme els anàlisis posteriors. 

- Les cales realitzades donen resultats marcadament diferents, amb una dispersió de resultats 

notable i amb poca regularitat a l’hora d’aparèixer en elements semblants. En aquest cas, 

es pot procedir de dos maneres: 

o Comptant amb el coneixement ja disponible sobre l’estructura, dur a terme una 

ampliació de la campanya de cales per tal de millorar el coneixement de 

l’estructura als punts a on la incertesa sigui més gran. Amb aquesta informació 

ampliada, procedir a les comprovacions pertinents posteriors. 

o En cas de no voler ampliar la campanya de cales, assimilar els resultats obtinguts 

menys favorables a la resta de l’estructura. Les comprovacions posteriors, per tant, 

es realitzaran amb la hipòtesi de que la realitat constructiva és la reflectida per les 

cales amb resultats més pobres -per tal de treballar amb seguretat-. 

Cal considerar qualsevol d’aquests escenaris una vegada s’hagi executat el pla de cales. La millor 

manera de procedir, en tot cas, es podrà prendre una vegada es disposi dels resultats de la 

campanya de cales. 

1.4 Documentació disponible 

Es disposa de la següent documentació per encetar el pla de cales: 

- Plànols de l’edifici en l’estat actual, en format .dwg. 

- Plànols de la proposta de projecte prevista, en format .dwg 

- Estudi topogràfic, en .dwg. 
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- Memòria de la proposta de projecte, en .pdf, redactada per RAVETLLAT ARQUITECTURA. 

- Estudi de l’estructura, en .pdf, redactat per RAVETLLAT ARQUITECTURA. 

2 Descripció de l’estructura a analitzar 

L’estructura de l’edifici és prou uniforme, tot i comptar amb diversitat de sistemes. A continuació 

es procedeix a resumir el contingut de l’estudi de l’estructura mencionat a 1.4 per tal de  

descriure-la, aprofitant els plànols elaborats en aquest estudi: 

2.1 Planta Semisoterrani 

 
Sostre planta semisoterrani 

La planta semisoterrani el sostre de semisoterrani són singulars en comparació amb la resta de 

l’estructura. Per una banda, l’estructura vertical sí coincideix tipològicament amb la de la resta de 

l’edifici, quedant formada per murs de fàbrica de maó massís, amb diferents gruixos i, per la seva 

condició de semisoterrani, algun d’aquest fa funció de mur de contenció. L’estructura horitzontal, 

però, és substancialment diferent, ja que està formada per voltes ceràmiques rebaixades, a mode 

de galeries. Cal assenyalar que una part de la planta, però, sembla haver-se substituït en etapes 

posteriors per un sostre unidireccional de biguetes de formigó prefabricat pretesat amb entrebigat 

ceràmic. 
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Una part de la planta, amb forma de sala ampla de geometria parcialment semicircular, està 

formada per dos elements lineals tipus biga recolzades en dos pilars cadascuna, i en els murs 

perimetrals. Es suposa que aquest sostre serà unidireccional, i es desconeix la tipologia i materialitat 

tant dels pilars, com de les bigues, com del sostre. 

Altra sala, de forma allargada i geometria trapezoidal, està coberta per un forjat unidireccional de 

biguetes de fusta i volta ceràmica. 

2.2 Planta Baixa 

 

Sostre planta baixa 

La planta baixa i el seu sostre presenta la tipologia habitual de la resta de l’edifici: estructura vertical 

formada per murs de fàbrica de maó massís de diferent gruix, i forjats unidireccionals de fusta amb 

volta ceràmica. Es desconeix si sobre aquests forjats hi ha capa de compressió, però és raonable 

suposar que no. Alguns d’aquests forjats estar reforçats amb bigues de fusta de més entitat, a mode 

de trencallums. Tot i que no s’indica en la planta, probablement hi hagi murs intermedis de fàbrica 

que fan la funció de recolzament de les biguetes.  

El forjat del passadís central queda resolt amb volta ceràmica rebaixada, i algunes sales s’han resolt 

amb estructura unidireccional metàl·lica i revoltó ceràmic, tot i que no són representatives de la 

planta. 

  



 

 

Expedient 24.682 

                                                                                                                                                                

    7/17 

 

2.3 Planta primera 

 

Sostre planta primera 

La planta primera i el seu sostre repliquen la tipologia habitual de l’edifici ja explicada a PB: 

estructura vertical de murs de fàbrica massissa de diferent gruix, i forjats unidireccionals de fusta 

amb volta ceràmica. De nou, trobem algunes bigues de fusta principals sota les biguetes de fusta, a 

mode de trencallums, i es sospita de la presència de murs no reflectits a aquesta planta que fan la 

funció de recolzaments, ja que la llum d’algunes biguetes és molt ampla.  

En aquesta planta sí trobem una superfície més gran resolta amb forjat unidireccional de biguetes 

d’acer i revoltó ceràmic, ocupant l’apèndix cap a la plaça de Can Rius, tot i que la disposició de 

bigues principals i biguetes no queda del tot definida.  

Una de les sales es resol amb forjat de volta rebaixada ceràmica, resultant anecdòtica.  
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2.4 Planta segona 

 

Sostre planta segona 

De nou, es repeteix la tipologia: estructura vertical de murs de fàbrica massissa de gruixos diferents, 

i forjats unidireccionals de fusta amb volta ceràmica, però també una presència més important de 

sostres unidireccionals de biguetes d’acer amb revoltó ceràmic. L’apèndix cap a la plaça de Can 

Rius, en aquest cas, té forjat unidireccional de fusta amb volta ceràmica. 

Així com abans trobàvem trencallums de bigues de fusta, també hi ha bigues d’acer als sostres 

unidireccionals formades per perfils d’acer a mode de trencallums, el que fa pensar que aquestes 

superfícies de forjat corresponen a èpoques més recents.  
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2.5 Planta tercera 

 

Sostre planta tercera 

La planta tercera i el seu sostre és, de nou, semblant a la resta de l’edifici sobre rasant: estructura 

vertical formada per murs de fàbrica, i forjats unidireccionals de fusta amb volta ceràmica. No hi ha 

en aquesta planta forjats unidireccionals de biguetes d’acer, però sí hi ha trencallums formats per 

perfils d’acer, i no de fusta. Sí que trobem, però, la possible substitució d’un mur per una biga de 

fusta amb un pilar de fusta intermedi, i recolzada en els seus extrems als murs de fàbrica. 

3 Pla de cales 

A continuació, s’especifiquen les cales i les accions a desenvolupar per tal de permetre un 

coneixement suficient de l’estructura objecte d’aquest pla.  

3.1 Tipologia de cales a executar 

3.1.1 Consideracions prèvies 

En aquest apartat, descriurem els diferents tipus de cales que cal executar al pla de cales, per tal 

d’obtenir un coneixement integral de l’estructura i dels diferents elements que la conformen. 
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Les cales es representaran amb un símbol específic segons el tipus de cala, amb un color concret, i 

amb una nomenclatura com segueix: 

X-FF.NN 

On: 

- X: indica el tipus de cala. Hi ha cales de la A fins la E 

- FF: indica el forjat o la planta a on s’executarà la cala. S, Semisoterrani; B, Planta baixa; la 

resta de plantes i forjats, ordenades numèricament.  

- NN: indica el numero de cala del mateix tipus. Ordenades numèricament. 

3.1.2 Cales tipus A. Cales als elements principals dels forjats 

- Símbol de la cala:  

- Element sobre el que s’efectua la cala: bigues principals dels forjats, siguin de fusta o d’acer. 

- Objectiu de la cala: determinar tota la informació possible relativa a les bigues i trencallums, 

siguin de fusta o d’acer. 

- Posició de la cala: Com que les seccions de fusta o els perfils d’acer són uniformes en la seva 

longitud, es poden efectuar en qualsevol punt proper a on s’indica a la documentació 

gràfica. 

- Informació a obtenir: s’ha d’obtenir la següent informació 

o Si la biga és de fusta: secció, mesurant base i cantell. Anàlisi visual per detectar punts 

a on hagi patologies evidents, com fendes, podriment o descomposició, o afectació 

visible per xilòfags. Comprovar visualment estat dels recolzaments, i si s’ha produït 

podriment. Indicar si la biga té fletxes excessives. 

o Si la biga és d’acer: identificar tipus de perfil (IPE, IPN, PN d’ala estreta, HEA o HEB). 

Definició del cantell, i de la seva base. Definició del gruix de les platines de les ales 

i de l’ànima (si és tipus IPN o PN, gruix medi). Identificació visual d’afectacions per 

rovellament o oxidació, i comprovació visual de l’estat dels recolzaments. 
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- Com s’obtindrà la informació:  

o Per determinar les dimensions, serà suficient amb cinta mètrica o peu de rei en cas 

d’haver de mesurar el gruix de les platines en perfils d’acer. 

o Per determinar les possibles afectacions (podriment, oxidació, estats dels 

recolzaments etc) serà suficient amb anàlisi visual.  

- Com es plasmaran els resultats de la cala: 

o Indicació en planta del punt a on s’ha realitzat la cala, si no correspon al prescrit a la 

documentació gràfica.  

o Indicació dels valors dimensionals de les seccions de fusta, i esquema acotat en cas 

de ser un perfil d’acer. 

o Fotografies de l’element, i especialment de les patologies detectades, identificant a 

quina cala corresponen les fotografies. 

3.1.3 Cales tipus B. Voltes ceràmiques rebaixades 

- Símbol de la cala:   

- Element sobre el que s’efectua la cala: voltes ceràmiques rebaixades 

- Objectiu de la cala: determinar les característiques geomètriques i constructives de les voltes 

ceràmiques. 

- Posició de la cala: forjats formats per les voltes, a on queda indicat a la DG. 

- Informació a obtenir: s’ha d’obtenir la següent informació 

o Geometria general de la volta: cotes inferiors, cota superior de la volta, per poder 

definir la seva curvatura. 

o Gruix de la volta en el seu punt més prim. 

o Gruix de la part ceràmica, que permeti establir quantitat de reblert.  

- Com s’obtindrà la informació:  
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o Per determinar la geometria, serà suficient amb mesurar amb perícia com d’elevat 

està el punt més prim de la volta respecte als recolzaments de la volta als murs. 

o Per determinar el gruix de la volta en el punt més prim, es pot executar un petit 

forat amb trepant, o una petita finestra; i mesurar el gruix total. 

o Per mesurar el gruix de la volta ceràmica i determinar la quantitat de reblert, i 

suposant que el gruix de la volta ceràmica és uniforme en tota la volta, es pot 

aprofitar la cala destructiva anterior per mesurar el gruix de la part ceràmica.  

- Com es plasmaran els resultats de la cala: 

o Indicació en planta del punt a on s’ha realitzat la cala, si no correspon al prescrit a la 

documentació gràfica.  

o Esquema acotat de la geometria general de la volta i la seva secció: alçada del punt 

intermedi, gruix del punt més prim, i gruix de la part ceràmica. 

o Fotografia de la cala oberta. 

3.1.4 Cales tipus C: Definició dels forjats unidireccionals 

- Símbol de la cala:  

- Element sobre el que s’efectua la cala: forjats unidireccionals, siguin de fusta, acer o formigó 

- Objectiu de la cala: determinar les característiques geomètriques i constructives dels forjats, 

siguin de fusta, acer o formigó. 

- Posició de la cala: Forjats unidireccionals, des de la cara inferior. En un punt proper a on 

s’indica a la DG, però es pot adaptar la posició. 

- Informació a obtenir: s’ha d’obtenir la següent informació 

o En cas de ser forjats unidireccionals de fusta amb volta ceràmica:  

▪ intereix de les biguetes, mesurant diferents intereixos i obtenint la mitjana 

▪ secció de les biguetes: base i cantell 
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▪ geometria de la volta: alçada del punt més alt 

▪ secció constructiva: gruix de la volta ceràmica, gruix total del forjat 

o En cas de ser forjats unidireccionals de biguetes d’acer 

▪ intereix de les biguetes, mesurant diferents intereixos i obtenint la mitjana 

▪ definició geomètrica del perfil: tipus de perfil, base i cantell, gruix de les 

ales i de l’ànima. 

▪ Secció constructiva: tipologia d’element d’entrebigat, definició de les seves 

característiques. Definició del cantell total del forjat. Determinació de la 

existència o no de capa de compressió, i de si està o no armada.  

o En cas de ser forjats unidireccionals de formigó 

▪ intereix de les biguetes, mesurant diferents intereixos i obtenint la mitjana 

▪ geometria de les biguetes: semibiguetes, biguetes; base i cantell.  

▪ Secció constructiva: tipologia d’element d’entrebigat, definició de les seves 

característiques. Definició del cantell total del forjat. Determinació de la 

existència o no de capa de compressió, i de si està o no armada.  

- Com s’obtindrà la informació:  

o Per determinar les qüestions geomètriques -dimensions de biguetes, geometria 

general del forjat), serà suficient amb cinta mètrica (i peu de rei, per mesurar gruix 

de platines de perfils d’acer). Potser cal realitzar alguna finestra al costat d’alguna 

de les biguetes, enderrocant una petita porció de la volta/entrebigat, per mesurar 

el cantell de les biguetes. 

o Per determinar la secció constructiva dels forjats, caldrà obrir una finestra de petites 

dimensions que permeti mesurar el cantell del forjat, i el tipus d’element 

d’entrebigat i les seves característiques -tipus de peça, o gruix de la vola ceràmica 

i del reblert; etc). 

- Com es plasmaran els resultats de la cala: 
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o Indicació en planta del punt a on s’ha realitzat la cala, si no correspon al prescrit a la 

documentació gràfica.  

o Esquema acotat de la secció del forjat: intereix, secció de la bigueta -i secció acotada 

si és un perfil metàl·lic-, element d’entrebigat seccionat i definit, i gruix total del 

forjat. 

o Fotografia de la cala oberta, i del forjat en qüestió del que s’ha pres la informació. 

3.1.5 Cales tipus D. Cales als murs 

- Símbol de la cala:  

- Element sobre el que s’efectua la cala: murs de fàbrica de maó, i pilars. 

- Objectiu de la cala: determinar el gruix real dels murs de maó, i les dimensions dels pilars. 

- Posició de la cala: als murs o pilars indicats, en qualsevol punt de la seva alçada. 

- Informació a obtenir: s’ha d’obtenir la següent informació 

o Gruix del mur, descomptant revestiments, acabats i altres 

o Tipus de maó i geometria de la peça (amplada, longitud, gruix); i gruix de les juntes 

de morter. Estat general visual de la fàbrica (ferma, disgregada...). 

o Si és un pilar, secció del pilar (AxB) i forma d’unió amb les bigues del sostre. 

- Com s’obtindrà la informació:  

o Per determinar el gruix, serà suficient amb aprofitar alguna aresta viva del mur, com 

obertures. Si no és possible, es recomana emprar trepant i mesurar gruix. 

o Per determinar les dimensions de les peces i dels junts amb morter, serà suficient 

amb cinta mètrica. 

o Si és un pilar, les dimensions es podran obtenir amb cinta mètrica. 

- Com es plasmaran els resultats de la cala: 
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o Serà suficient indicant a les plantes el gruix del mur obtingut a la cala. 

o Fotografia del mur, si aquest queda a la vista, i facilita qualsevol informació respecte 

a la seva realitat constructiva o al seu estat de conservació. 

o Fotografia al pilar i al recolzament, al seu cap, de bigues o qualsevol altre element. 

3.1.6 Cales tipus E. Cales als fonaments 

- Símbol de la cala:  

- Element sobre el que s’efectua la cala: Fonaments dels murs i pilars 

- Objectiu de la cala: determinar les propietats geomètriques dels fonaments 

- Posició de la cala: a la base dels murs o pilars indicats 

- Informació a obtenir: s’ha d’obtenir la següent informació 

o Si és el fonament d’un mur, seria idoni obtenir la base del fonament (quant 

sobresurt la sabata correguda a banda i banda del mur), i la profunditat a la que es 

troba la base del fonament. Determinar la materialitat de la sabata. 

o Si és el fonament d’un pilar, i la sabata és aïllada, caldrà determinar les seves 

dimensions en planta (AxB) i el cantell de la sabata, així com la seva materialitat. 

- Com s’obtindrà la informació: caldrà obrir forats a la base dels murs o pilars, excavant, per 

determinar tota la informació geomètrica i constructiva indicada. 

- Com es plasmaran els resultats de la cala: s’indicarà a la planta les dimensions de les sabates, 

i la seva materialitat. Es realitzaran fotografies de totes les cales realitzades, indicant a 

quina cala corresponen. 
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3.2 Altres tasques complementàries 

3.2.1 Informe de l’estat de la fusta 

Es recomana redactar un informe específic de l’estat de la fusta, a on tècnics revisin la totalitat dels 

elements de fusta, i determinin la seva aptitud estructural i el seu estat de conservació. També, 

identifiquin patologies en curs o anteriors, i el grau d’afectació de bigues i biguetes. I, per últim, 

determinin la classe resistent i les propietats elàstiques de la fusta. 

3.2.2 Assajos de laboratori 

A banda de les cales indicades, com que es desconeix la classe resistent dels materials que 

conformen l’estructura (fusta, acer i maó, principalment), caldrà realitzar els següents assajos: 

- Acer de bigues i biguetes:  

o Informació a obtenir: propietats resistents de l’acer. Especialment, límit elàstic i 

mòdul d’elasticitat; però també qualsevol altra relativa a la classe resistent de 

l’acer.  

o Assaig a realitzar: assajos de tracció de mostres extretes de l’edifici. 

o Nombre d’assajos: almenys, un assaig dels trencallums de SP3, un assaig de l’acer 

d’una de les biguetes dels forjats unidireccionals d’acer de l’apèndix de la Pl/Can 

Rius, i altre assaig d’una de les biguetes dels forjats d’acer de SP2. 
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- Fàbrica 

o Informació a obtenir: propietats resistents de la fàbrica que conforma els diferents 

murs 

o Assaig a realitzar: assajos de laboratori destructius, amb extracció de testimonis 

cilíndrics, a on es determini la capacitat a compressió dels testimonis. 

o Nombre d’assajos: almenys, tres assajos de testimonis de murs de façana, i tres 

assajos de testimonis de murs interiors gruixuts. En cas d’haver murs interiors de 

gruix de mig o un peu, dos assajos d’aquests murs. 
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Consideracions prèvies

Consideracions prèvies

L’objectiu del present estudi ha estat el d’aplegar el major nombre possible

d’informacions (materials i documentals) referents a l’origen i evolució de l’antic Balneari Rius de

Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona) per tal de poder realitzar una valoració

patrimonial del mateix.

Cal tenir present que l’actual estudi no contempla la totalitat del que va arribar a

esdevenir l'antic Balneari Rius. En resta explícitament exclòs, a banda del pont i del parc de

l’altra banda de la riera, l’estructura dels menjadors que, recentment, ha estat objecte d’una

intervenció de rehabilitació específica. Òbviament, aquesta exclusió només afecta el present

volum d’anàlisi arquitectònica, ja que no s’han despreciat les notícies històriques que es

poguessin obtenir de la totalitat del balneari, encara que no s’arribés a l’exhaustivitat.

Com a pas previ a la realització de les tasques d’anàlisi arquitectònica, Veclus s.l. s’ha

encarregat de la digitalització dels únics plànols coneguts de l’estat actual de la finca. Es tracta

de l’aixecament realitzat l’any 1998 com a part del treball de final de carrera realitzat per

l’arquitecta Núria Suàrez i Malats, a qui agraïm l’accés a dita documentació. Durant la realització

del treball de camp, però, s’han constatat deficiències mètriques generals del plànol, així com

alguns errors, els més importants dels quals s’indiquen expressament. Per tant, els arxius

informàtics dels aixecaments planimètrics són merament orientatius i no poden servir com a

base de cap projecte.

Resta finalment agrair la col·laboració del Museu Thermalia de Caldes de Montbui per les

facilitats donades per a la realització de la present anàlisi arquitectònica.

Els autors
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Localització i descripció

Localització del conjunt

Les estructures arquitectòniques de l’antic Balneari de Can Rius es troben situades a

l’extrem nord occidental de la vila ocupant  un espai delimitat pel carrer del Pou, la plaça de la

Font del Lleó i el carreró de Santa Susanna que mena a l’antiga porta oest de les muralles i a la

capella del mateix nom adossada a les estructures arquitectòniques més meridionals del

balneari. Per la zona més occidental discorre la Riera de Caldes, on s’observen les restes de les

antigues muralles que encercolaven la vila, amb la porta oest, així com també les restes de

l’antic molí de l’Esclop i la seva bassa. Aquestes darreres estructures s’organitzen tot formant un

talús que actuen de mur perimetral de la zona enjardinada de la zona més occidental del

balneari, tot conformant un mirador vers el Parc de Can Rius situat a l’altra riba de dita Riera de

Caldes. Els espais del parc formaven part dels jardins del balneari −d’aquí el nom del parc−, on

mitjançant un pont −construït l’any 1877 segons consta en una placa commemorativa−

comunicava amb les instal·lacions del balneari i els seus jardins situats a l’altra riba de la riera

tot salvant el barranc existent.

L’accés principal al conjunt de les instal·lacions balneàries està situat a la plaça de la

Font del Lleó (carreró de Santa Susanna, 2), un pas monumental construït entre les restes

arquitectòniques de les termes romanes i les instal·lacions del Museu Thermalia, instal·lacions

adossades a les estructures més meridionals del balneari de Can Rius. Amb anterioritat a

l’actual urbanització de la plaça de la Font del Lleó, l’entrada al balneari afrontava a l’angle que

formava el carrer que hi transcorria, conegut des mitjan segle XIX com de la Vila-Xica.

Els canvis d’usos de les instal·lacions balneàries produïts a mitjan segle XX (vegis

l’apartat corresponent de Notícies històriques i documentals), en general, van provocar diverses

reformes dels espais interiors per

tal d’adequar-los a noves

funcions; també es varen

reformar els tancaments exteriors

(façanes), sobretot en el cos

d’edifici afrontat a la zona de la

riera de Caldes, etc. El posterior

abandonament dels edificis ha

contribuït a la seva progressiva

degradació fins i tot amb

enderrocs parcials (zona del

carrer del Pont) que han afectat

diverses estructures. Aquests i

altres aspectes es descriuen tot

seguit.

Vista aèria i parcel·lari de la zona nord
occidental de la vila de Caldes on s’ha

indicat amb un cercle vermell la
situació de les instal·lacions del

balneari de Can Rius.
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Localització i descripció

Diversos detalls de l’estat actual
de les façanes exteriors de les

instal·lacions balneàries de Can
Rius tot indicant la seva situació
en el plànol parcel·lari adjunt. A
la imatge superior esquerre, vista

general de les estructures
afrontades al carrer del Pont,

probablement les més afectades
pels enderrocs. A la imatge

inferior dreta es poden observar
les restes de les muralles i del

molí de l’Esclop, unes estructures
talussades damunt les quals es
desenvolupen els antics jardins

del balneari.

Carrer del Pont

Plaça de la Font del Lleó: accés principal
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Localització i descripció

Diverses vistes generals de les zones
que envolten les instal·lacions

balneàries. A la imatge superior dreta,
detall de la façana nord afrontada a

l’annex rehabilitat darrerament. A la
superior esquerre, vista general del pont
que comunica amb l’actual parc de Can
Rius, un espai que formava part de la

zona d’esbarjo del balneari. A la inferior
esquerre, detall de les restes del molí de

l’Esclop, i a la dreta es pot observar
l’estat actual de la zona enjardinada amb

un brollador central circular.
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Localització i descripció

Descripció dels edificis

 La disposició dels edificis es força irregular a causa de la pròpia irregularitat de la

parcel·la i la situació de l’accés principal (indicat amb el número 1 en el plànol adjunt). A partir

d’aquest accés situat a la plaça de la Font del Lleó (carreró de Santa Susanna, 2) i estructurat

per un ample pas cobert per una volta de canó de maó de pla, damunt del qual s’articula una

senzilla pèrgola, s’accedeix a un pati distribuïdor de planta irregular (indicat amb el número 2)

on hi afronten diverses estructures arquitectòniques amb un denominador comú: un disseny

formal de façanes i una tipologia d’obertures i baranes, força unitària malgrat les reformes

realitzades. A la façana occidental d’aquest pati distribuïdor se situa l’accés a l’interior del cos

d’edifici principal del conjunt termal (número 3) i a la zona nord oriental del conjunt es localitza

un segon pati (núm. 4), el qual −en contraposició a l’anterior i com a pati de serveis− està

envoltat per unes estructures arquitectòniques de diversa factura sense un disseny unitari.

Respecte l’edifici principal cal a dir que es tracta d’una estructura arquitectònica

organitzada en alçat en planta soterrani, planta baixa, tres pisos i una coberta de teules a dues

vessants. El frontis septentrional del pati distribuïdor, que ha estat objecte d’intervencions per tal

d’adequar els espais interiors −a mitjan segle XX− com a capella, se situa en paral·lel a l’eix

longitudinal del pati distribuïdor i s’organitza en alçat en planta baixa (capella, amb un alçat de

dos nivells), dos pisos i coberta de teules a dues vessants (número 5). L’organització formal del

frontis oriental no ha sofert modificacions importants, no així el seu interior, el qual ha estat

objecte d’unes reformes gairebé totals a causa de l’enderroc i desaparició de les estructures que

afrontaven al carrer del Pont (número 6). Finalment, i pel que fa al frontis meridional d’aquest

pati distribuïdor, el seu disseny és més complex, ja que està construït a redós d’estructures

preexistents pertanyents a l’antic hospital, avui dia seu del Museu Thermalia (número 7).

Aquesta façana es divideix en dues zones ben definides: una primera, situada a tocar l’edifici

principal (a la zona occidental del pati), que constitueix un mur de tancament d’un petit pati.

Malgrat que es tracta d’una tanca perimetral disposa de diverses obertures situades a dos

nivells, el tractament formal de les quals respon a la mateixa tipologia desenvolupada a la resta

de façanes que afronten al pati. La segona zona d’aquest frontis (situada a la part oriental) la

conforma un mur de tancament constituint una estreta androna, probablement construïda per tal

de no paredar les obertures preexistents de les estructures de l’antic hospital. Malgrat no

disposa d’obertures, el tractament formal d’aquest mur simula un porxo (o dues obertures) a

nivell de planta baixa, tot seguint l’esquema formal que es desenvolupa a la resta de frontis del

pati, molt probablement per tal d’oferir una unitat visual de les estructures arquitectòniques que

hi afronten.

Plànol de la planta baixa del conjunt de les instal·lacions de l’antic Balneari de Can Rius. En color blau s’ha
indicat les diferents estructures que conformen les dependències termals, mentre que el color groc indica les

superfícies ocupades pels patis i jardins. Els números tenen la seva correspondència d’identificació en el text.

CAPELLA DE SANTA SUSSAGNA

1

2

3

4 5

6

7

Jardins
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L’accés principal:

Diverses vistes de l’accés principal al recinte, un pas
cobert per una volta de canó de maó de pla decorada

amb pintures que reprodueixen una volta de
cassetons emmarcats per una sanefa d’estuc amb
aigües de diferents colors. L’eix de la volta no

coincideix amb l’eix de l’arc de mig punt afrontat al
carrer, tal i com es pot observar en la imatge inferior
dreta. Aquest disseny, probablement, ve obligat per

tal d’escairar la volta en un pas amb els murs
inclinats respecte el pla de l’arc d’entrada.

La porta està protegida per una reixa de ferro
de forja decorada a la zona del timpà  amb

motius geomètrics, també de forja. En el pis
superior es desenvolupa una senzilla pèrgola

amb columnes i pilars a l’angle sud
occidental
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El pati distribuïdor i les façanes que hi afronten

Una de les característiques d’aquest espai és la unitat formal i estructural,
pel que fa a les obertures, de cadascuna de les façanes que hi afronten.

Fins el nivell del forjat del primer pis s’organitzen un seguit d’obertures
(paredades o no) rematades per una llinda en forma d’arc de mig punt, la
visió del qual l’apropa a un espai porxat. A nivell del forjat de la planta

baixa s’organitzen baranes de balustres ceràmics (llevat de l'espai
corresponent a la façana septentrional que són de pedra artificial), de la

mateixa manera que a totes les obertures del segon pis. Totes les
obertures de cada planta s’organitzen en eixos verticals destacant els  seus

emmarcaments constituïts per faixes de revestiment que sobresurten
lleugerament del revestiment de la façana. El nivell dels forjats només
està indicat a la primera planta, a base d’una faixa simple d’arrebossat

comú que sobresurt de la línia de façana.

Diversos detalls de la façana occidental que dóna accés a
l’edifici principal i on s’observa la porta d’accés amb una

fusteria decorada amb vidres esmerilats, decorats amb flors i
altres motius vegetals.

Façana occidentalVista general del pati. Al fons a la dreta se situa l’accés des de la plaça del Lleó
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La façana septentrional:

Reformada a mitjan segle XX a
causa de l’ampliació de l’espai de la

planta baixa per instal·lar-hi
capelles laterals a una estructura

interior de planta baixa i pis,
estructura reconvertida en la capella

de la institució que en aquells
moments regentava el conjunt.
L’afectació a la façana va ser

únicament a nivell de planta baixa
amb la construcció d’un mur

perimetral amb un revestiment
simple a base d’un arrebossat

senzill, amb una estreta terrassa
(sense cap accés), on es

desenvolupa una barana de balustres
de les mateixes característiques
formals que els preexistents, en

aquest cas, però, de pedra artificial
tal i com mostren les imatges.

Vista general i diversos
detalls de la façana

septentrional del pati
central, on es poden

observar els nous materials
utilitzats en  la construcció
de l’ampliació de l’espai

interior destinat a capella:
(totxanes en els murs,

baranes de balustres de
pedra artificial, arrebossat
amb ciment pòrtland, etc.)
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Localització i descripció

La façana oriental:

El tractament formal de les obertures dels tres eixos verticals
de la façana oriental segueixen la mateixa estructura

desenvolupada a la façana oposada (occidental). En l’eix
central es disposa la porta d’accés als reduïts espais que

encara es conserven en aquest cos d’edifici, la part posterior
del qual afronta a l’actual carrer del Pou.

L’obra dels murs perimetrals dels edificis
combina el paredat comú amb l’obra de maó

massís en els emmarcaments de les
finestres, balcons ampitadors, faixa del
forjat de la primera planta, barana de les

balustrades, etc. El senzill revestiment de les
façanes, fet a base d’un arrebossat simple, es

força precari i s’observen nombrosos
esvorancs. Corona la façana una cornisa

contínua motllurada que s’estén al llarg de
les façanes oriental, septentrional i

occidental del pati. La meridional, però, no
disposa d’aquest coronament ja que es tracta

d’una falsa façana.



ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE L’ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES DE MONTBUI (BARCELONA)

11
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Façana meridional:

CAPELLA DE SANTA SUSSAGNA

Aquesta façana disposa de dos cossos de façana independents: un
primer el constitueix un mur de tancament conformant una estreta

androna, probablement construïda per tal de no paredar les
obertures preexistents de les estructures de l’antic hospital. Un

segon cos, situat a tocar l’edifici principal (a la zona occidental del
pati), que constitueix un mur de tancament d’un petit pati, coronat

per una petita espadanya.

Detall de la zona més oriental de la façana sud del pati distribuïdor,
on es poden observar les obertures que corresponen a dependències
de l’antic hospital indicades amb una el·lipsi vermella, i el cos de

façana afegit per tal desenvolupar un tractament formal de la
mateixa tipologia que la resta de frontis d’aquest pati, és a dir

l’estructura d’un porxo.

A les imatges inferiors, detall de la porta d’accés al pas (o androna) existent
entre les dependències de l’antic hospital,; també de l’espai interior, on es poden

observar diverses obertures, la tipologia dels murs (paredat comú), i l’obra de
maó de pla del mur afegit per tal d’unificar formalment les façanes del pati.
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Localització i descripció

CAPELLA DE SANTA SUSSAGNA

L’estructura formal de la zona occidental mostra els elements
que es repeteixen a tots els frontis del pati, és a dir, la

continuïtat d’un porxo, amb dues arcades de mig punt amb
unes baranes de balustres a nivell del primer pis, malgrat es

tracti d’un mur de tancament. Una de les obertures està
paredada i mostra una decoració pictòrica tot imitant una

fusteria. A la zona baixa presenta una porta d’accés al petit
pati i una finestra, dues obertures defensades per una reixa de
ferro de barrots verticals simples amb reganyols decoratius.

A l’esquerra, detall de la decoració pictòrica imitant
una fusteria. A la imatge inferior, detall de la

mateixa zona des de l’interior del pati.
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Localització i descripció

La façana occidental de l’edifici principal del conjunt:

Es tracta d’una estructura de planta gairebé rectangular situada a la zona més occidental

del pati distribuïdor. En alçat s’estructura en soterrani, planta baixa i tres pisos, amb una coberta

de teules formant dues vessants i amb el carener orientat de nord a sud seguint l’eix longitudinal

de l’edifici. L’accés principal se situa en el pati distribuïdor, és a dir a la façana oriental la qual,

com ja s’ha comentat en descriure els frontis del pati, no ha sofert massa reformes; no així la

façana occidental que afronta a la zona enjardinada que constitueix un mirador situat a la riba

esquerra de la riera de Caldes. Totes les obertures d’aquest frontis han estat modificades per tal

d’instal·lar-hi modernes estructures de tancament amb persianes enrotllables, sense modificar,

però, els eixos verticals distribuïts a tot al llarg de la façana. La majora de portes de sortida a la

terrassa (planta baixa) han estat modificades i transformades en finestres.

Els antics balcons ampitadors de la segona

planta encara conserven les antigues baranes

realitzades amb balustres ceràmics formant un

dibuix geomètric. Pel que fa al revestiment, aquest

es troba en molt mal estat la qual cosa permet

observar l’obra de paredat comú dels murs

perimetrals, així com l’obra de maó massís en els

antics emmarcaments de les obertures o en els

arcs de descàrrega damunt les llindes. Corona la

façana un ràfec de coberta continu motllurat i amb

escassa volada.

Vista general de la façana occidental del cos d’edifici principal afrontat a la zona
enjardinada. En el plànol del conjunt s’ha indicat amb color blau la superfície que ocupa

i la fletxa vermella indica la façana a la qual es fa referència.

Diverses vistes de la
façana occidental del
cos principal, on es
poden observar els

eixos d’obertures, les
quals han estat objecte

de reformes importants.

CAPELLA DE SANTA SUSSAG
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Diversos detalls d’algunes de les obertures de la façana
occidental del cos principal. Com es pot comprovar han estat
objecte de reformes, ampliacions i canvis de llindes per tal

d'instal·lar-hi el calaix per les persianes enrotllables. Els balcons
ampitadors de la segona planta encara conserven les antigues

baranes de ceràmica. Una gran majoria de les portes de sortida a
la terrassa situada a la planta baixa han estat convertides en

finestres amb ampits de pedra artificial.

El revestiment es troba en molt mal estat amb esvorancs que permeten
observar l’obra de paredat comú en els murs perimetrals. Malgrat tot,

s’observen les característiques del primitiu revestiment,  fet a base d’un
arrebossat simple amb incisions horitzontals i verticals tot imitant la

disposició d’uns carreus en aparell isòdom. En algunes obertures encara
es poden observar els antics emmarcaments a base d’una faixa simple

(brancals, ampits i llindes) feta també d'arrebossat comú amb una
cromia, però, diferent. A la imatge superior dreta s’observa la

convivència de l’antic revestiment amb el morter de pòrtland i la caixa
per les persianes enrotllables.
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CAPELLA DE SANT

El mur perimetral meridional del cos d’edifici principal es troba
adossat a les dependències de l’antic hospital. Sembla ser, però, que el
disseny inicial d’aquest mur perimetral no contemplava constituir-se
com un  mur mitger, ja que el ràfec i el mur de la façana forma angle,
tal i com mostra a la imatge superior esquerre, estructurant un espai de
pas (o androna) entre el mur perimetral de l’edifici objecte d’estudi i

les construccions de les dependències de l’antic hospital. En un
moment no determinat documentalment, es procedí al tancament de
l’androna fins el nivell de la segona planta, amb la construcció d’una
porta a planta baixa i dues senzilles finestres a nivell de les plantes
primera i segona. Aquest pas (o androna) no el recullen els plànols

adjunts, com tampoc el cel obert que mostren les imatges de la dreta. A
la superior s’indica amb una fletxa l’estructura d’una obertura vers les

dependències de l’antic hospital; la central correspon a una vista
general de l’estret cel obert, i la inferior la construcció amb tàpia d’una

part del mur corresponent a les dependències de l’antic hospital.
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El pati nord oriental

Aquest pati és el resultat de diverses reformes i ampliacions dels

edificis que formaven el conjunt termal, realitzades −en una gran majoria−

a partir de mitjan segle XX. És més que probable que l’actual urbanització

del carrer del Pont afectés en el seu dia part dels edificis que hi afrontaven

i per tant, també als costats nord i oriental del pati. El frontis nord (número

4 a les imatges) està constituït per un mur de tanca de paredat comú on

s’observen dues arcades (paredades) de mig punt realitzades amb maons

col·locats al sardinell. En el frontis oriental (núm. 1) s’observa un senzill cos

d’edifici de només planta baixa (amb una coberta de teules formant una

vessant), amb tres senzilles finestres i una façana revestida amb un

arrebossat simple. Aquest cos es troba adossat a les restes d’uns murs

que pertanyen a antigues construccions (enderrocades com la zona de

l’antic teatre) i que actualment constitueixen el frontis del carrer del Pont. El

frontis meridional del pati (núm. 2) està ocupat per la moderna estructura

d’una galeria que alhora s’adossa a un cos d’edifici organitzat en alçat per

una planta baixa de doble alçat (corresponent a la capella) i dues plantes,

amb coberta de teules formant dues vessants. La manca de revestiment

d’aquesta façana permet observar l’obra de paredat comú i els

emmarcaments de finestres realitzats amb obra de maó. També es poden

observar les diverses reformes de què han estat objecte totes les

obertures, rematades per arcs de mig punt les del primer nivell i amb arcs

rebaixats a la resta. Al frontis occidental (núm. 3) es localitza la façana

interior del cos principal, a la qual s’hi adossa un volum de planta i pis (amb

coberta de teules formant una sola vessant) construït amb posterioritat al

cos principal.

1

1

2

3

4

3

2

4

Plànol del conjunt on s’indica en color groc la localització del pati nord oriental, un pati
resultat de diverses ampliacions del conjunt d’edifici que composaven el conjunt termal. Els

números indicats corresponen a les imatges adjuntes.
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Dues imatges que mostren la galeria coberta en el seu estat actual, situada a
nivell de planta baixa a la façana meridional del pati, realitzada amb una

moderna estructura de pilars de secció quadrada damunt els quals descansen
unes jàsseres (bigues prefabricades de formigó armat) que sostenen les de la

coberta, una estructura de biguetes metàl·liques i maons de pla damunt la qual
s’assenta una solera d’encadellat pel sosteniment de les teules.

Diverses imatges que mostren els frontis del pati nord oriental. A les dues imatges
inferiors es mostra la moderna estructura (probablement de meitat del segle XX i

coetània a l’estructura de la galeria de la façana meridional), d’un sol nivell en
alçat, la qual disposa d’una senzilla coberta de teules formant una sola vessant
Disposa de tres finestres simples, amb brancals i llinda recta sense cap tipus

d’ornament remarcable. Tot sembla indicar que es tractava de la sagristia de la
capella situada a l’ala meridional d’aquest pati, la façana de la qual corresponen
les dues imatges superiors. Les obertures d’aquesta façana han estat objecte de

modificacions tal i com s’observa a les imatges.

Els balcons del segon i tercer nivell (façana meridional) han estat transformats en finestres, tal i com es pot
observar a les imatges adjuntes. La manca de revestiment permet observar l’obra de paredat comú en els

murs, l’obra de maó en els emmarcaments i l’obra moderna amb totxana en la reforma dels antics balcons.

1

2

2

2
2
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Els espais interiors

En general i com ja s’ha comentat, les reformes de façanes (finestres i balcons) i la

desaparició d’una part dels edificis de la zona oriental (afrontades al carrer del Pont), van

suposar un canvi important en la fesomia original dels exteriors del conjunt d’edificis. Pel que fa

als espais interiors, el conjunt també ha estat objecte de reformes importants motivades,

sobretot, pel canvi d’ús. Projectat i construït inicialment com a establiment balneari, a mitjans del

segle XX passà a mans d’una comunitat religiosa i s’habilità com a residència de la comunitat.

Aquest canvi d’ús propicià un seguit de projectes de reformes (vegis l’apartat corresponent a

Notícies Històriques) consistents en l’habilitació de la planta baixa i primera, del cos d’edifici

amb façana afrontada a la zona septentrional del pati, com a capella de la institució. Els espais

interiors de les plantes segona i tercera del mateix cos d’edifici també van ser objecte de

reformes consistents en una nova distribució d’envans per tal de crear uns espais per a cel·les.

Pel que fa al cos d’edifici principal, a més de les reformes de la façana occidental

(comentades anteriorment), els espais interiors van ser totalment modificats a tots els nivells,

sobretot a la planta soterrani. En aquest nivell, les zones habilitades pels banys termals van ser

suprimides per tal instal·lar-hi diversos serveis, com les noves cuines, menjadors, gimnàs, i

altres usos. També es modificà l’estructura de la galeria exterior afrontada a la zona dels jardins,

amb la construcció de nova planta d’un nou espai destinat a menjador amb una terrassa

superior. A la planta baixa, l’espai de l’antiga cuina es van habilitar com a locutori i les

habitacions del balneari com a aules, amb una ampla zona de vestíbul amb la incorporació d’un

ascensor situat en el mur perimetral més meridional de la caixa d’escala. Els espais de les

plantes superiors també han estat objecte de diverses reformes per tal d’ajustar-los a les noves

funcions residencials. Gairebé la totalitat dels antics paviments de mosaic hidràulic −a nivell de

totes les plantes, llevat de la darrera− han estat desmuntats.

Finalment, els edificis de la zona nord oriental, edificis que afronten al carrer del Pont,

són els que han sofert més transformacions. Habilitats en les reformes de mitjan segle XX com

a sala d’actes (o teatre), garatge, etc., l’abandonament del conjunt per part de la propietat i la

urbanització del carrer del Pont són factors que han motivat l’estat actual de ruïna, amb forjats

ensorrats, obertures paredades, etc., tal i com es mostra tot seguit.

Estat actual dels edificis de la zona
oriental. Les imatges mostren el
seu estat ruïnós, amb forjats mig
ensorrats fets a base de bigues de
fusta i revoltons de maó de pla. A

nivell de planta baixa han
desaparegut els envans grafiats en

el plànol. A la zona meridional
s’observa l’existència d’una porta

avui dia tapiada, i en els murs
orientals (zona del carrer del Pont)

s’observen tot un seguit
d’obertures paredades. Una part de
la superfície d’aquesta zona estava

ocupada per una sala d’actes
(teatre) i garatge amb coberta de
plaques de fibrociment segons

consta en la llegenda d’un plànol
històric.

Planta baixa
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Diversos detalls de l’estat actual de l’espai interior dels edificis
situats entre el carrer del Pont i el pati principal. A la imatge de

l’esquerra s’observa l’absència de forjats a nivell de plantes
superiors i a les imatges inferiors, dos detalls de la zona més

septentrional on es pot apreciar la moderna obra (totxana) dels murs
perimetrals de la zona de l’altar de la capella contigua.

Vista general del mur oriental on es
poden observar les traces de les

antigues construccions adossades i
que formaven part del conjunt del

balneari.

Planta baixa
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Diverses imatges de l’estat actual de la capella que disposa d’un cor a la zona
més occidental, l’accés al qual es realitza mitjançant una estreta escala situada a
tocar el mur perimetral meridional de la caixa d’escala de l’edifici principal. La
coberta de la zona del presbiteri i de l’altar està força degradada, amb bigues de

fusta i revoltons d’obra de maó de pla. A la coberta de l’espai de la nau es
desenvolupa una estructura de bigues de ferro formant un entramat de jàsseres
per al suport del forjat. Les finestres situades en els murs laterals, rectangulars,
tenen la seva correspondència a l’exterior emmarcades per un arc de mig punt,

tal i com mostren les imatges de la dreta

Dos detalls de l’exterior de les
finestres de la capella, on es

pot observar com els
emmarcaments conserven

l’estructura de llinda en forma
d’arc de mig punt.

Planta baixa
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Les cales realitzades a la capella en els murs de
separació de capelles laterals, permeten confirmar
una moderna obra realitzada a base de totxanes i
morter de pòrtland en els emmarcaments d’accés
a les capelles laterals, i obra de maó amb morter

de calç a la resta de murs.

Les imatges de l’esquerra mostren l’espai de la sagristia, l’accés
a la qual s’efectua per la galeria coberta del pati nord oriental.

Es tracta d’una senzilla estructura de planta baixa, amb tres
finestres simples i un cel ras que amaga el forjat. La coberta,
com ja s’ha comentat anteriorment, és de teules formant una
sola vessant. Els materials que s’observen a la cala del mur

oriental semblen indicar la situació d’una obertura tapiada amb
diversos materials revestits posteriorment amb un modern

morter de pòrtland.

Planta baixa
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Els espais de la segona i tercera plantes situats damunt la capella (que en alçat ocupa la

planta baixa i la primera) disposen d’una distribució d’estances gairebé idèntica: un passadís

central −situat en paral·lel a l’eix longitudinal− dóna accés a quatre estances de similars

dimensions situades al costat septentrional del passadís, i a cinc pel costat meridional

afrontades al pati distribuïdor. La tipologia de les obertures de les estances que donen al pati

distribuïdor és la de balcons ampitadors, amb barana de balustres; les que donen al pati nord

oriental són simples finestres, malgrat que des de l’exterior tot sembla indicar que es tracta de la

reforma de balcons ampitadors, tal i com es mostra a les dues imatges inferiors. Els forjats

estan realitzats a base de bigues de fusta de secció rectangular −amb el cantell bisellat− i

revoltons d'obra de maó de pla. A l’extrem oriental del passadís central es localitzen els espais

més degradats del conjunt, tal i com mostren les imatges de la pàgina següent, amb els forjats

de les mateixes característiques descrites anteriorment, mig ensorrats.

Segona planta

Segona planta: detall del passadís central
i de les estances situades a cada costat, on
es pot observar l’estructura dels forjats a

base de bigues de fusta de secció
rectangular i revoltons d’obra. A la

imatge de l’esquerra, detall de l’exterior
d’una de les finestres, on es poden

apreciar la reforma de l’estructura d’una
obertura anterior
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Segona planta

Diversos detalls de les estances més
orientals de la segona planta, on es pot

observar la degradació dels forjats a causa
de les humitats

Detall de la claraboia que dóna llum
zenital a la zona oriental del

passadís. És probable que durant la
reforma de la zona realitzada a

mitjan segle XX, s’unifiqués l’alçat
de la segona i tercera planta en

aquest indret per tal de configurar
una estructura de celobert en aquesta

zona del passadís.
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Tercera planta

Diverses imatges dels espais de la tercera planta
que reprodueixen l’esquema d'envans de la planta
inferior, és a dir, un passadís central amb estances
a cada costa. En aquesta planta, però, l’estructura

dels forjats resta amagada per un cel ras. Les
finestres de les estances situades a la part més

septentrional del passadís semblen ser producte de
la reforma d’uns balcons ampitadors o d’una
estructura de balcó similar, tal i com es pot

observar a les imatges de l’esquerra.

Vista general de l’estança més oriental
de la darrera planta on es pot observar
l’estructura de la coberta: unes bigues
de fusta situades en sentit transversal

formant una vessant, amb cabirons que
suporten una solera de maó de pla pel

sosteniment de les teules. Els paviments
es troben en mol mal estat, tal i com ja

s’ha comentat en descriure els forjats de
la planta inferior.
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L’edifici principal, planta soterrani

Estructurat en alçat en planta soterrani, planta baixa, tres pisos i coberta de teules

formant dues vessants, ha sofert nombroses reformes que han fet desaparèixer pràcticament

qualsevol vestigi de la seva primitiva funció. Les estances destinades a banys de la planta

soterrani han desaparegut per deixar pas a noves instal·lacions: cuina, menjadors comunitaris,

magatzems, gimnàs, etc. La planta soterrani a més, disposa d’una zona de galeries cobertes

afrontades als jardins en forma de U, galeries que presenten una moderna estructura, molt

probablement en substitució d’una anterior segons s’observa en els plànols dels projectes de

reforma (vegis l’apartat corresponents a Notícies Històriques i Documentals). Segons el projecte

inicial, la superfície de la planta soterrani estava dedicada exclusivament a zona de banys, amb

nombroses estances amb banyeres, de les quals només se’n conserven tres. La resta d’espais

van ser totalment modificats durant les reformes de mitjan segle XIX i posteriors.

El primer d’aquests espais (indicat amb el número 1 en el plànol adjunt) presenta una

estructura de materials força moderna, amb quatre pilars metàl·lics que suporten dues jàsseres

(probablement metàl·liques) pel sosteniment del forjat, el qual disposa d’un cel ras de guix. Les

obertures tenen un disseny de fusteria moderna, així com  també els paviments de terratzo. A

l’exterior i al costat septentrional, es disposa una escala que dóna accés al nivell superior de

pas vers el pont que passa per sobre la riera de Caldes. Al costat sud occidental es localitza una

segona escala de dos trams i

un replà intermedi que dóna

accés a la terrassa que

s’organitza damunt d’aquest

espai dissenyat com a

menjador.

Planta soterrani

1

2

3

Plànol de la planta soterrani on s’ha indicat de color groc les superfícies ocupades per les
galeries cobertes, i amb color blau la resta de superfície. Els números corresponen als

diferents àmbits: 1 - espai de menjadors, abans estances dedicades a banys pels residents a
l’establiment; 2 - segons els plànols de reforrma, espai dedicat a gimnàs, abans estances

dedicades a banys per a la classe proletària; 3 - cuines i altres serveis, abans zona de
banys preferents per a la classe distingida allotjada a la planta baixa. Les imatges mostren
l’estat actual de la zona 1, amb unes modernes estructures de pilars de ferro que suporten

dues jàsseres, probablement també metàl·liques.
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L’estructura de les galeries cobertes també és de factura moderna, feta amb
materials ceràmics (totxanes) tal i com mostren les imatges. Les obertures del
mur que afronta a la galeria meridional estan rematades per arcs de mig punt

d’obra de ceràmica (totxana), així com també els murs. Els pilars de la galeria
suporten unes jàsseres (probablement metàl·liques) on descansa un forjat

realitzat a base de bigues i revoltons ceràmics. Els forjats de les galeries nord i
oriental presenten un revestiment fet a base d’un arrebossat amb morter de

pòrtland, mentre que la meridional resta lliure de revestiment. Les obertures de
la galeria oriental es corresponen amb les de l’antic edifici i disposen de llindes

rectes sense cap tipus de decoració remarcable.

Planta soterrani

Les imatges mostren
l’estat actual de les

galeries afrontades a
la zona enjardinada.
Es tracta d’una obra

que amb tota
probabilitat es

correspon amb les
reformes dutes a
terme a partir de
mitjan segle XX.
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Planta soterrani

Diverses vistes generals i detalls del cos d’edifici afrontat a la galeria
meridional. Cal a dir que en el plànol adjunt s’observen certs errors de
mesures, proporcions i estructura de la paret mitgera de la capella de

Santa Susanna i antic hospital. Al marge d’aquestes consideracions, tot
sembla indicar que aquest cos d’edifici és de nova planta, és a dir, no

conserva cap element estructural original. A les imatges es poden
observar els murs perimetrals fets amb ceràmica moderna, així com els

forjats de bigueta i revoltons ceràmics. Els murs no disposen de cap
tipus de revestiment i la porta que dóna a la petita plaça davant la

capella de Santa Susanna, actualment està paredada tal i com mostra la
imatge de la dreta (indicada amb un cercle). A la imatge inferior

esquerre, detall d’un dels murs que molt probablement formen part de
l’estructura perimetral de la capella o murs de l’antic hospital.

Sembla ser que en origen, aquest espai disposava d’una major
superfície que s’estenia vers l’orient, gairebé fins a la cota de la

muralla on hi havia la bassa del molí de l’Esclop, al costat mateix de la
porta oest de la muralla. Els materials emprats indiquen que es tracta
d’una obra del segle XX, probablement en substitució d’uns espais

dedicats a zona de banys termals, tal i com s’assenyala en la llegenda
dels plànols històrics.
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Planta soterraniLa part més oriental d’aquesta zona encara conserva part de l’antiga estructura balneària.
Cal a dir, però, que els plànols no reflecteixen l’estat actual, amb distorsions i

incorreccions planimètriques en la zona indicada amb una el·lipsi vermella. En aquesta
zona s’observen els murs realitzats amb obra de maó i les cobertes amb voltes rebaixades,

també de maó de cantell, amb el reforç d’arcs carpanells força rebaixats, també de maó
col·locat al sardinell. En resum, una tipologia d’obra totalment diferent a l’espai més

occidental descrit a la pàgina anterior. Les llegendes de la planimetria històrica indiquen
que en aquesta zona hi havia les sales de “Baños para la clase proletaria con entrada

independeiente”. Aquesta entrada independent deuria ser, probablement, l’accés des de la
caixa d’escala contigua a la zona, una escala força senzilla i actualment mig enderrocada

en els dos primers trams.

En algunes de les llindes de
les portes encara conserven
la decoració i numeració de

les estances dels banys
termals que es localitzaven
a cada costat del passadís.

Aquesta numeració, el detall
de la qual es mostra a les
imatges, està envoltada

d’una decoració pictòrica
amb motius florals dins
d’una el·lipsi amb un

emmarcament lobulat.
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Planta soterrani

Dos detalls de l’estat actual de l’escala que es desenvolupa des de la planta
soterrani fins el darrer nivell, un senzill disseny per una escala que donava accés

a la zona de banys per a la classe proletària (segons la llegenda dels plànols
històrics). De tres trams, replans raconers i graons de pedra fins la planta baixa,
presenten un estat de conservació lamentable amb un segon tram ensorrat, tal i
com mostren les imatges. La barana és de disseny simple, amb barrots verticals

simples i passamà de fusta, també senzill.

Diverses imatges de l’estat actual de
la zona de pas (a dalt a l’esquerre) i
de les antigues estances de banys de
la planta soterrani. Llevat d’algunes
reformes, l’estructura constructiva

segueix l’esquema anterior; és a dir,
murs d’obra de maó damunt els
quals es desenvolupa una volta
rebaixada amb el reforç d’arcs

carpanells rebaixats que recolzen en
pilastres, també d’obra de maó.
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A la zona septentrional de la planta soterrani també es
desenvolupa la mateixa estructura de voltes rebaixades
reforçades per arcs carpanells que descansen damunt
pilars amb unes impostes motllurades simples. Les

cales realitzades mostren l’obra simple de maó i restes
de diverses capes de pintures.

Planta soterrani
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Planta soterrani

A les estances situades a la zona més nord
oriental de la planta soterrani encara es
conserven tres banyeres de les antigues

instal·lacions encastades en els murs revestits
d’un modern alicatat de rajola  de 15x15.

A la imatge de l’esquerre, detall d’un
passadís situat a la zona més oriental,

probablement un passadís de serveis per les
canonades d’aigua termal. Cobert amb una

volta de maó de pla que recolza en els
murs perimetrals obrats amb paredat comú,
travessada per una moderna volta d’escala
que dóna accés, des de la caixa d’escala

principal, a la galeria del pati nord oriental.
Al fons es localitzen dues estances (no
grafiades en els plànols adjunts) de les

quals se’n desconeix l’ús, malgrat que es
podrien relacionar amb la presa d’aigües

termals.

Detall d’una moderna banyera termal
situada en una estança on els plànols

històrics indiquen com a zona de banys de
la classe preferent i que comunicava,
(mitjançant un tram d’escala avui dia

desaparegut) amb les estances preferents
situades a la planta baixa.



ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE L’ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES DE MONTBUI (BARCELONA)

32

Localització i descripció

Les reformes realitzades per tal d’habilitar diversos
espais de la planta soterrani per les noves cuines, van
suposar l’enderroc de part de les voltes rebaixades i

d’un mur de càrrega. Les imatges de la dreta mostren
l’estat actual de les cuines, on es pot observar el tall de
les voltes i l’absència del mur de càrrega. És probable
que s’apliqués la solució d’una jàssera que el modern

cel ras no permet observar.

L’estructura de la caixa d’escala principal
presenta dos trams que assoleixen, des del
soterrani, el nivell de la planta baixa. En el

primer replà raconer arrenca un tram
d’escala que dóna accés a la galeria del pati

secundari situat a la zona nord oriental.
Tots els graons de les imatges són de pedra
artificial. La barana és de disseny senzill,

amb perfils metàl·lics verticals i travessers
que formen un esquema geomètric. A partir

del replà de planta baixa, la barana és de
fusta, tal i com es descriurà més endavant.
Els trams de ferro disposen d’un passamà

simple de fusta.

Planta soterrani
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Planta baixa

Planta baixa

Els espais de la planta baixa s’organitzen al voltant d’un passadís central
situat en l’eix longitudinal. La zona septentrional del passadís suporta una
volta rebaixada, mentre que la zona central disposa d’un cel ras, per tornar
a la volta rebaixada a la zona més meridional. Els forjats són de bigues de
fusta (d’una secció força minsa) i revoltons d’obra de maons col·locats de
pla. La direccionalitat dels forjats varia, segons la situació de les crugies;

així, a la més occidental, les bigues se situen transversalment respecte
l’eix longitudinal, mentre que a la més oriental se situen en paral·lel. Els
espais corresponents a les antigues cuines (zona sud oriental, al costat del

petit pati) l’espai està cobert per voltes rebaixades. A tenor de la
informació que aporten els plànols històrics, els espais interiors han estat
totalment remodelats i adaptats a nous usos docents (aules). Pel que fa als

paviments de mosaic hidràulic, cal a dir que una gran majoria han estat
desmuntats i són escassos els que es conserven in situ. Presenten motius

geomètrics o florals i la procedència dels quals es pot llegir en les
empremtes que han deixat en el morter.

A la imatge inferior, detall del paviment
de mosaic hidràulic de la zona del

vestíbul, una de les escasses zones que es
conserva in situ. A la dreta, empremta del
mosaic desmuntat on es pot llegir la seva

procedència: “BOLET CERVERA Y
CIA. BARCELONA”

Zona del passadís que es correspon amb la del
vestíbul d’accés des del pati principal, on es

disposa d’un cel ras en lloc de la volta rebaixada.
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Vista general del passadís central vers la
zona septentrional. A cada costat

s’articulen diverses estances amb els
corresponents passos, unes senzilles portes
amb llinda recta. A les imatges de la dreta,
tres detalls de la zona contigua al vestíbul
d’entrada des del pati principal, un espai
des del qual s’accedeix a l'actual zona de
capella i a una escala que condueix a la

zona del cor de dita capella. Cal destacar
les dues columnes de fusta  damunt les
quals descansa una jàssera, també de

fusta, pel sosteniment de les bigues del
forjat, d’una minsa secció rectangular amb

el cantell bisellat, i revoltons d’obra de
maó de pla.

Els paviments són de mosaic hidràulic de diferents models,
malgrat que una gran majoria hagin estat desmuntats, tal i
com mostren les imatges de la zona del passadís central. A
les estances situades a la zona oriental del passadís també

s’han extret els paviments de mosaic hidràulic

Diversos detalls de
l’estança situada a la zona
septentrional del vestíbul

d’accés des del pati
principal. S’ha indicat amb

una fletxa la porta que
dóna pas a una escala

d’accés al cor de la capella.

Planta baixa
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Les cales realitzades en
un dels murs

perimetrals del pati
permeten observar

l’obra de paredat comú.

Diverses imatges on es pot observar l’estructura dels forjats
disposats en paral·lel a l’eix longitudinal de l’edifici, bigues

de fusta de secció rectangular amb el cantell motllurat i
revoltons d’obra de maó de pla.

Detall de la zona
meridional del

passadís central on es
torna a recuperar la

volta rebaixada.

Planta baixa



ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE L’ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES DE MONTBUI (BARCELONA)

36

Localització i descripció

És probable que l'estança situada a l’extrem sud oriental de l’edifici principal
(situació indicada en el plànol mitjançant un punt vermell), a nivell de planta

baixa, formés part de les dependències de l’antic hospital. Disposa d’una
estructura de forjats que no es repeteix a cap dels espais de la planta baixa i
amb una alçada superior a la de la resta de la planta. Aquest fet obliga (a la
planta primera) a la incorporació d’un tram d'escala de quatre graons per tal
d’assolir la cota de paviment d’aquest àmbit, fet que es repeteix a la planta

segona de només tres graons. Aquest àmbit disposa d’un alçat de planta baixa i
dos pisos i per tant, la seva superfície no es projecta a la tercera planta de les

edificacions balneàries. Dit d’una altra manera, és probable que en alçat (planta
baixa i dos pisos) aquest àmbit  formés part de les instal·lacions de l’antic

hospital i que s’incorporés al nou edifici balneari en el moment de construir-se.
A la imatge inferior, detall de la coberta d’aquesta zona, la situació de la qual

s’indica amb un punt vermell, imatge presa des d’una finestra de la tercera
planta de l’edifici principal.

Planta baixa

El sostre d’aquest àmbit disposa de voltes rebaixades de maó de
pla amb el reforç de tres arcs (també rebaixats) de maons

col·locats al sardinell. Els arcs delimiten tres àmbits de volta, on la
central disposa d’una lluneta situada en el costat septentrional per
tal d’ajustar la volta a una finestra rectangular, tal i com es mostra
a la imatge inferior dreta. En el mur contraposat es pot observar

l'existència d’una pica de pedra encastada en el mur decorada amb
rajoles, una instal·lació probablement moderna.
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Planta baixaLes imatges mostren l’estat actual de
les estances situades  a la zona sud
occidental de la planta baixa. Els

plànols no reflecteixen amb exactitud
els passos practicats entre aquestes

estances, com tampoc les dimensions
de l’antiga androna situada entre

l’edifici objecte d’estudi i les actuals
dependències del Museu o antic

hospital. Els forjats disposen d’un cel
ral que no permet observar la seva
estructura. Malgrat tot, és més que

probable que siguin com a la resta de
la planta baixa; és a dir, amb bigues
de fusta amb el cantell motllurat i

revoltons d’obra de maó de pla. La
línia vermella discontínua indica la

situació d’una jàssera pel sosteniment
del forjat.

Detall dels models de
mosaic hidràulic que no
han estat desmuntats en

aquesta zona.

Aquestes estances disposen d’una
jàssera (indicada amb una fletxa a

la imatge de la dreta) que recorre la
crugia occidental llevat de la zona
corresponent a l’estança situada

davant la zona de vestíbul, just en
la zona on el passadís no disposa de

volta rebaixada. Per tant, és  pot
deduir que l’espai d’aquesta

estança i de la zona corresponent
de passadís formaven, en origen, un
sol àmbit. Actualment, aquests dos
espais disposen d’un cel ras que no
permet observar les solucions del

forjat, probablement una estructura
formada per l’encreuament de

jàsseres.
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Planta baixa

Diversos detalls de les cales efectuades en el mur
perimetral més meridional de la planta baixa.
Aquest mur dóna a l’antiga androna, avui dia

desapareguda, incorporant l’espai a les
instal·lacions balenàries. Els plànols, com ja s’ha

comentat abastament, no reflecteixen amb
exactitud dita androna i per tant tampoc l’antiga

porta (actualment tapiada) que comunicava
l’androna amb l’estança corresponent.

Les cales mostren  l’obra de maó del mur perimetral més meridional i
l’obra de maó de pla en el tancament de la porta que comunica

l’estança i l’androna.
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Planta baixa

Dues vistes generals de l’estança que molt probablement formava
un sol àmbit amb la zona corresponent del passadís central, tal i
com ja s’ha comentat anteriorment. Les cales realitzades en els

murs han posat al descobert diversos passos tapiats amb morter de
pòrtland (imatge inferior esquerre), així com la utilització de

materials ceràmics moderns en la construcció del mur de
tancament que afronta al passadís central (pàgina següent). Tota la
sala disposa d’un cel ras i els paviments han estat desmuntats com

a gairebé tota la planta.
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Planta baixa

Les tres imatges inferiors mostren les cales realitzades en el mur meridional
d’aquest àmbit. Permeten confirmar l’existència de passos vers l’estança

contigua i la utilització de morter de pòrtland en el tancament de les obertures

Les cales realitzades en el mur oriental (de
separació amb la zona de passadís)
confirmen la utilització de moderns

materials en la seva construcció, la qual
cosa, juntament amb la coberta plana de la

zona de passadís en lloc de la volta
rebaixada, permet confirmar la hipòtesi
d’una anterior estructura d’un sol àmbit

davant la zona de vestíbul.
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Les reformes del conjunt de
mitjan segle XX són paleses

en la incorporació de
l’ascensor al costat mateix de
la caixa d’escala, reduint la

superfície de la caixa
d’escala d’accés al cor de la
capella i suprimint-la a partir

de la primera planta.

Alguns dels espais de les estances de la planta
baixa han estat compartimentats, com també
tapiades alguns dels passos entre elles. A la
imatge inferior, detall d’una de les estances
compartimentades on s’ha indicat amb una

fletxa vermella la situació de la jàssera
esmentada anteriorment, així com la d’un dels

passos paredats.

La caixa d’escala principal se situa a la zona oriental del
passadís central i s’articula a la catalana; és a dir, de tres
trams construïts sobre voltes de maó de pla, dos replans
raconers i un d’allargassat on se situen els accessos als

diferents espais a cada planta. L’accés a la caixa d’escala
des de la planta baixa es realitza a través d’una simple

porta situada a occident del replà allargassat,  tot seguint el
ritme d’obertures del passadís.

Planta baixa
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Planta baixa

Dues vistes generals de l’estat actual de les
dues grans estances més septentrionals on

s’ha indicat amb una fletxa vermella la
situació de la jàssera. Les comunicacions
entre dites estances han estat paredades.

Detall dels espais situats a la zona més nord oriental, unes estances que han
estat objecte de reformes ja que part de la seva superfície s’assenta en el cos

d’edifici afegit a l’ala occidental del segon pati.
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Les caixes d’escala

L’edifici disposa de dues caixes d’escala d’accés als nivells superiors. A la zona més septentrional se situa
la principal, i a la meridional la secundària. Com ja s’ha comentat anteriorment en descriure la planta
soterrani, l’escala secundària té els primers trams gairebé enderrocats. Pel que fa a l’escala principal

s’organitza a la catalana, és a dir de tres trams per nivell amb dos replans raconers i un d’allargassat on es
localitzen els accessos als diferents espais de la planta corresponent (imatge inferior dreta). Des de la

planta soterrani, els graons són de pedra artificial i molt baixos per un trànsit còmode; els tres trams des
de la segona a la darrera planta, els graons són d’obra amb el cantell de fusta. La barana, des de la planta

baixa, és de fusta: uns balustres tornejats muntats en un sòcol i passamà simple, també de fusta. L’estat de
conservació, tal i com mostren les imatges, és força precari. La il·luminació de l’escala és mitjançant una

senzilla finestra situada en el mur oriental a cada replà i una claraboia zenital.

Detall de l’antiga decoració
situada a la zona d’un
arrambador, una sanefa
d’estucs representant motius
florals entrellaçats. Aquesta
decoració s’amaga sota
diverses capes de pintura

Planta baixa

Detall dels trams que van des de
la planta soterrani a la planta

baixa, on la barana és de ferro. A
partir d’aquest darrer nivell

s’articula amb balustres de fusta.
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A les imatges, diversos detalls de l’estat actual de la caixa secundària.
S’estructura amb quatre trams per nivell damunt coltes de maó, amb

quatre replans raconers. Com ja s’ha dit anteriorment, els graons són de
pedra fins a la planta baixa, mentre que la resta són d’obra amb el cantell

de fusta i l’estesa enrajolada amb rajola comuna. La barana, muntada
damunt un senzill sòcol, és de ferro amb barrots verticals de secció

quadrada amb un m passamà també metàl·lic.

Aquesta escala secundària
només disposa d’una finestra,
situada en el mur oriental de la
darrera planta, amb moderns
finestrals de prefabricats de

formigó. El forjat del badalot és
de bigues de fusta i revoltons
d’obra, amb una claraboia de

moderna factura.

Planta baixa
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Planta primera
Planta primera

Els espais de la primera planta segueixen l’esquema proposat a la planta
baixa; és a dir, un passadís central disposant longitudinalment i diverses
estances distribuïdes a cada costat. Una part del passadís està cobert amb

volta rebaixada, amb un tram de sostre pla amb cel ras que coincideix amb
l’amplada del pati principal. A les estances situades a occident del passadís,
s’observa una jàssera longitudinal, llevat de la zona on el passadís disposa
de sostre pla. El resum, segueix l’esquema ja descrit a la planta baixa. Pel

que fa als espais, tot sembla indicar que la distribució d’envans originals ha
estat força reformada per tal d’incorporar serveis de banys a diverses

habitacions. Les imatges d’aquesta plana mostren la zona de l’androna tal i
com és ara actualment.

Detall de l’estança construïda tot aprofitant l’amplada de l’androna
existent entre l’edifici objecte d’estudi i les dependències de l’antic

hospital, un espai que no està ben reflectit en els plànols adjunts.
Les línies discontínues vermelles indiquen la situació del pati i
l’espai que ocuparia, aproximadament, l’androna convertida en

aquesta planta en un dels serveis de l’estança contigua, el detall de
la qual  correspon la imatge de la dreta. En aquesta imatge es pot

observar la jàssera per recolzament del forjat, de les mateixes
característiques que les de la planta inferior, és a dir, bigues de

fusta de secció rectangular d’escassa secció i revoltons d’obra de
maó de pla.
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Planta primera Detall de les cales
realitzades per tal de

copsar l’estructura d’un
arc que es localitza a la
zona meridional de la

planta baixa. Els plànols
no reflecteixen

exactament la seva
situació ja que
constitueix una

continuïtat respecte les
dues arcades de la

façana del pati (línia
discontínua vermella).

És probable, doncs, que
la superfície del pati fos,
inicialment, més gran.
El cel ras no permet

observar l’estructura i
direccionalitat del forjat.
Respecte l’arc, està fet a

base de maons
col·locats al sardinell, la

mateixa tècnica
utilitzada en totes les
arcades afrontades al

pati.
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Planta primera

Detall de les estances afrontades al pati principal
i dels vidres esmerilats de la finestra central.

Aquests espais tenen una concepció unitària ja
que s’utilitza el recurs d’unes jàsseres pel suport

de les bigues de fusta del forjat, tot seguint
l’esquema proposat a la planta baixa. Les bigues

del forjat són de secció rectangular amb el
cantell bisellat i revoltons d’obra de maó de pla.

Detall d’una de les estances centrals
afrontada a la zona de jardí (occidental) on

es pot observar la utilització de jàsseres
transversals a l’eix longitudinal de

l’edifici, tot seguint el mateix esquema de
la planta baixa per tal d’aconseguir,

originalment, un espai unitari.
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Planta primera

A dalt: vista general de la zona septentrional del  passadís central,
en aquest cas amb una coberta plana que disposa d’un cel ras que
no permet observar l’estructura del forjat. A baix: detall del pas,
avui dia paredat, vers la zona dels menjadors nous construïts a

finals de segle XIX i que no formen part del present estudi.

Detall d’una de les estances afrontades a la zona
dels jardins, tot indicant amb una fletxa vermella
la situació de la jàssera pel recolzament del forjat
seguint l’esquema proposat a la planta baixa. La

majoria d’estances d’aquesta zona han estat
objecte de reformes així com al desmuntatge del

paviment original

Detall de l’estança central
afrontada al pati secundari, on
es disposa d’un cos d’edifici

afegit i aprofitat modernament
per a instal·lar-hi els serveis. El
forjat està constituït per bigues
de fusta de secció rectangular
col·locades en paral·lel a l’eix
longitudinal de l’edifici, tot

seguit el mateix esquema de la
planta inferior.
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Planta segona

Els espais de la segona planta segueixen l’esquema desenvolupat en els
nivells inferiors; és a dir, un passadís central amb estances a cada

costat. La majoria de paviments de mosaic hidràulic han estat
desmuntats i pràcticament tota la superfície dels forjats ha estat  coberta

mitjançant un cel ras de factura moderna. A la imatge superior dreta,
detall d’una de les estances afrontades a la zona de jardi, és a dir la

zona occidental.

Planta segona



ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE L’ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES DE MONTBUI (BARCELONA)

50

Localització i descripció

Planta segona

Detall d’una de les estances situades a la zona
occidental del passadís central afrontada a la zona

del jardí. Els esvorancs en el cel ras permeten
observar la jàssera pel recolzament del forjat:

bigues de fusta amb el cantell bisellat i revoltons
d’obra de maó de pla, el mateix esquema

desenvolupat en els nivells inferiors.

Detall de l’estança situada a la zona sud oriental,
probablement una superfície pertanyent a l’antic

hospital integrada a l’edifici del balneari. Aquesta
estança no té projecció a la planta superior ja que

disposa d’una coberta de bigues de fusta i
cabirons, damunt dels quals es desenvolupa una
solera plana de maons, formant una vessant, pel

recolzament de la coberta de teules.
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Planta tercera

Planta terceraLa tercera planta, sota coberta, disposa d’una distribució
d’espais que segueix l’estructura dels nivells inferiors: un

passadís central i estances a cada costat, amb un gran espai
central generat gràcies a una gran jàssera de fusta. La

superfície d’aquest espai central coincideix amb la de les
plantes inferiors (actualment compartimentats, com ja s’ha

descrit). La coberta s’estructura a dues vessants amb el
carener situat en sentit longitudinal de l’edifici, damunt del
mur de càrrega occidental del passadís. Aquest fet provoca
que el vessant oriental disposi d’una major superfície i per
tant amb una disposició diferent de bigues. Mentre que en
el vessant occidental es disposen bigues de tronc de fusta
des del mur perimetral occidental (afrontat al jardí) fins el

carener (una crugia), el vessant oriental disposa de dos
trams (o dues crugies); un primer desenvoluparia bigues de
fusta des del carener fins el mur oriental del passadís, i una

segona crugia a partir d’aquest mur fins el perimetral
oriental (afrontat al pati principal), amb una disposició de

jàsseres (la majoria metàl·lica, resultat de modernes
reformes) que suporten bigues de tronc de fusta disposades
en sentit paral·lel al carener. Damunt les bigues de fusta es

disposen cabirons i una solera plana de maons o
d’encadellats en les zones restaurades.

Tot sembla indicar que aquesta és l’única planta que encara
conserva la decoració pictòrica original, sobretot en els murs del
passadís i en els emmarcaments dels accessos a les habitacions,

tal i com mostren les imatges adjuntes.
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Planta tercera

La cala en un dels
murs del passadís

mostra l’obra de maó
original del mur de

càrrega

Vista general del passadís vers el
nord. Damunt el mur de l’esquerre
es desenvolupa el carener i fins el

mur de la dreta la segona crugia on
les bigues de fusta se situen

transversalment respecte el carener.

Vista general del passadís vers la
zona meridional, on es pot observar la

zona central on es desenvolupa una
gran jàssera de fusta pel suport del

carener



ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE L’ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES DE MONTBUI (BARCELONA)

53

Localització i descripció

Planta tercera

A les imatges superiors, dues vistes generals de la zona de la
tercera crugia, amb jàsseres de ferro (en substitució de les de
fusta) pel recolzament de les bigues de fusta col·locades en
paral·lel al carener o eix longitudinal de l’edifici. Al fons de

la imatge de l’esquerre s’observa una finestra que no està
grafiada en el plànol adjunt.

Dos detalls de l’espai central on es disposa d’una
jàssera de fusta de grans dimensions per tal

d’oferir una llum de prop d’onze metres.
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Planta tercera

Detall d’una de les estances més septentrionals
on es pot observar l’estructura pel sosteniment

d’un cel ras i la reforma de la finestra amb
moderns materials ceràmics

Detall d’una estança afrontada al pati
secundari, amb senzills envans de separació, on

encara es conserven les jàsseres de fusta pel
suport de les bigues de la tercera crugia

Vista general de la zona nord
occidental on han desaparegut els
envans i la solera de maó ha estat

refeta amb moderna ceràmica
d’encadellat.
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Estat de la qüestió

L’antic Balneari Rius de Caldes de Montbui no disposa de cap monografia o estudi

específic que permeti fer una reconstrucció històrica de la seva evolució. Això no vol dir que

l’establiment no hagi estat objecte d’atenció i que no es coneguin, d’avançada, algunes dades.

Fixar aquests coneixements previs permetrà, a posteriori, aprofundir en aspectes que la present

recerca ha aportat sobre la història d’aquest edifici.

Com en tants aspectes de la història de Caldes, les primeres referències bibliogràfiques

de l’antic Balneari Rius s’extreuen de les notes d’Enric Moreu-Rey (MOREU-REY:1962). Es

tracta d’anotacions poc documentades, però que estableixen un lligam entre el conegut balneari

vuitcentista i les referències a les cases de bany medievals de la família Destorrent.

Aquesta mateixa continuïtat entre l’establiment de banys privat medieval i can Rius

apareixia ja en una memòria redactada el 1868 pel mestre d’obres Tomàs Soler. En aquesta

memòria (Vegeu apèndix documental 32) encarregada pel propietari de l’edifici, Marià de Sans,

per a justificar l’expropiació forçosa d’algunes propietats per a engrandir el balneari existent

Tomàs Soler escriu el següent:

Este establecimiento comprendia ya casi todo el local con que ahora cuenta a principios del
siglo XVI, en cuya época lo poseyeron los ascendientes del Escelentísimo Señor Duque de
Almenara Alta, de los que por varios traspasos pasó a ser propiedad de la señora doña
Isabel de Rius, séptima abuela de su actual poseedor.
A fines del espresado siglo, fueron segregadas del Establecimiento seis porciones
concedidas para morada a varios particulares mediante un cánon anual, dejando aquel
relativamente insuficiente para responder á las necesidades cada dia mayores de la
presente época (...).

Els ascendents dels Ducs d’Almenara Alta –títol concedit el 1819 a un membre de la

família Fivaller- no són altres que els hereus de la nissaga Destorrent. Sembla evident, que per

boca o documentació de Marià de Sans, l’autor coneixia aspectes de l’evolució històrica de la

propietat, avui parcialment desconeguts.

No serà, però, fins recentment, que gràcies als estudis realitzats per Lluís Cifuentes per al

llibre col·lectiu “Història termal de Caldes de Montbui” (CIFUENTES:2002) s’hagi publicat

documentalment el lligam entre can Rius i una de les antigues cases termals medievals de

Caldes. De la trobada i anàlisi del procés portat davant la Reial Batllia entre Joan Destorrent i el

municipi de Caldes entre 1545 i 1571 (ACA, Reial Batllia, Processos antics 1545-1-A), Cifuentes

pot documentar aspectes molt rellevants de la propietat de la casa de banys medievals. Les

informacions i antecedents del plet permeten, per primer cop, remuntar-se fins a mitjan segle

XIV, quan l’any 1354 la casa de banys la posseïa una tal Alamanda, muller de Jaume de Rovira,

i la seva filla Constança. Aquell any, la casa fou establerta a favor del carnisser de Caldes,

Guillem Prats.  Amb buits per al segle XV –amb els suposats noms de Francina, muller de Pere

Grau- la mateixa font no dubta en afirmar que la casa i banys de Joan Destorrent és la mateixa

que la de l’Alamanda i que va arribar a Joan Destorrent de mans del seu pare Jaume

Destorrent. A aquest li pertanyia com a hereu de la seva esposa Joana Beneta Casaldàguila.

Malgrat la significació política i social tant de Jaume Destorrent com del seu fill Joan (o

Joanot), els estudis centrats en les seves biografies no aporten cap informació directa sobre la

casa de banys de Caldes (BATLLE: 1964 i 1986-87; CATALÀ i GALA: 2003) Tampoc no sembla

aparèixer la figura de Joana Beneta Casaldàguila, ja que hom esmenta Violant Bertran com a

esposa de Jaume Destorrent. Sense aprofundir en la nissaga, sigui com sigui,  la línia dels

Casaldàguila-Destorrent no es torna a perdre. De Joan Destorrent, la casa i banys van passar a

Miquel Corrons el 1547 (vegeu Doc. 2), d’aquest a Joan Bou el 1555 (vegeu Doc. 3) i per línies

successòries  arribà a Joan Rius i posteriorment els seus descendents, la família Sans.

Aquest coneixement documentat de la propietat es completa amb un seguit

d’informacions sobre l’edifici i la seva evolució al llarg del segle XIX, que poden resseguir-se tant

en guies i fulletons publicitaris, com en obres més generals. En particular es destaca el projecte

de nou edifici degut a l’arquitecte Miquel Garriga i Roca (1853), i el procés d’engrandiment de

l’establiment, primer amb la incorporació del jardí a l’altra banda de la riera i la construcció del

pont (1877), i posteriorment amb l’aixecament de l’annex que es coneix com a menjador d’estiu
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(1894). De casa de bany es va passar a un dels més reconeguts balnearis del moment. El millor

resum de les dades publicades torna a trobar-se a l’obra col·lectiva Historia termal de Caldes de

Montbui, de la mà, aquest cop de Jordi Sánchez (SANCHEZ:2002).

La història més recent és prou coneguda. Després de la Guerra Civil, el balneari va caure

en decadència i, finalment, fou venut el 1959 a l’associació “Espíritu y Acción” la qual hi establí

la congregació religiosa dels “Cooperantes parroquiales de Cristo Rey”. Des de llavors i fins el

trasllat de la congregació i l’adquisició de l’immoble per part de l’ajuntament de Caldes de

Montbui l’any 2009, el conjunt de l’edifici ha sofert unes importants i evidents transformacions, i

posterior deteriorament fins arribar l’edifici en l’estat en què es troba avui dia.
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Recerca documental

A partir del coneixement històric bàsic previ sobre el conjunt de l’antic balneari Rius, la

recerca duta a terme en el present estudi s’ha dirigit a obtenir el màxim de notícies documentals

directes (arxivístiques) que permetessin efectuar una evolució històrica de la finca objecte

d’estudi. Al final del treball s’inclou un Apèndix documental on es recullen les fitxes de cada

document, amb un apartat de resum i/o transcripció parcial i –sempre que ha estat possible- la

seva còpia.

Les fonts emprades –llistades també a l’apèndix documental- han estat diverses. Cal,

però, en aquest punt, fer un esment específic sobre les mateixes. El gruix fonamental de la

documentació consultada prové del fons del Balneari Rius que es troba a l’Arxiu Municipal de

Caldes de Montbui (AMCMO). Es tracta d’un conjunt de carpetes recuperades per l’AMCMO

quan la congregació de “Cooperantes parroquiales de Cristo Rey” va abandonar l’edifici per

instal·lar-se a la seva nova seu, l’any 2006. El seu contingut ha estat inventariat per l’arxivera

municipal Glòria Gimeno i per la directora del museu Thermalia, Anna Monleón . El fons és força

miscel·lani i conté documentació patrimonial de la família Sans i part de documentació pròpia de

la comunitat religiosa de Cristo Rey. Destaca, també, una carpeta de material gràfic, amb

alguna planimetria copiada i, sobre tot, el projecte original del balneari de 1853, signat per

l’arquitecte Miquel Garriga i Roca. No tots els documents (originals o còpies) fan referència al

balneari Rius, sinó que també hi ha documentació de mines d’aigua i d’altres béns patrimonials

de la família Sans.

Gràcies al buidatge d’aquest fons s’han pogut  formular noves hipòtesis sobre l’evolució

històrica de la finca i recuperar referències documentals que, d’altra manera, estarien perdudes

per sempre. Aquest és el cas, per exemple, de les nombroses escriptures notarials –

fonamentalment dels segles XVIII i  XIX –  les quals no s’han conservat a l’Arxiu Comarcal del

Vallès Oriental (ACVO). Malauradament, els fons notarials de Granollers van destruir-se i el

seguiment de les línies de transmissió de les propietats no poden efectuar-se fàcilment. El

Registre de la propietat només pot  compensar aquest fet molt parcialment.

Malgrat que el fons del Balneari Rius de l’AMCMO contingui un considerable gruix

documental de la família Sans, en cap cas es pot considerar com un arxiu patrimonial complet i

és molt possible que part de la documentació familiar hagués estat esporgada o senzillament

perduda.

També a l’AMCMO s’han consultat les sèries d’urbanisme i obres particulars, amb un èxit

relatiu.

A banda de l’Arxiu de Caldes, la recerca s’ha fet extensiva a l’Arxiu Històric de la

Diputació de Barcelona, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i l’Arxiu del Govern Civil, encara que en

aquest darrer cas, els resultats hagin estat negatius. Si s'aprofundís en aspectes merament

genealògics dels propietaris del balneari, la recerca podria fer-se extensiva, en alguns casos, a

l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, cosa que ha quedat desestimada en el present treball

per no formar part dels objectius del mateix.

Finalment, tant al Museu Thermalia com a la xarxa d’internet s’ha recollit un seguit

d’imatges històriques que han permès il·lustrar alguns dels punts desenvolupats durant el

treball. L’hemeroteca digital de La Vanguardia ha estat també una font secundària valuosa.
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La casa de banys medieval

Totes les referències documentals sobre l’antiga casa de banys d’origen medieval que

existí –d’això no hi ha cap dubte- en algun punt de l’actual recinte de l’antic Balneari Rius són

indirectes i provenen de documentació d’època moderna.

Com s’acaba de reflectir en el capítol d’”Estat de la qüestió”, existeix un fil directe entre

l’establiment de banys que fou de la família Destorrent i la propietat de can Rius. El nexe és

resseguible indubtablement a partir del cens de 10 lliures que gravava la propietat i que fou

imposat per Joan Destorrent a favor de Miquel Corrons l’any 1547 (vegeu Doc. 2) i que la

documentació del segle XIX encara continua esmentant. A partir d’aquí s’obren els interrogants

de quin fou l’origen d’aquesta casa de banys i d’on es trobava situada.

La propietat

Durant el plet entre Joan Destorrent i els jurats de Caldes per a l’ús de les aigües

calentes de la casa de Destorrent (vegeu Doc. 1) se cita com a antecedent de la propietat

“...que en lo any 1354 la dita casa y banys foren stablerts per la Alamanda, muller d’en Jaume

Rovira y per na Constança filla de aquella a Guillem Prats, carnisser de la dita vila de Caldes”.

Aquest antecedent sense suport documental no ha pogut corroborar-se per cap d’altra font. Cap

de la documentació posterior, i en especial la del segle XVI que li és cronològicament més

propera, no parla mai de cap cens, domini o senyoria a favor d’Alamanda o els seus hereus. Es

cert que el cens s’hagués pogut redimir o traspassar, però fins i tot així el més probable seria

que s’hagués esmentat. Cal, doncs, no atorgar el cent per cent de veracitat a aquesta dada, tota

vegada que, a més, en el mateix plet, la família Destorrent intenta obtenir títols de propietat de

la casa i les aigües que no podia mostrar. Així ho descriu Cifuentes:

El pas següent que emprengué Destorrent és una bona mostra de la influència de la
seva família, alhora que ens confirma la precària situació en què es trobava fins
aleshores: el 20 de juliol de 1545, un cop incoat el procés, aconseguí que la Batllia
General li establís a cens tant la casa amb els banys, com l’aigua que hi arribava
(CIFUENTES: 2002, p. 74).

Sembla, doncs, que el tema sobre la propietat no ja de l’aigua, sinó de la pròpia casa –i per tant

del seu origen- era força controvertit.

El document de l’establiment de la casa de banys realitzat per Joan Destorrent a favor

de Miquel Corrons el 1547 (vegeu Doc.2), ens aporta dades prou rellevants respecte la

propietat i que, sorprenentment, no apareixen en el procés que s’estava duent a terme

coetàniament. Durant tot el procés, Miquel Corrons apareix com l’encarregat de la casa de

banys de Joanot Destorrent, i finalment aquest va decidir establir-li en emfiteusi imposant un

cens anual de 10 lliures, a més d’obligar-lo a mantenir la casa com a banys i no poder establir

senyories mitjanes. A banda d’aquesta dada –que tindrà repercussions en el futur- , la

informació més rellevant l’aporten  els dominis que gravaven la casa: El domini directe i

eminent de la casa pertanyia a la comunitat de Sant Ruf que regia l’església de santa Maria de

Terrassa. Per tant, aquesta comunitat ostentava el títol d’alou del terreny i la casa, sense que

s’hagi pogut documentar des de quan ni per quins títols. En algun moment -potser vers el segle

XIII- la propietat fou establerta per la comunitat de Sant Ruf en uns termes que tampoc ens són

coneguts.

El que sí que sabem és que, a banda del domini directe, durant el segle XVI, la propietat

estava gravada per un altre cens de pensió 13 sous i 4 diners que percebien els hereus del

notari Berenguer de Fortuny (actiu durant el darrer terç del segle XIV). Amb aquesta informació,

o la casa havia passat a mans de Berenguer de Fortuny i aquest l’havia establert en algun

moment del darrer terç del segle XIV –cosa que contradiria la possessió i establiment

d’Alamanda de 1354-, o com a única hipòtesi que permetés validar totes les dades,

l’establiment d’Alamanda de 1354 és el que va imposar el cens de 13 sous i 4 diners, i el notari

Berenguer de Fortuny heretà o adquirí el dret a percebre’l. Ja s’ha esmentat a l’estat de la

qüestió els dubtes que també es generen quant a la possessió de la casa per Jaume

Destorrent, pare de Joan Destorrent, de qui s’afirma que provenien de la seva esposa Joana

Beneta Casaldàliga.
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Malauradament, totes aquestes hipòtesis sobre la propietat de la casa de banys no ens aporten

cap més informació, més enllà de la seva existència, com a tal, anterior al segle XIV.

La descripció i situació
Una de les dades més rellevants de la documentació citada del segle XVI és la que fa

referència a la situació dels banys. En aquest sentit, l’establiment de 1547 a favor de Miquel

Corrons és el document més explícit (vegeu Doc. 2). La casa gaudia d’un hort –gens

menyspreable ja que arribava fins a la capella de Santa Susanna i el carrer de Caldes (al límit

de la riera) que es trobava a l’oest de la casa i que estava gravat per un altre cens del qual se’n

sap ben poca cosa més enllà que el cobrava un tal “Suaris”. La descripció de l’edifici és gairebé

inexistent ja que només parla de ”... toda aquella posada con los baños construidos en la

misma.... al lado de los baños viejos y comunes de dicha villa”. Amb tot, és prou eloqüent d’un

fet: els banys es trobaven al costat dels banys comuns. Aquesta afirmació ens duria a

considerar, doncs, que la primitiva casa de banys medieval hauria de situar-se en algun punt de

l’angle nord-oriental de la finca i limitva directament amb els banys comuns tant pel seu limit

oriental com meridional.   Res millor, doncs,  que situar aquests banys comuns per fixar la casa

de banys de Destorrent. Encara que llarga, la cita de l’article de Cifuentes és prou eloqüent:

A Caldes de Montbui, els banys públics, dits “banys comuns” ocupaven el
que quedava de l’edifici de les antigues termes romanes. Ens n’ha arribat una
descripció física de l’any 1545(...). En aquell  any: “in loco dicto los banys
comuns de la vila, havem trobat dos banys grans y hun de petit en lo casal ho
pati descubert: lo hu se diu lo bany comú dels hòmens de la vial, que stà a sol
ixent; l’altre, dels hòmens pobres, a sol ponent; lo chic se diu dels mesel, davnat
lo bany comú dels hòmens de la vila. E fonch [vist] a la part de sol yxent e junt al
bany comú dels hòmens de la vila haver-hi un bany anomenat de les dones de la
vila, per lo qual s’i entra per lo dit casal per una port sense portes que stà a la
volta de sol ponent. E més, a la part de sol ponent, trobam un casal ab un bany
de les dones pobres en lo qual se entra per un portal que aquí és sens portas, a
la part de sol ponent” (ACA, Batllia 1545-1).

Aparentment, doncs, els primeres tres “banys” o piscines (...) es trobaven
al “pati descubert”, és a dir, a l’aire lliure, a l’espai que actualemnt ocupa bona
part de la plaça, i per aixó la que llavors quedava al seu costat era anomenada

“plaça dels Banys). Els altres dos “banys” (el de les dones de la vila i el de les
dones pobres) eren al costat mateix dels dels homes, en un edifici encara cobert
eroò amb arcades obertes, que devia correspondre a les restes actualment
dempeus. (CIFUENTES: 2002, p. 54-55)

L’actual presència i el pes constructiu que té el balneari aixecat al segle XIX just darrera

de l’antic Hospital condiciona la percepció que l’antiga casa devia trobar-se en el mateix indret.

Les evidències documentals, però, indiquen que no, que els antics banys medievals que van

arribar al segle XVI a mans de Miquel Corrons es trobaven en un indret a tocar dels antics

banys comuns. L’Hospital apareix com a límit meridional, però no com a indicació de proximitat

dels banys. Les restes arqueològiques haurien d’aportar una base encara més sòlida al que

sembla una clara evidència. La casa, doncs, hauria de trobar-se entre els banys romans i la

plaça de Marc Savall, a l’inici del carrer del Pont. Malgrat les modificacions urbanes de l’entorn,

hem assenyalat la seva ubicació hipotètica en un dels plànols de la zona del segle XIX.

Tot el plet endegat per Joan Destorrent contra el comú de Caldes pel fet que aquests li

tallaven l’aigua calenta que anava als 3 banys instal·lats a casa seva, es basava en el

repartiment d’aigües que es feia entre els banys comuns i Destorrent, sense afectar en res –

com sí que passà posteriorment- a l’Hospital.

Indret probable on s’ubicarien els
primitius banys ja que limitaven amb
els “banys comuns” i la placeta de
Marc Savall.
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L’establiment de banys durant els segles XVI i XVII

Ja hem vist que la major part de les notícies documentals més antigues sobre la casa i

banys es corresponen a la segona meitat del segle XVI. Pocs anys després d’haver obtingut

l’establiment dels banys que ja regentava Miquel Corrons (1547), aquest va decidir fer una

donació al mercader barceloní Joan Bou el 1555 (vegeu Doc. 3). Encara que no aparegui en el

document –que no està gens desenvolupat i del qual es perd bona part de la informació que

havia de contenir el pergamí original- la donació devia produir-se en algun terme de participació

en l’explotació dels banys, que de  ben segur era un bon negoci. Sobta que un dels pactes de

la donació fos explícitament que  ni la casa ni els banys arribessin mai a parar a mans del

teixidor Francesc Pascual. Aquest impediment a l’accés de la propietat, només pot explicar-se

per desavinences o litigis entre Corrons i Pascual.

L’única novetat de l’entitat física de l’establiment que s’indica en aquest document és el

fet que s’informa que la casa tenia dos portals.

El nou propietari Joan Bou fou qui van continuar el plet iniciat el 1545 per Joan

Destorrent per la qüestió de les aigües calentes que havien d’abastir el seu establiment de

banys i de les quals va obtenir el reconeixement i el precari de la Batllia el 1566. La data

apareix documentada indirectament al segle XVIII, en un altre litigi d’aigües que posteriorment

desenvoluparem (vegeu Doc. 11).

A mans de Joan Bou, la propietat va començar a perdre part de la seva extensió. El

mateix any de 1566 que s’obtenia el precari de l’aigua per la Reial Batllia, Joan Bou va

segregar una part dels edificis. Concretament, “unas casas dirruhidas que son part y de

pertinencias del dalt dit hospici del dit Joan Bou situades en la plassa d’en March Çavall iuxta

sive los estars del banys comuns de dita vila a un cens de 5 lliures” (vegeu Doc. 4). L’adquiridor

fou Antoni Morer el qual en el pati i cases derruïdes hi va construir unes noves cases. La

segregació de 1566 es va produir mitjançant un establiment emfitèutic que l’any 1571 va haver

de ser anul·lat (vegeu Doc. 5)  ja que en l’establiment de Joan Destorrent a Miquel Corrons de

1547es prohibia expressament que s’establissin senyories mitjanes. Com que Antoni Morer ja

havia construït unes noves cases, un cop anul·lat l’establiment, Joan Bou li feu donació de les

mateixes a canvi que es fes càrrec de la meitat del cens de 10 lliures que gravava la finca

(vegeu Doc. 5).

L’any 1593, Anna Vilatorta -vídua de Galcerà Destorrent, fill de Joanot Destorrent- va

decidir donar –per després del seu traspàs- el cens de 10 lliures que gravava la propietat de la

casa i banys a favor de Jaume Arimon (vegeu Doc. 6). Al document s’esmenta que, en aquella

època,  el cens el satisfeia Elisabet Rius, esposa del mercader de Barcelona Francesc Rius i

que, en primeres núpcies, havia estat casada amb Joan Bou. El domini útil, doncs, continuava a

mans dels successors de Joan Bou.

A nivell de propietat i successió, la documentació recercada entra, en aquest punt en

contradició amb les dades historiogràfiques. Seguint Moreu-Rey, Jordi Sánchez indica que “...a

mitjan d’aquell mateix segle [XVI] el domini útil passà a mans de Joan Bou, mentre els

descenets i hereus de Joan Destorrent en mantenien l’eminent. Isabel de Marimon, muller de

Joan Bou, en quedar vídua, es tornà a casar amb Joan Rius, a favor del qual testà l’any 1627

(SÁNCHEZ: 2002, p. 178). De moment, veiem com el 1593 la vídua de Joan Bou estava

casada amb Francesc Rius i no Joan Rius. Una altra notícia sembla contradir encara més

aquesta versió. Al 1597 i 1605, Pau Beuló i la seva esposa i propietària Elisabet Beuló i Bou

van establir dues cases que abans havien format part de la finca de Joan Bou a favor de Joan

Comas (vegeu Doc. 7).  Desconeixem el document citat del testament de 1627 que havia de

passar els béns d’Isabel de Marimon (per núpcies Bou, i després Rius) a Joan Rius –que en tot

cas tampoc no era el seu espòs i sí potser el seu fill.

De totes maneres, l’any 1614, en la confessió i reconeixement de senyoria directa a

favor del prior de l’església de Terrassa, els edificis i banys consten com a propietat d’Elisabet

Beuló i Bou, casada en aquella data amb Pau Beuló, i vídua de Joan Bou de qui havia heretat
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la totalitat de la propietat (vegeu Doc. 8). Sense cap altra documentació es fa difícil poder

encaixar la successió dels béns que de Joan Bou van ser adjudicats a la seva vídua Elisabet.

La hipòtesi més versemblant seria que Elisabet hagués contret matrimoni en terceres núpcies –

ja en edat avançada- amb Pau Beuló. Sense descendència del primer matrimoni amb Joan Bou

–ja que heretà els béns ella directament- i segurament tampoc de Pau Beuló, l’antic patrimoni

de Joan Bou degué passar a un hipotètic fill tingut per Elisabet amb el seu segon espòs,

Francesc Rius. Aquest podria ser el Joan Rius que apareix al testament –no localitzat- de 1627.

Del que no hi ha cap dubte és que la finca –o el que restava d’ella després de les

segregacions que s’havien anat produint- va acabar a mans del patrimoni de la família Rius

amb una força que ha fet mantenir el nom fins a l’actualitat malgrat les diferents línies

successòries.

A banda de desfermar els dubtes sobre el pas del patrimoni Bou a la família Rius, el

document de 1614 és força explícit quant a les segregacions que havia anat patint la finca

inicial. Es continua indicant que la casa manté uns banys, però el 1597 s’havien anat produint

diferents segregacions mitjançant establiments (cosa que en principi no podia haver-se fet)

bàsicament de propietats que se situaven a la banda del carrer del Pont i al costat dels banys.

Així apareixen com a nous propietaris Joan Comes, Pere Taló, Joan Ascó i Antoni Rauric, a

més d’Antoni Morer (vegeu Doc. 7). Totes aquestes segregacions són les que, com hem vist,

se citen al segle XIX quan els propietaris d’aleshores volen restituir la primitiva finca i encara

ampliar-la més.

Malauradament, hi ha un buit important pel que fa a la documentació de l’edifici durant el

segle XVII, just quan aquest fou propietat de diferents membres de la família Rius. Tot

semblaria indicar que entre mitjan segle XVII i mitjan segle XVIII l’establiment de banys va anar

entrant en una lenta decadència. Decadència que va arribar a l’extrem de l’abandó de

l’explotació dels banys, potser a final del XVII o inici del XVIII. La manca de dades sobre aquest

període no permet aclarir més sobre aquest extrem, però en qualsevol cas a mitjan segle XVIII

els banys ja no existien i alguns deien que no hi havia memòria que haguessin existit.

Un altre punt que no ha pogut documentar-se és el de la creació del passatge d’entrada

a la casa des de la plaça, entre els antics banys comuns i l’Hospital. Les segregacions de final

del segle XVI i inici del XVII van significar que l’antiga finca perdés la seva façana pel carrer del

Pont i per la plaça de Marc Savall. El que restava de la casa i hort, doncs, es trobava darrera

d’aquestes noves cases segregades i de l’Hospital de la vila, i només podia ser accessible des

del corredor creat entre els antics banys comuns i l’Hospital. El nom comú i habitul era el de

Vila Xica. Un accés realment peculiar i estrany ja que la casa deixa de tenir façana. Ignorem –i

no ha pogut ser objecte de la nostra recerca- si en la documentació de l’antic Hospital pot

haver-hi referència a la creació o consolidació d’aquest corredor, així com de les obligades

servituds de llums que hi devia haver entre l’Hospital i la finca dels Rius.
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La recuperació dels banys al segle XVIII
La finca va anar passant a diferents membres de la família Rius fins que a mitjans segle

XVIII arribà a mans de Maria Teresa de Rius, filla de Narcisa de la Vega i de Francesc de Rius.

Maria Teresa, hereva del patrimoni Rius, estava casada amb Marià de Sans i de Sala (Arenys

1734-Barcelona1801). L’any 1767 –encara amb l’usdefruit de la finca a favor de la seva mare

Narcisa de la Vega- Maria Teresa de Rius confessa i reconeix la senyoria directa de la seva

propietat al prior de Santa Maria de Terrassa (vegeu Doc. 9). No deixa de ser significatiu que el

terme “banys” hagi desaparegut i es parli només de “las casas y la feixa altra del gran hort que

posseheixen en la vila de Caldes de Monbuy junt ab los censos que deuhen percebre de varias

casas de la Vila Xica que vuy posseheixen Emanuel Prat i Girbau, Ignes Talona, Rosa Umbert

Puig y Romaní y Josep Busquets”. El cens a favor dels hereus de Fortuny es reconeix que ja no

es paga, com tampoc el de 10 lliures que havia imposat Destorrent.

Les cases d’Umbert i de Busquets, segregades i que havien format part de l’antiga

propietat són encara ben visibles en la planimetria del segle XIX que reproduïm en aquesta

pàgina, prèvia a la construció del nou edifici del Balneari.

A partir de 1767 -i per acció del marit de la propietària Teresa Rius, Marià de Sans-

s’inicià el projecte de tornar a construir una casa de banys. La primera acció, encara que no

lligada a això estrictament, va ser la de l’arrodoniment de la propietat amb l’adquisició per part

de Marià de Sans de la torre de la muralla que es trobava al límit de la seva propietat, davant

de l’església de Santa Susanna.  El mateix any de 1767 els regidors de la vila de Caldes li van

establir a canvi d’un cens de 2 sous (vegeu Doc. 10).

Dos anys més tard, el 20 d’octubre de 1769, Marià de Sans es dirigia a l’intendent

general de l’exèrcit i principat de Catalunya –càrrec ocupat llavors per Juan Felipe de

Castaños- sol·lcitant el precari i nou establiment d’aigües calentes que havia gaudit antigament

la propietat de Caldes, per tal de poder restablir els banys que havien existit a la seva propietat

i dels quals encara en quedaven vestigis. La cita, també recollida a l’apèndix documental, és

prou clara i per això s’inclou en el text, assenyalant en negreta els termes més rellevants.
[Marià de Sans]... en el mejor modo que en derecho proceda dize que por haver contraido matrimonio
con D. Maria Theresa de Rius por sus justos y legitimos titulos posehe en la expresada villa [de Caldes
de Montbui] y habita una cassa cita en el parage nombrado vulgarmente la Vila Chica en la qual cassa
se hallan actualmente existentes las bovedas, paredes, conductos y demas vestigios de unos
particulares Baños, los que disfrutaron en algun tiempo Juan Bou, Francisco Rius y otros
antecessores dueños de dicha casa que sin dificultad es de las primeras que fueron construidas
en dicha villa, y como el suplicante haviendo exactamente registrado su archivo hallé una Apoca en la
que el Receptor de la antigua Baylia en 30 de agosto de 1588 confiesa haver recibido de Francisco
Rius antecessor de la mencionada Doña Theresa, 22 sueldos por otras tantas pensions de censo de el
agua calida de los Baños de su citada casssa, ( ...) y de los mencionados vestigios se haze
evidente haver recibio en sus antecessores una antiquisima particular facultad de usar de
dichas aguas calidas para el expuesto fin. Deseoso el exponente de que reintegrandosse al Real
Patrimonio en la percepción del expresado censo, pueda continuar en el mismo goze que sus
predecessores, como por su maior seguridad deba hacerse otorgandole V.S. en nombre de su
magestad Precario o nuevo establecimiento de la porción de auga calida que necessite para el
fin de tener Baños en la referida su cassa que distará poco más de 100 pasos de los ambitos de la
Plassa en que nacen dichas aguas de cuya concesión no se seguirá perjuicio al Públcio ni a Derecho
de tercero, antes bien resultará superior comodidad a algunos de los muchos enfermos que concurren
a ellas para bañarse por ser la casa capaz. (vegeu Doc. 11).

Busquets

Umbert

Plànol sense datar ni signar (AMCMO, Fons Blaneari Rius Carpeta 5 Doc. 31) amb indicació de
les cases d’Umbert i Busquets, antes de los antecesores de Sans
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Els jurats de Caldes no només s’oposaren a la concessió d’aigües pel perjudici que

podien tenir en l’abstiment d’aigües de l’Hospital de la Vila –els banys comuns ja havien deixat

de funcionar- si no que dubtaven de les pretensions de Marià de Sans argumentat que “...no

sabemos ni hemos oido dezir que ni dicho Mariano ni sus antecessores hayan tenido en su

casa en la citada villa baños ni concesión de porcion alguna de agua caliente para el uso de

ellos...”, malgrat no poder negar  l’evidència física de les restes d’uns antics establiments.

La intenció de Mairà de Sans era clara i precisa: a partir de les evidències d’haver

disposat d’aigües calentes per a uns establiments termals (aporta títols del seu arxiu com el ja

citat del precari de la Batllia de 1566), i de les restes indubtables de la seva antiga existència

(volta, parets, conduccions), Marià de Sans vol aixecar una nova casa de banys.

Mentre durava el procediment d’adjudicació d’aigua, l’any 1770 el mateix Marià Sans va

adquirir una part d’hort que limitava amb la seva finca a Francesc i Onofre Celles (vegeu Doc.

12). Encara que difícil de relacionar, potser aquesta compra és la que es reflecteix un dels

plànols solts conservats dins la documentació de l’antic Balneari Rius de l’AMCMO i que

reproduïm en aquesta pàgina. Els límits expressats en el document – a l’est amb els venedors

Cellers; al sud amb Sans, a l'oest part amb Sans i part amb Sebastià Gener, i al nord amb

Sebastià Gener, coincideixen amb els que es grafien al plànol i que transcrivim:  

Paret de Janer desde la una punta de angol a la altre 57 pams a tremuntana (A al plànol)
Paret del ort de casa Sans y la línia circolar es de Janer a ponent. Des de la una punta de angol
a la altra midan 66 pams ¼ (B al plànol)
Corredor de Casa Sans mitx dia 74 pams (C al plànol)
Paret de Salles a lleban 52 pams (D al plànol)

Intentar a partir d’aquí localitzar i situar el projecte dels nous banys que Sans projectà el

1773 un cop obtingut el precari en l’ús de l’aigua és força complex. En primer lloc perquè, tal i

com s’ha documentat en el treball de camp i la descripció física del balneari, no hi ha cap

evidència o resta constructiva en alçat d’aquestes instal·lacions del segle XVIII. En segon lloc,

perquè malgrat l’existència de certa documentació gràfica, aquesta és de difícil interpretació.

Malgrat tot, entre els noms dels límits que hi apareixien i el contrast amb algunes

planimetries posteriors que es troben fora de context dins la documentació conservada de l’antic

balneari a l’AMCMO, s’ha elaborat una hipòtesi sobre el que va poder ser l’obra de nova planta

de la casa de banys construïda per Marià de Sans al segle XVIII. Malauradament, tampoc no

s’ha localitzat cap encàrrec o àpoca de pagament de les obres que permetés no només

conèixer l’autoria de la construcció, sinó els detalls de la mateixa. Cal tenir present que, a banda

de la construcció de nova planta, Marià de Sans continuava tenint una casa on fins i tot diu que

hi habita, i de la qual no es coneix la seva posició dins la parcel·la. Tornem a insistir que només

els resultats d’una excavació arqueològica podrien aportar més llum al buit documental existent.

A

B

D

C

Plànol que pot refelctir el tros d’hort comprat per Sans a Cellers l’any 1770
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Idetnificada la propietat de la famíla Cellers,  tant el tors

d’hort adquirit per Sans el 1770 com els plànols que semblen del

projecte del segle XVIII indiquen que els nous banys havien

d’ocupar l’espai indicat en groc al plànol adjunt..El corredor que

apareix com a límit sud amb el propi Sans ens hauria d’indicar la

situació de la seva casa principal a la qual s’hi havia d’accedir

des del corredor entre l’Hospital i els antics bnays comuns, ja

llavors edifici de les presons.

El plànol més explícit quant a la situació dels nous banys

del segle XVIII –ja que hi apareixen a la llegenda- ens aporta un

altre límit que no oferix cap dubte: “paret sobre la basa del molí”.

En aquest cas, es tractaria, doncs, d’unes altres estructures

situades a tocar de l’antiga muralla i torre, al limit més

sudoccidental de la finca (marcat en verd al plànol adjunt.

D’altres plànols del moment són senzillament impossibles

de localitzar. (vegeu tots els plànols a Doc. 15)

Plànol que no ha pogut
identificar-se

MURALLA

PORTA OEST DE LA MURALLA

CAPELLA DE SANTA SUSSAGNA

ANTIC BALNEARI RIUS

TERMES ROMANES

NEXE REHABILITAT

Plànol fora de contex on sindiquen les porpietats col·lindants de Sans i hi apareix la
“casa ruinosa nombrada de Sellers”
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Tot sembla indicar que les obres es van dur a terme a partir de 1773, quan definitivament

Marià de Sans va veure’s reconeguts els seus drets a l’obtenció d’aigua calenta. El 1774 Marià

de Sans va donar materials (teules i calç) per a la reparació de la teulada de la capella de Santa

Susanna que li era veïna, a canvi de sol·licitar l’obertura d’una porta i un accés privat a la tribuna

(vegeu Doc. 14).

Abans no se solucionés la petició de precari de l’aigua, Marià de Sans va assegurar-se

l’abastiment d’aigua calenta mitjançant un altre camí: el dret d’obtenir i conduir aigües calentes

de la casa que posseïa Silvestre Torras a la cantonada del carrer de Vic i el carrer Ballit l’any

1771 (vegeu Doc. 13). La determinació per a la reconstrucció de la casa de banys va ser total.

No podem deixar de contextualitzar aquesta determinació per a la recuperació dels

banys. Durant el darrer terç del segle XVIII, va iniciar-se un corrent de construcció de nous

edifics termals com són ara els de Caldas de Oviedo (1773) o el de Carles III a Trillo (1775). La

coincidència de dates és prou significativa i la reedificació del “Balneari Rius” de Marià Sans ha

de situar-se dins aquest corrent.

Desavinences per la nova casa de banys

Dins la documentació de l’antic balneari Rius que es conserva a l’AMCMO hi ha tot un

plec amb un títol força il·lustratiu: Certificacions relatives a les ocurrències del temps del compte

del Asalto per lo tocant a les aigües de l’Hospital i de nostra casa (vegeu Doc. 16). Es tracta

d’un extens document –reproduït només parcialment a l’Apèndix documental- que recull els

actes i protestes realitzades pel comú de Caldes contra la casa de banys de Marià de Sans. En

resum s’acusava Sans de fer disminuir maliciosament l’aigua que arribava a l’Hospital de la Vila.

El conflicte va ser tant important que hi va haver d’intervenir el capità General de Catalunya,

primer per a peritar, mesurar les aigües i arreglar les canonades, i després per fer que els jurats

de Caldes acatessin les resolucions que exculpaven Marià de Sans. El conflicte s’inicià el 1785.

El 1787 els arquitectes Marià Enrich (assesntisata, per exemple, de les obres de la Llotja de

Barcleona) i Esteve Bosch van fer un exhaustiu reconeixement i van determinar que la minva

d’aigües de l’Hospital es devia al mal estat de les seves conduccions, i no a què l’establiment de

la “Casa Rius” –es continuava anomenant així- se n’aprofités o les desviés. El mateix es va

produir un any més tard (1788), amb una nova inspecció i l’ordre que es fessin noves

excavacions al poet o repartidor de les aigües, i es fessin de nou les canonades per a evitar

més suspicàcies. A l’apèndix documental estan parcialment transcrites aquestes inspeccions,

prou explicites quant a la situació del poet.

Per acabar aquest capítol del segle XVIII un cop reconstruïda –de nova planta- una casa

de banys a l’interior de la finca de Marià de Sans, res millor que fer-ho amb una valoració

coetània dels nous banys. Es tracta de la coneguda referència escrita pel viatger Francisco de

Zamora:

22 de febrero de 1789: Los baños que hay en casa Rius son en mi concepto los mejores del

pueblo, por la capacidad y alegría de la casa y la comodidad de ellos. Hay baños para los

brazos, y cuartos para tomarlos secos. (BOIXAREU: 1973, p. 270)
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Les transformacions del segle XIX: reedificació i engrandiment del Balneari
Rius

 Durant les primeres dècades del segle XIX -funcionant ja el Balneari Rius reedificat al

segle XVIII com el més important i reconegut de la vila de Caldes de Montbui- les úniques

notícies que es tenen fan referència a les relacions entre els propietaris del local –la família

Sans- i els administradors de l’Hospital de la Vila. Com ja ha quedat documentat, les relacions

de veïnatge i la disputa per les aigües entre l’establiment privat dels Sans i els banys de

l’Hospital havien estat una constant. El 1812, però, el fill de Marià Sans, Narcís Sans i de Rius,

va aconseguir que els administradors de l’Hospital li cedissin un petit espai a les quadres de

l’Hospital per tal de poder-hi construir un forn de pa (vegeu Doc. 17). A canvi, Narcís Sans es

comprometé a realitzar un seguit d’obres de millora a l’Hospital, en especial referents al mal

estat de les teulades.

L’any 1829 i per tal d’evitar el que semblava que havia de ser un nou plet entre la família

Sans i l’Hospital es va reconèixer en ferm la cessió que el 1812 no s’havia ni escripturat. Els

administradors de l’Hospital van aconseguir, a més, un pagament de 75 lliures i, el que era més

important per ells, el reconeixement de les obres que havien fet a la façana del seu edifici que

donava sobre el pati o eixida de la casa de Sans (Vegeu Doc. 18). Es tractava d’un seguit de

balcons i finestres sobre el pati que havien de mantenir-se amb reixes. L’interès d’aquest

document rau, essencialment, en les notícies que ens dóna sobre el pati-eixida-carreró d’accés

a la propietat de Sans:

Estos balcons e innovacions en una paret en que dominan un pati o eixida del que
està en possessió la casa de Rius de molt remot temps, lo cual pati o eixida lo
dividia del carrer antigament una paret y vuy dia una cleda que lo mateix don
Narcís hi feu posar a fi de que obrintla poguessin ab facilitat donar la volta los
carruatges dels subjectes que concorren a la sua casade banys, lo que no podian
executar antes ab motiu de la paret que ho impedia...

La comprensió d’aquest espai d’ingrés és fonamental per entendre la situació de l’antic

balneari, sense façanes a cap carrer obert després de les segregacions realitzades al segle

XVII. Malgrat la manca de notícies directes sobre la posterior privatització de l’espai, no hi ha

d’haver cap dubte en què es tractava realment d’un carreró (cul de sac) més un espai (abans

separat per una paret i al 1829 per un tancat de fusta) propi de la casa de Sans.

Amb posterioritat i durant les obres d’expansió del balneari, els balcons de referència van

quedar cegats per la construcció d’un mur pantalla que divideix i separa el predi del balneari del

de l’Hospital.

Balcons i finestres de l’edifici de l’Hospital sobre el pati de la finca de Sans que es van reconèixer el 1829, però que
posteriorment van ser cegats per un mur patalla.
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La idea i les primeres passes vers un nou balneari

A partir de la dècada de 1840, el fill de Narcís Sans, Marià Sans i de Bette, va iniciar una

nova política d’engrandiment del seu establiment encaminada a una absoluta reforma i

reedificació del balneari. En aquest cas, la seva acció no va ser tampoc aliena a un corrent de

creació de nous establiments balnearis amb una nova tipologia arquitectònica, fruit d’un nou

moment d’esplendor i inversions burgeses. Veiem com ha estat descrit per alguns autors:

“A la quarta dècada del segle XIX s’inicia una etapa important de desenvolupament
del termalisme i la balneoteràpia tant a Catalunya com a la resta d’Espanya; aquest
desenvolupament, en el marc de la difusió de noves pràctiques terapèutiques que
estan a la base de la institucionalització del modern sistema balneari espanyol
(Cuerpo de médicos de baños, Reglamento de baños, etc.) i de canvis socials i
econòmics, repercutirà en l’estructura balneària catalana alhora que s’iniciarà la
conversió d’alguns petits nuclis de banys en veritables viles termals"”(TATJER:
2002, p. 227)

“La gran importancia económica de los balnearios, junto con el progresivo
perfeccionameinto de los medios de transorte y los conocimientos médico-
terapèuticos, explican el creciente interés de la gran burguesía del siglo XIX en la
construcción y explotación de los balnearios. Son ejemplos de esta época los
grandes complejos que se levantaron en Francia, Italia, Inglaterra, y Centro-
Europa, relacionados y promovidos por la aristocracia, inicio de un capitalismo
termal que en nuestro país no se dará de un modo tan importante como en el resto
de Europa(...)

Hay una segunda generación de arquitectos relacionada con estos proyectos de
edificios destinados a balnearios, impulsados ya por las capas burguesas
favorecidas por la revolución industrial. De entre ellos podemos destacar a Josep
Oriol Bernadet en el proyecto de la Puda (Barcelona) en 1846, a Martín Saracíbar
en 1842 en los Baños de Arechavaleta, a Garriga y Roca, autor en 1853 del
Balneario Rius (Barcelona), a Pantaleón de Iradier autor del primer balneario de
Nanclares de la Oca (1850), a Martín López Aguado se debe en 1846 la
construcción del Balneario del Molar (Madrid) y con planos del arqutiecto José
Trigueros se construye en Málaga el Balneario de Carratraca (1855) aun con una
fachada clasicista”. (SANCHEZ FERRER: 1992)

L’inici de les accions de Marià Sans encaminades a engrandir la seva propietat es va

produir el 1841. Aquell any, a través d’un testaferro (Carles Cuspinera) que posteriorment li cedí

els drets, Marià Sans va adquirir l’edifici que s’havia aixecat sobre els banys romans, conegut

aleshores coma “casa Cremada” als baixos de la qual hi havia la camiseria i la presó (vegeu

Doc. 20). L’ajuntament de Caldes –que el posseïa com a bé comú- el va subhastar amb unes

condicions certament peculiars, com era el fet que s’obligués a construir un edifici, segons un

disseny ja realitzat, el primer pis del qual havia de ser propietat del consistori i esdevenir la seva

Sala Capitular, a més de fer una nova presó a la torre de Bellit. Coneixem tant aquest projecte,

com la situació de l’antiga casa en un valuós plànol (vegeu Doc. 19) que dóna idea de l’estat en

què es trobava l’indret al 1840, amb referències explícites a les restes de banys, murs i

canalitzacions romanes.

Plànol de 1840 on surten referències
explícites a les restes romanes dels
banys.

La fletxa indica el que surt de la casa
que un any després aduqiriria Marià de
Sans. (vegeu Doc. 19)
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Tot i que fora de l’estricte àmbit d’aquest estudi, cal assenyalar com amb l’enderroc i

construcció del nou edifici, Marià Sans va topar-se amb les importants restes dels banys

romans, de les quals en va fer fins i tot un dibuix interpretatiu, i va intentar minimitzar les

inevitables afectacions que van suposar la nova obra.

La construcció del nou edifici va suposar, també, un pacte amb la casa veïna de Joan

Vendrell –previst en els condicionants de la subhasta- ja que hi havia espais de planta baixa de

les antigues presons que es trobaven sota la seva finca. En cas que Vendrell els volgués

recuperar, calia que aportés una part proporcional del cost que assumia Marià de Sans en la

construcció de la nova presó. Això motivà un conveni entre Marià Sans i Joan Vendrell redactat

pels pèrits respectius, Josep Villar i Josep Oriol Mestres (vegeu Doc. 21). Els dos arquitectes

van resumir el pacte i la nova parcel·lació en un detallat plànol que es reprodueix a la pàgina

següent. El fet que Josep Villar –el mateix que signa el projecte del nou edifici- sigui nomenat

com a pèrit de Marià Sans, fa pensar que fou aquest arquitecte el responsable final de

l’aixecament d’una casa, actualment desapareguda amb la restauració i monumentalització dels

banys romans.

Recomposició de les termes romanes segons un dibuix de Marià Sans, l’original del qual sembla
que avui dia es troba al fons documental de la Junta de Ciències Naturals del Museu de Zoologia
de l‘Ajuntament de Barcelona

Plànols de l’edifici que havia de construir Marià Sans sobre el terreny adquirit, reservant el pirmer pis per a
dependències municipals, amb una escala noble independent. Els plànols estan signats per Josep Villar i Miquel
Feliu. (Vegeu Doc. 20)
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Immediatament després, potser fins i tot mentre es duien a terme les obres del nou

edifici, Marià Sans va començar a adquirir –de fet recuperar- bona part de les diferents cases

que havien format part de l’antic conjunt de la propietat en època medieval i que s’havien

segregat a final del segle XVI i inici del XVII.  La primera adquisició documentada és la de gener

de 1843, quan Marià Sans comprà una casa i una part d’una altra que en aquella data posseïa

el pagès de Sentmenat Gaietà Girbau (vegeu Doc. 22). La descripció de les cases i, sobre tot, la

seva situació, ens demostra com l’actual pas d’entrada al recinte havia estat un “carreró o pati”

al qual afrontaven diferents cases. El nom genèric de “Vila Xica” i a vegades “carreró de Santa

Susanna” per a les afrontacions d’aquestes cases –malgrat la capella no es trobés en aquest

indret seran una constant en d’altres actes d’adquisició.  En qualsevol cas, aquesta primera

compra ens remet a la recuperació de la propietat de la segregació que s’havia portat a terme

l’any 1605 per part  de Pau Beuló i Elisabet Bou a favor de Joan Comas (vegeu Doc. 7).

No disposem de la seqüència documental de totes les adquisicions de Marià Sans. L’any

1847 va comprar –a través d’un testaferro- una altra antiga casa segregada de l’antic patrimoni

de la família Bou, també amb afrontació al “carrer” de la Vila Xica (vegeu Doc. 24).

L’arrodoniment de la propietat que duia a terme Marià Sans no es va centrar només en la

recuperació de les cases del carreró, sinó també en l’adquisició de terrenys col·lindants. Així,

per exemple, l’any 1846 va realitzar una permuta amb Rafael Nadal i Magdalena Janer,

aconseguint part d’un hort  situat a la banda més septentrional (vegeu Doc. 23). Recordem que

els Janer apareixien ja com a propietaris col·lindants en la primera reedificació de la casa de

banys al segle XVIII (vegeu Doc. 15). L’escriptura de permuta anava acompanyada d’un petit

plànol –que reproduïm a la pàgina següent- i que permet situar aquest àmbit dins la totalitat de

la finca. En tractar-se d’un plànol anterior a la reedificació del balneari de 1853 a què farem

referència, és interessant veure com s’assenyala una línia de l’antic edifici existent –i que podria

correspondre’s a la paret actual que dóna vers el pati, així com l’existència d’una galeria (de

banys?) a la banda més nordoccidental de la finca, a tocar de l’antiga muralla.

Plànol parcial de la “Casa
Cremada” on hi apareixen les
dependències de les antigues
presons i de la carniceria que es
reparcel·len entre Marià Sans i
Joan Vendrell (vegeu Doc. 21)
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Un plànol fora de context –però que hem atribuït com a posterior a la

reedificació del Balneari de 1853 (vegeu Doc. 26)- permet no només situar

l’hort adquirit el 1846, sinó que explícitament marca el seguit de cases que

havien configurat l’antic carreró de què parla la documentació. Sobre aquest

plànol hem marcat –en blau- el límit del carreró o pati. Només els resultats

d’una intervenció arqueològica podrien aportar més informacions sobre les

façanes de les antigues cases que el delimitaven. La línia groga, es

correspon amb el nou límit del pati un cop enderocades les antigues cases.

Durant els anys següents i fins al plantejament del projecte d’un nou

balneari, Sans va aconseguir alliberar el carreró, encara que no recuperar

totes les propietats que antigament formaven part de la primitiva finca, en

especial les que afrontaven al carrer del Pont. La parcel·la obtinguda fou

suficient, però, per a plantejar la gran obra d’un nou i fastuós balneari.
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El projecte de nou balneari de Miquel Garriga i Roca de 1853

      Un cop Marià Sans va aconseguir engrandir la seva propietat i, sobre tot, alliberar l’accés al

seu interior, va plantejar-se la construcció d’un nou establiment balneari en la línia dels luxosos

centres que s’estaven projectant a l’època. L’encarregat de realitzar el nou projecte fou el

reconegut arquitecte Miquel Garriga i Roca. Dins la carpeta de plànols de la documentació del

Balneari Rius de l’AMCMO es conserven –en no massa bon estat- els plànols de façana, planta

soterrani i planta pisos del projecte (sembla falta una de les seccions marcades). En lloc, però,

s’ha trobat cap altra documentació escrita referent al projecte, tot i que de ben segur existí una

acurada memòria, un encàrrec d’obres i una liquidació de les mateixes. Aquests documents no

han aparegut ni dins el fons del Balneari Rius –on es troba bona part de la documentació

patrimonial de la família Sans-, ni tampoc dins la documentació personal de l’arquitecte Miquel

Garriga i Roca conservada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
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L’anàlisi dels plànols permet veure com Miquel Garriga i Roca projectà un luxós balneari

de nova planta. Malgrat que l’execució formal de la façana principal no es produí exactament

com el disseny conservat, la resta de l’edifici (distribució, ubicació de l’escala principal, crugies,

galeries de bany, etc.) es correspon amb el que podem identificar com una primera fase del nou

establiment balneari, posteriorment ampliat. Les plantes són especialment indicatives del que

fou aquest primer establiment, amb inclusió d’alguns punts problemàtics. Així, veiem, per

exemple com l’espai de l’actual capella –antigues cotxeres a planta baixa- no té la mateixa

planta que actualment, ja que per la banda de ponent apareix un predi veí que encara no

formava part del conjunt. Igualment, al passadís d’entrada apareixen tintats com a edificis aliens

a la finca espais que el projecte agafa parcialment -i que potser no van poder-se construir en

aquell moment- o considera com a pati d’entrada (vegeu pàgina següent).

Cal insistir en el fet que l’obra nova ho va ser totalment, ja que enlloc no es considera la

reutilització de cap antic espai o mur. Així doncs, pot assegurar-se que, en alçat, el projecte del

balneari del vuit-cents va significar l’arrasament de les estructures de banys anteriors –

medievals i modernes. Així s’ha corroborat també durant el treball de camp, on no s’ha localitzat

cap element o estructura construïda anterior a mitjan segle XIX. Les úniques dades sobre els

vestigis anteriors hauran d’aportar-se a partir d’intervencions arqueològiques.

El plànol més interessant de tots és, sens dubte, el del projecte de les noves galeries de

bany de la planta soterrani, amb habitacions amb accés directe des de la planta baixa, i la

distribució de totes les piles. El contrapunt del projecte, però és l’existència d’un altre plànol

sense data (però posterior a l’execució del projecte) titulat Plano de cañerias subterráneas y

baños de Rius (Vegeu Doc. 27). En ell es pot veure els límits de les galeries de bany que

realment van arribar a construir-se. Per la resta, no hi ha d’haver cap dubte que ens està

grafiant la realitat construïda –amb alguns elements de projecte posterior- d’un balneari ja en

funcionament i segurament explotat per Francesc Cuspinera o la seva família. Cal fer notar que

la família Cuspinera apareix com a testaferro en l’adquisició de l’edifici dels antics banys (vegeu

Doc. 21) i com a responsables de l’explotació dels banys en diversa publicitat d’època.

Comparació de les galeries
de bany projectades per
Garriga i Roca l’any 1853 (a
dalt) i la realitat construïda
(c. 1860’s)
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ANTIC BALNEARI RIUS

Relació entre el proejcte de Garriga i Roca (1853)  i l’estat acutal, amb indicació de les diferències més
rellevants del cos de l’actual capella i de les zones que no formaven encara part de la parcel·la de la finca.

Patio del vecino
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Primera ampliació (1857-63)
A manca de més precisió documental, si el projecte de Miquel Garriga i Roca data de

1853, hom pot considerar que la seva execució fou més o menys immediata. En la memòria del

Plano geométrico de la vila de Caldas de Montbuy de 1863 s’indica que la construcció del

balneari (amb 20 banys, 2 d’ells de marbre) “... es muy reciente y por consiguiente de estilo muy

moderno y con corredores muy espaciosos.” (vegeu Doc. 29). En el mateix document es diu

també que en aquells moments el balneari s’està ampliant. Un any més tard (1864), el metge

director dels balnearis de Caldes Francisco Sastre indica que l’establiment ha augmentat el

nombre d’habitacions i ha construït un “...espacioso y elegante salón destinado a comedor de

primera clase y a centro general de reunión y recreo”.

Aquesta primera ampliació

es va poder realitzar gràcies a què

el 1857 Marià de Sans va adquirir

mitjançant una permuta dues cases

dels successors de la família Gener

(o Janer) situades a la banda més

septentrional de l’actual finca, al

carrer del Pont i el carreró sense

sortida que existia en aquest indret

(vegeu Doc. 28). Aquestes cases

no havien format mai part del

patrimoni que provenia de la família

Bou i són, doncs, una incorporació

més a la finca, i gens menyspreable

quant a dimensions. D’aquesta

manera es van poder construir les dependències del menjador (abans cotxeres i actualment

capella) que només havien estat aixecats parcialment per la banda del pati d’entrada. El plànol

adjunt indica la zona aproximada adquirida on van produir-se les obres de la primera ampliació.

Segona ampliació (1866-67)
L’alliberament total del passadís d’entrada a l’interior del balneari no es va produir fins

1866, quan Marià Sans aconseguí recuperar una de les cases de la Vila Xica que havien estat

dels seus predecessors. A canvi d’una casa a la carretera de Caldes i un petit Hort, Ramon

Umbert va cedir a Marià Sans una casa i una quadra que afrontaven “por delante con la calle de

dominio particular del Señor Sans...” (vegeu Doc. 30). Es

tracta de l’únic document on explícitament s’indica que

aquest carrer interior era “propi” de Marià Sans.

Immediatament després d’aquesta adquisició, Marià Sans

presentà el projecte del cos d’edifici i façana que obria a la

plaça, al costat de l’Hospital, per donar accés al seu luxós

balneari (vegeu Doc. 31): El projecte el signa el mestre

d’obres Ramon Vendrell, tot i que en la seva execució no

podem descartar la participació de Miquel Garriga i Roca.

Les grisalles de la volta d’accés al pati interior del balneari

tenen la qualitat suficient com per a haver estat plantejades

per Garriga.

MURALLA

PORTA OEST DE LA MURALLA

CAPELLA DE SANTA SUSSAGNA

ANTIC BALNEARI RIUS

TERMES ROMANES

NEXE REHABILITAT

La línia vermella indica el límit de propietat al 1853. Les àrees blaves, la
zona aproximada de la nova adquisició de 1857.

Projecte i fotografies de com
era el cos d’entrada al Balneari
construït el 1867
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Tercera ampliació (1868-1880)
Just després d’haver solucionat l’estret accés a l’interior del recinte del balneari amb la

construcció del cos d’entrada al pati, Marià de Sans inicià el que seria un llarg procés per tal

d’ampliar encara més el seu establiment de banys. L’any 1868 encarregà al mestre d’obres

Tomàs Soler, la confecció d’uns plànols i la redacció d’una memòria justificativa del seu projecte

d’ampliació (vegeu Doc. 32). Davant la negativa dels propietaris veïns de vendre les dues cases

que quedaven amb front al carrer del Pont i que antigament havien format part de la primitiva

casa medieval, Marià de Sans va canviar d’estratègia. Si no podia comprar els edificis que li

impedien arrodonir la seva finca, inicià els tràmits per a què es poguessin expropiar. L’única

manera per a què això fos possible era que  l’estat reconegués que les obres d’engrandiment i

millora del seu balneari podien considerar-se d’Utilitat pública.

El procés va ser llarg, però favorable als interessos de Marià de Sans. L’ambiciosa

reforma “d’utilitat pública” del seu balneari consistia no només en l’adquisició de les dues cases

del carrer del Pont “encastades” dins el seu establiment (una de les quals, a més, disposava

també de banys), sinó en l’adquisició d’unes peces de vinya a l’altra banda de la riera de Caldes

que volia convertir en un gran jardí unit a l’establiment per un pont. A més, en la seva primera

instància, encara que no incloïa l’antic Hospital com a petició d’expropiació, donava a entendre

que havia de disposar també del seu terreny per a completar el seu pla. Malgrat l’oposició del

comú de Caldes, el qual considerava inapropiada la declaració d’utilitat pública d’unes obres

innecessàries per un balneari que ja era el millor del poble i d’alguns informes contraris de la

junta de sanitat de la Diputació, finalment el 27 de març de 1873 el govern de la primera

República declarà d’utilitat pública el projecte de Sans i aprovà l’expropiació de les finques

sol·licitades (vegeu Doc. 33).  L’expropiació, però, no es feu efectiva fins al cap d’uns anys,

quan el decret fou finalment ratificat per una reial ordre de 1876. El 1877, Marià de Sans

adquiria les vinyes a l’altra banda de la riera, projectava el pont que les unia amb el balneari

(vegeu Doc. 35) i es feia amb les dues cases del carrer del Pont (vegeu Doc. 34). A més, el

mateix any comprà també la casa de la família Vendrell, que era la que se situava al costat de

l’edifici consistorial. A partir d’aquesta data quedava

ja definida totalment la finca del balneari Rius en la

seva màxima extensió. Faltaven només la

concreció de les obres. Primer es feu el pont –

dissenyat per l’enginyer Campderà- i poc després,

al 1880, els nous edificis que afrontaven al carrer

del Pont i on s’instal·là, entre d’altres dependències,

la sala teatre del balneari –avui desapareguts.

L’autor d’aquest projecte fou l’arquitecte Josep

Amargós, reconegut, entre d’altres obres, per

l’Hivernacle i l’Umbracle de la Ciutadella de

Barcelona o l’edifici de les Aigües de Barcelona a

Cornellà.

Plànols de l’estat del balneari Rius al 1868
aixecats per Tomàs Soler i que es publiquen en la
memòria justificativa per a l’ampliació del recinte
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Projecte del pont que uneix el balneari amb els jardins de l’altra banda de la riera (1877)

Al mateix pont es troben dues plaques indicant la promoció, data i execució de l’obra
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Aquesta és la notícia publicada a la Vanguardia sobre la inauguració del teatre del Balneari Rius

(15 octubre de 1881):

Además del delicioso parque anejo al balneario, precedido de un soberbio
puente que hace honor al actual dueño señor de Sans, el incesante afan de
mejoras por parte de este ha llegado hasta la erección de un teatro, con local
propio, de escelentes condiciones para su objecto, y adornado con más lujo y
esmero que algunos de los de servicio públcio de esta capital...

Desconeixem si, en aquesta campanya d’obres, es va dur a terme també l’aixecament del

que es coneixia com a “Xalet”; edifici exempt situat a la banda septentrional de la propietat, i que

donava a l’accés al pont. L’edifici, actualment enderrocat, no forma part del present estudi i fou

residència particular de la família Sans.

Plànol de façana del projecte dels cossos d’edifici del balneari que afrontaven al carrer del Pont (arquitecte
Josep Amargós, 1880)

Imatge de l’interior del teatre del balneari Rius, construït segons el projecte de 1880 de Josep Amargós.
(Thermalia)

Edifici del Xalet en una imatge del balneari anterior a 1893. (Thermalia)
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Quarta ampliació (1893-94)
Marià de Sans i de Bette va morir a Barcelona el 1886. Heretà els seus béns el seu fill

Ramon de Sans i Tord, encara menor d’edat. El balneari Rius continuà funcionant sota

l’explotació directa de la família Solà.

La darrera obra d’ampliació significativa fou la construcció d’un nou i espectacular

menjador, afrontat vers la riera. Aquest cos d’edifici, atribuït per la bibliografia a l’arquitecte Enric

Sagnier i del qual no s’ha localitzat el projecte dins la sèrie de permisos d’obra de l’ajuntament

de Caldes, s’inaugurà l’any 1894. Encara que fora dels límits del present treball, la recerca

hemerogràfica realitzada ha permès de conèixer el detall dels autors materials de la decoració

d’aquest cos d’edifici, recentment restaurat. Transcrivim parcialment la notícia publicada  per la

Vanguardia el dia 6 de maig de 1894.

Con motivo de las reformas verificadas ultimamente en el balneario de Caldas de Montbuy,
denominado de Rius, el dueño del referido establecimiento, don Ramón Sans, organizó una
expedición a aquel pueblo (...)

La reforma más notable de que ha sido objeto el balneario, consiste en la construcción de un

nuevo comedor capaz para más de 300 personas y con vistas al torrente.

Al decorado del salón, en el cual la sencillez de los adornos corre parejas con el buen gusto que
revelan, han contribuido los artistas siguientes: el pintor don Buenaventura Gispert, el carpintero
don Ramón Cruells, el albañil don Estéban Macians y el cerrajero don José Masclans, todos de
Caldas, habiéndose encargado de la parte de cristaliería y de lampistaria, respectivamente, los
señores J. Segalés y Casanovas, de Barcelona... Reformes interiors

Malgrat no haver-se pogut documentar cap reforma interior més enllà de la construcció

de nous cossos que hem anat exposant, és evident que el Balneari va anar coneixent obres de

reforma i millora en els moments de màxima esplendor. Encara que majoritàriament perduts,

elements com els mosaics hidràulics de les sales i passadissos denoten, clarament, operacions

de reforma i redecoració dutes a termes durant els darrers anys del segle XIX o inici del XX.

Imatge actual del nou menjador, construït el
1894-94 i recentment restaurat (2010)

Fotografia de l’interior del menjador nou construït el 1893-94

Mosaic Hidràulic de l’empresa Bolet, Cervera i Cia de Barcelona, present en bona
part de les habitacions i passadissos del Balneari.
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Imatges del  balneari Rius en el seu moment de màxima esplendor (final segle XIX-inici
segle XX)
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Inici de la decadència del Balneari (segle XX)

A mesura que avança el segle XX, el balneari Rius  comença a entrar en un lent declivi,

compartint història amb la davallada i pèrdua de prestigi que tingueren aquests establiments de

banys.

La pèrdua de visitants i banyistes va propiciar que l’edifici, ja a final de la dècada de

1920, comencés a ser utilitzat per d’altres finalitats allunyades de la funció terapèutica. Així, des

de 1928 es pot documentar la celebració de trobades i exercicis espirituals de la parròquia,

anunciats, per exemple a les edicions de la Vanguardia del 18 d’abril de 1928.

L’any 1930, el seu propietari Ramon Sans va decidir posar en arrendament el balneari

Rius (Anuncia a La Vanguardia, 13 de març de 1930). Dos anys més tard, l’anunci es tornava a

repetir.   Dins el fons del Balneari Rius de l’AMCMO trobem una carta –de desembre de 1932-

molt més explícita quant als motius i les condicions que imposava Ramon Sans. Sense poder

ocupar-se directament del negoci –per motius d’edat i residència- el balneari havia tingut una

davallada de banyistes important i Ramon Sans preferia obtenir beneficis mitjançant un

arrendament per a un mínim de 10 anys. Tractant-se d’un document mecanoscrit, el reproduïm

íntegrament en aquesta pàgina (vegeu també Doc. 38). La Vanguardia del mes de març de

1933 continuava publicant l’anunci, mostra del poc èxit de la iniciativa de Ramon Sans

) Primer anunci de l’oferiment
d’arrendament del Balneari Rius
(La Vanguardia, 13 de març de 1930)

Carta de Ramon Sans explicant els motius i les condicions de l’arrendament o explotació del
Balneari Rius. Vegeu Doc. 38
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Ramon Sans va morir el desembre de 1936, heretant els seus béns els seus fills Josep,

Francesca, Montserrat i Fulgència Sans i Coret. No s’ha investigat sobre el funcionament del

balneari en aquelles dates, en un moment de clar declivi, i del qual se’n tenen notícies puntuals:

des del fet d’haver servit com a seu de colònies de nens refugiats durant la Guerra Civil, a

allotjar aviadors alemanys de la Legió Còndor durant la Segona Guerra Mundial.

Finalment, els germans Sans van decidir vendre la totalitat de la finca a la “Asociación

Espíritu y Acción” l’any 1959 per un preu escripturat i registrat de 2.000.000 de pessetes

(Registre de la Propietat, Volum 687, llibre 43 fol. 139) . Aquesta entitat religiosa va adquirir

l’antic balneari com a seu del que fou la “Congragación religiosa de Cooperadores parroquiales

de Cristo Rey”. El Balneari deixava de ser-ho i s’iniciava una època de profundes

transformacions.
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De Balneari Rius a la “Casa Nostra Senyora de Montserrat”

Els Cooperadors religiosos de Cristo Rey van convertir l’antic balneari en la casa-

residència de “Nuestra Señora de Montserrat”. Una residència que allotjava una petita comunitat

religiosa (“Hermanas cooperatrices”), i que es destinà primer a Seminari de la Congregació, i

després a casa d’exercicis espirituals, cursos, convivències, etc. Per a tals finalitats endegaren

una important campanya de modificació i adequació dels espais que afectà, principalment,

aquells espais més lligats al funcionament de balneari que l’edifici havia perdut. Mentre els

espais d’habitacions dels pisos alts s’han mantingut amb poques variacions –més enllà de les

pròpies del manteniment- la planta baixa i, especialment la planta soterrani, van patir una

profunda reforma. La reforma afectà també de manera sensible el cos de l’antic menjador,

convertit en capella.

L’any 1958, abans de l’adquisició formal de la finca, la comunitat de Cristo Rey feu

aixecar uns plànols on es dibuixava l’estat del balneari i començaven a plantejar-se les obres de

reforma que es preveien. Sembla ser que la primera que es va dur a terme fou la de la

conversió de l’antic menjador en una nova Capella. Disposem d’alguns dels plànols d’aquest

projecte, deguts a l’arquitecte J. Tintoré. Les obres van significar, a més de l’adequació de

l’espai interior, una important modificació de la façana vers el pati..
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La capella: 1961

Recreixement del cos d’edific de la
nova capella vers el pati.

Adequació de l’interior de l’antic
menjador com a capella
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Les obres de reforma més importants i que significaren l’eliminació de l’estructura de

banys de l’antic balneari es van dur a terme l’any 1965. El projecte és del mateix arquitecte J.

Tintoré i modifica completament la planta soterrani amb la creació d’una cuina i un nou

menjador, i l’eliminació de les antigues galeries de bany. Testimonialment només han quedat

dues antigues banyeres de marbre.

Antiga galeria de banys
inutilitzada com a tal. Encara es
conserven restes del que fou la
decoració original d’entrada a
les cambres de bany

Creació de nous espais
com la cuina
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Obres de 1965

Modificació dels espais de planta baixa.

Creació d’un nou menjador i una terrassa superior en
una zona on antigament hi havia hagut galeries de
banys.
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Els darrers anys d’abandó

Debido al mal estado del edificio y a la dificultad, o más bien, imposibilidad de repararlo

de forma conveniente, sin un gasto enorme, se decidió venderlo y con el dinero recabado

construir una nueva casa más pequeña y funcional. Así se hizo y en 2006 fue inaugurada y muy

pronto los Cooperadores hicieron donación de la misma a las Hermanas Cooperatrices. Així

expressa en la seva pàgina web la Congregació de Cristo Rey, com i per què va deixar l’edifici

(http://www.cpcr.org/es/CasaMontserrat.htm).

L’estat en què es troba avui el conjunt de l’antic Balneari Rius no és només fruit de la

deixadesa que ha patit des de 2006 fins a l’actualitat. La manca d’un correcte manteniment i

l’abandó progressiu de l’ús de determinats espais va fer que, mentre encara estava a mans de

la congregació de Cristo Rey, l’edifici es deteriorés considerablement. D’aquí que la pròpia

congregació no trobés viable la seva rehabilitació i preferís invertir en la construcció d’un nou

centre.

L’escripturació definitiva a favor de l’Ajuntament de Caldes per poc més de 2 milions

d’euros no es va produir fins l’any 2009, quan el conjunt ja ha perdut definitivament alguns dels

seus espais (com els de l’antic teatre que afrontava al carrer del Pont) i la resta es troben en un

estat força deplorable.

Parcialment s’han iniciat els treballs de rehabilitació, centrats en el nou menjador, encara

que la seva execució ha significat, també, la pèrdua de part dels paviments de mosaic hidràulic

del balneari, accentuant el seu estat precari de deixadesa.

Imatges il·lustratives de l’estat d’abandó en què ha arribat l’antic Balneari fins als
nostres dies
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De l’anàlisi arquitectònica i de les dades històriques obtingudes durant la recerca poden obtenir-

se un seguit d’eines que permetin elaborar unes conclusions sobre la valoració patrimonial del

conjunt de l’antic Balneari Rius i dels diferents elements que el configuren.

 Tot i les inequívoques notícies sobre l’existència en aquest indret d’unes cases de bany que

es remunten a època medieval, cap dels elements en alçat de l’antic balneari no conserva

cap estructura d’aquesta cronologia.

 La reedificació del conjunt balneàric a mitjan segle XIX – en diferents etapes- va comportar

l’eliminació definitiva de vestigis anteriors, tant medievals, com dels que es documenten en

la “reobertura” dels banys de final del segle XVIII.

 La imatge actual del conjunt tampoc és, però, la que oferia entre 1853 i inici del segle XX,

quan el balneari Rius esdevingué un veritable referent de l’arquitectura de l’aigua.

 De la mateixa manera que les obres del XIX van fer desaparèixer les restes dels banys

medievals, les actuacions dutes a terme a partir de 1959 quan l’edifici va passar a mans dels

“Cooperadores parroquials de Cristo Rey” han suposat  la pràctica destrucció del que fou

essencialment  Balneari Rius del segle XIX

 Aquestes intervencions contemporànies, així com el deteriorament accelerat del conjunt un

cop ha estat fora de servei,  dificulten greument la comprensió dels edificis com a resta del

que fou l’antic balneari.

 Més enllà de l’eliminació física d’antics espais –com els que afrontaven al carrer del Pont- i la

pràctica desaparició de les restes associades a l’establiment balneàric de la planta soterrani,

la vàlua patrimonial essencial del conjunt ve determinada, fonamentalment, pel volum

constructiu que ocupa i el referent de paisatge urbà que se li associa.
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Dels elements constructius fonamentals de l’arquitectura decimonònica de l’antic Balneari Rius

poden assenyalar-se essencialment:

• Destaca l’estructura del pati principal i l’organització d’obertures que hi afronten, una

concepció formal unitària trencada per l’ampliació de la superfície de la capella a nivell de

planta baixa. La supressió d’aquesta reforma de mitjan del segle XX possibilitaria l’ampliació

de la superfície del pati i el retorn a la concepció inicial d’aquest pati.

• De les decoracions “originals” del balneari del segle XIX, l’element millor conservat és la porta

d’entrada –no la reixa- i la volta amb grisalles.

• Les reformes dels espais interiors (a nivell de planta baixa i primera) del cos d’edifici afrontat

a la zona septentrional del pati principal per tal d’adequar-los a l’ús com a capella de la

institució que regentà l’edifici a partir del mitjan segle XX, han transformat totalment els

espais interiors d’aquesta zona.

• Malgrat que totes les obertures de la façana occidental de l’edifici principal hagin estat

substituïdes per modernes estructures, es conserven el mateix nombre d’eixos verticals i per

tant no resta desvirtuada excessivament la imatge original de l’edifici.

• Els elements constructius analitzats permeten afirmar que l’espai situat davant la zona del

vestíbul (planta baixa de l’edifici principal) constituïa un gran àmbit independent de les

estances que l’envolten. Aquesta concepció unitària de l’espai, sense compartimentacions,

es repeteix a cadascuna de les plantes superiors. Per tant, no seria agosarat l’enderroc dels

envans per retornar-lo al seu aspecte primitiu.

• Malauradament, gairebé la totalitat de paviments de mosaic hidràulic existent han estat

desmuntats a tots els nivells de l’edifici principal, uns models de paviment que en el seu

moment atorgaven un grau de qualitat a les instal·lacions del balneari.

• Les reformes de la planta soterrani han transformat totalment els dos cossos laterals que

sobresurten de l’edifici principal, sent tots dos pràcticament de nova planta. També són de

nova planta les galeries que afronten a la zona enjardinada. De la mateixa manera que han

desaparegut les nombroses cambres de banys termals d’aquesta planta (només queden tres

banyeres in situ), a causa de la instal·lació de les cuines i altres serveis.

• En aquest sentit, es conserven diverses entrades a cambres de bany amb la decoració

original, susceptible de ser conservades, situades a la zona més meridional de la planta

soterrani, llindant amb les instal·lacions de l’antic hospital.

• Les estructures que conformen l’espai de la cuina del balneari, probablement formaven part

de les dependències de l’antic hospital. Aquesta superfície s’articula en alçat en només

planta baixa i dos pisos, mentre que la resta de les edificacions balneàries disposen d’un pis

més.

• Finalment, cal dir que les estructures afrontades al carrer del Pont són difícils de

contextualitzar amb les de la resta del balneari a causa dels enderrocs realitzats i l’estat

ruïnós d’algunes zones, tal i com s’ha comentat abastament.
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1. QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

1.1. Consum energètic anual per superfície útil d'energia primària no
renovable.

Cep,nren = 8.43 kWh/m²·any  Cep,nren,lim = 35 + 8·CFI = 64.73 kWh/m²·any

on:

Cep,nren: Valor calculat del consum d'energia primària no renovable, kWh/m²·any.
Cep,nren,lim: Valor límit del consum d'energia primària no renovable (taula 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·any.
CFI: Càrrega interna mitjana de l'edifici (Annex A, CTE DB HE), 3.72 W/m².

1.2. Consum energètic anual per superfície útil d'energia primària total.

Cep,tot = 24.78 kWh/m²·any  Cep,tot,lim = 140 + 9·CFI = 173.45 kWh/m²·any

on:

Cep,tot: Valor calculat del consum d'energia primària total, kWh/m²·any.
Cep,tot,lim: Valor límit del consum d'energia primària total (taula 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·any.
CFI: Càrrega interna mitjana de l'edifici (Annex A, CTE DB HE), 3.72 W/m².

1.3. Hores fora de consigna

hfc = 0 h/any  0.04·tocu = 100.16 h/any

on:

hfc: Hores fora de consigna de l'edifici a l'any, h/any.
tocu: Temps total d'ocupació de l'edifici a l'any, h/any.

2. RESULTATS DEL CÀLCUL DEL CONSUM ENERGÈTIC

2.1. Consum energètic dels serveis tècnics de l'edifici.
Es mostra el consum anual d'energia final, energia primària i energia primària no renovable corresponent
als diferents serveis tècnics de l'edifici. Els consums dels serveis de calefacció i refrigeració inclouen el
consum elèctric dels equips auxiliars dels sistemes de climatització.

EDIFICI (Su = 2737.09 m²)

Serveis tècnics
EF EPtot EPnren

(kWh/any) (kWh/m²·any) (kWh/any) (kWh/m²·any) (kWh/any) (kWh/m²·any)

Calefacció 16980.31 6.20 19140.44 6.99 3084.70 1.13

Refrigeració 2442.82 0.89 3426.83 1.25 1406.86 0.51

ACS 2476.20 0.90 3473.36 1.27 1426.02 0.52

Ventilació 12642.64 4.62 17741.79 6.48 7283.39 2.66

Il·luminació 17134.17 6.26 24045.30 8.79 9869.93 3.61

51676.13 18.88 67830.47 24.78 23073.64 8.43

on:

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m².
EF: Energia final consumida pel servei tècnic en punt de consum.
EPtot: Consum d'energia primària total.
EPnren: Consum d'energia primària d'origen no renovable.
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2.2. Resultats mensuals.

2.2.1. Consum d'energia final de l'edifici.
Gen
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

Mai
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ag
(kWh)

Set
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Des
(kWh)

Any
(kWh/any) (kWh/m²·any)

EDIFICI (Su = 2737.09 m²)

Demanda energètica

Calefacció 5995.3 4760.6 2638.3 422.6 199.5 -- -- -- -- -- 939.1 5036.0 19991.4 7.3
Refrigeració -- -- -- -- 59.1 789.6 3681.8 4092.3 1356.9 2.2 -- -- 9981.8 3.6

ACS 228.3 202.8 220.7 210.1 209.5 191.8 190.6 190.6 191.8 205.6 209.9 224.5 2476.2 0.9
TOTAL 6223.6 4963.4 2859.0 632.7 468.1 981.4 3872.4 4282.9 1548.7 207.8 1149.0 5260.5 32449.4 11.9

Electricitat

Calefacció 1428.7 1371.3 734.4 93.6 35.4 -- -- -- -- -- 229.0 1464.2 5356.6 2.0
Refrigeració -- -- -- -- 18.5 205.3 889.7 993.3 335.1 1.0 -- -- 2442.8 0.9

ACS 228.3 202.8 220.7 210.1 209.5 191.8 190.6 190.6 191.8 205.6 209.9 224.5 2476.2 0.9
Ventilació 1090.6 969.4 1090.6 1009.8 1090.6 1050.2 1050.2 1090.6 1009.8 1090.6 1050.2 1050.2 12642.6 4.6

Control de la humitat -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Il·luminació 1478.0 1313.8 1478.0 1368.5 1478.0 1423.3 1423.3 1478.0 1368.5 1478.0 1423.3 1423.3 17134.2 6.3

Medi ambient
Calefacció 3100.4 2975.7 1593.6 203.1 76.8 -- -- -- -- -- 497.0 3177.2 11623.8 4.2

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cef,total 7326.0 6832.9 5117.4 2885.1 2908.8 2870.5 3553.7 3752.6 2905.2 2775.2 3409.4 7339.3 51676.2 18.9

on:

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m².
Cef,total: Consum d'energia en punt de consum (energia final), kWh/m²·any.

2.2.2. Hores fora de consigna
S'indica el nombre d'hores en les quals la temperatura de l'aire dels espais habitables condicionats de
l'edifici se situa, durant els períodes d'ocupació, fora del rang de les temperatures de consigna de calefacció
o de refrigeració, amb un marge superior a 1°C per a calefacció i 1°C per a refrigeració. Es considera que
l'edifici es troba fora de consigna quan qualsevol d'aquests espais ho està.

Zones condicionades Gen
(h)

Feb
(h)

Mar
(h)

Abr
(h)

Mai
(h)

Jun
(h)

Jul
(h)

Ag
(h)

Set
(h)

Oct
(h)

Nov
(h)

Des
(h)

Any
(h)

Habitable
Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Edifici
Calefacció -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeració -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3. RENDIMENT DELS EQUIPS DELS SERVEIS TÈCNICS
S'indica a continuació el consum d'energia final (EF) i el rendiment estacional dels generadors que atenen
els serveis de calefacció, refrigeració i producció d'ACS, obtinguts de la simulació de l'edifici.

El rendiment estacional expressa la relació entre la producció d'energia tèrmica del generador i el seu
consum total d'energia.

Descripció Vector energètic EF
(kWh/any) Rendiment estacional

Generadors de calefacció

Aerotermia Equip de rendiment constant Electricitat 5356.57 3.17

Generadors de refrigeració

Aerotermia Equip de rendiment constant Electricitat 2442.83 4.46

Generadors d'ACS

Equip d'ACS Producció ACS Electricitat 2476.19 1.00

on:

EF: Consum d'energia final, kWh/any.
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4. ENERGIA PRODUÏDA I APORTACIÓ D'ENERGIA PROCEDENT DE
FONTS RENOVABLES.

4.1. Energia elèctrica produïda in situ.
Sistema

de
producció

Origen Gen
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

Mai
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ag
(kWh)

Set
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Des
(kWh)

Any
(kWh)

FV Renovable 1006.5 1647.9 2963.2 3864.7 4966.0 5359.2 5387.5 4500.6 3179.9 2070.9 1152.3 807.6 36906.3

TOTAL 1006.5 1647.9 2963.2 3864.7 4966.0 5359.2 5387.5 4500.6 3179.9 2070.9 1152.3 807.6 36906.3

4.2. Energia tèrmica produïda in situ.
L'edifici no disposa de sistemes de producció d'energia tèrmica a partir de fonts totalment renovables.

4.3. Aportació d'energia procedent de fonts renovables.
S'indica l'energia final consumida pels serveis tècnics de l'edifici que procedeix de fonts renovables no
fòssils, com són la biomassa, l'electricitat consumida que es produeix en l'edifici a partir de fonts
renovables i l'energia tèrmica captada del medi ambient.

EDIFICI (Su = 2737.09 m²)

Gen
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

Mai
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ag
(kWh)

Set
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Des
(kWh)

Any
(kWh/any) (kWh/m²·any)

Electricitat autoconsumida d'origen renovable 1006.5 1647.9 2963.2 2682.0 2832.0 2870.5 3553.8 3752.6 2905.2 2070.9 1152.3 807.6 28244.4 10.3

Medi ambient 3100.4 2975.7 1593.6 203.1 76.8 -- -- -- -- -- 497.0 3177.2 11623.8 4.2

Biomassa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Biomassa densificada (pèl·lets) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

on:

Su: Superfície útil habitable inclosa en l'envolupant tèrmica, m².

5. DEMANDA ENERGÈTICA DE L'EDIFICI.
La demanda energètica de l'edifici que s'ha de satisfer en el càlcul del consum d'energia primària, magnitud
de control conforme a l'exigència de limitació del consum energètic HE 0, correspon a la suma de l'energia
demandada de calefacció, refrigeració i ACS de l'edifici segons les condicions operacionals definides.

5.1. Demanda energètica de calefacció i refrigeració.
La demanda energètica de calefacció i refrigeració de l'edifici s'obté mitjançant el procediment de càlcul
descrit en l'apartat 6.3, determinant per a cada hora el consum energètic d'un sistema ideal amb potència
instantània i infinita amb rendiment unitari.
Es mostren els resultats obtinguts en el càlcul de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de cada
zona habitable, al costat de la demanda total de l'edifici.

Zones habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/any) (kWh/m²·any) (kWh/any) (kWh/m²·any)

Habitable 1678.90 19991.41 11.91 9981.75 5.95
No acondicionada 1058.18 -- -- -- --

 2737.09 19991.41 7.30 9981.75 3.65

on:

Su: Superfície útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculat de la demanda energètica de calefacció, kWh/any.
Dref: Valor calculat de la demanda energètica de refrigeració, kWh/m²·any.

5.2. Demanda energètica d'ACS.
La demanda energètica corresponent als serveis d'aigua calenta sanitària de les zones habitables de l'edifici
es determina conforme a les indicacions de l'apartat 4.1.8 de CTE DB HE 0.
El salt tèrmic utilitzat en el càlcul de l'energia tèrmica necessària es realitza entre una temperatura de
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referència definida en la zona, i la temperatura de l'aigua de xarxa en l'emplaçament de l'edifici projectat,
de valors:

Gen
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

Mai
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ag
(°C)

Set
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Des
(°C)

Temperatura de l'aigua de xarxa 9.1 10.1 11.1 12.0 14.0 17.0 19.0 19.0 17.0 15.1 12.1 10.1

Es mostren a continuació els resultats del càlcul de la demanda energètica d'ACS para cada zona habitable
de l'edifici, juntament amb les demandes diàries.

Zones habitables QACS

(l/dia)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/any) (kWh/m²·any)

Habitable 50.0 60.0 1678.90 1238.10 0.74
No acondicionada 50.0 60.0 1058.18 1238.10 1.17

100.0 2737.09 2476.19 0.90

on:

QACS: Cabal diari demandat d'aigua calenta sanitària, l/dia.
Tref: Temperatura de referència, °C.
Su: Superfície útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energètica corresponent al servei d'aigua calenta sanitària incloent pèrdues per acumulació, distribució i

recirculació, kWh/m²·any.

6. MODEL DE CÀLCUL DE L'EDIFICI.

6.1. Zonificació climàtica
L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Caldes de Montbui (província de Barcelona),
amb una altura sobre el nivell del mar de 7.000 m. Li correspon, conforme a l'Annex B de CTE DB HE, la
zona climàtica C2.
La pertinença a aquesta zona climàtica defineix les sol·licitacions exteriors per al procediment de càlcul,
mitjançant la determinació del clima de referència associat, publicat en format informàtic (fitxer MET) per
la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de Foment.

6.2. Definició dels espais de l'edifici.

6.2.1. Agrupacions de recintes.
Es mostra a continuació la caracterització dels espais que componen cadascuna de les zones de càlcul de
l'edifici.
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1. QUANTIFICACIÓ DE L'EXIGÈNCIA

1.1. Condicions de l'envolupant tèrmica

1.1.1. Transmitància de l'envolupant tèrmica

Transmitància de l'envolupant tèrmica: Cap dels elements de l'envolupant tèrmica supera el valor límit de
transmitància tèrmica descrit en la taula 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica (K)

K = 0.54 W/(m²·K) ≤ Klim = 0.79 W/(m²·K)

on:

K: Valor calculat del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K).
Klim: Valor límit del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica, W/(m²·K).

S
(m²)

L
(m)

Ki

(W/(m²·K)) %K

Àrea total d'intercanvi de l'envolupant tèrmica = 3192.54 m²

Façanes 1412.21 -- 0.20 36.55
Terres en contacte amb el terreny 666.46 -- 0.04 8.11
Terres amb el parament inferior exposat a la intempèrie 132.78 -- 0.02 3.35
Cobertes 675.06 -- 0.08 15.05
Buits 306.02 -- 0.15 28.22
Ponts tèrmics -- 2344.612 0.05 8.73

on:

S: Superfície, m².
L: Longitud, m.
Ki: Coeficient parcial de transmissió de calor, W/(m²·K).
%K: Percentatge del coeficient global de transmissió de calor., %.

K Façanes (36.5%)

K Terres en contacte amb el terreny (8.1%)
K Terres amb el parament inferior exposat a la intempèrie (3.3%) K Cobertes (15.0%)

K Buits (28.2%)

K Ponts tèrmics (8.7%)

K Façanes (36.5 %)
K Terres en contacte amb el terreny (8.1 %)
K Terres amb el parament inferior exposat a la intempèrie (3.3 %)
K Cobertes (15.0 %)
K Buits (28.2 %)
K Ponts tèrmics (8.7 %)

1.1.2. Control solar de l'envolupant tèrmica

qsol,jul = 0.43 kWh/m² ≤ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

on:

qsol,jul: Valor calculat del paràmetre de control solar, kWh/m².
qsol,jul_lim: Valor límit del paràmetre de control solar, kWh/m².

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE1:
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1.1.3. Permeabilitat a l'aire de l'envolupant tèrmica

n50 = 4.4213 h-1

on:

n50: Valor calculat de la relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1.

1.2. Limitació de descompensacions

Limitació de descompensacions: La transmitància tèrmica de les particions interiors no supera el valor límit
descrit en la taula 3.2 del DB HE1.

2. INFORMACIÓ SOBRE L'EDIFICI

2.1. Zonificació climàtica
L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Caldes de Montbui (província de Barcelona),
amb una altura sobre el nivell del mar de 7.000 m. Li correspon, conforme a l'Annex B de CTE DB HE, la
zona climàtica C2.
La pertinença a aquesta zona climàtica, juntament amb el tipus i l'ús de l'edifici (Reforma - Altres usos),
defineix els valors límit aplicables en la quantificació de l'exigència, descrits en la secció HE1. Control de la
demanda energètica de l'edifici, del Document Bàsic HE Estalvi d'energia, del CTE.

2.2. Agrupacions de recintes.
Es mostra a continuació la caracterització de l'envolupant tèrmica de l'edifici, així com la de cadascuna de
les zones que han estat incloses en aquesta:

S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

Habitable 1678.90 6488.06 5271.39 1062.74 4.996 - -
No acondicionada 1058.18 4407.06 3484.05 109.04 3.552 - -

Envolvent tèrmica 2737.09 10895.12 8755.45 1171.77 4.4 0.43 3.4

on:

S: Superfície útil interior, m².
V: Volum interior, m³.
Vinf: Volum interior per al càlcul de les infiltracions, m³.
Qsol,jul: Guanys solars per al mes de juliol dels buits pertanyents a l'envolupant tèrmica, amb les seves proteccions solars mòbils

activades, kWh/mes.
n50: Relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa, h-1.
qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes.
V/A: Compacitat (relació entre el volum tancat i la superfície d'intercanvi amb l'exterior), m³/m².

3. DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA I CONSTRUCTIVA DEL MODEL DE
CÀLCUL

3.1. Caracterització dels elements que componen l'envolupant tèrmica

3.1.1. Tancaments opacs
Els tancaments opacs suposen el 63.05% del coeficient global de transmissió de calor a través de
l'envolupant tèrmica (K).

Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Habitable

Façana 106.94 0.44 0.49 0.40 Est(61) 47.40

Façana 10.43 0.44 0.49 0.40 Nord-oest(332) 4.63

Façana 27.47 0.44 0.49 0.40 Est(60) 12.17
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Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Façana 73.00 0.44 0.49 0.40 Sud-oest(238) 32.36

Façana 186.32 0.44 0.49 0.40 Sud-oest(239) 82.59

Façana 54.38 0.44 0.49 0.40 Nord-est(58) 24.11

Façana 67.04 0.44 0.49 0.40 Sud-est(139) 29.72

Façana 62.87 0.47 0.49 0.40 Nord(342) 29.24

Façana 54.99 0.44 0.49 0.40 Nord-oest(329) 24.38

Façana 24.22 0.44 0.49 0.40 Nord-est(59) 10.74

Façana 44.90 0.44 0.49 0.40 Sud-est(149) 19.90

Façana 40.28 0.44 0.49 0.60 Est(61) 17.86

Façana 14.52 0.44 0.49 0.40 Sud-est(151) 6.44

Façana 50.76 0.47 0.49 0.40 Sud-oest(238) 23.61

Façana 132.92 0.47 0.49 0.40 Sud-oest(239) 61.82

Façana 5.04 0.46 0.49 0.40 Nord-oest(330) 2.32

Coberta 280.63 0.39 0.40 0.60 - 110.16

Coberta 47.35 0.37 0.40 0.60 - 17.62

Coberta 128.95 0.38 0.40 0.60 - 48.80

Solera 504.26 0.18 0.70 - - 91.95

Solera 23.32 0.37 0.70 - - 8.61

Forjat exposat 116.81 0.43 0.49 0.40 - 50.60

Forjat exposat 15.97 0.47 0.49 0.40 - 7.44

Partició interior vertical 4.11 0.5 (b = 0.64) 0.70 - - -

Partició interior vertical 12.14 0.46 (b = 0.59) 0.70 - - -

Partició interior vertical 6.40 0.56 (b = 0.87) 0.70 - - -

Partició interior vertical 7.31 0.43 (b = 0.59) 0.70 - - -

Partició interior vertical 2.38 0.46 (b = 0.59) 0.70 - - -

Partició interior vertical 1.42 0.46 (b = 0.59) 0.70 - - -

Partició interior vertical 5.95 0.41 (b = 0.64) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.70 0.49 (b = 0.76) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.07 0.35 (b = 0.54) 0.70 - - -

Partició interior vertical 16.47 0.35 (b = 0.54) 0.70 - - -

Partició interior vertical 7.73 0.28 (b = 0.56) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.78 0.33 (b = 0.67) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.02 0.28 (b = 0.36) 0.70 - - -

Partició interior vertical 16.28 0.27 (b = 0.37) 0.70 - - -

Partició interior vertical 15.67 0.25 (b = 0.34) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.90 0.3 (b = 0.38) 0.70 - - -

Partició interior vertical 3.69 0.18 (b = 0.23) 0.70 - - -

Partició interior vertical 1.23 0.11 (b = 0.14) 0.70 - - -

Partició interior vertical 15.48 0.28 (b = 0.36) 0.70 - - -

Partició interior vertical 29.29 0.24 (b = 0.33) 0.70 - - -

Partició interior vertical 9.38 0.34 (b = 0.44) 0.70 - - -

Partició interior horitzontal 0.16 0.25 (b = 0.56) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 0.32 0.21 (b = 0.47) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 0.08 0.22 (b = 0.50) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 1.43 0.25 (b = 0.59) 0.70 0.40 - -
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Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Partició interior horitzontal 15.07 0.15 (b = 0.33) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 17.04 0.17 (b = 0.37) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 2.59 0.28 (b = 0.67) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 6.83 0.23 (b = 0.56) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 22.28 0.12 (b = 0.45) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 16.89 0.14 (b = 0.33) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 37.95 0.19 (b = 0.45) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 18.10 0.23 (b = 0.54) 0.70 0.40 - -

764.46

Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

No acondicionada

Façana 8.04 0.44 0.49 0.40 Nord-oest(324) 3.56

Façana 10.56 0.44 0.49 0.40 Est(60) 4.68

Façana 81.57 0.44 0.49 0.40 Sud-est(139) 36.16

Façana 92.52 0.44 0.49 0.40 Nord-oest(332) 41.01

Façana 54.86 0.44 0.49 0.40 Nord-est(58) 24.32

Façana 43.58 0.44 0.49 0.40 Nord-est(59) 19.32

Façana 15.57 0.44 0.49 0.40 Sud-oest(239) 6.90

Façana 29.46 0.47 0.49 0.40 Nord-oest(333) 13.70

Façana 61.82 0.47 0.49 0.40 Sud-oest(238) 28.75

Façana 13.49 0.45 0.49 0 Nord-est(59) 6.12

Façana 20.42 0.47 0.49 0.40 Nord-est(60) 9.50

Façana 13.98 0.44 0.49 0.60 Nord-est(59) 6.20

Façana 10.27 0.45 0.49 0 Nord-est(60) 4.66

Coberta 9.21 0.35 0.40 0.60 - 3.21

Coberta 8.00 0.37 0.40 0.60 - 2.98

Coberta 140.79 0.39 0.40 0.60 - 55.27

Coberta 60.12 0.38 0.40 0.60 - 23.09

Solera 39.48 0.20 0.70 - - 8.05

Solera 24.42 0.18 0.70 - - 4.45

Solera 74.98 0.37 0.70 - - 27.69

Partició interior vertical 4.53 0.29 (b = 0.53) 0.70 - - -

Partició interior vertical 3.92 0.34 (b = 0.53) 0.70 - - -

Partició interior vertical 5.42 0.34 (b = 0.53) 0.70 - - -

Partició interior vertical 6.82 0.56 (b = 0.72) 0.70 - - -

Partició interior vertical 10.89 0.42 (b = 0.54) 0.70 - - -

Partició interior vertical 5.54 0.36 (b = 0.47) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.92 0.31 (b = 0.56) 0.70 - - -

Partició interior vertical 6.29 0.26 (b = 0.47) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.82 0.2 (b = 0.37) 0.70 - - -

Partició interior vertical 9.93 0.56 (b = 0.72) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.72 0.37 (b = 0.67) 0.70 - - -

Partició interior vertical 6.08 0.36 (b = 0.47) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.92 0.44 (b = 0.56) 0.70 - - -
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Tipus S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Partició interior vertical 4.79 0.39 (b = 0.50) 0.70 - - -

Partició interior vertical 6.18 0.51 (b = 0.65) 0.70 - - -

Partició interior vertical 16.62 0.29 (b = 0.37) 0.70 - - -

Partició interior vertical 7.82 0.53 (b = 0.68) 0.70 - - -

Partició interior vertical 20.07 0.36 (b = 0.45) 0.70 - - -

Partició interior vertical 10.51 0.36 (b = 0.46) 0.70 - - -

Partició interior vertical 19.66 0.28 (b = 0.36) 0.70 - - -

Partició interior vertical 18.00 0.28 (b = 0.44) 0.70 - - -

Partició interior vertical 11.54 0.3 (b = 0.46) 0.70 - - -

Partició interior vertical 8.40 0.36 (b = 0.56) 0.70 - - -

Partició interior vertical 7.85 0.21 (b = 0.38) 0.70 - - -

Partició interior vertical 15.59 0.28 (b = 0.36) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.89 0.34 (b = 0.44) 0.70 - - -

Partició interior vertical 11.26 0.36 (b = 0.46) 0.70 - - -

Partició interior vertical 8.42 0.44 (b = 0.56) 0.70 - - -

Partició interior vertical 7.52 0.41 (b = 0.52) 0.70 - - -

Partició interior vertical 12.30 0.53 (b = 0.68) 0.70 - - -

Partició interior vertical 3.02 0.3 (b = 0.38) 0.70 - - -

Partició interior vertical 11.91 0.35 (b = 0.45) 0.70 - - -

Partició interior vertical 9.54 0.42 (b = 0.54) 0.70 - - -

Partició interior vertical 5.19 0.18 (b = 0.23) 0.70 - - -

Partició interior vertical 6.72 0.26 (b = 0.33) 0.70 - - -

Partició interior vertical 10.75 0.35 (b = 0.45) 0.70 - - -

Partició interior vertical 7.78 0.28 (b = 0.36) 0.70 - - -

Partició interior vertical 3.92 0.26 (b = 0.34) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.32 0.29 (b = 0.37) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.26 0.39 (b = 0.50) 0.70 - - -

Partició interior vertical 10.29 0.51 (b = 0.65) 0.70 - - -

Partició interior vertical 2.43 0.28 (b = 0.36) 0.70 - - -

Partició interior vertical 15.37 0.25 (b = 0.34) 0.70 - - -

Partició interior vertical 9.54 0.35 (b = 0.54) 0.70 - - -

Partició interior vertical 12.22 0.29 (b = 0.45) 0.70 - - -

Partició interior vertical 4.33 0.21 (b = 0.32) 0.70 - - -

Partició interior vertical 9.53 0.3 (b = 0.38) 0.70 - - -

Partició interior vertical 15.75 0.36 (b = 0.45) 0.70 - - -

Partició interior vertical 19.31 0.33 (b = 0.45) 0.70 - - -

Partició interior vertical 5.28 0.09 (b = 0.14) 0.70 - - -

Partició interior horitzontal 0.52 0.3 (b = 0.67) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 6.68 0.43 (b = 0.56) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 29.75 0.14 (b = 0.34) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 3.39 0.16 (b = 0.36) 0.70 0.40 - -

Partició interior horitzontal 9.42 0.17 (b = 0.36) 0.70 0.40 - -

329.61

on:

S: Superfície, m².
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U: Transmitància tèrmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitància tèrmica límit aplicada, W/(m²·K).
b: Coeficient de reducció de temperatura.
α: Coeficient d'absorció solar (absortivitat) de la superfície opaca.
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord), °.

3.1.2. Buits
Els buits suposen el 28.22% del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica
(K).

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K)
ggl,n

g
gl,sh,wi

Qsol,jul

(kWh/mes)
%q
sol,jul

Habitable

FI_2 4.18 - 1.00 0.95 (b = 0.59) 5.70 6.69 - 0 0 0
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 7.32 0.62
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 5.99 0.51
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.71 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
FI_3 1.98 - 1.00 0.89 (b = 0.56) 5.70 3.17 - 0 0 0
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_5) 2.90 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 4.64 0.48 0.05 10.71 0.91
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_5) 2.90 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 4.64 0.48 0.05 10.62 0.91
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.71 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.74 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.71 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.75 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_11) 5.65 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 9.04 0.48 0.05 22.18 1.89
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 8.20 0.70
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 8.07 0.69
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 5.65 0.48
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.65 0.99
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.71 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.75 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_14) 1.71 Nord-oest(329) 0.10 1.60 2.10 2.74 0.48 0.05 3.28 0.28
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_14) 1.71 Nord-oest(329) 0.10 1.60 2.10 2.74 0.48 0.05 2.90 0.25
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_14) 1.71 Nord-oest(329) 0.10 1.60 2.10 2.74 0.48 0.05 3.17 0.27
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_14) 1.71 Nord-oest(329) 0.10 1.60 2.10 2.74 0.48 0.05 3.67 0.31
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Sud-est(149) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 9.15 0.78
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Sud-est(149) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 9.68 0.83
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Sud-est(149) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 9.92 0.85
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Sud-est(149) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 9.96 0.85
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Sud-est(149) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 10.06 0.86
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 9.42 0.80
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 9.28 0.79
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 8.96 0.76
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 12.23 1.04
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 12.66 1.08
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 12.73 1.09
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.85 0.41
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.86 0.41
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.85 0.41
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.89 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.89 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.88 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.89 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.90 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.89 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 8.22 0.70
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents) 2.48 Est(61) 0.10 1.60 2.10 3.97 0.48 0.05 5.24 0.45
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.88 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents) 1.25 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 2.00 0.48 0.05 4.89 0.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.54 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.57 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.59 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.61 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes) 8.45 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 13.52 0.48 0.05 36.56 3.12

449.85 1062.74 90.69

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n
g

gl,sh,wi

Qsol,jul

(kWh/mes)
%q
sol,jul

No acondicionada

FI_3 1.98 - 1.00 1.16 (b = 0.72) 5.70 3.17 - 0 0 0
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_5) 2.90 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 4.64 0.48 0.05 10.55 0.90
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_6) 6.90 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 11.04 0.48 0.05 28.31 2.42
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_5) 2.90 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 4.64 0.48 0.05 10.58 0.90
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.72 1.00
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(239) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 11.73 1.00
FI_3 1.98 - 1.00 0.86 (b = 0.54) 5.70 3.17 - 0 0 0
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Nord-est(59) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 6.46 0.55
FI_3 1.98 - 1.00 1.04 (b = 0.65) 5.70 3.17 - 0 0 0
FI_3 1.98 - 1.00 1.08 (b = 0.68) 5.70 3.17 - 0 0 0
FI_3 1.98 - 1.00 0.58 (b = 0.36) 5.70 3.17 - 0 0 0
FI_3 1.98 - 1.00 0.53 (b = 0.33) 5.70 3.17 - 0 0 0
FI_4 3.30 - 1.00 0.54 (b = 0.34) 5.70 5.28 - 0 0 0
FI_4 3.30 - 1.00 0.6 (b = 0.37) 5.70 5.28 - 0 0 0
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Nord-est(59) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 4.44 0.38
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents.) 2.99 Sud-oest(238) 0.10 1.60 2.10 4.78 0.48 0.05 13.00 1.11
FI_4 3.30 - 1.00 0.73 (b = 0.45) 5.70 5.28 - 0 0 0
FI_4 3.30 - 1.00 0.73 (b = 0.45) 5.70 5.28 - 0 0 0
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar (FE_13) 3.38 Nord-est(58) 0.10 1.60 2.10 5.41 0.48 0.05 12.24 1.04

89.77 109.04 9.31

on:

S: Superfície, m².
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord), °.
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FF: Fracció de part opaca, %.
U: Transmitància tèrmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitància tèrmica límit aplicada, W/(m²·K).
b: Coeficient de reducció de temperatura.
ggl: Factor solar.
ggl,sh,wi: Transmitància total d'energia solar del buit, amb els dispositius d'ombra mòbils activats.
Qsol,jul: Guany solar per al mes de juliol amb les proteccions solars mòbils activades, kWh/mes.
%qsol,jul: Repercussió en el paràmetre de control solar de l'envolupant tèrmica, %.

3.1.3. Ponts tèrmics
Els ponts tèrmics suposen el 8.73% del coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant
tèrmica (K).

Tipus L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Habitable

Trobada de façana amb solera 124.471 0.206 25.6

Trobada de façana amb forjat 470.138 0.040 18.8

Cantonada sortint de façanes 192.948 0.050 9.6

Buit de finestra 120.120 0.080 9.6

Buit de finestra 341.700 -0.009 -3.1

Buit de finestra 120.120 0.129 15.5

Trobada de façana amb coberta 121.560 0.232 28.2

104.3

Tipus L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

No acondicionada

Trobada de façana amb solera 35.086 0.206 7.2

Cantonada sortint de façanes 305.217 0.050 15.3

Cantonada entrant de façanes 2.945 -0.070 -0.2

Trobada de façana amb forjat 414.804 0.040 16.6

Buit de finestra 12.400 0.080 1.0

Buit de finestra 44.760 -0.009 -0.4

Buit de finestra 12.400 0.129 1.6

Trobada de façana amb coberta 25.943 0.232 6.0

47.1

on:

L: Longitud, m.
Ψ: Transmitància tèrmica lineal, W/(m·K).
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1. SISTEMA ENVOLUPANT

1.1. Terres en contacte amb el terreny

1.1.1. Soleres

Losa de cimentación - BP1 - Base de hormigón ligero. PA1 - Paviment
formigó vist Superfície total 533.99 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, confeccionado
en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN
10080 B 500 S; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico
horizontal, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado
de juntas; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; HORMIGÓN DE
LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Hormigón ligero con arcilla expandida 6 cm
   3 - Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 cm
   4 - Hormigón armado 35 cm
   5 - Film de polietileno 0.02 cm
   6 - Poliestireno extruido 4 cm
   7 - Hormigón de limpieza 10 cm
Gruix total: 58.02 cm

Limitació de la demanda energètica Us: 0.21 W/(m²·K)
(Per una solera amb longitud característica B' = 10.6 m)
Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.2 m i resistència
tèrmica: 1.21 m²·K/W)

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 749.65 m²
Perímetre del forjat, P: 141.60 m
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.97 m²·K/W
Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.21 m²·K/W
Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm
Tipus de terreny: Sorra semidensa

Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.03 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 875.18 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 69.9(-1; -7) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 61.0 dB

Losa de cimentación Superfície total 55.54 m²

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24
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Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN
10080 B 500 S; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico
horizontal, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado
de juntas; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; HORMIGÓN DE
LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, en el fondo de la excavación previamente realizada.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón armado 35 cm
   2 - Film de polietileno 0.02 cm
   3 - Poliestireno extruido 4 cm
   4 - Hormigón de limpieza 10 cm
Gruix total: 49.02 cm

Limitació de la demanda energètica Us: 0.22 W/(m²·K)
(Per una solera amb longitud característica B' = 10.6 m)
Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.2 m i resistència
tèrmica: 1.21 m²·K/W)

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 749.65 m²
Perímetre del forjat, P: 141.60 m
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.41 m²·K/W
Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.21 m²·K/W
Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm
Tipus de terreny: Sorra semidensa

Protecció front al soroll Massa superficial: 1121.38 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 875.18 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 69.9(-1; -7) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 61.0 dB

S-01 - Solera de formigó armat - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral,
de 40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 115.68 m²
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - Hormigón armado d > 2500 20 cm
Gruix total: 30.2 cm

Limitació de la demanda energètica Us: 0.41 W/(m²·K)
(Per una solera amb longitud característica B' = 4.4 m)

Descripció de materials i elements constructius
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Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 136.05 m²
Perímetre del forjat, P: 61.82 m
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 1.27 m²·K/W
Sense aïllament perimetral
Tipus de terreny: Sorra semidensa

Protecció front al soroll Massa superficial: 642.60 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 520.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 61.6(-1; -7) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 68.9 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB

1.2. Façanes

1.2.1. Part cega de les façanes

F01 - Pedra e=0.54m Superfície total 1220.49 m²
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Llistat de capes:
   1 - Granito 54 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   5 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 67.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.44 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1462.73 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1459.13 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 78.0(-1; -7) dB

Protecció enfront de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 3
Condicions que compleix: B1+C2+H1+J2+N1

F01 - Pedra e=0.54m Superfície total 146.21 m²
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Llistat de capes:
   1 - Granito 54 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 66 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.45 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1445.48 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1441.88 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 77.8(-1; -7) dB

Descripció de materials i elements constructius
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Protecció enfront de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 3
Condicions que compleix: B1+C2+H1+J2+N1

F01 - Pedra e=0.30m Superfície total 33.88 m²
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Llistat de capes:
   1 - Granito [2500 < d < 2700] 30 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 42 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.47 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 821.48 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 817.88 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 68.8(-1; -7) dB

F01 - Pedra e=0.30m Superfície total 432.16 m²
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Llistat de capes:
   1 - Granito [2500 < d < 2700] 30 cm
   2 - Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   5 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 43.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.46 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 838.73 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 835.13 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 69.1(-1; -7) dB

Descripció de materials i elements constructius
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1.2.2. Buits en façana

FE_1 - FE1' Fusteria de fusta i vidre formada per tres fulles fixes - Doble acristalamiento
LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada porr tres hojas, de apertura
hacia el interior de 3300x2000 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 330 x 256 cm (ample x altura) nº uts: 12
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_4 Fusteria de fusta i vidre formada per dues batents - Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 6



FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 1400x1400 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 108 x 230 cm (ample x altura) nº uts: 12
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_3 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents. - Doble
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 7



FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 1400x1400 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 130 x 230 cm (ample x altura) nº uts: 34
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Dimensions: 130 x 230 cm (ample x altura) nº uts: 2
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_5 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
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FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 600x600 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 105 x 276 cm (ample x altura) nº uts: 4
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_6 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar

Descripció de materials i elements constructius
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FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 600x600 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 250 x 276 cm (ample x altura) nº uts: 1
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.35
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_11 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
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Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 250 x 226 cm (ample x altura) nº uts: 1
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.35
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_10 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 209 x 226 cm (ample x altura) nº uts: 2
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.35
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_14 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
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FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 118 x 145 cm (ample x altura) nº uts: 4
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.23
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_13 - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 130 x 260 cm (ample x altura) nº uts: 5
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB
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Dimensions: 130 x 260 cm (ample x altura) nº uts: 6
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.32
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)

FE_18 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batents - Doble
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, formada por una hoja oscilobatiente, de
apertura hacia el interior de 1400x1400 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería.
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.53
Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB

Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)
Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
Absortivitat, αS: 0.4 (color clar)

Dimensions: 100 x 125 cm (ample x altura) nº uts: 11
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Assolellament F 0.48

FH 0.48
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 38 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
F: Factor solar del buit
FH: Factor solar modificat
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)
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1.3. Cobertes

1.3.1. Part massissa dels terrats

FO-01 e=30 cm Superfície total 160.34 m²

4

3 2
1

Llistat de capes:
   1 - Hormigón armado d > 2500 3 cm
   2 - Plaqueta o baldosa cerámica 2 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   4 - Tablero contrachapado 500 < d < 600 25 cm
Gruix total: 32 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.47 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.49 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 256.30 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 137.50 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 41.5(-1; -3) dB

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
FO-01 e=30 cm Superfície total 9.08 m²

6

5

4

3 2
1

Llistat de capes:
   1 - Hormigón armado d > 2500 3 cm
   2 - Plaqueta o baldosa cerámica 2 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   4 - Tablero contrachapado 500 < d < 600 25 cm
   5 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   6 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   7 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 63.25 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.43 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.44 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 265.08 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 137.50 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 41.5(-1; -3) dB
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1.3.2. Part massissa de les teulades

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
Teula (Losa maciza) Superfície total 54.39 m²

REVESTIMENT EXTERIOR: 1.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.

5

4

3

21

Llistat de capes:
   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm
   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   3 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   4 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   5 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   6 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 58.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.01 W/(m²·K)
Uc calefacció: 1.08 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 655.34 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB

FS4 - Sistema de fals sostre acústic P3 - Teula (Losa maciza) Superfície total 413.51 m²
REVESTIMENT EXTERIOR: 1.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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6
5

4

3

21

Llistat de capes:
   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm
   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   3 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   4 - Cambra d'aire sense ventilar 93.5 cm
   5 - Aglomerado de corcho expandido 6.5 cm
   6 - Techo Cleaneo® Akustik Knauff - Con velo

acustico
1.25 cm

   7 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 128.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.38 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.39 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 664.35 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB

Teula (Losa maciza) Superfície total 70.94 m²
REVESTIMENT EXTERIOR: 1.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

3

21

Llistat de capes:
   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm
   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   3 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 27.5 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.31 W/(m²·K)
Uc calefacció: 1.44 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 646.56 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB

Descripció de materials i elements constructius
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1.4. Terres en contacte amb l'exterior

Losa maciza - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 117.74 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

6

5
4

3 21

Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 35.7 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.54 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.52 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 723.16 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB

Descripció de materials i elements constructius
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 17



2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

2.1. Compartimentació interior vertical

2.1.1. Part cega de la compartimentació interior vertical

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 1385.27 m²

2

3

4

5

6 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Granito 45 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 53.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.75 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1218.48 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1216.88 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 75.1(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 166.48 m²
2

3

4

5

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Granito 45 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 52 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.77 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.23 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1199.63 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.9(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 273.11 m²

Descripció de materials i elements constructius
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1

2

3

4

Llistat de capes:
   1 - Granito 45 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   5 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 52 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.77 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.23 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1199.63 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.9(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat Superfície total 250.36 m²
Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida
e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral,
Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45
"PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

2

3

4

5

6 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 9.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.73 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 44.70 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat Superfície total 26.43 m²
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Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida
e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral,
Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45
"PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

2

3

4

5

6

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
Gruix total: 9.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.73 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 44.70 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat Superfície total 70.60 m²
Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado, A, BA 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida
e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral,
Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45
"PLACO"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

1

2

3

4

5

Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 9.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.73 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 44.70 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60
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DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 88.74 m²

2

3

4

5

6

7

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   6 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
Gruix total: 20.9 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.76 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 320.75 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 319.15 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 95.94 m²

2

3

4

5

6

7

8

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   6 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   8 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   9 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 22.4 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.75 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 338.00 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 336.40 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 44.43 m²
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Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   3 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 20.9 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.76 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 320.75 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 319.15 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm Superfície total 53.60 m²

1

2

3

4

5

Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   3 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm
Gruix total: 19.4 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.78 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 303.50 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 301.90 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 48.0(-1; -4) dB
Referència de l'assaig: CTA-107/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra Superfície total 33.12 m²

1

2

3

Llistat de capes:
   1 - Granito 45 cm
   2 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Gruix total: 50.5 cm
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Limitació de la demanda energètica Um: 0.78 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1183.98 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1182.38 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.7(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 + Trasdosat Superfície total 5.11 m²
2

3

4

5

6

7

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm
   4 - Separació 1 cm
   5 - Mortero de yeso 1.2 cm
   6 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   7 - Mortero de yeso 1.2 cm
Gruix total: 22.7 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.46 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 334.80 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 320.50 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 64.0(-2; -7) dB
Referència de l'assaig: CTA-119/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV1 + Trasdosat Superfície total 7.93 m²
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm
   4 - Separació 1 cm
   5 - Mortero de yeso 1.2 cm
   6 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 cm
   7 - Mortero de yeso 1.2 cm
   8 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   9 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 24.2 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.45 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 352.05 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 337.75 kg/m²
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 64.0(-2; -7) dB
Referència de l'assaig: CTA-119/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM Superfície total 257.32 m²
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Format per dues plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix cadascuna d'elles i de tipus variable, a
cada costat extern d'una doble estructura metàl·lica de 70 mm d'ample, i separada entre si, una distància
així mateix variable, formada cadascuna d'elles per muntants (elements verticals), separats a eixos 600
mm i canals (elements horitzontals), i només en la cara interior d'una d'elles, una altra placa de guix
laminat així mateix de 12.5 mm de gruix. El full sense placa interior queda independent del full paral·lel,
atorgant el conjunt un ample total mínim d'envà acabat de 202.5 mm. Ànimes de les perfileries amb llana
mineral de 70 mm de gruix. Muntatge segons UNE 102.040 IN.
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Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   9 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 20.25 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.20 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 57.16 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-4; -11) dB
Referència de l'assaig: CTA-152/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM Superfície total 24.71 m²
Format per dues plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix cadascuna d'elles i de tipus variable, a
cada costat extern d'una doble estructura metàl·lica de 70 mm d'ample, i separada entre si, una distància
així mateix variable, formada cadascuna d'elles per muntants (elements verticals), separats a eixos 600
mm i canals (elements horitzontals), i només en la cara interior d'una d'elles, una altra placa de guix
laminat així mateix de 12.5 mm de gruix. El full sense placa interior queda independent del full paral·lel,
atorgant el conjunt un ample total mínim d'envà acabat de 202.5 mm. Ànimes de les perfileries amb llana
mineral de 70 mm de gruix. Muntatge segons UNE 102.040 IN.

2

3

4

5

6

7

8 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
Gruix total: 20.25 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.20 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 57.16 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-4; -11) dB
Referència de l'assaig: CTA-152/08 AER
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Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM Superfície total 0.33 m²
Format per dues plaques de guix laminat de 12.5 mm de gruix cadascuna d'elles i de tipus variable, a
cada costat extern d'una doble estructura metàl·lica de 70 mm d'ample, i separada entre si, una distància
així mateix variable, formada cadascuna d'elles per muntants (elements verticals), separats a eixos 600
mm i canals (elements horitzontals), i només en la cara interior d'una d'elles, una altra placa de guix
laminat així mateix de 12.5 mm de gruix. El full sense placa interior queda independent del full paral·lel,
atorgant el conjunt un ample total mínim d'envà acabat de 202.5 mm. Ànimes de les perfileries amb llana
mineral de 70 mm de gruix. Muntatge segons UNE 102.040 IN.

1

2
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Llistat de capes:
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 cm
Gruix total: 20.25 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.20 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 57.16 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-4; -11) dB
Referència de l'assaig: CTA-152/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic Superfície total 22.09 m²
2

3

4

5

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   4 - Granito 45 cm
   5 - Guarnecido de yeso 1.5 cm
   6 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 52 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.77 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1201.23 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1187.25 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.7(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic Superfície total 13.37 m²
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3

4

Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
   3 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 cm
   4 - Granito 45 cm
Gruix total: 50.5 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.78 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 1183.98 kg/m²

Massa superficial de l'element base: 1170.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 74.5(-1; -7) dB

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap

DV3- Paret de doble placa acústic Superfície total 63.72 m²
Tabique múltiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 98/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por
una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan
dos placas de yeso laminado DFH1I, Diamant "KNAUF" en cada cara y aislamiento de panel de lana
mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda acústica de dilatación,
autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

2

3

4

5

6 Llistat de capes:
   1 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   4 - MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 10 cm
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
   7 - Pintura plàstica sobre parament interior de guix o

escaiola
---

Gruix total: 15.2 cm

Limitació de la demanda energètica Um: 0.41 W/(m²·K)
Protecció front al soroll Massa superficial: 46.90 kg/m²

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 70.0(-3; -8) dB
Referència de l'assaig: CTA-087/08 AER

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 60
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2.1.2. Buits verticals interiors

FI_2
Dimensions Ample x Altura: 190 x 220 cm nº uts: 4
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB

Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_3
Dimensions Ample x Altura: 90 x 220 cm nº uts: 24

Ample x Altura: 88.2 x 220 cm nº uts: 1
Ample x Altura: 88.5 x 220 cm nº uts: 2

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)
Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)

Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB
Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_4
Dimensions Ample x Altura: 150 x 220 cm nº uts: 50
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB

Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_6
Dimensions Ample x Altura: 140 x 220 cm nº uts: 2
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.60 W/(m²·K)

Absortivitat, αS: 0.6 (color intermedi)
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB

Absorció, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

FI_1 Fusteria de fusta i vidre formada per dues fulles de porta batentes - Doble
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar
FUSTERIA:
1
VIDRE:
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 8+8/12/6+6 LOW.S laminar, conjunto formado por vidrio exterior SONOR
(laminar acústico) 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total.
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)

Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 45 (-1;-5) dB
Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, Uf: 1.60 W/(m²·K)

Tipus d'obertura: Oscil·lobatent
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 4
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Dimensions: 150 x 256 cm (ample x altura) nº uts: 8
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB

Dimensions: 141.9 x 256 cm (ample x altura) nº uts: 1
Transmissió tèrmica Uw 1.60 W/(m²·K)
Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB

Notes:
Uw: Coeficient de transmitància tèrmica del buit (W/(m²·K))
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)
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2.2. Compartimentació interior horitzontal

Losa maciza - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 870.59 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

6
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 35.7 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.52 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.48 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 723.16 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB

Losa maciza Superfície total 122.75 m²
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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2

1
Llistat de capes:
   1 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   2 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 25.5 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.36 W/(m²·K)
Uc calefacció: 1.14 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 600.56 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

Losa maciza - BP1 - Base de hormigón ligero. PA1 - Paviment formigó
vist Superfície total 149.19 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, confeccionado
en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

5
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1

Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Hormigón ligero con arcilla expandida 6 cm
   3 - Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 cm
   4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   5 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
Gruix total: 34.5 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.78 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.70 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 680.21 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200
- Losa maciza - BP2 - Sòl flotant amb llana mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment formigó vist

Superfície total 280.39 m²
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REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   7 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   8 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   9 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 66.95 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.46 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.44 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 731.94 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB
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FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
Losa maciza Superfície total 6.16 m²

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.
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Llistat de capes:
   1 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   2 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   3 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   4 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   5 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 56.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.03 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.90 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 609.34 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

FS4 - Sistema de fals sostre acústic - Losa maciza - BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral, de 40 mm de gruix. PA1 - Paviment formigó vist Superfície total 764.50 m²
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REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta
niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación; AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico,
formado por panel rígido de lana mineral, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante. Colocación en obra: a tope,
simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas; CAPA DE REGULARIZACIÓN:
base para pavimento, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "HOLCIM"; y
posterior aplicación de agente filmógeno. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.

9
8

7

6

5
4
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm
   3 - Base de mortero autonivelante 4 cm
   4 - Lana mineral 4 cm
   5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   6 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   7 - Cambra d'aire sense ventilar 23.5 cm
   8 - Aglomerado de corcho expandido 6.5 cm
   9 - Falso techo continuo suspendido, acústico

"PLACO" de placas de yeso laminado
1.25 cm

   10 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 66.95 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.26 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.25 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 738.84 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, deguda al
sòl flotant, ∆LD,w: 30 dB

FS4 - Sistema de fals sostre acústic - Losa maciza Superfície total 17.73 m²
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
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Llistat de capes:
   1 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   2 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   3 - Cambra d'aire sense ventilar 23.5 cm
   4 - Aglomerado de corcho expandido 6.5 cm
   5 - Falso techo continuo suspendido, acústico

"PLACO" de placas de yeso laminado
1.25 cm

   6 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 56.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.39 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.37 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 616.24 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB

FS2 - FS3 - Fals sostre amb plaques de guix lminat Placo BA 13 1200 -
Losa maciza - BP1 - Base de hormigón ligero. PA1 - Paviment formigó
vist

Superfície total 7.58 m²

REVESTIMENT DEL TERRA
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón ligero, confeccionado
en obra con arcilla expandida y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
ELEMENT ESTRUCTURAL
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
REVESTIMENT DEL SOSTRE
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO:
falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2). Sistema "PLACO", constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios
F530 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO". Incluso fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN "PLACO",
cinta microperforada de papel "PLACO", y accesorios de montaje; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación
manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior
de yeso o escayola, horizontal.
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Llistat de capes:
   1 - Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 cm
   2 - Hormigón ligero con arcilla expandida 6 cm
   3 - Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 cm
   4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [

0.034 W/[mK]]
1.5 cm

   5 - Llosa massissa 24 cm 24 cm
   6 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
   7 - Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de

placas de yeso laminado
1.25 cm

   8 - Pintura al temple sobre paramento interior de
yeso o escayola

---

Gruix total: 65.75 cm

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.66 W/(m²·K)
Uc calefacció: 0.60 W/(m²·K)

Protecció front al soroll Massa superficial: 688.99 kg/m²
Massa superficial de l'element base: 600.00 kg/m²
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 66.8 dB
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3. MATERIALS
Capes

Material e ρ λ RT Cp µ

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 13 2170 1.02 0.1275 1000 10
Aglomerado de corcho expandido 6.5 115 0.04 1.625 1000 10
Base de mortero autonivelante 4 1900 1.3 0.0308 1000 10
Falso techo continuo suspendido, acústico "PLACO" de placas de yeso laminado 1.25 656 0.25 0.05 1000 4
Falso techo continuo suspendido, liso "PLACO" de placas de yeso laminado 1.25 702.4 0.25 0.05 1000 4
Film de polietileno 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000
Granito 45 2600 2.801 0.1607 1000 10000
Granito 54 2600 2.801 0.1928 1000 10000
Granito [2500 < d < 2700] 30 2600 2.801 0.1071 1000 10000
Guarnecido de yeso 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6
Hormigón armado 35 2500 2.3 0.1522 1000 80
Hormigón armado d > 2500 3 2600 2.5 0.012 1000 80
Hormigón armado d > 2500 20 2600 2.5 0.08 1000 80
Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1.5 1700 1.15 0.013 1000 60
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 2 1900 1.35 0.0148 1000 60
Hormigón de limpieza 10 2450 2 0.05 1000 80
Hormigón ligero con arcilla expandida 6 690 0.22 0.2727 1000 10
Lamina Acustica Danosa IMPACTODAN - 10mm 1 25 0.038 0.2632 900 2000
Lana mineral 4 120 0.035 1.1429 1000 1
Llosa massissa 24 cm 24 2500 2.5 0.096 1000 80
Mortero autonivelante de cemento 0.2 1900 1.3 0.0015 1000 10
Mortero de yeso 1.2 1600 0.8 0.015 1000 6
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 40 0.031 1.5484 1000 1
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7 40 0.031 2.2581 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 2 40 0.05 0.4 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4 40 0.05 0.8 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 4.5 40 0.05 0.9 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 9 40 0.05 1.8 1000 1
MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 10 40 0.05 2 1000 1
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 825 0.25 0.052 1000 4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.25 825 0.25 0.05 1000 4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 825 0.25 0.048 1000 4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4
Plaqueta o baldosa cerámica 2 2000 1 0.02 800 30
Poliestireno extruido 4 30 0.033 1.2121 1450 100
Tablero contrachapado 500 < d < 600 25 550 0.17 1.4706 1600 90
Techo Cleaneo® Akustik Knauff - Con velo acustico 1.25 825 0.25 0.05 1000 4
Teja cerámica-porcelana 2 2300 1.3 0.0154 840 30
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 1.5 37.5 0.034 0.4412 1000 20

Abreviatures utilitzades
e Gruix (cm) RT Resistència tèrmica (m²·K/W)

ρ Densitat (kg/m³) Cp Calor específic (J/(kg·K))

λ Conductivitat tèrmica (W/(m·K)) µ Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ()
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Trobada de façana amb sòl Longitud
(m)

Ψ
(W/(m·K))

Sòl en contacte amb el terreny

Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En
aquest cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància
lineal.

100.96 0.50

Sòls en contacte amb el terreny amb continuïtat entre l'aïllament de
façana i de solera

16.75 0.29

Forjats inferiors en contacte amb l'aire amb aïllament sota el forjat,
sense continuïtat entre l'aïllament de façana i el del forjat

41.39 0.79

Trobada de façana amb forjat intermedi Longitud
(m)

Ψ
(W/(m·K))

Fronts de forjat sense continuïtat de l'aïllament de façana

8.34 0.41

Fronts de forjat sense continuïtat de l'aïllament de façana

81.71 0.49

Fronts de forjat sense continuïtat de l'aïllament de façana

438.72 0.50

Fronts de forjat sense continuïtat de l'aïllament de façana

0.31 0.54

Fronts de forjat sense continuïtat de l'aïllament de façana

11.41 0.45

Fronts de forjat sense continuïtat de l'aïllament de façana

21.09 0.53

Descripció dels ponts tèrmics lineals
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Trobada de façana amb forjat intermedi Longitud
(m)

Ψ
(W/(m·K))

Fronts de forjat sense continuïtat de l'aïllament de façana

123.63 0.54

Trobada de façana amb coberta Longitud
(m)

Ψ
(W/(m·K))

Coberta plana

Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En
aquest cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància
lineal.

59.20 0.50

Cobertes planes amb continuïtat entre l'aïllament de façana i el de
coberta

49.80 0.32

Cobertes planes amb continuïtat entre l'aïllament de façana i el de
coberta

7.10 0.66

Cobertes planes amb continuïtat entre l'aïllament de façana i el de
coberta

10.54 0.67

Cobertes planes amb continuïtat entre l'aïllament de façana i el de
coberta

7.78 0.75

Cobertes planes amb continuïtat entre l'aïllament de façana i el de
coberta

9.75 0.76

Cobertes planes amb continuïtat entre l'aïllament de façana i el de
coberta

2.88 0.92

Trobada entre façanes Longitud
(m)

Ψ
(W/(m·K))

Cantonada sortint

Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En
aquest cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància
lineal.

70.57 0.50

Descripció dels ponts tèrmics lineals
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Trobada entre façanes Longitud
(m)

Ψ
(W/(m·K))

Cantonades sortints (a l'exterior)

62.59 0.08

Cantonades sortints (a l'exterior)

38.69 0.11

Cantonada entrant

Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En
aquest cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància
lineal.

19.62 0.50

Cantonades entrants (a l'interior)

16.77 -0.17

Cantonades entrants (a l'interior)

29.80 -0.16

Cantonades entrants (a l'interior)

5.80 -0.11

Trobada de façana amb fusteria Longitud
(m)

Ψ
(W/(m·K))

Ampit

Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En
aquest cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància
lineal.

132.52 0.50

Llinda/Capialt

Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En
aquest cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància
lineal.

132.52 0.50

Brancals

Aquest tipus de pont tèrmic no està contemplat per la norma. En
aquest cas, s'assumeix un valor per defecte per a la transmitància
lineal.

386.46 0.50

Descripció dels ponts tèrmics lineals
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1. RESULTATS DEL CÀLCUL DE DEMANDA ENERGÈTICA.

1.1. Percentatge d'estalvi de la demanda energètica respecte a l'edifici de
referència.

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (25.7 - 17.9) / 25.7 = 30.4 % ≥ %AD,exigit = 25.0 %

on:

%AD: Percentatge d'estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració respecte a l'edifici de referència.
%AD,exigit: Percentatge d'estalvi mínim de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració respecte a l'edifici de referència

per a edificis d'altres usos en zona climàtica d'estiu 2 i Baixa càrrega de les fonts internes de l'edifici, (taula 2.2, CTE DB
HE 1), 25.0 %.

DG,obj: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici objecte, calculada com a suma ponderada de les
demandes de calefacció i refrigeració, segons DG = DC + 0.7 · DR, en territori peninsular, kWh/(m²·any).

DG,ref: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici de referència, calculada en les mateixes condicions de
càlcul que l'edifici objecte, obtingut conforme a les regles establertes en l'Apèndix D de CTE DB HE 1 i el document
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.

1.2. Resum del càlcul de la demanda energètica.
La següent taula és un resum dels resultats obtinguts en el càlcul de la demanda energètica de calefacció i
refrigeració de cada zona habitable, al costat de la demanda total de l'edifici.

Zones habitables Su

(m²)
Horari d'ús,

Càrrega interna
CFI

(W/m²)

DG,obj DG,ref

%AD(kWh
/any)

(kWh/
(m²·a))

(kWh
/any)

(kWh/
(m²·a))

Habitable 1663.49 8 h, Mitja 3.7 48294.6 29.0 69356.3 41.7 30.4
No acondicionada 1032.46 8 h, Mitja 3.7 - - - -  

2695.95 3.7 48294.6 17.9 69356.3 25.7 30.4
on:

Su: Superfície útil de la zona habitable, m².
CFI: Densitat de les fonts internes. Suposa la mitjana horària de la càrrega tèrmica total deguda a les fonts internes, repercutida

sobre la superfície útil, calculada a partir de les càrregues nominals en cada hora per a cada càrrega (càrrega sensible
deguda a l'ocupació, càrrega deguda a il·luminació i càrrega deguda a equips) al llarg d'una setmana tipus.
La densitat de les fonts internes de l'edifici s'obté fent la mitjana de les densitats de cadascuna de les zones ponderades per
la fracció de la superfície útil que representa cada espai en relació a la superfície útil total de l'edifici. W/m².

%AD: Percentatge d'estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració respecte a l'edifici de referència.
DG,obj: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici objecte, calculada com a suma ponderada de les

demandes de calefacció i refrigeració, segons DG = DC + 0.7 · DR, en territori peninsular, kWh/(m²·any).
DG,ref: Demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració de l'edifici de referència, calculada en les mateixes condicions de

càlcul que l'edifici objecte, obtingut conforme a les regles establertes en l'Apèndix D de CTE DB HE 1 i el document
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.

Conforme a la densitat obtinguda de les fonts internes de l'edifici (CFI,edif = 3.7 W/m²), la càrrega de les
fonts internes de l'edifici es considera Baixa, per la qual cosa el percentatge d'estalvi mínim de la demanda
energètica conjunta respecte a l'edifici de referència és 25.0%, conforme a la taula 2.2 de CTE DB HE 1.

1.3. Resultats mensuals.

1.3.1. Balanç energètic anual de l'edifici.
La següent gràfica de barres mostra el balanç energètic de l'edifici mes a mes, comptabilitzant l'energia
perduda o guanyada per transmissió tèrmica a l'exterior a través d'elements pesats i lleugers (Qtr,op i Qtr,w,
respectivament), l'energia involucrada en l'acoblament tèrmic entre zones (Qtr,ac), l'energia intercanviada
per ventilació (Qve), el guany intern sensible net (Qint,s), el guany solar net (Qsol), la calor cedida o
emmagatzemada en la massa tèrmica de l'edifici (Qedif), i l'aportació necessària de calefacció (QH) i
refrigeració (QC).
Han estat realitzades dues simulacions de demanda energètica, corresponents a l'edifici objecte de projecte
i a l'edifici de referència generat prenent com a base aquest, conforme a les regles establertes per a la
definició de l'edifici de referència (Apèndix D de CTE DB HE 1 i document 'Condicions d'acceptació de
procediments alternatius a LIDER i CALENER'). A fi de comparar visualment el comportament d'ambdues
modelitzacions, la gràfica mostra també els resultats de l'edifici de referència, mitjançant barres més
estretes i de color més fosc, situades a la dreta dels valors corresponents a l'edifici objecte.

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
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En la següent taula es mostren els valors numèrics corresponents a la gràfica anterior del balanç energètic
de l'edifici complet, com a sumatori de les energies involucrades al balanç energètic de cadascuna de les
zones tèrmiques que conformen el model de càlcul de l'edifici.
El criteri de signes adoptat consisteix a emprar valors positius per a energies aportades a la zona de càlcul,
i negatius per a l'energia extreta.

Gen
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

Mai
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ag
(kWh)

Set
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Des
(kWh)

Any
(kWh
/any)

(kWh/
(m²·a))

Balanç energètic anual de l'edifici.

Q
tr,op

35.1 83.1 113.4 76.6 350.6 139.5 475.6 363.9 213.0 86.2 71.0 38.5
-120151.9 -44.6

-11772.5 -10272.7 -11380.0 -11141.0 -9647.9 -10164.9 -8174.4 -8741.1 -9654.0 -9759.5 -10176.9 -11313.7

Q
tr,w

4.4 9.9 12.6 8.5 54.9 20.4 91.8 66.9 34.8 10.0 8.6 5.0
-34026.9 -12.6

-3454.2 -2987.6 -3253.8 -3140.5 -2740.1 -2798.3 -2177.8 -2298.7 -2638.4 -2716.3 -2868.0 -3281.1

Q
tr,ac

3668.4 3057.7 2909.9 2177.3 2349.3 1668.8 1318.1 1250.5 1724.8 1791.9 2283.0 3213.5
  

-3668.4 -3057.7 -2909.9 -2177.3 -2349.3 -1668.8 -1318.1 -1250.5 -1724.8 -1791.9 -2283.0 -3213.5

Qve
31.5 67.1 73.7 47.2 138.8 86.7 267.4 195.4 117.9 49.0 51.7 36.2

-60014.9 -22.3
-6161.7 -5106.1 -5619.3 -5374.5 -5003.4 -4922.9 -3727.2 -4329.0 -4701.2 -5120.2 -5202.9 -5909.2

Q
int,s

7570.2 6729.1 7570.2 7009.5 7570.2 7289.8 7289.8 7570.2 7009.5 7570.2 7289.8 7289.8
87542.8 32.5

-18.6 -16.5 -18.6 -17.2 -18.6 -17.9 -17.9 -18.6 -17.2 -18.6 -17.9 -17.9

Q
sol

5248.3 6049.0 9281.5 10440.4 12343.7 13356.2 14870.6 13694.7 10840.7 8383.3 5794.1 4682.1
114276.0 42.4

-33.5 -37.9 -57.6 -63.5 -75.1 -80.3 -90.1 -83.4 -67.2 -52.9 -37.0 -30.0

Q
edif

-572.6 -828.4 -508.8 755.7 -2562.5 -40.8 -1451.3 668.9 1297.3 1458.5 1405.4 378.5   

QH 9123.5 6311.0 3786.7 1398.8 886.8 -- -- -- -- 193.5 3682.0 8121.7 33504.2 12.4

QC -- -- -- -- -1297.6 -2867.5 -7356.6 -7089.3 -2435.1 -83.1 -- -- -21129.2 -7.8

Q
HC

9123.5 6311.0 3786.7 1398.8 2184.5 2867.5 7356.6 7089.3 2435.1 276.6 3682.0 8121.7 54633.4 20.3

on:

Qtr,op: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements pesats en contacte amb l'exterior,
kWh/(m²·any).

Qtr,w: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements lleugers en contacte amb l'exterior,
kWh/(m²·any).

Qtr,ac: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica deguda a l'acoblament tèrmic entre zones, kWh/(m²·any).
Qve: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica per ventilació, kWh/(m²·any).
Qint,s: Transferència de calor corresponent al guany de calor intern sensible, kWh/(m²·any).
Qsol: Transferència de calor corresponent al guany de calor solar, kWh/(m²·any).

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 3



Qedif: Transferència de calor corresponent a l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la massa tèrmica de l'edifici,
kWh/(m²·any).

QH: Energia aportada de calefacció, kWh/(m²·any).
QC: Energia aportada de refrigeració, kWh/(m²·any).
QHC: Energia aportada de calefacció i refrigeració, kWh/(m²·any).

1.3.2. Demanda energètica mensual de calefacció i refrigeració.
Atenent únicament a la demanda energètica a cobrir pels sistemes de calefacció i refrigeració, les
necessitats energètiques i de potència útil instantània al llarg de la simulació anual es mostren en els
següents gràfics:
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A continuació, en els gràfics següents, es mostren les potències útils instantànies per superfície
condicionada d'aportació de calefacció i refrigeració per a cadascun dels dies de la simulació en els que es
necessita aportació energètica per mantenir les condicions interiors imposades, mostrant cadascun
d'aquests dies de forma sobreposada en una gràfica diària en horari legal, al costat d'una corba típica
obtinguda mitjançant la ponderació de l'energia aportada per dia actiu, per a cada dia de càlcul:
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La informació gràfica anterior es resumeix en la següent taula de resultats estadístics de l'aportació
energètica de calefacció i refrigeració:

Nº activ. Nº dies actius
(d)

Nº hores actives
(h)

Nº hores per activ.
(h)

Potència típica
(W/m²)

Demanda típica per dia
actiu

(kWh/m²)

Calefacció 161 161 1112 6 11.18 0.0772
Refrigeració 107 106 735 6 10.66 0.0739
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1.3.3. Evolució de la temperatura.
L'evolució de la temperatura interior a les zones modelitzades de l'edifici objecte de projecte es mostra en
les següents gràfiques, que mostren l'evolució de les temperatures mínimes, màximes i mitjanes de cada
dia, juntament amb la temperatura mitjana diària, a cada zona:
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1.3.4. Resultats numèrics del balanç energètic per zona i mes.
En la següent taula es mostren els resultats de transferència total de calor per transmissió i ventilació,
calor interna total i guanys solars, i energia necessària per a calefacció i refrigeració, de cadascuna de les
zones de càlcul de l'edifici.
El criteri de signes adoptat consisteix a emprar valors positius per a energies aportades a la zona de càlcul,
i negatius per a l'energia extreta.
Els guanys solars i interns mostren els valors de guany energètic brut mensual, junt a la pèrdua directa
deguda a la calor que escapa de la zona de càlcul a través dels elements lleugers, conforme al mètode de
càlcul utilitzat.
Es mostra també la calor neta mensual emmagatzemada o cedida per la massa tèrmica de cada zona de
càlcul, de balanç anual nul.

Gen
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

Mai
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ag
(kWh)

Set
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Des
(kWh)

Any
(kWh
/any)

(kWh/
(m²·a))

Habitable (Af = 1663.49 m²; V = 5222.52 m³; Atot = 6779.91 m²; Cm = 552156.863 kJ/K; Am = 3080.59 m²)

Q
tr,op

-- 0.9 14.1 9.1 105.3 41.6 257.0 201.1 86.5 15.9 6.5 --
-80402.7 -48.3

-8246.9 -7120.2 -7734.7 -7363.5 -6496.1 -6535.2 -5143.7 -5379.1 -6174.8 -6374.5 -6777.7 -7794.4

Q
tr,w

-- -- 0.7 0.5 26.3 8.9 65.9 47.3 19.4 1.3 0.5 --
-29367.6 -17.7

-3047.6 -2623.2 -2829.4 -2693.3 -2364.9 -2366.2 -1815.5 -1898.7 -2227.3 -2319.6 -2476.6 -2876.2

Q
tr,ac

-- -- -- 0.8 7.1 110.7 263.5 364.3 187.0 8.6 0.9 0.3
-18790.4 -11.3

-2948.1 -2434.6 -2269.4 -1602.7 -1852.6 -1080.8 -673.7 -478.9 -1027.1 -1203.2 -1657.0 -2505.7

Qve
-- -- 0.0 0.0 11.9 26.7 145.4 104.6 33.9 0.0 0.0 --

-31003.4 -18.6
-3754.9 -2994.2 -3066.3 -2690.1 -2550.3 -2209.4 -1411.2 -1667.3 -2112.9 -2546.2 -2819.6 -3503.6

Q
int,s

4671.1 4152.1 4671.1 4325.1 4671.1 4498.1 4498.1 4671.1 4325.1 4671.1 4498.1 4498.1
53956.8 32.4

-16.7 -14.8 -16.7 -15.4 -16.7 -16.0 -16.0 -16.7 -15.4 -16.7 -16.0 -16.0

Q
sol

4508.5 5067.3 7657.3 8374.5 9890.4 10531.6 11848.9 10981.2 8927.0 7087.9 4978.5 4048.9
93232.3 56.0

-32.2 -36.1 -54.6 -59.7 -70.5 -75.1 -84.5 -78.3 -63.7 -50.6 -35.5 -28.9

Q
edif

-256.8 -308.0 -158.9 315.9 -950.5 -67.4 -577.5 238.5 477.3 615.5 616.0 55.9   

QH 9123.5 6311.0 3786.7 1398.8 886.8 -- -- -- -- 193.5 3682.0 8121.7 33504.2 20.1

QC -- -- -- -- -1297.6 -2867.5 -7356.6 -7089.3 -2435.1 -83.1 -- -- -21129.2 -12.7

Q
HC

9123.5 6311.0 3786.7 1398.8 2184.5 2867.5 7356.6 7089.3 2435.1 276.6 3682.0 8121.7 54633.4 32.8

   

   

No habitable (Af = 261.28 m²; V = 826.95 m³; Atot = 1654.84 m²; Cm = 172225.483 kJ/K; Am = 772.75 m²)

Q
tr,op

22.7 43.1 46.9 31.2 79.1 40.0 76.8 59.7 52.3 33.7 33.0 25.0
-7045.2 -27.0

-591.9 -547.3 -658.9 -712.0 -598.4 -712.1 -611.0 -676.7 -669.7 -616.4 -598.7 -595.6

Q
tr,w

3.6 7.0 7.7 5.2 13.9 6.6 13.4 10.4 9.1 5.7 5.5 4.0
-1456.0 -5.6

-121.3 -111.5 -134.1 -145.9 -122.9 -145.5 -124.5 -137.4 -136.2 -125.8 -121.3 -121.6

Q
tr,ac

1483.3 1265.3 1263.8 1062.8 985.3 827.0 614.9 600.4 854.1 1007.0 1143.3 1394.4
12481.0 47.8

-- -- -- -- -- -0.1 -11.3 -7.9 -1.2 -- -- --

Qve
30.6 60.4 65.9 44.2 119.3 56.7 115.1 89.1 77.7 48.6 47.4 34.6

-12486.7 -47.8
-1040.5 -956.2 -1150.2 -1250.9 -1053.9 -1248.0 -1067.8 -1178.6 -1168.3 -1079.0 -1040.2 -1042.8

Q
sol

287.1 386.7 646.9 843.0 990.2 1169.5 1249.3 1125.7 766.1 508.8 313.2 242.4
8506.8 32.6

-0.7 -1.0 -1.7 -2.2 -2.5 -3.0 -3.2 -2.9 -2.0 -1.3 -0.8 -0.6

Q
edif

-72.9 -146.5 -86.3 124.6 -410.1 8.9 -251.6 118.3 218.0 218.8 218.6 60.1   

   

   

No acondicionada (Af = 1032.46 m²; V = 3395.10 m³; Atot = 4820.73 m²; Cm = 531471.366 kJ/K; Am = 2444.83 m²)

Q
tr,op

12.4 39.1 52.5 36.3 166.2 57.9 141.8 103.2 74.2 36.6 31.5 13.5
-32703.9 -31.7

-2933.8 -2605.2 -2986.4 -3065.6 -2553.4 -2917.6 -2419.7 -2685.3 -2809.6 -2768.6 -2800.5 -2923.6

Q
tr,w

0.9 2.9 4.1 2.9 14.6 4.9 12.6 9.2 6.3 3.1 2.5 1.0
-3203.4 -3.1

-285.3 -252.9 -290.3 -301.3 -252.3 -286.6 -237.8 -262.6 -274.9 -270.9 -270.2 -283.2

Q
tr,ac

2185.0 1792.4 1646.1 1113.7 1356.9 731.1 439.7 285.8 683.6 776.2 1138.8 1818.8
6309.3 6.1

-720.3 -623.1 -640.5 -574.6 -496.7 -587.9 -633.1 -763.7 -696.6 -588.7 -626.0 -707.8

Qve
0.9 6.7 7.8 2.9 7.6 3.3 6.9 1.6 6.3 0.4 4.4 1.6

-16524.9 -16.0
-1366.3 -1155.6 -1402.8 -1433.5 -1399.2 -1465.5 -1248.2 -1483.2 -1420.0 -1495.0 -1343.1 -1362.8

Q
int,s

2899.1 2577.0 2899.1 2684.4 2899.1 2791.8 2791.8 2899.1 2684.4 2899.1 2791.8 2791.8
33586.0 32.5

-2.0 -1.7 -2.0 -1.8 -2.0 -1.9 -1.9 -2.0 -1.8 -2.0 -1.9 -1.9
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Gen
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

Mai
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ag
(kWh)

Set
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Des
(kWh)

Any
(kWh
/any)

(kWh/
(m²·a))

Q
sol

452.7 595.0 977.3 1222.9 1463.1 1655.1 1772.4 1587.8 1147.6 786.6 502.4 390.8
12536.9 12.1

-0.6 -0.8 -1.3 -1.6 -2.0 -2.2 -2.4 -2.1 -1.5 -1.1 -0.7 -0.5

Q
edif

-242.9 -373.8 -263.6 315.2 -1202.0 17.6 -622.2 312.1 601.9 624.2 570.9 262.5   

on:

Af: Superfície útil de la zona tèrmica, m².
V: Volum interior net de la zona tèrmica, m³.
Atot: Àrea de totes les superfícies que revesteixen la zona tèrmica, m².
Cm: Capacitat calorífica interna de la zona tèrmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (mètode detallat), kJ/K.
Am: Superfície efectiva de massa de la zona tèrmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m².
Qtr,op: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements pesats en contacte amb l'exterior,

kWh/(m²·any).
Qtr,w: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica a través d'elements lleugers en contacte amb l'exterior,

kWh/(m²·any).
Qtr,ac: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica deguda a l'acoblament tèrmic entre zones, kWh/(m²·any).
Qve: Transferència de calor corresponent a la transmissió tèrmica per ventilació, kWh/(m²·any).
Qint,s: Transferència de calor corresponent al guany de calor intern sensible, kWh/(m²·any).
Qsol: Transferència de calor corresponent al guany de calor solar, kWh/(m²·any).
Qedif: Transferència de calor corresponent a l'emmagatzematge o cessió de calor per part de la massa tèrmica de la zona,

kWh/(m²·any).
QH: Energia aportada de calefacció, kWh/(m²·any).
QC: Energia aportada de refrigeració, kWh/(m²·any).
QHC: Energia aportada de calefacció i refrigeració, kWh/(m²·any).

2. MODEL DE CÀLCUL DE L'EDIFICI.

2.1. Zonificació climàtica
L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Caldes de Montbui (província de Barcelona),
amb una altura sobre el nivell del mar de 7 m. Li correspon, conforme a l'Apèndix B de CTE DB HE 1, la
zona climàtica C2. La pertinença a aquesta zona climàtica defineix les sol·licitacions exteriors per al
càlcul de demanda energètica, mitjançant la determinació del clima de referència associat, publicat en
format informàtic (fitxer MET) per la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl, del Ministeri de
Foment.

2.2. Zonificació de l'edifici, perfil d'ús i nivell de condicionament.

2.2.1. Agrupacions de recintes.
Es mostra a continuació la caracterització dels espais que componen cadascuna de les zones de càlcul de
l'edifici. Per a cada espai, es mostren la seva superfície i volum, amb les seves condicions operacionals
conforme als perfils d'ús de l'Apèndix C de CTE DB HE 1, el seu condicionament tèrmic, i les seves 
sol·licitacions interiors degudes a aportacions d'energia d'ocupants, equips i il·luminació.

S
(m²)

V
(m³) bve

renh

(1/h)

ΣQocup,s

(kWh
/any)

ΣQequip

(kWh
/any)

ΣQ il·l

(kWh
/any)

Tª calef.
mitja
(°C)

Tª refrig.
mitja
(°C)

Habitable (Zona habitable, Perfil: Mitja, 8 h)

Sala de Exposicions Temporals 94.29 269.19 1.00 0.80 1416.6 1062.5 590.3 20.0 25.0
Sala Permanent Fons Picasso 121.31 346.32 1.00 0.80 1822.6 1366.9 759.4 20.0 25.0
Sala de Reserva Arquelogia 105.75 301.92 1.00 0.80 1588.8 1191.6 662.0 20.0 25.0
Vestíbul 1 32.59 93.04 1.00 0.80 489.6 367.2 204.0 20.0 25.0
Galeria 136.51 381.00 1.00 0.80 2050.9 1538.2 854.6 20.0 25.0
Espai Fosc 16.09 42.96 1.00 0.80 241.7 181.3 100.7 20.0 25.0
Laboratori Fotografia 19.42 51.85 1.00 0.80 291.8 218.8 121.6 20.0 25.0
Aula de gravat adults 43.84 117.07 1.00 0.80 658.7 494.0 274.4 20.0 25.0
Aula de fotografia infants i
adults 57.63 153.90 1.00 0.80 865.8 649.4 360.8 20.0 25.0

Aula de gravat infants 34.86 93.10 1.00 0.80 523.7 392.8 218.2 20.0 25.0
Atenció ext 17.94 47.90 1.00 0.80 269.5 202.1 112.3 20.0 25.0
Secretaría i at. al públic 23.06 61.56 1.00 0.80 346.5 259.8 144.4 20.0 25.0
Aula de pintura infants 43.84 102.16 1.00 0.80 658.7 494.0 274.4 20.0 25.0
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S
(m²)

V
(m³) bve

renh

(1/h)

ΣQocup,s

(kWh
/any)

ΣQequip

(kWh
/any)

ΣQ il·l

(kWh
/any)

Tª calef.
mitja
(°C)

Tª refrig.
mitja
(°C)

Aula de Volum Infants 57.63 134.31 1.00 0.80 865.8 649.4 360.8 20.0 25.0
Aula de pintura adults 53.87 125.55 1.00 0.80 809.3 607.0 337.2 20.0 25.0
Aula de cerámica adults 45.48 106.00 1.00 0.80 683.3 512.5 284.7 20.0 25.0
Aula de escultura 30.41 70.87 1.00 0.80 456.9 342.7 190.4 20.0 25.0
Direcciò 18.09 42.16 1.00 0.80 271.8 203.8 113.2 20.0 25.0
S. Professorat 20.66 48.15 1.00 0.80 310.4 232.8 129.3 20.0 25.0
Aula col·lectiva 56.67 166.06 1.00 0.80 851.4 638.6 354.8 20.0 25.0
Aula col·lectiva 2 43.23 126.69 1.00 0.80 649.5 487.1 270.6 20.0 25.0
Aula col·lectiva 3 57.63 168.89 1.00 0.80 865.8 649.4 360.8 20.0 25.0
Aula individual 1 18.03 52.84 1.00 0.80 270.9 203.2 112.9 20.0 25.0
Aula individual 2 17.86 52.33 1.00 0.80 268.3 201.2 111.8 20.0 25.0
Aula individual 3 17.58 51.51 1.00 0.80 264.1 198.1 110.1 20.0 25.0
Aula informática 45.34 132.86 1.00 0.80 681.2 510.9 283.8 20.0 25.0
Gran Aula 117.73 407.87 1.00 0.80 1768.8 1326.6 737.0 20.0 25.0
Aula Individual 1 21.50 92.79 1.00 0.80 323.0 242.3 134.6 20.0 25.0
Aula Individual 2 18.19 78.07 1.00 0.80 273.3 205.0 113.9 20.0 25.0
Aula Individual 3 14.82 63.57 1.00 0.80 222.7 167.0 92.8 20.0 25.0
Aula Individual 4 17.41 74.14 1.00 0.80 261.6 196.2 109.0 20.0 25.0
Aula Individual 5 19.66 83.36 1.00 0.80 295.4 221.5 123.1 20.0 25.0
Aula Individual 6 22.58 95.39 1.00 0.80 339.2 254.4 141.4 20.0 25.0
Aula Col·lectiva 1 43.91 204.05 1.00 0.80 659.7 494.8 274.9 20.0 25.0
Aula Col·lectiva 2 57.04 268.25 1.00 0.80 857.0 642.7 357.1 20.0 25.0
Aula Col·lectiva 3 56.06 267.25 1.00 0.80 842.2 631.7 350.9 20.0 25.0
Direcciò 18.71 102.99 1.00 0.80 281.1 210.8 117.1 20.0 25.0
S. Professorat 26.27 144.59 1.00 0.80 394.7 296.0 164.5 20.0 25.0

1663.49 5222.52 1.00 0.80/0.233* 24992.3 18744.2 10413.4 20.0 25.0
   

   

No habitable (Zona no habitable)

Escala 3 19.94 56.93 1.00 1.00 -- -- -- Oscil·lació lliure
Ascensor 1 2.79 8.21 1.00 3.00 -- -- --
Ascensor 2 2.17 6.40 1.00 3.00 -- -- --
Ascensor 3 2.25 6.63 1.00 3.00 -- -- --
Depósit 7.74 22.34 1.00 1.00 -- -- --
Pati 3 0.48 1.41 1.00 1.00 -- -- --
Pati 2 1.19 3.49 1.00 1.00 -- -- --
Ascensor 1 3.16 9.74 1.00 3.00 -- -- --
Sala d'inst 0.1 17.87 53.31 1.00 1.00 -- -- --
ET 19.45 58.02 1.00 1.00 -- -- --
Magatzem 6.76 20.23 1.00 1.00 -- -- --
Ascensor 2 2.52 7.76 1.00 3.00 -- -- --
Ascensor 3 3.30 10.17 1.00 3.00 -- -- --
Pati 2 1.62 5.00 1.00 1.00 -- -- --
Pati 3 0.55 1.69 1.00 1.00 -- -- --
Sala d'inst 1.1 18.67 49.35 1.00 1.00 -- -- --
Magatzem 1 16.88 44.61 1.00 1.00 -- -- --
Magatzem 2 16.71 44.17 1.00 1.00 -- -- --
Arxiu 14.87 39.29 1.00 1.00 -- -- --
Ascensor 1 2.42 6.65 1.00 3.00 -- -- --
Ascensor 2 3.19 8.75 1.00 3.00 -- -- --
Pati 2 1.62 4.45 1.00 1.00 -- -- --
Pati 3 0.55 1.50 1.00 1.00 -- -- --
Pati 4 3.55 9.76 1.00 1.00 -- -- --
Magatzem 39.93 129.48 1.00 1.00 -- -- --
Sala d'inst 2.1 19.23 61.12 1.00 1.00 -- -- --
Ascensor 2 2.42 8.10 1.00 3.00 -- -- --
Ascensor 1 3.19 10.67 1.00 3.00 -- -- --
Pati 2 1.62 5.42 1.00 1.00 -- -- --
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S
(m²)

V
(m³) bve

renh

(1/h)

ΣQocup,s

(kWh
/any)

ΣQequip

(kWh
/any)

ΣQ il·l

(kWh
/any)

Tª calef.
mitja
(°C)

Tª refrig.
mitja
(°C)

Pati 3 0.55 1.83 1.00 1.00 -- -- --
Pati 4 3.55 11.89 1.00 1.00 -- -- --
Sala d'inst 9.46 55.34 1.00 1.00 -- -- --
Ascensor 1 3.19 18.37 1.00 3.00 -- -- --
Ascensor 2 2.42 13.01 1.00 3.00 -- -- --
Pati 2 1.57 7.90 1.00 1.00 -- -- --
Pati 3 0.55 2.74 1.00 1.00 -- -- --
Pati 4 3.35 21.23 1.00 1.00 -- -- --

261.28 826.95 1.00 1.28 0.0 0.0 0.0
   

   

No acondicionada (Zona habitable, Perfil: Mitja, 8 h)

Escala 1 25.22 74.27 1.00 0.80 378.9 284.2 157.9 -- --
Escala 2 13.70 40.35 1.00 0.80 205.8 154.4 85.8 -- --
Banys 1 7.73 22.07 1.00 0.80 116.1 87.1 48.4 -- --
Banys 2 15.88 45.33 1.00 0.80 238.6 178.9 99.4 -- --
Banys 2 20.78 55.48 1.00 0.80 312.2 234.1 130.1 -- --
Banys 1 7.57 22.60 1.00 0.80 113.7 85.3 47.4 -- --
Espai d'entrada 210.81 628.83 1.00 0.80 3167.2 2375.4 1319.7 -- --
Escala 2 6.77 20.27 1.00 0.80 101.7 76.3 42.4 -- --
Escala 1 16.01 47.76 1.00 0.80 240.5 180.4 100.2 -- --
Vestíbul 13.46 40.15 1.00 0.80 202.2 151.7 84.3 -- --
Escala 3 30.59 91.61 1.00 0.80 459.6 344.7 191.5 -- --
Banys 1 7.58 20.11 1.00 0.80 113.9 85.4 47.5 -- --
Banys 2 20.80 48.48 1.00 0.80 312.5 234.4 130.2 -- --
Circulaciò 119.28 277.99 1.00 0.80 1792.1 1344.0 746.7 -- --
Escala 3 30.59 80.84 1.00 0.80 459.6 344.7 191.5 -- --
Escala 1 16.01 42.51 1.00 0.80 240.5 180.4 100.2 -- --
Escala 2 11.32 30.06 1.00 0.80 170.1 127.6 70.9 -- --
Vestìbul 16.99 46.63 1.00 0.80 255.3 191.4 106.4 -- --
Banys 1 7.58 22.29 1.00 0.80 113.9 85.4 47.5 -- --
Banys 2 20.57 59.70 1.00 0.80 309.0 231.8 128.8 -- --
Escala 1 16.01 52.11 1.00 0.80 240.5 180.4 100.2 -- --
Escala 2 11.34 36.77 1.00 0.80 170.4 127.8 71.0 -- --
Escala 3 30.59 99.57 1.00 0.80 459.6 344.7 191.5 -- --
Circulaciò 115.45 338.30 1.00 0.80 1734.5 1300.9 722.7 -- --
Foyer 41.88 122.74 1.00 0.80 629.2 471.9 262.2 -- --
Banys 1 7.58 44.04 1.00 0.80 113.9 85.4 47.5 -- --
Circulació 132.10 671.90 1.00 0.80 1984.7 1488.5 826.9 -- --
Escala 1 16.01 84.19 1.00 0.80 240.5 180.4 100.2 -- --
Escala 2 11.77 65.80 1.00 0.80 176.8 132.6 73.7 -- --
Escala 3 30.49 162.34 1.00 0.80 458.1 343.6 190.9 -- --

1032.46 3395.10 1.00 0.80/0.229* 15511.7 11633.8 6463.2 0.0 0.0
on:

S: Superfície útil interior del recinte, m².
V: Volum interior net del recinte, m³.
bve: Factor d'ajust de la temperatura de subministrament de ventilació. En cas de disposar d'una unitat de recuperació de

calor, el factor d'ajust de la temperatura de subministrament de ventilació per al cabal d'aire procedent de la unitat de
recuperació és igual a bve = (1 - fve,frac·ηhru), on ηhru és el rendiment de la unitat de recuperació i fve,frac és la fracció del cabal
d'aire total que circula a través del recuperador.

renh: Nombre de renovacions per hora de l'aire del recinte.
*: Valor mitjà del nombre de renovacions hora de l'aire de la zona habitable, incloent les infiltracions calculades.
Qocup,s: Sumatori de la càrrega interna sensible deguda a l'ocupació del recinte al llarg de l'any, conforme al perfil anual assignat i

a la seva superfície, kWh/any.
Qequip: Sumatori de la càrrega interna deguda als equips presents en el recinte al llarg de l'any, conforme al perfil anual assignat

i a la seva superfície, kWh/any.
Qil·l: Sumatori de la càrrega interna deguda a la il·luminació del recinte al llarg de l'any, conforme al perfil anual assignat i a la

seva superfície, kWh/any.
Tª calef.
mitja:

Valor mitjà en els intervals d'operació de la temperatura de consigna de calefacció, °C.
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Tª refrig.
mitja:

Valor mitjà en els intervals d'operació de la temperatura de consigna de refrigeració, °C.

2.2.2. Perfils d'ús utilitzats.
Els perfils d'ús utilitzats en el càlcul de l'edifici, obtinguts de l'Apèndix C de CTE DB HE 1, són els següents:

  
Distribució horària

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Mitja, 8 h (ús no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dissabte -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baixa (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dissabte -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festiu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ocupació sensible (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il·luminació (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equips (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilació (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dissabte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Descripció geomètrica i constructiva del model de càlcul.

2.3.1. Composició constructiva. Elements constructius pesats.
La transmissió de calor a l'exterior a través dels elements constructius pesats que formen l'envolupant
tèrmica de les zones habitables de l'edifici (-30.8 kWh/(m²·any)) suposa el 57.0% de la transmissió
tèrmica total a través d'aquesta envolupant (-54.0 kWh/(m²·any)).

Tipus S
(m²)

χ
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

α I.
(°)

O.
(°) Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

Habitable

F01 - Pedra e=0.54m 8.62 31.04 0.44 -259.9 0.4 V NE(60.67) 0.36 8.1

DV 6 - Envà Pedra 195.83 220.54        

DV 6 - Envà Pedra 195.83 33.72        

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 178.69 22.30        

DV 6 - Envà Pedra 9.98 21.46 0.77 -221.8 Cap a 'No habitable'

DV 6 - Envà Pedra 62.99 21.46        

Losa de cimentación 490.44 67.40 0.20 -6894.8      

Losa maciza 166.93 327.78        

Losa maciza 136.92 327.78 0.51 -850.5 Cap a 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 44.65 31.04 0.44 -1347.1 0.4 V NE(60.67) 0.36 41.4

DV 6 - Envà Pedra 305.58 220.54 0.75 -2883.6 Cap a 'No acondicionada'

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 49.09 22.30 0.73 -450.9 Cap a 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 7.03 31.04 0.44 -212.1 0.4 V NO(-27.82) 0.96 9.6
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Tipus S
(m²)

χ
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

α I.
(°)

O.
(°) Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

F01 - Pedra e=0.54m 8.90 31.04 0.44 -268.5 0.4 V NE(60.17) 0.96 21.8

DV 6 - Envà Pedra 28.62 220.54 0.75 -623.9 Cap a 'No habitable'

DV 6 - Envà Pedra 276.61 33.72 0.75 -2610.2 Cap a 'No acondicionada'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 21.85 32.16 0.77 -485.9 Cap a 'No habitable'

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 65.94 22.30 0.73 -1399.5 Cap a 'No habitable'

DV 6 - Envà Pedra 2.17 33.72 0.75 -47.3 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 18.36 328.45 1.25 -1574.3      

F01 - Pedra e=0.54m 17.45 31.04 0.44 -526.7 0.4 V NE(60.17) 0.68 30.6

Losa maciza 29.72 328.75 0.74 -270.5 Cap a 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 3.21 15.48 0.45 -98.0 0.4 V NO(-27.82) 1.00 4.6

F01 - Pedra e=0.54m 11.41 15.48 0.45 -348.3 0.4 V SO(-120.84) 1.00 54.7

F01 - Pedra e=0.54m 13.06 15.48 0.45 -398.5 0.4 V SO(-120.92) 1.00 62.6

F01 - Pedra e=0.54m 8.81 15.48 0.45 -269.0 0.4 V SE(138.93) 1.00 42.9

F01 - Pedra e=0.30m 4.88 17.67 0.47 -155.6 0.4 V NO(-30.29) 1.00 7.7

DV 6 - Envà Pedra 19.39 220.60 0.77 -186.6 Cap a 'No acondicionada'

DV 6 - Envà Pedra 62.99 220.60        

FO-01 e=30 cm 128.95 46.19 0.48 -4261.3 0.6 H  0.75 1224.6

F01 - Pedra e=0.54m 6.51 31.04 0.44 -196.4 0.4 V NE(61.03) 1.00 16.8

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 15.93 40.91 0.75 -347.3 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 83.28 120.70 0.51 -1184.6 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 166.92 120.70        

Losa maciza 31.54 54.85 0.45 -399.8 Cap a 'No habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 8.57 31.04 0.44 -258.6 0.4 V NE(61.03) 1.00 22.2

Losa maciza 198.20 54.85        

F01 - Pedra e=0.54m 48.05 31.04 0.44 -1450.0 0.4 V SO(-121.82) 1.00 228.7

DV 6 - Envà Pedra 13.61 317.14 0.77 -714.0      

F01 - Pedra e=0.54m 21.35 31.04 0.44 -644.2 0.4 V SO(-121.83) 1.00 101.6

F01 - Pedra e=0.54m 43.90 31.04 0.44 -1324.6 0.4 V SO(-120.83) 1.00 208.2

F01 - Pedra e=0.54m 23.38 31.04 0.44 -705.3 0.4 V SO(-120.83) 1.00 110.8

DV1 + Trasdosat 7.63 34.40 0.46 -100.9 Cap a 'No habitable'

DV1 + Trasdosat 5.03 18.29 0.46 -67.3 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 69.06 120.70 0.51 -429.0 Cap a 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 7.50 31.04 0.44 -226.2 0.4 V SO(-120.83) 1.00 35.5

F01 - Pedra e=0.54m 6.39 31.04 0.44 -192.8 0.4 V NE(58.43) 0.93 14.8

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 13.44 40.91 0.75 -126.8 Cap a 'No acondicionada'

S-01 - Solera de formigó armat 23.06 122.17 0.41 -648.2      

Losa maciza 198.20 117.17        

Losa maciza 469.19 13.29        

F01 - Pedra e=0.54m 18.89 31.04 0.44 -570.0 0.4 V SO(-120.83) 1.00 89.6

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM 71.23 24.67 0.20 -179.2 Cap a 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 40.04 31.04 0.44 -1208.2 0.4 V SO(-120.83) 1.00 189.9

F01 - Pedra e=0.54m 28.13 31.04 0.44 -848.8 0.4 V SE(139.27) 1.00 135.4

DV 6 - Envà Pedra 18.75 317.14 0.77 -417.0 Cap a 'No habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 8.13 31.04 0.44 -245.3 0.4 V NE(58.43) 0.99 20.0

Losa maciza 7.59 13.29 0.26 -24.3 Cap a 'No acondicionada'

Losa maciza 22.27 13.29 0.26 -163.1 Cap a 'No habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 5.05 31.04 0.44 -152.4 0.4 V NE(61.03) 1.00 13.1
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Tipus S
(m²)

χ
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

α I.
(°)

O.
(°) Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

F01 - Pedra e=0.30m 32.13 33.39 0.46 -1013.7 0.4 V N(-17.74) 1.00 37.4

F01 - Pedra e=0.54m 7.93 31.04 0.44 -239.4 0.4 V NE(61.03) 1.00 20.5

F01 - Pedra e=0.54m 25.45 31.04 0.44 -768.1 0.4 V NE(61.03) 0.81 53.1

DV 6 - Envà Pedra 37.64 21.46 0.77 -362.3 Cap a 'No acondicionada'

Losa maciza 469.19 116.70        

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM 407.18 24.67        

DV 6 - Envà Pedra 63.83 317.14 0.77 -614.4 Cap a 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 7.83 31.04 0.44 -236.3 0.4 V SO(-120.83) 1.00 37.1

F01 - Pedra e=0.54m 8.08 31.04 0.44 -243.8 0.4 V SO(-120.83) 1.00 38.3

F01 - Pedra e=0.54m 53.67 31.04 0.44 -1619.6 0.4 V NO(-30.79) 0.56 45.7

F01 - Pedra e=0.54m 23.54 31.04 0.44 -710.1 0.4 V NE(59.15) 1.00 59.2

F01 - Pedra e=0.54m 43.60 31.04 0.44 -1315.6 0.4 V SE(149.15) 0.95 202.0

Losa maciza 116.81 120.70 0.53 -4212.1 0.6 H  0.17 281.6

F01 - Pedra e=0.54m 14.25 31.04 0.44 -430.0 0.6 V NE(61.03) 0.98 69.1

F01 - Pedra e=0.30m 29.07 33.39 0.46 -917.0 0.4 V N(-17.74) 0.99 33.7

Teula (Losa maciza) 21.91 15.26 0.39 -581.4 0.6 11 NE(60.91) 0.98 203.0

F01 - Pedra e=0.54m 13.93 31.04 0.44 -420.3 0.6 V NE(61.03) 0.96 65.6

Teula (Losa maciza) 33.64 15.26 0.39 -892.6 0.6 11 NE(60.91) 1.00 318.3

F01 - Pedra e=0.54m 11.11 31.04 0.44 -335.2 0.6 V NE(61.03) 0.89 48.8

F01 - Pedra e=0.54m 10.91 31.04 0.44 -329.3 0.4 V NE(58.43) 1.00 27.1

Losa maciza 21.30 116.70 0.26 -68.1 Cap a 'No acondicionada'

Teula (Losa maciza) 17.75 15.26 0.39 -470.9 0.6 11 NE(60.91) 0.65 109.8

F01 - Pedra e=0.54m 12.52 31.04 0.44 -377.6 0.4 V NE(58.43) 1.00 31.1

Teula (Losa maciza) 20.04 15.26 0.39 -531.7 0.6 11 NE(60.91) 0.61 116.1

F01 - Pedra e=0.54m 14.50 31.04 0.44 -437.5 0.4 V NE(58.43) 1.00 36.0

F01 - Pedra e=0.54m 16.49 31.04 0.44 -497.6 0.4 V SE(150.76) 0.87 69.7

Teula (Losa maciza) 23.02 15.26 0.39 -610.7 0.6 11 NE(60.91) 0.56 121.5

F01 - Pedra e=0.30m 34.29 33.39 0.46 -1081.7 0.4 V SO(-121.82) 1.00 169.9

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic 21.70 34.62 0.77 -208.9 Cap a 'No acondicionada'

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic 13.26 22.33 0.78 -709.3      

Teula (Losa maciza) 45.44 15.26 0.39 -1205.6 0.6 15 SO(-119.09) 0.22 106.9

F01 - Pedra e=0.30m 15.27 33.39 0.46 -481.7 0.4 V SO(-121.83) 0.99 75.6

F01 - Pedra e=0.30m 32.58 33.39 0.46 -1027.8 0.4 V SO(-120.83) 1.00 160.8

Teula (Losa maciza) 117.05 15.26 0.39 -3105.5 0.6 15 SO(-119.09) 0.17 208.8

F01 - Pedra e=0.30m 50.08 33.39 0.46 -1579.8 0.4 V SO(-120.83) 1.00 247.6

DV3- Paret de doble placa acústic 62.65 23.36 0.41 -319.2 Cap a 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.30m 18.32 33.39 0.46 -577.9 0.4 V SO(-120.83) 1.00 90.7

Teula (Losa maciza) 19.36 55.86 1.04 -1383.4 0.6 15 SO(-119.09) 0.44 240.9

F01 - Pedra e=0.30m 28.58 33.39 0.46 -901.6 0.4 V SO(-120.83) 1.00 141.7

F01 - Pedra e=0.54m 27.98 31.04 0.44 -844.3 0.4 V SE(139.27) 1.00 134.7

Teula (Losa maciza) 27.19 55.86 1.04 -1942.3 0.6 15 SO(-119.09) 0.28 212.2

-58030.6 -15043.1* 6509.8
   

   

No habitable

F01 - Pedra e=0.54m 14.89 31.04 0.44 -252.5 0.4 V N(-17.67) 1.00 16.6

F01 - Pedra e=0.54m 8.78 31.04 0.44 -148.9 0.4 V NE(60.85) 0.69 15.7
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Tipus S
(m²)

χ
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

α I.
(°)

O.
(°) Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

DV 6 - Envà Pedra 28.62 33.72 0.75 623.9 Des de 'Habitable'

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 65.95 22.30 0.73 1399.5 Des de 'Habitable'

DV 6 - Envà Pedra 2.17 220.54 0.75 47.3 Des de 'Habitable'

Losa de cimentación 19.94 67.40 0.20 -157.6      

Losa maciza 69.78 327.78        

Losa maciza 83.28 327.78 0.51 1184.6 Des de 'Habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 5.95 15.48 0.45 -102.1 0.4 V SE(149.2) 0.23 6.7

DV 6 - Envà Pedra 9.98 220.60 0.77 221.8 Des de 'Habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 21.85 40.99 0.77 485.9 Des de 'Habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 87.86 32.18        

Losa de cimentación 16.13 285.64 0.22 -136.8      

Losa maciza 38.53 328.45        

F01 - Pedra e=0.54m 4.58 15.48 0.45 -78.6 0.4 V SE(149.2) 0.27 6.0

F01 - Pedra e=0.54m 3.91 15.48 0.45 -67.1 0.4 V SE(138.93) 1.00 19.0

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 61.42 40.99 0.77 774.8 Des de 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.30m 10.24 17.67 0.47 -183.6 0.4 V NO(-29.32) 0.44 7.0

F01 - Pedra e=0.30m 6.25 17.67 0.47 -112.1 0.4 V NE(60.68) 1.00 17.0

F01 - Pedra e=0.30m 10.28 17.67 0.47 -184.2 0.4 V SE(150.68) 0.71 37.9

FO-01 e=30 cm 6.63 46.19 0.48 -123.0 0.6 H  0.50 42.1

F01 - Pedra e=0.54m 1.03 15.48 0.45 -17.7 0.4 V NE(60.17) 0.99 2.6

F01 - Pedra e=0.54m 4.03 15.48 0.45 -69.1 0.4 V SE(149.2) 0.43 8.5

F01 - Pedra e=0.54m 2.52 15.48 0.45 -43.2 0.4 V NE(60.17) 0.94 6.1

F01 - Pedra e=0.54m 5.68 15.48 0.45 -97.5 0.4 V SE(139.27) 1.00 27.7

DV1 + Trasdosat 5.03 186.94 0.46 67.3 Des de 'Habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 22.49 40.99        

Losa maciza 38.53 30.33        

F01 - Pedra e=0.54m 26.59 31.04 0.44 -451.0 0.4 V SE(139.27) 1.00 128.0

F01 - Pedra e=0.54m 5.72 31.04 0.44 -97.0 0.4 V NO(-38.73) 0.37 3.8

F01 - Pedra e=0.30m 9.29 33.39 0.46 -164.8 0.4 V NE(55.32) 1.00 22.9

DV 6 - Envà Pedra 106.24 33.72 0.75 1313.9 Des de 'No acondicionada'

DV 6 - Envà Pedra 105.49 220.54 0.75 1304.6 Des de 'No acondicionada'

S-01 - Solera de formigó armat 17.80 122.17 0.41 -281.3      

F01 - Pedra e=0.54m 6.78 31.04 0.44 -115.0 0.4 V NE(61.03) 1.00 17.6

F01 - Pedra e=0.54m 16.29 31.04 0.44 -276.2 0.4 V N(-17.74) 1.00 18.1

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 15.93 40.91 0.75 347.3 Des de 'Habitable'

Losa maciza 69.78 120.70        

F01 - Pedra e=0.54m 4.33 31.04 0.44 -73.4 0.4 V SO(-120.83) 1.00 20.5

DV1 + Trasdosat 7.63 187.06 0.46 100.9 Des de 'Habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 22.49 32.16        

Losa maciza 6.47 75.93 0.74 76.0 Des de 'No acondicionada'

DV 6 - Envà Pedra 44.56 220.60 0.77 562.0 Des de 'No acondicionada'

DV 6 - Envà Pedra 13.97 34.62 0.77 176.2 Des de 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 3.11 15.48 0.45 -53.3 0.4 V NE(59.22) 0.64 5.1

F01 - Pedra e=0.54m 1.05 15.48 0.45 -18.1 0.4 V NE(59.22) 0.78 2.1

F01 - Pedra e=0.54m 15.15 31.04 0.44 -256.9 0.4 V SE(139.27) 1.00 72.9

F01 - Pedra e=0.54m 6.19 31.04 0.44 -105.0 0.4 V NO(-37.95) 0.37 4.1

F01 - Pedra e=0.54m 2.46 31.04 0.44 -41.6 0.4 V NE(55.31) 0.99 5.7
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Tipus S
(m²)

χ
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

α I.
(°)

O.
(°) Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

F01 - Pedra e=0.54m 5.51 31.04 0.44 -93.5 0.4 V NE(56.06) 1.00 13.2

F01 - Pedra e=0.54m 5.87 31.04 0.44 -99.5 0.4 V NE(61.03) 1.00 15.2

Losa maciza 31.54 117.17 0.45 399.8 Des de 'Habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 2.83 31.04 0.44 -47.9 0.4 V NE(58.43) 0.94 6.6

F01 - Pedra e=0.54m 2.00 31.04 0.44 -34.0 0.4 V NE(58.43) 1.00 5.0

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 33.88 22.30 0.73 407.8 Des de 'No acondicionada'

Losa maciza 14.87 120.70 0.51 119.1 Des de 'No acondicionada'

Losa maciza 14.87 327.78 0.51 119.1 Des de 'No acondicionada'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 37.50 40.91        

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 23.77 32.16 0.77 299.8 Des de 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 2.77 15.48 0.45 -47.4 0.4 V NE(59.22) 0.34 2.4

F01 - Pedra e=0.54m 0.94 15.48 0.45 -16.1 0.4 V NE(59.22) 0.37 0.9

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 9.54 32.18 0.78 122.7 Des de 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 8.05 15.48 0.45 -138.1 0.4 V SE(139.27) 1.00 39.2

DV 6 - Envà Pedra 18.75 34.62 0.77 417.0 Des de 'Habitable'

Losa maciza 3.39 30.33 1.25 67.2 Des de 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.54m 15.37 31.04 0.44 -260.7 0.4 V NE(58.43) 0.99 37.9

DV 6 - Envà Pedra 21.48 21.46 0.77 271.0 Des de 'No acondicionada'

Losa maciza 22.27 116.70 0.26 163.1 Des de 'Habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 19.04 31.04 0.44 -322.8 0.4 V SE(139.35) 1.00 91.7

F01 - Pedra e=0.54m 8.13 31.04 0.44 -137.8 0.4 V NO(-38.89) 0.37 5.4

F01 - Pedra e=0.30m 9.66 33.39 0.46 -171.4 0.4 V NE(54.6) 0.93 21.8

FO-01 e=30 cm 19.11 46.19 0.48 -354.3 0.6 H  0.72 175.2

F01 - Pedra e=0.54m 9.80 15.48 0.45 -168.2 0.4 V SE(139.27) 1.00 47.7

DV 6 - Envà Pedra 9.46 317.24 0.78 121.7 Des de 'No acondicionada'

F01 - Pedra e=0.30m 16.01 33.39 0.46 -283.9 0.4 V NE(59.89) 1.00 42.6

Losa maciza 9.26 117.17 0.45 66.1 Des de 'No acondicionada'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 22.07 40.91 0.75 272.9 Des de 'No acondicionada'

Teula (Losa maciza) 3.25 328.64 1.36 -170.7 0.6 11 NE(60.91) 0.87 93.6

Teula (Losa maciza) 4.63 328.64 1.36 -242.9 0.6 11 NE(60.91) 1.00 152.5

DV 6 - Envà Pedra 8.48 317.24 0.78 -254.9      

F01 - Pedra e=0.54m 18.33 15.48 0.45 -314.4 0.4 V SE(138.67) 1.00 89.2

Teula (Losa maciza) 3.41 328.64 1.36 -179.1 0.6 11 NE(60.91) 1.00 112.3

-7045.2 +11533.4* 1466.2
   

   

No acondicionada

F01 - Pedra e=0.54m 8.27 31.04 0.44 -199.7 0.4 V NO(-36.28) 0.39 5.5

F01 - Pedra e=0.54m 10.56 31.04 0.44 -255.0 0.4 V NE(60.53) 0.53 14.4

F01 - Pedra e=0.54m 19.71 31.04 0.44 -475.9 0.4 V SE(138.93) 1.00 94.8

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 47.61 40.91        

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 49.09 22.30 0.73 450.9 Des de 'Habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 61.42 32.16 0.77 -774.8 Cap a 'No habitable'

Losa de cimentación 38.92 285.64 0.22 -469.9      

Losa maciza 249.60 327.78        

Losa maciza 109.63 328.75        

F01 - Pedra e=0.54m 8.85 31.04 0.44 -213.7 0.4 V NO(-27.82) 0.99 12.4

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
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Tipus S
(m²)

χ
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

α I.
(°)

O.
(°) Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

DV 6 - Envà Pedra 213.54 33.72        

DV 6 - Envà Pedra 19.39 21.46 0.77 186.6 Des de 'Habitable'

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 110.04 22.30        

DV 6 - Envà Pedra 276.60 220.54 0.75 2610.2 Des de 'Habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 8.53 31.04 0.44 -205.8 0.4 V NO(-27.82) 0.96 11.6

DV 6 - Envà Pedra 213.54 220.54        

Losa de cimentación 23.61 67.40 0.20 -265.6      

F01 - Pedra e=0.54m 8.85 31.04 0.44 -213.7 0.4 V SE(138.93) 1.00 42.6

DV 6 - Envà Pedra 305.58 33.72 0.75 2883.6 Des de 'Habitable'

Losa maciza 69.06 327.78 0.51 429.0 Des de 'Habitable'

Losa maciza 6.47 328.75 0.74 -76.0 Cap a 'No habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 9.51 31.04 0.44 -229.5 0.4 V NE(58.43) 0.54 12.8

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 13.44 40.91 0.75 126.8 Des de 'Habitable'

DV 6 - Envà Pedra 106.24 220.54 0.75 -1313.9 Cap a 'No habitable'

S-01 - Solera de formigó armat 74.72 122.17 0.41 -1681.1      

Losa maciza 40.31 54.85        

F01 - Pedra e=0.54m 41.28 31.04 0.44 -996.8 0.4 V NO(-27.49) 1.00 58.1

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 40.03 22.30 0.73 -1603.8      

Losa maciza 249.60 120.70        

F01 - Pedra e=0.54m 3.69 31.04 0.44 -89.0 0.4 V NE(59.23) 0.94 8.7

F01 - Pedra e=0.54m 5.34 31.04 0.44 -128.9 0.4 V NE(58.54) 0.99 13.2

F01 - Pedra e=0.54m 8.00 31.04 0.44 -193.2 0.4 V NE(58.43) 0.99 19.7

F01 - Pedra e=0.54m 14.69 31.04 0.44 -354.6 0.4 V SO(-120.83) 1.00 69.6

F01 - Pedra e=0.54m 30.69 31.04 0.44 -741.1 0.4 V NO(-27.54) 1.00 43.2

DV 6 - Envà Pedra 13.97 317.14 0.77 -176.2 Cap a 'No habitable'

DV 6 - Envà Pedra 29.30 317.14 0.77 -1229.9      

DV 6 - Envà Pedra 7.51 21.46 0.77 -315.3      

Losa maciza 136.92 120.70 0.51 850.5 Des de 'Habitable'

Losa maciza 16.86 328.45        

Losa maciza 14.87 327.78 0.51 -119.1 Cap a 'No habitable'

DV 6 - Envà Pedra 105.49 33.72 0.75 -1304.6 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 109.63 75.93        

F01 - Pedra e=0.54m 17.72 31.04 0.44 -427.8 0.4 V NO(-27.49) 1.00 24.9

F01 - Pedra e=0.30m 28.70 33.39 0.46 -724.5 0.4 V NO(-27.33) 1.00 42.0

F01 - Pedra e=0.30m 60.11 33.39 0.46 -1517.4 0.4 V SO(-121.79) 1.00 299.0

F01 - Pedra e=0.54m 18.76 31.04 0.44 -453.0 0.4 V SE(139.27) 1.00 90.3

Losa maciza 3.39 328.45 1.25 -67.2 Cap a 'No habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 13.95 31.04 0.44 -336.7 0.4 V NE(59.22) 0.48 16.9

DV 6 - Envà Pedra 44.55 21.46 0.77 -562.0 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 29.72 75.93 0.74 270.5 Des de 'Habitable'

F01 - Pedra e=0.54m 7.63 31.04 0.44 -184.1 0.4 V NE(58.43) 0.54 10.3

Losa maciza 40.31 117.17        

B.1.2.4. Envà PYL 202,5/600(70+12,5+70) 2LM 71.23 24.67 0.20 179.2 Des de 'Habitable'

Losa maciza 3.20 120.70 0.51 -88.7      

Losa maciza 3.20 13.53 0.38 -65.9      

Losa maciza 244.16 13.29        

F01 - Pedra e=0.54m 11.96 31.04 0.44 -288.7 0.4 V NE(59.22) 0.34 10.3
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Tipus S
(m²)

χ
(kJ/

(m²·K))

U
(W/

(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

α I.
(°)

O.
(°) Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

F01 - Pedra e=0.54m 15.84 31.04 0.44 -382.5 0.4 V SE(139.27) 1.00 76.3

F01 - Pedra e=0.54m 3.48 15.48 0.45 -84.9 0.4 V NE(59.22) 0.42 3.7

F01 - Pedra e=0.54m 4.37 15.48 0.45 -106.7 0.4 V NE(58.54) 0.76 8.4

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 33.88 22.30 0.73 -407.8 Cap a 'No habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 23.77 40.99 0.77 -299.8 Cap a 'No habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 9.54 32.18 0.78 -122.7 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 16.86 30.33        

DV 6 - Envà Pedra 33.02 21.46        

Losa maciza 7.58 55.21        

F01 - Pedra e=0.54m 9.16 31.04 0.44 -221.3 0.4 V NE(58.43) 0.74 16.8

Losa maciza 9.26 54.85 0.45 -66.1 Cap a 'No habitable'

FO-01 e=30 cm 9.05 32.87 0.43 -214.3 0.6 H  0.58 59.4

DV 6 - Envà Pedra 5.34 317.14        

F01 - Pedra e=0.54m 11.57 31.04 0.44 -279.3 0.4 V NE(59.2) 0.29 8.5

F01 - Pedra e=0.54m 8.40 15.48 0.45 -205.3 0.4 V NO(-27.54) 1.00 12.0

DV 6 - Envà Pedra 37.64 220.60 0.77 362.3 Des de 'Habitable'

DV 6 - Envà Pedra 33.02 220.60        

DV 6 - Envà Pedra 21.48 220.60 0.77 -271.0 Cap a 'No habitable'

DV 6 - Envà Pedra 2.44 317.24 0.78 -104.4      

DV 6 - Envà Pedra 2.52 22.33 0.78 -108.1      

DV 6 - Envà Pedra 63.83 34.62 0.77 614.4 Des de 'Habitable'

DV 6 - Envà Pedra 9.46 22.33 0.78 -121.7 Cap a 'No habitable'

DV 6 - Envà Pedra 5.34 34.62        

DV 6 - Envà Pedra 5.70 317.24        

Losa maciza 244.16 116.70        

F01 - Pedra e=0.54m 11.42 15.48 0.45 -278.9 0.4 V NE(58.43) 1.00 28.7

DV 6 - Envà Pedra 5.70 22.33        

Losa maciza 14.87 120.70 0.51 -119.1 Cap a 'No habitable'

Losa maciza 7.59 116.70 0.26 24.3 Des de 'Habitable'

Losa maciza 21.30 13.29 0.26 68.1 Des de 'Habitable'

Losa maciza 7.58 70.39        

Teula (Losa maciza) 7.84 55.86 1.04 -446.8 0.6 15 SO(-119.09) 0.92 203.2

F01 - Pedra e=0.54m 0.54 31.04 0.44 -12.9 0.4 V NO(-27.5) 1.00 0.8

DV3- Paret de doble placa acústic 62.65 23.36 0.41 319.2 Des de 'Habitable'

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 22.07 40.91 0.75 -272.9 Cap a 'No habitable'

Teula (Losa maciza) 134.65 15.26 0.39 -2854.4 0.6 11 NE(60.91) 0.18 224.7

DV 6 - Envà Pedra + Aïllament acústic 21.70 317.14 0.77 208.9 Des de 'Habitable'

Teula (Losa maciza) 16.57 328.64 1.36 -1242.8 0.6 15 SO(-119.09) 1.00 614.6

F01 - Pedra e=0.54m 16.08 31.04 0.44 -388.3 0.4 V SE(139.02) 1.00 77.4

F01 - Pedra e=0.30m 20.03 33.39 0.46 -505.6 0.4 V NE(59.88) 1.00 53.3

Teula (Losa maciza) 12.00 328.64 1.36 -900.0 0.6 11 NE(60.91) 1.00 395.7

F01 - Pedra e=0.54m 16.97 31.04 0.44 -409.8 0.6 V NE(59.2) 0.49 40.1

Teula (Losa maciza) 31.07 328.64 1.36 -2330.6 0.6 11 NE(60.91) 0.59 608.4

-25025.9 +3509.7* 3332.2
on:

S: Superfície de l'element.
χ: Capacitat calorífica per superfície de l'element.
U: Transmitància tèrmica de l'element.

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 16



Qtr: Calor intercanviada amb l'ambient exterior, a través de l'element, al llarg de l'any.
*: Calor intercanviada amb altres zones del model tèrmic, a través de l'element, al llarg de l'any.
α: Coeficient d'absorció solar (absortivitat) de la superfície opaca.
I.: Inclinació de la superfície (elevació).
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord).
Fsh,o: Valor mitjà anual del factor de correcció d'ombra per obstacles exteriors.
Qsol: Guany solar acumulat al llarg de l'any.

2.3.2. Composició constructiva. Elements constructius lleugers.
La transmissió de calor a l'exterior a través dels elements constructius lleugers que formen l'envolupant
tèrmica de les zones habitables de l'edifici (-12.1 kWh/(m²·any)) suposa el 22.4% de la transmissió
tèrmica total a través d'aquesta envolupant (-54.0 kWh/(m²·any)).

Tipus S
(m²)

Ug

(W/
(m²·K))

FF

(%)

Uf

(W/
(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

ggl α I.
(°)

O.
(°) Fsh,gl Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

Habitable

FI_2 4.18  1.00 1.60 -84.1 Cap a 'No acondicionada'

FI_2 4.18  1.00 1.60 -194.4 Cap a 'No habitable'

FI_3 1.98  1.00 1.60 -39.9 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

33.80 1.60 0.10 1.60 -3609.1 0.53 0.4 V SO(-120.84) 0.79 1.00 12386.0

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

67.60 1.60 0.10 1.60 -7218.3 0.53 0.4 V SO(-120.92) 0.79 1.00 24777.5

FI_3 1.98  1.00 1.60 -39.9 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.84 1.60 0.10 1.60 -77.3 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 1.00 598.0

FI_4 6.60  1.00 1.60 -132.9 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 1.00 598.5

FI_4 6.60  1.00 1.60 -132.9 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

17.94 1.60 0.10 1.60 -1915.6 0.53 0.4 V SO(-121.82) 0.66 1.00 5509.3

FI_4 26.40  1.00 1.60 -531.5 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

8.97 1.60 0.10 1.60 -957.8 0.53 0.4 V SO(-121.83) 0.66 1.00 2754.7

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

17.94 1.60 0.10 1.60 -1915.6 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 5495.3

FI_4 39.60  1.00 1.60 -797.2 Cap a 'No acondicionada'

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24
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Tipus S
(m²)

Ug

(W/
(m²·K))

FF

(%)

Uf

(W/
(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

ggl α I.
(°)

O.
(°) Fsh,gl Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

8.97 1.60 0.10 1.60 -957.8 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 2747.7

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

FI_3 1.98  1.00 1.60 -91.9 Cap a 'No habitable'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.99 1.60 0.10 1.60 -319.3 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 915.9

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.90 1.60 0.10 1.60 -309.7 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 0.98 878.9

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.90 1.60 0.10 1.60 -309.7 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 0.96 863.4

FI_4 6.60  1.00 1.60 -132.9 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

8.97 1.60 0.10 1.60 -957.8 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 2747.7

FI_4 9.90  1.00 1.60 -199.3 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

17.94 1.60 0.10 1.60 -1915.6 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 5495.3

FI_4 6.60  1.00 1.60 -132.9 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

5.65 1.60 0.10 1.60 -603.3 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 0.99 1736.2

FI_4 9.90  1.00 1.60 -199.3 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 1.00 598.8

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 1.00 598.0

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 0.93 555.2

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 0.87 519.5

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 0.70 417.6

FI_4 6.60  1.00 1.60 -132.9 Cap a 'No acondicionada'

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
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Tipus S
(m²)

Ug

(W/
(m²·K))

FF

(%)

Uf

(W/
(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

ggl α I.
(°)

O.
(°) Fsh,gl Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.99 1.60 0.10 1.60 -319.3 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 915.9

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

4.24 1.60 0.10 1.60 -452.7 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 1298.9

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.71 1.60 0.10 1.60 -182.6 0.53 0.4 V NO(-30.79) 1.00 0.76 315.6

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.71 1.60 0.10 1.60 -182.6 0.53 0.4 V NO(-30.79) 1.00 0.80 335.5

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.71 1.60 0.10 1.60 -182.6 0.53 0.4 V NO(-30.79) 1.00 0.89 369.3

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.71 1.60 0.10 1.60 -182.6 0.53 0.4 V NO(-30.79) 1.00 0.96 398.7

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V SE(149.15) 0.66 0.82 871.2

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V SE(149.15) 0.66 0.92 966.6

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V SE(149.15) 0.66 0.96 1014.4

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V SE(149.15) 0.66 0.98 1036.6

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V SE(149.15) 0.66 0.99 1044.7

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 0.98 584.0

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 0.94 561.8

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
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Tipus S
(m²)

Ug

(W/
(m²·K))

FF

(%)

Uf

(W/
(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

ggl α I.
(°)

O.
(°) Fsh,gl Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -265.3 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 0.87 518.2

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 1.00 1046.2

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 1.00 1046.2

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -360.9 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 1.00 1046.2

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-121.82) 0.66 1.00 383.4

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-121.82) 0.66 1.00 383.3

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-121.83) 0.66 1.00 383.1

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 382.3

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 382.4

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 382.6

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 382.7

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

1.25 1.60 0.10 1.60 -133.5 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 382.8

FI_6 6.16  1.00 1.60 -124.0 Cap a 'No acondicionada'

FI_3 1.98  1.00 1.60 -39.9 Cap a 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.50 1.60 0.10 1.60 -266.9 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 766.1

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
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Tipus S
(m²)

Ug

(W/
(m²·K))

FF

(%)

Uf

(W/
(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

ggl α I.
(°)

O.
(°) Fsh,gl Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

FI_4 3.30  1.00 1.60 -66.4 Cap a 'No acondicionada'

-29367.6 -3747.3* 87392.2
   

   

No habitable

FI_2 4.18  1.00 1.60 194.4 Des de 'Habitable'

FI_3 1.98  1.00 1.60 52.2 Des de 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -149.8 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 1.00 598.8

FI_3 1.98  1.00 1.60 52.2 Des de 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.99 1.60 0.10 1.60 -180.2 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 915.9

FI_3 1.98  1.00 1.60 91.9 Des de 'Habitable'

FI_3 1.97  1.00 1.60 51.8 Des de 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.48 1.60 0.10 1.60 -149.8 0.53 0.4 V NE(61.03) 0.76 1.00 597.9

FI_3 1.98  1.00 1.60 52.2 Des de 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

4.72 1.60 0.10 1.60 -284.4 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 0.97 1415.9

FI_4 3.30  1.00 1.60 87.1 Des de 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

4.72 1.60 0.10 1.60 -284.4 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 1.00 1458.5

FI_4 3.30  1.00 1.60 87.1 Des de 'No acondicionada'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -203.7 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 1.00 1046.1

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -203.7 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 0.98 1029.3

FI_4 6.60  1.00 1.60 174.1 Des de 'No acondicionada'

FI_3 1.98  1.00 1.60 52.2 Des de 'No acondicionada'

FI_3 1.98  1.00 1.60 52.2 Des de 'No acondicionada'

-1456.0 +947.6* 7062.5
   

   

No acondicionada

FI_2 4.18  1.00 1.60 84.1 Des de 'Habitable'

FI_3 1.98  1.00 1.60 39.9 Des de 'Habitable'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.84 1.60 0.10 1.60 77.3 Des de 'Habitable'

Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica
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Tipus S
(m²)

Ug

(W/
(m²·K))

FF

(%)

Uf

(W/
(m²·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

ggl α I.
(°)

O.
(°) Fsh,gl Fsh,o

∑Qsol

(kWh
/any)

FI_3 1.98  1.00 1.60 39.9 Des de 'Habitable'

FI_3 1.98  1.00 1.60 -52.2 Cap a 'No habitable'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

5.80 1.60 0.10 1.60 -502.6 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 1.00 1789.4

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

6.90 1.60 0.10 1.60 -597.9 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 0.99 2119.9

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

5.98 1.60 0.10 1.60 -518.2 0.53 0.4 V SO(-120.83) 0.66 1.00 1831.8

FI_3 1.98  1.00 1.60 -52.2 Cap a 'No habitable'

FI_4 33.00  1.00 1.60 664.3 Des de 'Habitable'

FI_3 5.94  1.00 1.60 -514.7        

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.99 1.60 0.10 1.60 -259.1 0.53 0.4 V NE(59.22) 1.00 0.77 716.6

FI_3 1.97  1.00 1.60 -51.8 Cap a 'No habitable'

FI_4 42.90  1.00 1.60 863.6 Des de 'Habitable'

FI_3 1.98  1.00 1.60 -52.2 Cap a 'No habitable'

FI_4 6.60  1.00 1.60 -174.1 Cap a 'No habitable'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.99 1.60 0.10 1.60 -259.1 0.53 0.4 V NE(59.22) 1.00 0.64 592.2

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

2.99 1.60 0.10 1.60 -259.1 0.53 0.4 V SO(-121.79) 0.81 1.00 1125.6

FI_3 1.98  1.00 1.60 -52.2 Cap a 'No habitable'

FI_4 36.30  1.00 1.60 730.8 Des de 'Habitable'

FI_4 6.60  1.00 1.60 -174.1 Cap a 'No habitable'

Doble acristalamiento LOW.S baja
emisividad térmica + aislamiento
acústico "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor
8+8/12/6+6 LOW.S laminar

3.38 1.60 0.10 1.60 -292.9 0.53 0.4 V NE(58.43) 1.00 1.00 1046.2

FI_4 39.60  1.00 1.60 797.2 Des de 'Habitable'

FI_6 6.16  1.00 1.60 124.0 Des de 'Habitable'

FI_3 1.98  1.00 1.60 39.9 Des de 'Habitable'

FI_3 1.98  1.00 1.60 -52.2 Cap a 'No habitable'

-3203.4 +2799.7* 9221.6
on:

S: Superfície de l'element.
Ug: Transmitància tèrmica de la part translúcida.
FF: Fracció de part opaca de l'element lleuger.
Uf: Transmitància tèrmica de la part opaca.
Qtr: Calor intercanviada amb l'ambient exterior, a través de l'element, al llarg de l'any.
*: Calor intercanviada amb altres zones del model tèrmic, a través de l'element, al llarg de l'any.
ggl: Transmitància total d'energia solar de la part transparent.
α: Coeficient d'absorció solar (absortivitat) de la part opaca de l'element lleuger.
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I.: Inclinació de la superfície (elevació).
O.: Orientació de la superfície (azimut respecte al nord).
Fsh,gl: Valor mitjà anual del factor reductor d'ombrejament per a dispositius d'ombra mòbils.
Fsh,o: Valor mitjà anual del factor de correcció d'ombra per obstacles exteriors.
Qsol: Guany solar acumulat al llarg de l'any.

2.3.3. Composició constructiva. Ponts tèrmics.
La transmissió de calor a través dels ponts tèrmics inclosos en l'envolupant tèrmica de les zones habitables
de l'edifici (-11.1 kWh/(m²·any)) suposa el 20.6% de la transmissió tèrmica total a través d'aquesta
envolupant (-54.0 kWh/(m²·any)).
Prenent com a referència únicament la transmissió tèrmica a través dels elements pesats i ponts tèrmics de
l'envolupant habitable de l'edifici (-42.0 kWh/(m²·any)), el percentatge a causa dels ponts tèrmics és el 
26.6%.

Tipus L
(m)

ψ
(W/(m·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

Habitable

Sòl en contacte amb el terreny 78.86 0.500 -2704.0

Cantonada entrant 2.86 -0.110 21.6

Cantonada sortint 32.22 0.500 -1104.6

Front de forjat 240.86 0.495 -8180.7

Front de forjat 4.35 0.540 -161.0

Front de forjat 5.65 0.491 -190.4

Cantonada sortint 2.79 0.081 -15.4

Cantonada sortint 2.79 0.083 -15.8

Coberta plana 1.75 0.323 -38.7

Coberta plana 48.05 0.320 -1053.0

Sòl en contacte amb el terreny 4.09 0.291 -81.5

Cantonada sortint 16.91 0.080 -93.0

Front de forjat 6.45 0.496 -219.3

Cantonada sortint 15.29 0.082 -86.0

Front de forjat 102.37 0.498 -3493.9

Forjat inferior en contacte amb l'aire exterior 41.39 0.791 -2245.9

Coberta plana 56.85 0.500 -1949.3

Coberta plana 9.75 0.756 -505.7

Coberta plana 4.94 0.754 -255.4

-22372.1
   

   

No acondicionada

Cantonada entrant 2.95 -0.110 17.8

Cantonada sortint 5.89 0.080 -25.9

Cantonada sortint 33.69 0.500 -924.4

Sòl en contacte amb el terreny 22.10 0.500 -606.4

Front de forjat 68.73 0.495 -1868.0

Front de forjat 3.51 0.498 -96.0

Sòl en contacte amb el terreny 12.67 0.291 -202.3

Cantonada entrant 23.95 -0.160 210.5

Front de forjat 36.01 0.491 -970.8

Front de forjat 8.34 0.411 -188.0

Cantonada sortint 18.92 0.082 -85.2

Front de forjat 40.05 0.494 -1084.9
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Tipus L
(m)

ψ
(W/(m·K))

∑Qtr

(kWh
/any)

Cantonada sortint 16.65 0.112 -102.4

Cantonada sortint 17.37 0.114 -108.3

Front de forjat 16.80 0.496 -457.4

Coberta plana 2.88 0.915 -144.9

Front de forjat 7.29 0.538 -215.2

Coberta plana 2.84 0.754 -117.6

Coberta plana 2.35 0.500 -64.6

Coberta plana 7.10 0.664 -258.9

Coberta plana 10.54 0.666 -385.1

-7678.1
on:

L: Longitud del pont tèrmic lineal.
ψ: Transmitància tèrmica lineal del pont tèrmic.
n: Nombre de ponts tèrmics puntuals.
X: Transmitància tèrmica puntual del pont tèrmic.
Qtr: Calor intercanviada en el pont tèrmic al llarg de l'any.

2.4. Procediment de càlcul de la demanda energètica.
El procediment de càlcul emprat consisteix en la simulació anual d'un
model zonal de l'edifici amb acoblament tèrmic entre zones, mitjançant el
mètode complet simplificat en base horària de tipus dinàmic descrit en
UNE-EN ISO 13790:2011, la implementació de la qual ha estat validada
mitjançant els tests descrits en la Norma EN 15265:2007 (Energy
performance of buildings - Calculation of energy needs for space heating
and cooling using dynamic methods - General criteria and validation
procedures). Aquest procediment de càlcul utilitza un model equivalent de
resistència-capacitància (R-C) de tres nodes en base horària. Aquest
model fa una distinció entre la temperatura de l'aire interior i la
temperatura mitjana radiant de les superfícies interiors (revestiment de la
zona de l'edifici), permetent el seu ús en comprovacions de confort
tèrmic, i augmentant l'exactitud de la consideració de les parts radiants i
convectives dels guanys solars, lluminosos i interns.

La metodologia compleix amb els requisits imposats en el capítol 5 de CTE DB HE 1, en considerar els
següents aspectes:

el disseny, emplaçament i orientació de l'edifici;
l'evolució hora a hora en règim transitori dels processos tèrmics;
l'acoblament tèrmic entre zones adjacents de l'edifici a diferents temperatures;
les sol·licitacions interiors, sol·licitacions exteriors i condicions operacionals especificades en els
apartats 4.1 i 4.2 de CTE DB HE 1, tenint en compte la possibilitat que els espais es comportin en
oscil·lació lliure;
els guanys i pèrdues d'energia per conducció a través de l'envolupant tèrmica de l'edifici, composta
pels tancaments opacs, els buits i els ponts tèrmics, amb consideració de la inèrcia tèrmica dels
materials;
els guanys i pèrdues produïdes per la radiació solar en travessar els elements transparents o
semitransparents i les relacionades amb l'escalfament d'elements opacs de l'envolupant tèrmica,
considerant les propietats dels elements, la seva orientació i inclinació i les ombres pròpies de l'edifici
o altres obstacles que puguin bloquejar aquesta radiació;
els guanys i pèrdues d'energia produïdes per l'intercanvi d'aire amb l'exterior a causa de ventilació i
infiltracions tenint en compte les exigències de qualitat de l'aire dels diferents espais i les estratègies
de control emprades.

Permetent, a més, l'obtenció separada de la demanda energètica de calefacció i de refrigeració de l'edifici.
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Zona climàtica C2 Ús Altres usos

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
< 9,1 A
9,1-14,7 B
14,7-22,7 C
22,7-29,5 D
29,5-36,3 E
36,3-45,3 F
≥ 45,3 G

1,43 A CALEFACCIÓ ACS
Emissions calefacció

[kgCO2/m²·any] A
Emissions ACS
[kgCO2/m²·any] B

0.19 0.09

REFRIGERACIÓ IL·LUMINACIÓ

Emissions globals[kgCO2/m²·any]1

Emissions
refrigeració

[kgCO2/m²·any] A

Emissions
il·luminació

[kgCO2/m²·any] A

0.09 0.61
La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a
conseqüència del consum energètic d'aquest.

kgCO2/m²·any kgCO2·any

Emissions CO2 per consum elèctric 1.43 3908.46

Emissions CO2 per altres combustibles 0.00 0.00

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO
RENOVABLE

Per energia primària no renovable s'entén l'energia consumida per l'edifici procedent de fonts no renovables que no ha
sofert cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

< 37,7 A
37,7-61,2 B
61,2-94,2 C
94,2-122,5 D
122,5-150,8 E
150,8-188,4 F
≥ 188,4 G

8,43 A
CALEFACCIÓ ACS

Energia primària
calefacció

[kWh/m²·any] A

Energia primària
ACS

[kWh/m²·any] B

1.13 0.52

REFRIGERACIÓ IL·LUMINACIÓ

Consum global d'energia primària no
renovable[kWh/m²·any]1

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²·any] A

Energia primària
il·luminació

[kWh/m²·any] A

0.51 3.61

3. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I
REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l'energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
< 16,9 A
16,9-27,4 B
27,4-42,2 C
42,2-54,9 D
54,9-67,5 E
67,5-84,4 F
≥ 84,4 G

7,30 A < 1,4 A
1,4-2,3 B
2,3-3,5 C
3,5-4,5 D
4,5-5,6 E
5,6-7,0 F
≥ 7,0 G

3,65 D

Demanda de calefacció[kWh/m²·any] Demanda de refrigeració[kWh/m²·any]

1 L'indicador global és resultat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per a consums auxiliars, si els hi hagués (només
edificis terciaris, ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompta únicament de l'indicador global, no així dels
valors parcials.

Qualificació energètica de l'edifici
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E6. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

  



Enderroc

Excavació- Moviment de terres

Reforma- Rehabilitació

Fitxa Resum

INTRODUCCIÓ  I AJUDA

Ampliació-Remuntes

Per facilitar l'accés als diferents apartats, s'ha dividit l'aplicació en quatre: Enderroc, Excavació -Moviment de terres, Reforma-
Rehabilitació i Ampliació, cadascuna d'elles s'organitza en una o més pestanyes i permet introduir les dades dels diferents tipus o parts
d'un projecte (rehabilitació, enderroc i ampliació).

Mitjançant les pestanyes de la part inferior de la taula, es pot passar a l'apartat que calgui omplir, les dades parcials de cada apartat
es traslladen a la Fitxa Resum, que caldrà imprimir i que figurarà com un apartat de la memòria del projecte.

L'apartat Enderroc (total i vials) , permet el càlcul dels residus de l’enderroc de tot un edifici o construcció, en base a la superfície de
l'edifici a enderrocar i el tipus de construcció (p.ex. un annex a un pati). En funció de la superfície afectada, calcula els residus
d'enderroc de vials (eliminar parts asfaltades...).
L'apartat Enderroc (per partides), calcula els residus dels enderrocs que cal fer abans de la construcció (envans, cobertes...),
introduint les partides d'obra una vegada fet l’amidament en projecte. Permet per a algunes partides la introducció de forma
indistinta de dades en m2 o en m3  

Aquest document, que és un Estudi de Gestió de Residus, permet donar compliment al " Real decreto 210/2018, de aprobación del
Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)" , al "Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición", d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat: 21/2006 ,
d'Ecoeficiència

Aquest apartat permet la introducció de les dades d'excavacions i moviments de terres i centralitza totes de dades referents a
aquests dins el projecte. Es recorda que la terra i els materials d'excavació donat el seu elevat valor, no es consideren residu si es
reutilitzen, per tant la fitxa permet especificar-ne el destí i per tant no inclure-la dins el càlcul de l'aval.

L'apartat Reforma-Rehabilitació, permet mitjançant un càlcul teòric, l’aproximació a una dada de superfície que assimila com a obra
nova, i dóna com a resultat els residus que es generen quan s’executa la part d’obra nova de la rehabilitació (p.ex. la runa
generada quan s’executen nous envans, paviments o sostres,..). Pel càlcul cal disposar de les dades de superfície de l'actuació i el
tipus de rehabilitació.

L'apartat Ampliació-Remuntes, a partir de les dades de la superfície nova que es construeix, obté el residu generat en aquesta fase
(p.ex. ampliació en un lateral d’un edifici)

Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilització, hi ha la possibilitat de decidir el tractament que es dóna als materials
d'excavació i introdueix els codis de residu segons la legislació comunitària.

Tipus, quantitats i codificació

Aqui és on es traslladen les dades abans introduides i s'acaba de definir l'estudi de gestió de residus



Per a cada tipus de residu, permet especificar quin gestor el tractarà, a través del link amb l'Agència Catalana de Residus, facilita
l'obtenció dels codis de gestor.

Minimització, gestió dins d'obra

Dipòsit

El document incorpora un ventall de preus de gestió de runes, depenent de si és neta (runa separada) o bruta (runa barrejada),
extret del que han facilitat els gestors de residus de Catalunya, també permet incorporar preus d'elements auxiliars (casetes, etc.) que
en alguns casos poden modificar substancialment el pressupost; per a aquests elements cal definir un preu. Això permet l'obtenció
ràpida d'un pressupost estimatiu de la gestió.

Documentació gràfica

El document incorpora un plec de condicions, que caldrà personalitzar, i que es pretén ampliar proximament.
Plec de condicions tècniques

El decret estatal 105/2008, estableix que cal informació gràfica de com i on s'instal.laran els elements de recollida de residus a l'obra.

Des de l'OCT es proposa que aquest document ha de ser l'Estudi de Seguretat i Salut, per tal de no duplicar informació i per als casos

en que hi hagi un estudi bàsic de seguretat i salut (on no és obligatòria la documentació gràfica), caldria afegir un document annex,

que fos un arxiu de dibuix amb la previsió d'ubicació de les instal·lacions de gestió de residus (contenidors, casetes, etc).

El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra.

Facilita el càlcul del dipòsit establert pel "Real Decreto 210/2018", que cal dipositar en un gestor de residus i lliurar-ne el justificant a
l'Ajuntament en el moment de la sol·licitud de llicència.

Documentació gràfica Annex 1

Permet establir quines opcions de minimització de residus es duen a terme, des de fase de projecte fins a fase d'obra.

Facilita la concreció de les opcions de gestió de les terres i materials d'excavació.
En base al RD 105/2008, indica l'obligació o no de separació en obra, alhora que permet millorar en les fraccions a separar si el
projecte així ho determina.

Gestió fora d'obra  i pressupost

http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN


]

 Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0
formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0
metalls 0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0
vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0
altres 0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 t 0,7392 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,338 0 0,3825 0
formigó 0,711 0 0,5253 0

petris 0,051 0 0,0347 0

metalls 0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

vidre 0,0016 0 0,001 0
plàstics 0,0008 0 0,007 0
betum 0,009 0 0,0012 0

altres 0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 t 0,96153 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0

formigó 0,345 0 0,255 0

petris 0,035 0 0,024 0

metalls 0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0

altres 0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 t 0,8776 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

granulats 0,42 0,000 0,3 0,00
betums 0,195 0,000 0,25 0,00

altres 0,005 0,000 0,002 0,00

0,62 0,00 t 0,552 0,00 m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc 

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

 residu enderroc vials

 residu d'enderroc 

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

 residu enderroc  

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

enderroc total, vials 7/25



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00
fustes 0,00 0,8 0,00 0,00
definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 97,80 0,065 0,105 10,27 6,36
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 445,44 0,17 0,294 130,96 75,72
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 1729,30 0,32 0,564 975,33 553,38
 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 30,00 0,016 0,192 5,76 0,48
 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  197,27 0,5 1,3 256,46 98,64

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 1554,40 0,24 0,16 248,70 373,06
 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h= 
variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

enderroc parcial 8/25



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 52,80 0,2 0,48 25,34 10,56

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 318,32 0,1122 0,105 33,42 35,72
 capes de compressió de sostres i forjats amb 
2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 318,32 0,05 0,125 39,79 15,92
 cobertes (acabat)

910,00 0,0634 0,12 109,20 57,69

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

79,76 0,025 0,1 7,98 1,99

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

79,76 0,1 0,18 14,36 7,98

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

enderroc parcial 9/25



0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 517,72 0,017 0,016 8,28 8,80

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

143,42 0,07 0,11 15,78 10,04

2004,12 0,05 0,08 160,33 100,21

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments
enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

207,51 0,001 0,025 5,19 0,21

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

Enderroc fonaments de construcció existent fins a 
capa de base de nous paviments

1288,71 1,00 0,00 0,00 1288,71
altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

 paviments

enderroc parcial 10/25



pes T volum m3  

1122,314 635,94

256,456 98,64

0,000 0,00

248,704 373,06

0,000 0,00

25,344 10,56

0,000 0,00

50,931 57,11

39,790 15,92

117,176 59,69

14,357 7,98

8,284 8,80
176,106 110,25

0,000 0,00
     vidres 5,188 0,21

0,000 0,00
Enderroc fonaments de construcció existent fins a 

     
0,000 1288,71

altre material 2 0,000 0,00

2064,649 T 2666,84 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 17,508 21,39
 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     cobertes (base i pendents)

     revestiments
     paviments

     cobertes (acabat)

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra
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       Volum
( m3) (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0,00 2 0,00

grava i sorra solta 1288,71 1,7 2190,81

argiles 0,00 2,1 0,00

terra vegetal 0,00 1,7 0,00

pedraplè 0,00 1,8 0,00

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 0,00 1,9 0,00

1288,71 m3
2190,81 t 1288,71 m3

Recordeu senyalar en l'apartat de GESTIÓ de la FITXA RESUM quina és la part de 
terres que es reutilitza, donada la seva repercussió en la fiança. 

   Total residu excavació

   Residus d'excavació
    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació



3.850,00 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,9 m2

Superfície equivalent 2695,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 231,4601 0,0896 241,3912
obra de fàbrica 0,0366 98,7286 0,0407 109,6865

formigó 0,0365 98,2705 0,0261 70,2048

petris 0,0079 21,1827 0,0118 31,8010

guixos 0,0039 10,5833 0,0097 26,1954

altres 0,0010 2,6950 0,0013 3,5035

   embalatges 0,0043 11,4996 0,0285 76,8884
fustes 0,0012 3,2529 0,0045 12,1275

plàstics 0,0016 4,2581 0,0104 27,8933

paper i cartró 0,0008 2,2369 0,0119 32,0166

metalls 0,0007 1,7518 0,0018 4,8510

0,090152 242,96 t 0,1181 318,28 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

2.695,00superfície d'obra nova equivalent 
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 Superfície construïda 165,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   exedents d'execució 0,0859 14,1710 0,0896 14,7791
obra de fàbrica 0,0366 6,0446 0,0407 6,7155

formigó 0,0365 6,0166 0,0261 4,2983

petris 0,0079 1,2969 0,0118 1,9470

guixos 0,0039 0,6480 0,0097 1,6038

altres 0,0010 0,1650 0,0013 0,2145

   embalatges 0,0043 0,7041 0,0285 4,7075
fustes 0,0012 0,1992 0,0045 0,7425

plàstics 0,0016 0,2607 0,0104 1,7078

paper i cartró 0,0008 0,1370 0,0119 1,9602

metalls 0,0007 0,1073 0,0018 0,2970

14,88 t 0,1181 19,49 m3
Residu d'ampliació d'edifici 

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

ampliació amb nous fonaments 14/25



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 2190,81 1288,71

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 2190,81 t 1288,71 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1122,314 0,512 635,938

formigó 170101 0,084 65,134 0,062 26,476

petris 170107 0,052 849,373 0,082 685,318

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 17,508 0,066 21,391

vidre 170202 0,001 5,188 0,004 0,208

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 8,284 0,004 8,801

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

ent fins a capa de base de nous paviments 0,000 0,000 1,000 1288,710

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 2067,80 t 1,7544 2666,84 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 245,6311 0,0896 256,1702

obra de fàbrica 170102 0,0150 104,7732 0,0407 116,4020
formigó 170101 0,0320 104,2870 0,0261 74,5030

petris 170107 0,0020 22,4796 0,0118 33,7480
guixos 170802 0,0039 11,2312 0,0097 27,7992
altres 0,0010 2,8600 0,0013 3,7180

   embalatges 0,0380 12,2036 0,0285 81,5958

fustes 170201 0,0285 3,4520 0,0045 12,8700
plàstics 170203 0,0061 4,5188 0,0104 29,6010

paper i cartró 170904 0,0030 2,3738 0,0119 33,9768
metalls 170407 0,0004 1,8590 0,0018 5,1480

totals de construcció 257,83 t 337,77 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Plaça de Can Rius s/n
Comarca : Vallés Oriental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Caldes de Montbui

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

17,51 t 21,39 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 17,51 t 21,39 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 1546,5
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 1546,5

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 169,42
Maons, teules i ceràmics 40 1227,09
Metalls 2 1,86
Fusta 1 20,96
Vidres 1 5,19
Plàstics 0,50 2,37
Paper i cartró 0,50 2,37
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre si si
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

si no especial

si inert
no no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

1546,45

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

si no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
1546,45



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 1546,45

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 136,32 -

Maons i ceràmics 1.015,66 -

Petris barrejats 970,74 14.561,08

Metalls 6,95 104,25

Fusta 46,25 -

Vidres 0,28 -

Plàstics 39,96 -

Paper i cartró 45,87 -

Guixos i no especials 54,43 816,45

Altres 1739,76 26096,38

Perillosos Especials 0,00

4.056,22 41.578,16
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

4.853,69

1.635,86 681,61

0,00

199,81 159,85

13932,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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555,03 231,26 185,01

3,36 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

116.349,92

- 272,15

-

12.187,90

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 160.870,43

El volum dels residus és de : 5.602,67

34,75 -

5.078,29 4.062,63

229,34 183,47

479,54

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

20.877,10

-

550,42

36.289,22 19.413,17 19.069,37

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

545,29

1,12

8698,79 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

34436,80 7732,26

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 2628,97 T
T 2308,13 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 1,65576 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 68,58 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

2308,13Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

2190,81

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 18,21

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 754,38

70,2

***Dipòsit mínim 150€

772,59Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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MEMÒRIA 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  
1,1 Identificació de les obres 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, fa referència al projecte és la rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius 
i els seus espais adjacents. L’edifici està situat a la plaça de Can Rius, s/n, municipi de Caldes de Montbui, a la 
comarca del Vallés Oriental, Barcelona. 
Es tracta d’una antiga casa de banys que està datada al 1618, tot i que el gran conjunt termal data del 1853. 
L’edifici des de llavors ha tingut diferents usos i és considerat com a Bé Cultura d’Interès Local (BCIL).  
L’edifici consta d‘un únic volum en forma de ‘T’ que fa mitgera amb el Museu Thermàlia i que connecta amb 
l’Espai Can Rius, recentment rehabilitat. Alhora, l’edifici resol diferents nivells de l’entorn, fent façana a la Plaça 
de Can Rius en el seu costat Est a través de la Planta Baixa, i amb una planta semisoterrada que s’obre cap al 
jardí privat de l’edifici. El conjunt, des d’aquesta planta semisoterrània, és de PS+4. I és en aquest edifici on es 
vol ubicar el nou programa multifuncional.  
 
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així 
com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 
de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 
amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas.  
 
 
2. PROMOTOR – PROPIETARI 
 

Promotor           :  AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 
NIF   : P0803300C 
Adreça                 : Pça de la Font del Lleó, 11 
Població              : 08140 CALDES DE MONTBUI 
Representant           :  
DNI                       :      

  
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.    : RAVETLLAT ARQUITECTURA (Pere Joan Ravetllat – Rubén Giménez) 
Titulació/ns  : Arquitectes  
Col·legiats  núm.    : 72261-8 /  
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Despatx professional : Calabria 146-150 
Població              : 08015 Barcelona 

  
 

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Redactor Projecte.    : RAVETLLAT ARQUITECTURA (Pere Joan Ravetllat – Rubén Giménez) 
Titulació/ns  : Arquitectes 
Col·legiats  núm.    : 72261-8 /  
Despatx professional : Calabria 146-150 
Població              : 08015 Barcelona 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 
No hi ha Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte. 
 
4.3. Tipologia de l'obra 
 
Es tracta d’una obra de reforma integral d’un edifici de planta semisoterrani, planta baixa+3, conservant els volums 
actuals. 
Es renoven per donar resposta a les condicions climàtiques les soleres i cobertes i tancaments practicables 
exteriors. 
 
Els objectius principals del projecte són: 

 Reubicar el Taller d’Art Municipal Manolo Hugué. El taller dona servei a uns 300 alumnes i hi treballen 
uns 8 docents. L’oferta formativa del taller inclou dibuix, pintura, gravat, escultura, ceràmica i fotografia 
entre d’altres disciplines, i està obert a tot tipus d’edats. 

 Reubicar l’Escola Municipal de Música Joan Valls. Es tracta d’una escola que servei a 300 alumnes i on 
hi treballen 14 professors. L’oferta educativa de l’escola inclou aules individuals, col·lectives i també una 
sala d’actes on realitzar audicions. 

 Ampliar el Museu Thermàlia. Actualment, el Museu de Història Municipal de Thermàlia té una demanda 
d’espai per poder-hi allotjar part rellevant del seu fons artístic. La rehabilitació de l’edifici adjacent, Can 
Rius, suposa una oportunitat per augmentar la seva superfície i millorar l’oferta cultura de l’entitat, a l’hora 
que vincular-ho amb la resta de programes del futur edifici.    

  
 
4.4. Situació, Emplaçament 
 

Carrer,plaça  : Plaça de Can Rius  
Número               : sn 
Codi Postal  : 08140 
Població                        :               Caldes de Montbui 

 
 4.5. Comunicacions 
 

Carretera                     : Carretera C-59 
Autobus                        : Empresa Sagalés Linia e09-202 
Tren                             : Estación de tren Sta Perpètua De Mogoda Riera De Caldes 

 
 
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Existent 
Gas           : Existent 
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Electricitat              : Existent  
Sanejament             : Existent 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
   
Telèfons i adreces d’interès 
 
Mossos d’Esquadra  112  Carrer de Montserrat Roig, 3, Telèfon: 935 65 99 85 
CAP:    Avinguda de Josep Fontcuberta, 128. Telèfon 938 65 41 25 
Emergències sanitàries  061 
Guàrdia Civil   062 
Bombers   085 
 

 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
  
El Projecte es divideix en dos fases. 
El pressupost de la fase 1, objecte de la licitació actual es de  PEM 2.886.112,23€  
En l’apartat específic de pressupost d’aquest document es detallen els mitjans de seguretat concrets previstos, 
dividits en equips de protección individual, equips de protección col.lectiva, implantació del personal d’obra i 
despeses de formació al personal que s’estimen inicialment en un cost de PEM 35.997,98€  
 
4.9. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
 
4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és d’unes 20 persones. 
 
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
 
Oficial 1a 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a estucador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a guixaire 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a picapedrer 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 2a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
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Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant estucador 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant de col.locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
Manobre 
Manobre guixaire 
Manobre especialista 
Conservador-restaurador 
Conservador- restaurador responsable de la intervenció 
   
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
  
abocadors 
abraçadora 
accessori per a tub d'acer negre, tub de polietilè, de polipropilè, metàl·lic 
accessoris complementaris per a banys i sanitaris 
acer 
acer en barres corrugades 
additiu 
adhesiu d'aplicació a dues cares, unilateral i per rajoles ceramiques 
aigua 
aillament amb escuma elastomèrica, de plaques de llana mineral de roca aïllament amb  
poliestirè extruït  
aïllament de conductes amb manta de llana mineral (mw), per a tubs amb escumes elastomèriques 
aixetes i accessoris per a abocadors, inodors, lavabos 
ancoratges per a estructures 
aplacats amb  planxes, plaques o taulers 
terra vegetal 
apuntalament lineal d'estructura 
arbres arbusts i plantes  
armadura de rases i pous, cèrcols, enceps, traves i pilarets, en barres i en malla 
armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats, en barres i en malla 
armadura per a traves i pilarets 
armari metàl·lic per a instal·lacions elèctriques, 
armario rack metálico de pie para sistemas de transmisión de voz, datos e imagen 
ascensor  
automatisme oleodinàmic per a porta basculant 
baixant amb tub de zinc o de polipropile 
balconera de fusta 
balustrada de pedra artificial 
banc de formigó 
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banda acústica per a tancaments de guix laminat 
bandeja aislante para instalaciones eléctricas 
barana d'acer 
barana de fusta 
barrera amb làmines bituminoses front al gas radó 
barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè 
base de tot-u 
bastiment i reixa de fosa dúctil per a drenatges 
bastiment i tapa circular per a pou de registre, col·locats 
beurada per a paviments 
biga d'acer, col·locada 
biga fusta laminada 
bigueta d'acer, col·locada 
boca d'extracció per a ventilació mecànica 
boca d'incendis 
boques de reg 
brida para tubo 
broquet d'injecció 
cable de coure de 0,6/1 kv 
cable per a instal·lacions de regulació i control (d) 
cable per a la transmissió de dades, col·locat (d) 
caixa de derivació quadrada 
caixa general de protecció 
caixa per a embornal, col·locada (ce) 
caja de protección y distribución de uniones de fibra óptica, colocada 
caja seccionadora fusible 
calç 
canal de formigó per a drenatge (d) 
canal exterior d'alumini 
canals exteriors, boneres i reixes de desguàs 
capa de neteja i anivellament 
carener ceràmic  
cargol d'acer inoxidable 
cel ras continu de plaques de guix laminat 
cel ras de reixeta metàl·lica 
cel ras registrable de plaques de guix laminat 
central de detecció d'incendis, col·locada (d) 
ciment 
ciments 
cinta adhesiva doble cara 
cinta per a junts 
cisternes 
clau 
claus 
clavegueró amb tub de polipropilè, penjat 
colorant 
comporta de regulació circular 
comporta tallafocs per a conductes d'aire 
compost 
conducte circular metàl·lic 
conducte rectangular metàl·lic 
conducto rectangular de lana mineral (mw), colocado 
conductor de coure nu 
conjunt de protecció i mesura (d) 
connector per a estructures de fusta, col·locat 
consolidant de silicat d'etil 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  9 
 

corretja d'acer, col·locada 
cosit estàtic en element d'obra de fàbrica 
cubierta para bandeja aislante 
decapant 
desencofrant 
desguàs d'aparell sanitari de polipropilè 
detector de moviment i preséncia (d) 
detergent 
difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire 
diluent 
dipòsit per a aigua,  
dispensadors de paper 
dissolvent 
dosificadors de sabó 
drenatge amb tub de pvc (d) 
element d'ancoratge, col·locat 
element de fusta laminada 
elements auxiliars per a estructura 
elements de fixació  per a panels de fusta i xps 
elements de muntatge per a tub de planxa 
elements de muntatge per a tub de polipropilè 
elements especials per a instal·lacions de reg 
emulsió bituminosa per a impermeabilització 
encavallada 
encofrat per a cèrcols, dau de recolzament, lloses i bancades, traves i pilarets, encofrats especials i cindris 
enllatat amb llates de fusta de pi 
enllatats 
enrajolats amb rajola de gres 
entarimat 
entramat d'acer 
entramats i enllatats 
envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca 
envernissats i tractaments amb lasurs de paraments 
equip de telecomandament, col·locat (d) 
escalfador instantani elèctric 
escuma de poliuretà (pur) 
esglaó de formigó fet in situ (d) 
esglaó de pedra natural, col·locat (d) 
esglaó de planxa acer, col·locat 
esglaons de formigó prefabricat 
estructura per a cel ras continu de plaques de guix laminat 
estructura per a cel ras de plaques 
estuc 
estucat tricapa 
extintor manual 
extradossat amb placa de guix laminat, col·locada sobre perfileria 
fan-coil del tipo mural 
feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca 
ferramenta per a finestres i portes 
ferramenta per a mampares sintètiques 
filferro 
filtre colador per a muntar embridat 
fixació per a aïllaments 
fleix 
formació de pendents amb formigó de ciment pòrtland 
formigó de neteja ,amb granulat reciclat 
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formigó d'ús no estructural 
formigó estructural (ehe) i lleuger 
formigó estructural per armar amb ciment gris i granulat natural (ce) 
formigó sense additius designat per dosificació de ciment 
fulla batent per a porta interior, de fusta (d) 
ganxo i suport per a canal 
geotèxtil 
graó per a pou de registre 
grapes 
grava de granulat reciclat 
grava de pedrera 
graves 
guix 
hidrant 
humidificador (d) 
imprimació 
imprimació prèvia per a segellats 
inodors 
interruptors i commutadors 
kit mecanismes, col·locat 
kits de mecanismes 
kits de mecanismos 
làmina de betum modificat lbm, làmina de polietilè de baixa densitati làmina d'etilè propilè diè (epdm) 
làmina separadora de polietilè 
lasur 
lavabos 
llambordí de formigó de forma irregular 
llata 
luminaria decorativa empotrable para línea continua (d) 
luz de emergencia con lámpara led,  
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
mampara divisòria de plaques sintètiques 
maniguet antivibratori d'epdm amb brides 
maniguet flexible,  
manòmetre (d) 
manta de llana mineral per a aïllament de conductes 
maó calat 
maó massís d'elaboració mecànica 
maons ceràmics 
massilla per a segellat de plaques de guix laminat 
massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola 
material per a formació de parada d'ascensor elèctric 
material per a reg per degoteig 
material per a rejuntat de rajoles ceràmiques 
materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics 
materials auxiliars per a cobertes 
materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 
materials especials per a canals exteriors 
materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres 
materials per a imprimacions i tractaments superficials 
materials per a paviment tècnic 
materials per a protecció d'arbres 
membrana d'una làmina de cautxú epdm 
membrana no adherida de làmina de polietilè de baixa densitat 
micropartícules de vidre 
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miralls 
monitor de tv (d) 
morter amb additius 
morter d'anivellament 
morter de calç 
morter per a arrebossat i lliscat 
morter per a ram de paleta 
morter per a reconstrucció de pedra 
morter polimèric 
morter sense additius 
mosaics hidraulics (d) 
motlle metàl·lic 
multitovera orientable de llarg abast 
muntatge i desmuntatge de bastida tubular 
panell de fusta contralaminada per a estructures 
panell sandvitx de tauler de fusta, aïllament i placa d'acabat 
paperera trabucable 
paret de ceràmica amb morter elaborat en obra 
paret estructural de maó ceràmic calat 
paret per a pou de registre circular, en urbanització 
parets de ceràmica 
passamà per a baranes 
pasta de guix 
paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, col·locat amb morter 
paviment de morter autoanivellant 
paviment de pedra natural, col·locada amb morter 
paviment de rajola hidràulica (d) 
paviment de terra 
paviment d'entramat metàl·lic 
peça de pedra natural 
peça de remat de morter de ciment per a balustrada 
pedra natural per a traceries i escultures 
pedres treballades en formes geomètriques 
penjadors 
perfil d'acer laminat per a micropilons 
perfil d'acer per a estructures 
perfil de planxa d'acer per a tancaments i divisories de guix laminat 
perfil de xapa col·laborant 
perfil de xapa d'acer per a sostre col·laborant 
pericó formigó prefabricat per a instal·lacions de serveis 
pericó prefabricat de formigó 
pericons per a instal·lacions de reg 
persiana replegable horitzontal 
persiana replegable horitzontalment, col·locada 
pilar d'acer 
pilar de fusta laminada 
pintat de baranes i reixes d'acer 
pintat de baranes i reixes d'acer galvanitzat 
pintat de parament de ciment 
pintat de parament de guix 
pintat d'estructura d'acer 
pintat ignífug de perfils d'acer 
pintura 
pintura de fons 
piqueta de connexió a terra 
piqueta de connexió a terra, col·locada 
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placa base per a teules 
placa conformada bituminosa 
placa de guix laminat 
placa de guix laminat per a cel ras registrable 
placa de llana mineral de roca (mw) per a aïllaments 
placa de pedra natural 
placa fenòlica hpl per a mamapara divisòria 
plafó metàl·lic 
plafons 
planxa de poliestirè extruït (xps) 
planxa d'escuma elastomèrica 
planxes de poliestirè 
planxes d'escuma elastomèrica 
plaques i planxes de guix 
polsadors (d) 
post per a tarima 
pou de registre d'obra de fàbrica 
presa de corrent 
presa de corrent industrial 
programadors 
protecció d'arbres, col·locada 
protector químic insecticida-fungicida 
punt de connexió a terra 
puntal 
puntal tubular 
purgador automàtic 
rajola ceràmica 
rajoles, cairons i toves ceràmiques 
reblert de rasa o pou amb graves o reciclats 
reblert, estesa i piconatge de terres 
reixa d'acer, col·locada (d) 
reixa de perfils d'acer (d) 
reixa d'intemperie (d) 
reixeta de retorn de quadrícula 
reixeta d'impulsió d'una filera d'aletes fixes 
rejuntat de parament 
restauració de revestiments 
retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents¡ 
ètol senyalització 
rètols per a senyalització, col·locats 
revestiments de fusta 
safata metàl·lica per a instal·lacions elèctriques 
safata metàl·lica per a instal·lacions elèctriques, col·locada 
salvia 
sauló 
segelladora 
segellants 
sensors 
silenciador rectangular de celdillas 
silenciador rectangular de celdillas, colocado 
sirena 
sirena, col·locada 
solera amb mitja canya de formigó, per a pous de registre (ce, ehe) 
solera de formigó 
solera de taulers de fusta amb aïllament 
solera d'empostissat o tauler de fusta per a cobertes 
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sorra 
sostre de fusta contralaminada 
subbase de granulat 
 
suport per a conductes circulars 
suport per a conductes rectangulars 
tac de material plàstic 
tac mecànic metàl·lic 
tacs i visos 
tallacircuit de ganiveta 
tallacircuit de ganiveta, col·locat 
taulells de pedra natural 
tauler 
tauler de partícules aglomerades amb resina 
taulers 
taulers de fusta 
tauló 
taulons 
teixit d'acer inoxidable 
teula àrab de ceràmica 
toma de voz y datos 
tot-u 
tractament amb lasur 
tractaments superficials de protecció 
tub d'acer negre sense soldadura 
tub de campana de formigó armat amb junt elàstic per a clavegueres i col·lectors 
tub de polietilè de densitat alta, per a xarxes de distribució d'aigua 
tub de polietilè multicapa 
tub de polipropilè a pressió 
tub de polipropilè per a evacuació 
tub de polipropilè per a sanejament 
tub de pvc per a drenatges (d) 
tub de zinc per a baixants (d) 
tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic 
tub rígid per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic 
tubs de pvc per a drenatges 
vàlvula de bola metàl·lica manual amb rosca 
vàlvula de bola metàl·lica manual per a soldar 
vàlvula de buidat amb rosca (d) 
vàlvula de papallona d'eix centrat, manual, muntada entre brides 
ventoses 
vernissos 
vidre aïllant d'un vidre laminar de baixa emisivitat i un vidre laminar, col·locat 
vidre laminar de seguretat 
vis d'acer galvanitzat 

 
 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
  
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Compressor amb un martell pneumàtic 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Motoanivelladora petita 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 
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Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça per a enderroc de formigó 
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Compactador combustible duplex manual de 700 kg 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 3 t 
Camió grua 
Camió per a transport de 12 t 
Camió per a transport de 7 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense 
operari 
Formigonera de 165 l 
Camió amb bomba de formigonar 
Estenedora per a paviments de formigó 
Formigonera de 165 l 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip d'injecció manual de resines 
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim 
Màquina taladradora 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Remolinador mecànic 
Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 
Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 
630, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, 
potència 3,6 kW, grau de protecció IP54 
Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm 
de diàmetre 
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 
Tractor de 73,5 kw (100 cv) de potència, amb braç desbrossador 
Motoserra 
Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 
Equip de raig de sorra 
Equip de raig d'aire a pressió 
Equip de raig de pols de vidre micronitzat 
 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al R3eglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 
d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum 
de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat 
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o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat 
a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

Connexió de servei: 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 
Quadre General: 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 
mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 
Conductors: 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre 
el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas 
de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 
retorciments i embetats. 
 
Quadres secundaris: 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 

secundaris per planta és el següent: 
 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
 1 Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 
Connexions de corrent: 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

 · Connexió de 24 v    : Violeta. 
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 · Connexió de 220 v    : Blau. 
 · Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus ‘’lladre“. 
 

Maquinària elèctrica: 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 
Enllumenat provisional: 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a 

les persones. 
 
Enllumenat portàtil: 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, 
Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 
d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb 
canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els 
punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals 
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi 
o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i 
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
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inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 

oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 

vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, 
la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 
ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb 
el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar 
el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si 
aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-
se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 
amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 
d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 
En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
 
  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 

 mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m., amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo 
col·lectiu amb 2 aixetes 

 mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m 
 mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m 
 mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m 
 mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m 

 
 
7. ÀREES AUXILIARS 

  
7.1. Centrals i plantes 
 
Noes preveu en aqueta obra la instal.lació de centrals i plantes 
 
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais 
ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m² de superfície i 10 
m3 de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m² per a passadissos principals (1 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut 
de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació 
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia 
serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada 
un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els 
accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar 
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura 
del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per 
hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per 
hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons 
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte 
als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de 
la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
  
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

 
  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que 
puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu 
contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels 
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles 
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als 
efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 

- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
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- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text 
en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 

presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 
premisses: 

 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell. 

 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 
respiratòries. 
  
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra 
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 
durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica 
en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 

 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries 
tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per 
mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les 
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

 
10.3. Característiques meteorològiques 
 
La meteorologia de la zona correspón al clima mediterrani amb hiverns i estius suaus  
 
10.4. Característiques de l'entorn 
 
L’obra es troba dins d’una àrea urbana al centre de la població, al costat de l’església del municipi i molt a prop 
de l’Ajuntament  
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
Fase1 : 
01.- ENDERROCS 
02.- MOVIMENT DE TERRES 
03.- FONAMENTS  
04.- SOLERES 
05.- ESTRUCTURA 
06.- COBERTES 
07.- DIVISÒRIES INTERIORS 
08.- REVESTIMENTS INTERIORS 
09.- FUSTERIES EXTERIORS 
10.- FUSTERIES INTERIORS 
11.- SERRALLERIA 
12.- COMUNICACIONS VERTICALS (ESCALES I ASCENSORS) 
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13.- EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS 
14.- INSTAL·LACIÓ DE CLIMA I VENTILACIÓ 
15.- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I D’ENLLUMENAT 
16.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
18.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
17.- INSTAL·LACIÓ DE COMUNICACIONS I SEGURETAT 
18.- INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCÈNDIS 
19.- INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA 
20.- URBANITZACIÓ 
21.- CONTROL DE QUALITAT 
22.- GESTIÓ DE RESIDUS 
22.- SEGURETAT I SALUT 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada 
una d’acord amb els ‘’Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ‘’Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).  

 
12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats 
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.  

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats 
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació 
dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució 
de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en 
funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.  

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 
tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.  

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
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PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els ‘’Principios de 
la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ‘’Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  ‘’Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 
les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Donat el clima de la zona, els agents atmosfèrics a tenir en compte vindran determinats per les estacions de l’any. 

  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents 
en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària 
en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà 
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran 
els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre 
els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor ................ 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

................ 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ................ 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ................ 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) ................ 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ................ 94 dB 
Esmeriladora de peu ................ 60-75 dB 
Camions i dumpers ................ 80 dB 
Excavadora ................ 95 dB 
Grua autoportant ................ 90 dB 
Martell perforador ................ 110 dB 
Mototrailla ................ 105 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ................ 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ................ 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ................ 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ............... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, 
per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 Supressió del risc en origen. 
 Aïllament de la part sonora. 
 Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i 
la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que 
ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores 
diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                10 

   C = --------------------------    mg / m3 

            % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon 
a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la 
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar 
les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada 
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asfàltiques 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives.  

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre 
i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
 Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla 

de manutenció intern d’obra. 
 Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació 

de residus. 
 Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació    

suficient. 
 Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
 Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada. 

-  
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus 
de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 

mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 
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En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir 
en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 
derivat de dita activitat. 

 Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

 Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

 Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

 Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

 No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

 Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

 Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 Assentar els peus fermament. 
 Ajupir-se doblegant els genolls. 
 Mantenir l’esquena dreta. 
 Subjectar l’objecte fermament. 
 L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

 

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 
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 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
 És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
 Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic 
de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

 És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l’equip. 

 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 
control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 

sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 

  
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència 
de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 
les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, 
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sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la 
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 
Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  

 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per 
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 
cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com 
es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 
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les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' 
és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 
del RD 1627/97:  

 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
  
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació 
de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 
quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar 
un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó 
de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix 
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin 
de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 

urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de 
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els 
riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint 
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en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 
 
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 
i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
Situació de casetes i contenidors: 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair 
cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
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Situació de grues-torre i muntacàrregues: 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 
Canvis de la Zona Ocupada: 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA 
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
Residus que afecten a l'àmbit públic: 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es 
puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 
comprenen i ho compleixen. 

 

 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic: 

Senyalització i protección: 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m). 

Elements de protección 

Pas vianants: 

 Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser 
intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà 
els quinze centímetres (0,15 m). 

 Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 
Forats i rases: 

 Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, 
de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 
45º en el sentit de la marxa 

Enllumenat i abalisament lluminós: 
 

 Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 

 S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 
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 Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 

 Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i 
TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals 

per a vianants. 
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les 

obres. 
 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants 
o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, 
xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals: 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de 
la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda: 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de 
març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 

tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

Manteniment: 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti 
la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i 
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 
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Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament: 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part 
d’obra que exigís la seva implantació.  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que 
en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants 
de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib 
de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora 
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees 
i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i 
Salut un ‘’Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 Ordre i neteja general. 
 Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 Punts de trobada. 
 Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. SIGNATURES 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

E01 ENDERROCS 
E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB 
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /24 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 

15 
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homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/17 /20 /24 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/20 /24 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 /12 /15 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 /25 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

15 
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H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN 
L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 
CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  42 
 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
/24 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

1 
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sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/20 /24 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb 
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-
EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, 
amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules 
perilloses 

17 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /5 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 /12 /15 
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H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 
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I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 
2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2 /3 /4 /5 /6 /9 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 
2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 
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H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083/AC 

17 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  51 
 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 /16 /18 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 /11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

E03.E02 PROFUNDES 
FONAMENTS PROFUNDS REALITZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT LES TÈCNIQUES DE PILOTATGE, 
MICROPILOTS O MURS PANTALLA, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, EL MUNTATGE I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURES I L'ABOCAMENT DE FORMIGÓ,  AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS PROPIS D'AQUESTES 
TÈCNIQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

POUS I RASES DE GRAN FONDARIA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PLAFONS, ELEMENTS FERRALLATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES DE CLAVAMENT  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14 
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0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs 

pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE BASES 
PER A FONAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /10 /14 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 10 /15 /20 /21 
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seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades 

6 
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segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 

1 /4 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  69 
 

i amb el desmuntatge inclòs 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 
ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS I PECES 
D'ACER GALVANITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL   
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ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 

VAPORS DE COLES I ADHESIUS 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /13 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 10 /17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
10 /17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /9 /10 /11 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 /25 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 /9 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior 
i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de 
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MATERIALS I EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN APLECS DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES ELÈCTRICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 

1 
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UNE-EN 355 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades 
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E05.E02 COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, POLIÈSTER O DEL TIPUS SANDWICH, SOBRE CORRETGES EN 
COBERTES INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: PER TRENCAMENT D'ELEMENTS DE COBERTA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE MATERIAL  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 4 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ FIBROCIMENT  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /14 /17 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083/AC 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /14 /17 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 /17 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades 
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 
/16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  80 
 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 
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H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
9 /10 /14 /15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
1 
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porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 
/18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE 
PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
1 
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porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS 
I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

10 /14 /18 
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UNE-EN 168 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS DE 
PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  105 
 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/21 /25 
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H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 2 /9 /25 
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 

m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

17 /25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  117 
 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
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COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:   
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 
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H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 
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turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  129 
 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat 
de fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
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XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /15 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 25 
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de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista 
de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /9 /11 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /3 /6 /9 /10 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA 

SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 
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H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /6 /11 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14 
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400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 /11 /12 
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segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
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H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083/AC 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 18 
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 
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H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16 
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adherit 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
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E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 

1 
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UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 

d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /9 /10 /13 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  153 
 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA 
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 

1 
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UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
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CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /15 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083/AC 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 
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H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 /15 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat 

integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /13 /15 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 
m de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 
i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el 
desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
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APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 
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HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 

1 
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inclòs 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 14 
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segons UNE-EN 471 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

16 
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, 

amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  175 
 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIÓ 
D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de 
polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les 
extremitats inferiors, homologat segons CE 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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26. Signatures 
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PLEC DE CONDICIONS 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, fa referència al projecte és la rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius 
i els seus espais adjacents. L’edifici està situat a la plaça de Can Rius, s/n, municipi de Caldes de Montbui, a la 
comarca del Vallés Oriental, Barcelona. 
Es tracta d’una antiga casa de banys que està datada al 1618, tot i que el gran conjunt termal data del 1853. 
L’edifici des de llavors ha tingut diferents usos i és considerat com a Bé Cultura d’Interès Local (BCIL).  
L’edifici consta d‘un únic volum en forma de ‘T’ que fa mitgera amb el Museu Thermàlia i que connecta amb 
l’Espai Can Rius, recentment rehabilitat. Alhora, l’edifici resol diferents nivells de l’entorn, fent façana a la Plaça 
de Can Rius en el seu costat Est a través de la Planta Baixa, i amb una planta semisoterrada que s’obre cap al 
jardí privat de l’edifici. El conjunt, des d’aquesta planta semisoterrània, és de PS+4. I és en aquest edifici on es 
vol ubicar el nou programa multifuncional.  

 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra 
i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol 
tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació, Tots aquells continguts al: 
 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les 
seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com 
a mínim els  següents documents: 
 
Memòria:  

 Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte 
les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

Plec:  
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 De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a 
les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de 
complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, 
sistemes i equips preventius. 

 
Plànols:  

 On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

  
Amidaments:  

 De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost:  

 Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent 
de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti 
la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.  
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, 
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 
 

 
 Pàgina:  183 
 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 

respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 
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‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 

feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
 Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut 

a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

-  
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 

diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a 

prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
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col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més 
a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu 
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a 
les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant 
la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat 
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
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preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 

executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 

tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, 
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del 

Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador 
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti 
per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu 
cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el 
seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord 
amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament 
amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
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 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament 
a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin 
de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals 
per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 
activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert 
entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor 
de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 
amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura 
de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball.  

 El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a 
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de 
donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General 
és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
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 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 
seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys 
i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers 
o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, 
en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; 
tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim 
de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del 
carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes 
les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC ''MIE-AEM-4''. 
  

2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

  
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
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Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts 
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per 
part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS. 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 

seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 
del treball. 

 
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, 
i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta 
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obra serà el següent: 
 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 

salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra 

en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb 
la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 
i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 
un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document 
de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
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D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució 
i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 
7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen: 
 

 Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 Ubicació dels serveis públics. 

 Electricitat. 
 Clavegueram. 
 Aigua potable. 
 Gas. 
 Altres. 

  Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
  Accessos al recinte. 
  Garites de control d’accessos. 
  Acotat del perímetre del solar. 
  Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
  Edificacions veïnes existents. 
  Servituds. 

 
 Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció 

del seu pla d’execució real. Indicant: 
  Tancament del solar. 
  Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
  Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
  Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

 Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
 Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
 Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
 Farmaciola: Equipament. 
 Altres. 

 
  Llocs destinats a apilaments. 

 Àrids i materials ensitjats. 
 Armadures, barres, tubs i biguetes. 
 Materials paletitzats. 
 Fusta. 
 Materials ensacats. 
 Materials en caixes. 
 Materials en bidons. 
 Materials solts. 
 Runes i residus. 
 Ferralla. 
 Aigua. 
 Combustibles. 
 Substàncies tòxiques. 
 Substàncies explosives i/o deflagrants. 
 Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
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  Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

 Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

 Estació de formigonat. 
 Sitja de morter. 
 Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
 Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 
 Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
 Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
 Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
 Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 
 Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció 

del seu pla d’execució real. Indicant: 
 Tancament del solar. 
 Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
 Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
 Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
 Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
 Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
 Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
 Farmaciola: Equipament. 
 Altres. 
  Llocs destinats a apilaments. 

 Àrids i materials ensitjats. 
 Armadures, barres, tubs i biguetes. 
 Materials paletitzats. 
 Fusta. 
 Materials ensacats. 
 Materials en caixes. 
 Materials en bidons. 
 Materials solts. 
 Runes i residus. 
 Ferralla. 
 igua. 
 Combustibles. 
 Substàncies tòxiques. 
 Substàncies explosives i/o deflagrants. 

 
  Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
  Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
  Estació de formigonat. 
  Sitja de morter. 
  Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
  Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 
  Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
  Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
  Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
  Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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 Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. (*) 

Representació cronològica per fases d’execució. 
 

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
 

 Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta 

 Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat. En cas 
de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

 Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
 Ubicació i replanteig de baranes de seguretat  
 En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l’ESS. 
 Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat. En cas de no realitzar-se 

seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
 

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
 

  Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales  

   Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales 

 Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

 Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral  

 Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
 Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
 Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
 Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 
 Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 scales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
  Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 

l’obra executada  
 Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
 Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
 Bastides especials. 
 Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
 Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
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 Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 

 Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
patis. 

 Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
 Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
 Altres. 

 
  Plànol d’evacuació interna d’accidentats  
  Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
  Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà 
d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció 
d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 
responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà 
al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a 
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el 
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 
els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre 
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
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estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 
de l’esmentada jurisdicció. 

 
  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en 
el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, 
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 1952 
(BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de 
enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de 
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de 
marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de 
julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 
1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, 
“Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio 
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 
2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 
29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 
7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente 
a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre 
de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 (BOE 29 
de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del 
asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre 
de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
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- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de 
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 
29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i 
modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre 
(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 
(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 
(BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 
de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero 
de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i 
el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats 
i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 
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trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 
de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras 
del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de 
octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 
2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir 
en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt 
greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad 
y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 
2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan 
(BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de 
novimebre de 2010).'' 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización 
de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias 
CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con 
relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo 
XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo 
que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo 
que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 
de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo 
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en 
la Administración General del Estado.'' 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, 
y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 
2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica 
de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión 
Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación 
al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del 
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
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sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 
665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por 
el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

- “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria 
número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante 
el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista de 
valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y 
por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

  
4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en 
empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de 
abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real 
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 
2003). 
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- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per 
“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de 
octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de 
octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre 
de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por 
el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios.'' 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 
1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de 
electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 
2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 
4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
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842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

  
4.5. Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 
agosto de 1974)”. 

- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras 
(BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. 
Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat 
per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 
de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico 
(BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero 
de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se 
autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por 
la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se 
derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE 
de 2 de diciembre de 2000)”. 
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- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
(BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 
1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 
por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir 
los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 
la comercialización de los equipos a presión.” 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 
la comercialización de los equipos a presión.” 

- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y 
por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados.'' 

- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 
1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre 
de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 
(BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 
1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de 
instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 
julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 
1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 
1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones 
de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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4.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 
de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE 
de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero 
de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 
143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión 
(refundición).” 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 
23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, 
relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE 
de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y 
sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de 
marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de 
agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, 
“Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 
2007)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los 
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requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en 
los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de 
mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro 
y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de 
noviembre de 2009).” 

- ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).” 

- “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino 
de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 

- ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.'' 
  

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells 
de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos 
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats 
per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

  
 
 
6  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar 
les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

 
Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 
de les causes. 
 

Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 
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Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus 
en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, 
per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

   
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i 

Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el 
constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball 
amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 
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els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions 
i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis 
i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 
la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
Definició: 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques: 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
Elecció d’un Equip: 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes: 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment: 
 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic 
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7.3.Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 

Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
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Directiva del Consell 93/68/CEE. 
- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. 
L 335/28, de 30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 

que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 Normativa d’aplicació restringida 

 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per 
R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 1

Obra 01  SEGURETAT CALDES
Capítulo 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
une-en 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P147Z-FITH U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 P147Q-65M3 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons
une-en 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P147Y-EPWX U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i une-en 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

5 P1473-EPWW U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une-en 352-1 i
une-en 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 P147O-EPWY U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une-en 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 P147L-EQD8 U Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons une-en 388 i une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/12/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 P147K-EQDN U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 v,
homologats segons une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 P147N-EPX2 U Màscara de protecció respiratòria, homologada segons une-en 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 P147I-FIGE U Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons une-en 143 i une-en 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 P147I-FIGA U Filtre mixte contra gasos, homologat segons une-en 14387 i une-en 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

12 P147L-EQDK U Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons une-en 374-1, une-en iso
11298-2, une-en 1998-3 i une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 P147L-EQDA U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

14 P147L-EQDJ U Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons une-en 388 i
une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 P147L-EQDC U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

16 P1474-65MZ U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 P1474-65MR U Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 P1474-65MY U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en
iso 20346 i une-en iso 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

19 P1478-65NB U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 P147W-65ND U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons une-en 361,
une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 360

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 P147W-65NE U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 353-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 P147W-65NF U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 355

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 P1471-65NK U Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons une-en 795,
amb fixació amb tac mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

16 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

24 P147X-65NJ U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons une-en 358, une-en 362, une-en 354 i une-en 364

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 P1472-65NN U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
une-en 813

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 P1480-FK75 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une-en 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

27 P1488-EQEZ U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons une-en 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

28 P1477-65LH U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons une-en 812 i une-en 352-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 P1477-65LL U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons une-en 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 P1477-65LO U Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons une-en 50365

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 P147N-EPX1 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

32 P147L-EQDB U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons une-en 407 i une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

33 P147L-EQDI U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons une-en
388 i une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

34 P147K-EQDM U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
v, homologats segons une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

35 P147K-EQDO U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 v,
homologats segons une-en 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

36 P1474-65MP U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
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puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

37 P1474-65MT U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons din 4843

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

38 P1474-65MW U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso
20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

39 P1474-65MX U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

40 P147S-65N5 U Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

41 P1479-65N6 U Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe b, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de
subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons ce

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

42 P147W-65NG U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

43 P147W-H8XL U Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil
autoblocant i arnès anticaigudes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

44 P147A-65NA M Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

45 P1487-EQE1 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons une-en 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

46 P1487-EQE5 U Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons une-en 340, une-en
470-1 i une-en 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

47 P1480-FK73 U Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

48 P148D-EQEQ U Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

49 P1489-FIGM U Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

50 P1489-FIGN U Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons une-en 340
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

51 P148A-65NV U Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons une-en 340 i une-en 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

52 P148A-65NX U Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

53 P148E-EQF2 U Vestit ignífug

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

54 P1481-EQEU U Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
une-en 340 i une-en 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  SEGURETAT CALDES
Capítulo 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1 P151P-483A M2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P151P-483G M2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
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2 560,000 1,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

3 P151A-45RA M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 P151A-45RD M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 P151C-65M0 M Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 P151G-49AL M Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 P151S-HB3X U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

8 PBBD-65KL U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PBBD-65KK U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PBB8-65KD U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PBBA-EOJA U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PBB5-65KZ U Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PBC4-56GX M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 294,000 294,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

14 PBBC-65LC U Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PBCA-56H3 U Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 PG4B-DX56 U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat
0,3 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din,
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PG4B-DX57 U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de
sensibilitat 0,3 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din, desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 P15B5-EQF6 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PM33-5T8R U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 P640-423R U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 P640-423O U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 P151P-483B M2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

23 P151A-45RI M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

24 P151A-45RC M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

25 P151P-4839 M Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre,
fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

26 P151N-H7X5 M Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

27 P151V-35FD U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat
al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 P1510-35FE U Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides
amb 5 tires verticals de la mateixa platina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 P1540-EQFF U Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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30 PBBD-65KP U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 PBB8-65KF U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  SEGURETAT CALDES
Capítulo 03  IMPLANTACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA

1 PQUD-BIQX Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PQUD-BIQW U Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb
2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQUD-BIR0 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQUE-BIQT Mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PQUE-BIQQ U Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQUE-BIQU U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQUC-BIQL Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 PQUC-BIQJ U Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a
4 usos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQUC-BIQI U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PQU0-566V U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 PQU1-49TI U Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PQUO-5671 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PQUF-7B6F U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PQUF-7B6J Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 PQUA-7B4C U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PQUA-7B46 Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 PQU4-65LW U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PQUL-566X U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PQUM-566Y U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PQUJ-65LX U Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

21 PQUH-65LZ H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  SEGURETAT CALDES
Capítulo 04  DESPESES DE FORMACIÓ AL PERSONAL

1 P169-67C9 H Informació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

2 P16C-67C8 U Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000
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OBRA SEGURETAT CALDES01

CAPÍTULO EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1477-65LG U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons une-en 812 (P - 11)

40,0005,59 223,60

2 P147Z-FITH U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons une-en 167 i une-en 168 (P - 42)

18,0006,57 118,26

3 P147Q-65M3 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
din 12, homologada segons une-en 175 (P - 33)

25,00010,18 254,50

4 P147Y-EPWX U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en
352-2 i une-en 458 (P - 41)

1.000,0000,21 210,00

5 P1473-EPWW U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons une-en 352-1 i une-en 458 (P - 3)

8,00013,19 105,52

6 P147O-EPWY U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons une-en 405 (P - 32)

200,0000,62 124,00

7 P147L-EQD8 U Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons une-en
388 i une-en 420 (P - 23)

80,0002,43 194,40

8 P147K-EQDN U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 v, homologats
segons une-en 420 (P - 21)

10,00034,88 348,80

9 P147N-EPX2 U Màscara de protecció respiratòria, homologada segons une-en
136 (P - 31)

10,0009,92 99,20

10 P147I-FIGE U Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons une-en 143 i une-en 12083 (P - 19)

100,0001,89 189,00

11 P147I-FIGA U Filtre mixte contra gasos, homologat segons une-en 14387 i
une-en 12083 (P - 18)

100,0005,32 532,00

12 P147L-EQDK U Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons une-en 374-1, une-en iso 11298-2, une-en
1998-3 i une-en 420 (P - 29)

20,0002,57 51,40

13 P147L-EQDA U Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 24)

100,0001,42 142,00

14 P147L-EQDJ U Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt
agressius nivell 5, homologats segons une-en 388 i une-en 420
(P - 28)

20,0007,49 149,80

15 P147L-EQDC U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 26)

100,0001,25 125,00

16 P1474-65MZ U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 10)

16,00025,31 404,96

17 P1474-65MR U Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en
iso 20347 (P - 5)

10,0008,28 82,80

18 P1474-65MY U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,

20,00016,74 334,80
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amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 9)

19 P1478-65NB U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 5,00016,59 82,95

20 P147W-65ND U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons
une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 360
(P - 35)

2,000124,75 249,50

21 P147W-65NE U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons une-en
361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 353-2 (P - 36)

1,000422,09 422,09

22 P147W-65NF U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en
365 i une-en 355 (P - 37)

1,000196,67 196,67

23 P1471-65NK U Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons une-en 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 1)

10,00021,97 219,70

24 P147X-65NJ U Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
une-en 358, une-en 362, une-en 354 i une-en 364 (P - 40)

1,00032,02 32,02

25 P1472-65NN U Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons une-en 813
(P - 2)

1,000103,69 103,69

26 P1480-FK75 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons une-en 471 (P - 44)

30,00014,29 428,70

27 P1488-EQEZ U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de pvc soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une-en 340
(P - 48)

5,0004,68 23,40

28 P1477-65LH U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons une-en 812 i une-en 352-3 (P - 12)

4,00029,26 117,04

29 P1477-65LL U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
une-en 812 (P - 13)

2,00020,39 40,78

30 P1477-65LO U Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons une-en 50365 (P - 14)

2,00013,47 26,94

31 P147N-EPX1 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en
140 (P - 30)

15,0001,32 19,80

32 P147L-EQDB U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons une-en 407 i une-en 420 (P - 25)

12,0008,70 104,40

33 P147L-EQDI U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 2,0007,23 14,46
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construcció nivell 3, homologats segons une-en 388 i une-en 420
(P - 27)

34 P147K-EQDM U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 v, homologats
segons une-en 420 (P - 20)

2,00026,35 52,70

35 P147K-EQDO U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 v, homologats
segons une-en 420 (P - 22)

2,00018,44 36,88

36 P1474-65MP U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 4)

10,00027,09 270,90

37 P1474-65MT U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons din 4843 (P - 6)

2,00062,03 124,06

38 P1474-65MW U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345,
une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 7)

2,00018,86 37,72

39 P1474-65MX U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345,
une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 8)

2,00019,33 38,66

40 P147S-65N5 U Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de
cinta tèxtil arrapant (P - 34)

2,00010,58 21,16

41 P1479-65N6 U Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe b, de
polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons ce (P -
16)

2,000130,96 261,92

42 P147W-65NG U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons une-en 361, une-en 362,
une-en 364, une-en 365 i une-en 354 (P - 38)

2,00039,82 79,64

43 P147W-H8XL U Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per
pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i
arnès anticaigudes (P - 39)

2,00027,59 55,18

44 P147A-65NA M Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 17)

30,0003,43 102,90

45 P1487-EQE1 U Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons une-en 340 (P - 46)

4,00021,62 86,48

46 P1487-EQE5 U Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 (P -
47)

2,00020,33 40,66

47 P1480-FK73 U Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P 24,00012,24 293,76
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- 43)

48 P148D-EQEQ U Samarreta de treball, de cotó (P - 53) 24,0002,48 59,52

49 P1489-FIGM U Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons une-en
340, une-en 470-1 i une-en 348 (P - 49)

2,00045,09 90,18

50 P1489-FIGN U Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons une-en 340 (P - 50)

12,00012,43 149,16

51 P148A-65NV U Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons une-en 340 i une-en 471 (P - 51)

2,00016,32 32,64

52 P148A-65NX U Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons une-en 340, une-en
470-1 i une-en 348 (P - 52)

2,0007,86 15,72

53 P148E-EQF2 U Vestit ignífug (P - 54) 2,00087,53 175,06

54 P1481-EQEU U Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons une-en 340 i une-en
471 (P - 45)

1,00015,55 15,55

CAPÍTULOTOTAL 01.01 7.812,63

OBRA SEGURETAT CALDES01

CAPÍTULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P151P-483A M2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

100,00017,54 1.754,00

2 P151P-483G M2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

630,0005,73 3.609,90

3 P151A-45RA M Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

50,0006,87 343,50

4 P151A-45RD M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de
post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a
allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P
- 58)

100,0008,12 812,00

5 P151C-65M0 M Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

36,0005,90 212,40

6 P151G-49AL M Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

36,00010,70 385,20

7 P151S-HB3X U Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 67)

500,0000,25 125,00

8 PBBD-65KL U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre

2,00035,31 70,62
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29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)

9 PBBD-65KK U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

2,00034,37 68,74

10 PBB8-65KD U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)

2,00042,50 85,00

11 PBBA-EOJA U Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

4,00029,62 118,48

12 PBB5-65KZ U Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 75)

4,0005,00 20,00

13 PBC4-56GX M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 83)

294,0001,59 467,46

14 PBBC-65LC U Senyal manual per a senyalista (P - 79) 2,00010,91 21,82

15 PBCA-56H3 U Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs (P - 84)

10,00025,29 252,90

16 PG4B-DX56 U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,3 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din, desmuntatge inclòs (P - 85)

2,00095,51 191,02

17 PG4B-DX57 U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 100 a
d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0,3 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din, desmuntatge inclòs (P - 86)

2,000301,73 603,46

18 P15B5-EQF6 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 70)

2,00097,32 194,64

19 PM33-5T8R U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 87)

4,00048,26 193,04

20 P640-423R U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1
m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)

1,000166,78 166,78

21 P640-423O U Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent
de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 73)

1,000523,91 523,91

22 P151P-483B M2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

150,0005,40 810,00

23 P151A-45RI M Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el

20,00015,37 307,40
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desmuntatge inclòs (P - 59)

24 P151A-45RC M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de
post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

20,0008,21 164,20

25 P151P-4839 M Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm
de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
(P - 63)

20,0006,01 120,20

26 P151N-H7X5 M Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 62)

100,0002,34 234,00

27 P151V-35FD U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

2,00029,00 58,00

28 P1510-35FE U Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina (P - 55)

2,00089,56 179,12

29 P1540-EQFF U Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

1,000281,62 281,62

30 PBBD-65KP U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

2,00030,03 60,06

31 PBB8-65KF U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

2,00032,20 64,40

CAPÍTULOTOTAL 01.02 12.498,87

OBRA SEGURETAT CALDES01

CAPÍTULO IMPLANTACIÓ DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQUD-BIQX Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres (P - 97)

12,00054,30 651,60

2 PQUD-BIQW U Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos (P - 96)

1,000878,29 878,29
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3 PQUD-BIR0 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres (P - 98)

1,000187,30 187,30

4 PQUE-BIQT Mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 100)

12,00064,48 773,76

5 PQUE-BIQQ U Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos (P - 99)

1,000884,00 884,00

6 PQUE-BIQU U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 101)

1,000187,30 187,30

7 PQUC-BIQL Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 95)

12,00057,69 692,28

8 PQUC-BIQJ U Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a 4 usos
(P - 94)

1,000754,03 754,03

9 PQUC-BIQI U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de pvc sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 93)

1,000187,30 187,30

10 PQU0-566V U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

12,00055,66 667,92

11 PQU1-49TI U Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)

4,00015,21 60,84

12 PQUO-5671 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 108)

2,00028,46 56,92

EUR
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13 PQUF-7B6F U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m,
amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 102)

1,00079,11 79,11

14 PQUF-7B6J Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 103)

12,00054,12 649,44

15 PQUA-7B4C U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb
paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció (P - 92)

1,00077,08 77,08

16 PQUA-7B46 Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra
de 3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 91)

12,00045,74 548,88

17 PQU4-65LW U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)

1,00063,41 63,41

18 PQUL-566X U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 106)

1,00055,49 55,49

19 PQUM-566Y U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)

1,00041,31 41,31

20 PQUJ-65LX U Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 105)

20,0002,07 41,40

21 PQUH-65LZ H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P -
104)

30,00021,83 654,90

CAPÍTULOTOTAL 01.03 8.192,56

OBRA SEGURETAT CALDES01

CAPÍTULO DESPESES DE FORMACIÓ AL PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P169-67C9 H Informació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra
(P - 71)

88,00021,61 1.901,68

2 P16C-67C8 U Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones
(P - 72)

36,000155,34 5.592,24

CAPÍTULOTOTAL 01.04 7.493,92

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 7.812,63
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i establir el marc genèric de 
l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en compliment del Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya. 
De la mateixa manera garantirà el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificacion) y el Real Decreto 
314/2006 ( CTE Codigo Técnico de la Edificación). 
L’obra objecte de control és el projecte de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius a Caldes de Monbui a la Plaça de Can 
Rius,  
 
El Projecte es divideix en dos fases. 
La fase 1 amb un pressupost total de PEM 2.886.112,23€ 
 
En l’apartat específic de pressupost d’aquest document es detallen els assaigs concrets previstos i que s’estimen inicialment en 
un cost de 24.657,20€ PEM  
 
2.- OBJECTIUS 

 
L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigències bàsiques de qualitat del projecte, determinant els 
procediments per acreditar el compliment dels requisits bàsics amb suficient garanties tècniques durant l’execució en l’obra dels 
diferents processos constructius. 
Per aconseguir aquest objectius el contractista haurà de presentar a la D.F. el Pla d’obra associat a la previsió dels assaigs, 
fent-se un seguiment tant dels resultats dels assaigs realitzats com de la documentació de garantia i qualitat de tots els 
materials col·locats a l’obra. 
 
3.- OBLIGACIONS DELS AGENTS DE LA EDIFICACIÓ 

 
Segons la LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificación), serà l’obligació del projectista redactar el projecte i fixar els 
nivells de qualitat exigits en el projecte.  
El director de obra elaborarà i subscriurà la documentació d’obra executada per a entregar-la al promotor, en col·laboració amb 
el director d’execució d’obra i la resta d’agents ( constructor, subministradors i laboratoris de control). 
El director d’execució d’obra te l’obligació de verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització 
d’assajos i proves necessàries per garantir les exigències fixades pel projectista. També dirigirà l’execució material de l’obra 
comprovant els replantejos, els materials , la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.  
Els subministradors tenen l’obligació de realitzar les entregues dels productes d’acord amb les especificacions de les comandes 
realitzades pel constructor, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com el compliment de les exigències que, en el seu 
cas, estableixi la normativa aplicable. També hauran de facilitar les instruccions d’ús i manteniment dels productes 
subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a ser inclosos en la documentació d’obra executada.  
El constructor facilitarà al director d’obra les dades necessàries per a redactar la documentació d’obra executada i executarà 
l’obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra, amb 
el fi d’aconseguir la qualitat exigida. 
Una vegada finalitzi l’obra, la documentació del seguiment del control de qualitat serà dipositada pel director de l’execució de 
l’obra en el Col·legi Professional corresponent o, en el seu cas, en l’Administració Pública competent, que asseguri la seva 
tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès legítim. 
 
4.- PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Enderrocs 
Fonaments 
Estructura de fusta 
Estructura de formigó 
Estructura metàl·lica 
Estructura de ceràmica 
Coberta 
Divisòries interiors 
Fusteries exteriors 
Fusteries interiors 
Serralleria 
Ascensors 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
Instal·lacions de calefacció 
Instal·lacions de clima i ventilació 
Instal·lacions de fontaneria 
Instal·lacions de sanejament 
Instal·lacions de comunicació i seguretat 
Instal·lació de domòtica 
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Equipaments 
Urbanització 
 
De cadascuna de les unitats d’obra a controlar  la qualitat, distingirem els següents nivells de control: 
Controls de recepció 
Control de l’execució de l’obra.  
Control de l’obra acabada. 
 
Per els controls de recepció s’especifiquen els detallats al Plec de condiciones del Projecte . 
 
En el control d’execució de l’obra, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic disposa de les següents 
eines per a garantir la qualitat:  
 

 Replanteig 
 Materials 
 Execució i disposició dels elements constructius 
 Verificacions i control per comprovar la conformitat amb el projecte, legislació aplicable, les normes de bona pràctica 

constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
 Control que el director de l’execució de l’obra ha tingut en compte: 
 Certificats de gestió de qualitat que ostenten els agents que intervenen. 
 Verificacions d’entitats de control de qualitat a l’edificació. 
 Compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 Mètodes i procediments de control d’execució contemplats en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst 

dels productes, equips i sistemes innovadors 
 
Control d’obra acabada 
En el control d’obra acabada, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic disposa de les següents eines 
per a garantir la qualitat:  

 Comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenances, previstes per la direcció facultativa i exigides 
per la legislació aplicable 

 Comprovacions de caràcter voluntari 
 
Es descriuen a continuació els materials i unitats d’obra amb el seu control específic. 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B011-05ME,B0111000. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua 
per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la 
UNE 83951.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B011-05ME. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua 
per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres 
segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B031  SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B0312020,B0310020. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut.  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
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l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres 
per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi 
les condicions exigides.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al PLA de condicions. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el 
següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de 
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B033  GRAVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B0330020. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
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- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut.  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
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- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al PLA. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B036-  GRAVA DE GRANULAT RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B036-T300. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
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definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes en el CODI ESTRUCTURAL, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que 
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al PLA. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03C-  SAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B03C-T5NM. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),     - Assaig d'equivalent 
de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 
103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 
1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03F-  TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B03F-05NW. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 
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4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - 
Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     - Referència a la norma EN 13242.     
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials 
de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim 
acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 
932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.     - Humitat 
natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.     
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9.     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.     - Contingut de fins de l'àrid 
gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.     - 
Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 
1097-2.     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre 
mostres en els aPLAs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig . 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
B03J-0K8V,B03J-0K8P,B03J-0K8H. 
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que 
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
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- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al PLA. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B03L-05N7,B03L-05MU,B03L-05N4,B03L-05N0,B03L-05MX,B03L-05N5. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
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Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que 
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres 
per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi 
les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al PLA de condicions. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el 
següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
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- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de 
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051  CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B0512401. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 
de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les 

seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra 

volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que 
acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
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- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i 
de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, 
d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar 
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per 
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència 
durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una 
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a 
ser conservada preventivament.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el 
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la 
RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aPLA existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053  CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B053-1VF9,B0532310. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
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el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la 
marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs 
identificatius corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar 
al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han 
de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure 
dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al 
menys 100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al PLA. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053  CALÇS 
B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B053-1VF9. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la 
mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat 
desprès de fer la mescla     - Mètode d'aplicació     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús     - Àmbit 
d'aplicació 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B054-  CALÇ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B054-06DH,B054-06DK. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres 
productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     - Nombre identificador 
de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers 
dígits de la data del primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE EN 
459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les característiques essencials 
incloses a la norma UNE-EN 459-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en 
els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els 
següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de 
diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 
mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una 
mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     
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- Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs 
de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i 
estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al PLA. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B055-067M,B055-065W,B055-069K. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les 
seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant 
i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que 
acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
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A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i 
de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, 
d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar 
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per 
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència 
durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una 
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a 
ser conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el 
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la 
RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aPLA existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B059-  GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B059-06FO. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a 
compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús 
excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de 
Prestacio o Caracteristica: Tots:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets, envans, sostres o 
revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si 
no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:     - Valors declarats, i quan 
procedeixi, nivell o classe          - Reacció al foc          - Aïllament directe al soroll aeri          - Resistència tèrmica     
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)     - Com alternativa la designació normalitzada 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, - Productes 
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que 
compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si 
no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:     - Valors declarats, i quan 
procedeixi, nivell o classe          - Resistència a l'esforç tallant          - Reacció al foc          - Permeabilitat al vapor 
d'aigua          - Resistència a flexió          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la 
seva documentació sobre l'ús previst     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable     - Com alternativa la designació normalitzada 
 
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat: 
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els 
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assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres tretes de l'aPLA existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aPLA i es faran tots 
els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B060  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
B060-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B060-2CYH. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió     - Resistència residual a la 
tracció     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del granulat     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  43.2 del CODI ESTRUCTURAL, indicant com a mínim:     - Resistència 
residual a la tracció     - Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - 
Contingut en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i 
quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Característiques de les fibres:     - Tipus     - Material     - Dimensions     - Forma     - Contingut de fibres per m3 (± 3 
%) 
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada amb una fitxa tècnica, 
que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al llibre d'obra 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B064-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL LLEUGER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B064-TCAD. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     
- Grandària màxima del granulat     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  43.2 del CODI ESTRUCTURAL, indicant com a mínim:     - Contingut 
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de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - Contingut en addicions     - 
Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o 
indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les 
altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 43.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig 
de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de 
control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície 
construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 
1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, 
en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement. 
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui XO, XC, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió 
Fcd no superior a 15 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del PLA. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb distintius de qualitat 
oficialment reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50     - Formigons amb distintius de qualitat 
oficialment reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     - Formigons amb distintius de qualitat 
oficialment reconeguts:  N >= 2     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. 
A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
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- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades:     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 
0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B068-  FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B068-HPOJ. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a compressió o la dosificació de 
ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Tipus i contingut de ciment     - Relació aigua 
ciment     - Contingut en addicions, si es el cas     - Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, 
si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
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antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al PLA de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del PLA. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B075-  MORTER D'ANIVELLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B075-06T4. 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B078-  MORTER PER A RECONSTRUCCIÓ DE PEDRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B078-12Y1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B079-  MORTER POLIMÈRIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B079-06TE,B079-06TD,B079-06TF. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B07L-1PYB,B07L-1PYA. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que 
les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències 
del PLA de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter 
mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal 
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081-  ADDITIU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B081-06U6. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a morter per a ram de paleta, - Productes per a formigó:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A 
més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2. 
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de 
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de 
constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme de certificació     - 
Nom o marca d'identificació del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la 
norma EN 934-2     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)     - Designació del producte     - 
Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme de certificació     - 
Nom o identificació i direcció registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Número 
del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 934-3     - 
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)     - Designació del producte     - Informació de les 
característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions 
exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  29 
 

determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del 
producte (UNE-EN 934-2). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire 
ocluït (UNE-EN 12350-7). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i el CODI ESTRUCTURAL en 
addició de fums de sílice. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els 
valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en projecte i en l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements 
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control 
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B083-  COLORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B083-06UE. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A 
més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2. 
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de 
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions 
exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del 
producte (UNE-EN 934-2). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia 
del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs 
previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements 
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control 
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08 o l'article 31 del CODI 
ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
B0CC0-  PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B0CC0-21OR,B0CC0-21OZ,B0CC0-21OS,B0CC0-21OV. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a 
qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a 
murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per 
a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - 
Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - 
Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de 
Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 
vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:      - Sistema 3: Declaració 
de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520     - Per als 
transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 
13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a 
l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 
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- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra  es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat tèrmica     - 
Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)     - 
Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     - Característiques geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 
- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre les arestes     - Angles     - 
Rectitud d'arestes     - Planor 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F15-  MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B0F15-06N5. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de 
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     
- Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat 
de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de 
producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials 
segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una 
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, 
essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 
les 6 determinacions realitzades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
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B0F1A- MAÓ CALAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
B0F1A-075F,B0F1A-075S. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de 
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     
- Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat 
de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de 
producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials 
segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una 
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, 
essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de 
les 6 determinacions realitzades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
B0FG2-  RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B0FG2-TR8Z. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments interiors incloent zones 
tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a 
paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, - Productes per a recobriment de 
parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - 
Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i 
en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:     - La marca comercial i/o una marca de fabricació 
apropiada, i el país d'origen     - Marcat corresponent a la primera qualitat.     - La referència a l'annex corresponent de la 
norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.     - Les mides nominals i les mides de fabricació 
modular(M) o no mdular     - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació: 
- Referència a la norma UNE-EN 14411 
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos. 
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com 
a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:          - resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)          
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)          - resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)          - 
adherència al morter de ciment (ASTM C 482)     - Sobre 10 rajoles:          - absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)          
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)          - comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)          - aspecte 
superficial (UNE-EN ISO 10545-2)     - Sobre 5 rajoles:          - resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)          - 
resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)          - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)          - 
resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)     - Sobre 3 rajoles:          - duresa a la 
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ratllada (escala de mohs)     - Sobre 1 rajola:          - coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Aspecte     - Absorció d'aigua     - Resistència a la flexió     
- Duresa superficial     - Dilatació tèrmica     - Resistència a les taques     - Resistència als productes domèstics de neteja     
- Llargària     - Amplària     - Gruix     - Rectitud d'arestes     - Planor     - Ortogonalitat 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la 
presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.  
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B0G  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G2-  PLACA DE PEDRA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B0G2-I1F9. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 
1341): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a 
l'exterior:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant     
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1341     - L'ús previst i la descripció de 
la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports 
públics, ha de constar a més:     - La resistència a flexió     - La resistència al lliscament (si procedeix)     - La resistència al 
derrapatge (si procedeix)     - La durabilitat     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, - Productes per a acabat de paviments 
interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions), - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, - Productes per a 
acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes 
per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses 
interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), - Productes per a acabat de paviments 
interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabats 
exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques:     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:          - Reacció al foc          - Resistència a la 
flexió          - Resistència al lliscament          - Tactilitat          - Densitat aparent     - Per a rajoles per a paviments i 
escales d'ús extern:          - Resistència a la flexió          - Resistència al lliscament          - Tactilitat          - 
Resistència a les gelades          - Resistència al xoc tèrmic 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS 
(UNE-EN 1469): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, - Productes per a acabats exteriors o interiors en 
murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabats exteriors o 
interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors 
sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes 
sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no 
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques:     - Plaques per a ús intern:          - Reacció al foc          - Resistència a la flexió          - 
Resistència a l'ancoratge          - Permeabilitat al vapor d'aigua          - Densitat aparent     - Plaques per a ús exterior:          
- Reacció al foc          - Resistència a la flexió          - Resistència a l'ancoratge          - Resistència al glaç / desglaç          
- Permeabilitat al vapor d'aigua          - Resistència al xoc tèrmic          - Densitat aparent 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  37 
 

 
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l'obra  es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Pes específic UNE-EN 12372 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs): 
- Contingut d'ió sulfat 
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat 
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373     - Dimensions     - Balcaments     
- Gruix     - Diferència de llargària entre les arestes     - Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor 
 
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Pes específic (UNE-EN 1936)     - Coeficient de saturació     
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)     - Coeficient de dilatació tèrmica     - Mòdul d'elasticitat     - Porositat 
aparent     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Contingut d'ió sulfat     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm 
d'aresta)     - Gelabilitat     - Resistència a la flexió     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces 
en cada subministrament:          - Gruix          - Angles          - Planor          - Rectitud d'arestes 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS: 
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant 
on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del PLA. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total 
de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B3  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B3D  MATERIALS PER A MICROPILONS 
B3D0-  PERFIL D'ACER LAMINAT PER A MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B3D0-TK6I. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament. 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Per armadures amb les mateixes característiques i procedència (lot d'inspecció), es realitzaran els següents assaigs amb les 
freqüències indicades:     - 1 cada 10000 kg          - Comprovació de les característiques mecàniques (UNE-EN 10297-1)          
- Prova hidràulica (ISO 2531)     - 1 cada 2000 kg          - Comprovació de les característiques geomètriques 
En cas de que l'acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- No es podran utilitzar partides d'acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit. 
- En cas d'incompliment d'alguna característica mecànica o hidràulica sobre una de les determinacions, es repetirà el control 
sobre dues noves mostres, acceptant-se el conjunt si aquests darrers resultats són satisfactoris. En cas d'incompliment en les 
dues determinacions inicials, es rebutjarà directament el subministrament. 
- En cas d'incompliment de les característiques geomètriques, es rebutjaran els elements controlats i s'incrementarà el control 
al doble d'unitats. Si es continuen detectant irregularitats es passarà a controlar el 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

B4  ESTRUCTURES 
B43  MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES 
B436-  PANELL DE FUSTA CONTRALAMINADA PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B436-I4MX,B436-T200. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Cada partida de material subministrat a l'obra haurà d'anar acompanyada de la documentació del fabricant on s'indiquin les 
característiques tècniques d'acord amb els annexes de la UNE-EN 16351. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació corresponent al control 
de qualitat del producte. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% 
de les peces rebudes. 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
Verificació de dimensions, acabats superficials i tipus de fusta. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els panells que no compleixin les especificacions indicades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
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B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B44Z-0LY7,B44Z-0LXA,B44Z-0M1O,B44Z-T600,B44Z-0M1D,B44Z-0LW8,B44Z-TMC6,B44Z-0LXO,B44Z-0M10. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer 
producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació del producte d'acord amb la 
norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte 
d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti 
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% 
de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
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- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 
mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)     - Determinació 
quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa 
del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de 
manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de 
planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     - Assaig d'aixafada 
(UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 
15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar 
que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 
14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També 
son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva 
localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els 
parametres de la taula D.1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al 
material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es 
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 
10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) 
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més 
a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 
resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B4  ESTRUCTURES 
B4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4L2-  PERFIL DE XAPA COL·LABORANT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B4L2-FGKZ. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5  COBERTES 
B52  MATERIALS PER A TEULADES 
B526-  TEULA ÀRAB DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B526-0XSA,B526-0XSO. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent informació: 
- Nom del fabricant i tipus de producte 
- País d'origen 
- Any i mes de producció 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com 
a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: productes A1 considerats conformes 
sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A1 a F, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en l'embalatge, i/o 
documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació: 
- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Referència a la norma UNE-EN 1304; 
- Tipus de producte; 
- Informació de les característiques essencials:     - Resistència mecànica     - Comportament al foc exterior     - Reacció al 
foc     - Impermeabilitat a l'aigua     - Dimensions i toleràncies dimensionals     - Durabilitat (gel/desgel) 
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- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a l'obra s'han de demanar al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, i s'han de realitzar els 
assaigs següents: 
- Defectes estructurals:     - Fissures i clivelles (25 peces)     - Exfoliacions i laminacions (25 peces)     - Escrostonament (6 
peces) 
- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):     - Resistència a la flexió (UNE EN 538)     - Resistència a l'impacte (UNE EN 
1304)     - Permeabilitat (UNE EN 539-1)     - Resistència a la gelada (UNE EN 539-2)     - Inclusions calcàries (UNE 
67039 EXP) 
- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):     - Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)     - Deformacions 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
   

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ0-  CANAL EXTERIOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B5ZJ0-0MP7. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR: 
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom comercial o marca comercial del 
fabricant     - Símbol del país de fabricació     - Referència a la norma UNE-EN 612     - Dades d'identificació:          - 
Desenvolupament de la canal en mm          - Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612          - Lletra de la classe 
de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 
- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:     - Nom comercial o marca comercial del fabricant     - 
Referència a la norma UNE-EN 612     - Tipus de producte     - Tipus de material 
Canal exterior de PVC rígid: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom (pot ser abreujat) o marca 
comercial del fabricant     - Amplària de l'obertura superior de la canal en mm     - Marca de qualitat, en el seu cas     - 
Referència a la norma UNE-EN 607 
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B5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
B5ZJ1-  GANXO I SUPORT PER A CANAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B5ZJ1-0NJY. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
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- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1-  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B6B1-0KK6,B6B1-0KK2,B6B1-0KK7,B6B1-0KK3,B6B1-0KK8,B6B1-0KK4,B6B1-0KK9,B6B1-0KK5. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes 
que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Gruix del recobriment     - Adherència del galvanitzat     - 
Rectitud dels perfils.     - Gruix de la planxa. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71  LÀMINES BITUMINOSES 
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B712-  LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B712-HIW7. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Condicions d'emmagatzematge 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la 
marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - 
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea 
EN     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus 
d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a comportament 
de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof, - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - 
Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes 
que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la 
marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - 
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea 
EN     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus 
d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
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l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent 
estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 
material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 
36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un 
laboratori autoritzat, independent del fabricant. 
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el PLA de condicions i el projecte     - 
Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - Que es corresponen amb les propietats demandades     - 
Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent 
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4     - 
Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11     - Resistència a la calor: UNE 104281-6-3     - Estabilitat dimensional 
després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7     - Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16     - Resistència a la tracció i 
allargament de trencament UNE-EN 12311-1     (en làmines bituminoses no protegides:)     - Massa: UNE EN 1849-1     
(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)     - Fluència: UNE 104281-6-3     - Punt de reblaniment: UNE 
104281-1-3 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplària i 
gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del PLA. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B76  LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
B761-  LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B761-0RPA. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 
previst     - Informació sobre les característiques essencials 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, - 
Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració 
de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13967 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la 
marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - 
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea 
EN     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13967     - Sistema d'instal·lació previst     - Informació 
de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent 
estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de 
Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 
material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - 
Sistema 2+: Declaració de prestacions 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B771-  LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B771-1BQG. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 
previst     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
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- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, - 
Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració 
de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte 
(només per al sistema 1)     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes 
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1)     - Referència 
a la norma europea EN     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984     - Sistema d'instal·lació 
previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament 
identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes 
A1, A2, B o C:     - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació 
de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:     - Sistema 
3: Declaració de prestacions     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de 
l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:     - 
Sistema 2+: Declaració de prestacions 
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OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el PLA de condicions i el projecte     - 
Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - Que es corresponen amb les propietats demandades     - 
Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplària i 
gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent 
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):          
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)          - Resistència a l'impacte.          - 
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)     - Per a membranes:          - Resistència a la percussió (UNE-EN 
13956)          - Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493          - Resistència 
a la perforació per arrels (UNE 53420)     - En casos especials, s'inclouran a més:          - Resistència especifica a 
microorganismes (UNE-EN ISO 846)          - Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del PLA. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B775-  VEL DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
B775-T200,B775-0KR5,B775-0KR3. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
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producció en fàbrica     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres 
de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 
previst     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, - 
Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració 
de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte 
(només per al sistema 1)     - El nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes 
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1)     - Referència 
a la norma europea EN     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984     - Sistema d'instal·lació 
previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament 
identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes 
A1, A2, B o C:     - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació 
de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:     - Sistema 
3: Declaració de prestacions     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el PLA de condicions i el projecte     - 
Que disposen de la documentació  certificacions exigides     - Que es corresponen amb les propietats demandades     - 
Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplària i 
gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent 
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):          
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)          - Resistència a l'impacte.          - 
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del PLA. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B  GEOTÈXTILS 
B7B1-  GEOTÈXTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7B1-0KPC,B7B1-0KPY. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l'erosió, embassaments i 
preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids 
o abocadors de residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes:     - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
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- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus de 
producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. Quan no sigui possible es 
fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en 
qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs o rebuig del lot). 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C1  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
B7C11-  ESCUMA DE POLIURETÀ (PUR) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7C11-0KOY. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com 
a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
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- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el PLA de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 
tipus de material, es realitzaran els assaigs següents:     - Densitat aparent.     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667) 
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació recollits en el PLA de condicions, en 
funció del tipus de material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, mitjançant un laboratori acreditat 
i extern:     - Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845)     - Assaigs d'escumació, amb determinació del temps 
de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).     - Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del PLA. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
B7C25-  PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7C25-186N. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
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- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar el 
valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per 
a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el PLA de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 
tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:     - Densitat     - Conductivitat tèrmica     - Permeabilitat 
al vapor d'aigua     - Resistència a la compressió     - Coeficient de dilatació     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents 
(UNE-EN 13163)     - Amplària     - Llargària 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del PLA. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer 
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
B7C93-  PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7C93-0ITH,B7C93-0IWX,B7C93-11KGL,B7C93-0IWU,B7C93-0IWZ,B7C93-0ITT,B7C93-0IX4,B7C93-0IVF. 
 
DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com 
a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per 
a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el PLA de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 
tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)     - 
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Densitat (UNE-EN 1602)     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents 
(UNE 92209)     - Amplària     - Llargària     - Gruix 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del PLA. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer 
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5  SEGELLANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7J50010. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. 
Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació 
comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el 

compliment de les condicions establertes al PLA.  
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs 

d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
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No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment 
de les condicions establertes al PLA.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.  
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7J6-0GSL. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la 
Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació 
comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7JE-0GTM,B7JE-0GTI,B7JE-0GTO. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z0-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B7Z0-13F3. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, 
subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides 
en el PLA de condicions. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es demanarà al 
contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs 
que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el PLA. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el PLA. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B8  REVESTIMENTS 
B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B811-  MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B811-1ZWU. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com 
a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 
- Referència a la norma UNE-EN 998-1 
- Reacció al foc 
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de 
condicionament per morters OC 
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències 
del PLA de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B845-2L8P. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos 
finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el 
subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a 
reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al 
foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les 
modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el 
projecte i PLA de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat 
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la 
documentació de marcatge CE. 
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B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B848-TIV5,B848-T026,B848-T025. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos 
finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el 
subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a 
reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al 
foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les 
modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el 
projecte i PLA de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat 
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la 
documentació de marcatge CE. 
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B8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B84I-  PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B84I-TP8D. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a 
qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a 
murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per 
a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - 
Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - 
Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de 
Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 
vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:      - Sistema 3: Declaració 
de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - nom, marca comercial i adreça enregistrada del 
fabricant     - els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge     - referència a la norma europea EN 14190     - 
descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst     - informació sobre les característiques essencials 
que procedeixin, indicades de la següent manera:          - valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna 
de les característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190          - característiques a les que s'aplica 
l'opció "Prestació No Determinada" (PND)          - com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest 
algunes o totes les característiques pertinents 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     
- Conductivitat tèrmica     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc 
(plaques amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     - Característiques 
geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:     - 
Amplària     - Llargària     - Gruix     - Planor     - Rectitud d'arestes     - En cas de planxes metàl·liques perforades: 
diàmetre i separació de perforacions 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie 
completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del contractista. 
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris. 
Control geomètric: 
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris. 
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B8  REVESTIMENTS 
B88  MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 
B881-  ESTUC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B881- 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com 
a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PASTA VINÍLICA: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Color (UNE 48103) 
- Capacitat de l'envàs 
- Data de caducitat 
- Rendiment 
- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació 
- Instruccions d'ús i d'aplicació 
- Temps d'assecatge al tacte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Incompatibilitats i atacs físics o químics 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PASTA VINÍLICA: 
Inspecció de les condicions de subministrament (etiquetatge). 
Abans de començar l'obra, o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs d'identificació indicats a les 
especificacions, realitzats per un laboratori acreditat. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la 
presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PASTA VINÍLICA: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 
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B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B891-  ESMALT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B891-0P02. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
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PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Esmalt sintètic:          - 
Assaigs sobre la pintura líquida:                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)                - 
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps 
d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 
16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Engroguiment 
accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de 
poliuretà:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - 
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps 
d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 
16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  64 
 

concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1                - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - 
Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Resistència a agents químics UNE 48027                - 
Conservació de la pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 48033  En cas de no rebre aquests 
resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat 
de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del PLA i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 
que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B896-  PINTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B896-HYCS,B896-HYAR,B896-HYBR,B896-HYD6,B896-HYEA. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
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- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Determinació de la finor 
de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 
2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)     
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o 
que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat 
de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del PLA i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 
que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z3-  DECAPANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B8Z3-0P24. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
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- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B8Z6-0P2D,B8Z6-0P2G,B8Z6-0P2I,B8Z6-0P2K. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - Assaigs sobre pintura 
líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta 
dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic 
UNE-EN ISO 2811-1          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     
- Assaigs sobre pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN 
ISO 2409  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat 
de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del PLA i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 
que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B8ZA3000,B8ZA1000. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 

especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  68 
 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  
- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista 
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista 
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat 
de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la 
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del PLA i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre 
que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  
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B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZK-  PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
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B8ZK-0P39. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
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B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B8ZM-0P35. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. 
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F0-  LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B9F0-TXEL. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, 
cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - Resistència a flexió     - Resistència al desgast per 
abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament davant del foc     - 
Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca identificativa del fabricant     - Direcció registrada del fabricant     
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma:          - EN 1339 per a les lloses          
- EN 1338 per als llambordins     - El tipus de producte i lluc a que es destina     - Informació sobre les 
característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:     - Resistència al trencament     - Resistència al 
patinat/lliscament     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència a la ruptura     - Resistència al 
patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
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B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
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B9Q  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
B9Q5-  POST PER A TARIMA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
B9Q5-H69X. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQ3-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BAQ3-TF14,BAQ3-TFI2,BAQ3-TF22,BAQ3-TFI3,BAQ3-TFI4,BAQ3-TFI6,BAQ3-TFI7. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al PLA, i en particular 
les següents: 
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521) 
- Contingut d'humitat (UNE 38337) 
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 
- Pes específic (UNE 56531) 
- Defectes (UNE-EN 1310) 
- Característiques geomètriques:     - Amplària     - Llargària     - Secció del perfil     - Rectitud d'arestes     - Torsió del 
perfil     - Planor     - Escairat: (UNE 56821) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans 
esmentades. 

 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB10-  BARANA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BB10-TSE1,BB10-TSE2,BB10-TSE3,BB10-TSE6,BB10-TSE7,BB10-TSE8,BB10-TS10,BB10-TSI1,BB10-TSI2,BB10-TESQ,BB
10-TSE5. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. 
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- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al PLA amb els assaigs 
corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).     - Assaigs estàtics     - Assaigs dinàmics     - Assaigs de 
seguretat 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):     - Massa de recobriment (mètode 
magnètic)     - Assaig d'adherència del     - Comprovació geomètrica 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les 
especificacions del PLA. 
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. 
En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense 
que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent. 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC11-  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BC11-TPV9,BC11-2SSR. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de 
resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats 
amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb 
la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a 
aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar 
resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors presentats com designació 
normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:          - Resistència 
al foc          - Reacció al foc          - Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala          - 
Resistència a l'explosió          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - 
Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència 
mecànica (canvis bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats tèrmiques          - Propietats de 
radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - 
Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD) 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Pes     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Factor de transmissió 
lluminosa     - Coeficient de transmisió tèrmica     - Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, 
etc.     - En el cas de llunes trempades:     - Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)     - Fragments 
resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1A-  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BC1A-0TOH. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades que no disposin de protecció 
tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de 
cota entre els dos costats de la superfície envidriada:     - Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1     - 
Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2     - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= 
qualsevol 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, 
com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de 
resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats 
amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb 
la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a 
aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:      
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar 
resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  74 
 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors presentats com designació 
normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:          - Resistència 
al foc          - Reacció al foc          - Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala          - 
Resistència a l'explosió          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - 
Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència 
mecànica (canvis bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats tèrmiques          - Propietats de 
radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - 
Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD) 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de transmisió tèrmica     
- Característiques geomètriques 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del PLA de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Pes.     - Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).     - 
Característiques lluminoses:          - Factor de transmissió lluminosa          - Factor de reflexió lluminosa          - 
Factor solar.     - Característiques energètiques:          - Factor de transmissió energètica.          - Factor de reflexió 
energètica.          - Factor d'absorció energètica.     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de transmisió tèrmica     - 
Resistència a l'impacte (CTE SU)     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).     
- Característiques geomètriques. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una 
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1K  MIRALLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BC1K1500. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
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aquest contingut.  
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD50-  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BD50-TKLQ. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del PLA. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A  TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BD5A2600. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC  
- Data de fabricació  
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament:  
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del PLA. 
- Comprovació de l'estanquitat del tub. 
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran:  
- 5 determinacions del diàmetre interior. 
- 5 determinacions de la longitud. 
- Desviació màxima respecte la generatriu. 
- 5 determinacions del gruix.  
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- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:  
- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant.  
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 
fins el 100% del subministrament.  
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es 
rebutjarà el lot assajat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
   

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5O-  TUB DE PVC PER A DRENATGES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BD5O-0LK9. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.     - Comprovació de les 
dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
condicions del PLA.     - Comprovació de l'estanquitat del tub.     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces 
rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran:          - 5 determinacions del diàmetre interior.          - 5 
determinacions de la longitud.          - Desviació màxima respecte la generatriu.          - 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:     - Resistència a la tracció simple i 
allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)     - Resistència 
a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 
fins el 100% del subministrament. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, 
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acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es 
rebutjarà el lot assajat. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD72-  TUB DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BD72-0LD1. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà:      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà i/o documentació comercial, hi ha de constar la següent informació: 
- Últims dígits en de l'any que es va realitzar el marcatge 
- Identificació de la norma europea UNE-EN 1916 
- Nom del fabricant , marca comercial o distintiva i lloc de fabricació 
- Identificació del material constituent de l'element 
- Classe resistent. 
- Identificació de les condicions d'ús si són diferents a les normals. 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas. 
- Les paraules "Cizallamiento reducido" si s'ha utilitzat el mètode 4 per a demostrar la durabilitat del junt. 
El símbol CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Ús previst 
- Resistència a l'aixafament. 
- Resistència longitudinal a flexió. 
- Estanqueïtat davant de l'aigua 
- Condicions de durabilitat 
- Durabilitat dels junts. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.     - Comprovació de les 
dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
condicions del PLA.     - Comprovació de l'estanquitat del tub.     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces 
rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran:          - 5 determinacions del diàmetre interior.          - 5 
determinacions de la longitud.          - Desviació màxima respecte la generatriu.          - 5 determinacions del gruix.          
- 5 determinacions de les dimensions de la zona d'acoblament. 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (segons MOPU: PLA de prescripcions 
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua):     - Assaig d'estanquitat del tub.     - Resistència a l'aixafament.     
- Resistència a la flexió longitudinal. 
- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units 
pel junt corresponent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del "PLA de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament 
de poblacions" (MOPU). 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 
fins el 100% del subministrament. 
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La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 determinacions és superior al diàmetre 
nominal i cadascuna de les mesures es troba dins de les toleràncies fixades. 
En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 
3 resultats sigui conforme a les especificacions. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es 
rebutjarà el lot assajat. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BDD1-T100. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del PLA. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD4-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BDD4-0LVI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat 
(UNE-EN ISO 1461)     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
BE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BE42-0O44,BE42-0O5R,BE42-0O5T,BE42-0O68,BE42-0O69,BE42-0O6A,BE42-0O6B,BE42-0O6C. 
 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la 
documentació d'assaigs del fabricant. 
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de 
projecte o UNE 100104. 
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - Verificació de les característiques aerodinàmiques 
de les boques d'aire.     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a 
l'aïllament de conductes. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les 
partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 
o parcial del material rebut. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEJ  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
BEJ7-  FAN-COIL DEL TIPO MURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BEJ7-1C7O. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Llevará una placa con los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Designación del modelo 
- Potencia nominal absorbida en las condiciones normales 
- Características de la energía de alimentación 
- Características del motor y del ventilador 
- Flecha que indique de forma inequívoca el sentido de giro del motor 
El fabricante suministrará la siguiente documentación 
- Dimensiones y características generales 
- Características técnicas de cada uno de los componentes del aparato 
- Esquema eléctrico y conexionado 
- Instrucciones de montaje 
- Instrucciones de puesta en marcha, regulación y mantenimiento 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar al fabricante el certificado de las características técnicas de los equipos y materiales que se utilizarán. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Comprobar que los fan-coils estén identificados, tengan placa de características y cumplan los requisitos especificados en 
proyecto. Comprobar:     - Fan-coil: marca, modelo, nº de serie, potencia, tensión. Ventiladores: tipo de filtro, caudales, tipo de 
válvulas, frigorías/hora, kCalorías/hora.     - Instalación eléctrica: tipo de protecciones eléctricas. Sección y aislamientos de 
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cables.     - Realización de informe con los resultados del control efectuado en los fan-coils recibidos. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se realizará el control de materiales y equipos que se reciban en la obra. El control se realizará por muestreo y en todas las 
partidas diferentes que lleguen en la obra. La intensidad del muestreo estará definida por la DF. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento de las especificaciones, desviaciones del 
proyecto y variaciones del que se ha contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la sustitución 
total o parcial del material recibido. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEU9-  MANÒMETRE (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BEU9-H5AY. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió de servei 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i 
emmagatzematge dels elements. 
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el 
seu cas, segons especificacions tècniques i referències. 
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 
o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF1  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
BF18-  TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BF18-034S,BF18-034O. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 
a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF9  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA 
BF90-  TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BF90-1N7Q,BF90-1N7S,BF90-1N7Z. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ 
RETICULAT (PE-X) 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Tipus de tub i constitució de les capes 
- Referència del material i sistema de reticulació     - PE-Xa material reticulat per peròxid     - PE-Xb material reticulat per 
silà     - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons     - PE-Xd material reticulat per azo 
- Diàmetre nominal i gruix nominal 
- Classe d'aplicació i pressió de disseny 
- Període, any i mes de producció; en números o codi 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ  
RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Tipus de tub i constitució de les capes 
- Diàmetre nominal i gruix nominal 
- Classe d'aplicació i pressió de disseny 
- Període, any i mes de producció; en números o codi 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 
a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BFB3-W61Z,BFB3-W62A,BFB3-099G. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm     - Diàmetre exterior nominal, dn     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 
a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
BFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BFQ0-0DGI,BFQ0-0DGK,BFQ0-0DGS,BFQ0-0DGW,BFQ0-0DK5,BFQ0-0DK8,BFQ0-0DKP,BFQ0-0DKR,BFQ0-0DIJ,BFQ0-0D
EY,BFQ0-0DF2,BFQ0-0DF4,BFQ0-0DF8,BFQ0-0DIH. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y homologaciones de los materiales. 
- Contrastar la documentación con los materiales y con los requisitos térmicos del proyecto. (temperaturas máximas y mínimas, 
y espesores). 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará por muestreo de cada tipo de aislamiento y tipo de instalación a aislar. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptará material que no reúna las condiciones de espesor y características térmicas requeridas en la instalación a 
aislar. 
En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará el material según criterio de la DF. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG16-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG16-0BW1,BG16-0BW6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació 
als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i 
mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
BG1B-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BG1B-H64P,BG1B-H64N,BG1B-H64X. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 
- Marca i fabricant 
- Tipus 
- Tensió nominal en V 
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles 
- Anagrama d'homologació UNESA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació 
als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de protecció i 
mesura. 
- Verificar les característiques dels elements de mesura. 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG2P-1KUX,BG2P-1KV0. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - Instal·lació i 
posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN 
ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub 
de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG2Q-1KTE,BG2Q-1KSY,BG2Q-1KSU. 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - Instal·lació i 
posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN 
ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub 
de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.     - Comprovació de les 
dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord 
a les condicions del PLA.     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):     - Resistència a 
compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     - Resistència a la propagació de la flama     - Resistència al calor     - 
Grau de protecció     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les 
normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A  
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BG33-G2VR,BG33-G2WB,BG33-G2ZC,BG33-G30K,BG33-G2WW,BG33-G2RW,BG33-G2S3,BG33-G2SE,BG33-G2SK,BG33-
G2SW,BG33-G2SY,BG33-G2VM,BG33-G2WX,BG33-G2VO,BG33-G2YV,BG33-G30B,BG33-G2X2,BG33-G2X5,BG33-G2WT,
BG33-G2WU,BG33-G2WQ,BG33-G2VS. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - 
Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
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- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:     - Sistema 3: 
Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     - Sistema 4: Declaració 
de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del 
següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels 
cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels 
conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama 
(UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / 
UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la 
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - 
Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència 
elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 
realitzaran a totes les bobines. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG3I-06W1,BG3I-06W4. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG43-  CAJA SECCIONADORA FUSIBLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG43-0AEX. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
La base tendrá de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Referencia del tipo de fabricante 
- Tensión nominal 
- Intensidad nominal 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar al fabricante los certificados de los mecanismos empleados, contrastar la documentación con los materiales recibidos 
y verificar la adecuación a los requisitos exigidos. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Verificar que la Intensidad Nominal se adecue a la intensidad del circuito. 
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará por muestreo la cantidad que determine la DF para cada tipo de mecanismo. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
No se aceptarán los mecanismos en los que sus características eléctricas no sean las adecuadas. 
Cuando las discrepancias sean de otro tipo, según criterio de la DF podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material. 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes: 
- Solicitar al fabricante los certificados de los equipos empleados, contrastar la documentación con los equipos y verificar la 
adecuación con los requisitos del proyecto. 
- Generación de esquemas de montaje y listados de materiales empleados para la construcción. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Control de identificación del material y lugar de emplazamiento. 
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados, de acuerdo con los que se especifica en la tabla 
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de ensayos y de cuantificación de los mismos. 
- Ensayos a efectuar en fábrica y normas aplicables:     - Resistencia de aislamiento según R.E.B.T     - Rigidez dieléctrica 
según R.E.B.T     - Comprobación de protecciones (Accionamientos manual y eléctrico) según UNE-EN 61008-1. 
Interruptores automáticos diferenciales R.E.B.T.     - Dispar de magnetotérmicos (Por encima intensidad) según pliego de 
prescripciones técnicas documentación fabricante.     - Continuidad de la puesta en tierra según UNE-EN-60439-2. Conjuntos 
de aparamenta BT 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
Para cuadros generales se realizarán los ensayos en todos los circuitos y protecciones. 
Para subcuadros el contratista realizará los ensayos en todos los circuitos y protecciones a excepción del ensayo de disparo 
magnetotérmico por encima intensidad según curvas de disparo. Este ensayo se realizará por muestreo en interruptores de 
diferente intensidad nominal. La empresa de control de calidad verificará los ensayos hechos por el fabricante de un cuadro por 
tipo diferente o según criterio DF 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS GENERALES Y 
SUBCUADROS: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG4I-  TALLACIRCUIT DE GANIVETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BG4I-0A1H,BG4I-0A1S. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
El fusible ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
- Símbol de la zona temps/corrent: gl 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació 
als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
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- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica 
segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons PLA de prescripcions tècniques 
documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG69-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG69-1NZ2. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG6E-  POLSADORS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG6E-H6HR. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669): 
- Intensitat assignada (A) 
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- Tensió assignada (V) 
- Naturalesa del corrent 
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació 
- Referència 
- Símbol de la construcció de la distància de l'obertura dels contactes, si s'escau 
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys 
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG6  MECANISMES 
BG6G-  PRESA DE CORRENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BG6G-1NY9. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD4-  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
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BGD4-16WD. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD5-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BGD5-06SW. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH2  LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRABLES 
BH21-  LUMINARIA DECORATIVA EMPOTRABLE PARA LÍNEA CONTINUA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BH21-AA01,BH21-A001,BH21-A002,BH21-A003,BH21-A004,BH21-A005,BH21-A006,BH21-A007,BH21-A008,BH21-A009,BH2
1-A010. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Sobre la luminaria, de forma clara e indeleble, estará marcada la siguiente información: 
Marcas que deben verse durante la sustitución de las lámparas y ser visibles desde el exterior de la luminaria o detrás de la 
tapa que se tenga que extraer al sustituir las lámparas y con lámparas quitadas: 
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- Potencia asignada o indicación del tipo de lámparas que admiten la luminaria 
Marcas que se deben observar durante la instalación de la luminaria y tienen que ser visibles desde el exterior de ésta, o detrás 
de una cubierta o parte que se haya de extraer para su instalación: 
- Marca de origen (marca registrada, marca del fabricante o del nombre del vendedor responsable) 
- Tensión o tensiones asignadas en voltios 
- Número de modelo del fabricante o referencia del tipo 
- Marcado de los bornes 
Marcas que se tienen que ver después de la instalación de la luminaria y tienen que ser visibles desde el exterior, en tanto que 
la luminaria esté montada o instalada con las lámparas posición como en el uso normal: 
- Temperatura ambiente asignada máxima 
- Cifras del código del grado de protección IP 
- Distancia mínima a los objetos iluminados 
Llevará el marcado CE, colocado de forma visible e indeleble, de conformidad con lo que dispone el REGLAMENTO (CE) 
245/2009. 
Cada luminaria tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tensión nominal de alimentación 
- Grado de protección 
- Número de modelo o referencia tipo 
- Potencia nominal 
- Tensión nominal 
- Potencia nominal 
- Frecuencia nominal 
Los cebadores irán marcados según la UNE_EN 60-155: 
- Nombre del fabricante 
- Referencia 
En las luminarias con equipo auxiliar, el suministrador dispondrá del certificado que declare la potencia total del conjunto 
(lámpara-equipo auxiliar). 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y homologaciones de los materiales. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Control de recepción e identificación de los materiales 
- Verificación de las características de las luminarias. 
- Verificación de los equipos auxiliares. 
- Verificar sistema de mantenimiento y conservación. 
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se ensayaran 3 unidades por cada mil o fracción de mil equipos de iguales características, excepto que DF estipule cantidades 
superiores. 
En el caso que exista un sistema de aprovechamiento de luz natural se comprobará la correcta regulación de cada una de las 
luminarias. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ14  INODORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BJ14T100. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a higiene personal:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació 
comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Nom logotip i adreça del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Fer referència a la norma UNE-EN 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ1A  ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BJ1AT100,BJ1AB21N. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ23  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BJ23T100. 
 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ24  AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BJ24E026. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ2A  AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BJ2AT100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  
- Instruccions d'instal·lació i muntatge  
- Nom del fabricant o marca comercial  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ2Z3-  MANIGUET FLEXIBLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BJ2Z3-0RKX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
BM19-  SIRENA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
BM19-0SYF. 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
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marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a seguretat contra incendis:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
- La nomenclatura dels terminals 
- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua) 
- La intensitat i consum de potència 
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de la 
versió del software contingut en el dispositiu. 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el 
dispositiu. 
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible 
durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a les normes EN 54-3 
- Descripció del producte de construcció 
- La categoria de l'entorn (A o B) 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:     - El(s) interval(s) de tensió d'alimentació     - Les 
gammes de freqüència d'alimentació     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB     - 
La freqüència acústica principal     - Codi IP segons la norma EN 60529     - Qualsevol altre informació necessària per a la 
seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives 
d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la 
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:     - Polsadors (marca, model, especificacions)     - 
Mòduls de control (marca, model, especificacions)     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)     
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)     - Sirenes (marca, model, especificacions)     - Cablejat (secció, 
tipus d'aïllament)     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)     - Electroimants de subjecció de portes (si 
n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de 
material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 
o parcial del material rebut. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM2  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
BM20-  BOCA D'INCENDIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BM20-0T0Y. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves 
immediacions. 
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a seguretat contra incendis:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent: 
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 
- Any de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Llargària i diàmetre de la mànega 
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant i marca comercial 
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 
- Trimestre i data de fabricació 
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, amb la següent 
informació: 
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 
- El nom i la marca del fabricant 
- El trimestre i l'any de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives 
d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la 
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:     - BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: 
mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, suport, armari)     - Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements 
de subjecció, etc.)     - Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada manomètrica i 
cabal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de 
material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 
o parcial del material rebut. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM3  EXTINTORS 
BM33-  EXTINTOR MANUAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BM33-0T4F,BM33-0T4U. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives 
d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:     - Aprovació de tipus per la 
Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms 
d'Indústria.     - Dades placa de disseny :          - Pressió màxima de servei (disseny)          - nº placa          - Data 
1a Prova i successives     - Dades etiqueta de característiques:          - Nom del fabricant importador          - 
Temperatura màxima i mínima de servei          - Productes continguts i quantitat d'equips          - Eficàcia de l'extintor 
(Norma UNE 23110)          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 
o parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1  BANCS 
BQ13-  BANC DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BQ13-T8SZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el 
certificat de garantia corresponent. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
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BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR3D-  TERRA VEGETAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BR3D-21GI. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els 
assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:     - Rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua.     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel 
mètode de fotometria de flama.     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).     - Anàlisi del carbonat 
càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 
8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els 
productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al PLA de condicions tècniques. 

 
  
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR42  ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BR42E-22IT. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al PLA. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al PLA. 

 
   

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4  ARBRES I PLANTES 
BR4J  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BR4JH-T300. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al PLA. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al PLA. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
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B07F-0LT5,B07F-0LSZ,B07F-0LT4,B07F-0LT6,B07F-0LSN,B07F-0LT7. 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències 
del PLA de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07G-  MORTER AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
B07G-0MR7,B07G-0MQC. 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències 
del PLA de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 
   

____________________________________________________________________________ 
 
  

D  ELEMENTS COMPOSTOS 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07  MORTERS I PASTES 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
D070A4D1,D0701641. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 

exigències del PLA de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
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sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

1  TIPOLOGIA 1 
1A  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA Y MINIEÓLICA1AX  CAJA SECCIONADORA 

FUSIBLE, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
1AX01. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a los especificados en la DT. 
- Verificar que el sistema de fijación es correcto 
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan 
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no permitidas en contactos de los mecanismos. 
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de la tensión de contacto. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de la DF. 
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación. 
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine la DF. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Comprobar la correcta identificación de fases, según código de colores. 
- Verificar el marcado de los conductores a la salida de líneas de modo que se identifiquen correctamente todos los circuitos. 
- Verificar el marcado con materiales adecuados, de todo el cableado de mando. 
- Verificar la coherencia entre la documentación escrita referente a la identificación de circuitos y la ejecución real . 
- Verificar que las secciones de los conductores se adecuan a las protecciones y a los requisitos de proyecto. 
- Verificar la conexión de los diferentes circuitos, comprobando la no existencia de contactos flojos, enlaces y uniones no 
previstas. 
- Comprobar que las longitudes de los conductores sean lo suficientemente holgadas para poder hacer arreglos futuros sin 
necesidad de enlaces. 
- Verificar la correcta puesta a tierra de todas las partes metálicas del cuadro. 
- Verificar la correcta conexión de los conductores de alimentación y salidas del cuadro. 
- Verificar que la regulación de las protecciones (Intensidad, tiempo de retardo) sea conforme a lo especificado. 
- Ensayos a efectuar en la obra en cuadros generales según las normas aplicables en cada caso:     - Dispar de diferenciales 
con intensidad de defecto igual al nominal según UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Medida de tensiones de contacte según 
R.E.B.T     - Medida de resistencia de bucle según R.E.T.B 
Estos ensayos se realizarán una vez conectados todos los circuitos de salida y finalizada la red de tierras. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos realizados, de acuerdo con lo que se especifica 
en la tabla de ensayos y de cuantificación de los mismos. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
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Se comprobará la totalidad de la instalación. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS GENERALES Y 
SUBCUADROS: 
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar materiales, se procederá a hacerlo. En caso 
contrario se procederá a cambiar todo el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se 
procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E8  REVESTIMENTS 
E86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865  REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
E865D9AA. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
   

E8  REVESTIMENTS 
E8A  ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
E8A81CE1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i del tipus 

adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ13  LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
EJ13T101. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ14  INODORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
EJ14T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ1A  ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
EJ1AT100. 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ1  APARELLS SANITARIS 
EJ1B  CISTERNES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
EJ1BF59C. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

EJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
EJ23T100,EJ2AT100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

- 100 kPa per aixetes 
- 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P31  RASES I POUS 
P310-  ARMADURA DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P310-D51L. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS 
P31  RASES I POUS 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P312-I1V9. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I 
P38  TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS 
P381-  ARMADURA PER A TRAVES I PILARETS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P381-3COE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS 
P38  TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS 
P385-  FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P385-N8C1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS 
P3D  MICROPILONS 
P3D2-  EXECUCIÓ DE MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P3D2-TK6I. 
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OPERACIONES DE CONTROL. BEURADA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu. 
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:     - Confecció i assaig a 
compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11. 
- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons. 
Control de les condicions del conducte en el que s'ha d'injectar la beurada. 
- Durant el procés d'execució s'han de realitzar, cada dia, els següents controls:     - Viscositat de la beurada (con de Marsch) 
en el moment de l'inici de la injecció.     - Control del procés d'injecció.     - Control temperatura ambient màxima i mínima, 
els dies que es faci injecció, i en les 48 hores successives, especialment en temps fred. 
 
OPERACIONS DE CONTROL. MICROPILONS: 
- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons. 
- Inspecció visual de l'estat dels tubs abans de la injecció 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. BEURADA: 
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment si no es compleixen les especificacions indicades. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. MICROPILONS: 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades abans de la injecció del micropiló. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3F  ENCEPS 
P3F0-  ARMADURA PER A ENCEPS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P3F0-D546. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3F  ENCEPS 
P3F2-  FORMIGONAMENT D'ENCEPS (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P3F2-LEIM. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P3Z3-T52I,P3Z3-T53Q,P3Z3-D53Q. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
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La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P43  ESTRUCTURES DE FUSTA 
P437-  CONNECTOR PER A ESTRUCTURES DE FUSTA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P437-4S9P. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
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La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P442-DG2C,P442-TG2O,P442-TG21,P442-T600,P442-T500,P442-T700,P442-TG25,P442-TG26,P442-TG02. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P443-  BIGUETA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P443-FHXC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
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L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
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-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P445-  CORRETJA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P445-E7GG. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
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Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P446-  ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P446-TMC6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P447-  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P447-DMDF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
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Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P448-  ENCAVALLADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P448-T300. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  123 
 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
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Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 
P44  ESTRUCTURES D'ACER 
P44C-  PILAR D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
P44C-DP0Z. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als 
productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons 
UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, 
en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control 
extern de l'entitat de control. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al PLA de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per 
la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
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-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la 
documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 17637. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 
0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les 
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i 
dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà 
d'acord amb les especificacions fixades al PLA de Condicions Particulars de l'obra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les 
soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a 
topar. 
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Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com 
rigiditzadors. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P453  FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS 
P4534-  FORMIGONAMENT DE CÈRCOLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4534-IIRL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
   

P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P459  FORMIGONAMENT DE SOSTRES 
P4597-  FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AMB FORMIGÓ 

LLEUGER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4597-T5LL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
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P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P459  FORMIGONAMENT DE SOSTRES 
P4599-  FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4599-TLLE,P4599-IK7Y. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
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P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 
P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P45C1-10CM6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
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P4  ESTRUCTURES 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
P45G  FORMIGONAMENT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
P45G0-  FORMIGONAMENT DE DAU DE RECOLZAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P45G0-T3ZR,P45G0-L3ZR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
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formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el capítol 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el PLA de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el PLA de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4B4-  ARMADURA PER A CÈRCOLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4B4-3FRH. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
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P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4B8-  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
P4B8-T6QH. 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4B9-  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4B9-D6R8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BG-  ARMADURA PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4BG-T600,P4BG-T9L5. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
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del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BI-  ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4BI-T9P6. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P4B  ARMADURES PASSIVES 
P4BJ-  ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4BJ-T9Q1,P4BJ-T9Q2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4FF-  PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4FF-TGW4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:     - Humitat dels 
blocs     - Col·locació     - Obertures     - Travat     - Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P4  ESTRUCTURES 
P4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
P4LC-  PERFIL DE XAPA D'ACER PER A SOSTRE COL·LABORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P4LC-654D. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques 
- Fixació de les  plaques als elements de suport. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P5  COBERTES 
P52  TEULADES 
P52D-  TEULADA DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
P52D-TV4B,P52D-TV4A. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de 
les peces 
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
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P5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZJ  CANALS EXTERIORS 
P5ZJ1-  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P5ZJ1-52DX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P6126-58RX. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions 
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del 
CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:     - Col·locació de 
les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - 
Obertures.     - Travat entre diferents parets en junts alternats.     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
P654-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P654-TMC5,P654-TMC6,P654-1TDV4. 
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat metàl·lic. 
- Comprovació de la geometria del parament vertical 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
   

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
P772-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P772-6G5S. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la membrana. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció a les soldadures entre peces. 
- Comprovació diària  d'estanqueïtat de les unions, amb equips de mesura adequats i que en el cas de la doble soldadura amb 
canal entremig de comprovació es realitzarà segons la norma UNE 104481-3-2 
- Cada 400 m d'unió, es prendran mostres de la zona de soldadura per tal de comprovar la seva idoneïtat amb el tensiòmetre 
de camp. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7A  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
P7A3-  BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEÏTAT AMB LÀMINA DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P7A3-TQH2,P7A3-TQHB. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, 
tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P7B1-6Q3V,P7B1-TQ4T. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i 
càlcul del geotèxtil. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B2-  LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P7B2-5RJ6,P7B2-5RJB. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, 
tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 
P7C25-  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P7C25-DDLU. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de 
les peces 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL 
P7C45-  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P7C45-5OYA,P7C45-TJR2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de 
les peces 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P8  REVESTIMENTS 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P811-  ARREBOSSAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P811-T601. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d'execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
   

P8  REVESTIMENTS 
P82  ENRAJOLATS 
P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
P824-TR8Z. 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament al parament. 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 
- Rejuntat dels junts. 
- Neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
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- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P846-  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P846-TDH1,P846-9JO8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada 
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb 
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84J-  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P84J-TJR2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada 
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb 
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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P8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84L-  CEL RAS DE REIXETA METÀL·LICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P84L-T025. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada 
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb 
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. 
Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, 
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

P8  REVESTIMENTS 
P88  ESTUCATS, LLISCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
P883-  ESTUCAT TRICAPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
P883-4UD4. 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Estesa o projectat de la pasta 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P894-TV9T. 
 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P895-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER GALVANITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P895-4VAU. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89C-  PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P89C-3923. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P89H-TV7O. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P8  REVESTIMENTS 
P8A  ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 
P8A4-  TRACTAMENT AMB LASUR 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P8A4-T100,P8A4-T101. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P938-  BASE DE TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P938-DFU7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el PLA de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant 
assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons 
UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de 
perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams 
de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar 
globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra 
assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja 
obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o 
acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als 
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es 
procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 
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s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 
Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com 
a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte 
del Contractista.     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols 
en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris 
anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les 
toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es 
supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix 
addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per 
compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:          
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - 
Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i 
es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9B  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
P9BA-  PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P9BA-T100. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
P9Z3-  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
P9Z3-DP7Z. 
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CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:     - Tipus, 
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa 
del conjunt.     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
PAQ5-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PAQ5-TFI1,PAQ5-TFI2,PAQ5-TF22,PAQ5-TFI3,PAQ5-TFI4,PAQ5-TFI6,PAQ5-TFI7 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PB12-TSE1,PB12-TSE2,PB12-TSE3,PB12-TSE4,PB12-TSE6,PB12-TSE7,PB12-TSE8,PB12-TS12,PB12-TSI1,PB12-TSI2,PB1
2-TESQ,PB12-TSE5. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es 
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situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense 
observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en 
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD16-  BAIXANT AMB TUB DE ZINC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PD16-HAWY. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
PD17-  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PD17-H4HC,PD17-HGY1,PD17-HFRX,PD17-HFRW. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
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instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD50-  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PD50-T81A. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5M-  DRENATGE AMB TUB DE PVC (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PD5M-50UG. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els 
pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal i 
els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD77-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, SOTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PD77-WCFC. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD7D-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, PENJAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PD7D-HDZP,PD7D-HELJ,PD7D-HEJR. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD7F-  TUB DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA, COL·LOCAT, PER A CLAVEGUERES I 

COL·LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PD7F-EKPS. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert (veure PLA corresponent) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els 
pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:     - Prova de funcionament de la 
xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberías de 
saneamiento de poblaciones (MOPU)). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBD-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PDBD-DOCQ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de 
procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
PDBF-  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PDBF-TFWF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
   

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
PE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PE42-48R5,PE42-48SS,PE42-48SU,PE42-48T9,PE42-48TA,PE42-48TB,PE42-48TC,PE42-48TD. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:     - Verificació radis cobertura, peces 
d'unió entre trams de forma geomètrica diferent     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes     - Verificació 
de la suportació de conductes segons UNE 100103 
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes:     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi 
completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.     - Abans 
que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, 
s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el 
projecte.     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors 
i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEJ  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PEJ0-BC01,PEJ0-CL01,PEJ0-FC01,PEJ0-FC02,PEJ0-FC03,PEJ0-EQ01,PEJ0-RE01,PEJ0-RE02. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación. 
- Comprobación de la correcta ubicación de los elementos absorbentes de vibraciones según indicaciones del fabricante. 
- Control específico a los fan-coils:     - Control de la situación de los fan-coils     - Verificación de la correcta instalación del 
sistema de recogida de agua y condensados.     - Verificación de la no existencia de bolsas de aire, instalación dispositivos de 
purga. 
- Pruebas de funcionamiento. Se verificaran las condiciones de funcionamiento de los fan-coils: Arrancada/Parada, sentido del 
giro del motor, temperaturas, caudales de aire, consumo eléctrico, funcionamiento de los elementos de regulación y presencia 
de filtros. 
- Ajuste y equilibrado según la IT 2.3 del RITE. 
- Certificado de garantía de fabricante, de acuerdo con la ley vigente de defensa de consumidores y usuarios. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Control del nivel sonoro. Estudio acústico. 
- Mantenimiento de la instalación. 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará un número de aparatos, determinado en cada caso por la DF, se comprobarán especialmente los situados en 
zonas más desfavorables y se procurará muestrear las diferentes zonas. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso contrario se 
sustituirá el material afectado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
PEJ  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
PEJ8-  FAN-COIL DEL TIPO MURAL, COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PEJ8-6SGU. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
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- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación. 
- Comprobación de la correcta ubicación de los elementos absorbentes de vibraciones según indicaciones del fabricante. 
- Control específico a los fan-coils:     - Control de la situación de los fan-coils     - Verificación de la correcta instalación del 
sistema de recogida de agua y condensados.     - Verificación de la no existencia de bolsas de aire, instalación dispositivos de 
purga. 
- Pruebas de funcionamiento. Se verificaran las condiciones de funcionamiento de los fan-coils: Arrancada/Parada, sentido del 
giro del motor, temperaturas, caudales de aire, consumo eléctrico, funcionamiento de los elementos de regulación y presencia 
de filtros. 
- Ajuste y equilibrado según la IT 2.3 del RITE. 
- Certificado de garantía de fabricante, de acuerdo con la ley vigente de defensa de consumidores y usuarios. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Control del nivel sonoro. Estudio acústico. 
- Mantenimiento de la instalación. 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará un número de aparatos, determinado en cada caso por la DF, se comprobarán especialmente los situados en 
zonas más desfavorables y se procurará muestrear las diferentes zonas. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso contrario se 
sustituirá el material afectado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PEM3-VE01,PEM3-VE02,PEM3-VE03. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación. 
- Verificación que las vibraciones no se transmiten al conducto. 
- Verificación que los elementos de sujeción tienen la misma resistencia que la exigida al ventilador. 
- Control específico de los ventiladores:     - Control de la situación de los ventiladores     - Verificación de la no existencia 
de ruidos anormales     - Actuación elementos de control (si hay) 
- Certificado de garantía de fabricante, de acuerdo con la ley vigente de defensa de consumidores y usuarios. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Control específico de los ventiladores:     - Comprobación del funcionamiento del motor, consumo (A) sentido de giro, 
velocidad (m/s), caudal (m3 /s), ruido (dBA) 
- Mantenimiento de la instalación. 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobarán todas las unidades de ventilación. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso contrario se 
sustituirá el material afectado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF1  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
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PF1A-  TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PF1A-DUR2,PF1A-DUM2. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de 
realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements 
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PF9  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA 
PF90-  TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PF90-HPF2,PF90-HPF3,PF90-HPF8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals 
segons destí de la instal·lació     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a 
altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PFB3-DVVH,PFB3-DVVL,PFB3-W7ZP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals 
segons destí de la instal·lació     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a 
altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
PFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
PFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PFQ0-3KSW,PFQ0-3KSX,PFQ0-3KT5,PFQ0-3KWO,PFQ0-3KWR,PFQ0-3KWU,PFQ0-3KX6,PFQ0-3L0T,PFQ0-3KV3,PFQ0-3
KRI,PFQ0-3KRK,PFQ0-3KUR,PFQ0-3KUV,PFQ0-3KV1. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta implantación de los aislamientos en la obra. 
- Control visual de la ejecución de la instalación, comprobando:     - Correcta colocación de los aislamientos utilizando los 
accesorios adecuados de fijación o enganche de forma que no queden cámaras de aire entre aislamiento y tubo.     - 
Inexistencia de tramos de la instalación sin aislar que tengan que ir aislados 
- Conductividad térmica de referencia 
- Variaciones del trazado de la instalación y comprobación de las pérdidas térmicas globales para el conjunto de conducciones 
para no superar el 4 % de la potencia máxima que transporta según justificación de proyecto y RITE. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará la totalidad de la instalación. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar materiales, se procederá a hacerlo. De lo 
contrario, se procederá a cambiar todo el material afectado. 

 
  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG19-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG19-DGH6,PG19-DGH8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :     - Secció dels conductors     - Tipus de conductors 
(coure amb aïllament 0,6/1 kV)     - Calibre i naturalesa dels conductes     - Resistència al foc dels conductes o safates 
emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs:     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Funcionament interruptor automàtic 
(REBT-COMPANYIA)     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
PG1D-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG1D-H9W0,PG1D-H9VV,PG1D-H9VY. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :     - Secció dels conductors     - Tipus de conductors 
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(coure amb aïllament 0,6/1 kV)     - Calibre i naturalesa dels conductes     - Resistència al foc dels conductes o safates 
emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs:     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Funcionament interruptor automàtic 
(REBT-COMPANYIA)     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2H-  BANDEJA AISLANTE, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG2H-4DPG. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado previsto. 
Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen a lo especificado y a lo que le corresponde según el R.E.B.T. 
en función de los conductores instalados. 
Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados. 
Verificar el grado de protección IP 
Verificar los radios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de sección. 
Verificar la no existencia de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a distancias inferiores indicado en el REBT. 
Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los accesorios adecuados. 
Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimiento correcto. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Informe con los resultados de los controles efectuados. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación. 
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
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PG2J-4BZE,PG2J-4BZF. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG2N-EUG9,PG2N-EUGK,PG2N-EUHN,PG2N-EUH7. 
 
PLA de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
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SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
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R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG2P-6T09,PG2P-6SZA. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
PG33-E6CX,PG33-E6UF,PG33-E474,PG33-E4CE,PG33-E450,PG33-E43M,PG33-E43E,PG33-E439,PG33-E435,PG33-E432,
PG33-E42Z,PG33-E43X,PG33-E43Y,PG33-E44X,PG33-E43W,PG33-E47E,PG33-E48U,PG33-E4YT,PG33-E4YV,PG33-E4YX,
PG33-E4YZ,PG33-E4Z1,PG33-E4ZO. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 

cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 

d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
PG33-E6CX,PG33-E6UF,PG33-E474,PG33-E4CE,PG33-E450,PG33-E43M,PG33-E43E,PG33-E439,PG33-E435,PG33-E432,
PG33-E42Z,PG33-E43X,PG33-E43Y,PG33-E44X,PG33-E43W,PG33-E47E,PG33-E48U,PG33-E4YT,PG33-E4YV,PG33-E4YX,
PG33-E4YZ,PG33-E4Z1,PG33-E4ZO. 
 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG3B-E7CD,PG3B-E7D8. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i 
acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 
tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG43-  CAJA SECCIONADORA FUSIBLE, COLOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG43-DHIV. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a los especificados en la DT. 
- Verificar que el sistema de fijación es correcto 
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan 
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no permitidas en contactos de los mecanismos. 
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de la tensión de contacto. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de la DF. 
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación. 
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine la DF. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
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Las tareas de control de calidad de Cuadros Generales, son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Comprobar la correcta identificación de fases, según código de colores. 
- Verificar el marcado de los conductores a la salida de líneas de modo que se identifiquen correctamente todos los circuitos. 
- Verificar el marcado con materiales adecuados, de todo el cableado de mando. 
- Verificar la coherencia entre la documentación escrita referente a la identificación de circuitos y la ejecución real . 
- Verificar que las secciones de los conductores se adecuan a las protecciones y a los requisitos de proyecto. 
- Verificar la conexión de los diferentes circuitos, comprobando la no existencia de contactos flojos, enlaces y uniones no 
previstas. 
- Comprobar que las longitudes de los conductores sean lo suficientemente holgadas para poder hacer arreglos futuros sin 
necesidad de enlaces. 
- Verificar la correcta puesta a tierra de todas las partes metálicas del cuadro. 
- Verificar la correcta conexión de los conductores de alimentación y salidas del cuadro. 
- Verificar que la regulación de las protecciones (Intensidad, tiempo de retardo) sea conforme a lo especificado. 
- Ensayos a efectuar en la obra en cuadros generales según las normas aplicables en cada caso:     - Dispar de diferenciales 
con intensidad de defecto igual al nominal según UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Medida de tensiones de contacte según 
R.E.B.T     - Medida de resistencia de bucle según R.E.T.B 
Estos ensayos se realizarán una vez conectados todos los circuitos de salida y finalizada la red de tierras. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos realizados, de acuerdo con lo que se especifica 
en la tabla de ensayos y de cuantificación de los mismos. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS: 
Se comprobará la totalidad de la instalación. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CUADROS GENERALES Y 
SUBCUADROS: 
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar materiales, se procederá a hacerlo. En caso 
contrario se procederá a cambiar todo el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se 
procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
PG4M-  TALLACIRCUIT DE GANIVETA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG4M-DRDQ,PG4M-DRE1. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     - Dispar de diferencials amb 
intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6E-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG6E-7Z08. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6K-  POLSADORS, COL·LOCATS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG6K-HAWE. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6N-  PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG6N-6PZG. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L'ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDES 
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI. 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024 
 

 
 Pàgina:  168 
 

 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PG6  MECANISMES 
PG6O-  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PG6O-77MZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PGD1-E3BU. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i 
acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 
tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
PGD4-  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PGD4-614M,PGD4-X002. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i 
acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 
tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH2  LUMINARIAS DECORATIVAS EMPOTRADAS 
PH24-  LUMINARIA DECORATIVA PARA LÍNEA CONTINUA, EMPOTRADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PH24-AA01,PH24-A001,PH24-A002,PH24-A003,PH24-A004,PH24-A005,PH24-A006,PH24-A007,PH24-A008,PH24-A009,PH2
4-A010. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta instalación de las luminarias. 
- Control visual de la instalación (linealidad, soportes). 
- Verificar el funcionamiento del alumbrado, comprobando la correcta distribución de la encendida y el equilibrado de fases, si 
es el caso. 
- Medir niveles de iluminación. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se realizará el control visual y se verificará el funcionamiento de toda la instalación. 
Se comprobará el equilibrado de fases, si es el caso, de forma aleatoria en puntos con diferente distribución. 
Se medirán los niveles de iluminación en cada local de características diferentes. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación. 
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine la DF. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
PH57-  LUZ DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PH57-AE06,PH57-AE07,PH57-B3BI. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta instalación de las luminarias. 
- Control visual de la instalación (linealidad, soportes). 
- Verificar el funcionamiento del alumbrado, comprobando la correcta distribución de la encendida y el equilibrado de fases, si 
es el caso. 
- Medir niveles de iluminación. 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se realizará el control visual y se verificará el funcionamiento de toda la instalación. 
Se comprobará el equilibrado de fases, si es el caso, de forma aleatoria en puntos con diferente distribución. 
Se medirán los niveles de iluminación en cada local de características diferentes. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación. 
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ2Z3-  MANIGUET FLEXIBLE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PJ2Z3-3ECL. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:     - 100 kPa per aixetes     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la 
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
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contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
PJMA-  MANÒMETRE, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLAPJMA-HAH3. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació:     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament 
dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
PM18-  SIRENA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PM18-3866. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), 
conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació 
d'emergència):     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)     - Activació de sirenes a la zona/sector     - 
Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) 
aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està 
previst). 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de 
línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PM2  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
PM20-  BOCA D'INCENDIS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PM20-DG4Y. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi 
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat: 
- Separació màxima entre BIE (50 m) 
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m 
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra 
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m. 
- Verificació d'elements BIE:     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):     - Vàlvula (obertura/tancament)     - 
Manòmetre (lectura, contractar-lo)     - Subjecció i senyalització     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 
Longitud 15 m 
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 
kg/cm2 durant un mínim de 2 hores. 
- Senyalització de les BIES 
- Comprovació grups de pressió:     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis     - Capacitat per alimentar la 
instal·lació durant una hora     - Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup     - Verificar les 
condicions de funcionament 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament i s'ha d'assegurar una 
pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar 
que la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades més desfavorablement des 
del punt de vista hidràulic. 
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PM3  EXTINTORS 
PM32-  EXTINTOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
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PM32-DZ3Z,PM32-DZ48. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:     - Col·locació d'extintors a una 
alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat i situació propera a una sortida     - Situació a les zones amb més risc d'incendis     - 
Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     - Senyalització dels extintors 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents 
zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP73-  ARMARIO RACK METÁLICO DE PIE PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS E IMAGEN, 

COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PP73-BA01,PP73-BA00,PP73-BA02,PP73-AA08,PP73-BA03,PP73-AA07. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Control del proceso de montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación. Se verificará:     - Distancias respecto 
señales Fuertes (BT) o emisores de "ruido" (reactancias etc.)     - Canalización correcta, con bandeja (metálica galvanizada) o 
tubo protector Ø mínimo 16 mm. Identificación de conductores o circuitos     - Accesibilidad en registros. Cajas de conexión. 
Armarios repartidores etc.     - Verificar continuidad eléctrica de los conductores, correspondencia de aparatos, inexistencia 
de cortocircuitos, cruces o contactos a tierra en el cableado.     - Certificar todas las tomas de voz y datos según el estándar 
de la categoría del material.     - Verificar el funcionamiento de centralitas     - Verificar el funcionamiento de los aparatos 
receptores 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se verificará la ejecución del cableado, y el funcionamiento de la totalidad de tomas de voz y datos. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso contrario se 
sustituirá el material afectado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
PP74-  ARMARIO RACK METÁLICO DE PIE PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS E IMAGEN, 

COLOCADO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PP74-BA01,PP74-AA01,PP74-AA02,PP74-AA03,PP74-BI01. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra. 
- Control del proceso de montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación. Se verificará:     - Distancias respecto 
señales Fuertes (BT) o emisores de "ruido" (reactancias etc.)     - Canalización correcta, con bandeja (metálica galvanizada) o 
tubo protector Ø mínimo 16 mm. Identificación de conductores o circuitos     - Accesibilidad en registros. Cajas de conexión. 
Armarios repartidores etc.     - Verificar continuidad eléctrica de los conductores, correspondencia de aparatos, inexistencia 
de cortocircuitos, cruces o contactos a tierra en el cableado.     - Certificar todas las tomas de voz y datos según el estándar 
de la categoría del material.     - Verificar el funcionamiento de centralitas     - Verificar el funcionamiento de los aparatos 
receptores 
 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se verificará la ejecución del cableado, y el funcionamiento de la totalidad de tomas de voz y datos. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso contrario se 
sustituirá el material afectado. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PPA  INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV) 
PPA2-  EQUIP DE TELECOMANDAMENT, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació 
de connexions elèctriques i cablejat. 
- Proves de funcionament dels equips:     - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.     - 
Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visionada)     - Càmeres. 
Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.     - Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i 
que actua quan es produeix una alarma 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, 
videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa  de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
PPA  INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV) 
PPA3-  MONITOR, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PPA3-HA4L. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte 
senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament, enlluernaments etc.). Verificació 
de connexions elèctriques i cablejat. 
- Proves de funcionament dels equips:     - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.     - 
Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació de càmera visionada)     - Càmeres. 
Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.     - Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i 
que actua quan es produeix una alarma 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els equips (càmeres, monitors, 
videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa  de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
  
 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ1  BANCS 
PQ14-  BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PQ14-T8SZ. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ2  PAPERERES 
PQ23-  PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PQ23-TPAP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
PR36-  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PR36-8RV4. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR42  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PR42E-8UH7. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
PR4J  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PR4JH-T54W. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1  TUBOS Y ACCESORIOS PARA EVACUACIÓN VERTICAL DE AGUAS RESIDUALES 
BD16-  TUB DE POLIPROPILÈ PER A EVACUACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BD16-H4HD,BD16-HDLC,BD16-H4BH,BD16-HELK,BD16-PP32,BD16-HDLE,BD16-HDLG,BD16-H4BP. 
 
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de 
l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
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- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
BEM1-VE01,BEM1-VE02,BEM1-VE03. 
 
CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Solicitar al fabricante el certificado de las características técnicas de los equipos y materiales que se utilizarán. 
- Control de la documentación técnica suministrada. 
- Control de las operaciones de descarga y almacenaje de los equipos. 
- Comprobar que las unidades de ventilación cumplan los requisitos especificados en proyecto y estén identificadas. Verificar:     
- Marca, modelo, nº de serie, velocidad (rpm), potencia (CV), tensión (V), consumo, velocidad motor, arrancada, tipo de 
protecciones eléctricas, sección de conductores, tipo de conductor, regulación, Caudal (m3 /h), dimensiones, potencia y presión 
acústica). 
- Verificación de la documentación de ensayos realizados por el fabricante. 
- Realización de informe con los resultados del control efectuado en los materiales recibidos. 
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se realizará el control de los materiales y equipos que se reciban en la obra. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento de las especificaciones, desviaciones del 
proyecto y variaciones del que se ha contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la sustitución 
total o parcial del material recibido. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
PI  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PID  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
PID-  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLA 
PID-0001,PID-M001,PID-0011,PID-M011,PID-0002,PID-M002,PID-0013,PID-M013,PID-0007,PID-M008,PID-P009,PID-MP09. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), 
conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació 
d'emergència):     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)     - Activació de sirenes a la zona/sector     - 
Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) 
aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està 
previst). 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de 
línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L´ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS A CALDAS
PLAÇA DE CAN RIUS, S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI.
RAVETLLAT ARQUITECTURA (PERE JOAN RAVETLLAT, RUBÉN GIMENEZ). DESEMBRE 2024

PRESSUPOST Pàg.:13/12/24 1Data:

OBRA PRESSUPOST  CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL RELACIO D'ASSAIGS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P035-01VE U Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma une 103501 (P - 1)

6,00067,44 404,64

2 P035-01VG U Determinació de l'índex cbr en laboratori, amb la metodologia del
próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma une 103502 (P - 2)

6,000126,30 757,80

3 P060-01ZN U Mostreig, realització de con d'abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma une-en
12390-1, une-en 12390-2, une-en 12390-3, une-en 12350-1 i
une-en 12350-2 (P - 3)

10,000103,73 1.037,30

4 P0B2-00PC U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma une-en iso
15630-1 (P - 4)

2,00085,95 171,90

5 P0B2-00PD U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma une-en
iso 15630-1 (P - 5)

2,00066,10 132,20

6 P0B2-00PE U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma une-en iso 15630-1 (P -
6)

2,00018,76 37,52

7 P0B2-00PF U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
une-en iso 15630-1 (P - 7)

2,00029,56 59,12

8 P449-02IL U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons une
14044 i une-en 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons une-en iso 17638 i
une-en iso 3452-1 i la seva acceptació segons une-en iso 23277 i
une-en iso 23278 (P - 8)

10,000627,02 6.270,20

9 P449-02IM U Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons
une 14044 i une-en 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons une-en iso 17638 i
une-en iso 3452-1 i la seva acceptació segons une-en iso 23277 i
une-en iso 23278 (P - 9)

2,000416,97 833,94

10 P5V0-02AH U Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per
aspersió (P - 11)

4,000590,49 2.361,96

11 P5V0-02AF U Prova d'estanquitat de coberta plana, segons la norma une
104416 (P - 10)

1,000476,20 476,20

12 P6V0-02AM U Prova d'estanquitat ''in situ'' de finestra i porta pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma une
85247 (P - 12)

2,000505,19 1.010,38

13 PDV0-02H7 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
cte/db-hs 2006 secció 5 (P - 17)

2,000496,09 992,18

14 PDV1-02HW U Jornada per a execució de les proves finals de funcionament
d'una xarxa de sanejament, segons pptgtsp 1986 (P - 18)

1,000713,51 713,51

15 PDV1-HC51 U Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
climatització, segons exigències del projecte i del rite (P - 19)

2,000570,15 1.140,30

16 PDV1-HC52 U Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de climatització, segons exigències del projecte i del
rite (P - 20)

1,000570,15 570,15

EUR



CONTROL DE QUALITAT
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17 PDV1-HC5L U Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del projecte i del rebt
(P - 21)

2,000570,15 1.140,30

18 PDV1-HC5M U Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del
projecte i del rebt (P - 22)

1,000570,15 570,15

19 PDV1-HC6O U Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de
transmissió de veu i dades, segons exigències del projecte (P -
25)

2,000570,15 1.140,30

20 PDV1-HC6R U Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del
projecte (P - 26)

1,000570,15 570,15

21 PDV1-HC5V U Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del
projecte i del cte (P - 23)

2,000570,15 1.140,30

22 PDV1-HC5Y U Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons cte,
une-en 14336 i une-env 12108 (P - 24)

1,000570,15 570,15

23 P840-BXTJ U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons
la norma une-en 13964, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 8 (P - 13)

4,00078,37 313,48

24 PB1J-02J7 U Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre
barana, segons la norma une 85238 (P - 15)

2,000456,20 912,40

25 PB1K-029K U Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kn/m, segons norma une 85238 (P - 16)

1,000510,27 510,27

26 P9Y1-02J3 U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma une-env 12633, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 10 (P - 14)

10,00082,04 820,40

CAPÍTOLTOTAL 01.01 24.657,20

EUR



 

 

E9. COMUNICACIONS A LES COMPANYIES AFECTADES 

  



 

 
 

 

 

TENSIÓ 400/230 V 
SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ 

4x16+TTx16 mm2 
INDIVIDUAL  

INTENSITAT INTERRUPTOR 
63; I.reg 63 A 

RESISTÈNCIA DE TERRA DE 
18 Ω 

GENERAL AUTOMÀTIC PROTECCIÓ PREVISTA   

  

 
POTÈNCIA /POTENCIA 

MÀXIMA ADMISSIBLE 43,646 kW  
A INSTAL·LAR 75,8 kW 

 

Empresa distribuïdora d’energia: ELECTRA CALDENSE, SA 

 

Segell i data d’entrada 

 
 

  Núm. Expedient  
   

Baixa tensió 

Dades del titular 

Nom DNI/NIF 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI P0803300C 

Adreça Codi Postal 
PLAÇA FONT DEL LLEÓ, 11 08140 

Població Província Telèfon 
CALDES DE MONTBUI BARCELONA 938650585 

La persona que subscriu MANIFESTA, que són certes les dades de la instal·lació elèctrica descrita, la qual desitja posar en 
funcionament previs els tràmits corresponents. 

Signatura de la persona titular 
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Representat i adreça per a notificacions 

Nom 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

Adreça Codi Postal 
PLAÇA FONT DEL LLEÓ, 11 08140 

Població Província Telèfon 
CALDES DE MONTBUI BARCELONA 938650585 

Emplaçament de la instal·lació 

Adreça Codi Postal 
PLAÇA DE CAN RIUS S/N   08140 

Població Província 

CALDES DE MONTBUI BARCELONA 

Tipus de tràmit 
[X] Nova instal·lació [_] Ampliació [_] Modificació o reforma [_] Canvi de nom 
 

Característiques de la instal·lació 
 

Ús al qual es destina 

QUADRE ESDEVENIMENTS E-009 

Superfície m2 

 

Amb projecte [_] Amb memòria tècnica de disseny [X] 

INTERRUPTORS 
DIFERENCIALS 

CIRCUIT NOMBRE In SENSIBILITAT 

 1 63 A 300 mA 

 2 40 A 300 mA 

   A  mA 



 
 
Empresa instal·ladora  
Nom 

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS, S.A. 
Núm. de registre (RASIC) 
08200521 
Adreça  Població  Telèfon 
PLAÇA CATALUNYA, 6 CALDES DE MONTBUI 938650133 

Categoria: [_] Bàsica [X] Especialista   

   

Manteniment (Conservador inicial)   

Nom     

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS, S.A. 

Núm. de registre    

08200521   

 Categoria: [_] Bàsica [X] Especialista   

     

Projecte     

Autor   Títol 
  
Adreça  Població  Telèfon 
   

Certificat de direcció i acabament d’obra   

Autor   Títol 
  
Adreça  Població  Telèfon 
   
  

 

 Rebut núm.  Import euros 
  Taxa  
 

  Tarifa  
 

  

 Controls Inspector Conforme 
 Documentació tècnica   
 

 Instal·lació   
 

  

Documents presentats 
 

Per a tot tipus de tràmit 
 

[X]  Impresos model ELEC 1 

[_]  Impresos model ELEC 5 

[X]  Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió  

[X]  Fotocòpia DNI o NIF titular 

[_]   

EN EL CAS D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE, cal afegir-hi: 

 

[_]  Projecte 

[_]  Certificat de direcció i acabament d’obra 

[_]  Contracte de manteniment quan s’escaigui 

[_]  Certificat d’inspecció inicial quan s’escaigui, amb qualificació favorable 

EN EL CAS D’INSTAL·LACIONS AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE 

DISSENY, cal afegir-hi: 
 

[X]  Esquema i memòria models ELEC 2 i ELEC 3 

[X]  Croquis de l’emplaçament 
[X]  Croquis del traçat de la instal·lació 

EN EL CAS D’AMPLIACIÓ O REFORMA, cal afegir-hi: 
 
[_]  Fotocòpia d’inscripció instal·lació existent 

 

Nom i cognoms 
responsable de l’oficina receptora d’ORGANISME DE CONTROL AUTORITZAT 

CERTIFICA que, a la data del registre d’entrada de l’encapçalament s’ha rebut la documentació indicada a l’apartat de ‘Documents presentats’ 
corresponent a la instal·lació descrita. 

Segell i signatura de la persona receptora 
 
 

 Conforme 
 

LOPD: segons la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin 

seran incorporades al fitxer Servei d´Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat 
d’acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l’aplicació de la legislació en 

aquest àmbit. Podeu exercir els vostres drets d`accés, rectificació, cancellació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, 
Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat 
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MEMÒRIA TÈCNICA NÚM. 1 

TRAM 
Càrrega 
simultàn. 

(%) 

Potència 
kW. 

cos  
Intens. 

A 

Secció 
per fase 

mm2 

Long. 
m 

Moment 
elec. 

kW. · m 

Caiguda de tensió Caract. conduct. Tipus de canalitzacions 
Aïllam. 
Instal·l. 

k 

Conduc. 
Neutre 
mm2 

 
Conduc. 
Protec. 

mm2 
parcial 

(%) 
total 
(%) 

TIPUS 
tensió 

nominal 
d’aïllam. 

sense tub 
protector 
(sistema) 

sota tub:  en mm. conduct. 
enterrat. 
prof. m. encastat sense encas. 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: Grau de protecció d’aparamenta i receptors en locals especials 
 

   IP — 54                   

 
 

TITULAR  
ÚS A QUE ES 
DESTINA LA 

INSTAL·LACIÓ 
QUADRE ESDEVENIMENTS E-009 

SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA 
INSTAL·LADORA AUTORITZATS 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

EMPLAÇAMENT  PLAÇA DE CAN RIUS Núm. 

S/N 

Pis 

 

Porta 

 CARRER 
INSTAL·LACIÓ  

 

LOCALITAT CALDES DE MONTBUI 
N C P NOVA [X] AMPLIACIÓ [_] REFORMA [_]  

08140 

IN
T

E
R

R
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T

O
R

 

D
IF

E
R

E
N

C
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L
 Circuit Nombre In Sensibilitat SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV. 

                                 4x16+TTx16   mm2 
EMPRESA 
DISTRIBUÏDORA ELECTRA CALDENSE, SA 

 1 63 A  300  mA 

 2 40 A  300  mA RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC. 

                                                   

    18    
CARACTERÍSTIQUES 
EDIFICI  

SUPERFÍCIE LOCAL 
m2 

   A 
  mA 

Potència màxima admissible (1) 43,646   kW TENSIÓ 400/230 V 

  

Potència a instal·lar 75,8   kW 
INTENSITAT INTERRUPTOR 
GENERAL AUTOMÀTIC 

63; I.reg 
63 A   

N
O

T
A

 

(1) És la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació. 

DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR 

04/11/16 

  

LOPD: segons la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin seran incorporades al fitxer Servei d´Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la 

finalitat d’acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l’aplicació de la legislació en aquest àmbit. Podeu exercir els vostres drets d`accés, rectificació, cancellació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció 
General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat 
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Derivació Individual 27 20,466 1 29,54 16 1 20,466 0,02 0,02 RV-K 0.6/1 kV    0,7 500.000 16 16 
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RESERVA 80 34,4 0,8 62,07 16 1 34,4 0,03 0,05 RV-K 0.6/1 kV    0,7 500.000 16  

RESERVA-1 100 43 1 62,07 16 1 43 0,04 0,08 RV-K 0.6/1 kV  40   500.000 16 16 

CETAC 80 17,6 0,8 31,76 10 1 17,6 0,02 0,04 RV-K 0.6/1 kV    0,7 500.000 10  

CETAC-1 100 22 1 31,76 10 1 22 0,03 0,07 RV-K 0.6/1 kV  32   500.000 10 10 

SCHUKO 80 8,64 0,8 15,59 6 1 8,64 0,02 0,03 RV-K 0.6/1 kV    0,7 500.000 6 6 

SCHUKO-1 100 3,6 1 15,65 6 1 3,6 0,04 0,08 RV-K 0.6/1 kV  25   500.000 6 6 

SCHUKO-2 100 3,6 1 15,65 6 1 3,6 0,04 0,08 RV-K 0.6/1 kV  25   500.000 6 6 

SCHUKO-3 100 3,6 1 15,65 6 1 3,6 0,04 0,08 RV-K 0.6/1 kV  25   500.000 6 6 

                   

                   

                   

                   

                   
 
 

 

 



 

 

 
 

 

Expedient núm. 
 
Núm. d’instal-lació   

 
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió  
  

Dades de l’empresa instal·ladora de baixa tensió  

Nom de l’empresa 

COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS, S.A. 

Número d’inscripció: [_] EIBTB  [X] EIBTE 

08200521  

Dades de l’instal·lador autoritzat 
Nom i cognoms NIF 

ORIOL XALABARDER I ANGLÍ 77309550H 

Telèfon 

938650133 

Dades de la instal·lació  

[X] Nova [_] Ampliació [_] Modificació o reforma 
 

Adreça Núm. Codi postal 
PLAÇA DE CAN RIUS S/N   08140 

Població Província 

CALDES DE MONTBUI BARCELONA 

Ús a què es destina  Superfície m2 
QUADRE ESDEVENIMENTS E-009  

Titular 

Nom  Cognoms 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

Adreça NIF Codi postal 
PLAÇA FONT DEL LLEÓ, 11 P0803300C 08140 

Població Telèfon 

CALDES DE MONTBUI 938650585 

Documentació técnica 
 

[_] Projecte (Grup): [_] a [_] b [_] c [_] d [_] e [_] f [_] g [_] h [_] i [_] j [_] k [_] l [_] m [_] n [_] o  

[X] Memòria tècnica de disseny 

 

Autor 

ORIOL XALABARDER I ANGLÍ 

Objecte 

LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER UN QUADRE D'ESDEVENIMENTS 

Característiques tècniques de la instal·lació 

Interruptor general automàtic de tall omnipolar 63; I.reg 63 A  

 
Potència màxima admissible 43,646 kW 

Potència instal·lada 75,8 kW 

Tensió 400/230 V 

Secció derivació individual 4x16+TTx16 mm2 

Resistència de terra de protecció 18 

Resistència d’aïllament 500.000 

 

Observacions 
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Interruptors diferencials: 
 

Nombre In Sensibilitat 
1 63 A 300 mA 
2 40 A 300 mA 
  A  mA 



 

 

 
 

 
CERTIFICAT d’inspecció inicial amb resultat FAVORABLE  (quan procedeixi) 

 

 

Entitat d’Inspecció i Control que l'ha emès  Data de la inspecció  

  

  

 

En/Na ORIOL XALABARDER I ANGLÍ, amb DNI núm. 77309550H, i que pertany a l’empresa instal·ladora amb número d’inscripció 

(RASIC)  08200521 d’acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE-HD 60364-6, CERTIFICA que la 

instal·lació descrita ha estat realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, 

aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, així com amb la documentació tècnica abans esmentada. 

 
 

Signatura i segell de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora 

 

 

 

 

 
Data 04/11/16 

 

Organisme de Control: TÜV RHEINLAND    

 

 

 

Instruccions per complimentar el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió per part de 

l’empresa instal·ladora 
 
1. L’apartat Expedient núm...... ha d’ésser complimentat per l’Organisme de Control, que és l’encarregat de recepcionar la 

documentació.  

 
2. Al requadre de l’apartat d’empresa instal·ladora de baixa tensió, a més dels seu número d’inscripció al Registre corresponent, 

cal indicar amb una X la categoria de l’empresa: categoria bàsica (EIBTB) o categoria especialista (EIBTE).  

 
3. La potència màxima admissible és la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació. Coincideix amb la utilitzada en els 

càlculs i amb la prevista a la ITC-BT-10.  

 
4. Quan es tracti d’instal·lacions d’enllaç i serveis comuns, a l’apartat de “característiques tècniques de la instal·lació”, 

s’especificaran les que corresponguin als serveis comuns.  

 
 A l’apartat d’observacions s’hi farà constar, com a mínim, la potència màxima admissible de les instal·lacions d’enllaç, prevista a 

la ITC-BT10, la secció de la línia general d’alimentació i la intensitat de l’interruptor general de maniobra.  

 
5. Per a les instal·lacions que són objecte d’inspecció inicial per part d’un OC, el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió que 

ha d’estendre l’empresa instal·ladora serà emès una vegada s’hagi obtingut el certificat d’inspecció inicial amb la  qualificació de 

resultat favorable.  

 
6. Com annex al certificat d’instal·lació que s’entrega al titular de qualsevol instal·lació elèctrica, l’empresa instal·ladora haurà de 

confeccionar unes instruccions pel correcte ús i manteniment de la mateixa. Aquestes instruccions, com a mínim, inclouran un 

esquema unifilar de la instal·lació amb les característiques tècniques fonamentals dels equips i materials elèctrics instal·lats, així 

com un croquis del seu traçat.  

 
LOPD: segons la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es 
comuniquin seran incorporades al fitxer Servei d´Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
amb la finalitat d’acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de 

l’aplicació de la legislació en aquest àmbit. Podeu exercir els vostres drets d`accés, rectificació, cancellació i oposició mitjançant un escrit dirigit 
a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça 
electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat 

Aquest certificat té una validesa de 6 mesos a efectes d’inscripció de la instal·lació. Una vegada inscrita la seva validesa és indefinida mentre no 
es modifiqui la instal·lació.   
Annex: informació a l’usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació. 
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EMPRESA DISTRIBUIDORA 
 

ELECTRA CALDENSE, SA 

 

SECCIÓ CONEXIÓ DE SERVEI 
 

4x16+TTx16 mm2 

 

TENSIÓ: 
 

400/230 V 

 

SEGELL INSTALLADOR I EMPRESA 

INSTALLADORA AUTORITZATS 
 

 

EMPLAÇAMENT PLAÇA DE CAN RIUS, S/N   

INSTALLADOR AUTORITZAT 
ORIOL XALABARDER I ANGLÍ 
 

TITULAR AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

ESQUEMA UNIFILAR 
 

DATA I SIGNATURA- INSTALLADOR 

N
O

T
E

S
  

REGRUIXAR ELS ELEMENTS DELS CIRCUITS INSTALLATS 

Indicar com a mínim secció conductors, característiques aparells de maniobra-protecció i 
potència màxima admissible de cada derivació. 
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1. Presentació 
 
Aquest document pretén recolzar les mesures associades a la sostenibilitat i el medi ambient 
que s’han pres en consideració en el moment de redactar el projecte per a la rehabilitació de 
l’antic balneari de Can Rius, ubicat al centre històric de Caldes de Montbui. 

 
1.1 Descripció del projecte 

 
L’objecte de l’encàrrec és la redacció del projecte bàsic i d’execució de l’obra de rehabilitació de 
l’antic balneari de Can Rius per a destinar-lo a usos comunitaris. La intervenció, que haurà de 
complir amb les diferents regulacions urbanístiques i normatives que li són d’aplicació, té com a 
objectiu reubicar i/o ampliar les següents entitats: 

- Taller d’Art Manolo Hugué 
- Escola de Música Joan Valls 
- Ampliació del Museu Thermàlia 

 

L’operació serà una oportunitat no només per rehabilitar part del patrimoni de Caldes i dotar de 
programa un edifici existent actualment sense ús, sinó també per revitalitzar el casc antic del 
municipi. L’abast de la intervenció, definida al Pla Especial Urbanístic, contempla la superfície 
interior de l’edifici i la urbanització dels espais lliures adjacents. Les superfícies de l’àmbit 
s’estimen, segons el PEU, en: 

- Superfície de l’àmbit corresponent al PEU: 5.140m2. 
- Superfície del programa funcional enviat per l’Ajuntament a l’equip redactor amb data 

22/02/2024: 2.725m2. 
- Superfície construïda aproximada de l’actuació: 3.480m² (3.265m² de reforma + 215m² 

d’obra nova i porxos). Aquesta superfície no inclou l’actual establiment museístic.  
- Superfície aproximada d’urbanització: 825m².  
- Volum aproximat d’enderroc: 1.300m³. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. Introducció 
 
L’objecte del present document és identificar els vectors ambientals que es veuen afectats per 
l’obra i definir una bateria de mesures correctores, algunes d’elles d’obligat compliment per la 
normativa ambiental, encaminades a reduir l’impacte ambiental i social que l’obra executada del 
present projecte pugui ocasionar. 
En base a aquesta memòria, el contractista adjudicatari haurà d’elaborar prèviament a l’inici de 
les obres un Pla d’Ambientalització de l’obra. 
 
 
3. Dades Generals 
 
El projecte consisteix en la rehabilitació de l’antic balneari de Can Rius i els seus espais 
adjacents. L’edifici està situat a la plaça de Can Rius, s/n, municipi de Caldes de Montbui, a la 
comarca del Vallés Oriental, Barcelona. 

Es tracta d’una antiga casa de banys que està datada al 1618, tot i que el gran conjunt termal 
data del 1853. L’edifici des de llavors ha tingut diferents usos i és considerat com a Bé Cultura 
d’Interès Local (BCIL), apareixent a la fitxa número 74 del Catàleg patrimonial del municipi del 
1992. Actualment és propietat de l’Ajuntament de Caldes i es tracta d’un conjunt de gran valor 
històric i artístic. L’edifici no té ús i gairebé la seva totalitat es troba apuntalat, amb alguns espais 
i escales que s’han enfonsat i són intransitables. L’aspecte exterior, no obstant, es troba en bon 
estat de conservació fruit d’una recent rehabilitació de les façanes. 

Al 2020 es va aprovar inicialment el Pla Especial de Can Rius amb la finalitat de servir com 
instrument d’ordenació urbanística i definir les precisions del POUM vigent a efectes 
d’implementar un equipament públic a Can Rius i revitalitzar el casc antic del municipi.  

L’edifici consta d‘un únic volum en forma de ‘T’ que fa mitgera amb el Museu Thermàlia i que 
connecta amb l’Espai Can Rius, recentment rehabilitat. Alhora, l’edifici resol diferents nivells de 
l’entorn, fent façana a la Plaça de Can Rius en el seu costat Est a través de la Planta Baixa, i amb 
una planta semisoterrada que s’obre cap al jardí privat de l’edifici. El conjunt, des d’aquesta 
planta semisoterrània, és de PS+4. I és en aquest edifici on es vol ubicar el nou programa 
multifuncional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Identificació dels valors ambientals 

 
4.1 Mesures generals 
 
Barreres arquitectòniques 
 
Per al disseny de l’espai urbà s’ha tingut en compte el Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Així mateix, també 
s’ha tingut en compte l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats. S’ha projectat per a complir totes les especificacions 
dins de la complexitat de l’àmbit, encaixar-les i minvar les barreres arquitectòniques actuals. Així 
doncs, la zona de projecte es dissenya de forma que no hi hagi cap punt conflictiu respectant 
l’accessibilitat al mateix sempre dins de les possibilitats que ofereix el fet de tenir una topografia 
amb molta pendent. 
 
Mesures correctores per minimitzar l’alteració  a la població durant l’obra 
 
Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de 
residus i a la zona de neteja de canaletes que es col·locarà al límit entre l’àmbit i el carrer. El 
contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una proposta dels 
punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi 
de restauració dels mateixos. Les mesures a prendre hauran d’especificar-se en el pla de gestió 
de residus a realitzar pel contractista de l’obra. 
 
La informació a la població es canalitzarà a través dels representants: Ajuntament i associacions, 
mitjans de comunicació. I s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho 
requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està prohibit col·locar 
a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin 
perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els 
desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el 
responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es 
refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles. Per evitar 
possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i 
d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es 
senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra 
s’encarregarà - al seu càrrec – de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a 
fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
L’annex de seguretat i salut fan una ampliació d’aquests aspectes esmentats. 
 
 
 
 
 



 

 
Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles 
 
Durant les obres d’execució d’aquest projecte, degut a que dins de l’àmbit d’actuació ni ha 
passa transit rodat, no s’haurà de tallar el trànsit rodat ni de vianants en tot el perímetre de 
l’obra. 
El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint les normes del Manual d’aplicació de la 
imatge per al nou tancament de les obres municipals. Aquest tancament es realitzarà amb tanca 
metàl·lica de simple torsió, col·locada sobre barres corrugades ancorades al terra o sobre peus 
de formigó i portarà la lona de protecció. 
 
Planificació de les obres 
 
L’obra s’ha estructurat per un termini de 12 setmanes. La planificació detallada de les obres 
s’adjunta a l’annex corresponent 
 
Control de plagues 
 
Malgrat que no tenim constància de cap plaga a la zona d’actuació es tracta d’una zona sense 
cap control de rosegadors o animals que puguin estar a l’interior de l’àmbit. Serà obligatori 
disposar d’un protocol d’actuació definit, en cas que es produeixi qualsevol aparició de plagues. 
Aquest protocol es desenvoluparà amb les mesures oportunes dins del Pla d’ambientalització 
segons el tipus i grau d’afectació de la plaga per tal d’evitar que aquesta pugui afectar a la 
població. 
 
Formació específica dels operaris 
 
A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris 
per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l’execució de l’obra i el Pla 
d’ambientalització. 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per 
donar compliment a les mesures descrites. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta 
que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris. 
 
Residus 
 
En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, s’inclou l’Annex. Estudi de gestió de residus, que descriu tots 
els elements per a valorar l’aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió 
dels residus generats. 
El pressupost destinat a les accions que garanteixin la gestió dels residus durant la construcció 
de les obres és de 160.870,43 € (execució material), que s’incorpora a un capítol del pressupost 
general del projecte i a l’Annex de Gestió de Residus corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mesures a considerar 
 
El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees 
habilitades per aquesta finalitat. Les aigües residuals sanitàries procedents dels serveis de l’obra 
es connectaran directament a la xarxa de sanejament mitjançant una connexió provisional 
d’obra. 
 
El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la 
contaminació provocada per l’ús de les instal·lacions de lavabos o dutxes. La proposta del 
contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’Execució. S’ha de garantir el correcte 
funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció de 
les seves característiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la 
xarxa de clavegueram. 
 
A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris 
per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb la generació, classificació i 
gestió de residus, en especial tot el referent a la interpretació de la simbologia de perillositat de 
la identificació dels residus. Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris 
per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera 
s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes formacions es faran 
per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on 
signarà cadascun dels operaris. 
 
Consum de material 
 
Compra correcta i emmagatzematge adequat: Es comprarà el material necessari per dur a terme 
el projecte i seguint les especificacions exigides. L’emmagatzematge es realitzarà en les zones 
d’abassegament o bé en les zones interiors d’obra degudament habilitades. Manipulació 
transport: Es realitzarà de forma segura i acurada, evitant pràctiques no segures. Es comprovarà 
la qualitat del material a l’arribada a obra, i en la posta en obra. Es tindrà especial cura en no 
trencar material que després no pugui ser reaprofitat. Optimització de l’ús de material: El 
projecte s’ha definit per minimitzar el consum de material. 
El projecte exigeix que la majoria dels materials tinguin acreditació de qualitat. En aquest sentit 
serà tasca del contractista incorporar materials de major qualitat inclús que els previstos al 
projecte. 
Nivells de control de qualitat intern: Els controls de qualitat interns hauran de ser acurats, i en 
principi de nivell de control normal. Tanmateix hauran de realitzar-se diversos per a cada 
material en l’arribada a obra, i altres controls en el moment de posada del material en obra. 
 
Elements a tenir en compte 
 
Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es 
malmetin, contribuint així a minimitzar el consum. 
El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i 
s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves 
propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar 
correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i 
evitar així que els recursos es transformin en residus. 
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines 
adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal 



 

que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els 
materials no es malmetin. 
El contractista haurà de vetllar perquè els elements existents a conservar i els projectats es 
mantinguin de forma adequada a fi de minimitzar el consum de materials, els residus generats 
per l’obra, assegurar que compleixin les funcions per les quals han estat incorporats, allargar la 
seva vida útil i la dels seus components i mantenir-los en condicions correctes de seguretat, ús i 
aspecte. 
Les diferents operacions de manteniment es poden classificar com a manteniment preventiu o 
com a manteniment correctiu, segons si, respectivament, es produeixen abans de la deterioració 
de l'element o després prioritzant les accions preventives davant de les correctores. 
 
Sostenibilitat dels materials 
 
Utilitzar tècniques i materials locals: Serà tasca del contractista la utilització i recerca d’aquests 
materials. 
 
No està previst però en tot cas, si s’escau l’ús de fusta, caldrà que disposi d’algun tipus d’eco 
etiqueta: Serà tasca del contractista la recerca d’aquests materials. 
 
Ús de pintures que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. Serà tasca del contractista la recerca 
d’aquest material per a intervencions auxiliars. Ús de formigó prefabricat que disposi d’algun 
tipus d’eco etiqueta: Serà tasca del contractista la recerca d’aquests materials. 
 
Ús de productes de plàstic, cautxús i derivats reciclat d’alta qualitat i que disposin d’algun tipus 
d’eco etiqueta: Serà tasca del contractista la recerca d’aquests materials. 
 
Els elements de mobiliari urbà i de joc descrits: serà tasca del contractista la recerca d’aquests 
materials. Us de formigó prefabricat que incorporin àrid reciclat: Serà tasca del contractista la 
recerca d’aquests materials. Us de formigó en massa que incorporin àrid reciclat: Serà tasca del 
contractista la recerca d’aquests materials. 
 
Ús d’àrids reciclats:. Serà tasca del contractista la recerca del material adequat. Utilitzar materials 
que per les seves pròpies característiques els facin durables, per tant necessitin menys 
manteniment. Són preferibles materials simples, amb un únic component, de fàcil col·locació i 
desmuntatge, per facilitar la reposició i poder-lo recuperar al final de la seva vida útil. Serà tasca 
del contractista la recerca d’aquests materials. 
 
Manipulació i transport adequat 
 
El contractista vetllarà per a que el materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines 
adequades en cada cas. Es tindrà molta cura en la fase de transport per tal de que els materials 
no es malmetin en el seu transport per interior de l’obra. Per a la realització dels diferents 
treballs a executar de forma manual es seguirà estrictament el RD487/97 de 14 d’abril, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporten riscos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4.2 Atmosfera 
 
Avaluació de les emissions de CO2 
 
Es complirà amb tot allò especificat en el títol 2 de l’OMA en referència a la protecció de 
l’atmosfera. 
Durant l’obra es plantejaran mesures per a la minimització dels núvols de pols i de les emissions 
de partícules. Seguidament es mostra una estimació de les emissions de CO2 generades per la 
maquinària.  
 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per 
donar compliment a les mesures descrites. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta 
que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris. Es col·locaran les lones de protecció segons les indicacions del Manual d’aplicació de la 
imatge per al nou tancament de les obres municipals. 
 
Emissió d’olors 
 
No es preveu una afectació ni molèsties sobre l’entorn per olors considerable durant l’execució 
de les obres. 
 
Emissió de soroll i vibracions 
 
Tot i que no està previst un impacte acústic sever motivat per les obres, sempre s’hauran de 
seguir les pautes de seguretat i salut necessàries per evitar aquest tipus de contaminació. En 
aquest sentit, l’estudi de seguretat i salut, recull les intervencions preventives i prescriptives a 
tenir en compte. 
Possibles fonts de sorolls i vibracions: La maquinària d’obres de demolició serà la principal font 
generadora de soroll i vibracions, però es tracta de tant poca envergadura d’enderroc que serà 
tasca de curta durada. En aquest sentit, aquestes tasques es concentraran en els primers dies de 
les obres, i per tant, s’esmorteiran els efectes breument. 
Tanmateix, els treballs que impliquin alt nivell de soroll no es podran realitzar en les primeres 
hores del matí, ni en les últimes hores de la tarda, com a criteri normatiu. 
Formació dels operaris: A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació 
a tots els seus operaris per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb la 
emissió de soroll i vibracions. 
 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per 
donar compliment a les mesures descrites. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta 
que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Qualitat de l’aire interior i exterior 
 
Com a criteri normatiu, s’ha d’intentar mantenir la qualitat atmosfèrica inicial de zona, durant 
l’evolució de les obres. En tot cas, s’assegurarà que la qualitat sigui la mateixa un cop 
finalitzades les obres. Portar un control dels paràmetres de qualitat serà una bona recomanació, 
i s’haurà de partir d’un assaig inicial abans de les obres, per mesurar els estàndards de qualitat 
d’aquests paràmetres que s’hauran de mantenir i estudiar la seva evolució. 
 
4.3 Sòl urbà i subsol 
 
Minimització de l’ocupació del terreny: En aquest sentit, la mesura més important, és la ocupació 
necessària per a la correcta execució de les obres, però sempre tenint en compte la minimització 
de les afectacions per tant, la minimització de la ocupació. 
 
Durant l’obra es delimitarà el terreny necessari deixant sempre un pas alternatiu per vianants. Es 
garantirà no ocupar més zona d’obra de la necessària, i s’establiran el punts d’abassegament 
determinats. La zona d’obres pot esdevenir de forma provisional, zona d’abassegament en cas 
que sigui necessari. 
 
Netedat de l’obra: És una prescripció d’obligat compliment, mantenir en tot moment la netedat 
de la zona d’obres de les zones properes. S’ha determinat que en acabar les jornades, hi haurà 
un equip d’operaris que hauran de revisar aquest punt en tota la zona d’obra. 
 
Delimitació de l’obra: Es seguiran les indicacions de seguretat i salut, per definir acuradament la 
zona d’obres. A més, es distingeix que la zona d’actuació d’obra en un moment determinat, ha 
d’estar sempre dins un perímetre de seguretat de zona d’obres que no estan en execució, i 
segregat del pas de vianants. 
 
Mesures 
- S’han de prendre les mesures necessàries perquè en cessar el treball s’eviti qualsevol risc de 
contaminació i perquè el lloc on s’ha realitzat el treball quedi en un estat satisfactori, de tal 
manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en que es 
trobava. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls 
innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats. 
- Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais 
ocupats per les obres en la mateixa situació en que es trobava el seu entorn. 
- L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes 
ocasionats per les obres. 
- La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres 
hauran de ser completades en el moment de la finalització de les obres. 
- Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar 
i condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. També s’haurà de 
reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 
- L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, 
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el 
perímetre de l’àmbit de l’obra. 
- Només s’admetrà temporalment el desplaçament de les tanques per fer treballs de càrrega i 
descàrrega de material, reduint-ne la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta 
tasca i exclusivament en l’interval de temps en que es realitzin. 



 

- Les tanques seran validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. En cap 
cas s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del 
tancament. 
 
- El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de 
recollida d’escombraries. 
- El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
- Les tanques estaran alineades i unides entre si. 
- Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes estaran 
envoltades per tanques i degudament senyalitzades. 
- A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris 
per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb la minimització de l’ocupació 
del terreny i la garantia de la netedat de l’obra i el seu entorn. 
 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per 
donar compliment a les mesures descrites. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta 
que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris. 
 
Abocament a la xarxa de clavegueram 
 
Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota 
excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els 
abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret. 
 
Aigües derivades de la neteja de maquinària 
 
Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de 
formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit 
d’obra. 
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny 
d’embornals i altres elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o 
les aigües superficials. 
Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de 
neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode 
d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un 
abocador autoritzat. 
 
Vessaments accidentals de productes 
 
Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la 
seva execució disposaran de cubetes de retenció correctament estancades i estaran estucats 
lluny d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de 
sanejament o les aigües superficials, en cas de vessament accidental. 
Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre que 
sigui inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb 
elements impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues. 
Contenció de l’afectació a les aigües i al sòl 
A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un 
vessament accidental i així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl. 
 



 

Amassament de formigó 
 
Tot i no esser un material previst per l’execució de la intervenció descrita, en cas que fos 
necessari fer-ne ús puntual cal tenir en compte que està prohibit l’amassament de formigó 
directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit d’obra. En aquest sentit és obligatori l’ús 
de la formigonera o la pastera. 
 
Protecció/recuperació del sòl 
Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi 
l’estucatge de materials. Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment 
estarà sobre palets o contingut en contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques d’obra. 
 
Consums d’aigua 
 
No es preveu la utilització d’aigua subterrània durant la fase d’execució de les obres, però si que 
el Pla d’ambientalització proposarà mesures d’estalvi d’aigua en els diferents processos de les 
obres, com tenir cura de fer un bon manteniment del comptador i de les tomes d’aigua de 
l’obra, per evitar fuites. 
 
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar mànegues d’aigua 
obertes a l’obra. En aquest sentit, s’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte 
manteniment de totes les conduccions d’aigua per tal de detectar possibles fuites i solucionar-
les. També es tindrà en compte la possible reutilització de les aigües en els diferents processos 
de neteja d’estris i maquinària per la minimització del consum. 
A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris 
per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l’estalvi de consums d’aigua en 
l’obra. 
 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per 
donar compliment a les mesures descrites. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta 
que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris. 
 
Energia 
 
El Pla d’ambientalització inclourà les mesures de correcció i d’estalvi del consum elèctric que 
puguin ser aplicables de manera viable, tals com la utilització de maquinària d’alt rendiment o 
equips de baix consum energètic. 
 
També caldrà tenir en compte l’ús racional de les màquines i la il·luminació de l’obra i el fet de 
treballar el màxim possible d’hores amb llum natural per minimitzar el consum energètic de 
l’enllumenat artificial. 
 
Mesures: 
- El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal 
de 
prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. 
- Es recomana utilitzar equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors 
de freqüència o bé motors d’alta eficiència que redueixin el consum energètic. 
- Si fos necessari, es col·locaran elements d’il·luminació eficients, amb baix consum energètic. 
- Si fos necessari, la senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor. 
- A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris 



 

per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l’estalvi de consums energètics. 
- Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació 
ambiental. 
D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar 
compliment a les mesures descrites. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que 
entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris. 
 
5. Emissions a l’atmosfera 
 
Per a la confecció del projecte s’ha seguit la normativa RITE. Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis, RD 1027/2007 de 29 d’agost de 2007. Veure el corresponent Annex 
d’instal·lacions. 
 
6. Sorolls i vibracions 
 
S’incorpora l’estudi acústic que permet justificar l’annex 3 i annex 4 del Decret 176/2009. Veure 
annex 11. Estudi acústic de l’edifici. 
 
7. Residus 
 
S’incorpora al projecte l’Annex E6. Estudi de gestió de residus 

 
8. Aigües residuals 
 
La instal·lació d’aigües residuals de l’edifici quedarà connectada al sistema de sanejament públic 
del municipi complint amb el Reglament regulador d’abocament d’aigües del consorci del Besòs 
Tordera. 

 
9. Contaminació lumínica 
 
En relació a la proposta lumínica exterior, el projecte segueix les indicacions del Decret 190/2015 
de 25 d’agost que desplega de la Llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 
10. Prevenció d’incendis 
 
S’incorpora als Annexes de la memòria la justificació corresponent. Veure 2.4.4 Seguretat en cas 
d’incendi. 
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AÏLLAMENT ACÚSTIC
El present estudi de l'aïllament acústic de l'edifici és el resultat del càlcul de totes les possibles
combinacions de parelles d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, conforme a la normativa vigent
(CTE DB HR), obtingut sobre la base dels mètodes de càlcul per a l'estimació d'aïllament acústic a soroll
aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre recintes i aïllament a soroll aeri provinent de l'exterior,
descrits a les normes UNE EN 12354-1,2,3.

1.1. Representació estadística dels resultats de l'aïllament acústic de l'edifici
Resum de l'aïllament a soroll aeri interior mitjançant elements de separació verticals
S'han comptabilitzat 39 recintes receptors a soroll aeri (habitables i protegits) a l'edifici, donant lloc a 64
parelles de recintes emissor i receptor separades per elements constructius verticals. L'aïllament acústic
mitjà a soroll aeri entre aquestes parelles és de 67.6 dB, amb una desviació estàndard de 8.2 dB. Es
mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats obtinguts per a la diferència de nivell
estandarditzada, ponderada A (DnT,A):

DnT,A ((dBA))

N
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Resum de l'aïllament a soroll aeri interior mitjançant elements de separació horitzontals
S'han comptabilitzat 27 recintes receptors a soroll aeri (habitables i protegits) a l'edifici, donant lloc a 56
parelles de recintes emissor i receptor separades per elements constructius horitzontals. L'aïllament acústic
mitjà a soroll aeri entre aquestes parelles és de 62.8 dB, amb una desviació estàndard de 2.2 dB. Es
mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats obtinguts per a la diferència de nivell
estandarditzada, ponderada A (DnT,A):

DnT,A ((dBA))

N
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Resum de l'aïllament a soroll d'impactes
S'han comptabilitzat 43 recintes receptors a soroll d'impactes (protegits i habitables), donant lloc a 143
parelles de recintes emissor i receptor. El nivell de pressió mig de soroll d'impactes en aquests recintes és
de 23.4 dB, amb una desviació estàndard de 14.2 dB. Es mostra a continuació la distribució freqüencial
dels resultats obtinguts per al nivell global de pressió de soroll d'impactes (L'nT,w):

L'nT,w ((dB))

N
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70

56

42

28

14

Resum de l'aïllament a soroll aeri exterior
S'han comptabilitzat 28 recintes protegits de l'edifici, amb superfícies exposades a l'exterior. L'aïllament
acústic mitjà a soroll aeri enfront del soroll procedent de l'exterior en aquests recintes és de 42.4 dB, amb
una desviació estàndard de 2.6 dB. Es mostra a continuació la distribució freqüencial dels resultats
obtinguts per a la diferència de nivell estandarditzada, ponderada A (D2m,nT,Atr) :

D2m,nT,Atr (dBA)

N

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

9

7

5

3

Estudi acústic de l'edifici
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 3



1.2. Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic
Es presenten aquí els resultats més desfavorables d'aïllament acústic calculats a l'edifici, classificats d'acord
a les diferents combinacions de recintes emissors i receptors presents a la normativa vigent.
En concret, es comprova aquí el compliment de les exigències acústiques descrites a l'Apartat 2.1 (CTE DB
HR), sobre els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri interior i exterior, i d'aïllament acústic a soroll
d'impactes, per als recintes habitables i protegits de l'edifici.
Els resultats finals mostrats s'acompanyen dels valors intermedis més significatius, presentant el detall dels
resultats obtinguts al capítol de justificació de resultats d'aquest mateix document, per a cadascuna de les
entrades a les taules de resultats.

Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació verticals

Id Recinte receptor Recinte emissor
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

 Protegit - Una altra unitat d'ús
1 Aula de pintura infants (Planta 1) Aula de Volum Infants 51.0 50.1 13.34 102.2 50 54
 Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
2 Aula Individual 3 (Planta 3) Escala 3 74.1 70.9 28.32 63.6 50 69
 Protegit - De instal·lacions
3 S. Professorat (Planta 3) Pati 4 73.9 65.1 9.92 144.6 55 72
 Habitable - Una altra unitat d'ús
4 Espai Fosc (Planta baja) Laboratori Fotografia 51.0 50.7 14.23 43.0 45 51
 Habitable - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
5 Aula de gravat infants (Planta baja) Vestíbul 74.1 60.1 4.49 93.1 45 68
 Habitable - De instal·lacions
6 Espai Fosc (Planta baja) ET 47.0 46.9 14.26 43.0 45 47
 Habitable (Zona comú) - De instal·lacions
7 Circulació (Planta 3) Pati 4 47.0 46.9 17.38 671.9 45 58
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa
R'A: Índex de reducció acústica aparent
SS: Àrea compartida de l'element de separació
V: Volum del recinte receptor
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A
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Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació horitzontals

Id Recinte receptor Recinte emissor
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

 Protegit - Una altra unitat d'ús
8 Aula individual 2 (Planta 2) Aula Col·lectiva 3 62.9 59.7 17.86 52.3 50 59
 Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
9 Aula de pintura adults (Planta 1) Espai d'entrada 62.9 59.7 35.82 125.5 50 60
 Protegit - De instal·lacions

10 Direcciò (Planta 1) ET 62.9 62.2 18.09 42.2 55 61
 Habitable - Una altra unitat d'ús

11 Espai Fosc (Planta baja) Sala de Reserva Arquelogia 62.9 60.2 13.72 43.0 45 60
 Habitable - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)

12 Aula de gravat infants (Planta
baja) Banys 2 62.9 60.6 8.64 93.1 45 66

 Habitable - De instal·lacions
13 Espai Fosc (Planta baja) Escala 3 62.9 51.9 1.26 43.0 45 62
 Habitable (Zona comú) - De instal·lacions

14 Banys 2 (Planta 2) Sala d'inst 62.9 59.5 9.26 59.7 45 63
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa
R'A: Índex de reducció acústica aparent
SS: Àrea compartida de l'element de separació
V: Volum del recinte receptor
DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A

Nivell de soroll d'impactes

Id Recinte receptor Recinte emissor
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB)
(dB) (dB) (dB) (m³) exigit projecte

 Protegit - Una altra unitat d'ús
1 Aula individual 1 (Planta 2) Aula Col·lectiva 3 36.8 19.9 36.9 52.8 65 35
 Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
2 Aula de escultura (Planta 1) Foyer 36.8 35.7 39.3 70.9 65 36
 Protegit - De instal·lacions
3 Aula de cerámica adults (Planta 1) Pati 4 --- 51.4 106.0 60 46
 Habitable - De instal·lacions
4 Sala de Reserva Arquelogia (Sótano) Depósit --- 60.9 301.9 60 51
 Habitable (Zona comú) - De instal·lacions
5 Foyer (Planta 2) Pati 3 --- 69.9 461.0 60 58
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
Ln,w,Dd: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió directa
Ln,w,Df: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió indirecta
L'n,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat
V: Volum del recinte receptor
L'nT,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat
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Aïllament a soroll aeri exterior

Id Recinte receptor
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA)

buits (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte

1 Aula de escultura (Aula), Planta 1 46.5 34.3 34.3 12.15 70.9 32 37
2 Secretaría i at. al públic (Despatx), Planta baja 53.1 36.7 36.7 10.91 61.6 37 39
Notes:

Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula
% buits: Percentatge d'àrea buida respecte a l'àrea total
RAtr,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa
R'Atr: Índex de reducció acústica aparent
SS: Àrea total en contacte amb l'exterior
V: Volum del recinte receptor
D2m,nT,Atr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A
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1.3. Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic

1.3.1. Aïllament acústic a soroll aeri entre recintes
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri entre parelles de
recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol
anterior, segons el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-1:2000, que
utilitza per a la predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent global, els índexs ponderats dels
elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma EN ISO 717-1.
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de
resultats.

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de pintura infants (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de pintura infants
Recinte emissor: Aula de Volum Infants (Aula)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  13.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  102.2 m³

 

= 54 dBA ≥ 50 dBA

= 50.1 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat 45 51.0 0 0 13.34
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.3 13.3

f1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.3 13.3

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

5.7 13.3

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

F4 Losa maciza 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic 0

5.7 13.3
f4 Losa maciza 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre

acústic 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 51.0 0 0 13.3 51.0 7.94328e-006

51.0 7.94328e-006

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 77.0 0 -5.3 2.3 13.3 79.3 1.1749e-008
2 74.1 74.1 0 -5.5 2.3 13.3 76.2 2.39883e-008
3 62.9 62.9 0 -5.7 5.7 13.3 60.9 8.12831e-007
4 62.9 62.9 0 -5.7 5.7 13.3 60.9 8.12831e-007

57.8 1.6614e-006

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 51.0 0 25.1 2.3 13.3 96.7 2.13796e-010
2 74.1 51.0 0 24.3 2.3 13.3 94.4 3.63078e-010
3 62.9 51.0 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009
4 62.9 51.0 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009

78.7 1.349e-008
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Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 77.0 0 25.1 2.3 13.3 96.7 2.13796e-010
2 51.0 74.1 0 24.3 2.3 13.3 94.4 3.63078e-010
3 51.0 62.9 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009
4 51.0 62.9 0 21.3 5.7 13.3 81.9 6.45654e-009

78.7 1.349e-008

Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Circulaciò 33.9 24.6 35.3 22.2 80.9 10 13.3 0 70.9 6.09434e-008
Dn,s,A

* = 72.2 6.09434e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 51.0 7.94328e-006
RFf,A 57.8 1.6614e-006
RFd,A 78.7 1.349e-008
RDf,A 78.7 1.349e-008
Dn,s,A

* 72.2 6.09434e-008

50.1 9.6926e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
50.1 102.2 0.5 13.3 54
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2 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula Individual 3 (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 3, unitat d'ús Aula individual 3.3
Recinte emissor: Escala 3 (Escales)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  28.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  63.6 m³

 

= 69 dBA ≥ 50 dBA

= 70.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0 0 28.32

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
5.9 28.3

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
4.8 28.3

f2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

5.3 28.3

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

F4 Teula (Losa maciza) 600 62.9 0
5.4 28.3

f4 Teula (Losa maciza) 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic P3 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV 6 - Envà Pedra 74.1 0 0 28.3 74.1 3.89045e-008

74.1 3.89045e-008

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 5.7 5.9 28.3 86.6 2.18776e-009
2 77.0 77.0 0 4.6 4.8 28.3 89.3 1.1749e-009
3 62.9 62.9 0 14.5 5.3 28.3 84.7 3.38844e-009
4 62.9 62.9 0 10.6 5.4 28.3 80.7 8.51138e-009

78.2 1.52625e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 5.7 5.9 28.3 86.6 2.18776e-009
2 77.0 74.1 0 5.7 4.8 28.3 89.0 1.25893e-009
3 62.9 74.1 0 9.2 5.3 28.3 85.0 3.16228e-009
4 62.9 74.1 0 6.2 5.4 28.3 81.9 6.45654e-009

78.8 1.30655e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 5.7 5.9 28.3 86.6 2.18776e-009
2 74.1 77.0 0 5.7 4.8 28.3 89.0 1.25893e-009
3 74.1 62.9 0 9.2 5.3 28.3 85.0 3.16228e-009
4 74.1 62.9 0 6.2 5.4 28.3 81.9 6.45654e-009

78.8 1.30655e-008

Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Circulació 42.4 33.8 36.9 16.0 124.9 10 28.3 0 82.9 1.81102e-009
Dn,s,A

* = 87.4 1.81102e-009

Estudi acústic de l'edifici
i240016 PEI BLANEARI CAN RIUS R00 Data: 30/10/24

Pàgina 11



Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 74.1 3.89045e-008
RFf,A 78.2 1.52625e-008
RFd,A 78.8 1.30655e-008
RDf,A 78.8 1.30655e-008
Dn,s,A

* 87.4 1.81102e-009

70.9 8.2109e-008

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
70.9 63.6 0.5 28.3 69
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3 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: S. Professorat (Sala de professors)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 3
Recinte emissor: Pati 4 (Altres)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  9.9 m²
Volum del recinte receptor, V:  144.6 m³

 

= 72 dBA ≥ 55 dBA

= 65.1 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0 0 9.92

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1442 76.8 0
6.5 9.9

f1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

6.5 9.9
f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
F3 Losa maciza 600 62.9 0

1.4 9.9
f3 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 Teula (Losa maciza) 600 62.9 0

1.4 9.9
f4 Teula (Losa maciza) 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV 6 - Envà Pedra 73.9 0 0 9.9 73.9 4.0738e-008

73.9 4.0738e-008

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 76.8 77.0 0 4.6 6.5 9.9 83.4 4.57088e-009
2 47.0 74.1 0 7.6 6.5 9.9 70.0 1e-007
3 62.9 62.9 0 14.4 1.4 9.9 85.7 2.69153e-009
4 62.9 62.9 0 10.5 1.4 9.9 81.8 6.60693e-009

69.4 1.13869e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 76.8 73.9 0 5.7 6.5 9.9 82.9 5.12861e-009
2 47.0 73.9 0 7.6 6.5 9.9 69.9 1.02329e-007
3 62.9 73.9 0 9.2 1.4 9.9 86.0 2.51189e-009
4 62.9 73.9 0 6.2 1.4 9.9 83.0 5.01187e-009

69.4 1.14982e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 73.9 77.0 0 5.7 6.5 9.9 83.0 5.01187e-009
2 73.9 74.1 0 -0.1* 6.5 9.9 75.8 2.63027e-008
3 73.9 62.9 0 9.2 1.4 9.9 86.0 2.51189e-009
4 73.9 62.9 0 6.2 1.4 9.9 83.0 5.01187e-009

74.1 3.88383e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 73.9 4.0738e-008
RFf,A 69.4 1.13869e-007
RFd,A 69.4 1.14982e-007
RDf,A 74.1 3.88383e-008

65.1 3.08427e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
65.1 144.6 0.5 9.9 72
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4 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: Laboratori Fotografia (Taller)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  14.2 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 51 dBA ≥ 45 dBA

= 50.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat 45 51.0 0 0 14.23

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.7 14.2

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.7 14.2

f2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

4.5 14.2

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

F4 Losa maciza 600 62.9
FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0

5.3 14.2

f4 Losa maciza 600 62.9
FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 51.0 0 0 14.2 51.0 7.94328e-006

51.0 7.94328e-006

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 -2.0* 2.7 14.2 79.4 1.14815e-008
2 77.0 77.0 0 -1.6* 2.7 14.2 82.7 5.37032e-009
3 62.9 62.9 0 -1.7* 4.5 14.2 66.2 2.39883e-007
4 62.9 62.9 0 -2.0* 5.3 14.2 65.2 3.01995e-007

62.5 5.5873e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 51.0 0 24.3 2.7 14.2 94.1 3.89045e-010
2 77.0 51.0 0 25.1 2.7 14.2 96.4 2.29087e-010
3 62.9 51.0 0 21.3 4.5 14.2 83.2 4.7863e-009
4 62.9 51.0 0 21.3 5.3 14.2 82.5 5.62341e-009

79.6 1.10278e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 74.1 0 24.3 2.7 14.2 94.1 3.89045e-010
2 51.0 77.0 0 25.1 2.7 14.2 96.4 2.29087e-010
3 51.0 62.9 0 21.3 4.5 14.2 83.2 4.7863e-009
4 51.0 62.9 0 21.3 5.3 14.2 82.5 5.62341e-009

79.6 1.10278e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Espai d'entrada 34.6 9.6 33.9 8.1 14.1 10 14.2 0 71.1 5.45431e-008
Dn,s,A

* = 72.6 5.45431e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 51.0 7.94328e-006
RFf,A 62.5 5.5873e-007
RFd,A 79.6 1.10278e-008
RDf,A 79.6 1.10278e-008
Dn,s,A

* 72.6 5.45431e-008

50.7 8.57861e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
50.7 43.0 0.5 14.2 51
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5 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de gravat infants (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Aula gravat infants

Recinte emissor: Vestíbul (Escales)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona
comú)

Àrea compartida de l'element de separació, SS:  4.5 m²
Volum del recinte receptor, V:  93.1 m³

 

= 68 dBA ≥ 45 dBA

= 60.1 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0 0 4.49

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

2.7 4.5
f1 DV1 + Trasdosat 321 62.0 PYL 63/600(48) 0

F2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 336 47.0 0

2.7 4.5
f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
F3 Losa maciza 600 62.9 0

1.4 4.5
f3 Losa maciza 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV 6 - Envà Pedra 74.1 0 0 4.5 74.1 3.89045e-008

74.1 3.89045e-008
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 62.0 0 5.7 2.7 4.5 62.5 5.62341e-007
2 47.0 74.1 0 7.5 2.7 4.5 70.3 9.33254e-008
3 62.9 62.9 0 14.5 1.4 4.5 82.3 5.88844e-009

61.8 6.61555e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 74.1 0 5.7 2.7 4.5 68.5 1.41254e-007
2 47.0 74.1 0 7.5 2.7 4.5 70.3 9.33254e-008
3 62.9 74.1 0 9.2 1.4 4.5 82.6 5.49541e-009

66.2 2.40075e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 62.0 0 7.6 2.7 4.5 77.9 1.62181e-008
2 74.1 74.1 0 -0.4 2.7 4.5 76.0 2.51189e-008
3 74.1 62.9 0 9.2 1.4 4.5 82.6 5.49541e-009

73.3 4.68324e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 74.1 3.89045e-008
RFf,A 61.8 6.61555e-007
RFd,A 66.2 2.40075e-007
RDf,A 73.3 4.68324e-008

60.1 9.87367e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
60.1 93.1 0.5 4.5 68
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6 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: ET (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  14.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 47 dBA ≥ 45 dBA

= 46.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de
gero de 15 cm 336 47.0 0 0 14.26

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.8 14.3

f1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.7 14.3

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

3.9 14.3

f3 Losa maciza 600 62.9
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix. PA1
- Paviment formigó vist

0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 47.0 0 0 14.3 47.0 1.99526e-005

47.0 1.99526e-005
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 77.0 0 -1.0 2.8 14.3 83.1 4.89779e-009
2 74.1 74.1 0 -0.4 2.7 14.3 81.0 7.94328e-009
3 62.9 62.9 0 6.6* 3.9 14.3 75.1 3.0903e-008

73.6 4.3744e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 77.0 47.0 0 8.0 2.8 14.3 77.1 1.94984e-008
2 74.1 47.0 0 7.5 2.7 14.3 75.3 2.95121e-008
3 62.9 47.0 0 6.1 3.9 14.3 66.7 2.13796e-007

65.8 2.62807e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 77.0 0 8.0 2.8 14.3 77.1 1.94984e-008
2 47.0 74.1 0 7.5 2.7 14.3 75.3 2.95121e-008
3 47.0 62.9 0 6.6* 3.9 14.3 67.2 1.90546e-007

66.2 2.39557e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Transmissió aèria indirecta, Dn,s,A
*:

Recinte intermedi
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A

τS(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA)

Espai d'entrada 38.0 12.4 33.9 8.1 14.1 10 14.3 0 73.3 3.28012e-008
Dn,s,A

* = 74.8 3.28012e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 47.0 1.99526e-005
RFf,A 73.6 4.3744e-008
RFd,A 65.8 2.62807e-007
RDf,A 66.2 2.39557e-007
Dn,s,A

* 74.8 3.28012e-008

46.9 2.05315e-005
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Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
46.9 43.0 0.5 14.3 47
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7 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Circulació (Zona de circulació)  Habitable (Zona comú)
Situació del recinte receptor: Planta 3
Recinte emissor: Pati 4 (Altres)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  17.4 m²
Volum del recinte receptor, V:  671.9 m³

 

= 58 dBA ≥ 45 dBA

= 46.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de
gero de 15 cm 319 47.0 0 0 17.38

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
6.5 17.4

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
5.8 17.4

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
F3 Teula (Losa maciza) 600 62.9 0

2.9 17.4
f3 Teula (Losa maciza) 600 62.9 FS4 - Sistema de fals sostre

acústic P3 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

DV1 - Paret d'obra de fábrica de gero de 15 cm 47.0 0 0 17.4 47.0 1.99526e-005

47.0 1.99526e-005
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 73.9 74.1 0 0.0* 6.5 17.4 78.3 1.47911e-008
2 73.9 74.1 0 1.8* 5.8 17.4 80.5 8.91251e-009
3 62.9 62.9 0 2.3 2.9 17.4 73.0 5.01187e-008

71.3 7.38223e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 73.9 47.0 0 7.6 6.5 17.4 72.3 5.88844e-008
2 73.9 47.0 0 7.6 5.8 17.4 72.8 5.24807e-008
3 62.9 47.0 0 6.1 2.9 17.4 68.9 1.28825e-007

66.2 2.4019e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 47.0 74.1 0 7.6 6.5 17.4 72.4 5.7544e-008
2 47.0 74.1 0 7.6 5.8 17.4 72.9 5.12861e-008
3 47.0 62.9 0 6.1 2.9 17.4 68.9 1.28825e-007

66.2 2.37655e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 47.0 1.99526e-005
RFf,A 71.3 7.38223e-008
RFd,A 66.2 2.4019e-007
RDf,A 66.2 2.37655e-007

46.9 2.05043e-005

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
46.9 671.9 0.5 17.4 58
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8 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula individual 2 (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 2, unitat d'ús Aula individual 2.2
Recinte emissor: Aula Col·lectiva 3 (Aula)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  17.9 m²
Volum del recinte receptor, V:  52.3 m³

 

= 59 dBA ≥ 50 dBA

= 59.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural
bàsic

m RA Revestiment
recinte emissor

∆RD,A Revestiment
recinte receptor

∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0 FS4 - Sistema de fals
sostre acústic 0 17.86

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0
5.3 17.9

f1 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0

F2 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0
5.2 17.9

f2 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0

F3 F01 - Pedra e=0.30m 835 68.1 0
3.4 17.9

f3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
F4 DV3- Paret de doble placa acústic 47 67.0 0

3.4 17.9
f4 B.1.2.4. Envà PYL

202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 17.9 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 66.0 0 20.2 5.3 17.9 89.9 1.02329e-009
2 62.9 66.0 0 20.2 5.2 17.9 90.0 1e-009
3 68.1 77.0 0 3.8 3.4 17.9 83.6 4.36516e-009
4 67.0 66.0 0 32.1 3.4 17.9 105.8 2.63027e-011

81.9 6.41475e-009

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 -2.3* 5.3 17.9 65.8 2.63027e-007
2 62.9 62.9 0 -2.3* 5.2 17.9 65.9 2.5704e-007
3 68.1 62.9 0 5.8 3.4 17.9 78.5 1.41254e-008
4 67.0 62.9 0 21.1 3.4 17.9 93.3 4.67735e-010

62.7 5.34659e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 66.0 0 20.2 5.3 17.9 89.9 1.02329e-009
2 62.9 66.0 0 20.2 5.2 17.9 90.0 1e-009
3 62.9 77.0 0 6.5 3.4 17.9 83.7 4.2658e-009
4 62.9 66.0 0 20.2 3.4 17.9 91.9 6.45654e-010

81.6 6.93474e-009

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 81.9 6.41475e-009
RFd,A 62.7 5.34659e-007
RDf,A 81.6 6.93474e-009

59.7 1.06087e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
59.7 52.3 0.5 17.9 59
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9 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de pintura adults (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de pintura adults

Recinte emissor: Espai d'entrada (Zona de circulació)  Recinte fora de la unitat d'ús
(Zona comú)

Àrea compartida de l'element de separació, SS:  35.8 m²
Volum del recinte receptor, V:  125.5 m³

 

= 60 dBA ≥ 50 dBA

= 59.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 35.82

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
5.3 35.8

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 DV2 - Paret de doble placa de guix
laminat 45 51.0 0

5.1 35.8
f2 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0

F3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
6.9 35.8

f3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
F4 Losa maciza 600 62.9 0

6.9 35.8
f4 B.1.2.4. Envà PYL

202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 66.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 35.8 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 4.0 5.3 35.8 86.4 2.29087e-009
2 51.0 62.9 0 21.3 5.1 35.8 86.7 2.13796e-009
3 77.0 77.0 0 1.1 6.9 35.8 85.2 3.01995e-009
4 62.9 66.0 0 20.2 6.9 35.8 91.8 6.60693e-010

80.9 8.10947e-009

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 62.9 0 9.2 5.3 35.8 86.0 2.51189e-009
2 51.0 62.9 0 21.3 5.1 35.8 86.7 2.13796e-009
3 77.0 62.9 0 6.5 6.9 35.8 83.6 4.36516e-009
4 62.9 62.9 0 -5.5 6.9 35.8 64.5 3.54813e-007

64.4 3.63828e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 74.1 0 9.2 5.3 35.8 86.0 2.51189e-009
2 62.9 62.9 0 -3.7* 5.1 35.8 67.7 1.69824e-007
3 62.9 77.0 0 6.5 6.9 35.8 83.6 4.36516e-009
4 62.9 66.0 0 20.2 6.9 35.8 91.8 6.60693e-010

67.5 1.77362e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 80.9 8.10947e-009
RFd,A 64.4 3.63828e-007
RDf,A 67.5 1.77362e-007

59.7 1.06216e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
59.7 125.5 0.5 35.8 60
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10 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Direcciò (Zona administrativa)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1
Recinte emissor: ET (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  18.1 m²
Volum del recinte receptor, V:  42.2 m³

 

= 61 dBA ≥ 55 dBA

= 62.2 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 18.09

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 Sense flanc emissor    
5.3 18.1

f1 DV2 - Paret de doble placa de guix laminat 45 51.0 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
5.5 18.1

f2 F01 - Pedra e=0.30m 835 68.1 0

F3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
3.9 18.1

f3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
2.9 18.1

f4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 18.1 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

2 77.0 68.1 0 1.1 5.5 18.1 78.9 1.28825e-008
3 74.1 74.1 0 4.0 3.9 18.1 84.7 3.38844e-009
4 77.0 77.0 0 1.1 2.9 18.1 86.1 2.45471e-009

77.3 1.87256e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

2 77.0 62.9 0 6.5 5.5 18.1 81.7 6.76083e-009
3 74.1 62.9 0 9.2 3.9 18.1 84.3 3.71535e-009
4 77.0 62.9 0 6.5 2.9 18.1 84.5 3.54813e-009

78.5 1.40243e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 51.0 0 13.9 5.3 18.1 76.1 2.45471e-008
2 62.9 68.1 0 5.8 5.5 18.1 76.5 2.23872e-008
3 62.9 74.1 0 9.2 3.9 18.1 84.3 3.71535e-009
4 62.9 77.0 0 6.5 2.9 18.1 84.5 3.54813e-009

72.7 5.41978e-008

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 77.3 1.87256e-008
RFd,A 78.5 1.40243e-008
RDf,A 72.7 5.41978e-008

62.2 5.99809e-007
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Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
62.2 42.2 0.5 18.1 61
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11 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: Sala de Reserva Arquelogia (Sala polivalent)  Una altra unitat d'ús
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  13.7 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 60 dBA ≥ 45 dBA

= 60.2 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 13.72

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 51.0 0

3.9 13.7
f1 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F2 Losa maciza 600 62.9 0
4.5 13.7

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 51.0 0

F3 Losa maciza 600 62.9 0
2.6 13.7

f3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F4 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

2.2 13.7
f4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 13.7 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 13.7 83.7 4.2658e-009
2 62.9 51.0 0 21.3 4.5 13.7 83.1 4.89779e-009
3 62.9 74.1 0 6.2 2.6 13.7 82.0 6.30957e-009
4 47.0 77.0 0 13.8 2.2 13.7 83.8 4.16869e-009

77.1 1.96419e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 13.7 83.7 4.2658e-009
2 62.9 62.9 0 -2.4* 4.5 13.7 65.3 2.95121e-007
3 62.9 62.9 0 10.6 2.6 13.7 80.8 8.31764e-009
4 47.0 62.9 0 9.1 2.2 13.7 72.0 6.30957e-008

64.3 3.708e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 5.3* 3.9 13.7 73.7 4.2658e-008
2 62.9 51.0 0 21.3 4.5 13.7 83.1 4.89779e-009
3 62.9 74.1 0 6.2 2.6 13.7 82.0 6.30957e-009
4 62.9 77.0 0 9.5 2.2 13.7 87.4 1.8197e-009

72.5 5.5685e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 77.1 1.96419e-008
RFd,A 64.3 3.708e-007
RDf,A 72.5 5.5685e-008

60.2 9.58988e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
60.2 43.0 0.5 13.7 60
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12 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Aula de gravat infants (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Aula gravat infants

Recinte emissor: Banys 2 (Lavabo de planta)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona
comú)

Àrea compartida de l'element de separació, SS:  8.6 m²
Volum del recinte receptor, V:  93.1 m³

 

= 66 dBA ≥ 45 dBA

= 60.6 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 8.64
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 Losa maciza 600 62.9 0
3.0 8.6

f1 DV1 + Trasdosat 338 62.0 PYL 63/600(48) 0

F2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 47.0 0

1.3 8.6
f2 DV1 + Trasdosat 321 62.0 PYL 63/600(48) 0
F3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.3 8.6
f3 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.9 8.6
f4 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F5 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.6 8.6
f5 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F6 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

1.2 8.6
f6 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F7 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.9 8.6
f7 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F8 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
1.7 8.6

f8 F01 - Pedra e=0.54m 1459 77.0 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 8.6 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.0 0 6.1 3.0 8.6 73.1 4.89779e-008
2 47.0 62.0 0 13.8 1.3 8.6 76.6 2.18776e-008
3 74.1 62.9 0 6.2 0.3 8.6 88.9 1.28825e-009
4 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.6 3.46737e-009
5 74.1 62.9 0 6.2 0.6 8.6 86.7 2.13796e-009
6 74.1 62.9 0 6.2 1.2 8.6 83.2 4.7863e-009
7 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.4 3.63078e-009
8 73.9 77.0 0 4.1 1.7 8.6 86.6 2.18776e-009

70.5 8.83539e-008

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 2.5 3.0 8.6 69.9 1.02329e-007
2 47.0 62.9 0 9.1 1.3 8.6 72.3 5.88844e-008
3 74.1 62.9 0 6.2 0.3 8.6 88.9 1.28825e-009
4 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.6 3.46737e-009
5 74.1 62.9 0 6.2 0.6 8.6 86.7 2.13796e-009
6 74.1 62.9 0 6.2 1.2 8.6 83.2 4.7863e-009
7 74.1 62.9 0 6.2 0.9 8.6 84.4 3.63078e-009
8 73.9 62.9 0 9.2 1.7 8.6 84.7 3.38844e-009

67.4 1.79913e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.0 0 6.1 3.0 8.6 73.1 4.89779e-008
2 62.9 62.0 0 9.1 1.3 8.6 79.8 1.04713e-008
3 62.9 62.9 0 10.6 0.3 8.6 87.7 1.69824e-009
4 62.9 62.9 0 10.6 0.9 8.6 83.4 4.57088e-009
5 62.9 62.9 0 10.6 0.6 8.6 85.5 2.81838e-009
6 62.9 62.9 0 10.6 1.2 8.6 82.0 6.30957e-009
7 62.9 62.9 0 10.6 0.9 8.6 83.2 4.7863e-009
8 62.9 77.0 0 9.5 1.7 8.6 86.5 2.23872e-009

70.9 8.18713e-008
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 70.5 8.83539e-008
RFd,A 67.4 1.79913e-007
RDf,A 70.9 8.18713e-008

60.6 8.62999e-007

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
60.6 93.1 0.5 8.6 66
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13 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Espai Fosc (Taller)  Habitable
Situació del recinte receptor: Planta baja, unitat d'ús Espai Fosc
Recinte emissor: Escala 3 (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  1.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  43.0 m³

 

= 62 dBA ≥ 45 dBA

= 51.9 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

recinte emissor
∆RD,A Revestiment

recinte receptor
∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9 0

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40 mm
de gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

0 1.26

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 51.0 0

3.9 1.3
f1 Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F2 Losa maciza 600 62.9 0
3.9 1.3

f2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 336 47.0 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 1.3 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007
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Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 1.3 73.3 4.67735e-008
2 62.9 47.0 0 6.1 3.9 1.3 56.1 2.45471e-006

56.0 2.50148e-006

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 51.0 62.9 0 21.3 3.9 1.3 73.3 4.67735e-008
2 62.9 62.9 0 5.2* 3.9 1.3 63.2 4.7863e-007

62.8 5.25404e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 62.9 0 5.3* 3.9 1.3 63.3 4.67735e-007
2 62.9 47.0 0 6.1 3.9 1.3 56.1 2.45471e-006

55.3 2.92244e-006

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 56.0 2.50148e-006
RFd,A 62.8 5.25404e-007
RDf,A 55.3 2.92244e-006

51.9 6.46219e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
51.9 43.0 0.5 1.3 62
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14 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A

Recinte receptor: Banys 2 (Zona de circulació)  Habitable (Zona comú)
Situació del recinte receptor: Planta 2
Recinte emissor: Sala d'inst (Cambra tècnica)  De instal·lacions
Àrea compartida de l'element de separació, SS:  9.3 m²
Volum del recinte receptor, V:  59.7 m³

 

= 63 dBA ≥ 45 dBA

= 59.5 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Element separador

Element estructural
bàsic

m RA Revestiment
recinte emissor

∆RD,A Revestiment
recinte receptor

∆Rd,A Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

Losa maciza 600 62.9

BP2 - Sòl flotant amb
llana mineral, de 40
mm de gruix. PA1 -
Paviment formigó vist

0

FS2 - FS3 - Fals sostre
amb plaques de guix
lminat Placo BA 13
1200

0 9.26

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RA Revestiment

∆RA Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.7 9.3

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
2.6 9.3

f2 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

F3 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0
1.9 9.3

f3 DV 6 - Envà Pedra 1200 73.9 0
F4 F01 - Pedra e=0.30m 835 68.1 0

3.1 9.3
f4 FO-01 e=30 cm 138 40.5

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0

F5 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

0.4 9.3
f5 Losa maciza 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0

F6 DV 6 - Envà Pedra 1217 74.1 0

1.0 9.3
f6 Losa maciza 600 62.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo BA
13 1200

0
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors:

Contribució directa, RDd,A:

Element separador
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Losa maciza 62.9 0 0 9.3 62.9 5.12861e-007

62.9 5.12861e-007

Contribució de Flanc a flanc, RFf,A:

Flanc
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 74.1 0 4.0 2.7 9.3 83.4 4.57088e-009
2 74.1 74.1 0 4.0 2.6 9.3 83.5 4.46684e-009
3 74.1 73.9 0 4.0 1.9 9.3 84.9 3.23594e-009
4 68.1 40.5 0 9.2 3.1 9.3 68.3 1.47911e-007
5 74.1 62.9 0 9.7* 0.4 9.3 92.3 5.88844e-010
6 74.1 62.9 0 9.7* 1.0 9.3 87.9 1.62181e-009

67.9 1.62395e-007

Contribució de Flanc a directe, RFd,A:

Flanc
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 74.1 62.9 0 9.2 2.7 9.3 83.0 5.01187e-009
2 74.1 62.9 0 9.2 2.6 9.3 83.1 4.89779e-009
3 74.1 62.9 0 9.2 1.9 9.3 84.6 3.46737e-009
4 68.1 62.9 0 5.8 3.1 9.3 76.1 2.45471e-008
5 74.1 62.9 0 6.2 0.4 9.3 88.8 1.31826e-009
6 74.1 62.9 0 6.2 1.0 9.3 84.4 3.63078e-009

73.7 4.28732e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,A:

Flanc
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 62.9 74.1 0 9.2 2.7 9.3 83.0 5.01187e-009
2 62.9 74.1 0 9.2 2.6 9.3 83.1 4.89779e-009
3 62.9 73.9 0 9.2 1.9 9.3 84.5 3.54813e-009
4 62.9 40.5 0 7.8 3.1 9.3 64.3 3.71535e-007
5 62.9 62.9 0 10.6 0.4 9.3 87.6 1.7378e-009
6 62.9 62.9 0 10.6 1.0 9.3 83.2 4.7863e-009

64.1 3.91517e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A:

R'A
τ

(dBA)
RDd,A 62.9 5.12861e-007
RFf,A 67.9 1.62395e-007
RFd,A 73.7 4.28732e-008
RDf,A 64.1 3.91517e-007

59.5 1.10965e-006

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A:

R'A V T0 SS DnT,A

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
59.5 59.7 0.5 9.3 63
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1.3.2. Aïllament acústic a soroll d'impacte entre recintes
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll d'impacte entre
parelles de recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del
capítol anterior, segons el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN
12354-2:2000, utilitzant per a la predicció de l'índex de nivell de pressió acústica ponderada d'impactes,
els índexs ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma
EN ISO 717-2.
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de
resultats.

1 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Aula individual 1 (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 2, unitat d'ús Aula individual 2.1
Recinte emissor: Aula Col·lectiva 3 (Aula)  Una altra unitat d'ús
Àrea total de l'element excitat, SS:  18.0 m²
Volum del recinte receptor, V:  52.8 m³

 

= 35 dB ≤ 65 dB

= 36.9 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 FS4 - Sistema de fals
sostre acústic 0 18.03
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.3 18.0

f1 DV 6 - Envà Pedra 1217 75.1 --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.3 18.0

f2 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 70.0 --- 0

D3 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
3.3 18.0

f3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 78.0 --- 0

D4 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
3.4 18.0

f4 B.1.2.4. Envà PYL
202,5/600(70+12,5+70) 2LM 57 70.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució directa, Ln,w,Dd:

Element separador
Ln,w ∆LD,w ∆Ld,w SS Ln,w,Dd

τDd(dB) (dB) (dB) (m²) (dB)

Losa maciza 66.8 30 0 18.0 36.8 4786.3

36.8 4786.3

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 30 63.9 75.1 0 9.2 5.3 18.0 16.7 46.7735
2 66.8 30 63.9 70.0 0 20.2 5.3 18.0 8.3 6.76083
3 66.8 30 63.9 78.0 0 6.5 3.3 18.0 15.9 38.9045
4 66.8 30 63.9 70.0 0 20.2 3.4 18.0 6.2 4.16869

19.9 96.6076
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)
Ln,w,Dd 36.8 4786.3
Ln,w,Df 19.9 96.6076

36.9 4882.91

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
36.9 52.8 10 0.5 35
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2 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Aula de escultura (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de escultura
Recinte emissor: Foyer (Zona de circulació)  Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú)
Àrea total de l'element excitat, SS:  7.6 m²
Volum del recinte receptor, V:  70.9 m³

 

= 36 dB ≤ 65 dB

= 39.3 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9

BP2 - Sòl flotant
amb llana mineral,
de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment
formigó vist

30 FS4 - Sistema de fals
sostre acústic 0 7.59
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.8 7.6

f1 Losa maciza 600 63.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
5.7 7.6

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 54.0 --- 0

D3 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
1.3 7.6

f3 DV 6 - Envà Pedra 1217 75.1 --- 0

D4 Losa maciza 600 63.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de
gruix. PA1 - Paviment
formigó vist

30 ---
1.3 7.6

f4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 78.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució directa, Ln,w,Dd:

Element separador
Ln,w ∆LD,w ∆Ld,w SS Ln,w,Dd

τDd(dB) (dB) (dB) (m²) (dB)

Losa maciza 66.8 30 0 7.6 36.8 4786.3

36.8 4786.3

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 30 63.9 63.9 0 0.1* 5.8 7.6 35.5 3548.13
2 66.8 30 63.9 54.0 0 21.3 5.7 7.6 19.2 83.1764
3 66.8 30 63.9 75.1 0 9.2 1.3 7.6 14.5 28.1838
4 66.8 30 63.9 78.0 0 6.5 1.3 7.6 15.6 36.3078

35.7 3695.8

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)
Ln,w,Dd 36.8 4786.3
Ln,w,Df 35.7 3695.8

39.3 8482.1

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
39.3 70.9 10 0.5 36
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3 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Aula de cerámica adults (Aula)  Protegit
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de ceràmica adults
Recinte emissor: Pati 4 (Altres)  De instal·lacions
Àrea total de l'element excitat, SS:  3.6 m²
Volum del recinte receptor, V:  106.0 m³

 

= 46 dB ≤ 60 dB

= 51.4 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9 0 0 3.55

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.5 3.6

f1 Losa maciza 600 63.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.5 3.6

f2 DV 6 - Envà Pedra 1200 74.9 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 0 63.9 63.9 0 14.4 1.5 3.6 48.5 70794.6
2 66.8 0 63.9 74.9 0 9.2 1.5 3.6 48.2 66069.3

51.4 136864
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)

Ln,w,Df 51.4 136864

51.4 136864

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
51.4 106.0 10 0.5 46
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4 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Sala de Reserva Arquelogia (Sala polivalent)  Habitable
Situació del recinte receptor: Sótano
Recinte emissor: Depósit (Altres)  De instal·lacions
Àrea total de l'element excitat, SS:  7.7 m²
Volum del recinte receptor, V:  301.9 m³

 

= 51 dB ≤ 60 dB

= 60.9 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa de cimentación 875 61.0 69.9 0 0 7.74

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa de cimentación 875 69.9 0 ---

2.2 7.7
f1 Losa de cimentación 875 69.9

BP1 - Base de hormigón
ligero. PA1 - Paviment
formigó vist

--- 0

D2 Losa de cimentación 875 69.9 0 ---
2.2 7.7

f2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 319 48.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 61.0 0 69.9 69.9 0 0.6 2.2 7.7 54.9 309030
2 61.0 0 69.9 48.0 0 6.8 2.2 7.7 59.6 912011

60.9 1.22104e+006
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)

Ln,w,Df 60.9 1.22104e+006

60.9 1.22104e+006

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
60.9 301.9 10 0.5 51
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5 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w

Recinte receptor: Foyer (Zona de circulació)  Habitable (Zona comú)
Situació del recinte receptor: Planta 2
Recinte emissor: Pati 3 (Altres)  De instal·lacions
Àrea total de l'element excitat, SS:  0.5 m²
Volum del recinte receptor, V:  461.0 m³

 

= 58 dB ≤ 60 dB

= 69.9 dB

Dades d'entrada per al càlcul:

Element excitat a soroll d'impactes

Element estructural
bàsic

m Ln,w Rw Terra
recinte emissor

∆LD,w Revestiment
recinte emissor

∆Ld,w Si

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²)

Losa maciza 600 66.8 63.9 0 0 0.54

Elements de flanc

Element estructural bàsic
m Rw Revestiment

∆LD,w ∆Rf,w Lf Si Unions
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²)

D1 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.6 0.5

f1 Losa maciza 600 63.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic --- 0

D2 Losa maciza 600 63.9 0 ---
1.6 0.5

f2 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 302 48.0 --- 0

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes:

Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df:

Flanc
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Si/SS·τDf(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB)

1 66.8 0 63.9 63.9 0 9.9* 1.6 0.5 61.5 1.41254e+006
2 66.8 0 63.9 48.0 0 10.2* 1.6 0.5 69.2 8.31764e+006

69.9 9.73018e+006

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w:

L'n,w
τ

(dB)

Ln,w,Df 69.9 9.73018e+006

69.9 9.73018e+006

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w:

L'n,w V A0 T0 L'nT,w

(dB) (m³) (m²) (s) (dB)
69.9 461.0 10 0.5 58
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1.3.3. Aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior
Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de
l'exterior, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del capítol anterior, segons el
model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-3:2000, que utilitza per a la
predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent global, els índexs ponderats dels elements
involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma UNE EN ISO 717-1.
Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats del capítol
anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades a les taules resum de
resultats.

1 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr

Tipus de recinte receptor: Aula de escultura (Aula) Protegit (Aula)
Situació del recinte receptor: Planta 1, unitat d'ús Aula de escultura
Índex de soroll dia considerat, Ld:  70 dBA
Tipus de soroll exterior:  Automòbils
Àrea total en contacte amb l'exterior, SS: 12.2 m²
Volum del recinte receptor, V: 70.9 m³

= 37 dBA ≥ 32 dBA

= 34.3 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Façana

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment interior

∆Rd,Atr Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²)

F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0 6.50

Buits en façana

Buits en façana
Rw Ctr RAtr Si

(dB) (dB) (dBA) (m²)

Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento
acústico "control glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar 35.0 -4 31.0 5.65
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment

∆RAtr Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.3 12.2

f1 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 46.0 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.3 12.2

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 46.0 0

F3 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

4.3 12.2
f3 Losa maciza 600 57.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

0.8 12.2
f4 Losa maciza 600 57.9

BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F5 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
3.8 12.2

f5 Losa maciza 600 57.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic 0

F6 F01 - Pedra e=0.54m 1442 70.8 0
1.3 12.2

f6 Losa maciza 600 57.9 FS4 - Sistema de fals sostre
acústic 0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
exterior:

Contribució directa, RDd,Atr:

Element separador
RD,Atr ∆RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

F01 - Pedra e=0.54m 71.0 0 71.0 12.2 6.5 73.7 4.25019e-008
Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s
laminar

31.0 31.0 12.2 5.6 34.3 0.000369309

34.3 0.000369352

Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr:

Flanc
RF,Atr Rf,Atr ∆RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
2 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
3 71.0 57.9 0 6.5 4.3 12.2 75.5 2.81838e-008
4 71.0 57.9 0 6.5 0.8 12.2 82.6 5.49541e-009
5 71.0 57.9 0 6.5 3.8 12.2 76.0 2.51189e-008
6 70.8 57.9 0 6.5 1.3 12.2 80.6 8.70964e-009

71.6 6.91713e-008
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Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr:

Flanc
RF,Atr Rd,Atr ∆RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 71.0 0 -2.3* 2.3 12.2 75.9 2.5704e-008
2 71.0 71.0 0 -2.1* 2.3 12.2 76.1 2.45471e-008
3 71.0 71.0 0 1.1 4.3 12.2 76.6 2.18776e-008
4 71.0 71.0 0 1.1 0.8 12.2 83.8 4.16869e-009
5 71.0 71.0 0 1.1 3.8 12.2 77.1 1.94984e-008
6 70.8 71.0 0 1.2 1.3 12.2 81.8 6.60693e-009

69.9 1.02403e-007

Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr:

Flanc
RD,Atr Rf,Atr ∆RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
2 71.0 46.0 0 25.1 2.3 12.2 90.8 8.31764e-010
3 71.0 57.9 0 6.5 4.3 12.2 75.5 2.81838e-008
4 71.0 57.9 0 6.5 0.8 12.2 82.6 5.49541e-009
5 71.0 57.9 0 6.5 3.8 12.2 76.0 2.51189e-008
6 71.0 57.9 0 6.5 1.3 12.2 80.7 8.51138e-009

71.6 6.8973e-008

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr:

R'Atr
τ

(dBA)
RDd,Atr 34.3 0.000369352
RFf,Atr 71.6 6.91713e-008
RFd,Atr 69.9 1.02403e-007
RDf,Atr 71.6 6.8973e-008

34.3 0.000369592

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr:

R'Atr ∆Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
34.3 0 70.9 0.5 12.2 37
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2 Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr

Tipus de recinte receptor: Secretaría i at. al públic (Despatx) Protegit (Estança)
Situació del recinte receptor: Planta baja
Índex de soroll dia considerat, Ld:  70 dBA
Tipus de soroll exterior:  Automòbils
Àrea total en contacte amb l'exterior, SS: 10.9 m²
Volum del recinte receptor, V: 61.6 m³

= 39 dBA ≥ 37 dBA

= 36.7 dBA

Dades d'entrada per al càlcul:

Façana

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment interior

∆Rd,Atr Si

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²)

F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0 5.12

Buits en façana

Buits en façana
Rw Ctr RAtr Si

(dB) (dB) (dBA) (m²)

Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento
acústico "control glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar 38.0 -4 34.0 2.90

Finestra de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + aislamiento
acústico "control glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s laminar 38.0 -4 34.0 2.90
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Elements de flanc

Element estructural bàsic
m RAtr Revestiment

∆RAtr Lf Si Unions
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²)

F1 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.7 10.9

f1 DV1 - Paret d'obra de
fábrica de gero de 15 cm 336 44.0 0

F2 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0
2.7 10.9

f2 DV2 - Paret de doble placa
de guix laminat 45 46.0 0

F3 Sense flanc emissor    

4.1 10.9
f3 S-01 - Solera de formigó

armat 520 54.6
BP2 - Sòl flotant amb llana
mineral, de 40 mm de gruix.
PA1 - Paviment formigó vist

0

F4 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

2.9 10.9
f4 Losa maciza 600 57.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0

F5 F01 - Pedra e=0.54m 1459 71.0 0

0.8 10.9
f5 Losa maciza 600 57.9

FS2 - FS3 - Fals sostre amb
plaques de guix lminat Placo
BA 13 1200

0

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire
exterior:

Contribució directa, RDd,Atr:

Element separador
RD,Atr ∆RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr

τDd(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

F01 - Pedra e=0.54m 71.0 0 71.0 10.9 5.1 74.3 3.72399e-008
Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s
laminar

34.0 34.0 10.9 2.9 39.8 0.000105733

Finestra de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + aislamiento acústico "control
glass acústico y solar", sonor 8+8/12/6+6 low.s
laminar

34.0 34.0 10.9 2.9 39.8 0.000105733

36.7 0.000211503

Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr:

Flanc
RF,Atr Rf,Atr ∆RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr Si/SS·τFf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 44.0 0 8.0 2.7 10.9 71.6 6.91831e-008
2 71.0 46.0 0 25.1 2.7 10.9 89.7 1.07152e-009
4 71.0 57.9 0 6.5 2.9 10.9 76.8 2.0893e-008
5 71.0 57.9 0 6.5 0.8 10.9 82.2 6.0256e-009

70.1 9.71732e-008
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Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr:

Flanc
RF,Atr Rd,Atr ∆RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr Si/SS·τFd(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 71.0 0 -1.0 2.7 10.9 76.1 2.45471e-008
2 71.0 71.0 0 -4.1* 2.7 10.9 73.0 5.01187e-008
4 71.0 71.0 0 1.1 2.9 10.9 77.9 1.62181e-008
5 71.0 71.0 0 1.1 0.8 10.9 83.3 4.67735e-009

70.2 9.55613e-008

Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr:

Flanc
RD,Atr Rf,Atr ∆RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr Si/SS·τDf(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1 71.0 44.0 0 8.0 2.7 10.9 71.6 6.91831e-008
2 71.0 46.0 0 25.1 2.7 10.9 89.7 1.07152e-009
3 71.0 54.6 0 3.7 4.1 10.9 70.8 8.31764e-008
4 71.0 57.9 0 6.5 2.9 10.9 76.8 2.0893e-008
5 71.0 57.9 0 6.5 0.8 10.9 82.2 6.0256e-009

67.4 1.8035e-007

(*) Valor mínim per a l'índex de reducció vibracional, obtingut segons relacions de longitud i superfície en
la unió entre elements constructius, conforme a l'equació 23 de UNE EN 12354-1.

Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr:

R'Atr
τ

(dBA)
RDd,Atr 36.7 0.000211503
RFf,Atr 70.1 9.71732e-008
RFd,Atr 70.2 9.55613e-008
RDf,Atr 67.4 1.8035e-007

36.7 0.000211876

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, D2m,nT,Atr:

R'Atr ∆Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
36.7 0 61.6 0.5 10.9 39
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INFORME D’ASSAJOS n  221.I.2410.1094.ES.01 

 

 
REFERENT A: 
 

MOSTRES: FUSTA MASSISSA  
 

  
ASSAIG: DETERMINACIÓ DE L'ESPÈCIE BIOLÒGICA D'UNA 

MOSTRA DE FUSTA (CAN RIUS: MOSTRA 23) 
  
  

 
DATA RECEPCIÓ DE MOSTRES: 07/10/2024 
DATA INICI D'ASSAJOS: 11/10/2024 
DATA FINALITZACIÓ ASSAJOS: 16/10/2024 

 
 

Document firmat digitalment mitjançant signatura electrònica legal. 

EL PRESENT INFORME CONSTA DE 7 PÁGINES NOMBRADES 
CORRELATIVAMENT. 
 
La mostra d'assaig objecte d'aquest informe romandrà en AIDIMME durant un període de temps de trenta 
dies a partir de la data d'emissió del mateix. Transcorregut aquest termini es procedirà a la seva 
destrucció, per tant qualsevol comprovació ha de dur-se a terme dins d'aquests límits.

Referencia: 2410050-01                   
Fulla d’encàrrec: 22404814  

A PETICIÓ DE: 
 

EMPRESA: ANGEL BERNA GOMEZ 
RESPONSABLE: D. ÁNGEL BERNA 
DIRECCIÓ: TR PORTAL NOU 10- 2º / 2 

POBLACIÓ: 17004 GIRONA 

TELÉFON: 972463086 

CIF: 40336569C 
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1. DESCRIPCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA ASSAJADA. INSPECCIÓ 
PRÈVIA A l'ASSAIG 

 
ANGEL BERNA GOMEZ sol·licita de AIDIMME la determinació de l'espècie 
biològica de fusta d'una mostra de fusta massissa amb referència: 
CAN RIUS: MOSTRA 23. La mostra es referencia en AIDIMME com: 
2410050-01                   

 
 

 
Mostra 2410050-01                   

 
 

2. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 
 
Mostra subministrada pel client. 

 
 

3. ASSAIG SOL·LICITAT  
 

Estudi d'identificació de l'espècie de fusta: 
 
  ► Anàlisi macroscòpic 

 
 

4. ADEQUACIÓ DE L'ASSAIG A NORMA 
 
El mètode d'assaig realitzat per a la determinació de l'espècie de fusta és 
l'habitualment realitzat en aquest tipus d'anàlisi. 
 
Per a la determinació de la densitat es segueix la norma «UNE 56531-77: 
Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del peso 
específico» 
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5. MÉTODE D’ASSAIG 
 
5.1 Determinació macroscòpica de l'espècie de fusta 

La mostra facilitada pel client es talla en provetes en forma cúbica segons els 
diferents plans: transversal, tangencial i radial, tractant d'obtenir talls nets amb 
les fulles. Posteriorment, cada cara pertanyent a cada pla, es suavitza amb un 
paper abrasiu de 500 grans per polzada quadrada. Finalment, es preparen 
fins talls després hidratar la mostra amb aigua. 

Les mostres preparades s'analitzen a nivell macroscòpic al microscopi òptic, 
fins x20 augments. Un cop localitzades les zones d'interès anatòmic en el pla 
transversal, es realitzen les fotografies digitals i es procedeix a la identificació 
macroscòpica, seguint les pautes marcades per bibliografia de referència 
internacional i pel coneixement científic dels tècnics de AIDIMME. 

 
5.2 Determinació de la densitat 
 
S'extreuen provetes en forma de prisma quadrangular de secció recta. A 
continuació, després del condicionament de la mostra fins al 12% d'humitat es 
mesura les seves dimensions amb una aproximació de 0,01 mm i es pesa 
amb una precisió de ± 0,001 g. La densitat es calcula mitjançant la relació de 
la massa amb el volum que ocupa. 
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6. RESULTATS OBTINGUTS 
 

   
Fusta:                         Aquesta espècie presenta nombrosos 

canals resinífers (1) pel que la fusta sol 
estar impregnada de resina (2), la qual cosa 
li confereix un color vermellós. 

Densitat al 12% d’humitat: 0,545 g/cm3                   

 

Anells de creiximent: Els límits dels anells de creixement estan 
molt diferenciats (3). 

Vasos: 

 

 Absents 

Canals resinífers: Presència de canals resinífers fisiològics 
amb cèl·lules epitelials primes. Són prou 
grans, nombrosos, aïllats i visibles a simple 
vista com punts blancs. Se situen sobretot 
en la fusta de transició (1).  

Traqueides: Traqueides de secció circular i quadrada. 
Traqueides longitudinals sense 
engruiximents helicoïdals. Les punteadures 
areolades són arrodonides d'obertura 
circular disposades, generalment, en files 
uniseriades (4), de vegades biseriades als 
extrems de les parets radials. No presenta 
punteadures en les parets tangencials de 
les traqueides d’estiu. Els camps 
d'encreuament són de tipus pinoide, 
normalment d'1 a 2 punteadures per camp 
(5). Les traqueides radials són dentades 
amb dents aïllats (6). El parènquima radial 
presenta un elevat contingut en resina (7) 
amb parets axials llises i nodulades. 

Radis llenyosos: Radis llenyosos uniseriats i pluriseriats a 
causa de la presència de canals resinífers 
transversals. D'1 a 10 cèl·lules d'altura els 
uniseriats. 
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7. CONCLUSIONS 
 

Una vegada analitzats els resultats obtinguts de l'anàlisi macroscòpic, podem 
deduir amb la fiabilitat que ens ofereix el nostre coneixement, experiència i 
documentació cientifico-tècnica(1) que l'espècie de la mostra 2410050-01                  
és: 
 

        Nom científic: Pinus pinaster Aiton 
                             Nom comercial: Pi pinaster, gallec o marítim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Bibliografía de referència: 
 
Alcalde Olivares, C.; Gómez Manzaneque, F.; Postigo Mijarra, J.M.; Sanz, E.; Menéndez-Pidal, I. Pinus sylvestris L. en el 
Pleistoceno Superior del Duero (Vega Cintora, Soria, España). Cuaternario y Geomorfología, 2003, 17 (1-22): 21-28. 
 
AITIM (1987): Especies de maderas para carpintería. Construcción y mobiliario. ISBN 84-87381-11-1 
Sachsse, H. (1987): Einheimische Nutzhölzer und ihre Bestimmung nach makroskopischen Merkmalen. ISBN: 3-490-07916-7 
 
ATIBT (Association Internationale Technique des Bois Tropicaux) (1986): Tome I – Afrique 
 
FPRL (Forest Products Research Laboratory & PRINCES RISBOROUGH LABORATORY (1972): Handbook of Hardwoods 
 
García Esteban, L. et al. Clave de identificación de maderas de coníferas a nivel de especie. Región europea y norteamericana 
(2000). Invest. Agr.: Sist. Recur. For: 9 (1) 
 
García Esteban, L. et al. Anatomía e identificación de maderas de coníferas a nivel de especies (2002)    ISBN: 84-8476-110-X 
  
TRADA (Timber Research and Development Association) (1979): Timbers of the world (vol. 9) 
Giordano, G. (1980): I Legnami del Mondo (2 edizione) 
 
Wagenführ, R. And Schreiber, C. (1985): HolzatlasVEB Fachbuchverlag Leipzig, 2. Auflage, ISBN: 114-210/124/85 
 
Wagenführ, R. (1989): Anatomie des Holzes: unter besonderer Berücksichtigung der Holztechnik. ISBN 3-343-00455-3  
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1/3 Nord-Oest

0,20

J
6

3

DATA ESCALA

ZONES DE MAJOR RISC - SOSTRE PLANTA SEGONA

3.3

Adreça: Plaça de Can Rius s/n

08140 Caldes de Montbui

Client: -

Codi: -

1:12514/10/2024

Biga sense incidències aparents

Bigues no inspeccionades

Restes antigues o recents de carcoma a la biga

Restes antigues o recents de cerambícid a la biga

Restes antigues tèrmit subterrani a la biga

Reforç de ferro

Taques humitat al sostre

Nus trencat

Cap buit

Nus a la biga

Activitat de termita subterrània

Activitat de termita subterrània en fusteries

CB
Kalotermes a la biga

Irregularitat

Nus buit

Podriment a la biga

Esquerda

Tunel de termita subterrània

Zona inaccessible

Num. Foto

K

F

Cerambícid d'arbre viuAV Carbonització

c

Zona de llates amb

degradació significativa

N



9
1

1
8

4

1
8

5

9
2

98

9
3

99

97

96

95

94

102

101

100

J103

1
8

6

1
8

7

1
8

8

1
8

9

1
9

0

191

192

193

194

195

196

87

88

89

84

85

82

83

J
1
9
7

J
8

6

2
0

0

1
9

9

1
9

8

1
9

7

1
2

3

1
2

2

1
2

1

1
2

0

1
1
9

1
1

8

1
1

7

1
1

5

1
1

4

112

113

111

110

107

108

109

106

105

104

1
1

6

9
0

0
,
2
0

0
,
4
5

0
,
0
5

0,05

1/3 Mig

0
,
2
0

0
,
0
5

0
,
0

5

0
,
2
0

0
,
0
5

0
,
2
0

0
,
2
0

0
,
2
0

0
,
8

0

0
,
2
0

0
,
0
5

0
,
0
5

0
,
2
0

0
,
2

0

1.00

1
/
3
 
M

i
g

0,05

DATA ESCALA

ZONES DE MAJOR RISC - SOSTRE PLANTA TERCERA

3.4

Adreça: Plaça de Can Rius s/n

08140 Caldes de Montbui

Client: -

Codi: -

1:12514/10/2024

Biga sense incidències aparents

Bigues no inspeccionades

Restes antigues o recents de carcoma a la biga

Restes antigues o recents de cerambícid a la biga

Restes antigues tèrmit subterrani a la biga

Reforç de ferro

Taques humitat al sostre

Nus trencat

Cap buit

Nus a la biga

Activitat de termita subterrània

Activitat de termita subterrània en fusteries

CB
Kalotermes a la biga

Irregularitat

Nus buit

Podriment a la biga

Esquerda

Tunel de termita subterrània

Zona inaccessible

Num. Foto

K

F

Cerambícid d'arbre viuAV Carbonització

c

Zona de llates amb

degradació significativa

N



ULTRASONS

VELOCITAT
H=12%

cm us m/s Kg/m
3

N/mm
2

84 POLLANCRE 282 512 5518 386 11164 C24 C18

123 PI 256 628 4142 486 7920 C14-C16 C18

101 PI 285 849 3357 486 5203 <<C14 C18

187 POLLANCRE 477 915 5213 386 9966 C20-C22 C18

J103 PI 541 1020 5346 486 13197 C35 C24

108 POLLANCRE 309 621 4940 386 8948 C16-C18 C18

169 POLLANCRE 494 975 5014 386 9220 C18 C18

74 PI 185 402 4510 486 9393 C18 C18

179 POLLANCRE 339 686 5216 386 9978 C20-C22 C18

80 PI 295 588 5337 486 13153 C35 C24

J204 POLLANCRE 487 969 5049 386 9347 C18 C18

69 PI 238 453 5211 486 12539 C30 C24

25 POLLANCRE 291 585 4974 386 9074 C18 C18

29 PI 254 553 4583 486 9699 C20 C18

35 PI 198 548 3554 486 5833 <<C14 C18

J208 PI 443 1056 4225 486 8240 C16 C18

47 PI 184 452 3983 486 7323 C14-C16 C18

155 POLLANCRE 283 706 4110 386 6194 <C14 C14

138 PI 284 812 3498 486 5648 <<C14 C18

141 POLLANCRE 276 634 4376 386 7023 C14-C16 C14

18 PI 247 478 5131 486 12157 C30 C24

J13 PI 207 402 5221 486 12586 C30 C24

125 Pi 234 498 4728 486 10322 C22 C18

5 PI 276 528 5240 486 12679 C30 C24

J7 PI 566 1195 4821 486 10733 C22 C18

3

2

1

0

MOE
CLASSE * UNE-56544**PLANTA BIGA ESPÈCIE

DISTÀNCIA TEMPS
DENSITAT 

ESTIMADA

PLANTA MOE MIG CLASSE* UNE-56544**

0 10164 C22 C14-C18-C24

1 7727 C14 C14-C18

2 10605 C22 C18-C24

3 9400 C18 C18-C24

ESPÈCIE MOE MIG CLASSE* UNE-56544**

PI 9789 C20 C18

POLLANCRE 8990 C16-C18 C18

TIPOLOGÍA MOE MIG CLASSE* UNE-56544**

BIGUES 9172 C18 C14-C18-C24

JÀSSERES 10821 C22 C18-C24

TOTAL 9501 C20 C14-C18-C24
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Foto 1: P1. Biga 52. Carcomes.

 
Foto 2: P2. Biga 174. Carcomes.

 
Foto 3: P1. Biga 159. Molta carcoma. Biga de pollancre

molt degradada.

 
Foto 4: P2. Biga 177. Carcomes.
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Foto 5: P1. Biga 207.

 
Foto 6: P1. Biga 159. Molta carcoma.

 
Foto 7: P1. Clivella de possible trencament.

 
Foto 9: P3. Biga 189. Zona de clivella.

 
Foto 10: P3. Jàssera 103. Gran nus clivellat.

 
Foto 11: P2. Biga 176. Carcomes. Molt degradada.
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Foto 12: P3. Biga 200. Carcomes.

 
Foto 13: P2. Biga 177. Carcomes. Degradat.

 
Foto 15: P3. Biga 109. Clivelles diagonals.

 
Foto 17: PB. Biga 141. Restes de carcoma i tèrmit

subterrani.
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Foto 18: Vista general d'una de les sales de P1.

 
Foto 19: PB. J13. Restes de tèrmit subterrani.

 
Foto 20: P3. Vista general de les bigues 193 a 195,

càrregues vistes sud-est.

 
Foto 21: P3. Biga 106. Clievelles obertes.
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Foto 23: P3. Biga 200. Clivella diagonal.

 
Foto 25: P3. Biga 117. Carcomes i cerambícids.

 
Foto 28: P3. Biga 197. Carcomes i cerambícids. Airejada i

exposada a agents externs.

 
Foto 29: P3. Biga 108. Clivella diagonal.
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Foto 33: P3. Biga 108. Clivella diagonal.

 
Foto 34: P3. Biga 191. Cap clivellat.

 
Foto 35: P2. Biga 173. Carcomes.

 
Foto 36: P1. Biga 160. Molta carcoma. Restes de tèrmit

subterrani.
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Foto 37: Ídem foto anterior.

 
Foto 38: P3. Biga 197. Encastament molt degradat. Carcoma

i cerambícids.

 
Foto 39: P3. Biga 123. Carcomes.

 
Foto 41: P2. Biga 176. Clivella de possible trencament.
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Foto 43: P1. Biga 160. Molta carcoma. Restes de tèrmit

subterrani.

 
Foto 44: P3. Biga 93. Carcomes. Reforçada 45cm.

 
Foto 45: P2. Biga 183. Clivella diagonal.

 
Foto 46: P3. Biga 189. Reforçada. restes de tèrmit

subterrani.
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Foto 47: Detall costructiu que marca l'any de construcció.

 
Foto 48: P3. Biga 89. Restes de carcomes i cerambícids.

 
Foto 51: P3. Biga 200. Molta carcoma ha debilitat la secció.

 
Foto 52: Detall d'alguna de les sales, estat previ a la neteja

posterior per part de la brigada.
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Foto 55: P3. Biga 87. Carcomes.

 
Foto 56: P3. Biga 186. Restes de tèrmit aeri.

 
Foto 57: P3. Biga 197. Detall d'una filtració d'humitat.

 
Foto 59: P3. Biga 186. Restes de carcomes i tèrmit aeri.
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Foto 60: PB. Biga 10. Zona mitja, detall de les probes

resistogràfiques realitzades.

 
Foto 61: P3. Biga 107. Restes de tèrmit subterrani.

 
Foto 62: P3. BIga 189. Restes de tèrmit subterrani i

carcomes més enllà del reforç.

 
Foto 63: P3. Biga 187. Degradació per tèrmit subterrani.
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Foto 64: P3. Biga 107. Restes de tèrmit subterrani.

 
Foto 66: P3. Biga 187. Restes de túnels de desplaçament a

una de les clivelles longitudinals de l'element.

 
Foto 67: P2. Arrels de vegetació que està creixent a la
coberta, i afavoreix la fixació de la humitat a la zona.

 
Foto 68: P1. Biga 147. Restes de carcomes i tèrmit

subterrani.
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Foto 69: P3. Biga 107. Restes de tèrmit subterrani.

 
Foto 70: P2. Biga 179. Restes d'arrels vegetals.

 
Foto 71: PB. Biga J213. Detall de càrrega vista lateralment.

 
Foto 72: P2. Biga 175. Molta carcoma. Reforçada amb biga

mènsula de ferro.
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Foto 73: P3. Biga 82. Clivelles diagonals.

 
Foto 75: P1. Biga 49. Detall de cata.

 
Foto 76: P3. Detall de la càrrega lliure de la biga 110.

Trencada.

 
Foto 77: PB. Jàssera 133. Restes de tèrmit subterrani.
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Foto 78: P2. Biga 183. Reforç biga passant.

 
Foto 79: P3. Biga 90. restes de carcomes i cerambícids. Cap

buit.

 
Foto 80: PB. Jàssera 133. Molt degradada per tèrmit

subterrani.

 
Foto 81: Ídem foto anterior.
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Foto 82: P3. Jàssera 103. Clivella diagonal de possible

trencament.

 
Foto 83: P3. J103. Zona de podriment superficial.

 
Foto 84: P3. J103. Cara inferior amb clivelles diagonals.

 
Foto 85: P1. Biga 147. Restes de carcomers cerambícids i

tèrmit subterrani.
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Foto 87: PB. Biga 10. carcomes.

 
Foto 88: P3. Biga 116. Carcomes.

 
Foto 89: P3. Biga 199. Molta carcoma.

 
Foto 90: P3. Jàssera 103. Restes de carcomes.
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Foto 91: p1. Biga 153, carcomes i cerambícids.

 
Foto 93: P1. Biga 143. Restes de carcomes. 

 
Foto 94: P2. Jàssera 78. Carcomes.

 
Foto 95: P2. J78. Mènsula.
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Foto 96: P3. Biga 198. Restes de carcomes i cerambícids.

 
Foto 97: P3. Vista general de les càrregues lliures de la zona

de les bigues 104 a 106.

 
Foto 99: P3. Vista general. Pasadís.

 
Foto 100: P1. Biga 158. Podriment.
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Foto 101: P3. Jàssera 86. Carcomes.

 
Foto 103: PB. J213. Irregularitat a la fusta.

 
Foto 104: P3. Biga 189. Carcomes. Cap buit.

 
Foto 106: P3. Biga 190. Restes de carcomes i tèrmit

subterrani. Cap buit.
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Foto 108: P2. Biga 182. Clivella longitudinal.

 
Foto 110: P3. Biga 90. Clivelles diagonals.

 
Foto 111: PB. Biga 140. Carcomes.

 
Foto 112: Ídem foto anterior.

 
Foto 113: P2. Jàssera 78. Clivelles diagonals.

 
Foto 114: Ídem foto anterior.
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Foto 116: P3. Zona bigues 186-190. Detall safata - reforç de

les càrregues sud-oest.

 
Foto 117: Ídem foto 113

 
Foto 120: P3. Biga 199. Carcoma i tèrmit.

 
Foto 123: P2. Detall jàssera 70.

 
Foto 124: P1. Jàssera 208. Restes superficials de tèrmit

subterrani. També carcomes.

 
Foto 126: P3. J197. Clivelles diagonals.
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Foto 127: PB. Biga 6. Possible proliferació de fong en

paret.

 
Foto 128: P1. Biga 150. Restes de tèrmit subterrani.

 
Foto 129: P1. Biga 160. Restes de tèrmit subterrani i

carcomes. Cap buit.

 
Foto 130: Ídem foto anterior.
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Foto 131: P3. Biga 118. Zona erosionada manualment.

 
Foto 132: P3. Biga 199. Possible clivella de trencament.

 
Foto 133: P3. Biga 198. Restes de carcomes i cerambícids.

 
Foto 134: P1. Biga 38. Possible encaix en llum.
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Foto 135: P2. Biga 81. Cerambícids.
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A continuación, una tabla de resultados con el total de vigas. 
 
Leyenda para la interpretación de la tabla: 
 

RESIST.- “Resistografía”. 
 
ORIENT.- “Punto cardinal donde se realiza la resistografía, respecto de la viga”. 
 
INCLIN.- “Inclinación de la resistografía respecto de la superficie de la madera”. 
 
DEGRAD.- “Degradación”. 
 
S/C/I.- “Zona donde se produce la degradación (Superior, Centro, Inferior, Todo)”. 
 
T*.- “Tercio de la viga que se encuentra afectado”. 
 
TS- “Termita subterránea”. 
 
TK- “Termita aérea”. 
 
F- “Hongos de pudrición”. 
 
N, S, M, E, O- Punto cardinal de la orientación de la cabeza o empotramiento 
resistografiado, según los planos (Norte, Sur, Este, Oeste). O Medio. 
 
D, V, L, C- Inclinación de la resistografía (Diagonal hacia el empotramiento, o Vertical 
perpendicular a la fibra, o Lateral en cara lateral de la viga, o Canto entre caras lateral y 
vertical). V_5: resistografia vertical a 5cm del empotramiento; y de la misma manera V_20, 
V_50, etc. 

 
 
En la tabla siguiente se proponen zonas donde actuar a nivel de refuerzo estructural, las cuales son 
puramente orientativas, y que tienen la única finalidad de poner énfasis en la degradación en el 
punto concreto de cada elemento señalado.
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Planta 0 

BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

1 357 12,0 22,0 

22,5 M V 20,0 11%       

PI FLETXA 3,0  SUD-EST 50 

29,0 NO D 29,0 0%       

22,0 NO V_20 21,0 5%       

22,0 SE D 16,0 27%       

21,0 SE V_5 15,0 29%       

21,0 SE V_20 17,0 19%       

21,5 SE V_50 19,5 9%       

 

2 357 13,0 22,0 

22,0 M V 20,0 9%       

PI FLETXA 2,5  
TERÇ 

NORD-OEST 

26,0 NO D 26,0 0%       

22,0 NO V_80 16,0 27%       

22,0 NO V_80 16,0 27%       

29,0 SE D 29,0 0%       

 

3 348 15,0 19,5 

19,5 M V 19,5 0%       

PI FLETXA 3,0  
NORD-OEST 

50 

15,0 NO D 9,0 40%       

19,5 NO V_5 12,5 36%       

19,5 NO V_20 15,0 23%       

19,5 NO V_50 17,0 13%       

24,0 SE D 18,0 25%       

17,0 SE V_50 16,5 3%       

http://www.helpest21.com/
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

17,0 SE V_5 15,5 9%       

 

4 308 13,0 14,0 

18,0 NO D 18,0 0%       

PI    BON ESTAT 

14,0 NO V_20 14,0 0%       

14,0 NO V_50 13,5 4%       

20,0 SE D 20,0 0%       

14,0 SE V_50 14,0 0%       

 

5 308 13,0 15,0 

20,0 NO D 17,0 15%       

PI    
NORD-OEST 

5 

15,0 NO V_5 12,5 17%       

15,0 NO V_20 14,5 3%       

15,0 NO V_50 15,0 0%       

17,0 SE D 17,0 0%       

15,0 SE V_5 15,0 0%       

 

6 308 13,0 14,5 

20,0 NO D 20,0 0%       

PI   907 SUD-EST 20 

14,5 NO V_50 14,5 0%       

18,0 SE D 9,5 47%       

14,5 SE V_5 10,5 28%       

14,5 SE V_20 13,0 10%       

14,5 SE V_50 14,5 0%       

 

8 339 15,0 18,0 
17,0 M V 15,0 12%       

PI    
NORD-OEST 

50 20,0 NO D 14,0 30%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

17,0 NO V_5 11,0 35%       

17,0 NO V_20 11,0 35%       

17,0 NO V_50 14,5 15%       

15,0 SE D 15,0 0%       

18,0 SE V_5 17,5 3%       

 

9 339 13,0 14,5 

18,0 M V 15,5 14%       

PI     

24,0 NO D 20,0 17%       

16,5 NO V_5 15,5 6%       

17,0 NO V_20 17,0 0%       

24,0 SE D 21,5 10%       

14,5 SE V_20 14,5 0%       

 

10 339 15,0 17,0 

18,0 M V 12,0 33%       

PI 
CARREGA 

CURT 
 

433_1 
542_1 

TERÇ MIG 

16,0 M V 16,0 0%       

17,0 M V 11,5 32%       

24,0 NO D 22,0 8%       

16,5 NO V_20 16,5 0%       

14,0 SE D 14,0 0%     R  

17,0 SE V_5 16,5 3%       

 

11 297 10,5 16,5 

16,0 M V 16,0 0%       

PI 
CARREGA 

CURT 
FLETXA 

3,5  BON ESTAT 10,0 NE D 10,0 0%       

15,5 NE V_20 15,5 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

21,0 SO D 21,0 0%       

16,5 SO V_50 16,0 3%       

 

12 230 14,0 14,0 

27,0 NE D 23,5 13%       

PI 
CARREGA 

CURT 
  BON ESTAT 

14,0 NE V_5 13,5 4%       

10,0 SO D 10,0 0%       

15,0 SO V_20 15,0 0%       

 

14 307 12,5 22,0 

23,5 NE D 23,5 0%       

MELIS    BON ESTAT 
32,0 SO D 31,5 2%       

20,0 SO V_20 20,0 0%       

22,0 SO V_50 21,5 2%       

 

15 307 12,5 20,0 

22,0 NE D 22,0 0%       

MELIS FLETXA 2,0  BON ESTAT 26,0 SO D 26,0 0%       

20,0 SO V_20 19,0 5%       

 

16 227 12,0 20,0 

34,0 NE D 34,0 0%       

MELIS    BON ESTAT 20,0 NE V_20 20,0 0%       

10,0 SO D 9,5 5%       

 

17 227 12,0 15,5 

20,0 NE D 20,0 0%     R  

MELIS    BON ESTAT 15,0 NE V_20 15,0 0%       

15,5 NE V_50 15,5 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

7,5 SO D 7,5 0%       

 

18 290 14,5 22,0 

33,0 NE D 33,0 0%       

PI    BON ESTAT 31,0 SO D 31,0 0%       

22,0 SO V_20 22,0 0%       

 

19 290 15,5 24,0 

38,0 NE D 37,5 1%       

PI    BON ESTAT 30,0 SO D 30,0 0%       

24,0 SO V_50 24,0 0%       

 

20 280 15,5 22,0 

29,5 NE D 29,5 0%       

PI    BON ESTAT 22,0 NE V_50 22,0 0%       

27,0 SO D 27,0 0%       

 

21 280 14,0 20,0 

31,0 NE D 27,5 11%       

PI    BON ESTAT 20,0 NE V_5 19,0 5%       

27,5 SO D 27,5 0%       

 

124 219 11,0 16,0 

20,0 NE D 20,0 0%     R  

PI    SUD-OEST 5 
16,0 NE V_5 15,0 6%       

10,0 SO D 5,5 45%  R     

15,0 SO V_5 14,0 7%       

 

125 265 9,5 18,0 18,0 M V 18,0 0%       PI FLETXA 3,0  BON ESTAT 
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

11,0 NE D 11,0 0%       

18,0 NE V_50 17,0 6%       

20,5 SO D 20,5 0%     R  

18,0 SO V_5 18,0 0%       

 

126 217 8,0 15,5 

16,5 M V 16,0 3%       

PI    
NORD-EST 

5 

16,0 NE D 15,0 6%    R R  

15,5 NE V_5 11,5 26%       

15,5 NE V_20 14,0 10%       

12,0 SO D 12,0 0%       

16,5 SO V_5 16,5 0%       

 

127 258 9,0 19,5 

17,5 NE D 16,5 6%       

PI    BON ESTAT 19,0 SO D 17,5 8%     R  

19,5 SO V_50 19,0 3%       

 

128 215 19,0 20,5 

24,0 NE D 24,0 0%     R  

POLLANCRE    BON ESTAT 20,5 NE V_50 20,5 0%       

22,0 SO D 22,0 0%       

 

129 247 10,0 19,0 

18,0 NE D 18,0 0%       

PI    
SUD-OEST 

20 

19,0 SO D 7,5 61%    R R  

19,0 SO V_5 16,0 16%       

19,0 SO V_20 16,0 16%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

19,0 SO V_50 18,0 5%       

 

130 340 18,5 18,5 

24,5 NO D 22,5 8%       

PI    BON ESTAT 28,0 SE D 27,0 4%     R  

18,5 SE V_50 17,0 8%       

 

131 340 18,0 19,0 

27,0 NO D 25,0 7%       

PI    BON ESTAT 24,0 SE D 23,0 4%     R  

19,0 SE V_50 18,5 3%       

 

132 340 16,5 21,0 

28,5 NO D 24,0 16%       

PI    BON ESTAT 
18,0 NO V_5 17,0 6%       

34,5 SE D 34,5 0%     R  

21,0 SE V_50 20,0 5%       

 

134 331 16,5 19,0 

19,0 M V 19,0 0%       

PI FLETXA 3,0  BON ESTAT 
26,5 NO D 24,0 9%       

25,0 SE D 23,0 8%     R  

19,0 SE V_50 18,5 3%       

 

135 331 17,0 21,5 

21,5 M V 21,5 0%       

PI    
NORD-OEST 

20 

26,0 NO D 21,0 19%       

17,0 NO V_5 14,0 18%       

18,5 NO V_50 16,0 14%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

28,5 SE D 27,5 4%       

21,5 SE V_50 21,0 2%       

 

136 331 15,5 18,0 

22,5 NO D 21,0 7%       

POLLANCRE    SUD-EST 20 
23,0 SE D 16,0 30%     R  

17,0 SE V_5 15,0 12%       

18,0 SE V_20 15,0 17%       

 

137 310 15,5 17,0 

16,5 M V 16,0 3%       

PI FLETXA 4,0  BON ESTAT 

21,0 NO D 16,0 24%       

16,0 NO V_5 15,0 6%       

17,0 NO V_50 17,0 0%       

22,0 SE D 20,5 7%       

 

138 334 16,0 19,5 

18,0 M V 18,0 0%       

PI FLETXA 4,0  BON ESTAT 
28,0 NO D 28,0 0%       

19,5 NO V_50 19,5 0%       

21,0 SE D 20,0 5%     R  

 

139 340 20,0 19,0 

19,0 M V 16,5 13%       

PI FLETXA 3,0  BON ESTAT 
20,5 NO D 20,5 0%       

19,0 NO V_50 18,0 5%       

29,5 SE D 26,0 12%     R  
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

140 368 17,0 17,0 

20,0 M V 19,5 3%       

PI 
FLETXA 

-3cm 
4,0 733 BON ESTAT 

24,0 NO D 21,5 10%       

15,0 NO V_5 14,0 7%       

17,0 NO V_50 16,0 6%       

16,0 NO V_50 15,0 6%       

18,0 SE D 16,0 11%     R  

16,0 SE V_5 15,0 6%       

17,0 SE V_20 16,0 6%       

17,0 SE V_50 16,0 6%       

 

141 328 17,5 16,0 

11,0 M V 11,0 0%       

POLLANCRE 
FLETXA 

-2cm 
4,0 151 BON ESTAT 

23,0 NE D 19,5 15%  R     

18,0 NE V_5 16,5 8%       

20,5 NE V_20 19,5 5%       

17,5 NE V_50 15,5 11%       

21,0 SO D 18,0 14%    R R  

15,0 SO V_5 14,0 7%     R  

17,0 SO V_50 16,0 6%       

 

142 328 14,0 
13,0 
14,0 

17,0 M V 16,5 3%       

POLLANCRE    
NORD-EST 
50, SUD-
OEST 20 

20,0 NE D 16,0 20%       

13,0 NE V_5 11,0 15%       

14,0 NE V_20 12,0 14%       

14,0 NE V_50 11,5 18%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

20,0 SO D 15,5 23%    R R  

15,0 SO V_5 11,0 27%       

15,5 SO V_20 13,5 13%       

15,0 SO V_50 13,5 10%       

 

209 313 11,0 15,5 

19,5 NE D 19,0 3%       

PI FLETXA 2,0  BON ESTAT 22,0 SO D 22,0 0%     R  

15,5 SO V_50 14,5 6%       

 

210 313 12,5 21,0 

9,5 NE D 8,5 11%       

PI    BON ESTAT 
21,5 NE V_5 20,5 5%       

25,5 SO D 25,5 0%       

21,0 SO V_50 21,0 0%       

 

211 280 15,0 22,5 

22,0 NE D 21,5 2%       

PI    BON ESTAT 
22,5 NE V_50 21,5 4%       

26,0 SO D 22,5 13%       

22,0 SO V_5 21,5 2%       

 

212 280 15,5 22,0 

22,0 M V 22,0 0%       

PI FLETXA 3,0  BON ESTAT 
30,5 NE D 27,0 11%       

20,0 NE V_5 19,5 3%       

30,0 SO D 30,0 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE 
OBS. 

VISUALS 

DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

J07 601 18,0 33,0 

33,0 M V 33,0 0%       

PI    BON ESTAT 27,0 NE D 27,0 0%       

40,0 SO D 37,5 6%       

 

J13 234 13,0 14,0 

14,5 M V 14,5 0%       

PI   159 BON ESTAT 
11,5 NO D 11,5 0%       

9,0 SE D 9,0 0%  R     

14,0 SE V_5 14,0 0%       

 

J133 543    NO     R      
CUBIERTA 

POR 
TABLAS 

 
520, 

527, 530 
TOTA LA 

BIGA 

 

J213 216 14,0 21,0 

15,0 NO L0S 15,0 0%       

ROURE 
INSP. 

VISUAL 
 

451_2, 
650_1 

BON ESTAT 22,0 NO V_30 22,0 0%       

 SE          
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Planta 1 

BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

22 335 12,0 21,5 

31,0 NO D 27,5 11%       

PI    BON ESTAT 
22,5 NO V_5 22,5 0%       

19,0 SE D 19,0 0%     R  

21,5 SE V_50 21,5 0%       

 

23 335 12,5 21,0 

26,5 NO D 25,5 4%       

PI FLETXA 2,0  BON ESTAT 26,0 SE D 25,0 4%       

21,0 SE V_50 21,0 0%       

 

24 331 15,5 18,0 

18,0 M V 18,0 0%       

POLLANCRE FLETXA 4,0  BON ESTAT 

20,0 NO D 20,0 0%     R  

22,0 NO D 14,5        

15,0 NO V_5 14,5 3%       

17,5 SE D 16,5 6%       

18,0 SE V_50 18,0 0%       

 

25 331 16,0 15,0 

14,5 M V 12,5 14%       

POLLANCRE FLETXA 3,5  BON ESTAT 

22,0 NO D 22,0 0%     R  

15,0 NO V_50 15,0 0%       

15,0 NO V_20 15,0 0%       

16,0 SE D 16,0 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

26 331 14,0 18,0 

23,0 NO D 23,0 0%     R  

POLLANCRE FLETXA 2,0  BON ESTAT 
18,0 NO V_50 18,0 0%       

18,0 NO V_20 18,0 0%       

18,5 SE D 18,5 0%       

 

27 320 14,0 17,0 

16,5 M V 16,5 0%       

POLLANCRE FLETXA 2,5  BON ESTAT 

25,0 NO D 23,0 8%     R  

17,0 NO V_20 15,0 12%       

16,5 NO V_50 16,5 0%       

18,0 SE D 18,0 0%       

 

28 358 16,0 18,5 

19,5 M V 19,5 0%       

POLLANCRE 
CLIVELLA 

TRENCAMENT 
FLETXA 

3,0 45 
ZONA DE 
CLIVELLA 

23,5 NO D 23,5 0%     R  

18,5 NO V_50 18,5 0%       

17,5 SE D 17,5 0%       

 

29 292 15,5 22,5 

25,5 NE D 24,5 4%       

PI    BON ESTAT 27,0 SO D 27,0 0%       

22,5 SO V_50 22,5 0%       

 

30 300 13,5 17,0 

17,0 M V 17,0 0%       

PI FLETXA 3,0  BON ESTAT 22,0 NE D 21,0 5%     R  

17,0 NE V_50 16,5 3%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

27,0 SO D 26,0 4%       

 

31 283 15,0 23,0 

23,0 NE D 22,0 4%       

PI    BON ESTAT 31,0 SO D 31,0 0%     R  

23,0 SO V_50 22,0 4%       

 

32 297 17,0 24,5 

32,0 NE D 31,0 3%       

PI    BON ESTAT 30,0 SO D 30,0 0%       

24,5 SO V_20 24,5 0%       

 

34 327 12,0 15,0 

17,5 NE D 17,5 0%       

MELIS FLETXA 2,0  BON ESTAT 

15,0 NE V_20 15,0 0%       

18,5 SO D 16,5 11%       

15,0 SO V_5 15,0 0%       

15,0 SO V_50 15,0 0%       

 

35 230 12,0 22,0 

22,0 NE D 22,0 0%       

PI    BON ESTAT 20,0 SO D 20,0 0%       

22,0 SO V_50 21,0 5%       

 

36 231 10,0 20,0 

17,5 NE D 17,5 0%       

PI    BON ESTAT 
23,0 SO D 22,0 4%       

20,0 SO V_50 20,0 0%       

19,0 SO V_20 18,0 5%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

37 318 11,0 19,0 

19,5 NE D 19,5 0%       

PI FLETXA 2,0  BON ESTAT 21,0 SO D 20,0 5%       

19,0 SO V_20 18,5 3%       

 

38 318 14,5 21,0 

19,5 M V 19,0 3%       

PI 
ENCAIX 
FLETXA 

2,0 950 
ZONA 

D'ENCAIX 

23,0 NE D 22,0 4%       

27,0 SO D 27,0 0%       

21,0 SO V_50 20,0 5%       

 

39 232 14,0 15,0 

19,0 NE D 18,0 5%       

PI CARREGA CURT   BON ESTAT 15,0 NE V_50 15,0 0%       

7,5 SO D 7,5 0%       

 

40 230 14,5 18,5 

17,0 NE D 16,0 6%       

PI    BON ESTAT 
18,5 NE V_50 18,0 3%       

9,0 SO D 8,0 11%       

18,0 SO V_5 17,5 3%       

 

41 296 14,0 14,5 

11,0 NE D 11,0 0%       

PI CARREGA CURT   BON ESTAT 

14,5 NE V_5 13,0 10%       

14,5 NE V_20 13,0 10%       

14,5 NE V_50 14,0 3%       

21,5 SO D 21,0 2%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

42 268 8,0 16,5 

18,0 M V 16,5 8%       

PI    
SUD-OEST 
50, NORD-

EST 5 

10,0 NE D 9,0 10%       

18,0 NE V_5 14,0 22%       

18,0 NE V_20 17,0 6%       

18,0 SO D 9,0 50%       

16,0 SO V_5 9,0 44%       

16,5 SO V_20 14,0 15%       

16,5 SO V_50 13,5 18%       

 

43 221 8,0 19,0 

19,5 M V 15,0 23%       

PI CARREGA CURT   
TOTA LA 

BIGA 

21,0 NE D 16,0 24%       

19,0 NE V_5 18,0 5%       

7,0 SO D 3,0 57%       

19,0 SO V_5 12,5 34%       

19,0 SO V_20 12,5 34%       

19,0 SO V_50 14,5 24%       

 

45 259 7,5 16,5 

16,0 M V 15,0 6%       

PI BAIXA DENSITAT   BON ESTAT 

13,0 NE D 12,0 8%       

17,0 NE V_5 15,5 9%       

16,0 NE V_50 15,5 3%       

19,5 SO D 19,0 3%     R  

16,5 SO V_5 16,0 3%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

46 259 9,5 18,0 

18,5 M V 16,5 11%       

PI FLETXA 2,0  
NORD-EST 

5 

10,0 NE D 8,0 20%       

19,0 NE V_5 18,0 5%       

15,5 SO D 14,0 10%     R  

18,0 SO V_5 18,0 0%       

 

47 218 9,0 17,0 

15,0 M V 15,0 0%       

PI    BON ESTAT 

21,0 NE D 20,5 2%     R  

17,0 NE V_50 14,5 15%       

17,0 NE V_20 16,0 6%       

10,0 SO D 9,0 10%       

16,0 SO V_20 16,0 0%       

 

48 216 9,0 18,0 

18,0 M V 18,0 0%       

PI    BON ESTAT 

24,5 NE D 21,5 12%    R   

18,0 NE V_5 16,5 8%       

13,0 SO D 13,0 0%       

18,5 SO V_50 18,5 0%       

 

49 216 9,0 18,0 

18,0 M V 16,5 8%       

PI   511 BON ESTAT 
15,5 NE D 12,0 23%    R R  

18,0 NE V_5 17,0 6%       

14,0 SO D 12,0 14%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

18,5 SO V_5 18,0 3%       

 

50 250 9,0 17,0 

17,0 M V 16,0 6%       

PI 
CARREGA CURT 

FLETXA 
2,0  BON ESTAT 

7,5 NE D 7,5 0%       

16,5 SO D 15,5 6%       

17,0 SO V_5 16,5 3%       

 

51 327 14,0 15,5 

25,0 NO D 23,0 8%       

PI    BON ESTAT 15,5 NO V_50 15,5 0%       

23,0 SE D 22,5 2%       

 

52 327 14,5 15,0 

32,0 NO D 32,0 0%     R  

PI   1 BON ESTAT 

15,0 NO V_50 14,0 7%       

15,0 NO V_20 14,5 3%       

21,0 SE D 20,0 5%     R  

16,5 SE V_50 16,0 3%     R  

 

53 327 14,0 17,5 

25,0 NO D 24,0 4%       

PI    BON ESTAT 17,5 NO V_50 17,5 0%       

25,5 SE D 25,5 0%       

 

55 322 12,5 14,5 

21,0 NO D 21,0 0%       

PI    BON ESTAT 24,0 SE D 22,0 8%     R  

14,5 SE V_20 14,5 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

56 322 12,5 14,0 

27,0 NO D 27,0 0%       

PI    BON ESTAT 18,5 SE D 17,0 8%     R  

14,0 SE V_5 13,5 4%       

 

57 322 14,0 17,5 

26,5 NO D 25,5 4%       

PI    BON ESTAT 
18,5 SE D 15,0 19%     R  

16,5 SE V_5 14,5 12%       

17,5 SE V_20 16,5 6%       

 

143 296 8,0 16,0 

21,5 NO D 21,0 2%     R  

PI -3cm  558_1 BON ESTAT 
18,5 SE D 15,0 19%     R  

16,5 SE V_5 14,0 15%       

17,5 SE V_20 17,0 3%       

 

144 296 15,5 20,0 
21,0 NO D 21,0 0%     R  

PI    BON ESTAT 
24,5 SE D 24,5 0%       

 

145 296 9,0 16,0 
23,0 NO D 23,0 0%     R  

PI INSP. VISUAL   BON ESTAT 
 SE          

 

146 310 15,0 14,0 
22,0 NO D 21,0 5%    R R  

PI    BON ESTAT 
24,0 SE D 24,0 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

147 297 15,0 15,0 

13,5 M V 11,5 15%       

PI   450, 539 TERÇ MIG 
25,0 NO D 24,0 4%  R  R R  

14,0 NO V_50 13,0 7%       

22,0 SE D 21,5 2%       

 

148 297 14,0 14,0 

26,0 NO D 24,5 6%     R  

POLLANCRE    BON ESTAT 
18,0 SE D 13,5 25%       

14,0 SE V_5 12,0 14%       

14,0 SE V_20 13,0 7%       

 

149 273 14,0 16,0 
39,0 NO D 38,0 3%       

PI    BON ESTAT 
32,0 SE D 30,5 5%       

 

150 300 15,0 15,0 

18,0 NO D 16,5 8%  R   R  

POLLANCRE   922 BON ESTAT 15,0 NO V_20 15,0 0%       

25,0 SE D 24,0 4%       

 

151 300 16,0 16,0 

15,5 M V 15,5 0%       

POLLANCRE    SUD-EST 20 

21,0 NO D 18,5 12%     R  

14,0 NO V_20 13,0 7%       

20,5 SE D 17,5 15%       

17,0 SE V_5 15,5 9%       

16,5 SE V_20 11,5 30%       

16,0 SE V_50 14,5 9%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

152 300 18,5 18,5 

37,0 NO D 37,0 0%     R  

POLLANCRE    BON ESTAT 24,0 SE D 19,0 21%       

18,0 SE V_5 18,0 0%       

 

153 300 22,0 15,0 
 NO          

POLLANCRE INSP. VISUAL  555 BON ESTAT 
18,0 SE D 18,0 0%    R R  

 

154 352 10,5 18,0 

18,0 M V 15,5 14%       

PI FLETXA 8,0  TERÇ MIG 

14,0 NO D 14,0 0%     R  

18,0 NO V_5 18,0 0%       

13,5 SE D 13,5 0%       

17,0 SE V_5 17,0 0%       

17,0 SE V_70 15,0 12%       

 

155 352 12,5 13,0 

15,5 M V 13,5 13%       

POLLANCRE FLETXA 3,0  
SUD-EST 5, 

NORD-OEST 
50 

17,5 NO D 16,0 9%     R  

14,0 NO V_20 12,0 14%       

13,0 NO V_50 9,5 27%       

19,0 SE D 14,0 26%       

13,0 SE V_5 10,5 19%       

15,0 SE V_20 14,5 3%       

 

156 352 13,0 21,0 21,0 M V 6,0 71%       PI FLETXA 5,0  
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

16,0 NO D 15,5 3%       

TOTA LA 
BIGA 

21,0 NO V_50 21,0 0%       

17,0 SE D 1,0 94%       

19,0 SE V_5 10,0 47%       

20,0 SE V_20 11,0 45%       

18,0 SE V_50 13,5 25%       

 

157 352 11,0 19,0 

19,0 M V 14,0 26%       

PI FLETXA 4,0  
TOTA LA 

BIGA 

16,0 NO D 16,0 0%       

16,0 NO V_5 11,0 31%       

19,0 NO V_20 13,5 29%       

19,0 NO V_50 15,0 21%       

17,0 SE D 17,0 0%       

19,0 SE V_5 10,5 45%       

19,0 SE V_20 10,5 45%       

19,0 SE V_50 11,0 42%       

 

158 393 17,0 23,0 

21,0 M V 18,0 14%       

POLLANCRE 
CAP BUIT 
FLETXA 

INACCESIBLE  
 644 

SUD-EST 
20, NORD-

OEST 50 

21,0 NO V_5 6,0 71%     R R 

22,0 NO V_20 7,0 68%       

23,0 NO V_50 18,0 22%       

18,0 SE D 10,0 44%       

20,0 SE V_20 20,0 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

159 329 16,5 16,5       R     POLLANCRE   43, 29 
TOTA LA 

BIGA 

 

160 329 19,0 17,0 

18,0 M V 14,5 19%       

POLLANCRE 
CAP BUIT 

REFORÇADA 
 

936, 934 
326, 

322, 319  

TOTA LA 
BIGA 

20,0 NE V_20 2,5 88%  R     

20,0 NE V_50 20,0 0%       

14,0 SO D 9,0 36%  R   R  

16,5 SO V_5 14,0 15%       

18,0 SO V_20 16,0 11%       

18,5 SO V_50 17,0 8%       

 

J161 561 31,0 33,0 

32,5 M V 32,0 2%       

PI    BON ESTAT 

38,0 NE D 33,0 13%       

36,0 NE V_5 31,0 14%       

36,5 NE V_50 36,5 0%       

28,5 SO D 23,0 19%    R R  

36,0 SO V_5 36,0 0%       

 

205 289 14,5 16,0 

24,0 NE D 24,0 0%       

PI FLETXA 2,0  BON ESTAT 31,5 SO D 28,5 10%    R R  

16,0 SO V_5 15,0 6%       

 

206 290 15,0 22,0 
40,0 NE D 40,0 0%       

PI    BON ESTAT 
22,0 NE V_50 22,0 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

29,0 SO D 29,0 0%       

 

207 230 11,0 17,0 

 M          

PI 
NUS BUIT 

CARREGA CURT 
 41 

NORD-EST 
5 

20,0 NE D 13,5 33%     R  

17,0 NE V_5 17,0 0%       

9,5 SO D 9,5 0%       

17,5 SO V_5 17,0 3%       

 

J208 552 38,0 37,0 

39,5 M V 39,5 0%  R     

PI FLETXA 4,0 849 BON ESTAT 

40,0 NE D 36,0 10%       

40,0 NE V_5 40,0 0%       

40,0 SO D 40,0 0%     R  

40,0 SO D 40,0 0%       

 

J33 293 10,0 21,0 

23,0 M V 23,0 0%       

PI INSP. VISUAL   BON ESTAT 14,0 NO D 14,0 0%       

18,0 SE DC 18,0 0%       

 

J44 207 12,5 22,0  SE D       R  ROURE INSP. VISUAL   BON ESTAT 

 

J54 600 20,0 30,0 

31,0 M V 30,0 3%       

PI 
FLETXA 

REFORÇADA 
4,0  BON ESTAT 

34,0 NE D 29,0 15%    R R  

31,0 NE V_5 30,5 2%       

23,0 SO D 23,0 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLI
N 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

26,0 SO D 26,0 0%       

31,0 SO V_5 30,0 3%       
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Planta 2 

BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

58 336 14,0 15,0 

15,5 M V 15,0 3%       

POLLANCRE    BON ESTAT 

13,0 NO D 12,0 8%       

19,5 SE D 19,5 0%     R  

15,0 SE V_50 13,0 13%       

14,5 SE V_20 14,5 0%       

 

59 336 15,0 16,0 

15,5 M V 15,5 0%       

POLLANCRE FLETXA 3,5  BON ESTAT 

21,0 NO D 18,0 14%       

14,0 NO V_5 14,0 0%       

18,5 SE D 17,5 5%       

16,0 SE V_50 15,5 3%       

 

60 331 18,5 17,0 

18,5 NO D 18,5 0%       

POLLANCRE    BON ESTAT 20,0 SE D 17,0 15%     R  

17,0 SE V_5 17,0 0%       

 

61 331 17,0 15,0 

 M          

POLLANCRE 
INSP. VISUAL 

FLETXA 
2,0  

NORD-OEST 
5 

19,0 NO D 17,5 8%       

14,0 NO V_5 11,0 21%       

16,0 NO V_20 16,0 0%       

14,0 SE D 14,0 0%     R  
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

14,5 SE V_5 14,5 0%       

 

62 331 16,0 18,0 

22,5 NO D 22,5 0%       

POLLANCRE    BON ESTAT 20,0 SE D 19,0 5%     R  

18,0 SE V_50 18,0 0%       

 

64 320 15,5 16,0 

17,0 M V 16,5 3%       

POLLANCRE    BON ESTAT 
17,5 NO D 17,5 0%       

20,0 SE D 20,0 0%       

16,0 SE V_50 15,0 6%       

 

65 371 17,0 18,0 

18,5 M V 18,5 0%       

POLLANCRE    BON ESTAT 

19,5 NO D 16,5 15%       

17,5 NO V_5 17,5 0%       

21,0 SE D 20,5 2%     R  

18,0 SE V_50 18,0 0%       

 

66 280 12,0 22,0 

20,5 M V 20,5 0%       

PI    BON ESTAT 
25,5 NE D 25,5 0%       

23,0 SO D 23,0 0%    R   

22,0 SO V_50 21,0 5%       

 

67 280 11,5 22,0 
20,0 NE D 13,5 33%       

PI CARREGA CURT   
19,5 NE V_5 15,5 21%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

19,5 NE V_20 15,5 21%       

SUD-OEST 
20. NORD-

EST 50 

20,0 NE V_50 20,0 0%       

18,0 SO D 11,0 39%    R   

21,0 SO V_5 10,5 50%       

22,0 SO V_20 21,5 2%       

 

68 300 18,0 18,5 

23,0 NE D 23,0 0%       

PI    BON ESTAT 18,5 NE V_50 18,5 0%       

25,0 SO D 24,0 4%       

 

69 288 16,0 17,0 

18,0 NE D 18,0 0%       

PI    BON ESTAT 17,0 NE V_5 17,0 0%       

24,5 SO D 23,5 4%       

 

71 229 10,5 15,0 

20,0 NE D 18,0 10%       

PI    BON ESTAT 
15,0 NE V_20 15,0 0%       

13,0 SO D 11,5 12%       

15,0 SO V_5 14,0 7%       

 

72 230 11,5 16,5 

17,0 NE D 17,0 0%     R  

PI    BON ESTAT 16,5 NE V_50 16,5 0%       

22,0 SO D 22,0 0%       

 

73 220 10,5 16,5 19,5 NE D 19,0 3%       PI    BON ESTAT 
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

16,5 NE V_50 16,5 0%       

20,0 SO D 19,5 3%       

 

74 220 11,0 18,0 
20,5 NE D 20,5 0%       

PI    BON ESTAT 
20,5 SO D 20,0 2%       

 

75 218 9,0 18,5 

21,0 NE D 20,5 2%       

PI    BON ESTAT 18,5 NE V_50 18,5 0%       

20,5 SO D 19,5 5%       

 

76 347 14,5 17,0 

17,0 M V 17,0 0%       

PI FLETXA 2,0  
TERÇ SUD-

EST 

17,0 NO D 17,0 0%       

18,0 NO D 18,0 0%       

17,0 SE D 6,0 65%     R  

17,0 SE V_5 10,0 41%       

17,0 SE V_20 8,5 50%       

17,0 SE V_50 7,0 59%       

 

77 347 14,0 15,0 

15,0 M V 15,0 0%       

PI FLETXA 3,5  BON ESTAT 

18,0 NO D 18,0 0%       

17,0 SE D 13,5 21%    R   

15,0 SE V_5 14,5 3%       

15,0 SE V_20 14,5 3%       

15,0 SE V_50 14,5 3%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

79 338 15,5 18,5 

25,5 NO D 24,5 4%       

PI    BON ESTAT 20,0 SE D 20,0 0%      R 

18,5 SE V_50 18,5 0%       

 

80 338 16,5 18,0 

18,0 M V 18,0 0%       

PI    
NORD-OEST 

50 

15,0 NO D 14,0 7%       

18,0 NO V_5 11,5 36%       

18,0 NO V_20 9,5 47%       

18,0 NO V_50 15,0 17%       

20,5 SE D 18,5 10%       

18,0 SE V_50 16,5 8%       

 

81 338 16,5 17,0 

23,0 NO D 23,0 0%       

PI   951 SUD-EST 20 

12,0 SE D 11,0 8%    R   

17,0 SE V_5 11,5 32%       

17,0 SE V_20 14,0 18%       

17,0 SE V_50 16,5 3%       

 

162 289 15,0 16,0 

20,0 NE D 20,0 0%       

PI    BON ESTAT 18,0 SO D 18,0 0%     R  

16,0 SO V_50 16,0 0%       

 

163 286 17,0 18,0 24,0 NE D 24,0 0%       PI    BON ESTAT 
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

16,5 SO D 16,5 0%       

13,0 SO V_5 13,0 0%       

18,0 SO V_50 17,0 6%       

 

164 322 11,5 18,0 

20,0 NE D 20,0 0%       

POLLANCRE ?    BON ESTAT 18,0 SO D 18,0 0%     R  

18,0 SO V_50 18,0 0%       

 

165 308 9,5 17,0 

12,0 NE D 12,0 0%       

PI CARREGA CURT   BON ESTAT 

17,5 NE V_5 17,5 0%       

21,5 SO D 19,0 12%       

16,0 SO V_5 14,0 13%       

16,5 SO V_20 14,0 15%       

17,0 SO V_50 16,0 6%       

 

166 231 10,5 18,5 

26,0 NE D 26,0 0%       

PI    BON ESTAT 
18,5 NE V_50 16,5 11%       

18,5 NE V_50 18,0 3%       

20,0 SO D 20,0 0%       

 

167 297 9,5 18,0 

9,0 NE D 9,0 0%       

PI FLETXA 2,0  BON ESTAT 
20,0 NE V_5 19,5 3%       

24,0 SO D 24,0 0%     R  

18,0 SO V_50 18,0 0%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

168 542 17,5 22,0 

27,0 NE D 25,5 6%       

POLLANCRE FLETXA 2,5  BON ESTAT 26,5 SO D 26,5 0%     R  

22,0 SO V_50 22,0 0%       

 

169 534 18,5 23,0 

21,5 M V 21,5 0%       

POLLANCRE FLETXA 4,0  BON ESTAT 

30,5 NE D 30,5 0%       

37,5 SO D 35,5 5%     R  

23,0 SO V_5 20,5 11%       

23,0 SO V_50 21,5 7%       

 

170 521 16,0 22,0 

18,0 M V 15,0 17%       

POLLANCRE FLETXA 7,5  
TOTA LA 

BIGA 

21,5 NE D 20,0 7%       

22,0 NE V_5 16,0 27%       

22,0 NE V_20 16,0 27%       

22,0 NE V_50 18,5 16%       

25,0 SO D 21,0 16%     R  

22,0 SO V_5 21,5 2%       

 

171 269 11,5 16,0 

9,5 NE D 9,0 5%       

POLLANCRE    
SUD-OEST 

20 

14,0 NE V_20 14,0 0%       

22,0 SO D 12,0 45%     R  

16,0 SO V_5 11,5 28%       

16,0 SO V_20 14,0 13%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

16,0 SO V_50 15,5 3%       

 

172 269 11,5 17,0 

11,0 NE D 10,5 5%       

PI    BON ESTAT 

16,0 NE V_20 16,0 0%       

29,0 SO D 21,0 28%     R  

17,0 SO V_5 16,5 3%       

17,0 SO V_20 17,0 0%       

17,0 SO V_50 16,5 3%       

 

173 255 10,0 13,0 

10,0 NE D 10,0 0%       

POLLANCRE -2cm  315 BON ESTAT 

12,5 NE V_5 12,5 0%       

14,0 SO D 14,0 0%     R  

12,5 SO V_5 12,0 4%       

13,0 SO V_50 12,5 4%       

 

174 246 8,0 15,5 

14,0 M V 14,0 0%       

PI FLETXA 2,0 12 BON ESTAT 

13,5 NE D 10,5 22%       

13,0 NE V_5 11,5 12%       

13,5 NE V_20 12,0 11%       

16,5 SO D 15,0 9%     R  

14,0 SO V_5 14,0 0%       

15,5 SO V_50 14,5 6%       

 

175 311 16,0 17,0 16,5 M V 16,0 3%       POLLANCRE CAP BUIT  452 
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

18,0 NO D 12,0 33%     R  REFORÇADA 

TERÇ SUD-
EST, 

NORDOEST 
5 

15,5 NO V_5 14,5 6%       

16,5 NO V_50 14,5 12%       

24,0 SE D_20 22,0 8%       

16,0 SE V_20 12,0 25%       

18,0 SE V_50 14,5 19%       

 

176 306 15,5 14,0 

18,0 NO D 7,5 58%     R  

POLLANCRE 

CAP BUIT 
REFORÇADA 

CLIVELLA 
TRENCAMENT 

 
121 

324_1 
TOTA LA 

BIGA 

14,5 NO V_5 13,0 10%       

14,5 NO V_20 14,0 3%       

14,5 NO V_50 14,5 0%       

15,5 SE D_20 10,0 35%       

14,0 SE V_20 11,5 18%       

14,0 SE V_50 1,0 93%       

 

177 301 17,0 16,5 

17,0 NO D 12,5 26%     R  

POLLANCRE 
REFORÇADA 

DEGRADACIÓ 
25% 

 
36 

128 

SUD-EST 
20, NORD-

OEST 5 

15,5 NO V_5 14,0 10%       

15,0 NO V_50 15,0 0%       

15,0 NO V_80 13,5 10%       

17,5 SE D_20 16,5 6%       

15,0 SE V_20 11,5 23%       

15,0 SE V_50 14,5 3%       

 

178 389 18,0 20,0 24,0 NO D 3,0 88%     R  POLLANCRE   447 
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

20,0 NO V_5 7,0 65%       

NORD-OEST 
50, SUD-

EST 5 

21,5 NO V_20 15,5 28%       

20,0 NO V_50 20,0 0%       

17,0 SE D 10,5 38%       

21,0 SE V_5 21,0 0%       

 

179 389 19,0 19,0 

19,5 M V 18,5 5%       

POLLANCRE 
FLETXA 

CARREGA CURT 
3,0 451_1 

SUD-EST 
20, NORD-

OEST 50 

20,0 NO D 10,0 50%     R  

19,0 NO V_5 15,5 18%       

19,0 NO V_20 16,0 16%       

19,0 NO V_50 16,0 16%       

13,0 SE D 11,5 12%       

18,5 SE V_5 15,0 19%       

18,5 SE V_20 18,0 3%       

 

180 389 19,0 19,0 

21,0 NO D 13,0 38%    R R  

PI CARREGA CURT   
NORD-OEST 

20 

19,0 NO V_5 17,0 11%       

19,0 NO V_20 16,0 16%       

18,0 NO V_50 17,5 3%       

14,0 SE D 14,0 0%       

 

181 350 14,0 16,0 

16,0 M V 14,0 13%       

PI    BON ESTAT 17,5 NO D 14,0 20%       

16,0 NO V_5 13,5 16%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

14,0 NO V_20 14,0 0%       

15,0 NO V_50 14,0 7%       

20,5 SE D 20,5 0%       

16,0 SE V_50 16,0 0%       

16,0 SE V_5 16,0 0%       

16,0 SE V_50 17,0 -6%       

 

182 350 16,0 17,0 

17,0 M V 13,0 24%       

PI 
CLIVELLA 

LONGITUDINAL 
 710 

TOTA LA 
BIGA 

22,0 NO D 16,0 27%       

17,0 NO V_5 12,5 26%       

17,0 NO V_20 14,5 15%       

17,0 NO V_50 12,0 29%       

22,0 SE D 22,0 0%       

 

183 433 18,5 20,0 

20,0 M V 20,0 0%       

PI 

CLIVELLA 
DIAGONAL 

REFORÇADA 
CAP BUIT 
FLETXA 

2,0 
335 
521 
605 

SUD-EST 
20, TERÇ 

NORD-OEST 

22,0 NO D_20 19,0 14%       

20,0 NO V_20 16,0 20%      R 

22,0 NO V_50 13,0 41%       

20,0 NO V_100 16,5 18%       

18,0 SE D 16,5 8%       

16,0 SE D 3,0 81%       

20,0 SE V_5 16,0 20%       

21,0 SE V_20 19,5 7%       

21,0 SE V_50 20,0 5%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

201 335 14,5 14,5 

14,5 M V 13,0 10%       

POLLANCRE FLETXA 4,0  BON ESTAT 23,5 NO D 21,5 9%       

18,0 SE D 18,0 0%       

 

202 292 19,0 19,0 

29,5 NE D 29,5 0%       

    BON ESTAT 19,0 NE V_50 19,0 0%       

23,0 SO D 23,0 0%       

 

203 530 16,0 22,0 

32,0 NE D 32,0 0%       

POLLANCRE    BON ESTAT 40,0 SO D 39,0 3%     R  

22,0 SO V_50 22,0 0%       

 

J204 541  26,0 

19,0 M V 18,0 5%       

POLLANCRE    BON ESTAT 
22,5 NE D 18,0 20%     R  

26,0 NE V_5 24,0 8%       

37,0 SO D 37,0 0%       

 

J63 543 20,0 
18,0 
23,0 

18,5 M V 18,5 0%       

POLLANCRE    BON ESTAT 27,5 NE D 25,0 9%       

31,0 SO D 30,5 2%     R  

 

J70 295 8,5 14,5 
14,5 M V 13,5 7%       

POLLANCRE FLETXA 2,0 848 
NORD-OEST 

20 14,0 NO D 10,5 25%       
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BIGA 
LON
G. 

(cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

14,5 NO V_5 9,5 34%       

14,0 NO V_20 12,0 14%       

13,0 NO V_50 11,5 12%       

17,0 SE D 15,0 12%     R  

 

J78 600 23,0 30,5 

32,5 M V 32,5 0%       

PI 
FLETXA 

CLIVELLA 
DIAGONAL 

4,0 
605 
801, 

752,749 
BON ESTAT 

34,0 NE DC 23,0 32%     R  

33,0 NE *V_5 30,5 8%       

32,0 NE V_20 31,0 3%       

31,5 SO DC 29,0 8%       

35,0 SO *V_5 30,0 14%       

33,0 SO V_20 25,0 24%       

35,5 SO V_50 35,5 0%       
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Planta 3 

BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

82 332 16,0 16,0 

23,5 NO D 22,5 4%       

PI 
CLIVELLA 

DIAGONAL 
FLETXA 

2,0 453 BON ESTAT 16,0 SE D 15,0 6%     R  

18,0 SE V_5 17,5 3%       

 

83 332 16,0 16,0 
26,0 NO D 23,0 12%       

POLLANCRE    BON ESTAT 
21,5 SE D 21,5 0%     R  

 

84 330 15,0 15,0 
18,5 NO D 18,0 3%       

POLLANCRE    BON ESTAT 
26,5 SE D 26,5 0%     R  

 

85 332 15,0 17,0 
23,0 NO D 22,0 4%       

POLLANCRE    BON ESTAT 
28,5 SE D 28,0 2%     R  

 

87 156 18,0 18,0 

19,5 NO D 18,0 8%     R  

POLLANCRE -2cm  423 BON ESTAT 16,0 NO V_5 15,0 6%       

29,0 SE D 28,5 2%       

 

88 156 14,0 14,0 

25,5 NO D 20,5 20%     R  

POLLANCRE    BON ESTAT 
15,0 NO V_5 11,5 23%       

16,0 NO V_20 16,0 0%       

25,5 SE D 25,5 0%       
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

89 384 16,5 17,0 
24,5 NO D 24,5 0%    R R  

ROURE -3cm  341 BON ESTAT 
23,5 SE D 22,5 4%       

 

90 289 18,0 17,0 

16,5 M V 15,5 6%       

PI 

CAP BUIT 
FLETXA 

CLIVELLA 
DIAGONAL 

7,0 
525 

732,741 
SUD-OEST 

20 

27,0 NE D 23,0 15%       

17,5 NE V_5 16,5 6%       

17,0 SO V_5 14,0 18%    R R  

17,0 SO V_20 16,0 6%       

 SO          

 

91 614 21,0 20,0 

 NE          

POLLANCRE INACCESSIBLE   BON ESTAT 27,0 SO D 22,0 19%     R  

24,0 SO V_5 23,0 4%       

 

92 614 19,0 19,0 

 NE          

POLLANCRE 

INACCESSIBLE 
FLETXA 

DEFORMACIO 
NATURAL 

5,0  BON ESTAT 26,0 SO D 24,0 8%     R  

 SO          

 

93 614 17,0 20,5 

20,0 NE D 13,0 35%       

POLLANCRE 

DEFORMACIO 
NATURAL 

REFORÇADA 
45CM 

 328 
SUD-OEST 
45, NORD-

EST 5 

19,0 NE V_5 18,0 5%       

20,0 SO DC 7,0 65%     R  

19,0 SO V_5 18,5 3%       
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

94 340 15,0 15,0 
 NE       R R  

PI 
INSP. VISUAL 
INSP. VISUAL 

  BON ESTAT 
 SO          

 

95 340 14,0 14,3 
 NE       R R  

PI 
INSP. VISUAL 
INSP. VISUAL 

  BON ESTAT 
 SO          

 

96 340 12,5 15,0 
 NE        R  

PI 
INSP. VISUAL 
INSP. VISUAL 

  BON ESTAT 
 SO          

 

97 354 13,0 14,0 
 NE       R R  

PI 
INSP. VISUAL 
INSP. VISUAL 

  BON ESTAT 
 SO          

 

98 354 16,5 15,5 
 NE       R R  

PI 
INSP. VISUAL 
INSP. VISUAL 

  BON ESTAT 
 SO          

 

99 354 17,5 17,5 
 NE          

PI 
INSP. VISUAL 
INSP. VISUAL 

  BON ESTAT 
 SO       R   

 

100 341 15,0 17,0 
 NO          

POLLANCRE INSP. VISUAL   BON ESTAT 
29,0 SE D 28,5 2%     R  

 

101 341 12,0 18,0 

19,5 M V 19,0 3%       

PI 
INSP. VISUAL 

FLETXA 
3,0  BON ESTAT  NO          

27,5 SE D 27,5 0%     R  
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 

102 341 16,0 16,0 

19,0 M V 18,0 5%       

PI 
INSP. VISUAL 

FLETXA 
3,0  BON ESTAT  NO          

39,0 SE D 39,0 0%     R  

 

104 363 14,0 17,0 

16,0 M V 9,0 44%       

PI 
INSP. VISUAL 

FLETXA 
3,0 611 

SUD-EST 5, 
TERÇ MIG 

16,0 M V 11,0 31%       

 NO          

31,0 SE D 14,0 55%     R  

17,0 SE V_5 16,5 3%       

 

105 352 7,0 20,0 
 NO          

ROURE 
INSP. VISUAL 
DEFORMACIO 

NATURAL 
  BON ESTAT 

24,5 SE D 21,5 12%     R  

 

106 352 18,0 18,0 

 NO          

POLLANCRE 

INSP. VISUAL 
DEFORMACIO 

NATURAL 
CLIVELLA 

LONGITUDINAL 

 207 BON ESTAT 
35,5 SE D 23,0 35%     R  

18,0 SE V_5 17,0 6%       

 

107     SE     R     PI   451,442,435 
TOTA LA 

BIGA 

 

108 364 17,0 17,0 
 NO          

POLLANCRE INSP. VISUAL  
308 
245 

BON ESTAT 
 NO          
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

 SE        R  CLIVELLA 
DIAGONAL 

INSP. VISUAL 
CLIVELLA 

DIAGONAL 

 SE          

 

109 364 13,0 13,0 

 NO          

POLLANCRE 

INSP. VISUAL 
CLIVELLA 

DIAGONAL 
INSP. VISUAL 

 138 BON ESTAT  NO          

 SE        R  

 

110 381 16,0 16,0 
 NO          

POLLANCRE INSP. VISUAL  516 
NORD-OEST 

5 19,5 SE D 19,5 0%     R  

 

111 381 14,5 14,5 
 NO          

POLLANCRE 
INSP. VISUAL 
INSP. VISUAL 

  BON ESTAT 
 SE        R  

 

112 276 18,0 20,0 

16,5 NO D 14,0 15%       

POLLANCRE INSP. VISUAL   BON ESTAT 25,0 NO V_20 24,0 4%       

 SE          

 

113 276 17,0 18,0 

15,0 NO D 12,5 17%       

POLLANCRE INSP. VISUAL   BON ESTAT 22,0 NO V_5 20,0 9%       

 SE          

 

114 295 16,0 16,0 17,5 NE D 17,5 0%       POLLANCRE    BON ESTAT 
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

26,5 SO D 24,5 8%     R  

 

115 295 13,0 14,0 

15,0 M V 15,0 0%       

POLLANCRE FLETXA 3,0  BON ESTAT 15,0 NE D 14,5 3%       

23,0 SO D 22,0 4%     R  

 

116 295 13,0 13,0 

14,0 NE D 12,0 14%     R  

POLLANCRE -2cm  546 BON ESTAT 12,0 NE V_5 11,5 4%       

22,0 SO D 21,5 2%     R  

 

117 295 8,0 15,5 
16,0 NE D 15,5 3%    R   

PI FLETXA 2,0 218 BON ESTAT 
22,0 SO D 22,0 0%     R  

 

118 295 14,0 16,0 
21,0 NE D 21,0 0%       

PI PERFORADA  945 
NORD-EST 

20 20,0 SO D 20,0 0%       

 

119 295 13,0 12,5 
16,5 NE D 15,5 6%       

POLLANCRE    BON ESTAT 
19,5 SO D 19,5 0%     R  

 

120 295 18,0 15,0 
16,0 NE D 15,0 6%       

PI    BON ESTAT 
24,0 SO DC 21,0 13%     R  

 

121 295 15,0 15,0 
16,5 NE D 12,5 24%       

POLLANCRE    BON ESTAT 
14,0 NE V_5 14,0 0%       
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

20,0 SO D 17,0 15%     R  

15,5 SO V_5 15,5 0%       

 

122 295 13,5 13,0 

14,0 M V 13,0 7%       

POLLANCRE 
FLETXA 

DEFORMACION 
NATURAL 

3,0  
SUD-OEST 
5, NORD-

EST 5 

13,0 NE D 7,0 46%       

12,0 NE V_5 12,0 0%       

20,0 SO D 11,0 45%     R  

14,5 SO V_5 14,0 3%       

 

123 295 12,0 15,0 

15,0 NE V_5 10,5 30%       

PI CAP BUIT  323 
NORD-EST 

20 

16,0 NE V_20 13,0 19%       

16,0 NE V_50 14,0 13%       

20,5 SO D 18,5 10%     R  

14,5 SO V_20 14,5 0%       

 

184 609 22,0 23,0 

26,0 M V 26,0 0%       

POLLANCRE 
DEFORMACION 

NATURAL 
  BON ESTAT 

24,0 NE V_5 20,0 17%       

23,5 NE V_20 22,5 4%       

20,0 NE D 16,0 20%     R  

33,0 SO D 27,0 18%       

28,0 SO V_5 27,0 4%       

 

185 619 19,0 21,0 
22,0 M V 22,0 0%       

POLLANCRE 
DEFORMACION 

NATURAL 
  

NORD-EST 
5 20,0 NE D 7,0 65%     R  
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

21,0 NE D 12,0 43%       

28,0 NE V_5 23,0 18%       

24,0 NE V_20 20,5 15%       

22,0 NE V_50 16,0 27%       

26,0 SO D 25,0 4%    R   

 

186 546 21,0 22,5 

33,5 NE D 31,5 6%       

POLLANCRE 
REFORÇADA 15  

CAP BUIT 
 433, 427 

SUD-OEST 
20 

26,5 SO D_15 22,5 15%   R  R  

23,0 SO V_20 22,0 4%       

 

187 546 22,0 23,0 

23,0 NE D_15 22,0 4%       

POLLANCRE 
REFORÇADA 15 

CAP BUIT 
 445, 441 

SUD-OEST 
20 

27,0 SO D_15 20,5 24%  R   R  

27,0 SO V_20 25,5 6%       

24,0 SO V_65 22,5 6%       

 

188 546 16,5 23,0 

34,0 NE D 26,0 24%       

POLLANCRE 
REFORÇADA 15 

CAP BUIT 
  

SUD-OEST 
20 

21,0 NE V_5 20,0 5%       

27,0 SO D_15 22,0 19%  R   R  

22,5 SO V_35 22,5 0%       

 

189 546 21,0 21,0 

21,0 M V 21,0 0%       

POLLANCRE 

CLIVELLA 
TRENCAMENT 

CAP BUIT 
-3cm 

REFORÇADA 60 

 
47 

338, 654 
437 

SUD-OEST 
80, ZONA 

DE 
CLIVELLA 

39,0 NE D 35,5 9%       

29,5 SO D_15 16,0 46%  R     

22,5 SO V_20 18,5 18%     R  
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

21,5 SO V_60 17,5 19%  R+A     

22,0 SO V_80 19,0 14%       

 

190 546 26,0 27,0 

40,0 NE D 39,0 3%       

POLLANCRE 
CAP BUIT 

REFORÇADA 15 
 658 

SUD-OEST 
20 

30,0 SO D_15 29,0 3%  R   R  

29,0 SO V_65 29,0 0%       

 

191 361 17,0 21,0 
18,0 NO D 18,0 0%     R  

POLLANCRE INSP. VISUAL  308_1 BON ESTAT 
 SE          

 

192 361 20,0 20,0 

26,0 NO D 26,0 0%     R  

POLLANCRE    BON ESTAT 29,0 SE D 22,5 22%       

22,0 SE V_5 22,0 0%       

 

193 336 18,5 20,0 
21,0 NO D 21,0 0%     R  

POLLANCRE INSP. VISUAL   BON ESTAT 
 SE          

 

194 336 21,0 18,0 
25,5 NO D 23,5 8%     R  

POLLANCRE INSP. VISUAL   BON ESTAT 
 SE          

 

195 336 21,0 20,0 
26,0 NO D 26,0 0%     R  

POLLANCRE INSP. VISUAL   BON ESTAT 
 SE          

 

196 202 14,0 14,0 18,0 NO D 17,5 3%       POLLANCRE    BON ESTAT 
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

17,5 SE D 16,0 9%     R  

 

197 300 10,0 20,0 

20,0 M V 19,0 5%       

PI 

TAQUES 
HUMITAT 

-2cm 
CARREGA CURT 

 
427_1 

323 
243 

SUD-OEST 5 

20,0 NE D 17,5 13%    R R  

20,0 NE V_5 17,0 15%       

19,0 NE V_20 19,0 0%       

13,0 SO D 13,0 0%       

 

198 300 21,0 20,0 

28,0 NE DC 24,0 14%    R R  

POLLANCRE 
DEFORMACION 

NATURAL 
CARREGA CURT 

 
606 
946 

SUD-OEST 
5. NORD-

EST 20 

23,0 NE V_5* 19,0 17%       

22,0 NE V_20 18,0 18%       

21,5 NE V_50 19,5 9%       

16,5 SO D 5,0 70%       

21,5 SO V_5 20,5 5%       

19,5 SO V_50 17,5 10%       

 

199 300 14,0 
16,0 
12,0 

19,5 NE D 11,5 41%   R  R  

POLLANCRE 

CLIVELLA 
TRENCAMENT 

-2cm 
CARREGA CURT 

 
831 

945_1 
547 

NORD-EST 
20 

14,0 NE V_5 13,5 4%       

16,0 NE V_20 15,5 3%       

15,5 SO D 14,0 10%     R  

12,0 SO V_20 12,0 0%       

 

200 300 16,0 16,5 
 M          

PI 
-4cm 

FLETXA 
2,0 

354 
214 

TOTA LA 
BIGA 21,5 NE D 17,5 19%     R  
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BIGA 
LONG
. (cm) 

AMP
LE 

(cm) 

ALT 
TEÒR

IC 
(cm) 

LONG
. RESI 
(cm) 

ORIE
NT. 

INCLIN 

PERFI
L 

ÚTIL 
(cm) 

DEGR
AD 

S/C/I TS TK Cer Car F ESPECIE OBS. VISUALS 
DEFO
RM. 
(cm) 

FOTOS 
ZONA RISC 

(cm) 

16,5 NE V_5 15,5 6%       CLIVELLA 
DIAGONAL 

CARREGA CURT 

127 

10,5 SO D 9,5 10%       

14,5 SO V_5 13,5 7%       

12,5 SO V_50 11,0 12%       

 

J103 1.062 35,0 38,0 

38,0 M V 37,0 3%       

PI 

CLIVELLA 
DIAGONAL DE 
TRENCAMENT 

FLETXA 
NUS CLIVELLAT 

-2cm 

10,0 

538, 531 
533 
110 
554 

ZONA DE 
CLIVELLA 

 M         R 

40,0 NO D 39,0 3%     R  

28,0 NO D 28,0 0%       

40,0 NO V_5 38,0 5%     R  

40,0 SE D 39,0 3%       

37,0 SE D 37,0 0%       

 

J197 557 20,0 27,0 

25,5 M V 25,5 0%       

POLLANCRE 
CLIVELLA 

DIAGONAL 
 905 BON ESTAT 

24,0 NE D 16,5 31%     R  

37,0 NE V_5 36,0 3%       

26,0 SO D 25,5 2%       

 

J86 560 30,0 27,0 

27,0 M V 26,5 2%       

POLLANCRE 
-2cm 

FLETXA 
6,0 648 BON ESTAT 37,0 NE D 35,0 5%     R  

33,5 SO DD_15 32,5 3%     R  
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MANTENIMENT PREVENTIU DE LAS INSTAL·LACIONS CONTEMPLADES AL 

PROJECTE DE LA REHABILITACIÓ DEL ANTIC BALNEARI DE CAN RIUS 

 

Inventari dels equips subjectes a manteniment 

 

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

- 1 x bomba de calor 2 tubs 265 kw 

- 2 x climatitzadors 

- 50 x fancoils 

- 4 x recuperadors DEC ALOR 

- 3 x ventiladors extracció 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

- 1 x Central incendis 

- 22 x Detectors 

- 17 x Polsadors 

- 18 x Sirenes 

- 19 x Retenidors electromagnètics 

- 53 x Mòduls 

- 16 x BIEs 

- 25 x Extintors 

- 1 x Grup contra incendis 

- 1 x Aljub 

- 1 x Grup cloració aljub 

BAIXA TENSIÓ 

- 1x Quadre general 

- 5x Quadre secundaris 

- 183 x Lluminària emergència 

- Instal·lació fotovoltaica 34,2 kWp 

MITJA TENSIÓ 

- 1 x Centre de transformació 
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El cost del manteniment preventiu d’un edifici de 3800 m² amb les instal·lacions esmentades 

depèn de diversos factors, com la mida i complexitat dels sistemes, la ubicació de l’edifici, 

l’empresa que realitzi el manteniment i els serveis inclosos en el contracte (freqüència de les 

inspeccions, recanvis, reparacions, etc.). Tanmateix, una estimació aproximada basada en els 

sistemes seria la següent: 

1. Climatització i ventilació: 

• Bomba de calor (265 kW): El manteniment preventiu d’una bomba de calor gran, que 

inclou inspecció de la unitat, neteja de filtres, revisió dels nivells de refrigerant i 

comprovació de l’eficiència, pot costar entre 500 i 1.500 EUR a l'any. 

• Climatitzadors i fancoils (52 unitats): La inspecció i manteniment de climatitzadors i 

fancoils, que inclou neteja de filtres, revisió del sistema de drenatge i revisió del 

funcionament, pot costar entre 30 i 70 EUR per unitat a l'any. El manteniment de 52 

unitats podria oscil·lar entre 1.560 i 3.640 EUR. 

• Recuperadors de calor (4 unitats): El manteniment dels recuperadors de calor 

generalment implica la neteja dels intercanviadors de calor i la revisió de filtres, amb un 

cost d’entre 200 i 500 EUR per unitat. El total seria entre 800 i 2.000 EUR. 

• Ventiladors d’extracció (3 unitats): El manteniment dels ventiladors d’extracció inclou la 

revisió dels motors, neteja i revisió dels conductes, amb un cost estimat entre 200 i 600 

EUR per unitat. El manteniment total seria entre 600 i 1.800 EUR. 

2. Protecció contra incendis: 

• Central d’incendis, detectors, polsadors, sirenes, retenidors, mòduls, BIEs, extintors: El 

manteniment de sistemes contra incendis inclou revisions de la central, comprovació de 

sensors i dispositius, recàrrega d’extintors, proves dels sistemes d’alarma i verificacions 

periòdiques. El cost pot variar depenent de la quantitat d’equips i la complexitat del 

sistema, però en general el manteniment de sistemes contra incendis pot costar entre 

4.000 i 7.000 EUR anuals. 

• Aljub i grup de cloració: El manteniment d’aquests sistemes inclou proves de 

funcionament i neteja. Els costos estimats per un aljub i grup de cloració poden variar 

entre 500 i 1.500 EUR anuals. 

3. Baixa tensió: 

• Quadre general i quadres secundaris: El manteniment de quadres elèctrics inclou 

inspeccions periòdiques de connexions, protecció per sobrecàrrega i mesura de 

paràmetres elèctrics. El cost estimat per quadre és d’uns 300 EUR, el que podria 

totalitzar uns 1.800 EUR per als 6 quadres. 

• Il·luminació d’emergència (183 unitats): El manteniment de la il·luminació d’emergència 

inclou la revisió de cada unitat, proves de bateries, amb un cost estimat de entre 3 i 5 

EUR per unitat. El cost total podria estar entre 549 i 915 EUR. 

• Instal·lació fotovoltaica (34,2 kWp): El manteniment preventiu d’una instal·lació 

fotovoltaica generalment inclou la neteja de panells, revisió d’inversors i mesura 

d’eficiència. Això pot costar uns 600 EUR anuals. 
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4. Mitja tensió: 

• Centre de transformació: El manteniment d’un centre de transformació inclou la revisió 

d’equips de alta i baixa tensió, la comprovació de connexions i la mesura de paràmetres 

elèctrics. El cost està en uns 1.800 EUR a l'any. 

Estimació total anual: 

Si sumem tots els costos aproximats per al manteniment preventiu de totes les instal·lacions 

esmentades, podem estimar un cost anual de manteniment d’uns: 

• Climatització i ventilació: Entre 3.460 i 8.940 EUR. 

• Protecció contra incendis: Entre 4.500 i 8.500 EUR. 

• Baixa tensió: Entre 2.949 i 3.315 EUR. 

• Mitja tensió: 1.800 EUR. 

Total estimat: Entre 12.706 EUR i 22.555 EUR anuals. 

És important tenir en compte que aquests costos són aproximats i poden variar depenent de 

diversos factors. Et recomanaria sol·licitar pressupostos detallats a empreses de manteniment 

especialitzades per obtenir una xifra més precisa. 
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Informe de prevenció d’incendis 
 

Titular: AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 
Establiment o activitat: ANTIC BALNEARI CAN RIUS 
Tipus d’activitat: Rehabilitació Antic Balneari Can Rius 
Adreça: Plaça de Can Rius, s/n 
Municipi: Caldes de Montbui 
Referència: 25/2024/000272 

 
Fets 
 
1. El dia 29/08/2024 ha entrat amb el número de registre 9071/2932/2024 la sol·licitud 

de l’informe de prevenció d’incendis en relació a l’activitat de la referència. 

2. La documentació tècnica presentada està elaborada per l’arquitecte Pere Joan  
Ravetllat  Mira i signada electrònicament el dia 27/08/2024 en resposta a l'informe 
desfavorable signat digitalment en data 08/08/2024. Aquesta documentació 
complementa i modifica la documentació entregada el 19/07/2024.  

 
Fonaments de dret 
 
 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE), i posteriors modificacions i correccions. 

 Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
de protecció contra incendis (RIPCI). 

 Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE). 

 Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 
Conclusions 
 
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a l’adopció de 
les següents mesures de seguretat contra incendis: 
 
 Cal garantir la disponibilitat de l'amplada mínima de 3,5m lliure d'obstacles en tot el 

vial d'aproximació: tot el carrer del Pont i l'accés des del carrer Vic per la plaça de la 
Font del Lleó. 

 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no 
essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures.  
 
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
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Totes les anteriors mesures es contemplaran, justificaran i certificaran en el certificat final 
d’obra, o en el certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en 
matèria d'incendis, i en la documentació tècnica que els acompanyi. Aquest fet es 
comprovarà en el moment de l’acte de comprovació. 
 
En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa 
de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici 
mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d’instal·lació o 
d’aplicació de productes de protecció d’acord amb la instrucció tècnica complementària 
SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del 
CTE DB SI, segons s’escaigui. 
 
 
La tècnic de prevenció 
 

 



C/Calàbria 146-150, 2n 1a, 08015 Barcelona
+34 93 280 26 90  |  rqr@coac.net 

www.ravetllatarquitectura.com
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